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WYKAZ SKROTOW

B+R — badania i rozwdj

DI - Dokument Implementacyjny

FRFK — Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

ICT — technologie informacyjno-komunikacyjne

IZ —instytucja zarzgdzajgca

KT — kontrakt terytorialny

MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej

MIiR = Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MKIDN - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MNISW — Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

MR — Ministerstwo Rozwoju

MSIT — Ministerstwo Sportu i Turystyki

MZ — Ministerstwo Zdrowia

NCBIR — Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

PBDK - Program Budowy Drég Krajowych

Pl — priorytet inwestycyjny

PO 1i$ 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
PO IR 2014-2020 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwj 2014-2020
PO PW 2014-2020 — Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
RANB —regionalne agendy naukowo-badawcze

RPO - regionalny program operacyjny

SRT - Strategia Rozwoju Transportu

UZPPR - ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(Dz.U. 2016, poz. 383)
WD — wojewddztwo dolnoslgskie
WK-P — wojewddztwo kujawsko-pomorskie
WLU — wojewddztwo lubelskie
WLB - wojewoddztwo lubuskie
Wt — wojewddztwo todzkie
WMP — wojewddztwo matopolskie
WMA — wojewddztwo mazowieckie
WO - wojewddztwo opolskie
WPD - wojewddztwo podlaskie
WPIK — Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych
WPK - wojewddztwo podkarpackie
WPM — wojewddztwo pomorskie
WSL — wojewddztwo $lgskie
WSW — wojewddztwo swietokrzyskie
WW-M — wojewddztwo warminsko-mazurskie
WWP — wojewddztwo wielkopolskie
WIP — wojewddztwo zachodniopomorskie
IW - Zarzgd Wojewddztwa
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WSTEP
1. Informacije ogdine

Niniejsza Informacja stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia é grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju {Dz. U. 2016, poz. 383) i przedstawia stan realizacji
Kontraktow Terytorialnych (KT) na koniec 2015 roku.

KT to umowa, w ktdrej strona rzgdowa i strona samorzgdowa zobowiqzujq sie do wypetniania
zatozonych wspdlnie celdw rozwojowych, stuzgcych wzmocnieniu potencjatu regionu oraz
catego panstwa. Jednym z narzedzi do osiggania tych celow sq okre$lone przez strone
rzgdowq i strone samorzgdowq przedsiewziecia priorytetowe. Strony zobligowane sg do
wybrania tylko takich inwestycii, ktdre, co do zasady, wpisujg sie zardbwno w regionalne, jak
i krajowe dokumenty strategiczne. Okreslone w ten sposdb przedsiewziecia stanowig wynik
kompromisu w procesie planowania polityki rozwoju miedzy poziomem centrainym
i regionalnym, ktdérego nadrzednym celem jest zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci
dziatan rozwojowych.

Kluczowe dia redlizacji danych projektéw byto ustalenie Zrédet ich finansowania, co
stanowito na etapie podpisywania KT frudnos¢ z dwdch powoddw — nie byty jeszcze w tym
momencie wynegocjowane programy operacyjne, w tym linia demarkacyjna, a takze ze
wzgledu na najczescie] stosowany konkursowy tryb wyboru przedsiewzie¢. W tej sytuadii
gwarancje finansowania majg jedynie projekty wskazane w wieloletnich programach
poszczegdinych resortéw, wybierane w trybie pozakonkursowym, dla ktoérych zostaty
wskazane §rodki w ustawie budzetowej na dany rok. W przypadku projektéw realizowanych
w trybie pozakonkursowym finansowanych ze Srodkéw UE oraz wszystkich projektéw
konkursowych, ktérym mogqg by¢ przypisane szczegdlne preferencje z tytutu wskazania
w KT, zobowigzanie finansowe nastepuje dopiero w momencie podpisania umowy
dofinansowania. Nalezy zatem podkredlic, ze w KT znajdujg sie jedynie planowane,
indykatywne zrédta finansowania poszczegdlnych przedsiewziec priorytetowych, czesto
przedstawiajgce kilka alternatywnych mozliwosci. Jednoczesnie nie zostata okreSlona
wartosci dia kazdego z przedsiewzieé, a jedynie orientacyjng wartosc wszystkich - na kwote
ponad 400 mid zt, co zwigzane byto z wezesng fazg ich gotowosci do realizacji oraz czesto
bardzo ogdlnym ich charakterem, uniemoiZliwiajgcym na tym efapie identyfikacje
projektow/zadan sktadajgcych sie na ich realizacije.

W procesie negocjacji KT przedstawionych zostato tylko przez samorzqdy wojewddziw az
1288 przedsiewziec, natomiast finalnie w KT zawarto ich 960, uwzglednigjgc w fym projekty
rzadowe. Zardwno liczba pierwotnie przestanych do ministerstwa wtasciwego ds. rozwoju
regionalnego przedsiewziec jak i ostafecznie wynegocjowana rodzg duze watpliwosci co do
ich priorytetowosci. Wynika to zaréwno z braku okreslenia limitu/zakresu moziiwych do
zgtoszenia przedsiewzied, jak i braku spriorytetyzowania przedsiewzie¢ przez samorzqgdy
wojewddztw. Choé zgodnie z zapisami KT przedsiewziecia zostaty umieszczone na dwdch
listach: podstawowej i warunkowej, to jednak ze wzgledu na przypisane do nich warunki
realizacji projekty z pierwszej z tych list nie sq z tego tytutu priorytetowo traktowane. Nalezy
podkreslié, ze w odniesieniu praktycznie do wszystkich wskazanych w KT przedsiewzie¢, dia
ktérych jest taki wymadg, rozpoczat sie proces przygotowania i opiniowania szczegdtowych
warunkéw ich redlizacji, tzw. fisz projektowych. Jednakie ze wzgledu na wczesny etap
weryfikaciji tych przedsiewzie¢, znaczgco wyprzedzajqcy ztozenie wniosku o dofinansowanie,
uzgodnienie wszystkich warunkdw realizacji (rzeczowych, jak i finansowych) zaréwno dla
projektéw konkursowych, jak i pozakonkursowych, jest niemozliwe. Tym samym mozliwosé
petnego uzgodnienia fiszy | wiqczenia przedsiewziecia do zatgcznika 1b KT uzalezniona jest
(dia projektdow finansowanych z UE) od pozytywnie przeprowadzonej oceny wiasciwego
wniosku o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej bqdz pozakonkursowej
i zawarcia z beneficientem umowy o dofinansowanie. W zwigzku z tym, strona rzgdowa widzi
koniecznos¢ aneksowania KT zwigzanego m.n. ze zmiang charakteru zatgcznika 1b jako
obejmujgcego projekty uzgodnione, w odniesieniu do zapiséw art. 7 KT, jedynie w zakresie

rzeczowym. Przy tym zobowigzanie do realizacji przedsiewziecia nastepuje dopiero
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w momencie spetnienia wszystkich szczegdtowych warunkdw jego realizaciji, a zatem takze
zapewnienia finansowania. Takie dziatanie utatwi w przysztosci weryfikacje projektéw pod
kgtem zgodnoéci z KT na etapie ubiegania sie o dofinansowanie, szczegdinie w tych
sytuacjach gdy za przedsiewzieciem kryje sie wigzka projektéw. Majac na uwadze powyzsze,
niezbedne jest, by w przysztosci warunkiem wpisania przedsiewziecia do KT byto wczedniejsze
uzgodnienie fiszky projektowej miedzy stronami KT. Tym samym zgodno$¢ projektu z KT bytaby
weryfikowana na podstawie listy z zatgcznika, do ktdrego mégtby on automatycznie trafial
z chwilg uzgodnienia rzeczowego fiszy. Trudno jest zatem na obecnqg chwile szacowac, jaki
odsetek projekiéw wskazanych w KT zostanie zrealizowany. Zwigzane jest to nie tylko z czesto
stosowanym konkursowym trybem ich wyboru, ale takze z faktem, ze czesto nie zostaty
nadane zadne preferencje poszczegdinym typom przedsiewzieé.

Informujgc o dotychczasowych postepach we wdrazaniu KT, nalezy jednoczesnie wskazac
na pozytywng ocene realizacji zapiséw wskazanych w Aneksach nr 1 do KT, podpisanych
w sierpniu 2015 r. Dotyczq one wysokosci, sposobu i warunkdw dofinansowania regionalnych
programéw operacyjnych (RPQ) i strony wywiqzujq sie z okreslonych w nich zobowigzah bez
zarzutu. Wszystkie niezbedne dokumenty sq przekazywane terminowo, co umozliwia ptynne
finansowanie programdw i nie powoduje koniecznosdci siggania po Srodki naprawcze.
Zapewne na ten stan rzeczy ma duzy wptyw realizacja Konfraktow Wojewddzkich
w perspektywie finansowej 2007-2013, ktérych charakter byt bardzo zblizony do dokumentu
wprowadzonego Aneksemnr 1.

Majgc na uwadze powyisze, konieczne sq renegocjacje KT, przyspieszenie procesu
uzgadniania rzeczowego fisz projektowych, a takze przeglgd KPO i RPO pod katem
mozliwosci dodatkowego premiowania przedsiewzieé z tytutu uwzglednienia w KT. Rola KT
joko waznego instrumentu realizacji polityki terytorialnej powinna zosta¢ utrzymana, przy
czym niezbedne jest jego dostosowanie do przygotowywane] w 2016 r. Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.

2. Stan realizacji Kontraktdw Terytorialnych w 2014 roku

Do grudnia 2014 r. zawarto wszystkie KT. Podstawq dla przygotowania KT byty stanowiska
negocjacyjne dotyczgce zakresu i fresci KT, w tym celdw majgcych istotne znaczenie dla
wojewddztw oraz panstwa, przygotowywane przez obydwie strony Kontraktu - samorzadowqg
i zgdowaq.

Wykonujgc przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(uzppr), minister wiasciwy do spraw rozwoju regionainego, we wspotpracy z wiasciwymi
ministrami ze wzgledu na zakres KT, przygotowat stanowiska negocjacyjne dia
16 wojewddztw. Stanowiska te zostaty przedstawione do wiadomosci Radzie Ministrow przy
pismie z dnia 5 wrzesnia 2014 .

Na poziomie regionalnym, zgodnie z przepisami uzppr, analogiczne prace wykonaty zarzqgdy
poszczegolnych wojewddziw, przyjimujgc w drodze uchwaty ostateczne  stanowisko
negocjacyjne dla danego wojewodziwa.

Tak wypracowane stanowiska byty podstawqg do negocjaciji pomiedzy strong samorzgdowq
i stronq rzgdowq KT dia poszczegdinych wojewodziw.

Negocjacje KT poprzedzone zostaty licznymi konsultacjami pomiedzy strong samorzgdowq
i strong rzgdowq oraz spotkaniami roboczymi, na ktérych omawiane byty zakres i fre$¢ KT.
Formalne negocjacie miedzy strong samorzqdowaq, reprezentowanqg przez zarzqdy
wojewodziw lub ich przedstawicieli a strong rzadowq, reprezentowanq przez przedstawicieli
ministra wtasciwego do spraw rozwoju regionalnego odbyty sie w dniach 10-19 wrzeénia 2014
r.

We wrzedniu i pazdzierniku 2014 r. KT byly przedmiotem obrad Komitetu Statego Rady
Ministrow. Uzgodnione miedzy stronami oraz rekomendowane przez Komitet Staty Rady
Ministrow kontrakty byty sukcesywnie przekazywane pod obrady Rady Ministrow. Po przyjeciu
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przez Rade Ministrow, KT byty zatwierdzane przez strone samorzgdowq w frybie wynikajgcym
7 przepisow uzppr. Nastepnie KT podpisywane byty przez kazdqg ze stron.

Wynegocjowane przedsiewziecia dotyczg réznych dziedzin polityki rozwoju. Mozna je
podzieli¢ na kilka obszarow tematycznych, fj. transport {rozumiany jako drogi, koleje, fransport
miejski, srodlgdowy, morski, lotniczy), energetyka, zdrowie, kultura, sport, Srodowisko,
rewitalizacja, innowacyjnos¢ (B+R), edukacija, ICTiinne.

Przekrdj obszardéw tematycznych inwestycji ujetych w KT wskazuje na aktualnie definiowane
potrzeby rozwojowe w regionach. Najwiecej wstepnie uzgodnionych projektéw
inwestycyjnych dotyczy transportu drogowego, kolejowego oraz infrasfruktury naukowo-
badawczej - sq to obszary, w ktérych kazde wojewddztwo zgtosito inwestycje w ramach KIT.
Inaczej jest w przypadku projektow dotyczgcych obszaru ICT, transportu lotniczego czy
przedsiewzie¢ zakwalifkowanych do kategorii ,inne”, do ktérych przez niektdre wojewddziwa
zgtoszone zostaty pojedyncze projekty.

obszary tematyczne przedsiewzieé ujetychw kontraktachterytorialnychwszystkich
wojewddztw

fransport/srédigdowy 37
29

22

fransport/morsk

transport/miejski &

franspori/lotniczy |

fransport/koleje 191

fransport/drogi 218
zdrowie
Srodowisko
sport
rewitalizacja
kultura

inne

ICT |
energetyka

edukacja

B+R 153

0 50 100 150 200 250

% liczba przedsiewzie ¢

7rodto: Opracowanie wiasne DRP,MR!.

Peten przekrdj przedsiewzie¢ uznanych za priorytetowe z perspektywy wojewddztw i pahstwa
daje przeanalizowanie nie tylko tresci KT, ale z uwagi na projekty w ramach infrastruktury B+R,
rowniez jego zatqcznikéw. Ze wzgledu na trwajgcy proces uzgadniania przedsiewzied
dotyczgcych Pl Ta podane powyzej informacje uwzgledniajg tylko te projekty, ktdre zostaty
uwzglednione w art. 6 KT we wszystkich wojewddztwach.

Wybrane do realizacji dziatania zréznicowane sg rowniez pod wzgledem skali, a tym samym
wielkosci zaktadanych kosztéw — wynegocjowano nie tylko pojedyncze projekty, ale takze

' Na wykresie ujeto wszystkie przedsiewziecia wpisane zaréwno na listy podstawowe, jak i warunkowe KT.
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kompleksowe inwestycje obejmujgce wiekszq liczbe komplementarmnych dziatan (wigzki
projektéw). Do najbardziej kosztochtonnych projektéw nalezy zaliczyé niewatpliwie te, ktdre
jednoczesnie znalazty odzwierciedlenie w Dokumencie Implementacyjnym Strategii Rozwoju
Transportu, Wieloletnim Programie Inwestyciji Kolejowych/Krajowym Programie Kolejowym czy
Programie Budowy Droég Krajowych. W przypadku wszystkich tych projekiéw nie ma
koniecznosci przygotowywania fiszek projektowych.

Ze wzgledu na wielko$¢ wojewddztw, potozenie, wyzwania rozwojowe, dostepne Srodki
finansowe oraz inne czynniki, KT dla poszczegdinych wojewddziw rdzniq sie miedzy sobq
zardéwno liczbg wstepnie uzgodnionych inwestycji, jak i ich zakresem tematycznym.
Najwieksza liczbowo réznica wystepuje miedzy KT dla Wojewddziwa Mazowieckiego,
obejmujgcym 139 przedsiewzie¢, a KT dla Wojewoddztwa Opolskiego, zaktadajgcym
realizacje 26 przedsiewziec. W nowej formule, KT powinien minimalizowac liczbe
przedsiewzie¢, ograniczajgc sie do najistotniejszych przedsigwzie¢ dla rozwoju kraju oraz

regionu.

liczba przedsiewzie¢ w kontraktach terytorialnych poszczegdinych wojewddziw

139

Zrédto: Opracowanie wiasne DRP,MR

Najczesciej, jako strone wiasciwg, w zakresie ktorej lezy realizacja przedsiewziecia wskazano
strone rzqdowaq, a w przypadku 77 przedsiewzie¢ trudno byto na tym etapie jednoznacznie
stwierdzi¢, ktéra ze stron bedzie wiasciwa.

KT\ wojewddziwo ogdtem KT | strona strona strona inne
rzgdowa | rzadowa/strona | samorzgdowa
samorzgdowa
KT dolnoslgskie 55 35 8 12
KT kujawsko-pomorskie 61 35 5 21
KT lubelskie 45 23 3 19
KT lubuskie 29 18 3 8
KT todzkie 92 33 3 56
KT matopolskie 67 50 3 14
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KT mazowieckie 139 57 5 77
KT opoilskie 26 16 3 7
KT podkarpackie 53 19 7 27
KT podlaskie 40 27 3 10
KT pomorskie? 67 50 10 6 1
KT $Slgskie 77 39 3 35
KT swietokrzyskie 48 18 5 25
KT warminsko-mazurskie 49 26 7 16
KT wielkopolskie 53 38 2 13
KT zachodniopomorskie 59 24 7 28
9260 508 77 374 1

3. Stan redlizacji Kontraktéw Terytorialnych w 2015 roku

W 2015 r. prace zwiqzane z KT koncentrowaty sie gtéwnie na negocjacjach i podpisywaniu
Aneksow nr 1 do KT. Podpisanie Anekséw zostato poprzedzone wieloma dodatkowymi
vzgodnieniami w drodze kontaktdw roboczych oraz konsultacjami pomiedzy strong
samorzgdowqg a strong rzgdowqg. Wynegocjowana zostata znaczgca kwota Srodkow
z budzetu panstwa - prawie 1,1 mld euro zaréwno na interwencje realizowane w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz prawie 1,3 mid euro $rodkéw Funduszu Pracy. Rownolegle w 2015 r. trwat proces
uzgadniania rzeczowego fiszek projektowych dla przedsiewzie¢ ujetych w KT, do ktdrych
przekazania zgodnie z zapisami art. 7 KT strony zostaty zobowigzane.

Biorgc pod uwage fakt, iz wdrazanie krajowych i regionalnych programdw operacyjnych,
bedgcych gtownymi zrodtami finansowania przedsiewzie¢ zawartych w KT zaczeto sie
dopiero w 2016 1.3, a w 2015 r. jedynie rozpoczeto prace przygotowawcze do realizacj
niektérych przedsiewzie¢ priorytetowych, przedmiotowa Informacja odnosi¢ sie bedzie

gtébwnie do stanu uzgodnienia fiszek projektowych przedsiewzie¢ ujetych w KT.

Majgc na uwadze szczegdiny, przekrojowy dia wszystkich RPO, charakter przedsiewziecia
z obszaru B+R, dotyczgcego przygotowania Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych
(RANB), informacja o stanie redlizacji tego przedsiewziecia odnosi sie do wszystkich
programow regionalnych. Mechanizm wsparcia RANB, zaproponowany przez Instytucje
Zarzgdzajgcg Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwdj, przedstawiony zostat regionom
w trakcie warsztatéow zorganizowanych w dniach 15 maja 2015 r. oraz 15 wrzeénia 2015 r.
przez Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju oéwczesnego Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju. Konsultacje z regionami mechanizmu wsparcia RANB odbyty sie w
pazdzierniku 2015 r. W wyniku analizy uwag zgtoszonych przez regiony zmodyfikowane zostaty
zatozenia wdrazania instrumentu oraz wzdr fiszki stuzqcej do zgtoszenia propozyciji zagadnien
badawczych do RANB. Tym samym, w 2015 r. uzgodniony zostat z urzedami marszatkowskimi
szczegotowy schemat wsparcia Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.

2 Zgodnie z witasciwosciq stron wskazang w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego Wojewddziwa Pomorskiego
w przypadku jednego przedsiewziecia zapisano, iz wiasciwosé stron pozostaje do okredlenia w przysztosci.

W ramach wszystkich programow operacyjnych poziom zakontrakfowania srodkéw UE stanowit na koniec 2015r.
niecate 5% alokacji, a dla samych programdw regionalnych ponizej 1% alokaciji. Wydatkowanie Srodkdw unijnych
stanowito dla wszystkich programéw operacyjnych niecaty 0,1% alokaciji.
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1.

WOJEWODITWO DOLNOSLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Wojewddztwa Dolnodlgskiego (WD) zostat zawarty pomiedzy
Wojewddztwem Dolnoélgskim, reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego
i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. zostat
vzupetniony o Aneks nr 1, w kidrym uregulowane zostaty wysoko$¢, sposéb i warunki
dofinansowania RPO WD.

Przewidywane

szacunkowe
zaangazowanie
" stdkow $rodki z budiefu padstwa Liczba przedsiewzieé w KT (ogdtem,
wojewodziwo publicznych na .
dziatania w wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Dolnoslgskie 27,9 mid zt Ogétem: 71,4 min EUR: KT WD obejmuje 55 przedsiewzied:
- EFS: 32,6 min EUR = B+R:9
- rewitalizacja z EFRR: 22,2 min EUR = Edukacja: 2
-inne z EFRR:16,5 min EUR = Energetyka: 2
Fundusz Pracy: 101,5 min EUR = Kultura: 4
» Sport: 3
= Transport: 31
= Jdrowie: 4

1.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetniajgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzqdowa przekazata informacje nt. 20
przedsiewzie¢, za kiorych realizacje jest odpowiedzialna* Stan realizacji przedsigwziec
ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e B+R: 8 przedsiewziet;

Za realizacje szeéciu z nich odpowiedzialna jest strona samorzqdowa. Jako zrédto
finansowania wskazano regionalny program operacyjny. Dla czterech przedsiewziec strony
uzgodnity mozliwos¢ ubiegania sie o wsparcie w naborach realizowanych w ramach
programu regionalnego poprzez uwzglednienie ich w zatgczniku nr 5b. W przypadku
przedsiewziecia pn. ,Utworzenie i rozwdj Centrum kompetenciji naturalnych surowcow
strategicznych. Adaptacja istniejqcej infrastruktury badawczej oraz doposazenia w aparature
specjalistyczng”, w pazdzierniku 2015 r. strona samorzgdowa poinformowata strone rzgdowq
o podtrzymaniu zainteresowania realizacjq projektu, i zwrdcita sie z prosbq o przekazanie
szczegdtowe] informacji dla tego przedsiewziecia do dodatkowej, frzeciej recenzi,
wykonywanej przez MNiSW5, Natomiast w odniesieniu do przedsiewziecia Ponadregionalne
Centrum Zaawansowanych badari Biologicznych (PCZBB), Zarzqd Wojewddziwa, biorge pod
uwage opinie MNISW o rozwazeniu mozliwosci odstgpienia od uzgadniania ww. projektu
w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddziwa Dolnoslgskiego, podjagt decyzje
o wykresleniu przedmiotowego zadania z listy warunkowej przedsiewzigC priorytetowych.
Niemniej jednak, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastow Slgskich we Wroctawiu,
odwotat sie od wspominanej decyzji Zarzadu Wojewddztwa. Wobec takiego dziatania,
MNISW uznato za niezbedne opracowanie i przekazanie zaktualizowanej fiszki projektu, celem
przekazania jej do trzeciej recenzji, ktéra mogtaby ewentualnie wptyngc na zmiang
stanowiska Stron Kontrakfu w sprawie przedmiotowego zadania. Zarzqd Wojewodziwa,
zwrdcit sie do Rektora Uniwersytetu Medycznego z prosbq o zweryfikowanie i zaktualizowanie

4 Igodnie z wtaiciwosciq sfron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnodlgskiego odpowiedziaine sq: strona
samorzqdowa (12 przedsiewziec), strona rzqdowa/samorzqdowa (8 przedsiewziec).
5 MNISW oraz MR pozytywnie ustosunkowaly sie do ww. przedsiewziecia w marcu i kwietniu 2016 r. informujgc o braku

uwag.
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fiszki projektowej, Do kohca 2015 roku Uniwersytet Medyczny nie ztozyt fiszki projektowej ze
zmienionym schematem finansowania, ktéra jednoczesnie uwzgledniataby uwagi zgtoszone
przez recenzentéow.

s energetyka:l przedsiewziecie;

W grudniu 2015 r. zostata do MR wystana poprawiona i zaktualizowana przez wnioskodawce
fiszka projektowa dia przedsiewziecia Wsparcie dziatari z zakresu efektywnosci energetycznej
zgodnie z podziatem interwencji pomiedzy programami krajowymi i regionalnym.

e fransport: 9 przedsiewzied;
W przypadku nastepujgcych pieciu przedsiewziec:

1. Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu zéwnowazonej mobilnosci
miejskiej/ekologicznego transportu,

2. Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej,

3. Obwodnica Watbrzycha,

4. Iwiekszenie mobilnosci regionainej poprzez tgczenie  weztdw  drugorzednych
i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, na terenie Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego:
Aleja Wielkiej Wyspy we Wroctawiu, Budowa Osi Zachodniej we Wroctawiu w ciqgu drogi
krajowej nr 94,

5. Budowa tgcznikéw aglomeracyjnych miedzy drogg ekspresowq S$3 a aglomeracjq
Watbrzyskq oraz Jeleniogérskq wraz z dokonczeniem potudniowej obwodnicy Jelenigj
Gory

nie zostato jednoznacznie okreslone, czy odpowiedziaina jest strona rzgdowa czy
samorzgdowa.

Natomiast za realizacje pozostatych czterech przedsiewzie¢ wymienionych ponizej — zgodnie
z witasciwoicig wskazang w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytoriainego dla Wojewddziwa
Dolnoslgskiego — odpowiedzialna jest Strona Samorzgdowa:

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Mitoszyce — Wroctaw Osobowice,

2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Sigska — Swidnica Miasto,

3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Watbrzych - Jedlina Zdréj — Gtuszyca — Nowa
Ruda - Ktodzko,

4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Goéra - Zgorzelec.

Fiszki projektowe wyze] wymienionych dziewieciu przedsiewzie¢ sq w frakcie uzgadniania
rzeczowego. Szczegdtowe informacje dla wszystkich przedsiewzie¢ priorytetowych, za
realizacje ktérych odpowiedzialny jest Zarzgd Wojewddztwa Dolnodigskiego  zostaty
przekazane do MR, za wyjatkiem fiszki Budowa tqcznikdw aglomeracyjnych miedzy drogq
ekspresowq S3 a aglomeracjq Watbrzyskg oraz Jeleniogdrskqg wraz z dokonczeniem
potudniowej obwodnicy Jeleniej Gory, za ktbre] przygotowanie jest odpowiedzialna jest
strona rzgdowas.

e zdrowie: 2 przedsiewziecia;

Za ich readlizacje odpowiada wytgcznie strona samorzgdowa, przy czym jako pofencjalne
rodto  finansowania  projektu  Dolnosigskiego Osrodka Medycyny Innowacyjnej zostat
wskazany budzet panstwa, natomiast w przypadku Dolnosigskiego Centrum Innowacyjnej
Medycyny Sercowo-Naczyniowej mogtyby to by¢ srodki budzetu panstwa i PO 1S, Fiszki ww.
przedsiewzied sq w trakcie uzgadniania rzeczowego. W sierpniu 2015 r. Zarzgd Wojewddziwa
Dolnoslgskiego przygotowat, a nastepnie przekazat do MR fiszki  projektowe dla
przedmiotowych przedsiewzie¢, z pro§bq o zajecie stanowiska lub przestanie ewentfualnych
propozycji uzupetnien. W paidzierniku 2015 r. strona rzgdowa przekazata uwagi do fiszek
dotyczgcych inwestyciji zdrowotnych. W odpowiedszi, strona samorzgdowa przekazata do MR

6 Fiszka nie zostata wstepnie uzgodniona ze wzgledu na nievjecie na liscie projektow w PBDK.
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stanowisko beneficjentéw i zaktualizowane szczegdtowe informacje dia przedsiewzied
z zakresu ochrony zdrowia.

1.2 strona wtasciwa: zgdowa

Zgodnie zapisami KT Wojewddztwa Dolnoslgskiego, strona rzgdowa jest strong wiasciwg
odpowiedzialng za redlizacje 35 przedsiewziec. Stan realizacji przedsiewzigc ujetych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

» B+R: 1 przedsiewziecie;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce realizacji RANB w woj. dolnoslgskim? zostato opisane
w czesci ogdlnej niniejsze] Informacii.

e edukacja: 2 przedsiewziecia

Obydwa przedsiewziecia sg ujete na liscie warunkowej KT.  Jednq z fiszek projektowych
uznaje sie za wstepnie uzgodniong®, w odniesieniu do drugiej uwagi odestat wtasciwy resort
{MNiSW)?.

e energetyka: 1 przedsiewziecie;

Przedsiewziecie Sieci Energetyczne Polski Zachodniej ujeto na liscie podstawowej KT. Do
kohca 2015 . fiszka projektowa pozostawata nieuzgodniona.

e kulturaidziedzictwo narodowe: 4 przedsiewziecia,;

Projekt pn. Modernizacja Zespotu Budynkdw Panoramy Ractawickiej, ujety na liscie
podstawowej, to projekt wieloletni realizowany przez MKIDN. Kompleksowa modernizacja
energetyczna wybranych paristwowych placéwek szkolnictwa artystycznego to projekt
pozakonkursowy, realizowany przez MKiDN ze Srodkow PO 1is.

Fiszki projektowe dla pozostatych dwdch przedsigwziec:

» Renowacja Kosciotow quoju w Jaworze i w Swidnicy przyktadem ratowania $wietnosci
naleznej zabytkom z listy Swiatowego Dziedzictwa UNESCO,

> Rozwdj kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnetrza Hali Stulecia - Etap Il; Rewitalizacja
terendw przylegtych w kompleksie Hali Stulecia,

ujetych na liscie warunkowej KT, wg stanu na dzien 31.12.2015 r. zostaty wstepnie uzgodnione.
e sport: 3 przedsiewziecia;

Na dzieh 31.12.2015 r. fiszki projektowe wszystkie przedsiewzie¢ z obszaru sportu (finansowane
ze §rodkdw FRFK) uznano na wstepnie uzgodnione.

e zdrowie: 2 przedsiewziecia;

Na koniec roku 2015 fiszka projektowa przedsiewziecia Budowa wraz z wyposazieniem
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Cenfrum Zdrowia Sp. zo.o.
w Lubinie zostata wstepnie uzgodniona. W przypadku przedsiewziecia z listy warunkowej pn.
JRozwdj infrastruktury szpitalnych oddziatdw ratunkowych na terenie wojewodztwa
dolnoslgskiego” zaktualizowana fiszka projektowa zostata przekazana do MZ w pazdzierniku
2015r.

7 jrédto: Zakres informaciji z realizacji przedsiewzie¢ priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ
PO IR 2014-2020
8Dofyczy przedsiewziecia: Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczqcych w procesie
praktycznego ksztatcenia studentéw w tym tworzenie cenfréw symulacji medycznej. Jako wstepnie uzgodnione
projekty nalezy rozumieé te, dia ktérych zostat uzgodniony zakres rzeczowy przedsiewziecia, natomiast finansowe
uzgodnienie nastgpi wraz z podpisaniem umowy o dofinansowania danego projektiu.
? Uwagi MNISW do przedsiewziecia Rozwdj szkolnictwa wyzszego uwzgledniajgcego potrzeby regionaine wptynety
do MR w kwiefniu 2016r.
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s fransport: 22 przedsiewzieciq;

W zakresie transportu z obowigzku przygotowywania i uzgadniania fiszek projekfowych
zwolnionych zostato 19 przedsiewzied. Powodem byto wystepowanie przedsiewziec na liscie
projektow ujetych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu. Sq o
projekty dotyczgce drog, kolei, a takze transportu $srodigdowego.

Do konca 2015 r. nie uzgodniono szczegdtowe] informacji dotyczgce] realizaci
przedsiewziecia pn. ,Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Otawy i Swidnicy". Ponadto,
z powodu braku informacji odnoscie zakresu inwestycji, nieuzgodniona pozostaje réwniez
szczegotowa informacija dla przedsiewziecia pn. ,Przystosowanie Portu Lotniczego Wroctaw
do systemu nawigacji CAT 1I". Natomiast przedsiewziecie Obwodnice Gtogowa zostato
wpisane na liste rezerwowq PBDK.
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2.

WOJEWODITWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontrakt Terytoriainy dia Wojewddztwa Kujawsko-pomorskiego zostat zawarty pomiedzy
Wojewddztwem  Kujawsko-pomorskim,  reprezentowanym przez  Zarzgd Wojewodziwa
Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r.
W dniu 5 sierpnia 2015 r. zostat uzupetniony o Aneks nr 1, w ktérym uregulowane zostaty
wysokosé, sposob i warunki dofinansowania RPO WKP.

Przewidywane
szacunkowe
zaangaiowanie
— s!'odkow $rodki z budietu panstwa Liczba przedsiewzieé w KT (ogbtem,
wojewodziwo publicznych na i’
. R wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Kujawsko- 20,6 mid zt Ogoétem: ok. 57,4 min EUR: KT WKP obejmuje 61 przedsiewzigc:
Pomorskie - EFS: 24,4 min EUR = B+R:7
- rewitalizacja z EFRR: 19,1 min EUR « Edukacja: 4
-inne z EFRR: 14 min EUR =  Energetyka: 2
Fundusz Pracy: ok. 93,7 min EUR = Kultura: 3
= Sport: 7
= Transport: 36
= Zdrowie: 2

2.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetnigjgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzgdowa przestata informacije nt. stanu
redlizacji 26 przedsiewzie¢, za ktdrych realizacje jest odpowiedzialna'®. Stan realizacji
przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujqco:

e B+R: é przedsiewzied!' ;

Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fisze czterech regionalnych przedsiewzieC, wpisanych
w KT, byty w trakcie uzgodnien z MNISW. Dwa z czterech zostaty wstepnie uzgodnione:
Bezpieczenstwo taricucha zywnosciowego i zywnos¢ spersonalizowana oraz Zrobotyzowany
teleskop klasy 1,5-m wraz z laboratorium. Pozostate dwa byty uzgadniane z MNiSW. Natomiast
w przypadku kolejnych dwdch przedsiewzie¢ z PMDIB trwaty przygotowania fiszek do
konkursu w ramach 4.2 POIR: 90 m Radioteleskop — Narodowe Centrum Radioastronomii
i Technologii Kosmicznych oraz Centrum Badar Srodowiska i Innowacyjnych Technologii
Zywnosci dla Jakosci Zycia EnFoodLlife (strona samorzgdowa poinformowato o braku fiszy
wskazujgce, ze liderem przedsiewziecia jest podmiot z innego wojewddziwal.

s edukacja: 1 przedsiewziecie;

Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. ,Minikoperniki") zostaty ujete na liscie warunkowej KT.
Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. strona samorzgdowa nie otrzymata odpowiedzi
z ministerstwa™.

e kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsiewziecie;

10Zgodnie z wiaéciwoiciq stron wskazang w art. é ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne sq: strona
samorzadowa {21 przedsiewzied}, strona rzgdowa/samorzadowa (5 przedsigwziec).

Dodatkowo uzgadniano z MNISW jeszcze 3 regionaine przedsiewziecia. Jedno z nich zostato wstgpnie uzgodnione:
Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemystéw Kreatywnych, niemniej niniejsze sprawozdanie ich nie
obejmuje. poniewaz zgodnie z art. 9k ust. 10 KT projekty ujete w zatqezniku 5a/5b nie muszg wynikac z arf. 6 KT.

2 Na poczatku listopada 2015 r. MIR (obecnie MR) przekazat fiszke do MEN. Obecnie swoje stanowisko musi zajgé

MKIDN,
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Przedsiewziecie Toruiska staréwka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego
UNESCO - Il etap zostato ujete na liscie warunkowej KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r.
strona samorzgdowa nie otrzymata odpowiedzi z ministerstwa™

e sport: 6 przedsiewzie¢;

Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbednq infrastrukfurq (gmina
Mrocza) jest jedynym przedsiewzieciem ujetym na liscie podstawowej KT, pozostate piec
znajduje sie na liscie warunkowej. Strona samorzgdowa poinformowata, ze zardwno fisze
dotyczacqg ww. budowy hali jok i drugg dotyczacq przystani AZS uznaje za wstepnie
uzgodnione'4 Pozostate zas sq w trakcie uzgodnien (wg stanu na koniec 2015r.)

e zdrowie: 1 przedsiewziecie;

Przedsiewziecie Poprawa warunkdw funkcjonowania szpitali wojewddzkich - Wojewddzki
Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu - Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im.
btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku zostato ujete na warunkowej
liscie KT (a jako potencjalne Zrédto finansowania wskazano RPO). Wg stanu na koniec 2015 r.
fisza projektowa przedsiewziecia byta w trakcie uzgodnien.

e energetyka: 2 przedsiewziecial's;

W formule ZIT bedqg realizowane dwa przedsiewziecia wpisujgce sie w obszar tematyczny
energetyka : sieci cieptownicze i chtodnicze (17 przedsiewzied: 8 na liscie podstawoweji 9 na
liscie rezerwowej) oraz termomodernizacja {brak projektéw, poniewaz nie zostat jeszcze
wytoniony operator finansowy na poziomie krajowym). Na koniec 2015 r. wszystkie fisze
projektowe byty w fazie uzgodnien. Jak poinformowata strona samorzgdowa, ostateczny
ksztatt jest jeszcze uszczegdtawiany w zwigzku z trwajgeymi pracami nad Strategiq ZIT (projekt

Strategii ZIT w ocenie).
o fransport: 9 przedsiewziec!s;

Wszystkie przedsiewziecia z obszaru transportu zostaty ujete na liscie warunkowej KT. Status
przedsiewzie¢ jest bardzo zrdznicowany i wg stanu na koniec roku 2015 przedstawiat sie
nastepujgco: jedna fiszka wstepnie uzgodniona(resort nie przekazywat kolejnych swoich
uwag), siedem fiszek byto w trakcie uzgodnien. W przypadku projektu Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe w woj. kujawsko — pomorskim, w tym w okolicach Wtoctawka wg stanu
na koniec grudnia 2015 r. strona samorzgdowa nie otrzymata odpowiedzi z ministerstwa.

2.2 strona wtasciwa: rzgdowa

Zgodnie zapisami KT Wojewoddztwa Kujawsko-pomorskiego, strona rzgdowa jest stronqg
wiasciwg odpowiedzialng za realizacje 35 przedsiewzied. Stan realizacji przedsiewzied
vjetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujqco:

B MKIDN przekazato swojego uwagi do przedsiewziecia w dniu 28.04.2016 .
Yirédto: Informacja z redlizacji przedsiewzie¢ priorytetowych wskazanych w KT dla Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego w 2015 1.
s 1. Wsparcie selektywne przedsiewzied dotyczqcych sieci cieptowniczych i chtodniczych, 2. Wsparcie dziatan
z zakresu efektywnosci energetycznej zgodnie z podziatem interwencji pomiedzy programami krajowymi
i regionalnymi
®. Poprawa dostepnosci komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczegdinosci z drogq S-5 - dojazd drogq krajowq
do werzta Pawtéwek na drodze $-5; 2. Usprawnienie potqczert w sieci wspomagajqcej sie¢ TEN-T w Toruniu, 3.
Dostosowanie uktadu drég krajowych do rozwoju miasta Grudzigdza, 4. Dostosowanie uktadu drég krajowych dla
rozwoju Miasta Wioctawek, 5. Przebudowa drogi krajowej Nr80 (DK 80) relacji Pawtéwek —~ Lubicz (klasa GP) wraz
z potnocnym obejsciem Torunia oraz budowq obwodnic Ztejwsi Wielkiej, Strzyzawy, Przysieka i Rozgart wzdtuz DK 80,
6. Budowa drég regionalnych w  wojewddziwie kujawsko-pomorskim, 7. Bit-City I, 8. Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe w woj. kujawsko — pomorskim, w fym w okolicach Wioctawka , 9. Kompleksowe przedsiewziecia
2z zakresu zrdwnowazonej mobilnosci miejskiej/ekologicznego transportu
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s B+R: 1 przedsiewziecie;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce realizacji RANB w wol. kujawsko-pomorskim!? zostato
opisane w czeéci ogdine] ninigjszej Informacii. Wojewddztwo we wspdtpracy z regionalnymi
jednostkami naukowymi przystgpito do przygotowania zagadnien badawczych zgodnych
z zaproponowanymi przez NCBR zakresami tematycznymi oraz regionalnymi inteligentnymi
specjalizacjami.

¢ edukacija: 3 przedsiewziecia;

Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe ww. przedsiewzieC pozostawaty
nieuzgodnione. Przedsiewziecia ujete sq na liscie warunkowe;j KT.

s kulturai dziedzictwo narodowe: 2 przedsiewziecia;

Projekt pn. Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy to projekt wieloletni,
realizowany przez MKIDN. Natomiast projekt pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna
wybranych panstwowych placdéwek szkolnictwa artystycznego to projekt pozakonkursowy,
realizowany przez MKIiDN ze $rodkéw PO [iS. Wg stanu na dzien 31.12.2015 . fiszki projektowe
byty wstepnie uzgodnione.

s sport: | przedsiewziecie;

Na koniec grudnia 2015 r. fiszka projektowa przedsiewziecia miata status wstepnie
uzgodnionej. Wg informacji przekazanej przez MSIT nie podijeto jeszcze dziatan w cely
uzyskania dotacji (np. z budzetu panstwa np. MZ, MSIT - np. srodki FRFK), w zwigzku z czym nie
sq jeszcze wskazane zrédta finansowania inwestycji'e. Projekt nadal znajduje sie na liscie
przedsiewzie¢ warunkowych KT,

e zdrowie: 1 przedsiewziecie;

Infrastruktura ratownictwa medycznego widnieje na liscie warunkowej KT. Wg stanu na dzien
31.12.2015 . fiszka projektowa miata status wstepnie uzgodnione].

» fransport: 27 przedsiewzie;

Spoérod wszystkich przedsiewzie¢ transportowych, za ktérych realizacje odpowiada strona
rzgdowa, 20 zostato zwolnionych z obowigzku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na
wystepowanie w DI/SRT i PBDK. Sq to projekty z obszaru transportu drogowego(8), kolejowego
(6) i srédigdowego (6). Pozostatych siedem fiszek do przedsiewzie¢ na dzien 31 grudnia 2015
r. nie uzyskato statusu wstepnie uzgodnionych (brak mozliwosci okredlenia Zrodet
finansowania w przypadku czterech projektdw drogowych, trzy projekty kolejowe
pozostawaty

w uzgodnieniach miedzy stronami'?).

Y jrédito: Zakres informaciji z realizacji przedsiewzieé priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
1Z PO IR 2014-2020

® nrodto: Informacja o realizacji przedsiewzied¢ ujetych w Kontraktach Terytorialnych w 2015 roku w obszarze sporty
przekazana przez MS do MR w dn. 14.03.2016 1.

2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziqdz — Laskowice Pomorskie oraz Grudzigdz — Jabtonowo
Pomorskie, 2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruri Wschodni — Chetmiza oraz Grudziqdz - granica
wojewddztwa, 3. Modernizacja linii kolejowe] Nr27 Nasielsk — Toruri Wschodni: granica wojewddziwa - Torun

Wschodni, a na odcinku Lipno — Torun Wschodni wraz z elektryfikacjq.
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3.

WOJEWODITWO LUBELSKIE

Kontrakt Terytorialny dia Wojewddztwa Lubelskiego zostat zawarty pomiedzy Wojewddztwem
Lubelskim, reprezentowanym przez Zarzgd Wojewddztwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. zostat uzupetniony o Aneks nr 1,
w ktorym uregulowane zostaty wysokosé, sposob i warunki dofinansowania RPO WLU.

Przewidywane

Srodowisko: 2
Transport: 22
Zdrowie: 7

szacunkowe
zaangazowanie
L, s.rodkow $rodki z budietu panstwa Liczba przedsiewzieé w KT (ogétem,
wojewoddziwo publicznych na :
. . wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Lubelskie 26,3 mid zt Ogotem: 81 min EUR: KT WLU obejmuje 45 przedsiewzied:
- EFS: 39,3 min EUR = B+R:1
- rewitalizacja z EFRR: 25,3 min EUR = Edukacja: 2
-inne z EFRR: 16,4 min EUR = Energetyka: 3
Fundusz Pracy: 82,3 min EUR = ICT: 1
»  Kultura: 5
= Inne:l
= Sport: 1

3.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetniajgc obowiqzek sprawozdawczy strona samorzadowa przestata informacje nt. stanu
readlizacji 22 przedsiewzieé, za ktérych realizacje jest odpowiedzialna?®. Stan realizacji
przedsiewziec ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsiewziecia;

Przedsiewziecia zostaty ujete na liscie warunkowej KI. W przekazanym sprawozdaniu
z realizacji KT w 2015 r. strona samorzgdowa poinformowata, iz przekazata fisze projektowe
przedsiewzie¢ w dniu 01.09.2015r., jednak nie otrzymata odpowiedzi od resortu?!,

s energetyka/efektywnosc¢ energetyczna: 2 przedsiewziecia;

Obydwa przedsiewziecia zostaty ujete na liscie podstawowej KT. W przypadku jednego z nich
jako przewidywane zrédta finansowania wskazano wiasciwy krajowy program operacyjny na
lata 2014 - 2020 / RPO / srodki jednostek samorzgdu terytorialnego, natomiast dla drugiego
wskazano PO 1iS. Wg stanu na dzied 31.12.2015 r. zaktualizowane fiszki projektowe zostaty
przekazane, jednak strona samorzgdowa nie otrzymata odpowiedzi od strony rzgdowe;.

e zdrowie: 5 przedsiewzied;

W obszarze zdrowia trzy przedsiewziecia zostaty ujete na liscie podstawowej KT. Strona
samorzgdowa poinformowata, iz w wyniku uzgodnien pomiedzy Ministrem Zdrowia,
Wojewodq Lubelskim oraz Dyrektorem Lubelskiego Oddziatu Wojewddzkiego NFZ ustalono, ze
dwie inwestycije majgce na celu utworzenie szpitalnych oddziatdw ratunkowych
w Poniatowej oraz Lubartowie, nie uzyskaty rekomendacji do ich utworzenia, stqd tez
wskazano, ze nie znajdg sie na liscie planowanych do utworzenia jednostek systemu
Panstwowe Ratownictwo Medyczne i tym samym nie bedqg finansowane w ramach POIS.

0 Zgodnie z wtasciwosciq stron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. lubelskiego odpowiedzialne sq: strona samorzgdowa
(19 przedsiewzie), strona rzgdowa/samorzgdowa (3 przedsiewziecia).
*! Uwagi od MKIDN wptynety do MR w dniu 28.04.2016 .
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Fiszka przedsiewziecia Szpitalny Oddziat Ratunkowy z Lgdowiskiem dla Smigtowcdw
( 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikq SPZOZ w Lublinie) zostata przekazana do MR, jednak
do kohca 2015 r. strona samorzgdowa nie otrzymata odpowiedzi. Zaktualizowane dwie fisze
przedsiewzie¢ z listy warunkowej zostaty przekazane do MR w pazdzierniku 2015 1.

e sport: 1 przedsiewziecie;

Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Jozefa
Pitsudskiego 22 w Lublinie zostata ujeta na liscie warunkowej KT. Umowa o dofinansowanie
projektu z MSIT zostata podpisana w dniu 10.09.2015r. (aneks do umowy z dnia 16.11.2015r.) —
projekt w ramach Programu inwestycji o szczegdlnym znaczeniu dla sportu. Strona
samorzgdowa oczekuje na odpowiedz resortu (poprawiona fiszka projektowa  zostata
przekazana we wrzesniu 2015 r.)22

e inne: 1 przedsiewziecie?;

Ww. przedsiewziecie zostato ujete na liscie warunkowej KT. W grudniu 2015 r. zaktualizowana
fiszka projektowa zostata przekazana do ministerstwa.

e transport: 10 przedsiewzie¢

Przedsiewziecia z obszaru transportu zostaty ujete zaréwno na liscie podstawowej, jak
i warunkowej KI. W odniesieniu do czterech z nich strona samorzgdowa informuje
o zaakceptowaniu uwag przekazanych przez MR. W przypadku pieciu fiszek, strona
samorzgdowa nie ofrzymata uwag od MR. W zwigzku z fiszkg Kompleksowe przedsiewziecia
z zakresu zrdwnowazonej mobilnosci miejskiej/ekologicznego transportu strona samorzgdowa
oczekuje na odpowiedz ministerstwa.

3.2 strona wtasciwa: rzgdowa

Zgodnie zapisami KT Wojewodziwa Lubelskiego, strona rzgdowa jest strong wtasciwg
odpowiedzialng za realizacje 23 przedsiewziec. Stan realizacji przedsiewziec ujetych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujqco:

e B+R: 1 przedsiewziecie;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce realizacji RANB w woi. lubelskim?4_zostato opisane
w czesci ogdlnej niniejszej Informacii.

o edukacja: 2 przedsiewziecia;

Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe ww. przedsigwzieC pozostawaty
nieuzgodnione?s. Przedsiewziecia ujete sq na liscie warunkowej KT.

e energetyka: 1 przedsiewziecie;

Przedsiewziecie Sieci Energetyczne w woj. lubelskim ujeto na liscie podstawowej KT. Do konca
2015 r. fiszka projektowa pozostawata nieuzgodniona.

2 Zgodhnie z informacjami przekazanymi przez MSIiT w dn.20.06.2016 1. fiszka zostata wstepnie uzgodniona.

2 Dotyczy przedsiewziecia: Utworzenie parku akademickiego w Biatej Podlaskiej w ramach przedsigwzigcia
priorytetowego Program przywracania rzeki miastu - kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru
funkcjonalnego miasta Biata Podlaska.

* 7rédto: Zakres informacii z realizacji przedsiewzie¢ priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020

> Dotyczy przedsiewzieé: Rozwdj szkolnictwa wyzszego uwzgledniajgcego potrzeby regionalne oraz Realizacja
programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczqgcych w procesie praktycznego ksztatcenia studentow
w tym tworzenie centréw symulacji medycznej. W odniesieniu do przedsiewziecia Realizacja programu rozwojowego
dla uczelni medycznych uczestniczqcych w procesie praktycznego ksztatcenia studentow w fym tworzenie centrow
symulacji medycznej MZ poinformowato, iz nabdr fiszek trwat od 1 do 8.09.2015 r., a nabdr wnioskow
o dofinansowanie zakonczyt sie w dniu 9.11.2015 r., w zwigzku z tym fiszki projektowe musiaty zostac ocenione jeszcze

w 2015T.
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. ICT:1 przedsiewziecie;

E-geodezja - cyfrowy zasob geodezyjny wojewddztwa lubeiskiego jest wpisane na liste
warunkowq KT. IZ PO PC reprezentujgca strone rzadowq nie odniosta sie do fiszki projektowej
przedsiewziecia. Poinformowata natomiast, iz zrédta finansowania przedsiewziecia nie
wskazujg PO PC jako jednego z trzech zrédet finansowania. Nalezg do nich: srodki budzetu
panstwa wynikajgce ze stanowiska negocjacyjnego Samorzgdu Wojewoddziwa Lubelskiego
dotyczgcego Konfraktu  Terytorialnego, Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 oraz Srodki budzetdow Powiatdow (wktad wtasny
w wysokosci § % wydatkdw kwalifikowalnych)?¢,

e kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsiewziecia;

Projekt pn. Muzeum Bytego Obozu Zagtady w Sobiborze (oddziat Paristwowego Muzeum na
Majdanku) to projekt wieloletni, realizowany przez MKIDN. Natomiast projekt pn.
Kompleksowa modemizacja energetyczna wybranych panstwowych placdwek szkolnictwa
artystycznego to projekt pozakonkursowy, realizowany przez MKIDN ze $rodkéw PO 1iS. Uwagi
strony samorzgdowej zostaty przekazane do MKIDN we wrzesniu 2015 r. — do kohca 2015 r.
MKIDN nie przedstawito swojego stanowiska?’.

o Srodowisko:2 przedsiewziecia;

Obydwa przedsiewziecia sg wpisane na liste warunkowq KT. Wg stanu na koniec 2015 r. fiszki
projektowe przekazane do MS, byty w trakcie uzgodnien.

e zdrowie: 2 przedsiewziecia;

Wg stanu na dzien 31.12.2015 r. fiszki projektowe ww. przedsiewzie¢ miaty status wstepnie
uzgodnionych.

e transport: 12 przedsiewzied;

Fiszki dotyczqce 6 przedsiewzie¢ drogowych i 5 kolejowych zostaty wytaczone z obowigzku
uzgadniania (ujecie w DI do SRT). Projekt Prace na linii kolejowej nr 30 na odcinku Parczew-
tukow ujety na liscie podstawowej nie byt objety monitorowaniem?28,

% Informacja z w sprawie dziatart podjetych przez DRC MR w sprawie przedsiewzieé priorytetowych wskazanych
w Konfraktach Terytorialnych w 2015 1.

77 MKIDN przekazato swoje stanowisko w odniesieniu do uwag strony samorzgdowe] droga elekfroniczng w dniu
10.06.2016.

% rédto: Informacja na temat dziatan podjetych w 2015 roku przez Instytucje Zarzqdzajgcq PO Polska Wschodnia
2014-2020 w odniesieniv do projektow kolejowych realizowanych w ramach dziatania 3.1 oraz stanu ich

zagwansowania.
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4.

WOJEWODITWO LUBUSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Wojewddztwa Lubuskiego zostat zawarty pomiedzy Wojewddziwem
Lubuskim, reprezentowanym przez Zarzqad Wojewodziwa Lubuskiego i Ministrem Infrastrukiury
i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. zostat uzupetniony o Aneks nr 1,
w ktdrym uregulowane zostaty wysokos¢, sposdb i warunki dofinansowania RPO WLB.

Przewidywane
szacunkowe
zaangaziowanie
. STOdkow $rodki z budzetu panstwa Liczba przedsiewzieé w KT (ogbtem,
wojewodziwo publicznych na .
R R wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Lubuskie 11,8 mid zt Ogdtem: 28,3 min EUR: KT WLB obejmuje 29 przedsiewzied:
- EFS: 12,7 min EUR = B+R:3
- rewitalizacja z EFRR: 6,2 min EUR = Edukacja: 1
-inne z EFRR: 9,4 min EUR = Energetyka: 3
Fundusz Pracy: 35,1 min EUR = Kultura: 2
=  Transportf: 19
= Idrowie: 1

4.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetniajgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzgdowa przestata informacje nt. stanu
realizacji 11 przedsiewzieé, za ktdérych redlizacje jest odpowiedzialna??. Stan realizacji
przedsiewzied ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e kultura i dziedzictwo narodowe:1 przedsiewziecie;

Cenfrum Naukowo - Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie zostato ujete
na liscie warunkowe] przedsiewzie¢ KI. Wg stanu na 31.12.2015 r. fiszka projektowa
pozostawata nieuzgodniona, poniewaz strona rzgdowa nie przekazata uwag do zatgceznika
1a’0,

o zdrowie: 1 przedsiewziecie;

Przedsiewziecie Ponadregionaine specjalistyczne centra ustug medycznych — Osrodek
Radioterapii w Gorzowie Wikp.. wraz z wyposazeniem — Rozbudowa i doposazenie Zaktadu
Radioterapii w Zielonej Gdérze zostato umieszczone na liscie warunkowej KT. Wg informacji
przekazanej przez strone samorzgdowq. fiszka projektowa pozostawata nieuzgodniona.
Strona rzgdowa przekazata uwagi do pierwszej wersji zat. 1a, nie odniosta sie jednak do

przekazanych przez strone samorzgdowq poprawionych fiszek.
e B+R: 2 przedsiewziecia

Projekt Radioteleskop 90m - Narodowego Centrum Radioastronomii iInzynierii Kosmicznej
zostat umieszczony na liscie warunkowej KT. Fiszka pozostaje nieuzgodniona, strona rzgdowa
nie przekazata uwag do zat. la. Strona samorzgdowa wskazata réwniez, iz brak

» Igodnie z wtasciwosiciq stron wskazang w art. 6 ust. 1 KT dia WLB odpowiedzialne sq: strona samorzgdowa (8
przedsiewziec), strona rzgdowa/samorzqadowa (3 przedsiewziecia).
* 7e wzgledu na fakt, ze fiszka projektowa nie byta uzgadniana z MKIDN na etapie negocjacji Konfrakiu, resort

kultury, MKIDN przekazato uwagi do przedsiewziecia w dn. 28.04.2016 1.
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uzgodnionego zrodta finansowaniad!. Analogiczna sytuacja jest w przypadku Pdfnocno-
Zachodniego Centrum Biogospodarki (BioAT).

e energetyka: 2 przedsiewzieciq;

Igodnie z informacjami przekazanymi przez strone samorzgdowqg w 2015 r. odbywaty sie
uzgodnienia tresci zat. 1a miedzy strong rzgdowq i samorzadowq oraz ustalenia dotyczgce
zadan bezpoérednio pomiedzy ZIT Zielona Goéra i ZIT Gorzdw Wikp. z 1Z POIS 2014-2020
dotyczgce ww. przedsiewzie¢. Wg stanu na 31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostajq

nieuzgodnione - strona samorzgdowa nie ofrzymata informacji o akceptaciji zatgcznikdw 1a
przez strone rzgdowaq.

e transport: 5 przedsiewziec;

Projekt Kompleksowe przedsiewziecia z Zakresu zréwnowazonej mobilnosci
miejskiej/ekologicznego fransportu zostat ujety na liscie podstawowej K. Podobnie jak
w przypadku przedsiewzie¢ z obszaru energetyki, w 2015 r. odbywaty sie uzgodnienia tresci
zat. Ta miedzy strong rzgdowq i samorzgdowq oraz ustalenia dotyczgce zadan bezposrednio
pomiedzy IIT Zielona Goéra i ZT Gorzéw Wikp. z 1Z POIS 2014-2020 dotyczgce ww.
przedsiewziec. Wg stanu na 31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostajg nieuzgodnione, poniewaz

strona samorzgdowa nie otrzymata informacji o akceptacji zatqcznikdw 1a przez strone
rzgdowa.

Odnosnie trzech przedsiewzie¢ z listy warunkowej KT, fiszki projekiowe pozostajg
nieuzgodnione - strona rzgdowa nie przekazata uwag do zat. 1a. W stosunku do kolejnego
przedsiewziecia Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku
Krzyz - Gorzéw Wikp. ujetego na liscie warunkowej KT, strona samorzqdowa poinformowata
w sprawozdaniu, ze fiszka pozostaje nieuzgodniona. Strona samorzgdowa podkredlita, ze
strona rzgdowa przestata uwagi do pierwszej wersji zat. 1a, jednak nie odniosta sie do
informacji strony samorzgdowej, dotyczgce] braku akceptacji uwag o poziomie
dofinansowania przedsiewzie¢ w obszarze kolei.

4.2 strona wtasciwa: zgdowa

Igodnie zapisami KT Wojewddziwa Lubuskiego, strona rzgdowa jest strong wtasciwg

odpowiedzialng za realizacje 23 przedsiewzieé. Stan readlizacji przedsiewzie¢ ujetych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e B+R: 1 przedsiewziecie;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczace realizacii RANB w_woj. lubuskim32 zostato opisane
w _czesci 0gdinej niniejsze| Informacii.

¢ edukacja: 1 przedsiewziecie;

Fiszka projektowa przedsiewziecia Rozwdj szkolnictwa wyiszego uwzgledniajgcego pofrzeby
regionalne miata na koniec grudnia 2015 r. status fiszki nieuzgodnionej/w opracowaniu.

o energetyka: 1 przedsiewziecie;

Sieci Energetyczne Polski Zachodniej to przedsiewziecie z listy podstawowej K. Do kohca
2015 r. fiszka projektowa pozostawata nieuzgodniona.

Tiw Informacji z realizacji KT w 2015 r. poinformowata, iz przedsiewziecie to zostato umieszczone na liscie
warunkowej KT, pod warunkiem realizacji w RPO priorytetu inwestycyjnego 1a, jednak w wynegocjowanym z Komisig
Europejskg RPO - Lubuskie 2020 nie ma priorytetu inwestycyjnego 1a. W zwigzku z powyzszym w przestanych stronie
rzadowej zatqcznikach 1a do KT dla tych przedsiewzied przyjeto, ze potencjalnym Zrédtem finansowania zadan
bedzie PO Inteligentny Rozwdj 2014-2020. Odpowied? strony rzqdowe] w tej sprawie nie wptyneta do dnia
sporzgdzania Informaciji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dia Wojewddzitwa Lubuskiego w 2015 1.
32 Jrédto: Zakres informacji z realizacji przedsiewzied priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
1Z PO IR 2014-2020
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e kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsiewziecie;

Na dzien 31.12.2015 r. fiszka przedsiewziecia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna
wybranych panistwowych placdwek szkolnictwa artystycznego miata status nieuzgodnionejss.

e transport: 14 przedsiewziec

Dokument Implementacyjny do SRT zawiera 10 przedsiewzie¢ ujetych w KT Wojewodztwa
Lubuskiego z zakresu fransportu drogowego, kolejowego i Srédlgdowego (do ktdrych
przygotowywanie fiszek projektowych nie jest obligatoryine). W przypadku frzech
przedsiewzie¢ drogowych i jednego kolejowego, szczegodtowa informacja dotyczgca
realizacji przedsiewziecia nie zostata wstepnie uzgodniona miedzy stronami (np. z powodu
braku mozliwosci okredlenia zrédet finansowania lub w zwigzku z problemem dotyczgcym
wysokosci finansowania miedzy PKP PLK a lZ RPO).

3 W dniu 10.06.2016 r. MKIDN przekazato swoje stanowisko odnosnie uwag zgtoszonych przez strone samorzqdowq

wzgledem tego projektu
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5. WOJEWODITWO tODIKIE

Kontrakt Terytorialny dla Wojewddztwa tddzkiego zostat zawarty pomiedzy Wojewddztwem
todzkim, reprezentowanym przez Zarzgd Wojewddziwa tddzkiego i Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. zostat uzupetniony o Aneks nr 1,
w ktérym uregulowane zostaty wysokose, sposéb i warunki dofinansowania RPO Wi,

Przewidywane

szacunkowe
zaangaziowanie
wojewsdziwe pubslirgfnk;c“r’\ i $rodki z budzetu panstwa Liczba ;?rzedsiewzieé w KT (ogoétem,
. i wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
todzkie 25,2 mid zt Ogdétem: 86,4 min EUR: KT Wt obejmuje 92 przedsiewziec:
- EFS: 35,3 mIn EUR = B+R: 10,
- rewitalizacja z EFRR: 34,5 min EUR = Edukacja: 2
-inne z EFRR: 16,6 min EUR = Energetyka: 2
Fundusz Pracy: 88,9 min EUR = |nne:?2
= Kultura: 2
= Rewitalizacja: 18
= Transport: 39
= Zdrowie: 17

5.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetniajgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzgdowa przestata informacje nt. stanu
realizacji 59 przedsiewzie¢, za ktdérych realizacje jest odpowiedzialna34. Stan realizacji
przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sig nastepujgco:

e zdrowie: 12 przedsiewzie;

Wszystkie przedsiewziecia z obszaru zdrowia zostaty ujete na liscie warunkowej KT.
W Informacji ze stanu realizacji KT w 2015 r. strona samorzgdowa wskazata, iz wszystkie fisze
ww. przedsiewzie¢ pozostajq nieuzgodnione, przy czym uwagi ofrzymane od MZ do 10 fiszek
projektowych zostaty przekazane do beneficjentéw w pazdzierniku 2015 r.

e B+R: 9 przedsiewzied;

Przedsiewziecia z obszaru publicznej infrastruktury B+R zostaty ujete na liscie warunkowej KT.
Strona samorzgdowa poinformowata o otrzymaniu uwag i recenzji z MNiISW w dniu 3.11.2015
r. oraz o uznaniu szesciu fisz projektowych za wstepnie uzgodnione. Natomiast pozostate fiszki
projektowe miaty status nieuzgodnionych na dzien 31.12.2015r. )

e energetyka: 2 przedsiewziecia;

Obydwa przedsiewziecia zostaty ujete na liscie podstawowej KT. Wg stanu na dzien
31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostawaty nieuzgodnione - sfrona samorzgdowa
poinformowata o przekazaniuv uwag przez strone rzgdowq w styczniu 2016 .

e fransport: 17 przedsiewziec;

Cztery przedsiewziecia z obszaru szeroko rozumianego transportu zostaty ujete na liscie
podstawowej KT, natomiast pozostate znajdujg sie na liscie warunkowej. Wszystkie fisze

o Zgodnie z wtasciwosciq stron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. tédzkiego odpowiedzialne sq: strona samorzgdowa
(56 przedsiewzied), strona rzgdowa/samorzqdowa (3 przedsiewziecia).
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projektowe pozostajg nieuzgodnione. W odniesieniu do trzech fisz z listy podstawowej KT,
strona samorzgdowa zaznaczyta, iz fiszki zostaty zweryfikowane przez MR i w dniu 7.10.2015 1.
odestane z uwagami do Wi, zas do kohca 2015 roku trwata ponowna weryfikacja
i aktualizacja zapiséw. W stosunku do przedsiewziec z listy warunkowej KT, strona
samorzadowa poinformowata o nieprzekazaniu uwag ze strony rzgdowej do konca 2015r.

e rewitalizacja: 17 przedsiewzied;

Wszystkie przedsiewziecia rewitalizacyjne zostaty ujete na liscie warunkowej KT. Zgodnie
z informacjami przekazanymi przez strona samorzgdowa, fisze projektowe pozostajg
nieuzgodnione/w opracowaniu, jednak strona rzgdowa przekazata do nich uwagi
w listopadzie 2015 r. (za wy|. fiszki Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury
zabytkowych obiektéw Muzeum Miasta Lod735).

e inne: 2 przedsiewziecia;

Projekt Rozwdj funkcji uzdrowiskowych wojewodztwa todzkiego poprzez eko-inwestycje
{Uniejéw) zostat umieszczony na liscie warunkowej KT. Do konca grudnia 2015 r. fiszka
projektowa pozostawata nieuzgodniona - strona samorzgdowa poinformowata, iz nie
ofrzymata uwag od strony rzgdowej. Andlogiczna sytuacja miata miejsce w przypadku
drugiego z przedsiewzieé: Kraina bez barier ~ Cenfrum wodolecznictwa i rekreaci
w Poddebicach w oparciu o wykorzystanie migjscowych wod geofermalnych.

5.2 strona wtasciwa: rzgdowa

Zgodnie zapisami KT woj. tédzkiego. strona rzgdowa jest strong wiasciwg odpowiedzialng za
realizacje 33 przedsiewzied. Stan realizacj przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na obszary
tematyczne przedstawia sie nastepujaco:

e B+R: 1 przedsiewziecie;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce realizacji RANB w woj. 16dzkim3¢_zostato opisane
w czesci ogdinej ninieiszej Informacii.

e edukacja: 2 przedsiewziecia;

Obydwa przedsiewziecia sq ujete na liscie warunkowej KT. Na dzied 31.12.2015 r. obydwie
fiszki projektowe miaty status nieuzgodnionych: w odniesieniu do projektu Rozwdj szkolnictwa
wyzszego uwzgledniajgcego potrzeby regionalne uwagi odestat wtasciwy resort (MNISW)37

e kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsiewziecia;

Obydwie inwestycje sq jednoczednie projektami wieloletnimi realizowanymi przez MKIDN. Na
koniec 2015 r. fiszka projektowa przedsiewziecia Wyposazenie Uczelnianego Centrum
Dydaktyki Nowych Medidéw PWSFIvIT w todzi miata status wstepnie uzgodnionej. Projekt pn.
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych panstwowych placowek szkolnictwa
artystycznego jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKIiDN ze $rodkow PO
liS. Do 31 grudnia 2015 r. MKIDN nie przekazato swojego stanowiska wzgledem uwag strony
samorzgdowej®s,

e rewitalizacja: 1 przedsiewziecie;

Rewitalizacja i adaptacja nieruchomosci potoionej przy ul. Ksiezy Mtyn 13/15 na rzecz
Akademickiego Centrum Designu przy ASP w todz - przedsiewziecie wpisane na liste

%> MKIDN przekazato swoje uwagi do przedsiewziecia w dniu 28.04.2016 1.
% jrédto: Zakres informacii z realizacji przedsiewzie¢ priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
1Z PO IR 2014-2020
7w odniesieniu do przedsiewziecia Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczgcych
w procesie praktycznego ksztatcenia studentéw w tym tworzenie centréw symulacji medycznej MI poinformowato, iz
nabdér fiszek trwat od 1 do 8.09.2015 r., a nabdr wnioskdow o dofinansowanie zakonczyt sie w dniu 2.11.2015 1.,
w zwiqzku z tym fiszki projektowe musiaty zosta¢ ocenione jeszcze w 2015 1.
3% MKIDN przekazato swoje stanowisko odnosdnie uwagi strony samorzgdowej w dniu 10.06.2016.
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podstawowqg KT jest jednoczesdnie projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Fiszka
projektowa ma status wstepnie uzgodnionej.

e zdrowie: 5 przedsiewzied;

Wszystkie inwestycje w obszarze zdrowia zostaty ujete na liscie  warunkowej KT. Na dzien
31.12.2015 r. strona samorzgdowa nie przedstawita swojego stanowiska wobec fiszek
projektowych. Ponadto, w stosunku do projektu Cenfrum Kliniczno-Dydaktyczne w todzi I
etap MI poinformowalo, iz pozostaje on nadal w fazie projektdéw oczekujgcych do realizacji
bez podania terminu rozpoczecia inwestycji. MZ zaznaczyto, ze nie moze zobowigzac sie do
wspdtfinansowania inwestyciji, gdyz proces inwestycyjny uzalezniony jest od wielu czynnikdw,
m.n. z uwagi na ograniczenia budzetu panstwa, procesdéw konkursowych, postepowan
przetargowych, sytuaciji gospodarczej, i innych czynnikdw niezaleznych od MZ37.

o transport: 22 przedsigewzieciq;

W zakresie transportu z obowiqgzku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostato 18 przedsiewzie¢ (projekty ujete w DI/SRT}). Sq to przedsiewziecia
dotyczgce drég oraz kolei. Strona rzgdowa nie przygotowata 3 fiszek do przedsiewzigc, za
ktorych redlizacje jest odpowiedzialna wedtug zapisdéw KI. W przypadku projekiu
Dokoriczenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji tédZ Kaliska - nie uzgodniono
ostatecznie szczegdtowych informacji dotyczgcych realizacji przedsigwziecia.

¥ Iradto: Informacja z realizacji Kontraktéw Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsiewzie¢ priorytetowych
nieobjetych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia przygotowana przez
Ministerstwo Zdrowia, Departament Budzetu, Finansdw i Inwestyciji.
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6. WOIEWODITWO MALOPOLSKIE
Kontrakt Terytorialny dia Wojewoddziwa Matopolskiego (KT WMP) zostat zawarty pomiedzy
Wojewddziwem Matopolskim, reprezentowanym przez Zarzqd Wojewddziwa Matopolskiego
i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. zostat
uzupetniony o Aneks nr 1, w ktdérym uregulowane zostaty wysoko$E, sposdb i warunki
dofinansowania érodkami z budietu panstwa Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Matopolskiego (RPO WMP).
Przewidywane
szacunkowe
zaangaziowanie
wojewddziwo pubi:zgr:(:cv:\ na $rodki z budzetu panstwa Liczba Przedsiewzieé w KT (ogdtem,
dziatania w wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Matopolskie do wysokosci Ogdétem: 111,4 min EUR: KT WMP obejmuje 67 przedsiewziec:
0k.32,8 mid z¢ - EFS: 48,4 min EUR = B+R:18
- rewitalizacja z EFRR: 47,7 min EUR = Edukacja: 3
-inne z EFRR: 15,3 min EUR = Energetyka: 3
Fundusz Pracy: 87,5 min EUR = Kultura: 1
= Sport: ]
= Transport: 37
= Idrowie: 4

6.1 strona wiasciwa: samorzgdowd

Wypetniajgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzadowa przestata informacije nt. stanu
realizacji 17 przedsiewzie¢, za ktérych realizacje jest odpowiedzialna®. Stan realizacji

przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie¢ nastepujgco:
e kultura i dziedzictwo narodowe: | przedsiewziecie;

Przedsiewziecie Szlak architektury drewnianej — piecza nad autentyzmem i integralnosciq
zabytkowych obiektéw drewnianych zostato ujete na liscie warunkowej KT. Fiszka przestana
do MR w dniu 31.08. 2015 r. Strona rzgdowa nie wniosta uwag - do konca 2015 r. pozostata
nieuzgodniona.#!

o edukacja: 1 przedsiewziecie;
Matopolskie Cenfrum Nauki jest przedsiewzieciem ujetym na liscie warunkowej KT. Fiszka

przestana do MR w dniu 31.08.2015 r. Strona rzgdowa nie wniosta uwag - do konca 2015 r.
fiszka pozostata nieuzgodniona.

o zdrowie: 2 przedsiewziecia;

Obydwa przedsiewziecia zostaty ujete na liscie warunkowej KT. Wg stanu na dzieh 31.12.2015
r. pozostawaty nieuzgodnione — strona samorzgdowa poinformowata, ze fiszki przestano do
MR 31.08.2015 r., nastepnie uwagi do fiszek przestano do MR i MZ w dniu10.11.2015 1. Strona
rzgdowa przestata uwagi do fiszek strony samorzgdowej, ktéra na nie odpowiedziata. Strona
rzgdowa nie odniosta sie do uwag samorzqdu.

40 Zgodnie z wtaiciwoiciq stron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. matopolskiego odpowiedzialne sq: strona

samorzqdowa (14 przedsiewzied), strona rzgdowa/samorzqdowa (3 przedsiewziecia).
1 MKIiDN przekazato swoje uwagi odnosnie tego przedsiewzigcia w dniu 28.04.2016 1. MR przekazato uwagi do fiszki

w czerwcu 2016 1., dzieki czemu fiszka zostata wstepnie uzgodniona.
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* energetyka/ochrona srodowiska: 2 przedsiewziecia;

Przedsiewziecia z obszaru energetyki/ochrony Srodowiska znajdujq sie na liscie podstawowej

KT. Wg informacji przekazanych przez strone samorzgdowaq, fiszki projektowe pozostawaty
nieuzgodnione na koniec grudnia 2015 r42,

e transport: 11 przedsiewzied;

Szed¢ przedsiewzie¢ zostato ujetych na liscie podstawowe] KT (trzy dotyczqg infrastruktury
drogowej, dwa infrastruktury kolejowe], jedno dot. transportu miejskiego). Zadna z fiszek
projektowych nie zostata wstepnie uzgodniona (zostaty przestane do MR 31.08.2015 r43))
Pozostate pie¢ przedsiewzied zostato ujetych na liscie warunkowej KT. Podobnie jak fiszki
przedsiewziec¢ z listy podstawowej, zostaty przekazane do MR 31.08.2015 r. Strona rzgdowa nie
odniosta sie do tresci 5 fiszek przygotowanych przez strone samorzgdowqg#+ — fiszki pozostajg
nieuzgodnione.

6.2 strona wtasciwa: rzgdowa

Zgodnie zapisami KT Wojewddztwa Matopolskiego, strona rzgdowa jest strong wtasciwg
odpowiedzialng za redlizacje 50 przedsiewzie¢. Stan realizacji przedsiewzie¢ ujetych
w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

* B+R: 18 przedsiewziec;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczace realizacji RANB w woi. matopolskim45_zostato
opisane w czesci ogolnej niniejszej Informacii.

W przypadku pozostatych 17 przedsiewzieé status przygotowania fiszek projektowych byt na
koniec 2015 r. bardzo zréznicowany. W 2015 r. strona rzgdowa przekazata 7 z 10 fiszek
z Polskie] Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Strona samorzgdowa wniosta do
nich uwagi, do ktérych strona rzgdowa nie odniosta sie. Trzech fiszek z PMDIB nie przekazano
stronie samorzgdowej do chwili obecnej. W odniesieniu do 7 fiszek zgtoszonych do KT przez
strone samorzgdowq i przewidzianych do wsparcia z RPO WM zostaty one przestane do MIiR
31.08.2015 r. Cztery fiszki zostaty wstepnie uzgodnione w 2015 r., jedna fiszka jest w trakcie
uvzgodnierr, a w przypadku dwoch przedsiewzie¢, projektodawca poinformowat od
odstgpieniu od realizacji inwestyciji (Matopolskie Centrum Badan Przedklinicznych i Medycyny
Translacyjnej Wydziatu Lekarskiego UJ CM oraz Matopolskie Centrum  Badan
Energooszczednych, Politechnika Krakowska).

o edukacja: 2 przedsiewziecia;

Obydwa przedsiewziecia sg ujete na liscie warunkowej KT. Na dzierd 31.12.2015 r. obydwie
fiszki projektowe miaty status nieuzgodnionych: w odniesieniu do projektu Rozwdj szkolnictwa

i Fiszki zostaty wstepnie uzgodnione w lutym 2016,
Bw jednym przypadku uwagi do fiszki przestane przez MR 7.10.2015 r. Odpowiedz na uwagi MR wystana 09.11.2015+.
Przedsiewziecie Kompleksowe przedsiewziecia zzakresu zdwnowazionej mobilnosci miejskiej/ekologicznego
fransportu zostato wstepnie uzgodnione w lutym 2016,
e Strona rzgdowa nie odniosta sie do nastepujqcych przedsiewzieé z listy warunkowej (5): 1. Rewitalizacja linii
kolejowej Nr 96 odcinek Stroze - Muszyna, 2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 Sucha Beskidzka - Zywiec, 3. Budowa
potnocnej obwodnicy Krakowa, 4. Rewitalizacja linii kolejowe] Nr 108 odcinek Strdze — granica wojewddziwa, 5.
Kontynuacja rozwoju Miedzynarodowego Portu Lotniczego Krakow-Balice (w zakresie dotyczgcym poprawy
bezpieczehstwa i ochrony Srodowiska). Ponadto, nie przekazata takze uwag do przedsiewzied z listy podstawowej: 1.
Budowa nowego wezta na autostradzie A4 w Podtezu, 2. Wezet "BOCHNIA™: Budowa potgczenia autostrady A4,
Wezet "WIERICHOSLAWICE" (a) Budowa potgczenia autostrady A4 z drogg wojewddzkg Nr 975 - wezet
"Wierzchostawice"; (b) Budowa potfgczenia wezia autostrady A4 w Wierzchostawicach ze Strefq Aktywnosci
Gospodarczej w Tarnowie, 4. Rewitalizacja lini kolejowej Nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona -
Wadowice- granica wojewddziwa

Irédto: Zakres informacii z realizacji przedsiewzieé priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
1Z PO IR 2014-2020
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wyzszego uwzgledniajgcego potrzeby regionalne uwagi odestat wiasciwy resort (MNiSW}4é
Strona samorzgdowa zgtosita do fiszki uwagi, do ktdrych nie odniosta sig strona rzqdowa.

s energetyka: 1 przedsiewziecie;

Przedsiewziecie Bezpieczenstwo energetyczne wojewddztwa matopolskiego zostato ujete na
liscie warunkowej KT. Fiszka projektowa nie zostata przekazana stronie samorzqdowe;.

e sport: 1 przedsiewziecie;

Na koniec 2015 r. fiszka projektowa byta w trakcie uzgadniania - strona samorzgdowa
przekazata uwagi w listopadzie 2015 r. Niemniej jednak, zgodnie z informacjami przekazanymi
przez MSIT, w zwigzku z realizacjq inwestycji wykonano juz szereg prac w zakresie przebudowy

oraz termomodernizacyjnych. Na koniec 2015 r. koszty poniesione na realizacje inwestycii
wyniosty 10.132.660 zt (86,3%). Przewidywany termin zakonczenia zadania - 30.10.2016 r.47.

e zdrowie: 2 przedsiewziecia;

Obydwie inwestycje - ujete na liscie podstawowej KT - sq realizowane zgodnie z zasadami
wiasciwymi dla redlizacji programu wieloletniego. Szczegotowe informacje o zakresie
wykonanych prac rzeczowych przekazato MZ (w jednym przypadku z budzetu pahstwa
wydatkowano tgcznie 85171 tys. zt, co stanowi 100 % planu po zmianach a w drugim -
z budzetu panstwa wydatkowano tgcznie 18003 tys. zt, co stanowi 96 % planu po
zmianach)4. Uwagi do obu fiszek przestane przez strone samorzgdowa do MR i MZ w dn. 10
listopada 2015 r. Strona rzgdowa nie odniosta sie do wniesionych uwag. Fiszki nieuzgodnione.

e tfransport: 26 przedsiewzied;

W zakresie transportu z obowigzku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostato 20 przedsiewzie¢ (uvjete w DI/SRT. PBDK lub KPK). Strona rzqdowa
(Ministerstwo  Infrastruktury i Budownictwa) nie przekazata fiszek projektowych dla szesciu
przedsiewzie¢#?. Strona samorzqdowa przekazata 31.08.2015 r. fiszke projektowqg dla
przedsiewziecia Udroznienie uktadu komunikacyjnego w stolicy subregionu sgdeckiego -
budowa trasy zachodniej (Budowa nowego potqczenia miast Nowy Sqcz i Stary Sqgcz)*o.
Strona rzgdowa nie przekazata uwag do tej fiszki.

g Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsiewzigcia Realizacja programu rozwojowego dla uczelni
medycznych uczestniczqcych w procesie praktycznego ksztatcenia studentdw w tym tworzenie centréw symulacji
medycznej. W odniesieniu do ww. przedsiewziecia MZ poinformowato, iz nabdr fiszek trwat od 1 do 8.09.2015 r.,
a nabdr wnioskéw o dofinansowanie zakohczyt sie w dniu 9.11.2015 r., w zwiqzku z tym fiszki projektowe musiaty
zostac ocenione jeszcze w 2015 1.

Y irédto: Informacja o redlizacji przedsiewzie¢ ujetych w Kontraktach ferytoriainych w 2015 r. w obszarze sportu,
przygotowana przez MSiT
® Jrodio: Informacja o realizacji przedsiewzied ujetych w Koniraktach terytoriainych w 2015 r. w obszarze zdrowia,
przygotowana przez MZ
49 Dotyczy przedsiewzie¢: 1. Budowa odcinek DK 47 Rdzawka — Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na
odcinek Nowy Targ - Zakopane {Wezet Poronin), 2. Budowa Beskidzkiej Drogi Infegracyine;, 3. Obwodnica Limanowej
w ciggu DK28, 4. Obwodnica Gorlic w ciggu DK28, 5. Przebudowa DK 94 Krakéw — Olkusz, 6. Rozbudowa infrastruktury
do obstugi Szybkiej Kolel Aglomeracyjnej.

Przedsiewziecie, dla ktérego w KT wpisano wiasciwos¢ strony rzqdowej. Przedsiewziecie znalazto sie na liscie
proponowanych przedsiewzie¢ w mandacie negocjacyjnym strony samorzqgdowej z dn. 11 wizesnia 2014 r. {tfransport
drogowy, poz. 5) , natomiast w KT zostata przypisana wiasciwoié strony rzgdowej dla tego przedsiewziecia
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7.

WOJEWODITWO MAZOWIECKIE

Konfrakt Terytorialny dla Wojewddztiwa Mazowieckiego zostat  zawarly pomiedzy
Wojewoddziwem  Mazowieckim,  reprezentowanym przez Larzgd  Wojewddztwa
Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca
2015 r. zostat vzupetniony o Aneks nr 1, w ktdrym uregulowane zostaty wysokodé, sposdb
i warunki dofinansowania RPO WMA.

Przewidywane

Srodowisko: 3
Transport: 50
Idrowie: 10

szacunkowe
zaangaziowanie
" s!'odkow $rodki z budietu panstwa Liczba przedsiewzieé w KT (ogdtem,
wojewodztwo publicznych na :
. R wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Mazowieckie 49,1 mid zt Ogodtem: 84,4 min EUR: KT WMA obejmuje 139 przedsiewzied:
- EFS: 46,9 min EUR * B+R: 60
- rewitalizacja z EFRR: 21,7 min EUR = Edukacja: 2
-inne z EFRR: 15,8 min EUR = Energetyka: 5
Fundusz Pracy: 130,5 min EUR « ICT:
= Inne:l
«  Kultura: 5
*  Rewitdlizacja: 1
= Sport: 1

7.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetniajgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzgdowa przestata informacje nt. stanu
realizacji 82 przedsiewzie¢, za ktérych realizacje jest odpowiedziainaS. Stan realizacii
przedsiewzie¢ ujgtych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e B+R: 37 przedsiewzied;

Ww. inwestycje wpisane sq na liste warunkowq KT. Strona samorzgdowa poinformowata, iz na
dzien 31.12.2015r. 20 fiszek projektowych miato status wstepnie uzgodnionych, pozostate byty
w przygotowaniu/nieuzgodnione.

¢ kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsiewziecia;

Inwestycje wpisane na liste warunkowq KT. Na dzien 31.12.2015 r. fiszki projektowe byty
w przygotowanius2,

+ Srodowisko: 3 przedsiewziecia;

Inwestycje wpisane na liste warunkowq KI. Na dzien 31.12.2015 r. fiszki projektowe byty
w frakcie uzgodnien.

» zdrowie: 10 przedsiewziec;

Cztery inwestycje wpisane na liste podstawowq KT, pozostate ujeto na liscie warunkowej. Na
dzien 31.12.2015 1. fiszki projektowe byty w przygotowaniu.

31 Zgodnie z wiadciwoicig stron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedziaine sq: strona
samorzqdowa {77 przedsiewzieé), strona rzqdowa/samorzqdowa (5 przedsiewzied).
*% MKIDN przekazat uwagi w dn. 28.04.2016 .
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s energetyka: 2 przedsiewziecia;
Na dzien 31.12.2015 r. fiszki projektowe z obszaru energetyki miaty status nieuzgodnionych.
e |ICT: 1 przedsiewziecie;

Na dzien 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsiewziecio Utworzenie régionolnej Sieci
Telemedycyny nie zostata przygotowana przez strone samorzgdowq.

» rewitalizacja: 1 przedsiewziecie;
Do dnia 31.12.2015 r. strona samorzgdowa nie przekazata uwag do fiszki projektowe]s.
e inne: 1 przedsiewziecie;

Przedsiewziecie Praca + Ekologia + Rozwdj. Bezpieczna Energetyka — strona samorzgdowa nie
przedstawita zaktualizowanych informacjis4.

e fransport: 25 przedsiewzied;

Na liscie podstawowej KT wpisano cztery przedsiewziecia, pozostate umieszczono na liscie
warunkowe] KT. Na dzien 31.12.2015 r. fiszki  projekfowe  miaty  status
«W przygotowaniu3s”.

7.2 strona wtasciwa: rzgdowa

Zgodnie zapisami KT Wojewddziwa Mazowieckiego, strona rzgdowa jest strong wiasciwg
odpowiedzialng za realizacje 57 przedsiewziec. Stan realizacji przedsigwziec ujetych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

* B+R: 23 przedsiewziecia;

Horyvzontalne przedsiewziecie dotyczgce redlizacji RANB w_woj. mazowieckim5 zostato
opisane w czesci ogdlinej niniejszej Informacii.

Fiszki projektowe pozostatych przedsiewziec nie zostaty w wiekszosci przypadkow przekazane
stronie samorzgdowe;.

+ edukacja: 2 przedsiewziecia;

Obydwa przedsiewziecia sq ujete na liscie warunkowej KT1. Na dzieh 31.12.2015 r. obydwie
fiszki projektowe miaty status nieuzgodnionych: w odniesieniu do projektu Rozwdj szkolnictwa
wyiszego uwzgledniajgcego potrzeby regionalne uwagi odestat wtasciwy resort (MNISW)57.

o energetyka: 3 przedsiewziecia;

Ww. inwestycje wpisane na liste podstawowq KT. Na dzien 31.12.2015 r. fiszki projektowe
miaty status nieuzgodnionych.

>3 MKIDN przekazat uwagi do MR w dn. 28.04.2016 .

** Strona samorzgdowa przekazata do MR trzy fiszki zaliczone do projektu pakietowego pn. Praca+Ekologia+Rozwdj.

Bezpieczna Energetyka: Rewitdlizacja rzeki Wisty i uruchomienie potqczen zeglugowych na srédigdowych drogach

wodnych obstugujgcych powiat ptocki, Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miejskich w Plocku oraz Obnizenie

emisyjnosci fransporfu w Gminie Miescie Ptocku poprzez kompleksowe dziatania preferujgce publiczny transport

zbiorowy. Niemnigj jednak, Kontrakt zaktada przygotowywanie fiszek dia przedsiewzie¢ - nie dla poszczegdinych

projekfow. W zwiqzku z tym do przedsiewziecia Pracat+Ekologia+Rozwdj. Bezpieczna Energetyka powinna zostaé

przygotowana jedna zbiorcza fiszka, zeby mozna byto negocjowad jej zakres miedzy stronami.

> Strona samorzgdowa oczekuje na uwagi ze strony MR do przekazanych fiszek.

%8 frédto: Zakres informaciji z realizacji przedsiewzieé priorytetowych wskazanych w Konfrakcie Terytoriainym w 2015,

przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

57 . . . . NN N . .
Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsigwzigcia Redlizacja programu rozwojowego dla uczelni

medycznych uczestniczqcych w procesie praktycznego ksztatcenia studentdw w fym tworzenie centréow symulaciji

medycznej. W odniesieniu do ww. przedsiewziecia MZ poinformowato, iz nabor fiszek frwat od 1 do 8.09.2015r., a

nabér wnioskow o dofinansowanie zakonczyt sie w dniu 9.11.2015 1., w zwiqzku z tym fiszki projektowe musiaty zostaé

ocenione jeszcze w 20151T.
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e kultura: 3 przedsiewziecia;

Dwie inwestycje wpisane na liste podstawowq KT sqg jednoczesnie projektami wieloletnimi
realizowanymi przez MKiDN. Natomiast projekt pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna
wybranych  panstwowych  placdwek  szkolnictwa  artystycznego  jest  projekiem
pozakonkursowym, realizowanym przez MKIDN ze $rodkéw PO 1iS. Na dzied 31.12.2015 r. fiszki
projektowe miaty status wstepnie uzgodnionych.

o sport: 1 przedsiewziecie;

Na dzien 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsiewziecia miata status wstepnie uzgodnionej.
Przedsiewziecie potfencjalnie mozliwe do dofinansowania w czesci zakresu rzeczowego ze
Srodkdw FRKF.

e fransport: 25 przedsiewzieé;

Fiszki dotyczgce 11 przedsiewzie¢ drogowych i 11 kolejowych zostaty wytqczone z obowigzku
uzgadniania (ujecie w DI do SRT}. W przypadku 3 przedsiewzie¢ drogowych szczegdtowa
informacja dotyczgca ich realizacji nie zostata wstepnie uzgodniona miedzy stronami.
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8.

WOJEWODZTWO OPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Wojewddztwa Opolskiego zostat zawarty pomiedzy Wojewodziwem
Opolskim, reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. zostat uzupetniony o Aneks nr 1,
w ktérym uregulowane zostaty wysokosce, sposdb i warunki dofinansowania RPO WO.

Przewidywane
szacunkowe
zaangazowanie
wolewddzhwo pubslli'zgnk:cm na $rodki z budzetu panstwa Liczba Przedsiewziec’ w KT (ogotem,
2 . wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Opolskie 10,1 mld zt Ogoétem: 32,9 min EUR: KT WO obejmuje 26 przedsiewziec:
- EFS: 16,6 min EUR = B+R:2
- rewitalizacja z EFRR: 5,3 mIin EUR =  Edukacja: 1
-inne z EFRR: 10,9 mIn EUR = Energetyka: 3
Fundusz Pracy: 49,1 min EUR = Kultura: 2
= Srodowisko: |
= Transporf: 17

8.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetniajgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzqgdowa przestata informacije nt. stanu
realizacji 10 przedsiewzie¢, za ktérych redlizacje jest odpowiedzialnas. Stan realizacji
przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsiewziecie;

Przedsiewziecie Wielokulturowy Slgsk — Miejsce Emociji Historycznych znajduje sie na liscie
warunkowej KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez strone samorzgdowq, fiszki
komplementarnych przedsiewzie¢s przekazano do uzgodnienia w dniu 3 wrzesnia 2015 ré0.

e B+R: 1 przedsiewziecie;

Projekt Zintegrowanego Centrum Technologii Materiatéw Budowlanych i Gospodarki
Odpadami. Poligon szkoleniowo-wdrozeniowy instalacji poéttechnicznych  Opolskiego
Centrum Transferu Innowacji ICiIMB znajduje sie na liscie warunkowej KT. Wg stanu na dzien
31.12.2015 1. fiszka projektowa pozostawata w procesie uzgodniens!.

e energetyka: 2 przedsiewziecia;
Na koniec 2015 r. fiszki projektowe miaty status w przygotowaniué2.
e transport: é przedsiewzied;

Przedsiewziecia z obszaru transportu zostaty w wiekszosci ujete na liscie podstawowej KT63. Wg
stanu na dzien 31.12.2015 r. wszystkie fiszki projektowe byty w przygotowaniu (zgodnie

58 Zgodnie z wtasciwosciq stron wskazang w art. é ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne sq: strona samorzgdowa
(7 przedsiewziec), strona rzgdowa/samorzgdowa (3 przedsiewziec).

59 W zwigzku z ostatecznymi ustaleniami dotyczgcymi podziatu interwencji pomiedzy poziom krajowy i regionalny,
prze@miotowe przedsiewziecie podzielono na nw. komplementarne projekty, planowane do realizacji w ramach
POIS:

 7e wzgledu na zmiane koncepciji projektu MKIDN nie jest w stanie jednoznacznie oceni¢ czy przedsiewzigcie
kwalifikuje sie do wsparcia z PO Ii$, o czym poinformowato w dniu 28.04.2016 .

¢1Pismem z 5 stycznia 2016 r. MR przekazato informacje dot. uznania projektu za wstepnie uzgodniony. IZ RPO WO
2014-2020 pismem z dnia 1 lutego 2016 r. potwierdzito uznanie za wstepnie uzgodniony przedmiotowego projektu.

= Zgodnie z informacjami przekazanymi przez strone samorzgdowq, ostatecznie zweryfikowane i poprawione fiszki

projektéw zostaty przekazane przez IZ do MR 2 marca 2016 r.
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z informacjami przekazanymi przez strone samorzqgdowq - fiszki przekazano do uzgodnienia
w dniu 28.08.2015 r.). W jednym przypadku w procesie aktualizacii fiszek zmianie ulegto zrédto
finansowanias4,

8.2 strona wtasciwa: rzadowa

Zgodnie z zapisami KT woj. opolskiego strona rzgdowa jest strong wtasciwg odpowiedzialng
za redlizacje 16 przedsiewzie¢. Stan redlizacji przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na
obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e B+R: 1 przedsiewziecie;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce redlizacii RANB w woj. opolskimés zostato opisane
w czesci ogdinei niniejszej Informacii.

* edukacja: 1 przedsiewziecie;

Do kohca 2015 1. fiszka projektowa przedsiewziecia pozostawata w trakcie uzgodnien (MNiISW
odestat uwagi).

» energetyka: 1 przedsiewziecie;

Inwestycja Sieci Energetyczne Polski Zachodniej jest wpisana na liste podstawowq KT. Do
kohca 2015 . fiszka projektowa przedsiewziecia nie zostata wstepnie uzgodniona.

e kultura i dziedzictwo narodowe: | przedsiewziecie;

Inwestycja pn. Kompleksowa modernizacja energefyczna wybranych panstwowych
placéwek szkolnictwa artystycznego jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez
MKIDN ze $rodkéw PO 1iS. Do konca 2015 r. strona samorzgdowa nie przedstawita swojego
stanowiska wobec fiszki projektowe;.

e Srodowisko: 1 przedsiewziecie;

Inwestycja Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstepnym
w Jedlicach na rzece Matej Panwi jest wpisana na liste warunkowq KT. Do kohca 2015 1. fiszka
projektowa przedsiewziecia nie zostata przekazana do oceny wtasciwego resortu.

¢ transport: 11 przedsiewzied;

Sposrdd wszystkich przedsiewzied transportowych, za ktérych realizacje odpowiada strona
rzgdowa, osiem zostato zwolnionych z obowigzku uzgadniania fiszek projektowych (sg
wpisane w DI/SRT, jedno wynika z PBDK). Sq to projekty z obszaru transportu drogowego (1),
kolejowego (5) i srodigdowego (2). Pozostate trzy przedsiewziecia drogowe pozostajg
w uzgodnieniach miedzy stronami.

63 Za wyjqtkiem przedsiewziecia: Budowa obwodnicy m. Dobrzert Wielki
64 Budowa obwodnicy m. Dobrzen Wielki - zmieniono zrédto finansowania na budzet panstwa.
65 2 . . . . u . . .
Zrédto: Zakres informacdii z realizacji przedsiewzied priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
1Z PO iR 2014-2020
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9.  WOJEWODITWO PODKARPACKIE
Kontrakt Terytorialny dla Wojewddztwa Podkarpackiego zostat zawarty pomiedzy
Wojewodztwem  Podkarpackim, reprezentowanym  przez  Zarzqd — Wojewodziwa
Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r.
W dniu 7 sierpnia 2015 r. zostat uzupetniony o Aneks nr 1, w ktérym uregulowane zostaty
wysokosé, sposdb i warunki dofinansowania RPO WP.
Przewidywane
szacunkowe
zaangaiowanie
wojewddziwo pubslgggnk:g\ na $rodki z budzety panstwa liczba ?rzedsiewzieé w KT {ogdtem,
. R wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Podkarpackie 21,9 min zt Ogdtem: 73,8 min EUR: KT WP obejmuje 53 przedsiewzigcia:
- EFS: 41,5 min EUR = B+R:4
- rewitalizacja z EFRR: 14,8 min EUR = Edukacja: 2
-inne z EFRR: 17,4 min EUR = Energetyka: 3
Fundusz Pracy: 67,1 min EUR * Inne:?2
= Kultura: 3
= Sporf:2
« Srodowisko: 1
= Transport: 32
= Jdrowie: 4

9.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetniajgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzadowa przestata informacje nt. stanu

realizacji 34 przedsiewzieé, za ktdrych realizacje jest odpowiedzialna¢. Stan realizaci
przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia si¢ nastepujqco:

e B+R: 3 przedsiewziecia;

Inwestycje z obszaru B+R zostaty wpisane na liste warunkowq KT. Na koniec grudnia 2015 r.
fiszki projektowe byty w trakcie uzgodnien (zostaty przekazane do MNISW)¢7.

e zdrowie: 3 przedsiewzieciq;

Dwa przedsiewziecia zostaty ujete na liscie warunkowej KT. Jako potencjalne zrédto
finansowania w ww. przypadkach w KT wskazano zarédwno srodki RPO WP 2014-2020, jak
i §rodki budzetu jst i budzetu panstwa. Na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe
przedsiewzie¢ pozostawaty w procesie uzgodnien — strona samorzgdowa poinformowata
o braku uwag ze strony rzqdowej. W odniesieniu do inwestycji wpisanej na liste podstawowq
KT, strona samorzgdowa nie przedstawita zaktualizowanych informacji (stanowisko wobec
fiszki projektowej strona samorzgdowa przekazata w grudniu 2015 r.)68

86 Zgodnie z wtaéciwosicig sfron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne sq: strona
samorzgdowa {27 przedsiewzied), strona rzgdowa/samorzqdowa (7 przedsiewzigc).
67 MNISW w pismie znak: DIR.ZSA.555.50.2015/7 z dnia 20 listopada 2015 r. przekazato wstepng rekomendacje do
uzgodnienia w ramach KT dla é przedsiewzie¢ z obszaru B+R. Uzgodnienie przedsiewzigcia w ramach KT oznacza
mozliwoié ubiegania sie o wsparcie w ramach RPO WP 2014 - 2020, Pl la. Ze wzgledu na fakt, ze warunki
uzgadniania projekidw B+R w ramach KT zostaty doprecyzowane juz po podpisaniv fego dokumentu, zadne z 3
przedsiewzie¢ aktualnie zapisanych w KT nie uzyskato pozytywnej rekomendacii MNISW.
58 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez sirone samorzqdowq: przedsigwzigcie z listy podstawowej Utworzenie i
wyposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego z Igdowiskiem poprzez rozbudowe Szpitala Powiatowego w Nisku
jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego zaproponowata strona rzgdowa, planowane
byto do wsparcia z programu krajowego. ZW w sierpniu 2015 r. przekazat stronie rzgdowej szczegotowq informacie
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e kulturaidziedzictwo narodowe: | przedsiewziecie;

Projekt pn. Ochrona i rozwéj dziedzictwa kulfurowego dawnej Ordynacji tancuckiej poprzez
prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych,
OR-KA, I, I, IV, VIl znajduje sie na liscie projektéw warunkowych. Do kohca 2015 r. fiszka
projektowa miata status nieuzgodnione] - z powodu braku uwag strony rzadowej. MKIDN
przedstawito swoje stanowisko w Il kw. 2016 r¢°.

e sport: 2 przedsiewziecia;

Wszystkie przedsiewziecia z obszaru sportu zostaty ujete na liscie warunkowej KT. Na dzien
31.12.2015 r. fiszki pozostawaty nieuzgodnione. Wszystkie zadania zostaty w 2015 r. zgtoszone
do Programu inwestycji o szczegdinym znaczeniu dla sportue.

» Srodowisko: 1 przedsiewziecie;

Przedsiewziecie Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-sciekowej miast i gmin na terenie
wojewddztwa podkarpackiego zostato ujete na liscie warunkowej KT. Na dzien 31.12.2015 1.
fiszka pozostawata nieuzgodniona - z powodu braku uwag strony rzgdowej.

* energetyka: 2 przedsiewziecia;

Obydwie inwestycje wpisano na liste podstawowq KT. Na dzien 31.12.2015 . fiszki projektowe
pozostawaty nieuzgodnione. Odnosnie przedsiewziecia Wsparcie dziatan z  zakresu
efektywnosci energetycznej zgodnie z podziatem interwencji pomiedzy programami
krajowymi i regionalnymi strona samorzadowa wskazata na brak uwag ze strony rzgdowe;.

e fransport: 19 przedsiewzied;

Przedsiewziecia z szeroko rozumianego obszaru fransportu zostaty ujete zardwno na liscie
podstawowe]j KT (9}, jok i warunkowej (10). W zaleznosci od przedsiewziecia, potencjalne
zrédta finansowania wskazane w KT sq zréznicowane (RPO WP 2014-2020, srodki wtasne JST,
Srodki budzetu panstwa, srodki wtasne poszczegdinych powiatdw. Na dzieh 31.12.2015 r. fiszki
projektowe wszystkich przedsiewzie¢ byty w procesie uzgodnien.

e edukacja: 1 przedsiewziecie;

Przedsiewziecie Przejdi na zawodowstwo jest wpisane na liste warunkowq KT z adnotacjq, iz
jego redlizacja jest uzalezniona od dostepnosci srodkdw oraz wynikdw negocjacii z KE. Strona
samorzgdowa nie przedstawita aktualnych informacji na femat ww. inwestycji.

e inne: 2 przedsiewziecia;

Jasielska Strefa Ustug Publicznych (JUSP) jest ztozonym przedsiewzieciem ujetym na liscie
podstawowej KT. Poszczegdine zadania wchodzgce w jego sktad dotyczg nie tylko obszaru
zwigzanego z ochrong Srodowiska, ale takze energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych.
Na dzieh 31.12.2015 r. fiszka pozostawata nieuzgodniona - z powodu braku uwag ze strony
rzadowej. Przedsiewziecie  Wzmocnienie  potencjaty  podkarpackich  podmiotdw
reintegracyjnych w dziataniach na rzecz witqczenia spotecznego i walki z ubdstwem jest
wpisane na liste warunkowq KT z adnotacjg, iz jego redlizacja jest uzalezniona od
dostepnosci srodkow oraz wynikéw negocjaciji z KE. Strona samorzgdowa nie przedstawita
aktualnych informaciji na temat ww. inwestycji.

nt. tego przedsiewziecia, przygotowanq przez Szpital w Nisku. Do korfica 2015 r. strona rzqdowa nie przekazata
zwrotnie do IW zadnej oficjalnej informacii w sprawie tego przedsiewziecia.

% MKIDN wskazat, iz zakres rzeczowy projekiu kwalifikuje sie do wsparcia PO i, jednak catkowita warto$é
przedsiewziecia przekracza dopuszczalny limit.

° Igodnie z informacjami przekazanymi przez strone samorzgdowq odnosnie przedsiewziecia Podkarpackie
Centrum Lekkoatletyczne: pozytywnie przeszto weryfikacje i zostato wpisane do Planu Wieloletniego do Programu
inwestycji o szczegdlnym znaczeniu dla sportu — aktualizacja ukazata sie na stronie MSIT 18. 08. 2015 r. W zwiqzku z
powyzszym nalezy przyjqé. ze fa fiszka zostata wstepnie uzgodniona z ministrem wtasciwym.
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9.2 strona wtasciwa: rzgdowa

Zgodnie zapisami KT Wojewddztwa Podkarpackiego strona rzgdowa jest strong wtasciwg
odpowiedzialng za realizacje 19 przedsiewziec. Stan realizacii przedsiewzie¢ ujetych

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujqco:
e B+R: 1 przedsiewziecie

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce realizacji RANB w_woj. podkarpackim’ zostato
opisane w czesci ogdlnej niniejszej Informacii.

o edukacja: 1 przedsiewziecie;

Do konca 2015 r. fiszka projektowa przedsiewziecia Rozwdj szkolnictwa  wyzszego
uwzgledniajgcego potrzeby regionalne pozostawata w trakcie uzgodnien (MNiSW odestat
uwagi).

e energetyka: 1 przedsiewziecie;

Na koniec 2015 r. fiszka inwestycji Promowanie efektywnosci energetycznej na terenie
wojewddziwa podkarpackiego miata status nieuzgodnionej (fiszka nie zostata przekazana).

o kultura: 2 przedsiewziecia;

Na koniec 2015 r. fiszki projektowe miaty status wstepnie uzgodnionych.

e zdrowie: 1 przedsiewziecie;

Do konca 2015 r. strona samorzgdowa nie przedstawita swojego stanowiska wobec fiszki
projektowe] przedsiewziecia Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z lgdowiskiem - z powodu nieprzedtozenia jej przez
strone rzgdowaq.

e transport: 13 przedsiewziec;

W zakresie transportu z obowigzku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostato dziewieé przedsiewziec (projekty ujete w DI/SRT). Sqg fo przedsiewziecia
dotyczqce transportu kolejowego (3) i drogowego (6). Dwa przedsiewziecia z olbszaru
transportu kolejowego pozostajg w procesie uzgodnien miedzy stronami (wptynety fiszki
projektowe), natomiast dla kolejnych dwadch inwestyciji, ktérych realizacja jest uzalezniona od
dostepnosci srodkdw oraz ujecia w PBDK, fiszki nie zostaty przekazane.

" frédto: Zakres informaciji z realizacji przedsiewzie¢ priorytetowych wskazanych w KT w 2015 . przygotowana przez

1Z PO IR 2014-2020
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10. WOJEWODITWO PODLASKIE

Kontrakt Terytorialny dia Wojewddztwa Podlaskiego zostat zawarty pomiedzy Wojewoddziwem
Podlaskim, reprezentowanym przez Zarzgd Wojewddziwa Podlaskiego 1 Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 wrzesnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. zostat uzupetniony
o0 Aneks nr 1, w ktdrym uregulowane zostaty wysokos$é, sposéb i warunki dofinansowania RPO

WP.
Przewidywane
szacunkowe
zaangazowanie
o s.rodkow $rodki z budzetu panstwa Liczba przedsiewzieé w KT (ogdétem,
wojewoddziwo publicznych na X
. . wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Podlaskie 18.5 mid zt Ogdtem: 38,6 min EUR: KT WPD obejmuje 40 przedsiewzied:
- EFS: 18,2 min EUR = B+R:3
- rewitalizacja z EFRR: 11,5 min EUR *  Edukacja: 2
-inne Z EFRR: 8,9 min EUR - * Energetyka: 3
Fundusz Pracy: 32,8 min EUR * Inne:l
»  Kultura: 5
= Transport: 23
« Idrowie: 3

10.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetniajgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzgdowa przestata informacije nt. stanu
realizacji 13 przedsiewzieC, za kitérych redlizacje jest odpowiedzialna’2. Stan realizacii
przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

o B+R: 1 przedsiewziecie;

Podlaskie Cenfrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spozywczego (PC RS} wraz
z Osrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wigjskich zostato umieszczone
na liscie warunkowej KT. Strona samorzgdowa przekazata fisze projektowg do MR w dn.
31.08.2015 73,

e kulturai dziedzictwo narodowe: 3 przedsiewziecia;

Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu
Talmudycznego zostato umieszczone na liscie warunkowej KI. Strona samorzgdowa
przekazata fisze projektowg do MR w dn. 31.08.2015 r74 Przedsiewziecie priorytetowe
planowane do redlizacji ze srodkdw MKIDN i RPO WPD 2014-2020 (tryb konkursowy). Pozostate
dwa przedsiewziecia, ktorych fiszki projektowe réowniez zostaty przekazane do MR w dn.
31.08.2015 r. rowniez znajdujg sie na liscie warunkowej KT - byty w trakcie uzgodnien miedzy
stronami’s.

2 Igodnie z wiasciwosciq siron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. podiaskiego odpowiedzialne sq: strona

samorzgdowa (10 przedsiewziec), strona rzqdowa/samorzqdowa (3 przedsiewziecia).

w2015, trwaty uzgodnienia dotyczgce mozliwoici finansowania przedsiewziecia priorytetowego. W | kwartale
2016 r. odstgpiono od uzgodnienia przedsiewziecia w frybie okreslonym w art. 9k pkt. 11 Konfraktu Terytorialnego dla
Wojewddztwa Podlaskiego, gdyz nie jest mozliwa jego identyfikacja jako projektu realizowanego w frybie
pozakonkursowym w Dziataniu 1.1 {Pl 1a) RPOWP 2014-2020

" W | kwartale 2016 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowato o rozwazane] mozliiwosci finansowania projektu lub jego
czesci w ramach POIS.

7 MKIDN przekazato swoje uwagi do tych przedsiewzie¢ w dniu 28.04.2016 1.
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e energetyka: 2 przedsiewziecia;

Obydwa przedsiewziecia znajdujqg sie na liscie podstawowej KT. Odnosnie projektu Wsparcie
dziatart z zakresu efektywnosci energetycznej zgodnie z podziatem interwencji miedzy
programami krajowymi a regionalnymi strona samorzgdowa poinformowata, iz z uwagi na
tryb konkursowy w RPO WPD fisza nie byta przekazywana. Natomiast w odniesieniuv do
inwestycji Wsparcie selektywne przedsiewzie¢ dotyczqcych sieci  cieptowniczych
i chtodniczych strona samorzgdowa przekazata fisze projektowq do MR w dn. 31.08.2015.

o transport: 6 przedsiewziec;

Odnoénie przedsiewzie¢ ujetych na liscie podstawowej KT, strona samorzgdowa
poinformowata, iz strona samorzqdowa przekazata fisze projektowe do MR w dn. 31.08.2015.
W dwodch przypadkach w okresie listopad-grudzien 2015 r. miaty miejsce uzgodnienia
dotyczgce projektu w ramach prac nad Planem Transporfowym dla PO PW 2014-2020
(obydwa przedsiewziecia zostaty ujete w projekcie Planu Transporfowego dla POPW 2014-
2020). Fiszka projektowa trzeciego przedsiewzigcia na koniec 31.12.2015 r. byta w trakcie
oceny przez MR7s,

Fiszki projektowe frzech przedsiewzie¢ z listy warunkowej KT zostaty przekazane do MR w dn.
31.08.2015 r. W okresie listopad-grudzien 2015 r. miaty miejsce uzgodnienia dotyczqce
projektéw w ramach prac nad projektem Planu Transporfowego dla POPW 2014-202077.

e inne: 1 przedsiewziecie;

Strona samorzgdowa w ramach Programu rozwoju Puszczy Biatowieskiej (lista podstawowa
KT} przekazata do MR w dn. 31.08.2015 r. fisze projektowe dotyczqce szesciu przedsiewziec
wchodzgcych w jego sktad. Wg stanu na dzien 31.12.2015 r. wszystkie fiszki byty na etapie
vzgadniania.

10.2 strona wtasciwa: zgdowa

Zgodnie zapisami KT Wojewoddztwa Podlaskiego strona rzgdowa jest strong witasciwg
odpowiedzialng za realizacje 27 przedsiewzie¢. Stan redlizacji przedsiewzieC ujetych
w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujqco:

e B+R: 2 przedsiewziecia;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce realizacji RANB w woj. podlaskim?® zostato opisane
w czesci ogdlnej niniejszej Informacgii.

W odniesieniu do projektu Cenfrum Badar Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chordb
Cywilizacyjnych i Medycyny indywidualizowanej trwajq uzgodnienia.
o edukacja: 2 przedsiewziecia;

Obydwa przedsiewziecia sq ujete na liscie warunkowej KT. Na dzien 31.12.2015 r. obydwie
fiszki projektowe miaty status nieuzgodnionych. W odniesieniu do projektu Rozwdj szkolnictwa
wyzszego uwzgledniajqcego potrzeby regionalne uwagi odestat wiasciwy resort (MNISW)7? .

® Na catosé przedsiewziecia priorytetowego sktadajq sie cztery przedsiewziecia. W | kwartale 2016 r. trzy z nich
zostaty zidentyfikowane jako projekty pozakonkursowe stuzqce realizacji Strategii 2T i zgtoszone do objgcia
wspodHinansowaniem na poziomie krajowym w ramach POPW 2014-2020.

77 Wszystkie projekty zostaty ztozone w ramach naboru wnioskdw o dofinansowanie od 21 grudnia 2015 roku do 31

marca 2016 .
78 rddito: Zakres informaciji z realizacji przedsiewzie¢ priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 .
przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

Druga nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsiewzigcia Realizacja programu rozwojowego dia vczelni
medycznych uczestniczqcych w procesie praktycznego ksztatcenia studentow w tym tworzenie centrow symulacji
medycznej. W odniesieniu do ww. przedsiewziecia MZ poinformowato, iz nabdr fiszek tfrwat od 1 do 8.09.2015r., a
nabor wnioskéw o dofinansowanie zakonczyt sie w dniu 9.11.2015 r., w zwigzku z tym fiszki projektowe musiaty zostac
ocenione jeszcze w 2015 .
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e energetyka: 1 przedsiewziecie;

Inwestycja Zwiekszenie bezpieczeristwa energetycznego w Polsce potnocno-wschodniej do
konca 2015 r. miata status nieuzgodnionej (fiszka zostata przekazana przez strone
samorzgdowq). Przedsiewziecie wpisano na liste podstawowq KT.

¢ kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsiewziecia;

Inwestycja pn. Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziat
Instrumentalno-Pedagogiczny w Biatymstoku jest projektem wieloletnim realizowanym przez
MKIiDN. Natomiast projekt pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych
panstwowych placowek szkolnictwa artystycznego jest projektem pozakonkursowym,
realizowanym przez MKiDN ze $rodkéw PO [iS. Na koniec 31.12.2015 r. fiszki projektéw miaty
status wstepnie uzgodnionych.

¢ zdrowie: 3 przedsiewziecia;

Na koniec 31.12.2015 r. fiszki projektowe byty w trakcie uzgadniania (stanowisko strony
samorzgdowej zostato przekazane do MIZ). Odnosnie inwestycji Przebudowa i rozbudowa
Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu  Medycznego w  Biatymsfoku  MIZ
poinformowat o przeprowadzonych pracach rzeczowych w 2015 r. i dokonanych wydatkach
(w 2015 r. z budzetu panstwa wydatkowano tgcznie 93 000 tys. zt, co stanowi 100 % planu po
zmianach}ee,

e fransport: 17 przedsiewzied;

W zakresie transportu z obowigzku przygotowywania i uzgadniania fiszek projekfowych
zwolnionych zostato 11 przedsiewzie¢ (projekty ujete w DI/SRT). Sg to przedsiewziecia
dotyczgce fransporiu drogowego (5) i kolejowego (6). Kolejnych sze$¢ przedsiewzied
(z czego pie¢ to projekty zgtoszone przez PLK S.A. samorzgdowi wojewddztwa do
sfinansowania w ramach RPO} pozostawato w procesie uzgodnieh miedzy stronami.

% Frédto: Informacja z realizacji Kontraktéw Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsiewzie¢ priorytetowych
nieobjetych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia przygotowana przez

Ministerstwo Zdrowia, Departament Budzetu, Finansdw i Inwestycii.
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11.

WOJEWODZITWO POMORSKIE®!

Kontrakt Terytoriainy dla  Wojewddztwa Pomorskiego  zostat  zawarty  pomiedzy
Wojewddztwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarzgd Wojewddziwa Pomorskiego
i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. zostat
uzupetniony o Aneks nr 1, w ktérym uregulowane zostaty wysoko$é, sposéb i warunki
dofinansowania RPO WP.

Przewidywane
szacunkowe
zaangazowanie
. srodkow $rodki z budzetu padstwa liczba przedsiewzieé w KT (ogdtem,
wojewodztwo publicznych na .
. . wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Pomorskie 30,6 mid zt Ogodtem: 64,3 min EUR: KT WPM obejmuje 6782 przedsiewziet:
- EFS: 28,2 min EUR « B+R: 4
- rewitalizacja z EFRR: 22,4 min EUR »  Edukacja: 2
-inne z EFRR: 13,7 min EUR *  Energetyka: 4
Fundusz Pracy: 75,9 min EUR « Inne: 1,
*  Kultura: 8
«  Srodowisko: 5
« Transport: 41
» [drowie: 2

11.1 strona wtadciwa: samorzgdowa

Wypetnigjgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzgdowa przestata informacije nt. stanu

realizacji tgcznie 16 przedsiewziec, za ktérych realizacje jest odpowiedzialna®. Stan realizacii
przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsiewzieciq;

Przedsiewziecia zostaty ujete na liscie warunkowe] KIT. Fiszki zostaty przekazane stronie
rzgdowej w dniu 31.08.2015r. — do dnia 31.12.2015 r. nie ofrzymano uwag od strony rzgdowe;.
MKIDN przekazato uwagi w dn. 28.04.2016 r. Zakres przewidzianych prac w projektach
kwalifikuje sie do wsparcia ze srodkéw PO i$ 2014-2020.

o energetyka: 3 przedsiewziecia;

Strona  samorzadowa przekazata fiszki  dla  przedsiewziecia  Sieci  energetyczne
w wojewddztwie pomorskim, znajdujgcego sie na liscie warunkowej (przedsigwziecia nieuvjete
w aktualnym Project Pipeline dla energetyki). Strona rzadowa w 2015 r. nie przekazata uwag
do przestanych materiatéw.

W zwigzku z toczgcymi sie w 2015 r. pracami nad Strategiq ZIT fiszki projektowe dla
przedsiewzie¢ z zakresu energetyki na obszarze ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdansk-Gdynia-
Sopot nie zostaty przekazane stronie rzgdowej (strona samorzgdowa przekazata je
w dniu 26 kwietnia 2016 r. po pozytywnym zaopiniowaniu Strategii ZIT).

8wkt woj. pomorskiego ujeto 67 przedsiewzied, z tym ze w jednym przypadku nie wskazano strony wiasciwej, stqd

w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsiewzieé

82 . f o - . . . .
Igodnie z wiasciwoiciq stron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsiewzigcia

strona wiaiciwa pozostaje , do okreslenia w przysztoici”, niemniej strona samorzqdowa przekazata stronie rzgdowej

fiszke przedsiewzigcia w dniu 1.10.2015r.

8 Igodnie z witasciwosciq stron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego odpowiedzialne sq: sfrona

samorzqdowa (6 przedsigwzieé), strona rzqdowa/samorzgdowa (10 przedsiewzied). strona rzgdowa (50

przedsiewziec), strona do okredlenia w przysztoéci (1 przedsiewzigcie)
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¢ Srodowisko: 5 przedsiewzie¢;

Wszystkie przedsiewziecia z obszaru srodowiska zostaty ujete na liscie warunkowej KT. Fiszki
projektowe zostaty przekazane stronie rzgdowej w dniu 31.08.2015 r. Strona rzgdowa w 2015 .
nie zgtosita uwag.

¢ inne: 1 przedsiewziecie;

Redlizacja pakietu inwestycji sktadajgcych sie na przedsiewziecie pn. Wzrost akfywnosci
gospodarczej w bezposrednim obszarze oddziatywania planowanej elektrowni jgdrowej
uzalezniona jest od decyzi o uruchomieniu budowy elekfrowni jgdrowe] na ferenie
wojewddziwa. Strona samorzgdowa przekazata w 2015 r. fiszke projektowq do oceny
wtasciwego resortu (dwczesnego MG). Strona rzadowa w 2015 1. nie zgtosita uwag.

e fransport: 3 przedsiewziecia;

Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni jest przedsiewzieciem z listy podstawowej KT,
dla ktérego przewidywanym zrédtem finansowania ustanowiono instrument Connecting
Facility Europe. Strona samorzgdowa w dniu 1.10.2015 r. przekazata fiszke dla przedsiewziecia
proponowanego jako alternatywa dla tego projektu, tj. Pofqczenie Portu Gdynia z sieciq
drég krajowych poprzez przedtuzenie Obwodnicy Tréjmiasta i budowe odcinka Drogi
Czerwonej oraz przebudowe uktadu drogowego w bezposrednim sgsiedztwie Portu. Ponadto
strona samorzgdowa przekazata fiszki dia przedsiewzieé: Realizacji Obwodnicy Pétnocnej
Aglomeracii Tréjmiasta (dla ktérego nie okreslono strony wtasciwej w KT) oraz Rozwdj kolei
aglomeracyjnej (SKM i PKM). Strona rzgdowa w grudniu 2015 r. zgtosita uwagi tylko do fiszki
Rozwdj kolei aglomeracyjnej (SKM i PKM).

W zwiqzku z toczgcymi sie w 2015 r. pracami nad Strategig ZIT fiszka projektowa dla
przedsiewziecia z zakresu zréwnowazone] mobilnoici miejskiej/ekologicznego fransportu na
obszarze ZIT Obszaru Metropolitainego Gdansk-Gdynia-Sopot nie zostata przekazane stronie
rzgdowej (strona samorzgdowa przekazata jg w dniu 26 kwietnia 2016 r. po pozytywnym
zaopiniowaniu Strategii Z1T).

11.2 strona wtasciwa: rzgdowa

Zgodnie zapisami KT Wojewddztwa Pomorskiego strona rzgdowa jest strong wtasciwg
odpowiedzialng za readlizacje 50 przedsiewzie¢. Stan realizacji przedsiewzie¢ ujetych
w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujqco:

e B+R: 4 przedsiewziecia;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce redlizacii RANB w woj. pomorskim84 zostato opisane
w_czesci ogdlinej niniejsze]_Informaciji. Fiszki projektowe pozostatych trzech przedsiewzied,
ktére sq ujete na liscie warunkowej, miaty status nieuzgodnionych na koniec 31.12.2015 1. (nie
przekazano uwag lub fiszek przedsiewziec).

* edukacja: 2 przedsiewziecia;

Obydwa przedsiewziecia sq ujete na liscie warunkowej KT. Na dzierh 31.12.2015 r. obydwie
fiszki projektowe miaty status nieuzgodnionych: w odniesieniu do projektu Rozwdj szkolnictwa
wyzszego uwzgledniajgcego potrzeby regionalne uwagi odestat wiasciwy resort (MNiISW) 85,

8 Irédto: Zakres informacii z realizacji przedsiewzieé priorytefowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 .
przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsiewziecia Redalizacja programu rozwojowego dia uczelni
medycznych uczesiniczqcych w procesie praktycznego ksztatcenia studentéw w tym tworzenie centrow symulacii
medycznej. W odniesieniu do ww. przedsiewziecia MZ poinformowato, iz nabdr fiszek frwat od 1 do 8.09.2015 r.,
a nabdr wnioskéw o dofinansowanie zakonczyt sie w dniu 9.11.2015 r., w zwiqzku z tym fiszki projektowe musiaty
zostac ocenione jeszcze w 2015T.
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e energetyka: 2 przedsiewziecia;

Wg stanu na dzien 31.12.2015 r. fiszki projektowe miaty status nieuzgodnionych. Strona
rzgdowa w 2015 r. nie przekazata stronie samorzqdowej fiszki dla przedsiewziecia Sieci
energetyczne w wojewddzitwie pomorskim, znajdujgcego sie na  liscie warunkowej
(przedsiewziecia ujete w aktualnym Project Pipeline dla energetyki).Strona samorzgdowa
zgtosita uwagi do przedsiewziecia Termomodernizacja paristwowych placoéwek szkolnictwa
artystycznego w wojewdédztwie pomorskim, ktére ma by¢ realizowane w ramach PO 1S.

e kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsiewziecia;

Trzy inwestycje ujete na liscie podstawowej KT majq jednoczesnie charakter projekiow
wieloletnich realizowanych przez MKIDN. Natomiast projekt pn. Kompleksowa modernizacja
energetyczna wybranych parstwowych placéwek szkolnictwa artystycznego jest projektem
pozakonkursowym, realizowanym przez MKIDN ze $rodkow PO [iS. Strona samorzgdowa nie
zgtosita do nich uwag. MKIDN poinformowato o opdznieniach w stosunku do harmonogramu
w realizacji inwestycji Rozbudowa i przebudowa Archiwum Paristwowego w Gdarisku®.

e zdrowie: 2 przedsiewziecia;

Na dzien 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsiewziecia Budowa Centrum Medycyny
Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdariskiego Uniwersytetu Medycznego
miata charakter wstepnie uzgodnionej. Jednoczesnie przedsiewzigciem jest realizowane
w ramach programu wieloletniego MZ, ktére poinformowato, ze w 2015 r. z budzetu panstwa
wydatkowano na realizacje projektu tgcznie 20 000 tys. zt. MZ przedstawito takze zakres
dokonanych prac rzeczowych?’.

Strona rzqdowa przekazata fiszke projektowq przedsiewzigcia Przeksztatcenie istniejqcej Izby
Przyje¢ w Szpitalny Oddziat Ratunkowy poprzez doposazenie w sprzet iaparature oraz
modernizacje istniejqcej ptyty Igdowiska dla helikopteréw zgodnie z wymogami w szpitalu
w Sztumie, do ktérej strona samorzgdowa nie zgtosita uwag (stan na 31.12.2015r.).

o transport: 37 przedsiewziec;

Sposréd wszystkich przedsiewzie¢ fransportowych, za kitdrych realizacje odpowiada strona
rzqdowa 32 zostato zwolnionych z obowigzku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na
wystepowanie w DI/SRT. Sq fo projekty z obszaru drogowego (6), kolejowego (6), morskiego
(16) i srédlgdowego (4). Fiszki dla rewitalizacii linii kolejowej nr 207, 229 i 405 zostaty wstepnie
uzgodnione, natomiast w przypadku fiszki rewitalizaciji linii kolejowej 2111 212 oraz Rozwaj kolei
aglomeracyjnej (SKM i PKM) trwajq uzgodnienia pomiedzy stronami.

86 Informacja z realizacji przedsiewzie¢ priorytetowych wskazanych w Konftrakcie Terytorialnym w 2015 w obszarze
kultury i dziedzictwa narodowego - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8 jrodto: Informacja z realizacji Kontraktéw Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsiewziec priorytetowych
nieobjetych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia przygotowana przez

Ministerstwo Zdrowia, Departament Budzetu, Finansow i Inwestycii.
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12. WOJEWODITWO SLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Wojewddztwa Slgskiego zostat zawarty pomiedzy Wojewodztwem
Slgskim, reprezentowanym przez Zarzgd Wojewddztwa Slgskiego i Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju w dniu 25 wrzesnia 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. zostat uzupetniony o Aneks nr 1,
w ktérym uregulowane zostaty wysoko$é, sposdb i warunki dofinansowania RPO WS.

Przewidywane

szacunkowe
zaangaziowanie
S stdkow $rodki z budzetu panstwa Liczba przedsiewzieé w KT (ogotem,
wojewodztwo publicznych na X
. R wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Sigskie 40,9 mid zt Ogdtem: 119,7 min EUR: KT WSL obejmuje 77 przedsiewzied:
- EFS: 47,3 min EUR = B+R: 11
- rewitalizacja z EFRR: 65,5 min EUR =  Edukacja: 3
-inne z EFRR: 6.9 min EUR * Energetyka: 3
Fundusz Pracy: 137,2 min EUR = ICT:1

= Kultura: 4

= Rewitdlizacja: 1
= Srodowisko: 1

= Transport: 39

= Zdrowie: 14

12.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetnigjgc obowiqzek sprawozdawczy strona samorzgdowa przestata informacje nt. stanu

readlizacji 38 przedsiewzie¢, za ktérych redlizacje jest odpowiedzialna®. Stan realizacii
przedsiewzie¢ vjetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsiewziecia;

Obydwa projekty zostaty ujete na liscie warunkowej KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r.
fiszki projektowe byly nieuzgodnione®. Projekt Jasna Gdra elementem europejskiego
dziedzictwa kulturowego zostat ztozony do dofinansowania w ramach konkursu w dziataniu
8.1 PO IiS.

o B+R: 10 przedsiewziec,

Wg stanu na dzien 31.12.2015 r. zadna z fiszek projektowych ww. przedsiewzie¢ (wszystkie
viete na liscie warunkowej KT} nie byta wstepnie uzgodniona. Siedem przedsiewzie¢ zostato
ocenionych przez MNISW, w jednym przypadku®!, ze wzgledu na otrzymang niskg oceneg, nie
przedstawiono go do ponownej oceny.

W przypadku trzech projektow nie rozpoczeto w ogdle procedowania: w jednym przypadku
nastgpita rezygnacja wnioskodawcy z realizacji, w stosunku do pozostatych dwdch projekty
nie zostaty rekomendowane przez strone samorzadowq, poniewaz byt nieuzgodniony
w zakresie zgodnosci ze specjalizacjami regionalnymi.

88 Zgodnie z wtasciwoscig stron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. slgskiego odpowiedzialne sq: strona samorzgdowa
(36 przedsiewzied), strona rzgdowa/samorzgdowa (3 przedsiewziecia).

? MKIDN przekazato swoje uwagi do obydwu przedsiewzied w dniu 28.04.2016 1.

%0 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez strone samorzgdowq: w obszarze B+R MNiISW ocenito 7 + 3 projekty
nieujete w art. 6 KT.

91Przedsiewziec:ie: Innowacyjne technologie i metody w geoinzynierii i ochronie Srodowiska na terenach

zurbanizowanych.
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e ICT: 1 przedsiewziecie;

Projekt Sigska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED zostat ujety na liscie warunkowej KT.
Do dn.31.12.2015 r. fiszki projektowe, sporzgdzone dla 2 zadan z osobna, pozostawaty
nieuzgodnione.

e transport: 7 przedsiewziec;

Przedsiewziecie Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu zréwnowazonej mobilnosci
miejskiej/ekologicznego transportu zostato wpisane na liste podstawowq KT, pozostate
przedsiewziecia zostaty umieszczone na liscie warunkowej KT. Zgodnie
z informacjami przekazanymi przez strone samorzgdowq na dzieh 31.12.2015 r. zadna z fiszek
nie byta wstepnie uzgodniona.

e zdrowie: 13 przedsiewziec;

Dwa przedsiewziecia umieszczono na liscie podstawowe], pozostate na liscie warunkowej KIT.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorzqgdowej, do konca 2015 r. fiszki
projektowe pozostawaty nieuzgodnione. Strona samorzgdowa wskazata rowniez, iz
w przypadku przedsiewzied z listy warunkowej, mozliwosé ogtoszenia konkursu na realizacje
dziatania jest zalezna od opracowania Map Potrzeb Zdrowotnych.

o rewitalizacja/srodowisko: 1 przedsiewziecie;

Zagtebiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy
i Brynicy umieszczono na liscie warunkowej KT. Do konca grudnia 2015 r. fiszka projektowa
pozostawata nieuzgodniona. Przedsiewziecie jest predystynowane do ubiegania sig¢ o srodki
RPO WSL 2014-2020 w frybie pozakonkursowym w zakresie ochrony réznorodnosci
biologicznej. W roku 2015 wnioskodawcy przedsiewziecia nie zostali wezwani do ztozenia
whniosku aplikacyjnego - przedsiewziecie jest na etapie prac przygotowawczych.

e Srodowisko: 1 przedsiewziecie;

Ochrona Gtdwnego Zbiomika Wodd Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe
unieszkodliwienie odpaddw wraz z rekultywacjq ferenéw skazonych Zaktadéw Chemicznych
.Tarnowskie Gdry”, w Tarnowskich Gdrach w likwidacji to przedsiewziecie z listy warunkowej
KT. Do konca grudnia 2015 r. fiszka projektowa nie zostata wstepnie uzgodniona. Mimo
ogtoszenia konkursu na realizacje dziatania projekt nie zostat ztozony w pierwszym naborze
dziatania 2.5 PO IiS.

¢ energetyka: 2 przedsiewziecia;

Obydwa przedsiewziecia ujeto na liscie podstawowej KT - fiszki projektowe zostaty
poprawione i przekazane ministerstwu zgodnie z ofrzymanymi uwagami. Fiszki uznano za
wstepnie uzgodnione ze wzgledu na brak uwag od strony rzgdowe;.

e edukacja: 1 przedsiewziecie;

Planetarium - Sigski Park Nauki to projekt z listy warunkowej KT. Na koniec roku 2015 fiszka
projektowa pozostawata nieuzgodniona. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez strong
samorzqgdowq, przedsiewziecie jest przewidziane do ubiegania sie o Srodki RPO WSL 2014-
2020 w frybie pozakonkursowym w zakresie instytucji popularyzujgcych nauke. W roku 2015 r.
whnioskodawca przedsiewziecia nie zostat wezwany do ztozenia wniosku aplikacyjnego -

przedsiewziecie jest na etapie prac przygotowawczych.
12.2 strona wtasciwa: rgdowa

1godnie zapisami KT Wojewddziwa Slgskiego strona rzgdowa jest strong wiasciwg
odpowiedzialng za readlizacje 39 przedsiewziec. Stan redlizacji przedsiewziec ujetych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:
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s B+R: 1 przedsiewziecie;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce realizacji RANB w_woj. §lgskim?2_zostato opisane
w czesci ogdinej niniejszej Informacii.

e edukacja: 2 przedsiewziecia;

Do konca 2015 r. fiszka projektowa przedsiewziecia Rozwdj szkolnictwa  wyiszego
uwzgledniajgcego potrzeby regionalne pozostawata w trakcie uzgodnieh (MNISW odestat
uwagi). Fiszka projektowa drugiego przedsiewziecia rowniez byta w trakcie uzgodnien?s.

s energetyka: 1 przedsiewziecie;

Na dzien 31.12.2015 r. fiszka projektowa inwestycji Budowa Elektrocieptowni tagisza miata
status nieuzgodnionej {fiszka nie zostata przekazanaj.

e kulturai dziedzictwo narodowe: 2 przedsiewziecia;

Inwestycja pn. Budowa nowego budynku w Bielsku Biatej przy ul. Pitsudskiego 39a na siedzibe
dla Oddziatéw AP Katowice w AP Bielsku Biatej, Oswiecimiu i Zywcu jest projektem
wieloletnim realizowanym przez MKIDN. Natomiast projekt pn. Kompleksowa modernizacja
energetyczna wybranych panstwowych placowek szkolnictwa artystycznego jest projektem
pozakonkursowym, realizowanym przez MKIDN ze $rodkdw PO 1iS. Na koniec 31.12.2015 r. fiszki
projektéw miaty status wstepnie uzgodnionych.

s zdrowie: | przedsiewziecie;
Na dzien 31.12.2015 1. fiszka projektowa miata status wstepnie uzgodnione.
o Iransport: 32 przedsiewziecia;

Sposrod wszystkich przedsiewzied transportowych, za ktérych realizacje odpowiada strona
rzgdowa 22 zostato zwolnionych z obowigzku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na
wystepowanie w DI/SRT. Sq to projekty z obszaru transportu drogowego (4), kolejowego (15)
i srodigdowego (3). W odniesieniu do kolejnych dziewieciu przedsiewzie¢, dla ktérych
wptynety fiszki projektowe: siedem miato status wstepnie uzgodnionych, dwie byty w procesie
vzgodnien miedzy stronami. Do dnia 31.12.2015 r. nie wptyneta fiszka dla przedsiewziecia
Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz — Szczekociny z obwodnicami miejscowosci: Poreba
i Zawiercie, Kroczyce i Pradta oraz Szczekociny — etap | — obwodnica m. Poreba i Zawiercie
(Siewierz — Zerkowice).

2 jrédto: Zakres informaciji z realizacji przedsiewzieé priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020

? Dotyczy fiszki projektowej przedsiewziecia Readlizacja programu rozwojowego dia uczelni medycznych
uczestniczqcych w procesie praktycznego ksztatcenia studentéw w tym tworzenie centréow symulacji medycznej.
W odniesieniu do ww. przedsiewziecia MZ poinformowato, iz nabdr fiszek trwat od 1 do 8.09.2015 r., a nabdr
whnioskdw o dofinansowanie zakonczyt sie w dniu 9.11.2015 r., w zwigzku z tym fiszki projektowe musiaty zostac
ocenione jeszcze w 2015,
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13. WOJEWODITWO SWIETOKRZYSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego zostat  zawarty pomiedzy
Wojewodziwem Swietokrzyskim, reprezentowanym przez Zarzqd Zarzgdem Wojewodziwa
Swietokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniy
19 sierpnia 2015 r. zostat uzupetniony o Aneks nr 1, w ktérym uregulowane zostaty wysokos$ce,
sposdb i warunki dofinansowania RPO WSW.

Przewidywane

szacunkowe
zaangaiowanie
— sfodkow Srodki z budietu pafstwa Liczba przedsiewzieé w KT (ogbtem,
wojewodziwo publicznych na X
. R wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Swietokrzyskie 14,3 mid z¢ Ogétem: 45,8 min EUR: KT WSW obejmuje 48 przedsiewzied:
- EFS: 21,1 min EUR B+R: 4
- rewitalizacja z EFRR: 14,7 min EUR Edukacja: 1
-inne z EFRR: 10 min EUR Energetyka: 2
Fundusz Pracy: 56,1 min EUR Kuttura: 5

Srodowisko: 2
Transport: 20
Idrowie: 14

13.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetniajgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzgdowa przestata informacije nt. stanu
realizacji 30 przedsiewzie¢, za ktérych redlizacje jest odpowiedzialna®. Stan realizacji
przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsiewzigcia;

Przedsiewziecia z obszaru kultury zostaty ujete na liscie warunkowej KT. Fiszki sq w trakcie
uzgodnien - strona samorzgdowa poinformowata o przekazaniu uwag?.

e energetyka: 2 przedsiewziecia;

Przedsiewziecia z obszaru energetyki znajdujg sie na liscie podstawowe] K. Strona
samorzqdowa poinformowata, ze fiszki projektowe jednego z przedsiewzigé, dla ktdrego
srédtem  finansowania jest PO 1S nie wymaga uzgodnien. Fiszka projektowa  dla
przedsiewziecia Wsparcie dziatari z zakresu efektywnosci energetycznej zgodnie z podziatem
interwencji pomiedzy programami krajowymi i regionalnymi zostata wstepnie uzgodniona
w zakresie RPO WS (w czeici dotyczqcej Strategii ZIT).

e zdrowie: 14 przedsiewziec;

Dwa przedsiewziecia zostaty ujete na liscie podstawowej KT, pozostate zostaty wpisane na
liste warunkowq. Na dzien 31.12.2015 r. zadna z fiszek projektowych nie miata statusu
wstepnie uzgodnionej.

e B+R: 3 przedsiewziecia;

Przedsiewziecia z obszaru B+R zostaty wpisane na liste warunkowq KT. Wg stanu na koniec
grudnia 2015 r. wszystkie fiszki projektfowe byty w procesie uzgodnien — strona samorzgdowa
poinformowata o przekazaniuv uwag.

94Zgodnie z wiasciwoiciq sfron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. $wietokrzyskiego odpowiedzialne sq: strona
samorzgdowa (25 przedsiewziec), strona rzgdowa/samorzgdowa (5 przedsigwziec).
3 MKIDN przekazato swoje uwagi do ww. przedsiewzie¢ 28.04.2016 r. Zakres prac przewidzianych w projektach

czeiciowo bqd? w catoici nie kwdlifikuje sie do wsparcia z PO IiS.
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o transport: 7 przedsiewzie;

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez strone samorzqdowdq, zaréwno fiszki projekfowe
przedsiewzie¢ z listy podstawowej, jak i warunkowej KT nie wymagajg uzgodnien.
Przewidywanym zrédtem finansowania w przypadku szesciu przedsiewzie¢ jest PO PW,
w pozostatym przypadku RPO WS oraz budzet panstwa i wojewddziwa swietokrzyskiego.

13.3 strona wtasciwa: rzgdowa

Igodnie zapisami KT woj. $wietokrzyskiego strona rzgdowa jest strong wiasciwg
odpowiedzialng za readlizacje 18 przedsiewzie¢. Stan redlizacji przedsiewzie ujetych
w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

o B+R: 1 przedsiewziecie;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczace redlizacjii RANB w_ woj. Swietokrzyskim?¢ zostato
opisane w czesci ogdlne] niniejszej Informacii.

¢ edukacja: 1 przedsiewziecie;

Na dzien 31.12.2015 r. fiszka projektowa pozostawata w procesie uzgodnien (MNiISW odestat
uwagi).

s kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsiewziecie;

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych parstwowych placdwek szkolnictwa
artystycznego jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKIDN ze S$rodkéow
PO 1iS. Na dzieh 31.12.2015 r. fiszka miata status nieuzgodnione.

* Srodowisko: 2 przedsiewziecia;

Na dzien 31.12.2015 r. fiszki projektowe nie zostaty wstepnie uzgodnione.

e fransport: 13 przedsiewzied;

Sposrdd wszystkich przedsiewzied transportowych za ktérych realizacje odpowiada strona
rzqdowa 12 zostato zwolnionych z obowigzku uvzgadniania fiszek projektowych z uwagi na
wystepowanie w DI/SRT. Sg to projekty z obszaru transportu drogowego (8) i kolejowego
{4).Ponadto, fiszka projektowa dla inwestycji Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca -
Wtoszczowa Pdétnoc (tgcznica linii kolejowej Nrél z linig Nr 4] miata status wstepnie
uzgodnione;j.

% Zrodio: Zakres informacii z realizacji przedsiewzie¢ priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez

IZ PO IR 2014-2020
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14. WOJEWODITWO WARMINSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dia Wojewddziwa Warminsko-mazurskiego zostat zawarty pomiedzy
Wojewoddztwem  Warminsko-mazurskim, reprezentowanym przez Zarzgd Wojewodztwa
Warmifasko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu
19 sierpnia 2015 r. zostat uzupetniony o Aneks nr 1, w ktérym uregulowane zostaty wysokosc,
sposdb i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020.

Przewidywane

szacunkowe
zaangaiowanie
L, sgodkow $rodki z budzetu panstwa Liczba przedsiewzieé w KT (ogétem,
wojewodztwo publicznych na .
. R wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Warminsko- 18,8 mid zt Ogotem: 60,5 min EUR: KT WWM obejmuje 49 przedsiewziel:
Mazurskie - EFS: 29,3 min EUR » B+R:7
- rewitalizacja z EFRR: 18,5 min EUR = Edukacja: 3
-inne z EFRR: 12,7 mIn EUR =  Energetyka: 4
Fundusz Pracy: 100 min EUR «  Kultura: 5
= Rewitalizacja: 1
= Sporf: |
«  Srodowisko: 2
= Transport: 24
»  Idrowie: 2

14.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetniajgc obowiqzek sprawozdawczy strona samorzagdowa przestata informacije nt. stanu

realizacji 23 przedsiewzie¢, za ktdrych realizacje jest odpowiedzialna®”. Stan realizacji
przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsiewzieciq;

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez strone samorzgdowq, wg stanu na dzien
31.12.2015 r. zadna z fiszek projektowych nie zostata wstepnie uzgodniona?®. Wszystkie
przedsiewziecia z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego sq ujete na liscie warunkowej KT.

o Srodowisko: 2 przedsiewzigcia;

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez strone samorzqgdowq, wg stanu na dzien
31.12.2015 r. zadna z fiszek projektowych nie byta wstepnie uzgodniona. Wszystkie
przedsiewziecia z obszaru srodowiska sg ujete na liscie warunkowej KT.

e energetyka: 2 przedsiewziecia;

Obydwa projekty zostaty ujete na liscie podstawowej KI. Zgodnie z informacjami
przekazanymi przez strone samorzgdowq, wg stanu na dzien 31.12.2015 r. zadna z fiszek
projektowych nie byta wstepnie uzgodniona. Ponadto, strona rzgdowa przekazata uwagi do
jednego z przedsiewziec?.

57 Igodnie z wtasciwosciq stron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. warminsko-mazurskiego odpowiedzialne sq: strona
samorzgdowa {16 przedsiewzied), strona rzgdowa/samorzqadowa {7 przedsiewzied).
® MKIDN przedstawito swoje stanowisko w dn. 28.04.2016 1.
9 Wsparcie selektywne przedsiewzie¢ dotyczqeych sieci cieptowniczych i chtodniczych.
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e transport: 7 przedsiewzied;

Dwa projekty wpisano na liste podstawowq KT, pozostate zostaty ujete na liscie
warunkowej'®, Zgodnie z informacjami przekazanymi przez strone samorzgdowq, wg stanu
na dzien 31.12.2015 r. zadna z fiszek projektowych nie byta wstepnie uzgodniona. Ponadto,
strona rzgdowa przekazata uwagi do jednej fiszki projektowej z listy podstawowej KT.101,

e B+R: 4 przedsiewziecia;

Igodnie z informacjami przekazanymi przez strone samorzgdowqg, wg stanu na dzien
31.12.2015 r. zadna z czterech fiszek projektowych nie byta wstepnie uzgodniona. Wszystkie
przedsiewziecia sq wpisane na liste warunkowqg KT102,

¢ edukacja: 1 przedsiewziecie;

Na dzien 31.12.2015 r. fiszka projektowa inwestycji Budowa i Wyposazenie Cenfrum Nauki
InnoPolice w Szczytnie miata status nieuzgodnione;.

e zdrowie: 2 przedsiewzieciq;

Fiszka projektowa inwestycji z listy podstawowej KT Budowa Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowofnej w Ostrédzie S.A. miata status
wstepnie uzgodnionej na dzien 31.12.2015 r. Centrum medyczne i przyrodolecznicze jest
wpisane na liste warunkowq KT - strona samorzgdowa poinformowata o otrzymaniu uwag od
strony rzgdowe,.

« rewitdlizacja: 1 przedsiewziecie;

Igodnie z informacjami przekazanymi przez 1Z, wg stanu na dzien 31.12.2015 r. fiszka
projektowa przedsiewziecia Kompleksowa rewitalizacja spoteczna, fizyczna, gospodarcza
i sSrodowiskowa miast wojewddztwa objetych sieciq Cittaslow nie byta wstepnie uzgodniona.
Do kohca 2015 1. strona rzgdowa nie przedstawita swojego stanowiska.

14.2 strona wtasciwa: rzgdowa

Zgodnie zapisami KT Wojewddztwa Warminsko-mazurskiego strona rzgdowa jest strong
odpowiedzialng za readlizacje 26 przedsiewzie¢. Stan realizacji przedsiewzie¢ ujetych
w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e B+R: 3 przedsiewziecia;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce realizacji RANB w woj. warminsko-mazurskim'03
zostato opisane w czesci ogdlnej niniejszej Informacii.

Dwa przedsiewziecia: Centrum Badar Srodowiska i Innowacyjnych Technologii Zywnosci dla
Jakosci Zycia: Konsorcjum Badar Srodowiska ilnnowacyjnych Technologii Zywnosci dia
Jakosci Zycia EnFoodLlife (komponent | oraz komponent 2) —Instytut Rozrodu Zwierzqt i Badan
Zywnosci Polskiej Akademii Nauk/Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie wpisano na liste
warunkowq KIT. Fiszki projektowe uzyskaty pozytywng opinie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego.

0 Budowa mostéw na rzece Elblag i Kanale Jagiellonskim wraz z uktadem komunikacyjnym; 2. Budowa obrotnicy

dla statkdw w Elblqggu; 3. Budowa bocznicy kolejowej i ferminalu Nr 2 w Elblggu; 4. Budowa nowego nabrzeza przy

ul. Radomiskiej przedtuzenie terminala sktadowo-przetadunkowego, 5. Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej

z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowq $luzy ,,Guzianka

" i remontem $luzy ,,Guzianka I".

% strona rzgdowa przekazata uwagi do przedsiewziecia z listy podstawowej pn. ,Kompleksowe przedsiewziecia

z zakresu zrdwnowazonej mobilnosci miejskiej/ekologicznego transportu”.

102 L . . .
Przedsiewziecie pn. Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze - centrum naukowe medycyny eksperymentalngj

zostato wykreslone na prosbe wnioskodawcy, . Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsziynie (pismo z dn.

17.09.2014r.).

103 jrédito: Zakres informacji z realizacji przedsiewzieé priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015

r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020
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o edukacja: 2 przedsiewziecia;

Do kohca 2015 r. fiszka projektowa przedsiewziecia Rozwdj szkolnictwa  wyiszego
uwzgledniajgcego potrzeby regionalne pozostawata w trakcie uzgodnien (MNISW nie
przedstawit stanowiska). Fiszka projektowa drugiego przedsiewziecia nie zostata przekazana
stronie samorzgdowej do opiniito4.

e energetyka: 2 przedsiewzigcia;

Na dzien 31.12.2015 r. fiszka projektowa inwestycji Budowa elektrocieptowni Olszfyn miata
status wstepnie uzgodnionej. Status fiszki projektowej Sieci energetyczne w wojewddztwie
warminsko-mazurskim — nieuzgodniona.

o kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsiewziecie;

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych parstwowych placowek szkolnictwa
orfystycznego jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKIDN ze $Srodkéw
PO IiS. Fiszka projektowa zostata wstepnie uzgodniona.

s sport: 1 przedsiewziecie;

Stanowisko strony samorzgdowej wptyneto w listopadzie 2015 r. i zostato przekazane do MSIT.
MSIT poinformowato, iz inwestor przygotowuje wniosek o wpisanie przedsiewziecia do planu
rocznego na rok 2016105, Fiszka projektowa zostata wstepnie uzgodniona.

e transport: 17 przedsiewzied;

W zakresie transportu z obowiqzku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostato 10 przedsiewzie¢. Powodem byto ujecie przedsiewziec na liscie DI/SRT.
Sq to projekty dotyczgce drég, kolei, a takze transportu morskiego. Kolejnych siedem
przedsiewzie¢ pozostaje w procesie uzgodnien miedzy stronami.

104 Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsiewziecia Redlizacja programu rozwojowego dia uczelni

medycznych uczestniczqcych w procesie praktycznego ksztatcenia studentéw w tym tworzenie centrow symulacji
medycznej. W odniesieniu do ww. przedsiewziecia MZ poinformowato, iz nabér fiszek trwat od 1 do 8.09.2015 r.,
a nabdr wnioskow o dofinansowanie zakonczyt sie w dniu 9.11.2015 r., w zwiqzku z tym fiszki projekfowe musiaty
zosta¢ ocenione jeszcze w 2015 1.

195 radto: Informacja o readlizacji przedsiewzied ujetych w Konftraktach terytoriainych w obszarze sportu w 2015 1.

przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
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15. WOJEWODITWO WIELKOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla  Wojewddziwa Wielkopolskiego  zostat  zawarty pomiedzy
Wojewodziwem Wielkopolskim, reprezenfowanym przez  Larzgd Wojewddziwa
Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu
28 sierpnia 2015 r. zostat uzupetniony o Aneks nr 1, w ktérym uregulowane zostaty wysokosc,
sposdb | warunki dofinansowania RPO WW.,

Przewidywane

szacunkowe
zaangazowanie
" s.rodkow $rodki z budzetu panstwa Liczba przedsiewzieé w KT (ogdtem,
wojewodziwo publicznych na X
. R wskazane w KT w podziale na obszary tematyczne)
dziatania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
Wielkopolskie 29,6 mid zt Ogoétem: 87,3 min EUR: KT WW obejmuje 53 przedsiewziecia:
- EFS: 45 min EUR = B+R:9
- rewitalizacja z EFRR: 16,8 min EUR » Edukacja: 2
-inne z EFRR: 25,5 min EUR *  Energetyka: 1
Fundusz Pracy: 80 min EUR «  Kultura: 2
=  Transport: 34
= Jdrowie: 5

15.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetnigjgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzgdowa przestata informacje nt. stanu
readlizacji 15 przedsiewzie¢, za ktérych redlizacje jest odpowiedzialna'®é, Stan realizacji
przedsiewzied uvietych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e B+R: 3 przedsiewziecia;

Wszystkie przedsiewziecia znajdujqg sie na liscie warunkowej KT. Na koniec roku 2015 jedna
fiszka projektowa pozostawata w procesie uzgodnien. Odnoénie pozostatych dwadch,
w wyniku negatywnej recenzji NCBIR projekty nie otrzymaty rekomendacji MNISW.

s edukacja: 1 przedsiewziecie;

Fiszka dot. przedsiewziecia zostata przekazana we wrzesniu 2015 r. strona samorzgdowa nie
zgtosita uwag do zakresu fiszki. Na dzien 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsiewziecia miata
status wstepnie uzgodnione.

e zdrowie: 2 przedsiewziecia;

Na koniec 2015 r. fiszki projektowe obydwu przedsiewzied (lista warunkowa KT) znajdowaty sie
w trakcie uzgadniania. Po przekazaniu przez strone samorzgdowq {w sierpniu 2015 r.) fiszki
i ofrzymaniu uwag strony rzgdowej, strona samorzgdowa przekazata swoje stanowisko do
otrzymanych uwag (paZdziernik 2015r.).

o energetyka: 1 przedsiewziecie;

Na dziern 31.12.2015 r. fiszka projektowa byta w frakcie uzgadniania. Brak uwag strony
rzgdowej do fiszki przekazanej przez strone samorzadowq powtdrnie po przyjeciu Strategii ZIT
dla MOF Poznania w dniu 17.12.2015.

106 LZgodnie z wiasciwoiciq stron wskazang w art, 6 ust. 1 KT woj. wielkopolskiego odpowiedzialine sq: strona
samorzqgdowa {13 przedsiewzied), strona rzgdowa/samorzqdowa (2 przedsiewziecia). Ponadto, IZ RPO dotgczyta
takze informacje nt. czterech przedsiewzied, ktore poza listq podstawowq i warunkowq - dodatkowo uzgadnianych
zZ MNIiSW.
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e transport: 8 przedsiewzie&;

Strona samorzgdowa przekazata w sierpniu 2015 r. wszystkie przedmiotowe fiszki w zakresie
przedsiewzie¢ w obszarze transportu. W trzech przypadkach do konca grudnia 2015 r. strona
rzgdowa nie odniosta sie do zakresu fiszek!7. W czwartym przypadku strona rzgdowa nie
miata uwag do fiszki przekazanej przez strone samorzgdowq powtdrnie po przyjeciu Strategii
ZIT dla MOF Poznania w dniu 17.12.2015. W stosunku do pozostatych fiszek projektowych frwa
m.n. uzgadnianie z PKP PLK i MR kwesti dotyczgcych poziomu finansowania
przedsiewzieciqlos,

15.2 strona wtasciwa: rzgdowa

Zgodnie zapisami KT Wojewddztwa Wielkopolskiego strona rzgdowa jest strong wtasciwg
odpowiedzialng za realizacje 38 przedsiewzie¢. Stan realizacji przedsiewziec uvjetych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

s B+R: 6 przedsiewzied;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce realizacii RANB w woj. wielkopolskim'%? zostato
opisane w czesci ogdlnej niniejszej Informacii

W odniesieniu do czterech przedsiewzie¢ uwzglednionych na PMDIB strona rzgdowa
przekazata fiszki jedynie w odniesieniu do dwoch projektdw; strona samorzgdowa przekazata
swoje stanowisko w grudniu 2015 r. W przypadku pigtego projekfu uzyskano pozytywng opinie
MNISW i MR oraz zgtoszono przedsiewziecie do ujecie w zat. 5b do KT, w zwigzku z czym
nalezy je uznad¢ za wstepnie uzgodnione.

¢ edukacja: 1 przedsiewziecie;

Na dzien 31.12.2015 r. fiszka projektowa byta w procesie uzgodnien (MNISW przedstawit swojq
opinie w sprawie fiszki projektowej).

e kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsiewziecia;

Dwa przedsiewziecia wpisano na liste podstawowq KT: projekt pn. Budowa siedziby dia ZSM
w Poznaniu (Zespét Szkét Muzycznych w Poznaniu) ma charakter projektu wieloletniego,
realizowanego przez MKIDN, a projekt pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna
wybranych  paristwowych  placéwek  szkolnictwa  artystycznego  jest  projektem
pozakonkursowym, realizowanym ze Srodkéw PO iS. Na dzied 31.12.2015 r. fiszki projektowe
przedsiewzie¢ miaty status wstepnie uzgodnionych.

e zdrowie: 3 przedsiewzieciq;

Fiszki projektowe trzech przedsiewzie¢ miaty status nieuzgodnionych na dzien 31.12.2015 r.
W odniesieniu do przedsiewziecia Budowa Zachodniego Centrum Chordb Serca iNaczyn
w Poznaniu MZ poinformowato, iz pozostaje ono nadal w fazie projektdw oczekujgcych do
realizacji bez podania terminu rozpoczecia inwestycji. MZ zaznaczyto, iz nie moze
zobowigzaé sie do wspotfinansowania inwestyciji, gdyz proces inwestycyjny uzalezniony jest
od wielu czynnikéw, min. z uwagi na ograniczenia budzetu panhstwa, procesow
konkursowych, postepowan przetargowych, sytuacji gospodarczej i innych czynnikow

niezaleznych od resortu'1o.

107 Dotyczy przedsiewzieé: Budowa wiaduktu nad ulicq Inflanckq oraz wiaduktu nad ulicq Chartowo i legrze w ciggu
ulicy Bolestawa Krzywoustego w Poznaniu, Budowa wezta Naramowicka nad ul. Lechickq w Poznaniv” oraz Nowy
przebieg drogi krajowej nr 25 w granicach Miasta Konina od ul. Poznariskiej do ul. Przemystoweyj.

1o8 Igodnie z informacjami przekazanymi przez IZ: po przekazaniu stronie rzqgdowej (w sierpniu 2015 r.) uwagi
przekazata PKP PLK (wrzesien 2015 1.). Strona samorzgdowa odniosta sie do uwag i ponownie przekazata fiszke stronie
rzgdowej (listopad 2015r.}.

109 5 4 dto: Zakres informaciji z realizacji przedsiewzie¢ priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015
r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

10 7 6dto: Informacja z realizacji Kontraktéw Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsiewziec¢ priorytetowych
nieobjetych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia, Ministerstwo Zdrowia,

Departament Budzetu, Finanséw i Inwestyciji
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s transport: 26 przedsiewziec;

W zakresie transportu z obowigzku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostato 24 przedsiewziecia. Powodem byto wystepowanie przedsiewzieC na
liscie projektéw ujetych w DI/SRT. Sg to projekty dotyczgce transportu drogowego (10),
kolejowego (10) i srédigdowego (4). W przypadku kolejnych dwoch inwestycji  fiszki
projektowe nie zostaty przekazane przez strone rzgdowaq.
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16. WOJEWODITWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Wojewddztwa Zachodniopomorskiego zostat zawarty pomiedzy
Wojewddztwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarzqd Wojewodziwa
Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu
13 sierpnia 2015 r. zostat uzupetniony o Aneks nr 1, w ktérym uregulowane zostaty wysokosc,
sposdb i warunki dofinansowania RPO W1,

Przewidywane

szacunkowe
zaangaziowanie
o s.rodkow §rodki z budietu panstwa L!czbq przedsn.ewuec w KT
wojewoddztwo publicznych na (ogdtem, w podziale na obszary
. . wskazane w KT
dzialania w tematyczne)
zakresie

polityki rozwoju
wskazane w KT

Zachodniopomorskie | 21,5 mld zt Ogotem: 49,2 min EUR: KT ZP obejmuje 59 przedsiewziec:
- EFS: 22,15 min EUR = B+R:1
- rewitalizacja z EFRR: 15,2 min *« Edukacja: 3
EUR = Energetyka: 3
-inne z EFRR: 11,8 min EUR *  TJransport: 36
Fundusz Pracy: 75,1 min EUR « Zdrowie: 16

16.1 strona wtasciwa: samorzgdowa

Wypetniajgc obowigzek sprawozdawczy strona samorzgdowa przestata informacje nt. stanu
redlizacji 35 przedsiewzie¢, za ktérych realizacje jest odpowiedzialna'''.Stan realizacji

przedsiewzie¢ ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujqco:
s zdrowie: 16 przedsiewziec;

Cztery przedsiewziecia wpisujgce sie w obszar zdrowia zostaty ujete na liscie podstawowej KT,
pozostatych dwanascie umieszczono na liscie  warunkowej. Strona  samorzgdowa
poinformowata, iz po przekazaniu fiszek projektowych nie otrzymata odpowiedz ze strony
rzgdowej. Strona samorzgdowa wskazata takze, iz w przypadku przedsiewziecia Wzrost
jakosci oraz skutecznosci dziatan Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokotowskiego
w Szczecinie-Idunowie w zakresie rafownictwa medycznego zaistniata konieczno$¢ zmian
w KI. Igodnie z wyjasnieniami strony samorzgdowej, ww. przedsiewziecie po
przeprowadzone] rozbudowie i dodatkowym wyposazeniu zostato uruchomione w dn.
01.07.2015 r. i tym samym nie moze otrzymac wsparcia kierunkowanego na utworzenie SOR.

¢ energetyka: 2 przedsiewziecial'Z
Do konca 2015 r. fiszki projektowe miaty status nieuzgodnionych.
s edukacja: 1 przedsiewziecie;

Strona samorzgdowa poinformowata, iz po przekazaniu fiszki projektowej nie otrzymata
odpowiedzi ze strony rzgdowe;.

e fransport: 16 przedsiewzie¢;

Trzy przedsiewziecia zostaty ujete na liscie podstawowej KT, niemniej jednak w odniesieniu do
dwdch z nich strona samorzgdowa zasygnalizowata, iz realizacja projektow warunkowana

11 Zgodnie z wiaiciwoiciq stron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. zachodniopomorskiego odpowiedzialne sq: strona

samorzgdowa {28 przedsiewziec), strona rzgdowa/samorzqdowa (7 przedsigwziec).

112 N . S L . . ] ) .
Dotyczy przedsiewzie¢: Wsparcie dziatari z zakresu efektywnosci energetycznej zgodnie z podziatem interwencji

pomiedzy programami krajowymi iregionalnymi oraz Wsparcie selektywne przedsigwzie¢ dolyczqcych sieci

cieptowniczych i chtodniczych (zgodnie z wiasciwosciq stron wskazang w art. 6 ust. 1 KT woj. zachodniopomorskiego

odpowiedzialne sq strona rzgdowa/samorzgdowa).
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jest mozliwoscig wsparcia ich realizacji ze érodkéw PO 1iS 2014-2020, kidre w chwili obecnej
przeznaczone sq wytqcznie na rozwdj infrastruktury portéow kluczowym znaczeniu dla
gospodarki (Szczecin, Swinoujicie, Gdynia, Gdansk). Strona rzgdowa przekazata swoje uwagi
tylko w odniesieniu do jednej fiszki projektowe].

Odnosnie projektéw ujetych na liscie warunkowej KT, strona samorzgdowa poinformowo’rd
o braku uwag ze strony rzgdowej. W dwdch przypadkach wskazano, iz z uwagi na brak
srodkdw projekty nie sq przewidywane do wsparcia PO WZ 2014 - 2020.

16.2 strona wtasciwa: zgdowa

Zgodnie zapisami KT Wojewddztwa Zachodniopomorskiego strona rzgdowa jest strong
wtasciwg odpowiedzialng za realizacje 24 przedsiewzie¢. Stan realizacji przedsiewziec
ujetych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia sie nastepujgco:

e B+R: 1 przedsiewziecie;

Horyzontalne przedsiewziecie dotyczgce realizacji RANB w_ woj. zachodniopomorskim''3
zostato opisane w czesci ogdlnej niniejszej Informacii.

e edukacja: 2 przedsiewziecia;

Do konca 2015 r. fiszka projektowa przedsiewziecia Rozwdj szkolnictwa wyiszego
uwzgledniajgcego potrzeby regionalne pozostawata w trakcie uzgodnien (MNISW odestat
uwagi do MR). Fiszka projektowa drugiego przedsiewziecia rowniez pozostawata
nieuzgodniona'’4,

e energetyka: 1 przedsiewziecie;

Na dzien 31.12.2015 r. nie przestano fiszki projektowej przedsiewzigcia Sieci Energetyczne
Polski Zachodniej.

e transport: 20 przedsiewziec;

W zakresie transportu z obowigzku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostato 18 przedsiewzie¢ ujetych w DI/SRT oraz 2 przedsiewziecia ujete w PBDK.
Sqg to przedsiewziecia dotyczqgce transportu drogowego (%), kolejowego (2), morskiego (4)
i srodigdowego (5). .

1 Zrédto: Zakres informaciji z realizacii przedsiewzie¢ priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
1Z PO IR 2014-2020

1 Druga nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsiewziecia Realizacja programu rozwojowego dla uczelni
medycznych uczestniczqgcych w procesie praktycznego ksztatcenia studentéw w tym tworzenie centréw symulacji
medycznej. W odniesieniu do ww. przedsiewziecia MZ poinformowato, iz nabdr fiszek trwat od 1 do 8.09.2015 r.,
a nabdér wnioskéw o dofinansowanie zakonczyt sie w dniu 9.11.2015 r., w zwigzku z tym fiszki projektowe musiaty
zostac¢ ocenione jeszcze w 20157,
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