Zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr 210/4218/16
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 31. 08. 2016 r.

uaktualniony formularz przedsiewziecia priorytetowego zapisanego w Kontrakcie Terytorialnym dla
Wojewodztwa Podkarpackiego:

,Ochrona i rozwéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tancuckiej poprzez prace
remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA
i, i, 1v, vir.



1.

Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

»Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tancuckiej poprzez prace remontowo-
konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA I, lil, IV, ViI”.

Elementami (projektami) wiw przedsiewziecia sa: ‘ .
(1) Prace remontowo-konserwatorskie Zamku w ramach przedsiewziecia ,Ochrona i rozwdj dziedzictwa

(2)

(3

4)

(5

(1)

(2)

kulturowego dawnej Ordynacji tarncuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, Ili, IV, VII”.

Prace konserwatorsko-remontowe Oranzerii w ramach przedsiewziecia ,Ochrona i rozwoj dziedzictwa
kulturowego dawnej Ordynacji Lancuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA 11, IlI, IV, VII”.

Prace konserwatorsko-remontowe Ujezdzalni w ramach przedsiewziecia ,Ochrona i rozwdj
dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tancuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie
oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA I, Il IV, VII”.

Prace remontowe, konserwatorskie | budowlane na terenie Parku w ramach przedsiewziecia
,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tancuckief poprzez prace remontowo-
konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA Il, lll, IV, VII”.

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Stajni cugowych oraz Powozowni w ramach
przedsiewziecia ,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tancuckiej poprzez
prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA I,
", v, vir.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Muzeum - Zamek w tancucie

SAMORZADOWA INSTYTUCJA KULTURY POSIADAJACA OSOBOWOSC PRAWNA
37-100 tancut, ul. Zamkowa 1

+48 17 225 2008 do 10

muzeum@zamek-lancut.pl

Opis przedsiewzigcia w kontekscie proponowanych celow

s Przedsiewziecie, zgodnie z art. 5 Kontraktu Terytorialnego, realizuje cel. ,lepsze wykorzystanie
istniejgcego potencjatu przyrodniczego i kulturowego Wojewddztwa poprzez dziatania w obszarze
dziedzictwa przyrodniczeqo i kulturowego oraz turystyki i sportu”

s Zakres rzeczowy przedsiewziecia:

Prace remontowo-konserwatorskie Zamku, na ktore skiladajg sie:

- Prace budowlane, remontowo-konserwatorskie i rekonstrukcyjne elewacii.

- Prace remontowo-konserwatorskie i rekonstrukcyjne zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

- Prace budowlano - rewitalizacyjne piwnic Zamku ( tgcznie z Biblioteka).

- Rewitalizacja tazni Rzymskich

- Remontowo-konserwatorskie dziedzifica gospodarczego i dziedzinca wewnetrznego wraz z
wykonaniem drenazu oraz przebudowg kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdziat kanalizaciji
ogolnosptawnej ).

- Prace budowlano- remontowe wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej ( w piwnicach).

- Prace budowlano- remontowe instalacji elektrycznych : piwnice,

- Prace remontowo-konserwatorskie szybu i windy osobowej OTIS ( od poziomu piwnic do Hl pietra)

- Prace budowlano-remontowe stacji uzdatniania wody w budynku Zamku

- Ewentualne roboty wzmacniajgco-izolacyjne fundamentéw

- Wykonanie zewnetrznego oswietlenia iluminacyjnego elewacji zachodniej i wschodniej budynku
Zamku

- Wykonanie zewnetrznego oswietlenia iluminacyjnego elewacji pétnocnej budynku Oranzerii.

Prace konserwatorsko-remontowe Oranzerii, na ktore skiadajg sie:

- studium historyczne.

- projekt koncepcyjny ekspozycji statej kompleksu Centrum Edukacji Tradycji im. J. Potockiego w
Muzeum Zamku w tancucie

- wykonanie prac budowlanych wewnagtrz obiektu oraz elewaciji,




)

(4)

- adoptowanie nowych uzytkowych pomieszczen piwnicznych do statej pracy,

- wymiane lub renowacje stolarki okiennej i drzwiowej,

- ewentualne roboty wzmacniajgco - izolacyjne fundamentow,

- wymiana instalacji elektrycznych - silnopragdowych: tj. instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd
wtyczkowych , instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

- wymiana instalacji stabopradowych : instalacji LAN ( sie¢ komputerowa), instalacji telewizji
uzytkowej TUV (dozorowej), instalacji systemu sygnalizacji pozaru ( SAP), instalacji SSWIN, KD,
instalacji telekomunikacyjnej ( w powiazaniu z istniejacymi urzgdzeniami w systemach
teleinformatycznych , dozorowych i alarmowych)

- wymiana instalacji sanitarnych : instalacji wodno — kanalizacyjnych, centrainego ogrzewania,
wentylacyjno- klimatyzacyjnych dla zapewnienia wtasciwej wilgotnosci powietrza

- instalacja windy osobowej

- Realizacja i wdrozenie Centrum Edukaciji i Tradycji im. Jana Potockiego

Prace konserwatorsko-remontowe Ujezdzalni na ktére sktadajg sie:

- studium historyczne. ’

- projekt koncepcyjny ekspozyciji statej kompleksu Centrum Edukacji Tradycji im. J. Potockiego w
Muzeum Zamku w Lancucie.

- wykonanie prac budowlanych wewnatrz obiektu oraz elewacji,

- wymiana lub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

- ewentualne roboty wzmacniajaco — izolacyjne fundamentow ,

- wymiana instalaciji elektrycznych - silnopradowych: {j. instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd
wtyczkowych , instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego,

- wymiana instalacji staboprgdowych : instalacji LAN ( sie¢ komputerowa), instalacji telewizji
uzytkowej TUV (dozorowej), instalacji systemu sygnalizacji pozaru ( SAP), instalacji SSWiN, KD,
instalacji telekomunikacyjnej ( w powigzaniu z istniejgcymi urzadzeniami w systemach
teleinformatycznych , dozorowych i alarmowych )

- instalacji odgromowej

- wymiana instalacji sanitarnych : instalacji wodno — kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjno- klimatyzacyjnych dla zapewnienia wiasciwej wilgotnosci powietrza .

- wykonanie instalacji iluminacji (o$wietlenia) obiektu.

- wykonanie i uruchomienie ekspozycji przeznaczonej do edukacji hippicznej w zakresie powozenia
pojazdami konnymi, przedstawiajgcej podroze

Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane na terenie Parku zawierajgce:
- Uporzadkowanie zewnetrznej gospodarki wodno-$ciekowej budynkow podtgczonych do kanalizacji
ogolnosplawnej
- Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek.
- Prace remontowo-konserwatorskie fortyfikacji.
- Prace remontowo — rewaloryzacyjne wnetrza pod Tarasem Poludniowym i przy Tarasie
Potudniowym Zamku — przywrocenie drewnianego treliazu na scianie pod Tarasem Potudniowym
oraz na przewigzce od strony rabaty bylinowej . Wykonanie kopii rzezby Diany — zgodnie z
dostepnymi archiwaliami.
- Prace projektowo-konserwatorskie rzezb w Parku.
- Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane matej architektury w Parku.
- Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia parku wraz z bramami.
- Wykonanie monitoringu terenu parku
- Wykonanie sieci wi-fi w Parku
- Budowa sieci teletechnicznej $wiatlowodowej pomiedzy Serwerownig a pozostatymi budynkami
zespolu patacowo-parkowego.

(5) Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Stajni cugowych oraz Powozowni w ramach
przedsiewzigcia ,Ochrona i rozwéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tancuckiej poprzez
prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA I,
I, IV, VII". zawierajgce:

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Powozowni zawierajgce:

- studium historyczne

- Prace remontowe i konserwatorskie rekonstrukcyjne budynku Stajni Cugowych.
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- Projekt rewaloryzacji otoczenia budynkéw Stajni, Powozowni( aleje dojazdowe, otwarty manez,
podwdrze stajenne ).
a)Prace budowlane;
- remontowo — konserwatorskich i rekonstrukcyjnych elewacji i wnetrz budynku Stajni Cugowych:
- wymiana lub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
- remont wieZby i pokrycia dachowego wraz z rekonstrukcjg elementéw dachu-lukarny, przeszklone
daszki
- ewentualne roboty wzmacniajgco-izolacyjne fundamentéw
b) instalacyjne
- elektrycznych : wymiana instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

instalacji oswietlenia ewakuacyjnego , instalacji dla prezentacji multimedialnych ( ramki
elektroniczne)
- sfabopradowych - wykonanie : instalacji LAN, instalacji telewizji uzytkowej CCTV ( dozorowej),
instalacji  systemu sygnalizacji pozaru (SAP), instalacji telekomunikacyjnej ( w powigzaniu z
istniejgcymi urzgdzeniami w systemach teleinformatycznych, dozorowych i alarmowych, SSWIN, KD
- wymiana instalacji odgromowej
- oswietlenia zewnetrznego iluminacyjnego elewacji potnocnej , oSwietlenie pozostatych elewacji
zgodnie z normami polskimi i przepisami techniczno-budowlanymi.
¢) sanitarnych :
- wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnych iinstalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w pomieszczeniach ekspozycyjnych Stajni
Cugowych w celu zapewnienia wtasciwej wilgotnosci powietrza
Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Powozowni zawierajgce:
- studium historyczne.
a) roboty budowlane
- remontowo — konserwatorskich i rekonstrukcyjnych elewacjii wnelrz wraz ze stalym

wyposazeniem budynku Powozowni
- wymiane lub renowacje stolarki okiennej i drzwiowej
- remont wigZby i pokrycia dachowego - w razie potrzeby
- ewentualne roboty wzmacniajaco-izolacyjne fundamentow
b) instalacyjne
- elektryczne: wymiana instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
- Stabopradowych - wykonanie : instalacji LAN, instalacji telewizji uzytkowej CCTV( dozorowej),
instalacji  systemu sygnalizacji pozaru (SAP), instalacji telekomunikacyjnej ( w powigzaniu z
istniejgcymi  urzgdzeniami w systemach teleinformatycznych, dozorowych i alarmowych), SSWIN,
KD
- Wymiana instalacji odgromowej
- wykonanie oswiellenia zewnetrznego iluminacyjnego elewacji poétnocnej budynku Powozowni(
Wozowni) , oswietlenie pozostalych elewacji wykonac zgodnie polskimi normami przepisami
techniczno-budowlanymi
¢) sanitarnych :
- wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnych i wymiana instalacji centralnego ogrzewania( w
Wozowni Czarnej i Zéltej oraz Szorowani w migjsce zlikwidowanych przysciennych kaloryferéw
zaprojektowac nowy system grzewczy - zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi Zamawiajgcego i
WKZ.
- wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w pomieszczeniach ekspozycyjnych Powozowni
w celu zapewnienia wtasciwej wilgotnosci powietrza.
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¢ Przewidywane rezultaty:

Planowane przedsiewziecie stuzy zachowaniu dziedzictwa kulturowego dia przysziych pokolen.
Muzeum — Zamek w tancucie to instytucja kultury prowadzona jako wspéina instytucja kultury Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewodztwa Podkarpackiego, wpisana do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiadajaca osobowos¢
prawna.

Na mocy Rozporzadzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie
uznania za Pomnik Historii ,tancut — zespét zamkowo-parkowy”, Prezydent RP Aleksander Kwasniewski
uznat w/w Zespot za Pomnik Historii. Ponadto, elementy zespotu wpisane sg do rejestru zabytkow:

- park zamkowy z budynkami — decyzjg Nr A-9 z dnia 4 lutego 1965 .,
- zesp6t zamkowy — decyzjg Nr A-1023 z dnia 27 sierpnia 1979 1.

Przedsiewziecie dotyczy zabudowan kompleksu patacowo-zamkowego oraz zabytkowego parku.
Znajdujace sie w Muzeum — Zamku w tancucie ekspozycje, wyjatkowe w skali Swiatowej, przyciggaja
duza liczbe turystéw, co przekiada sie na wymierne korzysci spoteczno-gospodarcze dla miasta.
Znajdujgce sie w zbiorach Muzeum kolekcje malarstwa i grafiki, mebli, instrumentow muzycznych,
sreber, porcelany, szkia, laki, tkanin oraz wspanialy ksiegozbior stanowig niezwykte udokumentowanie
minionych wiekéw. Opieka nad nimi, przeprowadzane renowacje oraz atrakcyjna ekspozycja przektadajg
siec na poprawe dostepu do kultury odwiedzajgcych Muzeum-Zamek w tarcucie. Woprowadzenie
rozwigzan w ramach planowanego przedsiewziecia umozliwi takze nowe formy uczestnictwa w kulturze.

Planowane przedsiewziecie jest odpowiedzig na aktualne potrzeby placowki: zly stan techniczny
obiektow i wzmozony proces niszczenia beda postgpowaé bez odpowiedniego dofinansowania
z zewnatrz.

Wartosci historyczne obiektéw oraz ich walory turystyczne, napgdzajgce lokalng gospodarke, zostang
ocalone dzieki dziataniom zaplanowanym w ramach niniejszego przedsiewzigcia. Jego gtownym celem
jest ochrona dziedzictwa kulturowego i wybranych zabytkow Ordynacii tancuckiej poprzez przywrocenie
swietnosci  Zespotowi Zamkowemu i hipicznemu wraz z otoczeniem. Planowane w ramach
przedsiewziecia prace wynikajg ze strategii terytoriainej: Muzeum — Zamek w tancucie to instytucja,
ktéra swoim dziataniem przyczynia sie do osiggania diugoterminowych efektow spoteczno-
gospodarczych, zapewniajac liczne miejsca pracy oraz wptywajac pozytywnie na lokalny handel i ustugi.

Rezuitatem przedmiotowego przedsiewzigcia beda:

- odnowione zabytkowe budynki — 5 szt. o fgcznej kubaturze 105 784 m3,
- odnowione fortyfikacje — 900 mb dtugosci,

- wyremontowane alejki parkowe — 5900 mb dtugosci,

- nowe przestrzenie ekspozycyjne — 3 szt. o tgcznej powierzchni 1807 m2,
- sie¢ LAN oraz Wi-Fi na terenie Muzeum,

- zabezpieczenia ppoz oraz na wypadek wiamania i napadu

- nowoczesna, ekologiczne kottownia olejowo-gazowa

- zachowanie dziedzictwa kulturowego

- poprawa warunkow eksponowania i propagowania kluczowych elementow dziedzictwa kulturowego oraz
zasobow kultury,

- pozytywny wplyw na rozpoznawalnos¢ i atrakcyjnosc¢ regionu

- pozytywny wptyw na rozwdj gospodarczego regionu

- lepsza dostepno$¢ dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencii kulturowych spoteczenstwa

- zwigkszenie dostepu do zasobow kultury

- poprawa jakosci funkcjonowania Muzeum, w tym podniesienie standardoéw infrastruktury (poprawa
dostepnosci dia os6b niepetnosprawnych.)

3. Obszar tematyczny realizacji przedsigwzigcia

,Kultura i Dziedzictwo Narodowe”

4. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac¢ wlasciwe OSlI, jesli przedsigwzigcie je obejmuje)
Przedmiotowe przedsiewziecie zrealizowane zostanie w OSI dla kierunku dziatania 2.2.3. Ochrona,

promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu Strategii Wojewodztwa- Podkarpackie 2020 - |
obszar calego wojewodztwa

pr—
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5.

Miejsce realizacji przedsiewziecia

Wojewddztwo Podkarpackie, powiat Lancut, miasto tancut

6.

Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Etap prac przygotowawczych-projektowych:

Muzeum-Zamek w tancucie wszystkie niezbedne dokumentacje projektowe, pozwolenia budowlane,
pozwolenia konserwatorskie, ekspertyzy = mykologiczne, studia historyczne i jest na etapie
przygotowania sie do wyboru oferenta na wykonanie studium wykonalnosci dla projektu
zintegrowanego Prace remontowo-konserwatorskie Zamku oraz Parku w ramach przedsiewziecia
,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji taricuckiej poprzez prace remontowo-
konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA I, Il IV, VI
Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia.

Catkowita warto$¢ projektow w ramach przedsiewziecia ,Ochrona i rozwéj dziedzictwa kulturowego
dawnej Ordynacji tancuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych
przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, Il IV, VII”.

na obecnym etapie szacuje sie:

(1)

(2)

(3

(4)

(5

Prace remontowo-konserwatorskie Zamku w ramach przedsiewzigcia ,Ochrona i rozwdj dziedzictwa
kulturowego dawnej Ordynacji tancuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA Il 1, IV, VII”.

Planowany termin realizacji 2016-2019r.
Szacowana wartos¢ projektu 21 000 000 zt

Prace konserwatorsko-remontowe OranzZerii w ramach przedsiewziecia ,Ochrona i rozwéj dziedzictwa
kulturowego dawnej Ordynacji tarncuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA Il Ill, IV, VII”.

Planowany termin realizacji 2017-2020r.
Szacowana warto$¢ projektu 14 500 000 zt

Prace konserwatorsko-remontowe Ujezdzalni w ramach przedsiewziecia ,Ochrona i rozwéj
dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji taricuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie
oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, lli, IV, VII”.

Planowany termin realizacji 2017-2020r.
Szacowana warto$¢ projektu 10 100 000 zt

Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane na terenie Parku w ramach przedsiewziecia
~Ochrona i rozwéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji taricuckiej poprzez prace remontowo-
konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, lil, IV, VII”.

Planowany termin realizacji 2016-2021r.
Szacowana wartos$¢ projektu 21 000 000 zt

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Stajni cugowych oraz Powozowni w ramach
przedsiewzigcia ,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tarncuckiej poprzez
prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA I,
i, v, vir.

Planowany termin realizacji 2018-2021r.

Szacowana wartos¢ projektu 16 000 000 z}

Poszczegodlne projekty realizujace cate przedsiewzigecie beda sktadane w ramach ogtaszanych
konkurséw w POIiIS 2014 — 2020.

PODKARPACKIE



1

A0

~ >
2 @
N ')
[ ' [ ' ' ' [ 1 1 -
< <
o o
& N
5
n
7 n 2
- g}
s9 cQ
~J » [$;] (o] N et -
) ) 3 o o = - © 1N 2o~ |B €3,
N o N [o3) S (02} = & - - 3] | YO wm
— — —_ —_ -~ & < - (<
< < < < < < 2 o 5 a3 (o 0T x
o~ [ - - o~ o W_l ﬂa N O ow,m
N N N N N N & s Ngw
53 g2
N
c €S
-
%]
x*
o
2 5
3 N [N
> W ™ > ) > w S 9 2 g
w > > w z 2 >oQ
o O m (o]
3 -y
oy =
. . . . . . : (1Z m)
FwAord 4020¢ 1610¢ 1810¢ 1/10¢ 19102 16102
. wajobo
WA m

A AL YH-SO YoAulfohzodsye 1uszijsezid yoAmou aiuemoaiym Zeio aiSiojemiasuoy-omojuowal eoeid zezidod fenjonouey 1foeuApio feumep

oBamouniiny emioizpaizp fomzod | BuoYoQ" BI1081ZMSISpazid yorwel M NyUWe7 d1{SIOJeMIaSUOY-0MOJUOWS] 8oBI4 BI1281ZMdISpazid ejuemosueuly eiposz




HNDVANYI A Od

o =
& 2
1 1 1 1 t 1 1 ] 1 1 1 M w
~
o o
N N
o |£ 2
= (=) Q
g 15,9
- w — w - —
o ~ o o R w e w 2 2= £ 32
A o © o P ® > ® © © N S vailgs 3 o
o 3] © = N o N < < ) n 7] 4]
—_ o = O
< < < < & < & < o o < £ 332|057
7S Py o I8 u, o N, o N N o [«]] o s o
N N N N N N N N N Ry [|2F8
s g 58
o i
= -
N ~<
(=]
N
(=]
=h =h
] 8
Y| .28
> w > w > o > @ > w > w @ e g | » 22
m.u. (o]
S 5 -
o )
11202 10202 16102 18L0¢ 12102 19102 16102 (1z m)
WAL M wstobo
WA AL T WH-HO yoAulfofzodsye uszisezid yoAmou ajuemoalyfm zeio asiojemissuoy-omojuows aoeid zezidod fenjonoyes ifoeuApio leumep

obamoinyiny emioIZpaizp foMzo1 | BUOIYOQD " BIDAIZMBISPSZIA LOBWIBI M [19ZUBIQ) SMOJUOUISI-0YSIO)EMISSUOY 80BI e1991zMAISpazid ejuemosurUly BIPOIZ




w [~2]
n ©0
& ©
~ o
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 m w
N N
7 » 2
= (o] Q
g |85¢
i N N - - =]
N N 9 o o w 5 o o o ) oM Z. g >3
- (0] ~ ~ oo (8] o w —_ = [¢)] - N - (i W [
= = = = z = = = & o = 22213292
< < Y < s =g S < N N S 5 3 X |© 5 w 2
o - N 7 N v N o N N N 2 o » S0
N N ~ N =~ N = N N N N 2z
:a >3 S
D 25
N <
(=]
N
[=]
= =
o] [ N
o N =] Q
o 3 o o
p w > w > w > w > w > w w m 2| > m a
55| 53
[} [y
11202 40202 46102 18102 1 /102 19102 1 G610¢C (1z m)
WAy m wotobo

TIA AL WM-SO YyoAulfohzodsye tuazisezid yohmou siuemoayAm zeio anSiojemiasuoy-omouowal aoeid zezidod fanyonouey ifoeulpio feumep
obamoinjiny emidizpaizp fomzou | euoIyoQ" BI1081ZMaIspaz.d yoewel m [U[ezZpZalf) dMOJUOWSI-0XSIOIBMISSUOY 0Bl BIDd1ZMaIspazid eluemosueuly efposz




TNDVANYIAOd

01
-
u »
N a
] L] 1 ] 1 1 1] 1 1 1 1 — z
= <
o )
& N
n | 2
~ (o] =]
: 8.6
- N - w - w - w - N 59
o w w - w N w N N ~ w D P OM Z 2 33
o o © - © - © - w D - © © = = o ©
o ] @] o (@] [en] o o )] R = -3 —_ 0 0 = N.v O o
= = z = z Z = = = = v o < E3R057
o o 7S - o 7S *- o o~ o N N m., o n S 2
N N N N N N N N N Ny - - N NN |8Z¢8
—
sa |®3s
CU = )
N <
o
[
[=]
=h =h
5 :
Y| .28
W > o > w > w > @ > w > o) > WO | »o &
: 2 £ 3
o .
3, =3
oo} [}
ElR44 4020¢ 1610¢ 18L0¢ 4 /10¢ 1910¢ ER11074 1z m)
WAL M wetobp
AN YT

40 YoAulhoAzodsye juszisezid yoAmou aiuemod.Am zeio a1ysiojemiasuoy-

omojuowesJ aoeid zezidod feiyonouesy ifoeulpiQ feumep oBamoiniiny emjoizpsizp
fomzou 1 euo1yd0 " B10812M81spazid yorwel m NYIE B1UBIS} BU BUBIMOPNG | BIXSIOJRMISSUOY ‘OMOJLOWS) 80Bld B10d1ZMIIspazid eluemosueul BipoIZ




XD

AUVACOd

x\%‘\

11
—
u &
N 2
] ) 1 t 1 ¥ t t 1 1 1] - Z
s <
o o
B N
7 @ 3
= o] o
2 554
- w N (&) - w ~ - [%e) M = M =
w N w - w - ~ ~ o o o o w c = s 33
© — 0 - [{e] - N N —_ —_ — —_ o - = | D [e)
o o o o o o — for] < < < < — [ ) cn... x @ (o] a
< < < < < < Pl < o o o o = g gX|joggo R
o0 IS - 7 - - N - N N N N w W-. o N S m
N N N N N N N N N N R -
N N NE N N N N N a2
s ..m o=
8 £ 25
N <
n
=
=h =h
2 2
Y 39
w > w > @ > w > @ > w > W wo e >0 a
o =
s 5 2 3
S 3 -
o o)
11¢0¢ 40¢0¢C 16L0¢ 4 8L0¢ 1 /102 1910¢ 16102 (fz m)
WAL M wapobo

WA AL T YH-H0 yoAulfoAzodsse
118z.1)s9zid YoAmou aiuBMOBAM ZBIO B1SIOIBMIISUOYN-0MOJuUoLWal aoeid zazidod [apjonouey ifoeruApiO feumep obemoiniiny emjoizpeizp lomzol | BuoIyoQO”
B1031zM3ISPazid yoBWERI M IUMOZOMOL ZBIO YoAMOBND 1ufe]S euBiMOpNq | 8)fSIOJemIasSUOy ‘OMOJUOWS) 8B4 B1ddIZm3Ispazid eluemosueulj erpotz




1. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

v Data rozpoczecia Data ukoriczenia
Elementy/Etapy/Zadania (A) (B)
mm/rrrr mm/rrer
1. Prace konserwatorsko-
remontowe Ujezdzalni 03/2015 12/2020
2. Prace konserwatorsko-
remontowe Oranzerii 03/2015 12/2020
3. Prace remontowo,
konserwatorskie i budowlane
Stajni cugowych oraz 03/2015 12/2021
Powozowni
4. Prace remontowo-
konserwatorskie Zamku 06/2015 12/201 9
5. Prace remontowe,
konserwatorskie i budowlane 06/2015 12/2021
na terenie Parku
6. Zarzadzanie projektem 01/2015 12/2021

2. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu Wartos¢ bazowa Oczekiwana wartos¢

docelowa
Liczba instytucji kultury objetych 0 1 szt
wsparciem '
Liczba obiektéw zasobdw kultury 0 5 szt

objetych wsparciem

Liczba oséb korzystajacych z obiektow . 1 nie mniej niz wartosé
zasoboéw kultury objetych wsparciem 316 125 osob / rocznie bazowa

3. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Projekty realizowane przez Muzeum — Zamek w tancucie, komplementarne z ww. przedsiewzieciem:

1) ,Ograniczenie zuzycia energii cieplnej poprzez zwiekszenie sprawnosci (modernizacje)
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum — Zamku w tancucie” / Okres realizacji
zadania: 27.03.2006 — 30.09.2007.

! dane za 2014 rok.
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,Montaz systemu alarmu pozarowego (SAP) w budynkach Oficyny i Biblioteki Muzeum — Zamku
w tancucie” / Okres realizacji zadania: 26.09.2007 — 19.10.2007.

,Montaz systemu alarmu pozarowego (SAP) w budynkach Muzeum — Zamku w tancucie — Il etap”
| Okres realizacji zadania: 22.02.2008 — 26.03.2008 ,Montaz systemu alarmu pozarowego (SAP)
w budynkach Muzeum — Zamku w tancucie — kontynuacja” / Okres realizacji zadania: 15.09.2008
-01.12.2008 . : :

,Projekt Nr 74/PL 0025/EOG/2007 ,Rewitalizacja zabytkowych budynkéw Manezu, Kasyna
i Storczykarni Muzeum — Zamku w tancucie” / Okres realizacji zadania: 30.07.2007 — 31.07.2009
,Rewitalizacja obiektu Oranzerii wchodzgcej w skiad kompleksu patacowo-zamkowego
w tancucie, dawnej rezydencji Potockich w ramach programu OR-KA 2a” / Okres realizacji
zadania: 2010-2011.

WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA

5 |
/

Bogdsh Risnftanii |
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Zatacznik nr 2 do Uchwaty Nr 210/4218/16
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 31. 08. 2016 r.

Formularze szczegdtowych informacji dotyczacych przedsiewzie¢ priorytetowych z zakresu
kultury, majacych istotne znaczenie dla rozwoju wojewddztwa, do ujecia w Kontrakcie
Terytorialnym dla Wojewddztwa Podkarpackiego, zgtoszone przez prezydentow miast:

1. Modernizacja zat_)ytk'owego_ ’dwpr_ca PKP na potrzeby funkcjonowania str. 2
ETNOCENTRUM Ziemi Kro$nienskiej

2, Podziemna Trasa Turystyczna w Przemy$lu str. 11

3. Rzeszowskie Piwnice — interaktywna instytucja kultury str. 17

4. Rewaloryzacja modernistycznych warsztatéw szkolnych w Stalowej Woli na str. 23

potrzeby Muzeum Centralnego Okregu Przemystowego

Rozwdj instytucji kultury i zasobow dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego
5. Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowe Tarnobrzeskiego Domu Kultury str. 33



LZatgeznik ta do Kontraktu Teryiorinlnego dis Wolewodztwa Podkarpackiege

Szezeghinwe inform erace przedsie sriorytetowyeh okredlonyel

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krosnienskiej
2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Gmina Miasto Krosno — jednostka samorzadu terytorialnego

ul. Lwowska 28a

38 — 400 Krosno

Osoba reprezentujgca podmiot realizujgcy projekt:

Piotr Przytocki — Prezydent Miasta Krosna

Tel.: 134743625

e-mail: prezydent@um.krosno.pl

Osoba upowazniona do kontaktéw na poziomie roboczym:
Justyna Leczek — Gtowny specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta i Obstugi Inwestoréw Urzedu Miasta Krosna
Tel.: 1347 43 302

e-mail: leczek.justyna@um.krosno.pl

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Gmina Miasto Krosno jest wiascicielem zabytkowego dworca PKP w Krosnie. Kompleks budynkéw dawnego dworca
kolejowego zlokalizowanego w Krosnie przy ul. Kolejowej 29b i 29c zostat wzniesiony na poczatku lat
osiemdziesigtych XIX wieku jako integralny element architektonicznej infrastruktury linii kolejowej Krakéw — Lwow.
Jest on wpisany do rejestru zabytkéw Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw pod nr A 75. Petnit przez stulecie
funkcje gtéwnej siedziby dworca kolei zelaznej w Krosnie. Mimo pogarszajacego sie stanu technicznego w petni
zachowat pierwotna, pietrowa bryte z okazatym ryzalitem srodkowym oraz bogaty detal architektoniczny elewacji
zewnetrznych. Zachowat on réwniez w pefni oryginalng konstrukcje wiezby dachowej oraz dawne pokrycie
w postaci dachowki ceramicznej. Budynek dawnego dworca kolejowego w Krosnie posiada wysoka wartosé
historyczno — architektoniczng i naukowa. Budynek ten od wielu lat nie jest uzytkowany i znajduje sie w ztym stanie
technicznym. Brak dalszych inwestycji w jego remont i przebudowe doprowadzi do catkowitego zniszczenia tego
zabytku. Chcac zachowac jego wartosé architektoniczno — naukowg i nadajgc mu jednoczesnie nowa funkcje —
ETNOCENTRUM Ziemi Krosnienskiej, obiekt ten stanie sie miejscem spotkan z kulturg ludowa i tradycyjna, ktére
bedzie przyciaga i inspirowaé. Bedzie to miejsce dla kreatywnych mieszkancow Krosna, przylegtych gmin
i turystéw, poczawszy od dzieci po seniorow, w ktorym kazdy bedzie miat moziliwos¢ wymienic sie swoimi
pomystami, nauczy¢ sie czegos od , mistrzow” w dziedzinie sztuki, tradycji i muzyki ludowej.

Gtéwnym celem dziatalnosci ETNOCENTRUM Ziemi Krosnienskiej bedzie zachowanie i popularyzacja kultury
poprzez udostepnienie i pokazanie wszystkim zainteresowanym, zarowno mieszkaricom Krosna, miast i gmin
osciennych, jak réwniez turystom odwiedzajgcym Krosno zywej kultury ludowej i tradycyjnej w takich formach,
ktére wspétczesny cztowiek moze uznac za atrakcyjne i rozwijajagce poprzez m.in.: obrzed, taniec, opowiesc, Spiew,
kuchnie, rekodzieto, rzemiosto, warsztat oraz widowisko. Dzieki tym dziataniom, przedmiotowy projekt wpisuje sie
w 5 cel wskazany w art. 5 Kontraktu Terytorialnego jako ,lepsze wykorzystanie istniejacego potencjalu
przyrodniczego i kulturowego Wojewodztwa poprzez dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego oraz turystyki i sportu”, jak réwniez w cel gtéwny Programu Operacyjnego Infrastruktura

P>
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i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury,
jakim jest ,ochrona i rozwéj dziedzictwa kulturowego, zaréwno materialnego, jak i niematerialnego”.

Droga do osiagniecia celu gtdwnego jest szereg celow posrednich, ktére beda osiagniete dzigki realizacji
przedmiotowego projektu, takich jak m.in.:

- przywrécenie wéréd senioréw i rozbudzenie w mtodym pokoleniu poczucia wartosci kultury tradycyjnej oraz
uéwiadomienie odbiorcom jej réznorodnosci i faktycznego znaczenia pozbytego tzw. ,kiczu”,

- pobudzenie lokalnych spotecznosci do poszukiwania zrédet tradycji ,u siebie”,

- odtworzenie i reaktywacja naturalnego sposobu przekazywania tradycyjnej wiedzy, umiejgtnosci, itp.,

- pojawienie sie kontynuatorow tzw. zywej tradycji,

- wzmocnienie solidarnosci i wiezi miedzypokoleniowych w srodowiskach lokalnych,

- aktywizacja i wzmocnienie podmiotowosci najstarszych mieszkancow regionu,

- wprowadzenie nowych, a bazujacych na tradycji miejsca, form spedzania czasu wolnego,

- wzmocnienie wspdtpracy réznych $rodowisk, instytucii i organizacji w sferze kultury tradycyjnej regionu,

- odbudowa wartosci utraconych w wyniku postepujacych zmian cywilizacyjnych.

ETNOCENTRUM Ziemi Kroénieriskiej ma na celu efektywne wykorzystanie potencjatu dziedzictwa kulturowego
w osigganiu korzysci spotecznych i gospodarczych, zaréwno w wymiarze lokalnym, regionalnym, a w dalszej
perspektywie moze i krajowym. Istotnie wptynie réwniez m.in. na zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej
i osiedlericzej miasta Krosna oraz przylegtych gmin, rozwdj turystyki, poprawe dostepu do kultury , polepszenie
rynku pracy, rozwdj przemystoéw kreatywnych zwigzanych z tradycja ludowsy, itp. Co wiecej, bedzie miato wptyw na
rozwdj spoteczny przyczyniajac sie do rozwoju kompetencji spotecznych i wzrostu integracji spotecznej ksztatcac
przysztych odbiorcow kultury.

Projekt stanowi réwniez element spdjnej koncepcji inwestycyjnej zmierzajacej do kompleksowej rewitalizacji
obszaru wyznaczonego w lokalnym programie rewitalizacji, ktory jest w trakcie opracowania.

Zakres rzeczowy projektu obejmowat bedzie modernizacje zabytkowego budynku dworca kolejowego o kubaturze
ok. 2 800 m’, powierzchni 936,59 m’ na potrzeby nowej instytucji kultury, w ktorej prezentowane bedzie lokalne
dziedzictwo kulturowe. Budynek zostanie wyposazony w odpowiednia infrastrukture, zardwno w tradycyjne sprzety
(tradycyjnego lokalnego rzemiosta), jak i nowoczesne narzedzia prezentacji (multimedialne). Czgs¢
zmodernizowane]j powierzchni budynku zostanie zagospodarowana w celu zachowania funkcji dworca. Znajdowac
sie w niej bedzie elektroniczna informacja kolejowa i autobusowa oraz automatyczna kasa biletowa. Na potrzeby
utworzenia ETNOCENTRUM Ziemi Krosnieriskiej zaadaptowany zostanie réwniez strych i piwnice oraz teren
w sasiedztwie budynku. Modernizacja budynku obejmowac bedzie:

wykonanie prac budowlanych, w tym m.in.: odkopanie scian fundamentowych wokot budynku i wykonanie nowej
izolacji pionowej oraz poziomej z izolacja posadzek w piwnicach, osuszenie Scian w przyziemiu i uzupetnienie
brakujgcych cegiet w elewacji, wymiana stropdw, modernizacje schoddéw kamiennych, wymiana dachu z montazem
rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podtogi i posadzki, potozenie tynkdw na
écianach, generalny remont elewacji, potozenie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej (CCTV, SAP, KD, IT),

gazowej, wodno-kanalizacyjnej itp., przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych oraz inne prace
nieprzewidziane na etapie sktadania fiszy projektowej.

Do prawidtowego funkcjonowania budynku niezbedne jest réwniez wyposazenie budynku w tradycyjne rekwizyty
wykonane zgodnie z wzornictwem i technologig z ,epoki” pomieszczen ludowych, takie jak m.in.: atrapa wozu,
ruchome zabawki, rzezby, obrazy, tradycyjny piec chlebowy, drewniane tawy, stoty, krzesta, meble, gliniane misy,
skrzynie, kamionkowe garnki, zabytkowy warsztat tkacki, instrumenty muzyczne, aluramy wystawiennicze, itp.,
oraz urzadzenia multimedialne, takie jak m.in.: ekrany multimedialne, projektory multimedialne, plansze
interaktywne, konsole do gier, sprzet nagto$nieniowy wewnetrzny i zewnetrzny, kamera, wyswietlacze graficzno —
tekstowe LED, monitory dotykowe, komputer przeno$ny, hologramy, monitoring obiektu, itp.

W ramach zagospodarowania terenu planuje sie m.in.: wymiane nawierzchni przed budynkiem na pow. 1850 m’

wraz z ciagami pieszymi oraz adaptacje czesci placu pod ,Ogrédek babuni”.

Szczegdtowo caty zakres rzeczowy wraz z wyposazeniem zostanie opisany w projektach wykonawczych.

Kazdy zwiedzajacy ETNOCENTRUM rozpocznie podréz od peronu kolejowego umieszczonego w piwnicach budynku,
z ktérego przenoszony bedzie w Swiat zywej tradycji i kultury ludowej, a w podréz po regionie Krosna
i okolic zawieziony bedzie wozem. W centrum ,Sali legend” znajdowac sie bedzie ruchoma platforma — makieta
tradycyjnego wozu w miare mozliwosci odzwierciedlajaca wszystkie jego czesci tak, aby mogta petni¢ funkcje
dydaktyczna. Wéz bedzie ruchomy, bedzie mozna odby¢ na nim wirtualng podréz w swiat legend Krosna i regionu.

g
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Zatacznik 1a do Kontrakito Ters

Glowe i

W czasie podrézy widz bedzie mogt poznaé réwniez obraz tradycyjnej wsi. Dodatkowym atutem projektu,
przyciggajacym do aktywnego uczestnictwa, bedzie interaktywnos$¢. Zastosowane zostang projektory
multimedialne, ktére beda zmienia¢ wystroj pomieszczert w zalezno$ci od organizowanego wydarzenia. W miare
mozliwosci technicznych do realizacji tego zakresu wykorzystana zostanie technologia 3D. Duiym ukfonem
w kierunku miodego pokolenia bedzie ,Sala gier”. Dzigki zastosowaniu m.in. konsol do gier zwiedzajacy bedzie miat
mozliwos¢ zagrania w gry, ktdre pomogg mu zrozumieé jak wygladaty np. sianokosy czy poczué naturalny rytm -
tanca ludowego.

Duzym zainteresowaniem wsrdd mieszkancéw Krosna, przylegtych gmin oraz turystéw odwiedzajgcych nasz region
cieszg sie prezentacje pokoleniowego przekazu tresci kulturowych, m.in.: umiejetnosci, wiedzy, przekonan,
realizowane przez formy czynnego w nich uczestnictwa. W ramach projektu prezentowane bedy réwniez takie
formy poznania tradycji i kultury ludowej, m.in. poprzez warsztaty, kursy rekodzieta oraz zajecia z komponowania
rekwizytéw obrzedowych dla dzieci, mtodziezy i dorostych, zaréwno dla mieszkaficdw Krosna i przylegtych gmin, jak
i turystow, takie jak np. warsztaty kuchni regionalnej, koronkarskie, wikliniarskie, wtdkiennicze itp. Odbywaé sie
beda w salach umieszczonych na parterze budynku Etnocentrum. Jedna z sal warsztatowych zostanie wyposazona
w urzadzenia multimedialne spetniajgce wymogi sali konferencyjnej. Na tym poziomie znajdowaé sie bedzie
réwniez ,Izba z piecem”. Pomieszczenie to ma nawigzywac w formie i wystroju do izb, chat z poczatku XX wieku.
Gtowna czes¢ Izby stanowi¢ bedzie czynny piec chlebowy. W pomieszczeniu tym bedzie otwarta kuchnia, wokét
ktérej odbywac sie beda warsztaty kulinarne Dziatania podejmowane w Izbie dotyczy¢ beda przede wszystkim
kuchni regionalnej. Finat warsztatéw stanowi¢ bedzie degustacja przygotowanych potraw. Niezaleinie od tego
pozostali go$cie ETNOCENTRUM beda mogli korzystaé z oferty kulinarnej przygotowywanej w Etnocentrum. Scisty
zwigzek tej czesci oferty z tradycjg regionu oraz kalendarzem agrarnym i obrzedowo-liturgicznym moze stanowid
dodatkowa zachete do regularnego odwiedzania Etnocentrum.

Na pigtrze powstang sale nawigzujace wystrojem do mieszkan S$rednio zamoznych gospodarzy z lat
miedzywojennych i powojennych, ukazujgc typowe dla polskiej wsi przenikanie sie sfer sacrum i profanum. Drzwi
pomiedzy salami bedg przesuwne, dzieki czemu w miare potrzeb sale beda ze sobg potaczone lub rozdzielone. W
salach tych odbywac sie bedg m.in.: spotkania spiewacze, warsztaty tradycyjnych taricéw regionalnych, zajecia dla
dzieci — gry i zabawy tradycyjne, zajecia z instrumentami muzycznymi, éwiczenia z etnobotaniki, itp. Poddasze
Etnocentrum bedzie miejscem, gdzie odbywac sie bedg m.in.: préby teatru obrzedowego. Budynek bedzie
wyposazony rowniez w pomieszczenia sanitarne, socjalne, biurowe oraz zaplecze.

Na wszystkich Scianach przechodnich z pomieszczenia do pomieszczenia umieszczone bedy wystawy czasowe
prezentowane w tradycyjny sposéb, czyli np. w gablotach, aluramach albo multimediainy, np. na monitorach
dotykowych.

W poblizu budynku ETNOCENTRUM umieszczona zostanie przenosna podfoga do potafdicédwek, czynna w okresie od
wiosny do jesieni przeznaczona na potancowki, a takze koncerty oraz wystepy teatru obrzedowego. Na placu przed
budynkiem przewiduje sie réwniez stworzenie ,Ogrédka babuni” z miniaturg tradycyjnej chaty pogdérzanskiej,
z wyodrebniong komdrka na narzedzia, rekwizyty do zabaw dla dzieci. Ogrodek stanowié¢ bedzie element zajeé
edukacyjnych i warsztatow odbywajgcych sie w Etnocentrum.

Planowane s3 réwniez réznego rodzaju imprezy, m.in. cotygodniowe potaficéwki, ekspozycje charakterystycznego
rzemiosta (historycznego i wspétczesnego) uprawianego w danych miejscowosciach, targi lokalnych twércow,
wystawy prezentujgce wydarzenia historyczne zwigzane z miejscowosciami, prezentacje tradycyjnych obrzedéw
$wigtecznych, coroczne kiermasze twdrczosci ludowej potgczone z konkursami, warsztaty regionalnej kuchni
obrzedowej, swigtecznej i codziennej, przeglady zespotéw ludowych, spotkania tematyczne, lekcje edukacyjne dla
dzieci, mtodziezy i dorostych.

Realizacja projektu rozpoczeta sie w il kw. 2016 r. — prace przygotowawcze, zakonczenie projektu planowane jest
na IV kwartat do 2018 r. (ztozenie konncowego wniosku o ptatnosé).

Catkowity koszt projektu brutto wynosi: 19 615 000 zt - jest to wartos¢ szacunkowa, poniewaz faktyczna wartosé
projektu zostanie ustalona po uzyskaniu kompletnej dokumentacji technicznej, nad ktérg trwaja obecnie prace.
Szacowane koszty wykazaty, ze wartos¢ projektu jest wysoka i Gmina Miasto Krosno przy ogromie zadan, ktore ma
do zrealizowania, nie moze pozwoli¢ sobie na realizacje tego zadania w 100% ze srodkéw pochodzgcych z budzetu
Miasta Krosna, dlatego chcielibySmy pozyska¢ dofinansowanie na to przedsiewziecie ze $rodkéw europejskich oraz
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rezerwy celowej budzetu panstwa. Pozostate $rodki — wkiad wiasny i koszty niekwalifikowane, pochodzityby
z budzetu jst.

Urzad Miasta Krosna posiada komdrki organizacyjne, ktére zajmuja sie przygotowaniem, realizacjg i rozliczeniem
projektéw dofinansowanych z funduszy zewnetrznych, w tym z UE oraz posiadajg wiedze, doswiadczenie
i umiejetnosci do realizacji projektéw z zakresu kultury i turystyki. S to odpowiednio: Wydziat Rozwoju Miasta
i Obstugi Inwestoréw, Wydziat Kultury i Sportu oraz Biuro Prezydenta Miasta. Dokumenty do projektu zostang
przygotowane na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego przez biuro projektowe.

Dla wzmocnienia tego procesu zostanie powotana Jednostka Realizujgca Projekt wzbogacona o osoby z innych
wydziatéw, np. Biura Zamdwien Publicznych czy Wydziatu Inwestycji odpowiedzialnych za procedury przetargowe
oraz roboty budowlane. Osoby, ktére beda uwzglednione w JRP posiadaja doswiadczenie w realizacji podobnego
typu zadan, jak réwniez projektéw dofinansowanych z UE, np. projektu realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dziatanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotowej inwestycji powstaty majatek przejdzie na rzecz Gminy Miasto Krosno.
Powstatg infrastrukturg bedzie zarzgdzaé miejska jednostka kultury jako jednostka podlegta Gminie Miasto Krosno.
Powstang réwniez nowe miejsca pracy. W budzecie Miasta Krosna zostang zaplanowane wydatki zwigzane
z utrzymaniem powstatego majatku w okresie trwatosci projektu.

Przedmiotowy projekt bedzie realizowany jednoetapowo.

W projekcie planuje sie osiggnac nastepujace wskazniki produktu i rezultatu:

- liczba zabytkow nieruchomych objetych wsparciem — 1 szt.

- liczba instytucji kultury objetych wsparciem — 1 szt,

- liczba 0s6b korzystajgcych z obiektéw objetych wsparciem — 8 000 oséb/rok.

W chwili obecnej jestesmy w trakcie przygotowywania dokumentéw oraz koncepcji zagospodarowania
przestrzennego budynku.

Jesteémy przekonani, ze dziatalnos¢ ETNOCENTRUM Ziemi Krosnienskiej stanie sie procesem naturalnym
i niewymuszonym, a adresowana do wszystkich grup wiekowych oferta ETNOCENTRUM przyciggnie zaréwno
tych najmtodszych, jak i senioréw, czego nie umozliwia zadna z placéwek juz funkcjonujgcych w Krosnie.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Priorytet tematyczny: 2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe - Strategia Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020.
5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wiasciwe 0OS, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Kierunek dziatan: 2.2.3. Ochrona, promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu - Strategia Rozwoju
Wojewddztwa — Podkarpackie 2020 .

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Projekt zlokalizowany bedzie w potudniowej czesci wojewddztwa podkarpackiego, w subregionie krosnierisko —
przemyskim, w powiecie M. Krosno. Wnioskodawcg przedmiotowego przedsiewzigcia bedzie Gmina Miasto Krosno.
Projekt realizowany bedzie w granicach administracyjnych Miasta Krosna, w obrebie nr 3 Przemystowa przy ul.
Kolejowej 29b i 29c¢. Budynek jest wiasnoscig Gminy Miasto Krosno.

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Obecnie Gmina Miasto Krosno jest na etapie prac przygotowawczych. W dniu 9 czerwca 2016 r. zostata podpisana
umowa z biurem projektowym, ktérego zadaniem jest: przeprowadzenie inwentaryzacji budynku bytego dworca
PKP, opracowanie koncepcji funkcjonalno — przestrzennej budynku dworca PKP na potrzeby funkcjonowania
ETNOCENTRUM Ziemi Kro$niedskiej, uzyskanie niezbednych decyzji, tj.: decyzji o warunkach zabudowy
i pozwolenia na budowe, przeprowadzenia oceny odziatywania przedsiewziecia na $rodowisko (jesli bedzie
wymagane), itp. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw, dlatego wszystkie uzgodnienia bedg wymagaty zgody
konserwatora zabytkow.
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Zalacznik 1a do Kontraktu Terytorialnego dia Wojewodztwa Podkarpackiego

|

Szezegolowe intformacje dotyezace przedsiewzie ) ch okreslonych w art. 6 ust | Kontraktu

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

Szacunkowa catkowita wartos¢ projektu brutto w wynosi 19 615 000 PLN, w tym:
-prace przygotowawcze — 250 000 zt

- roboty budowlane — 11 070 000 zt

- wyposazenie — 6 027 000 zt

- zagospodarowanie terenu — 1 968 000 zt

- promocja — 300 000 zt.
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania

Data rozpoczecié
{A)

mm/reer

Data ukoficzenia
(8)

mm/rrrr

Etap przygotowawczy obejmuje: uzyskanie
decyzji/pozwolen (decyzji o warunkach
zabudowy, decyzji Srodowiskowej,
pozwolenia na budowe}), przygotowanie
niezbednej dokumentacji projektowej
(projektéw budowalnych, projektow
wykonawczych, dokumentacji niezbednej do
ogtoszenia przetargu na roboty budowlane i
zakup wyposazenia), studium wykonalnosci
wraz analizg popytu

VI/2016

/2017

Zadanie nr 1 — przeprowadzenie
postepowania przetargowego na
Modernizacje zabytkowego dworca PKP na
potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM
Ziemi Krosnienskiej — roboty budowlane i
wyposazenie, podpisanie umowy z
wykonawca

IvV/2017

VIl/2017

Zadanie nr 3 — przekazanie placu budowy,
realizacja robét budowlanych,
wykonczeniowych, aranzacja wnetrz,
wyposazenie wnetrz w niezbedne rekwizyty i
urzgdzenia multimedialne i inne, zakonczenie
robot i podpisanie koricowego protokotu
odbioru robét i wyposazenia

VII/2017

X/2018

Zadanie nr 4 — przeprowadzenie
postepowania przetargowego na promocje
projektu, podpisanie umowy z wykonawca

Vi/2017

VII/2017

Zadanie nr 5 — realizacja zadan promocyjnych,
podpisanie koricowego protokotu odbioru

ViI/2017

X/2018

Zakonczenie realizacji projektu, tj. ztozenie
whniosku o ptatnosé koricowg

X11/2018

g
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11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzainych wskaZnikéw i okreslenie ich wartosci bazowej oraz

docelowej)
Wskaznik produktu/rezultatu . Oczekiwana warto$¢
Wartosé bazowa
docelowa
Liczba zabytkow objetych wsparciem 0 szt. 1 szt.
0 szt. 1 szt.
Liczba obiektow zasobow kultury objetych
wsparciem
Wskaznik preduktu/rezultatu Wartos¢ bazowa Oczekiwana wartos¢
docelowa
Liczba os6b korzystajacych z obiektdw 0 0s6b/rok 8 000 0séb/rok
objetych wsparciem

W chwili obecnej nie posiadamy jeszcze zadnych dokumentéw czy koncepcji zagospodarowania przestrzennego
budynku, dlatego nie jestesmy w stanie okresli¢ innych wskaznikéw produktu i rezultatu. Zostana one okreslone
w momencie uzyskania kompletu dokumentacji projektowej, analizy popytu i studium wykonalnosci.

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Do tej pory Gmina Miasto Krosno zrealizowata nastepujace przedsiewzigcia z zakresu dziedzictwa kulturowego,
ktdre staty sie réwniez atrakcjq turystyczna:

I. Projekty zrealizowane w latach 2007-2013:

1) ,Utworzenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Kro$nie (Rozbudowa Krosniefiskiego Domu Kultury)”

- catkowita wartosc¢ projektu: 28 985 675,14 z,

- dofinansowanie: warto$¢ pomocy unijnej: 18 112 151,70 zt - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 — Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury stuzgcej wzmacnianiu konkurencyjnosci regiondw, dziatanie 1.4 — Rozwoj turystyki i kultury

e 1492912,00 zt - srodki Ministra Kultury

- termin realizacji: 08.03.2006 r. — 18.04.2008 r.

- produkty:

o liczba nowych markowych produktéw turystycznych i kulturowych - warto$é bazowa 0, wskaznik docelowy 1

« powierzchnia zmodernizowanych obiektéw infrastruktury kulturalnej - warto$¢ bazowa 0, wskaznik docelowy 6
067,50 m2

e liczba zmodernizowanych punktéw informacji turystycznej i kulturalnej - wartos¢ bazowa 0, wskaznik docelowy
1

« liczba nowych stron internetowych po$wigconych tematyce kulturalnej i turystycznej - wartos¢ bazowa 0,
wskaznik docelowy 1

- rezultaty:

« liczba uczestnikéw imprez/wydarzen kulturalnych w obiektach zabytkowych

i infrastruktury kulturalnej - warto$¢ bazowa 0, wskaznik docelowy 12 000

« liczba zorganizowanych imprez/wydarzer kulturalnych w obiektach infrastruktury kulturalnej - warto$¢ bazowa
0, wskaznik docelowy 60

e liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki - wartos¢ bazowa 0, wskaznik docelowy 1

» liczba nowych miejsc pracy powstata w wyniku realizacji projektow turystycznych

i kulturalnych - wartos¢ bazowa 0, wskaznik docelowy 8

» liczba wypromowanych markowych produktéw turystycznych i kulturowych - wartos¢ bazowa 0, wskaznik
docelowy 5

« liczba os6b odwiedzajacych miesiecznie nowe domeny o tematyce kulturalnej i turystycznej - wartos¢ bazowa
0, wskaznik docelowy 20 000.

2) ,Centrum Dziedzictwa Szkta w Krodnie”

- catkowita wartosc projektu: 23 667 705,73 z

i
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- dofinansowanie: warto$¢ pomocy unijnej: 9 220 099,19 zt - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 6 Os priorytetowa: Polska gospodarka na
rynku miedzynarodowym, Dziatanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

e 1627076,33 zt - budzet paistwa.

- termin realizacji: 27.09.2010r. - 29.06.2012 r.

- - produkty: :

* liczba nowych produktéw turystycznych - wartos¢ bazowa 0, wskaznik docelowy 1

s liczba przebudowanych obiektéw turystycznych i rekreacyjnych - wartosc bazowa 0, wskaznik docelowy 4

* liczba wybudowanych obiektow turystycznych i rekreacyjnych - wartos¢ bazowa 0, wskaznik doceiowy 13

- rezultaty:

* liczba 0s6b korzystajgcych z produktdw turystycznych - wartos¢ bazowa 0, wskaznik docelowy 15 000

s przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych etatow (EPC) - wartosé bazowa 0, wskainik
docelowy 12.

10
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1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyslu

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsigwziecia

Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1, 37-700 Przemysl
Nr telefonu: 16 6786820, Nr faksu: 16 6786449, E-mail: kancelaria@um.przemysl.pl

Osoby reprezentujgce podmiot:
1. Robert Choma - Prezydent Miasta Przemysla,
Nr telefonu 16 67520 81, Nr faksu 16 678 64 49, E-mail kancelaria.pmp@um.przemysl.pl

Osoba upowazniona do kontaktéw na poziomie roboczym:

1. Stanistaw Wohner — Inspektor w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych w Urzedzie Miejskim
w Przemyslu,
Nr telefonu 16 67520 52, Nr faksu 16 675 20 75, E-mail s.wohner@um.przemysl.pl

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Przedmiotowy projekt wypetnia cel 5 wskazany w art. 5, ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddztwa
Podkarpackiego — lepsze wykorzystanie istniejacego potencjatu przyrodniczego i kulturowego Wojewddztwa
poprzez dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu.

Gtéwnym celem projektu jest wzmocnienie potencjatu turystycznego miasta Przemysla. Cel ten wpisuje si¢ w
realizowang od wielu lat polityke rozwoju tej priorytetowej dla miasta dziedziny gospodarki. Realizacja celu
przyczyni sie tym samym do rozwoju spoteczno — ekonomicznego miasta i regionu.

Celami szczeg6towymi projektu s3:

- petne wykorzystanie istniejacego potencjatu dziedzictwa kulturowego historycznego miasta Przemysla,

- wzbogacenie oferty turystycznej w celu stworzenia kompleksowego produktu turystycznego opartego na
obiektach dziedzictwa kulturowego (w Przemyslu znajduje sie najwieksza liczba obiektéw zabytkowych na obszarze
wojewddztwie podkarpackiego oraz jedna z najwiekszych w skali ogdlnopolskiej),

- atrakcyjna edukacja historyczna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych,

- rozwoj spoteczno — ekonomiczny miasta i regionu.

Cele projektu zgodne s3 z celem VIII osi priorytetowej POIiS. Celem osi priorytetowej jest ochrona i rozwdj
dziedzictwa kulturowego, zaréwno materialnego, jak i niematerialnego. Realizowane inwestycje bedg miaty na celu
efektywne wykorzystanie potencjatu dziedzictwa kulturowego w osigganiu korzysci spotecznych i gospodarczych,
zaréwno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym.

Przemyskie podziemia stanowig cze$é pierwotnej zabudowy miasta z czaséw Sredniowiecza. Poczatki historii
kamienicy Rynek 1 siegajg przetomu XV i XVI wieku. Kamienica faczy w swoich murach fragmenty kilku budynkéw
wzniesionych w réznych okresach i wielokrotnie przebudowywanych, ostatecznie potgczonych w jeden obiekt.
Kamienica nalezata na przestrzeni kilku wiekéw do wielu rodéw mieszczarskich oraz szlacheckich.

Dawni wiadciciele, w tym takze kupcy, przechowywali w piwnicach o zréznicowanej wielkosci i réznych poziomach
gtebokosci swoje dobra i towary. Podziemia stuzyty nie tylko jako magazyny towardw i miejsce handlu, ale takze
jako szynki i warsztaty rzemiesinicze, a nawet w razie potrzeby wykorzystywano je na czasowe mieszkania dla
stuzby. W XIX wieku miescity sie tu koszary oraz sad. Od 1865 roku jest to siedziba wiadz miasta.
Dwukondygnacyjne podziemia budynku o powierzchni blisko 400 m kw. siegaja do poziomu okoto 10 metréw
ponizej poziomu terenu.

W ostatnich latach przywrécono podziemiom pierwotny wyglad. Udostepnione w 2012 r. piwnice zostaty
zagospodarowane na cele artystyczne. Odbywaja si¢ tu koncerty muzyki kameralnej, wystawy oraz spotkania
autorskie, state wystawy przyblizajg historie Przemysla. W 2014 roku oddano do uzytku zrewaloryzowany 100-
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metrowy odcinek XVII-wiecznego kolektora biegngcego pod ulicg Mostowg oraz pétnocng czescig Rynku z wyjsciem
na wysokosci budynku Rynek 5.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje kolejny etap prac, polegajgcy na uatrakcyjnieniu istniejacej oferty trasy
podziemnej w Przemyslu. Obejmuje on nastepujgce elementy:

- Przebudowa i wyposazenie istniejacej trasy podziemnej — zagospodarowanie pomieszczed podziemi wraz z
wejsciem obejmuje wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych, montaz mebli-i scenografii oraz montaz
urzadzen multimedialnych;

- Budowa tacznika pomiedzy wejsciem B do podziemnej trasy turystycznej a budynkiem Rynek 11, w tym
rewitalizacje ok. 16 metréw zabytkowego kanatu sanitarnego oraz budowe ok. 20 m. zelbetowego tacznika —
inwestycja bedzie zlokalizowana pod ptyta Rynku i parkingu w Przemyslu. Zakres prac obejmuje: rozbidrke
nawierzchni bitumicznej parkingu, wykonanie robot ziemnych, likwidacje kolizji pomiedzy planowanym tgcznikiem
a istniejgcymi sieciami i instalacjami, budowe zelbetowego facznika, odtworzenie nawierzchni parkingu,
rewitalizacje istniejgcego kanatu sanitarnego oraz wykonanie instalacji oswietlenia i wentylacji;

- Budowa facznika pomiedzy Podziemng Trasg Turystyczng a budynkiem Rynek 9 (budynek Muzeum Historii Miasta
Przemysla), obejmujace wykonanie zelbetonowego tunelu o dtugosci okoto 28 m.,

- Zagospodarowanie istniejacych podziemi Muzeum o powierzchni okoto 360 m2 obejmujgce wykonanie wystaw
tematycznych w 4 salach wystawienniczych, miedzy innymi pokazanie Zamku Kazimierzowskiego jako budowli,
pokazanie pracy zarzadcow majatkow, ukazanie w formie makiety potgczonej z elementami multimedialnymi
wnetrza kamienicy Rynek 9. Ostatnia pigta sala przeznaczona zostanie na prowadzenie warsztatow tematycznych z
dzieémi i mtodzieza.

- Zagospodarowanie patio Muzeum. W czesci parteru patio przewidziane jest wykonanie interaktywnej mapy
obejmujacej starodawny grod. Na poziomie | pietra przewidziano budowe w formie szeScianu dwukondygnacyjne;j
Sali kinowej. W dolnej czesci prezentowana bedzie w formie hologramu kamienica mieszczanska, w gornej zas
przewidziano wykonanie mini - kina 3D.

- Budowe wyjscia ewakuacyjnego z podziemi budynku Rynek 1 od strony ul. Mostowej; zakres prac obejmuje
wykonanie robdt rozbidrkowych, wykonanie zelbetowej klatki schodowej, remont konserwatorski pomieszczen
piwnicznych — ok. 40 m2, wykonanie instalacji elektrycznej, ogrzewczej i wentylacyjnej,

- Przebudowe pétnocno-wschodniej czesci Rynku Starego Miasta znajdujgcej sie nad Podziemna Trasg Turystyczna.
Zakres robot obejmuje m.in.: likwidacje nawierzchni asfaltowej, gdzie aktualnie zlokalizowane sg miejsca
postojowe, wykonanie nawierzchni brukowej z kostki kamiennej i kamienia naturalnego po uprzednim
przeprowadzeniu niwelacji terenu, realizacja ciggdw pieszych, przebudowa nawierzchni ptyty Rynku.

Aranzacja podziemnej trasy turystycznej, w tym podziemia kamienicy Rynek 1 o powierzchni ok. 365 m2 oraz
zabytkowego kolektora sanitarnego — powierzchnia ok. 100 m2 wymaga wyrdznienia nastepujacych zakresow prac:

- prace ogdlnobudowlane — przebicia w $cianach istniejgcych, budowa nowych elementéw kubaturowych, prace
zwigzane z prowadzeniem okablowania, montaz/demontaz elementdw wykonczeniowych takich jak balustrady,
budowa elementdw przestrzennych (zabudowy g-k); '

- prace wykonczeniowe - malowanie, montaz o$wietlenia, montaz mebli, wykonywanie elementow
scenograficznych, montaz urzadzen elektronicznych;

- uruchomienie — wykonanie prezentacji multimedialnych, filmdw, nagran, instalacja systemu, kalibracja urzadzen,
uruchomienie ekspozycji i przeszkolenia obstugi.

Dla planowanego przedsiewziecia szczegdlne znaczenie majg instalacje multimedialne zaprojektowane
w poszczegodlnych salach ekspozycyjnych, w tym w szczegdlnosci:

- Projektory wizyjne;

- Monitory LCD (w czesci monitory bedg wyposazone w naktadki dotykowe);

- Monitory LCD bezszwowe;

- System projekcji holograficznej i projekcji 3D;

- Monitory dotykowe z wbudowanymi komputerami.

Uzupetnienie beda stanowic lokalne systemy nagtosnienia zaréwno ogdlnego jaki i gtosniki kierunkowe.

Ze wzgledu na mozliwosci obiektu, wszystkie urzgdzenia odtwarzajgce oraz wzmacniacze mocy bedg umieszone w
elementach scenograficznych na ekspozycji. Wszystkie urzagdzenia zainstalowane na wystawie bedg zarzadzane z
poziomu systemu sterowania. Zarowno aktualizacja materiatéw multimedialnych wyswietlanych na ekspozycji, jak
réwniez monitoring pracy urzadzen bedg wykonywane zdalnie z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.

Projektowana trasa adresowana jest do mozliwie najszerszego kregu odbiorcéw, bez limitu wiekowego, czy stopnia
przygotowania merytorycznego (wyksztatcenia). Sposdb przygotowania i prezentacji jej tresci merytorycznych
zaktada uwzglednienie odbiorcéw o réznym poziomie poznawczym i mozliwosciach odbioru, w tym takze najmniej
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przygotowanych merytorycznie widzéw najmtodszych. Analiza popytu pozwolifa oszacowac, ze po zakonczeniu
realizacji zakresu rzeczowego projektu wielkosé ta wynosi¢ bedzie okoto 25 ty$. zwiedzajacych rocznie.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 — 2018.

Orientacyjny koszt catkowity przedsiewziecia wynosi 16 236 965,08 zt.

Zrédtami finansowania projektu bedg $rodki wtasne Gminy Miejskiej Przemysl oraz $rodki pozyskane w ramach Osi

VIt PO 1iS.

Gmina Miejska Przemy$l posiada niezbedny potencjat finansowy i organizacyjny do prawidtowej realizagji projektu

oraz utrzymania jego trwatoéci. W perspektywie finansowej 2007 — 2013 Gmina znalazia si¢ na 1 miejscu w Polsce

wéréd gmin na prawach powiatu w rankingu dotyczacym wykorzystania Srodkow UE. Przykfadowe projekty
realizowane w obszarze zachowania dziedzictwa kulturowego to:

1. Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacjg Parku Miejskiego w Przemyslu, Okres realizacji:
2007-2012, Zrédto finansowania: EFRR w ramach RPO WP na lata 2007 — 2013 oraz Podkarpacki Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wartos¢ catkowita: 22 251 738,00 7,
Dofinansowanie: 12 676 685,18 zt (EFRR), 1 884 789,13 zt (PWKZ), 200 000,00 zt (MKiDN},

2. Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemysiu, Okres realizacji: 2012-2013, Zrodia
finansowania: EFRR oraz budzet panstwa w ramach RPO WP na lata 2007 — 2013 i Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,m Wartoé¢ catkowita: 10 072 175,63 zt, Dofinansowanie: 6 550 611,77 zt (EFRR), 27
000,00 zt (Budzet Paristwa), 960 434,53 zt (MKiDN).

Realizacja projektu zaplanowana zostata w perspektywie finansowej 2014-2020 i na dzien dzisiejszy nie planuje sig

realizacji innych etapdw badz czesci projektu w innych perspektywach finansowych.
Przewidywane rezultaty realizacji przedmiotowego projektu opisane zostaty w punkcie 11 niniejszej fiszki.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewzigcia

Obszar tematyczny 2.2 Kultura i dziedzictwo kulturowe

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wiasciwe OSl, jesli przedsiewzigcie je obejmuje)

0sI dla kierunku dziatania 2.2.3. Ochrona, promocja i zarzgdzanie dziedzictwem kulturowym regionu - obszar
catego wojewddztwa.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Gmina Miejska Przemysl, wojewddztwo podkarpackie.

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whnioskodawca posiada ponizej wyszczegblnione dokumenty, obrazujgce stan przygotowania do realizacji
przedmiotowego projektu.

W zwigzku z realizacjg czeéci projektu dotyczacej zagospodarowania istniejgcych pomieszczen podziemi (roboty
budowlane i instalacyjne oraz wyposazenie zwigzane z utworzeniem ekspozycji trasy podziemnej) wraz z
zagospodarowaniem terenu przed wejéciem gtéwnym do podziemi od strony Placu Dominikariskiego (roboty
budowlane i instalacyjne oraz wyposazenie) opracowano program funkcjonalno-uzytkowy, ktory okresla
wymagania i oczekiwania zamawiajacego dotyczace ww. prac (przeznaczenia wykonywanych robdt oraz stawiane
im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne). Dokumentacja stanowi
podstawe ustalania planowanych kosztéw prac projektowych, robdt budowlanych i dostaw wyposazenia. Czesc
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zadania objeta programem funkcjonalno-uzytkowym zostanie zrealizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Wymagane pozwolenia administracyjne niezbedne ze wzgledu na specyfike zaplanowanych prac, w tym
pozwolenie na budowe zostang uzyskane na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej (Il kwartat 2017 r.).

W zwigzku z realizacjg czesci projektu dotyczgcej budowy wyjscia ewakuacyjnego z podziemi budynku Rynek 1 od
strony ul. Mostowej (roboty budowlane i instalacyjne) wnioskodawca posiada pozwolenie na budowe:

- Decyzja nr 232/12 z dnia 17 sierpnia 2012 r. wydana przez Prezydenta Miasta Przemys$la, w zakresie przebudowy
piwnic budynku Rynku 1 w Przemyslu ze zmiang sposobu uzytkowania na cele ekspozycyjno-turystyczne w tym
wykonanie dodatkowego wejscia do podziemnej trasy turystycznej oraz wykonanie instalacji: wentylacji
wywiewno-nawiewnej, przeciwpozarowej i elektrycznej, na dziatce nr 689 obr. 207.

W ramach czesci projektu dotyczacej budowy tacznika pomiedzy istniejagcym wyjsciem zlokalizowanym w ptycie
rynku, a budynkiem Rynek 11 (roboty budowlane i instalacyjne) uzyskano dwa pozwolenia na budowe, zgodnie z
ponizszym wyszczegdlnieniem:

- Decyzja nr 288/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. wydana przez Prezydenta Miasta Przemysla w przedmiocie
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe dla zamierzenia budowlanego pn.
Budowa podziemnej trasy turystycznej (etap I) — zabezpieczenie i adaptacja zabytkowego kolektora sanitarnego w
Rynku 1 z budowg wejs¢ i tgcznikdow pomiedzy istniejgcym kolektorem a kamienicami Rynek 1 i Rynek 11, na
terenie dziatek oznaczonych nr: 689, 702, 695, 737 i 723/1 w obrebie 207 w jednostce ewidencyjnej Miasto
Przemysl;

- Decyzja nr 72/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. wydana przez Prezydenta Miasta Przemysla zmieniajgca zakres
wczesniejszego pozwolenia na budowe w zwigzku z zamierzonym istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego
projektu budowlanego, obejmujgcym zmiane usytuowania tacznika pomiedzy budynkiem Rynek 1 a zabytkowym
kolektorem oraz zmiane powierzchni zabudowy i kubatury wejscia ,A”, wymagajacymi uzyskania opinii i pozwolen
zgodnych z przepisami szczegdlnymi.

Ze wzgledu na zmiane zakresu prac, inwestor ztozyt wniosek o ponowng zmiane zakresu pozwolenia na budowe w
dniu 5 sierpnia 2016 r. Wniosek dotyczy zmiany sposobu zagospodarowania terenu, w zwigzku ze zmiang trasy i

wykorzystaniem ok. 16 m zabytkowego kanatu sanitarnego, wymagajgcego nowych uzgodnien.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagane wszczecie postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

Orientacyjny koszt catkowity przedsiewziecia wynosi 16 236 965,08 zt.
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukoriczenia
(A) (8)
mm/rree mm/rrrr
Opracowanie petnej dokumentacji 01/2017 06/2017

technicznej

Roboty budowlane i instalacyjne 07/2017 06/2018

Zakup i montaz wyposazenia 07/2018 12/2018

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikow i okreslenie ich wartosci bazowej oraz

docelowej)
Wskaznik produktu/rezultatu L. Oczekiwana wartosé
Wartos¢ bazowa
docelowa
Liczba zabytkow nieruchomych objetych 0 1

wsparciem (szt.)

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objetych wsparciem miejscach nalezacych do
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 10 000,00 25 000,00
stanowigcych atrakcje turystyczne (Cl 9)
(odwiedziny/rok)

Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb
0s6b z niepetnosprawnosciami (szt.)

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne
Realizacja przedmiotowego projektu jest kontynuacjg polityki zwiekszania potencjalu turystycznego miasta

Przemysla, jako waznej dziedziny gospodarki. Cze$¢é projektow realizowanych w tym zakresie zostata wymieniona w
punkcie 3 niniejszej fiszki.
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1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Rzeszowskie Piwnice — interaktywna instytucja kultury

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Gmina Miasto Rzesz6w — jednostka samorzadu terytorialnego

UL. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, tel./fax: 17 8754100/ 17 875 41 05, umrz@erzeszow.pl

Osoba reprezentujaca podmiot:

Tadeusz Ferenc — Prezydent Miasta Rzeszowa

Osoby upowainione do kontaktow roboczych:

Pawet Potyranski - Zastepca Dyrektora Wydziatu Pozyskiwania Funduszy, tel. 17 8754177, e-mail:
ppotyranski@erzeszow.pl

Agnieszka Ruszak — Inspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, tel. 17 8754154, e-mail: aruszak@erzeszow.pl

3. Opis przedsiewzigcia w kontekscie proponowanych celéw

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia wpisuje sie¢ w zalozenia celéw rozwojowych ujetych w art. 5
Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego, tj.:

Cel nr 5 lepsze wykorzystanie istniejgcego potencjatu przyrodniczego i kulturowego Wojewddztwa poprzez
dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu.

Cel nr 10 rozwdj miasta wojewddzkiego i obszaréw powiqzanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych
i subregionalnych bedgcych regionalnymi biegunami wzrostu.

Ponadto realizacja przedsiewziecia jest niezwykle istotna szczegdlnie w Swietle zapisdw Strategii Rozwoju
Wojewddztwa — Podkarpackie 2020, w szczegbinosci w ramach kierunkdéw dziatar:

2.2.2 Wzmacnianie wizerunku regionu, w tym Rzeszowa, jako centrum kultury opartego m.in. na wydarzeniach
kulturalnych o znaczeniu miedzynarodowym oraz budowanie marek m.in. instytucji i imprez kulturalnych.

3.3.2 Wzmachianie funkcji metropolitalnych realizowanych przez Rzeszdow oraz wspieranie rozwoju nowych funkcji
zwiekszajacych zakres $wiadczonych ustug wyzszego rzedu.

W ramach realizacji projektu Podziemna Trasa Turystyczna zostanie przeksztatcona w samorzadowq instytucje
kultury lub w jednostke organizacyjna istniejgcej samorzadowej instytuciji kultury Miasta Rzeszowa.

Projekt zmierza do tego by w Rzeszowie utworzy¢ instytucje kultury, ktéra ukaze Rzeszéw jako miasto znajdujace
sie na skrzyzowaniu szlakéw, wydarzen kultur i religii, ale rowniez w sposéb innowacyjny i interaktywny przyczyni
sie do edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkancow nie tylko Rzeszowa, ale rowniez transgranicznego regionu
karpackiego.

Projekt stanowi odpowiedZ na najwigksze problemy regionu w zakresie kultury tj.:

- niewystarczajaca promocja dziedzictwa kulturowego regionu,

- zty stan techniczny infrastruktury instytucji kultury,

- niedostateczny poziom finansowania kultury,

- niedostateczna aktywnos¢ kulturalna i artystyczna spoteczenstwa,

- niedostatecznie rozwiniete instytucje sfery przemystow kultury.

Celem projektu jest ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego, zaréwno materialnego, jak i niematerialnego.
Projekt bedzie miat na celu rowniez efektywne wykorzystanie potencjatu dziedzictwa kulturowego w osigganiu
korzyéci spofecznych i gospodarczych, zaréwno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym. Projekt
nawiazuje zaréwno do celu gidwnego Osi VIl Rozwdj dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobow kultury Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, jak i zwigzanych z nim zagadnier tj. wspierania
dziatan innowacyjnych, tworzenia postaw kreatywnych, rozwoju turystyki, tworzenia miejsc pracy czy wsparcia
rozwoju gospodarczego.

W ramach projektu rozbudowana, przebudowana i wyremontowana zostanie niezabytkowa infrastruktura (obiekt
znajduje sie w obszarze zabytkowym, ale nie posiada indywidualnego wpisu do rejestru zabytkdw) na cele
dziatalnodci kulturalnej edukacji artystycznej i kulturowej oraz zakupione zostanie trwate wyposazenie do
prowadzenia dziatalnosci kulturalnej.

W wyniku realizacji projektu powstanie przestrzen m.in.:

- dla ksztattowania wtasciwych postaw wobec dziedzictwa kulturowego,

- dla integracji spotecznej i ksztattowania kompetencji spotecznych,

- wysokiej atrakcyjnosci przekazu wiedzy i kompetencji zwigzanych z dziedzictwem kulturowym,
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- dla wysokiego poziomu aktywnosci spotecznosci lokalnej,
- dostepnosci wydarzen kulturalnych na wysokim poziomie,
- promog;ji kultury regionu,

- nowych miejsc pracy.

Przedmiotem proponowanego przedsiewziecia jest:

Czes¢ 1. Przebudowa instalacji wewnegtrznych w istniejgcych obecnie Podziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie
na potrzeby tworzonej instytucji kultury.
Zakres rzeczowy tej czesci projektu obejmowat bedzie prace budowlane ukierunkowane na poprawe
funkcjonowania systemu instalacji wewnetrznej, w tym m.in. instalacji wentylacji w obiekcie, instalacji elektrycznej
i odwietlenia obiektu.
Zakres rzeczowy Czesci 1 projektu obejmowat bedzie nastepujgce zadania szczegotowe:
- opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét, kosztorys
inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, uzyskanie ewentualnych warunkdéw
technicznych od gestordw sieci),
- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dostosowanej do zwiekszonych potrzeb uzytkowania i eksploatacji
obiektu z wykorzystaniem urzadzed istniejacego systemu wentylacji, co jest niezbedne do utrzymania
prawidtowych parametréw powietrza. Wynika to ze specyficznej struktury lesséw, z ktérych jest wykonana jest
istniejgca trasa.
Z uwagi na plany zwigzane z utworzeniem ekspozycji multimedialnych na terenie obiektu planuje sie dodatkowg
rozbudowe instalacji elektrycznej w powiazaniu z planowang aranzacjg multimedialng.

Czesé 2. Rozbudowa istniejacej Podziemnej Trasy Turystycznej o nowe korytarze i pomieszczenia zlokalizowane
pod rzeszowskim zabytkowym Ratuszem na potrzeby nowotworzonej instytucji kultury.

Ratusz w Rzeszowie to najokazalszy budynek w miejskim Rynku. (Obiekt zostat wpisany w ksiedze rejestru
zabytkéw decyzja A — 1268 1z dnia 31.12.1993 r. Przepisany do nowej ksiegi rejestrowej wojewddztwa
podkarpackiego pod nr A-1040 w dniu 16.11.2012 r. doktadny adres obiektu ul. Rynek 1, obreb Srodmiescie 207
nieruchomos$é ujawniona w ksiedze wieczystej KW nr RZ1Z/00084007/7 w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie).
Podczas badan archeologicznych towarzyszacych pracom remontowym prowadzonym w potowie lat 90-tych XX w.,
natrafiono w podziemiach na relikty dawnych murdw, prawdopodobnie budowli ligezowskiej, zilustrowanej na
widoku K.H.Wiedemanna. Ponadto w trakcie trwajacych wowczas robot, odkryto inne fragmenty starych murdw i
sklepien oraz piwnice zlokalizowane w czesci potnocnej, zachodniej i potudniowej Ratusza.

Powyisze odkrycia stwarzajg mozliwos¢ dalszej rozbudowy istniejacej infrastruktury poprzez: skomunikowanie
piwnic budynku Ratusza od strony potnocnej z budynkiem wejscia do istniejacej podziemnej trasy turystycznej.
Wiaczenie piwnic Ratusza umotzliwi powstanie nowych pomieszczern na cele edukacji kulturalnej
i artystycznej oraz promocje dziedzictwa kulturowego i zasobow kultury regionu.

Zakres rzeczowy Czesci 2 projektu bedzie obejmowat trzy glowne kierunki:
- prace odkrywkowo-penetracyjno-badawcze, archeologiczne i zabezpieczajace obszar pod obiektem Ratusza i pod
ptyta Rynku do potfaczenia z istniejgcg trasg podziemnga,
- rekonstrukcja, zagospodarowanie, aranzacja i oddanie do uzytku nowej cze$¢ pomieszczen na cele dziatalnosci
edukacyjnej i artystycznej,
- zakup i montaz niezbednego wyposazenia.

Cze$é 3. Wykonanie aranzacji przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobdéw kultury w obiekcie
poprzez utworzenie stalej ekspozycji multimedialnej i sali projekcyjnej oraz wykonanie innowacyjnego
zewnetrznego systemu scenicznego wraz z niezbednym zapleczem.

Aranzacja przestrzeni ekspozycyjnej Rzeszowskich Piwnic bedzie zmierzaé w kierunku nadania jej funkcji
nowoczesnej, nowatorskiej, wykorzystujacej zaawansowane technologie, piacowki kulturalnej.

Kluczem do realizacji proponowanego projektu bedzie rozbudowa obecnie istniejacej trasy o dodatkowe korytarze
i piwnice oraz poszerzenie dotychczasowej oferty placéwki o dziatania edukacyjne i artystyczne skierowane do
szerokiego grona wspodtczesnych odbiorcow, przede wszystkim dzieci i miodziezy, ale réwniez oséb starszych,
turystéw, 0séb uczestniczacych w konferencjach biznesowych i innych odwiedzajgcych Rzeszéw.

Przedmiotem oferty edukacyjnej bedzie wiedza o przesztosci i historii miasta przedstawiona
w atrakcyjny i przystepny sposob, zgodnie z najnowszymi osiagnieciami w dziedzinie prezentacji dziedzictwa
kulturowego i zasobdéw kultury regionu. W tym celu proponuje sie odtworzenie realidw zycia mieszkancow
w przesztosci, jak rowniez zobrazowanie zmieniajgcej sie na przestrzeni czasu funkcji rynku. Idea takiej placowki
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pozwolitaby na wprowadzenie do przestrzeni ekspozycyjnej roznego rodzaju makiet, interaktywnych aranzacji,
dziatan teatralnych i multimedidw, takich jak ekrany dotykowe, hologramy, projekcje filméw dokumentalnych, jak
rowniez nowopowstatych w tym celu filméw krétkometrazowych.

Odpowiednio zaaranzowane przestrzenie umotzliwig zwiedzajacym odbycie prawdziwej podrézy w czasie,
a w konsekwencji przyblizy bogactwo lokalnej historii i kultury. Szczegélna uwaga zostanie tu poswiecona
najmfodszym turystom poprzez organizacje w jednej z piwnic specjalnej ekspozycji dla dzieci, przyktadowo w
postaci mechanicznego teatrzyku o legendach o dawnym Rzeszowie lub tez interaktywnych holograméw z grami
i zabawami o naszym miescie.

W aranzacji obiektu wiele miejsca poswiecone bedzie roli, jaka miasto odgrywato w réznych okresach historycznych
{(jako wazny oérodek handlowy, kulturalny, spoteczny i przemysfowy regionu), np. przez ukazanie zwigzkéw
Rzeszowa na przestrzeni dziejow z innymi osrodkami miejskimi. Pozwoli to nadaé nowotworzonej instytuciji
charakter ponadlokalny.

Idea placéwki, jaka bedzie promocja Rzeszowa poprzez popularyzacje wiedzy o jego bogatej przesztosci, pozwoli na
utworzenie prawdziwego skarbca wiedzy o miescie. W tym kontekscie przestrzen wystawiennicza bedzie idealnym
miejscem na nowe ekspozycje zwigzane z miastem, jak np. ekspozycja starych ozywionych fotografii. Placdwka
o takim charakterze nie tylko korzystnie wplynie na wzrost jakosci oferty kulturalnej oraz edukacyjnej miasta, ale
bedzie réwniez miejscem integracji mieszkaricow, podtrzymujgcym poczucie lokalnej tozsamosci i budujacym wiezi
spoteczne.

Na potrzeby réznorodnej oferty kulturalnej wykonany zostanie innowacyjny system sceniczny wraz z zapleczem
technicznym {garderoby, toalety itp.) oraz zakupem niezbednej aparatury scenicznej {o$wietlenie i nagtosnienie),
ktéry umozliwi nowopowstatej instytucji kultury prowadzenie szerokiej dziatalnosci kulturalnej i artystycznej,
niezaburzajac jednoczesnie zabytkowego charakteru otoczenia.

Zakres rzeczowy Czesci 3 projektu obejmowat bedzie nastepujgce zadania szczegdtowe:

- opracowanie szczegofowego scenariusza multimedialnej ekspozycji statej oraz projekeji filmowych, wraz
z ttumaczeniami {jezyk angielski oraz inne jezyki obce), redakcje tekstdw, nadzor autorski, kontent multimedialny
wraz z prawami autorskimi do materiatéw wykorzystanych w ramach kontentu - projekt i realizacja,

- wykonanie i instalacja oprogramowania, urzadzen multimedialnych i projekcyjnych,

- zakup i montaz wyposazenia ekspozycyjno-wystawienniczego (m.in.: gabloty, stoty i podtogi multimedialne)

- opracowanie dokumentacji projektowej zewnetrznego systemu scenicznego i zaplecza (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych, uzyskanie ewentualnych pozwolen i uzgodnien),

- prace budowlane zwigzane z wykonaniem zewnetrznego systemu scenicznego i zaplecza,

- zakup i montaz wyposazenia niezbednego do funkcjonowania zewnetrznego systemu scenicznego.

Dzieki realizacji projektu zostang osiggniete nastepujgce rezultaty:

1. Modernizacja infrastruktury kulturalnej odpowiadajgcej oczekiwaniom wspotczesnego tworcy i odbiorcy kultury
oraz wykorzystujacej atuty regionu w zakresie dziedzictwa kulturowego — 1szt;

3. Wzrost poziomu atrakcyjnosci kulturalnej Rzeszowa oraz poprawa standardu i jakosci obstugi uczestnikéw
wydarzen i 0s6b korzystajgcych z infrastruktury obiektu.

4. Wprowadzenie innowacyjnych rozwigzan w systemie organizacji dziatalnosci kulturalnej i w systemie
upowszechniania kultury.

5. Rozwdj oferty ustug kulturalno-edukacyjnych na terenie Rzeszowa.

6. Podniesienie poziomu atrakcyjnosci turystycznej Rzeszowa.

Realizacja przedsiewziecia wplynie na rozwdj zasobow kultury poprzez inwestycje dotyczacy infrastruktury kultury
na terenie Rzeszowa stuzgcej dziatalnosci kulturalnej i ochronie dziedzictwa kulturowego. Umozliwi to podniesienie
atrakcyjnosci kulturainej miasta i regionu poprzez zwiekszenie dostepnosci do débr kultury.

Projekt realizowany bedzie w okresie od stycznia 2016 r. do grudnia 2020 r.

Szacowany koszt projektu brutto wynosi 20 000 000 zt.

Projekt planowany jest do ztozenia do Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobow kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

Whnioskodawcy projektu bedzie Gmina Miasto Rzeszéw na rzecz nowotworzonej instytucji kultury. Sytuacja
finansowa wnioskodawcy jest stabilna i umozliwia pokrycie wktadu wtasnego oraz zapewnienie trwatosci projektu
zgodnie z wymogami.

19
'm

PODKARPACKIE




i

nriorvietowych okreflonveh w art, 6 ust [ Kontrakiv

Wdrozenie projektu nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztéw poza ujetymi w harmonogramie finansowym
projektu. Beneficjent zagwarantuje nie tylko wtasciwe przeprowadzenie zamierzonego przedsiewziecia, ale rowniez
zapewni jego finansowanie. Beneficjent posiada petna zdolnos$¢ organizacyjna i finansowg do utrzymania trwatosci
przedmiotowego projektu. Przyjete rozwigzania koordynacji prac zwigzanych z zarzadzaniem projektem i jego
wdrazaniem zapewniajg zakoAczenie dziatan projektowych zgodnie z harmonogramem.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia

Realizacja przedsiewziecia wpisuje sie obszary tematyczne Strategii Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie
2020, w szczegdlnosci w kierunki dziatan:

3.3.2 Wzmacnianie funkcji metropolitalnych realizowanych przez Rzeszéw oraz wspieranie rozwoju nowych
funkcji zwiekszajgcych zakres swiadczonych ustug wyzszego rzedu,

2.2.2 Wzmacnianie wizerunku regionu, w tym Rzeszowa, jako centrum kultury opartego m.in. na wydarzeniach
kulturalnych o znaczeniu miedzynarodowym oraz budowanie marek m.in. instytucji i imprez kulturalnych.
Projekt bedzie miat oddziatywanie na obszar catego Wojewddztwa Podkarpackiego.

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wtasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Wojewddztwo Podkarpackie, Powiat Rzeszow, Miasto Rzeszow.

OS! dia kierunku dziatania 3.3.2 Wzmacnianie funkcji metropolitalnych realizowanych przez Rzeszéw oraz
wspieranie rozwoju nowych funkcji zwiekszajacych zakres $wiadczonych ustug wyiszego rzedu oraz kierunku
dziatania 2.2.2. - Wzmacnianie wizerunku regionu, w tym Rzeszowa, jako centrum kultury opartego m.in. na
wydarzeniach kulturalnych o znaczeniu miedzynarodowym, oraz budowanie marek m.in. instytucji i imprez
kulturalnych wskazanym w Strategii Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020 - obejmuje obszar catego
wojewodztwa.

Cele projektu i planowane dziatania nawiazujg do zidentyfikowanych problemdw regionu (w tym z zakresu kultury
i dziedzictwa narodowego), arezultaty projektu bedg mialy oddziatywanie zaréwno ponadregionalne (region
wschodni zgodnie z definicjg NUTS 1), jak i ogdlnopolskie, i przyczynig sie do zwiekszenia atrakcyjnosci kulturalnej
Rzeszowa. Oddziatywanie projektu na region wschodni (zgodnie z NUTS 1) bedzie mozliwe m.in. dzieki wysokiemu
znaczeniu miasta Rzeszowa w sferze kulturalnej regionu (przycigganie turystow zainteresowanych wydarzeniami
kulturalnymi) oraz duzemu zainteresowaniu tego typu wydarzeniami na terenie wojewddztw wchodzacych w skfad
niniejszego regionu.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia
Przedsigwziecie bedzie realizowane na terenie miasta Rzeszowa.

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji
W dniu 14.08.2015 r. Gmina Miasto Rzeszéw wystapita do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o akceptacje zakresu
rzeczowego dla zadania inwestycyjnego obejmujacego przebudowe instalacji wewnetrznych w obecnie istniejacej
podziemnej trasie turystycznej.

Zakres rzeczowy obejmowat bedzie wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dostosowanej do zwiekszonych
potrzeb uzytkowania i eksploatacji Podziemnej Trasy Turystycznej z wykorzystaniem urzadzen istniejacego systemu
wentylacji,

Na pozostaty zakres przedsiewziecia opracowywana jest dokumentacja techniczna.

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

20 000 000 zt
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Data rozpoczecia Data ukonczenia
Elementy/Etapy/Zadania (A) (B)

, » mm/rrrr mm/rrer
Przeprowadzenie procedury PZP - z ewentualnym
uwzglednieniem dialogu technicznego na 1/2016 X/2017
opracowanie dokumentacji technicznej
Opracowanie dokumentacji technicznej /2016 X11/2017
Uzyskanie pozwolenia na budowe /2016 11/2018
Przeprowadzenie procedury PZP na realizacje robot 11/2018 Iv/2018
Prace odk-rywkcfwo-pen.etrac_yjno-badawcze, Iv/2018 X/2018
archeologiczne i zabezpieczajace
Prace budowlane 1/2016 1X/2020
Odbiér prac X/2020 X11/2020
Przyg-otou.lame ko.nten.tu (Ert?gramu) 1/2019 X11/2020
multimedialnego i projekcji filmowych
Zakup i montaz wyposazenia multimedialnego,
projekcyjnego, ekspozycyjno-wystawienniczego, VI/2020 X11/2020
scenicznego

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci bazowej oraz

docelowej)
Wskainik produktu/rezultatu s Oczekiwana wartosc
Wartos¢ bazowa
docelowa

POIS wskazinik produktu:
- Liczba obiektéw kultury i dziedzictwa
kulturowego objetych wsparciem, w tym:

e Liczba zabytkéw objetych wsparciem - -

e Lliczba obiektow zasobdw kultury

0 szt. 1 szt.

objetych wsparciem

POIS wskaznik rezultatu bezposredniego:

- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objetych wsparciem obiektach dziedzictwa
kulturowego i naturalnego oraz stanowigcych 0 0s./2015 9744 0s./2021
atrakcje turystyczne

- Liczba o0séb korzystajacych z obiektow
objetych wsparciem

(osoby/ rok)

40 256/2015 50 000/2021

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewziecie jest komplementarne z nastepujacymi projektami:

1. ,Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu zalesie wraz z
budowa drogi komunikujgcej z ul. Sikorskiego” (wartos¢ — 100 000 000 zt).

Lluminacja zabytkowych obiektow” (wartos¢ — 105 000 zi).

»Przebudowa instalacji wewnetrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej” (wartos¢ — 64 000zt).
»Rzeszowskie Centrum Sztuki Wspdtczesnej” (wartosé — 19 153 968 zt).

~Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarow w budynku Ratusza” (wartos¢ — 100 000 zt).

v e wnN

22

PODKARPACKIE




l.

Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Rewaloryzacja modernistycznych warsztatéw szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego
Okregu Przemystowego

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewzigcia

Beneficjent przedsiewziecia

Gmina Stalowa Wola

Nazwa Gmina Stalowa Wola

Forma prawna jednostka samorzady terytorialnego
Adres ul. Wolnosci 7, 37-450 Stalowa Wola
Telefon 015-643-35-65

e-mail um@stalowawola.pl

Dane osoby/0s6b upowaznionej/-ych do reprezentacji
(imie, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)

Lucjusz Nadbereiny — Prezydent Miasta

Tel.: 015-643-35-65

E-mail: Inadberezny @stalowawola.p!

Bogustawa Gdula — Skarbnik Miasta
Tel.: 015-643-34-61
e-mail: bgdula@stalowawola.pl

Osoba upowazniona do kontaktow:

Jolanta Kowalewska

Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy
Tel. 015- 643-35-93

e-mail: jkowalewska@stalowawola.pl

Partner przedsiewzigcia

Nazwa Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Forma prawna samorzadowa instytucja kultury

Adres ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
Telefon 15 844 85 56

e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.p!

Dane osoby/oséb upowaznionej/~ych do reprezentacji
(imie, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)

Lucyna Mizera-Dyrektor Muzeum

Numer telefonu 15 844 85 56

Numer tel. kom. 608533385

Adres e-mail Imizera@muzeum.stalowawola.pl

Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw
Zgodno$¢ z celami Kontraktu Wojewoédztwa Podkarpackiego

Projekt realizuje cel rozwojowy zapisany w art. 5 ust. 1 pkt 5 Kontraktu Terytoriainego Wojewddztwa
Podkarpackiego. Przedmiotem projektu jest wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w zabytkowych
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warsztatach szkolnych i zaadaptowanie ich na nowoczesne Muzeum Centralnego Okregu Przemystowego, co
umozliwi maksymalne wykorzystanie potencjatu kulturowego regionu, zwigzanego z dziedzictwem Centralnego
Okregu Przemystowego. Muzeum COP bedzie pierwszg w Polsce placdwka poswiecong historii gospodarczej
Polski. Stanie sie liczaca sie placéwka upowszechniajaca i popularyzujacg nauke, technike, najnowsze
technologie, tematyke gospodarcza, waznym miejscem aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz ksztattowania
inteligentnego spofeczenstwa. Odwotanie sie do dziedzictwa Centralnego Okregu Przemystowego jest waznym
czynnikiem wspierajgcym rozwoj zrdwnowazony regionu: kulturowy, gospodarczy i spoteczny. Tym samym cel
ogolny projektu jest zbieiny z 5 celem rozwojowym Kontraktu Wojewddztwa Podkarpackiego: ,lepsze
wykorzystanie istniejgcego potencjatu przyrodniczego i kulturowego Wojewddztwa poprzez dziafania
w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu”

Zgodnosc z celami Strategii Rozwoju Wojewodztwa — PODKARPACKIE 2020

Podstawowe cele projektu wpisuja sie w dziedzine dziatan strategicznych 2: Kapitat ludzki i spoteczny,
Priorytet tematyczny 2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo kulturowe wojewddztwa
podkarpackiego, tak w wymiarze materialnym, jak i niematerialnym, jest nierozerwalnie zwigzane z idea
i funkcjonowaniem utworzonego w latach 30. XX w. Centralnego Okregu Przemystowego — jednego
z najwiekszych przedsiewziec Il Rzeczypospolitej. Powstanie COP przyczynito sie do rozwoju terendw objetych
jego zasiegiem i zaowocowato m.in. aktywizacja ludnosci, rozwojem przemystu, infrastruktury oraz wptyneto
na rozkwit i powstawanie osrodkéw miejskich, w tym na rozwdj miedzywojennej architektury przemystowej
i okotoprzemystowej. Rewaloryzacja modernistycznych warsztatéw szkolnych i adaptacja ich na nowoczesne
Muzeum COP stworzy innowacyjng infrastrukture kulturalng odpowiadajgcg oczekiwaniom wspodtczesnego
odbiorcy kultury. Bedzie to pierwsza w Polsce placowka systemowo zajmujaca sie historig gospodarczg Polski.
Nowo utworzone Muzeum COP upowszechni wartosci, ktére konstytuujg wspolnote dziedzictwa zwigzanego
z COP. Ukaze patriotyzm wyrazajacy sie w kreatywnej pracy technicznej, nie odbiegajgcej poziomem jakosci,
doktadnosci i szybkosci wykonania od najlepszych wzorcéw w dwczesnym Swiecie. Zapewni wysokiej jakosci
oferte kulturalng, wptywajaca na atrakcyjnosé¢ naukowga, edukacyjng, gospodarczg i turystyczng regionu
Podkarpacia. Przyczyni sie do podwyzszenia poziomu kompetencji kulturowych oraz postaw innowacyjnych
i kreatywnych, jako wainych elementdw poprawy konkurencyjnosci gospodarki Podkarpacia. Wypromuje
najcenniejsze elementy dziedzictwa kulturowego zwigzanego z COP poprzez konferencje, debaty, sympozja,
eksperymenty, badania, publikacje. Upowszechni nauke, technike, najnowsze technologie i osiggniecia polskich
inzynierdw i wynalazcow, a takze tematyke zwigzang z gospodarka i ekonomig. W ten sposdb wzmocni
wizerunek regionu, w tym Rzeszowa, jako centrum innowacyjnego ksztatcenia i systemowego budowania
spoteczenstwa kreatywnego. Tym samym cel projektu jest zbiezny z celem priorytetu tematycznego 2.2.
KULTURA | DZIEDZICTWO KULTUROWE Strategii Rozwoju Wojewddztwa — PODKARPACKIE 2020: ,rozwiniety
i efektywnie wykorzystany potencjat kulturowy regionu”.

Uzupetniajace cele projektu wpisujg sie w Dziedzine dziatan strategicznych: 2 KAPITAtL LUDZKI | SPOLECZNY,

Priorytet tematyczny 2.1 ,Edukacja” (1) Kierunek dziatan 2.1.1 ,Poprawa jakosci i dostepnosci ustug
edukacyjnych” oraz (2) Kierunek dziatan 2.1.3 ,Ksztaltowanie i promocja postaw zwigzanych z uczeniem sig
przez cate zycie”. Muzeum COP bedzie przestrzenia edukacji otwartej, alternatywnej, formalnej i nieformalnej,
nastawionej na publiczno$¢ w réznym wieku, zréznicowang pod wzgledem wyksztatcenia i doswiadczen
zyciowych. Wypeini ono istotng luke w zakresie dziatalnosci edukacyjnej z historii gospodarczej, przemystu
regionu oraz szkolenia warsztatowego. Na kanwie COP powstanie szeroki, nowoczesny program edukacyjny
o unikalnej w skali Polski tematyce. Skupi sie on na ksztattowaniu kapitatu ludzkiego, jaki budujg wszyscy
mieszkancy miasta i regionu oraz rozwinie kompetencje kluczowe wazne dla spoteczernstwa obywatelskiego:
przedsiebiorczos¢, Swiadomosé i ekspresje kulturalng, a takie umiejetnos¢ uczenia sie przez cate zycie.
Wzmocni kompetencje naukowo-techniczne, matematyczne i spoteczne oraz spopularyzuje tematyke zwigzang
z gospodarka, ekonomia, technologiami, co przyczyni sie do powstania smart spoteczenstwa. Zwrdci takze
uwage na nowoczesny patriotyzm. Muzeum COP to instytucja taczaca historie COP z innowacyjnym
ksztatceniem i systemowym budowaniem spoteczeistwa kreatywnego.

Uzupetniajace cele projektu wpisujg sie ponadto w Dziedzine dziatan strategicznych: 1 KONKURECYINA |
INNOWACYINA GOSPODARKA, Priorytet tematyczny 1.3 ,, Turystyka”, Kierunek dziatan 1.3.1. ,,Rozwdj atrakcji
turystycznych oraz infrastruktury turystycznej”. Turystyka obiektéw przemystowych i technicznych przezywa
obecnie rozkwit w catej Europie, takze w Polsce. Centralny Okreg Przemystowy i jego podkarpacki element,
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budzi zainteresowanie i moze stanowi¢ doskonatg atrakcje turystyczna, wpisujaca sie we wspdiczesne trendy.
W 2016 r. rozpoczety sie prace nad utworzeniem markowego produktu turystycznego ,Szlak Centralnego
Okregu Przemysfowego”. Oparty na istniejacym materialnym i niematerialnym dziedzictwie przemystowym
wojewddztwa podkarpackiego faczy miejsca zwigzane z tradycjg Centralnego Okregu Przemystowego. Zakfada
sie, ze Muzeum COP stanie sie jedna z najwazniejszych atrakcji szlaku i znaczacym punktem na mapie zabytkow
techniki w Polsce. Modernistyczny budynek warsztatoéw szkolnych, w ktérych zostanie zlokalizowane Muzeum
COP, wraz ze swoim oryginalnym wyposazeniem, jest swiadectwem dziedzictwa szeroko pojetej kultury
technicznej oraz historii gospodarczej. TurySci w Muzeum COP zapoznaja sie z techniky i procesami
produkcyjnymi, zwyczajami, tradycjami robotniczymi, architekturg przemystowa, zabytkowymi srodkami
transportu. Muzeum COP zapewni interaktywnosé, np. poprzez obstugiwanie dawnych urzadzen czy mozliwosé
zakupu produktdw. Podrézowanie tematycznym szlakiem turystycznym Centralnego Okregu Przemystowego
utatwi zaplanowane w Muzeum COP Centrum Informacji Turystycznej. Szlak ma szanse sta¢ sie jedna
z wizytowek Podkarpacia.

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

Projekt jest zgodny z Osig priorytetowa VII-Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdw kultury POIiS.
Celem projektu jest poprawa stanu zachowania warsztatéw szkolnych bedacych zabytkiem techniki
i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego zwigzanego z Centralnym Okregiem Przemystowym poprzez
utworzenie Muzeum COP. Strategiczne dla realizacji celu bedg prace konserwatorskie i remontowe
prowadzace do zabezpieczenia, zachowania i przywrdcenia stanu wtasciwego warsztatom szkolnym,
zagrozonym nieodwracalnym uszkodzeniem. Budynek warsztatéw szkolnych zbudowany w latach 1952-1953
w Stalowej Woli stanowi zabytkowy zespot architektoniczny o cechach architektury modernistycznej, nurtu
architektonicznego charakterystycznego dla Stalowej Woli, sztandarowej realizacji z 2 pof. lat 30-tych XX w.,
powstatej w ramach COP.

W hali warsztatéw szkolnych planowane jest urzadzenie wystawy statej pn. ,,Centralny Okreg Przemysfowy.
Narodziny nowoczesnego przemystu w Polsce”. Bedzie to opowies¢ o cudzie gospodarczym, poczatkach
nowoczesnego przemystu w Polsce, twdrcach COP i ich kreatywnej pracy technicznej oraz wspétczesnej mydli
technologiczne] polskich inzynieréw i liczacych sie w skali $wiatowej polskich wynalazcach. Wystawa
prezentuje szerokie spektrum starej i nowej technologii zwigzanej z dziedzictwem kulturowym COP.
Kluczowym zatem efektem dziatan realizowanych w ramach projektu, bedzie zachowanie statusu materialnego
i niematerialnego polskiego dziedzictwa kulturowego zwigzanego z COP, jako swiadectwa minionego wieku
i cennego elementu ksztattujacego wspdiczesne postawy obywateli, budujacego Swiadomosé historyczna,
gospodarczg oraz tworzgcego fundament tozsamosci kulturowej spoteczenstwa, w szczegdlnosci tej lokalnej.
Tym samym cel projektu jest zbiezny z celem PRIORYTETU Vill OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
ROZWOJ ZASOBOW KULTURY Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko: Celem osi priorytetowej
jest ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego, zardwno materialnego, jak i niematerialnego. Realizowane
inwestycje bedq mialy na celu efektywne wykorzystanie potencjotu dziedzictwa kulturowego w osiqganiu
korzysci spotecznych i gospodarczych, zaréwno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym.

Opis projektu:

PRZEDMIOT PROJEKTU: Projekt zaktada wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych majacych na celu
przebudowe okazatego i wartosciowego zabytku techniki jakim s3 modernistyczne warsztaty szkolne potozone
na dz. 34/6, obr. ewid. nr 6. przy ulicy Hutniczej 17 w Stalowej Woli. Budynek zostat wzniesiony jako budynek
o funkcji przemystowej. Ztozony jest z gtéwnej bryty o konstrukcji halowej o wysokosci dwdch kondygnacji oraz
przybudéwek otwartych do wnetrza hali. Bryta budynku zwarta z dekoracyjnymi elementami wokét okien
i gzymsami. Dodatkowy dekoracyjny element stanowig bryly 28 o$miobocznych Swietlikéw z profili stalowych,
na stropodachu gtéwnej hali wystawowej. Obecny stan techniczny budynku okresla sig jako zly, nienadajacy sie
do uzytkowania. W ramach interwencji w zabytkowym budynku warsztatow szkolnych zostanie utworzone
nowoczesne Muzeum COP. W wyniku prac powstanie prawie 2 000 m’ powierzchni uzytkowej, przeznaczonej
na interaktywng ekspozycje statg pn. ,Centralny Okreg Przemystowy. Narodziny nowoczesnego przemystu
w Polsce”. tgcznie udostepniona powierzchnia uzytkowa obejmie: poziom-1: 1602,95 m2; poziom 0: 2827,34
m2; poziom +1: 276,95 m2. Oprocz zabytkéw techniki i eksponatéw waing role na wystawie odegrajg
eksponaty multimedialne i interaktywne, przeznaczone do dotykania i wykorzystania innych zmystéw. Taka
forma wykorzystujgca multimedialny i interaktywny przekaz podkresla atrakcyjno$¢ i techniczny wymiar
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prezentowanej tematyki. Zostang stworzone takze warunki do prezentacji réwnolegle 3 wystaw czasowych,
a przy tym organizacji wydarzen kulturalnych i edukacyjnych na duzg skale.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU:

Przedmiotem inwestycji bedzie konserwacja i remont budynku warsztatéow szkolnych. Prace majag na celu
polepszenie warunkdw eksploatacji budynku i przystosowanie go do petnienia w catosci funkcji Muzeum
Centralnego Okregu Przemystowego. ‘
Konserwacja i _remont budynku: osuszenie, odgrzybienie i wprowadzenie nowych izolacji pionowych
i poziomych fundamentdw i scian kondygnacji podziemnych; remont elewacji; remont pokrycia dachowego
wraz z obrébkami blacharskimi; wymiana warstw i wprowadzenie nowych izolacji podtogi na gruncie oraz
stropow; wymiana zewnetrznej stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej; wymiana wewnetrznej stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej; odtworzenie istniejacych sSwietlikéw z profili stalowych; ocieplenie $cian
zewnetrznych za pomoca termoizolacyjnych plyt wewnetrznych i metody lekkiej mokrej; wyburzenia,
przebicia i domurowania zdeterminowane zmianami w ukladzie funkcjonalnym budynku; likwidacja
piwnicznych okien doswietlajacych od strony poéitnocnej budynku; zaprojektowanie nowych weztéw
sanitarnych, wraz z sanitariatami przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych; budowa wolnostojgcych
schodéw na antresole, budowa nowej klatki schodowej, przebudowa istniejacej klatki schodowej, budowa
szybu windy , budowa podnosnika towarowego, budowa windy towarowej, przystosowanie obiektu do
obowijzujacych przepisow pozarowych iwarunkéw technicznych; przebudowa i wymiana istniejacej
instalacji sanitarnej, przebudowa i wymiana istniejacej instalacji elektrycznej; przebudowa i wymiana
instalacji kanalizacji deszczowej; instalacja oswietlenia wewnetrznego, uzytkowego i ekspozycyjnego, wraz z
instalacjg sterowania oswietleniem, remont i przebudowa instalacji c.0., wykonanie instalacji mechanicznej,
wykonanie instalacji klimatyzacji, wykonanie instalacji stabych pradéw: instalacja komputerowa,
sygnalizacja ppoz, sygnalizacja wtamania i napadu, telewizja przemystowa, sie¢ telefoniczna, wykonanie
instalacji multimedialnej (nagtosnienie, multimedia).

Na poziomie parteru zlokalizowane bedga: przestrzen wystawowa - pomieszczenie hali jako gtéwna przestrzen
wystawowa dla ekspozycji statej zostata podzielona na dwie czesci ciggiem komunikacyjnym z ladg recepcyjno-
informacyjng, oraz wydzieleniem od przestrzeni wystawowych panelami ze szkfa samonosnego mocowanymi
w posadzce; centrum obstugi zwiedzajgcych i informacja turystyczna; pomieszczenia ekspozycyjne —
maszynownia z zabytkowymi maszynami slusarskimi, paleniskiem kowalskim z kompletem urzadzen, kottem
weglowym centralnego ogrzewania, pomieszczenie ochrony; ksiegarnia, szatnia z foyer; kawiarnia wraz
z zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi; pomieszczenia administracyjne; zaplecze socjalne dla
pracownikdéw; pomieszczenia magazynowe oraz wezet sanitarny.

Na pierwszym poziomie (-1) zostang zlokalizowane: sala edukacyjna, laboratorium z zapleczem; biblioteka;
wezet sanitarny; pomieszczenia techniczne i magazynowe.

W celu polepszenia dostepu obiektu dla oséb niepetnosprawnych przewidziano: lokalizacje gtownego
wejscia do budynku z poziomu otaczajacego terenu; komunikacje pionowa miedzy poziomem -1 a +1 za
pomoca windy; przystosowanie toalet dla potrzeb osob niepetnosprawnych, w salach ekspozycyjnych
oznakowanie poziome w systemie Via Dot, w formie wyznaczonych tras, umieszczone na state na posadzce
umozliwiajgce zwiedzanie osobom niedowidzacym.

Przestrzen parkowo-wystawiennicza 4 587 m2:

Projekt obejmuje rdwniez prace w przestrzeni zewnetrznej niezbedne dla funkcjonowania budynku:
przebudowanie ciggow pieszych i jezdnych, wykonanie ogrodzenia i oswietlenia. Projektuje sie réwniez
elementy budowlane zwigzane z otoczeniem budynku, takie jak: schody zewnetrzne oraz wiate z miejscem

gromadzenia odpaddw statych.
Wyposazenie:

WYSTALA STAtA: gabloty, stanowiska multimedialne i interaktywne, modele, montaz i uruchomienie
historycznych maszyn wg odrebnego projektu wykonawczego aranzacji; MAGAZYNY: regaly magazynowe;
CENTRUM OBStUG! ZWIEDZAJACEGO/INFORMACIA TURYSTYCZNA: krzesto obrotowe, biurko, krzesta, gabloty,
szafa, tablica; POMIESZCZENIE OCHRONY: krzesto obrotowe, biurko, szafy, monitory systemu ochrony
i monitoringu, BIBLIOTEKA: krzesta, stoty, komputery PC, witryny meblowe; KSIEGARNIA: szklane gabloty na
ksigzki , regaty z szufladami i pétkami; SZATNIA MUZEUM Z FOYER: stoliki, kanapy skdrzane, szafy ubraniowe,
wieszaki przyscienne, wieszaki wolnostojgce szatniowe, wc dla niepetnosprawnych, umywalna dla
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niepetnosprawnych; KINO EDUKACYJNE: ekran, projektor, stolik, krzesta; POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE:
biurka, krzesta obrotowe, szafy i regaty; ZAPLECZE SOCJALNE DLA PRACOWNIKOW: zabudowa kuchenna ze
zlewem , lodéwka, szafki pracow., stoly, krzesfa, stolik, sofy, umywalki; WEZEt SANITARNY (WC dia pracow.,
WC damski, WC meski, WC dla n-sprawnych: umywalki, wc, pisuary; KAWIARNIA WRAZ Z ZAPLECZEM |
POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI: krzesta, stoliki, sofy skéra, stoliki kawowe, bar; WEZEt SANITARNY PRZY
RESTAURACH: wc, umywalki, POMIESZCZENIE SOCIALNE KAWIARNI: szafki ubraniowe, krzesto -obrotowe,
biurko, szafy, zlewy dwukomorowe,

Planowane rozwigzania energooszczedne:

-Hydrobox - odzysk ciepta z systemu klimatyzacji, zapewniajacy podgrzewanie cieptej wody uzytkowej w
okresie letnim, w okresie zimowy zapewniane to bedzie przez wezet cieplny. W okresach przejsciowych
podgrzewanie wody bedzie realizowane przez grzatke elektryczng; -rekuperator: odzysk ciepta w systemie
wentylacji za pomoca wysokosprawnych wymiennikéw obrotowych. Ocenia sig, ze planowane rozwigzania
energooszczedne pozwolg zredukowac zapotrzebowanie na energig cieplng 0 15%.

Zmiany, ktdre zostana wprowadzone dzieki projektowi:

Projekt przyczyni sie w sposéb znaczacy do poprawy dostepnosci kultury dla zwiedzajacych - zostanie
udostepniony zabytkowy obiekt, ktéry nie byt dotychczas udostepniany do zwiedzania. W wyniku realizacji
projektu zostanie utworzona nowa oferta kulturaino-edukacyjna prezentujaca dziedzictwo Centralnego
Okregu Przemystowego. Muzeum Centralnego Okregu Przemystowego, ktére powstanie w obiekcie jest
przedsiewzieciem unikatowym o ponadregionalnym charakterze - grupa docelowa projektu bedy turysci
z catej Polski. W wyniku bezposredniej realizacji projektu utworzone zostany 4 nowe miejsca pracy,
a w obiekcie powstanie kawiarnia.

Realizacia projektu w perspektywie dtugofalowej przyczyni sie do zwiekszenia liczby turystdw oraz utworzenia
nowych miejsc pracy poprzez wptyw na podniesienie atrakcyjnosci turystycznej regionu.

Daty realizacji projektu:
2016-2020

Catkowity koszt projektu brutto:
21608 750 zt

Zrédta finansowania inwestyciji:

W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowa infrastruktura Muzeum w Stalowej Woli. Projekt bedzie
realizowany w ramach porozumienia partnerskiego: Gminy Miejskiej Stalowa Wola (Lider projektu) oraz
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (Partner). W przypadku wyboru projektu do realizacji, organem
uprawnionym do reprezentowania Wnioskodawcy na zewnatrz jest Prezydent Miasta Stalowa Wola.
Wriascicielem i zarzadca powstatej infrastruktury bedzie Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, samorzadowa
instytucja kultury. Inwestycja ma charakter trwaly, a jej utrzymanie i finansowanie bedzie w gestii Muzeum ze
érodkéw dotacyjnych z budzetu Gminy Stalowa Wola. Muzeum z budzetu wtasnego ponosi¢ bedzie koszty
zwigzane z jej utrzymaniem, eksploatacja i amortyzacja infrastruktury. Tym sposobem gwarantowana jest
stabilnos$é finansowa projektu.

Potencjat niezbedny do realizacji przedsiewziecia i utrzymania trwatosci

Beneficjent przedsiewziecia:

Gmina Stalowa Wola posiada petng zdolno$¢ organizacyjng (instytucjonalng) do wdroZenia Projektu.
W bezposrednia realizacje Projektu zaangazowani bedg pracownicy urzedu, w szczegdlnosci pracownicy
Wydziat Inwestycji Transportu i Pozyskiwania Funduszy Urzedu Miasta Stalowa Wola. Osoby te posiadaja
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odpowiednie kompetencje i doswiadczenie do zakresu przypisanych zadan. Ich wynagrodzenia beda
finansowane ze $rodkow wilasnych Wnioskodawcy.

Beneficjent posiada doswiadczenie w realizowaniu projektdw, w tym projektéw dofinansowanych z funduszy
Unii Europejskiej. Od 2007 roku zrealizowat 40 projektéw zaréwno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych

-0 tacznej wartosci ponad 264 min zt (dofinansowanie z réznych zrédet wyniosto 175,6 min zt, w tym z funduszy
UE niemal 160,6 min zi). Dodatkowo w trakcie realizacji jest pie¢ projektéw o facznej wartosci ponad 42,5 min
zt (dofinansowanie: 27,9 min zt).

Partner przedsiewziecia:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli posiada doswiadczenie w realizowaniu projektéw, w tym projektéw
dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Od 2003 roku Muzeum zrealizowato 9 projektéw
przedakcesyjnych i unijnych oraz kilkadziesiat projektdw z programdw krajowych, m.in. Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum posiada doswiadczenie w realizacji zadan inwestycyjnych przy budynkach
zabytkowych. W latach 2006-2015 prowadzone byly prace przy:

Zamek Lubomirskich, ul. Sandomierska 1 w Stalowej Woli {budynek zabytkowy):

osuszanie budynku, modernizacja pomieszczen kawiarni, remont budynku (hall i fazienka na parterze), remont
wejscia i klatki schodowej, remont sali edukacyjnej, montaz systemu nagtoénieniowego obiektu montaz sieci
komputerowej modernizacja systemu wizyjnego, system nagto$nieniowy w sali szkoleniowo-wystawienniczej,
petla indukcyjna z montazem w sali szkoleniowo - wystawienniczej, wzmacniacz petli indukcyjnej w sali
edukacyjnej, modernizacja sali ekspozycyjnej: instalacja elektryczna, nagtosnieniowa, internetowa, posadzka,
zastony okienne; modernizacja i rozbudowa instalacji komputerowej (serwer); modernizacja i ulepszenie
instalacji ppoz., antywtamaniowej CCTV.

Budynki dawnego Sadu, ul. Rozwadowska 12, Stalowa Wola (dwa budynki zabytkowe)

wykonanie instalacji alarmowych Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) oraz Systemu Sygnalizacji Wtamania
i Napadu (SSWiN); modernizacja rozdzielni elektrycznej w {duzym budynku — magazynie).

Dom Goscinny Hutnik, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 12 (budynek zabytkowy)

wymiana stolarki zewnetrznej drzwiowej i okiennej w Domu Goscinnym Hutnik-etap I; naprawa czesci dachu;
naprawa czesci elewacji.

Etapy realizowane w innych perspektywach finansowych:

Projekt nie posiada etapdw do realizacji w innych perspektywach finansowych

Przewidywane rezultaty:

- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego
oraz stanowigcych atrakcje turystyczne: 60 000

- Liczba o0séb korzystajacych z obiektéw objetych wsparciem: 60 000

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa):4

Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Podkarpackiego 2020
Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe
kierunek dziatania 2.2.3. Ochrona, promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu

Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wtasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Gmina Stalowa Wola, wojewddztwo podkarpackie, Strategia Rozwoju Wojewddztwa Podkarpackiego 2020
kierunek dziatania 2.2.3. Ochrona, promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu.

Miejsce realizacji przedsiewziecia

Gmina Stalowa Wola, wojewddztwo podkarpackie
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Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Posiadana dokumentacja techniczna
Pozwolenie na budowe-listopad 2016
Analiza popytu-listopad 2016

Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewzigcia

21608 750,00 z

Zrédta finansowania inwestycji:
- dotacja z EFRR, 85%
- wktad wtasny, 15%

W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowa infrastruktura Muzeum w Stalowej Woli. Projekt bedzie
realizowany w ramach porozumienia partnerskiego: Gminy Miejskiej Stalowa Wola (Lider projektu) oraz
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (Partner). W przypadku wyboru projektu do realizacji, organem
uprawnionym do reprezentowania Wnioskodawcy na zewnatrz jest Prezydent Miasta Stalowa Wola.
Whtascicielem i zarzadcg powstatej infrastruktury bedzie Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, samorzadowa
instytucja kultury. Inwestycja ma charakter trwaty, a jej utrzymanie i finansowanie bedzie w gestii Muzeum ze
$rodkow dotacyjnych z budzetu Gminy Stalowa Wola. Muzeum z budzetu wtasnego ponosi¢ bedzie koszty
zwigzane z jej utrzymaniem, eksploatacjg i amortyzacja infrastruktury. Tym sposobem gwarantowana jest
stabilnos¢ finansowa projektu.

Pracownicy Muzeum beda zarzadzali powstaly w wyniku realizacji projektu infrastrukturg. Ich wysokie
kwalifikacje, do$wiadczenie zwigzane z zarzgdzaniem oraz organizacja dziatalnosci kulturalnej gwarantuje
wiadciwe wykorzystanie powstatego budynku. Doswiadczona, kompetentna kadra zorganizowana
w odpowiedni sposéb $wiadczy o zdolnosci organizacyjnej Partnera do utrzymania rezultatéw powstatych
w wyniku realizacji projektu.
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania

Data rozpoczecia (A)

Data ukonczenia (B)

mm/rrer mm/rreer
Prace przygotowawcze -
projektowe (ekspertyzy) 01/2016 12/2016
Roboty rozbidérkowe 10/2017 06/2018
Roboty konstrukcyjne 04/2018 09/2018
Roboty architektoniczne 04/2018 03/2020
Wyposazenie wnetrz 10/2019 03/2020
Przytacza 04/2018 09/2019
Wezet cieplny 04/2018 06/2018
Zagospodarowanie terenu 04/2019 09/2019
Budowa wystawy 10/2019 03/2020
Aranzacja wystawy 07.2019 02/2020
Oddanie do uzytkowania 04/2020 08/2020

:
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L S S I PN 5
Zalgeznik ta do Kont

: Podlarpack

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikow i okreslenie ich wartosci bazowej oraz

docelowej)

Wskainik produktu/rezultatu

Wartos¢ bazowa

Oczekiwana wartosé

objetych wsparciem (os.}

docelowa
Liczba zabytkdw objetych wsparciem (szt.) 0 1
Liczba zabytkowych obiektow instytucji
kultury zapewniajacych dostep dla oséb 0 1
niepetnosprawnych (szt.)
Poyvner’zchnla uzytkowa zabytkowyf:h , 0 470724
obiektéw poddanych rewaloryzacji (m®)
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (os.) 0 4
Liczba osob korzystajacych z obiektow 0 60000

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Nie dotyczy

P

PODKARP

ACKIE
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FZatzernik o do Kootrakiy

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
Rozwoj instytucji kultury i zasobéw dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru

Funkcjonalnego poprzez przebudowe Tarnobrzeskiego Domu Kultury

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsigwzigcia

Gmina Tarnobrzeg

Osoba reprezentujaca Gming — Grzegorz Kietb Prezydent Miasta Tarnobrzega

tel:15/822-11-49

e-mail:prezydent@um.tarnobrzeg.p!

Osoba do kontaktéw roboczych — Joanna Kozub — Naczelnik Wydziatu Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
Tel:15/822-65-70 wew. 236

e-mail:joannakozub@um.tarnobrzeg.pl

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Celem przedsiewziecia jest ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega i Tarnobrzeskiego Obszaru
Funkcjonalnego (gminy powiatu tarnobrzeskiego) poprzez przebudowe, rozbudowe i remont niezabytkowej
infrastruktury Tarnobrzeskiego Domu Kultury jak réwniez jego zabytkowej czesci, wpisanej do rejestru zabytkow.
W ramach projektu przewiduje sie rdwniez zakup wyposazenia do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej. Projekt wpisuje
sie w realizacje celu 5 Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego art. 5 tj.” lepsze wykorzystanie
istniejacego potencjalu przyrodniczego i kulturowego Wojewddztwa poprzez dziatania w obszarze dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu.” Niniejsze przedsiewziecie wpisuje si¢ w CT 6 Umowy
Partnerstwa , ktéry méwi o realizacji projektéw majacych na celu ochrone dziedzictwa kulturowego, w szczegdinosci
obiektow zabytkowych waznych z punktu widzenia rozwoju kraju lub regionu, a takze na rozwdj zasobéw kultury.
Projekt wpisuje sie w realizacje Strategii Rozwoju Wojewddztwa -Podkarpackie 2020 ~ cel strategiczny 2.2. Kultura
i dziedzictwo kulturowe CEL: Rozwiniety i efektywnie wykorzystany potencjat kulturowy regionu.
Niniejsze przedsiewziecie wpisuje sie w Strategig Rozwoju Polski Potudniowej do roku 2020, prognozy i trendy do 2020
roku tj.: intensywny rozwdj nowej interdyscyplinarnej gatezi gospodarki, tzw. przemystu czasu wolnego, wzrost
uczestnictwa w kulturze zaréwno masowej, jak i wysokiej. Projekt jest zgodny ze Strategia Rozwoju Miasta
Tarnobrzega na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostepu do kultury mieszkaricdw miasta Tarnobrzega
i powiatu tarnobrzeskiego poprzez przebudowe i rozbudowe budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury (TDK).TDK petni
wiodaca role w kreowaniu zycia kulturalnego w obszarze funkcjonalnym, obejmujacym swoim zasiegiem ponad 100 tys.
mieszkaricdw miasta Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego, w sktad ktérego wchodza Gmina Barandw
Sandomierski, Nowa Deba, Grebow i Gorzyce. Od ponad 39 lat TDK funkcjonuje jako instytucja kultury poczgtkowo jako
Wojewddzki Dom Kultury, a od 1999 r. jako Tarnobrzeski Dom Kultury. Z roku na rok wzrasta liczba imprez, wydarzen
i zaje¢ prowadzonych i organizowanych przez TDK i 0s6b z nich korzystajacych o czym swiadczg ponizsze dane. W 2014r.
zorganizowano 555 imprez, w ktérych wzieto udziat ok. 63 tys. 0séb, w 2014 r. - 1120 imprez - ok. 64 tys. uczestnikéw,
2015 rok - 1190 imprez - ok. 65 tys. uczestnikow. Wiele projektow realizowanych przez TDK ma zasigg powiatowy,
regionalny, ogélnopolski, a nawet miedzynarodowy. Miedzy innymi konkurs ogdlnopolski Wygraj Sukces,
Spiewograniec, Pokazy teatréw Drama Teatralna, miedzynarodowe koncert organowe.

Stan infrastruktury

Budynek TDK sktada sie z dwdch zasadniczych czesci, jedna to niewielki obiekt zabytkowy druga stanowi budynek z lat
70-tych mieszczacy pomieszczenia biurowe, warsztatowe oraz sale wielofunkcyjng przeznaczong dla 318 widzow.
Obiekt nie spetnia obowigzujgcych wymogdéw przepiséw budowlanych, m.in. w zakresie izolacyjnosci przegréd,
wentylacji pomieszczen, ilosci sanitariatéw, wymogéw pozarowych oraz dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.
Wewngtrz i na zewnatrz budynku widoczne $lady zuizycia obiektu. Obecne wyposazenie TDK
tj.: nagtosnienie, oswietlenie, mechanika sceniczna, instrumenty — to sprzety w wiekszosci zuzyte, przestarzate,
niespetniajace wspétczesnych wymogéw. Z tego powodu ograniczona jest dziatalnos¢ zaréwno impresaryjna jak rowniez
w zakresie edukacji kulturalnej. Nie ma mozliwoséci prezentacji wielu spektakli, widowisk czy koncertéw ze wzgledu na
braki sprzetowe. Czeé¢ zabytkowa Tarnobrzeskiego Domu Kultury jest wpisana do rejestru zabytkéw wojewddztwa
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podkarpackiego pod poz. A-788 decyzja z dnia 10.11.1987r. Obiekt stanowi integraing czes¢ Tarnobrzeskiego Domu
Kultury, cze$c¢ zabytkowa budynku nie byta remontowana od wielu lat, wymiany wymagajg przestarzate instalacje
elektryczne, wod-kan, wentylacyjne itd. jak rowniez podtogi, niezbedny jest remont pomieszczen, w tym gidwnie sali
kameralnej, ktora bez remontu i odpowiedniego sprzetu nie jest wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Powierzchnia $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu jest zawilgocona, sciany nie posiadajg izolacji pionowej,
-wystepujg miejscowe ubytki cegly ceramicznej oraz zaprawy w spoinach. '

Zakres rzeczowy robot do wykonania czesci budynku pochodzacej z lat 70-tych:

1. Roboty budowlane, w tym: roboty rozbidrkowe, fundamenty wraz z izolacjg przeciwwilgociowa
bitumiczng, roboty murowe obejmujace wykonanie scian zelbetowych i z pustakdw, posadzki z kamieni
sztucznych o pow. 1663 m2, posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych o pow. 209,49 m2, posadzki
z deszczutek o pow. 688,66 m2, roboty tynkarskie i malarskie o pow. 2 977,209 m2 , oktadziny stropdw,
ustroje akustyczne $Scienne o pow. 282,3 m2, balustrady schodowe pretowe, elewacje zewnetrzne o pow.
830,18 m2, stolarka- fasada aluminiowa o pow. 206,83 m2 , montaz drzwi o pow. 122,18 m2, wykonanie
dachu wraz z pokryciem papg o pow.1 222,06 m2.

2. Zagospodarowanie terenu — wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 488,42 m2
i zieleni o pow.158,85 m2.

3. Instalacje sanitarne, w tym: wewnetrzna instalacja c.o. o df. 2179 m wraz z urzadzeniami grzejnymi,
wewnetrzna instalacja wodociggowa o df. 961 m, wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej o df. 392 m
wraz armaturg, instalacja wentylacji mechaniczne;.

4. Instalacje elektryczne, okablowanie strukturalne, instalacja telewizji dozorowej, system SWiN, instalacja
uziemienia i odgromowa, instalacja oddymiania, system sygnalizacji pozaru.

5. Technologia widowiskowa w tym: mechanika sceniczna, o$wietlenie technologiczne, elektroakustyka,
kinotechnika.

Zakres prac obejmujacy zabytkowa czesc Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu:

1. Roboty budowlane w tym : 1/osuszenie, odgrzybienie i wykonanie nowej izolacji fundamentéw o pow.
92,050 m2, 2/wymiana posadzek drewnianych o pow. 230.5 m2 i posadzek ceramicznych o pow. 20,43
m2, 3/ roboty wykonczeniowe wewnetrzne, 4/ wymiana i renowacja stolarki okiennej o pow. 40,29 m2
i drzwiowej o pow. 29,09 m2, 5/ wymiana warstw stropu drewnianego o pow. 1020 m2, 6/ wykonanie
elewacji zewnetrznej wraz ze sztukaterig, 7/ wykonanie elementdéw zewnetrznych, w tym: schodow,
balustrady stalowej, zadaszenia.

2. Instalacje sanitarne , w tym: instalacje c. o., instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji sanitarnej wraz
z armaturg, instalacja wentylacji wraz urzadzeniami wentylacji mechanicznej, instalacja ciepta wraz
z armatura, kanalizacja zewnetrzna deszczowa,

3. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

4. Instalacje audiowizualne, w tym: system multimedialny AV, system nagtosnienia, system oswietlenia
scenicznego, system kratownic scenicznych, kurtyna sceniczna.

5.  Woykonanie nawierzchni placu i chodnika z kostki betonowej o pow. 507,5 m2.

Zakup wyposazenia TDK:

- kino letnie, estrada mobilna z zadaszeniem, nagtosnienie zewnetrzne, oswietlenie sceniczne zewnetrzne ,namioty
wraz z wyposazeniem ,podesty sceniczne, samochdd osobowo bagazowy,

- sprzet do realizacji i obrébki foto- vide, projektor multimedialny, wyposazenie studia nagran,

- dwa pianina,

- fortepian koncertowy i cyfrowy,

- instrumenty dla orkiestry,

- krzesta do sali kameralnej i stoty,

- sprzet wystawienniczy (gabloty, stojaki, antyramy)

-oswietlenie wystawiennicze {(maty hol)

- zakup mebli do pomieszczen biurowych (biurka, krzesta, szafy, komputery, skaner ,kolorowa kopiarko — drukarka).

Realizacja projektu znaczaco wptynie na wzbogacenie oferty kulturalnej TDK zardwno, jesli chodzi o czynne jak bierne
uczestnictwo w kulturze. Najblizszy osrodek gdzie zlokalizowane sg duze instytucje kultury typu teatr, filharmonia
znajdujg sie w odleglosci 80 km od miasta Tarnobrzega. Dzieki zakupowi zaplanowanego sprzetu zwiekszy sie
atrakcyjnos¢ organizowanych imprez, ktére przyciagng nowych widzoéw. Zakup fortepianu koncertowego pozwoli na
wprowadzenie nowych, atrakcyjnych form muzycznych i zapraszanie wybitnych artystéw. Nowe, dodatkowe sale
warsztatowe i wyposazenie umozliwig poszerzenie oferty zaje¢ edukacyjnych poprzez zwiekszenie liczby grup ruchu
amatorskiego tak, by w zajeciach mogli bra¢ udziat wszyscy chetni. Ponadto wprowadzone zostang nowe form edukacji
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kulturalnej, dotychczas niedostepne dla zainteresowanych (np. warsztaty obrébki audio — video, warsztaty
fotograficzne, grafiki komputerowej, realizacji dzwieku, zajecia muzyczne w oparciu 0 nowe instrumenty).
Scena mobilna i kino letnie stworzg dodatkowe mozliwosci dotarcia z ofertg do tych, ktdrzy nie czesto lub w ogdle nie
uczestniczg w wydarzeniach kulturalnych w budynku TDK.

Czas realizacji projektu : Realizacja zakresu rzeczowego 02.2018 r. - 06.2019 r.

Wartos¢ projektu brutto: 18 438 224,08 PLN

Zrédia finansowania projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko (85%) -15672 490,47 PLN,Gmina
Tarnobrzeg (15%)- 2 765 733,61 PLN.

Potencijat niezbedny do realizacji _Gmina Tarnobrzeg posiada duze doswiadczenie w realizacji i rozliczaniu projektdw
dofinansowanych z UE.W Urzedzie Miasta istnieje Wydziat Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych, ktdry odpowiada
za pozyskiwanie m.in.; sSrodkéw UE. Wydziat odpowiedzialny bedzie za ztozenie wniosku o dofinansowanie.

Wydziat Techniczno- Inwestycyjny i Budownictwa odpowiadat bedzie za przygotowanie przetargu na roboty budowlane
i nadzér nad realizacjg inwestycji. Wydziat TID dysponuje inspektorami nadzoru réznych branz, ktérzy odpowiadac beda
za nadzdr nad poszczegdlnymi robotami. Wydziat Budzetu i Finanséw odpowiadad bedzie za rozliczenie projektu.
Projekty komplementarne

1.Tytut projektu:,, Adaptacja zespotu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta
Tarnobrzega-etap 1” Czas realizacji: 2007-2008.

2.Tytut projektu: ,Remont dachu zamku w Dzikowie” Rok realizacji:2008.

3.Tytut projektu: Adaptacja zespotu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta
Tarnobrzega-etap Il Czas realizacji: 2010-2012.

4.Tytut projektu: Remont wschodniego skrzydta zamku dzikowskiego w Tarnobrzegu na potrzeby Regionalnego Centrum
Promocji obszaru Natura 2000 — Tarnobrzeska Dolina Wisty w Tarnobrzegu. Czas realizacji: 2012

5.Prace wykonczeniowe czterech pomieszczen na parterze zamku. Czas realizacji: 2014.

Za utrzymanie powstatej infrastruktury odpowiedzialny bedzie dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury, $Srodki na
utrzymanie pochodzi¢ bedg z budzetu Gminy Tarnobrzeg. Wktad wtasny Gminy Tarnobrzeg pochodzi¢ bedzie ze
$rodkéw budzetu Gminy.

Etapy realizacji_projektu: Projekt jest elementem programu Gminy Tarnobrzeg majacego na celu modernizacje
placéwek kultury i obiektéw zabytkowych w miescie. Celem programu jest poprawa atrakcyjnosci turystycznej miasta
Tarnobrzega poprzez renowacje i modernizacje obiektow historycznych i kulturalnych.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsigwzigcia
Przedsiewziecie wpisuje sie w nastepujace obszary tematyczne Strategii Rozwoju Wojewddztwa —Podkarpackie
2020:

-2.2.1Tworzenie warunkéw do zapewnienia mozliwie rownego i powszechnego dostepu do oferty kulturalnej,
w tym do kultury wysokiej,

- 2.2.2 Wzmacnianie wizerunku regionu, w tym Rzeszowa, jako centrum kultury opartego m.in. na wydarzeniach
kulturalnych o znaczeniu miedzynarodowym oraz budowanie marek m.in. instytucji i imprez kulturalnych,

- 2.2.3.0chrona, promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu.

Projekt bedzie oddziatywat na obszar catego wojewddztwa.

5.0bszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wlasciwe 0Sl, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Przedsiewziecie bedzie realizowane na obszarze wojewddztwa podkarpackiego, ktére zaliczone jest do obszarow

strategicznej interwencji panstwa (OSl).zakres terytorialny przedsiewziecia to obszar miasta Tarnobrzega i
powiatu tarnobrzeskiego obejmujacego gminy: Baranéw Sandomierski, Grebéw Gorzyce, Nowg Debe.

6.Miejsce realizacji przedsiewziecia
Gmina Tarnobrzeg, wojewddztwo podkarpackie.
7.Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Posiadane pozwolenia na realizacje zadania:
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1. Decyzja nr 20/14 z 19.02.2014 r. Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac remontowo-
renowacyjnych

2. Pozwolenie na budowe z dnia 09.04.2014 r. decyzja nr 62/4 dot. remontu i renowacji czesci zabytkowej TDK .

Kompletna dokumentacja techniczna:

1. "Projekt remontu i renowacji czesci zabytkowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu — data
opracowania 19.11.2013 r.

2. Remont i renowacja czesci zabytkowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu wraz z przebudowa,
rozbudowag oraz nadbudowg czesci budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury pochodzacej z lat 70-tych wraz

z zagospodarowaniem terenu- data opracowania 15.04.2016 r.

8.0rientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia - 18 438 224,08 zt :
1. dokumentacja projektowa- - 116 235,00 zt

2. roboty budowlane zabytkowa czes¢ TDK - 2254 133,00 zt, wtym;
- branza budowlana 832 624,00 zt

- instalacje sanitarne 444 745,00 zt

- instalacje elektroenergetyczne 135 093,00 zt

- branza drogowa 121 904,00 zt

- branza audiowizualna 719 767,00 zt

3. roboty budowlane cze$¢ TDK z lat 70-tych ~ -13 906 906,08 zt , w tym:
- branza budowlana 4 360 897,49 zt

-instalacje sanitarne 1 664 849,48 zt

-instalacje elektroenergetyczne 1 132 407,97 zt

- technologia, fortepian koncertowy i cyfrowy 6 748 751,14 zt.

4.wyposazenie do dziatalnosci kulturalnej - 2135950,00 zt
S.promocja - 10 000,00 zt
6. studium wykonalnosci - 15 000,00 zt.

PODKARPACKIE
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10.Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania

Data rozpoczecia

Data ukonczenia

(A) (8)
mm/rrrr mm/rrrr
ETAP PRZYGOTOWAWCZY
07.2015 04.2016
1. Dokumentacja projektowa
. . 09.04.2014 29.04.2014
2. Pozwolenie na budowe. Decyzja nr Ubrawomochienie
62/14 z dnia 09.04.2014 r. znak P
ABIL.X1.6740.44.2014
3. Decyzja z dnia 24.03.2016 znak UAB- 24.03.2016 i
111.6740.48.2016 dot. poszerzenia
zakresu uwzglednionego w decyzji nr
62/14
4. Decyzjanr 20/14 z dnia 19.02.2014
znak UOZ.T.1.5142.11.2014. Wydana
przez Wojewddzki Urzad Ochrony 19.02.2014 18.04.2016
Zabytkéw z/s w Przemyslu,
Delegatura w Tarnobrzegu
 BUDYNEK Z LAT 70-TYCH
Branza budowlana. Roboty budowlane 02.2018 06.2019
Instalacje sanitarne 02.2018 06.2019
Instalacje elektroenergetyczne 02.2018 06-2019
Technologia 01.2019 06.2019




CZESC ZABYTKOWA BUDYNKU

Branza budowlana. Roboty budowlane 02.2018 06.2019
Instalacje sanitarne 02.2018 06.2019
Instalacje elektroenergetyczne 02.2018 06.2019
Branza drogowa 02.2018 06.2019
Branza audiowizualna 01.2019 06.2019
Wyposazenie 01.2019 06.2019

11.0czekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaZznikéw i okreslenie ich wartosci bazowej oraz
docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu 77 Oczekiwana wartosé
Wartos¢ bazowa
docelowa
i 5b k j h z obiekto
LIC.Zba 0s0b orzystajacyc z obiektow 65 000/rok 100 000/rok
objetych wsparciem
Liczba zabytkow objetych wsparciem 0 1
Liczba obiektow zasobow kultury objetych 0 1
wsparciem

12.Ewentualne przedsiewziecia komplementarne:
1.Remont zabytkowego Kosciota w Miechocinie z XIV - RPO WP 2014-2020, dziatanie 6.3

2. Remont zabytkowego budynku Urzedu Miasta Tarnobrzega, w ramach Lokalnego programu rewitalizacji na lata
2014-2023. RPO WP 2014-2020, dziatanie 6.3.

WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA

/ /

Begdanh Romaniuk

-
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Zalacznik nr 3 do Uchwaly Nr 210/4218/16
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 31. 08. 2016 r.

Formularze szczego6towych informacji dotyczacych przedsiewzie¢ priorytetowych z zakresu
kultury, majgcych istotne znaczenie dla rozwoju wojewoddztwa, do ujecia w Kontrakcie
Terytorialnym dla Wojewodztwa Podkarpackiego, pozostate:

Prace remontowo - konserwatorskie przy Patacu Mysliwskim Potockich w Julinie

1. : . e : str. 2
dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu
Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynkéw Muzeum Podkarpackiego

2.  w Krosnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego str. 10

regionu

Rozbudowa budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie o
3. nowoczesna, wielofunkcyjng, ekonomiczna w eksploatacji Scene Kameraina str. 19
wraz z niezbednym wyposazeniem technicznym - etap |

Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych Kreséw Rzeczypospolitej na

4. L . . str. 25
Ziemi Lubaczowskiej

5. VIA Reginae - szlak kulturowy turystyki kwalifikowanej str. 32

6. Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy Przemys! - Etap Il str. 42

7 Kalwaryjskie fortalicium Fredry - konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane str. 48

) przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi )

Modernizacja Miejskiego Osrodka Kultury w Debicy jako miejsca prezentacji

8. .. str. 53
dziedzictwa kulturowego

9 Renowacja zabytkowej infrastruktury Bieszczadzkiej Kolejki Lesnej w celu str. 62

podniesienia atrakcyjnosci kulturalnej i turystycznej regionu

10. Podkarpackie Muzeum Przemystu Lotniczego i Lotnictwa str. 67
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1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Prace remontowo-konserwatorskie przy Patacu Mysliwskim Potockich w Julinie dla ochrony i rozwoju
dziedzictwa kulturowego regionu

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Muzeum — Zamek w tancucie
Samorzadowa Instytucja Kultury posiadajgca osobowos$¢ prawng
37-100 tancut, ul. Zamkowa 1

- osoba reprezentujgca podmiot: Wit Karol Wojtowicz - dyrektor, tel.17-225-20-08 do 10, muzeum@zamek-
lancut.pl

- osoba upowazniona do kontaktéw na poziomie roboczym : Krzysztof Zaba - kierownik Sekretariatu w/m,
tel. 668 692 199, krzysztof.zaba@zamek-lancut.pl

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw
Przedsiewziecie jest zgodne z art. 5 Kontraktu Terytorialnego, realizujgc cel: lepsze wykorzystanie

istniejgcego potencjatu przyrodniczego i kulturowego Wojewodztwa poprzez dziatania w obszarze
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu.

Zasadniczym celem projektu jest:

= Zachowanie wyjgtkowych elementéw dziedzictwa kulturowego, ktére stanowig istotne elementy
tozsamosci lokalnej i regionalne;j.

» Zatrzymanie degradacji Zespotu Patacowo-Parkowego w Julinie, bedacego waing czescig dawnej
Ordynacji tancuckiej i obiektem unikalnym (historycznie i architektonicznie) w skali catego kraju wraz
z poprawg jego stanu i sposobu uzytkowania na rzecz uruchomienia trwatych funkcji kuiturowych i
spotecznych.

» Stworzenie przestrzeni do innowacyjnego, profesjonalnego, wielowymiarowego prezentowania
tematyki zwigzanej z dziedzictwem regionalnym i narodowym, wykorzystujagc przy tym roine
poziomy percepcji zmystéw (wzrok, stuch, wech), narzedzia mulitimedialne
i techniki prezentacji. W tym rozumieniu obiekt zyskatby nowe funkcje zas plany infrastrukturalne
uwzglednig dostepnosé dla osob niepetnosprawnych.

= Szeroko pojeta dziatalnos¢ edukacyjna, skierowana do réinych grup wiekowych. Bedzie ona
wykorzysta¢ wielopoziomowy program edukacyjny, takze dla oséb z dysfunkcjami wzroku
i stuchu (ekspozycje dotykowe, foniczne, o zréznicowanym poziomie), z warsztatami plastycznymi,
muzycznymi prowadzonymi przez animatoréw. Tematyka tych dziatan bedzie nawigzywad do
bogatych zasobdw dziedzictwa kulturowego regionu, z uwzglednieniem zwlaszcza tych, ktére
reprezentuje sam Patac Mysliwski w Julinie: wieloptaszczyznowe dziedzictwo kultury oraz
wielowgtkowe tradycje budownictwa drewnianego.

= Dziatalnos¢ archiwistyczna poprzez dziatania digitalizacyjne budujace zasoby cyfrowe,
w tym przestrzenne w 3D, oraz archiwum ikonograficzne i foniczne dotyczace historii miejsca,
regionu i zwigzanych z patacem dziejéw spotecznych. Powigzana z tg dziatalnoscig funkcja badawcza
zebranego materiatu.

i
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= Inicjowanie dziatalnosci konferencyjnej (organizacje cyklicznych i incydentalnych sympozjow,
zjazddéw, spotkan, kongresow), festiwalowej, koncertowej i spofecznej w uratowanym od dewastacji
obiekcie, ktéry zyskatby ku temu odpowiednie zaplecze i infrastrukture.

Opis projektu

Zespot Patacowo-Parkowy w Julinie dawna mysliwska rezydencja Potockich, to zespot na ktory sktadajy sig
patac z 1880 roku, oficyna goscinna zwang , Dyrektoréwka” z pot. lat 80. oraz ,Dom Kuchenny” z lat 90. XIX
w. jaki otacza park zatozony w 1880 r., z prowadzacg do niego blisko kilometrowa alejg modrzewiowq.
Zesp6t tych trzech  drewnianych, malowniczych, eklektycznych  budynkéw identyfikuje  sie
z budownictwem leéno-towieckim. Efektowny, reprezentacyjny patac jest etykietalnym przyktadem
towieckiej siedziby z przetomu XIX i XX wieku. Integralng jego czes$¢ stanowita lesno-fowiecka niemiecko-
polska biblioteka (z najstarszymi dzietami pochodzacymi z XV wieku) bedaca najcenniejszym i najwigkszym
ksiegozbiorem o tym charakterze w Europie Srodkowej przed 1944 rokiem.

Patac posiada oryginalne elementy statego wyposazenia wnetrz. Zachowany jest caty, kompletny, historyczny
zespot wnetrz z lat. 80. XIX w. /hol z klatkg schodowa, salon, jadalnia, biblioteka/ i state elementy
dekoracyjne i urzadzenia o wysokim poziomie artystycznym: piece, boazerie $cian, drzwi, stolarka okienna,
podtogi, pseudokasetonowe sufity, schody z balustradami, dekoracja snycerska nadprozy okien i drzwi,
heraldyczne elementy dekoracyjne.

Wszystkie te pomieszczenia wymagaja prac  konserwatorskich przeprowadzonych w  oparciu
o osobny program konserwatorski. Planowane przedsigwziecie jest zatem odpowiedzig na aktualne potrzeby
placéwki: zty stan techniczny obiektdw. Wzmozony proces niszczenia bedzie postepowac bez odpowiednie]
interwencji.

Zespot Patacowo-Parkowy w Julinie poza wyzej podniesionymi walorami architektury posiada jeszcze inny,
réownie wazny kulturowy kontekst patacu mysliwskiego oraz jego historyczny zwigzek z rodzing Potockich,
ktéra wydatnie wptywata na dzieje dawnej Rzeczpospolitej oraz regionu, ktéry obecnie stanowi Podkarpacie.

Poza tym wigzacym odniesieniem jest historia racjonalnego i postawionego na bardzo wysokim poziomie,
doskonale  zorganizowanego i  administrowanego  gospodarstwa  lesnego i  fowieckiego
w dobrach Potockich, jaka datuje sie juz od | pot. XiX wieku.

Projekt stuzy wiec zachowaniu dziedzictwa kulturowego dla przysztych pokoled. Julin jest bowiem dzisiaj
jedna z trzech zachowanych rezydencji mysliwskich w Polsce (poza Antoninem ks.Radziwittdbw w Poznarnskim
i Pszczyna (d. Pless ) ks Hochberga von Pless na Slgsku.

Dziatania w ramach projektu wpisuja sie takze w ratowanie catej spuscizny dawnej Ordynacji tancuckiej,
ktérg w swojej opiece ma Muzeum — Zamek w tancucie. Pozwoli to na petniejsze ukazanie jej walorow oraz
wykorzystanie na rzecz rozwoju spoteczno-gospodarczego regionu.

Wartosci historyczne obiektéw oraz ich walory turystyczne, napedzajace lokalng gospodarke, zostang
ocalone dzieki dziataniom zaplanowanym w ramach niniejszego przedsigwziecia. Jego gtdwnym celem jest
ochrona dziedzictwa kulturowego i wybranych zabytkéw Ordynacji tarcuckiej poprzez przywrdcenie
$wietnoéci Patacowi w Julinie. Planowane w ramach przedsiewziecia prace wynikajg ze strategii terytorialnej:
Muzeum - Zamek w tadcucie to instytucja, ktora swoim dziataniem przyczynia si¢ do osiggania
dtugoterminowych efektéw spoteczno-gospodarczych, zapewniajgc liczne miejsca pracy oraz wplywajac
pozytywnie na lokalny handel i ustugi.

:
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Zakres rzeczowy

1) Prace konserwatorsko-remontowe dotyczgce Patacu

2) Rekonstrukcja i aranzacja wnetrz historycznych patacu mysliwskiego 3)
Rekonstrukcja ekspozycji trofedéw we wnetrzach i na elewacjach patacu w oparciu o zachowany materiaty
archiwalne i ikonografie historyczna.

4) Cyfrowa rekonstrukcja ksiegozbioru julinskiego w oparciu o inwentarz

5) Gromadzenie w oryginalnym wnetrzu biblioteki i szafach - dawnej i wspotczesnej literatury nt. lesnictwa i
towiectwa oraz cyfrowej miedzynarodowej biblioteki z tematyki lesnej i fowieckiej.

6) Tworzenie cyfrowego archiwum dotyczacego historii miejsca

Przewidywane rezultaty:

Odnowiony zabytkowy budynek o tgcznej kubaturze 4 947 m3 bedzie nowym miejscem dziatainosci
kulturalnej i ekspozycyjnej, co w diugofalowej perspektywie, poprzez swdj oryginalny charakter, zwigkszy
oferte kulturalng Muzeum-Zamku w tancucie. Jako istotny obiekt dla turystyki kulturowej regionu umozliwi
on zwiekszenie ruchu turystycznego.

Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na uruchomienie dziatalnosci edukacyjnej, czego efekiem bedzie
popularyzacja poszczegélnych elementow dziedzictwa kulturowego regionu, a takze Europy. Stworzone
warunki dla petnienia misji spotecznej i edukacyjnej zwigkszg swiadomo$é spoteczng w powyiszych
aspektach, a takze wzmocnia jego poczucie tozsamosci.

Dalszym efektem zwiekszenia potencjatu kulturowego przez zahamowanie degradacji Patacu Mysliwskiego
w Julinie bedzie odpowiednie przetozenia na rozwdj spoteczno-gospodarczy regionu, a zwlaszcza wspolnoty
lokalnej w gminie Rakszawa i gminach osciennych. Szeroko pojety sektor kultury wraz z rozwojem turystyki
kulturowej jest waznym impulsem dla postaw przedsigbiorczych, kreatywnych, innowacyjnych czy nawet
ruchdow osiedlenczych. Stad jednym z efektéw w diuiszej perspektywie moze by¢ ozywienie lokalnego rynku

pracy.

Ponadto planowana inwestycja wptynie pozytywnie na rozpoznawalno$¢ i atrakcyjnos¢ regionu,
a takze poziom dostepu do zasobdéw kultury w spoteczenstwie.

Daty realizacji projektu:

08-2016 do 12-2020

Catkowity koszt projektu brutto:

20400 ty$ zt brutto

Zrodta finansowania inwestycii:

érodki europejskie ( POIIS ) oraz $rodki Samorzadu Wojewédztwa Podkarpackiego

Potencjat niezbedny do realizacji przedsiewziecia i utrzymania efektow w okresie trwatosci:

PODKA




Szreregdtowe informacie dob

Muzeum-Zamek w tancucie jest odpowiednio przygotowany pod wzgledem organizacyjnym do realizacji
planowanego przedsiewzigcia i utrzymania jego efektow w czasie trwatosci.
— odpowiedzialny za cafoksztatt projektu bedzie Dyrektor Muzeum-Zamku w tancucie
p.Wit Karol Wojtowicz.
— osobg odpowiedzialng za biezgcy postep prac i osobg decyzyjna w sprawach operacyjnych
w ramach przedmiotowego projektu bedzie Zastepca Dyrektora p. Grazyna Ulma.
Zarzadzanie przedmiotowym projektem nie zostanie przekazane odrebnemu podmiotowi. Réwniez
za wdrozenie tego projektu odpowiedzialno$¢ ponosic bedzie Muzeum-Zamek
w tancucie.

Dyrektor - Zarzgdzeniem powotuje odpowiedni Zesp6t Projektowy. Praca tego zespotu zostanie wpisana w
obowigzujaca w instytucji strukture zarzadzania procesowego. W sktad zespotu
obowigzkowo wchodzi: menager projektu, specjalista d/s merytorycznych, specjalista d/s inwestycyjnych,
specjalista d/s konserwatorskich, specjalista d/s rozliczen, osoba odpowiedzialna za promocjg projektu.

Zespdt tworzy sie celem przygotowania, realizacji i ewaluacji projektu z zastosowaniem technik efektywnego
gromadzenia i wykorzystywania zasobow. Zaletg takiej struktury jest wyfaczenie zespotu z biezacej
dziatalnodci instytucji co z jednej strony pozwala na zachowanie wysokiego stopnia kontroli jakosci i
zgodnosci przebiegu projektu z harmonogramem a z drugiej strony umozliwia zachowanie ekonomicznosci
wydatkow ponoszonych na zarzadzanie projektem.

Muzeum-Zamek gwarantuje zapewnienie $rodkéw na pdiniejsza eksploatacje - co pozwoli utrzymac
trwatos$¢ projektu.

doswiadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektow o podobnym charakterze:

1. Rewitalizacja zabytkowych bud. Manezu, Kasyna i Storczykarni OR-KA | - projekt dofinansowywany z MF
EOG oraz NMF na lata 2004-2009; wartos$¢ proj. 6 501 543,- euro

2. Rewitalizacja ob. Oranzerii wchodzacej w sktad kompleksu patacowo-zamkowego dawnej rezydencji
Potockich OR-KA 2a - projekt dofinansowywany z programu RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2007-2013;
wartos¢ proj. 1175 047,81 zt

3. Digitalizacja muzykaliow fancuckich w zakresie muzyki polskiej i niemieckiej 2010 - projekt
dofinansowywany przez MKIiDN oraz Fundacje Wspotpracy Polsko-Niemieckiej , Min. Nauki i Sztuki
niemieckiego kraju zwigzkowego Badenii i Witembergii, rok 2010, wartos¢ proj. 201 837,56 zt

4. Budowa Muzeum Ratujgcych Zydéw na Podkarpaciu im. Rodziny Ulméw, etap. - projekt
dofinansowywany przez MKIiDN i finansowany ze $rodkéw Wojewoddztwa Podkarpackiego w latach 2010
(konkurs ) - 2016, wartos¢ : 8 656 374,- zt

5. Ochrona i udostepnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji taicuckiej poprzez prace remontowo-
konserwatorskie i cyfryzacje zasobow Muzeum-Zamku w tarncucie OR-KA Il - projekt dofinansowywany z MF
EOG na lata 2010-2014 ; warto$¢ projektu : szacowana - zakoriczenie projektu; 30 wrzesien br. - 18 860

176,- zt
4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
,Kultura i Dziedzictwo Narodowe”

5. Obszar realizacji przedsiewzigcia (wskazaé wtasciwe OS, jesli przedsiewziecie je obejmuje)
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Przedmiotowe przedsiewziecie zrealizowane zostanie w OSl dla kierunku dziatania 2.2.3. Ochrona, promocja
i zarzgdzanie dziedzictwem kulturowym regionu Strategii Wojewddztwa- Podkarpackie 2020 - obszar catego
wojewodztwa

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia
Wojewddztwo Podkarpackie, powiat tancut, gmina Rakszawa

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Muzeum-Zamek w tanicucie posiada wszystkie dokumentacje przedprojektowe (inwentaryzacje
architektoniczno-konserwatorskie, ekspertyzy konstrukcyjne, dokumentacje geologiczne zl6z wodnych,
operat wodno-prawny, projekt rozmieszczenia hydrantdw

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

W przedstawionej ponizej tabeli finansowania poszczegdlnych projektow {zadan), zatozono na obecnym
etapie, finansowanie wkltadow wiasnych oraz wydatkéw na podatek VAT wylacznie ze $rodkéw budzetu
Wojewodztwa Podkarpackiego

Catkowitg wartosc¢ przedsiewziecia na obecnym etapie szacuje sie na kwote brutto 20 400 ty$ ztotych

P

PODKARPAC
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9. Zrodta finansowania przedsiewziecia
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Wykazane w 2016 i 2017 roku naktady z budzetu wojewddztwa stanowig wydatki na opracowang dokumentacje projektowa.
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10. Harmonogram realizacji przedsiewzigcia

) Data rozpoczecia Data ukonczenia
Elementy/Etapy/Zadania (A) (B)
mm/rrrr mm/rrer
1. P k -
race konserwatorsko 08/2016 12/2020

remontowe dotyczace Patacu

2. Rekonstrukcja i aranzacja wnetrz
historycznych Patacu 08/2016 12/2020
mysliwskiego

3. Rekonstrukcja ekspozycji
trofeéw we wnetrzach i na
elewacjach Patacu w oparciu
o zachowane materialy 08/2016 12/2020
archiwalne i ikonografie
historyczna

4. Cyfrowa rekonstrukcja
ksiggozbioru julinskiego

w oparciu o inwentarz 08/2016 12/2020

5. Gromadzenie w oryginalnym
wnetrzu biblioteki i szafach —
dawnej i wspélczesnej literatury

nt. lesnictwa i fowiectwa oraz 08/2016 12/2020
cyfrowej miedzynarodowej
biblioteki
z tematyki lesnej i towieckiej

6. Tworzenie cyfrowego
archiwum dotyczacego historii 08/2016 12/2020
miejsca

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

. i Oczekiwana wartosé
Wskainik produktu/rezultatu Wartos¢ bazowa :
docelowa
Liczba instytucji kultury objetych
wsparciem 1szt 1szt.
Liczba obiektow zasobdw kultury 0 1 szt
objetych wsparciem )




Liczba osdb korzystajacych z obiektow

. . . $./rok
zasobow kultury objetych wsparciem 0 40tys./ro

12. Ewentualne przedsiewzigcia komplementarne

Wyzej opisany projekt bedzie predysponowany do wspdtpracy z Samorzadem Wojewddztwa
Podkarpackiego, ktéry w uchwale (nr. XXXVI1/711/13) Sejmiku z 26 sierpnia 2013 roku wyrazit
Lintencje utworzenia na terenie wojewddztwa podkarpackiego instytucji kultury, ktorej celem
bedzie prowadzenie dziatalnosci na rzecz ochrony, promocji, tworzenia i upowszechniania wiedzy
na temat dziedzictwa Kresow dawnej Rzeczypospolitej”.

Prace samorzadu wojewddztwa zmierzajg w strone stworzenia instytucji kultury, ktorej
wiodgcym polem aktywnosci bedzie portal internetowy, gromadzacy i prezentujacy w spojny,
planowy sposob materiat zwigzany z dziedzictwem Kresow. Wspdigra to z celami wskazanymi
w niniejszym projekcie.

Patac mysliwski w Julinie wraz z przysztg dziatalnoscig popularyzujaca spuscizne kultury lesnej,
moze staé sie istotnym partnerem przedsiewziecia. Przemawia za tym fakt, ze jego powyisza
tematyka wpisuje sie w ochrone dziedzictwa Kresow jako jeden z jego watkow, giéwnie za
sprawa rodziny Potockich, ktéra jako jeden z rodéw historycznych dawnej Rzeczypospolitej miat
swoje liczne posiadtosci na Kresach i kreowat ich obraz.

e
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1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego:

Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynkéw Muzeum Podkarpackiego w Krosnie dla zachowania i
prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia:

Muzeum Podkarpackie w Krosnie
ul. J. Pitsudskiego 16
38-400 Krosno

Osoba upowazniona do kontaktdw na poziomie roboczym:
Imie i nazwisko Jan Gancarski

Funkcja dyrektor

Telefon 134321376, 604418082

e-mail dyrekcja@muzeum.krosno.pl

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celow:

Przedsiewziecie jest zgodnie z Kontraktem Terytorialnym dla Wojewddztwa Podkarpackiego, zwtaszcza
art.5.pkt.1 ppkt 5)
e lepsze wykorzystanie istniejagcego potencjatu przyrodniczego i kulturowego Wojewddztwa poprzez
dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu
oraz art. 5 pkt.1 ppkt 10)
e rozwoj miasta wojewddzkiego i obszarow powigzanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i
subregionalnych bedacych regionalnymi biegunami wzrostu.

Przedsiewziecie ma na celu:
e poprawe stanu i sposobu uzytkowania zabytkdw oraz przeciwdziatanie procesowi ich degradacji;
e  powstrzymanie degradacji wartosciowych krajobrazéw kulturowych oraz dewastacji obiektéw
zabytkowych i ich otoczenia;
e utrzymanie wielokulturowego bogactwa oraz tozsamosci lokalnej i regionalnej.

Przedsiewziecie przyczyni sie do:

e zachowania unikatowego dziedzictwa kulturowego

e badania i dokumentowania regionalnego dziedzictwa kulturowego;

e poprawy funkcjonowania instytucji opieki nad zabytkami;

e wdrozenia mechanizmdéw wiaczajgcych wartosci dziedzictwa w obieg gospodarczy oraz funkcjonalnego
zarzgdzania kulturg i dziedzictwem kulturowym.

Realizacja projektu przyczyni sie do osiggniecia celu jakim jest wieksze wykorzystanie istniejacego potencjatu
przyrodniczego i kulturowego Wojewddztwa m.in. poprzez wzmocnienie oferty kulturalnej i turystycznej
Muzeum Podkarpackiego w Krosnie, poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych i remontu
konserwatorskiego. Nastgpi wzmocnienie roli i pozycji Muzeum jako osrodka badawczego oraz powstang
warunki do komercjalizacji wiedzy poprzez jej popularyzacje w nowych warunkach. Nastgpi wzmocnienie
potencjatu kulturowego i promocyjnego Muzeum oraz zostang stworzone nowe miejsca pracy zwigzane z
obstugg oferty programowej. Przyczyni sie to do zachowania, ochrony dziedzictwa kulturowego i jego
prezentacji.

Realizacja projektu jest zgodna z gtéwnym celem VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, jakim jest efektywne wykorzystanie potencjatu dziedzictwa kulturowego w osigganiu korzysci
spotecznych i gospodarczych.
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Réwnolegle projekt wpisuje sie w zatozenia krajowego dokumentu strategicznego, tj.: Strategii Rozwoju
Kapitatu Spotecznego 2020, Cel szczegétowy 4 ,Rozwdj i efektywne wykorzystanie potencjatu kulturowego i
kreatywnego”:

- Priorytet Strategii 4.1 Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spdjnosci spotecznej; Dziatanie 4.1.1 Tworzenie
warunkdéw wzmacniania tozsamosci i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
Dziatania 4.1.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu

- Priorytet Strategii 4.2 Wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju spoteczno-gospodarczym; Dziatanie 4.2.1
Rozwijanie wspdtpracy miedzy instytucjami kultury, oswiaty, nauki i organizacjami spotecznymi oraz
podmiotami prywatnymi, Dziatanie 4.2.2 Rozwdj infrastruktury kultury i zwigkszenie efektywnosci dziatania
instytucji kultury i panstwowych jednostek budzetowych dziatajacych w obszarze kultury.

Opis projektu:

Muzeum Podkarpackie w Krosnie miesci sie w zabytkowych budynkach i posiada unikatowe zbiory wymagajgce
ochrony. Dziedzictwo to posiada ogromny potencjat kulturowy i wymaga zdecydowanych dziafan na rzecz jego
ochrony i lepszego wykorzystania. Gtéwny budynek Muzeum — Pafac Biskupi (XIV w.) jest wpisany do rejestru
zabytkdw. Budynek przy ul. Szczepanika jest réwniez obiektem zabytkowym potozonym w obrgbie
krosnienskiej starowki.

Projekt zaktada zintegrowane dziatanie w dwdch zabytkowych budynkach uzytkowanych przez Muzeum
Podkarpackie, znajdujacych sie na terenie historycznego srédmiescia miasta Krosna. Do obu obiektéw Muzeum
Podkarpackie posiada ,prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane”.

Projekt Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynkéw Muzeum Podkarpackiego w Krosnie dla
zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu obejmuje dwa cele i odpowiadajgce im

zakresy:

CEL 1. Uratowanie substancji zespotu zabytkowych obiektow:

Obiekt I.

Przedsiewziecie skierowane jest na finansowanie inwestycji w kulture, tj. prace konserwatorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow A-52, jakim jest Patac Biskupi {XIV w), obecnie siedziba
Muzeum Podkarpackiego w Krosnie, wraz z modernizacjq wystaw.

Obiekt 1I.

Przedsiewziecie skierowane jest na finansowanie inwestycji w kulture, tj. prace konserwatorskie i roboty
budowlane (zwtaszcza modernizacje piwnic) w kamienicy przy ul. Szczepanika w Krosnie na cele magazyndw
muzealidw.

Celem zadania jest uratowanie i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez
rewaloryzacje zabytku nieruchomego. Zabytek posiada wyjatkowa wartos¢ historyczng nie tylko dla miasta, ale
i dla regionu. Jest to jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytkdw architektury rezydencjonalnej —
usytuowany w obrebie uktadu urbanistycznego Starego Miasta Krosna objetego ochrong konserwatorskg —
decyzja WKZ w Przemyslu nr A-376 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Patac Biskupi powstat w XIV w., kolejne skrzydta
dobudowano w XV, XVIl i XX w. Drewniany dworek w 1379 r. nabyt biskup Eryk z Winsen, z przeznaczeniem na
okresowa siedzibe biskupéw przemyskich. Cech patacu nabrat po przebudowie w XVI w. Gruntownie
odbudowany po pozarze miasta w 1638 r. Od 1954 r. siedziba Muzeum. W latach 1987-1995 w budynku
prowadzone byly prace konserwatorskie potaczone z budowg tylnego, dwukondygnacyjnego skrzydia
zamykajacego bryte budynku Muzeum w czworoboku z dziedzificem wewnatrz. Natomiast w latach 1990-1995
prowadzony byl remont kapitalny Patacu Biskupiego obejmujacy wszystkie elementy architektoniczne i
konstrukcyjne obiektu m.in. dach i elewacje, pozwolit on przywroci¢ w korpusie gtéwnym pierwotne walory
historyczno-architektoniczne. Obecnie elementy konstrukcyjne wiezby dachowej wymagaja wymiany lub
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wzmocnienia. Pokrycie dachu w wielu miejscach jest nieszczelne i powoduje zacieki na elementach
konstrukcyjnych dachu i murowanych elementach $cian i stropow. Podktad z desek posiada liczne rozstepy,
brakuje réwniez izolacji miedzy deskami a blachg. W wezfach konstrukcji nosnej brakuje klamer spinajacych co
doprowadzito do przemieszczenia elementéw wzgledem siebie. Zardwno wiezba dachowa jak i pokrycie dachu
wymagajg natychmiastowego podjecia robdt. Prace przy remoncie wiezby dachowej bedg polegaty na
wzmocnieniu konstrukcji, wymianie elementéw nosnych konstrukcji, wymianie uszkodzen i zniszczonych
elementdw na nowe, wymianie pokrycia dachowego — nowe pfaty blachy miedzianej o wym. ok. 60x120 cm
taczone na rabek stojacy (podtuznie) i rgbek lezacy (poprzecznie) wraz z montazem podktadu drewnianego i
izolacji, wymianie rynien i rur spustowych wraz z montazem ochrony przeciwoblodzeniowej, montazem
ptotkéw przeciwsniegowych oraz montazem instalacji odgromowej. Elewacje budynku s3 gtadko tynkowane,
przy czym okna fasady frontowej posiadaja profilowane obramienia wyrobione z zaprawy wapiennej. Pod
okapem dachowym elewacja frontowa posiada profilowany gzyms wienczacy. Stolarka okienna jest drewniana.

Muzeum posiada piekny portal bramy wjazdowej w elewacji frontowej z kamiennymi kartuszami herbowymi i
rzeiba Chrystusa Kréla. Oba kamienne kartusze i rzezba sg pod stata opieka konserwatorskg. Tynki na elewacji
gtéwnie od parapetéw ckiennych s3 pokryte siatkg wielokierunkowych zarysowan o rozwartosci szczelin od 0,2-
0,5 mm. W kilku miejscach pod okapem dachowym wystepuja duze ubytki gzymsu. Mozna zauwazy¢ takie
miejscowe wybrzuszenia oraz lokalne tuszczenie sie wierzchniej powierzchni tynku. Remont ma na celu
odnowienie elewacji i powstrzymanie postepujacej degradaciji.

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez zabezpieczenie
zabytku nieruchomego, jakim jest Patac Biskupi w Krosnie i jego eksponatéw poprzez wykonanie systemow
alarmowych SSWIN, SPP, CCTV i okablowania strukturalnego. Realizacja zadania pozwoli na dostarczenie
$rodkdw technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé demontaz
istniejacych na obiekcie systemow, do ktorych czesci zamienne s3 juz niedostepne, a same systemy
wyeksploatowane i awaryjne. Zakup i montaz systemu antywtamaniowego — z uwagi na charakter obiektu —
przewiduje wykonanie systemu antywtamaniowego w klasie SA3 stosujgc urzadzenia posiadajgce certyfikat w
klasie C lub S, np. system Satel, oparty na centrali Integra 256 Plus wraz z ekspanderem wejs¢ i zasilaczem.
Zakup i montaz instalacji sygnalizacji pozaru — zaprojektowano w oparciu o centrale POLON 4900, wyposazong
w akumulatory zapewniajace nieprzerwang prace systemu od momentu zaniku zasilania. Dla petnego dozoru
obiektu zaprojektowano samoczynne ostrzegacze pozarowe w postaci optycznych, punktowych czujek dymu,
jonizacyjnych czujek dymu oraz wielosensorowych czujek dymu i ciepta. W celu recznego zasygnalizowania
pozaru zaprojektowano adresowalne przyciski pozarowe wewnatrz i na zewnatrz obiektu. Informacja o
zaistnialym pozarze lub sytuacji alarmowej pochodzi¢ bedzie z sygnalizatorow optyczno-akustycznych
wewnetrznych i zewnetrznych.  Projektowany system telewizji dozorowej zapewni wymagania sprzgtowo-
techniczne realizujgce nadzor i rejestracje wycieczek oraz grup zwiedzajgcych Muzeum, a takze przypadki
wandalizmu zdarzajace sie w obszarze przylegtym do Muzeum (chodnik przed Muzeum, skarpa) poprzez
zastosowanie urzadzen rejestrujacych obraz. Umotzliwi to skuteczny nadzor bezposredni oraz wykorzystanie
utrwalonego obrazu w postepowaniu dowodowym w stosunku do osob zakidcajacych porzadek i
bezpieczefistwo publiczne, jak réwniez w przypadku kradziezy i dewastacji mogacych mie¢ miejsce podczas
zwiedzania Muzeum. W szczegdlno$ci obszarami podlegajacymi dozorowi i rejestracji s3: brama wjazdowa na
dziedziniec Muzeum, obszary zewnetrze Muzeum, sale wystawowe, a w ograniczonym stopniu ciagi
komunikacyjne. Rejestracja odbywac sie bedzie na urzadzeniach cyfrowych rejestrujgcych obraz i diwiek
automatycznie przez 24 h. Zarejestrowany obraz bedzie posiadat rozdzielczosé min. 704x576(PAL) i
czestotliwos¢ zapisu 25 klatek/s dla kazdej kamery. Dla potrzeb obstugi systemu zaktada sie utworzenie w
pomieszczeniu ochrony stanowiska monitoringu. Podczas wykonywania systemoéw zabezpieczajgcych
niezbednym elementem jest wykonanie nowego okablowania strukturalnego w obiekcie, bowiem
dotychczasowe jest przestarzate technologicznie i w trakcie prac budowlanych musi zosta¢ zdemontowane.

Dzieki przeprowadzonej modernizacji systemow, podniesiony zostanie poziom bezpieczeristwa o0séb
odwiedzajacych Muzeum, w tym 0s6b niepetnosprawnych. Nowoczesne formy zabezpieczenia obiektu pozwolg
na modernizacje wystaw statych i czasowych, a w konsekwencji przyczynig sie do zwiekszenia frekwencji i
uatrakcyjnienia oferty wystawowej i imprez cyklicznych .

CEL 2. Modernizacja i adaptacja zespofu zabytkowych obiektéw dla poszerzenia i wprowadzenia nowych
funkcji, wzajemnie ze sobg zintegrowanych.
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Celem zadania jest rozwdj zasobdw kultury poprzez przebudowe obiektu 1l, obecnego budynku handlowo-
mieszkalnego przy ulicy Szczepanika, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania piwnic na cele magazynowe.
Osiggniete to zostanie poprzez przebudowe zasypanej czesci piwnicznej na zadaszone schody do piwnicy wraz z
przebudowg fragmentu ogrodzenia na dziatkach nr ewid. 2249, 2250/8. Budynek w kondygnacji piwnicznej
bedzie petnit funkcje zaplecza magazynowego wyrobdw szklanych dla Muzeum. Przebudowa czesci piwnicznej
na zadaszone schody do czesci piwnicznej miesci¢ bedzie sie w ‘czesci potudniowo-zachodniej budynku
handlowo-mieszkalnego pomiedzy dwiema przyporami budynku. Poczgtek zejscia piwnicznego lokalizowany
jest przy potnocnej przyporze potudniowo-zachodniej elewacji, zas koricowy dolny spocznik biegu schodow
znajdowat sie bedzie przy przyporze potudniowej. Zabytkowy budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem
wykonany w XIX w. w technologii tradycyjnej, murowany ze stropami kolebkowymi oraz zelbetowymi w czesci
piwnicznej. W przygotowanych pomieszczeniach magazynowych zostanie zainstalowana wentylacja
mechaniczna oraz instalacja c.o. i monitoringu, instalacja elektryczna oswietlenia, gniazd jednofazowych i
gniazd sitowych (z wezesniejszg likwidacja istniejgcej instalacji).

W siedzibie gtéwnej Muzeum, w obiekcie I, w Patacu Biskupim stworzone zostang warunki do nowych funkgji
ekspozycyjnych, edukacyjnych i turystycznych. Gtdwna ideg, ktdra przyswieca zakresowi planowanych prac, jest
poprawa warunkéw udostepniania niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego pozostajacego w zasobach
Muzeum. Nastgpi wzrost potencjalu w sercu historycznego Krosna poprzez rewaloryzacje zabytkowego

budynku i stworzenie nowych przestrzeni do dziatalnosci kulturalnej.

Modernizacja wystaw obejmie 11 sal ekspozycyjnych. Zostanie wykonana nowa catosciowa aranzacja wystawy
statej o historii o$wietlenia oraz o historii Krosna i regionu. Ma ona na celu harmonijne pofaczenie zabytkowych
wnetrz z nowoczesng technika multimedialng. Sale wystawowe zostang wyposazone w nowy sprzet
ekspozycyjny i oswietleniowy spetniajacy warunki rozporzadzen w zakresie débr kultury. Na wystawie
historycznej zostang wykonane rekonstrukcje okopu wraz z ziemiankg z okresu | wojny Swiatowej. Zostanie
zamontowany nowy system nagioénieniowy zintegrowany z czujnikiem ruchu emitujgcy diwigki zwigzane z
tematyka poszczegélnych scen. Zmodernizowane wystawy beda swoim oddziatywaniem wpisywac sie w
funkcje muzeum ,narracyjnego”.

Istotnym zatozeniem jest modernizacja istniejacych przestrzeni ekspozycyjnych.

Efekty:

W perspektywie diugofalowe] zainicjowane zmiany umozliwia zwiekszenie liczby turystdw oraz uatrakcyjnig
oferte kulturalng Muzeum. Ponadto od poczatku lat 60. Muzeum gromadzito wyroby szklane, ktére powstaty w
Krosnie, w hucie szkta. Pozwolito to utworzy¢ kolekcje majaca charakter chronologiczny. Obecnie, z uwagi na
brak miejsca magazynowania wyrobow szklanych, Muzeum musiato w istotny sposéb ograniczy¢ nabytki. Dziat
Historii Szkta i Przemysfu Szklarskiego jest pielegnujacym przesztosé historyczng i artystyczng regionu i jego
nadrzednym celem jest gromadzenie eksponatéw szklanych i archiwalidw z dziedziny historii szkta i przemystu
szklarskiego. Dodaé nalezy, ze w chwili obecnej w zasobach Dziatu znajduje sie najwiekszy zbidr szkta z
podkarpackich hut, co umozliwia organizacje licznych wystaw czasowych organizowanych zaréwno w kraju, jak
i za granica.

W wyniku prac zostanie rozbudowana i przeorganizowana gtdwnie cze$¢ ekspozycyjno-edukacyjna w Patacu
Biskupim. Zostang zmodernizowane wystawy stafe oraz wyeksponowane zostana najwazniejsze zbiory
Muzeum, w tym przechowywane dotychczas w magazynach. Sale zostang przeznaczone do prezentacji
unikatowych w skali europejskiej kolekcji lamp naftowych. Umozliwi to whasciwe prezentowanie muzealidw -
Muzeum szczyci sie swoimi zbiorami archeologicznymi oraz najwieksza w Polsce kolekcjg wspdiczesnego szkia
uzytkowego i artystycznego. Gromadzone s réwniez zabytki dotyczace historii regionu oraz dzieta sztuki
tworcow zwigzanych z Krosnem.

Przebudowa obiektu pozwoli réwniez na powstanie nowych przestrzeni do realizacji misji edukacyjnej w

budynku Muzeum, co pozwoli na wdrozenie nowych programdw popularyzujacych regionalne i sSwiatowe
dziedzictwo kulturowe.
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Realizowane inwestycje bedg miaty na celu efektywne wykorzystanie potencjafu dziedzictwa kulturowego w
osigganiu korzysci spotecznych i gospodarczych, zaréwno w wymiarze regionalnym jak i lokalnym. Dziedzictwo
kulturowe oraz zasoby kultury s3 wainym czynnikiem tworzenia postaw kreatywnych w spofeczenstwie,
wplywaja na wspieranie dziatar innowacyjnych, a tym samym pozytywnie oddziatujg na rozwdj gospodarczy.
Jednoczesnie dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury istotnie wptywajg m.in. na zwiekszenie aktywnosci
inwestycyjnej i osiedleficzej regiondw, determinujg rozwoj turystyki, wptywaja na poprawe dostepu do kultury,
tworza rynek pracy. Dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury majg wptyw na rozwdj spoteczny przyczyniajac sie
do rozwoju kompetencji spotecznych i wzrostu integracji spotecznej.

Daty realizacji projektu:

marzec 2017- grudzien 2019

Catkowity koszt projektu brutto:

10 800 000 zt

Zrédta finansowania inwestycji:

A — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko, O$ VIII.1, ,Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj
zasobow kultury”

B — wiasne (w tym zapewnione od Organizatora na wktad wiasny)

Projekt nie sktada sie z innych etapdw/czesci realizowanych w innych perspektywach finansowych.

Potencjat niezbedny do realizacji przedsiewziecia i utrzymania efektow w okresie
trwatosci:

Potencjat niezbedny do realizacji przedsiewziecia i utrzymania efektéw trwatosci zapewnia publiczna instytucja
kultury, jaka jest Muzeum Podkarpackie w Krosnie.

Muzeum jest samorzgdowa osoba prawng, w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z p6zn. zm.3)

Jest instytucja kultury wojewddztwa podkarpackiego.

Zakresem dziatania Muzeum jest ochrona dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w Muzeum, dbatos¢ o
zachowanie substancji zabytkowe] obiektéw wchodzacych w sktad Muzeum Podkarpackiego w Krosnie, a takze
upowszechnianie wiedzy z dziedziny archeologii, historii, sztuki, historii oswietlenia i historii szklarstwa, ze
szczegdlnym uwzglednieniem kultury i dziedzictwa narodowego regionu Podkarpacia.

Realizujgcy Projekt ma trwato$¢ instytucjonalng i jego cele statutowe, jako publicznej instytucji kultury,
finansowanej z dotacji publicznych, gwarantuje peing odpowiedzialno$¢ za pefne utrzymanie trwatosci
rezultatéw Projektu. Efekty Projektu powstang na bazie zidentyfikowanych potrzeb instytucji oraz odbiorcow
Projektu. Muzeum ma zasoby kadrowe i finansowe do statego zarzadzania efektami Projektu, do jego
serwisowania i rozwijania w przysztosci. Muzeum ma tez doswiadczenie w realizacji projektéw o podobnym
profilu.
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Muzeum ma liczne dodwiadczenie zwigzane z zrealizowanymi wnioskami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i projektami z funduszy EOG/NMF — Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcjq
turystyczng regionu, PLO029, warto$¢ projektu 3 235618 EUR, ESRR — Innowacyjna Gospodarka — Centrum
Dziedzictwa Szkfa w Kroénie, Partner projektu, warto$é catkowita projektu 23 667705, 73 PLN, wartos¢ Projektu
Partnera 190 204,77 PLN, okres trwatosci projektu 10 lat.

Dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Wspdtpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka 2007-2013 dot. mikroprojektu: PL-
SK/KAR/IPP/III/121 pn. Wspdline dzieje — wspdina edukacja ~ wspdina przyszfos¢ 50 527,00 EURO;

Dziedzictwo archeologiczne regionéw szansq na rozwdj turystyki - Program Wspdtpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka, os priorytetowa — Rozwdj spoteczno-gospodarczy, temat osi
priorytetowej — Rozwdj wspdtpracy transgranicznej w zakresie turystyki, WTSL.02.01.00-18-250/10-00;
Catkowita wartosé projektu wyniosta 887.734 EUR. Warto$¢ dofinansowania dla Partnera Wiodgcego wyniosta
519.702 EUR, z czego 85% to srodki UE, a 15% wkiad wtasny.

Za realizacje tych projektéw odpowiadat Jan Gancarski - dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krosnie. Ich
rozliczaniem zajmowata sie gléwna ksiggowa — pani Wiestawa Gawron. Sprawami finansowymi zajmowata sig
takze pani Elizbieta Menet — ksiegowa. Sprawami przetargowymi i administracyjnymi zajmowata sig pani
Matgorzata Wotek — zastepca dyrektora. Za sprawy promocji odpowiedzialni byli Agnieszka Wéjcicka i Krzysztof
Gierlach.

Muzeum posiada sprawdzony w dziataniu i kompetentny zespét projektowy do realizacji projektéw ze srodkéw
unijnych i europejskich.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewzigcia:

Strategia Wojewddztwa Podkarpackiego: kultura i dziedzictwo kulturowe

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskaza¢ wilasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je
obejmuje):

Obszar catego wojewddztwa podkarpackiego, Strategii Wojewddztwa Podkarpackiego, kultura i dziedzictwo
kulturowe, kierunek dziatania 22.3: ochrona, promocja i zarzgdzanie dziedzictwem kulturowym regionu.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia:

Krosno, ul. J. Pitsudskiego 16, gm. Krosno /wojewddztwo podkarpackie
Krosno, ul. Szczepanika 2, gm. Krosno/ wojewodztwo podkarpackie

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji:

Muzeum Podkarpackie w Kro$nie dysponuje wszelkimi niezbednymi projektami architektoniczno-budowlanymi
wraz z decyzjami i pozwoleniami na realizacje tych zadan, tj.

e decyzja Prezydenta Miasta Krosno 409/2013 z dnia 30.12.2013 r. znak:BA.6740.1.220.2013.C -
zatwierdzajaca projekt budowlany obejmujacy remont wiezby dachowej, wymiane pokrycia dachowego i
elementéw wieiby oraz remont elewacji w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krosnie
wraz z decyzja WKZ w Przemyslu Delegatura w Kro$nie z dnia 5.12.2013 r. znak UOZ-K-1.5142.229.2013;

e decyzja Prezydenta Miasta Krosna 115/2014 z dnia 25.03.2014 r. znak:BA.6740.1.65.2014.L -
zatwierdzajaca projekt budowlany na przebudowe i modernizacje instalacji systemu sygnalizacji pozaru
SSP w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Kroénie wraz z decyzja WKZ w Przemy$lu Oddziat
w Kroénie z dnia 5.03.2014 r. UOZ-K-1.5142.74.2014 oraz opinig NIMiOZ z dnia 17.11.2014 r. znak NIMOZ-
DMITO/4011-57/2014(2471);
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decyzja Prezydenta Miasta Krosna 406/2013 z dnia 27.12.2013 r. znak BA.6740.1.217.2013.L -
zatwierdzajgca projekt budowlany na wykonanie montazu instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w
zabytkowym budynku Muzeum wraz z decyzjg WKZ w Przemyslu Delegatura w Krodnie z dnia 3.12.2013 r.
znak UOZ-K-1.5174.26.2013 i opinig NIMiOZ z dnia 17.11.2014 r. znak NIMOZ-DMiTO/4011-
57/2014(2471);

decyzja Prezydenta Miasta Krosna 116/2014 z dnia 25.03.2014 r. BA.6740.1.64.2014.C - zatwierdzajaca
projekt budowlany obejmujacy przebudowe, modernizacje instalacji systemu sygnalizacji wlamania i
napadu SSWiIN w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krosnie wraz z decyzjg WKZ w
Przemyslu Delegatura w Krosnie z dnia 3.12.2014 r. UOZ-K-1.5174.26. 2013 i opinig NIMIOZ z dnia
17.11.2014 r. znak NIMOZ-DMIiTO/4011-57/2014(2471);

decyzja Prezydenta Miasta Krosna 370/2015 z dnia 29.12.2015 r. znak: PB.6740.1.175.2015 -
zatwierdzajgca projekt budowlany obejmujgcy przebudowe budynku handlowo-mieszkaniowego, ze
zmiang sposobu uzytkowania piwnic na cele magazynowe, przebudowe zasypanej czesci piwnicznej na
zadaszone schody do piwnic wraz z przebudowg ogrodzenia na dziatkach nr ewid. 2249 i 2250/8, obreb
Srédmiescie, przy ul. Jana Szczepanika 2 w Kroénie wraz z decyzjg WKZ w Przemyslu Delegatura w Krosnie
z dnia 23.12. 2015 r.
UOZ-K-1.5141.226. 2015

W pazdzierniku 2016 r. Muzeum Podkarpackie w Krosnie otrzymana decyzje pozwolenie na budowe
w zakresie okablowania strukturalnego i modernizacji wystaw. Obecnie trwajg prace projektowe.

8.

Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia:

10 800 000 zt

9. Zrédta finansowania przedsiewziecia (w okresie kwalifikowalnosci wydatkéw):
Ogétem w tym:
(w zt)
10 800 000 2017 2018 2019
< 28] |
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia:
Data Data
rozpoczecia konczenia
Elementy/Etapy/Zadania ozpoczeaia | u
(A) (8)
mm/rrrr mm/rrer
Etap przygotowawczy, w tym:
uzyskanie decyzji pozwolen m.in. Xl 2013 X1l 2015

el

decyzja Prezydenta Miasta Krosno 409/2013 z dnia 30.12.2013 r.
znak:BA.6740.1.220.2013.C — zatwierdzajgca projekt budowlany obejmujacy remont
wieiby dachowej, wymiane pokrycia dachowego i elementéw wieiby oraz remont

WKZ w Przemysiu Delegatura w Kroénie z dnia 5.12.2013 r. znak UOZ-K-
1.

ewacji w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krosnie wraz z decyzja

5142.229.2013
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decyzja Prezydenta Miasta Krosna 115/2014 z dnia 25.03.2014 r. znak: BA.6740.1.65.
2014.L - zatwierdzajaca projekt budowlany na przebudowe i modernizacje instalacji
systemu sygnalizacji pozaru SSP w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w
Kroénie wraz z decyzjg WKZ w Przemyslu Oddziat w Krosnie z dnia 5.03.2014 r. UOZ-K-
1.5142.74.2014 oraz opinig NIMiIOZ z dnia 17.11.2014 r. znak NIMOZ-DMiTO/4011-
57/2014(2471);

decyzja Prezydenta Miasta Krosna 406/2013 z dnia 27.12.2013 r. znak
BA.6740.1.217.2013.L — zatwierdzajaca projekt budowlany na wykonanie montazu
instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w zabytkowym budynku Muzeum wraz z
decyzjg WKZ w Przemyslu Delegatura w Krodnie z dnia 3.12.2013 r. znak UOZ-K-
1.5174.26.2013 i opinig NIMiOZ z dnia 17.11.2014 r. znak NIMOZ-DMiTO/4011-
57/2014(2471);

decyzja Prezydenta Miasta Krosna 116/2014 z dnia 25.03.2014 r. BA.6740.1.64.2014.C -
zatwierdzajgca projekt budowlany obejmujacy przebudowe, modernizacje instalacji
systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN w zabytkowym budynku Muzeum
Podkarpackiego w Kroénie wraz z decyzja WKZ w Przemyslu Delegatura w Kroénie z dnia
3.12.2014 r. UOZ-K-1.5174.26. 2013 i opinig NIMIOZ z dnia 17.11.2014 r. znak NIMOZ-
DMIiT0/4011-57/2014(2471);

decyzja Prezydenta Miasta Krosna 370/2015 z dnia 29.12.2015 r. znak:
PB.6740.1.175.2015 — zatwierdzajgca projekt budowlany obejmujacy przebudowe
budynku handlowo-mieszkaniowego, ze zmiang sposobu uzytkowania piwnic na cele Vi 2016 X 2016
magazynowe, przebudowe zasypanej czesci piwnicznej na zadaszone schody do piwnic
wraz z przebudowg ogrodzenia na dziatkach nr ewid. 2249 i 2250/8, obreb Srédmiescie,
przy ul. Jana Szczepanika 2 w Krosnie wraz z decyzja WKZ w Przemyslu Delegatura w
Krosnie z dnia 23.12. 2015 r., UOZ-K-1.5141.226. 2015

VIit 2016 X1 2016

przygotowanie niezbednej dokumentacji projektowe;j:
¢ okablowanie strukturalne, modernizacja wystaw

o ekspertyzy, analizy, studium wykonalnosci,

Zadanie 1. Remont dachu i elewacji, wymiana systemodw i okablowania 1112017 X 2019

strukturalnego 1l 2017 VI 2017
e procedury przetargowe i podpisanie uméw z wykonawcami Vil 2017 Xl 2017
e realizacja kontraktu w zakresie remontu dachu 12018 X 2018
e realizacja kontraktu w zakresie wymiany systemoéw CCTV i SSWIN, SSP IV 2019 X 2019
e realizacja kontraktu w zakresie remontu elewacji i okablowania

strukturalnego

Zadanie 2. Remont piwnic przy ul. Szczepanika 2 12017 X 2019
e procedury przetargowe i podpisanie umdéw z wykonawcami 12017 VI 2017
e realizacja kontraktu w zakresie remontu piwnic 112018 X 2019

Zadanie 3. Modernizacja wystaw Vil 2018 X1 2019
e procedury przetargowe i podpisanie umow z wykonawcami Vil 2018 Xi 2018
e realizacja kontraktu w zakresie modernizacji wystawy 12019 X1 2019

Zakoriczenie realizacji projektu, tj. ztozenie wniosku o ptatnosé koficowg, X1 2019

ewaluacja

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikow i okreslenie

ich wartosci bazowej oraz docelowej):

Oczekiwana wartos¢

Wskazinik produktu/rezultatu Wartos¢ bazowa
docelowa
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Liczba obiektow kultury i dziedzictwa
kultury objetych wsparciem w tym:

Liczba zabytkow nieruchomych objeta

wsparciem 0 2
w tym:

Liczba obiektow zasobdw kultury objeta 0 2
wsparciem

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objetych wsparciem miejscach nalezacych
do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

) osoby/rok osoby/rok
oraz stanowigcych atrakcje turystyczne (Cl v/ v/
9) 10 065/2015 15 000/2023
Liczba osdb korzystajgcych z obiektow
objetych wsparciem
Wskaznik produktu/ rezultatu Warto$¢ bazowa Oczekiwana wartos¢ docelowa
Wzrost powierzchni uzytkowej (magazyny) 0 125 m’
Wzrost zatrudnienia 0 2
Wozrost frekwencji 10 065 15 000
12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne:

Nie dotyczy

i
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1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
Tytut projektu:
Rozbudowa budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie o nowoczesng,
wielofunkcyjna, ekonomiczng w eksploatacji Scene Kameralng wraz z niezbednym
wyposazenia technicznym — etap 1.

Rozbudowa budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, dotyczy obiektu
wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem A-1236 z dnia 13.06.1991 r. wraz
z informacja urzedowg Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Przemyslu z dnia 07.04.2011 r. potwierdzajgcy wpis pod numerem A-549.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Samorzgdowa instytucja kultury
Organizator instytucji kultury: Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego
Nr ksiegi rejestrowej instytucji kultury: 7/99

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
ul. Sokota 7, 35-010 Rzeszow

Reprezentacja Teatru:

Jan Nowara — Dyrektor Naczelny

tel. (17) 853 27 48, kom. 723 500 502,
fax. (17) 850 75 50,

e-mail: j.nowara@teatr-rzeszow.pl

Osoba upowazniona do kontaktéw na poziomie roboczym:

Jolanta Rozmus — Kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego,
tel. (17) 853 20 01 wew. 307, kom. 724 601 609,

fax. (17) 850 75 50,

e-mail: j.rozmus@teatr-rzeszow.pl

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celow

Przedsiewziecie, zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 5 Kontraktu Terytorialnego, realizuje cel:
Jlepsze wykorzystanie istniejgcego potencjatu przyrodniczego i kulturowego Wojewodztwa
poprzez dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki
i sportu”.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie miesci sie w budynku, ktdry powstat w wyniku
potgczenia dwoch réznych obiektéw: Willi Holzeréw oraz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
,Sokot”. Na skutek historii obiektu w Teatrze nie zostaly przewidziane przestrzenie oraz
infrastruktura niezbedna do prawidtowego prowadzenia dziatalnosci teatralnej. Budynek Teatru byt
poddawany wielokrotnym zmianom. Zmiany te nie uwzglednialy specyfiki dziafalnosdci teatru
repertuarowego, a ponadto remonty i modernizacje prowadzone byly w systemie strefowym, bez
przemyslanej koncepcji funkcjonowania catego Teatru wraz ze wszystkimi przestrzeniami, zapleczem
technicznym i potrzebami pracy artystycznej. Braki w infrastrukturze oraz wyposazeniu
spowodowaly, ze planowanie pracy (zwlaszcza w obrebie poszczegélnych scen) jest nieefektywne
i wymaga zwiekszonych naktadow, aby uzyskaé zamierzony efekt.
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istniejgce sale spetniajgce funkcje sceniczne (Duza Scena i Mata Scena im. Zdzistawa Kozienia)
nie spetniajg potrzeb Teatru w zakresie przestrzeni scenicznych oraz mozliwosci technologicznych,
ktore sg konieczne do prowadzenia biezgcej dziatalnosci repertuarowej, festiwalowej, a takze dla
dziatan edukacyjnych i na styku réznych form artystycznych. Obecna Mata Scena rzeszowskiego
Teatru to sala catkowicie anachroniczna, nie spetniajgca prawie zadnych wymogéw wspodfczesnego
teatru, dodatkowo Scena ta, jest nieekonomiczna w funkcjonowaniu.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia dot. Rozbudowy budynku Teatru o nowoczesng, wielofunkcyjng,
ekonomiczng w eksploatacji Scene Kameralng wraz z niezbednym wyposazeniem technicznym

etap | — realizacja m.in. nastepujacych zadan.:

a) wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej dot. Rozbudowy budynku Teatru o Scene
Kameralna,

b) uzyskanie decyzji/pozwolen tj. decyzji Srodowiskowej, pozwolenia na budowe itp.,
c) przeprowadzenie postepowan przetargowych, podpisanie uméw z wykonawcami,
d) realizacja prac budowlanych,

e) zakup wyposazenia technicznego Sceny Kameralnej.

Scena Kameralna uzupetni dodatkowo infrastrukture Teatru im. Wandy Siemaszkowej
o brakujace badi deficytowe funkcjonalnosci tj.:

1. Petnowymiarowg Sale Prob, ktéra zapewnitaby witasciwg i zorganizowang prace artystyczng
catego Teatruy,

Magazyn dekoracji,

Archiwum Artystyczne,

Sale Edukacyjng,

Sale préb muzycznych,

o u kW

Pokoje goscinne dla zapraszanych artystdw.

Rezultatem przedmiotowego przedsiewziecia beda:

- udostepnienie nowych powierzchni do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, jak rowniez
budowanie swiadomosci i edukacja kulturalna,

- zachowanie dziedzictwa kulturowego - poprawa warunkéw propagowania kluczowych
elementéw dziedzictwa kulturowego,

- pozytywny wptyw na rozpoznawalnos¢ i atrakcyjnosc regionu,

- f)ozytywny wpltyw na rozwdj gospodarczego re§ionu, - lepsza dostepno$¢ dziedzictwa
kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych spofeczenistwa,

- uatrakcyjnienie regionalnej oferty kulturalnej,

- poprawa jakosci funkcjonowania Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
w t¥m podniesienie standardow infrastruktury (poprawa dostepnosci dla o0séb
niepetnosprawnych.)

Orientacyjna wartosc projektu (etap 1) brutto wynosi okoto 21 800 tys. zlotych. Biorgc pod uwage
faze przygotowawcza inwestycji, kwota ta moze ulec zmianie. Przedsiewziecie realizowane jest
w wojewddztwie podkarpackim w miescie Rzeszowie. Horyzont czasowy kwalifikowania wydatkéw
w ramach POIiS 2014-2020 jest wystarczajacy dla przygotowania projektu (w tym dokumentacji
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aplikacyjnej, niezbednej dokumentacji projektowej), przygotowania dziatarn inwestycyjnych
(przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnej z wymogami kwalifikowalnosci wydatkow),
realizacji dziatann inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz rozliczenia finansowego i rzeczowego
projektéw.

Potencjaf administracyjny Benéficjenta

Beneficjent posiada wykwalifikowane zasoby kadrowe dla realizacji projektu. Dzigki realizacji
projektow wspétfinasowanych ze srodkéw RPO WP 2007-2013, POIG 2007-2013, PO PT 2007-2013
oraz projektéw realizowanych z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rozwoj
infrastruktury kultury, aktualny Kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego Teatru zdobyty
niezbedne doswiadczenie w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektow
wspoifinansowanych ze $rodkdw UE, jak i zarzadzania kompleksowymi, ogélnopolskimi projektami.

Planowany termin realizacji projektu: 01/2017 — 12/2019

Przedsiewziecie jest spéjne w szczegolnosci: ze Strategia Rozwoju Wojewoddztwa - Podkarpackie
2020 oraz Postanowienia Umowy Partnerstwa. Przedsiewzigecie wpisuje sie réowniez w zalozenia
POIiS 0§ priorytetowa VI dziatanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdéw
kultury. Dziatania przyczynia sie do realizacji celu rozwojowego zapisanego w art.5, ust.1, pkt 5
Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia

+Kultura i Dziedzictwo Narodowe”

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wtasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Przedmiotowe przedsigwzigcie zrealizowane zostanie w OSI dla kierunku dziatania 2.2.3.
Ochrona, promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu Strategii
Wojewddztwa - Podkarpackie 2020 - obszar catego wojewodztwa.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Wojewoddztwo Podkarpackie
ul. Sokota 7, 35-010 Rzeszow

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie posiada Koncepcje architektoniczno-funkcjonalng,
stanowigca zatgcznik Teatr nr 1 do niniejszej fiszki. Nie rozpoczeto jeszcze realizacji przedsigwzigc
wykazanych w szczegélowym zakresie rzeczowym. Inwestycja ta traktowana jest priorytetowo.
Dokumenty takie jak: Dokumentacja techniczna, Studium wykonalnosci, analiza ekonomiczno-
finansowa, raport oddziatywania na srodowisko planowane s3 na rok 2017 i 2018, natomiast
realizacje poszczegdlnych zadan inwestycyjnych tj. prace budowlane i zakup wyposazenia
na rok 2018-2019.

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia
Orientacyjna warto$¢ projektu (etap 1) brutto wynosi okoto 21 800 tys. zfotych. Biorac pod

uwage faze przygotowawczy inwestycji kwota ta moze ulec zmianie. Przedsigwzigcie
realizowane jest w wojewodztwie podkarpackim w miescie Rzeszowie.
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Zatgernik 1o do Kentrakta Tervtorialnego din Wolewodztwa Podiarpackieso

Zrédta finansowania przedsiewziecia
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Zalgcznik fa do K

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Projekt realizowany bedzie w terminie: 01/2017 — 12/2019

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrrr mm/rrrr

Przygotowanie dokumentacji projektowej
wraz z niezbednymi pozwoleniami m.in.:

dokumentacja techniczna, studium
. . . 01/2017

wykonalinosci, analiza ekonomiczno- 02/2018
finansowa, raport oddziatywania na

srodowisko, pozwolenie na budowe itp.

Realizacja prac budowlanych dot.

rozbudowy budynku Teatru

o nowoczesng, wielofunkcyjna, ekonomiczng 03/2018 05/2019

w eksploatacji Scene Kameralng

Przygotowanie dokumentacji przetargowej,
realizacja przetargéw, podpisanie Uméw z 03/2018

Dostawcami wyposazenia Sceny Kameralnej 01/2019

Realizacja dostaw wyposazenia Sceny

Kameralnej 02/2019 12/2019

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci bazowej oraz

docelowej)
Wskaznik produktu/rezultatu . Oczekiwana wartosé
Wartos$¢ bazowa
docelowa
Liczba zabytkéw nieruchomych objetych 0 1 szt
wsparciem )
Liczba obiektéw zasobdw kultury objetych 0 1 szt
wsparciem ’
Wozrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 40000 42000
ob'Jety.ch wsparciem mlejs.cach nalezgcych do Odwiedzin/rok Odwiedzin/rok
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz
stanowigcych atrakcje turystyczne Dane z 2015 r
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Zatgcznik I do Konteakiy

Liczba 0s6b korzystajgcych z obiektow
objetych wsparciem

40 000 42 000

Osoby/rok Osoby/rok

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Projekty realizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, komplementarne
z ww. przedsiewzieciem:

Projekt Nr 76761/15 ,Zakup wyposazenia dla pracowni specjalistycznych Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w  Rzeszowie”  (Okres realizacji zadania: 09.05.2016 -  31.12.2016).
Projekt realizowany z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rozwdj infrastruktury
kultury — priorytet 1 — Infrastruktura kultury.

Projekt Nr 76982/15 ,Zakup wyposazenia multimedialnego na potrzeby dziatalnosci Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie” (Okres realizacji zadania: 17.05.2016 — 31.12.2016). Projekt realizowany z
Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rozwdj infrastruktury kultury — priorytet 1 —
Infrastruktura kultury.
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1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

»~Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych Kreséw Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskie

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsigwzigcia

Lider:

Muzeum Kreséw w Lubaczowie
-Ul. Sobieskiego 4

37-600 Lubaczéw

tel. 166321802

e-mail: biuro@muzeumkresow.eu
reprezentowane przez:

Stanistawa Piotra Makara — Dyrektora
Janine Hypiak — Gtdwna Ksiegowa
osoba do kontaktu: Barbara Woch
tel.: 166321802, 607 803 930
wochbarbara@muzeumkresow.eu

Partnerzy:

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Sw. Stanistawa BM w Lubaczowie
ul. Kosciuszki 2

37-600 Lubaczow

tel. 016 6321072

andrzejstopyra@wp.pl

Gmina Lubaczow

Ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

tel. 16 632 16 84
urzad@lubaczow.com.p!

Gmina Narol

ul. Rynek 1

37-610 Narol

tel. 16 631 70 86
sekretarz@narol.pl

Gmina Horyniec — Zdréj
Al. Przyjazni 5

37-620 Horyniec-Zdroj
166313455
ug@horyniec-zdroj.pl

Gmina Cieszandow
ul. Rynek 1
37-611 Lubaczéw
166311076
cieszanow@wp.pl

3. Opis przedsiewziecia w kontekécie proponowanych celéw

Przedsiewziecie, zgodnie z art. 5 Kontraktu Terytorialnego, realizuje cel: ,lepsze wykorzystanie istniejacego potencjatu
przyrodniczego i kulturowego Wojewddztwa poprzez dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz
turystyki i sportu”. Zaktada realizacje komplementarnych zadar w partnerstwie szesciu jednostek, kt6re mieszczg sig w katalogu

typow beneficjanta okreslonych w $zO0P POIiS 2014-2020.

Celem przedmiotowego projektu jest ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego Kreséw oraz efektywne wykorzystanie jego
potencjatu. Dziatania planowane do realizacji stanowig komplementarne przedsiewziecie sScisle wpisujace sie w zakres typow
projektéw w ramach Osi priorytetowej VI, Dziatanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw ku!tury2

pr——
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[ 70 RS P R | LI 9 SN AU oy e etlrareyaeios P
Zalgoznik ia do Rontraldu Tervioria wa Podiarpackiego

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020. A wszystkie elementy projektu sg wzajemnym
dopetnieniem i maja taczny wpltyw na spojnosé przedsiewziecia.

Obszar tematyczny projektu dotyczy zachowania szeroko pojetego dziedzictwa kulturowego Kreséw z uwzglednieniem
dziedzictwa Archidiecezji Lwowskiej, ktorej siedziba w latach powojennych byt Lubaczow /1946 — 1992/.

W ramach projektu realizowane bedg prace konserwatorskie zabytkowego spichlerza — siedziby Muzeum Kreséw w
Lubaczowie wraz z adaptacjg poddasza oraz parteru budynku na cele ekspozycyjne, co pozwoli na dwukrotne zwigkszenie
powierzchni ekspozycyjnej cennych zbioréw zwigzanych z wielokulturowym dziedzictwem Kreséw. Planuje sie rowniez prace
konserwatorskie zabytkéw ruchomych zwigzanych ztym zagadnieniem wchodzacych w skfad zbioréw Muzeum Kreséw w
Lubaczowie. ' ‘ '

Uzupetnieniem dotychczasowej oferty edukacyjnej prowadzonej przez Parafie pw. Sw. Stanistaw BM w Lubaczowie bedzie
nowo powstajaca ekspozycja muzealna w Konkatedrze poswigcona ks. Kardynatowi Whadystawowi Rubinowi oraz biskupom —
administratorom Archidiecezji Lwowskiej zs. w Lubaczowie.

Czescia sktadowgq projektu beda réwniez prace konserwatorskie i remontowe zabytkowej, drewnianej cerkwi w Dachnowie
oraz murowanej na Krupcu (Narol) - charakterystycznych elementdw wielokulturowego pejzazu Kreséw.

Waznym elementem zadania bedzie tez adaptacja obiektdw zwigzanych z wielokulturowym dziedzictwem Kresow:

- adaptacja budynku ,Strzelca” w Lubaczowie, gdzie znajdzie sie m. in sala widowiskowa oraz miejsca na ekspozycje - bedzie to
takze miejsce spotkan srodowisk i stowarzyszen kresowych,

- przebudowa dawnego teatru ksigzat Poninskich w Horyrhcu-Zdroju (obecnie siedziba GOK), gdzie moizliwa bedzie dziatalnos¢
kulturalna, w tym teatralna zwigzana z historig kultury szlacheckiej i historii Rodow na Kresach.

Istotnym przedsiewzieciem w ramach niniejszego projektu bedzie rozbudowa zabytkowego tartaku w Krowicy Samej wraz
z konserwacjg ruchomego zabytku techniki — traku dolnonapedowego wyprodukowanego w latach 20. XX w. majgca na celu
udostepnienie odwiedzajacym powyzszego zabytku. Dodatkowo, planuje sie utworzenie ekspozycji zabytkow techniki oraz sali
edukacyjno — kulturalnej. Na podkreslenie zastuguje fakt, ze w czerwcu br. gmina Lubaczédw zawarta porozumienie o wspdtpracy
z Polskg Akademia Umiejetnosci w Krakowie majace na celu odtworzenie w Krowicy Samej tradycji naukowych, edukacyjnych i
kulturowych zwiazanych z dziatalnoécig Akademii przed Il wojna Swiatowq, rozwdj kultury i nauki oraz realizacji wspdinych
inicjatyw w planowanej ,Galerii Stary Tartak”. Ww. porozumienie nawiazuje do lokalnej historii — w latach 20. XX w. Polska
Akademia Umiejetnosci byta wiascicielem rozlegtego majatku w Krowicy i prowadzita tam dziatalno$¢ edukacyjna, naukows,
badawczg i kulturaing.

Przedsiewziecie to bedzie miato na celu stworzenie przestrzeni oraz mozliwosci technicznych do upowszechniania nauki
i kultury, a takze zachowywanie tradycji, poszukiwanie, utrwalanie iprzekazywanie zrédet historycznych oraz wspieranie
rozwoju kultury i nauki na terenach wiejskich.

Planowane do realizacji zadania przyczynia sie do zwiekszenia liczby odwiedzajacych obiektow objetych wsparciem, beda
stuzyty réwniez nadaniu nowych, kulturalnych, turystycznych funkcji zabytkowym budynkom.

Wszystkie obiekty zawarte w przedmiotowym projekcie znajdujg sie obecnie w bardzo ztym stanie technicznym i wymagaja
natychmiastowej interwencji w zakresie prac konserwatorskich i remontowych, co skutecznie przyczyni si¢ do ich dalszej
zapobiegniecia degradacji i pozwoli na petnienie szeroko rozumianych funkcji kulturalnych.

Zakres oraz cele projektu w podziale na poszczegblnych partnerow

Muzeum Kresow w Lubaczowie
Lider projektu planuje realizacje dwdch zadari majgcych na celu poprawe infrastruktury oraz zwiekszenie dostepu do
szerokiego dziedzictwa Kreséw:

I 1) Kompleksowe prace remontowo — konserwatorskie budynku spichlerza — siedziby Muzeum Kreséw w Lubaczowie
wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem A-708 z dnia 15.01.1984 r. (z dostosowaniem dla 0sdb
niepetnosprawnych), w tym adaptacje poddasza na sale ekspozycyjng, adaptacje parteru budynku na cele
ekspozycyjne,

2) Utworzenie nowej powierzchni do gromadzenia, identyfikacji, inwentaryzacji i opracowania zbioréw,
3) Zagospodarowanie otoczenia wokdt budynku Muzeum Kreséw w Lubaczowie.
Il. Przebudowa dawnego budynku ,Strzelca” na cele promocji dziedzictwa Kreséw.
Przewidziane do wykonania prace obejmujg adaptacje sali kinowej na sale konferencyjna oraz adaptacje pomieszczert na cele
wystawiennicze i edukacyjne, a w szczegélnosci: montaz dZwigu (windy) dla oséb niepetnosprawnych.

Planowane do rozbudowy i remontu obiekty sa w bardzo ztym stanie technicznym i wymagaja natychmiastowej interwenciji.

Szacowany koszt zadania: 11,5 min zt

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Sw. Stanistawa BM w Lubaczowie

Celem projektu jest utworzenie izby Pamieci Ks. Kardynata Wtadystawa Rubina oraz Centrum Dokumentacji Zbioréw

Archidiecezji w Lubaczowie, tj.:

- izby pamieci i biblioteki ks. Kardynata Wtadystawa Rubina oraz biskupéw — administratoréw Archidiecezji Lwowskiej zs.

w Lubaczowie, stata ekspozycja pamigtek z wizyty Jana Pawta Il w Lubaczowie,

- prace konserwatorskie ruchomych obiektéw zabytkowych {ornaty, naczynia liturgiczne itp.)

- utworzenie sal audiowizualnej i konferencyjnej,

- adaptacje pomieszczen konkatedry na potrzeby ww. zadan oraz dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepefnosprawnych.
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Szacowany koszt zadania: 0,7 min zt

Gmina Lubaczéow

I.  ”Rozbudowa budynku zabytkowego tartaku w Krowicy Samej z przeznaczeniem na ,Galerie Stary Tartak” z niezbedna
infrastrukturg techniczng” - na dziatkach o nr 156/12 i 156/13. Celem tego zadania jest udostepnienie zabytku techniki
i stworzenie przestrzeni oraz mozliwosci technicznych do upowszechniania nauki i kultury. Przedsiewziecie bedzie polegato na:

- konserwacji zabytku ruchomego (trak) wpisanego do rejestru zabytkow ruchomych wojewddztwa podkarpackiego pod nr B —
786,

- rozbudowie budynku na cele wystawiennicze oraz edukatyjno - kulturalne { m.in. powstanie sala edukacyjno — kulturalna wraz
Z wyposazeniem),

- utworzenie ekspozycji zabytkdw techniki,

- zagospodarowanie otoczenia.

il. Zadanie bedzie polegato na remoncie budynkéw bytych szkét (wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytkow) w Zatuzu
z przeznaczeniem na utworzenie izby lokalnej historii i Hurczu na cele kulturalne.

Zakres przedsiewziecia — m.in.:

- prace remontowe i konserwatorskie,

- zakup wyposazenia do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej oraz edukacji,

- przystosowanie obiektéw do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Planowane do rozbudowy i remontu obiekty sg w bardzo ztym stanie technicznym i wymagaja natychmiastowej interwencji.
Szacowany koszt zadania: 4 min zt

Gmina Narol

I. Konserwacja i adaptacja budynku dawnej drewnianej szkoty w Narolu — Wsi na cele edukacji regionalnej. Z uwagi na zlty stan
techniczny obiektu, niezbedne jest przeprowadzenie prac konserwatorskich polegajacych na:

- wymianie elementow konstrukcyjnych drewnianych, wymianie poszycia dachu,

- wymianie i uzupetnieniu stolarki okiennej i drzwiowej,

- remoncie elewacji zewnetrznej, naprawie tynkow wewnetrznych i podtég drewnianych,

- instalacje oraz zagospodarowanie terenu,

- zakup wyposazenia {m.in. tablice ekspozycyjne, rzutniki multimediaine), dostosowanie obiektu do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych.

Il. Konserwacja polichromii w zabytkowej cerkwi na Krupcu (aktualnie obiekt petni funkcje centrum koncertowo -
wystawienniczego) wpisanej do rejestru WK pod nr A — 247 w dniu 12.12.2007r. W ramach przedsiewziecia przeprowadzone
zostang nastepujace prace konserwatorskie:

- usuniecie odpadajgcych elementdw tynku, uzupetnienie tynkdw,

- 2abezpieczenie oraz renowacja istniejagcych polichromii.

Szacowany koszt zadania: 2 min zt

Gmina Horyniec - Zdroj

,Przebudowa Gminnego Osrodka Kultury (Teatru Dworskiego) w Horyricu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu” — zadanie
majaca na celu przywrécenie budynkowi dawnej swietnosci i wykorzystanie go do potrzeb kulturalnych.

Istniejacy stan infrastruktury: obiekt na dziatce nr 2292/2, wpisany do rejestru zabytkéw WK pod nr A — 198 w dniu 29.05.1968
r. Przewidziane do wykonania prace obejmujg m.in.:

- wymiane stolarki okiennej, drzwiowej, posadzek i tynkéw,

- przebudowa sanitariatow (dostosowanie do potrzeb 0sob niepetnosprawnych),

- przebudowa instalacji wewnetrznych oraz zagospodarowanie terenu.

Szacowany koszt zadania: 1,5 min zt

Gmina Cieszandw

,Remont zabytkowej, drewnianej cerkwi w Dachnowie z przeznaczeniem na potrzeby udostepnienia obiektu dla celéw

kulturalnych i turystycznych”.

Istniejacy stan infrastruktury: powstata w 1735r., obiekt drewniany, na podmurdéwce kamiennej, szalowany deskami,

z pieciobocznie zakofczonym prezbiterium, cerkiew kryta blacha, stan podmurdwki, debowych podwalin stanowigcych element

przyziemia— bardzo zly, gzymsy — do konserwacji, dzwonnica — w stanie dobrym, ogrodzenie — stan techniczny zty. Obiekt jest

elementem Szlaku Architektury Drewnianej, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-254 w dniu 14.09.1987 r.
Przewidziane do wykonania prace obejmuja: remont zabytkowej, drewnianej cerkwi w Dachnowie wraz z dzwonnicg i

ogrodzeniem.

Szacowany koszt zadania: 1 min zt

Przedmiotowe przedsiewziecia przyczynig sie do realizacji wskaznikdw rezultatu bezposredniego oraz produktu (szczegdty w pkt
11 przedmiotowe;j fiszy). Szczegdtowe daty poszczegdlnych zadan zostaty opisane w pkt 10 przedmiotowej fiszy.
taczny koszt realizacji zadania: 20 700 000 zi. 27
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adztwa Podharpackiego

Zrédta finansowania inwestycji:
85% - Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020,
15% - wktad wtasny z budzetu lidera oraz poszczegdlnych partneréw — odpowiednio do realizowanych przez nie zadan.

Wszyscy partnerzy projektu posiadajg bogate doswiadczenie w realizacji projektow wspétfinansowanych ze srodkéw UE (m.in.
RPO WP, PROW, POKL, PL-BY-UA), rowniez w zakresie infrastruktury kulturalnej. Posiadajg takie zaplecze techniczne oraz
zasoby kadrowe niezbedne do realizacji wnioskowanego projektu.

Doéwiadczenie partneréw projektu (wybrane projekty):

1) Lider projektu — Muzeum Kreséw w Lubaczowie, ,Kompleksowe prace konserwatorskie Zespotu Cerkiewnego w Radruzu
wpisanego na Swiatowg Liste Dziedzictwa Kulturowego UNESCO” na kwote 2 min zt.

2) Parafia pw. Sw. Stanistawa BM w Lubaczowie: ,Budowa dziennego o$rodka wsparcia dla oséb starszych
i niepetnosprawnych” w ramach PFRON na kwote 1 340 200,00 zt

3} Gmina Lubaczéw: ,Wyznaczenie tras turystycznych na terenie gmin Lubaczéw i Horyniec Zdrdj wraz z niezbedna renowacija
i modernizacjg infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej” — projekt wspdtfinansowany z RPO WP 2007 -2013 na kwote
3800 000,00 zt , ,Utworzenie ,Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansa dla
obszaru poprzemystowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczdw” - projekt wspdtfinansowany z RPO WP 2007 -2013 na
kwote 6 300 000,00 zt

4) Gmina Horyniec — Zdrdj: ,Rozwdj miejscowosci uzdrowiskowych Horydca-Zdroju i Morszyna szansa na aktywizacje
pogranicza polsko-ukrainskiego" w ramach programu transgranicznego PL-BY-UA na kwote 3 910 173,8 euro

5) Gmina Narol: ,Rozwdj gospodarki turystycznej poprzez rewitalizacje przestrzeni publicznej centrum Narola” w ramach RPO
WP 200-2013 na kwote 7 400 000,00 zt

6) Gmina Cieszandw: ,Utworzenie Centrum Koncertowo — Wystawienniczego w Cieszanowie /Remont cerkwi w Cieszanowie
i adaptacja na Centrum Koncertowo — Wystawiennicze/” w ramach PROW 2007-2013 na kwote 773 953,09 zt

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewzigcia
Kultura i dziedzictwo kulturowe.
5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wlasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

OS! dla kierunku dziatania 2.2.3 Ochrona, promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu — obszar catego
wojewoddztwa.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Gmina Lubaczéw, Miasto Lubaczow, Gmina Narol, Gmina Cieszandw, Gmina Horyniec — Zdrgj - potozone na terenie powiatu
Jjubaczowskiego. Funkcjonalne powigzanie miejsc realizacji przedsiewziec zostato szczegotowo opisane w pkt 3 niniejszej fiszy.

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Wszystkie zadania przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu maja opracowang dokumentacje techniczng.
Whnioskodawcy sg w trakcie ubiegania sie o prawomocne pozwolenia na budowe (Gmina Horyniec — Zdréj posiada prawomocne
pozwolenie na budowe). Jedynie Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Sw. Stanistawa BM w Lubaczowie jest na etapie
opracowywania stosownej dokumentacji (planowany termin jej wykonania - 06.2017 r.)

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

20 700 000 zt
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukoniczenia
(A) (8)

mm/rrer mm/reer

Muzeum Kresow w Lubaczowie
Prace konserwatorskie budynku spichlerza
siedziby Muzeum Kresow, przebudowa

dawnego budynku ,Strzelca” na cele 01.2018r. 10.2020 .
promocji dziedzictwa Kresow
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Sw.
Stanistawa BM w Lubaczowie
Projekt obejmuje utworzenie lzby Pamieci
06.2017 r. 09.2018 r.

Ks. Kardynata Wtfadystawa Rubina oraz
centrum dokumentacji zbioréw
Archidiecezji w Lubaczowie

Gmina Lubaczow

Rozbudowa zabytkowego tartaku w
Krowicy Samej na potrzeby utworzenia
Galerii Stary Tartak. 06.2017 r. 12.2018 .
Adaptacja budynkéw bytych szkét w
Zatuzu iHurczu na cele kulturalne oraz
utworzenie izby lokalnej historii.

Gmina Narol
Adaptacja dawnej drewnianej szkoty w
Narolu — Wsi na cele muzeum edukacji, 06.2017 r. 08.2018 r.

konserwacja polichromii w zabytkowej,
dawnej cerkwi na Krupcu.

Gmina Horyniec - Zdroj

Przebudowa Gminnego Osrodka Kultury
(Teatru Dworskiego) w Horyicu-Zdroju 02.2017 r. 12.2018 1.
wraz z zagospodarowaniem terenu

Gmina Cieszandéw

Remont zabytkowej, drewnianej cerkwi w
Dachnowie wraz z przebudowa
fundamentu oraz budowa nowego i 06.2017 r. 06.2018 r.
rozbiorkg starego ogrodzenia w celu
udostepnienia obiektu  dla ruchu
turystycznego.
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11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskainikow i okreslenie ich wartosci bazowej
oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu y Oczekiwana wartos¢
Wartosé bazowa
docelowa
Wskazniki produktu
Liczba zabytkdw objetych wsparciem 5 szt. 5 szt.
Liczba gblektow zasobow kultury objetych S szt S szt
wsparciem
Liczba %abytkow ruchomych objetych 51 szt 51 szt.
wsparciem
Liczba obiektow dostosowanych do 0 9 gt
potrzeb o0sdb z niepetnosprawnosciami ’
Wskazniki rezultatu
Wozrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
. . iektach dziedzi
objetych wsparciem obiektach dziedzictwa |, 50 (4 viadziny/rok | 35000 odwiedziny/rok
kulturalnego i naturalnego oraz
stanowigcych atrakcje turystyczne
i 5b k j h z obiektd
Liczba 0sob korzystajacych z obiektow 9 950 0s./rok 25 000 0s. /rok
objetych wsparciem

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Wyzej opisany projekt bedzie predysponowany do wspoipracy z Samorzadem Wojewddztwa
Podkarpackiego, ktéry w uchwale (nr. XXXVII/711/13) Sejmiku z 26 sierpnia 2013 roku wyrazit ,intencje
utworzenia na terenie wojewoddztwa podkarpackiego instytucji kuftury, ktérej celem bedzie prowadzenie
dziatalnosci na rzecz ochrony, promocji, tworzenia i upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa Kresow
dawnej Rzeczypospolitej”.

Prace samorzadu wojewodztwa zmierzajg w strone stworzenia instytucji kultury, ktérej wiodgcym
polem aktywnosci bedzie portal internetowy, gromadzacy i prezentujgcy w spéjny, planowy sposéb materiat
zwigzany z dziedzictwem Kresow. Wspoétgra to z celami wskazanymi w niniejszym projekcie.

Prace konserwatorskie zabytkowego spichlerza siedziby Muzeum Kreséw w Lubaczowie pozwolg na
zwiekszenie powierzchni ekspozycyjnej ukazujacej wielokulturowe dziedzictwo Kreséw jak réwniez pejzaz
kulturowy wojewddztwa podkarpackiego. Prace konserwatorskie zabytkowych obiektéw architektury sakralnej
jak réwniez powstanie kilku miejsc ekspozycyjno - edukacyjnych / Lubaczéw, Cieszandw/ zwiekszy dostepnosc
do wiedzy historycznej dotyczacej catego regionu oraz historii i dziedzictwa Archidiecezji Lwowskiej, ktdrej
siedzibg w latach 1946-1992 byt Lubaczow.
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o Podkarpackiego

1. Nazwa przedsiewzigcia priorytetowego

VIA Reginae — szlak kulturowy turystyki kwalifikowanej

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

a. Gmina Miejska Jarostaw, JST, ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw — Lider konsorcjum:
> Reprezentujgcy: Waldemar Paluch - Burmistrz Miasta Jarostawia, e-mail:
burmistrz@um.jaroslaw.pl, tel. 16 624 87 01, fax. 16 624 87 65;

b. Osrodek Kultury i Formacji Chrzescijaniskiej im. Stuzebnicy Bozej Anny Jenke, Organizacja
Pozarzadowa, ul. Benedyktynska 5, 37-500 Jarostaw — Partner:
> Reprezentujacy: ks. Marek Pierikowski — Dyrektor Osrodka, e-mail: opactwo@opactwo.pl,
tel. 16 621 52 24, 503 698 125;

¢. Gmina Tyczyn, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn — Partner
> Reprezentujacy: Janusz Skotnicki — Burmistrz, e-mail: burmistrz@tyczyn.pl, tel. 17 221 93
10, fax. 17 22192 17;

d. Gmina Miejska Przeworsk, ul. Jagiellonska 10, 37-200 Przeworsk ~ Partner
> Reprezentujacy: leszek  Kisiel —  Burmistrz  Miasta Przeworska, e-mail:
burmistrz@przeworsk.um.gov.pl, tel. 16 648 78 44, fax 16 648 70 30;

e. Konsorcjum Kosciotéw Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej — Partnerzy
» Reprezentujacy: ks. Marek Piefikowski — delegat do spraw formacji permanentnej, e-mail:
hieronim@adres.pl, tel. 503 698 125;

Osoby upowaznione do kontaktéw na poziomie roboczym w ramach projektu:

> Zbigniew Mozdzen — Doradca Burmistrza Miasta Jarostawia, e-mail:
zbigniewmozdzen@op.pl, tel. 508 718 277,

> Edyta Pytko — Dyrektor Biura Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Jarostaw-Przeworsk, e-mail: pytkoedyta@gmail.com, tel. 794 919 888;

> ks. Marek Pienkowski - delegat do spraw formacji permanentnej, e-mail:
hieronim@adres.pl, tel. 503 698 125 {osoba reprezentujgca Kurie archidiecezji
przemyskich obu obrzadkdw, diecezji rzeszowskiej i sandomierskiej).

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celow

Projekt bedzie spetniat cel zapisany w art. 5 ust. 1 pkt 5 Kontraktu Terytorialnego Wojewddztwa
Podkarpackiego tj. lepsze wykorzystanie istniejgcego potencjatu przyrodniczego i kulturowego
Wojewoddztwa poprzez dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki
i sportu;

Projekt przyczyni sie do osiggniecia celu szczegdtowego priorytetu inwestycyjnego 6¢ w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, tj. lepsza dostepnos¢ infrastruktury
kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych spoteczeristwa jako waznych
elementdw konkurencyjnosci gospodarki.

Projekt przyczyni sie do osiagniecia celu zapisanego w ,Strategii Rozwoju Wojewddztwa —
Podkarpackie 2020”, tj. budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na znacznym
potencjale turystycznym regionu.
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3.1 Idea projektu:

Wojewddztwo Podkarpackie znajduje sie na peryferiach Polski, ale ma jednoczesnie wiele
unikalnych wartosci, ktére juz sg, a jeszcze bardziej mogg sie stac, podstawg jego dalszego rozwoju.
Niewatpliwym atutem jest krzyzowanie sie drog A4 oraz 519, ktdre nosza zwyczajowe nazwy: Via
Regia, czyli Droga Krolewska oraz Via Carpathia, czyli Droga Karpacka. Drogi te s3 nie tylko ciggami
komunikacyjnymi i handlowymi, ale réwniez szlakami, przez ktére przetacza sie ogromny potencjat
kulturowy. Oddziatywanie tych szlakéw jest naprzemienne inierozdzielne: im wigkszy ruch
komunikacyjny, tym wigksze oddziatywanie kulturowe, a im wiekszy wplyw na umyst i ducha
ludzkiego, tym wieksze przycigganie zasobow ludzkich i co za tym idzie kapitatu.

Od kilku lat pracujemy w Jarostawiu nad ideg szlaku kulturowego ,Via Reginae” (Droga
Krélowej), ktdry zawiera w sobie Droge Integralnej Odnowy Cztowieka. Podstawg jest zatozenie, ze
wzdtuz Via Regia i Via Carpathia funkcjonuje wiele bardziej lub mniej znanych sanktuariow maryjnych
odwiedzanych przez pielgrzymoéw, turystow i podréinych. Do tej pory jednak niezbyt $wiadomie
wykorzystywano ten potencjat. Idea Szlaku i Drogi odnowy ma zatem przyczyni¢ sig¢ do rozwoju
spoteczno-gospodarczego na linii Potnoc-Potudnie oraz Wschdd Zachéd.

Obecna perspektywa programowo - finansowa UE 2014 — 2020 stwarza mozliwos$¢ trwatego
wpisania szlaku kulturowego ,Via Reginae” do Swiadomosci europejskiej, a przez to wzmocnienia
oddziatywania oraz wartosci nieznanej powszechnie ,Via Carpathia” oraz ,Via Regia”. Realizacja tej
idei w ramach Kontarktu Terytorialnego nadataby dotychczasowym wysitkom nowej mocy
i niezbednej dynamiki.

Wstepnie zwracamy uwage na sanktuaria lezace wzdtuz starego szlaku Poétnoc-Potfudnie:
Radomys$l nad Sanem, Stalowa Wola — Rozwadow, Lezajsk, Jarostaw z dominikariska Pieta oraz
z lkong Brama Mitosierdzia, Jodtéwka, Tuliglowy, Domaradz, Stara Wie$, Haczow, Jasliska... Mozna
jednak takze porusza¢ sie rownolegle na linii wytyczanej dla drogi ekspresowej S19 czyli:
Nisko/Tarnobrzeg, Sokotdow Matopolski, Rzeszdw z Katedra, Borek Stary, Niechobrz, Chmielnik,
Hyzne,.. Autostrada A4 poprowadzi nas z kolei od Chorzelowa i Ropczyc przez Rzeszow
z Bernardynami, tancut, Przeworsk, Chtopice, Przemysl z Archikatedrg i Franciszkanami, az po
Kalwarie Pactawska.

3.2 Cele Projektu:

Gtéwnym celem jest rozwdj Szlaku ,Via Reginae” — markowego produktu kulturowo-
turystycznego opartego na wschodnich i zachodnich tradycjach chrzescijaniskich w regionie
Podkarpacia. Cel przyczyni sie do zwiekszenia poziomu zréwnowazonego wykorzystania dziedzictwa
kulturowego przez odwiedzajgcych i mieszkaficow. Duza skala projektu przyciggnie wiele
zainteresowanych podmiotéw i przyczyni sie do rozwoju wspotczesnej kultury i turystyki
kwalifikowanej.

Cele szczegotowe:

- rozwdj i poprawa stanu infrastruktury dla turystyki kwalifikowanej, w tym dla turystow
zmotoryzowanych, z zachowaniem wartosci przyrodniczych i krajobrazowych;

- poprawa dostepnosci do kultury - tj. w wymiarze fizycznym udostepnienie nowych powierzchni do
prowadzenia dziatalnoéci kulturalnej, jak réwniez budowanie $wiadomosci i rozwdj edukacji
kulturalnej i artystycznej;

- zachowanie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) dia przysztych pokolen;

- umozliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze jako warto$¢ w ramach wzrostu kompetencji
kulturowych spoteczenstwa;

- tworzenie warunkéw do rozwoju konkurencyjnej oferty kulturalnej odpowiadajgcej na nowe
potrzeby w obszarze dziatalnosci kulturalnej wynikajace z rozwoju technicznego oraz przemian
spotecznych we wspdtczesnej gospodarce;

- podniesienie atrakcyjnosci turystycznej kraju i regionu.
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Rozwigzania zastosowane w projekcie bedg miaty istotny wptyw na poprawe efektywnosci
funkcjonowania obiektéw/instytucji w dtugim okresie. Pozwolg réwniez uzyska¢ dodatnie efekty
ekonomiczne — skorzystajg na tym lokalni przedsiebiorcy, rzemieslnicy i wytworcy. Projekt przyczyni
sie do utworzenia nowych miejsc pracy.

Realizowane inwestycje bedg miaty na celu efektywne wykorzystanie potencjatu dziedzictwa
kulturowego Podkarpacia w osigganiu korzysci spotecznych i gospodarczych, zaréwno w wymiarze
krajowym, jak tez regionalnym i lokalnym.

Dziedzictwo kulturowe oraz zasoby kultury s wainym czynnikiem tworzenia postaw
kreatywnych w spoteczenstwie, wptywajg na wspieranie dziatan innowacyjnych, a tym samym
pozytywnie oddziatujg na rozwdj gospodarczy. Jednoczes$nie, dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury
istotnie wplywajg m.in. na zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej i osiedlenczej regiondw,
determinujg rozwdj turystyki, wplywaja na poprawe dostepu do kultury, tworzg rynek pracy,
wptywajg na rozwdj przemystow, a takze wspétokreslajg funkcje metropolitalne miast w uktadach
ekonomicznym i przestrzennym. Co wiecej, dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury majg wptyw na
rozwoj spoteczny przyczyniajgc sie do rozwoju kompetencji spotecznych i wzrostu integracji
spotecznej — tu ogromng role odgrywajg instytucje edukacji kulturalnej i artystycznej, ktdre ksztatca
przysziych odbiorcédw kultury. Dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury nalezy wiec widzie¢ w szerokim
kontekscie czynnikdéw wspierajacych rozwdj zréwnowazony: gospodarczy, spoteczny i Srodowiskowy,
tak z uwagi na konieczno$¢ zachowania i rozwoju jego tkanki materialnej, komplementarnej wobec
dziedzictwa naturalnego i przyrodniczego, jak rowniez w kontekécie zwigzkdéw kultury z celami
rozwoju ekonomicznego i spotecznego, do ktérych wnosi znaczgcy wkiad. Oczekiwanymi rezultatami
planowanych interwencji bedzie poprawa warunkdéw eksponowania i propagowania kluczowych
elementéw dziedzictwa kulturowego, zwiekszenie dostepnosci infrastruktury kultury i dziedzictwa
kulturowego oraz wzrost uczestnictwa spoteczenstwa w kulturze.

3.3 Stan infrastruktury oraz opis zmian - inwestycji jakie sq niezbedne do zrealizowania Celow
Projektu:

Zakres Projektu obejmowat bedzie prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty
budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespotach tych obiektéw oraz w ich
otoczeniu. Infrastruktura objeta projektem jest wpisana do rejestru zabytkéw. Stan infrastruktury,
ktory ma stuzy¢ do realizacji celéw projektu nie jest zadowalajgcy. Wymaga znacznych nakfadow
finansowych, aby obiekty spetniaty swe funkcje w projekcie. Dodatkowo zaktada sie przeprowadzenie
dziatan majacych na celu rozwiniecie szlaku poprzez opracowanie strategii komunikacji, oznakowanie
szlaku w miejscach objetych projektem, rozbudowanie platformy internetowej szlaku Via Reginae,
zorganizowanie wydarzen informacyjno-promocyjnych oraz konferencji naukowych.

3.3.1 Gmina Miejska Jarostaw

Przetozenie ptyty rynku w Jarostawiu (etap Il) oraz remont piwnic Ratusza w Jarostawiu.

3.3.2 Osrodek Kultury i Formacji Chrzescijaniskiej im. Stuzebnicy Bozej Anny Jenke: uiytkujacy
trwale Jarostawskie Opactwo Pobenedyktynskie

Dokonczenie renowacji obwarowan {muréw i baszt) pozostajacych w uzytkowaniu Osrodka. Cato$¢
tych obwarowan z potowy XVII w. jest unikatem przynajmniej na skale wojewodztwa
podkarpackiego.

3.3.3 Gmina Miejska Przeworsk

Odtworzenie zabytkowego uktadu urbanistycznego Starego Miasta Przeworska, wpisanego do
rejestru zabytkow.

3.3.4 Gmina Tyczyn

Przetozenie czesci ptyty rynku w Tyczynie wraz z robotami towarzyszacymi (etap II).

3.3.5 Konsorcjum Kosciotéw Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej

Zakres obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na
obszarach zabytkowych i zespotfach tych obiektéw oraz w ich otoczeniu.
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3.4 Daty realizacji Projektu

Rozpoczecie realizacji Projektu: 16.08.2016r.
Zakonczenie rzeczowej realizacji Projektu: 31.08.2019r.
Zakonczenie finansowej realizacji Projektu:31.12.2019r.

3.5 Catkowity koszt Projektu brutto i Zrédta finansowania inwestycji - 21.600.000 zt w tym:

EFRR — 18.360.000 zt (85%)
Srodki wtasne — 3.240.000 zt (15%)

3.6 Potencjal niezbedny do realizacji przedsiewzigcia i utrzymania efektéow w okresie trwatosci

Zespot Projektowy bedg tworzyly osoby, ktére juz majg doswiadczenie w realizacji podobnego
typu Projektow. Gmina Miejska Jarostaw, ktéra bedzie Liderem zatrudnia w Urzedzie Miasta
Jarostawia w Wydziale Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej etacie pracownikow ktdrzy
realizowali irealizujg (w zakresie obstugi technicznej i realizacji projektéw od zfozenia wniosku
o dofinansowanie po jego zakoniczenie) m.in. nastepujgce projekty:

a) ,Jarostaw — Uzygorod: wspdlna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjnosci turystycznej
historycznych miast partnerskich” — Lider Projektu Gmina Miejska Jarostaw - Catkowity budzet
projektu: 8.123.928,57 zt. Realizacja w latach 2012-2015 - Budowa/przebudowa podziemnego
przejscia turystycznego w Jarosfawiu.

b) ,Turystyka bez granic — wzajemne inicjatywy na rzecz wzmocnienia regionalnych produktow
turystycznych oraz kulturowych Jarostawia i Humennego” — Lider Projektu Gmina Miejska
Jarostaw - Catkowity budzet projektu: 164.078,71 zt. Realizacja Projektu 2013r.

c) ,Zielone dziedzictwo — Parki Jarostawia i Humennego” - Lider Projektu Gmina Miejska Jarostaw —
Catkowity budzet projektu: 1.789.136,00 zt. Realizacja w latach 2009-2010.

d) , Rewitalizacja kamiennicy Attavantich w Jarostawiu” - Catkowity budzet projektu: 2.801.499,44 zi.
Realizacja w latach 2009-2013.

Pozostali Partnerzy rowniez posiadajg odpowiedni potencjat do realizacji i utrzymania efektow
w okresie trwatosci.

Zgodnie z ideg partnerstwa podmioty uczestniczace w realizacji projektu beda razem realizowaty
zadania co oznacza wspolne uczestnictwo i dziatania na kazdym etapie: tj.:
- wspdlne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu,
- wspdlne zarzgdzanie projektem, co oznacza odpowiedni udziat partneréw w realizacji projektu
(wniesienie zasobdw ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadajgcych
realizowanym zadaniom).
Partnerzy bedy odrebnie wyszczegdlniani we wniosku o dofinansowanie projektu. Niezaleznie od
podziatu zadar i obowigzkow w ramach partnerstwa odpowiedzialno$¢ za prawidtowq realizacje
projektu bedzie ponosit lider partnerstwa, jako strona umowy o dofinansowanie,
Podmioty zaangazowane w projekt podpisza umowe lub porozumienie partneréw, okreslajace
podziat zadan i obowigzkéw pomiedzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarzadzania finansami
w tym przeptywy finansowe i rozliczanie srodkéw partnera. Ponadto w umowie bedg zdefiniowane
m.in.: cel partnerstwa, odpowiedzialnos¢ lidera/beneficjenta projektu oraz partnerdw, zadania
i obowigzki partneréw w zwigzku zrealizacjg projektu, plan finansowy w podziale na wydatki
wszystkich uczestnikow partnerstwa oraz zasady zarzadzania finansowego, w tym przeplywow
finansowych i rozliczania $rodkéw (w szczegdlnosci sposobu przekazywania przez beneficjenta
$rodkéw finansowych na pokrycie niezbednych, ponoszonych przez partnerow kosztow realizacji
zadan w ramach projektu), zasady komunikacji i przeptywu informacji w partnerstwie, zasady
podejmowania decyzji w partnerstwie (zasady wspolnego zarzadzania), petnomocnictwo lub
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upowaznienie do reprezentowania partneréw przez lidera, sposéb wewnetrznego monitorowania
i kontroli realizacji projektu.

Za osiggniecie i utrzymanie produktow i rezultatow projektu bedzie odpowiedzialny kazdy
z podmiotow realizujgcych projekt. Podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie infrastruktury
powstatej w ramach projektu bedg wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje projektu (kazdy
z partneréw bedzie odpowiadat za tg cze$c infrastruktury, na ktora ponidst wydatki). Koszty
utrzymania projektu finansowane bedg z wtasnych srodkéw poszczegdlnych partnerdow projektu.

3.7 Szerszy kontekst projektu

Projekt jest elementem szerszego kontekstu budowania marki turystycznej szlaku kulturowo
— turystycznego Via Reginae oraz marek Miast i Gmin Podkarpacia. 16.08.2016 r. zostat ziozony
whniosek aplikacyjny do Programu Interreg Polska — Stowacja: ,,VIA REGINAE”. Partnerami projektu sg:
Gmina Miejska Jarostaw, Osrodek Kultury i Formacji Chrzescijanskiej im. Stuzebnicy Bozej Anny
Jenke, Gmina Tyczyn i konsorcjum koSciotow z wojewodztwa podkarpackiego. Projekt Via Reginae
zaktada pierwszg czes$¢ budowy szlaku Via Reginae, natomiast projekt VIA Reginae — szlak kulturowy
turystyki kwalifikowanej dotyczy kontynuacji dziatann w celu rozwiniecia szlaku na cate wojewddztwo
podkarpackie oraz kolejne obszary.

3.7.1 Przewidywane rezultaty realizacji Projektu:

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze wzgledu na wykorzystanie efektu synergii
wynikajgcego z zintegrowanych inwestycji terytorialnych, aby wyzwoli¢ na tyle mocny efekt, by
zrealizowaé zakladane wskazniki. Oczekiwanymi rezultatami planowanych interwencji bedzie
poprawa warunkow eksponowania i propagowania kluczowych elementéw dziedzictwa kulturowego,
zwiekszenie dostepnosci infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost uczestnictwa
spoteczenstwa w kulturze. Rozwigzania zastosowane w projekcie bedg mialy istotny wplyw na
poprawe efektywnosci funkcjonowania obiektow/instytucji w dtugim okresie. Pozwolg réwniez
uzyska¢ dodatnie efekty ekonomiczne — skorzystaja na tym lokalni przedsiebiorcy, rzemiesinicy
i wytwdrey. Projekt przyczyni sie do utworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto zakresy prac
obejmowat bedzie dostosowanie obiektow do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Prace przy
budynkach wptyng na zmniejszenie zapotrzebowania i zuzycia energii.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia

Obszar tematyczny wpisuje sie w cel: Rozwiniety i efektywnie wykorzystany potencjat
kulturowy regionu ujety w dokumencie ,Strategia Rozwoju Podkarpackie 2020” {2.2.1) oraz os
priorytetowg VIl Priorytet inwestycyjny celu tematycznego 6. Zachowanie i ochrona $rodowiska oraz
promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Celem osi priorytetowej jest ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego, zaréwno
materialnego, jak iniematerialnego. Realizowane inwestycje beda mialy na celu efektywne
wykorzystanie potencjalu dziedzictwa kulturowego w osigganiu korzys$ci spotecznych i
gospodarczych, zaréwno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym.

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskaza¢ wlasciwe OSl, jesli przedsiewzigecie je obejmuje)

Kierunek dziatania zgodny jest z dokumentem ,Strategia Rozwoju Podkarpackie” 2020 - 2.2.1
Tworzenie warunkéw dla zapewnienia mozliwie réwnego i powszechnego dostepu do oferty
kulturalnej, w tym do kultury wysokiej.
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6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Lokalizacja przedsiewziecia na terenie Wojewddztwa Podkarpackiego jest waina z punktu
widzenia potaczenia os$rodkow religijnych, ktoére tworza formacje kulturalno-chrzescijanska
w partnerstwie z samorzadami.

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji:

7.1 Gmina Miejska Jarostaw

Zakres rzeczowy — wydarzenie informacyino-promocyjne:

Przetozenie ptyty rynku w Jarostawiu wraz z robotami towarzyszgcymi (etap IlI) obejmujacy m. in.
wykonanie nawierzchni ptyty rynku i elementdw towarzyszagcych m. in. matej architektury oraz
remont piwnic Ratusza w Jarostawiu obejmujacy wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich
oraz prac budowlanych (m. in. izolacja pionowa i pozioma, konserwacja cegly, remont wnetrza) -
dokumentacja ukorficzona z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.

7.2 Osrodek Kultury i Formacji Chrzescijanskiej im. Stuzebnicy Bozej Anny Jenke

Zakres rzeczowy — zabytek kulturowo-religiiny na szlaku Via Reginae stanowigcy Centrum Obstug
i Zarzadzania Szlakiem

Dokoriczenie renowacji obwarowan (murdéw i baszt) — przygotowane wszystkie wymagane projekty.
Pozyskano wszystkie wymagane pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Pozyskano
pozwolenia budowlane na fundamenty budynku gtéwnego i na obwarowania.

7.3 Gmina Miejska Przeworsk

Zakres rzeczowy — wydarzenie informacyjno-promocyjne:

Odtworzenie zabytkowego ukfadu urbanistycznego Starego Miasta Przeworska, wpisanego do
rejestru zabytkow — planowane wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami do korica
Il kw. 2017r.

7.4 Gmina Tyczyn

Zakres rzeczowy — wydarzenie informacyino-promocyijne:

Przetozenie czesci ptyty rynku w Tyczynie wraz z robotami towarzyszgcymi (etap Hi) obejmujacy m. in.
wykonanie nawierzchni piyty rynku i elementéw towarzyszacych m. in. matej architektury -
dokumentacja ukoriczona z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.

7.5 Konsorcjum Kosciotow Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej

Zakres rzeczowy — zabytki kulturowo-religijne stanowigce kamienie milowe szlaku Via Reginae

Zakres prac:

a) osuszenie, remont, izolacja pozioma i pionowa oraz systemy odwodnienia budynkéw zagrozonych
destrukcjg ze strony wilgoci powstajgcej z wéd opadowych i gruntowych;

b) remont, wymiana lub zatozenie instalacji elektrycznych, sanitarnych, przeciwpozarowych,
monitoringowych, antywtamaniowych, odgromowych;

¢) remont, wymiana, konserwacja pokry¢ dachowych i elewacji;

d) remont, modernizacja, adaptacja i wyposazenie zabytkowych pomieszczent na sale wystawowe,
konferencyjne dla obstugi turystow;

e) rewaloryzacja parkéw, ogroddw i otoczenia zabytkowych budowli oraz inne dziatania majgce na
celu ochrone i zwiekszenie potencjatu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obiektéw
zabytkowych i ich otoczenia.

W skiad konsorcjum wchodzg podmioty koscielne wykazujace sie gotowoscig projektowg.

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

Catkowity koszt realizacji przedsiewziecia: 21.600.000 zt; w tym:

Koszty inwestycyjne: 18 480 000
8.1 Gmina Miejska Jarostaw
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Ptyta rynku w Jarostawiu (etap !} — 4.520.000
8.2 Osérodek Kultury i Formacji Chrzescijariskiej im. Stuzebnicy Bozej Anny Jenke
Dokoriczenie renowacji obwarowan — 2.343.000

8.3 Gmina Miejska Przeworsk

Odtworzenie zabytkowego ukfadu urbanistycznego Starego Miasta Przeworska — 1.900.000
8.4 Gmina Tyczyn

Przetozenie czesci ptyty rynku w Tyczynie (etap 1) —2.290.000

8.5 Konsorcjum Kosciotow Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej

Koszty do poniesienia w zwigzku z realizacjq projektu — 7.427.000

Pozostate: 3 120 000
Przygotowanie: 400.000
1. biznes plany, studia wykonalnosci dla poszczegdlnych inwestycji — 150.000
2. mapy lub szkice sytuujace projekt —10.000
3. dokumentacja techniczna i finansowa — 40.000
4. dokumentacja przetargowa — 150.000
5. wydatki poniesione na nadzér nad przygotowaniem dokumentacji — 50.000
Dziatania informacyjno-promocyjne 1.292.000
1. promocja i wydatki na cele reprezentacyjne — 115.000
2. oznakowanie szlaku (w tym: strategie komunikacji, informatory, mapa, tablice, konferencje
naukowe) —479.000
3. wydarzenia informacyjno-promocyjne wraz z video i foto relacjami — 698.000
Zarzadzanie projektem: 848.000
1. wydatki zwigzane z nadzorem nad robotami budowlanymi — 580.000 (poza limitem)
koszty ogdlne (koszty administracyjne) — 36.000
wydatki osobowe —360.000
koszty zwigzane z wykorzystaniem systemoéw informatycznych — 150.000
pozostate wydatki zwigzane z realizacjg projektu (porady prawne, doradztwo finansowe lub
techniczne, ustugi obce, szkolenia, audyty, remont, archiwizacja dokumentow, podréze
stuzbowe, rachunek bankowy, ustugi telekomunikacyjne, zakup materiatéw) — 302.000

vk wnN
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania

Data rozpoczecia

Data ukonczenia

(A) (B)
mm/rrrr - mm/rrrr
Etap przygotowawczy: 08.2016 03.2017
Zadanie 1: {(dotyczy wszystkich
partnerow)
Przeprowadzenie . .postepowlan 08.2017 08.2019
przetargowych, podpisanie umow
z wykonawcami, realizacja inwestycji,
odbidr robdt
Zadanie 2: - 07.2017 12.2019
Zarzadzanie projektem
Zadanie 3: 07.2017 12.2019
Promocja projektu
Zakonczenie inwestycji
ZLOZENIE WNIOSKOW O PLATNOSC | 31.12.2019

KONCOWA

bazowej oraz docelowej)

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikow i okreslenie ich wartosci

Wskaznik produktu/rezultatu*

Wartosc bazowa

Oczekiwana
docelowa

wartosé

Liczba zabytkéw
nieruchomych
objetych wsparciem (P — sztuk)

10

10

Wzrost oczekiwanej liczby

odwiedzin w objetych

wsparciem miejscach

nalezacych do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego

oraz stanowigcych atrakcje
turystyczne (Ci 9) (R — odwiedziny/rok)

6 000

Liczba oséb korzystajacych
z obiektow objetych

30 000

45 000
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oo d

wsparciem (R - osoby/rok)
Udziat projektu w odniesieniu do
obszaru objetego programem 3 6
rewitalizacji (R - %)

Wzrost zatrudnienia we

wspieranych podmiotach

(innych niz przedsiebiorstwa) (R -~ EPC
umowy o prace)

Liczba nowo utworzonych miejsc

pracy - pozostate formy (R — EPC inne | o 15
formy zatrudnienia niz umowa o prace)
Liczba obiektéw dostosowanych

do potrzeb oséb z 0 5
niepetno sprawnosciami (P — sztuk)

* _produktu(P), rezultatu(R).
12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne:

Planowane projekty s komplementarne do projektéw, ktore juz ztozono w ramach:
1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, projekt: ,Uporzadkowanie gospodarki
wolno-$ciekowej na terenie aglomeracji Jarostaw”,
2. Programu Interreg Polska-Stowacja, projekt: , Via Reginae”,
Programu Interreg Europa Srodkowa, projekt: ,Europejski Szlak Kulturowy Rakoczego”,
4. $rodkéw od Konserwatora Zabytkéw, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
realizacje projektow z zakresu ochrony zabytkow i dziedzictwa narodowego.

w
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Zalgeznik 1o do Kontrakin T

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy Przemysl! - Etap il.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysl
Adres: ul. Kosciuszki 7, 37-700 Przemys!
Tel/fax: 16/678 83 97

e-mail: zgftp@neostrada.pl!

REGON: 180341997

NIP: 795-244-93-72

Osoby reprezentujgce podmiot:
1. Robert Choma — Przewodniczacy Zarzadu,

Nr telefonu 16 678 83 97, Nr faksu 16 678 83 97, E-mail zgftp.biuro@gmail.com
2. Jan Paczek — Wice Przewodniczacy Zarzadu,

Nr telefonu 16 678 83 97, Nr faksu 16 678 83 97, E-mail zgftp.biuro@gmail.com

Osoba upowazniona do kontaktdw na poziomie roboczym:
1. Karolina Marciniak — Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysl
Nr telefonu 16 678 83 97, Nr faksu 16 678 83 97, E-mail zgftp.biuro@gmail.com

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Przedmiotowy projekt wypelnia cel 5 wskazany w art. 5, ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddztwa
Podkarpackiego — lepsze wykorzystanie istniejagcego potencjatu przyrodniczego i kulturowego Wojewédztwa
poprzez dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu.

Gtéwnym celem projektu jest kontynuacja dziatan rozpoczetych projektem kluczowym realizowanym w ramach
RPO WP pn.: ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy Przemysl w celu udostepnienia dla turystyki
kulturowej, etap I”. Celem strategicznym jest utworzenie parku kulturowego jako formy ochrony konserwatorskiej
w znaczeniu ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 168, poz. 1569 z pdin. zm.). Da to
gwarancje utrzymania szlakéw fortecznej turystyki kulturowej, wykonanych w ramach etapu |. Pod wzgledem
ochrony i promocji wartosci Twierdzy Przemy$l skutkowaé to moze wpisem na Liste Swiatowego Dziedzictwa
UNESCO jako wpis transgraniczny fortyfikacji austro-wegierskich Europy.

Cele projektu zgodne s3 z celem VIII osi priorytetowej POIliS. Celem osi priorytetowej jest ochrona i rozwdj
dziedzictwa kulturowego, zaréwno materialnego, jak i niematerialnego. Realizowane inwestycje bedg miaty na celu
efektywne wykorzystanie potencjatu dziedzictwa kulturowego w osigganiu korzysci spotecznych i gospodarczych,
zaréwno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym.

Ramowy program planowanego etapu Il przewiduje prace scalajace {integrujace zesp6t zabytkowy) i kontynuacyjne
w obrebie pofudniowych i wschodnich sektorédw twierdzy, zaréwno w obrebie rdzenia (fortyfikacji wewnetrznych)
jak i pierscienia zewnetrznego.

Zadania, o charakterze liniowym, planowane w ramach etapu il to:

A. Trasa fortecznej turystyki kulturowej ,Potudniowa Rokada”, przebiegajgca na terenach Gminy Medyka i Gminy
Przemysl, od Doliny Sanu do Doliny Wiaru. Obejmie: prace udostepniajace, adaptacyjne na fortach: XV Borek
(kontynuacja | etapu), | Salis Soglio, Ill tuczyce, V Grochowce. Na terenie Fortu XV Borek planowane jest m.in.
wykonanie drugiej kondygnacji obiektu i utworzenie tam statej wystawy poswieconej Twierdzy Przemysl. Na
forcie nalezy wykonac instalacje elektryczna i grzewcza. Fort | Salis Soglio jest najczesciej odwiedzanym i jednym
z najlepiej zachowanych obiektéw przemyskiej twierdzy. To tzw. ,wizytéwka Twierdzy Przemysl”. Na obiekcie
nalezy wykonac niezbedne prace zabezpieczajace, konserwatorskie i adaptacyjne. Ponadto planuje sie wykonac i
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zamontowad na obiekcie makiety armat. Fort lll Luczyce i V Grochowce to kolejne forty, ktdre ciesza sie duzym
zainteresowaniem turystycznym. Prace planowane do wykonania na obiektach polegatyby na zabezpieczeniu
miejsc niebezpiecznych, zabezpieczeniu obiektu przed dalszym niszczeniem, wykonanie prac konserwatorskich i
ziemnych. Ponadto na Forcie Il tuczyce planowane jest wykonanie prac zwigzanych z udostepnieniem obiektu
na cele noclegowe.

B. Trasa turystyki fortecznej ,Rdzen w Dolinie”, na terenie Gminy Miejskiej Przemysl. Obejmie: prace porzadkowe i
udostepniajagce na terenie Bramy Dobromilskiej, Fortu XVI Zniesienie - szance potudniowo - wschodni i
potudniowo - zachodni i prace renowacyjne Muru Miejskiego w Przemyslu.

C. Trasa fortecznej turystyki kulturowej ,Pdtnocna Rokada”, przebiegajgca na terenie Gminy Orty i Gminy Przemysl
Obejmie: prace adaptacyjne Fortu X Dunkowiczki (kontynuacja | etapu) i Fortu VIlI tetownia (kontynuacja |
etapu). Teren obiektu planujemy przeznaczy¢ na cele zwigzane z organizacja rekonstrukgji, dioram historycznych,
koncertow. Na terenie fortu powstataby wystawa zwigzana z | wojng Swiatowg. Fort Durikowiczki ponadto statby
sie rozpoznawalng baza grup rekonstrukcyjnych z catej Europy. Na terenie Fortu VIIl tetownia planujemy
wykonac¢ dalsze prace zwigzane z udostepnieniem obiektu tj. adaptacja lewej i prawej czedci koszarowca,
wstawienie okien, podtdg drewnianych, wykonanie systemu grzewczego.

Zadania o charakterze punktowym, planowane w ramach etapu |I, to:

A. Na terenie gminy Krasiczyn: wykonanie ogrodzenia cmentarza zotnierzy poleglych w czasie | wojny swiatowe],
zagospodarowanie pomnika i placu przy pomniku w Krasiczynie, budowa makiety superciezkiego mozdzierza
na stanowisku baterii w Olszanach

B. Na terenie Gminy Stubno: zagospodarowanie Dworu Myszkowskich w Stubnie na cele turystyki kulturowej.

Analiza wielkosci popytu pozwala oszacowac, ze po zakonczeniu realizacji zakresu rzeczowego projektu wielko$é ta
wynosié bedzie okoto 15 ty$. zwiedzajgcych rocznie.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 - 2018.

Orientacyjny koszt catkowity przedsiewziecia wynosi 20 954 608,38 zi.

Zrédtami finansowania projektu beda $rodki wiasne JST zrzeszonych w Zwigzku Gmin Fortecznych Twierdzy
Przemysél oraz érodki pozyskane w ramach Osi VIil PO [iS.

Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysl posiada niezbedny potencjat finansowy i organizacyjny do
prawidtowej realizacji projektu oraz utrzymania jego trwatosci. Potencjat ten potwierdza zakonczenie realizacji
projektu kluczowego w ramach RPO WP pn.: ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy Przemysl w celu
udostepnienia dla turystyki kulturowej, etap 1”.

Realizacja projektu zaplanowana zostata w perspektywie finansowej 2014-2020 i jest kontynuacjy opisanego
powyzej projektu kluczowego ze srodkéw RPO WP w perspektywie finansowej 2007-2013.

Przewidywane rezultaty realizacji przedmiotowego projektu opisane zostaty w punkcie 11 niniejszej fiszki.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia

Obszar tematyczny 2.2 Kultura i dziedzictwo kulturowe

5. Obszar realizacji przedsiewzigcia (wskazacé wiasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

OSI dla kierunku dziatania 2.2.3. Ochrona, promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu - obszar
catego wojewédztwa.
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6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Gmina Miejska Przemys$l, Gmina Orly, Gmina Krasiczyn, Gmina Przemysl, Gmina Medyka, Gmina Stubno
wojewoddztwo podkarpackie.

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whnioskodawca posiada ponizej wyszczegdlnione dokumenty, obrazujgce stan przygotowania do realizacji
przedmiotowego projektu:

Gmina Miejska Przemysl:

e Brama Dobromilska - brak decyzji

e Miejski Mur Obronny - wpisany do rejestru Zabytkéw nieruchomych - A - 449
Decyzja UOZ - 1.5142.354.2013 z dnia 7.01.2014 na wykonanie wnioskowanych robét budowlanych
Pozwolenie na budowe - Decyzja nr 63/2015 z dnia 31 marca 2015 r. uprawomocniona

e Fort XV Zniesienie - szance potudniowo - wschodni i potudniowo - zachodni

- wpis do rejestru Zabytkdw nieruchomych - A393

- brak decyzji

Gmina Orly:
s Fort XI Dunkowiczki
- brak pozwolen

Gmina Krasiczyn:
e Ogrodzenie cmentarza zotnierzy polegtych w czasie | wojny Swiatowej dz. Nr 195/50

- brak pozwolen

e Zagospodarowanie pomnika i placu przy pomniku dz. Nr 9/13, 969/5 obreb Krasiczyn, Gmina Krasiczyn
- brak pozwolen

¢ Wykonanie makiety superciezkiego mozdzierza na stanowisku baterii w Olszanach

- zgtoszenie robdt - aktualne

Gmina Przemysl:
e FortV Grochowce
- Fort V Grochowce wpisany do rejestru Zabytkow A-336
- decyzja PWKZ KL.VI-5340/4/89 z 21.09.1989 { chodzi chyba o wpisanie do rejestru)
- brak pozwolen
e Fort lil tuczyce
- wpisany do rejestru zabytkdw Nr A-334
- brak pozwolen
e Fort Vlil Letownia
- wpisany do rejestru zabytkéw A-252
- brak decyzji
Gmina Medvyka:
e Fort Pancerny XV ,,BOREK”
- wpisany do rejestru Zabytkow 312 z 30-06-1971
- brak decyzji
Gmina Stubno:
e  Zagospodarowanie Dworu Myszkowskich w Stubnie
- decyzja starosty przemyskiego Nr 342/2016 na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich  z dnia
11.08.2016 .
- decyzja konserwatora na wykonanie prac remontowych w zakresie remontu elewacji oraz wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej,
Skarb Panfstwa, Zwiazek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysl :
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e  Fort | Salis Soglio

- brak decyzji.

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

Orientacyjny koszt catkowity przedsiewziecia wynoSi 20954 608,38 zt.

-
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

EIementy/Etaby/Zadania

Data rozpoczecia

Data ukonczenia

(A) (8)
mm/rree mm/rrerer
) inei .
Oprac-owar?le petnej dokumentacji 01/2017 06/2017
technicznej
Roboty budowlane i instalacyjne 07/2017 12/2018

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci bazowej oraz

docelowej)

Wskazinik produktu/rezultatu

Wartos¢ bazowa

Oczekiwana wartosé

stanowigcych atrakcje turystyczne (Cl 9)
(odwiedziny/rok)

docelowa
Liczba zabytkéw nieruchomych objetych 0 10
wsparciem (szt.)
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objetych wsparciem miejscach nalezgcych do
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 5 000,00 15 000,00

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Projekt jest kontynuacjg projektu , Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy Przemysl w celu udostepnienia
dla turystyki kulturowej, etap 1”. Warto$¢ catkowita: 21.720.997,89 PLN. Zrédto finansowania: EFRR (50%), Budzet
Panstwa (35%). Realizacja: 2013-2014. Opis: Obejmuje rewitalizacje Twierdzy Przemys| w zakresie prac
konserwatorskich i adaptacyjnych na obiektach fortecznych, pozwalajacych na bezpieczne i atrakcyjne ich zwiedzanie, a

takze rewitalizacje drog i tras fortecznych.
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1.
Kalwaryjskie fortalicium Fredry - konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach
klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi.

2.

Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Klasztor Znalezienia Kryza Swietego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkandw)
37 -743 Kalwaria Pactawska 40

Krzysztof Hura — Gwardian Klasztoru tel. 606 502 478 mail: kustosz@kalwariapactawska.pl
J6zef Skiba — osoba upowazniona do kontaktéw

Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Zabytkowy kompleks zabudowan klasztornych powstat w 1665r. z fundacji Andrzeja Maksymiliana Fredro,
gdzie w 1968r. sprowadzit do Pactawic franciszkandéw, ktérym powierzyt pieke nad zatozeniem kalwaryjskim
wznoszac drewniane budynki klasztorne i kalwaryjskie kapliczki. Z uwagi na zagrozenia ciagtych podbojow
klasztor zaczeto fortyfikowaé wznoszac bastionowa fortece na rzucie pigciokata. Z biegiem czasu obiekty
klasztorne zaczeto przemurowywac wzbogacajac je o nowe elementy architektoniczne z okresu baroku.

Celem przedsiewziecia jest przeprowadzenie konserwacji, rewaloryzacji i remont zabytkowych obiektéw
klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi stanowigcych cenny skarb dziedzictwa naszego regionu. Dzigki
wykonanym pracom poprawi stan zachowania obiektéw zabytkowych co w konsekwencji przyczyni sig do
lepszego wykorzystania potencjatu kulturowego i przyrodniczego Wojewodztwa Podkarpackiego. Kalwaria
Pactawska jest miejscem szczegdlnym ze wzgledow religijnych, historycznych ale takze krajoznawczych. Dla
Polakdw jest to miejsce tym bardziej wyjatkowe stworzone na wzor Jerozolimy, odtworzenie najwazniejszych
momentdw z historii zbawienia, zwigzane z cierpieniem i smiercig Chrystusa. Problemem na dzieni dzisiejszy
jest zty stan zachowania obiektdw klasztoru oraz brak wystarczajacych srodkéw na przeprowadzenie ich
gruntownej konserwacji i rewaloryzacji.

Pracom konserwatorskim i remontowym podane bedg nastepujace obiekty:

1. Konserwacja malowidet sciennych i drewnianego wystroju kosciota.

Polichromia. Gtéwne przyczyny zniszczenia to przede wszystkim powierzchniowe zabrudzenia i spekania
zapraw tynkarskich. Nawarstwienia kurzu doprowadzaja do utraty naturalnej kolorystki warstw malarskich.
Proces ten jest nieunikniony, co w rezultacie doprowadza do tego, ze z biegiem czasu $ciany i dekoracje tracg
swoje walory estetyczne. Inne uszkodzenia to zniszczenia fizyko-chemiczne ujawniajg sie siatka spekan o
zroznicowanej szerokosci. Pojedyncze nitki spekari tynku widoczne sg w wielu miejscach Scian na roznych
wysokosciach, choé przede wszystkim objete nimi s partie ponad gzymsem obiegowym. Do najgrozniejszych
zniszczen nalezy spekania tynkéw zwiaszcza na sklepieniu prezbiterium. W powstatych szczelinach osadza sie
kurz uwidaczniajgc siatke spekan. Przemalowania duzych scen figuralnych s3 szczegdlnie razace estetycznie;
nastgpita w nich schematyzacja postaci, utrata plastycznosci, partie szat majg forme duzych pfaskich plam.
Zafatszowaniu ulegta pierwotna kolorystyka polichromii przez zastosowanie gamy barwnej nieadekwatnej do
stosowanej w XVIIl i XIX wieku.

Konserwacji poddane bedg malowidta scienne w prezbiterium, transept, nawa gféwna, nawy boczne, stara
zakrystia.

Drewniany wystrdj kosciota z biegiem czasu ulegt zniszczeniu. Réznego rodzaju procesy fizyko— chemiczne oraz
dziatalno$é cztowieka spowodowaly przy$pieszenie naturalnego procesu niszczenia drewna. W okresie
zwiekszonej wilgotnosci powietrza nastepuje ciaglty cykl pecznienia i zsychania si¢ drewna podczas
wyparowywania wody powoduje utrate szczelnosci przylegania do siebie zfaczy stolarskich. Nalezy réwniez
zwrécié uwage na czynniki biologiczne. Proces ten uruchamia dziatanie mikroflory, zwtaszcza grzybdw, ktére
wywolujg butwienie drewna. Czesto stanu zniszczen dopetniajg owady. Konserwacji poddane bedg: prospekt
organowy, parapet chéru muzycznego, drzwi metalowe wejscia gtéwnego, stolarka drzwiowa w prezbiterium,
stalle, chrzcielnica, konfesjonaty 6 szt.

2. Wykonanie prac konserwatorko —zabezpieczajacych przed skutkami wilgoci budynku klasztoru

Murowane obiekty klasztorne pochodzace z XVII w. bedac wpisanymi do rejestru zabytkow, objete sg opieka
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Stan budynkdw jest w wiekszosci zty. Mury przesigkniete sg wilgocia,
a wewnatrz na scianach jest grzyb. W srodowisku, ktorego rozwijajg sie grozne dla cztowieka mikroorganizmy
mogace powodowad wiele chordb. Na catym budynku widoczne jest zawilgocenie Scian siggajgce miejscami 2,0
m wysokosci. Widoczne plamy wysolenia i zmurszenia znajdujg sie na catym obwodzie muréw. Zawilgocenie
muréw sprzyja duzej wilgotnoéci wewnatrz budynku przez co zniszczeniu ulegajg wewnatrz architektoniczne
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elementy zabytkowe. W zwigzku z postepujacg degradacja budynku pilnym staje sie wykonanie prac
odwodniajgcych tj. izolacja pionowa i pozioma, drenaz opaskowy, wykonanie osuszania i wzmocnienia $cian
wraz z remontem elewacji i innych zabezpieczen przed dalszym zniszczeniem oraz wykonanie nowej elewacji..
3. Remont i konserwacja 4 kaplic drézkowych.

Murowane kaplice pochodzg z XVII w. i wpisane sg do rejestru zabytkow. Stan zachowania elewacji okresla sie
jako zty. Tynki sg spekane i odspojone od $cian. Niewtasciwe wczesniej stosowane naprawy znieksztatcity forme
detalu architektonicznego (bazy, gfowice kolumn, pilastrow i cokotdw ). W miejscach tych tynki wykazuja brak
wytrzymatosci mechanicznej, ostabienie spoistosci, kruszenie sie, rozwarstwienie i miejscowo samoczynne
osypywanie. Rozlegte powierzchniowo, wzdtuzne peknigcia tynku wystepuja na powierzchni przy krawedziach
pilastru.

Stan zachowania 4 oftarzy roéwniez nalezy okresli¢ jako zty. Czynniki niszczace, ktére przyczynity sie do ztego
stanu zachowania otftarzy to: pekniecia, ztamania, nadlamania, zgniecenia, rozpojenia taczen, szczeliny i
wypaczenie desek i listew. Ponadto spowodowana dziatalnos¢ owadzich szkodnikéw drewna, zniszczyta
elementy snycerskie wykonane z drewna lipowego jak i strukture oftarza wykonang z drewna iglastego.
Pracom konserwatorskim poddane beda elewacje kaplic wraz z polichromia, ottarze i obrazy ottarzowe.

4. Remont zabytkowego budynku z przeznaczeniem na cele kulturalno -o$wiatowe z zapleczem noclegowym
Obiekt pochodzi z poczatku XX w. i wpisany jest do rejestru zabytkow. Budynek w przesziosci stuzyt jako hotel
dla odwiedzajacych kalwarie pielgrzymdw. Z uwagi na bardzo zty stan zachowania i na brak srodkow
finansowych nie byt remontowany i zostat wylaczony z eksploatacji. Brak wtasciwego odwodnienia budynku,
brak izolacji pionowe] i poziomej, a takze nieszczelnosci dachu spowodowato sifnie postepujgca degradacje
zewnetrzng i wewnetrzng budynku. W chwili obecnej obiekt wymaga pilnych prac remontowych i
wzmacniajgcych konstrukcje budynku. Zakres prac remontowych to: wykonanie izolacji pionowej i poziomej,
osuszanie muréw, wymiana nowej elewacji wraz ze stolarka okienng i drzwiowa, wykonanie nowych instalacji
wodno -kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, montaz urzadzenn solarnych do ogrzania ciepfej wody,
wzmocnienie konstrukcji budynku, adaptacja pomieszczen dla celow kulturalno oswiatowych, wykonanie
podziemnego potgczenia z budynkiem Domu Pielgrzyma

5. Remont dzwonnicy

Murowana dzwonnica powstata w 1878r. i jest wpisana do rejestru zabytkow. Z uwagi na uplyw czasu oraz
skutki dziatai atmosferycznych znacznej degradacji ulegly mury dzwonnicy, na ktdrej pojawily sie wykwity
solne i zmurszenie tynku. Ponadto nieszczelnosci dachu spowodowaty uszkodzenie wiezby dachowej i
konstrukcji budynku. Z uwagi na zly stan zachowania pilnym staje sie wykonanie niezbednych prac
remontowych polegajacych na wykonaniu izolacji pionowej i poziomej obiektu, osuszenie $cian, wykonanie
nowej elewacji, wykonanie nowej wiezby dachowej i pokrycia dachu.

Dzieki realizacji projektu nastgpi znaczna poprawa stanu zachowania obiektow kultu religijnego w Kalwarii,
miejsca pielgrzymkowego wielu Polakdw, ale takze wiernych ze Stowacji i Ukrainy. Kalwaria stanie si¢ miejscem
jeszcze bardziej atrakcyjnym nie tylko dla wiernych, ale takze dla turystow koneseréw sztuki pogtebiajacych
wiedze wspélnoty kulturowej obszaru objetego projektem. Po zakonczeniu realizacji projektu przewidujemy
duzy wzrost ilosci odwiedzajgcych, co znacznie poprawi sytuacje ekonomiczng klasztoru i miejscowe;j
spotecznoéci. Spotecznosé lokalna bedzie miata zwiekszong mozliwos¢ znalezienia zatrudnienia w sektorze

turystycznym i ustugach okototurystycznych.

Projekt realizowany bedzie w latach 2017 - -2020r.

Catkowity koszt projektu bruttu wynosi — 18 293 320,00 zt

POIiS EFRR 85% - 15549 321,00 z

Srodki wtasne klasztoru  15% - 2743 999,00 zt

Do realizacji przedsiewziecia zostanie powotany zespdt projektowy w celu efektownego zarzgdzania
projektem. W sktad zespotu wejda osoby posiadajace duze doswiadczeniu w prowadzeniu podobnych
projektéw w perspektywie finansowej 2007-2013. Osoby musza posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje w zakresie
zarzadzania projektem, znajomo$¢ procedur i dokumentéw obowigzujagcych w programie, rozliczen
finansowych, kwalifikowalnosci wydatkow, stosowania ustawy prawo zamodwien publicznych i monitorowania
realizacji inwestycji.

Projekt nie byt realizowany w innych perspektywach finansowych.

Przewidywane rezultaty projektu to wzrost liczby odwiedzajacych pielgrzyméw i turystéw zwiedzajacych
zabytki kultury sakralnej. Po zakoficzeniu realizacji projektu zwiekszy sie atrakcyjnos¢ miejsca
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pielgrzymkowego, co sie z kolei przetozy sie na zwiekszenie liczby odwiedzajacych oséb. Zaktada sie, ze po
zakonczeniu realizacji projektu ilo$¢ odwiedzajacych turystow wzrosnie o 6 000 0séb.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewzigcia

Kultura i Dziedzictwa Kulturowe

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wiasciwe 0Sl, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

0S! dla kierunku dziatania 2.2.3 Ochrona, promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu — obszar
catego wojewddztwa.

6. Miejsce realizacji przedsiewzigcia
Klasztor Znalezienia Kryza Swietego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanow)

37 -743 Kalwaria Pactawska 40, Gmina Fredropol, woj. Podkarpackie

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Klasztor posiada kompletng dokumentacje techniczng na przeprowadzenie prowadzenie zadania wraz z
uzgodnieniami konserwatorskimi i waznymi pozwoleniami budowlanymi,

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

Catkowity koszt projektu brutto wynosi - 18 293 320,00 zf
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (8)

mm/rrer mm/rrrr

Zadanie 1
1a. Przeprowadzenie zintegrowanego
postepowania przetargowego na realizacje

zadan:
- Konserwacja malowidet sciennych i
drewnianego wystroju kosciotfa maj 2017 lipiec 2017
- Remont i konserwacja 4 kaplic drézkowych
lipiec 2017
1b. Podpisanie uméw sierpied 2017 wrzesien 2019

1c. Realizacja kontraktow

Zadanie 2

2a. Przeprowadzenie zintegrowanego
postepowania przetargowego na realizacje
zadan:

- Wykonanie prac konserwatorko —
zabezpieczajacych przed skutkami wilgoci
budynku klasztoru lipiec 2017 sierpien 2017
- Remont zabytkowego budynku z
przeznaczeniem na cele kulturalno —
os$wiatowe z zapleczem noclegowym sierpien 2017
- Remont dzwonnicy wrzesien 2017 wrzesien 2020

2b. Podpisanie umow
2c¢. Realizacja kontraktow

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci bazowej oraz

docelowej)
Wskaznik produktu/rezultatu . Oczekiwana wartosé
Wartos¢ bazowa
docelowa
llo$¢ odwiedzajgcych 0 6000
llos¢ wyremontowanych obiektéw 0 8

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Przedsiewzieciem komplementarnym jest ziozony w sierpniu 2016r wiosek projektowy do Programu
Wsp6tpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Stowacja pn.,Szlak Maryjny" (Swiatto ze Wschodu)".

Jest to wielosektorowy projekt transgraniczny Szlaku Pielgrzymkowego na pograniczu stowacko-polskim
przekrojowo oddziatujgcy na rozwdj ekonomiczny, spoteczny, srodowiskowy i kulturalny pogranicza. Celem
dziatan jest zapewnienie wspdlnej ochrony, wzmocnienie oraz rozwdj dziedzictwa kulturowego (materialnego i
niematerialnego) oraz wspieranie turystyki w celu zwiekszenia atrakcyjnosci pogranicza. Projekt realizowany
jest przez 17 partnerdéw z obu stron granicy.

Zakres rzeczowy zadania polegat bedzie na zagospodarowaniu placu przed Kosciotem przy Klasztorze poprzez
wykonanie placéw, chodnikéw oraz zatok z kostki granitowej, wykonanie oswietlenia zewngtrznego,
wykonanie elementéw matej architektury; tawki, miejsca wypoczynku z dostepem do  WiFi oraz tereny
zieleni, likwidacja barier dla oséb niepetnosprawnych oraz nagtosnienie placu.
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1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Modernizacja Miejskiego Osrodka Kultury w Debicy jako miejsca prezentacji dziedzictwa kulturowego

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Gmina Miasta Debica, 39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2
tel. (14) 683-81-00,
fax (14) 683-81-61,

e-mail: umdebica@um.debica.pl
www . debica.pl

Osoba reprezentujgca podmiot:

Mariusz Szewczyk — Burmistrz Miasta
tel. 14 68 38 160
mariusz.szewczyk@umdebica.pl

Osoba upowazniona do kontaktéw roboczych na poziomie roboczym:
Dariusz Panek — Gtowny Specjalista

tel. 14 68 38 107

e-mail: dariusz.panek@umdebica.pl

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celow

a. Opis celow wskazanych w kontrakcie terytorialnym (art. 5 KT) jakie dane przedsiewziecie bedzie
realizowac i w jaki sposob.

Zgodnie z Kontraktem Terytorialnym, jednym z celéw rozwojowych Wojewddztwa Podkarpackiego jest
Lepsze wykorzystanie istniejgcego potencjatu przyrodniczego i kulturowego Wojewodztwa, poprzez
dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu.

Cel ten jest zgodny ze Strategig Rozwoju Wojewddztwa - Podkarpackie 2020, dziedzing dziatan Kapitat
ludzki i spoteczny, Celem 2 Rozwdj Kapitatu ludzkiego i spotecznego jako czynnikéw innowacyjnosci
regionu oraz poprawy poziomu zycia mieszkancow, Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe —
Celem: Rozwiniety i efektywnie wykorzystany potencjat kulturowy regionu. Cel ten jest spdjny z celami
niniejszego projektu, opisanymi ponizej.

b. Opis projektu

Gtéwnym celem projektu jest przywrécenie funkcjonalnoéci budynku Domu Kultury MORS w Debicy
ktéry bedzie stuzyt zachowaniu, rozwijaniu i prezentacji dziedzictwa kulturalnego regionu.

Cel ten zostanie osiggniety poprzez takie dziatania jak:

1) Modernizacje obiektu pod katem planowanych przedsiewzie¢ i wydarzenn kulturalnych (budowa

orkiestronu, przebudowa sceny, garderoby, przebudowa wezfa komunikacyjnego, modernizacja sal
baletowych, kinowych itp.);
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2) Zakup nowoczesnego sprzetu i wyposazenia obiektu (sprzetu scenicznego, nagfosnieniowego,
o$wietleniowego, kinowego, nagraniowego itp.);

3) Wyposazenie obiektu w nowoczesne systemy i rozwigzania zapewniajgce maksymalne
bezpieczenstwo i komfort widzéw (wyposazenie w systemy alarmowe, przeciwpozarowe,
rozwigzania materiatowe zapewniajgce ognioodporno$¢ obiektu zgodnie z normami i przepisami,
montaz systemu klimatyzacji itp., modernizécja widowni); ' '

4) Termomodernizacje obiektu (docieplenie $cian , wymiane stolarki, modernizacja dachu)

5) Dostosowanie obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych (budowa windy, likwidacja barier
architektonicznych itp.) ;

Dzieki realizacji celu gtdwnego mozliwe bedzie osiggniecie nastepujacych rezultatow:

1) Efektywniejsze wykorzystanie potencjatu kulturowego regionu poprzez stworzenie lepszych
warunkéw dziafalnosci twércom, artystom, wykonawcom i innym osobom reprezentujgcym
regionalne dziedzictwo kulturowe,

2) Umotzliwienie prezentacji na scenie Domu Kultury MORS, tworczosci zwigzanej z dziedzictwem
kulturowym regionu, w tym mi.in.:

— twdrczoéci Zespotu Piesni i Tanca ,lgloopolanie” (dziatajgcego przy MOK Debica)
prezentujgcego polskg kulture ludowej (piesni, tance, stroje ludowe),

— tworczosci Towarzystwa Muzyczno Spiewaczego w Debicy, tworzacego amatorskie
przedstawienia operowe najwiekszych dziet muzycznej literatury polskiej i Swiatowej
(przedsiewziecie unikatowe w skali kraju),

— przedstawien teatralnych realizowanych przez lokalne grupy teatralne (m.in. przez zespot
teatralny , Kurtyna” prezentujgcego najwieksze dzieta polskiej literatury klasycznej oraz
grupe artystyczng SAFO, siegajaca po polska klasyke wspétczesna) ‘

3) Stworzenie lepszych i bezpieczniejszych warunkéw widzom uczestniczacym w przedstawieniach
i wydarzeniach kulturalnych odbywajacych sie na scenie Domu Kultury MORS,

4) Ograniczenie kosztow zwigzanych z dziatalnoscig i utrzymaniem obiektu (dzieki termomodernizacji
obiektu).

Wszystkie wyzZzej wymiennie cele s3 spdjne z celem okreslonym w Strategii Rozwoju Wojewéddztwa -
Podkarpackie 2020, tj. rozwinietym i efektywnie wykorzystanym potencjatem kulturowy regionu.

c. Opis stanu infrastruktury.

Budynek DK MORS zostat wybudowany w latach siedemdziesigtych XX wieku. Powstat w oparciu
0 obowigzujgce woweczas przepisy budowlane. Obecnie nie spetnia norm i wymagan technicznych.
W wyniku czynnosci kontrolnych w budynku Domu Kultury MORS w Debicy przeprowadzonych przez
Komende Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej, budynek zakwalifikowano jako zagrazajacy zyciu ludzi
(niespetnienie klasy ogniowej dla elementéw takich jak wyktadziny podlogowe i scienne plyty
pazdzierzowe, brak trwatego umocowania foteli, brak oswietlenia awaryjnego nad salg i sceng, brak
kurtyny przeciwpozarowej, zbyt dtugie dojscia ewakuacyjne, niesprawny system sygnalizacji pozarowe;j itp.)
Ponadto obiekt wymaga prac termomodernizacyjnych w postaci ocieplenia scian, wymiany pokrycia
dachowego, docieplenia stolarki okiennej i drzwiowej, budowy mechanicznej instalacji wentylacyjnej, a takze
robot instalacyjnych, w tym modernizacji instalacji wod-kan, CO i elektrycznej. Budynek jest niedostosowany
do potrzeb os6b z trudnosciami w poruszaniu sie stad zaplanowano prace dostosowawcze ( budowa windy
dla 0sob niepetnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych)

Nalezy doda¢ ze w obecnym ksztatcie budynek ma ograniczong funkcjonalnos¢, polegajaca miedzy innymi na:
braku orkiestrionu, klimatyzowanej, bezpiecznej sali widowiskowej, nowoczesnie wyposazonej sceny, brak
garderoby.
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d. Opis zakresu rzeczowego projektu.

Modernizacja Domu Kultury ,MORS” w Debicy obejmuje roboty zwigzane z modernizacjy sali
widowiskowej i sceny, budowg garderoby i przebieralni dla artystow; budowa orkiestronu, montazem
windy dla niepetnosprawnych, remontem dachu, modernizacja wezta komunikacyjnego, modernizacja sali
baletowej, sali ¢éwiczen, studia nagran, termomodernizacjg budynku, robotami instalacyjnymi modernizacja
sali kinowej, modernizacjg studia nagran.

e. Opis wyposazenia, jakie ma zostaé zakupione.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzet zwigzany z modernizacjg sceny i widowni {naglosnieniowy,
oéwietleniowy, multimedialny, kurtyny, sztankiety), modernizacj kina (sprzet nagfosnieniowy, cyfrowe
projektory), modernizacja studia nagran (sprzet nagraniowy).

f. Opis zmian, jakie beda wprowadzone dzigki projektowi.

Dzieki realizacji projektu zostang wprowadzone takie zmiany jak:

— Zostanie zwiekszona liczba propozycji MOK Debica zwigzanych z prezentacja dorobku kulturalnego
regionu (wystawy regionalne, koncerty kapel ludowych, wystepy zespotéw tanecznych);

— Zostanie zwiekszona liczba propozycji teatralnych prezentujacych dzieta zwigzanych z kultura regionu
(m.in. dzieki mozliwoscig zapraszania teatréw ktére do tej pory nie mogty zaprezentowac sig na scenie
DK MORS ze wzgledu na niespetnianie podstawowych wymagan technicznych, zwigzanych m.in. z
parametramii wyposazeniem sceny);

— Zostanie zwiekszona liczba propozycji kinowych (do tej pory kino DK MORS nie posiadato sprzetu
cyfrowego);

— Zostanie zwiekszona liczba zespotéw regionainych (osob indywidualnych) zapraszanych do utrwalania
swojej tworczosci na plytach CD dzieki unowoczes$nieniu studia nagran.

g. Data realizacji projektu.

Projekt bedzie realizowany w latach 2017 — 2020

h. Koszt projektu

Catkowity koszt projektu wynosi 19 500 000,00 PLN brutto

i. Zrédta finansowania inwestycji.

Srodki Unii Europejskiej (POIiS -85 % kosztéw kwalifikowanych ) i $rodki wtasne beneficjenta
(15 % kosztow kwalifikowanych)

j. Opis potencjatu niezbednego do realizacji przedsiewziecia i utrzymania efektéw w okresie
trwatosci.

1) Zespdt projektowy
Whioskodawca (Gmina Miasta Debica) posiada wysoko wykwalifikowana kadre, tj. pracownikow
Urzedu Miejskiego w Debicy, ktérzy wejdg w sktad zespotu projektowego (pracownicy
wydziatéw: Budzetu i Finanséw, Inwestycji, Rozwoju Miasta i Przedsiebiorczosci, Zamowien
Publicznych).
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Organizacje dziatar zwigzanych z realizacjg projektu przedstawia ponizsza tabela

Zadanie

Podmiot, zakres dziatan

Przygotowanie inwestycji

Wydziat Inwestycji bedzie odpowiedzialny za:
—  przygotowanie dokumentacji budowlane], uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji
Srodowiskowej,

Wydziat Rozwoju Miasta i Przedsiebiorczosci bedzie odpowiedzialny za:

—  koordynacje dziatan ze wzgledu na planowany udziat w konkursie RPO WP,
—  zabezpieczenie Srodkdw na realizacje inwestycji.

Zgtoszenie i obstuga
wniosku
o dofinansowanie

Wydziat Rozwoju Miasta i Przedsiebiorczosci bedzie odpowiedzialny za:
—  nadzdr nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie,
- obstuge procesu oceny wniosku.

Podpisanie umowy
o dofinansowanie

Wydziat Rozwoju Miasta i Przedsiebiorczosci bedzie odpowiedzialny za::
—  przygotowanie dokumentow niezbednych do podpisania umowy o dofinansowanie

Procedury przetargowe
i zawieraniem umow
z wykonawcami

Wydziat Rozwoju Miasta i Przedsiebiorczosci bedzie odpowiedzialny za:
- przygotowanie wniosku o rozpoczecie zamowienia
—  przygotowanie projektow umow

Biuro Zamowien Publicznych bedzie odpowiedzialne za:

—  przeprowadzenie procedury przetargowej

Nadzér techniczny

Inspektor nadzoru bedzie odpowiedzialny za:
—  kontrole zgodnosci realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i materiatéw budowlanych,
—  potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, kontrolowanie
rozliczen budowy,
—  udziat w odbiorach robot.
Wydziat Inwestycji bedzie odpowiedzialny za:
—  kontrole zgodnosci realizacji z umowg wykonawcza.

Zabezpieczenie srodkéw
na realizacje inwestycji
oraz rozliczenia finansowe

Wydziat Budzetu i Finansow bedzie odpowiedzialny za:
—  obstuge finansowq realizacji projektu, prowadzenie zestawien ksiegowych kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych zrédet finansowania,

archiwizacja dokumentéw finansowych, ewidencja faktur w systemie ksiegowym,

z uwzglednieniem

- weryfikacje dokumentéw ksiegowych pod wzgledem merytorycznym, formalnym i
rachunkowym.

Odbiory czesciowe
i koricowe,

Wydziat Inwestycji bedzie odpowiedzialny za:
—  kontrole zgodnosci z umowa z wykonawca, rozliczenia powykonawcze, weryfikacja
faktur pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,

Wydziat Rozwoju Miasta i Przedsiebiorczosci bedzie odpowiedzialny za:

—~  kontrole zgodnosci z umowg o dofinansowanie.

Przekazanie inwestycji do
uzytkowania i jej
uzytkowaniem,
podmiotem
odpowiedzialnym za
eksploatacje przedmiotu
inwestycji po jej
zakoriczeniu (operatorem)

Wydziat Inwestycji bedzie odpowiedzialny za:

—  kontrole zgodnosci z umowg z wykonawcg, przekazanie obiektu do uzytkowania,
—  kontrole zgodnosci z umowa o dofinansowanie.

Zapewnienie trwatosci
projektu i osiggniecia
zaplanowanych celow

Dyrektor MOK bedzie odpowiadat za:
—  zapewnienie trwatosci projektu i osiggniecia zaplanowanych celdw, monitoring
rezultatow i wskaznikow okreslonych we wniosku i umowie o dofinansowanie

.
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2) Doswiadczenie w realizacji projektow o podobnym profily,

Instytucja wdrazajacg projekt bedzie Urzad Miejski w Debicy, w ktdrym zatrudniona wysoko
wyspecjalizowana kadra posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w realizacji inwestycji
finansowanych ze $rodkdéw zewnetrznych. Odpowiedni dobdr kadr zagwarantuje wilasciwg realizacje

projektu.

Doswiadczenie Whnioskodawcy
w ponizszej tabeli.

w zakresie pozyskiwania

srodkéw zewnetrznych przedstawiono

Wartos¢
Tytut projektu Okres realizacji catkowita Zrédta dofinansowania
Przebudowa wezta komunikacyjnego faczacego drogi Kontrakt Wojewddzki -
. ¢ . v g "ﬁl acee & 2002r. 2.000 tys. zt !
powiatowe w centrum miasta Debicy 1.000 tys. zt
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Nr 11 w Debicy Kontrakt Wojewddzki -
2002 r. 1.300 tys. zt
150 tys. zt
Przebudowa centrum Miasta Debicy Urzad Wojewddzki 1 000 tys.
2002r. 2.619 tys. zt |
z
Adaptacja budynku przy ul. Stonecznej na noclegownie Urzad Wojewddzki -
2003 r. 20 tys. zt
13 tys. zt
Kanalizacja sanitarna ul. Budzisz za obwodnica 2003 . 390 tys. zf WFOSIGW -340 tys. zt.
Kanalizacja sanitarna ul. Gajowa 2003 r. 78 tys. zt WFOSIGW - 50 tys. zi
Program rozwigzywania probleméw komunikacyjnych Kontrakt Wojewddzki —
. . i . 2003 r. 3.297 tys. zt
regionu — mata obwodnica pétnocna w Debicy 972 tys. zt
Budowa i remont drdg z infrastruktura techniczna na ZPORR 1.412 tys. zt
i . . . . 2006 r. 1.883 tys. zi. . i
terendw bytej jednostki wojskowej w Debicy budzet panstwa 188 tys. zt.
Rewitalizacja terenu bytej jednostki wojskowej w
: o o RPO WP- 754 tys. zt
Debicy poprzez przebudowe istniejgcych obiektéw z 2006 . 1.592 tys. zt. . i
. . budzet panstwa -151 tys. zt
przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe
Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Debicy
. . . 2007 r. 1.980 tys. zt RPO WP — 861 tys. zt
jako formy edukacji kulturalnej
Rozbudowa miejskiego wysypiska odpadéw .
. 2007 r. 1.408 tys. zt. WFOSIGW - 1.267 tys. zt
komunalnych w Paszczynie — sektor IV
Wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego i urzadzen
pomocniczych 2008 r.—2012r. 1.812 tys. zt PFRON 1 341 tys. zt
w Debicy
Likwidacja barier w zakresie umozliwienia osobom
niepetnosprawnym poruszania sie i komunikowania
oprzez przebudowe istniejgcego budynku w celu
pop P ] ¢ 12 _g Y 2008 r.-2009 1. 203 tys. zt PFRON 137 tys. zt
dostosowania go do potrzeb niepetnosprawnych
uczniéw w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z
Oddziatami Integracyjnymi w Debicy
Wzrost spoteczno-gospodarczy miasta Debicy poprzez
nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji
) . o . 2008 r.— 2010 . 1.201 tys. zt EOG-1.021 tys. zt
publicznych oraz szkolenia administracji
samorzgdowej
Bezpieczna Debica - wspdine dziatania na rzecz Rzgdowy Program Razem
bezpieczenstwa publicznego 2008r. 48 tys. zt Bezpieczniej - 27 tys. zt
Budowa kompleksu boisk sportowych ramach 2008 r. 1400tys.zt | Urzad Wojewddzki 330 tys. zt

A
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Programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012

budzet panstwa 366 tys. zt

Budowa matej obwodnicy pdtnocnej miasta Debica -
etap|

2009 r.-2010r.

12.201 tys. zt

RPO WP - 4.991 tys. zt

Budowa placoéwki o charakterze centrum edukacyjno-
sportowym na osiedlu Kepa w Debicy

2009 r.-2010r.

9.433 tys. zt

RPO WP -3.214 tys. zt

Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basendw i
lodowiska w Debicy etap | — basen rekreacyjny

2009 r.-2010r.

14. 406 tys. zt

RPO WP- 2.989 tys. zt
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
250 tys. zt

Przebudowa boiska sportowego potozonego przy ulicy

) , 2010 7. 1.511 tys. zt RPO WP - 714 tys. zt
Kraszewskiego w Debicy
Zastosowanie odnawialnych Zrédet energii w hali
basendw i lodowiska miasta Debicy etap | — energia 2010r.—2011r. 865 tys. zt RPO WP - 658 tys. zt
solarna
Termomodernizacja obiektow oswiatowych na terenie POIIS - 3.282 tys. zt
. . L . . 2011r. - 2012 . 7.001 tys. zt
Gminy Miasta Debicy i Gminy Debica
Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujace )
. L. ] . 2011r.—2014r. | 4.216tys. zt POIG —3.583 tys. zt
mieszkancow i instytucje samorzagdowe w Debicy
Regulacja i utrzymanie ciekdw wodnych oraz
opracowanie studium w celu ochrony 2011r. —2015r. 5.437 tys. zt RPO WP - 3.386 tys. zt
przeciwpowodziowe] na terenie miasta Debica
Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego wschodniej czesci Debicy - 2007r. —2008r. 2 087 tys. zt RPO WP - 1.645 tys. zt
etap |
Budowa matej obwodnicy potnocnej miasta Debicy -
etap lil obejmujacy budowe ronda na skrzyzowaniu 2012r. —2013r. 1.917 tys. zt RPO WP —1.341 tys. zt
ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego
Termomodernizacja budynku Domu Sportu i
modernizacia budy portd 2012r.-2014r. | 1.844tys. zt RPO WP - 974 tys. zt
Rehabilitacji w Debicy
Remont infrastruktury drogowej miasta Debica
. . L 2012r. 931 tys. zt RPO WP - 786 tys. zt
zniszczonej przez powodz w 2010 roku.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
2015r. 89 tys. zt RPO WP - 76 tys. zt

Gminy Miasta Debica

3) Zrédta finansowania kosztéw utrzymania projektu.
Koszty utrzymania projektu (powstatej infrastruktury}) pokrywane beda ze $rodkéw Gminy

Miasta Debica.

k. Opis proponowanych etapéw realizacji wraz z wyjasnieniem, w jaki sposéb sg one technicznie

i finansowo niezalezne.

Projekt zostanie zrealizowany w jednym etapie, w perspektywie finansowej 2014 -2020.

Obszar tematyczny realizacji przedsiewzigcia

Obszar tematyczny: Kultura i dziedzictwo kulturowe

Obszar realizacji przedsiewziecia (wskaza¢ wilasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Obszarem realizacji przedsiewziecia jest obszar wojewddztwa podkarpackiego,

PODKAR
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Kierunek dziatan: Tworzenie warunkow dla zapewnienia mozliwe réwnego i powszechnego dostgpu do
oferty kulturalnej w tym kultury wysokiej

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia
Gmina Miasta Debica, wojewddztwo podkarpackie.

Projekt jest zlokalizowany na terenie Debicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego {DROF), w sktad
ktorego wchodza 4 jednostki samorzadu terytorialnego: Gmina Miasta Debica, Gmina Ropczyce, Gmina
Zyrakow, Gmina Debica.

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji.

— Dokumentacja oceny oddziatywania projektu na srodowisko - brak potrzeby przeprowadzania
oceny oddziatywania na srodowisko;

— Dokumentacja techniczna i budowlana — wnioskodawca posiada petna dokumentacje;

— Pozwolenie na budowe — inwestycja posiada pozwolenie na budowe;

Prace przygotowawcze zostaty zrealizowane w terminie od stycznia 2015 do czerwca 2016

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia wynosi: 19 500 000,00 PLN brutto

59
P

PODKARPAC




TN IVANY SO Od

09
000 0TS 000 00Z T 000 007 T 000 ST - 000526 ¢ -
000 068 T 000 008 9 000 008 9 000 58 - - 000 SLS 9T
‘ . ; % ST) (%58)
%St | xs1) . %5T) %ST)

, | l%s8) . (%458) o BUSEIMW DIPOIS SI0d
ausem susee | Suseim suseim | eluBMOSUBUL) BIUBMOSUBULL |BILBMOSUBUIY
pjpois. PIpoIS siod bpoIs  mpois | siod 0ipoI7 0}posz7 opoI7

(1zm)
‘) *J
0Z0¢ LT0C 000 005 61
(WA m wa030

6

B1291ZM3ISpazid eluBMOSUBUY BIPOIZ

DEantandanypeg aarzpowalo g gip 0BIUIRLIOIAIS T NIYRITUDN oD 81 Wl




10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrrr mm/rrer

Zadanie 1 {przeprowadzenie postepowan
przetargowych, podpisanie umoéw z VI.2017 XI1.2017

wykonawcami)

Zadanie 2 (modernizacja Domu Kultury

11.2018 V1. 2020
MORS — roboty budowlane)

Zakonczenie realizacji projektu (zlozenie
. L VI1.2020 X.2020r.
whniosku o pfatnosé koicowa)

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikow i okreslenie ich wartosci bazowej
oraz docelowej)

Wskainik produktu/rezultatu L. Oczekiwana wartos¢
Wartos¢ bazowa
docelowa

Liczba obiektoéw zasobdw kultury
objetych wsparciem

Wozrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objetych wsparciem miejscach
nalezacych do dziedzictwa kulturalnego i 0 14 000 odwiedzin /rok
naturalnego oraz stanowigcych atrakcje
turystyczne (CI 9)

Liczba 0s6b korzystajacych z obiektéw
21000 os./rok 35 000 os./rok

objetych wsparciem

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne - nie wystepuja
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1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
Renowacja zabytkowej infrastruktury Bieszczadzkiej Kolejki Lesnej w celu podniesienia atrakcyjnosci
kulturalnej i turystycznej regionu.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Lesnej (Fundacja)
Majdan 17, 38-607 Cisna
NIP: 6881162905
Regon: 370328403
tel. 134686335

www. htip://koleika.bieszczady.pl/

Mariusz Werminski — Prezes

osoba do kontaktow: Mariusz Wermiriski, tel. kom. 608414037, e-mail: mariusz@werminski.p!

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celdw

Bieszczadzka Kolejka Le$na {Kolejka) rozpoczeta dziatalnos¢ 22 stycznia 1898 r. — z niewielkimi przerwami
funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W dniu 23.07.1996 r. zostata zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. St.
Warszawy Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Lesnej, ktorej celem jest ,utrzymanie w ruchu zabytkowej,
waskotorowej kolejki w Bieszczadach co przyczyni sie do poprawy S$rodowiska naturalnego
w Miedzynarodowym Rezerwacie Biosfery Karpaty Wschodnie, aktywizacji turystyczno-gospodarczej gmin
Cisna i Komaricza oraz ochrony zabytku”. Oferta Kolejki jest jedng z najwiekszych atrakcji regionu. Aktualnie
Kolejka przewozi rocznie ok. 120 tys. pasazerow. Infrastruktura wykorzystywana przez Fundacje to zabytkowe
obiekty — pozostatosci po Bieszczadzkiej Kolejce Le$nej — torowiska, budynki stacyjne i zaplecze techniczne oraz
wyposazenie. Poniewaz 53 to obiekty zabytkowe, wymagajg one statych prac konserwatorskich i remontowych.
Innym waznym aspektem funkcjonowania Kolejki jest stata konieczno$¢ rozwijania oferty dla utrzymania jej
atrakcyjnosci.

Projekt realizuje cele rozwojowe i kierunki dziatari na terenie Wojewddztwa wynikajace z Kontraktu
Terytorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego (art. 5) tj. {...) Lepsze wykorzystanie istniejacego potencjatu
przyrodniczego i kulturowego Wojewoddztwa poprzez dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego oraz turystyki i sportu.
Cel ten zostanie osiggniety poprzez nastepujace dziatania:

v" Remont torowiska na odcinku Majdan - Balnica 9 km;

v" Remont torowiska na odcinku Majdan - Przystup 12 km;

v" Remont torowiska na odcinku Przystup — Wetlina 11 km i innych obiektéw infrastruktury kolejowe;.

Projekt generuje wartos¢ dodanga: wydajniejsze wykorzystanie $rodkéw unijnych zwiekszajace jakos¢ ustug
publicznych na rzecz obywateli UE, promocja regionu i waloréw turystycznych, zwigkszenie wymiany
handlowej, wzrost mozliwosci wspdinych inicjatyw w przysztosci z samorzadami i innymi podmiotami
dziatajgcymi w regionie, ,otwieranie” nowych potencjatéw w regionie dzigki faczeniu dziatan i sit podmiotéw
i instytucji tutaj dziatajacych oraz rozszerzania pél dziatan w przysztosci. Wnioskodawca zaktada, ze realizacja
projektu pozwoli tworzy¢ przyjazne srodowisko dla os6b zyjacych w trudnych bieszczadzkich warunkach oraz
turystow odwiedzajgcych region.

Data realizacji projektu: 2017-2020,
Catkowity koszt projektu: 8.700.000

62
=

PODKARPACKIE




Falacynil I Jdo Konirakia Parviorialoesn

¥ o'l

Zrédta finansowania inwestycji:
Zrédto A — Dziatanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdéj zasobdéw kultury POIS 2014-2020 — 85%
Zrédio B —$rodki whasne — 15%.

Potencjat Wnioskodawcy:

Celem dziatalno$ci Fundacji jest m.in. utrzymanie w ruchu zabytkowej, waskotorowej kolejki. Obiekty bedace
przedmiotem projektu sa wtasnoscig Skarbu Panstwa. Fundacja zarzadza majgtkiem i posiada zgodde do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Fundacja bedzie odpowiedzialna za realizacje inwestycji:
zabezpieczy srodki na udziat wtasny w projekcie, zapewni obstuge ze strony pracownikdw (posiadajacych
doswiadczenie w realizacji inwestycji z udziatem srodkéw unijnych, posiadajacych wiedze i doswiadczenie
zwigzane z funkcjonowaniem zabytkowych obiektéw Kolejki). Fundacja bedzie tez odpowiedzialna
za utrzymanie produktéw projektu po zakonczeniu inwestycji.

Wazne wyrdznienia dla Fundacji w ostatnich latach:

2011r - Certyfikat Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny.
2012r. - Laureat Konkursu Forum Transportu Kolejowego — Lider Transportu Kolejowego.

2012r. - Nominacja do Ztotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej.

2014r. - Wyrdznienie Generalnego Konserwatora Zabytkdw w konkursie ogolnopolskim Konkursie Zabytek
Zadbany 2014 za ,,wzorowy przyktad kompleksowych prac konserwatorsko- rewitalizacyjnych, utrzymania
funkcji i udostepniania zabytku techniki — budynkow i torowisk zespotu kolejki wgskotorowej”

Whnioskodawca realizowat m.in. projekty:
Wybrane projekty:

v’ Rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadzkiej Kolejki Lesnej poprzez rozwdj infrastruktury oraz
sprzedaz produktow lokalnych ,Rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadzkiej Kolejki LeSnej poprzez
rozwdj infrastruktury turystycznej oraz promocje produktow lokainych;

v' ,Podniesienie prestizu Bieszczadzkiej Kolejki Lesnej, jako produktu lokalnego poprzez rozszerzenie
oferty turystycznej”;

v'  ,Restauracja, modernizacja i rozbudowa obiektdw stacyjnych oraz torowisk i taboru Bieszczadzkiej
Kolejki Lesnej w Majdanie”. Projekt wspotfinansowany z EFRR w Ramach Osi Priorytetowej 6
»Turystyka i kultura” RPO Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Whnioskodawca posiada decyzje Wojewddzkiego Podkarpackiego Konserwatora zabytkéw pozwalajacy
na wykonanie prac remtowych na odcinku torowiska Przystup-Wetlina i Majdan — Balnica.

Projekt przyczyni sie do zréwnowazonego rozwoju obszarow woj. podkarpackiego. Bezposrednim lub
posrednim efektem realizacji projektu bedzie:
- zachowania dziedzictwa kulturowego regionu,
- stworzenie nowej oferty turystyki kulturowej w oparciu o zabytkows infrastrukture Bieszczadzkiej
Kolejki Lesnej,
- ochrona cennych przyrodniczo obszarow Podkarpacia poprzez stworzenie alternatywy
dla turystycznego ruchu samochodoéw osobowych,
- promocja regionu i jego walordw turystycznych.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia

Projekt obejmuje obszary tematyczne:
- Kultura i dziedzictwo kulturowe ~ Strategia Rozwoju Wojewddztwa ,Podkarpackie 2020”

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wlasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)
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Kierunek Dziatania 2.2.3 Ochrona, promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu - Strategia
Rozwoju Wojewddztwa , Podkarpackie 2020”

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Projekt bedzie realizowany w woj. podkarpackim, powiecie leskim i sanockim, gminach: Cisna, Komancza:

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whnioskodawca posiada Ekspertyze obiektéw trakcyjnych oraz dokumentacje wstepna rozruchu linii na trasie
Majdan - Wetlina oraz decyzje Wojewddzkiego Podkarpackiego Konserwatora zabytkéw pozwalajgca
na wykonanie prac budowlanych na odcinku torowiska Przystup-Wetlina i Majdan — Balnica.

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

Przewidywany koszt przedsiewziecia to 8 700000 PLN
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania

Data rozpoczecia

Data ukonczenia

(A) (8)

mm/rrrr mm/rree
Prace przygotowawcze 01.04.2017 31.03.2018
Remf)nt torowiska na odcinku Majdan - 01.04.2018 31.12.2018
Balnica 9 km
Remont torowiska na odcinku Majdan - 01.04.2018 31.12.2019
Przystup 12 km
Remont torowiska na odcinku Przystup —
Wetlina 11 km i innych obiektow 01.04.2018 30.10.2020

infrastruktury kolejowej

docelowej)

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikow i okreslenie ich wartosci bazowej oraz

Wskaznik produktu/rezultatu

Wartos¢ bazowa

Oczekiwana wartosé

docelowa

Liczba obiektow objetych wsparciem (szt.) 0,00 1
Liczba nowych ofert kulturalno-turystycznych

0,00 1
(szt.)
Llc.zba 0so6b obsfgg:wa.nych w (?blektach 0,00 15000
objetych wsparciem {liczba oséb)
Liczba utworzonych miejsc pracy (osoby) 0,00 3
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1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
Nazwa projektu: Podkarpackie Muzeum Przemystu Lotniczego i Lotnictwa.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia
Aeroklub Mielecki im. Braci Dziatowskich
ul. Lotniskowa 14
39-300 Mielec
tel. (017) 788 76 95;
fax (017) 788 77 20
e-mail: biuro@aeroklub.mielec.pl
NIP: 817-141-0080;
REGON: 6950453282.

Reprezentacja Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Dziatowskich
Prezes Zarzadu:

Pawet Swierczynski

tel. 502 126 923

e-mail: pawelswierczynski@go2.p!

Cztonek Zarzadu (osoba upowazniona do kontaktu):
Marcin Gtodzik

tel. 518 735 679

e-mail: marcinglodzik@gmail.com

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celow

a. Cel rozwojowy projektu
Przedsiewziecie wpisuje sie w Art. 5 ust. 5 Kontraktu Terytorialnego Dla Wojewoddztwa

Podkarpackiego: ,lepsze wykorzystanie istniejagcego potencjaly przyrodniczego i kulturowego
Wojewodztwa poprzez dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i
sportu”.

Podkarpackie Muzeum Przemystu Lotniczego i Lotnictwa to przedsiewziecie zmierzajgce ku powstaniu
miejsca poswieconego pamieci tradycji Podkarpackiego przemystu lotniczego. Z uwagi na fakt, iz Mielec jak
réwniez cate Wojewddztwo Podkarpackie jest uwazane za kolebke polskiego lotnictwa, przedsiewziecie jest
uzasadnione, gdyz nie ma na tych terenach miejsca upamietniajacego te waing dziedzine cywilizacyjna.
Muzeum pomyslane jest jako interaktywne miejsce edukacji zawierajgce pamiatki, eksponaty i muzealia, w
tym zdatne do lotu statki powietrzne spetniajgce wymogi zabytkéw. Ponadto, istotnym elementem
Muzeum bedzie dziatalnos¢ sekcji historycznej Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Dziatowskich z Swiatowej
stawy sukcesami, ktéra bedzie zasila¢ muzeum unikatowymi eksponatami.

b. Cel projektu

Celem Projektu jest uruchomienie Podkarpackiego Muzeum Przemystu Lotniczego i Lotnictwa w
Mielcu. Przedsiewzigcie bedzie skutkowac interaktywnym centrum kultury, turystyki i sportu w dziedzinie
lotnictwa. Holistyczne podejscie wyraza sie w trzech podstawowych formach dziatalnosci obiektu:
Dziatalno$¢ muzealna — upamietnienie regionalnych tradycji przemystowych oraz dziedzictwa lotniczego
poprzez state wystawy eksponatow oraz dokumentéw historycznych jak rowniez cykliczne wystawy
tematyczne czy konferencje poswiecone lotnictwu.
Dziafalno$¢ edukacyjna —interaktywne wystawy oraz warsztaty dla dzieci i mtodziezy ukierunkowane na
zgtebianie wiedzy historycznej, fizyki oraz techniki
Dziatalnos¢ sportowo-turystyczna — loty rekreacyjne, sportowe lub turystyczne zabytkowymi statkami
powietrznymi zdatnymi do lotu majace wymiar migdzynarodowy dla pasjonatéw lotnictwa z catego swiata
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Ponadto celem posrednim jest zintegrowanie regionalnych Srodowisk i stowarzyszen lotniczych w
organizacje i ciggte udoskonalanie Muzeum.

c. Rezultaty projektu

Podstawowym rezultatem przedsiewziecia jest promocja lotniczych tradycji Wojewodztwa
Podkarpackiego, a takze, w perspektywie dtugofalowej, spodziewany jest wzrost inwestycji w
branzy lotniczej w regionie. Podstawa tych zatozen jest fakt, iz region Podkarpacia stynie z
lotnictwa jednakze nie ma na tym terenie zadnych form promocji lotnictwa zachecajacych
inwestorow i turystow. ldeg Muzeum Przemystu Lotniczego i Lotnictwa jest zainteresowanie ludzi
zwigzanych z lotnictwem Wojewoddztwem Podkarpackim.

d. Zakres roboczy

Przedsiewziecie obejmuje projekt, rekonstrukcje oraz wyposazenie Muzeum w eksponaty i
muzealia. Prace podzielone zostaty na etapy z ktorych mozna wyrdinié trzy podstawowe:
Etap projektowy — etap obejmuje projekt i organizacje przedsiewzieé zwigzanych z powstaniem Muzeum.
Powstanie projekt przebudowy obiektu na potrzeby Muzeum wraz z niezbedng infrastruktura.
Etap rekonstrukcyjno-remontowy — etap obejmuje prace zwigzane z rekonstrukcja zabytkowego hangaru
lotniczego oraz organizacjg administracyjng terenu.
Etap konserwatorski — etap obejmuje prace nad zabytkami, organizacje wystawy oraz dziatania zwigzane z
pozyskaniem eksponatéw.

e. Potencjat aplikacyjny

Aeroklub Mielecki im. Braci Dziatowskich zrzesza 120 cztonkdw, posiada zasoby materialne i
niematerialne do obstugi oraz rozwoju Muzeum. W ramach Aeroklubu Mieleckiego dziatajg nastgpujace
sekcje:
Sekcja szybowcowa- najliczniejsza sekcja liczagca 40 cztonkdw. Grupa ta zajmuje si¢ szybownictwem
sportowym oraz turystyczno-rekreacyjnym. Ponadto, czlonkowie udzielajg sie w wszystkich
przedsiewzieciach podejmowanych przez Aeroklub. Zaangazowanie cztonkéw w dziatalno$¢ jest bardzo
wysokie.
Sekcja historyczna — grupa ludzi zafascynowanych historig lotnictwa i wojskowosci. Na swoim koncie maja
liczne sukcesy odkrywcze , w tym na skale swiatowg np. odkrycie rakiety V2.
Sekcja fotograficzna — sekcja zajmujaca sie fotograficzng dokumentacja dziatalnosci Aeroklubu. Jej
cztonkami sg ludzie o artystycznych umiejetnosci fotografii i obrobki obrazu, w tym digitalizacja starych
zdjec i dokumentow.
Sekcja spadochronowa — preznie rozwijajgca sie sekcja skoczkdw spadochronowych wykonujgca skoki
réwniez z zabytkowych modeli samolotow. Uswietnia regionalne imprezy oraz uczestniczy w dziatalnosci
Aeroklubu.

Ponadto Aeroklub Mielecki im. Braci Dziatowskich w swoich zasobach posiada rowniez zasoby materialne,
ktore beda eksponatami w Muzeum. Eksponaty te to statki powietrzne tj. szybowce i samoloty spetniajgce
wymagania zabytkow. Wnioskodawca dysponuje réwniez dokumentacjg historyczng zwigzang z
przemystem i dziataniami lotniczymi jakie miaty miejsce na terenie Podkarpacia.

Aeroklub Mielecki posiada listy intencyjne dotyczgce przekazania eksponatéow, pomocy w realizacji
przedsiewziecia i wspdipracy od takich podmiotéw jak:

1. Muzeum Lotnictwa w Krakowie

Airbus Military — Wydziat Ustug Lotniczych w Mielcu

Polskie Zaktady Lotnicze w Mielcu

instytut Lotnictwa w Warszawie

Urzad Miasta Mielca

ok W
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6. Witasciciele i kolekcjonerzy prywatni

f. Warunki brzegowe Projektu
Czas realizacji projektu : od 01/01/2017 do 31/12/2020.
Catkowity koszt projektu brutto: wynosi 20 min PLN.
Zrédta finansowania: 15% wktadu wlasnego, 85% Fundusze Europejskie.
Przedsiewziecie nie jest finansowane z innych zrodef oraz zadne z etapow nie byty dotychczas realizowane.

g. Potencjatl organizacyjny i kadrowy

Aeroklub Mielecki im. Braci Dziatowskich jest stowarzyszeniem typu non-profit. Podstawg budzetu
stowarzyszenia sg sktadki cztonkéw Aeroklubu i dotacje samorzadowe, ktore pokrywajg koszty
nieruchomosci, medidw i dziatalnosci statutowej. Ponadto Aeroklub $wiadczy ustugi komercyjne z ktorych
dochéd pokrywa koszty uzyskania przychodu oraz rozwdj dziatalnosci stowarzyszenia. Powyzsze, Swiadczy o
bezinteresownosci pracy cztonkdw na rzecz Aeroklubu oraz przedmiotu Projektu.
Planuje sie jedynie zatrudnienie pracownika administracyjnego w ramach Muzeum oraz konserwatora co
sprawi, ze koszty utrzymania Muzeum beda relatywnie niskie.
Za realizacje Projektu odpowiadaé bedzie Zarzad Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Dziatowskich. W sktad
zespotu projektowego wchodzg:
Marcin Glodzik — Szef Projektu; Cztonek Zarzadu Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Dziatowskich. W latach
2012 - 2016 pracownik Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziatu Metali Niezelaznych gdzie
zarzadzat i realizowat projekty naukowe o charakterze badawczo rozwojowym wspétfinansowane ze zrodet
europejskich oraz Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Obecnie pracownik Polskich Zakfadéw
Lotniczych Sp. z 0.0. w Mielcu w Biurze Badawczo-Rozwojowym na stanowisku szefa projektu.
Pawet Swierczynski — Zastepca Szefa Projektu; przedsiebiorgca oraz wieloletni Prezes Zarzadu Aeroklubu
Mieleckiego im. Braci Dziatowskich. Realizowat wiele grantow oraz zadan publicznych dofinansowanych
m.in. ze zrédet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Funduszy
Europejskich. Doswiadczony pilot instruktor szybowcowy oraz Szef Wyszkolenia w Aeroklubie Mieleckim
im. Braci Dziatowskich. Realizowat i obejmowat kierownictwem szereg pokazéw i imprez lotniczych.
Zespot Projektowy:
Zbigniew Swierczynski — przedsiebiorca oraz Wiceprezes Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Dziatowskich.
Wieloletni pilot doswiadczalny Polskich Zaktadow Lotniczych w Mielcu. Doswiadczony pilot samolotowy i
szybowcowy.
Leszek Bochenek — prawnik, adwokat oraz Cztonek Zarzadu Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Dziatowskich
Marcin Hyjek - pracownik firmy telekomunikacyjnej oraz Cztonek Zarzadu Aeroklubu Mieleckiego im. Braci
Dziatowskich. Instruktor i trener spadochronowy oraz wieloletni Szef Sekcji Spadochronowe;.
Marusz Mazur — wydawca portalu e-miefec.pl oraz Szef Sekgji Historycznej Aeroklubu Mieleckiego. Historyk
i pasjonat lotnictwa, organizator eksploracji poszukiwawczych, odkrywca m.in. rakiety V2.

Podkarpackie Muzeum Przemystu Lotniczego i Lotnictwa bedace przedmiotem projektu bedzie
zarzadzane przez Aeroklub Mielecki im. Braci Dziatowskich oraz stanie sie czescig jego dziatalnosci
statutowe].

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Kultura i dziedzictwo kulturowe — Strategia Rozwoju Wojewddztwa Podkarpackiego 2020

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskaza¢ wtasciwe 0S|, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Obszar Wojewodztwa Podkarpackiego.
Zidentyfikowano nastepujace OSI:
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OSI dla kierunku dziatania 2.2.1. Tworzenie warunkéw dla zapewnienia mozliwie réwnego i powszechnego
dostepu do oferty kulturalnej, w tym do kultury wysckiej - obszar catego wojewodztwa.

OS! dla kierunku dziatania 2.2.3. Ochrona, promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu -
obszar catego wojewddztwa.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Miasto Mielec, Wojewddztwo Podkarpackie

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Dotychczas uzyskano zgode na ponowne wykorzystanie i odtworzenie zabytkowej konstrukcji hangaru z lat
30’, ktéry do tej pory stuzyt jako Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji. Aeroklub pozyska i zabezpieczy
konstrukcje do korica roku 2016, a takze podejmie dziatania w kierunku wpisania hangaru do Rejestru
Zabytkow. Ponadto, uzyskano wstepng akceptacje lokalizacji Muzeum u Prezydenta Miasta Mielca.
Rozpoczeto remonty statkdw powietrznych An2 SP-DNO, An2 SP-ANR, PZL 104 Wilga, Zlin 526F oraz
szybowiec Czapla, ktore spetniajag wymagania dotyczgce zabytkow.

Zakonczono remonty zabytkowych szybowcow SZD-12 Mucha 100 {1953r), SZD-22C Mucha Standard
(1961) oraz rozpoczeto dziatania zmierzajace ku wpisaniu ich na liste zabytkow.

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia
Orientacyjny koszt realizacji przedsiewziecia wynosi 20 min PLN, w ktérego skfad wchodzg koszty:

1. Projekt rekonstrukcyjny oraz opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej - 2 min PLN
2. Rekonstrukcja hangaru oraz infrastruktura zewnetrzna — 14 min PLN
3. Prace konserwatorskie oraz pozyskanie eksponatéow —4 min PLN
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrrr mm/rrrr

1. Etap przygotowawczy — przygotowanie
projektu, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej,

uzyskanie  pozwolenia na budowe, Marzec 2017 Marzec 2018
przygotowanie niezbednej dokumentacji
projektowej

2. Etap rekonstrukcyjny

Zadanie 1 — przeprowadzenie postepowan
przetargowych  dotyczacych  wytonienia
wykonawcy prac rekonstruktorskich
Zadanie 2 —  realizacja  projektu Kwiecient 2018 Wrzesien 2020
rekonstruktorskiego hangaru oraz adaptacja
zaplecza pod dziatalno$¢ muzealna

Zadanie 3 - Woyposazenie obiektu w
wymagang infrastrukture

3. Etap konserwatorski — prace zwigzane z
renowacjg oraz pozyskaniem muzealidw Kwiecient 2019 Grudzien 2020
oraz wpisaniem ich do rejestru zabytkow

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikow i okreslenie ich
wartosci bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu .. Oczekiwana wartosc

Wartosc bazowa

docelowa

Muzeum Przemystu Lotniczego i Lotnictwa 0 [szt.] 1 [szt.]
Ilos'é. wyremontowanych eksponatow w 1[szt] 16 [szt.]
stanie lotnym
llos¢ eksponatéw lotniczych pozyskanych w
wyniku dziatan eksploracyjnych i 2 [szt.] 9 [szt.]
archeologicznych
Interaktywny osrodek edukacji regionalnej 0 [szt.] 1 [szt.]
Lotnicza dokumentacja historyczna
dotyczaca lotniska i przemystu w Mielcu w | 0 [szt.] 1 [szt.]
formie ekspozycyjnej
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objetych wsparciem oblek_tach d2|ed2|cha 0 [0s6b] 20 000 [0s6b]
kulturowego oraz stanowigcych atrakcje
turystyczne. [odwiedziny\rok
Liczba 0sdb korzystajgcych z obiektéw
objetych wsparciem (0séb/ rok) 0 [osbb] 20 000 [os6b]
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy 0 szt. 3 szt.

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne
Nie dotyczy
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