Zatgcznik do Uchwaty Nr 273 / 5445 / 17
Zarzagdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 14 lutego 2017r.

Zakres rzeczowo - finansowy
Zadan i wydatkow budzetowych realizowanych przez
Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie w 2017 r.

Dziat 010 - ROLNICTWO | LOWIECTWO
Rozdziat 01006 — Zarzady melioracji i urzadzen wodnych

l. Wydatki biezace w kwocie 10.920.816,- zf zaplanowane na utrzymanie jednostki
budzetowej Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie, w tym
na:

1. Wynagrodzenia i pochodne kwota 9.823.618,- zt obejmujaca:

a) wynagrodzenia osobowe pracownikow i DWR — kwota 8.303.475,- zi,

b) wynagrodzenia bezosobowe — kwota 36.500,- zi,

c) skfadki na ubezpieczenia spoteczne i FP — kwota 1.483.643, - zt.

2. Pozostate wydatki zwigzane 2z realizacjg statutowych zadan jednostki kwota

1.077.082,- zi, ktéra wykorzystana bedzie na;

a) zakupy materiatéw i energii (w tym: zakup paliwa, srodkow czystosci, materiatow
biurowych, czesSci zamiennych do napraw i remontéw), pozostatych $Srodkéow
trwatych w tym miedzy innymi: (zestawdw komputerowych, akcesoriéw
komputerowych, programéw komputerowych i licencji, papieru do drukarek,
wydawnictw i prasy, Srodkéw zywno$ci oraz optat za energie: elektryczng, cieplng,
gaz i wode, itp.),

b) zakupy ustug obcych (w tym: na remonty, konserwacje i naprawy srodkéw trwatych
obejmujgce naprawy samochoddw, wyposazenia, przeglady samochodéw,
przeglady obiektéw budowlanych, optaty pocztowe, optaty z tytutu zakupu ustug
telekomunikacyjnych (obejmujgce dostep do sieci Internetu, optaty za stuzbowe
telefony komérkowe i stacjonarne), dozér mienia, nadzér nad programami
komputerowymi, ustug RTV, ogtoszenia prasowe, ustugi drukarskie, powielanie
i kopiowanie dokumentéw, ustugi pralnicze, ustugi transportowe, czynsze za
najmy, wywoéz Smieci, itp.).

c) podatki i optaty (w tym: podatek od nieruchomosci, optaty), pozostate wydatki
i inne Swiadczenia (w tym: na zakup ustug zdrowotnych, szkolenia pracownikéw,
odpisy na ZFSS, wptaty na PFRON, podréze stuzbowe, optaty za ubezpieczenie
majatku).

3. Swiadczenia na rzecz oséb fizycznych wynikajace z przepiséw bhp i kodeksu pracy
w kwocie 20.116,- zt.

Il.Wydatki majatkowe w kwocie 348.550,- zt § 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budzetowych zwigzane z modernizacjg budynku PZMiIUW w Rzeszowie
poprzez zamontowanie windy przy ulicy Hetmanskiej 9.

Dziat 010 - ROLNICTWO | tLOWIECTWO
Rozdziat 01008- Melioracje wodne

I. Wydatki majatkowe w kwocie 19. 000,- zt § 6660 Zwroty dotacji oraz ptatnosci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Iub wykorzystanych z naruszeniem
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procedur, o ktérych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalezycie lub w nadmierne;j
wysokosci, dotyczy wydatkéw majatkowych.
Zakres rzeczowo-finansowy na 2017 r.
w zakresie wydatkow biezacych realizowanych w Rozdziatach
01008, 01009, i 71095 zwigzanych z:

> utrzymaniem wod i urzadzen melioracji wodnych podstawowych oraz tzw. ,,wod
pozostatych”,

>  wsparciem dziatalnosci spotek wodnych na terenie wojewodztwa
podkarpackiego.

Dziat 010, Rozdzial 01008

Zaplanowane w budzecie na 2017r. w dziale 010 ,Rolnictwo i towiectwo”, rozdziale 01008
,Melioracje wodne” srodki wynoszg 5 141 000,- zt w tym:
— 5091 000,- zt — srodki budzetu panstwa,
- 50 000,- zt — dotacja z Gminy Miasto Rzeszéw przeznaczona na Kkonserwacje

potokow Przyrwa, Mtynéwka i Strug.
Wydatki biezace w kwocie 5 141 000,- zt przeznaczone na utrzymanie urzgdzen melioracji
wodnych zostang wykorzystane na:

1. Wynagrodzenia i ich pochodne - kwota 1391 310,- zt
obejmujaca:
a) wynagrodzenia osobowe pracownikéw i DWR — kwota 1168 845,- zl,
b) sktadki na ubezpieczenie spoteczne i FP — kwota 222 465,- zt.

2. Wydatki zwigzane z biezgcym utrzymaniem waéd i urzgdzen melioracji wodnych — kwota

3 730 830,- zt.

Srodki zostang wykorzystane na wody istotne dla regulacji stosunkéw wodnych na
potrzeby rolnictwa i urzgdzenia znajdujgce sie na tych wodach, w stosunku do ktorych
Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego wykonuje prawa witascicielskie zgodnie z art. 11
ustawy Prawo Wodne tj. na:

- utrzymanie wod (cieki uregulowane) na dtugosci 71,726 km,

- utrzymanie wod (cieki nieuregulowane) na dtugo$ci 13,205 km,

- utrzymanie kanatéw na dtugosci 6,670 km,

- utrzymanie watéw przeciwpowodziowych na dtugosci 599,730 km,

- utrzymanie zbiornikow 25 szt.,

- utrzymanie stacji pomp 6 szt.,

- inne wydatki zwigzane z utrzymaniem i administrowaniem wod i urzadzen melioraciji

wodnych.

3. Swiadczenia na rzecz oséb fizycznych - kwota 18 860,- zt.
Kwota w wysokoséci 18 860,- zt zostanie przeznaczona m.in. na ekwiwalent za pranie
odziezy, $rodki ochrony indywidualnej, $rodki do mycia dla pracownikéw Zespotu
Pracownikow do Obstugi Przepompowni i Utrzymania Urzadzen Melioracyjnych.

Dziat 710, Rozdziat 71095
Kwota w wysokosci 100 000,- zt w dziale 710 ,Dziatalnos¢ ustugowa®, rozdziale 71095
,Pozostata dziatalno$¢” (§ 4270) zostanie przeznaczona na utrzymanie 6,890 km tzw. ,,woéd
pozostatych”, w stosunku do ktérych Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego wykonuje
prawa wiascicielskie zgodnie z art. 11 ustawy Prawo Wodne.

Dziat 010, Rozdziat 01009
W dziale 010 ,Rolnictwo i towiectwo”, rozdziale 01009 ,Spoétki Wodne” (§ 2830) plan
wydatkow na wsparcie dziatalnosci spotek wodnych wynosi 300 000,- zt. Jest to dotacja
celowa na zadania w zakresie biezgcego utrzymania wéd i urzadzen wodnych dla spétek
wodnych funkcjonujacych na terenie wojewoddztwa podkarpackiego.




Zakres rzeczowo - finansowy
zadan i wydatkow inwestycyjnych realizowanych w 2017 r.
przez Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie

I. Zrédta finansowania inwestycji w 2017 r.:
Dziat 010 — ROLNICTWO | tOWIECTWO
Rozdziat 01008 - Melioracje wodne

1. Srodki budzetu panstwa § 6050 - 2 995 000 =zt
z tego:
- $rodki budzetu panstwa na wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WP - 699 000 zt
- Srodki budzetu panstwa - 2 296 000 zt

Razem rozdziat 01008 — 2 995 000 z}

Rozdziat 01078 - Usuwanie skutkow klesk zywiotowych

1. Srodki budzetu panstwa na wydatki kwalifikowane w ramach RPO WP

(wspoffinansowanie krajowe) § 6059 - 7 703 000 zt

2 Budzet srodkéw europejskich w ramach RPO WP § 6057 na wydatki kwalifikowane -
9 620 277 zi
3. Srodki budzetu panstwa - Bank Swiatowy § 6050 - 42 604 603 zi
4. Srodki budzetu panstwa - Bank Swiatowy (pozyczka MBOIR) § 6053 — 3 407 378 zt
Razem rozdziat 01078 — 63 335 258 z{

Rozdziat 71095 - Pozostata dziatalnos¢
1. Srodki budzetu panstwa § 6050 - 5 000 zt
Razem rozdziat 71095 - 5 000 zt
OGOLEM: 66 335 258 zi
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 ROKU:

1. Zabezpieczenie przed powodzia miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez

ksztattowanie koryta rzeki Strug.
Projekt obejmuje przedsiewziecie inwestycyjne pn.:
Strug — etap | - odcinkowa przebudowa - ksztaltowanie przekroju podiuznego
i poprzecznego koryta rzeki Strug na dtugosci 8,62 km na terenie miejscowosci: Rzeszéw,
gm. Rzeszéw, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie.
Przedsiewziecie  inwestycyjne  obejmujgce  ksztattowanie  przekroju  podiuznego
i poprzecznego koryta rzeki Strug na dtugosci 8,62 km. Przedsiewziecie ma na celu
umozliwienie sprawnego odptywu wéd ze zlewni, co w konsekwencji przyczyni sie do
poprawy bezpieczenstwa powodziowego w dolinie rzeki Strug w jej dolnym odcinku, tj. od
miejscowosci Tyczyn do ujscia rzeki.
Zadanie finansowane ze $rodkéw budzetu panstwa.

Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Wartos¢ kosztorysowa zadania ogotem: 37 407 727 zt
Termin realizacji: 12.2008 - 12.2020

Planowane naktady w 2017 r.: 100 000 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

— § 6050 — 100 000 zt - ze Srodkéw budzetu panstwa na opracowanie projektu
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budowlanego i wykonawczego spetniajgcego wymogi decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Stan zaawansowania robét: w celu zapewnienia petnej zgodnosci przedmiotowego
projektu z przepisami krajowymi i unijnymi (a w efekcie umozliwienie realizacji robét
w przysztosci) konieczne byto uzyskanie nowej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
W | kwartale 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie dla
przedmiotowego zadania wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. Okre$lone w
niej warunki realizacji przedsiewziecia staly sie podstawg do zlecenia wykonania
dokumentacji projektowej dla omawianego zadania, jak réwniez do uzyskania kolejnych,
niezbednych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na
realizacje inwestycji. W 2016 r. podpisano umowe na opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego dla przedmiotowego projektu spetniajacego wymogi decyzji Srodowiskowe;.
W ramach zawartej umowy wykonane zostaly prace geodezyjno-pomiarowe, a takze
sporzadzony zostat wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej wraz z niezbednymi
zatgcznikami. W ramach zabezpieczonych $rodkéw finansowych w 2017 r. kontynuowane
bedzie opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego, a takze procedowane
kolejnych decyzji administracyjnych.

Realizacja zadania przyczyni sie przede wszystkim do zwiekszenia bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug na tacznej
dtugosci 8,62 km osiggniety zostanie w 2020 r.

2. Wista - etap 1 - rozbudowa prawego watu rzeki Wisty w km 5+950 - 15+819 na
odcinku od Tarnobrzega (Skalna Géra) do Koémierzowa (granica woj. podkarpackiego
i Swietokrzyskiego).

Zadanie obejmuje rozbudowe prawego watu rzeki Wisty w km 5+950 - 15+819 na odcinku od
Tarnobrzega (Skalna Géra) do Koémierzowa (granica woj. Podkarpackiego
i Swietokrzyskiego) na tgcznej dtugosci 9,869 km.

Zadanie finansowane ze $Srodkow budzetu panstwa, pozyczki MBOIR oraz BRRE
realizowane w ramach zawartego porozumienia z dnia 24 listopada 2016 r. dotyczgcego
warunkéw wspotpracy w zakresie finansowania projektow realizowanych w ramach ,Projektu
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty”.

Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogétem: 43 779 258 zt

Termin realizacji: 12.2011-12.2017

Planowane naktady w 2017 roku: 41 901 981 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

—~ § 6050 — 50 000 zt - ze $rodkéw budzetu panstwa na wyptate odszkodowan za
przejecie gruntéw pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa oraz pozostate koszty
zwigzane z realizacjg projektu;

w dziale 010, rozdziale 01078:

— § 6050 — 38 444 603 zt - ze $rodkéw budzetu panstwa - Banku Swiatowego;

- § 6053 — 3407 378 zt - ze Srodkéw budzetu panstwa - Banku Swiatowego
(pozyczka MBOIR) — srodki zapewnione Decyzjg Ministra Rozwoju i Finanséw nr
MF/WM4.4143.3.17.2017.MF.107 z dnia 30.01.2017 r. na sfinansowanie robot
budowlano — montazowych.

Stan zaawansowania robét: Zadanie posiada opracowang kompletng dokumentacje
projektowg, wszystkie niezbedne decyzje administracyjne wraz z ostateczng decyzjg
o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W ramach
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zabezpieczonych srodkéw finansowych w 2017 r. kontynuowane bedg czynnoéci zwigzane z
wyptatg odszkodowan za przejecie gruntow pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa,
zrealizowane zostang takze pozostate niezbedne wydatki zwigzane =z realizacja
przedmiotowego projektu. Realizowane beda réwniez roboty budowlano — montazowe
finansowane ze $rodkéw Banku Swiatowego. W miesigcu grudniu 2016 r. zostata zawarta
umowa z wytonionym wykonawcg, a roboty zostaty rozpoczete w styczniu 2017 r.

Potrzeba wykonania przedmiotowego zadania wynika z koniecznosci zwiekszenia
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego terenu sytuowanego wzdtuz prawostronnej czesci
doliny rzeki Wisty na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Gora) do Ko¢mierzowa przy granicy
woj. podkarpackiego i Swietokrzyskiego, ochrona terenéw zabudowanych jak réwniez
ograniczenie strat powodziowych poprzez rozbudowe istniejacego obwatowania.
Zrealizowane roboty budowlano — montazowe dodatkowo przyczynig sie takze do ochrony
prawobrzeznej czesci miasta Sandomierza. W ramach robdét rozbudowany zostanie
istniejacy juz wat przeciwpowodziowy, ktory jest zbyt niski, co w chwili obecnej grozi
przelaniem sie wody w przypadku wezbran. Istniejgce obwatowanie rzeki Wisty taczy sie z
obwatowaniem, ktére w 2015 r. zostato podwyzszone i zmodernizowane przez Swietokrzyski
Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Kielcach o ponad 1 metr.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego prawego watu rzeki Wisty o dtugosci
9,869 km zostanie osiggniety w 2017 r.

3. Ropa - Etap 1 — budowa lewego obwatowania rzeki Ropy na odcinku od drogi
powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Stawecinskich na terenie
miejscowosci Trzcinica, gm. Jasto oraz Przysieki, Siedliska Stawecinskie, Pusta Wola,
gm. Skotyszyn, woj. podkarpackie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa lewego watu rzeki Ropy na tacznej dtugosci 6,22 km (z
tego: lewy wat rzeki Ropy — odcinek | o dt. 603 m, odcinek Il o df. 3,405 km, lewy wat
Miynowki o dt. 927 m, prawy wat Mtyndwki o di. 956 m oraz 320 m watu opaskowego przy
oczyszczalni sciekéw w Przysiekach.)
Zadanie finansowane ze srodkéw budzetu panstwa, od 2016 roku realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.
Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 — 09.2018
Warto$¢ kosztorysowa zadania ogétem: 22 887 556 zt
Planowane naktady w 2017 r.: 12 211 000 z, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:
— § 6050 — 403 000 zt - ze srodkéw budzetu panstwa - na wyptate odszkodowan za
przejecie gruntdow pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa, promocje projektu;.
w dziale 010, rozdziale 01078:
— § 6057 - 8000 000 zt — ze $rodkéw budzetu europejskiego w ramach RPO WP na
pokrycie wydatkow kwalifikowanych - realizacje robét budowlano — montazowych;
— § 6059 — 3808 000 zt - ze Srodkdéw budzetu panstwa w ramach RPO WP na
pokrycie wydatkéw kwalifikowanych — sfinansowanie robét budowlano -
montazowych.

Stan zaawansowania robét: zadanie posiada opracowang kompletng dokumentacje
projektowg, wszystkie niezbedne decyzje administracyjne wraz z ostateczng decyzjg o
pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

W ubiegtym roku zostat opracowany operat szacunkowy wyceny nieruchomosci gruntowych
na podstawie ktérego do wiascicieli przejmowanych gruntéw wystane zostaty oferty,
informujgce o przystugujgcych im kwotach odszkodowan. W 2017 r. w ramach
zabezpieczonych $rodkéw finansowych kontynuowana bedzie wyptata odszkodowan za
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przejecie gruntow pod inwestycje oraz prowadzone beda dziatania promocyjne.

We wrzesniu 2016 r. wszczeto procedure przetargowg (przetarg nieograniczony) w celu
wytonienia wykonawcy robét budowlano — montazowych. W styczniu 2017 r. dokonano
wyboru wykonawcy robot budowlano — montazowych. W ramach zabezpieczonych $rodkéw
finansowych na 2017 r. zawarta zostanie umowa i rozpoczng si¢ roboty budowlano —
montazowe finansowane ze srodkéw RPO WP na lata 2014 — 2020.

Wykonawca robét:

Przedsigbiorstwo Budownictwa Wodno-Inzynieryjnego w Krakowie Sp. z o.0.

ul. Bogucka 17, 32-020 Wieliczka

Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczno$ci zapewnienia ochrony terenéw
zabudowanych przed niszczacym dziataniem fali powodziowej. Gtdwnym celem zadania
bedzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Ropy, na terenie miejscowosci
Trzcinica, Przysieki, Siedliska Stawecinskie, Pusta Wola - ochrona mieszkancow,
przylegtych zabudowan oraz m.in. oczyszczalni Sciekdbw w Trzcinicy i Przysiekach.
Zrealizowane roboty budowlano - montazowe przyczynia sie do zwiekszenia bezpieczenstwa
powodziowego na terenie objetym planowang inwestycja.

Konncowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2018 r. bedzie wybudowane lewostronne
obwatowanie rzeki Ropy na tgcznej dtugosci 6,22 km.

4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaréw zalewowych potozonych na prawym
brzegu rzeki Wistoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowosci Debica i Kedzierz,
woj. podkarpackie.

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest wykonanie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego obszaréw zalewowych potozonych na terenie miejscowosci Debica i
Kedzierz, woj. podkarpackie na prawym brzegu rzeki Wistoki od km 50+500 do km 57+800.
W ramach zadania wybudowane zostang 3 odcinki nowych watéw rzeki Wistoki na tgcznej
diugosci 2,079 km oraz rozbudowane zostang 2 istniejgce odcinki watéw na dtugosci 2,339
km (w tym rozbudowa watu na dziatkach Firmy Oponiarskiej Debica S.A.). Przebudowane
zostang takze kolidujgce z watem sieci elektroenergetyczne, sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna oraz wybudowany zostanie odcinek gazociggu wysokiego cisnienia DN700
wraz z zespotem zaporowo — upustowym.

Zadanie dotychczas finansowane ze $rodkéw budzetu panstwa, od 2016 roku realizowane w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014
- 2020.

Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 12.2011 - 09.2018

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogotem: 14 254 127 zt
Planowane naktady w 2017 r.: 4 198 277 zi, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 - 3 000 =zt - ze s$rodkow budzetu panstwa na pokrycie wydatkéw
niekwalifikowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 tj. wyptate odszkodowan
za przejete grunty pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa oraz na promocje
projektu;

w dziale 010, rozdziale 01078:

— § 6057 - 1620 277 zt — ze $rodkéw budzetu europejskiego na pokrycie wydatkéw
kwalifikowanych - realizacje robét budowlano — montazowych;

— § 6059 — 2 575 000 zt - ze $rodkéw budzetu panstwa w ramach RPO WP na pokrycie
wydatkoéw kwalifikowanych — realizacje robét budowlano — montazowych.

Stan zaawansowania robét: zadanie posiada opracowang kompletng dokumentacje

projektowa, uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W miesigcu lutym
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2016r. wykonano wycinke drzew i krzakéw w ramach rob6t przygotowawczych przed
wykonaniem zadania inwestycyjnego. Roboty te zostaty zakonczone i odebrane w dniu
29.02.2016 r.

Wykonawca robdt przygotowawczych:

FHU Wojciech Pilch ul. Krasickiego 1, 37-750 Dubiecko.

Ponadto w 2016 r. wszczeto postepowanie przetargowe, wytoniono wykonawce, podpisano
umowe oraz rozpoczeto roboty budowlano — montazowe.

Wykonawca robét podstawowych:

EKOKANWOD Spoétka z ograniczong odpowiedzialnosScig z siedzibg w Nowym Korczynie, ul.
Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn.

W 2016 r. zostaty zrealizowane roboty budowlano - montazowe polegajace na przebudowie
infrastruktury kolidujgcej z budowg watéw przeciwpowodziowych tj. przetozenie podziemne;j
sieci energetycznej na dwdch odcinkach, przebudowa gazociggu wysokiego ci$nienia oraz
przebudowa kanalizacji sanitarnej. Ponadto czesciowo zrealizowano roboty zwigzane z
budowg watu przeciwpowodziowego w miejscowosci Kedzierz w km rzeki 50+500-52+030 na
dlugosci 1,64 km. Réwnolegle prowadzone byty roboty przy rozbudowie odcinka prawego
watu rzeki w miejscowosci Debica :

- w km rzeki 54+890-55+710 w miejscowosci Debica o dtugosci 1,019 km,

- w km rzeki 55+850-55+960 o dtugosci 0,119 km,

- w km rzeki 55+960-57+150 o dtugosci 1,620 km,

- w km rzeki 57+150-57+470 o dtugosci 0,320 km

Roboty te polegaty m.in. na zabezpieczeniu przecifiltracyjnym korpusu watu oraz
podwyzszeniu rzednej korony watu. Zaawansowanie rob6t na przedmiotowym zadaniu
osiggneto okoto 50 % catosci planowanego zakresu.

W 2017 r. kontynuowana jest wyptata odszkodowan za przejecie gruntéw pod inwestycje na
rzecz Skarbu Panstwa. Ponadto zamieszczone zostanie ogtoszenie w prasie informujgce o
realizowaniu projektu (promocja projektu). W 2017 r. kontynuowane beda takze roboty
budowlano - montazowe rozpoczete w 2016 r. finansowane ze srodkéw RPO WP na lata
2014-2020.

Zrealizowane roboty budowlano - montazowe przyczynia sie do zwiekszenia bezpieczenstwa
powodziowego na terenie objetym planowang inwestycj3.

Koncowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2018 roku beda: wybudowane 3 odcinki
nowych watow rzeki Wistoki na tgcznej dt. 2,079 km, rozbudowane 2 istniejgce odcinki watéw
rzeki Wistoki na dt. 2,339 km na terenie miejscowosci Debica i Kedzierz.

5. Nadzor projektowo-konstrukcyjny. Zarzadzanie Projektem, pomoc techniczna oraz
wsparcie jednostek wdrazania projektu w zakresie wdrazania Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty.

Zakres w/w ustug bedzie obejmowat miedzy innymi: nadzér inwestorski nad robotami
budowlanymi (petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu), nadzér nad Planami Zarzgdzania
Srodowiskiem oraz Planami Pozyskiwania Nieruchomosci i Przesiedlen oraz ich realizacja,
projektowanie wraz z uzyskiwaniem wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych jak
rowniez wsparcie PZMiUW w Rzeszowie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postgpowan
przetargowych, przejmowaniu i nabywaniu nieruchomosci. Nadzér ten jest obligatoryjny
i niezbedny dla wszystkich Beneficjentow realizujgcych projekty ze $Srodkéw Banku
Swiatowego.
Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Warto$¢ kosztorysowa ogotem: 34 653 000 zt
Termin realizacji: 01.2016 - 12.2022
Kwota wydatkéw przypadajgca na 2017 rok: 4 160 000 zi, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01078:

— § 6050 — 4 160 000 zt - ze Srodkow budzetu panstwa - Banku Swiatowego na
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sfinansowanie wszelkich czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru nad realizacjg
zadan ze $rodkéw Banku Swiatowego.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 wrzesnia 2015r. w sprawie wspoétpracy w
realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisly ustugi konsultingowe
realizowane beda na rzecz trzech jednostek realizujgcych tj. Swietokrzyskiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach, Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen
Wodnych w Krakowie, Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Rzeszowie. Jednostkg prowadzacag catoksztatt spraw zwigzanych z procedurg przetargowg
majgcg na celu wytonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Swietokrzyski Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach w Kielcach. Celem ustug konsultingowych bedzie
wsparcie PZMiUW w Rzeszowie w skutecznym i terminowym wdrazaniu, monitorowaniu i
nadzorowaniu Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty zgodnie z
prawem i miedzynarodowymi standardami. Nadzor ten jest obligatoryjny i niezbedny dla
wszystkich Beneficjentéow. Kazde z ww. Wojewddzkich Zarzadéw Melioracji podpisze
odrebny kontrakt z wytonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego, co pozwoli na
indywidualng kontrole i zarzgdzanie kazdym z zespotéw konsultingowych. Aktualnie w
trakcie procedowania jest przetarg na wytonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego w
trybie miedzynarodowego przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurg jakoS¢ i cena
(procedura QCBS). Komisja Przetargowa dokonata wyboru firm, ktére znalazty si¢ na tzw.
krétkiej liscie. Do Banku Swiatowego przestano dokumenty przetargowe celem uzyskania ich
akceptacji — No objection. Po ich zatwierdzeniu, w dniu 30.06.2016 r. do oferentdéw z krotkiej
listy zostaty przestane Zaproszenia do sktadania ofert. Druga faza postgpowania
przetargowego zakonczy sie podpisaniem dla kazdego z Zarzadéw Melioracji 3 odrebnych
kontraktow na ustugi konsultingowe. Przewiduje sie, ze nastgpi to w Il kwartale b.r. Ten etap
postepowania przetargowego zakonczy sie podpisaniem kontraktu na ustugi konsultingowe
takze w Il kwartale b.r. Obecnie trwa ocena ztozonych ofert.

Planowanym efektem rzeczowym uzyskanym w 2017 r. bedzie przede wszystkim
zakonczenie wszczetej jeszcze w 2015 r. procedury przetargowej poprzez wytonienie
Konsultanta Wsparcia Technicznego oraz zawarcie z nim kontraktu.

6. Zabezpieczenie przed powodzig obszarow potozonych w km rzeki Wistoki 113+350 -
119+000 na terenie miasta Jasto, gm. Jasto oraz gm. Debowiec, woj. podkarpackie -
Etap lill.

Przedmiotem planowanego projektu bedzie budowa watu przeciwpowodziowego o tgcznej
diugosci 8,265 km na terenie miasta Jasta oraz gminy Debowiec. Zgodnie z
zaprojektowanymi rozwigzaniami Etap 1 przewiduje m.in. budowe lewego watu rzeki Wistoki,
watu cofkowego rzeki Debownicy wraz z umocnieniem lewego brzegu rzeki Wistoki oraz
umocnieniem skarp i dna rzeki Debownicy. Natomiast zakres etapu 2 dotyczy prawego
brzegu rzeki Wistoki i przewiduje odcinkowg budowe zabezpieczen m.in. w postaci watu
ziemnego, muru oporowego, bulwaru, mobilnego systemu wraz z umocnieniem prawego
brzegu rzeki Wistoki.
Zadanie finansowane ze s$rodkéw budzetu panstwa, planowane do sfinansowania ze
$rodkdw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020.
Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 10.2012 - 09.2020
Warto$¢ kosztorysowa ogotem: 58 571 368 zt
Planowane naktady w 2017 r.: 68 000 zi, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

— § 6050 — 68 000 zt - ze Srodkéw budzetu panstwa na opracowanie operatow
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szacunkowych wyceny nieruchomosci gruntowych oraz za uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych.

Stan zaawansowania robdt: inwestycja na etapie przygotowania do realizaciji.
W ramach projektu zostaty juz opracowane projekty budowlane i wykonawcze (odrebnie dla
Etapu | i Il). Trwa postepowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin
uzyskania w.w decyzji to listopad 2017 r.
W czerwcu 2016 r. RDOS w Rzeszowie po raz pigty wezwat do uzupetnienia raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, sugerujac wykonanie jednolitego tekstu
tego dokumentu w terminie do 30.12.2016 r. Juz w lll dekadzie pazdziernika 2016 r. ztozono
w.w uzupetnienie raportu — tekst jednolity. W styczniu 2017 r. tut. Zarzad zostat wezwany do
uzupetnienia jednolitego tekstu raportu w terminie do 30 czerwca 2017 r. Obecnie trwa
przygotowywanie przedmiotowego uzupetnienia.
W ramach zabezpieczonych srodkéw finansowych w 2017 r. kontynuowane beda dziatania
zmierzajgce do uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych, a takze opracowany zostanie
operat szacunkowy wyceny nieruchomosci gruntowych. Realizacja zadania przyczyni sie do
poprawy bezpieczenstwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Jasto oraz gminy
Debowiec. Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczno$ci zapewnienia ochrony terenow
zabudowanych, sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociggowych w
przypadku wystgpienia powodzi.
Koncowym efektem rzeczowym wuzyskanym w 2020 r. bedzie wybudowany wat
przeciwpowodziowy na tgcznej dlugosci 8,265 km na terenie miasta Jasto oraz gminy
Debowiec.

7. Budowa watow przeciwpowodziowych na rzece Wistoce w km rzeki od 27+100 do
31+400 i potoku Kietkowskim w km watu od 0+150 do 1+971 - dla ochrony
przeciwpowodziowej miejscowosci Boza Wola, Kietkow na terenie gm. Mielec i gm.
Przectaw, woj. podkarpackie.

Przedmiotem planowanego projektu bedzie wykonanie watu przeciwpowodziowego na
lewym brzegu potoku Kietkowskiego oraz lewym brzegu rzeki Wistoki o tgcznej dtugosci
5,965 km. Projekt przewiduje m.in. budowe lewego watu przeciwpowodziowego potoku
Kietkowskiego w km watu 0+150 — 2+008, budowe lewego watu przeciwpowodziowego rzeki
Wistoki w km watu 0+000 — 4+107 oraz wyréwnanie terenu i makroniwelacje brzegu w km
watu rz. Wistoki 3+470 — 3+624, gdzie obecne rzedne terenu sg niewiele nizsze od
wymaganych.

Zadanie finansowane ze $rodkow budzetu panstwa, planowane do sfinansowania ze
srodkdw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020.

Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogotem: 28 698 920 zt

Termin realizacji: 09.2012 - 09.2019

Planowane nakfady w 2017 r.: 136 000 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 — 136 000 zt - ze Srodkoéw budzetu panstwa na pokrycie wydatkéw

niekwalifikowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 tj. na sfinansowanie
dokumentacji projektowej m.in. za uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych.

Stan zaawansowania robét: inwestycja na etapie przygotowanie do realizacji. Zadanie
posiada opracowang dokumentacje projektowa, uzyskano prawomocng decyzjg
Srodowiskowa, pozwolenie wodno prawne oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
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publicznego. Aktualnie prowadzone jest postepowanie w sprawie wydania decyzji o
pozwoleniu na realizacje inwestycji. Uzyskanie w/w decyzji planowane jest na wrzesien
2017 r. W ramach zabezpieczonych srodkéw finansowych w 2017 r. kontynuowane beda
dziatania zmierzajgce do uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych, a takze opracowany
zostanie operat szacunkowy wyceny nieruchomosci gruntowych.

Rozpoczecie robét budowlanych uzaleznione jest od wykupu dziatek siedliskowych
znajdujgcych sie w poszerzonym miedzywalu. Realizacje robét planuje sie¢ rozpoczaé w
2018 roku.

Koncowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2019 r. bedzie wykonanie watu
przeciwpowodziowego na lewym brzegu potoku Kietkowskiego oraz lewym brzegu rzeki
Wistoki o tgcznej dtugosci 5,965 km.

8. Trzesniowka V rozbudowa lewego watu rzeki Trzesniowki w km 3+646-7+626 na
terenie os. Sobow i Wielowie$ miasto Tarnobrzeg wraz z budowa przepompowni w m:
Trzesn, gm. Gorzyce woj. podkarpackie.

Przedmiotem inwestycji bedzie rozbudowa lewego watu rzeki Trze$nidéwki na tgcznej
dtugosci 3,98 km na terenie osiedla Sobdéw i Wielowies w Tarnobrzegu wraz z budowg
przepompowni w miejscowosci Trzesn, gmina Gorzyce.

Zadanie finansowane ze s$rodkéw budzetu panstwa, planowane do sfinansowania ze
srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020.

Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 03.2015 - 09.2019

Wartos¢ kosztorysowa zadania ogétem: 11 392 122 zt
Planowane naktady w 2017 r.: 1 269 000 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 - 69 000 zt — ze s$rodkow budzetu panstwa na pokrycie wydatkow
niekwalifikowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 tj. za uzyskanie uzyskania
pozwolenia na realizacje inwestycji oraz opracowanie operatu szacunkowego wyceny
nieruchomosci gruntowych.

w dziale 010, rozdziale 01078:
— §6059 — 1200 000 zt - ze srodkow budzetu panstwa w ramach RPO WP na pokrycie
wydatkéw kwalifikowanych — realizacje robét budowlano — montazowych.

Stan zaawansowania robét: inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Od 2015 r.
trwajg prace zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz w zakresie uzyskania
decyzji administracyjnych. Zadanie posiada prawomocng decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzje o warunkach prowadzenia dziatan oraz decyzje pozwolenia
wodnoprawnego. W styczniu 2017 r. zlozony zostat wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu
na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Realizacja robét budowlano - montazowych zaplanowana na 2017 rok ze $rodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Z
chwilg ogtoszenia naboru przez Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego zostanie ztozony
wniosek o przyznanie dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej.

W ramach zabezpieczonych $rodkéw finansowych w 2017 r. kontynuowane bedg dziatania
zmierzajgce do uzyskania pozwolenia na realizacje inwestycji, a takze opracowany zostanie
operat szacunkowy wyceny nieruchomosci gruntowych.

Koncowym efektem rzeczowym przedmiotowego projektu uzyskanym w 2019 r. bedzie
rozbudowany lewy wat rzeki Trzesnidwki na tacznej diugosci 3,98 km oraz wybudowana
przepompownia w miejscowosci Trzesn.
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9. Budowa kanatu ulgi o dlugosci 366 m wraz z obiektami towarzyszacymi na potoku
Huséwka w km 3+949 - 4+401 na terenie miejscowosci Huséw, gmina Markowa, woj.
podkarpackie.

Zakres inwestycji obejmuje budowe kanatu ulgi o df. 366 m wraz z obiektami towarzyszgcymi

na potoku Husoéwka na dt. 452 m.
Realizacja robo6t budowlano - montazowych zaplanowana ze $rodkdéw Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Realizujgcy zadanie: w 2007 r. zostato zawarte porozumienie pomiedzy: PZMiUW w
Rzeszowie, Zarzadem Drog Powiatowych w tancucie i Gming Markowa.

Wartos¢ kosztorysowa zadania ogétem: 820 000 zt

Termin realizacji: 03.2016 - 09.2018

Planowane naktady w 2017 r.: 140 000 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 - 20 000 zt — ze Srodkéw budzetu panstwa na pokrycie wydatkéw
niekwalifikowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 tj. na promocje projektu,
opracowanie studium wykonalnoSci wraz z wnioskiem aplikacyjnym oraz pozostate
niezbedne koszty towarzyszace realizacji.

w dziale 010, rozdziale 01078:

— § 6059 — 120 000 zt - ze Srodkow budzetu panstwa w ramach RPO WP na pokrycie

wydatkow kwalifikowanych — realizacje robo6t budowlano — montazowych.

Stan zaawansowania robdt: w 2007 r. zostato zawarte porozumienie pomiedzy: PZMiUW w
Rzeszowie, Zarzadem Drog Powiatowych w tancucie i Gming Markowa. Zgodnie z
zawartym porozumieniem PZMiUW w Rzeszowie zobowigzat sie do zabezpieczenia srodkdw
finansowych na realizacje robét budowlano — montazowych. Realizacja rob6t miata miec
miejsce w 2015 r., jednak okazato sie, ze konieczne jest opracowanie nowej dokumentacji
projektowej oraz uzyskanie nowych decyzji administracyjnych. Opracowanie dokumentaciji
projektowej nastepuje na zlecenie Zarzgdu Drég Powiatowych w tancucie, ktére w swoim
budzecie zaplanowato $rodki na ten cel. W 2016 r. uzyskano prawomocng decyzje
Srodowiskowg oraz prawomocng decyzje o warunkach prowadzenia dziatan. W listopadzie
2016 r. zostat ztozony wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, po uzyskaniu
ktérego zostanie ztozony wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizacje.
Planowany termin uzyskania przedmiotowej decyzji oraz pozwolenia na budowe obiektow
towarzyszacych (budowa przepustow drogowych) to Il kwartat 2017 r.
Realizacja robot budowlano - montazowych zaplanowana ze $rodkéow Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Z chwilg
uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych oraz po ogtoszeniu naboru
przez Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego zostanie ziozony wniosek o przyznanie
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskie;.
Koncowym efektem rzeczowym przedmiotowego projektu uzyskanym w 2018 r. bedzie
wybudowany kanat ulgi o df. 366 m wraz z obiektami towarzyszgcymi na potoku Husowka na
dt. 452 m.

10. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje — teren wojewoédztwa
podkarpackiego.

W ramach w/w zadania ujete sg inwestycje, bedgce w trakcie przygotowywania do
realizacji, ktére z chwilg zabezpieczenia Srodkéw na roboty budowlano - montazowe oraz po
uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji gtéwnie pozwolen na budowe oraz na realizacje
inwestycji zostajg umieszczone jako odrebne zadania w rocznym planie inwestycji
melioracyjnych opracowanym przez tut. Zarzad. W ,Przygotowaniu dokumentacji...” ujete sg
ponadto zadania juz zakonczone, na ktore zabezpieczane sg $rodki z przeznaczeniem na
wykup nieruchomosci gruntowych i towarzyszgcych temu optat, ktérych nie udato sie
wykupi¢ w trakcie realizacji zadania m.in. z powodu nieuregulowanych stanéw prawnych
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wihascicieli gruntéw.
Zadanie finansowane ze $rodkéw budzetu panstwa.
Wartos¢ kosztorysowa zadania ogétem: 20 068 000 zt
Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2002 - 12.2019
Planowane naktady w 2017 r.: 2 151 000 zi, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:
—§ 6050 — 2 146 000 zt - ze Srodkéw budzetu panstwa;

w dziale 710, rozdziale 71095:
—-§ 6050 — 5 000 zt - ze Srodkéw budzetu panstwa;

na wykonanie m.in. prac projektowych, opracowanie projektéw budowlano — wykonawczych,
na wykupy gruntéw pod inwestycje i wyptate odszkodowan.

Realizacja przedmiotowego zadania stanowi podstawe do rozpoczecia procesow
inwestycyjnych, dla zadan planowanych do realizacji. Pierwszym etapem tego procesu jest
zlecenie opracowania koncepcji, studiow programowo - przestrzennych, dokumentaciji
projektowych, materiatow do przeprowadzenia ocen oddziatywania przedsigwzie¢ na
srodowisko, uzyskanie decyzji administracyjnych po pozwolenie na budowe / realizacje
inwestycji wigcznie. Dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbednych decyzji zadanie
przechodzi w faze realizacji.

Stan zaawansowania robét: trwajg prace zwigzane z opracowywaniem dokumentagcji
projektowych, projektéw budowlano-wykonawczych, wykupywane sg takze grunty pod
inwestycje oraz wyptacane odszkodowania za sktadniki roslinne. Dodatkowo wszczegte
zostang procedury przetargowe, majgce na celu wytonienie wykonawcow kolejnych
projektéw budowlano-wykonawczych dla zadan bedacych w trakcie przygotowania do
realizaciji.

W ramach przedmiotowego zadania opracowywane sa: dokumentacje projektowe, projekty
budowlano — wykonawcze. Uzyskiwane bedg takze decyzje administracyjne warunkujgce
rozpoczecie robot, wykupywane bedg grunty pod inwestycje oraz wyptacane
odszkodowania.

Planowanymi efektami rzeczowymi bedg: uzyskane pozwolenia na realizacje inwestycji oraz
pozwolenia na budowe, opracowane projekty budowlano — wykonawcze, umozliwiajgce
rozpoczecie robét budowlano — wykonawczych, dla nowych zadan bgdacych w trakcie
przygotowania do realizacji, zawarte umowy na opracowanie projektow budowlanych
i wykonawczych dla nowych zadan, bedacych w trakcie przygotowanie do realizacji,
wykupione grunty pod inwestycje oraz wyptacone odszkodowania.
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