

Załącznik do Uchwały Nr 308 / 6203 / 17  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 29 maja 2017r.

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 ZA ROK 2016**



**Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Rzeszów, Maj 2017 r.



## Spis treści

<b>1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA .....</b>	<b>- 7 -</b>
<b>2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....</b>	<b>- 8 -</b>
<b>3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....</b>	<b>- 11 -</b>
3.1 Przegląd wdrażania .....	- 11 -
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	- 20 -
3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	- 20 -
3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	- 20 -
<b>4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....</b>	<b>- 21 -</b>
<b>5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013).....</b>	<b>- 24 -</b>
<b>6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....</b>	<b>- 25 -</b>
a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania .....	- 25 -
b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych .....	- 27 -
<b>7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....</b>	<b>- 29 -</b>
<b>8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....</b>	<b>- 29 -</b>
<b>9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO.....</b>	<b>- 29 -</b>
<b>10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....</b>	<b>- 29 -</b>
10.1 Duże projekty .....	- 29 -
10.2 Wspólne plany działania.....	- 29 -
<b>11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....</b>	<b>- 31 -</b>
11.1 Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	- 31 -
Oś priorytetowa I.....	- 31 -
Oś priorytetowa II.....	- 35 -
Oś priorytetowa III.....	- 38 -

Oś priorytetowa IV .....	- 42 -
Oś priorytetowa V .....	- 46 -
Oś priorytetowa VI .....	- 50 -
Oś priorytetowa VII .....	- 54 -
Oś priorytetowa VIII .....	- 58 -
Oś priorytetowa IX .....	- 62 -
Oś priorytetowa X .....	- 66 -
11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). .....	- 67 -
11.3 Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	- 69 -
11.4 Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	- 71 -
11.5 Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	- 72 -
<b>12 OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013.....</b>	<b>- 74 -</b>
12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji.....	- 74 -
12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji .....	- 76 -
<b>13 DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....</b>	<b>- 78 -</b>
<b>14 DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....</b>	<b>- 79 -</b>
14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.....	- 79 -
14.2 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich .....	- 81 -
14.3 Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych.....	- 83 -
14.4 W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morskie.....	- 83 -

14.5 W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych .....	- 85 -
14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności marginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe .....	- 85 -
<b>Lista tabel: .....</b>	<b>- 87 -</b>
<b>Lista załączników: .....</b>	<b>- 88 -</b>

## TABLE OF CONTENTS

<b>1. IDENTIFICATION / INTRODUCTION.....</b>	<b>- 7 -</b>
<b>2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (art. 50 (2) and art. 111 (3A) of Regulation (EU) NO 1303/2013 .....</b>	<b>- 8 -</b>
<b>3. IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY AXIS (art. 50 (2) of Regulation (EU) NO 1303/2013 .....</b>	<b>- 11 -</b>
3.1 Implementation overview.....	- 11 -
3.2 Common and programme specific indicators (art. 50 (2) of Regulation (EU) NO 1303/2013 .....	- 20 -
3.3 Information on the milestones and targets defined in the performance framework (art. 50 (2) of Regulation (EU) NO 1303/2013 .....	- 20 -
3.4 The financial data (art. 50 (2) of Regulation (EU) NO 1303/2013 .....	- 20 -
<b>4. SUMMARY OF THE EVALUATIONS (art. 50 (2) of Regulation (EU) NO 1303/2013 .....</b>	<b>- 21 -</b>
<b>5. INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE INITIATIVE FOR EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE, IF APPLICABLE (art. 19 (2 and 4) of Regulation (EU) NO 1303/2013.....</b>	<b>- 24 -</b>
<b>6. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND MEASURES TAKEN (art. 50 (2) of Regulation (EU) NO 1303/2013 .....</b>	<b>- 25 -</b>
a) Issues which affect the performance of the programme and the measures taken.....	- 25 -
b) An assessment of whether progress made towards targets is sufficient to ensure their fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate. ....	- 27 -
<b>7. CITIZEN'S SUMMARY (art. 50 (9) of Regulation (EU) NO 1303/2013 .....</b>	<b>- 29 -</b>
<b>8. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (art. 46 of Regulation (EU) NO 1303/2013 .....</b>	<b>- 29 -</b>
<b>9. ACTIONS TO COMPLY WITH THE EX-ANTE CONDITIONS (art. 50 (2 and 4) of Regulation (EU) NO 1303/2013.....</b>	<b>- 29 -</b>
<b>10. PROGRESS IN PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECTS AND JOINT ACTION PLANS (art. 101 H) and art. 111 (3) of Regulation (EU) NO 1303/2013.....</b>	<b>- 29 -</b>
<b>11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAM (Article 50 (4) and Article 111 (4) of Regulation (EU) No 1303/2013) -</b>	<b>31 -</b>
<b>12. OBLIGATORY INFORMATION AND ASSESSMENT ACCORDING TO ART. 111 UST. Article 4, first paragraph, A) and b) REGULATION (EU) No 1303/2013 .....</b>	<b>- 74 -</b>
<b>13. ACTIONS TO COMPLY WITH THE EX-ANTE CONDITIONS (Article 50 (4) of Regulation (EU) No 1303/2013).....</b>	<b>- 78 -</b>
<b>14. ADDITIONAL INFORMATION TO BE COMPLETED UNDER THE CONTENT AND OBJECTIVES OF THE OPERATIONAL PROGRAM (Article 111 (4), second subparagraph, points (a), (b), (c), (d), (g) and (h) of Regulation (EU) No 1303 / 2013).....</b>	<b>- 79 -</b>
<b>List of tabsels .....</b>	<b>- 87 -</b>
<b>List of annexes .....</b>	<b>- 88 -</b>



## **CZĘŚĆ A**

**Dane wymagane co roku  
(Sprawozdanie podstawowe)  
art. 50 ust. 2 rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1303/2013**

**1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA**

<b>Numer programu (nr CCI)</b>	<b>CCI2014PL16M2OP009</b>
<b>Nazwa programu</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</b>
<b>Wersja</b>	<b>1.4</b>
<b>Rok sprawozdawczy</b>	<b>2016</b>
<b>Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący</b>	.....

**2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).**

Dane liczbowe opierają się na raportach wygenerowanych z SL2014 za pomocą narzędzia raportującego Oracle Business Intelligence według stanu na 31.12.2016 r. Prezentowane kwoty przeliczono zgodnie z kursem EBC z dnia 29.12.2016 r. (1 EUR = 4,4141 PLN). Wartości liczbowe wyrażone jako % alokacji RPO WP zostały wyliczone w stosunku do alokacji Programu uwzględniającej rezerwę wykonania.

W okresie sprawozdawczym modyfikowano następujące dokumenty:

- ✓ SZOOP RPO WP (9 razy, głównie w zakresie doprecyzowania zapisów poszczególnych działań/ poddziałań, wprowadzenia/ modyfikacji kryteriów wyboru projektów, aktualizacji wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego),
- ✓ Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 (8 razy),
- ✓ Instrukcja Wykonawcza IP WUP w realizacji RPO WP 2014–2020 (3 razy),
- ✓ Instrukcja realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP 2014-2020 (1 raz),
- ✓ Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (2 razy),
- ✓ Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) (7 razy),
- ✓ Porozumienie w sprawie realizacji RPO WP 2014-2020 (z IP WUP) (2 razy).

Opracowano również dokumenty regulujące współpracę pomiędzy IZ RPO WP a IP ZIT, tj.:

- ✓ Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020 (porozumienie podpisane 29.01.2016 r. i aneksowane 23.06.2016 r.),
- ✓ Instrukcję Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020 (uchwała nr 186/3772/16 z 22.03.2016 r., aktualizowana 14.06.2016 r.),
- ✓ Porozumienie w sprawie realizacji zadań wynikających z wdrażania instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020 (porozumienie podpisane 3.01.2017 r.).

W 2016 r. odbyło się 5 posiedzeń KM RPO WP, na których podjęto 42 uchwały, z czego 32 dotyczyły kryteriów wyboru projektów. Obecnie kryteria ogólne formalne i merytoryczne przyjęte są dla wszystkich działań/ poddziałań RPO WP. Jednocześnie finalizuje się proces zatwierdzania kryteriów specyficznych, zarówno formalnych, jak i merytorycznych, dla wybranych działań/ poddziałań/ typów projektów. Ponadto w ramach KM RPO WP powołano 3 grupy robocze: ds. zdrowia KM RPO WP, ds. ZIT i MOF KM RPO WP, ds. zrównoważonego rozwoju i energii KM RPO WP, których celem jest usprawnienie prac KM RPO WP.



W okresie sprawozdawczym - S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 51 (75) naborów na kwotę dofinansowania 730 296 151,88 EUR (1 096 170 232,44 EUR)/ UE 714 956 995,76 EUR (1 072 705 933,03 EUR), z czego:
  - dla EFRR 27 (37) naborów na kwotę dofinansowania 587 644 400,44 EUR (835 176 630,57 EUR)/ UE 582 482 291,97 EUR (830 014 522,10 EUR),
  - dla EFS 24 (38) nabory na kwotę dofinansowania 142 651 751,43 EUR (260 993 601,87 EUR)/ UE 132 474 703,79 EUR (242 691 410,93 EUR),
- ✓ złożono 2570 (2589) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 1 705 173 575,43 EUR (1 724 275 585,06 EUR)/ UE 1 099 990 776,59 EUR (1 116 227 484,77 EUR – 52,80%), z czego:
  - dla EFRR 1356 (N=S) wniosków na kwotę 1 276 517 333,58 EUR (N=S)/ UE 735 773 158,68 EUR (N=S),
  - dla EFS 1214 (1233) wniosków na kwotę 428 656 241,85 EUR (447 758 251,48 EUR)/ UE 364 217 617,90 EUR (380 454 326,09 EUR),
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 753 (771) wnioski na kwotę 604 687 123,10 EUR (623 140 552,04 EUR)/ UE 402 256 296,02 EUR (417 941 710,63 EUR – 19,77%), z czego:
  - dla EFRR 468 (N=S) wniosków na kwotę 483 141 148,84 EUR (N=S)/ UE 298 942 229,05 EUR (N=S),
  - dla EFS 285 (303) wniosków na kwotę 121 545 974,26 EUR (139 999 403,21 EUR)/ UE 103 314 066,97 EUR (118 999 481,57 EUR),
- ✓ podpisano 516 (531) umów/ decyzji o dofinansowaniu projektów na kwotę 386 902 015,46 EUR (397 321 542,88 EUR)/ UE 278 485 193,79 EUR (287 341 792,10 EUR – 13,59%), z czego:
  - dla EFRR 335 (N=S) umów/ decyzji na kwotę 293 296 775,75 EUR (N=S)/ UE 198 920 761,34 EUR (N=S),
  - dla EFS 181 (196) umów/ decyzji na kwotę 93 605 239,71 EUR (104 024 767,13 EUR)/ UE 79 564 432,45 EUR (88 421 030,76 EUR),
- ✓ zatwierdzono 395 (401) wniosków o płatność na kwotę 39 559 566,47 EUR (N=S)/ UE 31 709 281,66 EUR (N=S - 1,50%), z czego:
  - dla EFRR 103 (N=S) wnioski na kwotę 16 853 496,57 EUR (N=S)/ UE 12 611 416,18 EUR (N=S),
  - dla EFS 292 (298) wnioski na kwotę 22 706 069,90 EUR (N=S)/ UE 19 097 865,48 EUR (N=S),
- ✓ do KE przekazano 11 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 31 636 635,45 EUR (N=S) z czego:
  - dla EFRR 5 wniosków na kwotę 13 184 868,81 EUR,
  - dla EFS 6 wniosków na kwotę 18 451 766,64 EUR.

Największa wartość zakontraktowanych umów wpisuje się w obszar działalności gospodarczej 08<sup>1</sup> (UE 49 647 784,79 EUR), 19<sup>2</sup> (UE 47 182 442,39 EUR), 16<sup>3</sup> (UE 44 997 911,08 EUR) i 18<sup>4</sup> (UE 44 589 297,61 EUR). Powodem tego może być zarówno duże zainteresowanie beneficjentów aplikowaniem o środki w tych obszarach, jak również to, że umowy te dotyczyły jednych z pierwszych przeprowadzonych naborów, wobec czego zostały najwcześniej zakontraktowane.

Zdecydowana większość z tych projektów realizowana jest na obszarach miejskich (UE 180 595 670,85 EUR), w szczególności na dużych obszarach miejskich (UE 102 289 079,68 EUR). Z kolei projekty realizowane na obszarach wiejskich (UE 84 627 108,83 EUR) to obecnie 9,3% alokacji RPO WP przeznaczonej na wsparcie tych obszarów. Jednocześnie, zdecydowana większość spośród beneficjentów, którzy do końca okresu sprawozdawczego podpisali umowy to JST (60,7%), dla których wkład UE w umowach to 174 394 981,99 EUR.

Na koniec okresu sprawozdawczego IZ RPO WP weryfikowała wnioski złożone w odpowiedzi na 5 naborów z 2016 r. dedykowanych miejskim obszarom funkcjonalnym (alokacja naborów - UE 82 689 562,99 EUR). Ponadto w 2016 r. ogłoszony został nabór na dz. 4.6 *Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na II kw. 2017 r.

W ramach RPO WP instrumenty finansowe (IF) wdrażane będą w trybie pozakonkursowym (EFRR i EFS), w ramach:

- ✓ OP I - UE 44 722 917 EUR, dz. 1.4.2 (PI 3c),
- ✓ OP VII - UE 5 730 000 EUR, pddz. 7.3 (PI 8iii).

W listopadzie 2016 r., ogłoszono 2 nabory na wsparcie ww. instrumentów oraz podpisano umowy o dofinansowanie projektów (1.4.2 – UE 43 877 922,26 EUR; 7.3 – UE 5 621 737,38 EUR). Wsparcie realizowane będzie przy udziale Menadżera Funduszu Funduszy (BGK), jak również wybieranych przez niego pośredników finansowych.

W okresie sprawozdawczym RPO WP nie ulegał żadnym modyfikacjom. Jednocześnie IZ RPO WP rozpoczęła procedurę renegocjacji programu, zarówno w kontekście zmian wymagających zmiany decyzji KE, jak również tych podlegających notyfikacji KE.

Dla wskaźników z zakresu EFS, IZ RPO WP przedstawia dane w odniesieniu do operacji zrealizowanych częściowo.

---

<sup>1</sup> Budownictwo.

<sup>2</sup> Edukacja.

<sup>3</sup> Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

<sup>4</sup> Administracja publiczna.

**3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

**3.1 Przegląd wdrażania**

Nr Identyfikacyjny	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
I	KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA	<p>W okresie sprawozdawczym - S (od początku wdrażania RPO WP - N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogłoszono 7 (10) naborów na kwotę dofinansowania 131 956 140,55 EUR (189 499 014,52 EUR)/ UE 126 794 032,08 EUR (184 336 906,05 EUR).</li> <li>Złożono 929 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 893 395 375,38 EUR (N=S)/ UE 471 477 649,95 EUR (N=S).</li> <li>Zatwierdzono do dofinansowania 158 (N=S) wniosków na kwotę 240 983 315,21 EUR (N=S)/ UE 136 088 341,28 EUR (N=S).</li> <li>Podpisano 57 (N=S) umów/decyzji o dofinansowaniu projektów na kwotę 85 537 501,20 EUR (N=S)/ UE 62 890 760,42 EUR (N=S).</li> <li>Zatwierdzono do ceptyfikacji 26 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 13 166 229,32 EUR (N=S)/ UE 11 145 099,60 EUR (N=S).</li> <li>W przekazanych do KE wnioskach o płatność dla OP I zadeklarowano kwotę 11 107 631,57 EUR (N=S).</li> <li>Rozkład projektów (wkład UE w umowach) – większość projektów wpisuje się w obszar dział. gosp. 16<sup>5</sup>, 24<sup>6</sup>, 07<sup>7</sup>, 08<sup>8</sup> oraz 22<sup>9</sup>. Jednocześnie ponad połowa z nich realizowanych jest na dużych obszarach miejskich. Prawie wszyscy beneficjenci, którzy dotychczas podpisali umowy, to przedsiębiorcy.</li> <li>Na podstawie stanu wdrażania OP I stwierdza się, iż nie istnieją przesłanki wskazujące na ryzyko nieosiągnięcia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej w części B).</li> </ul> <p>W okresie sprawozdawczym napotkano na problemy związane z niskim zainteresowaniem wnioskodawców</p>

<sup>5</sup> Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

<sup>6</sup> Inne niewyszczególnione usługi.

<sup>7</sup> Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego.

<sup>8</sup> Budownictwo.

<sup>9</sup> Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu.

## WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

## Przegląd wdrażania

		środkami na realizację projektów w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych, mające wpływ na realizację dz. 1.3 (szerzej w części B).
II	CYFROWE PODKARPACKIE	<p>W okresie sprawozdawczym - S (od początku wdrażania RPO WP - N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogłoszono 1 (2) nabór na kwotę dofinansowania 45 309 349,58 EUR (106 429 487,55 EUR)/ UE 45 309 349,58 EUR (106 429 487,55 EUR).</li> <li>Złożono 46 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 65 453 962,05 EUR (N=S)/ 54 917 772,03 EUR (N=S).</li> <li>Zatwierdzono do dofinansowania 20 (N=S) wniosków o na kwotę 11 640 235,66 EUR (N=S)/ UE 9 502 893,19 EUR (N=S).</li> <li>Podpisano 20 (N=S) umów/decyzji o dofinansowaniu projektów na kwotę 11 640 235,48 EUR (N=S)/ UE 9 502 893,07 EUR (N=S).</li> <li>Zatwierdzono do ceptyfikacji 1 (N=S) wniosek o płatność na kwotę 2 675,06 EUR (N=S)/ UE 2 273,80 EUR (N=S).</li> <li>W przekazanych do KE wnioskach o płatność dla OP II zadeklarowano kwotę 2 265,68 EUR (N=S).</li> <li>Rozkład projektów (wkład UE w umowach) – realizowane projekty wpisują się w obszar dział. gosp. 18<sup>10</sup> oraz 19<sup>11</sup>. Najwięcej z nich realizowanych jest na dużych obszarach miejskich. Wśród beneficjentów, którzy dotychczas podpisali umowy, większość to JST.</li> <li>Na podstawie stanu wdrażania OP II stwierdza się, iż nie istnieją przesłanki wskazujące na ryzyko nieosiągnięcia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej w części B).</li> </ul> <p>W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczące problemy mające wpływ na realizację działań w ramach OP II.</p>
III	CZYSTA ENERGIA	<p>W okresie sprawozdawczym - S (od początku wdrażania RPO WP - N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogłoszono 5 (6) naborów na kwotę dofinansowania 116 218 481,68 EUR (184 182 506,06 EUR)/ UE 116 218 481,68 EUR (184 182 506,06 EUR).</li> <li>Złożono 149 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 105 617 999,57 EUR (N=S)/ UE 75 215 161,72 EUR (N=S).</li> </ul>

<sup>10</sup> Administracja publiczna.<sup>11</sup> Edukacja.

## WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

## Przegląd wdrażania

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zatwierdzono do dofinansowania 101 (N=S) wniosków na kwotę 78 085 838,80 EUR (N=S)/ UE 57 063 060,99 EUR (N=S).</li> <li>• Podpisano 87 (N=S) umów/decyzji o dofinansowaniu projektów na kwotę 64 676 287,55 EUR (N=S)/ UE 47 920 973,15 EUR (N=S).</li> <li>• Zatwierdzono do ceptyfikacji 8 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 26 694,91 EUR (N=S)/ UE 22 690,67 EUR (N=S).</li> <li>• W przekazanych do KE wnioskach o płatność dla OP III zadeklarowano kwotę 20 485,65 EUR (N=S).</li> <li>• Rozkład projektów (wkład UE w umowach) – większość projektów wpisuje się w obszar dział. gosp. 08<sup>12</sup>. Jednocześnie najwięcej z nich realizowanych jest na obszarach miejskich. Beneficjenci, którzy dotychczas podpisali umowy to w większości JST.</li> <li>• Na podstawie stanu wdrażania OP III stwierdza się, iż istnieją przesłanki wskazujące na ryzyko nieosiągnięcia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej w części B).</li> </ul> <p>W okresie sprawozdawczym napotkano na problemy związane z brakiem podstawy prawnej do udzielenia pomocy publicznej na nieefektywne sieci ciepłownicze i koniecznością ubiegania się o indywidualną notyfikację KE przez beneficjentów, co wiąże się z możliwymi opóźnieniami w realizacji tego typu projektów (szerzej w części B).</p>
IV	OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	<p>W okresie sprawozdawczym - S (od początku wdrażania RPO WP - N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogłoszono 6 (7) naborów na kwotę dofinansowania 122 561 790,63 EUR (130 076 707,82 EUR)/ UE 122 561 790,63 EUR (130 076 707,82 EUR).</li> <li>• Złożono 31 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 56 532 525,06 EUR (N=S)/ UE 36 505 917,53 EUR (N=S).</li> <li>• Zatwierdzono do dofinansowania 4 (N=S) wnioski na kwotę 8 651 185,95 EUR (N=S)/ UE 5 995 182,32 EUR (N=S).</li> <li>• Podpisano 4 (N=S) umowy/decyzje o dofinansowaniu projektów na kwotę 8 643 141,99 EUR (N=S)/ UE 5 542 058,89 EUR (N=S).</li> <li>• Zatwierdzono do ceptyfikacji 9 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 78 037,03 EUR (N=S)/</li> </ul>

<sup>12</sup> Budownictwo.

## WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

## Przegląd wdrażania

		<p>UE 63 338,03 EUR (N=S).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W przekazanych do KE wnioskach o płatność dla OP IV zadeklarowano kwotę 61 508,64 EUR (N=S).</li> <li>Rozkład projektów (wkład UE w umowach) – wszystkie projekty wpisują się w obszar dział. gosp. 22<sup>13</sup>. Jednocześnie połowa z nich realizowana jest na obszarach wiejskich, a druga połowa na małych obszarach miejskich. Beneficjenci, którzy dotychczas podpisali umowy to JST.</li> <li>Na podstawie stanu wdrażania OP IV stwierdza się, iż nie istnieją przesłanki wskazujące na ryzyko nieosiągnięcia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej w części B).</li> </ul> <p>W okresie sprawozdawczym napotkano na problemy mające wpływ na realizację działań w ramach przedmiotowej osi priorytetowej polegające na: bardzo niskim zainteresowaniu środkami na realizację projektów zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, opóźnieniach związanych z procedurą aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) (szerzej w części B).</p>
V	INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA	<p>W okresie sprawozdawczym - S (od początku wdrażania RPO WP - N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogłoszono 7 (N=S) naborów na kwotę dofinansowania 148 490 869,71 EUR (N=S)/ UE 148 490 869,71 EUR (N=S).</li> <li>Złożono 9 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 69 343 744,53 EUR (N=S)/ UE 48 656 309,50 EUR (N=S).</li> <li>Zatwierdzono do dofinansowania 8 (N=S) wniosków na kwotę 63 433 065,74 EUR (N=S)/ UE 44 127 506,25 EUR (N=S).</li> <li>Podpisano 3 (N=S) umowy/decyzje o dofinansowaniu projektów na kwotę 48 933 732,94 EUR (N=S)/ UE 31 536 748,09 EUR (N=S).</li> <li>Do certyfikacji nie został zatwierdzony żaden wniosek o płatność.</li> <li>W przekazanych do KE wnioskach o płatność dla OP V nie została zadeklarowana żadna kwota.</li> <li>Rozkład projektów (wkład UE w umowach) – wszystkie realizowane projekty wpisują się w obszar dział. gosp. 12<sup>14</sup> i wdrażane są przez beneficjentów będących JST. Realizowane projekty obejmują obszary miejskie,</li> </ul>

<sup>13</sup> Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu.

<sup>14</sup> Transport i składowanie.

## WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

## Przegląd wdrażania

		<p>w większości duże.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie stanu wdrażania OP V stwierdza się, iż istnieją przesłanki wskazujące na ryzyko nieosiągnięcia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej w części B).</li> </ul> <p>W okresie sprawozdawczym napotkano w szczególności na problemy związane z identyfikacją i wdrażaniem projektów pozakonkursowych z zakresu dróg wojewódzkich, dla których wskaźniki uwzględnione zostały w ramach wykonania OP V. Jednocześnie problemem są opóźnienia związane z wdrażaniem projektów w zakresie linii kolejowych (szerzej w części B).</p>
VI	SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA	<p>W okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogłoszono 1 (5) nabor na kwotę dofinansowania 23 107 768,29 EUR (76 498 044,90 EUR)/ UE 23 107 768,29 EUR (76 498 044,90 EUR).</li> <li>Złożono 192 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwotę 86 173 726,99 EUR (N=S)/ UE 49 000 347,95 EUR (N=S).</li> <li>Zatwierdzono do dofinansowania 177 (N=S) wniosków na kwotę 80 347 507,47 EUR (N=S)/ UE 46 165 245,02 EUR (N=S).</li> <li>Podpisano 164 (N=S) umowy/decyzje o dofinansowaniu projektów na kwotę 73 865 876,60 EUR (N=S)/ UE 41 527 327,72 EUR (N=S).</li> <li>Zatwierdzono do ceftyfikacji 59 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 3 579 860,25 EUR (N=S)/ UE 1 378 014,07 EUR (N=S).</li> <li>W przekazanych do KE wnioskach o płatność dla OP VI zadeklarowano kwotę 1 992 977,27 EUR (N=S).</li> <li>Rozkład projektów (wkład UE w umowach) – większość projektów wpisuje się w obszar dział. gosp. 19<sup>15</sup> oraz 21<sup>16</sup>. Jednocześnie najwięcej z nich realizowanych jest na obszarach wiejskich. Beneficjenci, którzy dotychczas podpisali umowy, to w większości JST.</li> <li>Na podstawie stanu wdrażania OP VI stwierdza się, iż istnieją przesłanki wskazujące na ryzyko nieosiągnięcia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej w części B).</li> </ul> <p>W ramach OP VI napotkano na problemy związane</p>

<sup>15</sup> Edukacja.<sup>16</sup> Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne.

## WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

## Przegląd wdrażania

		z opóźnieniem możliwości ogłoszenia naboru w ramach poddz. 6.2.1, dla którego wskaźniki uwzględnione zostały w ramach wykonania OP VI. Problemem jest także zbyt późne rozpoczęcie prac w zakresie przygotowania LPR/GPR, umożliwiających realizację projektów rewitalizacyjnych oraz opóźnienia w ogłaszaniu naborów wniosków pozakonkursowych w ramach poddz. 6.4.2 (szerzej w części B).
VII	REGIONALNY RYNEK PRACY	<p>W okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogłoszono 8 (11) naborów na kwotę dofinansowania 44 900 620,74 EUR (90 991 488,64 EUR)/ UE 42 240 096,51 EUR (83 705 515,96 EUR).</li> <li>• Złożono 396 (401) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 218 304 406,04 EUR (220 729 072,45 EUR)/ UE 185 496 007,36 EUR (187 556 973,81 EUR).</li> <li>• Zatwierdzono do dofinansowania 126 (130) wniosków na kwotę 71 902 186,59 EUR (73 678 272,31 EUR)/ UE 61 116 858,55 EUR (62 626 531,42 EUR).</li> <li>• Podpisano 80 (83) umów/decyzji o dofinansowaniu projektów na kwotę 51 822 756,15 EUR (53 098 082,94 EUR)/ UE 44 049 342,70 EUR (45 133 370,48 EUR).</li> <li>• Zatwierdzono do ceftyfikacji 143 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 13 260 319,72 EUR (N=S)/ UE 11 053 756,86 EUR (N=S).</li> <li>• W przekazanych do KE wnioskach o płatność dla OP VII zadeklarowano kwotę 10 519 749,52 EUR (N=S).</li> <li>• Rozkład projektów (po umowach) – większość projektów wpisuje się w obszar dział. gosp. 24<sup>17</sup> (kody PKD z sekcji K, M, O, P, S). Najwięcej projektów realizowanych jest na obszarach wiejskich. Beneficjenci, którzy dotychczas podpisali umowy to w większości JST oraz MMŚP.</li> <li>• Na podstawie stanu wdrażania OP VII stwierdza się, iż nie istnieją przesłanki wskazujące na ryzyko nieosiągnięcia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej w części B).</li> </ul> <p>W ramach OP VII napotkano na problemy związane z opóźnieniem procedur przyjęcia Regionalnych Programów Zdrowotnych, co ma wpływ na opóźnienia w przyjęciu wszystkich kryteriów, a w związku z tym ogłoszenia konkursów w ramach dz. 7.6.</p>

<sup>17</sup> Inne niewyszczególnione usługi.



## WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

## Przegląd wdrażania

VIII	INTEGRACJA SPOŁECZNA	<p>W okresie sprawozdawczym - S (od początku wdrażania RPO WP - N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogłoszono 9 (13) naborów na kwotę dofinansowania 65 698 556,90 EUR (100 207 516,82 EUR)/ UE 59 899 162,91 EUR (92 238 043,54 EUR).</li> <li>Złożono 201 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 85 244 071,43 EUR (N=S)/ UE 72 372 661,58 EUR (N=S).</li> <li>Zatwierdzono 26 (N=S) wniosków na kwotę 8 567 656,64 EUR (N=S)/ UE 7 282 497,12 EUR (N=S).</li> <li>Podpisano 20 (N=S) umów/decyzji o dofinansowaniu na kwotę 6 175 516,20 EUR (N=S)/ UE 5 249 167,59 EUR (N=S).</li> <li>Zatwierdzono do certyfikacji 27 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 79 016,64 EUR (N=S)/ UE 55 410,90 EUR (N=S).</li> <li>W przekazanych do KE wnioskach o płatność dla OP VIII zadeklarowano kwotę 57 799,77 EUR (N=S).</li> <li>Rozkład projektów (po umowach) – większość projektów wpisuje się w obszar dział. gosp. 21<sup>18</sup> oraz 24<sup>19</sup> (kody PKD z sekcji P i S). Najwięcej projektów realizowanych jest na małych obszarach miejskich. Beneficjenci, którzy dotychczas podpisali umowy to w większości JST oraz organizacje non profit.</li> <li>Na podstawie stanu wdrażania OP VIII stwierdza się, iż istnieją przesłanki wskazujące na ryzyko nieosiągnięcia ram wykonania dla 2018 r. (szerzej w części B).</li> </ul> <p>W ramach OP VIII napotkano na problemy związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>niskim poziomem kontraktacji, spowodowanym m.in. małym zainteresowaniem w aplikowaniu o środki oraz niską jakością składanych wniosków,</li> <li>opóźnieniami w przyjęciu RPZ (brak przyjęcia wszystkich kryteriów, a w związku z tym możliwości ogłoszenia konkursów w ramach dz. 8.3),</li> <li>opóźnieniami w kontraktacji projektów z dz. 8.5 w wyniku anulowania konkursu z 2015 r. (cofnięcie akredytacji dla OWES).</li> </ul>
IX	JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE	<p>W okresie sprawozdawczym - S (od początku wdrażania RPO WP - N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogłoszono 6 (11) naborów na kwotę dofinansowania 22 344 928,75 EUR (45 822 591,24 EUR)/</li> </ul>

<sup>18</sup> Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne.

<sup>19</sup> Inne niewyszczególnione usługi.

## WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

## Przegląd wdrażania

		<p>UE 20 627 799,32 EUR (42 775 846,27 EUR).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 610 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 113 889 879,19 EUR (N=S)/ UE 96 813 746,56 EUR (N=S).</li> <li>• Zatwierdzono do dofinansowania 126 (N=S) wniosków na kwotę 29 858 245,85 EUR (N=S)/ UE 25 379 508,89 EUR (N=S).</li> <li>• Podpisano 72 (N=S) umowy/decyzje o dofinansowaniu projektów na kwotę 18 728 800,39 EUR (N=S)/ UE 15 919 480,27 EUR (N=S).</li> <li>• Zatwierdzono do certyfikacji 74 (N=S) wnioski o płatność na kwotę 380 466,41 EUR (N=S)/ UE 350 376,86 EUR (N=S).</li> <li>• W przekazanych do KE wnioskach o płatność dla OP IX zadeklarowano kwotę 147 144,69 EUR (N=S).</li> <li>• Rozkład projektów (po umowach) – większość z projektów wpisuje się w obszar dział. gosp. 19<sup>20</sup> i 18<sup>21</sup>. Jednocześnie najwięcej z nich realizowanych jest na małych obszarach miejskich. Beneficjenci, którzy dotychczas podpisali umowy to w większości JST i MMŚP.</li> <li>• Na podstawie stanu wdrażania OP IX stwierdza się, iż istnieją przesłanki wskazujące na potencjalne ryzyko nieosiągnięcia ram wykonania dla 2018 r. (wskaźnik <i>Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie</i>; szerzej w części B).</li> </ul> <p>W okresie sprawozdawczym do głównych problemów w OP IX należy zaliczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niedostosowanie kryteriów w ramach I naboru z dz. 9.1 (planowano dofinansować 3704 miejsca wychowania przedszkolnego, ostatecznie dofinansowanych zostało 1133 miejsca)</li> <li>- niski poziom zainteresowania Wnioskodawców tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego (ryzyko, nie osiągnięcia celu pośredniego wskaźnika tj. 4374 miejsca wychowania przedszkolnego).</li> </ul>
X	POMOC TECHNICZNA	<p>W okresie sprawozdawczym - S (od początku wdrażania RPO WP - N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogłoszono 1 (3) nabór na kwotę dofinansowania 9 707 645,05 EUR (23 972 005,17 EUR)/ UE 9 707 645,05 EUR (23 972 005,17 EUR).</li> <li>• Złożono 7 (21) wniosków poprawnych formalnie</li> </ul>

<sup>20</sup> Edukacja.<sup>21</sup> Administracja publiczna.

# WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

## Przegląd wdrażania

		<p>na kwotę 11 217 885,19 EUR (27 895 228,41 EUR)/ UE 9 535 202,41 EUR (23 710 944,14 EUR).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zatwierdzono do dofinansowania 7 (21) wniosków na kwotę 11 217 885,19 EUR (27 895 228,41 EUR)/ UE 9 535 202,41 EUR (23 710 944,14 EUR).</li> <li>• Zawarto 9 (21) decyzji o dofinansowaniu projektów na kwotę 16 878 166,97 EUR (26 022 367,60 EUR)/ UE 14 346 441,89 EUR (22 119 012,42 EUR).</li> <li>• Zatwierdzono do cełtyfikacji 48 (54) wniosków o płatność na kwotę 8 986 267,13 EUR (8 986 267,13 EUR)/ UE 7 638 320,86 EUR (7 638 320,86 EUR).</li> <li>• W przekazanych do KE wnioskach o płatność dla OP X zadeklarowano kwotę 7 727 072,66 EUR (N=S).</li> <li>• Rozkład projektów (wkład UE w umowach) – z uwagi na specyfikę osi priorytetowej wszystkie projekty wpisują się w obszar dział. gosp. 18<sup>22</sup>i realizowane są przez JST.</li> </ul> <p>W okresie sprawozdawczym nie napotkano na znaczące problemy mające wpływ na realizację działań w ramach OP X.</p>
--	--	--

<sup>22</sup> Administracja publiczna.

### **3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla programu przedstawione zostały w następujących tabelach:

*Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności.*

*Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS.*

*Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.*

*Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności.*

*Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego.*

*Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS.*

*Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS.*

### **3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania przedstawione zostały w Tabeli 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania.

### **3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Dane finansowe przedstawione zostały w następujących tabelach:

*Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.*

*Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności.*

*Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego.*

**4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Zgodnie z Planem ewaluacji RPO WP w 2016 r. zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn. „*Ewaluacja ex ante wsparcia kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego*”. Jego realizacja wynikała z zapisów umowy z dnia 25 października 2016 r., zawartej z Wykonawcą wyłonionym w drodze ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Zrealizowane badanie miało na celu wsparcie procesu wdrażania interwencji w zakresie podnoszenia kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Badaniem zostali objęci przede wszystkim pracodawcy z województwa podkarpackiego, przedstawiciele strony pracodawców oraz podmioty oferujące poszczególne kwalifikacje. Zakres badania skupiał się wokół czterech modułów badawczych: rekonstrukcji teorii interwencji, diagnozy zapotrzebowania na kwalifikacje, interpretacji i oceny wyników zgromadzonych danych, rekomendacji i sposobach ich wdrożenia skonsultowanych z gronem ekspertów w trakcie warsztatu implementacyjnego.

W efekcie ww. badania zdiagnozowano potrzeby w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz możliwych form ich zaspokojenia w województwie podkarpackim poprzez pozaszkolne formy kształcenia zawodowego oraz określono możliwe schematy wdrażania interwencji wraz z analizą ich mocnych i słabych stron oraz wskazaniem schematu rekomendowanego. W efekcie realizacji badania uzyskano:

- ✓ kompletny katalog kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych,
- ✓ otwarty katalog kwalifikacji rynkowych w układzie wojewódzkim, które są: walidowane, certyfikowane, rozpoznawalne w danym środowisku, sektorze lub branży, uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży, z uwzględnieniem podziału na: branże (w tym RIS3), kwalifikacje ponadzawodowe (możliwe do wykorzystania w wielu branżach) oraz grupę docelową dz. 9.5.

W ramach badania zdiagnozowano potrzeby pracodawców w zakresie kwalifikacji. Jak wskazują wyniki, poszukują oni i cenią przede wszystkim kwalifikacje nadawane przez organy władz publicznych i samorządowych, uprawniające do wykonywania danego zawodu. Znacznie mniejszym uznaniem cieszą się natomiast kwalifikacje potwierdzające posiadanie kompetencji miękkich.

Niezależnie od branży w jakiej działa firma, jak wynika z badania, dużą popularnością w najbliższym czasie cieszyć się będą szkolenia związane z prawem podatkowym (szczególnie dotyczące zmian w rozliczaniu podatku VAT) oraz innymi aspektami prawnymi związanymi ze zmianami w ustawach, które często regulują pracę organizacji (prawo pracy, prawo oświatowe, świadczenia socjalne). Przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem i przemysłem planują w dużej mierze doskonalenie swoich pracowników w zakresie zdobywania przez nich uprawnień do obsługi maszyn – wózków widłowych, jezdniowych, suwnic, operatorów CNC. Nieco rzadziej pojawia się także zapotrzebowanie na zdobycie uprawnień spawalniczych czy elektrycznych.

Pracownicy firm zaliczających się do RIS3 wskazywali na brak odpowiedniej, zgodnej z ich zapotrzebowaniem, oferty szkoleniowej na podkarpackim rynku. Obsługa specjalistycznego oprogramowania (w branży IT) bądź nowych modułów wykorzystywanych w firmie rozwiązań software'owych (np. oprogramowanie CAD/CAM lub obsługa drukarek 3D) wymaga sięgania po wsparcie firm projektujących dane oprogramowanie, bądź posilkowania się instytucjami szkoleniowymi o zasięgu ogólnopolskim. W takiej sytuacji znajdują się także specjalistyczne firmy IT, zmuszone do korzystania z zewnętrznej oferty szkoleniowej z zakresu programowania.

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania, pomimo braków zidentyfikowanych przez pracodawców w ofercie szkoleniowej, rynek usług rozwojowych województwa podkarpackiego oceniono jako zadowalająco otwarty, gdzie nie istnieją istotne bariery w dostępie do określonych kwalifikacji. Na Podkarpaciu dostępne są niemalże wszystkie spośród 155 zidentyfikowanych kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych oraz 254 kwalifikacje rynkowe. W przypadku tych pierwszych przeszło 1/3 stanowią uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. Pozostałe kwalifikacje to przede wszystkim specjalistyczne uprawnienia do wykonywania określonych czynności zawodowych np. wykonywania połączeń nierozłącznych, napelniania zbiorników ciśnieniowych, itd.

W przypadku priorytetowych grup docelowych (osoby 50+, osoby o niskich kwalifikacjach) należy zwrócić uwagę na ich niską motywację do rozwoju zawodowego, co wymaga zastosowania adekwatnych działań informacyjno-promocyjnych. Warto, aby zostały zaakcentowane elementy, które motywują te osoby do doksztalcania się: umocnienie pozycji na rynku pracy oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy nad młodszymi pracownikami w przypadku osób 50+. W sytuacji, gdy w toku wdrażania podejścia popytowego, skala udziału przedstawicieli osób pow. 50 r.ż. bądź osób o niskich kwalifikacjach okazałaby się zbyt niska, zalecono rozważenie uruchomienia konkursu na realizację projektów dedykowanych.

Badanie wskazuje również, iż podkarpaccy pracodawcy deklarują znajomość KKZ i KUZ, jako możliwych form podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Niemniej uwagę zwraca niska znajomość definicji i zakresu tych form szkoleniowych, zgodnych z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ograniczona powszechność wykorzystywania KKZ i KUZ wynika z przesłanek systemowych (zbyt mała ilość informacji dot. kształtu wsparcia, nieprecyzyjna formuła organizacji, szczególnie KUZ). Obecnie marginalnie korzysta się z tych form wsparcia. Przed doprecyzowaniem formuły wsparcia nie może być mowy o szerszym ich wykorzystaniu. Główne zmiany, jakie powinny mieć miejsce w celu zwiększenia zainteresowania tą formą kształcenia, powinny mieć charakter centralny i mieć miejsce na poziomie ustawodawczym. Jeśli chodzi o Podkarpacie, zainteresowanie KKZ i KUZ można zwiększyć poprzez zastosowanie odpowiednich metod promocyjnych. Ważne, aby były dostosowane do grupy potencjalnych odbiorców (czyli przede wszystkim osób o niskich kwalifikacjach) pod względem kanału przepływu i treści. Treść materiałów promocyjnych powinna natomiast skupiać się na głównych zaletach ukończenia tych form szkoleniowych.

Dominującą formę wdrażania dz. 9.5 powinien stanowić model popytowy, który opiera się na założeniu, że forma i tematyka dofinansowanych usług rozwojowych odzwierciedlać powinny aktualne zapotrzebowania grup docelowych. Jest to podejście odmienne od dominującego dotąd modelu podażowego, w ramach którego tematyka wsparcia wynikała z założeń przyjmowanych przez instytucje systemu wdrażania. Zmiana podejść wynika z braku

zadowalających efektów dotychczasowych interwencji. Pomimo zaangażowania niebagatelnych środków, ich realizacja nie przełożyła się na istotne zwiększenie skali uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, ani też na jakość świadczonego kształcenia. Przyjęto zatem, że bardziej adekwatnym rozwiązaniem będzie mocniejsze powiązanie wsparcia z bieżącymi potrzebami pracowników i pracodawców. Podejście popytowe nie kwestionuje założeń o występowaniu potrzeb rozwojowych, których nie można zaspokoić poprzez usługi świadczone na zasadach rynkowych. Przypadki takie uznaje się jednak za nadzwyczajne i jako takie wymagające indywidualnego podejścia. Jako wiodący czynnik utrudniający upowszechnienie kształcenia ustawicznego, przyjmuje się jednak bariery natury finansowej. Wychodząc z założenia, że mechanizm popytowy jest najlepszą formą weryfikacji jakości i użyteczności usług do minimum ogranicza się natomiast ingerencję w tematykę oraz formę świadczonego wsparcia.

W ramach przedmiotowego badania zarekomendowano rozwiązanie w postaci systemu wdrażania z dominującą rolą podejścia popytowego, uzupełnianego w sytuacjach nadzwyczajnych elementami podażowymi (tzw. model mieszany). Elementy podażowe powinny mieć natomiast charakter punktowy i wykorzystywane powinny być wyłącznie w reakcji na zidentyfikowane lub przewidywane deficyty podejścia popytowego (np. gdy zidentyfikowane zostaną nierówności w dostępie do dofinansowanych usług).

Jak wynika ze zrealizowanego badania, szczegółowy sposób wdrażania oparty być powinien na schemacie zdecentralizowanym. Zgodnie z nim, realizacja zadań związanych z obsługą uczestników spoczywać będzie na operatorach zewnętrznych, czyli podmiotach pełniących formalnie rolę Beneficjentów realizujących projekty wyłaniane w trybie konkursowym, zgodnie z kryteriami określonymi przez IZ RPO WP. Liczba operatorów powinna być nie mniejsza niż liczba podregionów województwa. Zalecanym jest również, aby operatorzy utworzyli sieć punktów obsługi uczestnika na szczeblu powiatowym. Aby ograniczyć do minimum uznaniowość decyzji podejmowanych przez operatorów, a także zapobiec występowaniu ewentualnych konfliktów interesów, zakres ich zadań powinien być skoncentrowany na czynnościach technicznych (tj. rejestracji uczestników, zawieraniu umów o dofinansowanie i rozliczaniu dofinansowania).

Do zadań IP WUP należeć powinna koordynacja działalności operatorów oraz kontrola poprawności ich funkcjonowania. IZ RPO WP powinna być natomiast odpowiedzialna za przygotowanie oraz koordynację działań informacyjno-promocyjnych, ukierunkowanych na promocję dz 9.5 jako całości oraz kształtowanie postaw związanych z udziałem w kształceniu ustawicznym. Uzupełnieniem byłyby działania marketingowe instytucji szkoleniowych, mające na celu promocję konkretnych usług rozwojowych.

Usługi objęte dofinansowaniem powinny spełniać pewne elementarne wymagania jakościowe. Stworzenie efektywnego, wolnego od zbędnej uznaniowości, systemu weryfikacji byłoby jednak zadaniem kosztownym, czasochłonnym oraz obciążonym licznymi ryzykami. Dlatego też rekomendowanym jest, aby skorzystać w tym zakresie z funkcjonującego już systemu – Bazy Usług Rozwojowych - który pomimo swoich ograniczeń będzie zapewniał wszystkie niezbędne dane, nie generując przy tym kosztów, ani nakładów pracy po stronie instytucji systemu wdrażania.

**5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)**

Pkt 5 nie ma zastosowania dla RPO WP.



**6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

**a) *Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania***

Na obecnym etapie wdrażania RPO WP, do głównych czynników mających wpływ na realizację Programu należą:

1. Późne rozpoczęcie prac dot. przygotowania LPR/ GPR umożliwiających realizację projektów na terenach rewitalizowanych. W październiku 2016 r., IZ RPO WP rozstrzygnęła I edycję konkursu na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego, w ramach którego do dofinansowania wybrano 71 projektów.

W listopadzie 2016 r. ogłoszono II edycję konkursu, angażując pozostałą alokację oraz zorganizowała spotkania informacyjno - edukacyjne. Do 15.12.2016 r. wpłynęło 41 wniosków na kwotę dofinansowania 1 494 104 PLN. W związku z powyższym, programy rewitalizacji, które będą tworzone w ramach projektów zostaną poddane ocenie i zaakceptowane na przełomie II i III kw. 2017 r., co pozwoli na ogłoszenie konkursu w ramach dz. 6.3 nie wcześniej niż w IV kw. 2017 r. W pierwszej kolejności, ocenie mają podlegać LPR-y JST realizujących projekty w formule ZIT.

2. Opóźnienia w uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wymaganej dla projektów pozakonkursowych w ramach poddz. 6.4.2, uniemożliwiające ogłoszenie naborów wniosków. Do końca marca 2017 r. wszystkie 5 projektów uzyskało przedmiotową opinię, co będzie umożliwiało przeprowadzenie procesu identyfikacji i naboru wniosków, jednak nie wcześniej niż w czerwcu 2017 r.
3. Opóźnienia w ogłaszaniu naborów wniosków w ramach poddz. 6.2.1 spowodowane brakiem map potrzeb zdrowotnych (do 30.12.2016 r. opublikowane mapy dotyczyły jedynie 3 obszarów: kardiologii, onkologii i leczenia szpitalnego). W listopadzie 2016 r. ogłoszono konkurs na zakres objęty dotychczas opublikowanymi mapami.

Ponadto do opóźnień przyczyniły się również: wymóg uzyskania Opinii o Celowości Inwestycji (OCI), który wydłużył procedurę przygotowania dokumentacji przez wnioskodawców, późne wdrożenie narzędzia IOWISZ (wrzesień 2016 r.), co uniemożliwiło wnioskodawcom złożenie wniosku do Wojewody w celu uzyskania OCI, a także opóźnienia w opracowaniu i przyjmowaniu przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia rekomendacji do kryteriów wyboru projektów.

4. Brak podstawy udzielania pomocy publicznej na nieefektywne sieci ciepłownicze w ramach dz. 3.3.

MR przekazało do KE pogłębioną analizę w zakresie możliwości kwalifikowania ww. sieci ciepłowniczych w oparciu o art. 38 rozporządzenia 651/2014 – zwiększenie efektywności energetycznej. W przypadku braku określenia podstawy udzielania pomocy publicznej, będzie możliwość wsparcia tego typu inwestycji w ramach RPO WP, natomiast o poziomie dofinansowania zadecyduje pozytywna bądź

negatywna opinia KE w ramach indywidualnej notyfikacji. Konieczność oczekiwania na wynik notyfikacji powoduje odsunięcie w czasie kontraktacji 5 (z 10-ciu) wybranych do dofinansowania projektów.

5. Małe zainteresowanie aplikowaniem o środki oraz niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie w naborach ogłaszanych w OP VIII, a także opóźnienia w procedurze przyjęcia RPZ powodujące przesunięcia w ogłoszeniu naborów wniosków, przekładające się na niski poziom kontraktacji.
6. Małe zainteresowanie aplikowaniem o środki w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych (dz. 1.3).

W ramach I konkursu w tym obszarze wybrano do dofinansowania tylko 1 projekt, a w ramach konkursu dedykowanego dla MOF nie złożono żadnych wniosków o dofinansowanie. Stanowi to potencjalne ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika *"Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych"*. Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków na 2017 r., w IV kw. 2017 roku zaplanowano ogłoszenie kolejnego konkursu w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych. Planuje się również w tym zakresie realizację projektów w formule ZIT.

W zakresie warunkowości ex ante, do końca okresu sprawozdawczego, na poziomie regionalnym do spełnienia pozostawał 1 tematyczny warunek wstępny (6.2 *Gospodarka odpadami*).

Projekt aktualizacji *Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami* (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym został przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (8.11.2016 r.) i przekazany w dniu 10.11.2016 r. Ministrowi Środowiska do zaopiniowania. Uzupełnione w oparciu o uwagi Ministerstwa Środowiska dokumenty, zostały ponownie przyjęte przez ZWP (19.12.2016 r.) i przesłane Ministrowi Środowiska. Ostatecznie Minister Środowiska wydał pozytywną opinię dla *Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami* oraz uzgodnił Plan Inwestycyjny (02.01.2017 r.). Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego *Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022* został w dn. 18.01.2017r. przesłany do KE celem dokonania jego oceny w kontekście spełnienia niniejszego warunku.

W okresie od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. został przeprowadzony audyt desygnacyjny RPO WP, w wyniku którego zostały wydane rekomendacje w zakresie m.in. opracowania brakujących procedur w IW IZ RPO WP, IW IP WUP a także IW IP ZIT, w ramach obszarów objętych audytem. W okresie od 23.09.2016 r. do 20.12.2016 r. prowadzony był audyt systemu zarządzania i kontroli RPO WP. IZ RPO WP przedstawiła swoje stanowisko wobec rekomendacji zawartych we wstępnym sprawozdaniu. W dniu 20.01.2017 r. Instytucja Audytowa przekazała do IZ RPO WP ostateczną wersję *Sprawozdania z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 dotyczących RPO WP*. Wdrożenie wydanych rekomendacji powinno nastąpić do końca II kw. 2017 r.

W kontekście opracowanego przez MR *Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 -2020*, IZ RPO WP wprowadzi mechanizm kontrolny oparty na opracowanym przez MR tzw. planie 3-letnim, na podstawie którego MR monitoruje postępy realizacji programów operacyjnych. Umożliwi to bieżące reagowanie na potencjalne zagrożenia nieosiągnięcia ram wykonania oraz ewentualne opóźnienia dotyczące wykonania prognoz w zakresie kontraktacji i certyfikacji.

W związku z realizacją *Planu działań...*, IZ RPO WP podjęła również działania zmierzające do przyspieszenia wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WP. Na mocy Uchwały nr 251/5016/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął *Plan naprawczy dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie podkarpackim oraz Plan działań Związku ZIT na lata 2014-2020*, które zakładają przyspieszenie kontraktacji projektów ZIT.

**b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych**

Do końca 2016 r. zaangażowano w naborach 1 096 170 232,44 EUR – 51,85% alokacji RPO WP. Na koniec 2016 r., poziom kontraktacji w ramach RPO WP wyniósł – 287 341 792,10 EUR, co stanowi 13,59% alokacji Programu. Na koniec I kw. br. kontraktacja środków wyniosła 445 906 516,48 EUR, co stanowi ponad 21% alokacji Programu. Pokazuje to znaczący postęp w tym zakresie. Na podstawie prognozy wykonanej na przełomie stycznia i lutego 2017 r., IZ RPO WP planuje do końca 2017 r. zakontraktowanie projektów do kwoty 980 925 839,01 EUR, co stanowić będzie ok. 46,4% alokacji Programu.

Certyfikacja wydatków w ramach Programu na koniec 2016 r. wyniosła 31 636 635,45 EUR (wkład UE), co stanowi ok. 130% prognozy zakładanej przez IZ kumulatywnie na koniec 2016 r. (1,5% na koniec 2016 r.). Natomiast wartość wydatków, jakie zostały certyfikowane do końca I kw. 2017 wzrosła do poziomu 36 726 598,46 EUR (co stanowi 1,74% alokacji).

Mając na uwadze sukcesywnie podpisywane z beneficjentami umowy, szacowane przez nich wartości wskaźników pozwalają zakładać osiągnięcie znacznej większości ze wskaźników oszacowanych w RPO WP zarówno na rok 2018, jak i 2023. Jedynie dla wybranych obszarów, z uwagi na problemy związane z ich wdrażaniem (OP V – opóźnienia w identyfikacji i wdrażaniu projektów pozakonkursowych, OP III - brak podstawy udzielania pomocy publicznej na nieefektywne sieci ciepłownicze, OP VI – opóźnienia w ogłaszaniu naborów spowodowane długotrwałym brakiem map potrzeb zdrowotnych, OP VIII – małe zainteresowanie beneficjentów aplikowaniem o środki oraz niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie, opóźnienia w procedurze przyjęcia Regionalnych Programów Zdrowotnych wpływające na możliwość ogłoszenia naborów wniosków, niska kontraktacja umów o dofinansowanie projektów; OP IX – możliwość nieosiągnięcia oszacowanej na 2018 r. wartości wskaźnika w zakresie miejsc wychowania przedszkolnego), istnieje ryzyko nieosiągnięcia ustanowionych ram wykonania. Szczegółowa analiza przyczyn zaistniałych problemów opisana została w części B sprawozdania.

Mając na uwadze dotychczasowe postępy wdrażania Programu, IZ RPO WP już na etapie opracowywania harmonogramu naborów wniosków na 2017 rok, stawiała nacisk na przyspieszanie terminów ogłaszania kolejnych naborów wniosków, opóźnianie w czasie naborów, które przyniosą małe efekty finansowe oraz uwzględniała możliwość ogłaszania dodatkowych konkursów angażujących niewykorzystaną alokację.

IZ RPO WP podjęła również inne działania zmierzające do przyspieszenia realizacji Programu, w tym:

- ✓ przyspieszenie identyfikacji projektów pozakonkursowych,
- ✓ zmiany kryteriów wyboru projektów, na bazie doświadczeń z przeprowadzonych już naborów

#### *KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA*

- ✓ analizę w zakresie poszerzenia zastosowania Instrumentów finansowych w ramach RPO WP,
- ✓ przegląd procedur weryfikacji wniosków o dofinansowanie w zakresie przeprowadzania oceny oddziaływania projektu na środowisko, kontraktacji projektów, wyboru projektów z listy rezerwowej, uproszczenia związane z procesem naboru i inne mające na celu skrócenie czasu oceny projektów,
- ✓ skrócenie terminów oceny wniosków o dofinansowanie,
- ✓ analizę możliwości przesuwania środków pomiędzy działaniami, mając na uwadze przyspieszenie kontraktacji w obszarach cieszącym się dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów,
- ✓ wzmocnienie mechanizmu planowania i monitorowania postępu realizacji celów kontraktacji i certyfikacji Programu,
- ✓ przyspieszenie weryfikacji planów rewitalizacji, także w zakresie ZIT.

STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ  
SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  
DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH  
POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW  
I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA

**7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Załącznik nr 1 - *Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WP 2014-2020 za rok 2016.*

**8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Załącznik nr 2 - *Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych - EFRR.*

Załącznik nr 3 - *Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych - EFS.*

**9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO**

Informacje na temat działań podjętych w celu spełnienia warunków wstępnych przedstawione zostały w pkt 13.

**10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

**10.1 Duże projekty**

Pkt 10.1 nie ma zastosowania dla RPO WP. W ramach RPO WP nie przewiduje się realizacji projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r.

**10.2 Wspólne plany działania**

Pkt 10.2 nie ma zastosowania dla RPO WP.




## **CZĘŚĆ B**

**Sprawozdania składane w latach 2017, 2019  
oraz końcowe sprawozdanie z wdrażania  
art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013**

**11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

**11.1 Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

**Oś priorytetowa I**



KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

OP I, przy udziale środków z EFRR w wysokości 374 372 710 EUR, realizuje CT 1 (PI 1a i 1b) oraz CT 3 (PI 3a i 3c). Realizacja CT 1 polega na wsparciu infrastruktury i działalności B+R oraz wdrożeniu jej wyników, a w wyniku działań podejmowanych w ramach CT 3, wdrażane są innowacje w produkcji masowej oraz tworzone jest otoczenie biznesowe stymulujące rozwój regionalnej gospodarki.

**W ramach dz. 1.1 (PI 1a)** w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnych naborów, wobec czego nie zanotowano postępu rzeczowego.

**W ramach dz. 1.2 (PI 1b)** w okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 3 (4) nabory na kwotę dofinansowania/ UE 53 011 939,01 EUR (53 918 126,01 EUR), w tym 1 nabór w trybie pozakonkursowym na kwotę 1 132 733,74 EUR,
- ✓ złożono 38 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 501 379,67 EUR/ UE 347 319,46 EUR (N=S) – 0,09% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 38 (N=S) wniosków na kwotę 501 379,67 EUR/ UE 347 319,46 EUR (N=S) - 0,09% osi,
- ✓ podpisano 32 (N=S) umowy na kwotę 426 004,17 EUR/ UE 295 230,70 EUR (N=S) – 0,08% osi; na wnioski beneficjentów odstąpiono od podpisania 2 umów oraz rozwiązano 4 umowy o dofinansowanie,
- ✓ zatwierdzono 24 wnioski o płatność na kwotę 260 958,07 EUR/ UE 175 619,04 EUR (N=S) - 0,05% osi,
- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 177 275,55 EUR (N=S).

Od początku wdrażania programu i tym samym w okresie sprawozdawczym zakończonych zostało 20 projektów. Oznacza to wykonanie wskaźników produktu: *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie* oraz *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje* na poziomie 20 szt. (28% celu na 2023 r. wskazanego w RPO WP dla PI 1b). Natomiast wskaźnik *Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)* osiągnął wartość 85 339 EUR, przy szacowanej wartości 130 773,47 EUR, co stanowi 0,32% wartości docelowej. Wartości powyższych wskaźników znacznie wzrosną w wyniku realizacji

projektów z zakresu infrastruktury B+R oraz prac B+R, w ramach których trwa procedura konkursowa.

**W ramach dz. 1.3 (PI 3a)** w okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 2 (3) nabory na kwotę dofinansowania/ UE 10 647 697,15 EUR (21 975 034,55 EUR), w tym 1 nabór w trybie pozakonkursowym na kwotę 3 851 294,71 EUR,
- ✓ złożono 2 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwotę 4 304 232,51 EUR/ UE 4 068 801,28 EUR (N=S) – 1,08% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 2 (N=S) wnioski na kwotę 4 304 232,51 EUR/ UE 4 068 801,28 EUR (N=S) – 1,08% osi,
- ✓ podpisano 1 umowę na kwotę 3 624 747,97 EUR/ UE 3 599 238,80 EUR (N=S) – 0,96% osi,
- ✓ nie zatwierdzono żadnych wniosków o płatność.

Dotychczas podpisana została 1 umowa o dofinansowanie, która angażuje 7,5% alokacji dla tego działania. Zakontraktowany projekt dotyczy promocji gospodarczej regionu. Natomiast odnotowano małe zainteresowanie wnioskodawców w aplikowaniu o środki w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych. Mimo przeprowadzonych dwóch naborów w tym obszarze, do dofinansowania wybrano tylko jeden projekt, który zakontraktowano w styczniu 2017 r. Wartość ogółem tego projektu wynosi 679 484,54 EUR/ UE 461 917,66 EUR. Stanowi to potencjalne ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika *Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych*.

Powyższe spowodowane jest m.in. wymogami wynikającymi z zapisów Umowy Partnerstwa, zgodnie z którymi o wsparcie mogą aplikować podmioty, w których limit dostępnej infrastruktury został wyczerpany oraz sformułowano obowiązek wykorzystania przez przedsiębiorców wyłącznie z sektora MŚP powierzchni uzbrajanych terenów (w przypadku niewykorzystania terenów przez MŚP zachodzi konieczność pomniejszenia dofinansowania). Ponadto, zgodnie z warunkami określonymi w UP, wsparcie projektów z zakresu uzbrajania terenów inwestycyjnych uwarunkowane jest zapewnieniem właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych, którego budowa sfinansowana musi być ze środków własnych beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze środków EFSI w ramach CT4, CT7 lub CT9.

**W ramach dz. 1.4 (PI 3c)** realizowane jest dofinansowanie w formie dotacji bezpośrednich (poddz. 1.4.1) oraz IF (poddz. 1.4.2). W okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 2 (3) nabory na kwotę dofinansowania 68 296 504,33 EUR (113 605 853,92 EUR)/ UE 63 134 395,86 EUR (108 443 745,42 EUR), w tym 1 nabór w trybie pozakonkursowym w zakresie IF na kwotę dofinansowania 49 040 030,16 EUR/ UE 43 817 922,34 EUR,
- ✓ złożono 889 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 888 589 763,20 EUR/ UE 467 061 529,21 EUR (N=S) – 124,76% osi, w tym 1 projekt z zakresu IF na kwotę 51 621 085,01 EUR/ UE 43 877 922,26 EUR,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 118 (N=S) wniosków na kwotę 236 177 703,03 EUR/ UE 131 672 220,54 EUR (N=S) – 35,17% osi, w tym 1 projekt z zakresu IF na kwotę 51 621 085,01 EUR/ UE 43 877 922,26 EUR; w związku z dużym zainteresowaniem środkami w ramach poddz. 1.4.1 ZWP podjął decyzję



- o zwiększeniu alokacji na rozstrzygnięty konkurs do kwoty 87 661 405,30 EUR (N=S) – 23,41% osi (wartość pierwotna alokacji na konkurs – 45 309 349,58 EUR), w okresie sprawozdawczym 6 beneficjentów odstąpiło od podpisania umowy, 1 projekt został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej,
- ✓ podpisano 24 (N=S) umowy na kwotę 81 486 749,07 EUR/ UE 58 996 290,92 EUR (N=S) – 15,76% osi,
  - ✓ zatwierdzono 2 (N=S) wnioski o płatność (w tym 1 o zaliczkę) na kwotę 12 905 271,25 EUR/ UE 10 969 480,56 EUR (N=S) – 2,93% osi,
  - ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 10 930 356,02 EUR (N=S) – 2,92% osi.

W okresie sprawozdawczym oraz od początku wdrażania programu w ramach tego działania nie odnotowano projektów zakończonych. Na podstawie umów zakontraktowanych do końca 2016 r., można zaobserwować wartość wskaźnika *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie* – 905 szt. (65,34% celu na 2023 r.) oraz *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje* – 23 szt. (4,57% celu na 2023 r.) Wartości te ulegną zwiększeniu w przyszłym okresie sprawozdawczym, po zakontraktowaniu wszystkich wybranych dotychczas do dofinansowania projektów oraz kontraktacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach II edycji konkursu dla poddz. 1.4.1.

Z uwagi na krótki czas, jaki upłynął od podpisania umowy o dofinansowanie a zakończeniem okresu sprawozdawczego, nie zanotowano postępu rzeczowego w ramach poddz. 1.4.2. Na podstawie podpisanej umowy szacuje się, iż wartość wskaźnika *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje* wyniesie 882 szt.

**W ramach dz. 1.5 (PI 3a)** realizowanego w trybie pozakonkursowym, w okresie sprawozdawczym zidentyfikowano 1 projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dotyczący przygotowania terenów inwestycyjnych na terenie ROF. Wartość projektu wynosi 5 011 727,50 EUR/ UE 3 955 628,49 EUR (37,46% alokacji na działanie). Planowany termin realizacji projektu to III kw. 2018 r.

Największa wartość zakontraktowanych projektów w ramach OP I do końca 2016 r. dotyczy kategorii interwencji 067 (24 projekty). Ich wartość ogółem wynosi 81 486 749,07 EUR/ UE 58 996 290,92 EUR, co stanowi 33,78% alokacji osi na tą kategorię. W ramach kategorii 066 zakontraktowano 1 projekt o wartości 3 624 747,97 EUR/ UE 3 559 238,80 EUR, co stanowi 34,62% alokacji osi na tą kategorię. W ramach kategorii 064 (32 projekty), realizowane są projekty o wartości 426 004,17 EUR/ UE 295 230,70 EUR, co stanowi 1,47% alokacji osi na tą kategorię.

Największą część alokacji zakontraktowano w ramach 1 projektu realizującego wsparcie w formie IF. Projekt ten wpisuje się w obszar działalności gospodarczej: *16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa*, a jego wartość wynosi 51 621 085,01 EUR/ UE 43 877 922,26 EUR. Ponadto, większość projektów wpisuje się w obszar działalności gospodarczej: *24 Inne niewyszczególnione usługi* (PKD Sekcje: C,F,G,J,L,M,N,O), wartość ogółem tych projektów wynosi 12 583 254,30 EUR /UE 8 042 462,51 EUR; *07 Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego*, dla których wartość ogółem wynosi 12 192 176,10 EUR /UE 6 065 394,66 EUR; *08 Budownictwo*, dla których wartość ogółem wynosi 3 160 695,67 EUR /UE 1 726 811,64 EUR oraz *22 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu*, dla których wartość ogółem wynosi 2 768 217,53 EUR /UE 1 575 408,35 EUR.

OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  
Oś priorytetowa I

Większość projektów zlokalizowana jest na dużych obszarach miejskich. Wartość ogółem tych projektów wynosi 57 921 422,63 EUR/ UE 48 639 604,85 EUR, co stanowi 51,97% alokacji osi na ten obszar oraz na obszarach wiejskich, dla których wartość ogółem wynosi 24 729 670,47 EUR/ UE 12 936 415,80 EUR, co stanowi 6,91% alokacji osi na ten obszar.

Wśród beneficjentów, którzy podpisali umowy (57), zdecydowana większość to przedsiębiorcy (55). Wartość ogółem zawartych przez nich umów to 30 291 668,22 EUR/ UE 15 413 599,36 EUR. Pozostali beneficjenci to: organ władzy, administracji rządowej (wdrażający IF) – umowa na kwotę 51 621 085,01 EUR/ UE 43 877 922,26 EUR, oraz jednostka samorządu terytorialnego - umowa na kwotę 3 624 747,97 EUR/ UE 3 599 238,90 EUR.

W zakresie OP I, wskaźnikiem objętym ramami wykonania jest wskaźnik produktu *Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie* oraz wskaźnik postępu finansowego. Na koniec okresu sprawozdawczego w wyniku zrealizowanych projektów, wskaźnik produktu wyniósł 20 szt. (10% celu na 2018 r.). Na podstawie zakontraktowanych do końca roku projektów, jak i planowanych do kontraktacji projektów, w ramach rozstrzygniętych i trwających obecnie konkursów skierowanych do przedsiębiorców oraz wdrożenie wsparcia dla MŚP za pomocą IF, nie stwierdza się zagrożenia osiągnięcia celu na 2018 r.

W przypadku wskaźnika finansowego, wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowanych wyniosła w okresie sprawozdawczym (i narastająco) 13 067 801,86 EUR (15,96% celu na 2018 r.).

Mając na uwadze wartość dofinansowania projektów zakontraktowanych, jak i oczekujących na kontraktację w ramach rozstrzygniętych konkursów, oraz trwające i planowane do ogłoszenia nabory, nie stwierdza się zagrożenia osiągnięcia celu na 2018 r. w zakresie certyfikacji wydatków.

Do końca okresu sprawozdawczego KM RPO WP zatwierdził kryteria wyboru projektów (ogólne formalne i merytoryczne) dla wszystkich typów projektów przewidzianych do realizacji w OP I.

**Oś priorytetowa II**



OP II, przy udziale środków EFRR w wysokości 81 039 212 EUR, realizuje CT 2 i PI 2c (dz. 2.1). Jej głównym celem jest wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, zaś wsparcie wdrażane jest w ramach trybu konkursowego. W ramach OP II wspierane są działania dotyczące podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych, rozwijania elektronicznej administracji, udostępniania zasobów gromadzonych przez instytucje sektora publicznego.

**W ramach dz. 2.1 (PI 2c)** w okresie sprawozdawczym - S (od początku wdrażania - RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 1 (2) nabór na kwotę dofinansowania/ UE 45 309 349,58 EUR (106 429 487,55 EUR),
- ✓ złożono 46 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 65 453 962,05 EUR/ UE 54 917 772,03 EUR (N=S) - 67,77% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 20 (N=S) wniosków na kwotę 11 640 235,66 EUR/ UE 9 502 893,19 EUR (N=S) – 11,73% osi,
- ✓ podpisano 20 (N=S) umów na kwotę 11 640 235,48 EUR/ UE 9 502 893,07 EUR (N=S) – 11,73% osi,
- ✓ zatwierdzono 1 (N=S) wniosek o płatność na kwotę 2 675,06 EUR/ UE 2 273,80 EUR (N=S) - 0,003% osi,
- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 2 265,68 EUR (N=S; 0,003% osi).

W wyniku I naboru ogłoszonego jeszcze w 2015 r., beneficjenci złożyli małą ilość wniosków (36 szt.; UE w złożonych wnioskach - 15 573 721,59 EUR; alokacja naboru – 61 120 137,97 EUR; UE w zakontraktowanych na koniec grudnia 2016 r. umowach – 9 502 893,07 EUR), wobec czego podjęto decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru, celem rozdysponowania pozostałej z I naboru alokacji. W odpowiedzi na II nabór ogłoszony w maju 2016 r., spłynęło 34 wnioski o wartości UE 49 265 833,05 EUR, co pozwoliło zakładać, iż alokacja udostępniona w naborze (45 309 349,58 EUR) powinna zostać w pełni rozdysponowana.

Należy zaznaczyć, iż przedmiotowy nabór został rozstrzygnięty początkiem stycznia 2017 r., a w jego wyniku do dofinansowania wybrano 24 projekty o wartości wkładu UE 45 012 230,33 EUR. Obecnie trwa proces kontraktowania umów z II naboru i wprowadzania ich do SL2014, co przekłada się na stale rosnący poziom kontraktacji zarówno na poziomie OP II, jak też całego RPO WP.

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji w OP II wyniósł 11,73%.

Projekty zakontraktowane w ramach OP II do końca 2016 r. dotyczą w szczególności kategorii interwencji 078, dla których wartość ogółem wynosi 9 424 519,02 EUR/ UE 7 654 558,53 EUR, co stanowi 13,25% alokacji osi na tę kategorię. Kategorię interwencji 079 realizują projekty o wartości ogółem 2 215 716,45 EUR/ UE 1 848 334,54 EUR, co stanowi 15,61% alokacji osi na tę kategorię.

Zdecydowana większość spośród podpisanych umów (14) wpisuje się w sektor działalności gospodarczej 18 *Administracja publiczna*, dla których wartość ogółem wynosi 8 489 907,92 EUR/ UE 6 831 450,52 EUR. Pozostałe umowy (6) obejmują sektor 19 *Edukacja*, a ich wartość ogółem wynosi 3 150 327,56 EUR/ UE 2 671 442,55 EUR. Jednocześnie zdecydowana większość z zakontraktowanych projektów realizowana jest na dużych obszarach miejskich, dla których wartość ogółem to 8 311 483,40 EUR/ UE 6 752 913,10 EUR, co stanowi 16,67% alokacji osi na ten typ obszaru realizacji. Na małych obszarach miejskich realizowane są projekty o wartości ogółem 1 735 646,27 EUR/ UE 1 398 531,52 EUR, co stanowi 3,45% alokacji osi na ten obszar. Ponadto w zakontraktowanych umowach pojawia się również kategoria obszaru 03 - *obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)*, która dotyczy projektów o wartości ogółem 1 593 105,81 EUR/ UE 1 351 448,44 EUR. Niniejszy typ obszaru nie został uwzględniony w zapisach RPO WP dla OP II. Modyfikacja RPO WP w zakresie wydzielenia w ramach OP II niniejszej kategorii będzie procedowana przez IZ RPO WP w procesie renegotjacji Programu.

Wśród beneficjentów, którzy podpisali umowy do końca okresu sprawozdawczego, większość (17) to jednostki samorządu terytorialnego. Wartość ogółem tych umów to 9 074 117,95 EUR/ UE 7 328 029,04 EUR. Pozostałą część (3) stanowią uczelnie, szkoły, jednostki naukowe, dla których wartość ogółem podpisanych umów to 2 566 117,53 EUR/ UE 2 174 864,03 EUR.

W zakresie OP II, dla dz. 2.1 (PI 2c) ustanowiono dwa wskaźniki produktu, tj. *Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3* i *Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego*, dla których wartości docelowe oszacowano na poziomie odpowiednio 63 szt. i 36 szt. Wskaźnik produktu dotyczący *Liczb usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3* jest wskaźnikiem, który wraz z oszacowanym dla niego KEW oraz wskaźnikiem postępu finansowego, tworzą ramy wykonania OP II. Należy zaznaczyć, iż wskaźnik produktu *Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3* jest agregatem, co oznacza, że z poziomu projektów agregowany będzie z dwóch wskaźników składowych, tj. *Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja* oraz *Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja*.

W okresie sprawozdawczym oraz od początku wdrażania programu, w OP II nie było projektów zakończonych.

Na podstawie zakontraktowanych do końca 2016 r. umów (I nabór), widocznym jest, iż wartości docelowe wskaźników produktu oszacowane przez beneficjentów są zdecydowanie wyższe, niż te ujęte w RPO WP. Dotyczy to wskaźnika *Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego*, dla którego wartość z RPO WP to 36 szt., zaś wartość szacowana przez beneficjentów na podstawie podpisanych już umów to 56 szt., co stanowi 156 % wartości docelowej RPO WP.

Drugim wskaźnikiem, w stosunku do którego oszacowania beneficjentów zdecydowanie przekroczyły szacunki w RPO WP, jest wskaźnik *Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3*. Suma jego części składowych oszacowana została przez beneficjentów (umowy z I naboru) na 637 szt. (*Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja* – 154 szt.; *Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja* – 483 szt.), co stanowi obecnie 12740% jego wartości pośredniej (5 szt.) oraz 1011%

*OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO*  
*Oś priorytetowa II*

wartości docelowej (63 szt.). Obecnie są to jednak jedynie szacunki dokonane przez beneficjentów, które zostaną ostatecznie zweryfikowane w momencie zakończenia realizacji projektów na podstawie przedłożonych wniosków o płatność.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę zakontraktowane do końca 2016 r. projekty, stwierdza się, iż wartość KEW dla wskaźnika *Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3*, oszacowana w RPO WP na 2018 r. na poziomie 37 szt., została już osiągnięta ze znacznym przekroczeniem (637 szt.) i stanowi 1722% celu na 2018 r.

IZ RPO WP poruszy niniejsze kwestie w trakcie procesu renegotjacji RPO WP, tak by możliwym było urealnienie oszacowanych wartości wskaźników (ich zwiększenie). Jednocześnie należy zaznaczyć, iż na etapie programowania i szacowania wartości docelowych dla ww. wskaźników, przyjęte zostały odmienne założenia dla realizowanych projektów, co spowodowało niedoszacowanie ich wartości docelowych.

Należy mieć na uwadze, że szacowana przez beneficjentów wartość ww. wskaźników wzrosła jeszcze w najbliższym czasie, gdyż rozstrzygnięty został II nabór wniosków, w ramach którego podpisywane z beneficjentami umowy są sukcesywnie wprowadzane do SL2014. Dodatkowo, alokacja dotychczas udostępniona w naborach, nie stanowi 100% alokacji podstawowej osi priorytetowej (bez rezerwy wykonania), co oznacza, że możliwe jest jeszcze przeprowadzenie kolejnych naborów w ramach OP II.


W przypadku wskaźnika finansowego, wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniosła w okresie sprawozdawczym (i narastająco) 2 665,52 EUR (0,009% celu na 2018 r.). Powyższe spowodowane jest przede wszystkim stanem wdrażania OP II i stopniem zaawansowania realizacji projektów (projekty wybrane do dofinansowania w I naborze kontraktowane były w III kw. 2016 r.; II nabór rozstrzygnięty został w styczniu 2017 r.), co znajduje bezpośrednie przełożenie na składane wnioski o płatność, a tym samym poziom certyfikacji. Biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie II naboru, planowaną szybką kontraktację tych projektów oraz postęp w realizacji dofinansowanych projektów, oczekuje się w najbliższym czasie wzrostu poziomu certyfikacji w OP II.

Mając na względzie powyższe, jak również fakt, iż zgodnie z regulaminami ogłaszanych konkursów, beneficjenci zostali zobligowani do zakończenia realizacji projektów najpóźniej do końca marca 2018 r. (I nabór) i do końca października 2018 r. (II nabór), IZ RPO WP nie widzi zagrożeń dla osiągnięcia ram wykonania ustanowionych dla OP II w kontekście roku 2018.

Mając na względzie prace nad kryteriami wyboru projektów dla OP II, do końca okresu sprawozdawczego KM RPO WP zatwierdził kryteria wyboru projektów (ogólne formalne i merytoryczne) dla wszystkich typów projektów przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej osi.

Jednocześnie nie zidentyfikowano żadnych znaczących problemów związanych z wdrażaniem OP II.

**Oś priorytetowa III**



OP III, przy udziale środków EFRR w wysokości 253 741 612 EUR, realizuje CT 4 (PI 4a, 4c, 4e) oraz CT 6 (PI 6e). Realizowane w ramach tej osi inwestycje mają na celu osiągnięcie jak największej efektywności energetycznej oraz jak najmniejszej emisji CO<sub>2</sub> i innych zanieczyszczeń powietrza.

**W ramach dz. 3.1 (PI 4a)** w okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 3 (N=S) nabory na kwotę dofinansowania/ UE 48 707 550,80 EUR (N=S), z tego:
  - ogólny na kwotę 15 858 272,35 EUR (6,24% osi), termin składania wniosków wyznaczono na 31.05.2017 r.,
  - dedykowany dla MOF na kwotę 5 663 668,70 EUR (2,23% osi), termin składania wniosków wyznaczono na 31.05.2017 r.,
  - na „projekty parasolowe” na kwotę 27 185 609,75 EUR (10,71% osi), termin składania wniosków wyznaczono na 31.03.2017 r.

Z uwagi na trwającą procedurę konkursową, nie zanotowano postępu rzeczowego.

**W ramach dz. 3.2 (PI 4c)** w okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 1 (2) nabór na kwotę dofinansowania/ UE 44 856 256,09 EUR (112 820 280,46 EUR),
- ✓ złożono 149 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 105 617 999,57 EUR/ UE 75 215 161,72 EUR (N=S) – 29,64% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 101 (N=S) wniosków na kwotę 78 085 838,80 EUR/ UE 57 063 060,99 EUR (N=S) – 22,48% osi,
- ✓ podpisano 87 (N=S) umów na kwotę 64 676 287,55 EUR/ UE 47 920 973,15 EUR (N=S) – 18,88% osi,
- ✓ zatwierdzono 8 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 26 694,91 EUR/ UE 22 690,67 EUR (N=S) - 0,01% osi,
- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 20 485,65 EUR. (N=S).

W okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji programu nie było projektów zakończonych. Na podstawie zakontraktowanych do końca 2016 r. projektów można stwierdzić, że szacowana na ich podstawie wartość wskaźnika produktu *Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych*, przekracza jego wartość docelową określoną w RPO WP. Wartość docelowa wskaźnika wynikająca z RPO WP to 30 000 000 kWh/rok, natomiast wartość szacowana z umów to 73 281 101,95 kWh/rok, co stanowi 244% szacowanej wartości docelowej. Powodem tego stanu rzeczy jest duże zainteresowanie beneficjentów realizacją tego typu projektów (wybrano do dofinansowania projekty obejmujące 83% alokacji uruchomionej w naborze, a do końca 2016 r.

zakontraktowano 70% tej alokacji). Należy spodziewać się również, że wartość ww. wskaźnika dodatkowo wzrośnie, po zakontraktowaniu pozostałych wybranych do dofinansowania projektów.

Jednocześnie należy wskazać na niższą wartość wskaźnika produktu *Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych* od tej, określonej w Programie. Szacowana na podstawie umów wartość tego wskaźnika wynosi 22 199,17 ton ekwiwalentu CO<sub>2</sub> i stanowi 29,5% wartości docelowej RPO WP. Należy się jednak spodziewać, że wartość ta wzrośnie, po zakontraktowaniu projektów z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

**W ramach dz. 3.3 (PI 4e i 6e)** wsparciem objęto realizację planów niskoemisyjnych (budowa/przebudowa/modernizacja sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych, modernizacja systemów oświetlenia oraz budowa/modernizacja budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego – poddz.: 3.3.1 oraz 3.3.3 – ZIT, PI 4e) oraz redukcję emisji (wymiana dotychczasowych źródeł ciepła – poddz. 3.3.2, PI 6e).

W okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 1 (N=S) nabór (poddz. 3.3.1) na kwotę dofinansowania/ UE 22 654 674,79 EUR.

Do końca 2016 r., złożono 11 wniosków o dofinansowanie, na kwotę 14 516 758,65 EUR/ UE 10 215 944,01 EUR, które zostały skierowane do oceny formalnej – 4,02% osi. Należy zauważyć, że złożone wnioski pokrywają tylko 45% alokacji postawionej do naboru. Do końca 2016 r. nie było wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, jednak do końca I kw. 2017 r., zatwierdzonych do dofinansowania zostało 10 wniosków na kwotę 13 944 296,69 EUR/ UE 9 738 363,37 EUR (3,83% osi). Wartość wskaźnika produktu *Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (przyłącza)* oszacowana przez beneficjentów w tych wnioskach wynosi 30,38 km, czyli 43,4% wartości docelowej z RPO WP. Wskazuje to na niewielkie zainteresowanie wnioskodawców tym typem interwencji. Jednym z powodów jest brak podstawy prawnej do udzielenia pomocy publicznej na sieci ciepłownicze, które nie są elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. W związku z tym, część projektów będzie musiała uzyskać indywidualną notyfikację pomocy z KE. Wiąże się z tym ryzyko znacznych opóźnień w realizacji tych projektów.

W poddz. 3.3.2 i 3.3.3 nie przeprowadzono naborów, ani nie zidentyfikowano projektów, wobec czego nie zanotowano postępu rzeczowego.

**W ramach dz. 3.4 (PI 4a)** realizowanym w trybie pozakonkursowym, w okresie sprawozdawczym zidentyfikowano 1 projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dotyczący zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF. Wartość projektu wynosi 10 379 119,97 EUR/ UE 6 911 480,48 EUR (51,9% alokacji działania). Planowany termin zakończenia projektu to IV kw. 2018 r.

Zadeklarowana w projekcie wartość wskaźnika produktu *Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych*, będąca składową wskaźnika: *Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej*, wynosi 5,74 MWe, co odpowiada 35,88% jego wartości docelowej określonej w Programie i znacznie przewyższa jego wartość w 2018 r.

OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  
Oś priorytetowa III

Projekty zakontraktowane w ramach OP III do końca 2016 r. dotyczą w szczególności kategorii interwencji 013, dla których wartość ogółem wynosi 64 178 139,63 EUR/ UE 47 500 277,84 EUR, co stanowi 57,56% alokacji osi na tę kategorię. W ramach tej kategorii zakontraktowano 86 projektów. Ponadto 1 projekt dotyczy kategorii interwencji 083, wartość tego projektu to 498 147,91 EUR/ UE 420 695,31 EUR, co stanowi 5,93% alokacji osi na tę kategorię.

Wszystkie projekty wpisują się w obszar działalności gospodarczej 08 *Budownictwo*, a ich wartość ogółem wynosi 64 676 287,55 EUR/ UE 47 920 973,15 EUR. Większość projektów zlokalizowana jest na terenach miejskich, a wartość tych projektów wynosi 39 831 710,93 EUR/ UE 29 178 105,83 EUR, co stanowi 45,99% alokacji osi na ten obszar. Pozostałe projekty zlokalizowane są na obszarach wiejskich. Wartość ogółem tych projektów wynosi 24 844 576,62 EUR/ UE 18 742 867,32 EUR, co stanowi 14,77% alokacji osi na ten obszar.

Wśród beneficjentów, którzy podpisali umowy, prawie wszyscy (81) to jednostki samorządu terytorialnego (wspólnoty samorządowe oraz gminne i powiatowe jednostki organizacyjne). Wartość ogółem tych umów to 62 223 558,40 EUR/ UE 46 286 616,80 EUR. Pozostałymi beneficjentami są: państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, uczelnie.

W zakresie OP III wskaźnikami objętym ramami wykonania są:

- ✓ w PI 4a wskaźnik produktu *Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej* oraz ustanowiony dla niego KEW,
- ✓ w PI 4c wskaźnik produktu *Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych*,
- ✓ w PI 4e wskaźnik produktu *Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (przyłącza)* oraz ustanowiony dla niego KEW,
- ✓ wskaźnik postępu finansowego.

W przypadku wskaźników realizowanych w ramach PI 4a, w chwili obecnej istnieje zagrożenie osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika *Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej*. Z uwagi na przyjęte zapisy dokumentacji konkursowej, dotyczące daty zakończenia realizacji projektów (31.12.2018 r.) oraz przewidywany termin zakończenia realizacji projektu ROF (IV kw. 2018 r.), zakładane na etapie identyfikacji projektu wykonanie wskaźnika na poziomie 5,74 MW, czyli co najmniej 1148% celu na 2018 r. może nastąpić zbyt późno, by mogło być wliczone do ram wykonania. Zatem osiągnięcie zakładanej na 2018 r. wartości będzie uzależnione od terminu zakończenia projektów, a obecnie brak jest wiedzy, ile zatwierdzonych do dofinansowania projektów zadeklaruje go jako odpowiednio wczesny. Na koniec okresu sprawozdawczego, nie było podpisanych umów, więc KEW wynosił 0. Natomiast kontraktacja planowana jest niebawem i nie ma ryzyka, że nie zostanie on osiągnięty na koniec 2018 r., bo jak wskazują szacunki beneficjentów (wnioski wybrane do dofinansowania), wartość wskaźnika wyniesie 5,74 MW, co stanowi 95,6% celu na 2018 rok

W zakresie PI 4c należy spodziewać się znacznego przekroczenia zarówno wartości pośredniej, jak i końcowej na 2023 r. wskaźnika produktu *Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych*. Wartość wskaźnika zadeklarowana przez beneficjentów w dotychczas zakontraktowanych projektach wynosi 73 281 101,95 kWh/rok, co stanowi 2442,7% celu pośredniego na 2018 rok.



*OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  
Oś priorytetowa III*

W przypadku wskaźników realizowanych w ramach PI 4e istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźnika produktu *Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (przyłącza)* i ustanowionego dla niego KEW. W wyniku konkursu rozstrzygniętego w marcu 2017 r., do dofinansowania wybrano 10 projektów, po zrealizowaniu których wartość wskaźnika wyniesie 30,38 km (43,4% wartości docelowej). Jednocześnie 5 spośród wybranych projektów będzie musiało uzyskać indywidualną notyfikację pomocy z KE przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, co wiąże się ze znacznym opóźnieniem ich realizacji. Zatem projekty, które będą mogły być zakontraktowane niezwłocznie, pozwolą na osiągnięcie wskaźnika produktu na poziomie 8,65 km, czyli 432,5% celu pośredniego na 2018 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego, nie było podpisanych umów, więc KEW wynosił 0. Nie ma jednak ryzyka jego nieosiągnięcia, gdyż jak wskazują szacunki beneficjentów (wnioski wybrane do dofinansowania), jego wartość wyniesie 8,65 km, czyli 30,89% celu pośredniego na 2018 rok, a kontrakcja powinna nastąpić już niebawem.. Należy zauważyć, że szacowana wartość wskaźnika produktu może wzrosnąć po zakontraktowaniu pozostałych wybranych projektów.

W przypadku wskaźnika finansowego wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowanych wyniosła w okresie sprawozdawczym (i narastająco) 24 100,77 EUR (0,04% celu na 2018 r.). Mając na uwadze poziom kontrakcji w ramach OP III, a także wartość dofinansowania wykazaną w złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz trwającą procedurę konkursową, nie stwierdza się zagrożenia osiągnięcia celu na 2018 rok.

Do końca okresu sprawozdawczego KM RPO WP zatwierdził kryteria wyboru projektów (ogólne formalne i merytoryczne) dla wszystkich typów projektów przewidzianych do realizacji w OP III.

**Oś priorytetowa IV**



OP IV, przy udziale środków EFRR w wysokości 186 159 639 EUR, realizuje CT 5 (PI 5b) oraz CT 6 (PI 6a, 6b, 6c i 6d). Celem interwencji w ramach tej osi jest przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmiany klimatu m.in. poprzez zachowanie różnorodności biologicznej oraz ochrona środowiska i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu.

**W ramach działania 4.1 (PI 5b)** w okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 1 (N=S) nabór na kwotę dofinansowania/ UE 6 343 308,94 EUR (N=S),
- ✓ złożono 2 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwotę 8 422 036,15 EUR/ UE 5 800 874,08 EUR (N=S) – 3,11% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 2 (N=S) wnioski na kwotę 8 422 036,15 EUR/ UE 5 800 874,08 EUR (N=S) – 3,11% osi, .
- ✓ podpisano 2 (N=S) umowy na kwotę 8 414 327,40 EUR/ UE 5 348 035,58 EUR (N=S) – 2,87% osi.
- ✓ zatwierdzono 1 (N=S) wniosek o płatność (wniosek o zaliczkę).

W okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji programu nie było projektów zakończonych. Do końca 2016 r. złożono tylko 1 wniosek o zaliczkę. Na podstawie zakontraktowanych do końca 2016 r. projektów, należy wskazać, że wartość wskaźnika produktu *Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przeciwpowodziowej* szacowana z umów to 1053 osoby, co stanowi 10,53% szacowanej wartości docelowej. Wartość wskaźnika może ulec zwiększeniu po ogłoszeniu konkursów dotyczących pozostałych typów projektów (obiekty małej retencji wodnej, rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi).

**W ramach działania 4.2 (PI 6a)** w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnych naborów, wobec czego nie zanotowano postępu rzeczowego. W II kw. 2017 r. zaplanowano konkurs na kwotę 9 061 869,92 EUR (40% alokacji na to poddz.), natomiast w IV kw. zaplanowano konkurs na kwotę 13 139 711,38 EUR (pozostałe środki).

Powodem opóźnień w uruchomieniu alokacji na to działanie była przedłużająca się procedura aktualizacji WPGO.

**W ramach działania 4.3 (PI 6b)** wsparcie obejmuje gospodarkę ściekową (poddz. 4.3.1) oraz zaopatrzenie w wodę (poddz. 4.3.2). W okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 2 (N=S) nabory (poddz. 4.3.1) na kwotę dofinansowania/ UE 84 728 483,72 EUR (N=S),
- ✓ złożono 27 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 47 881 339,11 EUR/ UE 30 510 735,21 EUR (N=S). Do końca 2016 r. trwała ocena merytoryczna.

Postęp rzeczowy będzie możliwy do określenia po zawarciu umów, natomiast faktyczna realizacja dopiero po zakończeniu projektów. Należy jednak zaznaczyć, że w lutym 2017 r. do dofinansowania zatwierdzono 35 wniosków na kwotę 74 292 278,65 EUR/ UE 44 565 179,95 EUR (23,94% osi). Wartość wskaźnika *Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych (szt.)* oszacowana przez beneficjentów na poziomie 13 szt. (wybudowanych 4 szt oraz przebudowanych 9 szt.) pozwala zakładać, że wskaźnik produktu tj. *Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych (szt.)* powinien zostać osiągnięty na poziomie 216% wartości docelowej z RPO WP (6 szt.). Z kolei oszacowana na podstawie wniosków wybranych do dofinansowania wartość wskaźnika *Długość sieci kanalizacji sanitarnej* wynosząca 320,88 km, stanowi niewiele ponad 27% docelowej wartości oszacowanej na 2023 r. (1 161 km).

W lutym 2017 r. został zidentyfikowany rezerwowo projekt ROF dotyczący m.in. budowy kanalizacji sanitarnej (poddz. 4.3.3). Wartość tego projektu wynosi 4 745 362,59 EUR/ UE 3 134 231,67 EUR. Deklarowana przez beneficjenta do osiągnięcia wartość wskaźnika produktu *Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych (szt.)* wynosi 1 szt. (16,67% wartości docelowej), a wskaźnika *Długość sieci kanalizacji sanitarnej* wynosi 76,99 km (6,63% wartości docelowej). Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie upływa 19.05.2017 r., natomiast zakończenie realizacji projektu przewidziano na II kw. 2020 roku.

Do wykonania zarówno wskaźnika dot. liczby wspartych oczyszczalni ścieków jak i długości sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się realizacja projektu ROF oraz ponowne przeprowadzenie konkursu na budowę/przebudowę kanalizacji sanitarnej angażującego pozostałą po przeprowadzonych naborach alokację.

W ramach poddz. 4.3.2 w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnych naborów, wobec czego nie zanotowano postępu rzeczowego.

**W ramach działania 4.4 (PI 6c)** w okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 2 (N=S) nabory na kwotę dofinansowania/ UE 27 412 156,50 EUR (N=S).

W naborach złożono 115 wniosków o dofinansowanie, na kwotę 77 524 612,84 EUR/ UE 55 266 746,00 EUR – 29,69% osi. Do końca 2016 r. trwała ich weryfikacja techniczna wniosków. Kolejno przeprowadzona zostanie ocena formalna oraz merytoryczna. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w czerwcu 2017 r.

**W ramach działania 4.5 (PI 6d)** w okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 0 (1) nabórów na kwotę dofinansowania/ UE 0 EUR (7 514 917,20 EUR),
- ✓ złożono 2 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwotę 229 149,81 EUR/ UE 194 308,24 EUR (N=S). – 0,10% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 2 (N=S) wnioski na kwotę 229 149,81 EUR/ UE 194 308,24 EUR (N=S) - 0,10% osi,
- ✓ podpisano 2 (N=S) umowy na kwotę 228 814,59 EUR/ UE 194 023,31 EUR (N=S) – 0,11% osi,
- ✓ zatwierdzono 8 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 78 037,03 EUR/ UE 63 338,03 EUR (N=S) - 0,03% osi,

- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 61 508,64 EUR (N=S).

W okresie sprawozdawczym nie było projektów zakończonych. Złożono jedynie 3 wnioski o zaliczkę, 4 wnioski o refundację oraz 1 wniosek sprawozdawczy. Na podstawie przeprowadzonego konkursu zaobserwować należy bardzo niskie zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów z zakresu różnorodności biologicznej. Zgodnie z danymi z umów, wskaźnik produktu *Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem* wyniesie 1 szt., co stanowi tylko 7,6% wartości docelowej z RPO WP. Podobnie wskaźnik produktu *Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony*, który wyniesie 1,53 ha z zaplanowanych 200 ha (0,76% wartości docelowej z RPO WP), co jest wynikiem znikomego zainteresowania naborem.

**W ramach działania 4.6 (PI 6c)**, realizowanego w trybie pozakonkursowym, w okresie sprawozdawczym – S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 1 (N=S) nabór na kwotę dofinansowania/ UE 4 077 841,46 EUR (N=S), przedmiotowy nabór trwał do 11.01.2017 r.

W naborze złożono 1 wniosek o dofinansowanie, na kwotę 9 192 496,38 EUR/ UE 4 077 330,85 EUR – 2,19% osi. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w II kw. 2017 r.

Projekty zakontraktowane w ramach OP IV do końca 2016 r. dotyczą dwóch kategorii interwencji: 087, w ramach której zakontraktowano 2 projekty o wartości ogółem 8 414 327,40 EUR/ UE 5 348 035,58 EUR, co stanowi 28,7% alokacji osi na tą kategorię oraz 085, w ramach której zakontraktowano 2 projekty o wartości ogółem 228 814,59 EUR/ UE 194 023,31 EUR, co stanowi 1,47% alokacji osi na tą kategorię.

Wszystkie projekty wpisują się w obszar działalności gospodarczej 22 *Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu*, a ich wartość ogółem wynosi 8 643 141,99 EUR/ UE 5 542 058,89 EUR. 2 projekty zlokalizowane są na obszarach wiejskich, a ich wartość ogółem wynosi 5 364 215,69 EUR/ UE 4 118 495,65 EUR co stanowi 4,42% alokacji osi na ten obszar. Pozostałe 2 projekty zlokalizowane są na małych terenach miejskich, a ich wartość ogółem wynosi 3 278 926,30 EUR/ UE 1 423 563,24 EUR co stanowi 3,05% alokacji osi na ten obszar. Wszyscy beneficjenci, którzy podpisali umowy, to jednostki samorządu terytorialnego (wspólnoty samorządowe).

W zakresie osi priorytetowej IV w RPO WP wskaźnikami objętym ramami wykonania są:

- ✓ w PI 6b wskaźnik produktu *Długość sieci kanalizacji sanitarnej*,
- ✓ w PI 6c wskaźnik produktu *Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem* oraz *Liczba instytucji kultury objętych wsparciem*,
- ✓ wskaźnik finansowy.

W przypadku wskaźników realizowanych w ramach PI 6b, w chwili obecnej nie ma zagrożenia osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika *Długość sieci kanalizacji sanitarnej*. Zgodnie z danymi z umów, przy założeniu, że wszystkie zakontraktowane projekty zostaną zrealizowane w wyznaczonym w regulaminie terminie, tj. do końca października 2018 r., przewiduje się wykonanie wskaźnika na poziomie 320,88 km (198% celu na 2018 r.).

W przypadku wskaźników realizowanych w ramach PI 6c, postęp rzeczowy (szacowany) będzie możliwy do określenia po zawarciu umów, natomiast faktyczna realizacja dopiero

po zakończeniu projektów. Niemniej jednak biorąc pod uwagę alokację przeznaczoną na nabór, ilość złożonych wniosków oraz wskazane wstępnie przed beneficjentów w złożonych wnioskach wartości wskaźników, które wchodzą do ram wykonania tj. *Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem* - wartość pośrednia/docelowa 6/44 szt. oraz *Liczba instytucji kultury objętych wsparciem* - wartość pośrednia/docelowa w RPO WP 1/5 szt., na chwilę obecną nie obserwuje się zagrożenia nieosiągnięcia przedmiotowych wartości.

W przypadku wskaźnika finansowego wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowanych wyniosła w okresie sprawozdawczym (i narastająco) 72 363,11 EUR (0,23% celu na 2018 r.). Mając na uwadze wartość dofinansowania wykazaną we wnioskach o dofinansowanie, przekraczającą wartość pośrednią wskaźnika finansowego, nie stwierdza się zagrożenia osiągnięcia celu na 2018 rok.

Do końca okresu sprawozdawczego KM RPO WP zatwierdził kryteria wyboru projektów (ogólne formalne i merytoryczne) dla wszystkich typów projektów przewidzianych do realizacji w OP IV.

**Oś priorytetowa V**



OP V, przy udziale środków EFRR w wysokości 406 382 648 EUR, realizuje CT 7 - PI 7b (dz. 5.1), 7c (dz. 5.2), 7d (dz. 5.3) oraz CT 4 – PI 4e (dz. 5.4 i 5.5.). Jej głównym celem jest poprawa powiązań komunikacyjnych w województwie, zaś wsparcie wdrażane jest zarówno w ramach trybu konkursowego oraz pozakonkursowego. Wspierane są działania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich i lokalnych, infrastruktury terminali przeładunkowych poza siecią TEN-T, taboru kolejowego oraz modernizacji, rewitalizacji, rehabilitacji infrastruktury kolejowej dla połączeń regionalnych, jak też inwestycje dotyczące niskoemisyjnego taboru oraz infrastruktury transportu publicznego.

W ramach OP V wartości osiągnięte w okresie sprawozdawczym są tożsame z danymi za okres od początku wdrażania RPO WP. Wobec tego, poniższe dane odnoszą się do okresu sprawozdawczego i równocześnie do okresu od początku wdrażania.

**W ramach dz. 5.1 (PI 7b):**

- ✓ ogłoszono 4 nabory na kwotę dofinansowania/ UE 80 558 256,50 EUR (TK - 2 nabory na kwotę dofinansowania/ UE 46 328 809,95 EUR, TP - 2 nabory na kwotę dofinansowania/ UE 34 229 446,55 UE),
- ✓ złożono 8 wniosków poprawnych formalnie na kwotę 31 146 338,49 EUR/ UE 22 272 052,23 EUR (TK - 6 wniosków na kwotę 21 358 754,06 EUR/ UE 14 535 153,23 EUR, TP - 2 wnioski na kwotę 9 787 584,43 EUR/ UE 7 736 899 EUR) - 5,48% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 7 wniosków na kwotę 25 235 659,70 EUR/ UE 17 743 248,98 EUR (TK - 6 wniosków na kwotę 21 358 754,06 EUR/ UE 14 535 153,23 EUR, TP - 1 wniosek na kwotę 3 876 905,64 EUR/ UE 3 208 095,75 EUR) – 4,37% osi,
- ✓ podpisano 2 umowy na kwotę 10 736 326,90 EUR/ UE 5 152 490,82 EUR (TK - 1 umowa na kwotę 6 859 421,26 EUR/ UE 2 265 204,07 EUR, TP – 1 umowa na kwotę 3 876 905,64 EUR/ UE 2 887 286,76 EUR) – 1,27% osi.

Dz. 5.1 realizowane jest w trybie konkursowym (drogi lokalne) i pozakonkursowym (drogi wojewódzkie). Na koniec okresu sprawozdawczego, poziom kontraktacji dz. 5.1 był bardzo znikomy (1,27% osi; 2,44% działania). Wynikało to m.in. z faktu, iż w wyniku ogłoszonego naboru na drogi lokalne wybrano projekty, dla których wkład UE stanowił mniej niż połowę alokacji naboru (złożono 14 projektów o wartości UE 29 320 515,51 EUR; do oceny merytorycznej skierowano 6, które wybrano do dofinansowania – UE 14 535 153,23 EUR). Dodatkowo, w odniesieniu do projektów z zakresu dróg wojewódzkich, zidentyfikowano problemy w zakresie przedłożenia załączników, wymaganych dokumentacją naborów, jak też gotowością wnioskodawcy do złożenia wniosków, co ostatecznie uniemożliwiło złożenie niektórych spośród zidentyfikowanych projektów, czy ogłoszenie kolejnych naborów. Dlatego, w lutym 2017 r. II nabór na drogi wojewódzkie został unieważniony (brak złożonych wniosków).

OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  
Oś priorytetowa V

Należy zaznaczyć, iż 21.02.2017 r. zakończył się II nabór na drogi lokalne, w wyniku którego złożonych zostało 25 wniosków, dla których wkład UE (34 982 754,72 EUR) był dwukrotnie wyższy niż alokacja postawiona do naboru (15 858 272,35 EUR).

Dla dz. 5.1 ustanowiono 3 wskaźniki produktu, przy czym wskaźnik *Całkowita długość nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 13,14)* jest agregatem, co oznacza, że z poziomu projektów zliczany będzie z dwóch wskaźników, tj. *Całkowita długość nowych dróg (CI 13)* i *Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14)* i wchodzi do ram wykonania OP V wraz z ustanowionym dla niego KEW oraz wskaźnikiem finansowym.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano projektów zakończonych.

Na podstawie podpisanych do końca 2016 r. umów, beneficjenci oszacowali wartość wskaźnika produktu *Całkowita długość nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 13,14)* na poziomie 5,2 km (nowe – 4,19 km; przebudowane – 1,01 km), co stanowi 13,68% celu na 2018 r. Z kolei stopień wykonania KEW (81 km) wyniósł 6,42%.

Dla pozostałych, wybranych do dofinansowania projektów, dla których nie podpisano umów w 2016 r., beneficjenci oszacowali wskaźnik produktu *Całkowita długość nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 13,14)* na poziomie 21,88 km (nowe – 3,73 km; przebudowane – 18,15 km), co łącznie będzie dawało wartość 27,08 km (71,26% celu na 2018 r. oraz 33,43% celu KEW). Biorąc pod uwagę zadeklarowany termin zakończenia projektów, oczekuje się, iż wartości te zostaną osiągnięte.

Należy mieć na uwadze, iż w styczniu 2017 r. ogłoszono kolejne 2 nabory (UE 42 358 230,67 EUR) na 7 projektów pozakonkursowych, dla których złożono 6 wniosków o wartości UE 34 966 704,27 EUR.

**W ramach dz. 5.2 (PI 7c)** ogłoszono 1 nabór (UE 9 514 963,41 EUR), ale złożony wniosek nie przeszedł etapu weryfikacji technicznej, wobec czego nie został skierowany do oceny formalnej. W związku z tym, w I kw. 2017 r. powtórzono nabór.

**W ramach dz. 5.3 (PI 7d):**

- ✓ ogłoszono 1 nabór na kwotę dofinansowania/ UE 29 193 119,32 EUR,
- ✓ złożono 1 wniosek poprawny formalnie na kwotę 38 197 406,04 EUR/ UE 26 384 257,27 EUR, który został wybrany do dofinansowania - 6,49% osi,
- ✓ podpisano 1 umowę na kwotę 38 197 406,04 EUR/ UE 26 384 257,27 EUR – 6,49% osi.

Dz. 5.3 wdrażane jest w trybie pozakonkursowym. Ogłoszony nabór dotyczył zakupu taboru kolejowego. Mając na uwadze wartość wskaźnika z umowy - *Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów kolejowych* (9 szt.) - oraz przewidywany termin zakończenia realizacji projektu (kwiecień 2018 r.), założony w RPO WP cel zostanie osiągnięty.

Nabory na projekty z zakresu linii kolejowych ogłaszane będą w 2017 r. (I nabór ogłoszony 23.02.2017 r.). Opóźnienia we wdrażaniu ww. projektów, związane są w głównej mierze z problemem dot. przedłożenia przez beneficjenta projektów pozakonkursowych niezbędnej dokumentacji, warunkującej dokonanie identyfikacji projektów, co uniemożliwia tym samym ogłoszenie naborów wniosków.

**W ramach dz. 5.4 (PI 4e)** ogłoszono 1 nabór (UE 29 224 530,48 EUR), dedykowany w całości MOF. W okresie sprawozdawczym złożone wnioski (UE 35 791 977,75 EUR) podlegały weryfikacji technicznej, w wyniku której, do oceny formalnej skierowano wszystkie wnioski. W marcu 2017 r. do dofinansowania wybrano 6 projektów o wartości 47 071 142,48 EUR/ UE 32 672 076,11 EUR. Na podstawie projektów wybranych do dofinansowania, szacunki beneficjentów dla wskaźników są następujące: *Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej* - 137 szt. (163% celu na 2023 r.) oraz *Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych* – 3 szt. (75% celu na 2023 r.).

Mając na względzie planowany termin zakończenia realizacji ww. projektów (październik 2018 r.), szacunki wskaźników przedstawione przez beneficjentów oraz projekt planowany do realizacji w formule ZIT (dz. 5.5), nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych celów.

**W ramach dz. 5.5 (PI 4e)**, wsparcie realizowane będzie w formule ZIT, w trybie pozakonkursowym. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru. Pierwszy nabór (UE 19 911 031,70 EUR) ogłoszony został w marcu 2017 r., a jego rozstrzygnięcie planowane jest na lipiec 2017 r.

Poziom kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego dla OP V wyniósł zaledwie 7,76% osi, gdyż zakontraktowane zostały zaledwie 3 projekty (spośród 8 zatwierdzonych do dofinansowania). Mając na względzie liczbę podpisanych umów oraz ich zakres, nie wyróżniono dominującego zakresu interwencji. Umowy dotyczą kategorii interwencji 032 (ogółem 6 859 421,26 EUR/ UE 2 265 204,07 EUR, co stanowi 14,28% alokacji osi na tę kategorię), 031 (ogółem 3 876 905,64 EUR/ UE 2 887 286,76 EUR, co stanowi 3,21% alokacji osi na tę kategorię) oraz 027 (ogółem 38 197 406,04 EUR/ UE 26 384 257,27 EUR, co stanowi 80,77% alokacji osi na tę kategorię).

Wszystkie umowy wpisują się w obszar działalności 12 *Transport i składowanie* i realizowane są na obszarach miejskich, tj. w przeważającej większości dużych obszarach miejskich – ogółem 45 056 827,30 EUR/ UE 28 649 461,33 EUR - co stanowi 40,38% alokacji osi na ten obszar oraz małych obszarach miejskich – ogółem 3 876 905,64 EUR/ UE 2 887 286,76 EUR - co stanowi 1,37% alokacji osi na ten obszar, przez beneficjentów będących JST.

W OP V nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność, wobec czego żadne środki nie zostały certyfikowane do KE. W związku z tym wskaźnik postępu finansowego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0. Jest to konsekwencją przede wszystkim wolnego tempa kontraktacji umów. Należy jednak pamiętać, że poziom kontraktacji jest wynikiem innych czynników np. ogłaszanych naborów (np. powtórny nabór dla dz. 5.2, znikoma liczba naborów dla dz. 5.3, brak naborów dla dz. 5.5), czy też tempa wdrażania projektów.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, iż na obecną chwilę istnieje prawdopodobieństwo nieosiągnięcia ram wykonania OP V, zarówno w kontekście rzeczowym – wskaźnik produktu (wartość KEW powinna zostać osiągnięta), jak i finansowym. Projekty z zakresu dróg wojewódzkich i lokalnych są obecnie na bardzo wczesnym etapie wdrażania i realizacji. Trwające oceny złożonych wniosków, nie pozwalają obecnie na precyzyjne oszacowanie stopnia wykonania zadeklarowanych wskaźników (w szczególności niezakończona ocena II naboru na drogi lokalne nie pozwala na przyjęcie żadnych obiektywnych rozwiązań). Należy również mieć na uwadze, iż istnieją obiektywne przesłanki



*OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO*  
*Oś priorytetowa V*

mające wpływ na przyjęte do oszacowań założenia (np. wydłużenie realizacji projektu), które w efekcie spowodują opóźnienia we wdrażaniu i tym samym osiągnięciu wskaźników.

Zaznaczenia wymaga jednak, że mimo, iż II nabór na drogi lokalne nie został jeszcze rozstrzygnięty, wśród złożonych wniosków znajdują się projekty, które w przypadku ich wyboru do dofinansowania „mają potencjał do uwzględnienia w ramach wykonania” (termin zakończenia na tyle wczesny, by projekt uwzględnić w RW). Niemniej jednak, alokacja postawiona do naboru jest dwukrotnie mniejsza niż wartość UE złożonych wniosków, co jednoznacznie wskazuje, że nie wszystkie projekty, zostaną objęte wsparciem.

Biorąc pod uwagę m.in. plan przyspieszenia wdrażania RPO WP, planuje się w zdecydowany sposób uskutecznić wdrażanie OP V, np. poprzez skrócenie procesu oceny złożonych wniosków i przyspieszenie podpisywania umów, co pozwoli na znaczący wzrost poziomu kontraktacji, a tym samym umożliwi osiągnięcie założonego na 2018 r. poziomu certyfikacji.

Do końca okresu sprawozdawczego KM RPO WP zatwierdził kryteria wyboru projektów (ogólne formalne i merytoryczne) dla wszystkich typów projektów przewidzianych do realizacji w OP V.

**Oś priorytetowa VI**



SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA

OP VI, przy udziale środków EFRR w wysokości 217 821 373 EUR, realizuje CT 8 (PI 8b), 9 (PI 9a i 9b) i 10 (PI 10a). Wsparcie udzielane jest w ramach trybu konkursowego i pozakonkursowego, jednak do końca 2016 r. ogłaszano nabory jedynie w trybie konkursowym.

W ramach OP VI wspierane są działania dot. zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług publicznych w obszarze zdrowia (zarówno podstawowe usługi medyczne, jak i uzupełniające – sanatoryjne), pomocy społecznej i edukacji oraz działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenach zdegradowanych.

**W ramach dz. 6.1 (PI 8b)** do końca 2016 r. nie przeprowadzono naborów wniosków, wobec czego nie zanotowano postępu rzeczowego.

**W ramach dz. 6.2 (PI 9a)**, które obejmuje poddz. 6.2.1 oraz poddz. 6.2.2, w okresie sprawozdawczym - S (narastająco od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 1 (2) nabór na kwotę dofinansowania/ UE 23 107 768,29 EUR (52 167 056,70 EUR),
- ✓ złożono 50 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 25 041 510,34 EUR/ UE 16 298 562,11 EUR (N=S) - 7,48% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 50 (N=S) wniosków na kwotę 25 041 510,34 EUR/ UE 16 298 562,11 EUR (N=S) - 7,48% osi,
- ✓ podpisano 44 (N=S) umowy na kwotę 21 733 652,02 EUR/ UE 14 034 062,79 EUR (N=S) - 6,44% osi,
- ✓ zatwierdzono 1 (N=S) wniosek o płatność, będący wnioskiem o zaliczkę,
- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE nie zadeklarowano kwot w zakresie działania 6.2.

W okresie sprawozdawczym oraz od początku wdrażania programu, w dz. 6.2 nie było projektów zakończonych. Do końca 2016 r. w ramach dz. 6.2 złożono jeden wniosek o zaliczkę. Na podstawie zakontraktowanych do końca 2016 r. umów (poddz. 6.2.2) widocznym jest, iż wartości docelowe wskaźników produktu oszacowane przez beneficjentów są niższe, niż te określone w RPO WP. Dotyczy to wskaźnika *Liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej* – wartość RPO WP to 98 szt.; wartość szacowana z umów to 18 szt., co stanowi 18,37% wartości docelowej RPO WP. Kolejne wskaźniki, w stosunku do których szacunki beneficjentów są niższe, to: *Liczba powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej* – wartość RPO WP to 2800 szt.; wartość szacowana z umów to 957 szt., co stanowi 34,18% wartości docelowej RPO WP oraz *Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35)* – wartość RPO WP to 2241 os.; wartość szacowana z umów to 348 os., co stanowi 15,53% wartości docelowej RPO WP. Należy jednak podkreślić, że są to jedynie szacunki dokonane przez beneficjentów, które zostaną zweryfikowane w momencie zakończenia realizacji projektów.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę obecny stopień wykorzystania alokacji w ramach poddz. 6.2.2 (53%) oraz szacowaną przez Beneficjentów wartość ww. wskaźników, istnieje zagrożenie nieosiągnięcia ich wartości docelowych.

Powodem powyższej sytuacji są inne założenia zastosowane na etapie programowania i szacowania wartości docelowych dla ww. wskaźników, co spowodowało przeszacowanie ich wartości docelowych.

W odniesieniu do wskaźników produktu: *Liczba wspartych podmiotów leczniczych* oraz *Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36)* szacowanie ich wartości będzie możliwe dopiero po złożeniu wniosków o dofinansowanie, tj. w 2017 r. Zaznaczenia wymaga, że w przypadku wskaźnika *Liczba wspartych podmiotów leczniczych* (wskaźnik z ram wykonania) istnieje ryzyko, że projekty dla których prowadzony jest nabór w trybie konkursowym nie zostaną zakończone przed końcem 2018 r. Tożsama sytuacja występuje w przypadku części zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych, dla których okres realizacji wykracza poza 2018 r. W związku z tym, osiągnięcie wartości pośredniej wskaźnika może być zagrożone.

Problemy z wdrażaniem projektów, w ramach których realizowane będą ww. wskaźniki, spowodowane były m.in. długim czasem przygotowywania map potrzeb zdrowotnych (do dn. 15.07.2016 zostały przyjęte jedynie 3 mapy potrzeb zdrowotnych) wpływającym na brak możliwości ogłoszenia konkursów, jak również uruchomienia procedury pozakonkursowej. Jednocześnie *Komitet sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia* prowadził długotrwały proces przygotowania rekomendacji do kryteriów wyboru projektów, jak również ich zmiany, natomiast przyjmowanie opracowanych rekomendacji w zakresie dedykowanych obszarów chorobowych blokowało lub ograniczało uruchomienie wsparcia w obszarze ochrony zdrowia. Ponadto, zmiany w *ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej* przyczyniły się do wydłużenia procedury uzyskiwania OC1 przez podmioty zainteresowane aplikowaniem, jak również wydłużeniem procesu wydatkowania środków na inwestycje w zakresie zdrowia.

IZ RPO WP poruszy kwestie zmniejszenia wartości wskaźników w trakcie procesu renegeacji RPO WP.

**W ramach dz. 6.3 (PI 9b)** do końca 2016 r. nie przeprowadzono naboru wniosków, wobec czego nie zanotowano postępu rzeczowego. Opóźnienia w ogłoszeniu konkursu w ramach dz. 6.3 spowodowane jest późnym rozpoczęciem prac dot. przygotowania LPR/ GPR, umożliwiających realizację projektów na terenach rewitalizowanych.

**W ramach dz. 6.4 (PI 10a)**, które obejmuje poddz. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 oraz 6.4.4 w okresie sprawozdawczym - S (narastająco od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 0 (3 - poddz. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3) naborów na kwotę dofinansowania/ UE 0 EUR (24 330 988,20 EUR),
- ✓ złożono 142 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwotę 61 132 216,65 EUR/ UE 32 701 785,85 EUR (N=S) - 15,01% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 127 (N=S) wniosków na kwotę 55 305 997,13 EUR/ UE 29 866 682,92 EUR (N=S) - 13,71% osi,
- ✓ podpisano 120 (N=S) umów na kwotę 52 132 224,58 EUR/ UE 27 493 264,93 EUR (N=S) - 12,62% osi,
- ✓ zatwierdzono 58 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 3 579 860,25 EUR/ UE 1 378 014,07 EUR (N=S) - 0,63% osi,

OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  
Oś priorytetowa VI

- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 1 992 977,27 EUR (N=S) - 0,91% osi.

Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wymaganej dla projektów pozakonkursowych w ramach poddz. 6.4.2, pierwsze nabory wniosków dla tego poddziałania planuje się nie wcześniej niż w czerwcu 2017 r.

Na podstawie zawartych do końca 2016 r. umów w ramach PI 10a można stwierdzić, że wartości docelowe wskaźników produktu wskazywane przez beneficjentów są wyższe, niż te wynikające z zapisów RPO WP. Dotyczy to wskaźnika z ram wykonania: *Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty*. Suma części składowych wskaźnika została oszacowana przez beneficjentów na poziomie 340 szt., co stanowi 2000% celu na rok 2018 (17 szt.) oraz 295,65% celu końcowego (115 szt.). Drugim wskaźnikiem, w stosunku do którego szacunki beneficjentów przekroczyły wartości wynikające z Programu jest wskaźnik *Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35)* – wartość RPO WP to 40000 os.; wartość szacowana z umów to 63 217 os., co stanowi już 158 % wartości docelowej RPO WP. Powyższe szacunki wskazują, że nie ma zagrożenia nieosiągnięcia wartości ww. wskaźników.

W zatwierdzonych wnioskach o płatność dla działania 6.4, wykonanie wskaźników kształtuje się w następujący sposób:

- ✓ *Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty* – 1 szt., co stanowi 6% wartości pośredniej i 0,9% wartości docelowej RPO WP;
- ✓ *Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35)* – 194 os., co stanowi 0,5% wartości docelowej RPO WP.

**W ramach dz. 6.5 (PI 9b)** do końca 2016 r. nie przeprowadzono naboru wniosków, wobec czego nie zanotowano postępu rzeczowego. Opóźnienia w ogłoszeniu konkursu w ramach dz. 6.5 spowodowane jest późnym rozpoczęciem prac dot. przygotowania LPR/ GPR, umożliwiających realizację projektów na terenach rewitalizowanych.

Wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowanych wyniosła w okresie sprawozdawczym (i narastająco) 1 992 977,27 EUR (3,93% celu na 2018 r.). Biorąc pod uwagę stopień realizacji projektów zakontraktowanych w III i IV kw. 2016 r. oraz planowane w najbliższym czasie przeprowadzenie kolejnych naborów w ramach osi, oczekuje się wzrostu poziomu certyfikacji.

Poziom kontraktacji OP VI na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19,06%.

Projekty zakontraktowane w ramach OP VI do końca 2016 r., dotyczą przede wszystkim kategorii interwencji 051. Ich wartość ogółem wynosi 28 925 009,51 EUR /UE 13 956 990,29 EUR, co stanowi 63,28% alokacji osi na tę kategorię. W ramach kategorii 055 realizowano projekty o wartości ogółem 14 095 023,10 EUR /UE 10 858 082,27 EUR, co stanowi 14,42% alokacji osi na tę kategorię.

Zdecydowana większość spośród projektów (120) wpisuje się w obszar działalności gospodarczej 19 *Edukacja*, a ich wartość ogółem wynosi 52 132 224,58 EUR/ UE 27 493 264,93. Pozostałe projekty (44) dotyczą obszaru 21 *Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne*, a ich wartość ogółem wynosi

21 733 652,02 EUR/ UE 14 034 062,79 EUR. Jednocześnie, większość projektów realizowana jest na obszarach wiejskich (90) oraz małych obszarach miejskich (61). Wartość tych projektów wynosi odpowiednio: ogółem 37 553 354,00 EUR /UE 19 844 565,07 EUR, oraz ogółem 29 780 247,89 EUR /UE 18 424 964,81 EUR, co stanowi odpowiednio 18,22% oraz 33,83% alokacji osi na te obszary. Natomiast na dużych obszarach miejskich realizowanych jest 13 projektów na kwotę 6 532 274,71 EUR /UE 3 257 797,84 EUR – 5,98% alokacji osi na ten obszar.

Wśród beneficjentów, którzy dotychczas podpisali umowy, większość to jednostki samorządu terytorialnego (146). Wartość ogółem tych umów to 65 082 621,78 EUR /UE 35 506 014,70 EUR. Pozostałą część stanowią organizacje non profit (13), przedsiębiorstwa (3) oraz organy władzy, administracji rządowej (2), dla których wartość ogółem podpisanych umów to łącznie 8 783 254,82 EUR/ UE 6 021 313,02 EUR.

Należy zaznaczyć, iż do końca 2016 r., KM RPO WP zatwierdził kryteria wyboru projektów dla wszystkich typów projektów przewidzianych do realizacji w ramach OP VI.

**Oś priorytetowa VII**



OP VII, przy udziale środków EFS w wysokości 227 385 570 EUR, realizuje CT 8 (PI 8i, 8iii, 8iv, 8v, 8vi). Wsparcie wdrażane jest w ramach TK oraz TP. W OP VII wspierane są działania dotyczące zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, jak również osób odchodzących z rolnictwa, zwiększenia liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw, zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, podniesienia kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników oraz zwiększenia uczestnictwa ludności w programach zdrowotnych zmierzające do utrzymania aktywności zawodowej.

**W ramach dz. 7.1 (PI 8i):**

- ✓ ogłoszono 1 (2) nabór w TK na kwotę dofinansowania 9 696 200,81 EUR (31 281 529,64 EUR) / UE 8 958 446,40 EUR (28 901 413,26 EUR),
- ✓ złożono 197 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 75 514 261,50 EUR / UE 64 142 025,06 EUR (N=S) – 28,21% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 55 (N=S) wniosków na kwotę 22 453 596,29 EUR / UE 19 085 556,82 EUR (N=S) – 8,39% osi,
- ✓ podpisano 9 (N=S) umów na kwotę 3 456 774,18 EUR / UE 2 938 258,05 EUR (N=S) – 1,29%,
- ✓ zatwierdzono 1 (N=S) wniosek o płatność zaliczkową.

**W ramach dz. 7.2 (PI 8i):**

- ✓ ogłoszono 1 (2) nabór w TP na kwotę dofinansowania 4 911 696,16 EUR (13 932 108,02 EUR) / UE 4 174 941,73 EUR (11 842 280,49 EUR),
- ✓ złożono 37 (42) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 11 691 835,03 EUR (14 116 501,44 EUR) / UE 9 938 059,77 EUR (11 999 026,22 EUR) – 5,28% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 38 (42) wniosków na kwotę 12 340 415,71 EUR (14 116 501,44 EUR) / UE 10 489 353,35 EUR (11 999 026,22 EUR) – 5,28% osi,
- ✓ podpisano 39 (42) umów na kwotę 12 913 378,25 EUR (14 188 705,04 EUR) / UE 10 976 371,50 EUR (12 060 399,28 EUR) – 5,30% osi,
- ✓ zatwierdzono 87 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 11 601 148,95 EUR / UE 9 643 436,57 EUR (N=S) – 4,24% osi,
- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 9 117 686,19 EUR (N=S) – 4,01% osi.

Postęp rzeczowy w PI 8i w 2016 r. widoczny jest w zakresie wskaźników produktu i rezultatu, co ma swoje odzwierciedlenie w Tabelach 2A, 4A i 4B. Biorąc pod uwagę, iż są to wartości z wniosków o płatność pośrednią oraz, że planuje się ogłoszenie nowych konkursów w kolejnych latach, nie stwierdza się zagrożenia osiągnięcia wartości docelowej wskaźników. Podobna sytuacja odnosi się do wskaźnika produktu z RW: *Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie*, którego wartość na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność na koniec 2016 r. wyniosła 4336 os. (K=2477, M=1859), co stanowi 58,80% (K=77,23%, M=44,61%) celu na 2018 r. oraz 25,20%

(K=33,09%, M=19,12%) celu na rok 2023. Biorąc pod uwagę, iż wartości docelowe zakładane przez beneficjentów są znacznie wyższe od zakładanej do osiągnięcia na 2018 r. wartości pośredniej ww. wskaźnika (10307 osób –137,77% celu na 2018 r.), nie stwierdza się zagrożenia jej nieosiągnięcia.

**W ramach dz. 7.3 (PI 8iii):**

- ✓ ogłoszono 2 (3) nabory na kwotę dofinansowania 11 267 146,64 EUR (26 752 273,85 EUR)/ UE 10 081 131,27 EUR (23 936 245,08 EUR) – w ramach TK 1 (2) nabór na kwotę dofinansowania 4 984 028,45 EUR (20 469 155,66 EUR)/ UE 4 459 393,88 EUR (18 314 507,69 EUR); 1 (N=S) nabór w TP (IF) na kwotę dofinansowania 6 283 118,19 EUR/ UE 5 621 737,39 EUR (N=S),
- ✓ złożono 132 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwotę 122 524 993,25 EUR/ UE 104 146 244,20 EUR (N=S) - w ramach TK 131 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 115 911 184,56 EUR/ UE 98 524 506,81 EUR (N=S); w ramach TP 1 (N=S) wniosek poprawny formalnie na kwotę 6 613 808,69 EUR/ UE 5 621 737,38 EUR (N=S) – 45,80% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 33 (N=S) wnioski na kwotę 37 108 174,58 EUR/ UE 31 541 948,38 EUR (N=S) - w ramach TK 32 (N=S) wnioski na kwotę 30 494 365,89 EUR/ UE 25 920 210,99 EUR (N=S); w ramach TP 1 (N=S) wniosek na kwotę 6 613 808, 69 EUR/ UE 5 621 737,38 EUR (N=S) – 13,87% osi,
- ✓ podpisano 32 (N=S) umowy na kwotę 35 452 603,72 EUR/ UE 30 134 713,15 EUR (N=S) - w ramach TK 31 (N=S) umów na kwotę 28 838 795,03 EUR/ UE 24 512 975,76 EUR (N=S); w ramach TP 1 (N=S) umowa na kwotę 6 613 808,69 EUR/ UE 5 621 737,38 EUR (N=S) – 13,25 % osi,
- ✓ zatwierdzono 55 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 1 659 170,77 EUR/ UE 1 410 320,29 EUR (N=S) - w ramach TK 53 (N=S) wnioski o płatność na kwotę 5 718,60 EUR/ UE 4 885,95 EUR (N=S); w ramach TP 2 (N=S) wnioski o płatność na kwotę 1 653 452,17 EUR/ UE 1 405 434,34 EUR (N=S) – 0,62% osi,
- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 1 402 063,33 EUR (N=S) – 0,62% osi.

W przypadku wskaźników w PI 8iii nie odnotowano postępu rzeczowego. Jednakże, biorąc pod uwagę szacunki oparte o wartości docelowe zadeklarowane przez Beneficjentów w umowach, które pokazują, iż wskaźnik *Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej*, wyniesie 306 os., co stanowi 100% wartości docelowej, a wskaźnik *Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej*, wyniesie 2935 szt., co stanowi 129,75% wartości docelowej w RPO WP, nie istnieje ryzyko nie osiągnięcia wartości pośrednich ww. wskaźników. W przypadku wskaźnika produktu z RW *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie*, wartości zakładane do osiągnięcia przez beneficjentów w umowach wynoszą 2471 os., co stanowi 309,65% celu na 2018 r. i 132,49% celu na 2023 r. Jednakże są to szacunki na podstawie umów, a faktyczne wykonanie wskaźnika mierzone będzie na podstawie wniosków o płatność.

**W ramach dz. 7.4 (PI 8iv):**

- ✓ ogłoszono 1 (N=S) naborów w TK na kwotę dofinansowania/ UE 6 252 690,25 EUR (N=S),

OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  
Oś priorytetowa VII

- ✓ złożono 30 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 8 573 316,26 EUR (N=S)/ UE 7 269 678,33 EUR (N=S) – 3,20% osi.

Do końca roku 2016 trwała ocena merytoryczna złożonych wniosków.

**W ramach dz. 7.5 (PI 8v):**

- ✓ ogłoszono 2 (N=S) nabory w TK na kwotę dofinansowania/ UE 9 374 685,67 EUR (N=S).  
Konkurs pierwotnie miał być ogłoszony na przełomie II/III kw. 2016 r. Dotrzymanie terminu uwarunkowane było m.in. wejściem w życie znowelizowanego *Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*. Ostatecznie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r., weszło w życie 11.08.2016 r. Pierwszy konkurs został ogłoszony w dniu 15.09.2016 r. na kwotę dofinansowania/ UE 4 687 342,83 EUR. Następnie w dniu 19.10.2016 r. konkurs został anulowany (konieczność dostosowania zapisów Regulaminu konkursu do nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków...). Nabór został ponownie ogłoszony 29.11.2016 r. na kwotę dofinansowania/ UE 4 687 342,83 EUR (termin składania wniosków – styczeń 2017 r.).

**W ramach dz. 7.6 (PI 8vi):**

- ✓ ogłoszono 1 (N=S) nabór w TK na kwotę dofinansowania/ UE 3 398 201,22 EUR (N=S)  
Konkurs dedykowany był wdrażaniu programów zdrowotnych służących wspieraniu aktywności zawodowej (profilaktyka w zakresie nowotworów jelita grubego, piersi i szyjki macicy). Niemniej jednak, 18.01.2017 r. konkurs został anulowany z uwagi na konieczność dostosowania zapisów Regulaminu konkursu do nowego SZOOP RPO WP, zatwierdzonego w dniu 17.01.2017 r. Nabór został ponownie ogłoszony w dniu 19.01.2017 r. na kwotę dofinansowania/ UE 3 398 201,22 EUR.

W ramach PI 8iv, 8v, 8vi nie zanotowano postępu rzeczowego w okresie sprawozdawczym. Jest to m.in. spowodowane opóźnieniem w terminowym ogłaszaniu konkursów, i w związku z tym, opóźnieniem w kontraktacji.

Projekty zakontraktowane w ramach OP VII do końca 2016 r. dotyczą w szczególności kategorii interwencji 104, dla których wartość ogółem wynosi 35 452 603,72 EUR/ UE 30 134 713,15 EUR (52,59% alokacji osi na tą kategorię). Pozostała część projektów dotyczy kategorii 102, dla której wartość ogółem wynosi 17 645 479,22 EUR/ UE 14 998 657,33 EUR (10,94% alokacji osi na tą kategorię).

Większość projektów (33), wpisuje się w sektor działalności gospodarczej *24 Inne niewyszczególnione usługi* (kody PKD sekcji: K, M, O, P, S), dla których wartość ogółem wynosi 32 357 450,00 EUR/ UE 27 503 832,49 EUR. W dalszej kolejności (42) projekty wpisują się w sektor działalności gospodarczej *18 Administracja publiczna*, dla których wartość ogółem wynosi 14 188 705,04 EUR/ UE 12 060 399,28 EUR. Pozostałe projekty (8) wpisują się w sektory działalności gospodarczej *19 Edukacja*, *16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa* oraz *15 Turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem*



*i usługami gastronomicznymi* na łączną wartość ogółem 6 551 927,91 EUR/ UE 5 569 138,71 EURO.

Większość projektów (52), realizowana jest na obszarach wiejskich, dla których wartość ogółem to 26 658 601,47 EUR/ UE 22 659 811,24 EUR (19,93% alokacji osi na ten obszar). Na małych obszarach miejskich realizowane są projekty (28) o wartości 23 571 838,80 EUR/ UE 20 036 062,97 EUR (35,25% alokacji osi na ten obszar). Najmniej projektów (3) realizowanych jest na dużych obszarach miejskich o wartości ogółem 2 867 642,67 EUR/ UE 2 437 496,27 EUR (4,29% alokacji osi na ten obszar).

Najwięcej umów (43) zostało podpisanych z JST w kwocie ogółem 14 626 847,36 EUR/ UE 12 432 820,25 EUR oraz z MMŚP (26) w kwocie ogółem 21 479 896,53 EUR/ UE 18 257 912,03 EUR. Pozostałą część stanowią organizację non-profit (13) oraz organ władzy i administracji rządowej (1), dla których wartość podpisanych umów to łącznie 16 991 339,06 EUR/ UE 14 442 838,19 EUR.

Wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniosła w 2016 r. (i narastająco) 12 376 175,91 EUR, co stanowi 22,74% celu na 2018 r. (54 411 622 EUR) i 4,62% celu na 2023 r. (267 512 436 EUR). Biorąc pod uwagę stopień realizacji projektów zakontraktowanych i planowanych do zakontraktowania w 2017 r., oczekuje się wzrostu poziomu certyfikacji.

Do końca roku 2016 r. nie zostały przyjęte wszystkie kryteria dla dz. 7.6 (typy projektów które wymagają przyjęcia RPZ). W związku z powyższym, przyjęcie pozostałych kryteriów i ogłaszanie konkursów uzależnione będzie od terminów przyjęcia RPZ.

**Oś priorytetowa VIII**



OP VIII, przy udziale środków EFS w wysokości 169 088 779 EUR realizuje CT 9 (PI 9i, 9iv, 9v). Jej głównym celem jest poprawa spójności społecznej i terytorialnej, zaś wsparcie wdrażane jest w ramach TP i TK. W ramach OP VIII wspierane są działania dotyczące aktywnej integracji, zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zwiększenia dostępności usług zdrowotnych oraz wzmocnienia roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie.

**W ramach dz. 8.1 (PI 9i):**

- ✓ ogłoszono 2 (3) nabory w TK na kwotę dofinansowania 12 460 071,14 EUR (20 389 207,31 EUR)/ UE 11 148 484,70 EUR (18 242 974,96 EUR),
- ✓ złożono 84 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwotę 27 766 005,72 EUR/ UE 23 521 288,74 EUR (N=S) – 13,91% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 19 (N=S) wniosków na kwotę 7 055 697,86 EUR/ UE 5 997 343,17 EUR (N=S) – 3,55% osi,
- ✓ podpisano 15 (N=S) umów na kwotę 4 980 742,98 EUR/ UE 4 233 631,52 EUR (N=S) – 2,50% osi,
- ✓ zatwierdzono 16 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 9 441,04 EUR/ UE 8 447,24 EUR (N=S) – 0,005% osi,
- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 5 600,12 EUR (N=S) - 0,003% osi.

W zakresie 2 ogłoszonych naborów nie została zakończona ocena merytoryczna wniosków.

**W ramach dz. 8.2 (PI 9i):**

- ✓ ogłoszono 1 (2) nabór w TK na kwotę dofinansowania/ UE 10 194 603,66 EUR (23 787 408,53 EUR),
- ✓ złożono 24 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwotę 3 464 978,79 EUR/ UE 2 940 441,58 EUR (N=S) – 1,74% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 6 (N=S) wniosków na kwotę 1 185 731,46 EUR/ UE 1 007 860,73 EUR (N=S) – 0,60% osi,
- ✓ podpisano 4 (N=S) umowy na kwotę 868 545,90 EUR/ UE 738 242,85 EUR (N=S) – 0,44% osi,
- ✓ zatwierdzono 7 (N=S) wniosków (sprawozdawczych i zaliczkowych).

W okresie sprawozdawczym w zakresie naboru ogłoszonego w 2016 r., nie została zakończona ocena merytoryczna wniosków.

Pierwsze nabory ogłoszone w ramach PI 9i odznaczały się dość małym zainteresowaniem wśród beneficjentów aplikujących o środki oraz niską jakością składanych wniosków (dz. 8.2), co miało bezpośrednie przełożenie na niski poziom kontraktacji (dz. 8.2 – wkład UE w umowach wyniósł zaledwie 7,06% – 0,96 mln EUR - alokacji przeznaczonej na konkurs UE - 13,59 mln EUR). Powyższe bezpośrednio przełożyło się na mały postęp rzeczowy

w zakresie wskaźników produktu i rezultatu i może mieć wpływ na realne zagrożenie nieosiągnięcia zakładanych w Programie wartości wskaźników, w tym wskaźników z RW (w przypadku wskaźnika z RW *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie*, na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność na koniec 2016 r., jego wartość wyniosła 63 os., co stanowi zaledwie 0,89% celu na 2018 r. (7084 os.) oraz 0,38% celu na 2023 r. (16529 osób)).

Należy zaznaczyć, że podjęto kroki mające na celu osiągnięcie zakładanych w Programie wartości wskaźników, m.in. poprzez uruchomienie niewykorzystanej alokacji w konkursach planowanych w roku 2017, organizowanie spotkań informacyjnych oraz konsultacji indywidualnych, mających na celu dotarcie do jak najszerzej liczby odbiorców, zachęcanie - w szczególności JST - do aktywności w zakresie pozyskiwania środków EFS, które mogą być przeznaczone na wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

**W ramach dz. 8.3 (PI 9iv):**

- ✓ ogłoszono 3 (N=S) nabory w TK na kwotę dofinansowania 15 858 272,35 EUR/ UE 14 188 980,53 EUR (N=S),
- ✓ złożono 33 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwotę 11 198 712,79 EUR/ UE 9 518 905,85 EUR (N=S) – 5,63% osi.

W ramach dwóch naborów do końca 2016 r. trwała ocena merytoryczna złożonych wniosków, trzeci nabór zakończył się 31.01.2017 r.

**W ramach dz. 8.4 (PI 9iv):**

- ✓ ogłoszono 2 (N=S) nabory w TK na kwotę dofinansowania 4 530 934,96 EUR/ UE 4 097 122,04 EUR (N=S),
- ✓ złożono 53 (N=S) wnioski poprawne formalnie na kwotę 7 135 958,19 EUR/ UE 6 065 564,42 EUR (N=S) – 3,59% osi.

Do końca roku 2016 r. trwała ocena merytoryczna złożonych wniosków.

Do głównych problemów w zakresie PI 9iv (dz.8.3) należy zaliczyć opóźnienia w procedurze przyjęcia RPZ, co miało bezpośredni wpływ na przesunięcia ogłaszanych konkursów, dotyczących usług zdrowotnych (przesunięcie z roku 2016 na 2017). Jednakże, ogłoszenie konkursu w 2017 r. uzależnione będzie od otrzymania pozytywnej opinii AOTMiT w zakresie opracowanych RPZ i zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów przez Komitet Sterujący i KM RPO WP. Ponadto, w odniesieniu do typu projektu *finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego, w tym opieki psychiatrycznej i psychologicznej*, zgodnie z informacją otrzymaną z MR, ogłoszenie konkursu możliwe będzie dopiero po zakończeniu testowania modeli deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanych w ramach dz. 4.1. POWER, tj. najwcześniej w 2020 r.

W zakresie wskaźników realizowanych w ramach PI 9iv (dz. 8.3 i 8.4) w 2016 r. nie odnotowano postępu rzeczowego (brak wniosków o płatność). Wydłużający się proces oceny wniosków i późne terminy podpisywania umów (2017 r.) mogą negatywnie wpływać na osiągnięcie zakładanej wartości wskaźników z RW: *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie* oraz *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie*. W przypadku drugiego wskaźnika negatywny wpływ na jego realizację mają również opóźnienia w zakresie przygotowania RPZ, co ma bezpośrednie przełożenie na brak przyjęcia wszystkich kryteriów w zakresie

dz. 8.3 (kryteria w ramach usług zdrowotnych dla typu projektu: 1, 2, 3 i 5) i możliwości ogłaszania konkursów.

**W ramach dz. 8.5 (PI 9v):**

- ✓ ogłoszono 1 (2) nabór w TK na kwotę dofinansowania 22 654 674,79 EUR (35 341 292,68 EUR)/ UE 20 269 972,18 EUR (31 621 156,60 EUR),
- ✓ złożono 6 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 35 352 188,63 EUR/ UE 30 049 167,77 EUR (N=S) – 17,77% osi.

Do końca roku 2016 r. trwała ocena merytoryczna złożonych wniosków.

**W ramach dz. 8.6 (PI 9v):**

- ✓ ogłoszono 0 (1) naborów w TP na kwotę dofinansowania/ UE 0 EUR (300 400,99 EUR),
- ✓ złożono 1 (N=S) wniosek poprawny formalnie na kwotę 326 227,32 EUR/ UE 277 293,22 EUR (N=S) – 0,16% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 1 (N=S) wniosek na kwotę 326 227,32 EUR/ UE 277 293,22 EUR (N=S) – 0,16% osi,
- ✓ podpisano 1 (N=S) umowę na kwotę 326 227,32 EUR/ UE 277 293,22 EUR (N=S) – 0,16% osi,
- ✓ zatwierdzono 4 (N=S) wnioski o płatność na kwotę 69 575,60 EUR/ UE 46 963,66 EUR (N=S) – 0,03% osi,
- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 52 199,95 EUR (N=S) - 0,031% osi.

Odnutowany w 2016 r. postęp rzeczowy w zakresie wskaźników w ramach PI 9v (dz. 8.5 i 8.6) jest na niskim poziomie. Jest to spowodowane, m.in. opóźnieniem w kontraktacji projektów z dz. 8.5. Powyższe jest wynikiem anulowania pierwszego naboru ogłoszonego w 2015 r. z powodu utraty przez OWES statusu akredytowanych OWES, będącej konsekwencją *Zarządzenia nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.12.2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania OWES* (zgodnie z kryteriami wyboru projektów podpisanie umowy warunkowało posiadanie akredytacji). Na mocy *zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 18.04.2016 r.*, 4 ośrodki OWES z Podkarpacia otrzymały akredytację. Dnia 04.07.2016 r. został ogłoszony drugi konkurs (do końca 2016 r. trwała ocena merytoryczna wniosków).

Projekty zakontraktowane w ramach OP VIII do końca 2016 r. dotyczą dwóch kategorii interwencji: 109, dla których wartość ogółem wynosi 5 849 288,88 EUR/ UE 4 971 874,37 EUR (7,98% alokacji osi na tą kategorię) oraz 113, dla których wartość ogółem wynosi 326 227,32 EUR/ UE 277 293,22 EUR (0,64% alokacji osi na tą kategorię).

Najwięcej projektów (8), wpisuje się w sektor działalności gospodarczej 21 *Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne*, dla których wartość ogółem wynosi 2 430 792,81 EUR/ UE 2 066 152,72 EUR oraz sektor 24 *Inne niewyszczególnione usługi* (7 projektów o kodach PKD z sekcji P, S), dla których wartość ogółem wynosi 2 403 103,22 EUR/ UE 2 042 637,73 EUR. Pozostałe projekty (5), wpisują się w sektor działalności gospodarczej 18 *Administracja publiczna*, a ich wartość ogółem wynosi 1 341 620,16 EUR/ UE 1 140 377,14 EUR.

*OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  
Oś priorytetowa VIII*

Większość projektów (9), realizowana jest na małych obszarach miejskich, dla których wartość ogółem to 3 249 212,51 EUR/ UE 2 761 809,46 EUR (6,53% alokacji osi na ten obszar). Na obszarach wiejskich realizowane są projekty (7) o wartości ogółem 1 704 590,67 EUR/ UE 1 448 902,06 EUR (1,71% alokacji osi na ten obszar). Najmniej projektów (4) realizowanych jest na dużych obszarach miejskich, dla których wartość ogółem to 1 221 713,02 EUR/ UE 1 038 456,07 EUR (2,46% alokacji osi na ten obszar).

Najwięcej umów (11) zostało podpisanych z JST w kwocie ogółem 3 353 093,90 EUR/ UE 2 850 108,64 EUR oraz z organizacjami non-profit (6) w kwocie ogółem 1 650 340,42 EUR/ UE 1 402 789,35 EUR. Pozostałą część stanowią MMŚP (1) oraz organ władzy, administracji rządowej (1), dla których wartość podpisanych umów to łącznie 476 549,88 EUR/ UE 405 067,39 EUR.

Wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniosła w okresie sprawozdawczym (i narastająco) 67 999,74 EUR, co stanowi 0,20% celu na 2018 r. (34 120 219 EUR) i 0,03% celu na 2023 r. (198 927 976 EUR). Niski poziom certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych był powodem małej ilości zatwierdzonych wniosków o płatność, co było wynikiem późnego okresu kontraktacji. Biorąc pod uwagę stopień realizacji projektów zakontraktowanych i planowanych do zakontraktowania, istnieje potencjalne ryzyko nie osiągnięcia zakładanej wartości pośredniej wskaźnika finansowego.

Do końca roku 2016 r. nie zostały przyjęte wszystkie kryteria dla dz. 8.3 (kryteria w ramach usług zdrowotnych, które wymagają przyjęcia RPZ). W związku z powyższym, przyjęcie pozostałych kryteriów i ogłaszanie konkursów uzależnione będzie od terminów przyjęcia RPZ.

**Oś priorytetowa IX**



OP IX, przy udziale środków EFS w wysokości 128 549 197 EUR, realizuje CT 10 (PI 10i, 10iii, 10iv). Wsparcie wdrażane jest w ramach TK oraz TP. W ramach OP IX wspierane są działania dotyczące zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego, wzrostu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, wzrostu kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, wzrostu kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, wzrostu zatrudnienia absolwentów poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół, wzrostu kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia.

**W ramach dz. 9.1 (PI 10i):**

- ✓ ogłoszono 1 (2) nabór w TK na kwotę dofinansowania 4 530 934,96 EUR (13 592 804,88 EUR)/ UE 4 279 216,35 EUR (12 837 649,05 EUR),
- ✓ złożono 125 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 21 657 375,37 EUR/ UE 18 405 441,87 EUR (N=S) – 14,32% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 34 (N=S) wnioski na kwotę 5 610 213,45 EUR/ UE 4 768 681,41 EUR (N=S) – 3,71% osi,
- ✓ podpisano 34 (N=S) umowy na kwotę 5 610 213,45 EUR/ UE 4 768 681,41 EUR (N=S) – 3,71% osi,
- ✓ zatwierdzono 45 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 380 466,41 EUR/ UE 350 376,86 EUR (N=S) – 0,27% osi,
- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 147 144,69 EUR (N=S) - 0,11% osi.

W ramach drugiego konkursu do końca roku 2016 r. trwała ocena merytoryczna wniosków.

**W ramach dz. 9.2 (PI 10i):**

- ✓ ogłoszono 1 (N=S) nabór w TK na kwotę dofinansowania 9 061 869,92 EUR/ UE 8 107 988,87 EUR (N=S),
- ✓ złożono 60 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 15 705 963,68 EUR/ UE 13 350 069,09 EUR (N=S) – 10,39% osi.

Do końca roku 2016 r. trwała ocena merytoryczna ww. wniosków.

**W ramach dz. 9.6/poddz. 9.6.1 (PI 10i):**

- ✓ ogłoszono 1 (2) nabory w TP na kwotę dofinansowania 508 993,91 EUR (1 017 987,81 EUR)/ UE 455 415,60 EUR (910 831,20 EUR). W ramach naboru ogłoszonego w 2015 r. instytucja wskazana w dokumentach programowych do realizacji projektu w ramach poddz. 9.6.1, odstąpiła od złożenia wniosku. Nabór został ponownie ogłoszony dnia 26.02.2016 r.
- ✓ złożono 1 (N=S) wniosek poprawny formalnie na kwotę 535 783,06 EUR/ UE 455 415,60 EUR (N=S) – 0,35% osi,

- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 1 (N=S) wniosek na kwotę 535 783,06 EUR/ UE 455 415,60 EUR (N=S) – 0,35% osi,
- ✓ podpisano 1 (N=S) umowę na kwotę 535 783,06 EUR/ UE 455 415,60 EUR (N=S) – 0,35% osi,
- ✓ zatwierdzono 2 (N=S) wnioski o płatność zaliczkową.

W przypadku PI 10i postęp rzeczowy jest na niskim poziomie, co jest spowodowane małą ilością złożonych wniosków o płatność do końca okresu sprawozdawczego. Dla wskaźnika produktu z RW *Liczba uczniów objętych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie*, brak jest postępu rzeczowego ponieważ do końca 2016 r. trwała ocena merytoryczna projektów z dz. 9.2. Jednakże duża liczba złożonych wniosków oraz przyjęcie kryteriów dostępu zorientowanych na wskaźniki, zakłada osiągnięcie wartości pośredniej.

W przypadku drugiego wskaźnika z RW *Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie*, jego wartość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 184 szt., co stanowi 4,21% celu na 2018 r. (4374). Z uwagi na to, że w ramach pierwszego naboru (dz. 9.1) Wnioskodawcy zastosowali wyjątek od obowiązującego w konkursie kryterium, tj. złożyli wnioski na wsparcie przedszkoli integracyjnych gdzie średnia wartość wydatków na 1 miejsce wyniosła 21 974,72 zł (przy założeniu 12 000,00 zł/1 miejsce wynikających z kryterium), otrzymano znacznie mniejszą wartość docelową ww. wskaźnika w stosunku planowanej wartości. Na potrzeby przyszłych konkursów przedmiotowe kryterium zostało zmodyfikowane. Ocena trafności podjętych środków naprawczych będzie możliwa po rozstrzygnięciu II konkurs z 2016 r. oraz konkursu zaplanowanego na III kw. 2017 r. W ramach II naboru zaplanowano (na podstawie wniosków pozytywnych formalnie) utworzenie 2 867 miejsc. Niniejsze pozytywnie rokuje na osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika na 2018 r. (1 133 - wartość w podpisanych umowach z I naboru + 2 867 - wartość szacowana z II naboru, co łącznie stanowi 91,5% wartości z 2018 r.). Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wcześniejsze problemy z jakością składanych wniosków, należy mieć na uwadze, że nie wszystkie wnioski otrzymają wsparcie. Ponadto, należy również zwrócić uwagę na niski poziom zainteresowania Wnioskodawców tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego, który prawdopodobnie był wynikiem niepewności, co do losów reformy edukacji w zakresie obniżenia wieku szkolnego, pogarszającej się tendencji demograficznej (wg. prognozy GUS liczba dzieci w wieku 3-6 lat zmniejszy się w 2020 r. o 11 392 osoby) oraz konieczności utrzymania utworzonych miejsc po zakończeniu projektu, w sytuacji gdy środki z dotacji na przedszkolaka nie pokrywają w pełni kosztów utrzymania utworzonych OWP.

#### **W ramach dz. 9.3 (PI 10iii):**

- ✓ ogłoszono 1 (2) nabór w TK na kwotę dofinansowania 3 398 201,22 EUR (7 929 136,18 EUR)/ UE 3 209 412,26 EUR (7 488 628,61 EUR),
- ✓ złożono 317 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 47 010 449,23 EUR/ UE 39 969 558,42 EUR (N=S) – 31,09% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 50 (N=S) wniosków na kwotę 7 501 801,88 EUR/ UE 6 376 531,57 EUR (N=S) – 4,96% osi,
- ✓ podpisano 1 (N=S) umowę na kwotę 124 546,97 EUR/ UE 105 864,93 EUR (N=S) – 0,08% osi (41 umów zostało podpisanych w 2017 roku) .

Od początku wdrażania w ramach PI 10iii Beneficjenci nie złożyli wniosków o płatność w związku z powyższym nie zanotowano postępu rzeczowego wskaźników. Jednak biorąc pod uwagę wartości docelowe określone przez Beneficjentów w umowach należy stwierdzić, iż nie ma zagrożenia osiągnięcia wartości pośrednich wskaźników. W przypadku wskaźnika produktu z RW *Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie*, wartości docelowe ww. wskaźnika określone przez beneficjentów w umowach zostały oszacowane na poziomie 10 455 osób co daje 155,64% celu na 2018 r. (6 711).

**W ramach dz. 9.4 (PI 10iv):**

- ✓ ogłoszono 0 (1) naborów na kwotę dofinansowania (9 061 869,92 EUR)/ UE 0 EUR (8 558 432,70 EUR),
- ✓ złożono 55 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 17 990 188,35 EUR/ UE 15 291 660,05 EUR (N=S) – 11,90% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 40 (N=S) wnioski na kwotę 15 861 565,47 EUR/ UE 13 482 330,62 EUR (N=S) – 10,49% osi,
- ✓ podpisano 35 (N=S) umów na kwotę 12 109 374,91 EUR/ UE 10 292 968,65 EUR (N=S) – 8,01% osi,
- ✓ zatwierdzono 25 (N=S) wniosków o płatność (sprawozdawczych i zaliczkowych).

**W ramach dz. 9.5 (PI 10iv):**

- ✓ ogłoszono 1 (N=S) nabór w TK na kwotę dofinansowania 4 530 934,96 EUR/ UE 4 279 216,35 EUR (N=S),
- ✓ złożono 51 (N=S) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 10 641 237,50 EUR/ UE 9 045 051,84 EUR (N=S) – 7,04% osi.

Do końca roku 2016 r. trwała ocena merytoryczna złożonych wniosków.

**W ramach dz. 9.6/poddz. 9.6.2 (PI 10iv):**

- ✓ ogłoszono 1 (2) nabór w TP na kwotę dofinansowania 313 933,79 EUR (627 987,59 EUR)/ UE 296 549,69 EUR (593 099,39 EUR); w ramach naboru ogłoszonego w 2015 r. instytucja wskazana w dokumentach programowych do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.6.2, odstąpiła od złożenia wniosku - nabór został ponownie ogłoszony dnia 26.02.2016 r.,
- ✓ złożono 1 (N=S) wniosek poprawny formalnie na kwotę 348 881,99 EUR/ UE 296 549,69 EUR (N=S) – 0,23% osi,
- ✓ do dofinansowania zatwierdzono 1 (N=S) wniosek na kwotę 348 881,99 EUR/ UE 296 549,69 EUR (N=S) – 0,23% osi,
- ✓ podpisano 1 (N=S) umowę na kwotę 348 881,99 EUR/ UE 296 549,69 EUR (N=S) – 0,23% osi,
- ✓ zatwierdzono 2 (N=S) wnioski o płatność zaliczkową.

W ramach PI 10iv postęp rzeczowy jest na niskim poziomie. W zakresie wskaźnika produktu z RW *Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy* nie odnotowano jeszcze żadnego postępu rzeczowego. Jednakże, biorąc pod uwagę jego wartości docelowe określone przez beneficjentów w umowach (dz. 9.4), tj. 11327 osób, co daje 177,60% celu na 2018 r. (6378), należy stwierdzić, iż osiągnięcie zakładanej wartości pośredniej nie jest zagrożone.



*OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO*  
*Oś priorytetowa IX*

Projekty zakontraktowane w ramach OP IX do końca 2016 r. dotyczą trzech kategorii interwencji: 118, dla której wartość ogółem wynosi 12 458 256,91 EUR/ UE 10 589 518,34 EUR (18,58% alokacji osi na tę kategorię), 115 dla której wartość ogółem wynosi 6 145 996,51 EUR/ UE 5 224 097,01 EUR, (9,43% alokacji osi na tę kategorię) oraz 117, dla której wartość ogółem wynosi 124 546,97 EUR/ UE 105 864,93 EUR (0,66% alokacji osi na tę kategorię).

Większość projektów (62) wpisuje się w sektor działalności gospodarczej *19 Edukacja*, dla której wartość ogółem wynosi 15 700 651,45 EUR/ UE 13 345 553,68. Pozostałe projekty (10) wpisują się w sektor działalności gospodarczej *18 Administracja publiczna* i *24 Inne niewyszczególnione usługi* (kody PKD sekcji J i M), dla których łączna wartość ogółem wynosi 3 028 148,94 EUR/ UE 2 573 926,59 EUR.

Większość projektów (31) realizowana jest na małych obszarach miejskich, dla których wartość ogółem to 8 140 313,94 EUR/ UE 6 919 266,83 EUR (22,58% alokacji osi na ten obszar). Na dużych obszarach miejskich realizowane są projekty (19), dla których wartość ogółem to 6 441 894,38 EUR/ UE 5 475 610,20 EUR (21,67% alokacji osi na ten obszar). Najmniej projektów (22) realizowanych jest na obszarach wiejskich o wartości ogółem 4 146 592,07 EUR/ UE 3 524 603,24 EUR (4,85% alokacji osi na ten obszar).

Najwięcej umów (25) zostało podpisanych z JST w kwocie ogółem 8 440 018,79 EUR/ UE 7 174 015,95 EUR i z MMŚP (17) w kwocie ogółem 4 165 531,12 EUR/ UE 3 540 701,43 EUR oraz szkołami, uczelniami, jednostkami naukowymi (21) w kwocie ogółem 3 931 126,35 EUR/ UE 3 341 457,38 EUR. Pozostałą część stanowią organizacje non profit (8) oraz inne (1), dla których wartość podpisanych umów to łącznie 2 192 124,13 EUR/ UE 1 863 305,50 EUR.

Wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniosła w 2016 r. (i narastająco) 173 111,41 EUR, co stanowi 0,75% celu na 2018 r. (23 097 368 EUR) i 0,11% celu na 2023 r. (151 234 350 EUR). Biorąc pod uwagę stopień realizacji projektów zakontraktowanych i planowanych do zakontraktowania w 2017 r., oczekuje się wzrostu poziomu certyfikacji.

Do końca roku 2016 r., KM RPO WP zatwierdził kryteria wyboru projektów dla wszystkich przewidzianych do wsparcia typów projektów w zakresie OP IX.

**Oś priorytetowa X**



Pomoc  
techniczna

Projekty POMOCY TECHNICZNEJ wybierane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym realizuje dwóch beneficjentów: IZ i IP. Projekty IZ wdrażane są w Urzędzie Marszałkowskim, projekty IP – w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Projekty PT obejmują 3 kategorie interwencji: 121, 122, 123.

W ramach realizowanych działań finansowane są zarówno przedsięwzięcia związane z zamykaniem RPO WP 2007-2013 (w tym m.in. obsługa Komitetu Monitorującego RPO WP 2007-2013 oraz obsługa trybów odwoławczych), jak również z wdrażaniem perspektywy 2014 – 2020.

Beneficjenci PT zobowiązani są do monitorowania wybranych we wniosku o dofinansowanie wskaźników w trakcie realizacji projektów. Wskaźniki produktu w projektach PT mają charakter wynikowy (ich wartości docelowe nie zostały określone w treści RPO WP 2014-2020, nie zostały również objęte mechanizmem ram wykonania.)

W trakcie realizacji projektów PT nie napotkano znaczących problemów.

W okresie sprawozdawczym - S (od początku wdrażania RPO WP - N):

- ✓ ogłoszono 1 (3) nabór na kwotę dofinansowania/ UE 9 707 645,05 EUR (23 972 005,17 EUR),
- ✓ złożono 7 (21) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 11 217 885,19 EUR (27 895 228,41 EUR)/ UE 9 535 202,41 EUR (23 710 944,14 EUR) - 34,02% osi,
- ✓ zatwierdzono do dofinansowania 7 (21) wniosków na kwotę 11 217 885,19 EUR (27 895 228,41 EUR) / UE 9 535 202,41 EUR (23 710 944,14 EUR) - 34,02% osi,
- ✓ podpisano 9 (21) umów/decyzji o dofinansowaniu projektów na kwotę 16 878 166,97 EUR (26 022 367,60 EUR)/ UE 14 346 441,89 EUR (22 119 012,42 EUR) - 31,73% osi,
- ✓ zatwierdzono do certyfikacji 48 (54) wniosków o płatność na kwotę 8 986 267,13 EUR (N=S) / UE 7 638 320,86 EUR (N=S) - 3,21% osi,
- ✓ w ramach wniosków przekazanych do KE zadeklarowano kwotę 7 727 072,66 EUR (N=S).

## OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

*Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji*

**11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).**

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia ogólnego, IZ RPO WP zapewniła przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz podjęła działania zapobiegające wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd lub orientację seksualną, na każdym etapie wdrażania RPO WP.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy w zakresie przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Wszelkie działania związane z przygotowaniem i wdrażaniem dokumentów programowych realizowane były z zachowaniem ww. zasad.

W 2016 r. przedstawicielki IZ RPO WP uczestniczyły w spotkaniach Grupy roboczej ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz Grupy roboczej ds. równości szans kobiet i mężczyzn oraz w szkoleniach zorganizowanych przez MR.

W pracach KM RPO WP uczestniczyli przedstawiciele/przedstawicielki instytucji działających na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Podczas posiedzenia KM RPO WP w dniu 21.11.2016 r. jednym z punktów obrad było omówienie zasady dostępności funduszy europejskich dla osób z niepełnosprawnościami (prezentacja przedstawiciela MR).

Jednocześnie należy podkreślić, że wszystkie wnioski składane w naborach są oceniane pod względem spełniania kryteriów wyboru projektów (zatwierdzonych przez KM RPO WP w 2015 r.) w zakresie przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W 2016 r. w celu ułatwienia wnioskodawcom realizacji zasady dostępności, KM RPO WP podjął uchwały, na mocy których sprecyzowano przyjęte w 2015 r. kryteria wyboru projektów (kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe dla OP I-VI) dotyczące przestrzegania zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach OP VII-IX wprowadzono możliwość oceny warunkowej kryterium, aby umożliwić realizację zasady dostępności na jak najwyższym poziomie. Mechanizmem gwarantującym prawidłową realizację ww. polityk na etapie oceny projektów były karty oceny projektu, które zawierają pytania weryfikujące spełnianie ww. zasad.

Konieczność realizacji projektów zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn podkreślana była m.in. w regulaminach konkursów ogłaszanych w 2016 r. oraz szczegółowo omawiana na organizowanych w 2016 r. spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców.

Przykłady stosowania przez IZ RPO WP zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w obszarze informacji i promocji:

*„Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2016”*

## *OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO*

*Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji*

- ✓ serwis internetowy rpo.podkarpackie.pl jest zgodny z wymogami WCAG 2.0,
- ✓ podczas organizowanych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu uwzględniane są potrzeby osób z niepełnosprawnościami (rozmiar czcionki na drukowanych materiałach szkoleniowych, możliwość zaangażowania tłumacza języka migowego, dostępność architektoniczna sal szkoleniowych),
- ✓ e-publicacje dostępne dla osób niedowidzących.

**11.3 Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Stosowane przez IZ RPO WP kryteria wyboru projektów zapewniają przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju (EFRR - kryterium merytoryczne dopuszczające standardowe „Zrównoważony rozwój” oraz formalno-merytoryczne dopuszczające standardowe „Zgodność z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego”; EFS - ogólne merytoryczne horyzontalne kryterium „Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami unijnymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem unijnym”). Ww. zasada jest zachowana, jeżeli w ramach projektu zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Również kwestia łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu znalazła odzwierciedlenie w kryteriach wyboru (standardowe kryterium merytoryczne dopuszczające OP I „Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe (jeśli dotyczy)” - weryfikowana jest zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego). Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią, powinny być zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to ryzyko. Aplikacja projektowa musi wskazywać czy inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób się nim zarządza. W OP II-VI zastosowano kryterium merytoryczne dopuszczające standardowe „Zmiany klimatu”, które ocenia czy przyjęte rozwiązania minimalizują wpływ inwestycji na klimat i uwzględniają potrzeby zapewnienia trwałości – odporności – na skutki zmiany klimatu (np. ekstremalne temperatury, powódzie, osunięcia ziemi itp.).

Na etapie oceny projektów, gdy pomoc przyznawana jest dużemu przedsiębiorstwu, weryfikowane jest, czy wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu (kryterium merytoryczne dopuszczające standardowe w OP I-VI „Klauzula delokalizacyjna” - dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

W 2016 r. realizacja ww. zasady sprowadzała się do:

- ✓ uwzględniania wymagań środowiskowych w prowadzonych przedsięwzięciach (m.in. procedura oceny oddziaływania na środowisko, prawne podstawy tworzenia i zarządzania siecią ekologiczną Natura 2000,) w celu zmniejszania negatywnych oddziaływań na środowisko,
- ✓ planowania inwestycji infrastrukturalnych z uwzględnieniem konieczności adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska,
- ✓ wspierania niskoemisyjnego i zrównoważonego transportu miejskiego, działań ograniczających zanieczyszczenia emitowane do środowiska, jak też zwiększenie efektywności energetycznej i pozyskiwanie energii z niskoemisyjnych źródeł,

*OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  
Zrównoważony rozwój*

- ✓ wspierania działań z zakresu regionalnego rynku pracy, jakości edukacji i kompetencji oraz działań na rzecz zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego,
- ✓ zrównoważonego udziału strony rządowej, samorządowej i partnerów spoza administracji w składzie KM RPO WP.

Jednocześnie w PE RPO WP znajdują się zapisy gwarantujące przeprowadzenie stosowanych badań ewaluacyjnych<sup>23</sup>, mających na celu określenie wpływu prowadzonej interwencji w kontekście ochrony środowiska, redukcji emisji zanieczyszczeń, czy też przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu.

---

<sup>23</sup> „Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na efektywność energetyczną i emisyjność”, cel: określenie wpływu poszczególnych działań OP III na wielkość zużycia energii oraz wynikającą z tego emisję zanieczyszczeń, z uwzględnieniem zróżnicowania przedmiotowego i podmiotowego realizowanych projektów, realizacja badania: przełom roku 2020/2021 r.; „Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na ochronę środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu”, cel: kompleksowa ocena wpływu projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego (i przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu), z uwzględnieniem ich wzajemnej komplementarności, realizacja badania: II -III kw. 2020 r.

**11.4 Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

W okresie sprawozdawczym, jak też od początku wdrażania RPO WP, na podstawie podpisanych umów, wsparcie wykorzystane na cele dotyczące zmian klimatu wyniosło 64 459 590,41 EUR, co stanowi 3,05% alokacji RPO WP. Punktem odniesienia jest wkład UE w zawartych umowach, uwzględniający % współczynnik określony dla poszczególnych kodów dotyczących wymiaru zakresu interwencji, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.

Na poziomie osi priorytetowych, wsparcie na cele klimatyczne kształtuje się następująco:

*Tabela 16. Wsparcie wykorzystane na cele dotyczące zmian klimatu*

Oś priorytetowa	Środki przeznaczone na cele klimatyczne (EUR)	% całkowitej alokacji osi priorytetowej
III – Czysta energia	47 668 556,75	18,79
IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego	6 237 330,78	3,35
V – Infrastruktura komunikacyjna	10 553 702,88	2,6
<b>Suma</b>	<b>64 459 590,41</b>	<b>3,05*</b>

\* % całkowitej alokacji RPO WP

**11.5 Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).**

Na etapie programowania współpraca z partnerami zapewniona została poprzez ich udział w pracach *Zespołu do spraw programowania polityki spójności w okresie 2014-2020* oraz zespołów zadaniowych, powołanych do prac związanych z przygotowaniem RPO WP. W pracach ww. zespołów zapewniona została szeroka reprezentacja partnerów z różnych środowisk np. JST, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, którzy jednocześnie brali udział w organizowanych spotkaniach, konferencjach i konsultacjach, poświęconych programowaniu RPO WP. Ponadto, Program został szeroko skonsultowany z partnerami zewnętrznymi w procesie konsultacji społecznych.

Jednocześnie udział partnerów zapewniony został na etapie konsultacji społecznych dokumentu uszczegóławiającego Program, tj. SZOOP RPO WP (I wersja zatwierdzona przez ZWP 14.07.2015r.).

Na etapie wdrażania, podczas opracowywania kryteriów wyboru projektów dla OP I - w szczególności w zakresie zasad weryfikacji kryteriów odnoszących się do oceny zgodności projektu z inteligentnymi specjalizacjami województwa - prowadzone były konsultacje z Podkarpacką Radą Innowacyjności, której członkami są m.in. przedstawiciele gospodarki (w tym przedstawiciele innowacyjnych przedsiębiorstw i klastrów), instytucji otoczenia biznesu, uczelni i jednostek badawczo – rozwojowych, JST.

Jednocześnie w proces konsultacji kryteriów włączony jest też KM RPO WP, w którym zapewniona jest reprezentacja różnych środowisk, w tym partnerów spoza administracji. Ponadto IZ RPO WP dąży do wzmocnienia zasady partnerstwa w KM RPO WP poprzez: zapewnienie możliwości dyskusji w trakcie posiedzeń, przekazywanie informacji i udzielanie odpowiedzi na zadawane zapytania, wsparcie finansowe dla partnerów spoza administracji będących członkami Komitetu w zakresie szkoleń i ekspertyz niezbędnych do wykonywania ich funkcji w Komitecie, publikowanie na stronie www informacji dotyczących realizacji RPO WP.

W maju 2016 r. powołana została Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WP, koordynująca proces ewaluacji RPO WP, w skład której wchodzi przedstawiciele reprezentujący instytucje zaangażowane w realizację RPO WP, środowisko eksperckie, instytucje realizujące badania/ekspertyzy/analizy w regionie, jak również partnerzy spoza administracji. Z uwagi na prawidłowe wykonywanie funkcji członków GSE, jak również budowanie potencjału ewaluacyjnego, w lipcu 2016 r. zorganizowano konferencję szkoleniową z zakresu ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020.

Ponadto, w obszarze komunikacji i promocji realizowana była współpraca z partnerami (JST, nadawcy radiowi i telewizyjni, wydawcy prasy) polegająca na wspieraniu organizacji wydarzeń informacyjno-edukacyjnych nt. RPO WP oraz FE. Wydarzenia te miały charakter spotkań, akcji edukacyjnych oraz eventów promocyjnych realizowanych podczas organizowanych przez partnerów wydarzeń własnych:

- ✓ *Forum Innowacji Sektora Kosmicznego* - promocja jednej z inteligentnych specjalizacji województwa tj. kosmonautyki,



## OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

### *Rola partnerów we wdrażaniu programu*

- ✓ *Fundusze Rockujące w Cieszanowie* – propagowanie informacji oraz promocja instytucji które rozwinęły swoją działalność kulturalną, turystyczną i edukacyjną dzięki FE,
- ✓ *Skarby Unii* – promocja przykładów dobrych praktyk projektów zrealizowanych z FE,
- ✓ *Forum Inteligentnego Rozwoju* - zacieśnianie współpracy pomiędzy beneficjentami FE reprezentującymi naukę, biznes i samorząd oraz nawiązanie relacji biznesowych.
- ✓ *Z Funduszami na Majówkę* – promocja projektów współfinansowanych z FE.

**12 OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013**

**12.1 *Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji***

IZ RPO WP odpowiada za zapewnienie prawidłowej ewaluacji RPO WP, a także wypełnienie obowiązków w zakresie ewaluacji regulowanych prawem europejskim i krajowym. W ramach IZ RPO WP utworzona została Jednostka Ewaluacyjna RPO WP (JE), umiejscowiona w Oddziale ewaluacji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

W 2016 r. JE sfinalizowała proces opracowywania *Planu Ewaluacji RPO WP* (PE). W proces identyfikacji tematów i zakresów badań zaangażowani zostali pracownicy instytucji odpowiadających za zarządzanie i wdrażanie RPO WP, eksperci zewnętrzni oraz członkowie KM RPO WP. Ponadto, wykorzystano dotychczasowy dorobek badań ewaluacyjnych z perspektywy finansowej 2007-2013.

PE został zatwierdzony uchwałą nr 21/IV/2016 KM RPO WP z dnia 12 lutego 2016 r. oraz przekazany do KE. Zatwierdzony PE jest dokumentem strategicznym wyznaczającym ramy realizacji procesu ewaluacji na cały okres programowania. Podstawowym zadaniem PE jest identyfikacja i zaplanowanie wysokiej jakości badań ewaluacyjnych, kluczowych dla właściwej realizacji RPO WP oraz wskazanie efektywnych sposobów wykorzystania ich wyników. W Planie umieszczone zostały badania obowiązkowe wynikające z zapisów rozporządzenia ogólnego, wytycznych, jak również wynikające ze specyfiki RPO WP.

Zgodnie z zapisami PE kluczowym podmiotem warunkującym jakość i wykorzystanie ewaluacji jest GSE, która została powołana uchwałą nr 174/3555/16 ZWP z dnia 10 maja 2016 r. Celem działań Grupy jest koordynacja procesu ewaluacji RPO WP. Grupa pełni również rolę doradczą dla JE przy formułowaniu założeń badania, ocenie jego wyników oraz refleksji nad możliwością ich wykorzystania. Ze względu na operacyjny i roboczy charakter grupy, w jej skład wchodzi 20 członków, reprezentujących instytucje zaangażowane w realizację RPO WP, środowisko eksperckie, instytucje realizujące badania/ekspertyzy/analizy w regionie, jak również partnerów spoza administracji publicznej.

W ramach budowy potencjału ewaluacyjnego, w celu nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych przy wypełnianiu obowiązków związanych z realizacją procesu ewaluacji, JE zorganizowała, w dniach 5-6 lipca 2016 r., konferencję szkoleniową z zakresu ewaluacji programów operacyjnych realizowanych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W wydarzeniu tym uczestniczyły osoby zaangażowane w realizację procesu ewaluacji RPO WP, w tym przede wszystkim członkowie GSE.

Zgodnie z założeniami PE w 2016 r. założono realizację dwóch badań ewaluacyjnych:

1. *Ewaluacja ex ante wsparcia kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego.*
2. *Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020.*

Potrzeba realizacji pierwszego z badań została zgłoszona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, na etapie opracowywania PE. Wyniki badania dostarczyły informacji o jakości oferowanych kursów i szkoleń oraz problemach występujących w obszarze kształcenia osób

dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, dzięki czemu możliwe będzie lepsze dopasowanie interwencji, w kontekście postawionego celu, do potrzeb rynku pracy w województwie podkarpackim. Dodatkowo, wnioski i rekomendacje zostaną wykorzystane na potrzeby zaplanowania organizacji wsparcia przyszłych naborów, tak aby efektywnie wykorzystać środki założone na realizację dz. 9.5. W ramach podjętych w tym zakresie działań w 2016 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dokonano wyboru oraz podpisano umowę z Wykonawcą badania, jak również zrealizowano badanie.

Drugie badanie stanowi ewaluację obligatoryjną, wskazaną do realizacji w *Wytocznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*. W 2016 r. opracowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego badania. Jego realizacja została jednak przeniesiona na 2017 r. Wyniki badania będą dostępne w III kw. 2017 r. Będą one punktem wyjścia dla wprowadzenia ewentualnych zmian kryteriów oraz modyfikacji systemu wyboru i oceny projektów.

Z uwagi na uregulowania prawne realizacja powyższych badań wykroczyła poza zakładany rok 2016. Jak wskazują zapisy PE realizacja wszystkich badań ewaluacyjnych powinna odbywać się zgodnie z zapisami ustawy *Prawo zamówień publicznych*. Mając na uwadze powyższe, opóźnione rozpoczęcie procedur przetargowych uwarunkowane było w dużej mierze przedłużającymi się pracami legislacyjnymi zmierzającymi do zatwierdzenia znowelizowanej ustawy – *Prawo zamówień publicznych*.

Jak podkreślono w PE, najistotniejszym źródłem danych na potrzeby ewaluacji w perspektywie finansowej 2014-2020 jest SL2014. W 2016 r. pracownicy JE uzyskali dostęp do ww. systemu, dzięki czemu mają możliwość generowania odpowiedniego zakresu danych niezbędnych do realizacji ewaluacji. Uzupełniającym źródłem danych w odniesieniu do SL2014, do którego również w 2016 r. nadano dostęp pracownikom Oddziału ewaluacji, jest LSI RPO WP, który służy w szczególności do wspierania procesów związanych z obsługą naborów i procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie. Ponadto, w ramach LSI RPO WP zaimplementowano możliwość generowania i tworzenia indywidualnych raportów na potrzeby ewaluacji oraz ich eksport do formatu CSV i XLS.

Realizacja PE przejawia się również w prawidłowej organizacji zasobów kadrowych JE. Zgodnie z zapisami PE, za realizację procesu ewaluacji w imieniu IZ RPO WP odpowiada JE, składająca się docelowo z 5 etatów, w pełni zaangażowanych w realizację procesu ewaluacji. W dniu 22 grudnia 2016 r. w odpowiedzi na nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Oddziale ewaluacji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym wyłoniono dwóch nowych pracowników, dopełniających dotychczas 3-osobowy skład JE.

Ponadto, zgodnie z zapisami PE, JE powierzone zostało prowadzenie zakładki *Ewaluacja* na stronie internetowej *rpo.podkarpackie.pl* oraz nawiązanie współpracy z podmiotami zajmującymi się zagadnieniem ewaluacji.

**12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji**

Zgodnie ze *Strategią komunikacji RPO WP (SK)*, zatwierdzoną uchwałą KM RPO WP nr 17/II/2015 z 28 sierpnia 2015 r., zadaniem IZ RPO WP jest wspieranie potencjalnych beneficjentów i beneficjentów m.in. poprzez działania edukacyjne.

Prowadzone działania komunikacyjne wpływają w znaczący sposób na poziom wiedzy o roli, jaką odgrywa UE. Wiedza ta przekazywana jest nie tylko potencjalnym beneficjentom i beneficjentom wsparcia, ale też osobom, które nie korzystają z FE w sposób bezpośredni (dzieci, młodzież).

IZ RPO WP nie prowadziła badań dot. świadomości FE. Z badania przeprowadzonego przez MR wśród mieszkańców woj. podkarpackiego, wskaźniki ujęte w SK przedstawiają się następująco:

- ✓ znajomość w woj. podkarpackim grup potencjalnych beneficjentów, którzy mogą realizować przedsięwzięcia z FE - wzrost o 54 % (do 91%),
- ✓ znajomość pojęcia FE w woj. podkarpackim – wzrost o 4% (do 94 %),
- ✓ znajomość celów, obszarów lub działań, na które przeznaczane są FE w woj. podkarpackim – wzrost o 35% (do 80%),
- ✓ świadomość obszarów lub projektów wspieranych z FE w najbliższym otoczeniu respondenta wśród mieszkańców woj. Podkarpackiego - spadek o 4% (do 73%),
- ✓ odsetek mieszkańców dostrzegających wpływ FE na rozwój woj.podkarpackiego – spadek o 1% (do 89%),
- ✓ odsetek mieszkańców woj.podkarpackiego uważających, że osobiście korzystają z FE - wzrost o 17% (do 80%).

Działania informacyjno – promocyjne prowadzone w 2016 r.:

- ✓ 38 szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WP (2700 osób) - Tematyka szkoleń obejmowała kwestie dot. ogłaszanych konkursów, tematy specjalistyczne, ułatwiające realizację projektów i rozliczanie dotacji.
- ✓ 3 konferencje promujące FE:
  - *Konferencja dot. założeń programowo-organizacyjnych Podkarpackiego Centrum Nauki* - Konferencja dotyczyła możliwości utworzenia Podkarpackiego Kopernika w ramach RPO WP.
  - *Konferencja promująca FE w województwie podkarpackim* - Konferencja poświęcona FE, skierowanym do 5 województw Polski Wschodniej. Podczas spotkania poruszane były kwestie związane z Programem Operacyjnym Polska Wschodnia.
  - *Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO WP w 2016 r.* - W konferencji jako prelegenci wystąpili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i eksperci z instytucji nadzorujących beneficjentów w zakresie wdrażania Programu.
- ✓ Kampania o szerokim zasięgu promująca RPO WP – Kampania przeprowadzona na terenie całego województwa podkarpackiego, której adresatem był ogół społeczeństwa, w tym potencjalni beneficjenci i beneficjenci, ze szczególnym uwzględnieniem: MŚP, JST - i ich związków i stowarzyszeń, instytucji rynku pracy,

ochrony zdrowia, nauki i edukacji oraz potencjalni uczestnicy projektów EFS. Celem było przekazanie informacji o planowanych konkursach i możliwościach wsparcia z RPO WP.

- ✓ 4 wydania e-biuletynu „Zobacz zmiany” oraz 800 egzemplarzy w wersji drukowanej - Biuletyn dystrybuowany był wśród potencjalnych beneficjentów i beneficjentów FE podczas imprez i spotkań organizowanych w ramach działań promocyjnych oraz oragnizowanych szkoleń. Biuletyn dostępny jest również jako mobilna publikacja cyfrowa składająca się z videocastu/filmu, tekstów, infografik, wykresów oraz zdjęć i jest publikowany są na stronie [rpo.podkarpackie.pl](http://rpo.podkarpackie.pl) w postaci pliku pdf, dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Biuletyn stanowi kompendium wiedzy, które ułatwia beneficjentom korzystanie ze środków RPO WP oraz przedstawia dobre praktyki i wpływ FE na rozwój.
- ✓ 3000 szt. ulotek informacyjnych o możliwościach wsparcia w ramach RPO WP.
- ✓ 4 wizyty studyjne dla przedstawicieli mediów i Komisji Europejskiej.
- ✓ 4 konkursy wiedzy o FE - Trzy konkursy zorganizowano pod wspólnych tytułem: „Fundusze Europejskie – zaprojektuj swoją przyszłość”. Celem konkursów było pielęgnowanie wśród dzieci i młodzieży z Podkarpacia wiedzy o efektach wdrażania RPO WP, korzyściach wynikających z członkostwa w UE, jak też pobudzanie do perspektywicznego myślenia i zapoznanie się z informacjami na temat perspektyw dla młodych ludzi, które wynikają z wdrażania FE. Każdy z konkursów adresowany był do innego poziomu szkoły tj. szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
W odpowiedzi wpłynęły liczne zgłoszenia: ze szkół podstawowych - 1561 komiksów, z gimnazjów - 302 piosenki, ze szkół średnich - 82 gry planszowe. W każdej kategorii jury przyznało nagrody za trzy pierwsze miejsce, a także po trzy wyróżnienia oraz łącznie 5 nagród dodatkowych. Pierwsza w Polsce piosenka o FE pt. „Małe niebieskie logo” oraz pierwszy w Polsce teledysk nakręcony do ww. piosenki to jeden z efektów konkursu.
- ✓ 30 publikacji w mediach lokalnych i regionalnych nt RPO WP.
- ✓ 4 dziesięciominutowe felietony oraz 10 „wejść na żywo” podczas eventów plenerowych na antenie TVP Rzeszów, promujące projekty dofinansowane z FE.
- ✓ 12-minutowy film pt. „Fundusze Europejskie TAK, dziękuję!” promujący FE.
- ✓ *Dni Otwarte Funduszy Europejskich* - Wydarzenie zrealizowane w Rzeszowie w ramach ogólnopolskiej akcji *Dni Otwarte Funduszy Europejskich* i przeznaczone dla ogółu społeczeństwa. Zorganizowano event, podczas którego beneficjenci FE promowali swoje projekty i zachęcali potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki unijne.
- ✓ 5 eventów i wydarzeń zorganizowanych we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi promujących FE:
  - *Forum Innowacji Sektora Kosmicznego* - promocja jednej z inteligentnych specjalizacji województwa (kosmonautyki) w kontekście wdrażania FE na Podkarpaciu. Forum zorganizowane zostało w we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa i Politechniką Rzeszowską.
  - *Fundusze Rockujące w Cieszanowie* - szerzenie informacji i promowanie instytucji, które rozwinęły swoją działalność kulturalną, turystyczną i edukacyjną dzięki wsparciu z FE. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Gminą Cieszanów.

## DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

- *Skarby Unii* – promocja sztandarowych projektów zrealizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Gminą Basznia Dolna.
- *Forum Inteligentnego Rozwoju* - zacieśnianie efektywnej współpracy pomiędzy beneficjentami FE reprezentującymi naukę, biznes i samorząd oraz nawiązanie perspektywicznych relacji biznesowych. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Centrum Inteligentnego Rozwoju.
- *Fundusze Europejskie dla każdego* - promowanie FE w województwie podkarpackim podczas imprezy plenerowej *II Podkarpackie Pokazy Lotnicze* organizowanej przez Politechnikę Rzeszowską.
- ✓ 2 020 148 odsłon strony internetowej *rpo.podkarpackie.pl*.
- ✓ prowadzenie profili na portalach mediów społecznościowych tj.: Facebook, Twitter, Google+.
- ✓ 20 rozdyskutowanych Newsletterów, w którym przekazywane są bieżące informacje dotyczące wdrażania RPO WP (liczba subskrybentów: 466).

Zgodnie z SK, alokacja na działania informacyjne i promocyjne w okresie 2015-2023 to 18 640 000,00 PLN (4 222 831,38 EUR). W 2015 r. wydatkowano 2 090 478,93 PLN (473 591,20 EUR) - 11,22% alokacji, zaś w 2016 r. 1 810 954,73 PLN (410 265,90 EUR) - 9,72% alokacji. Od początku wdrażania wydatkowano 3 901 433,66 PLN (883 857,11 EUR) - 20,93% alokacji.

<b>13 DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)</b>
--

Informacje przedstawione zostały w następujących tabelach:

- ✓ *Tabela 14. Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych.*
- ✓ *Tabela 15. Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych.*

*DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI  
I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO*

*Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które  
cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków,  
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  
w ramach programu operacyjnego*

**14 DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).**

**14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.**

Z uwagi na m.in. długi okres opiniowania Strategii ZIT ROF (28.06.2016 r.), zmiany zakresów rzeczowych projektów oraz podjęte działania przyspieszające wdrażanie ZIT, koniecznym było zaktualizowanie projektów uprzednio zidentyfikowanych, co wpłynęło na późne uruchomienie ZIT.

W okresie sprawozdawczym, a tym samym od początku wdrażania ogłoszono 1 nabór na ZIT dla dz. 4.6 (UE 4 077 841,46 EUR; planowane rozstrzygnięcie – II kw. 2017 r.). W 2017 r. w ramach ZIT planuje się ogłoszenie 5 naborów z EFRR (alokacja UE to ponad 41 mln EUR; nabór na ZIT w ramach dz. 5.5 i 3.4 został już ogłoszony w marcu 2017 r.) oraz 4 nabory z EFS (alokacja UE to ponad 7,24 mln EUR), co oznacza alokowanie w naborach prawie 63% alokacji ZIT.

Wsparcie dla 8 regionalnych biegunów wzrostu (MOF), realizowane jest poprzez dedykowane konkursy w działaniach: 1.3, 3.1, 4.2, 4.3.1, 4.4, 5.4, 6.3 (UE ok. 112 mln EUR) oraz 7.1, 7.3, 8.1 8.3 8.4 (UE ponad 30 mln EUR).

W okresie sprawozdawczym, a tym samym od początku wdrażania, ogłoszono 5 naborów dla MOF na kwotę dofinansowania/ UE 82 689 562,99 EUR (1.3 - żaden MOF nie złożył wniosku; 4.3.1 - w lutym 2017 r. 2 projekty wybrane do dofinansowania UE 2 699 571,21 EUR; 5.4 - w marcu 2017 r. 6 projektów wybranych do dofinansowania UE 29 224 530,48 EUR.; 4.4 - rozstrzygnięcie - czerwiec 2017 r.; 3.1 – rozstrzygnięcia - listopad 2017 r.), co oznacza rozdysponowanie prawie 74% alokacji EFRR na MOF.

W 2017 r. planuje się ogłosić 8 konkursów dedykowanych dla MOF na kwotę UE ponad 59,5 mln EUR (3 z EFRR – 29,2 mln EUR, 5 z EFS – 30,3 mln EUR), co będzie oznaczało alokowanie w naborach 100% alokacji przeznaczonej na MOF.

Preferencje dla obszarów o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe (powiaty jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski) zawarte są w kryteriach wyboru projektów w OP VI dz. 6.1 (infrastruktura turystyczna i rekreacyjna), 6.3 i 6.4 (bez PWSZ i instytucji popularyzujących naukę). Dla dz. 7.1 i 7.3 wydzielona została alokacja 16,2 mln EUR, dedykowana beneficjentom realizującym projekty dla ostatecznych odbiorców z tych obszarów (odpowiednio 10,7 i 5,5 mln EUR).

*DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI  
I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO*

*Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które  
cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków,  
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  
w ramach programu operacyjnego*

W IV kw. 2015 r. ogłoszono nabory wniosków dla 6.4.1, 6.4.2 i 6.4.3, w których zastosowano kryterium preferujące lokalizację projektu na terenie ww. powiatów. W wyniku rozstrzygnięcia ww. naborów w czerwcu 2016 r. do dofinansowania wybrano 127 projektów (UE 29 866 682,91 EUR). Do grudnia 2016 r. podpisano 120 umów (UE 27 493 264,93 EUR), z których 58 (UE 12 616 652,05 EUR) realizowanych jest na terenie jednego z ww. powiatów.

W IV kw. 2016 r. ogłoszono również nabory wniosków na dz. 7.1 i 7.3 (alokacja 14 680 229,26 EUR/ UE 13 471 840,28 EUR), dla których rozstrzygnięcie planowane jest w okresie czerwiec – lipiec 2017 r.

Na wsparcie obszarów wiejskich w RPO WP przewidziano środki UE w wysokości 910 934 418 EUR, co stanowi ponad 43% alokacji RPO WP. Poprzez zastosowanie w kryteriach wyboru projektów preferencji punktowych dla projektów realizowanych na obszarach wiejskich, będą one szczególnie wspierane w poddz. 4.3.1, 4.3.2, 6.2.2 (wybrany typ projektu), 6.4.2 (wybrany typ projektu) i dz. 7.1, 7.3, 9.2, 7.6.

Na 31.12.2016 r., wkład UE w umowach dla kategorii interwencji 03 (obszary wiejskie o małej gęstości zaludnienia) wynosi 84 627 108,83 EUR, co stanowi 9,3% alokacji RPO WP przeznaczonej na obszary wiejskie.



**14.2 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich**

W celu poprawy skuteczności i efektywności wdrażania RPO WP, część zadań powierzonych zostało na drodze stosownych porozumień instytucjom pośredniczącym we wdrażaniu, tj. IP WUP oraz IP ZIT.

W zakresie realizowanych projektów w ramach OP X, prowadzone są działania mające na celu wzmocnienie potencjału instytucji zaangażowanych we wdrażanie, tj. IZ RPO WP oraz IP WUP. Na bieżąco, w zależności od potrzeb, podejmowane są działania ukierunkowane na sprawniejsze wdrażanie i zarządzanie programem. Niniejsze dotyczy tworzenia odpowiednich warunków pracy (zapewnienie optymalnych warunków lokalowych, sprzętu komputerowego i innych pomocy) i zapewnienia właściwej kadry merytorycznej (zatrudnienie dodatkowych osób, przesunięcia pracowników w zależności od potrzeb, podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych).

Ze środków pomocy technicznej współfinansowane są również wynagrodzenia ekspertów biorących udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie, jak również funkcjonowanie KM RPO WP, który odpowiedzialny jest m.in. za systematyczny przegląd wdrażania RPO WP i postępów w kontekście osiągnięcia jego celów oraz analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na wykonanie RPO WP, w tym konsultowanie i akceptowanie jego zmian.

Proces wdrażania RPO WP wspomagany jest również pod kątem technicznym, przez zastosowanie lokalnych systemów informatycznych (LSI RPO WP, LSI WUP), które w zdecydowany sposób ułatwiają i przyspieszają proces aplikowania o środki finansowe (w systemie dostępny jest aktualny formularz wniosku, dostosowany do konkretnego naboru wniosków). Dzięki aplikacjom, wnioskodawca ma również pełny dostęp do wszystkich przedłożonych wersji wniosku o dofinansowanie. Z kolei stworzenie przez MR SL2014 zapewnia w formie elektronicznej obsługę procesu rozliczania i kontroli dofinansowanych projektów. System umożliwia również szybką komunikację i wymianę korespondencji (w formie elektronicznej) pomiędzy Beneficjentem a instytucją nadzorującą realizację projektu, co w zdecydowany sposób usprawnia proces wdrażania RPO WP. Jednocześnie dzięki agregowaniu danych w SL2014, system gwarantuje większą przejrzystość procesu wdrażania i rozliczania projektów, co tym samym ułatwia ich kontrolę oraz monitoring i sprawozdawczość.

W ramach zwiększenia zdolności administracyjnych beneficjentów, prowadzony jest również szereg działań komunikacyjnych i informacyjnych, w tym również promocyjnych, które pozwalają na bieżący dostęp do informacji o możliwościach finansowania projektów ze środków RPO WP. IZ RPO WP oraz IP WUP organizują spotkania informacyjne dla wnioskodawców, na których szczegółowo omawiane są zasady aplikowania o środki oraz wymagane naborami dokumenty. Jednocześnie na stronie internetowej [rpo.podkarpackie.pl](http://rpo.podkarpackie.pl) prowadzony jest FAQ, na którym zamieszczane są najczęściej zadawane pytania i udzielone odpowiedzi. Ponadto, w kontekście uzyskania informacji na temat ogłaszanych naborów, istnieje możliwość prowadzenia indywidualnych konsultacji (mailowych, telefonicznych) z merytorycznymi osobami, każdorazowo wskazanymi w regulaminie konkursu lub też za

*DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI  
I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO*

*Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych  
W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morskie*  
pośrednictwem sieci Punktów Informacyjnych FE, funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego.

Powyższe przekłada się nie tylko na stale rosnący poziom świadomości potencjalnych wnioskodawców w zakresie pozyskiwania wsparcia ze środków RPO WP, ale również jego sprawniejsze zarządzanie i wdrażanie.

*DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI  
I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO*

*Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych  
W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską*

**14.3 Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych**

Pkt 14.3 nie ma zastosowania dla RPO WP.

**14.4 W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską**

Spośród wszystkich strategii makroregionalnych oraz strategii morskich, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wpisuje się w Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).

SUE RMB to pierwsza wewnątrzunijna strategia makroregionalna. Rada Europejska zatwierdziła ją w październiku 2009 r. Głównym celem niniejszej Strategii jest zacieśnienie współpracy w regionie i wykorzystanie potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem UE. Polska będąc państwem regionu Morza Bałtyckiego została objęta SUE RMB na obszarze całego terytorium.

RPO WP wpisuje się w cele i obszary wsparcia przewidziane w SUE RMB, niemniej jednak, ze względu na położenie geograficzne województwa podkarpackiego, Program wpisuje się jedynie pośrednio w zagadnienia priorytetowe w niej określone.

Mając na względzie powyższe, RPO WP realizuje wszystkie trzy cele ogólne SUE RMB, tj. 1. Ocalenie morza, 2. Rozwój połączeń w regionie i 3. Zwiększenie dobrobytu. Ponadto jako istotne dla Programu wskazano następujące obszary tematyczne: BIOEKONOMIA, KULTURA, EDUKACJA, ENERGIA, ZAGROŻENIA, ZDROWIE, INNOWACJE, TURYSTYKA I TRANSPORT oraz działanie horyzontalne: KLIMAT.

**Działania lub mechanizmy służące lepszemu powiązaniu programu ze SUE RMB**

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (głównie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Obszarów Priorytetowych lub Członkowie Zespołu Sterującego) uczestniczą w Komitecie Monitorującym Program?

☐ TAK ☒ NIE

B. Czy w kryteriach wyboru projektów uwzględniono dodatkowe punkty, za działania wspierające realizację SUE RMB?

☐ TAK ☒ NIE

C. Czy Program wspiera finansowo (wkład UE) realizację SUE RMB?

☒ TAK ☐ NIE

*DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI  
I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO*

*Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych  
W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalne i strategię morskie*

Przybliżona lub dokładna kwota w EUR przeznaczona na realizację SUE RMB:

<b>EFRR</b>	189 417 868,27
<b>FS</b>	-
<b>EFS</b>	66 302 018,43
<b>EFRRROW</b>	-
<b>EFMR</b>	-
<b>EPS</b>	-
<b>Inny fundusz</b>	-
<b>Nazwa "innego funduszu"</b>	-

*D. Proszę wskazać uzyskane wyniki w odniesieniu do SUE RMB (nie dotyczy 2016 r.)*

Określając wkład RPO WP w realizację SUE RMB wykorzystano wartości umów w części dofinansowania UE z wybranych kategorii interwencji (tych, które wpisują się w realizację ww. Strategii). Biorąc pod uwagę powyższe, do końca 2016 r. wkład w ramach EFRR wyniósł 189 417 868,27 EUR, z czego przeważająca część (157 687 096,87 EUR) dotyczyła celu 3. Zwiększenie dobrobytu. Na realizację celu 2. Rozwój połączeń w regionie przypadło 31 536 748,09 EUR, natomiast na cel 1. Ocalenie morza – 194 023,31 EUR.

Natomiast w ramach EFS kwota wydatkowana na realizację Strategii wyniosła 66 302 018,43 EUR. Wszystkie kategorie interwencji na podstawie których określony został powyższy wkład dotyczą celu 3. Zwiększenie dobrobytu.

*E. Czy RPO WP uwzględnia dedykowane dla SUE RMB działania (odpowiadające konkretnym celom i wskaźnikom) jakie określono w Planie działania dla SUE RMB? (Proszę podać cel i wskaźnik).*

W ramach RPO WP nie planuje się prowadzenia konkursów ukierunkowanych na projekty realizujące bezpośrednio wskaźniki SUE RMB.

*DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI  
I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO*

*W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych  
Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej  
dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem  
społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami,  
długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach,  
wykorzystane środki finansowe*

**14.5 W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych**

Pkt. 14.5 nie ma zastosowania dla RPO WP.

**14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.**

W ramach RPO WP wyodrębnione zostały obszary wymagające szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju. Obszary o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe charakteryzuje: wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie, słaby poziom rozwoju przedsiębiorczości, duży odsetek osób o niskim poziomie wykształcenia i niskich kwalifikacjach zawodowych, niewysoki poziom dochodów budżetów lokalnych, a w efekcie mała ilość realizowanych inwestycji oraz słabe wyposażenie infrastrukturalne.

Ww. obszary tj. powiaty: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski, zostały wyznaczone w oparciu o wskaźniki sumaryczne dotyczące obszarów charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju i obszarów o niekorzystnych wskaźnikach statystycznych (tj. bezrobocie, dochody własne gmin, podmioty gospodarki narodowej, korzystający ze środków pomocy społecznej).

W IV kw. 2016 r. ogłoszono 2 nabory wniosków na dz. 7.1 i 7.3, dedykowane beneficjentom realizującym projekty dla ostatecznych odbiorców z ww. obszarów (alokacja 14 680 229,26 EUR/ UE 13 417 840,28 EUR), dla których rozstrzygnięcie planowane jest w okresie czerwiec – lipiec 2017 r.

W ramach OP VII, w zakresie realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych, odnotowano postęp tylko dla dz. 7.2, gdyż w pozostałych działaniach trwały nabory lub projekty dopiero się rozpoczynały. W wyniku realizacji projektów osiągnięto następujące rezultaty:

- 120 osób uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu programu,
- 3 269 osób pracowało po opuszczeniu programu (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek),
- 189 osób odchodzących z rolnictwa podjęło pracę po opuszczeniu programu,
- 212 osób z niepełnosprawnościami pracowało po opuszczeniu programu,

*DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI  
I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO*

*W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych  
Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej  
dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem  
społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami,  
długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach,  
wykorzystane środki finansowe*

- utworzono 815 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W zakresie OP VIII w lipcu 2016 r. w ramach dz. 8.1 ogłoszono dwa konkursy, w których zastosowano specyficzne kryteria dostępu mające zapewnić zaspokojenie szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. W ramach przedmiotowych konkursów zaplanowano realizację wsparcia na obszarach następujących powiatów: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski czyli obszarów charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju i o niekorzystnych wskaźnikach statystycznych. Natomiast wsparcie zostało skierowane do następujących grup społecznych: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.

<b>Lista tabel:</b>
---------------------

- Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności.*
- Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS.*
- Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.*
- Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności.*
- Tabela 3B. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — w odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi.*
- Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS.*
- Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS.*
- Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania.*
- Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.*
- Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności.*
- Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego.*
- Tabela 14. Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych.*
- Tabela 15. Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych.*
- Tabela 16. Wsparcie wykorzystane na cele dotyczące zmian klimatu*

**Lista załączników:**

Załącznik nr 1 - *Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WP 2014-2020 za rok 2016.*

Załącznik nr 2 - *Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych - EFRR.*

Załącznik nr 3 - *Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych - EFS.*



**Tabela transpozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:**

Nazwa i nr osi priorytetowej (OP)	Nazwa i nr działania (DZ)	Nazwa i nr poddziałania (jeśli dotyczy) (PODDZ)	Nr CT	Nr PI
<b>I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka</b>	1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych	-	1	1a
	1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia	-		1b
	1.3 Promowanie przedsiębiorczości		3	3a
	1.4 Wsparcie MŚP	1.4.1 Dotacje bezpośrednie		3c
		1.4.2 Instrumenty finansowe		
	1.5 Promowanie przedsiębiorczości - ZIT	-	3	3a
<b>II. Cyfrowe podkarpackie</b>	2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług	-	2	2c
<b>III. Czysta Energia</b>	3.1 Rozwój OZE	-	4	4a
	3.2 Modernizacja energetyczna budynków	-		4c
	3.3 Poprawa jakości powietrza	3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych		4e
		3.3.2 Redukcja emisji	6	6e
		3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - ZIT	4	4e
	3.4 Rozwój OZE - ZIT	-	4	4a
<b>IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego</b>	4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń	-	5	5b
	4.2 Gospodarka odpadami	-	6	6a
	4.3 Gospodarka wodno-ściekowa	4.3.1 Gospodarka ściekowa		6b
		4.3.2 Zaopatrzenie w wodę		
		4.3.3 Gospodarka ściekowa - ZIT		6b
	4.4 Kultura	-		6c
	4.5 Różnorodność biologiczna	-		6d
	4.6 Kultura - ZIT	-	6	6c
<b>V. Infrastruktura komunikacyjna</b>	5.1 Infrastruktura drogowa	-	7	7b

	5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych	-		7c
	5.3 Infrastruktura kolejowa	-		7d
	5.4 Niskoemisyjny transport miejski	-	4	4e
	5.5 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT	-	4	4e
<b>VI. Spójność przestrzenna i społeczna</b>	6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu	-	8	8b
	6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej	6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	9	9a
		6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej		
	6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej	-		9b
	6.4 Infrastruktura edukacyjna	6.4.1 Przedszkola	10	10
		6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ		
		6.4.3 Szkolnictwo ogólne		
		6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę		
	6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - ZIT	-	9	9b
<b>VII. Regionalny rynek pracy</b>	7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe	-	8	8i
	7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP	-		
	7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	-		8iii
	7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie	-		8iv
	7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP	-		8v
	7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie	-		8vi

	7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – ZIT	-		8iii
VIII. Integracja społeczna	8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	-	9	9i
	8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie	-		9i
	8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	-		9iv
	8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	-		9iv
	8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie	-		9v
	8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt pozakonkursowy ROPS	-		9v
	8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT	-		9i
	8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT			9iv
	8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT			9iv
IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie	9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej	-	10	10i
	9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego	-		10i
	9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych	-		10iii
	9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego	-		10iv

	9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych	-		10iv
	9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów	9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne		10i
		9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe		10iv