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I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA 

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System  
e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
II. ZAKRES PROJEKTU PSeAP-2 

 Projekt PSeAP-2 realizowany jest przez Województwo Podkarpackie  
z wykorzystaniem dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe 
Podkarpackie.  

 

Miejsce realizacji projektu: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (trzy lokalizacje)  

- UMWP al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, 

- UMWP ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów, 

- UMWP ul. Leopolda Lisa-Kuli 13, 35-025 Rzeszów 

 

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą 

elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte w projekcie działania mają 

przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych 

systemów: Elektronicznego obiegu dokumentów, Systemu zarządzania finansami  

i zasobami UMWP oraz Nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi 

prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie tj.:  

 

1. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Staszica 5,  

37-450 Stalowa Wola,  

2. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Przemyślu ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, 

3. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Sanoku ul. Kornackiego 3, 38-500 Sanok, 

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Powlikowskiego  

w Przemyślu ul. Śnigurskiego 10, 37-700 Przemyśl, 

5. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2 

35-036 Rzeszów, 

6. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Rzeszowie ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów, 

7. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut, 

8. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, 
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9. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Jaśle ul. Sroczyńskiego 2, 38-200 Jasło, 

10. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, ul. Leśna 4 38-481 Rymanów 

Zdrój, 

11. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, 

12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 4,  

35-074 Rzeszów, 

13. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu ul. Stanisława Wyspiańskiego 2,  

39-400 Tarnobrzeg, 

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie ul. Grodzka 45b,  

38-400 Krosno. 

 

Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie 

zdolność do świadczenia usług (na poziomie 3 i 4) A2A, A2B i A2C za 

pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek 

ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną. Projekt 

przyczyni się także do rozwoju „społeczeństwa informacyjnego” w regionie. 

Beneficjentem projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) 

jest Województwo Podkarpackie, a realizuje go Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie. Wartość projektu wynosi 6 mln PLN, przy czym jest 

on w 85% dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

 

Termin realizacji projektu: 

Planowanym terminem zakończenia projektu PSeAP-2 jest 31 grudnia 2019r., przy 

czym może on być zmieniony na podstawie właściwej decyzji Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym RPO WP 2014-2020. Jeżeli realizacja zadań 

projektu PSeAP-2 nie zostanie zakończona w terminie, o którym wyżej, wykonawca 

zobowiązany jest świadczyć usługi do czasu zakończenia realizacji tych zadań, 

jednak nie dłużej niż do dnia 2.03.2020 r. 

Zadania w projekcie: 

 W ramach zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System e-Administracji 

Publicznej -2 (PSeAP-2) zakłada się wykonanie następujących zadań: 

 

1. Inżynier Kontraktu. Podmiot zewnętrzny świadczący usługi w szczególności  

w zakresie zarządzania i nadzoru nad projektem,  przygotowania Opisów 

Przedmiotu Zamówienia na wykonanie zadania nr 3 w projekcie, przygotowanie 

i udział w testach oraz w odbiorach.   

Zadanie 1 dotyczy przedmiotowego postępowania.  
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2. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 

 
Obejmujący: 

Zakup i wdrożenie SEOD - systemu elektronicznego obiegu dokumentów. 

W ramach zadania przewiduje się wdrożenie w UMWP SEOD wraz  

z instruktażem stanowiskowym i jego integracja z: SeUI (System e-Usług 

Internetowych Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej), ePUAP 

(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). 

Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania, zakup i wdrożenie 

systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz wykonanie  

i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy.  

W ramach zadania przewiduje się:  

 zakup, dostawę i instalację infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, 

 wdrożenie w UMWP Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP,  

jego integracji z pozostałymi systemami będącymi produktem projektu 

PSeAP-2, w tym z systemem SEOD i systemem nadzoru nad 

wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez 

Województwo Podkarpackie,  

 wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego umożliwiającego 

departamentom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego przyjmowanie wniosków  

z wykorzystaniem generatora cyfrowych wniosków i formularzy oraz 

integracja tego serwisu z Systemem SEOD. 

Wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych. W ramach zadania 

przewiduje się wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych obsługiwanych 

przez merytoryczne departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego. 

 

3. Wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi 

przez Województwo Podkarpackie oraz jego integracja z systemem SEOD. 

 

4. Promocja projektu. W ramach zadania wykonano tablice informacyjno- 

pamiątkowe. 

 
Liczba prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego może ulec 

zmianie w trakcie realizacji umowy na wniosek Zamawiającego przedłożony 

Wykonawcy.  
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III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pod 

nazwą Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2). Inżynier 

kontraktu świadczył będzie usługę zarządzania i nadzoru nad projektem, w tym 

porady eksperckie w zakresie wykonywanych w projekcie zadań oraz pomoc 

techniczną przy odbiorach. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

proponowaną metodykę zarządzania projektem. Wybrana metodyka będzie 

adaptacją metodyki PRINCE2.  

Zakres prac Inżyniera Kontraktu dotyczyć będzie w szczególności przygotowania 

opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 3 tj. Wdrożenie systemu nadzoru nad 

jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie 

oraz jego integracja z systemem SEOD, oraz przygotowywanie ekspertyz, opinii, 

wyjaśnień, rekomendacji dotyczących optymalnych rozwiązań, pozwalających na 

realizację postępowań przetargowych w projekcie  oraz przygotowanie dokumentacji 

zarządzania projektem w oparciu o przyjętą metodykę na podstawie dokonanych 

weryfikacji zawartych w Studium Wykonalności założeń Projektu pod kątem 

aktualnych warunków wdrożenia Projektu w zakresie: 

 komplementarności, 

 spójności, 

 poprawności, 

 jednoznaczności, 

 modyfikowalności, 

 weryfikowalności, 

 weryfikacji wymogów technicznych i funkcjonalnych.  

 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia  
z należytą starannością, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego w tym w szczególności zgodnie z Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej 
ustawy, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz postanowieniami 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie  
z instrukcjami, wytycznymi, podręcznikami i innymi dokumentami obowiązującymi 
Beneficjentów projektu oraz do stosowania aktualnych wersji wytycznych, 
instrukcji, podręczników i innych dokumentów RPO WP 2014-2020. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wsparcia Zamawiającego we wszystkich 
obszarach związanych z realizacją Projektu oraz do zapewnienia spójnej 
metodyki pracy tak by w efekcie uzyskać lepsze zarządzanie Projektem, 
efektywniejsze reagowanie na występujące zmiany i zagrożenia, usprawnienie 
przepływu informacji pomiędzy podmiotami realizującymi Projekt a wykonawcami 
umów. 



 

 

 
 

str. 6 z 13 
 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do świadczenia usług polegających  
w szczególności na: 

1. Nadzorem nad realizacją i wdrożeniem projektu 

 

Nadzór nad realizacją i wdrożeniem projektu obejmuje między innymi: 

1) nadzór nad harmonogramem projektu (aktualizacja i optymalizacja)  
w tym rzeczowo-finansowym oraz technicznym (dostawy, odbiory, 
wdrożenia) z uwzględnieniem: 

 etapów, 

 produktów; 

 finansów; 

 planowanie terminów i koordynacja (dostaw, instalacji, uruchomienia, 
instruktaży)                                    

2) weryfikację i kontrolę budżetu projektu; 

 weryfikacja nakładów inwestycyjnych Projektu przedstawionych  
w Studium Wykonalności Projektu na potrzeby ogłaszanych 
przetargów 

 zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Projektu  

 analiza wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu 
3) weryfikację dokumentacji finansowej projektu. 
4) wsparcie Zamawiającego w nadzorze  nad wykonawcami zadań  

w projekcie w tym: 

 bieżące doradztwo techniczne, 

 prowadzenie odbiorów prac, 

 wydanie rekomendacji w zakresie podpisania protokołu odbioru. 
5)  prowadzenie rejestrów: zagadnień, jakości, zmian i ryzyk; 
6)  zalecenia działań następczych  

 wnioskowanie o zmiany w projekcie, 

 rekomendowanie czynności w związku z: 
a. niezakończonymi pracami, 
b. niezamkniętymi zagadnieniami, 
c. ryzykami, 
d. oraz innymi działaniami niezbędnymi do realizacji projektu; 

7)  przygotowanie okresowych raportów  z realizacji projektu  w tym: 

 wstępnego,  

 miesięcznych, 
oraz  raportu końcowego projektu. 

8) kontrolę realizacji projektu zgodnie z SIWZ, założeniami, dokumentacją 
techniczną i harmonogramami. 

9) kontrolę i monitoring dostaw sprzętu i oprogramowania, 
10) weryfikację dostarczonych przez podmioty zewnętrzne  produktów projektu  

i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
11) kontrolę autentyczności i zgodności z zamówieniem certyfikatów, gwarancji, 

licencji itd. 
12) Weryfikację, opiniowanie i akceptację analizy przedwdrożeniowej, 

dokumentacji projektowej, użytkowej, systemowej, powykonawczej, 
eksploatacyjnej i wykonawczej przygotowanej przez wykonawców zadań, 
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2. Pomoc ekspercka w zakresie zarządzania projektem 

W ramach zadania Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

kompletną metodykę zarządzania projektem. Wybrana metodyka będzie adaptacją 

metodyki PRINCE2. Metodyka musi uwzględniać specyfikę przedsięwzięcia  

i specyfikę Zamawiającego odnosząc się co najmniej do obszarów takich jak: 

1)   Zarządzania jakością, 
2)   Zarządzania ryzykiem, 
3)   Zarządzania zmianą, 
4)   Zarządzania komunikacją, 
5)   Kontroli postępów prac. 

 
Ponadto do zadań Inżyniera kontraktu należeć będzie:  

 

1) doradztwo w zakresie opracowania dokumentów zarządczych, procedur, 

wzorów raportów na potrzeby monitorowania projektu i przeglądów jakości, 

2) identyfikowanie, aktualizowanie i raportowanie Zamawiającemu zagrożeń  

i ryzyk realizacji projektu, 

3) wnioskowania do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie 

finansowym lub technicznym projektu, 

4) doradztwo w zakresie opracowania regulaminów i protokołów odbioru. 

 

3. Analiza zagadnień projektowych pod kątem aktualnych warunków 

wdrożenia Projektu z uwzględnieniem założeń zawartych w Studium 

Wykonalności, 

 

W ramach zadania IK przygotuje dokument pn. analiza zagadnień projektowych 

zawierającą w szczególności: 

 

1) analizę założeń projektowych obejmującą: 

  produkty projektu, 

  harmonogram projektu, 

  metody kontroli jakości, 

  przyjęte zakresy tolerancji czasu, jakości i budżetu, 

  zasoby potrzebne do realizacji projektu oraz ich dostępność 

2) analizę funkcjonalności i integracji produktów projektu, 

3) analizę procesów i ścieżek na potrzeby wdrożenia e-usług z uwzględnieniem 

specyfiki Zamawiającego  

4) analizę systemów dziedzinowych Zamawiającego pod kątem integracji  

z SEOD.  

Pozyskanie wszystkich danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy leży po 

stronie IK. 
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4. Przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia  

 

W ramach zadania Inżynier Kontraktu udzielał będzie bieżącego doradztwa  

w zakresie przygotowania opisów przedmiotu zamówienia na produkty projektu, 

w tym zweryfikuje i wprowadzi ewentualne korekty dokumentów do postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i wdrożenie systemu 

informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego”. 

Ponadto zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie zbadanie i ocena złożonych ofert 

dla zadania Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod kątem zgodności z SIWZ 

oraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu w tym udział w procedurach oceny 

próbki produktów. 

Dodatkowo Inżynier Kontraktu opracuje kompletny opis przedmiotu zamówienia do 

postępowania przetargowego dla zadania: 

 Wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi 

przez Województwo Podkarpackie oraz jego integracja z systemem SEOD. 

  

5. Nadzór i udział w testach produktów projektu 

 

Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do udziału i nadzorowania wszystkich 

etapów związanych z testami produktów projektu w szczególności do: 

1) weryfikacji planów testów, scenariuszy i przypadków testowych produktów  

(w tym sprzętu i oprogramowania) projektu;  

2) udziału w testach w siedzibie Zamawiającego (Zamawiający może wyrazić 

zgodę na przeprowadzenie części testów zdalnie) ; 

3) analizy wyników przeprowadzonych testów; 

4) weryfikacji przestrzegania wymagań prawnych i standardów dla systemów 

informatycznych (m.in. wydajność, bezpieczeństwo). 

Inżynier Kontraktu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dla poszczególnych 

testów przekaże do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowane plany i zakresy 

testów. 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców przeprowadzenia co najmniej: 

1)   testów funkcjonalnych 

2)   testów integracyjnych 

3)   testów wydajnościowych 

4)   testów bezpieczeństwa 
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6. Nadzór i udział w odbiorach projektu 

 

Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do nadzoru i udziału we wszystkich 

etapach odbiorów Projektu w szczególności do:  

1) udziału w spotkaniach roboczych z Wykonawcami, 

2) monitorowania gotowości do odbioru przez Wykonawców (ocena wykonania 

prac zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę), 

3) przekazania produktów do odbioru, 

4) zgłaszaniu uwag do produktów, 

5) analizowania i rekomendowania dla Zamawiającego czy produkty spełniają 

wymagane kryteria, 

6) podpisania Protokołu odbioru – w przypadku pozytywnej decyzji o odbiorze, 

7) podpisania Protokołu odbioru – wraz z ustaleniem terminu poprawy uwag  

w przypadku decyzji o odbiorze warunkowym, 

8) organizacji spotkań uzgodnieniowych – w przypadku negatywnej decyzji  

o odbiorze, 

9) sporządzenia Protokołu rozbieżności w przypadku braku uzgodnienia, 

 

7. Wsparcie w zakresie udzielania wyjaśnień.  

 

W ramach zadania Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do: 

1) przygotowywania projektów odpowiedzi i udzielania wyjaśnień w tym  

w szczególności na wniesione pytania i odwołania wykonawców oraz na 

potrzeby kontroli, w zakresie realizowanych zadań w projekcie,  

2) uczestnictwa jako ekspert ds. technicznych w ewentualnych postępowaniach 

przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień 

Publicznych, innymi organami i sądami, 

3) udziału w ewentualnych kontrolach projektu (w tym w zakresie udzielania 

niezbędnych wyjaśnień) prowadzonych przez uprawnione podmioty zarówno 

w okresie realizacji projektu jak również w okresie do 31.12.2024r. 

4) udziału w uzgodnieniach pomiędzy Zamawiającym, a podmiotami 

zewnętrznymi w zakresie doprecyzowania rozwiązań technicznych i sposobu 

realizacji poszczególnych zadań w projekcie, 

5) udziału po stronie Zamawiającego w spotkaniach roboczych (w tym 

projektowych) z podmiotami zewnętrznymi, 

6) wykonywania w razie potrzeby innych czynności wynikających z zasad 

prowadzenia projektów, a które są niezbędne do prawidłowej jego realizacji  

w celu szeroko rozumianego zabezpieczenia interesu Zamawiającego.      

 

8. Ścisła współpraca i komunikacja z Zamawiającym 
 

Inżynier Kontraktu będzie Współpracował z Zamawiającym na każdym z etapów 

realizacji projektu z udziałem wszystkich stron projektu (Wykonawcy, 

Zamawiający, IK, departamenty UMWP, jednostki oświatowe).  
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Komunikacja w projekcie odbywać będzie się w oparciu o przygotowany przez 

Inżyniera Kontraktu Plan Komunikacji, z uwzględnieniem m.in. zasad obiegu 

dokumentów, przekazywania informacji w projekcie, wybranej metodyki 

zarzadzania projektem, różnych kanałów komunikacyjnych oraz specyfiki 

podmiotów, u których Projekt będzie wdrażany. 

Plan Komunikacji przekazany Zamawiającemu do akceptacji ma maksymalnie 

usprawnić przepływ informacji pomiędzy uczestnikami projektu, koordynację 

działań oraz zoptymalizować reakcję na ryzyko, zmiany i zagrożenia pojawiające 

się w trakcie realizacji projektu.  

 

Ponadto do zadań Inżynier Kontraktu należeć będzie:  

 

a. organizacja narad, spotkań, telekonferencji w ramach projektu, 

b. udział w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego,  

c. bieżące  informowanie  Zamawiającego o stanie zaawansowania realizacji 

Projektu  

 

9. Kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, 

 

Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do: 

1) bieżącego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją projektu  
2) dokonywanie przeglądów dokumentacji projektowej zgodnie z przyjętą 

metodyką; 
3) prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej w postaci 

elektronicznej na wyodrębnionym na cele projektu zasobie dyskowym - 
Inżynier Kontraktu umożliwi stały zdalny dostęp Zamawiającemu do zasobu.   
Wszystkie dokumenty umieszczone w zasobie muszą być uporządkowane 
chronologicznie i wersjonowane; 

4) przekazania całości dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej 
Zamawiającemu. 

 

 

IV. POZOSTAŁE USTALENIA 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu co miesiąc 
Raportów (Raport miesięczny) ze stanu zaawansowania prac do 5 dnia następnego 
miesiąca. 

 

Raporty zawierać mają co najmniej: 

1 Raport Wstępny  

- oznaczenie (data, numer, dane identyfikujące wystawcę i odbiorców, przedmiot 
raportu), 
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- krótki opis projektu ze wskazaniem celów, działań oraz zaplanowanych produktów  
i rezultatów, 

- informacje na temat prac przygotowawczych związanych z realizacją Projektu,  

- informacje dotyczące danych kontaktowych osób wchodzących w skład personelu 
Inżyniera Kontraktu związanych z realizacją projektu (nr telefonu komórkowego, 
adres email),  

- analiza formalno-prawna i merytoryczna dokumentacji technicznej posiadanej przez 
Zamawiającego ze wskazaniem niezbędnych uzupełnień/ poprawek, 

- wzory dokumentów (protokołów odbiorowych, raportów oraz innych dokumentów 
zgodnych z zaproponowaną metodyką zarządzania),  

- plan pracy Inżyniera Kontraktu wraz z harmonogramem na kolejny okres 
sprawozdawczy oraz kanały komunikacji (w tym adresy e-mail,  
numery telefonów, fax),  

- spis załączników, w tym: oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości 
zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu 

- podsumowanie,  

2. Raporty Miesięczny: 

- oznaczenie (data, numer, dane identyfikujące wystawcę i odbiorców, przedmiot 
raportu), 

- opis podjętych przez IK działań w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji 
umowy, 

- opis ryzyk realizacji Projektu i ich skutków wraz ze wskazaniem niezbędnych do 
podjęcia działań minimalizujących negatywny wpływ ryzyka, 

- wykaz zaangażowania poszczególnych specjalistów wraz ze wskazaniem 
zrealizowanych działań 

- wykonane i zaplanowane wskaźniki wykonania zakresu rzeczowego  
i finansowego dla Projektu 

- plan pracy Inżyniera Kontraktu wraz z harmonogramem na kolejny okres 
sprawozdawczy,  

- spis załączników, w tym: oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości 
zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu 

- podsumowanie. 

3. Raport Interwencyjny 

- oznaczenie (data, numer, dane identyfikujące wystawcę i odbiorców, przedmiot 
raportu), 

- opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia raportu, przyczyn powstania, 
potencjalnych skutków i działań niezbędnych do podjęcia celem minimalizacji 
negatywnych następstw zdarzenia,  

- spis załączników, w tym: oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości 
zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu 

- podsumowanie. 
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4. Raport  Końcowy 

- oznaczenie (data, numer, dane identyfikujące wystawcę i odbiorców, przedmiot 
raportu), 

- szczegółowe sprawozdanie z przebiegu realizacji Projektu ze wskazaniem 
wykonania rzeczowego i finansowego Projektu, 

- spis załączników, w tym: oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości 
zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu 

- podsumowanie. 

 

V. KONTROLA I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego kontrolowania przebiegu  
i poprawności wykonywania przedmiotu umowy, w drodze wezwania do 
przedstawienia wyników cząstkowych prac. Wykonawca zobowiązuje się 
przedstawić ww. wyniki prac w terminie 7 dni roboczych od wezwania. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia w odrębnym postępowaniu 
przetargowym, podmiotu który wykona dodatkowy audyt. W takim przypadku 
Inżynier Kontraktu ma obowiązek udostępnienia wszystkich materiałów których 
dotyczył będzie audyt.  

 

VI. OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE  

Ustawy 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tekst jednolity z późniejszymi zmianami);  

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2013 r., poz.596 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2015.2164 j.t.) 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  
(Dz. U. z 2014 r. poz.782 tekst jednolity z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262 tekst jednolity z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 tekst jednolity z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U, z 2014 r. poz. 1114 tekst jednolity  
z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1446 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz.1240 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) 
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 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz.1223 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, 

poz. 922) 
 

 
 
Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002 nr 5 poz. 46). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania  
z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. z 2015r. poz. 1446) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 
2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych 
nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do 
archiwów państwowych (Dz. U. nr 206 poz. 1519) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr 14 
poz. 67 ze zm.) 


