

OR-IV.272.2.19.2018
 Załącznik nr 7 do SIWZ

Zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Projekcie – PSIP

Nazwa zadania	Status
Zadanie 1. Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania*	Planowana realizacja jednym postępowaniem przetargowym.
Zadanie 2. Budowa portalu regionalnego*	
Zadanie 3. Zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu	W TRAKCIE
Zadanie 4. Dokumentacja aplikacyjna	ZREALIZOWANO
Zadanie 5. Wykonanie Ortofotomapy, jako element bazy danych zobrazowań lotniczych i sat. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 6. Systemy geodezyjne - WODGiK	PLANOWANE
Zadanie 7. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 8. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. III	ZREALIZOWANO
Zadanie 9. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. IV	ZREALIZOWANO
Zadanie 10. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. V	ZREALIZOWANO
Zadanie 11. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. VI	W TRAKCIE
Zadanie 12. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. VII	PLANOWANE
Zadanie 13. Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) cz. I	PLANOWANE
Zadanie 14. Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) cz. II	PLANOWANE
Zadanie 15. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. I	PLANOWANE
Zadanie 16. Opracowanie map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. II	PLANOWANE
Zadanie 17. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 18. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 19. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. III	ZREALIZOWANO
Zadanie 20. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. IV	ZREALIZOWANO
Zadanie 21. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. V	ZREALIZOWANO
Zadanie 22. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. VI	ZREALIZOWANO
Zadanie 23. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2017	ZREALIZOWANO
Zadanie 24. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2018	PLANOWANE
Zadanie 25. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 26. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 27. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. I	W TRAKCIE
Zadanie 28. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. II	W TRAKCIE
Zadanie 29. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie bieszczadzkim 2018	PLANOWANE
Zadanie 30. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu 2017-2018 gm. Brzozów	W TRAKCIE
Zadanie 31. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Domaradz	W TRAKCIE
Zadanie 32. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Dydnia	W TRAKCIE
Zadanie 33. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Haczów	W TRAKCIE
Zadanie 34. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Jasienica Rosielna	W TRAKCIE
Zadanie 35. Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu 2018 gm. Nozdrzec	W TRAKCIE
Zadanie 36. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2014 cz. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 37. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2014 cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 38. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2014 cz. III	ZREALIZOWANO
Zadanie 39. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2015 cz. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 40. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2015 cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 41. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2015 cz. III	ZREALIZOWANO
Zadanie 42. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2015 cz. IV	ZREALIZOWANO
Zadanie 43. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2016 cz. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 44. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2016 cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 45. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2016 cz. III	ZREALIZOWANO
Zadanie 46. Modernizacja EGIB, utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobu w powiecie dębickim 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 47. Aktualizacja EGIB, utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobu w	PLANOWANE

powiecie dębickim 2017-2018	
Zadanie 48. Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT, cyfryzacja zasobu, w powiecie dębickim 2017-2018	PLANOWANE
Zadanie 49. Aktualizacja EGiB, utworzenie GESUT, cyfryzacja zasobu w powiecie dębickim 2017-2018	PLANOWANE
Zadanie 50. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie dębickim 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 51. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2014 cz. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 52. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2014 cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 53. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2015 cz. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 54. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2015 cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 55. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2015-2016	ZREALIZOWANO
Zadanie 56. Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2017-2018	PLANOWANE
Zadanie 57. Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2018	PLANOWANE
Zadanie 58. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie jarosławskim 2017	PLANOWANE
Zadanie 59. Aktualizacja baz: EGiB, GESUT i BDOT500 w powiecie kolbuszowskim 2017	W TRAKCIE
Zadanie 60. Aktualizacja baz: EGiB, GESUT i BDOT500 w powiecie kolbuszowskim 2018 cz. I	W TRAKCIE
Zadanie 61. Aktualizacja baz: EGiB, GESUT i BDOT500 w powiecie kolbuszowskim 2018 cz. II	PLANOWANE
Zadanie 62. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie kolbuszowskim – 2018	PLANOWANE
Zadanie 63. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2014	ZREALIZOWANO
Zadanie 64. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie leskim 2015	ZREALIZOWANO
Zadanie 65. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie leskim 2016	ZREALIZOWANO
Zadanie 66. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie leskim 2017-2018	PLANOWANE
Zadanie 67. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2018	PLANOWANE
Zadanie 68. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie leskim 2018	PLANOWANE
Zadanie 69. Modernizacja i aktualizacja (dostosowanie) EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie leżajskim 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 70. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie leżajskim 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 71. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2014-2015	ZREALIZOWANO
Zadanie 72. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2017	PLANOWANE
Zadanie 73. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2018	PLANOWANE
Zadanie 74. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie lubaczowskim 2018	PLANOWANE
Zadanie 75. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w powiecie łańcuckim 2014	ZREALIZOWANO
Zadanie 76. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie łańcuckim 2015	ZREALIZOWANO
Zadanie 77. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie łańcuckim 2016-2017	ZREALIZOWANO
Zadanie 78. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie łańcuckim	W TRAKCIE
Zadanie 79. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie łańcuckim -2018	PLANOWANE
Zadanie 80. Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT 500 w powiecie mieleckim 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 81. Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT 500 w powiecie mieleckim 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 82. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie mieleckim 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 83. Aktualizacja EGiB w powiecie niżańskim 2014	ZREALIZOWANO
Zadanie 84. Tworzenie BDOT500 i GESUT w powiecie niżańskim 2014 – 2015	ZREALIZOWANO
Zadanie 85. Modernizacja EGiB w powiecie niżańskim 2015	ZREALIZOWANO
Zadanie 86. Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja materiałów źródłowych powiecie niżański 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 87. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500 w powiecie przemyskim 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 88. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przemyskim 2017	ZREALIZOWANO
Zadanie 89. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przemyskim 2018	PLANOWANE
Zadanie 90. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w	W TRAKCIE

powiecie przeworskim 2017-2018	
Zadanie 91. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie ropczycko-sędziszowskim 2016	ZREALIZOWANO
Zadanie 92. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryz. zasobu w powiecie ropczycko-sędziszowskim 2017	W TRAKCIE
Zadanie 93. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryz. zasobu w powiecie ropczycko-sędziszowskim 2018	W TRAKCIE
Zadanie 94. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 95. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 96. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. III	ZREALIZOWANO
Zadanie 97. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. IV	ZREALIZOWANO
Zadanie 98. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 99. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 100. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. III	ZREALIZOWANO
Zadanie 101. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2016 cz. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 102. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2016 cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 103. Modernizacja i aktualizacja EGIB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w powiecie rzeszowskim część I	W TRAKCIE
Zadanie 104. Modernizacja i aktualizacja EGIB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w powiecie rzeszowskim część II	W TRAKCIE
Zadanie 105. Modernizacja i aktualizacja EGIB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w powiecie rzeszowskim część III	W TRAKCIE
Zadanie 106. Modernizacja i aktualizacja EGIB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w powiecie rzeszowskim część IV	W TRAKCIE
Zadanie 107. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograf w powiecie rzeszowskim	W TRAKCIE
Zadanie 108. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie sanockim 2017-2018	PLANOWANE
Zadanie 109. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim 2017-2018	PLANOWANE
Zadanie 110. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w powiecie sanockim 2017-2018	PLANOWANE
Zadanie 111. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie sanockim 2017-2018	PLANOWANE
Zadanie 112. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie stalowowolskim 2014	ZREALIZOWANO
Zadanie 113. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w powiecie stalowowolskim 2015 cz. I	ZREALIZOWANO
Zadanie 114. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w powiecie stalowowolskim 2015 cz. II	ZREALIZOWANO
Zadanie 115. Modernizacja i aktualizacja EGIB, utworzenie GESUT BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie stalowowolskim 2017	W TRAKCIE
Zadanie 116. Modernizacja i aktualizacja EGIB, utworzenie GESUT BDOT500 w powiecie stalowowolskim 2018	PLANOWANE
Zadanie 117. Modernizacja i aktualizacja EGIB, cyfryzacja zasobów w powiecie strzyżowskim 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 118. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w M. Krosno 2017	PLANOWANE
Zadanie 119. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Krosno 2017	PLANOWANE
Zadanie 120. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w M. Krosno 2017	PLANOWANE
Zadanie 121. Modernizacja i aktualizacja EGIB w Mieście Krosno 2018	PLANOWANE
Zadanie 122. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście Krosno 2018	PLANOWANE
Zadanie 123. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Krosno 2018	PLANOWANE
Zadanie 124. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Mieście Krosno 2018	PLANOWANE
Zadanie 125. Modernizacja i aktualizacja EGIB w Mieście Przemyśl 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 126. Aktualizacja EGIB, utworzenie i aktualizacja GESUT BDOT500, cyfryzacja zasobu w Mieście Rzeszów 2017-2018	W TRAKCIE
Zadanie 127. Systemy geodezyjne - Miasto Rzeszów	ZREALIZOWANO
Zadanie 128. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście Tarnobrzeg 2014	ZREALIZOWANO
Zadanie 129. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Tarnobrzeg 2017	ZREALIZOWANO
Zadanie 130. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Mieście Tarnobrzeg 2017	PLANOWANE
Zadanie 131. Modernizacja i aktualizacja EGIB w Mieście Tarnobrzeg 2018	PLANOWANE
Zadanie 132. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Mieście Tarnobrzeg 2018	PLANOWANE

*) Zamawiający zamierza zrealizować Zadanie 1 i 2 jednym postępowaniem przetargowym na Generalnego wykonawcę.

- Informacja o zadaniach aktualna na dzień 07-03-2018r.