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Wstep

Czym jest studium wykonalnosci?

Studium wykonalnosci (ang. feasibilitystudy, dalej: SW) jest dokumentem, w ktérym
przeprowadza sie pogtebiong ocene i analize potencjatu projektu. Ma ono wesprzeé proces
decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne okreslenie jego mocnych i stabych stron oraz
mozliwosci i zagrozen z nim zwigzanych, zasobéw, jakie bedg niezbedne do realizacji
projektu, a takze ocene szans jego powodzenia.

Studium, opracowane zgodnie z niniejszg Instrukcjg, powinno dawac jasne odpowiedzi na
pytania dotyczgce inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie:

rozdziaty 2 i 3 — opis przyczyn
i celow

projektu

rozdziat 5 — analiza prawna
i organizacyjna

rozdziat 6 — analiza finansowa

rozdzial 7 — analiza
ekonomiczna

rozdziat 8 — analiza ryzyka

'przedwdzlataé?f

i wrazliwosci
jak jej wykonanie i eksploatacja bedzie oddziatywac na rozdziat 9 - analiza
$rodowisko? oddziatywania na srodowisko

Dlaczego potrzebuje studium?

Studium przedstawia uzasadnienie realizacji zaplanowanej inwestycji. Pozwala na gtebszag
analize i refleksje, czy dany projekt jest najlepszym $rodkiem do osiggnigcia zaplanowanych
celébw i rozwigzania konkretnych problemoéw, wynikajgcych z wtasciwego programu
rewitalizacji. Wymaga zastanowienia sie nad mozliwymi wariantami technicznymi i
organizacyjnymi.

Prowadzi do oszacowania kosztow i korzysci wynikajgcych z przedsiewziecia, pozwala
inwestorowi ustali¢ zrodta finansowania, przyszie koszty uzytkowania oraz czy bedzie on
w stanie utrzymac je w przysztosci.

Istotnym elementem studium jest réwniez analiza ryzyka, ktéra pozwala na wczesne
ustalenie najwazniejszych zagrozen, dziatan zaradczych lub — jesli ryzyko jest zbyt duze —
odstgpienie od realizacji albo poszukiwanie innego rozwigzania.

Studium jest obowigzkowym dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie
projektow infrastrukturalnych w ramach RPO WP 2014-2020. Jego zapisy sg wigzgce dla
wnioskodawcy.



Uwaga!

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowywania opiséw i podawania informacji zbednych

dla oceny wykonalnosci projektu.
Informacje powinny by¢ konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.

Uwaga!

Nie nalezy kopiowac zapisow Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji.
Informacje odnoszgce sie do tresci LPR/GPR powinny mie¢ wskazany wtaSciwy numer
strony w LPR/GPR.

Zakres obowigzywania Instrukcji

Niniejsza Instrukcja okresla zakres studium wykonalnosci, ktére jest podstawowym
dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie projektéw ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.

Instrukcja obowigzuje wnioskodawcéw i instytucje zaangazowane we wdrazanie RPO WP
2014-2020, jako zatgcznik do Regulaminu konkursu/naboru (przyjetego na podstawie art. 41
Ustawy wdrozeniowej).

Instrukcja dotyczy dokumentacji projektow inwestycyjnych zgtaszanych do dofinansowania
w zakresie okreslonym w SZOOP dla osi priorytetowej VI. Spojnosé spoteczna
i przestrzenna, Dziatanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (konkurs ogdéiny
i konkurs MOF) i Dzialanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne.

Wspierane inwestycje bedg uwzgledniaty dostosowanie infrastruktury i wyposazenia do
potrzeb osob niepetnosprawnych z zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla os6b z
niepefnosprawnos$ciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym z zatacznikiem nr 2 do ww. Wytycznych -
Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020.

Uktad tresci Instrukcji jest tozsamy (odpowiedni) do schematu uktadu tresci w studium
wykonalnosci danego projektu.

Zakres informacji wymaganych w SW moze by¢ dodatkowo okreslony w regulaminie danego
konkursu / naboru.

Studium__wykonalnosci __jest opracowywane w_powigzaniu _z wnioskiem o
dofinansowanie oraz innymi zalacznikami. Informacje zawarte w studium
wykonalnosci oraz pozostatych zatacznikach muszg by¢ ze soba zgodne.




Uwaga!

Studium wykonalnosci nalezy sporzadzic:
o w formie papierowej i elektronicznej — zgodnie z Regulaminem konkursu
wraz z
e zalgcznikiem nr 1 analizg finansowg i ekonomiczng w aktywnym arkuszu
kalkulacyjnym (do formy papierowej nalezy zataczy¢ jego forme elektroniczng
w aktywnym arkuszu Excel),
e zalacznikiem nr 2 Arkusz do obliczania wydatkow kwalifikowanych
w projektach generujgcych dochody w arkuszu kalkulacyjnym (do formy
papierowej nalezy zatgczy¢ jego forme elektroniczng w aktywnym arkuszu
Excel ).
Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z
obowigzku zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen z konkretnym
uzasadnieniem.

Studium wykonalnosci powinno zawieraé informacje o osobie/ach i firmie, ktéra
je wykonata i powinno by¢ opatrzone podpisami i oswiadczeniem (zgodnie
z pkt 10 studium) oséb upowaznionych do reprezentacji wnioskodawcy.

Podstawa opracowania Instrukcji

Instrukcja powstata w celu doprecyzowania zakresu studidw wykonalnosci, ktére powinny
spe’mlac wymogi okreslone w:
Rozporzadzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcym wspodlne
przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...),
— Rozporzadzeniu nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupetniajgcym Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (...),
— Wytycznych MR w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd (...).

Pomocniczo majg réwniez zastosowanie:

— Rozporzadzenie nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgce szczegétowe
zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 (...) - zatgcznik 1lI,

— Rozporzadzenie nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Spotecznego i uchylajgce rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

— Podrecznik CBA, 2014,

— Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia i
przystosowania do tych zmian oraz odporno$ci na kleski zywiotowe, MS,
http://klimada.mos.gov.pl/

—  Wytycznymi MR w zakresie rewitalizacji

— Instrukcja przygotowania programow rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020

— Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownoS$ci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnos$ciami oraz zasady rownosci szans kobiet i
mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym zatgcznik nr 2 do
ww.Wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityki spjnosci 2014-2020.

— obowigzujgce przepisy i zasady rachunkowosci,

— ogolnie przyjete metody analiz finansowych i ekonomicznych.



http://klimada.mos.gov.pl/

1. Przyczyny realizacji projektu

W rozdziale tym nalezy przedstawi¢ przyczyny podjecia realizacjiprojektu oraz okresli¢
problemy, jakie zostang rozwigzane w wyniku realizacji zaplanowanych dziatan, zgodnie
Z ponizszymi punktami.

Przyczyny realizacji projektu powinny by¢ spdjne z diagnoza przedstawiong w
LPR/GPR.

Opis powinien zawieraé najistotniejsze informacje i dane statystyczne odnoszace sie
do zakresu i typu projektu oraz takie, ktére moga mieé¢ wplyw na jeqo przewidywane
skutki.

Przedstawiane argumenty nalezy poprze¢:
— konkretnymi zapisami LPR/GPR ze wskazaniem nr stron w programie;
— aktualnymi danymi statystycznymi (lub wieloletnimi trendami) oraz okresli¢ ich zrédto.

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowania ww. opiséw oraz zamieszczania danych
zbednych wykraczajgcych poza problematyke rewitalizacji.

Bardzo czesto zdarza sie, ze autorzy studium wykonalno$ci, w tym punkcie niepotrzebnie
umieszczajg obszerne fragmenty ogdlnych dokumentéw, takich jak strategie rozwoju
gmin lub bazujg na tekstach wypracowanych przy okazji sporzgdzania innych studiow
wykonalnoSci, takze w innych regionach, w oparciu o inne wytyczne i instrukcje.
Tymczasem punkt ten powinien by¢ zwiezty, syntetyczny i konkretnie nawigzywac¢ do
opisywanego w studium przedsiewzigcia.

Uwaga!

Nie nalezy kopiowac zapiséw LPR/GPR, zasadnym jest natomiast przedstawienie
przyczyn realizacji projektu spojnych z zapisami LPR ze wskazaniem np. numeréw
stron odwoftujacych sie do konkretnych zapiséw w programie rewitalizacji.

1.1. Opis uwarunkowan spoteczno-gospodarczych wystepujacych na obszarze
rewitalizacji/obszarze oddziatywania projektu

Punkt obejmuje informacje zwigzane ze spoteczno-gospodarczym kontekstem i przyczynami
realizacji projektu. W odniesieniu do projektéw rewitalizacyjnych nalezy uwzgledni¢ miedzy
innymi:

a) zwiezty opis obszaru rewitalizacji,

b) opis negatywnych zjawisk spotecznych, w odpowiedzi na ktore realizowany
jest projekt, w szczegolnosci: bezrobocie, ubodstwo, przestepczosc, poziom
edukacji, poziom kapitatu spotecznego, poziom uczestnictwa w zyciu
publicznym i kulturalnym,

Cc) zwiezty opis negatywnych zjawisk wystepujgcych na obszarze
rewitalizowanym
z uwzglednieniem sfer:

— gospodarczej(m.in. stopien rozwoju przedsiebiorczosci, kondycja
lokalnych przedsiebiorstw itp.),



d)
e)

f)

9)
h)

srodowiskowej (m.in. przekroczenia standarddéw jakosci srodowiska,
obecnos¢ odpadow stwarzajgcych zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi
lub stanu Srodowiska itp.),

przestrzenno-funkcjonalnej (m.in. stopien wyposazenia w infrastrukture
techniczng i spotecznag, dostep do podstawowych ustug, jakos¢
dostepnych ustug, poziom obstugi komunikacyjnej, jakos¢ terenéw
publicznych itp. ),

technicznej (m.in. degradacja stanu technicznego obiektow
budowlanych w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, opis rozwigzac
umozliwiajgcych efektywne korzystanie z obiektow budowlanych w
szczegoblnosci w zakresie energooszczednosci, ochrony Srodowiska

itp.

zwiezly opis hierarchii potrzeb w zakresie dziatan rewitalizacyjnych;

problemy, na rozwigzaniu ktérych koncentruje sie projekt,

dotychczasowe dziatania podjete i zrealizowane w zakresie rewitalizaciji
obszaru z opisem uzyskanych efektéw (w sytuacji, gdy proces rewitalizaciji
obszaru rozpoczeto juz duzo wczesniej) i zrédta ich finansowania,

0go0lng charakterystyke obecnego stanu technicznego infrastruktury, ktorej
dotyczy projekt,

wskazanie podstawowych danych dot. przyjetego programu dziatan,
zmierzajgcego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego
(LPR/GPR) w szczegolnosci:

Podstawowe dane dot. przyjetego programu dziatan, zmierzajgcego do wyprowadzenia

obszaru rewitalizacji (LPR/GPR)

Numer i data podjecia uchwaty rady gminy
przyjmujgcej LPR/GPR

Numer i data podjecia uchwaty przez 1Z RPO
WP (Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego) ws.
zatwierdzenia LPR/GPR

Numer stronfy w LPR/GPR, gdzie wykazano
koniecznos¢ realizacji projektu ztozonego do
dofinansowania

W przypadku podawania danych statystycznych nalezy okresli¢ ich zrodto.

Nalezy rowniez podac inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym
odnoszace sie do kryteridw podlegajgcych ocenie merytorycznej, okreslonych dla danego

naboru wnioskow.

1.2. Identyfikacja probleméw beneficjentéow projektu

Punkt ten powinien zawierac:

opis i analize problemoéw, dotykajgcych interesariuszy rewitalizacji i wystepujacych
na obszarze rewitalizowanym min.: bezrobocie ubdstwo, przestepczos¢, poziom
edukacji, poziom kapitatu spotecznego, poziom uczestnictwa w zyciu publicznym i
kulturalnym w powigzaniu ze sferami gospodarcza, srodowiskowa, przestrzenno-
funkcjonalng i techniczng (tylko w kontekscie przedmiotu projektu),




— identyfikacje konkretnych problemow, ktére projekt ma rozwigzaé¢ lub moze
przyczynia¢ sie do ich rozwigzania oraz opis zwigzkéw przyczynowo-skutkowych
pomiedzy zidentyfikowanymi problemami,

— sposob, w jaki projekt rewitalizacyjny (zakres rzeczowy) przetozy sie na rozwigzanie
zdiagnozowanych probleméw.

Nalezy uzasadnic:
— dlaczego do tej pory potrzeby nie zostaty zaspokojone, a problemy rozwigzane?
— czy i w jaki sposoéb realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania negatywnych
Zjawisk?
— kompleksowos$¢ podejmowanych dziatan.

Nalezy wykaza¢:
— stan i funkcje jakie obecnie posiada infrastruktura bedaca przedmiotem projektu,
w oparciu o ktérg w efekcie realizacji projektu w procesie rewitalizacji rozwigzane
beda zidentyfikowane w LPR/GPR problemy.

Nalezy wymieni¢ oraz scharakteryzowaé wszystkie grupy interesariuszy rewitalizacji
i podmioty, ktére bedg korzystaly z infrastruktury, wyposazenia lub ustug przewidzianych do
realizacji w ramach projektu.

W przedstawionej analizie nalezy uwzgledni¢ potrzeby oraz mozliwosci i korzysci, jakie
zostang osiggniete dzieki realizacji projektu, dla wskazanych interesariuszy oraz grup
docelowych.

Nalezy réwniez precyzyjnie wskaza¢ metodologie, dzieki ktorej zostata przeprowadzona
wymieniona identyfikacja potencjalnych grup odbiorcéw produktéw projektu oraz ich potrzeb
(zaréowno aktualnych jak i prognozowanych) oraz wskaza¢ czynniki majgce wptyw na stopien
wykorzystania powstatych ustug i zasobdw.

Uwagal!

Projekt zgtaszany do dofinansowania jest $rodkiem do rozwigzania zidentyfikowanych
w LPR/GPR problemow.

Cele i zakres inwestycji, ktére bedg opisane w Kkolejnych rozdziatach, muszg $cidle
odpowiada¢ na wystepujgce problemy.



2. Opis projektu

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod kagtem operacyjnosci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowac wszystkie zadania inwestycyjne, ktére sprawiaja,
ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w petni funkcjonalnej i operacyjnej
infrastruktury, bez koniecznoS$ci realizacji dodatkowych zadan inwestycyjnych nie
uwzglednionych w tym projekcie. Jesli okazatoby sie, ze przedmiotowy projekt nie spetnia
powyzszego warunku (np. jest tylko jedng z faz wiekszego przedsiewziecia i nie jest
operacyjny jako samodzielna jednostka) woéwczas nalezy rozszerzy¢ przedmiot analizy o
dodatkowe zadania inwestycyjne, ktore bedg rozpatrywane catoSciowo, jako jeden projekt
(...). Z drugiej strony, nalezy pamieta¢, aby w sztuczny sposob nie rozszerza¢ zakresu
projektu poprzez uwzglednianie zadan inwestycyjnych, ktore nie majg wplywu na
zapewnienie operacyjnosci tego projektu, a ponadfo mogg stanowi¢ samodzielng
Jjednostke analizy, zas ich cele nie sg bezpoSrednio powigzane z celami projektu.

- Wytyczne MRIiF

Projekt rewitalizacyjny — to projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy, wynikajgcy z
programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na
osiggniecie jego celow (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. f Zatgcznika do Wytycznych) albo logicznie
powigzany z treScig i celami programu rewitalizacji (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. g Zatacznika do
Wytycznych), zgtoszony do objecia albo objety wspoétfinansowaniem UE z jednego z
funduszy strukturalnych albo Funduszu Spoéjnosci w ramach programu operacyjnego.

- Wytyczne w zakresie rewitalizacji

Projekt sktada sie z caftej serii robdt, dziatan lub ustug, ktérych celem jest wykonanie
konkretnego zadania. Zadania powinny w istotny sposéb wptywac¢ na funkcje obiektu lub
dziatalnos¢ wnioskodawcy / beneficjentéw. Projekt powinien:
a) posiadaé sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje,
b) miec spdjny i skoordynowany charakter, posiada¢ okreslong funkcje techniczng i czas
realizacji,
c) powinien obejmowaé wszystkie dziatania i wydatki, ktére umozliwiajg jego
samodzielne funkcjonowanie po ukonczeniu.

W kolejnych punktach tego rozdziatu studium nalezy opisac:
— w jakim celu zgtaszany jest projekt,
— o W jego wyniku powstanie,
— oraz jakie bedg jego efekty.

Opis ten bedzie strategig wdrazania projektu. Okresla ona uzasadnione cele, rezultaty
projektu oraz niezbedne do ich osiggniecia produkty. Rozdziat moze byé uzupetniony
przedstawieniem matrycy logicznej oraz analizy SWOT projektu.



2.1. Cele projektu

W tym punkcie nalezy konkretnie okresli¢, po co zgtaszany jest projekt, dlaczego konieczne
jest poniesienie znacznych nakfadéw finansowych i jakie sg spodziewane efekty. Cele
projektu powinny byé logicznie powigzane z celami wskazanymi w RPO WP 2014-2020,
SZOOP oraz spéjne z zapisami LPR/GPR.

Cel to przyszty stan rzeczy, ktory jest planowany do osiggniecia w nastepstwie podjetych
dziatan. Cele wyrazajg sens dziatania i powinny zosta¢ okre$lone w oparciu o analize
potrzeb (rozdziat 2 SW).
Cele projektu moga by¢ opisane w uktadzie:

— cel gtéwny (strategiczny),

— cele szczegotowe.

Cele powinny by¢ zawsze zwigzane z dtugoterminowymi korzysciami, ktére zostang
osiggniete poprzez realizacje projektu. W szczegodlnosci mogg one dotyczy¢:

ograniczenia istotnych probleméw zidentyfikowanych w LPR/GPR,
poprawa jakosci zycia mieszkancéw,

wigczenia spotecznosci lokalnej,

ozywienia gospodarczego i spotecznego danego obszaru,
ograniczenia ubodstwa i wykluczenia spotecznego

poprawy zatrudnienia i przedsiebiorczosci

Wymienione wyzej przyktadowe cele wymagaja konkretyzacji i zindywidualizowanego
podejscia w kazdym projekcie, spdojnego 2z zalozeniami i wizja obszaru
rewitalizowanego przedstawiong w LPR/GPR.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spetniaty nastepujgce
zatozenia:

a) jasno wskazywaly, jakie korzysci spofeczno-gospodarcze mozna 0siggngc dzieki
wdrozeniu projektu,

b) byty logicznie powigzane ze sobg (w przypadku, gdy w ramach projektu realizowanych
jest jednoczesnie kilka celow),

c¢) na tyle, na ile to mozliwe powinny zosta¢ skwantyfikowane poprzez okre$lenie warto$ci
bazowych i docelowych oraz metode pomiaru poziomu ich osiggniecia,

d) okreslaty, czy catkowite korzysci (tzw. catosciowy przyrost dobrobytu) osiggniete w
wyniku realizacji projektu uzasadniajg jego koszty,

e) byly logicznie powigzane z ogoélnymi celami odnosnych funduszy, ti. wymagane jest
okreSlenie zbieznosci celdw projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu
operacyjnego.

Wytyczne MRIF

Narzedziem, ktére umozliwi spetnienie ww. wymogdéw moze by¢ analiza SMART, ktéra
wymaga sprawdzenia celdéw projektu pod wzgledem podstawowych parametréow
(wskaznikéw oddziatywania) oraz okresla ramy czasowe ich osiggniecia.



Analiza SMART moze mie¢ postac tabeli:

Specific (konkretny) — czy cel jest ujety w sposodb konkretny?
Measurable (mierzalny) — czy mozna zmierzy¢ poziom jego osiggniecia?
Achievable/available — czy posiadamy zasoby, aby go osiggng¢?
(osiggainy)

— czy cel jest mozliwy do osiggniecia w zatozonym
zakresie i skali oddziatywania?
Timed (okreslony w czasie) — czy cel jest okreslony w czasie?

Realistic (realistyczny)

Podejmowane dziatania muszg uwzglednia¢ specyfike regionalng i odnosi¢ sie do
zdiagnozowanych deficytéw i potrzeb, z zachowaniem odniesienia do zasad ustalonych w
ramach wiasciwych polityk krajowych. Podczas formutowania celéw projektu nalezy
uwzglednic:

— dtugofalowe uwarunkowania wystepujgcych probleméw,

— mozliwe efekty synergii,

— spo6jnos¢ interwencji,

— potencjat rozwoju danego sektora.

Typowe btedy dotyczgce okreslania celow projektu:

1) cele sg faktycznie dziataniami zaplanowanymi w projekcie, np.:
— celem projektu jest adaptacja budynku .....

— celem projektu jest przebudowa...

2) cele nie sg mierzalne lub w projekcie nie okreslono wskaznikéw pomiaru,

3) brak powigzania celdw projektu ze zdiagnozowanymi w LPR/GPR problemami, jesli
wczesniej nie podano konkretnych probleméw wystepujgcych na obszarze
rewitalizaciji,

4) cele sg nieadekwatne do zakresu projektu i potrzeb odbiorcéw lub nie spowodujg
trwatego rozwigzania problemow:

— celem projektu jest kompleksowe rozwigzanie probleméw spotecznych
wystepujgcych na obszarze rewitalizowanym, podczas gdy projekt przewiduje
tylko inwestycje w baze lokalowg danego podmiotu.

2.2. Przedmiot i produkty projektu

W punkcie niniejszym nalezy krétko opisa¢, co bedzie przedmiotem projektu (efekty
rzeczowe), przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrow technicznych
inwestyciji.

Nalezy pamietaé o logicznym powigzaniu zakresu rzeczowego projektu z wczesniej
opisanymi potrzebami i celami projektu. Uzasadnienie powinno obejmowac:

— opis przestrzeni publicznej bedacej przedmiotem projektu (jesli dotyczy), w tym
wykazanie, ze przestrzen publiczna spetnia definicje okreslong w SZOOP. Opis
powinien zawiera¢ podstawowe informacje dot. przestrzeni publicznej: stan
techniczny, sposob zagospodarowania, utracone funkcje, obecne i przyczyn nowych
funkciji, itp.;



— szczegotowe wykazanie jakie funkcje obiektéw/budynkéw zostaty utracone i
konieczne jest ich przywrécenie w ramach procesu rewitalizacji. Opis powinien
zawiera¢ krotki rys historyczny obiektu/budynku, rok powstania, petnione funkcje i
sposob uzytkowania, krotkg charakterystyke stanu technicznego, przyczyny utraty
funkcij;

— wykazanie przyczyn i koniecznosci nadania obiektom, budynkom nowych funkciji.

Uwaga, przedstawione informacje muszg by¢ spéjne z zapisami LPR/GPR.

Doktadniejsze informacje dotyczgce zakresu rzeczowego inwestycji nalezy przedstawic¢
w rozdziale 3 studium.

Planowane przedsiewziecie nalezy rowniez opisa¢ za pomocg wskaznikow produktu
ustalonych dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie.

Wskazniki produktu odnoszg sie do bezposrednich, materialnych efektéw realizaciji
przedsiewziecia, ktére mozna zmierzy¢ konkretnymi wielkosciami fizycznymi.

Wskazniki produktu powigzane sg bezposrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie
i_powinny by¢ objete wydatkami kwalifikowanymi. Przy doborze wskaznikow nalezy
kierowac sie koniecznoscig szczegétowego zobrazowania zakresu projektu.

Kazdy projekt powinien mie¢ przynajmniej jeden wskaznik produktu.

Nie ma ograniczenia co do iloSci wybieranych wskaznikdw. Jednakze nalezy mie¢ na
uwadze, ze kazdy z nich musi by¢ przez beneficjenta monitorowany i potwierdzony stosowng
zadeklarowang w studium wykonalnosci dokumentacjg. Osiggniecie wskaznikdw powinno
zosta¢ wykazane we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

W _przypadku projekiéw partnerskich nalezy wskazaé, kitory partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowej).

Wskazniki produktu sg niezbedne do monitorowania postepu realizacji projektéw i RPO WP
2014-2020.

Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np. jak nizej:

. Jednostka Wartos$é
Wskazniki miary docelowa
Wskazniki kluczowe
(nazwa) (jednostka) (wartosc)

(czego dotyczy?, jakiego obiektu, wyposazenia?)
Wskazniki specyficzne dla programu

Wskazniki specyficzne dla projektu

Informacje musza byé zgodne z wnioskiem o dofinansowanie oraz zapisami LPR/GPR.

Wartosci uzyskanych produktéw wynikaé bedg najczesciej z protokotéw odbioru robat,
dostaw

i ustug, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentéw zwigzanych
Z rozliczeniami inwestora z wykonawca.

Wskazniki produktu wystepujg z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.



Poza okresleniem wskaznikdéw konieczne jest przedstawienie kroétkiej informaciji, czego dany
wskaznik dotyczy — zgodnie z zakresem danego projektu. Nalezy konkretnie uzasadnié
planowane do uzyskania wartosci wskaznikow, a takze zwrdciC uwage na rzetelnie
wywazone planowanie ich wartosci.

Wartos¢ wskaznikéw produktu powinna wynika¢ z konkretnych dokumentéw, ktére bedg
stanowi¢ wiarygodny s$lad rewizyjny, np. protokoty odbioru. Sprawozdania z realizacji
projektu i tym podobne dokumenty nie spetniajg powyzszego warunku. Nalezy zadbaé, aby
dokumenty te w swojej tresci jednoznacznie potwierdzaly fakt osiggniecia
wskaznikow.

Ze szczegblng uwagg i rzetelnoscig nalezy okresli¢ i uzasadni¢ wskazniki produktu, ktére
majg wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie.

Ponadto nalezy zapewni¢ spojnos¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi we
wniosku o dofinansowanie oraz zatgczniku nr 2 Specyfikacja dotyczgca oceny merytorycznej
jakosciowej projektu

Nalezy konkretnie uzasadni¢ planowane do uzyskania wartosci wskaznikéw, (np.
wyliczenia z ktérych wynika wartos¢ wskaznika).

Brak osiggniecia zaplanowanych wskaznikow moze wigza¢ sie z koniecznoscia zwrotu
czesci lub catosci dofinansowania.

Przyktad:

A Jednostka Wartos¢
Wskazniki miary docelowa
Wskazniki kluczowe
Powierzchnia obszarow objetych rewitalizacjg ha 1,55

Projekt dotyczy ......
Pomiar uzyskanych wskaznikéw nastgpi na podstawie: protokotéw odbioru ........

2.3. Rezultaty projektu

Rezultaty opisujg wptyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe/interesariuszy
rewitalizacji) i otoczenie spoteczno-ekonomiczne, uzyskany bezposrednio po zakohczeniu
realizacji projektu. Wskazniki rezultatéw sg niezbedne do monitorowania efektéw realizacji
projektéw i RPO WP2014-2020.

Wymagane jest podanie wskaznikow ustalonych dla danego naboru wnioskow
o dofinansowanie. Wartosci nalezy poda¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika
jednostkg miary.



Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli jak nizej:

<z Dokumenty
Warto’sc.: na podstawie
wskaznika w ktérveh
Wartos¢ Wartos¢ pierwszym Yl
Lo Jednostka okreslona
Wskazniki . bazowa docelowa roku po . .
miary , h i rozliczona
(rok ...)) (rok ....) zakonczeniu bedzie
realizacji wi rtosé
projektu wskaznika
Wskazniki kluczowe
(nazwa) (jednostka) (wartosc) (wartos¢)  (warto$c) g:)?(i%aentu)
Wskazniki specyficzne dla programu
(nazwa) (jednostka) (wartodé)  (wartosé)  (wartosd) ((jrg’l‘i"rvnaemu)
Wskazniki specyficzne dla projektu
(nazwa) (jednostka) (wartodé)  (wartosé)  (wartosd) ((j’l)"’l‘(i"rvnaemu)

W pozycji ,rok bazowy” nalezy poda¢ warto$¢ bazowg wskaznika, czyli stan wyjsciowy
sprzed rozpoczecia realizacji projektu. Warto§¢ bazowa wskaznika rezultatu powinna
wynosic 0.

Wartosé wskaznika w roku bazowym podajemy dla roku kalendarzowego.

Termin osiggniecia zaplanowanej wartosci wskaznikow jest uzalezniony od harmonogramu
realizacji inwestycji. Jako wartos¢ docelowg wskaznika podajemy wartos¢, ktorej osiggniecie
bedzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu.

Wartosci docelowe nalezy podac:
— w terminie zakonczenia rzeczowej realizacji projektu, jesli wskaznik mozna wykazac
w tym okresie (rok docelowy n) lub
— w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego
we wniosku o dofinansowanie (rok docelowy n+1).

Wartosci docelowe mierzone sg w chwili:

— zakonczenia realizacji inwestyciji,

— w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu od
uruchomienia przedsiewziecia,

— w okresie trwatosci projektu, na zasadach okreslonych przez 1Z — w przypadku
wskaznikéw, ktoérych termin realizacji zostat wydtuzony na wniosek beneficjenta i za
zgoda 1Z%.

Uwaga!

Wartos¢ docelowg wskaznika nalezy poda¢ tylko w jednym roku, tym w ktéorym nastgpi
faktyczne osiggniecie wskaznika (w pozostatych kolumnach nalezy wpisac 0).

! Patrz: Wytyczne MRIF w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020,
Warszawa, 18 maja 2017 r., MR/H 2014-2020/22(02)/03/2017



Oprocz okreslenia wskaznikéw konieczne jest:

— przedstawienie krétkiego opisu, w ktérym nalezy okreslié, czego dany wskaznik
dotyczy - w odniesieniu do specyfiki danego projektu

— przedstawienie konkretnego uzasadnienia dla planowanych do uzyskania
wartosci wskaznikéw wraz z kalkulacjg wskazanej wartosci wskaznika.

Zaleca sie forme tabelaryczng przedstawianych informacji.

W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada
za osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czgstkowej).

Ze szczegOlng uwagg i rzetelnoscig nalezy okreslic i uzasadni¢ wskazniki rezultatu, ktore
majg wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe
wymagania

i wyjasnienia mogg by¢ w tym zakresie podane w dokumentacji konkursowej danego naboru
wnioskéw. Podobnie jak w przypadku wskaznikow produktu, nalezy liczy¢é sie z
koniecznoscig uzyskania zaplanowanych wartosci.

Nalezy zapewni¢ spojnosé podawanych danych z informacjami przedstawionymi
we wniosku o dofinansowanie oraz zataczniku nr 2 Specyfikacja dotyczaca kryteriow
oceny.

Nalezy rowniez okresli¢ zrodto danych do monitorowania poziomu osiggniecia wskaznikow.
Mogato by¢ réznego rodzaju sprawozdania, raporty na podstawie list obecnosci, rejestratory
wejs¢, ewidencja sprzedazy biletow itd. Nalezy zadbaé, aby dokumenty te w swojej tresci
jednoznacznie potwierdzaty fakt osiggniecia wskaznikow.



2.4. Odniesienie do kryteriéw merytorycznych specyficznych

Zaleca sie wykorzystanie formy tabelaryczne;.

Przygotowujgc opis przedmiotu projektu nalezy opisa¢ uzasadnienie spetniania kryteriow
wyboru merytorycznych specyficznych.

Nazwa L L Uzasadnienie spetniania
Lp. Kryterium Definicja / wyjasnienie kryterium
Czy w przypadku projektéw obejmujgcych
budowe nowego obiektu, stanowi on niezbedny
element  szerszej koncepcji zwigzanej
Budowa nowych z dziataniami rewitalizacyjnymi, a w zwigzku z
1 obiektow (jesli tym przyczynia sie do fizycznej, gospodarcze;j,
) spotecznej rewitalizacji i regeneracji obszarow
dotyczy) rewitalizowanych? Kryterium bedzie oceniane
na podstawie uzasadnienia w studium
wykonalnosci, dokumentac;ji technicznej
i decyzji administracyjnych dot. projektu.
Czy projekt jest realizowany w celu
. przywrécenia lub nadania nowych funkgciji
Przeznaczenie spotecznych, gospodarczych, edukacyjnych,
obiektu objetego | kulturalnych, sportowych, turystycznych lub
2 wsparciem - rekreacyjnych obiektom/budynkom/obszarom?
’ przywrécenie lub | (wytgcznie dla typu 1) Dofinansowaniem mogg
nadanie nowej by¢ objete projekty spetniajagce powyzszy
funkcji warunek. Kryterium bedzie oceniane na
podstawie uzasadnienia w studium
wykonalnosci.
Czy w przypadku projektéw obejmujgcych
wydatki na drogi lokalne (lokalng infrastrukture
Wydatki na drogowg) stanowig one niezbedny element
lokalng szzrgz;aj o Iftorll'cepcji . zwia;ankej
. z dziataniami rewitalizacyjnymi, a w zwigzku
3. infrastrukture z tym przyczyniaja sie do fizycznej,
. (ljr.ogowa gospodarczej, spotecznej rewitalizacji i
(jesli dotyczy) regeneracji  obszaréw  rewitalizowanych?
Kryterium bedzie oceniane na podstawie
uzasadnienia w studium wykonalnosci.
Czy w przypadku gdy projekt obejmuje zakup
sprzetu i wyposazenia, realizacja zadania jest
Zakupu sprzetu i | bezposrednio zwigzana z funkcja, jaka bedzie
4. wyposazenia (jesli | petniona przez  obiekt/budynek/przestrzen
dotyczy) publiczng? Kryterium bedzie oceniane na
podstawie uzasadnienia w studium
wykonalno$ci.
Komplementarnos
¢ do projektow z
EFV?/ \Iivglll((;i?/rgch Czy w tresci LPR/GPR przedstawiono
5. Programie projekty z EFRR i EFS i wykazano ich

Rewitalizacji/Gmin
nym Programie
Rewitalizacji

komplementarnosc¢?




2.5. Opis i ocena wariantéw alternatywnych

1) Na wnioskodawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze wybrany przez niego wariant
realizacji projektu reprezentuje najlepsze sposrod wszelkich mozliwych alternatywnych
rozwigzan.

2) W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzi¢ analize wykonalnos$ci, analize
popytu oraz analize opcji (rozwigzan alternatywnych).

3) Celem analizy wykonalnosci jest zidentyfikowanie mozliwych do zastosowania
rozwigzan inwestycyjnych, ktore mozna uzna¢ za wykonalne m.in. pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym, Srodowiskowym i instytucjonalnym.

(.--)

Po przeprowadzeniu analizy wykonalnoSci, analizy popytu oraz analizy opcji
wnioskodawca powinien dokona¢ wyboru rozwigzania do zastosowania i sformutowac
jego uzasadnienie

- Wytyczne MIR /
-

Whnioskodawca powinien opisac:
— jakie rozwazat sposoby rozwigzania problemow opisanych w rozdziale 2,
— jakie sg ich uwarunkowania, zalety i wady,
— dlaczego wybrano wariant objety wnioskiem o dofinansowanie.

Nalezy odnies¢ sie do alternatywnych mozliwych rozwigzan zakresu projektu (czyli
alternatywnego projektu). Nalezy rozpatrywaé wariantowe rozwigzania w zakresie:

- lokalizaciji,

- zakresu i metody rozwigzania problemu (np. zastosowanie innej technologii),

- skali projektu.

LOKALIZACIA

(wskazanie innej

nieruchomosci lub
obszaru, ktérego
dotyczy projekt)

ZAKRES PROJEKTU SKALA PROJEKTU

(wskazanie innego (wskazaniu innego

sposobu rozwigzania stopnia rozwigzania
problemow, ktérych problemow, ktorych
dotyczy projekt) dotyczy projekt)




Niewystarczajgca bedzie analiza:
— ktéra dotyczy
wybranym do realizacji,

tylko poréwnania wariantu

bezinwestycyjnego z wariantem

— finansowania takiej samej inwestycji za pomoca kredytu,
— réznych lokalizacji, ktére nie sg zwigzane z istotnymi réznicami uwarunkowan
prawnych, technicznych, dostepnosci, kosztow i efektéw przedsiewziecia.

Podczas oceny wariantéw alternatywnych nalezy przede wszystkim okresli¢:
— konieczne do poniesienia naktady i koszty przysztej eksploatacji,
— w jakim stopniu rozwigzanie alternatywne pomoze rozwigza¢ problemy opisane

w rozdziale 2 studium,

— jakie sg uwarunkowania i czy jest ono mozliwe do realizacji.

Dla projektow rewitalizacyjnych:

a) o wartosci kosztow kwalifikowanych powyzej 4 min zt analizg wariantéw nalezy
opracowac z wykorzystaniem dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).
b) dla projektdow o mniejszej wartosci analiza wariantow alternatywnych moze mieé

forme analizy jakosciowe;.

a) Analiza DGC (Dynamic Generation Cost) opisuje,

jakie mogg by¢ koszty

przedsiewziecia przypadajgce na efekty zwigzane z uzytkowaniem infrastruktury.
Obliczany jest z uwzglednieniem dyskontowania przeptywdw pienieznych za pomocg

WZzoru:

Pee cena za jednostke miary rezultatu;

Kl nakfady inwestycyjne poniesione w danym
roku;

WE:  wynik finansowy etapu eksploatacji —
koszty operacyjne skorygowane o
ewentualne przychody;

i stopa dyskontowa;

t rok, przyjmuje wartosci od 0 do n;

EE: miara rezultatu,

Okres analizy kosztow przedsiewziecia powinien odpowiada¢ okresowi referencyjnemu

analizy finansowej projektu.

Jako miare rezultatu nalezy przyjac:
Typ projektu

Przebudowa obszaru przestrzeni publicznej
w celu nadania nowych funkcji.

Miara rezultatu Jednostka
Liczba oséb korzystajgcych
Z rewitalizowanych 0s

obszardéw przestrzeni
publicznej

b) Analiza jakosciowa (wielokryterialna) polega na poréwnaniu poszczegdlnych
wariantdw w oparciu o ustalone kryteria. Jest ona wymagana dla projektéw
o wartosci kosztow kwalifikowanych ponizej 4 min zi. Przyktadowe kryteria

analizy:

— wymagane do poniesienia nakfady i koszty utrzymania,
— uwarunkowania (prawne, organizacyjne, srodowiskowe, lokalizacyjne itd.) i realnos¢

realizacji,



— wplyw inwestycji na problematyke ograniczania problemoéw spotecznych obszaru
rewitalizowanego,
— rozwo¢j gospodarczy, turystyczny, ustug publicznych na obszarze podanym
rewitalizaciji,
— poprawa dostepnosci i jakosci ustug publicznych (standardéw technicznych,
dostepnosci, ciggtosci ustug itp.),
— poprawa standardu cieplnego i oswietlenia w budynkach,
— poprawa bezpieczenstwa uzytkownikdw i samych obiektow,
— ochrona i poprawa jakosci sSrodowiska,
— wplyw na rozwdj gospodarczy (np. promocje regionu, rozwoj funkcji kulturalno-
turystycznych, rozwdj przedsiebiorczosci i ustug na obszarze poddanym rewitalizaciji),
— wzrost jakosci zycia (np. zmniejszenie uboOstwa energetycznego, Swiadomosci na
temat zanieczyszczenia powietrza itp.).
Analiza tego typu powinna uwzglednia¢ krétkie uzasadnienie oraz punktowg ocene
spetnienia kryterium dla poszczegdinych zaproponowanych wariantéw. Poszczegdlinym
kryteriom mozna przy tym przypisaé okreslong wage, tj. wspétczynnik waznosci danego
kryterium w poréwnaniu do pozostatych. Preferowane powinno by¢ rozwigzanie, ktore
uzyska najwyzszg fgczng ocene.

Przykiad:
. . . Suma
Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 punktéw
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

Analiza w takiej formie moze réwniez stanowi¢ uzupetnienie analizy DGC.

2.6. Powiagzania z innymi inwestycjami

Nalezy zamie$ci¢ informacje o powigzaniach projektu z innymi dziataniami/przedsiewzigeciami
w tym przedsiewzieciami rewitalizacyjnymi, podejmowanymi przez wnioskodawce oraz inne
podmioty:

— na obszarze rewitalizowanym zidentyfikowanym w LPR/GPR,

— dotyczacych tej samej grupy odbiorcow (interesariuszy),

— dotyczacych tego samego lub zblizonego problemu lokalnej spotecznosci.

Informacje mogg by¢ podane w formie tabeli. Mozna zamiesci¢ mapke lub schemat ideowy
powigzan.

W przypadku projektow rewitalizacyjnych niezbedne jest odniesienie sie do powigzan
z komplementarnymi:

— planowanymi projektami finansowanymi z EFS. Przedstawione dane muszg byc¢
spojne z zapisami LPR/GPR w zakresie komplementarnosci z EFS, bedacej
przedmiotem oceny,

- inwestycjami i dziataniami realizowanymi ze $rodkéw publicznych, w tym UE
w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020, przedstawiajgc tym samym
komplementarnos¢ miedzyokresowg (jesli dotyczy).



3. Zakres rzeczowy projektu

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod kagtem operacyjnosci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowac wszystkie zadania inwestycyjne, ktore
sprawiajg, ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w petni funkcjonalnej i
operacyjnej infrastruktury, bez koniecznosci realizacji dodatkowych zadan
inwestycyjnych nie uwzglednionych w tym projekcie. JeSli okazafoby sie, ze
przedmiotowy projekt nie spetnia powyzszego warunku (np. jest tylko jedng z faz
wiekszego przedsiewziecia i nie jest operacyjny jako samodzielna jednostka) woéwczas
nalezy rozszerzy¢ przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, ktore bedg
rozpatrywane catosciowo, jako jeden projekt (...). Z drugiej strony, nalezy pamietac, aby
w sztuczny sposob nie rozszerza¢ zakresu projektu poprzez uwzglednianie zadan
inwestycyjnych, ktére nie majg wplywu na zapewnienie operacyjnosci tego projektu, a
ponadto mogg stanowi¢ samodzielng jednostke analizy, zas$ ich cele nie sg
bezposrednio powigzane z celami projektu.

Wytyczne MRIF

Projekt sktada sie z catej serii robot, dziatan lub ustug, ktérych celem jest wykonanie
konkretnego zadania. Zadania powinny w istotny sposéb wptywa¢ na funkcje obiektu lub
dziatalnos¢ wnioskodawcy / beneficjentéw. Projekt powinien:
a) posiada¢ sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje,
b) miec spojny i skoordynowany charakter, posiada¢ okre$long funkcje techniczng i czas
realizacji,
c) powinien obejmowaé wszystkie dziatania i wydatki, ktére umozliwiajga jego
samodzielne funkcjonowanie po ukonczeniu.

W rozdziale nalezy opisac zakres rzeczowy projektu, a wiec to, co bedzie wykonane (pozyskane)
w ramach projektu. Podawane tu informacje powinny by¢ konkretne, ale odnosi¢ sie jedynie do
najwazniejszych elementéw projektu.

Ewentualne watpliwosci dotyczgce zakresu projektu rozstrzygane bedg wedtug zapisow
w dokumentacji technicznej projektu, specyfikacji dostaw / ustug projektu lub programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Z tresci rozdziatu powinien wynika¢ zakres rzeczowy wniosku o dofinasowanie zgodny z ww.
dokumentami.

Nalezy opisa¢ jakie funkcje zostang przywrécone lub jakie nowe funkcje zostang nadane
(obiektom, obszarom, budynkom) w w zwiazku z zaplanowanym do realizacji zakresem
projektu, uzasadniajac przy tym rewitalizacyjny charakter projektu.




3.1. Lokalizacja

Nalezy podac¢:

1. dokfadng lokalizacje terenu lub obiektu (budynku, budowli), ktérego dotyczy projekt
(adres, nr dziatki, miejscowos¢, gmina, powiat),

2. lokalizacje zakresu rzeczowego na obszarze rewitalizowanym objetym
LPR/GPR,

3. lokalizacje zakresu rzeczowego na tle MOF/ROF (jesli dotyczy).

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy oraz na jakiej podstawie wnioskodawca posiada prawo
do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych realizowane bedag roboty budowlane lub
inne dziatania niezbedne dla realizacji projektu.

Nalezy rowniez opisaC przypadki, gdy realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia
wykupow nieruchomosci. Konieczne jest wowczas okre$lenie podstawy przyjetej wyceny
(operatu sporzadzonego przez rzeczoznawce).

W odniesieniu do obiektéw kubaturowych infrastruktury, nalezy jednoznacznie okresli¢ tytuty
prawne do nieruchomosci wraz z dokumentami (np. sygnatury wpiséw do ksigg wieczystych,
aw przypadku ich  braku: repertorium aktow notarialnych, sygnatury decyzji
administracyjnych itd.).

Mozna w tym celu wykorzystac tabele:

Lp. Nr Obreb

dziatki ewidencyjny Adres Nazwa obiektu Tytut prawny

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ posiadania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane (lub cele projektu w przypadku dostaw) na podstawie:

— wiasnosci,

— wspotwilasnosci (za zgodg wszystkich wspotwiascicieli),

— uzytkowania wieczystego,

— trwatego zarzadu,

— ograniczonego prawa rzeczowego,

— innego stosunku zobowigzaniowego, ktory przewiduje uprawnienie do wykonywania
robét i obiektéw budowlanych lub dysponowania nimi na cele projektu, w przypadku
dostaw.

W sytuacji braku prawa wtasnosci wnioskodawca powinien opisa¢, w jaki sposob
zagwarantowat mozliwos¢ wykonania i trwatosci projektu (przez okres realizacji projektu
i minimum 5 lat po jego zakonhczeniu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie).

Nalezy rowniez krotko scharakteryzowac:
— warunki gruntowo-wodne,
— dostepnosc¢ uzbrojenia technicznego,
— obecny sposéb zagospodarowania danego terenu / obecne funkcje i stan obiektu,
— powigzanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi,
— mozliwos¢ prowadzenia i zabezpieczenia budowy,
wystepowanie stref ochronnych itp.

Opis powinien by¢ uzupetniony mapka poglgdowag przedstawiajgcg inwestycije na tle
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (lub studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego - w przypadku braku planu), powigzania



planowanej inwestycji z zabudowg mieszkaniowg, obszar oddziatywania projektu,
komunikacje z obiektem i powigzania z innymi obiektami uzupetniajgcymi.

Jezeli projekt dotyczy obiektu kubaturowego, nalezy przedstawi¢ szkic lub plan usytuowania
budynku na posesji, np. mape do celéw projektowych, rzuty poszczegdélnych kondygnaciji
(jezeli sg juz dostepne) lub szkic funkcjonalnosci obiektu. W przypadku projektow
dotyczacych wyposazenia, nalezy pokaza¢ pomieszczenie, w ktérym bedzie ono
umieszczone.

Mozna zamiesci¢ mape (pogladowa) obrazujaca lokalizujgca zakres rzeczowy/zakresu
projektu na obszarze rewitalizowanym zgodnie z uchwalonym LPR/GPR.

Dopuszczalne jest odwolanie do map, ktére stanowig zalacznik do wniosku o
dofinansowanie (zat. 10).

3.2. Opis techniczny projektu

Opis musi pozwalaé na identyfikacje glownych elementow (obiektéw, instalacji), ktore
w ramach projektu zostang zbudowane i zainstalowane.

Opis powinien dotyczyé tylko informacji najwazniejszych, gdyz glidwnym zrodiem
danych na temat szczegotowych rozwiazan jest dokumentacja techniczna.

Informacje niezbedne w niniejszym punkcie pochodzi¢ bedg w pierwszej kolejnosci
Z posiadanej przez wnioskodawce dokumentacji technicznej. Nalezy jednak wybraé
informacje najistotniejsze.

Opis powinien uwzglednia¢ czytelny podziat na poszczegdlne budynki, instalacje i obiekty
budowlane. Jezeli przedsiewziecie sktada sie z kilku etapow lub stanowi etap wiekszego
przedsiewziecia, nalezy scharakteryzowac kazdy z nich.

W przypadku projektow dotyczgcych przebudowy, rozbudowy istniejgcego obiektu
budowlanego (instalacji), nalezy najpierw w zwiezty sposob opisaé obecny stan obiektu,
ktérego majg dotyczy¢ prace.

Jezeli nie wszystkie wydatki na roboty budowlane w projekcie mogg by¢ kwalifikowane do
dofinansowania — nalezy jednoznacznie wskazac:
— jakie roboty nie sg kwalifikowane (zakres, powierzchnia, funkcje),
— przyczyne braku kwalifikowalnosci,
— metode wylgczenia (zakres, % powierzchni, stopieh wykorzystania itd.), przy czym
musi by¢ ona zgodna z uregulowaniami Wytycznych [Z RPO w zakresie
kwalifikowania wydatkow dla danego typu projektow.

W rozdziale nalezy szczegdtowo opisa¢ techniczne aspekty utraty funkcji/stan obiektu
zdegradowanego/obszaru przestrzeni publicznej (jesli zakres dotyczy przywrécenia funkciji
zdegradowanego obiektu, budynku/przywrécenia funkcji obszaru przestrzeni publicznej).
Nalezy wskaza¢ krotki rys historyczny obiektu/budynku/obszaru/ przyczyny utraty funkcji/stan
techniczny.

Nalezy powotaé¢ sie na dokumenty, potwierdzajace stan przedmiotu projektu i utrate
przez niego funkcji. Nalezy zamiesci¢ wyczerpujace i rzetelne zapisy, przedmiotowa
kwestia bedzie weryfikowana w ramach kryteriéw oceny.



3.3. Dostawy

W przypadku projektéw obejmujgcych dostawy w studium nalezy opisac ich zakres oraz
funkcje w projekcie

Zrédtem informacji na temat dostaw jest zatgcznik nr 9 do wniosku — specyfikacja dostaw,
ktéra zawiera dane na temat sprzetu i wyposazenia objetych wnioskiem o dofinansowanie.

Szczegotowe informacije dotyczace ilosci i rodzaje (typu) sprzetu planowanego do zakupienia
oraz opis gtéwnych parametréw technicznych nalezy zamiesci¢ w specyfikacji dostaw
(zatacznik nr 9 do wniosku).

Punkt ten nie dotyczy urzadzen technicznych zainstalowanych na state (wyposazenie
nieruchome), ktérych parametry opisane sg w dokumentacji budowlane;j.

Odrebny opis dostaw powinien by¢ przedstawiony réwniez, gdy w projekcie
budowlanym okreslono zakres dostaw wyposazenia ruchomego, ktére realizowane
beda w ramach jednego zaméwienia z robotami budowlanymi.

Nalezy rowniez opisa¢ warunki zakupu (pozyskania) srodkow trwatych, dostawy i montazu.
W szczegolnosci uzasadnic czy:

— sg one niezbedne do osiggniecia celéw projektu,

— wybrano najbardziej optymalng forme ich pozyskania (zakup, leasing, najem itd.).

Jezeli jest to istotne z punktu widzenia np. trwatosci projektu to nalezy dodatkowo opisac:

— warunki gwarancji i dostepnos¢ serwisu,

— w przypadku sprzetu, ktérego obstuga wymaga przeszkolenia lub specjalistycznych
uprawnieh — zakres instruktazu lub dysponowanie przez inwestora pracownikami,
ktérzy mogg uzytkowac sprzet,

— jezeli konieczne jest przedstawienie dodatkowych wyjasnien dotyczacych dostaw.

Uwaga !

W przypadku, gdy w ramach projektu dostawa wyposazenia ruchomego, bedzie
realizowana w ramach jednego zamdwienia z robotami budowlanymi nalezy wykaza¢ ww.
wyposazenie w zatgczniku nr 9, a kwote dot. tego zamowienia nalezy wykaza¢ we wniosku
jako jedno zadanie z podziatem na kwote dot. wyposazenia i kwote dot. robot.

W przypadku dostaw, ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, nie nalezy podawaC nazw
wiasnych, gdyz mogtoby to naruszy¢ zasade konkurencji w planowanych do przeprowadzenia
zamowieniach.

SPECYFIKACJA UStUG

Jezeli w ramach projektu przewidziano ustugi do realizacji, szczegétowe informacje
dotyczace ustug nalezy zamiesci¢ w specyfikacji ustug (zatgcznik nr 9 do wniosku).

3.4. Specyfikacja dziatan podejmowanych w ramach promocji projektu

Kazdy beneficjent otrzymujacy wsparcie z funduszy polityki spéjnosci zobowigzany jest do
informowania opinii publicznej o tym, Ze realizacja danego przedsiewziecia byta mozliwa miedzy
innymi dzieki unijnej pomocy finansowej (art. 115-177 oraz zatgcznik Xl Rozporzadzenia
0g6lnego).



W punkcie nalezy zamiescic:
— opis sposobow promocji projektu realizowanego ze $rodkéw publicznych, w tym
wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
— kalkulacje kosztéw dziatarh promocyjnych,
— informacje, czy stanowig one wydatek kwalifikowany w projekcie.

Obowigzki zwigzane z promocjg zrédet finansowania projektu okredla zatgcznik do umowy
o dofinansowanie (nr 6 Instrukcje i wskazéwki dotyczgce informac;ji i komunikaciji).

Zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami 1Z RPO WP 2014-2020 wydatki kwalifikowane
w zakresie promocji projektu dotyczy¢ mogg tylko wykonania:

— tablic informacyjnych i pamigtkowych (jesli dofinansowanie przekracza 500 tys. euro),

— trwatych plakatéw (dla projektdw o nizszej wartosci dofinansowania).

Szczegotowy zakres kwalifikowalnosci wydatkow dot. promocji zawiera Podrecznik wnioskodawcy
i beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
(Aktualizacja z 21 lipca 2017r.) na stronie :

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o0-programie/wez-udzial-w-promociji-
programu/80-dzialania-promocyjne

Wydatki zwigzane z innymi dziataniami promocyjnymi wnioskodawca pokrywa ze $rodkow
wtasnych.
Przyktad:

W ramach projektu rewitalizacyjnego o wartosci dofinansowania 5 min euro, ktéry dotyczy
rewitalizacji przestrzeni publicznej poprzez nadanie mu nowych funkcji (...), realizowane beda
nastepujgce dziatania promocyjne:

.- | Wydatek kwalifikowany

Nazwa, zakres Wartos¢ . .
w projekcie

Wykonanie 1 tablicy informacyjnej (2x3m) oraz 1 tablicy 7 TAK
pamigtkowej (1,2x0,8m) e
Organizacja konferencji informacyjnej dla
przedsiebiorcéw, przedstawicieli administracji i korpusu ...zt NIE
dyplomatycznego
Promocyjny artykut prasowy ...z NIE

4. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

Realizacja projektu wymaga spetniania szeregu wymagan oraz uzyskania uzgodnien lub
pozwoleh wiasciwych organéw administracyjnych. W rozdziale niniejszym nalezy opisac
uwarunkowania prawne oraz zasady organizacji prac dotyczacych przygotowania, realizaciji
oraz pozniejszego uzytkowania infrastruktury objetej projektem.

4.1. Uwarunkowania wynikajgce z procedur zagospodarowania przestrzennego i
prawa budowlanego



http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/80-dzialania-promocyjne
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/80-dzialania-promocyjne

W niniejszym podrozdziale nalezy przedstawi¢ informacje:

1. Dot. uzyskania wszystkich wymaganych do realizacji projektu (odpowiednio
wedtug jego zakresu) dokumentéw:

— decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego/ decyzji o warunkach

zabudowy,
— zgodnosci lokalizacji projektu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego,

— decyzji pozwolenia na budowe,
— zgtoszen robot budowlanych.

Jezeli inwestycja dotyczy zabytku — nalezy podac informacje na temat uzyskanych decyziji
(uzgodnien) wymaganych na podstawie przepisow rozdziatu 3 ustawy z 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabvtkéw i oniece nad zabvtkami (t.i. Dz. U. z 2014 noz. 1446).

2. Jakie decyzje (zgtoszenia) sg wymagane dla poszczegolnych zadan w projekcie.

3. Opisac wszystkie obiekty i rodzaje prac budowlanych, ktére nie wymagajg uzyskania
warunkow zabudowy, pozwolen albo zgtoszenia robdt, z okresleniem konkretnej
podstawy prawnej.

4. Nalezy przedstawi¢ informacje o stopniu zaawansowania prac zwigzanych z
wydaniem prawomocnego pozwolenia na budowe (zgtoszenia robdt) oraz
opracowaniem wymaganej dokumentacji budowlanej.

5. Jesli zakres projektu objety jest kilkoma pozwoleniami lub przewidziane prace
stanowig fragment szerszego zakresu objetego pozwoleniem, nalezy opisac
i wyjasni¢ zaistnialg sytuacje. Punkt dotyczy takze pozwolen wydawanych na
podstawie przepisow szczegolnych.

Punkt nie dotyczy projektéw dotyczacych wytgcznie zakupu wyposazenia, i innych projektéw
niewymagajgcych pozwolen i realizacji robét budowlanych.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli:

. Wymogi do realizacji Whnioskodawca Stopien .
Zadanie / zakres . . . zaawansowania
zakresu: posiada / uzyskat: prac

Przyktad:
Inwestycja posiada:
1. Decyzje o ustaleniu warunkéw | Decyzja dotyczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania

zabudowy z 4.08.2017 r. obiektu X w miejscowosci B.
2. Zgtoszenie robot z 20.09.2017 r. | Zgtoszenie dotyczy ....

Inwestycja wymaga uzyskania:

3. Pozwolenia na budowe Pozwolenie dotyczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
(przewidywany termin uzyskania | obiektu X w miejscowosci B.
— pazdziernik 2017 r.)



4.2. Zgodnos¢ z prawem zamoéwien publicznych

W niniejszym punkcie nalezy scharakteryzowaé rodzaj i przedmiot kazdej z zaplanowanych
procedur udzielania zamdwien zarébwno na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) (t.j. Dz.U z 2017 nr 1579 z p6zn. zm.)

Informacje powinny by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Mozna je przedstawi¢ w
formie tabeli.

W przypadku wskazania trybow nieprzetargowych, nalezy poda¢ dodatkowe, istotne
informacje, np. uzasadni¢, dlaczego wybrano dany tryb postepowania lub umiescic¢
informacje o niepodleganiu przepisom ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z
podaniem uzasadnienia.

4.3. Pomoc publiczna

Nalezy przedstawi¢ szczegdtowa informacje, czy i ewentualnie jaki zakres rzeczowy projektu
objety jest regutami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis.

W niniejszym rozdziale nalezy rowniez, w razie koniecznosci w odniesieniu do
poszczegdélnych zadan realizowanych w ramach projektu, bardzo szczegétowo
uzasadni¢ ewentualny brak wystepowania pomocy publicznej w projekcie (lub jego
czesci).

Pomoc publiczna

W przypadku koniecznosci stosowania regut pomocy publicznej nalezy wskazac
proponowang przez Whnioskodawce podstawe prawng udzielenia pomocy publicznej, opisac
zasady udzielanej pomocy publicznej wynikajgce réwniez z zastosowanego aktu prawnego
(programu pomocowego) wraz ze szczegoétowym uzasadnieniem. Podobne uzasadnienie
jest wymagane w przypadku wnioskowania 0 pomoc de minimis.

W przypadku wykorzystywania infrastruktury lub jej czes¢ do dziatalnosci dodatkowe;j
i pomocniczej (infrastruktura podwdjnego wykorzystania) zgodnie z art. 207 Zawiadomienia
Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 (Dz.U.UE.
C.2016.262.1 z 19.07.2016 r.) nalezy szczegodtowo opisac zasady jej wykorzystania.

Nalezy pamietac, iz ,uzytkowanie do celéw dziatalnosci gospodarczej musi mie¢ charakter
czysto pomocniczy, tj. dziatalnosci bezposrednio powigzanej z eksploatacjg infrastruktury,
koniecznej do eksploatacji infrastruktury lub nieodtgcznie zwigzanej z podstawowym
wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym (...). Dziatalnos¢ gospodarcza o
charakterze pomocniczym musi mie¢ ograniczony zakres w stosunku do wydajnosci
infrastruktury”.

Pojecie pomocy publiczne;j.

Art. 107 ust. 1 TFUE: ,Z zastrzezeniem innych postanowien przewidzianych w Traktatach,
wszelka pomoc przyznawana przez Panstwo Cztonkowskie lub przy uzyciu zasobow
panstwowych w jakiejkolwiek formie, ktéra zaktoca lub grozi zaktéceniem konkurencji
poprzez sprzyjanie niektorym przedsiebiorstwom lub produkcji niektorych towardw, jest
niezgodna z rynkiem wewnetrznym w zakresie, w jakim wplywa na wymiane handlowg
miedzy Panstwami Cztonkowskimi.”


https://sip.lex.pl/#/act/17074707/2247996?keyword=zam%C3%B3wie%C5%84%20publicznych&cm=SFIRST

Przestanki pomocy publicznej:

1. Udzielana jest przedsiebiorcy w rozumieniu przepiséw UE,
2. udzielana przez panstwo lub przy uzyciu zasobéw panstwowych — pochodzenie od
panstwa,
3. niektérym — selektywnosé,
4. przedsiebiorca uzyskuje korzys¢ ekonomiczng,
5. zaktoca lub potencjalnie grozi zaktdceniem konkurenciji,
6. wptywa na wymiane handlowg miedzy panstwami cztonkowskimi.
Udzielana PRZESLANKA
komu? przedsiebiorcy UNDERTAKING/ECONOMIC
kto? przez panstwo STATE ORIGIN
jak? selektywna SELECTIVITY
co? korzys¢ ekonomiczna ECONOMIC ADVANTAGE
ktéra zaktdca/potencjalnie grozi | COMPETITION DISTORTION
jaki zaktéceniem konkurenciji
efekt?
jaki oraz wptywa na wymiane EFFECT ON TRADE
efekt? handlowg

Podczas analiz mozna skorzysta¢ m.in. z:

— informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzedu Ochrony Konkurencji
i Konsumentéw - pod adresem https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

— wyszukiwarki decyzji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej -
pod adresem
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cim?clear=1&policy area _id=3

— Zawiadomienia Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust.
1 (Dz.U.UE.C.2016.262.1 z 19.07.2016 r.)

Analiza powinna by¢ zgodna z zapisami_ Testu pomocy publicznej oraz Regulaminem
konkursu.

W niniejszym rozdziale mozna odniesc sie do odpowiednich aktéw prawnych, decyz;ji
Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej czy orzeczen Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskie;j.

Ponadto w razie koniecznosci Wnioskodawca moze odnies¢ sie do aktow pozalegislacyjnych
Komisji Europejskiej (tzw. soft low) np. m.in.
e komunikatu w sprawie pojecia pomocy publicznej,
e komunikatu w sprawie pomocy dla projektow o ogolnoeuropejskim
znaczeniu,
e komunikatu w sprawie metod ustalania stép referencyjnych i
dyskontowych,
e komunikatu w sprawie pomocy regionalnej,
o komunikatu w sprawie pomocy na ochrone srodowiska i energie,

Wsparcie w formie pomocy publicznej udzielane bedzie na podstawie Rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgce niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z
2014 r., nr 187 z p6zn.zm.) - GBER oraz odpowiednich krajowych uregulowan prawnych tj.
Rozporzadzen MR.


https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukture lokalng w ramach regionalnych
programow operacyjnych na lata 2014—2020 (Dz.U.2015.1208 z p6zn.zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukture sportowg i wielofunkcyjng
infrastrukture rekreacyjng w ramach regionalnych programoéw operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz.U. 2015.1756 z p6zn.zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programow
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2015 r. poz.1416 z
pozn.zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje wspierajgce efektywnos$¢ energetyczng w ramach
regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1363 z
pozn.zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego w
ramach regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014—2020 (Dz.U.2015.1364 z
pdzn.zm.).

Pomoc de minimis

e pomoc, ktéra w danym okresie dla jednego przedsiebiorcy nie przekracza okreslonegj
kwoty (200 tys. EUR w okresie 3 lat),

e uznaje sie, iz ze wzgledu na niewielkg kwote pomoc de minimis nie zaktéca ani nie
grozi zaktéceniem konkurencji oraz nie wptywa na wymiane handlowa

e nie spetnia wszystkich przestanek okreslonych w art.107 ust. 1 TFUE
i w zwigzku z tym nie podlega procedurze zgtoszenia (notyfikacji).

Wsparcie w formie pomocy de minimis mozliwe bedzie na podstawie Rozporzgdzenia
KE nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de
minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 z pézh.zm.) oraz krajowego Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz.U.2015.488 z p6zn.zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Rozporzadzenia KE nr 1407/2013 panstwo cztonkowskie przyznaje
nowg pomoc de minimis dopiero po upewnieniu sig, ze nie podniesie ona catkowitej kwoty
pomocy de minimis przyznanej przedsigbiorstwu do poziomu przekraczajgcego odpowiedni
putap oraz ze wszystkie warunki okreslone w rozporzgdzeniu s3g przestrzegane.
W niniejszym rozdziale nalezy poda¢ informacje wynikajace z art. 37 ust. 1 ustawy
0 postepowaniu w sprawach pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 362), gdzie
podmiot ubiegajgcy sie o pomoc de minimis przedktada:

e dane dotyczgce pomocy de minimis z 3 w okresie biezgcego roku podatkowego
i dwoch poprzednich lat podatkowych,

e zaswiadczenia albo o$wiadczenie o wielkosci pomocy de minimis albo
oswiadczenie negatywne (o nieotrzymaniu takiej pomocy),

e dodatkowe informacje (formularz z Rozporzgdzenia RM — zatgcznik nr 14.3).

Ponadto wnioskodawca powinien precyzyjnie opisa¢ zakres rzeczowy, na ktory ubiega
sie 0 pomoc de minimis. Nalezy uzasadni¢ dopuszczalnos¢ udzielenia tego rodzaju pomocy
m.in. w odniesieniu do posiadanego limitu pomocy de minimis oraz
w kontekscie ewentualnych powigzan wnioskodawcy z innymi przedsiebiorstwami
w rozumieniu Rozporzgdzenia 1407/2013 (kumulacja limitéw pomocy de minimis).



Wszystkie podane informacje powinny by¢ zgodne z Testem pomocy publicznej (zatgcznik
nr.15.5) oraz Regulaminem konkursu.

4.4. Inne uwarunkowania prawne

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy realizacja inwestycji wymagata (lub jest uzalezniona od)
przeprowadzenia szczegolnych postepowan zwigzanych np. z:
— uwarunkowaniami prawnymi (np. toczace sie postepowanie o zwrot nieruchomosci),
— warunkami $rodowiskowymi, geologicznymi i geotechnicznymi, istnieniem stref
ochronnych,
— warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki danej kategorii i
bezpieczenstwa pozarowego,
— innymi warunkami (np.: zwigzanymi z bezpieczenstwem budowli, przepisami bhp) lub
wynikajgcymi np. ze stwierdzonych przez upowaznione organy administracyjne
znacznych przekroczen stezen zanieczyszczen itd.

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych
dokumentéw nalezy poda¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

4.5. Uwarunkowania wynikajace z dokumentoéw strategicznych

Podczas podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu istotne sg informacje wskazujgce
na spojno$¢ przedsiewziecia z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze
krajowym, regionalnym i lokalnym.

W tym punkcie nalezy potwierdzi¢c zgodno$¢ projektu z wymogami dokumentéw
strategicznych wskazanych w punkcie 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektéw oraz
w kryteriach oceny formalnej okreslonych w SZOOP, dla poszczegdlnych dziatan RPO WP
2014-2020.

Ustalenia wynikajgce z analizy mogg mie¢ forme tabeli:

Nazwa dokumentu Cele strategii, ktéorym odpowiadaja cele projektu,
(strategii, programu, planu) uzasadnienie

Nalezy przy tym uwzglednic:
— Strategie Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020,
— Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywg do roku 2030 (SPA 2020)?,
- LPR/GPR
oraz — jesli dotyczy:
— Strategia MOF,
— Strategia ZIT,

2 Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, 2013, https://klimada.mos.qgov.pl/wp-
content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf



https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf
https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf

— Program Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa,
— Strategie/programy rozwoju lokalnego,

— gminne i powiatowe plany ochrony $srodowiska,

— Programu Strategicznego ,Btekitny San”,

— Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad,

— Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku,

Uwaga!
Projekty rewitalizacyjne muszg wynika¢ z LPR/GPR oraz

— ze Strategii MOF — w przypadku projektow realizowanych na obszarze MOF,
— ze Strategii ZIT ROF - w przypadku projektéw realizowanych w formule ZIT,

dlatego nalezy opisa¢ i wykazaé, ze projekt wynika z LPR/GPR oraz jesli dotyczy z wiasciwej
strategii MOF/ZIT.

Ponadto w przypadku realizacji projektu w MOF/ZIT w niniejszym punkcie nalezy
wyczerpujgco opisac :
— zgodnos¢ z kierunkami rozwoju wskazanymi w Strategii rozwoju wojewddztwa —
Podkarpackie 2020.
— spéjnos¢ z celami i wskaznikami RPO WP 2014-2020.
— zasadnosc projektu dla obszaru MOF / ZIT
— zgodnos¢ projektu ze zdiagnozowanymi problemami wskazanymi na terenie MOF
w Strategii MOF / ZIT w strategii ZIT ROF.

4.6. Zgodnosé¢ projektu z politykg réwnosci szans

Nalezy opisaC przewidziane w projekcie dziatania i oddziatywania przedsiewziecia
w zakresie polityki rownosci szans, ktorej zasady powinny by¢ przestrzegane na kazdym
etapie realizacji projektu.

Informacje w zakresie zasad rownos$ci szans i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania
rébwnouprawnienia kobiet i mezczyzn przedstawione sg w Wytycznych w zakresie realizacji
zasady roéwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osoéb
z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020MR/2014-2020/16(02) w tym zataczniku nr 2 do w/w
Wytycznych pn. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020.

Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020 stanowig zestaw jakosciowych i
technicznych wymagan w stosunku do wsparcia finansowanego ze srodkoéw funduszy polityki
spéjnosci, w celu zapewnienia osobom z niepetnosprawnosciami mozliwosci skorzystania z
udziatu w projektach, jak i z efektéw ich realizaciji.

Opracowano szes¢ standardéw: szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny,
cyfrowy, architektoniczny oraz transportowy. Poszczegdllne rodzaje wsparcia mogg
wymagac zastosowania wiecej niz jednego standardu.

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie rownosci szans wszystkie nowe produkty projektow
(zasoby cyfrowe, srodki transportu, i infrastruktura) finansowane ze srodkéw polityki
spdjnosci sa zgodne z koncepcja uniwersalnego projektowania, co oznacza co
najmniej zastosowanie standardéw dostepnosci dla polityki spéjnosci na lata 2014-
2020. W przypadku obiektéw i zasobéw modernizowanych (przebudowa, rozbudowa)
zastosowanie standardéw dostepnosci dla polityki spéjnosci na lata 2014-2020 jest



obligatoryjne, o ile pozwalajg na to warunki techniczne i zakres prowadzonej
modernizacji.

Nalezy szczegotowo zapoznac sie z ww. Wytycznymi w tym z zatgcznikiem nr 2 Standardy
dostepnosci_dla polityki spéjnosci 2014-2020 oraz wykazaé¢ zgodnos¢ projektu z zasada
réwnosci szans i niedyskryminaciji, w tym dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami w
tym czy projekt nie ogranicza rownego dostepu do zasobow (towardw, ustug, infrastruktury)
ze wzgledu na pochodzenie rasowe Ilub etniczne, religie Ilub przekonania,
niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje seksualna.

Nalezy opisa¢ sposoby zapewnienia dostepnosci dla o0s6b z réznymi  rodzajami
niepetnosprawnosci wynikajgce z Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciami oraz zasady
rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Przez pozytywny wptyw nalezy rozumie¢ zapewnienie dostepnosci infrastruktury, transportu,
towarow, ustug, technologii i systemow informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych
produktow projektow (ktére nie zostaly uznane za neutralne np. ze wzgledu na brak
bezposrednich uzytkownikow tych produktéw) dla wszystkich ich uzytkownikéw, zgodnie ze
standardami dostepnoéci, stanowigcymi zatgcznik do Wytycznych w zakresie réwnosci
szans.

W przypadku wskazania neutralnego wptywu produktu/produktéw projektu na zasade, nalezy
przedstawi¢ szczegdétowe uzasadnienie dla braku mozliwosci zastosowania zasady.

l. Zasada zapobiegania dyskryminacji

Nalezy opisa¢ zgodnos¢ projektu z horyzontalng zasadg niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami, wskazac, czy projekt nie ogranicza rownego
dostepu do zasobow (towardw, ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pte¢, pochodzenie
rasowe lub etniczne, religie lub przekonania, niepetnosprawnosc¢, wiek lub orientacje
seksualng.

Koniecznos$¢ opisania sposobow zapewnienia dostepnosci dla oséb z réoznymi rodzajami
niepetnosprawnosci wynika z Rozporzadzenia 1303/2013.

Giéwnym celem Standardéw dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020, jest
zapewnienie, osobom z niepetnosprawnosciami na rowni z osobami petnosprawnymi
dostepu do funduszy europejskich w zakresie:

— udziatu,

— uzytkowania,

— zrozumienia,

— komunikowania sie,

— skorzystania z ich efektow.

Standardy uwzgledniajg potrzeby o0s6b z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci,
w szczegolnosci osob:

— z niepetnosprawnoscig ruchowa,

— niewidomych i stabowidzgcych,

— gtuchych i stabostyszacych,

— z niepetnosprawnoscig intelektualna,

— z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi,

— z trudnosciami komunikacyjnymi.



UWAGA!

Zatozenie, ze do projektu ogélnodostepnego nie zglosza sie osoby
z niepetnosprawnosciami lub zgtosza sie osoby wylgcznie z okreslonymi rodzajami
niepetnosprawnosci — jest dyskryminacja.

Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020 str. 4

Standardy dostepnosci reguluja obszar, ktéry podlega interwencji — to znaczy dotycza
produktéw, bedacych przedmiotem projektu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze zgodnie z Wytycznymi:

— Standardy s3g obligatoryjne, z wyjatkiem informacji wskazanych w ramkach jako
.dobre praktyki’. Te sg fakultatywne i rekomendowane jako dziatania dodatkowe,
pozadane,

— Wszystkie nowe produkty projektéw (zasoby cyfrowe, $rodki transportu, i
infrastruktura) finansowane ze srodkow polityki spdjnosci sg zgodne z koncepcijg
uniwersalnego projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie standardow
dostepnosci dla polityki spéjnosci na lata 2014-2020. W przypadku obiektow i
zasobow modernizowanych (przebudowa, rozbudowa zastosowanie standardow
dostepnosci dla polityki spojnosci na lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile
pozwalajg na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji.

W ramach opisu dostepnosci inwestycji w zakresie spetniania przez projekt Standardéw
dostepnosci, nalezy przedstawi¢ (zaleca sie w formie tabelarycznej) opis/odniesienie sie do
zaplanowanych rozwigzah zapewniajagcych zgodnosé¢ produktéw projektu ze
Standardami dostepnosci adekwatnych do zakresu i charakteru projektu, z odniesieniem
sie do konkretnych zapiséw zatgcznika nr 2 do Wytycznych.

Uwaga!

Nie nalezy przepisywac¢ okreslonych w Wytycznych standardéw, natomiast nalezy
wskazaé¢ jednoznaczne odniesienie np. do konkretnych punktéw, nr stron, nazw
rozwigzan wskazanych w Standardzie dostepnosci.

Przyktad opisu dostepnosci inwestycji (produktéow powstatych w wyniku realizacji projektu):

Wskazanie standardéw dostepnosci
dla polityki spojnosci 2014-2020,

Element zakresu . - . ‘x
z ktérym zapewniona zostanie zgodnosé

L.p.

1 *
BIOIERR e poszczegolnych elementéw zakresu projektu
(produktéw projektu), ew.uwagi

1. Pkt 2.1. Strefa wejscia str. 167-168;
2. Pkt 2.4. Elementy wyposazenia utatwiajgce orientacje

1. | Budynek w budynku oraz przekaz informacji str. 170 — 121,
3.
4.
1. Rozdziat 8. Inne przestrzenie: plac zabaw, str. 29

2. | Plac zabaw 5

Klatki schodowe,
komunikacja, wejscia do




budynkéw

Toaleta, fazienki i inne
pomieszczenia sanitarne

itd. | Organizacja przestrzeni

Sale/klasy/pomieszczenia

Infrastruktura komunikaciji
publicznej, zatoki
autobusowe - przystanki

Parkingi w miejscach
publicznych

Chodniki dla pieszych

Przejscia dla pieszych

Komputery itd.

*Adekwatne do zakresu projektu

Uwaga!

W przypadku, gdy wzgledy techniczne nie pozwalajg na wprowadzenie peinego spetnienia
standardéw, nalezy wskazac¢, ktorych elementéw zakresu rzeczowego to dotyczy,
przedstawi¢ szczegotowe uzasadnienie zgodnie z Wytycznymi oraz przedstawi¢ jakie
rozwigzania przyjagt wnioskodawca w celu zapewnienia zgodnosci dziatan z Wytycznymi.

Ocenaw zakresie spelnienia standardoéw dostepnosci zostanie przeprowadzona przez
ekspertow zgodnie z zapisami kryterium.

Il. Rownos¢ szans kobiet i mezczyzn

Nalezy wykaza¢ zgodnos¢ projektu z zasadg rownosci szans Kkobiet i mezczyzn,
w szczegolnosci czy projekt nie ogranicza réwnego dostepu do zasobdw (towardw, ustug,
infrastruktury) ze wzgledu na ptec.

Szczegolnie istotne jest przeanalizowanie mozliwosci wystgpienia negatywnych skutkéw
realizacji projektu w postaci np. ograniczonego dostepu do rezultatéw wsparcia dla jednej z
pici.

Nalezy pamieta¢, ze pomimo iz projekt moze nie zaktadal wsparcia bezposrednio
kierowanego do osob, to jednak trwate efekty takich projektéw, jak np. wybudowana droga
czy rozwigzania z zakresu TIK, mogg mie¢ rézny wptyw na funkcjonowanie zaréwno kobiet i
mezczyzn. Nalezy opisac, czy projekt nie ogranicza rownego dostepu do zasobow (towardw,
ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pteé, pochodzenie rasowe lub etniczne, religie lub
przekonania, niepetnosprawnosé, wiek lub orientacje seksualna.

Whnioskodawca jest zobowigzany opisaC w jaki sposob projekt realizuje zasade rownosci
szans kobiet i mezczyzn lub uzasadni¢ dlaczego jest w stosunku do niej neutralny. O
neutralnosci mozna mowi¢ jednak tylko wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca
wskaze szczegotowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizowac
jakichkolwiek dziatan w zakresie spetnienia ww. zasady.

W przypadku projektéw, w ktorych ww. zasada nie znajduje zastosowania, w tresci
niniejszego rozdziatu powinna znalez¢ sie informacja o ,neutralnosci” projektu wraz ze
stosownym uzasadnieniem zgodnie z Wytycznymi w zakresie rownosci szans.




4.7. Charakterystyka wnioskodawcy

Nalezy dokonaé¢ krétkiego opisu organizacji zgtaszajacej projekt, w tym forme prawna,
organ zatozycielski i zadania statutowe oraz spetnienia wymogow kwalifikujgcych
podmiot do aplikowania o srodki w ramach dzialania 6.3 i 6.5 RPO WP 2014-2020.

Dalsze informacje powinny odnosi¢ sie do sposobu zorganizowania dziatan zwigzanych z:
— przygotowaniem inwestycji,
— zgtoszeniem i obstugg wniosku o dofinansowanie,
— podpisaniem umowy,
— procedurami przetargowymi i zawieraniem umow z wykonawcami,
— nadzorem technicznym,
— rozliczeniami finansowymi,
— odbiorami czesciowymi i koncowym,
— przekazaniem inwestycji do uzytkowania i jej uzytkowaniem,
— zapewnieniem trwatosci projektu i osiggniecia zaplanowanych celow.

Informacje mozna poda¢ w formie tabeli lub schematu, np.:

Zadanie Podmiot/ jednostka podmiotu, zakres dziatan
Przygotowanie —  Wydziat inwestycji i remontow Gminy ... — przygotowanie dokumentacji
inwestycji budowlanej uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji Srodowiskowej
—  Wyadziat finansowy Gminy ... — zabezpieczenie Srodkéw na realizacje inwestycji
—  Woydziat pozyskiwania funduszy Gminy ... — opracowanie wniosku i kompletu

zatgcznikow, obstuga procesu oceny

Uwagal!

W przypadku projektow, ktorych dofinansowanie stanowi pomoc publiczng, w tym
punkcie studium nalezy przedstawi¢ jednoznaczng informacje, czy wnioskodawca
nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Definicje i szczegétowe informacje dotyczgce ,trudnej sytuacji ekonomicznej” opisane zostaty
wW:
— Whytycznych KE dotyczgcych pomocy panstwa na ratowanie i restrukturyzacje
przedsiebiorstw niefinansowych znajdujgcych sie w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE z 31
lipca 2014 r., C 249, str. 1),
— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgce
niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26 czerwca 2014 r., L 187),
— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE z 24 grudnia 2013 r., L 352).



4.8. Partnerzy i opis zasad partnerstwa

Celem projektu partnerskiego powinno by¢ osiggniecie znaczacej wartosci dodanej poprzez
podziat realizacji zadan pomiedzy niezalezne podmioty, a takze wypracowanie wspdélnych
rozwigzan probleméw.

Partnerstwo powinno dotyczy¢ nie tylko uzyskania konkretnego produktu w projekcie, ale
rowniez osiggniecia i utrzymywania rezultatow. Atutami wspotpracy przy realizacji projektu
moze by¢ mozliwos¢ wymiany informacji, zwiekszenie zaangazowania instytucji publicznych i
spotecznych, lepszego poznania celdw i uwarunkowan projektu, objecie dziataniami
szerszego terytorium lub grupy spoteczne;.

Nalezy dokonac krotkiego opisu partnera projektu, w tym forme prawna, organ zatozycielski i
zadania statutowe.

W przypadku, gdy projekt realizowany jest z udzialem innych podmiotéw, nalezy
scharakteryzowac zakres ich zaangazowania oraz kompetencje zwigzane z jego realizacja.
W szczegolnosci nalezy opisac:

- prawng podstawe wspotpracy (umowe, porozumienie administracyjne — czy zostaty
zawarte w drodze procedur okreslonych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 i zgodnie z Regulaminem konkursu; krétko opisa¢ procedure
wyboru partnera bedgcego podmiotem spoza sektora finanséw publicznych),

- gtéwne prawa i obowigzki partnera (-0w) zwigzane z realizacjg projektu, w tym:

o zadania dotyczgce okreslenia celow, zakresu i przygotowania inwestycji

o procedur wyboru wykonawcéw,

o udziatu finansowego i zasad rozliczeh pomiedzy partnerami, wykonawcg i IZ
RPO,

o odbiorow,

o eksploatacji,

o monitorowania efektow,

- kwestie wtasnosci i finansowania produktéw projektu w okresie wymaganej trwatosci
projektu (5 lat od daty wskazanej w umowie o dofinansowanie i zat. nr 16).

Partner B:
Partner A: - zadania:....,
- zadania: ..., - wkiad finansowy:...,
- obiekty: ..., | ) Partner C:
- wktad finansowy: ..., - eksploatacja:.....,
- eksploatacja:...,
WSPOLPRACA
PODZIAL OBOWIAZKOW

ODPOWIEDZIALNOSC '

Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie
polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U.2016 poz.217 z
pbézn. zm.) i Regulaminem konkursu/naboru ,podmiot, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych dokonuje wyboru partneréw spoza
sektora finanséw publicznych z zachowaniem zasady przejrzystosci iréwnego traktowania

podmiotéw. Podmiot ten, dokonujgc wyboru, jest obowigzany w szczegolnosci do:

1) ogtoszenia otwartego naboru partnerobw na swojej stronie internetowej wraz ze

wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgtaszanie sie partneréw;



2) uwzglednienia przy wyborze partneréw: zgodnosci dziatania potencjalnego partnera
z celami partnerstwa, deklarowanego wkitadu potencjalnego partnera w realizacje celu
partnerstwa, doswiadczenia w realizacji projektow o podobnym charakterze;

3) podania do publicznej wiadomosci na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach
wybranych do petnienia funkcji partnera”.

Wybdr partnera powinien by¢ dokonany przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie projektu
partnerskiego.

Jezeli wnioskodawca jest zobowigzany do stosowania ww. procedur dotyczgcych wyboru
partnera spoza sektora finanséw publicznych, nalezy w tresci rozdziatlu wykazaé zgodnosc
procedury wyboru partnera z ww. warunkami wynikajgcymi z ww. Ustawy i Regulaminu
konkursu/naboru, powotujgc sie przy tym na konkretne dziatania (wraz ze wskazaniem dat), jakie
zostaty zrealizowane w celu wytonienia partnera w projekcie.

Umowa partnerska lub porozumienie musza by¢ zawarte przed dniem ztozenia wniosku
0 dofinansowanie.

4.9. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po
jej zakonczeniu

Niniejszy rozdziat powinien zawiera¢ informacje stuzgce do ustalenia i oceny, czy
whnioskodawca jest w stanie zrealizowaé projekt oraz ma mozliwosci zarzgdzania nim
w przysztosci.

1) Przede wszystkim nalezy okresli¢, jaki podmiot bedzie zarzgdzat infrastrukturg
powstatg
w wyniku realizacji projektu.
Jezeli bedzie to inny niz wnioskodawca podmiot - operator, nalezy:

— wyjasnic¢ przyczyny i korzysci takiego rozwigzania,

— opisa¢ sposob wyboru podmiotu eksploatujgcego, jego forme prawng i strukture
wiasnosciowa, jak réwniez zakres nadzoru wnioskodawcy,

— okreslic forme prawng przekazania funkcji zwigzanych z uzytkowaniem danej
infrastruktury,

— wskazac, czy przekazanie bedzie bezptatne czy za odptatnoscia.

2) W studium nalezy uzasadni¢, w jaki sposéb wnioskodawca (lub operator) sprosta
wymaganiom zwigzanym z biezgcym utrzymaniem infrastruktury i utrzymaniem celéw
projektu. Najwazniejsze kwestie to:



- w jakiej wysokoscii przezjaki podmiotzostang
zapewnione (w powigzaniu z wynikamianalizy
finansowej)?

- odpowiednia liczba pracownikow i poziom
wynagrodzen, dostosowane do celow, skali projektu,
liczby uzytkownikow, turystow; problematyka szkolen,

wyksztatcenia, uprawnien itd.

- struktura organizacyjna,

- zasady dostepu, nadzoru i kontroli,

- niezbedne do swiadczenia ustug w sposob ciagty,
spetniajacy okreslone standardy dobrostanu
pacjentow , poszanowania godnosci i praw osob
korzystajacych z pomocy, normy jakosciowe,
techniczne, higieniczne, sanitarne itd.

Zdolnos¢ do uzytkowania projektu nalezy analizowa¢ w kontekScie catego okresu
referencyjnego, a nie tylko wymaganego okresu trwatosci projektu 5 lat od kohcowego
rozliczenia — art. 71 Rozporzadzenia nr 1303/2013).

Przyjete zatozenia powinny by¢ zgodne z analiza finansowg projektu (np. kosztami
wynagrodzen, zaopatrzenia w materialy, serwisu i obstugi, Zzrodtami finansowania
dziatalnosci).

4.10. Doswiadczenie

Punkt dotyczy doswiadczenia wnioskodawcy (partneréw) w zakresie realizacji i rozliczania
projektéw inwestycyjnych i prowadzeniu dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celem projektu.

1) W odniesieniu do doswiadczen inwestycyjnych, nalezy skupi¢ sie na projektach
0 podobnej skali skomplikowania pod wzgledem administracyjnym, rozliczen
finansowych i organizacyjnym.

Mozna zastosowac tabele:

Tytutu projektu Okres Warto$é Zrédta

(zakres) realizacji catkowita dofinansowania

Mozna réwniez podac inne informacje — np. liczbe rozstrzyganych w ciggu roku postepowan
przetargowych, liczbe prowadzonych inwestycji, kwote srodkdéw pozyskanych z EFSI.

2) Nalezy ponadto opisa¢ doswiadczenie wnioskodawcy (operatora) w zakresie
prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celami projektu.

3) Podawane informacje powinny potwierdzac:

— przygotowanie praktyczne, ktére bedzie niezbedne do danego typu dziatalnosci,
— potencjat do prowadzenia tej dziatalnosci w zatozonej skali,

— zdolnosc¢ do uzyskania zatozonych rezultatéw projektu.




5. Analiza finansowa

Analize nalezy przeprowadzi¢ stosujgc wprost zapisy Wytycznych MFIR z 2017 r.
Patrz rowniez pkt. 4.3 Pomoc publiczna.

Instytucja Zarzadzajgca RPO, w celu ujednolicenia zasad i zachowania spojnosci
przygotowywanych analiz, przyjmuje nastepujgce zatozenia:

1) Metody analiz:

— analiza dokonywana jest zazwyczaj z punktu widzenia wiasciciela infrastruktury.
W przypadku, gdy witasciciel i operator infrastruktury sg odrebnymi podmiotami,
nalezy zastosowaC skonsolidowang metode analizy (patrz — podrozdziat 7.5
Wytycznych MRIF); istotne jest przy tym ustalenie zmian przeptywow pienieznych
wywotanych realizacjg projektu

naktady
Inwestor
przychody

W  przypadku projektéw ,parasolowych” analiza finansowa obejmuje naktady
inwestycyjne (w catosci) oraz przychody i koszty uzyskiwane (ponoszone) przez
beneficjenta projektu..

koszty

S
przychody

— analize sporzadza sie przy uzyciu metody standardowej lub ztozonej. Wybor metody
zalezy od tego, czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychodéw projektu od
ogélnego strumienia przychoddéw beneficjenta oraz czy mozliwe jest oddzielenie
strumienia kosztéw operacyjnych i naktaddéw inwestycyjnych na realizacje projektu od
ogolnego strumienia kosztéw operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych beneficjenta.
Szczegodtowe informacje w zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowej
przedstawiono w Wytycznych MRIF (punkt 7.4),

Metoda standardowa Metoda ztozona

Przeptywy

projektu s3

mozliwe do
obiektywnego
oszacowania

Przeplywy
podmiotu
z

projektem Roéznica
stanowi

przeptywy
finansowe
Przeptywy projektu
podmiotu
bez
projektu

.. y
Przeptywy Przeptywy
podmiotu Analiza podmiotu
bez trwatosci z
projektu projektem

Najczestsze zastosowanie: - remont, przebudowa, rozbudowa obiektow

) quowa nowego obi_ekty - - Zmiana skali dziatalnoSci.
- rozpoczecie nowej, odrebnej dziatalnosci.

Najczestsze zastosowanie:



1)

2)

Okres analizy:

prognoza finansowa sporzgdzana musi by¢ w okresach rocznych (1.01-31.12)

okres referencyjny powinien by¢ liczony dla rocznych przedziatdéw, poczynajgc od
roku rozpoczecia realizacji projektu (np. rok rozpoczecia robét budowlanych).
Wyijatkiem od tej zasady jest sytuacja, w ktérej wniosek o dofinansowanie zostat
sporzgdzony na etapie, gdy realizacja projektu zostata juz rozpoczeta. Wowczas
rokiem bazowym jest rok ztozenia wniosku o dofinansowanie (n, n+1, n+2 ... n+...).
Okres odniesienia uwzglednia faze inwestycyjna, w tym przygotowawczg i faze
eksploatacji.

okres referencyjny obejmuje:

gospodarka wodno-$ciekowa 30 lat,

drogi 25 lat,

gospodarowanie odpadami 25 lat,

transport miejski 25 lat,

energetyka 20 lat (15 lat dla OZE),

sieci szerokopasmowe 20 lat,

infrastruktura biznesu 15 lat,

inne: 15 lat - projekty kubaturowe; 10 lat - zakup wyposazenia.

O O O O O O O O

przeptywy zwigzane z realizacjg projektu (np. naktady na przygotowanie projektu),
poniesione przed rokiem ziozenia wniosku o dofinansowanie powinny zostac
uwzglednione w analizie w wartosciach niezdyskontowanych.

Dyskontowanie:

analiza finansowa oparta jest na metodologii zdyskontowanego przeptywu srodkow
pienieznych, zgodnie z ktdérg wszystkie przyszte przeptywy pieniezne sg
dyskontowane, aby odzwierciedlaty ich warto$¢ biezaca,

w analizach nalezy stosowa¢ ceny state tj. ceny z roku zlozenia wniosku
o dofinansowanie,

dyskontowanie polega na przemnozeniu przeptywow z danego roku analizy przez
wspotczynnik dyskonta dla danego roku,

stopa dyskontowa w analizie finansowej wynosi 4%,

do obliczen Iluki w finansowaniu nalezy przyjg¢ wspoétczynniki dyskontowe z
doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku, dopuszcza sie takze uzycie standardowych
formut arkuszy obliczeniowych (NPV, IRR).

Wz6r na wspotczynnik dyskontowy:

1
a, = -
(1+r)
a — finansowy wspoétczynnik dyskontowy
r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa (dla RPO = 4%)
t — biezgcy okres dyskontowy

O‘O—

Whiosek | Realizacja Eksploatacja
Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
‘:;:k 1,0000 0,9615 | 0,9246 | 0,8890 | 0,8548 | 0,8219 | 0,7903 | 0,7599 | 0,7307 | 0,7026 | 0,6756 | 0,6496 | 0,6246 | 0,6006 | 0,5775
Rok n+ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
:;Sk 0,5553 0,5339 | 0,5134 | 0,4936 | 0,4746 | 04564 | 04388 | 0,4220 | 0,4057 | 0,3901 | 0,3751 | 0,3607 | 0,3468 | 0,3335 | 0,3207




3) Format tabel:
— jest co do zasady dowolny i zalezny od analityka. Tabele powinny uwzglednia¢
przyjete zatozenia i metody obliczeniowe oraz umozliwiac:

— identyfikacje nakfadéw inwestycyjnych, zrodet finansowania, kosztéw
operacyjnych i oszczednosci, przychodéw i wartosci rezydualnej, sald
przeptywdw pienieznych,

— ustalenie wymaganych wskaznikow dyskontowych, poziomu dochoddéw
generowanych przez projekt i dofinansowania,

— analize trwatosci,

— analize ekonomiczna,

— analize wrazliwosci.

Zaleca sie zastosowanie tabel zgodnych 2z uktadem rachunku przeptywow
pienieznych oraz rachunku zyskow i strat.

4) Podatek VAT:

— jezeli podatek VAT moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe —
przeptywy pieniezne nalezy podac¢ w cenach netto (bez VAT),

— jezeli podatek VAT nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe oraz
stanowi rzeczywisty wydatek podmiotu ponoszgcego wydatki - przeptywy pieniezne
nalezy podac¢ w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT).

5) Wiarygodnos$¢ danych i prognoz:

— podstawowe zmienne makroekonomiczne dla okresu analizy zawierajg Warianty
rozwoju gospodarczego Polski zamieszczone na stronie MRIF3,

— analizy nalezy wykonywac kierujgc sie zasadg ostroznej wyceny,

— podane informacje i dane liczbowe powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej,
obowigzujgcym normom, cenom rynkowym (netto w przypadku kiedy podatek VAT
nie jest kwalifikowany lub brutto w przypadku przeciwnym) i danym statystycznym,

— analizy powinny by¢ wiarygodne, tzn. przedstawia¢ rzetelne i realne szacunki oparte
0 nalezycie opisang i uzasadniong metodologie.

6) Zastrzezenia IZ RPO:

— w ramach RPO rezerwy tworzone na pokrycie wydatkéw inwestycyjnych nie sg
kwalifikowane, bez wzgledu na uzasadnienie,

— w analizie finansowej mozna poming¢ zmiany kapitatu obrotowego,

— w ramach RPO nie stosuje sie rozwigzania przewidzianego w art. 61 ust. 6
Rozporzadzenia nr 1303/2013; potencjalne dochody projektu sg okreslane z gory w
wyniku obliczenia zdyskontowanego dochodu projektu,

— w przypadku infrastruktury drogowej metody i zasady analizy finansowej okreslone
zostaty w Niebieskiej ksiedze. Infrastruktura drogowa, JASPERS. Pomocniczo mozna
skorzysta¢ rowniez z pomocniczo w analizach mozna réwniez wykorzystac
opracowania Instytutu Badawczego Drog i Mostow, w ktorych metodologia jest
bardziej szczegdtowa niz metodologia Niebieskiej Ksiegi (Instrukcja oceny
efektywnosci ekonomicznej przedsiewzie¢ drogowych i mostowych, 1BDIM 2008).
Wskazniki i koszty jednostkowe z Instrukcji IBDIM mozna réwniez wykorzystac przy
wykonywaniu analiz dla specyficznych typow projektow.

Jezeli analizy finansowe nie spetniajg ww. przestanek, 1Z RPO moze zakwestionowac
poprawnosé studium wykonalno$ci projektu.

8 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-
zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-
projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/



5.1. Harmonogram realizacji

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat termindéw rozpoczecia, czasu trwania i terminéw
zakonczenia kluczowych faz realizacji projektu, terminéw odbioréw czesciowych i koncowego
oraz kohcowego rozliczenia projektu.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ czas trwania poszczegdlnych etapow, zastosowang
technologie, ryzyko opdznien (np. wynikajgcych z protestow podczas procedur o udzielenie
zamowien publicznych lub warunkow atmosferycznych, okreséw ochronnych, czasu trwania
procedur pozyskiwania dofinansowania zewnetrznego itd.).

Nalezy rowniez przestrzega¢ ostatecznych terminow kwalifikowalnosci kosztow oraz
ostatecznych terminéw rozliczenia projektéw okreslonych odrebnie przez IZ RPO. W studium
zaleca sie przedstawienie terminarza realizacji w postaci harmonogramu rzeczowo-
finansowego (np. wykres Gantta, wykres analizy sieciowej z oznaczeniem elementow
krytycznych).

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych
dokumentéw nalezy poda¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

5.2. Naktady inwestycyjne i wydatki kwalifikowane

W punkcie tym nalezy scharakteryzowac¢ naktady inwestycyjne wymagane do realizacji
projektu.

1) Nalezy okresli¢ wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych na
zasadach ogélnych
czyli zgodnie z wymogami Wytycznych kwalifikowania wydatkow w ramach RPO WP z
uwzglednieniem zapisow szczegdtowych dla konkursu w zakresie rewitalizacji, w tym:

a) kwalifikowane do dofinansowania na zasadach ogoélnych wydatki netto,
b) wydatki niekwalifikowane:

— niekwalifikowany podatek VAT (od wydatkéw kwalifikowanych),

— niekwalifikowane wydatki netto (czego dotyczg i ich wartos¢)

— podatek VAT (od niekwalifikowanych wydatkéw netto).

Zaleca sie przedstawienie tabeli z wartosciami wydatkdw na poszczegdlne zadania
w poszczegodlnych latach realizacji projektu.

W przypadku projektéw partnerskich nalezy wskazaé naktady inwestycyjne poszczegdlnych
partnerow. W przypadku stosowanie roznych stawek podatku VAT od naktadow
inwestycyjnych nalezy podac¢ podstawe prawng stosowanego rozwigzania.

W przypadku gdy w kosztach kwalifikowanych projektu przewidziano zakres dot. lokalnej
infrastruktury drogowej nalezy wskaza¢ zakres prac oraz koszty w celu potwierdzenia
spetniania kryterium Limit wydatkéw kwalifikowanych w zakresie inwestycji w lokalng
infrastrukture drogowg (jako uzupetniajgcy element projektu).

W ramach kryterium weryfikowane bedzie, czy wydatki na drogi lokalne (lokalng
infrastrukture  drogowg), stanowigce wytgcznie element kompleksowego projektu,
dotyczgcego rewitalizacji — zgodnie z lokalnym / gminnym programem rewitalizacji nie
przekraczaja 30% wydatkéw kwalifikowanych w projekcie.




2)

W przypadku, gdy projekt nalezy do kategorii generujacych dochody na
podstawie art. 61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 nalezy poda¢ wartosci:
naktadow kwalifikowanych na zasadach ogolnych,

oszacowanych dochodow,

wydatkéw kwalifikowanych po korekcie o warto$¢ generowanych dochodow,
wydatkéw niekwalifikowanych (w tym: na zasadach ogoélnych oraz ze wzgledu na
generowane dochody).

Wydatki kwalifikowane Wydatki niekwalifikowane
- zgodne z zasadami ogdélnymi - na zasadach ogdlnych (np. VAT, roboty
i skorygowane o wartoS¢ generowanych niezwigzane z rewitalizacjg)
dochodéw - skorygowane o wartos¢ dochodow (,luka w

finansowaniu”)

3)

4)

W przypadku, gdy projekt bedzie dofinansowany na podstawie przepiséw o
pomocy publicznej, nalezy poda¢ wartosci:

wydatkéw kwalifikowanych na zasadach ogélnych,

wydatkéw kwalifikowanych po korektach wynikajgcych ze szczegoélnych zasad
pomocy publicznej, ze wskazaniem sposobu ustalenia ich wartosci zgodnie z
wymogami wtasciwego programu pomocowego,

wydatkéw niekwalifikowanych (w tym: na zasadach ogdélnych oraz ze wzgledu na
wartos¢ ,inwestycji referencyjnej”).

W przypadku projektéw objetych lgcznie zasadami pomocy publicznej oraz
dotyczacymi rozliczania dochodéw, nalezy réwnolegle podaé¢ wartosci:
wydatkéow kwalifikowanych na zasadach ogdlnych, skorygowanych o warto$é
przewidywanych dochodéw,

wydatkéw kwalifikowanych i dofinansowania po korektach wynikajacych z przepisow
0 pomocy publicznej, ze wskazaniem sposobu ustalenia ich wartosci zgodnie z
wymogami wtasciwego programu pomocowego,

wydatkow niekwalifikowanych (w tym: na zasadach ogdlnych, wynikajgcych
z oszacowanych dochodow oraz ze wzgledu na korekty dotyczgce danego rodzaju
pomocy publicznej).

Powyzsze dotyczy przedsiebiorstw innych niz male i srednie ubiegajgcych sie m.in.
0 nastepujgce rodzaje pomocy publicznej (wedtug Rozporzadzenia KE nr 651/2014):

art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,

art. 36 Pomoc inwestycyjna umozliwiajgca przedsiebiorstwom zastosowanie norm
surowszych niz normy unijne w zakresie ochrony $rodowiska lub podniesienie
poziomu ochrony srodowiska w przypadku braku norm unijnych,

art. 38 Pomoc inwestycyjna na srodki wspierajgce efektywnos¢ energetyczna,

art. 46 Pomoc inwestycyjna na zaktad produkcyjny w ramach efektywnych
energetycznie systemow cieptowniczych i chtodniczych.

Ostateczna kwota dofinansowania (w zt) powinna by¢ w takim przypadku warto$cig mniejszg
sposrod ustalonych na zasadach ,luki” oraz ze wzgledu na pomoc publicznag.

W przypadku projektéw objetych w czesci pomocg publiczng poziom dofinansowania
powinien by¢ ustalany:

dla czesci objetej pomoca wedtug regulacji prawnych wiasciwych dla pomocy
publicznej,

dla czesci projektu nie objetej pomocg publiczng wedtug zasad ogdinych lub metodag
luki w finansowaniu (jesli dotyczy).



5.2.1. Wyliczanie wydatkow kwalifikowanych z uwzglednieniem zasad pomocy
publicznej

Jezeli dla danego zakresu projektu przepisy o pomocy publicznej wymagajg szczegdlnego
rodzaju korekty wydatkow kwalifikowanych to w tym punkcie studium nalezy przedstawi¢
stosowane wyliczenia wraz z uzasadnieniem.

Przyktadowo w zakresie pomocy regionalnej (art. 14 Rozporzgdzenia KE nr 651/2014):

— na zasadniczg zmiane procesu produkcji - koszty kwalifikowalne muszg przekraczac
koszty amortyzacji aktywéw zwigzanej z dziatalnoscig podlegajgca modernizacji
W Ciggu poprzedzajgcych trzech lat obrotowych;

— na dywersyfikacje istniejgcego zaktadu - koszty kwalifikowalne muszg przekraczac
o co najmniej 200 % warto$¢ ksiegowg ponownie wykorzystywanych aktywow,
odnotowang w roku obrotowym poprzedzajgcym rozpoczecie prac;

— dla przedsigbiorstw innych niz mate i srednie — wydatki na wartosci niematerialne
i prawne sg kwalifikowalne jedynie do wysokosci 50 % catkowitych kwalifikowalnych
kosztéw inwestycji poczatkowe.

5.2.2. Wyliczanie wydatkow kwalifikowanych z uwzglednieniem wartosci
dochodéw netto generowanych przez projekt

Obliczanie poziomu dofinansowania w zwigzku z wystepowaniem dochodoéw okreslonych
w art. 61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 dotyczy projektéw:

a) ktdérych catkowity kwalifikowalny koszt przekracza 1 000 000 Euro?,

b) w ktérych zdyskontowane przychody (i oszczednoéci) sg wyzsze od kosztéw
operacyjnych (bez amortyzaciji),

¢) dla ktérych wsparcie w ramach programu nie stanowi:

— pomocy de minimis,

- zgodnej z rynkiem wewnetrznym pomocy panstwa dla MSP, gdy stosuje sie limit w
zakresie dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty pomocy panstwa (np. udzielanej na
podstawie art. 40, 41 Rozporzadzenia KE nr 651/2014 dla MSP),

— zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa, gdy przeprowadzono indywidualng
weryfikacje potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami dotyczgcymi pomocy panstwa.

W naborze wnioskéw na rewitalizacje kwestia dochodéw dotyczy¢ wiec moze inwestyciji:
a) nieobjetych pomocg publiczng, o wartosci pow. 1 min euro i ktére, majg zdolnos¢ do
generowania nadwyzki finansowej,
b) inwestycji, ktére nie korzystajg z wytgczenia wskazanego w art. 61 ust. 8 lit. c)
Rozporzadzenia UE nr 1303/2013.

Obliczanie luki w finansowaniu

Do celéw ustalenia luki w finansowaniu, zdyskontowany dochdd operacji obliczany jest
poprzez odliczenie  zdyskontowanych kosztow od zdyskontowanego przychodu
i - w stosownych przypadkach - przez dodanie wartoSci rezydualnej inwestycji.

- art. 15 ust. 1 Rozporzadzenia nr 480/2014

4 Kursy publikowane sg na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/kursy-eur/845-kurs-euro-do-okreslania-limitow-
kwotowych-kosztow-kwalifikowalnych



W studium wykonalnosci nalezy przedstawi¢ dane (w formie tabelarycznej) oraz wyniki
ustalenia, czy projekt generuje dochody netto w rozumieniu art. 61 Rozporzadzenia Rady
(WE) nr 1303/2013, w celu obliczenia luki w finansowaniu projektu.

W zakresie ww. obliczen nalezy stosowa¢ wprost zasady okreslone w Wytycznych MRIF
(podrozdziat 7.7).

W przypadku projektow czesciowo objetych pomocg publiczng do czesci nie objetej tg
pomocg nalezy zastosowaé odpowiednio zasady dotyczgce ustalania poziomu
dofinansowania w oparciu o metode luki w finansowaniu.

Do celow analizy dochodéw generowanych przez projekt niezbedne jest wczesniejsze
ustalenie nastepujgcych przeptywéw finansowych dla projektu:

Przeplywy: Uwagi: Charakter:
— warto$¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— naklady — bez rezerw na nieprzewidziane wydatki
inwestycyjne  — podatek VAT, ktory moze zostac¢ odzyskany w oparciu

0 przepisy podatkowe, nie powinien byc uwzgledniony

_  koszty — bez amortyzaciji

: — nalezy uwzglednic niezbedne naktady odtworzeniowe i wydatok .=
operacyine [ e
. — traktowane jak przychody
— oszczednosci . ey L. L.
kosztow — mozna pomingc osz_.czednqsa do Wysokosa. wolvw .4
zZmniejszenia dotacji na dziatalno$¢ operacyjng
— wrozumieniu art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013
— przychdéd nie obejmuje transferéw z budzetow
_  przychody krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych
systemow ubezpieczen (art. 15 Rozporzgdzenia nr wolvw s
480/2014) - przychodem nie jest np. subwencja
o$wiatowa
- ‘r’g’tgﬁ;na ~ tylko jesli jest dodatnia —

IZ RPO nie wymaga ustalenia i uwzglednienia w analizie zmian warto$ci kapitatu
obrotowego.

Algorytm przedstawiajgcy sposob obliczania wskaznika luki w finansowaniu w projekcie,
zgodny z Wytycznymi MRIF jest nastepujacy:

1) Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):
R - (DIC — DNR)
DIC
gdzie:
— DIC - suma zdyskontowanych naktadow inwestycyjnych na realizacje projektu

— DNR - suma zdyskontowanych dochoddw projektu (przychody + oszczedno$ci —
koszty operacyjne + warto$c rezydualna).

2) Okreslenie kosztow kwalifikowalnych skorygowanych o wskaznik luki w finansowaniu
(ECR):

ECrR=EC xR
gdzie:
— EC - koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane).

Uwaga! We wniosku o dofinansowanie, jako wydatki kwalifikowane w tab. D.3, nalezy
uwzgledni¢ wartosci skorygowane o wskaznik luki w finansowaniu.



3) Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE:

DotacjaUE = ECr ¥ MaxCRpa
gdzie:
— Max CRpa — maksymalna wielkos¢ wspotfinansowania okreslona dla osi priorytetowej.

Dofinansowanie przy zastosowaniu ryczattowych stawek dochodow
Dla inwestyciji z zakresu rewitalizacji nie przewidziano mozliwosci zastosowania ryczattowych
rozliczeh dochodow.

5.2.3. Wyliczanie wydatkéw kwalifikowanych z uwzglednieniem pomocy publicznej
oraz dochodow generowanych przez projekt

Zgodnie z wyjasnieniami Ministerstwa Rozwoju, ktére publikowane sg przy Wytycznych
dotyczgcych projektdéw generujgcych dochody, realizowanych przez przedsiebiorstwo inne
niz mate i srednie zachodzi koniecznos$¢ kalkulacji tzw. ,luki w finansowaniu” (art. 61
Rozporzadzenia nr 1303/2013). W takiej sytuacji wydatki dotyczgce projektu powinny zostaé
skorygowane o dochody, ktdre projekt wygeneruje w okresie referencyjnym. W przypadku
rewitalizacji dotyczy to m.in. nastepujgcych rodzajéw pomocy publiczne;j:

— art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,

— art. 36 Pomoc inwestycyjna umozliwiajgca przedsiebiorstwom zastosowanie norm
surowszych niz normy unijne w zakresie ochrony $rodowiska lub podniesienie
poziomu ochrony Srodowiska w przypadku braku norm unijnych,

— art. 38 Pomoc inwestycyjna na srodki wspierajgce efektywnosé energetyczng,

— art. 46 ust. 2 Pomoc inwestycyjna na zaktad produkcyjny w ramach efektywnych
energetycznie systemow cieptowniczych i chtodniczych.

Zasady opisane w niniejszym punkcie majg zastosowanie w przypadku, gdy tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:
— beneficjentem jest duzy przedsiebiorca,
— podstawa udzielenia pomocy publicznej nie korzysta z wylgczenia opisanego w art.
61 ust. 8 lit. ¢) Rozporzadzenia UE nr 1303/2013,
— wartos¢ wydatkdéw kwalifikowanych (na zasadach ogélnych) > 1 000 000 euro,
— zdyskontowane przychody > zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzaciji).

Metodologia obejmuje nastepujgce etapy:

1) obliczenie dofinansowania na zasadach dochodéw generowanych przez projekt
(Ddochody); zgodnie z art. 61 Rozporzadzenia UE nr 1303/2013, co wymaga
obliczenia:

a) wartosci wydatkéw kwalifikowanych na zasadach ogéinych (WKgpo),

b) poziomu luki w finansowaniu (R),

c) obliczeniu wartosci dofinansowania dla wydatkéw kwalifikowanych skorygowanych o
dochody (Ddochody= 85%* WKgpo X R),

Szczegétowe zasady obliczen | prezentacji danych dotyczgcych metody dochodéw

opisane zostaty w p. 5.1.2 niniejszej Instrukcji.



2) obliczenie maksymalnej mozliwej do udzielenia pomocy publicznej (Drp) zgodnie
z witasciwym przepisem Rozporzadzenia KE nr 651/2014, co wymaga obliczenia:
wydatkéw kwalifikowanych pomniejszonych zgodnie z wymogami dla danego rodzaju

a)

b)

pomocy,

maksymalnej wartosci dofinansowania na zasadach pomocy publicznej (Depr = WKpp

x 9p)

3) wybér wartosci mniejszej z wyliczonych powyzej. Warto$¢ dofinansowania we
wniosku nie moze przekracza¢ mniejszej z wartosci ustalonej metodg obliczenia
dochodéw albo metodg obliczenia pomocy publicznej (dofinansowanie = min{Ddochody;

Der}).

Do prezentacji danych zaleca sie wykorzystac tabelke:

L.p. | Obliczenie dofinansowania na | Obliczenie maks. mozliwej do
zasadach dochodéw generowanych | udzielenia pomocy publicznej (Dep)
przez projekt (Ddochody)
art. 61 Rozporzgdzenia UE nr 1303/2013 | Rozporzadzenie KE nr 651/2014

a) warto$é wydatkow wydatki kwalifikowane
kwalifikowanych na 4 pomniejszone 0 korekty
zasadach ogélnych | T wynikajgce z przepisow o | ........... zt
(WKgrpo): pomocy publicznej (WKpp =

b) luka w finansowaniu (R): | ........... % | WKrpo — Kpp)::

c) warto§¢  dofinansowania warto$¢ dofinansowania na
dla wydatkéw zasadach pomocy
kwalifikowanych publicznej
skorygowanych (o 1 zt | (Dpp =WKpp x ....%): | e zt
dochody
(Ddochody= 85%x WKRgrpo X
R)

Wartos¢ mniejsza min{Ddochody; Dpp} t0: ovvereriniiiiiiieeea

Przyktad:
Wydatki catkowite, kwalifikowane zgodnie z zasadami ogdélnymi (wytyczne programowe) na
realizacje projektu z zakresu rewitalizacji przez duzego przedsiebiorce wynoszg 10 000 000

zt.
,Luka w finansowaniu”: 65 %
L.p. | Obliczenie dofinansowania na zasadach | Obliczenie maks. mozliwej do udzielenia
dochodéw generowanych przez projekt | pomocy publicznej (Dep)
(Ddochody)
art. 61 Rozporzadzenia UE nr 1303/2013 art. 14 ust. 7 i 8 Rozporzadzenia KE nr
651/2014
a) wartos¢ wydatkow wartos¢ wydatkow 10 000 000
kwalifikowanych na [ 10 000 000 zt | kwalifikowanych na zasadach 4
zasadach ogélnych (WKrro): ogolnych (WKRrro):
b) luka w finansowaniu (R): wydatki kwalifikowane
65 % pomniejszone o korekty | ¢ 4 g9 5
wynikajace z przepisbw o
pomocy publicznej




(WKpp = WKrpPo — Kpp):

c) wartos¢ dofinansowania dla wartos¢ dofinansowania na
wydatkéow  kwalifikowanych 5 525 000 2t zasadach pomocy publicznej
skorygowanych o dochody (Dpp = WKpp x 50%):

(Ddochody= 85%x WKrpo * R)

3 000 000 zt

5525 000 zt > 3 000 000 zt
Wartos¢ mniejsza min{Dgochody; Dep} to: 3 000 000 zt.

W takim przypadku dofinansowanie nie moze przekroczy¢ kwoty 3 000 000 zt.

5.2.4. Mechanizm wyliczania ,,zysku operacyjnego”

Dofinansowanie dla projektéw, ktére udzielane bedzie na podstawie przepiséw
Rozporzadzenia KE nr 651/2014:
— art. 46 Pomoc inwestycyjna na sieci dystrybucji w ramach efektywnych energetycznie
systemow cieptowniczych i chtodniczych Rozporzadzenia KE nr 651/2014,
— art. 53 Pomoc na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o kwocie wsparcia
przekraczajgcej 2 min euro,
— art. 55 Pomoc na infrastrukture sportowg i wielofunkcyjng infrastrukture rekreacyjng
o kwocie wsparcia przekraczajgcej 2 min euro,
— art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukture lokalng.

wymaga zastosowania tzw. mechanizmu wyliczania ,zysku operacyjnego”. Weryfikacja
,Zysku” dotyczy wszystkich rodzajéw beneficjentow ubiegajgcych sie o dofinansowanie na
podstawie ww. przepisow.

.,Kwota pomocy nie przekracza roznicy migdzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem
operacyjnym z inwestycji.

Zysk operacyjny odlicza sie od kosztow kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsgdnych
prognoz, albo przy uzyciu mechanizmu wycofania.”

W celu ustalenia wysokosci wsparcia w ramach ww. rodzajow pomocy nalezy:

1) Ustali¢ warto$¢ zdyskontowanych przychodéw projektu (zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie Instrukcji dot. przychoddw projektu).

2) Ustali¢ warto$¢ zdyskontowanych kosztow projektu (zgodnie z zasadami okreslonymi
w punkcie Instrukcji dot. kosztow projektu). W obliczeniach ,zysku” uwzglednia sie
koszty operacyjne bez amortyzacji naktadéw inwestycyjnych, a takze dodatkowo
amortyzacje naktadéw odtworzeniowych oraz koszty finansowania inwestycji (o ile
wystepuja).

3) Okres prognozy finansowej powinien obejmowac¢ faze inwestycyjng oraz czas
amortyzacji naktadow inwestycyjnych.

4) Ustalic wynik roznicy pomiedzy sumg zdyskontowanych przychodow a sumag
zdyskontowanych kosztéw projektu, dla catego okresu referencyjnego analizy.

5) Jezeli wynik ww. réznicy jest wiekszy od ,0” to projekt generuje zysk operacyjny.
Jego wartos$¢ nalezy odjg¢ od wydatkéw kwalifikowanych projektu.

6) Dofinansowanie projektu nie moze przekroczy¢ rdznicy pomiedzy kosztami
kwalifikowanymi a wygenerowanym zyskiem operacyjnym (Kwota pomocy < EC -
Z0O).

7) Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy wyliczona kwota pomocy nie przewyzsza kwoty
maksymalnego dofinansowania z SzOO0P w ramach danego
Dziatania/Poddziatania (max % x koszty kwalifikowalne), a w przypadku
wystapienia takiej sytuacji przyjac¢ nizsza kwote i nizszy % dofinansowania.




8) Dla projektow, ktére wymagajg zastosowania metody ,zysku operacyjnego” nie
stosuje rozliczania generowanych dochodéw na podstawie art. 61 Rozporzgdzenia nr
1303/2013.

Przyktadowa tabela obliczen ,zysku operacyjnego”

Wyszczegodlnienie 2018 2019 2020

Przychody operacyjne:

Koszty:
— operacyjne (bez amortyzacji nakladéw inwestycyjnych)
— amortyzacja naktadéw odtworzeniowych
— koszty finansowe inwestycji

Zysk operacyjny (przychody — Y kosztéw)

Zdyskontowany zysk operacyjny (stopa dysk. 2,85%)

> zdyskontowanych zyskéw operacyjnych (ZO)

Zysk operacyjny wylicza sie ex ante na podstawie rozsgdnych prognoz i co do zasady nie
ustala sie go ponownie (za wyjatkiem aktualizacji stopy dyskontowej). Jednak kazdorazowo
przy zmianie kosztéw kwalifikowalnych (w tym réwniez po podpisaniu umowy o
dofinansowanie) konieczne jest ponowne wyliczenie kwoty pomocy poprzez odjecie zysku
operacyjnego od kosztéw kwalifikowalnych i przyrownanie do maksymalnego poziomu
dofinansowania dla danego dziatania RPO.

Jezeli zysk operacyjny < 0, kwota pomocy bedzie sie odnosita jedynie do kosztow
kwalifikowalnych projektu (Kwota pomocy = EC x MaxCRpa).

Do dyskontowania przeptywéw w obliczeniach ,zysku operacyjnego” nalezy zastosowac
stope dyskontowg podana na stronie UOKIiK
https://www.uokik.gov.pl/stopa referencyjna i archiwum.php. W 2018 r. wynosi ona 2,85 %
(1,85% stopa referencyjna + 1 p.p.).

Przyktad

Projekt dotyczy rozbudowy infrastruktury lokalnej. Realizowany bedzie przez
przedsiebiorstwo inne niz mate i srednie. Projekt podlega rygorom art. 56 Rozporzadzenia
KE nr 651/2014 (zysk operacyjny).

Wartos¢ wydatkow kwalifikowanych, zgodnie z zasadami ogélnymi wynosi 5,2 min zt.

Zgodnie z analizg finansowa:
— zdyskontowane przychody dla 20 letniego okresu referencyjnego wyniosg 1,2 min zi,
— zdyskontowane koszty operacyjne wyniosg 1 min zt.
Zysk operacyjny w rozumieniu art. 56 ust. 6 Rozporzadzenia KE nr 651/2014 wynosi 0,2 min
zt (czyli 1,2 min zt - 1 min zt = 0,2 min zt).

Zgodnie z art. 56 ust. 6 Rozporzadzenia KE nr 651/2014 dofinansowanie nie moze
przekroczy¢ kwoty 5 min zt (5,2 min — 0,2 min =5 min).

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ warunki dofinansowania na zasadach ogélnych, {j.
5,2 min zt x 85 % =4 420 000,00 zt

dofinansowanie wg zasad ogélnych dofinansowanie wg ,zysku operacyjnego”
EC x MaxCRpa EC -ZO
5,2 min zt x 85 % 52 min-0,2min

4 420 000,00 zt 5 000 000,00 zt.


https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

Dofinansowanie dla projektu nie moze przekroczy¢ kwoty 4 420 000,00 zt ustalonej wedtug
zasad ogdlnych (wartos¢ mniejsza sposréd pordwnywanych).

5.3. Zroédta finansowania

W punkcie tym powinien znalez¢ sie opis wszystkich zrédet finansowania naktadow
inwestycyjnych projektu.

Nalezy jednoznaczne wskazac, o jakg kwote i poziom % dofinansowania z EFRR w ramach
RPO ubiega sie wnioskodawca.

Zaleca sie przedstawienie montazu finansowanego projektu w formie tabeli (z ewentualnym
podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane).

Przyktad:

L , . Wydatki razem Rok Rok Rok
Nazwa grodef finansowania 2015 2016 2017
wydatkow zt % zt zt zt

Srodki wspélnotowe (EFRR)

Krajowe Srodki publiczne, w tym:
budzet panstwa (nazwa
dysponenta)
budzet jst (nazwa)
inne $rodki publiczne (nazwa
funduszu/podmiotu)

Prywatne (udziat finansowy

ostatecznych odbiorcéw)

Suma zrodet finansowania musi by¢ rowna wartosci naktadow inwestycyinych.

Poziom i warto$¢ wnioskowanego dofinansowania powinny by¢ zgodne z zapisami SZOOP,
ogtoszeniem o konkursie, Regulaminem konkursu oraz przepisami dotyczacymi udzielania
pomocy publicznej / de minimis (jesli dotyczy).

W zakresie projektéw objetych pomocg publiczng i pomocg de minimis — patrz zapisy
Regulaminu konkursu.

W przypadku finansowania wkiadu wilasnego za pomocg kapitatu obcego (kredytow,
pozyczek, emisji papieréw dtuznych itd.), nalezy okresli¢ podstawowe zaktadane parametry:
wartos¢, waluta, oprocentowanie (state czy zmienne), okres spfaty, okres karencji, prowizja,
rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie, rocznie).

Jezeli inwestycja bedzie finansowana ze srodkéw innych podmiotéw, nalezy okresli¢
podstawe prawng i warunki przyznania takiego dofinansowania. W takich sytuacjach, nalezy
okreslic:

— podstawe prawna,

— przedmiot dofinansowania,

— warunki przyznania takiego dofinansowania.



5.4. Koszty operacyjne

Koszty operacyjne - dla potrzeb ustalania wskaznikow efektywnosci finansowej oraz
wyliczania wartosci dofinansowania przyjmuje sie, ze sg to koszty eksploatacji i utrzymania
(np. wynagrodzenia, surowce, elektrycznos$c¢), koszty administracyjne i ogodilne, koszty
zwigzane ze sprzedazg i dystrybucjg. Przy okreslaniu kosztow operacyjnych na potrzeby
analizy projektu nie nalezy uwzglednia¢ pozycji, ktére nie powodujg rzeczywistego wydatku
pienieznego, nawet jezeli sg one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyskow i
strat. Do kosztow operacyjnych nie nalezy zatem zalicza¢ kosztéw amortyzacji oraz rezerw
na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane koszty
finansowania (np. odsetki od kredytéw). Podatki bezposrednie (m.in. podatek dochodowy)
powinny byc¢ uwzgledniane jako koszt wytgcznie w ramach analizy trwatoSci. Na potrzeby
wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu razem z kosztami operacyjnymi nalezy ujgc
rowniez nakfady odtworzeniowe zwigzane z elementami infrastruktury, o okresie
uzytkowania krotszym niz okres odniesienia analizy.

- Wytyczne MRIF

Koszty dotyczace projektu nalezy oszacowac lub ustalic w wyniku poréwnania kosztow
dzialalnosci bez realizacji projektu i po realizacji projektu, w odpowiednim okresie
referencyjnym.

Dla projektéw zaleca sie wyréznié koszty:

— zuzycia materiatéw,

— zuzycia paliw,

— zuzycia energii,

— innych mediéw (woda, Scieki, komunikacja telefoniczna, tgcza internetowe),

— wynagrodzen i $wiadczen na rzecz pracownikéw,

— ustug obcych,

— remontowe (odtworzeniowe),

— transportu,

— koszty biezgcego i okresowego utrzymania drogowego (dla infrastruktury drogowej),

— kontroli jakosci,

— zarzadzania,

— opfat (np. za korzystanie ze srodowiska),

— ubezpieczeh majgtkowych,

— pozostate.
Jezeli projekt przewiduje rézne rodzaje dziatalnosci zaleca sie prezentacje i uzasadnienie
kosztow wedilug rodzaju dla kazdej z nich (np. odrebne przedstawienie i uzasadnienie
kosztow utrzymania zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej, terendw i infrastruktury
rekreacyjnej oraz osrodka aktywizacji spotecznej).

Zgodnie z obowigzujgcg zasadg kasowg koszty nalezy podawac tylko wtedy, gdy nastepuje
wptyw srodkéw pienieznych lub ponoszone sg wydatki. W analizie nie nalezy uwzgledniaé:
— spadku wartosci i amortyzacji — w ich miejsce nalezy przewidzie¢ koszty remontowe
(odtworzeniowe) w planowanych latach poniesienia wydatkow,
— rezerw na przyszte odnowienie majatku lub na zdarzenia warunkowe.
Jako koszty operacyjne nie sg réwniez traktowane koszty kapitatowe (np. odsetki od
kredytow).

Dla kazdej kategorii kosztow wymagane jest szczegdtowe uzasadnienie przyjetych zatozen,
ktére powinno by¢ poparte np.:




— danymi historycznymi oraz doswiadczeniem wnioskodawcy,
— informacjami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej (np. zapotrzebowanie na
energie, zuzycie materiatéw, przeglady techniczne, trwatos¢),
— zalozeniami dotyczgcymi planowanej dziatalnodci i organizacji pracy (liczba
pracownikéw, wynagrodzenia),
— fizycznym i technologicznym zuzyciem $rodkow,
— wymagang czestotliwoscig napraw i remontéw,
— wymogami prawa (np. ubezpieczenia spoteczne, podatki od nieruchomosci).
Jezeli projekt zwigzany jest z emisjg zanieczyszczen do srodowiska, nalezy zapewnic
realizacje zasady ,zanieczyszczajgcy pfaci’.

Oszczednosci

Sytuacja, gdy wskutek realizacji projektu koszty ulegajg zmniejszeniu, wymaga
szczegolnego uwzglednienia w analizie. Oszczednosci wystepowac bedg miedzy innymi w
projektach, ktorych cele dotyczg zmniejszenia zuzycia lub strat energii, co ma bezposrednie
powigzanie z kosztami jej zakupu (wytworzenia).

Oszczedno$ci kosztéw dziatalno$ci osiggniete przez operacje sg traktowane jako dochody,
chyba ze sg skompensowane rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnoSc.
- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

W przypadku niektorych typow projektow, ich realizacjia moze spowodowac¢ oszczedno$c
kosztow operacyjnych w stosunku do scenariusza bez projektu. Dla projektow, o ktorych
mowa w art. 61 Rozporzagdzenia nr 1303/2013, oszczednos$é kosztéow operacyjnych
powinna zostaé uwzgledniona w analizie luki w finansowaniu, chyba Ze nastgpi
rownowazne zmniejszenie Srodkow dotychczas otrzymywanych od podmiotéw publicznych,
np. dotacji na dziatalno$¢ operacyjng. Oszczedno$¢ kosztéw moze zosta¢ pominieta, jezeli
beneficjent przedstawi szczegétowy mechanizm ustalania wysokoSci otrzymywanej dotacji,
zgodnie z ktdrym korzysci wynikajgce z oszczednoSci kosztow operacyjnych bedg rowne
obnizeniu kwoty dotacji dla danego podmiotu. Przy obliczaniu luki w finansowaniu mozna
pomingc tylko oszczednosci kosztow operacyjnych do wysokosci kwoty obnizenia dotacji

- Wvtvczne MRIF

Ze wzgledu na istotnos¢ zagadnienia, w analizie nalezy — najlepiej w odrebnym zestawieniu
— zaprezentowa¢ wszystkie mozliwe do uzyskania oszczednosci (koszty ze znakiem
ujemnym w poszczegolnych kategoriach kosztéw operacyjnych).

W przypadku podmiotéw, ktére uzyskujg dotacje na dziatalnos¢ (np. niektére podmioty
publiczne) nalezy przedstawi¢ konkretng informacje, czy i w jakim stopniu zostanie
zmniejszona dotacja dla wnioskodawcy.® Nalezy woéwczas przedstawi¢ mechanizm

5 Patrz definicja oszczednosci zamieszczona na s. 15 Wytycznych MRiF: W sytuacji, gdy beneficjent (np. gmina)
realizuje projekt polegajgcy na termomodernizacji budynku publicznego (np. szkoty) i — w zwigzku z powstatymi w
wyniku projektu oszczedno$ciami kosztéw operacyjnych (w tym przypadku kosztéw ogrzewania) — dotacja na
dziatalno$¢ operacyjng w danym roku zostaje obnizona o kwote ww. oszczednos$ci wygenerowanych w danym
roku, przedmiotowy projekt nie stanowi projektu generujgcego dochdd.



korygowania wartosci otrzymywanych $rodkéw na dziatalnos¢ biezacg o catosé lub czesé
oszczednosci.

5.5. Analiza popytu

W zaleznosci od przedmiotu projektu w tym miejscu nalezy przedstawi¢ szacunek:
— liczby, rodzajéw oséb i podmiotéw korzystajgcych z infrastruktury projektu,
— dane dotyczgce rodzajow ustug, towarow,
— zapotrzebowania i popytu na oferowane ustugi / produkty.

Analiza powinna by¢ $cisle powigzana z czescig diagnostyczng studium, w zakresie:
— sytuacji demograficznej,
— wystepujgcych problemoéw oraz obecnego poziomu zaspokojenia potrzeb, ktérych
dotyczy projekt,
— dostepnosci cenowej i poziomu cen na rynku.
Zaplanowany popyt bedzie rowniez odzwierciedlony we wskaznikach rezultatu
przedsiewziecia.

Nalezy dotozy¢ staran, aby zatozenia co do zakresu planowanych ustug byly oszacowane
realnie i byly mozliwe do osiggniecia przez wnioskodawce / operatora.

Popyt nalezy oszacowaé w sposéb szczegdlnie staranny, gdyz:
— bedzie on monitorowany przez wskazniki rezultatu (brak osiggniecia zaplanowanych
wskaznikow moze by¢ zwigzany z koniecznoscig zwrotu udzielonej dotagji),
— brak zainteresowania oferta ze strony odbiorcow moze zagrozi¢ opfacalnosci
i trwatosci brzedsiewziecia.

Infformacje na temat spodziewanego popytu nalezy poda¢ zgodnie z wymogami i
metodologig przedstawiong w Wytycznych MRIF z 2017 r.

5.6. Przychody

Niniejszy punkt dotyczy projektéw, dla ktérych przewiduje sie odptatne swiadczenie ustug lub
sprzedaz (np. biletéw, wynajmu powierzchni, ustug wodnych, optat parkingowych itd.)
zwigzanej z realizacjg i funkcjonowaniem projektu. W przypadku braku przychodéw nalezy o
tym jednoznacznie poinformowad.

W analizie finansowej projektéw odnosnie oszczednosci nalezy stosowac wprost ww. interpretacje. Jednoczesnie
nalezy mie¢ na uwadze, ze informacja w zakresie obnizenia ,dotacji” przekazywanej na funkcjonowanie
infrastruktury, powinna by¢ jednoznacznie przedstawiona i uzasadniona w czesci opisowej i obliczeniowej analizy
finansowej. Kwestia ta moze by¢ przedmiotem weryfikacji na pdzniejszych etapach.



Przychody to:

wptywy Srodkow pienieznych z bezposrednich wpfat dokonywanych przez uzytkownikow za
towary lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. opfaty ponoszone bezposrednio
przez uzytkownikow za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu Ilub
budynkoéw Ilub optaty za ustugi (...) uzyskane w okresie odniesienia.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

(...) nalezy uwzgledni¢ zaréwno wkifad ze strony nowych uzytkownikow, jak i dodatkowe
wktady ze strony juz istniejgcych uzytkownikobw nowej Ilub rozszerzonej ustugi Ilub
infrastruktury.

- art. 16 Rozporzadzenia nr 480/2014

Podczas analizy potencjalnych przychodéw projektu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
konsekwencje niepetnej identyfikacji lub nierzetelnej prognozy przychodéw w tym ryzyko
zwrotu czesci wyptaconej dotacji okreslony w rozdziale 11 Wytycznych MRIF z 2017 r.

Wsrod kategorii przychoddw nalezy wyrdznic:

— przychody spetniajgce przestanki art. 61 Rozporzgdzenia Rady (UE) nr 1303/2013;
przychody te bedg stanowilty element uwzgledniany w obliczeniach dochoddéw
generowanych przez projekt,

— przychody uzyskiwane w trakcie realizacji inwestycji (tzw. przychody incydentalne,
np. ze sprzedazy drewna z niezbednych do wyciecia dla realizacji projektu drzew, ze
sprzedazy ziomu, gruzu z rozbidrki, z reklam instalowanych na placu budowy);
przychody te nie sg uwzgledniane w obliczeniach dochodéw generowanych przez
projekt. Ich wartos¢ pomniejsza wprost kwote wydatkow kwalifikowanych.

W zakresie projektow rewitalizacyjnych w szczegdlny sposob nalezy uwzgledni¢:
— elastyczno$¢ cenowg popytu - akceptowalno$é spoteczng cen medidw, ustug
i produktéw dla gospodarstw domowych, turystéw, najemcow i innych odbiorcow,
— zasade ,zanieczyszczajgcy pfaci”,
— przychody za $wiadczenie ustug o charakterze publicznym (np. bilety wstepu
do muzeédw, czesciowa odptatnos¢ dziatalnos¢ kulturalng, ustugi socjalne),
— przychody z ustug ,komercyjnych” (np. wynajmy, sprzedaz ustug turystycznych itd.).

Przychodami nie beda:

— wplywy zwigzane z np. dotacjami JST, budzetu panstwa, nawet jezeli ich wysokos¢
jest kalkulowana w odniesieniu do konkretnej liczby Swiadczonych ustug lub oséb
korzystajgcych z danej infrastruktury (np. dotacja gminy do ustug komunalnych),

— darowizny, ktére nie stanowig przychodu w rozumieniu niniejszej Instrukciji.

Wptywy tego rodzaju nalezy uwzgledni¢ w analizie finansowej trwato$ci projektu.

Przychody w czasie realizacji inwestycji

Kwalifikowalne wydatki danej operacji, ktére majg by¢ dofinansowane z EFSI,

pomniejszane o dochdd, ktéry nie zostat wziety pod uwage w czasie zatwierdzania operacji,
wygenerowany bezpoSrednio wytgcznie podczas jej wdrazania, nie pozniej niz w momencie
ztozenia przez beneficjenta wniosku o pfatno$¢ koricowg. W przypadku, gdy nie wszystkie
koszty inwestycji sg kwalifikowalne, dochéd zostaje przyporzgdkowany pro rata do
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych cze$ci kosztow inwestycji.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013



Jezeli podczas realizacji projektu wnioskodawca spodziewa sie uzyskaé przychody, nalezy
opisac, czego one dotyczg oraz okresli¢ ich przewidywana wartos¢. Mogg one dotyczy¢ np.:
— sprzedazy ziemi, gruzu,
— drewna z wycinki,
— ztomu z rozbiérki,
— udostepnienia powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu budowy itd.

Od wydatkéw kwalifikowanych odejmowany powinien by¢ tylko dochdd, a wiec przychody po
odjeciu kosztéw ich uzyskania.

Przykiad

W zwigzku z rewitalizacjg przestrzeni miejskiej konieczna jest wycinka drzew. Wartos¢
pozyskanego drewna oszacowano na 17000 zt, natomiast koszty wynoszg: 12000 zt — koszty
optat administracyjnych za wycinke, 2000 zt — koszty robaocizny.

W tym przypadku wydatki kwalifikowane projektu nalezy obnizy¢ o 3000 zt, tj. 17000—-
(12000+2000) = 3000 zt.

5.7. Wartosé rezydualna

Wartos¢ rezydualna odzwierciedla potencjalne korzysci finansowe, ktére mogg byé
osiggniete w czasie wykraczajgcym poza okres analizy.

W przypadku gdy przewidziany czas uzytkowania aktywow danej operacji przekracza okres
odniesienia, ich warto$¢ rezydualna jest okreSlana przez obliczenie wartoSci zaktualizowanej
netto przeptywow pienieznych w pozostatych latach trwania operaciji (...).

Warto$c¢ rezydualna inwestycji jest wlgczona do obliczer zdyskontowanego dochodu operacji
Jedynie woéwczas, gdy przychody przewyzszajg koszty.

- art. 18 Rozporzgdzenia nr 480/2014

Wartos¢ rezydualna wystepuje w ostatnim roku analizy.
Nalezy jg obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

W, = CFn+.. X i

gdzie:

CFn+... — to przeptywy pieniezne (dla ostatniego roku analizy: n+...),

i — to okre$lona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres
referencyjny.

Uwaga:

1) Warto$¢ rezydualna wystgpi tylko, jesli przeptywy ostatniego roku analizy (CFn:..)
bedag dodatnie.

2) W ostatnim roku analizy nie nalezy zanizaC przychodow ani zawyza¢ kosztow
operacyjnych. Naktady odtworzeniowe i remontowe w ostatnim roku analizy nie
powinny przekracza¢ $redniej tych naktadéw w pozostatych latach okresu
referencyjnego.

3) Liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny wymaga konkretnego
uzasadnienia. Ustalenia najlepiej poprze¢ analizg umorzenia wartosci srodkéw
trwatych,

z uwzglednieniem:
— rodzaju aktywow,
— intensywnosci eksploatacji,



— stawek amortyzacyjnych,
— ponoszonych naktadéw odtworzeniowych i remontowych.

4) Do obliczen luki w finansowaniu wartos¢ rezydualng przyjmuje sie zdyskontowang
wspétczynnikiem dyskonta dla ostatniego roku okresu referencyjnego.

5) Wartosci rezydualnej nie uwzglednia sie w analizie trwatosci finansowe.

Przyktad:

Projekt polega na budowie sieci ciepfowniczej zasilanej z elektrocieptowni na biomase.
Poczatkowa warto$¢ Srodkéw trwatych wynosi 5 min zt. Saldo przeptywdw pienieznych dla
ostatniego roku (n+19) wynosi 450 tys. zt.

Roczne umorzenie wartosci Srodkow trwatych, z uwzglednieniem wymogoéw okreslonych
w niniejszej Instrukcji ustalono na poziomie 7 %. Umorzenie przedstawia sie nastepujgco:

n+.. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

warto$¢ srodkoéw trwatych ~ reaizacia 50 47 43 40 36 33 29 26 22 19 15 12 08
(m n Zf) inwestycji

n+... 15 16 17 18 19] 20 21 22 Wartosci dla n+20, n+21,
n+22 przedstawiono, aby
warto$c¢ srodkow trwatych uzasadni¢ okres

18 15 13 10 08105 03 00 funkcjonowania sieci poza

(min zt)
20 letni okres analizy

Przewidywany okres uzytkowania infrastruktury wynosi ok. 20 lat (n+2 do n+21), z tego ok. 2
lat poza okres referencyjny (poza n+19). W tej sytuaciji:

Wr = CF, x =450 tys. zt x 2 lata = 900 tys. zt

W obliczeniach dochoddw generowanych przez projekt uwzgledniona zostanie
warto$¢ rezydualna zdyskontowana wspofczynnikiem dyskonta dla roku n+19 i stopie r =
4%.

900 tys. zt x 0,3957 = 365,13 tys. zt

5.8. Analiza wyniku finansowego — wskaznikow finansowych

Dla projektu zgtoszonego do dofinansowania w ramach RPO nalezy obliczy¢é wskazniki
dyskontowe FNPV oraz FRR.

Wskazniki te ustalane sg na podstawie nastepujgcych przeptywow finansowych projektu:

Przeplywy: Uwagi:
— naktady inwestycyjne — petna warto$c bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— koszty operacyjne — bez amortyzacji
— w tym nakfady odtworzeniowe i remontowe
— oszczednosci kosztow — traktowane jak przychody
— przychody — w rozumieniu art. 61 rozporzgdzenia nr 1303/2013

— wartos¢ rezydualna — tylko jesli jest dodatnia



Wzory do obliczenia wskaznikéw efektywnosci finansowej:

n SC SC SC
FNPV:  FNPV/C(S)=) a8y =——+——+..+—"—
o  {d+r) A+r 1+n"

n C

| S
FRR FNPV /C(S)=) =0
“~ (1+ FRR/C)

gdzie:
S€ — salda przeptywéw pienieznych generowanych przez projekt w poszczegélnych latach
przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — finansowy wspoétczynnik dyskontowy
r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MRiF

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczeA mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. Excel: ,NPV”, ,IRR”, przy czym nalezy
zwroci¢ uwage na skfadnie funkgji i to, ze wartosci dla roku ,,0” powinny by¢ dyskontowane
wspotczynnikiem ,17).

Projekty, ktdre nie sg objete zasadami udzielania pomocy publicznej muszg spetniac tgcznie
kryteria progowe wskaznikéw finansowych, okreslone w Szczegéfowym Opisie Priorytetow
RPO oraz w Podreczniku CBA, 2014 (s. 38), tj. FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta
(4%).

Wymadg ten nie dotyczy inwestycji objetych przepisami o pomocy publicznej (art. 61 ust. 7 i
ust. 8 Rozporzadzenia UE nr 1303/2013).

Warunek nie dotyczy réwniez projektéw, w ktorych nieujemna wartos¢ FNPV wynika z
generowania oszczednosci kosztéw operacyjnych, kitére sg nastepnie kompensowane
rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalno$¢ operacyjng (np. projekty
termomodernizacyjne itp.).

Analize z wyliczeniem ww. wskaznikow dyskontowych nalezy sporzgdzi¢ rowniez dla
projektow, dla ktorych nie wystepujg przychody albo koszty operacyjne.

Dodatkowo zaleca sie przedstawienie obliczenia wskaznikéw FRR/k oraz FNPV/k. FRR/k
mierzy zdolnoS$¢ projektu do zapewnienia odpowiedniego zwrotu kapitatu zainwestowanego
przez podmiot odpowiedzialny za projekt (Srodkéw wtasnych i pozyczonych). Kapitat ten jest
brany pod uwage wtedy, gdy jest optacony; pozyczki i kredyty natomiast wtedy, kiedy sg
sptacane. Nalezy tez uwzgledni¢ koszty operacyjne, stosowne (nalezne) odsetki oraz
przychody. W kalkulacji nie powinno sie natomiast uwzglednia¢ wktadu EFRR (co nie
oznacza, ze w obliczeniach nalezy poming¢ wktad srodkéw publicznych krajowych, jezeli
wystepuje).

Obliczenia ww. wskaznikow nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych
MRIF.



5.9. Trwatosé finansowa projektu

Projekt, ktéry ma by¢ wsparty w ramach RPO powinien mie¢ zapewniong trwatosc
finansowg, zwtaszcza, ze w wielu przypadkach bedzie generowac straty. Oznacza to, ze
wnioskodawca

(i ewentualny operator) powinien dysponowa¢ wystarczajgcymi srodkami do realizacji oraz
utrzymania infrastruktury w przysztosci.

Analiza trwatosci finansowej wymaga:
— ustalenia wynikéw finansowych projektu (w tym jego zdolnosci do pokrywania
kosztow eksploatacji),
— nafozenia ich na sytuacje finansowg jednostki (wnioskodawcy, operatora) i ustalenia
jej zdolnosci do pokrywania kosztéw funkcjonowania projektu.

W analizie trwatosci finansowe;j:

— podaje sie nominalne (niezdyskontowane) wartosci przeptywow pienieznych,

— nie uwzglednia sie wartosci rezydualne;.
Przeptywy srodkéw finansowych, jakie nalezy w tym celu uwzgledni¢ powinny bra¢ pod
uwage, wszystkie (krajowe i UE) zaangazowane srodki finansowe, kredyty i pozyczki, wraz z
ich sptatg, koszty obstugi zadiluzenia, wptaty wiasne oraz wyptaty dywidend (nadwyzki
projektu).

Dane w analizie trwatosci powinny bazowa¢ na aktualnych dokumentach finansowych
podmiotu:
— w przypadku jednostek samorzadu terytorialnego — na sprawozdaniach z wykonania
budzetu, aktualnym budzecie oraz wieloletniej prognozie finansowe;,
— dla pozostatych podmiotéw — na sprawozdaniach finansowych z ostatnich lat.
Istotne zmiany prognozowanych danych finansowych, zmiany trendéw danych wymagajg
konkretnego uzasadnienia.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zharmonizowanie w czasie wpltywow i wydatkéw
inwestycyjnych. Nalezy przy tym zwroci¢ szczegolng uwage na:

— sytuacje podmiotéw, ktérym nie przystugujg zaliczki na poczet dofinansowania. W
takich przypadkach przekazanie ptatnosci nastepuje w terminie do 90 dni od dnia
ztozenia przez Beneficienta do Instytucji Zarzadzajgcej wniosku o ptatnosé
z zastrzezeniem dostepnos$ci srodkéw na rachunku bankowym.

— od 2017r. w przypadku, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie dokonywat
czynnosci opodatkowanych podatkiem od towarow i ustug kwota podatku naliczonego
podlega zwrotowi w terminie 180 dni. Na pisemny wniosek podatnika urzad skarbowy
dokonuje w takim przypadku zwrotu w terminie 60 dni, jezeli podatnik ziozy w
urzedzie skarbowym zabezpieczenie majgtkowe
(http://www.mf.gov.pl/documents/766655/5f7be4e8-8b00-4c70-8f1e-fd6b4f6d6fch)

W wielu przypadkach moze oznacza¢ to koniecznos¢ posiadania $rodkéw w kwocie
przekraczajgcej wkitad wiasny, a takze np. VAT. Konieczne moze by¢ réwniez uzupetnienie
analizy finansowej o przeplywy srodkéw pienieznych w wartosciach brutto w okresach
kwartalnych (z uwzglednieniem salda srodkdéw pienieznych na poczatek oraz na koniec
okresu) w okresie realizacji inwestycji uwzgledniajgcych powyzsze zatozenia (tj. zwroty VAT,
refundacje dotacji wyptacane w okresach przyszlych) umozliwiajgce weryfikacje
wykonalnosci etapu inwestycyjnego projektu.



http://www.mf.gov.pl/documents/766655/5f7be4e8-8b00-4c70-8f1e-fd6b4f6d6fcb

W przypadku korzystania z kapitatu obcego (pozyczonego) w studium nalezy:

a. uprawdopodobni¢ zrédta finansowania projektu w formie kredytu/pozyczki, w
szczegolnosci czy pozyskano np. promese kredytowa/pozyczki, umowe
kredytowa/pozyczki, decyzje kredytowa, zaswiadczenie banku/pozyczkodawcy,
opinie  banku/pozyczkodawcy o zdolnosci kredytowej do  zaciggniecia
kredytu/pozyczki w wysokosci wskazanej w studium wykonalnosci, badz inny
dokument potwierdzajgcy dokonanie przez bank/pozyczkodawce oceny zdolnosci
kredytowej podmiotu wraz z deklaracjg udzielenia kredytu/pozyczki.

W przypadku finansowania projektu pozyczkg udzielong przez udziatowca/podmiot
gospodarczy nie bedacy instytucjg finansowg oprocz nalezy dodatkowo uzasadnic
czy podmiot ten posiada zdolnos¢ do udzielenia pozyczki w deklarowanej kwocie,

b. wskaza¢ planowane zabezpieczenia kredytu (np. w formie wykazu wycenionych
sktadnikéw majgtku z wylgczeniem sktadnikéw inwestycji w ramach niniejszego
projektu) adekwatnych do wielkosci planowanego zobowigzania.

Powyzsze konieczne jest z w szczegdlnosci w przypadku, gdy wartosé projektu jest

znaczgca w stosunku do dotychczasowej skali dziatalnosci podmiotu,
W przypadku zamiaru przeznaczenia na realizacje projektu $srodkéow wiasnych (np. wptate
wiascicieli przedsiebiorstwa, podniesienie kapitatu spotki przez udziatowcéw) w studium
nalezy uwiarygodni¢ posiadanie przez te osoby/podmioty srodkéw na sfinansowanie projektu
poprzez analize np.: deklaracji podatkowych, stanu rachunku bankowego, wykazu lokat
bankowych, wykazu ptynnych sktadnikéw majagtku wiascicieli przedsiebiorstwa, ktéry
podlega¢ bedzie ewentualnemu spieniezeniu itd.
Ze wzgledu na rozliczenie dotacji w formie refundacji poniesionych wydatkow, w przypadku
posiadania srodkéw na kwote mniejszg niz catos¢ wydatkdw inwestycyjnych
(udokumentowanych zgodnie z w/w uwagami) prosze o uzupetnienie analizy finansowej o
przeptywy sSrodkéw pienieznych w wartosciach brutto w okresach kwartalnych
(z uwzglednieniem salda srodkdw pienieznych na poczatek oraz na koniec okresu) w okresie
realizacji inwestycji uwzgledniajgcych powyzsze zatozenia (tj. zwroty VAT, refundacje dotacji
wyptacane w okresach przysztych) umozliwiajgce weryfikacje wykonalnosci projektu pod
wzgledem finansowym

Przykiad
Whioskodawca zamierza zrewitalizowac obszar poprzemystowy. Prognozowane przeptywy
finansowe dla podmiotu oraz wyodrebnione dla projektu sg nastepujgce:

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wynik podmiotu o - _
bez projektu 400 | 5o | 500 | ey | 830 | o, | 50 100 | 50 | 100 0 0 0 0
Saldo $rodkéw

pienieznych 400 | 150 | 650 | 400 | 730 10 60 | 160 | 210 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310
,bez projektu”

Wynik projektu: | 564 | 100 | 320 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 180 | 180 | 180 | 210
Saldo Srodkéw

podmiotu z

projektem - -

wolyw  projekty | 200 | 50| 330 | 230 | 560 | o0 0| 40| 10 | 100 | 130 | 130 | 130 | 100
na wynik

podmiotu

14

310

210

100



800

W tych latach brak mozliwosci sfinansowania
kosztow utrzymania projektu.

600

400

200

-200

-400

s Saldo srodkow pienieznych "bez projektu”
= Wynik projektu
s Saldo srodkow podmiotu z projektem - wplyw projektu na wynik podmiotu

Projekt generuje straty, analiza wskazuje na brak mozliwosci ich pokrycia ze $rodkow,
ktérymi dysponuje wnioskodawca (operator).

Jezeli operator zbankrutuje, trwafoS¢ samej inwestycji moze straci¢ znaczenie.
Analiza przeptywow pienieznych powinna wykazac, ze beneficjent/operator z projektem ma
dodatnie roczne saldo przeptywow pienieznych na koniec kazdego roku, we wszystkich
latach objetych analiza.

- Wytyczne MRIiF

W analizie trwatosci nalezy wykaza¢ wszystkie posiadane i mozliwe do uzyskania zrédita
sfinansowania ewentualnych strat projektu. Analiza trwatosci dla wnioskodawcy / operatora z
projektem, ktére wykazuje ujemne saldo Srodkéw na koniec roku oznacza, ze podmiot nie
bedzie w stanie pokry¢ dodatkowych wydatkéw i brak trwatosci finansowej. W takiej sytuaciji
dofinansowanie nie moze by¢ przyznane.



6. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wkfadu projektu w polepszenie warunkéw
ekonomicznych i jakosci zycia w regionie.
IZ RPO wymaga, aby analiza ekonomiczna miata forme:

Roo!za1 . Warunek Zakres analizy
projektow
WIS (O] a) identyfikacja korzysci i kosztow
kwalifikowanych ponizej yhkac] y
ekonomicznych
4 min zt
Rewitalizacja
przestrzeni a) identyfikacja korzysci i kosztéw
regionalnej s ) ekonomicznych
wartos¢ kosztéw ) - .
o b) oszacowanie wartosci korzysci i
kwalifikowanych 4 min zt ; .
. . . kosztow ekonomicznych
i powyzej

c) obliczenie wskaznikéw ENPV,
ERR, B/C.

Analizy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Wytycznych MRIF z
2017 r., Podreczniku CBA, 2014 oraz Rozporzgdzeniu nr 207/2015.

6.1. Korzysci zewnetrzne wynikajace z realizacji projektu

a) lIdentyfikacja

W punkcie tym nalezy przedstawi¢ (zidentyfikowac, opisac i uzasadni¢) czynniki zewnetrzne,
ktére skutkujg zaistnieniem korzysci spotecznych i gospodarczych z punktu widzenia regionu
(kraju).

Korzysci takie wigza¢ sie bedg z wystepowaniem specyficznych czynnikow zewnetrznych.
Zazwyczaj czynniki te bedg nawigzywac do okreslonych dla projektu wskaznikow rezultatow
lub oddziatywan.

W przypadku:
— analizy uproszczonej — nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale korzysci, np. poprzez
przypisanie im okreslonych wartosci fizycznych,
— analizy kosztéw i korzysci — nalezy dodatkowo oszacowa¢ wartoS¢ kosztow
i korzysci.

Do najczesciej wystepujgcych korzysci ekonomicznych w  zakresie  projektow
rewitalizacyjnych zaliczy¢ mozna:

- utatwienie dostepu do ustug publicznych (edukacyjnych, spotecznych, rekreacyjnych
itd.),

- zmniejszenie wydatkow biezgcych (np. w przypadku termomodernizaciji),

- oddzialywania socjalne - zmniejszenie ubdstwa energetycznego,

- poprawa ,jakosci zycia”,

- zmniejszenie negatywnych zjawisk spotecznych, przestepczosci, ubostwa, wykluczenia
spotecznego, bezrobocia itd.

- korzysci wynikajgce ze zwiekszenia aktywnosci spotecznej i gospodarczej
mieszkancow,



wsparcie dla rodzin (eliminacja wykluczenia, sytuacji patologicznych, ubdstwa,
umozliwienie rodzicom podjecia pracy),

zmniejszenie uzaleznienia mieszkancow od wsparcia socjalnego (samodzielnosé
finansowa, zaradno$¢ zyciowa),

podniesienie kwalifikacji mieszkancéw (ucznidéw, studentéow, oséb starszych) oraz ich
szans na rynku pracy

zwiekszenie dostepnoséci obiektow i terendw publicznych dla oséb niepetnosprawnych,
poprawa jakosci srodowiska na obszarze rewitalizowanym (wody, stanu powietrza,
dostepu do terendw zielonych itd.),

poprawa stanu zdrowia mieszkancow,

bezposrednie i posrednie wsparcie konkurencyjnosci lokalnej gospodarki,

wzrost atrakcyjnosci obiektow, terendw pod wzgledem turystycznym,

korzySci wynikajace z zachowaniem przed zniszczeniem obiektéw dziedzictwa
kulturowego,

wzrost wartosci nieruchomosci na obszarze poddanym rewitalizaciji,

efekty wizerunkowe (np. kreowanie pozytywnego wizerunku gminy),

inne korzysci wskazane z lokalnych programach rewitalizacji.

W przypadku kazdej korzysci nalezy uzasadnié, czego ona dotyczy w konkretnym projekcie.

Korekta o efekty zewnetrzne oznacza, ze w pozycjach wydatkéw i wptywdw nalezy
uwzgledni¢ takze zewnetrzne koszty i korzysci, ktérym bezposrednio nie towarzyszg
przeptywy finansowe. Nalezy przy tym szczegotowo opisac i uzasadni€ przestanki przyjetych
w tym zakresie szacunkow.

Do korzysci zewnetrznych nie naleza wydatki zwigzane z realizacjg projektu, w tym np.:
— zyski wykonawcéw projektu,
— wynagrodzenia robotnikéw budowlanych lub podwykonawcow,
— wynagrodzenia personelu i inne koszty operacyjne, juz uwzglednione w analizie
finansowei proiektu.

b) Wycena

W przypadku analizy kosztow i korzysci nalezy oszacowac warto$¢ opisanych korzysSci.

Nie istnieje jedna uniwersalna metoda szacowania tych wartosci. Ograniczone mozliwosci
zastosowania wynikajg gtdéwnie z trudnosci w uzyskaniu niezbednych danych. Dlatego tez
przedstawiane czynniki i ich wartosci powinny cechowac:

— pewnosc lub obiektywnie wysokie prawdopodobienstwo zaistnienia,

— racjonalna metodologia oszacowania (poparta np. normami, obowigzujgcymi
stawkami opfat, cenami rynkowymi, przeprowadzonymi badaniami naukowymi,
statystykg).

Na cele wyceny wartosci korzy$ci mozna wykorzysta¢ dostepne opracowania i analizy (np.
zwigzane z ekonomiczng wartoscig pracy, poprawy kwalifikacji czy wartosci i jako$ci zycia).
Nalezy przy tym wskaza¢ zrédto danych, a wyniki obliczen ustali¢ z uwzglednieniem:

— zakresu projektu,

— skali potencjalnego oddziatywania,

— lokalnych warunkéw dot. np. poziomu bezrobocia, wynagrodzen, prognoz
demograficznych itd.

WS$réd zrédet danych do obliczen wskaza¢ mozna np.:

— Podrecznik CBA, 2014, s. 209-218, punkt 5.8 Economic analysis,
— wskazniki ilosciowe podawane w lokalnych programach rewitalizacji oraz szacunki
cenowe wedtug danych rynkowych i statystycznych — Bank Danych Lokalnych GUS.



Wartosci korzysci ekonomicznych nalezy podawaé¢ z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowac¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego, jako wptywy ekonomiczne projektu.

6.2. Naktady i koszty spoteczno-gospodarcze zwigzane z realizacja projektu

Identyfikacja

W przypadku analizy uproszczonej nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale negatywnych
oddzialywan spotecznych i ekonomicznych inwestycji. Niektére rodzaje inwestycji w
infrastrukture mogg w istotnym stopniu oddziatywa¢ na otoczenie. Nalezy rozwazy¢ co
najmniej nastepujgce rodzaje negatywnego wptywu infrastruktury:

- ucigzliwos¢ budowy dla otoczenia (ujemny wptyw na funkcje mieszkaniowe,
produkcyjne
i ustugowe, ograniczenie korzystania z infrastruktury i $rodowiska, transport
materiatdbw budowlanych, mozliwosci poruszania sie, przerwy w dostawie wody i
zasilania elektrycznego itp.),

- negatywne oddziatywania podczas eksploatacji obiektu, np. hatas, punktowy wzrost
emisji zanieczyszczen do powietrza, wzrost natezenia ruchu samochodowego (dowo6z
materiatbw budowalnych, towaréw, odbior odpadow, zwiekszenie ruchu
turystycznego), ograniczenie korzystania z nieruchomosci (np. w wyniku instalacji
rurociggow cieptowniczych, linii kablowych), wzrost natezenia pol
elektromagnetycznych itd.,

- zagrozenia trwatosci technicznej i awarii (np. stabilnosci funkcjonowania sieci
elektroenergetycznej zasilanej z wielu zrédet rozproszonych, uszkodzenia masztéw i
wirnikow elektrowni wiatrowych, wycieku czynnika roboczego w gruntowych pompach
ciepfa, zanieczyszczenia w przypadku pozaru, wycieku, skazenia powietrza w wyniku
awarii biogazowni, powodzi itd.),

- utrate waloréw krajobrazowych, rekreacyjnych, ograniczenie sposobu uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich,

- pogorszenie sytuacji finansowej przedsigbiorstw, ktére zajmujg sie dystrybucjg
tradycyjnych paliw energetycznych.

Oddziatywania negatywne nalezy odpowiednio opisaé w analizie ryzyka, a te ktére sag
zwigzane ze sSrodowiskiem — uwzglednic w analizie oddziatywania na $rodowisko.
W przypadku istotnych zagrozen, nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania prewencyjne
i kompensacyjne.

Wycena
W przypadku analizy kosztow i korzysci nalezy oszacowaé wartos¢ zidentyfikowanych
kosztéw ekonomicznych.
Podobnie jak w przypadku korzysci ekonomicznych, szacunki powinny by¢ oparte
na rzetelnej metodologii uzasadnionej przewidywanym stanem faktycznym.
Nalezy przy tym wskaza¢ zrédto danych, a wyniki obliczeh ustali¢ z uwzglednieniem:
— zakresu projektu,
— skali potencjalnego oddziatywania,
— lokalnych warunkéw dotyczgcych stanu $rodowiska, form ochrony przyrody,
dostepnosci zrédet energii i rodzajow paliw, poziomu bezrobocia, wynagrodzen,
prognoz zapotrzebowania na energie itd.

Wartosci kosztow ekonomicznych nalezy podawaé z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowac¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego — jako koszty ekonomiczne projektu.



6.3. Analiza kosztow i korzysci

Analiza kosztéw i korzysci obejmuje nastepujgce dziatania:
1) korekte fiskalnag,
2) przeksztatcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe,
3) wycene kosztéw i korzysci zewnetrznych,
4) obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C.

Korekta fiskalna
Dotyczy wyeliminowania wptywu réznorodnych uregulowan fiskalnych na wartosci finansowe
i ekonomiczne. Zasady korekty fiskalnej:
— wszystkie wartosci powinny by¢ podawane w kwotach netto, bez podatkow
posrednich (VAT, akcyza),
— nalezy pomingé¢ wszystkie podatki bezposrednie (dochodowe, majgtkowe),
— nalezy poming¢ subwencje i doptaty ze s$rodkéw publicznych, majgce charakter
przekazu pienieznego (ptatnosci transferowych),
— jako wyjatek - w kosztach wynagrodzen nalezy uwzgledni¢ wydatki na ubezpieczenia
spoteczne (jest to wynagrodzenie odtozone w czasie — Podrecznik CBA, 2014, s. 45).

Korekta fiskalna obejmuje:
— przeplywy finansowe (naktady inwestycyjne, koszty operacyjne, oszczednosci
kosztow, przychody),
— wszystkie korzysci i koszty ekonomiczne.

Przeksztalcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe
Przeksztatcenie to ma na celu eliminacje znieksztatlceh wyceny wynikajgcych
np. z ograniczen konkurencji przez monopole, czy regulacje w zakresie prawa pracy.
Ze wzgledu na znaczny stopien skomplikowania 1Z RPO zaleca, aby:
— przeksztatcenia przeptywow finansowych i ekonomicznych polegaty na zastosowaniu
Standardowego Wspodtczynnika Konwersji (Standard Conversion Factor, Podrecznik
CBA 2014, s. 46-47),
— wspotczynnik ten przyjmowat wartos¢ 1,00 i w praktyce nie zmieniat wartosci
analizowanych przeptywow.

W indywidualnych sytuacjach wnioskodawca moze zastosowaé wspétczynnik o innej
wartosci, np. jesli stwierdzone zostanie, ze wynagrodzenia sg zawyzone ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy prawa w stosunku do wartosci rynkowej pracy — w analizie
ekonomicznej mozna obnizy¢ wartos¢ tych kosztéw operacyjnych. Wymaga to jednak
szczegoOtowego uzasadnienia.
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Wycena kosztéw i korzysci zewnetrznych
Patrz punkt 7 niniejszej Instrukciji.

Obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C

Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest na podstawie wyniku przeptywow finansowych
z uwzglednieniem korekt fiskalnych, cen rozrachunkowych oraz doliczenia efektow
zewnetrznych.

Przeptywy
finansowe
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Do obliczenia wskaznikow efektywnosci ekonomicznej stosowana jest, podobnie jak w
analizie finansowej, metodologia zdyskontowanych przeptywow pienieznych.

Stopa dyskontowa do analiz ekonomicznych wynosi 5 %.

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
wsp. dysk. 1,000 | 09524 | 09070 | 0,8638 | 0,8227 | 0,7835 | 0,7462 | 0,7107 | 0,6768 | 0,6446 | 0,6139 | 0,5847 | 0,5568 | 0,5303 | 0,5051
Rok n+ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

wsp. dysk. | 04810 | 0,4581 | 0,4363 | 0,4155 | 0,3957 | 0,3769 | 0,3589 | 0,3418 | 0,3256 | 0,3101 | 0,2953 | 0,2812 | 0,2678 | 0,2551 | 0,2429

Na podstawie ekonomicznych przeptywdw pienieznych nalezy wyznaczy¢ ekonomiczne
wskazniki efektywnosci przedsiewzigcia, czyli:

— ENPV projektu,

— ERR projektu,

— B/C projektu.

Do obliczenia ww. wskaznikéw nalezy wzig¢ pod uwage:
a) przeptywy finansowe po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych:




— naktady inwestycyjne
z uwzglednieniem korekty fiskalne;j

— lmee G i cen rozrachunkowych

+ przychody i oszczednosci

b) zewnetrzne koszty ekonomiczne (-),
C) zewnetrzne korzysci ekonomiczne (+),
d) ekonomiczng wartosc¢ rezydualng (+).

Wartosé rezydualna w analizie ekonomicznej powinna przedstawia¢ potencjalne korzysci,
ktore mozna uzyska¢ w czasie wykraczajgcym poza okres referencyjny projektu. Nalezy jg
obliczy¢ podobnie jak wartos¢ rezydualng na potrzeby analizy finansowej, przy czym
podstawg obliczen powinien by¢ ekonomiczny wynik projektu z ostatniego roku okresu
referencyjnego.

Ekonomiczng wartos¢ rezydualng nalezy obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

Wie = EFps.. X i
gdzie:
EFn... — to ekonomiczny wynik projektu dla ostatniego roku analizy (n+...) obejmujgcy:

przychody, oszczednosSci i koszty finansowe (skorygowane o efekty fiskalne
i rozrachunkowe, bez finansowej W), zewnetrzne koszty i korzysci ekonomiczne,

i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres
referencyjny (taka sama jak w analizie finansowej).

Ekonomiczna warto$¢ rezydualna wystgpi tylko wtedy, gdy przeptywy ostatniego roku analizy
(EFn+...) bedg dodatnie.

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczeh mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. MS Excel: ,NPV”, IRR”, przy czym nalezy
zwréci¢ uwage na skfadnie funkgcji i to, ze wartosci dla roku ,,0” powinny by¢ dyskontowane
wspétczynnikiem ,17).

Wzory do obliczenia wskaznikow efektywnosci ekonomiczne;j:

SE S,” SE

n

+ +o—"
1+ A+ (1+7r)"

ENPv:  ENPV =) a,S; =
t=0

n SE
ERR ENPV =) ————=0
“~ (1+ ERR)

gdzie:

SE — salda strumieni ekonomicznych kosztéw i korzysci generowanych w wyniku realizacji projektu

w poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy

n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1

a — ekonomiczny wspotczynnik dyskontowy

r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%),
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Wskaznik B/C (B*"™S/c.qs) 0znacza stosunek sumy zdyskontowanych korzysci do sumy
zdyskontowanych kosztéw generowanych w okresie referencyjnym.



Wzbr do obliczenia wskaznika B/C:

n

E E E
ZarBF 5o 5 +( 5, . +...+—( By :
= 10 _(@+1r)" (+1) 1+71)
B/C: B/C== === E <
E 0 1 n
Za,(‘t gt T+ —1—
t=0 (I+1r)" (1+1) (1+71)
gdzie:

BE — strumienie korzysci ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
CE — strumienie kosztow ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — ekonomiczny wspotczynnik dyskontowy
r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%)
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej okreslonymi w Szczegdéfowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO, dofinansowaniem ze $rodkéw EFRR moze by¢ objety jedynie projekt
ekonomicznie ,korzystny”, tj. charakteryzujgcy sie tacznie wskaznikami:

- ENPV>0
- ERR>5%
- B/IC>1

Jezeli ww. warunki nie sg spetnione, projekt nie moze zosta¢ zakwalifikowany do
dofinansowania z funduszy UE. Wyjatkiem jest sytuacja, gdy projekt wykazuje ujemng
ENPV, lecz powoduje znaczace korzysci, ktéorych nie mozna bylo wyceni¢ (ktérych
kwantyfikacja i oszacowanie warto$ci bytoby obarczone zbyt duzym ryzykiem lub dla ktérych
wnioskodaweca nie dysponuje wiarygodnymi i uzasadnionymi szacunkami). Dla tych kategorii
oddzialywan nalezy przedstawi¢ analize jakosciowg i efektywnosci kosztowej,
uwzgledniajgcg charakterystyke i skale pozytywnych i negatywnych oddziatywan.



Przyktad

Razem: n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14

Naktady inwestycyjne (-) 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0
Koszty operacyjne (-) 2400,0 200,0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 2000 | 2000 | 2000 | 2000 /| 2000
Przychody i oszczednosci (+) 1320,0 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Zewnetrzne koszty ekonomiczne (-) 240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
(Z_f)w"‘?t’z"e korzysci ekonomiczne 6000,0 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 5000 | 5000| 5000
z::rl;?in:osnlwggna wartos$¢ rezydualna 1170,0 1170,0
Razem koszty ekonomiczne (-): 5640,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 220,0 | 220,0 | 2200 | 220,0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 220,0 | 2200 | 2200 | 2200
zdyskontowane koszty (r=5%) 4628,0 | 1000,0 9524 907,0 190,0 181,0 1724 164,2 156,4 148,9 141,8 135,1 128,6 122,5 116,7 1111
Razem korzysci ekonomiczne (+): 8490,0 0,0 0,0 00| e6100| 6100| 6100 6100 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 1780,0
zdyskontowane korzysci (r=5%) 54948 0,0 0,0 0,0 526,9 501,8 477,9 455,2 4335 412.8 393,2 374,5 356,7 339,6 3235 899,1
Ekonomiczny wynik projektu: 2850,0 | -1000,0 | -1000,0 | -1000,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 | 1560,0
wartosci zdyskontowane (r=5%) 866,8 | -1000,0 | -952,4 | -907,0 336,9 320,9 305,6 291,0 277,2 264,0 251,4 239,4 228,0 217,2 206,8 788,0

Przyktad ma charakter pogladowy.
Przeptywy finansowe podano po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych.

funkcjonowac¢ minimum 3 lata poza okres referencyjny.

Obliczenie ekonomicznej wartoSci rezydualnej:

Wie = EFns1a % i
i =3 lata

Whnioskodawca przewiduje, ze inwestycja bedzie

EFn+14 = =200 (koszty operacyjne) +110 (przychody i oszczednosci) —20 (koszty ekon.) +500 (korzysci ekon.) = 390

Wi =390 x 3= 1170

Ekonomiczne wskazniki dyskontowe:

ENPV ERR B/C

866,8 8,69% 1,19




7. Analiza oddziatywania na srodowisko

Nalezy opisa¢ oddziatywania projektu na Ssrodowisko oraz uzasadni¢ zgodno$é
przedsiewziecia z zasadami polityki ochrony srodowiska UE.

Informacje podawane w tym punkcie powinny by¢é zgodne z zat. 3 do wniosku o
dofinansowanie.

7.1. Formalno-prawna procedura wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Nalezy krétko opisaé, czy przedsiewziecie wymagato uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z ustawg o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko:

— jezeli nie — nalezy uzasadni¢, dlaczego,

— jezeli tak:

— nalezy opisaC przebieg i stopien zaawansowania procedury zwigzanej z wydaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w
tym opisa¢ procedure kwalifikowania przedsiewziecia do obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko (screening) oraz procedure
petnej oceny oddziatywania (scoping), o ile taka procedura byta wymagana. Nalezy
przedstawi¢ informacje dotyczgce przeprowadzonych konsultacji spotecznych (o ile
byty wymagane) oraz informacje dotyczgce opinii i uzgodnierr wydanych przez organy
administracji wlasciwe w zakresie ochrony srodowiska.

[ |
N = =

W przypadku inwestycji dotyczagcych obiektéw kubaturowych, nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na:

1) przedsiewzigcia moggce znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz realizowane na

obszarze i w otulinach form ochrony przyrody;

2) wymogi ochrony gatunkowej.
W odniesieniu do kwestii ochrony gatunkowej, studium i zatgczane do wniosku dokumenty
powinny jednoznacznie wskazywac, ze badana byta kwestia ewentualnego zagrozenia dla
srodowiska w odniesieniu do chronionych gatunkéw ro$lin, zwierzat i grzybow




(wystepujgcych
w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, w tym takze poza obszarami chronionymi
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody).

Nie mogq byc dofinansowane projekty, ktore kwalifikujq sie do moggcych znaczgco oddziafywac na
srodowisko, dla ktorych zezwolenie na realizacje inwestycji uzyskano przed wymaganq decyzjq
srodowiskowaq.

7.2. Zrbwnowazony rozwdj i zmiany klimatu

Zasada zréwnowazonego rozwoju wynika wprost z przepisow prawa traktatowego. Zgodnie z
kryteriami oceny projektow w ramach RPO WP 2014-2020 nalezy opisa¢ czy projekt
przewiduje:

a) racjonalne gospodarowanie zasobami,

b) ograniczenie presji na srodowisko,

c) uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzadzaniu,

d) podnoszenie $wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Ponadto w okresie programowania 2014-2020 nalezy skoncentrowac sie na celach Strategii
Europa 2020 w zakresie przeciwdziatania zmianom klimatu i zréwnowazonemu
wykorzystaniu energii. W studium wykonalnosci nalezy:

a) wyjasnic, czy lub w jaki sposob projekt przyczynia sie do realizacji celow polityki
ochrony srodowiska, w tym w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategig Europa
2020,

b) wskazaé, w jaki sposéb cele polityki ochrony $srodowiska zostaty uwzglednione w
danym projekcie (w szczegdlnoéci poprzez efektywng gospodarke zasobami,
zachowanie réznorodnosci biologicznej i ustug ekosystemowych, zmniejszenie emisji
gazow cieplarnianych, odporno$¢ na skutki zmian klimatu),

c) wskaza¢ wydatki zwigzane z dziataniami adaptacyjnymi lub zapobiegajgcymi tym
Zmianom,

d) udzielic odpowiedzi: czy lub w jaki sposdb w projekcie uwzgledniono zagrozenia
zwigzane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczgce przystosowania sie¢ do zmian
klimatu i ich fagodzenia oraz odpornosci na kleski zywiotowe; np.:

— czy rozwazono alternatywne rozwigzanie dotyczace mniejszego zuzycia
wegla lub oparte na zrédtach odnawialnych?

— czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozenh
wynikajgcych ze zmian klimatycznych Ilub kontrole podatnodci na te
zagrozenia (np. ryzyko powodzi, ekstremalnych temperatur, burz i wiatru,
osunie¢ ziemi)?

— czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu, w tym
zwigzanych z wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmianami klimatu?

— czy zmiany klimatu wptynety na lokalizacje inwestycji?

— czy inwestycja w potgczeniu ze zmianami klimatu bedzie miata jakikolwiek
pozytywny lub negatywny wptyw na otoczenie?

e) jakie rozwigzania przyjeto w celu zapewnienia odpornosci na biezgcg zmiennosc
klimatu i przyszte zmiany klimatu w ramach projektu.

Dodatkowe informacje na temat przystosowania do zmian klimatu zawarte sg miedzy innymi
w Non-paperGuidelines for Project Managers:
Makingvulnerableinvestmentsclimateresilient®oraz Poradniku Ministerstwa Srodowiska w
zakresieprzygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich fagodzenia i

5 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf



przystosowania do tych
http://klimada.mos.gov.pl/

Zmian

oraz odpornosci

na kleski zywiofowe, MOS,

7.3. Analiza pozostatych obszaréw oddzialywania inwestycji na sSrodowisko

Nalezy opisaé¢ najwazniejsze czynniki, ktore mogg mie¢ wptyw na stan Srodowiska w fazie
inwestycyjnej oraz podczas eksploatacji projektu.

Nalezy zwréci¢ uwage na:

— stosowanie w projekcie zasad ostroznosci, dziatania zapobiegawczego, naprawiania
szkody w pierwszym rzedzie u zrodta i na zasadzie ,zanieczyszczajgcy pfacr’,

— dotrzymanie przepisow o ochronie srodowiska, w szczegolnosci

gatunkowej,

o ochronie

— zrownowazone korzystanie ze srodowiska i zasobow,
— kwestie efektywnosci energetycznej oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeh do

srodowiska.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przyktad
Rodzaj oddziatywania

Emisja hatasu podczas pracy
sprzetu budowlanego
(obiekt rewitalizowany)

Presja antropologiczna
Zwigzana z  utworzeniem
infrastruktury rekreacyjnej w

bezposrednim sasiedztwie
obszaréw cennych
przyrodniczo (hatas, ruch,
odpadki)

(infrastruktura rekreacyjna)

Inne ...

Charakter, zasieg
oddziatywania

Krétkotrwate,  bliskie  —
podczas prac budowlanych

Krétkotrwate, cykliczne,
w granicach 0-50 m od
terenu objetego inwestycjg

Srodki zapobiegawcze
i naprawcze

Ogrodzenie terenu budowy, brak robot
W porze nocnej, przeniesienie czeSci
pacjentéw do sal zlokalizowanych dalej od
miejsca prac.

Dziatania informacyjne:

- tablice informacyjne i
korzystania z infrastruktury.

regulamin

Infrastruktura i zagospodarowanie terenu:
- ogrodzenia

- lokalizacja obiektow z zachowaniem
odpowiedniej odlegtosci od
najcenniejszych siedlisk,

- miejsca przystankowe i
poza terenem rezerwatu

- hasadzenia zieleni izolacyjnej
- system monitorowania terenu (kamery).

rekreacyjne

7.4. Oddziatywanie projektu na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony

przyrody

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy projekt (lub jego element) moze oddziatywaé na formy
objete ochrong w ramach sieci Natura 2000, albo inne formy ochrony przyrody wymienione w

ustawie
0 ochronie przyrody.

Jezeli tak - nalezy poda¢ nazwe oraz numer obszaru Natura 2000 (ewentualnie nazwe innej
formy ochrony przyrody) oraz okreslic mozliwe oddziatywania projektu na stan srodowiska,
wtym w szczegolnosci na gatunki objete ochrong, ze szczegdlnym uwzglednieniem

dyrektyw.


http://klimada.mos.gov.pl/

Zabrania sie (...) podejmowania dziatarn moggcych, osobno lub w potgczeniu z innymi

dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywac¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000,

w tym w szczegolnosci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkoéw roSlin i zwierzat, dla
ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wplyngc negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

3) pogorszyc integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

- ustawa o ochronie przyrody

Jezeli projekt jest zlokalizowany poza terenami chronionymi, nalezy rowniez przeanalizowac,
czy moze on skutkowac istotnymi oddziatywaniami na podlegajgce ochronie siedliska lub
gatunki.

W przypadku stwierdzenia istotnego oddziatywania projektu na ww. formy ochrony przyrody,
nalezy opisaC zakres ograniczen, dzialan kompensujgcych oraz system monitorowania
wystepujgcych wptywdw.

Szczegdtowe informacje dotyczace obszaréw Natura 2000 oraz innych form ochrony
przyrody mozna uzyska¢ na stronach internetowych Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska (http://natura2000.gdos.gov.pl/ oraz http://rzeszow.rdos.gov.pl/).



http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://rzeszow.rdos.gov.pl/

8. Analiza ryzyka i wrazliwosci

Przeprowadzenie oceny ryzyka ma na celu oszacowanie trwatosci finansowej oraz realnosci
celow projektu finansowanego z funduszy UE. Poprzez analize ryzyka nalezy przede
wszystkim rozumie¢ identyfikacje istniejgcych i potencjalnych zagrozen. Analiza ryzyka
polega na okresleniu prawdopodobiehstwa jego wystgpienia i jego wptywu na projekt. Ocena
ryzyka umozliwia projektodawcy przygotowanie sie do sytuacji, gdyby niektore kluczowe
zmienne dotyczgce projektu okazaty sie inne niz przewidywano.

Dogtebna analiza ryzyka stanowi podstawe solidnej strategii zarzgdzania ryzykiem, ktorg z
kolei uwzglednia sie w projekcie. Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na kwestie efektywnosci
energetycznej i problemy srodowiskowe.

Ocena ryzyka obejmuje dwa etapy:

1)

Analize wrazliwosci, w ramach ktérej okresla sie zmienne ,krytyczne”, czyli te,
ktérych wahania majg najwiekszy wptyw na parametry finansowe i ekonomiczne
przedsiewziecia. W przypadku projektéw sektora energetyki i efektywnosci
energetycznej analiza wrazliwosci powinna przedstawiac:

jak bedzie ksztattowac sie wynik finansowy projektu (FNPV) w przypadku:
zmian naktadow inwestycyjnych w zakresie +/- 20 %

zmian kosztéw operacyjnych +/- 20 %

oraz zmian popytu lub przychoddw (jesli wystepujg) w przedziale +/- 20 %;

jak bedzie ksztattowac sie wynik ekonomiczny projektu (ENPV) w przypadku:
zmian korzysci ekonomicznych w zakresie +/- 20 %
zmian kosztéw i nakladéw ekonomicznych +/- 20 %.

Szczegolnej analizie powinny by¢ poddane te sytuacje, w ktérych zmiana parametrow w
sposéb wiecej niz proporcjonalny wptywa na finansowy Ilub ekonomiczny wynik
przedsiewziecia.

2)

Analize ryzyka, ktéra obejmuje nastepujgce elementy:

wykaz rodzajéow ryzyka, na jakie narazony jest projekt (mozliwe przyczyny
wystgpienia trudnosci),

uszeregowanie wedtug prawdopodobienstwa wystgpienia i nasilenia skutkow; (np.
mato, srednio, wysoce prawdopodobne),

negatywne skutki generowane w zwigzku z projektem, np. w powigzaniu z analizg
wrazliwosci,

okreslenie srodkéw zapobiegawczych i zmniejszajgcych ryzyko, w tym podmiotu
odpowiedzialnego za zapobieganie ryzyku i jego skutkom, opis Srodkow
prewencyjnych

i naprawczych.

Ze wzgledu na znaczenie polityki adaptacji do zmian klimatu w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020 obowigzkowym elementem analizy ryzyka jest uzasadnienie w
zakresie oceny ryzyka:

wplywu projektu na zmiany klimatu (np. wielko$¢ emisji zanieczyszczen do
Srodowiska, ,$lad weglowy”),

wptywu zmian klimatu na projekt (t.j. zagrozenia projektu przez kleski zywiotowe, np.:
wiatr i wyladowania atmosferyczne, grad, susze, dlugotrwate opady, podtopienia
i powodz, osuniecia sie ziemi, ekstremalne temperatury itd.).



Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przyktad:

Prawdopodobieristwo  Negatywne Srodki zapobiegawcze

Rodzaj ryzyka wystgpienia skutki i naprawcze
(mate, Srednie, duze)

zainteresowanie spoteczne inne niz
przewidywano
(np. zbyt maty lub zbyt duzy popyt,
konkurencja)
gotowos¢ do ponoszenia
dodatkowych wydatkéw
niewtasciwe oszacowanie kosztow
projektu
administracyjne i zwigzane z
udzielaniem zaméwien
zwigzane z budowg
(opdznienia, wady)
operacyjne
(brak pracownikéw, wzrost
kosztéw, komplikacje z
uzytkowaniem)
finansowe
(np. mniejsza lub zwrot dotacji)
regulacyjne (np. zmiana przepiséw
budowlanych, systemu wsparcia
spotecznego)
konflikty spofeczne lub
Srodowiskowe
wptyw inwestycji na zmiany klimatu
(emisje...)
zagrozenia zwigzane ze zmianami
klimatu, w tym z kleskami
Zywiofowymi:
inne ryzyka Srodowiskowe (jakie?)

9. Zalaczniki:

9.1. Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym

Wymaganym zatgcznikiem do studium wykonalnosci, jako materiat niezbedny do oceny
projektu, jest wersja elektroniczna SW oraz analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym
arkuszu kalkulacyjnym.

Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z obowigzku
zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczenn z konkretnym uzasadnieniem. (Zatgcznik
nrl).



9.2. Arkusz do obliczania wydatkéw kwalifikowanych w projektach generujacych
dochody w arkuszu kalkulacyjnym

W przypadku projektow, ktore objete sg zasadami rozliczania dochodéw, na podstawie
art. 61 Rozporzadzenia UE nr 1303/2013 wymaganym zatgcznikiem do studium
wykonalnosci, jako materiat niezbedny do oceny projektu, jest:

— wydruk i wersja elektroniczng (plik Excel) wypetnionego Arkusza do obliczania
wydatkow kwalifikowanych w projektach generujgcych dochody, ktory zawiera dane
do wypetnienia tabeli D.3 we wniosku.(Zatgcznik nr 2 do Studium).

10. Autor studium, oswiadczenie i podpis Wnioskodawcy

Studium wykonalnosci powinno:

1) zawiera¢ informacje o osobie oraz firmie, ktéra je wykonata, np.:

Autor studium: imig i NazWISKO: ........ciie i,

A oo ————

2) zawierac oswiadczenie:

Oswiadczenie Wnioskodawcy:

Oswiadczam(y), ze wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie sa
prawdziwe, przedstawione w sposéb rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpetniejsza
wiedze dotyczaca projektu oraz perspektyw i mozliwosci jego rozwoju.

Jestem swiadomy, iz niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie
operacyjnej lub celowe niedoszacowanie/przeszacowanie kosztéw inwestycyjnych projektu
w celu zmaksymalizowania dotacji UE, moze zosta¢ potraktowane jako nieprawidtowosé¢, do
ktorej zastosowanie beda miaty art. 143 i nast. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze
zm.)

3) by¢ opatrzone pieczeciag wnioskodawcy i podpisami oséb upowaznionych do
reprezentacji wnioskodawcy:

Whioskodawca (pieczec) podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentacji Wnioskodawcy



