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Załącznik nr 3
do IW IP ZIT
	RAPORT OKRESOWY ZE STANU PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI POZAKONKURSOWYCH WSKAZANYCH W STRATEGII ZIT ROF

	
………………………………………………………..
(okres sprawozdawczy)



I. CELE I ZAŁOŻENIA RAPORTU
1. Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do prowadzenia procesu monitorowania stanu przygotowania do realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT.
2. IP ZIT monitoruje stan przygotowania do realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT ROF poprzez sporządzanie raportów z prowadzonego monitoringu w cyklu kwartalnym (po zakończeniu). W przypadku stwierdzenia opóźnień i nieprawidłowości raporty mogą być przygotowane częściej niż raz na kwartał.
3. Monitoring ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania do rozpoczęcia realizacji projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Jego istotą jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, określenie przyczyn tego stanu rzeczy, a także modyfikowanie dalszych działań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele.
4. Istotą procesu monitoringu jest stwierdzenie, czy efekt końcowy jest zgodny z zamierzeniami tj. celami i kierunkami działania oraz czy wszystkie czynności i środki zastosowanie w działaniu były potrzebne do osiągnięcia zamierzonego stanu.
5. Obowiązek prowadzenia monitorowania wynika z Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 zawartego w dniu 29 stycznia 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, a Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które pełni funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 23 czerwca 2016 r.

II. METODOLOGIA PROCESU MONITOROWANIA STANU PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WSKAZANYCH W STRATEGII ZIT
1. Pracownicy na stanowisku ds. wdrażania projektów lub monitoringu i ewaluacji zbierają dane i informacje dotyczące realizacji projektów, a następnie sporządzają projekt raportu okresowego ze stanu przygotowania do realizacji projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT ROF i przedstawiają je w cyklu kwartalnym do zatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenie ROF. Dane prezentowane są w następującym ujęciu:
· Tytuł projektu/obszar
· oś priorytetowa /działanie/podziałanie w ramach RPO WP 2014-2020,
· wartość dofinansowania projektu,
· Lider projektu,
· Partnerzy projektu,
· Termin podpisania umowy
· Okres realizacji projektu
· Okres sprawozdawczy
· Realizacja rzeczowa (realizacja w odniesieniu do planu )
· Stan przygotowania projektu
· Udzielenie zamówienia publicznego 
· Umowy z wykonawcami
· Zagrożenia/problemy w realizacji projektu
· Analiza postępów osi priorytetowych/działania/poddziałań oraz stopnia realizacji celów w formie wskaźników (produktu/finansowych) na podstawie dokumentacji

III. MONITORING STANU PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WSKAZANYCH W STRATEGII ZIT PO ZAKOŃCZENIU ……. KWARTAŁU ROKU ……. W RAMACH EFRR

	Tytuł projektu/obszar:
	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF

	Oś priorytetowa /działanie/ podziałanie w ramach RPO WP 2014-2020,
	Oś priorytetowa I, Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu: 
Strefy aktywności gospodarczej

	Wartość dofinansowania projektu
	

	Lider projektu
	

	Partnerzy projektu
	

	Termin podpisania umowy
	

	Okres realizacji projektu
	

	Stan przygotowania/posiadania dokumentacji, analiz, porozumień, pozwoleń, decyzji, uzgodnień
	

	Stan przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu
	

	Udzielenie zamówienia publicznego
	

	Umowy z wykonawcami
	

	Zagrożenia/problemy w przygotowaniu dokumentacji do projektu
	




	Tytuł projektu/obszar:
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

	Oś priorytetowa /działanie/ podziałanie w ramach RPO WP 2014-2020,
	Oś priorytetowa III, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

	Wartość dofinansowania projektu
	

	Lider projektu
	

	Partnerzy projektu
	

	Termin podpisania umowy
	

	Okres realizacji projektu
	

	Stan przygotowania/posiadania dokumentacji, analiz, porozumień, pozwoleń, decyzji, uzgodnień
	

	Stan przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu
	

	Udzielenie zamówienia publicznego
	

	Umowy z wykonawcami
	

	Zagrożenia/problemy w przygotowaniu dokumentacji do projektu
	





	Tytuł projektu/obszar:
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

	Oś priorytetowa /działanie/ podziałanie w ramach RPO WP 2014-2020,
	Oś priorytetowa III, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

	Wartość dofinansowania projektu
	

	Lider projektu
	

	Partnerzy projektu
	

	Termin podpisania umowy
	

	Okres realizacji projektu
	

	Stan przygotowania/posiadania dokumentacji, analiz, porozumień, pozwoleń, decyzji, uzgodnień
	

	Stan przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu
	

	Udzielenie zamówienia publicznego
	

	Umowy z wykonawcami
	

	Zagrożenia/problemy w przygotowaniu dokumentacji do projektu
	





	Tytuł projektu/obszar:
	Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF

	Oś priorytetowa /działanie/ podziałanie w ramach RPO WP 2014-2020,
	Oś priorytetowa IV, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa/ 
Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

	Wartość dofinansowania projektu
	

	Lider projektu
	

	Partnerzy projektu
	

	Termin podpisania umowy
	

	Okres realizacji projektu
	

	Stan przygotowania/posiadania dokumentacji, analiz, porozumień, pozwoleń, decyzji, uzgodnień
	

	Stan przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu
	

	Udzielenie zamówienia publicznego
	

	Umowy z wykonawcami
	

	Zagrożenia/problemy w przygotowaniu dokumentacji do projektu
	





	Tytuł projektu/obszar:
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

	Oś priorytetowa /działanie/ podziałanie w ramach RPO WP 2014-2020,
	Osi Priorytetowa IV, Działanie 4.6 Kultura – ZIT

	Wartość dofinansowania projektu
	

	Lider projektu
	

	Partnerzy projektu
	

	Termin podpisania umowy
	

	Okres realizacji projektu
	

	Stan przygotowania/posiadania dokumentacji, analiz, porozumień, pozwoleń, decyzji, uzgodnień
	

	Stan przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu
	

	Udzielenie zamówienia publicznego
	

	Umowy z wykonawcami
	

	Zagrożenia/problemy w przygotowaniu dokumentacji do projektu
	





	Tytuł projektu/obszar:
	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na 	terenie ROF

	Oś priorytetowa /działanie/ podziałanie w ramach RPO WP 2014-2020,
	Oś priorytetowa V, Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

	Wartość dofinansowania projektu
	

	Lider projektu
	

	Partnerzy projektu
	

	Termin podpisania umowy
	

	Okres realizacji projektu
	

	Stan przygotowania/posiadania dokumentacji, analiz, porozumień, pozwoleń, decyzji, uzgodnień
	

	Stan przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu
	

	Udzielenie zamówienia publicznego
	

	Umowy z wykonawcami
	

	Zagrożenia/problemy w przygotowaniu dokumentacji do projektu
	





	Tytuł projektu/obszar:
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

	Oś priorytetowa /działanie/ podziałanie w ramach RPO WP 2014-2020,
	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej

	Wartość dofinansowania projektu
	

	Lider projektu
	

	Partnerzy projektu
	

	Termin podpisania umowy
	

	Okres realizacji projektu
	

	Stan przygotowania/posiadania dokumentacji, analiz, porozumień, pozwoleń, decyzji, uzgodnień
	

	Stan przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu
	

	Udzielenie zamówienia publicznego
	

	Umowy z wykonawcami
	

	Zagrożenia/problemy w przygotowaniu dokumentacji do projektu
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