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przedsiewziecia ,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tancuckiej
poprzez prace remontowo -konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyinych OR-KA 11, I, IV, VI ..ot ieseecinessessseestesess s s e ssesss s eesnensensenssssnnnens 107

1.c.45 -, Podwyiszenie kapitatu zakladowego Spétki ,Uzdrowisko Horyniec” Sp. z0.0.”.......... 109

1.c.46 — ,Pomoc finansowa dla Gminy — Miasto Rzeszéw na realizacje zadania pn. ,Budowa
Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspianskiego 22" ........... 109

1l.c.47 — ,Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizacje zadania, Wykonanie
przebudowy i nadbudowy istniejgcego budynku pralni z czescia dydaktyczng w Zespole Placowek
im. Jana Pawta Il W LUDBCZOWIE"" ...........covviieeecrese e s e e e ssssss s esss s s s s s e e s e e enenes 110
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a) Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z realizowanymi z udziatem
srodkow, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r,
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p6zn. zm.)

1.a.1 - ,Zywe laboratorium polityki publicznej”

e Zadanie realizowane przez Urzad  Marszatkowski  Wojewdédztwa
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2020

taczne naklady finansowe: 532 300,00 z}

Poniesione
+» Naklady finansowe AL w | potroczu br.
177 103,00 =4 51 479,63 zi
- wydatki biezace, z tego: 177 103,00 zt 51 479,63 z}
Budzet Unii Europejskiej 150 537,00 zt 43 757 65 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 26 566,00 zt 7 721,98 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 z}

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Przedstawiciele Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego uczestniczyli
w wizycie studyjnej, ktoéra odbyta sie w Turynie (Wiochy) w dniach 19-22.02.2018 r.

Podczas wizyty studyjnej w Turynie uczestniczono w miedzyregionalnej konferencji
promujacej projekt. Podczas konferencji przedstawiono ,Plan dziatania” dla wojewodztwa
podkarpackiego, ktéry ma na celu poprawe instrumentu polityki tj. Strategii RIS3
Wojewédztwa Podkarpackiego we wspieraniu inteligentnych specjalizacji w zakresie
.Zaawansowanych materiatow”.

Plan dziatania zostal takze przedstawiony regionalnym interesariuszom podczas Panelu
Inteligentnej Specjalizacji ,Lotnictwo i kosmonautyka”, ktéry odbyt sie w Rzeszowie w dniu
29.03.2018r.

Przygotowano dokument pn. ,Regionalny plan dziatania”’, ktéry ma na celu poprawe
instrumentu polityki t. Strategii RIS3 Wojewodztwa Podkarpackiego we wspieraniu
inteligentnych specjalizacji w zakresie ,zaawansowanych materiatow”.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.2 — ,,Partnerstwo dla wspélnego rozwoju”
o Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Wspélpracy Gospodarczej

» Okres realizacji zadania: 2016 — 2018
= taczne naklady finansowe: 354 064,00 zi

Poniesione
¢ Nakiady finansowe e w | pétroczu br.

160 503,00 zt 36 046,16 zt
- wydatki biezgce, z tego: 160 503,00 zi 36 046,16 zt
Budzet Unii Europejskiej 136 428,00 zt 30 639,05 z
Budzet Woj. Podkarpackiego 8 025,00 zt 180262 z
Budzet Parstwa 16 050,00 zt 3 604,49 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

Strona 7 z 110
RR-1X.301,69.2018.10



* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

W I péiroczu 2018 r. dwéch pracownikéw Oddziatu Wspélpracy Terytorialnej Departamentu
Promocji i Wspolpracy Gospodarczej, w wymiarze czasu pracy 0,7 oraz 0,3 etatu, tj. tacznie
1 etat, realizowalo zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego w zakresie Programu
INTERREG V-A Polska-Stowacja 2014-2020. Udzielano konsultacji. Zorganizowano
w Rymanowie szkolenie dla potencjalnych wnioskodawcéw z woj. podkarpackiego w zwigzku
z naborami wnioskéw w ramach 2. osi priorytetowej: zréwnowazony transport transgraniczny
— transport multimodalny oraz 3. osi priorytetowej: rozwoj edukacji transgranicznej i uczenia
si¢ przez cale zycie. Zapewniono promocje Programu na 3 wydarzeniach o charakterze
regionalnym organizowanych przez UMWP: 5-6 maja na Festiwalu rowerowym Bike Town
w Przemyslu; 3 czerwca w Rymanowie podczas pikniku ,Podkarpackie stolicg dzieci” oraz
16-17 czerwca podczas kolejnej odstony Militariady w Nowej Debie. Realizowano zadania
zwigzane z nawigzywaniem partnerstw. Potencjaini wnioskodawcy otrzymywali informacje
o ofertach wspotpracy oraz mozliwosciach pozyskania partneréw, na biezaco odbywaly sie
konsultacje dla wnioskodawcéw z zakresu poprawnosci wypelnienia i ztozenia wnioskéw
aplikacyjnych w biezgcych naborach. Zapewniono aktualizacje strony
www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie programu Interreg V-A PL-SK. Pracownicy RPK
przesytali, poprzez baze e-mailows, biezgce informacje o Programie. We wspétpracy
z beneficjentami przygotowano do opublikowania informacje o zrealizowanych projektach,
w ktérych uczestniczg partnerzy z woj. podkarpackiego. Zrefundowano koszty delegacji oraz
70% i 30% wynagrodzenia, odpowiednio do zaangazowania kazdego z zaangazowanych do
realizacji projektu pracownikow.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Plan zostanie wykonany zgodnie z zatozeniami. Zagrozen w zakresie wykonania oraz
oszczednosci nie przywiduje sie.
1.a.3 — ,,Szlak Maryjny (Swiatlo ze Wschodu)”

= Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Wspélpracy Gospodarczej

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
» Lkaczne naktady finansowe: 1 291 500,00 zi

Poniesione
* Nakiady finansowe FlanZne w | pétroczu br.

464 912,00 zi 136 121,00 z!
- wydatki biezace, z tego: 449 912,00 z} 136 121,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 382 426,00 zt 115 702,00 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 67 486,00 zt 20 419,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 15 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 12 750,00 zt 0,00 z
Budzet Woj. Podkarpackiego 2 250,00 =zt 0,00 z

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | péfroczu 2018 roku:
Realizacja dziafan przewidzianych na rok 2018 przebiega zgodnie z planem. Do dnia
30 czerwca zrealizowano:
— wykonanie 1000 zestawéw gadzetéw promocyjnych projektu,
- wykonanie wirtualnego szlaku pielgrzymkowego z wykorzystaniem technologii 3D —
w petni dziatajgca strona internetowa offline z dziatajgcym interfejsem i przyktadowsg
jedna panorama,
- organizacjg warsztatow dla branzy turystycznej, 23-25.04.2018 r, Rudna Maia
k/Rzeszowa,
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— udziat w spotkaniu partneréw projektu, 7-8.06.2018 r., Presov — Stowacja,
- organizacje wydarzenia pn. Biesiada Maryjna — 9.06.2018 r., Krosno (Parafia
Rzymskokatolicka pw. Sw. Piotra Apostota i Sw. Jana z Dukli).

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Nie dotyczy — zadania realizowane zgodnie z harmonogramem

1.a.4 — ,,W sercu Karpat - granica, ktora {gczy”

« Zadanie realizowane  przez Urzad Marszatkowski  Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Wspolpracy Gospodarczej

¢ Okres realizacji zadania: 2017 - 2018
e Laczne naklady finansowe: 255 906,00 zi

Poniesione
« Nakilady finansowe Risne o w | pétroczu br.

15 951,00 =zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 15 951,00 zi 0,00 z
Budzet Unii Europejskiej 13 559,00 z 0,00 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 1 595,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 797,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | péiroczu 2018 roku:

Fundusze przewidziane na rok 2018 dotyczyly kosztéw personelu oraz kosztéw
materiatéw biurowych i dziatarn administracyjnych. Koszty te wyliczane byly automatycznie
i stanowity procent od kwoty wydanej na zaplanowane w projekcie dziatania (zgodnie
z przedstawionymi rachunkami i fakturami). Jako ze wszystkie finansowe dziatania projektu
zrealizowano w roku 2017, to $rodki zabezpieczone na 2018 rok nie zostaty wykorzystane.
Brak informaciji nt. zaangazowania oszczednosci powstatych w trakcie realizacji projektu ze
wzgledu na to, iz projekt nie zostat ostatecznie rozliczony.

= [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Nie dotyczy. Zadanie zostato zrealizowane.

1.a.5 —,,Szlakiem obiektéw UNESCO na pograniczu polsko - sfowackim”

= Zadanie realizowane  przez Urzad Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Promociji i Wspoélpracy Gospodarczej

Okres realizacji zadania: 2017 — 2018
Laczne naklady finansowe: 253 234,00 zt

Poniesione
» Naktady finansowe niEn201p w | potroczu br.

114 988,00 =t 89 956,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 114 988,00 zt 89 956,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 97 739,00 zt 76 462,00 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 11 499,00 z 8 996,00 z
Budzet Paristwa 5 750,00 zt 4 498,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:
Realizacja dziatan przewidzianych na rok 2018 przebiegta zgodnie z planem. Do dnia
30 czerwca zrealizowano:
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- opracowanie i przygotowanie do druku trzyjezycznej publikacji promujgcej obiekty

UNESCO na pograniczu polsko-stowackim,

- oznakowanie dojazdu do obiektow UNESCO 24 tabliczkami z napisem UNESCO

oraz 4 licami znakéw E-22a,

- druk publikacji promujgcej obiekty UNESCO na pograniczu polsko-stowackim,
- organizacja terenowych warsztatéw szkoleniowych dla lokalnych lideréw turystyki.

Brak informacji nt. zaangazowania oszczednosci powstatych w trakcie realizacji projektu
ze wzgledu na to, iz projekt nie zostat ostatecznie rozliczony.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Nie dotyczy. Zadanie zostato zrealizowane.
1.a.6 — ,,Szlak Kultury Woloskiej”
realizowane

= Zadanie przez

Urzad

Marszatkowski

Wojewdédztwa

Podkarpackiego/ Departament Promocji i Wspétpracy Gospodarczej

* Okres realizacji zadania: 2017 — 2018
= Laczne naklady finansowe: 566 057,00 zt

Poniesione
Naktady finansowe Ran=gls w | potroczu br.
290 796,00 zi 66 100,00 z¢
- wydatki biezace, z tego: 290 796,00 z1 66 100,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 247 176,00 zt 56 185,00 =zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 43 620,00 z 9915,00
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 =z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych

efektach w | pétroczu 2018 roku:

Realizacja dziatann przewidzianych na rok 2018 przebiega zgodnie z planem. Do dnia

30 czerwca zrealizowano:

—~ warsztaty z rekodzieta artystycznego dla mieszkancéw pogranicza,
- wydarzenie promujace Szlak ,Redyk Karpacki — na pasterskim szlaku”,
— warsztaty zielarskie w ramach warsztatéw edukacyjnych z zakresu kultury pasterskiej

i dziedzictwa przyrodniczego

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.a.7 — ,,Rozwoj infrastruktury drogowej pomiedzy miastami Snina - Medzilaborce -
Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa”

» Zadanie realizowane przez

w Rzeszowie, nadzorowane przez

Podkarpacki

Zarzad Drog Wojewaddzkich
Urzad Marszatkowski

Wojewddztwa

Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

¢« Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

= Ltaczne nakiady finansowe: 14 682 752,00 zi

Poniesione
¢ Naklady finansowe filan:2910 w | pétroczu br.
6 366 863,00 zi 5 299 930,62 zi
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 6 366 863,00 =zt 5 299 930,62 zi
Budzet Unii Europejskiej 5029 333,00 z 431233611 2

Budzet Wojewodziwa Podkarpackiego

1 337 530,00 zt

987 594,51 z
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* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | potroczu 2018 roku:

Zakonczono roboty budowlane na projekcie. Nalezy uznaé, ze Kontrakt zostat zrealizowany
w sposob prawidtowy, umozliwiajac osiagniecie zamierzonego celu w pozgdanym terminie.
W dniu 30.05.2018 r. podpisano protokdt odbioru koricowego. Przebieg realizacji Kontraktu
nalezy uzna¢ za zadowalajgcy. Prace przebiegaly z nieznacznym opdZnieniem na etapie
realizacji robdt budowlanych. Roboty prowadzono w oparciu o braki sprzeciwu do
zgtoszonych robot pozyskane dla poszczegdinych odcinkéw drogi. Wszystkie roboty oraz
prace projektowe prowadzone byly w oparciu o Warunki Kontraktowe i Dokumentacje
Projektowa zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
Nad kontrolg jakosci wykonanych robdt czuwali powotani przez Inzyniera Kontraktu
poszczegolni Inspektorzy Nadzoru.
Projektant przez caly okres trwania budowy prowadzit nadzor autorski i na biezgco wyjasniat
wszystkie niescislosci jakie pojawily sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych.
Osiggnieto wskaznik: diugos¢ wybudowanych drég - 6,85 km.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.8 — ,,CRIinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2017 - 2021

= Laczne naklady finansowe: 421 000,00 z}

Poniesione
 Nakiady finansowe Elani2818 w | potroczu br.
250 700,00 z} 55 934,89 zi
- wydatki biezace, z tego: 250 700,00 z} 55 934,89 zi
Budzet Unii Europejskiej 213 095,00 zt 47 544,69 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 37 605,00 zt 8 390,20 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z} 0,00 z

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

W pierwszym poitroczu 2018 r. poniesione wydatki obejmowaly refundacje wynagrodzen
dwdch pracownikow zaangazowanych w realizacje projektu (37.723,03 2zf), zagraniczne
podroze stuzbowe (12.105,83 zt) oraz pokrycie kosztéw udziatu interesariuszy w wizytach
studyjnych (6.106,03 zf). W pierwszym potroczu 2018 r. odbyly sie dwie wizyty studyjne.
Pierwsza, do Montalegre (Portugalia) i Ourense (Hiszpania), odbyta sie w dniach 29.01-
2.02.2018 r. Spotkanie partneréw i interesariuszy projektu, miatlo na celu zapoznanie sie z
kilkoma lokalnymi projektami dotyczacymi ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego
i naturalnego na pograniczu portugalsko-hiszpariskim. Zapoznanie sie ze sposobem
dziatania kilku oddziatow Ecomuseu de Barroso, Parque nacional da Peneda-Gerés, Lab of
Agro industrial Development Centre of Inorde, Moncho Borrajo Museum, Ribeira Sacra
(Parador de Santo Estevo, San Pedro de Rocas), fabryka-muzeum czekolady, A Fabrica de
la Luz. Oprécz wizyt studyjnych w wymienionych instytucjach | miejscach, partnerzy projektu
odbyli spotkanie robocze w ramach grupy kierujacej, majace na celu omowienie realizacji
budzetu oraz dziatari merytorycznych w ramach projektu, a takze zaplanowanie kolejnych
wizyt i dziatan. Druga, do Savoie Mont-Blanc (Francja), odbyta sie w dniach 21-24.05.2018 r.
Partnerzy i interesariusze zwiedzili muzea, instytucje, obiekty dziedzictwa kulturowego
i naturalnego. Podczas spotkan z przedstawicielami ww. instytucji, organizacji, uczestnicy
wizyty studyjnej zapoznali sie ze specyfika dziatania w kontekscie ochrony, promocji
i edukacji nt. dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Podczas spotkania grupy kierujgcej,
partnerzy omowili dotychczasowe wykonanie budzetu, zaawansowanie procesu
katalogowania dobrych praktyk, przyktady dobrych praktyk oraz tworzenie planow dziatania,
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terminy kolejnych wizyt studyjnych i migdzynarodowych szkolen. W styczniu br. pokryto
rowniez koszt podrozy stuzbowej zagranicznej, ktéra odbyla sie w roku 2017. Byto to
spotkanie grupy roboczej projektu CRinMA, odbyto sie w Stara Lubovna (Stowacja) w dniach
6-8.12.2017 r. Spotkanie trzech partneréw projektu — Wojewddztwa Matopolskiego,
Wojewodztwa Podkarpackiego oraz Agentira regionalneho rozvoja Presovského
samospravneho kraja — miato na celu przygotowanie partneréw do stworzenia Planu
dziatania (Action Plan), oméwienie dobrych praktyk zebranych do tej pory, zaplanowanie
wizyty studyjnej oraz miedzynarodowych warsztatow w Preszowie w 2018 r., spotkanie
z intertesariuszem projektu — Lubovnianske mizeum — hrad v Starej Lubovni.

« [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a9 - ,CE 985 "SENTINEL” - Rozwdj i umacnianie pozycji przedsigbiorstw
spofecznych w celu maksymalnego zwiekszenia ich wplywu na sektor ekonomiczny
i spoleczny w paristwach Europy srodkowej”.
s Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej

w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa

Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

Okres realizacji zadania: 2017 — 2020

taczne nakiady finansowe: 420 004,00 zi

Poniesione
e Naklady finansowe Flan:2018 w | pétroczu br.
132 062,00 zi 33 447,66 z!
- wydatki biezgce, z tego: 132 062,00 z¢ 33 447,66 zi
Budzet Unii Europejskiej 112 253,00 zt 28 430,51 zt
Budzet Wojewdédziwa Podkarpackiego 19 809,00 zt 5017,15=
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zi

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

Prace w Projekcie CE985 ,SENTINEL" Rozwdj i umacnianie pozycji przedsigbiorstw
spotecznych w celu maksymalnego zwiekszenia ich wplywu na sektor ekonomiczny
ispoleczny w panstwach Europy Srodkowej postepuja zgodnie z harmonogramem
zawartym we Whniosku aplikacyjnym (Application Form). W | poétroczu 2018 roku zostaty
ukoficzone prace nad dwoma raportami: ,Raport krajowy dotyczacy usiug wsparcia
i inicjatyw sieciowania przedsiebiorstw spolecznych” oraz ,Regionalna analiza potrzeb
przedsiebiorstw spolecznych odnosnie wsparcia | sieciowania”. Oba raporty stuzyly
przygotowaniu przez zagranicznych partnerdéw tzw. ,Polaczonych raportéw” zawierajgcych
informacje uzyskane od kazdego partnera projektu. Ponadto zostaty przygotowane dwa
dokumenty - ,Sprawy krajowe uzupetniajgce podrecznik do zarzadzania przedsigbiorstwami
spotecznymi" oraz ,Sprawy krajowe uzupeiniajace podrecznik uslug wsparcia
przedsiebiorstw spoftecznych”. Oba te dokumenty beda pomocne przy tworzeniu ww.
podrecznikéw. Podreczniki s3 jednym z gtéwnych celéw projektu.
Zostata przygotowana wstepna koncepcja Akcji Pilotazowej, ktéra bedzie przeprowadzona
w pierwszym kwartale 2019 roku.
Zespot projektowy uczestniczyt w dniu 24 kwietnia  2018r. w pierwsze] telekonferencji
partnerow projektu. Celem byto omoéwienie postepu prac i przygotowanie do spotkania
w Brnie.
Zespolt projektowy uczestniczyt w dniach 16-17 maja 2018r. w drugim spotkaniu partnerow
projektu w Brnie w Czechach. Spotkanie to miato na celu przedstawienie postgpu prac oraz
omoéwienie przyszlych zadan w projekcie. Zespodt brat czynny udziat w spotkaniu poprzez
prezentacje i wystgpienia.
Zespét projektowy pozostaje w ciaglym kontakcie mailowym, telefonicznym i osobistym
z liderem projektu oraz partnerami.
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Wezystkie prace w projekcie sg wykonywane we wspolpracy z partnerem projekiu —
Rzeszowskg Agencjg Rozwoju Regionalnego S.A

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.10 — ,,Budowa nowego odcinka drogi wojewédzkiej nr 992 w miejscowosci Jasfo”,
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Rzeszowie nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

s Okres realizacji zadania: 2018 — 2019

s Faczne nakiady finansowe: 18 897 283,00 =i
Poniesione
+« Naklady finansowe A w | péiroczu br.
5 742 195,00 zt 2 555 828,15 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 5742 195,00 =t 2 555 828,15
Budzet Unii Europejskiej 1 508 614,00 zt 554 979,08 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 006 719,00 zt 2 000 849,07 z
Inne 2 226 862,00 zt 0,00 =zt

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | pétroczu 2018 roku:

Umowa o dofinansowanie projektu zostata podpisana 03.08.2018r. Trwa wyptata
odszkodowan za grunty. Planowane ogloszenie przetargu na roboty budowlane to

przetom sierpnia/wrzesnia.

= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.a.11 — ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 885 Przemysl — Hermanowice-Granica
Panstwa”.
= Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa

Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

¢ Okres realizacji zadania: 2017 — 2020

e taczne nakiady finansowe: 31 500 000,00 =zt

Poniesione
» Naktady finansowe Blani2uis w | pétroczu br.
6 572 772,00 zt 22 601,30 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 6 572772,00 z 22 601,30zt
Budzet Unii Europejskiej 5 755 798,00 z 20 083,62 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 816 974,00 zt 251768 z

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | pétroczu 2018 roku:

W dniu 30.06.2017 r. przestano do Joint Technical Secretariat - Centrum Projektow
Europejskich (JTS) petny wniosek aplikacyjny, ktory jest weryfikowany. Po zweryfikowaniu

wniosku zostanie podpisana umowa grantowa.
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* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.12 - ,Swiat karpackich rozet — dzialania na rzecz zachowania kulturowej
unikalnosci Karpat”

s Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji | Wspélpracy Gospodarczej
Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

» taczne naklady finansowe: 407 641,00 zi

Poniesione
= Naklady finansowe Al w | pétroczu br.
71 883,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 71 883,00 zt 0,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 64 694,00 zt 0,00 z
BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego 7 189,00 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 =zt 0,00 zt

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pélroczu 2018 roku:

Z powodu przediuzania sie procesu desygnacji nie podjete zostaly jakiekolwiek dziatania
zapisane w projekcie. W chwili obecnej proces desygnacji zostat zakonczony, jednak
fundusze jeszcze nie splynely na konto partnera wiodgcego projektu (jest nim
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia ,Pro Carpathia”). Zgodnie
z regulaminem dziatania projektowe mozna podjaé pierwszego dnia po miesigcu, w ktérym
fundusze te zostang przelane. Przewiduje sig, ze dziatania podjete zostang w sierpniu albo
we wrzesniu br.

+ [Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Mimo opéznienia nie przewiduje sie trudnosci w realizacji zadan przewidzianych na rok
2018.

1.a.13 — ,Funkcjonowanie Oddzialu Programu Wspélpracy Transgranicznej EIS Polska
— Biatorus — Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

» Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Biuro Oddzial Programu Wspélpracy Transgranicznej
POLSKA-BIALORUS-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie

s Okres realizacji zadania: 2018 — 2021

= Laczne naklady finansowe: 3 470 885,00 zi

Poniesione
e« Naklady finansowe e w | péiroczu br.
1 041 266,00 z¢ 132 474,75 zt
- wydatki biezace, z tego: 1 027 266,00 zt 132 474,75 zi
Budzet Unii Europejskiej 1027 266,00 zt 132 474,75 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 14 000,00 zi 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 14 000,00 =zt 0,00 z

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | pélroczu 2018 roku:

W | pétroczu 2018 r. wydatki w ramach ww. przedsiewziecia zostaty przeznaczone na:

1. biezgce funkcjonowanie Biura OT, w tym na:

wynagrodzenia ekspertéw wraz z pochodnymi
- czynsz najmu i oplaty telekomunikacyjne
- zakup niezbednego wyposazenia biura i materiatéw eksploatacyjnych
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Strona 14 z 110




2. realizacje zadan merytorycznych zleconych przez Wspodlny Sekretariat Techniczny
Programu PBU 2014-2020, w tym na:
- wspolorganizacje Forum Europa- Ukraina
- wspétorganizacje uroczystosci podpisania umoéw grantowych
- wspolorganizacje wizyty studyjnej dla samorzadowcow z Ukrainy
- organizacje InfoDays w Polsce Wschodniej
- zakup ustug doradczych dla WST
- udzial w spotkaniach roboczych/ konferencjach/ szkoleniach na zalecenie
WST
- delegacje krajowe i zagraniczne
Efektem dziatalnosci Biura OT w | péiroczu 2018 roku byto m.in.:
- zorganizowanie/ wspétorganizowanie 4 szkolen dla beneficjentéw, 5 edycji InfoDays,
uroczystosci podpisania umoéw grantowych, wizyty studyjnej dla samorzgdowcow
z Ukrainy,
- uruchomienie postepowarn dot. Zaméwien publicznych na kompleksows organizacje
2 turnuséw Letniej Akademii Miodziezy oraz Forum Poszukiwania Partnerow,
projektowania szablonow graficznych dla beneficjentéow, produkcje | zakup
materiatéw informacyjno-promocyjnych,
- wziecie udziatlu w 6 wydarzeniach Programu: konferencjach, szkoleniach, naradach
roboczych Wspblnego Sekretariatu Technicznego i oddziatbw Programu oraz
w posiedzeniach Wspdlnego Komitetu Monitorujgcego,
- udzielnie 56 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu,
- przettumaczenie ponad 115 stron dokumentéw i informacji.
+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Wszystkie zadania merytoryczne zlecane przez Wspdlny Sekretariat Techniczny Programu
PBU 2014-2020 realizowane s3 na biezaco, zgodnie z aktualnym harmonogramem.
W Il pétroczu 2018 r. zostang poniesione wydatki zwigzane z zadaniami zrealizowanymi
w | polroczu 2018 r. tj. kompleksowa organizacja szkolern z PZP dla beneficjentow,
kompleksowa organizacjg szkolen z implementacji i raportowania dla beneficjentow,
produkcja i zakupem materiatdw informacyjno-promocyjnych oraz projektowaniem
szablonéw graficznych dla beneficjentow. Zostang takze zrealizowane zadania, na ktore
postepowania zostaty uruchomione w | potroczu 2018 r. tj. kompleksowa organizacja Forum
Poszukiwania Partneréw oraz kompleksowa organizacja 2 turnuséw Letniej Akademii
Miodziezy.
W Il pétroczu 2018 r. planowane jest takze uruchomienie postepowan m.in. na kompleksowg
organizacje obchodéw European Cooperation Day 2018 w Polsce oraz 13 szkolen dia
potencjalnych beneficjentow I naboru wnioskédw w ramach PBU 2014-2020, ustuge
fotografowania i filmowania projektéw, ustugi transportowe oraz zakup drukarki na potrzeby
Biura OT.

1.a.14 — ,Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-
2020”

» Zadanie realizowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowany
przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Rozwoju Regionalnego

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2018

¢ Laczne nakiady finansowe: 12 931 735,00 zi
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¢ Nakiady finansowe

Plan 2018

Poniesione
w | pétroczu br.

4 876 371,00 zt

1975 789,09

- wydatki biezace, z tego:

4 856 371,00 zt

1975 789,09 z

Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 763 423,00 z 310 594,19 zt
Budzet Paristwa 4 092 948,00 z} 1 665 194,90 z
- wydatki majatkowe, z tego: 20 000,00 zi 0,00 z}
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 144,00 zt 0,00 z
Budzet Paristwa 16 856,00 zt 0,00 z

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Wykonanie planu w zakresie Pomocy Technicznej PO WER na 2018 rok ksztaltuje sig¢ na
poziomie 40,52%. :
Wydatkowanie srodkéw w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwdj przyczynito sie do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie
wdrazania PO WER przez Wojewoddzki Urzad Pracy w Rzeszowie jako Instytucje
Posredniczagcg dla Osi Priorytetowe] | poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjatu
instytucjonalnego (wynagrodzenie pracownikéw, wyposazenie stanowisk pracy, szkolenia,
koszty organizacyjne iadministracyjne instytucji) oraz zapewnienie wilasciwego procesu
wyboru projektéw, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.
W | potroczu 2018 r. zadanie w ramach przedsigwziecia pn. ,Pomoc techniczna PO WER
2014-2020" realizowane bylo w podziale na szczegdtowe zadania: ,Ewaluacja”, ,Informacja
i promocja”, ,Kontrola”, ,Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, ,Podnoszenie
kwalifikacji pracownikéw”, ,Wsparcie eksperckie i prawne”, ,\Wsparcie procesu realizacji” oraz
Zatrudnienie (tylko umowy o prace)”.
W ramach powyzszych zadan sfinansowano koszty zwigzane z. wykonaniem badania
ewaluacyjnego pn. ,PO WER dla zawodowcéw — ocena wsparcia udzielonego absolwentom
szkét zawodowych w ramach PO WER w wojewddztwie podkarpackim w obszarach
kluczowych dla rozwoju regionu” oraz wynagrodzeniem Eksperta swiadczgcego doradztwo
merytoryczne zwigzane z realizacjg przedmiotowego badania, realizacjg dziatan
informacyjno-promocyjnych  (m.in. ogfoszenia w prasie, organizacja spotkania
informacyjnego, utrzymanie strony internetowej); realizacjs zadan w obszarze kontroli
projektow realizowanych w ramach Osi | PO WER (delegacje stuzbowe pracownikéw oraz
paliwo do samochodu stuzbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww. kontroli);
finansowaniem wydatkéw zwigzanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiatow
i wyposazenia w zakresie niezbednym do prawidiowego petnienia roli IP PO WER (zakup
materiatéw biurowych i eksploatacyjnych, optata czynszu i mediow, optata za zakup ustug
telekomunikacyjnych, pocztowych, koszty badar wstepnych, okresowych oraz kontrolnych,
a takze $wiadczenia zwigzane z zapewnieniem przez pracodawce okularow do pracy przy
komputerze); realizacjg polityki szkoleniowej tj. ponoszenia wydatkéw na szkolenia dla
pracownikow zaangazowanych we wdrazanie PO WER 2014-2020 oraz finansowanie
delegacji stuzbowych w zwigzku z uczestnictwem pracownikéw w konferencjach, grupach
roboczych oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacja PO WER 2014-2020; a takze
z zatrudnianiem pracownikéw - finansowanie kosztow wynagrodzen dla pracownikow WUP
zaangazowanych w programowanie, zarzadzanie, wdrazanie, rozliczanie, monitorowanie,
ocene, kontrole, ewaluacje oraz informacje ipromocje PO WER 2014-2020, a takze
czesciowe sfinansowanie ww. swiadczenn dla pracownikéw tzw. komoérek obstugowych
zajmujacych sie obstuga ww. stanowisk.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Ze wzgledu na cel i charakter dziatan przewidzianych do realizacji w ramach przedsigwzigcia
pt. ,Pomoc techniczna PO WER 2014-2020" ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej
nie istnieje zagrozenie niewykonania celu, ktéremu stuzg Srodki Pomocy Technicznej
PO WER.
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1.a.15 — ,Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osob chorujacych
psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”
= Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznegj
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
= Okres realizacji zadania: 2018 - 2022
e }aczne naklady finansowe: 313 705,00 zt

Poniesione
¢ Nakilady finansowe Fan201s w | pétroczu br.
66 721,00 zt 19 485,86 zi
- wydatki biezace, z tego: 66 721,00 zi 19 485,86 zi
Budzet Unii Europejskiej 56 233,00 zt 16 422 66 zt
Budzet Panstiwa 10 488,00 = 3 063,20 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pélroczu 2018 roku:

Projekt pn. ,Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla oséb chorujgcych
psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, realizowany jest
w partnerstwie z Wojewodztwem Swietokrzyskim (ROPS Kielce) i Wojewddztwem
Podkarpackim (ROPS Rzeszéw) oraz trzema organizacjami pozarzgdowymi, dziatajgcymi
odpowiednio na terenie powyzszych wojewaddztw. Na terenie wojewddztwa podkarpackiego
jest to Stowarzyszenie Rodzicow i Przyjaciot Osob Niepetnosprawnych ,Radosc” z siedzibg
w Debicy. Stowarzyszenie bedzie wdrazato opracowany standard na terenie gminnych
jednostek samorzadu terytorialnego.
W odpowiedzi na ogloszenie o otwartym naborze partnera, Gmina Zyrakéw ztozyla wniosek
o uczestnictwo w przedmiotowym zadaniu. Posiada ona lokal, ktéry moze byé zaadoptowany
na mieszkania wspomagane, mieszczace sie w Straszecinie 123. Stowarzyszenie Rodzicow
i Przyjacidt Osdb Niepetnosprawnych ,Radosé” z siedzibg w Debicy bedzie prowadzito
mieszkanie wspomagane i wdrazato opracowany standard na terenie Gminy Zyrakow.
W ramach realizacji projektu odbyta sie wizytacja mieszkania, ktére gmina przeznaczyta na
mieszkanie wspomagane. Zostal powotany zespét ds. opracowania modelowego standardu,
w skiad, ktorego wchodzi specjalista ds. merytorycznych projektu ROPS Rzeszéw oraz
powotano Zespdt Monitorujgcy. Od miesigca maja odbywajg sie cotygodniowe spotkania
u Lidera projektu ROPS Lublin:
1. W dniu 28.05.2018 r.— spotkanie organizacyjne.
2. W dniu 5.06.2018 r.— podstawy prawne funkcjonowania mieszkan chronionych w Polsce,
wytyczne unijne; prezentacja mieszkan na terenie wojewédztwa lubelskiego, podkarpackiego
i Swietokrzyskiego.
3. W dniu 12.06.2018 r.— prezentacja mieszkan chronionych/wspomaganych na terenie
Polski oraz przyktady zagraniczne; definicja osoby chorujacej psychicznie w modelowym
rozwigzaniu mieszkania wspomaganego oraz profil uzytkownika mieszkania wspomaganego
w projekcie.
4. W dniu 19.06.2018 r.— opracowanie kompleksowego profilu, kryteria przyjecia do
mieszkania wspomaganego, rekrutacja.
5. W dniu 26.06.2018 r. — kryteria funkcjonalne — przedstawienie skal opisujgcych
funkcjonowanie osoby chorujgcej psychicznie w roznych sferach zycia; dostosowanie
odpowiedniego zakresu i rodzajow wsparcia do réznych poziomoéw funkcjonowania.
6. W dniu 3.07.2018 r— zasady uniwersalnego projektowania jako wyznacznik standardu
lokalu w mieszkaniu wspomaganym.
Na kazdym etapie projektu prowadzona jest wspétpraca z Liderem i innymi partnerami
projektu.

= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W trakcie opracowywania standardu istnieje mozliwosé wycofania sie Beneficjenta. Moga
pojawi¢ sie czasowe przesunigcia zadan w ramach | kamienia milowego.
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1.a.16 — ,Blizej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy
zastepczej”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Os$rodek Polityki Spolecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spolecznej

e Okres realizacji zadania: 2017 — 2019

= Laczne naklady finansowe: 4 267 434,00 zi

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Plan 2018 w | pélroczu br.

2 841 910,00 zt 469 471,33 zt
- wydatki biezace, z tego: 2 841 910,00 zt 469 471,33 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 525 337,00 zt 456 575,88 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 30 568,00 z 12 895,45 zt
Budzet Panstwa 286 005,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | potroczu 2018 roku:

W ramach projektu jako koszty bezposrednie realizowane sg 2 zadania oraz koszty
posrednie:
Zadanie 1. Organizacja szkolen stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastepcze,.
W ramach zadania ponoszono koszty zwigzane z wyplata wynagrodzenia specjalistow ds.
diagnozy potrzeb szkoleniowych w wymiarze 2/5 etatu — wojewédztwo podkarpackie i 1/3
etatu — wojewddztwo Swietokrzyskie, podlaskie, lubelskie do miesigca marca.
Przeprowadzona zostata ponowna diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestnikéw projekiu we
wszystkich wojewddztwach. W zwigzku z tym wystane zostaly pisma i e-maile do
potencjalnych grup docelowych projektu wraz 2z zagadnieniami tematycznymi
proponowanych szkolern z mozliwoscig zgtaszania wiasnych uwag, sugestii, propozycji
szkoleri przez adresatbw do programow merytorycznych. W ramach zadania

przeprowadzono postepowania na ustugi spoteczne dot. : ,Organizacji spotkan
superrewizyjnych  obejmujgcych  zapewnienie treneréw’, ,Organizacja spotkan
superwizyjnych, obejmujaca zapewnienie sal | wyzywienia’, ,Organizacja szkolen

ponadregionalnych obejmujgcych zapewnienie sal, wyzywienia inoclegow”, ,Organizacja
szkolenn ponadregionalnych obejmujacych zapewnienie treneréw”, ,Ustugi organizacji
szkolen, obejmujgcych zapewnienie sal i wyzywienia”, ,Ustugi organizacji szkolen,
obejmujgcych zapewnienie treneréw’. Podpisano umowy dot. ww. postepowan
dla wszystkich Partneréw. W ramach zadania prowadzona byla rekrutacja na szkolenia
stacjonarne, ponadregionalne i superwizje.

Na terenie wojewodztwa podkarpackiego zrealizowano: marzec — 2 superwizje, kwiecien —
2 superwizje, maj — 2 superwizje, 3 szkolenia ponadregionalne dot. kompetencji
interpersonalnych, 1 szkolenie dla pracownikow wojewody, 3 szkolenia powiatowe, czerwiec
— 4 superwizje, 2 szkolenia ponadregionalne dot. kompetenciji interpersonalnych, 2 szkolenia
dla pracownikéw wojewody, 24 szkolenia powiatowe.

Na terenie wojewodztwa $wietokrzyskiego zrealizowano: w styczniu 2018 r. — 10 szkolen
jednodniowych, w lutym — 11 szkolen jednodniowych, w marcu — 3 szkolenia jednodniowe,
1 — superwizja, kwiecien — 1 superwizja, maj — 1 superwizja, maj — 2 superwizje, czerwiec —
11 szkolen powiatowych, 1 superwizja.

Na terenie wojewodztwa lubelskiego zrealizowano: kwiecien — 1 superwizja, maj —
3 superwizje, czerwiec — 23 szkolenia powiatowe, 2 superwizje.

Na terenie wojewodztwa podlaskiego zrealizowano: marzec — 1 superwizja, kwiecien —
1 superwizja, maj — 1 superwizja, czerwiec — 18 szkolen powiatowych, 1 superwizja.

W ramach oszczednosci w projekcie zaplanowano realizacje cyklicznych spotkan
superwizyjnych.
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Zadanie 2. Organizacja szkolenn w formule e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastepcze,.

W ramach zadania ponoszono koszty zwigzane z wyptatg wynagrodzenia dla specjalisty ds.
e-learning. W danym okresie personel wspolpracowat z Wykonawca w zakresie ustalen
dotyczacych opracowania modutdw w zakresie merytorycznym i technicznym na platformie.
Promocja e-learningu odbywala sie na biezgco w toku prowadzenia rekrutacji na szkolenia,
wysylanie e-mail, rozmow telefonicznych. W biezgcym okresie rozpoczeto procedure
rejestracji zgtoszert na platforme. W ramach oszczednosci w projekcie zaplanowano
wzbogacenie platformy o nowe mozliwosci.

Koszty posrednie:

W ramach kosztéw posrednich ze Srodkdw europejskich zaptacone zostaty wynagrodzenia
pracownikéw zatrudnionych w ramach projektu: Kierownika projektu — 1 etat, Asystenta
Kierownika projektu- 3% etatu (styczen, Specjalisty ds. rozliczen finansowych — 1 etat (%
koszty posrednie, ¥z wkilad wlasny — w miesigcu styczniu, % koszty posrednie, % wkiad
jednostki — pozostate miesigce), obstuga prawna w miesigcu marzec, kwiecieri. W ramach
kosztow posrednich kazdy z partneréw ponosit koszty wynagrodzenia ¥ etatu koordynatora
regionalnego.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W wyniku realizacji projektu pojawity sie duze oszczednosci wynikajgce z przeprowadzonych
postepowan przetargowych i realizacji szkoler (ok. 1 200,00 zt.). W zwigzku z powyzszym
w piémie nr PF.0702.11.2018BR z dnia 30.05.2018r. zaproponowano zagospodarowanie
oszczednosci. Propozycje zostaly pozytywnie zaakceptowane przez [P pismem
DWF.V.74224.18.1.2018.EBu z dnia 14.06.2018r.

1.a.17 - ,Liderzy kooperacji”

= Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spolecznej

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2021

* Laczne nakiady finansowe: 12 893 573,00 zi

Poniesione
* Nakiady finansowe Elan 201t w | pétroczu br.

3 304 152,00 z 2 050 260,52 zt
- wydatki biezace, z tego: 3 304 152,00 z¢ 2 050 260,52 zt
Budzet Unii Europejskiej 2784 739,00 zt 1727 959,56 zt
Budzet Paristwa 519 413,00 z 322 300,96 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 z 0,00 z
Budzet Panstwa 0,00 zt 0,00 z

« [nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | p6iroczu 2018 roku:

Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwdj, Osi Priorytetowej || Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, dziatanie 2.5 Skuteczna pomoc spoteczna finansowanego ze srodkow
EFS na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.02.05.00-000208/17-
00.
W okresie rozliczeniowym 01.01.2018— 30.06.2018 r. w ramach Zadania 1 powotano Zespdt
ds. Modelu w skiadzie: specjalista regionalny, specjalista ds. oceny zasobdw i wdrazania,
konsultant naukowy, konsultant prawny, dwéch doradcow. Zespét zostal powotany na mocy
Zarzadzenia Dyrektora Regionalnego Os$rodka Polityki Spotecznej w Rzeszowie
nr 13A/2018.
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Na poziomie Makroregionalnym:

. Zorganizowano spotkanie Zespotow ds. Modelu z wojewodziw. podkarpackiego,
lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i swietokrzyskiego. Spotkanie odbyto sie w dniach
26-27.04.2018r. w Lublinie. Ustalono szczegélowy harmonogram prac na najblizsze
miesigce | wstepny termin kolejnego spotkania. W spotkaniu uczestniczyli cztonkowie
i czfonkinie Zespotdéw ds. Modelu Lidera i Partneréw. W zwigzku z poczatkowym etapem
realizacji projektu nie wszystkie Zespoty byly w pelnym skiadzie osobowym.

. Zorganizowano spotkanie powolujgce Komitet Sterujacy projektem, ktdre odbyto sie
27 kwietnia 2018r. w Lublinie. Podpisano Porozumienie i Regulamin regulujgce zasady pracy
Komitetu.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace koncepcyjne, analityczne i konsultacyjne
na poziomie Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej. Pracownicy merytoryczni ROPS
w Rzeszowie pozostawali w biezgcym kontakcie z Partnerami projektu, celem wymiany
doswiadczen w zakresie realizacji biezgcych zadan.

Na poziomie regionalnym:

. Po analizie danych zastanych w Regionalnym Osrodku Polityki Spotecznej
przeprowadzono rekrutacie Gmin i Powiatéw z terenéw wigjskich do udziatu w projekcie.
Zrekrutowano 8 Gmin i 6 Powiatow. Rekrutacje prowadzono w oparciu o Regulamin,
dostepny na stronie internetowej Lidera | miata ona charakter otwarty, z zachowaniem
rownosci dostepu dla wszystkich gmin wiejskich z wojewédziwa. Podpisano Porozumienia
o wspolpracy Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej z 14 podmiotami.

. Pracownicy merytoryczni spotykali sie z przedstawicielami instytucji na poziomie
gminy i powiatu celem udzielania informacji dotyczacych dziatan w projekcie.
. Przeprowadzono rekrutacje wojewodzkich podmiotéw sektorowych. Informacja

o naborze zostala upubliczniona na stronie internetowej ROPS w Rzeszowie. Do udzialu
w projekcie zakwalifikowano 6 instytucji na szczeblu wojewddzkim. Przedstawiciele ww.
instytucji w lipcu wezma udziat w szkoleniu.
Koszty posrednie — zgodnie z podpisang umowsg realizacji projektu na wydatki zwigzane
z kosztami posrednimi przystuguje ryczatt w wysokosci 10% kosztéw bezposrednich
projektu.
W ramach kosztéw posrednich zatrudniona zostala osoba na caly etat petnigca funkcje:
kierownik projektu na pét etatu oraz koordynator regionalny na drugie pot etatu, ksiegowy
projektu w wymiarze 1 etat oraz specjalista ds. zamoéwien publicznych w wymiarze 2/5 etatu.
W okresie od kwietnia do czerwca 2018 r. wyptacone zostaty wynagrodzenia ww. oséb oraz
koszty administracyjne, sprzatanie, c.o., energia, woda i $mieci, monitoring, Scieki, telefon
i Internet. Poniesione zostaty réwniez koszty ustugi radcy prawnego, delegacji dla zespolu
projektowego, odpisu na ZFSS.

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Dwukrotnie prowadzono rekrutacie na stanowisko Specjalisty ds. e-edukacji. W drodze
postepowania nie wytoniono kandydatow spetniajacych warunki niezbedne do zatrudnienia.
Rekrutacja na ww. stanowisko bedzie prowadzona powtérnie.

1.a.18 — ,,Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

« Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Biuro Informacji o Funduszach Europejskich

= Okres realizacji zadania: 2015 — 2020

s taczne nakfady finansowe: 10 522 920,00 zi
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Poniesione
e Naklady finansowe Flan 2018 w | potroczu br.

2 167 419,00 z 803 655,29 z{

- wydatki biezace, z tego: 2167 419,00 =zt 803 655,29 zt

Budzet Unii Europejskiej 1842 306,00 z 683 105,88 =zt
Budzet Parnstwa 325 113,00 zt 120 549 41 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 z
Budzet Paristwa 0,00 zt 0,00 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

Realizacja zadania (stan na dzien 30 czerwca 2018 r.) odbywa sie terminowo.
Wydatkowanie w | pétroczu 2018 roku osiggneto putap 37,08% kwoty planowanych
naktadéw finansowych w 2018 r.
W ramach projektu ,Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” prowadzone sg na terenie
wojewddztwa podkarpackiego dziatania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje
5 Lokalnych Punktéw Informacyjnych w Krosnie, Przemyslu, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku,
prowadzony jest réwniez Gtéwny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje
obecnie 21 konsultantow.
Od poczatku roku przeprowadzono 41 spotkan informacyjnych dla ok. 800 beneficjentow
i potencjalnych beneficjentéw Funduszy Europejskich. Przeprowadzono réwniez 27 spotkarn
w szkotach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ktorych uczestniczylo ponad
670 ucznidw.
Konsultanci uczestniczyli w 14 imprezach, konferencjach, targach i 98 Mobilnych Punktach
Informacyjnych podczas ktorych udzielano informacji na temat mozliwosci dofinansowania
projektéw. Brali udziat w 11 konferencjach w roli prelegentéw na zaproszenie rdznych
instytucji.
Notuje sie coraz wieksze zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy
Punktéw. Od poczatku 2018 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 6 150 porad
bezposrednich, blisko 8 086 porad drogg telefoniczng oraz odpowiedziano na blisko
605 zapytan w formie elektronicznej. Przeprowadzono réwniez 19 konsultacji indywidualnych
u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji zwigzanych z Funduszami
Europejskimi.
Sie¢ Punktow oferuje bezptatne publikacje dla beneficjentow i osob zainteresowanych
Funduszami Europejskimi

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Nie istnieja zagrozenia zwigzane z realizacjg projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian
w WPF w zakresie zadania.

1.a.19 — ,Projekt wsparcia jednostek samorzadu terytorialnego w opracowaniu lub
aktualizacji programoéw rewitalizacji”

e« Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2018
= Laczne naklady finansowe: 4 099 906,00 zt
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Poniesione
= Naklady finansowe SeAnIZie w | pélroczu br.

2 874 154,00 zi 300 326,59 =zt
- wydatki biezace, z tego: 2 874 154,00 zi 300 326,59 zi
Budzet Unii Europejskiej 2 438 958,00 zt 252 503,72
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 4 792,00 zt 3 263,26 zt
Budzet Paristwa 430 404,00 z! 44 559,61 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z¢ 0,00 zi

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

W styczniu i lutym br. zostaly poniesione wydatki na wynagrodzenie koordynatoréw projektu
oraz pracownikow zaangazowanych w realizacje postanowien Umowy nr DPT/BDG-
II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. z Ministerstwem Rozwoju na realizacje Zadania
polegajgcego na przeprowadzeniu Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizacje
programow rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie wojewodztwa podkarpackiego
w ramach Zespolu ds. rewitalizacji Ponadto sfinansowano koszt zwigzany
z wynagrodzeniem biegtego rewidenta przeprowadzajgcego kontrole sprawozdania rocznego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Do 30 czerwca br. wyplacono srodki finansowe pochodzace z dotacji dla 10 gmin
(11 I edycja Konkursu dotacji) w wysokosci: 267 694,57 zt. W trakcie weryfikacji przez Zespét
ds. rewitalizacji, programéw rewitalizacji (I i Il edycja) na 30.06.2018 r. bylo 4 Gminy
oczekujgce na zatwierdzenie sprawozdania z realizacji projektu i wpis do Wykazu
programow rewitalizacji wojewddztwa podkarpackiego. W dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogtosit |ll edycje Konkursu dotacji. Warunkiem
udziatu w konkursie dotacji jest uzyskanie przez gminy wpisu do Wykazu programow
rewitalizacji gmin wojewédztwa podkarpackiego na moment ztozenia wniosku o przyznanie
dotacji. W | pétroczu br. zostato ztozonych 11 wnioskéw o przyznanie dotacji, z czego
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego przyznat dotacje 3 gminom. Trwa ocena pozostatych
wnioskow. Whnioski ocenione pozytywnie formalnie przekazywane s3 na biezgco do oceny
merytorycznej i kierowane do rozstrzygniecia przez Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego.
Do 3 sierpnia br. trwa nabor wnioskow w Konkursie dotacji - Ill edycja.
Ponadto, wydiuzono okres realizacji Projektu wsparcia jednostek samorzgdu terytorialnego
w opracowaniu lub aktualizacji programoéw rewitalizacji do 30 wrzesnia br. Wydtuzenie tego
terminu skutkowato podpisaniem Aneksu nr 7 do ww. Umowy w dniu 18 czerwca 2018 r.
Biorac pod uwage wydtuzony okres realizacji, nie poniesiono wydatku w ramach dziatania
nr7 Dziatania promocyjne dot. pozostawienia jednego artykutu o efektach projektu na
zakonczenie realizacji projektu.
W 2018 r. niewykorzystana kwota na dotacje udzielane wybranym w konkursie
wnioskodawcom wynikata z niskiej jakosci przekazanych programéw rewitalizacji do oceny
przez Zespot ds. rewitalizacji, co skutkowalo utratg dotacji przez 48 gmin. taczna wartosc
utraconej dotacji przez gminy dotacji wynosi: 1 715 931,21 z tj. 59 % ogéinej kwoty
przeznaczonej na dotacje dla gmin. Biorac powyzsze pod uwage zostata ogfoszona |l edycja
Konkursu dotacji. Warunkiem udziatu w ww. Konkursie dotacji jest uzyskanie wpisu
programow rewitalizacji do Wykazu programoéw rewitalizacji wojewodztwa podkarpackiego.
tacznie 19 gmin, ktére utracito dotacie w | i Il edycji Konkursu dotacji uzyskato wpis
programoéw rewitalizacji do Wykazu programéw rewitalizacji wojewodziwa podkarpackiego.
W trakcie oceny przez Zespét ds. rewitalizacji pozostato 4 programy rewitalizacji.
W zwigzku z niezakoriczong realizacjg Projektu do 30 czerwca 2018 r., zostang poniesione
jeszcze wydatki dot. dotacji dla Gmin, wynagrodzenie dla biegtego rewidenta
przeprowadzajgcego kontrole sprawozdania koricowego z realizacji projektu oraz wydatki
dotyczace artykutu o efektach projektu.
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 Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zagrozeniem jest niepetne wykorzystanie alokacji srodkéw UE i BP w ramach projektu
przeznaczonych na dotacje dla gmin na opracowanie albo aktualizacje programu
rewitalizacji. Jest to uwarunkowane niskg wartoscig realizowanych projektéw przez gminy,
brakiem uzyskiwania wpisu do Wykazu programéw rewitalizacji gmin wojewodztwa
podkarpackiego, co warunkuje wyptate srodkow. Departament Rozwoju Regionalnego oglosit
trzecig edycje Konkursu dotacji, w ktérym moga wziaé udziat m.in. gminy, ktére nie uzyskaty
pozytywnej oceny opracowanego programu rewitalizacji po pierwszej korekcie w ramach
poprzednich edycji Konkursu dotacji i tym samym utracity mozliwos¢ refundacji poniesionych
wydatkéw. Warunkiem jest, aby program rewitalizacji (kolejna korekta) zostat pozytywnie
zweryfikowany i uzyskat wpisu do Wykazu programéw rewitalizacji gmin wojewodztwa
podkarpackiego. Zwigkszy to ilos¢ wykorzystanych srodkéw na ww. zadanie w projekcie.

1.a.20 - ,Kondycja spoleczno-gospodarcza rodzin z uwzglednieniem zjawiska
depopulacji”

¢ Zadanie realizowane przez Urzad  Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego

¢« Okres realizacji zadania: 2018 - 2019

¢ taczne naktady finansowe: 850 000,00 zt

Poniesione
¢ Nakiady finansowe FLlEh w | péiroczu br.
37 300,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 37 300,00 =zt 0,00 zi
Budzet Unii Europejskief 31 705,00 z 0,00 z
Budzet Panstwa 5 595,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Pismem z dnia 18.07.2018r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowato Urzad
Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego o rozstrzygnieciu konkursu dotacji na
dziatania w ramach wspdlnych prac analitycznych Regionalnych Obserwatoriow
Terytorialnych (ROT), finansowanego ze srodkéw POPT 2014-2020 oraz przyznaniu
dofinansowania na realizacie projektu ,Kondycja spoteczno-gospodarcza rodzin
z uwzglednieniem zjawiska depopulacji”. Ministerstwo zwrdcito sie réwniez z prosbg
o dostarczenie dokumentacji niezbednej do przygotowania umowy dotacyjnej. Dokumenty
zostang przestane do MIIR w pierwszych dniach sierpnia.

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.21 — ,Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewddzkiej pomiedzy granicg
Rzeszowa a weztem w Kielanéwce drogi ekspresowej $-19”

o Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2018
» Laczne nakiady finansowe: 29 442 131,00 zi
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Poniesione
« Nakiady finansowe FRAR <018 w | pélroczu br.
6 437 567,00 z} 1 905 706,72 zi |
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 z¢ 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 6 437 567,00 zi 1905 706,72 zi
Budzet Unii Europejskiej 3 802 343,00 zt 1320574,72 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 2 635224 00 zt 585 132,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

Zakornczono prace budowlane w dniu 06.07.2018 r.
Komisja odbioru obiektu zostala powotana przez Miejski Zarzad Dréog w Rzeszowie oraz
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich w Rzeszowie na podstawie zawiadomienia
Inzyniera Kontraktu nr 1K-4161-DW/385/18 z dnia 12.04.2018 r.
Komisja dokonata odbioru koricowego robét realizowanych na podstawie decyzji nr |-
X.7820.1.4.2016 z dnia 18.07.2016 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
umowy nr 159.ZP.2312.97.2016 z dnia 24.10.2016 r., wraz z aneksami nr 1 z dnia
22.12.2016 r., aneksem nr 2 z dnia 22.05.2017 r., aneksem nr 3 z dnia 23.06.2017 r.,
aneksem nr 4 z dnia 25.07.2017 r., aneksem nr 5 z dnia 06.11.2017 r., aneksem nr 6 z dnia
14.02.2018 r., aneksem nr 7 z dnia 30.05.2018 r. i aneksem nr 8 z dnia 22.06.2018 .
Wartos¢ robét wediug w/w umowy wraz z aneksami wynosi ( brutto): 70 923 941,75 zt.
Odcinek miejski: 48 696 441,30 z
Odcinek pozamiejski: 22 227 500,45 zt
Wartos¢ robét wykonanych ( brutto) 70 923 941,73 zt (siedemdziesiat miliondw dziewigcéset
dwadziescia trzy tysigce dziewieéset czterdziesci jeden ziotych 73/100);
QOdcinek migjski: 48 696 441,28 zt
Odcinek pozamiejski: 22 227 500,45 zt
Ocena jakosci wykonanych robét: dobra
Zrealizowano wskaznik: Odcinek pozamiegjski - diugos¢ wybudowanych drég wojewédzkich
1,09 [km]
1) Roboty drogowe
- budowa odcinka drogi wojewdédzkiej w granicach administracyjnych Rzeszowa oraz
odcinka poza granicami miasta o tgcznej dtugosci ok. 3.46 km,
- rozbudowa odcinka drogi krajowej DK9 diugosci ok. 0.55 km,
- budowa wezia drogowego typu WC na polgczeniu drogi wojewddzkiej oraz drogi krajowej
DK9
- budowa 3 skrzyzowari skanalizowanych z drogami poprzecznymi
- przebudowa skrzyzowania na skrzyzowanie typu rondo na przecieciu drogi wojewodzkiej
z ul. Przemystows,
- przebudowa 1 skrzyzowania skanalizowanego,
- budowa 15 odcinkow drog serwisowych,
- budowa zatoki autobusowej,
- budowa chodnikéw oraz sciezek rowerowych
- wykonanie zjazdow publicznych i indywidualnych,
- budowa elementéw systemu odwodnienia,
2) Obiekty inzynierskie
- budowa obiektu w ciggu DK9
- budowa przejazdu drogowego w ciggu drogi gminnej
- budowa przepustdw i przejsé dla zwierzat
3) Kanalizacja deszczowa
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
4) Zielen
- wycinka istniejgcej zieleni w niezbednym zakresie,
- nasadzenia.
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5) Urzadzenia ochrony srodowiska

- budowa ekranéw akustycznych,

- budowa przejs¢ dla zwierzat,

- zabudowa urzadzenn oczyszczajgcych Scieki drogowe przed wprowadzeniem
do odbiornikéw.

6) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- elementy oznakowania pionowego i poziomego,

- bariery ochronne,

- wygrodzenia dla pieszych.

7) Oswietlenie

- budowa oswietlenia drogi wojewddzkiej na catym odcinku, (na odcinku
od ul. Przemystowej do ul. Podkarpackiej wykorzystanie czesci istniejacej instalacji),

- budowa oéwietlenia skrzyzowan drogi wojewddzkiej z ulicami poprzecznymi,

- budowa oswietlenia tacznika drogi wojewddzkiej z ul Podkarpacka (DK9) wraz z rondami,
- przebudowa oswietlenia odcinka ul Podkarpackiej (DK9),

8) Przebudowa istniejacej infrastruktury techniczne;:

- linie elektroenergetyczne,

- sieci teletechniczne i teleinformatyczne,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa.

- rowy melioracyjne.

9) Rozbidrki:

- budynkéw kolidujgcych z przedmiotows inwestycja,

- elementow drég i ulic,

- elementow sieci uzbrojenia terenu,

- elementow matej architektury i ogrodzen,

- innych elementéw kolidujacych z inwestycja.

= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.22 - ,,Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od wezla $-19 Jasionka do wezla
DK 9 w Rudnej Matej”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewaodzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoédztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
» Okres realizacji zadania: 2016 — 2018
= Laczne naklady finansowe: 80 653 957,00 zt

Poniesione
» Nakiady finansowe Rlan 2018 w | pélroczu br.
27 836 985,00 zt 6 315 742,09 z
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zk 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 27 836 985,00 zi 6 315 742,09 zt
Budzet Unii Europejskiej 20 373 937,00 zt 6 282 227,54 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 7 463 048,00 =zt 33 514,55

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:
Zakonczono roboty budowlane. Protokét odbioru koricowego zostat podpisany 21 sierpnia
2018r.

s+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.
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1.a.23 - ,Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaboréw wraz z budowg
obwodnicy Czudca”

¢ Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewaddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 - 2019

» Laczne naklady finansowe: 84 839 469,00 zt

Poniesione
e Naklady finansowe A w | poétroczu br.
49 240 722,00 z¢ 12 086 050,85 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 =zt
- wydatki majatkowe, z tego: : 49 240 722,00 zi 12 086 050,85 z} | -
Budzet Unii Europejskiej 41 465 881,00 =zt 12 061 457,15 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 7 774 841,00 zt 24 593,70 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:
Trwajg zaawansowane roboty na zadaniu, m.in. Wykonawca zrealizowat:

Roboty drogowe:

Wykonywanie nasypu,

Zdjecie warstwy humusu,

Rozbiérka nasypu przecigzeniowego,

Wykonywanie wzmocnienia podioza w postaci materaca bazowego;
Wykonywanie zwiericzenia kolumn przemieszczeniowych;

Wykonywanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem;
Uktadanie kraweznikéw granitowych;

Uktadanie kraweznikéw betonowych oraz obrzezy;

Wzmocnienie podloza za pomocg warstwy z kruszywa tamanego na georuszcie,
Wykonywanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego;

Rozbidérka nawierzchni bitumicznej;

Roboty mostowe:

Y% ¥V Y VY YYYVYY

Wykonywanie pali typu Franki — przepust P-4;

Wykonywanie betonu wyréwnawczego pod fawy fundamentowe — EG-2; przepust
P-7;

Skuwanie gtowic pali - EG-2, MG-0; przepust P-7;

Wykonywanie platformy pod ustroje nosne — EG-1, EG-2;

Wykonywanie deskowania filaréw oraz przyczétkéw — EG-1, EG-2;

Wykonywanie zbrojenia tawy fundamentowej — EG-2;

Wykonywanie zasypki fundamentow — EG-1;

Roboty branzowe:

b

b A O

L

Kanalizacja sanitarna (zabezpieczenie rurg dwudzielng);

Kanalizacja deszczowa wraz z urzadzeniami oczyszczajgcymi (regulacja studni,
montaz studni oraz wpustéw);

» Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej ORSS;

» Budowa oswietlenia drogowego — utoZenie rury ochronnej w km 1+800.

b

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.
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1.a.24 — ,Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do
skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)"

» Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewoédzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

s Okres realizacji zadania: 2015 - 2018

= Laczne naklady finansowe: 18 743 256,00 zi

Poniesione
= Naklady finansowe 2078 w | péiroczu br.
15 821 301,00 = 3 242 839,64 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 =t 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 15 821 301,00 =t 3 242 839,64
Budzet Unii Europejskiej 12 384 232,00 z 3 115 659,29
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 3 437 069,00 zt 127 180,35

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

Trwajg prace budowlane, wykonano:
- rozhibrke zjazdow,
- frezowanie i rozbiorke podbudowy w km 5+130 — 5+440 jezdnia prawa oraz na ul. Orkana
str. lewa,
- roboty ziemne, warstwe ulepszonego podloza, drenaz, kraweznik, Sciek z kostki,
podbudowe z kruszywa i podbudowe bitumiczng w km 5+130 — 5+440 jezdnia prawa oraz na
ul. Orkana str. lewa,
warstwe wigzacg w km 5+130 — 5+440, 5+730 — 5+860 j. prawa oraz na ul. Orkana,
zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczotkéw,
czgsc kabli odwietlenia ulicznego,
przebudowe kabli miedzianych (dokoriczenie),

kanalizacje deszczowa: przejscie pod ul. Orkana, pozostate przykanaliki i wpusty
na ul. Orkana.

Ponadto prowadzone byly prace geodezyjne, utrzymywano zaplecze i oznakowanie.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.25-,,RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

= Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewdodztwa
Podkarpackiego/ Departament Zarzadzania Regionalnym Programem
Operacyjnym

= Okres realizacji zadania: 2015 — 2023
¢ Laczne nakifady finansowe: 326 374 141,00 zi
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Poniesione
+ Naklady finansowe Rian2018 w | pétroczu br.

50 243 323,00 zt 20 551 736,16 =zt
- wydatki biezace, z tego: 50 093 323,00 zt 20 551 736,16 2t
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 7 513 999,00 zt 3082 766,39 zt
Budzet Paristwa 42 579 324,00 z 17 468 969,77 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 150 000,00 =zt 0,00 zt
BudzZet Wojewddztwa Podkarpackiego 22 500,00 =zt 0,00 z
Budzet Paristwa 127 500,00 z 0,00 =

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

W zakresie przedsiewziecia ujetego w WPF pn.: RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc
Techniczna, w rozdziatach 75018 i 85332, na rok 2018 zaplanowane zostaly wydatki
w tgcznej kwocie 50 243 323,00 zt. Obecnie wykonanie stanowi 40,90% planu i jest to kwota
20 551 736,16 zt. Pozostale Srodki zaplanowane na przedmiotowe zadanie, bedag
wydatkowane w |l potowie br., zgodnie z harmonogramami.

Wykazane kwoty wydatkéw na 2018 rok w ramach zadania - RPO WP na lata 2014-
2020 Pomoc Techniczna wynikajg z siedmiu decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu
20 grudnia 2017 r., a takze jednej decyzji dotyczacej projektu wieloletniego, podpisanej
w dniu 8 wrzeénia 2015 r., w kwotach zaplanowanych na biezacy rok.

W ramach powyzszych decyzji realizowane sg projekty o nastepujacej wartosci
catkowitej:

a) ,Wsparcie procesu wdrazania RPO WP 2014-2020 poprzez dziatania o charakterze
edukacyjno-promocyjnym i procedure odwotawczg w 2018 roku" — 2 950 000,-zt (w tym
wkiad UE 2 507 500,- zt, wkiad wiasny 442 500,- zf);

b) .Obstuga funkcjonowania Komitetu Monitorujgcego Regionalny Program Operacyjny
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2018 roku" — 130 000,-zt (w tym wkiad
UE 110 500,- zt, wkiad wtasny 19 500,- zi);

c) ,Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020" — 360 000,-zt (w tym wkiad UE
306 000,- zt, wkiad wtasny 54 000,- z});

d) ,Zatrudnienie pracownikow UMWP w Rzeszowie zaangazowanych w realizacie RPO WP
w 2018 r." — 26 142 840,-zt (w tym wktad UE 22 221 414 z}, wkiad wiasny 3 921 426 zi),

e) ,Dostawa, wdrozenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) stuzgcego
do obstugi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie" — 388 680,-z! (z tego na rok 2018 przewidziana zostata kwota
55 504,- zt, w tym wkitad UE 47 178,- z}, wkiad wilasny 8 326, - z{);

f) ,Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewddzkiego Urzedu Pracy
w Rzeszowie na rok 2018" — 15 457 957 -zt (w tym wkiad UE 13 139 263,45 2}, wkiad wlasny
2 318 693,55 zl);

h) ,Wsparcie UMWP w Rzeszowie w zwigzku z realizacia RPO WP w 2018 roku" —
4 847 020,- zt (w tym wkiad UE 4 119 967 - zt, wkiad witasny 727 053,- i),

i) ,Wsparcie dziatalnosci Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie
dostarczania niezbednej wiedzy do zarzgdzania rozwojem regionu w 2018" — 300 000,- zt
(w tym wkiad UE 255 000,- zt, wkiad wiasny 45 000,- z}).

Projekt dotyczacy programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego
w ostatnich dwach latach nie bedg ponoszone wydatki.

Poziom dofinansowania érodkami, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, za$ pozostatle 15% jest
finansowane ze $rodkéw wiasnych budzetu Samorzgadu Wojewodztwa Podkarpackiego.

Natomiast, limity wydatkow w pozostatych latach znajdg odzwierciedlenie w decyzjach,
bedacych efektem naboréw wnioskéw o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces
sktadania wnioskow aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa
sie w IV kwartale roku poprzedzajacego realizacje projektow.
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e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Biorgc pod uwage przyjete zatoZzenia dotyczace wykonania powyzszych zadan, nie
przewiduje sie wystepowania ewentualnych zagrozen w toku ich realizacji.

1.a.26 - ,Inteligentne specjalizacje - narzedzie wzrostu innowacyjnosci
i konkurencyjnosci wojewddztwa podkarpackiego”

 Zadanie realizowane przez Urzad  Marszaltkowski  Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego

s« Okres realizacji zadania: 2016 — 2021

* Ltaczne nakiady finansowe: 4 240 500,00 zt

Poniesione
¢« Nakiady finansowe ean 2099 w | pétroczu br. |
1235 263,00 zt 56 901,50 zt
- wydatki biezace, z tego: 1 010 000,00 =zt 56 901,50 zi
Budzet Unii Europejskiej 1 010 000,00 =zt 56 901,50 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 225 263,00 zi 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 225 263,00 z 0,00 zt

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:

W | péiroczu 2018r. zorganizowano 4 panele:

Panel IS ,Lotnictwo i Kosmonautyka™ 29.03.2018 r., udziat wzieto 30 oséb,

Panel IS ,Motoryzacja” 20.04.2018 r., udziat wzieto 26 osob,

Panel 1S ,ICT" 10.05.2018 r., udziat wzieto 19 oséb,

Panel IS ,Jakos¢ Zycia” (Klimat i Energia) 30.05.2018 r.), udziat wzieto 20 oséb

- Pracownicy zaangazowani w realizacje projektu brali udziat w delegacjach zagranicznych
i delegacji krajowe; :

. warsztaty organizowane przez Komitet Regionéw w Brukseli w dniu 7 marca br.,

= VI posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacii
w Zakopanem w dniach 15-16 marca br.,

. IV Forum Wspétpracy Miedzyregionalnej ,Europe let's cooperate” zorganizowane

przez Wspolny Sekretariat Techniczny Interreg Europa 2014-2020 w Brukseli w dniu
22 marca br.,

. Regionalne Forum Innowacji w Bratystawie wspoélorganizowane przez Bank
Swiatowy w dniach 22-24 marca br.,
€ warsztaty ,Peer eXchange and Learning (PXL)" organizowane przez S3 Platform

(Agende Komisji Europejskiej) w Bilbao w dniu 12 kwietnia br.,

konferencja wspdforganizowana z F‘arlamentem Europejskim w Berllnle
LZwiekszenie synergii z europejskimi regionami — Clean Sky - budujgc synergie z regionami”
w dniu 26 kwietnia br.
W | pétroczu 2018 r. w ramach projektu:
- ogloszono zamowienie publiczne na usluge polegajgcg na zaprojektowaniu, wykonaniu
i wdrozeniu serwisu internetowego poswieconego m.in. monitorowaniu inteligentnych
specjalizacji. Podpisano umowe z wylonionym wykonawca na kwote 107.600,- zt,
- ogtoszono zamoéwienie publiczne na wytonienie wykonawcy, ktéry odpowiedzialny bedzie
za opracowanie systemu monitoringu | ewaluacji Strategii RIS. Podpisano umowe
z wytonionym wykonawca,
- podpisano umowe z Politechnika Rzeszowska na wykonanie dziatann o charakterze
promocyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowaciji poprzez
udziat druzyny z Politechniki Rzeszowskiej — Legendary Rover
w miedzynarodowych zawodach tazikéw marsjanskich organizowanych w Stanach
Zjednoczonych oraz w 2 imprezach, w ktérych tazik wezmie udziat.
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¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.27 - ,Przebudowal/ rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 835 Lublin—Przeworsk-
Grabownica Starzeriska na odcinku od skrzyZzowania z droga wojewddzka Nr 870
w m. Sieniawa do tacznika drogi wojewddzkiej z weztem ,,Przeworsk” w miejscowosci
Gorliczyna”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

= taczne naklady finansowe: 39 079 012,00 =i

Poniesione
¢ Naklady finansowe Pan 2018 w | pélroczu br.

26 830 707,00 =z} 1732 033,76 zt
- wydatki bieZzace, z tego: 0,00 z} 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 26 830 707,00 zt 1732 033,76 zt
Budzet Unii Europejskiej 21 256 326,00 zt 1472 228,69 zt
BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 843 215,00 z 0,00 z
Budzet Panstwa 1746 166,00 zt 259 805,07 zt
Inne 985 00,00 zt 0,00 zt

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Wykonaweca realizuje roboty zgodnie z harmonogramem m.in.

= wykonywat roboty ziemne i umocnienia skarp w obrebie przepustu P11 postr. Li P,

= wykonywat roboty brukarskie na odcinkach Z8 str. P, Z11str. PiL, Z5str. LiP, Z6str. L
i P oraz w obrebie ronda w Sieniawie w km 131+723,04,

= wykonywat roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie na zjazdach indywidualnych
i publicznych na odcinku Z14 str. P, Z11 str. L,

s wykonat prace rozbidrkowe na odcinkach Z8 str. P, Z11 str. PiL, Z5str. Li P, Z6 str. L
i P,
wykonat warstwe podbudowy zasadniczej z BA na jezdni ronda w Sieniawie — etap |,
wykonat warstwe profilowo — wzmacniajacg z BA na odcinkach Z11, Z8 oraz na
dojazdach do Ronda w Sieniawie — etap |,

s wykonat warstwe wiazaca z BA na odcinkach Z11, Z8 oraz na dojazdach i jezdni ronda

w Sieniawie — etap |,

wykonat kanalizacje deszczowg na odcinkach Z8 str. Pi Z11 str. P i L,

wykonat wypalenie przebudowywanych gazociggow,

wykonat frezowanie profilujgce na docinku 1314750 — 131+903 str. L,

wykonat zdjecie humusu w obrebie ronda w Sieniawie i jego dojazdach oraz na odcinku

Z14 i na diugoéci chodnika w km 144+553 — 1444716 str. L

s Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.2.28 — "Budowa drogi wojewddzkiej nr 886 na odcinku pomiedzy planowang
obwodnicg miasta Sanoka a drogg krajowa nr 28"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewdédzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

= Ltaczne naklady finansowe: 24 512 499,00 =zt
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Poniesione
« Naklady finansowe gl w | pétroczu br.
24 450 242,00 z 0,00 =zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 z}
- wydatki majatkowe, z teqo: 24 450 242,00 =z} 0,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 20 547 774,00 zt 0,00 zt
Inne 3 902 468,00 zt 0,00 z

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:
W dalszym ciagu trwa faza projektowa jednak z uwagi na niezakoriczony etap projektowania,
a tym samym brak decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) roboty
budowlane nie zostaly rozpoczete
+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W dniu 08.12.2017 r. Wykonawca wystapit do Zamawiajgcego z wnioskiem o:
=  zmiane umownego terminu zakohczenia fazy projektowania z dnia 31.12.2017 r.
na dzien 01.03.2018 r.
= zmiane umownego terminu zakoriczenia Kontraktu z dnia 31.08.2018 r. na dzien
30.09.2019 .
Zamawiajgcy pismem z dnia 15.02.2018 r. znak PZDW-WFU-3052/RP0886/12/18 odrzucit
wniosek Wykonawcy o wydiuzenie terminu umownego kontraktu.
W dniu 26.02.2018 r. Wykonawca pismem znak TT-218-2018/02-05 ponownie przedtozyt do
Zamawiajgcego wniosek, o zmiane umownego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w zakresie fazy projektowania, z uszczegdlowieniem o zaistniate okolicznosci, ktére wplynely
na wydtuzenie fazy projektowania, majgce zwigzek 2z Kkoniecznoscig opracowania
powtérnego raporiu o oddziatywaniu na Srodowisko. Ponowny wniosek Wykonawcy
0 przesuniecie czasu na Wykonanie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, {j. z powodu
braku uzgodnienia przez PKP PLK S.A. w Rzeszowie projektu budowlanego wiaduktu WD-1
nad linig kolejowg nr 108 relacji Stroéze - Kroscienko zostat ztozony w dniu 28.03.2018 r,
W odpowiedzi na wystgpienia Wykonawcy dotyczace przesuniecia Czasu na Ukonczenie,
Zamawiajagcy w dniu 05.06.2018 r. odrzucit przedstawione w nich argumenty, jako
bezpodstawne i niemozliwe do uznania jako okolicznosé niezalezna od Wykonawcy
i stanowigca podstawe do zmiany terminu umownego w oparciu o Warunki Kontraktu.
Zamawiajacy wniost ponadto o przedstawienia planu naprawczego i zintensyfikowanie robot,
informujgc, ze brak dziatan Wykonawcy w tym zakresie moze skutkowac naliczeniem kar
umownych.

1.a.29 - ,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica-Strzyzéw-
Warzyce na odcinku od m. Zaboréw do poczgtku obwodnicy m. Strzyzow”

= Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewdédzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa
Podkarpackiego/ Departament Drag i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

¢« Laczne nakiady finansowe: 23 126 994,00 zt

Poniesione
+ Naklady finansowe Elanzols w | péiroczu br.

15 489 049,00 zt 2129 652,81 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 15 489 049,00 zi 2129 652,81 zi
Budzet Unii Europeijskiej 12 625 048,00 z 1810 204,90 z
Budzet Wojewodziwa Podkarpackiego 665 775,00 zt 4 259,29 z
Budzet Panstwa 2 198 226,00 =zt 315 188,62 z
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» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

Trwajg zaawansowane roboty budowlane tj.:

- Zdjecie warstwy humusu i darniny

- Roboty rozbiorkowe

- Wykonanie wykopéw i nasypow

- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowe] - odwodnienie drogi i terenéw przylegtych

- Nawierzchnie jezdni

- Chodniki, powierzchnie zabrukowane

- Drogi serwisowe i zjazdy

- Umocnienie dna sciekdw

- Krawezniki i obrzeza

« Informacja o ewentualnych zagroZeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.30 — "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciagu drogi wojewoddzkiej
nr 875 Mielec-Lezajsk”

s Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 - 2018
t aczne naklady finansowe: 52 593 217,00 zt

Poniesione
s Naklady finansowe panenis w | pétroczu br.

51 217 581,00 zt 0,00 zi

- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

- wydatki majatkowe, z tego: 51 217 581,00 zt 0,00 zi

Budzet Unii Europejskiej 43 087 195,00 zt 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 526 763,00 zt 0,00 z
Budzet Parisiwa 7 603 623,00 z 0,00 zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:
Zakonczono prace projektowe na zadaniu. Uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej (ZRID) w dniu 04.06.2018 r. Przekazano Wykonawcy plac budowy
w dniu 14.06.2018 r.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Istnieje zagrozenie zwigzane z przesunieciem terminu zakonczenia realizacji zadania na rok
2019.

1.a2.31 — "Budowa obwodnicy m. Dynéw w ciagu drogi wojewodzkiej nr 835 Lublin—
Przeworsk—Grabownica Starzeriska”

¢« Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

= Okres realizacji zadania: 2016 — 2019

» Laczne naklady finansowe: 37 908 120,00 zt

Strona 32 z 110
RR-1X.301.69.2018.10



Poniesione
s Nakiady finansowe i w | potroczu br.

7 280 729,00 zt 0,00 z
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 =zl 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 7 280 729,00 =zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej ) 5 245 659,00 z 0,00 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 1 905 070,00 z 0,00 zt
Inne 130 000,00 zt 0,00 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

Trwajg prace projektowe m.in. ;
- wystgpiono do Zarzadcy linii kolejowej Przeworsk - Dyndw z wnioskiem o uzgodnienie
projektow przejazdéw kolejowo - drogowych dla ktérych przyjeto rozwigzania zgodne
z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi,
- przestany zostat do Inzyniera celem weryfikacji i zatwierdzenia raport do ponownej oceny
oddzialywania na srodowisko,
- odbyto sie robocze spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, na ktérym przedstawione zostaty
przez przedstawicieli Inzyniera oraz Zamawiajgcego uwagi do raportu do ponownej oceny
oddzialywania na srodowisko do ktérych odniesli sie autorzy raportu oraz Wykonaweca,
- trwa procedowanie wniosku o odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Z uwagi na przewlekiosé czesci postepowan administracyjnych, m.in. przed Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w wyniku zmiany i wejscia w zycie przepisow nowej ustawy Prawo wodne jak
rowniez wydaniu przez Inzyniera Polecenia nr 1, zmianie uleglty pierwotne zatozenia
harmonogramowe realizacji inwestycji, ktére w zwigzku z okolicznoéciami o ktérych mowa
powyze] oraz m.in. w dotychczasowych powiadomieniach © roszczeniach skutkujg
wydiuzeniem realizacji prac projektowych oraz zmiang przewidywanego terminu ztozenia
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD).
Dodatkowo, przediuzajgce sie procedury uzyskania odstepstw od warunkéw techniczno-
budowlanych w  Ministerstwie Infrastruktury, dodatkowe utrudnienia zwigzane
z zablokowaniem procedur podziatu czesci nieruchomosci w Starostwie Powiatowym ze
wzgledu na nakfadajgcy sie procedure podziatu nieruchomosci dla innej inwestyciji a takze
rozbieznos¢ stanowisk Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow oraz zarzadcy
Przeworskiej Kolejki Waskotorowej ws. budowy przejazddw kolejowych w sposéb znaczacy
wplywa na termin ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID a co za tym idzie wydtuZzeniem
terminu realizacji inwestyciji.

1.a.32 - "Budowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin —Przeworsk -Grabownica
Starzenska na odcinku od wezta A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
= QOkres realizacji zadania: 2016 — 2018
¢« taczne naklady finansowe: 24 558 947,00 zi

Strona 33 z 110
RR-1X.301.69.2018.10




Poniesione
e Naklady finansowe Fan s w | pétroczu br.

23 835 195,00 zt 6 530 731,84 =zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 23 835 195,00 =zt 6 530 731,84 =zt
Budzet Unii Europejskiej 19 208 018,00 z 5513 484,07 zt
Budzet Wojewodziwa Podkarpackiego 1 180 000,00 =z 44 280,00 z
Budzet Panstwa 3 389 651,00 zt 972 967,77 zt
Inne 57 526,00 z 0,00 z¢

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | péiroczu 2018 roku:

Trwajg prace budowlane m.in. wykonano:
Branza drogowa:

wykonanie wykopu km 0+800-1+200,

wykonanie w-wy mrozoochronnej w km 0+800 — 1+630 i 1+650-2+009 4,

wykonanie pél materaca geosyntetycznego w km 0+100 — 0+312,45,

wykonanie koryta DD3 w km 0+009,4-0+620,

ulepszone podtoze w km 0+658-1+200,

wykonanie nasypu w-wy nr 2-5 km 0+658-0+800 oraz w-wy nr 41-44 w km 0+100 —
0+294,

wykonanie podbudowy z kruszywa km 1+200-2+004,9 (z przerwg na droge gminna
i przebudowywang sie¢ gazows),

roboty ziemne wywoz ziemi, wykopy pod drogi poprzeczne w km 14200 - 2+000,

Branza mostowa:

]
]
&
L]
T

betonowanie oczepéw lupow podpora P1, P2,

demontaz deskowania stupow,

demontaz podpory tymczasowej i montaz podpory pod podparcie dzwigarow stalowych,
montaz konstrukcji stalowej,

wykonanie fundamentéw pod mur oporowy,

uktadanie muru oporowego,

zbrojenie ptyty pomostu,

wykonanie zasypki muru oporowego,

rwa wyptata odszkodowari za grunty.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.33 - ,Budowa drogi wojewodzkiej nr 992 Jasfo— Granica Panstwa na odcinku
pomiedzy droga krajowa Nr 28 a drogg krajowg Nr 73"

¢ Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich

w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

= Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
¢ Lkaczne nakilady finansowe: 24 100 000,00 zt

RR-I
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Poniesione

« Naklady finansowe Flan 218 w | pétroczu br.
9 652 933,00 zt 182 555,38 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 9 652 933,00 zt 182 555,38 =z}
Budzet Unii Europejskiej 6 680 765,00 z 155 172,07 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 000 000,00 zt 0,00 zt
Inne 1972 168,00 zt 27 383,31 #

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Trwajg prace projektowe:

- aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowania,

- oklauzulowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowania,

- zatwierdzenie mapy do celow projektowania przez Inzyniera | Zamawiajacego,
- opracowanie projektéw podziatu nieruchomosci,

- uzgodnienie projektéow podziatu nieruchomosci z ODGIK

- ziozenie wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej,

- wykonanie raportu oddziatywania na srodowisko,

- opracowanie projektu budowlanego.

+« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Opédznienia w uzyskiwaniu decyzji sSrodowiskowej:
W dniu 17.11.2017 r. Wykonawca pismem przedtozyt do Burmistrza Miasta Jasta wniosek
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie Karty Informacji
Przedsiewziecia.
W dniu 18.01.2018 r. Wykonawca otrzymat opinie od RDOS dot. koniecznosci wykonania
raportu oddziatywania na srodowisko.
W dniu 26.01.2018 r. Wykonawca poinformowat Inzyniera o zaistniatej sytuacji zwigzanej
z opdznieniami w uzyskiwaniu decyzji Srodowiskowsj.
W dniu 16.02.2018 r. Wykonawca otrzymat od Burmistrza Miasta Jasta zawiadomienie
podirzymujgce opinie RDOS dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko — koniecznosé wykonania raportu oddziatywania na srodowisko.
Zgodnie z Subklauzulg 8.4 pkt. 8 Warunkéw Kontraktu nastapity opéznienia w wydawaniu
decyzji. Decyzja srodowiskowa zostata wydana 20.08.2018r.

1.a.34 - ,Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanéw w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 865 Jarosfaw—Oleszyce—Cieszanéw—Befzec”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018
= Laczne nakiady finansowe: 21 834 219,00 =zt

Poniesione
+ Naklady finansowe Flan 2914 w | pélroczu br.

20 627 509,00 zi 1668 813,50 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 20 627 509,00 z} 1 668 813,50 zi
Budzet Unii Europejskiej 13 934 063,00 z 141177647 =
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 4 234 493,00 z 7 900,00 zt
Budzet Paristwa 2 458 953,00 zt 249 137,03 zt
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+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pélroczu 2018 roku:
Trwaja roboty budowlane m.in.:
- wycinka drzew i krzewdw wraz z odwozem na miejsce skladowania,
- wymiana gruntu przy obiekcie mostowym,
- roboty melioracyjne,
- wykonanie rowu str. lewa 32+800 — 33+590,
- wykonanie ulepszonego podtoza w km 33+500 — 33+550, 33+590 — 334645,
- wykonanie warstwy mrozoochronngj w km 33+180 — 33+550 33+590 — 33+645,
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w km 31+540
—31+570, 32+500 — 33+550, 33+590 - 334645,
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego w km 31+300 — 31+560 32+070 — 33+520,
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego w km 31+300 — 31+560 32+070 —
33+520,
- wykonanie nasypow i wykopéw: 44+800 - 45+375,
- wykonanie rowow: 44+800 — 45+375,
- szalowanie plyty ustroju nosnego,
- zbrojenie i betonowania ptyty ustroju nosnego,
- przebudowa urzadzen energetycznych niskiego napiecia — Oleszyce,
- przebudowa urzagdzer) energetycznych niskiego napigcia — Cieszanow.

Trwa wyplata odszkodowan za grunty.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.35 — ,,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewédzkiej 867 na odcinku od Oleszyc
do Lubaczowa wraz z budowg obwodnicy Oleszyc”

o Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

= Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

» Laczne nakifady finansowe: 17 680 561,00 zi

Poniesione
» Nakiady finansowe filan 2018 w | pétroczu br.

17 271 511,00 zt 1183 024,41 z¢
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 17 271 511,00 zt 1183 024,41 zt
Budzet Unii Europejskiej 13 150 784,00 z 1 005 570,76 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 1 800 000,00 =t 0,00 zt
Budzet Paristwa 2 320 727,00 z 177 453,65 z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:
Trwaja prace budowlane na zadaniu m.in.:

. rozebranie nawierzchni z trylinki na zjezdzie,
. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z warstwami konstrukcyjnymi,
. wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o

duzej wytrzymatosci,

wykonanie warstwy mrozoochronnej,

wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem,
mechaniczne zdjecie warstwy humusu,

wykonanie nasypow, profilowanie i zageszczenie podioza pod obrzeza
wykonanie warstwy wiazgcej.

[ ] - - - L]
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Branza mostowa - wykonanie wykopu wraz z wyprofilowaniem podloza pod plyte
przejsciows, wykonanie wykopu pod skrzydetka, wiercenie kotew, utozenie geomembrany,
wykonanie zbrojenia piyty przejsciowej, betonowanie piyt przejsciowych, wykonanie podtoza
z chudego betonu dla skrzydetek, przygotowanie zbrojenia dla piyty dennej Scianki czotowej
i skrzydetek, przygotowanie deskowania i zbrojenia dla plyty dennej i skrzydetek, wylanie
piyty dennej Scianki czolowej, betonowanie skrzydetek, rozebranie szalunku, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowe| skrzydetfek, roboty porzadkowe.

Trwa wyplata odszkodowan za grunty.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.36 — ,Budowa obwodnicy m. Lubaczéw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 866
Dachnéw - Lubaczéw- Granica Panstwa” '

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszalkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2019

e taczne nakfady finansowe: 34 253 137,00 z{

Poniesione

+ Naklady finansowe Elanaot | wl pétroczu br.

27 592 769,00 zi 102 112,61 zt

- wydatki biezgce, z tego: 0,00 =zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 27 592 769,00 =i 102 112,61 zt
Budzet Unii Europejskiej 23 306 380,00 zt 86 795,72 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 1626 719,00 z 5473,23 z
Budzet Parstwa 2 659 670,00 z 9 843,66 zi

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

Trwajg prace projektowe. Uzyskano od Wojewody Podkarpackiego decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).
Od Inzyniera Kontraktu otrzymano raport z weryfikacji dla projektu wykonawczego — branzy
sanitarnej i po wprowadzeniu uwag, przediozono do ponownej analizy.
Przekazano Inzynierowi Kontraktu projekt wykonawczy, przedmiary i specyfikacje w zakresie
branzy drogowe;.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.a.37 - ,Przebudowalrozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 861 Bojanéw-Jezowe—Kopki
na odcinku od skrzyzowania drogi krajowej 19 w m. Jezowe do wezla 5-19 Podgérze”

= Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatlkowski Wojewoédztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

s taczne nakiady finansowe: 9 586 678,00 zi
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Poniesione
* Naklady finansowe Fian 2hng w | péiroczu br.

4 738 866,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 4 738 866,00 zi 0,00 z¢
Budzet Unii Europejskiej 3 966 038,00 =zt 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 313 828,00 zt 0,00 z
Inne 459 000,00 zt 0,00 z

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Inzynier Kontraktu wyloniony w procedurze przetargowej nie podpisat Umowy. Wykonawca
prowadzi obecnie roboty budowlane w oparciu o posiadane zgloszenie. Prace prowadzone
sa w zakresie nawierzchni, przepustoéw, robét brukarskich. Do korica czerwca zrealizowane
zostaly prace budowlane ,na zgloszenie” czyli w procedurze nie wymagajacej pozwolenia
na budowe.

Po otrzymaniu Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) nastapig prace
zwigzane z rondem oraz zatokami. Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 02.03.2018 r. catosc
zamowienia nalezato zrealizowaé do 18.08.2018 r. Realizacja zadania ulegnie przedtuzeniu.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Opodznienie w uzyskaniu decyzji ZRID.

1.a.38 - ,Budowalprzebudowa drogi wojewédzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-
Grabownica Starzeriska na odcinku od DK 4 do miasta Karnczuga”

o Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatlkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2020
taczne naktady finansowe: 42 000 000,00 zi

Poniesione
« Naklady finansowe Eiap2nis w | pélroczu br.
1 800 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z} 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 1 800 000,00 zt 0,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 1 530 000,00 =zt 0,00 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 270 000,00 zt 0,00 zt

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:

W dniu 12.01.2018 r. zostat ogloszony przetarg na opracowanie dokumentagji
projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalnosci
pozwalajacych na realizacje przedmiotowego zadania. W dniu 20.02.2018 r. miato miejsce
otwarcie ofert. Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia kwote
2 000 000 zt brutto. Najnizszg oferte zlozyla firma S.C. ATTILA M. Krolicki, W. Jézwiak
ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszéw: — wykonanie dokumentaciji: 954 418,50 PLN -
petnienie nadzoru autorskiego: 479,70 PLN. Podpisanie umowy nastapito 26.04.2018. Trwa
opracowanie dokumentacji.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.
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1.a.39 - ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881 Sokoléw Malopolski-Lancut-
Kanczuga-Zurawica na odcinku Czarna-Lancut wraz z budowa mostu na rzece Wislok
i Mikoska + ul. Kraszewskiego w Larcucie”

o Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

¢ Okres realizacji zadania: 2016 — 2018
e Laczne nakiady finansowe: 33 500 000,00 z}

Poniesione
e Naklady finansowe Blan 3013 w | poétroczu br.

27 407 218,00 =zt 7 426,50 zi
- wydatki biezace, z tego: - 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 27 407 218,00 =zt 7 426,50 zi
Budzet Unii Europejskiej 22 859 706,00 z 5 802,52 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 825 762,00 zt 1 623,98 zt
Inne 721 750,00 zt 0,00

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

W dniu 02.02.2018 r. odbylo sie otwarcie ofert przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane. W dniu 27.04.2018 r. podpisano umowe z Wykonawcg konsorcjum firm:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BANIMEX" Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
ul. Energetyczna 10, 42-504 Bedzin, AZI-BUD Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig,
ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Bedzin. Zakonczenie rzeczowe realizacji zamowienia do dnia
30.11.2018 r., zakonczenie finansowe do 14.12.2018 r. Cena Kontraktowa wynosi
24 452 366,43 zt brutto. Inzynier Kontraktu odmoéwit podpisania umowy, zatem powotano
tymczasowego Inzyniera Kontraktu do czasu rozstrzygniecia procedury o udzielenie
zamowienia publicznego. W dniu 08.05.2018 r. podpisano umowe 2z projektantem
sprawujgcym nadzér autorski, tj. firma TRASAL Sp. z o.0., ul. Stowackiego 20, 35-060
Rzeszow.

W dniu 11.05.2018 r. zostat przekazany Wykonawcy dostep do placu budowy.
W dniu 21.05.2018 r. nastgpilo rozpoczecie robét. Wykonawca przeprowadzit prace
przygotowawcze na terenie budowy, przeprowadzit prace zwigzane z wytyczeniem pasa
drogowego, przeprowadzit inwentaryzacje terenu inwestycji oraz wprowadzit tymczasowg
organizacje ruchu w dniu 23.05.2018 .

W dniu 12.06.2018 r. podpisano umowe z wiasciwym Inzynierem Kontraktu, tj. firmg
ZDI Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamos$é.

» [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Wykonawca przeprowadzit nadzér przyrodniczy. W stworzonym raporcie przyrodniczym
stwierdzono wystepowanie legow ptakéw w obrebie zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem.
W zwigzku z powyzszym, w obecnej chwili nie nalezy podejmowac dziatan zwigzanych
z wycinkg drzew i krzewdw. Dodatkowo, zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) od 1 marca do 31 lipca wystepuje okres tarta ryb, rozrodu ptazéw
i okresu legowego ptakoéw, zatem wszelkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji ingerujgce
w wody rzeki Wistok i jej brzegi/koryto nalezy wykonywaé poza ww. terminem. Wobec
powyzszego Wykonawca skierowat Powiadomienie o roszczeniu nr 1, dotyczace przeszkad
uniemozliwiajgcych mu realizacje czesci robdt, a tym samym majacych wplyw na Czas na
Ukoriczenie oraz mogacych stanowi¢ podstawe do dodatkowej zaptaty wynagrodzenia.

Strona 39 z 110
RR-1X.301.69.2018.10



1.a.40 - ,Przebudowal/rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-
Lezajsk od kornica obwodnicy m. Werynia do poczatku obwodnicy m. Sokotow

Matopolski”
¢ Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewaddztwa

Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

» Okres realizacji zadania: 2016 — 2018
e {3czne naklady finansowe: 36 309 981,00 zi
Poniesione
* Naklady finansowe Flan 2018 w | péiroczu br.
35 960 305,00 zt 1322730,88 zt

- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 35 960 305,00 2t 1322 730,88 zi
Budzet Unii Europejskiej 29 716 258,00 zt 1124 321,25 z
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 6 244 047,00 =t 198 409,63 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | péiroczu 2018 roku:
Trwaja roboty projektowo — budowlane m.in.:

- opracowanie projektu budowlanego dla robot wymagajacych decyzji o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

- wykonanie koryta na poszerzeniach,

- wykonanie ulepszonego podtoza i warstwy mrozoodpornej na poszerzeniach,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- frezowanie istniejgcej nawierzchni,

- wykonanie stabilizacji,

- profilowanie tukdw istniejgcej nawierzchni,

- wykonanie podbudowy bitumiczne;.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Inzynier Kontraktu informuje, ze wystepujg opdznienia w projektowaniu | w konsekwencji
opbznienia w rozpoczeciu i realizacji robét budowlanych co powoduje ze termin
31.07.2018 . tj. termin zakoriczenia zadania inwestycyjnego objetego Umowa nie zostanie
dotrzymany. Opéznienia dotyczg uzyskania decyzji ZRID.

1.a.41 — ,Budowa obwodnicy m. Strzyzéw w ciggu drogi wojewdédzkiej Nr 988”

L ]

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
= taczne naklady finansowe: 109 534 224,00 zi
Poniesione
Naktady finansowe Plan 2018 w | pétroczu br.
62 464 746,00 zt 1 318 678,57 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

- wydatki majatkowe, z teqgo:

62 464 746,00 =t

1318 678,57 zt

Budzet Unii Europejskiej

51 809 753,00 z

1118 395,58 zt

Budzet Wojewoddziwa Podkarpackiego

10 654 993,00 zt

200 282,99 zi

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | polroczu 2018 roku:
Zakonczono faze projektowg m.in.:

- prace zwigzane z wykonywaniem dokumentacji geotechnicznej,
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- projekty wykonawcze wszystkich branz,
- przedmiary wszystkich branz.

W dniu 16.04.2018 r. Zamawiajacy, przy udziale Inzyniera Kontrakiu, przekazat
Wykonawcy Plac Budowy. Trwajg prace budowlane.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.42 - ,,Budowa nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 984 od m. Piatkowiec przez

m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece
Wistoka”

« Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszalkowski Wojewodzitwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2020
* tgaczne naklady finansowe: 80 832 748,00 =zt

Poniesione
e Naklady finansowe Flan2018 w | péiroczu br.

14 371 630,00 zt 846 907,08 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 =zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 14 371 630,00 z} 846 907,08 =zt
Budzet Unii Europejskiej 11 467 415,00 zt 719 871,02 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 2 805 888,00 zt 127 036,06 zt
Inne 98 327,00 zt 0,00zt

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Trwajg prace projektowe. Zakoniczono prace geologiczne, trwajg koricowe prace nad
projektem wykonawczym. Opracowano karte informacyjng przedsiewziecia, opracowano
raport oddziatywania na srodowisko.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.43 - ,Budowa drogi wojewédzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez
ul. Ksiezomost do DP nr 1334 R”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2018
taczne nakiady finansowe: 8 278 213,00 zt

Poniesione
= Naklady finansowe Plan 2018 w | pélroczu br.

8 278 213,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 8 278 213,00 zi 0,00 =zt
Budzet Unii Europejskiej 6 353 439,00 zt 0,00 =z
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 1745 504,00 z 0,00 z¢
Inne 179 270,00 z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

W dniu 08.01.2018 r. Wykonawca zlozyt uzupetniony wykaz dziatek dla inwestycji wraz

z zaktualizowang mapa zasiegu zajetosci | oddziatywania inwestycji w Urzedzie Miasta
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Sedziszow Matopolski. Uzupetniony zostal dodatkowy egzemplarz Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia celem przestania do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
(PGW).

W dniu 13.02.2018 r. otrzymano z Urzedu Miasta Sedziszéw Matopolski postanowienie
o wydaniu decyzji érodowiskowej. W dniu 27.03.2018 r. Wykonawca zlozyt w Urzedzie
Miasta Sedziszow Matopolski wypisy | mape ewidencyjng dla inwestycji. W dniu
16.04.2018 r. uzyskano zawiadomienie z Urzedu Miasta Sedziszow Matopolski
o zakonczeniu zbierania dokumentacji do wydania decyzji. W dniu 23.05.2018 r. uzyskano
decyzje srodowiskowa. W dniu 12.06.2018 r. Wykonawca zfozyt wniosek o wydanie decyzji
wodno - prawnej.

W dniu 19.06.2018 r. na telefoniczne wezwanie PGW Nadzér Wodny Ropczyce
uzupetniony zostat wniosek o parametry przepustu P080.

W dniu 26.06.2018 r. Wykonawca zlozyl projekt wykonawczy z prosbg o zwotanie
zespolu opiniowania projektéw inwestycyjnych.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Przeciggajgca sie procedura uzyskiwania decyzji wodno — prawnej.

1.a.44 - ,Przebudowa / rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 881 na odcinku Kanczuga -
Pruchnik”

¢« Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

¢ Okres realizacji zadania: 2016 — 2020

= taczne nakiady finansowe: 20 000 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Rian 2080 w | péiroczu br.
204 000,00 =zt 0,00 =zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 z 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 204 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 173 400,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 30 600,00 zt 0,00 zt

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | pétroczu 2018 roku:

Ogtoszono przetarg na: wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji
projektowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:
.Przebudowal/rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 881 na odcinku Kanczuga - Pruchnik”.
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 11.06.2018 r.): Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia kwote: 19 311 764,00 z¢ brutto.

Najnizsza oferta: Konsorcjum Firm: Miejskie Przedsigbiorstwo Drog i Mostow Sp.
z 0.0., ul. Rejtana 6, 35 — 310 Rzeszow Partner: Wolmost sp. z 0.0., ul. Wisniowa 6, 35 - 113
Rzeszow na kwote 51 399 462,77 zt brutto. Z uwagi na brak wystarczajgcych srodkow
finansowych planowane jest uniewaznienie postgpowania przetargowego i ogtoszenie
nowego przetargu w zmnigjszonym zakresie rzeczowym dopasowanym do posiadanych
srodkéw.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.45 — ,Budowa obwodnicy m. Radomysl Wielki w ciagu DW 984"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewdédzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

¢ Okres realizacji zadania: 2016 — 2018
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* Laczne naktady finansowe: 13 376 759,00 zt

Poniesione
» Nakiady finansowe i edia w | péiroczu br.
13 376 759,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 13 376 759,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 9 996 708,00 =zt 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 380 051,00 z 0,00 z

» [nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | polroczu 2018 roku:

Trwajg prace projektowe. Wykonawca w dniu 27.04.2018 r. przedstawit do zaopiniowania
Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) branze drogowa w zakresie odwodnienia oraz linii
rozgraniczajgcych. W dniu 24.05.2018 r. Zamawiajgcy wnidst uwagi do przedstawionych
rozwigzan. Wykonawca w dniu 11.05.2018 r. ziozyt ponownie PZT do zaopiniowania.
Burmistrz Radomysla wydat decyzje srodowiskowg w dniu 09.07.2018 r.

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z wniesionymi odwotaniami od decyzji Srodowiskowej termin ztozenia wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID planowany jest na
pazdziernik 2018r. Wykonawca przygotowuje wystapienie o przediuzenie terminu realizacji
zadania.

1.a.46 - ,,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciggu DW 987 Kolbuszowa - Sedziszow
Mip.”

= Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewoddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 - 2018

= L3czne nakiady finansowe: 8 550 496,00 zi

Poniesione
¢ Naklady finansowe B w | pétroczu br.
8 324 314,00 zt 0,00 z
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 8324 314,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskigj 6 094 908,00 z 0,00 zt
Budzet Wojewadziwa Podkarpackiego 2 229 406,00 zt 0,00 z

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Wykonawca opracowal kompletny projekt budowlany, opracowat i zatwierdzit projekt statej
organizacji ruchu, wystapit z wnioskiem o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) i obecnie trwa procedowanie wniosku.

W dniu 29.05.2018 r. organ wydal obwieszczenie o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID. Na etapie procedowania wniosku
o ZRID zaszla koniecznos¢ wystgpienia do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o udzielenie
odstepstwa od przepiséw techniczno - budowlanych w zakresie lokalizacji i bezposredniego
wilgczenia do drogi wojewodzkie] dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogi
wojewddzkiej. Trwa procedowanie wniosku o odstepstiwo w Urzedzie Wojewddzkim.
Po zakonczeniu procedowania w Urzedzie Wojewodzkim, wniosek o odstepstwo zostanie
przestany do Ministra Infrastruktury.
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= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Istnieje zagrozenie zwigzane z przesunieciem terminu zakonczenia realizacji zadania na rok
2019.

1.a.47 — ,,Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica wojewodztwa na odcinku Dabrowica -
Sierakéw + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewdodzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewéddztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2017 - 2019
taczne nakiady finansowe: 25 010 000,00 z

Poniesione
= Naktady finansowe Plan 2018 w | potroczu br.
16 359 857,00 z{ 12 005,15 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 16 359 857,00 zt 12 005,15 =4
Budzet Unii Europejskiej 13 897 378,00 z 6 104,64 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 2 462 479,00 z 590051

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | péiroczu 2018 roku:

Uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W pierwszym etapie
zostaly wykonane roboty wyburzeniowe istniejgcego domu drewnianego wraz w budynkami
gospodarczymi, po czym wykonano drogi technologiczne oraz kfadke tymczasows, na ktdorg
uzyskano pozwolenie na uzytkowanie. Wykonano roboty branzowe teletechniczne i gazowe
oraz energetyczne. Zostata sfrezowana nawierzchnia w peilnym zakresie oraz rozebrano
elementy wyposazenia istniejacego mostu. Przetozono gazociag, w obecnej chwili
Wykonawca przystepuje do catkowitej rozbiérki mostu. Nastepnie zostang wykonane roboty
ziemne i palowanie pod nowy most.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.48 — ,,Przebudowal rozhudowa DW 895 na odcinku Solina — Myczkéw i DW 894 na
odcinku Hoczew - Polanczyk”

 Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2017 - 2020
Laczne naklady finansowe: 50 000 000,00 z{

Poniesione
¢« Naklady finansowe AR w | pélroczu br.
= 2 520 532,00 zt 660 870,85 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 520 532,00 z} 660 870,85 zt
Budzet Unii Europejskiej 422 875,00 z 0,00 z
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 2 097 657,00 =zt 660 870,85 z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:
Ogtoszono przetarg na roboty budowlane. Informacja z otwarcia ofert ztozonych do przetargu
(w dniu 12.07.2018 r.): Zamawiajgcy zamierza przeznaczyc¢ na sfinansowanie zamowienia
kwote: 46 730 360,00 zt brutto.
Zadanie Nr 1 — 20 444 532,50 zt brutto
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Zadanie Nr 2 — 26 285 827,50 zt brutto
Najnizsza oferta:
Zadanie Nr 1: ,Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce — Mineralne — Myczkoéw na odcinku
Solina — Myczkow" _
w ramach zadania pn.: ,Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina — Myczkéw
i DW 894 na odcinku Hoczew — Polanczyk”
Konsorcjum:
Lider - Miejskie Przedsiebiorstwo Drog i Mostéw Sp. z o0.0., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszdéw
Partner — Wolmost Sp. z 0.0., ul. Wisniowa 6, 35-113 Rzeszéw na kwote 49 506 680,43 zt.
Zadanie Nr 2: ,Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew — Czarna na odcinku Hoczew -
Polanczyk" w ramach zadania pn.. ,Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina —
Myczkéw i| DW 894 na odcinku Hoczew — Polanczyk"
Konsorcjum: Lider - Rejon Budowy Drég i Mostéw w Krosnie, ul. Tysigclecia 38, 38-400
Krosno
Partner — Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostéw Sp. z o.0., w Sanoku, Aleje Wojska
Polskiego 74
38-500 Sanok Partner — REMOST Sp. z 0.0., ul. Przemystowa 10, 39-200 Debica na kwote
65 240 553,00 zt.

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozenia.

1.2.49 - ,Przebudowal/ rozbudowa drogi wojewddzkiej 865 Jaroslaw — Belzec na
odcinku od m. Zapaléw do m. Oleszyce”

o Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

= Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

¢« Ltaczne naklady finansowe: 25 000 000,00 zt

Poniesione
» Nakiady finansowe Rlan201s w | pétroczu br.
255 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 =zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 255 000,00 zi 0,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 216 750,00 =zt 0,00 z
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 38 250,00 z 0,00 z

* |nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | polroczu 2018 roku:

Ogtoszono przetarg na roboty budowlane. Informacja =z otwarcia ofert
(wdniu 12.07.2018r.) zlozonych do przetargu: Zamawiajgcy zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamowienia kwote: 24 215 686,00 PLN brutto. Najnizsza oferta: Migjskie
Przedsiebiorstwo Drég i Mostéw Sp. z 0.0.,35-310 Rzeszéw, ul. Rejtana 6 na kwote 54 499
48568 PLN. Z uwagi na brak wystarczajgcych Srodkéw finansowych planowane jest
uniewaznienie postepowania przetargowego | ponowne ogtoszenie przetargu na
zmniejszony zakres rzeczowy dostosowany do posiadanych srodkow.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagroZenia.

1.a.50 - ,Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozéw pasazerskich
na terenie Wojewdédztwa Podkarpackiego”

 Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszalkowski Wojewdodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
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« Okres realizacji zadania: 2016 — 2018
= Laczne naklady finansowe: 157 721 670,00 z}

Poniesione
= Nakiady finansowe U296 w | potroczu br.

106 149 000,00 zt 67 281 000,00 z}
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 106 149 000,00 z} 67 281 000,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 73 355 000,00 zt 46 495 000,00 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 19 849 000,00 = 12 581 000,00 zt
Budzet Parstwa 12 945 000,00 z 8 205 000,00 zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

W ramach realizacji RPO WP na lata 2014 — 2020 zadania pn. ,Zakup taboru kolejowego do
wykonywania przewozow pasazerskich na terenie Wojewédztwa Podkarpackiego”,
w biezacym roku zostaty dostarczone dwa dwuczionowe pojazdy spalinowe przez NEWAG
SA Nowy Sacz oraz dwa trojczionowe Elektryczne Zespoly Trakcyjne (EZT) przez PESA
Bydgoszcz SA. Wszystkie pojazdy zgodnie z przyjetym harmonogramem mialy byc
dostarczone w pierwszym kwartale 2018 r. Ze wzgledu na opodznienie dostaw pojazdow
spowodowanych problemami wystepujgcymi w PESA Bydgoszcz SA dwa czteroczionowe
EZT zostang dostarczone w Il kw. br. i wszystkie srodki zostang wydatkowane w Il potowie
roku.

= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.a.51 — ,Promocja Gospodarcza Wojewodztwa Podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewdédztwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji | Wspélpracy Gospodarczej
Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

= Lkaczne nakiady finansowe: 16 000 000,00 z

Poniesione
* Naklady finansowe an299e w | pélroczu br.
5 500 000,00 =z 605 570,00 zt
- wydatki hiezace, z tego: 5 300 000,00 =zt 605 570,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 5 300 000,00 zi 605 570,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 200 000,00 zt 0,00 =zt
Budzet Unii Europejskiej 200 000,00 z 0,00 zt

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Zadanie realizowane w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa |. Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.3 Promowanie Przedsiebiorczosci.

Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocje
gospodarczg wojewddztwa | stref aktywnosci gospodarczej w wymiarze krajowym
i miedzynarodowym, atakze promocje podkarpackich firm — malych | $rednich
przedsigbiorstw. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez organizacie oraz udziat
w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach.
Zadania zrealizowane w | pétroczu br.:

1) Zorganizowane wydarzenia gospodarcze — 381.255,00 zt, w tym:

— Dyplomatyczne Otwarcie Roku — 24.600,00 zt,
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— Promocja w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku — 5.000,00 =i,
— Salima - Miedzynarodowe Targi Spozywcze i Technologii Spozywczych -
34.604,00 zt,
— Forum Europa = Ukraina — 1.661,00 2,
— Targi ILA Berlin — 88.906,00 =i,
— Targi Real Connect- Miedzynarodowe Targi Rynku Nieruchomosci i Inwestycji -
15.900,00 zt
— Gala Eksportu = 2.000,00 zt,
— VIl edygji przyznania nagréd dla Liderdw Regionu — 15.000,00 z,
— Miedzynarodowe Targi Lotnisk i Linii Lotniczych Routes Europe w Bilbao — 30.000,00
zt,
— Forum Eksportu — 2.000,00 zi, _
— Promocja w Stalym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli — 51.293,00 z,
— Promocja gospodarcza podczas wydarzenia RZEmiosto.IT — 8.750,00 zi,
— Promocja podczas Miedzynarodowej VI Konferencji Prawa Lotniczego | Kosmicznego
oraz Technologii — nowe wyzwania — 2.000,00 zi,
— Konferencja pn. ,Znaczenie lokalnych lotnisk General Aviation w globalnej strategii
i transformacji lotnictwa” — 3.000,00 z,
— Misja gospodarcza - Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku = 96.542,00 zt;
2) Podréze stuzbowe zagraniczne, odbyte w zwigzku z realizowanymi wydarzeniami —
34.504,00 zf;
3) Wynagrodzenia pracownikéw zaangazowanych w realizacje projektu: 189.811,00 zi,
w tym:
—  brutto wraz z pochodnymi — 159.141,00 zt,
— sktadki na ubezpieczenie spoleczne — 27.422,00 zi,
— skfadka na Fundusz Pracy — 3.248,00 z
Po przeprowadzonym postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w lipcu br.
rozpoczeta sie realizacja kampanii promujacej potencjat gospodarczy wojewddziwa
podkarpackiego, ktéra bedzie prowadzona do kofica roku (ptatnosé zostata zaplanowana na
grudzien br.). Kwota umowy wynosi 1 499 806,32 zt.

= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Ze wzgledu na znaczng ilos¢ srodkéw przeznaczong na realizacje projektu oraz
czasochlonne procedury zwiazane z wydatkowaniem, a takZze rozliczaniem Srodkéw
unijnych, istnieje zagrozenie niezrealizowania zadania w zaplanowanej na 2018 r. kwocie.
Spowoduje to koniecznos¢ zmiany budzetu na 2018 r. oraz WPF i przesuniecie wydatkow na
kolejne lata realizacji projektu.

Wydarzenia realizowane w ramach projektu pn. Promocja Gospodarcza Wojewodziwa
Podkarpackiego, zaplanowane na 2 pot. 2018 r.:

— IV Podkarpackie Pokazy Lotnicze,

— Promocja podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy,

— Promocja Regionu Guangxi Zhuang,

— TSLA Expo Rzeszéw 2018,

— Wspdlorganizacja Kongresu 590,

— Udziat w Targach Importowych w Szanghaju (China Interentional Import Expo)
— Miedzynarodowe Targi Produktéw i Zywnosci Wysokiej Jakosci EKOGALA 2018,
— Wspdlorganizacja Kongresu 60 Milionow,

- Misja przedsiebiorcéw z branzy motoryzacyjnej do Austrii,

— Promocja podczas Konferencji InternetBeta.
Ponadto w drugiej potowie roku planowany jest zakup systemoéw wystawienniczych oraz
materiatéw promocyjnych.

Strona 47 z 110
RR-1X.201.69.2018.10



1252 - ,Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-
komunikacyjne”

= Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

= Okres realizacji zadania: 2017 — 2018

e Lgczne naklady finansowe: 3 684 723,00 zt

Poniesione
» Naklady finansowe Elanauis w | péiroczu br.
1 608 158,00 zi 487 485,83 zt
- wydatki biezgce, z tego: 1 608 158,00 zi 487 485,83 zi
Budzet Unii Europejskiej 1431 241,00 z 409 835,03 z
Budzet Parnstwa 176 917,00 z 77 650,80 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zi

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Zadanie 1 - Wyposazenie szkét i placowek systemu oswiaty w pomoce dydaktyczne oraz
narzedzia TIK — analiza i opracowanie planu wykorzystania oszczednosci
poprzetargowych.

Zadanie 2 — Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli — 100 % realizacji IV kwartat
2017 r.

Zadanie 3 - Ksztattowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniéw. Wigkszos¢ uczniow
rozpoczeto szkolenia w 2017 roku i kontynuowato w 2018 r. Zadanie zostato zakoriczone
w czerwcu 2018 r.

Zadanie 4 - Wyposazenie szkolnych pracowni w narzedzia do nauczania przedmiotéw
przyrodniczych. Przygotowano kolejng procedure przetargows.

— pracownia fizyczna — pracownia dostarczona — Technikum nr 2 w Ropczycach,

— pracownia biologiczna — pracownia dostarczona - Technikum nr 2 w Ropczycach,

- nie rozstrzygnieto 3 czesci: pracownia chemiczna w Technikum nr 2 w Ropczycach,
pracownia przyrodnicza SP nr 1 w Dynowie oraz pracownia biologiczna w Technikum
nr 1 w Ropczycach. Ponownie ogloszono postgpowanie przetargowe.

Zadanie 5 — Doskonalenie umiejetnosci i kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotow
przyrodniczych niezbednych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie
eksperymentu. Wykonanie zadania zaktada sie w Il kwartale br.
Zadanie 6 — Ksztaltowanie i rozwijanie kompetencji ucznibw w zakresie przedmiotéw
przyrodniczych — rozpoczecie zajeé zaplanowano na |l kwartat br.
Zadanie 7 — Doskonalenie umiejetnosci i kompetencji nauczycieli z zakresu stosowania
metod aktywujgcych w pracy z uczniem. Zadanie zakonczono w IV kwartale 2017 r.
Zadanie 8 - Wyjazd edukacyjny. Szkoly uczestniczyly w Interaktywnym Pikniku
Edukacyjnym w Czudcu. 1818 uczestnikow.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W takcie realizacji dziatann projektowych wystapit problem z realizacja przetargéw na
pracownie przyrodnicze, trudnosci z uzyskaniem cen szacunkowych na etapie
przygotowania przetargu oraz brak ztozonych ofert, co spowodowato opéznienia w realizacji
projektu. W zadaniu nr 6 - Ksztattowanie i rozwijanie kompetencji ucznibw w zakresie
przedmiotéw przyrodniczych najwigkszym zagrozeniem jest termin (wrzesien), w ktorym
szkoty muszg przeszkoli¢ uczniow.
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1.a.53 — ,,Czas na Technologie Informacyjno-komunikacyjne i eksperyment”

e Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

= Okres realizacji zadania: 2017 — 2018

« Laczne naklady finansowe: 3 800 080,00 zt

Poniesione
+« Nakiady finansowe Plan 2018 w | pétroczu br.
1725 222,00 zt 717 223,66 zt
- wydatki biezace, z tego: 1725 222,00 zi 717 223,66 zt
Budzet Unii Europejskiej 1532 130,00 z 638 939,07 zi
Budzet Paristwa 193 092,00 z 78 28459z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

¢ |nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | poétroczu 2018 roku:

W | kwartale br. zostato przeszkolonych 12 nauczycieli z metod aktywizujgcych prace
z uczniem. Dodatkowo 11 z nich przeszio szkolenie z podnoszenia kompetencji cyfrowych
nauczycieli. W czerwcu wszyscy uczniowie biorgcy udziat w projekcie zakonczyli szkolenia
z zakresu TIK. W kwietniu i czerwcu odbyt sie Interaktywny Piknik Edukacyjny w Czudcu,
w ktorym wzieli udziat wszyscy uczniowie objeci wsparciem w projekcie — ogétem w Pikniku
uczestniczylo 1544 uczniow. Wykonawcg Pikniku, wytonionym w przetargu, byta Fundacja
Dolina Wiedzy z Rzeszowa. W ramach Pikniku uczniowie wzieli udziat w wykladzie
wprowadzajgcym, a nastepnie w zajeciach m.in. z: robotyki, chemii, fizyki, logicznego
myslenia oraz w wystawach interaktywnych barwy i imaginarium. Ponadto, w | kwartale
zostal przeprowadzony przetarg na wyposazenie pracowni przyrodniczych szkét bioraeych
udzial w zadaniu dotyczacym nauczania metodg eksperymentu. Z powodu braku ofert
przetarg na 3czesci musial zostaé powtérzony. W Il kwartale zaklada sie jego
rozstrzygniecie.

Szkolenie dla nauczycieli z nauczania metoda eksperymentu jest planowane
w Il kwartale br.
» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W trakcie realizacji dziatar projektowych wystapit problem z realizacjg przetargéw na
pracownie przyrodnicze, trudnosci z uzyskaniem cen szacunkowych na etapie
przygotowywania przetargu oraz brak zlozonych ofert, co spowodowato opodznienia.

1.a.54 - ,Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz
eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych
i przyrodniczych”

e Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

o Okres realizacji zadania: 2017 — 2018
s L3czne naklady finansowe: 3 456 937,00 zt
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¢ Nakiady finansowe

Plan 2018

Poniesione
w | pétroczu br.

1 365 557,00 zt

432 155,65 zi

- wydatki biezace, z tego:

1 365 557,00 zI

432 155,65 zi

Budzet Unii Europejskiej

1213 623,00 zt

382 164,43 zt

Budzet Panstwa

151 934,00 zt

49991,22 z

- wydatki majatkowe, z tego:

0,00 2!

0,00 zi

= |Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | péfroczu 2018 roku:

W | potroczu br. wszyscy uczniowie biorgcy udziat w projekcie zakonczyli szkolenia
z zakresu TIK. W kwietniu i czerwcu odbyt sie Interaktywny Piknik Edukacyjny w Czudcu,
w ktérym wzieli udziat wszyscy uczniowie objeci wsparciem w projekcie — ogotem w Pikniku
uczestniczyto 1330 ucznidw. Wykonawcg Pikniku, wytonionym w przetargu, byta Fundacja
Dolina Wiedzy z Rzeszowa. W ramach Pikniku uczniowie wzieli udziat w wyktadzie
wprowadzajacym, a nastepnie w zajeciach m.in. z: robotyki, chemii, fizyki, logicznego
myslenia oraz w wystawach interaktywnych barwy i imaginarium. Ponadto, w | kwartale
zostal przeprowadzony przetarg na wyposazenie pracowni przyrodniczych szkét biorgeych
udzial w zadaniu dotyczacym nauczania metodg eksperymentu. Z powodu braku ofert
przetarg na 3czesci musiat zostaé powtérzony. W Il kwartale zaklada sig¢ jego
rozstrzygniecie.
Szkolenie dla nauczycieli z nauczania metoda eksperymentu jest planowane w Il kwartale
br.

 Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W trakcie realizacji dziatarh projektowych wystapit problem z realizacja przetargéw na
pracownie przyrodnicze, trudnosci z uzyskaniem cen szacunkowych na etapie
przygotowywania przetargu oraz brak zlozonych ofert, co spowodowato opdznienia.

1.a.55 — ,,Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”

e Zadanie realizowane przez Pedagogiczng Biblioteke Wojewodzka w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

» Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

= L3aczne naklady finansowe: 3 364 203,00 zt

Poniesione
 Naktady finansowe A0 w | pétroczu br.

3 039 063,00 zt 2488 723,66 z
- wydatki biezace, z tego: 404 758,00 zi 70 133,59 z1
Budzet Unii Europejskiej 317 607,00 z 47 465,64 zt
Budzet Wojewaédztwa Podkarpackiego 87 151,00 zt 22 667,95 z
- wydatki majatkowe, z tego: 2 634 305,00 zi 2 418 590,07 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 239 159,00 z 2 054 967,28 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 395 146,00 zt 363 622,79 zt

¢ |Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | pélroczu 2018 roku:

Celem projektu ,Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” jest wdrozenie nowych e-ustug
i udoskonalenie juz istniejacych dla uzytkownikéw bibliotek pedagogicznych wojewodziwa
podkarpackiego. Po zrealizowaniu projektu zostang uruchomione nowe ustugi, a ohecne
zostana zmodernizowane i zintegrowane ze soba. Procesy odbywac sig bedg w objetych
projektem lokalizacjach na terenie wojewodztwa podkarpackiego w obszarze dziatania
bibliotek pedagogicznych:
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. w Rzeszowie i jej filii w Kolbuszowej, Lezajsku, tarncucie, Mielcu, Sedziszowie Mip.,
Strzyzowie;

. w Tarnobrzegu i jgj filii w Nisku i Stalowej Woli;
. w Przemyslu i jej filii w Jarostawiu, Lubaczowie, Przeworsku;
. w Krosénie i jej fili w Brzozowie, Jasle, Sanoku, Ustrzykach Dolnych, Lesku.

Przedmiotem przedsiewziecia bedzie utworzona spdjna platforma zintegrowanych ze sobg
e-ustug dostepnych dla czytelnikéw, niezaleznie od miejsca z kitdrego tgczg sie oraz
urzgdzenia z ktérego korzystaja.

W | pétroczu 2018 roku realizowano zadania:

1. Budowa portalu e-biblioteki.

Budowa serwisu internetowego obejmujgcego strony informacyjne czterech Bibliotek
Pedagogicznych wraz z ich filiami, portal agregujgcy informacje ze stron bibliotek, system
e-learningowy oraz Biuletyny Informacji Publicznej dla czterech Bibliotek Pedagogicznych
Wojewédztwa Podkarpackiego.

2. Rozbudowa systemu bibliotecznego

Rozbudowa wdrozonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowego
Systemu Zarzgdzania Bibliotekg Prolib.

3 Utworzenie aplikacji mobilnej dla systeméw android, ios oraz windows phone/mobile.
Utworzenie aplikacji mobilnej dla systeméw android, ios oraz windows phone/mobile
zintegrowane] z wdrozonym w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych
Kompleksowym Systemem Zarzadzania Biblioteka Prolib.

4. Testy i audyty systemow i aplikacji

Wykonanie audytow i testow bezpieczenstwa, wydajnosciowych i zgodnosci z WCAG 2.0
wytworzonego portalu www, katalogu elektronicznego oraz aplikacji mobilnych w ramach
projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne.

5. Dostawa sprzetu | oprogramowania komputerowego

Zakup i dostawa sprzetu oraz oprogramowania niezbgdnego do realizacji projektu
Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

6. Zakup klimatyzacji

Dostawe klimatyzacji w ramach projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

7. Wspomaganie Zamawiajacego przy uzytkowaniu Kompleksowego Systemu Zarzgdzania
Bibliotekg wdrozonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Wojewddztwa
Podkarpackiego

Obstuga serwisowa przy rozwigzywaniu biezgcych problemoéw w pracy w systemie w modelu
wielobibliotecznym wdrozonym w sieci podkarpackich bibliotek pedagogicznych. Dostep do
nowych funkcjonalnosci w ramach kazdej nowej wersji systemu bibliotecznego. Bezptatne
dostosowanie oprogramowania w przypadku zmiany wymagan prawnych.

8. Wydatki posrednie:

. dodatki specjalne do wynagrodzenia dla 2 osob realizujgcych projekt w zakresie
obstugi technicznej i finansowej,
. promocja projektu.

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewddzka w Rzeszowie jako realizator projektu nie przewiduje
zagrozen w jego realizacji.

1.a.56 - ,,Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

s« Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

= Ltaczne naklady finansowe: 41 839 000,00 zt
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Poniesione
o Naklady finansowe RiRn 2008 w | pélroczu br.
8 910 000,00 zt 540 897,20 zi
- wydatki biezace, z tego: 8 619 000,00 z} 290 897,20 =zt
Budzet Unii Europejskiej 8 619 000,00 zt 290 897,20 z
- wydatki majatkowe, z tego: 291 000,00 =zt 250 000,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 291 000,00 z 250 000,00 =z

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

W | pétroczu 2018r. w ramach projektu wyptacono zaliczke dla Partnera projektu Wyzszej
Szkoly Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie (ze $rodkow zaliczki m.in. zostat zakupiony
serwer wraz z oprogramowaniem na kwote 275.470,50 zt z czego 25.470,50 zt jest kosztem
Partnera projektu), zrefundowano czes¢ wynagrodzen pracownikow zaangazowanych
w realizacje projektu, 4 kwietnia 2018r. zorganizowano konferencje otwierajgcg projekt
w trakcie ktorej zostata przedstawiona koncepcja funkcjonowania nowego narzedzia
wspierajacego mikro, mate i érednie przedsiebiorstwa z terenu wojewodztwa podkarpackiego
w zakupie ustug rozwojowych od dostawcéw ustug w tym instytucji otoczenia biznesu,
zamieszczono w prasie i radiu ogloszenia informujgce o konferencji, zakupiono ulotki
i materiaty promocyjne dotyczace projektu, zorganizowano 10 spotkan
rozpowszechniajgcych/ warsztatdéw informacyjno-instruktazowych dotyczacych Platformy
w gtéwnych miastach regionu: Rzeszéw (udzial wzieto 31 osob), Mielec (udziat wzieto
11 os6b), Przemysl| (udziat wzigto 15 os6b), Jarostaw (udziat wzieto 6 oséb), Debica (udziat
wzieto 5 oséb), Krosno (udziat wzielo 8 osob), Stalowa Wola (udziat wziglo 14 osoéb),
Tarnobrzeg (udzial wziglo 7 osob), Lezajsk (udziat wzietlo 8 osdb), Jasto (udziat wzieto
8 osob), Sanok (udziat wzieto 7 oséb), przeprowadzono konsultacje dotyczace procedur
i proceséw PPWB z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i ekspertami w zakresie
rozwoju przedsiebiorczosci: dwa seminaria z udziatem interesariuszy, konsultacje
indywidualne z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i ekspertami, zidentyfikowano
i opracowano mape proceséw Platformy, wykonano prace zwigzane z przygotowaniem
regulaminéw i dokumentéw zwigzanych z realizacjg procesow PPWB: zgtoszenie Dostawcy
Ustug, =zgloszenie ustugi, zgtoszenie Niezaleznego Doradcy, prowadzono prace
programistyczne nad PPWB: implementacja zaprojektowanych procedur i procesow,
projektowanie  struktury baz danych, programowanie interfejsow uzytkownika,
zaprojektowanie | wdrozenie na Platformie wszystkich proceséw technologicznych
zwigzanych z obstugg zglaszania, $wiadczenia, rozliczania, monitorowania i ewaluacji
innowacyjnych ustug $wiadczonych przez dostawcéw ustug na rzecz MSP, atakze
dystrybucji wsparcia dla MSP na finansowanie zakupu usiug, zarejestrowano domene
www.ppwb.pl, na ktérej bedzie funkcjonowata Platforma, zostat ogfoszony nabér na
Niezaleznych Doradcéw. Dnia 27 kwietnia 2018 r. Platforma zostala uruchomiona
z funkcjonalnosciami dostepnymi dla Dostawcow Ustug.

Na dzieh 27 sierpnia 2018 r. zglosito sie 27 Dostawcow Ustug, 6 MSP i 2 Niezaleznych
Doradcéw. Na platformie zarejestrowanych jest 11 ustug od 5 Dostawcow Ustug. W sumie
zgtoszonych jest 46 ustug, ktore sg w trakcie weryfikacji. Na biezgco prowadzone s3
konsultacje telefoniczne i mailowe z przedsigbiorcami i dostawcami ustug, planowane sg
wyptaty dotacji udzielanych na zakup przez MSP ustug rozwojowych od instytucji otoczenia
biznesu oraz prywatnych dostawcow, zsieciowanych za pomocg Podkarpackiej Platformy
Wsparcia Biznesu (PPWB), stanowigcej portal internetowy.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie harmonogram dziatan merytorycznych
w projekcie przewidywat m.in. okolo 8 — miesieczny czas niezbedny na szczegdtowe
przygotowanie koncepcyjne i techniczne Platformy. Platforma zostata uruchomiona dnia
27 kwietnia 2018 r. z funkcjonalnosciami dostepnymi dla Dostawcow Ustug. Nalezy miec na
uwadze, ze w projekcie ,Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, ktéry jest projekiem
nowatorskim i pilotazowym punktem wyjscia jest wyrazany przez przedsiebiorcow popyt na
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ustugi, a nie podaz ustug wsparcia oferowanych przez instytucje Swiadczace ustugi
okofobiznesowe, tj. projekt ma by¢ ukierunkowany na potrzeby przedsigbiorstw, a oferowane
ustugi maja by¢ odpowiedzig na rzeczywiste zapotrzebowanie MSP.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Istnieje ryzyko niewykorzystania srodkéw zaplanowanych na 2018 r. w zwiazku

z uwarunkowaniami realizacji projektu m.in. pilotazowym charakterem projektu, dystrybucja
srodkéw dla instytucji otoczenia biznesu w modelu popytowym oraz czasochfonnymi
procedurami zwigzanymi z wydatkowaniem, a takze rozliczaniem s$rodkéw unijnych.
Spowoduje to koniecznos¢ zmiany budzetu na 2018 r. oraz WPF i przesunigcie wydatkéw na
kolejne lata realizacji projektu. Opéznienia w realizacji projektu pn. ,Podkarpacka-Platforma
Wsparcia Biznesu”, zostang nadrobione w pdzniejszych okresach realizacji projektu.

1.a.57 — ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

« Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Spoleczenstwa Informacyjnego/ Wojewdodzki
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

* Okres realizacji zadania: 2014 — 2023

¢ taczne naklady finansowe: 158 568 949,00 zi

[— Poniesione
¢ Nakiady finansowe Flan 2018 w | pétroczu br.

74 617 406,00 zt 7 652 860,17 zt
- wydatki biezgce, z tego: 51 167 501,00 zt 7 431 460,17 z
Budzet Unii Europejskiej 50 460 683,00 z 7 343 814,76 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 619 172,00 z 0,00 z
Budzet Paristwa 87 646,00 z 87 645 41 z
- wydatki majatkowe, z tego: 23 449 905,00 =z} 221 400,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 22 759 584,00 z 221 400,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 690 321,00 =zt 0,00 zt

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

- Lider Projektu (Wojewadztwo Podkarpackie) od poczatku realizacji projektu do 30 czerwca
2018 r. ztozyt 16 wnioskow o ptatnosc.
- 11 stycznia 2018 r., opublikowano ogloszenie dla zadania pn. ,Swiadczenie
kompleksowych ustug Inzyniera Kontraktu dla Projektu Podkarpacki System Informagiji
Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, termin sktadania/otwarcia ofert dla
powyzszego zadania uplyngt w dniu 19 lutego 2018 r. W wyznaczonym terminie wplyneta
jedna oferta, jednakze zuwagi na niedopelnienie obowigzku wptaty wadium,
w dniu 21 lutego 2018 r. postepewanie zostato uniewaznione. 17 marca 2018 r. zostalo
opublikowane ponowne ogtoszenie. W dniu 7 maja 2018 r. nastapito otwarcie ofert.
27 czerwca 2018 r. zostata podpisana umowa nr OR-IV.273.2.22.2018 na $wiadczenie ustug
Inzyniera Kontraktu z firmg Quantron Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie.
- w dniu 17 maja 2018 r. Wojewéddztwo Podkarpackie odstgpito od umowy z firmg GAMA
LUX Michat Latuszek z winy Wykonawcy. W okresie do 26 czerwca 2018 r., w zwigzku
z uptywem waznosci poprzedniego szacunku przeprowadzono badanie rynku dla zadania
pn. ,Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz 24 tablic informacyjnych pamigtkowych
dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennegj (PSIP) wspéifinansowanego
przez Unie Europejskg ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego 2014 -
2020". Oszacowana S$rednia wartos¢ zamowienia wyniosta 15 600,00 zt netto, co stanowi
réwnowartosé 3 618,06 euro (do wyliczenia przyjeto staty kurs euro w wysokosci 4,3117 zt,
ustalony przez Prezesa Rady Ministrow w rozporzadzeniu z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro, stanowigcego podstawe przeliczania
wartosci zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477, z pézn. zm.). W dniu 27 czerwca
2018 r., zlozono wniosek o wyrazenie zgody na realizacje zaméwienia.

- w zwigzku ze zgtoszeniami Partneréw projektu PSIP o braku mozliwosci rozstrzygniecia
postepowan o udzielenie zamoéwieni publicznych dla zadan realizowanych w Powiatach
zostalo przygotowane i procedowane stanowisko Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego
w zakresie koniecznosci zapewnienia dodatkowych Srodkéw finansowych na realizacje
projektu pn. .Podkarpacki System Informac;ji Przestrzennej PSIP".
W dniu 25 czerwca 2018r. Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego podjgt uchwate
nrLV/913/18 w sprawie przyjecia stanowiska Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego
w zakresie koniecznosci zapewnienia dodatkowych Srodkéw finansowych na realizacje
projektu pn. ,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP", ktéra zostata przestana do
Kancelarii Prezesa Rady Ministréw Pana Mateusza Morawieckiego w dniu 9 lipca 2018 r.
Ponadto po posiedzeniu Zarzgdu Wojewodztwa, w dniu 20 czerwca 2018 r. do Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego, zostat
ztozony wniosek o wydluzenie terminu realizacji projektu ,Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP)” do dnia 31 grudnia 2021,

- Partnerzy projektu biorgcy udziat w realizacji Podkarpackiege Systemu Informagii
Publicznej (PSIP), zrealizowali nizej wymienione zadania:
1) powiat bieszczadzki:
- w dniu 11 maja 2018 r. podpisano umowe na kwote 226.812,00 zt w ramach
realizacji zadania nr 27 ,Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT
i BDOT500, cyfryzacja zasobéw w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. I”;
- w dniu 11 maja 2018 r. podpisano umowe na kwote 320.107,50 zt w ramach
realizacji zadania nr 28 ,Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT
i EDOTS500, cyfryzacja zasobdéw w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. II".
2) powiat brzozowski:
- w dniu 15 stycznia 2018 r. ogloszono postepowanie w ramach zadania
nr 30 ,Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja GESUT
i BDOT500, cyfryzacja zasobow 2017-2018 gm. Brzozéw"; wartoéé szacunkowa
1.000.000,00 zt; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
— w dniu 15 stycznia 2018 r. ogtoszono postepowanie w ramach zadania
nr 31 ,Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacia GESUT
i BDOT500, cyfryzacja =zasobéw 2017-2018 gm. Domaradz”; wartosé
szacunkowa 900.000,00 zt;, planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
- w dniu 15 stycznia 2018 r. ogloszono postepowanie w ramach zadania
nr 32 ,Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja GESUT
i BDOT500, cyfryzacja zasobow 2017-2018 gm. Dydnia"; wartos¢ szacunkowa
979.072,34 zt;, planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
— w dniu 15 stycznia 2018 r. ogloszono postepowanie w ramach zadania
nr 33 ,Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja GESUT
i BDOTS500, cyfryzacja zasobéw 2017-2018 gm. Haczéw”; wartoéé szacunkowa
1.000.000,00 zt; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 .
— w dniu 15 stycznia 2018 r. ogloszono postepowanie w ramach zadania
nr 34 ,Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja GESUT
i BDOT500, cyfryzacja zasobdéw 2017-2018 gm. Jasienica Rosielna”; wartosé
szacunkowa 600.000,00 zI; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
- w dniu 15 stycznia 2018 r. ogloszono postepowanie w ramach zadania
nr 35 Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie i aktualizacja GESUT
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i BDOT500, cyfryzacja =zasobdw 2017-2018 gm. Nozdrzec”, wartosé
szacunkowa 900.000,00 zt; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
3) powiat debicki:

- w dniu 28 maja 2018 r. podpisano umowe na kwote 339.000,00 zt w ramach
realizacji zadania nr 50 ,Cyfryzacja materiatéow Zrédlowych zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w pow. dgbickim 2017 — 2018;

— w dniu 28 czerwca 2018 r. podpisano umowe na kwote 4.426.430,20 z
w ramach realizacji zadania nr 46 ,Modernizacja EGiB, utworzenie BDOTS500
i GESUT, cyfryzacja zasobu w powiecie debickim 2017-2018".

4) powiat kolbuszowski:

— w dniu 5 kwietnia 2018 podpisano 3 umowy na faczng kwote 2.127.777,00 z
w ramach realizacji zadania nr 60 ,Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500
w pow. kolbuszowskim 2018 cz. I".

5) powiat sanocki:

— w dniu 28 marca 2018 r. ogloszono postepowanie w ramach zadania
108 ,Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie sanockim 2017-2018",
wdniu 14 maja 2018 otwarto oferty, Zadanie podzielone bylo na 5 czesci,
wyloniono wykonawce na czgscé 2 o wartosci 266 959,20 zt.

6) powiat stalowowolski:

- w dniu 8 marca 2018 r. ogloszono postepowanie w ramach zadania
116 ,Modernizacja i aktualizacja EGIB, utworzenie GESUT, BDOT500, w powiecie
stalowowolskim 2018", Termin skfadania ofert: 11 maja 2018 r.

7) Miasto Krosno:

— wdniu 20 marca 2018 r. ogloszono postepowanie w ramach zadan 118, 119, 120,
122, 123 i 124; w dniu 28 czerwca 2018 r. podpisano 2 umowy na tgczng kwote
1.078.710,00 =t

- w dniu 20 marca 2018 r. ogloszono postepowanie w ramach zadania
121 ,Modernizacja i aktualizacja EGIiB w Miescie Krosno 2018"; w dniu 28 czerwca
2018 r. podpisano umowe na kwote 395.000,00 zt.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Lider Projektu oraz JST biorgce udziat w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji
Publicznej (PSIP), zgtaszajg nastepujgce problemy napotkane w trakcie wykonywania
poszczegélnych zadan:
- czasochtonnos¢ procedur przetargowych, na ktérg skitada sie oszacowanie wartosci
zamowienia, rozstrzygniecie procedury przetargowej i podpisanie umowy na wykonawstwo,
- krétki okres realizacji prac geodezyjnych dodatkowo podniesie kosztow zamodwien
publicznych co moze uniemozliwié rozstrzygniecie postepowarn przetargowych,
- rozciagniete w czasie procedury administracyjne dotyczgce ewidencji gruntéw i budynkow,
wynikajgce z przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w zakresie wytozenia operatu ewidencji gruntoéw, zgtoszenia
uwag izastrzezen przez strony sprawy, rozstrzygania zastrzezen | uwag przez
zleceniodawce, a takze publikacji ogloszen w dzienniku urzedowym wojewédztwa i BIP-ie.

1.a.58 — ,,Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

= Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Spoleczenstwa Informacyjnego

= Okres realizacji zadania: 2016 — 2023

= taczne naklady finansowe: 10 003 000,00 zt
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Poniesione
» Naktady finansowe Fian 2018 w | pélroczu br.
2 590 000,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 2 590 000,00 =t 0,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 2 201 500,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 388 500,00 z 0,00 zt

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

- w dniach 17 stycznia 2018 r. i 13 lutego 2018 r. rozestano do podmiotéw gospodarczych
kolejny raz dokumentacje projekiows w zakresie wyceny ustugi polegajacej na petnieniu
“funkgji Inzyniera Kontraktu dla PSeAP-2.
- w dniu 17 stycznia 2018 r. rozestano do podmiotéow gospodarczych dokumentacje
projektowa w zakresie wyceny zadania ,Zakup i wdrozenie systemu informatycznego
w UMWP" w ramach PSeAP-2.
- Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwatg Nr 396/8298/18
zdnia 6 lutego 2018 r. wydiuzyl termin realizacji projektu Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej — 2 (PSeAP-2) do 31 grudnia 2019 r.
- 22 marca 2018 r. zgodnie z ustaleniami z merytorycznymi departamentami w trakcie
przygotowania do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej —
2 (PSeAP-2), wskazano wiascicieli biznesowych dla poszczegolnych komponentow i etapow
wdrazanego projektu.
- 10 marca 2018 r. opublikowano zaméwienie publiczne dla Ustugi petnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu w projekcie ,Podkarpacki System e-Administracji Publicznegj - 2 (PSeAP-2)”,
- 13 marca 2018 r. modyfikacja pierwotnej informaciji, a takze dokonanie zmian w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia dla Ustugi petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu w projekcie
.Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)"
- 20 kwietnia opublikowano wyjasnienia, a takze wprowadzono zmiany do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia dla Ustugi petnienia funkcji Inzyniera Kontrakiu w projekcie
.Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)"
- 5 kwietnia 2018 r. opublikowano zamdwienie publiczne ,Zakup i wdrozenie systemu
informatycznego w UMWP” w ramach PSeAP-2. Termin skiadania ofert lub wnioskow
o dopuszczenie do udziatu: 15 maja 2018 r.
- 17 kwietnia 2018 r. opublikowano kopie odwotania wniesionego przez Comarch Polska S.A.
do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na ,Zakup i wdrozenie systemu informatycznego w UMWP". Wezwano do
przystapienia do postepowania odwotawczego. W wyniku dziatan podjetych przez
Zamawiajgcego umorzono postepowanie.
- 30 kwietnia 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a takze dokonanie zmian
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia ,Zakup i wdrozenie systemu informatycznego
w UMWP*
- w dniu 8 maja 2018 r. dokonano otwarcia ofert zamowienia publicznego dla Ustugi
petnienia funkcji Inzyniera Kontrakiu w projekcie ,Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej - 2 (PSeAP-2)". Wplynely dwie oferty, od Zoltek Design na kwotg 301 350,00 zt
oraz od Stowarzyszenia ,Sita Innowacji® na kwote 162 975,00 zt brutto.
- w dniu 9 maja 2018 r. uniewazniono postepowanie w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pod nazwag Usluga petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu w projekcie
.Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)". W dniu 8 maja 2018 r.
Zamawiajgcy dokonal otwarcia ziozonych ofert | przystgpit do czynnosci ich badania.
W wyniku badania zlozonych ofert Zamawiajacy stwierdzit, Ze Wykonawecy nie wniesli
wadium przed uptywem terminu skfadania ofert, zatem nalezato je odrzucic.
- 10 maja 2018 r. opublikowano kopie odwotania wniesionego przez Comarch Polska S.A. do
Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na ,Zakup i wdrozenie systemu informatycznego w UMWP". Wezwano do przystapienia do
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postepowania odwotawczego. W wyniku dziatan podjetych przez Zamawiajgcego umorzono
postepowanie.
- 14 maja 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a takze dokonanie zmian w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia ,Zakup i wdrozenie systemu informatycznego w UMWP”"
- 23 maja 2018 r. ponownie opublikowano zaméwienie publiczne dla Ustugi pefnienia funkcji
Inzyniera Kontraktu w projekcie ,Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-
2)". Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 4 lipca 2018 r.
- maj - czerwiec - spotkania robocze z Departamentem Budzetu i Finanséw oraz
Departamentem Organizacyjno-Prawnym, na ktérych opracowano merytoryczne zmiany
tresci SIWZ i odpowiedzi na pytania Wykonawcow.
- maj i czerwiec 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a takze dokonanie zmian
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia ,Zakup i wdrozenie systemu informatycznego
w UMWP"
- 25 czerwca 2018 r. opublikowano kopie odwotania wniesionego przez Asseco Data
Systems S.A. do Prezesa Krajowej lzby Odwolawczej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na ,Zakup i wdrozenie systemu informatycznego w UMWP".
Wezwano do przystapienia do postepowania odwotawczego.
- 26 czerwca 2018 r. zamieszczono sprostowanie do zawiadomienia o zmianie SIWZ z dnia
26.06.2018 r.
- 26 czerwca 2018 r. informacja od Comarch Polska Spétka Akcyjna o przystgpieniu po
stronie Zamawiajgcego do postepowania odwolawczego wniesionego przez Asseco Data
System S.A.
- W wyniku otrzymania 280 pytan od podmiotoéw gospodarczych zainteresowanych udziatem
w postepowaniu przetargowym ,Zakup i wdrozenie systemu informatycznego w UMWP"
wdniu 2 lipca Zamawiajacy przekazat do publicznej wiadomosci tresé zapytan wraz
z wyjasnieniami Zamawiajgcego, ktore stanowig integralng czesc SIWZ.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
- opéznienia lub brak mozliwosci realizacji projektow ze wzgledu na przekroczenie limitow
szacowanych wydatkéw na realizacje zadan przez Wykonawcéw w skiadanych ofertach jak
i ze wzgledu na procedurg odwotawczg.
- opoznienie harmonogramu realizacji zadan w Projekcie ze wzgledu na czasochtonnosé
procedur przetargowych zwigzane z rozstrzygnieciem postepowania przetargowego
i podpisaniem umowy na wykonawstwo.
- jakos¢ dostaw i ustug niezgodna z wymaganiami jakosciowymi wynikajagcymi z umowy
z Wykonawcami.
- op6znienia lub niewykonanie zadan realizowanych przez Wykonawcow.

1.a.59 — ,Zawodowcy na start”

» Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszalkowski Wojewdédztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

s Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

¢ taczne nakiady finansowe: 3 440 459,00 z}

Poniesione
+« Naklady finansowe Flan. 2015 w | polroczu br.
. 1 899 029,00 =t 425 352,92 zt
- wydatki hiezace, z tego: 1 899 029,00 z¢ 425 352,92 zt
Budzet Unii Europejskiej 1792 094,00 zt 399 429,88 zt
Budzet Parnstwa 106 935,00 z 25 923,04 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
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= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

W ramach realizacji zadania ,Staze i praktyki zawodowe” koordynatorzy szkolni we
wspétpracy z dyrektorami szkotl oraz koordynatorami powiatowymi w szkolnych biurach
projektu, ktore nie posiadajg barier architektonicznych prowadzili proces rekrutacji na kursy
oraz staze/praktyki zawodowe poprzez plakaty, ulotki, informacje na zebraniach rodzicow
w szkotach/placowkach o$wiatowych. Rekrutacja do projektu prowadzona byla
z uwzglednieniem rownosci pici i niedyskryminacja. Zgodnie z zapisami wniosku
o dofinansowanie przygotowano i ogloszono postepowanie dot. ubezpieczenia NNW dia
praktykantéw i stazystéw oraz zakupiono odziez ochronng dla stazystow/praktykantow.
W ramach zadania ,Kursy i szkolenia dla uczniéw" przeprowadzono:
- Kurs dekoracji cukierniczych (wsparciem projektowym zostato objetych 12 osob),
— - Kurs kelnerski (wsparciem projektowym zostato objetych 55 oséb),
— Kurs baristy (wsparciem projektowym zostato objetych 37 oséb),
~ Kurs barmana (wsparciem projektowym zostato objetych 16 osdb),
— Kurs carvingu (wsparciem projektowym zostato objetych 20 oséb),
— Kurs sommeliera (wsparciem projektowym zostato objetych 10 oséb),
- Kurs florystyczny (wsparciem projektowym zostato objetych 10 osob),
—  Kurs spawania TIG, MIG, MAG (wsparciem projektowym zostato objetych 78 oséb),
— Kurs obstugi wozka widtowego (wsparciem projektowym zostato objetych 40 osob),
— Kurs uprawnienia elektryczne 1 KV(wsparciem projektowym zostato objetych
45 osob),
-~ Kurs GPS (wsparciem projektowym zostato objetych 70 oséb),
— Kurs operatora koparko — fadowarki (wsparciem projektowym zostato objetych
67 osob),
— Kurs kosmetyczno — fryzjerski (wsparciem projektowym zostato objetych 25 oséb),
— Kurs CAD/CAM (wsparciem projektowym zostato objetych 20 oséb),
—  Kurs obstugi kasy fiskalnej (wsparciem projektowym zostato objetych 81 osob),
— Kurs przygotowawczy z matematyki (wsparciem projektowym zostato objetych
40 osob),
Ponadto zakonczono:
-~ Kurs technologa robét wykoriczeniowych (wsparciem projektowym zostato objetych
10 oséb),
— Kurs ciesielski (wsparciem projektowym zostato objetych 10 oséb),
Przygotowano i rozstrzygnieto postepowanie dotyczgce kursu wspotrzednosciowe techniki
pomiaru. Rozpoczecie dziatan w ramach kursu zakfada sie w Il kwartale br.
W ramach zadania ,Doskonalenie nauczycieli” przeprowadzono Kurs cukierniczy (wsparciem
projektowym zostato objetych 13 oséb). Kontynuowano studia podyplomowe z logistyki
(wsparciem projektowym zostaly objete 4 osoby).Ponadto w | pétroczu br. zakonczyly sig
studia/kursy:
— Studia podyplomowe w branzy gastronomia, hotelarstwo, turystyka (wsparciem
projektowym zostato objetych 8 oséb),
— Kurs BHP, MySQL (wsparciem projektowym zostato objetych 10 oséb).
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jest w trakcie przygotowywania
postepowania dotyczacego kursu CAD/CAM oraz kursu obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC. Rozpoczecie dziatarh w ramach kurséw planowane jest w Il kwartale br.
W ramach zadania ,Doposazenie szkol", PCEN sukcesywnie dokonuje zakupu pomocy
dydaktycznych.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie nie zakupito wszystkich pomocy

dydaktycznych dla szkot i placowek oswiatowych przewidzianych w ramach zadania
,Doposazenie szkdl". Jest to spowodowane zmianami w obrebie zadania wnioskowanymi
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przez Partnerow projektu. PCEN przystgpi sukcesywnie do zakupu pomocy dydaktycznych
z zastosowaniem odpowiednich trybow udzielenia zamodwienia publicznego.
Wystapity rowniez problemy z uczestnictwem uczniow w stazach i praktykach zawodowych

ze wzgledéw zdrowotnych zaréwno w Powiecie strzyzowskim jak i

sedziszowskim.

1.a.60 — ,,50+angielski”

ropczycko -

e Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2017 — 2018

e taczne naklady finansowe: 387 364,00 zt

Poniesione
= Naklady finansowe Plan 2018 w | péfroczu br.
300 435,00 zt 131 569,80 zi

- wydatki biezace, z tego: 300 435,00 =zt

131 569,80 z

Budzet Unii Europejskiej 247 159,00 zt 124 260,35 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 38 736,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 14 540,00 zt 7 309,45 =zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | potroczu 2018 roku:

W Il kwartale 2018 r. 6 grup z poziomu docelowego A1 zakonczyto zajecia. 65 osob
ukonczylo kurs. Planuje sie, ze kolejne 6 grup z poziomu A1 zakonczy zajecia w II/IV
kwartale br. 5 grup poziomu docelowego B1 zakonczy nauke w IV kwartale br.

W czerwcu 2018 r. odbyly sie pierwsze egzaminy certyfikacyjne. 8 oséb zdato na poziom AOQ,

57 os6b na poziom A1 lub wyzszy. Egzaminy dla pozostatych grup zaplanowano na Il i IV
kwartat br.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Najwiekszym zagrozeniem realizacji projektu jest nieuzyskanie przez 36 uczestnikow
poziomu docelowego B1.

1.a.61 - ,,Koordynacja sektora ekonomii spolecznej w wojewédztwie podkarpackim”

s Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad WMarszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spolecznej

¢ Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

 taczne naklady finansowe: 1 440 000,00 =zt

Poniesione
* Nakiady finansowe st w | pétroczu br.
14 954,00 z¢ 14 618,69 zi
- wydatki biezgce, z tego: 14 954,00 zi 14 618,69 zi
Budzet Unii Europejskiej 14 954,00 zt 14 618,69 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | pétroczu 2018 roku:

W dniu 31.12.2017 r. zakoriczony zostat projekt nr; WND-RPPK.08.06.00-18-0001/15 z dnia
14.04.2016 r. pn. ,Koordynacja sektora ekonomii spotecznej w wojewddztwie podkarpackim”
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realizowany przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie w ramach dziatania
8.6 na podstawie decyzji w sprawie dofinansowania.

W | pofroczu wyptacone zostalo dodatkowe wynagrodzenie roczne w kosztach
bezposrednich dla 4 pracownikéw zatrudnionych w projekcie - 3 osoby na peiny etat oraz
1 osoba na pét etatu. W ramach projektu zrealizowane zostaly 4 zadania z kosztow
bezposrednich oraz koszty posrednie.

Zadanie 1 - Powotanie i zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju
Ekonomii Spofecznej

Zadanie 2 - Utworzenie i funkcjonowanie regionalnych sieci kooperacji w wojewodztwie
podkarpackim
Zadanie 3 - Promocja sektora ekonomii spolecznej oraz zwiekszenie widocznosci
Przedsiebiorstw Ekonomii Spotecznej
Zadanie 4 - Zlecenie badan oraz publikacja raportu o stanie rozwoju ekonomii spoteczne;j
W regionie .

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.a.62 — ,Muzeum Dziedzictwa Kres6w Dawnej Rzeczypospolitej”

s Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2018

¢ taczne naklady finansowe: 6 150 000,00 z¢

Poniesione
= Naklady finansowe Flg St w | pétroczu br.
5770 331,00 zt 42 512,50 zi
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zi 0zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5770 331,00 zt 42 512,50 zi
Budzet Unii Europejskiej 4734 075,00 zt 0zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 1 036 256,00 zt 42 512,50 zt

s Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:

W 2017 roku zamodwiono opracowania o charakierze programowym i merytorycznym na
potrzeby okreélenia programu dziatania Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej
Rzeczypospolitej. Elementy tresci opracowan zostang réwniez wykorzystane na Portalu
Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej Opracowania postuzg do
uporzadkowania pracy redakgji portalu i organizaciji tzw. unii muzealnej.
Whiosek o dofinansowanie oraz dokumentacja projektu — Studium Wykonalnosci,
przygotowane w 2016 roku zaktadaly realizacje Projektu w okresie od 29 marca 2016 roku
do 31 marca 2018 roku. W 2017 roku zostala zrealizowana analiza przedwdrozeniowa
Projektu wskazujgca koniecznosc¢ przediuzenia realizacji. Wniosek o przedituzenie projektu
zlozony we wrzesniu 2017 r. zostat ostatecznie zaakceptowany w grudniu 2018 r. Aneksem
do umowy z dnia 19 grudnia 2017 r. termin zakoriczenia projektu zostat przesunigty do dnia
30 listopada 2018 r.
Na tej podstawie w | polowie 2018 roku, w oparciu o zaktualizowany harmonogram projektu
zostaly przygotowane dokumenty SIWZ do ogtoszenia postgpowania na Doradcg
Technologicznego.
Przetarg na wybér Doradcy Technologicznego zostat ogloszony w dniu 9 lutego 2018 r.,
oferty byly skiadane do 22 lutego 2018 r. W postepowaniu zlozone zostaty jedynie dwie
oferty. Obaj Wykonawcy zostali wykluczeni z przetargu, w zwigzku z czym obie oferty ulegty
odrzuceniu. Postepowanie przetargowe zostato uniewaznione w dniu 18 maja 2018 r.
W zwigzku z powyzszym, konieczne jest ponowne ogtoszenie postepowania przetargowego
na Doradce Technologicznego.
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+* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Istnieje powazne zagrozenie terminu zakonczenia realizacji zadania.

Majgc na uwadze, Zze termin zakonczenia realizacji projektu uptywa 30 listopada 2018 r.,
jest pewne, ze w przypadku wyboru Doradcy Technologicznego, w tym terminie zakres
technologicznej czesci projektu zrealizowany zostanie jedynie czesciowo (ze wzgledu na to,
ze planowany czas niezbedny na organizacje przetargdw i wdroZzenie zadan przekracza
okreslone w decyzji terminy). Opéznienie realizacji zadan wyniknelo gloéwnie z realizacji
wymogow formalno-prawnych (procedury przetargowe, procedura zmiany terminu
zakoriczenia realizacji projekiu przeprowadzona przez 1Z). W zwigzku z powyzszym
w lipcu 2018 r. zlozony zostat kolejny wniosek o przesuniecie terminu realizacji projektu do
dnia 31 grudnia 2019 r.

1.a.63 - ,Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie Oddzial w Tarnobrzegu atrakcjg kulturalng miasta Tarnobrzeg oraz
Wojewodztwa Podkarpackiego”

¢ Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodziwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2017 — 2018
¢ t3aczne naklady finansowe: 1 760 189,00 =z}
Poniesione

= Naklady finansowe

Plan 2018

w | péiroczu br.

1760 189,00 zt

162 531,24 zi |

- wydatki bieZzace, z tego:

1717 155,00 z¢

152 531,24 zt

Budzet Unii Europejskiej 1112 784,00 zt 128 099,95 =zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 604 371,00 zt 24 431,29 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 43 034,00 zi 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 36 579,00 z 0,00 zt
Budzel Wojewdédztwa Podkarpackiego 6 455,00 zt 0,00 zt

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

Zadanie nr 1 — Roboty budowlane objete projektem. W wyniku rozstrzygniecia przetargu
nieograniczonego w dniu 8 maja 2018 r. zostala podpisana umowa z Wykonawca. Nastepnie
zostat przekazany plac budowy i rozpoczeto wykonywanie robdt. Stan zaawansowania robét
zgodnie z protokotem z dnia 30 maja 2018 r. potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego obejmuje nastepujgcy zakres wykonanych robét;

- drenaz zewnetrzny — 15%,
izolacje p. wilgociowe zewnetrzne — 10%,
piwnice drenaz podsadzkowy — 50%,
piwnice izolacja pozioma w scianach piwnic — 15%,

— poddasze — 50%,
Planowany termin zakonczenia prac — IV kwartat br,
Zadanie nr 2 — Dostawa wyposazenia — rozpoczeto szacowanie wartosci zamoéwienia.
Zadanie nr 4 — Inspektor nadzoru inwestorskiego — zgodnie z wytycznymi 1Z RPO WP
do zamoéwien o wartosci nieprzekraczajgcej 30 tys. EURO, wyloniono Wykonawce. W dniu
8 maja zostat podpisana umowa i Wykonawca przystapit do realizacji obowigzkow.
Zadanie nr 5 — Inspektor nadzoru autorskiego — zgodnie z wytycznymi 1Z RPO WP
do zamadwien o wartosci nieprzekraczajacych 30 tys. Euro, wyloniono Wykonawce. W dniu
15 czerwca 2018 r. zostalta podpisana umowa i Wykonawca przystapit do realizacgji
obowigzkow.
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¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Problemy w zakresie wyboru wykonawcy robot budowlanych, spowodowane wzrostem cen
robot budowlanych | materiatéw na rynku w poréwnaniu z wartosciami szacowanymi podczas
sktadania wniosku.

1.a.64 — ,Wsparcie stypendialne uczniéw szkol gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzacych ksztalcenie ogdélne - rok szkolny 2017/2018”

o Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewédztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
e« Okres realizacji zadania: 2017 — 2018
s taczne nakiady finansowe: 2 537 000,00 =z}
Poniesione

+ Nakiady finansowe

Plan 2018

w | potroczu br.

1 268 500,00 z{

1268 500,00 zt

- wydatki biezace, z tego:

1 268 500,00 =}

1 268 500,00 zi

Budzet Unii Europejskiej

1078 225,00 zt

1078 225,00 zt

Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 63 425,00 zt 63 425,00 z
Budzet Parnistwa 126 850,00 z 126 850,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pélroczu 2018 roku:

W pierwszym pétroczu 2018 r. wyplacono drugg transze stypendium dla
590 stypendystow/stypendystek.  Przed  uruchomieniem |l transzy  stypendium
przeprowadzona zostata w oparciu o informacje przestane przez dyrektorow szkot
weryfikacja dalszej przynaleznosci stypendystow/stypendystek do grupy docelowej projektu
ti. pobieranie nauki w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej oraz realizacji przez nich
opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planéw Rozwoju.
Ponadto, celem zdiagnozowania skutkdw udzialu w projekcie, pracownicy zaangaZzowani
w realizacje projektu opracowali anonimowg ankiete dla uczestnikow projektu, w ktorej
stypendysci okresla m.in. stopien poszerzenia wiedzy, motywacje, cheé do nauki, ich ogélng
samoocene, czy wybor kolejnego etapu edukacji. Ankieta zostata wystana do uczestnikow
projektu w maju. Po zebraniu ankiet zostanie dokonana ich analiza.

Opracowano takze ankiety monitorujgce status uczestnika projektu na rynku pracy oraz jego
udziat w ksztatceniu lub szkoleniu oraz uzyskanie kwalifikacji. Przedmiotowe ankiety zostana
wystane do stypendystéw projektu w Il kwartale br.

W zwigzku z wejéciem w zycie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych, zwane jako
.,RODQ"), a takze majac na uwadze wypetnienie obowigzku informacyjnego cigzgcego na
administratorze wzgledem osob, ktére wyrazity zgode na przetwarzanie danych osobowych,
przygotowano informacje, o ktérych mowa w art. 13 i 14 RODO dotyczace przetwarzania
danych osobowych w projekcie, ktéra zostanie wystana do stypendystow i/lub ich rodzicow
w Il kwartale br.

Korzystano na biezgco z dostepnego sprzetu. Pracownicy zaangazowani w realizacjg
projektu, na biezgco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczace projektu przesytane pocztg
elektroniczng jak rowniez telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

Wydatki ponoszone w ramach kosztéow posrednich przeznaczono na zadania zwigzane
z obstugg administracyjno-biurowg projektu, w tym m.in. zarzadzanie projekiem, obstuga
finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obstuga prawna, obstuga ksiegowa) oraz
zwigzane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangazowani w projekt wykonywali
powierzone obowigzki wykorzystujac do tego celu begdgcy w ich posiadaniu sprzet:
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komputery, drukarki, kserokopiarki,

telefony oraz inne narzedzia biurowe. Na biezgco

korzystano z materiatow biurowych bedgcych w dyspozycji sekretariatu, w tym z: papieru do

drukarek, tonerdw, kopert, artykutow pismienniczych.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Nie stwierdzono zagrozen w zakresie realizacji projektu.

1.a.65 — ,Wsparcie stypendialne uczniéw ponadgimnazjalnych szkét zawodowych -

rok szkolny 2017/2018"

s Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
e Okres realizacji zadania: 2017 — 2018
e Laczne naklady finansowe: 1 694 000,00 zt
Poniesione
= Naklady finansowe Plag 018 w | péiroczu br.
847 000,00 z¢ 847 000,00 zt

- wydatki biezace, z tego: 847 000,00 z} 847 000,00 zt
BudZzet Unii Europejskiej 719 950,00 z 719 950,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 84 700,00 zt 84 700,00 zt
Budzet Panistwa 42 350,00 zt 42 350,00 z
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

W pierwszym potroczu 2018 r. wyplacono drugg transze stypendium dla
385 stypendystéw/stypendystek.  Przed  uruchomieniem Il transzy  stypendium
przeprowadzona zostala w oparciu o informacje przestane przez dyrektorow szkot
weryfikacja dalszej przynaleznosci stypendystow/stypendystek do grupy docelowej projektu
ti. pobieranie nauki w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej oraz realizacji przez nich
opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planéw Rozwoju.
Ponadto, celem zdiagnozowania skutkéw udziatu w projekcie, pracownicy zaangazowani
w realizacje projektu opracowali anonimows ankiete ewaluacyjng dla uczestnikéw projektu,
w ktorej stypendysci/stypendystki okresla m.in. stopien poszerzenia wiedzy, motywacje, cheé
do nauki, ich ogbolng samoocene, czy wybodr kolejnego etapu edukacji. Przedmiotowa ankieta
zostata wystana w maju br. do szkdt, z ktérych zrekrutowani zostali stypendysci/stypendystki.
Po zebraniu ankiet zostanie dokonana ich analiza.
W Il kwartale br. zostang zebrane od stypendystow/stypendystek dane nt. ich statusu na
rynku pracy oraz informacje na temat udziatu w ksztatceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu
kwalifikacji lub nabycia kompetenc;ji.
Ponadto prowadzona bedzie weryfikacja zlozonych sprawozdan z realizacji IPR
stypendystow/stypendystek. W oparciu o ztozone sprawozdania okreslony zostanie stopien
realizacji wskaznika zapisanego we wniosku o dofinansowanie projektu.
Korzystano na biezgco z dostepnego sprzetu. Pracownicy zaangaZowani w realizacje
projektu, na bieiqco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczace projekiu przesylane poczig
elektroniczng jak rowniez telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.
Wydatki ponoszone w ramach kosztéw posrednich przeznaczono na zadania zwuazane
z obslugg administracyjno-biurowg projektu, w tym m.in. zarzgdzanie projektem, obstuga
finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obstuga prawna, obstuga ksiegowa) oraz
zwigzane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangazowani w projekt wykonywali
powierzone obowigzki wykorzystujgc do tego celu bedacy w ich posiadaniu sprzet:
komputery, drukarki, kserokopiarki, telefony oraz inne narzedzia biurowe. Na biezgco
korzystano z materiatow biurowych bedgcych w dyspozyciji sekretariatu, w tym z: papieru do
drukarek, toneréw, kopert, artykutéw pismienniczych.
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« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Nie stwierdzono zagrozen w zakresie realizacji projektu.

1.a.66 — ,Wsparcie stypendialne uczniéw szkél gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzacych ksztalcenie ogdlne - rok szkolny 2018/2019"

e Zadanie realizowane przez Urzad  Marszalkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

¢ Okres realizacji zadania: 2018 - 2019

e t3aczne naklady finansowe: 1 920 000,00 z}

Poniesione
s Nakiady finansowe R e0is w | potroczu br.
: 960-000,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 960 000,00 zi 0,00 zi
Bucizet Unii Europejskiej 816 000,00 z 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 48 000,00 zi 0,00 zt
Budzet Panstwa 96 000,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 =zt 0,00 zi

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:

W marcu 2018 r. zostat ziozony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedt
pozytywnie ocene formalng i merytoryczna. Beneficjent ztozyt do Instytucji Posredniczgcej
wszystkie wymagane dokumenty niezbedne do podjecia Decyzji w sprawie dofinansowania
projektu. Zakiada sie, ze Decyzja zostanie podjeta w |l kwartale br. OpéZnienie zwigzane
jest m.in. z wejsciem w zycie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — RODO.
Konieczna jest rowniez aktualizacja ,generatora wnioskéw o przyznanie stypendium” oraz
opracowanie dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania stypendium w ramach
projektu oraz wzorow obowigzujgcych dokumentéw (m.in. wzér umowy o przekazywanie
stypendium, sprawozdania z realizacji Indywidualnych Planéw Rozwoju, ramowego wzoru
wniosku o przyznanie stypendium). Beneficjent jest w trakcie opracowywania tej
dokumentaciji, tym samym nabér wnioskéw o przyznanie stypendium w ramach projektu
przeprowadzony zostanie we wrzesniu br., a niew czerwcu br. jak wstepnie zakfadano.
Instytucja Posredniczgca zostata poinformowana o zaistniatej sytuaciji.
Wydatkowanie érodkéw na realizacje projektu zaklada sie w IV kwartale 2018 r. Zgodnie
z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu wyptata | transzy stypendium zaplanowana
jest na grudzienn br. wowczas zostana rowniez rozliczone pozostate wydatki w ramach
projektu (koszty posrednie rozliczane ryczaltem). Zaklada sie przyznanie stypendium
400 uczniom/uczennicom gimnazjow i licedw ogdlnoksztatcgeych.

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Nie stwierdzono zagrozen w zakresie realizacji projektu.

1.a.67 — ,,Wsparcie stypendialne uczniéw ponadgimnazjalnych szkét zawodowych -
rok szkolny 2018/2019"

 Zadanie realizowane przez Urzad  Marszalkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2017 — 2018

» Laczne nakiady finansowe: 1 872 000,00 zt
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Poniesione
= Naklady finansowe Plam 2018 w | péiroczu br.

in 936 000,00 zt 0,00 =zt
- wydatki biezgce, z tego: 936 000,00 zt 0,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 795 600,00 zt 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 93 600,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 46 800,00 z 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:

W marcu 2018 r. zostat zlozony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedt
pozytywnie ocene formalng i merytoryczng. Beneficjent zlozyt do Instytucji Posredniczgcej
wszystkie wymagane dokumenty niezbedne do zawarcia Decyzji w sprawie dofinansowania
projektu. Zakiada sie, ze Decyzja zostanie podpisana w Il kwartale br. Opéznienie zwigzane
jest m.in. z wejsciem w Zzycie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — RODO
Konieczna jest rowniez aktualizacja ,generatora wnioskéw o przyznanie stypendium” oraz
opracowanie dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania stypendium w ramach
projektu oraz wzordw obowigzujacych dokumentéw (m.in. wzdr umowy o przekazywanie
stypendium, sprawozdania z realizacji Indywidualnych Planéw Rozwoju, ramowego wzoru
wniosku o przyznanie stypendium). Beneficient jest w trakcie opracowywania tej
dokumentacji, tym samym nabdr wnioskéw o przyznanie stypendium w ramach projekiu
przeprowadzony zostanie we wrzesniu br., a nie w czerwcu br. jak wstepnie zakfadano.
Instytucja Posredniczaca zostata poinformowana o zaistniatej sytuacji.
Wydatkowanie $rodkéw na realizacje projektu zaklada sie w IV kwartale 2018 r. Zgodnie
z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu wyptata | transzy stypendium zaplanowana
jest na grudzien br. woéwczas zostana réwniez rozliczone pozostate wydatki w ramach
projektiu (koszty posrednie rozliczane ryczaltem). Zakiada sie przyznanie stypendium
390 uczniom/uczennicom technikdw, zasadniczych szkdt zawodowych i szkét branzowych
| stopnia.

s Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Nie stwierdzono zagrozen w zakresie realizacji projektu.

1.a.68 — ,Koordynacja sektora ekonomii spolecznej w wojewédztwie podkarpackim
w latach 2018-2019”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatlkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spolecznej
Okres realizacji zadania: 2018 — 2019
taczne nakiady finansowe: 1 440 000,00 zi

= Naklady finansowe

Plan 2018

Poniesione
w | pétroczu br. |

720 000,00 z1

168 456,84 zt

- wydatki biezgce, z tego:

720 000,00 z}

168 456,84 zi

Budzet Unii Europejskiej 612 000,00 zt 118 452,37 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 108 000,00 zt 50 004,47 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z} 0,00 zt
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 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | poélroczu 2018 roku:
W 2018 roku Regionalny Oérodek Polityki Spolecznej w Rzeszowie rozpoczat realizacje 2-
letniego projektu pozakonkursowego pn. ,Koordynacja sektora ekonomii spolecznej
w wojewddztwie podkarpackim w latach 2018-2019" wspélfinansowanego przez Unie
Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Os Priorytetowa VIII — Integracja spoteczna, Dziatanie 8.6 — Koordynacja
sektora ekonomii spotecznej w regionie. Projekt pozakonkursowy zostal zatwierdzony do
realizacji Decyzja o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie
nr RPPK.08.06.00-18-0001/18 z dnia 14 maja 2018r. W ramach budzetu projektu
realizowane sg zadania, zawierajace koszty bezposrednie, koszty posrednie w formie
ryczattu procentowego (20% kosztow bezposrednich). ROPS w Rzeszowie zobligowany
rowniez byt do wniesienia wkiadu wiasnego do projektu w wysokosci min. 15% wartosci
projektu.
Grupe docelowsg projektu stanowia:
= podmioty ekonomii spotecznej, przedsiebiorstwa spoteczne i ich zrzeszeni;
¢ osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane zatozeniem i/lub
prowadzeniem dziatalnosci w sektorze ekonomii spotecznej, w tym w formie
przedsiebiorstwa spotecznego;
e partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii spolecznej i przedsigbiorczosci spotecznej
w ramach dziatan koordynacyjnych sektora ekonomii spotecznej.
W ramach projektu tacznie beda realizowane 4 zadania jako koszty bezposrednie oraz
koszty posrednie:
Zadanie 1:
W okresie rozliczeniowym 01.01.2018- 30.06.2018 r. w ramach zadania wyptacone zostato
wynagrodzenie pracownika merytorycznego w wymiarze % etatu oraz opracowane zostato
sprawozdanie roczne z funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii
Spotecznej (PKRES) za rok 2017. Pracownik merytoryczny opracowat opis przedmiotu
zamodwienia publicznego na miejsce posiedzern PKRES- zamowienie na hotel i wyzywienie
w ramach projektu. Zostalo zrealizowane zamowienie publiczne, wytoniony zostat
Wykonawca odpowiadajgcy za realizacje zamdwienia na wynajem sali i zapewnienie
wyzywienia na posiedzeniach Komitetu. Ustalony zostat czeSciowy zakres tematyczny na
posiedzenia PKRES w roku 2018.
Przygotowany jest wstepny harmonogram posiedzen Komitetu, ktéry bedzie przedmiotem
dyskusji podczas pierwszego posiedzenia Komitetu po wyborze miejsca posiedzen.
Zgodnie z Regulaminem PKRES przygotowywane sg zmiany skifadu osobowego PKRES,
ustalono jaki zakres zmiany muszg obja¢, przygotowano sktad PKRES po zmianach.
Przygotowana zostata Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego zmieniajgca skitad
PKRES.
W ww. okresie rozliczeniowym pracownik merytoryczny odpowiedzialny byt za rekrutacje
na spotkanie warsztatowe dotyczgce zmian w Ustawie o spoéldzielniach socjalnych, ktére
bylo skierowane m.in. rowniez do czlonkow PKRES.
W okresie sprawozdawczym prowadzone byly prace dot. wystawienia opinii ROPS
w Rzeszowie akredytowanym przez Osrodek Wsparcia Ekonomii Spotecznej (OWES)
dziatajgcym na terenie Podkarpacia, ktére sgelementem przediuzenia/nadania nowej
akredytacji na kolejne okresy dziatalnosci OWES.
W dniach 27.02-01.03.2018 pracownik merytoryczny zadania brat udziat w spotkaniu,
podczas ktérego powotana zostala inicjatywa skupiajaca m.in. ROPS, OWES, cztonkow
regionalnych komitetéw ekonomii spotecznej. Inicjatywa o nazwie Forum Ekonomii
Spotecznej Polski Wschodniej obejmuje swoim zasiegiem woj. podkarpackie, lubelskie,
swietokrzyskie, podlaskie oraz warminsko-mazurskie.
W ramach realizacji zadania pracownik merytoryczny wzigt udziat w spotkaniu Instytucji
Zarzadzajacych RPO oraz Regionalnych Osrodkéw Polityki Spotecznej w dniach 24 — 25
kwietnia 2018 r. w Warszawie. Byt rowniez odpowiedzialny za prowadzenie i nadzor nad listg
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przedsigbiorstw spotecznych z terenu wojewodztwa podkarpackiego oraz przekazywanie jgj
do Departamentu Ekonomii Spotecznej i Solidarnej MRPIPS.

W ww. okresie rozliczeniowym kontynuowana byta dystrybucja Podkarpackiego Programu
Rozwoju Ekonomii Spotecznej 2016-2020 (program byt dystrybuowany podczas
kiermaszu ekonomii spolecznej).

Zadanie 2:

W okresie rozliczeniowym 01.01.2018-30.06.2018 wyptacone zostato wynagrodzenie dwéch
pracownikow merytorycznych oraz przeprowadzono rekrutacje na otwarte robocze spotkanie
podkarpackich podmiotéw ekonomii spotecznej w wojewodziwie podkarpackim, w ktorym
uczestniczylo 8 uczestnikow.

W tym okresie zostaly rozestane pisma z informacjg o planowanej kontynuacji organizacji
spotkan sieciujacych CIS/KIS, ZAZ, WTZ i spétdzielni socjalnych z woj. podkarpackiego oraz
ustalenie tematyki spotkan sieciujacych w 2018 r. poprzez kontakt telefoniczny oraz poprzez
rozestanie wiadomosci do wszystkich zarzgdéw podkarpackich sieci. Tematyka
przeprowadzonych spotkan w ramach poszczegdlnych sieci wspélpracy byla zgodna
z diagnozg i zapotrzebowaniem uczestnikéw.

Prowadzono rowniez prace w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu funkcjonowania
podkarpackich sieci wspdtpracy OWES, sieci podmiotéw ekonomii spotecznej oraz sieci
kooperacji podmiotéw ekonomii spolecznej o charakterze reintegracyjnym dziatajacych
wramach projektu pozakonkursowego ,Koordynacja sektora ekonomii spolecznej
w wojewodztwie podkarpackim” tworzgc Regulamin uczestnictwa w projekcie ,Koordynacja
sektora ekonomii spotecznej w wojewddztwie podkarpackim w latach 2018-2019" wraz
Z nowymi zatgcznikami.

Pracownicy angazowali sie takZe w prace nad przygotowaniem Podkarpackiego
Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Spotecznej oraz |l Podkarpackich Targéw Ekonomii
Spoteczne] towarzyszacych sSwietu Paniagi w Rzeszowie, uczestniczyli w dziataniach
promocyjnych i angazowali si¢ w dzialania zwigzane z obsfuga uczestnikéw.

Brali udziat w przygotowaniu zapytania ofertowego i zatgcznikébw do planowanego
ogtoszenia zamoéwienia na ustugi trenerskie/moderatorskie ponadto realizowane byly prace
zwigzane z opracowaniem dokumentacji wraz z zafgcznikami i oszacowaniem wartosci
zamowienia dwdéch wizyt studyjnych 2 dniowych kazda dla 25 oséb.

W ramach realizacji zadania pracownik merytoryczny wzigl udziat w spotkaniu Instytucji
Zarzadzajgcych RPO oraz Regionalnych Osrodkéw Polityki Spotecznej w dniach 24 — 25
kwietnia 2018 r. w Warszawie.

W okresie sprawozdawczym przygotowano szczegdlowe zakresy tematyczne do
seminariéw, spotkan powiatowych zaplanowanych zgodnie z diagnoza potrzeb i obszarow
deficytowych. Ustalono wartosci zaméwien na ustugi trenerskie, moderatorskie | doradcze
w ramach projektu. Do konca kwietnia ogltoszono postepowanie na doradcow z zakresu
ekonomii spolecznej. Po ocenie ofert, wyloniono wykonawce i przygotowano umowy na
realizacje ustugi doradczej z zakresu aspektdw spolecznych i ustug doradczych z zakresu
ujecia ekonomii spotecznej w lokalnych dokumentach programowych i strategicznych-
prowadzona jest rekrutacja oraz ustalanie terminéw doradztwa.

Whylonieni zostali Wykonawcy na:

-prowadzenie seminariow oraz pierwszych spotkan sieci CIS/KIS oraz PES - obstuga
trenerska,

- organizacje spotkan sieci i seminariéw — najem sal, wyzywienie i nocleg (tylko w przypadku
spotkania ROPS-OWES).

Prowadzone sg prace w zwigzku z pierwszymi spotkaniami sieci — spotkanie sieci CIS/KIS,
PES oraz OWES - rekrutacja, opracowanie tematyki, zapewnienie trenerow.

Prowadzone jest postepowanie na obstuge trenerskg spotkan powiatowych zaplanowanych
do realizacji jesienig 2018 r. w powiatach woj. podkarpackiego.

Utworzono nowy Regulamin rekrutacji uczestnikéw do projektu Koordynacja sektora
ekonomii spotecznej w wojewddztwie podkarpackim w latach 2018 -2019 wraz z nowymi
wzorami zatgcznikéw, w tym dokumentacjg dla doradcy (nowe dziatanie w projekcie).
Regulamin wprowadzono zarzadzeniem dyrektora ROPS.
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Zadanie 3:

W ramach zadania 3 w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 roku wyptacone =zostalo
wynagrodzenie pracownika merytorycznego w wymiarze 1 etatu. Zrealizowano rowniez
nastepujace dziatania:

= Zmiana Regulaminu targdéw i kiermaszéw ekonomii spoftecznej oraz wprowadzenie go
Zarzadzeniem Dyrektora ROPS;

» Przeprowadzenie szacowania rynku na: wynajem powierzchni wystawienniczej, organizacje
Targow i Kiermaszow ES, doradce do technicznej obsiugi portalu, materiatu edukacyjno-
dydaktyczne, ustuge fotograficzng);

» Przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na wynajem powierzchni
wystawienniczej w celu organizacji Kiermaszéw Ekonomii Spotecznej (wytonienie centrum
handlowego, podpisanie umowy);

« Przygotowanie i przeprowadzenie zapytania oferiowego na organizacje Kiermaszow
Ekonomii Spotecznej (wytonienie wykonawcy, podpisanie umowy);

= Zorganizowanie Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Spotecznej (rekrutacja podmiotdw,
patronaty medialne i honorowe, informacja do mediéw, promocja — strony internetowe
ROPS, fanpage, e-mail do podmiotéw ekonomii spotecznej (PES) oraz czlonkow Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii Spotecznej (KPRES), plakaty w Urzedach na terenie
Rzeszowa). Podczas Kiermaszu odbyta sie promocja znaku ,Zakup prospoteczny”,

* Przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na organizacje Targéw Ekonomii
Spotecznej;

« Zorganizowanie Targéw Ekonomii Spotecznej (rekrutacja podmiotow, promocja — strony
internetowe ROPS, fanpage, e-mail PES oraz cztonkéw KPRES);

+ Pracownik dbat réwniez o prawidtowa obstuge portalu sprzedazowego produktow i ustug
PES www.wspierajiwybieraj.pl, prowadzit nadzér nad zamieszczanymi tresciami, produktami
czy ustugami;

» Przeprowadzenie szkolenia dla doradcow marketingowych z projektu Rzeszowski Osrodek
Wsparcia  Ekonomii  Spoftecznej (ROWES) zobstugi portalu sprzedazowego
www.wspierajiwybieraj.pl;

« Strona www.es.rops.rzeszow.pl na biezaco byta aktualizowana o ww. wydarzenia;

* Przygotowano i zrealizowano postepowanie zamowienia publicznego oraz wytoniony zostat
Wykonawca doradztwa dla PES w zakresie obstugi technicznej portalu sprzedazowego
podkarpackich pes, utworzonego przez ROPS — www.wspierajiwybieraj.pl - prowadzona jest
rekrutacja pes do ww. doradztwa;

* Przygotowano i zrealizowano postepowanie zamoéwienia publicznego oraz wyloniony zostat
Wykonawca na dostawe materiatow edukacyjno-dydaktycznych na potrzeby projektu,

» Opracowano materiaty dydaktyczno-edukacyjne dla uczestnikéw spotkan oraz seminarium
w ramach projektu, oraz dla uczestnikéw Forum Ekonomii Spotecznej zaplanowane na jesien
2018r.,

+ Przygotowano materiaty do akcji promocyjnej portalu sprzedazowego PES- wycena
reklamy adwords, pozycjonowania stron,

« Zbierane sg dane do katalogu branzowego podkarpackich podmiotéw ekonomii spotecznej
- informacje dot. podmiotéw ze zdjeciami.

Zadanie 4:

W przygotowaniu jest postepowanie zamodwienia publicznego, zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych w sprawie wytonienia podmiotu prowadzacego badania - zostala
przygotowana dokumentacja dot. szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia majgca na
celu oszacowanie kosztéw zamoéwienia publicznego.

Koszty posrednie:

W okresie rozliczeniowym 01.01.2018 - 30.06.2018 r. w ramach kosztéw posrednich
finansowany byt koordynator projektu, ksiegowa projektu, obstuga kadrowa i specjalista
zamowieri publicznych. Ponadto, finansowane byly koszty administracyjne zwigzane
z funkcjonowaniem biura projektu.
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s Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Wszelkie opdznienia w realizacji projektu wynikajg z podpisania Decyzji o dofinansowaniu
projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. ,Koordynacja sekiora ekonomii
spotecznej w wojewddziwie podkarpackim w latach 2018-2019" w dniu 14.05.2018 r. Nie ma
zagrozenia niezrealizowania wskaznikow zapisanych w ww. projekcie, wszelkie opdznienia
zostang nadrobione w pézZniejszych okresach realizacji projektu.

1.a69 - ,Dostosowanie oferty ksztalcenia Medyczno - Spolecznego Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego

rynku pracy”

« Zadanie realizowane przez
= Okres realizacji zadania: 2018 — 2019

e Laczne nakfady finansowe: 420 363,00 zt

Urzad

Marszatkowski  Wojewoédztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Poniesione
e Nakiady finansowe Rlan 2018 w | péiroczu br.

292 400,00 zt 71 552,85 zi
- wydatki biezgce, z tego: 292 400,00 =zt 71 552,85 zi
Budzet Unii Europejskiej 248 540,00 zt 60 817,20 =
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 29 240,00 zt 7 155,29 =
Budzet Parnstwa 14 620,00 zt 3 580,36
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt

s Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pélroczu 2018 roku:

W | pétroczu 2018 r. realizowano:
Zad. 1 Organizacja stazy zawodowych dla stuchaczy/ek MSCKZiU w Rzeszowie.
W okresie sprawozdawczym staze zawodowe zgodnie z planem rozpoczeto 50 oséb. Do
30 czerwca br. staze zawodowe zakonczylo 17 osob, pozostale 33 osoby kontynuujg
rozpoczete staze. Do tej pory nie wyptacano stypendium stazowego. Dokonano zakupu
odziezy roboczej dla wszystkich 50 uczestnikéw stazy zawodowych. Opieke nad stazystami
peinito tgcznie 43 opiekundw. Opracowano we wspélpracy z opiekunami stazu programy
stazu, uwzgledniajgce zakres czynnosci | zadan dla stazysty oraz wiedze iumigjetnosci
doskonalone podczas stazu z uwzglednieniem zadan wykraczajgcych ponad podstawe
programowa. Realizacja zadania jest monitorowana na biezaco. Planuje sie zakoriczyé
zadanie zgodnie z harmonogramem.
Dodatkowymi punktami w trakcie rekrutacji premiowano osoby z niepetnosprawnosciami, jak
rowniez osoby zamieszkujgce na obszarach wiejskich. Na etapie organizacji stazy
zawodowych we wniosku o uczestnictwo w projekcie umozliwiono zgloszenia ew. barier,
trudnosci i przeszkéd w przystgpieniu do projektu wszystkim uczestnikom. Dano takze
mozliwoéé zgtaszania ew. koniecznych udogodnien dla oséb z niepetnosprawnosciami. Nie
zanotowano zadnych zgloszen dotyczacych utrudnien czy barier. Zanotowano 3 osoby
z niepetnosprawnosciami, jednak nie zglaszaly one potrzeby zadnych udogodnien. Udziat
w zadaniu 0saéb z niepetnosprawnosciami przebiegat bez utrudnien.
Dokumenty zwiazane z rekrutacjg na staze zawodowe dostepne byty w biurze projektu, ale
umieszczono je tez na stronie internetowej, tak aby byta mozliwos¢ tatwego do nich dostgpu.
Biuro projektu umieszczone na parterze budynku byto otwarte w elastycznych godzinach.
Rekrutacji do udziatu w stazach zawodowych dokonano z zachowaniem réwnosci szans
kobiet i mezczyzn. Zastosowano ulotki przedstawiajgce kobiety | mgzczyzn.
W trakcie rekrutacji rozpoznawano poziom wyksztalcenia stazystéw, jednak zadna osoba nie
zglosita posiadania kwalifikacji, ktére musiatby byé uwzglednione w ramowym programie
stazu zawodowego.
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Uczestnicy stazy zawodowych wypeiniali takze kwestionariusz  predyspozygji
psychofizycznych, z ktérym zapoznawali sie opiekunowie stazystow w celu organizacji stazu
dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczestnikow.

Zad. 2 Doskonalenie umiejetnosci i kompetencji nauczycieli zawodu MSCKZiU.

Dokonano rekrutacji i do udziatu w zadaniu zakwalifikowano planowang liczbe tacznie 7 osob

tj. 4 nauczycieli na kierunku technik masazysta (w tym 2 kobiety i 2 mezczyzn na planowang

liczbe 3 kobiety, 1 mezczyzna) oraz 3 nauczycieli na kierunku technik ustug kosmetycznych

(w tym 3 kobiety jak planowano). Nauczyciele brali udziat w szkoleniach doskonalgcych

na temat:

1) masaz tensegracyjny dla 4 nauczycieli na kierunku technik masazysta,

2) masaz relaksacyjny dla 4 nauczycieli na kierunku technik masazysta,

3) przediuzanie rzes metoda 1:1 oraz metoda objetosciowg dla 2 nauczycieli na kierunku
technik ustug kosmetycznych.

W szkoleniu wziglo udziat 6 osob i byly to te same, zakwalifikowane osoby. Wszystkie

zakonczyly szkolenie i udoskonality swoje umiejetnosci oraz nabyly nowe kompetencje

zawodowe potwierdzone certyfikatem. Nauczyciele na kierunku technik masazysta

zakonczyli swoj udziat w zadaniu (4 osoby). Pozostate szkolenia doskonalgce dla nauczycieli

na kierunku technik ustug kosmetycznych bedg zorganizowane w kolejnych okresach

rozliczeniowych.

Zachowano dostepno$¢ zadania dla osdb z niepelnosprawnosciami. Programy szkolen

zostaly opracowane z uwzglednieniem zgloszonych barier w przypadku zgloszenia

1 uczestnika.

W celu rozpropagowania informacji o szkoleniach doskonalgcych dla nauczycieli zawodu

na kierunkach technik ustug kosmetycznych i technik masazysta zastosowano plakaty

ogloszenia dostepne takze na stronie internetowej zredagowane z zachowaniem zasady

rownosci szans kobiet | mezczyzn.

Zad.3 Wyposazenie pracowni szkolnych MSCKZiU.

Dokonano konsultacji z opiekunami poszczegélnych pracowni i aktualizowano wykazy
elementdéw wyposazenia. Rozpoczeto zbieranie ofert cenowych z rynku. Dokonano wyboru
dostawcow i zakupiono cze$¢ wyposazenia przeznaczonego dla 3 pracowni tj. pracownia
masazu dla zawodu technik masazysta, elektroradiologii dla zawodu technik elektroradiolog
oraz kosmetycznej dla zawodu technik ustug kosmetycznych.

Pozostate zakupy beda kontynuowane zgodnie z planem oraz harmonogramem.

Realizuje sie zakupy sprzetu z uwzglednieniem potrzeb oséb z niepeinosprawnosciami jak
np. dokonano zakupu fotela do pedicure oraz stotow do masazu z podnézkami
rehabilitacyjnymi.

Zadanie koszty posrednie.

llo§¢ oséb zatrudnionych i zaangazowanych do obstugi projektu to 1 koordynator projektu.
W okresie sprawozdawczym zaangazowano 5 pracownikow etatowych szkoty petnigcych
funkcje pomocnicze w zakresie obstugi merytoryczno — finansowej, ktérzy otrzymali dodatki
do wynagrodzenia oraz dorywczo korzystano z pomocy innych pracownikéw i nauczycieli
zaangazowanych w dziatania wg potrzeb projektu tj. do pomocy w organizacji i przebiegu
stazy zawodowych stuchaczy, opracowania ramowych planéw stazy zawodowych
czy organizacji zakupow wyposazenia i sprzetu do poszczegolnych pracowni.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania
Brak zagrozen.
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1.a.70 — ,,Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

s Zadanie realizowane przez Wojewédzki Dom Kultury w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2022

¢ taczne nakiady finansowe: 13 678 741,00 zt

Poniesione
» Naklady finansowe Plan 2018 w | potroczu br.
I 253 208,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 253 208,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 253 208,00 zt| - 0,00 z

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Zgodnie z Uchwata NR 403/8448/18 z 2 marca 2018 r. Zarzad Wojewoddziwa zdecydowat
0 powierzeniu realizacji projektu istniejacej wojewédzkiej instytucji kultury, w trakcie
posiedzenia wskazujgc na Wojewddzki Dom Kultury (WDK).

Ze wzgleddw organizacyjnych biuro projektu ds. utworzenia podkarpackiego centrum nauki
zostalo utworzone w WDK na poczatku lipca br.

W lipcu zostato ogltoszone postepowanie na wylonienie wykonawcy programu funkcjonalno —
uzytkowego dla czesci budowlanej podkarpackiego centrum nauki. Przetarg zostat
rozstrzygniety ale umowa z wybranym wykonawca nie zostala jeszcze podpisana ze wzgledu
na odwotanie ztozone przez uczestnika przetargu do Krajowej Izby Odwotawczej.
Przeprowadzono konsultacje ze srodowiskiem naukowym i oswiatowym w regionie majgce
na celu nawigzanie wspotpracy formalnej. Zainteresowanym wspétpracg stronom przestano
projekty porozumien, ktérych podpisanie planowane jest na wrzesien.

Osoby zaangazowane w realizacje zadania wziely udziat w trzech wizytach studyjnych
w istniejacych oraz powstajacych centrach nauki: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Checinach, i Matopolskim Centrum Nauki. Celem wizyt
byto zapoznanie sie cztonkdéw zespolu z procesami planowania i wykorzystania przestrzeni
budynkéw oraz ich eksploatacjg, stanem, kierunkami prac i dobrymi praktykami oraz
regulacjami zwigzanymi z rozliczaniem podatku VAT.

Przeprowadzono réwniez rozmowy i konsultacie z potencjalnym wykonawcg systemu
rezerwacji i sprzedazy biletow oraz kontroli dostepu do osrodka. Rezultatem jest otrzymanie
oferty - projektu systemu dedykowanego dla podkarpackiego centrum nauki.

* [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania
Brak zagrozen.

1.a.71 — ,,Razem odkryjmy $wiat programowania — szkolenia dla nauczycieli i uczniow
z podregionu rzeszowskiego”

o Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoédztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukaciji, Nauki i Sportu

= Okres realizacji zadania: 2017 — 2018

» faczne nakiady finansowe: 593 052,00 zt
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Poniesione
= Naklady finansowe Flan 2018 w | pétroczu br.
166 420,00 zt 27 214,39 zt
- wydatki biezgce, z tego: 166 420,00 zt 27 214,39 zi
Bud?zet Unii Europejskiej 148 455,00 z} 24 244 47 zi
Budzet Panstwa 17 965,00 =z 2 969,92 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Od stycznia rozpoczeto realizacje zaje¢ z uczniami. W 29 grupach nauczyciele — konsultanci

prowadzili monitoring zajec:

— Tyczyn, Borek Stary, Biatka (13 grup) — 390 godzin — ostatnie zajecia zakonczyly sig
w czerwcu — 126 ucznidéw uzyskato dyplom udziatu w kursie z programowania w Scratch,

— Majdan Krélewski, Krzatka, Huta Komorowska, Komoréw, Wola Rusinowska — (16 grup)
— 480 godzin ostatnie zajecia zakoriczyly sie w czerwcu — 112 uczniow uzyskato dyplom
udziatu w kursie z programowania Scratch.

29 nauczycieli z ww. szkét w czerwcu zdato koncowy test na uzyskanie kwalifikacii

do prowadzenia zajec z programowania w Scratch z uczniami.

W czerwcu rozstrzygnieto postepowanie na dostarczenie pomocy dydaktycznych do szkét.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania
Brak zagrozen.

1.a.72 — ,Razem odkryjmy $wiat programowania — szkolenia dla nauczycieli i uczniow
z podregionu przemyskiego”

» Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

s Okres realizacji zadania: 2017 — 2018

= L3aczne nakiady finansowe: 573 059,00 zi

Poniesione
« Nakiady finansowe Plan 2018 w | pélroczu br.
T 162 532,00 zt 26 538,99 zi
- wydatki biezace, z tego: 162 532,00 zi 26 538,99 zi
Budzet Unii Europejskiej 145 367,00 z 23 686,21 zt
Budzet Paristwa 17 165,00 z 285278 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

s Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

Od stycznia rozpoczeto realizacje zajec z uczniami. W 31 grupach nauczyciele — konsultanci

prowadzili monitoring zajec:

— Kanczuga, Zurawica (15 grup) — 480 godzin — ostatnie zajecia zakorczyly sie w czerwcu
— 133 uczniow uzyskato dyplom udziatu w Kursie z programowania w Scratch,

— Bolestraszyce, Wyszatyce, Mackowice, Buszkowice, Orzechowce - (15 .grup) -
450 godzin ostatnie zajecia zakoriczyly sie w czerwcu — 112 uczniéw uzyskato dyplom
udziatu w kursie z programowania Scratch.

31 nauczycieli z ww. szk6ét w czerwcu zdato korficowy test na uzyskanie kwalifikacji

do prowadzenia zaje¢ z programowania w Scratch z uczniami.
W czerwcu rozstrzygnieto postepowanie na dostarczenie pomocy dydaktycznych do szkot.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania
Brak zagrozen.
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1.a.73 - ,,,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA": zakup taboru”

= Zadanie realizowane przez Urzad

Marszatkowski

Wojewddztwa

Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

» Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

e Laczne nakiady finansowe: 176 235 571,00 zi

Poniesione
e Nakiady finansowe fian 2978 w | pétroczu br.
0,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z} 0,00 =zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania | osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Projekt realizowany z POIiS na lata 2014 — 2020, zadanie pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej — PKA: zakup taboru wraz z budowa zaplecza technicznego" O3
priorytetowa V, Dziatanie 5.2. Rozwd] transportu kolejowego poza TEN-T.
Na dofinansowanie projektu ze srodkdw UE zostata podpisana umowa Nr POIS.05.02.00-00-
0021/17-00 z dnia 21.05.2018 r..
Obecnie trwaja prace nad przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia przetargu
na zakup 8 szt. ftrojcztonowych Elektrycznych Zespotéw Trakcyjnych oraz 2 szt
dwucztonowych pojazdéw spalinowych.
Dostawy pojazddéw planuje sie w 2020 roku, dlatego w 2018 r. nie zostaly zaplanowane
srodki.

» [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania
Brak zagrozen.

1.a.74 - ,,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA”: budowa zaplecza
technicznego

s Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2018 — 2020
taczne nakiady finansowe: 113 467 259,00 zt

Poniesione
= Naklady finansowe Plan 2018 w | pétroczu br.
2 791 939,00 zt 1 019,09 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 791 939,00 zt 1 019,09 z}
Budzet Unii Europejskiej 1134 934,00 zt 456,60 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 1 657 005,00 z 562,49 zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Projekt realizowany z POIliS na lata 2014 — 2020, zadanie pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej — PKA: zakup taboru wraz z budows zaplecza technicznego”
Os priorytetowa V, Dziatanie 5.2. Rozwdj transportu kolejowego poza TEN-T.
Na dofinansowanie projektu ze srodkow UE zostata podpisana umowa Nr POIS.05.02.00-00-
0021/17-00 z dnia 21.05.2018 r.
Wydatki zostaly poniesione na optaty za =ziozenie wnioskow o uzyskanie decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego na terenie kolejowym zamknietym oraz otwartym. Prowadzi
sie starania wcelu pozyskania dzialek niezbednych do realizacji budowy zaplecza
technicznego w Rzeszowie - Staroniowie. Pozyskanie dzialtek od PKP QOddziat
Gospodarowania nieruchomosciami w Krakowie moze nastapié w trybie odptatnym
bezprzetargowym. W ramach dalszych prac przy projekcie planuje sie zlecenie wykonania
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badan geotechnicznych oraz inwentaryzacji terenu dla czesci dotyczacej budowy zaplecza
technicznego, niezbednych dla ogtoszenia przetargu na wykonawce robét i Inzyniera
kontraktu.

* [Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania
W przypadku niewykorzystania srodkéw w pefnej wysokosci zostang przeniesione na

nastepne lata realizacji projektu.

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z umowami partnerstwa
publiczno — prywatnego; z tego:

e brak

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt.
11i1.2), z tego:

1.c.1 - ,Program aktywizacji gospodarczo- turystycznej wojewodztwa podkarpackiego
poprzez promocje cennych przyrodniczo i krajobrazowo terendow iagkowo-
pastwiskowych z zachowaniem bioréznorodnosci w oparciu o naturalny wypas
zwierzat gospodarczych i owadopylnosé ,,Podkarpacki Naturalny Wypas II"”

e Zadanie realizowane przez Urzad  Marszatkowski = Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

= Okres realizacji zadania: 2017 — 2020

¢ taczne naklady finansowe: 10 870 000,00 =zt

Poniesione
= Naklady finansowe RiEn2010 w | pélroczu br.
2 138 960,00 zt 6 500,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 2 138 960,00 zi 6 500,00 zi
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 2 058 960,00 zt 6 500,00 z
Inne 80 000,00 = 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

+ |nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie na mocy uchwaly Nr 415/8704/18 z dnia
3 kwietnia 2018 r. oglosit otwarty konkurs ofert na realizacje zadan publicznych
Wojewodztwa Podkarpackiego w zakresie ekologii iochrony zwierzat oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. zgodnych z zatozeniami Programu ,Podkarpacki
Naturalny Wypas I’ W ramach otwartego konkursu ofert, w terminie okreslonym
w Regulaminie Konkursu, wplynelo 8 ofert. Wszystkie z nich uzyskaty rekomendacje komisji
konkursowej do jego realizacji. Wybor ofert przez Zarzad Wojewddztwa, wysokosc
przyznanych srodkow oraz jego rozliczenie przewidziane jest na drugie potrocze 2018 r.

Ze 4srodkéw Budzetu Wojewodztwa Podkarpackiege ,Przeprowadzono promocje

.Programu Podkarpacki Naturalny Wypas |I" podczas ,lll Festiwalu Produktéw Lokalnych
i Tradycyjnych”, ktéra odbyla sie wdniu 17 czerwca 2018 r. w Ustrzykach Dolnych.”,
na kwote 5 000,- zt brutto. Promocja miata na celu upowszechnienie informacji o realizacji
Programu ,Podkarpacki Naturalny Wypas |I' oraz stworzyla doskonalg okolicznosé
do wypromowania walorow smakowych produktow mlecznych i miesnych pochodzgcych
od zwierzat utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego oraz edukacji
konsumenckiej i rolniczej.
W ramach zadania opracowano dokument okreslajgcy mozliwosci udziatu zwierzat
gospodarskich (bydio, konie, owce, kozy) w walce z inwazjg kaukaskich barszczy, jego
wplywu na zdrowie zwierzat, kondycje fizyczng oraz jakos¢ produkiéw spozywczych
pochodzgcych od tych zwierzat”, na kwote 1 500,- zt pochodzgcych ze Srodkow budzetu
Wojewodztwa Podkarpackiego.
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= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.c.2 — ,,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéw osi | Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwdj 2014-2020”

= Zadanie realizowane przez Wojewd6dzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewadztwa Podkarpackiego/ Departament
Rozwoju Regionalnego

= Okres realizacji zadania: 2016 — 2020

» taczne naklady finansowe: 6 705 129,00 zt

Poniesione
¢ Naklady finansowe Rlan 2018 w | péiroczu br.
2 376 000,00 zt 1 847 410,35 zi
- wydatki biezace, z tego: 2 376 000,00 zt 1847 410,35 zt
Budzet Paristwa 2 376 000,00 z 1847 410,35 z
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Wykonanie planu w zakresie osi | Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj
na 2018 rok ksztattuje sie na poziomie 77,75 %.

Wedtug stanu na dziern 30 czerwca 2018 roku tgcznie z projektami konkursowymi
i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzedéw Pracy =z terenu wojewodziwa
podkarpackiego od poczgtku realizacji PO WER, podpisano 110 uméw na {aczng kwote
wydatkéw kwalifikowalnych 358.516.105,30 zt. taczna kwota wydatkéw kwalifikowalnych
w ramach wnioskow o pfatnosé i korekt do wnioskdw o ptatnosc wyniosta 272.100.147,30 zt.
Wartos¢ wydatkéw certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej w ramach
PO wyniosta 258.698.665,73 zt.

W | poélroczu 2018 r. podpisano 9 umoéw, igcznie z projektami konkursowymi
i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzedéw Pracy z terenu wojewddztwa
podkarpackiego, na tgczng kwote wydatkdw kwalifikowalnych 8.570.628,11 zi. W ramach
realizacji PO WER Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie pelnigcy role [Instytucji
Posredniczacej, oprécz wyptaty beneficjentom srodkow wspéffinansowania krajowego
opisanych wyzej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie
elektronicznej) zlecenia platnosci $rodkéw europejskich. Srodki te sg przekazywane
bezposrednio z rachunku Ministra Finanséw w BGK do beneficjentéw z pominieciem
przeptywu przez budzet wojewddztwa w zwigzku, z czym nie sg objete planem dochodéw
i wydatkéw budzetu wojewodztwa.

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W zwigzku z zastrzezeniami audytu Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego i Komisji
Europejskiej dotyczacymi niekwalifikowalnosci podatku VAT w projektach finansowanych
z EFS, Polska zostata zobowigzana do wstrzymania certyfikacji wydatkéw w odniesieniu
do dziatan polegajgcych na dofinansowaniu zakladania dzialalnosci gospodarczej
i doposazenia lub wyposaZzenia stanowiska pracy. Powolujgc sie na art. 69 ust. 3c
rozporzgdzenia 1303/2013 audytorzy uznali, ze VAT, ktory w Swietle przepiséw krajowych
moze byt w jakikolwiek sposdb odzyskany w ww. schematach przez uczestnika
lub pracodawce, powinien by¢ niekwalifikowalny w projekcie, nawet jesli nie zdecydowano
sie na jego odzyskanie. Strona polska nie zgadza sie z ustaleniami audytoréw w opisanym
zakresie ipodjeta dziatania majgce na celu wypracowanie rozwigzania tej kwestii
we wspélpracy z KE i ETO. Do czasu rozwigzania problemu, ktéry ma charakter
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ogolnokrajowy, |IP nie przekazuje do certyfikacji wnioskéw o ptatnosé, w ramach ktorych
udzielane bylo dofinansowanie dla uczestnikéw na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej
oraz dofinansowanie dla pracodawcéw na doposazenie/wyposazenie miejsc pracy.

1.c.3 — ,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéw osi priorytetowych |-VI RPO WP na lata
2014 - 2020 realizujacych projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

¢ Zadanie realizowane przez Urzad  Marszalkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Zarzadzania Regionalnym Programem
Operacyjnym
e Okres realizacji zadania: 2016 — 2022
* Laczne naklady finansowe: 38 510 387,00 zi
Poniesione
* Naklady finansowe Flan.201¢ w | péiroczu br.
2 500 000,00 =zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 2 0,00 zt
Budzet Parstwa 0,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 2 500 000,00 zi 0,00 zt
Budzet Parnstwa 2 500 000,00 zt 0,00 z

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Projekty, ktére zgodnie z zapisami Kontrakiu Terytorialnego spetnia warunki
dotyczgce charakteru rewitalizacyjnego beda mogly angazowaé srodki budzetu panstwa.
Obecnie trwa nabdér w dziataniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej — konkurs ogéliny
i konkurs dedykowany Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu (MOF). Whnioski przyjmowane
beda do 14 wrzesnia br. Planowany termin rozstrzygniecia konkursu to maj 2019 .
= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Ze wzgledu na planowane rozstrzygniecie konkurséw i wybér do dofinansowania
projektow, ktére beda mogly angazowac srodki BP dopiero w 2019 roku, ustalony plan
wydatkéw w |l péiroczu br. w powyzszym zadaniu nie zostanie wykonany. W zwigzku
z tym, DRP po przeprowadzeniu analizy o mozliwosci zaangazowania przedmiotowych
$rodkéw w innych zadaniach, przygotuje stosowne zmiany w planie wydatkow i WPF.

1.c.4 — ,,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéw osi priorytetowych |-VI RPO WP na lata
2014 - 2020 realizujgcych projekty o charakterze innym niz rewitalizacyjny”

» Zadanie realizowane przez  Urzad Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Zarzadzania Regionalnym Programem
Operacyjnym

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2020

e taczne nakiady finansowe: 50 059 126,00 zi

Poniesione
* Naklady finansowe Al w | pétroczu br.

12 702 501,00 z} 920 707,13 zt
- wydatki biezace, z tego: 39,00 zt 38,01 zi
Budzet Paristwa 39,00 zt 38,01 &
- wydatki majgtkowe, z tego: 12 702 462,00 z{ 920 669,12 zi
Budzet Paristwa 12 702 462,00 zt 920 669,12 z

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:
Wykonanie planu w zakresie osi |-Vl Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na 2018 rok, ksztattuje sie na poziomie 7,25 %.
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W ramach przedmiotowego przedsiewziecia srodki zarezerwowane s3g dla projekiu
realizowanego przez BGK w klasyfikacji 15011 w kwocie 5 696 516 =zl Zgodnie
z zatozeniami przyjetymi w Harmonogramie wdrazania Instrumentéw Finansowych w ramach
RPO WP na lata 2014-2020 dla powyzszego projektu wyptata |l transzy przewidziana zostata
na drugg potowe 2018 roku. Pozostata kwota 7 005 985 zt przeznaczona jest na projekty
pozakonkursowe: zdrowotne (szpitale) w klasyfikacji 85111, w tym:

- ,Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewddzkim im. sw. Ojca Pio
w Przemysélu”, realizowanego przez Wojewodzki Szpital im. sw. Ojca Pio w Przemyslu
(dofinansowanie z BP na projekcie wynosi 2 964 705,88 zi, okres realizacji projektu jest do
31.10.2018r., do konca czerwca wydatkowano srodki w kwocie 742 964,77 z1),

,Poprawa dostepnosci do leczenia onkologicznego mieszkancow wojewodztwa
podkarpackiego. Rozwdj] Centrum Onkologicznego Wojewddzkiego Szpitala im.  Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu®, realizowanego przez Wojewodzki Szpital im.
Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu (dofinansowanie z BP na projekcie wynosi
5200 588,24 zi, okres realizacji projektu jest do 31.10.2019 r. do konca czerwca
wydatkowano srodki w kwocie 177 704,35 zt),

- ,Regionalne Centrum Poludniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko -
wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”, realizowanego przez Wojewddzki Szpital
Podkarpacki im. Jana Pawta Il w Krosnie (kwota 39 zt zostata zabezpieczona w planie

wydatkow w celu wyptaty srodkow (refundacji) — 38,01 zt wnioskowanej przez Beneficjenta).
= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrozen realizacji

przedsigwziecia.

1.c.5 — ,,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéw osi priorytetowych VII-IX RPO WP
na lata 2014 - 2020”

= Zadanie realizowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Rozwoju Regionalnego

» Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

s Faczne nakiady finansowe: 180 465 513,00 =}

Poniesione
+« Naklady finansowe Flan2018 w | pétroczu br.
42 398 962,00 =i 24 218 127,36 z!
- wydatki biezace, z tego: 41 143 613,00 z} 23 505 067,06 zi
Budzet Panstwa 41 143 613,00 zt 23 505 067,06 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 255 349,00 zt 713 060,30 zt
Budzet Paristwa 1 255 349,00 zt 713 060,30 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pélroczu 2018 roku:
Wykonanie planu w zakresie osi VIl — [IX Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na 2018 rok, ksztaftuje sie na poziomie 57,12 %.
Wediug stanu na 30 czerwca 2018 r. (od poczatku realizacji programu) w ramach
przedmiotowego  przedsiewziecia podpisano 868 umdéw na faczna kwote
1344 277 465,86 zt. Warto8¢  zakontraktowanych  Srodkéw  europejskich ~ wynosi
1137 835 937,83 zl, srodkéw krajowych 141 865 209,11 zi, w tym sSrodkdw z budzetu
panstwa 91659 794,50 z. W | pétroczu 2018 r. podpisano 145 uméw na tgczng kwote
183 253 307,76 zi. Wartos¢ zakontraktowanych w | pétroczu 2018 r. srodkéw europejskich
wynosi 154 756 557,36 zl, srodkow krajowych 18 802 517,00 zt, w tym Srodkoéw z budzetu
panstwa 9 630 410,48 zt.
+ Informacja o ewentualnych zagroZzeniach w realizacji zadania
W zwiazku z wystosowaniem do wiadz polskich przez Komisje Europejskg
tzw. warning  lefter, Polska zobowigzana zostala do wstrzymania certyfikacji
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w 17 programach operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spotecznego
w zwigzku z ustaleniami audytéw Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego i Komisji
Europejskiej. Zastrzezenia audytorow dotyczg niekwalifikowalnosci podatku VAT
w projektach finansowanych z EFS, w ramach ktérych udzielane bylo dofinansowanie dla
uczestnikbw na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej oraz dofinansowanie dla
pracodawcow na doposazenie/wyposazenie miejsc pracy. Wznowienie certyfikacji nastapi
po zakonczeniu procedury kontradyktoryjnej i uzgodnieniu mechanizméw wdrazania
akceptowalnych dla stuzb KE. W przypadku projektéw realizowanych w OP VIl wstrzymanie
certyfikacji dotyczy kazdego wniosku o platnos¢ skiadanego w ramach dziatania 7.1,
dziatania 7.2 i dziatania 7.3, w ktérym wystapily kwestionowane przez audytorow wydatki.
Sytuacja ta zwigzana jest z odmienng niz dotychczas interpretacja Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przez
audytoréw ETO. Kwestia wymaga rozstrzygniecia o charakterze horyzontalnym. Problem
interpretacji przepisoéw dotyczacych VAT jest problemem krajowym, a nie wytgcznie lokalnym
i dotyczy nie tylko Regionalnych Programéw Operacyjnych, ale tez PO WER.

1.¢.6 — ,Zakup, modernizacja, naprawy, przeglady i rewizje pojazdéw szynowych”

o Zadanie realizowane przez Urzad  Marszatkowski  Wojewoédztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2010 - 2019

= ftaczne naklady finansowe: 79 724 328,00 zt

Poniesione
= Naklady finansowe i Plan;2010 w | pélroczu br.
9 371 436,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 170 342,00 z} 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 170 342,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 9 201 094,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 9 201 094,00 zt 0,00 z

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Na zadaniu ,Zakup, modernizacja, naprawy, przeglady i rewizje pojazdéw szynowych” zostat
rozstrzygniety przetarg na ulepszenie 5 szt. pojazdéw kolejowych z napedem spalinowym
serii SA135 typu 214Mb Minsk 1 i zostata podpisana umowa OR-1V.273.1.1.2018 z dnia
14 marca 2018 r. Na etapie uzgadniania Harmonogramu napraw Wykonawca wraz
z Zamawiajgcym zgodnie z zapisami umowy, podjgt dziatania majgce na celu ustalenie
z Operatorem harmonogramu przekazywania pojazdéw do ulepszenia. Operator przestat
stronom propozycje odstawiania eksploatowanych pojazdéw do ulepszenia do Wykonawcy
tji. PESA Bydgoszcz S.A w terminach niegwarantujgcych zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z jej zapisami.
Zwiekszone zapotrzebowanie na uslugi transportowe w sezonie wakacyjnym w br. oraz
rozszerzenie od 01.09.2018 r. oferty pofaczenn kolejowych na liniach 106/108/107
o dodatkowe 12 par pociggéw spowoduje zwiekszenie zapotrzebowania na tabor,
co uniemozliwia wylaczenie wigkszej ilosci pojazdow z eksploatacji w jednym terminie
i przekazanie Wykonawcy do ulepszenia. W zwiazku z tym, ze wystapily okolicznosci
uzasadniajace wydiuzenie realizacji umowy do 2019r. srodki zostaly przeniesione na 2019 .

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.¢.7 - ,,Utrzymanie zespotéw trakcyjnych”

» Zadanie realizowane przez  Urzad Marszatkowski  Wojewédztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

¢ Okres realizacji zadania: 2013 — 2024

+ taczne naklady finansowe: 8 485 864,00 zi
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Poniesione
¢ Nakiady finansowe Plan 2018 w | péiroczu br.
0,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z 0,00 zt

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie Srodkdw na ustugi serwisowo — utrzymaniowo —
naprawcze, $wiadczone na podstawie zawartych uméw z producentami nowych pojazdow
szynowych, zakupionych przez wojewddztwo podkarpackie. Kwota wydatkéw uzalezniona
jest od ilosci km przejechanych przez pojazd w danym okresie rozliczeniowym.
Zgodnie z umowg o swiadczenie ustug w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PSC)
z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowigzki wynikajace z uméw na $wiadczenia usiug
serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez Wojewodztwo przechodza na
Przewozy Regionalne Sp. z 0.0., na czas od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 .,
dlatego na 2018 r. srodki nie zostaly zaplanowane.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.c.8 — ,,Utrzymanie zespotéw trakcyjnych POIi$”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2015 — 2021

¢ taczne nakiady finansowe: 848 675,00 zi

Poniesione
= Nakiady finansowe Plan 2018 w | pélroczu br.
0,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zf 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 z

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:

Ustugi swiadczone na podstawie zawartej umowy z producentem pojazdu szynowego
zakupionego przez wojewddztwo podkarpackie w ramach POIiS.
Zgodnie z umowg PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowigzki wynikajgce z umowy
na Swiadczenia uslug serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez
Wojewodztwo przechodzg na Przewozy Regionalne Sp. z 0.0., na czas od 1 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r., dlatego na 2018 r. $rodki nie zostaty zaplanowane.

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.¢.9 — ,Utrzymanie zespotéw trakcyjnych RPO 2014 - 2020”

= Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
= Okres realizacji zadania: 2016 — 2027

« Ltaczne naklady finansowe: 14 103 125,00 zi

Poniesione
« Naklady finansowe a1 w | pélroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
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= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | péilroczu 2018 roku:

Zgodnie z umowsg PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowigzki wynikajgce z umowy
na Swiadczenia ustug serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez
Wojewddztwo przechodza na Przewozy Regionalne sp. z 0.0., na czas od 01 stycznia
2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w zwigzku z tym realizacja zadania przez Wojewddztwo
rozpocznie sie od 2021 roku.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.c.10 - ,Rekompensata nalezna przewoznikowi z tytulu wykonywania kolejowych
przewozow 0s6b - w ramach uzytecznosci publicznej”

s Zadanie realizowane przez Urzad  Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

s Okres realizacji zadania: 2013 — 2020

= Laczne naklady finansowe: 439 633 814,00 zi

Poniesione
 Naktady finansowe Aol 3018 w | pélroczu br.
= 62 574 751,00 zt 26 993 879,55 zt
- wydatki biezace, z tego: 62 574 751,00 zt 26 993 879,55 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 51 806 926,00 zt 24 254 227,66 zt
Inne 10 767 825,00 zt 2739 651,89 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

s Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Planowana kwota na powyzsze zadanie z umowy na caty 2018 r. to 62 574 749,84 zi.
W | péfroczu br. przekazano kwote 26 993 879,55 zt w tym:
— 2739 651,89 zt — Fundusz Kolejowy
—~ 24 254 227,66 zt - srodki budzetu wojewddziwa

Wydatki przeznaczone byly na rekompensate z tytutu wykonywania kolejowych
przewozow o0séb przekazywang w formie dotacji celowej Operatorowi tj. Przewozom
Regionalnym Sp. z 0.0. na podstawie umowy o Swiadczenie ustug publicznych w zakresie
kolejowych przewozow pasazerskich na lata 2017-2020 i aneksu z dnia 28.10.2016 r.,
aneksu nr 2 z dnia 26.06.2017 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 19.12.2017 r.
Pozostata kwota zostanie wydatkowana w |l pétroczu 2018 r.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.c.11 — ,Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 886 Domaradz — Brzozéw — Sanok w miejscowosci Stara Wies oraz w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzeriska w m. Grabownica
Starzenska”
o« Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
» Okres realizacji zadania: 2017 - 2018
= Laczne nakiady finansowe: 1 705 400,00 zi
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Poniesione
¢ Naktady finansowe Plana01s w | potroczu br.
1217 099,00 zt 0,00 z
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 1217 099,00 =t 0,00 zi
Inne 1217 099,00 zt 0,00 zt

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

W dniu 02.07.2018 r. nastgpito otwarcie ofert dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej Nr 887 Brzozdw — Rymandéw — Daliowa polegajgca na budowie chodnikéw
w m. Humniska i Turze Pole oraz dr. woj. Nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica
Starzenska polegajaca na budowie chodnika w m. Grabownica Starzeriska. Il przetarg — na
2 zadania: 1. Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 887 Brzozow — Rymanow — Daliowa
polegajaca na budowie chodnika w km 4+256 —4+363 strona lewa w m. Turze Pole. 2.
Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzenska
polegajaca na budowie chodnika w km 2194907 — 220+087 strona lewa w m. Grabownica
Starzenska.
PZDW w Rzeszowie planuje powtorzy¢ postepowanie przetargowe.
W pierwszym pdfroczu 2018 roku nie wydatkowano srodkow na ww. zadanie.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.c.12 — ,,Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowych”
» Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
» Okres realizacji zadania: 2012 - 2019
» Laczne nakiady finansowe: 15 485 582,00 zi

Poniesione
= Naklady finansowe Plan 2018 w | pétroczu br.
6 039 185,00 zi 96 798,10 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 =zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 6 039 185,00 zt 96 798,10 zi
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 6 039 185,00 zt 96 798,10 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:
W pierwszym poiroczu 2018 roku zaangazowano srodki w wysokosci 5.964.767,71 zt.
Wydatkowano srodki na 4 opracowania dokumentacyjne w wysokosci 96.798,10 zt. Trwajg
prace projektowe na pozostatych zadaniach dokumentacyjnych.

* Informacja o ewentualnych zagroZeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.c.13 - ,, Zimowe utrzymanie drog”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

¢ Okres realizacji zadania: 2010 — 2020

¢ Faczne naklady finansowe: 103 977 604,00 z}
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Naktady finansowe

Plan 2017

Poniesione
w | polroczu br. |

9 000 000,00 zf

6 450 062,48 zi

9 000 000,00 =i

6 450 062,48 zi

- wydatki biezace, z tego:

Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 9 000 000,00 =z 6 450 062,48 zt

- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pélroczu 2018 roku:

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich administruje siecig drég o diugosci 1 659 km.
Utrzymanie przejezdnosci na drogach wojewddzkich w warunkach zimowych bylo
podstawowg dziatalnoscia.
Sie¢ drog wojewodzkich jest podzielona na szeéé¢ standardow zimowego utrzymania drog
zczego w Podkarpackim Zarzadzie drog wojewoddzkich obowigzuje cztery standardy
tj. od trzeciego do szdstego. Zaliczanie drog do poszczegdlnych standardéw uzaleznione jest
od obcigzenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dréog
byly realizowane przy zachowaniu obowigzujacych standardow zimowego utrzymania drog.
Na zimowe utrzymanie drég wydatkowano 6 450 062,48 zi. Kwota ta obejmuje wydatki
dotyczace zakupu materiatébw do zimowego utrzymania drog (piasek do przemieszania
zsolg, sél) § 4210- 2098 809,09 zf, a przede wszystkim zakupu ustug pozostatych -
§ 4300- w kwocie 4 351 253,39 zi. Uslugi te dotyczg wynajmu sprzetu do zwalczania
sliskosci | od$niezania tj. ptugi wirnikowe, ptugo - piaskarki, tadowarki, koparko — tadowarki.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.c.14 — ,,Remonty czastkowe nawierzchni”

« Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

» Okres realizacji zadania: 2013 — 2020

» Laczne nakiady finansowe: 28 105 498,00 zt

Poniesione
¢ Nakfady finansowe planeote w | péiroczu br.
3 000 000,00 zt 2079 149,44 zt
- wydatki biezace, z tego: 3 000 000,00 =t 207914944 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 000 000,00 zt 2079 149,44 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt

s Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | péiroczu 2018 roku:
Remonty czastkowe drég wojewddzkich - § 4270 - 4.000.000,-zf (w tym realizowane
w ramach WPF - 3.000.000,-zf)— w ramach zadania rozpoczeto realizacje miedzy innymi
krétkich naktadek, biezacych napraw ubytkéw w nawierzchni jezdni w systemie cigglym
w ramach potrzeb wynikajacych ze stanu faktycznego nawierzchni. W okresie pierwszego
pétrocza zrealizowano:

— remont wyboi remonterem i masa na goraco 25 767 m?,

~ wykonanie powierzchniowego utrwalenia ( krétkie odcinki ) — 3 376 m?,

— wykonanie krotkich naktadek — 10 089 m?,

— frezowanie nawierzchni - 8 323 m?,

— przebudowa przetoméw — 38 m?

profilowanie masg - 922 t,

tqczme na remonty czastkowe drég wydatkowano - 2 079 149,44 zi.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
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Brak informaciji.

1.c.15 — ,Czyszczenie nawierzchni ulic i urzadzen odwadniajgcych w ciggu drég
wojewddzkich na terenie wojewédztwa podkarpackiego”

* Zadanie
w Rzeszowie,

realizowane przez

nadzorowane

Podkarpacki
Urzad Marszatkowski

przez

Zarzad Drog Wojewoddzkich

Wojewéddztwa

Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2015 - 2020
taczne nakiady finansowe: 5 700 000,00 z}

+ Nakfady finansowe

Plan 2018

Poniesione
w | pélroczu br.

1 000 000,00 zi

485 639,10 zt

- wydatki biezgce, z tego:

1 000 000,00 zt

485 639,10 z

Budzet Wojewddztiwa Podkarpackiego

1 000 000,00 zt

485 639,10 zt

- wydatki majgtkowe, z tego:

0,00 zt

0,00 zi

* [Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Realizacja zadania obejmuje: czyszczenie ulic i odcinkéw drég o przekroju ulicznym po
Zimie oraz w lecie wraz z odwozem na wysypisko; czyszczenie chodnikéw po zimie oraz
w lecie wraz z odwozem nieczystosci na wysypisko; opréznianie koszy na Smieci wraz
z odwozem nieczystosci na wysypisko, czyszczenie studzienek sSciekowych (wraz
z przykanalikami), studzienek rewizyjnych; czyszczenie Sciekow ulicznych, czyszczenie
ciekdw podchodnikowych, czyszczenie kanalizacji deszczowe] pod cisnieniem sprzetem
specjalistycznym, czyszczenie ekranow akustycznych. Mycie przy uzyciu érodkéw czystosci
nie powodujgcych uszkadzania struktury materialu; czyszczenie i przeglad separatoréw,
wraz z czyszczeniem osadnikow | z wpisami do kart kontroli separatora i osadnika.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozenia.
1.c.16 — ,,Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”

= Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

s Okres realizacji zadania: 2013 — 2018

* Ltaczne naklady finansowe: 599 393,00 zi

Poniesione
» Nakiady finansowe plan 2018 w | pétroczu br.
150 000,00 zt 18 036,72 zi
- wydatki biezace, z tego: 150 000,00 =t 18 036,72 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 150 000,00 =zt 18 036,72 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 z¢ 0,00 =z

s Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:.

Na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu oséb zawarto
umowe z Refunda Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroclawiu na kwote 83 246,40 zt.
Realizacja zadania uzalezniona jest od ilosci ztozonych wnioskéw na udzielenie i zmiane
zezwolenia na przewoz osob w krajowym transporcie drogowym. Przed wydaniem
zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowe;.
Powyzsze zadanie ma zastgpi¢ zadanie ,Weryfikacja projektu rozkfadu jazdy na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia
2012 r. w sprawie rozktaddéw jazdy ( Dz.U. z 2012 r., poz. 451) w zwiazku z art. 85 ustawy
zdnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2017 poz.
2136 ze zm.)". Trwajg prace legislacyjne nad zmiang ustawy o publicznym transporcie
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zbiorowym. Do tej pory nie okreslono zakresu zmian oraz terminu wejscia w zycie tych
Zzmian.
Na obecnym etapie trudno jest oszacowac ile wnioskow zostanie zlozone przez
przewoznikow w || péiroczu br. Jezeli wptynie wiecej wnioskow niz szacowano do umowy,
bedzie zachodzita koniecznosé podpisania kolejnej umowy w br. na wykonanie ,Analizy
sytuacji rynkowej”.

= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Realizacja zadania uzalezniona jest od iloéci zlozonych wnioskéw na udzielenie i zmiane
zezwolenia na przewdz oséb w krajowym transporcie drogowym.

1.c.17 - ,Dofinansowanie budowy Iacznikéow do weziéw autostrady i drogi
ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Wojewdédztwa Podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez  Urzad Marszatkowski  Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

¢ Okres realizacji zadania: 2016 — 2019

= L3czne naklady finansowe: 4 200 000,00 zt

Poniesione
» Naklady finansowe lan 2018 w | pétroczu br.
2 945 000,00 = 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 =zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 945 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 2 945 000,00 zt 0,00 =z

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

W ramach zadania przekazano pomoc finansowa na budowe tgcznikow dla:
1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadan pn..
a)."Rozbudowa tgcznika autostrady A4 - na odcinku od granic miasta Rzeszowa do wegzta
Rzeszéw - Polnoc" - etap | - w kwocie 320 000,00 zt —w 2018 r.
b). ,Rozbudowa fgcznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od wezta
Rzeszdéw - Potudnie do drogi krajowej Nr 19" etap | - w kwocie 225 000,00 zt —w 2018 r.
2. Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania pn.:
"Budowa facznika Autostrady A4 ( wezetl Sedziszow Malopolski) z drogg krajowa Nr 94 wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi"
etap | w kwocie 900 000,00 zt-w 2018 r.
3. Powiatu Debickiego - Budowa tgcznika od wezta autostrady A4 Debica - Wschéd do
DK 4 i DW 985 (Zawada - Pustynia) - w kwocie 1 500 000 zt- w 2018 r.
Wojewddztwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sedziszowskim i debickim
podpisato stosowne porozumienia ws. udzielenia pomocy finansowej na budowe tacznikow
do wezta autostradowego A-4.
Zadania zostaly zakwalifikowane do dofinasowania w ramach RPO WP 2014 - 2020
Os priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, — projekty z zakresu drog lokalnych. Pomoc
finansowa zostanie przekazana Powiatom na podstawie wniosku o przekazanie ww. pomocy
finansowe;j.
Powiaty ztozyly wnioski o przekazanie pomocy finansowej. Srodki zostang przekazane
w Il potowie roku.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.
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1.¢.18 — ,,Archeologia zywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”.

e Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krosnie, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

= Okres realizacji zadania: 2017 — 2018

= }aczne naklady finansowe: 1 000 395,00 =zt

Poniesione
¢ Nakiady finansowe A 218 w | péiroczu br.
608 685,00 =zt 0,00 =zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 608 685,00 zt 0,00 zi
Budzet Wojewodziwa Podkarpackiego 608 685,00 =t 0,00 z

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:
W | pétroczu 2018 r. w ramach ww. przedsiewziecia realizowano zadania:
1. Wytyczenie i oznakowanie szlaku, przygotowanie i wdroZenie aplikacji mobilnej.
2. Budowa infrastruktury turystycznej przy atrakcjach na szlaku.
3. Rekonstrukcje pradziejowych budowli, budynkoéw: mieszkalnych, gospodarczych oraz
warsztatow rzemiesiniczych.
4. Przygotowanie, wykonanie i udostepnianie zwiedzajgcym wystawy archeologicznej
5. Budowa infrastruktury dla potrzeb edukacji: dziatania edukacyjne i kulturowe -
Wwydarzenia na szlaku".
6. Promocja projektu.
7. Zarzadzanie projektem.
Wszystkie ww. zadania realizowane byly zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W tym
okresie podjeto i kontynuowano roboty budowlane przy sanitariatach. Wykonawca przedtozyt
propozycje rozwigzan bialego montazu, zaréwno zamawiajgcemu jak i inspektorowi nadzoru,
przekazat certyfikaty urzadzen do aprobaty, wybrano ptytki na posadzki i sciany, wykonano
odwodnienie liniowe wg projektu i wewnetrzng instalacje wod.-kan. Zakoriczono roboty
instalacyjne branzy elektrycznej, wykonano montaz piytek sciennych ceramicznych i biatgj
armatury. Obecnie trwajg prace wykonczeniowe zewnetrzne.
W zakresie utwardzania terenu ulozono plyty azurowe wraz z ich obsypaniem. Rozpoczeto
prace wykonczeniowe wszystkich obiektéw rekonstruowanych (wiata, obora, stajnia). Po
sezonie zimowym kontynuowane s3 roboty budowlane na wale wczesnosredniowiecznym.
Na biezaco postep robét monitorowany jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zespdt projektowy. W | pétroczu 2018 r. dokonano przegladu Srédokresowego realizacji
projektu zgodnie z wytycznymi programu Interreg VA PL-SK, do kitérego WST nie wniosto
zadnych uwag. Postep robdt budowlanych pozwala na stwierdzenie, iz zostang one
ukonczone przed wyznaczonym terminem. W okresie sprawozdawczym kontynuowano
dziatania zwigzane z promocjg projektu.
= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.c.19 - ,Ochrona i rozwéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Lancuckiej
poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku
w Lancucie (OR-KA II, 11, IV, VII)”

e Zadanie realizowane przez Muzeum Zamek w tarncucie, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2019

» Laczne nakiady finansowe: 5 242 442,00 z}
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Poniesione
« Naklady finansowe Flan 2018 w | pétroczu br.
3 526 094,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 2 865 480,00 =zt 0,00 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 865 480,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 660 614,00 zt 261 957,66 =zt
Budzet Wojewaodziwa Podkarpackiego 660 614,00 =zt 261 957,66 zt

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

1) W | potowie 2017 r. zostat ogtoszony przetarg na petnienie funkgji inzyniera kontraktu
i w wyniku tego postepowania w dniu 21.06.2017 r. zostata wybrana firma SWECO
Consulting Sp. z 0.0. do wykonania tego zadania.

2) W drodze zapytan ofertowych wybrano réwniez przedsiebiorce petnigcego ustugi
doradztwa prawnego w zakresie ww. projektu.

3) Na cele promocyjne projekiu zostaty wykonane: tablice informacyjne, opracowane
i wydrukowane foldery informujace o projekcie. Zorganizowano réwniez konferencje prasowg
dla mediéw regionalnych i lokalnych, a takze utworzona zostata odrebna zaktadka na stronie
internetowej Muzeum — Zamek w tarncucie dotyczaca projektu i na biezgco aktualizowana
o tresci dotyczace prowadzonych prac remontowo- konserwatorskich.

4) W dniu 24.05.2017 r. ogloszone zostalo postepowanie przetargowe
na uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej. Postepowanie zostato uniewaznione,
poniewaz oferta z najkorzystniejszg ceng przewyzszalta kwote, ktorg Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie tego zadania. Po ponownym ogfoszeniu postepowania
przetargowego w dniu 08.08.2017 r. zostat wybrany TOP — SYSTEM INSTALACJE Joanna
Osetek na Wykonawce tego zadania. W zakresie tego zadania nalezalo wykonaé
rozdzielenie kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje deszczowg i sanitarng, wykonac
przytacz kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przytacz wodociggowy i sanitarny do
budynku Kordegardy. Teren obejmujacy to zadanie to: Park wewnetrzny oraz bezposrednie
sgsiedztwo Ujezdzalni, budynku Kordegardy i budynku Starej Kordegardy. Zadanie
to zostato zrealizowane w catoéci i zakoriczone w dniu 12.12.2017 r.

5) 25.08.2017 r. zostalo ogloszone postepowanie przetargowe na prace remontowo -
konserwatorskie | budowlane w budynku Zamku. Postepowanie to zostato uniewaznione ze
wzgledu na to, iz oferta z najkorzystniejszg ceng przewyzszata kwote, kiérg Zamawiajgcy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie tego zadania. Po ponownym ogloszeniu
zamoéwienia dokonano wyboru Wykonawecy w dniu 01.02.2018r. Zakres tego zadania
obejmuje wykonanie izolacji poziomej i pionowej scian piwnic i fundamentéw, przebudowe
instalacji sanitarnych zewnetrznych i wewnetrznych, instalacji co, oraz wentylacji w czesci
podpiwniczonej Budynku Zamku, przylgcz wody hydrantowej a takze: instalacje elektryczng
oswietleniowa, oswietlenia awaryjnego, instalacje odgromowa, uziemiajgcg, wyréwnawcza,
instalacje SAP i oddymiajacg na klatkach schodowych. Zakres prac obejmuje réwniez
wykonanie prac remontowo- konserwatorskich w pomieszczeniach tazni Rzymskich
polegajgcych na konserwacji tynkéw &cian i polichromii oraz konserwacji i modernizacji
stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacji istniejgcego, zabytkowego wyposazenia
i rekonstrukcje brakujgcego wyposazenia do pomieszczen tazni. Obecnie trwajg prace
dotyczace izolacji muréw piwnic i fundamentow na skrzydle péthocnym (elewacja pétnocna),
na skrzydle wschodnim (elewacja wschodnia), izolacja scian zewnetrznych piwnic w obrebie
Dziedzifica Wewnetrznego oraz Scian wzdluz tgcznika przy Dziedzincu Gospodarczym.
Izolacja pozioma piwnic w skrzydle péinocnym zostata wykonana. Trwajg prace
konserwatorskie &cian, posadzek, boazerii, schodéw (roboty warsztatowe), tynkéw oraz
oczyszczanie polichromii w pomieszczeniach tazni Rzymskich, a zaawansowanie tych prac
w odniesieniu do poszczegdlnych pomieszczern mozna przyjaé na poziomie od 17 do 46% .
6) W wyniku postepowania przetargowego w dniu 23.03.2018 r. zostal wyloniony
Wykonawca prac remontowo — konserwatorskich i budowlanych ogrodzenia Parku wraz
z Bramami. Zakres prac obejmuje naprawe i wzmocnienie przesel, naprawe i konserwacje
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murkéw i stupkdw ogrodzenia, migjscowo demontaz i wykonanie nowego ogrodzenia oraz
prace konserwatorskie przy bramach. Przebudowa i modernizacja ogrodzenia rozpoczeta sie
od strony ul. Kosciuszki i ul 3-go Maja (w strong centrum). Wykonana zostata izolacja
pozioma (iniekcja) muréw ogrodzenia od strony ulicy Zamkowej.

7) W wyniku rozstrzygniecia postepowania przetargowego na prace remontowo-
konserwatorskie i budowlane fortyfikacji wytonione zostato konsorcjum, z ktérym podpisana
zostata Umowa na wykonanie ww. prac. Prace remontowo — konserwatorskie i budowlane
fortyfikacji obejmujg czyszczenie, naprawe, izolacje, wzmocnienie | odcigzenie muréw
fortyfikacji, naprawe gzymséw oraz prace konserwatorskie i budowlane zwigzane ze
wzmocnieniem wiezyczek-kawalier i  konserwacjg mostku zachodniego. Obecnie trwajg
prace od strony wschodniej fortyfikacji.

8) W dniu 29.05.2018 r. po ponownym badaniu i ocenie ofert w zwigzku
z uwzglednieniem przez KIO odwotania wniesionego przez Wykonawce nastapit powtdrny
wybdr oferty po ktérym wytoniono Wykonawce prac remontowo — konserwatorskich elewagcji
budynku Zamku. Wykonawca w dniu 26.06.2018 r. przystapit do realizacji robét od strony
potnocne] skrzydta pdinocnego i strony zachodniej skrzydia wschodniego. Zakres prac
obejmuje wszystkie elewacje zamku oprécz elewacji budynku Oficyny, a takze modernizacje
i konserwacje stolarki okiennej | drzwiowej zewnetrznej, przebudowe instalacji odgromowej
i wyréwnawczej, wymiana parapetow obrébek blacharskich i rur spustowych.

W trakcie procedowania s3 postepowania dotyczgce:

1) Prace remontowo — konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu
terenu Parku oraz sieci wi — fi- postepowanie oglaszane trzykrotnie , poniewaz oferta
z najkorzystniejsza ceng przewyzszata kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie tego zadania. Wybdr najkorzystniejszej oferty zostat dokonany w dniu
22.06.2018 r. trwajg procedury zmierzajgce do zawarcia umowy z Wykonawca.

2) Prace remontowo- konserwatorskie i budowlane matej architektury w Parku —
zamoéwienie ogtaszane dwukrotnie- brak ztozonych ofert.

3) Prace remontowo- konserwatorskie wybranych rzezb na terenie Parku -
postepowanie ogtoszono w dniu 27.04.2018 r.- na etapie badania ofert.

Pozostaje do uruchomienia procedura przetargowa na przebudowe pomieszczen pod
tarasem potudniowym .

» [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Wplyw na wydluzenie czasu ogtoszenia procedur przetargowych mialy niedociggniecia
ibledy w dokumentacji projektowej, ktére wymagaly poprawy przed rozpoczeciem
przetargow. Brak poprawy i skorygowania tych usterek mogt bowiem powodowac roszczenia
finansowe ze strony Wykonawcéw.
Zagrozeniem dla terminowej realizacji zadania sg rowniez wydiuzajgce sig¢ procedury
przetargowe spowodowane wysokimi cenami ofert wynikajgcymi z rosnacych cen materiatow
oraz kosztéw pracy. Wplywa na to ma obecna sytuacja rynkowa, w ktorej brakuje
specjalistow i pracownikow zwlaszcza do wykonania robét specjalistycznych, co zmusza
wiele firm do ograniczania prowadzonej dziatalnosci | rezygnacji z dtugoterminowych zlecen.
Wpiyw na wydluzenie terminu majg réwniez uwarunkowania zwigzane z wzajemng
zaleznoscig poszczegoélnych zadan i koniecznoscig ich koordynacji w taki sposdb, aby
- kolejne zadania nie powodowaty niszczenia elementéw juz wykonanych.
Wymienione czynniki stanowig zagrozenie i moga ewentualnie skutkowacé niewywigzaniem
sie przez wykonawcow z zaplanowanych prac w terminie. Tym samym moze to prowadzi¢ do
koniecznosci dokonania przesunieé niektérych prac w harmonogramie finansowo
rZeCZowyim.
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1.¢.20 ,Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynkéw Muzeum
Podkarpackiego w Krosnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa

kulturowego regionu”

» Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krosnie, nadzorowane

przez Urzad Marszatkowski

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

= Okres realizacji zadania: 2018 — 2020
 faczne nakiady finansowe: 2 182 657,00 =zt

Wojewodztwa Podkarpackiego/ Departament

Poniesione
» Naklady finansowe Fian201s w | pétroczu br.
247 500,00 zt 0,00 z}
- wydatki biezgce, z tego: 217 500,00 zt 0,00 z}
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 217 500,00 z 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 30 000,00 zt 0,00 =t
Budzet Wojewdédziwa Podkarpackiego 30 000,00 =z 0,00 z

s Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

Z uwagi na brak dofinansowania z programu POIiS zadanie nie jest realizowane.
Naczelny Sad Administracyjny w Warszawie w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej MKIDN
(13.06.2018 r.) podtrzymat stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie
braku dofinansowania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W zwigzku z wyzej przedstawiong sytuacja Muzeum Podkarpackie w Kroénie pismem z dnia
15.05.2018 r., znak MPK.3131.2.2018.FK zwrécito sie z prosbg o uwzglednienie zakresu
przedsiewziecia w WPF WP na lata 2018-2042 pn. Rewaloryzacja i modernizacja
zabytkowego budynku Muzeum Podkarpackiego w Krosnie w wysokosci 8 800 000 =zt
zuwagi na katastrofalny stan obiektu, co =zostalo potwierdzone stosowna opinig
rzeczoznawcy budowlanego.

1.c21 - ,Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego 2z przeznaczeniem
na dofinansowanie biezacej dzialalnosci statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku
w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostepniania zbioréw”

e Zadanie realizowane przez  Urzad Marszatkowski = Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

# Okres realizacji zadania: 2016 — 2019

» taczne nakiady finansowe: 2 200 000,00 zt

Poniesione

¢ Naktady finansowe

Plan 2018

w | pétroczu br.

600 000,00 zi

500 000,00 zt

- wydatki biezace, z tego:

600 000,00 z¢

500 000,00 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

600 000,00 =zt

500 000,00 =t

- wydatki majatkowe, z tego:

0,00 =zt

0,00 zi

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2017 roku:
Srodki finansowe w wysokosci 500 000 zt (pie¢ transzy, kazda 100 000 zt przekazana
terminowo na rachunek bankowy Powiatu Sanockiego zgodnie z zapisami umowy
nr DO-111.503.3.1.2018), otrzymane w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z budzetu Wojewddztwa Podkarpackiego w roku 2018, zostaty wydatkowane do 30 czerwca
2018 r. przez Muzeum Historyczne w Sanoku w wysokosci 399 488, 47 ,- zt na:
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-gaz - 2 517,26 z

- energie elektrycznag - 6 852 46 zt

- wode i odprowadzenie sciekéw, abonament |- 417,93 zt

- konserwacje windy - 401,95 zt

- serwis centrali wentylacyjnej - 2 860,00 z

- konserwacje i serwis klimatyzacji - 1 080,00 zt

- ubezpieczenie majatku - 2 957,00 z

- nadzér na systemem komputerowym - 384,21 zt

- wynagrodzenia osobowe - 321 687,38 zt
- sktadki ZUS ubezpieczenie spoleczne i FP |- 60 330,28 z
Razem: - 399 488,47 zt

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen - dotacja zostanie wydatkowana w peinej wysokosci na biezgcag dziatalno$é

statutowg Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania

i udostepniania zbioréw.

1.c.22 — ,,Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”

« Zadanie realizowane przez Urzad

Marszatkowski

Wojewodztwa

Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2022 — 2027
¢ Laczne naklady finansowe: 22 000 000,00 =zt
Poniesione
= Nakiady finansowe aan 2in w | péiroczu br.
0,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 z

L ]
efektach w | pétroczu 2018 roku:
Rozpoczecie realizacji zadania od 2022 r.

Brak zagrozen.

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

1.c.23 — ,Pogram wspierania edukacji uzdolnionej miodziezy "Nie zagubi¢ talentu"
stypendia.”

¢ Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa

Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
e - Okres realizacji zadania: 2008 — 2025
¢ taczne naklady finansowe: 3 046 680,00 zi
Poniesione
» Nakiady finansowe e w | péiroczu br.
200 000,00 =zt 126 000,00 zt

- wydatki biezace, z tego: 200 000,00 =zt 126 000,00 =zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 200 000,00 zt 126 000,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

RR-1X.301.69.2018.10

Strona 89 z 110



» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych

efektach w | pétroczu 2018 roku:

Program wspierania edukacji uzdolnionej miodziezy ,Nie zagubi¢ talentu” jest
realizowany od 2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji,
udzielonych zostato 478 stypendiéw na kwote 1 483 480 zt. Nabodr wnioskéw odbywa sie
co roku w terminie do 31 lipca i cieszy sie bardzo duzym zainteresowaniem wérod uczniow,
rodzicéw i nauczycieli. Dzieki pozyskanym $rodkom finansowym ze stypendiow uzdolniona
mitodziez ma mozliwoé¢ poszerzania swoich zdolnosci oraz inwestowania we wiasny rozwaj.

W roku 2018 w WPF zaplanowano kwote 200 000,00 zt na realizacje ww. programu, do
korica | pétrocza wydano 126 000,00 zt na wyptate 70 stypendiow za osiagniecia w jednej
dziedzinie sztuki oraz za osiggniecia naukowe.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen. ?

1.c24 - ,Promocja Wojewodztwa Podkarpackiego za  posrednictwem
miedzynarodowego przewoznika lotniczego”

« Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Wspolpracy Gospodarczej

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2021

» Laczne nakiady finansowe: 59 400 000,00 zi

Poniesione
* Naklady finansowe Flan:2016 w | pétroczu br.
9 225 000,00 =zt 3 987 500,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 9 225 000,00 z! 3 987 500,00 z}
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 9 225 000,00 zt 3 987 500,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 =t 0,00 zi

s Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

1) W | pélroczu 2018 r. na realizacje zadania wydatkowano 3.987.500,00 zt (stan na dzien
30.06.2018). Kwota stanowi rownowarto$¢ naleznosci za 5 miesiecy (styczen — maj) ustug
promocyjnych zrealizowanych przez miedzynarodowego przewoznika lotniczego Ryanair
Ltd. zgodnie z umowa nr PT-1.0632.119.2014 (3.125.000,00 z!) oraz podatku VAT
zaptaconego przez Wojewddztwo do organu podatkowego w zwigzku z przedmiotowg
umowsg (862.500,00 zh).

2) Realizacja ustug promocyjnych w | potroczu 2018 r.

- zamieszczenie  banneréw  reklamowych ~ Wojewodztwa ~ Podkarpackiego
przekierowujgcych na strone www.podkarpackie.travel/len na stronie internetowej
przewoznika,

- zamieszczenie reklam Wojewodztwa Podkarpackiego wewnatrz 5 samolotéw i na
zewnatrz 2 samolotow,

- zamieszczenie reklamy Wojewddztwa Podkarpackiego w magazynie pokiadowym
przewoznika - ukazala sie jedna reklama w zimowej edycji oraz jedna w wiosennej
edycji magazynu (facznie 2 reklamy),

—~ zamieszczenie banneréw reklamowych w mailach wysytanych przez przewoznika
do klientéw i partnerow biznesowych — rozestano 3 maile,

— promocja potaczen lotniczych przewoznika do i z Wojewoddztwa podczas eventow
promocyjnych i akcji marketingowych — odbyto sie 4 eventy.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Sejmik Wojewédztwa Podkarpackiego uchwatg nr LV/910/18 z dnia 25.06.2018 r. dokonat

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2018-

2042, polegajacych na wydiuzeniu okresu realizacji zadania do 2021 r. oraz zwigkszeniu

tacznych naktadéw finansowych do kwoty 59 400 000 zt (zwigkszenie o 29 400 000 z).
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W Il pol. biezacego roku planuje sie przeprowadzenie postepowania na zamdwienie
publiczne w zakresie swiadczenia ustug promocyjnych Wojewodztwa Podkarpackiego przez
miedzynarodowego przewoznika lotniczego w latach 2019-2021.

1.c.25 - ,,Wspélorganizacja Forum ,,Europa-Ukraina”.

e Zadanie realizowane przez Urzad

Marszatkowski

Wojewoédztwa

Podkarpackiego/ Departament Promocji i Wspotpracy Gospodarczej

e Okres realizacji zadania: 2017 — 2021
e Laczne naklady finansowe: 1 000 000,00 zt

+ Nakiady finansowe

Plan 2018

Poniesione
w | pétroczu br.

218 112,00 zt

218 111,47 zt

- wydatki biezace, z tego:

218 112,00 =

218 111,47 4

Budzet Wojewdédztwa Podkarpackiego

218 112,00 z

21811147

- wydatki majgtkowe, z tego:

0,00 zi

0,00 !

¢+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

1) taczne nakiady finansowe ktére zostang poniesione przez Wojewddziwo

Podkarpackie na realizacje ww. zadania w latach 2017 — 2021 nie przekroczg kwoty

1.000.000 =zt brutto, tj. srednio 200.000,00 zt brutto rocznie (rok 2017 — 160.884,00 zt, rok

2018 - 218.112,00 2, rok 2019 — 221.004,00 2}, rok 2020 — 200.00,00 zt, rok 2021 -
200.000,00 z}).
2) Zadanie realizowane na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej pomiedzy

Wojewddztwem Podkarpackim a Fundacjg Instytut Studibw Wschodnich z siedzibg

w Warszawie dotyczgcej okreslenia zasad wspélnej organizacji wydarzenia pn. Forum

,Europa — Ukraina" ", ktére odbywac¢ sie bedzie corocznie przez 2 lub 3 kolejne dni w latach

2017 - 2021 (z wylgczeniem miesigca listopada i grudnia) w Rzeszowie (lub w miejscowosci

potozonej] w odleglosci nie wieksze] niz 20 km od Rzeszowa (na podstawie

Uchwaty Nr 184/3718/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w  Rzeszowie

z dnia 7 czerwca 2016 r.) oraz umow szczegdtowych zawieranych kazdorazowo co najmnigj

2 miesiace przed datg rozpoczecia sie Forum.

3) Wojewodztwo i Fundacja pokrywajga we whasnym zakresie wydatki zwigzane

z realizacjg postanowieri zawartych w poszczegélnych umowach.

4) Woydatki zwigzane z organizacjg Forum w 2018 r. 218.111,47 zt, w tym:

- ustuga ttumaczenia ustnego symultanicznego oraz wynajem i obstuga techniczna sprzetu
do tlumaczen — kwota 68.880,00 zi,

-~ wynajem obiektu wraz z zabezpieczeniem technicznym, mediami oraz obstugg techniczna
—81.114,27 zi,

— ustuga gastronomiczna podczas Forum = 68.117,20 zt.

W maiju br. zostaly wprowadzone zmiany na ww. zadaniu (Uchwata Nr LII1//886/18 Sejmiku

Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018 r.), polegajgce na przesunigciu kwoty

21.004,00 zt (dziat 750, rozdziat 75075) z roku 2018 na rok 2019. Zmiany wynikaty

z oszczednosci wygenerowanych dzieki wspdipracy Gminy Miasta Rzeszowa, jako Partnera

przy organizacji Forum (kwota 40.000,- zl). Przeniesione srodki finansowe z pewnoscig

umozliwig prawidlowg organizacje tego wydarzenia w kolejnym roku w przypadku braku

pozyskania Partnera partycypujacego w kosztach zwigzanych z jego realizacja.

5) Osiggniete efekty.

Organizatorami przedsiewziecia byta Fundacja Instytut Studidw Wschodnich, czyli
Organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Wojewodztwo Podkarpackie. Tematem
przewodnim Xl Forum Europa — Ukraina, ktére odbyto sie w dniach 13-14 marca br. byla
kwestia modernizacji i rozwoju potencjatu Ukrainy.

Patronat Honorowy nad impreza objeli Marszatek Sejmu RP Marek Kuchcinski oraz
Sejm RP. Partnerami instytucjonalnymi byli: Gmina Miasto Rzeszéw, Rzeszowska Agencja
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Rozwoju Regionalnego, AEROPOLIS — Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Zespot
Doradcow Gospodarczych TOR, Centrum Projektéw Europejskich, Program Wspotpracy
Transgranicznej Polska — Biatorus — Ukraina 2014 — 2020, Wojewo6dztwo Suczawa, EPOS,
Euroregion Siret-Prut-Nistru, Agencja Rozwoju Regionalnego Péinoc-Wschédd, Rumunia, We
Are the New Europeans AISBL, Fundacja ,Nasz Wybér", Ukraine-Poland-Germany,
Ukrainian Association of Medical Tourism, Foreign Policy Association Republic of Moldova,
Razumkov Center, Agentia pentru Dezvoltare Regionala NORD-EST.

W Forum uczestniczyto blisko 500 uczestnikéw z 30 panstw. Wzieli w nim udziat m.in.
przedstawiciele rzadéw, parlamentarzysci, unijni decydenci, samorzadowcy, biznesmeni
i eksperci z Polski, Ukrainy oraz krajéw Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskigj.

W czasie dwoch dni obrad odbyly sie 2 sesje plenarne, 45 paneli dyskusyjnych, przed
ktorymi goscie obejrzeli prezentacje tematyczne i prezentacje regionéw Ukrainy. Ogétem
w obradach wzieto udziat 1183 przedstawicieli polityki, biznesu i mediéw. 301 z nich to
panelisci, ktorzy zastanawiali sie miedzy innymi nad tym jak Ukraincy budujg europejska
gospodarke, czy imigracja z Ukrainy zmienita polski i europejski rynek pracy, jak wielkg
szansg dla rozwoju jest Nowy Jedwabny Szlak, ktérego jednym z centralnych odcinkéw na
drodze z Chin do Europy jest Ukraina.

Wsréd najwaznigjszych gosci obecni byli: Marszatek Sejmu RP Marek Kucheinski,
Minister Przedsiebiorczoéci i Technologii Jadwiga Emilewicz, Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk oraz Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciriski. Gosci zagranicznych
reprezentowali; Jean-Pierre Froehly — Organizacja Bezpieczenstwa i Wspétpracy w Europie
(OBWE), Altai FEfendiev - Sekretarz Generalny GUAM, Gordana Comié -
Wiceprzewodniczgca Zgromadzenia Narodowego Serbii czy Vasyl Bodnar — Wiceminister
Spraw Zagranicznych Ukrainy. Obrady Forum relacjonowali dziennikarze m.in. z Polski,
Ukrainy, Czech, Kazachstanu, Rumunii i Frangji.

Wydarzeniami towarzyszacymi byly dwie StartUp Session, ktére wylonity najlepsze startupy.
Gtosami goéci forum Europa-Ukraina nagrode giéwng w Konkursie Startup Session zdobyta
firma ASPE. Druga nagroda gtéwna przyznawana przez Komisje Ekspercksa, ztozonej
z przedstawicieli biznesu, nauki i administracji publicznej, przyznano firmie WiseGlass
Sp. z 0.0. z Rzeszowa. Zwycieskie firmy wezmg udziat w elitarnej Sciezce Startup Session
podczas tegorocznej edycji XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. W gali uczestniczyli
wicemarszatkowie sejmu Beata Mazurek i Ryszard Terlecki. Obecny byt tez minister Jerzy
Kwiecinski.

Podczas Forum zorganizowana takze byfa takze prezentacja wystawy ,Wiezniowie Kremla.
Nieznane ofiary niezadeklarowanej wojny”, a takze prezentacja raportu pt. ,Ukraina 2017-
2018 — nowe realia, stare problemy” opracowanego przy wspoipracy z Centrum Studiow
Ekonomicznych i Politycznych im. Razumkowa z Kijowa.

Waznym wydarzeniem towarzyszacym X|I Forum byly Il Targi Wschodnie, skierowane
gtéwnie do firm, ktére planujg nawiazaé lub poszerzy¢ wspdiprace biznesowg w regionie
Europy Srodkowo-Wschodniej. Na Targach pojawito sie 91 firm, w tym 9 startupéw. Udziat
w nich wzieli wystawcy z Polski, Ukrainy, Rumunii i Wegier (przedstawiajgce m.in. branze
spozywczg, budowlang, motoryzacyjna, transportows, logistyczng, produkcyjng,
farmaceutyczng, ubezpieczeniows i rekreacyjng, finansows i nieruchomosci) oraz polskie
i ukrainskie regiony a takze instytucje. Targi byly okazjg nie tylko do prezentacji oferty firm
i regionéw, ale takze poczatkiem nawigzania wspolpracy miedzy nimi. Byly doskonatg
platformg zblizeniows dla polskich i ukrainskich firm, ktére chciatyby ze sobg wspdfpracowaé.
Pojawiaty sie nich firmy z Ukrainy, ktére juz w tym roku otwierajg swoje przedstawicielstwa
w Polsce. Swojg pomoc zapowiedziato Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii, ktére
chce do Polski $ciagnac ponad 60 nowych firm technologicznych — w tym takze te z Ukrainy.

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Plan zostanie wykonany zgodnie z zalozeniem. Zagrozen w zakresie wykonania oraz
oszczednosci nie przywiduje sie.
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1.c26 - ,Wojewoddzki Program Na Rzecz Wyréwnywania Szans Osob
Niepelnosprawnych i Przeciwdzialania Ich Wykluczeniu Spolecznemu Na lata 2008-
2020”

« Zadanie realizowane przez Regionalny Os$rodek Polityki Spolecznegj
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

¢ Okres realizacji zadania: 2011 — 2020

= L3czne nakiady finansowe: 6 584 248,00 z{

Poniesione
= Nakiady finansowe Plan 2018 w | pétroczu br.
1127 991,00 zt 791 578,97 zi
- wydatki biezgce, z tego: ' 1127 991,00 zt 791 578,97 zi |
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 1127 991,00 zt 791 578,97 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Uchwatg Nr 391/8190/18 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
16 stycznia 2018r. ogloszono pierwszy konkurs ofert na realizacje w 2018 roku programu
wojewddzkiego pod nazwag ,Wojewddzki Program Na Rzecz Wyréwnywania Szans Oséb
Niepetnosprawnych i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu na lata 2008 — 2020",
na taczng kwote 1100 000,00 zt. Uchwatg Nr 415/8705/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
rozdysponowano srodki w wysokosci 1 100 000,00 zt, przyznajac dotacje dla 43 organizacji
pozarzadowych. Na dzien 30 czerwca 2018r. podpisano 35 umow i przekazano srodki
w wysokosci 781 700,00 zt. Kolejne umowy podpisywane sg sukcesywnie w zaleznosci od
terminu rozpoczecia realizacji zadania.

Pozostatg kwote z planu w wysokosci 27 991,00 zt przeznaczono na realizacje zadan
zgtaszanych w trybie pozakonkursowym, z tego Uchwatg Nr 401/8433/18 z dnia 27 lutego
2018r. przyznano dla Polskiego Zwigzku Organizatorow ZAZ | WTZ w Jarostawiu kwote
w wysokosci 9 900,00 zt. W miesigcu kwietniu, po rozliczeniu dotacji, ww. stowarzyszenie
zwrocito kwote 21,03 zi.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Mogg nastapi¢ drobne zwroty Srodkéw, koricem 2018 r. i poczatkiem 2019 r. — po ztozeniu
przez organizacje pozarzgdowe sprawozdan z realizacji zadan.

1.c.27 — ,Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej”.
s Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Spoteczenstwa Informacyjnego
s Okres realizacji zadania: 2016 — 2025
* taczne naklady finansowe: 7 915 252,00 =zt

Poniesione
» Naklady finansowe oo 201_8 w | pétroczu br.
646 100,00 zi 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 510 822,00 zi 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 510 822,00 z 0,00 z
- wydatki majgtkowe, z tego: 135 278,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 135 278,00 z 0,00 z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pélroczu 2018 roku:

Zadania realizowane w ramach utrzymania projektu PSeAP
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- administracja i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania
zlokalizowanego w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego, w Centrum
Przetwarzania Danych (CPD) projektu PSeAP pod katem prawidlowosci dziatania,
wydajnosci oraz dostepnosci;

- przygotowanie planowanego do realizacji postepowania na wykonanie audytu
bezpieczenstwa informacji w zwigzku z wejsciem w zycie RODO (rozporzgdzenia o ochronie
danych osobowych);

- administracja i zarzadzanie uzytkownikami SeUl (System e-Ustug Internetowych),
tworzenie i nadzor nad opisami oraz kartami e-ustug we wspoéipracy z administratorami
lokalnymi;

- realizacja umowy OR-IV.273.2.39.2017 ,Ustuga wsparcia serwisowego urzadzen
zakupionych w ramach projektu PSeAP — czes¢ regionalna”. Zgtaszanie awarii urzadzen,
wdrozenie systemu monitoringu urzgdzen firmy Hewlett-Packard;

- zglaszanie wad, usterek, awarii w systemie HELPDESK oraz kontakty z G{ownym
Wykonawcg (GW), w zakresie poprawy funkcjonowania oprogramowania i infrastruktury;

- wspolpraca z GW w celu dostosowania oprogramowania regionalnege SeUlv2 do
wymogow RODO, zawarcie umowy z GW dotyczgcej powierzenia przetwarzania danych
osobowych w projekcie PSeAP;

- wykonanie projektu i przygotowanie harmonogramu promocji platformy regionalnej PSeAP
oraz uzywania e-ustug wsréd mieszkancow terenu wojewodztwa podkarpackiego;

- monitoring i utrzymanie wskaznikow projektu PSeAP, wspolpraca z Partnerami Projektu
w zakresie zwiekszania stopnia wykorzystania systemu PSeAP;

- obstuga instytucji kontrolujgcej projekt PSeAP i realizacja zalecen pokontrolnych;

- pomoc administratorom lokalnym, Parterom projektiu PSeAP w zakresie utrzymania
infrastruktury i oprogramowania

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
- problem z integracja SeUl i SEOD z e-PUAP2. Brak mozliwosci realizacji procesow

biznesowych dla PSeAP w zakresie e-Ustug poziomu 3 i wyzszych. Brak mozliwosci
uzywania systemu w tym zakresie przez beneficjentow.

- nieprzewidywalna strategia Panstwa w zakresie utrzymania ciggtosci dziatania e-PUAP-2
i wspierania procesow biznesowych z ktérych korzysta SeUl. Strategia Panstwa moze
przewidywa¢ zastgpienie tego rozwigzania innym rozwigzaniem. Architektura projektu
PSeAP oparta jest nierozerwalnie o rozwigzania centralne. Wprowadzone zmiany centralne
moga wymuszaé konieczne zmiany w SeUl, co moze wigzac sie z duzymi kosztami po
stronie wojewddztwa.

1.¢.28 — ,,Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM”.
e Zadanie realizowane przez Urzad  Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Spoteczeristwa Informacyjnego
e Okres realizacji zadania: 2014 — 2019
e Laczne naklady finansowe: 342 989,00 zi

Poniesione
~» Naklady finansowe pian 2070 w | pélroczu br.
82 340,00 13 227,25z
- wydatki biezace, z tego: 82 340,00 zi 13 227,25 z}
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 82 340,00 z 13 227,25 2}
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
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 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiaggnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

- 10 stycznia 2018 r. na portalu PSIM udostepniono nowsg wyszukiwarke ustug medycznych,
upraszczajgca proces wyszukiwania w typowych sytuacjach. Nadal mozna Kkorzystad
z dotychczasowej wyszukiwarki.

- 12 marzec 2018 r. uruchomienie drugiego etap Kampanii informacyjnej Projektu PSIM dla
pacjentow. U Partnerdow Projektu, w Podmiotach Leczniczych zintegrowanych z RCIM
i szkotach przeprowadzono dziatania promocyjne oraz dystrybucje ulotek, plakatéw, banerow
informacyjnych na strone WWW.

- monitoring i utrzymanie wskaznikow projektu (Podmioty Lecznicze). W okresie styczen -
kwiecien 2018 przeprowadzono ankiete dla Podmiotéw Leczniczych zintegrowanych z RCIM
dotyczgcg stopnia wykorzystania systemu PSIM. W jej wyniku zostaly przekazane
rekomendacje majgce na celu zwiekszenie stopnia wykorzystywania e-Ustug.

- nadzér i wspélpraca z Administratorem RCIM, ktéry Swiadeczy ustugi administracyjne na
rzecz RCIM oraz wspotpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej;

- prowadzenie dziatari majacych na celu zapewnienie mediow dla RCIM (prad, Internet);

- monitoring wskaZnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstatej w ramach
projektu PSIM;

- monitoring stanu ubezpieczenia sprzetu uzyczonego Partnerom Projektu;

- monitoring i utrzymanie wskaznikow projektu (Partnerzy Projektu) - wspélpraca
Departamentu Spoleczenstwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki
Spotecznej w zakresie zwiekszania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez Partnerow
Projektu.

- dziatania zwigzane z wejsciem w zycie RODO. Dostosowanie uméw powierzenia
przetwarzania danych osobowych, polityki bezpieczenstwa, regulaminéw, klauzul
informacyjnych dla projektu PSIM pod kgtem RODO.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
- niewywigzywanie sie z realizacji umow dostawcow pradu i Internetu do RCIM.
- niewywigzywanie sie Partneréw Projektu z realizacji umoéw partnerskich — ubezpieczenie
sprzetu, niewykorzystywanie e-Ustug.

1.c.29 - ,Utrzymanie projektu pn. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej -
Wojewodztwo Podkarpackie”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa
Podkarpackiego/ Departament Spoteczenstwa Informacyjnego
= Okres realizacji zadania: 2015 — 2023
e taczne naklady finansowe: 2 157 257,00 zt
Poniesione
s Nakiady finansowe anEpat w | péiroczu br.
250 000,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezgce, z tego: 250 000,00 =zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 250 000,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | pétroczu 2018 roku:

- przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, podjetego przez Sejmik Wojewodztwa
Podkarpackiego stanowiska w sprawie koniecznosci zwolnienia z optat lub obnizenia
wysokosci stawek za zajecia pasa drogowego drog publicznych dla obiektéw i urzadzen
infrastruktury telekomunikacyjnej.

- obstuga wnioskéw komorniczych sgdowych i policji.

- obstuga zapytan o udzielenie informacji publiczne;.

Zadania zwigzane z utrzymaniem projektu:
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- monitoring i utrzymanie wskaznikéw projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniegj
(SSPW).

- wspolpraca z operatorem w zakresie poprawnosci dziatania sieci SSPW.

- zgtaszanie wad w tym, awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzetu aktywnego
zainstalowanego w wezlach sieci SSPW.

- promocja sieci SSPW poprzez organizacje spotkarh majacych na celu zachecenie do
budowy sieci przez Operatoréw Sieci Dostepowych z wykorzystaniem sieci SSPW.

- obstuga instytucji kontrolujgcych postepowania w ramach projektu SSPW.

- biezgca weryfikacja dokumentacji projektowej w zwigzku z przebudowa/rozbudows innych
liniowych inwestyciji kolidujacych z siecig SSPW.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Ewentualne zagrozenia dotycza koniecznosci przebudowania, przeniesienia, przetozenia
sieci SSPW. Koszty ponoszone s3 przez Wiasciciela sieci tj. Wojewddztwo Podkarpackie.

1.c¢.30 - ,Utrzymanie trwalosci projektu Centrum Obslugi Inwestoréw i Eksporteréw
w Wojewoddztwie Podkarpackim”.

= Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewdédztwa
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego

* Okres realizacji zadania: 2015 - 2020

+ taczne naklady finansowe: 1 347 126,00 zt

Poniesione
+ Naklady finansowe Flon, 2018 w | pélroczu br.
242 532,00 zt 124 159,58 zi
- wydatki biezace, z tego: 242 532,00 zt 124 159,58 zi
Budzet Wojewdédziwa Podkarpackiego 242 532 00 zt 124 159,58 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 =t 0,00 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:
WYDATKI:
DZIAL 500 — HANDEL
Rozdziat 50005 Promocja eksportu

Zaplanowane na 2018 r. wydatki w kwocie 242 532,00 zi, zostaly wykonane na dzien
30.06.2018 r. w kwocie 124 159,58 zt (51,19 - % wykonania). Byly to srodki w catosci
pochodzgce z Budzetu Wojewddztwa Podkarpackiego. Na powyzsza kwote skiadaly sie
wynagrodzenia wraz z skfadkami od nich naliczanymi 3 pracownikéw Urzedu
Marszatkowskiego zatrudnionych w projekcie, ktérzy swiadcza ustugi informacyjne dla
przedsiebiorcéw i inwestoroéw zagranicznych.

. Wynagrodzenia: § 4010 wydatki 91 552,84 zt (50,58 - % wykonania)

4 Ubezpieczenie spoteczne: § 4110 wydatki: 17 112,61 zt (45,99 - % wykonania)

. Fundusz Pracy: § 4120 wydatki: 1 691,87 zt (31,16 - % wykonania)

. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: § 4040 wydatki: 13 802,26 zt (95,98 -
% wykonania).

Zadania zwigzane z utrzymaniem trwatosci projektu pn. Sie¢ Centrow Obstugi Inwestoréw
i Eksporterow w wojewodztwie podkarpackim, w pierwszej potowie 2018 roku, obejmowaty:
1. Swiadczenie ustug informacyjnych przez trzech pracownikow, liczba udzielonych ustug
wyniosta:
. pro-biz (ustugi dla inwestoréw zagranicznych) — zrealizowano 25 ustug dla
inwestoréw zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestoréw zagranicznych
eksperci prowadzili biezgcg obstuge projektéw inwestycyjnych. Wérédd projektow
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znalazty sie m.in. firmy z branzy lotniczej, spozywczej, maszynowej oraz
motoryzacyjnej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na
temat mozliwosci uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na
terenach wigczonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostepnych
lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostepnej kadrze w wybranych sektorach
gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 17 wizyt inwestoréw zagranicznych,
podczas ktérych przedsiebiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale
produkeyjne, spotkali sie z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych,
reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszajacych
przedsiebiorcow z terenu wojewddziwa.

. pro-eksport (ustugi dla przedsigbiorcow polskich i importeréw zagranicznych) —
59. W zakresie pro-eksport realizowano bezposrednie ustugi informacyjno-
doradcze dla firm z wojewédztwa podkarpackiego oraz ustugi matchmakingowe
(kojarzenie lokalnych eksporteréw z importerami z UE i spoza Unii), informowano
takze na biezgco przedsigbiorcow o mozliwosci uczestnictwa w targach
branzowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach
z programoéw UE.

2. Udziat/organizacja misji gospodarczych, targdw oraz prelekcje na spotkaniach dla
przedsiebiorcéw:

. W dniach 21-23 lutego 2018 roku w Wojewodztwie Podkarpackim odbyla sie
misja gospodarcza firm brytyjskich o charakterze pro-eksport zorganizowana
przez Centrum Obstugi Inwestoréw i Eksportéw UMWP oraz firme MPI AERO.
Firmy zainteresowane byly nawigzaniem kontakidéw handlowych z partnerami
ulokowanymi w wojewddzitwie podkarpackim. Firmy brytyjskie spotkaly sie
z nastepujgcymi firmami z regionu: McBraida Polska Sp. z 0.0., Yasa Motors
Polska Sp. z o.0.,, PZL MIELEC — SIKORSKY COMPANY, Galactic Aero Sp.
zo0.0. MTU AeroEngines Polska Sp. z 0.0, MB Aerospace Technologies,
DEZAMET S.A., K&K Selekt Rzeszow.

. W dniach 23-24 maja 2018 roku, w Warszawie odbyly sie targi nieruchomosci
i inwestycji REAL CONNECT 2018. Przedstawiciel COIE uczestniczyt w targach
na stoisku Wojewédztwa Podkarpackiego i prezentowat oferte inwestycyjng
regionu. Podczas targéw przedstawiciel COIE odbyt spotkania z nastepujacymi
firmami: Cresa, Cushman & Wakefield, KAPE, Polska Rada Centrow
Handlowych, Direct Link, Property Talents.

. COIE wraz z Departamentem Promocji i Wspétpracy Gospodarczej (PG) Urzedu
Marszatkowskiego wspdtorganizowato w dniu 15 czerwca br. przyjazdowsg misje
handlowg 12 firm z Tajwanu z branzy energii odnawialne;.

Do zapewnienia trwatosci i utrzymania wlasnosci rezultatow projektu oraz niedokonywania
zasadniczych modyfikacji Projektu obliguje Wojewodztwo Podkarpackie Porozumienie
Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie wojewddztwa podkarpackiego centrum
obstugi inwestoréw i eksporteréw (COIE) zawarte w dniu 29 czerwca 2010 r. pomiedzy
Ministrem Gospodarki a Wojewodztwem Podkarpackim. Zgodnie z ww. Porozumieniem
trwatos¢ ma zostaé zapewniona do 31.12.2020 .

Okres trwatosci rozpoczat sie 1 listopada 2015 roku i zakonczy sie 31 grudnia 2020 roku.
W dniu 13.01.2016 r. podpisano Umowe okreslajgcg zasady funkcjonowania Centrum
Obstugi Inwestoréw i Eksporterow (COIE) na terenie wojewddztwa podkarpackiego
w okresie trwatosci projektu, 2016 — 2020, w ktérej okreslono szczegdtowe zasady realizacji
zadania w okresie trwatosci oraz poziom ustug pro-biz i pro-eksport w ujeciu rocznym oraz
do korica 2020 roku, jaki Podkarpackie COIE jest zobligowane zrealizowac.
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= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest w sposéb prawidlowy. Wskazniki realizacji projektu w okresie
trwatosci, ktére narzuca Umowa okreslajgca zasady funkcjonowania Centrum Obstugi
Inwestorow i Eksporteréw (COIE) na terenie wojewddztwa podkarpackiego w okresie
trwatosci 2016-2020 zawarta w dniu 13 stycznia 2016 (nr umowy w rejestrze Wojewddztwa
Podkarpackiego CRUP/A1/2016/2), sa realizowane zgodnie z harmonogramem. Przewiduje
sie wyzszy poziom realizacji wskaznikéw za 2018 rok niz zaktada to ww. umowa w zwigzku
z duzym zainteresowaniem firm polskich i zagranicznych ustugami COIE.

1.c.31 — ,,Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja".

s Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Wspotpracy Gospodarczej -
Okres realizacji zadania: 2016 — 2020
taczne naklady finansowe: 200 000,00 zi

Poniesione
» Naklady finansowe Flan 2018 w | pétroczu br.
40 000,00 zt 20 000,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 40 000,00 zt 20 000,00 zt
Budzet Wojewbédztwa Podkarpackiego 40 000,00 zt 20 000,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Na zadanie ,Utrzymanie projektu ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej — promocja” na
kwote 40 000,00 zt skiada sie utrzymanie portalu (20 000,00 zi) oraz koszty utrzymania
oznakowarn i witaczy (20 000,00 z).

Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawarte]
miedzy Wojewddztwem Swietokrzyskim (Beneficient) a Wojewodztwem Podkarpackim
(Partner) zostala podpisana umowa dotacyjna na rok 2018 na podstawie kiérej przekazano
dotacje celowa w kwocie 20 000,00 zt Wojewédztwu Swietokrzyskiemu z przeznaczeniem na
realizacie zadania pn. Utrzymanie i rozwoj portalu internetowego www.greenvelo.pl
w okresie trwatosci projektu ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej — promocja”.

W ramach dotacji wykonane zostang nastepujace dziatania:

— przedluzenie okresu rejestracji domeny,

— aktualizacja treéci w serwisie w czterech wersjach jezykowych: polskiej, angielskiej,
niemieckiej i rosyjskiej (m.in. aktualizacja danych i publikacja nowych, w tym
wprowadzenie MPR-6w, pozyskiwanie tresci, przygotowanie i obrobka materiatow,
obstuga zgloszen z formularza kontaktowego, komunikacja z uzytkownikami portalu),

— wykonanie materiatow do publikacji na portalu (m.in. zdjecia, multimedia, grafika),
pozyskanie praw autorskich i licencji do publikacji na portalu oraz udzielenie
niewylacznej i nieograniczonej w czasie licencji do wykorzystania materiatow przez
Dotujacego,

— obsluga techniczna portalu (zwigzana z administrowaniem serwera i portalu, m.in.
zapewnienie cigglosci dziatania, administrowanie. systemem, usuwanie bledéw,
optymalizacja dziatania, zabezpieczenie danych, zapewnienie ochrony dostepu do
serwera, dostosowanie do wymogéw formalno-prawnych, konfiguracja kont
administracyjnych i dostepowych, modyfikacja baz danych),

— dziatania promocyjne (np. reklama w mediach) i rozwojowe (modyfikacje i zmiany
funkcjonalnosci portalu).

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Utrzymanie i rozwdj portalu internetowego www.greenvelo.pl: do korica | pétrocza partner
wykonawczy nie zgtosit ewentualnych zagrozen w realizacji zadania.
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Utrzymanie oznakowania i witaczy: prowadzone sg okresowe kontrole terenowe, ktére nie
wykazaly nieprawidtowosci oraz zniszczen mienia. Srodki w kwocie 20 000,00 zt zostana
wykorzystane w |l péfroczu, jezeli bedzie zachodzita potrzeba poprawy stanu, jakosci
oznakowania i witaczy.

1.¢.32 — ,,Opfata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe",

« Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski = Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego

* Okres realizacji zadania: 2016 — 2030

e Ltaczne naklady finansowe: 43 277 550,00 zi

Poniesione
= Naklady finansowe i Plan 2078 w | pélroczu br.
e 5 535 000,00 =z 2 306 250,00 =zt
- wydatki biezgce, z tego: 5 535 000,00 =t 2 306 250,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 5 535 000,00 z 2 306 250,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zi

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

W | péfroczu 2018 r. na obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Wojewodztwa
Podkarpackiego  zorganizowanych zostalo 61 imprez, z czego 46 to
konferencje/kongresy/sympozja, a 15 to targi/wystawy. We wszystkich wydarzeniach wzielo
udziat 51 328 uczestnikow, a liczba wystawcéw podczas targéow/wystaw wyniosta
632 podmioty (wg szacunkéw Koncesjonariusza). Sposrad tych imprez 10 miato charakter
miedzynarodowy, 27 charakter krajowy, a 24 charakter lokalny. Koncesjonariusz wywigzywat
si¢ z obowigzkow natozonych umowg koncesji na ustugi polegajgce na organizacji imprez
i zarzgdzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
29 kwietnia 2016 r. Nie zaszly okolicznosci uzasadniajgce naliczenie kar umownych.

* [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Wg stanu obecnego nie identyfikuje sie zagrozen w realizacji zadania. Wg zatoZzonego
harmonogramu, w 2018 r. w obiekcie ma zosta¢ zorganizowanych co najmniej 111 imprez.
Pod pojeciem ,Impreza” w rozumieniu § 1 pkt 2) umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 1. —
nalezy przez to rozumiec:

a) w okresie Trwatosci Projektu — kazde wydarzenie, ktore mozna uznac za
wydarzenie o charakterze targowym, konferencyjnym, kongresowym lub
wystawienniczym wraz z wydarzeniami im towarzyszacymi;

b) po okresie Trwalosci Projektu — wszelkie wydarzenia o charakterze targowym,
konferencyjnym, kongresowym, wystawienniczym, widowiskowym, sportowym lub
artystycznym typu: kongres, konferencja, zjazd, seminarium, sympozjum,
konwencja, wystawa, targi, bal, bankiet, impreza promocyjna, impreza
integracyjna, wydarzenie artystyczne (koncert, premiera, studio/produkcja
filmowa, festiwal, show, pokaz mody, itp.), w tym imprezy masowe w rozumieniu
ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczenstwie imprez masowych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1160).

1.¢.33 — ,Prowadzenie Regionalnej/ych Placowkilek Opiekurnczo - Terapeutycznej/ych"

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszalkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

¢ Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

= L3aczne naklady finansowe: 13 234 360,00 zi
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Poniesione
 Naklady finansowe Ria201e w | potroczu br.
1 857 839,00 zt 575 462,74 zi
- wydatki biezace, z tego: 1 857 839,00 zi 575 462,74 zi
Inne 1 857 839,00 zt 575 462,74 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

s Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Uchwatg Nr 340/7348/17 =z dnia 19 wrzesnia 2017 roku Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego ogtosit otwarty konkurs ofert na realizacje zadan publicznych Wojewddztwa
Podkarpackiego w dziedzinie polityki spoftecznej — zapewnienie instytucjonalnej pieczy
zastepcze] — wsparcie prowadzenia regionalnej placéwki opiekuriczo — terapeutycznej
w latach 2018 - 2022. Uchwatg Nr 359/7629/17 Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
30 pazdziernika 2017 r. w sprawie zlecenia prowadzenia regionalnej placéwki opiekunczo —
terapeutycznej w latach 2018- 2022 wybral dwa podmioty do realizacji powyzszego zadania
..

. Fundacje Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie
Regionalnej Placowki Opiekuriczo Terapeutycznej ,Teczowy Domek” w Rzeszowie,
. Zgromadzenie Siostr NMP NP. Prowincja Przemyska, na prowadzenie Regionalngj

Placéwki Opiekunczo — Terapeutycznej im. Ks. M. Lisinskiego w Jarostawiu.
Umowy z obydwoma ww. podmiotami zostaty zawarte na 5 lat w dniu 28.12.2017 r.
Do Regionalnej Placowki Opiekuniczo Terapeutycznej , Teczowy Domek” w Rzeszowie
w | polroczu 2018r. zostato skierowanych 10 dzieci. £acznie bylo 14 - 2 dzieci odeszto do
innych placéwek — stan na 30.06.2018r. to 12 dzieci na 14 miejsc, natomiast do Regionalnej
Placowki Opiekunczo — Terapeutycznej im. Ks. M. Lisinskiego w Jarostawiu w | pétroczu
2018 r. zostalo skierowanych 5 dzieci- stan na 30.06.2018r. to 11 dzieci na 20 miegjsc
w placéwce.

¢ |nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
1. Wydatkowanie srodkéw finansowych niezgodnie z kosztorysem stanowigcym
zatacznik do umowy. W ramach powyzszego zadania zawarte zostaly umowy z dwoma
podmiotami, jednym z zatacznikéw do umowy jest kalkulacja przewidywanych kosztow
realizacji zadania”.
Zgodnie z zapisami umowy Zleceniobiorca - Placowka skfada do Regionalnego Osrodka
Polityki Spotecznej w Rzeszowie, sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.
Pracownicy ROPS sprawdzajg czy srodki wydatkowane przez Placowke sg zgodne
z zatwierdzonym kosztorysem. Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobrana nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci podlega zwrotowi.
2 Brak wnioskow z powiatow o umieszczenie dzieci/mtodziezy w placéwkach.
3. Wycofanie/rezygnacja podmiotéw z realizacji zadania tj. prowadzenie RPOT.

1.c.34 — ,Weryfikacja projektu rozkladu jazdy na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej".

e Zadanie realizowane przez  Urzad Marszatkowski  Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2018
taczne nakiady finansowe: 350 000,00 =zt
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Poniesione
» Naklady finansowe Plan 2018 w | pétroczu br.
350 000,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 350 000,00 zi 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 350 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt

» |Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | pétroczu 2018 roku:

Trwajg prace legislacyjne nad zmiang ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Do tej pory nie okreslono zakresu zmian oraz terminu ich wejscia w zycie.

¢« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Trwajg prace legislacyjne nad zmiang ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Do tej pory nie okreslono zakresu zmian oraz terminu ich wejscia w zycie.

1.¢.35 - ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 884 Przemy$l - Domaradz od km 58+250
do km 58+500 polegajaca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km
ok. 58+400 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami

budowlanymi w miejscowosci Barycz".

¢ Zadanie realizowane

w Rzeszowie, nadzorowane przez

przez Podkarpacki

Zarzad Drog Wojewddzkich
Urzad Marszatkowski

Wojewddztwa

Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

Okres realizacji zadania: 2017 — 2019
= t3czne naklady finansowe: 2 700 000,00 zi

Poniesione
= Naklady finansowe Plan 2018 w | péiroczu br.
240 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 240 000,00 zi 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 240 000,00 zt 0,00 zt

« |nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:
Umowa zostata podpisana w dniu 14 lipca 2017r. z terminem realizacji do marca 2018r.
Aneksem wydtuzono termin realizacji zadania do konca [ll kwartatu 2018r. Trwajg prace
projektowe.

+ |nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.¢.36 — ,Budowa budynku administracyjno — biurowego Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodziwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budowg

parkingéw na dzialce nr 68 obr. 207, oraz budowa parkingu na czesci dziatki 67 obr.
207"

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski
Podkarpackiego/ Departament Organizacyjno - Prawny

e Okres realizacji zadania: 2017 — 2019
+ Ltaczne naklady finansowe: 37 121 713,00 zt

Wojewodztwa
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Poniesione
« Nakiady finansowe hian 2008 w | pétroczu br.
23 808 700,00 =i 4 548 711,23 =zl
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z¢ 0,00 z
- wydatki majgtkowe, z tego: 23 808 700,00 =t 4 548 711,23 zt
Budzet Wojewddztwa FPodkarpackiego 23 808 700,00 z 4548 711,23 z

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Przedsiewziecie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
sporzadzonym przez Generalnego Wykonawce Inwestycji, stanowiacy zatacznik do umowy
OR.IV.273.1.50.2017 zawartej w Rzeszowie w dniu 04-10-2017 r. Stan zaawansowania
robot na koniec czerwca 2018 roku przedstawiono w tabeli — ,zestawienie procentowego
zaawansowania wykonanych robét”.

Tabela — zestawienie procentowego zaawansowania wykonanych robét

L Budynek administracyjno - biurowy Urzedu Zaawansowanie
P Marszatkowskiego procentowe [%]
1 2 4
1. BRANZA BUDOWLANA
1.1 ROBOTY ZIEMNE 100,00%
1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE 100,00%
1.3 SCIANY ZELBETOWE | BETONOWE 100,00%
1.4 WIENCE, BELKI, NADPROZA, StUPY, RDZENIE 100,00%
1.5 PEYTY STROPOWE | BALKONOWE 100,00%
1.6 SCHODY ZELBETOWE 100,00%
1.7 ZBROJENIE 100,00%
1.8 ROBOTY MUROWE 100,00%
1.9 IZOLACJE 60,01%
1.10 POKRYCIE DACHOWE 71,25%
1.11 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 16,44%
1.13 SLUSARKA | STOLARKA 40,87%
2. BRANZA SANITARNA
2.2 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
2.4 INSTALCJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ 31,39%
2.5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 7.,33%
2.7 INSTALACJA SYSTEMOW VRF 28,44%
2.10 WENTYLACJA ! 20,26%
3. BRANZA ELEKTRYCZNA
a.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 16,88%
3.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE StABOPRADOWE 4,42%

= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.¢.37 — ,,Utrzymanie zespoléw trakcyjnych PKA"

s Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2026 — 2030

= L3aczne naklady finansowe: 8 271 667,00 zi
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Poniesione
e« Naklady finansowe e w | péiroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zi 0,00 =zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt

« [nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Brak wydatkow z uwagi na planowany termin rozpoczecia realizacji zadania przypadajgcy na
rok 2021. Po dokonaniu zakupu pojazdéw w ramach zadania ,Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej — PKA: zakup taboru wraz z budowg zaplecza technicznego” OS5
priorytetowa V, Dzialanie 5.2. Rozw¢j transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor) zadanie
bedzie realizowane.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.
1.c.38 — ,Rekompensata nalezna przewoznikowi z tytulu wykonywania kolejowych
przewozéw os6b - w ramach uzytecznosci publicznej PKA"

« Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski  Wojewédztwa
Podkarpackiego/ Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2021 — 2025
taczne naklady finansowe: 103 000 000,00 zt

Poniesione
= Naklady finansowe <010 w | pélroczu br.
0,00 zt 0,00 z
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | polroczu 2018 roku:

Brak wydatkéw z uwagi na planowany termin rozpoczegcia realizacji zadania przypadajgcy
narok 2021. Po wylonieniu Operatora $wiadczacego usitugi w zakresie kolejowych
przewozow 0sob i uruchomieniu potaczen w ramach Podmigjskiej Kolei Aglomeracyjnej —
PKA zadanie bedzie realizowane.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.¢.39 = ,Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury
Ludowej w Kolbuszowej”

» Zadanie realizowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

= Okres realizacji zadania: 2017 — 2018

= Laczne naklady finansowe: 1 288 917,00 zt

Poniesione
« Nakiady finansowe A w | péiroczu br.
1 250 047,00 zi 97 671,95 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 =zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1250 047,00 z 97 671,95 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 1250 047,00 z 97 671,95 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:
W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane przy dworze z Brzezin:
o $ciany parteru — konstrukcja z bali z impregnacjg
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sciany parteru — weranda

uksztattowanie terenu

sciany parteru — pozostate prace

czesciowo rozliczono prace inspektora nadzoru.

o o ¢ 0

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W zwigzku z licznymi nieprawidtowosciami, w tym razgcymi opoznieniami w realizacji umowy
o roboty budowlane nr MKL-0001/68/15/27/16 na realizacje zadania pn."Restauracja dworu
z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej czesé 1
Wykonanie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbedng infrastrukturg
i zagospodarowaniem terenu” uznano, ze jedynym racjonalnym wyjsciem dajgcym rekojmie
prawidtowej realizacji tej czesci Projektu jest czeSciowe odstgpienie od umowy z Wykonawcg
(Stal-Tech Sp. z 0.0.).
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pismem z dnia 25 lipca 2018 roku nr MKL-
0001/68/15/50/16 czesciowo odstgpito od Umowy z dnia 5 pazdziernika 2017 roku nr MKL-
0001/68/15/27/16 w czesci prac budowlanych nie wykonanych na dzier odstgpienia.
Sytuacja ta powoduje, ze dalsza realizacja zadania w w/w zakresie zostanie zrealizowana
w pozniejszym czasie niz pierwotnie planowano.

1.¢.40 = ,Domy z ,kulturg” w Arboretum Bolestraszyce”

o Zadanie realizowane przez Arboretum i Zakfad Fizjografii w Bolestraszycach,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2017 — 2018

¢ Laczne nakiady finansowe: 700 985,00 zt

Poniesione
« Nakiady finansowe Slanias w | pétroczu br.
623 576,00 zi 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 1 476,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 1 476,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 622 100,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodziwa Podkarpackiego 622 100,00 zt 0,00 z

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Przeprowadzenie procedury przetargowej, wylonienie wykonawcow i podpisanie umow
z wykonawcami. Trwajg prace budowlane.
Efekty osiagniete w | pétroczu 2018 r.
Zabytkowa stodota z Cieszanowa
Roboly budowlane
W ramach realizacji zadania wykonano:
- Istniejacg konstrukcje drewniana rozebrano, elementy konstrukcyjne zostaty poddane
ogledzinom i ocenie w zakresie przydatnosci technicznej, konstrukcja drewniana zostatla
poddana zabiegom renowacyjnym zgodnie z projektem budowlanym, nowe posadowienie
obiektu — fundamenty oraz izolacje przeciwwilgociowe, Zabytkowg Stodote ponownie
ztozono, wykonano konstrukcje nosng wewnetrzng wraz z nowa wiezbg dachowa, obiekt
pokryto nowym gontem drewnianym, zamontowano nowe okna pofaciowe. - nowe
podbudowy pod posadzki wewnetrzne. wykonanie powlok laserunkowych elementow
drewnianych zabezpieczajgcych drewniane elementy, wykonano kamienne okfadziny cokotu,
wykonano roboty instalacyjno-elektryczne.
Pozostato do realizacji:
Polozenie posadzki wewnatrz budynku zabytkowej stodoty z Cieszanowa.
Zakup i montaz systemu wieszania obrazéw.
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Stan zaawansowania prac 95%

Dom_z Kalwarii Pactawskiej

Roboty budowlane

W ramach realizacji zadnia zostaly wyKonane:

-Roboty fundamentowe wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi, przygotowano warstwy pod
podioge na gruncie, istniejacag konstrukcje drewniang przegladnieto, dokonano wymiany
elementéw zniszczonych i przeprowadzono renowacje pozostalych elementéw zgodnie
z zatozeniami projektu budowlanego, wykonano nowag stolarke okienng i drzwiowas,
wykonano nowe alejki dojsciowe do i wokét obiektu z kostki granitowej wykonano drewniana
konstrukcje licujgcej wnetrze obiektu, zamontowano balustrady zewnetrzne.

Pozostato do wykonania:

- Ocieplenie wiezby dachowej i $cian, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, montaz podtog
na legarach, wykonanie instalacji elektrycznej, przygotowanie naktadki najazdowej dla oséb
niepetnosprawnych,

- Zakup i montaz systemu nagfosnieniowego i systemu wieszania obrazow.

- Zakup taw i zestawow stoly z krzestami.

Stan zaawansowania robot 70%

Zabytkowa plebania z Jodtowki

Roboty budowlane

W ramach realizacji zadania wykonano:

-Roboty fundamentowe wraz z izolacjami powtokowymi, - zasypano skrzynie fundamentowe
i wykonano warstwy podktadowe pod podiogg na gruncie, - ztozono pierwotng zabytkowg
konstrukcje budynku, - wykonano nowag wiezbe dachowa, - wykonano roboty murowe —
fragmenty Scian murowych oraz trzony kominowe, - rozprowadzono instalacje elektryczng
podtynkows, - tynki wewnetrzne na scianach i sufitach, - warstwy podktadowe pod pokrycie
z blach tytanowo-cynkowej, - pokrycie dachu z blachy wraz z obrébkami, - podesty i schody
zewnetrzne szalowanie zewnetrzne &cian, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, powioki
malarskie | wykonczeniowe, potozenie warstw posadzki w zabytkowym budynku, wykonane
robét instalacyjnych branzy sanitarnej i instalacyjnej.

Pozostato do wykonania:

-Montaz instalacji CO, odbudowa piecéw kaflowych oraz kuchni weglowej, przygotowanie
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, roboty zewnetrzne wokét budynku, opaski, ciggi
piesze.

- Zakup mebli do wyposazenia (stoly i tawy)

- Zakup sztalug na warsztaty.

- Zakup tawki zewnetrzne wokét budynku.

Stan zaawansowania robét na poziome 75%

W ramach realizacji przedsiewziecia wydatkowano $rodki w wysokosci 500,00 zt. Wniosek
o refundacje wydatkéw ze sSrodkow Wojewoddziwa Podkarpackiego bedzie ziozony
w || pétroczu 2018 r.

= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
~ Przyjete w projekcie rozwigzania i materiaty o podwyzszonym standardzie powodujg
opréznienia w realizacji.
= Modernizowane budynki sg obiektami zabytkowymi i przy wykonywaniu prac
budowlanych musimy braé pod uwage wskazania konserwatorskie co rowniez ma wplyw na
czas realizacji. Zastosowane materiaty o podwyzszonych niestandardowych parametrach nie
s3 dostepne | wymagaja specjalnego zamawiania, co przektada sie na wydtuzenie czasu
dostaw
e Standardowe materialy budowlane takie jak chociazby styropian, pustaki, kostka
brukowa itp. ze wzgledu na duzy popyt wydiuzajg czas oczekiwania na dostawe. Sg to
okolicznosci, ktére trudno przewidzieé¢ na etapie sktadania zamoéwienia publicznego.
- Wystepujgce w miesigcu czerwcu intensywne opady nie pozwolity terminowo
realizowac zaplanowanych prac przy obiektach.
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Istnieje prawdopodobienstwo, ze zakonczenie planowanych robét budowlanych zawartych
z wykonawcami ulegnie przesunieciu o okres okoto 3 tygodni. Nie powoduje to jednak
zmiany terminu realizacji projektu.

1.c.41 - ,Utworzenie osrodka referencyjnego leczenia nieptodnosci w Klinicznym
Szpitalu Wojewodzkim Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie”

¢ Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewodzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi
Krélowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spolecznej

= Okres realizacji zadania: 2017 - 2018

e Laczne nakiady finansowe: 672 162,00 zi

Poniesione
» Naklady finansowe fag fo1e w | pélroczu br.
172 500,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 172 500,00 zt 0,00 zi
Budzet Wojewodziwa Podkarpackiego 172 500,00 zt 0,00 zt

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:

Zadanie zgtoszone do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dotyczacym utworzenia
sieci referencyjnych osrodkéw leczenia nieptodnosci, poprzez wsparcie oddziatow oraz
innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielajgcych sSwiadczen
zdrowotnych stacjonarnych i catodobowych w zakresie potoznictwa i ginekologii (roboty
budowlane, doposazenie) oraz wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek
zajmujgcych sie diagnostyka wspdlpracujgcych z oddziatami oraz innymi jednostkami
organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielajgcych $wiadczen zdrowotnych
stacjonarnych i catodobowych w zakresie potoznictwa i ginekologii (roboty budowlane,
doposazenie) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 —
2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Dziatanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotéw leczniczych
Obecnie trwa ocena formalna projektu.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup:

1) Ultrasonografu,

2) Histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego,

3) Laparoskopu,

4) Fotela zabiegowego.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.c.42 — ,Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewédzkim im. Sw. Ojca
Pio w Przemyslu”

« Zadanie realizowane przez Szpital Wojewédzki im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spolecznej
Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

= t3aczne nakiady finansowe: 1 482 354,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe ey w | pétroczu br.
1 092 965,00 zt 62 783,70 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z} 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 092 965,00 zi 62 783,70 zt
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| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego | 1092 965,00 zt| 62 783,70 zt |

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | polroczu 2018 roku:

W | pétroczu 2018 r. zrealizowano roboty budowlane. Przebudowano pomieszczenia po
bytym oddziale dermatologicznym na oddziat Kardiologii Inwazyjnej oraz pomieszczenia
administracyjne na Oddziat Rehabilitacji Kardiologicznej. Faktury zostang zaptacone
w Il pétroczu 2018 r.
Rozstrzygnieto czesé przetargéw na wyposazenie Oddziat Rehabilitacji Kardiologiczne;.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W dniu 22.06.2018 r. otwarto oferty przetargowe na zakup wyposazenia do nowej pracowni
hemodynamiki. Wartosé zadania 7.722.911,21 zi. Poniewaz nie ziozono ofert na niektore
z 32 pakietow - istnigje zagrozenie w terminowym zakonczeniu zadania. Aktualnie trwa
analiza ofert.

1.c43 - ,Poprawa dostepnosci do leczenia onkologicznego mieszkancow
wojewodztwa podkarpackiego. Rozwdj Centrum Onkologicznego Wojewddzkiego
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

¢ Zadanie realizowane przez Centrum Onkologiczne Wojewddzkiego Szpitala im.
Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2017 — 2018

e Ltaczne nakfady finansowe: 8 496 017,00 zt

Poniesione
¢ Nakiady finansowe i w | pétroczu br.
8 496 017,00 zt 290 520,81 =zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 8 496 017,00 zt 290 520,81 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 8 496 017,00 =zt 290 520,81 z

« Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

W kwietniu 2018 r. podpisano umowe na budowe osrodka radioterapii w formule ,zaprojektuj,
wybuduj, wyposaz”. Prace przebiegajg zgodnie z planem, trwajg prace projektowe, szpital
otrzymat harmonogram realizacji zadania. Pierwsza faktura czesciowa za dokumentacje
projektows spodziewana jest w sierpniu br.
W maju br. podpisano umowe na budowe sal operacyjnych. Termin zakonczenia robét
planowany jest na 30.09.2018r. Dotychczas prowadzone prace przebiegaja, zgodnie
z planem. Fakturowanie jest kwartalne, proporcjonalnie do wykonanych prac.
Na dostawe czesci wyposazenia medycznego umowy podpisano w czerwcu 2018 r. Na
pozostatg czes¢ sprzetu medycznego oraz wyposazenie niemedyczne postepowanie jest
w toku. Otwarcie ofert planowane jest na 24.07.2018 r. Dostawa planowana jest na przetom
wrzesnia i pazdziernika 2018 r.
Umowa na dostawe RTG podpisana w listopadzie 2017 r. Dostawa zrealizowana w styczniu
2018r. W lutym br. przyjeto sprzet do uzytkowania.
Wyposazenie medyczne dostarczone bedzie w ramach umowy na rozbudowe osrodka
radioterapii, sukcesywnie w miare postepu prac. Zakup wyposazenia niemedycznego bedzie
procedowany w roku 2019.
Dodatkowo na 30.06.2018 r. Szpital posiada udokumentowane wydatki w zakresie robot
budowlanych sal operacyjnych na kwote 1.272.942 20 zi i nadzoru inwestorskiego nad
salami w wysokosci 9.000,00 zt brutto. Obie kwoty do zaptaty w pierwszej dekadzie sierpnia
2018r.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
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W dniu 29.06.2018 r. Szpital podpisat Aneks do umowy w ramach RPO, wydiuzajgcy okres
realizacji zadania do dnia 31.10.2019 r. Zostang zgfoszone zmiany do WPF. Kwota ok.
6.9 min zt zostanie przeniesiona na rok 2019.

1.c.44 - ,Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranzerii oraz Ujezdzalni
w ramach przedsiewziecia ,Ochrona | rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej
Ordynacji Lancuckiej poprzez prace remontowo -konserwatorskie oraz wykreowanie
nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA I, lli, IV, VIII**

» Zadanie realizowane przez Muzeum Zamek w Lancucie, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2020

= taczne naklady finansowe: 8 114 976,00 z}

Poniesione
= Naktady finansowe Bl A0i0 w | pélroczu br.
RN = 1 950 671,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 1 950 671,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewdédztwa Podkarpackiego 1950 671,00 zt 0,00 z

+ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2018 roku:

1. W dniu 28.12.2017 podpisano umowe pomiedzy Muzeum- Zamkiem w tancucie
a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie nr POIS.08.01-00-00-
0152/17-00 dla projektu: Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranzerii oraz
Ujezdzalni w ramach przedsiewziecia ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej
Ordynacji tarcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych
przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA I, III, IV, VII."
Wysokosé dofinansowania wynosi nie wiecej niz 22 782 879,34 PLN.
2. W dniu 13.03.2018 podpisano umowe pomiedzy Muzeum- Zamkiem w tancucie
a Wojewodztwem Podkarpackim nr DO-1.3041.2.1.2018 o przyznane] dotacji celowsj
w wysokosci 1 950 671 PLN z przeznaczeniem na wkiad wiasny na realizacje zadania pn.
Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranzerii oraz Ujezdzalni w ramach
przedsiewziecia ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Lancuckiej
poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR-KA I, lIl, IV, VIL."
3. W dniu 16.01.2018 Zarzadzeniem Dyrektora zostat powotany zespét projektowy do
realizacji projektu.
4, W przetargu nieograniczonym rozstrzygnietym dnia 21.05.18 zostat wyloniony
inzynier kontraktu- firma Sweco Consulting Sp. z 0. 0., ktérego zadaniem bedzie nadzér
i prawidlowe rozliczanie realizacji projektu. Rozstrzygniecie przetargu jest prawomocne
a umowa zostata podpisana 07.06.18r.
5. W drodze postepowania ofertowego zostat wyloniony wykonawca doradztwa
prawnego z ktorym podpisano umowe 25.05.2018r.

Przetargi Oranzeria:
6. W celu wytonienia wykonawcy robét budowlanych ogtoszono juz trzy przetargi
nieograniczone. Ze wzgledu na proponowane w ofertach przez wykonawcow wysokie ceny
realizacji znacznie przekraczajgce przeznaczone na to zadanie srodki finansowe dwa
pierwsze przetargi z dnia 23.03.18 oraz 18.05.2018 zostaty uniewaznione. Trzeci przetarg na
wylonienie wykonawcy robot budowlanych ogloszony zostat 25.06.2018 natomiast
rozstrzygniety w dniu 24.07.2018r., umowe z wykonawcg zawarto 01.08.2018r.
¥ Przetargi Ujezdzalnia:
W celu wylonienia wykonawcy robét budowlanych ogtoszono dwa przetargi nieograniczone.
Pierwszy przetarg ogtoszony 15.05.18 zostat uniewazniony ze wzgledu na za wysokie kwoty
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proponowane przez oferentéw na realizacjg inwestycji wzgledem przeznaczonych na to
zadanie srodkow.
Drugi przetarg zostat ogtoszony 14.06.18 , rozstrzygniety w dniu 17.07.2018r., umowe
podpisano 26.07.2018r.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Ze wzgledu na wysokie kwoty proponowane przez potencjalnych wykonawcéw na realizacje
robot budowlanych dla budynkéw Oranzerii oraz Ujezdzalni wzgledem przeznaczonych na
ten cel srodkéw Muzeum-Zamek w tancucie (MZt) zostato zmuszone do podjecia decyzji
o uniewaznieniu przetargéw nieograniczonych na realizacje robét budowlanych.
Dla realizacji robét budowlanych w budynku Oranzerii zostaly uniewaznione dwa przetargi,
natomiast dla budynku Ujezdzalni zostat uniewazniony jeden przetarg, drugi, na ktory
wplynela tylko jedna oferta zostat rozstrzygniety, umowa zostata podpisana. Kazdorazowe
uniewaznienie przetargu skraca najlepszy okres dla realizacji rob6t budowlanych co stwarza
potencjalne zagrozenie dla terminowego ukoriczenia inwestycji.
Ze wzgledu na skomplikowane roboty konstrukcyjne przy podbijaniu fundamentéw oraz przy
wymianie stropow istnieje ryzyko nieprawidtowego wykonania robot. MZt ktadzie duzy
nacisk na odpowiednie doéwiadczenie osob skierowanych do kierowania poszczegélnym
robotami przy realizacjach inwestycji Oranzerii oraz Ujezdzalni aby zminimalizowaé ryzyko
podczas realizowania robdt remontowo-budowlanych i konserwatorskich.

1.c.45 - ,Podwyzszenie kapitalu zakladowego Spétki ,Uzdrowisko Horyniec”
Sp.zo0.0.”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa
Podkarpackiego/ Biuro Nadzoru Wiascicielskiego i Analiz Ekonomicznych
Okres realizacji zadania: 2018 — 2020
taczne naktady finansowe: 21 125 000,00 zi

Poniesione
= Nakiady finansowe Ry w | péiroczu br.
7 000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 7 000 000,00 =zt 0,00 zt
Budzel Wojewddzlwa Podkarpackiego 7 000 000,00 zt 0,00 z

s Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Zadanie pod nazwa: Podwyzszenie kapitatu zakladowego Spotki ,Uzdrowisko Horyniec” Sp.
z 0.0. zostalo wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w czerwcu 2018 r. Realizacja
zadania przewidziana jest na |l péirocze 2018 r.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Podwyzszenie Kkapitatu zakiadowego Spotki ,Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o0.0. wymaga
uzyskania pozytywnej opinii Prezesa Urzedu ochrony Konkurencji i Konsumentow w zakresie
dokapitalizowania powyzej kwoty 4 500 000,00 zt. W przypadku nieuzyskania pozytywnej
opinii UOKIK nie bedzie mozna przekazac¢ Spotce srodkéw na dokapitalizowanie.

1.c.46 — ,Pomoc finansowa dla Gminy — Miasto Rzeszéw na realizacje zadania
pn. ,Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy
ul. Wyspiarnskiego 22""

s Zadanie realizowane przez Urzad  Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

¢ Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

e Laczne naktady finansowe: 8 000 000,00 zt

Strona 109 z 110
RR-1X.301.69.2018.10



Poniesione
= Nakiady finansowe Plah 201¢ w | pétroczu br.
600 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 z}
- wydatki majatkowe, z tego: 600 000,00 =zt 0,00 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 600 000,00 zt 0,00 zt

= Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | péiroczu 2018 roku:

Umowa o udzieleniu pomocy finansowej Gminie — Miasto Rzeszéw zostata podpisana
i zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umow i Zlecer Departamentu Budzetu i Finanséw
UMWP. Zaplanowane $rodki na 2018 rok wysokosci 600 000 zt zostang przekazane Gminie
Miasto Rzeszéw w terminie 14 dni od daty wplywu pisemnego zapotrzebowania na srodki
wraz z kserokopig promesy z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu
podmiotowego zadania srodkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne;.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Zagrozeniem wykonania zadania moze by¢ brak promesy z Ministerstwa Sportu i Turystyki
o dofinansowaniu w biezgcym roku.

1.c.47 - ,Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizacje zadania,,
Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejacego budynku pralni z czescig
dydaktycznag w Zespole Placéwek im. Jana Pawtla Il w Lubaczowie””

» Zadanie realizowane przez  Urzad Marszatkowski  Wojewddztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

¢ Okres realizacji zadania: 2018 — 2019

= Lt3aczne naklady finansowe: 400 000,00 zi

Poniesione
« Nakiady finansowe SR w | péitroczu br.
50 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 50 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodziwa Podkarpackiego 50 000,00 zt 0,00 z

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2018 roku:

Umowa o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu zostata podpisana
i zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Uméw i Zlecerh Departamentu Budzetu i Finansow
UMWP. Zaplanowane $rodki na 2018 rok wysokosci 50 000 zt zostang przekazane
Powiatowi Lubaczowskiemu w terminie 14 dni od daty wptywu pisemnego zapotrzebowania
na Srodki.

= Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Obecnie nie przewiduje sie zagroZzenia wykonania zadania.

DYREKTOR
Depar ini’uuff Jiu Regionalnego
Danutid Cichod
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