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Wstep

Czym jest studium wykonalnosci?

Studium wykonalnosci (ang. feasibilitystudy, dalej: SW) jest dokumentem, w ktérym
przeprowadza sie pogtebiong ocene i analize potencjatu projektu. Ma ono wesprze¢ proces
decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne okreslenie jego mocnych i stabych stron oraz
mozliwosci i zagrozen z nim zwigzanych, zasobéw, jakie bedg niezbedne do realizacji
projektu, a takze ocene szans jego powodzenia.

Studium, opracowane zgodnie z niniejszg Instrukcjg, powinno dawac jasne odpowiedzi na
pytania dotyczgce inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie:

rozdziaty 2 i 3 — opis przyczyn
i celow

projektu

rozdziat 5 — analiza prawna
i organizacyjna

rozdziat 6 — analiza finansowa

rozdzial 7 — analiza
ekonomiczna

rozdziat 8 — analiza ryzyka

'przedwdzlataé?f

i wrazliwosci
jak jej wykonanie i eksploatacja bedzie oddziatywac na rozdziat 9 - analiza
$rodowisko? oddziatywania na srodowisko

Dlaczego potrzebuje studium?

Studium przedstawia uzasadnienie realizacji zaplanowanej inwestycji. Pozwala na gtebszg
analize i refleksje, czy dany projekt jest najlepszym srodkiem do osiggniecia zaplanowanych
celow i rozwigzania konkretnych probleméw, wynikajacych z wiasciwego programu
rewitalizacji. Wymaga zastanowienia sie nad mozliwymi wariantami technicznymi i
organizacyjnymi.

Prowadzi do oszacowania kosztow i korzysci wynikajgcych z przedsiewziecia, pozwala
inwestorowi ustali¢ Zzrodta finansowania, przyszte koszty uzytkowania oraz czy bedzie on
w stanie utrzymac je w przysztosci.

Istotnym elementem studium jest réwniez analiza ryzyka, ktéra pozwala na wczesne
ustalenie najwazniejszych zagrozen, dziatan zaradczych lub — jesli ryzyko jest zbyt duze —
odstgpienie od realizacji albo poszukiwanie innego rozwigzania.

Studium jest obowigzkowym dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie
projektow infrastrukturalnych w ramach RPO WP 2014-2020. Jego zapisy sg wigzgce dla
wnioskodawcy.



Uwaga!

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowywania opiséw i podawania informacji zbednych

dla oceny wykonalnosci projektu.
Informacje powinny by¢ konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.

Uwaga!

Nie nalezy kopiowac zapisow Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji.
Informacje odnoszgce sie do tresci LPR/GPR powinny mie¢ wskazany wifasciwy numer
strony w LPR/GPR.

Zakres obowigzywania Instrukcji

Niniejsza Instrukcja okresla zakres studium wykonalnosci, ktére jest podstawowym
dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie projektéw ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.

Instrukcja obowigzuje wnioskodawcéw i instytucje zaangazowane we wdrazanie RPO WP
2014-2020, jako zatgcznik do Regulaminu konkursu/naboru (przyjetego na podstawie art. 41
Ustawy wdrozeniowej).

Instrukcja dotyczy dokumentacji projektow inwestycyjnych zgtaszanych do dofinansowania
w zakresie okreslonym w SZOOP dla osi priorytetowej VI. Spojnosé spoteczna
i przestrzenna, Dziatanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (konkurs ogdéiny
i konkurs MOF) i Dzialanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne.

Wspierane inwestycje bedg uwzgledniaty dostosowanie infrastruktury i wyposazenia do
potrzeb osob niepetnosprawnych z zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla os6b z
niepefnosprawnos$ciami oraz zasady réownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym z zatacznikiem nr 2 do ww. Wytycznych -
Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020.

Uktad tresci Instrukcji jest tozsamy (odpowiedni) do schematu uktadu tresci w studium
wykonalnosci danego projektu.

Zakres informacji wymaganych w SW moze by¢ dodatkowo okreslony w regulaminie danego
konkursu / naboru.

Studium__wykonalnosci __jest opracowywane w_powigzaniu _z whnioskiem o
dofinansowanie oraz innymi zalacznikami. Informacje zawarte w studium
wykonalnosci oraz pozostatych zatacznikach muszg by¢ ze soba zgodne.




Uwaga!

Studium wykonalnosci nalezy sporzadzic:
o w formie papierowej i elektronicznej — zgodnie z Regulaminem konkursu
wraz z
e zalgcznikiem nr 1 analizg finansowg i ekonomiczng w aktywnym arkuszu
kalkulacyjnym (do formy papierowej nalezy zataczy¢ jego forme elektroniczng
w aktywnym arkuszu Excel),
o zalagcznikiem nr 2 Arkusz do obliczania wydatkow kwalifikowanych
w projektach generujgcych dochody w arkuszu kalkulacyjnym (do formy
papierowej nalezy zatgczy¢ jego forme elektroniczng w aktywnym arkuszu
Excel ).
Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z
obowigzku zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen z konkretnym
uzasadnieniem.

Studium wykonalnosci powinno zawieraé informacje o osobie/ach i firmie, ktéra
je wykonata i powinno by¢ opatrzone podpisami i oswiadczeniem (zgodnie
Z pkt 10 studium) oséb upowaznionych do reprezentacji wnioskodawcy.

Podstawa opracowania Instrukcji

Instrukcja powstata w celu doprecyzowania zakresu studidw wykonalnosci, ktére powinny
spe’mlac wymogi okreslone w:
Rozporzadzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajagcym wspdine
przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...),
— Rozporzadzeniu nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupetniajgcym Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (...),
— Wytycznych MR w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd (...).

Pomocniczo majg réwniez zastosowanie:

— Rozporzadzenie nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgce szczegétowe
zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 (...) - zatgcznik 1lI,

— Rozporzadzenie nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Spotecznego i uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

— Podrecznik CBA, 2014,

— Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia i
przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski zywiotowe, MS,
http://klimada.mos.gov.pl/

—  Wytycznymi MR w zakresie rewitalizacji

— Instrukcja przygotowania programow rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020

— Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownoSci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnos$ciami oraz zasady rownosci szans kobiet i
mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym zatgcznik nr 2 do
ww. Wytycznych - Standardy dostepno$ci dla polityki spdjnosci 2014-2020.

— obowigzujgce przepisy i zasady rachunkowosci,

— ogolnie przyjete metody analiz finansowych i ekonomicznych.



http://klimada.mos.gov.pl/

1. Przyczyny realizacji projektu

W rozdziale tym nalezy przedstawi¢ przyczyny podjecia realizacji projektu oraz okresli¢
problemy, jakie zostang rozwigzane w wyniku realizacji zaplanowanych dziatan, zgodnie
Z ponizszymi punktami.

Przyczyny realizacji projektu powinny by¢ spojne z diagnozg przedstawiong
w LPR/GPR.

Opis powinien zawieraé najistotniejsze informacje i dane statystyczne odnoszace sie
do zakresu i typu projektu oraz takie, ktére moga mieé¢ wplyw na jeqo przewidywane
skutki.

Przedstawiane argumenty nalezy poprze¢:
— konkretnymi zapisami LPR/GPR ze wskazaniem nr stron w programie;
— aktualnymi danymi statystycznymi (lub wieloletnimi trendami) oraz okresli¢ ich zrédto.

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowania ww. opiséw oraz zamieszczania danych
zbednych wykraczajgcych poza problematyke rewitalizacji.

Bardzo czesto zdarza sie, ze autorzy studium wykonalno$ci, w tym punkcie niepotrzebnie
umieszczajg obszerne fragmenty ogdlnych dokumentéw, takich jak strategie rozwoju
gmin lub bazujg na tekstach wypracowanych przy okazji sporzgdzania innych studiow
wykonalnoSci, takze w innych regionach, w oparciu o inne wytyczne i instrukcje.
Tymczasem punkt ten powinien by¢ zwiezty, syntetyczny i konkretnie nawigzywac do
opisywanego w studium przedsiewziecia.

Uwaga!

Nie nalezy kopiowacé zapiséow LPR/GPR, zasadnym jest natomiast przedstawienie
przyczyn realizacji projektu spojnych z zapisami LPR ze wskazaniem np. numerow
stron odwoftujacych sie do konkretnych zapiséw w programie rewitalizacji.

1.1. Opis uwarunkowan spoteczno-gospodarczych wystepujacych na obszarze
rewitalizacji/obszarze oddziatywania projektu

Punkt obejmuje informacje zwigzane ze spoteczno-gospodarczym kontekstem i przyczynami
realizacji projektu. W odniesieniu do projektow rewitalizacyjnych nalezy uwzgledni¢ miedzy
innymi:

a) zwiezty opis obszaru rewitalizacji,

b) opis negatywnych zjawisk spotecznych, w odpowiedzi na ktére realizowany
jest projekt, w szczegolnosci: bezrobocie, ubodstwo, przestepczosc, poziom
edukacji, poziom kapitatu spotecznego, poziom uczestnictwa w zyciu
publicznym i kulturalnym,

Cc) zwiezty opis negatywnych zjawisk wystepujgcych na obszarze
rewitalizowanym
z uwzglednieniem sfer:

— gospodarczej(m.in. stopien rozwoju przedsiebiorczosci, kondycja
lokalnych przedsigbiorstw itp.),



d)
e)

f)

9)
h)

srodowiskowej (m.in. przekroczenia standarddéw jakosci srodowiska,
obecnos¢ odpadow stwarzajgcych zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi
lub stanu srodowiska itp.),

przestrzenno-funkcjonalnej (m.in. stopien wyposazenia w infrastrukture
techniczng i spotecznag, dostep do podstawowych ustug, jakos¢
dostepnych ustug, poziom obstugi komunikacyjnej, jakos¢ terenéw
publicznych itp. ),

technicznej (m.in. degradacja stanu technicznego obiektow
budowlanych w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, opis rozwigzac
umozliwiajgcych efektywne korzystanie z obiektow budowlanych w
szczegdlnosci w zakresie energooszczednosci, ochrony Srodowiska

itp.

zwiezly opis hierarchii potrzeb w zakresie dziatan rewitalizacyjnych;

problemy, na rozwigzaniu ktérych koncentruje sie projekt,

dotychczasowe dziatania podjete i zrealizowane w zakresie rewitalizaciji
obszaru z opisem uzyskanych efektéw (w sytuacji, gdy proces rewitalizaciji
obszaru rozpoczeto juz duzo wczesniej) i zrodta ich finansowania,

0go0lng charakterystyke obecnego stanu technicznego infrastruktury, ktorej
dotyczy projekt,

wskazanie podstawowych danych dot. przyjetego programu dziatan,
zmierzajgcego do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego
(LPR/GPR) w szczegolnosci:

Podstawowe dane dot. przyjetego programu dziatan, zmierzajgcego do wyprowadzenia

obszaru rewitalizacji (LPR/GPR)

Numer i data podjecia uchwaty rady gminy
przyjmujgcej LPR/GPR

Numer i data podjecia uchwaty przez 1Z RPO
WP (Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego) ws.
zatwierdzenia LPR/GPR

Numer stronly w LPR/GPR, gdzie wykazano
koniecznos¢ realizacji projektu ztozonego do
dofinansowania

W przypadku podawania danych statystycznych nalezy okresli¢ ich zrodto.

Nalezy réwniez podac¢ inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym
odnoszace sie do kryteridw podlegajgcych ocenie merytorycznej, okreslonych dla danego

naboru wnioskow.

1.2. Identyfikacja probleméw beneficjentéw projektu

Punkt ten powinien zawierac:

opis i analize problemoéw, dotykajgcych interesariuszy rewitalizacji i wystepujacych
na obszarze rewitalizowanym min.: bezrobocie ubdstwo, przestepczos¢, poziom
edukacji, poziom kapitatu spotecznego, poziom uczestnictwa w zyciu publicznym i
kulturalnym w powigzaniu ze sferami gospodarcza, srodowiskowa, przestrzenno-
funkcjonalng i techniczng (tylko w kontekscie przedmiotu projektu),




— identyfikacje konkretnych problemow, ktére projekt ma rozwigzaé¢ lub moze
przyczynia¢ sie do ich rozwigzania oraz opis zwigzkéw przyczynowo-skutkowych
pomiedzy zidentyfikowanymi problemami,

— sposob, w jaki projekt rewitalizacyjny (zakres rzeczowy) przetozy sie na rozwigzanie
zdiagnozowanych probleméw.

Nalezy uzasadnic:
— dlaczego do tej pory potrzeby nie zostaty zaspokojone, a problemy rozwigzane?
— czy i w jaki sposoéb realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania negatywnych
Zjawisk?
— kompleksowos¢ podejmowanych dziatan.

Nalezy wykaza¢:
— stan i funkcje jakie obecnie posiada infrastruktura bedaca przedmiotem projektu,
w oparciu o ktorg w efekcie realizacji projektu w procesie rewitalizacji rozwigzane
beda zidentyfikowane w LPR/GPR problemy.

Nalezy wymieni¢ oraz scharakteryzowaé wszystkie grupy interesariuszy rewitalizacji
i podmioty, ktére bedg korzystaly z infrastruktury, wyposazenia lub ustug przewidzianych do
realizacji w ramach projektu.

W przedstawionej analizie nalezy uwzgledni¢ potrzeby oraz mozliwosci i korzysci, jakie
zostang osiggniete dzieki realizacji projektu, dla wskazanych interesariuszy oraz grup
docelowych.

Nalezy réwniez precyzyjnie wskaza¢ metodologie, dzieki ktorej zostata przeprowadzona
wymieniona identyfikacja potencjalnych grup odbiorcéw produktéw projektu oraz ich potrzeb
(zaréwno aktualnych jak i prognozowanych) oraz wskazaé czynniki majgce wptyw na stopien
wykorzystania powstatych ustug i zasobdw.

Uwagal!

Projekt zgtaszany do dofinansowania jest $rodkiem do rozwigzania zidentyfikowanych
w LPR/GPR problemow.

Cele i zakres inwestycji, ktére bedg opisane w Kkolejnych rozdziatach, muszg $cidle
odpowiada¢ na wystepujgce problemy.



2. Opis projektu

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod katem operacyjnosci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowac wszystkie zadania inwestycyjne, ktére sprawiaja,
ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w petni funkcjonalnej i operacyjnej
infrastruktury, bez koniecznoSci realizacji dodatkowych zadan inwestycyjnych nie
uwzglednionych w tym projekcie. Jesli okazatoby sie, ze przedmiotowy projekt nie spetnia
powyzszego warunku (np. jest tylko jedng z faz wiekszego przedsiewziecia i nie jest
operacyjny jako samodzielna jednostka) wéwczas nalezy rozszerzy¢ przedmiot analizy o
dodatkowe zadania inwestycyjne, ktore bedg rozpatrywane catoSciowo, jako jeden projekt
(...). Z drugiej strony, nalezy pamieta¢, aby w sztuczny sposob nie rozszerza¢ zakresu
projektu poprzez uwzglednianie zadan inwestycyjnych, ktére nie majg wptywu na
zapewnienie operacyjnosci tego projektu, a ponadfo mogg stanowi¢ samodzielng
Jednostke analizy, zas ich cele nie sq bezpoSrednio powigzane z celami projektu.

- Wytyczne MRIiF

Projekt rewitalizacyjny — to projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy, wynikajgcy z
programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na
osiggniecie jego celow (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. f Zatgcznika do Wytycznych) albo logicznie
powigzany z treScig i celami programu rewitalizacji (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. g Zatacznika do
Wytycznych), zgtoszony do objecia albo objety wspoétfinansowaniem UE z jednego z
funduszy strukturalnych albo Funduszu Spoéjnosci w ramach programu operacyjnego.

- Wytyczne w zakresie rewitalizacji

Projekt sktada sie z caftej serii robdt, dziatan lub ustug, ktérych celem jest wykonanie
konkretnego zadania. Zadania powinny w istotny sposéb wptywac¢ na funkcje obiektu lub
dziatalnos¢ wnioskodawcy / beneficjentéw. Projekt powinien:
a) posiadaé sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje,
b) miec spdjny i skoordynowany charakter, posiada¢ okreslong funkcje techniczng i czas
realizacji,
c) powinien obejmowaé wszystkie dziatania i wydatki, ktére umozliwiajg jego
samodzielne funkcjonowanie po ukohczeniu.

W kolejnych punktach tego rozdziatu studium nalezy opisac:
— w jakim celu zgtaszany jest projekt,
— €O W jego wyniku powstanie,
— oraz jakie bedg jego efekty.

Opis ten bedzie strategig wdrazania projektu. Okresla ona uzasadnione cele, rezultaty
projektu oraz niezbedne do ich osiggniecia produkty. Rozdziat moze byé uzupetniony
przedstawieniem matrycy logicznej oraz analizy SWOT projektu.



2.1. Cele projektu

W tym punkcie nalezy konkretnie okresli¢, po co zgtaszany jest projekt, dlaczego konieczne
jest poniesienie znacznych naktadéw finansowych i jakie sg spodziewane efekty. Cele
projektu powinny byé logicznie powigzane z celami wskazanymi w RPO WP 2014-2020,
SZOOP oraz spéjne z zapisami LPR/GPR.

Cel to przyszty stan rzeczy, ktory jest planowany do osiggniecia w nastepstwie podjetych
dziatan. Cele wyrazajg sens dziatania i powinny zosta¢ okre$lone w oparciu o analize
potrzeb (rozdziat 2 SW).
Cele projektu moga by¢ opisane w uktadzie:

— cel gtéwny (strategiczny),

— cele szczegotowe.

Cele powinny by¢ zawsze zwigzane z dtugoterminowymi korzysciami, ktére zostang
osiggniete poprzez realizacje projektu. W szczegolnosci mogg one dotyczy¢:

ograniczenia istotnych problemoéw zidentyfikowanych w LPR/GPR,
poprawa jakosci zycia mieszkancéw,

wigczenia spotecznosci lokalnej,

ozywienia gospodarczego i spotecznego danego obszaru,
ograniczenia ubodstwa i wykluczenia spotecznego

poprawy zatrudnienia i przedsiebiorczosci

Wymienione wyzej przyktadowe cele wymagaja konkretyzacji i zindywidualizowanego
podejscia w kazdym projekcie, spojnego 2z zalozeniami i wizja obszaru
rewitalizowanego przedstawiong w LPR/GPR.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spetniaty nastepujgce
zatozenia:

a) jasno wskazywaly, jakie korzysci spofeczno-gospodarcze mozna 0siggngc dzieki
wdrozeniu projektu,

b) byty logicznie powigzane ze sobg (w przypadku, gdy w ramach projektu realizowanych
jest jednoczesnie kilka celow),

¢) na tyle, na ile to mozliwe powinny zosta¢ skwantyfikowane poprzez okreSlenie wartoSci
bazowych i docelowych oraz metode pomiaru poziomu ich osiggniecia,

d) okreslaty, czy catkowite korzySci (tzw. catosciowy przyrost dobrobytu) osiggniete w
wyniku realizacji projektu uzasadniajg jego koszty,

e) byly logicznie powigzane z ogoélnymi celami odnosnych funduszy, ti. wymagane jest
okreSlenie zbieznosci celdw projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu
operacyjnego.

Wytyczne MRIF

Narzedziem, ktére umozliwi spetnienie ww. wymogdéw moze by¢ analiza SMART, ktéra
wymaga sprawdzenia celdéw projektu pod wzgledem podstawowych parametréow
(wskaznikéw oddziatywania) oraz okresla ramy czasowe ich osiggniecia.



Analiza SMART moze miec¢ postac tabeli:

Specific (konkretny) — czy cel jest ujety w sposodb konkretny?
Measurable (mierzalny) — czy mozna zmierzy¢ poziom jego osiggniecia?
Achievable/available — czy posiadamy zasoby, aby go osiggng¢?
(osiggainy)

— czy cel jest mozliwy do osiggniecia w zatozonym
zakresie i skali oddziatywania?
Timed (okreslony w czasie) — czy cel jest okreslony w czasie?

Realistic (realistyczny)

Podejmowane dziatania muszg uwzgledniaé specyfike regionalng i odnosi¢ sie do
zdiagnozowanych deficytéw i potrzeb, z zachowaniem odniesienia do zasad ustalonych w
ramach wtasciwych polityk krajowych. Podczas formutowania celéw projektu nalezy
uwzglednic:

— dlugofalowe uwarunkowania wystepujgcych probleméw,

— mozliwe efekty synergii,

— spo6jnos¢ interwencji,

— potencjat rozwoju danego sektora.

Typowe btedy dotyczgce okreslania celow projektu:

1) cele sg faktycznie dziataniami zaplanowanymi w projekcie, np.:
— celem projektu jest adaptacja budynku .....

— celem projektu jest przebudowa...

2) cele nie sg mierzalne lub w projekcie nie okreslono wskaznikéw pomiaru,

3) brak powigzania celéw projektu ze zdiagnozowanymi w LPR/GPR problemami, jesli
wczesniej nie podano konkretnych probleméw wystepujgcych na obszarze
rewitalizaciji,

4) cele sg nieadekwatne do zakresu projektu i potrzeb odbiorcéw lub nie spowodujg
trwatego rozwigzania problemow:

— celem projektu jest kompleksowe rozwigzanie probleméw spotecznych
wystepujgcych na obszarze rewitalizowanym, podczas gdy projekt przewiduje
tylko inwestycje w baze lokalowg danego podmiotu.

2.2. Przedmiot i produkty projektu

W punkcie niniejszym nalezy krétko opisa¢, co bedzie przedmiotem projektu (efekty
rzeczowe), przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrow technicznych
inwestyciji.

Nalezy pamietaé o logicznym powigzaniu zakresu rzeczowego projektu z wczesniej
opisanymi potrzebami i celami projektu. Uzasadnienie powinno obejmowac:

— opis przestrzeni publicznej bedacej przedmiotem projektu (jesli dotyczy), w tym
wykazanie, ze przestrzen publiczna spetnia definicje okreslong w SZOOP. Opis
powinien zawiera¢ podstawowe informacje dot. przestrzeni publicznej: stan
techniczny, sposob zagospodarowania, utracone funkcje, obecne i przyczyn nowych
funkciji, itp.;



— szczegotowe wykazanie jakie funkcje obiektow/budynkéw zostaty utracone i
konieczne jest ich przywrécenie w ramach procesu rewitalizacji. Opis powinien
zawiera¢ krotki rys historyczny obiektu/budynku, rok powstania, petnione funkcje i
sposob uzytkowania, krotkg charakterystyke stanu technicznego, przyczyny utraty
funkcij;

— wykazanie przyczyn i koniecznosci nadania obiektom, budynkom nowych funkciji.

Uwaga, przedstawione informacje muszg by¢ spéjne z zapisami LPR/GPR.

Doktadniejsze informacje dotyczgce zakresu rzeczowego inwestycji nalezy przedstawic¢
w rozdziale 3 studium.

Planowane przedsiewziecie nalezy rowniez opisa¢ za pomocg wskaznikow produktu
ustalonych dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie.

Wskazniki produktu odnoszg sie do bezposrednich, materialnych efektow realizaciji
przedsiewziecia, ktére mozna zmierzy¢ konkretnymi wielkosciami fizycznymi.

Wskazniki produktu powigzane sg bezposrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie
i_powinny by¢ objete wydatkami kwalifikowanymi. Przy doborze wskaznikow nalezy
kierowac sie koniecznoscig szczegétowego zobrazowania zakresu projektu.

Kazdy projekt powinien mie¢ przynajmniej jeden wskaznik produktu.

Nie ma ograniczenia co do iloSci wybieranych wskaznikéw. Jednakze nalezy mie¢ na
uwadze, ze kazdy z nich musi by¢ przez beneficjenta monitorowany i potwierdzony stosowng
zadeklarowang w studium wykonalnosci dokumentacjg. Osiggniecie wskaznikdw powinno
zosta¢ wykazane we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

W_ przypadku projektéw partnerskich nalezy wskaza¢, ktory partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowej).

Wskazniki produktu sg niezbedne do monitorowania postepu realizacji projektéw i RPO WP
2014-2020.

Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np. jak nizej:

. Jednostka Wartos$é
Wskazniki miary docelowa
Wskazniki kluczowe
(nazwa) (jednostka) (wartosc)

(czego dotyczy?, jakiego obiektu, wyposazenia?)
Wskazniki specyficzne dla programu

Wskazniki specyficzne dla projektu

Informacje musza byé zgodne z wnioskiem o dofinansowanie oraz zapisami LPR/GPR.

Wartosci uzyskanych produktéw wynikaé bedg najczesciej z protokotéw odbioru robat,
dostaw

i ustug, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentéw zwigzanych
Z rozliczeniami inwestora z wykonawca.

Wskazniki produktu wystepujg z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.



Poza okresleniem wskaznikdéw konieczne jest przedstawienie kroétkiej informaciji, czego dany
wskaznik dotyczy — zgodnie z zakresem danego projektu. Nalezy konkretnie uzasadni¢
planowane do uzyskania wartosci wskaznikow, a takze zwrdciC uwage na rzetelnie
wywazone planowanie ich wartosci.

Wartos¢ wskaznikéw produktu powinna wynikaé z konkretnych dokumentéw, ktére beda
stanowi¢ wiarygodny s$lad rewizyjny, np. protokoty odbioru. Sprawozdania z realizacji
projektu i tym podobne dokumenty nie spetniajg powyzszego warunku. Nalezy zadbaé, aby
dokumenty te w swojej tresci jednoznacznie potwierdzaly fakt osiggniecia
wskaznikow.

Ze szczegblng uwagg i rzetelnoscig nalezy okresli¢ i uzasadni¢ wskazniki produktu, ktére
majg wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie.

Ponadto nalezy zapewni¢ spojnos¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi we
wniosku o dofinansowanie oraz zatgczniku nr 2 Specyfikacja dotyczgca oceny merytorycznej
jakosciowej projektu

Nalezy konkretnie uzasadni¢ planowane do uzyskania wartosci wskaznikéw, (np.
wyliczenia z ktérych wynika wartos¢ wskaznika).

Brak osiggniecia zaplanowanych wskaznikow moze wigza¢ sie z koniecznoscia
zwrotu czesci lub catosci dofinansowania.

Przyktad:

L Jednostka Wartosé
Wskazniki miary docelowa
Wskazniki kluczowe
Powierzchnia obszarow objetych rewitalizacjg ha 1,55

Projekt dotyczy ......
Pomiar uzyskanych wskaznikow nastgpi na podstawie: protokotow odbioru ........

2.3. Rezultaty projektu

Rezultaty opisujg wptyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe/interesariuszy
rewitalizacji) i otoczenie spoteczno-ekonomiczne, uzyskany bezposrednio po zakohczeniu
realizacji projektu. Wskazniki rezultatow sg niezbedne do monitorowania efektéw realizacji
projektéw i RPO WP2014-2020.

Wymagane jest podanie wskaznikéw ustalonych dla danego naboru wnioskéw
o dofinansowanie. Wartosci nalezy poda¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika
jednostkg miary.



Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli jak nizej:

<z Dokumenty
Warto’sc.: na podstawie
wskaznika w ktérveh
Wartos¢ Wartos¢ pierwszym Yl
Lo Jednostka okreslona
Wskazniki . bazowa docelowa roku po . .
miary , h i rozliczona
(rok ...)) (rok ....) zakonczeniu bedzie
realizacji wi rtosé
projektu wskaznika
Wskazniki kluczowe
(nazwa) (jednostka) (wartosc) (wartos¢)  (warto$c) ((jr:)iqu:naentu)
Wskazniki specyficzne dla programu
(nazwa) (jednostka) (wartodé)  (wartosé)  (wartosd) ((jrg’l‘(fj"rvnaemu)
Wskazniki specyficzne dla projektu
(nazwa) (jednostka) (wartodé)  (wartosé)  (wartosd) ((j’l)"’l‘(i"rvnaemu)

W pozycji ,rok bazowy” nalezy poda¢ warto$¢ bazowg wskaznika, czyli stan wyjsciowy
sprzed rozpoczecia realizacji projektu. Warto§¢ bazowa wskaznika rezultatu powinna
wynosic 0.

Wartosé wskaznika w roku bazowym podajemy dla roku kalendarzowego.

Termin osiggniecia zaplanowanej wartosci wskaznikow jest uzalezniony od harmonogramu
realizacji inwestycji. Jako wartos¢ docelowg wskaznika podajemy wartos¢, ktorej osiggniecie
bedzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu.

Wartosci docelowe nalezy podac:
— w terminie zakonczenia rzeczowej realizacji projektu, jesli wskaznik mozna wykazac
w tym okresie (rok docelowy n) lub
— w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego
we wniosku o dofinansowanie (rok docelowy n+1).

Wartosci docelowe mierzone sg w chwili:

— zakonczenia realizacji inwestyciji,

— w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu od
uruchomienia przedsiewziecia,

— w okresie trwatosci projektu, na zasadach okreslonych przez 1Z — w przypadku
wskaznikéw, ktorych termin realizacji zostat wydtuzony na wniosek beneficjenta i za
zgoda 1Z2.

Uwaga!

Wartos¢ docelowg wskaznika nalezy poda¢ tylko w jednym roku, tym w ktéorym nastgpi
faktyczne osiggniecie wskaznika (w pozostatych kolumnach nalezy wpisac 0).

! Patrz: Wytyczne MIIR w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020,
Warszawa, 9 lipca 2018 r., MR/2014-2020/13(03



Oprocz okreslenia wskaznikéw konieczne jest:

— przedstawienie krétkiego opisu, w ktérym nalezy okreslié, czego dany wskaznik
dotyczy - w odniesieniu do specyfiki danego projektu

— przedstawienie konkretnego uzasadnienia dla planowanych do uzyskania
wartosci wskaznikéw wraz z kalkulacjg wskazanej wartosci wskaznika.

Zaleca sie forme tabelaryczng przedstawianych informacji.

W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada
za osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czgstkowej).

Ze szczegOlng uwagg i rzetelnoscig nalezy okreslic i uzasadni¢ wskazniki rezultatu, ktore
majg wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe
wymagania

i wyjasnienia mogg by¢ w tym zakresie podane w dokumentacji konkursowej danego naboru
wnioskéw. Podobnie jak w przypadku wskaznikow produktu, nalezy liczy¢é sie z
koniecznoscig uzyskania zaplanowanych wartosci.

Nalezy zapewni¢ spojnosé¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi
we wniosku o dofinansowanie oraz zataczniku nr 2 Specyfikacja dotyczaca kryteriow
oceny.

Nalezy rowniez okresli¢ zrodto danych do monitorowania poziomu osiggniecia wskaznikow.
Moga to by¢ réznego rodzaju sprawozdania, raporty na podstawie list obecnosci, rejestratory
wejs¢, ewidencja sprzedazy biletow itd. Nalezy zadbaé, aby dokumenty te w swojej tresci
jednoznacznie potwierdzaty fakt osiggniecia wskaznikow.



2.4. Odniesienie do kryteriéw merytorycznych specyficznych

Zaleca sie wykorzystanie formy tabelaryczne;.

Przygotowujgc opis przedmiotu projektu nalezy opisa¢ uzasadnienie spetniania kryteriow
wyboru merytorycznych specyficznych.

Lp.

Nazwa
kryterium

Definicja / wyjasnienie

Uzasadnienie spetniania
kryterium

Budowa nowych
obiektow (jesli
dotyczy)

Czy w przypadku projektéw obejmujgcych
budowe nowego obiektu, stanowi on niezbedny
element  szerszej koncepcji zwigzanej
z dziataniami rewitalizacyjnymi, a w zwigzku z
tym przyczynia sie do fizycznej, gospodarcze;j,
spotecznej rewitalizacji i regeneracji obszarow
rewitalizowanych? Kryterium bedzie oceniane
na podstawie uzasadnienia w studium
wykonalnosci, dokumentac;ji technicznej
i decyzji administracyjnych dot. projektu.

Przeznaczenie
obiektu objetego
wsparciem -
przywrocenie lub
nadanie nowej
funkgiji

Czy projekt jest realizowany w celu
przywrécenia lub nadania nowych funkgciji
spotecznych, gospodarczych, edukacyjnych,
kulturalnych, sportowych, turystycznych lub
rekreacyjnych obiektom/budynkom/obszarom?
(wytgcznie dla typu 1) Dofinansowaniem mogg
by¢ objete projekty spetniajace powyzszy
warunek. Kryterium bedzie oceniane na
podstawie uzasadnienia w studium
wykonalnosci.

Wydatki na lokalng
infrastrukture
drogowg
(jesli dotyczy)

Czy w przypadku projektéw obejmujgcych
wydatki na drogi lokalne (lokalng infrastrukture
drogowa) stanowig one niezbedny element
szerszej koncepcji zwigzanej
z dziataniami rewitalizacyjnymi, a w zwigzku
z tym przyczyniaja sie do fizycznej,
gospodarczej, spotecznej rewitalizacji i
regeneragciji obszaréw rewitalizowanych?
Kryterium bedzie oceniane na podstawie
uzasadnienia w studium wykonalnosci.

Zakupu sprzetu i
wyposazenia (jesli
dotyczy)

Czy w przypadku gdy projekt obejmuje zakup
sprzetu i wyposazenia, realizacja zadania jest
bezposrednio zwigzana z funkcja, jaka bedzie
petniona przez  obiekt/budynek/przestrzen
publiczng? Kryterium bedzie oceniane na
podstawie uzasadnienia w studium
wykonalnosci.

Komplementarnosé
do projektow z EFS
wykazanych w
Lokalnym Programie
Rewitalizacji/Gminny
m Programie
Rewitalizacji

Czy w tresci LPR/GPR przedstawiono
projekty z EFRR i EFS i wykazano ich
komplementarnosc¢?




2.5. Opis i ocena wariantéw alternatywnych

1) Na wnioskodawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze wybrany przez niego wariant
realizacji projektu reprezentuje najlepsze sposrod wszelkich mozZliwych alternatywnych
rozwigzan.

2) W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzi¢ analize wykonalnosci, analize
popytu oraz analize opcji (rozwigzan alternatywnych).

3) Celem analizy wykonalnosci jest zidentyfikowanie mozliwych do zastosowania
rozwigzan inwestycyjnych, ktore mozna uzna¢ za wykonalne m.in. pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym, Srodowiskowym i instytucjonalnym.

(.-)

Po przeprowadzeniu analizy wykonalnosci, analizy popytu oraz analizy opcji
wnioskodawca powinien dokona¢ wyboru rozwigzania do zastosowania i sformutowac
jego uzasadnienie

- Wytyczne MIR /
-

Whnioskodawca powinien opisac:
— jakie rozwazat sposoby rozwigzania problemow opisanych w rozdziale 2,
— jakie sg ich uwarunkowania, zalety i wady,
— dlaczego wybrano wariant objety wnioskiem o dofinansowanie.

Nalezy odnies¢ sie do alternatywnych mozliwych rozwigzan zakresu projektu (czyli
alternatywnego projektu). Nalezy rozpatrywaé wariantowe rozwigzania w zakresie:

- lokalizacji,

- zakresu i metody rozwigzania problemu (np. zastosowanie innej technologii),

- skali projektu.

LOKALIZACIA

(wskazanie innej

nieruchomosci lub
obszaru, ktérego
dotyczy projekt)

ZAKRES PROJEKTU SKALA PROJEKTU

(wskazanie innego (wskazaniu innego

sposobu rozwigzania stopnia rozwigzania
problemoéw, ktérych problemow;, ktorych
dotyczy projekt) dotyczy projekt)




Niewystarczajgca bedzie analiza:
— ktéra dotyczy tylko poréwnania wariantu bezinwestycyjnego z wariantem
wybranym do realizacji,
— finansowania takiej samej inwestycji za pomoca kredytu,
— réznych lokalizacji, ktére nie sg zwigzane z istotnymi réznicami uwarunkowan
prawnych, technicznych, dostepnosci, kosztow i efektow przedsiewziecia.

Podczas oceny wariantow alternatywnych nalezy przede wszystkim okresli¢:
— konieczne do poniesienia naktady i koszty przysztej eksploataciji,
— w jakim stopniu rozwigzanie alternatywne pomoze rozwigza¢ problemy opisane
w rozdziale 2 studium,
— jakie sg uwarunkowania i czy jest ono mozliwe do realizacji.

Dla projektow rewitalizacyjnych:
a) o wartosci kosztow kwalifikowanych powyzej 4 min zt analizg wariantéw nalezy
opracowac z wykorzystaniem dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).
b) dla projektdow o mniejszej wartosci analiza wariantow alternatywnych moze mieé
forme analizy jakosciowe;.

a) Analiza DGC (Dynamic Generation Cost) opisuje, jakie mogg by¢ koszty
przedsiewziecia przypadajgce na efekty zwigzane z uzytkowaniem infrastruktury.
Obliczany jest z uwzglednieniem dyskontowania przeptywdw pienieznych za pomocg

wzoru:
Pee cena za jednostke miary rezultatu;
Zn: K| _|_WE Kl Pslfiady inwestycyjne poniesione w danym
u;
= (]_.|_ |) WE:  wynik finansowy etapu eksploatacji -
DGC = pEE =n koszty operacyjne skorygowane o
N EEt ewentualne przychody;
A Nt i stopa dyskontowa;
t=0 (1+ |) t rok, przyjmuje wartosci od 0 do n;
EE: miara rezultatu,

Okres analizy kosztow przedsiewziecia powinien odpowiada¢ okresowi referencyjnemu
analizy finansowej projektu.

Jako miare rezultatu nalezy przyjac:

Typ projektu Miara rezultatu Jednostka
Liczba oséb korzystajgcych

Przebudowa obszaru przestrzeni publicznej Z rewitalizowanych s

w celu nadania nowych funkcji. obszaréw przestrzeni
publicznej

b) Analiza jakosciowa (wielokryterialna) polega na poréwnaniu poszczegdlnych
wariantdw w oparciu o ustalone kryteria. Jest ona wymagana dla projektow
o wartosci kosztow kwalifikowanych ponizej 4 min zi. Przyktadowe kryteria
analizy:

— wymagane do poniesienia nakfady i koszty utrzymania,

— uwarunkowania (prawne, organizacyjne, srodowiskowe, lokalizacyjne itd.) i realnosé
realizacji,



— wplyw inwestycji na problematyke ograniczania problemoéw spotecznych obszaru
rewitalizowanego,
— rozwo¢j gospodarczy, turystyczny, ustug publicznych na obszarze podanym
rewitalizaciji,
— poprawa dostepnosci i jakosci ustug publicznych (standardéw technicznych,
dostepnosci, ciggtosci ustug itp.),
— poprawa standardu cieplnego i oswietlenia w budynkach,
— poprawa bezpieczenstwa uzytkownikdw i samych obiektow,
— ochrona i poprawa jakosci srodowiska,
— wplyw na rozwdj gospodarczy (np. promocje regionu, rozwoj funkcji kulturalno-
turystycznych, rozwdj przedsiebiorczosci i ustug na obszarze poddanym rewitalizacji),
— wzrost jakosci zycia (np. zmniejszenie ubostwa energetycznego, swiadomosci na
temat zanieczyszczenia powietrza itp.).
Analiza tego typu powinna uwzglednia¢ krétkie uzasadnienie oraz punktowg ocene
spetnienia kryterium dla poszczegolnych zaproponowanych wariantéw. Poszczegolnym
kryteriom mozna przy tym przypisaé okreslong wage, tj. wspétczynnik waznosci danego
kryterium w poréwnaniu do pozostatych. Preferowane powinno by¢ rozwigzanie, ktoére
uzyska najwyzszg fgczng ocene.

Przykiad:
. . . Suma
Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 punktéw
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

Analiza w takiej formie moze réwniez stanowi¢ uzupetnienie analizy DGC.

2.6. Powigzania z innymi inwestycjami

Nalezy zamiesci¢ informacje o powigzaniach projektu z innymi dziataniami/przedsiewzieciami
w tym przedsiewzieciami rewitalizacyjnymi, podejmowanymi przez wnioskodawce oraz inne
podmioty:

— na obszarze rewitalizowanym zidentyfikowanym w LPR/GPR,

— dotyczacych tej samej grupy odbiorcow (interesariuszy),

— dotyczacych tego samego lub zblizonego problemu lokalnej spotecznosci.

Informacje mogg by¢ podane w formie tabeli. Mozna zamiesSci¢ mapke lub schemat ideowy
powigzan.
W przypadku projektéw rewitalizacyjnych niezbedne jest odniesienie sie do powigzan
z komplementarnymi:
— planowanymi projektami finansowanymi z EFS. Przedstawione dane muszg by¢
spojne z zapisami LPR/GPR w zakresie komplementarnosci z EFS, bedgcej
przedmiotem oceny,

- inwestycjami i dziataniami realizowanymi ze $rodkéw publicznych, w tym UE
w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020, przedstawiajgc tym samym
komplementarnos¢ miedzyokresowg (jesli dotyczy).



3. Zakres rzeczowy projektu

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod kagtem operacyjnosci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowac wszystkie zadania inwestycyjne, ktore
sprawiajg, ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w petni funkcjonalnej i
operacyjnej infrastruktury, bez koniecznosci realizacji dodatkowych zadan
inwestycyjnych nie uwzglednionych w tym projekcie. JeSli okazafoby sie, ze
przedmiotowy projekt nie spetnia powyzszego warunku (np. jest tylko jedng z faz
wiekszego przedsiewziecia i nie jest operacyjny jako samodzielna jednostka) woéwczas
nalezy rozszerzy¢ przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, ktore bedg
rozpatrywane catosciowo, jako jeden projekt (...). Z drugiej strony, nalezy pamietac, aby
w sztuczny sposob nie rozszerza¢ zakresu projektu poprzez uwzglednianie zadan
inwestycyjnych, ktore nie majg wptywu na zapewnienie operacyjnosSci tego projektu, a
ponadto mogg stanowi¢ samodzielng jednostke analizy, zas$ ich cele nie sg
bezposrednio powigzane z celami projektu.

Wytyczne MRIF

Projekt sktada sie z catej serii robot, dziatan lub ustug, ktérych celem jest wykonanie
konkretnego zadania. Zadania powinny w istotny sposéb wptywa¢ na funkcje obiektu lub
dziatalnos¢ wnioskodawcy / beneficjentéw. Projekt powinien:
a) posiada¢ sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje,
b) miec spojny i skoordynowany charakter, posiada¢ okre$long funkcje techniczng i czas
realizacji,
c) powinien obejmowaé wszystkie dziatania i wydatki, ktére umozliwiajg jego
samodzielne funkcjonowanie po ukohczeniu.

W rozdziale nalezy opisa¢ zakres rzeczowy projektu, a wiec to, co bedzie wykonane (pozyskane)
w ramach projektu. Podawane tu informacje powinny by¢ konkretne, ale odnosi¢ sie jedynie do
najwazniejszych elementow projektu.

Ewentualne watpliwosci dotyczgce zakresu projektu rozstrzygane bedg wedtug zapisow
w dokumentacji technicznej projektu, specyfikacji dostaw / ustug projektu lub programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Z tresci rozdziatu powinien wynika¢ zakres rzeczowy wniosku o dofinasowanie zgodny z ww.
dokumentami.

Nalezy opisaé jakie funkcje zostang przywrécone lub jakie nowe funkcje zostang nadane
(obiektom, obszarom, budynkom) w w zwigzku z zaplanowanym do realizacji zakresem
projektu, uzasadniajac przy tym rewitalizacyjny charakter projektu.




3.1. Lokalizacja

Nalezy podac¢:

1. dokfadng lokalizacje terenu lub obiektu (budynku, budowli), ktérego dotyczy projekt
(adres, nr dziatki, miejscowosé, gmina, powiat),

2. lokalizacje zakresu rzeczowego na obszarze rewitalizowanym objetym
LPR/GPR,

3. lokalizacje zakresu rzeczowego na tle MOF/ROF (jesli dotyczy).

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy oraz na jakiej podstawie wnioskodawca posiada prawo
do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych realizowane bedg roboty budowlane lub
inne dziatania niezbedne dla realizacji projektu.

Nalezy rowniez opisa¢ przypadki, gdy realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia
wykupow nieruchomosci. Konieczne jest woéwczas okreslenie podstawy przyjetej wyceny
(operatu sporzadzonego przez rzeczoznawce).

W odniesieniu do obiektéw kubaturowych infrastruktury, nalezy jednoznacznie okresli¢ tytuty
prawne do nieruchomosci wraz z dokumentami (np. sygnatury wpiséw do ksigg wieczystych,
aw przypadku ich braku: repertorium aktéw notarialnych, sygnatury decyzji
administracyjnych itd.).

Mozna w tym celu wykorzystac tabele:

Lp. Nr Obreb

dziatki ewidencyjny Adres Nazwa obiektu Tytut prawny

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ posiadania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane (lub cele projektu w przypadku dostaw) na podstawie:

— wiasnosci,

— wspotwilasnosci (za zgodg wszystkich wspotwiascicieli),

— uzytkowania wieczystego,

— trwatego zarzadu,

— ograniczonego prawa rzeczowego,

— innego stosunku zobowigzaniowego, ktory przewiduje uprawnienie do wykonywania
robét i obiektéw budowlanych lub dysponowania nimi na cele projektu, w przypadku
dostaw.

W sytuacji braku prawa wiasnosci wnioskodawca powinien opisa¢, w jaki sposob
zagwarantowat mozliwos¢ wykonania i trwatosci projektu (przez okres realizacji projektu
i minimum 5 lat po jego zakonczeniu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie).

Nalezy rowniez krotko scharakteryzowac:
— warunki gruntowo-wodne,
— dostepnos¢ uzbrojenia technicznego,
— obecny sposéb zagospodarowania danego terenu / obecne funkcje i stan obiektu,
— powigzanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi,
— mozliwos¢ prowadzenia i zabezpieczenia budowy,
wystepowanie stref ochronnych itp.

Opis powinien by¢ uzupetniony mapka poglgdowag przedstawiajgcg inwestycje na tle
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (lub studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego - w przypadku braku planu), powigzania



planowanej inwestycji z zabudowg mieszkaniowg, obszar oddziatywania projektu,
komunikacje z obiektem i powigzania z innymi obiektami uzupetniajgcymi.

Jezeli projekt dotyczy obiektu kubaturowego, nalezy przedstawi¢ szkic lub plan usytuowania
budynku na posesji, np. mape do celéw projektowych, rzuty poszczegoélnych kondygnacii
(jezeli sg juz dostepne) lub szkic funkcjonalnosci obiektu. W przypadku projektow
dotyczacych wyposazenia, nalezy pokaza¢ pomieszczenie, w ktérym bedzie ono
umieszczone.

Mozna zamiesci¢ mape (pogladow3) obrazujaca lokalizujgcg zakres rzeczowy/zakresu
projektu na obszarze rewitalizowanym zgodnie z uchwalonym LPR/GPR.

Dopuszczalne jest odwolanie do map, ktére stanowiag zalacznik do wniosku o
dofinansowanie (zat. 10).

3.2. Opis techniczny projektu

Opis musi pozwalaé na identyfikacje glownych elementow (obiektéw, instalacji), ktore
w ramach projektu zostang zbudowane i zainstalowane.

Opis powinien dotyczyé tylko informacji najwazniejszych, gdyz glidwnym zrodiem
danych na temat szczegotowych rozwiazan jest dokumentacja techniczna.

Informacje niezbedne w niniejszym punkcie pochodzi¢ bedg w pierwszej kolejnosci
Z posiadanej przez wnioskodawce dokumentacji technicznej. Nalezy jednak wybraé
informacje najistotniejsze.

Opis powinien uwzglednia¢ czytelny podziat na poszczegdlne budynki, instalacje i obiekty
budowlane. Jezeli przedsiewziecie sktada sie z kilku etapow lub stanowi etap wiekszego
przedsiewziecia, nalezy scharakteryzowac kazdy z nich.

W przypadku projektow dotyczgcych przebudowy, rozbudowy istniejgcego obiektu
budowlanego (instalacji), nalezy najpierw w zwiezty sposob opisaé obecny stan obiektu,
ktérego majg dotyczy¢ prace.

Jezeli nie wszystkie wydatki na roboty budowlane w projekcie mogg by¢ kwalifikowane do
dofinansowania — nalezy jednoznacznie wskazac:
— jakie roboty nie sg kwalifikowane (zakres, powierzchnia, funkcje),
— przyczyne braku kwalifikowalnosci,
— metode wylgczenia (zakres, % powierzchni, stopieh wykorzystania itd.), przy czym
musi by¢é ona zgodna z uregulowaniami IZ RPO w zakresie kwalifikowania wydatkéw
dla danego typu projektow.

W rozdziale nalezy szczegdtowo opisaC techniczne aspekty utraty funkcji/stan obiektu
zdegradowanego/obszaru przestrzeni publicznej (jesli zakres dotyczy przywrécenia funkcji
zdegradowanego obiektu, budynku/przywrécenia funkcji obszaru przestrzeni publicznej).
Nalezy wskaza¢ krotki rys historyczny obiektu/budynku/obszaru/ przyczyny utraty funkcji/stan
techniczny.

Nalezy powotaé¢ sie na dokumenty, potwierdzajace stan przedmiotu projektu i utrate
przez niego funkcji. Nalezy zamiesci¢ wyczerpujace i rzetelne zapisy, przedmiotowa
kwestia bedzie weryfikowana w ramach kryteriéw oceny.



3.3. Dostawy

W przypadku projektéw obejmujgcych dostawy w studium nalezy opisac ich zakres oraz
funkcje w projekcie

Zrédtem informacji na temat dostaw jest zatgcznik nr 9 do wniosku — specyfikacja dostaw,
ktéra zawiera dane na temat sprzetu i wyposazenia objetych wnioskiem o dofinansowanie.

Szczegotowe informacje dotyczace ilosci i rodzaje (typu) sprzetu planowanego do zakupienia
oraz opis gtéwnych parametréw technicznych nalezy zamiesci¢ w specyfikacji dostaw
(zatacznik nr 9 do wniosku).

Punkt ten nie dotyczy urzadzen technicznych zainstalowanych na state (wyposazenie
nieruchome), ktérych parametry opisane sg w dokumentacji budowlane;.

Odrebny opis dostaw powinien by¢ przedstawiony réwniez, gdy w projekcie
budowlanym okreslono zakres dostaw wyposazenia ruchomego, ktére realizowane
beda w ramach jednego zaméwienia z robotami budowlanymi.

Nalezy rowniez opisa¢ warunki zakupu (pozyskania) srodkow trwatych, dostawy i montazu.
W szczegolnosci uzasadnic czy:

— sg one niezbedne do osiggniecia celéw projektu,

— wybrano najbardziej optymalng forme ich pozyskania (zakup, leasing, najem itd.).

Jezeli jest to istotne z punktu widzenia np. trwatosci projektu to nalezy dodatkowo opisac:

— warunki gwarancji i dostepnos¢ serwisu,

— w przypadku sprzetu, ktérego obstuga wymaga przeszkolenia lub specjalistycznych
uprawnieh — zakres instruktazu lub dysponowanie przez inwestora pracownikami,
ktérzy mogg uzytkowaé sprzet,

— jezeli konieczne jest przedstawienie dodatkowych wyjasnien dotyczacych dostaw.

Uwaga !

W przypadku, gdy w ramach projektu dostawa wyposazenia ruchomego, bedzie
realizowana w ramach jednego zamdéwienia z robotami budowlanymi nalezy wykaza¢ ww.
wyposazenie w zatgczniku nr 9, a kwote dot. tego zamowienia nalezy wykaza¢ we wniosku
jako jedno zadanie z podziatem na kwote dot. wyposazenia i kwote dot. robot.

W przypadku dostaw, kitore nie zostaly jeszcze zrealizowane, nie nalezy podawaC nazw
wiasnych, gdyz mogtoby to naruszy¢ zasade konkurencji w planowanych do przeprowadzenia
zamodwieniach.

SPECYFIKACJA USLUG

Jezeli w ramach projektu przewidziano ustugi do realizacji, szczegétowe informacje
dotyczace ustug nalezy zamiesci¢ w specyfikacji ustug (zatacznik nr 9 do wniosku).

3.4. Specyfikacja dziatan podejmowanych w ramach promocji projektu

Kazdy beneficjent otrzymujacy wsparcie z funduszy polityki spéjnosci zobowigzany jest do
informowania opinii publicznej o tym, ze realizacja danego przedsiewziecia byta mozliwa miedzy
innymi dzieki unijnej pomocy finansowej (art. 115-177 oraz zatgcznik Xll Rozporzgdzenia
0golnego).



W punkcie nalezy zamiescic:
— opis sposobow promocji projektu realizowanego ze $rodkéw publicznych, w tym
wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
— kalkulacje kosztéw dziatah promocyjnych,
— informacje, czy stanowig one wydatek kwalifikowany w projekcie.

Obowigzki zwigzane z promocjg zrédet finansowania projektu okresla zatgcznik do umowy
o dofinansowanie (nr 6 Instrukcje i wskazowki dotyczgce informaciji i komunikacji).

Zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami 1Z RPO WP 2014-2020 wydatki kwalifikowane
w zakresie promocji projektu dotyczy¢ mogg tylko wykonania:

— tablic informacyjnych i pamigtkowych (jesli dofinansowanie przekracza 500 tys. euro),

— trwatych plakatéw (dla projektdéw o nizszej wartosci dofinansowania).

Szczegotowy zakres kwalifikowalnosci wydatkéw dot. promocji zawiera Podrecznik wnioskodawcy
i beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
(Aktualizacja z 21 lipca 2017r.) na stronie :

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-0-programie/wez-udzial-w-promociji-
programu

Wydatki zwigzane z innymi dziataniami promocyjnymi wnioskodawca pokrywa ze srodkéw
wtasnych.
Przyktad:

W ramach projektu rewitalizacyjnego o wartosci dofinansowania 5 min euro, ktéry dotyczy
rewitalizacji przestrzeni publicznej poprzez nadanie mu nowych funkcji (...), realizowane bedag
nastepujgce dziatania promocyjne:

Wydatek kwalifikowany

Nazwa, zakres Wartosé . .
w projekcie

Wykonanie 1 tablicy informacyjnej (2x3m) oraz 1 tablicy 7 TAK
pamigtkowej (1,2x0,8m) e
Organizacja konferencji informacyjnej dla
przedsiebiorcéw, przedstawicieli administraciji i korpusu ...zt NIE
dyplomatycznego
Promocyjny artykut prasowy ...z NIE

4. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

Realizacja projektu wymaga spetniania szeregu wymagan oraz uzyskania uzgodnien lub
pozwoleh wiasciwych organéw administracyjnych. W rozdziale niniejszym nalezy opisac
uwarunkowania prawne oraz zasady organizacji prac dotyczacych przygotowania, realizacji
oraz pozniejszego uzytkowania infrastruktury objetej projektem.




4.1. Uwarunkowania wynikajgce z procedur zagospodarowania przestrzennego i
prawa budowlanego

W niniejszym podrozdziale nalezy przedstawi¢ informacje:

1. Dot. uzyskania wszystkich wymaganych do realizacji projektu (odpowiednio
wedtug jego zakresu) dokumentéw:

— decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego/ decyzji o warunkach

zabudowy,
— zgodnosci lokalizacji projektu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego,

— decyzji pozwolenia na budowe,
— zgtoszen robdt budowlanych.

Jezeli inwestycja dotyczy zabytku — nalezy podac informacje na temat uzyskanych decyzji
(uzgodnienn) wymaganych na podstawie przepiséw rozdziatu 3 ustawy z 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2017.2187 z pozn. zm).

2. Jakie decyzje (zgtoszenia) sg wymagane dla poszczegdlnych zadan w projekcie.

3. OpisaC wszystkie obiekty i rodzaje prac budowlanych, ktére nie wymagajg uzyskania
warunkow zabudowy, pozwolen albo zgtoszenia robot, z okresleniem konkretnej
podstawy prawne;j.

4. Nalezy przedstawi¢ informacje o stopniu zaawansowania prac zwigzanych z
wydaniem prawomocnego pozwolenia na budowe (zgtoszenia robot) oraz
opracowaniem wymaganej dokumentacji budowlanej.

5. Jesli zakres projektu objety jest kilkkoma pozwoleniami lub przewidziane prace
stanowig fragment szerszego zakresu objetego pozwoleniem, nalezy opisac
i wyjasni¢ zaistniatg sytuacje. Punkt dotyczy takze pozwolen wydawanych na
podstawie przepisow szczegdlnych.

Punkt nie dotyczy projektéw dotyczacych wytgcznie zakupu wyposazenia, i innych projektéw
niewymagajgcych pozwolen i realizacji robét budowlanych.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli:

. Wymogi do realizacji Whnioskodawca Stopien .
Zadanie / zakres . . zaawansowania
zakresu: posiada / uzyskat: prac

Przyktad:
Inwestycja posiada:

1. Decyzje o ustaleniu warunkéw | Decyzja dotyczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
zabudowy z 4.08.2017 r. obiektu X w miejscowosci B.
2. Zgtoszenie rob6t z 20.09.2017 r. | Zgtoszenie dotyczy ....

Inwestycja wymaga uzyskania:

3. Pozwolenia na budowe Pozwolenie dotyczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
(przewidywany termin uzyskania | obiektu X w miejscowo$ci B.
— pazdziernik 2017 r.)



4.2. Zgodnosé z prawem zamoéwien publicznych

W niniejszym punkcie nalezy scharakteryzowaé rodzaj i przedmiot kazdej z zaplanowanych
procedur udzielania zamowien zaréwno na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Pzp) (t.j. Dz.U z 2017 nr 1579 z p6zn. zm.)

Informacje powinny by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Mozna je przedstawi¢ w
formie tabeli.

W przypadku wskazania trybow nieprzetargowych, nalezy poda¢ dodatkowe, istotne
informacje, np. uzasadni¢, dlaczego wybrano dany tryb postepowania lub umiescic¢
informacje o niepodleganiu przepisom ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z
podaniem uzasadnienia.

4.3. Pomoc publiczna

Nalezy przedstawi¢ szczegdtowa informacje, czy i ewentualnie jaki zakres rzeczowy projektu
objety jest regutami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis.

W niniejszym rozdziale nalezy réwniez, w razie koniecznosci w odniesieniu do
poszczegdélnych zadan realizowanych w ramach projektu, bardzo szczegétowo
uzasadni¢ ewentualny brak wystepowania pomocy publicznej w projekcie (lub jego
czesci).

Pomoc publiczna

W przypadku koniecznosci stosowania regut pomocy publicznej nalezy wskazac
proponowang przez Wnioskodawce podstawe prawng udzielenia pomocy publicznej, opisac
zasady udzielanej pomocy publicznej wynikajgce réwniez z zastosowanego aktu prawnego
(programu pomocowego) wraz ze szczegdtowym uzasadnieniem. Podobne uzasadnienie
jest wymagane w przypadku wnioskowania 0 pomoc de minimis.

W przypadku wykorzystywania infrastruktury lub jej czes¢ do dziatalnosci dodatkowe;j
i pomocniczej (infrastruktura podwdéjnego wykorzystania) zgodnie z art. 207 Zawiadomienia
Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 (Dz.U.UE.
C.2016.262.1 z 19.07.2016 r.) nalezy szczegotowo opisac zasady jej wykorzystania.

Nalezy pamietac, iz ,uzytkowanie do celéw dziatalnosci gospodarczej musi mie¢ charakter
czysto pomocniczy, tj. dziatalnosci bezposrednio powigzanej z eksploatacjg infrastruktury,
koniecznej do eksploatacji infrastruktury lub nieodtgcznie zwigzanej z podstawowym
wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym (...). Dziatalno§¢ gospodarcza o
charakterze pomocniczym musi mie¢ ograniczony zakres w stosunku do wydajnosci
infrastruktury”.

Pojecie pomocy publiczne;.

Art. 107 ust. 1 TFUE: ,Z zastrzezeniem innych postanowien przewidzianych w Traktatach,
wszelka pomoc przyznawana przez Panstwo Cztonkowskie Ilub przy uzyciu zasobow
panstwowych w jakiejkolwiek formie, ktéra zaktoca lub grozi zaktéceniem konkurencji
poprzez sprzyjanie niektorym przedsiebiorstwom lub produkcji niektorych towardw, jest


https://sip.lex.pl/#/act/17074707/2247996?keyword=zam%C3%B3wie%C5%84%20publicznych&cm=SFIRST

niezgodna z rynkiem wewnetrznym w zakresie, w jakim wpltywa na wymiane handlowg
miedzy Panstwami Cztonkowskimi.”

Przestanki pomocy publicznej:

1. Udzielana jest przedsiebiorcy w rozumieniu przepisow UE,
2. udzielana przez panstwo lub przy uzyciu zasobdéw panstwowych — pochodzenie od
panstwa,
3. niektérym — selektywnosé,
4. przedsiebiorca uzyskuje korzys¢ ekonomiczng,
5. zaktoca lub potencjalnie grozi zaktdceniem konkurenciji,
6. wptywa na wymiane handlowg miedzy panstwami cztonkowskimi.
Udzielana PRZESLANKA
komu? przedsiebiorcy UNDERTAKING/ECONOMIC
kto? przez panstwo STATE ORIGIN
jak? selektywna SELECTIVITY
co? korzys¢ ekonomiczna ECONOMIC ADVANTAGE
ktéra zaktéca/potencjalnie grozi | COMPETITION DISTORTION
jaki zaktéceniem konkurenciji
efekt?
jaki oraz wptywa na wymiane EFFECT ON TRADE
efekt? handlowg

Podczas analiz mozna skorzysta¢ m.in. z:

informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzedu Ochrony Konkurencji
i Konsumentéw - pod adresem https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php
wyszukiwarki decyzji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej -

pod adresem

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cim?clear=1&policy area_id=3
Zawiadomienia Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust.
1 (Dz.U.UE.C.2016.262.1 z 19.07.2016 r.)

Analiza powinna by¢ zgodna z zapisami Testu pomocy publicznej oraz Regulaminem

konkursu.

W niniejszym rozdziale mozna odnies¢ sie do odpowiednich aktéw prawnych, decyzji

Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej czy orzeczen Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej.

Ponadto w razie koniecznosci Wnioskodawca moze odnies¢ sie do aktow pozalegislacyjnych
Komisji Europejskiej (tzw. soft low) np. m.in.

komunikatu w sprawie pojecia pomocy publiczne;j,

komunikatu w sprawie pomocy dla projektdw o ogolnoeuropejskim
znaczeniu,

komunikatu w sprawie metod ustalania stop referencyjnych i
dyskontowych,

komunikatu w sprawie pomocy regionalnej,

komunikatu w sprawie pomocy na ochrone srodowiska i energie,

Wsparcie w formie pomocy publicznej udzielane bedzie na podstawie Rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgce niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z


https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

2014 r., nr 187 z pézn.zm.) - GBER oraz odpowiednich krajowych uregulowan prawnych {;.
Rozporzadzen MR.

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukture lokalng w ramach regionalnych
programow operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1208 z p6ézn.zm.),

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukture sportowg i wielofunkcyjng
infrastrukture rekreacyjng w ramach regionalnych programoéw operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz.U. 2015.1756 z p6zn.zm.),

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programow
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 18 wrzeénia 2015 r. poz.1416 z
pdzn.zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje wspierajgce efektywnos¢ energetyczng w ramach
regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1363 z
pdzn.zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego w
ramach regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014—-2020 (Dz.U.2015.1364 z
podzn.zm.).

Pomoc de minimis

e pomoc, ktéra w danym okresie dla jednego przedsigbiorcy nie przekracza okre$lonej
kwoty (200 tys. EUR w okresie 3 lat),

e uznaje sie, iz ze wzgledu na niewielkg kwote pomoc de minimis nie zakibéca ani nie
grozi zaktéceniem konkurencji oraz nie wptywa na wymiane handlowg

e nie spetnia wszystkich przestanek okreslonych w art.107 ust. 1 TFUE
i w zwigzku z tym nie podlega procedurze zgtoszenia (notyfikacji).

Wsparcie w formie pomocy de minimis mozliwe bedzie na podstawie Rozporzgdzenia
KE nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de
minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 z pézh.zm.) oraz krajowego Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz.U.2015.488 z p6zn.zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Rozporzadzenia KE nr 1407/2013 panstwo cztonkowskie przyznaje
nowg pomoc de minimis dopiero po upewnieniu sig, ze nie podniesie ona catkowitej kwoty
pomocy de minimis przyznanej przedsiebiorstwu do poziomu przekraczajagcego odpowiedni
putap oraz Zze wszystkie warunki okreSlone w rozporzadzeniu sg przestrzegane.
W niniejszym rozdziale nalezy poda¢ informacje wynikajgce z art. 37 ust. 1 ustawy
o postepowaniu w sprawach pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 362), gdzie
podmiot ubiegajgcy sie o pomoc de minimis przedkfada:

e dane dotyczace pomocy de minimis z 3 w okresie biezgcego roku podatkowego
i dwdch poprzednich lat podatkowych,

e zaswiadczenia albo oswiadczenie o wielkosci pomocy de minimis albo
oswiadczenie negatywne (o nieotrzymaniu takiej pomocy),

e dodatkowe informacje (formularz z Rozporzgdzenia RM — zatgcznik nr 14.3).

Ponadto wnioskodawca powinien precyzyjnie opisa¢ zakres rzeczowy, na ktéry ubiega
sie o pomoc de minimis. Nalezy uzasadni¢ dopuszczalnos¢ udzielenia tego rodzaju pomocy
m.in. w odniesieniu do posiadanego limitu pomocy de minimis oraz



w kontekscie ewentualnych powigzan wnioskodawcy z innymi przedsiebiorstwami
w rozumieniu Rozporzgdzenia 1407/2013 (kumulacja limitéw pomocy de minimis).

Wszystkie podane informacje powinny by¢é zgodne z Testem pomocy publicznej oraz
Regulaminem konkursu.

4.4. Inne uwarunkowania prawne

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy realizacja inwestycji wymagata (lub jest uzalezniona od)
przeprowadzenia szczegolnych postepowan zwigzanych np. z:
— uwarunkowaniami prawnymi (np. toczace sie postepowanie o zwrot nieruchomosci),
— warunkami $rodowiskowymi, geologicznymi i geotechnicznymi, istnieniem stref
ochronnych,
— warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki danej kategorii i
bezpieczenstwa pozarowego,
— innymi warunkami (np.: zwigzanymi z bezpieczenstwem budowli, przepisami bhp) lub
wynikajgcymi np. ze stwierdzonych przez upowaznione organy administracyjne
znacznych przekroczen stezen zanieczyszczen itd.

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych
dokumentéw nalezy podac¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

4.5. Uwarunkowania wynikajace z dokumentoéw strategicznych

Podczas podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu istotne sg informacje wskazujgce
na spojno$¢ przedsiewziecia z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze
krajowym, regionalnym i lokalnym.

W tym punkcie nalezy potwierdzic zgodnoS¢ projektu z wymogami dokumentow
strategicznych wskazanych w punkcie 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektow oraz
w kryteriach oceny formalnej okre$lonych w SZOOP, dla poszczegdlnych dziatan RPO WP
2014-2020.

Ustalenia wynikajgce z analizy mogg mie¢ forme tabeli:

Nazwa dokumentu Cele strategii, ktéorym odpowiadaja cele projektu,
(strategii, programu, planu) uzasadnienie

Nalezy przy tym uwzglednic:
— Strategie Rozwoju Wojewo6dztwa — Podkarpackie 2020,
— Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywg do roku 2030 (SPA 2020)?,
- LPR/GPR
oraz — jesli dotyczy:

2 Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, 2013, https://klimada.mos.gov.pl/wp-
content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf



https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf
https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf

— Strategia MOF,

— Strategia ZIT,

— Program Zagospodarowania Przestrzennego Wojewoddztwa,
— Strategie/programy rozwoju lokalnego,

— gminne i powiatowe plany ochrony $rodowiska,

— Programu Strategicznego ,Btekitny San”,

— Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad,

— Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku,

Uwaga!
Projekty rewitalizacyjne muszg wynika¢ z LPR/GPR oraz

— ze Strategii MOF — w przypadku projektow realizowanych na obszarze MOF,
— ze Strategii ZIT ROF - w przypadku projektéw realizowanych w formule ZIT,

dlatego nalezy opisa¢ i wykaza¢, ze projekt wynika z LPR/GPR oraz jesli dotyczy z wiasciwej
strategii MOF/ZIT.

Ponadto w przypadku realizacji projektu w MOF/ZIT w niniejszym punkcie nalezy
wyczerpujgco opisac :
— zgodnos¢ z kierunkami rozwoju wskazanymi w Strategii rozwoju wojewddztwa —
Podkarpackie 2020.
— spo6jnos¢ z celami i wskaznikami RPO WP 2014-2020.
— zasadnos¢ projektu dla obszaru MOF / ZIT
— zgodnos¢ projektu ze zdiagnozowanymi problemami wskazanymi na terenie MOF
w Strategii MOF / ZIT w strategii ZIT ROF.

4.6. Zgodnos¢ projektu z politykg rownosci szans

Nalezy opisaé przewidziane w projekcie dziatania i oddziatywania przedsiewzigcia
w zakresie polityki rownosci szans, ktérej zasady powinny byé przestrzegane na kazdym
etapie realizacji projektu.

Informacje w zakresie zasad réwnosci szans i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania
réwnouprawnienia kobiet i mezczyzn przedstawione sg w Wytycznych w zakresie realizacji
zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020MR/2014-2020/16(02) w tym zatgczniku nr 2 do w/iw
Wytycznych pn. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020.

Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020 stanowig zestaw jakosciowych i
technicznych wymagan w stosunku do wsparcia finansowanego ze srodkoéw funduszy polityki
spéjnosci, w celu zapewnienia osobom z niepetnosprawnosciami mozliwosci skorzystania z
udziatu w projektach, jak i z efektéw ich realizac;ji.

Opracowano sze$¢ standardéw: szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny,
cyfrowy, architektoniczny oraz transportowy. Poszczegollne rodzaje wsparcia moga
wymagac zastosowania wiecej niz jednego standardu.

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie rownosci szans wszystkie nowe produkty projektow
(zasoby cyfrowe, srodki transportu, i infrastruktura) finansowane ze srodkéw polityki
spoéjnosci sg zgodne z koncepcja uniwersalnego projektowania, co oznacza co
najmniej zastosowanie standardéw dostepnosci dla polityki spéjnosci na lata 2014-
2020. W przypadku obiektow i zasobéw modernizowanych (przebudowa, rozbudowa)



zastosowanie standardow dostepnosci dla polityki spéjnosci na lata 2014-2020 jest
obligatoryjne, o ile pozwalaja na to warunki techniczne i zakres prowadzonej
modernizacji.

Nalezy szczegotowo zapoznac sie z ww. Wytycznymi w tym z zatgcznikiem nr 2 Standardy
dostepnosci_dla_polityki spéjnosci 2014-2020 oraz wykaza¢ zgodnos¢ projektu z zasada
réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepethosprawnosciami w
tym czy projekt nie ogranicza rownego dostepu do zasobdw (towardw, ustug, infrastruktury)
ze wzgledu na pochodzenie rasowe Ilub etniczne, religie Ilub przekonania,
niepetnosprawnosé¢, wiek lub orientacje seksualna.

Nalezy opisa¢ sposoby zapewnienia dostepnosci dla osdéb z réznymi rodzajami
niepetnosprawnosci wynikajgce z Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnoSci dla o0sob z niepetnosprawnosciami oraz zasady
réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Przez pozytywny wptyw nalezy rozumie¢ zapewnienie dostepnosci infrastruktury, transportu,
towardw, ustug, technologii i systeméw informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych
produktow projektow (ktére nie zostaly uznane za neutralne np. ze wzgledu na brak
bezposrednich uzytkownikéw tych produktéw) dla wszystkich ich uzytkownikéw, zgodnie ze
standardami dostepnoéci, stanowigcymi zatgcznik do Wytycznych w zakresie réwnosci
szans.

W przypadku wskazania neutralnego wptywu produktu/produktéw projektu na zasade, nalezy
przedstawi¢ szczegoétowe uzasadnienie dla braku mozliwosci zastosowania zasady.

l. Zasada zapobiegania dyskryminacji

Nalezy opisa¢ zgodnos¢ projektu z horyzontalng zasadg niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla 0s6b z niepethosprawnosciami, wskazac, czy projekt nie ogranicza rownego
dostepu do zasobow (towardw, ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pte¢, pochodzenie
rasowe lub etniczne, religie lub przekonania, niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje
seksualna.

Koniecznos$¢ opisania sposobdow zapewnienia dostepnosci dla oséb z réznymi rodzajami
niepetnosprawnosci wynika z Rozporzgdzenia 1303/2013.

Gléwnym celem Standardéw dostepnosci_dla polityki spdjnosci 2014-2020, jest
zapewnienie, osobom z niepetnosprawnosciami na rowni z osobami petnosprawnymi
dostepu do funduszy europejskich w zakresie:

— udziatu,

— uzytkowania,

— zrozumienia,

— komunikowania sie,

— skorzystania z ich efektow.

Standardy uwzgledniajg potrzeby o0s6b z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci,
W szczegolnosci osob:

— z niepetnosprawnoscig ruchowa,

— niewidomych i stabowidzgcych,

— gtuchych i stabostyszacych,

— z niepetnosprawnoscig intelektualng,

— z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi,



— z trudnosciami komunikacyjnymi.

UWAGA!

Zatozenie, ze do projektu ogélnodostepnego nie zglosza sie osoby
z niepetnosprawnosciami lub zgltosza sie osoby wylgcznie z okreslonymi rodzajami
niepetnosprawnosci — jest dyskryminacja.

Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020 str. 4

Standardy dostepnosci reguluja obszar, ktéry podlega interwencji — to znaczy dotycza
produktéw, bedacych przedmiotem projektu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze zgodnie z Wytycznymi:

— Standardy sg obligatoryjne, z wyjatkiem informacji wskazanych w ramkach jako
.dobre praktyki’. Te sg fakultatywne i rekomendowane jako dziatania dodatkowe,
pozadane,

— Wszystkie nowe produkty projektéw (zasoby cyfrowe, $rodki transportu, i
infrastruktura) finansowane ze srodkow polityki spdjnosci sg zgodne z koncepcijg
uniwersalnego projektowania, co oznacza co hajmniej zastosowanie standardéw
dostepnosci dla polityki spéjnosci na lata 2014-2020. W przypadku obiektow i
zasobow modernizowanych (przebudowa, rozbudowa zastosowanie standardow
dostepnosci dla polityki spojnosci na lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile
pozwalajg na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizaciji.

W ramach opisu dostepnosci inwestycji w zakresie spetniania przez projekt Standardéw
dostepnosci, nalezy przedstawi¢ (zaleca sie w formie tabelarycznej) opis/odniesienie sie do
zaplanowanych rozwigzah zapewniajagcych zgodnosé produktéw projektu ze
Standardami dostepnosci adekwatnych do zakresu i charakteru projektu, z odniesieniem
sie do konkretnych zapiséw zatgcznika nr 2 do Wytycznych.

Uwaga!

Nie nalezy przepisywac¢ okreslonych w Wytycznych standardéw, natomiast nalezy
wskazaé jednoznaczne odniesienie np. do konkretnych punktéw, nr stron, nazw
rozwigzan wskazanych w Standardzie dostepnosci.

Przyktad opisu dostepnosci inwestycji (produktéw powstatych w wyniku realizacji projektu):

Wskazanie standardéw dostepnosci
dla polityki spojnosci 2014-2020,
z ktérym zapewniona zostanie zgodnosé
poszczegolnych elementéw zakresu projektu
(produktéw projektu), ew.uwagi

Element zakresu

P projektu/produkt *

1. Pkt 2.1. Strefa wejscia str. 167-168;

2. Pkt 2.4. Elementy wyposazenia utatwiajgce orientacje
1. | Budynek w budynku oraz przekaz informacji str. 170 — 121,

3.

4

1. Rozdziat 8. Inne przestrzenie: plac zabaw, str. 29

2. | Plac zabaw

3. | Klatki schodowe,




komunikacja, wejscia do
budynkoéw

Toaleta, fazienki i inne
pomieszczenia sanitarne

itd. | Organizacja przestrzeni

Sale/klasy/pomieszczenia

Infrastruktura komunikaciji
publicznej, zatoki
autobusowe - przystanki

Parkingi w miejscach
publicznych

Chodniki dla pieszych

Przejscia dla pieszych

Komputery itd.

*Adekwatne do zakresu projektu

Uwagal

W przypadku, gdy wzgledy techniczne nie pozwalajg na wprowadzenie peinego spetnienia
standardéw, nalezy wskazac, ktérych elementéw zakresu rzeczowego to dotyczy,
przedstawi¢ szczegotowe uzasadnienie zgodnie z Wytycznymi oraz przedstawi¢ jakie
rozwigzania przyjagt wnioskodawca w celu zapewnienia zgodnosci dziatan z Wytycznymi.

Ocenaw zakresie spelnienia standardoéw dostepnosci zostanie przeprowadzona przez
ekspertéw zgodnie z zapisami kryterium.

Il. Réwnos¢ szans kobiet i mezczyzn

Nalezy wykaza¢ zgodnos$¢ projektu z zasadg rownosci szans kobiet i mezczyzn,
w szczegolnosci czy projekt nie ogranicza réwnego dostepu do zasobdw (towardw, ustug,
infrastruktury) ze wzgledu na ptec.

Szczegdlnie istotne jest przeanalizowanie mozliwosci wystgpienia negatywnych skutkow
realizacji projektu w postaci np. ograniczonego dostepu do rezultatéw wsparcia dla jednej z
pici.

Nalezy pamieta¢, ze pomimo iz projekt moze nie zaktadaC wsparcia bezposrednio
kierowanego do osob, to jednak trwate efekty takich projektdéw, jak np. wybudowana droga
czy rozwigzania z zakresu TIK, mogg mie¢ rézny wptyw na funkcjonowanie zaréwno kobiet i
mezczyzn. Nalezy opisa¢, czy projekt nie ogranicza rownego dostepu do zasobow (towardw,
ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pteé, pochodzenie rasowe lub etniczne, religie lub
przekonania, niepetnosprawnosé, wiek lub orientacje seksualna.

Whioskodawca jest zobowigzany opisa¢ w jaki sposob projekt realizuje zasade réwnosci
szans kobiet i mezczyzn lub uzasadni¢ dlaczego jest w stosunku do niej neutralny. O
neutralno$ci mozna mowi¢ jednak tylko wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca
wskaze szczegotowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizowac
jakichkolwiek dziatan w zakresie spetnienia ww. zasady.

W przypadku projektow, w ktorych ww. zasada nie znajduje zastosowania, w tresci
niniejszego rozdzialu powinna znalez¢ sie informacja o ,neutralnosci” projektu wraz ze
stosownym uzasadnieniem zgodnie z Wytycznymi w zakresie rownosci szans.




4.7. Charakterystyka wnioskodawcy

Nalezy dokona¢ krétkiego opisu organizacji zgtaszajacej projekt, w tym forme prawna,
organ zatozycielski i zadania statutowe oraz spetnienia wymogow kwalifikujgcych
podmiot do aplikowania o srodki w ramach dzialania 6.3 i 6.5 RPO WP 2014-2020.

Dalsze informacje powinny odnosi¢ sie do sposobu zorganizowania dziatan zwigzanych z:
— przygotowaniem inwestycji,
— zgtoszeniem i obstugg wniosku o dofinansowanie,
— podpisaniem umowy,
— procedurami przetargowymi i zawieraniem umow z wykonawcami,
— nadzorem technicznym,
— rozliczeniami finansowymi,
— odbiorami czesciowymi i koncowym,
— przekazaniem inwestycji do uzytkowania i jej uzytkowaniem,
— zapewnieniem trwatosci projektu i osiggniecia zaplanowanych celow.

Informacje mozna poda¢ w formie tabeli lub schematu, np.:

Zadanie Podmiot/ jednostka podmiotu, zakres dziatan
Przygotowanie —  Wydziat inwestycji i remontow Gminy ... — przygotowanie dokumentacji
inwestycji budowlanej uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji Srodowiskowej
—  Woydziat finansowy Gminy ... — zabezpieczenie $rodkéw na realizacje inwestycji
—  Woydziat pozyskiwania funduszy Gminy ... — opracowanie wniosku i kompletu

zatgcznikow, obstuga procesu oceny

Uwagal!

W przypadku projektow, ktorych dofinansowanie stanowi pomoc publiczng, w tym
punkcie studium nalezy przedstawi¢ jednoznaczng informacje, czy wnioskodawca
nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Definicje i szczegétowe informacje dotyczgce ,trudnej sytuacji ekonomicznej” opisane zostaty
w:
— Wytycznych KE dotyczgcych pomocy panstwa na ratowanie i restrukturyzacje
przedsiebiorstw niefinansowych znajdujgcych sie w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE z 31
lipca 2014 r., C 249, str. 1),
— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgce
niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26 czerwca 2014 r., L 187 z pézn. zm.),
— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE z 24 grudnia 2013 r., L 352).



4.8. Partnerzy i opis zasad partnerstwa

Celem projektu partnerskiego powinno by¢ osiggniecie znaczgcej wartosci dodanej poprzez
podziat realizacji zadan pomiedzy niezalezne podmioty, a takze wypracowanie wspdélnych
rozwigzan probleméw.

Partnerstwo powinno dotyczy¢ nie tylko uzyskania konkretnego produktu w projekcie, ale
rowniez osiggniecia i utrzymywania rezultatow. Atutami wspotpracy przy realizacji projektu
moze by¢ mozliwos¢ wymiany informacji, zwiekszenie zaangazowania instytucji publicznych i
spotecznych, lepszego poznania celdw i uwarunkowan projektu, objecie dziataniami
szerszego terytorium lub grupy spoteczne;.

Nalezy dokonac krotkiego opisu partnera projektu, w tym forme prawna, organ zatozycielski i
zadania statutowe.

W przypadku, gdy projekt realizowany jest z udziatem innych podmiotow, nalezy
scharakteryzowac zakres ich zaangazowania oraz kompetencje zwigzane z jego realizacja.
W szczegolnosci nalezy opisac:

- prawng podstawe wspotpracy (umowe, porozumienie administracyjne — czy zostaty
zawarte w drodze procedur okreslonych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 i zgodnie z Regulaminem konkursu; krétko opisa¢ procedure
wyboru partnera bedgcego podmiotem spoza sektora finanséw publicznych),

- gtéwne prawa i obowigzki partnera (-0w) zwigzane z realizacjg projektu, w tym:

o zadania dotyczgce okreslenia celow, zakresu i przygotowania inwestycji

o procedur wyboru wykonawcéw,

o udziatu finansowego i zasad rozliczeh pomiedzy partnerami, wykonawcg i |Z
RPO,

o odbiorow,

o eksploatacji,

o monitorowania efektéw,

- kwestie wtasnosci i finansowania produktéw projektu w okresie wymaganej trwatosci
projektu (5 lat od daty wskazanej w umowie o dofinansowanie i zat. nr 16).

Partner B:
Partner A: - zadania:....,
- zadania: ..., - wkiad finansowy:...,
- obiekty: ..., | ) Partner C:
- wktad finansowy: ..., - eksploatacja:.....,
- eksploatacja:...,
WSPOLPRACA
PODZIAL OBOWIAZKOW

ODPOWIEDZIALNOSC '

Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie
polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1431. z pézn. zm.) i Regulaminem konkursu/naboru ,podmiot, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowienh publicznych dokonuje wyboru partneréw
spoza sektora finanséw publicznych z zachowaniem zasady przejrzystosci i rownego traktowania

podmiotéw. Podmiot ten, dokonujgc wyboru, jest obowigzany w szczegolnosci do:

1) ogtoszenia otwartego naboru partnerobw na swojej stronie internetowej wraz ze

wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgtaszanie sie partneréw;



2) uwzglednienia przy wyborze partneréw: zgodnosci dziatania potencjalnego partnera
z celami partnerstwa, deklarowanego wkitadu potencjalnego partnera w realizacje celu
partnerstwa, doswiadczenia w realizacji projektow o podobnym charakterze;

3) podania do publicznej wiadomosci na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach
wybranych do petnienia funkcji partnera”.

Wybdr partnera powinien by¢ dokonany przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie projektu
partnerskiego.

Jezeli wnioskodawca jest zobowigzany do stosowania ww. procedur dotyczgcych wyboru
partnera spoza sektora finansdéw publicznych, nalezy w tresci rozdziatlu wykazaé zgodnos¢
procedury wyboru partnera z ww. warunkami wynikajgcymi z ww. Ustawy i Regulaminu
konkursu/naboru, powotujgc sie przy tym na konkretne dziatania (wraz ze wskazaniem dat), jakie
zostaty zrealizowane w celu wytonienia partnera w projekcie.

Umowa partnerska lub porozumienie musza by¢ zawarte przed dniem ztozenia wniosku
0 dofinansowanie.

4.9. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po
jej zakonczeniu

Niniejszy rozdziat powinien zawiera¢ informacje stuzgce do ustalenia i oceny, czy
whnioskodawca jest w stanie zrealizowaé projekt oraz ma mozliwosci zarzgdzania nim
w przysztosci.

1) Przede wszystkim nalezy okresli¢, jaki podmiot bedzie zarzadzat infrastrukturg
powstatg
w wyniku realizacji projektu.
Jezeli bedzie to inny niz wnioskodawca podmiot - operator, nalezy:

— wyjasnic¢ przyczyny i korzysci takiego rozwigzania,

— opisa¢ sposob wyboru podmiotu eksploatujgcego, jego forme prawng i strukture
wiasnosciowa, jak réwniez zakres nadzoru wnioskodawcy,

— okreslic forme prawng przekazania funkcji zwigzanych z uzytkowaniem danej
infrastruktury,

— wskazac, czy przekazanie bedzie bezptatne czy za odptatnoscia.

2) W studium nalezy uzasadni¢, w jaki sposéb wnioskodawca (lub operator) sprosta
wymaganiom zwigzanym z biezgcym utrzymaniem infrastruktury i utrzymaniem celéw
projektu. Najwazniejsze kwestie to:



- w jakiej wysokoscii przezjaki podmiotzostang
zapewnione (w powigzaniu z wynikamianalizy
finansowej)?

- odpowiednia liczba pracownikow i poziom
wynagrodzen, dostosowane do celow, skali projektu,
liczby uzytkownikow, turystow; problematyka szkolen,

wyksztatcenia, uprawnien itd.

- struktura organizacyjna,

- zasady dostepu, nadzoru i kontroli,

- niezbedne do swiadczenia ustug w sposob ciagty,
spetniajacy okreslone standardy dobrostanu
pacjentow , poszanowania godnosci i praw osob
korzystajacych z pomocy, normy jakosciowe,
techniczne, higieniczne, sanitarne itd.

Zdolnos¢ do uzytkowania projektu nalezy analizowa¢ w kontekScie catego okresu
referencyjnego, a nie tylko wymaganego okresu trwatosci projektu 5 lat od koncowego
rozliczenia — art. 71 Rozporzadzenia nr 1303/2013).

Przyjete zatozenia powinny by¢ zgodne z analizg finansowg projektu (np. kosztami
wynagrodzen, zaopatrzenia w materialy, serwisu i obstugi, Zzrodtami finansowania
dziatalnosci).

4.10. Doswiadczenie

Punkt dotyczy doswiadczenia wnioskodawcy (partnerdow) w zakresie realizacji i rozliczania
projektéw inwestycyjnych i prowadzeniu dziatalno$ci zwigzanej z zakresem i celem projektu.

1) W odniesieniu do doswiadczen inwestycyjnych, nalezy skupi¢ sie na projektach
0 podobnej skali skomplikowania pod wzgledem administracyjnym, rozliczen
finansowych i organizacyjnym.

Mozna zastosowac tabele:

Tytutu projektu Okres Wartosé Zrédta

(zakres) realizacji calkowita dofinansowania

Mozna réwniez podac inne informacje — np. liczbe rozstrzyganych w ciggu roku postepowan
przetargowych, liczbe prowadzonych inwestyciji, kwote srodkdéw pozyskanych z EFSI.

2) Nalezy ponadto opisa¢ doswiadczenie wnioskodawcy (operatora) w zakresie
prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celami projektu.

3) Podawane informacje powinny potwierdzac:

— przygotowanie praktyczne, ktére bedzie niezbedne do danego typu dziatalnosci,
— potencjat do prowadzenia tej dziatalnosci w zatozonej skali,

— zdolnosc¢ do uzyskania zatozonych rezultatéw projektu.




5. Analiza finansowa

Analize nalezy przeprowadzi¢ stosujgc zapisy Wytycznych MFIR z 2017 r. i Rozporzgdzenie
1303/2013.

Patrz rowniez pkt. 4.3 Pomoc publiczna.

Instytucja Zarzadzajgca RPO, w celu ujednolicenia zasad i zachowania spojnosci
przygotowywanych analiz, przyjmuje nastepujgce zatozenia:

1) Metody analiz:

analiza dokonywana jest zazwyczaj z punktu widzenia witasciciela infrastruktury.
W przypadku, gdy wiasciciel i operator infrastruktury sg odrebnymi podmiotami,
nalezy zastosowac¢ skonsolidowang metode analizy (patrz — podrozdziat 7.5
Wytycznych MRIF); istotne jest przy tym ustalenie zmian przeptywdw pienieznych
wywotanych realizacjg projektu

-

Operator N0
- koszty koszty
o

’ - o
‘n
Przeptywy Przeptywy
podmiotu Analiza podmiotu
bez trwatosci z
projektu projektem

Najczestsze zastosowanie: - remont, przebudowa, rozbudowa obiektéw
- budowa nowego obiektu - Zmiana skali dziatalno$ci.

przychody

W  przypadku projektdw ,parasolowych” analiza finansowa obejmuje naktady
inwestycyjne (w catosci) oraz przychody i koszty uzyskiwane (ponoszone) przez
beneficjenta projektu..

przychody

analize sporzadza sie przy uzyciu metody standardowej lub ztozonej. Wyb6r metody
zalezy od tego, czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychodow projektu od
ogélnego strumienia przychoddéw beneficjenta oraz czy mozliwe jest oddzielenie
strumienia kosztéw operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu od
ogolnego strumienia kosztéw operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych beneficjenta.
Szczegdétowe informacje w zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowe;j
przedstawiono w Wytycznych MRIF (punkt 7.4),

Metoda standardowa Metoda ztozona

Przeptywy
podmiotu

z
projektem Roznica
stanowi

Przeptywy

projektu sa

mozliwe do
obiektywnego
(LI ERIE]

przeptywy
finansowe
Przeptywy P roj ektu
podmiotu
bez
projektu

Najczestsze zastosowanie:



- rozpoczecie nowej, odrebnej dziatalnosci.

1)

2)

Okres analizy:

prognoza finansowa sporzgdzana musi by¢ w okresach rocznych (1.01-31.12)

okres referencyjny powinien by¢ liczony dla rocznych przedziatdéw, poczynajgc od
roku rozpoczecia realizacji projektu (np. rok rozpoczecia robét budowlanych).
Wyjatkiem od tej zasady jest sytuacja, w ktorej wniosek o dofinansowanie zostat
sporzgdzony na etapie, gdy realizacja projektu zostata juz rozpoczeta. Wéwczas
rokiem bazowym jest rok ztozenia wniosku o dofinansowanie (n, n+1, n+2 ... n+...).
Okres odniesienia uwzglednia faze inwestycyjna, w tym przygotowawczg i faze
eksploatacji.

okres referencyjny obejmuje:

gospodarka wodno-$ciekowa 30 lat,

drogi 25 lat,

gospodarowanie odpadami 25 lat,

transport miejski 25 lat,

energetyka 20 lat (15 lat dla OZE),

sieci szerokopasmowe 20 lat,

infrastruktura biznesu 15 lat,

inne: 15 lat - projekty kubaturowe; 10 lat - zakup wyposazenia.

O O O O O O O o

przeptywy zwigzane z realizacjg projektu (np. naktady na przygotowanie projektu),
poniesione przed rokiem ziozenia wniosku o dofinansowanie powinny zostac
uwzglednione w analizie w wartosciach niezdyskontowanych.

Dyskontowanie:

analiza finansowa oparta jest na metodologii zdyskontowanego przeptywu srodkow
pienieznych, zgodnie z ktérg wszystkie przyszie przeptywy pieniezne sg
dyskontowane, aby odzwierciedlaty ich wartos¢ biezaca,

w analizach nalezy stosowaé ceny state tj. ceny z roku zlozenia wniosku
o dofinansowanie,

dyskontowanie polega na przemnozeniu przeptywoéw z danego roku analizy przez
wspotczynnik dyskonta dla danego roku,

stopa dyskontowa w analizie finansowej wynosi 4%,

do obliczen Iluki w finansowaniu nalezy przyjg¢ wspoétczynniki dyskontowe z
doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku, dopuszcza sie takze uzycie standardowych
formut arkuszy obliczeniowych (NPV, IRR).

Wz6r na wspotczynnik dyskontowy:

4 = 1
(L)
a — finansowy wspotczynnik dyskontowy

r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa (dla RPO = 4%)
t — biezgcy okres dyskontowy

O‘O—

Whiosek | Realizacja Eksploatacja
Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
g;fk 1,0000 0,9615 | 0,9246 | 0,8890 | 0,8548 | 0,8219 | 0,7903 | 0,7599 | 0,7307 | 0,7026 | 0,6756 | 0,6496 | 0,6246 | 0,6006 | 0,5775
Rok n+ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
‘év;:k 0,5553 0,5339 | 0,5134 | 0,4936 | 0,4746 | 04564 | 04388 | 0,4220 | 0,4057 | 0,3901 | 0,3751 | 0,3607 | 0,3468 | 0,3335 | 0,3207




3) Format tabel:
— jest co do zasady dowolny i zalezny od analityka. Tabele powinny uwzgledniaé
przyjete zatozenia i metody obliczeniowe oraz umozliwiac:

— identyfikacje naktadow inwestycyjnych, zrédet finansowania, kosztéw
operacyjnych i oszczednosci, przychodéw i wartodci rezydualnej, sald
przeptywdw pienieznych,

— ustalenie wymaganych wskaznikow dyskontowych, poziomu dochodéw
generowanych przez projekt i dofinansowania,

— analize trwatosci,

— analize ekonomiczna,

— analize wrazliwosci.

Zaleca sie zastosowanie tabel zgodnych z uktadem rachunku przeptywow
pienieznych oraz rachunku zyskéw i strat.

4) Podatek VAT:

— jezeli podatek VAT moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe —
przeptywy pieniezne nalezy podac¢ w cenach netto (bez VAT),

— jezeli podatek VAT nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe oraz
stanowi rzeczywisty wydatek podmiotu ponoszgcego wydatki - przeptywy pieniezne
nalezy podac¢ w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT).

5) Wiarygodnos¢ danych i prognoz:

— podstawowe zmienne makroekonomiczne dla okresu analizy zawierajg Warianty
rozwoju gospodarczego Polski zamieszczone na stronie MRIF?,

— analizy nalezy wykonywac kierujgc sie zasadg ostroznej wyceny,

— podane informacje i dane liczbowe powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej,
obowigzujgcym normom, cenom rynkowym (netto w przypadku kiedy podatek VAT
nie jest kwalifikowany lub brutto w przypadku przeciwnym) i danym statystycznym,

— analizy powinny by¢ wiarygodne, tzn. przedstawiac¢ rzetelne i realne szacunki oparte
0 nalezycie opisang i uzasadniong metodologie.

6) Zastrzezenia IZ RPO:

— w ramach RPO rezerwy tworzone na pokrycie wydatkéow inwestycyjnych nie sg
kwalifikowane, bez wzgledu na uzasadnienie,

— w analizie finansowej mozna poming¢ zmiany kapitatu obrotowego,

— w ramach RPO nie stosuje sie rozwigzania przewidzianego w art. 61 ust. 6
Rozporzadzenia nr 1303/2013; potencjalne dochody projektu sg okreslane z gory w
wyniku obliczenia zdyskontowanego dochodu projektu,

— w przypadku infrastruktury drogowej metody i zasady analizy finansowej okreslone
zostaty w Niebieskiej ksiedze. Infrastruktura drogowa, JASPERS. Pomocniczo mozna
skorzystaé réwniez z pomocniczo w analizach mozna réwniez wykorzystac
opracowania Instytutu Badawczego Drég i Mostow, w ktoérych metodologia jest
bardziej szczegdétowa niz metodologia Niebieskiej Ksiegi (Instrukcja oceny
efektywnosci ekonomicznej przedsiewzie¢ drogowych i mostowych, IBDIM 2008).
Wskazniki i koszty jednostkowe z Instrukcji IBDIM mozna réwniez wykorzystac przy
wykonywaniu analiz dla specyficznych typow projektow.

Jezeli analizy finansowe nie spetniajg ww. przestanek, |Z RPO moze zakwestionowac
poprawnosé¢ studium wykonalno$ci projektu.

8 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-
zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-
projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/



5.1. Harmonogram realizacji

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat termindw rozpoczecia, czasu trwania i terminow
zakonczenia kluczowych faz realizacji projektu, terminéw odbioréw czesciowych i koncowego
oraz kohcowego rozliczenia projektu.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ czas trwania poszczegdlnych etapow, zastosowang
technologie, ryzyko opdznien (np. wynikajgcych z protestéw podczas procedur o udzielenie
zamowien publicznych lub warunkéw atmosferycznych, okreséw ochronnych, czasu trwania
procedur pozyskiwania dofinansowania zewnetrznego itd.).

Nalezy rowniez przestrzega¢ ostatecznych terminow kwalifikowalnosci kosztow oraz
ostatecznych terminéw rozliczenia projektéw okreslonych odrebnie przez 1Z RPO. W studium
zaleca sie przedstawienie terminarza realizacji w postaci harmonogramu rzeczowo-
finansowego (np. wykres Gantta, wykres analizy sieciowej z oznaczeniem elementow
krytycznych).

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych
dokumentéw nalezy poda¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

5.2. Naktady inwestycyjne i wydatki kwalifikowane

W punkcie tym nalezy scharakteryzowacC nakfady inwestycyjne wymagane do realizacji
projektu.

1) Nalezy okresli¢ wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych na
zasadach ogdinych
czyli zgodnie z wymogami Wytycznych kwalifikowania wydatkéw w ramach RPO WP z
uwzglednieniem zapiséw szczegotowych dla konkursu w zakresie rewitalizacji, w tym:

a) kwalifikowane do dofinansowania na zasadach ogoélnych wydatki netto,
b) wydatki niekwalifikowane:

— niekwalifikowany podatek VAT (od wydatkéw kwalifikowanych),

— niekwalifikowane wydatki netto (czego dotyczg i ich warto$¢)

— podatek VAT (od niekwalifikowanych wydatkéw netto).

Zaleca sie przedstawienie tabeli z wartosciami wydatkdw na poszczegdlne zadania
w poszczegdlnych latach realizacji projektu.

W przypadku projektéw partnerskich nalezy wskaza¢ naktady inwestycyjne poszczegdinych
partnerow. W przypadku stosowanie roznych stawek podatku VAT od naktadow
inwestycyjnych nalezy podac podstawe prawng stosowanego rozwigzania.

W przypadku gdy w kosztach kwalifikowanych projektu przewidziano zakres dot. lokalnej
infrastruktury drogowej nalezy wskaza¢ zakres prac oraz koszty w celu potwierdzenia
spetniania kryterium Limit wydatkow kwalifikowanych w zakresie inwestycji w lokalng
infrastrukture drogowg (jako uzupetniajgcy element projektu).

W ramach kryterium weryfikowane bedzie, czy wydatki na drogi lokalne (lokalng
infrastrukture  drogowg), stanowigce wytgcznie element kompleksowego projektu,
dotyczgcego rewitalizacji — zgodnie z lokalnym / gminnym programem rewitalizacji nie
przekraczaja 30% wydatkéw kwalifikowanych w projekcie.




2) W przypadku, gdy projekt nalezy do kategorii generujagcych dochody na
podstawie art. 61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 nalezy poda¢ wartosci:

— nakfadow kwalifikowanych na zasadach ogdlnych,

— oszacowanych dochodow,

— wydatkéw kwalifikowanych po korekcie o wartos¢ generowanych dochodéw,

— wydatkéw niekwalifikowanych (w tym: na zasadach ogdlnych oraz ze wzgledu na
generowane dochody).

Wydatki kwalifikowane Wydatki niekwalifikowane
- zgodne z zasadami ogdélnymi - na zasadach ogdlnych (np. VAT, roboty
i skorygowane o wartoS¢ generowanych niezwigzane z rewitalizacjg)
dochodéw - skorygowane o wartos¢ dochodow (,luka w

finansowaniu”)

3) W przypadku, gdy projekt bedzie dofinansowany na podstawie przepiséw o
pomocy publicznej, nalezy poda¢ wartosci:

— wydatkéw kwalifikowanych na zasadach ogoinych,

— wydatkéw kwalifikowanych po korektach wynikajgcych ze szczegdlnych zasad
pomocy publicznej, ze wskazaniem sposobu ustalenia ich wartosci zgodnie z
wymogami wtasciwego programu pomocowego,

— wydatkéw niekwalifikowanych (w tym: na zasadach ogdlnych oraz ze wzgledu na
wartos¢ ,inwestycji referencyjnej”).

W przypadku projektéw objetych w czesci pomocg publiczng poziom dofinansowania
powinien by¢ ustalany:
— dla czesci objetej pomocg wedtug regulacji prawnych witasciwych dla pomocy
publicznej,
— dla czesci projektu nie objetej pomocg publiczng wedtug zasad ogdélnych lub metodag
luki w finansowaniu (jesli dotyczy).

5.2.1. Wyliczanie wydatkow kwalifikowanych z uwzglednieniem zasad pomocy
publicznej

Jezeli dla danego zakresu projektu przepisy o pomocy publicznej wymagajg szczegdlnego
rodzaju korekty wydatkéow kwalifikowanych to w tym punkcie studium nalezy przedstawi¢
stosowane wyliczenia wraz z uzasadnieniem.

Przyktadowo w zakresie pomocy regionalnej (art. 14 Rozporzgdzenia KE nr 651/2014):

— na zasadniczg zmiane procesu produkcji - koszty kwalifikowalne muszg przekraczac
koszty amortyzacji aktywéw zwigzanej z dziatalnoscig podlegajgca modernizacji
w ciggu poprzedzajgcych trzech lat obrotowych;

— na dywersyfikacje istniejgcego zaktadu - koszty kwalifikowalne muszg przekraczaé
o co najmniej 200 % wartos¢ ksiegowg ponownie wykorzystywanych aktywow,
odnotowang w roku obrotowym poprzedzajgcym rozpoczecie prac;

— dla przedsiebiorstw innych niz mate i srednie — wydatki na warto$ci niematerialne
i prawne sg kwalifikowalne jedynie do wysokosci 50 % catkowitych kwalifikowalnych
kosztéw inwestycji poczgtkowe;.

5.2.2. Wyliczanie wydatkow kwalifikowanych z uwzglednieniem wartosci
dochodow netto generowanych przez projekt

Obliczanie poziomu dofinansowania w zwigzku z wystepowaniem dochodéw okreslonych
w art. 61 Rozporzagdzenia nr 1303/2013 dotyczy projektow:



a) ktérych catkowity kwalifikowalny koszt przekracza 1 000 000 Euro?,

b) w ktérych zdyskontowane przychody (i oszczednosci) sg wyzsze od kosztéw
operacyjnych (bez amortyzaciji),

¢) dla ktérych wsparcie w ramach programu nie stanowi:

— pomocy de minimis,

— zgodnej z rynkiem wewnetrznym pomocy panstwa dla MSP, gdy stosuje sig limit w
zakresie dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty pomocy panstwa (np. udzielanej na
podstawie art. 40, 41 Rozporzgdzenia KE nr 651/2014 dla MSP),

— zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa, gdy przeprowadzono indywidualng
weryfikacje potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami dotyczgcymi pomocy panstwa.

Obliczanie luki w finansowaniu

Do celéw ustalenia luki w finansowaniu, zdyskontowany dochdd operacji obliczany jest
poprzez  odliczenie  zdyskontowanych kosztow od zdyskontowanego przychodu
i - w stosownych przypadkach - przez dodanie wartoS$ci rezydualnej inwestycji.

- art. 15 ust. 1 Rozporzgdzenia nr 480/2014

W studium wykonalnosci nalezy przedstawi¢ dane (w formie tabelarycznej) oraz wyniki
ustalenia, czy projekt generuje dochody netto w rozumieniu art. 61 Rozporzadzenia Rady
(WE) nr 1303/2013, w celu obliczenia luki w finansowaniu projektu.

W zakresie ww. obliczen nalezy stosowa¢ zasady okreslone w Wytycznych MRIF
(podrozdziat 7.7) i Rozporzadzenie 1303/2013.

W przypadku projektow czesciowo objetych pomocg publiczng do czesci nie objetej tg
pomocg nalezy zastosowaé odpowiednio zasady dotyczgce ustalania poziomu
dofinansowania w oparciu o metode luki w finansowaniu.

Do celéw analizy dochodéw generowanych przez projekt niezbedne jest wczesniejsze
ustalenie nastepujgcych przeptywow finansowych dla projektu:

Przeplywy: Uwagi: Charakter:
— wartos¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— naklady — bez rezerw na nieprzewidziane wydatki
inwestycyjne - podatek VAT, ktéry moze zosta¢ odzyskany w oparciu

0 przepisy podatkowe, nie powinien by¢ uwzgledniony
— bez amortyzacji

— koszty . L . .
: — nalezy uwzgledni¢ niezbedne naktady odtworzeniowe i ydatek
Operacyjne remontowe “
. — traktowane jak przychody
— oszczednosci . . -~ -
: — mozna poming¢ oszczednosci do wysoKkoSci I
kosztow . ) » ; y . vw .+
zZmniejszenia dotacji na dziatalno$¢ operacyjng
— w rozumieniu art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013
— przychdéd nie obejmuje transferéw z budzetéw
_  przychody krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych

systemow ubezpieczen (art. 15 Rozporzgdzenia nr
480/2014) - przychodem nie jest np. subwencja
o$wiatowa

wofvw ..+”

4 Kursy publikowane sg na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/kursy-eur/845-kurs-euro-do-okreslania-limitow-
kwotowych-kosztow-kwalifikowalnych



— wartosc¢

rezydualna — tylko jesli jest dodatnia wolvw ..+”

IZ RPO nie wymaga ustalenia i uwzglednienia w analizie zmian wartosci kapitatu
obrotowego.

Algorytm przedstawiajgcy sposob obliczania wskaznika luki w finansowaniu w projekcie,
zgodny z Wytycznymi MRIF jest nastepujacy:

1) Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):
R (DIC — DNR)
DIC
gdzie:
— DIC - suma zdyskontowanych naktadoéw inwestycyjnych na realizacje projektu

— DNR - suma zdyskontowanych dochodow projektu (przychody + oszczednosci —
koszty operacyjne + warto$c rezydualna).

2) Okreslenie kosztow kwalifikowalnych skorygowanych o wskaznik luki w finansowaniu
(ECR):

ECR=EC xR
gdzie:
— EC — koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane).

Uwaga! We wniosku o dofinansowanie, jako wydatki kwalifikowane w tab. D.3, nalezy
uwzgledni¢ wartosci skorygowane o wskaznik luki w finansowaniu.

3) Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE:

DotacjaUE = ECr ¥ MaxCRpa
gdzie:
— Max CRpa — maksymalna wielkos¢ wspotfinansowania okreslona dla osi priorytetowej.

Dofinansowanie przy zastosowaniu ryczattowych stawek dochodow
Dla inwestyciji z zakresu rewitalizacji nie przewidziano mozliwosci zastosowania ryczattowych
rozliczeh dochodow.

5.2.3. Mechanizm wyliczania ,,zysku operacyjnego”

Dofinansowanie dla projektéw, ktére udzielane bedzie na podstawie przepiséw
Rozporzadzenia KE nr 651/2014:
— art. 46 Pomoc inwestycyjna na sieci dystrybucji w ramach efektywnych energetycznie
systemow cieptowniczych i chtodniczych Rozporzgdzenia KE nr 651/2014,
— art. 53 Pomoc na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o kwocie wsparcia
przekraczajgcej 2 min euro,
— art. 55 Pomoc na infrastrukture sportowg i wielofunkcyjng infrastrukture rekreacyjng
o kwocie wsparcia przekraczajgcej 2 min euro,
— art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukture lokalna.



wymaga zastosowania tzw. mechanizmu wyliczania ,zysku operacyjnego”. Weryfikacja
,Zysku” dotyczy wszystkich rodzajow beneficjentéw ubiegajgcych sie o dofinansowanie na
podstawie ww. przepiséw.

.Kwota pomocy nie przekracza roznicy miedzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem
operacyjnym z inwestycji.

Zysk operacyjny odlicza sie od kosztow kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsgdnych
prognoz, albo przy uzyciu mechanizmu wycofania.”

W celu ustalenia wysokosci wsparcia w ramach ww. rodzajéw pomocy nalezy:

1) Ustalic warto$¢ zdyskontowanych przychodéw projektu (zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie Instrukcji dot. przychodow projektu).

2) Ustali¢ wartos¢ zdyskontowanych kosztow projektu (zgodnie z zasadami okreslonymi
w punkcie Instrukcji dot. kosztow projektu). W obliczeniach ,zysku” uwzglednia sie
koszty operacyjne bez amortyzacji naktadow inwestycyjnych, a takze dodatkowo
amortyzacje naktadow odtworzeniowych oraz koszty finansowania inwestycji (o ile
wystepuja).

3) Okres prognozy finansowej powinien obejmowac¢ faze inwestycyjng oraz czas
amortyzacji naktadéw inwestycyjnych.

4) Ustali¢ wynik réznicy pomiedzy sumg zdyskontowanych przychodéw a sumg
zdyskontowanych kosztéw projektu, dla catego okresu referencyjnego analizy.

5) Jezeli wynik ww. roznicy jest wiekszy od ,0” to projekt generuje zysk operacyjny.
Jego wartosé nalezy odjgé od wydatkéw kwalifikowanych projektu.

6) Dofinansowanie projektu nie moze przekroczy¢ roznicy pomiedzy kosztami
kwalifikowanymi a wygenerowanym zyskiem operacyjnym (Kwota pomocy < EC —
Z0).

7) Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy wyliczona kwota pomocy nie przewyzsza kwoty
maksymalnego dofinansowania z SzOOP w ramach danego
Dziatania/Poddziatania (max % x koszty kwalifikowalne), a w przypadku
wystapienia takiej sytuacji przyjaé nizsza kwote i nizszy % dofinansowania.

8) Dla projektow, ktére wymagajg zastosowania metody ,zysku operacyjnego” nie
stosuje rozliczania generowanych dochodéw na podstawie art. 61 Rozporzadzenia nr
1303/2013.

Przyktadowa tabela obliczen ,zysku operacyjnego”

Wyszczegodlnienie 2019 2020 2021

Przychody operacyjne:

Koszty:
— operacyjne (bez amortyzacji nakladéw inwestycyjnych)
— amortyzacja nakladéw odtworzeniowych
— koszty finansowe inwestycji

Zysk operacyjny (przychody — 3 kosztéw)

Zdyskontowany zysk operacyjny (stopa dysk. 2,85%)

> zdyskontowanych zyskéw operacyjnych (ZO)

Zysk operacyjny wylicza sie ex ante na podstawie rozsadnych prognoz i co do zasady nie
ustala sie go ponownie (za wyjatkiem aktualizacji stopy dyskontowej). Jednak kazdorazowo
przy zmianie kosztow kwalifikowalnych (w tym rowniez po podpisaniu umowy o
dofinansowanie) konieczne jest ponowne wyliczenie kwoty pomocy poprzez odjecie zysku
operacyjnego od kosztow kwalifikowalnych i przyréwnanie do maksymalnego poziomu
dofinansowania dla danego dziatania RPO.

Jezeli zysk operacyjny < 0, kwota pomocy bedzie sie odnosita jedynie do kosztéw
kwalifikowalnych projektu (Kwota pomocy = EC x MaxCRpa).



Do dyskontowania przepltywéw w obliczeniach ,zysku operacyjnego” nalezy
zastosowac stope dyskontowg podana na stronie UOKIK
https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna i_archiwum.php. W 2019 r. wynosi ona 2,87 %
(1,87% stopa referencyjna + 1 p.p.).

Przyktad

Projekt dotyczy rozbudowy infrastruktury lokalnej. Realizowany bedzie przez
przedsiebiorstwo inne niz mate i srednie. Projekt podlega rygorom art. 56 Rozporzadzenia
KE nr 651/2014 (zysk operacyjny).

Wartos¢ wydatkow kwalifikowanych, zgodnie z zasadami ogélnymi wynosi 5,2 min zt.

Zgodnie z analizg finansowa:
— zdyskontowane przychody dla 20 letniego okresu referencyjnego wyniosg 1,2 min zi,
— zdyskontowane koszty operacyjne wyniosg 1 min zt.
Zysk operacyjny w rozumieniu art. 56 ust. 6 Rozporzadzenia KE nr 651/2014 wynosi 0,2 min
zt (czyli 1,2 min zt - 1 min zt = 0,2 min zt).

Zgodnie z art. 56 ust. 6 Rozporzadzenia KE nr 651/2014 dofinansowanie nie moze
przekroczy¢ kwoty 5 min zt (5,2 min — 0,2 min = 5 min).

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ warunki dofinansowania na zasadach ogolnych, tj.
5,2 min zt x 85 % = 4 420 000,00 zt

dofinansowanie wg zasad ogélnych dofinansowanie wg ,zysku operacyjnego”
EC x MaxCRpa EC -ZO
5,2 min zt x 85 % 5,2 min-0,2 min

4 420 000,00 zt 5 000 000,00 zt.

Dofinansowanie dla projektu nie moze przekroczy¢é kwoty 4 420 000,00 zt ustalonej wedtug
zasad ogolnych (warto$¢ mniejsza sposrod poréwnywanych).

5.3. Zrédta finansowania

W punkcie tym powinien znalezé sie opis wszystkich zrédet finansowania naktadow
inwestycyjnych projektu.

Nalezy jednoznaczne wskazac, o jakg kwote i poziom % dofinansowania z EFRR w ramach
RPO ubiega sie wnioskodawca.

Zaleca sie przedstawienie montazu finansowanego projektu w formie tabeli (z ewentualnym
podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane).

Przykiad:

Nazwa zrédet finansowania Wydatki razem Rok Rok Rok
datkow 2015 2016 2017

Wy zt % zt zt zt

Srodki wspélnotowe (EFRR)

Krajowe Srodki publiczne, w tym:
budzet panstwa (nazwa
dysponenta)
budzet jst (nazwa)
inne Srodki publiczne (nazwa
funduszu/podmiotu)

Prywatne (udziat finansowy

ostatecznych odbiorcow)


https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

Suma zrodet finansowania musi byé rowna wartosci naktadow inwestycyjnych.

Poziom i warto$¢ wnioskowanego dofinansowania powinny by¢ zgodne z zapisami SZOOP,
ogtoszeniem o konkursie, Regulaminem konkursu oraz przepisami dotyczgcymi udzielania
pomocy publicznej / de minimis (jesli dotyczy).

W zakresie projektéw objetych pomocg publiczng i pomocg de minimis — patrz zapisy
Regulaminu konkursu.

W przypadku finansowania wktadu wilasnego za pomocg kapitatu obcego (kredytow,
pozyczek, emisji papierow dtuznych itd.), nalezy okresli¢ podstawowe zaktadane parametry:
warto$¢, waluta, oprocentowanie (state czy zmienne), okres sptaty, okres karencji, prowizja,
rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie, rocznie).

Jezeli inwestycja bedzie finansowana ze $rodkéw innych podmiotéow, nalezy okresli¢
podstawe prawng i warunki przyznania takiego dofinansowania. W takich sytuacjach, nalezy
okreslic:

— podstawe prawng,

— przedmiot dofinansowania,

— warunki przyznania takiego dofinansowania.

5.4. Koszty operacyjne

Koszty operacyjne - dla potrzeb ustalania wskaznikéw efektywno$ci finansowej oraz
wyliczania warto$ci dofinansowania przyjmuje sie, ze sg to koszty eksploatacji i utrzymania
(np. wynagrodzenia, surowce, elektrycznosc¢), koszty administracyjne i ogoine, koszty
zwigzane ze sprzedazg i dystrybucjg. Przy okre$laniu kosztow operacyjnych na potrzeby
analizy projektu nie nalezy uwzglednia¢ pozycji, ktére nie powodujg rzeczywistego wydatku
pienieznego, nawet jezeli sg one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyskow i
strat. Do kosztow operacyjnych nie nalezy zatem zalicza¢ kosztow amortyzacji oraz rezerw
na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane koszty
finansowania (np. odsetki od kredytéw). Podatki bezposSrednie (m.in. podatek dochodowy)
powinny by¢ uwzgledniane jako koszt wytgcznie w ramach analizy trwatoSci. Na potrzeby
wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu razem z kosztami operacyjnymi nalezy ujgc
réwniez nakfady odtworzeniowe zwigzane z elementami infrastruktury, o okresie
uzytkowania krotszym niz okres odniesienia analizy.

- Wytyczne MRIiF

Koszty dotyczgce projektu nalezy oszacowaé lub ustali¢ w wyniku poréwnania kosztéw
dziatalnosci bez realizacji projektu i po realizacji projektu, w odpowiednim okresie
referencyjnym.

Dla projektéw zaleca sie wyrdznié koszty:
— zuzycia materiatow,
— zuzycia paliw,
— zuzycia energii,
— innych mediéw (woda, Scieki, komunikacja telefoniczna, tgcza internetowe),
— wynagrodzen i Swiadczen na rzecz pracownikéw,
— ustug obcych,
— remontowe (odtworzeniowe),



— transportu,

— koszty biezgcego i okresowego utrzymania drogowego (dla infrastruktury drogowej),

— kontroli jakosci,

— zarzadzania,

— optat (np. za korzystanie ze Srodowiska),

— ubezpieczeh majgtkowych,

— pozostate.
Jezeli projekt przewiduje rézne rodzaje dziatalnosci zaleca sie prezentacje i uzasadnienie
kosztéw wedtug rodzaju dla kazdej z nich (np. odrebne przedstawienie i uzasadnienie
kosztow utrzymania zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej, terenow i infrastruktury
rekreacyjnej oraz osrodka aktywizacji spotecznej).

Zgodnie z obowigzujgcg zasadg kasowg koszty nalezy podawac tylko wtedy, gdy nastepuje
wplyw Srodkow pienieznych lub ponoszone sg wydatki. W analizie nie nalezy uwzglednia¢:
— spadku wartosci i amortyzacji — w ich miejsce nalezy przewidzie¢ koszty remontowe
(odtworzeniowe) w planowanych latach poniesienia wydatkéw,
— rezerw na przyszte odnowienie majatku lub na zdarzenia warunkowe.
Jako koszty operacyjne nie sg réwniez traktowane koszty kapitatowe (np. odsetki od
kredytow).

Dla kazdej kategorii kosztéw wymagane jest szczegdtowe uzasadnienie przyjetych zatozen,
ktére powinno by¢ poparte np.:
— danymi historycznymi oraz doswiadczeniem wnioskodawcy,
— informacjami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej (np. zapotrzebowanie na
energie, zuzycie materiatéw, przeglady techniczne, trwatos¢),
— zalozeniami dotyczgcymi planowanej dziatalnosci i organizacji pracy (liczba
pracownikéw, wynagrodzenia),
— fizycznym i technologicznym zuzyciem srodkow,
— wymagang czestotliwoscig napraw i remontow,
— wymogami prawa (np. ubezpieczenia spoteczne, podatki od nieruchomosci).
Jezeli projekt zwigzany jest z emisjg zanieczyszczen do sSrodowiska, nalezy zapewni¢
realizacje zasady ,zanieczyszczajgcy ptaci’.

Oszczednosci

Sytuacja, gdy wskutek realizacji projektu koszty ulegajg zmniejszeniu, wymaga
szczegoblnego uwzglednienia w analizie.

Oszczednosci kosztow operacyjnych wygenerowane przez dang operacje, z wyjgtkiem
oszczednos$ci kosztéw wynikajgcych z wdrozenia Srodkow w zakresie efektywnoSci
energetycznej, traktuje sie jako dochdd, chyba ze sg skompensowane réwnowaznym
zmniejszeniem dotacji na dziatalnoSc.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013



5.5. Analiza popytu

W zaleznosci od przedmiotu projektu w tym miejscu nalezy przedstawi¢ szacunek:
— liczby, rodzajéw oséb i podmiotéw korzystajgcych z infrastruktury projektu,
— dane dotyczgce rodzajow ustug, towarow,
— zapotrzebowania i popytu na oferowane ustugi / produkty.

Analiza powinna by¢ $cisle powigzana z czescig diagnostyczng studium, w zakresie:
— sytuacji demograficznej,
— wystepujgcych problemoéw oraz obecnego poziomu zaspokojenia potrzeb, ktérych
dotyczy projekt,
— dostepnosci cenowej i poziomu cen na rynku.
Zaplanowany popyt bedzie roéwniez odzwierciedlony we wskaznikach rezultatu
przedsiewziecia.

Nalezy dotozy¢ staran, aby zatozenia co do zakresu planowanych ustug byly oszacowane
realnie i byly mozliwe do osiggniecia przez wnioskodawce / operatora.

Popyt nalezy oszacowaé w sposéb szczegadlnie staranny, gdyz:
— bedzie on monitorowany przez wskazniki rezultatu (brak osiggniecia zaplanowanych
wskaznikow moze by¢ zwigzany z koniecznoscig zwrotu udzielonej dotagji),
— brak zainteresowania oferta ze strony odbiorcow moze zagrozi¢ optacalnosci
i trwatosci brzedsiewziecia.

Informacje na temat spodziewanego popytu nalezy podaé zgodnie z wymogami i
metodologig przedstawiong w Wytycznych MRIF z 2017 r.

5.6. Przychody

Niniejszy punkt dotyczy projektéw, dla ktérych przewiduje sie odptatne swiadczenie ustug lub
sprzedaz (np. biletéw, wynajmu powierzchni, ustug wodnych, optat parkingowych itd.)
zwigzanej z realizacjg i funkcjonowaniem projektu. W przypadku braku przychoddéw nalezy o
tym jednoznacznie poinformowad.

Przychody to:

wptywy Srodkow pienieznych z bezposrednich wpfat dokonywanych przez uzytkownikow za
towary lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio
przez uzytkownikéw za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub
budynkow lub optaty za ustugi (...) uzyskane w okresie odniesienia.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

(...) nalezy uwzgledni¢ zaréwno wktad ze strony nowych uzytkownikéw, jak i dodatkowe
wktady ze strony juz istniejgcych uzytkownikow nowej lub rozszerzonej ustugi lub
infrastruktury.

- art. 16 Rozporzadzenia nr 480/2014

Podczas analizy potencjalnych przychodéw projektu nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na
konsekwencje niepetnej identyfikacji lub nierzetelnej prognozy przychoddéw w tym ryzyko
zwrotu czes$ci wyptaconej dotacji okreslony w rozdziale 11 Wytycznych MRIF z 2017 r.



Wsrdd kategorii przychodow nalezy wyréznic:

— przychody spetniajgce przestanki art. 61 Rozporzgdzenia Rady (UE) nr 1303/2013;
przychody te bedg stanowity element uwzgledniany w obliczeniach dochodow
generowanych przez projekt,

— przychody uzyskiwane w trakcie realizacji inwestycji (tzw. przychody incydentalne,
np. ze sprzedazy drewna z niezbednych do wyciecia dla realizacji projektu drzew, ze
sprzedazy ziomu, gruzu z rozbidrki, z reklam instalowanych na placu budowy);
przychody te nie sg uwzgledniane w obliczeniach dochodow generowanych przez
projekt. Ich wartos¢ pomniejsza wprost kwote wydatkow kwalifikowanych.

W zakresie projektow rewitalizacyjnych w szczegolny sposéb nalezy uwzglednié:
elastyczno$¢ cenowg popytu - akceptowalno$¢ spoteczng cen medidw, ustug
i produktéw dla gospodarstw domowych, turystéw, najemcow i innych odbiorcéw,
— zasade ,zanieczyszczajgcy pfaci”,
— przychody za $wiadczenie ustug o charakterze publicznym (np. bilety wstepu
do muzedw, czesciowa odptatnos¢ dziatalnos¢ kulturalng, ustugi socjalne),
— przychody z ustug ,komercyjnych” (np. wynajmy, sprzedaz ustug turystycznych itd.).

Przychodami nie beda:

— wplywy zwigzane z np. dotacjami JST, budzetu panstwa, nawet jezeli ich wysokos$¢
jest kalkulowana w odniesieniu do konkretnej liczby swiadczonych ustug lub oséb
korzystajgcych z danej infrastruktury (np. dotacja gminy do ustug komunalnych),

— darowizny, ktére nie stanowig przychodu w rozumieniu niniejszej Instrukcji.

Wptywy tego rodzaju nalezy uwzgledni¢ w analizie finansowej trwatosci projektu.

Przychody w czasie realizacji inwestycji

Kwalifikowalne wydatki danej operacji, ktére majg by¢ dofinansowane z EFSI,

pomniejszane o dochdd, ktory nie zostat wziety pod uwage w czasie zatwierdzania operaciji,
wygenerowany bezposrednio wytgcznie podczas jej wdrazania, nie pézniej niz w momencie
ztozenia przez beneficjenta wniosku o ptatnos¢ koricowg. W przypadku, gdy nie wszystkie
koszty inwestycji sg kwalifikowalne, dochdéd zostaje przyporzadkowany pro rata do
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych czesci kosztow inwestycji.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

Jezeli podczas realizacji projektu wnioskodawca spodziewa sie uzyskac¢ przychody, nalezy
opisac, czego one dotyczg oraz okresli¢ ich przewidywana wartos¢. Mogg one dotyczy¢ np.:
— sprzedazy ziemi, gruzu,
— drewna z wycinki,
— zlomu z rozbidrki,
— udostepnienia powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu budowy itd.

Od wydatkéw kwalifikowanych odejmowany powinien byc¢ tylko dochdd, a wiec przychody po
odjeciu kosztow ich uzyskania.

Przyktad

W zwigzku z rewitalizacjg przestrzeni miejskiej konieczna jest wycinka drzew. Wartosc
pozyskanego drewna oszacowano na 17000 zt, natomiast koszty wynoszg: 12000 zt — koszty
optat administracyjnych za wycinke, 2000 zt — koszty robocizny.



W tym przypadku wydatki kwalifikowane projektu nalezy obnizy¢ o 3000 zt, tj. 17000—
(12000+2000) = 3000 zt.

5.7. Wartos¢ rezydualna

Wartos¢ rezydualna odzwierciedla potencjalne korzysci finansowe, ktére mogg byé
osiggniete w czasie wykraczajgcym poza okres analizy.

W przypadku gdy przewidziany czas uzytkowania aktywow danej operacji przekracza okres
odniesienia, ich warto$¢ rezydualna jest okreSlana przez obliczenie wartosci zaktualizowanej
netto przeptywow pienieznych w pozostatych latach trwania operaciji (...).

Warto$c¢ rezydualna inwestycji jest wigczona do obliczen zdyskontowanego dochodu operacji
Jjedynie woéwczas, gdy przychody przewyzszajg koszty.

- art. 18 Rozporzgdzenia nr 480/2014

Wartosé rezydualna wystepuje w ostatnim roku analizy.
Nalezy jg obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

W; =CFp+.. X i

gdzie:

CFn+.. — to przeptywy pieniezne (dla ostatniego roku analizy: n+...),

i — to okre$lona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres
referencyjny.

Uwaga:

1) Wartosé rezydualna wystgpi tylko, jesli przeptywy ostatniego roku analizy (CF+..)
bedg dodatnie.

2) W ostatnim roku analizy nie nalezy zanizaC przychoddéw ani zawyza¢ kosztow
operacyjnych. Naktady odtworzeniowe i remontowe w ostatnim roku analizy nie
powinny przekraczaé¢ Sredniej tych nakladow w pozostatych latach okresu
referencyjnego.

3) Liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny wymaga konkretnego
uzasadnienia. Ustalenia najlepiej poprze¢ analizg umorzenia wartosci Srodkéw
trwatych,

z uwzglednieniem:

— rodzaju aktywow,

— intensywnosci eksploatacji,

— stawek amortyzacyjnych,

— ponoszonych naktadow odtworzeniowych i remontowych.

4) Do obliczen luki w finansowaniu wartos¢ rezydualng przyjmuje sie zdyskontowang
wspotczynnikiem dyskonta dla ostatniego roku okresu referencyjnego.

5) Wartosci rezydualnej nie uwzglednia sie w analizie trwatosci finansowe;.

Przyktad:

Projekt polega na budowie sieci cieptowniczej zasilanej z elektrocieptowni na biomase.
Poczgtkowa warto$c¢ srodkow trwatych wynosi 5 min zt. Saldo przeptywow pienieznych dla
ostatniego roku (n+19) wynosi 450 tys. zt.



Roczne umorzenie wartosci Srodkow trwatych, z uwzglednieniem wymogow okreslonych
w niniejszej Instrukcji ustalono na poziomie 7 %. Umorzenie przedstawia sie nastepujgco:

n+... o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

wartos¢ srodkow trwatych realizacia 50 47 43 40 36 33 29 26 22 19 15 12 0,8
(min zl) inwestycji

n+... 15 16 17 18 19})20 21 22 Warto$ci dla n+20, n+21,
n+22 przedstawiono, aby
wartos¢ srodkow trwatych 18 15 13 10 08|05 03 00 uzasadnic¢ okres

funkcjonowania sieci poza

(min zt)
20 letni okres analizy

Przewidywany okres uzytkowania infrastruktury wynosi ok. 20 lat (n+2 do n+21), z tego ok. 2
lat poza okres referencyjny (poza n+19). W tej sytuacii:

Wr = CF, x i =450 tys. zt x 2 lata = 900 tys. zt

W obliczeniach dochoddw generowanych przez projekt uwzgledniona Zzostanie
warto$¢ rezydualna zdyskontowana wspotczynnikiem dyskonta dla roku n+19 | stopie r =
4%.

900 tys. zt x 0,3957 = 365,13 tys. zt

5.8. Analiza wyniku finansowego — wskaznikéw finansowych

Dla projektu zgtoszonego do dofinansowania w ramach RPO nalezy obliczy¢é wskazniki
dyskontowe FNPV oraz FRR.

Wskazniki te ustalane sg na podstawie nastepujgcych przeptywow finansowych projektu:

Przeplywy: Uwagi:
— naklady inwestycyjne — petna warto$¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— koszty operacyjne — bez amortyzacji
— w tym nakfady odtworzeniowe i remontowe
— oszczednosci kosztow — traktowane jak przychody
— przychody — W rozumieniu art. 61 rozporzgdzenia nr 1303/2013
— wartos¢ rezydualna — tylko jesli jest dodatnia

Wzory do obliczenia wskaznikow efektywnosci finansowey:
R S 5
et —— . ——
(1+7r) (I+7r) (1+7r)
C
n

| S
FRR FNPV /C(S)=) =0
S0+ FRRICY

FNPV:  FNPV /C(S)=) a,S; =
t=0

gdzie:
S€ — salda przeptywow pienieznych generowanych przez projekt w poszczegolnych latach
przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — finansowy wspofczynnik dyskontowy
r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MRiF



Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczen mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. Excel: ,NPV”, [IRR”, przy czym nalezy
zwréci¢ uwage na skfadnie funkgcji i to, ze wartosci dla roku ,0” powinny by¢ dyskontowane
wspotczynnikiem ,17).

Projekty, ktére nie sg objete zasadami udzielania pomocy publicznej muszg spetnia¢ tgcznie
kryteria progowe wskaznikéw finansowych, okreslone w Szczegéfowym Opisie Priorytetéw
RPO oraz w Podreczniku CBA, 2014 (s. 38), tj. FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta
(4%).

Wymaog ten nie dotyczy inwestycji objetych przepisami o pomocy publicznej (art. 61 ust. 7 i
ust. 8 Rozporzadzenia UE nr 1303/2013).

Warunek nie dotyczy réwniez projektéw, w ktdrych nieujemna wartos¢ FNPV wynika z
generowania oszczednosci kosztéw operacyjnych, kiére sg nastepnie kompensowane
rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnos¢ operacyjng (np. projekty
termomodernizacyjne itp.).

Analize z wyliczeniem ww. wskaznikow dyskontowych nalezy sporzgdzi¢ rowniez dla
projektéw, dla ktérych nie wystepujg przychody albo koszty operacyjne.

Dodatkowo zaleca sie przedstawienie obliczenia wskaznikéw FRR/k oraz FNPV/k. FRR/k
mierzy zdolnos¢ projektu do zapewnienia odpowiedniego zwrotu kapitatu zainwestowanego
przez podmiot odpowiedzialny za projekt (srodkéw witasnych i pozyczonych). Kapitat ten jest
brany pod uwage wtedy, gdy jest optacony; pozyczki i kredyty natomiast wtedy, kiedy sg
sptacane. Nalezy tez uwzgledni¢ koszty operacyjne, stosowne (nalezne) odsetki oraz
przychody. W kalkulacji nie powinno sie natomiast uwzglednia¢ wkiadu EFRR (co nie
oznacza, ze w obliczeniach nalezy poming¢ wktad srodkéw publicznych krajowych, jezeli
wystepuje).

Obliczenia ww. wskaznikow nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych
MRIF.



5.9. Trwatosé finansowa projektu

Projekt, ktéry ma by¢ wsparty w ramach RPO powinien mie¢ zapewniong trwatos¢
finansowg, zwtaszcza, ze w wielu przypadkach bedzie generowac straty. Oznacza to, ze
wnioskodawca

(i ewentualny operator) powinien dysponowa¢ wystarczajgcymi srodkami do realizacji oraz
utrzymania infrastruktury w przysztosci.

Analiza trwatosci finansowej wymaga:
— ustalenia wynikéw finansowych projektu (w tym jego zdolnosci do pokrywania
kosztow eksploatacji),
— nafozenia ich na sytuacje finansowg jednostki (wnioskodawcy, operatora) i ustalenia
jej zdolnosci do pokrywania kosztéw funkcjonowania projektu.

W analizie trwatosci finansowe;j:

— podaje sie nominalne (niezdyskontowane) wartosci przeptywdw pienieznych,

— nie uwzglednia sie wartosci rezydualnej.
Przeptywy srodkéw finansowych, jakie nalezy w tym celu uwzgledni¢ powinny bra¢ pod
uwage, wszystkie (krajowe i UE) zaangazowane srodki finansowe, kredyty i pozyczki, wraz z
ich sptatg, koszty obstugi zadiluzenia, wptaty wiasne oraz wyptaty dywidend (nadwyzki
projektu).

Dane w analizie trwatosci powinny bazowa¢ na aktualnych dokumentach finansowych
podmiotu:
— w przypadku jednostek samorzadu terytorialnego — na sprawozdaniach z wykonania
budzetu, aktualnym budzecie oraz wieloletniej prognozie finansowe;,
— dla pozostatych podmiotéw — na sprawozdaniach finansowych z ostatnich lat.
Istotne zmiany prognozowanych danych finansowych, zmiany trendéw danych wymagajg
konkretnego uzasadnienia.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zharmonizowanie w czasie wpltywow i wydatkéw
inwestycyjnych. Nalezy przy tym zwrdci¢ szczegolng uwage na:

— sytuacje podmiotéw, ktérym nie przystugujg zaliczki na poczet dofinansowania. W
takich przypadkach przekazanie ptatnosci nastepuje w terminie do 90 dni od dnia
ztozenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarzadzajgcej wniosku o ptatnosé
z zastrzezeniem dostepnos$ci srodkdéw na rachunku bankowym.

— od 2017r. w przypadku, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie dokonywat
czynnosci opodatkowanych podatkiem od towardw i ustug kwota podatku naliczonego
podlega zwrotowi w terminie 180 dni. Na pisemny wniosek podatnika urzad skarbowy
dokonuje w takim przypadku zwrotu w terminie 60 dni, jezeli podatnik zlozy w
urzedzie skarbowym zabezpieczenie majgtkowe
(http://www.mf.gov.pl/documents/766655/5f7be4e8-8b00-4c70-8f1e-fd6b4f6d6fch)

W wielu przypadkach moze oznacza¢ to konieczno$¢ posiadania Srodkéw w kwocie
przekraczajgcej wkitad wiasny, a takze np. VAT. Konieczne moze by¢ réwniez uzupetnienie
analizy finansowej o przepltywy srodkéw pienieznych w wartosciach brutto w okresach
kwartalnych (z uwzglednieniem salda srodkdéw pienieznych na poczatek oraz na koniec
okresu) w okresie realizacji inwestycji uwzgledniajgcych powyzsze zatozenia (tj. zwroty VAT,
refundacje dotacji wyptacane w okresach przysztych) umozliwiajgce weryfikacje
wykonalnosci etapu inwestycyjnego projektu.



http://www.mf.gov.pl/documents/766655/5f7be4e8-8b00-4c70-8f1e-fd6b4f6d6fcb

W przypadku korzystania z kapitatu obcego (pozyczonego) w studium nalezy:

a. uprawdopodobni¢ zrédta finansowania projektu w formie kredytu/pozyczki, w
szczegolnosci czy pozyskano np. promese kredytowa/pozyczki, umowe
kredytowa/pozyczki, decyzje kredytowa, zaswiadczenie banku/pozyczkodawcy,
opinie  banku/pozyczkodawcy o zdolnosci kredytowej do  zaciggniecia
kredytu/pozyczki w wysokosci wskazanej w studium wykonalnosci, badz inny
dokument potwierdzajgcy dokonanie przez bank/pozyczkodawce oceny zdolnosci
kredytowej podmiotu wraz z deklaracjg udzielenia kredytu/pozyczki.

W przypadku finansowania projektu pozyczkg udzielong przez udziatowca/podmiot
gospodarczy nie bedacy instytucjg finansowg oprocz nalezy dodatkowo uzasadnic
czy podmiot ten posiada zdolnos¢ do udzielenia pozyczki w deklarowanej kwocie,

b. wskaza¢ planowane zabezpieczenia kredytu (np. w formie wykazu wycenionych
sktadnikéw majgtku z wylgczeniem sktadnikéw inwestycji w ramach niniejszego
projektu) adekwatnych do wielkosci planowanego zobowigzania.

Powyzsze konieczne jest z w szczegdlnosci w przypadku, gdy wartos¢ projektu jest

znaczgca w stosunku do dotychczasowej skali dziatalnosci podmiotu,
W przypadku zamiaru przeznaczenia na realizacje projektu srodkéw witasnych (np. wptate
wiascicieli przedsiebiorstwa, podniesienie kapitatu spotki przez udziatowcéw) w studium
nalezy uwiarygodni¢ posiadanie przez te osoby/podmioty srodkéw na sfinansowanie projektu
poprzez analize np.: deklaracji podatkowych, stanu rachunku bankowego, wykazu lokat
bankowych, wykazu ptynnych sktadnikéw majagtku wiascicieli przedsiebiorstwa, ktéry
podlegac bedzie ewentualnemu spieniezeniu itd.
Ze wzgledu na rozliczenie dotacji w formie refundacji poniesionych wydatkow, w przypadku
posiadania srodkéw na kwote mniejszg niz catos¢ wydatkdw inwestycyjnych
(udokumentowanych zgodnie z w/w uwagami) prosze o uzupetnienie analizy finansowej o
przeptywy sSrodkéw pienieznych w wartosciach brutto w okresach kwartalnych
(z uwzglednieniem salda srodkéw pienieznych na poczatek oraz na koniec okresu) w okresie
realizacji inwestycji uwzgledniajgcych powyzsze zatozenia (tj. zwroty VAT, refundacje dotacji
wyptacane w okresach przysztych) umozliwiajgce weryfikacje wykonalnosci projektu pod
wzgledem finansowym

Przykiad
Whioskodawca zamierza zrewitalizowac obszar poprzemystowy. Prognozowane przeptywy
finansowe dla podmiotu oraz wyodrebnione dla projektu sg nastepujgce:

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wynik podmiotu o - _
bez projektu 400 | 55y | 500 | 55y | 330 | o, | 50 100 | 50 | 100 0 0 0 0
Saldo $rodkéw

pienieznych 400 | 150 | 650 | 400 | 730 10 60 | 160 | 210 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310
,bez projektu”

Wynik projektu: | 564 | 100 | 320 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 180 | 180 | 180 | 210
Saldo srodkow

podmiotu z

projektem - - -

Wolyw  projekty | 200 | 50| 330 | 230 | 560 | o0 0| 40| 10 | 100 | 130 | 130 | 130 | 100
na wynik

podmiotu

14

310

210

100



800

W tych latach brak mozliwosci sfinansowania
kosztow utrzymania projektu.

600

400

200

-200

-400

s Saldo srodkow pienieznych "bez projektu”
= Wynik projektu
s Saldo srodkow podmiotu z projektem - wplyw projektu na wynik podmiotu

Projekt generuje straty, analiza wskazuje na brak mozliwosci ich pokrycia ze $rodkow,
ktérymi dysponuje wnioskodawca (operator).

Jezeli operator zbankrutuje, trwafoS¢ samej inwestycji moze straci¢ znaczenie.
Analiza przeptywow pienieznych powinna wykazac, ze beneficjent/operator z projektem ma
dodatnie roczne saldo przeptywow pienieznych na koniec kazdego roku, we wszystkich
latach objetych analiza.

- Wytyczne MRIiF

W analizie trwatosci nalezy wykaza¢ wszystkie posiadane i mozliwe do uzyskania zrédta
sfinansowania ewentualnych strat projektu. Analiza trwatosci dla wnioskodawcy / operatora z
projektem, ktére wykazuje ujemne saldo $rodkéw na koniec roku oznacza, ze podmiot nie
bedzie w stanie pokry¢ dodatkowych wydatkéw i brak trwatosci finansowej. W takiej sytuaciji
dofinansowanie nie moze by¢ przyznane.



6. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wkfadu projektu w polepszenie warunkéw
ekonomicznych i jakosci zycia w regionie.
IZ RPO wymaga, aby analiza ekonomiczna miata forme:

Roo!za1 . Warunek Zakres analizy
projektow
"‘."?"tosc kOSZtOW.. . a) identyfikacja korzysci i kosztéw
kwalifikowanych ponizej :
ekonomicznych
4 min zt
Rewitalizacja
przestrzeni a) identyfikacja korzysci i kosztéw
regionalnej s ) ekonomicznych
wartos¢ kosztéw . o s
o b) oszacowanie wartosci korzysci i
kwalifikowanych 4 min zt ) .
. . . kosztow ekonomicznych
i powyzej

c) obliczenie wskaznikéw ENPV,
ERR, B/C.

Analizy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Wytycznych MRIF z
2017 r., Podreczniku CBA, 2014 oraz Rozporzgdzeniu nr 207/2015.

6.1. Korzysci zewnetrzne wynikajace z realizacji projektu

a) lIdentyfikacja

W punkcie tym nalezy przedstawi¢ (zidentyfikowac, opisaé i uzasadnic¢) czynniki zewnetrzne,
ktére skutkujg zaistnieniem korzysci spotecznych i gospodarczych z punktu widzenia regionu
(kraju).

Korzysci takie wigza¢ sie bedg z wystepowaniem specyficznych czynnikow zewnetrznych.
Zazwyczaj czynniki te bedg nawigzywac¢ do okreslonych dla projektu wskaznikow rezultatow
lub oddziatywan.

W przypadku:
— analizy uproszczonej — nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale korzysci, np. poprzez
przypisanie im okre$lonych wartosci fizycznych,
— analizy kosztow i korzysci — nalezy dodatkowo oszacowaé warto$¢ kosztow
i korzysci.

Do najczesciej wystepujgcych korzysci ekonomicznych w  zakresie  projektow
rewitalizacyjnych zaliczy¢ mozna:

- utatwienie dostepu do ustug publicznych (edukacyjnych, spotecznych, rekreacyjnych
itd.),

- zmniejszenie wydatkow biezgcych (np. w przypadku termomodernizaciji),

- oddzialywania socjalne - zmniejszenie ubdstwa energetycznego,

- poprawa ,jakosci zycia”,

- zmniejszenie negatywnych zjawisk spotecznych, przestepczosci, ubostwa, wykluczenia
spotecznego, bezrobocia itd.

- korzysci wynikajgce ze zwiekszenia aktywnosci spotecznej i gospodarczej
mieszkancow,



wsparcie dla rodzin (eliminacja wykluczenia, sytuacji patologicznych, ubdstwa,
umozliwienie rodzicom podjecia pracy),

zmniejszenie uzaleznienia mieszkancow od wsparcia socjalnego (samodzielnos¢
finansowa, zaradnos¢ zyciowa),

podniesienie kwalifikacji mieszkancéw (ucznidow, studentow, oséb starszych) oraz ich
szans na rynku pracy

zwiekszenie dostepnoéci obiektow i terendw publicznych dla oséb niepetnosprawnych,
poprawa jakosci srodowiska na obszarze rewitalizowanym (wody, stanu powietrza,
dostepu do terendw zielonych itd.),

poprawa stanu zdrowia mieszkancow,

bezposrednie i posrednie wsparcie konkurencyjnosci lokalnej gospodarki,

wzrost atrakcyjnosci obiektow, terendw pod wzgledem turystycznym,

korzySci wynikajace z zachowaniem przed zniszczeniem obiektéw dziedzictwa
kulturowego,

wzrost wartosci nieruchomosci na obszarze poddanym rewitalizaciji,

efekty wizerunkowe (np. kreowanie pozytywnego wizerunku gminy),

inne korzysci wskazane z lokalnych programach rewitalizacji.

W przypadku kazdej korzysci nalezy uzasadnié, czego ona dotyczy w konkretnym projekcie.

Korekta o efekty zewnetrzne oznacza, ze w pozycjach wydatkow i wplywéw nalezy
uwzgledni¢ takze zewnetrzne koszty i korzysci, ktorym bezposrednio nie towarzyszag
przeptywy finansowe. Nalezy przy tym szczegotowo opisac i uzasadni€ przestanki przyjetych
w tym zakresie szacunkow.

Do korzysci zewnetrznych nie nalezg wydatki zwigzane z realizacjg projektu, w tym np.:
— zyski wykonawcéw projektu,
— wynagrodzenia robotnikow budowlanych lub podwykonawcow,
— wynagrodzenia personelu i inne koszty operacyjne, juz uwzglednione w analizie
finansowei proiektu.

b) Wycena

W przypadku analizy kosztow i korzysci nalezy oszacowac warto$¢ opisanych korzysSci.

Nie istnieje jedna uniwersalna metoda szacowania tych wartosci. Ograniczone mozliwosci
zastosowania wynikajg gtébwnie z trudnosci w uzyskaniu niezbednych danych. Dlatego tez
przedstawiane czynniki i ich wartosci powinny cechowac:

— pewnosc lub obiektywnie wysokie prawdopodobienstwo zaistnienia,

— racjonalna metodologia oszacowania (poparta np. normami, obowigzujgcymi
stawkami opfat, cenami rynkowymi, przeprowadzonymi badaniami naukowymi,
statystyka).

Na cele wyceny wartosci korzysci mozna wykorzysta¢ dostepne opracowania i analizy (np.
zwigzane z ekonomiczng wartoscig pracy, poprawy kwalifikacji czy wartosci i jakosci zycia).
Nalezy przy tym wskaza¢ zrédto danych, a wyniki obliczeh ustali¢ z uwzglednieniem:

— zakresu projektu,
— skali potencjalnego oddziatywania,

— lokalnych warunkéw dot. np. poziomu bezrobocia, wynagrodzen, prognoz
demograficznych itd.

WS$réd zrédet danych do obliczen wskaza¢ mozna np.:

— Podrecznik CBA, 2014, s. 209-218, punkt 5.8 Economic analysis,
— wskazniki ilosciowe podawane w lokalnych programach rewitalizacji oraz szacunki
cenowe wedtug danych rynkowych i statystycznych — Bank Danych Lokalnych GUS.



Wartosci korzysci ekonomicznych nalezy podawac¢ z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowa¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego, jako wptywy ekonomiczne projektu.

6.2. Naktady i koszty spoteczno-gospodarcze zwigzane z realizacjg projektu

Identyfikacja

W przypadku analizy uproszczonej nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale negatywnych
oddzialywan spotecznych i ekonomicznych inwestycji. Niektére rodzaje inwestycji w
infrastrukture mogg w istotnym stopniu oddziatywa¢ na otoczenie. Nalezy rozwazy¢ co
najmniej nastepujgce rodzaje negatywnego wptywu infrastruktury:

- ucigzliwos¢ budowy dla otoczenia (ujemny wptyw na funkcje mieszkaniowe,
produkcyjne
i ustugowe, ograniczenie korzystania z infrastruktury i srodowiska, transport
materiatdbw budowlanych, mozliwosci poruszania sie, przerwy w dostawie wody i
zasilania elektrycznego itp.),

- negatywne oddziatywania podczas eksploatacji obiektu, np. hatas, punktowy wzrost
emisji zanieczyszczen do powietrza, wzrost natezenia ruchu samochodowego (dowo6z
materiatbw budowalnych, towaréw, odbior odpadow, zwiekszenie ruchu
turystycznego), ograniczenie korzystania z nieruchomosci (np. w wyniku instalaciji
rurociggow cieptowniczych, linii kablowych), wzrost natezenia pol
elektromagnetycznych itd.,

- zagrozenia trwatosci technicznej i awarii (np. stabilnosci funkcjonowania sieci
elektroenergetycznej zasilanej z wielu zrédet rozproszonych, uszkodzenia masztéw i
wirnikow elektrowni wiatrowych, wycieku czynnika roboczego w gruntowych pompach
ciepta, zanieczyszczenia w przypadku pozaru, wycieku, skazenia powietrza w wyniku
awarii biogazowni, powodzi itd.),

- utrate waloréow krajobrazowych, rekreacyjnych, ograniczenie sposobu uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich,

- pogorszenie sytuacji finansowej przedsiebiorstw, ktére zajmujg sie dystrybucjg
tradycyjnych paliw energetycznych.

Oddziatywania negatywne nalezy odpowiednio opisa¢é w analizie ryzyka, a te ktére sg
zwigzane ze sSrodowiskiem — uwzglednic w analizie oddziatywania na $rodowisko.
W przypadku istotnych zagrozenh, nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania prewencyjne
i kompensacyjne.

Wycena
W przypadku analizy kosztow i korzysci nalezy oszacowaé¢ wartos¢ zidentyfikowanych
kosztow ekonomicznych.
Podobnie jak w przypadku korzysci ekonomicznych, szacunki powinny by¢ oparte
na rzetelnej metodologii uzasadnionej przewidywanym stanem faktycznym.
Nalezy przy tym wskaza¢ zrédto danych, a wyniki obliczen ustali¢ z uwzglednieniem:
— zakresu projektu,
— skali potencjalnego oddziatywania,
— lokalnych warunkéw dotyczgcych stanu s$rodowiska, form ochrony przyrody,
dostepnosci zrédet energii i rodzajow paliw, poziomu bezrobocia, wynagrodzen,
prognoz zapotrzebowania na energie itd.

Wartosci kosztow ekonomicznych nalezy podawaé z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowac¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego — jako koszty ekonomiczne projektu.



6.3. Analiza kosztow i korzysci

Analiza kosztéw i korzysci obejmuje nastepujgce dziatania:
1) korekte fiskalna,
2) przeksztatcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe,
3) wycene kosztéw i korzysci zewnetrznych,
4) obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C.

Korekta fiskalna
Dotyczy wyeliminowania wptywu réznorodnych uregulowan fiskalnych na wartosci finansowe
i ekonomiczne. Zasady korekty fiskalnej:
— wszystkie wartosci powinny by¢ podawane w kwotach netto, bez podatkéw
posrednich (VAT, akcyza),
— nalezy pomingé wszystkie podatki bezposrednie (dochodowe, majgtkowe),
— nalezy poming¢ subwencje i doptaty ze srodkéw publicznych, majgce charakter
przekazu pienieznego (ptatnosci transferowych),
— jako wyjatek - w kosztach wynagrodzen nalezy uwzgledni¢ wydatki na ubezpieczenia
spoteczne (jest to wynagrodzenie odtozone w czasie — Podrecznik CBA, 2014, s. 45).

Korekta fiskalna obejmuje:
— przeplywy finansowe (naktady inwestycyjne, koszty operacyjne, oszczednosSci
kosztow, przychody),
— wszystkie korzysci i koszty ekonomiczne.

Przeksztalcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe
Przeksztatcenie to ma na celu eliminacje znieksztatlceh wyceny wynikajgcych
np. z ograniczen konkurencji przez monopole, czy regulacje w zakresie prawa pracy.
Ze wzgledu na znaczny stopieh skomplikowania IZ RPO zaleca, aby:
— przeksztatcenia przeptywow finansowych i ekonomicznych polegaty na zastosowaniu
Standardowego Wspodtczynnika Konwersji (Standard Conversion Factor, Podrecznik
CBA 2014, s. 46-47),
— wspotczynnik ten przyjmowat wartos¢ 1,00 i w praktyce nie zmieniat wartosci
analizowanych przeptywow.

W indywidualnych sytuacjach wnioskodawca moze zastosowaé wspétczynnik o innej
wartosci, np. jesli stwierdzone zostanie, ze wynagrodzenia sg zawyzone ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy prawa w stosunku do wartosci rynkowej pracy — w analizie
ekonomicznej mozna obnizy¢ wartos¢ tych kosztéw operacyjnych. Wymaga to jednak
szczegbtowego uzasadnienia.
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Wycena kosztéw i korzysci zewnetrznych
Patrz punkt 7 niniejszej Instrukciji.

Obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C

Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest na podstawie wyniku przeptywow finansowych
z uwzglednieniem korekt fiskalnych, cen rozrachunkowych oraz doliczenia efektow
zewnetrznych.
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Do obliczenia wskaznikéw efektywnosci ekonomicznej stosowana jest, podobnie jak w
analizie finansowej, metodologia zdyskontowanych przeptywow pienieznych.

Stopa dyskontowa do analiz ekonomicznych wynosi 5 %.

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
wsp. dysk. 1,000 | 09524 | 09070 | 0,8638 | 0,8227 | 0,7835 | 0,7462 | 0,7107 | 0,6768 | 0,6446 | 0,6139 | 0,5847 | 0,5568 | 0,5303 | 0,5051
Rok n+ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

wsp. dysk. | 04810 | 0,4581 | 0,4363 | 0,4155 | 0,3957 | 0,3769 | 0,3589 | 0,3418 | 0,3256 | 0,3101 | 0,2953 | 0,2812 | 0,2678 | 0,2551 | 0,2429

Na podstawie ekonomicznych przeptywéw pienieznych nalezy wyznaczyé ekonomiczne
wskazniki efektywnosci przedsiewzigcia, czyli:

— ENPV projektu,

— ERR projektu,

— BI/C projektu.

Do obliczenia ww. wskaznikow nalezy wzigé pod uwage:
a) przeptywy finansowe po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych:




— naktady inwestycyjne
z uwzglednieniem korekty fiskalnej

— lmee G i cen rozrachunkowych

+ przychody i oszczednosci

b) zewnetrzne koszty ekonomiczne (-),
C) zewnetrzne korzysci ekonomiczne (+),
d) ekonomiczng wartosc¢ rezydualng (+).

Wartosé rezydualna w analizie ekonomicznej powinna przedstawia¢ potencjalne korzysci,
ktore mozna uzyska¢ w czasie wykraczajgcym poza okres referencyjny projektu. Nalezy jg
obliczy¢ podobnie jak wartos¢ rezydualng na potrzeby analizy finansowej, przy czym
podstawg obliczen powinien by¢é ekonomiczny wynik projektu z ostatniego roku okresu
referencyjnego.

Ekonomiczng warto$¢ rezydualng nalezy obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

Wie = EFps.. X i
gdzie:
EF..... — to ekonomiczny wynik projektu dla ostatniego roku analizy (n+...) obejmujgcy:

przychody, oszczednosSci i koszty finansowe (skorygowane o efekty fiskalne
i rozrachunkowe, bez finansowej W), zewnetrzne koszty i korzysci ekonomiczne,

i — to okre$lona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres
referencyjny (taka sama jak w analizie finansowej).

Ekonomiczna wartos¢ rezydualna wystagpi tylko wtedy, gdy przeptywy ostatniego roku analizy
(EF»+...) beda dodatnie.

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczeA mozna
wykorzystac formuty arkuszy obliczeniowych (np. MS Excel: ,NPV”, ,IRR”, przy czym nalezy
zwréci¢ uwage na skfadnie funkgcji i to, ze wartosci dla roku ,,0” powinny by¢ dyskontowane
wspétczynnikiem ,17).

Wzory do obliczenia wskaznikéw efektywnosci ekonomiczne;:

SE S,” SE

n

+ o —n
1+ A+ (1+7)"

ENPV:  ENPV =) a,Sf =
t=0

ERR ENPV = ZS—’r =0
i—0 (1+ ERR)

gdzie:
SE — salda strumieni ekonomicznych kosztéw i korzys$ci generowanych w wyniku realizacji projektu
w poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1
a — ekonomiczny wspotczynnik dyskontowy
r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%),
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Wskaznik B/C (Be"™"/c.qs) 0znacza stosunek sumy zdyskontowanych korzysci do sumy
zdyskontowanych kosztéw generowanych w okresie referencyjnym.



Wzdr do obliczenia wskaznika B/C:

n

E E E
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B/C: B/C =120 _ 1+ (+1) (1+1)"

~ E E E
Za,C;E Co =+ = 1 ror—Sn i
= (I+r)" (I+r) (1+r1)

gdzie:
BE — strumienie korzysci ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
CE — strumienie kosztow ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — ekonomiczny wspoifczynnik dyskontowy
r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%)
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej okreslonymi w Szczegétowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO, dofinansowaniem ze $rodkéw EFRR moze by¢ objety jedynie projekt
ekonomicznie ,korzystny”, tj. charakteryzujgcy sie tgcznie wskaznikami:

- ENPV>0
- ERR>5%
- B/IC>1

Jezeli ww. warunki nie sg spetnione, projekt nie moze zostaé¢ zakwalifikowany do
dofinansowania z funduszy UE. Wyjgtkiem jest sytuacja, gdy projekt wykazuje ujemnag
ENPV, lecz powoduje znaczace korzysci, ktérych nie mozna bylo wyceni¢ (ktérych
kwantyfikacja i oszacowanie wartosci bytoby obarczone zbyt duzym ryzykiem lub dla ktérych
wnioskodaweca nie dysponuje wiarygodnymi i uzasadnionymi szacunkami). Dla tych kategorii
oddzialywan nalezy przedstawi¢ analize jakosciowg i efektywnosci kosztowej,
uwzgledniajgcg charakterystyke i skale pozytywnych i negatywnych oddziatywan.



Przyktad

Razem: n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14

Naktady inwestycyjne (-) 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0
Koszty operacyjne (-) 2400,0 200,0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Przychody i oszczednosci (+) 1320,0 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Zewnetrzne koszty ekonomiczne (-) 240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
(Z_f)w"‘?t’z"e korzysci ekonomiczne 6000,0 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000| 5000 5000| 5000| 5000
z::rl;?in:osnlwggna wartos$¢ rezydualna 1170,0 1170,0
Razem koszty ekonomiczne (-): 5640,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 220,0 | 2200 | 220,0 | 220,0 | 2200 | 220,0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
zdyskontowane koszty (r=5%) 4628,0 | 1000,0 9524 907,0 190,0 181,0 1724 164,2 156,4 148,9 141,8 135,1 128,6 122,5 116,7 111,1
Razem korzysci ekonomiczne (+): 8490,0 0,0 0,0 00| 6100 6100| 6100 6100 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 1780,0
zdyskontowane korzysci (r=5%) 54948 0,0 0,0 0,0 526,9 501,8 477,9 455,2 4335 412.8 393,2 374,5 356,7 339,6 3235 899,1
Ekonomiczny wynik projektu: 2850,0 | -1000,0 | -1000,0 | -1000,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 | 1560,0
wartosci zdyskontowane (r=5%) 866,8 | -1000,0 | -952,4 | -907,0 336,9 320,9 305,6 291,0 277,2 264,0 251,4 239,4 228,0 217,2 206,8 788,0

Przyktad ma charakter pogladowy.
Przeptywy finansowe podano po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych.

funkcjonowac¢ minimum 3 lata poza okres referencyjny.

Obliczenie ekonomicznej wartoSci rezydualnej:

Wie = EFns1a % i
i =3 lata

Whnioskodawca przewiduje, ze inwestycja bedzie

EFn+14 = =200 (koszty operacyjne) +110 (przychody i oszczednosci) —20 (koszty ekon.) +500 (korzysci ekon.) = 390

W =390 x 3= 1170

Ekonomiczne wskazniki dyskontowe:

ENPV ERR B/C

866,8 8,69% 1,19




7. Analiza oddziatywania na srodowisko

Nalezy opisa¢ oddziatywania projektu na Ssrodowisko oraz uzasadni¢ zgodno$é
przedsiewziecia z zasadami polityki ochrony srodowiska UE.

Informacje podawane w tym punkcie powinny by¢é zgodne z zat. 3 do wniosku o
dofinansowanie.

7.1. Formalno-prawna procedura wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Nalezy krétko opisaé, czy przedsiewziecie wymagato uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z ustawg o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko:

— jezeli nie — nalezy uzasadni¢, dlaczego,

— jezeli tak:

— nalezy opisaC przebieg i stopien zaawansowania procedury zwigzanej z wydaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w
tym opisa¢ procedure kwalifikowania przedsiewziecia do obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko (screening) oraz procedure
petnej oceny oddziatywania (scoping), o ile taka procedura byta wymagana. Nalezy
przedstawi¢ informacje dotyczgce przeprowadzonych konsultacji spotecznych (o ile
byly wymagane) oraz informacje dotyczace opinii i uzgodnien wydanych przez organy
administracji witasciwe w zakresie ochrony srodowiska.

[ |
N = =

W przypadku inwestycji dotyczagcych obiektéw kubaturowych, nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na:

1) przedsiewzigcia moggce znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz realizowane na

obszarze i w otulinach form ochrony przyrody;

2) wymogi ochrony gatunkowej.
W odniesieniu do kwestii ochrony gatunkowej, studium i zataczane do wniosku dokumenty
powinny jednoznacznie wskazywaé, ze badana byta kwestia ewentualnego zagrozenia dla
srodowiska w odniesieniu do chronionych gatunkéw ro$lin, zwierzat i grzybow




(wystepujacych
w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, w tym takze poza obszarami chronionymi
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody).

Nie mogq byc dofinansowane projekty, ktore kwalifikujq sie do moggcych znaczgco oddziafywac na
srodowisko, dla ktorych zezwolenie na realizacje inwestycji uzyskano przed wymaganq decyzjq
srodowiskowaq.

7.2. Zrbwnowazony rozwdj i zmiany klimatu

Zasada zréwnowazonego rozwoju wynika wprost z przepiséw prawa traktatowego. Zgodnie z
kryteriami oceny projektow w ramach RPO WP 2014-2020 nalezy opisa¢ czy projekt
przewiduje:

a) racjonalne gospodarowanie zasobami,

b) ograniczenie presji na srodowisko,

c) uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzadzaniu,

d) podnoszenie $wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Ponadto w okresie programowania 2014-2020 nalezy skoncentrowac sie na celach Strategii
Europa 2020 w zakresie przeciwdziatania zmianom klimatu i zréwnowazonemu
wykorzystaniu energii. W studium wykonalnosci nalezy:

a) wyjasnic, czy lub w jaki sposob projekt przyczynia sie do realizacji celow polityki
ochrony srodowiska, w tym w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategig Europa
2020,

b) wskazaé, w jaki sposob cele polityki ochrony srodowiska zostaty uwzglednione w
danym projekcie (w szczegdlnosci poprzez efektywng gospodarke zasobami,
zachowanie réznorodnosci biologicznej i ustug ekosystemowych, zmniejszenie emisji
gazoéw cieplarnianych, odporno$¢ na skutki zmian klimatu),

c) wskaza¢ wydatki zwigzane z dziataniami adaptacyjnymi lub zapobiegajgcymi tym
Zmianom,

d) udzielic odpowiedzi: czy lub w jaki sposdb w projekcie uwzgledniono zagrozenia
zwigzane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczgce przystosowania sie¢ do zmian
klimatu i ich fagodzenia oraz odpornosci na kleski zywiotowe; np.:

— czy rozwazono alternatywne rozwigzanie dotyczace mniejszego zuzycia
wegla lub oparte na zrédtach odnawialnych?

— czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozenh
wynikajgcych ze zmian klimatycznych lub kontrole podatnosci na te
zagrozenia (np. ryzyko powodzi, ekstremalnych temperatur, burz i wiatru,
osunie¢ ziemi)?

— czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu, w tym
zwigzanych z wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmianami klimatu?

— czy zmiany klimatu wptynety na lokalizacje inwestycji?

— czy inwestycja w potgczeniu ze zmianami klimatu bedzie miata jakikolwiek
pozytywny lub negatywny wptyw na otoczenie?

e) jakie rozwigzania przyjeto w celu zapewnienia odpornosci na biezgcg zmiennosc
klimatu i przyszte zmiany klimatu w ramach projektu.

Dodatkowe informacje na temat przystosowania do zmian klimatu zawarte sg miedzy innymi
w Non-paperGuidelines for Project Managers:
Makingvulnerableinvestmentsclimateresilient®oraz  Poradniku Ministerstwa Srodowiska w
zakresieprzygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich fagodzenia i

5 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf



przystosowania do tych
http://klimada.mos.gov.pl/

Zmian

oraz odpornosci

na kleski zywiofowe, MOS,

7.3. Analiza pozostatych obszaréw oddzialywania inwestycji na srodowisko

Nalezy opisaé¢ najwazniejsze czynniki, ktore mogg mie¢ wptyw na stan Srodowiska w fazie
inwestycyjnej oraz podczas eksploatacji projektu.

Nalezy zwréci¢ uwage na:

— stosowanie w projekcie zasad ostroznosci, dziatania zapobiegawczego, naprawiania
szkody w pierwszym rzedzie u zrodta i na zasadzie ,zanieczyszczajgcy pfacr’,

— dotrzymanie przepisbw o ochronie srodowiska, w szczegdlnosci

gatunkowej,

o ochronie

— zrownowazone korzystanie ze srodowiska i zasobow,
— kwestie efektywnosci energetycznej oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeh do

srodowiska.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przyktad
Rodzaj oddziatywania

Emisja hatasu podczas pracy
sprzetu budowlanego
(obiekt rewitalizowany)

Presja antropologiczna
zwigzana z  utworzeniem
infrastruktury rekreacyjnej w

bezposrednim sasiedztwie
obszaréw cennych
przyrodniczo (hatas, ruch,
odpadki)

(infrastruktura rekreacyjna)

Inne ...

Charakter, zasieg
oddziatywania

Krétkotrwate,  bliskie  —
podczas prac budowlanych

Krotkotrwate, cykliczne,
w granicach 0-50 m od
terenu objetego inwestycja

Srodki zapobiegawcze
i naprawcze

Ogrodzenie terenu budowy, brak robot
W porze nocnej, przeniesienie czeSci
pacjentdéw do sal zlokalizowanych dalej od
miejsca prac.

Dziatania informacyjne:

- tablice informacyjne i
korzystania z infrastruktury.

regulamin

Infrastruktura i zagospodarowanie terenu:
- ogrodzenia

- lokalizacja obiektow z zachowaniem
odpowiedniej odlegtosci od
najcenniejszych siedlisk,

- miejsca przystankowe i
poza terenem rezerwatu

- nasadzenia zieleni izolacyjnej
- system monitorowania terenu (kamery).

rekreacyjne

7.4. Oddziatywanie projektu na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony

przyrody

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy projekt (lub jego element) moze oddziatywaé na formy
objete ochrong w ramach sieci Natura 2000, albo inne formy ochrony przyrody wymienione w

ustawie
0 ochronie przyrody.

Jezeli tak - nalezy poda¢ nazwe oraz numer obszaru Natura 2000 (ewentualnie nazwe innej
formy ochrony przyrody) oraz okresli¢ mozliwe oddziatywania projektu na stan $rodowiska,
wtym w szczegdlnosci na gatunki objete ochrong, ze szczegdélnym uwzglednieniem

dyrektyw.


http://klimada.mos.gov.pl/

Zabrania sie (...) podejmowania dziatarn moggcych, osobno lub w potgczeniu z innymi

dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywac¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000,

w tym w szczegolnosci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla
ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wplyngc negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

3) pogorszyc integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

- ustawa o ochronie przyrody

Jezeli projekt jest zlokalizowany poza terenami chronionymi, nalezy rowniez przeanalizowac,
czy moze on skutkowac istotnymi oddziatywaniami na podlegajgce ochronie siedliska lub
gatunki.

W przypadku stwierdzenia istotnego oddziatywania projektu na ww. formy ochrony przyrody,
nalezy opisaC zakres ograniczen, dzialan kompensujgcych oraz system monitorowania
wystepujgcych wptywdw.

Szczegdtowe informacje dotyczace obszaréw Natura 2000 oraz innych form ochrony
przyrody mozna uzyska¢ na stronach internetowych Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska (http://natura2000.gdos.gov.pl/ oraz http://rzeszow.rdos.gov.pl/).



http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://rzeszow.rdos.gov.pl/

8. Analiza ryzyka i wrazliwosci

Przeprowadzenie oceny ryzyka ma na celu oszacowanie trwatosci finansowej oraz realnosci
celow projektu finansowanego z funduszy UE. Poprzez analize ryzyka nalezy przede
wszystkim rozumie¢ identyfikacje istniejgcych i potencjalnych zagrozen. Analiza ryzyka
polega na okresleniu prawdopodobiehstwa jego wystgpienia i jego wptywu na projekt. Ocena
ryzyka umozliwia projektodawcy przygotowanie sie do sytuacji, gdyby niektore kluczowe
zmienne dotyczgce projektu okazaty sie inne niz przewidywano.

Dogtebna analiza ryzyka stanowi podstawe solidnej strategii zarzgdzania ryzykiem, ktorg z
kolei uwzglednia sie w projekcie. Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na kwestie efektywnosci
energetycznej i problemy srodowiskowe.

Ocena ryzyka obejmuje dwa etapy:

1)

Analize wrazliwosci, w ramach ktérej okresla sie zmienne ,krytyczne”, czyli te,
ktérych wahania majg najwiekszy wptyw na parametry finansowe i ekonomiczne
przedsiewziecia. W przypadku projektéw sektora energetyki i efektywnosci
energetycznej analiza wrazliwosci powinna przedstawiaé:

jak bedzie ksztattowac sie wynik finansowy projektu (FNPV) w przypadku:
zmian naktadow inwestycyjnych w zakresie +/- 20 %

zmian kosztéw operacyjnych +/- 20 %

oraz zmian popytu lub przychoddw (jesli wystepujg) w przedziale +/- 20 %;

jak bedzie ksztattowac sie wynik ekonomiczny projektu (ENPV) w przypadku:
zmian korzysci ekonomicznych w zakresie +/- 20 %
zmian kosztéw i nakladéw ekonomicznych +/- 20 %.

Szczegolnej analizie powinny by¢ poddane te sytuacje, w ktérych zmiana parametrow w
sposéb wiecej niz proporcjonalny wptywa na finansowy Ilub ekonomiczny wynik
przedsiewziecia.

2)

Analize ryzyka, ktéra obejmuje nastepujgce elementy:

wykaz rodzajéw ryzyka, na jakie narazony jest projekt (mozliwe przyczyny
wystgpienia trudnosci),

uszeregowanie wedtug prawdopodobiehstwa wystgpienia i nasilenia skutkéw; (np.
mato, srednio, wysoce prawdopodobne),

negatywne skutki generowane w zwigzku z projektem, np. w powigzaniu z analizg
wrazliwosci,

okreslenie srodkow zapobiegawczych i zmniejszajgcych ryzyko, w tym podmiotu
odpowiedzialnego za zapobieganie ryzyku i jego skutkom, opis Srodkow
prewencyjnych

i naprawczych.

Ze wzgledu na znaczenie polityki adaptacji do zmian klimatu w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020 obowigzkowym elementem analizy ryzyka jest uzasadnienie w
zakresie oceny ryzyka:

wplywu projektu na zmiany klimatu (np. wielko$¢ emisji zanieczyszczen do
Srodowiska, ,Slad weglowy”),

wptywu zmian klimatu na projekt (t.j. zagrozenia projektu przez kleski zywiotowe, np.:
wiatr i wytadowania atmosferyczne, grad, susze, diugotrwate opady, podtopienia
i pow6dz, osuniecia sie ziemi, ekstremalne temperatury itd.).



Informacije najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przyktad:

Prawdopodobieristwo  Negatywne Srodki zapobiegawcze

Rodzaj ryzyka wystgpienia skutki i naprawcze
(mate, Srednie, duze)

zainteresowanie spoteczne inne niz
przewidywano
(np. zbyt maty lub zbyt duzy popyt,
konkurencja)
gotowos¢ do ponoszenia
dodatkowych wydatkéw
niewtasciwe oszacowanie kosztow
projektu
administracyjne i zwigzane z
udzielaniem zaméwien
zwigzane z budowg
(opdznienia, wady)
operacyjne
(brak pracownikéw, wzrost
kosztéw, komplikacje z
uzytkowaniem)
finansowe
(np. mniejsza lub zwrot dotacji)
regulacyjne (np. zmiana przepiséw
budowlanych, systemu wsparcia
spotecznego)
konflikty spofeczne lub
Srodowiskowe
wptyw inwestycji na zmiany klimatu
(emisje...)
zagrozenia zwigzane ze zmianami
klimatu, w tym z kleskami
Zywiofowymi:
inne ryzyka Srodowiskowe (jakie?)

9. Zalaczniki:

9.1. Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym

Wymaganym zatgcznikiem do studium wykonalnosci, jako materiat niezbedny do oceny
projektu, jest wersja elektroniczna SW oraz analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym
arkuszu kalkulacyjnym.

Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z obowigzku
zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen z konkretnym uzasadnieniem. (Zatgcznik
nrl).



9.2. Arkusz do obliczania wydatkéw kwalifikowanych w projektach generujacych
dochody w arkuszu kalkulacyjnym

W przypadku projektow, ktore objete sg zasadami rozliczania dochodéw, na podstawie
art. 61 Rozporzadzenia UE nr 1303/2013 wymaganym zatgcznikiem do studium
wykonalnosci, jako materiat niezbedny do oceny projektu, jest:

— wydruk i wersja elektroniczng (plik Excel) wypetnionego Arkusza do obliczania
wydatkow kwalifikowanych w projektach generujgcych dochody, ktéry zawiera dane
do wypetnienia tabeli D.3 we wniosku.(Zatgcznik nr 2 do Studium).

10. Autor studium, oswiadczenie i podpis Wnioskodawcy

Studium wykonalnosci powinno:

1) zawiera¢ informacje o osobie oraz firmie, ktéra je wykonata, np.:

Autor studium: imig i NazWISKO: ........ciie i,

A e ————-

2) zawiera¢ oswiadczenie:

Oswiadczenie Wnioskodawcy:

Oswiadczam(y), ze wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie sa
prawdziwe, przedstawione w sposéb rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpetniejsza
wiedze dotyczaca projektu oraz perspektyw i mozliwosci jego rozwoju.

Jestem swiadomy, iz niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie
operacyjnej lub celowe niedoszacowanie/przeszacowanie kosztéw inwestycyjnych projektu
w celu zmaksymalizowania dotacji UE, moze zosta¢ potraktowane jako nieprawidtowosé¢, do
ktorej zastosowanie beda miaty art. 143 i nast. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze
zm.)

3) by¢ opatrzone pieczecia wnioskodawcy i podpisami oséb upowaznionych do
reprezentacji wnioskodawcy:

Whioskodawca (pieczec) podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentacji Wnioskodawcy



