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1. Identyfikacja / Informacje wstępne

	PROGRAM OPERACYJNY
	Cel
KONWERGENCJA

	
	Obszar kwalifikowalny
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

	
	Okres programowania
2007 - 2013

	
	Numer programu (nr CCI)
CCI 2007 PL 16 1 PO 013

	
	Nazwa programu
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
NA LATA 2007-2013

	ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
	Rok sprawozdawczy 
2012

	
	Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez komitet monitorujący



[bookmark: _Toc198434141][bookmark: _Toc198434444][bookmark: _Toc323104048][bookmark: _Toc355950585][bookmark: _Toc198434144][bookmark: _Toc198434447]2. Przegląd realizacji programu operacyjnego 
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP) jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. RPO WP jest realizowany 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011)9881 z dnia 21 grudnia 2011r. wynoszą 1 198 786 957 euro. Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 29 listopada 2012r. 
(1 euro = 4,0968 PLN) jest to równowartość 4 911,19 mln PLN. 
W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WP ogłoszono 11 konkursów. Zakończono 10 konkursów, w ramach których złożono 451 wniosków o dofinansowanie. 
Liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 339 na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 186 312 754,3 euro (763 286 091,8 PLN), natomiast od początku realizacji Programu do 31 grudnia 2012r. oceniono pozytywnie 2 903 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 1 596 617 190,08 euro (6 541 021 304,34 PLN). 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. do realizacji zatwierdzono 401 projektów na łączną kwotę dofinansowania 180 854 557,12 euro (740 924 949,59 PLN), natomiast od początku realizacji Programu 2 309 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 332 512 610,53 euro (5 459 037 662,82 PLN).
W ramach realizacji RPO WP w okresie sprawozdawczym podpisano 447 umów, natomiast od początku realizacji Programu podpisano 1 971 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 055 428 363,41 euro (4 323 878 919,22 PLN), co stanowi 88% zobowiązań Unii Europejskiej (UE) na lata 2007-2013. 




Wykres 1. Postęp w realizacji RPO WP - liczba i wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym.
Źródło: KSI (SIMIK 07-13).
Wykres 2. Postęp w realizacji RPO WP – liczba i wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych decyzjach.
Źródło: KSI (SIMIK 07-13).







Wykres 3. Postęp w realizacji RPO WP – liczba i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność.
Źródło: KSI (SIMIK 07-13).
Wykres 4. Stan wdrażania RPO WP na dzień 31 grudnia 2012r. (EFRR w mln euro).
  *W przypadku wniosków o dofinansowanie formalnie poprawnych oraz zatwierdzonych, podano łączną kwotę dofinansowania z EFRR i budżetu państwa (w mln euro).
Źródło: KSI (SIMIK 07-13).
Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków w ramach RPO WP z dnia 24 lipca 2012r. (Harmonogram naboru wniosków) w 2013r. nie planuje się ogłoszenia naborów. 
Dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.) wygenerowano z KSI SIMIK (07-13) w dniu 2 stycznia 2013r. oraz „zamrożonej” Bazy danych, zabezpieczonych przez MRR. Sprawozdanie opracowano w Departamencie Rozwoju Regionalnego uwzględniając dane sprawozdawcze z Oddziału programowania i koordynacji, Oddziału naboru projektów w zakresie VIII osi priorytetowej RPO, Oddziału szkoleń i działań informacyjno-promocyjnych RPO, Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości oraz Departamentu Rolnictwa 
i Środowiska (Koordynator ds. środowiska).
[bookmark: _Toc198434142][bookmark: _Toc198434445][bookmark: _Toc323104049][bookmark: _Toc355950586]2.1. Realizacja i analiza postępów
[bookmark: _Toc323104050][bookmark: _Toc355950587]2.1.1. Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego
Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.
Wykres 5. Stan realizacji wskaźnika Utworzone miejsca pracy (brutto) EPC na dzień 31 grudnia 2012r.
Żródło: KSI SIMIK (07-13).
Do 31 grudnia 2012r. zakończono 1 242 projekty, w których wskaźnik Utworzone miejsca pracy (brutto) (EPC) osiągnął 2 548,75 EPC, co stanowi 69% wartości docelowej w 2013r. 
w tym: kobiety – 1 013,25, co stanowi 55% wartości docelowej w 2013r., mężczyźni – 1 535,5, co stanowi 83% wartości docelowej w 2013r. Najwyższą wartość powyższy wskaźnik osiągnął w ramach I osi priorytetowej – 1 674,75 EPC. Zgodnie z 1 971 podpisanymi w RPO WP umowami szacuje sie, że wskaźnik rezultatu Utworzone miejsca pracy (brutto) (EPC)) osiągnie 4 514,25, co stanowi 91% wartości docelowej w 2015r. 
Wykres. 6 Postęp finansowy RPO WP (%).

Trzeba zaznaczyć, że wartość ww. wskaźnika jest na wysokim poziomie. Poziom realizacji ww. wskaźnika na koniec okresu sprawozdawczego był znacznie wyższy niż poziom finansowej realizacji programu, w związku z tym przewiduje się pełną realizację wskaźnika.
Informacje nt. analizy rynku pracy w województwie podkarpackim zawarto w punkcie 2.4 Zmiany w kontekście reallizacji programu operacyjnego.
[bookmark: _Toc323104051]

[bookmark: _Toc355950588]2.1.2. Informacje finansowe 
Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.
[bookmark: _Toc323104052][bookmark: _Toc355950589]2.1.3. Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji
[bookmark: _Toc323104053]Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął siedem uchwał dotyczących realokacji środków w ramach RPO WP:
1) w dniu 17 stycznia 2012 r. uchwałę nr 109/2467/12, zgodnie z którą w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna RPO WP, w działaniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna dokonano przeniesienia kwoty 1 528 783 euro, ze schematu C Drogi gminne do schematu E Infrastruktura kolejowa. Przeniesienie to nastąpiło z kategorii interwencji 23 – Drogi regionalne/lokalne, do kategorii interwencji 18 - Tabor kolejowy.
Ww. decyzję podjęto w związku z planowanym w miesiącu styczniu 2012 r. ogłoszeniem naboru wniosków w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat E Infrastruktura kolejowa.
2) w dniu 22 lutego 2012 r. uchwałę nr 117/2648/12, zgodnie z którą w osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna RPO WP dokonano przeniesienia kwoty 999 509 euro z działania 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów do działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania. Przeniesienie to nastąpiło w ramach kategorii interwencji 85 – Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola.
W związku z planowaniem budżetu Pomocy Technicznej na 2013 rok zaistniała konieczność realokacji środków finansowych w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc Techniczna RPO WP z działania 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów do działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania 
i wdrażania. 
3) w dniu 29 maja 2012 r. uchwałę nr 141/3234/12, zgodnie z którą:
a) w osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna RPO WP dokonano przeniesienia kwoty 1 031 511 euro z działania 7.1 Rewitalizacja miast, do działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schematu B Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź. Przeniesienie to nastąpiło w ramach kategorii interwencji 61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.
b) w osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna RPO WP dokonano przeniesienia kwoty 290 939 euro z działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, do działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schematu B Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź. Przeniesienie to nastąpiło z kategorii interwencji:
· 50 – Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów  kwota 51 636 euro; 78 – Infrastruktura mieszkalnictwa – kwota 239 303 euro, do kategorii interwencji 61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.
c) w osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna RPO WP, w działaniu 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, dokonano przeniesienia kwoty 482 991 euro ze schematu A Projekty realizowane na terenach zmarginalizowanych gospodarczo, do schematu B Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź. Przeniesienie to nastąpiło w ramach kategorii interwencji 61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.
Ww. decyzję podjęto w związku z planowanym wyborem do dofinansowania projektów 
w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź schemat B - Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź RPO WP na lata 2007-2013.
4) w dniu 29 maja 2012 r. uchwałę nr 141/3235/12, zgodnie z którą: 
a) w osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom RPO WP dokonano przeniesienia kwoty 495 520 euro z działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schematu B Projekty z zakresu zaopatrzenia w wodę do działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Przeniesienie to nastąpiło z kategorii interwencji 45 - Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną do kategorii interwencji 51 - Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000).
b) w osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom RPO WP 
w działaniu 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej dokonano przeniesienia kwoty 2 806 728 euro z kategorii interwencji 56 - Ochrona 
i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego do kategorii interwencji 51 - Promowanie bioróżnorodności / ochrony przyrody (w tym NATURA 2000).
Ww. decyzję podjęto w związku z planowanym wyborem do dofinansowania projektów 
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej RPO WP.
5) w dniu 19 czerwca 2012 r. uchwałę nr 147/3394/12, zgodnie z którą: 
a) w osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna RPO WP dokonano przeniesienia kwoty 258 976 euro z działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schematu A Projekty realizowane na terenach zmarginalizowanych gospodarczo, do działania 7.1 Rewitalizacja miast. Przeniesienie to nastąpiło w ramach kategorii interwencji 61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.
b) w osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna RPO WP dokonano przeniesienia kwoty 776 967 euro z działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schematu B Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź do działania 7.1 Rewitalizacja miast. Przeniesienie to nastąpiło:
· w ramach kategorii interwencji 61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich – kwota 16 575 euro,
· z kategorii interwencji 61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich, do kategorii interwencji 78 – Infrastruktura mieszkalnictwa – kwota 760 392 euro.
c) w osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna RPO WP dokonano przeniesienia kwoty 41 132 euro z działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schematu A Projekty realizowane na terenach zmarginalizowanych gospodarczo (z kategorii interwencji 61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich), do działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (do kategorii interwencji 50 – Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów).
Ww. decyzję podjęto w związku z tym, że wszystkie projekty (pozytywnie ocenione) 
w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź zostały już wybrane przez ZWP oraz mając na uwadze limit środków wspólnotowych, jakie można zaangażować w miesiącu czerwcu 2012 r. i wysoki kurs euro. Dokonanie realokacji środków w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna miało pozwolić na ewentualny wybór przez ZWP projektów z list rezerwowych w ramach działań 7.1 Rewitalizacja miast i 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
6) w dniu 25 września 2012 r. uchwałę nr 173/4051/12, zgodnie z którą:
a) w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna RPO WP dokonano przeniesienia kwoty:
· 119 415 euro z działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A Infrastruktura ochrony zdrowia (z kategorii interwencji 76 – Infrastruktura ochrony zdrowia),
· 1 402 084 euro z działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu B Pomoc społeczna (z kategorii interwencji 79 – Pozostała infrastruktura społeczna),
· 70 244 euro z działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna schemat A – Euroboiska (z kategorii interwencji 79 – Pozostała infrastruktura społeczna),
· 1 087 647 euro z działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna (z kategorii interwencji 24 – Ścieżki rowerowe), do działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schematu B System oświaty (do kategorii interwencji 75 – Infrastruktura systemu oświaty).
b) w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna RPO WP dokonano przeniesienia kwoty 238 277 euro z działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A Infrastruktura ochrony zdrowia, do działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schematu A Szkoły wyższe. Przeniesienie to nastąpiło z kategorii interwencji 76 – Infrastruktura ochrony zdrowia, do kategorii interwencji 75 – Infrastruktura systemu oświaty. 
Ww. decyzję podjęto w związku z planowanym w miesiącu wrześniu 2012 r. ogłoszeniem naboru wniosków w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B System oświaty. 
7) w dniu 2 października 2012 r. uchwałę nr 175/4077/12 z, zgodnie z którą:
a) w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP dokonano przeniesienia kwoty 2 382 768 euro z działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu, do działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schematu A Wsparcie kapitałowe funduszy. Przeniesienie to nastąpiło w ramach kategorii interwencji 05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw.
b) w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP dokonano przeniesienia kwoty 714 831 euro z działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu, do działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schematu A Wsparcie kapitałowe funduszy. Przeniesienie to nastąpiło z kategorii interwencji 03 – Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.), do kategorii interwencji 05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw.

Ww. decyzję podjęto w związku z planowanym wyborem do dofinansowania projektów złożonych w ramach drugiej edycji konkursu dla działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy.
W ramach ww. realokacji: 
· w kategorii interwencji 03 kwota zmniejszyła się do wysokości 4 760 848 euro, 
· w kategorii interwencji 05 kwota wzrosła do wysokości 34 959 119 euro,
· w kategorii interwencji 18 kwota wzrosła do wysokości 14 430 362 euro,
· w kategorii interwencji 23 zmniejszyła się do wysokości 218 159 750 euro,
· w kategorii interwencji 24 zmniejszyła się do wysokości 312 285 euro,
· w kategorii interwencji 45 kwota zmniejszyła się do wysokości 34 945 765 euro,
· w kategorii interwencji 50 kwota zmniejszyła się do wysokości 2 324 455 euro,
· w kategorii interwencji 51 kwota wzrosła się do wysokości 3 302 248 euro,
· w kategorii interwencji 56 kwota zmniejszyła się do wysokości 2 523 923 euro, 
· w kategorii interwencji 61 kwota zmniejszyła się do wysokości 53 751 982 euro,
· w kategorii interwencji 75 wzrosła do wysokości 82 485 877 euro,
· w kategorii interwencji 76 kwota zmniejszyła się do wysokości 31 117 940 euro,
· w kategorii interwencji 78 kwota wzrosła do wysokości 23 465 110 euro,
· w kategorii interwencji 79 zmniejszyła się do wysokości 28 884 774 euro.
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W 2012r. nie wykryto nieprawidłowości związanych z niezachowaniem przez beneficjentów przepisów dotyczących trwałości operacji  określonych w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, w związku z czym nie zaistniała konieczność wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej, zgodnie z przepisami ww. art. 
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP wykryła w ramach Programu 185 nieprawidłowości: 36 nowych nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz 149 nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej. 
W związku z wykrytymi nieprawidłowościami, a także zgodnie z danymi zarejestrowanymi 
w KSI SIMIK 07-13 w okresie sprawozdawczym odzyskano kwotę w wysokości 255 377,42 euro (1 046 230,22 PLN – kwota odzyskana) oraz kwotę 1 948 218,82 euro (7 981 462,85  PLN) dotyczącą środków wycofanych po anulowaniu związaną ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. W ramach ww. kwoty odzyskano również środki (związane 
z nieprawidłowościami), które na koniec roku 2011 nie zostały zwrócone o wartości 36 891,85 euro (151 138,55 PLN) w przypadku kwoty wycofanej po anulowaniu jest to wartość 184 600,67 euro (756 272,01 PLN). 
Zarówno środki odzyskane jak i wycofane zostały zwrócone na rachunek RPO WP. Wartość tych środków zwiększyła pozostałą alokację w osiach priorytetowych RPO WP, w których stwierdzono nieprawidłowości. W związku z czym środki zwrócone przez beneficjentów zostały przeznaczone na dalszą realizację projektów w ramach Programu.
Wykryte w okresie sprawozdawczym nieprawidłowości polegały przede wszystkim na:
· naruszeniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych (nieprawidłowości stwierdzane w tym obszarze stanowią najliczniejszą grupę i są najczęściej popełnianymi naruszeniami przez beneficjentów).
· przedstawieniu do refundacji/dofinansowania wydatków niekwalifikowalnych oraz wydatków niezwiązanych z realizacją projektu.
· naruszeniu zapisów i zasad ujętych w umowie o dofinansowanie projektu.
Kwota środków pozostała do zwrotu na dzień 31 grudnia 2012r. w wyniku wykrytych nieprawidłowości wynosi 986 814,60 euro (4 042 782,06 PLN), z czego kwota 404,95 euro (1 659,00 PLN) stanowiły środki wycofane po anulowaniu. 
Łącznie od początku realizacji Programu w KSI SIMIK (07-13) do końca okresu sprawozdawczego zarejestrowano jako środki odzyskane kwotę 3 356 537,42 euro (13 751 062,50 PLN), w tym środki UE 3 292 401,67 euro (13 488 311,17 PLN). Ponadto zgodnie 
z danymi KSI SIMIK (07-13) wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. wartość kwot wycofanych (kwota do odzyskania) wyniosła 2 474 839,7 euro (10 138 923,29 PLN), w tym środki UE 2 426 031,07 euro (9 938 964,08 PLN). Wymienione kwoty dotyczą wszystkich przypadków, dla których w systemie KSI SIMIK (07-13) utworzono Rejestr obciążeń na projekcie. 
W związku z powyższym kwoty te stanowią zarówno środki podlegające zwrotowi dotyczące wykrytych nieprawidłowości, jak i wynikające z przyczyn innych niż nieprawidłowości (np. kar umownych, które beneficjent uzyskał od wykonawcy już po złożeniu i rozliczeniu wniosku 
o płatność, błędnego/niewłaściwego zakwalifikowania wydatków bądź też rozwiązania umowy o dofinansowanie).
Instytucja Zarządzająca RPO WP w okresie sprawozdawczym w celu uniknięcia nieprawidłowości m.in. w obszarze zamówień publicznych IZ RPO WP podjęła działania zmierzające do rozpowszechnienia wiedzy na ww. temat poprzez udzielanie poszczególnym beneficjentom informacji pisemnie oraz telefonicznie, a także zamieszczenie ich na stronie internetowej. Dodatkowo IZ RPO WP organizowała szkolenia oraz warsztaty o różnej tematyce. Ponadto innym działaniem mającym na celu ograniczenie liczby nieprawidłowości, skierowanym do osób zajmujących się ich wykrywaniem m.in. podczas prowadzenia czynności kontrolnych było przeprowadzone w dniu 15 listopada 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego czwarte spotkanie w ramach Trójstronnego Porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego, Urzędem Kontroli Skarbowej w Rzeszowie i Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie zawartego w dniu 9 stycznia 2009r. Na spotkaniu tym omówiono zagadnienia dotyczące nieprawidłowości, które wykryto w ramach przeprowadzonych kontroli projektów przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WP. Ponadto wskazano kwestie problemowe, które skutkują popełnieniem nieprawidłowości przez beneficjenta i związane z tym najczęściej naruszane przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego. Dodatkowo pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej prowadzący w Instytucji Zarządzającej RPO WP czynności kontrolne w ramach audytu operacji/ systemu zarządzania i kontroli przedstawili informację na temat wykrytych nieprawidłowości w trakcie dokonywania czynności kontrolnych. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zaprezentowali syntetyczną informację na temat postępowań podjętych w wyniku podejrzenia nadużycia prawa (nadużycia finansowego – oszustwa) w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach RPO WP. Zaprezentowano również nieprawidłowości, które stwierdzono w zakresie dotychczasowej realizacji projektów współfinansowanych z komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Podkreślić należy, iż w ramach ww. Porozumienia każdorazowo w przypadku podejrzenia nadużycia finansowego lub popełnienia przestępstwa w projektach współfinansowanych 
z funduszy unijnych w 2012r. prowadzono konsultacje z Komendą Wojewódzką Policji 
w Rzeszowie.
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W 2012r. Instytucja Zarządzająca RPO WP aktualizowała następujące dokumenty dotyczące systemu realizacji RPO WP:
a. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W dniu 10 stycznia 2012r. ZWP podjął uchwałę nr 107/2427/12 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego RPO WP. Nastąpiło to w związku z decyzją nr K(2011)9881 Komisji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2011r. Zmiana Programu uwzględniała podział dodatkowych środków wspólnotowych, które otrzymało Województwo Podkarpackie:
· z krajowej rezerwy wykonania – kwotę 42 340 885 euro;
· z dostosowania technicznego – kwotę 10 295 370 euro;
· wydzieloną z dostosowania technicznego – kwotę 9 842 879 euro, z przeznaczeniem na niwelowanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010r.
Środki z dostosowania technicznego, w wysokości 9 842 879 euro na niwelowanie skutków powodzi przeznaczone zostały na realizację projektów w trybie indywidualnym w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna - 7 930 030 euro oraz osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna - 1 912 849 euro. Projekty te będą realizowane na terenie gmin Jasło, Tarnobrzeg, Gorzyce i Ropczyce. 
Środki z krajowej rezerwy wykonania w wysokości 42 340 885 euro oraz środki 
z dostosowania technicznego w wysokości 10 295 370 euro przeznaczone zostały:
· na zwiększenie alokacji w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP o kwotę 18 239 164 euro,
· na zwiększenie alokacji w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna RPO WP 
o kwotę 29 397 091 euro, 
· na zwiększenie alokacji w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna o kwotę 5 000 000 euro.
W związku z alokacją środków z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego, konieczne było również:
· dokonanie zmian wskaźników (zmiany wskaźników dokonano w ramach wszystkich osi priorytetowych RPO WP za wyjątkiem osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna). Zmiany dotyczyły przede wszystkim: 
· aktualizacji wskaźników realizacji celów RPO WP;
· dodania nowych wskaźników w osiach priorytetowych I i III; 
· zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości docelowych wskaźników w osiach priorytetowych I, II, III, IV, V, VI, VIII, w związku z przeprowadzonymi badaniami ewaluacyjnymi oraz analizami Instytucji Zarządzającej RPO WP związanymi 
z przygotowywaniem sprawozdań z realizacji RPO WP; 
· dodania brakujących wartości docelowych wskaźników w osi priorytetowej II; 
· doprecyzowania nazwy wskaźników w osiach priorytetowej I, IV i VI,
· zmian o charakterze porządkującym dotyczących m.in. jednostek miary oraz źródeł pozyskiwania danych.
· dokonanie zmian tabel finansowych, w tym: tabeli przedstawiającej alokację środków EFRR (w %) na poszczególne osie priorytetowe, tabeli 17. Tabela finansowa 
w podziale na lata, tabeli 18. Tabela finansowa w podziale na osie priorytetowe oraz źródła finansowania, tabeli 19. Indykatywny podział, według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu EFRR w RPO WP), załącznika nr 19 Tabela wydatków w ramach poszczególnych kategorii earmarking’u.
· opracowanie dodatkowego rozdziału pn. Przegląd i renegocjacje programów operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013.
b. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
W okresie sprawozdawczym były 4 aktualizacje ww. dokumentu:
- w dniu 27 marca 2012r. uchwałą nr 127/2841/12.
Zakres zmian wprowadzonych do dokumentu obejmował: zmianę kryteriów wyboru operacji finansowanych w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (kryterium dopuszczające w ramach oceny formalnej w działaniu 1.3 Regionalny system innowacji), zatwierdzonych uchwałą Nr 53/XV/11 Komitetu Monitorującego RPO WP 
z dnia 8 grudnia 2011r., realokacje środków w ramach RPO WP dokonane w osiach priorytetowych II, IV, V i VII, zwiększenie maksymalnej kwoty wsparcia ze środków EFRR z 366 139,43 euro (1,5 mln PLN) do 488 185,90 euro (2 mln PLN) dla projektów z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw, w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna, zmianę załącznika nr 1 Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej oraz dostosowanie zapisów dotyczących projektów kluczowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
- w dniu 29 maja 2012r. uchwałą nr 141/3229/12.
Aktualizacja dokumentu obejmowała: zmiany wynikające z decyzji KE nr K(2011)9881 
z dnia 21 grudnia 2011r., dokonano zmian wskaźników oraz zmian indykatywnych tabel finansowych dla osi priorytetowych I, II, III, IV, V oraz VII, realokację środków w ramach osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna, zmianę zapisu Szczegółowego opisu działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu w pkt 18 Beneficjenci ppkt b) Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy) z „MŚP” na „nie dotyczy”, oraz zmianę aktów prawnych, wytycznych oraz innych dokumentów związanych z realizacją RPO WP.
- w dniu 17 lipca 2012r. uchwałą nr 152/3596/12.
Zakres zmian wprowadzonych do dokumentu obejmował: zmianę kryteriów wyboru finansowanych operacji w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (kryterium dopuszczające w ramach oceny formalnej w działaniu 1.2 Instytucje otoczenia biznesu), zatwierdzonych uchwałą Nr 59/XVII/12 Komitetu Monitorującego RPO WP 
z dnia 28 czerwca 2012r., realokacje środków w ramach RPO WP w osi priorytetowej IV 
i VII, zmianę aktów prawnych, wytycznych oraz innych dokumentów związanych 
z realizacją RPO WP oraz zmianę załącznika nr 1 Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

- w dniu 11 września 2012r. uchwałą nr 168/3936/12.
Zakres zmian wprowadzonych do dokumentu obejmował: zmianę kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WP (część opisowa Kryteria merytoryczno-techniczne punkt a) Kryteria dopuszczające), zatwierdzoną uchwałą Nr 60/XVII/12 Komitetu Monitorującego RPO WP z dnia 29 sierpnia 2012r., zmniejszenie maksymalnej kwoty wsparcia ze środków EFRR z 732 278,85 euro (3 mln PLN) do 244 092,95 euro (1 mln PLN), dla projektów realizowanych w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B system oświaty oraz zmianę załącznika nr 1 Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.
c. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
W okresie sprawozdawczym ZWP 3-krotnie aktualizował Harmonogram naboru wniosków:
· w dniu 29 lutego 2012r. uchwałą nr 118/2673/12,
· w dniu 19 czerwca 2012r. uchwałą nr 147/3390/12,
· w dniu 24 lipca 2012r. uchwałą nr 154/3643/12.
d. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.
W okresie sprawozdawczym były 3 aktualizacje ww. dokumentu: 
- w dniu 22 lutego 2013r.  uchwałą nr 117/2649/12.
[bookmark: _Toc207080447][bookmark: _Toc294259072]Zmieniono: schemat organizacyjny Departamentu Rozwoju Regionalnego w pkt. 2.1 Struktura organizacyjna Instytucji Zarządzającej RPO WP, załącznik 2.1 Opis stanowisk pracy, treść pkt.: 9.3.2 Typy Kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowych I – VIII RPO WP oraz 9.3.3 Procedury przeprowadzania kontroli planowej na miejscu. Ponadto dodano załącznik do rozdziału 9 Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP o numerze 9.18 Lista sprawdzająca dotycząca kontroli zachowania trwałości projektu dofinansowanego 
w ramach RPO WP.
- w dniu 3 lipca 2012r. uchwałą nr 150/3511/12.
Aktualizacja była spowodowana: zmianą zarządzeń Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia organizacji wewnętrznej oraz szczegółowego zakresu działania departamentów: Wspierania Przedsiębiorczości, Budżetu i Finansów oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego, zaleceniami i uwagami Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do Instrukcji Wykonawczej z listopada 2011r., wnioskami 
o zmianę Instrukcji Wykonawczej, przekazanymi przez Departamenty zaangażowane 
w realizację RPO WP oraz zmianą aktów prawnych.
- w dniu 27 listopada 2012r.  uchwałą nr 192/4425/12.
Aktualizacja była spowodowana: zmianą organizacji wewnętrznej oraz szczegółowego zakresu działania departamentów: Organizacyjnego, Budżetu i Finansów, Kontroli oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego, realizacją zaleceń uwag IPOC do Instrukcji Wykonawczej, wnioskami o zmianę Instrukcji Wykonawczej, przekazanymi przez Departamenty zaangażowane w realizację RPO WP oraz zmianą aktów prawnych.
e. Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
W okresie sprawozdawczym ww. dokument był aktualizowany 5-krotnie:
- w dniu 20 marca 2012r. uchwałą nr 122/2797/12. 
Zmiana wprowadzona na wniosek Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości dotyczyła doprecyzowania zapisów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne, 
w związku z ogłoszonym w marcu 2012r. naborem wniosków o dofinansowanie. Ponadto usunięto zapisy dotyczące pierwszeństwa metody księgowej stosowanej w celu wyceny środków trwałych.
- w dniu 22 maja 2012r. uchwałą nr 139/3168/12. 
Zmiany wprowadzone na wniosek Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości polegały na doprecyzowaniu zapisów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w następujących działaniach: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat A – Wsparcie kapitałowe funduszy oraz 1.3 Regionalny system innowacji, pkt I Projekty badawczo-rozwojowe (dotyczy wniosków ubiegających się o dofinansowanie w trybie konkursowym).
Uszczegółowienie katalogu wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych miało związek z naborami wniosków, które ogłoszono w maju 2012r. i wynikało 
z dotychczasowych doświadczeń w zakresie rozliczania projektów w ramach 
ww. działań. Ponadto w rozdziale 4 Wydatki niekwalifikowane Podręcznika zastąpiono sformułowanie: naprawa sprzętu zakupionego w ramach projektu, następującym: naprawa sprzętu wykorzystywanego w ramach projektu, co miało na celu wykluczenie różnej interpretacji ww. zapisu.
- w dniu 3 lipca 2012r. uchwałą nr 150/3509/12. 
Zmiany dotyczyły osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna. W związku z ogłoszonym w lipcu 2012r. naborem wniosków w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu, w którym nie były kwalifikowalne wydatki poniesione na roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, konieczna była zmiana katalogu wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach tego działania. Dodatkowo w związku ze zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej zaktualizowano zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna.
- w dniu 25 września 2012r. uchwałą nr 173/4050/12. 
Zmiana wprowadzona została na wniosek Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO i wynikała z konieczności doprecyzowania zapisów w zakresie kwalifikowalności wydatków w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, Schemat B – System oświaty, w związku z ogłoszonym we wrześniu 2012r. naborem wniosków o dofinansowanie. W dokumencie wprowadzono ograniczenia dotyczące wyposażenia (kwalifikowalne są wydatki, których wartość będzie równa lub większa od kwoty 366,14 euro (1 500 PLN brutto) - celem uniknięcia konieczności rozliczania drobnych wydatków przedstawianych przez beneficjentów 
w ramach poprzednich naborów do działania 5.1. Dodatkowo dodano zapis, zgodnie 
z którym niekwalifikowane są wydatki poniesione na prace realizowane siłami własnymi, 
w związku z tym, iż jak wynika z dotychczasowej praktyki we wdrażaniu projektów, realizacja przedsięwzięcia siłami własnymi powoduje liczne trudności, takie jak: brak możliwości weryfikacji spełnienia zasady racjonalności wydatku, liczne braki i wady 
w dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac i poniesienie wydatków.
- w dniu 30 października 2012r. uchwałą nr 184/4231/12. 
Zmiana została wprowadzona na wniosek Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO i wynikała z konieczności doprecyzowania zapisów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 
i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, Schemat B – Zaopatrzenie w wodę, w związku z ogłoszonym w listopadzie 2012r. naborem wniosków o dofinansowanie. W dokumencie rozszerzono katalog wydatków niekwalifikowanych 
o wydatki na prace realizowane siłami własnymi.  
f. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 
W okresie sprawozdawczym ww. dokument był 3 krotnie zmieniany:
- w dniu 27 marca 2012r. uchwałą nr 127/2842/12.
Zmiany dotyczyły: pkt 2.1.2 Wykaz funkcji i zadań pełnionych bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą RPO WP – dodano zapisy dotyczące kontroli zachowania trwałości projektów; pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki - zmiana schematu organizacyjnego Departamentu Rozwoju Regionalnego; pkt 2.2.6 Opis sposobu przekazania informacji Instytucji Certyfikującej przez Instytucję Zarządzającą – uzupełniono zasady oraz tryb przekazywania informacji przez IZ do IC/IPOC; rozdziału 4 - Instytucja Certyfikująca – zaktualizowano zapisy 
w oparciu o materiał przekazany przez Instytucję Certyfikującą oraz w pozostałym zakresie zmiany obejmowały aktualizację wytycznych MRR oraz poprawki redakcyjne 
i porządkujące.
- w dniu 3 lipca 2012 r. uchwałą nr 150/3510/12.
Zmiany dotyczyły: pkt 1.4 Wytyczne dla instytucji zarządzających, pośredniczących 
i certyfikujących w celu zapewnienia należytego zarządzania finansowego Funduszy Strukturalnych, w którym zaktualizowano akty prawne oraz wytyczne MRR; pkt 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki - 
w związku ze zmianą organizacji wewnętrznej Departamentu Rozwoju Regionalnego, Wspierania Przedsiębiorczości oraz Budżetu i Finansów. W pozostałym zakresie wprowadzono poprawki redakcyjne i porządkujące.
- w dniu 27 listopada 2012 r. uchwałą nr 192/4426/12.
Zmiany dotyczyły: pkt 1.4 Wytyczne dla instytucji zarządzających, pośredniczących 
i certyfikujących w celu zapewnienia należytego zarządzania finansowego Funduszy Strukturalnych, w którym zaktualizowano datę obowiązywania Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do KE w; pkt 2.2 Organizacja Instytucji Zarządzające - w związku ze zmianą organizacji wewnętrznej:  Departamentu Organizacyjnego,  Departamentu Rozwoju Regionalnego,  Departamentu Budżetu i Finansów,  Departamentu Kontroli. Ponadto, w związku z przejęciem przez Departament Kontroli zadań związanych m.in. z prowadzeniem kontroli ewidencji finansowo-księgowej u beneficjentów na miejscu oraz udziałem w kontrolach krzyżowych, dokonano zmian zapisów pkt. 2.2.3 Opis procedur wyboru i zatwierdzania operacji oraz zapewnienie ich zgodności przez cały okres wdrażania ze stosownymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 60 lit. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) oraz pkt. 2.2.4 Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006), rozdziału 4 Instytucja Certyfikująca – zaktualizowano zapisy w oparciu 
o materiał przekazany przez Instytucję Certyfikującą. W pozostałym zakresie wprowadzono poprawki redakcyjne i porządkujące.
g. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Aktualizacji wykazu projektów kluczowych dokonano: w dniu 8 października 2012r. uchwałą nr 176/4108/12. Zmiana wykazu była podyktowana:
· wyborem na listę projektów kluczowych przedsięwzięcia Województwa Podkarpackiego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego – w związku z rozstrzygnięciem naboru projektów w Osi priorytetowej II – Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie, trwającego w dniach 1 - 22 marca 2012 r.,
· rezygnacją 3 beneficjentów z realizacji projektów:
· Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM,
· Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM,
· Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej PWSW w Przemyślu.
W pozostałym zakresie zmiana wykazu obejmowała aktualizację danych o projektach, wynikającą z bieżącego stanu przygotowania ich do realizacji, z aktualnego stanu realizacji projektów, jak również zmian wynikających z aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z dnia 24 września 2012r. Ww. zmiany dotyczyły nazw projektów, orientacyjnych kosztów całkowitych, maksymalnego poziomu dofinansowania 
z EFRR oraz okresu ich realizacji.
h. Stanowisko dotyczące możliwości i warunków obniżania wskaźników procentowych korekty zawartych w dokumencie Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE  – tzw. Taryfikator.
- w dniu 14 lutego 2012 r. uchwałą nr 115/2614/12 zmieniono ww. dokument.
Dokonano zmiany stanowiska ZWP dotyczącego możliwości i warunków obniżania wskaźników procentowych korekty zawartych w ww. dokumencie, która polegała na:
· dodaniu zapisów odnoszących się do wskaźnika procentowego nr 2 w tabeli 1 – Niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu „odpowiedniego poziomu upublicznienia”, przewidujących możliwość obniżenia go do 12,5%,
· dodaniu zapisu, zgodnie z którym wszystkie wskaźniki określone 
w Taryfikatorze mogą zostać obniżone do poziomu nie przekraczającego 50% zalecanej stawki maksymalnej, w przypadku, gdy w ramach danego postępowania została przeprowadzona kontrola/ audyt operacji przez KE/IA lub inne podmioty uczestniczące w systemie zarządzania i kontroli RPO i wskazana przez nie korekta nie jest niższa niż 50% wartości stawki maksymalnej Taryfikatora,
· wykreśleniu dotychczasowych zapisów dotyczących możliwości obniżenia wskaźnika procentowego nr 1 w tabeli 4 Taryfikatora – Niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZPi na stronie internetowej,
· dodaniu zapisów odnoszących się do wskaźnika procentowego nr 3 w tabeli 4 Taryfikatora – Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, przewidujących możliwość obniżenia go do 5%.
Kontrakt Wojewódzki
W związku z wejściem w życie uchwały Rady Ministrów, zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania RPO WP w dniu 19 czerwca 2012r. podpisano aneks nr 5 do Kontraktu wojewódzkiego dla województwa podkarpackiego.
Zmiany, których dokonano w ww. dokumentach miały na celu poprawę realizacji RPO WP 
i efektywne wykorzystania środków Unii Europejskiej. 
W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WP miały zastosowanie następujące programy pomocowe:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych, które weszło w życie w dniu 15 kwietnia 2009r.
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, które weszło w życie w dniu 5 czerwca 2009r.
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych, które  weszło w życie w dniu 25 czerwca 2010r.
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, które weszło w życie 
w dniu 16 lipca 2010r.
5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych, które weszło w życie w dniu 24 listopada 2011r.  i zastąpiło dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 15 czerwca 2009r. 
6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych, które weszło w życie w dniu 3 listopada 2009r.
7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, które weszło w życie w dniu 14 grudnia 2010r. i zastąpiło poprzednio obowiązujące.
8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych,  które weszło w życie w dniu 18 grudnia 2010r. i zastąpiło poprzednio obowiązujące.
9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, które weszło 
w życie w dniu 21 grudnia 2010r. i zastąpiło poprzednio obowiązujące.
10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikoprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych,  które weszło w życie w dniu 21 grudnia 2010r. i zastąpiło poprzednio obowiązujące.
11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych, które weszło w życie w dniu 30 grudnia 2010r.
12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,  które weszło w życie w dniu 31 grudnia 2009r.
Projekty kluczowe w ramach RPO WP
W okresie od 1 do 22 marca 2012r. ZWP przeprowadził nabór wniosków do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach II osi priorytetowej - Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna – Drogi wojewódzkie schemat A. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła 24 409 295,06 euro (100 mln PLN). Złożono 5 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 62 265 806,24 euro (255 090 555 PLN), tj. 255% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych ZWP ogłosił konsultacje społeczne 
w okresie od 8 czerwca do 9 lipca 2012r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Instytucji Zarządzającej RPO WP w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 uwagi, wszystkie wyrażające poparcie dla realizacji jednego ze zgłoszonych projektów. ZWP na listę projektów kluczowych wybrał przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego. 
W okresie od 21 września do 12 października 2012r. ZWP przeprowadził nabór wniosków do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna schemat A Szkoły wyższe. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła 4 881 859,01 euro (20 mln PLN). Złożono 4 projekty z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 8 658 306,48 euro (35 471 350 PLN), tj. 177% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. W ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie od dnia 14 listopada do 17 grudnia 2012r. nie wpłynęły uwagi do ww. projektów.
Ponadto ZWP przeprowadził nabory projektów kluczowych - rezerwowych w  okresie od dnia 19 października do 9 listopada 2012r w osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 
i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie  zagrożeniom oraz 
w okresie od dnia 25 października do 16 listopada 2012r. w osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne. W ramach działania 4.4 złożono 36 projektów, natomiast w III osi priorytetowej 2 projekty. 
Na dzień 31 grudnia 2012r. w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ujęto 85 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE wynoszącą 316,55 mln euro (1 296,857 mln PLN), co stanowi 26% alokacji RPO WP. 
Tabela 1. Projekty kluczowe wg osi priorytetowych.
	Oś priorytetowa
	Liczba
	Wartość dofinansowania z EFRR 
(w mln PLN)
	Wartość dofinansowania z EFRR (w mln euro)

	1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
	17
	406,830
	99,3

	2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna
	24
	443,695
	108,3

	3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne
	22
	186,182
	45,45

	4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
	2
	47,670
	11,64

	5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna
	16
	142,327
	34,74

	6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura
	3
	45,520
	11,11

	7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna
	1
	24,633
	6,01

	8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna
	0
	-
	-

	Razem
	85
	1 296,857
	316,55


Do dnia 31 grudnia 2012r. zawarto 80 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości 314,45 mln euro (1 288,22 mln PLN).
W okresie sprawozdawczym podpisano 38 umów o dofinansowanie projektów kluczowych 
na kwotę dofinansowania z EFRR 52 022 468,12 euro (213 125 647,4 PLN). Nastąpił duży postęp w zakontraktowaniu projektów kluczowych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Od początku realizacji Programu podpisano łącznie 65 umów 
o dofinansowanie projektów kluczowych na kwotę dofinansowania z EFRR 277 750 835,35  euro (1 137 889 622,25 PLN), co stanowi 23% alokacji UE na realizację RPO WP oraz 88% wartości projektów w Wykazie. 
W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 132 wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 39 587 894,84 euro (162 183 687,57 PLN), natomiast od początku realizacji Programu zatwierdzono 328 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 137 905 253,17 euro (564 970 241,18 PLN). Należy zauważyć, iż poziom płatności dla projektów kluczowych znacznie wzrósł w okresie sprawozdawczym.
Dotychczas zakończono realizację 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 41 826 057,94 euro (171 352 994,16 PLN).




Wykres 7. Stan zaawansowania projektów kluczowych RPO WP w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
Źródło: KSI SIMIK (07-13).
[bookmark: _Toc323104057][bookmark: _Toc355950594]2.1.6.2. Analiza postępu finansowego i rzeczowego 
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]W okresie sprawozdawczym ogłoszono 11 konkursów wniosków w ramach 6 osi priorytetowych RPO WP tj.: osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, II Infrastruktura techniczna, III Społeczeństwo informacyjne, IV Ochrona środowiska 
i zapobieganie zagrożeniom, V Infrastruktura publiczna oraz VIII Pomoc techniczna. Zakończono 10 konkursów, w ramach których złożono 451 wniosków o dofinansowanie. 
W okresie sprawozdawczym liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 339 na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 186 312 754,3 euro (763 286 091,8 PLN). Do realizacji zatwierdzono 401 projektów na łączną kwotę dofinansowania 180 854 557,12 euro (740 924 949,59 PLN) i podpisano 447 umów. Zatwierdzono 2 210 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 
z EFRR 183 669 263,89 euro (752 456 240,32 PLN). Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w ramach RPO WP wyniosły 174 589 695,87 euro (715 259 066,06 PLN). 
W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano wydatki kwalifikowalne 
w wysokości 282 895 406,59 euro. 
Od początku realizacji Programu ogłoszono łącznie 66 konkursów wniosków w 8 osiach priorytetowych. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 781 167 684,71 euro (3 200 287 770,7 PLN). Złożono 3 961 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 1 608 192 032,1 euro (6 588 441 117,12 PLN), tj. 206% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 
Liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym do 31 grudnia 2012r. wyniosła 2 903 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 1 596 617 190,08 euro (6 541 021 304,34 PLN). Do realizacji zatwierdzono 2 309 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 332 512 610,53 euro (5 459 037 662,82 PLN). 
Podpisano 1 971 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 055 428 363,41 euro (4 323 878 919,22 PLN), co stanowi 88% zobowiązań UE na lata 2007-2013. W 2012r. poziom kontraktacji wzrósł o 18% w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Do dnia 31 grudnia 2012r. poziom kontraktacji pow. 90% wystąpił w osiach priorytetowych: VI Turystyka i kultura – 97%, VII Spójność wewnątrzregionalna – 96%, IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom – 93%, III Społeczeństwo informacyjne – 92%. Poziom wykorzystania alokacji poniżej 90% wystąpił 
w osiach priorytetowych: V Infrastruktura publiczna – 89%. II Infrastruktura techniczna – 87%, oraz I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 85%. Najniższy poziom wykorzystania alokacji w ramach kontraktacji wystąpił w osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna – 67%. Trzeba zauważyć, iż kontraktacja projektów wybranych do dofinansowania w konkursach ogłoszonych w 2012r. oraz kontraktacja 47 projektów kluczowych wpłynęła na wzrost poziomu wykorzystania alokacji RPO WP. 
Od początku realizacji Programu zatwierdzono 8 026 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 728 038 094,53 euro (2 982 626 465,67 PLN). 
W 2012r. odnotowano wzrost wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach płatność, który wyniósł 23% w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Analizując poziom wykorzystania alokacji na podstawie wartości wniosków beneficjentów o płatność według osi priorytetowych, na uwagę zasługuje wysoki poziom wykorzystania alokacji w osi priorytetowej: VI Turystyka i kultura – 80%, V Infrastruktura publiczna – 78%, IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom – 78%. Poziom wykorzystania alokacji między 70-50% wystąpił w osiach priorytetowych: II Infrastruktura techniczna – 63%, VIII Pomoc techniczna – 60%, I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 57%. Najniższy poziom wykorzystania alokacji w ramach wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność wystąpił w osiach priorytetowych: VII Spójność wewnątrzregionalna – 38%  oraz III Społeczeństwo informacyjne – 10%.
Płatności z EFRR zrealizowane na rzecz beneficjentów wyniosły 693 551 716,52 euro (2 841 342 672,24 PLN). Blisko 60% środków RPO WP zostało wypłaconych. 
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 354 projektów. Natomiast od uruchomienia Programu zakończono realizację 1 242 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 488 272 390,2 euro (2 000 354 328,18 PLN), co stanowi 41% zobowiązań UE na lata 2007-2013. W 2012r. odnotowano duży wzrost zakończonych projektów, który wyniósł 40% w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Do dnia 31 grudnia 2012r. największa liczba zakończonych projektów wystąpiła w osiach priorytetowych: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 465 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 72 192 259,82 euro (295 757 250,03 PLN), II Infrastruktura techniczna 299 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 170 431 574,12 euro (698 224 072,84 PLN), IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 179 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 122 429 545,85 euro (501 569 363,45 PLN). 
W okresie sprawozdawczym w konkursie w działaniu 1.2 wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków była mniejsza od szacunkowej kwoty przeznaczonej na dany konkurs. 
Wnioskowana kwota dofinansowania w działaniach 1.1 schemat A, 1.3, 2.2 oraz osi III przewyższała dostępną w konkursie alokację. Natomiast w działaniu 1.4 schemat A, 4.1 schemat B i 5.1 schemat B wnioskowana kwota dofinansowania wielokrotnie przewyższała dostępną w konkursie alokację.
W okresie sprawozdawczym w ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku 
o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 282 895 406,59 euro wydatków kwalifikowanych, natomiast od uruchomienia Programu zadeklarowano 1 010 939 789,17 euro. 
Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 717 421 892,56 euro.
Wykres 8. Stan zaawansowania osi priorytetowych RPO WP – dane zbiorcze na dzień 31 grudnia 2012r. (w mln euro).
Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Opis przyczyn niskiego stopnia realizacji wskaźników finansowych oraz podjętych środków zaradczych w osiach priorytetowych III i VII znajduje się również w punkcie 3. Realizacja 
w podziale na priorytety, postęp wdrażania Programu wg priorytetów.
Postęp rzeczowy
Odnosząc się do postępów RPO WP w zakresie tworzenia miejsc pracy należy zaznaczyć, iż w województwie podkarpackim przez cały rok 2012, stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymywała się na dwucyfrowym poziomie. Wprawdzie w pierwszych czterech miesiącach 2012r. przyjmowała wartości nieco niższe niż w 2011r., jednak w drugiej połowie 2012r. bezrobocie utrzymywało się już na poziomie wyższym niż w roku poprzednim. Najwyższą wartość wskaźnik ten osiągnął na początku (styczeń–marzec) i na końcu 2012 roku (grudzień). Natomiast najniższą stopę bezrobocia odnotowano w czerwcu. Szczególnie niepokoi wzrost stopy bezrobocia, jaki wystąpił w miesiącach letnich (lipcu i sierpniu) 2012r., gdyż w tym czasie obserwuje się zazwyczaj utrwalony sezonowy spadek stopy bezrobocia. Miesiące wiosenne przyniosły wprawdzie sezonowy spadek stopy bezrobocia, ale był on płytszy i bardziej krótkotrwały niż w poprzednich latach. 
Województwo podkarpackie należy do grupy województw, w których w 2012r. notowano najwyższe poziomy bezrobocia. W przekroju województw Podkarpacie zajmowało 
w analizowanym okresie jedno z ostatnich miejsc (przeważnie czwarte od końca rankingu). Analiza danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie wykazuje, że najniższą stopę bezrobocia odnotowano w podregionie rzeszowskim, natomiast najwyższą w podregionie przemyskim. 
Z kolei w przekroju powiatów najwyższą wartość omawianego wskaźnika zanotowano 
w powiatach: brzozowskim, niżańskim, bieszczadzkim, strzyżowskim i ropczycko-sędziszowskim. Natomiast najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego obserwowano w dwóch miastach regionu: Krośnie oraz Rzeszowie.
Zasadniczy wpływ na wzrastający poziom bezrobocia miało: spowolnienie gospodarcze, występujące w zarówno w Europie, jak i w całej Polsce, spadkowa tendencja obserwowana 
w liczbie comiesięcznych ofert pracy w województwie (wzrost liczby ofert pojawiający się 
w niektórych miesiącach, należy wiązać z sezonowym ożywieniem zatrudnienia) oraz zakończenie prac sezonowych pod koniec roku.
Zauważyć należy, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest bardziej niekorzystna niż mężczyzn. Kobiety stanowią ponad połowę osób zarejestrowanych na Podkarpaciu jako bezrobotne. Ponadto przeważającą część bezrobotnych stanowili w analizowanym okresie mieszkańcy obszarów wiejskich (tendencja ta utrzymuje się już od dłuższego czasu), przy czym największy udział osób bezrobotnych mieszkających na wsi zanotowano w trzech powiatach: przemyskim, brzozowskim i krośnieńskim.
Powiększająca się liczba bezrobotnych na Podkarpaciu odzwierciedla gorszą kondycję podkarpackiej gospodarki. Niepokoi przy tym fakt, że najbardziej liczną grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby młode. Ponadto na Podkarpaciu obserwuje się zbyt małą w stosunku do zapotrzebowania liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy. 
Pogarszającą się kondycję podkarpackiego rynku pracy potwierdzają dane opisujące spadek realnych płac. Podkreślić należy, że poziom płac na Podkarpaciu jest od dawna dużo niższy niż średnia ogólnopolska (przy czym najlepiej zarabiają w regionie pracownicy sektora publicznego, a najgorzej sektora prywatnego).
Reasumując, realia podkarpackiego rynku pracy były w 2012r. bardzo trudne. Nic nie wskazuje na to, żeby szybko nastąpiło istotne ożywienie gospodarcze, w związku z czym rysuje się ogólna tendencja, zgodnie z którą przedsiębiorcy – obawiając się o przyszłość firm – nie będą zatrudniać nowych pracowników. Taka sytuacja na rynku pracy wpływa negatywnie na konsumpcję indywidualną. Zaznaczyć należy, że realne wynagrodzenia nie nadążają za wzrostem cen, co w przełożeniu na rzeczywistą sytuację gospodarstw domowych oznacza, że stać nas na coraz mniej. Zdaniem ekspertów z PKPP Lewiatan (Badanie: „Monitoring kondycji sektora MŚP w latach 2010-2012”), działania poprawiające słabą kondycję rynku pracy powinny się obecnie sprowadzić do regulacji, pozwalających na większą elastyczność zatrudniania i rozliczania czasu pracy, co przyczyniłoby się do większej stabilności sytuacji na rynku pracy w okresie osłabienia gospodarczego (przykładowo zatrudnianie pracowników na umowę-zlecenie, na określony czas, czy w celu wykonania określonej usługi)[footnoteRef:1].  [1:  Publikacje oraz dane statystyczne GUS Warszawa, Urząd Statystyczny Rzeszów, WUP Rzeszów.] 

W zakończonych w RPO WP 1 242 projektach wskaźnik Utworzone miejsca pracy (brutto) osiągnął 2 548,75 EPC, co stanowi 69% wartości docelowej w 2013r. w tym: kobiety – 1 013,25 EPC, co stanowi 55% wartości docelowej w 2013r., mężczyźni – 1 535,5 EPC, co stanowi 83% wartości docelowej w 2013r. Najwyższą wartość powyższy wskaźnik osiągnął w ramach I osi priorytetowej – 1 674,75 EPC. Zgodnie z 1 971 podpisanymi w RPO WP umowami szacuje sie, że wskaźnik Utworzone miejsca pracy (brutto) (EPC) osiągnie 4 514,25, co stanowi 91% wartości docelowej w 2015r. Trzeba zaznaczyć, że wartość ww. wskaźnika jest na bardzo wysokim poziomie. Jednakże poziom wskaźnika miejsc pracy dla kobiet jest mniejszy od mężczyzn. Sytuacja ta jest spowodowana tym, że w ramach RPO WP powstaje zdecydowanie mniej miejsc pracy dla kobiet, co jest związane z rodzajami branż wspieranych przez Program.
Informacje szczegółowe na temat realizacji ww. wsk. w podziale na płeć podano w punkcie 2.1.1. Zasada równości szans.
Tabela 2. Miejsca pracy zgodnie z podpisanymi umowami w ramach RPO WP.
	Nazwa osi priorytetowej
	Miejsca pracy zgodnie z podpisanymi umowami                                                                           Wskaźnik rezultatu

	Oś priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
	3 096,75

	Oś priorytetowa II: Infrastruktura techniczna
	62

	Oś priorytetowa III: Społeczeństwo informacyjne
	12

	Oś priorytetowa IV: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
	106,5

	Oś priorytetowa V: Infrastruktura publiczna
	969

	Oś priorytetowa VI: Turystyka i kultura
	193

	Oś priorytetowa VII: Spójność wewnątrzregionalna
	75

	Razem
	4 514,25


Zgodnie z ww. tabelą najwięcej miejsc pracy wygenerują projekty realizowane w ramach I osi priorytetowej, tj, 69% ogólnej liczby. Są to miejsca pracy tworzone w większości przez MŚP. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, iż analiza przeprowadzona w 2012r. przez IZ RPO WP dotycząca pośrednich miejsc pracy w projektach, miejsc pracy tworzonych na terenach inwestycyjnych i we wspartych przez instrumenty inżynierii finansowej przedsiębiorstwach wskazuje na dodatkowe 1 085 etatów. W sumie w ramach RPO WP wg deklaracji powstanie 5 717 miejsc pracy, nie jest to znacząca liczba w skali liczby pracujących w województwie ale istotna z punktu widzenia trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Ponadto 
w kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zakontraktowanie 46 projektów już zatwierdzonych do realizacji przez ZWP oraz w ramach konkursów przeprowadzonych 
w 2012r. w działaniu 1.3, 1.4 schemat A, 2.2 oraz 5.1 schemat B  projektów, które zostaną  zatwierdzone do realizacji przez ZWP. Sytuacja ta spowoduje , iż wskaźnika miejsca pracy znacznie wzrośnie, co pozytywnie wpłynie na realizacje celu Programu oraz Strategii województwa.
Symulację wpływu realizacji RPO WP na wybrane wskaźniki makroekonomiczne gospodarki województwa podkarpackiego przeprowadzono z wykorzystaniem regionalnego modelu HERMIN gospodarki województwa podkarpackiego (Model). W opracowaniu wykorzystano wersję Modelu z dnia 2 września 2009 r., przekazaną przez Instytut Wiedzy i Innowacji w Warszawie (IWI) w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji celów RPO WP 
w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN”.
W celu dokonania oszacowań wpływu Programu na wskaźniki Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB w województwie podkarpackim oraz Liczba utworzonych miejsc pracy (netto) zaktualizowano dane dot. zrealizowanych oraz prognozowanych płatności w ramach Programu w latach 2007-2015 w celu uzyskania wartości przejścia (wskaźników) z kategorii interwencji Programu do kategorii ekonomicznych Modelu oraz uwzględniono rozkład alokacji EFRR na kategorie interwencji (stan na 31 grudnia 2011r.).  
Ponieważ model HERMIN ze swej specyfiki nie uwzględnia podziału zmiennej „L”[footnoteRef:2] wg płci, dane dot. Liczby utworzonych miejsc pracy (netto) dla kobiet i mężczyzn uzyskano w wyniku dodatkowych analiz poza modelem HERMIN. Przeprowadzono ekstrapolację trendu liniowego danych zawartych w Banku Danych Regionalnych dot. rozkładu zmiennej „płeć” w ogólnej liczbie pracujących w województwie podkarpackim[footnoteRef:3]. Uzyskane współczynniki udziału[footnoteRef:4] wykorzystano do rozbicia otrzymanej w wyniku symulacji makroekonomicznej ogólnej liczby utworzonych miejsc pracy netto ze względu na płeć. W związku z powyższym uzyskano dla 2012 r. następujące wartości: (kobiety – 342 szt.), (mężczyźni – 434 szt.).  [2:  W regionalnych modelach makroekonomicznych HERMIN powyższy wskaźnik oznaczony jest jako zmienna endogeniczna "L", Number of net jobs created (no gender split), tj. liczba dodatkowo pracujących ogółem w tys. w rezultacie implementacji RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" "bez RPO".]  [3:  Źródło: Bank Danych Lokalnych, Aktywność Ekonomiczna Ludności (dane średnioroczne), Ludność aktywna zawodowo wg typu aktywności, wieku i płci. ]  [4:  Współczynniki udziału: dla kobiet od 0,45 do 0,43,  dla mężczyzn od 0,55 do 0,57. ] 

Prezentowane w sprawozdaniu wartości realizacji wskaźnika uzyskano w wyniku przeprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP symulacji wpływu RPO WP na wskaźniki makroekonomiczne regionu. W tym celu wykorzystano wersję modelu gruntownie zmodyfikowaną w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN”. Zakres zmian w porównaniu do wersji modelu, (2006r.), na podstawie którego uzyskano  prezentowane w programie wartości docelowe należy ocenić jako zasadniczy i w konsekwencji mający decydujący wpływ na różnice pomiędzy wartościami docelowymi, a uzyskanymi w oparciu o bieżące symulacje. Specyfika analiz prognostycznych/ symulacji stanowi prawdopodobny przebieg wystąpienia zjawiska w szeregu czasowym, przy założeniu, że nie zaistnieją w rzeczywistości zjawiska nadzwyczajnie, których nie dało się przewidzieć w momencie określenia założeń w scenariuszu bazowym i prognostycznym.  Tak więc przy interpretowaniu danych dot. postępu realizacji przedmiotowego wskaźnika należy wziąć pod uwagę, że w poprzednich latach regionalny model HERMIN województwa podkarpackiego bazował na scenariuszu uwzględniającym dane do 2002r. włącznie. Po aktualizacji bazy danych do 2006r. możliwe było założenie pewnych trendów, co z kolei pozwoliło na opracowanie nowego, zbliżonego do rzeczywistości i prawdopodobnego scenariusza zmian. Do większych modyfikacji należało wprowadzenie do założeń modelu mechanizmów cyklu koniunkturalnego, jak również uwzględnienie wejścia Polski do „strefy euro”. Uwzględniona została także rzeczywista (choć szacunkowa) wielkość migracji zagranicznych i ich konsekwencje dla dalszego rozwoju gospodarczego województwa. Ponadto urealniono dane nt. płatności w ramach RPO WP 
w okresie 2003-2015, co ze względu na specyfikę modelu HERMIN ma decydujące znaczenie przy określaniu i interpretowaniu skali i rozkład wpływu w szeregu czasowym.
Resumując, obecnie przeprowadzona symulacja pozwoliła na urealnienie skali wpływu RPO WP na zjawisko, jakim jest zmiana PKB województwa podkarpackiego i miejsca pracy. Mając na uwadze, iż symulacje przeprowadzane były za pomocą różnych wersji modelu, porównywanie danych dot. wartości docelowej i realizacji  oraz prezentowanie prostych, procentowych statystyk nt postępu realizacji wskaźnika, z punktu widzenia metodologii jest niezasadne. 
W okresie sprawozdawczym sytuację społeczno-gospodarczą województwa podkarpackiego w sektorze rynku pracy charakteryzował nadal rosnącym poziomem stopy bezrobocia. Niesprzyjająca sytuacja ekonomiczna regionu (patrz. punkt 2.4) miała wpływ na wartość realizacji wskaźnika Utworzone miejsca pracy (brutto).
Wsparcie w podziale na sektory gospodarki (PKD 2007)
Wsparcie wg sekcji PKD wskazano w załączniku nr 15. 
Ww. tabela przedstawia, podział na sektor gospodarki 986 projektów, realizowanych w RPO WP przez podmioty gospodarcze. Ich łączna wartość dofinansowania wynosi 593 142 937,07 euro (2 429 987 984,63 PLN).
Duży wpływ na rozwój podkarpackiej gospodarki mają podmioty działające w sektorze przetwórstwa przemysłowego, usługowego(w tym głównie w sektorze handlu hurtowego 
i detalicznego) oraz budownictwa. 
W sektorze przemysłu przetwórczego dominują branże o średnioniskiej i niskiej technologii. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią projekty z branż produkcji i przetwórstwa gumy, metali, szkła, kamienia, branży spożywczej, gdzie rozwijanie funkcji produkcyjnej regionu dokonuje się także poprzez wytwarzanie ekologicznej, zdrowej żywności na rynek krajowy, jak i zagraniczny oraz branży związanej z naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń, jak również branży wyrobów meblarskich. Wymienione branże mają znaczący wpływ na zwiększenie  produkcji i zatrudnienia w województwie. Branże te wyróżniają się wysoką naukochłonnością. Niejednokrotnie są integralną częścią rozwiniętych gospodarek, jak i są komplementarne do branż o wysokiej technologii, w tym ukształtowanym przemyśle lotniczym, wykorzystującym najnowsze technologie. 
Ponadto, duża część środków zaangażowanych w ramach RPO WP koncentruje się wokół sektora usług, gdzie dominują przedsiębiorstwa usługowe w mniejszym stopniu oparte na wiedzy, w tym szczególnie handel hurtowy i detaliczny, hotele, restauracje. Znaczną grupę stanowi również pozostała działalność usługowa związana ze stylem życia np. szewc, fryzjer, kawiarnia, hotel, zakład hydrauliczny etc. Z uwagi na dynamiczny rozwój sektora usług - towarzyszący rozwojowi gospodarczemu wzrasta znaczenie przewagi konkurencyjnej właśnie w tym sektorze. Sektor usług, jest coraz bardziej podatny na innowacje i postęp techniczny 
i w coraz większym stopniu korzysta z jego osiągnięć. Innowacyjność technologiczna 
i innowacje produktowe stają się coraz ważniejszym źródłem przewagi firm usługowych na rynku podkarpackim, co przekłada się na wyższą jakość, odzwierciedloną we wzroście profesjonalizmu w procesie świadczenia usług.
Sektor usług nieprzerwanie od wielu lat pozostaje najbardziej dynamicznym sektorem pod względem tworzenia miejsc pracy. Działalność innowacyjna, a zwłaszcza nowe technologie informacyjne i komunikacyjne oraz sposoby wytwarzania i dostarczania tradycyjnych usług odgrywają znaczną rolę w przemianach sektora usług. Powstają możliwości kreowania zupełnie nowych w województwie podkarpackim usług. 
Turystyka odgrywa ważną rolę i jest rozwijającą się gałęzią gospodarki w województwie podkarpackim. Obejmuje ona różne obszary współczesnego życia. Jej rosnąca rola zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej regionu, ma wpływ na rozwój innych sektorów gospodarki, szczególnie usług i infrastruktury. Należy zauważyć, iż województwo podkarpackie jest regionem atrakcyjnym turystycznie, m. in. ze względu na liczne tereny podgórskie i górskie, duże kompleksy leśne, bogatą florę i faunę, unikatowe zabytki kulturowe, źródła wód mineralnych i leczniczych oraz liczne gatunki zwierzyny łownej. Ponadto stosunkowo wysoki stan czystości środowiska oraz duże zasoby wód mineralnych 
i geotermalnych, jak również sieć lecznictwa uzdrowiskowego sprawia, iż coraz częściej doceniane są jego walory turystyczne.
Sektor prywatny, dostrzegając walory regionu, uatrakcyjnia ofertę turystyczną. Niejednokrotnie zauważalne jest to na przykładzie projektów realizowanych w ramach działania 1.1 Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, gdzie wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom turystów budowane, bądź modernizowane są obiekty celem przyciągnięcia większej liczby turystów. Wśród projektów przeważają hotele, kompleksowo wyposażone obiekty czy ośrodki rekreacyjno - wypoczynkowo- szkoleniowe, często z zapleczem SPA. 
Sektor prywatny w województwie podkarpackim ma duży potencjał rozwoju, przez co wpływa na rozwój regionalny, jaki i tworzenie nowych miejsc pracy. W gospodarce opartej na wiedzy odgrywa zaś decydującą rolę, ponieważ tworzy zapotrzebowanie na innowacje oraz daje realną perspektywę ich wdrożenia. Ponadto istotnym czynnikiem jest poziom innowacyjności 
i łatwość dostosowania do zmian, zapewniając społeczeństwom wysoki standard życia oraz bezpieczeństwo socjalne.
Poza sektorem prywatnym, istotne znaczenie mają także realizowane projekty 
z zakresu badań i rozwoju technologicznego, polegające na wspieraniu rozwoju działalności badawczo – rozwojowej, jak również wzmocnieniu współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. 
Wiodącą rolę w procesie wzrostu zasobów intelektualnych społeczności regionalnej województwa podkarpackiego odgrywa sieć wyższych uczelni, które kierunkowo kształcą przyszłych pracowników. Obecny stan szkolnictwa wyższego pozwala na uzyskiwanie wysokich kwalifikacji zawodowych bez konieczności migracji poza granice województwa oraz stwarza szanse na podwyższanie jakości pracy z wykorzystaniem miejscowej kadry pracowników. W ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji wsparcie uzyskały przedsięwzięcia z zakresu regionalnej i lokalnej infrastruktury, która stanowi bazę infrastruktury społecznej w zakresie szkolnictwa wyższego. 
Niewątpliwie znaczny wpływ na wzrost innowacyjności gospodarki mają: sektor przemysłu 
i sektor usług. Realizacja projektów w tych sektorach przyczynia się do znacznego zwiększenia zatrudnienia, a co za tym idzie wzrostu dochodów oraz poziomu życia  ludności regionu.
Informacja na temat projektów realizowanych w danym obszarze
1) Przedsiębiorczość
Wsparcie przedsiębiorczości w ramach RPO WP realizowane jest w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. W 2012 r. przeprowadzono w tej osi 4 konkursy wniosków. 
Od początku realizacji Programu z przedsiębiorcami w ramach I osi priorytetowej podpisano 854 umowy na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 151 432 456,27 euro (620 388 486,85 PLN), w tym: 
· 332 umowy z mikroprzedsiębiorcami na łączną wartość dofinansowania z EFRR 41 761 593,9 euro (171 088 897,91 PLN) [footnoteRef:5],  [5:  W tym jeden projekt –- z błędną formą prawną wg KSI SIMIK - stowarzyszenie – nr  RPPK.01.01.00-18-042/08 pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego „Kiczera” w Puławach przez Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka”” ] 

· 297 umów z małymi przedsiębiorstwami na łączną wartość dofinansowania z EFRR 66 376 558,86 euro (271 931 486,33 PLN),
· 217 umów ze średnimi przedsiębiorstwami na łączną wartość dofinansowania z EFRR 36 377 865,41 euro (149 032 839,03 PLN), 
· 8 umów z dużymi przedsiębiorstwami na łączną wartość dofinansowania z EFRR 6 916 438,09 euro (28 335 263,58 PLN).
Do końca 2012r. zakończono realizację 389 projektów dotyczących dotacji na łączną wartość dofinansowania z EFRR 71 360 777,92 euro (292 350 834,97 PLN) oraz 75 projektów 
w zakresie promocji gospodarczej na łączną wartość dofinansowania z EFRR 677 478,24 euro (2 775 492,85 PLN).  
2) B+R
Wsparcie badań i rozwoju odbywa się w ramach RPO WP w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w działaniu 1.3 Regionalny system innowacji. W 2012r. przeprowadzono 1 konkurs wniosków.
Od początku realizacji Programu z  jednostkami badawczo-rozwojowymi (uczelnie wyższe) podpisano 23 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 86 384 654,73 euro (353 900 653,48 PLN). 
Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 8 października 2012r. w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji realizowanych jest 15 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 86,28 mln euro (353,481 mln PLN), co stanowi 88% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach działania.
Na terenie województwa podkarpackiego w zakresie przedsiębiorczości i B+R w ramach PO Infrastruktura i Środowisko realizowane są 3 projekty na łączną wartość z EFRR 23 093 341,47 euro, PO Innowacyjna Gospodarka 402 projekty na łączną wartość z EFRR 290 131 892,72 euro oraz PO Rozwój Polski Wschodniej 23 projekty na łączną wartość dofinansowania z EFRR 123 794 991,38 euro.
3) Transport
W 2012r. w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna przeprowadzono 1 konkurs wniosków. 
Od początku realizacji Programu w ramach ww. działania podpisano 227 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 298 923 048,82 euro (1 224 627 946,39 PLN), w tym:
· w ramach budowy i przebudowy dróg wojewódzkich podpisano 16 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 93 903 335,84 euro (384 703 186,26 PLN), 
· w ramach budowy i przebudowy dróg powiatowych podpisano 89 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 79 443 640,41 euro (325 464 706,03 PLN),
· w ramach budowy i przebudowy dróg gminnych podpisano 95 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 32 847 555,96 euro (134 569 867,27 PLN),
· w ramach transportu publicznego podpisano 10 umów na łączną wartość dofinansowania 
z EFRR 11 250 609,09 euro (46 091 495,33 PLN), 
· w ramach infrastruktury lotniska Rzeszów – Jasionka podpisano 13 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 26 509 014,32 euro (108 602 129,88 PLN), 
· w ramach infrastruktury kolejowej podpisano 4 umowy na łączną wartość dofinansowania 
z EFRR 54 968 893,19 euro (225 196 561,62 PLN). 1 umowa została rozwiązana.
Do końca 2011r. zakończono realizację 195 projektów dot. transportu na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 144 390 670,87 euro (591 539 700,4 PLN).
Na terenie województwa podkarpackiego w zakresie transportu w ramach PO Infrastruktura 
i Środowisko realizowane są 34 projekty na łączną wartość z EFRR 1 516 715 332,69 euro.
4) Energetyka
W 2012r. w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna przeprowadzono 1 konkurs wniosków.
Od początku realizacji Programu w ramach infrastruktury energetycznej podpisano 111 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 29 323 874,19 euro (120 134 047,77 PLN).
Do końca 2012r. zakończono realizację 104 projektów, dot. energetyki na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 26 040 903,25 euro (106 684 372,44 PLN).
Na terenie województwa podkarpackiego w zakresie energetyki w ramach PO Infrastruktura 
i Środowisko realizowanych jest 130 projektów na łączną wartość z EFRR 70 917 758,23 euro.
5) Społeczeństwo informacyjne
W 2012r. w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne przeprowadzono 1 konkurs wniosków. 
W III osi ogłoszono drugi konkurs w okresie od 30 stycznia do 26 kwietnia 2012r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 7 322 788,52 euro (30 mln PLN). Złożono 29 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 10 553 904,13 euro (43 237 234,42 PLN), tj. 144% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Od początku realizacji Programu w ramach społeczeństwa informacyjnego podpisano 53 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 62 301 412,55 euro (255 236 426,93 PLN). Do końca 2012r. zakończono realizację 15 projektów, dot. społeczeństwa informacyjnego na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 5 987 051,25 euro (24 527 751,56 PLN).
Na terenie województwa podkarpackiego w zakresie społeczeństwa informacyjnego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka realizowanych jest 439 projektów na łączną wartość z EFRR 34 888 880,41 euro oraz PO Rozwój Polski Wschodniej 1 projekt na łączną wartość dofinansowania z EFRR 49 914 650,93 euro.
6) Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
W 2012r. w ramach IV osi priorytetowej Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom ogłoszono 1 konkurs wniosków. 
Od początku realizacji Programu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom podpisano 235 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 157 739 448,37 euro (646 226 972,09 PLN), w tym:
· w ramach infrastruktury oczyszczania ścieków podpisano 47 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 53 333 663,91 euro (218 497 354,29 PLN),
· w ramach ochrony środowiska – zaopatrzenie w wodę podpisano 49 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 28 500 315,37 euro (116 760 091,99 PLN),
· w ramach ochrony środowiska – zagospodarowanie odpadów podpisano 14 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 6 070 586,11 euro (24 869 977,17 PLN),
· w ramach infrastruktury przeciwpowodziowej i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi podpisano 26 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 39 665 814,26 euro (162 502 907,86 PLN),
· w ramach zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej podpisano 26 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 3 816 089,08 euro (15 633 753,73 PLN),
· w ramach zwalczania i zapobiegania zagrożeniom (projekty dotyczące osuwisk) podpisano 5 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 768 726,15 euro (7 246 117,29 PLN),
· w ramach zwalczania i zapobiegania zagrożeniom (projekty z zakresu monitoringu) podpisano 2 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 320 911,44 euro (1 314 709,97 PLN),
· w ramach zwalczania i zapobiegania zagrożeniom (projekty dotyczące zakupu sprzętu 
i wyposażenia) podpisano 66 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 24 263 342,07 euro (99 402 059,79 PLN).
Do końca 2012r. zakończono realizację 179 projektów, dot. ochrony środowiska 
i zapobiegania zagrożeniom na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 122 429 545,85 euro (501 569 363,45 PLN). 
Na terenie województwa podkarpackiego w zakresie środowiska w ramach PO Infrastruktura 
i Środowisko realizowanych jest 14 projekty na łączną wartość z EFRR 69 274 993,12 euro.
7) Oświata
W 2012r. w ramach V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna w działaniu 5.1 Infrastruktura edukacyjna przeprowadzono 1 konkurs wniosków. 
Od początku realizacji Programu w ramach ww. działania podpisano 60 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 47 194 324,7 euro (193 345 709,43 PLN), 
w tym:
· w ramach infrastruktury edukacyjnej – szkoły wyższe podpisano 15 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 24 889 400,71 euro (101 966 896,84 PLN),
· w ramach infrastruktury edukacyjnej - system oświaty podpisano 45 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 22 304 923,99 EUR (91 378 812,59 PLN).
Do końca 2012r. zakończono realizację 51 projektów, dot. oświaty na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 28 117 319,66 euro (115 191 035,2 PLN).
8) Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
W 2012r. w ramach V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna w działaniu 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej nie ogłoszono konkursu wniosków. 
Od początku realizacji Programu w ramach ww. działania podpisano 76 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 43 486 101,61 euro (178 153 861,06 PLN), w tym:
· w ramach infrastruktury ochrony zdrowia podpisano 37 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 29 922 108,68 EUR (122 584 894,83 PLN),
· w ramach infrastruktury pomocy społecznej podpisano 39 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 13 563 992,93 EUR (55 568 966,23 PLN).
Do końca 2012r. zakończono realizację 58 projektów, dot. ochrony zdrowia i pomocy społecznej na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 27 574 765,94 euro (112 968 301,1 PLN).
9) Sport i rekreacja
W 2012r. w ramach V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna w działaniu 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna nie ogłoszono konkursu wniosków. 
W ramach infrastruktury sportowej i rekreacyjnej podpisano 46 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 22 901 847,59 euro (93 824 289,21 PLN). Do końca 2012r. zakończono realizację 39 projektów dot. sportu i rekreacji na łączną kwotę dofinansowania 
z EFRR 13 244 329,8 euro (54 259 370,31 PLN).
10) Turystyka i kultura
W 2012r. w ramach VI osi priorytetowej Turystyka i kultura nie ogłoszono konkursu wniosków. 
Od początku realizacji Programu w ramach turystyki i kultury podpisano 69 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 35 824 368,71 euro (146 765 273,73 PLN). Do końca 2012r. zakończono realizację 48 projektów, dot. turystyki i kultury  na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 24 314 997,57 euro (99 613 682,05 PLN).
Na terenie województwa podkarpackiego w zakresie kultury w ramach PO Infrastruktura 
i Środowisko realizowane są 2 projekty na łączną wartość z EFRR 9 252 146,06 euro oraz PO Innowacyjna Gospodarka w zakresie turystyki 2 projekty na łączną wartość z EFRR 5 603 429,17 euro.
11) Odnowa obszarów miejskich i wiejskich
W 2012r. w ramach VII osi priorytetowej Spójność wewnątrzregionalna nie ogłoszono konkursu wniosków. 
Od początku realizacji Programu w ramach odnowy obszarów miejskich i wiejskich podpisano 125 umów o wartości dofinansowania z EFRR 76 135 612,51 euro (311 912 377,37 PLN), 
w tym:
· w ramach rewitalizacji miast podpisano 57 umów na łączną wartość dofinansowania 
z EFRR 47 787 654,46 EUR (195 776 462,81 PLN),
· w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych podpisano 17 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 10 872 011,31 EUR (44 540 455,95 PLN),
· w ramach aktywizacji obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź podpisano 51 umów na łączną wartość dofinansowania 
z EFRR 17 475 946,74 EUR (71 595 458,61 PLN).
Do końca 2012r. zakończono realizację 30 projektów, dot. aktywizacji obszarów zmarginalizowanych gospodarczo na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 5 215 218,69 euro (21 365 707,94 PLN).



Wykres 9. Wielkość wsparcia poszczególnych obszarów (wg grup kategorii interwencji) na podstawie wartości podpisanych umów o dofinansowanie w ramach RPO WP na dzień 31 grudnia 2012r. (%)
Źródło: KSI SIMIK (07-13).
12) Informacja na temat projektów realizowanych na obszarze miejskim i wiejskim
Od początku realizacji Programu podpisano 1 031 umów dla projektów realizowanych na obszarach miejskich, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 538 757 789,32 euro (2 207 182 911,3 PLN). W ramach projektów realizowanych na obszarach wiejskich podpisano 882 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 495 889 337,21 euro (2 031 559 436,68 PLN). Natomiast 58 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 20 781 236,88 euro (85 136 571,24 PLN) to kategoria „nie dotyczy” (projekty realizowane 
w ramach VIII osi priorytetowej). Zgodnie z poniższym wykresem wartość realizowanych projektów na obszarze wiejskim jest prawie taka sama jak na obszarze miejskim.
Wykres 10. Rozkład dofinansowania projektów w podpisanych umowach w ramach RPO WP– podział wg obszarów realizacji projektów (%) 

[bookmark: _Toc261262839]Źródło: KSI SIMIK (07-13)
13)  Informacja na temat projektów realizowanych na obszarze defaworyzowanym
Na terenie województwa podkarpackiego występują obszary zmarginalizowane gospodarczo, charakteryzujące się wysoką stopą bezrobocia, małą liczbą podmiotów gospodarczych, niskimi nakładami inwestycyjnymi w przedsiębiorstwach oraz niewielką wartością produkcji sprzedanej przemysłu. W oparciu o te wskaźniki wyodrębnione zostały najbardziej zmarginalizowane powiaty województwa podkarpackiego, którymi są: bieszczadzki, brzozowski, kolbuszowski, leski, lubaczowski, niżański, przemyski i strzyżowski. Ww. obszary zostały przedstawione w RPO WP w załączniku nr 6.
Zauważalnym jest fakt, iż w województwie podkarpackim część obszaru charakteryzuje stagnacja społeczna i gospodarcza powiązana niejednokrotnie z zapóźnieniem cywilizacyjnym. Dotyczy to zwłaszcza obszarów najbardziej zmarginalizowanych gospodarczo. Obszary te usytuowane są przeważnie z dala od głównych szlaków komunikacyjnych regionu, wzdłuż których przebiegają pasma przyspieszonego rozwoju, charakteryzują się często niską konkurencyjnością. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza w tych przypadkach, gdy niekorzystnemu położeniu towarzyszy również brak innych atutów, wśród których kluczowy to odpowiednio uzbrojone i dostępne tereny inwestycyjne. 
Dzięki dofinansowaniu z EFRR zauważalne jest zmniejszenie różnic rozwojowych występujących wewnątrz województwa. Realizowane jest to przede wszystkim poprzez rozwój przedsiębiorczości i innowacji, które aktywizują pod względem rozwoju społeczno - gospodarczym obszary wymagające wsparcia zwłaszcza zmarginalizowane, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje. Wsparcie obszarów zmarginalizowanych przyczynia się przede wszystkim do wykorzystania ich potencjału. Znaczną część tych obszarów charakteryzują walory przyrodnicze, krajobrazowe a więc – turystyczne. Ogromną zaletą tych regionów jest ich położenie przygraniczne.
Na dzień 31 grudnia 2012r. na obszarach zmarginalizowanych zamieszkiwało 440 146 osób, co stanowi 21% mieszkańców województwa podkarpackiego.
Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej w sektorze prywatnym na obszarach zmarginalizowanych
	jednostka terytorialna
	sektor prywatny - ogółem (jedn. gosp.)

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	PODKARPACKIE
	135 941
	138 223
	138 968
	146 532
	145 023
	155 034

	Powiat bieszczadzki
	1 971
	2 020
	1 953
	2 066
	2 019
	2 163

	Powiat brzozowski
	3 057
	3 165
	3 269
	3 501
	3 471
	3 698

	Powiat leski
	2 347
	2 380
	2 385
	2 506
	2 539
	2 731

	Powiat lubaczowski
	2 500
	2 599
	2 689
	2 890
	2 807
	3 082

	Powiat przemyski
	3 192
	3 279
	3 333
	3 502
	3 490
	3 784

	Powiat kolbuszowski
	2 919
	3 008
	2 885
	3 147
	3 155
	3 407

	Powiat strzyżowski
	2 772
	2 818
	2 923
	3 174
	3 230
	3 532

	Powiat niżański
	3 446
	3 547
	3 519
	3 708
	3 681
	3 932


Źródło: GUS

Tabela 4. Bezrobocie zarejestrowane na obszarach zmarginalizowanych
	jednostka terytorialna
	stopa bezrobocia rejestrowanego - ogółem (%)

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	PODKARPACKIE
	14,2
	13
	15,9
	15,4
	15,7
	17,4

	Powiat bieszczadzki
	21,5
	21
	25,7
	22,2
	22,6
	23,7

	Powiat brzozowski
	22,8
	23,3
	24,3
	22,5
	23,1
	24,2

	Powiat leski
	22,9
	22,4
	25,1
	21,8
	21,9
	22,4

	Powiat lubaczowski
	19,8
	18
	18,8
	17,9
	17,7
	17,6

	Powiat przemyski
	19,1
	17,9
	21,7
	20,1
	19,6
	20,2

	Powiat kolbuszowski
	16,4
	14,6
	17,1
	16,7
	17,2
	16,8

	Powiat strzyżowski
	22,0
	20,0
	22,2
	22,5
	22,6
	22,9

	Powiat niżański
	20,1
	19,3
	24,2
	23,6
	24,3
	24,7


Źródło: GUS
Jak wynika z ww. danych statystycznych dotyczących bezrobocia rejestrowanego 
w województwie podkarpackim, stopa bezrobocia w powiatach lubaczowskim i kolbuszowskim zmniejszyła się, gdzie w powiecie lubaczowskim spadek trwa od 2010r. W pozostałych obszarach zmarginalizowanych % bezrobocia rejestrowanego zwiększył się w porównaniu do 2011r. Natomiast wg danych dotyczących liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – sektor prywatny w ww. powiatach zwiększył się w znacznym stopniu. 
Od początku realizacji Programu na obszarze ww. powiatów podpisano 415 umów (co stanowi 21% liczby wszystkich podpisanych umów), na łączną wartość dofinansowania z EFRR 169 918 764,13 euro (696 123 192,87 PLN), co stanowi 21% wartości wszystkich podpisanych umów, w tym powiat: bieszczadzki 26 (+6)[footnoteRef:6] umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 10 086 952,1 euro (41 324 225,38 PLN), brzozowski 50 (+7) umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 17 541 973,97 euro (71 865 958,98 PLN), kolbuszowski 53 (+10) umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 21 583 240,79 euro (88 422 220,86 PLN), leski 42 (+9) umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 12 346 021,4 euro (50 579 180,46 PLN), lubaczowski 65 (+10) umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 36 100 119,02 euro (147 894 967,61 PLN), niżański 70 (+13) umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 29 824 236,06 euro (122 183 930,28 PLN), przemyski 47 (+5) umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 18 831 418,58 euro (77 148 555,62 PLN) oraz strzyżowski 62 (+9) umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 23 604 802,21 euro (96 704 153,68 PLN).  [6:  W nawiasie podano wzrost liczby umów w okresie sprawozdawczym.] 

Województwo podkarpackie cechuje jeden z najwyższych w kraju poziomów zagrożenia ubóstwem relatywnym, które jest jedną z najczęstszych przyczyn wykluczenia społecznego. Zła sytuacja w tym obszarze wynika z problemów regionalnego rynku pracy. Pomimo rosnącej grupy osób aktywnych zawodowo obserwowana jest negatywna tendencja związana 
z wzrostem odsetek bezrobotnych i spadkiem udziału pracujących. W niekorzystnej sytuacji od lat znajdują się mieszkańcy południa regionu oraz powiatów strzyżowskiego, brzozowskiego 
i niżańskiego. Grupy szczególnie zagrożone bezrobociem to przede wszystkim osoby młode, szczególnie kobiety, absolwenci i osoby z krótkim  stażem zawodowym oraz długotrwale bezrobotni. Zjawisko bezdomności w województwie podkarpackim ciągle narasta i nie jest kojarzone tylko z ludźmi dotkniętymi problemami alkoholowymi, przedsiębiorczością czy innego rodzaju patologią. Ten problem dotyczy również osób, które straciły dach nad głową 
w wyniku utraty pracy, problemów rodzinnych, choroby psychicznej, czy też z przyczyn osobistych.  W województwie podkarpackim w 2009r. było 894 osoby bezdomne, z czego 115 stanowiły kobiety, a 779 – mężczyźni. 708 osób przebywało w schroniskach dla bezdomnych. Zjawiskiem bezdomności było dotkniętych 45 rodzin w badanym okresie, w tym 13 przypadku stanowiły kobiety samotnie wychowujące dzieci. Zgodnie ze wskaźnikiem zagrożenia ubóstwem w % osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej minimum egzystencji w województwie podkarpackim 2010r. wynosił  5,7   natomiast w 2011r. wzrósł 6,9. 
Realizacja RPO WP ma pozytywny wpływ na tworzenie miejsc pracy i rozwój gospodarki regionu, w tym na obszarach defaworyzowanych tj. w zakresie przedsiębiorczości, edukacji, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rewitalizacji, społeczeństwa informacyjnego, które szczególnie wpisują się w działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym. 
Działania realizowane w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka bezpośrednio stymulują wzrost zatrudnienia. Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wyniki wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw), wg deklaracji zawartych w zakontraktowanych projektach, osiągnie wartość 3 096,75 etatów. Miejsca pracy są tworzone bezpośrednio także jako rezultat realizacji projektów w ramach innych osi priorytetowych RPO WP, w związku z czym na podstawie zakontraktowanych projektów przewiduje się utworzenie 4 514,25 etatów. Jednocześnie analizy przeprowadzone w 2012 r. przez IZ RPO WP na prośbę MRR dotyczące pośrednich miejsc pracy w projektach, miejsc pracy tworzonych na terenach inwestycyjnych i we wspartych przez instrumenty inżynierii finansowej przedsiębiorstwach wskazują na dodatkowe 1085 etatów. W porównaniu z liczbą pracujących ogółem w regionie wartości te są niewielkie, choć i taką liczbę należy uznać za wysoce wartościową w sytuacji, gdy województwo podkarpackie boryka się z problemem bezrobocia, będącego jedną z głównych determinant ubóstwa. Dodatkowo istotne są także miejsca pracy, które powstają lub są utrzymane 
w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje infrastrukturalne dofinansowane w ramach RPO WP.
Osoby z województwa podkarpackiego, mają utrudniony dostęp do placówek kształcenia kadr dla sektorów wysokiej szansy (problemy finansowe rodzin uniemożliwiają ponoszenie kosztów dojazdów lub mieszkania poza domem rodzinnym, organy prowadzące wspomniane placówki dysponują niewielkim środkami na doposażenie w nowoczesne maszyny i urządzenia). Realizacja RPO WP pozwoli dostosować oferty edukacyjne placówek z mniejszych ośrodków do wysokich wymagań rynku pracy, kształcące przyszłych pracowników dla gospodarki innowacyjnej, opartej na wiedzy, w tym firm związanych z Doliną Lotniczą. Taki charakter ma 12 komplementarnych projektów rozwoju Centrów Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Celami projektów jest zmodernizowanie szkolnictwa zawodowego, które musi zostać powiązane z potrzebami innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Beneficjentami ostatecznymi projektów będzie przede wszystkim młodzież szkół zawodowych w ramach obowiązkowego systemu oświaty oraz osoby pracujące.
IZ RPO WP w 2012r. przeprowadziła badanie ewaluacyjne pn. Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, które diagnozuje potrzeby regionu w zakresie wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz opracowano rekomendacje w celu jak najlepszego zaprogramowania skoordynowanych kolejnych interwencji z ww. funduszy w tym obszarze. Jednymi z głównych rekomendacji wskazanymi przez ewaluatorów jest: skoordynowane działania w obszarze rynku pracy oraz polityki społecznej prowadzącej do zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz podnoszące adaptacyjność zasobów pracy, wzmocnienie powiązań funkcjonalnych w regionie oraz wzmocnienie sektora MŚP. Szczegółowe informacje nt. badania zawarto w pkt. Analiza jakościowa w poszczególnych  osiach priorytetowych.
Mapa 1. Projekty w ramach RPO WP wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów na dzień 31 grudnia 2012r. (zestawienie nie uwzględnia projektów w zakresie pomocy technicznej).
[image: ]
W ramach RPO WP dofinansowanych jest 67 projektów o charakterze regionalnym realizowanych na terenie wielu powiatów, o wartości ogółem 232 mln euro (950 mln PLN), w tym dofinansowanie z EFRR 161 mln euro (658 mln PLN).
14) Informacja na temat realizowanych projektów wg rodzaju beneficjenta
Od początku realizacji Programu dominującą grupę beneficjentów stanowiły jednostki samorządu terytorialnego, z którymi podpisano 853 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 620 386 362,22 euro (2 541 598 848,73 PLN) oraz przedsiębiorcy – 885 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 235 627 421,62 euro (965 318 420,9 PLN). Z organizacjami non profit (fundacje, kościoły, stowarzyszenia)[footnoteRef:7] podpisano 85 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 57 639 139,1 euro (236 136 24,71 PLN), natomiast innymi[footnoteRef:8] beneficjentami (publiczne  zakłady opieki zdrowotnej oraz spółdzielnie) 108 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 46 316 320,02 euro (189 748 699,84 PLN). Z uczelniami i jednostkami naukowymi podpisano 28 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 81 256 749,86 euro (332 892 652,81 PLN), a z państwowymi jednostkami organizacyjnymi podpisano 12 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 14 202 370,69 euro (58 184 272,23 PLN). [7:  W tym projekt Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, nr RPPK.01.04.00-18-088/10- pn. Udział Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych w Polsce 2010/2011 (wg KSI SIMIK - bez szczególnej formy prawnej), przypisany został do NGO.]  [8:  Projekty Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w ramach działania 1.4 (wg KSI SIMIK – bez szczególnej formy prawnej), przypisane zostały do NGO.] 


Wykres 11. Udział poszczególnych grup beneficjentów wg liczby podpisanych umów w ramach RPO WP na dzień 31 grudnia 2012r. (%).





Wykres 12. Udział poszczególnych grup beneficjentów wg wartości dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach RPO WP na dzień 31 grudnia 2012r. (%).

Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Informacje na temat projektów realizowanych w innych programach operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w województwie podkarpackim zamieszczono 
w załączniku nr 16.
[bookmark: _Toc323104058][bookmark: _Toc355950595]2.1.6.3. Rekomendacje Komisji Europejskiej
Instytucja Zarządzająca przygotowując powyższe sprawozdanie uwzględniła rekomendacje KE do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WP za rok 2011 zawarte w piśmie znak: Regio/H.1/2012 z dnia 27 sierpnia 2012r.:
a) kontynuowano wysiłki na rzecz poprawy jakości Sprawozdania rocznego w oparciu 
o uwagi KE w zakresie całego przygotowanego dokumentu,
b) Instytucja Zarządzająca RPO WP dostrzega wagę przedstawiania rezultatów interwencji publicznej za pomocą adekwatnych i odpowiednio oszacowanych wskaźników, które pozwalają na weryfikację czy cele podjętej interwencji zostały zrealizowane. Mając na uwadze powyższe w trakcie realizacji RPO WP już w 2010r. IZ zrealizowała badanie ewaluacyjne pn. System wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wnioski z badania zostały wykorzystane do poprawy wskaźników RPO WP w ramach przeglądu śródokresowego Programu. Ponadto w ramach zrealizowanych badań ewaluacyjnych dot. poszczególnych obszarów interwencji Programu podejmowane są kwestie dot. przekroczenia lub niewykonania wskaźników. Wnioski z tych analiz wykorzystywane są podczas przygotowywania sprawozdań rocznych z realizacji Programu. Jednocześnie znaczne zaawansowanie RPO WP pozwoli na pełniejszą analizę wskaźników i możliwość dokładnego określenia stopnia ich osiągnięcia, a także przyczyn niedoszacowania lub zawyżenia, w ramach planowanego w 2013r. kompleksowego badania ewaluacyjnego 
w tym zakresie. Wyniki badania zostaną wykorzystane w kolejnych sprawozdaniach rocznych oraz na etapie przygotowania systemu monitorowania przyszłego regionalnego programu operacyjnego.
c) uwzględniono informacje nt. zintensyfikowania działań kontrolnych przez Instytucję Zarządzającą i jej instytucje pośredniczące. Począwszy od 2010r. systematycznie zwiększana jest w ramach osi priorytetowych II-VII (w projektach realizowanych w tych osiach przeprowadza się zasadniczą większość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) liczba planowanych projektów, w przypadku których dokonuje się kontroli zamówień publicznych w trakcie weryfikacji ex-post dokumentów i procedur udzielenia zamówień publicznych w siedzibie jednostki kontrolującej. Analiza wyników kontroli wskazuje na utrzymywanie się dużej liczby nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych, w związku z czym niezbędne było dalsze zwiększenie liczby weryfikacji ex - post zamówień publicznych w siedzibie jednostki kontrolującej. W tym celu, zgodnie 
z zapisami Rocznego Planu Kontroli w 2013r. założono zwiększanie liczby przeprowadzanych weryfikacji ex-post dokumentów i procedur udzielenia zamówień publicznych w siedzibie jednostki kontrolującej, niezależnie od weryfikacji zamówień publicznych przeprowadzanych w trakcie kontroli projektów na miejscu. Tego rodzaju weryfikacje będą się odbywać na różnych etapach cyklu życia projektów i będą dotyczyć w szczególności:
· weryfikacji największego udzielonego zamówienia przed podpisaniem z beneficjentem umowy o dofinansowanie w odniesieniu do projektów o największej wartości,
· weryfikacji największego udzielonego zamówienia na etapie składania wniosku o płatność w odniesieniu do projektów o największej wartości, które nie było objęte żadną formą weryfikacji, 
· weryfikacji mających na celu potwierdzenie wystąpienia naruszeń wskazanych w „Podsumowaniach ustaleń” sformułowanych przez UKS w wyniku przeprowadzenia audytu operacji.
Dodatkowo w celu sprawnego przeprowadzania weryfikacji zamówień publicznych na etapie sprawdzenia wniosków o płatność, opracowano kolejną listę sprawdzającą, która obejmuje jedynie sprawdzenie naruszeń wskazanych w rekomendacjach Instytucji Audytowej. Niezależnie od powyższego listę  sprawdzającą  uzupełniono o podstawowe naruszenia   wskazane w dokumencie Korekty  finansowe związane z naruszeniami PZP, Audyty   Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału  Obrachunkowego, przekazanym pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znak: DKF-IV-8121-37 MT/12; N.K.26570/12 z dnia 8 marca 2012r.
d) podjęto działania zmierzające do usprawnienia pracy Komitetu Monitorującego RPO WP. Przygotowano stosowną zmianę Regulaminu KM RPO WP.
e) Ocena aspektów pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach RPO WP ma priorytetowy charakter na poszczególnych etapach aplikowania i wdrażania przedsięwzięć przez beneficjentów. Także w zakresie osi priorytetowych II-VII 
w wątpliwych przypadkach stosuje się praktykę polegającą na zwróceniu się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii lub udzielenie wyjaśnień 
w zakresie występowania pomocy publicznej. W sytuacjach tego wymagających dokonywana jest notyfikacja pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. 
W dniu 20 listopada 2012r. KE zakończyła procedurę notyfikacji projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I i wydała Decyzję Wykonawczą stwierdzającą, iż wsparcie przedsięwzięcia nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Case SA 34891(2012/N) Poland, State support to Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym projekt Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II był w trakcie procedury notyfikacji. W przypadku niejasności dotyczących istniejących decyzji Komisji Europejskiej IZ RPO WP zwraca się z zapytaniem do KE, 
w celu uzyskania wyjaśnień (np. sprawa dotycząca lotniska Rzeszów-Jasionka). Ponadto, w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących pomocy publicznej Departament zajmujący się wdrażaniem poszczególnych osi priorytetowych stale współpracuje z Instytucją Koordynującą RPO. Jednocześnie w ostatnich naborach wniosków Instytucja Zarządzająca RPO WP zwróciła szczególną uwagę wnioskodawców na wyrok Sądu Leipzig-Halle z dnia 24 marca 2011r., tj. w naborze w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna – System oświaty (schemat B) oraz w naborze w działaniu 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska - Zaopatrzenie w wodę (schemat B), w którym uwzględniono również Siatki analityczne opracowane przez służby KE. 
f) uwzględniono informacje nt. zapewnienia zgodność z dyrektywami środowiskowymi (załącznik nr 11 Informacja dotycząca monitorowania znaczącego wpływu RPO WP na lata 2007-2013 oraz sprawozdanie z działalności Koordynatora ds. Środowiska w ramach IZ RPO WP za rok 2012).
g) uwzględniono informację nt. wkładu Programu w Strategię Europa 2020 (punkty: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 i 3.7 Analiza jakościowa).
h) uwzględniono informację nt. poprawy poziomu kontraktacji i płatności dla określonych osi priorytetowych (punkty: 3.3 i 3.7 Analiza jakościowa).
i) uwzględniono informację nt. poprawy komplementarności i koordynacji (punkty: 3.1, Analiza jakościowa, 2.6.5. Przykłady projektów komplementarnych, 	Załącznik nr 9 Przykłady projektów komplementarnych w ramach RPO WP)
j) uwzględniono informację nt. oceny inwestycji w obszarze społeczeństwa informacyjnego (punkt: 3.3 Analiza jakościowa),
k) uwzględniono informację nt. poprawy koordynacji i synergii w kierunku bardziej przyjaznego przedsiębiorstwom otoczenia biznesowego (rezultaty Priorytetu 1) (punkt: 3.1 Analiza jakościowa),
l) uwzględniono informację nt. dopasowania infrastruktury społecznej do wyzwań zidentyfikowanych w zaleceniach dla poszczególnych państw opracowanych w procesie Europa 2020 (punkt: 3.5 Analiza jakościowa),
m) uwzględniono informację nt. oceny i wskazanie konkretnego wpływu na redukcję ubóstwa (globalne oddziaływanie PO) (punkt: 2.1.6.2. Analiza postępu finansowego i rzeczowego, 2.1.6.6. Realizacja założeń Strategii EU 2020 3.7 Analiza jakościowa)
n) przedstawiono ocenę skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych. 
IZ RPO WP realizuje szeroki wachlarz działań informacyjnych i promocyjnych. Do najważniejszych działań o charakterze informacyjnym należy zaliczyć szkolenia. Wybór tematów szkoleń dokonywany jest przede wszystkim na podstawie potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów, jak również Departamenty wdrażające RPO WP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Jeśli chodzi o ocenę realizowanych działań, to w czerwcu 2011r. został opracowany raport końcowy z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja działań informacyjno – promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 
w którym m.in. przedstawione zostały kwestie związane ze stanem wiedzy mieszkańców regionu odnośnie wykorzystywania Funduszy Europejskich. Informacje na temat ww. badania zostały przedstawione w sprawozdaniach za 2010 r. i 2011 r.


[bookmark: _Toc323104059][bookmark: _Toc355950596]2.1.6.4. Rekomendacje Instytucji Zarządzającej i innych instytucji
Poniżej przedstawiono informację nt. realizacji planów Instytucji Zarządzającej RPO WP zawartych w sprawozdaniu za rok 2011, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP.
W 2012r. IZ RPO WP kontynuowała działania mające na celu efektywniejsze wykorzystanie alokacji przeznaczonej na realizacje Programu. Zgodnie z ubiegłorocznymi planami w ramach RPO WP przeprowadzono 11 konkursów  (planowanych było 8). Dodatkowo kontynuowano proces podpisywania umów, pre-umów oraz ocenę wniosków złożonych w ramach ww. konkursów. Trzeba zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym odnotowano znaczący postęp finansowy i rzeczowy w realizacji RPO WP w porównaniu do roku 2011 przede wszystkim 
w osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne oraz VII Spójność wewnątrzregionalna (postęp finansowy). 
W kolejnym okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP będzie kontynuować proces podpisywania 5 pre-umów oraz umów o dofinansowanie. Dodatkowo planuje się ocenę strategiczną wniosków złożonych w konkursach ogłoszonych w 2012r. w ramach działań: 1.3, 1.4 schemat A oraz 5.1 schemat B. Kontynuowany będzie proces podpisywania umów. 
Realizacja projektów wyłonionych we wskazanych naborach przyczyni się do osiągnięcia celów wskazanych dla niniejszych osi priorytetowych, a także do poprawy stopnia realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych RPO WP. Uwolnione środki finansowe zostaną zaangażowane w realizację projektów z list rezerwowych. 
W okresie sprawozdawczym w Departamencie Rozwoju Regionalnego został utworzony oddział programowania perspektywy 2014-2020, który zajmuje się programowaniem nowej perspektywy.  
Instytucja Zarządzająca RPO WP jest obecnie na etapie planowania i analiz dotyczących przyszłego okresu programowania, które zostaną opisane w kolejnym okresie sprawozdawczym. 
Komitet Monitorujący RPO WP w okresie sprawozdawczym nie przedstawił rekomendacji dotyczących realizacji RPO WP, natomiast analizował i zatwierdzał propozycje zmian Kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP mających na celu bardziej efektywną realizację Programu. 
[bookmark: _Toc323104060][bookmark: _Toc355950597]2.1.6.5. Instrumenty inżynierii finansowej
Celem działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat A - Wsparcie kapitałowe funduszy jest rozwój istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania tj. poprzez rozbudowę i wzmocnienie istniejących oraz stworzenie nowych instrumentów zapewniających dostęp do kapitału dla sektora MŚP. 
W ww. działaniu ogłoszono drugi konkurs w okresie od 28 maja do 5 lipca 2012r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 11 716 461,63 euro (48 mln PLN). Złożono 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16 104 101,98 euro (65 975 285 PLN), tj. 137% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Duże zainteresowanie II naborem wniosków o dofinansowanie  w ramach działania 1.1 schemat A wynikało z ograniczonych możliwości rozwojowych przedsiębiorstw oraz potrzeb zwiększenia dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla sektora MŚP z terenu województwa podkarpackiego. Przedsiębiorstwa sektora MŚP województwa podkarpackiego w szczególności przedsiębiorstwa nowopowstałe (start-up) oraz przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju wciąż potrzebują wsparcia. W działalności banków brakuje ofert skierowanych do przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz start-up, co sprawia, iż fundusze pożyczkowe/ poręczeniowe wypełniają lukę na rynku usług finansowych w tym zakresie. Jednakże, skala usług finansowych  świadczonych przez fundusze pożyczkowe/ poręczeniowe uwarunkowana jest przede wszystkim wartością posiadanych kapitałów, które mogą być zaangażowane w działalność pożyczkową/ poręczeniową. Mając na uwadze powyższe tj. wychodząc naprzeciw potrzebom sektora MŚP, zaobserwowanym w trakcie dotychczasowej działalności, sześć z ośmiu wnioskujących o wsparcie w ramach II edycji naboru wniosków o dofinansowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych to fundusze, które otrzymały wsparcie poprzez dokapitalizowanie w 2010 r. w I edycji naboru wniosków 
o dofinansowanie.
W wyniku oceny formalnej pozytywnie zostało ocenionych 7 projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 478 207,63 euro (63 411 121,00 PLN), które zatwierdzono do realizacji. 
W okresie sprawozdawczym podpisano 7 umów na kwotę dofinansowania 15 478 207,63 euro (63 411 121,00 PLN), w tym ze środków EFRR 13 156 476,48 euro (53 899 452,84 PLN). Od początku realizacji programu w ramach dwóch przeprowadzonych naborów podpisano łącznie 14 umów na kwotę dofinansowania ze środków EFRR 26 165 410,26 euro (107 194 452,75 PLN). W rezultacie wykorzystano całą alokację przeznaczoną dla działania.
W ramach działania 1.1 schemat A zweryfikowano i zatwierdzono w okresie sprawozdawczym 7  wniosków o płatność na kwotę dofinansowania 15 478 207,63 euro 63 411 121,00 PLN, 
w tym EFRR 13 156 476,48 euro (53 899 452,84 PLN), natomiast narastająco od początku realizacji programu zweryfikowano i zatwierdzono w ramach działania 14 wniosków 
o płatność. W zweryfikowanych i zatwierdzonych wnioskach o płatność wykazano dofinansowanie na kwotę  30 782 835,60 euro (126 111 120,90 PLN), w tym ze środków EFRR 26 165 410,26 euro (107 194 459,75 PLN). Na podstawie w/w zatwierdzonych wniosków przekazano wykazane dofinansowanie na rzecz beneficjantów - funduszy.
Oferta funduszy pożyczkowych kształtuje nowe źródło finansowania, obok źródła tradycyjnego, które stanowi działalność kredytową banków, natomiast fundusze poręczeniowe pełnią specyficzną rolę przybierając formę pośrednika na linii przedsiębiorca – instytucja finansująca. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe przygotowują sektor MŚP do efektywnego finansowania w przyszłości ze strony systemu bankowego, przez co kreują dobrą historię pożyczkową/kredytową istotną dla dalszego rozwoju MŚP z regionu województwa podkarpackiego oraz wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności.
W ramach rozstrzygniętych konkursów dla działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat A – Wsparcie kapitałowe funduszy umowy zostały podpisane  z następującymi Instytucjami, które w ramach swojej struktury organizacyjnej wyodrębniły księgowo 11 funduszy pożyczkowych:
· Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (Leżajsk) – umowy podpisane w 2010r. i 2012r.,
· Regionalna Izba Gospodarcza (Stalowa Wola) – umowy podpisane w 2010r. i 2012r.,
· Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.(Mielec) – umowy podpisane w 2010r. i 2012r.,
· Podkarpacka Izba Gospodarcza (Krosno) – umowy podpisane w 2010r.,
· Fundacja Wspomagania Wsi (Warszawa) – umowy podpisane w 2010r.  i 2012r.,
· Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (Tarnobrzeg) – umowa podpisana 
w 2012r.,
· Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Rzeszów) – umowa podpisana w 2012r.
Poręczenia, w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1 schemat A, udzielane są przez dwie Instytucje, które w ramach swojej struktury wyodrębniły księgowo 3 fundusze poręczeniowe, tj.: 
· „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. (Warszawa) – umowa podpisana w 2010r.,
· Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (Rzeszów) – umowy podpisane 
w 2010r. i 2012r.
W 2012 roku beneficjenci–fundusze naboru z 2010r. (nabór I) kontynuowały realizację projektów tj. udzielanie pożyczek i poręczeń, natomiast beneficjenci-fundusze naboru z 2012r. (nabór II) rozpoczynały realizację projektów. Pierwsze miesiące (listopad-grudzień 2012r.) realizacji projektów naboru II stanowiły okres organizacji sprawnej obsługi administracyjnej oraz organizacji działań informacyjno-promocyjnych, które w przyszłych okresach sprawozdawczych będą miały wpływ na zwiększenie liczby i wartości pożyczek/poręczeń. 
Fundusze pożyczkowe od początku realizacji projektów do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2012r. udzieliły łącznie 1178 pożyczek na łączną kwotę ogółem 10 838 378,76 EUR (44 402 670, 12 PLN), w tym:
· mikroprzedsiębiorcom 1 147 pożyczek na kwotę ogółem 8 723 093,66 euro (35 736 770,12 PLN),
· małym przedsiębiorcom 28 pożyczek na kwotę ogółem 1 822 373,56 euro (7 465 900,00 PLN),
· średnim przedsiębiorstwom 3 pożyczki na kwotę ogółem 292 911,54 euro (1 200 000,00 PLN).
Wykres 13. Liczba i wartość (w euro) udzielonych pożyczek w 2010r., 2011r. i 2012r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań miesięcznych z działalności funduszy pożyczkowych dokapitalizowanych w ramach RPO WP 2007-2013.
Najliczniejszą grupą beneficjentów funduszy pożyczkowych były podmioty działające w sektorach (wg klasyfikacji PKD): handel (PKD 45-47) - udzielonych zostało 405 pożyczek na kwotę ogółem 2 932 254,47 euro (12 012 860,12 PLN, co stanowiło 27,05% wartości udzielonych pożyczek ogółem oraz pozostałe usługi wg PKD 55-96 – udzielono 316 pożyczek na kwotę ogółem 2 911 640,79 euro (11 928 410,00 PLN), co stanowiło 26,86% wartości udzielonych pożyczek ogółem. Na podobnym poziomie w odniesieniu do łącznej liczby udzielonych pożyczek pożyczkobiorcami dokapitalizowanych funduszy byli przedsiębiorcy działający w sektorze przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa tj. przedsiębiorcom działającym w sektorze przetwórstwa przemysłowego (PKD 10-33) udzielono 165 pożyczek na kwotę 2 205 843,59 euro (9 036 900,00 PLN), co stanowiło 20,35% wartości udzielonych pożyczek ogółem. Przedsiębiorcom działającym w sektorze budownictwa (PKD 41-43) udzielono 155 pożyczek na kwotę ogółem 1 580 477,45 euro (6 474 900,00 PLN), co stanowiło 14,58% wartości udzielonych pożyczek ogółem. Wynika z powyższego, iż akcja pożyczkowa koncentruje się pośród przedsiębiorców działających w sektorze handlu i usług. Biorąc jednak pod uwagę średnią wartość udzielonej pożyczki osiąga ona najwyższy poziom w przypadku przedsiębiorców działających w dziedzinie przemysłu, co ma związek 
z kapitałochłonnością tej dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Tabela 5. Liczba i wartość (w PLN i euro) udzielonych pożyczek wg sektora działalności gospodarczej pożyczkobiorców.
	Sektor działalności
	Liczba
	Wartość PLN
	Wartość euro

	Przetwórstwo przemysłowe
	165
	9 036 900,00
	2 205 843,59

	Budownictwo (PKD 41-43)
	155
	6 474 900,00
	1 580 477,45

	Handel (PKD 45-47)
	405
	12 012 860,12
	2 932 254,47

	Pozostałe usługi (PKD 55-96)
	316
	11 928 410,00
	2 911 640,79

	Inne
	137
	4 949 600,00
	1 208 162,47

	Razem
	1178
	44 402 670,12
	10 838 378,76


Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań kwartalnych z działalności funduszy pożyczkowych dokapitalizowanych w ramach RPO WP 2007-2013.
Wykres 14. Udzielone pożyczki w przekroju sektorowym – procentowe rozkłady według liczby i wartości.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań kwartalnych z działalności funduszy pożyczkowych dokapitalizowanych w ramach RPO WP 2007-2013.
Fundusze poręczeniowe udzieliły łącznie 108 poręczeń na kwotę 3 833 938,68 euro (15 706 880,00 PLN), w tym:
· mikroprzedsiębiorcom 67 poręczeń na kwotę ogółem 1 960 403,24 euro (8 031 380,00 PLN), 
· małym przedsiębiorcom 34 poręczenia na kwotę ogółem 1 432 703,57 euro (5 869 500,00 PLN,
· średnim przedsiębiorcom 7 poręczeń na kwotę ogółem 440 831,87 euro (1 806 000,00 PLN).
Wykres 15. Liczba i wartość (w euro) udzielonych poręczeń w 2010r.,2011r. i 2012r..
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań miesięcznych z działalności funduszy poręczeniowych dokapitalizowanych w ramach RPO WP 2007-2013.
Najliczniejszą grupą beneficjentów funduszy poręczeniowych były podmioty działające w sektorze (wg klasyfikacji PKD): handel (PKD 45-47) - udzielone zostały 33 poręczenia na kwotę ogółem  985 281,20 euro (4 036 500,00 PLN), co stanowiło 25,70% wartości udzielonych poręczeń ogółem. Podmiotom gospodarczym z sektora przetwórstwa przemysłowego (PKD 10-33) oraz usług (PKD 55-96) udzielono po 22 poręczenia, odpowiednio dla przedsiębiorców z sektora przetwórstwa przemysłowego w kwocie 730 326,11 euro (2 992 000,00 PLN), co stanowiło 19,05% wartości udzielonych poręczeń ogółem oraz w kwocie 668 663,35 euro (2 739 380,00 PLN) dla przedsiębiorców z sektora usług, co stanowiło 17,44% wartości udzielonych poręczeń ogółem. Przedsiębiorcom z sektora budownictwa (PKD 41-43) udzielono 22 poręczeń na kwotę 945 616,09 euro (3 874 000,00 PLN), co stanowiło 24,66% wartości udzielonych poręczeń ogółem.
Tabela 6. Liczba i wartość udzielonych poręczeń wg sektora działalności gospodarczej poręczeniobiorców.
	Sektor działalności
	Liczba
	Wartość PLN
	Wartość euro

	Przetwórstwo przemysłowe
	22
	2 992 000,00
	730 326,11

	Budownictwo (PKD 41-43)
	21
	3 874 000,00
	945 616,09

	Handel (PKD 45-47)
	33
	4 036 500,00
	985 281,20

	Pozostałe usługi (PKD 55-96)
	22
	2 739 380,00
	668 663,35

	Inne
	10
	2 065 000,00
	504 051,94

	RAZEM
	108
	15 706 880,00
	3 833 938,68


Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań kwartalnych z działalności funduszy poręczeniowych dokapitalizowanych w ramach RPO WP 2007-2013.
Wykres 16. Udzielone poręczenia w przekroju sektorowym – procentowe rozkłady według liczby i wartości.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań kwartalnych z działalności funduszy poręczeniowych dokapitalizowanych w ramach RPO WP 2007-2013.
Wartość pożyczek/kredytów, które zostały zrealizowane dzięki udzielonym poręczeniom (poprzez dokapitalizowane w ramach RPO WP 2007-2013 fundusze poręczeniowe) wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wynosiła 6 288 713,14 euro (25 763 600,00 PLN).
W okresie sprawozdawczym uruchomione (przekazane do instytucji finansującej) zostało 1 poręczenie w wysokości 103 434,98 euro (423 752,44 PLN) z powodu niespłacenia kredytu/pożyczki objętej poręczeniem.
Załącznik nr 9 Matryca instrumentów finansowych 2007-2013.
[bookmark: _Toc323104061][bookmark: _Toc355950598]2.1.6.6. Realizacja założeń Strategii EU 2020
[bookmark: _Toc323104062]Unia Europejska przyjęła nową strategię rozwojową wyznaczającą cele 
i kierunki działań dla instytucji UE i państw członkowskich w okresie do 2020r. tzw. Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Uwzględniając sytuację gospodarczą i społeczną państw członkowskich, na której mocno odznaczył się kryzys gospodarczy, UE wyznaczyła sobie trzy powiązane ze sobą i wzajemnie się wspierające priorytety: inteligentny (smart), zrównoważony (sustainable) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive) wzrost. Celem Strategii jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego poprzez:
· bardziej efektywniejsze działania i inwestycje w edukację, badania naukowe oraz innowacje, 
· działania zmierzające w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu,
· szczególny nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa.  
Nowa Strategia jest zarówno kontynuacją wizji rozwoju nakreślonej przez Strategię Lizbońską, jak i próbą odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, które w znaczny sposób ujawniły się podczas ostatniego kryzysu gospodarczego. 
Strategia wyznacza 5 głównych obszarów/celów dla całej Unii Europejskiej, w których prowadzone mają być działania zmierzające do ich rozwoju i poprawy funkcjonowania, a są to:
· zatrudnienie 
· badania i rozwój oraz innowacje, 
· klimat i efektywność energetyczna, 
· edukacja,
· ubóstwo/włączenie społeczne. 
oraz dwa dodatkowe obszary/cele – społeczeństwo informacyjne i konkurencyjność, wynikające z inicjatyw flagowych. Dla pierwszych 5 obszarów określono wartości wskaźników wyznaczone dla całej UE, które należy osiągnąć do 2020r. i są to:
· osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, osób starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą integrację legalnych imigrantów,
· poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności 
z myślą o tym, aby łączny poziom inwestycji publicznych i prywatnych w tym sektorze  osiągnął 3%,
· zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990r., zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%,
· podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne,
· wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 milionów obywateli.
Oprócz wymienionych priorytetów, w Strategii jednocześnie zaprezentowano inicjatywy flagowe (tzw. projekty przewodnie). Niniejsze inicjatywy stanowią uzupełnienie Strategii 
i zawierają katalog oraz opisy działań mające umożliwić implementację ww. priorytetów tematycznych. Do inicjatyw tych należą: „Unia innowacji” „Młodzież w drodze”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, „Europejski program walki z ubóstwem”, a w ich realizację zaangażowana jest zarówno Unia Europejska, jak 
i państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne. Zaznaczyć ponadto należy, iż KE sukcesywnie tworzy/opracowuje nowe projekty przewodnie.
Podstawowymi instrumentami realizacji priorytetów Strategii UE 2020 są opracowywane przez państwa członkowskie UE Krajowe Programy Reform oraz wyznaczone przez Komisję Europejską inicjatywy flagowe.   
W ramach RPO WP obecnie nie jest realizowana żadna z ww. inicjatyw flagowych.  
Jednym z głównych instrumentów realizacyjnych Strategii oraz inicjatyw flagowych jest Polityka Spójności UE. Strategia ta wyznaczyła zatem główne kierunki interwencji Polityki Spójności w okresie programowania po 2013r. Uwzględniając założenia Polityki Spójności 
w okresie programowania 2007-2013, a w szczególności jej prorozwojowy i innowacyjny charakter, trzeba zauważyć, że już w obecnym okresie polityka ta w znaczącym stopniu wpisuje się w realizację celów Strategii.




Wykres 17. Wielkość alokacji z EFRR w ramach RPO WP odpowiadająca trzem priorytetom Strategii UE 2020 wg staniu na dzień 31 grudnia 2012r. (w mln euro).

Wartość alokacji na cele Strategii obliczono w oparciu o przygotowaną przez IK NSRO metodologię polegającą na przypisaniu poszczególnych kategorii interwencji do poszczególnych jej celów. 
Zgodnie z danymi przedstawionymi na wykresie, a także zaprezentowanymi w Tabeli. Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013 (stanowiącej załącznik nr 6 do sprawozdania) działania wdrażane w ramach RPO WP zgodnie z przyjętym na koniec 2012r. indykatywnym podziałem wg kategorii przyczynią się do realizacji trzech priorytetów Strategii UE 2020. Ponadto poniżej zaprezentowano w sposób tabelaryczny priorytety RPO WP, które są zgodne z poszczególnymi celami Strategii Europa 2020 - klasyfikacji tej dokonano na podstawie kategorii interwencji (tematów priorytetowych). 
Rozwój inteligentny
Tabela 7. Spójność priorytetów RPO WP z celami realizowanymi w ramach Rozwój inteligentny Strategii Europa 2020.
	Nazwa Priorytetu
	Obszary/cele Strategii UE 2020
	Kategorie interwencji wpisujące się w realizację Strategii Europa 2020
	Osie priorytetowe RPO WP 

	
Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji 
smart growth
	Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość
Otoczenie biznesu
	1,2,3,4,5,6,7,8,9
	I oś priorytetowa - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
(obejmuje wszystkie kategorie interwencji) 

	
	Społeczeństwo informacyjne
	10,11,12,13,14,15
	I oś priorytetowa - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (14,15).

III oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne (10, 11, 13).

	
	Edukacja
	62, 72, 73, 75, 77
	I oś priorytetowa - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (75).
V oś priorytetowa – Infrastruktura społeczna (75, 77).


Z danych zaprezentowanych powyżej oraz Tabeli. Matryca priorytetów, obszarów, celów 
i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013 wynika, że wspierane w ramach RPO WP projekty wpisują się 
w priorytet Rozwój inteligentny, realizując wszystkie jego cele. 
Pierwszy cel strategii Rozwój inteligentny (smart growth) opiera się na wiedzy i innowacji, oznacza zwiększenie roli wiedzy i innowacji poprzez podniesienie jakości edukacji, poprawę jakości jej warunków, poprawę wyników działalności badawczej oraz wspierania transferu innowacji i wiedzy w UE przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Jak wynika z danych zaprezentowanych w ww. tabeli w zakres priorytetu dotyczącego Rozwoju inteligentnego wpisują się działania realizowane w ramach I, III i V osi priorytetowej RPO WP. Wymienione powyżej kategorie interwencji w największym stopniu są realizowane 
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, celem której jest tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Cel ten jest w całości spójny z działaniami wyznaczonymi w Strategii Europa 2020 w obszarze dotyczącym przedsiębiorczości i innowacji. W ramach I osi priorytetowej realizowane są głównie inwestycje przyczyniające się do zaspokajania potrzeb regionu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, ale również i projekty, których realizacja prowadzi do wzrostu i poprawy inwestycji w sferze B+R. Ponadto w ramach ww. osi priorytetowej wsparcie uzyskują projekty, związane z edukacją, polegające głównie na zakupie aparatury, sprzętu badawczego, służącego wyposażeniu laboratoriów, jednostek naukowo-badawczych, modernizacji istniejących lub budowę nowych laboratoriów. Realizacja tych inwestycji ma na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i podniesienie innowacyjności uczelni. Jednocześnie przedsięwzięcia z tej dziedziny pozwalają na prowadzenie prac naukowo-badawczych na światowym poziomie, co dodatkowo wzmacnia znaczenie podkarpackich uczelni w międzynarodowej przestrzeni badawczej poprzez podniesienie jakości badań 
i możliwości uczestnictwa w innowacyjnych projektach badawczych. Ponadto osią priorytetową wpisującą się zakresem kategorii interwencji w priorytet Rozwój inteligentny jest III oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne. Zgodnie z celem III osi priorytetowej za istotny czynnik rozwoju regionu uznaje się rozwój społeczeństwa informacyjnego i wiedzy, który wymaga nie tylko dostępności do odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim wykorzystania technologii, mających na celu efektywne zaspokojenie potrzeb gospodarczych, społecznych, administracyjnych oraz naukowych całego regionu i w tym właśnie zakresie działania realizowane w ramach przedmiotowej osi są zgodne z priorytetem Strategii Europa 2020. Kolejną osią priorytetową wykazującą zgodność z priorytetem Rozwój inteligentny w ramach obszaru dotyczącego edukacji jest V oś Infrastruktura publiczna. Przedmiotowa oś poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu infrastruktury uczelni, szkół wyższych i placówek tworzących system oświaty oraz wsparcie bazy dydaktycznej i naukowej wpływają na podwyższenie jakości kształcenia oraz umożliwiają skuteczne przygotowanie młodzieży do wykonywania oczekiwanych na rynku pracy zadań zawodowych. Zatem i V oś priorytetowa poprzez przypisane jej działania jest spójna z priorytetem omawianej Strategii. 
Wartość alokacji RPO WP w ujęciu indykatywnym, wpisująca się w cel Badania i rozwój, innowacje przedsiębiorczość Otoczenie biznesu została określona na podstawie indykatywnego podziału środków RPO WP według kategorii interwencji, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 280 612 725 euro (1 149 614 211,78 PLN). 
W ramach RPO WP od początku realizacji Programu zakontraktowano 886 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 237 809 900,31 euro (974 259 599,58 PLN), które przyczyniają się do realizacji celu Badania i rozwój, innowacje przedsiębiorczość.
Realizacja ww. celu na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie podpisanych umów osiągnęła 85% alokacji przewidzianej na jego realizację, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność poziom ten wyniósł odpowiednio 60%. 
Od początku realizacji Programu w ramach obszaru badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość otoczenie biznesu podpisano 546 umów na realizację projektów na obszarach miejskich zaś na obszarach wiejskich zakontraktowano 340 umów. Realizacja projektów w ramach RPO WP dotyczących m.in. wsparcia finansowego i instytucjonalnego 
w sferze przedsiębiorczości, zwłaszcza w zakresie wzrostu jej innowacyjności 
i produktywności stanowi wkład w osiągnięcie przypisanego do tego celu wskaźnika, którym jest przeznaczenie 3% PKB Unii na inwestycje w badania i rozwój.
Kolejnym obszarem wpisującym się w priorytet Rozwój inteligentny jest Społeczeństwo informacyjne. W ujęciu indykatywnym alokacja RPO WP zgodnie kategoriami interwencji wpisującymi się ww. obszar wyniosła 69 829 409 euro (286 077 122,79 PLN). 
W ramach RPO WP od początku realizacji Programu w ramach obszaru Społeczeństwo informacyjne zakontraktowano 68 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 
z EFRR 63 487 790,26 euro (260 096 779,12 PLN). 
Realizacja ww. celu na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie podpisanych umów osiągnęła wartość 91% alokacji przewidzianej na jego realizację, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność poziom ten wyniósł 11%. 
Od początku realizacji Programu w ramach obszaru dotyczącego społeczeństwa informacyjnego podpisano 59 umów na realizację projektów na obszarach miejskich zaś na obszarach wiejskich zakontraktowano 9 projektów.
Trzecim celem priorytetu Rozwój inteligentny jest obszar dotyczący Edukacji alokacja na realizację inwestycji wpisujących się w ten zakres w ujęciu  indykatywnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 91 471 112 euro (374 738 851,64 PLN). 
W ramach RPO WP od początku realizacji Programu podpisano 92 umowy na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 78 883 457,48 euro (323 169 748,6 PLN), które wpisują się w ww. obszar. 
Realizacja celu w obszarze edukacji na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie podpisanych umów osiągnęła wartość 86% alokacji przewidzianej na jego realizację, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność poziom ten wyniósł odpowiednio 60%. Od początku realizacji Programu w ramach tego obszaru podpisano 62 umowy na realizację projektów na obszarach miejskich zaś na obszarach wiejskich zakontraktowano ich 30. Realizacja inwestycji ze środków RPO WP dotyczących m.in. infrastruktury uczelni, szkół 
i placówek tworzących system oświaty w tym organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego głównie w zakresie rozwoju bazy dydaktycznej 
i naukowej, stanowią wkład w osiągnięcie przypisanych do tego celu wskaźników tj. ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację oraz zwiększenie liczby osób w wieku 30-34 z wyższym wykształceniem. 
Do efektów rzeczowych obecnie zrealizowanych inwestycji, które przyczyniły się do osiągnięcia celów priorytetu Rozwój inteligentny należy zaliczyć m.in. wsparcie 389 przedsiębiorstw, w tym: 148 małych przedsiębiorstw, 93 średnich przedsiębiorstw oraz 148 mikroprzedsiębiorstw. Ponadto w ramach realizowanych projektów przewiduje się utworzenie 67 miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze. Istotny wkład w osiągnięcie celu Strategii stanowi udostępnienie 73 usług publicznych dostarczanych on-line, powstanie 24,7 km sieci szerokopasmowego Internetu czy zmodernizowanie 39 obiektów edukacyjnych i 19 placówek prowadzących działalność w zakresie kształcenia ustawicznego.  
Rozwój zrównoważony
Tabela 8. Spójność priorytetów RPO WP z celami realizowanymi w ramach Rozwój zrównoważony Strategii Europa 2020 w ramach RPO WP.
	Nazwa Priorytetu
	Obszary/cele Strategii UE 2020
	Kategorie interwencji wpisujące się w realizację Strategii Europa 2020
	Osie priorytetowe RPO WP 

	Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
suistainable growth
	

Klimat, energia, mobilność
	16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54
	II oś priorytetowa – Infrastruktura techniczna (16, 18, 23, 25, 29, 35,40, 41,42,43,47).
IV oś priorytetowa – Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom (44, 45, 46, 53, 54).



W ramach drugiego priorytetu Strategii Rozwój zrównoważony (suistainable growth) występuje obszar Klimat, energia, mobilność, celem którego jest wsparcie zmiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej, korzystającej z zasobów środowiska oraz dążenie do wyeliminowania zależności wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska przyrodniczego. Również i w ten priorytet, uwzględniając kategorie interwencji, wpisuje się II i IV oś priorytetowa RPO WP. W ramach II osi priorytetowej Infrastruktura techniczna, realizowane są inwestycje mające na celu poprawę dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej i w tym właśnie obszarze występuje spójność ze Strategią Europa 2020. Realizowane projekty w głównej mierze dotyczą budowy, modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej, które zapewniają zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa podkarpackiego, a tym samym przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Ponadto skutkiem tych działań jest poprawa jakości powiązań komunikacyjnych z podstawowymi szlakami komunikacyjnymi o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego. Jednocześnie 
w ramach II osi priorytetowej realizowane są projekty dotyczące infrastruktury technicznej w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa. Podstawowym celem tych działań, jest dążenie do lepszego wykorzystania dostępnych zasobów i zachowania zasad ochrony środowiska. Ponadto wsparcie uzyskują inwestycje, które zmierzają do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie działania realizowane w ramach IV osi priorytetowej dotyczące m.in.: oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę oraz zagospodarowania odpadów, a także polegające na zwalczaniu i zapobieganiu zagrożeniom są spójne ze Strategią Europa 2020. 
Na wdrażanie projektów realizowanych w ramach RPO WP przyczyniających się do realizacji  celu Klimat, energia, mobilność przeznaczono najwięcej środków tj. 550 878 356 euro (2 256 838 448,86 PLN). Wartość alokacji została określona na podstawie indykatywnego podziału środków RPO WP według kategorii interwencji. 
W ramach RPO WP od początku realizacji Programu zakontraktowano 581 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 495 484 641,11 euro (2 029 901 477,71 PLN) wpisujących się w ww. obszar. 
Realizacja celu w ww. obszarze na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie podpisanych umów osiągnęła wartość 90% alokacji przewidzianej na jego realizację, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność poziom ten wyniósł odpowiednio 68%. 
Od początku realizacji Programu w ramach tego obszaru podpisano 195 umów na realizację projektów na obszarach miejskich zaś na obszarach wiejskich zakontraktowano ich 386. Realizacja projektów w ramach RPO WP dotyczących m.in. udoskonalenia i rozwinięcia regionalnej infrastruktury technicznej w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa, czy też realizacja przedsięwzięć ograniczających ilość zanieczyszczeń w tym odpadów przedostających się do środowiska, stanowi wkład w osiągnięcie przypisanego do tego celu wskaźnika, którego zadaniem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% zwiększenie efektywności energetycznej o 20% oraz pozyskanie 20% energii ze źródeł odnawialnych.
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach RPO WP zakończono realizację 14 projektów 
z zakresu energii odnawialnej w wyniku których dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 13,9 MW. Dodatkowo w trakcie realizacji pozostaje 4 inwestycje. W wyniku realizacji wszystkich projektów dotyczących infrastruktury energetycznej szacuje się, iż dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych osiągnie wartość 16,03 MW. Ponadto w okresie sprawozdawczym zakończono realizację 83 inwestycji mających na celu poprawę jakość powietrza. Ponadto wyniku realizacji projektów zakupiono 107 jednostek taboru komunikacji miejskiej, które dostosowane są do obowiązujących norm 
w zakresie emisji spalin.
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu
Tabela 9. Spójność priorytetów RPO WP z celami realizowanymi w ramach Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Strategii Europa 2020 w ramach RPO WP.
	Nazwa Priorytetu
	Obszary/cele Strategii UE 2020
	Kategorie interwencji wpisujące się w realizację Strategii Europa 2020
	Osie priorytetowe RPO WP 

	Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
inclusive growth
	

Walka z ubóstwem 
	61,75,76,77,78,79,80
	V oś priorytetowa – Infrastruktura publiczna (75,76,77,79).
VII oś priorytetowa – Spójność wewnątrzregionalna (61, 78).



Trzeci cel Strategii Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth) oznacza wzmocnienie pozycji obywatela poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowanie w kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy, systemów szkoleń i  ochrony socjalnej. Jak wynika z danych zaprezentowanych w ww. tabeli w zakres priorytetu dotyczącego Rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu wpisują się działania realizowane w ramach V i VII osi priorytetowej RPO WP. Projekty realizowane 
w ramach osi priorytetowej dotyczące usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, ważnych 
z punktu widzenia wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy województwa, przyczyniające się do poprawy jakości zdrowia i upowszechnienia dostępu do świadczeń w szeroko rozumianej pomocy społeczne, zwiększające aktywność zawodową i przywracające na rynek pracy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz wpływające na wyrównywanie szans (np. kobiet na rynku pracy) są zgodne ze Strategią Europa 2020 w tym obszarze. Ponadto działania podejmowane w ramach VII osi priorytetowej związane z rewitalizacją miast oraz obszarów zdegradowanych wzmacniające spójność województwa i zapewniające zwiększenie zatrudnienia są zgodne z priorytetem omawianej Strategii. 
Na wdrażanie celu Walka z ubóstwem w obszarze Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu w ramach RPO WP przeznaczono 228 690 918 euro (936 900 952,86 PLN) alokacji, którą określono na podstawie indykatywnego podziału środków Programu według kategorii interwencji. 
W ramach RPO WP od początku realizacji Programu zakontraktowano 269 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 202 350 059,5 euro (828 987 723,76 PLN), które przyczyniły się do realizacji w ww. obszaru. 
Realizacja celu w obszarze Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie podpisanych umów osiągnęła wartość 88% alokacji przewidzianej na jego realizację, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność poziom ten wyniósł odpowiednio 58%. 
Od początku realizacji Programu w ramach tego obszaru podpisano 199 umowy na realizację projektów na obszarach miejskich zaś na obszarach wiejskich zakontraktowano ich 70. Realizacja przedsięwzięć dotyczących obiektów pomocy społecznej takich jak ośrodki wsparcia, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki bezdomnych, centra kultury integracji społecznej zakłady aktywności zawodowej, czy inwestycje z zakresu poprawy dostępności i jakości usług medycznych poprzez wparcie obiektów i wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej, a także działania, które przeciwdziałają niekorzystnym zjawiskom tj. bezrobocie, wykluczenie społeczne stanowi wkład w osiągnięcie przypisanego do obszaru Walka z ubóstwem wskaźnika, którego celem jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.
Od początku wdrażania Programu w zakresie projektów wpisujących się w cel walki 
z ubóstwem zakończono realizację: 
· 51 projektów dotyczących edukacji, 
· 28 projektów dotyczących ochrony zdrowia, 
· 7 zapewniających zrównoważony rozwój i tym samym poprawiają atrakcyjność miast 
i miasteczek.
Należy zaznaczyć, iż w wyniku realizacji ww. projektów do końca okresu sprawozdawczego ponad 26 tys. uczniów i ponad 20 tys. studentów skorzystało z efektów ich realizacji dodatkowo zwiększyła się liczba miejsc w przedszkolach - do końca 2012r. ze środków RPO WP powstało 210 nowych miejsc. Kolejnym istotnym efektem zakończonych inwestycji mających na celu walkę z bezrobociem oraz wykluczeniem społecznym jest utworzenie 10 nowych miejsc pracy na obszarach odnowionych. Ponadto biorąc pod uwagę podpisane do końca okresu sprawozdawczego umowy planuje się, iż na obszarach odnowionych zostanie utworzonych łącznie 14 firm oraz powstanie 75 nowych miejsc pracy.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych, których bezpośrednim przedmiotem byłaby ocena wpływu RPO WP na osiągnięcie celów Strategii Europa 2020. Zrealizowano natomiast dwa badania ewaluacyjne pn:
· Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (celem badania było ustalenie sytuacji wyjściowej dla programu operacyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020),
· Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego (celem badania była ocena potencjalnego wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WP na rozwój ośrodków miejskich województwa podkarpackiego w kontekście ich potencjału rozwojowego w prospektywnie 2014+). 
Również w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 przeprowadzono badane ewaluacyjne pt. Ocena realizacji oraz aktualizacji celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań i wyzwań Polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej, celem którego było sprawdzenie aktualności zapisów Strategii w kontekście nowych, krajowych 
i europejskich dokumentów programowych oraz dokonanie oceny jej realizacji. 
Analiza danych statystycznych przeprowadzonych badań pozwoliła na identyfikację potrzeb województwa podkarpackiego wymagających dalszych nakładów inwestycyjnych w nowym okresie programowania, które powinny doprowadzić do podniesienia poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa Podrackiego zgodnie z calami Strategii 2020 określonymi dla całej UE. 
Diagnoza i ocena interwencji wykazały stabilny, wyjątkowo niski stopień przedsiębiorczości 
w województwie, jak i potrzebę przemodelowania oferty skierowanej do MŚP w okresie wdrażania RPO WP. Ewaluator wskazał, iż w trakcie projektowania nowego programu operacyjnego należy szczególną uwagę poświęcić architekturze systemu wsparcia dla przedsiębiorstw z zastosowaniem szerokiego wachlarza instrumentów – zarówno dotacyjnych, jak i inżynierii finansowej. 
Ponadto z analizy danych wynika, iż większość podkarpackich uczelni realizowała projekty infrastrukturalne. Zatem celowe jest aby w kolejnej perspektywie środki przeznaczyć głównie na badania naukowe w oparciu o wykorzystanie powstałej infrastruktury. Ewaluator zwrócił również uwagę, iż obecne potrzeby, sygnalizowane przez największe uczelnie wyższe dotyczą przede wszystkim wdrożenia systemu e-learningowego, wsparcia szkoleń z zakresu zarządzania badaniami oraz finansowania prac naukowych - kluczowych dla gospodarki regionalnej.
Zgodnie z wnioskami przeprowadzonych badań punktem wyjścia dla nowego okresu programowania powinno być:
· trwałe podniesienie stopy inwestycji w sektorze prywatnym (systematycznie ponad poziom ogólnopolski) oraz wyższy stopnień stopy kreacji przedsiębiorstw, ze szczególnie zauważalnym wzrostem w branżach specjalizacji,
· podniesienie nakładów na działalność badawczo-rozwojową w branżach specjalizacji regionu ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw we współpracy z regionalnym zapleczem naukowym (nakłady systematycznie wyższe niż przeciętnie w Polsce),
· podniesienie poziomu usług dydaktycznych uczelni.
Jednocześnie uwzględniając wyniki analiz przeprowadzonych na potrzeby badań ewaluacyjnych kolejnym ważnym wyznacznikiem na nowy okres programowania powinien być obszar spójności społecznej oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia, co stanowi jeden 
z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz walki 
z ubóstwem, którym mieszkańcy województwa podkarpackiego są szczególnie zagrożeni. Wysoki poziom bezrobocia dotyka w szczególności ludzi młodych o krótkim stażu pracy. Aktywizacja zawodowa osób biernych oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia wymaga podjęcia wielokierunkowych działań. Po pierwsze, w województwie podkarpackim wyzwaniem pozostaje rozwój przedsiębiorczości, którego efektem powinien być wzrost liczby miejsc pracy. Po drugie, interwencja powinna objąć zarówno bezrobotnych, jak i biernych zawodowo, dając im możliwość zdobycia kwalifikacji potrzebnych, aby znaleźć zatrudnienie. W ujęciu ogólnym można wyróżnić kluczowe obszary tematyczne, na których powinny się skoncentrować władze wojewódzkie:
· dalsze wspieranie aktywnych polityk rynku pracy – aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu poprzez stosowanie aktywnych polityk rynku pracy powinna być jednym 
z najważniejszych narzędzi zwiększenia zatrudnienia.
· wsparcie i propagowanie kształcenia ustawicznego pozwalającego na zmianę kwalifikacji.
Dodatkowo w ramach interwencji przyszłej perspektywy przewidziane powinny być inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Główny nacisk powinien zostać położony na przeciwdziałanie bezrobociu, będącemu kluczową determinantą ubóstwa. Jednocześnie należy pamiętać, że poza bezrobociem, wykluczenie prowadzi też do ogólnej apatii i bierności życiowej, dlatego też ten aspekt powinien stanowić przedmiot interwencji.
Wnioski z badań ewaluacyjnych wskazały obszary, które wymagają kontynuacji w nowej perspektywie finansowej 2014+. Należy zaznaczyć, iż wszystkie wpisują się w zakres priorytetów Strategii Europa 2020, której cele należy osiągnąć do końca 2020r. 
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w ramach niniejszego punktu, należy stwierdzić, iż dotychczasowe działania finansowane ze środków RPO WP niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju województwa podkarpackiego i osiągania celów założonych w Programie 
i jednocześnie miały pozytywny wpływ na realizację Strategii Europa 2020. 
Wykres 18. Kontraktacja i wnioski o płatność dla kategorii interwencji wpisujących się 
w założenia Strategii EU 2020 (w mln euro).
Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Ponadto należy zaznaczyć, iż Instytucja Zarządzająca RPO WP zgodnie z przyjętym przez ZWP w dniu 18 grudnia 2013r. Okresowym planem ewaluacji RPO WP na 2013r. planuje przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. Znaczenie interwencji RPO WP w obszarze infrastruktury publicznej, w zakresie którego przeanalizowane zostaną projekty dotyczące infrastruktury publicznej w obszarze edukacji, służby zdrowia pomocy społecznej, sportu 
i rekreacji. Ewaluacja zostanie przeprowadzona pod kątem: wypełniania założeń dokumentów strategicznych, poprawy stanu infrastruktury publicznej, poprawy dostępności mieszkańców do infrastruktury społecznej, podniesienia jakości kapitału społecznego i zwiększenia spójności społecznej, zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu. Ewaluacja obejmie ocenę potencjalnych efektów projektów osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, w tym projektów kluczowych oraz ich wpływu na tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego 
w regionie. Dodatkowo ocena w zakresie wpływu Programu na zwiększenie spójności społecznej powinna uwzględniać wymiar terytorialny inwestycji, tj. obszary defaworyzowane (zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem).
Poniżej przedstawiono przykłady projektów które wpisują się swym zakresem interwencji 
w realizację Strategii Europa 2020.
Projektem wykazującym spójność z priorytetem  Rozwój inteligentny w obszarze Badania 
i rozwój, innowacje przedsiębiorczość jest inwestycja realizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. pn. Nowe usługi, nowa jakość - poprzez bezpośrednie wsparcie inwestycyjne ARR "MARR" S.A. Założeniem realizowanego projektu jest poszerzenie obecnie świadczonych przez firmę usług jak również udostępnienie nowych. W tym celu należało pozyskać odpowiednio przygotowaną przestrzeń biurową z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Dotacja z RPO WP pozwoliła na częściowe rozebranie i rozbudowanie należącego do ARR obiektu, który został wyposażony w nowoczesną infrastrukturę informatyczną, elektryczną oraz klimatyzację, co dodatkowo zapewnia komfortowe warunki pracy i obsługi przedsiębiorców. Ponadto obecne wyposażenie biura pozwala na świadczenie usług on-line – ten aspekt był szczególnie ważny ponieważ przedsiębiorcy już nie muszą przyjeżdżać do firmy z każdym dokumentem a wiele spraw można załatwić poprzez Internet. Dzięki wsparciu 
z RPO WP firma zaoferowano dwie nowe usługi, a cztery zmodyfikowano. Usługi skierowane są zarówno dla osób bezrobotnych oraz firm czy instytucji z województwa podkarpackiego. Jedna z nowo powstałych usług związana jest z doradzaniem w zakładaniu stron internetowych, podkreślić należy, iż posiadanie własnej strony internetowej jest najbardziej opłacalną formą reklamy. Druga nowość to doradztwo o charakterze finansowym, 
z uwzględnieniem elementów rachunkowych, podatkowych i prawnych, czyli księgowości, kadr i płac. W części usługa ta będzie realizowana on-line. Ponieważ Agencja zapewnia możliwość udostępniania bądź przesyłania niektórych dokumentów w wersji elektronicznej za pomocą bezpiecznych protokołów transmisji. Natomiast modyfikacji poddano usługę szkoleniową (tradycyjne nauczanie uzupełniono o e-learning), finansową (pożyczki dla MŚP będą udzielane przy zachowaniu odpowiednich narzędzi i technologii teleinformatycznych) 
i doradczo-konsultingową (poszerzono ją o komercyjne pisanie wniosków o dotacje z różnych instytucji). Dzięki modułowi on-line informacje udzielane w Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać za pomocą komunikatora internetowego skype. Oferowane obecnie przez firmę usługi są kompleksowe, przedsiębiorca korzystający z usług finansowo-księgowych może też uzyskać darmową informację i komplementarne doradztwo. Kompleksowość, w tym przypadku oznacza oszczędność czasu i środków przedsiębiorcy.
Za przykład projektu realizującego priorytet Rozwój inteligentny, w obszarze Edukacja może posłużyć projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - Powiat Mielecki, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału gospodarczego oraz transferu wiedzy, poprzez powstanie nowoczesnej bazy służącej do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Powstała 
w ramach projektu baza będzie przygotowywała obecnych i przyszłych pracowników przedsiębiorstw do istniejących potrzeb rynku pracy. Zaznaczyć należy, iż już na początkowym etapie realizacji projektu przyjęto założenie aby dostosować szkolnictwo zawodowe do potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Realizacja projektu przebiega dwuetapowo. Najpierw wybudowano halę, w której zlokalizowano laboratoria oraz część dydaktyczno-administracyjną. Następnym etapem będzie wyposażenie pomieszczeń w sprzęt laboratoryjny oraz odpowiednie oprogramowanie. Nowopowstałą placówką zarządzać będzie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Korzystać z niej będą uczniowie mieleckich szkół zawodowych oraz studenci Mieleckiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Krakowie. Ponadto w wyniku realizacji projektu przewidziano zatrudnienie około 22 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dodatkowo w laboratorium, wyłoniony w przetargu operator zewnętrzny będzie mógł prowadzić działalność o charakterze komercyjnym polegającą na organizacji specjalistycznych kursów dla osób pracujących, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje.  Należy również wspomnieć, iż architektura budynku została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Innym przykładem inwestycji realizowanej w ramach RPO WP wpisującej się w założenia priorytetu Rozwój inteligentny w cel Społeczeństwo informacyjne jest projekt Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu pn. Rozwój usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej PWSZ 
w Jarosławiu. W ramach otrzymanego dofinansowania uczelnia całkowicie skomputeryzowała dział finansowo-księgowy, kadry, płacę oraz logistykę. Obecnie rozliczanie czesnego, stypendiów, ewidencja kadrowa, czy też obsługa dokumentów, a także zamówień zgłaszanych poprzez poszczególne działy odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Utworzony  w ramach projektu elektroniczny obieg dokumentów nie tylko ułatwia i przyspiesza załatwienie spraw, ale pozwala również na sprawną analizę kosztów działalności różnych jednostek uczelni. Duże znaczenie dla studentów stanowią usprawnienia w dostępie do e-dziekanatu czy e-biblioteki. Uzyskanie informacji o rekrutacji, zajęciach dydaktycznych czy obsługa innych spraw studenckich nie wymaga już osobistej wizyty studenta w dziekanacie. W ramach e-usługi uczelnia udostępniła m.in. platformę współpracy nauki i biznesu, w ramach której można zamieszczać ogłoszenia np. dotyczące ofert pracy. Liczba podmiotów korzystających 
z utworzonej aplikacji to 100 przedsiębiorstw. Ponadto w ramach projektu usprawniono pracę biblioteki polegającą na możliwości rezerwacji, czy przeglądania jej zasobów w formie on-line. Łącznie w ramach projektu utworzonych zostało 5 usług teleinformatycznych, z których korzysta ponad 4 tys. osób. Realizacja inwestycji przede wszystkim poprawiła organizację pracy wielu działów uczelni oraz zredukowała koszty prowadzonej działalności, co pozwoliło uniknąć redukcji etatów. Ponadto osoby studiujące mają łatwiejszy dostęp do zasobów informatycznych szkoły. Podkreślić należy, iż realizacja inwestycji w dłuższej perspektywie pozwoli na zwiększenie liczby osób uczących się w systemie dziennym i zaocznym, 
a powstała w ten sposób społeczność pozaakademicka umożliwi poprawę sytuacji gospodarczej jednostek świadczących różnego rodzaju usługi.
Również projekt pn. Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, którego beneficjentem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku jest spójny z obszarem Społeczeństwa informacyjnego, a jego realizacja umożliwiła m.in. zakup nowoczesnego sprzętu IT oraz modernizację sieci internetowej, której przepustowość jest obecnie 100 razy większa niż dwa, trzy lata temu. Jednocześnie realizacja projektu umożliwiła budowę szerokopasmowej sieci uczelnianej LAN, spełniającej wymagania stawiane przez współczesne usługi informatyczne. W ramach projektu stworzono 5 publicznych bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu (tzw. PIAP-y), z których corocznie wg założeń będzie korzystać 1 638 osób. Jednocześnie informatyzacja uczelni umożliwiła realizację wideotransmisji wykładów oraz zajęć. Dodatkowo pracownie 
i laboratoria Instytutu Technicznego wyposażono w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz niezbędne urządzenia. Udogodnieniem powstałym w wyniku realizacji projektu jest również dostępna dla studentów możliwość korzystania z e-dziekanatu czy też e-biblioteki. System 
e-dziekanat prawie w całości wyeliminował konieczność osobistych kontaktów studentów 
z pracownikami dziekanatu, natomiast wirtualna biblioteka umożliwia zdalną rezerwację książek, przeglądanie katalogów, a także czytanie w formie cyfrowej zeszytów naukowych szkoły. Wsparcie pozyskane w ramach zakończonego projektu, poszerzyło istniejącą bazę dydaktyczną uczelni - jej studenci kształcą się m.in. na takich kierunkach jak budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne. Informatyzacja to kolejny atut uczelni, dzięki któremu przyciąga kandydatów nie tylko z regionu.
Przykładem projektu realizującego priorytet Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku 
i bardziej konkurencyjnej, a w jego ramach cel Klimat, energia, mobilność jest projekt pn. Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach Dolnych - etap I realizowany przez Gminę Ustrzyki Dolne. Celem projektu jest poprawa wydajności energetycznej poprzez rozbudowę istniejącej sieci cieplnej w Ustrzykach Dolnych. Nie mniej ważnym celem przedsięwzięcia jest poprawa środowiska naturalnego poprzez likwidację lokalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Zwiększenie efektywności istniejącej gospodarki cieplnej miasta oraz likwidacja niskosprawnych źródeł ciepła znacząco wpływają na poprawę warunków życia mieszkańców, jak i turystów licznie odwiedzających ten region. Projekt obejmuje rozbudowę sieci cieplnej o wysokich parametrach w południowo-wschodniej części miasta oraz instalacji dwóch węzłów wymiennikowych c.o i c.w.u. Dzięki realizacji projektu, poprzez poprawę wydajności cieplnej, zaspokojone zostaną oczekiwania społeczne i ekonomiczne mieszkańców miasta jak 
i turystów odwiedzających region. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez likwidację indywidualnych niskosprawnych źródeł ciepła wpłynie na poprawę środowiska naturalnego, co w przypadku gminy Ustrzyki Dolne jest działaniem priorytetowym.
Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej pn. Przebudowa pawilonu „B” na potrzeby powstającego Centrum Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu wpisujący się w III priorytet Strategii Europa 2020 tj. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Celem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do deficytowych usług medycznych w zakresie onkologii poprzez utworzenie Centrum Onkologicznego. Realizacja projektu przyczyniła się m.in. do podniesienia standardu i warunków leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi, skróciła czas oczekiwania pacjentów na leczenie, zwiększyła dostępność do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie onkologii dla mieszkańców województwa podkarpackiego jako usług deficytowych w regionie. Ponadto zrealizowany projekt umożliwił dostęp do profesjonalnych obiektów medycznych Centrum Onkologicznego, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa oraz zmniejszył dysproporcje w dostępie do opieki zdrowotnej pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami, a także zwiększył dostępność do obiektów medycznych dla osób niepełnosprawnych.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 
a Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020
Proces wdrażania unijnej Strategii Europa 2020 na poziomie państw członkowskich realizowany jest głównie za pomocą Krajowych Programów Reform. 
W poszczególnych obszarach priorytetowych KPR wskazano działania, które należy zrealizować w najbliższym czasie. W obszarze infrastruktury dla wzrostu zrównoważonego zaplanowano m.in. uchwalenie ustawy o korytarzach przesyłowych oraz ustawy 
o odnawialnych źródłach energii. Ponadto założono opracowanie i zaktualizowanie mapy inwestycji w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. W zakresie innowacyjności dla wzrostu inteligentnego zaplanowano m.in. przyjęcie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce oraz wdrożenie wyników Foresight technologiczny przemysłu – InSight 2030. Ważna jest także realizacja programu TOP 500 Innovators, którego celem jest podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii. Natomiast 
w zakresie obszaru związanego z aktywnością dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu rząd zamierza w latach 2012/2013 m.in. kontynuować realizację programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” oraz wdrożyć projekt pilotażowy 
w zakresie aktywizacji osób do 30 roku życia.
Poniżej zaprezentowano obszary/priorytety Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020, w które wpisują się działania realizowane w RPO WP.
Inwestycje realizowane w ramach Programu wpisują się w szczególności w priorytety: Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego i Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego. Projekty wdrażane w ramach Programu będą sprzyjały realizacji działań określonych w III priorytecie związanym z rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu. Uwzględniając przypisane w tym obszarze kategorie interwencji, działania dotyczące walki 
z ubóstwem realizowane są w ramach V i VII osi priorytetowej RPO WP oraz w nieznacznym stopniu w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi kapitału społecznego w zakresie ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej przyczyniają się do realizacji przyjętych założeń w ramach III priorytetu KPR (Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu). Inwestycje podnoszące jakość świadczonych usług zdrowotnych poprzez modernizację placówek medycznych czy zakup sprzętu przyczyniają się do realizacji celów założonych w KPR. Dodatkowo realizacja projektów związanych z rewitalizacją, mająca na celu ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie ośrodków miejskich przyczyni się do przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego w regionie. Odnowa tych terenów przyczyni się do wzrostu ich atrakcyjności inwestycyjnej a tym samym zmniejszy zjawisko wykluczenia społecznego. Ponadto inwestycje podejmowane w ramach projektów edukacyjnych realizowanych w V osi priorytetowej wpisują się w działania przewidziane 
w KPR. 
Wszelkiego rodzaju inwestycje dotyczące ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, przeciwpowodziowej oraz gospodarki odpadami realizowane 
w ramach IV osi priorytetowej RPO WP przyczyniają się nie tylko do rozwoju regionu ale również do realizacji założeń określonych w KPR w ramach obszaru 1.2 Rozwój 
i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, przypisanego do I priorytetu jakim jest Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego. 
Inwestycje w infrastrukturę transportową w regionie tj. drogi, kolej czy port lotniczy Rzeszów-Jasionka zwiększają jego dostępność komunikacyjną, sprzyjają wymianie handlowej, przyciągają do regionu kapitał i wzmacniają jego atrakcyjność inwestycyjną. Należy podkreślić, że dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna sprzyja też prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto ze środków RPO WP realizowane są przedsięwzięcia dotyczące modernizacji infrastruktury budowlanej, w tym termomodernizacja oraz mające na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - tego rodzaju projekty przyczynią się m.in. do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wymienione przedsięwzięcia wpisują się 
w założenia KPR określone w obszarze rozwoju i modernizacji infrastruktury transportowej oraz energetycznej, które dotyczą I priorytetu. 
Kolejną osią RPO WP wpisującą się w zadania KPR jest Społeczeństwo informacyjne. Realizowane projekty/inwestycje z tego zakresu w województwie mają na celu upowszechnienie dostępu do usług teleinformatycznych oraz zwiększenie dostępu do publicznej infrastruktury telekomunikacyjnej. Tego typu przedsięwzięcia są bardzo ważne dla województwa gdyż w dużej mierze przyczyniają się do jego rozwoju. 
Osią priorytetową RPO WP odpowiadającą założeniom określonym w ramach I i II priorytetu Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020 jest oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. W osi tej realizowane są działania dotyczące: wsparcia kapitałowego funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, bezpośrednich dotacji inwestycyjnych w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcia inwestycyjnego niezbędnego do właściwego funkcjonowania instytucji otocznia biznesu lub sieci instytucji świadczących wyspecjalizowane usługi na rzecz przedsiębiorców, w szczególności wprowadzenia innowacji do sektora MŚP, tworzenia nowych lub rozwoju istniejących parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, centrów innowacji, innowacyjnych klastrów przemysłowych, laboratoriów świadczących usługi innowacyjne, dla przedsiębiorstw. Ponadto w ramach I osi priorytetowej realizowane są działania, które polegają na tworzeniu zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie przedsiębiorczości zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji. Projekty wdrażane w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji dotyczące regionalnej i lokalnej infrastruktury, stanowią bazę dla szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury. Realizacja ww. inwestycji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki regionu gdyż umożliwi prowadzenie wysokiej jakości badań, których wyniki będą wdrażane w różne gałęzie przemysłu. Dodatkowo zadania realizowane w ramach I osi priorytetowej RPO WP mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy i tym samym przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia w regionie.
[bookmark: _Toc355950599]2.1.6.7. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Celem głównym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (Strategia dla RMB) jest aktywizacja potencjału, który powstał w Regionie Morza Bałtyckiego w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej. Jego osiągnięcie odbywa się poprzez realizację czterech filarów tematycznych tj.: ochrona środowiska, dobrobyt, dostępność i atrakcyjność regionu oraz jego bezpieczeństwo. Implementację Strategii oparto na Planie działania, zawierającym obszary priorytetowe, projekty flagowe oraz działania horyzontalne, których realizacja ma pomóc 
w przekształceniu regionu Bałtyku w obszar dobrobytu gdzie stabilny rozwój społeczno gospodarczy idzie w parze z poszanowaniem i ochroną środowiska. 
Polska pełni funkcję koordynatora obszaru priorytetowego nr 1 Redukcja zrzutów substancji biogennych do morza do akceptowalnego poziomu (Główny Inspektor Ochrony Środowiska wspólnie z Finlandią) oraz nr 7 Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań oraz innowacyjności (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie ze Szwecją), a także jest liderem w odniesieniu do kilku projektów flagowych i partnerem w licznych projektach Strategii dla RMB. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest również aktywnie zaangażowana w prace związane z realizacją Strategii wraz z jej planem Działania. 
W dniu 26 czerwca 2012r. Rada UE przyjęła Konkluzje w sprawie zakończenia przeglądu Strategii dla RMB. Do tekstu ww. Konkluzji dołączono fiszki z opisami ról podmiotów Strategii dla RMB oraz tabele z celami i wskaźnikami (targets and indicators), które mają stać się wymiernym narzędziem ewaluacji efektów wdrażania Strategii dla RMB i są zgodne z celami Strategii Europa 2020. Cele i wskaźniki pogrupowano według podziału na trzy nadrzędne cele (objectives): „Save the Sea” – ocalić morze, „Connect the Region” – połączyć region, „Increase Prosperity” – wzrost dobrobytu, które odpowiadają nowemu kształtowi rewidowanego Planu Działania. 
Ponadto Komisja Europejska przedstawiła w lipcu 2012r. propozycję aktualizacji Planu Działania Strategii. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym na podstawie przesłanych za pośrednictwem KE dokumentów omówiono propozycję powołania Seed Money Facility (SMF), czyli instrumentu finansowego, który wspierałby początkową fazę uruchamiania projektów rozwoju projektów w ramach Strategii dla RMB. 
W okresie sprawozdawczym miały miejsce cztery spotkania Zespołu Roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii w Polsce. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 23 marca 2012r., a jego przedmiotem była wymiana informacji na temat dobrych praktyk. W dniu 16 lipca 2012r. tematyka spotkania poświęcona została miejscu Strategii dla RMB w nowym okresie programowania 2014-2020. Dyskusja nad przewidywanym miejscem Strategii dla RMB w okresie programowania 2014–2020 oraz możliwymi metodami jej wdrażania (np. wydzielenie odrębnych osi priorytetowych w programach operacyjnych, organizowanie specjalnych naborów projektów powiązanych ze strategią, itp.) – miała na celu jej bardziej efektywne wdrażanie w Polsce w przyszłej perspektywie finansowej. Ponadto omówiono aktualne wydarzenia dotyczące przeglądu Strategii dla RMB (rewizja Planu Działania, przyjęcie Konkluzji Rady w sprawie zakończenia przeglądu Strategii dla RMB z dnia 26 czerwca 2012r.) oraz wnioski po III Dorocznym Forum Strategii dla RMB. Kolejne spotkania poświęcono omawianiu bieżących kwestii dotyczących wdrażania Strategii dla  RMB w Polsce tj. prezentacja projektów realizujących założenia SUE RMB w ramach poszczególnych programów operacyjnych, stanu prac projektów flagowych Strategii, kierowanych przez polskie podmioty. 
Pomoc techniczna
Instytucja Zarządzająca RPO WP w okresie sprawozdawczym nie przeznaczyła środków 
z pomocy technicznej RPO WP na potrzeby związane z informowaniem o wdrażaniu Planu działań Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. 
Stan wdrażania 
W związku z tym, iż Rada Europejska przyjęła Strategię w październiku 2009r., czyli po dwóch latach od zatwierdzenia RPO WP jej zapisy nie były uwzględnione m.in. w procesie jego tworzenia. 
Zmiany wprowadzone w RPO WP decyzją Komisji nr K(2011)9881 z dnia 21 grudnia 2011r. doprowadziły do zwiększenia indykatywnego udziału interwencji zgodnej z celami ww. Strategii. Ponadto w ramach wprowadzonych zmian dodatkowe środki wspólnotowe uzyskane z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego przeznaczono na infrastrukturę drogową (tj. połączenia o znaczeniu strategicznym w wymiarze regionalnym), infrastrukturę kolejową, energetyczną, infrastrukturę szkolnictwa wyższego, 
a także B+R, innowacyjność i przedsiębiorczość (również w formie finansowania zwrotnego) czyli realizację inwestycji, które przyczynią się do osiągnięcia celów osi priorytetowych i tym samym celów Strategii dla RMB oraz Strategii UE 2020. W dniu 10 stycznia 2012r. ZWP uchwałą nr 107/2427/12 przyjął zaktualizowaną wersję Programu.
Uwzględniając realizację projektów w ramach RPO WP należy zauważyć, iż wpisują się 
w poszczególne obszary priorytetowe Strategii dla RMB w większym lub mniejszym stopniu 
w ramach całego Programu z wyłączeniem osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna i VIII Pomoc techniczna. Poniżej zaprezentowano odniesienie osi priorytetowych RPO WP do obszarów Strategii RMB biorąc pod uwagę kategorie interwencji przypisane do poszczególnych jej obszarów. 
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    Tabela 10. Osie priorytetowe RPO WP wpisujące się w priorytety Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
	Lp.
	Priorytet i obszar priorytetowy
Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
	Osie priorytetowe 
RPO WP
	Działania 
RPO WP
	Cel

	Region Morza Bałtyckiego jako obszar Zrównoważony

	1.
	
Obszar priorytetowy 2: 
Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie (46, 51)
	

Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

	Działanie 4.1:
Infrastruktura ochrony środowiska,


Działanie 4.3:
Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej
	Ograniczenie ilości zanieczyszczeń w tym odpadów przedostających się do środowiska, a także poprawa zaopatrzenia w wodę.



Ograniczenie degradacji środowiska oraz ochrona zasobów różnorodności biologicznej.

	2.
	Obszar priorytetowy 3: 
Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych (44, 53, 54)
	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 
	Działanie 4.1:
Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie 4.2:
Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

Działanie 4.4:
Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom
	Ograniczenie ilości zanieczyszczeń w tym odpadów przedostających się do środowiska, a także poprawa zaopatrzenia w wodę.


Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz racjonalne zagospodarowanie zasobów wodnych.



Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych.

	Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dobrobytu

	3.
	Obszar priorytetowy 7: 
Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji (01-04, 07)
	Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
	Działanie 1.1:
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Działanie 1.2:
Instytucje otoczenia biznesu

Działanie 1.3:
Regionalny system innowacji
	Wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.

Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu.



Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy.

	4.
	Obszar priorytetowy 8: 
Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich (05, 08-09, 63, 64, 66)
	Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
	Działanie 1.1:
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Działanie 1.2:
Instytucje otoczenia biznesu

Działanie 1.3:
Regionalny system innowacji

Działanie 1.4:
Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
	Wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.


Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu.


Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy.

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

	Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny

	5.
	Obszar priorytetowy 10: 
Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych (33-43)
	Infrastruktura techniczna 
	Działanie 2.2:
Infrastruktura energetyczna
	Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej

	6.
	Obszar priorytetowy 11: 
Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych (16-29)
	Infrastruktura techniczna 
	Działanie 2.1:
Infrastruktura komunikacyjna
	Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie.

	7.
	Obszar priorytetowy 12: 
Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności (13, 55-57, 58, 59, 62, 75, 76)
	Społeczeństwo informacyjne 





Infrastruktura publiczna 




Turystyka i kultura



Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

	III oś priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne 

Działanie 5.1:
Infrastruktura edukacyjna

Działanie 5.2:
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

VI oś priorytetowa:
Turystyka i kultura


Działanie 1.3:
Regionalny system innowacji

	Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie


Poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji


Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury pomocy społecznej


Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury

Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy.



[bookmark: _Toc198434143][bookmark: _Toc198434446][bookmark: _Toc323104063]Stan realizacji/Dane ilościowe
W obszarach interwencji związanych ze Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego do końca 2012r. podpisano łącznie 1 623 umowy o dofinansowanie (w tym 345 w roku 2012) na kwotę dofinansowania ze środków EFRR wynoszącą 884,34 mln euro, co stanowi 84% wartości EFRR wszystkich umów oraz 74% alokacji EFRR na RPO WP. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost o 367 projektów realizujących cele niniejszej Strategii. 
W okresie sprawozdawczym najwięcej projektów (tj. 254) zakontraktowano w ramach II priorytetu Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dobrobytu w obszarze dotyczącym promocji przedsiębiorczości, wzmocnienia MŚP oraz podniesienia poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich, a także wykorzystania pełnego potencjału regionu 
w zakresie badań i innowacji. 
Szczegółowe informacje dotyczące wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WP na Strategię SUE RMB zawiera Tabela 7a. Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WP na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego przedstawiająca liczbę i wartość projektów wg podpisanych umów od początku realizacji Programu i za rok 2012 w podziale na poszczególne obszary priorytetowe Strategii. 
Przykłady projektów
Przykłady projektów realizujących obszary priorytetowe Strategii przedstawiono w Tabeli stanowiącej załącznik nr 7c do sprawozdania. 
Ponadto w ramach RPO WP nie są realizowane projekty flagowe, które zidentyfikowano 
w Planie działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. 
Wnioski i rekomendacje
Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania realizacji PRO WP na poziomie kontraktacji środków, która na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęła poziom 88,04% wprowadzanie dalszych zmian mających na celu skuteczniejszą realizację Strategii 
w obecnym okresie programowania nie jest możliwe. 
Uwzględnienie zapisów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, a także dostosowanie systemu wdrażania i monitorowania RPO WP tj. kryteriów wyboru i oceny projektów, wniosków aplikacyjnych możliwe będzie w przyszłym okresie programowania pod warunkiem opracowania i wdrożenia odpowiednich, jednolitych dla wszystkich programów operacyjnych, wytycznych dotyczących kryteriów kwalifikowania projektów oraz uruchomienia ewentualnego systemu zachęt i bodźców finansowanych dla projektów realizujących cele przedmiotowej Strategii. 
Należy jednak podkreślić, iż znaczna część środków wsparcia RPO WP wpisuje się 
w założenia Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. 
2.2. [bookmark: _Toc355950600]Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi
[bookmark: _Toc323104064]Zapisy RPO WP, Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP oraz pozostałe dokumenty programowe umożliwiające efektywne wdrażanie Programu zapewniają od początku jego realizacji na każdym etapie zgodność operacji z przepisami prawa wspólnotowego, w tym przestrzeganie zasad poszczególnych polityk horyzontalnych. Monitorowanie zgodności realizowanych w ramach RPO WP projektów z politykami horyzontalnymi (szczegółowo opisanymi poniżej) jest prowadzone na: poziomie wyboru projektów (na podstawie informacji podanych we wniosku o dofinansowanie), na etapie jego realizacji (poprzez zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz działania w trakcie, których informacje te podlegają weryfikacji/sprawdzeniu w oparciu o odpowiednio przygotowane do tego celu narzędzia np. listy sprawdzające) na etapie sprawozdawczości (podawane są odpowiednie informacje) oraz na etapie kontroli przeprowadzonej na zakończenie jego realizacji.
Projekt na każdym z ww. etapów realizacji poddawany jest weryfikacji w zakresie zgodności z obowiązującym prawem wspólnotowym m.in. w obszarach zamówień publicznych, ochrony środowiska, pomocy publicznej, budowy społeczeństwa informacyjnego, polityki równych szans. Dodatkowo realizację polityk horyzontalnych UE zapewniono w kryteriach merytorycznych oceny projektów. Aby projekt mógł otrzymać pozytywną ocenę beneficjent musi wykazać, iż wszelkie podjęte działania będą zgodne z przepisami wspólnotowymi.
Projekty od początku realizacji RPO WP wybrane do dofinansowania przez ZWP wykazały zgodność z politykami horyzontalnymi UE.
Operacje/projekty wdrażane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane są zgodnie z:
a) prawem zamówień publicznych
Polityka zamówień publicznych jest jedną z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, która jest obligatoryjnie przestrzegana podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFRR. Zgodność podejmowanych działań z zasadami zamówień publicznych jest przedmiotem monitoringu począwszy od etapu wyboru projektu do dofinansowania, w trakcie jego realizacji, a także po jego realizacji. Odpowiednie działania kontrolne są prowadzone zarówno przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WP ale również przez inne instytucje zewnętrzne jak np. Urząd Zamówień Publicznych.  
Na pierwszym etapie jakim jest złożenie wniosku/decyzji o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp i prawo wspólnotowe mają zastosowanie do wnioskodawcy i realizowanego projektu. Dodatkowo na tym etapie, przestrzeganie przepisów Pzp weryfikowane było w oparciu o listę sprawdzającą dotyczącą oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania zapisów ustawy Pzp ze względu na wartość zamówienia lub ze względu na wyłączenia podmiotowe/przedmiotowe, zobowiązany jest on do dokonania wydatków: 
w sposób celowy i oszczędny (z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów), umożliwiający terminową realizację projektu, w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań. Za wydatki dokonane w sposób określony powyżej Instytucja Zarządzająca RPO WP uznaje wydatki poniesione w ramach realizacji zamówień udzielonych zgodnie z regulacjami zawartymi w Wytycznych Instytucji Zrządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, 
w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, dostępnymi na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl oraz www.rpo.podkarpackie.pl. 
Na etapie składania wniosków o płatność beneficjenci określali, czy projekty są realizowane zgodnie z zasadami niedyskryminowania w trakcie wyłaniania wykonawców. W przypadku udzielenia odpowiedzi wskazujących na nieprzestrzeganie polityk wspólnotowych są oni zobowiązani do opisania, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. Przestrzeganie polityk wspólnotowych, w tym weryfikacja czy wydatki poniesione w ramach projektu poniesiono zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych były sprawdzane przy pomocy list sprawdzających. 
Na etapie realizacji projektu poprawność stosowania prawa zamówień publicznych sprawdzana była podczas kontroli projektów na podstawie pytań znajdujących się 
w standardowej liście sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu oraz pytań ujętych 
w liście sprawdzającej dla weryfikacji ex – post zamówień publicznych. W przypadku gdy 
w toku kontroli projektów wykryte zostały naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (krajowych i wspólnotowych) mające skutki finansowe, zostały nałożone korekty przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w opracowanym przez MRR dokumencie Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane 
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE – (tzw. Taryfikator), dostępnym również na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl oraz www.rpo.podkarpackie.pl. 
W trakcie kontroli projektów w 2012r. stwierdzano naruszenia przepisów ustawy Pzp. Kwoty wykrywanych w tym obszarze nieprawidłowości są bardzo zróżnicowane ponieważ zależą od wielu czynników. Jednakże tego rodzaju nieprawidłowości stanowią pierwszą i zarazem najliczniejszą kategorię nieprawidłowości. 
Jednocześnie w okresie sprawozdawczym niektórzy beneficjenci realizujący projekty 
w ramach RPO WP nie przestrzegali zapisów Wytycznych IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. Tego rodzaju nieprawidłowości w większości przypadków wiążą się z jednoczesnym naruszeniem np. zapisów umowy o dofinansowanie. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zintensyfikowano działania kontrolne polegające m.in. na weryfikacji udzielonych zamówień przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie, a także systematycznie prowadzono szkolenia beneficjentów z zakresu prawa zamówień publicznych. Ponadto na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum  uzyskane przez IZ RPO WP interpretacje 
i wyjaśnienia dotyczące stosowania ww. przepisów. 
Problemy dotyczące realizacji Prawa zamówień publicznych przedstawiono w punkcie 2.3 sprawozdania.
b) zasadami udzielanej pomocy publicznej
Podejmowanie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej są weryfikowane na każdym etapie wdrażania Programu. Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WP są spójne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi. 
Beneficjenci składając wniosek o dofinansowanie projektu zobowiązani byli do wypełnienia oświadczenia dotyczącego zgodności przedsięwzięcia z zasadami pomocy publicznej oraz oświadczenia, że w okresie objętym wnioskiem o płatność nie uzyskał dodatkowej pomocy publicznej, nieujętej we wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja projektu pod kątem przepisów pomocy publicznej przeprowadzana była na podstawie listy sprawdzającej na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej w oparciu o kryteria merytoryczno-techniczne. Na tym etapie sprawdzane były m.in. założenia występowania pomocy i kwalifikowalność wydatków zgodnie z rozporządzeniami MRR. W przypadku podpisania umowy 
o dofinansowanie beneficjentom, którym przyznano pomoc de minimis IZ wydawała Zaświadczenia o pomocy de minimis. Podczas kontroli na miejscu sprawdzano, czy beneficjent dokonał modyfikacji projektu skutkującej zmianą jego charakteru w stosunku do założeń umowy o dofinansowanie (wniosku aplikacyjnego), w tym występowania pomocy publicznej. Podobnie jak w przypadku zamówień publicznych i innych zagadnień wynikających z przepisów prawa m.in. istotne było zapewnienie instytucjom oraz beneficjentom możliwie jak najlepszego dostępu do informacji w tym zakresie, dlatego też na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dostępne były niezbędne dokumenty oraz informacje opracowywane przez MRR, UOKiK dotyczące m.in. interpretacji kwestii związanych z niniejszą tematyką. W tym celu na stronie internetowej zamieszczono pismo UOKiK z dnia 28 listopada 2012r., w którym zawarto istotne informacje w zakresie pomocy publicznej wynikające z wyroku sądu Leipzig-Halle. 
Pomoc publiczna na realizację projektów RPO WP udzielona została zgodnie z zasadami następujących Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego: 
· w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
· w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,
· w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych,
· w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych,
· w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych
· w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych,
· w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Ponadto wszystkie podmioty biorące udział we wdrażaniu RPO WP w zakresie realizacji form wsparcia objętych zasadami pomocy publicznej zobowiązane były stosować akty prawne stanowiące podstawę dla udzielenia pomocy publicznej.
Od początku realizacji RPO WP udzielono pomocy publicznej w ramach: 
1) I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w zakresie następujących działań: 
· 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, 
· 1.2 Instytucje otoczenia biznesu,
· 1.3 Regionalny system innowacji,
· 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu.
2) II osi priorytetowej Infrastruktura techniczna w ramach działań:
· 2.1 Infrastruktura komunikacyjna,
· 2.2 Infrastruktura energetyczna,
3. III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne,
4. V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna w ramach działania: 
· 5.2 Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
5. VI osi priorytetowej Turystyka i kultura,
6. VII osi priorytetowej Spójność wewrzątrzregionalna,
· 7.1 Rewitalizacja miast,
· 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 
Łącznie od początku realizacji Programu w ramach ww. osi priorytetowych podpisano 928 umów objętych schematem pomocy publicznej (w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba tych umów wzrosła o 106), co stanowi 47% wszystkich podpisanych w ramach RPO WP umów/decyzji o dofinansowanie. Projekty objęte pomocą publiczną realizowane są w obszarze przedsiębiorczości, B+R, transportu, energetyki, społeczeństwa informacyjnego, pomocy społecznej, turystyki oraz odnowy obszarów miejskich i wiejskich.
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym pomocy publicznej jednakże istotny wpływ na realizację RPO WP miały utrudnienia wskazane w punkcie 2.3 sprawozdania. 
c) polityką ochrony środowiska
W ramach RPO WP realizowane projekty są weryfikowane w zakresie stosowania przepisów o ochronie środowiska, w szczególności w zakresie konieczności i prawidłowości przeprowadzonych procedur kwalifikacji do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (screeningu) i ewentualnie samej oceny oddziaływania. W tym celu utworzono stanowisko Koordynatora ds. środowiska w ramach IZ RPO WP, który przy pomocy pracowników realizuje ww. obowiązki. W okresie sprawozdawczym weryfikacja polegała na sprawdzeniu zgodności projektów z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, przy tym przestrzegana była zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad krajowym 
i prowspólnotowa wykładnia prawa krajowego.
Na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie beneficjent określa wpływ projektu na środowisko naturalne, ochronę obszarów Natura 2000. Przestrzeganie ww. polityki zapewnione było także na etapie kontroli projektu na miejscu (zakończenie projektu) za pomocą pytania w liście sprawdzającej dotyczącego zgodności projektu z polityką ochrony środowiska. Jednocześnie wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie swojego projektu deklarował jego zgodność z polityką ochrony środowiska, co świadczy iż wpływ projektu na środowisko jest co najmniej neutralny lub pozytywny. 
Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej do sprawozdań rocznych, dotyczącą zagadnień środowiskowych do przedmiotowego pkt opracowano „Informację dotyczącą monitorowania znaczącego wpływu RPO WP na lata 2007-2013 oraz sprawozdanie 
z działalności Koordynatora ds. Środowiska w ramach IZ RPO WP za rok 2012”. Przedmiotowa Informacja stanowi załącznik nr 11 do sprawozdania. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono nieprawidłowości podczas realizacji RPO WP związanych z przestrzeganiem ww. polityki, natomiast problemy związane z ww. zasadą przedstawiono w punkcie 2.3 Napotykane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze.  
d) polityką społeczeństwa informacyjnego
Realizacja ww. polityki posiada odzwierciedlenie w kryteriach merytoryczno – technicznych oceny projektów. Kryterium to promuje projekty, które w najwyższym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu głównie poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych itp. Beneficjenci realizujący projekty w ramach I osi priorytetowej zamieszczali we wniosku o dofinansowanie deklarację dotyczącą przewidywanego wpływu projektu na wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej. 
Przestrzeganie ww. zasady w realizacji projektów zapewnione jest również na etapie kontroli projektu za pomocą pytania znajdującego się na liście sprawdzającej dotyczącego jego zgodności z polityką społeczeństwa informacyjnego.
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono nieprawidłowości podczas realizacji RPO WP związanych z przestrzeganiem ww. polityki. 
2.2.1 [bookmark: _Toc355950601]Zasada równości szans
[bookmark: _Toc323104065]Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. zobowiązuje państwa członkowskie do zagwarantowania na każdym etapie realizacji projektu niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 
RPO WP jest realizowany z poszanowaniem zasady równości szans, dlatego też każdy projekt, który realizowany jest w ramach Programu musi mieć pozytywny lub co najmniej neutralny wpływ na ww. politykę. Neutralny wpływ projektu na politykę równości szans mają 
w szczególności przedsięwzięcia i inwestycje o charakterze infrastrukturalnym, za wyjątkiem oczywistych elementów tych projektów, jakimi jest dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednak w większości projektów – jak wspomniano powyżej – mimo ich infrastrukturalnego charakteru, beneficjenci zwracają coraz to  większą uwagę na kwestie dotyczące równości szans. Przykładem czego jest np. budowa podjazdów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, czy instalacja wind 
w budynkach użyteczności publicznej lub też zakup niskopodłogowych pojazdów komunikacji miejskiej itp.
Realizowane w ramach Programu inwestycje mają doprowadzić do równoprawnego uczestnictwa wszystkich mieszkańców w życiu społeczno – gospodarczym poprzez niwelowanie barier.
Na etapie programowania/wdrażania
Zapisy RPO WP, Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP oraz innych dokumentów programowych, a także i ich aktualizacje dokonane w okresie sprawozdawczym były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. 
W ramach ogłoszonych konkursów beneficjent zobowiązany był zamieścić w składanym wniosku o dofinansowanie deklarację oraz krótkie uzasadnienie w zakresie spójności projektu z horyzontalną polityką równości szans oraz niedyskryminacji zidentyfikowaną między innymi w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. W związku z powyższym aby projekt mógł otrzymać pozytywną ocenę beneficjent musiał wykazać, iż wszelkie podjęte działania w ramach projektu będą zgodne z politykami horyzontalnymi UE, w tym polityką równości szans. Najczęściej wnioskodawcy, pozytywny wpływ projektu na politykę równych szans wykazują m.in. poprzez dostosowanie wszystkich urządzeń, w tym sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. podjazdy, dźwignie, uchwyty i inne ułatwienia dla osób na wózkach inwalidzkich), zagwarantowanie kobietom i mężczyznom równego udziału 
w rozwoju gospodarczym, poprzez gwarancję jednakowego wynagrodzenia za taką samą pracę, stworzenie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji zgodnie z planem.
Na etapie wyboru wniosków do dofinansowania zaprojektowano kryteria, które zapewniają realizację tej polityki. Kryteriami tymi są zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, 
w tym z polityką równych szans, czy wpływ projektu na zwiększenie dostępności infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych (zagadnienie wyrównania szans osób niepełnosprawnych jest przedmiotem oceny punktowej w ramach osi priorytetowych V Infrastruktura publiczna oraz VI Turystyka i kultura). Warto zaznaczyć, iż w ramach działania 5.1 schemat B w ogłoszonym naborze wniosków w okresie sprawozdawczym kryteriami mającymi na celu wyłonienie projektów, które przyczynią się do bardziej efektywniejszej realizacji ww. zasady były: 
· wpływ projektu na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do pomocy społecznej pomiędzy obszarami wiejskimi i miastami do 10 tys. mieszkańców, a większymi miastami,
· wpływ projektu na zwiększenie dostępności infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych,
· wpływ projektu na szanse powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.   
Ponadto w ramach VII osi priorytetowej realizacja zasady równości posiada również odzwierciedlenie w kryteriach merytoryczno - technicznych oceny projektów, a także została zapewniona w postaci wskaźnika produktu Liczba projektów obejmujących usługi promujące równość szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych. 
Realizacja projektów złożonych w ramach V osi priorytetowej w głównej mierze polega na zapewnieniu dostępu osobom z niepełnosprawnością do budynków pomocy społecznej, szpitali, ośrodków zdrowia, szkół, natomiast inwestycje realizowane w ramach VI osi priorytetowej umożliwią dostęp do muzeów czy innych instytucji kultur.    
Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WP zapewniła równy dostęp do informacji na temat ogłaszanych naborów wniosków wszystkim potencjalnym beneficjentom poprzez zamieszczanie ich na stronie internetowej Urzędu, prasie o zasięgu regionalnym/lokalnym itp. 
W okresie sprawozdawczym procesowi konsultacji społecznych poddano inwestycje, które zostały zgłoszone w ramach naboru projektów do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w działaniu: 
· 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat A Drogi wojewódzkie,
· 5.1 Infrastruktura edukacyjna schemat A Szkoły wyższe.
Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat zgłoszonych projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach ww. działań.
Na etapie monitorowania
W ogólnej liczbie członków Komitetu Monitorującego RPO WP (53 osoby) w jego pracach uczestniczy 11 kobiet, co stanowi 21% składu osobowego tego gremium. Ze względu na niewielką liczbę kobiet w jst nie udało się zapewnić równego udziału kobiet i mężczyzn 
w składzie Komitetu Monitorującego. Należy jednak zaznaczyć, iż na etapie wyboru członków dążono do zapewnienia udziału jak największej liczby kobiet. Ponadto w skład Komitetu Monitorującego RPO WP, który został wyłoniony zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi komitetu monitorującego wchodzą organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne.    
W ramach równego dostępu do informacji wszystkie informacje na temat Programu (ogłoszenia o naborach, wyniki konkursów, ocena projektów, konsultacje społeczne dotyczące projektów kluczowych, badania ewaluacyjne itp.) zamieszczane są na stronie internetowej www.wrotapodkarpackie.pl oraz www.rpo.podkarpackie.pl. 
Jednocześnie polityka równych szans na etapie monitorowania zapewniona była również poprzez równe traktowanie kobiet i mężczyzn w projektach, których realizacja przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy. Działania te monitorowanie są za pomocą wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) z podziałem na płeć. Przedmiotowy wskaźnik pozwala precyzyjnie określić stopień realizacji polityki równości płci w ramach RPO WP. Wymieniony wskaźnik do końca 2012r. osiągnął wartość 2 548,75 EPC z tego 1 013,25 miejsc pracy utworzono dla kobiet. Zgodnie z informacjami zadeklarowanymi przez beneficjentów w ramach RPO WP przewiduje się, iż do końca 2015 roku zostanie utworzonych 4 514,25 miejsc pracy, w tym 1 909 dla kobiet. 
Wyższa wartość wskaźnika dotyczącego miejsc pracy dla mężczyzn wynika 
z charakteru wspieranych inwestycji, które w głównej mierze tworzą miejsca pracy 
w zawodach zdominowanych przez mężczyzn. Jednakże należy zaznaczyć, iż beneficjenci na etapie naboru pracowników nie ograniczali szans kobiet na zatrudnienie.
Dodatkowo należy podkreślić, iż w ramach I osi priorytetowej wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy do końca 2012r. osiągnął wartość 1 672,75 EPC, w tym 557,25 dotyczy miejsc pracy dla kobiet. Zakontraktowane w ramach przedmiotowej osi umowy o dofinansowanie będą systematycznie wraz z postępem w ich realizacji przedkładały się na konkretne efekty rzeczowe, w związku z tym przewiduje się, iż realizacja projektów objętych umowami w końcowym etapie realizacji Programu przyczyni się do osiągnięcia ok. 2 963 nowych miejsc pracy EPC, w tym 1 072 dla kobiet. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w ramach niektórych osi priorytetowych RPO WP (np. IV osi priorytetowej) nie przewidziano wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy nie oznacza to jednak, iż takie miejsca nie powstały w wyniku ich realizacji. Zaznaczyć więc należy, iż ich powstanie ma pośredni wpływ na zmiany rynku pracy. Za przykład takiego projektu może posłużyć inwestycja, która została zrealizowana przez Sp. z o.o. „Stare Miasto-Park” w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska. W wyniku realizacji projektu powstała nie tylko nowoczesna sortowania odpadów co było głównym celem projektu ale również dodatkowym jego rezultatem było powstanie 8 nowych miejsc pracy. Ponadto co bardzo ważne firma prowadzi zajęcia edukacyjne (liczne konkursy i lekcje edukacyjne) dla najmłodszych po to aby już od najmłodszych lat uczyć ekologicznego myślenia i troski o środowisko naturalne. Projekty realizowane w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna oraz IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom są tzw. projektami twardymi, których bezpośrednim celem nie jest kwestia promocji równości szans kobiet i mężczyzn. Z tego więc względu beneficjenci wielu realizowanych w ramach tej osi projektów deklarują neutralny wpływ na politykę równych szans. W nielicznych przypadkach wskazują pozytywny wpływ projektu na ww. zasadę. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zasada równości szans w zakresie utworzonych miejsc pracy nie przekłada się tylko na podział zatrudnionych osób na mężczyzn i kobiety ale również ma istotne znaczenie w zakresie miejsca jego utworzenia (np. na obszarach wiejskich). Realizacja projektów przyczyniających się do powstania nowych miejsc pracy na terenach wiejskich ma bardzo istotne znaczenie ponieważ właśnie tam jest największe bezrobocie.
Ponadto ww. zasada zapewniona jest w RPO WP poprzez równy dostęp wszystkich mieszkańców regionu do działań informacyjno-promocyjnych. Wszystkie prowadzone akcje promocyjne, materiały informacyjne skierowane są do ogółu społeczeństwa. Ponadto 
w ramach działań informacyjno-promocyjnych przynajmniej raz w roku organizowana jest konferencja podsumowująca stan realizacji RPO WP, na którą zapraszani są przedstawiciele różnych środowisk, w tym m.in. organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, a także środowiska akademicko-naukowe itp.
Przedmiotowa zasada monitorowana była również na etapie kontroli na zakończenie realizacji projektu, przy pomocy pytania dotyczącego zachowania zasady równości płci oraz na podstawie sprawdzenia realizacji wskaźników rezultatu dotyczących liczby utworzonych miejsc pracy z podziałem na kobiety i mężczyzn przedstawionych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie. 
Poniżej zaprezentowano przykłady projektów, w ramach których realizowano zasadę równości szans zgodnie z przepisami wspólnotowymi. 
W ramach V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna zakończono realizację projektu pn. Poprawa dostępności i podniesienie jakości kształcenia poprzez budowę wielofunkcyjnego obiektu dydaktycznego oraz dostosowanie istniejących obiektów dla osób niepełnosprawnych w Rzeszowie, beneficjentem którego była Wyższa Szkoła Prawa 
i Administracji w Przemyślu.  Wielofunkcyjny budynek Collegium Securitatis stanowi jeden 
z najnowocześniejszych obiektów dla studentów w Polsce. Duże znaczenie dla uczących się studentów ma laboratorium kryminalistyczne, które wyposażono m.in. w wykrywacz kłamstw, mikroskop laboratoryjno-badawczy, profesjonalną walizkę śledczą do oględzin miejsc przestępstw itp. Z zasobów uczelni korzysta nie tylko młodzież ponieważ uczelnia zajmuje się również wszechstronną analizą śladów pozostawionych m.in. podczas wypadków komunikacyjnych. W budynku Collegium Securitatis znajduje się pełnowymiarowa, wielofunkcyjna hala z widownią na 350 osób, w której mogą odbywać się zajęcia sportowe lub koncerty. Ponadto znajduje się laboratorium technik biurowych nowoczesna sala komputerowa, a także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wspierający innowacyjne pomysły biznesowe studentów oraz pomagający im przy zakładaniu firm. Jednocześnie udogodnieniem dla wszystkich osób korzystających z uczelni jest dodatkowy parking wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Dodatkowo otrzymane w ramach projektu dofinansowanie pozwoliło uczelni na zainstalowanie kolektorów słonecznych, stanowiących część modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej oraz ogniw fotowoltaicznych do pozyskiwania dodatkowej energii elektrycznej. Najważniejsze obiekty uczelni dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych. Wybudowano dodatkowe podjazdy, przebudowano wejście główne oraz czytelnię w ten sposób uczelnia stała się atrakcyjnym miejscem studiowania. Jednocześnie w wyniku realizacji projektu utworzono 3 nowe miejsca pracy EPC. Zaznaczyć też należy, iż z powstałej infrastruktury skorzysta 6 850 osób.
Przykładem kolejnego projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna wykazującego pozytywny wpływ na politykę równych szans jest zakończona w okresie sprawozdawczym inwestycja pn. Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich miejscowości Niemstów w Gminie Cieszanów. Beneficjent w ramach projektu założył m.in.: 
· podniesienie jakości życia mieszkańców o szczególnych potrzebach i gospodarstw 
o niskich dochodach, 
· zmniejszenie występowania patologii społecznych poprzez zapewnienie godziwych warunków życia, a tym samym zmotywowanie do podjęcia działań w kierunku ich poprawy,
· dostosowanie obiektu do wymogów określonych dla nowoczesnych budynków socjalnych dobrego standardu,
· zagospodarowanie terenu wokół obiektu sprzyjające poprawie jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki,
· poprawę wydajności energetycznej budynku,
· zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez poprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania.
Przedmiotowa inwestycja wpisuje sie w cel działania 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach RPO WP.
Zadania zrealizowane przyczyniły się do adaptacji na cele socjalne budynku położonego na terenach popegeerowskich, z których będzie korzystało 24 mieszkańców Gminy. W wyniku projektu powstało 11 mieszkań składających się z 20 pomieszczeń. Ponadto wykonano zatokę parkingową w ramach, której znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Ponadto w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP zwróciła się z prośbą do beneficjentów o uzupełnienie ankiety dotyczącej utworzonych miejsc pracy. Ankietę przeprowadzono w celu zebrania informacji o liczbie pośrednio utworzonych miejsc pracy (dotychczas niemonitorowanych) w wyniku realizacji takich projektów, których beneficjent nie zadeklarował we wniosku o dofinansowanie. Celem niniejszej ankiety było ukazanie wpływu RPO WP na zatrudnienie. Kwestia ta jest niezwykle istotna w kontekście trwających prac unijnego finansowania polityki spójności w perspektywie 2014+, którym towarzyszy dyskusja nad praktycznym wsparciem realizacji celów Strategii Europa 2020 dotyczących również rynku pracy. W wyniku ogłoszonej ankiety beneficjenci zadeklarowali łącznie utworzenie 1 068 miejsc pracy. Należy jednak zaznaczyć, iż liczba ta odnosiła się do populacji projektów, które zakontraktowano do dnia 31 grudnia 2011r.   
Ważnym wnioskiem przeprowadzonej ankiety jest fakt, iż tego rodzaju instrument  powinien zostać uwzględniony w konstrukcji systemu monitorowania interwencji w przyszłym okresie programowania. Należy jednak zaznaczyć, iż powinien on się opierać na odpowiedniej liczbie zdefiniowanych i mierzalnych wskaźników postępu rzeczowego. Ponadto takie narzędzie może być użyteczne i szczególnie istotne w kontekście ewaluacji interwencji publicznej.
Na etapie ewaluacji
Ewaluacje odbywają się głównie w oparciu o istniejące potrzeby (zarówno strategiczne jak 
i operacyjne), a ich wyniki wykorzystywane są w celu najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć do realnych potrzeb oraz efektywnego wydatkowania środków. 
W miarę występujących potrzeb przeprowadzane są badania obejmujące swą tematyką kwestie dot. równości szans, stanowiące odrębne badanie lub zakres innego badania.
Równość szans zachowano w zakresie wyboru wykonawców badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2012r. Wybór ten nastąpił w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz procedury wewnętrzne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Dodatkowo IZ RPO WP przestrzegała stosowania precyzyjnych i klarownych kryteriów wyboru wykonawcy oraz zapewniła jawność procedur.
Instytucja Zarządzająca RPO WP w kolejnych okresach wdrażania RPO WP będzie kontynuowała przyjęty mechanizm w zakresie wyboru i realizacji projektów, które muszą mieć pozytywny lub co najmniej neutralny wpływ na politykę równości płci. 
W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/nieprawidłowości 
z przestrzeganiem zasady równych szans. 
[bookmark: _Toc355950602]2.2.2. Zasada partnerstwa 
[bookmark: _Toc323104066]Sposób realizacji zasady partnerstwa ma trzy zasadnicze aspekty: 
· partnerstwa instytucjonalnego,
· wsparcia mechanizmów partnerstwa,
· partnerstwa na poziomie projektów.
W celu zapewnienia przejrzystości zasad przyznawania i wykorzystania środków w ramach RPO WP na wszystkich etapach jego realizacji ma zastosowanie zasada partnerstwa, w realizację której zaangażowane są władze regionalne, lokalne, miejskie, partnerzy społeczno-gospodarczy.
Na etapie programowania/wdrażania
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP zasadę partnerstwa instytucjonalnego realizowała m.in. poprzez poddanie procesowi konsultacji przedsięwzięć zgłoszonych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w odpowiedzi na nabór ogłoszony w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne oraz 5.1 Infrastruktura edukacyjna schemat A Szkoły wyższe
Ponadto na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta znajdują się dokumenty programowe, wyjaśnienia i wytyczne, wzory załączników do wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność, wzory umów, wspólnotowe oraz krajowe akty prawne i wytyczne, informacje dotyczące szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców, które na bieżąco są aktualizowane. Dodatkowo IZ RPO WP zapewniła wszystkim podmiotom również równy dostęp do informacji o stanie wdrażania RPO WP czy jego projektach realizowanych w ramach poszczególnych obszarów (tj. ochrona zdrowia, kultura, czy infrastruktura drogowa, kolejowa itp.) poprzez publikację tego rodzaju informacji w Biuletynie informacyjnym RPO WP lub poprzez artykuły zamieszczane w innych informatorach europejskich. Również tego rodzaju dane zamieszczane są na stronie internetowej oraz prezentowane są na posiedzeniach KM RPO WP. Ponadto przedstawiciele Instytucji Zrządzającej RPO WP uczestniczą w licznych spotkaniach organizowanych przez partnerów społecznych, na których przedstawiane są informacje dotyczące wsparcia w ramach Programu ale również omawiane są różnego rodzaju inne kwestie mające na celu rozwój województwa. 
Jednocześnie w okresie sprawozdawczym tj. w dniach 12-13 lipca 2012r. zorganizowano warsztaty z rozliczenia projektów i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pn. PPP i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE. Program warsztatów obejmował m.in. zagadnienia związane z realizacją projektów w ramach RPO WP, POIG, Norweskiego Mechanizmu Norweskiego i Mechanizmu Finansowego EOG, POIŚ oraz zasady realizacji projektów PPP. Ponadto na spotkaniu zaprezentowano projekty już zakończone, wymieniono doświadczenia związane z realizacją projektów, dodatkowo uczestnicy mieli możliwość konsultanci z ekspertem zajmującym się rozliczaniem projektów w ramach RPO WP.
Zasada partnerstwa na poziomie projektów określona została w dokumentach programowych poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w realizacji projektu innych podmiotów, tj. partnera lub partnerów projektu. W celu sprawniejszej realizacji projektów partnerskich IZ RPO WP opracowała Wytyczne w zakresie zawierania umów/porozumień 
o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP. 
W ww. wytycznych określono warunki ich realizacji, wskazano wymagane do złożenia dokumenty itp. W przypadku realizacji projektu partnerskiego zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy w nim wyszczególnić każdego z uczestników procesu realizacji projektu określając przy tym: 
· prawną podstawę współpracy (umowę, porozumienie administracyjne), 
· kopię dokumentu, którą należy przedstawić jako załącznik do wniosku, 
· główne prawa i obowiązki partnera/partnerów związane z realizacją projektu, 
· kwestie własności i finansowania przedmiotu projektu po zakończeniu jego realizacji,
· sposób zabezpieczenia środków finansowych, 
· zasady rozliczeń i płatności, jeżeli partner/partnerzy uczestniczą w finansowaniu nakładów inwestycyjnych, oraz czy partner / partnerzy będą ponosić wydatki w ramach projektu. 
Wymienione informacje znajdują odzwierciedlenie w sporządzanych umowach 
o dofinansowanie, gdzie wyszczególnia się partnerów projektu oraz wskazuje partnerów upoważnionych do ponoszenia wydatków w ramach projektu.
Realizację inwestycji na zasadach partnerstwa przewidziano we wszystkich osiach priorytetowych RPO WP. Dodatkowo w niektórych działaniach osi priorytetowych, projekty realizowane w partnerstwie są premiowane większą liczbą możliwych do uzyskania punktów np. w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu czy 1.4 Promocja gospodarcza 
i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A Projekty inwestycyjne określono kryterium Udział partnerów w projekcie, dające możliwość uzyskania max 15 pkt. (5 pkt. za udział każdego partnera). W osiach priorytetowych II–VII powyższa zasada nie występuje wprost, jako kryterium oceny projektów, jednakże z uwagi na szereg kryteriów promujących np. obszary wiejskie, czy też zasięg projektu, niejednokrotnie wnioskodawcy zawiązywali partnerstwo w celu zwiększenia potencjału projektu. 
Na obecnym etapie wdrażania RPO WP realizowane są łącznie 144 projekty tego typu, których wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 122,06 mln euro (500,06 mln PLN). Najmniej jest ich w I osi priorytetowej gdzie realizowany jest w ramach działania 1.4  tylko 1 projekt, natomiast najwięcej jest w IV osi priorytetowej w sumie 73 projekty. Powyższe wynika z możliwości uzyskania większej liczby punktów na etapie oceny merytorycznej, za wskaźnik dotyczący liczby osób objętych ochroną, dlatego też wnioskodawcy tak licznie zdecydowali się na mechanizm partnerstwa międzygminnego. Ponadto, ochrona przeciwpożarowa na poziomie lokalnym realizowana jest przez ochotnicze straże pożarne, stąd też partnerami gmin w projektach realizowanych w ramach działania 4.4 są ww. jednostki. Jednocześnie zasada partnerstwa na etapie wdrażania RPO WP realizowana była również w osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna - poprzez wymogi stawiane jednostkom samorządu terytorialnego, które podejmują się rewitalizacji. Jednostki te zobowiązano do opracowania lokalnych programów rewitalizacji, które są wieloletnimi planami działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa 
i gospodarki zmierzającymi do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji dokumenty te powinny być tworzone przy współudziale partnerów społeczno-gospodarczych i stanowić istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego, a także przyczyniać się do realizacji najistotniejszych celów gminy/miasta/powiatu. W omawianych dokumentach 
w rozdziale dotyczącym monitorowania Lokalnych Programów Rewitalizacji należało przedstawić sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym 
i organizacjami pozarządowymi.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. liczba realizowanych projektów partnerskich w ramach RPO WP jest następująca:
· 1 projekt w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
· 27 projektów w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna,
· 7 projektów w osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne,
· 73 projektów w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom,
· 7 projektów w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna,
· 13 projektów w osi priorytetowej VI Turystyka i kultura,
· 16 projektów w osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna.
Ponadto należy zaznaczyć, iż istotny wkład w realizację powyższej zasady wnoszą indywidualne projekty kluczowe. 
Bardzo istotnym elementem projektów realizowanych na zasadach partnerskich jest wartość dodana wyrażona w efekcie synergii wynikającej ze wspólnej realizacji zadań 
w projekcie czy wypracowania wspólnego rozwiązania problemu. Dodatkowo projekty realizowane w partnerstwie przyczyniają się do nawiązywania współpracy między instytucjami, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się i rozwiązywania zaistniałych problemów. 
Przedmiotowa zasada ma odzwierciedlenie również w pracach Komitetu Monitorującego RPO WP, w którym czynny udział biorą partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe. 
W Komitecie Monitorującym RPO WP zachowano równowagę podziału miejsc pomiędzy przedstawicieli strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych. 
W skład KM RPO WP wchodzą 3 organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności 
i Transferu Technologii „Horyzonty”), 2 organizacje ze środowiska akademicko-naukowego (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska), po 1 organizacji pracowników, pracodawców,  przedsiębiorców i organizacji około biznesowych oraz samorząd gospodarczy i izby rzemieślnicze, a także osoba duchowna - przedstawiciel Kościoła. Kluczowym etapem zmierzającym do realizacji ww. zasady w inwestycjach realizowanych 
w ramach Programu jest opracowanie i zatwierdzenie odpowiednich kryteriów wyboru finansowych operacji dla poszczególnych priorytetów/działań RPO WP. Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany kryteriów każdorazowo były zatwierdzane w drodze głosowania przez Komitet Monitorujący RPO WP.
Kwestie związane z zasadą partnerstwa na etapie przygotowywania i wdrażania projektów zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców, czy też beneficjentów są gromadzone 
i poddawane analizie w celu ich rozwiązywania (ewentualnych problemów) 
w kolejnych naborach wniosków czy realizowanych projektach.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym prowadzono prace dotyczące nowego okresu programowania 2014+, w związku z tym pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego byli zaangażowani m.in. w proces przygotowania dokumentów programowych, w tym założeń Umowy Partnerstwa – dokument, był konsultowany z przedstawicielami samorządów i partnerami społecznymi. W związku 
z tym w dniu 10 grudnia 2012r. zorganizowano w tut. Urzędzie konferencję w ramach konsultacji Założeń Umowy Partnerstwa na której przedstawiono wyzwania i kierunki rozwoju województwa podkarpackiego w nowym okresie programowania oraz założenia Umowy. Konferencja konsultacyjna w Rzeszowie była dziesiątą z cyklu spotkań z przedstawicielami władz województwa, samorządów i partnerami społeczno-gospodarczymi, którego celem była dyskusja nad dokumentem określającym zasady podziału środków unijnych z budżetu na lata 2014-2020. 
Na etapie monitorowania
W ramach RPO WP funkcjonuje Komitet Monitorujący RPO WP, którego członkowie zostali wyłonieni zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi. Jednym z elementów zastosowania przedmiotowej zasady jest udział partnerów społeczno-gospodarczych 
w pracach KM RPO WP, który zapewnia im uczestnictwo i podejmowanie decyzji 
w najważniejszych decyzjach dotyczących Programu. Spełnienie zasady partnerstwa 
w zakresie monitorowania, sprawozdawczości również zapewnione jest m.in. poprzez prezentowanie stanu realizacji RPO WP na posiedzeniach KM RPO WP oraz zatwierdzanie przez jego członków sprawozdań okresowych, rocznych dotyczących realizacji Programu. Następnie informacje z posiedzeń, w tym ww. sprawozdania zamieszczane są na stronie internetowej Programu.
Na etapie ewaluacji
Proces ewaluacji w ramach RPO WP oparto na podstawowych zasadach systemu ewaluacji, z których jedną jest zasada partnerstwa.
W okresie objętym sprawozdaniem przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych pełniący funkcje członków Komitetu Monitorującego RPO WP, który odpowiada m.in. za monitorowanie postępów realizacji ewaluacji Programu, zostali zapoznani z podstawowymi dokumentami programowymi regulującymi kwestie ewaluacji RPO WP. Ponadto dokumenty służące realizacji procesu ewaluacji RPO WP, wyniki badań ewaluacyjnych oraz informacje nt. wdrożonych rekomendacji upowszechniono za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO WP www.rpo.podkarpackie.pl/ Zakładka Ewaluacja. Strona stanowi źródło informacji nt. ewaluacji RPO WP dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Ponadto w 2012 roku Instytucja Zarządzająca RPO WP w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim zorgaznizowała V Podkarpacką Konferencję Ewaluacyjną.
IZ RPO WP w celu zapewnienia jak najlepszej realizacji zasady partnerstwa w kolejnych okresach wdrażania Programu będzie kontynuowała wypracowane do chwili obecnej mechanizmy w tym obszarze, mające na celu zapewnienie przejrzystości zasad przyznawania i wykorzystania środków w ramach RPO WP na wszystkich etapach jego realizacji. 
Organizacje pozarządowe
Organizacje tworzące sektor pozarządowy mogą aplikować o środki i realizować projekty 
w ramach RPO WP. Możliwość takiego wsparcia została zaprojektowana i określona 
w zapisach Programu oraz Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP. Organizacje pozarządowe wyodrębniono jako potencjalnych beneficjentów niemal we wszystkich obszarach tematycznych RPO WP. Ww. organizacje działają z własnej inicjatywy na rzecz interesu publicznego i nie działają dla chęci osiągania samego zysku.
Organizacje pozarządowe złożyły wnioski i uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WP za wyjątkiem osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne oraz VIII Pomoc techniczna. Łącznie zakontraktowano z organizacjami pozarządowymi 46 projektów (w porównaniu do poprzedniego roku liczba ta zwiększyła się o 15 projektów) na kwotę dofinansowania 
z EFRR 23 128 202,8 euro (94 751 621,22 PLN), co stanowi 2,2% wartości wszystkich zakontraktowanych projektów. 
Tabela 11. Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach RPO WP 
z podziałem na oś priorytetową. 
	
Lp.
	Oś priorytetowa
RPO WP
	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
	Łączna wartość dofinansowania z EFRR (w euro)

	1.
	I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
	
24
	
15 615 921,19

	2.
	II Infrastruktura techniczna
	1
	121 292,23

	3.
	IV Infrastruktura ochrony środowiska
	6
	1 546 603,96

	4.
	V Infrastruktura publiczna
	7
	2 053 765,30

	5.
	VI Turystyka i kultura
	6
	1 906 826,60

	6.
	VII Spójność wewnątrzregionalna
	2
	1 883 793,52

	
	Razem
	46
	23 128 202,8


Niski stopień udziału organizacji pozarządowych w aplikowaniu o unijne środki wynika najprawdopodobniej z trudności związanych z zabezpieczeniem odpowiedniego wkładu własnego. Znaczący jest także fakt, iż obszary wspierane ze środków EFRR w ramach osi II-VII zdominowane są przez sektor publiczny (infrastruktura techniczna, infrastruktura ochrony środowiska, edukacja, kultura).
Tabela 12. Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach RPO WP.
	
Lp.
	
Numer projektu
	
Beneficjent
	
Tytuł projektu
	Wartość dofinansowania z EFRR (euro)

	1.
	RPPK.01.01.00-18-002/10
	Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
	Wsparcie kapitałowe Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju
	2 074 790,08

	2.
	RPPK.01.01.00-18-002/12
	Fundacja Wspomagania Wsi
	Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości - dofinansowanie
	2 061 854,97

	3.
	RPPK.01.01.00-18-004/10
	Regionalna Izba Gospodarcza
	Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego
	2 074 790,08

	4.
	RPPK.01.01.00-18-004/12
	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
	Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego TARR S.A.
	1 037 395,04

	5.
	RPPK.01.01.00-18-006/10
	Fundacja Wspomagania Wsi
	Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim
	2 074 790,06

	6.
	RPPK.01.01.00-18-006/12
	Regionalna Izba Gospodarcza
	Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG 
	1 971 050,58

	7.
	RPPK.01.01.00-18-007/10
	Podkarpacka Izba Gospodarcza
	Dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie
	560 193,32

	8.
	RPPK.01.01.00-18-007/12
	Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
	Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców  - Program Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju
	2 073 586,70

	9.
	RPPK.01.02.00-18-001/10
	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"
	Rozwój Stowarzyszenia "Centrum Wspierania i Edukacji Przedsiebiorczości" poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców
	49 364,45

	10.
	RPPK.01.02.00-18-003/10
	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka
	Innowacyjne usługi wspierania biznesu
	265 780,61

	11.
	RPPK.01.02.00-18-008/10
	Regionalna Izba Gospodarcza
	Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury
	378 622,42

	12.
	RPPK.01.02.00-18-010/10
	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
	Sabiz.Net – Innowacyjny System Informatycznych Analiz Dla Biznesu 
	67 376,88

	13.
	RPPK.01.02.00-18-011/10
	Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
	Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej
	27 442,06

	14.
	RPPK.01.02.00-18-012/10
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"  
	Wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie na rzecz dywersyfikacji oferty Instytucji Otoczenia Biznesu  w ramach specjalistycznych usług dla sektora MŚP
	191 215,57

	15.
	RPPK.01.02.00-18-013/10
	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego
	"Przez rozwój CRSE po rozwój MŚP" 
	393 034,97

	16.
	RPPK.01.02.00-18-016/10
	Podkarpacka Izba Gospodarcza
	Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP. 
	225 869,95

	17.
	RPPK.01.04.00-18-062/10
	Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
	Podkarpackie na szlaku gwiazd - udział w targach w Cannes
	68 760,91

	18.
	RPPK.01.04.00-18-093/11
	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
	Udział Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawcy w Międzynarodowych Targach Łódzkich Na Styku Kultur 2012
	2 722,85

	19.
	RPPK.01.04.00-18-094/11
	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
	Udział Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych TT Warsaw 2012.
	3 565,19

	20.
	RPPK.01.04.00-18-096/11
	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
	Udział Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych LATO 2012.
	2 414,41

	21.
	RPPK.01.04.00-18-097/11
	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
	Udział Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawcy w międzynarodowych targach Krakowski Salon Turystyczny 2012.
	2 238,03

	22.
	RPPK.01.04.00-18-098/11
	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
	Udział Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych GLOB 2012.
	2 735,11

	23.
	RPPK.01.04.00-18-099/11
	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
	Udział Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawcy w Międzynarodowych Targach Turystycznych Wrocław 2012.
	2 993,05

	24.
	RPPK.01.04.00-18-100/11
	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
	Udział Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych Tour Salon 2012 w Poznaniu.
	3 334,89

	25.
	RPPK.02.02.00-18-067/09
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
	Instalacja pomp ciepła wraz z osprzętem dla Hotelu Górskiego PTTK i Campingu PTTK nr 150 w Ustrzykach Górnych
	121 292,23

	26.
	RPPK.04.03.00-18-021/11
	Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY"
	Utworzenie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000
	733 864,14

	27.
	RPPK.04.03.00-18-023/11
	Stowarzyszenie "EKOSKOP"
	Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej
	82 990,38

	28.
	RPPK.04.03.00-18-024/11
	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina"
	Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach
	70 454,68

	29.
	RPPK.04.04.00-18-012/09
	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku
	Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Brzostek i Nawsie Brzosteckie – gmina Brzostek
	335 982,03

	30.
	RPPK.04.04.00-18-020/09
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowie
	Przebudowa i rozbudowa Domu Strażaka w Pustkowie oraz zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pustków
	172 439,39

	31.
	RPPK.04.04.00-18-021/09
	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej
	Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Borowej
	150 873,34

	32.
	RPPK.05.02.00-18-013/09
	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby opieki hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Województwa Podkarpackiego
	583 885,10

	33.
	RPPK.05.02.00-18-034/09
	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "SZANSA"
	Modernizacja i wyposażenie budynku NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli
	152 074,99

	34.
	RPPK.05.02.00-18-051/09
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Rymanowie
	Rozbudowa wraz z wyposażeniem budynków Ośrodka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) - Koło w Rymanowie przy ul. Dworskiej 40.
	436 865,08

	35.
	RPPK.05.02.00-18-057/09
	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta w Rzeszowie 
	Budowa i wyposażenie obiektu Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie przy ul. Styki 21 wraz z niezbędnymi przyłączami i urządzeniem terenu.
	484 092,45

	36.
	RPPK.05.02.00-18-078/09
	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym
	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP na potrzeby tworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach
	211 499,07

	37.
	RPPK.05.02.00-18-084/09
	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu poprzez zwiększenie oferty usług świadczonych przez WTZ prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku.
	91 594,79

	38.
	RPPK.05.03.00-18-005/09
	Miejski Klub Sportowy "Polonia"  Przemyśl 
	"Wykończenie budynku sportowo – rekreacyjnego wraz z modernizacją ogrodzenia obiektu stadionu Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia” Przemyśl"
	93 753,83

	39.
	RPPK.06.00.00-18-028/09
	Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
	Rozbudowa i poprawa atrakcyjności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego regionu 
	333 738,94

	40.
	RPPK.06.00.00-18-029/09
	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej
	Rozbudowa i podniesienie wartości turystyczno-kulturalnej Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 
w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego regionu
	121 867,66

	41.
	RPPK.06.00.00-18-040/09
	Fundacja "Światło-Życie" w Katowicach - Ośrodek w Sandomierzu
	Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny "Brama Bieszczad"
	321 717,07

	42.
	RPPK.06.01.00-18-004/09
	Fundacja POMOC 
	Wprowadzenie nowej usługi turystycznej w Sanatorium Uzdrowiskowym "Solinka" poprzez dostosowanie standardów budynku do potrzeb turystów i kuracjuszy wraz z niezbędnym wyposażeniem. 
	143 392,90

	43.
	RPPK.06.01.00-18-009/09
	Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
	Restauracja, modernizacja i rozbudowa obiektów stacyjnych oraz torowisk i taboru Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie.
	253 857,97

	44.
	RPPK.06.01.00-18-103/09
	Fundacja Pro Academia Narolense
	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego "Akademia Narolska"
	732 252,06

	45.
	RPPK.07.01.00-18-006/10
	Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów
	Rewitalizacja zabytkowych budynków w obrębie starego miasta Przemyśla
	1 023 928,43

	46.
	RPPK.07.02.00-18-042/10
	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu
	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko - przedsiębiorczości
	859 865,10

	
	Razem
	
	
	23 128 202,8


Formy prawne wśród beneficjentów trzeciego sektora, realizujące ww. projekty to: stowarzyszenia (29[footnoteRef:9] projektów), fundacje (9), samorząd gospodarczy i zawodowy (4) oraz organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione (4). Ponadto większość projektów 29 realizowana jest na obszarach miejskich, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 12 121 436,95 euro (49 659 102,91 PLN) natomiast na obszarze wiejskim realizowanych jest 17 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 11 006 765,84 euro (45 092 518,32 PLN). [9:  W ramach I osi priorytetowej w KSI SIMIK (07-13) błędzie przypisano formę prawną dla 7 projektów realizowanych przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną (wg KSI SIMIK 07-13 bez szczególnej formy prawnej).   ] 

2.3. [bookmark: _Toc355950603]Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
[bookmark: _Toc323104067][bookmark: _Toc198434145][bookmark: _Toc198434448]Poniżej przedstawiono istotne problemy mające wpływ na efektywne wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 
w okresie sprawozdawczym.
1) Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
a) Problem związany ze stosowaniem tzw. Taryfikatora
W okresie sprawozdawczym wystąpił problem we wdrażaniu programu związany ze stosowaniem tzw. Taryfikatora, w zakresie nakładania korekt finansowych z zastosowaniem metody wskaźnikowej w przypadku, gdy Beneficjent niedoszacował wartości poszczególnych kategorii kwalifikowanych na etapie aplikowania o dofinansowanie projektu, w związku z czym wydatki zostały poniesione na poziomie wyższym niż pierwotnie planowano. W ramach IZ RPO WP trwają prace nad przyjęciem jednolitego rozwiązania dla takich przypadków.
b) Niezachowanie terminu dostarczenia dokumentów.
Istotnym opóźnieniem we wdrażaniu dotyczącym działania  1.1 B w okresie sprawozdawczym był, z przyczyn niezależnych od Wnioskodawców, brak możliwości dostarczania części dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania z listy rezerwowej, w terminie 56 dni roboczych. Wnioskodawcy zgłosili następujące przyczyny niezachowania wskazanego terminu: brak kompletnej bądź poprawnej dokumentacji środowiskowej, a w związku z tym brak możliwości wydania pozytywnej opinii przez Koordynatora do spraw środowiska, brak prawomocnego pozwolenia na budowę, brak pozostałych dokumentów (innych niż dokumentacja środowiskowa oraz pozwolenie na budowę) niezbędnych do podpisania umowny o dofinansowanie.
Decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WP czterokrotnie wydłużano termin uzupełnienia poszczególnych dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie wniosków złożonych w konkursie zamkniętym o dofinansowanie ze środków RPO WP 
w ramach I osi priorytetowej, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, w ramach naboru prowadzonego od 30 czerwca  2009 r. do 4  września 2009 r. 


c) Problemy w projektach, w których zaplanowano zakup nieruchomości zabudowanej.
W okresie sprawozdawczym wystąpił problem w projektach w ramach których zaplanowano zakup nieruchomości zabudowanej. Zagadnienie to poruszone zostało przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w piśmie z dnia 1 czerwca 2012 r. znak DKR-IV-82632-16-DS/11. Przyjęto następujący sposób postępowania:
- Projekty oczekujące na podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP, w których wnioskodawcy zadeklarowali zakup nieruchomości zabudowanej.
W związku z zawartą w piśmie MRR z dnia 18 lipca 2012 r., sugestią IK RPO dotyczącą zachowania przez instytucje zarządzające szczególnej ostrożności przy zawieraniu kolejnych umów dla projektów, w których przewidziano zakup nieruchomości zabudowanej, wstrzymać się z podpisywaniem nowych umów o dofinansowanie projektów, w których beneficjent przewidział ww. wydatki, informując beneficjenta o przyczynach zwłoki.
- Projekty zakontraktowane, w których wydatki na zakup nieruchomości nie zostały jeszcze zrefundowane.
Biorąc pod uwagę rekomendację IK RPO, wstrzymać się z refundacją wydatków poniesionych na zakup nieruchomości do czasu udzielenia odpowiedzi przez Komisję Europejską.
- Projekty zakończone i w całości rozliczone.
Należy zauważyć, iż MRR nie jest w stanie podać daty uzyskania stanowiska Komisji Europejskiej, co do możliwości uznawania wydatków związanych z zakupem nieruchomości zabudowanej za kwalifikowane. Wobec powyższego, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie, IZ RPO nie powinna podejmować żadnych działań w odniesieniu do projektów rozliczonych w całości.
d) Niewywiązywanie się z osiągnięcia wskaźników rezultatu.
W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu pojawiły się problemy związane z niewywiązywaniem się beneficjentów ze złożonych zobowiązań we wniosku o dofinansowanie w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu. 
Z uwagi na brak jednolitych zasad co do kwestii nieosiągnięcia wskaźników IZ RPO WP stosuje zasadę indywidualnego podejścia do poszczególnych przypadków, gdzie  w większości uznawano wyjaśnienia beneficjentów zobowiązując ich jednocześnie do dołożenia wszelkich starań w celu osiągnięcie niezrealizowanych wskaźników rezultatu w roku następnym. Występują również sytuacje, które wymagają dalszych wyjaśnień i dokonania pogłębionej analizy, a niejednokrotnie występuje konieczność zasięgnięcia opinii departamentu koordynującego.
e) Kwalifikowalność kosztów utworzenia etatów badawczych
W trakcie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu do działania 1.3 – projekty badawcze przyjęto, że w ramach konkursu będą kwalifikowane koszty utworzenia nowych etatów badawczych oraz koszty oddelegowania pracownika. Spowodowało to niezbędność zaopiniowania przez MRR możliwości kwalifikowania wydatków dotyczących kosztów pracy dotychczas zatrudnionego personelu zaangażowanego w prowadzenie prac badawczych  w szkołach wyższych w projektach o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Regionalny System Innowacji tj. pracowników naukowych, dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych.
 Niezbędność przedmiotowej opinii była jedną z przyczyn przesunięcia w Harmonogramie przewidywanego terminu ogłoszenia naboru do tego działania. Po otrzymaniu wiążącej interpretacji przepisów przez MRR w zakresie możliwości kwalifikowania wydatków dotyczących kosztów pracy dotychczas zatrudnionego personelu zaangażowanego 
w prowadzenie prac badawczych  w szkołach wyższych w projektach aplikujących 
o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji, tj. pracowników naukowych, dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych możliwym było ogłoszenie w II kwartale 2012 roku konkursu na projekty badawcze w ramach tego działania.
2) Osie priorytetowe II-VII RPO WP.
a) Nieprawidłowości popełniane przez Beneficjentów z zakresu prawa zamówień publicznych 
W okresie sprawozdawczym istotnym problem było nieprzestrzeganie przez beneficjentów procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. W tym zakresie wykryto wiele błędów, które skutkowały koniecznością nałożenia korekt finansowych. Obecnie procedury udzielania zamówień publicznych są głównym źródłem nieprawidłowości w ramach RPO WP. W związku z powyższym z jednej strony zintensyfikowano działania kontrolne (np. poprzez weryfikację udzielonych zamówień przed podpisaniem umowy o dofinansowanie), a z drugiej systematycznie prowadzi się szkolenia dla beneficjentów z zakresu prawa zamówień publicznych (w tym również warsztaty dot. zagadnień prawa zamówień publicznych).
Oprócz intensyfikacji działań kontrolnych, prowadzono również działania informacyjne związane z przepisami dot. zamówień publicznych. W szczególności, na bieżąco zamieszczane były na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum uzyskane przez IZ RPO WP interpretacje i wyjaśnienia dotyczące stosowania ww. przepisów. 
W celu ujednolicenia zasad związanych z obniżaniem wskaźników procentowych korekt nakładanych za naruszenia prawa zamówień publicznych w 2012r. przyjęta została uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 lutego 2012 r. Nr 115/2614/12 w sprawie zmiany uchwały Nr 36/675/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego możliwości i warunków obniżania wskaźników  procentowych  korekty  zawartych w dokumencie „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” – tzw. Taryfikatorze. 
b) Problemy związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej
W związku z koniecznością weryfikacji zgodności wdrażanych projektów hydrotechnicznych z obowiązującym prawem europejskim, wystąpiła konieczność sporządzenia i zweryfikowania dodatkowych ekspertyz i analiz w odniesieniu do projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej, dotyczących zgodności ww. projektów współfinansowanych z RPO WP z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (w 2000/60/WE). Była rozważana możliwość sfinansowania części kosztów ww. ekspertyz w ramach RPO WP.
c) Zmiany w projektach
Problemem, który wystąpił w okresie sprawozdawczym były zmiany projektów dotyczące wniosków o dofinansowanie z list rezerwowych z naboru przeprowadzonego w roku 2009 w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura złożonych w trybie preselekcji. Podstawowym źródłem problemu była w tym przypadku specyfika procedury preselekcji, gdzie na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca nie jest zobligowany do dysponowania pełną dokumentacją techniczną odzwierciedlającą ostateczne i przemyślane rozwiązania techniczne obrazujące zakres rzeczowy projektu. Specyfika procedury preselekcji, a także czas jaki minął od momentu przeprowadzenia naboru wniosków spowodowały, iż w wielu przypadkach wnioskodawcy przyjęli inne rozwiązania techniczne niż w ocenionym wniosku o dofinansowanie lub nie czekając na pojawienie się środków dla projektów umieszczonych na listach rezerwowych podjęli realizację inwestycji przyjmując inne rozwiązania techniczno-organizacyjne. Z uwagi na to, że co do zasady zakres rzeczowy inwestycji nie powinien ulegać zmianie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, a jednocześnie uwzględniając mankamenty procedury preselekcji, każdy przypadek poddawany był indywidualnej ocenie, a w sytuacjach uzasadnionych Zarząd Województwa dopuszczał dokonanie w zakresie rzeczowym projektów niezbędnych korekt i dostosowań. 
Należy jednak podkreślić, iż zgody na powyższe obwarowane były koniecznością wykazania przez wnioskodawcę zachowania pierwotnie określonych celów projektu.
Należy podkreślić, iż począwszy od 2011 roku nabory wniosków prowadzone są wyłącznie w procedurze standardowej. 
d) Problemy z interpretacją definicji odbudowy obiektów o wymiarach innych niż zniszczone przez powódź w  świetle zapisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
W trakcie oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych do dofinansowania w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schemat B – Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź, wystąpiły problemy interpretacyjne związane z definicją odbudowy zawartej w art. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 Nr 84 poz. 906). Zgodnie z ww. ustawą odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części:
a) o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego – w dotychczasowym miejscu,
b) o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach – na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
W większości projektów dotyczących odbudowy dróg i mostów zniszczonych przez powódź i podtopienia w 2010 r. inwestycje obejmowały zwiększenie wymiarów niektórych elementów wskazanej infrastruktury, jednakże po otrzymaniu wyjaśnień i szczegółowej analizie dokumentów problem ten dotyczy już tylko kilku projektów.
W związku z powyższym IZ RPO WP zwróciła się do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a także dwukrotnie do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o interpretację ww. zapisu ustawy. Drugie wystąpienie do MTBiGM dotyczyło konkretnych projektów. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, iż odbudowa w dotychczasowym miejscu może dotyczyć jedynie odtworzenia obiektu budowlanego w całości lub części o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego. Natomiast w piśmie MTBiGM z dnia 6 czerwca 2012 r. wskazano, iż Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie posiada kompetencji do dokonywania kwalifikacji prawnej konkretnego stanu faktycznego. W związku z powyższym w odniesieniu do 4 projektów konieczne będzie wyjaśnienie ww. kwestii.
e) Problemy wykrywane w związku z przeprowadzanymi kontrolami trwałości projektów
Wyniki pierwszych przeprowadzonych kontroli trwałości projektów wykazały, iż skontrolowani beneficjenci w części przypadków  nie dysponowali wiarygodną dokumentacją pozwalającą dowieść, iż wskaźniki rezultatów zostały osiągnięte. Instytucja Zarządzająca RPO w piśmie skierowanym do beneficjentów przypomniała, iż zakończenie realizacji projektu pod względem rzeczowym i jego rozliczenie nie jest ostatnim etapem cyklu życia projektu – na beneficjencie spoczywają obowiązki związane z osiągnięciem i udokumentowaniem założonych wskaźników. Poproszono również  wszystkich beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektów o dokonanie analizy wskaźników, w tym również tych, które były przedmiotem oceny punktowej, celem odpowiedzi na pytanie czy zamierzenia określone we wniosku o dofinansowanie są prawidłowo realizowane. W przypadku, gdy w wyniku tej analizy okaże się, iż określone wskaźniki nie zostały osiągnięte, bądź nie podjęto działań do których zobowiązano się na etapie ubiegania się o dofinansowanie, beneficjent powinien w pierwszej kolejności podjąć konkretne działania naprawcze. Następnie powinien poinformować o zaistniałej sytuacji Instytucję Zarządzającą RPO WP, przedstawiając jednocześnie przemyślany i realny plan działań naprawczych.
f) Utrudnienia związane z kontraktacją dotacji celowej 
W sytuacji, gdy wyczerpany zostanie limit środków dotacji nie ma możliwości zaciągania zobowiązań z beneficjentami nowych projektów. W konsekwencji uniemożliwia to dokonywanie płatności na rzecz tych beneficjentów mimo faktu, iż przedstawiają oni dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach wniosków o płatność. W sytuacji pojawiających się oszczędności IZ RPO WP dokonała stosownych zmian w planie wydatków budżetu. Jednak jest to proces czasochłonny, który wymaga sporządzenia aneksu do umowy w ramach projektów, w których wygenerowane zostały oszczędności, a następnie po dokonaniu zmian w budżecie województwa, sfinalizowania aneksów do umów w ramach projektów, gdzie planuje się zaciągnięcie/ zwiększenie zobowiązań w danym roku. 
W związku z powyższym skierowano do beneficjentów korespondencję, w której zostali oni uczuleni na te problemy, jak również poproszeni zostali o realizację projektów zgodnie 
z przyjętymi harmonogramami celem zminimalizowania konieczności przesunięć środków pomiędzy projektami.   
g) Dochody generowane przez projekt
Istotnym problemem w okresie sprawozdawczym była również kwestia dochodów generowanych przez projekt. Dochodowość projektów była przedmiotem badania ewaluacyjnego zleconego przez Instytucję Zarządzającą. W wyniku tej ewaluacji, zidentyfikowano m. in. rozbieżności pomiędzy prognozowanymi danymi liczbowymi, które podane zostały w analizach finansowych na etapie ubiegania się o dofinansowanie, a faktycznymi wynikami finansowymi projektów. Niektóre z tych rozbieżności mogły świadczyć o nierzetelnym sporządzeniu analiz finansowych. W 2013r. zostaną przeprowadzone kontrole tych projektów w omawianym obszarze. W ramach ww. badania ewaluacyjnego opracowano formularz Excel dotyczący dochodów w okresie trwałości. Celem stworzenia tego formularza było ułatwienie Beneficjentom realizującym projekty objęte tzw. luką finansową (projekty dochodowe), prawidłowego ustosunkowania się do kwestii dochodowości w okresie objętym danym oświadczeniem o trwałości. 
Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym pracownicy IZ RPO WP przeprowadzili 4 szkolenia-warsztaty dla beneficjentów z zakresu najczęstszych błędów we wnioskach 
o płatność wraz z prezentacją sposobu prawidłowego wypełniania wniosku i opisywania dokumentów wspierających oraz kwestii związanych z aneksowaniem umów, w tym 
w szczególności związanych ze zmianami zakresu rzeczowego w kontekście robót dodatkowych i zamiennych. 
Ponadto do beneficjentów skierowano wystąpienia mające na celu głównie zwrócenie uwagi na najistotniejsze i najtrudniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją projektów:
1) Pismo z 19 marca 2012 r. w sprawie najważniejszych problemów i błędów związanych 
z wdrażaniem, realizacją i rozliczaniem projektów (terminowość realizacji, uwarunkowania związane ze zmianami zakresu rzeczowego projektów, trwałość projektów, przestrzeganie prawa zamówień publicznych, postęp płatności, kwestie środowiskowe),
2) Pismo z 15 czerwca 2012 r. w sprawie naruszeń dyscypliny finansów publicznych,
3) Pismo z 9 listopada 2012 r. poświęcone głównie problemom trwałości projektów 
i osiągnięciu oraz właściwym udokumentowaniu zakładanych wskaźników.
Na stronie internetowej poświęconej realizacji Programu umieszczono ponadto informacje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące występowania pomocy publicznej, przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień w stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych, stanowiących podstawę do nałożenia korekty finansowej w oparciu 
o taryfikator UE, podręcznik Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich oraz Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP.

3) Oś priorytetowa VIII Pomoc techniczna.
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy w realizacji VIII osi priorytetowej.
2.4. [bookmark: _Toc355950604]Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego 
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto opublikowane 29 stycznia 2013r. przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że polska gospodarka zwalnia. W 2012 roku PKB był realnie wyższy o 2,0 % w porównaniu z 2011 r. (w cenach stałych roku poprzedniego).[footnoteRef:10] Do dwuprocentowego wzrostu PKB przyczynił się pozytywny wpływ eksportu netto oraz 
w niewielkim stopniu krajowy popyt konsumpcyjny przy bliskim neutralnemu wpływie popyt inwestycyjny.[footnoteRef:11] Ministerstwo Finansów prognozuje, że wzrost ten zostanie utrzymany 
i w roku 2013 kształtować się będzie na poziomie 2,2%, zaś w roku 2013 na poziomie 2,5%.[footnoteRef:12] Mniej optymistycznie przedstawiają się szacunki Eurostatu, które przewidują wzrost realnego PKB na poziomie 1,2% w 2013 i 2,2% w 2014 roku.[footnoteRef:13]   [10:  W 2011r. wzrost PKB kształtował się na poziomie 4,3 %. Spadek ten jest jednak zgodny z ubiegłorocznymi prognozami. Jak wynika z raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju jest on wynikiem spowolnienia w strefie euro, które z pewnym opóźnieniem dotarło do Polski. Zob. Regional Economic Prospects in EBRD Countries of Operations: January 2013,  EBRD Office of the Chief  Economist, s. 1., 
<http://www.ebrd.com/downloads/research/REP/REP-210113.pdf>, [dostęp:16.04.2013].]  [11:  Produkt krajowy brutto w 2012 r. Szacunek wstępny. Wyniki badań GUS, Warszawa 2013r.]  [12:  Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – wrzesień 2012r., Ministerstwo Finansów, s. 2.]  [13:  Real GDP growth rate –volume, Percentage change on previous year, <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>
[dostęp:16.04.2013].] 


Niemniej jednak Polska systematycznie zmniejsza dystans względem średniego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów UE-27 mierzonego PKB per capita w ujęciu PPS. Równocześnie proces konwergencji zachodzi nierównomiernie w wymiarze terytorialnym, a zróżnicowane tempo wzrostu regionów przyczynia się do dalszego pogłębienia międzyregionalnych dysproporcji w poziomie rozwoju. Biorąc pod uwagę średnie tempo wzrostu PKB per capita w województwach z lat 2007-2010 oraz relację PKB per capita do średniej krajowej, rysują się cztery grupy województw: liderzy (mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie), regiony doganiające (świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, opolskie), grupa województw odstających (kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, pomorskie, podkarpackie oraz z wyraźną dynamiką wzrostu – zachodniopomorskie i lubuskie) oraz tracące województwo śląskie – z wyższym PKB per capita w stosunku do średniej krajowej i niższej od przeciętnej dla kraju dynamice wzrostu.[footnoteRef:14] Najniższy poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2009 i 2010 r. zanotowano według szacunków w województwie podkarpackim.[footnoteRef:15] Wartość regionalnego PKB oraz wysokość dochodu przypadająca do dyspozycji na jednego mieszkańca sytuują województwo na jednym z ostatnich miejsc w Unii. W latach 2000 – 2010 następowała stopniowa dywergencja - systematyczne oddalanie się regionalnego PKB per capita od średniej krajowej, co jest zjawiskiem bardzo negatywnym.[footnoteRef:16] Zakładając, że w kolejnych latach Unia Europejska (średnia dla UE-27), Polska i poszczególne województwa będą rozwijały się (PKB w PPS per capita) tempem, jakie uzyskały średnio w ostatnich dziesięciu latach, w latach 2020-2030 dla PKB w  PPS na głowę mieszkańca dla województwa podkarpackiego będzie oscylował wokół 50% średniej UE-27.[footnoteRef:17] Przeciwwagę dla tego procesu stanowią środki dostępne w ramach polityki spójności pozwalające częściowo powstrzymać proces różnicowania regionów. Wynika to głównie z faktu z reguły silniejszego ich oddziaływania w województwach uboższych niż w województwach lepiej rozwiniętych. Jak pokazują analizy przeprowadzone na zlecenie MRR, w scenariuszu pozbawionym wpływów funduszy unijnych wskaźnik zróżnicowań międzyregionalnych (współczynnik zmienności PKB per capita na poziomie NUTS2) w 2015 r. byłby wyższy o ok. 1,2 pkt%.[footnoteRef:18] Wyniki są zróżnicowane w zależności od wykorzystanego modelu (Hermin, MaMoR, EUImpactMod), jednakże wszystkie modele wskazują na największe oddziaływanie polityki spójności średnio w okresie 2004-2015 w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Poniżej przedstawiono wpływ środków z funduszy europejskich na poziom PKB (w PPS) w ujęciu terytorialnym opracowany za pomocą modelu Hermin. [14:  Zob. Szacunek PKB per capita i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach oraz wskaźniki wyprzedzające, Biuro Inwestycji i Cykli ekonomicznych, Warszawa 2011., s. 13.]  [15:  Tamże, s. 11.]  [16:  Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej  Województwa Podkarpackiego. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Rzeszów 2013, s. 11.]  [17:  Dz. cyt., s. 16-17.]  [18:  Zob. Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle wyników badań makroekonomicznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013, s. 10. <http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Oddzialywanie_makroekonomiczne/Strony/Oddzialywanie_makroekonomiczne_funduszy_unijnych.aspx> , [dostęp: 16.04.2013].] 




Mapa 2. Wpływ funduszy unijnych na poziom PKB per capita w stosunku do poziomu obserwowanego przeciętnie w krajach UE 27
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Źródło: Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modeli Hermin (krajowego i  regionalnych), Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, grudzień 2012.

Również nakłady inwestycyjne w regionie pozostają w tyle za średnią krajową. W 2002 r. nakłady inwestycyjne wyniosły przeciętnie w kraju 1 841 PLN, a w województwie podkarpackim zaledwie 1 164 PLN. W 2010 r. odpowiednie wartości wyniosły 2 479 i 1 746 PLN. Różnice w przeciętnych inwestycjach na przestrzeni ostatnich lat nie zostały istotnie zniwelowane, nawet w okresie dobrej koniunktury gospodarczej. Jednocześnie udział bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw w alokacji w stosunku do całości wydatków 
w ramach RPO WP 2007-2013, sięgający 25%, był najwyższy w Polsce, co podkreśla wagę interwencji w tym obszarze, a jednocześnie wydaje się uwzględniać specyfikę regionu.[footnoteRef:19] Wszystkie przytaczane wcześniej modele analizy wskazują na największe oddziaływanie polityki spójności na nakłady inwestycyjne w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.[footnoteRef:20] W ujęciu realnym pozytywny wpływ funduszy na inwestycje jest nieco mniej oczywisty. W większości analizowanych lat dynamika realnych nakładów inwestycyjnych jest istotnie wyższa w scenariuszu z funduszami. Przyczyną pojedynczych spadków oraz ograniczonego wpływu w pozostałych okresach jest fakt, iż zmniejszenie transferów z UE powoduje częściowe ograniczenie zachęt inwestycyjnych rok wcześniej, co może powodować zmniejszenie dynamiki inwestycji.[footnoteRef:21]  [19:  Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP we wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego,  Instytut Badań Strukturalnych, Rzeszów 2012, s. 19-20.]  [20:  Dz. cyt., s. 12.]  [21:  Dz. cyt., s. 5.] 

Wykres 19. Stopa inwestycji prywatnych (udział nakładów brutto na środki trwałe w relacji do PKB)
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Źródło: Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Instytut Badań Strukturalnych , Rzeszów 2012, s.46.

Na względnie dobrym poziomie utrzymuje się natomiast napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W okresie 2007-2010 do województwa podkarpackiego napływało w ramach BIZ średniorocznie 209 mln euro. Dynamika napływu BIZ kształtowała się ww. okresie na poziomie 88,1% średniej krajowej.[footnoteRef:22] [22:  Szacunenk PKB…, s. 35.] 

Zróżnicowanie regionalne 
Zauważalną dynamiką wzrostu gospodarczego w województwie podkarpackim na przestrzeni ostatnich lat charakteryzują się lepiej uprzemysłowione podregiony: rzeszowski i tarnobrzeski. Znacznie mniej korzystna jest natomiast sytuacja podregionów krośnieńskiego i – w szczególności – przemyskiego, który już wcześniej należał do najsłabiej rozwiniętych rejonów Polski. W podregionach rzeszowskim oraz tarnobrzeskim średni poziom PKB per capita w roku 2010 wyniósł odpowiednio 29 668 i 26 316 PLN, natomiast w podregionie krośnieńskim i przemyskim odpowiednio: 21 602 i 19 718 PLN.[footnoteRef:23] Warto zauważyć, że zróżnicowanie regionalne pod względem gospodarczym od 2004 r. wyraźnie rośnie. Dla porównania nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (w cenach bieżących) wyniosły 
w dla podregionu rzeszowskiego w roku 2000 – 872,1 mln PLN, zaś 2011 już 2 023,1 mln PLN. Natomiast dla podregionu przemyskiego odpowiednio 308,1 i 623,9 mln PLN.[footnoteRef:24]  [23:  http://monitoruj.podkarpackie.pl/gospodarka-regionu/ [dostęp:17.04.2013].]  [24:  Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2012. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2012, s.70.] 

Podmioty z kapitałem zagranicznym w głównej mierze zlokalizowane są w powiatach dębickim, mieleckim, stalowowolskim i jarosławskim, w których sektor przemysłu jest stosunkowo lepiej rozwinięty, w mieście Rzeszowie i Krośnie oraz w powiecie rzeszowskim, w którym stosunkowo więcej osób zatrudnionych jest w usługach.[footnoteRef:25] W podregionie przemyskim oraz powiatach strzyżowskim, brzozowskim i niżańskim analiza wykazała gminy o liczbie przedsiębiorstw nawet dwukrotnie niższej od średniej krajowej. Tym samym znacznie pogłębiło się zróżnicowanie wewnętrzne regionu i wzrost odsetka gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.[footnoteRef:26] Pozytywną tendencją w porównaniu 
z latami 2004-2006 jest wyższa absorbcja funduszy europejskich, szczególnie w powiecie sanockim. Jednakże gminy położne w  najsłabiej rozwiniętych powiatach Pogórza i Beskidu Niskiego w dalszym ciągu pozyskują mniej środków rozwojowych.  [25:  http://monitoruj.podkarpackie.pl/gospodarka-regionu/ [dostęp:17.04.2013].]  [26:  Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Instytut Badań Strukturalnych , Rzeszów 2012, s.51.
] 

Mapa 3. Struktura dofinansowania w ramach NPR 2004-2006 i NSS2007-2013
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Źródło: Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Instytut Badań Strukturalnych , Rzeszów 2012, s.46.
Nakłady na B+R
Pod względem nakładów na B+R województwo podkarpackie sytuuje się wśród 20 % najmniej innowacyjnych regionów Europy. Pod względem relacji nakładów na B+R do PKB (w cenach bieżących) wypada również nieco słabiej na tle innych regionów Polski (9 miejsce w kraju) – ich wysokość jest nadal niska i wynosi 0,37% PKB. Natomiast w odniesieniu do wielkości nakładów na działalność B+R liczonych na 1 mieszkańca województwo w stosunku do innych regionów Polski zajęło w 2010 r., wysoką 3 pozycję, po woj. mazowieckim 
i małopolskim. W porównaniu z rokiem 2007 odnotowało znaczący wzrost w tym zakresie.[footnoteRef:27] Oceniając zmiany jakie zaszły w latach 2005 - 2010 pod względem nakładów na B+R ponoszonych w województwie podkarpackim należy zauważyć ich znaczący wzrost 
w wartościach bezwzględnych (485%) oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca (404%), o wiele większy niż w pozostałych województwach Polski Wschodniej.[footnoteRef:28] Zmiany te obrazuje tabela 1. [27:  Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej…., s. 16-17.]  [28:  http://monitoruj.podkarpackie.pl/innowacyjnosc.html] 

Tabela 13. Nakłady na B+R (ceny bieżące w mln PLN)
	Region
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	lubelskie
	182,9
	180,8
	246,1
	239,9
	295,9
	362,2
	378

	podkarpackie
	111,6
	157,3
	156,4
	177,4
	189
	508,3
	542,2

	podlaskie
	61,4
	61
	55,4
	74,7
	66,3
	103,9
	139,5

	świętokrzyskie
	19,5
	21,5
	35,6
	92,2
	146,7
	167,9
	143

	warmińsko-mazurskie
	66,2
	55,1
	96,6
	80,5
	115,5
	173,8
	201,1


Źródło: http://monitoruj.podkarpackie.pl/innowacyjnosc.html

W odniesieniu do struktury wydatków według rodzajów badań, środki przeznaczone na badania stosowane i prace rozwojowe osiągnęły 75% wszystkich wydatków na B+R. Pomimo, że środki na badania i rozwój ogółem pozostają dosyć niskie, jednak relatywnie wiele spośród nich pochodzi od przedsiębiorstw (0,25% PKB, 3. miejsce w kraju). Pod względem udziału % przedsiębiorstw przemysłowych wdrażających innowacje, podkarpackie w latach 2006-2009 zajmowało 1 pozycję w rankingu województw. Również stosunkowo wysokie pozycje województwa pod względem udziału wdrażających innowacje wystąpiły 
w sektorze usług. W porównaniu z innymi regionami znajdującymi się na podobnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, województwo wyróżnia się dużym udziałem prywatnego finansowania prac badawczo-rozwojowych. Świadczyć to może, nie tyle pozytywnie o sektorze prywatnym, ile o braku w województwie jednostek naukowo – badawczych prowadzących badania naukowe finansowane ze środków publicznych. Województwo słabo wypada również w zestawieniu nakładów ponoszonych na B+R 
w sektorze szkolnictwa wyższego na 1 mieszkańca, z poziomem 0,36 mln PLN. Słabiej wypadają jedynie województwa: lubuskie i opolskie (odpowiednio 0,19 i 0,25 mln PLN).[footnoteRef:29] Instrumentem wsparcia mającym na celu wzrost potencjału innowacyjnego województwa jest działanie 1.3 Regionalny system innowacji, wdrażane w ramach RPO WP 2007-2013. Ponieważ pierwszy nabór wniosków do tego działania zakończył się w 2011 roku,  natomiast drugi w roku 2012, na ocenę efektów skuteczności tego instrumentu wsparcia trzeba będzie jeszcze poczekać. [29:  Dz. cyt. s.16-23.] 

Wynagrodzenia
Poziom wynagrodzeń w województwie podkarpackim od lat nie ulega większym zmianom. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie podkarpackim jest najniższe, (na zmianę z województwem warmińsko-mazurskim) ze wszystkich województw. Sytuacja ta nie uległa zmianie od 2002 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) w 2011r. wynosiło 83,4 %. Pomimo utrzymującej się od kilku lat niekorzystnej sytuacji województwa w tym zakresie, korzystnym zjawiskiem jest zmniejszająca się na przestrzeni lat 2005-2010 różnica w średnich zarobkach pomiędzy poszczególnymi powiatami.[footnoteRef:30] [30:  Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej…., s.104-105.] 

W 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3016,17 PLN i było o 3,5% wyższe (w Polsce o 3,4%) niż przed rokiem. Wysoki wzrost przeciętnych wynagrodzeń wystąpił m.in. w obsłudze rynku nieruchomości (o 11,0%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 7,5%), administrowaniu działalności wspierającej (o 6,7%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 6,6%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 5,7%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 4,8%). Spadek przeciętnego wynagrodzenia odnotowano w sześciu sekcjach, w tym w górnictwie 
i wydobywaniu.[footnoteRef:31]  [31:  Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Podkarpackiego w grudniu 2012 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, grudzień 2012 r., s. 11.] 

Wykres 20. Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto  w sektorze przedsiębiorstw (przeciętna miesięczna 2010 = 100)
  [image: ]
   Źródło: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Podkarpackiego w grudniu 2012 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, grudzień 2012 r.
Ceny
W grudniu 2012 r. ceny większości artykułów żywnościowych były wyższe niż 
w analogicznym okresie roku poprzedniego. W porównaniu z grudniem 2011 r. podrożały usługi związane z użytkowaniem mieszkania. Zanotowano wzrost opłat za zaopatrzenie 
w ciepła wodę (o 9,2%), wywóz śmieci (o 6,1%) oraz zaopatrzenie w zimną wodę z miejskiej sieci wodociągowej (o 5,4%). Wzrosły ceny towarów i usług związanych z transportem. [footnoteRef:32] [32:  Tamże, s. 11-12.] 

Przemysł
W 2012 roku produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 35629,0 mln PLN  i była o 5,0% (w kraju o 1,0%) wyższa niż przed rokiem, przy czym, w przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost o 4,9%. Wzrost produkcji wystąpił w 20 działach przemysłu, m.in. 
w produkcji: pozostałego sprzętu transportowego (o 35,2%), wyrobów z metali (o 11,1%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy 
i wikliny (o 4,8%) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,4%). W tym okresie zmniejszyła się produkcja m.in. mebli (o 13,0%) oraz maszyn 
I urządzeń (o 5,5%). Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w grudniu 2012 r. wyniosła (w cenach bieżących) 24,7 tys. zł i była wyższa (w cenach stałych) o 11,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2011 roku, przy przeciętnym zatrudnieniu niższym o 1,4%, a wyższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto o 0,5%.[footnoteRef:33] [33:  Tamże, s. 18.] 

Wykres 21. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (ceny stałe, przeciętna miesięczna 2005=100)
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Źródło: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Podkarpackiego w grudniu 2012 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, grudzień 2012 r.
Podmioty gospodarki narodowej
W końcu grudnia 2012 r. w rejestrze REGON województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 155 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez indywidualnych gospodarstw rolnych) tj., o 20,7 % więcej niż w 2000 roku. Podmioty z Podkarpacia stanowiły 3,9% ogółu podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Zdecydowana większość podmiotów (148,9 tys., tj. 96,1%) należy do sektora prywatnego. Wśród podmiotów sektora prywatnego 79,3% (118,1 tys.) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, głównie handlową – 30,7%, budowlaną – 14,9%, w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 10,1% oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną – 8,7%. Ponad 3/4 osób fizycznych prowadzących działalność to podmioty o przewidywanej liczbie pracujących do 9 osób. 
W przeliczeniu na 1000 ludności w województwie przypadało 73 podmioty (podczas gdy 
w kraju ok. 103). Najwięcej podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności zarejestrowanych było w Rzeszowie (124), Krośnie (117), Tarnobrzegu (103) i powiecie leskim (102), 
a najmniej w powiatach: przemyskim (51) oraz kolbuszowskim i lubaczowskim (po 54). Najwięcej podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON miało siedzibę w Rzeszowie (22,4 tys.) i powiecie rzeszowskim (10,7 tys.), a najmniej w powiatach: bieszczadzkim (2,2 tys.) oraz leskim (2,7 tys.) i lubaczowskim (3,1 tys.).[footnoteRef:34] [34:  Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podkarpackim. Stan na koniec 2012r, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów, luty 2013.] 

Budownictwo mieszkaniowe
Według wstępnych danych w roku 2012 przekazano do użytkowania 6534 mieszkania, tj. o 837 mieszkań więcej niż przed rokiem. Więcej mieszkań przekazano do użytkowania w budownictwie indywidualnym (o 414), na sprzedaż lub wynajem (o 334) oraz spółdzielczym (o 208), natomiast mniej w budownictwie komunalnym (o 60). W ciągu roku nie oddano do użytkowania ani jednego mieszkania zakładowego, podczas gdy w 2011 r. – 59 lokali. W przekroju terytorialnym najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w Rzeszowie (1573) oraz powiatach rzeszowskim i dębickim (odpowiednio 758 i 457). Najmniej mieszkań przekazano w powiecie bieszczadzkim (32 lokale). Mieszkania 
o największej przeciętnej powierzchni użytkowej wybudowano w powiecie leskim (162,0 m2) i bieszczadzkim (151,9 m2), a najmniejsze w Rzeszowie (70,7 m2) i Krośnie (80,7 m2).[footnoteRef:35] [35:  Dz. cyt., s. 19-21.] 

Handel
W 2012 r. sprzeda detaliczna zwiększyła się o 5,6 % (wobec wzrostu o 7,8% przed rokiem). Najwyższy wzrost wystąpił w jednostkach zajmujących się sprzedażą paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 29,6%), pojazdów samochodowych, motocykli, części oraz w grupie „pozostałe” (po 10,5%). Największy spadek wystąpił w sprzedaży włókna, odzieży i obuwia (o 11,2%). W 2012 roku, w odniesieniu do poprzedniego roku, sprzedaż hurtowa 
w przedsiębiorstwach handlowych obniżyła się o 1,2%, a w przedsiębiorstwach handlu hurtowego o 0,2%.
Rynek pracy
W 2012 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 230,5 tys. osób i było o 0,9% niższe (w kraju wyższe o 0,1%) niż w poprzednim roku. Spadek przeciętnego wynagrodzenia zanotowano m.in. w obsłudze rynku nieruchomości (o 12,2%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,2%), dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 3,6%), handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 3,1%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 2,8%). Wzrost zatrudnienia nastąpił m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 18,7%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,9%).[footnoteRef:36] [36:  Komunikat o sytuacji..., dz. cyt., s.4] 

Analizując sytuację na regionalnym rynku pracy w okresie od 2005 do 2011 roku należy stwierdzić, że mamy do czynienia z nasilaniem się niekorzystnych zjawisk obejmujących skalę i strukturę osób pozostających bez pracy. Co prawda miał miejsce niewielki wzrost wskaźnika zatrudnienia, ale towarzyszyło mu znaczące zwiększenie bezrobocia. Szczególnie trudnym problemem jest bezrobocie długotrwałe.[footnoteRef:37] Z faktem niewielkiego zatrudnienia wiąże się wysoka wartość stopy bezrobocia. W końcu grudnia 2012 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 153,8 tys. osób i była wyższa o 7,6 tys. osób (o 5,2%) niż w grudniu 2011 r. Kobiety stanowiły 50,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 52,9%). W rankingu województw podkarpackie pod względem wysokości stopy bezrobocia plasowało się na 13 miejscu (najniższa stopę bezrobocia zanotowano 
w województwie wielkopolskim – 9,9%). W kraju stopa bezrobocia wyniosła 13,4%, wobec 12,5% przed rokiem. Najwyższa stopa bezrobocia w końcu grudnia 2012 r. wystąpiła 
w powiatach niżańskim (24,7%) i brzozowskim (24,2%), zaś najniższy jej poziom odnotowano w Rzeszowie i Krośnie (odpowiednio 8,2% i 8,3%). W porównaniu z grudniem 2011 r. najwyższy wzrost stopy bezrobocia w województwie podkarpackim wystąpił 
w powiecie ropczycko-sędziszowskim (o 1,8 p. proc.), zaś największy spadek zanotowano w powiecie mieleckim (o 1,2 p. proc.).[footnoteRef:38] [37:  Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej…., dz. cyt. s. 99-100.]  [38:  Dz. cyt., s.5-6.

] 

Mapa 4. Zróżnicowanie regionalne bezrobocia rejestrowanego – grudzień 2012r.
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Źródło: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Podkarpackiego w grudniu 2012 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, grudzień 2012 r.
Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu grudnia 2012 r. stanowili 91,6% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 92,0%). Do bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczane są m.in. osoby długotrwale bezrobotne, których udział w liczbie zarejestrowanych ogółem zmniejszył się w skali roku (o 0,7 p. proc. do 56,2%). Zmniejszył się także udział osób bezrobotnych do 25 roku życia (o 1,1 p. proc. do 22,7%) oraz osób bez kwalifikacji zawodowych (o 0,4 p. proc. do 24,7%). Zwiększył się natomiast udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 0,7 p. proc. do 17,5%), niepełnosprawnych (o 0,1 p. proc. do 4,0%), a osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia pozostał na tym samym poziomie (5,0%). 
Z symulacji przeprowadzonych za pomocą modeli HERMIN, MaMor i EUImpactMod  wynika, że w latach 2004-2012 realizacja polityki spójności miała największy wpływ na wskaźnik zatrudnienia w województwach warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podkarpackim 
i lubuskim. Jednak szacowana skala wpływu jest różna. Znacznie wyższa niż wg modelu MaMoR jest ocena dokonana za pomocą modeli Hermin i EUImpactMod.[footnoteRef:39]  [39:  Zob. Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle wyników badań makroekonomicznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013, s. 13-14,
<http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Oddzialywanie_makroekonomiczne/Strony/Oddzialywanie_makroekonomiczne_funduszy_unijnych.aspx> , [dostęp: 19.04.2013].] 

Aktywność ekonomiczna ludności
Wyniki uzyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2012 r. w porównaniu z IV kwartałem 2011 r. wskazują na: 
· zwiększenie liczby osób bezrobotnych ogółem, w grupie mężczyzn oraz wśród mieszkańców wsi; 
· spadek liczby pracujących ogółem, w grupie mężczyzn i kobiet oraz wśród mieszkańców wsi; 
· wzrost stopy bezrobocia; 
· zwiększenie liczby osób poszukujących pracy dłużej niż rok.

W IV kwartale 2012 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie podkarpackim, według danych BAEL, liczyła 942 tys. osób, a biernych zawodowo 725 tys. osób. Wśród ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej aktywni zawodowo stanowili 56,5%, a bierni zawodowo – 43,5%. Odsetek aktywnych zawodowo zmniejszył się w stosunku do IV kwartału 2011 r. o 0,3 p. proc., natomiast do okresu poprzedniego o 0,4 p. proc. Pracujący stanowili 48,6%, a bezrobotni 7,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, podczas gdy w IV kwartale 2011 r. odpowiednio: 49,3% i 7,5%.[footnoteRef:40]        [40:  Od III kw. 2012 r. badaniem nie są objęte osoby przebywające poza gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania, 12 miesięcy lub więcej — do II kw. 2012 r. było to 3 miesiące lub więcej. W związku z wprowadzonymi zmianami prezentowane wyniki BAEL nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z lat poprzedzających 2010 rok. Zob. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim  - IV kwartał 2011 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2013.
] 

Graf 1. Ludność aktywna i bierna zawodowo w IV kwartale 2012 r.
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Źródło: Aktywność  ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim – IV kwartał 2012 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2013
Na 100 osób aktywnych zawodowo w IV kwartale 2012 r. przypadało 77 osób biernych zawodowo, w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz w poprzednim kwartale było to 76 osób. Na 100 osób pracujących przypadało 106 osób niepracujących, a w analogicznym okresie 2011 r. oraz w poprzednim kwartale 103 osoby. Liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się o 1,8% w porównaniu z IV kwartałem 2011 r. (w tym liczba pracujących o 2,6%), mniej było też biernych zawodowo o 0,7%. Wzrost natomiast nastąpił wśród bezrobotnych o 3,9%. Spadek liczby pracujących nastąpił zarówno w populacji kobiet 
o 0,5%, jak i w grupie mężczyzn o 4,3%. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, liczba pracujących zwiększyła się wśród mieszkańców miast (o 1,2%), natomiast na wsi odnotowano spadek o 5,3%. W analizowanym okresie liczba bezrobotnych zwiększyła się 
w populacji mężczyzn o 9,1%, jak również wśród mieszkańców wsi – o 9,5%. W miastach odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 3,8%.[footnoteRef:41] [41:  Aktywność  ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim – IV kwartał 2012 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2013.] 

Wykres 22. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej (prezentacja wskaźników).

[image: ]
Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim  - IV kwartał 2011 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2013.
W IV kwartale 2012 r. współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 56,5%, co oznacza, że na każde 100 osób, które ukończyły 15 lat, 57 osób było aktywnych zawodowo, czyli miało pracę lub jej poszukiwało. Współczynnik aktywności zawodowej w populacji mężczyzn wyniósł 63,6% i był niższy w stosunku do IV kwartału 2011 roku (o 0,2 p.proc.), a do okresu poprzedniego wyższy (o 0,3 p.proc.). Wśród kobiet współczynnik ten kształtował się na poziomie 49,6% i był niższy w stosunku do IV kwartału 2011 r. (o 0,2 p.proc.), jak również do okresu poprzedniego (o 1,1 p.proc.). Na wsi aktywność zawodowa w IV kwartale 2012 r. kształtowała się na poziomie 57,4% i zmniejszyła się w stosunku do analogicznego kwartału 2011 r. oraz do poprzedniego kwartału odpowiednio o 0,6 i 0,1 p.proc. Dla miast współczynnik ten był niższy niż dla wsi i wyniósł 55,3%. Najwyższym poziomem aktywności zawodowej charakteryzowały się osoby w wieku 35-44 lata, dla których współczynnik wyniósł 87,7% i był niższy w stosunku do IV kwartału 2011 r. (o 0,6 p.proc.), natomiast wyższy 
w porównaniu z okresem poprzednim (o 0,6 p.proc.). Najniższą aktywnością zawodową charakteryzowała się grupa osób w wieku 55 lat i więcej, dla której współczynnik kształtował się na poziomie 26,2% i był niższy w odniesieniu do IV kwartału 2011 r. (o 1,6 p.proc.) i do okresu poprzedniego (o 0,5 p.proc.).
Wskaźnik zatrudnienia w IV kwartale 2012 r. wyniósł 48,6%, co oznacza, że na każde 100 osób, które ukończyły 15 lat, przypadało 49 osób pracujących. W odniesieniu do IV kwartału 2011 r. nastąpił spadek wskaźnika zatrudnienia (o 0,7 p. proc.). Wskaźnik ten zmniejszył się zarówno w populacji mężczyzn, jak i kobiet (odpowiednio: o 1,0 p.proc. i 0,2 p. proc.), 
w miastach wzrósł (o 0,6 p. proc.). W porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się (o 0,7 p.proc.). Jego spadek odnotowano w populacji mężczyzn (o 0,9 p.proc.), kobiet (o 0,5 p.proc.) oraz wśród mieszkańców wsi (o 1,4 p. proc.). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia charakteryzowały się osoby z wykształceniem wyższym (73,7%), najniższym zaś osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe i bez wykształcenia szkolnego (17,6%). Stosunkowo niski wskaźnik zatrudnienia wystąpił wśród osób legitymujących się wykształceniem średnim ogólnokształcącym (37,5%). Najliczniejszą grupę wśród biernych zawodowo w IV kwartale 2012 r. stanowili emeryci, a najmniej liczną osoby nieposzukujące pracy ze względu na zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy.[footnoteRef:42] [42:  Tamże.] 

Zagrożenie ubóstwem
Z badania EU-SILC przeprowadzonego na terenie całego kraju w roku 2011 wynika, że Polska wśród krajów UE27 należy do państw o wysokiej wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynoszącym 27,2%. W Polsce w roku 2011 roku 17,7 % ludności było zagrożone ubóstwem. Granica ubóstwa dla jednej osoby w Polsce wyniosła w 2011 roku 12 045 zł, a dla rodziny z dwójką dzieci 25 294 zł. Najniższe zagrożenie ubóstwem wystąpiło w regionie południowo-zachodnim (woj. opolskie i woj. dolnośląskie), natomiast najwyższe w regionie wschodnim (województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i podlaskie). Średnia dla województwa podkarpackiego wyniosła 21,3 p. proc.[footnoteRef:43] [43:  Zob. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2011),  Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 148.] 

Wykres 23. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych  - w 2011r.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS
Jak wynika z danych GUS najwyższy odsetek osób żyjących w ubóstwie w roku 2009 według podejścia obiektywnego[footnoteRef:44] wystąpił w powiatach: leżajskim, przemyskim, lubaczowskim, leskim i ropczycko-sędziszowskim. Natomiast podstawowymi czynnikami zwiększającymi ryzyko ubóstwa gospodarstw domowych w województwie podkarpackim były: utrzymywanie się z niezarobkowych źródeł innych niż emerytura i renta, bezrobocie, niepełnosprawność oraz niski poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego.[footnoteRef:45] Koresponduje to 
z wynikami badania Diagnoza społeczna 2011, z których wynika, że najniższe ryzyko wejścia w sferę skrajnego ubóstwa, jak i niedostatku, mają gospodarstwa domowe, których głowa ma wykształcenie wyższe, jak również że znaczące ryzyko wpadnięcia w sferę ubóstwa jest w gospodarstwach z osobami bezrobotnymi.[footnoteRef:46] [44:  W przypadku ujęcia obiektywnego ocena poziomu zaspokojenia potrzeb badanych jednostek (osób, rodzin, gospodarstw domowych) jest dokonywana niezależnie od ich osobistych wartościowań w tym zakresie. Zob. T. Panek, Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru, Główny Urząd Statystyczny, s. 6
<http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Ubostwo_i_nierownosci-dylematy_pomiaru.pdf>, [dostęp: 19.04. 12].]  [45:  M. Cierpiał-Wolan, T. Krzemińska, W. Łagodziński, Zasięg i głębokość ubóstwa w województwie podkarpackim. Wielowymiarowa analiza porównawcza, konferencja „Ubóstwo w Polsce. Wybrane problemy”, 16 lutego 2011r. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12475_PLK_HTML.htm, [dostęp: 19.04.2013].]  [46:  J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2011. Warunki jakości i życia Polaków, [w:] „Contemporary economics”, volume. 5, issue 3, September 2011, s. 336.] 

W stosunku do pozostałych województw, pod względem ilości osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 10 tys. ludności w Polsce woj. podkarpackie zajmowało w 2010 roku pozycję drugą, po woj. świętokrzyskim. Średnia wartość wskaźnika osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności dla województwa podkarpackiego w latach 2002-2010 była o 20,1% wyższa niż wartość tego samego wskaźnika dla Polski, przy jednoczesnym zachowaniu tendencji zbliżonych do kraju. Liczba osób korzystających z zasiłków stałych wzrosła w woj. podkarpackim w latach 2009-2010 
o 2,56% (2,48% dla Polski), a zasiłków okresowych spadła o 3,53% przy wzroście dla Polski o 1,00%. Pod względem udziału osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środków pomocy społecznej w ludności ogółem, najlepiej na Podkarpaciu plasuje się podregion rzeszowski z wynikiem 9,8% (dane najnowsze z 2010 r.). Kolejne miejsce 
z wynikiem 11,5% zajmuje podregion tarnobrzeski a następie z wynikiem 13,2% podregion krośnieński. Największy odsetek osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środków pomocy społecznej występuje w regionie przemyskim, 15,0%. Analiza tego samego wskaźnika dla poszczególnych powiatów woj. podkarpackiego wskazuje na znacznie mniejszą jego wartość w otoczeniu większych miast. Najmniejszą wartość wskaźnika zaobserwowano w powiecie miasto Rzeszów (4,9%), powiecie miasto Krosno (7,4%), powiecie mieleckim (8,4%) i powiecie stalowowolskim (8,9%). Wśród wszystkich powiatów woj. podkarpackiego ostatnie miejsce pod względem udziału osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w relacji do ludności ogółem, zajmuje powiat przemyski (23,3%), zaraz po nim znajdujący się w podregionie tarnobrzeskim powiat niżański (16,0%) oraz powiat brzozowski (15,4%).[footnoteRef:47]  [47:  <http://monitoruj.podkarpackie.pl/pomoc-spo%C5%82eczna.html>
] 

Jednym z instrumentów mających na celu łagodzenie efektów związanych z występowaniem znacznego odsetka osób zagrożonych ubóstwem jest działanie 5.1 schemat B Pomoc społeczna, wdrażane w ramach RPO WP 2007-2013. Zakłada się, że realizowane projekty których celem jest poprawa infrastruktury społecznej (domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy, centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej i in.) pozwolą znacząco ograniczyć skalę zjawiska w regionie. Mając na względzie potrzebę zbadania wpływu programu na otoczenie społeczne Instytucja Zarządzająca zaplanowała przeprowadzenie w roku 2013 badania pn. „Znaczenie interwencji RPO WP w obszarze infrastruktury publicznej”.
2.5. [bookmark: _Toc198434146][bookmark: _Toc198434449][bookmark: _Toc323104068][bookmark: _Toc355950605]Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 
Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. z  późn. zm. każdy projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych  musi zachować trwałość przez okres 5 lat, zaś w przypadku MŚP przez 3 lata od daty przekazania beneficjentowi płatności końcowej. 
W celu potwierdzenia dochowania zasady trwałości beneficjenci realizujący projekty 
w ramach osi priorytetowych I-VIII RPO WP, corocznie przez okres 5 lat (3 lata w przypadku projektów mających na celu utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy przez MŚP) od zakończenia finansowego realizacji projektu składają Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT, które są również załącznikiem do umowy o dofinansowanie. 
Zgodnie z zapisami Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2012 (RPK) kontrola trwałości projektu jest przeprowadzana po upływie połowy okresu trwałości i nie później niż w ostatnim roku obowiązku zachowania trwałości projektu, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia 1083/2006. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zachowania trwałości projektu, 
a w szczególności: sprawdzenia zachowania wskaźników produktu i rezultatu, uzyskania dochodów w wyniku realizacji projektu, rozliczania podatku od towarów i usług w części dotyczącej infrastruktury, towarów i usług zakupionych/wytworzonych w ramach realizacji projektu, zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE, sposobu przechowywania 
i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu, zachowania wymogów dotyczących promocji projektu. W trakcie przeprowadzania kontroli zachowania trwałości projektu na miejscu, przeprowadza się oględziny w miejscu fizycznej realizacji projektu. 
W uzasadnionych przypadkach np. projektów o charakterze nieinwestycyjnym możliwe jest odstąpienie od kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu i poprzestanie na weryfikacji dokumentacji dotyczącej trwałości. 
W okresie sprawozdawczym ww. kontrola była przeprowadzana: 
· w ramach I osi priorytetowej – na próbie projektów.
Zgodnie z RPK w ramach I osi priorytetowej tego rodzaju kontrola dotyczyła projektów, dla których sporządzona została Opinia kierownika zespołu kontrolującego na temat kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu, a zarazem nie wygasł dla tych projektów obowiązek zachowania trwałości. Uwzględniając założenia RPK kontrolą zachowania trwałości w 2012r. przewidziano objęcie minimum 5 projektów nie więcej jednak niż 20% populacji, którą stanowią projekty, dla których w roku 2011 upłynie 4 lata (2 lata w przypadku MŚP) od momentu zakończenia realizacji projektu. Zaznaczyć należy, iż z populacji do niniejszej kontroli zostają wyłączone projekty nieinwestycyjne realizowane w ramach działania 1.4 schemat B ze względu na ich specyfikę.   W celu wyłonienia próby projektów do ww. kontroli w m-cu marcu dokonano analizy projektów pod kątem oceny ryzyka na potrzeby doboru próby do kontroli zachowania trwałości projektu. 
W okresie sprawozdawczym kontrolę zachowania trwałości projektu w ramach I osi priorytetowej przeprowadzono w odniesieniu do 5 projektów realizowanych w ramach działania 1.1 schemat B. 
· w ramach osi priorytetowych II-VII – na próbie projektów.
Tego rodzaju kontrola obejmuje projekty po upływie odpowiedniego okresu tj. 1 pełnego roku kalendarzowego po dacie zakończenia realizacji finansowej projektu. 
Kontrolą trwałości zgodnie z zapisami RPK będzie objętych minimum 10 projektów (tj. projektów, w przypadku których do 31 grudnia 2012r. upłynął 1 pełny rok kalendarzowy po dacie zakończenia realizacji zgodnie z KSI SIMIK 07-13).
W 2012r. kontrolą trwałości projektów objęto 10 projektów w ramach następujących osi priorytetowych: 
· II Infrastruktura techniczna – 4 projekty (po 2 w ramach działań 2.1 i 2.2),
· III Społeczeństwo informacyjne – 1 projekt,
· IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom – 3 projekty (po jednym projekcie 
z działań 4.1, 4.2 i 4.3),
· V Infrastruktura publiczna – 2 projekty, z działań 5.1 i 5.3. 
· w ramach VIII osi priorytetowej - na próbie projektów.
Uwzględniając założenia z RPK w 2012r. przewidziano, iż kontrolą trwałości zostanie objętych nie więcej niż 50% projektów. Z uwagi na specyfikę projektów Pomocy Technicznej realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP oraz warunek obligatoryjnego przeprowadzenia kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu, w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP z ogółu kontroli na miejscu zachowania trwałości projektów mogą zostać wyłączone projekty o charakterze nieinwestycyjnym. 
W okresie sprawozdawczym kontrolę trwałości przeprowadzono w odniesieniu do 2 projektów tj.:  RPPK.08.01.00-18-010/08, RPPK.08.02.00-18-008/08.
W związku z rekomendacją KE (przedstawioną w piśmie znak: H.1/BDAres(2011)1151721 
z 7 października 2011r.) dotyczącą przeprowadzenia kontroli u beneficjentów działających 
w sektorze ochrony zdrowia, w okresie sprawozdawczym (II tura weryfikacji) wszczęto 36 weryfikacji na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej (kontrola trwałości na dokumentach) dotyczących projektów z działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, schemat A Infrastruktura ochrony zdrowia. Celem kontroli było zweryfikowanie projektów w zakresie posiadania przez beneficjentów kontraktów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na usługi świadczone z wykorzystaniem powstałej w ich ramach infrastruktury/zakupionego sprzętu. W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono zasadniczej modyfikacji w ich realizacji. 
Poniżej przedstawiono listę projektów w ramach których przeprowadzono działania kontrolne. 
Tabela 14. Lista projektów objętych weryfikacją na wniosek Komisji Europejskiej.
	Lp.
	Nr projektu
	Beneficjent
	Nazwa projektu

	1
	RPPK.05.02.00-18-027/09
	Gmina Stalowa Wola
	Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

	2
	RPPK.05.02.00-18-008/09
	Szpital Specjalistyczny w Jaśle
	Przebudowa i Doposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 

	3
	RPPK.05.02.00-18-010/09
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej do SP ZOZ w Lubaczowie

	4
	RPPK.05.02.00-18-012/09
	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Przemyślu
	Modernizacja - rozbudowa budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Etap III

	5
	RPPK.05.02.00-18-021/09
	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
	Rozwój Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli źródłem poprawy dostępności ludności Podkarpacia do leczenia chorób układu krążenia

	6
	RPPK.05.02.00-18-019/09
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
	Nadbudowa i przebudowa bloku operacyjnego oraz OAiIT w SP ZOZ w Przeworsku

	7
	RPPK.05.02.00-18-013/09
	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby opieki hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Województwa Podkarpackiego

	8
	RPPK.05.02.00-18-034/09
	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”
	Modernizacja i wyposażenie budynku NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli

	9
	RPPK.05.02.00-18-032/09
	CARITAS Archidiecezji Przemyskiej
	Utworzenie Centrum Medyczno-Charytatywnego CARITAS w Krośnie

	10
	RPPK.05.02.00-18-009/09
	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
	Modernizacja SP ZOZ w Sanoku - alokacja Oddziału Kardiologii-profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia

	11
	RPPK.05.02.00-18-041/09
	Gmina Miasto Rzeszów
	Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

	12
	RPPK.05.02.00-18-042/09
	Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Mielcu
	Bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych pacjentów i przyszłych mam – projekt poprawy jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu

	13
	RPPK.05.02.00-18-028/09
	Powiat Ropczycko - Sędziszowski
	Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie rehabilitacji na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego poprzez rozbudowę bazy technicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach 

	14
	RPPK.05.02.00-18-020/09
	Wojewódzki Szpital w Przemyślu
	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu

	15
	RPPK.05.02.00-18-018/09
	Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
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	Uzdrowisko Rymanów S.A. Zespół Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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W okresie sprawozdawczym w jednym przypadku dotyczącym projektu realizowanego 
w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 24 maja 2012r., ogłoszono upadłość przedsiębiorstwa ALBIGAL Sp. z o.o. Korespondencja prowadzona z syndykiem masy upadłościowej oraz informacje zawarte na stronach internetowych spółek Albigal 
i Polibex nasuwały podejrzenie co do zaistnienia nieprawidłowości polegającej na niedotrzymaniu trwałości projektu współfinansowanego ze środków UE na skutek upadłości ostatecznego beneficjenta. Ww. przypadek zgłoszono do KE w formie raportu kwartalnego 
w związku z tym, iż zachodzi podejrzenie nadużycia finansowego, całkowita kwota nieprawidłowości ujęta w raporcie to ponad 195 tys. euro, natomiast kwota odpowiadająca środkom UE przekroczyła 165 tys. euro, do końca okresu sprawozdawczego postępowanie dotyczące tej nieprawidłowości nie zostało zakończone.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. z późn. zm. Ponadto w 2012r. w ramach zakończonych kontroli trwałości nie odnotowano przypadków zasadniczych modyfikacji projektów, zgodnie z ww. artykułem. 
W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły kwoty podlegające procedurze odzyskiwania w związku z wykryciem zasadniczych modyfikacji.

2.6. [bookmark: _Toc198434147][bookmark: _Toc198434450][bookmark: _Toc323104069][bookmark: _Toc355950606][bookmark: _Toc198434150][bookmark: _Toc198434453]Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia
[bookmark: _Toc323104070][bookmark: _Toc198434148][bookmark: _Toc198434451]Komplementarność jest jedną z zasad przyznawania wsparcia przez Unię Europejską państwom członkowskim, określoną w Rozporządzeniu Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym Rozporządzenie (WE) 1260/1999 (z pózn. zm.). Zgodnie z art. 9 pkt. 2 powyższego rozporządzenia:  Fundusze zapewniają pomoc, która uzupełnia działania krajowe, w tym działania na poziomie regionalnym i lokalnym, włączając do nich priorytety Wspólnoty. Komisja i państwa członkowskie zapewniają zachowanie spójności pomocy funduszy z działaniami, politykami 
i priorytetami Wspólnoty oraz jej komplementarność z innymi wspólnotowymi instrumentami finansowymi. Ta spójność i komplementarność jest przede wszystkim wskazana 
w strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, w narodowych strategicznych ramach odniesienia i programach operacyjnych.
RPO WP finansowany z EFRR jest komplementarny z programami finansowanymi z pozostałych funduszy w ramach polityki spójności tj.: z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Województwo Podkarpackie korzysta również ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (EFR). Ponadto RPO WP jest głównym narzędziem realizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2013. Wsparcie 
w ramach programów krajowych stanowi ważne źródło finansowania celów rozwojowych regionu, uzupełniających interwencję w ramach RPO WP. 
Z uwagi na ogólny charakter dokumentu, jakim jest RPO WP, zapisy dotyczące komplementarności są ograniczone do opisu wzajemnie uzupełniających się obszarów wsparcia oraz poszczególnych priorytetów. W celu określenia zakresu interwencji poszczególnych funduszy służyć mają wskazane poniżej mechanizmy koordynacji.
Działania w ramach RPO WP są komplementarne do:
· działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 
w szczególności w zakresie inwestycji w innowacje, badań i rozwoju nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego,
· działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 
w szczególności w zakresie transportu, środowiska, energetyki, infrastruktury społecznej,
· działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 
w szczególności infrastruktury drogowej, instytucji otoczenia biznesu, szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 
· działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 
w szczególności w zakresie zatrudnienia i przedsiębiorczości, integracji społecznej, edukacji czy rozwoju zasobów ludzkich,
· działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 
w szczególności w zakresie infrastruktury ochrony środowiska, infrastruktury społecznej, przedsiębiorczości,
· działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora  rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich – w szczególności w zakresie wsparcia dla gospodarstw i przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwórstwem rybnym śródlądowym oraz w zakresie ochrony środowiska.
Wzajemna komplementarność wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO została zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej i Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny) wspierają przedsięwzięcia o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast działania w ramach RPO i regionalnego komponentu PO KL mają  zasięg regionalny, subregionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarach przygranicznych, realizowane są działania transgraniczne w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). Wszystkie ww. działania są projektowane w sposób spójny i synergiczny, tak aby zmaksymalizować efekty wydatkowania środków Wspólnoty. 
[bookmark: _Toc355950607]2.6.1. Wpływ działalności KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia
Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. KK NSRO jest Instytucją na poziomie krajowym odpowiedzialną za zapewnienie koordynacji pomiędzy instrumentami finansowymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. W pracach Komitetu uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz przedstawiciele instytucji zarządzających programami operacyjnymi, w tym przedstawiciele IZ RPO WP. 
W pracach Komitetu  Koordynacyjnego NSRO przedstawicielem Instytucji Zarządzającej RPO WP jest Pan Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. 
W okresie sprawozdawczym KK NSRO podjął 11 uchwał w trybie procedur pisemnych, w 10 przypadkach przyjęte uchwały dotyczyły zmiany zapisów Linii demarkacyjnej, natomiast celem uchwały nr 75 było wprowadzenie zmian do uchwały nr 38 z dnia 10 marca 2010r., która powołała do działania Grupę roboczą do spraw energetyki.    
Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności, powołana na podstawie uchwały nr 26 KK NSRO z  dnia 17 grudnia 2008r. Do zadań niniejszej grupy należy:
· koordynacja działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 dofinansowywanych ze środków polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej oraz działań finansowanych ze środków krajowych w ramach polityki rozwoju,
· monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej w obszarach interwencji dotyczących m.in. przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa informacyjnego, środowiska, rozwoju zasobów ludzkich, zatrudnienia, transportu, kultury, turystyki, B+R, rozwoju obszarów wiejskich,
· wypracowywanie propozycji rozwiązań służących zapewnieniu komplementarności projektów finansowanych ze środków funduszy UE, w tym poprawie sposobów wdrażania wybranych obszarów strategicznych,
· analiza kwestii o charakterze horyzontalnym w ramach NSRO i opracowywanie spójnych propozycji rozwiązań do zastosowania w systemie realizacji NSRO;
· przedkładanie KK NSRO rekomendacji służących optymalizacji efektywności polityki spójności w Polsce na poziomie operacyjnym.
W skład Grupy wchodzą przedstawiciele samorządów, administracji rządowej oraz partnerzy społeczno-gospodarczy, w tym przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WO. Ww. Grupa stanowi istotny mechanizm sprzyjający zapewnieniu komplementarności i koordynacji działań realizowanych w ramach poszczególnych programów, w tym RPO.
W okresie sprawozdawczym miały miejsce 3 posiedzenia Grupy. Pierwsze odbyło się 21 lutego 2012r., w trakcie którego przedstawiono m.in. wyniki badania ewaluacyjnego pn. Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie mazowieckim, poruszono kwestie problemowe dotyczące Linii demarkacyjnej, omówiono i poddano pod dyskusję oraz głosowanie projekt uchwały Nr 4 Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności przy KK NSRO w sprawie rekomendowania KK NSRO projektu uchwały w sprawie przyjęcia definicji „komplementarności” oraz podsumowano pracę Grupy w 2011r., a także wskazano kierunki prac Grupy w 2012r. Kolejne posiedzenie miało miejsce w dniu 17 maja 2012r., w trakcie spotkania omówiono wyniki analizy dotyczącej: realizacji zasady komplementarności 
w ramach programów operacyjnych polityki spójności w okresie programowania 2007-2013, badania ewaluacyjnego pn. Analiza komplementarności podejmowanych interwencji 
w ramach RPO WP 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim oraz omówiono kwestię dopuszczalności odstępstw od zapisów Linii demarkacyjnej. Trzecie spotkanie Grupy odbyło się w dniu 4 lipca 2012r. na którym omówiono m.in.: 
· ostateczną propozycję procedury umożliwiającej odstępstwa od Linii demarkacyjnej,
· proponowane działania na rzecz komplementarności programów operacyjnych na lata 2014-2020, 
· instrumenty rozwoju terytorialnego w latach 2014-2020, w tym przede wszystkim zintegrowane inwestycje terytorialne i rozwój kierowany przez społeczność lokalną oraz najbardziej aktualne wyniki negocjacji państw członkowskich z Komisją Europejską w tym zakresie.
KK NSRO ma możliwość powoływania grup oraz zespołów zadaniowych. Obecnie powołanych jest 6 grup roboczych ds.:
· społeczeństwa obywatelskiego,
· społeczeństwa informacyjnego,
· małych i średnich przedsiębiorstw,
· koordynacji i komplementarności,
· polityki regionalnej,
· informacji, promocji i szkoleń.
Ponadto w ramach grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności utworzono 4 zespoły zadaniowe:
· zespół zadaniowy ds. przedsiębiorczości i innowacji,
· zespół zadaniowy ds. edukacji, szkolnictwa wyższego, infrastruktury edukacyjnej 
i spraw społecznych,
· zespół zadaniowy ds. transportu,
· zespół zadaniowy ds. koordynacji regionalnej i obszarów wiejskich.
W pracach grupy roboczej ds. polityki regionalnej uczestniczy również przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WO. Głównym zadaniem Grupy jest monitorowanie oraz badanie efektów wdrażania polityki w zakresie rozwoju regionalnego w przekroju poszczególnych programów operacyjnych realizowanych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. 
Komitet Monitorujący RPO WP. W celu zapewnienia mechanizmu koordynacji działań RPO WP z komponentem regionalnym PO KL zapewniono uczestnictwo w pracach KM RPO WP przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej dla PO KL. Ponadto w pracach Komitetu zapewniono możliwość uczestnictwa przedstawicielom Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, w celu zapewnienia komplementarności działań RPO WP z ww. instrumentami. 
Krajowe i regionalne grupy robocze. Pracownicy IZ RPO WP uczestniczą w grupach roboczych na poziomie krajowym w zakresie przedsiębiorczości, ewaluacji, kontroli, nieprawidłowości, wskaźników realizacji programów i sprawozdawczości. Ponadto pracownicy tut. Urzędu biorą udział w różnych spotkaniach, na których podejmowana jest m.in. kwestia dotycząca koordynacji i komplementarności wsparcia. Udział przedstawicieli IZ RPO WP w ww. grupach jest cennym doświadczeniem i umożliwia zdobycie informacji dotyczących m.in. wdrażania, realizacji innych programów, w tym w szczególności 
w zakresie koordynacji i komplementarności.
[bookmark: _Toc323104071][bookmark: _Toc355950608]2.6.2. Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny
[bookmark: _Toc323104072]Wykorzystanie funduszy europejskich, w tym środków RPO WP komplementarnie oddziałujących na poszczególne obszary zapewni osiągnięcie celów Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. 
Najistotniejszym mechanizmem służącym zapewnieniu komplementarności jest właściwe zaprogramowanie wsparcia w ramach dostępnych programów operacyjnych. Komplementarność zachodzi zarówno pomiędzy programami operacyjnymi, gdzie osiągnięcie celów poszczególnych programów operacyjnych wzajemnie wzmacnia uzyskane efekty, osiami priorytetowymi programów, które wspierają te same obszary tematyczne, jednakże z uwzględnieniem zasięgu i charakteru przedsięwzięć (regionalny, lokalny, systemowy – PO KL), jak również wewnątrz programów, gdzie poszczególne priorytety są komplementarne względem siebie i uzupełniają się wywołując efekt synergii.
W ramach RPO WP funkcjonują poniżej wymienione mechanizmy (narzędzia):
· prace Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności,
· koncentracja instytucji  zaangażowanych we wdrażanie RPO WP oraz PROW 2007-2013 w jednym Urzędzie,
· przeprowadzenie w okresie sprawozdawczym badania ewaluacyjne pn. Diagnoza potrzeb rozbojowych regionu w kontekście realizacji RPO WP na lata 2007-2013  oraz Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego - niniejsze badania nie dotyczyły bezpośrednio samej tematyki komplementarności, jednakże w ich wyniku ewaluator określił obszary w których integracja działań jest szczególnie wskazana – dotyczy to (poniższe rekomendacje dotyczą pierwszego badania): 
· wsparcia sektora przedsiębiorstw - w tym obszarze szczególnie wskazane jest równoległe programowanie działań inwestycyjnych (cele tematyczne finansowane EFRR – przede wszystkim wsparcie inwestycyjne) z „miękkim” komponentem interwencji (cele tematyczne EFS – przede wszystkim wsparcie szkoleniowe); równolegle należy także pamiętać o koordynacji działań na poziomie instytucjonalnym (szczególnie wskazana współpraca Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy),
· wsparcie w obszarze polityki społecznej i polityki rynku pracy – działania w zakresie obydwu polityk należy w maksymalnym stopniu powiązać już na etapie programowania (np. preferencje dla przedsięwzięć zgłaszanych wspólnie przez instytucje rynku pracy 
i instytucje pomocy społecznej) oraz na etapie wdrażania (koordynacja działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej),
· wsparcie sektora turystyki – wsparcie dla przedsiębiorstw (inwestycje), wsparcie dla samorządów w obszarze kreowania produktów turystycznych w ramach kompleksowych programów rozwoju na poziomie lokalnym i subergionalnym (przede wszystkim inwestycje), wsparcie dla instytucji edukacyjnych (kształcenie ukierunkowane na potrzeby sektora turystycznego). 
Ponadto w ramach drugiego badania ewaluator zaznaczył, iż beneficjenci (stosunkowo niewielka ich ilość) napotykali na różnego rodzaju trudności, które mają negatywny wpływ na efektywność realizacji projektów. Beneficjenci jako główną barierę w realizacji swych inwestycji wskazali kryzys gospodarczy oraz nadmierne obciążenie biurokratyczne. 
· kryteria wyboru finansowanych operacji przyjęte przez KM RPO WP. 
Założenia dotyczące komplementarności zapisano w Programie oraz Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP. Ponadto przedmiotowe zapisy uwzględniono w przyjętych przez KM RPO WP kryteriach wyboru projektów finansowanych operacji w ramach RPO WP, 
w szczególności poprzez następujące kryteria: 
· zasięg oddziaływania projektu,
· wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu,
· doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, wspierających transfer technologii i innowacji,
· działalność beneficjenta w ramach sieci jednostek naukowych, naukowo badawczych lub we współpracy z nimi,
· kompleksowość inwestycji/projektu,
· zakres obszarowy inwestycji, 
· komplementarność projektu (w ramach tego kryterium premiowane są projekty komplementarne względem projektów realizowanych w roku 2010, bądź realizowanych 
w bieżącym roku służących usuwaniu skutków powodzi lub podtopień finansowanych ze środków własnych bądź zewnętrznych),
· poprawa dostępności do autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, lotnisk, przejść granicznych lub kluczowych regionalnych szlaków transportowych,
· wpływ projektu na rozwój gospodarczy,
· komplementarność i spójność sieci kolejowej objętej projektem z regionalnym układem komunikacyjnym, 
· komplementarność i spójność przewidywanych połączeń jakie będą obsługiwane przy wykorzystaniu zakupionego taboru, z regionalnym układem komunikacyjnym (dodatkowo w ramach przedmiotowego kryterium uwzględniony zostanie wpływ zakładanej realizacji projektu na rozwój turystyki poprzez premiowanie poprawy dostępności do terenów atrakcyjnych turystycznie),
· długość obsługiwanych połączeń,
· dostępność infrastruktury objętej wsparciem w ramach projektu związanej z transportem multimodalnym do regionalnego systemu komunikacyjnego tj. magistrali kolejowej, autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, lotnisk, przejść granicznych,
· zasięg geograficzny projektu,
· skalowalność, zdolność do dalszego rozwoju,
· komplementarność z dotychczasowymi działaniami (kryterium to ma na celu promowanie projektów, które stanowią dopełnienie dotychczas podejmowanych działań w zakresie retencji i opanowania wody),
· zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny),
· wielkość obszaru objętego oddziaływaniem projektu (kryterium promować będzie projekty o jak największym obszarze oddziaływania),
· wpływ projektu na, rozwój kształcenia ustawicznego,
· wpływ projektu na ofertę zajęć pozalekcyjnych (kryterium promować będzie projekty, w których przewidziano prowadzenie zajęć pozalekcyjnych),
· wielofunkcyjność wykorzystania infrastruktury będącej przedmiotem projektu,
· upowszechnienie dostępu do szkolnictwa wyższego (kryterium promować będzie przedsięwzięcia, w których zakłada się powstanie nowych filii szkół wyższych poza głównymi ośrodkami akademickimi Podkarpacia),
· zasięg projektu (kryterium promuje projekty o jak najszerszym zasięgu terytorialnym).
IZ RPO WP podczas realizacji Programu uwzględniła opracowane przez KK NSRO Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO/RPO 
w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań wypracowanych w ramach Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 
w szczególności poprzez wybór takich projektów, których realizacja prowadzi do osiągnięcia kilku celów, a korzyści płynące z ich realizacji będą oddziaływać na większą grupę osób. Spełnienie niniejszego rozwiązania przewidziano w ramach osi priorytetowych II-VII poprzez wprowadzenie m.in. takich kryteriów jak:
· wpływ projektów na zwiększenie dostępności infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych,
· wpływ projektów na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenie wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności,
· projekty dotyczące ochrony/zapobiegania dalszemu zanieczyszczaniu źródeł wody pitnej lub wszelkie inne przedsięwzięcia ściśle powiązane z głównymi priorytetami środowiskowymi.  
Ww. kryteria są zbiorem kryteriów o charakterze komplementarnym z poszczególnych osi/działań priorytetowych (z wyłączaniem VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna). Instytucja Zarządzająca RPO WP dołożyła wszelkich starań by w jak najlepszym stopniu przyczynić się do realizacji tego rodzaju inwestycji. Dodatkowo,  wymienione kryteria są odpowiednio punktowane, wskazanie komplementarności przez beneficjenta ma wpływ na pozycję, jaką zajmie dany projekt na liście, co dodatkowo zachęca beneficjentów do realizacji projektów i ma bezpośredni wpływ na zapewnienie komplementarności realizowanych w ramach RPO WP działań.
W strukturze tut. Urzędu nie funkcjonują dodatkowe specyficzne mechanizmy koordynacji i komplementarności z PROW i PO RYBY 2007-2013.  
[bookmark: _Toc355950609]2.6.3. Cross-financing
[bookmark: _Toc293564352]Dla zapewnienia efektywnej realizacji celów RPO WP, przewidziano współfinansowanie wydatków objętych zakresem EFRR w ramach wybranych działań trzech osi priorytetowych.
Zgodnie z zapisami RPO WP oraz Szczegółowym opisem priorytetów RPO WP beneficjenci z zasady cross-finansingu mogą korzystać w ramach niżej wymienionych osi priorytetowych: 
· I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 
· IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, 
· VII Spójność wewnątrzregionalna.
W ramach I osi priorytetowej przewidziano zastosowanie instrumentu finansowania krzyżowego ponieważ niezbędnym warunkiem skuteczności niektórych przedsięwzięć infrastrukturalnych (niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów tej osi), w szczególności dotyczących wsparcia kapitałowego przedsiębiorczości na zaawansowane technologie 
i innowacyjne inwestycje oraz kompleksowego zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej 
i obsługi potencjalnych inwestorów, jest podjęcie działań towarzyszących (nieinwestycyjnych), polegających na edukacji, szkoleniu, itp. skierowanych m.in. do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej. 
Poziom finansowania krzyżowego zgodnie z art. 34. ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. nie może przekroczyć 10% finansowania wspólnotowego 
I osi priorytetowej. Ww. mechanizm ma zastosowanie we wszystkich działaniach przedmiotowej osi. W związku z powyższym, w ramach działania: 
· 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - wydatki w zakresie cross-financingu nie mogą przekroczyć 5% finansowania wspólnotowego danego projektu.
· 1.2 Instytucje otoczenia biznesu - wydatki w zakresie cross-financingu nie mogą przekroczyć 5% finansowania wspólnotowego danego projektu.
· 1.3 Regionalny system innowacji - wydatki w zakresie cross-financingu nie mogą przekroczyć 5% finansowania wspólnotowego danego projektu.
· 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regiony - wydatki w zakresie cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% finansowania wspólnotowego danego projektu.
Do końca okresu sprawozdawczego w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka zatwierdzono 1 206 wniosków o dofinansowanie, w ramach których beneficjenci nie zadeklarowali wydatków podlegających cross-financingowi. Brak zastosowania ww. mechanizmu wynika z nieznacznego zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów łączeniem rodzajów wsparcia na wydatki inwestycyjne i szkoleniowe w ramach jednego projektu.
W ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom zasadę cross-financingu przewidziano w działaniu:
· 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska wydatki z tego obszaru nie mogą przekroczyć 3% finansowania wspólnotowego danego projektu. Cross-financing w przedmiotowym działaniu dotyczy finansowania m.in.: edukacji ekologicznej, kampanii promocyjnych 
i informacyjnych oraz konkursów ekologicznych.
· 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej wydatki 
w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 3% finansowania wspólnotowego danego projektu. Cross-financing w przedmiotowym działaniu dotyczy finansowania m.in.: kampanii promocyjnych i informacyjnych, imprez masowych, konkursów ekologicznych, w tym promocji obszarów NATURA 2000 i projektów z zakresu edukacji ekologicznej.
W ramach IV osi priorytetowej do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci 8 projektów zaplanowali zastosowanie mechanizmu cross-financingu spośród łącznej liczby zatwierdzonych 241 wniosków o dofinansowanie. 1 z ww. projektów zatwierdzono 
w działaniu 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, w ramach kategorii interwencji 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Pozostałe projekty dotyczą działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej i kategorii 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000). Łączna kwota dofinansowania tych projektów wyniosła 2 501 440,44 euro (10 247 901,19 PLN). Ostatecznie jeden z beneficjentów realizujący projekt pn. System gospodarki odpadami komunalnymi w Stalowej Woli w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska 
w kategorii interwencji 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi na etapie podpisania umowy zrezygnował z ww. mechanizmu. Jednocześnie beneficjenci 3 projektów złożonych w ramach działania 4.3  pn..: Inwentaryzacja przyrodnicza cennych obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w Beskidzie Niskim wraz z edukacją ekologiczną (beneficjent - Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - PIB Odrzechowa Sp. z o.o.), Centrum Edukacji Ekologicznej Puszcza Sandomierska w Ostrowach Tuszowskich (Gmina Cmolas) oraz Budowa wieży widokowej w Zagórzu – promocja obszarów Natura 2000 (Gmina Zagórz) również na etapie podpisania umowy o dofinansowanie zrezygnowali z tego rodzaju finansowania. Pozostali beneficjenci na etapie podpisania umowy zadeklarowali udział wydatków podlegających cross-financingowi, dotyczy to następujących projektów:
· Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w Nadleśnictwie Kolbuszowa - beneficjent Nadleśnictwo Kolbuszowa, udział wydatków podlegających ww. mechanizmowi to 2,99%,
· Centra edukacji ekologicznej w gminie Pysznica – beneficjent Gmina Pysznica, udział wydatków podlegających ww. mechanizmowi wynosi 2,84%,
· Utworzenie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 – beneficjent Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY", udział wydatków podlegających ww. mechanizmowi to 3,89%,
· Interaktywne Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie ośrodkiem promocji i ochrony zasobów przyrodniczych w regionie – beneficjent Gmina Jarocin, udział wydatków podlegających ww. mechanizmowi wynosi 2,91%.
Łączna kwota dofinansowania ze środków EFRR w ramach ww. umów o dofinansowanie objętych cross-finansingiem podpisanych z beneficjentami działania 4.3 wyniosła 927 342,83 euro (3 799 138,11PLN), co w 23,67% zagospodarowuje kwotę przyznaną na realizację tego działania. 
Zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie w ramach instrumentu cross-finsncingu beneficjenci zaplanowali zamówienia i dystrybucję zakładek do książek, folderów o tematyce związanej z ochroną przyrody oraz zorganizowanie konkursu plastycznego, którego celem będzie popularyzacja wiedzy środowiskowej, kształtowanie świadomości przyrodniczej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej. Ponadto zaplanowano konkurs piosenki ekologicznej, publikację „Ekoporadnika”, a także konferencję promocyjną obszarów NATURA 2000. Określone w tych projektach przedsięwzięcia, objęte interwencją finansowania krzyżowego, a także ich cele są zgodne z założeniami mechanizmu cross-finansingu, który przewidziano w działaniu 4.3. 
Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci 2 projektów w ramach złożonych wniosków o płatność przedstawił wydatki z zakresu cross-finansingu w wysokości 1 807,18 euro (7 403,66 PLN). Wydatki te były związane z drukiem folderów, broszur, albumów oraz obejmowały zakup nagród dla laureatów zorganizowanego konkursu.
Wartość wydatków kwalifikowalnych związanych z zakresem interwencji EFS wykazana 
w Poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej do końca omawianego okresu sprawozdawczego wyniosła 1 313,07 euro.
W zakresie VII osi priorytetowej ww. instrument przewidziano w ramach działania:
· 7.1 Rewitalizacja miast,
· 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 
Koszty wydatków w zakresie cross – financingu w obydwu wymienionych działaniach nie mogą przekroczyć 3% finansowania wspólnotowego danego projektu. Skuteczne przywracanie aktywności na obszarach przeżywających problemy strukturalne wymagają uwzględnienia wszystkich, ściśle ze sobą powiązanych aspektów. Z tego powodu przedsięwzięciom technicznym w ramach niniejszej osi priorytetowej, towarzyszyć będą działania służące aktywizacji społeczności zamieszkujących obszary poddane rewitalizacji, które mogą być objęte zakresem finansowania krzyżowego.
Od początku realizacji RPO WP, a także w okresie sprawozdawczym w ramach VII osi priorytetowej beneficjenci zatwierdzonych do realizacji projektów nie zadeklarowali zastosowania instrumentu finansowania krzyżowego.
W celu monitorowania procesu dotyczącego mechanizmu finansowania krzyżowego zobowiązano beneficjenta do określenia czy będzie on korzystał z cross-financingu już na etapie wniosku o dofinansowanie. Poziom finansowania krzyżowego w ramach RPO WP ograniczony jest do działań, które są niezbędne do zrealizowania projektów inwestycyjnych 
i są bezpośrednio z nim związane. Jeśli projekt zakłada jego wykorzystanie, to wydatki z nim związane są kwalifikowane według zasad określonych dla danego funduszu. W przypadku korzystania z finansowania krzyżowego beneficjent opisuje, co będzie przedmiotem tego zadania, określa krąg odbiorców oraz podaje metodologię kalkulacji kosztu objętego instrumentem. Jednocześnie poziom cross – financingu monitorowany jest podczas weryfikacji wniosków o płatność. W celu monitorowania poziomu finansowania krzyżowego 
w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany w Liście sprawdzającej do dokonywania weryfikacji wniosków o płatność w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP polegającej na dodaniu pytania: Jeśli w zadeklarowanych wydatkach zostały uwzględnione koszty cross-finansingu (dotyczy działania 4.1 C, 4.3, 7.1 i 7.3) to czy nie przekraczają one limitu określonego w Regulaminie konkursu dla danego działania? Przedmiotowa zmiana została zatwierdzona w dniu 3 lipca 2012r. przez ZWP uchwałą nr 150/3511/12 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP.
Ponadto monitorowanie procesu cross-finansingu zapewnione jest w ramach systemu informatycznego KSI SIMIK 07-13 na poziomie:
· wniosków o dofinansowanie, są widoczne informacje o tym, czy projekt przewiduje zastosowanie tego mechanizmu,
· umów o dofinansowanie znajduje się informacja o % udziale wydatków podlegających cross-finansingowi, 
· wniosków o płatność, znajduje się informacja o wysokości wydatków objętych cross-finansingiem rozliczonych na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność, funkcjonalność ta daje możliwość określenia kwoty takich wydatków, poniesionych 
w ramach danego projektu.
Małe zainteresowanie beneficjentów cross - financingiem wynika m.in. z niedostatecznych możliwości finansowych Programu. W większości ogłoszonych w ramach ww. działań konkursów, składane wnioski o dofinansowanie przekraczały kwotę alokacji przewidzianą na konkurs. Beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie projektu wiedząc, iż ocenie punktowej podlega jego efektywność kosztowa (czyli relacja dotacji z UE do efektów projektu), ograniczali ich budżety. Należy jednakże podkreślić, iż brak działań związanych 
z cross - financingiem nie wpłynął negatywnie na ich efekty. Ze względu na nieznaczne zainteresowanie beneficjentów instrumentem finansowania elastycznego nie występuje zagrożenie przekroczenia maksymalnych progów środków przeznaczonych na współfinansowanie wydatków objętych zakresem interwencji na poziomie poszczególnych działań ww. osi priorytetowych. 
Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego badania ewaluacyjne nie dotyczyły bezpośrednio samej kwestii cross-finansingu. Jednakże w badaniu ewaluacyjnym pn. Diagnoza potrzeb rozbojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ewaluator wskazał na problem dotyczący braku mechanizmu finansowania krzyżowego w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, co wiąże się z uniemożliwieniem dofinansowania szkoleń w ramach realizowanych projektów systemowych oraz promocję cyfryzacji w regionie w obecnej perspektywie. 
Zgodnie z przyjętym Okresowym planem ewaluacji RPO WP na 2013r. nie przewidziano realizacji tego rodzaju badań ewaluacyjnych w przyszłym okresie sprawozdawczym.
[bookmark: _Toc323104073][bookmark: _Toc355950610]2.6.4. Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych 
[bookmark: _Toc323104074]W 2012r. nie realizowano badań poświęconych wyłącznie zagadnieniom koordynacji i komplementarności działań finansowanych w ramach perspektywy 2007-2013 w RPO WP.
W okresie sprawozdawczym w ramach badania ewaluacyjnego  pn. Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego jednym z elementów była analiza komplementarności interwencji w kontekście uzupełniania się działań podejmowanych z różnych źródeł celem zwiększenia atrakcyjności obszarów miejskich.
W przypadku analizowanych projektów RPO WP w miastach województwa podkarpackiego istotna jest komplementarność terytorialna, która dotyczy relacji uzupełniania się lub nakładania projektów realizowanych na wspólnym terytorium. Projekty infrastruktury naukowo-dydaktycznej, centrów transferu technologii oraz parków naukowo-technologicznych realizowane w ramach krajowych programów operacyjnych w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Mielcu, stanowią projekty komplementarne w stosunku do projektów realizowanych w ramach RPO WP, zaklasyfikowanych do kategorii tematycznej Rozwój gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjna. Wszystkie razem tworzą sieć instytucji naukowych i otoczenia biznesu w głównych ośrodkach miejskich regionu. Jednocześnie są one komplementarne do inwestycji realizowanych w samych miastach (w szczególności ma to miejsce w Rzeszowie, gdzie realizowanych jest najwięcej tego rodzaju projektów), poprzez inwestycje w różne dziedziny nauki, które mogą przyczynić się do wzrostu transferu technologii do sektora gospodarki, wspieranej zarówno w ramach RPO WP, jak i w ramach PO IG.
W ramach PO IŚ realizowano projekty w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia w Rzeszowie, Krośnie, Sanoku i Mielcu, które uzupełniają przedsięwzięcia realizowane w większej liczbie placówek regionu w ramach RPO WP. W ramach PO RPW wspierano uzbrajanie terenów inwestycyjnych w Krośnie i Łańcucie, natomiast w ramach PO IG możliwe było przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Dębicy i Mielcu.
Kluczowymi projektami komplementarnymi dla projektów realizowanych w ośrodkach miejskich są te z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i transportu publicznego, gdyż umożliwiają one mieszkańcom otoczenia tych miast korzystanie z inwestycji w nich realizowanych. Z tego też względu należy uznać za istotne projekty z zakresu transportu publicznego realizowane w ramach RPO WP i PO RPW oraz infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej realizowane w ramach RPO WP, PO IŚ i PO RPW.
W ramach badania zidentyfikowano tez problem skoncentrowania działań rewitalizacyjnych na tzw. inwestycjach twardych bez ich uzupełnienia komponentem miękkim, co dałoby większy efekt dla rewitalizowanych terenów.
2.6.5. [bookmark: _Toc355950611]Przykłady projektów komplementarnych 
[bookmark: _Toc323104075]Komplementarność zgodnie z definicją jest rozumiana jako wzajemne uzupełnianie się świadomie podejmowanych działań poprzez skierowanie strumienia wsparcia na ich realizację dla efektywnego rozwiązania problemu lub osiągnięcia założonego celu, uzupełnianie się obszarów interwencji, działań i projektów prowadzące do efektu synergii. 
RPO WP jest jednym z głównych elementów prowadzonej przez Samorząd Województwa polityki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, a komplementarność oferowanego 
w ramach Programu wsparcia w stosunku do innych instrumentów finansowanych wzmacnia realizację celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podrackiego na lata 2007-2020, Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
Wraz z postępem realizacji Programu rośnie efekt komplementarności  oraz synergii, dzieje się to za sprawą korzyści,  jakie może dać realizacja projektów komplementarnych zarówno dla beneficjentów końcowych, jak również dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Już w dwóch poprzednich sprawozdaniach rocznych zaprezentowano przykłady projektów komplementarnych, które realizowano w obszarze m.in. środowiska, edukacji, kultury czy infrastruktury komunikacyjnej. Również i w tym sprawozdaniu zaprezentowano kolejne przykłady komplementarności projektów realizowanych/zrealizowanych w ramach RPO WP 
z przedsięwzięciami współfinansowanymi z innych programów lub funduszy, które  przedstawiono w Tabeli  stanowiącej załącznik nr 18 do sprawozdania. 
W przypadku projektów zakończonych można w chwili obecnej zaobserwować pewne ilościowe i jakościowe efekty synergiczne w postaci m.in. zwiększenia liczby turystów czy zwiększenia dostosowania kierunków i profili kształcenia do potrzeb rynku pracy.
W większości ww. przypadków wystąpiła komplementarność międzyprogramowa 
z projektami realizowanymi w ramach PO KL, POIG, PORPW czy też ZPORR.
Najczęściej projekty wspierane w ramach RPO WP są komplementarne z projektami realizowanymi w ramach programów krajowych obecnej perspektywy - przykładem takim może być obszar społeczeństwa informacyjnego w zakresie którego już na poziomie programowania wskazano, iż inwestycje dotyczące rozbudowy infrastruktury sieci szerokopasmowego internetu (realizowane w pięciu województwach Polski Wschodniej) przewidziano w ramach PO RPW. Natomiast na poziomie RPO WP wspierane są inwestycje zmierzające do upowszechnienia dostępu do usług teleinformatycznych i publicznej infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponadto należy zaznaczyć, iż inwestycje dotyczące budowy sieci szerokopasmowej realizowane były w ramach ZPORR przykładem takiego projektu jest Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN - Etap I, Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i powiecie krośnieńskim, e-Zagórz – internetowa ekspansja budowa szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Zagórz. Projekty stanowiące dopełnienie ww. inwestycji polegające np. na wyposarzeniu w sprzęt umożliwiający korzystanie z powstałych sieci internetowych były dość liczne realizowane przez samorządy lokalne z PO IG.
2.6.6. [bookmark: _Toc355950612]Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
[bookmark: _Toc323104076]Instytucja Zarządzająca RPO WP na każdym etapie realizacji stosuje niżej wymienione narzędzia, które mają na celu unikanie podwójnego finansowania projektów ze środków funduszy unijnych.
Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, wspólnej Polityki Rolnej i wspólnej Polityki Rybackiej. W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych z poszczególnych funduszy UE (EFRR, EFS, FS,  EFRROW, EFR) występują wspólne obszary interwencji obejmujące infrastrukturę transportową, społeczną, ochronę środowiska, energetyczną, sferę przedsiębiorczości, B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne, czy też rozwój zasobów ludzkich. Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy UE. Na państwach członkowskich ciąży obowiązek zastosowania takich rozwiązań, które wyraźnie określą zakres interwencji poszczególnych funduszy. 
Linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dzięki zawartych w nim kryteriom demarkacyjnym, rozdzielono interwencje między programami operacyjnymi. Zapewnieniu stosowania zapisów ww. dokumentu (przestrzegania zapisanych w niej kryteriów demarkacji) służą poniżej wymienione narzędzia koordynacji i unikania podwójnego finansowania:
· Komitet Koordynacyjny NSRO składający się m.in. z przedstawicieli IZ programami operacyjnymi Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
· Komitet Monitorujący RPO WP,
· kontrole krzyżowe projektów,
· oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE.
Dodatkowo, koncentracja Instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP tj. EWT oraz PROW (dotyczy niektórych działań) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego sprzyja zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania tych programów. 
W 2012r. zapisy linii demarkacyjnej aktualizowano kilkukrotnie uchwałami KK NSRO tj.: 
· 65 i 66 z dnia 5 kwietnia 2012r. - zmiana dotyczyła 53 kategorii interwencji, 
· 67 z dnia 18 kwietnia 2012r. - zmiana dotyczyła kategorii interwencji z dziedziny B+R, 
· 68 z dnia 23 kwietnia 2012r. - zmiana dotyczyła kategorii interwencji z dziedziny Społeczeństwa informacyjnego, 
· 69 z dnia 30 kwietnia 2012r.,
· 70 i 71 z dnia 11 maja 2012r. - zmiana dotyczyła kategorii interwencji z dziedziny B+R 
w zakresie działań programów regionalnych komplementarnych do działania 4.2 POIG.  Przedmiotowa zmiana umożliwiła beneficjentom realizującym projekty inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R 
o wartości równej lub wyższej (400 tys. PLN), jednak niższej niż (2 mln PLN), jeśli są prowadzone w województwach w których zaplanowano instrument analogiczny do działania 4.2 POIG tj. dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Jednocześnie wprowadzono zmiany 
w zakresie kategorii interwencji Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa.
· 72 i 73 z dnia 25 maja 2012r. – zmiana dotyczyła kategorii interwencji z dziedziny Trasy rowerowe oraz Społeczeństwa informacyjnego,
· 74 z dnia 11 lipca 2012r. - zmiana dotyczyła kategorii interwencji z dziedziny Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
· 75 z dnia 29 października 2012r. 
Zmiany te miały na celu doprecyzowanie zapisów linii i wynikały głównie z praktyki wdrażania, która wskazywała konieczność dokonania pewnych korekt. Każdorazowa zmiana zapisów linii demarkacyjnej polegała na analizie dokonanej przez IZ RPO WP pod kątem ewentualnego wpływu zmian na zapisy dokumentów programowych. 
W dokumencie jakim jest Szczegółowy opis priorytetów RPO WP zawarto zapisy dotyczące demarkacji i komplementarności z innymi programami operacyjnymi w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej wskazując konkretne priorytety, z którymi osie/działania RPO WP są komplementarne. W związku z powyższym zmiany w zakresie linii demarkacyjnej w okresie sprawozdawczym (zatwierdzone przez KK NSRO) znalazły odzwierciedlenie w zapisach Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP.
Zmiany ww. dokumentu w tym zakresie zatwierdzone zostały następującymi uchwałami ZWP: 152/3596/12 z dnia 17 lipca 2012r., 168/3936/12 z dnia 11 września 2012r. Natomiast zmiana, którą wprowadzono uchwałą 127/2841/12 ZWP z dnia 27 marca 2012r. do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP dotyczyła modyfikacji w zapisach linii demarkacyjnej zatwierdzonej przez KK NSRO uchwałą 61 z dnia 18 października 2011r.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy z zapewnieniem przestrzegania zapisów określonych w linii demarkacyjnej.
Kontrole krzyżowe. W celu eliminacji ryzyka podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WP przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzająca RPO WP podejmuje następujące działania:
· na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie każdy wniosek  sprawdzany jest pod kątem spełnienia kryteriów przedstawionych w Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, wspólnej Polityki Rolnej i wspólnej Polityki Rybackiej, określających warunki brzegowe, które kwalifikują projekt do dofinansowania w ramach RPO WP, bez kolizji z innymi programami. Ponadto dokonywana jest weryfikacja ewentualnego występowania podwójnego dofinansowania pomiędzy poszczególnymi działaniami i schematami w obrębie RPO WP,
· na etapie kontraktacji beneficjent aktualizuje dane niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym m.in. źródła finansowania projektu.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, od 2010r. na podstawie art. 207 obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów wykluczonych został powierzony Ministrowi Finansów. Informacje zawarte w ww. rejestrze udostępniane są instytucjom zarządzającym, instytucjom pośredniczącym, instytucjom wdrażającym 
i instytucji certyfikującej. Mając na względzie powyższe uwarunkowania przed podpisaniem umowy z beneficjentem, kierowane jest pisemne zapytanie do Ministra Finansów odnośnie ewentualnego ujęcia danego beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Procedura ta nie ma zastosowania w przypadku gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych 
z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych 
z udziałem środków europejskich, za pomocą Formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru - Instytucja Zarządzająca ma obowiązek zgłaszania wykluczonego podmiotu do rejestru. 
Dodatkowo na mocy Porozumienia o Współpracy w zakresie wymiany danych na temat beneficjentów realizujących projekty/operacje/przedsięwzięcia w ramach programów NSRO 2007-2013 oraz PROW 2007-2013 zawartego w dniu 7 lipca 2009r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, celem którego jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli krzyżowej wydatków rozliczanych w ramach programów NSRO 2007-2013 oraz PROW 2007-2013, IZ RPO WP otrzymuje dane dotyczące beneficjentów PT PROW 2007-2013, 
o których mowa w § 2 ust.10 ww. Porozumienia.
W pkt 2.6.7 (Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej) przedstawiono dalszą część informacji na temat ww. kontroli. 
Oświadczenia beneficjentów. W ogłoszonych naborach w okresie sprawozdawczym w ramach I osi priorytetowej wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie zobowiązany był złożyć Oświadczenia o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania). Również w ramach ogłoszonych konkursów w II-VII osi priorytetowej RPO WP beneficjent był zobowiązany zamieścić w składanym wniosku o dofinansowanie Oświadczenie dotyczące braku uzyskania dofinansowania z innych funduszy wspólnotowych oraz krajowych środków publicznych, na realizację składanego projektu, a także żadnego z jego elementów. Wymienione oświadczenia mają na celu wyeliminowanie możliwości podwójnego dofinansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP. 
Ponadto beneficjent składając wniosek o płatność  oświadczał m.in., iż zakres rzeczowy objęty wnioskiem o płatność nie uzyskał dofinansowania w ramach innego projektu realizowanego ze środków RPO WP, ani innego programu operacyjnego współfinansowanego ze środków pomocowych UE.
2.6.7. [bookmark: _Toc355950613]Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej
Koordynacja procesów kontrolnych w ramach programów operacyjnych jest jednym z obowiązków Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne. Obowiązki te pełni również powołany w 2009r. Komitet do Spraw Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 zwoływany najczęściej dwa razy w roku. Komitet składa się z przedstawicieli wszystkich Instytucji Zarządzających, Instytucji Koordynujących, Instytucji Certyfikującej, Audytowej i Najwyższej Izby Kontroli. Do zadań Komitetu należy m.in. opiniowanie rocznych planów kontroli Instytucji Zarządzających (które następnie są akceptowanie przez IK RPO) oraz przyjmowanie informacji odnośnie wykonania rocznych planów kontroli. W pracach ww. Komitetu bierze udział przedstawiciel IZ RPO WP.
Instytucja Koordynująca NSRO w 2011r. rozpoczęła proces aktualizacji Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, które zakończono w czerwcu 2012r. W dokumencie tym doprecyzowano wymogi proceduralne procesu prowadzenia kontroli krzyżowych, mających na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, funduszy rolnych oraz funduszu finansującego rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. Zgodnie z Wytycznymi…, Instytucja Koordynująca NSRO prowadzi w trybie comiesięcznym kontrole krzyżowe wydatków beneficjentów realizujących równolegle projekty w ramach co najmniej dwóch programów operacyjnych NSRO (kontrole krzyżowe horyzontalne). Weryfikacje prowadzone są na danych gromadzonych w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK (07-13). Prowadzenie czynności wyjaśniających dokonywane jest w ścisłej współpracy z Instytucjami Zarządzającymi. W trybie kwartalnym natomiast prowadzone są kontrole krzyżowe międzyokresowe, czyli kontrole beneficjentów realizujących równolegle projekty w ramach dwóch perspektyw finansowych. Weryfikacje te prowadzone są na danych gromadzonych w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK (07-13) oraz w systemie SIMIK 2004-2006.
W ramach procedur dotyczących kontroli krzyżowych, w okresie sprawozdawczym IK NSRO współpracowała z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wyniku współpracy podpisano w dniu 15 marca 2012 r.  Aneks nr 2 do trójstronnego Porozumienia o współpracy, na podstawie którego w sposób bardziej efektywny prowadzony będzie proces wymiany danych między podmiotami systemu wdrażania PO/RPO, PROW 07-13 i PO RYBY. 
W dniu 17 stycznia 2012r. ZWP dokonał zmiany RPK zgodnie z wymogiem IK RPO przekazanym pismem znak: DKR-IV-82634-(9)-1-ABi/11 z dnia 14 grudnia 2011. polegającym na wyłączeniu z jego treści części dotyczącej kontroli krzyżowej RPO WP oraz kontroli  krzyżowych horyzontalnych RPO WP z projektami PROW 07-13 oraz projektami PO RYBY. W związku z czym wprowadzono zapis, iż opis metodologii prowadzenia ww. kontroli krzyżowej został ujęty w odrębnym dokumencie (tj. Opis metodologii prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach RPO WP), który podlega opiniowaniu IK NSRO. Niniejszy dokument ZWP zatwierdził uchwałą nr 109/2465/12, który w dniu 18 stycznia 2012r. przekazano do IK RPO celem jego akceptacji. 
W dniu 12 listopada 2012r. ZWP uchwałą nr 187/4327/12 przyjął Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2013, który Instytucja Koordynująca RPO zaakceptowała w dniu 22 listopada 2012r.
Kontrole krzyżowe 
W celu wykrywania podwójnego finansowania wydatków ponoszonych przez beneficjentów w ramach RPO WP przeprowadzana jest kontrola krzyżowa zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.
Zgodnie z ww. Wytycznymi oraz obowiązującymi wewnętrznymi procedurami określonymi m.in. w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP (w zakresie których opracowano zasady przeprowadzania tego typu kontroli) kontrola krzyżowa prowadzona jest na dokumentach 
w siedzibie IZ RPO WP oraz na miejscu realizacji projektów podczas czynności kontrolnych. 
W celu eliminacji ryzyka podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WP przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IZ RPO WP podejmuje następujące działania:
· na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie każdy wniosek sprawdzany jest pod kątem spełnienia kryteriów ujętych w Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, określających warunki brzegowe, które kwalifikują projekt do dofinansowania w ramach RPO WP, bez kolizji z innymi programami. Ponadto dokonywana jest weryfikacja ewentualnego wystąpienia podwójnego dofinansowania pomiędzy poszczególnymi działaniami i schematami w obrębie RPO WP,
· na etapie kontraktacji beneficjent aktualizuje dane niezbędne do podpisania umowy 
o dofinansowanie, w tym m.in. źródła finansowania projektu.
Niezależnie od ww. czynności IZ RPO WP odpowiedzialna jest za prowadzenie dwóch rodzajów kontroli: 
· kontroli krzyżowej RPO WP.
· kontroli krzyżowej horyzontalnej RPO WP z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13.
Tabela 15. Informacje przedstawiające sposób prowadzenia kontroli krzyżowych RPO, kontroli krzyżowych horyzontalnych w ramach RPO WP oraz wyniki tych kontroli w okresie sprawozdawczym.
	RPO WP
	Kontrola krzyżowa Programu – weryfikacja wniosków o płatność 
	Liczba i wyniki kontroli 
	Kontrole krzyżowe horyzontalne – PO PROW i PO RYBY – kontrola finansowa projektów w trakcie każdej kontroli na miejscu
	Liczba i wyniki kontroli

	I oś priorytetowa
	Kontrole krzyżowe RPO WP w ramach tej osi dotyczą 100% wniosków o płatność i załączonych do nich dokumentów z zachowaniem zasady dwóch par oczu.
	100%. 
W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono przypadku podwójnego finansowania. 
	Kontroli na miejscu realizacji podlega 100% projektów – 155 projektów.
	205 kontroli krzyżowych horyzontalnych w trakcie, których nie stwierdzono przypadku podwójnego finansowania wydatków. 


	II-VII osie priorytetowe
	Kontrola krzyżowa RPO WP przeprowadzana jest raz w miesiącu w terminie 5 dni roboczych od początku miesiąca i dotyczy wybranej losowo próby beneficjentów wynoszącej co najmniej 5% którzy realizują/realizowali więcej niż jeden projekt w ramach osi II-VII z uwzględnieniem beneficjentów realizujących co najmniej jeden projekt w ramach osi II-VII z jednoczesną realizacją co najmniej jednego projektu w osi I lub osi VIII. Ponadto tej kontroli, prowadzonej na próbie może podlegać dodatkowo beneficjent spoza próby wylosowanej do kontroli, co do którego zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania wydatków.
	12 kontroli krzyżowych na łącznej próbie 99 beneficjentów. 
W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzeń podwójnego finansowania wydatków oraz nie wykryto przypadku przedkładania w ramach wniosku o płatność dwa razy tego samego wydatku.


	Dobór próby – odpowiadający metodologii doboru próby projektów mający zastosowanie w ramach osi priorytetowych II-VII. 
Kontrolę na miejscu przeprowadzono w odniesieniu do 50[footnoteRef:48] projektów. [48:  W sprawozdaniu okresowym z realizacji RPO WP za II półrocze 2012r. podano informację o 51 kontrolach na miejscu realizacji projektu przeprowadzonych w ramach osi priorytetowych II-VII. W 2012r. przeprowadzono 50 tego rodzaju kontroli podana w Sprawozdaniu okresowym z realizacji RPO WP za II półrocze 2012r. liczba była błędna ponieważ kontrolę przeprowadzoną w ramach 1 projektu uwzględniono dwa razy] 


	

	VIII oś priorytetowa
	Kontrole krzyżowe RPO WP w ramach tej osi dotyczą 100% wniosków o płatność i załączonych do nich dokumentów z zachowaniem zasady dwóch par oczu.
	100%. 
W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono przypadku podwójnego finansowania.
	Kontrola na miejscu realizacji (kontrola planowa), dotyczy 100% projektów. 
	100% projektów – nie stwierdzono nakładania się pomocy z funduszy europejskich (w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 18 kontroli).


[bookmark: _Toc323104077]Kontrola krzyżowa RPO WP. Celem tej kontroli jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WP ponoszonych przez beneficjentów. 
W strukturze tut. Urzędu komórkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego typu kontroli są:
· w ramach I osi priorytetowej: Oddział rozliczeń i potwierdzania płatności beneficjentów w zakresie działania 1.1 oraz Oddział rozliczeń i potwierdzania płatności beneficjentów w zakresie działania 1.2 – 1.4. Kontrole krzyżowe w ramach I osi priorytetowej przeprowadzane są przez 23 pracowników.
· w ramach osi priorytetowych II-VII: Oddział rozliczeń i potwierdzania płatności projektów 
w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej i spójności wewnątrzregionalnej, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom oraz turystyki i kultury. W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowych II-VII kontrole krzyżowe przeprowadzało od 23 do 25 pracowników.
· w ramach VIII osi priorytetowej: Oddział rozliczeń i potwierdzania płatności w zakresie VIII osi priorytetowej RPO. Kontrole te  przeprowadzane są przez 2 pracowników.
Ponadto niezależnie od wyżej opisanych działań Oddział wsparcia procesu wdrażania osi priorytetowych II-VII RPO na prośbę Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzi weryfikację dotyczącą wystąpienia ewentualnego wspólnego zakresu rzeczowego pomiędzy projektami realizowanymi w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” lub działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, a projektami złożonymi 
w ramach RPO WP. 
W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowych II-VII przeprowadzono 12 kontroli na łącznej próbie wynoszącej 99 projektów, w ramach których nie stwierdzono podejrzeń podwójnego finansowania wydatków. 
Ponadto w ramach osi priorytetowej I i VIII kontroli krzyżowej RPO WP sprawdzeniu podlegało 100% wniosków o płatność i załączonych do nich dokumentów. W ramach przeprowadzonych kontroli nie wykryto przypadku przedkładania w ramach wniosków 
o płatność dwa razy tego samego wydatku.
W okresie sprawozdawczym w trakcie przeprowadzania kontroli krzyżowej RPO WP nie stwierdzono przypadku przedłożenia w ramach wniosku o płatność dwa razy tego samego wydatku, a tym samym nie wykryto nieprawidłowości w powyższym zakresie. 
Kontrola krzyżowa horyzontalna RPO WP z projektami PROW 07-13. Celem tej kontroli jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków na podstawie dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych równolegle w ramach RPO WP i PROW 07-13. 
Komórkami odpowiedzialnymi za prowadzenie ww. kontroli i jednocześnie kontroli krzyżowej horyzontalnej RPO WP z projektami PO RYBY 07-13 jest: 
· Oddział kontroli finansowej beneficjentów RPO dokonujący kontroli w ramach osi priorytetowych I-VII. Kontrolę krzyżowa horyzontalną w okresie sprawozdawczym przeprowadzało 13 pracowników.
· Oddział kontroli projektów Pomocy Technicznej RPO przeprowadzający kontrolę w zakresie VIII osi priorytetowej. Kontrole te  przeprowadzane są przez 2 pracowników.
W trakcie każdej kontroli projektu na miejscu pracownicy odpowiedzialni za kontrolę finansową projektów sprawdzają czy na oryginałach faktur (lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej) występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Powyższa adnotacja potwierdza fakt przedłożenia faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) do refundacji w ramach PROW 07-13, w związku, z czym pracownik w ramach czynności wyjaśniających/kontrolnych ustala czy wydatki zostały faktycznie zrefundowane/rozliczone (w szczególności poprzez dostęp do systemu OFSA PROW lub zwrócenie się z zapytaniem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 
Jednocześnie w celu zachowania komplementarności działań dotyczących przeprowadzania kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 07-13, w „Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność wraz z opisem załączników” uwzględnione są szczegółowe zasady opisywania oryginałów faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej (m.in. dokumenty te powinny być opatrzone adnotacją: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”) i poświadczania ich kopii za zgodność z oryginałem. Ponadto we wniosku o płatność w ramach osi priorytetowych I-VII znajduje się oświadczenie beneficjenta, że zakres rzeczowy objęty wnioskiem o płatność nie uzyskał dofinansowania w ramach innego projektu realizowanego ze środków RPO WP, ani innego programu operacyjnego współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W odniesieniu do projektów systemowych, realizowanych w VIII osi priorytetowej, oświadczenie o braku nakładania się pomocy z funduszy europejskich stanowi załącznik do informacji pokontrolnej z kontroli projektu na miejscu.
W sytuacji wykrycia podwójnego dofinansowania wydatków przez beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO WP i PROW 07-13, informacja na temat dokonanych ustaleń przekazywana jest do właściwej instytucji w ramach PROW oraz IPOC.
Kontrola krzyżowa horyzontalną RPO WP z projektami PO RYBY 07-13. Celem kontroli jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków na podstawie dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych równolegle w ramach RPO WP i PO RYBY.
Pracownicy odpowiedzialni za kontrolę finansową projektów w trakcie każdej kontroli projektu na miejscu sprawdzają czy na oryginałach faktur (lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej) występuje adnotacja instytucji wdrażających PO RYBY 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego ‘Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013’”. Adnotacja ta potwierdza fakt przedłożenia faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) do refundacji w ramach PO RYBY, w związku z czym w ramach czynności wyjaśniających/kontrolnych ustala się czy wydatki zostały faktycznie zrefundowane/rozliczone (w szczególności poprzez dostęp do ‘aplikacji RYBY 2007-13’ lub zwrócenie się z zapytaniem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Jednocześnie w celu zachowania komplementarności działań dot. przeprowadzania kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PO RYBY 07-13, prowadzona jest taka sama procedura jak w przypadku kontroli krzyżowej RPO WP z projektami PROW 07-13. 
W sytuacji wykrycia podwójnego dofinansowania wydatków przez beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO WP 07-13 i PO RYBY 07-13, informacja na temat dokonanych ustaleń przekazywana jest do właściwej instytucji w ramach PO RYBY 07-13 oraz IPOC. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z RPK na rok 2012 kontrola na miejscu realizacji projektu w ramach VIII osi priorytetowej dotyczy 100% projektów, w związku z czym w 2012r. podczas 17 kontroli planowych projektów Pomocy technicznej przeprowadzono jednocześnie kontrole krzyżowe z PROW 07-13 i PO RYBY 07-13. Dodatkowo tej kontroli poddano 1 projekt objęty kontrolą doraźnej. W trakcie tych czynności potwierdzono autentyczność dokumentów przedstawionych przez beneficjentów oraz ustalono, że przedstawione do refundacji wydatki nie zostały rozliczone w ramach PROW 07-13 i PO RYBY 07-13. Ponadto w trakcie realizacji czynności kontrolnych nie wykryto przypadku nakładania się pomocy z funduszy europejskich. Dodatkowo beneficjenci kontrolowanych projektów przedłożyli oświadczenia, iż projekty są finansowane tylko z EFRR. 
Ponadto w trakcie każdej kontroli na miejscu prowadzonej w ramach osi priorytetowych I-VII pracownicy odpowiedzialni za kontrolę finansową projektów dokonują sprawdzenia czy na oryginałach i duplikatach faktur występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW 07-13 i PO RYBY 07-13. Zaznaczyć należy, iż w przypadku osi priorytetowych II-VII kontrola finansowa wykonywana jest w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu prowadzonej na próbie. Natomiast w ramach osi priorytetowej I tego typu kontrole przeprowadzane są 
w 100% kontroli projektów na miejscu. 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 205 kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach osi priorytetowych I-VII i jednocześnie kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WP z projektami PROW 07-13 i PO RYBY 07-13. W trakcie tych kontroli na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w standardowej liście sprawdzającej do kontroli na miejscu ustalono, iż we wszystkich kontrolowanych projektach nie stwierdzono nakładania się pomocy z funduszy europejskich.
2.7. [bookmark: _Toc355950614]Monitorowanie i ocena
W związku z decyzją nr K(2011)9881 Komisji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniającej decyzję Komisji K(2007)4560 w sprawie regionalnego programu operacyjnego dla regionu Podkarpackiego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w regionie Podkarpackim w dniu 10 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr 107/2427/12 
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Zmiana Programu uwzględniała podział dodatkowych środków wspólnotowych, które otrzymało Województwo Podkarpackie z krajowej rezerwy wykonania, dostosowania technicznego oraz kwotę wydzieloną z dostosowania technicznego z przeznaczeniem na niwelowanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r.
W związku z alokacją środków z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego konieczne było m. in. dokonanie zmian wskaźników w ramach wszystkich osi priorytetowych RPO WP za wyjątkiem osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna. Zmiany dotyczą przede wszystkim: 
1. aktualizacji wskaźników realizacji celów RPO WP;
1. dodania nowych wskaźników w osiach priorytetowych I i III; 
1. zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości docelowych wskaźników w osiach priorytetowych I, II, III, IV, V, VI, VIII, w związku z przeprowadzonymi badaniami ewaluacyjnymi oraz analizami Instytucji Zarządzającej RPO WP związanymi 
z przygotowywaniem sprawozdań z realizacji RPO WP; 
1. dodania brakujących wartości docelowych wskaźników w osi priorytetowej II; 
1. doprecyzowania nazwy wskaźników w osiach priorytetowej I, IV i VI,
1. zmian o charakterze porządkującym dotyczących m.in. jednostek miary oraz źródeł pozyskiwania danych.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Komitet) został powołany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 75/1216/07 z 20 listopada 2007r. 
Komitet wraz z IZ RPO WP prowadzi monitorowanie Programu, które gwarantuje realizację określonych w nim celów strategicznych i cząstkowych. Prawidłowy przebieg procesu monitorowania pozwala m.in. na bieżąco śledzić postęp finansowy Programu, odpowiednio wcześnie reagować na występujące trudności i nieprawidłowości oraz pozyskiwać dane niezbędne w procesie oceny, przyczyniając się w konsekwencji do zapewnienia odpowiedniej jakości wdrażania Programu. 
W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Komitetu. 
W dniu 13 marca 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się XVI posiedzenie Komitetu, podczas którego członkowie Komitetu przyjęli Protokół z XV posiedzenia Komitetu (uchwała nr 54/XVI/12), zatwierdzili Sprawozdanie okresowe 
z realizacji RPO WP za II półrocze 2011r. (uchwała nr 55/XVI/12) oraz przyjęli stanowisko Komitetu w sprawie propozycji zmiany RPO WP w zakresie wskaźników dotyczących dróg lokalnych i regionalnych.
Podczas posiedzenia pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WP przedstawili członkom Komitetu informacje nt. stanu realizacji RPO WP.
Ponadto podczas posiedzenia zaprezentowano wyniki dwóch badan ewaluacyjnych przeprowadzonych na zlecenie IZ RPO WP tj.: „Rola instrumentów inżynierii finansowej 
w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim” oraz „Znaczenie interwencji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska”.
W dniu 28 czerwca 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się XVII posiedzenie Komitetu, podczas którego członkowie Komitetu przyjęli protokół z XVI posiedzenia (uchwała nr 57/XVII/12), zatwierdzili Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP za 2011 rok (uchwała nr 58/XVII/12), a także zatwierdzili zmiany kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP (uchwała nr 59/XVII/12).
Podczas posiedzenia pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WP przedstawili członkom Komitetu informacje nt. stanu realizacji RPO WP, w tym informacje dotyczące Przeglądu rocznego RPO WP, który odbył się w dniach 24- 25 stycznia 2012r. ze szczególnym uwzględnieniem uwag Komisji Europejskiej dotyczących Programu.
Ponadto podczas posiedzenia zaprezentowano projekty kluczowe zrealizowane w ramach RPO WP tj.: „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego 
w Rzeszowie” oraz „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”. 
W dniu 19 września 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu, podczas którego członkowie Komitetu przyjęli Protokół z XVII posiedzenia Komitetu (uchwała nr 61/XVIII/12) oraz zatwierdzili Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za I półrocze 2012r. (uchwała nr 62/XVIII/12). 
W trakcie posiedzenia przedstawiono informację nt. stanu realizacji RPO WP oraz stanu wdrożenia rekomendacji z badan ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach RPO WP.
Zaprezentowano również projekty kluczowe realizowane w ramach RPO WP tj.: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki” oraz „Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii – Powiat Ropczycko-Sędziszowski”.

W okresie sprawozdawczym Komitet podjął jedną uchwałę w trybie obiegowym. 
Uchwała nr 60/XVII/12 z 29 sierpnia 2012r. dotyczyła zmiany kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Ww. zmiana wynikała z rekomendacji przedstawionej 
w ramach badania ewaluacyjnego pn.: Ocena systemu realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w zakresie projektów „z luką finansową” dotyczącej uzupełnienia Kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP w zakresie kryteriów merytoryczno-technicznych, kryterium dopuszczającego nr 1 Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy finansowej o szczegółowe pytania sprawdzające.
Doprecyzowanie zakresu weryfikacji ww. kryterium przez członków komisji konkursowej przyczyniło się do zapewnienia poprawności w wyliczeniach luki finansowej projektów. 
W związku z przygotowaniem dokumentacji konkursowej naborów wniosków planowanych zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP we wrześniu i listopadzie 2012r. konieczne było zatwierdzenie ww. zmian w trybie obiegowym.
Lista uchwał Komitetu podjętych w 2012r. stanowi załącznik nr 16 do sprawozdania.
Działania ewaluacyjne podejmowane w 2012r. dotyczyły realizacji badań ewaluacyjnych oraz działań związanych z budową i rozwojem potencjału ewaluacyjnego w regionie. Były one realizowane zgodnie z Okresowym planem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na rok 2012 (OPE), przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (ZWP) 20 grudnia 2011r. uchwałą nr 101/2341/11. Zgodnie z wytycznymi nr 6 MRR OPE został przekazany do Krajowej Jednostki Oceny (KJO) 22 grudnia 2011r. Uchwałą nr 127/2840/12 z dnia 27 marca 2012r. zatwierdzona została Informacja roczna w zakresie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2011, a następnie zgodnie
z wytycznymi nr 6 MRR, przekazana do KJO pismem z dnia 2 kwietnia 2012r. Natomiast uchwałą nr 198/4615/12 z dnia 18 grudnia 2012r. ZWP przyjął Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
na rok 2013, który zgodnie z zapisami wytycznych nr 6 MRR, został przekazany do KJO w dniu 28 grudnia 2012r. 
Jednostka ewaluacyjna (JE) RPO WP we wrześniu 2012r. opracowała Raport nt. stanu wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach RPO WP,
na podstawie którego Komitet Monitorujący RPO WP oraz Grupa sterująca procesem ewaluacji RPO WP (GSE) monitorują proces wykorzystania rekomendacji sformułowanych
w raportach ewaluacyjnych. 
W ramach rozpowszechniania wiedzy i informacji nt. ewaluacji, Instytucja Zarządzająca RPO WP zorganizowała w dniu 23 listopada 2012r. V Podkarpacką Konferencję Ewaluacyjną – 2012 pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (PTE). Współorganizatorem konferencji był Uniwersytet Rzeszowski, z którym 24 października 2012r. Województwo Podkarpackie zawarło porozumienie dot. współpracy przy organizacji ww. konferencji.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji samorządowej, środowiska akademickiego, instytucji zaangażowanych w ewaluację RPO WP, a także inne osoby, instytucje i podmioty zainteresowane problematyką ewaluacji. Prelegenci przedstawili m.in.: 
· efekt przyczynowy w ewaluacji,
· wyniki badania pn. Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim,
· postawy respondentów wywiadów pogłębionych w ramach badań ewaluacyjnych,
· możliwości finansowania inwestycji w okresie programowania 2014-2020.
Ponadto w ramach konferencji odbyły się 2 panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom dotyczącym zastosowania instrumentów inżynierii finansowej oraz możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego w nowym okresie programowania 2014-2020, w których uczestniczyli eksperci reprezentujący różne środowiska.  
Dodatkowo na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa www.rpo.podkarpackie.pl/ Zakładka Ewaluacja, na której zamieszczane są niezbędne informacje dotyczące postępu realizacji procesu ewaluacji RPO WP, w tym: dokumenty służące realizacji ewaluacji, wyniki badań ewaluacyjnych, informacje nt. wdrożonych rekomendacji, jak również informacje nt. konferencji ewaluacyjnej. 
W kwietniu 2012r. zostały wydane w formie publikacji 2 raporty z badań ewaluacyjnych pn. Znaczenie interwencji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska oraz Rola instrumentów inżynierii finansowej
w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Publikacje udostępniane były w siedzibie Urzędu oraz rozdane podczas spotkań Komitetu Monitorującego i Konferencji Ewaluacyjnej. 
W okresie sprawozdawczym IZ RPO WP zrealizowała cztery badania ewaluacyjne zapisane w OPE na rok 2012: Ocena systemu realizacji RPO WP na lata 2007-2013 w zakresie projektów „z luką finansową”, Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP we wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego, Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO WP na lata 2007-2013. 
W miesiącach od marca do lipca 2012r. firma PSDB Sp. z o.o. przeprowadziła ewaluację
pn. Ocena systemu realizacji RPO WP na lata 2007-2013 w zakresie projektów „z luką finansową”[footnoteRef:49]. Głównym celem badania była ocena prawidłowości funkcjonowania systemu realizacji projektów RPO WP „z luką finansową”. W ramach badania ocenie poddano procesy zachodzące w systemie, jak również regulujące je procedury. Oprócz konstrukcji
i skuteczności funkcjonowania systemu przeanalizowano wykazaną dochodowość wszystkich zakończonych projektów generujących dochód, pod kątem występowania/ możliwości wystąpienia w najbliższym czasie zmian w dochodowości. Dzięki przeprowadzonej ewaluacji udało się wypracować rozwiązania systemowe w zakresie monitorowania projektów „z luką finansową”. [49:  Szczegółowe informacje nt. badania zostały zawarte w załączniku nr 12 Streszczenia z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w 2012r.] 

Kolejne badanie pn. Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych
w ramach RPO WP we wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego[footnoteRef:50], zrealizowane zostało
w okresie maj – sierpień 2012r. Główny cel niniejszego badania zakładał ocenę dotychczasowej interwencji wdrażanej w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne RPO WP na lata 2007-2013 oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących formuły bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw regionu w przyszłej perspektywie finansowej. Zakres badania obejmował: [50:  Tamże.] 

· ocenę realizacji celów osi priorytetowej I RPO WP (m.in. zbadanie wpływu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych na poprawę konkurencyjności oraz wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej poprzez wytworzone produkty i usługi świadczone przez MŚP),
· dostarczenie informacji o charakterystyce przedsięwzięć/projektów realizowanych przez sektor MŚP w ramach Programu oraz o ich wpływie na potencjał rozwojowy przedsiębiorstw,
· identyfikację rodzajów przedsięwzięć kwalifikujących się do uzasadnionego ekonomicznie wsparcia bezzwrotnego (pomiar efektu jałowej straty) dla MŚP
w ramach kolejnej perspektywy, jako komplementarnej formy interwencji publicznej obok instrumentów zwrotnych.
W II półroczu zakończono ewaluację pn. Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego[footnoteRef:51]. Realizacja badania obejmowała okres sierpień – listopad 2012r. Głównym celem ewaluacji była ocena potencjalnego wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WP na rozwój ośrodków miejskich województwa podkarpackiego w kontekście ich potencjału rozwojowego w perspektywie 2014+. W ramach badania ocenie poddano dotychczasowe produkty i rezultaty oraz spodziewane efekty projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej I - VII RPO WP na lata 2007-2013
na terenie miast województwa podkarpackiego.  [51:  Tamże] 

Badanie składało się z IV części:
I. Diagnoza stanu rozwoju miast województwa podkarpackiego.
II. Potencjalne efekty realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 projektów
w kontekście rozwoju i wzmocnienia funkcji miejskich oraz dyfuzji procesów rozwojowych.
III. Wpływ projektów z zakresu rewitalizacji na wzmocnienie wewnętrznej spójności ośrodków miejskich.
IV. Znaczenie miast w kontekście wyzwań nowego okresu programowania 2014+.
W tym samym okresie (sierpień – listopad 2012r.) Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych przeprowadziła ewaluację pn. Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu
w kontekście realizacji RPO WP na lata 2007-2013[footnoteRef:52]. Głównym celem badania było ustalenie sytuacji wyjściowej dla programu operacyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020. [52:  J.w. 

] 

Ewaluatorzy przeprowadzili prace analityczne w ramach następujących obszarów badawczych:
· metaanaliza sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym diagnoza potencjału rozwojowego województwa podkarpackiego,
· identyfikacja obszarów nieobjętych lub niedostatecznie objętych wsparciem RPO WP, w tym ocena stopnia zainteresowania obszarami wsparcia RPO WP oraz pomiar deklarowanej aktywności w przyszłym okresie programowania,
· priorytetyzacja celów rozwojowych i zakresu interwencji oraz zaproponowanie koncentracji tematycznej dla nowego zakresu programu (priorytety inwestycyjne) w perspektywie 2014+.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Tabelę wdrażania rekomendacji z badania zakończonego pod koniec 2011r. pn. Znaczenie interwencji RPO WP na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska uchwałą nr 111/2504/12 z dnia 24 stycznia 2012r. Z badań przeprowadzonych w 2012r. ZWP przyjął Tabele wdrażania rekomendacji z następujących ewaluacji: Ocena systemu realizacji RPO WP na lata 2007-2013 w zakresie projektów „z luką finansową” oraz Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP
we wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego kolejno uchwałami nr 198/4617/12 i 198/4616/12 z dnia
18 grudnia 2012r. 
W związku z zakończeniem pozostałych badań pod koniec okresu sprawozdawczego nad zakresem i sposobem wykorzystania rekomendacji z badań pn. Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO WP na lata 2007-2013 oraz Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego, trwały konsultacje. 

Dodatkowo podjęto działania związane z rozpowszechnianiem wyników wymienionych ewaluacji m.in. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WP www.rpo.podkarpackie.pl/ Zakładka Ewaluacja, zapoznanie Komitetu Monitorującego RPO WP, przekazanie Krajowej Jednostce Oceny i Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne oraz ich publikację. 
Zgodnie z założeniami Okresowego planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na rok 2013 w następnym roku zaplanowano realizację następujących badań ewaluacyjnych:
1) Znaczenie interwencji RPO Województwa Podkarpackiego w obszarze infrastruktury publicznej, 
2) Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu,
3) Ocena stopnia realizacji wskaźników RPO Województwa Podkarpackiego. 
Zestawienie rekomendacji kluczowych badań ewaluacyjnych zrealizowanych przez IZ RPO WP wraz ze stanem ich wdrożenia stanowi załącznik do sprawozdania nr 13[footnoteRef:53].  [53:  Aktualne informacje nt. stanu wdrażania rekomendacji badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach RPO WP znajdują się w Informacji rocznej w zakresie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2012 zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl – Zakładka Ewaluacja/ Dokumenty. ] 

[bookmark: _Toc323104079][bookmark: _Toc355950615]3. Realizacja w podziale na priorytety, postęp wdrażania Programu wg priorytetów
[bookmark: _Toc198434151][bookmark: _Toc198434454][bookmark: _Toc323104080][bookmark: _Toc355950616]3.1. Oś priorytetowa 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
[bookmark: _Toc198434152][bookmark: _Toc198434455]Celem niniejszej osi jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja wskazanego celu będzie dokonana poprzez następujące cele szczegółowe:
1. wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł dofinansowania,
1. rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu,
1. stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy,
1. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.
Realizacja wymienionych celów będzie następować poprzez działania:
1. 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,
1. 1.2 Instytucje otoczenia biznesu,
1. 1.3 Regionalny system innowacji,
1. 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu.
Środki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach osi priorytetowej na cały okres programowania 2007-2013 wynoszą 306 879 197 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na realizację I osi priorytetowej wynosi 25,6% alokacji EFRR na RPO WP.
[bookmark: _Toc323104081][bookmark: _Toc355950617]3.1.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
Tabela 4.1 Postęp rzeczowy wg priorytetów – Oś priorytetowa 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka stanowi załącznik nr 4.1 do sprawozdania.
Analiza jakościowa 
W okresie sprawozdawczym w ramach I osi priorytetowej RPO WP ogłoszono 4 konkursy wniosków. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 31 243 897,68 euro (128 mln PLN). Kontynuowano proces podpisywania umów, trwała ocena formalna, merytoryczna oraz strategiczna złożonych wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w 2011r. i 2012r.
Od początku realizacji Programu ogłoszono łącznie 15 konkursów. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 177 655 657,92 euro (727 819 699,37 PLN). Złożono 2 157 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 437 312 144,62 euro (1 791 580 394,08 PLN), tj. 246% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 
W 2012r. w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 54 na łączną wartość dofinansowania 55 909 483,11 euro (229 049 970,39 PLN), zaś od początku realizacji Programu oceniono pozytywnie 1 321 wniosków o wartości 362 329 352,49 euro (1 484 390 891,27 PLN). W okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 231 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 79 943 980,54 euro (327 514 499,48 PLN), zaś od początku wdrażania Programu zatwierdzono do realizacji 1 206 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 346 039 439,41 euro (1 417 654 375,38 PLN). W 2012r. podpisano 267 umów (w tym 9 projektów kluczowych), natomiast od początku realizacji Programu podpisano 911 umów (13 projektów kluczowych) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 260 817 087,48 euro (1 068 515 444 PLN), co stanowi 85% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej. W 2012r. poziom kontraktacji wzrósł o 33% w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Biorąc pod uwagę obecny poziom kontraktacji oraz wartość projektów oczekujących na kontraktację można stwierdzić, iż stopień realizacji założeń finansowanych jest na zadawalającym poziomie. 
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 980 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 58 161 938,01 euro (238 277 827,64 PLN). Od początku realizacji Programu zatwierdzono 2 753 wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 173 503 216,01 euro (710 807 975,35 PLN), co stanowi 57% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej.
Ponadto w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 57 040 504,02 euro (233 683 536,88 PLN), zaś od początku realizacji Programu w kwocie 180 568 097,4 euro (739 751 381,42 PLN). 
W okresie sprawozdawczym w ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 67 856 867,5 euro wydatków kwalifikowanych, zaś od początku realizacji Programu 184 139 686,9 euro.
Wykres 24. Stan wdrażania I osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
Źródło: KSI SIMIK (07-13).
W ramach I osi zakontraktowano 85%  alokacji środków, natomiast w złożonych wnioskach 
o płatność kwota dofinansowanie UE stanowiła 57% alokacji. Stopień realizacji osi jest zaawansowany i nie przewiduje się zagrożenia związanego z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na realizację ww. osi. 
Poziom realizacji wskaźników w ramach I osi priorytetowej na koniec okresu sprawozdawczego jest na zadawalającym poziomie. Zgodnie z umowami większość wskaźników osiągnie pełną realizację. Powyższy stopień osiągnięcia wskaźników celu ww. osi priorytetowej potwierdza realizację celu głównego RPO WP jakim jest wzrost krajowej 
i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia, a także celu Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020: Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności.
Działania wspierane w ramach niniejszej osi priorytetowej przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020 i jednocześnie wpisują się w poszczególne obszary Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020. Więcej informacji w tym zakresie podano punkcie 2.1.6.6.
Od początku realizacji Programu w ramach I osi priorytetowej dominującą grupę beneficjentów stanowili przedsiębiorcy6 – 854 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 151 432 456,27 euro (620 388 486,85 PLN), z uczelniami, jednostkami naukowymi podpisano 3 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 62 989 500,3 euro (258 055 384,83 PLN), z organizacjami non profit7 (fundacje, stowarzyszenia)7 podpisano 24 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 15 615 921,19 euro (63 975 305,92 PLN), z jednostkami samorządu terytorialnego podpisano 30 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 30 779 209,72 euro (126 096 266,4 PLN).  
Wykres 25. Udział poszczególnych grup beneficjentów wg wartości podpisanych umów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na dzień 31 grudnia 2012r. (%).

Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach I osi priorytetowej podpisano 566 umów dla projektów realizowanych na obszarach miejskich, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 170 272 808,18 euro (697 573 640,57 PLN), natomiast dla projektów realizowanych na obszarach wiejskich podpisano 345 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 90 544 279,3 euro (370 941 803,43 PLN). Z ww. informacji wynika, iż na obecnym etapie realizacji Programu na obszarze miejskim realizowanych jest więcej projektów o wyższej wartości dofinansowania niż na obszarze wiejskim. 
Wykres 26. Rozkład dofinansowania projektów w podpisanych umowach w ramach I osi priorytetowej RPO WP – podział wg obszarów realizacji projektów (%)

Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach I osi priorytetowej na obszarze defawozyrowanym realizowanych jest 146 projektów (co stanowi 16% wszystkich podpisanych umów), na łączną wartość dofinansowania z EFRR 24 594 275,94 euro (100 757 829,69 PLN) (co stanowi 11% wartości wszystkich podpisanych umów), w tym powiat: bieszczadzki 10 umów, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 836 551,54  euro (11 620 784,33 PLN), brzozowski 17 umów, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 852 308,72 euro (7 588 538,36 PLN), kolbuszowski 21 umów, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 4 232 102,96 euro (17 338 079,4 PLN), leski 19 umów, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 3 721 217,65 euro (15 245 084,47 PLN), lubaczowski 17 umów, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 585 784,56 euro (10 593 442,2 PLN), niżański 24 umów, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 321 763,75 euro (5 415 001,74 PLN), przemyski 14 umów, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 3 039 252,87 euro (12 451 211,15 PLN) oraz strzyżowski 24 umów, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 5 005 293,9 euro (20 505 688,04 PLN). 
Liczba podpisanych umów na ww. obszarach wzrosła o 34 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, natomiast wartość tych umów wzrosła o 6 548 207,18 euro (26 826 695,16 PLN). 
Na terenie województwa podkarpackiego występują obszary zmarginalizowane gospodarczo, charakteryzujące się wysoką stopą bezrobocia, małą liczbą podmiotów gospodarczych, niskimi nakładami inwestycyjnymi w przedsiębiorstwach oraz niewielką wartością produkcji sprzedanej przemysłu. 
Na obszarze 8 powiatów, w których występuje trudna sytuacja społeczno gospodarcza wybrano do dofinansowania w ramach  I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 146 projektów. 116 projektów realizowanych jest w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne (schemat B) 
o wartości z EFRR 19 570 590,41 euro (80 176 794,78 PLN), co stanowi 14,53% wartości oraz 17,21% liczby zakontraktowanych projektów w ramach tego działania. Wśród dotacji inwestycyjnych dla MŚP 28 projekty o wartości EFRR 6 888 188,75 euro (28 219 531,69 PLN) dotyczą branży turystycznej, co stanowi 19% ilości oraz 28% wartości wszystkich projektów realizowanych na obszarach zmarginalizowanych. Najwięcej, po 9 projektów realizowanych jest w powiecie leskim i 7 w powiecie bieszczadzkim. Duże znaczenie dla obszarów opisywanych 8 powiatów ma fakt, iż projekty te generują 512 nowych miejsc pracy, z czego 107 miejsc dotyczy sektora turystyki, co daje średnio prawie 4 miejsc pracy na projekt na obszarach zmarginalizowanych, będących jednocześnie obszarami o wyjątkowych walorach przyrodniczych i turystycznych.
Na poprawę sytuacji w opisywanych powiatach będzie wpływać w perspektywie długofalowej tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów wraz ze zwiększeniem dostępności terenów w celu m.in. zlokalizowania na nich podmiotów gospodarczych. 


























Mapa 5. Projekty w ramach I osi priorytetowej wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów na dzień  31 grudnia 2012r. 
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W ramach I osi priorytetowej dofinansowanych jest 27 projektów o charakterze regionalnym realizowanych na terenie wielu powiatów o wartości ogółem 56,91 mln euro (233,16 mln PLN), w tym dofinansowanie z EFRR 44,6 mln euro (182,73 mln PLN).
Informacje na temat projektów realizowanych w innych programach operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w województwie podkarpackim zamieszczono 
w załączniku nr 17.
W okresie sprawozdawczym postęp rzeczowy ww. osi priorytetowej wykazano w odniesieniu do 465 zakończonych projektów tj.: 389 projektów w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 71 360 777,92 euro (292 350 834,97 PLN), 75 projektów 
w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu – Projekty pozainwestycyjne (schemat B) na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 677 478,24 euro (2 775 492,85 PLN) oraz 1 projekt w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 154 003,66 euro (630 922,21 PLN). Opis postępu rzeczowego przedstawiono poniżej w ramach poszczególnych działań ww. osi priorytetowej.
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano badań ewaluacyjnych dotyczących oceny efektywności I osi priorytetowej. 
Projekty kluczowe
Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 8 października 2012r. w ramach I osi priorytetowej realizowanych będzie 17 projektów kluczowych (w tym 15 projektów w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji oraz 2 projekty w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza 
i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A – Projekty inwestycyjne) na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 99,30 mln euro (406,83 mln PLN), co stanowi 32% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach osi priorytetowej.
Od początku realizacji Programu podpisano w I osi priorytetowej 17 pre-umów (w tym 15 
w ramach działania 1.3 oraz 2 w ramach działania 1.4 schemat A) dotyczących realizacji indywidualnych projektów kluczowych ujętych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych na łączną wartość inwestycji 127,506 mln euro (522,368 mln PLN), 
w tym dofinansowanie: 99,30 euro (406,83 PLN). 
W okresie sprawozdawczym złożono 12 wniosków o dofinansowanie indywidualnych projektów kluczowych, natomiast od początku realizacji Programu złożono 18 wniosków 
o dofinansowanie  na łączną wartość  z EFRR 87 853 296,32 euro (359 917 384,36 PLN). 
W okresie sprawozdawczym podpisano 9 umów o dofinansowanie indywidualnych projektów kluczowych tj.:
· 15 czerwca 2012r. dla projektu pn. Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu 
w zakresie nowoczesnych technologii - Powiat Ropczycko - Sędziszowski,
· 16 lipca 2012r. dla projektu pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski, 
· 31 lipca 2012r. dla projektu pn. Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii, 
· 16 października 2012r. dla projektu pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski,  
· 8 listopada 2012r.	  dla projektu pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat leżajski,  
· 30 listopada 2012r. dla projektu pn. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 
i Nowoczesnych Technologii - powiat sanocki, 
· 30 listopada 2012r. dla projektu pn. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 
 Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie, 
· 30 listopada 2012r. dla projektu pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - Powiat Łańcucki, 
· 25 października 2012r. dla projektu pn. Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych.
Łączna wartość ww. umów wyniosła 40 930 005,64 euro (167 682 047,11 PLN), 
w tym EFRR 34 437 520,25 euro (141 083 632,95 PLN). Umowy dotyczą projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji.
Od początku realizacji Programu podpisano 13 umów na łączną wartość 100 952 755,28 euro (413 583 247,85 PLN), w tym EFRR 84 810 309,77 euro (347 450 877,06 PLN), co stanowi 86,07% alokacji przewidzianej do zakontraktowania w ramach działania 1.3 RPO WP oraz 27,64% alokacji przewidzianej do zakontraktowania w ramach I osi priorytetowej. 
W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 32 wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 10 880 061,65 euro (44 573 436,58 PLN), zaś od początku realizacji Programu zatwierdzono 67 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 
z EFRR 37 690 666,63 euro (154 411 123,03 PLN), co stanowi 38% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach działania 1.3 RPO WP oraz 12% kwoty alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej RPO WP.
Wykres 27. Stan realizacji projektów kluczowych w ramach I osi priorytetowej RPO WP 
w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

Źródło: KSI SIMIK 07-13









Wykres 28. Zrealizowane płatności w ramach zakontraktowanych projektów kluczowych od uruchomienia Programu.

Średni poziom zrealizowanych płatności w ramach zakontraktowanych projektów kluczowych wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego ok. 51%. 
W okresie sprawozdawczym nastąpił postęp w realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach I osi priorytetowej RPO WP. Terminy kontraktacji pozostałych 4 projektów kluczowych przewidziane są na rok 2013, tj.:
· projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat tarnobrzeski - Powiat Tarnobrzeski,
· projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski - Powiat  Jasielski,
· projekt pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej łączącej Strefę S1 ze Strefą S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego -  Gmina Trzebownisko,
· projekt pn. Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego 
w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap -  Gmina m. Krosno.
W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest także zakończenie kolejnych etapów oceny wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w 2012r. oraz ich kontraktacja. Realizacja tych projektów przyczyni się do zwiększenia zaangażowania środków przeznaczonych na działanie 1.3 oraz realizacji celów I osi priorytetowej, 
a także celu głównego Programu. Projekty w szczególności przyczynią się do trwałego zwiększenia konkurencyjności regionu oraz długofalowego przyspieszenia rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie innowacyjności gospodarki, wspieranie rozwoju nauki, współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki oraz wspomaganie postępu technologicznego i innowacji. Ponadto, z uwagi na swój charakter, projekty te znacząco przyczynią się do realizacji zapisów RPO WP, tj. celu głównego a zwłaszcza celu nadrzędnego osi priorytetowej I RPO WP, jakim jest „tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 
i gospodarki opartej na wiedzy” poprzez zbudowanie potencjału naukowego, który wpłynie pozytywnie na rozwój sektorów innowacyjnych, rozwój Doliny Lotniczej, jak również na podnoszenie kwalifikacji zawodowych obecnych i przyszłych pracowników przedsiębiorstw 
w zakresie korzystania z nowoczesnej infrastruktury B+R, a tym samym na wzrost potencjału innowacyjnego, zachowując przy tym szczególną dbałość o zasoby naturalne 
i środowiskowe Regionu.
Informacje nt. równości szans kobiet i mężczyzn zawarto w punkcie 2.2.1, natomiast 
nt. cross-financingu podano w punkcie 2.6.3 sprawozdania.
Rekomendacje KE 
Kontynuowano wysiłki na rzecz poprawy jakości sprawozdania rocznego w oparciu o uwagi KE. Przedstawiono w sposób bardziej jakościowy wkład Programu w Strategię Europa 2020. Przestawiono informację nt. poprawy koordynacji i synergii w kierunku bardziej przyjaznego przedsiębiorstwom otoczenia biznesowego. Uzupełniono informację nt. poprawy komplementarności i koordynacji.
Rekomendacje IZ RPO WP
Poniżej przedstawiono informację nt. realizacji planów Instytucji Zarządzającej RPO WP zawartych w sprawozdaniu za rok 2011, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP.
W 2012r. IZ RPO WP kontynuowała działania mające na celu efektywniejsze wykorzystanie alokacji przeznaczonej na realizacje I osi priorytetowej. Zgodnie z ubiegłorocznymi planami w ramach RPO WP przeprowadzono 4 konkursy (planowanych było 3). Dodatkowo kontynuowano proces podpisywania umów, weryfikację wniosków o płatność, kontrolę projektów zakończonych oraz ocenę wniosków złożonych w ramach ww. konkursów. Trzeba zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym odnotowano postęp finansowy w realizacji RPO WP w porównaniu do roku 2011 przede wszystkim w działaniu 1.1, 1.3 oraz 1.4. 
W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest zakończenie oceny wniosków złożonych w konkursach przeprowadzonych w 2012r., w tym wniosków 
o dofinansowanie projektów kluczowych złożonych w ramach działania 1.3 i 1.4 oraz podpisanie umów o dofinansowanie projektów złożonych w dotychczas ogłoszonych konkursach, w przypadku których ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym. Ponadto kontynuowane będą prace mające na celu podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie oraz weryfikacja wniosków o płatność. Przeprowadzenie ww. działań ma na uwadze poprawę stopnia osiągnięcia wskaźników finansowych i rzeczowych zarówno dla ww. działań, jak i całej osi priorytetowej oraz osiągnięcie celów, w tym celu głównego osi I RPO WP tj.: Wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia. Osiągnięcie celu będzie możliwe przede wszystkim przez wsparcie finansowe i instytucjonalne w sferze przedsiębiorczości, zwłaszcza 
w zakresie wzrostu jej innowacyjności i produktywności, co stanowi czynniki wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie w regionie. Integralnym elementem wsparcia, w ramach 
I osi priorytetowej, przyczyniającym się do realizacji celów Programu będą również działania w zakresie promocji i doradztwa dla podmiotów gospodarczych oraz badań i rozwoju technologicznego, które zwiększą aktywność MŚP oraz wpłyną na wzrost konkurencyjności regionu.
Według obowiązującego na koniec 2012 roku Harmonogramu naborów wniosków 
w ramach RPO WP, nie przewidziano nowego naboru wniosków do dofinansowania.  Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom regionu oraz ze względu na uwalniające się środki w ramach działania 1.1 schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne ZWP podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków do w/w działania w 2013r., co znacząco przyczyni się do poprawy stopnia osiągnięcia wskaźników finansowych i rzeczowych.
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Celem działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości jest wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. Na przedmiotowe działanie składają się następujące schematy:
· A. Wsparcie kapitałowe funduszy,
· B. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ramach ww. działania na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 172 546 539 euro. Wkład wspólnotowy jaki został przeznaczony na realizację przedmiotowego działania wynosi 14,51% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.1.1 Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości stanowi załącznik nr 4.1  do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości ogłoszono 1 konkurs wniosków.
W działaniu 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat A – Wsparcie kapitałowe funduszy ogłoszono drugi konkurs w okresie od 28 maja do 5 lipca 2012r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 11 716 461,63 euro (48 mln PLN). Złożono 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16 104 101,98 euro (65 975 285 PLN), tj. 137% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Od początku realizacji Programu w ramach działania 1.1. przeprowadzono łącznie 
4 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 96 411 291,28 euro (394 977 778,12 PLN). Złożono 1 602 projekty 
z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 363 703 774,67 euro (1 490 021 624,07 PLN), co stanowi 377% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.









Wykres 29. Stan wdrażania działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
Źródło: KSI SIMIK 07-13.
Wartość pożyczek i poręczeń udzielonych na koniec okresu sprawozdawczego 
w stosunku do założeń przyjętych przez fundusze potwierdza wysoki poziom realizacji wskaźników finansowych działania 1.1. schemat A oraz efektywne wykorzystanie środków europejskich. Przeprowadzony kolejny konkurs wniosków przyczyni się wzrostu realizacji wskaźników finansowych w kolejnych latach.
Wartość kontraktacji umów oraz zrealizowanych płatności na rzecz beneficjentów w ramach działania 1.1. schemat B potwierdza wysoki stopień realizacji wskaźników finansowych oraz absorpcji dostępnej alokacji. Wysokie wykorzystanie środków na poziomie schematu B wynika z dużego zainteresowania przedsiębiorców środkami z UE o charakterze dotacyjnym. 
W ramach działania 1.1 zakontraktowano 93% alokacji, pozostałe środki zostaną wykorzystane w przyszłym okresie sprawozdawczym na realizację projektów w planowanym przez ZWP kolejnym naborze w tym działaniu, dzięki czemu zostaną w całości  zrealizowane wskaźniki finansowe.
Wykres 30. Postęp finansowy działania 1.1.(%).

Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym postęp realizacji wskaźników rzeczowych w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości wykazano w odniesieniu do 911 zakontraktowanych projektów, z których 389 zakończono, co stanowi 43% łącznej liczby umów podpisanych w ramach działania. Nadal trwa realizacja 446 projektów, których zakończenie przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników zaplanowanych na 2015 rok.
Analizując postęp rzeczowy należy stwierdzić, iż w ramach działania 1.1 wskaźniki produktu 
i rezultatu, nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast analizując projekty zakontraktowane 
i oczekujące na kontraktację, wartości docelowe niżej wymienionych wskaźników mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone:
· Liczba wspartych funduszy pożyczkowych, 
· Liczba wspartych funduszy poręczeniowych, 
· Wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP,
· Wartość poręczeń udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP.
W działaniu 1.1 schemat A realizowanych jest 14 projektów, w ramach których wartość udzielonych pożyczek i poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do przyjętych założeń przez beneficjentów - funduszy, jest na wysokim poziomie.
· Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności), 
· Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla mikroprzedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności),  
· Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla małych przedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności), 
· Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla średnich przedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności), 
· Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw w tym: kobiety, mężczyźni oraz na obszarach wiejskich, 
· Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu, 
Biorąc pod uwagę 446 projektów będących jeszcze w realizacji w ramach działania 1.1 schemat B, jak również 48 projektów oczekujących na kontraktację, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r., należy stwierdzić, iż nie istnieje zagrożenie dla osiągnięcia założonych wartości ww. wskaźników. 
Do końca 2012r. wartość udzielonych pożyczek wynosiła 5 924 630,44 euro (26 820 802 PLN), natomiast zgodnie z informacjami miesięcznymi przekazanymi przez fundusze udzielone zostaną pożyczki o łącznej wartości 22 955 438,88 euro (94 043 842 PLN). Wartość udzielonych poręczeń do końca 2012r. wyniosła 3 833 938,68 euro (15 706 880 PLN), udzielone zostaną poręczenia o łącznej wartości 11 156 268,31 euro (45 705 000 PLN). Podane wartości wskazują, że środki przeznaczone na udzielanie pożyczek i poręczeń są efektywnie wykorzystywane. 
Realizacja ww. wskaźników przez projekty wsparte w ramach działania 1.1 zmierzają do zaspokajania potrzeb rozwojowych regionu poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, a przez to przyczynia się do osiągnięcia celu głównego tego działania, tj. wsparcia rozwoju istniejących przedsiębiorstw. 
Zgodnie z zdanymi Urzędu Statystycznego do końca 2012r. podkarpacki rejestr REGON liczył 155 tys. podmiotów mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). W stosunku do roku 2011 liczba ta wzrosła. Podmioty z Podkarpacia stanowiły 3,9% ogółu podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Zdecydowana większość podmiotów stanowił sektor prywatny – 148,9 tys., tj. 96,1%. Wśród podmiotów sektora prywatnego 79,3% (118,1 tys.) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, głównie handlową – 30,7%, budowlaną – 14,9%, w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 10,1% oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną – 8,7%. Ponad ¾ osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stanowiły podmioty o przewidywalnej liczbie pracujących do 9 osób. Do rejestru REGON wpisane były również 9 769 spółki cywilne, 8 660 spółek handlowych (w tym: 249 spółki akcyjne, 6 680 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 99 spółek partnerskich, 1 383 spółek jawnych), 6 104 stowarzyszenia i organizacje społeczne, 2 417 wspólnot mieszkaniowych, 772 spółdzielni oraz 306 fundacji.
W przeliczeniu na 1000 ludności w województwie przypadały 73 podmioty (podczas gdy średnio w kraju 103). Najwięcej podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności zarejestrowanych było w miastach: Rzeszowie (124), Krośnie (117), Tarnobrzegu (103) 
i powiecie leskim (102), a najmniej w powiatach: przemyskich (51), lubaczowskim 
i przeworskim (po 54) oraz kolbuszowskim (54). Wskazuje to na potencjał rozwoju przedsiębiorczości w regionie. W związku z tym istotne znaczenie mają środki na wsparcie MŚP w ramach RPO WP.
Na koniec 2012r. w ramach projektów zrealizowanych w działaniu 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne RPO WP wspartych zostało 389 przedsiębiorców, w tym: 148 mikroprzedsiebiorców, 148 małych przedsiębiorców oraz 93 średnich przedsiębiorców. Zgodnie z podpisanymi umowami wspartych zostanie 674 przedsiębiorców,  w tym: 290 mikroprzedsiebiorców, 243 małych przedsiębiorców oraz 141 średnich przedsiębiorców. Liczba wspartych przedsiębiorców w ramach RPO WP stanowi 0,4% liczby podmiotów sektora prywatnego zarejestrowanych w podkarpackim rejestrze REGON.
W grudniu 2012r. w województwie podkarpackim przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 226,4 tys. osób i było o 1,5% niższe niż w 2011r.
W odniesieniu do grudnia 2011r. niższe zatrudnienie odnotowano w większości sekcji. Najbardziej obniżyło się m.in. w obsłudze rynku nieruchomości (o 14,3%), zakwaterowaniu 
i gastronomii (o 14,0%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 3,6%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 2,5%), a nieco mniej 
w budownictwie (o 1,7%), przetwórstwie przemysłowym (o 1,4%) oraz wytwarzaniu 
i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,8%). Wysoki wzrost zatrudnienia wystąpił m.in. w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 11,0%), transport i gospodarka magazynowa (o 6,1%) oraz górnictwo 
i wydobywanie (o 3,3%).
Na koniec 2012r. w ramach projektów zrealizowanych w działaniu 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne RPO WP liczba utworzonych miejsc pracy wyniosła 1 672,75 szt., natomiast zgodnie z podpisanymi umowami utworzonych zostanie 2 963 miejsc pracy. 
W województwie podkarpackim pracujący w sektorze prywatnym w 2011r. stanowili 79%, natomiast w 2009r. 75%. Zaznaczyć trzeba, że wartość ta ma tendencję wzrostową (w 2005r. – 72,5%), w której mają swój udział również projekty realizowane w ramach RPO WP.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie pn. Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP we wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego. Głównym celem ewaluacji była ocena dotychczasowej interwencji wdrażanej w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B -  Bezpośrednie dotacje kapitałowe. Konkurs w ww. działaniu był pierwszy tak dużym instrumentem bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw, które miał do dyspozycji ZWP. Jego dotychczasową realizację ewaluator określił jako zgodną z podstawowym celem inwestycji, które było wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. Badanie wskazuje, iż w województwie podkarpackim istnieje luka finansowa, uzasadniająca interwencję publiczną w postaci bezpośredniego wsparcia sektora przedsiębiorstw. Jednocześnie dotychczasowe wdrażanie działania 1.1 wskazuje na to, że wsparcie ma pozytywny wpływ na przedsiębiorstw-beneficjentów. Wsparcie dotacyjne było miejscami nieefektywne, ponieważ prowadziło do subsydiowania przedsięwzięć, które miałyby szansę na realizację także bez dofinansowania ze środków publicznych – istotne ryzyko wystąpienia efektu jałowej straty. W ramach jednego instrumentu wsparcia bardzo trudno jest pogodzić wsparcie ukierunkowane na konkurencyjność i innowacyjność firm oraz na aktywizację defaworyzowanych części regionu. Zbyt liberalne traktowanie kryterium innowacyjności spowodowało, że wsparcie uzyskały projekty charakteryzujące się jedynie innowacyjnością na poziomie firmy lub na szczeblu lokalnym. Wsparcie dla projektów, których celem było podniesienie spójności wewnętrznej były oceniane częściowo według nieadekwatynych kryteriów, związanych np. z innowacyjnością przedsięwzięć. Pomimo obiektywnych uwarunkowań zewnętrznych, założenia oraz praktyka organizacji naborów konkursowych w działaniu 1.1 nie pozwoliła na osiągnięcie maksymalnych efektów inwestycji na przestrzeni całej perspektywy finansowej. Ww. badanie wskazuje rekomendacje: silniejsze wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej, stworzenie dedykowanych instrumentów dla przedsięwzięć podnoszących spójność wewnątrz regionu, zoptymalizowanie procesu wdrażania interwencji. Wsparcie o charakterze dotacyjnym powinno zostać udostępnione potencjalnym beneficjentom np. w dwóch modelowych sytuacjach: projektów innowacyjnych, które po mimo potencjalnie bardzo dużego wpływu na rozwój regionu nie maja szansy na zdobycie zewnętrznego finansowania oraz zazwyczaj niewielkich projektów rozwojowych w firmach działających na terenach defaworyzowanych. W nowym programie operacyjnym dla województwa podkarpackiego należy wyodrębnić: dotacje dla sektora przedsiębiorstw podnoszące innowacyjność form oraz regionu oraz dotacje dla sektora przedsiębiorstw podnoszące spójność wewnątrz regionu. Stworzenie dedykowanego instrumentu ukierunkowanego na dotacyjne wsparcie projektów istotnie innowacyjnych charakteryzujących się najwyższą wartością dodaną. Należy stworzyć dedykowane instrumenty ukierunkowane na dotacyjne wsparcie przedsiębiorstw 
z najbardziej defaworyzowanych obszarów województwa podkarpackiego.
Informacje na temat realizacji ww. wsk. w podziale na płeć podano 
w punkcie 2.1.1. Zasada równości szans.
Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Celem działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu jest rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu. Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ww. działaniu na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 6 081 158 euro. Wkład wspólnotowy jaki  przeznaczono na realizację przedmiotowego działania wynosi 0,51% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.1.2  Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu stanowi załącznik nr  4.1 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu przeprowadzono 1 nabór wniosków.
W ww. działaniu ogłoszono drugi konkurs w okresie od 24 lipca do 7 września 2012r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 4 881 859,01 euro (20 mln PLN). Złożono 27 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 3 339 752,66 euro (13 682 298,69 PLN), tj. 68% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Od początku realizacji Programu w działaniu 1.2 przeprowadzono 2 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wyniosła 16 809 683,99 euro (68 865 913,35 PLN). Złożono 48 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 7 842 945,58 euro (32 130 979,46 PLN), co stanowi 47% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Wykres 31. Stan wdrażania działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
Źródło: KSI SIMIK 07-13
W ramach działania 1.2 zakontraktowano 44% alokacji, jest to niski stopień realizacji wskaźników finansowych W przyszłym okresie sprawozdawczym 21 projektów zatwierdzonych do realizacji na wartość dofinansowania 2 186 622,65 euro (8 958 155,69 PLN) zostanie zakontraktowanych, dzięki czemu zostaną w całości  zrealizowane wskaźniki finansowe oraz absorpcja środków przewidziana dla tego działania.
Wykres 32. Postęp finansowy działania 1.2 (%).


Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym postęp realizacji wskaźników rzeczowych 
w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu wykazano w odniesieniu do 14 zakontraktowanych projektów, z których 1 zakończono. Nadal trwa realizacja 13 projektów oraz 21 projektów oczekuje na kontraktację, zakończenie ww. projektów przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników  zaplanowanych na 2015 rok.
Analizując postęp rzeczowy należy stwierdzić, iż w ramach działania 1.2 wskaźniki produktu 
i rezultatu, nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast analizując projekty zakontraktowane 
i oczekujące na kontraktację, wartości docelowe niżej wymienionych wskaźników mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone:
· Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu, 
· Liczba nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorstw świadczonych przez wsparte instytucje otoczenia biznesu.  
Wartości szacunkowe określono na podstawie 14 podpisanych umów o dofinansowanie na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 713 241,69 euro (11 115 608,57 PLN). Wg stanu na 31 grudnia 2012r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników szacuje się na średnim poziomie. Mając na uwadze, iż w dniu 11 grudnia 2012 roku ZWP zatwierdził do realizacji 21 wniosków o dofinansowanie można szacować, iż w wyniku realizacji wybranych projektów, wartości wskaźników zostaną osiągnięte, a tym samym, przyczynią się do osiągnięcia głównego celu tego działania, jakim jest rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, a co za tym idzie, poprawę sytuacji regionu w zakresie wsparcia i doradztwa związanego 
z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstw.  
W województwie podkarpackim istnieje szereg instytucji zrzeszających przedsiębiorców oraz instytucji świadczących usługi o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym, 
a także finansowym dla przedsiębiorstw. W działania 1.2  wsparcie otrzymało 14 instytucji, które realizując projekty umożliwią zwiększyć potencjał w zakresie dostarczania przedsiębiorcom 85 specjalistycznych usług. Realizacja powyższych projektów ma na celu poprawę jakości istniejących oferty usługowej dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Osiągnięcie powyższego celu umożliwi stworzenie nowych sprawnych sieci instytucji otoczenia biznesu w regionie, co jest istotne w kontekście istniejącego potencjału rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim, co jest zgodne z celem głównym RPO WP oraz Strategią rozwoju województwa podkarpackiego 2007-2010.
W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu pn. Dywersyfikacja usług INNpuls Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez rozwój Ośrodka Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości PINN realizowanego przez INNpuls Sp. z o.o. (RPPK.01.02.00-18-006/10). Celem projektu jest przede wszystkim przełamywanie barier oraz efektywne wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości oraz procesów transferu technologii 
i komercjalizacji wiedzy, co wymaga ciągłego rozwoju Regionalnego Systemu Innowacji, którego elementem będą rożnego rodzaju ośrodki innowacji i przedsiębiorczości.  Realizacja projektu przyczyni się także do umocnienia pozycji konkurencyjnej INNpuls na rynku regionalnym, pozycjonując ją wśród wyspecjalizowanych partnerów małego i średniego biznesu, który swój rozwój chce opierać na szeroko pojętej innowacyjności. Rezultatem projektu jest przede wszystkim 7 nowych produktów/usług: informacyjnych, szkoleniowych 
i doradczych oraz stworzenie 2 nowych miejsc pracy. Realizacja projektu przyczyniła się m.in. do: zwiększenia dostępności do specjalistycznych usług doradczych, zwiększenia ilości firm innowacyjnych w regionie, zwiększenia ilości firm, które stosują nowoczesne modele zarządzania (ciągłą optymalizację kosztów, zarządzanie nowym produktem, zarządzanie projektami finansowanymi z różnych źródeł), zwiększenie ilości firm zrzeszonych 
w powiązaniu kooperacyjnych funkcjonujących w regionie oraz efektywności zarządzania powiązaniami, wzrost liczby nowych, trwałych, opartych na wiedzy miejsc pracy oraz wzrost zamożności społeczeństwa. Dzięki realizacji projektów poprawiła się baza pozostająca 
w dyspozycji IOB oraz wyposażenie techniczne, w tym informatyczne, służące świadczeniu usług. Dzięki wsparciu lokalnych i regionalnych IOB następuje wzmocnienie efektu pobudzenia przedsiębiorczości, uzyskanego dzięki udzielonym dotacjom inwestycyjnym (synergia działania 1.2 oraz działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości – schemat B Bezpośrednio dotacje inwestycyjne), a także poprzez udzielone przedsiębiorstwom dotacje w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu – Schemat B Projekty pozainwestycyjne, na opracowanie strategii marketingowych, ofert targowych i wystawienniczych, organizację misji gospodarczych itp. (synergia 1.2 z 1.4 B). Na wysoką ocenę zasługuje wsparcie z RPO WP udzielone Instytucjom Otoczenia Biznesu, prowadzącym fundusze pożyczkowe i poręczeniowe (działanie 1.1 Schemat A). Oferta tych Instytucji jest rzeczywistą odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców. Odnotowano znaczące zainteresowanie pożyczkami i poręczeniami, które są udostępnione w sposób szczególnie dogodny dla przedsiębiorców. W toku realizacji I osi priorytetowej zaistniała komplementarność czasowa wsparcia przedsiębiorców. Po wykorzystaniu zasadniczej puli środków dotacyjnych ułatwiono dostęp do środków inwestycyjnych dedykowanych MŚP 
w formie pożyczek i poręczeń (realizacja zaleceń i rekomendacji KE).
Ponadto, w 2013 przeprowadzone będzie badanie ewaluacyjne w tym zakresie, aby ocenić, czy świadczone usługi dla przedsiębiorców wychodzą naprzeciw ich potrzebom. Przedstawienie wyników badania zostanie przedstawione w przyszłych okresach sprawozdawczych.
Działanie 1.3 Regionalny system innowacji 	
Celem działania 1.3 Regionalny system innowacji jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy. Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ramach ww. działania na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 98 540 320 euro. Wkład wspólnotowy, jaki został przeznaczony na realizację przedmiotowego działania wynosi 8,22% alokacji EFRR na RPO WP.

Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.1.3 Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 Regionalny system innowacji stanowi załącznik nr 4.1 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W działaniu 1.3 Regionalny system innowacji przeprowadzono 1 nabór wniosków. 
W ww. działaniu ogłoszono trzeci konkurs w okresie od 24 maja do 31 lipca 2012r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 9 763 718,02 euro (40 mln PLN). Złożono 80 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 25 429 075,65 euro (104 177 837,11 PLN), tj. 260% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Od początku realizacji Programu w działaniu 1.3 przeprowadzono 3 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 19 527 436,05 euro (80 mln PLN). Złożono 107 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 28 859 274,59 euro (118 230 676,12 PLN), co stanowi 148% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Wykres 33. Stan wdrażania działania 1.3 Regionalny system innowacji w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
Źródło: KSI SIMIK 07-13
W ramach działania 1.3 zakontraktowano 88% alokacji, jest to wysoki stopień wykorzystania alokacji. W przyszłym okresie sprawozdawczym zostaną zakontraktowane projekty, które zostaną wybrane do dofinansowania (nabór wniosków w 2012r.) oraz 2 projekty kluczowe, dzięki czemu zostaną w całości  zrealizowane wskaźniki finansowe oraz absorpcja środków przewidziana dla tego działania.



Wykres 34. Postęp finansowy działania 1.3 (%).


Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym, jak i od początku realizacji programu, nie odnotowano 
w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji zatwierdzonych wniosków o płatność końcową, zatem nie jest możliwe zaprezentowanie stopnia realizacji wskaźników rzeczowych. 
Wskaźniki produktu i rezultatu, nie zostały osiągnięte, natomiast analizując projekty zakontraktowane i oczekujące na kontraktację, wartości docelowe niżej wymienionych wskaźników mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone:
· Liczba projektów z zakresu B+R,
· Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi,
· [bookmark: _Toc317598718][bookmark: _Toc317667098][bookmark: _Toc323104082]Powierzchnia wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, 
· [bookmark: _Toc317598719][bookmark: _Toc317667099][bookmark: _Toc323104083]Liczba zakupionej aparatury lub urządzeń na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, 
· [bookmark: _Toc317598720][bookmark: _Toc317667100][bookmark: _Toc323104084]Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&R – etaty, 
· [bookmark: _Toc317598721][bookmark: _Toc317667101][bookmark: _Toc323104085]Liczba przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, 
· [bookmark: _Toc317598722][bookmark: _Toc317667102][bookmark: _Toc323104086]Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających z wyposażonych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii. 
[bookmark: _Toc317598724][bookmark: _Toc317667104]Analizując, na podstawie zakontraktowanych projektów, postęp w realizacji wskaźników, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2012r. stopień osiągnięcia wartości przedmiotowych wskaźników szacuje się na niskim poziomie.
Jednakże mając na uwadze, przeprowadzony w 2012r. nabór wniosków, w ramach którego złożono 80 projektów, przewiduje się w 2013r. kontraktację kolejnych projektów zatwierdzonych przez IZ RPO WP do dofinansowania. 
Do końca 2012r. w ramach działania 1.3 podpisano 13 umów o dofinansowanie projektów kluczowych, w tym 3 umowy o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury badawczo-rozwojowej realizowane przez Politechnikę Rzeszowską i Uniwersytet Rzeszowski oraz 10 umów o dofinansowanie projektów w ramach kategorii 75 - Infrastruktura systemu oświaty. Kontraktacja pozostałych projektów kluczowych przewidziana jest na I półrocze 2013r. Realizacja tych projektów znacznie przyczyni się do podniesienia poziomu wartości wskaźników rzeczowych działania 1.3. W związku z tym, iż terminy zakończenia realizacji projektów kluczowych przypadają na lata 2013 i 2014, postęp osiągnięcia wskaźników będzie możliwy do przedstawienia w kolejnych okresach sprawozdawczych. 
Zgodnie z podpisanymi umowami w działaniu 1.3 Regionalny system innowacji wsparcie obecnie otrzymało 13 projektów z zakresu B+R i 10 projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. W wyniku realizacji powyższych projektów powierzchnia wybudowanych lub przebudowanych obiektów na potrzeby transferu wiedzy 
w zakresie nowoczesnych technologii wyniesie 18 809,22 m2 , zakupionych zostanie 1 331 szt. aparatury. Dodatkowo utworzonych zostanie 67 miejsca pracy w zakresie B+R, 
49 przedsiębiorstw i 908 pracowników przedsiębiorstw będzie korzystać z wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii.
Na stopień osiągnięcia wskaźników rzeczowych w ramach działania 1.3. znaczny wpływ będzie miała realizacja 15 indywidualnych projektów kluczowych, w tym 3 projektów typowo z zakresu infrastruktury badawczo - rozwojowej oraz 12 projektów realizowanych w ramach kategorii 75 - Infrastruktura systemu oświaty.
Realizacja 12 komplementarnych projektów kluczowych dotyczących rozwoju Regionalnych Centrów Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania miała na celu uzupełnienia 
i wzmacniania efektów w ramach RPO WP. Na etapie przygotowania i wdrażania projektów ważnym czynnikiem była bardzo aktywna współpraca beneficjentów w celu wypracowania 
z IZ RPO WP najlepszej formuły ich realizacji i wymiana doświadczeń. Celem projektów jest zmodernizowanie szkolnictwa zawodowego, które musi zostać powiązane z potrzebami innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Beneficjentami ostatecznymi projektów będzie przede wszystkim młodzież szkół zawodowych w ramach obowiązkowego systemu oświaty oraz osoby pracujące. 2 projekty realizowane są na terenie powiatów, które są zaliczane 
w ramach RPO WP do obszarów defaworyzowanych, tj. powiatów kolbuszowskiego 
i strzyżowskiego. Ważna jest także komplementarność ww. projektów z projektem systemowym w ramach PO KL: Podkarpackie stawia na zawodowców realizowanym przez WUP w Rzeszowie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe w powiatach. Celem tego projektu jest podniesie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim.



















Mapa 6. Rozkład przestrzenny przedsiębiorstw      Mapa 7. Efekt synergii dla Doliny lotniczej
kooperujących w Dolinie Lotniczej w 
województwie  podkarpackim
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Realizacja projektów w tym działaniu przyczyni się do: wzmocnienia konkurencyjności gospodarki regionu i podniesienia poziomu innowacyjności poprzez stworzenie warunków do wzrostu potencjału gospodarczego w regionie oraz transferu wiedzy, dzięki usytuowaniu 
w województwie podkarpackim nowoczesnej bazy naukowo-badawczej służącej do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, która będzie przygotowywała obecnych 
i przyszłych pracowników przedsiębiorstw do korzystania z nowoczesnej infrastruktury B+R. Dodatkowo, zbudowany zostanie potencjał naukowy, który wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój Doliny Lotniczej.
Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
Celem działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Na przedmiotowe działanie składają się następujące schematy:
· A. Projekty inwestycyjne, 
· B. Projekty pozainwestycyjne.
Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ramach ww. działania na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 29 711 180 euro. Wkład wspólnotowy jaki przeznaczono na realizację ww. działania wynosi 2,48% alokacji EFRR na RPO WP.

Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.1.4  Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 1: Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu stanowi załącznik nr  4.1 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
[bookmark: _Toc198434153][bookmark: _Toc198434456]W okresie sprawozdawczym ogłoszono 1 nabór wniosków w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu.
W działaniu 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A – Projekty inwestycyjne ogłoszono trzeci konkurs w okresie od 30 marca do 31 sierpnia 2012r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 4 881 859,01 euro (20 mln PLN). Złożono 9 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16 032 768,32 euro (65 683 045,27 PLN), tj. 328% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Od początku realizacji Programu w działaniu 1.4 przeprowadzono 6 konkursów. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 44 907 246,61 euro (183 976 007,9 PLN). Złożono 400 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 36 906 149,78 euro (151 197 114,43 PLN), co stanowi 82% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Wykres 35. Stan wdrażania działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

Źródło: KSI SIMIK 07-13
W ramach działania 1.4 zakontraktowano 37% alokacji, jest to niski stopień wykorzystania alokacji. W przyszłym okresie sprawozdawczym zostaną zakontraktowane projekty, które zostaną wybrane do dofinansowania (nabór wniosków w 2012r.), dzięki czemu zwiększy się realizacja wskaźników finansowych oraz absorpcja środków przewidzianych dla tego działania.

Wykres 36. Postęp finansowy działania 1.4 (%).

Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym postęp realizacji wskaźników rzeczowych w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu wykazano w odniesieniu do 186 zakontraktowanych projektów, z których 75 zakończono. Nadal trwa realizacja 111 projektów oraz 81 projektów oczekuje na kontraktację, zakończenie ww. projektów przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników zaplanowanych na 2015 rok.
Analizując postęp rzeczowy należy stwierdzić, iż w działaniu 1.4 schemat A wskaźniki produktu i rezultatu, nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast analizując projekty zakontraktowane i oczekujące na kontraktację, wartości docelowe nw. wskaźników mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone:
· Liczba projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów, 
· Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych, 
· Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach.  
W okresie sprawozdawczym, nie wykazano postępów w realizacji wskaźników w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna schemat A Projekty inwestycyjne regionu, ponieważ wszystkie zakontraktowane projekty są w trakcie realizacji. Dane szacunkowe bazują na 4 podpisanych umowach na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 8 195 395,29 euro (33 574 895,41 PLN). Analizując wartości docelowe wskaźników należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2012r. stopień ich osiągnięcia szacuje się na niskim poziomie. Należy jednak mieć na uwadze, że w ramach ww. działania przeprowadzono nabór, który trwał od 30 marca do 31 sierpnia 2012r.  W ramach konkursu złożonych zostało 9 wniosków na kwotę wnioskowanego dofinansowania 16 032 768,32 euro (65 683 045,27 PLN). Przewiduje się, że w I półroczu 2013r. konkurs zostanie rozstrzygnięty i zostaną zakontraktowane kolejne projekty, dodatkowo 1 projekt kluczowy oczekuje na kontraktację, w związku z powyższym ww. sytuacje będą miały wpływ na  wartości docelowe wskaźników. 
· Liczba projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu 
Wartości szacunkowe określono na podstawie 182 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2012r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników szacuje się na wysokim poziomie.
Zgodnie z podpisanymi umowami w działaniu 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu wsparcie obecnie otrzymało 4 projekty dotyczące kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów inwestycyjnych, w wyniku ich realizacji 68,21 ha powierzchni uzbrojono i przygotowano pod 17 inwestycji. Dodatkowo w ramach tego działania wsparto 182 projekty w zakresie promocji gospodarczej województwa podkarpackiego.
[bookmark: _Toc355950618][bookmark: _Toc198434154][bookmark: _Toc198434457]3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 
Informacje nt. problemów przedstawiono w pkt 2.3.
[bookmark: _Toc355950619]3.2. Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna
Celem niniejszej osi jest poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej. Realizacja wskazanego celu będzie dokonana poprzez następujące cele szczegółowe:
· poprawę powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie,
· poprawę stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej.
Realizacja wymienionych celów będzie następować poprzez działania:
1. 2.1 Infrastruktura komunikacyjna,
1. 2.2 Infrastruktura energetyczna.
[bookmark: _Toc198434155][bookmark: _Toc198434458]Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ramach osi priorytetowej na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 378 410 368 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na realizację II osi priorytetowej wynosi 31,57% alokacji EFRR na RPO WP.
[bookmark: _Toc355950620]3.2.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
Tabela 4.2 Postęp rzeczowy wg priorytetów programu – Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna stanowi załącznik nr 4.2 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach II osi priorytetowej ogłoszono 2 konkursy wniosków. 
Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 52 821 522,16 euro (216 399 212 PLN). Kontynuowano proces podpisywania umów w ramach konkursów ogłoszonych w roku 2011 i 2012. Dodatkowo trwała ocena formalna, merytoryczna oraz strategiczna złożonych wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w 2012r.
Od początku realizacji Programu przeprowadzono łącznie 14 konkursów. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 271 507 315,38 euro (1 112 311 169,63 PLN). Złożono 629 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 426 017 827,63 euro (1 745 309 836,25 PLN), tj. 157% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, co świadczy z znacznym zainwestowaniu beneficjentów wsparciem, w tym obszarze. 
W okresie sprawozdawczym liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 156 na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 79 239 091,23 euro (324 626 708,94 PLN), natomiast od początku realizacji Programu oceniono pozytywnie 594 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 486 604 490,78 euro (1 993 521 277,82 PLN). 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. do realizacji zatwierdzono 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania 33 203 007,19 euro (136 026 079,84) PLN, natomiast od początku realizacji Programu zatwierdzono 342 projekty na łączną kwotę dofinansowania 392 421 864,02 euro (1 607 673 892,52 PLN).
W ramach realizacji RPO WP w okresie sprawozdawczym podpisano 15 umów (w tym 6 projektów kluczowych), zaś od początku realizacji Programu podpisano 338 umów (16 projektów kluczowych) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 328 246 923 euro (1 344 761 994,16 PLN), co stanowi 87% zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ww. osi. 
W 2012r. poziom kontraktacji wzrósł o 22% w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Realizacja projektów w II osi priorytetowej wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa podkarpackiego, a tym samym wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Ponadto przyczyni się do poprawy jakości powiązań komunikacyjnych z podstawowymi szlakami komunikacyjnymi o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, jak również poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego. Dodatkowo realizacja projektów w zakresie działania 2.2 przyczyni się do rozwinięcia i udoskonalenia regionalnej infrastruktury technicznej w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa. Podstawowym celem tych działań, będzie dążenie do lepszego wykorzystania dostępnych zasobów i zachowania zasad ochrony środowiska. Podjęte działania zmierzać będą do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym województwa.
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 246 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę z EFRR 58 024 873,74 euro (237 716 302,75 PLN). Natomiast od początku realizacji programu zatwierdzono 1 634 wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 237 464 446,86 euro (972 844 345,9 PLN), co stanowi 63% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach II osi priorytetowej. 
W 2012r. poziom kontraktacji wzrósł o 32% w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności na kwotę 56 694 474,92 euro (232 265 924,86 PLN), zaś od początku realizacji Programu na kwotę 233 180 689,49 euro (955 294 648,7 PLN). W 2012r. znacznie wzrósł stopień realizacji płatności.
W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 102 911 699,84 euro wydatków kwalifikowanych, zaś od początku realizacji Programu 320 568 057,85 euro.









Wykres 37. Stan wdrażania II osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
Źródło: KSI (SIMIK 07-13).
W ramach II osi zakontraktowano 87%  alokacji środków, natomiast w złożonych wnioskach o płatność kwota dofinansowanie UE stanowiła 63% alokacji. Stopień realizacji osi jest zaawansowany. W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczący wzrost wskaźników finansowych w II osi priorytetowej. W 2013r. planowana jest kontraktacja projektów 
z działania 2.2 oraz 8 projektów kluczowych, dzięki czemu zwiększy się realizacja wskaźników finansowych oraz absorpcja środków przewidzianych dla ww. osi.
Poziom realizacji wskaźników w ramach II osi priorytetowej na koniec okresu sprawozdawczego jest na zadawalającym poziomie. Zgodnie z umowami większość wskaźników osiągnie pełną realizację. Powyższy stopień osiągnięcia wskaźników celu ww. osi priorytetowej potwierdza realizację celu głównego RPO WP w zakresie poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia, co wpłynie na wzrost krajowej i międzynarodowej konkurecyjności gospodarki. a także celu Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020: Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności.
Działania wspierane w ramach niniejszej osi priorytetowej przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020 i jednocześnie wpisują się w poszczególne obszary Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020. Więcej informacji w tym zakresie podano punkcie 2.1.6.6.
Od początku realizacji Programu w ramach II osi priorytetowej dominującą grupę beneficjentów stanowią jednostki samorządu terytorialnego, z którymi podpisano 286 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 247 852 482,92 euro (1 015 402 052,03 PLN). Ponadto podpisano 31 umów z przedsiębiorcami na łączną wartość dofinansowania z EFRR 74 481 287,6 euro (305 134 939,05 PLN), z innymi beneficjentami (publiczne zakłady opieki zdrowotnej) podpisano 10 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 539 222,72 euro (10 402 687,62 PLN), z organizacjami non profit (Kościół Katolicki) podpisano 5 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 010 366,19 euro (4 139 268,22 PLN), z uczelniami, jednostkami naukowymi podpisano 2 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 943 225,21 euro (3 864 205,06 PLN) oraz z administracją rządową podpisano 4 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 420 338,36 euro (5 818 842,18 PLN). 
Wykres 38. Udział poszczególnych grup beneficjentów wg wartości podpisanych umów w ramach RPO WP na dzień 31 grudnia 2012r. (%).

Źródło: KSI (SIMIK 07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach II osi priorytetowej podpisano 137 umów na realizację projektów na obszarach miejskich, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 101 628 863,55 euro (416 353 128,19 PLN) oraz 201 umów na obszarach wiejskich na łączną wartość dofinansowania z EFRR 226 618 059,45 euro (928 408 865,97 PLN). Z ww. informacji wynika, iż na obecnym etapie realizacji programu na obszarze wiejskim realizowanych jest więcej projektów o wyższej wartości dofinansowania niż na obszarze miejskim. 
Wykres 39. Rozkład dofinansowania projektów wg wartości dofinansowania z EFRR podpisanych umowach w ramach II osi priorytetowej RPO WP – podział wg obszarów realizacji projektów (%)

Źródło: KSI (SIMIK 07-13).

Mapa 6. Projekty w ramach II osi priorytetowej wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów na dzień  31 grudnia 2012r. 
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W ramach II osi priorytetowej dofinansowanych jest 9 projektów o charakterze regionalnym realizowanych na terenie wielu powiatów o wartości ogółem 85,76 mln euro (351,32 mln PLN), w tym dofinansowanie z EFRR 50,06 mln euro (205,1 mln PLN).
Od początku realizacji Programu w ramach II osi priorytetowej na obszarze defaworyzowanym realizowanych jest 93 projekty na łączną wartość dofinansowania z EFRR 57 257 235,07 euro (234 571 813,46 PLN), w tym powiat: bieszczadzki 6 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 245 952,08  euro (9 201 216,49 PLN), brzozowski 11 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 3 721 860,58 euro (15 247 718,41 PLN), kolbuszowski 10 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 6 657 220,15 euro (27 273 299,5 PLN), leski 8 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 688 887,88 euro (11 015 835,86 PLN), lubaczowski 16 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 19 683 096,64 euro (80 637 710,3 PLN), niżański 17 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 11 356 817,98 euro (46 526 611,88 PLN), przemyski 11 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 4 669 189,66 euro (19 128 736,21 PLN) oraz strzyżowski 14 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 6 234 301,12 euro (25 540 684,81 PLN). 
Informacje na temat projektów realizowanych w innych programach operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w województwie podkarpackim zamieszczono 
w załączniku nr 17.
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 299 zakończonych projektów tj.: 195 projektów w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 144 390 670,87 euro (591 539 700,4 PLN) oraz 104 projektów w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 26 040 903,25 euro (106 684 372,44 PLN). 
Województwo podkarpackie charakteryzuje się niezadowalającym stanem podstawowej infrastruktury komunikacyjnej, co stanowi poważną barierę rozwoju. W ramach działania 2.1 realizowane są przedsięwzięcia związane z rozbudową infrastruktury drogowej i transportowej przyczyniające się do realizacji założeń Strategii Lizbońskiej. Uznać należy, że wszelkie działania związane z budową infrastruktury transportowej przyczynią się do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz poprawy życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu gospodarczego. Ponadto stworzą one warunki do lepszego rozwoju współpracy transgranicznej i międzynarodowej. 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania 2.1 wpisują się również w priorytet Innowacyjna gospodarka KPR, który swoimi działaniami przyczynia się do modernizacji i rozbudowy systemu transportowego, warunkującego tempo rozwoju społeczno-gospodarczego. System transportowy ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla wsparcia ośrodków wzrostu, poprawy ich dostępności, a także zwiększenia możliwości dojazdów ludności do miast i poruszania się w samych miastach. 
Zgodnie z Diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczą województwa podkarpackiego 
w regionie brak bezpośredniego połączenia drogowego ze stolicą kraju, niewystarczająca ilość planowanych połączeń węzłów autostrady nr 4 i nr 19 o tonażu zapewniającym możliwości przejazdu między tymi drogami, zbyt niskie nasycenie obszaru województwa siecią dróg krajowych i ich duże obciążenie mała ilość obwodnic miast, znaczny procent dróg o złym stanie nawierzchni. Trzeba zaznaczyć, iż w województwie podkarpackim nadal występują obszary o trudnej dostępności komunikacyjnej a w szczególności w południowej 
i północno-wschodniej części województwa. Realizacja projektów w ramach RPO WP ma na celu zminimalizować postępującą marginalizację regionu w skali kraju związaną z brakiem inwestycji w modernizacji układu komunikacyjnego.
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano badań ewaluacyjnych dotyczących oceny efektywności II osi priorytetowej. Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych 
w okresie sprawozdawczym działań w ramach procesu ewaluacji przedstawiono w pkt 2.7 Monitorowanie i ocena.
Projekty kluczowe
Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 8 października 2012r. w ramach II osi priorytetowej ujęto 24 projekty kluczowe na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 108,3 mln euro (443,695 mln PLN), co stanowi 29% dostępnej kwoty alokacji z EFRR 
w ramach osi priorytetowej. 
W okresie od 1 do 22 marca 2012r. ZWP przeprowadził nabór wniosków do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach II osi priorytetowej - Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna – Drogi wojewódzkie schemat A. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła 24 409 295,06 euro (100 mln PLN). Złożono 5 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 62 265 806,24 euro (255 090 555 PLN), tj. 255% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych ZWP ogłosił konsultacje społeczne w okresie od 8 czerwca do 9 lipca 2012r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Instytucji Zarządzającej RPO WP w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 uwagi, wszystkie wyrażające poparcie dla realizacji jednego ze zgłoszonych projektów. ZWP na listę projektów kluczowych wybrał przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny 
z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego. 
Od początku realizacji Programu podpisano w II osi priorytetowej 23 pre-umowy dotyczące realizacji wszystkich indywidualnych projektów kluczowych ujętych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych na łączną wartość dofinansowania z EFRR 11,47 mln euro (47,01 mln PLN). 
W okresie sprawozdawczym złożono 8 wniosków o dofinansowanie dla nw. indywidualnych projektów kluczowych:
· projekt pn. Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi na kwotę dofinansowania z EFRR  840 956,63 EUR (3 445 231,12 PLN),
· projekt pn. Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi na kwotę dofinansowania z EFRR  456 372,15 EUR (1 869 665,44 PLN),
· projekt pn. Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi na kwotę dofinansowania z EFRR  70 085,63 EUR (287 126,8 PLN),
· projekt pn. Remont dróg gminnych w miejscowościach: Sokolniki, Trześń, Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r. na kwotę dofinansowania z EFRR  370 435,64 EUR (1 517 600,71 PLN),
· projekt pn. Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły na kwotę dofinansowania z EFRR  410 514,88 EUR (1 681 797,36 PLN),
· projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik na kwotę dofinansowania z EFRR  9 197 955,82 EUR (37 682 185,4 PLN),
· projekt pn. Odbudowa mostu na ulicy 3-go Maja w Ropczycach na kwotę dofinansowania z EFRR  411 887,37 EUR (1 687 420,16 PLN),
· projekt pn. Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle na kwotę dofinansowania 
z EFRR  995 199,13 EUR (4 077 131,78 PLN),
Łączna wartość dofinansowania z EFRR ww. inwestycji wyniosła 12 753 407,24 euro (52 248 158,77 PLN). 
Od początku realizacji programu złożono 19 wniosków o dofinansowanie indywidualnych projektów kluczowych na łączną wartość dofinansowania z EFRR 92 266 856,41 euro (377 998 857,36 PLN).
W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów o dofinansowanie indywidualnych projektów kluczowych: 
· dot. projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odcinku Mielec – Dębica etap II, 
· dot. projektu Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi,
· dot. projektu Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły,  
· dot. projektu Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, 
· dot. projektu Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, 
· dot. projektu Remont dróg gminnych w miejscowościach: Sokolniki, Trześń, Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r.
Łączna wartość dofinansowania z EFRR ww. inwestycji wyniosła 3 242 987,4 euro (13 285 870,79 PLN).
Od początku realizacji programu podpisano 16 umów o dofinansowanie indywidualnych projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 87 48 013,04 euro (356 618 299,83 PLN), co stanowi 23% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach osi priorytetowej. 
W okresie sprawozdawczym zweryfikowano 41 wniosków o płatność na łączną  kwotę dofinansowania z UE 15 554 001,07 euro (63 721 631,57 PLN), od początku realizacji Programu zweryfikowano i zatwierdzono 129 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 49 726 476,88 euro (203 719 430,47 PLN).










Wykres 40. Stan realizacji projektów kluczowych w ramach II osi priorytetowej RPO WP 
w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
Wykres 41. Zrealizowane płatności w ramach zakontraktowanych projektów kluczowych od uruchomienia Programu.

Średni poziom zrealizowanych płatności w ramach zakontraktowanych projektów kluczowych wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego ok. 57%. 
Na koniec okresu sprawozdawczego suma dofinansowania z EFRR zakontraktowanych projektów kluczowych  stanowiła 23 % alokacji osi II priorytetowej. Generalnie należy ocenić pozytywnie postęp w realizacji płatności w ramach projektów kluczowych w osi II. Faktem jest, że w przypadku kilku projektów występowały opóźnienia na etapie gromadzenia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Problemy te związane były głównie z koniecznością dostosowania projektów budowlanych i uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Jednak po uzyskaniu stosownej dokumentacji, a następnie zakontraktowaniu poszczególnych projektów ich realizacja rzeczowa i finansowa (zarówno terminy wyłaniania wykonawców robót jak i same roboty) przebiega zasadniczo sprawnie. Na rzecz 11 z 16  projektów zakontraktowanych zostały wypłacone środki w kwotach przekraczających 50% wartości dofinansowania poszczególnych projektów. Zakończenie realizacji zakontraktowanych projektów kluczowych planowane jest najpóźniej do stycznia 2014r. (15 projektów) i jednego do 5 lutego 2015r. Poziom płatności na rzecz projektów kluczowych nie odbiega znacząco od średniej Programu.
W kolejnym roku planowane jest zakontraktowanie 8 projektów kluczowych. 6 projektów dotyczy odbudowy infrastruktury po powodzi. Beneficjenci tych projektów z uwagi na konieczność realizacji innych, bardziej pilnych zadań odłożyli w czasie przygotowanie 
i realizację inwestycji dot. odbudowy po powodzi. Pozostałe 2 projekty to inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich:
· Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik: na koniec okresu sprawozdawczego wniosek o dofinansowanie tej inwestycji podlegał ocenie formalnej, 
· Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom-Barwinek i nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-17 - etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego: na koniec okresu sprawozdawczego trwała weryfikacja zakresu rzeczowego i harmonogramu przygotowania projektu w celu podpisania pre-umowy.
W przyszłym okresie sprawozdawczym planowana jest ocena złożonych projektów kluczowych i projektów złożonych w ramach konkursów wniosków oraz kontynuacja procesu ich kontraktacji. Realizacja tych projektów przyczyni się do zwiększenia zaangażowania środków oraz realizację celów II osi priorytetowej, a także celu głównego Programu. 
W szczególności przyczynią się do trwałego zwiększenia konkurencyjności regionu oraz długofalowego przyspieszenia rozwoju gospodarczego poprzez poprawę infrastruktury transportowej. Projekty zapewnią komplementarność i spójność regionalnego układu komunikacyjnego z istniejącymi oraz nowymi szlakami transportowymi, 
w szczególności autostradą A4 i drogami ekspresowymi S19 i S17, modernizowaną linią kolejową, portem lotniczym, a także dostępność do przejść granicznych w regionie. 
Informacje nt. równości szans kobiet i mężczyzn zawarto w punkcie 2.2.1, natomiast nt. cross-financingu podano w punkcie 2.6.3 sprawozdania.
Rekomendacje KE
Kontynuowano wysiłki na rzecz poprawy jakości sprawozdania rocznego w oparciu o uwagi KE. Przedstawiono w sposób bardziej jakościowy wkład Programu w Strategię Europa 2020. 
Rekomendacje IZ RPO WP
Poniżej przedstawiono informację nt. realizacji planów Instytucji Zarządzającej RPO WP zawartych w sprawozdaniu za rok 2011, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP.
W 2012r. IZ RPO WP kontynuowała działania mające na celu efektywniejsze wykorzystanie alokacji przeznaczonej na realizacje II osi priorytetowej. Zgodnie z ubiegłorocznymi planami w ramach RPO WP przeprowadzono 2 konkursy. Dodatkowo kontynuowano proces podpisywania umów, weryfikację wniosków o płatność, kontrolę projektów zakończonych oraz ocenę wniosków złożonych w ramach ww. konkursów. Trzeba zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym odnotowano postęp finansowy w realizacji RPO WP w porównaniu do roku 2011 przede wszystkim w działaniu 2.1. 
W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zakończenie kolejnych etapów oceny złożonych projektów (w tym kluczowych) oraz ich kontraktacja. Kontraktacja tych projektów ma na uwadze osiągnięcie celu i poprawę stopnia osiągnięcia wskaźników finansowych 
i rzeczowych w II osi priorytetowej.
Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Celem niniejszego działania jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie. 
Na Infrastrukturę komunikacyjną składają się następujące schematy:
· A. Drogi wojewódzkie,
· B. Drogi powiatowe,
· C. Drogi gminne,
· D. Transport publiczny,
· E. Infrastruktura kolejowa,
· F. Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka.
Środki finansowe przeznaczone do wykorzystania w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna w całym okresie programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 316 397 317 euro. Wkład wspólnotowy jaki został przeznaczony na realizację przedmiotowego działania wynosi 26,39% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.2.1 Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna stanowi załącznik nr 4.2 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna ogłoszono 1 konkurs wniosków. Kontynuowano proces podpisywania umów w ramach konkursów ogłoszonych w roku 2011 i 2012. Dodatkowo trwała ocena formalna, merytoryczna oraz strategiczna złożonych wniosków w ramach konkursu ogłoszonego w 2012r.
W działaniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat E – Infrastruktura kolejowa ogłoszono trzeci konkurs w okresie od 23 stycznia do 9 września 2012r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 23 921 109,16 euro (98 mln PLN). Złożono 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 23 555 593,4 euro (96 502 555,04 PLN), tj. 98% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 
Od początku realizacji Programu przeprowadzono łącznie 12 konkursów. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 209 016 677,58 euro (856 299 524,72 PLN). Złożono 328 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 303 459 847,88 euro (1 243 214 304,79 PLN), tj. 145% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 
Wykres 42. Stan wdrażania działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
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W ramach działaniu 2.1 zakontraktowano 95% alokacji środków, natomiast w złożonych wnioskach o płatność kwota dofinansowanie UE stanowiła 66% alokacji. Stopień realizacji osi jest na wysokim poziomie. W 2013r. planowane jest kontynuacja procesu kontraktacji projektów kluczowych, dzięki czemu zwiększy się realizacja wskaźników finansowych oraz absorpcja środków przewidzianych dla ww. działania.
 Wykres 43. Postęp finansowy działania 2.1 (%).


Postęp rzeczowy 
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 195 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 144 390 670,87 euro (591 539 700,4 PLN).
a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone:
· Liczba projektów z zakresu transportu,
· Długość nowych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych),
· Długość zrekonstruowanych dróg, 
· Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych),
· Oszczędność czasu na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (w min.),
· Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (euro/rok),
· Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej,
· Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu,
Wartość docelowa dla roku 2015 wskaźnika Liczba projektów z zakresu transportu została przekroczona ponad dwukrotnie. Wynika to z dużej ilości projektów złożonych do dofinansowania w ramach dostępnej alokacji środków. Wysoki poziom wskaźników Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych) oraz Oszczędność czasu na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (w min) potwierdza, iż diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego przedstawiona w RPO WP jest właściwa. Zgodnie z ww. diagnozą sieć dróg regionalnych i lokalnych w województwie jest dobrze rozwinięta, natomiast poprawy wymaga stan techniczny infrastruktury. Dlatego też beneficjenci wnioskowali w tak dużym stopniu o przebudowę dróg. Poziom realizacji wskaźnika Przyrost liczby ludności korzystającej 
z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu przekroczył prawie dwukrotną wartość docelową dla roku 2015. Zgodnie z pismami i oświadczeniami w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT otrzymanych od  beneficjentów działania 2.1, Transport publiczny (schemat D) osiągnięcie i utrzymanie zakładanego ww. wskaźnika w części projektów jest niemożliwe. Beneficjenci wskazują, jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy tendencję spadkową jeśli chodzi 
o korzystanie z publicznych środków komunikacji miejskiej przez mieszkańców miast,  spowodowane np. wzrostem liczby przewoźników prywatnych oferującym pasażerom tańsze usługi, wzrastającą liczbę osób bezrobotnych, spadkiem liczby uczniów stanowiących najliczniejszą grupę użytkowników komunikacji miejskiej, systematycznym wzrostem liczby rejestrowanych samochodów osobowych. Należy także zaznaczyć, że 
w 2012r. trzy projekty, w ramach których beneficjenci założyli  realizację ww. wskaźnika podlegały ponownej ocenie merytorycznej i strategicznej, ponieważ stopień jego osiągnięcia był mniejszy co najmniej o 25% od pierwotnie założonej wartości docelowej. Kolejne, dwa projekty prawdopodobnie będą również podlegać takiej ocenie w I półroczu 2013r. Biorąc powyższe pod uwagę stopień realizacji ww. wskaźnika będzie niższy od zakładanego w umowach o dofinansowanie. 
b) Wskaźniki rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone:
· Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych (euro/rok),
· Oszczędność czasu na zrekonstruowanych liniach kolejowych (min),
Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna wskazano w odniesieniu do 195 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 227 podpisanych umów o dofinansowanie. Analizując wartości docelowe wskaźników, na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2012r. stopień ich osiągnięcia szacuje się na wysokim poziomie. 
c) Wskaźniki produktu, w których nie odnotowano postępów lub osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte, natomiast istnieje możliwość, że ww. wartości ulegną zmianie: 
· Długość nowych dróg,
· Długość zrekonstruowanych dróg: regionalnych (wojewódzkich),
· Długość zrekonstruowanych dróg zniszczonych przez powódź,
Biorąc pod uwagę niski poziom realizacji wskaźnika w zakresie dróg wojewódzkich ZWP w okresie od 1 do 22 marca 2012r. przeprowadził nabór wniosków do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata      2007-2013 w ramach II osi priorytetowej - Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna – Drogi wojewódzkie (schemat A). Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 24 49 295,06 euro (100 mln PLN). Złożono 5 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 62 265 806,24 euro (255 090 555 PLN), tj. 255% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Po przeprowadzonych konsultacjach ZWP na listę projektów kluczowych wybrał przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego. Obecnie projekty te oczekują na podpisanie pre-umów. Ponadto w przypadku, gdy pojawią się dodatkowe środki ZWP będzie brał pod uwagę projekty z list rezerwowych. Powyższe opisane sytuacje mogą przyczynić się do wzrostu wartości ww. wskaźników w tym zakresie.
Wartość wskaźnika Długość zrekonstruowanych dróg zniszczonych przez powódź ulegnie zmianie, ponieważ w kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną zakontraktowane projekty dotyczące usuwania skutków powodzi, które znajdują się na liście projektów kluczowych.
d) Wskaźniki rezultatu i produktu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte: 
· Liczba pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej,
· Długość nowych dróg: regionalnych (wojewódzkich),
· Długość nowych linii kolejowych,
· Długość zrekonstruowanych linii kolejowych,
· Liczba zakupionego taboru kolejowego,
Biorąc pod uwagę skalę rozbieżności wskaźnika Liczba pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej (wartość docelowa i wartość oszacowana na podstawie umów o dofinansowanie) należy stwierdzić, iż wskaźnik ten został błędnie oszacowany na etapie opracowywania RPO WP. Powyższe potwierdza fakt, iż nabór wniosków w dziedzinie transportu publicznego przyniósł pozytywne efekty w postaci liczby projektów oraz pozostałych wskaźników. Nieosiągnięcie może wynikać również z wcześniej wspomnianych problemów (opisanych we wskaźniku Przyrost liczby ludności korzystającej 
z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu) beneficjentów ze spadającą liczbą osób korzystających z komunikacji miejskiej.
Wskaźnik produktu Długość nowych dróg: regionalnych (wojewódzkich) został osiągnięty 
w 2% natomiast zgodnie z podpisanymi umowami, zostanie osiągnięty w 30%. Na kontraktację oczekują 4 projekty kluczowe, które dotyczą: przebudowy, modernizacji, rozbudowy dróg wojewódzkich oraz odbudowy mostu. Realizacja powyższych projektów nie zasili w dużym stopniu ww. wskaźnika. Sytuacja ta potwierdza, iż w województwie podkarpackim zdecydowaną większość dróg wojewódzkich należy remontować, natomiast inwestycji dotyczących budowy nowych dróg jest bardzo mało. Należy zaznaczyć, iż beneficjent planując zakres rzeczowy projektów z zakresu dróg wojewódzkich w latach 2006 i 2007 (nabór projektów do Wykazu) brał pod uwagę ceny materiałów obowiązujące w tym czasie, które ze względu na wzrost gospodarczy w kraju były relatywnie niższe niż w latach realizacji projektów w 2008-2010, gdzie ceny tych materiałów w dużym stopniu wzrosły. Rzeczywisty koszt realizacji projektu w dużym stopniu odbiegał od rzeczywistych wartości, 
w związku z powyższym inwestycje te zostały sfinansowane z budżetu województwa podkarpackiego. Trzeba zaznaczyć, iż dla dróg powiatowych i gminnych, gdzie konkursy wniosków przeprowadzono w 2008 i 2009 roku ceny materiałów nie był tak rozbieżne 
i zostały prawie na tym samym poziomie. Dodatkowo podkreśla się, iż w zakresie 20 projektów realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie koszty inwestycji obejmowały 5 mostów oraz 21 obiektów, co wpłynęło na wyższy koszt ww. inwestycji.
Początkowo Wykaz zawierał 16 projektów z zakresu dróg wojewódzkich na łączną wartość dofinansowania z EFRR 26,54 mln euro (108,74 mln PLN), w tym 2 projekty dotyczące budowy nowych dróg i 14 projektów dot. przebudowy lub modernizacji dróg. Decyzja beneficjenta i ZWP z indykatywnego wykazu usunięto 6 projektów Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Mając na względzie wykreślenie ww. projektów z Wykazu  ZWP dokonał realokacji środków w zakresie działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - Drogi wojewódzkie (schemat A), Drogi powiatowe (schemat B), Drogi gminne (schemat C). IZ RPO WP widząc sytuację, gdzie wskaźnik produktu Długość nowych dróg: regionalnych (wojewódzkich) nie zostanie osiągnięty ogłosił w 2010r. nabór projektów kluczowych. Na koniec okresu sprawozdawczego Wykaz zawiera 24 projekty na łączną wartość dofinansowania z EFRR 108,3 mln euro (443,695 mln PLN). Dla 5 projektów, nie podpisano umów, 3 projekty dotyczy rozbudowy dróg i mostu oraz 1 projekt dot. budowy łącznik dróg wojewódzkich. Aby zapewnić środki na realizację powyższych projektów ZWP dokonał/dokona realokacji środków w zakresie schematów działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna lub działania 2.2 Infrastruktura energetyczna. 
Należy zaznaczyć, iż spowolnienie gospodarcze w Polsce i województwie podkarpackim spowodowało zwiększoną konkurencję na rynku zamówień publicznych, co przyczyniło się do realnego obniżenia kosztów projektów realizowanych w ramach RPO WP, a pośrednio miało pozytywny wpływ na realizację niektórych wskaźników rzeczowych poprzez możliwość dofinansowania większej liczby projektów infrastrukturalnych dzięki oszczędnościom poprzetargowym. Oszczędności te obejmowały m. in. 180 projektów dotyczących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na łączną wartość dofinansowania z EFRR 128 451 799,93 euro (526 241 333,96), w tym 11 projektów w zakresie dróg wojewódzkich na łączną wartość dofinansowania z EFRR 22 157 709,6 (90 775 704,67  PLN). 
IZ RPO WP widząc, iż realizacja 16 projektów w zakresie dróg wojewódzkich nie pozwoli osiągnąć wartości docelowej wskaźnik produktu Długość nowych dróg: regionalnych (wojewódzkich) przeprowadził w 2012r. nabór wniosków do Indykatywnego wykazu 
w ramach II osi priorytetowej - Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna – Drogi wojewódzkie (schemat A). W wyniku naboru zatwierdzono 2 projekty do realizacji. Obecnie projekty te oczekują na podpisanie pre-umów. Ponadto w przypadku, gdy pojawią się dodatkowe środki ZWP będzie brał pod uwagę projekty z list rezerwowych. Powyższe opisane sytuacje mogą przyczynić się do wzrostu wartości ww. wskaźników w tym zakresie, lecz nie osiągnie się pełnej wartości docelowej. W związku z powyższym mimo przeprowadzonych wielu środków zaradczych, niewystarczających środków finansowych oraz akceptacji KM RPO WP, IZ RPO WP stoi na stanowisku, aby ten wskaźnik zweryfikować w RPO WP.
W okresie sprawozdawczym, nie wykazano postępów w realizacji wskaźników w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat E Infrastruktura kolejowa ponieważ wszystkie zakontraktowane projekty są w trakcie realizacji. Dane szacunkowe bazują na 4 podpisanych umowach na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 23 555 593,4 euro (96 502 555,04 PLN). Analizując wartości docelowe wskaźników należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2012r. stopień ich osiągnięcia szacuje się na bardzo niskim poziomie. Nie przewiduje się wzrost ww. wskaźników w ramach tego działania ponieważ w przeprowadzonym w styczniu 2012r. naborze wniosków został złożony jeden wniosek dotyczący rewitalizacji kolejowej i jeden wniosek dotyczący zakupu taboru kolejowego. 
Drogi
Zgodnie z diagnozą sytuacji społeczno–gospodarczej przedstawioną w RPO WP w województwie podkarpackim sieć dróg regionalnych i lokalnych jest dobrze rozwinięta natomiast zdecydowanej poprawy wymaga stan techniczny tej infrastruktury. Stąd też, w RPO WP, za priorytet uznano modernizację istniejących odcinków dróg. Niedoinwestowanie np. dróg powiatowych potwierdziły między innymi wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli z maja 2010r. dotyczącej stanu dróg m.in. w województwie podkarpackim. 
Według danych GUS na rok 2012 na terenie województwa występuje sieć dróg powiatowych których całkowita długość wynosi 6 719,5 km, w tym dróg o twardej nawierzchni ulepszonej 6 229,5 km co stanowi 93 % całkowitej ich długości. Stan dróg powiatowych i gminnych jest niezadowalający.
Sieć dróg gminnych na obszarze województwa ma długość 9 206,4 km w tym dróg o twardej nawierzchni ulepszonej 5 613,3 co stanowi 61 % całkowitej ich długości.
Na dostępność komunikacyjną regionu wpływ mają głównie drogi o znaczeniu krajowym i wojewódzkim jednak to również zły stan techniczny dróg powiatowych i gminnych oraz braki w układzie sieci tych dróg przekładają się na gorszą płynność ruchu i słabą dostępność lokalnych ośrodków gospodarczych do sieci dróg tranzytowych.
W ramach zakończonych projektów w działaniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna na koniec 2012 roku w województwie podkarpackim, wybudowano: 0,67 km dróg wojewódzkich, 27,54 km dróg powiatowych, 37,58 km dróg gminnych, przebudowano: 14,16 km dróg wojewódzkich, 633,75 km dróg powiatowych, 220,5 km dróg gminnych. Zgodnie 
z zakontraktowanymi projektami zostanie wybudowanych 9,51 km dróg wojewódzkich, 30,23 km dróg powiatowych, 37,6 km dróg gminnych, przebudowanych zostanie: 97,62 km dróg wojewódzkich, 662 km dróg powiatowych, 226,59 km dróg gminnych.
W ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, dominują projekty mające na celu poprawę dostępności komunikacyjnej  w regionie oraz dostępności do terenów atrakcyjnych gospodarczo. m. in. zakłada się: 
· uzyskanie przez 10 718 firm oraz gospodarstw agroturystycznych bezpośredniego połączenia z ważnymi szlakami komunikacyjnymi, w tym:
· projekty na drogach wojewódzkich –  1 41 firm oraz gospodarstw agroturystycznych,
· projekty na drogach gminnych i powiatowych – 9 308 firm oraz gospodarstw agroturystycznych,
· uzyskanie lepszej dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych o powierzchni       5 206ha,
· projekty na drogach wojewódzkich - ok. 717 ha,
· projekty na drogach gminnych i powiatowych – 4 489 ha.
W 2011r. na drogach województwa podkarpackiego wzrosła liczba wypadków drogowych (145 wypadków więcej w stosunku do poprzedniego roku) oraz ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (22 ofiar więcej w stosunku do poprzedniego roku). Wskaźniki te nadal są wysokie: 2 106 wypadków drogowych, w tym 224 ofiar śmiertelnych.
W wyniku realizacji projektów w działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna na terenie województwa podkarpackiego przewiduje się usprawnienie ciągów komunikacyjnych ważnych zarówno dla obszaru Polski wschodniej jak i całego kraju. Wybudowane ciągi wojewódzkich przyczynią się do sprawnego i bezpiecznego połączenia regionu 
z międzynarodowym, krajowym i regionalnym systemem transportowym. Budowa obwodnic oraz modernizacja wybranych odcinków wyeliminuje „wąskie gardła”, wyprowadzi ruch 
z centrum miast oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Realizacja zadań ukierunkowanych na rozszerzenie dostępności komunikacyjnej przyczyni się do rozwijania konkurencyjności 
i ożywienia przedsiębiorczości.
Mapa inwestycji PZDW wg programów i stanów realizacji stanowi załącznik nr 14 do sprawozdania.
Transport publiczny 
W ramach zakończonych projektów w działaniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna na koniec 2012 roku w województwie podkarpackim, zakupiono/zmodernizowano 97 szt. taboru komunikacji miejskiej. Zgodnie z zakontraktowanymi projektami zakupionych/zmodernizowanych zostanie 107 szt. taboru komunikacji miejskiej. W wyniku realizacji projektów w ramach transportu publicznego przyrost liczby ludności korzystającej 
z komunikacji miejskiej w 2012r. wynosi 5,4%, natomiast zgodnie z podpisanymi umowami będzie wynosił 6%.
W 2011r. zwiększyła się liczba ludności w miastach obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej. W 2011r. wskaźnik ten wnosił 733 tys. os., natomiast w 2010r. było to 714 tys. os. Jednocześnie zmniejszyła się liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską z 67 mln w 2008r., 62 mln w 2009r., 58 mln osób w 2010r. do 54 mln osób w 2011r. Powyższe dane wskazują na to, iż w województwie podkarpackim nadal maleje liczba pasażerów komunikacji miejskiej. Wszelkie działania w ramach RPO WP służące modernizacji i rozwojowi systemów komunikacji miejskiej są istotne w kontekście tego negatywnego trendu.
Infrastruktura kolejowa 
Długość linii kolejowych na terenie województwa podkarpackiego wynosi 972,977 km. Przez teren województwa podkarpackiego przebiega linia nr 91 o długości 161,154 km należąca do III-go Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód-Wschód (E30).
Generalnie można stwierdzić, że sieć linii kolejowych na Podkarpaciu jest wystarczająca dla obsługi tego obszaru. Stan techniczny linii jest jednak niezadowalający z wyjątkiem linii nr 71 Ocice – Rzeszów. Dla usprawnienia podróży koleją, koniecznym jest wykonanie rewitalizacji większości linii na terenie województwa podkarpackiego.
Do końca 2012r. zakontraktowano 4 projekty dotyczące linii kolejowych, w ramach których zrekonstruowanych zostanie 75,05 km linii kolejowych, natomiast oszczędność czasu na zrekonstruowanych liniach kolejowych wyniesie 348 025,61 euro/rok oraz 37,03 min. 
W odniesieniu do wskaźnika dotyczącego nowych linii kolejowych należy wskazać - zbyt dużą kosztochłonność takiej inwestycji i brak realnej możliwości wykonania takiego zadania obecnie przez PKP. Należy także podkreślić, iż układ oraz długość linii kolejowych jest prawidłowy i wystarczający dla obsługi obszaru województwa podkarpackiego, co zostało wyraźnie wskazane w RPO WP. Zgodnie z kierunkami wsparcia określonymi w Programie 
w odniesieniu do sieci kolejowej, za konieczne inwestycje uznano modernizację istniejących odcinków sieci kolejowej, a jedynie w ograniczonym zakresie wskazano na potrzebę budowy nowych odgałęzień. Stąd też nieosiągnięcie zaplanowanego (i tak w niskiej wysokości) omawianego wskaźnika pozostaje bez wpływu na podstawowe założenia wsparcia infrastruktury kolejowej wyrażone w Programie.
Postęp osiągnięcia wskaźników rzeczowych w ramach działania 2.1 schemat E, zostanie przedstawiony w kolejnym okresie sprawozdawczym.
Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka 
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka jest regionalnym lotniskiem międzynarodowym dla ruchu pasażerskiego i cargo wpisane do sieci TEN-T (droga startowa o nawierzchni asfaltobetonowej, ma długość 3200 m i szerokość 45 m). Może przyjmować wszystkie typy samolotów, zarówno w komunikacji krajowej, jak i międzynarodowej. Na terenie Portu Lotniczego zorganizowane jest przejście graniczne, w związku z czym posiada on status lotniska międzynarodowego. Ilość pasażerów obsłużonych w 2011 roku to 491 325 osoby, 
a na podstawie Master Planu dla Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w 2018r. planuje się obsłużyć 848 740 pasażerów, a w 2023r. 1 023 708 pasażerów. Planowany kierunek rozwoju - regionalne lotnisko międzynarodowe dla ruchu pasażerskiego i CARGO w sieci TEN-T. 
Dynamicznie rozwijający się Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka powinien mieć stworzone warunki do skutecznego konkurowania z regionalnymi lotniskami zlokalizowanymi na terenie sąsiednich województw. Wymaga to dalszego inwestowania w rozwój infrastruktury lotniczej oraz około lotniskowej w szczególności: zwiększenia przepustowości lotniska, budowy terminalu obsługi przewozów towarowych CARGO, rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej. 
Optymalne wykorzystanie transportu lotniczego wymaga utworzenia warunków, poprzez objęcie wspólnym programowaniem, aby istniejące obiekty przekształcić w kompatybilne funkcjonalnie elementy zintegrowanego systemu. Dotyczy to głównie lotnisk lokalnych 
i lądowisk, ponieważ Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka ze względu na skalę działalności powinien być objęty indywidualnym programowaniem.
Transport lotniczy będący wewnętrznie złożonym układem musi równocześnie tworzyć element kompatybilny z całym systemem transportowym województwa podkarpackiego. Rozwój innych gałęzi transportu na poziomie województwa, powiatu i gminy powinien w odpowiednim zakresie uwzględniać powiązanie z transportem lotniczym.
Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
Celem niniejszego działania jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej. Środki finansowe przeznaczone do wykorzystania w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 62 013 051 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na realizację przedmiotowego działania wynosi 5,2% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.2.2 Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna stanowi załącznik nr 4.2 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna ogłoszono 1 konkurs wniosków. 
W ww. działaniu ogłoszono drugi konkurs w okresie od 30 stycznia do 30 sierpnia 2012r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 28 900 413,01 euro (118 399 212 PLN). Złożono 174 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 72 555 176,31 euro (297 244 046,32 PLN), tj. 251% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Od początku realizacji Programu przeprowadzono 2 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła 62 490 637,79 euro (256 011 644,91 PLN). Złożono 301 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 122 557 979,75 euro (502 095 531,46 PLN), tj. 196% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 
Wykres 44. Stan wdrażania działania 2.2 Infrastruktura energetyczna w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
Źródło: KSI SIMIK 07-13
W ramach działania 2.2 zakontraktowano 47% alokacji środków, natomiast w złożonych wnioskach o płatność kwota dofinansowanie UE stanowiła 44% alokacji. Niski stopień realizacji wskaźników finansowych w ramach ww. działania wynika z małej kontraktacji umów o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie w 2010r. W styczniu 2013r. planowana jest kontraktacja projektów z konkursu ogłoszonego w 2012r., dzięki czemu zwiększy się realizacja wskaźników finansowych oraz absorpcja środków przewidzianych dla tego działania.
Wykres 45. Postęp finansowy działania 2.2 (%).


Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 104 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 26 040 903,25 euro (106 684 372,44 PLN).
a) Wskaźnik rezultatu, który został osiągnięty:
· Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych.
Wskaźnik ten ponad dwukrotnie przewyższa wartość docelową. W wyniku renegocjacji Programu została zmniejszona wartość z 63 MW do 6,2 MW. Zmniejszenie wskaźnika do wskazanego poziomu świadczy o niedoszacowaniu jego wartości na etapie renegocjacji Programu.
b) Wskaźniki produktu, w których nie odnotowano postępów lub osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte, natomiast istnieje możliwość, że ww. wartości ulegną zmianie: 
· Liczba projektów z zakresu energii odnawialnych,
· Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza.
Wartości szacunkowe określono na podstawie 111 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2012r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników szacuje się na średnim poziomie. Należy jednak mieć na uwadze, że w ramach ww. działania przeprowadzono nabór, który trwał od 30 stycznia do 30 sierpnia 2012r. W ramach konkursu złożonych zostało 174 wnioski na kwotę wnioskowanego dofinansowania 72 555 176,24 euro (297 244 046 PLN). Przewiduje się, że w 2013r. konkurs zostanie rozstrzygnięty i zostaną zakontraktowane kolejne projekty, co będzie miało wpływ na  wartości ww. wskaźników. 

c) Wskaźniki rezultatu i produktu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte: 
· Liczba projektów dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej,
W ramach działania 2.2 na koniec okresu sprawozdawczego jeden wskaźnik został osiągnięty w pełnej założonej wysokości. Ze względu na to że w ramach omawianego działania w okresie sprawozdawczym został przeprowadzony nabór wniosków, po wyborze ich do dofinansowania i zakontraktowaniu wartości wskaźników ulegną poprawie. Należy uznać, iż realizacja wskaźników przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Wyjątkiem jest wskaźnik Liczba projektów dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej, gdyż jak wspomniano wyżej, w tym zakresie został złożony tylko jeden wniosek, który następnie uzyskał negatywną ocenę formalną. Podkreślić należy, iż obszar wsparcia działania 2.2 obejmujący inwestycje w zakresie energii odnawialnych należy do trudniejszych, w którym realizowane są przedsięwzięcia o nowatorskim charakterze w skali województwa podkarpackiego.
Trzeba zaznaczyć, iż w konkursie przeprowadzonym w 2012r. zainteresowanie naborem było bardzo duże, gdzie wartość złożonych wniosków była ponad dwukrotnie większa niż alokacja przeznaczona na konkurs. Sytuacja ta wskazuje, iż środków w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach RPO WP jest zbyt mała do olbrzymich potrzeb województwa.
W 2011r. zwiększyła się produkcja energii elektrycznej ogółem – 2 876,5 GWh, gdzie 
w 2010r. wskaźnik ten wynosił 2 662,3 GWh, a w 2008r. 2 727,2 GWh.
[bookmark: _Toc355950621]3.2.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 
Informacje nt. problemów przedstawiono w pkt 2.3.
[bookmark: _Toc198434157][bookmark: _Toc198434460][bookmark: _Toc355950622]3.3. Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo informacyjne
Celem niniejszej osi jest tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. 
Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ramach osi priorytetowej na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 67 987 570 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na realizację III osi priorytetowej wynosi 5,67% alokacji EFRR na RPO WP.
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Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
Tabela  4.3 Postęp fizyczny wg priorytetów – Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo informacyjne stanowi załącznik nr 4.3 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
[bookmark: _Toc198434159][bookmark: _Toc198434462]W okresie sprawozdawczym w ramach III osi priorytetowej ogłoszono drugi konkurs wniosków, który przeprowadzono w okresie od 30 stycznia do 26 kwietnia 2012r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 7 322 788,52 euro (30 mln PLN). Złożono 29 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 10 533 904,13 euro (43 237 234,42 PLN), tj. 144% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 
Trwała ocena formalna złożonych wniosków, ponadto w okresie sprawozdawczym kontynuowano proces podpisywania umów o dofinansowanie wniosków złożonych w ramach pierwszego konkursu. Jednocześnie w 2012r. podejmowano działania w celu przyśpieszenia tempa realizacji indywidualnych projektów kluczowych, które polegały na współpracy 
z beneficjentami w zakresie np. uzupełnień lub ostatecznego ustalenia zakresów rzeczowych.  
[bookmark: OLE_LINK1]Od początku realizacji Programu przeprowadzono 2 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 17 086 506,54 euro (70 mln PLN). Złożono 60 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 50 333 392,66 euro (206 205 843,04 PLN), tj. 295% szacunkowej kwoty przeznaczonej na ich dofinansowanie.
W okresie sprawozdawczym w ramach III osi priorytetowej liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 43 projekty (w tym 18 projektów kluczowych) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 20 208 408,56 euro (82 789 808,17 PLN), natomiast od początku realizacji Programu oceniono pozytywnie 72 (w tym 20 projektów kluczowych) na łączną wartość dofinansowania 80 191 464,89 euro (328 528 393,35 PLN). 
W 2012r. zatwierdzono do realizacji 38 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 18 612 673,09 euro (76 252 399,12 PLN), zaś od początku wdrażania Programu zatwierdzono do realizacji 59 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 67 626 776,69 euro (277 053 378,76 PLN).
W okresie sprawozdawczym podpisano 32 umowy/decyzje, w tym 17 dotyczących projektów kluczowych, natomiast od początku realizacji Programu 53 umowy/decyzje (w tym 19 projekty kluczowe) na łączną wartość dofinansowania z EFRR 62 301 412,55 euro (255 236 426,93 PLN), co stanowi 92% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach III osi priorytetowej. Biorąc pod uwagę obecny poziom kontraktacji oraz wartość projektów oczekujących na kontraktację można stwierdzić, iż stopień realizacji założeń finansowanych jest na zadawalającym wysokim poziomie. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie nie planuje się w przyszłym okresie sprawozdawczym kolejnych nabór wniosków. W wyniku realizacji projektów już zakontraktowanych oraz projektów, które oczekują na podpisanie umów o dofinansowanie zostaną udostępnione usługi i aplikacje dla obywateli e-edukacja, e-administracja, e-integracja oraz wybudowana zostanie nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna, w tym sieci szerokopasmowe. 
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 35 wniosków beneficjentów o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 1 514 669,78 euro (6 205 299,17 PLN). Od początku realizacji Programu zatwierdzono 109 wniosków beneficjentów o płatność na łączną wartość dofinansowania z EFRR 6 558 137,18 euro (26 867 376,38 PLN), co stanowi 9,65% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach III osi priorytetowej. 
Ponadto w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjenta zrealizowano płatności w kwocie 1 423 842,06 euro (5 833 196,14 PLN), zaś od początku realizacji programu w kwocie 6 544 621,56 euro (26 812 005,62 PLN).
W okresie sprawozdawczym w ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od oraz od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 1 997 518 22 euro  wydatków kwalifikowanych, zaś od początku realizacji Programu 7 671 688,26 euro.

Wykres 46. Stan wdrażania III osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Pomimo opóźnień związanych z uruchomieniem konkursów w niniejszej osi priorytetowej, spowodowanych oczekiwaniem na program pomocy publicznej (o czym była mowa 
w poprzednich sprawozdaniach) nastąpił wzrost wskaźników finansowych dotyczących kontraktacji i płatności. Obecnie, poziom kontraktacji kształtuje się na wysokim poziomie 
i wynosi 91,64%, stopień ten w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł o 27,07 punktu procentowego. Jednocześnie kontraktacja pozostałych projektów konkursowych oraz indywidualnych projektów kluczowych w pełni wyczerpuje alokację przewidzianą na realizację inwestycji w ramach osi priorytetowej. Poziom płatności (9,65%), choć relatywnie niższy od średniej szybko wzrasta, postęp ten wynika z intensywnej realizacji projektów złożonym w pierwszym oraz drugim konkursie, 
a także ze zwiększonej w 2012r. liczby zakontraktowanych indywidualnych projektów kluczowych. Stan płatności w 2012 roku w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł o 2,94 punktu procentowego. Tak niski poziom wynika głównie 
z tego, iż płatności przeznaczone na realizację niewielkich projektów wyłonionych w ramach pierwszej edycji konkursu zostały w większości całkowicie zrealizowane. Należy jednak mieć na uwadze, iż w ramach drugiego naboru przeprowadzono w okresie sprawozdawczym, wybrano kolejne inwestycje, których kontraktacja i realizacja rozpoczęła się w drugiej połowie 2012r. W związku z tym, w przyszłym okresie sprawozdawczym spodziewany jest znaczny wzrost płatności. Zatem nie przewiduje się zagrożenia związanego z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na realizację ww. osi.
Zaznaczyć należy, iż w ramach ogłoszonego konkursu zastosowano proces odpowiedniego skoordynowania wsparcia inwestycji w ramach Programu ze wsparciem udzielonym 
w ramach POIG oraz zapewniono komplementarność projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego realizowanych na poziomie regionalnym z projektami realizowanymi na poziomie krajowym. W związku z tym, w Regulaminie dotyczącym drugiego naboru zawarto zapisy wykluczające możliwość składania projektów przez jednostki samorządu terytorialnego objęte projektem kluczowym PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Ponadto, składane projekty dotyczące ww. zakresu przez inne niż wskazane powyżej jednostki nie mogły powielać funkcjonalności istniejących centralnych bądź regionalnych systemów dziedzinowych lecz powinny być komplementarne do rozwiązań, które oferują:
· e-PUAP, 
· Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112),
· pl.ID – polska ID karta.
Ponadto w zakresie e-zdrowia wykluczono możliwość składania projektów przez jednostki, które są objęte projektem kluczowym Samorządu Województwa Podkarpackiego pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM oraz jednostki znajdujące się 
w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w zakresie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej. Dodatkowo, projekty składane w zakresie e-zdrowia przez inne niż wskazane powyżej jednostki miały być w pełni komplementarne z ww. indywidualnym projektem kluczowym. Ponadto w zakresie e-zdrowia projekty nie mogły powielać funkcjonalności (zakresów) istniejących rozwiązań, lecz powinny zapewniać interoperacyjność 
z rozwiązaniami przewidzianymi w ramach Krajowego Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, które oferują następujące projekty:
· Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych,
· Platforma Udostępniania On-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych, 
· Systemy związane z przebudową, dostosowaniem, utrzymywaniem i monitorowaniem rejestrów i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy publiczne, w tym administrację państwową i samorządową – Platforma Rejestrów Ochrony Zdrowia (PROZ).
Jednocześnie projekty z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej nie mogły powielać funkcjonalności istniejących systemów krajowych (np. Geoportal) i kierunków rozwoju tych systemów.
We wszystkich przypadkach, kiedy zachodziła ewentualna możliwość nakładania się zakresu rzeczowego, czy też funkcjonalności przewidzianych w ramach projektów składanych do dofinansowania w naborze wniosków z projektami przewidzianymi do realizacji 
w programach krajowych tut. Urząd kierował zindywidualizowane wystąpienia zawierające charakterystykę wniosków będących przedmiotem oceny w celu koordynacji wsparcia na przedsięwzięcia z zakresu e-usług. Zapytania zmierzały do uzyskania jednoznacznego potwierdzenia braku nakładania się zakresów rzeczowych i funkcjonalności ocenianych projektów, co było warunkiem pozytywnej oceny formalnej ocenianych wniosków 
o dofinansowanie.  
W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 4 projektów. W ramach III osi priorytetowej na koniec okresu sprawozdawczego łącznie zakończono realizację 15 z 59 zatwierdzonych do realizacji projektów, z których zakontraktowano 53 inwestycje. Ponadto w ramach prowadzonych działań, w przypadku opóźnień w projektach, IZ RPO WP analizuje każdy przypadek indywidualnie motywując beneficjentów do maksymalnego przyspieszania realizacji projektów. 
Poziom realizacji wskaźników w ramach III osi priorytetowej na koniec okresu sprawozdawczego jest na zadawalającym poziomie. Zgodnie z umowami większość wskaźników osiągnie pełną realizację. Powyższy stopień osiągnięcia wskaźników celu ww. osi priorytetowej potwierdza realizację celu głównego RPO WP jakim jest wzrost krajowej 
i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia, a także celu Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020: Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności. 
Działania wspierane w ramach niniejszej osi priorytetowej przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020 i jednocześnie wpisują się w poszczególne obszary Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020. Więcej informacji w tym zakresie podano punkcie 2.1.6.6.
Od początku realizacji Programu w ramach III osi priorytetowej dominującą grupę beneficjentów stanowią jednostki samorządu terytorialnego realizujące 23 projekty o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej 44 417 164,2 euro (181 968 238,3 PLN)[footnoteRef:54], z uczelniami, jednostkami naukowymi podpisano 8 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 625 419,15 euro (10 755 817,17 PLN), z administracją rządową podpisano 1 umowę na łączną wartość dofinansowania z EFRR 4 601 504,86 euro (18 851 445,1 PLN), 
z organizacją non profit zawarto 1 umowę na łączną wartość dofinansowania z EFRR wynoszącą 77 107,19 euro (315 892,72 PLN), natomiast z innymi beneficjentami tj. publiczne zakłady opieki zdrowotnej podpisano 20 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 10 580 217,15 euro (43 345 033,64 PLN). [54:  W tym projekt Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, nr RPPK.03.01.00-18-019/10 - pn. Tworzenie sieci regionalnej do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. (wg KSI SIMIK - bez szczególnej formy prawnej), przypisany został do jednostki samorządu terytorialnego] 

Wykres 47. Udział poszczególnych grup beneficjentów wg wartości podpisanych umów w ramach III osi priorytetowej na dzień 31 grudnia 2012r. (%).

Źródło: KSI (SIMIK 07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach III osi priorytetowej podpisano 47 umów na realizację projektów na obszarach miejskich, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 60 347 645,4 euro (247 232 233,68 PLN). Natomiast 6 umów na obszarach wiejskich na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 953 767,15 euro (8 004 193,25 PLN). co stanowi 3,14 % wartości zakontraktowanych projektów. Nie można jednakże jednoznacznie określić liczby projektów, która dotyczy wyłącznie terenów miejskich lub terenów wiejskich, dlatego że większość z nich ma zasięg regionalny (powiatowy lub wojewódzki). Zasadniczo środki na rozwój e-administracji trafiają w dużej części do stolicy regionu, gdzie powstają projekty, które mają jednak często wymiar ogólnoregionalny (np. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa, Podkarpacka Platforma Antyplagiatowa) czy aglomeracyjny („Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap II”). Duże środki trafiają również do ośrodków subregionalnych – Jarosławia, Krosna i Tarnobrzega. Ze względu na specyfikę projektów teleinformatycznych środki na ich realizację są przypisane do miast lub sieci miast, w których są one wdrażane, ale ich oddziaływanie ma zdecydowanie szerszy zasięg. Efekty realizacji większości projektów dotyczą także obszarów wiejskich, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu. Zgodnie z tym wskaźnikiem dostęp do Internetu na terenach wiejskich w 2012 roku uzyskało ponad 38 tys. osób z ponad 44 tys. osób ogółem. Zaznaczyć należy, iż wartość ww. wskaźnika przekroczyła zaplanowaną na 2015r. wartość docelową. 
Wykres 48. Rozkład dofinansowania projektów w podpisanych umowach w ramach III osi priorytetowej RPO WP – podział wg obszarów realizacji projektów (%).

Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach III osi priorytetowej na obszarze defaworyzowanym realizowanych jest 11 projektów (co stanowi 21% wszystkich podpisanych umów), na łączną wartość dofinansowania z EFRR 3 937 224,10 euro (16 130 019,68 PLN), (co stanowi 6% wartości wszystkich podpisanych umów), w tym powiat: bieszczadzki 1 umowa na łączną wartość dofinansowania z EFRR 412 215,91 euro (1 688 766,13 PLN), kolbuszowski 3 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 818 240,74 euro (3 352 168,67 PLN), leski 1 umowa na łączną wartość dofinansowania 
z EFRR 443 964,15 euro (1 818 832,34 PLN), lubaczowski 2 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 769 205,86 euro (3 151 282,57 PLN), niżański 1 umowa na łączną wartość dofinansowania z EFRR 515 896,51 euro (2 113 524,83 PLN) oraz strzyżowski 3 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 977 700,92 euro (4 005 445,14 PLN). 
Liczba podpisanych umów na ww. obszarach wzrosła o 9 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, natomiast wartość tych umów wzrosła o 3 668 864,95 euro (15 030 605,91 PLN). 





Mapa 7. Projekty w ramach III osi prioryetowej Społeczeństwo informacyjne wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów na dzień  31 grudnia 2012r.
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W ramach przedmiotowej osi dofinansowane uzyskało 7 projektów o charakterze regionalnym realizowanych na terenie wielu powiatów o wartości ogółem 51,02 mln euro (209,4 mln PLN), w tym dofinansowanie z EFRR 42,56 mln euro (174,38 mln PLN). 
W ramach III osi priorytetowej na koniec 2012r. zakontraktowano 53 projekty, z czego: 
· 5 projektów z łącznym dofinansowaniem z EFRR 5 032 667,04 EUR (20 617 830,34 PLN)  w zakresie budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowej,
· 3 projekty z łącznym dofinansowaniem z EFRR 1 229 067,31 EUR (5 035 242,94 PLN) 
w zakresie budowy systemu informacji przestrzennej 
· 45 projektów z łącznym dofinansowaniem z EFRR 56 039 678,2 EUR (229 583 353,65 PLN) w zakresie e-zdrowia, e-administracji i e-edukacji.
Informacje na temat projektów realizowanych w innych programach operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w województwie podkarpackim zamieszczono 
w załączniku nr 17.
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano badań ewaluacyjnych dotyczących oceny efektywności III osi priorytetowej. 
Projekty kluczowe 
Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podakpackiego na lata 2007-2013 w ramach III osi priorytetowej realizowanych będzie 22 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 45,45 mln euro (186,182 mln PLN), co stanowi 66,84% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach tej osi. 
W okresie sprawozdawczym w ramach III osi priorytetowej ogłoszono nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Ww. konkurs ogłoszono w okresie od 25 października do 16 listopada 2012r. W odpowiedzi na ww. nabór wpłynęły propozycje 
2 projektów złożonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie i Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. 
W 2012r. zakończono ocenę formalną wniosków kluczowych złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w okresie od 25 października do 16 listopada 2011r. Pozytywną ocenę uzyskało 17 z pośród 18 projektów. Projekt pn. Kompleksowa informatyzacja SPZOZ 
w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu informacji Medycznej – PSIM  uzyskał negatywną ocenę. Wnioskodawca ww. projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dniu 15 maja 2012r. ponownie w złożył wniosek o dofinansowanie, który uzyskał ocenę pozytywną. Wartość dofinansowania z EFRR dla ww. projektu wyniosła 62 421,13 euro (255 726,9 PLN), natomiast łączna wartość dofinansowania 18  indywidualnych projektów kluczowych wyniosła 10 958 817,98 euro (44 896 085,5 PLN). 
W okresie sprawozdawczym podpisano 17 umów o dofinansowanie indywidualnych projektów kluczowych tj.:
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) na kwotę dofinansowania z EFRR 515 896,51 euro (2 113 524,83 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 
w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) na kwotę dofinansowania z EFRR 725 006,47 euro (2 970 206,51 PLN), 
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nowej Dębie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) na kwotę dofinansowania 
z EFRR 602 692 euro (2 469 108,57 PLN), 
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM na kwotę dofinansowania z EFRR 515 742,04 euro (2 112 891,97 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM na kwotę dofinansowania z EFRR 592 213,56 euro (2 426 180,5 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Kolbuszowej jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) na kwotę dofinansowania 
z EFRR  544 865,89 euro (2 232 206,56 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja ZOZ MSWiA w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM na kwotę dofinansowania 
z EFRR 554 653,41 euro (2 272 304,08 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) na kwotę dofinansowania z EFRR 922 046,77 euro (3 777 441,22 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM na kwotę dofinansowania z EFRR 716 149,53 euro (2 933 921,41 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. J. Pawła II w Górnie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM na kwotę dofinansowania z EFRR 497 866,84 euro (2 039 660,85 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) na kwotę dofinansowania z EFRR 544 111,10 euro (2 229 114,34 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM na kwotę dofinansowania z EFRR 412 215,91 euro (1 688 766,13 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM na kwotę dofinansowania z EFRR 443 964,15 euro (1 818 832,34 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM na kwotę dofinansowania 
z EFRR 568 533,98 euro (2 329 170 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) na kwotę dofinansowania z EFRR 435 343,87 euro (1 783 516,78 PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) na kwotę dofinansowania EFRR 616 519,02 euro (2 525 755,14PLN),
· projekt pn. Kompleksowa informatyzacja SP ZZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) na łaczną kwotę dofinansowania z EFRR 622 823,69 euro (2 551 584,08 PLN).
Łaczna wartość doifinansowania z EFRR ww. inwestycji wyniosła 9 830 644,73 euro (40 274 185,31 PLN).
Od początku realizacji Programu podpisano 19 umów o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach III osi priorytetowej na kwotę dofinansowania z EFRR 43 052 703,07 euro (176 378 313,95 PLN), co stanowi 63,32% alokacji przewidzianej w ramach III osi priorytetowej.
Na koniec okresu sprawozdanego do zakontraktowania pozostało 3 projekty kluczowe. 
W zakresie 2 projektów (projekt pn. Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM  realizowany przez ZOZ nr 2 w Rzeszowie oraz projekt pn. Kompleksowa Informatyzacja Centrum Medycznego w Łańcucie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM przewidzianego do realizacji przez Centrum Medyczne w Łańcucie) nie zawarto pre-umów, opóźnienia w ich realizacji wynikają z ustalania zakresów rzeczowych (kilkukrotnie zwracano sią do wnioskodawców o wprowadzenie niezbędnych uzupełnień) oraz harmonogramu ich przygotowania. Natomiast trzeci projekt pn. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie , jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM w okresie sprawozdawczym został zatwierdzony. Łączna wartość dofinansowania ww. projektu wynosi 1 091 339,58 euro (4 471 000 PLN).
W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 16 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 165 190,5 euro (676 752,46 PLN), natomiast od początku realizacji Programu zweryfikowano i zatwierdzono 20 wniosków o płatność  na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 165 190,5 euro (676 752,46 PLN).
Wykres 49. Stan realizacji projektów kluczowych w ramach III osi priorytetowej RPO WP 
w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).


W ramach III osi priorytetowej Województwo Podkarpackie realizuje w partnerstwie 
2 indywidualne projekty kluczowe tj.: 
· Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP ,
· Kompleksowa informatyzacja SP ZZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM). 
Celem pierwszego projektu pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez: 
· budowę systemów informatycznych, umożliwiających dostęp obywateli do e-usług,
· modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej,
· wprowadzenie procedur obsługi i standardów informatycznych w zakresie świadczenie 
e-usług. 
Projekt ten ma stanowić wspólną platformę e-Administracji Województwa Podkarpackiego zintegrowaną z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) realizowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym celu konsultowano zakres rzeczowy projektu z Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, aby projekt PSeAP nie powielał usług publicznych dostępnych na ePUAP. Zgodnie z dokonanymi ustaleniami PSeAP poprzez integrację z platformą ePUAP będzie tworzył jednolity, bezpieczny i zgodny z prawem elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną. Ponadto poprzez swą interoperacyjność i standaryzację usprawni pracę jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Należy zaznaczyć, iż w realizacji projektu uczestniczy 160 podmiotów. W ramach ww. projektu założono, iż w wyniku jego realizacji zostanie uruchomionych m.in. 200 usług on-line dotyczących poziomu 
1 (Informacje), 150 usług on-line dotyczących poziomu 2 (Interakcja), 50  usług on-line dotyczących poziomu 3 (dwustronna interakcja) oraz 20 usług on-line dotyczących poziomu 4 (transakcja). Ponadto zakończenie inwestycji przyczyni się do uruchomienia 234 PIAP-ów, jednocześnie jego realizacja umożliwi korzystanie z usług on-line ponad 105 tys. mieszkańcom Podkarpacia. 
Drugi projekt kluczowy pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM jest realizowany na poziomie wojewódzkim oraz powiatowym (28 jednostek służby zdrowia). Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Województwa Podkarpackiego. W wyniku realizacji projektu powstanie Regionalne Centrum Informacji Medycznej umożliwiające: udostępnianie informacji medycznej dla obywateli Podkarpacia (e-Informator), rejestrację pacjentów do jednostek służby zdrowia e-Rejestracja, udostępnianie elektronicznego rekordu pacjenta (ERP) oraz Regionalnego Rejestru danych Ratunkowych – RRDR, wymianę elektronicznych informacji medycznych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej oraz podmiotami nadzorującymi te jednostki i koordynującymi politykę zdrowotną w regionie.
Należy zaznaczyć, iż ww. projekty bardzo mocno wpływają na rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie. Duże znaczenie ma również fakt, że są one realizowane 
w sposób kompleksowy co stanowi dobry przykład efektywnych działań na rzecz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jednocześnie ww. projekty uwzględniono w Strategii informatyzacji województwa podkarpackiego na lata 2007-2013.  
Poniżej przedstawiono aktualne harmonogramy 2 największych pod względem wartości dofinansowania z EFRR projektów kluczowych, których realizacja zapewni mieszkańcom podkarpacia możliwość korzystania z usług publicznych dostępnych drogą on-line oraz zwiększy dostęp do usług zdrowotnych w regionie.
Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM 
	Najważniejsze etapy / rok, kwartał realizacji
	2011
	2012
	2013

	
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Wybór podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem
oraz promocję projektu
	 
	 
	
30 kwietnia

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Wybór Wykonawcy - dostawcy sprzętu informatycznego wraz
z oprogramowaniem oraz systemu informatycznego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	czerwiec
	 
	 

	Wybór podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi w
zakresie utrzymania integracji szpitali z RCIM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
	Najważniejsze etapy / rok, kwartał realizacji
	2011
	2012
	2013

	
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Wybór podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem – Inżynier Kontraktu

	 
	29 lutego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Wybór Wykonawcy – uzupełnienie  sieci komputerowych u partnerów
	 
	 
	 
	3 września 
	 
	 
	 
	 
	 

	Wybór wykonawcy projektu – dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem biurowym na poziomie lokalnym, budowa systemów informatycznych (SEODi SeUI) wraz z wdrożeniem u wszystkich partnerów projektu, dostawa sprzętu i zaawansowanych urządzeń informatycznych do Centrum – wraz z instalacją, promocją projektu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Niski poziom płatności projektów kluczowych w stosunku do alokacji przewidzianej na realizację projektów osi priorytetowej wynika z utrudnień, które wystąpiły na etapie ich przygotowania. Głównym problemem było ustalenie kształtu zakresów rzeczowych 21 projektów realizowanych przez jednostki powiatowe oraz ich harmonogramów, które tworzą  Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM. Do końca okresu sprawozdawczego nie ustalono zakresu oraz harmonogramu 2 z 21 projektów. Utrudnienia związane z ich ustaleniem spowodowały przesunięcie terminu złożenia wniosków o dofinansowanie, 
a w konsekwencji i ich realizację. Kontraktacja większości projektów składających się na Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM miała miejsce w okresie sprawozdawczym z 21 projektów w 2012r. zakontraktowano 17. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie ich zakończenie planowane jest na koniec 2013 oraz pierwszą połowę 2014 roku. 
W przypadku projektów Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM oraz PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej umowa na Inżyniera Kontraktu została podpisana w pierwszym półroczu 2012r. Wybór wykonawcy dla pierwszego z ww. projektów na dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz system informatycznym zaplanowano na czerwiec 2013r., natomiast w przypadku drugiego projektu umowę 
z wykonawcą w zakresie uzupełnienia sieci komputerowych u partnerów podpisano 3 września 2012r. W związku z tym, iż w ramach obydwu ww. projektów częściową procedurę przetargową przeprowadzono w 2012r. przewiduje się że w 2013r. wystąpi znaczny postęp 
w zakresie płatności.
Informacje nt. równości szans kobiet i mężczyzn przedstawiono w punkcie 2.2.1, natomiast nt. cross-financingu podano w punkcie 2.6.3 sprawozdania.
Rekomendacje KE
W powyższym punkcie poszerzono informacje nt. realizacji III osi priorytetowej w powiązaniu z celami osi i Programu. Rozszerzono również informacje nt. projektów kluczowych realizowanych w ramach ww. osi oraz przedstawiono ocenę jakościową w zakresie               e-administracji i e-zdrowia. 
Kontynuowano wysiłki na rzecz poprawy jakości sprawozdania rocznego w oparciu o uwagi KE. Przedstawiono w sposób bardziej jakościowy wkład w Strategię Europa 2020.
Rekomendacje IZ RPO WP
Poniżej przedstawiono informację nt. realizacji rekomendacji Instytucji Zarządzającej RPO WP, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP.
W 2012r. IZ RPO WP kontynuowała działania mające na celu efektywniejsze wykorzystanie alokacji przeznaczonej na realizację III osi priorytetowej. Zgodnie z ubiegłorocznymi planami w ramach RPO WP przeprowadzono 1 konkurs. Dodatkowo kontynuowano proces podpisywania umów, weryfikację wniosków o płatność, kontrolę projektów zakończonych oraz ocenę wniosków złożonych w ramach drugiego konkursu oraz projektów kluczowych. Trzeba zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym odnotowano znaczny postęp finansowy 
w realizacji RPO WP w porównaniu do roku 2011 w ramach niniejszej osi priorytetowej. 
W przyszłym okresie sprawozdawczym planuje się podpisanie umów o dofinansowanie projektów oczekujących na kontraktację złożonych w dotychczas ogłoszonych konkursach, 
w przypadku których ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP podjęła także działania w zakresie kontraktacji projektów kluczowych. W przyszłym okresie sprawozdawczym proces ten będzie kontynuowany. Ponadto kontynuowane będą prace mające na celu weryfikację wniosków 
o płatność. Przeprowadzenie ww. działań ma na uwadze poprawę stopnia osiągnięcia wskaźników finansowych i rzeczowych osi priorytetowej oraz osiągnięcie jej celu tj.: Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Osiągnięcie celu będzie możliwe przede wszystkim przez wsparcie przedsięwzięć dotyczących e-usług publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym, w administracji publicznej, poprzez zwiększenie publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wsparcie lokalnych bądź regionalnych sieci teleinformatycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 
Według obowiązującego na koniec 2012 roku Harmonogramu naborów wniosków 
w ramach RPO WP, nie przewidziano kolejnego naboru wniosków. Jednakże należy zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym ogłoszono nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w odpowiedzi, na który wpłynęły propozycje 2 projektów. 
Wykres 50. Postęp finansowy III osi priorytetowej (%).


Przeprowadzone w ramach III osi priorytetowej nabory mają na uwadze poprawę stopnia osiągnięcia wskaźników finansowych i rzeczowych. Dodatkowo w ramach osi priorytetowej do zakontraktowania pozostało 6 projektów, ponadto na realizację oczekuje 13 inwestycji, które uzyskały pozytywną ocenę formalną lecz do końca okresu sprawozdawczego nie zostały zatwierdzone.
Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 15 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 5 987 051,25 euro (24 527 751,56 PLN). Nadal trwa realizacja 38 projektów, których zakończenie przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników zaplanowanych na 2015 rok. Zakończone projekty stanowią 28% liczby i 10% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie III osi priorytetowej.
a) Wskaźniki  rezultatu, których wartości docelowe zostały przekroczone:
· Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach wiejskich,
· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich,
· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym MŚP.
Wartość ww. wskaźników znacznie przekracza wartości docelowe, co świadczyć może 
o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników produktu i rezultatu.
b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone:
· Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego,
· Długość wybudowanych sieci Internetu szerokopasmowego,
· Liczba usług publicznych dostarczonych on-line,
· Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu,
· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu.
c) Wskaźnik rezultatu, w którym osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta, natomiast istnieje możliwość, że ww. wartość ulegnie zmianie: 
· Liczba użytkowników usług on-line.
d) Wskaźniki rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte:
· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym gospodarstwa domowe,
· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym szkoły,
· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym podmioty administracji publicznej,
Wartości przedstawionych powyżej wskaźników, prawdopodobnie nie ulegną zwiększeniu, ponieważ w przeprowadzonym naborze wniosków w I półroczu 2012r. nie dopuszczono projektów z zakresu sieci szerokopasmowych. Natomiast w ramach pierwszego naboru ogłoszonego w 2009r. wystąpiły istotne problemy w zakresie projektów, które dotyczyły budowy sieci szerokopasmowej dotyczące pomocy publicznej. Z tego powodu nie wszystkie ze złożonych projektów uzyskały ocenę pozytywną. Zgodnie z celem określonym 
w Programie w ramach III osi priorytetowej wsparcie miały uzyskać inwestycje dotyczące 
e-usług zmierzające do poprawy poziomu dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych, które jednocześnie stanowią uzupełnienie i są komplementarne z inwestycjami przewidzianymi do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, ze środków którego jest realizowana inwestycja pn. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie. Jego waga dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie jest bardzo duża, gdyż jego efektem będzie możliwość dostępu do łącz o bardzo wysokich parametrach transferu dla ponad 90% mieszkańców regionu. 
Dodatkowo należy podkreślić, iż oprócz projektu realizowanego z PO RPW (dotyczącego sieci szerokopasmowego Internetu) oraz środków RPO WP (dotyczących e-usług) na terenie województwa realizowane są również projekty indywidualne w ramach PO IG, które są realizowane na terytorium całej Polski ale wpływają również na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego Podkarpacia. Przykładem takiego projektu jest Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania  Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – projekt ma na celu zapewnienie ZOZ wymiany elektronicznych dokumentów, a pacjentom 
i przedsiębiorcom umożliwienie śledzenia historii usług zdrowotnych. Ponadto powstały system zostanie połączony z podobnymi platformami w innych krajach Europy oraz pozwoli na prowadzenie analiz finansowych i statystycznych. 
Należy jednak podkreślić, iż niski poziom realizacji wskaźników dotyczących dostępu do szerokopasmowego Internetu nie wpłynie na realizację celu osi priorytetowej, którego zadaniem jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Cel ten jak wynika z postępu rzeczowego w pełni zostanie zrealizowany, a w niektórych przypadkach już został przekroczy. Dodatkowo zrealizowane do chwili obecnej inwestycje oraz te które są w trakcie realizacji przyczyniają się jednocześnie do realizacji celu założonego w dokumencie strategicznym tj. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 w ramach 4 priorytetu jakim jest Poprawa sprawności funkcjonowania regionalnego systemu usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie zakończenie realizacji indywidualnych projektów kluczowych mających zasięg regionalny, 
w sposób bezpośredni i istotny przyczyni się do realizacji wskaźników określonych na poziomie III osi priorytetowej. 
Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków nie planuje się 2013r. kolejnego naboru. 
Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2012r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników szacuje się na średnim poziomie. Kontraktacja kolejnych projektów z naboru wniosków przeprowadzonego w 2012r. oraz pozostałych projektów kluczowych spowoduje, iż wartości ww. wskaźników wzrosną. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym przeprowadzono również nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W związku z powyższym opisane sytuacje mogą przyczynić się do wzrostu wartości ww. wskaźników.
Według danych statystycznych w 2011r. w województwie podkarpackim 62,2% gospodarstw domowych posiadało dostęp do Internetu (w Polsce 62,3%). Począwszy od 2007 
w województwie obserwuje się większy przyrost gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w porównaniu do 2009r. odnotowano wzrost o 11,8 punktu procentowego. Wśród gospodarstw domowych zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym sposobem łączenia się z Internetem jest dostęp ADSL[footnoteRef:55], oferowany przez firmy telekomunikacyjne. Drugim sposobem łączenia się z Internetem jest dostęp bezprzewodowy oraz przez telewizję kablową. Nadal w województwie występuje niska liczba Publicznych Punktów Dostępu do Internetu i tzw. Hotspotów. [55:  ADSL- ang. Asymmetric Digital Subscriber Line – asymetryczna cyfrowa linia abonencka] 

Inwentaryzacja istniejących zasobów oraz badanie wiarygodnych planów inwestycyjnych wykazały, że w województwie podkarpackim stan infrastruktury szerokopasmowej (a zwłaszcza optycznej infrastruktury dystrybucyjnej), zdolnej do obsługi bez ograniczeń sieci NGA[footnoteRef:56] jest niewystarczający. Analiza przyczyn braku inwestycji w światłowodową sieć informatyczną na części obszarów województwa podkarpackiego pozwala na postawienie tezy, że bez wsparcia środkami publicznymi tego typu inwestycje (w infrastrukturę NGA) nie będą realizowane. Brak takiej infrastruktury może stanowić barierę rozwoju dla przedsiębiorstw oraz ograniczenie w dostępie do nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną. [56:  NGA – ang. Next Generation Network – sieć następnej generacji] 

Zgodnie ze stanem na czerwiec 2010r. stan infrastruktury informatycznej w województwie podkarpackim:
· 47,8% ludności województwa zamieszkuje obszary o ograniczonej dostępności do podstawowej infrastruktury szerokopasmowej, czyli obszary białe[footnoteRef:57] i szare[footnoteRef:58], które obejmują odpowiednio 1030 i 528 miejscowości z całkowitej liczby 1967.  [57:  obszary białe – obszary na których nie działa żaden operator sieci szerokopasmowej (nie są świadczone usługi dostępu szerokopasmowego i nie należy się spodziewać, że będą w najbliższej przyszłości)]  [58: obszary szare – obszary na których działa jeden operator sieci szerokopasmowej (usługi dostępu szerokopasmowego są świadczone, ale skuteczny dostęp do sieci nie jest oferowany osobom trzecim lub warunki dostępu nie sprzyjają skutecznej konkurencji)] 

· w szczególnie trudniej sytuacji znajduje się blisko 13,6% mieszkańców województwa, zamieszkujących obszary białe, a więc pozbawione w ogóle jakiejkolwiek infrastruktury szerokopasmowej. Obszary, gdzie występują problemy z dostępem do Internetu, na których odnotowuje się brak usługodawców lub na których występuje ograniczony zakres usług, to przede wszystkim małe miejscowości.
· dla sieci i usług NGA dane przedstawiają się zdecydowanie gorzej. Ponad 82% miejscowości (1613 lokalizacji) to obszary białe w ujęciu NGN. Ludność zamieszkująca te obszary to 48,5% ogółu ludności województwa.
Jak wynika z przeprowadzonego w 2012r. badania ewaluacyjnego dotyczącego diagnozy potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO WP na lata 2007-2013 koniecznym wydaje się kontynuowanie działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego. Obecnie wiele inwestycji systemowych jest wdrażania na poziomie centralnym (np. 
w zakresie szerokopasmowego internetu), zatem na poziomie regionalnym nadal należy kontynuować proces związany ze wparciem dostępu do szerokopasmowego inrernetu. Ponadto zasadnym jest kontynuowanie procesu dotyczącego e-usług publicznych (szczególne preferencje dla projektów integrujących systemy informatyczne w skali całego regionu), e-biznesu (zmiana profilu działalności gospodarczej bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania). Szczególnie wskazana jest realizacja komplementarnych projektów w organach administracji otrzymujących wsparcie w świadczeniu e-usług. 
W celu osiągnięcia założonych w Programie wartości wskaźników, w ogłoszonych naborach wysoko punktowane były projekty, które spełniały następujące kryteria:
· wpływ realizacji projektu na rozwój gospodarczy, w tym na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, 
· zakładana liczba użytkowników z obszarów wiejskich tj. udział mieszkańców 
z obszarów wiejskich wśród korzystających z infrastruktury lub usług uzyskanych 
w wyniku realizacji projektu. Kryterium promowało projekty zakładające większy udział mieszkańców z obszarów wiejskich.
· zasięg geograficzny projektu. Projekty o znaczeniu regionalnym były wyżej punktowane niż o znaczeniu powiatowym, czy ponadlokalnym.
Ww. kryteria spowodowały, iż określone w Programie wartości docelowe dotyczące wsparcia infrastruktury służącej małym i średnim przedsiębiorcom oraz obszarom wiejskim zostały lub zostaną osiągnięte uwzględniając już zakontraktowane projekty.  
Ponadto drugi nabór projektów umożliwił wsparcie inwestycji z zakresu e-usług: publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym e-zdrowie, e-edukacja), w administracji publicznej m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny oraz tworzenie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej zarówno dla poziomu regionalnego i lokalnego.
W ramach zakończonych projektów w III osi priorytetowej na koniec 2012 roku 
w województwie podkarpackim wybudowano 24,7 km sieci Internetu szerokopasmowego 
w ramach, której dostęp uzyskało 44 376 osób, w tym 38 577 osób na obszarach wiejskich, 9 944 gospodarstw domowych na obszarach wiejskich, 1 015 MŚP, 10 szkół oraz 1 podmiot administracji publicznej. Ponadto w ramach zakończonych projektów udostępniono 73 usługi publiczne dostarczone on-line dla 5 723 297 użytkowników. 
Zaprezentowane powyżej wartości wskaźników w 2012r. w większości przypadków wykazały tendencję wzrostową w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Znaczny wzrost odnotowano m.in. w liczbie usług publicznych dostarczonych on-line. W stosunku do poprzedniego roku wzrósł on o ponad 100% (2011r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie 34 usług, zaś w 2012r. już 73). Jeden z głównych aspektów tworzenia społeczeństwa informacyjnego jest realizacja takich inwestycji, które umożliwiają świadczenie usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną, czyli możliwość zapewnienia lepszej komunikacji w kontaktach pomiędzy obywatelami a instytucjami publicznymi a także pomiędzy różnymi instytucjami. Dane zaprezentowane w opracowaniu pn. Diagnoza społeczna 2011 warunki i jakość życia Polaków potwierdzają, iż w Polsce systematycznie rozwijane są kolejne usługi publiczne oferowane przez sieć umożliwiają załatwienie coraz większej liczby różnych spraw. Jednak ciągle występują bariery utrudniające taki kontakt. Najczęściej występującą barierą jest brak możliwości kompleksowego załatwienia sprawy i konieczność udania się do urzędu celem złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Analizy sposobu korzystania z Internetu wskazują, iż jednak coraz więcej użytkowników Internetu korzysta z informacji zamieszczanych na stronach instytucji publicznych, chociażby w postaci pozyskania informacji (81%) pobrania formularza (81%) oraz jego wypełnienie i odesłanie (87%). 
Problem dostępności szerokopasmowego Internetu zostanie w najbliższym czasie rozwiązany (m.in. dzięki inwestycjom z PO RPW czy POIG ale również i środkom władz lokalnych) natomiast interwencja w obszarze społeczeństwa informacyjnego powinna zostać ukierunkowana na wpieranie podaży treści cyfrowych (m.in. poprzez dalszy rozwój e-usług) oraz kreowanie na nie popytu (m.in. poprzez edukację na wszystkich szczeblach). 
Dodatkowo zaznaczyć należy, iż ramach zrealizowanego w okresie sprawozdawczym badania ewaluacyjnego pn. Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ewaluator wskazał, iż brak instrumentu cross-finacingu w ramach III osi priorytetowej RPO WP uniemożliwił dofinansowanie szkoleń w ramach projektów systemowych czy promocję cyfryzacji zaznaczyć należy, iż czynnik ten jest również bardzo istoty w budowie potencjału społeczeństwa informacyjnego.  
Ponadto zgodnie z wyniki drugiego zakończonego w okresie sprawozdawczym badania ewaluacyjnego dotyczącego Znaczenia projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego jest potrzeba budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji – pomimo realizowanego projektu kluczowego Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej, wiele miast wskazało na dalsze inwestycje w tym zakresie. Najbardziej widoczne jest to zwłaszcza w przypadku miast o wyższym statusie administracyjnym – w miastach na prawach powiatu i powiatowych, wśród których na potrzebę dalszego rozwoju e-administracji wskazało 2/3 jst. 
Dane gromadzone przez GUS potwierdzają systematyczny rozwój społeczeństwa informacyjnego Polski wyrażającego się m.in. poprzez wzrost liczby gospodarstw domowych wyposażonych w komputery, wzrost liczby regularnych użytkowników komputerów, wzrost liczby gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu.
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano badań ewaluacyjnych dotyczących oceny efektywności III osi priorytetowej. Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych 
w okresie sprawozdawczym działań w ramach procesu ewaluacji przedstawiono w pkt 2.7 Monitorowanie i ocena.
[bookmark: _Toc355950624]3.3.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów związanych z wdrażaniem III osi priorytetowej. 
[bookmark: _Toc198434160][bookmark: _Toc198434463][bookmark: _Toc355950625]3.4. Oś priorytetowa 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Celem niniejszej osi jest zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi. Realizacja wskazanego celu będzie dokonana poprzez następujące cele szczegółowe:
· ograniczenie ilości zanieczyszczeń, w tym odpadów przedostających się do środowiska, a także poprawa zaopatrzenia w wodę,
· poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz racjonalne zagospodarowanie zasobów wodnych,
· ograniczenie degradacji środowiska oraz ochrona zasobów różnorodności biologicznej,
· poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych.
Osiągnięcie wymienionych celów będzie następować poprzez działania:
1. 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska,
1. 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi,
1. 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
1. 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.
Środki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach osi priorytetowej na cały okres programowania 2007-2013 wynoszą 170 446 174 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na jej realizację wynosi 14% alokacji EFRR na RPO WP.
[bookmark: _Toc198434161][bookmark: _Toc198434464][bookmark: _Toc355950626]3.4.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
Tabela  4.4 Postęp fizyczny wg priorytetów – Oś priorytetowa – 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom stanowi załącznik nr 4.4 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
[bookmark: _Toc198434162][bookmark: _Toc198434465]W okresie sprawozdawczym w ramach IV osi priorytetowej RPO WP ogłoszono jeden  konkurs wniosków. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu trwającego od 9 listopada 2012r. do 14 lutego 2013r. wyniosła 6 224 370,24 euro (25 500 000 PLN).
Kontynuowano proces podpisywania umów jednocześnie trwała ocena formalna, merytoryczna oraz strategiczna złożonych wniosków w ramach wcześniejszych konkursów (ogłoszonych w 2010r. i 2011r.). 
Od początku realizacji Programu przeprowadzono 10 konkursów. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 137 159 000 euro (561 912 991,22 PLN). Złożono 310 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 262 816 281,30 euro (1 076 705 741,21 PLN), tj. 192% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, co świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów wsparciem z RPO WP w tym obszarze.  
W okresie sprawozdawczym w ramach IV osi priorytetowej liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 20 na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 3 450 954,85 euro (14 137 871,84 PLN), natomiast od początku realizacji Programu oceniono pozytywnie 268 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 244 855 514,6 euro (1 003 124 072,22 PLN). 
W 2012r. do realizacji zatwierdzono 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania 3 450 954,85 euro (14 137 871,84 PLN), zaś od początku realizacji Programu zatwierdzono 241 projekty na łączną kwotę dofinansowania 218 719 760,36 euro (896 051 114,24 PLN). 
W ramach przedmiotowej osi w okresie sprawozdawczym podpisano 38 umów/decyzji, natomiast od początku realizacji Programu podpisano 235 umów/decyzji (w tym 2 projekty kluczowe), których wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 157 739 448,37 euro (646 226 972,09 PLN), co stanowi 92,55% zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ramach ww. osi. Należy stwierdzić, iż poziom kontraktacji w ramach przedmiotowej osi jest na wysokim poziomie w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o ponad 14 punktów procentowych. 
W wyniku realizacji ww. projektów na terenie województwa podkarpackiego zostanie ograniczona ilość zanieczyszczeń, w tym odpadów przedostających się do środowiska, a także nastąpi poprawa w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę. Zostaną wybudowane nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe, natomiast istniejące sieci, zostaną zmodernizowane. Ponadto w wyniku występujących w ostatnich latach klęsk żywiołowych (m. in. powódź) realizowane są projekty, których celem jest poprawa oraz budowa infrastruktury przeciwpowodziowej zabezpieczającej mieszkańców regionu przed tego rodzaju zjawiskami. Realizowane projekty dotyczą też osuwisk, których występowanie na obszarze województwa podkarpackiego jest szczególnie nasilone. Unowocześniony zostanie również system monitorowania i obserwowania środowiska oraz gromadzenia 
i przetwarzania informacji o środowisku. Dodatkowo jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej zostaną doposażone w sprzęt, zmodernizowane zostaną budynki i system łączności tych jednostek.
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 226 wniosków 
o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 14 992 069,88 euro (61 419 511,89 PLN). Od początku realizacji Programu zatwierdzono natomiast 1 167 wniosków na kwotę dofinansowania z EFRR 132 466 498,29 euro (542 688 750,18 PLN), co stanowi 77,72% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowej. 
Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów 
w kwocie 14 192 066,15 euro (58 142 056,61 PLN), natomiast od uruchomienia Programu beneficjentom wypłacono środki o wartości 131 088 092,43 euro (537 041 697,06 PLN). Poziom płatności w osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom osiągnął 77,72%. Zaznaczyć należy, iż w okresie sprawozdawczym ogłoszono kolejny nabór wniosków (który do końca roku nie został zamknięty), co przełoży się na realizację kolejnych projektów i z pewnością przyczyni się do wzrostu poziomu płatności 
w kolejnych okresach sprawozdawczych. Dodatkowo w 2012r. ogłoszono nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w ramach IV osi priorytetowej nie występuje zagrożenie nie osiągnięcia wskaźników finansowych. 
W okresie sprawozdawczym w ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 22 191 999,86 euro wydatków kwalifikowanych, zaś od początku realizacji Programu 186 315 611,56 euro.
Wykres 51. Stan wdrażania IV osi priorytetowej RPO WP w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

Źródło: KSI SIMIK (07-13).
W ramach IV osi zakontraktowano ponad 92% alokacji środków, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność kwota dofinansowania UE stanowiła ponad 77% alokacji. Stopień realizacji osi jest zaawansowany i nie przewiduje się zagrożenia związanego 
z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na jej realizację, uwzględniając iż w okresie sprawozdawczym przeprowadzono kolejny konkurs. 
W ramach IV osi priorytetowej najbardziej zaawansowanym działaniem pod względem podpisanych umów w stosunku do alokacji jest działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej (poziom kontraktacji 97,42%) następnie działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom (96,64%), 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska (92,3%) i 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi (90,12%). Natomiast najwyższy poziom zatwierdzonych wniosków o płatność odpowiadający kwocie dofinansowania UE prezentuje się w działaniu 4.4 w którym płatności stanowią 95,38% alokacji, następnie w działaniu 4.1 (79,12%), 4.2 (68,93%) i 4.3 (19,47%). 
Poziom realizacji wskaźników w ramach IV osi priorytetowej na koniec okresu sprawozdawczego jest na zadawalającym poziomie. Zgodnie z umowami większość wskaźników osiągnie pełną realizację. Powyższy stopień osiągnięcia wskaźników celu ww. osi priorytetowej potwierdza realizację celu głównego RPO WP jakim jest wzrost krajowej 
i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia, a także celu Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020: Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności. 
Osiągnięty poziom kontraktacji w ramach niniejszej osi priorytetowej przyczynia się do realizacji założeń celu głównego RPO WP jakim jest.: Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia przede wszystkim przez ograniczenie ilości zanieczyszczeń, poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa pod względem występujących w regionie zagrożeń naturalnych i technologicznych, a także ochronę zasobów różnorodności biologicznej.  
Działania wspierane w ramach niniejszej osi priorytetowej przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020 i jednocześnie wpisują się w poszczególne obszary Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020. Więcej informacji w tym zakresie podano punkcie 2.1.6.6.
Od początku realizacji Programu w ramach IV osi priorytetowej dominującą grupą beneficjentów stanowiły jednostki samorządu terytorialnego - 208 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 140 674 784,76 euro (576 316 458,22 PLN), z przedsiębiorcami zawarto 12 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 6 237 770,08 euro (25 554 896,46 PLN), z administracją rządową podpisano 7 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 8 180 527,47 euro (33 513 984,95 PLN), z organizacjami non profit również zawarto 7 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 583 832,13 euro (10 585 443,46 PLN), natomiast z innymi beneficjentami podpisano 1 umowę na łączną wartość dofinansowania z EFRR 62 533,93 euro (256 189 PLN).







Wykres 52. Udział poszczególnych grup beneficjentów wg wartości podpisanych umów w ramach IV osi priorytetowej na dzień 31 grudnia 2012r. (%).

Źródło: KSI SIMIK(07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach IV osi priorytetowej podpisano 55 umów na realizację projektów na obszarach miejskich, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 37 576 781,85 euro (153 944 559,9 PLN) oraz 180 umów na obszarach wiejskich na łączną wartość dofinansowania z EFRR 120 162 666,52 euro (492 282 412,19 PLN). Z ww. informacji wynika, iż na obecnym etapie realizacji Programu na obszarze wiejskim realizowana jest większa liczba projektów o wyższej wartości dofinansowania niż na obszarze miejskim. Działanie to wynika z faktu, iż na terenach wiejskich występują obszary, które wymagały wybudowania sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych 
i podłączenia do nich mieszkańców tych terenów. W przypadku miast potrzeby w zakresie nowych sieci są znacznie mniejsze, a nakłady finansowe kierowane są głównie na ich modernizację. 
Wykres 53. Rozkład dofinansowania projektów w podpisanych umowach w ramach IV osi priorytetowej RPO WP – podział wg obszarów realizacji projektów (%). 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach IV osi priorytetowej na obszarze defaworyzowanym realizowanych jest 73 projekty (co stanowi 31% liczby wszystkich podpisanych umów), na łączną wartość dofinansowania z EFRR 41 982 252,23 euro (171 992 890,95 PLN) (co stanowi 27% wartości wszystkich podpisanych umów), w tym powiat: bieszczadzki 2 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 071 890,39 euro (4 391 320,55 PLN), brzozowski 7 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 5 241 515,78 euro (21 473 441,84 PLN), kolbuszowski 8 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 4 821 718,07 euro (19 753 614,6 PLN), leski 5 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 3 266 630,45 euro (13 382 731,61 PLN), lubaczowski 13 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 5 104 079,37 euro (20 910 392,38 PLN), niżański 18 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 10 959 817,77 euro (44 900 181,43 PLN), przemyski 11 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 6 995 244,16 euro (28 658 116,26 PLN) oraz strzyżowski 9 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 4 521 356,25 euro (18 523 092,28 PLN). 
Liczba podpisanych umów na ww. obszarach wzrosła o 12 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, natomiast wartość tych umów wzrosła o 3 507 999,43 euro (14 371 572,07 PLN).
W ramach ww. projektów na obszarach defaworyzowanych realizowanych jest m. in. 17 projektów w zakresie kanalizacji, 13 w zakresie wodociągów, 14 w zakresie zapobiegania zagrożeniom w szczególności dotyczące poprawy efektywności działania systemu ratowniczo – gaśniczego w gminach.





















Mapa 8. Projekty w ramach IV osi priorytetowej Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów na dzień 31 grudnia 2012r. 
[image: ]
W ramach przedmiotowej osi dofinansowanie uzyskało 13 projektów o charakterze regionalnym realizowanych na terenie wielu powiatów o wartości ogółem 19,91 mln euro (81,55 mln PLN), w tym dofinansowanie z EFRR 15,11 mln euro (61,89 mln PLN). 
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 179 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 122 429 545,85 euro (501 569 363,45 PLN). Zakończone projekty stanowią 76% liczby i 78% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie IV osi priorytetowej. Na ww. liczbę zakończonych inwestycji składają się projekty zrealizowane w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska tj. 81 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 67 880 087,69 euro (278 091 143,25 PLN), 18 projektów w ramach działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 28 343 684,6 euro (116 118 407,05 PLN), 8 projektów w ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 524 591,36 euro (2 149 145,87 PLN) oraz 72 projekty 
w ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 25 681 182,21 euro (105 210 667,28 PLN). Opis postępu rzeczowego przedstawiono poniżej w ramach poszczególnych działań ww. osi priorytetowej.
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano badań ewaluacyjnych dotyczących oceny efektywności IV osi priorytetowej. 
Projekty kluczowe
W ramach IV osi priorytetowej zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane będą 2 projekty kluczowe na łączną kwotę dofinansowania 11,64 euro (47,67 mln PLN), co stanowi 6,83% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach osi priorytetowej. Realizacja obydwu projektów została już zakończona. Zakończenie realizacji projektu pn. Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz z terenu Gminy Trzebownisko miało miejsce w 2011r., natomiast projekt pn. Bezpieczne Podkarpacie - poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia został zakończony w okresie sprawozdawczym. 
Ostatecznie wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów wyniosła 11 274 583,32 euro (46 189 712,96 PLN), co stanowi 6,61% dostępnej kwoty alokacji 
z EFRR w ramach osi priorytetowej. 
W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 1 wniosek o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 1 817 625,85 euro (7 446 449,59PLN), natomiast od początku realizacji Programu zweryfikowano i zatwierdzono 13 wniosków o płatność na łączna kwotę dofinansowania z EFRR 11 880 561,67 euro (48 672 285,05 PLN).
Ponadto w 2012r. w ramach IV osi priorytetowej ogłoszono nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Ww. konkurs ogłoszono w okresie od 19 października do 9 listopada 2012r. W odpowiedzi na ww. nabór wpłynęły propozycje 36 projektów. 







Wykres 54. Stan realizacji projektów kluczowych w ramach IV osi priorytetowej RPO WP 
w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

Wykres 55. Zrealizowane płatności w ramach zakontraktowanych projektów kluczowych od uruchomienia Programu (%).

W zakresie finansowej realizacji, poziom obydwu projektów osiągnął wartość określoną 
w umowie o dofinansowanie. Dodatkowo cele jakie założono w zakresie ww. projektów 
w postaci wskaźników rzeczowych również zostały zrealizowane w 100%, a nawet jak 
w przypadku wskaźnika rezultatu Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową lasów 
i innymi środkami ochrony nieznacznie przekroczone (100,8%).  
Realizacja pierwszego ww. projektów miała za cel uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, terenu, który jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. Jednakże przeszkodą w zagospodarowaniu tych terenów okazał się brak odpowiedniej kanalizacji odprowadzającej wody opadowe gdyż firmy chcące na tych terenach prowadzić swoją działalność miały trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ze względu na położenie i układ terenu zdecydowano o budowie 2,6 km sieci krytych kanałów odprowadzających wody z terenu Parku. Jednocześnie na jego terenie powstał suchy zbiornik retencyjny, w tym celu wykorzystano naturalne piasku. Ponadto w ramach projektu zmodernizowano potoki Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec. 
Realizacja projektu ma strategiczny charakter dla rozwoju województwa podkarpackiego jest on zgodny nie tylko z celem IV osi priorytetowej i działaniem 4.2 jakim jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi ale również z celami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 jakim jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie przedsiębiorczości, zwiększenie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
Ponadto drugi projekt w pełni przyczynił się do realizacji celu IV osi priorytetowej jakim jest zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, 
a także efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Zaznaczyć należy, iż przedsięwzięcie swym oddziaływaniem obejmuje cały obszar województwa podkarpackiego. W ramach projektu zarówno komendy miejskie i powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i zwalczania zagrożeń naturalnych i technologicznych. 
Informacje nt. równości szans kobiet i mężczyzn zawarto w punkcie 2.2.1, natomiast nt. cross-financingu w punkcie 2.6.3 sprawozdania.
Rekomendacje KE
Kontynuowano wysiłki na rzecz poprawy jakości sprawozdania rocznego w oparciu o uwagi KE. Przedstawiono w sposób bardziej jakościowy wkład Programu w Strategię Europa 2020.
Ponadto w zakresie rekomendacji dotyczącej wzmocnienia oceny aspektów pomocy publicznej w ramach realizacji projektów IV osi priorytetowej należy zaznaczyć, iż są one realizowane na poszczególnych etapach aplikowania i wdrażania przedsięwzięć przez beneficjentów. Jednocześnie w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących pomocy publicznej prowadzona jest również współpraca z Instytucją Koordynującą RPO. Dodatkowo w ostatnim naborze wniosków w działaniu 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat B Zaopatrzenie w wodę Instytucja Zarządzająca RPO WP zwróciła szczególną uwagę wnioskodawców na wyrok Sądu Leipzig-Halle z dnia 24 marca 2011r. 
Natomiast w zakresie rekomendacji dotyczącej zapewnienia zgodności realizowanych 
w ramach RPO WP inwestycji z dyrektywami środowiskowymi należy zaznaczyć, iż w tym celu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego działa Koordynator do spraw Środowiska, którego zadaniem jest sprawdzenie czy projekty współfinansowane ze środków budżetu UE nie naruszają przepisów wspólnotowych z zakresu ochrony środowiska. Ponadto przy opiniowaniu projektów poza obowiązującymi przepisami 
i zaleceniami MRR zawartymi w Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, stosowane są także wskazówki organów centralnych zawarte w kolejnych stanowiskach tych organów, które wpłynęły do IZ RPO WP w czasie sukcesywnego wdrażania RPO WP. 
Opinie w zakresie dotrzymania przepisów o ochronie środowiska wydane 
w 2012 roku przez Koordynatora ds. Środowiska dotyczyły projektów realizowanych 
w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP. Więcej informacji w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 11.

Rekomendacje IZ RPO WP
Poniżej przedstawiono informację nt. realizacji planów Instytucji Zarządzającej RPO WP zawartych w sprawozdaniu za rok 2011r., które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP.
W 2012r. IZ RPO WP kontynuowała działania mające na celu efektywniejsze wykorzystanie alokacji przeznaczonej na realizację IV osi priorytetowej. Kontynuowano proces podpisywania umów, weryfikację wniosków o płatność, kontrolę projektów zakończonych oraz ocenę wniosków złożonych w ramach konkursów ogłoszonych w poprzednich latach. Trzeba zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym odnotowano dalszy postęp finansowy 
w realizacji RPO WP w porównaniu do roku 2011, w tym również w ramach IV osi priorytetowej.
Ponadto zakończono realizację indywidualnych projektów kluczowych. 
W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zamknięcie naboru, który ogłoszono 
w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B Zaopatrzenie w wodę, przeprowadzenie oceny tych wniosków ich zatwierdzenie, a także rozpoczęcie procesu kontraktacji. Jednocześnie w 2013r. zostaną podpisane pozostałe umowy dotyczące projektów wyłonionych w ramach naborów ogłoszonych w poprzednich okresach sprawozdawczych. Jednocześnie kontynuowane będą prace mające na celu podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie oraz prowadzone będą dalsze działania związane 
z weryfikacją wniosków o płatność czy kontrolą projektów. Przeprowadzenie ww. działań ma na uwadze poprawę stopnia osiągnięcia wskaźników finansowych i rzeczowych zarówno dla poszczególnych działań, jak i całej osi priorytetowej oraz osiągnięcie celów określonych 
w Programie, w tym celu głównego IV osi priorytetowej RPO WP tj.: Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi.
W poprzednim okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. Znaczenie inwestycji RPO województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska. Natomiast w drugiej połowie 2012r. zakończono badanie dotyczące Diagnozy potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Głównym celem ww. zadania było ustalenie sytuacji wyjściowej dla programu operacyjnego województwa w przyszłej perspektywie finansowej. Jednym z wyodrębnionych na potrzeby badania obszarów wsparcia był obszar Przestrzeń i infrastruktura. Jak wskazano w raporcie końcowym 
w województwie podkarpackim m.in. utrzymuje się rosnąca liczba odpadów, a gospodarka wodna nadal wymaga nakładów. Zatem w przyszłym okresie programowania środki finansowe należy skoncentrować na inwestycje umożliwiające tworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz rozbudowę instalacji ich technicznego przekształcania. Ponadto nadal niezbędnym działaniem będą stanowiły przedsięwzięcia dotyczące rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej głównie na terenach o rozproszonej budowie. 
Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych w okresie sprawozdawczym działań w ramach procesu ewaluacji przedstawiono w pkt 2.7 Monitorowanie i ocena.
Informacje nt. równości szans kobiet i mężczyzn w punkcie 2.2.1 oraz cross-financing w punkcie 2.6.3 sprawozdania.

Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska
Celem działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń w tym odpadów przedostających się do środowiska, a także poprawa zaopatrzenia w wodę. Na przedmiotowe działanie składają się schematy:
· A. Infrastruktura oczyszczania ścieków,
· B. Zaopatrzenie w wodę,
· C. Zagospodarowanie odpadów.
Środki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska na cały okres programowania 2007-2013 wynoszą 95 242 203 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na jego realizację wynosi 7,94% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.4.1  Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska stanowi załącznik nr  4.4 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska ogłoszono 1 konkurs wniosków oraz kontynuowano proces podpisywania umów. 
W działaniu 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat B Zaopatrzenie w wodę ogłoszono konkurs w okresie od 9 listopada 2012r. maja do 14 lutego 2013r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła 6 224 370,24 euro (25 500 000 PLN). 
Od początku realizacji programu ogłoszono łącznie 5 konkursów. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 68 539 457,8 euro (280 792 450,71 PLN). Złożono 162 projekty na łączną kwotę dofinansowania 182 243 996,25 euro (746 617 203,83 PLN), co stanowi 266% szacowanej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Świadczy to o bardzo dużym  zainteresowaniu wsparciem z RPO WP w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami, wynikającym z dużych potrzeb w tych obszarach.















Wykres 56. Stan wdrażania działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

W ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska zakontraktowano 92,3% alokacji środków, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność kwota dofinansowania UE stanowiła 79,12% alokacji. Stopień realizacji działania jest zaawansowany i nie przewiduje się zagrożenia związanego z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na realizację ww. działania. W I kwartale 2013 roku planowane jest zamknięcie konkursu ogłoszonego 
w ramach działania 4.1 schemat B i związany z tym proces oceny złożonych wniosków, 
a także dalsza kontraktacja projektów złożonych w dotychczas ogłoszonych konkursach, 
w przypadku których ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym. Dzięki tym działaniom zwiększy się realizacja wskaźników finansowych oraz nastąpi dalszy postęp rzeczowy.
Wykres 57. Postęp finansowy działania 4.1 (%).

Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 81 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 67 880 087,69 euro (273 091 143,25 PLN). Zakończone projekty stanowią 74% liczby i 77% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska oraz 71% alokacji przeznaczonej na działanie.
a) Wskaźnik rezultatu, którego wartość została przekroczona:
· Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów,
b) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone:
· Długość wybudowanej sieci wodociągowej,
· Długość wybudowanej sieci wodociągowej, w tym na obszarach wiejskich, 
· Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów,
· Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
· Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich.
W działaniu 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat B Zaopatrzenie w wodę, w poprzednim okresie przeprowadzono konkurs, w ramach którego zatwierdzono do realizacji 34 projekty, w 2012r. trwała kontraktacja tych projektów. Ponadto w okresie sprawozdawczym ogłoszono kolejny nabór projektów w ramach ww. działania. Biorąc pod uwagę, iż na kontraktację oczekuje 24 projekty oraz ogłoszono kolejny nabór, należy stwierdzić, iż wskaźniki zostaną zrealizowane.
c) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte: 
· Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami,
· Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów,
· Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów,
· Liczba mieszkańców obsługiwanych w ramach projektów dotyczących zagospodarowania odpadów.
Województwo podkarpackie plasowało się poniżej średniej krajowej jeśli chodzi 
o gospodarkę wodno‑kanalizacyjną, zapóźnienia te dotyczyły w podobnym stopniu gospodarki kanalizacyjnej jak i gospodarki wodnej. Podjęte dotychczas wysiłki doprowadziły do znacznego wyrównania poziomu krajowego i wojewódzkiego w sferze infrastruktury komunalnej. 
Oczyszczanie ścieków oraz zaopatrzenie w wodę
Uwzględniając aktualne dane statystyczne długość sieci wodociągowej na terenie województwa podkarpackiego wyniosła 13 460,9 km i wzrosła o ponad 580 km 
w porównaniu do 2007r. W zakresie zaopatrzenia w wodę w 2011r. z wodociągów sieciowych korzystało 79% ludności, około 0,5% ludności korzystało z wody dostarczanej przez inne niż przedsiębiorstwa wodociągowe podmioty. Pozostała część ludności około 20% korzysta nadal z wody pochodzącej z własnych ujęć lub studni przydomowych. 
Również na terenach wiejskich w 2011r. zwiększyła się długość sieci wodociągowej 
(w porównaniu do 2010r. – 64,4 km) i wyniosła 64,8 km. Zaznaczyć należy, iż 
w województwie podkarpackim ze środków dostępnych w ramach RPO WP na koniec 2012r. wybudowano 242,15 km sieci wodociągowej, w tym na obszarach wiejskich 222,28 km. Jednocześnie w 2011r. odnotowano wzrost udziału ludności w województwie na terenach wiejskich korzystających z wodociągów o 0,4 punktu procentowego (w 2011r. - 64,8 %) 
w porównaniu do 2010r. gdzie wskaźnik ten wynosił 64,4%. Zaznaczyć należy, iż postęp ten ma duże znaczenie ponieważ z roku na rok w województwie zwiększa się zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności regionu, w 2010r. zużycie to wynosiło 271 657,4 dam3 
a w 2011r. już 277 174 dam3 z czego najwięcej bo 60,2% w przemyśle, w eksploatacji sieci wodociągowej 21,9% oraz do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie 17,9%. Średnie zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca województwa podkarpackiego wyniosło 22,5 m3. Rosnący wskaźnik zużycia wody powoduje znaczną eksploatację sieci wodociągowych, które w konsekwencji wymagają modernizacji. 
Jednym z głównych problemów relacji człowiek-środowisko na terenie województwa podkarpackiego jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych związane z emisją ścieków komunalnych. Największa presja w tym względzie występuje w zlewniach Wisłoka, Wisłoki 
i Sanu. Dobry stan ekologiczny charakteryzuje 15% objętych przez WIOŚ w Rzeszowie oceną wód powierzchniowych, dominuje stan umiarkowany (74,1%)[footnoteRef:59]. Największy udział 
w emisji ścieków przemysłowych (ponad 80% objętości) mają zakłady zlokalizowane 
w powiecie tarnobrzeskim oraz miastach Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Rzeszów, Dębica, Jasło, Mielec i Jedlicze. [59:  Lipińska E., (red.), 2012, Raport o stanie środowiska…, op. cit.] 

Miasta województwa podkarpackiego – ujęte łącznie – cechują się lepszymi wskaźnikami 
w porównaniu do ogółu miast w Polsce w zakresie odsetka liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków. Wskaźnik ten wynosił w 2011 r. odpowiednio 93,4% i 88,4%. Udział ludności obsługiwanej przez komunalne oczyszczalnie ścieków wzrósł wyraźnie – 
o 13,3% w porównaniu z sytuacją w 1999r. Wzrost ten był również szybszy w miastach podkarpackich niż w grupie wszystkich polskich miast. Warto podkreślić, że wysoki odsetek osób obsługiwanych przez oczyszczalnie cechuje niemal wszystkie średnie i duże miasta 
w regionie. 
Największy postęp odnotowano dotychczas w wykorzystaniu oczyszczalni ścieków komunalnych: w roku 2011 liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków w regionie wyniosła 66,2% ogólnej liczby mieszkańców, przy czym wskaźnik ten w 2010r. wynosił 64,1%, natomiast w skali kraju odpowiednio wskaźnik ten wynosił 65,7% w 2011r. i 65,2% 
w 2010r. 
Zaznaczyć należy, iż postęp odnotowano również w zakresie ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich. W 2011r. z oczyszczalni ścieków korzystało 46,9% ludności, gdzie jeszcze w 2010r. wskaźnik ten wynosił 42,4%. Ponadto odnotowano przyrost w zakresie długości sieci kanalizacyjnej na wsi w 2011r. wskaźnik ten wyniósł 63,5 km2 (w 2010r. – 56,3 km2). Dzięki projektom dofinansowanym z RPO WP odnotowano znaczny postęp w zakresie realizacji wskaźnika dotyczącego wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W 2012r. osiągnął on wartość 1 468,94 km.
Również zwiększyła się przepustowość przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków w 2011r. wyniosła 1 129 694 m3/na dobę w roku poprzednim było to 1 129 449 m3/na dobę. W związku z tym postępem odnotowano mniejszą ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód i ziemi, które wymagały oczyszczenia (w 2011r. – 19 708 dam3, 2010r. - 21 295 dam3). 
W 2011r. w województwie działało 66 oczyszczalni przemysłowych i 226 komunalnych, 
z których w 2011r. korzystało ponad 1400 tys. mieszkańców tj. 66,2% ogółu mieszkańców regionu. Prawie 823 tys. mieszkańców miast korzystało z 42 oczyszczalni, co stanowi 93,4% ludności miast ogółem, natomiast 585,7 tys. mieszkańców wsi było obsługiwanych przez 184 działające oczyszczalnie. 
Ponadto w znacznym stopniu problem dostępności sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej na terenach wiejskich niwelują projekty realizowane w ramach PROW 2007-2013. Projekty te dotyczą zarówno budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej.
W ramach zakończonych projektów w działaniu 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska na koniec 2012 roku w województwie podkarpackim, wybudowano: 1 468,94 km sieci kanalizacyjnej, w tym na obszarach wiejskich 1 439,76 km, 242,15 km sieci wodociągowej, 
w tym na obszarach wiejskich 222,28 km. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniosła 65 765, natomiast liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej to 18 255. Jednocześnie zaprezentowane wartości zgodnie z zakontraktowanymi projektami wykazują nadal tendencję wzrostową. W związku tym do końca 2015r. przewiduje się, iż zostanie łącznie wybudowanych: 1 555,22 km sieci kanalizacyjnej, w tym na obszarach wiejskich 1 526,04 km, 574,86 km sieci wodociągowej, w tym na obszarach wiejskich 494,37 km. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniesie 70 729, natomiast liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej to 115 844. 
Zgodnie z wnioskami przedstawionymi badaniu ewaluacyjnym pt. Znaczenie inwestycji RPO województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska przeprowadzonym w 2011r.: w chwili obecnej jednym z najważniejszych dokumentów, z realizacji których Polska będzie w najbliższym czasie rozliczana jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach działania 4.1 RPO WP mają niewątpliwie istotny wpływ na realizację wytyczonych 
w dokumentach celów. W ramach działania 4.1 schemat A RPO WP dofinansowano 48 projektów o łącznej wartości ponad 439 mln PLN, jednak tylko w przypadku 4% gmin wpisanych do KPOŚK jako aglomeracje priorytetowe dla realizacji postanowień Traktatu Akcesyjnego udało się wypełnić prawdopodobnie wszystkie założone cele w gospodarce ściekowej. W ramach 48 projektów infrastrukturalnych z działania 4.1 schemat A RPO WP zidentyfikowano 41 projektów realizowanych w aglomeracjach ujętych w załączniku nr 1 KPOŚK, czyli aglomeracjach priorytetowych dla realizacji celów Traktatu Akcesyjnego. 
W projektach podejmowano działania dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej (25 projektów) oraz łączące budowę sieci kanalizacyjnej i budowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków (16). Pod względem wzrostu długości sieci kanalizacyjnej aż 22 projekty przyczyniły się do osiągnięcia zakładanych w KPOŚK wartości. W ocenie wpływu projektów na wypełnienie założeń KPOŚK nie brano pod uwagę aspektu związanego z gospodarką osadami pościekowymi. Zagospodarowanie osadów pościekowych jest jednym z warunków uzyskania pełnej zgodności z założeniami KPOŚK. Projekty realizowane w ramach działania 4.1 schemat A dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków miały na celu przede wszystkim zwiększenie ich przepustowości i wydajności. Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie nie znalazły się te, które były nastawione ściśle na poprawę gospodarki osadami pościekowymi.
Należy również zauważyć, że dotowano działania związane z gospodarką wodno-ściekową w aglomeracjach, w których zgodnie z zapisami KPOŚK istnieje konieczność modernizacji lub rozbudowy oczyszczalni ścieków, jednak w projektach nie podejmowano działań w tym zakresie, koncentrując się jedynie na budowie sieci kanalizacyjnej.
Zgodnie z wnioskami oraz rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonego w 2012r. badania ewaluacyjnego dotyczącego Diagnozy potrzeb rozwojowych w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dotychczas zrealizowane inwestycje przyczyniły się do znacznej poprawy dostępności infrastruktury kanalizacyjnej na terenach aglomeracji zidentyfikowanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Natomiast  tereny na których występuje rozproszona zabudowa (w szczególności na terenach wiejskich) wymagają kolejnych nakładów inwestycyjnych ze względu na brak zbilansowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Zatem i ten obszar powinien stanowić przedmiot interwencji w perspektywie finansowej 2014+. 
Biorąc pod uwagę wybrane do dofinansowania projekty w ramach gospodarki wodno-ściekowej uznaje się, iż środki przeznaczone na te inwestycje zrealizują cele założone 
w Programie. Potwierdzeniem tego są rosnące wartości wskaźników dotyczące sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w województwie z których z roku na rok korzysta większa liczba mieszkańców.  
Odpady 
Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat C Zagospodarowanie odpadów wskazano w odniesieniu do 14 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 14 podpisanych umów 
o dofinansowanie. Należy stwierdzić, iż stopień osiągnięcia wartości docelowych wskaźników dotyczących gospodarki odpadami szacuje się na niskim poziomie. Nabory w tym zakresie cieszyły się o wiele mniejszą popularnością wśród beneficjentów niż dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków nie planuje się kolejnego naboru wniosków w tym schemacie. Realizacja ww. wskaźników najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie, bowiem kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.1 Schemat C – nie jest przewidywany, natomiast zakontraktowane zostały wszystkie projekty wybrane do dofinansowania w ramach jedynego przeprowadzonego naboru wniosków. Pierwotnie, 
w pierwszym harmonogramie naborów wniosków przewidziane były dwa konkursy 
w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Należy zaznaczyć, iż aż 4 beneficjentów z 18 wybranych wówczas do dofinansowania odstąpiło od realizacji projektów. Dowodzi to znacznych trudności w przygotowaniu i realizacji projektów z tego zakresu. Zgodnie z linią demarkacyjną pomiędzy programami regionalnymi, a krajowymi - projekty obsługujące powyżej 150 tys. mieszkańców kwalifikują się do programu krajowego Infrastruktura 
i Środowisko. Z ekonomicznego punktu widzenia z kolei, niezasadne jest tworzenie systemów zagospodarowania odpadów w mniejszej skali. Dlatego prawdopodobnie złożone projekty dotyczyły w niewielkim stopniu ww. systemów. W związku z powyższym ZWP odstąpił od przeprowadzania kolejnego konkursu. Ponadto, niepewność prawna związana 
z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw spowodowała wstrzymanie prac koncepcyjnych 
i projektowych wśród potencjalnych beneficjentów. Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że Program przygotowywany był w 2006r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że założone w ramach poszczególnych projektów wskaźniki są osiągane.
Z danych przedstawionych w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Rzeszowie dotyczących ochrony środowiska w województwie podkarpackim wynika, iż w 2011r. powstało 2 093,7 tys. ton odpadów (11 miejsce w kraju), z których 95% poddano odzyskowi, ponad 3% unieszkodliwiono i ponad 2% zmagazynowano czasowo. W tym okresie na 1 km2 przypadło 117,3 tony odpadów wytworzonych (w kraju 395,1 ton/km2). 
W 2011r. w gospodarstwach domowych zebrano w ciągu roku 255,53 tys. ton odpadów (2010r. – 244,83 tys. ton). Jednocześnie z analizy danych wynika, iż w 2011r. na terenach wiejskich zebrano zdecydowanie mniej odpadów niż w miastach i w gminach miejsko-wiejskich. Na Podkarpaciu odzyskowi poddaje się 94,8%  ilości odpadów  podczas gdy wskaźnik dla Polski wynosi 71,8%. Warto również podkreślić fakt, że województwo podkarpackie cechuje mniejszy udział odpadów ogółem na km2 niż średnio w Polsce. 
Na terenie województwa podkarpackiego w 2011r. (34 ha) zmniejszyła się powierzchnia składowania odpadów niezrekultywowanych (z wyłączeniem odpadów komunalnych) o 5,4 ha w porównaniu do 2010r. (39,4 ha). Jednocześnie odnotowano spadek w zakresie udziału odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku w 2011r. wskaźnik ten wyniósł 1,8% gdzie jeszcze w 2010 plasował się na poziomie 8,5%. Zwiększył się natomiast udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku – 
w 2011r. wyniósł on 94,8% (w 2010r. 80,5%).
Gospodarka odpadami w świetle projektów realizowanych w ramach działania 4.1 C RPO WP w zasadzie ogranicza się do rekultywacji zamkniętych składowisk oraz projektów 
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i zbiórki odpadów innych niż niebezpiecznych. 
W ramach segregacji i selektywnej zbiórki odpadów zrealizowano 7 projektów, przy czym, jedynie trzy projekty: realizowane przez Miasto Sanok, Gminę Strzyżów i MZK Stalowa Wola, mają realny wpływ na gospodarkę selektywnej zbiórki odpadów. Wydaje się, że wsparcie finansowe projektów tego typu jest niewystarczające mimo, że trzy prowadzone projekty będą miały znaczący wpływ na gospodarkę odpadami komunalnymi. 
Z pewnością wpływ na poprawę funkcjonowania gospodarki odpadami miały programy finansowane ze środków unijnych tj. PROW 2007-2013 oraz POIG, a także działania wsparte ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz pożyczki i dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ponadto zgodnie z wnioskami badania ewaluacyjnego dotyczącego Diagnozy potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 nadal priorytetowym obszarem należy uznać odpady komunalne, których realizacja powinna się koncentrować na: 
1. rozwiązaniach pozwalających na tworzenie systemu selektywnej zbiórki,
1. budowie instalacji o zasięgu regionalnym pozwalających na zwiększenie odsetka surowców wtórnych podlegających odzyskowi – w szczególności wskazana jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. 
Jednocześnie dokonana analiza na potrzeby badania dotyczącego Oceny realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zagadnień i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej wskazała kierunki nadal wymagające interwencji do których zaliczono:
1. wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów ze źródeł komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych, powiązane z komplementarnymi działaniami edukacyjnymi 
i promocyjnymi,
1. rozbudowanie infrastruktury do utylizacji odpadów (spalarnie),
1. rozbudowanie urządzeń do utylizacji odpadów pościekowych.
Potwierdzeniem powyższego może stanowić ciągły wzrost odpadów komunalnych zebranych na 1 mieszkańca regionu, w 2010r. było to 171 kg, a w 2011r. 177 kg. 
Ponadto zgodnie z wynikami drugiego zakończonego w okresie sprawozdawczym badania ewaluacyjnego dotyczącego Znaczenia projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego wśród rodzajów projektów, które powinny być priorytetowe z punktu widzenia poprawy usług publicznych i jakości życia w miastach podkarpackich w okresie programowania 2014+ na pierwsze miejsce wysuwają się zdecydowanie inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska. Wskazało na nie 4/5 badanych przedstawicieli miast województwa. Szczególnie zwrócili uwagę na ten priorytet przedstawiciele miast małych i tych, które nie posiadają statusu miasta powiatowego – jak widać potrzeby infrastrukturalne w tym zakresie w mniejszych ośrodków miejskich nie zostały jeszcze zaspokojone. 
W ramach  działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat C Zagospodarowanie odpadów na koniec 2012 roku, zakończono realizację 14 projektów, w ramach których 134 344 osób zostało objętych selektywną zbiórką odpadów. Natomiast liczba mieszkańców obsługiwanych w ramach zakończonych projektów dotyczących zagospodarowania odpadów wyniosła 337 988 osób. W porównaniu do roku poprzedniego zaprezentowane wartości znacznie się poprawiły. 
Działanie 4.2 Infrastruktura przeciw powodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Celem działania 4.2 Infrastruktura przeciw powodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz racjonalne zagospodarowanie zasobów wody.
Środki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach 4.2 Infrastruktura przeciw powodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi na cały okres programowania 2007-2013 wynoszą 44 016 444 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na jego realizację wynosi 3,67% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.4.2  Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.2 Infrastruktura przeciw powodziowa 
i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi stanowi załącznik nr  4.4 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w działaniu 4.2 Infrastruktura przeciw powodziowa 
i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi nie ogłoszono konkursu wniosków,  kontynuowano natomiast proces podpisywania umów. 
Od początku realizacji programu ogłoszono łącznie 2 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 45 671 562,93 euro (187 107 259 PLN). Złożono 33 projekty na łączną kwotę dofinansowania 52 993 257,9 euro (217 102 778,96 PLN), co stanowi 116% szacowanej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.









Wykres 58. Stan wdrażania działania 4.2 Infrastruktura przeciw powodziowa 
i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

W ramach działania 4.2 Infrastruktura przeciw powodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zakontraktowano 90,12% alokacji środków, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność kwota dofinansowania UE stanowiła 68,93% alokacji. Stopień realizacji działania jest zaawansowany i nie przewiduje się zagrożenia związanego 
z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na jego realizację. W 2013r. planowane jest kontynuowanie procesu kontraktacji pozostałych projektów, dzięki czemu alokacja przewidziana do wykorzystania w ramach działania zostanie w pełni zrealizowana. Ponadto będzie kontynuowany proces weryfikacji wniosków o płatność co również znacząco wpłynie na realizację wskaźników finansowych.  
Wykres 59. Postęp finansowy działania 4.2 (%).

Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 18 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 28 343 684,6 euro (116 118 407,05 PLN). Zakończone projekty stanowią 69% liczby i 71% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie działania 4.2 Infrastruktura przeciw powodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi oraz 64% alokacji przeznaczonej na działanie.
a) Wskaźnik produktu, który został osiągnięty lub przekroczony:
· Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom.
b) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% (lub blisko 100%) lub przekroczone:
· Liczba wybudowanych zbiorników,
· Wielkość obszaru chronionego przed powodzią,
· Liczba przedsiębiorstw zabezpieczonych przed powodzią,
· Liczba wybudowanych/zmodernizowanych innych niż wały budowli/urządzeń przeciwpowodziowych oraz budowli/urządzeń melioracyjnych,
c) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte: 
· Długość wybudowanych/zmodernizowanych wałów przeciwpowodziowych,
· Długość cieków wodnych poddanych regulacji lub innym pracom melioracyjnym,
· Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów,
· Liczba projektów w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej.
Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa 
i racjonalna gospodarka zasobami wskazano w odniesieniu do 18 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 26 podpisanych umów 
o dofinansowanie. Należy również zaznaczyć, iż odrębną kategorię stanowią 2 projekty zrealizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczące opracowania skutków ochrony przeciwpowodziowej rzek: Wisłoki i Wisłoka. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2012r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników w tym działaniu szacuje się na średnim poziomie. Należy zaznaczyć, iż w ramach działania przeprowadzono dwa konkursy w wyniku, których dofinansowanie uzyskało 29 inwestycji z 31 złożonych projektów. 
W przypadku 2 pozostałych projektów jeden nie będzie realizowany ponieważ jego wnioskodawca złożył rezygnację, natomiast drugi nie złożył dokumentów wymaganych do pozytywnej weryfikacji końcowej. W ramach działania do końca okresu sprawozdawczego do zakontraktowania pozostało 3 projekty. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków nie planuje się kolejnego naboru wniosków w tym działaniu. 
Biorąc powyższe pod uwagę, nieosiągnięcie pełnej wartości wskaźników założonych 
w dokumentach programowych wynika z nieznacznego przeszacowania wskaźników.
W 2011r. przeprowadzono badanie ewaluacyjne pt. Znaczenie inwestycji RPO województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska przeprowadzonym w 2011r., w ramach którego przedstawiono zagadnienia dotyczące infrastruktury  przeciwpowodziowej i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi. Wnioski 
z ww. badana przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WP za 2011r.
Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że zwiększa się w województwie podkarpackim prawdopodobieństwo występowania zjawisk ekstremalnych: powodzi, osuwania się mas ziemnych i suszy. Sprzyja temu różnorodne ukształtowanie, w części południowowschodniej ma ono charakter górski i podgórski, w części północno-zachodniej – nizinny. W ostatnich kilku latach rokrocznie w województwie występują wysoce negatywne zjawiska w tym zakresie (w tym zwłaszcza powodzie, szczególnie dotkliwe w latach 1997, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008 oraz 2010). Szczególnie zagrożone powodziami są obszary położone wzdłuż głównych rzek województwa, zwłaszcza w środkowych i ujściowych ich odcinkach. Klęskom powodzi zapobiegłaby modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych na Wiśle i jej dopływach oraz budowa zbiorników retencyjnych. Długość istniejących wałów przeciwpowodziowych wynosi 626 km, z czego 270 km wymaga pilnej modernizacji.
Zjawiska ekstremalne jakim są powodzie niosą ze sobą olbrzymie straty nie tylko 
w gospodarce regionu i mieniu mieszkańców, ale również w środowisku np. skażenia wód, niszczenie siedlisk przyrodniczych. Nasilenie się powodzi w ostatnich latach podkreśliło fakt, że infrastruktura przeciwpowodziowa województwa podkarpackiego jest niewystarczająca ale również jej stan techniczny nie jest zadawalający. Uwzględniając dane statystyczne 
w 2011r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej wyniosły łącznie 31,34 mln euro (128,4 mln PLN), z czego 5,9% przeznaczono na regulację oraz zabudowę rzek 
i potoków, natomiast na zbiorniki wodne przeznaczono 2,5% tej kwoty. W wynikiem poniesionych nakładów było powstanie 35,6 km obwałowań i 14,8 km regulacji i zabudowy rzek/potoków. Również na tego typu przedsięwzięcia przeznaczono środki dostępne 
w ramach RPO WP w kwocie wynoszącej ponad 28,3 mln euro (116,19 mln PLN).
Od początku realizacji RPO WP zakończono realizację 18 projektów dotyczących infrastruktury przeciwpowodziowej, natomiast w trakcie realizacji pozostaje 26. W ramach działania 4.2 RPO WP efektem zakontraktowanych projektów będzie wybudowanie/wyremontowanie 32,46 km wałów przeciwpowodziowych, 115 innych urządzeń przeciwpowodziowych oraz budowli/urządzeń melioracyjnych. Wybudowanych zostanie 9 zbiorników. 
Najważniejszym efektem projektów przeciwpowodziowych będzie bezpośrednie zabezpieczenie przed powodzią aż 42 868 osób i ich mienia oraz 17 833,73 ha powierzchni województwa. Ponadto zabezpieczonych przed powodzią zostanie 1 789 przedsiębiorstw.
W ramach  działania 4.2 Infrastruktura przeciw powodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi na koniec 2012 roku, wybudowano/zmodernizowano 24,06 km wałów przeciwpowodziowych,  wybudowano/zmodernizowano 83 inne niż wały budowle/urządzenia przeciwpowodziowe oraz budowle/urządzenia melioracyjne, wybudowano 5 zbiorniki, 22,24 km cieków wodnych poddano regulacji lub innym pracom melioracyjnym. 
Z analizy warności wskaźników określonych w działaniu 4.2 (5 produktu, 3 rezultatu) wynika, iż w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego w większości odnotowano ich wzrost. W przypadku wskaźnika dotyczącego długości cieków poddanych regulacji lub innym prawom melioracyjnym nie odnotowano zmian. 
Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Celem działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej jest ograniczenie degradacji środowiska oraz ochrona zasobów różnorodności biologicznej.
Środki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach w działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej na cały okres programowania 2007-2013 wynoszą 3 917 174 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na jego realizację wynosi 0,3% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.4.3  Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej stanowi załącznik nr  4.4 do sprawozdania.


Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków, kontynuowano natomiast proces podpisywania umów. 
Od początku realizacji programu ogłoszono łącznie 2 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 8 559 970,1 euro (35 068 485,51 PLN). Złożono 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania 5 461 811,13 euro (22 375 947,82 PLN), co stanowi 64% szacowanej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Wykres 60. Stan wdrażania działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).


W ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej zakontraktowano 97,42% alokacji środków, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność kwota dofinansowania UE stanowiła 19,47% alokacji. W porównaniu 
z rokiem ubiegłym poziom kontraktacji wzrósł o ponad 87 punktów procentowych. Odnotowano również wzrost płatności zatwierdzonych przez IZ RPO WP (o ponad 9 punktów procentowych). 
W ramach działania 4.3 w okresie sprawozdawczym odnotowano znaczy postęp 
w kontraktacji projektów. Należy stwierdzić, iż środki przewidziane na realizację tego działania zostaną w całości wyczerpane. 
W związku z powyższym przewiduje się, iż w przyszłym okresie sprawozdawczym zostanie odnotowany znaczy postęp w zakresie płatności, z uwagi na dynamiczny wzrost zakontraktowanych w 2012r. inwestycji (18). Dodatkowo uwzględniając zapisy umowy 
o dofinansowanie zakończenie realizacji projektów planowane jest w większości w 2013r. 








Wykres 61. Postęp finansowy działania 4.3 (%).

Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 8 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 524 591,36 euro (2 149 145,87 PLN) PLN. Zakończone projekty stanowią 31% liczby i 14% wartości wszystkich podpisanych  umów w zakresie działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej oraz 13% alokacji przeznaczonej na działanie.
a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone:
· Liczba projektów dotyczących monitoringu środowiskowego,
· Liczba zagrożonych gatunków objętych działaniami ochronnymi w ramach projektów.
b) Wskaźnik produktu, który nie został w pełni osiągnięty, natomiast zgodnie 
z zakontraktowanymi projektami wartość docelowa zostanie osiągnięta w 100% (lub blisko 100%) lub przekroczona:
· Liczba projektów związanych z zachowaniem oraz ochroną różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej.
c) Wskaźniki produktu, w których nie odnotowano postępów lub osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte, natomiast istnieje możliwość, że ww. wartości ulegną zmianie: 
· Liczba projektów z zakresu infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, centrów edukacji ekologicznej,
· Liczba projektów z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej,
· Liczba projektów z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, opracowania planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.
Wartości szacunkowe wskaźników określono na podstawie 26 podpisanych umów 
o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2012r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników szacuje się na średnim poziomie. Ponieważ 2 projekty oczekują na kontraktację w związku 
z powyższym wartości ww. wskaźników mogą wzrosnąć.
d) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte: 
· Liczba projektów z zakresu budowy przejść dla zwierząt i/lub likwidacja barier ekologicznych,
· Liczba projektów w zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
· Wielkość obszarów objętych oddziaływaniem projektów. 
W ramach działania łącznie ogłoszono 2 konkursy, pomimo tego nie złożono projektów, które przyczyniłyby się do osiągnięcia ww. wartości wskaźników. Trudno jednoznacznie wskazać na przyczynę braku projektów z zakresu przejść dla zwierząt i likwidacji barier. Możliwe jest, iż wpływ na taki stan rzeczy miały kryteria, które były w tych naborach wysoko punktowane tj.: efektywność kosztowa projektu, znaczenie projektu dla obszarów chronionych 
(w szczególności dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu) czy wielkość obszaru objętego oddziaływaniem projektu. Ponadto zgodnie z założeniami RPO WP wsparcie w ramach działania w postaci m.in. zachowania różnorodności gatunkowej i ochrony siedlisk jest uzupełnieniem zadań dotyczących infrastruktury ochrony środowiska, gospodarki wodnej czy infrastruktury przeciwpowodziowej. 
W związku z tym realizowane w ramach IV osi priorytetowej inwestycje w większości przypadków dotyczą obszarów w zakresie, których występują bardziej istotniejsze problemy mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków życia mieszkańców województwa. Natomiast realizacja projektów w ramach działania 4.3 dotyczących 
w przeważającej większości budowy, przebudowy czy adaptacji budynków na Centrum Edukacji Ekologicznej stanowi dopełnienie realizacji celu głównego jakim jest zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi.       
Niski poziom realizacji wskaźników w ramach działania 4.3 spowodowany jest także nieznacznym ich przeszacowaniem na etapie programowania.
W 2011r. przeprowadzono badanie ewaluacyjne pt. Znaczenie inwestycji RPO województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska przeprowadzonym w 2011r., w ramach którego przedstawiono zagadnienia dotyczące infrastruktury ochrony środowiska m. in.: ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Wnioski z ww. badana przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WP za 2011r.
Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w raporcie pn. Znaczenie projektów realizowanych 
w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego blisko połowa powierzchni województwa podkarpackiego objęta jest różnymi formami ochrony. W Polsce wyższy odsetek charakteryzuje tylko dwa województwa: świętokrzyskie 62% i małopolskie 58%. Z punktu widzenia problematyki rozwoju lokalnego, obszary chronione znajdujące się na terenie miast lub w ich sąsiedztwie z jednej strony podnoszą ich atrakcyjność osiedleńczą i jakość życia mieszkańców z drugiej wpływają na ograniczenie możliwości lokalizacji niektórych działalności gospodarczych i innych inwestycji.
Największy udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni gmin miejskich występuje 
w Dynowie i Sanoku (ponad 30%), a następnie – na wiele niższym poziomie - w Przemyślu (5,3%) i Leżajsku (1,9%), zaś w pozostałych gminach miejskich ich udział był znikomy. 
Inaczej przedstawia się sytuacja w miastach, leżących na terenie gmin miejsko-wiejskich[footnoteRef:60]. Aż w 7 z nich obszary chronione stanowiły powyżej 80% powierzchni, a w przypadku gmin Ustrzyki Dolne i Sieniawa obejmują całą jej powierzchnię. Gminy miejsko-wiejskie gdzie udział obszarów chronionych osiąga 2/3 powierzchni zlokalizowane są w północno-wschodniej części województwa na terenie lub w sąsiedztwie Roztocza (np. Narol 97,3%, Cieszanów 68,7%) oraz na obszarach górskich na południu województwa (Lesko, Zagórz, Iwonicz-Zdrój i Dukla – wszystkie powyżej 80% terenów gminy) oraz terenach Pogórza (np. Pruchnik 65%). Trzeci obszar o mniejszym udziale obszarów chronionych związany jest 
z gminami miejsko-wiejskimi na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Sędziszów Małopolski 53%, Przecław 37%, Sokołów Małopolski 32%, Kolbuszowa 32%), co związane jest głównie 
z ochroną Puszczy Sandomierskiej.  [60:  Najniższym poziomem terytorialnym w statystyce publicznej w Polsce dla którego zbierane są dane o obszarach chronionych jest od 1999 r. gmina, brak danych dla samych miast. ] 

Zgodnie z danymi statystycznymi w 2011r. lasy zajmowały 671,6 tys. ha powierzchni województwa. Wskaźnik lesistości był wyraźnie wyższy od krajowego i wyniósł 37,6% na Podkarpaciu, podczas gdy w kraju 29,2%. Ponadto jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, w 2011r. rezerwaty przyrody łącznie zajmowały 11 tys. ha, co stanowiło 0,6% powierzchni województwa. Średnia powierzchnia rezerwatu przyrody wynosiła 116,9 ha (w kraju – 112,0 ha). Rezerwaty Podkarpacia charakteryzuje duża różnorodność biologiczna. 
W działaniu 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej na koniec 2012 roku, zakończono realizację 8 projektów związanych z zachowaniem oraz ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Ponadto zrealizowano 3 projekty 
z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej, 
1 z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 
2 z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, opracowania planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, 1 z zakresu monitoringu przyrodniczego oraz 6 projektów z zakresu infrastruktury służącej promocji obszarów NATRUA 2000, centrów edukacji ekologicznej. Na koniec okresu sprawozdawczego 
w ramach zakończonych projektów działaniami ochronnymi objęto 20 zagrożonych gatunków. Należy zaznaczyć, iż wskaźnik ten osiągnął już wartość docelową określoną w Programie zaplanowaną w 2015r. Ponadto 89,65 ha zostało objętych oddziaływaniem zakończonych inwestycji.
Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom
Celem działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych.
Środki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom na cały okres programowania 2007-2013 wynoszą 27 270 353 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na jej realizację wynosi 2,3% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.4.4  Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom stanowi załącznik nr  4.4 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w działaniu 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom. 
Od początku realizacji programu ogłoszono łącznie 1 konkurs. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła 14 388 009,18 euro (58 944 796 PLN). Złożono 80 projektów na łączną kwotę dofinansowania 22 117 216,02 euro (90 609 810,6 PLN), co stanowi 154% szacowanej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Wykres 62. Stan wdrażania działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

W ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom zakontraktowano 96,64% alokacji środków, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność kwota dofinansowania UE stanowiła 95,38% alokacji. Stopień realizacji działania jest na wysokim poziomie i nie przewiduje się zagrożenia związanego z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na realizację ww. działania. Dodatkowo w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym poziom wskaźników finansowych zwiększył się w przypadku kontraktacji o ponad 8 punktów procentowych, zaś w zakresie płatności przekroczył 15. 
Ponadto w 2012r. w ramach działania 4.4 ogłoszono nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w związku z czym pozostała do wykorzystania alokacja będzie przeznaczona na ich realizację.









Wykres 63. Postęp finansowy działania 4.4 (%).

Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 72 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 25 681 182,21 euro (105 210 667,28 PLN). Zakończone projekty stanowią 99% liczby i 97% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom oraz 94% alokacji przeznaczonej na działanie.
a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone:
· Liczba projektów w zakresie zapobiegania zagrożeniom w tym: w zakresie zabezpieczenia przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami,
· Wielkość obszaru objętego monitoringiem środowiska,
· Liczba zakupionych wozów pożarniczych w ramach projektów w zakresie zabezpieczenia przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami,
· Liczba projektów dotyczących monitoringu środowiskowego,
· Liczba ludności objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony (chemiczno-ekologiczną, techniczną oraz innymi zagrożeniami).
b) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% (lub blisko 100%) lub przekroczone:
· Liczba projektów dotyczących osuwisk,
· Wartość mienia zabezpieczonego przed zagrożeniem w postaci osuwisk.
Wartości szacunkowe określono na podstawie 73 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż stopień osiągnięcia wartości ww. wskaźników w tym działaniu szacuje się na wysokim poziomie. 
Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków nie planuje się kolejnego naboru wniosków w tym działaniu.
W 2011r. przeprowadzono badanie ewaluacyjne pt. Znaczenie inwestycji RPO województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska przeprowadzonym w 2011r., w ramach którego przedstawiono główne zagadnienia dotyczące infrastruktury ochrony środowiska w tym dotyczące zwalczania i zapobiegania zagrożeniom w województwie podkarpackim. Wnioski z ww. badana przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WP za 2011r.
W ramach  działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom na koniec 2012 roku,  zakończono realizację 72 projektów w zakresie zabezpieczenia przed pożarami lasów 
i innymi zagrożeniami, w ramach których zakupiono 157 wozów pożarniczych. Dodatkowo zakończono realizację 4 projektów dotyczących osuwisk, w ramach których wartość zabezpieczonego mienia wyniosła 8,67 mln euro (35,53 mln PLN). Zakończono również realizację 2 projektów dotyczących monitoringu środowiska, w ramach których monitoringiem środowiska objęto 9 500 ha obszaru. Należy zaznaczać, iż na koniec okresu sprawozdawczego wskaźniki przypisane w ramach działania 4.4 osiągnęły wartości docelowe określone dla 2015r. 
Biorąc pod uwagę wybrane do dofinansowania w ramach działania 4.4  projekty, należy uznać iż przekazane w ten sposób wsparcie w pełni zrealizuje jego cel założony w RPO WP jakim jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych. Potwierdzeniem tego są rosnące w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartości ww. wskaźników. W przypadku wskaźnika dotyczącego projektów z zakresu osuwisk jego realizacja na koniec 2012r. wyniosła 80% należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z liczbą zakontraktowanych projektów, 1 jest w trakcie realizacji w związku z tym szacuje się, iż do 2015r. cel zostanie w pełni osiągnięty. Natomiast wskaźnik związany z wartością mienia zabezpieczonego przed zagrożeniem w postaci osuwisk zrealizowano w 86% uwzględniając natomiast projekt, który znajduje się obecnie w fazie realizacji jego cel również zostanie w pełni zrealizowany.
[bookmark: _Toc354491029]Stan realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych w ramach IV osi priorytetowej jest na zaawansowanym poziomie. Na koniec okresu sprawozdawczego tylko w nielicznych przypadkach wartości nie zostały osiągnięte w 100% należy jednak zaznaczyć, iż realizacja zakontraktowanych projektów pozwoli na osiągnięcie ich wartość docelowych określonych w Programie. 
W ramach osi występuje także niewielka grupa wskaźników, które osiągnęły niski poziom i jednocześnie wartości te nie ulegną poprawie. Zgodnie z Harmonogram naboru wniosków w przyszłym okresie sprawozdawczym nie planuje się ogłoszenia naborów wniosków,  ponieważ stopień realizacji alokacji w ramach osi na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 92,55%, przy czym na dalszą kontraktację oczekuje 6 inwestycji oraz jak wspomniano powyżej w okresie sprawozdawczym został ogłoszony nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Ponadto uwzględniając sytuację dotyczącą obszaru wsparcia działania 4.1 schemat C, nie ma pewności czy ogłoszenie kolejnego naboru wpłynęłoby znacząco na poprawę wartości tych wskaźników. 
[bookmark: _Toc355950627]3.4.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi
Opis problemu we wdrażaniu IV osi priorytetowej zawarto w punkcie 2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze.
[bookmark: _Toc198434163][bookmark: _Toc198434466][bookmark: _Toc355950628]3.5. Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna
[bookmark: _Toc198434164][bookmark: _Toc198434467]Celem niniejszej osi jest tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. Realizacja wskazanego celu będzie dokonana poprzez następujące cele szczegółowe:
· poprawę dostępności i podnoszenie jakości regionalnego systemu edukacji,
· poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury pomocy społecznej,
· zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Realizacja wymienionych celów będzie następować poprzez działania:
· 5.1 Infrastruktura edukacyjna,
· 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
· 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.
Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ramach V osi priorytetowej na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 127 361 478 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na jej realizację wynosi 10,62% alokacji EFRR na RPO WP.
[bookmark: _Toc355950629]3.5.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
Tabela  4.5 Postęp fizyczny wg priorytetów – Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna stanowi załącznik nr 4.5 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach V osi priorytetowej ogłoszono 1 konkurs wniosków, który przeprowadzono w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna schemat B System oświaty w terminie od 28 września do 15 listopada 2012r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu wyniosła 3 661 394,26 euro (15 mln PLN). Złożono 110 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 24 763 610,23 euro (101 451 558,37 PLN), tj. 676,34% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Ponadto w okresie sprawozdawczym trwała ocena wniosków o dofinansowanie, a także kontynuowano działania związane z kontraktację projektów wybranych do dofinansowania. 
Od początku realizacji Programu przeprowadzono łącznie 8 konkursów. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 66 768 922,63 euro (273 538 922,23 PLN). Złożono 441 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 211 006 896,48 euro (864 453 053,51 PLN), tj. 316,03% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
W okresie sprawozdawczym w ramach V osi priorytetowej oceniono pozytywnie pod względem formalnym 6 wniosków na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 4 816 463,48 euro (19 732 087,58 PLN), zaś od początku realizacji Programu oceniono pozytywnie 320 wniosków o wartości dofinansowania 212 852 331,68 euro (872 013 432,44 PLN). W 2012r. zatwierdzono do realizacji 15 projektów (w tym 6 projektów kluczowych) o wartości wnioskowanego dofinansowania 8 876 587,97 euro (36 365 605,6 PLN), zaś narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 184 projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 136 321 618 euro (558 482 404,63 PLN). W okresie sprawozdawczym podpisano 17 umów (w tym 6 projektów kluczowych), natomiast od początku realizacji Programu podpisano 182 umowy (w tym 11 projektów kluczowych) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 113 582 273,9 euro (465 323 859,7 PLN), co stanowi 89,18% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej. Poziom kontraktacji jest na wysokim poziomie. 
W wyniku realizacji tych projektów na terenie województwa podkarpackiego zostaną wsparte przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury uczelni oraz szkół i placówek tworzących system oświaty, w tym organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego głównie w zakresie rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej. W ramach działania 5.2 projekty przyczynią się do poprawy dostępności i jakości usług medycznych m.in. poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego, natomiast w ramach działania 5.3 realizowane projekty przyczynią się do podniesienia atrakcyjności regionu i zapewnią odpowiednią infrastrukturę sportową, poprzez budowę boisk i wyposażenie obiektów sportowych. 
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 189 wniosków beneficjentów o płatność na łączną dofinansowania z EFRR 18 985 430,16 euro (77 779 510,27 PLN). Od początku realizacji Programu zatwierdzono 1 165 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 99 584 028,44 euro (407 975 847,71 PLN), co stanowi 78,19% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej. W przypadku płatności należy zauważyć, iż w okresie sprawozdawczym nastąpił ich wzrost o ponad 20 punktów procentowych w stosunku do 2011r.
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 18 268 217,88 euro (74 841 235,03 PLN), natomiast od początku realizacji Programu płatności te wynosiły 98 350 005,72 euro (402 920 303,45 PLN). Poziom płatności jest na wysokim poziomie.
W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 30 849 169,98 euro wydatków kwalifikowanych, zaś od początku realizacji Programu 156 675 721,14 euro.
Wykres 64. Stan wdrażania V osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

Źródło: KSI SIMIK (07-13)
W ramach V osi zakontraktowano 89,18% alokacji środków, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność kwota dofinansowania UE stanowiła 78,19% alokacji. Stopień realizacji osi jest na wysokim poziomie i nie przewiduje się zagrożenia związanego z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na jej realizację. Poziom ten ulegnie zmianie (wzrośnie) w związku z tym, iż w ramach osi na podpisanie umowy o dofinansowanie oczekują 2 inwestycje (jeden projekt w ramach działania 5.2 i drugi w ramach działania 5.3). Dodatkowo do zwiększenia poziomu wskaźników finansowych w przyszłym okresie sprawozdawczym przyczyni się realizacja 5 projektów kluczowych, które do końca okresu sprawozdawczego oczekiwały na kontraktację. Ponadto w okresie od 21 września do 12 października 2012r. ogłoszono kolejny nabór projektów do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W odpowiedzi na ww. nabór wpłynęły propozycje 4 projektów, które w okresie sprawozdawczym poddano konsultacjom społecznym. 
W ramach V osi priorytetowej najbardziej zaawansowanym działaniem pod względem podpisanych umów w stosunku do alokacji jest działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej (poziom kontraktacji 96,55%), następnie działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna (94,39%) i 5.1 Infrastruktura edukacyjna (81,28%). Poziom zatwierdzonych wniosków o płatność odpowiadający kwocie dofinansowania UE prezentuje się w takiej kolejności jak powyżej i wynosi w działaniu 5.2 (85,08%), w działaniu 5.3 (84,39%) i w działaniu 5.1 (70,25%).   
W okresie sprawozdawczym postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 148 zakończonych projektów tj.: 51 projektów ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 28 117 319,66 euro (115 191 035,2 PLN), 58 projektów w ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 27 574 765,94 euro (112 968 301,1 PLN) oraz 39 zakończonych w działaniu 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 13 244 329,8 euro (54 259 370,31 PLN). Opis postępu rzeczowego przedstawiono poniżej w ramach poszczególnych działań ww. osi priorytetowej. Zakończone projekty stanowią 81% liczby i 61% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie V osi priorytetowej.
Stopień realizacji osi jest zaawansowany i nie przewiduje się zagrożenia związanego 
z niewykorzystaniem alokacji. Ponadto szacuje się, iż w większości wskaźniki zostaną osiągnięte w zadowalającym stopniu w stosunku do założeń zawartych w Programie. 
Od początku realizacji Programu w ramach V osi priorytetowej dominującą grupę beneficjentów stanowiły jednostki samorządu terytorialnego - 120 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 54 662 008,99 euro (223 939 318,44 PLN), z uczelniami, jednostkami naukowymi podpisano 14 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 14 208 666,08 euro (58 210 063,19 PLN), z organizacjami non profit podpisano 17 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 17 240 754,69 euro (70 631 923,8 PLN), 
z przedsiębiorcami podpisano 3 umowy na łączną wartość dofinansowania 
z EFRR 1 840 108,66 euro (7 538 557,14 PLN), z innymi beneficjentami (publiczne zakłady opieki zdrowotnej) podpisano 28 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 25 630 735,48 euro (105 003 997,13 PLN).
Poziom realizacji wskaźników w ramach V osi priorytetowej na koniec okresu sprawozdawczego jest na wysokim poziomie. Zgodnie z umowami wartości wskaźników osiągną pełną realizację. Powyższy stopień osiągnięcia wskaźników celu ww. osi priorytetowej potwierdza realizację celu głównego RPO WP, a także celu Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020: Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności.




Wykres 65. Udział poszczególnych grup beneficjentów wg wartości podpisanych umów w ramach V osi priorytetowej na dzień 31 grudnia 2012r. (%).

Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach V osi priorytetowej podpisano 120 umów dla projektów realizowanych na obszarach miejskich na łączną wartość dofinansowania z EFRR 90 102 209,21 euro (369 130 730,69 PLN), natomiast dla projektów realizowanych na obszarach wiejskich podpisano 62 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 23 480 064,69 euro (96 193 129,01 PLN). Z ww. informacji wynika, iż na obecnym etapie realizacji Programu na obszarze miejskim realizowanych jest więcej projektów o wyższej wartości dofinansowania niż na obszarze wiejskim.
Wykres 66. Rozkład dofinansowania projektów w podpisanych umowach w ramach V osi priorytetowej RPO WP– podział wg obszarów realizacji projektów (%).

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
Od początku realizacji Programu w ramach V osi priorytetowej na obszarze defaworyzowanym realizowanych jest 42 projekty na łączną wartość dofinansowania 
z EFRR 17 389 876,56  euro (71 242 846,29 PLN), w tym powiat: bieszczadzki 3 umowy 
na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 298 192,65 euro (5 318 435,65 PLN), brzozowski 6 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 3 178 499,35 euro (13 021 676,14 PLN), kolbuszowski 5 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 533 174,48 euro (6 281 109,23 PLN), leski 5 umów na łączną wartość dofinansowania 
z EFRR 1 334 635,21 euro (5 467 733,51 PLN), lubaczowski 6 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 169 009,01 euro (8 885 996,1 PLN), niżański 5 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 913 198,51 euro (7 837 991,66 PLN), przemyski 6 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 641 584,27 euro (10 822 042,44 PLN) oraz strzyżowski 6 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 3 321 583,08 euro (13 607 861,56 PLN). 
W ramach ww. projektów na obszarach defaworyzowanych realizowanych jest m. in. 12 projektów w zakresie poprawa infrastruktury edukacyjnej, 7 w zakresie modernizacji infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej, 5 w zakresie poprawy jakości i dostępności do usług medycznych w gminach oraz 8 projektów w zakresie rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na tych terenach.

























Mapa 9. Projekty w ramach V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów na dzień  31 grudnia 2012r. 
[image: ]

W ramach przedmiotowej osi dofinansowanie uzyskał 3 projekty o charakterze regionalnym realizowany na terenie wielu powiatów o wartości ogółem 6,27 mln euro (25,7 mln PLN), w tym dofinansowanie z EFRR 1,65 mln euro (6,76 mln PLN). 
Informacje na temat projektów realizowanych w innych programach operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w województwie podkarpackim zamieszczono 
w załączniku nr 17.
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano badań ewaluacyjnych dotyczących oceny efektywności V osi priorytetowej. Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych 
w okresie sprawozdawczym działań w ramach procesu ewaluacji przedstawiono w pkt 2.7 Monitorowanie i ocena. 
Zaznaczyć jednak należy, iż zgodnie z przyjętym przez IZ RPO WP w dniu 18 grudnia 2012r.  Okresowym planem ewaluacji RPO WP na lata 2007-2013 na rok 2013 w przyszłym okresie sprawozdawczym zaplanowano przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. Znaczenie interwencji RPO WP w obszarze infrastruktury publicznej. W ramach badania przeanalizowane zostaną projekty z zakresu infrastruktury publicznej w obszarze edukacji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sportu i rekreacji. Ewaluacja zostanie przeprowadzona pod kątem: wypełniania założeń dokumentów strategicznych, poprawy stanu infrastruktury publicznej, poprawy dostępności mieszkańców do infrastruktury społecznej, podniesienia jakości kapitału społecznego i zwiększenia spójności społecznej, zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu. 
Działania wspierane w ramach niniejszej osi przyczyniają się do realizacji Strategii Europa 2020 i jednocześnie wpisują się w poszczególne obszary Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020. 
Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej poniżej przedstawiono informację nt. dostosowania infrastruktury społecznej wspieranej w ramach V osi priorytetowej do wyzwań zidentyfikowanych w zaleceniach dla poszczególnych państw opracowanych w procesie Europa 2020. Klasyfikacji tej dokonano w oparciu o kategorie interwencji przypisane do V osi priorytetowej, które jednocześnie są spójne z kategoriami interwencji wpisującymi się w realizację ww. Strategii.
Tabela 16. Spójność V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna z celami Strategii Europa 2020.
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	Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
suistainable growth
	Klimat, energia, mobilność
	16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54
	24

	Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu -wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną 
inclusive growth
	Walka z ubóstwem
	61,75,76,77,78,79,80
	75, 76, 77, 79


W ramach V osi priorytetowej od początku realizacji Programu przeprowadzono 8 konkursów, szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 66 768 922,63 euro (273 538 922,23 PLN). 
Od początku realizacji Programu zatwierdzono 184 projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 136 321 618 euro (558 482 404,63 PLN). Wszystkie zatwierdzone w ramach V osi priorytetowej projekty są zgodne z dwoma celami Strategii, w tym w szczególności w zakresie Edukacji i Walki z ubóstwem. 
Wymienione projekty dotyczą następujących kategorii interwencji:
· 75 Infrastruktura systemu oświaty w ramach, której zatwierdzonych zostało 60 projektów,
· 76 Infrastruktura ochrony zdrowia – zatwierdzono 38 projektów,
· 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza – 22 zatwierdzone projekty,
· 79 Pozostała infrastruktura społeczna – 64 projektów.
Zgodnie z danymi na koniec okresu sprawozdawczego w ramach wymienionych kategorii zakontraktowano 182 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 113 582 273,9 euro (465 323 859,7 PLN), czego w ramach kategorii interwencji:
· 75 – podpisano 60 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR    47 194 324,70 euro (193 345 709,43 PLN),
· 76 – zakontraktowano 37 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 29 922 108,68 euro (122 584 894,83 PLN),
· 77 – podpisano 22 umowy na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 9 868 323,31 euro (40 428 546,94PLN),
· 79 –  podpisano 63 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 26 597 517,21 euro (108 964 708,5 PLN).
Projekty realizowane w ramach powyższej osi koncentrują się na przedsięwzięciach poprawiających jakość nauczania w województwie podkarpackim z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia. Realizowane są również przedsięwzięcia dotyczące rozwoju kształcenia ustawicznego i zawodowego. Dodatkowo wspierane są przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bazy lokalowej oraz wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Trzeba zaznaczyć, iż powyższe działania wpisują się w priorytety i cele Strategii Europa 2020. 
Zgodnie z przyjętą Europejską platformą współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej  - walka z ubóstwem musi opierać się na wzroście gospodarczym oraz zatrudnieniu i skutecznej ochronie socjalnej. Interwencja innowacyjnej ochrony socjalnej musi być połączona z szerokim zestawem polityk społecznych, łącznie z ukierunkowaną edukacją, opieką społeczną, mieszkalnictwem, zdrowiem, godzeniem życia prywatnego i zawodowego oraz polityk rodzinnych. 
W ramach V osi priorytetowej infrastruktura społeczna wdrażana jest w działaniu 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej w zakresie, której zakończono realizację 28 projektów (z 37 zakontraktowanych projektów) dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia, 30 (z 39 projektów) związanych z infrastrukturą pomocy społecznej, w tym 17 na obszarach wiejskich. Ponadto zmodernizowano 19 zakładów opieki zdrowotnej i 19 obiektów pomocy, które jednocześnie zostały dostosowane do obowiązujących standardów i przepisów prawa określających wymagania jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, w tym dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez instalację wind czy budowę podjazdów. Ponadto rezultatem zakończonych inwestycji jest umożliwienie przeprowadzenia ponad 428 tys. specjalistycznych badań medycznych sprzętem zakupionym w ramach zrealizowanych projektów, z których rocznie skorzysta ponad 19 tys. osób. 
Należy zaznaczyć, iż obecnie stan infrastruktury ochrony zdrowia w województwie oceniany jest jako dobry i nie odbiega znacząco od średniej krajowej. Znaczący wpływ na poprawę tej sytuacji mają projekty dofinansowane w ramach RPO WP (ale również wkład mają inne programy operacyjne jak np. POIŚ).   
W tym miejscu należy przytoczyć rekomendację dotyczącą wsparcia usług publicznych, którą sformowano w wyniku zakończonego w okresie sprawozdawczym badania ewaluacyjnego pn. Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO WP na lata 2007-2013, zgodnie z którą działania w ww. obszarze powinny być skoncentrowane na dostosowaniu placówek ochrony zdrowia do zmian demograficznych. Zmiany dotyczyć powinny nie tylko dostosowania placówek i służb opieki zdrowotnej do opieki nad osobami starszymi, ale i kompleksowych działań profilaktycznych.
Projekty kluczowe 
Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 8 października 2012r. w ramach V osi priorytetowej realizowanych będzie 16 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 34,74 mln euro (142,327 mln PLN), co stanowi 27,28% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach osi priorytetowej.
W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna schemat A Szkoły wyższe  w terminie od 21 września do 12 października 2012r. W odpowiedzi na ww. nabór wpłynęła propozycja 4 projektów.
Ponadto w okresie sprawozdawczym złożono 5 wniosków o dofinansowanie indywidualnych projektów kluczowych, tj.:
· projekt pn. Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę dofinansowania z EFRR 775 973,64 euro (3 179 008,79 PLN), realizowany przez Miasto Jasło,
· projekt pn.: Odbudowa kompleksu sportowego – rekreacyjnego w Małej na kwotę dofinansowania z EFRR 40 407,62 euro (165 541,92 PLN), realizowany przez Gminę Ropczyce,
· projekt pn.: Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego na kwotę dofinansowania EFRR 108 141,79 euro (443 035,3 PLN), realizowany przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie,
· projekt pn.: Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześń zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku na kwotę dofinansowania EFRR 127 509,36 euro (522 380,34 PLN) realizowany przez Gminę Gorzyce,
· projekt pn.: Interdyscyplinarne  Centrum Modelowania Komputerowego na kwotę dofinansowania z EFRR 1 609 860,08 euro (6 595 274,76 PLN) realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski. Pierwotnie przedmiotowy projekt beneficjent złożył w dniu 29  listopada 2011r. Jednakże wniosek ten uzyskał negatywną ocenę formalną, w związku z tym beneficjent ponownie w okresie sprawozdawczym złożył wniosek o dofinansowanie tego projektu. 
Ponadto w 2012r. podpisano 4 pre-umowy w zakresie:
· projektu pn. Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowanego przez Miast Jasło,
· projektu pn. Odbudowa obiektów infrastruktury społecznej zalanych w wyniku powodzi w 2010r. na terenie miasta Tarnobrzega realizowanego przez Gminę Gorzyce,
· projektu pn.: Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześń zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku realizowany przez Gminę Gorzyce,
· projektu pn.: Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego  realizowany przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną z siedzibą w Rzeszowie,
Od początku realizacji Programu złożono 12 wniosków o dofinansowanie na łączna wartość dofinansowania z EFRR 38 366 004,92 euro (157 177 848,95 PLN).
W okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym 6 wniosków o dofinansowanie projektów kluczowych na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 4 816 468,48 euro (19 732 087,58 PLN), natomiast od początku realizacji Programu oceniono pozytywnie 12 wniosków o dofinansowanie projektów kluczowych. W 2012r. zatwierdzono do realizacji 6 indywidualnych projektów kluczowych o wartości wnioskowanego dofinansowania 5 408 872,9 euro (22 159 070,51 PLN), zaś od początku realizacji Programu 11 projektów o wartości dofinansowania 37 813 960,04 euro (154 916 231,49 PLN). 
Ponadto okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów o dofinansowanie indywidualnych projektów kluczowych na łączną wartość dofinansowania z EFRR 4 511 315,75 euro (18 481 958,35 PLN). Od początku realizacji Programu podpisano 11 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 34 506 440,11 euro (141 365 983,85 PLN), co stanowi 27,09% alokacji przewidzianej do zakontraktowania w ramach V osi priorytetowej. Natomiast w zakresie realizacji alokacji przewidzianej na realizację projektów kluczowych w ramach V osi priorytetowej poziom ten wyniósł 99,3%.
W 2012. zweryfikowano i zatwierdzono 30 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 9 781 107,88 euro (40 071 242,78 PLN), natomiast od początku realizacji Programu zweryfikowano i zatwierdzono 67 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 25 301 999,25 euro (103 657 230,53 PLN). 











Wykres 67 Stan wdrażania projektów kluczowych w ramach V osi priorytetowej RPO WP 
w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

Wykres 68. Zrealizowane płatności w ramach zakontraktowanych projektów kluczowych od uruchomienia Programu.

Średni poziom zrealizowanych płatności w ramach zakontraktowanych projektów kluczowych wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego nieco ponad 73,33%. 
Realizacja projektów kluczowych pn. Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego, Rozbudowa "Collegium Securitatis" podstawą lepszego kształcenia oraz Odbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Małej znajduje się na początkowym etapie wdrażania z uwagi na fakt, iż kontraktacja ww. projektów miała miejsce w okresie sprawozdawczym. 
W ramach V osi priorytetowej realizowanych jest 5 indywidualnych projektów kluczowych mających na celu usunięcie skutków powodzi z 2010r. W przypadku 2 projektów podpisano umowy o dofinansowanie (w tym realizacja 1 została zakończona) natomiast w zakresie pozostałych inwestycji zawarto pre-umowę lub jak w zakresie 1 złożono jedynie wniosek o dofinansowanie. Opóźnienia w realizacji ww. projektów spowodowane były rozbieżnościami pomiędzy ich zakresem rzeczowym, a protokołami strat, które powinny być zgodne (sytuacja ta zaistniała w początkowej fazie realizacji projektów). W związku z powyższym konieczne było podjęcie przez IZ RPO WP działań celem ustalenia ostatecznych kształtów zakresów rzeczowych, co w konsekwencji spowodowało ich modyfikację i miało wpływ na harmonogram ich realizacji. 
W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja indywidualnego projektu kluczowego pn. Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześń zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku. W zakresie stopnia finansowej realizacji jego poziom osiągnął wartość zgodną z podpisaną umową. Ponadto celem projektu było zwiększenie dostępu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zniszczonej przez powódź na terenie miejscowości Furmany i Trześni poprzez jej remont. Skala zniszczeń spowodowała, iż nie było możliwe korzystanie z boisk sportowych w ww. miejscowościach zarówno przez amatorskie kluby sportowe jak i ich mieszkańców. W wyniku realizacji projektu odbudowano zniszczone boiska (m.in. poprzez: zerwanie uszkodzonej nawierzchni boisk, wykonanie warstwy wegetatywnej i naturalnej nawierzchni trawiastej, remont dojazdów, miejsc postojowych, wiat dla zawodników sportowych, wymianę ławek i  naprawę uszkodzonych bramek), co zwiększyło atrakcyjność ww. miejscowości i gminy. Jednocześnie realizacja tej inwestycji przyczyniła się do zmniejszenia/ograniczenia istniejącej dysproporcji terytorialnej w dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej mieszkańców wsi Furmany i Trześni. Wymienione miejscowości zamieszkuje około 2 264 osób, natomiast w rezultacie zakończonego projektu z odnowionej infrastruktury sportowej będzie mogło skorzystać 2 900 osób. 
Podsumowując założenia określone w projekcie zostały w pełni osiągnięte, jednocześnie przyczyniają się one do osiągnięcia celu V osi priorytetowej jakim jest tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. 
Informacje nt. równości szans kobiet i mężczyzn zawarto w punkcie 2.2.1, natomiast nt.  cross-financingu w punkcie 2.6.3 sprawozdania.
Rekomendacje KE
W powyższym punkcie przedstawiono informację dotyczącą infrastruktury społecznej pod kątem wyzwań zidentyfikowanych w zaleceniach dla poszczególnych państw opracowanych w procesie Europa 2020. 
Kontynuowano wysiłki na rzecz poprawy jakości sprawozdania rocznego w oparciu o uwagi KE.
Ponadto w zakresie rekomendacji dotyczącej wzmocnienia oceny aspektów pomocy publicznej w zakresie realizacji projektów V osi priorytetowej należy zaznaczyć, iż jest on realizowany na poszczególnych etapach aplikowania i wdrażania przedsięwzięć przez beneficjentów. Jednocześnie w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących pomocy publicznej prowadzona jest również współpraca z Instytucją Koordynującą RPO. Jednocześnie w ostatnim naborze wniosków w działaniu 5.1 Infrastruktura edukacyjna (schemat B) System oświaty  Instytucja Zarządzająca RPO WP zwróciła szczególną uwagę wnioskodawców na wyrok Sądu Leipzig-Halle z dnia 24 marca 2011r.
Rekomendacje IZ RPO WP 
Poniżej przedstawiono informację nt. realizacji planów Instytucji Zarządzającej RPO WP zawartych w sprawozdaniu za rok 2011, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP.
W 2012r. IZ RPO WP kontynuowała działania mające na celu efektywniejsze wykorzystanie alokacji przeznaczonej na realizacje V osi priorytetowej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1 konkurs. Dodatkowo w okresie tym kontynuowano proces podpisywania umów, weryfikację wniosków o płatność oraz kontrolę projektów zakończonych. Trzeba zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym odnotowano postęp finansowy i rzeczowy w realizacji RPO WP w porównaniu do roku 2011 przede wszystkim w ramach projektów w działaniu 5.2. oraz projektów kluczowych (6 w okresie sprawozdawczym). W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest zakończenie oceny wniosków złożonych w konkursie przeprowadzonym w okresie sprawozdawczym w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B System oświaty. Jednocześnie będzie kontynuowany proces kontraktacji projektów złożonych w dotychczas ogłoszonych konkursach, w tym również i indywidualnych projektów kluczowych. Przeprowadzenie ww. działań ma na uwadze pełne osiągnięcie stopnia wskaźników finansowych i rzeczowych zarówno dla działań, jak i całej osi priorytetowej oraz osiągnięcie celów, w tym celu V osi priorytetowej jakim jest tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną sport i rekreacją. 
Ponadto jak już wspomniano powyżej w przyszłym okresie sprawozdawczym planuje się realizację badania ewaluacyjnego pn. Znaczenie inwestycji RPO WP w obszarze infrastruktury publicznej. 
Według obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego Harmonogramu naborów wniosków w ramach RPO WP, w ramach V osi priorytetowej i jej działań nie planuje się nowego naboru wniosków do dofinansowania.
Działanie: 5.1 Infrastruktura edukacyjna
Celem niniejszego działania jest poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji.
Na infrastrukturę edukacyjną składają się następujące schematy:
A. Szkoły wyższe,
B. System oświaty.
Środki finansowe przeznaczone do wykorzystania w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna w całym okresie programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 58 061 244 euro. Wkład wspólnotowy jaki przeznaczono na realizację przedmiotowego działania wynosi 4,84% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela  4.5.1 Postęp fizyczny wg priorytetów – Oś priorytetowa – 5: Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna stanowi załącznik nr 4.5 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna ogłoszono 1 konkurs wniosków. Ponadto kontynuowano proces podpisywania umów oraz oceny wniosków złożonych w poprzednich okresach sprawozdawczych.
W działaniu 5.1 Infrastruktura edukacyjna schemat B System oświaty ogłoszono konkurs w okresie od 28 września do 15 listopada 2012r. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła 3 661 394,26 euro (15 mln PLN). Złożono 110 projektów na łączną kwotę dofinansowania 24 763 610,23 euro (101 451 558,37 PLN), co stanowi 676,34% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Wartość złożonych wniosków świadczy o znacznych potrzebach ze strony beneficjentów w zakresie poprawy warunków kształcenia oraz jakości systemu edukacji.
Od początku realizacji Programu w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna przeprowadzono łącznie 3 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 33 260 930,41 euro (136 263 379,72 PLN). Złożono 271 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 123 955 087,55 euro (507 819 202,67 PLN), co stanowi 373% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Wykres 69. Stan wdrażania działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

W ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna zakontraktowano 81,28% alokacji środków, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność kwota dofinansowania UE stanowiła 70,25% alokacji. Stopień realizacji działania jest zaawansowany i nie przewiduje się zagrożenia związanego z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na realizację działania omawianej osi. 


Wykresy 70. Postęp finansowy działania 5.1 (%).

Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 51 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 28 117 319,66 euro (115 191 035,2 PLN). Zakończone projekty stanowią 85% liczby i 60% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna oraz 48% alokacji przeznaczonej na działanie.
a) Wskaźnik rezultatu, który został przekroczony:
· Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich wybudowanych lub zmodernizowanych,
b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% (blisko 100%) lub przekroczone:
· Liczba projektów z zakresu edukacji w tym na obszarach wiejskich
· Liczba uczniów korzystających z efektów projektów,
c) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte, natomiast istnieje możliwość, że ww. wartości ulegną zmianie: 
· Liczba projektów z zakresu edukacji,
· Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych,
· Liczba wspartych placówek prowadzących działalność w zakresie kształcenia ustawicznego,
· Liczba studentów korzystających z efektów projektów.
Wartości szacunkowe określono na podstawie 60 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2012r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników szacuje się na średnim poziomie. Należy jednak mieć na uwadze, że w ramach ww. działania przeprowadzono kolejny nabór wniosków, który trwał od 28 września do 15 listopada 2012r. W ramach konkursu złożonych zostało 110 wniosków na kwotę wnioskowanego dofinansowania 24 763 610,23 euro (101 451 558,37 PLN). Przewiduje się, że w I półroczu 2013r. konkurs zostanie rozstrzygnięty i zostaną zakontraktowane kolejne projekty, co będzie miało wpływ na wartości ww. wskaźników.  Dodatkowo w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 znajdują się w ramach ww. działania schemat A Szkoły wyższe niezakontraktowane projekty kluczowe, co również będzie mieć wpływ na wzrost poziomu wartości wskaźników. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w 2012r. w ramach niniejszego działania ogłoszono kolejny nabór projektów do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Opisane sytuacje przyczynią się z pewnością do wzrostu wartości przedstawionych wskaźników.
Poprawa jakości zasobów ludzkich rozumiana jako wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców jest jednym z podstawowych warunków budowy i rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki. Ponadto niezwykle istotne jest, aby oferta edukacyjna była dostosowana do potrzeb i oczekiwań gospodarki oraz rynku pracy, a programy nauczania nastawione na kształcenie praktyczne i dobre przygotowanie zawodowe. Do osiągnięcia tych celów przyczyniają się m.in. projekty realizowane na poziomie regionalnej i lokalnej infrastruktury edukacyjnej przez podkarpackie uczelnie, centra kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz placówki oświatowe na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.  
Szkolnictwo wyższe 
W ostatnich latach jedną z dynamicznych funkcji wyższego rzędu w polskich miastach stało się szkolnictwo wyższe. Tylko odpowiednio wykształcone kadry są w stanie racjonalnie zarządzać i wpływać na wchłanianie innowacji, niezbędnych do racjonalnego sterowania w zakresie kreowania nowoczesnych struktur regionalnych. W 2010r. na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało 15 uczelni, które stanowiły 3,3% ogólnej liczby szkół wyższych w Polsce, pod względem studentów województwo podkarpackie (73,3 tys. studentów) znajdowało się na 9 pozycji, skupiając 4% ogólnej liczby studentów w Polsce. Na przełomie roku 2011/2012r. (z danych przedstawionych na stronie internetowej  http://rzeszow.uw.gov.pl/wojewodztwo-podkarpackie/edukacja.html - Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) w województwie podkarpackim funkcjonowało 16 wyższych uczelni, w tym 8 niepublicznych, w których wykształcenie zdobywało 70 933 studentów. 
Należy zaznaczyć, że do końca okresu sprawozdawczego z efektów zrealizowanych w ramach RPO WP inwestycji dotyczących szkolnictwa wyższego skorzystało 20 125 studentów. 
W ostatnich latach obserwowany jest spadek liczby studentów (w 2010r. - 73 336) w województwie, który jest wynikiem przede wszystkim zmian demograficznych (spadek liczby ludności w wieku 20-24). Również udział osób w wieku 15 lat i więcej z wykształceniem wyższym zmniejszył się w 2011r. i wyniósł 17,2% (2010r. – 17,9 %). Jednakże z danych dostępnych na stronie internetowej http://www.monitoruj.podkarpackie.pl/podkarpacie/system.app wynika, iż liczba absolwentów studiów wyższych w 2011r. w województwie podkarpackim wzrosła i wyniosła 21 790 osób (w 2010r. – 20 791). 
Szkolnictwo wyższe koncentruje się w Rzeszowie, w którym naukę pobiera 75% studentów województwa. Miasto posiada najwyższy wskaźnik liczby studentów do ogółu mieszkańców wśród miast w Europie[footnoteRef:61].  Patrząc jednak przez pryzmat całego regionu, pod względem liczby studentów region podkarpacki zajmuje jedno z ostatnich miejsc w kraju. Akademicki potencjał województwa kształtują przede wszystkim trzy uczelnie: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Województwo cechuje nieznacznie wyższy niż średnia krajowa wskaźnik popularności kierunków technicznych, z których największym uznaniem cieszą się specjalizacje lotnicze (np. unikatowa oferta kształcenia pilotów cywilnych). Region charakteryzuje także najniższa w kraju liczba samodzielnych pracowników naukowych[footnoteRef:62].  [61:  Dane pozyskane ze strony Instytutu Edukacji Gospodarczej, http://www.ieg.edu.pl/aktualnosci/rzeszow-najwiekszym-miastem-studenckim-w-unii-europejskiej,225.html oraz strony internetowej UM Rzeszów. Opublikowano 12.10.2012 r.]  [62:  Raport ewaluacyjny – Diagnoza potrzeb rozwojowych w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013] 

Województwie podkarpackim odnotowano największy postęp w ramach 16 RPO (ex aequo z województwem śląskim) w zakresie budowy i przebudowy obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół. W regionach wybudowano/przebudowano 565 takich obiektów, w tym w województwie podkarpackim 63.
System oświaty 
Z danych dotyczących struktury wykształcenia ludności wynika, że województwo podkarpackie nie odbiega zbytnio od średniej krajowej. Dzieci 
i młodzież to prawie jedna trzecia mieszkańców województwa podkarpackiego, jednak od kilku lat obserwuje się, systematyczny spadek procentowy udziału tej grupy wiekowej 
w ogólnym bilansie ludności województwa – od ponad 35% w 2005r., w 2009r. – 32% do 28% 2010, w roku 2011 do 25%. W roku 2010 kształceniem i wychowaniem objętych było 398,8 tys. uczniów różnych typów szkół i placówek. W 2011r. takim kształceniem objętych zostało ok. 389,2 tys. uczniów. 
W latach 2011/2012 odnotowano również spadek w liczbie szkół podstawowych - w okresie tym funkcjonowało 1 120 szkół, w porównaniu do 2010 roku liczba ta zmniejszyła się o 24 tego rodzaju placówek. Dodatkowo spadek odnotowano w liczbie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w 2011/2012 ich liczba wyniosła 128 636 w porównaniu do 2010r. liczba ta zmniejszyła się o 2 303 uczniów. Uwzględniając dane statystyczne w województwie podkarpackim na przełomie 2011/2012 łącznie do szkół uczęszczało 350 tys. uczniów[footnoteRef:63].  [63:  http://rzeszow.uw.gov.pl/wojewodztwo-podkarpackie/edukacja.html] 

Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich szkół (wg typu szkoły) w latach 2011/2012 na terenie całego województwa funkcjonowało 3 765 placówek, w których łącznie uczyło się 403 646 uczniów. Należy zaznaczyć, że do końca okresu sprawozdawczego z efektów zrealizowanych w ramach RPO WP inwestycji dotyczących oświaty skorzystało 26 365 uczniów. 
Coraz częstszym zjawiskiem zarówno w skali kraju jak i województwa jest likwidacja szkół. Główny kontekst dla procesu likwidacji szkół stanowi niż demograficzny gdyż od roku szkolnego 2005/2006 do roku 2011/2012 liczba uczniów w polskim systemie oświaty spadła o 1,118 mln uczniów. Z danych pozyskanych od podkarpackiego kuratora oświaty  (stan na marzec 2012r.) wynika, iż proces likwidacji nadal będzie miał miejsce ponieważ samorządy zapowiedziały zamiar likwidacji części szkół zarejestrowanych w systemie informacji oświatowej. Znaczna część uchwał o zamiarze likwidacji podjęta 2012r. przez samorządy województwa podkarpackiego dotyczy pustych szkół, z zerową liczbą uczniów łącznie 15 szkół dla dzieci i młodzieży (bez policealnych)[footnoteRef:64].   [64:  Diagnoza sytuacji społeczno–gospodarczej województwa podkarpackiego (Aktualizacja Strategii rozwoju regionalnego województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 – marzec 2013r.)] 

Wśród warunków niezbędnych do osiągania pożądanej jakości edukacji jest regionalna sieć szkolna dostosowana, zarówno do potrzeb edukacyjnych środowisk, jak i jego możliwości ekonomicznych. Trwający od kilku lat w województwie podkarpackim proces unowocześniania i racjonalizacji sieci szkolnej przyniósł rożne efekty zależnie od możliwości materialnych, merytorycznych oraz poziomu decentralizacji lokalnych środowisk we wdrażaniu przyjmowanych rozwiązań. Tam gdzie samorządy realizują oczekiwania społeczne sieć szkolna nie zmienia się (lub też nieznacznie wzrasta), a działania lokalnego środowiska skupione są na doposażeniu i unowocześnieniu bazy tych szkół. 
Na terenie województwa podkarpackiego na przełomie 2011 i 2012r. funkcjonowało 1 405 przedszkoli do których uczęszczało 16 643 dzieci. W 2011r. odnotowano wzrost liczby dzieci, które objęto wychowaniem przedszkolnym. W 2011r. liczba dzieci objętych tego rodzaju opieką wyniosła 58 310 w porównaniu do 2010r. gdzie opieką objętych było 53 186 dzieci. Zwiększył się również odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2011r. wskaźnik ten wyniósł 61,7% (2010r.- 65,6%), w tym na terenach wiejskich 53% (w 2010r. – 53%). W 2012r. w województwie podkarpackim w wyniku realizacji projektów zwiększyła się liczba miejsc w przedszkolach wiejskich wybudowanych lub zmodernizowanych, która wyniosła 210 dodatkowych miejsc. 
Ponadto z danych zaprezentowanych w raporcie Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej wynika, iż dotychczas realizowane działania dotyczące obszaru edukacji przebiegały pomyślnie na wszystkich poziomach kształcenia. Znaczącą poprawę zaobserwowano szczególnie w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej oraz rozwoju i modernizacji programów kształcenia w szkołach zawodowych. W zakresie rozwoju szkolnictwa na poziomie wyższym realizowano natomiast dwa typu działań: mających na celu rozwój oferty edukacyjnej (np. studia podyplomowe) oraz ukierunkowanych na rozbudowę infrastrukturalną uczelni. 
W 2012r. przeprowadzono badanie ewaluacyjne pt. Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach, którego przedstawiono główne zagadnienia dotyczące infrastruktury publicznej. Wnioski z ww. badania przedstawiono poniżej.
Analiza danych dotyczących dostępności i jakości usług publicznych wskazuje, że obszarem szczególnie wymagającym interwencji jest dostępność opieki przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Również w przypadku dostępności do infrastruktury edukacyjnej województwo nie odbiega od przeciętnych wartości dla kraju. W  ostatnich latach, analogicznie jak w całym kraju, widoczne są duże zmiany w zakresie modernizacji i doposażenia szkół wszystkich szczebli, głównie za sprawą funduszy unijnych. 
Zgodnie z wnioskami przedstawionymi w ww. badaniu wskazano obszary, szczególnie predestynowane do objęcia interwencją publiczną ze względu na ich znaczenie dla ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego. W szczególności należy zwrócić uwagę na:
· zwiększenie dostępności przedszkoli – mała dostępność przedszkoli i punktów przedszkolnych, szczególnie na terenach wiejskich, jest istotną barierą aktywizacji zawodowej młodych kobiet. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia, bez stworzenia przyjaznych ku temu warunków (tj. pozostawienia dziecka pod opieką), może ograniczać efektywność tych starań. Tymczasem, jak wskazują dostępne analizy, jednoczesne wspieranie przedsiębiorczości kobiet oraz zapewnianie opieki nad dziećmi przynosi wymierne rezultaty,
· wsparcie infrastruktury i doposażenie warsztatów szkół zawodowych, w tym technicznych,
Uwzględniając dane zaprezentowane w ww. badaniu wsparcia nadal będą wymagały niżej przedstawione obszary, które powinny doprowadzić do zwiększenia spójności społecznej w województwie. W tym celu należy nadal wspierać:
· dostępność opieki przedszkolnej – umożliwiającej młodym matkom podjęcie pracy i wyrównująca szanse edukacyjne dzieci,
· dobrej jakości usługi edukacyjne każdego szczebla, ze szczególnym naciskiem na edukację zawodową – mające duże znaczenie dla odpowiedniego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.
Jak już zasygnalizowało powyżej w ramach zakończonych projektów z zakresu edukacji w działaniu 5.1 Infrastruktura edukacyjna na koniec 2012r. w województwie podkarpackim zmodernizowano 39 obiektów edukacyjnych oraz wsparto 19 placówek prowadzących działalność w zakresie kształcenia ustawicznego, natomiast 46 490 uczniów/studentów skorzystało z wspartej infrastruktury edukacyjnej. Dodatkowo powstało 210 miejsc w przedszkolach wiejskich. 
Podkreślić należy, iż ww. wartości wskaźników w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowały wzrost. 

Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Celem niniejszego działania jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury społecznej. 
Na Infrastrukturę ochrony zdrowia i pomocy społecznej składają się następujące schematy:
A. Infrastruktura ochrony zdrowia,
B. Pomoc społeczna.
Środki finansowe przeznaczone do wykorzystania w ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 45 037 935 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na realizację przedmiotowego działania wynosi 3,76% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela  4.5.2 Postęp fizyczny wg priorytetów – Oś priorytetowa – 5: Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej stanowi załącznik nr 4.5 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej nie ogłoszono konkursu wniosków. 
[bookmark: OLE_LINK8]Od początku realizacji Programu w ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej przeprowadzono łącznie 3 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 22 172 915,45 euro (90 838 000 PLN). Złożono 100 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 54 457 644,43 euro (223 102 077,72 PLN), co stanowi 246% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Wykres 71. Stan wdrażania działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
W działaniu 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej zakontraktowano 96,55% alokacji środków, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność kwota dofinansowania UE stanowiła 85,08% alokacji. Stopień realizacji działania jest na wysokim poziomie i nie przewiduje się zagrożenia związanego z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na realizację ww. działania. 

Wykres 72. Postęp działania 5.2 (%).
 
Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 58 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 27 574 765,94 euro (112 968 301,1 PLN). Zakończone projekty stanowią 76% liczby i 63% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz 61% alokacji przeznaczonej na działanie.
a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone:
· Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej, 
· Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej na obszarach wiejskich, 
· Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących pomocy społecznej. 
b) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone:
· Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, 
· Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym na obszarach wiejskich,
· Liczba pacjentów korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących ochrony zdrowia,
· Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów,
· Liczba zmodernizowanych zakładów opieki zdrowotnej.
d)	Wskaźnik produktu, w którym odnotowano niepełny poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta:
· Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej.
Wartości szacunkowe określono na podstawie 76 podpisanych umów o dofinansowanie. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków nie planuje się kolejnego naboru wniosków w ww. działaniu. W ramach ww. działania pozostał do zakontraktowania 1 projekt. Jednocześnie, biorąc pod uwagę zakontraktowane projekty w tym działaniu, należy stwierdzić, iż zadeklarowane przez beneficjentów wskaźniki są osiągane. 
Infrastruktura ochrony zdrowia
Kluczowym znaczeniem z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego województwa jest tworzenie warunków umożliwiających wzrost dostępności i jakości deficytowych usług medycznych o charakterze regionalnym oraz lokalnym. 
Właściwy system opieki zdrowotnej wymaga odpowiedniej bazy infrastrukturalnej podnoszącej dostępność i poziom specjalistycznych usług medycznych. Szczególne znaczenie w dbałości o zdrowie ma zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnych technologii medycznych, których integralnym składnikiem jest aparatura medyczna. W 2009r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej funkcjonowało 884 zakłady, w 2010r. – 898, natomiast w 2011r. - 1 039 placówek. Również na obszarach wiejskich liczba zakładów opieki zdrowotnej zwiększyła się w stosunku do 2010r. 
W zakresie funkcjonujących w województwie szpitali w 2011r. nie odnotowano zmiany dotyczącej ich liczby, w skali całego kraju ich liczba zmniejszyła się o 17 placówek.
W związku z powyższym w ramach działania 5.2 szpitale i zakłady opieki zdrowotnej realizują projekty, które przyczynią się do poprawy dostępności i jakości usług medycznych m.in. poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego. Dzięki zakończonym w działaniu 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemat A Infrastruktura ochrony zdrowia projektom na koniec 2012r. w województwie podkarpackim zmodernizowano 19 zakładów opieki zdrowotnej, 305 016 pacjentów skorzystało z efektów realizacji projektów w tym działaniu. Dodatkowo przeprowadzono 428 128 specjalistycznych badań medycznych zakupionym sprzętem.
Zaznaczyć należy, iż realizowane w ramach działania projekty zdrowotne wpisują się w cele Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, jako szczególnie ważny element działań strategicznych wpisano tam wzrost poziomu jakości usług medycznych i ich dostępności dla pacjentów. Podkreślono także konieczność wsparcia procesu modernizacji bazy leczniczej.
W 2012r. przeprowadzono badanie ewaluacyjne pt. Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach, którego przedstawiono główne zagadnienia dotyczące infrastruktury publicznej. Wnioski z ww. badania przedstawiono poniżej. Zgodnie z analizą przeprowadzoną na potrzeby ww. badania wynika, iż dostępność opieki medycznej w województwie podkarpackim nie odbiega w chwili obecnej znacząco od średniej krajowej, wsparcie z RPO WP oraz POIiŚ pozwoliło bowiem na znaczną poprawę sytuacji, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i wyposażenia szpitali publicznych. Ponadto należy zaznaczyć, iż zgodnie z zakontraktowanymi projektami zmodernizowanych zostanie 26 zakładów opieki zdrowotnej. Przewiduje się, iż 352 982 pacjentów rocznie skorzysta z efektów realizacji projektów. Ponadto szacuje się, iż przeprowadzonych zostanie 470 230 specjalistycznych badań medycznych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów.
Zgodnie z wnioskami przedstawionymi w ww. badaniu wskazano obszary, szczególnie predestynowane do objęcia interwencją publiczną ze względu na ich znaczenie dla ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego. W szczególności należy zwrócić uwagę na dostosowanie placówek ochrony zdrowia do zmian demograficznych – wzrost długości trwania życia oraz czasu aktywności zawodowej powoduje konieczność podjęcia działań zmierzających do wydłużenia czasu życia w zdrowiu, tymczasem dostępne dane wskazują na systematyczne pogarszanie się sytuacji w tym obszarze. Zmiany dotyczyć powinny nie tylko dostosowania placówek i służb opieki zdrowotnej do opieki nad osobami starszymi, ale i kompleksowych działań profilaktycznych.
Pomoc społeczna
W ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej udzielane jest również wsparcie w zakresie pomocy społecznej. Z danych statystycznych wynika, iż liczba placówek pomocy społecznej systematycznie rośnie (2005r. – 65, 2007r. – 67, 2011r. 76). W związku z tym w placówkach pomocy społecznej zwiększała się liczba miejsc w 2010r. było ich 5 283 natomiast w 2011r. 5 559. Jednocześnie liczba osób oczekujących na umieszczenie w domach i zakładach opieki społecznej zmniejszyła się o 131 osób (w 2010r. - 222 osób, w 2011r. – 91). Tendencję wzrostową odnotowano w zakresie udzielonych świadczeń (pomoc pieniężna i nie pieniężna). W 2011r. takiej pomocy udzielono w wysokości 48 087,12 euro (197 003,3 PLN), z której skorzystało 135 582 osoby.
W ramach zakończonych projektów w działaniu 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemat B Pomoc społeczna na koniec 2012r. w województwie podkarpackim zmodernizowanych 19 zakładów opieki społecznej, natomiast 19 691 osób skorzystało z efektów realizacji projektów w tym działaniu. Zgodnie z zakontraktowanymi projektami zmodernizowanych zostanie 21 zakładów opieki społecznej w województwie. Dodatkowo 29 125 osób skorzysta z efektów realizacji projektów.
Należy podkreślić, iż efekty projektów przyczynią się do poprawy zdrowia i warunków socjalnych mieszkańców regionu m.in. poprzez zwiększenie dostępności do metod szybkiego i nowoczesnego rozpoznawania chorób oraz skutecznego leczenia. Jednocześnie w ramach realizowanych projektów budynki przychodni czy pomocy społecznej zostały dostosowane do obowiązujących standardów i przepisów prawa określających wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia oraz urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, w tym dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez instalację wind czy budowę podjazdów.

Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
Celem niniejszego działania jest zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych. 
Na Infrastrukturę sportową i rekreacyjną składają się następujące schematy:
A. Euroboiska,
B. Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna.
Środki finansowe przeznaczone do wykorzystania w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 24 262 299 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na realizację przedmiotowego działania wynosi 2,02% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela  4.5.3 Postęp fizyczny wg priorytetów – Oś priorytetowa – 5: Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna stanowi załącznik nr 4.5 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
[bookmark: _Toc198434468]W okresie sprawozdawczym w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna nie ogłoszono konkursu wniosków. 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa 
i rekreacyjna przeprowadzono łącznie 2 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 11 335 076,77 euro (46 437 542,51 PLN). Złożono 70 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 32 594 164,5 euro (133 531 773,11 PLN), co stanowi 288% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
Wykres 73. Stan wdrażania działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

[bookmark: _Toc354491033]W ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna zakontraktowano 94,39% alokacji środków, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność kwota dofinansowania UE stanowiła 84,39% alokacji. Stopień realizacji działania jest znacznie zaawansowany i nie przewiduje się zagrożenia związanego z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na realizację ww. działania. 

Wykres 74. Postęp finansowy działania 5.3 (%).
[bookmark: _Toc354491034]
Postęp rzeczowy
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 39 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 13 244 329,8 euro (54 259 370,31 PLN). Zakończone projekty stanowią 85% liczby i 58% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna oraz 55% alokacji przeznaczonej na działanie. 
a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% (blisko 100%) lub przekroczone:
· Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej, 
· Liczba projektów związanych z infrastrukturą sportową i rekreacyjną, 
· Liczba wyposażonych obiektów sportowych lub rekreacyjnych, 
· Liczba wybudowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych. 
c) Wskaźnik produktu, w którym odnotowano niepełny poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta:
· Liczba odbudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych zniszczonych przez powódź.
Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna wskazano w odniesieniu do 39 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 46 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników dotyczący infrastruktury sportowej i rekreacyjnej szacuje się na wysokim poziomie. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 znajdują się w ramach ww. działania schemat B Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna niezakontraktowane projekty kluczowe. Realizacja powyższych projektów może przyczynić się do wzrostu wartości ww. wskaźników.
W województwie podkarpackim w 2010r. zarejestrowano 1 270 klubów sportowych tj. o 407 klubów więcej niż w 2004r. (863 szt.). Jednocześnie liczba członków w tych klubach wzrosła z 65 077 do 83 006. W ramach zakończonych projektów w działaniu 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna na koniec 2012r. w województwie podkarpackim wybudowano 32 obiekty sportowe lub rekreacyjne, z których skorzystało 2 771 771 osób. Zgodnie z zakontraktowanymi projektami wybudowanych, zostanie 39 obiektów sportowych lub rekreacyjnych z których skorzysta 3 373 231 osób. 
Jak wynika z postępu rzeczowego realizacji Programu, w tym obszarze odnotowano wzrost we wszystkich wartościach wskaźników. W porównaniu do poprzedniego roku w wyniku zakończonych w okresie sprawozdawczym projektów powstało 10 nowych obiektów, zaś 2 dodatkowe obiekty wyposażono w niezbędny sprzęt sportowy. Ponadto w 2012r. zakończyła się realizacja indywidualnego projektu kluczowego jego wynikiem jest odbudowanie 2 boisk, zniszczonych przez powódź, która miała miejsce w 2010 roku.  
[bookmark: _Toc355950630]3.5.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami  zaradczymi 
[bookmark: _Toc198434469]Opis problemów we wdrażaniu osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna zawarto w punkcie 2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze.
[bookmark: _Toc355950631]3.6. Oś priorytetowa 6: Turystyka i kultura
Celem niniejszej osi jest wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury.
Środki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach osi priorytetowej na cały okres programowania 2007-2013 wynoszą 37 071 388 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na jej realizację stanowi 3,09% alokacji EFRR na RPO WP.
[bookmark: _Toc198434470][bookmark: _Toc355950632]3.6.1. Realizacja celów i analiza postępów
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
Tabela 4.6 Postęp rzeczowy wg priorytetów - Oś priorytetowa 6: Turystyka i kultura stanowi załącznik nr 4.6 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
[bookmark: _Toc198434471]W okresie sprawozdawczym w ramach VI osi priorytetowej RPO WP nie przeprowadzono konkursu wniosków, natomiast trwała kontraktacja  projektów wybranych z listy rezerwowych do dofinansowania z jedynego naboru przeprowadzonego w 2009r.
Od początku realizacji Programu ogłoszono 1 konkurs. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła 18 239 732,05 euro (74 724 534,27 PLN). Złożono 103 projekty z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 55 206 906,01 euro (226 171 652,53 PLN), tj. 302 % szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 
W 2012r. w osi priorytetowej VI Turystyka i kultura nie przeprowadzono oceny formalnej wniosków, zaś od początku realizacji Programu oceniono pozytywnie 97 wniosków o wartości 61 003 990,61 euro (249 921 148,74 PLN). W okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 10 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 4 580 092,71 euro (18 763 723,83 PLN), zaś od początku wdrażania Programu zatwierdzono do realizacji 70 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 47 141 954,08 euro (193 131 157,48 PLN). W 2012r. podpisano 12 umów, natomiast od początku realizacji Programu 69 umów (w tym 3 projekty kluczowe) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 35 824 368,71 euro (146 765 273,73 PLN), co stanowi 96,63% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowej. 
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 69 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania  z EFRR 3 031 813,04 euro (12 420 731,69 PLN). Od początku realizacji Programu zatwierdzono 453 wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 29 529 807,67 euro (120 977 716,07 PLN), co stanowi 79,65 % dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowej.
Na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 3 393 275,76 euro (13 901 572,16 PLN), zaś od początku realizacji Programu w kwocie 29 893 465,45 euro (122 467 549,28 PLN). 
W okresie sprawozdawczym w ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 7 196 006,17 euro wydatków kwalifikowanych, zaś od początku realizacji Programu 39 174 606,42 euro.
Przyjęte w ramach RPO WP najważniejsze postulaty wsparcia w ramach niniejszej osi priorytetowej dotyczyły:
· rozwoju infrastruktury turystycznej,
· odnowy obiektów dziedzictwa kulturowego,
· rozwoju infrastruktury turystycznej gmin uzdrowiskowych,
· wsparcia projektów sieciowych, przyczyniających się m.in. do rozwoju turystyki na obszarach wiejskich,
· silnego oddziaływania gospodarczego realizowanych projektów,
· poprawy bazy lokalowej i wyposażenia podmiotów prowadzących działalność kulturalną.
W celu realizacji ww. postulatów rozwoju infrastruktury turystycznej województwa, w kryteriach oceny projektów z tej dziedziny wysoko punktowane były w szczególności takie efekty projektów, jak:
a) Wpływ projektu na rozwój gospodarczy mierzony ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz wskaźnika liczby utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu.
b) Zasięg projektu w sensie terytorialnym,
c) Znaczenie obiektu lub/i zabytku ruchomego dla narodowego dziedzictwa kulturowego (wysoką punktację uzyskiwały obiekty lub/i zabytki ruchome umieszczone w rejestrze zabytków prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
d) Stan zachowania obiektu w tym stan zagrożenia wymagający zabiegów konserwatorskich.
Wykres 75. Stan wdrażania VI osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
Źródło:KSI SIMIK (07-13).
W ramach VI osi zakontraktowano 97%  alokacji środków, natomiast w złożonych wnioskach o płatność kwota dofinansowania UE stanowi 79% alokacji. Stopień realizacji osi jest zaawansowany i nie przewiduje się zagrożenia związanego z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na realizację ww. osi.
Poziom realizacji wskaźników w ramach VI osi priorytetowej na koniec okresu sprawozdawczego jest na zadawalającym poziomie. Zgodnie z umowami większość Wskaźników osiągnie pełną realizację. Powyższy stopień osiągnięcia wskaźników celu ww. osi priorytetowej potwierdza realizację celu głównego RPO WP jakim jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia, a także celu Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020: Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności.
Od początku realizacji Programu w ramach VI osi priorytetowej dominującą grupę beneficjentów stanowiły jednostki samorządu terytorialnego – 44 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 25 761 524,40 euro (105 539 813,15 PLN), z organizacjami non profit podpisano 22 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 8 806 484,20 euro (36 078 404,47 PLN), z przedsiębiorstwami podpisano 3 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 256 360,11 euro (5 147 056,11 PLN).  
Wykres 76. Udział poszczególnych grup beneficjentów wg wartości podpisanych umów w ramach VI osi priorytetowej na dzień 31 grudnia 2012r. (%).

Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach VI osi priorytetowej podpisano 30 umów dla projektów realizowanych na obszarach miejskich, na łączną wartość dofinansowania z EFRR 21 419 086,05 euro (87 749 711,75 PLN), natomiast dla projektów realizowanych na obszarach wiejskich podpisano 39 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 14 405 282,65 euro (59 015 561,98 PLN). Z ww. informacji wynika, iż na obecnym etapie realizacji programu na obszarach wiejskich realizowanych jest więcej projektów.


Wykres 77. Rozkład dofinansowania projektów w podpisanych umowach w ramach VI osi priorytetowej RPO WP– podział wg obszarów realizacji projektów (%)

Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach VI osi priorytetowej na obszarze defaworyzowanym realizowanych jest 15 projektów na łączną wartość dofinansowania 
z EFRR 5 732 164,13 euro (23 483 530,03 PLN), w tym powiat: brzozowski 3 umowy 
na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 564 993,14 euro (6 411 463,9 PLN), kolbuszowski 3 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 131 907,32 euro (4 637 197,9 PLN), leski 1 umowa na łączną wartość dofinansowania z EFRR 143 392,9 euro (587 452,05 PLN), lubaczowski 4 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 774 332,27 euro (7 269 084,46 PLN), niżański 1 umowa na łączną wartość dofinansowania z EFRR 128 285,86 euro (525 561,5 PLN), przemyski 1 umowa na łączną wartość dofinansowania z EFRR 674 737,65 euro (2 764 265,22 PLN) oraz strzyżowski 2 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 314 514,99 euro (1 288 505 PLN). 















Mapa 10. Projekty w ramach VI osi priorytetowej wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów na dzień  31 grudnia 2012r.

[image: ]
W ramach VI dofinansowano 8 projektów o charakterze regionalnym, które są realizowane na terenie wielu powiatów: o wartości ogółem 11,98 mln euro (49,6 mln PLN), w tym dofinansowanie z EFRR 6,69 mln euro (27,41 mln PLN).
Informacje na temat projektów realizowanych w innych  programach operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w województwie podkarpackim zamieszczono 
w załączniku nr 16.
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano badań ewaluacyjnych dotyczących oceny efektywności VI osi priorytetowej. 
Projekty kluczowe
W Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 8 października 2012r. znajdują się 3 projekty kluczowe, które zostały już zakontraktowane. 
Od początku realizacji Programu podpisano w ramach VI osi priorytetowej 3 umowy dotyczące realizacji indywidualnych projektów kluczowych ujętych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych na łączną wartość 19 852 200,50 euro (81 330 495,03 PLN), w tym EFRR: 11 111 223,99  euro (45 520 462,45 PLN), co stanowi 29,97% alokacji przeznaczonej na VI oś. 
Projekt pn. Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu realizowany jest zgodnie z harmonogramem, według którego przewidywany termin złożenia wniosku o płatność końcową przypada w marcu 2013 r. 
Natomiast w przypadku projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I w okresie sprawozdawczym tut. Urząd wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) z wnioskiem o wydanie opinii nt. wystąpienia pomocy indywidualnej w ww. projekcie. W dniu 20 listopada 2012r. KE zakończyła procedurę notyfikacji projektu i wydała decyzję wykonawczą stwierdzającą, iż wsparcie przedsięwzięcia nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 170 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Oznacza to, iż projekt w całości nie podlega regułom pomocy publicznej i możliwa jest jego pełna realizacja. Ponadto beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych pozwoleń/zgłoszeń budowy obejmujących pełny zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie w terminie do lutego 2013 r. Powyższe spowodowało brak możliwości wypłaty jak dotychczas środków beneficjentowi.
Wykres 78. Stan wdrażania projektów kluczowych w ramach VI osi priorytetowej RPO WP 
w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).



Wykres 79. Zrealizowane płatności w ramach zakontraktowanych projektów kluczowych od uruchomienia Programu.


[bookmark: _Toc354491038]Wykres 80. Postęp finansowy VI osi priorytetowej (%).
[bookmark: _Toc354491039]

Postęp rzeczowy
Postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 48 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 99 613 682,05 PLN. Zakończone projekty stanowią 70% liczby i 68% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie VI osi priorytetowej oraz 65,59 % alokacji przeznaczonej na ww. oś.
Wskaźniki, które nie zostały w pełni osiągnięte, ale dzięki już zakontraktowanym projektom lub projektem oczekującym na kontraktację będą z dużym prawdopodobieństwem osiągnięte w 100% lub przekroczone:
- Liczba projektów związanych z infrastrukturą kultury. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 78 % i szacuje się jego zwiększenie do 107%. Wartość docelowa, w wyniku renegocjacji Programu została zwiększona z 19 szt. do 51 szt.
- Liczba wspartych instytucji kultury. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 77 %  i szacuje się jego zwiększenie do 159 %. Wartość docelowa, w wyniku renegocjacji Programu została zwiększona z 9 szt. do 67 szt.
- Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 64 %  i szacuje się jego zwiększenie do 142 %. Wartość docelowa, w wyniku renegocjacji Programu została zwiększona z 19 szt. do 71 szt.
Wskaźniki, których osiągnięcie można uznać za mało prawdopodobne, czy wręcz niemożliwe to:
- Liczba projektów z zakresu turystyki. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 53 %  i szacuje się jego zwiększenie do 86 %.
- Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie turystyki. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 46 %  i szacuje się jego zwiększenie do 77 %. 
Stopień realizacji wskaźników w ramach VI osi priorytetowej jest zadowalający. Obecnie w wyniku kontraktacji, wartość niektórych przedstawionych powyżej wskaźników przekracza poziom 100%. Należy zaznaczyć, iż w ramach ww. osi nie są przeprowadzane kolejne nabory wniosków, jednakże w miarę dostępności wolnych środków wybierane są projekty z listy rezerwowej, dlatego też w przypadku wyboru pozostałych projektów z listy rezerwowej do dofinansowania wpłyną one również na zwiększenie wartości wskaźników.
W efekcie realizacji projektów zostanie utworzonych ponad 190 nowych miejsc pracy[footnoteRef:65] (EPC), natomiast obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem odwiedzi ponad 1,440 mln osób.  [65:  Wartość wskaźnika Liczba miejsc pracy została podana według danych zawartych w KSI SIMIK , według wskaźnika rezultatu dla wszystkich podpisanych umów.] 

W 2011r. w województwie podkarpackim zanotowano wzrost liczby osób zwiedzających galerie sztuki (z 132,5 tys. w 2010r. do 283,8 tys. osób). W odniesieniu do osób zwiedzających muzea odnotowano również wzrost (z 894,21 tys. do 952 tys. osób), jak również w przypadku widzów teatru i instytucji muzycznych (z 188,3 tys. do 218,9 tys. osób). Zwiększyła się też liczba turystycznych obiektów zakwaterowania zbiorowego (z 312 szt. na 353 szt.). 
Dotychczasowa realizacja VI osi priorytetowej przyczynia się do rozwoju instytucji kultury, czego najlepszym przykładem jest zrealizowany projekt kluczowy pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie”, polegający na wparciu jedynej tego typu instytucji w regionie. Ponadto dofinansowane projekty tj. np.: Prace zabezpieczające i konserwatorskie, poprawa dostępności pomnika historii - zespołu bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku  czy Zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego Dworu z Krzeczowic i Domu Gackiego oraz ich adaptacja na cele turystyczne w Skansenie Pastewnik w Przeworsku" również stanowią przykład ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.
Informacje nt. równości szans kobiet i mężczyzn zawarto w punkcie 2.2.1, natomiast nt. cross-financingu w punkcie 2.6.3 sprawozdania.

Rekomendacje KE
Poszerzono informacje nt. realizacji VI osi priorytetowej w powiązaniu z celami osi i Programu. Kontynuowano wysiłki na rzecz poprawy jakości sprawozdania rocznego w oparciu o uwagi KE. 
Rekomendacje IZ RPO WP 
Poniżej przedstawiono informację nt. realizacji planów Instytucji Zarządzającej RPO WP zawartych w sprawozdaniu za rok 2011, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP.
W 2012r. IZ RPO WP kontynuowała działania mające na celu efektywniejsze wykorzystanie alokacji przeznaczonej na realizacje VI osi priorytetowej. W okresie sprawozdawczym  kontynuowano proces podpisywania umów, weryfikację wniosków o płatność oraz kontrolę projektów zakończonych. 
Trzeba zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym odnotowano dalszy postęp finansowy i rzeczowy w realizacji RPO WP w porównaniu do roku 2011.
[bookmark: _Toc355950633]3.6.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 
Opis problemów, które pojawiły się podczas wdrażania przedstawiono w pkt 2.3. W trakcie  realizacji VI osi priorytetowej nie wystąpiły specyficzne dla tego obszaru wsparcia problemy.
[bookmark: _Toc198434472][bookmark: _Toc355950634]3.7. Oś priorytetowa 7: Spójność wewnątrzregionalna
[bookmark: _Toc198434473]Celem niniejszej osi jest zmniejszanie różnic rozwojowych występujących wewnątrz województwa. Realizacja wskazanego celu będzie dokonana poprzez następujące cele szczegółowe:
· wzmocnienie ośrodków miejskich,
· ożywienie społeczno gospodarcze obszarów zdegradowanych,
· zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zmarginalizowanych gospodarczo.
Realizacja wymienionych celów będzie następować poprzez działania:
· 7.1 Rewitalizacja miast,
· 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
· 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź.

Środki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach osi priorytetowej na cały okres programowania 2007-2013 wynoszą 79 541 547 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na jej realizację stanowi 6,64% alokacji EFRR na RPO WP.
[bookmark: _Toc355950635]3.7.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów celów i analiza postępów
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
Tabela 4.7 Postęp rzeczowy wg priorytetów - Oś priorytetowa 7: Spójność wewnątrzregionalna stanowi załącznik nr 4.7 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach VII osi priorytetowej nie przeprowadzono konkursu wniosków. Natomiast trwała ocena projektów złożonych do dofinansowania w ramach naboru przeprowadzonego w okresie od 25 lipca do 29 grudnia 2011r. w działaniu 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schemat B Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź. Ponadto zostały wybrane do dofinansowania projekty z list rezerwowych.
Od początku realizacji Programu ogłoszono 4 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 62 365 748,87 euro (255,5 mln PLN). Złożono 190 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 136 356 442,31 euro (558 625 072,89 PLN), tj. 218,6% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 
W 2012r. w osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 48 na łączną wartość dofinansowania 17 160 868,20 euro (70 304 644,88 PLN), zaś od początku realizacji Programu oceniono pozytywnie 160 wniosków o wartości 119 637 903,94 euro (490 132 564,89 PLN). W okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 60 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 26 659 775,89 euro (109 219 769,88 PLN), zaś od początku wdrażania Programu zatwierdzono do realizacji 136 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 95 099 056,87 euro (389 601 816,20 PLN). W 2012r. podpisano 54 umowy, natomiast od początku realizacji Programu podpisano 125 umów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 76 135 612,51 euro (311 912 377,37 PLN), co stanowi 95,71 % dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VII osi priorytetowej. 
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 373 wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 24 306 791,51 euro (99 580 063,48 PLN). Od początku realizacji Programu zatwierdzono 420 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania  z EFRR 30 146 099,16 euro (123 502 539,05 PLN), co stanowi 37,89% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VII osi priorytetowej.
Na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 19 047 641,13 euro (78 034 376,22 PLN), zaś od początku realizacji Programu w kwocie 24 802 562,49 euro (101 611 138,04 PLN). 
W okresie sprawozdawczym w ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 18 078 124 euro wydatków kwalifikowanych, zaś od początku realizacji Programu 23 907 142,57 euro.
Na koniec okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja:
- 7 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 1 868 422,03 euro (7 654 551,37 PLN) w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast,
- 3 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 493 740,41 euro (2 022 755,73 PLN) w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- 20 projektów na kwotę dofinansowania EFRR 2 853 056,25 euro (11 688 400,84 PLN) w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź.




Wykres 81. Stan wdrażania VII osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).
Źródło: KSI SIMIK(07-13).
W ramach VII osi zakontraktowano 96%  alokacji środków, natomiast w złożonych wnioskach o płatność kwota dofinansowania UE stanowi 38% alokacji. Stopień realizacji osi jest zaawansowany i nie przewiduje się zagrożenia związanego z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na realizację ww. osi.
Działania wspierane w ramach niniejszej osi priorytetowej przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020 i jednocześnie wpisują się w poszczególne obszary Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020. Więcej informacji w tym zakresie podano punkcie 2.1.6.6. 
Od początku realizacji Programu w ramach VII osi priorytetowej dominującą grupę beneficjentów stanowiły jednostki samorządu terytorialnego – 83 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 55 457 950,34 euro (227 200 130,95 PLN), z organizacjami non profit podpisano 9 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 12 322 676,51 euro (50 483 541,12 PLN). Ponadto w ramach VII osi priorytetowej realizowany jest 1 projekt  uczelni wyższej na łączną wartość dofinansowania z EFRR 489 939,11 euro (2 007 182,56 PLN), 1 projekt przedsiębiorcy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 379 438,90 euro (1 554 485,29 PLN) oraz 31 projektów realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na łączną wartość dofinansowania z EFRR  7 485 607,66 euro (30 667 037,45 PLN).








Wykres 82. Udział poszczególnych grup beneficjentów wg wartości podpisanych umów w ramach VII osi priorytetowej na dzień 31 grudnia 2012r. (%).
Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach VII osi priorytetowej podpisano 76 umów dla projektów realizowanych na obszarach miejskich na łączną wartość dofinansowania z EFRR 57 410 395,06 euro (235 198 906,52 PLN), natomiast dla projektów realizowanych na obszarach wiejskich podpisano 49 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 18 725 217,45 euro (76 713 470,85 PLN). Z ww. informacji wynika, iż na obecnym etapie realizacji programu na obszarze miejskim realizowanych jest więcej projektów o wyższej wartości dofinansowania niż na obszarze wiejskim, co wynika z charakteru wsparcia w VII osi priorytetowej. Należy zaznaczyć, iż część wsparcia w VII osi priorytetowej przeznaczona jest na rewitalizację miast, a także zdegradowanych obszarów poprzemysłowych.
Wykres 83. Rozkład dofinansowania projektów w podpisanych umowach w ramach VII osi priorytetowej RPO WP– podział wg obszarów realizacji projektów (%)

                Źródło: KSI SIMIK (07-13).
Od początku realizacji Programu w ramach VII osi priorytetowej na obszarze defaworyzowanym realizowanych jest 35 projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 19 025 645,08 euro (77 944 262,77 PLN), w tym powiat: bieszczadzki 4 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 222 149,54  euro (9 103 702,23 PLN), brzozowski 6 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 982 796,41 euro (8 123 120,33 PLN), kolbuszowski 3 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 388 877,07 euro (9 786 751,56 PLN), leski 3 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 747 293,16 euro (3 061 510,62 PLN), lubaczowski 7 umów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 4 014 611,31 euro (16 447 059,60 PLN), niżański 4 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 3 628 455,68 euro (14 865 057,24 PLN), przemyski 4 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 811 409,96 euro (3 324 184,34 PLN) oraz strzyżowski 4 umowy na łączną wartość dofinansowania z EFRR 3 230 051,96 euro (13 232 876,85 PLN). 
W ramach ww. projektów na obszarach defaworyzowanych realizowanych jest m. in. 12 projektów w zakresie rewitalizacji i poprawy warunków społeczno-ekonomicznych miast oraz 7 w zakresie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej i publicznej w celu aktywizacji ww. obszarów zmarginalizowanych gospodarczo.

























Mapa 11. Projekty w ramach VII osi priorytetowej wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów na dzień  31 grudnia 2012r.
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[bookmark: _Toc198434474]Informacje na temat projektów realizowanych w innych programach operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w województwie podkarpackim zamieszczono 
w załączniku nr 17.
Projekty kluczowe
W ramach VII osi priorytetowej przewidziano do realizacji 1 projekt kluczowy na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5 947 562,04 euro (24 365 972,15 PLN), co stanowi 7,5% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach osi priorytetowej. Stan zaawansowania płatności wyniósł  4 912 416,40 euro (20 125 187,50 PLN).
Projekt został zakontraktowany w dniu 31 marca 2010r. Zgodnie z harmonogramem realizacji ww. projektu kluczowego zakończenie rzeczowe planowane jest na maj 2013 r., natomiast złożenie wniosku o płatność końcową na czerwiec 2013 r. Projekt realizowany jest na terenie miejskim.
Wykres 83. Stan wdrażania projektu kluczowego w ramach VII osi priorytetowej RPO WP 
w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

Mieszkalnictwo
Na koniec okresu sprawozdawczego zakontraktowano 35 projektów z zakresu mieszkalnictwa na kwotę dofinansowania z EFRR  10 706 586,34 euro (43 862 742,91 PLN), w ramach których, wskaźnik liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury mieszkalnictwa wynosi 220 szt. Projekty obejmujące swym zakresem wsparcie mieszkalnictwa realizowane są w dużej części przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub inne formy skupiające prywatnych właścicieli/zarządców nieruchomości. Jedynie dwa projekty realizowane są przez jednostkę samorządu terytorialnego. Projekty w dużej części dotyczą prac modernizacyjnych w obiektach zabytkowych, a także popegeerowskich i poprzemysłowych. 
W roku 2012 w województwie podkarpackim efekty budownictwa mieszkaniowego były lepsze niż rok wcześniej. Wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 59,6%) oraz oddanych do użytkowania (o 34,3%), natomiast zmniejszyła się liczba wydanych pozwoleń na budowę (o 5,6%). Liczba nowowybudowanych mieszkań zwiększyła się o 259 lokali. Inwestorzy indywidualny przekazali 522 mieszkania (o 8 więcej) na sprzedaż lub wynajem – 418 (o 330 więcej), a w budownictwie spółdzielczym – 75 ( o 30 mniej).
 W ciągu roku nie oddano do użytkowania ani jednego mieszkania zakładowego, podczas, gdy w 2011r. oddano 59 lokali.[footnoteRef:66] [66:  Urząd statystyczny w Rzeszowie – Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego] 

Bezdomność i deprywacja mieszkaniowa są jednymi z najbardziej dotkliwych przykładów ubóstwa i wykluczenia społecznego w dzisiejszym społeczeństwie. Pomimo tego, że dostęp do przystępnego finansowo mieszkania jest podstawową potrzebą i podstawowym prawem każdego człowieka, zagwarantowanie tego prawa wciąż stanowi duże wyzwanie w wielu państwach członkowskich UE. Dlatego też istotnym elementem unijnej strategii w zakresie włączenia społecznego wciąż pozostaje opracowanie odpowiednich i zintegrowanych rozwiązań tak, aby zapobiec bezdomności i skutecznie zająć się rozwiązaniem tego problemu,. Choć większość osób w trudnej sytuacji żyje w dużych skupiskach miejskich, w ujęciu względnym wyraźna jest ich nadreprezentacja na obszarach wiejskich i geograficznie oddalonych. W celu rozwiązywania problemów w ww. zakresie należy m. in. zwiększać synergie między działaniami finansowanymi ze środków funduszy strukturalnych, zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach.
W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne pn. Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego, którego celem była ocena potencjalnego wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WP na rozwój ośrodków miejskich województwa podkarpackiego w kontekście ich potencjału rozwojowego w perspektywie 2014+. Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują m. in., iż działania podjęte w województwie podkarpackim w ramach VII osi priorytetowej stanowią próbę stworzenia zrębów regionalnej polityki miejskiej. Wszystkie dofinansowane projekty odpowiadały istotnym potrzebom poszczególnych ośrodków miejskich województwa. W wyniku podjętych działań pewna część potrzeb inwestycyjnych miast została zaspokojona. Program przyczynił się również do poprawy poziomu życia mieszkańców miast regionu poprzez inwestycje w remonty obiektów zabytkowych, ulic i placów, termomodernizacji budynków, tworzenie nowej przestrzeni publicznej itd. Należy podkreślić, iż znacząca część środków trafiła do miast małych, przeżywających problemy gospodarcze i w konsekwencji niezdolnych do samodzielnej realizacji tego rodzaju projektów. Zauważalna część środków została wykorzystana na cele związane z mieszkalnictwem, co przy bardzo ograniczonych możliwościach pozyskania na tego rodzaju cele środków z innych źródeł, jest w kontekście polityki miejskiej regionu pozytywem. Z ww. badania wynika jednakże, iż projekty VII osi w ograniczonym stopniu realizują cele stawiane przed rewitalizacją, a więc zintegrowane i kompleksowe działania mające na celu zatrzymać procesy degradacji poszczególnych dzielnic i zapewnić samopodtrzymywalny rozwój. Brak komplementarnych działań miękkich w tym zakresie. 

Szczegółowy opis badania znajduje się w załączniku Nr 12 do sprawozdania.
Informacje nt. równości szans kobiet i mężczyzn zawarto w punkcie 2.2.1, natomiast nt. cross-financingu w punkcie 2.6.3 sprawozdania.
Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych w okresie sprawozdawczym działań w ramach procesu ewaluacji przedstawiono w pkt 2.7 Monitorowanie i ocena.
Rekomendacje KE
Kontynuowano wysiłki na rzecz poprawy jakości sprawozdania rocznego w oparciu o uwagi KE. Przedstawiono w sposób bardziej jakościowy wkład Programu w Strategię Europa 2020. Poziom kontraktacji w VII osi wynosi 95,72 % alokacji, natomiast poziom płatności wynosi  37,83 % alokacji. Niższy poziom płatności wiąże się z późniejszym ogłoszeniem I konkursu, co spowodowane było brakiem programu pomocy publicznej. W rezultacie  kontraktacja większości projektów, tj. ponad 75%, została przeprowadzona w II półroczu 2012r. Zdecydowana  większość projektów zakończy się w 2013 r., co spowoduje znaczący  wzrost płatności. Ponadto, projekty z zakresu rewitalizacji są projektami trudnymi, realizowanymi często przez podmioty nie mające doświadczenia w wykorzystywaniu środków UE (np. spółdzielnie mieszkaniowe), stąd też ich postęp finansowy jest wolniejszy. Dlatego też większość zakontraktowanych projektów w 2012 r. znajdowała się w fazie realizacji.
Rekomendacje IZ RPO WP
Poniżej przedstawiono informację nt. realizacji planów Instytucji Zarządzającej RPO WP zawartych w sprawozdaniu za rok 2011, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP.
W 2012r. IZ RPO WP kontynuowała działania mające na celu efektywniejsze wykorzystanie alokacji przeznaczonej na realizację VII osi priorytetowej. W okresie sprawozdawczym  kontynuowano proces podpisywania umów, weryfikację wniosków o płatność oraz kontrolę projektów zakończonych. 
Trzeba zaznaczyć, iż w okresie sprawozdawczym odnotowano postęp finansowy w realizacji RPO WP w porównaniu do roku 2011.
W osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna w 2012r. trwała ocena projektów złożonych do dofinansowania w ramach konkursu w działaniu 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź Schemat B Projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź. Ponadto wybrano do dofinansowania projekty z list rezerwowych. Realizacja VII osi priorytetowej, pomimo początkowych problemów związanych z brakiem regulacji w zakresie pomocy publicznej znacząco przyspieszyło. Projekty w tej osi są sukcesywnie kontraktowane  i w przyszłości ich realizacja przyczyni się do pokazania znacznego postępu rzeczowego w tych obszarach. Poziom kontraktacji w ww. osi wynosi blisko 96% alokacji. Należy jednak zaznaczyć, iż oś priorytetowa VII Spójność wewnątrzregionalna, której wsparcie nakierowane jest na obszary zmarginalizowane została uruchomiona później niż inne osie priorytetowe (pierwsze konkursy miały miejsce pod koniec 2010 roku, a wybór projektów nastąpił w 2011r.).
Działanie 7.1 Rewitalizacja miast
Celem działania 7.1 Rewitalizacja miast jest wzmocnienie ośrodków miejskich.
Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ramach ww. działania na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 49 210 979 euro. Wkład wspólnotowy jaki został przeznaczony na realizację przedmiotowego działania wynosi 4,10% alokacji EFRR na RPO WP.

Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.7.1. Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa VII: Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.1 Rewitalizacja miast stanowi załącznik 4.7  do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast nie ogłoszono konkursu wniosków.
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast nie ogłoszono konkursu wniosków.
Od początku realizacji Programu w ramach ww. działania przeprowadzono 
1 konkurs. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła 22 822 690,88 euro (93 500 000 PLN). Złożono 83 projekty 
z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 75 595 578,36 euro (309 699 965,43 PLN), tj. 331% szacowanej kwoty przeznaczonej na konkurs.
W ww. działaniu do dofinansowania wyłącznie kwalifikowały się projekty zlokalizowane na terenie jednego z miast wskazanych w załączniku nr 6 do RPO na obszarach, dla których sporządzono lokalny program rewitalizacji i które wyznaczone zostały zgodnie z Wytycznymi w zakresie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji. Idea kryteriów wyboru projektów w tym działaniu polegała na specyficznej kombinacji kryteriów opierających się na danych statystycznych dla danego miasta - gminy (wyżej punktowano miasta o niekorzystnie przedstawiających się wybranych parametrach statystycznych) z kryteriami wynikającymi 
z charakterystyki samego projektu (np. objęcie projektem obiektu zabytkowego).
Wykres 84. Stan wdrażania działania 7.1 Rewitalizacja miast  RPO WP w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

W ramach działania 7.1 zakontraktowano 97% alokacji środków, natomiast w złożonych wnioskach o płatność kwota dofinansowanie UE stanowiła 39% alokacji. 





Wykres 85. Postęp finansowy działania 7.1 (%).

Postęp rzeczowy
Postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 7 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR w wysokości 7 654 551,37 PLN. Zakończone projekty stanowią 12% liczby oraz 4 % wartości wszystkich podpisanych umów w ramach działania 7.1,a także 3,80% alokacji przeznaczonej na działanie.
Należy zauważyć, iż jeden wskaźnik - Powierzchnia odnowionych budynków został osiągnięty, a nawet znacznie przekroczył założoną wartość docelową, która wynosi 3 850 m². Do wskaźników, które jak wynika z zakontraktowanych projektów nie zostały w pełni osiągnięte, ale dzięki już zakontraktowanym projektom będą osiągnięte w ponad 100 %, należą:
- Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast i miasteczek. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości ponad 25%  i szacuje się jego zwiększenie do 211%. 
- Powierzchnia zagospodarowanych obszarów. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 16 %  i szacuje się jego zwiększenie do 898 %. 
- Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 13 %  i szacuje się jego zwiększenie do 133 %. 
Wskaźnik Liczba firm założonych na obszarach odnowionych. Realizacja wskaźnika wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0, natomiast na podstawie dotychczas zakontraktowanych projektów szacuje się jego zwiększenie do 80 %. Ponadto w przypadku wyboru projektów do dofinansowania z listy rezerwowej a następnie ich kontraktacji wartość ta dodatkowo może zostać poprawiona. 
Jak wynika z podpisanych umów o dofinansowanie, wartości docelowe większości ww. wskaźników w ramach działania 7.1 zostaną w pełni osiągnięte (z wyjątkiem wskaźnika Liczba firm założonych na obszarach odnowionych, który będzie zrealizowany w bardzo wysokim stopniu).
Dofinansowane projekty z pewnością nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów jakie istnieją w miastach, jednak przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców miast, na terenie których są realizowane. 
Do najważniejszych miast regionu należy zaliczyć: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg – miasta na prawach powiatu, stanowiące niegdyś stolice województw. Pozostałe ważne ośrodki miejskie Podkarpacia to: Stalowa Wola, Mielec, Dębica, Sanok, Jarosław i Jasło. 
Istotnym potencjałem rozwojowym charakteryzuje się nie tylko Rzeszów i jego obszar metropolitalny, ale również sieć miast średniej wielkości (ww.). W regionie jest 9 miast tej kategorii (36-67 tys. mieszkańców), które odgrywają istotną rolę w kontekście dyfuzji rozwoju od stolicy województwa do obszarów słabiej rozwiniętych regionu. Stanowią one centra usług publicznych (edukacji, ochrony zdrowia) i przedsiębiorczości dla najbliższego otoczenia. 
Z tego powodu ich równomierne rozłożenie na terenie województwa powinno być traktowane za ważny atut[footnoteRef:67].  [67:  Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej; Instytut Badań Strukturalnych, Rey Tech,  luty 2012, str. 77] 

Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Celem działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jest ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów zdegradowanych. Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ramach ww. działania na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 10 485 282 euro. Wkład wspólnotowy jaki został przeznaczony na realizację przedmiotowego działania wynosi 0,87% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.7.2  Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 7: Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych stanowi załącznik nr 4.7 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych nie przeprowadzono naboru wniosków.
Od początku realizacji Programu w ramach działania 7.2 przeprowadzono 1 konkurs. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wyniosła 11 472 368,67 euro (47 000 000 PLN). Złożono 41 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 35 173 647,67 euro (144 099 399,79 PLN), co stanowi 306,6% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.
W ww. działaniu do dofinansowania kwalifikowały się wyłącznie projekty zlokalizowane na obszarach, dla których sporządzono lokalny program rewitalizacji i które wyznaczone zostały zgodnie z Wytycznymi w zakresie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji. W tym działaniu kryteria wyboru projektów również opierały się na kombinacji kryteriów statystycznych i indywidualnych dla projektu, przy czym biorąc pod uwagę specyfikę tego działania do kryteriów indywidualnych wprowadzono kryterium promujące projekty służące prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki temu kryterium cel określony w tym działaniu w zakresie wsparcia projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii ma szansę być w 100% osiągnięty.






Wykres 86. Stan wdrażania działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WP w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).


W ramach działania 7.2 zakontraktowano 103% alokacji środków, natomiast w złożonych wnioskach o płatność kwota dofinansowanie UE stanowiła 36% alokacji.
Wykres 87. Postęp finansowy działania 7.2 (%).

Postęp rzeczowy
Postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 3 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR w wysokości 2 022 755,73 PLN. Zakończone projekty stanowią 18% liczby oraz 5 % wartości wszystkich podpisanych umów w ramach działania 7.2,a także 4,71% alokacji przeznaczonej na działanie.
Na koniec okresu sprawozdawczego jeden wskaźnik został osiągnięty w 100 % tj. Powierzchnia odnowionych budynków. W porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został on osiągnięty w wielkości 211%  i szacuje się jego zwiększenie do 1351%. Duża wartość związana z szacowaną realizacją wynika prawdopodobnie z niedoszacowania wartości docelowej założonej w dokumentach programowych dla tego wskaźnika. Należy podkreślić, że przy realizacji projektów stosuje się inną metodologię liczenia wskaźników niż na etapie programowania.
Do wskaźników, które nie zostały w pełni osiągnięte, ale dzięki zakontraktowanym projektom oraz projektom, które ewentualnie zostaną wybrane do dofinansowania i zakontraktowane z listy rezerwowej będą osiągnięte w 100 % a nawet przekroczone należą:
- Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 10 %  i na podstawie projektów zakontraktowanych szacuje się jego zwiększenie do 110 %. 
- Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych. Realizacja wskaźnika wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0, natomiast na podstawie projektów zakontraktowanych szacuje się jego zwiększenie do 140 %. 
- Powierzchnia zagospodarowanych obszarów. Realizacja wskaźnika wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0, natomiast na podstawie projektów zakontraktowanych szacuje się jego zwiększenie do 264%. 
Do wskaźników które dzięki niezakontraktowanym jeszcze projektom znajdującym się na listach rezerwowych mogą zostać poprawione należą:
- Liczba firm założonych na obszarach odnowionych. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się realizacja żadnego z projektów, zawierającego powyższy wskaźnik. Natomiast biorąc pod uwagę zakontraktowane projekty szacuje się, iż wskaźnik wyniesie 14%. Ponadto, na liście rezerwowej znajdują się projekty, które po wyborze do dofinansowania i zakontraktowaniu mogą wpłynąć na wzrost wartości powyższego wskaźnika. 
- Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych. Realizacja wskaźnika wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0, natomiast na podstawie projektów zakontraktowanych szacuje się jego zwiększenie do 47%. Z uwagi na fakt, iż istnieje lista rezerwowa projektów, dlatego też wartość tego wskaźnika może ulec poprawie. 
Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź. 
Celem działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź. 
Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ramach ww. działania na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 19 845 286 euro. Wkład wspólnotowy, jaki został przeznaczony na realizację przedmiotowego działania wynosi 1,65% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.7.3 Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 7: Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź stanowi załącznik nr 4.7 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 7.3 przeprowadzono łącznie 
2 konkursy. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wyniosła 28 070 689,31 euro (115 000 000 PLN). Złożono 66 projektów 
z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 25 587 216,28 euro (104 825 707,67 PLN), tj. 91,15% szacunkowej kwoty przeznaczonej na konkurs.
Wykres 88. Stan wdrażania działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź RPO WP w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

W ramach działania 7.3 zakontraktowano 88% alokacji środków, natomiast w złożonych wnioskach o płatność kwota dofinansowanie UE stanowiła 34% alokacji.
Specyfiką działania 7.3 jest przede wszystkim ograniczenie terytorialne wsparcia. Zgodnie z założeniami RPO WP w niniejszym działaniu kwalifikowane miały być wyłącznie projekty zlokalizowane na obszarach zmarginalizowanych wskazanych w Programie, tj. na terenie powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, kolbuszowskiego, leskiego, lubaczowskiego, niżańskiego, przemyskiego i strzyżowskiego. Powiaty te uznane zostały za obszary defaworyzowane, a realizowane projekty przyczynić się miały do ożywienia obiektów niezagospodarowanych oraz niedokończonych w wyniku zaniechania inwestycji, a także służących kompleksowemu uzbrojeniu wraz ze zwiększeniem dostępności terenów w celu zlokalizowania na nich podmiotów gospodarczych. 
Na koniec okresu sprawozdawczego zakontraktowano w tzw. obszarach defaworyzowanych następującą liczbę projektów tj. 
- w powiecie brzozowskim zakontraktowano 3 projekty na kwotę dofinansowania z EFRR 840 640,59 euro (3 443 936,37 PLN),
- w powiecie kolbuszowskim  zakontraktowano 1 projekt na kwotę dofinansowania z EFRR 788 006,98 euro (3 228 306,99 PLN),
- w powiecie lubaczowskim zakontraktowano 2 projekty na kwotę dofinansowania z EFRR 1 226 260,66 euro (5 023 744,68 PLN),
- w powiecie niżańskim zakontraktowano 1 projekt na kwotę dofinansowania z EFRR 421 114,43 euro (1 725 221,60 PLN),
- w powiecie strzyżowskim zakontraktowano 1 projekt na kwotę dofinansowania z EFRR 957 978,78 euro (3 924 647,46 PLN).
Dofinansowane projekty (w sensie rzeczowym) dotyczą głównie dokończenia zaniechanych inwestycji z przeznaczeniem obiektów na cele społeczno – kulturalne (gminne ośrodki kultury), rekreacyjno  - sportowe, a jeden z projektów dotyczy kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą.  W ramach działania 7.3 występują również projekty realizowane  na terenach zniszczonych przez powódź, jednakże nie zostały ujęte w zestawieniu dotyczącym obszarów defaworyzowanych, ze względu na ich specyficzny charakter.

Wykres 89. Postęp finansowy działania 7.3 (%).

Postęp rzeczowy
Postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 20 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR w wysokości 11 688 400,84 PLN. Zakończone projekty stanowią 39% liczby oraz 16% wartości wszystkich podpisanych umów w ramach działania 7.3,a także 14,38% alokacji przeznaczonej na działanie.
Na koniec okresu sprawozdawczego zostały osiągnięte dwa wskaźniki tj.
- Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych.  Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 100 %. 
- Powierzchnia odnowionych budynków. Wskaźnik został osiągnięty w wielkości ponad czterokrotnie przekraczającej wartość docelową.  Należy uznać, iż podobnie jak w działaniu 7.1 i 7.2 wartość docelowa tego wskaźnika prawdopodobnie została niedoszacowana ze względu na inne metodologie liczenia na etapie programowania i realizacji projektów.

Do wskaźników, które nie zostały w pełni osiągnięte, ale dzięki już zakontraktowanym projektom lub projektom oczekującym na kontraktację będą poprawione należą:
- Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się realizacja żadnego projektu, zawierającego powyższy wskaźnik. Natomiast, biorąc pod uwagę projekty zakontraktowane, szacuje się, iż wskaźnik wyniesie 16%. 
- Liczba projektów służących odtworzeniu infrastruktury zniszczonej przez powódź. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 80 %  i szacuje się jego zwiększenie do 215 %. 
- Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 30 %  i szacuje się jego zwiększenie do 80 %. 
- Powierzchnia zagospodarowanych obszarów. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 1,50 % i szacuje się jego zwiększenie do 60%. 
- Wartość odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powódź. Wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015 r. został osiągnięty w wielkości 11%  i szacuje się jego zwiększenie do 75%.
Wskaźnik Liczba firm założonych na obszarach odnowionych nie został wykazany w żadnym z projektów. Tłumaczyć to należy tym, iż najprawdopodobniej objęte wsparciem obiekty dotąd niezagospodarowane i niedokończone w wyniku zaniechania inwestycji okazały się zbyt trudne do przystosowania na potrzeby lokalnego biznesu (decydować mogły w tym względzie kwestie techniczne, lokalizacja obiektów). Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż wartość docelowa omawianego wskaźnika, w wyniku renegocjacji Programu została zmniejszona z 12 szt. do 6 szt.
[bookmark: _Toc354491043]Stan wdrażania osi VII jest zaawansowany. Pomimo, iż w ramach osi występują wskaźniki, które na koniec okresu sprawozdawczego nie zostały w pełni osiągnięte przewiduje się, iż dzięki projektom zakontraktowanym oraz projektom oczekującym na kontraktację w przyszłości zostaną poprawione. Należy podkreślić, że obszar, który obejmuje swym zakresem VII oś priorytetowa jest złożony, ponieważ dotyczy terenów wymagających ogromnych nakładów inwestycyjnych.
[bookmark: _Toc355950636]3.7.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi  
[bookmark: _Toc354491045]Opis problemów we wdrażaniu VII osi priorytetowej zawarto w pkt. 2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze.
[bookmark: _Toc198434475][bookmark: _Toc355950637]3.8. Oś priorytetowa 8: Pomoc techniczna
Celem VIII osi priorytetowej jest efektywna realizacja RPO WP. Realizacja wskazanego celu będzie dokonana poprzez następujące cele szczegółowe:
· umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji Programu oraz zapewnienie ciągłości procesu programowania,
· upowszechnienie informacji o dostępnym wsparciu w ramach RPO WP oraz promocja efektów Programu
· zagwarantowanie prawidłowego przygotowania projektów w celu ulepszenia ich wdrażania,
· pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu.
Realizacja wymienionych celów będzie następować poprzez dwa działania:
· 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania,
· 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów. 
Środki finansowe z EFRR przewidziane do wykorzystania w ramach osi priorytetowej na lata 2007-2013 wynoszą 31 089 235 euro. Wkład wspólnotowy, jaki przeznaczono na jej realizację stanowi 2,59% alokacji EFRR na RPO WP.
[bookmark: _Toc198434476][bookmark: _Toc355950638]3.8.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu
Tabela 4.8 Postęp rzeczowy wg priorytetów - Oś priorytetowa 8: Pomoc techniczna stanowi załącznik nr 4.8 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym tj. od 29 października do 23 listopada 2012r. w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP przeprowadzono dwa nabory wniosków o dofinansowanie. 
W ramach ww. naborów złożono 12 projektów, które będą realizowane w 2013r. 
Od początku realizacji Programu przeprowadzono łącznie 12 naborów. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naborów wyniosła 30 384 801,30 euro (124 480 454 PLN). Złożono 71 wniosków z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 29 142 141,08 euro (119 389 523,61 PLN), tj. 95,91% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 
W 2012r. w osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 12 na łączną wartość dofinansowania 5 527 484,86 euro (22 645 000 PLN), zaś od początku realizacji Programu oceniono pozytywnie 71 wniosków 
o wartości 29 142 141,088 euro (119 389 523,61 PLN). W okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 12 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 5 527 484,86  euro (22 645 000 PLN), zaś od początku wdrażania Programu zatwierdzono do realizacji 71 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 29 142 141,088 euro (119 389 523,61 PLN). W 2012r. wydano 12 decyzji, natomiast od początku realizacji Programu 58  decyzji na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 20 781 236,87 euro (85 136 571,24 PLN), co stanowi 66,84 % dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi priorytetowej. 
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 92 wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 4 651 677,75 euro (19 056 993,43 PLN). Od początku realizacji Programu zatwierdzono 325 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 18 785 860,92 euro (76 961 915,03 PLN), co stanowi 60,42% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi priorytetowej.
Na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 4 529 673,93 euro (18 557 168,16 PLN), zaś od początku realizacji Programu w kwocie 18 663 857,09 euro (76 462 089,76 PLN), co stanowi 60,03 % dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIIII osi priorytetowej. 
W okresie sprawozdawczym w ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 4 775 611,39 euro wydatków kwalifikowanych, zaś od początku realizacji Programu 17 408 346,08 euro.
Wykres 90. Stan wdrażania VIII osi priorytetowej RPO WP w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

Źródło: KSI SIMIK (07-13)
Beneficjentem VIII osi priorytetowej jest Instytucja Zarządzająca RPO WP, zaś projekty realizowane w ramach osi nie koncentrują się ani na obszarze miejskim, ani wiejskim.

Projekty kluczowe
[bookmark: _Toc198434477]W ramach przedmiotowej osi nie przewidziano realizacji projektów kluczowych.
W ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna nie ma zastosowania zasada cross-financingu w rozumieniu art. 34 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 
Celem działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania jest umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji programu oraz zapewnienie ciągłości procesu programowania oraz pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu. 
Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ramach ww. działania na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 22 089 235 euro. Wkład wspólnotowy, jaki został przeznaczony na realizację przedmiotowego działania wynosi 1,84% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.8.1 Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 8: Pomoc techniczna, działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania stanowi załącznik nr 4.8 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jeden nabór wniosków w ramach działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania. 
W działaniu 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania  ogłoszono konkurs w okresie od 29 października 2012r. do 23 listopada 2012r. Złożono 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4 759 812,53 euro (19 500 000 PLN). 
Wykres 91. Stan wdrażania działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

W ramach działania 8.1 zakontraktowano 82,96%  alokacji środków, natomiast w złożonych wnioskach o płatność kwota wydatków uznanych do refundacji – dofinansowanie UE stanowiła 74,65% alokacji.

Wykres 92. Postęp finansowy działania 8.1 (%).

Postęp rzeczowy
Zakończone projekty stanowią 74,58% alokacji przeznaczonej na działanie 8.1.
Postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 7 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR w wysokości 7 654 551,37 PLN. Zakończone projekty stanowią 12% liczby oraz 4 % wartości wszystkich podpisanych umów w ramach działania 7.1,a także 3,80% alokacji przeznaczonej na działanie.
Wskaźnik Liczba pracowników, których wynagrodzenia są refundowane w ramach pomocy technicznej.
W okresie sprawozdawczym osiągnięto jego wartość na poziomie 273 osób, co stanowi 114,71% planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej. Aktualizowana wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie danych jakie znajdowały się w OSZiK. 
Wskaźnik Liczba zakupionego sprzętu komputerowego. 
Jest to wskaźnik, który mierzy liczbę wszystkich urządzeń informatycznych zakupionych ze środków UE. Licząc narastająco na koniec 2012r. osiągnięto jego wartość na poziomie 255 sztuk, co stanowi 107,14% planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej. Przekroczenie poziomu wskaźnika wynika z wyższego niż planowano poziomu zatrudnienia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu, co pociągnęło za sobą zwiększenie zapotrzebowania na sprzęt komputerowy i inne urządzenia informatyczne wraz z oprogramowaniem. Głównym celem było zapewnienie pracownikom uczestniczącym w realizacji RPO WP odpowiednich warunków technicznych umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków.   
Wskaźnik Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie Programu.
Na koniec 2012 roku, wartość mierzonego wskaźnika rezultatu osiągnęła poziom  273 osób. Przekroczenie poziomu wskaźnika wynika z istniejącego zapotrzebowania na pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu.   
Działanie 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów
Celem działania 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów  jest upowszechnienie informacji o dostępnym wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz promocja efektów programu oraz zagwarantowanie prawidłowego przygotowania projektów w celu ulepszenia ich wdrażania. 
Środki finansowe przewidziane do wykorzystania w ramach ww. działania na cały okres programowania 2007-2013 z EFRR wynoszą 9 000 000 euro. Wkład wspólnotowy jaki przeznaczono na realizację ww. działania wynosi 0,75% alokacji EFRR na RPO WP.
Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów działania
Tabela 4.8.2  Postęp rzeczowy wg osi priorytetowej – Oś priorytetowa 8: Pomoc techniczna, działanie 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów stanowi załącznik nr  4.8 do sprawozdania.
Analiza jakościowa
W działaniu 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów ogłoszono konkurs w okresie od 29 października 2012r. do 23 listopada 2012r. Złożono 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania  854 325,32 euro (3 500 000 PLN). 
Wykres 93. Stan wdrażania działania 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów RPO WP w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu (w mln euro).

Postęp finansowy realizacji działania 8.2 jest na niskim poziomie, w związku z czym konieczna była realokacja środków do działania 8.1. W dniu 22 lutego 2012 r. ZWP podjął uchwałę nr 117/2648/12 w sprawie realokacji środków w ramach RPO WP, zgodnie z którą w osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna RPO WP dokonano przeniesienia kwoty 999 509 euro z działania 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania 
i realizacji projektów do działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania. Przeniesienie to nastąpiło w ramach kategorii interwencji 85 – Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola.
Wykres 94. Postęp finansowy działania 8.2 (%).


[bookmark: _GoBack]
Postęp rzeczowy
Zakończone projekty stanowią 25,45% alokacji przeznaczonej na działanie 8.2.
Wskaźnik Liczba projektów które uzyskały wsparcie na etapie ich przygotowania.
Obok działań kierowanych do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych korzystaniem z pomocy przewidzianej w RPO WP oraz podmiotów, którym taka pomoc została już przyznana, niezbędne było zaangażowanie środków dostępnych w ramach niniejszej osi na przygotowanie projektów wraz z wymaganą dokumentacją. Pomoc była udzielana w szczególności beneficjentom, którzy planowali realizację projektów, jak również tym, którym ich realizacja sprawia trudności. W ramach projektu udzielone zostało wsparcie na etapie przygotowania projektów dla beneficjentów RPO WP.  Niniejszym wsparcie objętych zostało 50 potencjalnych projektów RPO WP. Mając na uwadze powyższe, wartość założonego wskaźnika na poziomie 50 szt. przewidzianą na 2015 rok, osiągnęła już w roku 2010 r. 
Wskaźnik Liczba szkoleń i konferencji dla beneficjentów Programu
Zwiększenie strumienia środków z budżetu Unii Europejskiej płynących do regionu, wymaga podniesienia świadomości społecznej na temat jego znaczenia dla rozwoju województwa. Podejmowane w tym celu akcje promocyjne i informacyjne służyć będą m.in. popularyzowaniu programu oraz upowszechnianiu jego efektów. Omawiany wskaźnik ma na celu pomiar ogółu działań skierowanych do beneficjentów. Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wartość wskaźnika na poziomie 190, co stanowi 97,44% planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej. Realizacja programowego celu przebiega zgodnie z założeniami. 
Wskaźnik Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych szkoleniach i konferencjach
Licząc kumulatywnie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wartość wskaźnika na poziomie 11095, co stanowi 92,46 % planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej. Realizacja programowego celu przebiega zgodnie z założeniami.  
Realizacja wskaźnika Udział projektów które pozytywnie przeszły ocenę formalną w stosunku do wszystkich złożonych projektów w ramach Programu przebiega zgodnie z założeniami Programu. 
Szacuje się, iż zakładane wartości poszczególnych wskaźników zostaną osiągnięte.
Oś priorytetowa VIII Pomoc Techniczna RPO WP realizowana jest zgodnie z założonymi celami.
[bookmark: _Toc355950639]3.8.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 
[bookmark: _Toc198434478]W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów związanych z wdrażaniem VIII osi priorytetowej. 
[bookmark: _Toc355950640]4. Programy EFS: spójność i koncentracja 
Punkt ten nie ma zastosowania w ramach RPO WP.
[bookmark: _Toc355950641][bookmark: _Toc198434479]5. Programy EFRR/FS: Duże projekty 
Na obecnym etapie realizacji RPO WP nie zidentyfikowano dużych projektów.


[bookmark: _Toc198434480][bookmark: _Toc355950642]6. Pomoc techniczna
[bookmark: _Toc198434481]Projekty zrealizowane w 2012 roku:
1. Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2012 roku.
Celem projektu było zwiększenie wiedzy potencjalnych i faktycznych beneficjentów oraz przybliżenie im tematyki związanej z założeniami, kierunkami wsparcia i oczekiwanymi efektami RPO WP. Mieszkańcy regionu informowani byli o pomocy unijnej poprzez działania informacyjno - promocyjne, w tym m.in.: kampanie informacyjno-promocyjne (m.in. podczas imprez plenerowych oraz wydarzeń sportowych), wydarzenia o charakterze promocyjnym (w tym m.in. imprezy związane z członkostwem w Unii Europejskiej), kampanie informacyjne (w tym m.in. w mediach o zasięgu regionalnym), kompleksową organizację konferencji, prezentację i promocję przykładów najlepszych praktyk i najlepszych projektów, zakup materiałów promocyjnych, opracowanie i druk publikacji informacyjnych, zakup materiałów informacyjnych, ogłoszenia w mediach (w tym m.in. w mediach o zasięgu regionalnym), publikacje prasowe oraz utrzymanie punktów informacyjnych w województwie.
Wartość końcowa dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 695 894 euro (2 850 940 PLN) 
2. Upowszechnianie informacji na temat osi I – VII RPO WP w 2012 roku. 
Celem projektu było poinformowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentów o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego z RPO WP oraz przekazanie im wiedzy służącej do prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów współfinansowanych z RPO WP. Cele te osiągnięte zostały poprzez organizację szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych i konsultacyjnych.
Wartość końcowa dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 61 023 euro (205 000 PLN)
3. Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2012 r.
Cel projektu, którym było zapewnienie pracownikom zaangażowanym w kontrolę beneficjentów RPO WP odpowiednich warunków umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków realizowany był poprzez finansowanie wynajmu środków transportu dla pracowników oraz wydatków związanych z poleceniami wyjazdów służbowych.
Wartość końcowa dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 26 850 euro (110 000 PLN)
4. Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2012 roku. 
Celem  projektu było zapewnienie właściwej obsługi procesu ponownej oceny projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2012 roku. Warunkiem osiągnięcia celu było zaangażowanie ekspertów i pracowników merytorycznych do prac przy ponownej ocenie projektów, co pociągnęło za sobą wydatki związane z obsługą oceny i wdrażania projektów (głównie wynagrodzenia ekspertów i pracowników merytorycznych oceniających projekty, wraz z pochodnymi i wszelkimi innymi kosztami związanymi z wynagrodzeniami). 
 Wartość końcowa dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła  549 euro  (2 250 PLN)
5. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2012r. 
W ramach projektu udzielone zostało wsparcie finansowe na zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego (w tym oprogramowanie wraz z licencją), sprzęt informatyczny, komputerowy, teleinformatyczny, audiowizualny, aparaty fotograficzne, materiały oraz wyposażenie biurowe, sprzęt, obuwie i odzież ochronna, usługi telekomunikacyjne, w tym  telefony komórkowe i opłaty abonamentowe, usługi teleinformacyjne, w tym zakup dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej oraz opłaty abonamentowe za Internet.), co zapewniło pracownikom uczestniczącym w realizacji RPO WP odpowiednie warunki techniczne umożliwiające sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków. 
Wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 86 652 euro (355 000 PLN)
6. Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Towarnickiego 3a oraz  al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2012 r. 
Celem projektu było zapewnienie pracownikom uczestniczącym w realizacji RPO WP odpowiednich warunków pracy ( spełniających  normy w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy), co przyczyni się do efektywnego wykonywania obowiązków przez pracowników, a tym samym do zwiększenia ich wydajności pracy. W ramach projektu sfinansowana została instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Towarnickiego 3A oraz al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
Wartość końcowa dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 122 046 euro (500 000 PLN).
7.Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2012 roku. 
Celem niniejszego projektu było zapewnienie właściwej obsługi procesu naboru,  oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP, poprzez zaangażowanie ekspertów oraz sfinansowanie ich wynagrodzeń i pozostałych kosztów związanych z obsługą oceny, naboru i wdrażania projektów. 
Wartość końcowa dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 20 019 euro (82 014 PLN)
8.Wsparcie monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2012. 
Celem projektu było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach w ramach RPO WP w roku 2012 poprzez działania związane z realizacją procesu monitorowania (organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WP,  prac Komitetu oraz  spotkania rocznego z Komisją Europejską dot. sprawozdania z realizacji RPO WP oraz doświadczeń regionu w aspekcie przygotowania się do kolejnej perspektywy finansowej), działania związane z realizacją procesu ewaluacji (w tym m.in. zlecenie i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz organizacja konferencji ewaluacyjnej) oraz działania związane z funkcjonowaniem systemu informowania o nieprawidłowościach (w tym m.in. organizacja spotkania tematycznego).
Wartość końcowa dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 100 152 euro (410 304 PLN)
9.Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2012 r. 
Realizacja projektu polegała na zaangażowaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, uczestniczących w realizacji RPO WP i sfinansowaniu kosztów ich zatrudnienia, co przyczyniło się do efektywnej realizacji Programu. W ramach projektu sfinansowane zostały wszelkie wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, certyfikację, monitorowanie, kontrolę, ocenę, audyt wewnętrzny IZ RPO (i/lub kontrolę wewnętrzną IZ RPO) oraz promocję i informację RPO WP, w tym m.in.: płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek stażowy, wyrównanie wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop, nagrody, wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby płacone przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
Wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła  3 661 452 euro (15 000 240 PLN)
10.Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2012 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych. 
Wsparcie finansowe w ramach projektu udzielone zostało na zapewnienie i utrzymanie powierzchni biurowej zajmowanej przez pracowników zaangażowanych w 100% w zarządzanie i wdrażanie RPO WP, celem zapewnienia im warunków technicznych umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków, co przyczyniło się z kolei do efektywnej realizacji Programu.  W skład kosztów projektu wchodziły wydatki związane z utrzymaniem przestrzeni biurowej użytkowanej przez pracowników w 100% zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie RPO WP.
Wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 129 369 euro (530 000 PLN)
11.Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2012.
Realizacja projektu polegała na zaangażowaniu ekspertów oraz pracowników właściwych merytorycznie departamentów lub jednostek podległych Samorządowi Województwa do prac związanych z oceną merytoryczno-techniczną wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP, co przyczyniło się do sprawnego funkcjonowania systemu realizacji Programu. Projekt obejmował koszty wynagrodzeń ekspertów i pracowników merytorycznych oceniających projekty wraz z kwalifikowalnymi elementami wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)  oraz  pozostałe koszty związane z obsługą oceny i wdrażania projektów.
Wartość końcowa dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 41 111, 25 euro (168 424,58 PLN)
12.Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2012 r. 
Projekt miał na celu umożliwienie osobom zaangażowanym we wdrażanie i realizację RPO WP dostępu do różnych form dokształcania, co wpływa na osiągnięcie jak najlepszych efektów realizacji Programu. Koszty projektu związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń oraz innych usług dydaktycznych, w tym m.in.: studiów podyplomowych i kursów językowych oraz opłat rekrutacyjnych, wydatki związane z zakwaterowaniem i kosztami przejazdu uczestników szkoleń, konferencji, wizyt, wizyt studyjnych, warsztatów, treningów, seminariów, targów, giełd, spotkań, wydatki na zakup usług szkoleniowych dla członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego RPO WP oraz członków grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP, wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi w związku z przygotowaniem do przyszłych interwencji strukturalnych.
Wartość końcowa dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła  207 479 euro (850 000 PLN).
Na realizację VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna przeznaczono 31 089 235 euro z EFRR, co stanowi 2,59% alokacji przeznaczonej na realizację RPO WP. Poziom dofinansowania projektów pomocy technicznej w RPO WP ze środków EFRR wynosi 100%. 
W ramach ww. projektów najwięcej środków w 2012r. zrefundowano w ramach zatrudnienia 3 458 096,14 euro (14 167 128,27 PLN), co stanowi 74,34% wartości całkowitej środków zrefundowanych w ramach projektów, promocji i informacji: 733 619,90 euro (3 005 494 PLN), co stanowi 15,77% wartości całkowitej środków zrefundowanych w ramach projektów, sprzętu komputerowego: 188 127,73 euro (770 721,68 PLN), co stanowi 4,04% wartości całkowitej środków zrefundowanych w ramach projektów. Ogólna kwota środków uznanych do refundacji w projektach realizowanych w 2012r. wyniosła 4 651 677,76 euro (19 056 993,45 PLN), co stanowi 14,96% alokacji przeznaczonej na realizację VIII osi priorytetowej.
Tabela 16. Wartość decyzji/aneksów w ramach projektów PT (w części dofinansowania ze środków UE) w euro.
	Typ projektu
	liczba projektów
	Wartość decyzji/aneksów w ramach projektów PT (w części dofinansowania ze środków UE)

	
	
	

	Szkolenia 
	11
	689 410,33

	Promocja i informacja
	7
	2 191 480,17

	Zatrudnienie
	5
	13 977 925,67

	Sprzęt komputerowy
	5
	708 757,27

	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych
	5
	2 114 596,87

	Ekspertyzy/ doradztwo
	1
	289,73

	Ewaluacje
	5
	295 804,80

	Kontrola/ audyt
	3
	52 724,08

	Organizacja procesu wyboru projektów
	11
	654 655,86

	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów
	1
	1 581,12

	Inne 
	4
	94 010,98

	Razem
	58
	20 781 236,88


Źródło: KSI (SIMIK 07-13)
W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej IZ RPO WP zatwierdziła 92 wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 4 651 677,76 euro (19 056 993,43 PLN). Od początku realizacji Programu zatwierdzono  325 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 18 785 860,92 euro (76 961 915,03 PLN), co stanowi 60,42% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi priorytetowej.
Ponadto w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 4 529 673,93 euro ( 18 557 168,16 PLN), zaś od początku realizacji Programu w kwocie 18 663 857,09 euro ( 76 462 089,76 PLN), co stanowi 60,03 % dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi priorytetowej.
Środki na realizację VIII osi priorytetowej są wystarczające. W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów z wdrażaniem VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna.
[bookmark: _Toc355950643]7. Informacja i promocja 
Informacje dotyczące przedmiotowego pkt. zostały przedstawione w załączniku nr 10 do sprawozdania.

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln euro)	30 czerwca 2008r.	31 grudnia 2008r.	31 grudnia 2009r.	31 grudnia 2010r.	31 grudnia 2011r.	31 grudnia 2012r.	0	322.61934521577831	650.24906409392679	1214.0595973052141	1410.304435788908	1596.6171900849445	Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym	30 czerwca 2008r.	31 grudnia 2008r.	31 grudnia 2009r.	31 grudnia 2010r.	31 grudnia 2011r.	31 grudnia 2012r.	0	401	1216	2242	2564	2903	inne
22,57%
jst
48,13%
organizacje non profit
15,18%
przedsiebiorstwa
1,62%
uczelnie, jednostki naukowe
12,51%

inne	jst	organy władzy, administracja rządowa	organizacja non profit	przedsiębiorstwa	uczelnie, jednostki naukowe	0.22565788308748524	0.48125475144209545	0.15179089214453195	1.6200667519736041E-2	0.12509580580615134	
Obszary wiejskie
79,33%
Obszary wiejskie
20,67%

 Obszar miejski	Obszary wiejskie 	0.79327703274872519	0.20672296725127501	W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	4.8164634788127323	8.8765879710994007	7.9019080062487799	18.985430157684039	30.85	127.36	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	212.85233168326511	136.32161800185511	113.5822738966998	99.584028439269687	156.68	


Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego	Rozbudowa "Collegium Securitatis" podstawą lepszego kształcenia	Odbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Małej	Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej	Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego	Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach Kampusu technicznego PWSZ w Krośnie
w Krośnie	Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie	Remont boisk sportowych w miejscowościach: Furmany i Trześń zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r	średni poziom płatności	0	0	0	9.0471597247614929E-2	0.27434691784447668	0.48259206011547517	0.75277278345163334	0.83984445030036192	0.87773994257687482	0.91664171408801243	1	0.82478579446310274	


W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	3.8740056849248177	5.2423887448740496	4.351535063952352	6.6667705965631718	58.06	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	115.69394891378631	57.838267594219865	47.194324699765659	40.789701493848845	


rozliczono	
%	48.427001777860795	pozostało do rozliczenia	
%	32.856693590026339	niezakontraktowana alokacja	
%	18.716304632112827	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0	3.4677150678578408	3.3905922598125371	6.2530046817027918	45.04	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	59.818210161589526	51.522395769869185	43.486101606131605	38.318816354227678	


Wartość dofinansowania Z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln euro)	30 czerwca 2008r.	31 grudnia 2008r.	31 grudnia 2009r.	31 grudnia 2010r.	31 grudnia 2011r.	31 grudnia 2012r.	0	5.4635916227299353	255.94595938537401	810.28056909539157	896.23751693760983	1055.4283634104672	Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji	30 czerwca 2008r.	31 grudnia 2008r.	31 grudnia 2009r.	31 grudnia 2010r.	31 grudnia 2011r.	31 grudnia 2012r.	0	18	551	1308	1546	1971	rozliczono	
%	61.225644424571591	pozostało do rozliczenia	
%	35.328741574989948	niezakontraktowana alokacja	
%	3.4456140004384883	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0.94245779388791229	0.16648415836750641	0.15978068248388991	6.0656548794180791	24.259999999999994	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	37.34017260788908	26.960954637766051	22.901847590802575	20.475510591193114	


rozliczono	
%	54.588107237597228	pozostało do rozliczenia	
%	39.804627724586574	niezakontraktowana alokacja	
%	5.6072650378161795	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	0	4.5800927138254259	2.2827570909002151	3.0318130467682085	7.2	37.071387999999999	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	61.003990612185135	47.141954081234104	35.824368709724645	29.529807671841436	39.17	


jst
71,91%
organizacje non profit
24,58%
przedsiębiorstwa
3,51%

inne	jst	organy władzy, administracja rządowa	organizacja non profit	przedsiębiorstwa	uczelnie, jednostki naukowe	0.71910616501938096	0.24582384887839642	3.5069986102222631E-2	
Obszary miejskie
59,79%
Obszary wiejskie
40,21%
Obszar miejski	Obszary wiejskie 	0.5978915142517347	0.40210848574826574	W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	0	4.5800927138254259	2.2827570909002151	3.0318130467682085	7.2	37.071387999999999	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	61.003990612185135	47.141954081234104	35.824368709724645	29.529807671841436	39.17	


płatności	Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I	Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	średni poziom płatności	0	5.0148703124777025E-2	1.0045951351502602	0.55806036302691353	

rozliczono	
%	65.589660606382324	pozostało do rozliczenia	
%	31.046507183517161	niezakontraktowana alokacja	
%	3.3638322101005098	

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność (w mln euro)	30 czerwca 2008r.	31 grudnia 2008r.	31 grudnia 2009r.	31 grudnia 2010r.	31 grudnia 2011r.	31 grudnia 2012r.	0	1.5	59.5	307.60000000000002	544.4	728	Liczba wniosków o płatność	30 czerwca 2008r.	31 grudnia 2008r.	31 grudnia 2009r.	31 grudnia 2010r.	31 grudnia 2011r.	31 grudnia 2012r.	0	20	503	3043	5816	8026	W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	17.160868209334115	26.6597758933802	19.474947510251898	24.306791515329028	18.079999999999991	79.550000000000011	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	119.63790394698302	95.099056873657489	76.135612519527399	30.146099162761168	23.91	


inne
9,83%
jst
72,84%
organizacje non profit
16,19%
przedsiebiorstwa
0,50%
uczelnie, jednostki naukowe
0,64%

inne	jst	organy władzy, administracja rządowa	organizacja non profit	przedsiębiorstwa	uczelnie, jednostki naukowe	9.8319398892022278E-2	0.72841011589767157	0.16185167624853453	4.9837242853496113E-3	6.4350846764218636E-3	
Obszary miejskie
75,41%
Obszary wiejskie
24,59%

Obszar miejski	Obszary wiejskie 	Nie dotyczy	0.75405441907488013	0.24594558092512039	Obszar miejski	Obszary wiejskie 	Nie dotyczy	235198906.52000001	76713470.849999994	Okres sprawozdawczy	
Wartość dofinansowania z EFRR w złożonych wnioskach 	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0	0	0	0	0.54395954403436819	6.0127416520210897	Od początku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania z EFRR w złożonych wnioskach 	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	6.55	6.5490333919156436	6.5490333919156436	5.9475620362233936	4.9545571885373958	


zakończone	
%	94.172533118679254	w trakcie realizacji	
%	2.4634717575779348	niezakontraktowane	
%	3.3639951237427468	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0	7.5744649140792815	5.1505428309900401	14.550900126928338	49.21	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	72.541315836750599	59.238638991407946	47.787654464460047	19.568378151239987	


rozliczono	
%	3.796758502586977	pozostało do rozliczenia	
%	93.310950865397913	niezakontraktowana alokacja	
%	2.8922906320151305	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0	2.2195671670572152	1.082459378051162	3.6232349345830888	10.49	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	24.631866503124392	13.690820672231988	10.872011313708267	3.7909028973833232	


rozliczono	
%	4.7088901802529515	pozostało do rozliczenia	
%	98.979416092370542	niezakontraktowana alokacja	
%	-3.6883062726234921	

Alokacja RPO WP 2007-2013	Wnioski o dofinansowanie formalnie poprawne*	Wnioski zatwierdzone do realizacji*	Podpisane umowy	Wnioski o płatność	Projekty zakończone	Deklaracje przekazene do KE	1198.7869570000005	1596.6171900849445	1332.5126105301697	1055.4283634104672	728.03809452987741	488.27239020210885	764.26	W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	17.160868209334115	16.865743812243689	13.241945301210697	6.1326564538176154	19.850000000000001	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	22.464721607107979	22.169597210017574	17.475946741359103	6.7868181141378665	


rozliczono	
%	14.376493484546083	pozostało do rozliczenia	
%	73.684453288199393	niezakontraktowana alokacja	
%	11.939053227254528	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	5.5274848662370575	5.5274848662370575	5.1416160369068526	4.6516777558094118	4.78	31.09	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	29.142141088166365	29.142141088166369	20.781236877562961	18.785860923159539	17.41	


W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	4.6731595391525085	4.6731595391525085	4.3956826254637784	3.91805785491115	22.09	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	25.749420184046084	25.749420184046087	18.326502704549885	16.490499550868961	


rozliczono	
%	74.581413242573362	pozostało do rozliczenia	
%	8.3843513235145668	niezakontraktowana alokacja	
%	17.034235433912077	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0.854325327084554	0.854325327084554	0.7459334114430779	0.73361990089826201	9	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	3.3927209041202873	3.3927209041202873	2.4547341730130827	2.2953613722905692	


rozliczono	
%	25.454042911540707	pozostało do rozliczenia	
%	-1.820781233049102	niezakontraktowana alokacja	
%	76.366738321508336	

zrealizowano	miejsca pracy (EPC)	2548.75	pozostało do realizacji	miejsca pracy (EPC)	1965.5	rozliczono	%	40.730539096289917	pozostało do rozliczenia	%	47.310822819400904	niezakontraktowana alokacja	%	11.958638084309197	Okres sprawozdawczy	Wartość dofinansowania z EFRR w złożonych wnioskach 	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	48.093792726030095	53.976960383714101	56.005307593731672	52.022468121460655	39.587894837434071	316.55365163054091	Od początku realizacji Programu	Wartość dofinansowania z EFRR w złożonych wnioskach 	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	295.85015386643227	290.57659445591673	289.80062081868766	277.75083534710024	137.90525316832642	Alokacja EFRR 	
Oś I	Oś II	Oś III	Oś IV	Oś V	Oś VI	Oś VII	Oś VIII	306.88	378.40999999999991	67.989999999999995	170.45000000000005	127.36	37.07	79.540000000000006	31.09	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	
Oś I	Oś II	Oś III	Oś IV	Oś V	Oś VI	Oś VII	Oś VIII	346.03943941124766	392.42186402069899	67.626776694005059	218.71976035930473	136.32161800185511	47.141954081234104	95.099056873657446	29.142141088166369	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	
Oś I	Oś II	Oś III	Oś IV	Oś V	Oś VI	Oś VII	Oś VIII	260.81708748291351	328.24692300331975	62.30141254881859	157.73944837190001	113.5822738966998	35.824368709724645	76.135612519527399	20.781236877562954	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	
Oś I	Oś II	Oś III	Oś IV	Oś V	Oś VI	Oś VII	Oś VIII	173.50321601005663	237.4644468609647	6.5581371753563751	132.46649828646747	99.584028439269673	29.529807671841436	30.146099162761171	18.785860923159539	


Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach jako % alokacji	
Oś I	Oś II	Oś III	Oś IV	Oś V	Oś VI	Oś VII	Oś VIII	0.84989926838801366	0.86743723211151869	0.91633199807057819	0.92542944190026388	0.89182061790750544	0.96639786106621661	0.95719905103755909	0.668438347793472	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność jako % alokacji	
Oś I	Oś II	Oś III	Oś IV	Oś V	Oś VI	Oś VII	Oś VIII	0.56537805008490849	0.6275321658015498	9.6457378663867901E-2	0.77715751414765311	0.78190977103697912	0.79659583684492674	0.37900552128188575	0.60425613313288473	


B+RT, Innowacje Przedsiębiorczość 
(1-9)
22,53%
Społeczeństwo informacyjne 
(10-15)
6,02%
Transport (16-32)
28,36%
Energia (33-34)
2,75%
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (44-54)
15,83%
Turystyka (55-57)
0,53%
Kultura (58-60)
2,84%
Odnowa obszarów miejskich i wiejskich (61)
5,33%
Inwestycje w Infrastrukturę społeczną (75-79)
13,84%
Pomoc techniczna (85-86)
1,97%

(1-9)	(10-15)	(16-32)	(33-43)	(44-54)	(55-57)	(58-60)	61	(75-79)	(85-86)	0.22532074042345068	6.0153575985638336E-2	0.28364096824229318	2.751078376900027E-2	0.15831131937281046	5.2898193860909642E-3	2.835977407575524E-2	5.3286790223432919E-2	0.13843636836805323	1.9689860153474899E-2	
Obszar miejski	Obszary wiejskie	Nie dotyczy	0.51046362595605699	0.46984651389046789	1.9689860153474906E-2	przedsiębiorcy
44,9%
inne
5,48%
jst 
43,28%
organ władzy, administracja rządowa
0,61%
organizacje non profit
4,31%
uczelnie, jednostki naukowe
1,42%

przedsiębiorcy	inne	jst	organ władzy, administracji rządowej	organizacja non profit	uczelnie, jednostki naukowe	885	108	853	12	85	28	przedsiębiorcy	inne	jst	organ władzy, administracji rządowej	organizacja non profit	uczelnie, jednostki naukowe	0.44901065449010641	5.4794520547945244E-2	0.43277524099441916	6.088280060882802E-3	4.3125317097919821E-2	1.4205986808726534E-2	
inne
4,39%
jst
58,78%
organy władzy, administracja rządowa
1,35%
organizacja non profit
5,46%
przedsiębiorstwa
22,33%
uczelnie, jednostki naukow
7,7%

inne	jst	organy władzy, administracja rządowa	organizacja non profit	przedsiębiorstwa	uczelnie, jednostki naukowe	4.3883906877352927E-2	0.58780527767148694	1.3456498971644665E-2	5.4612080754702891E-2	0.22325287986420703	7.6989355860605749E-2	
Wartość udzielonych pożyczek w EUR	2010 r.	2011 r.	2012 r.	1.9106375707869565	4.6605404217926187	4.2672007713337239	Liczba udzielonych pożyczek	2010 r.	2011 r.	2012 r.	227	513	438	Wartość
Udzielone poręczenia w przekroju sektorowym - ujęcie wartościowe	Przetwórstwo przemysłowe	Budownictwo	Handel 	Pozostałe usługi	Inne	0.1904897726346671	0.24664350908646407	0.25698929386358088	0.17440637478608106	0.13147104962920708	smart growth	suistainable growth	incusive growth	441.9132459999999	550.87835600000005	228.69091800000001	Alokacja	Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość
Otoczenie biznesu	Społeczeństwo informacyjne	Edukacja	Klimat, energia, mobilność	Walka z ubóstwem	280.61272500000001	69.82940899999997	91.471112000000005	550.87835600000005	228.69091800000001	Wartość dofonansowania z EFRR w podpisanych umowach/wydanych decyzjach	Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość
Otoczenie biznesu	Społeczeństwo informacyjne	Edukacja	Klimat, energia, mobilność	Walka z ubóstwem	237.80990030755711	63.487790255809408	78.883457479008015	495.48464111000015	202.35005950000001	Wartość dofonansowania z EFRR we wnioskach o płatność	Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość
Otoczenie biznesu	Społeczeństwo informacyjne	Edukacja	Klimat, energia, mobilność	Walka z ubóstwem	167.86628947715297	7.5189734890646394	54.582077938879145	372.52809673999985	131.74155941999999	wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w %	POLSKA	Region wschodni	 LUBELSKIE	 PODKARPACKIE *	 PODLASKIE	 ŚWIĘTOKRZYSKIE	17.7	24.5	31.3	21.3	16.2	25.5	W okresie sprawozdawczym	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	55.909483106326896	79.943980540909976	69.025986101347399	58.161938010154287	93.240000000000023	306.88	Od poczatku realizacji Programu	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	362.32935248730706	346.03943941124766	260.81708748291351	173.50321601005663	257.52999999999986	jst
11,80%
organizacje non profit
5,99%
przedsiebiorstwa
58,06%
uczelnie, jednostki naukowe
24,15%

inne	jst	organy władzy, administracja rządowa	organizacja non profit	przedsiębiorstwa	uczelnie, jednostki naukowe	0	0.11801071019428337	5.9873075564081411E-2	0.58060788015151976	0.24150833409011549	
Obszar miejski	Obszary wiejskie 	0.65284376045948889	0.3471562395405115	Okres sprawozdawczy	Wartość dofinansowania z EFRR w złożonych wnioskach 	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	32.054413996289789	36.057948784417093	36.057948784417093	34.43752024751025	10.88006165299746	99.304335090802553	Od początku realizacji Programu	Wartość dofinansowania z EFRR w złożonych wnioskach 	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	87.853296319078311	86.31409374877957	86.31409374877957	84.810309768599879	37.690666625170863	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski	Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie	Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczwj Politechniki Rzeszowskiej	Regionalne Cemtrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat mielecki	średni poziom płatności	0	9.1667931853271128E-2	0.13008190256341848	0.13602087441158076	0.62940737581819195	0.89893979340718955	0.9363338258429269	0.50949384883200499	W okresie sprawozdawczym	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	15.478207625463773	39.494003305018545	31.600719761765273	43.04717500244093	172.55	Od poczatku realizacji Programu	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	252.86962922524893	237.39309200839679	160.82969911882446	125.24424502294477	zakończone	%	41.357409039024965	w trakcie realizacji	%	51.852052043717705	niezakontraktowane	%	6.7905389172573045	W okresie sprawozdawczym	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	2.1866226542667437	2.1866226542667442	0	0.87881593438781513	6.08	Od poczatku realizacji Programu	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	5.7442212019136907	5.7442212019136907	2.7132416935168906	1.7957832332552237	zakończone	%	2.5324726612133475	w trakcie realizacji	%	42.084715274322811	niezakontraktowane	%	55.382812064463849	W okresie sprawozdawczym	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	38.018232627904723	38.018232627904723	35.984322366237052	11.290688954793985	98.54	Od poczatku realizacji Programu	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	88.36269315563365	88.36269315563365	86.384654725639521	38.101293926967386	zakończone	%	0	w trakcie realizacji	%	87.664272579629824	niezakontraktowane	%	12.335727420370127	W okresie sprawozdawczym	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0.22642019869166186	0.24512195371997655	1.44094397334505	2.9452581185315374	29.71	Od poczatku realizacji Programu	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	15.352808904510839	14.539433045303653	10.889491944932633	8.3618938268892844	zakończone	%	2.280213169296724	w trakcie realizacji	%	34.370946242522763	niezakontraktowane	%	63.348840588180494	W okresie sprawozdawczym	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	79.239091227299355	33.20300718609645	29.962650082991587	58.024873742921315	102.91000000000003	378.40999999999985	Od poczatku realizacji Programu	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	486.60449077816838	392.42186402069899	328.24692300331975	237.4644468609647	320.57	inne
0,77%
jst
75,51%
organy władzy, administracja rządowa
0,43%
organizacje non profit
0,31%
przedsiebiorstwa
22,69%
uczelnie, jednostki naukowe
0,29%

inne	jst	organy władzy, administracja rządowa	organizacja non profit	przedsiębiorstwa	uczelnie, jednostki naukowe	7.7357091181759633E-3	0.75507937942897274	4.3270424099356823E-3	3.0780675227110202E-3	0.22690627811845721	2.873523401747952E-3	
Obszary wiejskie
30,96%
Obszary wiejskie
69,04%

Obszar miejski	Obszary wiejskie 	0.30961101666921614	0.69038898333078391	W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	79.239091227299355	33.20300718609645	29.962650082991587	58.024873742921315	102.91000000000003	378.40999999999985	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	486.60449077816838	392.42186402069899	328.24692300331975	237.4644468609647	320.57	


płatności	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza	Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi,	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola odcinek Granica Województwa – Stalowa Wola.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów- Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica na odcinku Mielec-Dębica etap II	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze -Biłgoraj – Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odcinek Zarzecze-Granica Województwa.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik -Leżajsk – Łańcut - Dylągówka - Szklary odcinek Granica Województwa- Leżajsk	Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – granica województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska	Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, 	Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów-Tarnobrzeg-Grębów-Stalowa Wola	Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły  	Remont dróg gminnych w miejscowościach: Sokolniki, Trześń, Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r.	 Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, 	Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów-Tarnobrzeg-Grębów-Stalowa Wola	Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Sokołów Małopolski-Leżajsk	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk w miejscowości Mielec	Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów-Tarnobrzeg-Grębów-Stalowa Wola	średni poziom płatności	0	6.111494180587989E-2	0.32073251847774381	0.37228857925868203	0.44995725667306474	0.54038083382373581	0.62551790813936159	0.79132572603641782	0.92280750583685078	1	1	1	1	1.0497182568590744	1.0526071175179126	1.0550137214002762	0.57125343979014287	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	25.699323489064636	31.593196611989839	29.841357854911141	52.913126808728762	316.39999999999986	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	389.03615536760373	350.68875427162664	298.92304881614911	209.74014500585812	


zakończono	
%	45.635870820315922	w trakcie realizacji	
%	48.841241580782331	niezakontraktowane	
%	5.5228875989017148	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	53.539767738234723	1.6098105741066204	0.12129222808045312	5.1117469341925403	62.010000000000005	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	97.568335410564274	41.733109749072462	29.323874187170478	27.724301855106425	


zakończono	
%	41.992617410999664	w trakcie realizacji	
%	5.2940000256597148	niezakontraktowane	
%	52.713382563340602	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	20.208408555457911	18.612673091193127	13.971339389279439	1.5146697837336456	2	67.987570000000005	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	80.191464887229074	67.626776694005059	62.30141254881859	6.5581371753563751	7.67	


inne
16,98%
jst
71,29%
ogany władzy, administracja rządowa
7,39%
organizacja non profit
0,12%
uczelnie, jednostki naukowe
4,21%

inne	jst	organy władzy, administracja rządowa	organizacja non profit	przedsiębiorstwa	uczelnie, jednostki naukowe	0.16982307016814494	0.71293992197244549	7.3858756474326118E-2	1.2376474776722819E-3	4.2140603907411103E-2	
Obszary miejskie
96,86%
Obszary wiejskie
3,14%

Obszar miejski	Obszary wiejskie	0.96864008266267154	3.1359917337328957E-2	Okres sprawozdawczy	
Wartość dofinansowania z EFRR w złożonych wnioskach 	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0.6240790128881083	10.958817979886744	10.958817979886744	9.8306447251513376	0.16519050478422181	45.445713727787542	Od początku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania z EFRR w złożonych wnioskach 	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	44.213996214118339	44.204842174380005	44.204842174380005	43.052703073130246	0.16519050478422181	


zakończone	
%	8.8060968346947988	w trakcie realizacji	
%	82.830378110384913	niezakontraktowane	
%	8.363525054920208	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	3.4509548525678584	3.4509548525678584	15.492848337727011	14.992069881370821	22.19	170.45000000000005	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	244.85551460408121	218.71976035930476	157.73944837190001	132.46649828646756	186.32000000000005	


inne
0,04%
jst
89,18%
organy władzy, administracja rządowa
5,19%
organizacje non profit
1,64%
przedsiebiorstwa
3,95%

inne	jst	organy władzy, administracja rządowa	organizacja non profit	przedsiębiorstwa	uczelnie, jednostki naukowe	3.9643811085669257E-4	0.89181740024886558	5.1861012302860846E-2	1.6380380140688048E-2	3.954476919672887E-2	
Obszaty miejskie
23,82%
Obszary wiejskie
76,18%

Obszar miejski	Obszary wiejskie	0.2382205734962114	0.76177942650378927	Okres sprawozdawczy	
Wartość dofinansowania z EFRR w złożonych wnioskach 	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0	0	0	0	1.8176258518843971	11.635910954891623	Od początku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania z EFRR w złożonych wnioskach 	Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	12.03	12.028926122827567	12.028926122827567	11.274583323569621	11.880561670083971	


płatności	Budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz z terenu Gminy Trzebownisko (projekt kluczowy)	Bezpieczne Podkarpacie - poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia (projekt kluczowy)	1.0774342960569532	1.0387864840766505	


W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0	0	11.360718004296036	10.296915931946883	95.240000000000023	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	154.59310476225343	129.3096058777582	87.904565380296845	75.354404059265775	


zakończone	
%	71.828861264354757	w trakcie realizacji	
%	20.716160234279737	niezakontraktowane	
%	7.4549785013654732	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0	0	0.84063261325912952	2.6396756541691069	44.02	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	58.07757063317711	57.4268517135325	39.665814259910171	30.338630064928726	


rozliczono	
%	64.393399419757515	pozostało do rozliczenia	
%	25.722499674476847	niezakontraktowana alokacja	
%	9.8841009057656244	
W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	3.4509548525678584	3.4509548525678584	3.2914977201718414	0.23785244337043554	3.92	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	4.0980442516110118	4.0980442491700826	3.8160890768404601	0.76273110476469452	


zakończone	
%	13.392087169694772	w trakcie realizacji	
%	84.027355439708373	niezakontraktowane	
%	2.5805573905968711	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	0	0	0	1.8176258518843971	27.27	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Alokacja EFRR 	28.086794957039633	27.885258518843976	26.352979654852572	26.01073305750829	


zakończone	
%	94.172533118679254	w trakcie realizacji	
%	2.4634717575779348	niezakontraktowane	
%	3.3639951237427468	

W okresie sprawozdawczym	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	4.8164634788127323	8.8765879710994007	7.9019080062487799	18.985430157684039	30.85	127.36	Od poczatku realizacji Programu	
Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym	Wartość dofinansowania w  zatwierdzonych projektach 	Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach 	Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność 	Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych przez IC do KE 	Alokacja EFRR 	212.85233168326511	136.32161800185511	113.5822738966998	99.584028439269687	156.68	
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 Liczba projektów (>=;<)

0 - 5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 24

Wartość projektów w mln EURO:

0.59 13.59 27.5

Dofinansowanie UE w mln EURO:

0.38 9.155 17.93

0.38

0.59

10.96

15.75

6.07

11.31

5.30

8.13

4.82

7.82

4.98

8.38

9.87

13.02

11.03

15.38

5.10

8.22

17.93

27.50

7.10

13.48

3.23

5.32

8.92

13.26

3.41

5.98

9.73

15.60

4.52

7.81

7.00

11.44

0.64

1.15

5.24

10.27

4.89

7.29

1.07

1.43

4.19

5.76

3.52

6.07

2.69

3.87

3.27

7.32

 m. Tarnobrzeg

niżański

 stalowowolski

 tarnobrzeski

kolbuszowski

leżajski

przeworski

 mielecki

lubaczowski

 rzeszowski

jarosławski

 łańcucki

m. Rzeszów

ropczycko-sędziszowski

 dębicki

 strzyżowski

przemyski

 m. Przemyśl

brzozowski

 m. Krosno

 bieszczadzki

jasielski

sanocki

 krośnieński

 leski


image2.png
WOJEWODZTWA
PODKARPACKIEGO ’

¥y x¥





