
 

 

 

 

Strona 1 z 35 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ OR-IV.272.2.45.2019 
  

OR-IV.273…...2019 (Stanowiący jednocześnie Załącznik nr 1 ….. do Umowy) 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ): 

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE  

ZARZĄDZANIA I SPRAWOWANIA NADZORU NAD REALIZACJĄ ORAZ 

ROZLICZENIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ZAPLECZA 

TECHNICZNEGO PKA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN: 

„BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ – PKA:  

Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” 

 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jako projekt pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 

PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”. 

 

1. Uwagi ogólne. 

 
Zamawiający:                                                     Województwo Podkarpackie 

Adres: 35 – 105 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 

Telefon, Fax: tel. (17) 850 17 00 

fax (17) 850 17 01 

E-Mail: urzad@podkarpackie.pl 

Adres strony internetowej: www.bip.podkarpackie.pl 

Godziny urzędowania od 7.30 do 15.30 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:  

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) w zakresie zarządzania i sprawowania nadzoru nad realizacją 

oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zaplecza Technicznego PKA” realizowanego 

w ramach projektu pn.: 

„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: 

Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”. 

 

 
1.1.  Przedmiot zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji „Inżyniera 

Kontraktu” w zakresie zarządzania i sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz 
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rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zaplecza Technicznego PKA”  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” realizowanego w ramach projektu pn: „Budowa 

Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza 

technicznego”.  

 

Zamówienie obejmuje: 

 

1.1.1. Zweryfikowanie posiadanych dokumentów przez Zamawiającego w ramach projektu 

pn: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz 

z budową zaplecza technicznego” w zakresie realizacji zadania: „Budowa 

Zaplecza Technicznego PKA” na działkach nr ewid. 993/4, 993/18, 993/19, 

993/20 obr. 214 Staroniwa II oraz na działce nr ewid. 1872/4 obr. 212 Staroniwa 

na terenie kolejowym stacji PKP w Rzeszowie oraz sporządzenie dokumentów 

uzupełniających i wsparcie Zamawiającego w postępowaniu przetargowym 

na wyłonienie Wykonawcy Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

1.1.2. Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad projektowaniem, realizacją oraz 

rozliczeniem zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn: 

„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową 

zaplecza technicznego” w zakresie realizacji zadania: „Budowa Zaplecza 

Technicznego PKA” na działkach nr ewid. 993/4, 993/18, 993/19, 993/20 obr. 

214 Staroniwa II oraz na działce nr ewid. 1872/4 obr. 212 Staroniwa na terenie 

kolejowym stacji PKP w Rzeszowie zgodnie z wykonaną przez Inżyniera 

Kontraktu i akceptowaną przez Zamawiającego Instrukcją Zarządzania 

Projektem (IZP). 

  

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie wymienionym w pkt. 1.1.1. oraz 

pkt. 1.1.2. będzie realizowana w nw. obszarach podzielonych na etapy: 

 

Obszar I: Weryfikacja dokumentów posiadanych przez Zamawiającego, sporządzenie 

dokumentów uzupełniających i wsparcie Zamawiającego w postępowaniu przetargowym 

na wyłonienie Wykonawcy Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Etap 1 

1) Przeprowadzenie kompleksowej analizy posiadanej przez Zamawiającego 

dokumentacji technicznej oraz dokumentów formalno-prawnych związanych 

z realizacją w/w Inwestycji wraz z warunkami technicznymi, promesami, decyzjami 

i pozwoleniami oraz przygotowanie ewentualnych wniosków do danego 

Wykonawcy Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o uzyskanie zmiany lub 

wydania dodatkowych dokumentów lub o uwzględnienie ewentualnych uwag 

Wykonawcy w dokumentacji projektowej. 

2) Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego przeznaczonego 

pod budowę Zaplecza Technicznego PKA i sporządzenie opinii geotechnicznej 

na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. 

3) Przygotowanie i dostarczenie do akceptacji przez Zamawiającego Instrukcji 

Zarządzania Projektem (IZP). 
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4) Wsparcie Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na wyłonienie 

Wykonawcy Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla budowy Zaplecza 

Technicznego PKA w zakresie udzielania wyjaśnień merytorycznych na zadawane 

pytania w trakcie postępowania przetargowego. 

Obszar II: Sprawowanie nadzoru nad projektowaniem, realizacją oraz rozliczeniem przedmiotowej 

inwestycji obejmującego m. in.: nadzór nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji 

technicznej i uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, nadzór nad 

prowadzonymi robotami budowlanymi, nadzór nad dostawcami i łańcuchem dostaw, nadzór nad 

Wykonawcą Robót i podwykonawcami, nadzór BHP, zapewnienie należytej jakości wykonanych 

prac, wykonanie instrukcji systemem zarządzania Zapleczem Technicznym PKA, uzyskanie 

Certyfikatu Bocznicy, monitorowanie procesów ekonomicznych wynikających z planu realizacji 

umowy i projektu realizowanego wg standardów CUPT.  

Etap 2 

1) Realizacja Robót zgodnie z Umową – od dnia wskazanego w wydanym przez 

Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później 

niż 14 dni od daty zawarcia Umowy z podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie 

projektu i wybudowanie Zaplecza Technicznego PKA (Kontraktu) do dnia 

zakończenia wykonywania Robót (tj. daty wystawienia Świadectwa Przekazania 

Zaplecza Technicznego PKA do Eksploatacji). 

2) Nadzór nad realizacją harmonogramu i prawidłowości realizacji projektu zgodnie  

z wymaganiami umowy o dofinasowanie. 

Obszar III: Wsparcie w zintegrowanym zarządzaniu obejmującym miedzy innymi: zabezpieczenie 

pomieszczenia na biuro w odległości pozwalającej na dojazd do niego z siedziby Zamawiającego 

i z placu budowy w czasie do 40 minut oraz zarządzanie biurem Inżyniera Kontraktu, prowadzenie 

archiwum dokumentacji zgodnie z wytycznymi CUPT, budowanie i gromadzenie danych 

niezębnych do określenia potencjału kadry w celu osiągnięcia gotowości do eksploatacji obiektu 

po przekazaniu do eksploatacji, nadzór nad szkoleniami, testowaniem i rozruchem obiektu przed 

włączeniem do eksploatacji, wsparcie Zamawiającego w zakresie praw wynikających z gwarancji 

i rękojmi. 

Etap 3 

Prowadzenie niezbędnych działań logistycznych, zapewniających prawidłową 

realizację projektu i osiągniecie założonych celów zgodnie założeniami procedury 

FIDIC dla realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz wytycznymi CUPT 

wg. zasad zarządzania projektem. Współpraca z Operatorem Zaplecza 

Technicznego PKA (w szczególności zachowania trwałości projektu). 

Etap 4 

Obsługa przez Okres Zgłaszania Wad i zgłaszanie wad wynikających z Umowy, 

gwarancji oraz rękojmi od Zakończenia Wykonywania Robót (od dnia następnego 

po wystawieniu Świadectwa Przejęcia) przez okres do wystawienia Świadectwa 

Wykonania wg FIDIC. 

W/w Inwestycja budowy Zaplecza Technicznego PKA realizowana będzie w systemie „zaprojektuj 

i wybuduj” zwanej w dalszej części „Kontraktem”. 
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Usługi IK obejmują w szczególności: 

1) Przeprowadzenie kompleksowej i szczegółowej analizy posiadanej przez Zamawiającego 

dokumentacji technicznej (w tym Programu Funkcjonalno – Użytkowego) oraz dokumentów 

formalno-prawnych związanych z realizacją w/w Inwestycji wraz z warunkami technicznymi, 

promesami, decyzjami i pozwoleniami oraz przygotowanie ewentualnych wniosków 

do danego Wykonawcy Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o uzyskanie zmiany lub 

wydania dodatkowych dokumentów lub o uwzględnienie ewentualnych uwag Wykonawcy 

w dokumentacji projektowej. 

2) Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę 

Zaplecza Technicznego PKA i sporządzenie opinii geotechnicznej na potrzeby 

opracowania dokumentacji projektowej. 

3) Wykonanie Instrukcji Zarzadzania Projektem (IZP) w obszarze Zamawiający – Inżynier 

Kontraktu (IK) – Wykonawca Robót (Kontraktu). 

4) Wsparcie Zamawiającego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego 

na realizację Kontraktu w zakresie udzielania wyjaśnień merytorycznych na zadawane 

pytania. 

5) Ustalenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej 

oraz uzyskiwaniem wymaganych warunków technicznych, opinii i decyzji. 

6) Monitorowanie postępu prac zgodnie z ustalonym harmonogramem prac. 

7) Kompleksową weryfikację we wszystkich branżach (specjalnościach) – przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania projektów 

architektoniczno-budowlanych bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach – 

wszelkiej dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę Robót w systemie „zaprojektuj 

i wybuduj”, w tym m.in. rozwiązań technicznych, kontroli obliczeń, uzyskanych uzgodnień, 

opinii, decyzji, itp. w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności dokumentacji 

oraz zweryfikowania ewentualnych błędów i przekazania wyników weryfikacji Wykonawcy 

Robót, z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Weryfikacja dokumentacji 

następować będzie każdorazowo po wykonaniu dokumentacji bądź kolejnego etapu 

przewidzianego odpowiednio: umową z Wykonawcą lub Kontraktem.  Pozytywna – 

pisemna – opinia Wykonawcy o dokumentacji będzie podstawą do jej odbioru przez 

Zamawiającego. 

8) Przeprowadzenie inspekcji terenu przedmiotowej Inwestycji, w celu wstępnego zapoznania 

się zaproponowanymi przez projektanta rozwiązaniami i lokalizacją obiektów w terenie. 

9) Przeprowadzenie przy współpracy z Wykonawcą Robót w systemie „zaprojektuj 

i wybuduj” przewidzianych Prawem budowlanym czynności związanych z uzyskaniem 

wymaganych pozwoleń na budowę, decyzji, uzgodnień, opinii i zatwierdzeń oraz 

dopilnowanie uzyskania przez strony procesu inwestycyjnego obowiązujących Inwestora 

uzgodnień zgodnie z wymogami prawa. 

10) Bieżąca kontrola całości dokumentacji projektowej w trakcie realizacji Zaplecza 

Technicznego PKA. 

11) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków umownych przez Wykonawcę Robót 

(Kontraktu). 

12) Nadzór nad robotami budowlanymi. 

13) Rozliczanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

14) Rozliczenie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach umowy z CUPT. 

15) Pełnienie nadzoru inwestorskiego. 
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 Nadzór nad dostosowaniem przedmiotowej inwestycji do wymagań wynikających z zapisów 

decyzji środowiskowej. 

 Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, w tym wynikających z procedur POliŚ i CUPT 

2014–2020 i współpracę ze służbami Zamawiającego oraz Wykonawcy Robót zgodnie 

z dostarczoną i zaakceptowaną Instrukcją Zarządzania Projektem (IZP). 

 Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Kontraktu. 

 Wsparcie Zamawiającego w egzekwowaniu praw wynikających z gwarancji i rękojmi 

do umowy na realizację Kontraktu.  

 Ścisłą współpracę z Operatorem w zakresie dopuszczenia do użytkowania Zaplecza 

Technicznego PKA i uzyskania Certyfikatu Bocznicy. 

 

W celu wykonania usługi Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano 

Inżynierowi w Warunkach Kontraktu na Budowę dla WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH 

DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH 

PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, Warunki Ogólne, czwarte wydanie angielsko-

polskie 2008, (tłumaczenie pierwszego wydania 1999), wydane przez:  

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). 

World Trade Center II 

Geneva Airport 

PO Box 311, CH-11215 Geneva 15 

29 Rue de Pré-Bois, Cointrin 

Tel. (+ 41 22) 799 49 00 

fax: (+ 41 22) 799 49 01 

tel. kom: (+41 79) 298 96 66 

e-mail: fidic@fidic.org 
 

oraz w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), jak również wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo 

budowlane oraz aktów prawnych i wytycznych regulujących wydatkowanie funduszy publicznych. 

 

1.2.  

 

Cel zamówienia.  

 Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach 

niniejszego zamówienia, mają zapewnić w szczególności:  

 

 Wykonanie badań geotechnicznych gruntu do celów projektowych. 

 Prawidłowe i płynne wdrożenie Kontraktu na realizację zadania pod nazwą 

„Budowa zaplecza technicznego PKA”. 

 Nieprzekroczenie budżetu projektu. 

 Terminowy odbiór robót. 

 Wsparcie Zamawiającego w zakresie rozliczenia realizowanego projektu 

pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz  

z budową zaplecza technicznego” w zakresie „Budowa Zaplecza 

Technicznego PKA” realizowanego wg umowy …………… oraz wsparcie 

w zakresie egzekwowania przez Zamawiającego praw wynikających  

z gwarancji oraz rękojmi na wybudowane Zaplecze Techniczne. 
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 Wsparcie w pozyskaniu pełnej dokumentacji dopuszczającej Obiekty 

Zaplecza Technicznego PKA wraz z układem torowym do eksploatacji 

w charakterze bocznicy.  

 

Usługi (obieg dokumentów) będą realizowane wg Instrukcji Zarządzania 

Projektem (IZP) stanowiącej element realizacji umowy przez IK, przez które 

należy rozumieć ogólne warunki współpracy między stronami – tj. Zamawiającym, 

Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

IZP ogólnie winna zwierać metodykę w zakresie: 

1) Schemat organizacyjny w układzie Zamawiający – Inżynier Kontraktu – 

Wykonawca Robót. 

1.1)   Podział zadań i obowiązków w zespole IK. 

2) Podział zakresów odpowiedzialności za realizację Projektu. 

3) Podział zadań Wykonawców Robót. 

3.1)   Etapy realizacji zadań w projekcie objętych umową z Wykonawcą Robót. 

4) Schemat obiegu informacji. 

5) Wzory dokumentów – ich obieg – schematy przyjętych procedur zarzadzania. 

5.1)   Zestawienie stosowanych wzorów dokumentów. 

5.2)   Skrócona forma obiegu dokumentów. 

6) Ryzyka w Projekcie. 

7) Odbiór końcowy przedmiotu Umowy z Wykonawcą Robót (Kontraktu) oraz 

Zamawiającym. 

 

Metodyka IZP winna zawierać się w procedurach: 

1) Procedurze Administracyjnej, obejmującej w swym zakresie:  

 RODO; 

 ochronę danych; 

 komunikację między stronami Projektu; 

 obiegi korespondencji (wewnętrznej, przychodzącej, wychodzącej); 

 odpowiedzialność IK (wszystkich członków zespołu IK); 

 harmonogram realizacji procedury. 

2) Procedurze zatwierdzania materiałów/urządzeń/maszyn, obejmującej w swym 

zakresie: 

 opis zatwierdzania materiałów/urządzeń /maszyn; 

 obowiązki i odpowiedzialność członków zespołu IK; 

 wzory dokumentów zatwierdzających; 

 harmonogram realizacji. 

3) Procedurze inspekcji i jakości robót/prac, obejmującej w swym zakresie: 

 opis procedury inspekcji robót/prac; 

 opis procedury utrzymania jakości przy inspekcji robót/prac; 

 obowiązki i odpowiedzialność członków zespołu IK; 

 harmonogram realizacji procedury. 
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4) Procedurze płatności, obejmującej w swym zakresie: 

 formę i tryb przedkładania wniosku o płatność; 

 księgę obmiarów i karty obmiarów; 

 weryfikowanie wniosku o płatność; 

 przejściowe świadectwo o płatność; 

 obowiązki zespołu IK; 

 harmonogram realizacji procedury. 

5) Procedurze przejęcia robót/prac częściowych/końcowych, obejmującej w swym 

zakresie: 

 podstawy prawne przejęcia robót/prac; 

 cel przejęcia robót/prac; 

 dokumenty przejęcia robót/prac; 

 dokumentację powykonawczą; 

 dokumentację dopuszczającą do użytkowania obiektu wraz układem torowym; 

 przegląd i weryfikację; 

 obowiązki i odpowiedzialność zespołu IK; 

 harmonogram realizacji procedury. 

6) Procedurze zatwierdzenia Podwykonawcy, obejmującej w swym zakresie: 

 opis procedury zatwierdzenia; 

 obowiązki i odpowiedzialność członków zespołu IK; 

 harmonogram realizacji procedury. 

 

W ramach ww. procedur IZP winna zawierać opracowane wzory dokumentów: 

 graficzny schemat procedury zatwierdzania Wniosków materiałowych, 

urządzeń, maszyn; 

 graficzny schemat procedury inspekcji robót/prac; 

 graficzny schemat procedury płatności; 

 graficzny schemat procedury przejęcia robót/prac częściowych/końcowych 

wraz ze scenariuszem dopuszczenia do użytkowania; 

 harmonogram prac/robót; 

 protokół z weryfikacji dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy; 

 plan płatności; 

 protokół przekazania terenu budowy; 

 protokół – Rady budowy; 

 notatka służbowa; 

 wniosek materiałowy/urządzenia/maszyny; 

 raport miesięczny wykonawcy; 

 wniosek o płatność; 

 protokół z kontroli finansowej; 

 karta obmiaru; 

 protokół odbioru/ inspekcji robót; 

 protokół częściowego/końcowego zakresu robót; 

 protokół z prac geodezyjnych; 

 protokół odbioru końcowego; 

 przejściowe świadectwo płatności; 
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 wniosek o zatwierdzenie podwykonawcy; 

 zestawienie i identyfikacja problemów uwzględnionych w analizie ryzyka; 

 protokół z udzielonych odpowiedzi w trakcie postępowania przetargowego 

na wyłonienie Wykonawcy Robót tj. realizację Kontraktu; 

 protokół z audytu prowadzenia dokumentacji / archiwizacji dokumentów; 

 inne wynikające z potrzeb projektu. 

 

W/w zadania zawarte w procedurach obejmują administrowanie i koordynację 

wszystkich czynności związanych z Kontraktem, począwszy od etapu analizy 

posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej oraz dokumentów 

formalno-prawnych związanych z realizacją przedmiotowej Inwestycji, wsparcia 

Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy 

Robót, nadzoru nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej 

i uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, 

przekazania placu budowy, nadzorowania etapów prowadzenia robót budowlanych 

aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu, w tym nadzór nad robotami 

zgodnie z Warunkami Kontraktu opartymi na FIDIC (w charakterze Inżyniera)  

i obowiązującym Prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów 

nadzoru inwestorskiego). 

 

Zamawiający powierza Wykonawcy zarządzanie i nadzór nad przygotowaniem 

kompletnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej i realizacją Kontraktu, 

w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót dla Zaplecza 

Technicznego PKA realizującego Kontrakt obowiązków umownych, w tym: 

wymagań dotyczących prawidłowości i kompletności dokumentacji technicznej, 

jakości stosowanych wyrobów i materiałów, jakości wykonanych robót, kosztów 

realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, dotrzymania terminów zgodnie 

z zawartą umową. Zamawiający powierza również IK pełnienie funkcji nadzoru 

specjalistycznego, jaki będzie wynikał i zostanie określony w decyzji o pozwoleniu 

na budowę. Ponadto Wykonawca niniejszego zamówienia ma uwzględnić w swych 

raportach miesięcznych szacunki kosztu końcowego na różnych etapach 

wdrażania i trwania Kontraktu oraz wykonać minimum 3 kontrole finansowe 

Kontraktu i związane z nim rozliczenia na etapach określonych w IZP 

z Zamawiającym. 

 

Charakterystyka budowy zaplecza wraz układem torowym jest zawarta 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 

 

1.3.  

 

Terminy realizacji. 

1.3.1.  Rozpoczęcie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nastąpi z dniem 

podpisania umowy.  

 

1.3.2. 1 Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nastąpi po wystawieniu 

Świadectwa Wykonania dla Wykonawców Robót, po przekazaniu Zaplecza 

Technicznego PKA do eksploatacji i po rozliczeniu Kontraktu na roboty 

budowlane, będącego przedmiotem nadzoru. 
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 Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych do dnia 30.03.2022 r.  

Ostateczny koniec okresu wydatkowania to 31.12.2023 r. 

Okres gwarancji: minimum 60 miesięcy. 

 

1.3.3. 1 IK ponosi odpowiedzialność z tytułu warunków gwarancji: 

 przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy Robót z tego tytułu; 

 bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

1.3.4.  

 

 

1.3.5.  

 

Gwarancja Inżyniera Kontraktu wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji 

Wykonawcy Robót realizującego kontrakt. 

 

Terminy realizacji mogą ulec zmianie stosownie do czasu trwania robót 

budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego 

zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego kontraktu. 

 

1.4.  Dokumentacja Zamawiającego. 

 

 Zamawiający przekaże IK, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących 

dokumentów: 

  Program Funkcjonalno – Użytkowy Zaplecza Technicznego, 

 Studium Wykonalności dla Projektu w zakresie dotyczącym Budowy 

Zaplecza Technicznego PKA, 

 Umowę z Wykonawcą Robot (Kontraktu) wraz kopią dokumentacji, 

 Zaakceptowaną przez Zamawiającego IZP,  

  Kopię umowy z CUPT, 

 Ofertę Wykonawcy Robot (Kontraktu) wraz z Wykazem płatności, 

 Inne, będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, 

oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach 

prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację. 

  

1.5.  Kierownik Projektu 

 

 Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu (KP), jako 

osobę do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu oraz Zastępców 

Kierownika Projektu: ds. budowy Zaplecza (ZKPdsZ), ds. Kolejowych (ZKPdsK), 

ds. Rozliczeń (ZKPdsR). Zakres uprawnień i obowiązków Kierownika Projektu  

i jego Zastępców określony jest w Akcie Umowy. 

 

2. Zakres działań Inżyniera Kontraktu 

2.1.  Obowiązki ogólne. 

 

2.1.1. 2 Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za: 

a)  Pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z warunkami określonymi w "Warunkach 

Kontraktu FIDIC oraz w Warunkach Szczególnych, stanowiących załącznik 
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do Kontraktu, IZP, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), jak również 

pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami 

polskiego prawa i postanowieniami uzyskanych pozwoleń na prowadzenie budowy. 

b)  Kierowanie realizacją kontraktu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji 

kontraktowej, 

c)  Prowadzenie rozliczenia etapu projektowania i budowy, 

d)  Podejmowanie samodzielnych decyzji związanych z realizacją Kontraktu 

w zakresie udzielonych kompetencji, 

e)  Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie fazy projektowania  

i realizacji robót. 

f)  Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu, 

g)  Pełnienie funkcji nadzoru, jaki zostanie nałożony w decyzji środowiskowej.  

h)  Monitorowania tablic informacyjnych i promocyjnych (m.in.: właściwe wykonanie, 

terminowe zamontowanie, kontrola czy nie uległy zniszczeniu itp.), 

i)  Przygotowania dokumentacji i informacji związanych z realizacją Kontraktu, których 

zażąda Instytucja Pośrednicząca (CUPT). 

j)  Czynny udział w pracach związanych z kontrolą projektu przez Instytucję 

Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą (MIiR) oraz inne podmioty uprawnione 

do ich przeprowadzenia (również w zakresie audytu i badań ewaluacyjnych), 

a w szczególności IK zobowiązany będzie w porozumieniu z Zamawiającym 

do udzielania pełnych wyjaśnień i przygotowania dokumentów przez cały okres 

trwania umowy i okresu gwarancyjnego, 

k)  Przestrzegania przepisów obowiązującego prawa,  

l)  Zarządzanie, administrowanie, nadzór i kontrolę nad pracami projektowymi 

wykonywanymi przez Wykonawcę Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

oraz robotami związanymi z Kontraktem, 

m)  Wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz nadzorowania terminów oddania 

do użytkowania Zaplecza Technicznego PKA (obiektów wraz z bocznicą). 

 

2.1.2. 2 IK będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie 

realizacji Kontraktu, 

 

2.1.3. 2 IK zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 

działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

 

2.1.4. 2 IK zobowiązany będzie do rozliczenia i inwentaryzacji wykonanych prac 

projektowych i robót w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, etc. umowy 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

dla zadania pn.: „Budowa zaplecza technicznego PKA” wraz z późniejszym 

przekazaniem zinwentaryzowanych i rozliczonych prac/robót potencjalnemu 

kolejnemu wykonawcy. 

 

2.1.5. 2 Obowiązkiem IK będzie prowadzenie w porozumieniu z Kierownikiem Projektu 

wszelkich działań promocyjnych i informacyjnych obejmujących w szczególności: 
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a)  monitorowanie stanu istniejącego,  

b)  wykonywanie zdjęć prowadzonych robót,  

c)  opracowywanie graficznego schematu realizowanych etapów robót,  

d)  działania na rzecz ochrony środowiska, 

e)  opracowywanie w porozumieniu z Zamawiającym informacji dla mediów, 

f)  przygotowywanie w uzgodnieniu z Zamawiającym zaproszeń na uroczyste 

otwarcie i zakończenie inwestycji wraz z personalizacją kopert i dostarczeniem ich 

do siedziby Zamawiającego, 

 

2.1.6. 2 Inżynier zidentyfikuje ryzyka i potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić 

podczas realizacji robót i zaproponuje ich rozwiązanie. Wyniki analiz i ryzyk oraz 

sugerowanych rozwiązań przedstawi w Raporcie Otwarcia i zawrze je w IZP. 

Przed planowanym rozpoczęciem realizacji Kontraktu IK dokona weryfikacji 

wymagań Zamawiającego zawartych w przekazanej dokumentacji pod względem 

zgodności ze stanem istniejącym.  

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zgłoszenia o zamiarze wykonania robót 

budowlanych przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia 

zgodności stanu istniejącego z w/w wymogami. 

 

2.1.7.  IK kieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel posiadający kwalifikacje  

i doświadczenie nie mniejsze niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

Inżynier Kontraktu zaproponuje kandydatury osób najpóźniej na 7 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy.  

 

2.1.8.  Pełnienie funkcji IK z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością zgodnie 

z najlepszą praktyką zawodową, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami 

odpowiednich zgłoszeń i pozwoleń na prowadzenie budowy, a także 

z postanowieniami Umowy. 

 

2.1.9.  Przejęcie i pełnienie wszystkich obowiązków związanych z zarządzaniem umową  

o roboty budowlane w zakresie zapisów kontraktowych – Kontraktem, 

z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu. 

 

2.1.10.  Wnioskowanie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw lub upoważnień 

umożliwiających reprezentowanie Zamawiającego w zakresie wynikającym 

z umowy i prawidłową realizację Kontraktu. 

 

2.1.11.  Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym. 

 

2.1.12.  Udostępnienie posiadanej dokumentacji, jak również sporządzenia jej kopii każdej 

osobie upoważnionej lub wskazanej przez Zamawiającego. 

 

2.1.13.  Sprawdzanie wszystkich opracowanych w czasie realizacji Umowy przez 

Wykonawcę Robót specyfikacji technicznych i rysunków proponowanych 

rozwiązań co do zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
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2.1.14.  Sporządzanie na bieżąco dokumentacji świadczonych Usług w formie i zakresie 

wymaganym przez Zamawiającego. 

 

2.1.15.  W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy IK poinformowanie Zamawiającego 

za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć 

w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających  

z umowy o roboty budowlane.  

 

2.1.16.  Stosowanie się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu, a jeżeli w opinii 

IK wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub 

poza zakres Umowy, powiadomienie w terminie 15 dni od otrzymania takiego 

polecenia, wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego przy 

założeniu, że powiadomienie Zamawiającego nie zwalnia Inżyniera Kontraktu  

z wykonania polecenia.  

 

2.1.17.  Przestrzeganie przez siebie i swój personel tajemnicy służbowej w trakcie realizacji 

Umowy i po jej zakończeniu, zachowywania poufności informacji objętych 

tajemnicą handlową. 

 

2.1.18.  Powstrzymanie się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy 

i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również 

od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego 

zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy.  

 

2.1.19.  Nie przekazywanie do wiadomości publicznej i nie ujawnianie w inny sposób 

żadnych szczegółów Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej 

zgody Zamawiającego albo Kierownika Projektu w porozumieniu z Zamawiającym, 

za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu wykonania niniejszej Umowy 

przy założeniu, że w przypadku powstania różnicy poglądów, co do konieczności 

przekazania do wiadomości publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych 

dla realizacji Umowy ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Zamawiający. 

 

2.1.20.  Informowania Zamawiającego i Wykonawcy Robót o wystąpieniu siły wyższej. 

 

2.1.21.  Lojalne i bezstronne działania, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 

 

2.1.22.  IK nie będzie publikował informacji dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę 

w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom i nie wyjawi informacji 

uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. 

 

2.1.23.  Wykonywanie innych czynności, o których mowa w umowie. 

 

2.2.  Obowiązki szczegółowe – Etap poprzedzający budowę. 
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2.2.1. 2 Do obowiązków Inżyniera Kontraktu (IK) będzie należało: 

A. Przeprowadzenie kompleksowej i szczegółowej analizy posiadanej przez 

Zamawiającego dokumentacji technicznej (w tym Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego) oraz dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją 

w/w Inwestycji wraz z warunkami technicznymi, promesami, decyzjami 

i pozwoleniami oraz przygotowanie ewentualnych wniosków do danego 

Wykonawcy Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o uzyskanie zmiany lub 

wydania dodatkowych dokumentów lub o uwzględnienie ewentualnych uwag 

Wykonawcy w dokumentacji projektowej. 

B. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego przeznaczonego pod 

budowę Zaplecza Technicznego PKA i sporządzenie opinii geotechnicznej 

na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. 

C. Wykonanie Instrukcji Zarzadzania Projektem (IZP) w obszarze Zamawiający – 

Inżynier Kontraktu (IK) – Wykonawca Robót (Kontraktu). 

D. Przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji we wszystkich branżach 

(specjalnościach) – przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane 

do projektowania i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych bez 

ograniczeń w poszczególnych specjalnościach – wszelkiej dokumentacji 

sporządzonej przez Wykonawcę Robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 

w tym m.in. rozwiązań technicznych, kontroli obliczeń, uzyskanych uzgodnień, 

opinii, decyzji, itp. w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności 

dokumentacji oraz zweryfikowania ewentualnych błędów i przekazania 

wyników weryfikacji Wykonawcy Robót, z równoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Weryfikacja dokumentacji następować będzie każdorazowo 

po wykonaniu dokumentacji bądź kolejnego etapu przewidzianego 

odpowiednio: umową z Wykonawcą lub Kontraktem. Pozytywna – pisemna – 

opinia Wykonawcy o dokumentacji będzie podstawą do jej odbioru przez 

Zamawiającego. 

E. Przeprowadzenie inspekcji terenu przedmiotowej Inwestycji, w celu wstępnego 

zapoznania się zaproponowanymi przez projektanta rozwiązaniami i lokalizacją 

obiektów w terenie. 

F. Przeprowadzenie przy współpracy z Wykonawcą Robót w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” przewidzianych Prawem budowlanym czynności 

związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę, decyzji, 

uzgodnień, opinii i zatwierdzeń oraz dopilnowanie uzyskania przez strony 

procesu inwestycyjnego obowiązujących Inwestora uzgodnień zgodnie 

z wymogami prawa. 

 

IK będzie na bieżąco monitorował Wykonawcę Robót w zakresie: 

 Sporządzania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego Zaplecza 

Technicznego PKA; 

 Sporządzania dokumentów i opracowań niezbędnych jako załączniki 

do postępowań o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wg ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym; 
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 Sporządzania wszelkich innych wymaganych opracowań. 

 

IK będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i poprowadzenie 1 raz  

w miesiącu Rady Projektu. 

W Radzie Projektu ze strony Inżyniera Kontraktu obowiązkowo będzie brał udział: 

 Kierownik Zespołu/Inżynier Projektu; 

 Kierownik przeglądu dokumentacji; 

 Specjalista ds. obmiarowo – rozliczeniowych, 

a w razie potrzeby osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kompleksowej 

weryfikacji sporządzonej dokumentacji projektowej w poszczególnych branżach 

(specjalnościach) – stosownie do występujących okoliczności. 

Na tym etapie do obowiązków IK będzie również należało między innymi: 

 monitorowanie i czynny udział w prowadzonych postępowaniach 

administracyjnych o wydanie decyzji, 

 sporządzanie Raportów ze sprawdzenia przekazywanej części 

dokumentacji projektowej, a po zakończeniu opracowywania dokumentacji 

sporządzenie dla Zamawiającego rekomendacji do jej zatwierdzenia, 

 sporządzanie miesięcznych Raportów z postępów w przygotowaniach 

dokumentacji projektowej, 

 bieżące monitorowanie postępu prac Wykonawcy Robót w zakresie 

sporządzania przez niego opracowań projektowych. 

 

2.2.2.  Przed planowanym rozpoczęciem realizacji Kontraktu IK dokona weryfikacji 

wymagań Zamawiającego pod względem zgodności ze stanem istniejącym. 

Dokona również weryfikacji opracowanej dokumentacji technicznej, pod względem 

wymagań Zamawiającego i obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie. 

Przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu 

istniejącego z dokumentacją projektową oraz wymogami Zamawiającego. 

 

2.2.3. 2 Przed przekazaniem placu budowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sprawdzić  

i zaakceptować polisę ubezpieczeniową Wykonawcy Robót Zaplecza 

Technicznego PKA dot. placu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan BIOZ) i Program Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz sprawdzić aktualność 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z nadzorem tej 

organizacji ruchu w terminach i na zasadach zgodnych z operatorami – 

tj. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz MZD w Rzeszowie, 

oraz sprawdzić aktualność uzgodnień. 

 

2.2.4. 2 Do obowiązków IK będzie należało niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego 

za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na prawidłową realizację kontraktu/kontraktów. IK poinformuje  

o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji 

oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu i umowy z IK. 

 

2.2.5. 5 IK będzie brał czynny udział w przekazaniu Wykonawcy Robót placu budowy 
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w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest do udokumentowania dokonywanych przez Wykonawcę Robót 

z 7-mio dniowym wyprzedzeniem zgłoszeń zmian organizacji ruchu drogowego 

wokół placu budowy do Organu ruchu, Komendy Wojewódzkiej Policji i Zarządu 

drogi oraz gotowości do wyłączenia/włączenia do centralnego systemu 

zarzadzania ruchem PLK układu torowego na terenie Inwestycji. 

 

2.2.6.  Inżynier Kontraktu wyliczy i przedstawi Zamawiającemu koszty kwalifikowane  

i niekwalifikowane projektu lub inne wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Wyliczenie opierać się będzie na wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 

projektów POIiŚ wdrażanych przez CUPT w latach 2014-2020, dostępnych 

na stronie internetowej www.cupt.gov.pl . 

 

2.3.  Obowiązki szczegółowe – Etap budowy. 

 

2.3.1.  Uprawnienia i obowiązki dotyczące realizacji Kontraktu. 

 

 Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu ma prawo i obowiązek: 

2.3.1.1.  

 

Wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego 

upoważnienia wystawionego po podpisaniu umowy na pełnienie obowiązków IK. 

 

2.3.1.2.  Weryfikowania, sprawdzania i uzgadniania z Zamawiającym opracowania 

dokumentacji projektowej zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

 

2.3.1.3. 3 Zaopiniowania (na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa) 

zgłoszonego przez Wykonawcę Robót Kierownictwa robót oraz zgłoszenia 

go do Nadzoru Budowlanego, 

 

2.3.1.4. 4 Dostarczania Zamawiającemu celem zatwierdzenia zaopiniowanej przez siebie,  

a sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji projektowej zamiennej oraz 

opiniowanie zmian bieżących i przedkładanie do zatwierdzenia przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej istotnych zmian wynikających z Prawa 

budowlanego. 

 

2.3.1.5.  Prowadzenia na bieżąco rozliczenia i analizy finansowej Kontraktu oraz 

opracowania wskaźników rzeczowych i finansowych służących Zamawiającemu 

do poznawania postępu projektowania i realizacji robót. 

 

2.3.1.6. . Wystawienia polecenia rozpoczęcia robót. 

 

2.3.1.7. 6 Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie 

materiały/wyroby budowlane i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, 

montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania. 

 

2.3.1.8.  Uzyskania związanych z realizacją umowy informacji, według uzasadnionej 

potrzeby IK. 
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2.3.1.9. 8 Udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących Kontraktu. 

 

2.3.1.10. 9 Udzielanie w porozumieniu z Zamawiającym wszelkich informacji związanych  

z realizacją Kontraktu uprawnionym osobom i instytucjom. 

 

2.3.1.11.  Umożliwiania dostępu do terenu budowy dla osób upoważnionych. 

 

2.3.1.12. 1 Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 

Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna 

lub niedbała w swojej pracy. 

 

2.3.1.13.  Organizacji oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu 

prac projektowych i robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele 

wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, 

Kierownik Projektu, zaproszeni oficjalni obserwatorzy); 

Personel Inżyniera Kontraktu w osobie Kierownika Zespołu/Inżyniera Projektu, 

Inżyniera Koordynatora Branż, Specjalisty ds. obmiarowo – rozliczeniowych, 

a w razie potrzeby Kierownika przeglądu dokumentacji oraz Inspektorów nadzoru 

robót branżowych ma obowiązek osobistego uczestniczenia w Radach Budowy. 

 

2.3.1.14.  IK na wezwanie Zamawiającego będzie brał udział we wszelkich spotkaniach typu: 

uzgodnienia, konsultacje społeczne, spotkania z przedstawicielami Województwa 

Podkarpackiego. 

 

2.3.1.15. 3 Doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów optymalizacji kosztów 

Kontraktu. 

 

2.3.1.16. 4 Egzekwowania należytej jakości robót i materiałów/wyrobów budowlanych zgodnie 

ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

 

2.3.1.17. 5 Przeprowadzania na swój koszt badań kontrolnych.  

Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć 10% badań określonych 

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, będących załącznikiem 

do Kontraktu/Kontraktów. Badania te winno wykonywać laboratorium niezwiązane  

z Zamawiającym, ani Wykonawcą – zgodnie z zasadami wymienionymi w SIWZ.  

 Zamawiający wymaga, aby badania kontrolne obejmowały: 

 materiały stosowane przez Wykonawcę Robót do konstrukcji  obiektów, 

 wykonane elementy konstrukcji fundamentów obiektów, 

 prefabrykaty. 

 

2.3.1.18. 6 Uzyskać pewność, co do wiarygodności wyników badań laboratoryjnych 

przedstawianych przez Wykonawcę Robót.  

W tym celu Inżynier Kontraktu ma prawo do zlecenia badań sprawdzających 

wyniki badań przedstawianych przez Wykonawcę Robót. 

 

Koszt badań sprawdzających należy ująć w ofercie IK. 
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2.3.1.19. 7 Zamawiający wymaga, aby ilość badań sprawdzających nie przewyższała ilości 

badań kontrolnych. 

 

2.3.1.20. 8 Zatwierdzania rysunków wykonawczych zamiennych, sporządzanych przez 

Wykonawcę Robót. 

 

2.3.1.21. 9 Wydawania opinii odnośnie proponowanych przez Wykonawcę Robót oraz 

Podwykonawców rozwiązań technicznych i technologicznych i przekazywania tych 

opinii Zamawiającemu. 

 

2.3.1.22. 0 Uzyskiwania od Projektanta pełniącego nadzór autorski kwalifikacji zamierzonego 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę – zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane. 

 

2.3.1.23. 1 Ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 

autorskiego i uzyskania od projektanta zgody na wprowadzenie zmian w zakresie 

zatwierdzonego projektu budowlanego. 

W przypadku zakwalifikowania zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego 

projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jako nieistotne 

Projektant obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie 

informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest do egzekwowania dopełnienia w/w formalności. 

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie 

pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do egzekwowania dopełnienia 

w/w formalności. 

 

2.3.1.24. 2 W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym w terenie 

przyjęte rozwiązanie musi posiadać pisemną aprobatę Projektanta. Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest do uzyskania takiej aprobaty. 

 

2.3.1.25. 3 Weryfikowania i zatwierdzania wszelkich rysunków wykonawczych 

i powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót. 

 

2.3.1.26.  Dokonywania i weryfikacji obmiarów wykonanych robót oraz kontrolowania 

poprawnego wyznaczenia w terenie przez służby geodezyjne obiektów 

budowlanych i inżynierskich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami 

trakcyjnymi oraz granic nieruchomości. 

 

2.3.1.27. 5 Odbioru wszelkich robót, w tym kolejnych etapów podlegających zakończeniu  

i weryfikacji przed rozpoczęciem kolejnego etapu. Zamawiający wymaga 

zapewnienia stałej obecności Kierownika Zespołu/Inżyniera Projektu lub Inspektora 

Koordynatora Branż/Inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej na terenie budowy, celem bieżącego monitorowania i sprawdzania 

jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów/wyrobów 
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budowlanych, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji 

projektowej oraz praktyką inżynierską. 

Zamawiający wymaga zagwarantowania odpowiedniej liczebności Zespołu 

Inżyniera Kontraktu, zapewniającej sprawną obsługę realizacji Inwestycji, 

w szczególności zapewnienia codziennej kontroli jakości robót przez właściwego 

inspektora nadzoru w branży, dla której są prowadzone roboty, dokonywania 

terminowych odbiorów robót zanikających, odbiorów międzyoperacyjnych, itp., 

tak aby z tego powodu nie wystąpiły przerwy w realizacji robót. 

 

2.3.1.28. 6 Wskazania miejsc składowania materiałów z rozbiórki oraz prowadzenie ich 

ewidencji w celu rozliczenia ich zgodnie z Umową w uzgodnieniu z Kierownikiem 

Projektu. 

 

2.3.1.29. 7 Kontroli zgodności oznakowania i prowadzenia robót z przepisami BHP, w tym 

przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz wnioskowania zmian. 

 

2.3.1.30. 8 Wydawania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót. 

 

2.3.1.31. 9 Dbania o zapewnienie zachowania ciągłości dostaw materiałów i wykonywania 

prac przez podwykonawców na każdym etapie wykonawstwa. 

 

2.3.1.32. 0 Sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych 

wadach, oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. 

 

2.3.1.33. 1 Poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót. 

 

2.3.1.34. 2 Pełnienia funkcji IK w systemie 2-wu zmianowym (w przypadku konieczności  

i polecenia przez Zamawiającego wprowadzenia w/w trybu pracy). 

 

2.3.1.35. 3 Wyrażania zgody i wnioskowania na wykonywanie robót budowlanych poza 

normalnymi godzinami pracy, w tym w nocy i dni wolne od pracy. 

 

2.3.1.36. 4 Przedstawiania Kierownikowi Projektu, w terminie przez niego wskazanym, wyceny 

wszelkich nieprzewidzianych robót, w tym robót zamiennych oraz ich opiniowania. 

 

2.3.1.37. 5 Wyegzekwowania od Wykonawcy Robót zwiększonej kwoty gwarancji należytego 

wykonania Kontraktu w przypadku uznania robót nieprzewidzianych. 

 

2.3.1.38. 6 Identyfikowania ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy 

Robót, zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót poprzez informowanie 

Zamawiającego o możliwości powstania sporów – z propozycjami sposobów 

zapobiegania oraz brania czynnego udziału w ich rozstrzyganiu. 

 

2.3.1.39. 7 Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót  

w terminie do 3 dni od daty pisemnego powiadomienia o roszczeniu. 
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2.3.1.40.  Oceny słuszności roszczeń. 

 

2.3.1.41. 9 Kontroli i opiniowania dokumentów roszczeniowych Wykonawcy Robót. 

 

2.3.1.42. 0 Wskazania i poświadczenia terminu zakończenia robót oraz zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do zakończenia Kontraktu. 

 

2.3.1.43. 1 Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót 

dokumentów wymaganych do odbioru, w tym dokumentacji niezbędnej 

do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie zgodnie z Prawem budowlanym, 

Certyfikatu Bocznicy dla Zaplecza Technicznego PKA oraz uczestniczenia 

w odbiorze robót. 

 

2.3.1.44. 2 Sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót 

i wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 

kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier w porozumieniu  

z Zamawiającym będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów 

(lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wymogów 

wynikających z umowy realizowanej w ramach POIiŚ, podpisanej z CUPT lub 

innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

 

2.3.1.45. 3 Sprawdzenia wszystkich dokumentów związanych z wystawieniem Ostatecznego 

Świadectwa Płatności, w szczególności dotyczących dopuszczenia 

do użytkowania. 

 

2.3.1.46. 4 Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ 

na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów.  

 

2.3.1.47. 5 Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia. 

 

2.3.1.48. 6 Oceny słuszności i ewentualnego aprobowania wydłużenia czasu trwania 

Kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej. 

 

2.3.1.49. 7 Ustalenia – po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą Robót – dodatkowej 

zapłaty za zabezpieczenie robót i ewentualne przedłużenie czasu realizacji 

Kontraktu w związku z zawieszeniem robót. 

 

2.3.1.50. 8 Nadzorowania i terminowego uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia 

na użytkowanie obiektu / zgłoszenia zakończenia robót budowlanych / uzyskania 

Certyfikatu Bocznicy dla Zaplecza Technicznego PKA. 
 

2.3.1.51.  Informowania Zamawiającego i Wykonawcy Robót o wystąpieniu siły wyższej. 
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2.3.1.52. 0 Zachowania poufności informacji objętej tajemnicą handlową. 

 

2.3.1.53. 1 Pełnego monitorowania Kontraktu, w tym zdefiniowania, realizacji i rozliczenia 

wskaźników rzeczowych i finansowych służących do monitorowania postępu 

realizacji projektu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i wytycznymi POIiŚ 

dotyczącymi realizacji projektu. 

 

2.3.1.54. 2 Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu 

harmonogramami prac projektowych, robót i zdefiniowanymi wskaźnikami. 

 

2.3.1.55.  Sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją  

i rozliczeniem projektu wymaganych przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne, 

instytucje finansowe oraz procedury wdrażania projektu związane z realizacją  

i rozliczeniem projektu w tym raportów i sprawozdań. 

 

2.3.1.56.  

 

W przypadku zgłoszenia podwykonawstwa Inżynier Kontraktu w terminie 5 dni 

od otrzymania projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, przekaże 

Zamawiającemu swoją opinię do projektu umowy w zakresie:  

a) spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia Kontraktu na Roboty; 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku; 

c) wartości umowy. 

Po otrzymaniu od Wykonawcy Robót kopii umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych, poświadczonej za zgodność z oryginałem o treści zgodnej 

z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem Umowy Inżynier 

w terminie 5 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo przekaże 

Zamawiającemu swoją opinię w sprawie umowy w zakresie: 

a) spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia Kontraktu na Roboty; 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku; 

c) wartości umowy. 

Inżynier dopilnuje, aby Wykonawca Robót, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożył Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sprawie zamówienia 

publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5.000 zł. 
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2.3.1.57. 5 Zapewnienia tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych  

z Kontraktami i Umową. 

 

2.3.1.58. 

 

     

2.3.1.59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.60. 

 

 

 

2.3.1.61. 

 

 

 

2.3.1.62. 

 

 

 

 

 

2.3.1.63. 

 

 

 

2.3.1.64. 

Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu / przekazanego placu budowy 

przed przystąpieniem do robót budowlanych przez Wykonawcę Robót. 

 

Sporządzanie dokumentacji fotograficznej pokazującej postęp robót budowlanych, 

w tym z charakterystycznych punktów, tak aby był widoczny postęp robót  

i dołączanie jej do raportów miesięcznych (zdjęcia winny być przedkładane także  

w wersji elektronicznej na nośnikach typu CD/DVD, być zaopatrzone w datę 

wykonania i opis robót); 

Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obejmuje również wykonanie zdjęć 

terenu inwestycji przed przystąpieniem do robót budowlanych przez Wykonawcę. 

Zdjęcia należy sporządzać  raz na miesiąc – od chwili rozpoczęcia realizacji robót, 

przez cały okres realizacji Kontraktu w kolejnych etapach robót, a ostatni raz 

po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla całości robót  – w ilości wybranych 

min. 30 sztuk na każdą sesję (zdjęcia winny być przedkładane także w wersji 

elektronicznej na nośnikach typu CD/DVD, być zaopatrzone w datę wykonania 

i opis robót).  

  

Służby IK mają 3 dni na czynności odbiorowe wykonanych robót zgłoszonych przez 

Wykonawcę Robót, 7 dni na podpisanie protokołu odbioru częściowego 

przekazanego z kompletnymi załącznikami zgodnie ze SST/STWiORB. 

 

Informowania właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia przed 

wkroczeniem Wykonawcy Robót na teren sąsiedni, niebędący w dyspozycji 

Inwestora. 

 

W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym,  

a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji Kontraktu, przedstawianie 

wyczerpujących informacji, wyjaśnień i dowodów materialnych, dokumentów 

dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inżyniera Kontraktu, 

co do przedmiotu sporu. 

 

Wystawiania/opracowywania wszelkich niezbędnych dokumentów (opinii, wycen, 

wyliczeń, sprawozdań, etc.) związanych z Kontraktem i Umową w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub wynikających z Warunków Kontraktu. 

 

Identyfikowania ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony osób trzecich, 

zapobiegania roszczeniom osób trzecich poprzez informowanie Zamawiającego  

o możliwości powstania sporów – z propozycjami sposobów zapobiegania oraz 

brania czynnego udziału w ich rozstrzyganiu. 

 

2.3.2. 2 Inżynier Kontraktu będzie w szczególności decydować o:  

 

2.3.2.1. 1 Dopuszczeniu do robót materiałów, prefabrykatów oraz wszystkich elementów 
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i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,  

w tym sprawdzeń świadectw dopuszczeń i znakowania euro kodów;  

 

2.3.2.2. 2 Zatwierdzeniu projektu, receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę 

Robót. 

 

2.3.2.3. 3 Dopuszczeniu do pracy Podwykonawców Wykonawcy Robót. 

 

2.3.2.4. 4 Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób mogący spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska lub niezgodnie 

z wymaganiami Kontraktu. 

 

2.3.2.5. 5 Sposobie zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie 

budowy. 

 

2.3.2.6. 6 Sposobie zabezpieczenia i postępowania z niewypałami, niewybuchami  

i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie budowy. 

 

2.3.2.7. 7 Zgłaszaniu Zamawiającemu konieczności wprowadzania zmian w projektach  

i robotach, wynikających ze zmian prawa dotyczących Kontraktu. 

 

2.3.3. 3 Personel Inżyniera Kontraktu w osobach Inspektorów Nadzoru robót 

branżowych oraz Sprawdzających dokumentację projektową ma prawo 

w szczególności: 

 

2.3.3.1. 1 Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy (tylko w przypadku Inspektorów Nadzoru robót 

branżowych), dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 

obliczeń, pomiarów kontrolnych, prób lub badań, także wymagających odkrycia 

robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

 

2.3.3.2.  Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

warunkami pozwolenia na budowę. 

 

2.3.4. 4 Inżynier Kontraktu będzie wnioskować w szczególności o:  

 

2.3.4.1. 1 Udzielenie pełnomocnictw umożliwiających reprezentowanie Zamawiającego  

w zakresie wynikającym z umowy. 

 

2.3.4.2. 2 Wprowadzenie ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, mając na uwadze 

warunki zatwierdzonego projektu budowlanego. 
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2.3.4.3. 3 Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez 

niezależnego eksperta, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami. 

 

2.3.4.4. 4 Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie.  

 

2.3.4.5. 5 Po uzgodnieniu z Zamawiającym zmianę terminu wykonania robót w umowie  

o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań 

Wykonawcy Robót. 

 

2.3.4.6. 6 Po uzgodnieniu z Zamawiającym zmianę wartości Kontraktu uzasadnioną 

zmianami przepisów prawa lub zmianami wynikającymi z realizacji Kontraktu.  

 

2.3.4.7. 7 Akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany w Kierownictwie 

Wykonawcy Robót (na inne osoby, niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót)  

w tym projektanta, kierownika budowy lub robót. 

 

2.3.5. 2 Inżynier Kontraktu będzie akceptować w szczególności:  

 

2.3.5.1. 1 Przedstawiony przez Wykonawcę Robót Harmonogram Prac Projektowych  

i Robót oraz Harmonogram Płatności. 

 

2.3.5.2. 2 Propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót 

na inną osobę, niż wskazana w ofercie Wykonawcy Robót;  

 

2.3.5.3. 2 Laboratorium wskazane przez Wykonawcę Robót, o ile nie zostało wskazane  

w jego ofercie, oraz propozycję odnośnie zmiany Laboratorium na inne, 

niż wskazane w ofercie. 

 

2.3.5.4. 4 Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, o ile nie zostały wskazane  

w ofercie Wykonawcy Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany 

sprzętu lub urządzeń;  

 

2.3.5.5. 5 Źródła pozyskania wyrobów budowlanych, o ile nie zostały wskazane w ofercie 

Wykonawcy Robót.  

 

2.3.5.6.  Zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka 

nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót. 

 

2.4.  Etap po zakończeniu robót   

 

Po zakończeniu robót budowlanych Inżynier Kontraktu w porozumieniu 

z Zamawiającym wystawi Świadectwa Przejęcia. W trakcie trwania Kontraktu 

Inżynier Kontraktu będzie wystawiał Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do całości 

robót, etapów, a także innych części robót o ile Wykonawca Robót o takie 

Świadectwo wystąpi i będzie uprawniony do jego otrzymania. Ponadto Inżynier 

Kontraktu ma prawo i obowiązek w szczególności: 
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2.4.1. 1 Sprawdzania wszystkich dokumentów związanych z wystawieniem Świadectwa 

Przejęcia oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do Przejęcia całości robót. 

 

2.4.2. 2 Wyegzekwowania od Wykonawcy Robót przygotowania 2 kompletnych 

egzemplarzy Operatu Kolaudacyjnego (zbioru dokumentów budowy) wraz z ich 

sprawdzeniem, w tym pełnej dokumentacji powykonawczej. Jeden kompletny 

dodatkowy egzemplarz Operatu Kolaudacyjnego i uzyskane certyfikaty (w tym 

Certyfikat Bocznicy) pozostają u Inżyniera przez okres 10 lat.  

 

2.4.3. 3 Spowodowania dostarczenia przez Wykonawcę Robót wszelkich dokumentów 

niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub 

złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu w zakresie zgodnym 

z ustawą Prawo budowlane. 

 

2.4.4.  Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem 

wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym zatwierdzonego ze wszelkimi 

zmianami obowiązującego projektu funkcjonowania Zaplecza Technicznego PKA 

z układem torowym jako Bocznicy w stałej organizacji ruchu na terenie stacji 

PKP Staroniwa, a także sprawdzenia zgłoszenia do Organu Zarządzającego 

Ruchem Kolejowym zakończenia prac i wprowadzenia do stałej organizacji ruchu 

Instrukcji Obsługi Bocznicy zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym.  

 

W okresie Zgłaszania Wad do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało w szczególności: 

 

2.4.5. 6 Pełna obsługa okresu gwarancyjnego. 

 

2.4.6. 7 Doprowadzenie do zakończenia zadań wynikających z obowiązków na tym etapie 

budowy. 

 

2.4.7. 8 Dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi 

do usunięcia wad. 

 

2.4.8. 9 Dokonywanie co 6 miesięcy przeglądu gwarancyjnego robót objętych Kontraktem, 

wraz ze sporządzeniem protokołu przeglądu. 

Przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań z przeprowadzonych przeglądów. 

 

2.4.9. 0 Poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót budowlanych. 

 

2.4.10. 1 Odbiór wykonanych robót w związku z usunięciem wad. 

 

2.4.11. 2 Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach w sprawach dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów. 

 

2.4.12. 3 Zajmowanie stanowiska w przypadku roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie  

w okresie gwarancyjnym. 
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2.4.13. 4 Dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa 

Płatności. 

 

2.4.14. 5 Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem 

wszelkich niezbędnych dokumentów. 

 

2.4.15.  Wystawienie Świadectwa Wykonania. 

 

2.4.16. 7 Wnioskowanie po wystawieniu Świadectwa Wykonania o zwrot części 

Zabezpieczenia Wykonania. 

 

2.4.17. 8 Wnioskowanie o zwrot Gwarancji Wykonania. 

 

2.4.18. 9 W nagłych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości natychmiastowego kontaktu  

z Wykonawcą Robót, Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym 

podejmie działania w celu zlecenia robót w okresie gwarancyjnym innemu 

Wykonawcy. 

 

2.4.19.  Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów 

przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót. 

 

2.5.  Uprawnienia i obowiązki szczegółowe związane ze współpracą 

z Zamawiającym 

 

 Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu 

wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. W szczególności 

Inżynier Kontraktu ma prawo i obowiązek: 

 

2.5.1. 2 Reprezentowania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy Robót (Kontraktu) 

w zakresie przyznanych uprawnień. 

 

2.5.2. 3 Uzyskania pełnomocnictw lub upoważnień dla prawidłowej realizacji Kontraktu 

wynikającej ze stosownych przepisów prawnych po zwróceniu się 

do Zamawiającego. 

 

2.5.3. 4 Występowania w imieniu Zamawiającego do Instytucji i osób stosownie 

do udzielonych upoważnień i pełnomocnictw. 

 

2.5.4. 5 Organizowania Rad Projektu, Rad Budowy, narad technicznych i innych spotkań 

oraz sporządzania z nich protokołów i przekazywania ich Zamawiającemu  

i Wykonawcy Kontraktu do 7 dni od dnia spotkania lub wcześniej – na polecenie 

Zamawiającego. 

 

2.5.5. 6 Dostarczenia Zamawiającemu pisemnej informacji o aktualnym i planowanym 

zaawansowaniu prac projektowych i robót budowlanych (rzeczowym i finansowym) 

w czasie do 3 godzin od zadania pytania przez Kierownika Projektu, 
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(w szczególności dotyczących zgodności z harmonogramem lub ewentualnymi 

jego zmianami). 

 

2.5.6. 7 Udziału w przygotowaniu raportów, sprawozdań i materiałów wymaganych przez 

Zamawiającego i procedury wdrażania projektu (w zależności od źródła 

finansowania). 

 

2.5.7. 8 Proponowania Zamawiającemu konieczności przedłużenia Kontraktu 

po stosownych konsultacjach z Zamawiającym. 

 

2.5.8. 9 Dostarczenia Zamawiającemu min. 7 dni przed odbiorem ostatecznym 

kompletnego Operatu Kolaudacyjnego z opinią i akceptacją. 

 

2.5.9. 0 Pełnego przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozstrzygnięcia ewentualnych 

sporów. 

 

2.5.10. 1 Czynnego uczestnictwa w rozstrzyganiu sporów na każdym etapie. 

 

2.5.11. 2 Inżynier zobowiązany będzie do czynnego udziału w pracach związanych  

z kontrolą projektu przez upoważnione podmioty a w szczególności zobowiązany 

będzie w porozumieniu z Zamawiającym do udzielania pełnych wyjaśnień  

i przygotowania dokumentów przez cały okres trwania umowy i okresu 

gwarancyjnego. 

 

2.5.12.  Inżynier Kontraktu uzyska zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań 

wynikających z następujących warunków określonych w Warunkach Kontraktu 

opartych na "Warunkach Kontraktu dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę: 

· Warunek (Sub-Clause) 3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera  

· Warunek (Sub-Clause) 4.4 Podwykonawcy  

· Warunek (Sub-Clause) 6.8 Kadra Wykonawcy  

· Warunek (Sub-Clause) 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie  

· Warunek (Sub-Clause) 8.8 Zawieszenie robót 

· Warunek (Sub-Clause) 12.3 Próby ponowne  

· Warunek (Sub-Clause) 13.1 Prawo do zmian 

· Warunek (Sub-Clause) 13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

· Warunek (Sub-Clause) 17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego  

· Warunek (Sub-Clause) 20.1 Roszczenia Wykonawcy.  

 

2.5.13.  Wykonawca (Inżynier Kontraktu) niniejszego zamówienia nie może zwolnić 

którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub 

odpowiedzialności wynikających z aktu umowy.  

2.5.14.  Wykonawca niniejszego zamówienia (Inżynier Kontraktu) zorganizuje pracę swoich 

pracowników w taki sposób, aby Kontrakt był zrealizowany zgodnie 

z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem prac 

Wykonawcy projektu. 
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2.6.  Szczegółowe uprawnienia i obowiązki kontrolne 

 

2.6.1. 1 Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań 

Wykonawcy Robót (Kontraktu) z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i w umowie na wykonanie robót budowlanych w obowiązujących 

przepisach prawa. 

Inżynier Kontraktu, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził 

kontrolę prawidłowości realizacji dokumentacji technicznej, jakości materiałów  

i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót. Będzie 

prowadził również nadzór pozostały wynikający z zapisów decyzji środowiskowej. 

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu ma prawo i obowiązek 

kontroli realizacji zadań określonych w Kontrakcie, w szczególności: 

 

2.6.2.  Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 

zaawansowania. 

 

2.6.3. 3 Sprawdzania zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu 

harmonogramem robót. 

 

2.6.4.  Kontroli sposobu składowania oraz przechowywania wyrobów budowlanych. 

 

2.6.5. 5 Sprawdzania, opiniowania, odbierania i kontroli zgodności oznakowania robót  

z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy. 

 

2.6.6.  Prowadzenia codziennych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką 

inżynierską. 

 

2.6.7.  Nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót. 

 

2.6.8. 8 Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa 

pracy i utrzymania porządku na terenie budowy. 

 

2.6.9. 9 Sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót 

i wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności zgodnie z obowiązującymi 

procedurami w tym zakresie. 

 

2.7.  Szczegółowe uprawnienia i obowiązki dotyczące rozliczeń finansowych 

 

 Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu ma prawo i obowiązek  

w szczególności do: 

2.7.1. 2 Sporządzenia planu przepływu gotówki (bazując na limicie finansowym 

przekazanym przez Zamawiającego) na podstawie harmonogramu prac 

projektowych i robót oraz przestrzeganie tego planu. 
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2.7.2. 3 Przestrzegania i dążenia do wykonania przyznanego na dany rok limitu 

finansowego budowy. 

 

2.7.3. 4 Opiniowania, wyceny oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami 

uzupełniającymi i zamiennymi (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia)  

w przypadku ich wystąpienia podczas realizacji zadania. 

 

2.7.4. 5 Sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót. 

 

2.7.5. 6 Rozliczenia Kontraktu w przypadku odstąpienia. 

 

2.7.6. 7 Wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego, Instytucje związane z realizacją Kontraktu oraz procedury 

wdrażania projektu. 

 

2.7.7. 8 Zatwierdzanie wartości robót do wypłaty dla Wykonawcy Robót.  

 

2.7.8. 9 Zatwierdzanie Przejściowych Świadectw Płatności i przekazanie ich 

Zamawiającemu wraz ze wszystkimi załącznikami. 

 

2.7.9. 0 Zatwierdzanie Końcowego Świadectwa Płatności i przekazywanie go 

Zamawiającemu wraz ze wszystkimi załącznikami, 

 

2.8.  Szczegółowe uprawnienia i obowiązki dotyczące osób trzecich 

 

 Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu ma prawo i obowiązek  

w szczególności: 

 

2.8.1.  Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami 

i mieszkańcami. 

 

2.8.2.  Udziału w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich  

w związku z realizacją Kontraktu. 

 

2.8.3. 4 Udzielania odpowiedzi stronom w przypadku interwencji osób trzecich 

posiadających interes prawny z tytułu prowadzonych robót, a związanych 

z realizacją kontraktu i informowania Zamawiającego o sposobie ich rozwiązania. 

 

2.8.4. 5 Uzyskania stosownej zgody Zamawiającego lub Wykonawcy Robót w celu 

wykorzystywania czy też przekazywania stronie trzeciej dokumentacji 

Zamawiającego. 

 

3. Zarządzanie kontraktem 

 

Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedłoży opracowanie: Instrukcję 

Zarządzania Projektem (IZP), obejmującą organizację i metodologię zarządzania projektem, 

zawierające następujące części:  
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A. Zrozumienie przedmiotu zamówienia 

 

Część A będzie zawierać komentarz Wykonawcy niniejszego zamówienia dotyczący spraw 

mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określenia celów  

i oczekiwanych rezultatów. W szczególności opracowanie będzie zawierać zrozumienie stopnia 

złożoności dokumentacji projektowej i poszczególnych elementów Kontraktu, zrozumienie 

warunków miejscowych, zrozumienie roli, jaką Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy tego 

zamówienia, zrozumienie zasad finansowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej, zrozumienie ograniczeń standardowych zasad FIDIC wynikających z przepisów 

polskiego prawa, w tym ustaw o Finansach Publicznych i Prawa Zamówień Publicznych.  

 

B. Strategia 

Część B zawierać będzie: 

a) Zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia.  

b) Wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów.  

c) Powiązanie działań z wynikami.  

d) Opis udogodnień i wspomagania, które Wykonawca niniejszego zamówienia uzyska  

z własnej firmy w czasie realizacji zamówienia. 

 

C. Metodologia 

 

Część C zawierać będzie Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji 

obiektu: 

a) monitorowania postępu robót,  

b) kwalifikowania zasobów /personelu, materiałów/wyrobów budowlanych, sprzętu, itp. 

do wykonania robót,  

c) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów 

opracowywanych przez wykonawcę Kontraktu,  

d) odbioru robót i potwierdzenia płatności,  

e) wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń, 

f) rozpatrywania roszczeń,  

g) wprowadzania zmian,  

h) procedura szacowania ceny końcowej Kontraktu na roboty i niniejszej umowy oraz terminu 

wykonania 

 

Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział  

w wykonywaniu tych czynności, określać role jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem 

im uprawnień i obowiązków oraz wzory dokumentów. 

 

4. Wymagania 

 

4.1.  Inżynier Kontraktu zapewni sobie w ramach niniejszej umowy na czas realizacji 

Inwestycji, typowe pomieszczenie biurowe (wyłącznie do swojej dyspozycji) wraz  

z niezbędnym wyposażeniem. 

W biurze zapewni salę konferencyjną (na co najmniej 20 osób), o powierzchni 

co najmniej 20 m2 oraz toaletę. Biuro wyposaży na koszt własny w niezbędne 
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dla całego Zespołu Inżyniera stosowne meble, sprzęt biurowy i urządzenia 

(m.in. stół konferencyjny i krzesła dla min. 20 osób, kserokopiarka kolorowa – 

format A3). Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu Zespołu Inżyniera, 

tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkich członków Zespołu. 

Wykonawca zapewni obsługę biura minimum 5 dni w tygodniu (od poniedziałku 

do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o adresie biura, jego powierzchni 

i wyposażeniu w sprzęt biurowy i media oraz zapewni adres konta poczty 

elektronicznej wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Wykonawca 

zapewni pomieszczenia biurowe zgodnie z powyższym opisem do dnia podpisania 

przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót protokołu odbioru ostatecznego. 

Przed biurem powinien być zapewniony parking na samochody osobowe, 

nieodpłatny, w tym dla samochodów Zamawiającego (4 miejsca postojowe). Biuro 

musi mieć zapewnione drogi dojazdowe. 

Biuro Inżyniera na etapie prowadzenia przez Wykonawcę prac projektowych (Faza 

Projektowania) zlokalizowane będzie w odległości pozwalającej na dojazd do niego 

z siedziby Zamawiającego (al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów)  

w czasie do 40 minut. 

Biuro Inżyniera na etapie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych 

(Faza Robót budowlanych) zlokalizowane będzie w odległości pozwalającej 

na dojazd do placu budowy w czasie do 40 minut. 
 

4.2.  Inżynier Kontraktu zapewni we własnym zakresie i na własny koszt podłączenie 

w/w pomieszczeń do mediów, w tym Internetu. 
 

4.3.  Inżynier Kontraktu w terminie 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi 

do akceptacji Kierownika Projektu, schemat organizacyjny zespołu, wraz 

ze szczegółowym zakresem uprawnień i obowiązków jakie zamierza powierzyć 

poszczególnym członkom zespołu, w tym wyznaczy osobę do koordynacji pracy 

Inspektorów Nadzoru – Inspektora Koordynatora Branż. Inspektor Koordynator 

Branż będzie odpowiedzialny za pracę całego zespołu Inspektorów Nadzoru. 

Inspektor Koordynator Branż sporządzi i przekaże w tym samym czasie wykaz 

telefonów kontaktowych do wszystkich członków zespołu. 
 

4.4.  W okresie przed rozpoczęciem robót oraz w okresie Zgłaszania Wad i rozliczenia 

kontraktu można przewidzieć zmianę lokalizacji, zmniejszenie powierzchni  

i wyposażenia biur stosownie do charakteru pracy w tym okresie. 
 

4.5.  Inżynier Kontraktu zapewni swojemu personelowi we własnym zakresie i na własny 

koszt typowe pomieszczenia, sprzęt oraz niezbędne wyposażenie, w tym środki 

łączności i transportu. 
 

4.6.  Inżynier Kontraktu będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania swoje, 

swoich pracowników i podwykonawców wobec Zamawiającego i osób trzecich. 
 

4.7.  Zamawiający nie przewiduje dostarczania żadnego sprzętu/urządzeń, ani 

zapewnienia jakichkolwiek pomieszczeń dla Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu)  

w ramach przedmiotowego zamówienia. 
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5. Raportowanie 

 

Inżynier Kontraktu: 

 sporządza raporty w czasie trwania Umowy na realizację kontraktu w zakresie i terminach 

określonych poniżej, 

 przedłoży Zamawiającemu wzory raportów w okresie do 1 m-ca od dnia podpisania 

umowy. 

Raporty sporządzane są w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiającemu przekazywany jest 

po 1 egzemplarzu raportu. 

Datą otrzymania raportu przez Zamawiającego jest data otrzymania raportu w formie papierowej. 

 

5.1.  Raport otwarcia 

5.1.1.  W okresie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego 

na realizację niniejszego zamówienia z Wykonawcą Robót Zaplecza 

Technicznego PKA Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport 

Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu, 

wykonywanej przez Wykonawcę Robót (Kontraktu) dokumentacji projektowej oraz 

problemów, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu. 

Wykonawca świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne 

problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje 

sposoby rozwiązania tych problemów.  

 

5.2.  Raporty miesięczne 

 

Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji niniejszej Umowy sporządza raporty miesięczne.  

Inżynier Kontraktu w ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Kierownikowi 

Projektu „Raport miesięczny” wyszczególniający postęp prac projektowych (przed fazą realizacji 

robót), wykonane prace, kontrolne badania laboratoryjne, informację o postępie robót, 

uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach  

w realizacji kontraktu. 

 

Raport będzie zawierał w szczególności:  

  opis zawansowania postępu prac projektowych i powstałych problemów 

(narastająco), wraz z propozycjami rozwiązania tych problemów, 

  opis zawansowania postępu robót i powstałych problemów (narastająco), wraz  

z propozycjami rozwiązania tych problemów, 

  zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,  

  zaangażowanie finansowe,  

  postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem 

na każdy miesiąc,  

  plan robót i finansów na kolejny miesiąc,  

  aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania 

Kontraktu, 

  graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,  
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  graficzną prezentację postępu robót na planie i rysunkach obiektów,  

  fotografie dokumentujące postęp robót,  

  wykaz zmian z wartością odnośnych robót,   

  wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 

  wyniki kontroli finansowej Kontraktu i związane z nim rozliczenia, 

  Informacje niezbędne do przygotowania sprawozdań na potrzeby Instytucji 

Pośredniczącej CUPT wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. 

 

W Okresach Zgłaszania Wad, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uwzględniania w raportach 

miesięcznych informacji z przeprowadzonych przeglądów robót zrealizowanych w ramach 

Kontraktu.  

 

5.3.  Raport techniczny 

 

Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach 

technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy 

wystąpią poważne zmiany (np. wymagające odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

budowlanego) w dokumentacji projektowej i realizacji kontraktu. Raport techniczny powinien 

zawierać w szczególności: 

  założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa, 

  zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny 

zaproponowanej zmiany,  

  zestawienie wszystkich nowych okoliczności powodujących zmiany konieczne 

do jej oceny,  

  zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe 

wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,  

  kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,  

  kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą 

występowały w związku z wprowadzaną zmianą,  

  opis przyjętych założeń projektowych i różnice w założeniach projektowych  

w oryginalnych, ofertowych rozwiązaniach, 

  nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 

zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,  

  rysunki i/lub zdjęcia, pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian 

projektowych.  

 

5.4.  Raport końcowy 

 

Po zakończeniu robót, przed wydaniem Świadectwa Przejęcia, Inżynier Kontraktu przedłoży 

Zamawiającemu „Raport końcowy”. „Raport końcowy” zostanie dostarczony Kierownikowi Projektu 

przed odbiorem końcowym Robót. 

Raport końcowy powinien zawierać w szczególności: 

  wstęp wraz z krótkim opisem projektu i działaniami przed rozpoczęciem 

Kontraktu, 

  opracowanie wszystkich ważniejszych problemów, jakie powstały w trakcie 

realizacji Umowy, 
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  Dokumentację Projektową Powykonawczą, wraz z założeniami projektowymi i ich 

zmianami w trakcie realizacji wraz z uzasadnieniem, 

  organizację i zarządzanie Kontraktem wraz ze Strukturą Wykonawcy Robót 

i Strukturą Inżyniera Kontraktu, 

  wykonawstwo, w tym chronologiczny postęp robót i uwagi do wykonania 

poszczególnych głównych elementów robót (dział ogólny, roboty ziemne, itd.), 

  osiągniętą jakość robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi oraz 

przyczyny wystąpienia i sposób likwidacji wad, 

  sprawy umowy o roboty budowlane (szczególnie zmiany i czas trwania umowy  

o roboty budowlane), 

  roszczenia (szczególnie przyczyny roszczeń, zakres roszczeń, sposoby 

załatwienia roszczeń), 

  sprawy finansowe, w tym kwota Kontraktu z Wykonawcą Robót i wszelkie jej 

zmiany, kwota kontraktu z Inżynierem Kontraktu i wszelkie jej zmiany, analiza 

płatności, końcowe rozliczenie rzeczowo – finansowe wykonanych robót, 

  uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące szczególnie: 

dokumentacji projektowej, Warunków Kontraktu, Ogólnych i Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych, technologii robót, czasu trwania umowy o roboty 

budowlane, 

  zakończenie i rekomendacje na przyszłe, podobne projekty, 

  podwykonawstwo, w tym dane zgłoszonych i zatwierdzonych podwykonawców, 

zmiany podwykonawców, zakres prac przez nich zrealizowany, wysokość 

wynagrodzenia podwykonawców, potwierdzenie dokonania przez Generalnego 

Wykonawcę zapłaty podwykonawcom, informacje o wszelkich problemach 

związanych z podwykonawstwem. 

 Kiedy końcowy raport z postępu prac nie zostanie zatwierdzony przez 

Zamawiającego, to automatycznie zostaje uruchomiona procedura rozwiązania 

sporu. 
 

5.5.  Raport zamknięcia 
 

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności Inżynier Kontraktu 

przedłoży Zamawiającemu "Raport zamknięcia", stanowiący aktualizację "Raportu końcowego" 

na dzień zakończenia realizacji usługi przez Wykonawcę. 
 

5.6. Protokół z przeglądu gwarancyjnego 
 

W Okresach Zgłaszania Wad Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przeprowadzania 

co 6 miesięcy planowych przeglądów gwarancyjnych, w okresie ustalonym z Zamawiającym. 

Wykonawca zorganizuje bez względnej zwłoki w trybie pilnym przeglądy doraźne w przypadku 

nagłego ujawnienia się okoliczności uzasadniających wystąpienie przez Zamawiającego  

z roszczeniami z tytułu rękojmi wobec Wykonawcy Robót budowlanych. 

Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale Inżyniera Kontraktu 

oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Inżynier jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół 

przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych  

w określonym przez Zamawiającego terminie. 
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Przeglądy gwarancyjne obejmują również ocenę robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

Z każdego przeglądu gwarancyjnego Inżynier Kontraktu sporządza protokół. Protokół zawiera opis 

ujawnionych wad, potwierdzonych dokumentacją fotograficzną oraz uzgodniony z Zamawiającym 

termin na ich usunięcie. 

Po upływie terminu na usuniecie wad Inżynier Kontraktu organizuje kolejny przegląd, mający 

na celu potwierdzenie usunięcia wad. Inżynier Kontraktu sporządza z przeglądu protokół usunięcia 

wad i usterek. 

6. Badania laboratoryjne 

6.1.  Wykonawca (IK) na koszt własny będzie prowadził badania i pomiary kontrolne 

przez niezależne laboratorium niezwiązane z Zamawiającym ani Wykonawcą 

Robót zgodnie z zasadami wymienionymi w SIWZ. 
 

6.2.  Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć 10% badań określonych 

w STWIOR, będących załącznikiem do Kontraktu/Kontraktów. 
 

6.3.  Zamawiający wymaga, aby badania kontrolne obejmowały min.: 

 materiały/wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę Robót przy 

pracach ziemnych i fundamentowych, w tym: zagęszczenie gruntu, 

nośność podłoża gruntowego, elementy konstrukcji fundamentów oraz 

zasypki; 

 wykonane elementy konstrukcji nośnych hali, w tym łączeń elementów; 

 materiały/wyroby budowlane stosowane na konstrukcje pod torowisko. 
 

6.4.  Wykonawca (IK) zobowiązany jest do dostarczenia próbki z miejsca pobrania 

do laboratorium własnymi środkami transportu i na własny koszt. 
 

6.5.  Wykonawca (IK) uzyska pewność co do wiarygodności wyników badań 

laboratoryjnych przedstawianych przez Wykonawcę Robót. W tym celu Inżynier 

Kontraktu ma prawo do zlecenia badań sprawdzających wyniki badań 

przedstawianych przez Wykonawcę Robót. Koszt badań sprawdzających obciąża 

Inżyniera Kontraktu. 
 

6.6.  Zamawiający wymaga, aby ilość badań sprawdzających nie przewyższała ilości 

badań kontrolnych. 
 

6.7.  Celem dokładnego określenia miejsca pobierania prób lub wykonania badań 

należy wskazać je w dokumentacji, dokumentacji z badań. Jest to ważny element 

polityki jakości prowadzonej przez Zamawiającego. Badania i pomiary 

Wykonawcy należy wykonać według norm, zasad i wytycznych podanych  

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 

6.8.  Wykonawca jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania lub pozyskiwania lub 

zastosowania. 
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6.9.  Inżynier Kontraktu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę Robót budowlanych, poprzez między innymi swoje badania, 

będzie oceniać zgodność materiałów/wyrobów budowlanych i robót 

z wymaganiami STWIOR na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, 

jak i badań dostarczonych przez Wykonawcę Robót. 

 

6.10.  Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy Robót pisemne informacje  

o jakichkolwiek niedociągnięciach (wadach, usterkach, nieprawidłowościach itp.) 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów/wyrobów budowlanych i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy Robót 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 

 

6.11.  Inżynier Kontraktu pobierze próbki materiałów/wyrobów budowlanych i będzie 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy Robót na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy Robót są niewiarygodne, to Inżynier 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów/wyrobów budowlanych i robót z dokumentacją projektową 

i STWIOR/SST. Może również zlecić przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. 

 

6.12.  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego STWIOR/SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury. 

 

6.13.  Próbki będą pobierane losowo w obszarach wskazanych w dokumentacji 

projektowej. Należy przyjąć taką lokalizację miejsca wykonania badań i pobrania 

próbek, aby uzyskane wyniki odzwierciedlały jakość wykonanych robót na całej 

Inwestycji oraz proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót. 

 

 

 

 

 

 

 


