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1. OPIS UWARUNKOWAŃ PROWADZENIA PROCESU KONTROLI W ROKU 

OBRACHUNKOWYM 2020/2021 

1.1. Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórek odpowiedzialnych za 

realizację zadań kontrolnych 

1.1.1. Kontrola projektów na dokumentach 

Kontrola projektów na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolującej. 

Obejmuje ona sprawdzenie oryginałów lub uwierzytelnionych kopii dokumentów przekazanych 

przez beneficjentów do IZ RPO WP/IP WUP, a także wytworzonych i/lub przechowywanych na 

poziomie IZ RPO WP/IP WUP (w przypadku kontroli dokumentacji na zakończenie realizacji 

projektu) pod kątem ich zgodności z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Kontrolę wykonuje 

wyznaczony pracownik/pracownicy na podstawie dekretacji zawartych w ww. dokumentach.  

W toku kontroli wypełnia się właściwe listy sprawdzające, weryfikuje dokumenty zgodnie  

z opisem zawartym w odpowiednich rozdziałach właściwych instrukcji wykonawczych oraz 

prowadzi niezbędne postępowania wyjaśniające. 

Komórki przeprowadzające kontrole na dokumentach w ramach RPO WP 2014-2020 oraz ich 

główne zadania w ramach tego typu kontroli: 

1) w ramach DWP (I oś priorytetowa): 

- Oddział wyboru projektów w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw osi 

priorytetowej I RPO (WP.II) – weryfikacja wniosków o dofinansowanie; wykrywanie  

i zgłaszanie nieprawidłowości –  liczba osób/etatów zaangażowanych w proces 

kontroli: 10,  

- Oddział umów w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw osi priorytetowej  

I RPO (WP.III) – weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy  

o dofinansowanie oraz ewentualnych aneksów; wykrywanie i zgłaszanie 

nieprawidłowości – liczba osób/etatów zaangażowanych w proces kontroli: 12, 

- Oddział rozliczeń i potwierdzania płatności beneficjentów w zakresie wsparcia 

inwestycyjnego przedsiębiorstw osi priorytetowej I RPO (WP.IV) – kontrola wniosków  

o płatność, wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości, monitorowanie postępu 

wdrażania Instrumentów Finansowych w SL2014 – liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli: 12, 

- Oddział kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie wsparcia 

inwestycyjnego przedsiębiorstw osi priorytetowej I RPO (WP.V) – weryfikacja realizacji 

zaleceń pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO WP na 

zakończenie realizacji projektu oraz kontroli na miejscu realizacji projektu; wykrywanie 

i zgłaszanie nieprawidłowości – liczba osób/etatów zaangażowanych w proces 

kontroli: 6, 

- Oddział weryfikacji zamówień i kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie 

wsparcia innowacyjności i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej I RPO (WP.VII) 

 – weryfikacja ex-post procedur udzielania zamówień – kontrola w siedzibie jednostki 

kontrolującej; weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli  

na poziomie IZ RPO WP na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli na miejscu 

realizacji projektu; wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości – liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli: 10, 
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- Oddział sprawozdawczości osi priorytetowej I RPO (WP.VIII) – weryfikacja oświadczeń 

dotyczących trwałości projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalności podatku 

VAT, weryfikacja sprawozdań kwartalnych/końcowego z realizacji Instrumentów 

Finansowych, wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości – liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli: 5, 

- Oddział rozliczeń i potwierdzania płatności beneficjentów w zakresie wsparcia 

innowacyjności i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej I RPO (WP.IX) – kontrola 

wniosków o płatność, wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości – liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli: 11, 

- Oddział wyboru projektów w zakresie wsparcia innowacyjności i rozwoju 

gospodarczego osi priorytetowej I RPO (WP.XI) – weryfikacja wniosków  

o dofinansowanie; wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości – liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli: 8, 

- Oddział umów w zakresie wsparcia innowacyjności i rozwoju gospodarczego osi 

priorytetowej I RPO (WP.X) – weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy 

o dofinansowanie oraz ewentualnych aneksów; wykrywanie i zgłaszanie 

nieprawidłowości – liczba osób/etatów zaangażowanych w proces kontroli: 8. 

 

2) w ramach DPI (osie priorytetowe II-VI): 

- Oddział wsparcia procesu wdrażania osi priorytetowych II-VI RPO (PI.I)  

- przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO WP na zakończenie realizacji projektu 

(kontrole kompletności), wykrywanie nieprawidłowości; liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli: 3, 

- Oddział umów w zakresie ochrony powietrza i zagospodarowania odpadów (PI.II)  

- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksów;   

wykrywanie nieprawidłowości; liczba osób/etatów zaangażowanych w proces 

kontroli: 8, 

- Oddział wyboru projektów w zakresie cyfrowego Podkarpacia oraz infrastruktury 

komunikacyjnej (PI.III) - weryfikacja wniosków o dofinansowanie, wykrywanie 

nieprawidłowości; liczba osób/etatów zaangażowanych w proces kontroli: 11, 

- Oddział wyboru projektów w zakresie czystej energii (PI.IV) - weryfikacja wniosków  

o dofinansowanie, wykrywanie nieprawidłowości; liczba osób/etatów zaangażowanych 

w proces kontroli: 7, 

- Oddział wyboru projektów w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego (PI.V) - weryfikacja wniosków o dofinansowanie, wykrywanie 

nieprawidłowości; liczba osób/etatów zaangażowanych w proces kontroli: 6, 

- Oddział umów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz czystej energii (PI.VI)  

- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksów; 

wykrywanie nieprawidłowości; liczba osób/etatów zaangażowanych w proces 

kontroli: 9, 

- Oddział umów w zakresie cyfrowego Podkarpacia, ochrony środowiska naturalnego  

i dziedzictwa kulturowego oraz spójności przestrzennej i społecznej (PI.VII)  

- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksów; 

wykrywanie nieprawidłowości; liczba osób/etatów zaangażowanych w proces 

kontroli: 9, 

- Oddział rozliczeń i potwierdzania płatności projektów w zakresie cyfrowego 

Podkarpacia oraz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego (PI.VIII)  
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- kontrola wniosków o płatność, wykrywanie nieprawidłowości; liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli: 8, 

- Oddział rozliczeń i potwierdzania płatności w zakresie czystej energii (PI.IX) - kontrola 

wniosków o płatność, wykrywanie nieprawidłowości; liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli: 11, 

- Oddział rozliczeń i potwierdzania płatności projektów w zakresie infrastruktury 

komunikacyjnej oraz spójności przestrzennej i społecznej (PI.X) - kontrola wniosków  

o płatność; wykrywanie nieprawidłowości; liczba osób/etatów zaangażowanych w 

proces kontroli: 10, 

- Oddział kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych II-VI RPO  

(PI.XI) - weryfikacja korespondencyjna realizacji zaleceń pokontrolnych; 

przeprowadzanie postępowań wyjaśniających na dokumentach w siedzibie Instytucji 

Zarządzającej Programem, wykrywanie nieprawidłowości; liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli: 9, 

- Oddział weryfikacji zamówień osi priorytetowych II-VI RPO (PI.XII) - weryfikacja  

procedur udzielania zamówień publicznych – kontrole w siedzibie jednostki 

kontrolującej; prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z ustaleniami  

w zakresie zamówień dokonanymi przez Instytucję Audytową, wykrywanie 

nieprawidłowości; liczba osób/etatów zaangażowanych w proces kontroli: 10, 

- Oddział monitorowania i prognozowania projektów osi priorytetowych II-VI RPO (PI.XIII) 

– monitorowanie wskaźników osiąganych w poszczególnych projektach po 

zakończeniu ich realizacji, wykrywanie nieprawidłowości; liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli: 5. 

 

Jednocześnie w ramach DPI wraz ze zwiększaniem się liczby projektów wybranych do 

dofinansowania, w trakcie roku obrachunkowego 2020/2021 przewiduje się sukcesywne 

przenoszenie części osób z oddziałów wyboru projektów do oddziałów umów i oddziałów 

rozliczeń i potwierdzania płatności, a w kolejnym etapie do oddziałów kontroli. 

 

3) w ramach IP WUP (osie priorytetowe VII-IX): 

− Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS – oś priorytetowa VII RPO WP 2014-2020  

– weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz 

ewentualnych aneksów; weryfikacja wniosków o płatność; wykrywanie i zgłaszanie 

nieprawidłowości na stanowisko ds. nieprawidłowości w Wydziale Kontroli EFS IP WUP; 

przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakończenie realizacji projektu 

(kontrole kompletności dokumentacji) – liczba osób/etatów zaangażowanych w proces 

kontroli - 33, 

− Wydział Integracji Społecznej EFS – oś priorytetowa VIII RPO WP 2014-2020  

– weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz 

ewentualnych aneksów; weryfikacja wniosków o płatność; wykrywanie i zgłaszanie 

nieprawidłowości na stanowisko ds. nieprawidłowości w Wydziale Kontroli EFS IP WUP; 

przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakończenie realizacji projektu 

(kontrole kompletności dokumentacji) – liczba osób/etatów zaangażowanych w proces 

kontroli – 33, 

 

− Wydział Edukacji EFS – oś priorytetowa IX RPO WP 2014-2020 – weryfikacja 

dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych 
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aneksów; weryfikacja wniosków o płatność; wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości na 

stanowisko ds. nieprawidłowości w Wydziale Kontroli EFS IP WUP; przeprowadzanie 

kontroli na poziomie IP WUP na zakończenie realizacji projektu (kontrole kompletności 

dokumentacji) – liczba osób/etatów zaangażowanych w proces kontroli - 36,  

− Wydział Kontroli EFS – osie priorytetowe VII-IX RPO WP 2014-2020  

– przeprowadzanie na poziomie IP WUP kontroli na miejscu w biurze projektu lub 

siedzibie beneficjenta; weryfikacja m.in. ex-post procedur udzielania zamówień 

publicznych (podczas kontroli na miejscu); weryfikacja prawidłowości realizacji zamówień 

realizowanych w trybie ustawy PZP, w ramach którego poniesiony został pierwszy 

wydatek wybrany lub wylosowany do weryfikacji (podczas weryfikacji wniosku o płatność) 

przez Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli zamówień publicznych Wydziału PK. 

Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych; wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości, 

monitorowanie odzyskiwania nieprawidłowości (współpraca w tym zakresie ze 

stanowiskiem ds. windykacji należności w Wydziale Budżetu i Finansów IP WUP) – liczba 

osób zaangażowanych w proces kontroli – 21, liczba etatów – 17,10, 

− Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej – osie priorytetowe VII – IX RPO 

WP 2014-2020 – współpraca z jednostką zewnętrzną w zakresie koordynowania kontroli 

krzyżowych; obsługa organizacyjna kontroli zewnętrznych oraz nadzór nad realizacją 

zaleceń organów zewnętrznych – liczba osób zaangażowanych w proces kontroli – 2, 

liczba etatów - 1. 

4) w ramach DRP (X oś priorytetowa): 

− Oddział pomocy technicznej (RP.VII) – weryfikacja wniosków o dofinansowanie oraz 

wniosków o płatność, wykrywanie nieprawidłowości –  liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli: 3, 

5) w ramach DK (X oś priorytetowa – kontrola projektów na miejscu i kontrola finansowa 

beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-VI): 

− Oddział kontroli finansowej beneficjentów RPO (DK.III) – liczba osób/etatów 

zaangażowanych w proces kontroli:14; 

6) w ramach DBF (weryfikacja dowodów księgowych przedkładanych przez beneficjentów 

realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-VI oraz wprowadzanie sprawozdań w 

zakresie udzielania pomocy publicznej w zakresie RPO WP do elektronicznego Systemu 

Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej „SHRIMP”): 

− Oddział obsługi finansowo – księgowej funduszy UE (BF.V) – liczba osób 

zaangażowanych w proces kontroli: 3, liczba etatów: 2, 

− Oddział sprawozdawczości budżetowej (BF.IV) – liczba osób zaangażowanych w proces 

kontroli: 4, liczba etatów: 1,6; 

7) w ramach IP ZIT (udział w wyborze projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym 

i konkursowym w zakresie zgodności ze Strategią ZIT ROF): 

− specjalista ds. wdrażania projektów EFS, 

− koordynator ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych, 

− koordynator ds. wdrażania projektów OZE, 

− specjalista ds. finansowych. 
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Każdorazowo w proces oceny projektów pozakonkursowych pod względem zgodności 

ze strategią ZIT ROF w ramach KOP zaangażowane są 2 osoby z IP ZIT spośród osób 

pracujących na ww. stanowiskach.  

W proces oceny projektów konkursowych, podobnie jak w przypadku oceny projektów 

pozakonkursowych, są wskazywane przez Zarząd Stowarzyszenia ROF w drodze 

Uchwały zgodnie z zapisami zwartymi w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT RPO WP. 

 

Schemat umiejscowienia komórek przeprowadzających kontrole na dokumentach w strukturze 

organizacyjnej IZ RPO WP: 

 

  

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

Departament Wspierania 
Przedsiębiorczości 

Oś priorytetowa I RPO WP 
2014-2020 

Departament Wdrażania 
Projektów 

Infrastrukturalnych RPO 

Osie priorytetowe II-VI RPO 
WP 2014-2020 

Departament Zarządzania 

Regionalnym Programem 
Operacyjnym 

Weryfikacja wniosków  
o dofinansowanie oraz 
wniosków o płatność  

w ramach osi priorytetowej X 
RPO WP  

2014-2020 

Departament Kontroli 

• kontrola finansowa 

beneficjentów 

realizujących projekty w 

ramach osi priorytetowych 

I-VI 

• kontrola na miejscu 

projektów realizowanych 

w ramach osi 

priorytetowej X 

Skarbnik Województwa 

Departament Budżetu 
i Finansów 

Weryfikacja dowodów 
księgowych przedkładanych 

przez beneficjentów 
realizujących projekty w 

ramach osi priorytetowych I-VI 
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Schemat umiejscowienia komórek przeprowadzających kontrole na dokumentach w strukturze 
organizacyjnej IP WUP: 

 

 

  

Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie 

Wieloosobowe stanowisko 
ds. Kontroli Wewnętrznej 

współpraca z jednostką 
zewnętrzną w zakresie 
koordynowania kontroli 

krzyżowych w ramach osi 
priorytetowych VII-IX RPO 

WP 2014-2020 

Wydział Kontroli EFS 

weryfikacja m.in. ex-post 
procedur udzielania 

zamówień publicznych 
(podczas kontroli na miejscu); 
weryfikacja realizacji zaleceń 
pokontrolnych; wykrywanie 

i zgłaszanie nieprawidłowości 
w ramach osi priorytetowych 
VII-IX RPO WP 2014-2020 

Wydział Integracji 
Społecznej EFS 

oś priorytetowa VIII RPO WP 
2014-2020 

Wicedyrektor ds. 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Wydział Aktywizacji 
Zawodowej EFS 

oś priorytetowa VII RPO WP 
2014-2020 

Wydział Edukacji EFS 

oś priorytetowa IX RPO WP 
2014-2020 

Wieloosobowe stanowisko 
ds. kontroli zamówień 

publicznych 

weryfikacja procedur 
udzielania zamówień w trybie 

PZP, w ramach którego 
poniesiony został pierwszy 

wydatek wybrany lub 
wylosowany do weryfikacji 

(podczas weryfikacji wniosku 
o płatność)  
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Schemat umiejscowienia komórek przeprowadzających kontrole na dokumentach w strukturze 
organizacyjnej IP ZIT: 

 

 

 

 

Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia ROF   

Specjalista ds. finansowych  

Specjalista ds. wdrażania 
projektów EFS  

Koordynator ds. wdrażania 
projektów OZE  

Zastępca Dyrektora  

Koordynator ds. wdrażania 
projektów 

infrastrukturalnych  
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Kontrola projektów na miejscu/ zdalna 
 

IZ RPO WP oraz IP WUP mogą przeprowadzać kontrole w każdym czasie od dnia otrzymania 

przez Beneficjenta informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjątkiem określonym 

w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, nie później niż do końca okresu 

określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą 

przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli dotyczących trwałości projektu, pomocy 

publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towarów i usług. 

Kontrole na miejscu projektów w ramach osi priorytetowych I-VI i X RPO WP 2014-2020 będą 

przeprowadzane przez Zespoły Kontrolujące, składające się z pracowników następujących 

Departamentów UMWP: 

W roku obrachunkowym 2020/2021 r. w czynności kontrolne na miejscu zaangażowanych 

będzie: 

1) w ramach DWP: 

− w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie wsparcia 

inwestycyjnego przedsiębiorstw osi priorytetowej I RPO (WP.V) w czynności kontrolne 

zaangażowanych obecnie jest 6 osób (kierownik oddziału oraz 5 osób na stanowisku 

ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektów), w Oddziale weryfikacji zamówień  

i kontroli merytoryczno – technicznej projektów w zakresie wsparcia innowacyjności  

i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej I RPO (WP. VII) w czynności kontrolne 

zaangażowanych obecnie jest 10 osób (kierownik oddziału oraz 9 osób na stanowisku 

ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektów).  

Zarząd Województwa Podkarpackiego 

Departament 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
 

Departament 
Wdrażania Projektów 
Infrastrukturalnych 

RPO 

Departament Kontroli 

• Oddział kontroli finansowej 
beneficjentów RPO 

• Oddział kontroli merytoryczno-
technicznej projektów osi 
priorytetowych II-VI RPO 

• Oddział weryfikacji zamówień osi 
priorytetowych II-VI RPO 

• Oddział kontroli merytoryczno-
technicznej projektów w zakresie 
wsparcia inwestycyjnego 
przedsiębiorstw osi priorytetowej 
I RPO 

• Oddział weryfikacji zamówień i 
kontroli merytoryczno – 
technicznej projektów w zakresie 
wsparcia innowacyjności i 
rozwoju gospodarczego osi 
priorytetowej I RPO 
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2) w ramach DPI: 

− w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych II-VI RPO  

w czynności kontrolne zaangażowanych będzie 9 osób (kierownik oddziału oraz 8 osób 

na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektów), 

− w Oddziale weryfikacji zamówień osi priorytetowych II-VI RPO (PI. XII) zaangażowanych 

będzie 10 osób (kierownik oddziału oraz 9 osób na stanowisku ds. kontroli zamówień 

publicznych). 

 

3) w ramach DK: 

− w Oddziale kontroli finansowej beneficjentów RPO (DK.III) w czynności kontrolne 

zaangażowane jest 14 osób (kierownik oddziału oraz 13 osób na stanowisku ds. kontroli 

finansowej beneficjentów RPO).  

Ponadto, w przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy, skład Zespołu Kontrolującego 

może zostać poszerzony o pracowników poszczególnych Departamentów UMWP. 

Niezależnie  od powyższego, w kontrolach mogą brać udział eksperci. Rola eksperta, zakres 

oraz tryb jego udziału w kontrolach określane są zgodnie z art. 68a ustawy o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  

2014-2020. 

 

Kontrole na miejscu projektów w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 będą 

przeprowadzane przez Zespoły Kontrolujące, składające się z pracowników Wydziału Kontroli 

EFS IP WUP. W chwili obecnej w Wydziale Kontroli EFS zatrudnionych jest 21 osób - w tym 

Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu (2 osoby), Oddział Zamiejscowy w Przemyślu (2 osoby) 

oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. kontroli zamówień publicznych (3 osoby). W czynności 

kontrolne na miejscu zaangażowane będzie docelowo 18 osób (kierownik wydziału, zastępca 

kierownika wydziału oraz 14 osób na stanowisku ds. kontroli i 2 osoby na stanowisku  

ds. nieprawidłowości i odzyskiwania kwot). 

Schemat umiejscowienia komórek przeprowadzających kontrole na miejscu w strukturze 

organizacyjnej IP WUP: 

 

 

Z uwagi na zakres delegowanych zadań, IP ZIT nie prowadzi czynności kontrolnych na miejscu 

realizacji projektów/w siedzibie beneficjenta. 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

Wydział Kontroli EFS 
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1.1.2. Kontrola systemowa 

Narzędziem służącym uzyskaniu pewności, że IP RPO WP realizują powierzone funkcje 

w odpowiedni sposób, są prowadzone przez IZ RPO WP (instytucję kontrolującą) kontrole 

systemowe, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. IP RPO WP zobowiązane 

są do poddania się kontrolom systemowym na podstawie zapisów właściwych porozumień. 

Wiodącą komórką IZ RPO WP właściwą w zakresie prowadzenia kontroli systemowej jest 

Oddział koordynacji i zarządzania systemem realizacji RPO (RP.III) w DRP. Ponadto, w kontroli 

systemowej uczestniczyć będzie Oddział komunikacji i promocji Funduszy Europejskich 

(PG.IV) w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej. 

 

W roku obrachunkowym 2020/2021 r. w czynności kontrolne na miejscu zaangażowanych 

będzie 4 osoby z RP.III (kierownik oddziału oraz 3 osoby na stanowisku ds. koordynacji 

i zarządzania systemem realizacji RPO).  

 

W zależności od zakresu kontroli, skład Zespołu Kontrolującego może być uzupełniony 

o pracowników następujących Oddziałów DRP: 

 

1) Oddziału programowania w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(RP.I) – 1 osoba,  

2) Oddziału identyfikacji i wsparcia projektów pozakonkursowych (RP.II) – 2 osoby, 

3) Oddziału sprawozdawczości i monitorowania (RP.IV) – 1 osoba, 

4) Oddziału rozliczeń finansowych (RP.VI) – 5 osób, 

5) Oddziału procedury odwoławczej (RP.VIII) – 1 osoba, 

6) Oddziału programowania w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (RP.IX) – 1 

osoba. 

Ponadto, w przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy, skład Zespołu Kontrolującego 

może zostać poszerzony o pracowników poszczególnych Departamentów UMWP. 

Zespół Kontrolujący nie powinien liczyć więcej niż 6 osób w każdym dniu kontroli. 
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Schemat umiejscowienia komórek przeprowadzających kontrole systemowe w strukturze 

organizacyjnej IZ RPO WP: 

 

 

W systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 brak jest Instytucji Wdrażającej, której powierzona by była realizacja części 

zadań IP WUP. W związku z powyższym IP WUP nie przewiduje przeprowadza kontroli 

systemowych. Zadania te realizowane są przez IZ RPO WP w stosunku do IP WUP. 

Niemniej jednak, w przypadku Umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 38 ust. 7 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r., ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, kontrole będą przeprowadzane przez IP WUP.  

  

Zarząd Województwa Podkarpackiego 

Departament Zarządzania 

Regionalnym Programem 
Operacyjnym 

• Oddział koordynacji i zarządzania systemem realizacji RPO 

 

• Oddział programowania w zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 2014-2020 

• Oddział identyfikacji i wsparcia projektów 

pozakonkursowych 

• Oddział sprawozdawczości i monitorowania 

• Oddział rozliczeń finansowych 

• Oddział procedury odwoławczej  

• Oddział programowania w zakresie Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 

Departament Promocji, 
Turystyki  

i Współpracy Gospodarczej  

• Oddział komunikacji i promocji 

Funduszy Europejskich 
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1.2. Dokumenty, w których ujęto procedury związane z realizacją kontroli 

Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IZ RPO WP oraz IP WUP w roku 

obrachunkowym 2020/2021: 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, ze zm.); 

2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (DZ. U. UE.L2014.138.5, ze 

zm.); 

3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U.UE.L.2014.286.1, ze zm.); 

4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu 

dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów 

wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego 

sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013  

w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca 

terytorialna” (Dz.U.UE.L.2015.38.1, ze zm.); 

5) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 818);   

6) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 

1668); 

7) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, ze 

zm.); 

8) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1843); 
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9) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, ze zm.) 

10) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1482, ze zm.); 

11) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1781), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)) w tym inne 

akty wykonawcze i wytyczne wydane na podstawie ww. aktów prawnych oraz akty i 

instrumenty prawne odnoszące się do ochrony danych osobowych.  

12) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

13)  Wytyczne EGESIF dla państw członkowskich dotyczące kontroli zarządczych, 

14) Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 694). 

 

 

Zobowiązanie do poddania się kontroli prowadzonej przez IZ RPO WP (oraz w stosownych 

przypadkach przez IP WUP) zostało zawarte w treści umów/decyzji/porozumień 

o dofinansowanie projektów, jak również w porozumieniach/umowach dotyczących 

powierzenia zadań związanych z realizacją RPO WP 2014-2020. 

Zadania realizowane w toku procesu kontroli na poszczególnych stanowiskach, zostały 

szczegółowo rozpisane we właściwych instrukcjach wykonawczych: IZ RPO WP oraz IP WUP. 

Niniejsze dokumenty określają niezbędne czynności, komórki i stanowiska odpowiedzialne za 

ich wykonanie oraz terminy ich realizacji, listy kontrolne służące do weryfikacji stanu 

faktycznego z pożądanym, instrukcje obiegu dokumentów związanych z kontrolą oraz 

instrukcje korzystania z SL2014. 

Ponadto, procedury na potrzeby kontroli projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 

X Pomoc techniczna zostały zawarte w dokumencie pn. „Instrukcja realizacji projektów w osi 

priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020”. 

Szczegółowe warunki w zakresie: 

a) metodyki doboru próby projektów do kontroli, 

b) planu kontroli systemowych, 

c) warunków kontroli projektów, 

w roku obrachunkowym 2020/2021, zostały zawarte w niniejszym RPK. 

1.3. Opis procedur kontroli 

Kontrole projektów mogą być przeprowadzane w siedzibie IZ RPO WP/IP WUP na podstawie 

dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją 

projektu. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych  

w ramach realizacji projektu, Beneficjent jest obowiązany okazać również dokumenty 

niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją. 

Kontrola trwałości projektu jest prowadzona w okresie, o którym mowa w art. 71 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

– tj. w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym 

zgodnie z zasadami pomocy państwa (trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania 
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inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP). Polega ona w szczególności na 

sprawdzeniu występowania okoliczności wskazanych w treści niniejszego przepisu. 

Działając w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 

2020 r. zaplanowane kontrole trwałości zostaną przełożone na kolejne kwartały, w zależności 

od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. 

 

Kontrola systemowa prowadzona jest, co do zasady, w siedzibie IP RPO WP (instytucji 

kontrolowanej). Część czynności związanych z weryfikacją dokumentów może odbywać się  

w siedzibie IZ RPO WP (instytucji kontrolującej), z zastrzeżeniem, że kontrola taka stanowi 

dodatkowe czynności w trakcie kontroli systemowej, które nie powodują pominięcia etapu 

realizacji tej kontroli w siedzibie instytucji kontrolowanej. 

IZ RPO WP/IP WUP prowadzi kontrole w trybie planowym – zgodnie z zatwierdzonym RPK na 

dany rok obrachunkowy oraz kontrole doraźne (pozaplanowe). 

Standardowo, proces kontroli bez względu na jej charakter, przebiegać będzie zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

W przypadku wystąpienia sytuacji nieopisanych w ww. Wytycznych (niestandardowych), 

postępowanie będzie dokumentowane odpowiednimi notatkami służbowymi lub innymi 

dokumentami powstałymi w toku prowadzonej sprawy i archiwizowanymi w aktach sprawy 

przedmiotowej kontroli. Szczegółowe procedury dotyczące zadań kontrolnych zostały 

podzielone według zagadnień tematycznych i zostały sformalizowane w IW IZ RPO WP/IW IP 

WUP. 

IP WUP działając w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 

2020 r. zmodyfikowała procedury kontroli na miejscu. W przypadku kiedy niemożliwe jest  

przeprowadzanie kontroli na miejscu dopuszczalne jest przeprowadzenie czynności 

kontrolnych w formie zdalnej (zamiast kontroli w siedzibie beneficjenta) na podstawie 

dokumentów przekazywanych przez beneficjentów za pośrednictwem systemu SL2014. 

Kontrole  mogą być przeprowadzane bez wizyty monitoringowej. Kontrole zdalne mogą się 

odbywać dwustopniowo – w pierwszym etapie kontrola finansowa może być realizowana 

zdalnie, w oparciu o skany dokumentów przesłane przez beneficjenta,  w drugim etapie, gdy 

możliwe będą wizyty na miejscu, będą obejmować oględziny rzeczowego stanu realizacji oraz 

przegląd oryginałów dokumentów. 

 

Kontrolę projektów ze względu na sposób przeprowadzenia można podzielić na: 

− kontrolę dokumentacji, 

− kontrolę na miejscu/ kontrolę zdalną. 

 

1.3.1. Kontrola dokumentacji 

Kontrola projektów na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolującej. 

Obejmuje ona sprawdzenie oryginałów lub uwierzytelnionych kopii dokumentów przekazanych 

przez beneficjentów pod kątem ich zgodności z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. W toku 

kontroli dokumentacji m.in. wypełnia się właściwe listy sprawdzające, weryfikuje dokumenty 

zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich rozdziałach IW IZ RPO WP/IW IP WUP oraz 

prowadzi niezbędne postępowania wyjaśniające. 
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Kontrola na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej w roku obrachunkowym 

2020/2021,w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020, co do zasady dotyczyć 

będzie: 

a) 100% wniosków o dofinansowanie, 

b) 100% wniosków o płatność*, 

c) 100% projektów w zakresie dokumentów potwierdzających realizację zaleceń 

pokontrolnych, 

d) 100% projektów – w odniesieniu do których wystąpi uzasadnione podejrzenie wystąpienia 

nieprawidłowości, 

e) 100% projektów – obligatoryjna weryfikacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

powyżej 50 000 zł/30 000 euro** w zakresie występowania podstawowych naruszeń ustawy 

Pzp i Wytycznych***przed zadeklarowaniem wydatków do KE.  

W ramach niniejszego planu przewiduje się objęcie tą wskazaną formą weryfikacji również 

zamówień udzielonych przez beneficjentów przed zawarciem umów o dofinansowanie 

projektów, a po wyborze projektu do dofinansowania, 

f) 100% projektów – obligatoryjna uproszczona weryfikacja zachowania zasady 

przejrzystości przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości szacunkowej od 20 000 zł 

do 50 000 zł/30 000 euro** na etapie weryfikacji wniosków o płatność**** , 

g)  5% zamówień ujętych we wnioskach o płatność w każdym miesiącu – obligatoryjna 

weryfikacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej od 20 000 zł do 30 000 euro w 

zakresie występowania podstawowych naruszeń Wytycznych*** przed zadeklarowaniem 

wydatków do KE (dotyczy tylko osi II-VI RPO WP), 

h) 100% projektów – kontrola na zakończenie realizacji projektu – kontrola kompletności 

dokumentacji na poziomie IZ RPO WP, 

i) 100% sprawozdań/informacji przekazywanych za pomocą SL2014 sporządzanych przez 

beneficjenta realizującego projekt w ramach instrumentów finansowych. 

 

Niezależnie od powyższego, IZ RPO WP monitoruje postęp wdrażania instrumentów 

finansowych za pomocą SL2014 oraz przedkładanych kwartalnych sprawozdań z postępu 

realizacji projektu zgodnie z procedurami określonymi w IW IZ RPO WP. 

 

Kontrola projektów na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej w 2020/2021 r.,  

w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dotyczyć będzie w szczególności: 

− weryfikacji wniosków o dofinansowanie, 

− weryfikacji na etapie podpisywania umów o dofinansowanie, 

− weryfikacji wniosków o płatność; 

− weryfikacji zamówień publicznych. 

 
* Kontrola dokumentów wniosków o płatność dla projektów realizowanych ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 działanie 

1.2 - Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ Prace B+R będzie realizowana na próbie zgodnie z opisaną 
w RPK metodologią. 
** Kwota progowa 50 000 zł dotyczy zamówień z projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej I RPO WP. W przypadku 

zamówień  
z projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowych  II-VI RPO WP kwota progowa wynosi 30 000 euro. 
*** Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo 
zamówień publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
**** W przypadku projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 działanie 1.2 - Badania przemysłowe, 

prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ Prace B+R weryfikacji zamówień będą podlegać wydatki, które zostaną wybrane do 
próby zgodnie z opisaną w RPK metodologią. 
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W odniesieniu do kontroli systemowej, kontrola na dokumentach prowadzona jest w przypadku 

korespondencyjnej weryfikacji zaleceń pokontrolnych. 

1.3.2. Kontrola na miejscu 

Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji 

wydatków potwierdzającą, że: 

a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, 

b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada 

informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych 

do instytucji kontrolującej, 

c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały 

rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz  

z zasadami unijnymi i krajowymi, 

d) operacje wybrane do wsparcia w ramach instrumentów finansowych są zgodne z mającymi 

zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego, a także są zgodne  

z programem operacyjnym, oraz z umową o finansowaniu zawartą z IZ RPO WP/IP WUP. 

 

Prowadząc kontrolę projektu na miejscu IZ RPO WP/IP WUP kieruje się zasadą nie dublowania 

czynności weryfikacyjnych, które zostały już przeprowadzone w tym samym zakresie na innych 

etapach weryfikacji projektu, m.in. na etapie: weryfikacji wniosku o dofinansowanie, zawierania 

umów o dofinansowanie, weryfikacji wniosków o płatność.  

 

Celem przeprowadzenia kontroli na miejscu jest pogłębienie i rozszerzenie analizy 

dokumentów oraz sprawdzenie dowodów rzeczowych dostępnych jedynie w miejscu realizacji 

projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie zostaną objęte działania beneficjenta i kwestie nie 

związane bezpośrednio ze współfinansowanym projektem. Ponadto, nie będzie badana 

zgodność działań beneficjentów w obszarach, które są objęte nadzorem/kontrolą/ 

weryfikacją/inspekcją ze strony innych organów administracji publicznej np. architektoniczno 

-budowlanej, przestrzegania przepisów sanitarnych, przestrzegania innych przepisów np. bhp, 

ppoż, prawa pracy. 

 

Przeprowadzenie czynności kontrolnych podczas kontroli na miejscu w ramach osi 

priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 odbywa się co do zasady w czasie nie dłuższym niż  

7 dni roboczych. 

 

W ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 planowany czas trwania kontroli na 

miejscu przeprowadzanej w trybie planowym określa się zasadniczo na 2 – 4 dni w przypadku 

kontroli projektów, zaś min. 1 dzień w przypadku wizyty monitoringowej. Głównymi czynnikami 

wpływającymi na ewentualne wydłużenie czasu trwania kontroli mogą być: 

− stwierdzenie podczas kontroli na miejscu nieprawidłowości, nieścisłości lub innych 

czynników będących podstawą do poszerzenia zakresu kontroli dokumentacji powyżej 

zakładanej pierwotnej próby podlegającej kontroli, 

− czas potrzebny na przygotowanie oświadczeń lub wyjaśnień przez Beneficjenta, 

− czas potrzebny IP WUP na uzyskanie niezbędnych interpretacji lub opinii prawnych. 

 

W przypadku kontroli projektów przeprowadzanych w trybie planowym w ramach osi 

priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 wydłużenie czasu trwania kontroli będzie 
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dokumentowane poprzez notatkę służbową archiwizowaną w aktach sprawy przedmiotowej 

kontroli.  

 

Czynności podejmowane w ramach kontroli na miejscu reguluje odpowiednio procedura IW IZ 

RPO WP/IW IP WUP pn. „Procedura przeprowadzania czynności kontrolnych na miejscu”. 

 

Kontrolę na miejscu w ramach X osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 przeprowadza się co do 

zasady nie dłużej niż 15 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin 

przeprowadzania kontroli na miejscu może ulec wydłużeniu.  

 

Procedurę kontroli w ramach X osi priorytetowej reguluje „Instrukcja Realizacji Projektów w osi 

priorytetowej X pomoc techniczna RPO WP na lata 2014 – 2020”. 

 

W ramach przewidzianych w IW IZ RPO WP - kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowych 

I-VI RPO WP 2014-2020 wyodrębnia się: 

 

a) kontrolę planową – przeprowadza się zgodnie z RPK, która może mieć następującą 

formę: 

− kontroli w trakcie realizacji projektu (kontrola pośrednia); 

− kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową; 

− kontroli trwałości projektu. 

 

W ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 możliwe będzie przeprowadzenie 

kontroli pośrednich projektów, w przypadku których podpisane zostały umowy  

o dofinansowanie, ich realizacja została  rozpoczęta i są one odpowiednio zaawansowane pod 

względem rzeczowym oraz finansowym - tj. w ramach danego projektu zostało zatwierdzonych 

minimum 30% ze środków EFRR – warunki te określają zakres populacji projektów, które mogą 

być przedmiotem analizy ryzyka.  

 

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VI, które zostały wybrane 

w trybach pozakonkursowych, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy i jednocześnie w 

ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP wartość dofinansowania z EFRR zapisana w umowie 

o dofinansowanie aneksie do umowy przekracza 10 mln zł - co do zasady  będą poddawane 

obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola pośrednia) oraz mogą 

podlegać fakultatywnej  kontroli na miejscu po złożeniu wniosku o płatność końcową.  

Ewentualną kolejną kontrolę na miejscu projektu, który został wybrany w trybach 

pozakonkursowych przeprowadza się w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej  

kontroli pośredniej nieprawidłowości dot. rzeczowej realizacji projektu, których wartość 

przekracza 2% przyznanego dofinansowania z EFRR i mogą  one wystąpić w kolejnych 

wnioskach o płatność. 

 

Podobnie, projekt realizowany w ramach instrumentów finansowych nie będzie poddawany 

analizie ryzyka, gdyż kontrola pośrednia takiego projektu przeprowadzona zostanie co najmniej 

raz w trakcie danego roku obrachunkowego.  

 

b) kontrolę doraźną - przy przeprowadzaniu kontroli doraźnej na miejscu stosuje się zapisy 

zawarte w regulacjach dotyczących kontroli na miejscu – procedura IW IZ RPO WP 
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pn. „Procedury przeprowadzania kontroli planowej na miejscu”, chyba, że zapisy procedury 

IW IZ RPO WP pn. „Kontrole doraźne projektów na miejscu” stanowią inaczej. W trakcie 

kontroli doraźnej weryfikacji będą podlegały, co do zasady, dokumenty ściśle związane  

z charakterem wykrytej lub podejrzewanej nieprawidłowości. Obszar przeprowadzania 

kontroli doraźnej zostanie określony w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli/ 

zawiadomieniu o kontroli. W ramach obowiązków wynikających z systemu zarządzania  

i kontroli Marszałek Województwa ma prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnych  

w szczególności w przypadku: 

− uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia/nieprawidłowości lub otrzymania 

informacji z instytucji zewnętrznych o wystąpieniu naruszenia. W trakcie kontroli 

doraźnej weryfikacji podlegają - co do zasady – dokumenty ściśle związane 

z charakterem wykrytej/podejrzewanej nieprawidłowości, 

− konieczności sprawdzenia wdrożenia przez beneficjenta zaleceń zawartych 

w wystąpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzająca). W przypadku kontroli 

sprawdzającej do weryfikacji na miejscu dobiera się dokumenty z wcześniejszych 

kontroli oraz informacje/dokumenty pokontrolne, 

− wykrycia istotnych naruszeń w trakcie przeprowadzonej kontroli pośredniej projektu 

(tj. przekraczających 2% przyznanego dofinansowania z EFRR, które mogą  wystąpić 

również w  kolejnych wnioskach o płatność) w takim przypadku – co do zasady – kontroli 

mogą podlegać kolejne wnioski o płatność złożone w ramach tego samego roku 

obrachunkowego. 

 

Ewentualną kolejną kontrolę na miejscu projektu, który został wybrany w trybach 

pozakonkursowych przeprowadza się w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli 

pośredniej nieprawidłowości dot. rzeczowej realizacji projektu, których wartość przekracza 2% 

przyznanego dofinansowania z EFRR i mogą  one wystąpić w kolejnych wnioskach o płatność. 

W trakcie kontroli Zespół Kontrolujący sprawdza – na podstawie dokumentów właściwych ze 

względu na postęp w realizacji projektu – prawidłowość realizacji projektu oraz poniesionych 

wydatków kwalifikowalnych.  

 

Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli. Dowodami są  

w szczególności dokumenty i inne nośniki informacji, rzeczy, opinie biegłych, wyniki oględzin, 

jak również pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia. Zespół Kontrolujący może dokumentować 

fizyczny postęp lub efekty realizacji projektu za pomocą zdjęć. 

Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach 

realizacji projektu, Beneficjent jest obowiązany okazać również dokumenty niezwiązane 

bezpośrednio z jego realizacją. 

W ramach kontroli w miejscu realizacji przeprowadza się oględziny. Oględziny przeprowadza 

się w obecności Beneficjenta. Z czynności kontrolnej, polegającej na oględzinach oraz 

przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń – sporządza się protokół. Protokół podpisują 

osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności. W przypadku zadań 

o charakterze nieinwestycyjnym możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia oględzin 

i poprzestanie na sprawdzeniu dokumentacji.  

W sytuacji zadań o znacznym stopniu złożoności i dużej liczbie jednorodnych elementów 

możliwe jest sprawdzenie dokumentacji (np. zużycia materiałów i surowców) na próbie 
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wynoszącej nie mniej niż 5%  zbioru elementów. Dobór próby może odbyć się z zastosowaniem 

wybranych technik losowych – np. prosty dobór losowy z zastosowaniem funkcji losowania 

programu Excel/tablica liczb losowych/metoda doboru na podstawie osądu/dobór 

przypadkowy. W informacji pokontrolnej zawiera się informację o sposobie doboru próby. 

W przypadku, gdy w wylosowanej próbie podczas kontroli zostaną wykryte uchybienia mające 

skutki finansowe (uznanie wydatków za niekwalifikowalne) należy zwiększyć próbę o 10%. 

W przypadku wykrycia uchybień/nieprawidłowości w rozszerzonej próbie należy skontrolować 

wszystkie elementy objęte zakresem kontroli. 

W przypadku projektów inwestycyjnych o znacznym stopniu złożoności i dużej liczbie 

jednorodnych elementów możliwe jest przeprowadzenie oględzin na próbie wynoszącej nie 

mniej niż 5% zbioru elementów. Dobór próby może odbyć się z zastosowaniem wybranych 

technik losowych – np. prosty dobór losowy z zastosowaniem funkcji losowania programu 

Excel/tablica liczb losowych/metoda doboru na podstawie osądu/dobór przypadkowy. 

W informacji pokontrolnej zawiera się informację o sposobie doboru próby. W przypadku, gdy 

w wylosowanej próbie podczas kontroli zostaną wykryte uchybienia mające skutki finansowe 

(uznanie wydatków za niekwalifikowalne) należy zwiększyć próbę o 10%. W przypadku 

wykrycia uchybień/nieprawidłowości w rozszerzonej próbie należy skontrolować wszystkie 

elementy objęte zakresem kontroli. 

 

W przypadku projektów realizowanych przez wielu partnerów  w ramach osi priorytetowych  

II-VI RPO WP 2014-2020 (w ramach jednej umowy o dofinansowanie) kontroli podlegają 

obowiązkowo lider oraz poszczególni partnerzy w zależności od ich ilości: 

 
- do 5 partnerów/odbiorców końcowych – kontrolowany jest w całości lider  

wraz z 5 partnerami, 

- od 6 do 50 partnerów/odbiorców końcowych – kontrolowany jest w całości Lider  

oraz dobrana losowo próba 30% partnerów, obejmująca nie mniej niż 6 partnerów, 

- powyżej 50 partnerów/odbiorców końcowych – kontrolowany jest w całości Lider  

oraz dobrana losowo próba 20% partnerów, obejmująca nie mniej niż 10 partnerów. 

 
W przypadku, gdy w wylosowanej próbie podczas kontroli zostaną wykryte uchybienia mające 

skutki finansowe (uznanie wydatków za niekwalifikowalne) należy zwiększyć próbę 

partnerów/odbiorców końcowych o 10%. W przypadku wykrycia uchybień/nieprawidłowości  

w rozszerzonej próbie należy skontrolować projekt w całości.  

 

Ponadto, w przypadku wystąpienia w danym projekcie bardzo dużej liczby dokumentów, 

możliwe jest przeprowadzenie kontroli na próbie dokumentów.  

W sytuacji, w której kontroli nie podlega 100% dokumentów w informacji pokontrolnej należy 

opisać i uzasadnić wybrane zasady zastosowane przy doborze próby (możliwe do 

zastosowania metody to np. analiza ryzyka oraz metoda losowa - tylko w ten sposób każdy 

wydatek będzie miał takie same szanse podlegać weryfikacji).   

W odniesieniu do dokumentów finansowo – księgowych próbę stanowią dokumenty wybrane 

losowo, potwierdzające poniesienie min. 50% wydatków kwalifikowanych objętych kontrolą.   

W przypadku wystąpienia w danym projekcie więcej niż jednego wniosku o płatność 

kontrolujący wybiorą losowo wydatki kwalifikowane z każdego wniosku. Dobór próby  

odbywać się będzie z zastosowaniem techniki losowej, tj. prosty dobór losowy  

z zastosowaniem funkcji losowania programu Excel/tablica np. funkcji LOS(). W informacji 
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pokontrolnej zawiera się informację o sposobie doboru próby. W przypadku, gdy  

w wylosowanej próbie podczas kontroli zostaną wykryte uchybienia mające skutki finansowe 

(uznanie wydatków za niekwalifikowalne) należy skontrolować 100% wydatków 

kwalifikowanych projektu.  

 

Dodatkowo IZ RPO WP ma możliwość przeprowadzenia wizyt monitoringowych będących 

formą kontroli u beneficjenta. Celem wizyt monitoringowych może być m.in. wczesne 

identyfikowanie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości, monitorowanie postępu w realizacji 

projektu, weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań 

merytorycznych. 

 

Weryfikacja projektu podczas wizyty monitoringowej może obejmować m. in.: 

• sprawdzenie postępu w realizacji wykonanych prac oraz czy produkty zostały 

dostarczone, usługi wykonane i roboty zrealizowane, 

• realizację obowiązków w zakresie informacji i promocji, 

• sprawdzenie faktycznej liczby uczestników w zadaniach merytorycznych objętych 

projektem. 

 

Szczególnym przypadkiem kontroli na miejscu jest kontrola systemowa, o której mowa  

w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.  

Celem kontroli systemowej jest uzyskanie pewności, że wszystkie powierzone funkcje są 

realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPO WP 2014-2020 

funkcjonuje prawidłowo, skutecznie i zgodnie z prawem. Kontrola systemowa prowadzona 

przez IZ RPO WP dotyczy zadań realizowanych przez IP WUP oraz IP ZIT. 

IZ RPO WP przeprowadza co najmniej jedną kontrolę systemową w obrębie każdej  

IP RPO WP w każdym roku obrachunkowym. W drodze odstępstwa od niniejszej zasady,  

w sytuacji szczególnie uzasadnionej, IK UP może zaakceptować w ramach RPK (lub jego 

zmiany) przeprowadzenie kontroli w tylko jednej IP RPO WP. Wybór IP RPO WP (IP WUP albo 

IP ZIT) do przeprowadzenia kontroli systemowej powinien nastąpić w oparciu o analizę ryzyka 

zawartą w RPK. 

Co do zasady kontrole systemowe mają charakter kontroli planowych i są przeprowadzane 

zgodnie z RPK. Niezależnie od planowych kontroli systemowych, w przypadku powzięcia przez 

IZ RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystąpienia istotnych uchybień w pracy IP RPO WP 

lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotów zewnętrznych, IZ RPO WP może 

prowadzić kontrole systemowe doraźne. 

W roku obrachunkowym 2020/2021 kontrole systemowe będą obejmowały wszystkie procesy 

związane z realizacją przez IP RPO WP zadań powierzonych na podstawie właściwego 

porozumienia.  
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W ramach przewidzianych w IW IP WUP - kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowych  

VII - IX RPO WP 2014-2020 wyodrębnia się: 

 

a) kontrolę planową - przeprowadzaną zgodnie z Rocznym Planem Kontroli (RPK). W roku 

obrachunkowym 2020/2021 r. przewiduje się osiągnięcie przez beneficjentów w ramach osi 

VII-IX RPO WP 2014-2020 wystarczającego postępu w realizacji projektu, dającego 

podstawę do przeprowadzenia pierwszych kontroli na miejscu ich realizacji. Rozpoczęcie 

przeprowadzenia kontroli planowych będzie możliwe po wyłonieniu projektów najbardziej 

ryzykownych zgodnie z przyjętą Metodyką doboru próby projektów do kontroli, 

 

b) kontrolę doraźną - przy przeprowadzaniu kontroli doraźnej na miejscu stosuje się 

odpowiednio zapisy zawarte w IW IP WUP. W trakcie kontroli doraźnej weryfikacji będą 

podlegały, co do zasady, dokumenty ściśle związane z charakterem wykrytej lub 

podejrzewanej nieprawidłowości. Obszar przeprowadzania kontroli doraźnej będzie zbieżny 

ze stosownym zgłoszeniem/donosem.  

Kontrole doraźne, będą wszczynane w uzasadnionych przypadkach oraz w miarę 

możliwości tak czasowych jak i kadrowych IP WUP głównie w sytuacji wystąpienia: 

− nieprawidłowości/uchybień/zaniedbań ze strony Beneficjenta, 

− pozyskania przez IP WUP informacji/skarg dotyczących domniemanych 

nieprawidłowości w projekcie, 

− w sytuacji, gdy w projekcie wprowadza się bardzo częste, istotne (z punktu widzenia 

poprawnej realizacji) zmiany projektu zaś współpraca z IP WUP oraz proces rozliczania 

dotacji przebiega w sposób budzący zastrzeżenia. 

 

Kontrole projektów prowadzone są w danym roku obrachunkowym na próbie co najmniej 20% 

liczby projektów realizowanych w danym roku obrachunkowym wyłonionych w wyniku 

zastosowania metody matematycznej oraz w sposób losowy przedstawiony w punkcie 

Metodyka doboru próby projektów do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-IX.  

W przypadku każdego projektu podlegającego kontroli na miejscu, przeprowadzona zostanie 

co najmniej 1 wizyta monitoringowa. 

 

W trakcie kontroli Zespół Kontrolujący sprawdza – na podstawie dokumentów właściwych ze 

względu na postęp w realizacji projektu – prawidłowość realizacji projektu oraz poniesionych 

wydatków kwalifikowalnych. Zespół Kontrolujący może dokumentować fizyczny postęp 

lub efekty realizacji projektu (o ile to możliwe) za pomocą zdjęć. 

Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli. Dowodami są  

w szczególności dokumenty i inne nośniki informacji, rzeczy, opinie ekspertów, biegłych jak 

również pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia beneficjenta. 

Jeżeli jest to niezbędne i konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych 

w ramach realizacji projektu, Beneficjent jest obowiązany okazać również dokumenty 

niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją. 
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Podczas czynności kontrolnych na miejscu kontroli zostanie poddanych sprawdzeniu: 

− Kwalifikowalność przynajmniej 10% uczestników danego projektu, wyjątek stanowić będą 

projekty których liczba uczestników będzie powyżej 300 osób, wtedy sprawdzenie 

kwalifikowalności uczestników projektu będzie przeprowadzone na próbie min. 30 osób. 

− Reprezentatywna próba dokumentacji finansowej (dokumentów źródłowych i dowodów 

zapłaty) na poziomie 5% liczby dokumentów wykazywanych w ramach wniosku o płatność 

wybranego do kontroli. Dobór próby dokumentów do kontroli na miejscu będzie 

dokonywany dwuetapowo, w pierwszej kolejności poprzez dobór celowy / osąd ekspercki, 

który będzie uzupełniony o próbę losową. poprzez zastosowanie dostępnych funkcji 

losowych programu Excel np. funkcji LOS(). 

W związku z różną ilością pozycji wykazywanych we wnioskach o płatność oraz w celu 

przejrzystego sposobu podziału próby celowej oraz losowej, przyjmuje się, że na każde 

100 pozycji wykazywanych we wniosku o płatność, co najmniej 1 pozycja będzie wyłaniana 

w sposób losowy. Jednocześnie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w kontrolowanym 

wniosku o płatność, próba dokumentów podlegających kontroli zostanie odpowiednio 

powiększona. W każdym takim przypadku, poszerzonej analizie podlega grupa  

wydatków lub wydatki tożsame rodzajowo z wydatkami, w ramach których stwierdzono 

nieprawidłowości. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości podlegać będą analizie 

w celu określenia, czy mają one cechy wspólne a następnie wielkość stwierdzonych 

nieprawidłowości wyliczana będzie z wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność 

(o ile występowały), nawet jeśli nie były objęte daną kontrolą. 

− Dokumentacja merytoryczna projektu dotycząca poszczególnych dokumentów 

finansowych wybranych do kontroli w ramach kontroli dokumentacji finansowej, co 

stanowić będzie kontynuację logiczną kontroli.  

Kontroli na miejscu podlegać będzie również dokumentacja zamówień (Prawo Zamówień 

Publicznych, tryb konkurencyjny) o ile wystąpiły. Do analizy wybierać się będzie dokumentację 

uprzednio niekontrolowanego największego kwotowo zamówienia. W ten sposób w przypadku 

projektów wieloletnich, w każdym kolejnym roku ich realizacji, kontroli na miejscu podlega inne 

zamówienie.  

W przypadku kiedy zespół kontrolujący podczas kontroli na miejscu u Beneficjenta stwierdzi 

fakt przeprowadzenia kontroli danego postępowania przez inne instytucje np. Prezesa UZP, IP 

będzie przeprowadzała własne czynności kontrolne (uwzględniając wyniki tej kontroli). 

Poza kontrolami na miejscu IP WUP, w przypadku każdego wyłonionego do kontroli projektu 

zobowiązana jest do przeprowadza minimum 1 wizyty monitoringowej. Celem 

przeprowadzania wizyty jest sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu, a w szczególności 

potwierdzenie w trakcie podjętych działań, zgodności realizacji współfinansowanego projektu 

z wnioskiem o dofinansowanie / umową o dofinansowanie oraz zbadanie kompletności 

dokumentacji związanej z merytoryczną realizacją projektu.  

Kontrola na dokumentach przeprowadzana jest co do zasady w oparciu o procesy dotyczące 

kontroli planowej na miejscu czyli przede wszystkim po uprzednim zawiadomieniu beneficjenta 

o jej terminie oraz zakresie merytorycznym. Przeprowadzana jest zazwyczaj w sytuacji, gdy 

z przyczyn niezależnych wprost od beneficjenta lub instytucji kontrolującej nie jest możliwa do 

wykonania kontrola na miejscu. Czynności kontrolne wykonywane są zgodnie z właściwymi 

instrukcjami wykonawczymi, na podstawie dokumentów dostarczonych przez beneficjenta,  

z tym że miejscem jej przeprowadzenia jest siedziba jednostki kontrolującej. Kontrola na 

dokumentach może przyjąć również formę kontroli doraźnej. 
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Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. kontrola 

projektów w miejscu zostaje zastąpiona kontrolą zdalną na podstawie dokumentów 

przekazywanych przez beneficjentów za pośrednictwem SL2014. 

Czynności podejmowane w ramach kontroli w trybie zdalnym są analogiczne do kontroli 

na miejscu i reguluje je odpowiednio procedura IW IP WUP, za wyjątkiem czynności 

dokonywanych w siedzibie Beneficjenta. Wstrzymane zostają wizyty monitoringowe. Kontrole 

zdalne mogą się odbywać dwustopniowo – w pierwszym etapie kontrola finansowa może być 

realizowana zdalnie, w oparciu o skany dokumentów przesłane przez beneficjenta,  w drugim 

etapie, gdy możliwe będą wizyty na miejscu, będą obejmować oględziny rzeczowego stanu 

realizacji oraz przegląd oryginałów dokumentów.  Jeżeli w wyniku przeprowadzenia kontroli w 

trybie zdalnym instytucja kontrolująca jest w stanie potwierdzić kwalifikowalność wydatków, 

kontrola na tym etapie zostaje uznana za zakończoną. Kontrola na miejscu prowadzona jest 

wówczas, gdy w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym nadal istnieją przesłanki do 

jej przeprowadzenia (tzn. instytucja kontrolująca nie jest w stanie potwierdzić kwalifikowalności 

wydatków wyłącznie na podstawie kontroli dokumentacji i dla uzyskania pewności, że wydatki 

są kwalifikowalne uznaje, że istnieje konieczność przeprowadzenia kontroli na miejscu lub 

w siedzibie beneficjenta) Jeżeli z uwagi na stan zagrożenia lub związane z nim okoliczności 

mające wpływ na Beneficjenta niemożliwe będzie dokonanie kontroli na miejscu, kontrola 

zostanie uznana za zakończoną tylko w oparciu o badanie dokumentacji w trybie zdalnym. 

Kontroli zdalnej podlegać będzie również dokumentacja zamówień (Prawo Zamówień 

Publicznych, tryb konkurencyjny) o ile wystąpiły. 

 

1.3.3. Wizyta monitoringowa w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014-2020 

Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego 

postępu rzeczowego projektu (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji, żłobka). WUP 

w Rzeszowie przeprowadzi – w miarę możliwości bez zapowiedzi – co do zasady jedną wizytę 

monitoringową w ramach każdego projektu, który zostanie wybrany do skontrolowania 

w danym roku obrachunkowym. Nie dotyczy to projektów, w których przeprowadzenie wizyty 

monitoringowej nie jest możliwe ze względu na stopień zaawansowania projektu lub rodzaj 

realizowanych działań/form wsparcia. Wizyty monitoringowe powinny być przeprowadzane w 

miarę możliwości bez zapowiedzi. 

Wizyta monitoringowa będzie planowana na podstawie udostępnionych przez beneficjenta 

harmonogramów udzielania wsparcia. 

Zakres wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizowanej 

usługi i obejmować, m.in. sprawdzenie, czy: 

a) usługa/ wsparcie jest zgodne z umową/ decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na 

realizację usługi/ wsparcia;  

b) usługa/ wsparcie jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we 

wniosku o dofinansowanie projektu; zakres udzielonego wsparcia jest zgodny 

z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu; 

c) beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizowanie usługi/wsparcia zgodnie 

z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin (np. lista 

obecności, dziennik zajęć); 

d) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały 

udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 
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szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

e) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami 

i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz 

nazwę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 

informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi 

w umowie o dofinansowanie projektu; 

f) uczestnicy otrzymali materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania 

i  promowania projektów w ramach RPO WP; 

g) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są 

dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem 

i właściwie oznakowane; 

h) uczestnicy mają świadomość współfinansowania wsparcia z Funduszy Europejskich oraz 

jaka jest ich opinia na temat realizowanego wsparcia. 

W ramach wizyty monitoringowej instytucja kontrolująca powinna przeprowadzić 

wywiad/ankietę z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej usługi, 

w tym jej jakości, oraz zweryfikowania, czy wiedzą, że jest ona współfinansowana w ramach 

RPO WP ze środków EFS. 

W przypadku projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych, jak również 

zawierających wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi, wizyty monitoringowe odgrywają 

bardzo ważną rolę.   

W ramach wizyty monitoringowej kontrolujący będą zwracać szczególną uwagę na sposób 

realizacji zadań projektowych oraz ich zgodność z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

Kluczowe znaczenie ma weryfikacja standardów opisanych we wniosku o dofinansowanie 

projektu pod kątem nie tylko ilościowym, ale także jakościowym. 

Wyniki wizyt monitoringowych będą wprowadzane do SL2014 odrębnie od wyników kontroli 

w miejscu realizacji projektu/ w siedzibie beneficjenta. 

Wizyta monitoringowa może być przeprowadzona razem z kontrolą w miejscu realizacji 

projektu. W tym przypadku do SL2014 wyniki wizyty monitoringowej będą wprowadzane razem 

z wynikami z kontroli w miejscu realizacji projektu. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 

w 2020 r. kontrola projektów w miejscu zostaje zastąpiona kontrolą zdalną na podstawie 

dokumentów przekazywanych przez beneficjentów za pośrednictwem SL2014. W tej sytuacji 

brak możliwości przeprowadzenia wizyt monitoringowych. 

 

1.4. Opis metodyki doboru procesów do kontroli systemowej 

 

W roku obrachunkowym 2020/2021 kontrole systemowe będą obejmowały wszystkie procesy 

związane z realizacją przez IP RPO WP zadań powierzonych na podstawie właściwego 

porozumienia. Analiza procesów do kontroli systemowej będzie prowadzona indywidualnie dla 

każdej IP RPO WP.  

 

Niezależnie od kontroli systemowych ujętych w RPK (kontroli planowych), w przypadku 

powzięcia przez IZ RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystąpienia istotnych uchybień 

w pracy IP RPO WP lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotów zewnętrznych,  
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IZ RPO WP może prowadzić kontrole systemowe doraźne. 

W ramach obowiązków wynikających z systemu zarządzania i kontroli IZ RPO WP ma prawo 

do przeprowadzenia kontroli doraźnych w szczególności w przypadku:  

− uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia/nieprawidłowości (w tym nadużycia 

finansowego) lub otrzymania informacji z instytucji zewnętrznych o wystąpieniu naruszenia. 

W takim przypadku, w trakcie kontroli doraźnej weryfikacji podlegają – co do zasady  

- dokumenty ściśle związane z charakterem wykrytej/podejrzewanej nieprawidłowości, 

− konieczności sprawdzenia wdrożenia przez instytucję kontrolowaną zaleceń zawartych 

w informacjach pokontrolnych (kontrola sprawdzająca). W przypadku kontroli sprawdzającej 

do weryfikacji na miejscu dobiera się dokumenty z wcześniejszych kontroli oraz 

informacje/dokumenty pokontrolne. 

Intensywność oraz zakres kontroli doraźnych będą uzależnione od postępu realizacji RPO WP 

2014-2020 oraz częstotliwości występowania przesłanek przeprowadzenia takich kontroli. 

 

1.5. Metodyka doboru próby projektów do kontroli 

 

1.5.1. Metodyka doboru próby projektów do kontroli w ramach osi priorytetowych I-VI 

W perspektywie finansowej RPO WP 2014-2020 w odróżnieniu do perspektywy finansowej 

RPO WP 2007-2013 nie tylko weryfikacja udzielonych zamówień odbywać się będzie na 

stosunkowo wczesnym etapie ale również, cały ciężar kontroli przeniesiony zostanie z kontroli 

po złożeniu wniosku o płatność końcową  na rzecz kontroli w trakcie realizacji projektu 

pozwalając tym samym na potwierdzenie prawidłowości wydatków ujętych w rocznych 

zestawieniach wydatków.  

Instytucja Zarządzająca RPO WP ustalając ilość i rodzaje kontroli/weryfikacji projektów na dany 

rok uwzględnia zarówno postęp w realizacji RPO WP 2014-2020, jak i obszary największego 

ryzyka ujawnione przez kontrole oraz audyty operacji dot. RPO WP na lata  

2007 – 2013. Ponadto wpływ na  liczbę kontroli ma  również konieczność przeprowadzania  

kontroli na miejscu w okresie trwałości projektów dofinansowanych w ramach perspektywy 

2007-2013. 

 

Uwzględniając ww. czynniki w ramach osi priorytetowych I – VI RPO WP 2014-2020 - 

przewiduje się, że najczęstszym typem występujących uchybień/nieprawidłowości będą 

naruszenia przepisów dot. udzielania zamówień publicznych. W celu ograniczenia ich 

występowania IZ RPO WP podjęła szereg działań edukacyjnych i informacyjnych, tj. informacje 

na stronach internetowych, szkolenia  i spotkania informacyjne dla beneficjentów, konsultacje 

indywidualne, których celem jest ograniczenie liczby potencjalnych naruszeń. Niezależnie od 

ww. działań edukacyjnych oraz informacyjnych mających na celu ograniczenie skali 

występowania nieprawidłowości w obszarze zamówień podejmowane są działania mające na 

celu uczynienie procedur udzielania zamówień przez zamawiających niezobowiązanych do 

stosowania ustawy Pzp oraz wszystkich zamawiających udzielających zamówień o wartości 

szacunkowej do 30 000 euro - bardziej przejrzystymi i konkurencyjnymi. W tym celu na 

przełomie lutego i marca 2015 r. uruchomiony został portal internetowy 

https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl (portal) - na którym beneficjenci zamieszczają 

ogłoszenia o zamówieniach, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. 

Przyjęte rozwiązanie ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona wykonawców i w efekcie 

uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty. Uruchomiony portal jest narzędziem służącym realizacji 

obowiązku przejrzystości, który polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym 

https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/
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oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi 

otwarcie na konkurencję. 

 

Uruchomienie portalu jest również związane z wprowadzeniem beneficjentów do nowego 

systemu publikacji ogłoszeń, który jest stosowany w RPO WP 2014 – 2020. Obecnie publikacja 

ogłoszenia na portalu jest obligatoryjna w przypadku zamówień realizowanych w trybie 

rozeznania rynku, a także gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe zamieszczenie 

ogłoszenia na bazie konkurencyjności lub w przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed 

podpisaniem umowy o dofinasowanie. Należy zwrócić również uwagę, że funkcjonowanie 

portalu jest przejawem realizacji obowiązku zawartego w art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zgodnie  

z którym obowiązkiem Instytucji Zarządzającej jest wprowadzanie skutecznych  

i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych i ma służyć również zmniejszeniu 

liczby korekt finansowych nakładanych za nieodpowiednie upublicznienie ogłoszeń.  

Natomiast ze względu na zmianę przepisów podstawowym miejscem, gdzie zamieszczane są 

ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej pow. 50 tys. zł jest strona: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie można zamieszczać 

ogłoszenia o zamówieniu już na etapie wnioskowania o dofinansowanie. 

 

Jednocześnie, podejmowane są działania w celu wzmocnienia procedur kontrolnych na 

dokumentach służących wykrywaniu nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień na jak 

najwcześniejszym etapie – przed wypłatą środków. W tym celu wprowadzono następujące 

procedury weryfikacji zamówień: 

 

a) obligatoryjna weryfikacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej  

50 000 zł/30 000 euro* w zakresie występowania podstawowych naruszeń ustawy Pzp 

i Wytycznych** przed zadeklarowaniem wydatków do KE.  

W ramach niniejszego planu przewiduje się objęcie tą wskazaną formą weryfikacji 

również zamówień udzielonych przez beneficjentów przed zawarciem umów  

o dofinansowanie projektów, a po wyborze projektu do dofinansowania, 

b) obligatoryjna uproszczona weryfikacja zachowania zasady przejrzystości przy 

udzielaniu zamówień publicznych o wartości szacunkowej od 20 000 zł do 50 000 zł/ 

30 000 euro* na etapie weryfikacji wniosków o płatność***, 

c) obligatoryjna weryfikacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej od 20 000 zł 

do 30 000 euro w zakresie występowania podstawowych naruszeń Wytycznych** przed 

zadeklarowaniem wydatków do KE (dotyczy tylko osi priorytetowych II-VI RPO WP).    

 

  

 
* Kwota progowa 50 000 zł dotyczy zamówień z projektów dofinansowanych w ramach osi I RPO WP. W przypadku zamówień  
z projektów dofinansowanych w ramach osi II-VI RPO WP kwota progowa wynosi 30 000 euro. 
** Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo 
zamówień publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
*** W przypadku projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 działanie 1.2 - Badania przemysłowe, 

prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ Prace B+R weryfikacji zamówień będą podlegać wydatki, które zostaną wybrane do 
próby zgodnie z opisaną w RPK metodologią. 
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Metodyka doboru dokumentów do kontroli wniosków o płatność dla projektów 

realizowanych ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 działanie  

1.2 - Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ Prace B+R a także 

projektów, w których występują wydatki bieżące w szczególności projektów wybranych 

w trybie pozakonkursowym lub nadzwyczajnym. 

Wnioski o płatność beneficjentów składane są do IZ RPO WP z częstotliwością i w terminie 

określonym w umowie o dofinansowanie projektu. 

 

Weryfikacja pierwszego wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta dokonywana jest 

w pełnym zakresie (100% dokumentów). W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosku 

o płatność IZ RPO WP uzna iż, sporządzenie kolejnych wniosków o płatność będzie 

realizowane w sposób rzetelny, weryfikacja wniosków o płatność jest dokonywana na próbie 

dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych we wniosku o płatność, 

zgodnie z metodyką doboru dokumentów do pogłębionej weryfikacji w ramach wniosków 

o płatność.  

 

W związku z powyższym beneficjent przedstawia we wniosku o płatność jedynie zestawienie 

zawierające dane z dowodów księgowych. IZ RPO WP wzywa beneficjenta do przekazania 

dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, wybranych zgodnie z przyjętą metodyką. 

 

Próba dokumentów do kontroli w trakcie weryfikacji wniosków o płatność będzie wybierana 

losowo przy pomocy programu Excel (Excel los). Ponadto, do próby dokumentów do kontroli 

w trakcie weryfikacji każdego wniosku o płatność obligatoryjnie wchodzi wydatek o najwyższej 

wartości z wyłączeniem wynagrodzeń. 

 

W trakcie weryfikacji wniosku o płatność pogłębionej analizie podlegać będzie reprezentatywna 

próba dokumentacji finansowej (dokumentów źródłowych i dowodów zapłaty) wraz 

z dokumentacją merytoryczną projektu dotyczącą poszczególnych dokumentów finansowych 

wybranych do weryfikacji z zastosowaniem próby "Excel los", na poziomie minimum 5% pozycji 

wydatków wykazanych w ramach wniosku o płatność podlegającemu weryfikacji.  

Próba dokumentacji obejmować będzie minimum 3 pozycje  wydatków wykazanych 

we wniosku o płatność (w przypadku wykazania mniej niż 3 pozycji należy zweryfikować 

wszystkie pozycje wykazane we wniosku). Maksymalna liczba pozycji wydatków wybieranych 

do pogłębionej analizy wynosi 10. 

Próba dokumentów uwzględniać będzie w szczególności wydatki związane z: 

− wynagrodzeniami, 

− usługami, 

− dostawami, 

− amortyzacją, 

− leasingiem. 

 

Ponadto, w przypadku wylosowania do próby wydatku z kategorii "Wynagrodzenia" 

obejmującego Listę płac, będzie dokonywana weryfikacja z zastosowaniem próby (Excel los) 

na poziomie minimum 5% pozycji wydatków wykazanych w ramach Listy płac (tzn. próba 

w próbie). 
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Losowy dobór próby odbywa się przy pomocy funkcji Excel los. W pliku Excel wpisywane 

są wszystkie numery odpowiadające liczbie pozycji w danym wniosku (z wyłączeniem pozycji 

wydatku o najwyższej wartości – bez wynagrodzeń, która będzie podlegała obligatoryjnej 

weryfikacji). Za pomocą funkcji Excel los, pracownik generuje liczbę losową, która odpowiada 

dokumentowi w zestawieniu. Wylosowany dokument podlega pogłębionej weryfikacji.  

W przypadku, wylosowania pozycji z kategorii ‘Wynagrodzenia” gdzie w Liście płac jest więcej 

niż 3 pozycje dokonywane jest kolejne losowanie przy pomocy funkcji Excel los zgodnie 

z założeniami opisanej powyżej metodologii.  

Efekt losowań zostaje zachowany w formie zrzutu ekranu (print screen).  

 

Dokumenty poświadczające prawidłowe poniesienie wydatków przekazywane są w wersji 

elektronicznej (skan) za pośrednictwem SL2014, z uwzględnieniem zasady jednokrotnego 

przekazywania dokumentów do kontroli, o której mowa w art.122 ust.3 rozporządzenia 

ogólnego. 

 

Możliwe jest żądanie dodatkowego przekazania do weryfikacji uwierzytelnionych kopii 

wybranych dokumentów jedynie w przypadku zidentyfikowania istotnych wątpliwości co do 

elektronicznych wersji dokumentów. 

 

W przypadku cyklicznego wykazywania w kolejnych wnioskach o płatność wydatków 

wynikających z tych samych dokumentów źródłowych – nie ma konieczności ponownego 

sprawdzania tych samych dokumentów źródłowych, o ile w wyniku wcześniejszej weryfikacji 

nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatków. 

 

W przypadku, gdy w wybranej próbie zostanie stwierdzona nieprawidłowość skutkująca 

pomniejszeniem wydatków w danym wniosku, próba dokumentów zostanie pogłębiona do 

100% w odniesieniu do kategorii (rodzaju) wydatku, w której zidentyfikowano nieprawidłowość. 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż nieprawidłowość może dotyczyć również 

wcześniejszych wniosków o płatność, należy rozważyć kontrolę wskazanej grupy wydatków 

rozliczonych wcześniej. 

 

Jeżeli stwierdzone zostaną jedynie błędy stanowiące uchybienia i nie wpływające  

na wartość wydatków kwalifikowalnych, wówczas nie zwiększa się próby. 

 

METODYKA DOBORU PRÓBY PROJEKTÓW DO KONTROLI NA MIEJSCU 

 

Na potrzeby opracowania niniejszego RPK – IZ RPO WP dokonała przeglądu metodyki  doboru 

próby projektów do kontroli i jako preferowaną metodę wyboru do kontroli na miejscu w roku 

obrachunkowym 2020/2021 ponownie przyjęła wybór do próby po przeprowadzeniu analizy 

ryzyka.  

 

W ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 dokonano przeglądu czynników ryzyka i ich 

wag, po czym, uwzględniając specyfikę projektów i beneficjentów wybranych już do 

dofinansowania, a także tych potencjalnych, które mogą zostać wyłonione do dofinansowania, 

w ramach ogłoszonych nowych konkursów zaktualizowano obowiązujące w poprzednim roku 

obrachunkowym czynniki ryzyka i ich wagi. Aktualizacja pozwoli tym samym na wyłonienie 

reprezentatywnej próby projektów spośród całej populacji. 
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W ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 dokonano przeglądu czynników ryzyka 

i ich wag , potwierdzono, że są one adekwatne do zdiagnozowanych ryzyk i stwierdzanych w 

poprzednim roku obrachunkowym  nieprawidłowości i nie wymagają aktualizacji. 

  

Niezależnie od kontroli na miejscu, w  ramach poszczególnych działań RPO WP   

2014-2020, w celu wczesnego zidentyfikowania ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości  

- w roku obrachunkowym 2020/2021 planuje się przeprowadzenie wizyt monitoringowych. 

W ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 grupą docelową beneficjentów, którzy 

zostaną objęci wizytami monitoringowymi będą podmioty realizujące projekty w ramach 

działań: 3.1 Rozwój OZE i 4.2 Gospodarka odpadami – posiadający następujące formy 

własności (dane na podstawie SL2014 – forma własności): 

− krajowe  osoby fizyczne, 

− pozostałe krajowe jednostki prywatne, 

− osoby zagraniczne.   

Celem wizyt monitoringowych będzie zbadanie zgodności postępu finansowo-rzeczowego 

deklarowanego we wnioskach o płatność ze stanem faktycznym w miejscu realizacji projektów.  

Po przeprowadzeniu analizy ryzyka projektów w danym kwartale/półroczu, której efektem 

końcowym jest lista projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka (sporządza się jednolitą 

listę projektów, która służy jednocześnie dla potrzeb przeprowadzania kontroli na miejscu, jak 

i wizyt monitoringowych) - spośród zrankingowanych beneficjentów o wskazanej powyżej 

formie własności w ramach działań 3.1 i 4.2 RPO WP metodą doboru losowego wyłania się  

5-10% próbę beneficjentów (łącznie nie więcej niż 10 projektów w roku obrachunkowym), 

którzy zostaną objęci wizytami monitoringowymi. Adnotację o objęciu wizytą monitoringową 

umieszcza się w kolumnie „Uwagi” listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka. 

W sytuacji pojawienia się uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia/ 

nieprawidłowości lub otrzymania informacji z instytucji zewnętrznych o wystąpieniu naruszenia 

w przypadku ww. beneficjentów  - IZ RPO WP ma prawo przeprowadzać  kontrole doraźne. 

W trakcie kontroli doraźnej weryfikacji podlegają - co do zasady – dokumenty ściśle związane 

z charakterem podejrzewanej nieprawidłowości. 

Od przeprowadzenia wizyty monitoringowej w ramach danego projektu odstępuje się  

w przypadku: uprzedniego wytypowania projektu do kontroli na miejscu i/lub przeprowadzenia  

kontroli na miejscu/wizyty monitoringowej i niestwierdzeniu nieprawidłowości. Stosowną 

adnotację umieszcza się w kolumnie „Uwagi” listy projektów uszeregowanych wg poziomu 

ryzyka. Odstąpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastępcę 

Dyrektora/Dyrektora DPI. 

Co do zasady przeprowadza się jedną wizytę monitoringową projektu. 

 

Jednocześnie, na potrzeby przeprowadzania analizy ryzyka przyjęto założenie, że przez 

projekt wieloletni rozumie się projekt realizowany przez minimum 3 lata. Przyjęte 

rozwiązanie ma na celu objęcie najbardziej ryzykownych projektów wieloletnich szczególną 

procedurą wyboru do kontroli. Co do zasady, w przypadku projektów wieloletnich 

wyłonionych do próby przeprowadzana będzie kontrola pośrednia. Fakultatywna 

kontrola na miejscu realizacji projektu wieloletniego jest również możliwa w przypadku, 

gdy wymaga tego rodzaj wydatków przedstawionych we wniosku o płatność. 

Ewentualną kolejną kontrolę na miejscu realizacji projektu wieloletniego przeprowadza 

się w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli pośredniej nieprawidłowości 
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dot. rzeczowej realizacji projektu, których wartość przekracza 2% przyznanego 

dofinansowania z EFRR i mogą one wystąpić  w kolejnych wnioskach o płatność. 

 

Kontrola projektów na miejscu przeprowadzana na próbie obejmować będzie zarówno kontrole 

pośrednie (w trakcie realizacji projektu), jak i kontrole po złożeniu  wniosku o płatność końcową.  

Zgodnie z  pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lipca 2015 r., 

znak: DKF.X.8510.15.2015.BP/AKu,  Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r., znak: 

DKF.X.8616.16.2016.ABI, a także Ministerstwa Rozwoju z dnia 16 marca 2017 r., znak:  

DKF-I.7516.12.2017.AB - przyjęta metodyka doboru próby zakłada, że w danym roku 

obrachunkowym kontroluje się prawidłowość wydatków, które zostaną ujęte w rocznym 

zestawieniu wydatków. Przekazanie ich do KE będzie mieć efekt analogiczny do częściowego 

zamknięcia pomocy, gdzie – co do zasady – do wydatków tych się nie powraca (a deklaracja 

zarządcza potwierdza ich prawidłowość). Metodyka doboru próby projektów do kontroli 

wykracza poza wydatki z rocznych zestawień - głównie w kontekście przyszłej realizacji kontroli 

trwałości i innych kontroli, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. 

Tzw. „wydatki późne” (wpisywane w maju i czerwcu do rocznych zestawień wydatków) będą  

w pierwszej kolejności objęte weryfikacją na etapie wniosków o płatność – jednakże w razie 

potrzeby weryfikacja ta może zostać rozszerzona o kontrolę dokumentów lub kontrolę doraźną. 

 

Kontrola projektów na miejscu przeprowadzana na próbie obejmować będzie zarówno kontrole 

pośrednie (w trakcie realizacji projektu) jak i kontrole na zakończenie realizacji projektu. 

Metodyka doboru próby ukierunkowana będzie na potwierdzenie prawidłowości wydatków 

ujętych w rocznych zestawieniach wydatków. W związku z powyższym ciężar kontroli 

przeniesiony zostanie na kontrole pośrednie, których zadaniem będzie weryfikacja 

prawidłowości ponoszonych wydatków przedkładanych we wnioskach o refundację. 

Jednocześnie etap ten w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości umożliwi podjęcie 

odpowiednich działań naprawczych.  

 

W roku obrachunkowym 2020/2021 w ramach osi priorytetowych I – VI, X RPO WP  

2014-2020 w sytuacji wystąpienia/utrzymywania się zagrożenia epidemicznego 

i niemożliwości przeprowadzania kontroli na miejscu - przewiduje się, możliwość 

przeprowadzania kontroli zdalnych (COVID-19) - aby możliwe było monitorowanie, które 

kontrole odbyły się w zmienionym trybie tj. czynności kontrolne są prowadzone na 

dokumentach. 

 

Czynności podejmowane w ramach kontroli zdalnej (COVID-19) są analogiczne do kontroli 

na miejscu i reguluje je odpowiednio procedura IW IZ RPO WP, za wyjątkiem czynności 

dokonywanych w siedzibie Beneficjenta. Jednakże, ze względu na okoliczność, iż zarówno dla 

IZ RPO WP, jak również dla Beneficjentów  zagrożenie epidemiczne  rodzi szereg ograniczeń 

– terminy wykonywania określonych czynności mogą być przedłużone. 

 

W związku z ograniczeniami spowodowanymi stanem epidemii weryfikacje dokumentacji będą 

prowadzone w jak największym stopniu zdalnie, przy maksymalnym wykorzystaniu  

e-spójności: poprzez przegląd dokumentów dostępnych w systemach informatycznych RPO 

WP 2014-2020 lub przesyłanych drogą elektroniczną przez podmioty kontrolowane.  
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W sytuacji niemożliwości przeprowadzenia wizyt monitorujących i kontroli na miejscu -  IZ RPO 

WP dopuszcza zaangażowanie na użytek kontroli dostępnych narzędzi IT. Potwierdzeniu 

faktycznej realizacji projektu będzie służyć dokumentacja zdjęciowa i/lub wideo. 

 

Całkowite odstąpienie od czynności oględzin jest możliwe m.in. w przypadku następujących 
okoliczności (przykładowy katalog): 

• projekt był już przedmiotem kontroli lub audytu na miejscu, które to sprawdzenia 
potwierdziły faktyczną realizację projektu i nie wykazały istotnych nieprawidłowości 
w zakresie odnoszącym się do zakresu rzeczowego projektu (analiza rejestru 
nieprawidłowości w ramach RPO WP 2014-2020); 

• projekt był już przedmiotem kilku kontroli na dokumentach – wyniki tych kontroli nie 
wykazały istotnych nieprawidłowości w zakresie odnoszącym się  do zakresu 
rzeczowego projektu (analiza rejestru nieprawidłowości w ramach RPO WP 2014 - 2020); 

• beneficjent z powodzeniem zrealizował już kilka projektów, w odniesieniu do których 
przeprowadzono kontrole lub audyty na miejscu - sprawdzenia te potwierdziły faktyczną 
realizację projektu i nie wykazały istotnych nieprawidłowości w zakresie odnoszącym się  
do zakresu rzeczowego projektu (analiza rejestru nieprawidłowości w ramach RPO WP 
2014 - 2020); 

• wydatki w ramach projektu mają charakter nieinwestycyjny (OP I RPO WP 2014-2020), 

• do instytucji nie wpłynęły skargi lub inne sygnały ostrzegawcze dotyczące projektu lub 
beneficjenta, a jeżeli wpłynęły, to kontrole nie potwierdziły ich zasadności; 

• dokumentacja dotycząca realizacji projektu nie budzi istotnych zastrzeżeń w zakresie 
faktycznej i prawidłowej realizacji tego projektu; 

• współpraca z beneficjentem na etapie kontroli zdalnej przebiega bez zastrzeżeń; 

• dokumentacja zdjęciowa lub wideo potwierdzająca faktyczną realizację projektu nie budzi 

zastrzeżeń instytucji kontrolującej. 

Uzasadnienie dotyczące całkowitego odstąpienia od czynności oględzin powinno zostać 

zawarte w informacji pokontrolnej dotyczącej danego projektu. 

Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli zdalnej (COVID-19) – IZ RPO WP nie jest w stanie 

potwierdzić kwalifikowalności wydatków - dla uzyskania pewności, że wydatki są 

kwalifikowalne i mogą być ujęte w Rocznym zestawieniu wydatków przeprowadza 

kontrolę na miejscu przed przedłożeniem KE Rocznego zestawienia wydatków  

(tj. w odniesieniu do roku obrachunkowego 2020/2021 do 15 lutego 2022 r.). 

 

W roku obrachunkowym 2020/2021 w ramach osi priorytetowej I  RPO WP 2014-2020 
przewidziana jest obligatoryjna kontrola projektu grantowego, który realizowany jest 
w ramach działania 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.  
 
Kontrola ta, co do zasady przeprowadzona zostanie w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie 

Grantodawcy. Swoim zakresem obejmowała będzie wszystkie procesy realizowane przez 

Grantodawcę oraz dokumentację złożoną przez Grantobiorców związaną z realizacją  projektu. 

Dodatkowo w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków IZ RPO WP ma możliwość 

przeprowadzenie kontroli w siedzibie Grantobiorcy. W przypadku projektu grantowego istnieje 

możliwość weryfikacji wydatków na próbie, przy czym wybranych do weryfikacji grantów nie 

może być mniej niż 10. Dobór próby odbywać się wówczas będzie z zastosowaniem technik 

losowych – prosty dobór losowy z wykorzystaniem funkcji losowania programu Excel. 
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W ramach prowadzonych przez IZ RPO WP czynności kontrolnych możliwe jest również 

przeprowadzenie kontroli Grantobiorcy i operacji przez niego realizowanych. Niezależnie 

od kontroli planowej, która odbędzie się po złożeniu wniosku o płatność końcową 

(przewidywany termin ustalony został na II kwartał 2021 roku), w przypadku powzięcia przez 

IZ RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystąpienia uchybień, nieprawidłowości w realizacji 

projektu IZ RPO WP może przeprowadzić kontrolę doraźną projektu.  

 

Ponadto, w ramach osi priorytetowej I, w przypadku projektów grantowych oraz projektów 

o podobnym charakterze do projektów grantowych, podczas kontroli na miejscu weryfikowane 

będą kwestie ewentualnych powiązań między podmiotem oferującym wsparcie a ostatecznymi 

odbiorcami korzystającymi z tego wsparcia. Z uwagi na specyfikę projektów realizowanych 

w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 oraz w związku z przyjętym systemem 

wdrażania, w osiach tych nie przewiduje się wprowadzania dodatkowych mechanizmów 

weryfikacyjnych ukierunkowanych na ostatecznych odbiorców pomocy. 

 

W przypadku projektów wybranych w trybach pozakonkursowych, których realizacja trwa dłużej 

niż 12 miesięcy i jednocześnie w ramach osi priorytetowych II-VI wartość ich dofinansowania 

z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 10 mln zł  

– stosuje się zasady określone w punkcie „Kontrola projektów wybranych w trybach 

pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020”. 

W roku obrachunkowym 2020/2021 nie przewiduje się przeprowadzania kontroli 

ukierunkowanych na projekty partnerskie, zintegrowane lub hybrydowe. Tego typu 

projekty mogą być przedmiotem ewentualnych kontroli przeprowadzanych na zasadach 

ogólnych.  

 

Metodyka doboru próby projektów do kontroli na miejscu oparta jest na analizie ryzyka oraz 

próbie losowej i przeprowadzana jest w dwóch etapach – tj.: 

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru próby do kontroli na miejscu zarówno kontroli 

pośredniej, jak i po złożeniu wniosku o płatność końcową  – osie priorytetowe I-VI RPO 

WP 2014-2020 (z wyłączeniem projektów wybranych w trybach pozakonkursowych). 

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, które mogą wystąpić w związku  

z realizacją projektów w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 przeprowadza się 

analizę ryzyka, której efektem końcowym jest lista projektów uszeregowanych wg poziomu 

ryzyka (sporządza się jednolitą listę projektów, która służy jednocześnie dla potrzeb 

przeprowadzania kontroli pośredniej, jak i ewentualnej kontroli  po złożeniu wniosku o płatność 

końcową). Opiera się ona w szczególności na czynnikach ryzyka, które spełniły swoją rolę 

podczas wdrażania RPO WP na lata 2007-2013. Doświadczenia wówczas zdobyte z jednej 

strony, z drugiej zaś działania podejmowane w ramach kontroli dokumentacji umożliwiające 

wykrywanie nieprawidłowości z dziedziny udzielania zamówień na stosunkowo wczesnym 

etapie pozwoliły na wypracowanie optymalnych czynników ryzyka dla projektów realizowanych 

w ramach osi priorytetowych I – VI RPO WP 2014-2020. Podczas ustalania czynników ryzyka 

uwzględniona również została konieczność potwierdzenia prawidłowości ponoszonych 

wydatków ujętych w rocznym zestawieniu wydatków, gdyż do przekazanych do KE wydatków 

nie będzie można w terminie późniejszym powrócić. Prowadzona w oparciu o odpowiednie 

czynniki analiza umożliwi dokonanie reprezentatywnego doboru próby projektów na potrzeby 
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kontroli na miejscu, prowadzonej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak również po złożeniu 

wniosku o płatność końcową.  

 

Projekty, w przypadku których: 

- zostały podpisane umowy o dofinansowanie,  

- ich realizacja została rozpoczęta i są one odpowiednio zaawansowane pod względem 

rzeczowym oraz finansowym – tj. w ramach danego projektu zostało zatwierdzonych 

minimum 30% ze środków EFRR; 

umieszczane są na liście uszeregowanej wg poziomu ryzyka. 

 

Projekty umieszczane są na liście do momentu sporządzenia opinii (stanowiącej część Listy 

sprawdzającej dot. kontroli na zakończenie realizacji projektu - kontrola dokumentacji na 

poziomie Instytucji Zarządzającej RPO WP - załącznik nr 8.2 do IW IZ RPO WP)  

po przeprowadzeniu kontroli dokumentacji na zakończenie realizacji projektu. 

 

Czynniki ryzyka, które będą uwzględniane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP na etapie 

przeprowadzania analizy ryzyka przedstawiają stosowne tabele, stanowiące załączniki  

do niniejszego Planu. 

 

Kwalifikacji projektów, w ramach oceny głównych czynników ryzyka, dokonuje się poprzez 

obliczenie iloczynu wagi czynnika ryzyka i wagi dotyczącej prawdopodobieństwa wystąpienia 

danego czynnika ryzyka (niskie, średnie, wysokie). Następnie sporządza się listę 

realizowanych projektów uszeregowaną wg całkowitej liczby uzyskanych punktów – przy 

uwzględnieniu zasady, że im większa liczba uzyskanych punktów, tym większe ryzyko 

związane z realizacją danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktów, w ramach  

osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 o kolejności projektu na liście rozstrzyga wartość 

dofinansowania ze środków EFRR  im jest ona większa, tym wyższa pozycja na liście. 

Natomiast dla projektów w ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020  

o kolejności decyduje wartość dofinansowania ze środków EFRR, ujętych w aktualnym 

rocznym zestawieniu wydatków – im jest ona większa tym wyższa pozycja na liście. 

 

Wzór listy projektów, uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporządzanej na potrzeby doboru 

próby projektów do kontroli na miejscu zawiera tabela, stanowiąca załącznik do niniejszego 

Planu. 

 

Lista realizowanych projektów, sporządzona przez pracownika WP.V/WP.VII/PI.XI na 

stanowisku ds. kontroli merytoryczno – technicznej projektów, podlega parafowaniu przez 

Kierownika WP.V/WP.VII/PI.XI oraz zatwierdzeniu przez Zastępcę Dyrektora DWP/DPI. 

 

Powyższa lista projektów co do zasady aktualizowana jest w WP.V/WP.VII/PI.XI w cyklach 

kwartalnych, nie rzadziej jednak niż w cyklach półrocznych (np. w sytuacji wystąpienia/ 

utrzymywania się zagrożenia epidemicznego) i podlega sporządzeniu w terminie nie 

późniejszym niż do 35 dni po upływie okresu objętego poprzednią analizą. W ramach osi 

priorytetowej I RPO WP 2014-2020, w sytuacji znaczących zmian w populacji projektów, w celu 

zapewnienia płynności procesu kontroli na miejscu możliwe jest natomiast częstsze 

aktualizowanie ww. listy.  
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W przypadku niewielkich zmian w populacji, a tym samym rzadszego dokonywania analizy 

ryzyka, w celu uniknięcia długotrwałego oczekiwania przez beneficjentów na płatność końcową 

po zweryfikowaniu przez IZ RPO WP wniosku o płatność końcową istnieje możliwość 

przeprowadzania indywidualnego pozycjonowania ad hoc i zależnie od uzyskanej punktacji 

(w stosunku do przyjętego progu punktowego) następowała będzie kwalifikacja projektu do 

ewentualnej kontroli w miejscu realizacji projektu. Osiągnięcie przez dany projekt ustalonego 

progu punktowego wskazywało będzie, że dany projekt obarczony jest stosunkowo dużym 

ryzykiem i tym samym zasadnym jest przeprowadzenie kontroli w miejscu jego realizacji. 

Ustalenie odpowiedniego progu punktowego opierało się będzie na przeprowadzonej/ych 

w danym roku obrachunkowym analizie/ach ryzyk. Przyjmuje się zatem, że wskazanym 

powyżej progiem punktowym, będzie najniższa dotychczasowa wartość punktowa jaka 

w wyniku analizy ryzyk (z wyłączeniem projektów wytypowanych do kontroli przy pomocy 

funkcji LOS) decydowała o przeprowadzeniu kontroli w miejscu realizacji projektu.  

 

W związku z powyższym projekty poddane indywidualnemu pozycjonowaniu ad hoc będą 

objęte: 

− kontrolą na zakończenie realizacji  (kontrola  dokumentacji na poziomie IZ RPO WP) - przy 

uzyskaniu punktacji poniżej przyjętego progu; 

− kontrolą na miejscu realizacji projektu  – przy uzyskaniu punktacji równej przyjętemu 

progowi lub większej. 

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanej listy projektów uszeregowanych według poziomu 

ryzyka – obowiązuje dotychczasowa lista; w szczególności może ona służyć rozszerzeniu 

próby projektów do kontroli na miejscu oraz przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji 

projektu – kontrola na dokumentach.  

 

Listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka przechowywane są w WP.V/WP.VII/PI.XI. 

Listy te, wraz z pismem przewodnim przygotowanym przez pracownika WP.V/WP.VII/PI.XI na 

stanowisku ds. kontroli merytoryczno – technicznej projektów (zgodnie z procedurą określoną 

w schemacie czynności powtarzalnych nr 1 IW IZ RPO WP) są przekazywane do BC w terminie 

5 dni kalendarzowych od ich zatwierdzenia przez Zastępcę Dyrektora DWP/DPI.  

 

Niezależnie od powyższego zgodnie z „Wytycznymi KE dla państw członkowskich dotyczących 

kontroli zarządczych” – wybór projektów  do kontroli na miejscu przeprowadzany będzie także 

z uwzględnieniem próby losowej.  

 

Projekty, w przypadku których: 

− zostały podpisane umowy o dofinansowanie,  

− ich realizacja została rozpoczęta i są odpowiednio zaawansowane pod względem 

rzeczowym oraz finansowym – tj. w ramach danego projektu zostało zatwierdzonych 

minimum 30% ze środków EFRR; 

− nie zostały wybrane do próby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze względu  

na niższą punktację; 

będą podlegały losowaniu do próby przy wykorzystaniu funkcji LOS w Excelu. Rezultaty  

ww. losowania umieszcza się na liście projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka. 

 

Projekty do próby będą wyłonione w wyniku losowania przy wykorzystaniu funkcji LOS 

w programie Microsoft Excel. Rezultaty ww. losowania oraz projekty wyłonione do kontroli  
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w wyniku analizy ryzyka umieszcza się na liście projektów uszeregowanych wg poziomu 

ryzyka. Przyjmując zasadę, że nie należy przeprowadzać więcej niż jednej kontroli pośredniej 

danego projektu, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od kontroli danego 

projektu wybranego w trybie losowym np. w sytuacji uprzedniego poddania takiego projektu 

kontroli, jeżeli zakres nieskontrolowanego obszaru nie uzasadnia konieczności 

przeprowadzenia kolejnej kontroli. 

W takich okolicznościach dokonuje się ponownego losowania, a uzasadnienie odstąpienia od 

kontroli opisuje się w kolumnie „Uwagi” listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka. 

 

Niezależnie od powyższego w ramach osi II – VI RPO WP - równolegle do przeprowadzania 

analizy ryzyka - spośród wszystkich projektów w przypadku, których podpisano umowę  

o dofinansowanie i ich realizacja nie  zakończyła się (tj. do momentu sporządzenia Listy 

sprawdzającej dot. kontroli na zakończenie realizacji projektu - kontrola dokumentacji na 

poziomie Instytucji Zarządzającej RPO WP) – losowany będzie 1 projekt, którego kontrola  

będzie możliwa w sytuacji odpowiedniego zaawansowania pod względem rzeczowym oraz 

finansowym – tj. w ramach danego projektu zostało zatwierdzonych minimum 30% ze środków 

EFRR. 

 

Przewiduje się utrzymanie dalszego prymatu metody opartej na analizie ryzyka, zakładając,  

że liczba projektów wybieranych metodą losową będzie kształtować się w granicach 25 - 33 % 

ogólnej liczby projektów wytypowanych do kontroli (przy założeniach minimalnych co do liczby 

projektów typowanych metodą losową – min. 1 projekt w danym kwartale lub 2 projekty  

w półroczu oraz stosując zaokrąglenia liczby kontroli wybieranych metodą losową do pełnych 

liczb w dół).  Subsydiarne zastosowanie próby losowej stworzy możliwości przeprowadzenia  

kontroli na miejscu w odniesieniu do każdej  operacji. 

Jeżeli podczas kontroli na miejscu przeprowadzonych na próbie losowej zostaną stwierdzone 

problemy, możliwe jest zwiększenie wielkości próby, aby ustalić, czy podobne problemy 

pojawiają się  również w przypadku operacji, które nie polegały kontroli. Zwiększenie próby 

w danym roku uzależnione jest od możliwości organizacyjno – kadrowych IZ RPO WP. 

Etap II: dobór projektów do próby 

Populacja dla analizy ryzyka– projekty, w przypadku których: 

− podpisane zostały umowy o dofinansowanie, 

− ich realizacja została rozpoczęta i są odpowiednio zaawansowane pod względem 

rzeczowym oraz finansowym – tj. w ramach danego projektu zostało zatwierdzonych 

minimum 30% ze środków EFRR. 

 

Populacja dla doboru losowego - projekty, w przypadku których: 

− podpisane zostały umowy o dofinansowanie,  

− ich realizacja została rozpoczęta i są odpowiednio zaawansowane pod względem 

rzeczowym oraz finansowym – tj. w ramach danego projektu zostało zatwierdzonych 

minimum 30% ze środków EFRR; 

− nie zostały wybrane do próby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze względu na 

niższą punktację. 

 



 

 38 

Postęp finansowy ustala się na podstawie danych zarejestrowanych w SL2014 – Moduł: 

wnioski o płatność. Poziom ten jednocześnie umożliwia podjęcie działań korygujących.  

 

W przypadku wpłynięcia wniosku o płatność końcową (data otrzymania kopii wniosku 

o płatność końcową) odstępuje się od przeprowadzenia kontroli pośredniej; w przypadku dużej 

liczby punktów uzyskanych w rezultacie przeprowadzonej analizy ryzyka możliwe jest objęcie 

takiego projektu kontrolą po złożeniu wniosku o płatność końcową. Co do zasady nie 

przeprowadza się więcej niż jednej kontroli pośredniej projektu.  

 

W sytuacji odstąpienia od kontroli na miejscu danego projektu (np. w sytuacji: zbyt małego 

zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej kontroli pośredniej, 

objęcia go audytem operacji przez Instytucję Audytową, objęcia go audytem przez służby 

Komisji Europejskiej,  objęcia próbą w danym kwartale/półroczu więcej niż dwóch projektów 

jednego beneficjenta) – stosowną adnotację umieszcza się w kolumnie „Uwagi” listy projektów 

uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Odstąpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu 

przez Zastępcę Dyrektora/Dyrektora DWP/DPI. 

 

W przypadku wykrycia dużej ilości nieprawidłowości, w ramach dobranej próby projektów 

 – IZ RPO WP może zwiększyć próbę i tym samym uzyskać większą pewność, czy wykryte 

problemy dotyczą także innych projektów. Zwiększenie próby w danym roku uzależnione jest 

od możliwości organizacyjno – kadrowych IZ RPO WP. 

 

W ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 w przypadku projektów wybranych 

w trybach konkursowych kontrolą na miejscu zostanie objętych minimum 10%  populacji, 

w tym liczba projektów wybranych w trybie losowym w danym roku obrachunkowym 

kształtować się będzie w granicach 25%-33% ogólnej liczby projektów wybranych do kontroli 

(przy założeniach minimalnych co do liczby projektów typowanych metodą losową – minimum 

1 projekt w każdej aktualizacji listy projektów uszeregowanych wg czynników ryzyka). 

 

W ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020, kontrolą na miejscu zostanie 

objętych nie więcej niż 10 % populacji w przypadku projektów wybranych do dofinansowania 

w trybach konkursowych,  a także  projektów o mniejszej wartości wybranych w trybach 

pozakonkursowych (których wartość dofinansowania z EFRR zapisana w umowie 

o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 mln zł) – co do zasady przeprowadza 

się kontrolę pośrednią, a dobór projektów do próby następuje w wyniku przeprowadzenia 

analizy ryzyka oraz próby losowej, jak również wszystkie projekty, które zostały wybrane  

w trybach pozakonkursowych, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy i jednocześnie 

wartość dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy  

o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 mln zł - będą poddawane co do zasady 

obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola pośrednia) oraz ewentualnej 

kolejnej kontroli na miejscu w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli pośredniej 

nieprawidłowości dot. rzeczowej realizacji projektu, których wartość przekracza   

2% przyznanego dofinansowania z EFRR i mogą one wystąpić  w kolejnych wnioskach  

o płatność. 
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Łącznie zostanie przeprowadzonych nie więcej niż 30 kontroli na miejscu realizacji 

projektów, bez względu  na tryb wyboru do kontroli (obejmuje również kontrole 

projektów pozakonkursowych, zachowania trwałości  i doraźne).  

 

Liczba projektów wybieranych metodą losową będzie kształtować się w granicach 25 - 33 % 

ogólnej liczby projektów wytypowanych do kontroli w danym kwartale/półroczu (przy 

założeniach minimalnych co do liczby projektów typowanych metodą losową – min. 1 projekt 

w danym kwartale lub 2 projekty w półroczu oraz stosując zaokrąglenia liczby kontroli 

wybieranych metodą losową do pełnych liczb w dół).   

 

Kontrola projektów wybranych w trybach pozakonkursowych w ramach  

RPO WP 2014-2020 

 

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020, 

wybrane w trybach pozakonkursowych, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy 

i jednocześnie w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP wartość ich dofinansowania z EFRR 

zapisana w umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 10 mln zł, będą 

poddawane obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz mogą podlegać 

fakultatywnej kontroli na miejscu po złożeniu wniosku o płatność końcową. Ponieważ  

w przypadku ww. projektów zakłada się przeprowadzanie obligatoryjnej kontroli na miejscu 

(kontrola 100% projektów) w związku z powyższym nie będą one poddawane analizie ryzyka. 

 

Kontrolę pośrednią projektu wybranego w trybie pozakonkursowym można przeprowadzić 

w sytuacji gdy: 

− podpisana została umowa o dofinasowanie, 

− gdy jest on odpowiednio zaawansowany pod względem rzeczowym oraz finansowym  

– tj. w ramach danego projektu zatwierdzono minimum 30% ze środków EFRR lub 

wymaga tego specyfika wydatków przedstawionych we wniosku o płatność. 

Jednocześnie IZ RPO WP może na każdym etapie realizacji projektu (po podpisaniu umowy 

o dofinansowanie) przeprowadzić kontrolę pośrednią w ściśle określonym zakresie. 

 

Ewentualną kolejną kontrolę na miejscu projektu, który został wybrany w trybach 

pozakonkursowych przeprowadza się w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej  

kontroli pośredniej nieprawidłowości dot. rzeczowej realizacji projektu, których wartość 

przekracza  2% przyznanego dofinansowania z EFRR i mogą one wystąpić  w kolejnych 

wnioskach o płatność.  

  

Podobnie, projekt realizowany w ramach instrumentów finansowych nie będzie poddawany 

analizie ryzyka, gdyż kontrola takiego projektu przeprowadzona zostanie co najmniej  

raz w trakcie danego roku obrachunkowego.  
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Pozostałe projekty realizowane w ramach osi priorytetowych II-VI o mniejszej wartości (tj. takie, 

których wartość dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie/aneksie do 

umowy nie przekracza 10 mln zł) - wybrane w trybach pozakonkursowych - mogą zostać 

poddane analizie ryzyka. 

 

W trakcie kontroli na miejscu kontroluje się prawidłowość wydatków, które w danym roku 

obrachunkowym zostały zatwierdzone przez właściwe Oddziały rozliczeń i płatności i zostaną 

ujęte w rocznym zestawieniu wydatków. 

 

Kontrolę na miejscu po złożeniu wniosku o płatność końcową projektów wybranych w trybach 

pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020 przeprowadza się po złożeniu przez 

beneficjenta i zweryfikowaniu przez właściwy Oddział rozliczania i potwierdzania płatności 

wniosku o płatność końcową.  

 

W sytuacji wystąpienia/utrzymywania się zagrożenie epidemicznego również 

w przypadku projektów wybranych w trybach pozakonkursowych możliwe jest 

odstąpienie od kontroli na miejscu i zastosowania zasady przeprowadzania kontroli 

zdalnej (COVID-19). 

 

Od kontroli projektu pozakonkursowego można odstąpić np. w sytuacji: zbyt małego 

zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej kontroli pośredniej, 

objęcia go audytem operacji przez Instytucję Audytową, objęcia go audytem przez służby 

Komisji Europejskiej) – stosowną adnotację umieszcza się w kolumnie „Uwagi” listy projektów 

pozakonkursowych. Odstąpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastępcę 

Dyrektora/Dyrektora DWP/DPI. 

 

Metodyka doboru próby projektów do kontroli zachowania trwałości projektu – kontrola 

na miejscu – oś priorytetowa I RPO WP 2014-2020  

 

Kontrola zachowania trwałości polega na sprawdzeniu, czy w odniesieniu do 

współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 71 

rozporządzenia ogólnego. Co do zasady, podlegają jej projekty obejmujące inwestycje  

w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, z uwzględnieniem przypadku projektów, o których 

mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia ogólnego. 

 

Dodatkowo kontrola trwałości może być rozszerzona o kontrolę innych elementów 

podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, np.: 

− występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany 

kwalifikowalności podatku od towarów i usług, 

− generowania dochodu w projekcie, 

− zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników 

rezultatu, 

− poprawności przechowywania dokumentów, 

− zachowania zasad informacji i promocji projektu, 

− zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej. 
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W ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 metodyka doboru próby projektów do kontroli 

trwałości projektu przeprowadzana jest w dwóch etapach – tj.: 

 

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru próby do kontroli zachowania trwałości 

Proces kontroli na miejscu zachowania trwałości projektów w roku obrachunkowym 2020/2021 

będzie odbywał się na próbie. Analiza dotycząca planowania kontroli zachowania trwałości 

projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP będzie opierała się na badaniu ryzyk na 

potrzeby doboru próby do kontroli zachowania trwałości na miejscu realizacji projektu oraz 

próbie losowej.  

Określenie obszarów wrażliwych dla projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 

I RPO WP 2014-2020, które mogą wystąpić w projekcie po zakończeniu jego realizacji  

w aspekcie braku zachowania trwałości projektów zgodnie z art. 71 rozp. 1303/2013 następuje 

w oparciu o wyniki dotychczas prowadzonych kontroli projektów na miejscu  

z uwzględnieniem doświadczeń z lat ubiegłych. Efektem dokonanej analizy jest zbiór głównych 

czynników ryzyka, które podzielone są na dwie grupy tj. podmiotowe i przedmiotowe, następnie 

czynnikom tym przypisano odpowiednie wagi. Rezultatem końcowym dokonanych analiz jest 

lista projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Kontroli trwałości podlegają projekty 

zlokalizowane na czołowych miejscach listy realizowanych projektów, uszeregowanych  

wg uzyskanej punktacji oraz projekty wybrane metodą losową. O kolejności przeprowadzanych 

kontroli, decydujące znaczenie ma termin jaki pozostał do zakończenia okresu trwałości, 

tj. w pierwszej kolejności kontroli będą podlegały projekty o najkrótszych terminach. Przy czym 

jako optymalny termin kontroli należy uznać ostatni rok okresu trwałości projektu.  

 

Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby kwalifikacji poszczególnych projektów do kontroli 

dokonuje się poprzez oceny ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w projekcie. Ustalone 

czynniki ryzyka przedstawia tabela stanowiące Załącznik do niniejszego Planu. 

 

Ocena ryzyka następuje  poprzez obliczenie iloczynu wagi danego czynnika ryzyka i wagi 

poziomu ryzyka (niskie, średnie, wysokie), a następnie sporządza się listę projektów na której 

projekty uszeregowane są wg całkowitej liczby uzyskanych punktów – przy uwzględnieniu 

zasady, że im większa liczba uzyskanych punktów tym większe ryzyko związane z realizacją 

danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktów o kolejności projektu na liście rozstrzyga 

wartość dofinansowania ze środków EFRR – im jest ona większa tym wyższa pozycja na liście.  

W sytuacji wystąpienia identycznej wartości dofinansowania ze środków EFRR o ostatecznej 

kolejności na liście decydować będzie całkowita wartość projektu tj. im niższa wartość 

całkowita projektu tym wyższa pozycja na liście. Wynika to z założenia, że bardziej ryzykowne 

są projekty, w których udział dofinansowania z EFRR w całkowitej wartości projektów ma 

wyższy poziom. 

 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z „Wytycznymi KE dla państw członkowskich 

dotyczących kontroli zarządczych” – wybór projektów do kontroli na miejscu przeprowadzany 

będzie także z uwzględnieniem próby losowej. Projekty będą podlegały losowaniu do próby 

przy wykorzystaniu funkcji LOS w programie Microsoft Excel. 

Przewiduje się utrzymanie dalszego prymatu metody opartej na analizie ryzyka, zakładając, że 

liczba projektów wybieranych metodą losową będzie kształtować się w granicach 25 - 33 % 

ogólnej liczby projektów wytypowanych do kontroli. Subsydiarne zastosowanie próby losowej 

stworzy możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu w odniesieniu do każdej  operacji. 



 

 42 

Wzór listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka – sporządzanej na potrzeby doboru 

próby projektów do kontroli na miejscu zawiera tabela stanowiąca Załącznik do niniejszego 

Planu. 

 

Lista ta sporządzona jest przez pracownika WP.V/WP.VII na stanowisku ds. kontroli 

merytoryczno – technicznej projektów w terminie do 30.06.2020 r. i podlega parafowaniu przez 

Kierownika WPV/WP.VII oraz zatwierdzeniu przez Zastępcę Dyrektora DWP.  

 

Listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka rozszerzone o wybór losowy 

przechowywane są w WP.V/WP.VII. Listy te, wraz z pismem przewodnim przygotowanym 

przez pracownika WP.V/WP.VII na stanowisku ds. kontroli merytoryczno – technicznej 

projektów zgodnie z procedurą określoną w schemacie 1 w IW IZ RPO WP  są przekazywane 

do BC oraz do wiadomości DRP w terminie 5 dni kalendarzowych od ich zatwierdzenia przez 

Zastępcę Dyrektora DWP. 

Jeżeli podczas kontroli na miejscu przeprowadzonych na próbie losowej zostaną stwierdzone 

problemy, możliwe jest zwiększenie wielkość próby, aby ustalić, czy podobne problemy 

pojawiają się  również w przypadku operacji, które nie polegały kontroli. Zwiększenie próby 

w danym roku uzależnione jest od możliwości organizacyjno – kadrowych IZ RPO WP. 

Etap II: dobór projektów do próby kontroli trwałości 

Populacja dla analizy ryzyk:   

− projekty, dla których od daty wskazanej w SL2014 - Moduł – Wnioski o płatność pole  

– „Data wypłaty środków” do dnia 30.06.2020 r. upłynie przynajmniej 2 lata okresu trwałości  

dla MŚP i 3 lata  dla JST i jednocześnie  nie zakończy się trwałość projektu. 

Populacja dla doboru losowego: 

- projekty dla których od daty wskazanej w SL2014 - Moduł – Wnioski o płatność pole  

– „Data wypłaty środków” do dnia 30.06.2020 r.  upłynie przynajmniej 2 lata okresu trwałości 

dla MŚP i 3 lata roku dla JST  i jednocześnie nie zakończy się trwałość  projektu,  

- projekty, które nie zostały wybrane do próby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze 

względu na wyższą  punktację. 

 

Projekty wyłonione do kontroli na próbie, zarówno te w wyniku analizy ryzyk jak i te w wyniku 

losowania umieszcza się na liście projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka. 

 

Z uwagi na specyfikę projektów nieinwestycyjnych realizowanych między innymi w ramach np. 

działania 1.2 Bony na innowację czy projekty badawcze osi priorytetowej I RPO WP z populacji 

do kontroli na miejscu zachowania trwałości projektów zostają wyłączone tego typu projekty. 

 

Do kontroli trwałości mogą również zostać wskazane w trybie doraźnym projekty na podstawie 

powziętych informacji dotyczących nieprawidłowości w projekcie. 

 

Kontrolą zachowania trwałości zostanie objęte minimum 10% projektów wskazanej powyżej 

populacji.  

Dodatkowo sporządzona Lista projektów wytypowanych do kontroli trwałości uzupełniona 

zostanie o projekty, które w roku obrachunkowym 2020/2021 wytypowane zostały do kontroli 

na miejscu po złożeniu wniosku o płatność końcową, lecz ze względu na okres zagrożenia 

epidemicznego taką kontrolą nie zostały objęte. Zgodnie z założeniami przyjętymi 

w poprzednim roku obrachunkowym kontrole te zastąpione zostaną kontrolami w okresie 
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trwałości, przy czym przeprowadzone zostaną w pierwszej kolejności, po ustaniu przeszkód 

w postaci zagrożenia epidemicznego. 

 

Metodyka doboru próby projektów do kontroli zachowania trwałości projektu – kontrola 

na miejscu – osie priorytetowe II-VI RPO WP 2014-2020  

 

Projekt zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli nie doszło do naruszenia zasady trwałości. 

Zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego naruszenie zasady trwałości następuje  

w sytuacji, gdy w okresie jej obowiązywania wystąpi co najmniej jedna z przesłanek: 

 

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar wsparcia  

RPO WP, 

b) zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje 

przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści, 

c) istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która  

mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów. 

 

Kwoty nienależnie wypłacone w odniesieniu do takiej operacji są odzyskiwane przez państwo 

członkowskie w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogów. 

 

Naruszeniem zasady trwałości jest również (w przypadku inwestycji w infrastrukturę lub 

inwestycji produkcyjnych) przeniesienie w okresie 10 lat od daty płatności końcowej 

działalności produkcyjnej poza obszar UE. Zasada ta nie ma zastosowania do mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw. 

 

Jeśli wkład z EFRR stanowi pomoc państwa, okres 10 lat zastępujemy terminem mającym 

zastosowanie na mocy przepisów dotyczących pomocy państwa. Naruszenie zasady trwałości 

może oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz  

z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu 

niezachowania obowiązku trwałości. 

 

W ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP w roku obrachunkowym 2020/2021 kontrolę 

zachowania trwałości przeprowadza się w stosunku do projektów w przypadku których  

do 31 grudnia 2020 r. upłynie minimum połowa okresu trwałości – liczona od  daty rozliczenia 

(wypłaty środków) wniosku o płatność końcową (a w przypadku braku wypłaty płatności 

końcowej – od daty zatwierdzenia  wniosku o płatność końcową) -  populacja. Do populacji nie 

wchodzą ponadto projekty, które uprzednio zostały objęte przez IZ RPO WP kontrolami na 

miejscu/wizytami monitoringowymi. W ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020, 

kontrolą zachowania trwałości projektu – kontrolą na miejscu  - zostanie objęte nie więcej niż 

10 % populacji. Próbę projektów do kontroli ustala się w roku obrachunkowym 2020/2021 

metodą doboru losowego przy wykorzystaniu funkcji LOS w Excelu. Rezultaty ww. losowania 

umieszcza się w kolumnie „Uwagi” listy projektów, które znalazły się w populacji.  

 

Wzór listy projektów sporządzanej na potrzeby doboru losowego projektów do kontroli 

zachowania trwałości zawiera tabela, stanowiąca załącznik do niniejszego Planu. 

W sytuacji  wystąpienia/utrzymywania się zagrożenie epidemicznego do kontroli 

trwałości, jako do jednego z typów kontroli na miejscu można zastosować zasady 

przeprowadzania kontroli zdalnej (COVID-19).  
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W okresie trwałości projektu beneficjent zobowiązany jest do monitorowania wskaźników 

produktu i rezultatu. W celu potwierdzenia dochowania zasad trwałości projektów  

– Beneficjenci projektów zrealizowanych w ramach osi I – VI RPO WP 2014-2020, corocznie 

w okresie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego składają Oświadczenia  

w sprawie osiągnięcia i utrzymania wskaźników, zachowania trwałości projektu, 

generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT. Oświadczenia składane są przez 

Beneficjenta co 12 miesięcy, przy czym pierwsze – do 13 miesięcy od daty zakończenia 

realizacji projektu, z wyjątkiem ostatniego, które  składane jest w terminie do 30 dni od daty 

zakończenia okresu trwałości.  

 

1.5.2. Metodyka doboru próby projektów do kontroli w ramach osi priorytetowych  

VII-IX RPO WP 2014-2020 

Metodyka doboru dokumentów do kontroli wniosków o płatność 

 

1. Próba dokumentów do kontroli w trakcie weryfikacji każdego wniosku o płatność, będzie 

uwzględniała wydatki wybrane w oparciu o metodę osądu eksperckiego z obszarów 

ryzykownych oraz dodatkowo, wydatki wybrane metodą losową. Co do zasady, próba 

obejmować będzie łącznie 5% pozycji wydatków wykazanych w ramach wniosku 

o płatność, jednak nie mniej niż 3 (w przypadku wykazania mniej niż 3 pozycji należy 

zweryfikować wszystkie pozycje wykazane we wniosku) oraz nie więcej niż 10 pozycji 

wydatków objętych wnioskiem o płatność. Utworzona próba dokumentów będzie zgodna 

z zasadami wskazanymi w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

Wydatki z obszarów ryzykownych dotyczą w szczególności: 

• angażowania personelu, 

• wykonania produktów/opracowań/ekspertyz na rzecz projektu, w szczególności 

powstałych jako efekty umów cywilnoprawnych zawartych w projekcie, 

• wydatku/wydatków o najwyższej wartości w badanym wniosku o płatność. 

 

 

Metodą osądu eksperckiego zostanie wybranych 30% pozycji wydatków tj. pomiędzy 1 a 3 

(po zaokrągleniu) pozycjami z próby. Pozostałe pozycje wydatków (70% próby tj. pomiędzy 

2 a 7 po zaokrągleniu) wybierane będą w oparciu o metodę losową, poprzez zastosowanie 

dostępnych funkcji losowych programu Microsoft Excel lub też w oparciu o ogólnodostępne 

w Internecie generatory liczb losowych. Na potwierdzenie wyboru dokumentów, do akt 

sprawy załącza się notatkę służbową z informacją o wydatkach wybranych metodą osądu 

eksperckiego oraz losową z załączonym zrzutem ekranu (print screen) potwierdzającym 

wylosowane pozycje.  

 

W sytuacji, gdy we wniosku o płatność pojawi się wydatek na zakup środka trwałego  

Beneficjent obligatoryjnie składa oświadczenie, że środek trwały ujęto w ewidencji środków 

trwałych i wartości niematerialnych (oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do Podręcznika 

Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014). Ponadto, jeżeli środek trwały został wybrany do 
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próby dokumentów do kontroli, jego kwalifikowalność należy zweryfikować na podstawie 

dokumentów finansowych (faktura VAT, potwierdzenie płatności).  

 

2. W ramach weryfikacji każdego wniosku o płatność sprawdzeniu podlegają dokumenty 

dotyczące wydatków wykazanych we wnioskach o płatność, przy czym w tym zakresie: 

a) w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi – sprawdzeniu podlega 

każdorazowo wskazana w umowie o dofinansowanie dokumentacja potwierdzająca 

wykonanie zadań objętych kwotami ryczałtowymi, 

b) w przypadku projektów rozliczanych stawkami jednostkowymi – sprawdzeniu 

podlega każdorazowo wskazana w umowie o dofinansowanie dokumentacja 

potwierdzająca wykonanie stawek jednostkowych, 

c) w przypadku projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych 

wydatków – sprawdzeniu podlegać będzie: próba dokumentacji finansowej (faktury lub 

dokumenty o równoważnej wartości dowodowej i dowody zapłaty), wybrana zgodnie  

z metodyką wskazaną w pkt 1 spośród pozycji dotyczących kosztów bezpośrednich  

w ramach weryfikowanego wniosku o płatność.  

 

Próba dokumentów uwzględniać będzie w szczególności: 

• w odniesieniu do wydatków związanych z wynagrodzeniami – lista płac, rachunki 

do umów cywilnoprawnych (z zastrzeżeniem zachowania zgodności z zapisami 

Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku 

z realizacją RPO WP 2014-2020 oraz w związku z art. 28 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych), potwierdzenie zapłaty wszystkich składników wynagrodzenia, 

• w odniesieniu do wydatków dotyczących wykonania różnego rodzaju produktów/ 

usług – faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej i dowody 

zapłaty. 

 

3. W odniesieniu do projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych 

wydatków, jednorazowo w cyklu życia projektu, prowadzona będzie również tzw. 

„weryfikacja pogłębiona”, (nie dotyczy projektów pozakonkursowych finansowanych 

z Funduszu Pracy i realizowanych przez powiatowe urzędy pracy na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 

Wydatki wybrane do weryfikacji pogłębionej wlicza się do próby 5 % pozycji wydatków. 

 

Metodyka wyboru zamówienia do weryfikacji pogłębionej 

 

W ramach każdego projektu kontroli podlegać będzie jedno zamówienie, o którym mowa   

w rozdziale 6.5  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, w ramach którego poniesiony został pierwszy wybrany lub 

wylosowany wydatek do weryfikacji, w sposób  opisany w pkt 1. 

W przypadku, jeśli żaden z wybranych lub wylosowanych do kontroli wydatków nie dotyczy w/w 

zamówień, opiekun projektu powinien wybrać zamówienia do kontroli, w oparciu o wiedzę  

i doświadczenie.  
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Szczegółowa procedura weryfikacji zamówień realizowanych zarówno w trybie Pzp jak  

i konkurencyjnym w trakcie weryfikacji wniosku o płatność została opisana w Instrukcji 

Wykonawczej IP WUP. 

 

4. W przypadku projektów rozliczanych jednocześnie metodami uproszczonymi (kwoty 

ryczałtowe/stawki jednostkowe) i na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, 

sprawdzeniu podlegają dokumenty dotyczące wydatków wykazanych we wnioskach 

o płatność, w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. a, b i c. 

5. W projektach zakładających wsparcie dla uczestników (nie dotyczy projektów 

pozakonkursowych finansowanych z Funduszu Pracy i realizowanych przez  powiatowe 

urzędy pracy), w ramach jednego, wybranego wniosku o płatność (co do zasady 

weryfikacja kwalifikowalności uczestników projektu powinna nastąpić we wniosku  

o płatność za okres rozliczeniowy, w którym zostali wykazani pierwsi uczestnicy projektu), 

weryfikowana jest kwalifikowalność uczestników projektu pod kątem prawidłowości 

rekrutacji do projektu na podstawie dokumentów, tj. oświadczeń lub zaświadczeń 

urzędowych. Weryfikowana dokumentacja powinna dotyczyć minimum 5% losowo 

wybranych uczestników projektu, wykazanych w okresie rozliczeniowym, za jaki składany 

jest wniosek o płatność, jednak nie mniej niż 3 (w przypadku wykazania mniej niż 3 pozycji 

należy zweryfikować wszystkie pozycje wykazane we wniosku) i nie więcej niż 

10 uczestników, z zastrzeżeniem pkt 7. 

Podczas kontroli na miejscu weryfikowane będą kwestie ewentualnych powiązań między 

podmiotem oferującym wsparcie a ostatecznymi odbiorcami korzystającymi z tego 

wsparcia. 

6. Kwalifikowalność uczestników weryfikowana jest na podstawie dokumentów również 

w każdym przypadku, gdy dane wskazane w SL2014 wzbudzają wątpliwości co do 

kwalifikowalności danego uczestnika wykazanego w SL2014. 

7. IP WUP może na każdym etapie realizacji projektu zrezygnować z weryfikacji próby 

dokumentów i przeprowadzać weryfikację, w tym „weryfikację pogłębioną” na wszystkich 

wydatkach wykazanych we wniosku o płatność i/lub wszystkich danych uczestników. 

W szczególności taką procedurę należy przeprowadzić, jeżeli w projekcie występują istotne 

błędy lub nieprawidłowości lub istnieje uzasadnione podejrzenie ich wystąpienia,  

a także w sytuacji:  

• wpisania Beneficjenta do Rejestru zgłoszonych sygnałów ostrzegawczych, 

• pozyskania od podmiotów zewnętrznych informacji o możliwości wystąpienia 

nadużycia finansowego lub korupcji w odniesieniu do Beneficjenta RPO WP  

2014-2020, 

• podejrzenia ze strony opiekuna projektu wystąpienia nieprawidłowości ze skutkiem 

finansowym w trakcie weryfikacji wniosku o płatność. 

Decyzja o przeprowadzeniu weryfikacji, w tym „weryfikacji pogłębionej” na wszystkich 

wydatkach wykazanych we wniosku o płatność i/lub wszystkich danych uczestników 

uzależniona jest każdorazowo m.in. od rodzaju występującego lub podejrzewanego błędu/ 

nieprawidłowości, powodu wpisania Beneficjenta do Rejestru zgłoszonych sygnałów 

ostrzegawczych, czy informacji uzyskanej od podmiotów zewnętrznych., co należy 

udokumentować Notatką służbową. 

 

8. W przypadku wykrycia istotnych błędów lub nieprawidłowości w próbie poddanej weryfikacji  

wydatków ujętych we wniosku o płatność, zakres kontroli zostanie każdorazowo 

rozszerzony o kolejną próbę zgodnie z pkt. 1, przy czym próba ta powinna obejmować 
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minimum 5 pozycji wydatków wykazanych w ramach wniosku o płatność.  

W przypadku wykrycia istotnych błędów lub nieprawidłowości w próbie poddanej weryfikacji 

pogłębionej, zakres kontroli zostanie każdorazowo rozszerzony o kolejne zamówienie 

występujące we wniosku o płatność. Gdy w poszerzonej próbie zostanie zidentyfikowany 

kolejny istotny błąd lub nieprawidłowość, wówczas kontrolą zostaną objęte wszystkie 

wydatki ujęte w danym wniosku o płatność. W sytuacji stwierdzenia w wyniku poszerzonej 

próby kolejnych błędów lub nieprawidłowości o takim samym lub zbliżonym charakterze, 

dane kategorie kosztów związane ze stwierdzonymi błędami (np. wynagrodzenia trenerów) 

będą obligatoryjnie wchodziły w próbę zgodnie z pkt. 1 w ramach kontroli kolejnych 

wniosków o płatność, przy czym minimalna liczba weryfikowanych pozycji wynosić będzie 

5 (a nie 3).  

9. Wylosowana do weryfikacji dokumentacja do wydatków wskazanych we wnioskach 

o płatność powinna być przekazywana drogą elektroniczną za pośrednictwem SL2014  

z poszanowaniem zapisów umowy o dofinansowanie realizacji projektu, w szczególności 

odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz zasad wykorzystywania SL2014. 

Przekazywanie dokumentów przez Beneficjenta odbywa się zgodnie z zasadą 

jednokrotnego przekazywania dokumentów, o której mowa w rozdz. 5.1 pkt 5 Wytycznych 

w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

10. Postępowanie w odniesieniu do projektów, dotyczących instrumentów finansowych (projekt 

pozakonkursowy) w zakresie doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność:  

Weryfikacja dokumentów w odniesieniu do instrumentów finansowych z założenia jest 

analizą pogłębioną. Próba dokumentów do kontroli w trakcie weryfikacji każdego wniosku 

o płatność, będzie uwzględniała wydatki wybrane w oparciu o metodą losową. Co do 

zasady, próba obejmować będzie 5% umów pożyczki (pełna dokumentacja potwierdzająca 

prawidłowość udzielenia pożyczki w tym kwalifikowalność uczestnika), wykazanych 

w ramach wniosku o płatność (zestawienie umów). Próba obejmuje nie mniej niż 3 umowy 

(w przypadku wykazania mniej niż 3 umów należy zweryfikować wszystkie umowy 

wykazane w zestawieniu umów) oraz nie więcej niż 10 umów. 

Umowy pożyczki wybierane będą w oparciu o metodę losową, poprzez zastosowanie 

dostępnych funkcji losowych programu Microsoft Excel lub też w oparciu o ogólnodostępne 

w Internecie generatory liczb losowych. Na potwierdzenie wyboru dokumentów, do akt 

sprawy załącza się notatkę służbową z informacją o pozycjach wybranych metodą losową 

z załączonym zrzutem ekranu (print screen) potwierdzającym wylosowane umowy.  

W przypadku wykrycia istotnych błędów lub nieprawidłowości w próbie poddanej 

weryfikacji, zakres kontroli zostanie każdorazowo rozszerzony o kolejną próbę, obejmującą 

następne 5 umów. 

 

Metodyka doboru próby projektów do kontroli na miejscu/zdalnej 

 

Metodyka doboru próby projektów do kontroli ma na celu wybór reprezentatywnej próby 

projektów do kontroli przeprowadzanej na miejscu ich realizacji bądź w siedzibie Beneficjenta. 

Ponadto, oprócz określenia sposobu wyboru projektów przedstawia również matematyczną 

metodę oszacowania ryzyka związanego z realizacją projektu co pozwala na wyłonienie 

właściwej próby projektów do kontroli. Główne procesy związane z wyborem projektów do 

kontroli oraz jego późniejszą aktualizacją to: 

− dobór projektów podlegających analizie, 
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− zebranie danych w celu określenia kluczowych czynników ryzyka, 

− zastosowanie metodyki doboru próby projektów do kontroli, rezultatem której będzie lista 

projektów podlegających kontroli uzupełniona o projekty wyłonione w sposób losowy. 

 

1) Dobór projektów podlegających analizie 

Analizie pod kątem doboru do kontroli na miejscu będą podlegać projekty w toku realizacji, 

możliwe do skontrolowania, które są odpowiednio zaawansowane pod względem rzeczowym 

oraz finansowym – tj. w ramach danego projektu zostało zatwierdzonych min. 5% ze środków 

EFS, równocześnie wykazano w nich zrekrutowanych uczestników projektu, wykazano także 

przynajmniej jedną rozpoczętą formę wsparcia.  

W przypadku projektów ryczałtowych, we wniosku o płatność musi zostać wykazany 

przynajmniej jeden wskaźnik przewidziany w umowie. Projekty spełniające powyższe tworzyć 

będą bazę projektów, które podlegać będą Metodyce doboru próby projektów do kontroli. 

W oparciu o dane dotyczące realizowanych projektów, przekazane przez wydziały 

merytoryczne, sporządzone zostanie zestawienie projektów wraz z danymi niezbędnymi do 

przeprowadzenia analizy projektów. Z tak sporządzonej listy projektów, w oparciu o niniejszą 

metodykę doboru próby projektów do kontroli, wyłonione zostaną projekty podlegające kontroli 

w roku obrachunkowym, uzupełnione o projekty wyłonione w sposób losowy. 

W Metodyce doboru próby projektów do kontroli w czynniku nr 4 Złożoność projektu, 

uwzględniono ryzyko wystąpienia projektów zintegrowanych, partnerskich, hybrydowych lub 

grantowych.  

W przypadku aktualizacji kwartalnej RPK w trakcie roku obrachunkowego (aktualizacja 

przeprowadzana na zakończenie I, II i III kwartału roku obrachunkowego), populację 

podlegającą analizie będą tworzyły projekty, które spełniły powyższe warunki w okresie 

poprzedzającym analizę. Ponadto w związku z koniecznością sporządzania deklaracji 

zarządczej i rocznych podsumowań z kontroli i audytu i przekazaniem ich do KE co skutkuje 

częściowym zamknięciem pomocy, projekty, które potencjalnie mogą być wykazane w ww. 

sprawozdaniach i podsumowaniach do KE, obowiązkowo podlegać będą analizie podczas 

aktualizacji półrocznej RPK. 

 

2) Zastosowanie metodyki 

Kontrola realizacji projektów na miejscu będzie przeprowadzana na próbie projektów w oparciu 

o metodykę uwzględniającą poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów Beneficjentów 

i projektów w ramach realizowanych Działań. Czynniki ryzyka, które będą uwzględniane na 

etapie przeprowadzania analizy ryzyka przedstawia tabela, stanowiąca załącznik do 

niniejszego RPK. 

Proces doboru próby projektów do kontroli jest dwustopniowy i opiera się na metodzie 

matematycznej oraz wyborze losowym. Metoda matematyczna bazuje na matrycy 

uwzględniającej ocenę wyodrębnionych obszarów ryzyka, pod kątem występowania zagrożeń. 

Pula projektów podlegających kontroli na miejscu uzupełniana jest o projekty wyłonione  

w sposób losowy. 

W przypadku metody matematycznej każdemu z poziomów ryzyka przypisuje się punktację 

przyjmując trzystopniową skalę o skokowej wartości (odpowiednio dla małego, średniego 

i dużego ryzyka). Skokowo dobrana skala pozwala szybko wykazać projekty obarczone 

największym ryzykiem. 
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Każdy projekt skierowany do realizacji podlega badaniu w oparciu o przyjęte czynniki (obszary) 

ryzyka. Każdemu kluczowemu czynnikowi ryzyka przypisano wagę (mnożnik) wyrażoną  

w punktach. W wyniku obliczenia iloczynu wagi czynnika (mnożnika) oraz poziomu ryzyka 

otrzymujemy wartość punktową przypisaną dla danego poziomu ryzyka jaką uzyskuje projekt. 

Łączna ilość punktów, zebranych przez dany projekt w ramach przyjętych siedmiu kluczowych 

czynników będzie określała jego ryzyko w populacji. Po przypisaniu punktów wszystkim 

analizowanym projektom tworzy się listę rankingową uszeregowaną w sposób malejący  

w ramach Działania.  

Pozostałą liczbę projektów podlegających kontroli na miejscu wyłania się w sposób losowy 

poprzez zastosowanie dostępnych funkcji losowych programu Excel np. funkcji LOS().  

Na potwierdzenie wyboru losowego oraz ze względu na specyfikę działania funkcji losowych 

w ww. programie drukowana jest informacja o wylosowanych pozycjach z listy projektów 

podlegających analizie. Wydruk posiadał będzie datę oraz godzinę jego sporządzenia.  

W przypadku gdy pula projektów podlegających kontroli (w ramach działania) jest mniejsza niż 

9, lista projektów podlegających kontroli na miejscu będzie wyłaniana poprzez zastosowanie 

tylko metody matematycznej. W związku zaś z koniecznością skontrolowania projektów 

najbardziej ryzykownych, w przypadku puli projektów równej lub większej 9, listę projektów 

podlegających kontroli na miejscu stanowić będą: 

− min. 75% wyłonionych poprzez zastosowanie metody matematycznej, 

− projekty wyłonione w sposób losowy. 

Lista rankingowa projektów podlegających kontroli na miejscu tworzona jest z projektów 

wyłonionych poprzez zastosowanie analizy ryzyka oraz wyłonionych w sposób losowy.  

Utworzona lista rankingowa stanowić będzie minimum 20% puli projektów podlegających 

kontroli na miejscu. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 przeprowadzenie kontroli jest niemożliwe 

lub znacznie utrudnione, kontrole będą mogły zostać wstrzymane, chyba że możliwe będzie 

ich prowadzenie w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

W takiej sytuacji może zostać wstrzymana procedura badania kwartalnej analizy ryzyka. Jeżeli 

w którymś z Wydziałów Merytorycznych jest projekt o wysokim stopniu ryzyka, który budzi 

poważne wątpliwości co do prawidłowości jego realizacji, wymaga natychmiastowej interwencji 

Wydziału Kontroli EFS analogicznie do trybu kontroli doraźnej, każdy projekt będzie 

indywidualnie rozpatrywany. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o konieczności przeprowadzenia 

kontroli, zostanie ona dokonana wyłącznie w trybie zdalnym, opierając się jedynie na 

dokumentach przesłanych przez Beneficjenta w SL2014.  

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym instytucja kontrolująca jest w stanie 

potwierdzić kwalifikowalność wydatków, kontrola na tym etapie zostaje uznana za zakończoną. 

Kontrola na miejscu prowadzona jest wówczas, gdy w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie 

zdalnym nadal istnieją przesłanki do jej przeprowadzenia (tzn. instytucja kontrolująca nie jest 

w stanie potwierdzić kwalifikowalności wydatków wyłącznie na podstawie kontroli dokumentacji 

i dla uzyskania pewności, że wydatki są kwalifikowalne uznaje, że istnieje konieczność 

przeprowadzenia  kontroli na miejscu lub w siedzibie beneficjenta). Jeżeli z uwagi na stan 

zagrożenia lub związane z nim okoliczności mające wpływ na Beneficjenta niemożliwe będzie 
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dokonanie kontroli na miejscu, kontrola zostanie uznana za zakończoną tylko w oparciu 

o badanie dokumentacji w trybie zdalnym. 

 

Metodyka doboru próby projektów do kontroli zachowania trwałości projektu - kontrola 

na miejscu - osie priorytetowe VII - IX RPO WP 2014-2020 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zakłada przeprowadzenie kontroli przynajmniej  

5% liczby projektów podlegających kontroli trwałości. 

Reprezentatywna próba projektów podlegających kontroli trwałości nie będzie mniejsza niż 5 % 

projektów objętych obowiązkiem zachowania trwałości po zakończeniu ich realizacji. 

Wybór projektów do kontroli trwałości będzie przeprowadzany na początku każdego roku 

obrachunkowego, w którym zostanie przeprowadzona kontrola. 

W oparciu o dane dotyczące realizowanych projektów, przekazane przez wydziały 

merytoryczne, sporządzone zostanie zestawienie projektów wraz z danymi niezbędnymi do 

przeprowadzania analizy projektów. Z tak sporządzonej listy projektów wyłonione zostaną 

projekty podlegające kontroli w danym roku obrachunkowym. 

Projekty do kontroli wyłaniane będą w pierwszej kolejności ze względu na końcowy termin 

osiągnięcia zakładanych rezultatów. W związku z czym z puli projektów podlegających kontroli 

wyłonione zostaną projekty, których okres badania trwałości kończy się z upływem 3 miesięcy 

od miesiąca, w którym dokonuje się analizy. W przypadku gdyby w takim okresie nie 

występował żaden projekt okres stopniowo zwiększa się o kolejne 3 miesiące. Jeśli z takiej 

grupy projektów wyłoniona zostanie tylko minimalna ilość projektów podlegających kontroli to 

wszystkie one podlegają kontroli. W przypadku wyłonienia większej liczby projektów, weryfikuje 

się rodzaj rezultatów do osiągnięcia i wybiera się projekty o największej liczbie rezultatów do 

osiągnięcia. Gdyby jednak zastosowanie takiego sposobu weryfikacji nie pozwoliło na 

wyłonienie minimalnej liczby projektów podlegających kontroli trwałości to ostatnim 

wyznacznikiem będzie wielkość projektu. 

Kontrole prowadzone będą na podstawie listy sprawdzającej do kontroli trwałości po 

zakończeniu realizacji projektu oraz dokumentowane w Informacji pokontrolnej. Procedury 

prowadzenia kontroli stosowane będą w sposób analogiczny, jak w przypadku kontroli 

w siedzibie beneficjenta. Kontrole trwałości będą podlegały rejestracji w SL2014. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 przeprowadzenie kontroli jest niemożliwe 

lub znacznie utrudnione, kontrole będą mogły zostać wstrzymane, chyba że możliwe będzie 

ich prowadzenie w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, zatem zaplanowane kontrole trwałości, które miały zostać przeprowadzone 

w okresie stanu epidemii, zostaną przełożone na kolejne kwartały, w zależności od rozwoju 

sytuacji epidemicznej w kraju. 
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1.5.3 Metodyka doboru próby projektów do kontroli w ramach X osi priorytetowej 

Metodyka doboru dokumentów do pogłębionej weryfikacji w ramach wniosków 

o płatność 

 

Weryfikacja wniosków o płatność jest dokonywana na próbie dokumentów poświadczających 

prawidłowość wydatków ujętych we wniosku o płatność, zgodnie z metodyką doboru 

dokumentów do pogłębionej weryfikacji w ramach wniosków o płatność. W związku 

z powyższym beneficjent przedstawia we wniosku o płatność jedynie zestawienie zawierające 

dane z dowodów księgowych. IZ RPO WP wzywa beneficjenta do przekazania dokumentów 

potwierdzających poniesione wydatki, wybranych zgodnie z przyjętą metodyką. 

Próba dokumentów do kontroli w trakcie weryfikacji wniosków o płatność będzie wybierana 

poprzez metody niestatystyczne, tj. w oparciu o metodę losowania prostego bez zwracania, 

dobór arbitralny dokumentów, polegający na doborze celowym na podstawie wiedzy 

i doświadczenia osoby weryfikującej wniosek o płatność, prowadzącym do utworzenia próby 

reprezentatywnej dokumentów. Reprezentatywna grupa wybranych dokumentów uwzględni 

również próbę losową (Excel los). 

W trakcie weryfikacji wniosku o płatność pogłębionej analizie podlegać będzie reprezentatywna 

próba dokumentacji finansowej (dokumentów źródłowych i dowodów zapłaty) wraz  

z dokumentacją merytoryczną projektu dotyczącą poszczególnych dokumentów finansowych 

wybranych do weryfikacji z zastosowaniem metody niestatystycznej, na poziomie ok. 5% 

pozycji wydatków wykazanych w ramach wniosku o płatność podlegającemu weryfikacji. 

Próba dokumentacji będzie obejmować minimum 31 pozycje wydatków wskazanych 

we wniosku o płatność.  

 

Z uwagi na częstotliwość składania wniosków o płatność, maksymalna liczba pozycji wydatków 

wybieranych do pogłębionej weryfikacji wynosi: 

- dla wniosków składanych przez IZ: 10 

- dla wniosków składanych przez IP: 15. 

 

Powyższe wynika z faktu, iż IZ składa wnioski z większa częstotliwością niż IP, gdzie wnioski 

składane są kwartalnie, w związku z czym ich „objętość” jest znacząco większa niż  

w wniosków IZ. 

 

Losowy dobór próby odbywa się przy pomocy funkcji Excel los. W pliku Excel wpisywane są 

wszystkie numery odpowiadające liczbie pozycji w danym wniosku. Za pomocą funkcji Excel 

los, pracownik generuje liczbę losową, która odpowiada dokumentowi w zestawieniu. 

Wylosowany dokument podlega pogłębionej weryfikacji. W przypadku, kiedy wylosowany 

dokument został wybrany do próby dokumentów do pogłębionej weryfikacji, wyłonionej na 

podstawie stosowanej metodologii, dokonywane jest kolejne losowanie. Efekt losowania 

zostaje zachowany w formie zrzutu ekranu (print screen).  

W przypadku weryfikacji do 10 dokumentów, dobór losowy obejmuje 1 pozycję we wniosku. 

Przy weryfikacji do 15 dokumentów, dobór losowy obejmuje 2 pozycje. 

 

Próba dokumentów uwzględniać będzie w szczególności: 

 
1W przypadku, gdy we wniosku o płatność wykazano 3 lub mniej  pozycji, pogłębionej weryfikacji podlega 
100% pozycji wydatków. 
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− wydatki związane z wynagrodzeniami – m.in. opisy stanowisk, listy płac; 

− wydatki dotyczące wykonania różnego rodzaju produktów/opracowań, ekspertyz na rzecz 

projektu na podstawie umów cywilnoprawnych – m.in. umowy, dokumenty potwierdzające 

odbiór przedmiotu umowy; 

− w przypadku szkoleń, konferencji itp. – m.in. listy obecności, dokumenty potwierdzające 

liczbę uczestników lub certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia, opisy stanowisk 

pracy. 

Dokumenty poświadczające prawidłowe poniesienie wydatków przekazywane są w wersji 

elektronicznej (skan) za pośrednictwem SL2014, z uwzględnieniem zasady jednokrotnego 

przekazywania dokumentów do kontroli, o której mowa w art. 122 ust. 3 rozporządzenia 

ogólnego.  

Możliwe jest żądanie dodatkowego przekazania do weryfikacji uwierzytelnionych kopii 

wybranych dokumentów jedynie w przypadku zidentyfikowania istotnych wątpliwości co do 

elektronicznych wersji dokumentów. 

Weryfikacja wniosków o płatność nie obejmuje dokumentów związanych z wyborem 

wykonawców do realizacji zamówień. Weryfikacja zamówień publicznych jest przedmiotem 

kontroli projektów na miejscu w siedzibie beneficjenta. 

W przypadku, gdy pogłębiona analiza ww. dokumentacji w dwóch kolejnych wnioskach 

o płatność lub kontrola projektu nie wykaże nieuzasadnionych wydatków, w kolejnych 

wnioskach o płatność weryfikacji może podlegać próba dokumentów wyłącznie na podstawie 

faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty – bez 

pozostałej źródłowej dokumentacji merytorycznej. 

W przypadku cyklicznego wykazywania w kolejnych wnioskach o płatność wydatków 

wynikających z tych samych dokumentów źródłowych – nie ma konieczności ponownego 

sprawdzania tych samych dokumentów źródłowych, o ile w wyniku wcześniejszej weryfikacji 

nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatków. 

 

W przypadku gdy w wybranej próbie zostanie stwierdzona nieprawidłowość skutkująca 

pomniejszeniem wydatków w danym wniosku, próba dokumentów zostanie pogłębiona do 

100% w odniesieniu do kategorii (rodzaju) wydatku, w której zidentyfikowano nieprawidłowość. 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż nieprawidłowość może dotyczyć również 

wcześniejszych wniosków o płatność, należy rozważyć kontrolę wskazanej grupy wydatków 

rozliczonych wcześniej. 

 

Jeżeli stwierdzone zostaną jedynie błędy stanowiące uchybienia  i nie wpływające na wartość 

wydatków kwalifikowalnych, wówczas nie zwiększa się próby. 

 

W przypadku odbywania podróży służbowej w tym samym celu przez kilka osób, możliwa jest 

weryfikacja dokumentacji związanej z delegacją wszystkich lub kilku uczestników podróży. 

 

Metodyka doboru próby projektów do kontroli na miejscu 

 

W roku obrachunkowym 2020/2021 kontroli na miejscu zostanie poddanych 100% projektów 

realizowanych w ramach osi priorytetowej X, zgodnie z zapisami rozdziału  „Próba projektów 

do kontroli w ramach X osi priorytetowej RPK”. Ponadto w przypadku projektów zawierających 

koszty wynagrodzeń przeprowadzone zostaną kontrole pośrednie przy zaangażowaniu 

minimum 50% środków z EFS. 
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Metodyka doboru próby projektów do kontroli trwałości 

 

Kontrola trwałości projektów przeprowadzana jest co do zasady po upływie połowy okresu 

trwałości i nie później niż w ostatnim roku obowiązywania zachowania trwałości projektu, 

o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r., na próbie projektów po zakończeniu ich realizacji przez Beneficjenta, które 

są w trakcie pięcioletniego okresu trwałości,  

Kontrola trwałości polega w szczególności na sprawdzeniu występowania okoliczności 

wskazanych w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

z dnia 17 grudnia 2013 r. Zakres kontroli trwałości, prowadzonej na miejscu realizacji projektu 

może obejmować sprawdzenie w szczególności:  

− zachowania wskaźników rezultatu, 

− istnienia inwestycji / towarów zakupionych / wytworzonych w ramach realizacji projektu 

i sfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020 (jeśli dotyczy), 

− sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu 

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r.), 

− istnienia wymaganych elementów promocyjnych oraz zachowanie wymogów dotyczących 

promocji projektu (zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji), 

− kwalifikowalności podatku od towarów i usług – VAT (jeżeli dotyczy), uzyskania przez 

beneficjenta przychodów/dochodów w związku ze zrealizowanym projektem oraz ich wpływ 

na wysokość otrzymanego dofinansowania (jeżeli dotyczy). 

 

Próba projektów do kontroli trwałości 

 

Z uwagi na specyfikę projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach osi priorytetowej 

X RPO WP 2014-2020 oraz warunek obligatoryjnego przeprowadzenia kontroli na miejscu na 

zakończenie realizacji projektu, z ogółu kontroli zachowania trwałości projektów zostaną 

wyłączone projekty o charakterze nieinwestycyjnym. 

Ponadto liczba przeprowadzonych  kontroli trwałości uwzględnienia założenie dotyczące 

kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu, po złożeniu przez beneficjenta wniosku 

o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu. 

W związku z tym, że kontrola trwałości w ramach X osi priorytetowej będzie odbywała się po 

upływie co najmniej połowy okresu trwałości Projektów, w roku obrachunkowym 2020/2021 r.   

kontroli trwałości podlegały będą trzy projekty. 

 

1.6 Prognoza co do konieczności prowadzenia, częstotliwości i obszarów 

przeprowadzania kontroli doraźnej w roku obrachunkowym 2020/2021 

Kontrole doraźne projektów (ad hoc) przeprowadzane przez IZ RPO WP oraz IP WUP 

wykonywane będą poza RPK. 

Intensywność kontroli doraźnych będzie zależała od postępu realizacji RPO WP 2014-2020 

oraz częstotliwości występowania przesłanek przeprowadzenia takich kontroli. W ramach 

obowiązków wynikających z systemu zarządzania i kontroli IZ RPO  oraz IP WUP ma prawo 

do przeprowadzenia kontroli doraźnych w szczególności w przypadku: 
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− uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia/nieprawidłowości lub otrzymania 

informacji z instytucji zewnętrznych o wystąpieniu naruszenia. W trakcie kontroli doraźnej 

weryfikacji podlegają - co do zasady – dokumenty ściśle związane z charakterem 

wykrytej/podejrzewanej nieprawidłowości, 

− konieczności sprawdzenia wdrożenia przez beneficjenta zaleceń zawartych 

w wystąpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzająca). W przypadku kontroli 

sprawdzającej do weryfikacji na miejscu dobiera się dokumenty z wcześniejszych kontroli 

oraz informacje/dokumenty pokontrolne, 

− wykrycia istotnych naruszeń w trakcie przeprowadzonej kontroli pośredniej projektu  

(tj. przekraczających 2% przyznanego dofinansowania z EFRR, które mogą  wystąpić 

również w  kolejnych wnioskach o płatność); w takim przypadku – co do zasady – kontroli 

mogą podlegać kolejne wnioski o płatność złożone w ramach tego samego roku 

obrachunkowego, 

− w sytuacji podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, przekazywanych przez  

IK UP. 

Wyniki analizy głównych czynników ryzyka (tj. lista projektów uszeregowanych wg poziomu 

ryzyka sporządzona na potrzeby doboru próby do kontroli na miejscu) mogą zostać 

wykorzystane jako jeden z elementów uzasadniających przeprowadzenie kontroli doraźnych . 

 

Działając w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 

w 2020 r. w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 wstrzymane zostaną 

kontrole doraźne. Jeżeli zgłoszony zostanie projekt o wysokim stopniu ryzyka, który budzi 

poważne wątpliwości co do prawidłowości jego realizacji, wymaga natychmiastowej interwencji 

Wydziału Kontroli EFS w trybie kontroli doraźnej, każdy projekt będzie indywidualnie 

rozpatrywany. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o konieczności przeprowadzenia kontroli, 

zostanie ona dokonana wyłącznie w trybie zdalnym, opierając się jedynie na dokumentach 

przesłanych przez Beneficjenta w SL2014. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie 

zdalnym instytucja kontrolująca jest w stanie potwierdzić kwalifikowalność wydatków, kontrola 

na tym etapie zostaje uznana za zakończoną. Kontrola na miejscu prowadzona jest wówczas, 

gdy w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym nadal istnieją przesłanki do jej 

przeprowadzenia (tzn. instytucja kontrolująca nie jest w stanie potwierdzić kwalifikowalności 

wydatków wyłącznie na podstawie kontroli dokumentacji i dla uzyskania pewności, że wydatki 

są kwalifikowalne uznaje, że istnieje konieczność przeprowadzenia  kontroli na miejscu lub 

w siedzibie beneficjenta) Jeżeli z uwagi na stan zagrożenia lub związane z nim okoliczności 

mające wpływ na Beneficjenta niemożliwe będzie dokonanie kontroli na miejscu, kontrola 

zostanie uznana za zakończoną tylko w oparciu o badanie dokumentacji w trybie zdalnym. 

Ponadto, przy podejmowaniu decyzji o podjęciu kontroli doraźnej bierze się pod uwagę również 

dane o podejrzeniach nadużyć finansowych przekazywane przez IK UP, zgodnie z podpisanym 

Porozumieniem o współpracy pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Prokuratorem 

Krajowym w zakresie przekazywania informacji o toczących się oraz  zakończonych 

postępowaniach, których przedmiotem są projekty realizowane przy współudziale środków 

europejskich.  

 
 
 



 

 55 

2. PLAN KONTROLI SYSTEMOWYCH 

Miesiąc

/kwartał 

Instytucja 

kontrolująca 

Instytucja 

kontrolowana 

Kontrolowane 

procesy 

Czas 

trwania 

kontroli 

Liczebność 

zespołu 

kontrolującego 

Informacje 

dodatkowe 

IV 

kwartał 

2020 r. 

IZ RPO WP  IP WUP 

Procesy związane z 

realizacją przez IP 

WUP zadań 

powierzonych na 

podstawie 

właściwego 

porozumienia, które 

zostaną 

dookreślone  

w Programie 

kontroli. 

 

21-30 dni 6-12 osób 

Kontrola na 

miejscu oraz 

ewentualna 

kontrola 

sprawdzająca 

 II 

kwartał  

2021 r. 

IZ RPO WP IP ZIT 

Procesy związane z 

realizacją przez IP 

ZIT zadań 

powierzonych na 

podstawie 

właściwego 

porozumienia, które 

zostaną 

dookreślone  

w Programie 

kontroli. 

 

21-30 dni 6-12 osób 

Kontrola na 

miejscu oraz 

ewentualna 

kontrola 

sprawdzająca 

 

W systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

2014-2020 brak jest Instytucji Wdrażającej, której powierzona by była realizacja części zadań 

IP WUP. W związku z powyższym IP WUP nie przewiduje przeprowadza kontroli systemowych. 

Zadania te realizowane są przez IZ RPO WP w stosunku do IP WUP. Niemniej jednak,  

w przypadku Umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 38 ust. 7 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 , kontrole będą przeprowadzane przez IP WUP.  

Kontrole te, będą przeprowadzane w miejscu realizacji projektu w oparciu o właściwe zapisy 

„Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”, 

Rozdział 6 – Kontrola instrumentów finansowych. Zakres merytoryczny kontroli, częstotliwość 

ich przeprowadzania będą również odpowiadać zapisom ww. Wytycznych. Przebieg kontroli 

będzie miał charakter kontroli na miejscu standardowych projektów. 
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2.1 Plan kontroli umów o finansowaniu  

Miesiąc/kwartał 
Instytucja 

kontrolująca 

Instytucja 

kontrolowana 

Kontrolowane 

procesy 

Czas 

trwania 

kontroli 

Liczebność 

zespołu 

kontrolującego 

Informacje 

dodatkowe 

II kwartał 

2021 r. 

 

IZ RPO WP 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego  

tytuł projektu: 

„Wdrażanie 

Instrumentów 

Finansowych w 

Działaniu 1.4 

Wsparcie MŚP, 

Podziałaniu 1.4.2 

Instrumenty 

Finansowe” 

Nr projektu: 

RPPK.01.04.02-

18-001/16 

Kontrola 

zgodności 

realizacji 

projektu z 

umową o 

finansowaniu 

w tym 

zgodność 

operacji 

wybieranych  

do wsparcia z 

mającymi 

zastosowanie 

przepisami 

prawa 

unijnego  

i krajowego,  

a także 

zgodności z 

Programem 

Operacyjnym. 

 

do 21 

dni 
2-8 osób 

Kontrola na 

miejscu w 

siedzibie 

beneficjenta 

oraz u 

pośredników 

finansowych. 

 

IV kwartał 

2020 r. 

 

IP  WUP 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego tytuł 

projektu 

„Wsparcie  

rozwoju 

przedsiębiorczości 

poprzez pożyczki” 

Nr projektu 

RPPK.07.03.00-

18-0001/16 

Kontrola 

zgodności 

realizacji 

projektu z 

umową o 

finansowaniu 

w tym 

zgodność 

operacji 

wybieranych  

do wsparcia z 

mającymi 

zastosowanie 

przepisami 

prawa 

unijnego  

i krajowego,  

a także 

zgodności z 

Programem 

Operacyjnym. 

min.    

3 dni 
min. 3 osób 

Kontrola na 

miejscu w 

siedzibie 

beneficjenta 

oraz u 

pośredników 

finansowych. 
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3. WARUNKI KONTROLI PROJEKTÓW 

3.1. Próba projektów do kontroli w ramach RPO WP 2014-2020 w roku obrachunkowym 

2020/2021 

3.1.1. Próba projektów do kontroli w ramach osi priorytetowych I-VI 

IZ RPO WP planuje przeprowadzać w roku obrachunkowym 2020/2021 w szczególności 

następujące kontrole: 

 

− weryfikacja wniosków o dofinansowanie – 100% wniosków – kontrola na dokumentach, 

− weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/podjęcia uchwały Zarządu 

Województwa w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego oraz ewentualnych zmian – 

100% wniosków, 

− kontrola wniosków o płatność – 100% projektów – kontrola na dokumentach*, 

− weryfikacja sprawozdań/informacji przekazywanych za pomocą SL2014 sporządzanych 

przez beneficjenta realizującego projekt w ramach instrumentów finansowych – 100% 

sprawozdań 

− weryfikacja zamówień publicznych – kontrola na dokumentach w zakresie: 

• zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 50 000 zł/30 000** euro  

w zakresie występowania podstawowych naruszeń ustawy Pzp i Wytycznych***, przed 

zadeklarowaniem wydatków do KE, w sytuacji niestwierdzenia nieprawidłowości  

w wyniku przeprowadzonych weryfikacji (co najmniej 2 kolejnych zamówień) dopuszcza 

się możliwość odstąpienia od przeprowadzania kolejnych weryfikacji zamówień  

w ramach projektu (odstąpienie nie dotyczy zamówienia o największej wartości 

dofinansowania z EFRR w projekcie). W przypadku projektów, w realizacji których 

uczestniczy kilka lub więcej podmiotów, ww. warunki odstąpienia od przeprowadzania 

weryfikacji kolejnych zamówień stosuje się do każdego podmiotu będącego odrębnym 

zamawiających (odstąpienie nie dotyczy zamówienia o największej wartości 

dofinansowania z EFRR spośród zamówień udzielanych przez dany podmiot) – 100% 

zamówień, 

• zachowania zasady przejrzystości przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej od 20 000 zł do 50 000 zł/30 000 euro** na etapie weryfikacji wniosków  

o płatność – 100% zamówień****, 

• obligatoryjna weryfikacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej od 20 000 zł 

do 30 000 euro w zakresie występowania podstawowych naruszeń Wytycznych** przed 

 
* Kontrola dokumentów wniosków o płatność dla projektów realizowanych ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 

działanie 1.2 - Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ Prace B+R będzie realizowana na próbie 
zgodnie z opisaną w RPK metodologią. 
** Kwota progowa 50 000 zł dotyczy zamówień z projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020. 

W przypadku zamówień z projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP kwota progowa wynosi 30 000 
euro. 

*** Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo 
zamówień publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
**** W przypadku projektów realizowanych w ramach działania 1.2 - Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, 

typ Prace B+R weryfikacji zamówień będą podlegać wydatki, które zostaną wybrane do próby zgodnie z opisaną w RPK 
metodologią. 
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zadeklarowaniem wydatków do KE (dotyczy tylko osi II-VI RPO WP 2014-2020) – 5% 

zamówień ujętych we wnioskach o płatność w każdym miesiącu, 

− kontrole na miejscu w trakcie realizacji projektów – kontrola na próbie projektów wyłonionej 

w oparciu o analizę głównych czynników ryzyka oraz metodę losową lub  

w przypadku projektów pozakonkursowych/wieloletnich po spełnieniu warunków do 

przeprowadzenia kontroli pośredniej, 

− kontrole po złożeniu wniosku o płatność końcową - kontrola na próbie projektów wyłonionej 

w oparciu o analizę głównych czynników ryzyka oraz metodę losową lub  

w przypadku projektów pozakonkursowych/wieloletnich po spełnieniu warunków do 

przeprowadzenia kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową,  

− wykrywanie nieprawidłowości – 100% projektów – co do zasady kontrola na dokumentach. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości dot. kwalifikacji nieprawidłowości istnieje możliwość 

przeprowadzenia kontroli doraźnej. 

W ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 w przypadku projektów wybranych w trybach 

konkursowych kontrolą na miejscu zostanie objętych minimum 10%  populacji, w tym liczba 

projektów wybranych w trybie losowym w danym roku obrachunkowym kształtować się będzie 

w granicach 25%-33% ogólnej liczby projektów wybranych do kontroli (przy założeniach 

minimalnych co do liczby projektów typowanych metodą losową – minimum 1 projekt w każdej 

aktualizacji listy projektów uszeregowanych wg czynników ryzyka). 

 

W ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020, kontrolą na miejscu zostanie objętych 

nie więcej niż 10 % populacji w przypadku projektów wybranych do dofinansowania  w trybach 

konkursowych, a także projektów o mniejszej wartości wybranych w trybach 

pozakonkursowych (których wartość dofinansowania z EFRR zapisana w umowie 

o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 mln zł) – co do zasady przeprowadza 

się kontrolę pośrednią a dobór projektów do próby następuje w wyniku przeprowadzenia 

analizy ryzyka oraz próby losowej, jak również wszystkie projekty, które zostały wybrane  

w trybach pozakonkursowych, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy i jednocześnie 

wartość dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy  

o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 mln zł - będą poddawane obligatoryjnej 

kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola pośrednia) oraz ewentualnej kolejnej 

kontroli na miejscu w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej  kontroli pośredniej 

nieprawidłowości dot. rzeczowej realizacji projektu, których wartość przekracza   

2% przyznanego dofinansowania z EFRR i mogą one wystąpić w kolejnych wnioskach  

o płatność. 

 

Łącznie zostanie przeprowadzonych nie więcej niż 30 kontroli na miejscu realizacji projektów, 

bez względu na tryb wyboru do kontroli (obejmuje również kontrole projektów 

pozakonkursowych, zachowania trwałości i kontrole doraźne). Liczba projektów wybieranych 

metodą losową będzie kształtować się w granicach 25 - 33 % ogólnej liczby projektów 

wytypowanych do kontroli w danym kwartale/półroczu (przy założeniach minimalnych co do 

liczby projektów typowanych metodą losową – min. 1 projekt w danym kwartale lub 2 projekty 

w półroczu oraz stosując zaokrąglenia liczby kontroli wybieranych metodą losową do pełnych 

liczb w dół). 

 

W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się realizacji „dużych projektów” w rozumieniu 

Art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
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grudnia 2013 r., w związku z powyższym niniejszy RPK  nie zawiera chronologicznego układu 

kontroli takich projektów. 

 

Zaprezentowanie chronologicznego układu kontroli pozostałych projektów w roku 

obrachunkowym 2020/2021 r. (tj. nie spełniających wymogów określonych w Art. 100 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r.) w ramach RPO WP 2014-2020 jest niemożliwe ze względu na to, iż 

głównym czynnikiem mającym wpływ na działania podejmowane w ramach systemu 

zarządzania  

i kontroli jest osiągnięcie odpowiedniego  stopnia realizacji projektów, umożliwiającego 

przeprowadzenie kontroli. Listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka,  

co do zasady aktualizowane będą w cyklach kwartalnych (osie priorytetowe I-VI RPO WP 2014-

2020), nie rzadziej jednak niż w cyklach półrocznych (np. w sytuacji wystąpienia/utrzymywania 

się  zagrożenia epidemicznego – dotyczy osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020). Istnieje 

także możliwość częstszej aktualizacji ww. listy w sytuacji znaczących zmian w populacji 

projektów (dotyczy osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020). 

 

3.1.2. Próba projektów do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-IX 

3.1.2.1 Próba projektów do kontroli na dokumentach: 

− próba projektów do kontroli na dokumentach, 

− próba projektów do kontroli na miejscu. 

IP WUP planuje przeprowadzać w roku obrachunkowym 2020/2021 w szczególności 

następujące kontrole: 

− weryfikacja wniosków o dofinansowanie – 100% wniosków, 

− kontrola wniosków o płatność – 100 % projektów (założenia odnośnie metodyki doboru 

próby dokumentów do weryfikacji wraz z wnioskiem o płatność zostały przedstawione  

w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu), 

− kontrola na zakończenie realizacji projektu (kontrole kompletności dokumentacji) – 100 % 

projektów. 

 

3.1.2.2 Próba projektów do kontroli na miejscu 

 

Łącznie zostanie przeprowadzonych minimum 20% kontroli na miejscu realizacji projektów bez 

względu na tryb wyboru próby. Liczba projektów wybieranych metodą losową będzie się 

kształtować na poziomie maksymalnie 25% (lub mniej) liczby wszystkich projektów 

podlegających kontroli na miejscu. Liczba ta będzie bezpośrednio zależna od łącznej ilości 

projektów podlegających kontroli na miejscu w ramach działania. Szczegółowe założenia 

dotyczące doboru próby projektów zostały przedstawione w rozdziale 1.5 niniejszego 

dokumentu. 

Działając w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 

2020 r. z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19, możliwe jest 

niewykonanie zakładanego poziomu kontroli na poziomie 20%. 
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3.1.3. Próba projektów do kontroli w ramach X osi priorytetowej 

Próba projektów do kontroli na dokumentach 

 

IZ RPO WP planuje przeprowadzać w roku obrachunkowym 2020/2021 w szczególności 

następujące kontrole: 

− weryfikacja wniosków o dofinansowanie – 100% wniosków, 

− kontrola wniosków o płatność – 100% projektów (założenia odnośnie metodyki doboru 

próby dokumentów do weryfikacji wraz z wnioskiem o płatność zostały przestawione 

w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu). 

 

Próba projektów do kontroli na miejscu 

 

Kontrola projektów pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 będzie miała charakter kontroli na 

miejscu. Kontrola projektów na miejscu jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, 

że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, wydatki zadeklarowane przez 

beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione, a realizacja operacji jest zgodna 

z zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz kompletności i prawidłowości dokumentacji 

związanej z realizacja projektu ze szczególnym uwzględnieniem: 

− dokumentów potwierdzających kwalifikowalność, prawidłowość i faktyczność 

poniesionych wydatków – kontroli podlega 100% projektów w ramach pomocy 

technicznej z tym, że w przypadku projektu zawierającego koszty wynagrodzeń kontrolą 

wydatków kwalifikowanych dotyczących wynagrodzeń zostanie objętych minimum 10% 

tych wydatków. Dobór próby odbywać się będzie z zastosowaniem techniki losowej,  

tj. prosty dobór losowy z zastosowaniem funkcji losowania programu Excel/tablica, 

np. funkcji LOS(). W informacji pokontrolnej zawiera się informację o sposobie doboru 

próby. 

Do próby losowej w wysokości min. 10% należy wybrać wydatki kwalifikowane dot. 

wynagrodzeń proporcjonalnie z każdego miesiąca objętego Projektem. 

W ramach kontroli merytoryczno-technicznej kontrolujący mają obowiązek objęcia kontrolą 

dokumenty potwierdzające zaangażowanie i prawidłowe finasowanie pracowników, których 

wydatki dotyczące wynagrodzeń zostały wybrane w ramach próby losowej w wysokości 

min. 10%.  

W przypadku wykrycia nieprawidłowości mające skutki finansowe próba dokumentów 

finansowo - księgowych podlegających kontroli zostanie powiększona do 100% wydatków 

w zakresie w jakim stwierdzono nieprawidłowości. W projektach zawierających koszty 

wynagrodzeń ekspertów oraz w projektach zawierających koszty związane 

z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Urzędu, kontroli podlega min. 10% poniesionych 

wydatków. W pozostałych typach projektów kontroli podlega min. 30% poniesionych 

wydatków. W przypadku wykrycia nieprawidłowości mające skutki finansowe próba 

dokumentów finansowo - księgowych podlegających kontroli zostanie powiększona do 

100% wydatków w zakresie w jakim stwierdzono nieprawidłowości. 

− przestrzegania przepisów oraz procedur dotyczących udzielenia zamówień 

publicznych - kontroli podlega 100% projektów; 

− sprawdzenia zgodności realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej, 

polityką ochrony środowiska i równości szans - kontroli podlega 100% projektów; 
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− faktycznego dostarczenia lub wykonania współfinansowanych dostaw, usług lub 

robót budowlanych – kontroli podlega 100% projektów; 

− zgodności realizacji projektu z przyjętym harmonogramem oraz ustalenie 

faktycznego, rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu w porównaniu ze 

stanem deklarowanym w dokumentach – kontroli podlega 100% projektów; 

− autentyczności dokumentów przedstawianych przez beneficjenta – kontroli podlega 

100% projektów; 

− wypełnienia obowiązków dotyczących informacji i promocji oraz archiwizacji 

dokumentów – kontroli podlega 100% projektów. 

 

Próba projektów do kontroli trwałości 

 

W związku z tym, że kontrola trwałości w ramach X osi priorytetowej będzie odbywała się po 

upływie co najmniej połowy okresu trwałości projektów, w roku obrachunkowym 2020/2021, 

kontroli trwałości podlegały będą trzy projekty.    

3.2. Działania kontrolne planowane do zlecenia podmiotom zewnętrznym 

Na dzień sporządzania niniejszego RPK, IZ RPO WP oraz IP WUP nie planują zlecenia działań 

kontrolnych podmiotom zewnętrznym. 

 

3.3. Fakultatywne procesy kontroli w ramach RPO WP 2014-2020 

Na dzień sporządzania niniejszego RPK, IZ RPO WP oraz IP WUP nie planują prowadzenia 

procesów kontroli fakultatywnych z punktu widzenia Wytycznych w zakresie kontroli realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

3.4. Kontrole krzyżowe 

3.4.1. Kontrola krzyżowa RPO WP (KKP) 

Celem KKP jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków ponoszonych 

przez beneficjentów w ramach wszystkich osi priorytetowych RPO WP 2014-2020. 

 

W celu eliminacji ryzyka podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IZ RPO WP podejmuje następujące działania: 

− na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie dokonywana jest weryfikacja 

ewentualnego wystąpienia podwójnego dofinansowania: 

1. na wydatku; lub 

2. na zakresie rzeczowym projektu, 

3. pomiędzy poszczególnymi/poddziałaniami w obrębie RPO WP 2014-2020. 

− na etapie kontraktacji Beneficjent aktualizuje dane niezbędne do podpisania umowy 

o dofinansowanie, w tym m.in. źródła finansowania projektu. 

 

KKP jest przeprowadzana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. Komórką odpowiedzialną za prowadzenie kontroli 

krzyżowych w ramach RPO WP 2014-2020 jest Oddział kontroli finansowej beneficjentów 

Regionalnego Programu Operacyjnego (DK - III) w Departamencie Kontroli. 
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata  

2014-2020 kontrola krzyżowa przeprowadzana jest raz na kwartał, w terminie 15 dni roboczych 

od zakończenia każdego kwartału objętego kontrolą.   

 

Kontrola prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność w danym kwartale (pod 

uwagę brane są wnioski o refundację bądź rozliczające zaliczkę w ramach nierozwiązanych 

umów o dofinansowanie).  

 

Próbę do KKP stanowi 5% beneficjentów, którzy mają zatwierdzony wniosek o płatność 

niezerowy oraz którzy złożyli wnioski o płatność w minimum dwóch projektach w ramach RPO 

WP 2014-2020. Nie mniej niż połowę minimalnej wielkości próby będą stanowić beneficjenci 

realizujący projekty w obszarach ryzyka ujętych w analizie ryzyka podwójnego finansowania 

wydatków w projektach realizowanych w RPO WP 2014-2020. 

Obszary ryzyka zostały określone w załączniku nr 8.19 Opis metodologii prowadzenia kontroli 

krzyżowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 do IW IZ RPO WP.  

 

Natomiast pozostała wielkość próby jest zapewniona poprzez przeprowadzenie doboru 

losowego.  

 

3.4.2.  Kontrola krzyżowa horyzontalna RPO WP z projektami PROW 14-20/ PO RYBY 

14-20 (KKH) 

Celem KKH jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków na podstawie 

dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych równolegle w ramach RPO WP  

2014-2020 i PROW 14-20/ PO RYBY 14-20. 

 

W celu wykrywania podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 

ponoszonych przez beneficjentów przeprowadzana jest kontrola krzyżowa horyzontalna 

z PROW 14-20/ PO RYBY 14-20 (KKH) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. Komórką odpowiedzialną za prowadzenie KKH 

jest Oddział kontroli finansowej beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego (DK - III) 

w Departamencie Kontroli. 

 

Użytkownik przeprowadzający kontrolę krzyżową powinien mieć dostęp do systemu  

w ramach całego RPO WP 2014-2020 (bez wyłączeń poszczególnych działań), tak aby miał 

możliwość wygenerowania kompletnych danych, a także  dostęp do Centrum Kontroli 

Krzyżowych. 

 

KKH przeprowadzana jest raz na kwartał, w terminie 25 dni roboczych od zakończenia każdego 

kwartału objętego kontrolą.   

 

KKH prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność w danym kwartale (pod 

uwagę brane są wnioski o refundację bądź rozliczające zaliczkę w ramach nierozwiązanych 

umów o dofinansowanie). 
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Próbę do KKH stanowi 5% beneficjentów jednocześnie realizujących projekt w ramach RPO 

WP 2014-2020 oraz w PROW 14-20/PO RYBY 14-20 (został zatwierdzony wniosek 

o refundację lub rozliczający zaliczkę).  

 

Nie mniej niż połowę minimalnej wielkości próby będą stanowić beneficjenci realizujący 
projekty w obszarach ryzyka ujętych w analizie ryzyka podwójnego finansowania wydatków. 
Obszary ryzyka zostały określone w załączniku nr 8.19 Opis metodologii prowadzenia kontroli 
krzyżowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 do IW IZ RPO WP.  
 
Natomiast pozostała wielkość próby zostanie zapewniona poprzez przeprowadzenie doboru 
losowego. 
 

KKH w ramach X osi priorytetowej (Pomoc techniczna) będzie przeprowadzana obligatoryjnie 

w ramach kontroli planowej na miejscu (w ramach X osi priorytetowej kontroli na miejscu 

poddawanych jest 100% projektów).  
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4. WYKAZ SKRÓTÓW 

DBF 
Departament Budżetu i Finansów w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

BC Biuro Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020 

DK 
Departament Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie 

DPI 

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

DRP 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

DWP 
Departament Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

IP WUP 

Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

której funkcję pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

IP ZIT 

Instytucja Pośrednicząca z zakresu realizacji instrumentu 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, której funkcję pełni Stowarzyszenie Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego  

IP RPO WP 
instytucje pośredniczące w realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

IW IP WUP Instrukcja Wykonawcza IP WUP w realizacji RPO WP 2014-2020 

IW IZ RPO WP Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WP 

IZ RPO WP 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

RPK 
Roczny Plan Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

RPO WP 2014-2020 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 

SL2014 aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego 
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Stowarzyszenie ROF Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. Zestawienie czynników ryzyka, które będą uwzględnione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru próby 

projektów do kontroli na miejscu – oś priorytetowa I RPO WP 2014-2020 

 

Lp. Czynnik ryzyka 
Waga czynnika 

ryzyka 

Niskie ryzyko 

Waga - 1 

Średnie ryzyko 

Waga - 2 

Wysokie ryzyko 

Waga - 3 

I. Czynniki podmiotowe 

1. Forma prawna beneficjenta 2 
Jednostka sektora finansów 

publicznych 
- 

Jednostka spoza sektora 

finansów publicznych 

II. Czynniki przedmiotowe 

2. 

Wnioskowana kwota dofinansowania projektu ze 

środków EFRR objęta bieżącym rocznym zestawieniem 

wydatków. 

W analizie uwzględnia się również złożone a jeszcze nie 

zatwierdzone wnioski o płatność. 

3 poniżej 0,5 mln PLN od 0,5 do 1,5 mln PLN powyżej 1,5 mln PLN 

3.. 

Uprzednio przeprowadzone kontrole na miejscu przez IZ 

RPO WP u danego beneficjenta i/lub jego jednostki 

organizacyjnej  w ramach osi priorytetowej I RPO WP 

2014-2020. 

W analizie uwzględnia się również dane dotyczące 

projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 

2007-2013. 

3 2 i więcej 1 0 

4. 

Odnotowane uprzednio w przypadku danego 

beneficjenta i/lub jego jednostki organizacyjnej 

nieprawidłowości dot. realizacji projektów w ramach RPO 

WP (nie dotyczy projektów pomocy technicznej).  

W analizie uwzględnia się również dane dotyczące 

projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 

2007-2013. 

2 Nie stwierdzono nieprawidłowości 

Stwierdzono 

nieprawidłowości  

niepodlegające 

raportowaniu do KE 

Stwierdzono nieprawidłowości 

podlegające raportowaniu do KE 
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5.2. Zestawienie czynników ryzyka, które będą uwzględnione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru próby 

projektów do kontroli na miejscu – osie priorytetowe II-VI RPO WP 2014-2020 

  

Lp. Czynnik ryzyka 
Waga 
czynnika 
ryzyka 

Niskie ryzyko 
Waga - 1 

Średnie ryzyko 
Waga - 2 

Wysokie ryzyko 
Waga - 3 

I. Czynniki podmiotowe 

1 Forma prawna beneficjenta* 2 
Jednostka sektora finansów 
publicznych 

- 
Jednostka spoza sektora 
finansów publicznych 

2 

Poprzednio przeprowadzone kontrole na miejscu przez IZ 
RPO WP u danego beneficjenta i/lub jego jednostki 
organizacyjnej - w analizie uwzględnia się  również dane  
dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WP na 
lata 2007-2013   ** 
 
Każda kolejna kontrola przeprowadzona u danego 
beneficjenta i/lub jego jednostki organizacyjnej zmniejsza 
ryzyko nieprawidłowej realizacji projektów w ramach RPO. 
W analizie uwzględnia się  również dane  dotyczące 
projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-
2013   

2 2 i więcej 1 0 

3 

Odnotowane uprzednio w przypadku danego beneficjenta 
i/lub jego jednostki organizacyjnej nieprawidłowości dot. 
realizacji projektów w ramach RPO WP (nie dotyczy 
projektów pomocy technicznej). W  analizie uwzględnia się  
również dane  dotyczące projektów realizowanych w 
ramach RPO WP na lata 2007-2013  *** 
 

3 

Stwierdzono 
nieprawidłowości nie 
podlegające raportowaniu do 
KE 

- 

Stwierdzono 
nieprawidłowości 
podlegające raportowaniu 
do KE 

II. Czynniki przedmiotowe 

4 

Kwota dofinansowania ze środków EFRR **** 
 
 
 
UWAGA: średnią kwotę dofinansowania oblicza się na 
podstawie zawartych umów o dofinansowanie/wydanych 
decyzji o dofinansowanie projektów własnych. W 
przypadku małej liczby zawartych umów/wydanych decyzji 
(tj. 5 lub mniej ) do obliczenia średniej kwoty 
dofinansowania ze środków EFRR można wykorzystać 

3 

 
poniżej średniej kwoty 
dofinansowania ze środków 
EFRR w ramach danego 
poddziałania/ działania/osi  
 
 
 
 
 

powyżej średniej kwoty 
dofinansowania do 
wartości nie większej niż 
30 % ponad średnią 
kwotę dofinansowania z 
EFRR  
w ramach danego 
poddziałania/działania/osi  
 

kwoty większe niż 30% 
ponad średnią wartość 
dofinansowania ze 
środków EFRR w ramach 
danego 
poddziałania/działania/osi  
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* Przykładowe źródło pozyskiwania danych: SL2014– Moduł - Wnioski o dofinansowanie projektów 
**  Przykładowe źródło pozyskiwania danych:– KSI SIMIK 07 – 13 – Moduł – Kontrole oraz SL2014 - Moduł - Kontrole 
***  Przykładowe źródło pozyskiwania danych: raporty  i  zestawienia  nieprawidłowości przekazywane do BC 
****  Przykładowe źródło pozyskiwania danych: SL2014– Moduł - Umowy o dofinansowanie  lub Tabela wartość umów i aneksów  
***** Przykładowe źródło pozyskiwania danych: wniosek o dofinansowanie - pole D7 
******  Okres realizacji projektu ustalany jest na podstawie SL2014 – Moduł: Umowy/decyzje o dofinansowaniu („Okres realizacji projektu od” i „Okres realizacji projektu do”) 
******* Przykładowe źródło pozyskiwania danych: wniosek o dofinansowanie – pole D2 
 

kwoty z uchwał ZWP w sprawie wyboru projektów do 
dofinansowania 

5 Czy dany projekt  generuje dochód?***** 2 - - tak 

6 
Okres realizacji projektu 
 

1 - - 
Projekt którego realizacja 
trwa  minimum 3 lata 

7 
Czy VAT w ramach projektu jest wydatkiem 
kwalifikowanym ****** 

2 - - tak 
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5.3. Zestawienie czynników ryzyka, które będą uwzględnione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru próby 

projektów do kontroli na miejscu – osie priorytetowe VII-IX RPO WP 2014-2020 

Kluczowe czynniki (obszary) ryzyka 

Waga czynnika 

(obszaru ryzyka) 

mnożnik 

Poziom ryzyka 

MAŁE 

pkt: 1 

ŚREDNIE 

pkt: 3 

DUŻE 

pkt: 6 

1. Wielkość projektu 0,20 do 1.500.000 PLN 
od 1.500.000 PLN 

do 3.000.000 PLN 

powyżej  

3.000.000 PLN 

waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20 

2. Poprawność opracowania wniosków o płatność 

(ocena w skali od 1 do 10) 
0,20 od 8 do 10 punktów od 4 do 7 punktów od 1 do 3 punktów 

waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20 

3. Data zakończenia projektu 0,10 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 

waga czynnika * poziom ryzyka 0,10  0,60 

4. Złożoność projektu 0,20 

LICZBA: 

partnerów 0 - 1 

zadań realizowanych do 2 

 

usług zleconych na zewnątrz 0 – 1 

uczestników do 300  

- 

LICZBA: 

partnerów powyżej 1 

zadań realizowanych 

powyżej 2 

usług zleconych na 

zewnątrz powyżej 1 

uczestników powyżej 300 

zintegrowany, partnerski, 

hybrydowy , grantowy 

waga czynnika * poziom ryzyka 0,20  1,20 

5. Wartość stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych lub ich 

udział w wartości projektu 
0,10 do 100.000,00 PLN – powyżej 100.000,00 PLN 

waga czynnika * poziom ryzyka 0,10  0,60 
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6. Liczba pozytywnie rozpatrzonych skargi/lub potwierdzonych 

podejrzeń oszustw finansowych w związku z realizacją 

projektów danego beneficjenta 

0,10 nie występuje – 1 i powyżej 

waga czynnika * poziom ryzyka 0,10  0,60 

7. liczba równolegle realizowanych przez beneficjenta projektów 

w ramach RPO 
0,10 do 1 – powyżej 1 

waga czynnika * poziom ryzyka 0,10  0,60 
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5.4.  Oceny ryzyka na potrzeby doboru próby do kontroli trwałości na miejscu realizacji projektów – oś priorytetowa I RPO WP  

2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Czynnik ryzyka 
Waga czynnika 

ryzyka 
Niskie ryzyko 

Waga - 1 
Średnie ryzyko 

Waga - 2 
Wysokie ryzyko 

Waga - 3 

Czynniki podmiotowe 

1 Przeprowadzono kontrole na miejscu w trakcie 

realizacji projektu 
4 Tak - Nie 

2 Przeprowadzono kontrole na miejscu na 

zakończenie realizacji projektu 
3 Tak - Nie 

Czynniki przedmiotowe 

3 Kwota dofinansowania projektów ze środków  

EFRR 
2 poniżej 2 mln zł. od 2 mln do 4 mln zł. powyżej 4 mln zł. 

4 
Kwalifikowalność podatku VAT 

3 Nie  Tak 
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5.5. Wzór listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporządzanej na potrzeby doboru próby projektów do kontroli  

na miejscu – oś priorytetowa I RPO WP 2014-2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lp. 
Nr 

projektu 
Tytuł projektu 

Nazwa 
Beneficjenta 

Czynnik ryzyka (liczba uzyskanych punktów) 

Całkowita 
liczba 

punktów 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
projektu ze 

środków EFRR 
objęta 

bieżącym 
rocznym 

zestawieniem 
wydatków 

Uwagi NIP Forma 
prawna 

beneficjenta 

li
c
z
b

a
 p

u
n

k
tó

w
 

Liczba 
podmiotów 
biorących 
udział w 
realizacji 
projektu li

c
z
b

a
 p

u
n

k
tó

w
 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
projektu ze 

środków EFRR 
objęta 

bieżącym 
rocznym 

zestawieniem 
wydatków. 
W analizie 

uwzględnia się 
również 

złożone a 
jeszcze nie 

zatwierdzone 
wnioski o 
płatność. 

li
c
z
b

a
 p

u
n

k
tó

w
 

Uprzednio 
przeprowadzone 

kontrole na 
miejscu przez IZ 

RPO WP u 
danego 

beneficjenta 
i/lub jego 
jednostki 

organizacyjnej. 
W analizie 

uwzględnia się 
również dane 

dotyczące 
projektów 

realizowanych w 
ramach RPO 
WP na lata 
2007-2013. 

li
c
z
b

a
 p

u
n

k
tó

w
 

Odnotowane 
uprzednio w 
przypadku 

danego 
beneficjenta i/lub 

jego jednostki 
organizacyjnej 

nieprawidłowości 
dot. realizacji 
projektów w 
ramach RPO 

WP. W analizie 
uwzględnia się 
również dane 

dotyczące 
projektów 

realizowanych w 
ramach RPO 
WP na lata 
2007-2013.  

li
c
z
b

a
 p

u
n

k
tó

w
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5.6. Wzór listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporządzanej na potrzeby doboru próby projektów do kontroli  

na miejscu – osie priorytetowe II - VI RPO WP 2014-2020 

 

Lp. 

Numer 
umowy/ 
decyzji/ 
aneksu 

Tytuł 
projektu 

Beneficjent 
wiodący - 

nazwa 

Poziom 
realizacji 

Czynniki ryzyka: 

Suma 
punktów: 

Uwagi: 

Forma prawna 
Beneficjenta 

Kontrole Nieprawidłowości 
Średnia kwota 

dofinansowania z 
UE 

Projekt 
generujący 

dochód 

Okres  
realizacji 

Możliwość 
odzyskania 

VAT 
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5.7. Wzór listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporządzanej na potrzeby doboru próby projektów do kontroli  

na miejscu – osie priorytetowe VII- IX RPO WP 2014-2020 

 

 

Lp. Nr projektu 
Nazwa 

Beneficjenta  
Adres Beneficjenta 

 

Tytuł projektu 

Czynnik ryzyka (liczba uzyskanych 

punktów) 
Całkowita 

liczba 

punktów 

Planowana data 

złożenia wniosku o 

płatność końcową 

Uwagi 

... ... ... ... ... ... ... ... 

                

                

                

                


