

Załącznik do Uchwały Nr 222/4428/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 listopada 2020r.

Aneks nr 5
do umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 r.
(dalej zwanej Umową)

zawarty w dniu 2020 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Województwem Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Lesława Majkuta – Sekretarza Województwa, Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
a

Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5170359458, z kapitałem zakładowym w wysokości 120 002 940,00 zł – wpłaconym w całości, zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

- 1) Jarosława Jastrzębskiego - Wiceprezesa Zarządu,
- 2) Daniela Lala – Wiceprezesa Zarządu,

zwani każda z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający w trakcie realizacji umowy nr **OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 r.** (dalej zwanej Umową) dostrzegł wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe jej wykonanie oraz w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej pracowników urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1931), na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w związku z art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą postanowił dokonać zmiany Umowy w zakresie zmiany terminów wskazanych w treści niniejszego aneksu:

§1.

1. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego, brzmienia:

„1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie do **30.04.2021 r.**”

2. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §14 ust. 11 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„11. Po zakończeniu świadczenia przez Wykonawcę usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich przetwarzanych danych oraz ich kopii w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31.05.2023 r.**”

3. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowy Harmonogram realizacji Umowy, o którym mowa w §3 ust. 3 Umowy w trybie określonym Umową z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego aneksu. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu celem akceptacji zaktualizowany Harmonogram realizacji Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszego aneksu.

§2.

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji