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1. OPIS UWARUNKOWAN PROWADZENIA PROCESU KONTROLI W ROKU
OBRACHUNKOWYM 2020/2021

1.1. Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komérek odpowiedzialnych za
realizacje zadan kontrolnych

1.1.1. Kontrola projektow na dokumentach

Kontrola projektéw na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolujgcej.
Obejmuje ona sprawdzenie oryginatdow lub uwierzytelnionych kopii dokumentéw
przekazanych przez beneficjentow do IZ RPO WP/IP WUP, a takze wytworzonych i/lub
przechowywanych na poziomie 1Z RPO WP/IP WUP (w przypadku kontroli dokumentacji na
zakonczenie realizacji projektu) pod katem ich zgodnoéci z zasadami wspdlnotowymi i
krajowymi. Kontrole wykonuje wyznaczony pracownik/pracownicy na podstawie dekretaciji
zawartych w WW. dokumentach.
W toku kontroli wypetnia sie wiasciwe listy sprawdzajgce, weryfikuje dokumenty zgodnie
z opisem zawartym w odpowiednich rozdziatach wtasciwych instrukcji wykonawczych oraz
prowadzi niezbedne postepowania wyjasniajgce.

Komorki przeprowadzajgce kontrole na dokumentach w ramach RPO WP 2014-2020 oraz ich
gtdwne zadania w ramach tego typu kontroli:

1) w ramach DWP (I o$ priorytetowa):

- Oddziat wyboru projektow w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw osi
priorytetowej | RPO (WP.II) — weryfikacja wnioskdw o dofinansowanie; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidliowosci — liczba osoéb/etatow zaangazowanych w proces
kontroli: 10,

- Oddziat uméw w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowe;j
| RPO (WP.III) — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy
o dofinansowanie oraz ewentualnych anekséw; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci — liczba oséb/etatow zaangazowanych w proces kontroli: 12,

- Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci beneficjentow w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.IV) — kontrola wnioskéw
o pfatnos¢, wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci, monitorowanie postepu
wdrazania Instrumentéw Finansowych w SL2014 — liczba osoéb/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 12,

- Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektow w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.V) — weryfikacja
realizacji zalecen pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO WP
na zakonczenie realizacji projektu oraz kontroli na miejscu realizacji projektu;
wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba osob/etatow zaangazowanych w
proces kontroli: 6,

- Oddziat weryfikacji zaméwien i kontroli merytoryczno-technicznej projektow w
zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO
(WP.VII)

— weryfikacja ex-post procedur udzielania zamowien — kontrola w siedzibie jednostki
kontrolujgcej; weryfikacja realizacji zaleceh pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli
na poziomie 1Z RPO WP na zakonczenie realizacji projektu oraz kontroli na miejscu



realizacji projektu; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba oséb/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 10,

Oddziat sprawozdawczosci osi priorytetowej | RPO (WP.VIIl) — weryfikacja
oswiadczeh dotyczacych trwatosci  projektu, generowania dochodu oraz
kwalifikowalnosci podatku VAT, weryfikacja sprawozdan kwartalnych/kohcowego z
realizacji Instrumentéw Finansowych, wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci —
liczba osdb/etatow zaangazowanych w proces kontroli: 5,

Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci beneficientéw w zakresie wsparcia
innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.1X) — kontrola
wnioskow o ptatnos¢, wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba osob/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 11,

Oddziat wyboru projektéw w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju
gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.XI) — weryfikacja wnioskow
o dofinansowanie; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidiowosci — liczba oséb/etatéw

zaangazowanych w proces kontroli: 8,

Oddziat umoéw w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi
priorytetowej | RPO (WP.X) — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania
umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych aneksow; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci — liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 8.

2) w ramach DPI (osie priorytetowe 1lI-VI):

Oddziat wsparcia procesu wdrazania osi priorytetowych [I-VI RPO (PLI)
- przeprowadzanie kontroli na poziomie 1Z RPO WP na zakohczenie realizacji projektu
(kontrole  kompletnosci), wykrywanie nieprawidiowosci; liczba oséb/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 3,

Oddziat uméw w zakresie ochrony powietrza i zagospodarowania odpadow (Pl.11)
- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksow;
wykrywanie nieprawidtowos$ci; liczba osob/etatébw zaangazowanych w proces
kontroli: 8,

Oddziat wyboru projektéw w zakresie cyfrowego Podkarpacia oraz infrastruktury
komunikacyjnej (PLIII) - weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie, wykrywanie
nieprawidtowosci; liczba osdb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 11,

Oddziat wyboru projektow w zakresie czystej energii (P1.IV) - weryfikacja wnioskéw
o dofinansowanie, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba oséb/etatow zaangazowanych
w proces kontroli: 7,

Oddziat wyboru projektéw w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego (PLV) - weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie, wykrywanie
nieprawidtowosci; liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 6,

Oddziat uméw w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz czystej energii (PI.VI)
- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz anekséw;
wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatow zaangazowanych w proces
kontroli: 9,

Oddziat uméw w zakresie cyfrowego Podkarpacia, ochrony srodowiska naturalnego
I dziedzictwa kulturowego oraz spojnosci przestrzennej i spotecznej (PI.VII)
- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksoéw;
wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatow zaangazowanych w proces
kontroli: 9,



- Oddziat rozliczeh i potwierdzania pfatnosci projektéw w zakresie cyfrowego
Podkarpacia oraz ochrony srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego (PI.VIII)
- kontrola wnioskow o pfatnosé, wykrywanie nieprawidlowosci; liczba oséb/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 8,

- Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci w zakresie czystej energii (PI.IX) - kontrola
wnioskébw o ptatnos¢, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osoéb/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 11,

- Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci projektéw w zakresie infrastruktury
komunikacyjnej oraz spéjnosci przestrzennej i spotecznej (P1.X) - kontrola wnioskéw
o ptatnos¢; wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osdb/etatéw zaangazowanych w
proces kontroli: 10,

- Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektow osi priorytetowych II-VI RPO
(PLXI) - weryfikacja korespondencyjna realizacji zalecen pokontrolnych;
przeprowadzanie postepowan wyjasniajgcych na dokumentach w siedzibie Instytuciji
Zarzadzajgcej Programem, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 9,

- Oddziat weryfikacji zamowien osi priorytetowych 1I-VI RPO (PLXIl) - weryfikacja
procedur udzielania zamowien publicznych — kontrole w siedzibie jednostki
kontrolujgcej; prowadzenie postepowan wyjasniajgcych zwigzanych z ustaleniami
w zakresie zaméwien dokonanymi przez Instytucje Audytowa, wykrywanie
nieprawidtowosci; liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 10,

- Oddziat monitorowania i prognozowania projektow osi priorytetowych 1l-VI RPO
(PLXII) — monitorowanie wskaznikéw osigganych w poszczegolnych projektach po
zakonczeniu ich realizacji, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 5.

Jednoczesnie w ramach DPI wraz ze zwiekszaniem sie liczby projektow wybranych do
dofinansowania, w trakcie roku obrachunkowego 2020/2021 przewiduje sie sukcesywne
przenoszenie czesci 0os6b z oddziatéw wyboru projektéw do oddziatdbw uméw i oddziatow
rozliczen i potwierdzania ptatnosci, a w kolejnym etapie do oddziatéw kontroli.

3) w ramach IP WUP (osie priorytetowe VII-IX):

— Wydziat Aktywizacji Zawodowej EFS — 0§ priorytetowa VII RPO WP 2014-2020
— weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz
ewentualnych aneksoéw; weryfikacja wnioskéw o ptatnosé; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidiowosci na stanowisko ds. nieprawidtowosci w Wydziale Kontroli EFS IP
WUP; przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakohczenie realizacji projektu
(kontrole kompletnosci dokumentacji) — liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces
kontroli - 33,

— Wydziat Integracji Spotecznej EFS — 0§ priorytetowa VIII RPO WP 2014-2020
— weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz
ewentualnych aneksow; weryfikacja wnioskéw o ptatnos¢; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidiowosci na stanowisko ds. nieprawidlowosci w Wydziale Kontroli EFS [P
WUP; przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji projektu
(kontrole kompletnosci dokumentaciji) — liczba osdb/etatow zaangazowanych w proces
kontroli — 33,



— Wydziat Edukacji EFS — o0$ priorytetowa IX RPO WP 2014-2020 - weryfikacja

dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych
aneksow; weryfikacja wnioskéw o ptatnos¢; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci
na stanowisko ds. nieprawidtowosci w Wydziale Kontroli EFS [P WUP;
przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji projektu
(kontrole kompletnosci dokumentacji) — liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces
kontroli - 36,

Wydziat Kontroli EFS — osie priorytetowe VII-IX RPO WP 2014-2020
— przeprowadzanie na poziomie IP WUP kontroli na miejscu w biurze projektu lub
siedzibie beneficjenta; weryfikacja m.in. ex-post procedur udzielania zaméwienh
publicznych (podczas kontroli na miejscu); weryfikacja prawidtowosci realizacji
zamowien realizowanych w trybie ustawy PZP, w ramach ktérego poniesiony zostat
pierwszy wydatek wybrany lub wylosowany do weryfikacji (podczas weryfikacji wniosku
o ptatnos¢) przez Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli zamowien publicznych
Wydziatu PK. Weryfikacja realizacji zaleceh pokontrolnych; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidiowosci, monitorowanie odzyskiwania nieprawidtowosci (wspotpraca w tym
zakresie ze stanowiskiem ds. windykacji naleznosci w Wydziale Budzetu i Finanséw IP
WUP) — liczba oséb zaangazowanych w proces kontroli — 21, liczba etatow — 17,10,
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnetrznej — osie priorytetowe VII — IX RPO
WP 2014-2020 — wspotpraca z jednostkg zewnetrzng w zakresie koordynowania
kontroli krzyzowych; obstuga organizacyjna kontroli zewnetrznych oraz nadzér nad
realizacjg zalecen organéw zewnetrznych — liczba os6b zaangazowanych w proces
kontroli — 2, liczba etatow - 1.

4) w ramach DRP (X os$ priorytetowa):

— Oddziat pomocy technicznej (RP.VII) — weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie oraz

wnioskdbw o ptatnosé, wykrywanie nieprawidtowosci — liczba osdéb/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 3,

5) w ramach DK (X o$ priorytetowa — kontrola projektéw na miejscu i kontrola finansowa
beneficjentow realizujgcych projekty w ramach osi priorytetowych I-VI):

Oddziat kontroli finansowej beneficientow RPO (DK.I) — liczba osdb/etatow
zaangazowanych w proces kontroli:14;

6) w ramach DBF (weryfikacja dowodow ksiegowych przedktadanych przez beneficjentéw
realizujgcych projekty w ramach osi priorytetowych |-VI oraz wprowadzanie sprawozdan w
zakresie udzielania pomocy publicznej w zakresie RPO WP do elektronicznego Systemu
Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej ,SHRIMP”):

7w

Oddziat obstugi finansowo - ksiegowej funduszy UE (BF.V) — liczba o0s6b
zaangazowanych w proces kontroli: 3, liczba etatow: 2,
Oddziat sprawozdawczosci budzetowej (BF.IV) — liczba os6b zaangazowanych w

proces kontroli: 4, liczba etatow: 1,6;

ramach [P ZIT (udziat w wyborze projektow do dofinansowania w trybie

pozakonkursowym i konkursowym w zakresie zgodnosci ze Strategig ZIT ROF):

specjalista ds. wdrazania projektéw EFS,
koordynator ds. wdrazania projektoéw infrastrukturalnych,
koordynator ds. wdrazania projektéw OZE,



— specjalista ds. finansowych.

Kazdorazowo w proces oceny projektow pozakonkursowych pod wzgledem zgodnosci
ze strategig ZIT ROF w ramach KOP zaangazowane sg 2 osoby z IP ZIT spo$rdd oséb
pracujgcych na ww. stanowiskach.

W proces oceny projektow konkursowych, podobnie jak w przypadku oceny projektow
pozakonkursowych, sg wskazywane przez Zarzad Stowarzyszenia ROF w drodze
Uchwaty zgodnie z zapisami zwartymi w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT RPO WP.

Schemat umiejscowienia komoérek przeprowadzajgcych kontrole na dokumentach
w strukturze organizacyjnej 1IZ RPO WP:

Zarzad Wojewodztwa

Podkarpackiego
Departament Wdrazania
Projektow
Skarbnik Wojewédztwa < > Infrastrukturalnych RPO
Osie priorytetowe 1I-VI RPO
WP 2014-2020
/ \ 4 \ Departament Wspierania
Departament Budzetu R Przedsiebiorczosci
i Finanséw OS$ priorytetowa | RPO WP
Weryfikacja dowodéw e
ksiegowych przedktadanych \ /
przez beneficjentéw
realizujgcych projekty w /Departament Zarzadzania \

@mach osi priorytetowych I-VI/ Regionalnym Programem

Operacyjnym

Weryfikacja wnioskéw
o dofinansowanie oraz
whnioskéw o ptatnosé
w ramach osi priorytetowej X
RPO WP

K 2014-2020 /
/Departament Kontroli \

e kontrola finansowa
beneficjentow
realizujgcych projekty w
ramach osi priorytetowych
I-VI

e kontrola na miejscu
projektéw realizowanych
w ramach osi
priorytetowej X

g 4

Y

Y




Schemat umiejscowienia komodrek przeprowadzajgcych kontrole na dokumentach
w strukturze organizacyjnej IP WUP:

Dyrektor Wojewodzkiego
Urzedu Pracy w Rzeszowie

/ Wydziat Kontroli EFS \

weryfikacja m.in. ex-post
procedur udzielania
zamowien publicznych

(podczas kontroli na miejscu);
/ weryfikacja realizacji zalecen

/ \ pokontrolnych; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidtowosci

Wydziat Aktywizacji w ramach osi priorytetowych

Zawodowej EFS Q/II-IX RPO WP 2014-2020/

os priorytetowa VIl RPO WP

2014-2020 / v \
Wieloosobowe stanowisko

k / ds. kontroli zaméwien
4 N\

publicznych

Wicedyrektor ds.
Europejskiego Funduszu
Spotecznego

Y

weryfikacja procedur
Wydziat Edukacji EFS udzielania zamowien w trybie
o PZP, w ramach ktérego
0s$ priorytetowa IX RPO WP poniesiony zostat pierwszy
2014-2020 wydatek wybrany lub
wylosowany do weryfikacji

/ (podczas weryfikacji wniosku

o ptatnosc) /

A

.
p

Wydziat Integracji
Spotecznej EFS / i . \
< Wieloosobowe stanowisko
0$ priorytetowa VIIIRPOWP | ds. Kontroli Wewnetrznej
2014-2020

wspotpraca z jednostkg
zewnetrzng w zakresie
K / koordynowania kontroli
krzyzowych w ramach osi
priorytetowych VII-IX RPO
WP 2014-2020

K )

\ 4




Schemat umiejscowienia komorek przeprowadzajgcych kontrole na dokumentach
w strukturze organizacyjnej IP ZIT:

Dyrektor Biura
Stowarzyszenia ROF

. 4 N

Zastepca Dyrektora

Specjalista ds. wdrazania
> projektow EFS

/

Koordynator ds. wdrazania k /
projektow

4 )

A

infrastrukturalnych

Y

Specjalista ds. finansowych

- /
4 )

- /

Koordynator ds. wdrazania |
projektow OZE I

o /




Kontrola projektéow na miejscul zdalna

IZ RPO WP oraz IP WUP mogag przeprowadza¢ kontrole w kazdym czasie od dnia
otrzymania przez beneficjenta informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjgtkiem
okreslonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, nie pézniej niz do konca
okresu okreslonego zgodnie z art. 140 ust. 1 Rozporzadzenia, z zastrzezeniem przepisow,
ktére mogg przewidywa¢ dtuzszy termin przeprowadzania kontroli dotyczacych trwatosci
projektu, pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towardw i ustug.

Kontrole na miejscu projektow w ramach osi priorytetowych I-VI i X RPO WP 2014-2020 bedg
przeprowadzane przez Zespoty Kontrolujgce, skladajgce sie z pracownikdédw nastepujgcych
Departamentéw UMWP:

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego

/

o

\

Departament Kontroli

J

\

a )
Departament
Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych
RPO
(& J

v

a )
Departament
Wspierania
Przedsigbiorczosci
o J

Oddziat kontroli finansowej
beneficientéw RPO

4

e Oddziat kontroli merytoryczno-
technicznej projektow osi
priorytetowych II-VI RPO

e Oddziat weryfikacji zamdwien osi
priorytetowych II-VI RPO

4

e Oddziat kontroli merytoryczno-
technicznej projektow w zakresie
wsparcia inwestycyjnego
przedsiebiorstw osi priorytetowej
LRPO

e Oddziat weryfikacji zaméwien i
kontroli merytoryczno —
technicznej projektow w zakresie

rozwoju gospodarczego osi
priorytetowej | RPO

wsparcia innowacyjnosci i

W roku obrachunkowym 2020/2021 r. w czynnosci kontrolne na miejscu zaangazowanych
bedzie:

1)

w ramach DWP:
— w Oddziale kontroli

merytoryczno-technicznej

projektow w zakresie wsparcia

inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.V) w czynnosci kontrolne
zaangazowanych obecnie jest 6 oséb (kierownik oddziatu oraz 5 os6b na stanowisku
ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektow), w Oddziale weryfikacji zamowien
i kontroli merytoryczno — technicznej projektow w zakresie wsparcia innowacyjnosci
i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP. VII) w czynno$ci kontrolne
zaangazowanych obecnie jest 10 osob (kierownik oddziatu oraz 9 os6b na stanowisku
ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektow).
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2) w ramach DPI:

— w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektow osi priorytetowych 1I-VI RPO
w czynnosci kontrolne zaangazowanych bedzie 9 oséb (kierownik oddziatu oraz 8
0sOb na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektéw),

— w Oddziale weryfikacji zaméwien osi priorytetowych [I-VI RPO (Pl XiIl)
zaangazowanych bedzie 10 osob (kierownik oddziatu oraz 9 0s6b na stanowisku ds.
kontroli zamowien publicznych).

3) w ramach DK:
— w Oddziale kontroli finansowej beneficjentow RPO (DK.III) w czynnosci kontrolne
zaangazowane jest 14 oséb (kierownik oddziatu oraz 13 osdb na stanowisku ds.
kontroli finansowej beneficjentéw RPO).

Ponadto, w przypadkach wymagajgcych specjalistycznej wiedzy, sktad Zespotu
Kontrolujgcego moze zostaé poszerzony o pracownikédw poszczegolnych Departamentéw
UMWP.

Niezaleznie od powyzszego, w kontrolach mogg braé¢ udziat eksperci. Rola eksperta, zakres
oraz tryb jego udziatu w kontrolach okreslane sg zgodnie z art. 68a ustawy o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowe;j
2014-2020.

Kontrole na miejscu projektow w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 bedg
przeprowadzane przez Zespoty Kontrolujgce, sktadajgce sie z pracownikow Wydziatu Kontroli
EFS IP WUP. W chwili obecnej w Wydziale Kontroli EFS zatrudnionych jest 21 os6b - w tym
Oddziat Zamiejscowy w Tarnobrzegu (2 osoby), Oddziat Zamiejscowy w Przemyslu (2 osoby)
oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. kontroli zamdéwieh publicznych (3 osoby). W czynnosci
kontrolne na miejscu zaangazowane bedzie docelowo 18 oséb (kierownik wydziatu, zastepca
kierownika wydziatu oraz 14 oséb na stanowisku ds. kontrolii 2 osoby na stanowisku
ds. nieprawidtowosci i odzyskiwania kwot).

Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajgcych kontrole na miejscu w strukturze
organizacyjnej IP WUP:

Dyrektor Wojewoédzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie

Wydziat Kontroli EFS

Z uwagi na zakres delegowanych zadan, IP ZIT nie prowadzi czynno$ci kontrolnych na
miejscu realizacji projektow/w siedzibie beneficjenta.
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1.1.2. Kontrola systemowa

Narzedziem stuzgcym uzyskaniu pewnosci, ze IP RPO WP realizujg powierzone funkcje
w odpowiedni sposéb, sg prowadzone przez 1Z RPO WP (instytucje kontrolujgcg) kontrole
systemowe, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowej. IP RPO WP zobowigzane
sg do poddania sie kontrolom systemowym na podstawie zapisow wtasciwych porozumien.
Wiodgca komorkg 1Z RPO WP wiasciwg w zakresie prowadzenia kontroli systemowej jest
Oddziat koordynacji i zarzgdzania systemem realizacji RPO (RP.IlI) w DRP. Ponadto, w
kontroli systemowej uczestniczy¢ bedzie Oddziat komunikacji i promocji Funduszy
Europejskich (PG.IV) w Departamencie Promocji, Turystyki i Wspétpracy Gospodarcze;.

W roku obrachunkowym 2020/2021 r. w czynnosci kontrolne na miejscu zaangazowanych
bedzie 4 osoby z RP.lII (kierownik oddziatu oraz 3 osoby na stanowisku ds. koordynacji
| zarzadzania systemem realizacji RPO).

W zaleznosci od zakresu kontroli, sktad Zespotu Kontrolujgcego moze by¢ uzupetniony
0 pracownikéw nastepujgcych Oddziatow DRP:

1) Oddzialu programowania w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(RP.I) — 1 osoba,

2) Oddziatu identyfikacji i wsparcia projektéw pozakonkursowych (RP.II) — 1 osoba,

3) Oddziatu sprawozdawczosci i monitorowania (RP.1V) — 1 osoba,

4) Oddziatu rozliczen finansowych (RP.VI) — 5 oséb,

5) Oddziatu procedury odwotawczej (RP.VIIl) — 1 osoba,

6) Oddziatu programowania w zakresie Europejskiego Funduszu Spotecznego (RP.IX) — 1
osoba.

Ponadto, w przypadkach wymagajgcych specjalistycznej wiedzy, sktad Zespotu
Kontrolujgcego moze zosta¢ poszerzony o pracownikéw poszczegolnych Departamentéw
UMWP.

Zespot Kontrolujgcy nie powinien liczy¢ wiecej niz 6 oséb w kazdym dniu kontroli.
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Schemat umiejscowienia komorek przeprowadzajgcych kontrole systemowe w strukturze
organizacyjnej IZ RPO WP:

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego

Y Y

e N
Departament Zarzadzania Departament Promociji,
Regionalnym Programem Turystyki

L Operacyjnym i Wspotpracy Gospodarczej

J
e Oddziat koordynaciji i zarzadzania systemem realizacji RPO e Oddziat komunikacji i promocji
___________________________________________________________________ Funduszy Europejskich
e QOddziat programowania w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego 2014-2020 4

e (ddziat identyfikacii i wsparcia projektow
pozakonkursowych
e (ddziat sprawozdawczosci 1 monitorowania

e (ddziat rozliczen finansowych
e (ddziat procedury odwolawczej

e (ddziatl programowania w zakresie Europejskiego Funduszu
Spotecznego

W systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 brak jest Instytucji Wdrazajgcej, ktérej powierzona by byta realizacja czesci
zadan IP WUP. W zwigzku z powyzszym IP WUP nie przewiduje przeprowadza kontroli
systemowych. Zadania te realizowane sg przez |1Z RPO WP w stosunku do IP WUP.
Niemniej jednak, w przypadku Umowy o finansowaniu, o ktérej mowa w art. 38 ust. 7 lit. a
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., ustanawiajgcego wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcego
rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006, kontrole bedg przeprowadzane przez IP WUP.
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1.2. Dokumenty, w ktorych ujeto procedury zwigzane z realizacjg kontroli

Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez 1Z RPO WP oraz IP WUP w roku
obrachunkowym 2020/2021.:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego  Funduszu  Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, ze
zm.);

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r.
uzupetniajgce rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego  Funduszu  Spotecznego, Funduszu  Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(DZ. U. UE.L2014.138.5, ze zm.);

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzesnia 2014 r.
ustanawiajgce szczegdtowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoréw stuzgcych do
przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczegdtowe przepisy dotyczgce
wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami zarzadzajgcymi, certyfikujgcymi,
audytowymi i posredniczgcymi (Dz.U.UE.L.2014.286.1, ze zm.);

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015r.
ustanawiajgce  szczegdtowe zasady wykonania  rozporzgdzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania
z postepow, formatu dokumentu stuzgcego przekazywaniu informacji na temat duzych
projektéw, wzoréw wspdlnego planu dziatania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu
»Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarzgdczej, strategii audytu, opinii
audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy
kosztow i korzysci, a takze zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu
»Europejska wspotpraca terytorialna” (Dz.U.UE.L.2015.38.1, ze zm.);

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 818);

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2020, poz. 1668,
ze zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1843);
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9) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.
2019, ze zm.);

10) Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217);

11) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1409, ze zm.);

12) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1781), Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)) w tym
inne akty wykonawcze i wytyczne wydane na podstawie ww. aktéw prawnych oraz akty i
instrumenty prawne odnoszgce sie do ochrony danych osobowych.

13) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programoéw operacyjnych na lata 2014-2020,

14) Wytyczne EGESIF dla panstw cztonkowskich dotyczgce kontroli zarzadczych,

15) Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach wspierajgcych realizacje
programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U.
z 2020 r., poz. 694, ze zm.).

Zobowigzanie do poddania si¢ kontroli prowadzonej przez 1Z RPO WP (oraz w stosownych
przypadkach przez IP WUP) zostalo zawarte w tresci umow/decyzji/porozumien
o dofinansowanie projektéw, jak réwniez w porozumieniach/umowach dotyczgcych
powierzenia zadan zwigzanych z realizacjig RPO WP 2014-2020.

Zadania realizowane w toku procesu kontroli na poszczegolnych stanowiskach, zostaty
szczegotowo rozpisane we wiasciwych instrukcjach wykonawczych: 1Z RPO WP oraz
IP WUP. Niniejsze dokumenty okreslajg niezbedne czynnosci, komorki i stanowiska
odpowiedzialne za ich wykonanie oraz terminy ich realizacji, listy kontrolne stuzgce do
weryfikacji stanu faktycznego z pozgdanym, instrukcje obiegu dokumentdéw zwigzanych
z kontrolg oraz instrukcje korzystania z SL2014.

Ponadto, procedury na potrzeby kontroli projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowej
X Pomoc techniczna zostaty zawarte w dokumencie pn. ,Instrukcja realizacji projektow w osi
priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020".

Szczegotowe warunki w zakresie:
a) metodyki doboru préby projektéw do kontroli,
b) planu kontroli systemowych,
c) warunkéw kontroli projektéw,
w roku obrachunkowym 2020/2021, zostaty zawarte w niniejszym RPK.

1.3. Opis procedur kontroli

Kontrole projektéw moga by¢ przeprowadzane w siedzibie 1Z RPO WP/IP WUP na podstawie
dostarczonych dokumentdéw lub w kazdym miejscu bezposrednio zwigzanym z realizacjg
projektu. Jezeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych
w ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowigzany okazac¢ rowniez dokumenty
niezwigzane bezposrednio z jego realizacja.

Kontrola trwatosci projektu jest prowadzona w okresie, o ktérym mowa w art. 71
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
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2013 r. — tj. w okresie pieciu lat od ptatnosci koncowej na rzecz beneficienta lub w okresie
ustalonym zgodnie z zasadami pomocy panstwa (trzech lat w przypadkach dotyczacych
utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP). Polega ona w szczegdlno$ci
na sprawdzeniu wystepowania okoliczno$ci wskazanych w tresci niniejszego przepisu.

Dziatajgc w zwigzku z Ustawg z dnia 3 kwietnia 2020 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 w
2020 r. zaplanowane kontrole trwatosci zostang przetozone na kolejne kwartaly, w zaleznosci
od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Kontrola systemowa prowadzona jest, co do zasady, w siedzibie IP RPO WP (instytuciji
kontrolowanej). Czes¢ czynnosci zwigzanych z weryfikacja dokumentow moze odbywac sie
w siedzibie IZ RPO WP (instytucji kontrolujgcej), z zastrzezeniem, ze kontrola taka stanowi
dodatkowe czynnosci w trakcie kontroli systemowej, ktére nie powodujg pominiecia etapu
realizacji tej kontroli w siedzibie instytucji kontrolowane;.

IZ RPO WP/IP WUP prowadzi kontrole w trybie planowym — zgodnie z zatwierdzonym RPK
na dany rok obrachunkowy oraz kontrole dorazne (pozaplanowe).

Standardowo, proces kontroli bez wzgledu na jej charakter, przebiegaé bedzie zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programoéw operacyjnych na lata 2014-2020.
W przypadku wystgpienia sytuacji nieopisanych w ww. Wytycznych (niestandardowych),
postepowanie bedzie dokumentowane odpowiednimi notatkami stuzbowymi lub innymi
dokumentami powstatymi w toku prowadzonej sprawy i archiwizowanymi w aktach sprawy
przedmiotowe] kontroli. Szczegétowe procedury dotyczgce zadan kontrolnych zostaty
podzielone wedilug zagadnien tematycznych i zostaty sformalizowane w IW |Z RPO WP/IW IP
WUP.

IP WUP dziatajagc w zwigzku z Ustawg z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegodlnych
rozwigzaniach wspierajgcych realizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem
COVID-19 w 2020 r. zmodyfikowata procedury kontroli na miejscu. W przypadku kiedy
niemozliwe jest przeprowadzanie kontroli na miejscu dopuszczalne jest przeprowadzenie
czynnosci kontrolnych w formie zdalnej (zamiast kontroli w siedzibie beneficjenta) na
podstawie dokumentéw przekazywanych przez beneficjentéw za posrednictwem systemu
SL2014. Kontrole mogg by¢ przeprowadzane bez wizyty monitoringowej. Kontrole zdalne
mogg sie odbywac¢ dwustopniowo — w pierwszym etapie kontrola finansowa moze by¢
realizowana zdalnie, w oparciu o skany dokumentow przestane przez beneficjenta, w drugim
etapie, gdy mozliwe bedg wizyty na miejscu, bedg obejmowaé ogledziny rzeczowego stanu
realizacji oraz przeglad oryginatéw dokumentow.

Kontrole projektéw ze wzgledu na sposob przeprowadzenia mozna podzieli¢ na:
— kontrole dokumentaciji,
— kontrole na miejscu/ kontrole zdalna.

1.3.1.Kontrola dokumentacji

Kontrola projektow na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolujgce;.
Obejmuje ona sprawdzenie oryginatbw lub uwierzytelnionych kopii dokumentow
przekazanych przez beneficjentow pod katem ich zgodnosci z zasadami wspdlnotowymi
i krajowymi. W toku kontroli dokumentacji m.in. wypetnia sie wtadciwe listy sprawdzajgce,
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weryfikuje dokumenty zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich rozdziatach IW 1Z
RPO WP/IW IP WUP oraz prowadzi niezbedne postepowania wyjasniajace.

Kontrola na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujgcej w roku obrachunkowym
2020/2021,w ramach osi priorytetowych 1-VI RPO WP 2014-2020, co do zasady dotyczy¢
bedzie:

a) 100% wnioskéw o dofinansowanie,

b) 100% wnioskow o ptatnosc’,

c) 100% projektbw w zakresie dokumentow potwierdzajgcych realizacje zalecen
pokontrolnych,

d) 100% projektow — w odniesieniu do ktérych wystapi uzasadnione podejrzenie wystagpienia
nieprawidtowosci,

e) 100% projektbw — obligatoryjna weryfikacja zamowien publicznych o wartoSci
szacunkowej powyzej 50 000 zt/30 000 euro™ w zakresie wystepowania podstawowych
naruszen ustawy Pzp i Wytycznych™przed zadeklarowaniem wydatkéw do KE.

W ramach niniejszego planu przewiduje sie objecie tg wskazang formg weryfikacji
rébwniez zamoéwien udzielonych przez beneficjentow przed zawarciem uméw o
dofinansowanie projektéw, a po wyborze projektu do dofinansowania,

f) 100% projektow — obligatoryjna uproszczona weryfikacja zachowania zasady
przejrzystosci przy udzielaniu zaméwien publicznych o wartosci szacunkowej od 20 000 zt
do 50 000 zt/30 000 euro= na etapie weryfikacji wnioskow o ptatno$é™ ,

g) 5% zamowien ujetych we wnioskach o ptatno$¢ w kazdym miesigcu — obligatoryjna
weryfikacja zamdéwien publicznych o wartosci szacunkowej od 20 000 zt do 30 000 euro w
zakresie wystepowania podstawowych naruszen Wytycznych*** przed zadeklarowaniem
wydatkéw do KE (dotyczy tylko osi II-VI RPO WP),

h) 100% projektow — kontrola na zakonczenie realizacji projektu — kontrola kompletnosci
dokumentacji na poziomie 1Z RPO WP,

i) 100% sprawozdan/informacji przekazywanych za pomocg SL2014 sporzgdzanych przez
beneficjenta realizujgcego projekt w ramach instrumentéw finansowych.

Niezaleznie od powyzszego, IZ RPO WP monitoruje postep wdrazania instrumentéw
finansowych za pomocg SL2014 oraz przedktadanych kwartalnych sprawozdan z postepu
realizacji projektu zgodnie z procedurami okreslonymi w IW I1Z RPO WP.

Kontrola projektéw na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujgcej w 2020/2021r.,
w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dotyczy¢ bedzie w szczegdlnosci:
— weryfikacji wnioskéw o dofinansowanie,

" Kontrola dokumentéw wnioskéw o ptatnosc dla projektow realizowanych ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020
dziatanie 1.2 - Badania przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R bedzie realizowana na probie
zgodnie z opisang w RPK metodologig.

" Kwota progowa 50 000 zt dotyczy zaméwien z projektéw dofinansowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP. W
przypadku zamowien
z projektéw dofinansowanych w ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP kwota progowa wynosi 30 000 euro.

- Wytyczne Instytucji Zarzagdzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zamowien wspoétfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo
zamowien publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020.

T w przypadku projektow realizowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dziaftanie 1.2 - Badania
przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R weryfikacji zamowien bedg podlega¢ wydatki, ktére zostang
wybrane do préby zgodnie z opisang w RPK metodologig.
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— weryfikacji na etapie podpisywania uméw o dofinansowanie,

— weryfikacji wnioskow o ptatnosg;

— weryfikacji zamowien publicznych.

W odniesieniu do kontroli systemowej, kontrola na dokumentach prowadzona jest
w przypadku korespondencyjnej weryfikacji zalecen pokontrolnych.

1.3.2.Kontrola na miejscu

Kontrola projektow w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formg weryfikaciji

wydatkow potwierdzajaca, ze:

a) wspotfinansowane towary i ustugi zostaty dostarczone,

b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umowg o dofinansowanie i odpowiada
informacjom ujetym we wnioskach o pfatno§¢ oraz w innych dokumentach
przekazywanych do instytucji kontrolujace;j,

c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentow w zwigzku z realizowanymi projektami zostaty
rzeczywiscie poniesione i sg zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz
z zasadami unijnymi i krajowymi,

d) operacje wybrane do wsparcia w ramach instrumentéw finansowych sg zgodne z
majgcymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego, a takze sg zgodne
Z programem operacyjnym, oraz z umowg o finansowaniu zawartg z 1IZ RPO WP/IP WUP.

Prowadzac kontrole projektu na miejscu 1Z RPO WP/IP WUP Kkieruje sie zasadag nie
dublowania czynnosci weryfikacyjnych, ktdre zostaty juz przeprowadzone w tym samym
zakresie na innych etapach weryfikacji projektu, m.in. na etapie: weryfikacji wniosku
o dofinansowanie, zawierania umoéw o dofinansowanie, weryfikacji wnioskow o ptatnosé.

Celem przeprowadzenia kontroli na miejscu jest pogtebienie i rozszerzenie analizy
dokumentow oraz sprawdzenie dowodow rzeczowych dostepnych jedynie w miejscu realizacji
projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie zostang objete dziatania beneficjenta i kwestie nie
zwigzane bezposrednio ze wspoffinansowanym projektem. Ponadto, nie bedzie badana
zgodno$¢ dziatan beneficjentow w obszarach, kiére sg objete nadzorem/kontrola/
weryfikacja/inspekcjg ze strony innych organéw administracji publicznej np. architektoniczno
-budowlanej, przestrzegania przepisow sanitarnych, przestrzegania innych przepisow
np. bhp, ppoz, prawa pracy.

Przeprowadzenie czynnosci kontrolnych podczas kontroli na miejscu w ramach osi
priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 odbywa sie co do zasady w czasie nie diuzszym niz
7 dni roboczych.

W ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 planowany czas trwania kontroli na
miejscu przeprowadzanej w trybie planowym okresla sie zasadniczo na 2 — 4 dni w
przypadku kontroli projektéw, zas min. 1 dzien w przypadku wizyty monitoringowej. Gtéwnymi
czynnikami wptywajgcymi na ewentualne wydtuzenie czasu trwania kontroli mogg by¢:

— stwierdzenie podczas kontroli na miejscu nieprawidtowosci, niedcistosci lub innych
czynnikdw bedgcych podstawg do poszerzenia zakresu kontroli dokumentacji powyzej
zakfadanej pierwotnej préby podlegajacej kontroli,

— czas potrzebny na przygotowanie oswiadczen lub wyjasnieh przez beneficjenta,

— czas potrzebny IP WUP na uzyskanie niezbednych interpretacji lub opinii prawnych.
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W przypadku kontroli projektéw przeprowadzanych w trybie planowym w ramach osi
priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 wydiuzenie czasu trwania kontroli bedzie
dokumentowane poprzez notatke stuzbowg archiwizowang w aktach sprawy przedmiotowej
kontroli.

Czynnosci podejmowane w ramach kontroli na miejscu reguluje odpowiednio procedura IW [Z
RPO WP/IW IP WUP pn. ,Procedura przeprowadzania czynnosci kontrolnych na miejscu’.

Kontrole na miejscu w ramach X osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 przeprowadza
sie co do zasady nie dluzej niz 15 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin
przeprowadzania kontroli na miejscu moze ulec wydtuzeniu.

Procedure kontroli w ramach X osi priorytetowej reguluje ,Instrukcja Realizacji Projektéw
w osi priorytetowej X pomoc techniczna RPO WP na lata 2014 — 2020”.

W ramach przewidzianych w IW 1Z RPO WP - kontroli na miejscu w ramach osi
priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 wyodrebnia sie:

a) kontrole planowa — przeprowadza sie zgodnie z RPK, ktéra moze mieé nastepujacg
forme:

— kontroli w trakcie realizacji projektu (kontrola posrednia);
— kontroli po ztozeniu wniosku o ptatno$¢ koncowsa;
— kontroli trwatosci projektu.

W ramach osi priorytetowych |I-VI RPO WP 2014-2020 mozliwe bedzie przeprowadzenie
kontroli posrednich projektow, w przypadku ktérych podpisane =zostaty umowy
o dofinansowanie, ich realizacja zostata rozpoczeta i sg one odpowiednio zaawansowane
pod wzgledem rzeczowym oraz finansowym - tj. w ramach danego projektu zostato
zatwierdzonych minimum 30% ze $rodkéw EFRR — warunki te okreslajg zakres populacji
projektow, ktére moga by¢ przedmiotem analizy ryzyka.

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VI, ktére zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy i jednocze$nie w
ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w
umowie o dofinansowanie aneksie do umowy przekracza 10 min zt - co do zasady bedg
poddawane obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola
posrednia) oraz mogg podlega¢ fakultatywnej kontroli na miejscu po ztozeniu wniosku o
ptatnosé koncowa.

Ewentualng kolejng kontrole na miejscu projektu, ktéry zostal wybrany w trybach
pozakonkursowych przeprowadza sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej
kontroli posredniej nieprawidlowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych
wartos¢ przekracza 2% przyznanego dofinansowania z EFRR i moga one wystapi¢ w
kolejnych wnioskach o ptatnos¢.
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Podobnie, projekt realizowany w ramach instrumentéw finansowych nie bedzie poddawany
analizie ryzyka, gdyz kontrola posrednia takiego projektu przeprowadzona zostanie co
najmniej raz w trakcie danego roku obrachunkowego.

b) kontrole dorazng - przy przeprowadzaniu kontroli doraznej na miejscu stosuje sie zapisy
zawarte w regulacjach dotyczacych kontroli na miejscu — procedura IW IZ RPO WP
pn. ,Procedury przeprowadzania kontroli planowej na miejscu”, chyba, Zze =zapisy
procedury IW 1Z RPO WP pn. ,Kontrole dorazne projektow na miejscu” stanowig inacze;j.
W trakcie kontroli doraznej weryfikacji bedg podlegaty, co do zasady, dokumenty scisle
zwigzane
z charakterem wykrytej lub podejrzewanej nieprawidtowosci. Obszar przeprowadzania
kontroli doraznej zostanie okreslony w upowaznieniu do przeprowadzenia kontroli/
zawiadomieniu o kontroli. W ramach obowigzkéw wynikajgcych z systemu zarzgdzania
i kontroli Marszatek Wojewddztwa ma prawo do przeprowadzenia kontroli doraznych
w szczegolnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/nieprawidtowos$ci lub otrzymania
informacji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu naruszenia. W trakcie kontroli
doraznej weryfikacji podlegajg - co do zasady — dokumenty Scisle zwigzane
z charakterem wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— koniecznosci sprawdzenia wdrozenia przez beneficjenta zalecen zawartych
w wystgpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca). W przypadku kontroli
sprawdzajgcej do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wczesniejszych
kontroli oraz informacje/dokumenty pokontrolne,

— wykrycia istotnych naruszen w trakcie przeprowadzonej kontroli posredniej projektu
(tj. przekraczajgcych 2% przyznanego dofinansowania z EFRR, ktére mogg wystgpic
rowniez w kolejnych wnioskach o ptatno$¢) w takim przypadku — co do zasady —
kontroli mogg podlegac kolejne wnioski o ptatnos¢ ztozone w ramach tego samego
roku obrachunkowego.

Ewentualng kolejng kontrole na miejscu projektu, ktory zostat wybrany w trybach
pozakonkursowych przeprowadza sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli
posredniej nieprawidiowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartosé przekracza
2% przyznanego dofinansowania z EFRR i mogg one wystgpi¢ w kolejnych wnioskach o
ptatnosc.

W trakcie kontroli Zespot Kontrolujgcy sprawdza — na podstawie dokumentéw wtasciwych ze
wzgledu na postep w realizacji projektu — prawidtowos¢ realizacji projektu oraz poniesionych
wydatkéw kwalifikowalnych.

Stan faktyczny ustala sie na podstawie dowoddéw zebranych podczas kontroli. Dowodami sg
w szczegolnosci dokumenty i inne nosniki informaciji, rzeczy, opinie biegtych, wyniki ogledzin,
jak rowniez pisemne wyjasnienia lub oswiadczenia. Zespét Kontrolujgcy moze dokumentowaé
fizyczny postep lub efekty realizacji projektu za pomocg zdjec.

Jezeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w ramach
realizacji projektu, beneficjent jest obowigzany okaza¢ rowniez dokumenty niezwigzane
bezposrednio z jego realizacja.
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W ramach kontroli w miejscu realizacji przeprowadza sie ogledziny. Ogledziny przeprowadza
sie w obecnosci beneficjenta. Z czynnosci kontrolnej, polegajgcej na ogledzinach oraz
przyjeciu ustnych wyjasnien lub oswiadczen — sporzadza sie protokét. Protokédt podpisujg
osoba kontrolujgca i pozostate osoby uczestniczace w tej czynnosci. W przypadku zadan
o charakterze nieinwestycyjnym mozliwe jest odstgpienie od przeprowadzenia ogledzin
i poprzestanie na sprawdzeniu dokumentaciji.

W sytuacji zadan o znacznym stopniu ziozonosci i duzej liczbie jednorodnych elementow
mozliwe jest sprawdzenie dokumentacji (np. zuzycia materiatdw i surowcow) na probie
wynoszgcej nie mniej niz 5%  zbioru elementéw. Dobdr proby moze odby¢ sie z
zastosowaniem wybranych technik losowych — np. prosty dobdr losowy z zastosowaniem
funkcji losowania programu Excel/tablica liczb losowych/metoda doboru na podstawie
osadu/dobdr przypadkowy. W informacji pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie
doboru préby. W przypadku, gdy w wylosowanej probie podczas kontroli zostang wykryte
uchybienia majgce skutki finansowe (uznanie wydatkéw za niekwalifikowalne) nalezy
zwiekszy¢ probe o 10%. W przypadku wykrycia uchybien/nieprawidtowosci w rozszerzone;j
probie nalezy skontrolowac wszystkie elementy objete zakresem kontroli.

W przypadku projektow inwestycyjnych o znacznym stopniu ztozonosci i duzej liczbie
jednorodnych elementéw mozliwe jest przeprowadzenie ogledzin na probie wynoszacej nie
mniej niz 5% zbioru elementéw. Dobdr proby moze odby¢ sie z zastosowaniem wybranych
technik losowych — np. prosty dobdr losowy z zastosowaniem funkcji losowania programu
Excel/tablica liczb losowych/metoda doboru na podstawie osadu/dobdr przypadkowy.
W informacji pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie doboru préby. W przypadku, gdy
w wylosowanej prébie podczas kontroli zostang wykryte uchybienia majgce skutki finansowe
(uznanie wydatkéw za niekwalifikowalne) nalezy zwigkszy¢ probe o 10%. W przypadku
wykrycia uchybien/nieprawidtowosci w rozszerzonej prébie nalezy skontrolowaé wszystkie
elementy objete zakresem kontroli.

W przypadku projektéw realizowanych przez wielu partneréw w ramach osi priorytetowych
[I-VI RPO WP 2014-2020 (w ramach jednej umowy o dofinansowanie) kontroli podlegaja
obowigzkowo lider oraz poszczegdlni partnerzy w zaleznosci od ich ilosci:

- do 5 partneréw/odbiorcow kohcowych — kontrolowany jest w catosci lider
wraz z 5 partnerami,

- od 6 do 50 partneréw/odbiorcéw koncowych — kontrolowany jest w catosci Lider
oraz dobrana losowo proba 30% partneréw, obejmujgca nie mniej niz 6 partnerow,

- powyzej 50 partneréw/odbiorcéw koncowych — kontrolowany jest w cafosci Lider
oraz dobrana losowo proba 20% partnerow, obejmujgca nie mniej niz 10 partneréw.

W przypadku, gdy w wylosowanej probie podczas kontroli zostang wykryte uchybienia
majgce skutki finansowe (uznanie wydatkéw za niekwalifikowalne) nalezy zwigekszy¢ prébe
partnerow/odbiorcow konncowych o 10%. W przypadku wykrycia uchybien/nieprawidtowosci
W rozszerzonej probie nalezy skontrolowac projekt w catosci.

Ponadto, w przypadku wystgpienia w danym projekcie bardzo duzej liczby dokumentéw,
mozliwe jest przeprowadzenie kontroli na probie dokumentow.

W sytuacji, w ktorej kontroli nie podlega 100% dokumentow w informacji pokontrolnej nalezy
opisa¢ i uzasadni¢ wybrane zasady zastosowane przy doborze préby (mozliwe do
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zastosowania metody to np. analiza ryzyka oraz metoda losowa - tylko w ten sposob kazdy
wydatek bedzie miat takie same szanse podlegac weryfikaciji).

W odniesieniu do dokumentéw finansowo — ksiegowych prébe stanowig dokumenty wybrane
losowo, potwierdzajgce poniesienie min. 50% wydatkow kwalifikowanych objetych kontrolg.
W przypadku wystgpienia w danym projekcie wiecej niz jednego wniosku o ptatnosé
kontrolujgcy wybiorg losowo wydatki kwalifikowane z kazdego wniosku. Dobér proby
odbywa¢ sie bedzie z zastosowaniem techniki losowej, tj. prosty dobor losowy
z zastosowaniem funkcji losowania programu Excel/tablica np. funkcji LOS(). W informacji
pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie doboru proby. W przypadku, gdy
w wylosowanej prébie podczas kontroli zostang wykryte uchybienia majgce skutki finansowe
(uznanie wydatkdbw za niekwalifikowalne) nalezy skontrolowaé 100% wydatkéw
kwalifikowanych projektu.

Dodatkowo IZ RPO WP ma mozliwos¢ przeprowadzenia wizyt monitoringowych bedacych
formg kontroli u beneficjenta. Celem wizyt monitoringowych moze by¢é m.in. wczesne
identyfikowanie ewentualnych zagrozen i nieprawidtowosci, monitorowanie postepu w
realizacji projektu, weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadan
merytorycznych.

Weryfikacja projektu podczas wizyty monitoringowej moze obejmowacé m. in.:
e sprawdzenie postepu w realizacji wykonanych prac oraz czy produkty zostaty
dostarczone, ustugi wykonane i roboty zrealizowane,
e realizacje obowigzkéw w zakresie informac;ji i promaociji,
e sprawdzenie faktycznej liczby uczestnikow w zadaniach merytorycznych objetych
projektem.

Szczegdlnym przypadkiem kontroli na miejscu jest kontrola systemowa, o ktérej mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowe;.

Celem kontroli systemowej jest uzyskanie pewnosci, ze wszystkie powierzone funkcje sg
realizowane w odpowiedni sposéb, a system zarzgadzania i kontroli RPO WP 2014-2020
funkcjonuje prawidtowo, skutecznie i zgodnie z prawem. Kontrola systemowa prowadzona
przez 1Z RPO WP dotyczy zadah realizowanych przez IP WUP oraz IP ZIT.

IZ RPO WP przeprowadza co najmniej jedng kontrole systemowg w obrebie kazdej
IP RPO WP w kazdym roku obrachunkowym. W drodze odstepstwa od niniejszej zasady,
w sytuacji szczegolnie uzasadnionej, IK UP moze zaakceptowaé w ramach RPK (lub jego
zmiany) przeprowadzenie kontroli w tylko jednej IP RPO WP. Wybdr IP RPO WP (IP WUP
albo IP ZIT) do przeprowadzenia kontroli systemowej powinien nastgpi¢ w oparciu o analize
ryzyka zawartg w RPK.

Co do zasady kontrole systemowe majg charakter kontroli planowych i sg przeprowadzane
zgodnie z RPK. Niezaleznie od planowych kontroli systemowych, w przypadku powziecia
przez 1Z RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystgpienia istotnych uchybien w pracy
IP RPO WP lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotéw zewnetrznych, 1Z RPO
WP moze prowadzi¢ kontrole systemowe dorazne.

W roku obrachunkowym 2020/2021 kontrole systemowe bedg obejmowaty wszystkie procesy
zwigzane z realizacjg przez IP RPO WP zadah powierzonych na podstawie witasciwego
porozumienia.
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W ramach przewidzianych w IW IP WUP - kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowych
VII - IX RPO WP 2014-2020 wyodrebnia sie:

a) kontrole planowa - przeprowadzang zgodnie z Rocznym Planem Kontroli (RPK). W roku
obrachunkowym 2020/2021 r. przewiduje sie osiggniecie przez beneficjentow w ramach
osi VII-IX RPO WP 2014-2020 wystarczajgcego postepu w realizacji projektu, dajgcego
podstawe do przeprowadzenia pierwszych kontroli na miejscu ich realizacji. Rozpoczecie
przeprowadzenia kontroli planowych bedzie mozliwe po wytonieniu projektéw najbardziej
ryzykownych zgodnie z przyjetg Metodykg doboru préby projektéw do kontroli,

b) kontrole dorazng - przy przeprowadzaniu kontroli doraznej na miejscu stosuje sie
odpowiednio zapisy zawarte w IW IP WUP. W trakcie kontroli doraznej weryfikacji bedg
podlegaty, co do zasady, dokumenty S$cisle zwigzane z charakterem wykrytej lub
podejrzewanej nieprawidtowosci. Obszar przeprowadzania kontroli doraznej bedzie
zbiezny ze stosownym zgtoszeniem/donosem.

Kontrole dorazne, bedg wszczynane w uzasadnionych przypadkach oraz w miare

mozliwosci tak czasowych jak i kadrowych IP WUP gtéwnie w sytuacji wystgpienia:

— nieprawidtowosci/uchybien/zaniedban ze strony beneficjenta,

— pozyskania przez IP WUP informacji/skarg dotyczgcych domniemanych
nieprawidtowos$ci w projekcie,

— w sytuacji, gdy w projekcie wprowadza sie bardzo czeste, istotne (z punktu widzenia
poprawnej realizacji) zmiany projektu zas wspotpraca z IP WUP oraz proces
rozliczania dotacji przebiega w sposéb budzgcy zastrzezenia.

Kontrole projektow prowadzone sg w danym roku obrachunkowym na prébie co najmniej 20%
liczby projektéw realizowanych w danym roku obrachunkowym wytonionych w wyniku
zastosowania metody matematycznej oraz w sposéb losowy przedstawiony w punkcie
Metodyka doboru préby projektéw do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-1X.

W przypadku kazdego projektu podlegajgcego kontroli na miejscu, przeprowadzona zostanie
€0 najmniej 1 wizyta monitoringowa.

W trakcie kontroli Zespot Kontrolujgcy sprawdza — na podstawie dokumentéw wtasciwych ze
wzgledu na postep w realizacji projektu — prawidtowos¢ realizacji projektu oraz poniesionych
wydatkow kwalifikowalnych. Zespét Kontrolujgcy moze dokumentowaé fizyczny postep
lub efekty realizacji projektu (o ile to mozliwe) za pomocg zdjec.

Stan faktyczny ustala sie na podstawie dowoddéw zebranych podczas kontroli. Dowodami sg
w szczegolnosci dokumenty i inne nosniki informaciji, rzeczy, opinie ekspertéw, biegtych jak
réwniez pisemne wyjasnienia lub oswiadczenia beneficjenta.

Jezeli jest to niezbedne i konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkow
ponoszonych w ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowigzany okazac rowniez
dokumenty niezwigzane bezposrednio z jego realizacja.
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Podczas czynnosci kontrolnych na miejscu kontroli zostanie poddanych sprawdzeniu:

— Kwalifikowalnos¢ przynajmniej 10% uczestnikow danego projektu, wyjatek stanowi¢ bedag
projekty ktérych liczba uczestnikédw bedzie powyzej 300 osob, wtedy sprawdzenie
kwalifikowalnosci uczestnikéw projektu bedzie przeprowadzone na prébie min. 30 osob.

— Reprezentatywna proba dokumentacji finansowej (dokumentéw zrédtowych i dowodow

zaptaty) na poziomie 5% liczby dokumentéw wykazywanych w ramach wniosku
o ptatnos¢ wybranego do kontroli. Dobér proby dokumentéw do kontroli na miejscu
bedzie dokonywany dwuetapowo, w pierwszej kolejnosci poprzez dobér celowy / osad
ekspercki, ktéry bedzie uzupetniony o probe losowg. poprzez zastosowanie dostepnych
funkcji losowych programu Excel np. funkcji LOS().
W zwigzku z rézng iloscig pozycji wykazywanych we wnioskach o ptatnos¢ oraz w celu
przejrzystego sposobu podziatu préby celowej oraz losowej, przyjmuje sie, ze na kazde
100 pozycji wykazywanych we wniosku o ptatnos¢, co najmniej 1 pozycja bedzie
wylaniana w sposéb losowy. Jednoczesnie w przypadku wykrycia nieprawidtowosci
w kontrolowanym wniosku o pfatnos¢, préba dokumentéw podlegajgcych kontroli
zostanie odpowiednio powiekszona. W kazdym takim przypadku, poszerzonej analizie
podlega grupa
wydatkéw lub wydatki tozsame rodzajowo z wydatkami, w ramach ktérych stwierdzono
nieprawidtowosci. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidtowosci podlega¢ beda analizie
w celu okre$lenia, czy majg one cechy wspdlne a nastepnie wielkos¢ stwierdzonych
nieprawidtowosci wyliczana bedzie z wszystkich zatwierdzonych wnioskéw o pfatnosc
(o ile wystepowaty), nawet jesli nie byty objete dang kontrola.

— Dokumentacja merytoryczna projektu dotyczaca poszczegdlnych dokumentéw
finansowych wybranych do kontroli w ramach kontroli dokumentacji finansowej, co
stanowi¢ bedzie kontynuacje logiczng kontroli.

Kontroli na miejscu podlega¢ bedzie réwniez dokumentacja zamoéwien (Prawo Zamowien

Publicznych, tryb konkurencyjny) o ile wystgpity. Do analizy wybiera¢ sie bedzie

dokumentacje uprzednio niekontrolowanego najwiekszego kwotowo zaméwienia. W ten

sposéb w przypadku projektow wieloletnich, w kazdym kolejnym roku ich realizacji, kontroli na
miejscu podlega inne zamdwienie.

W przypadku kiedy zespdt kontrolujgcy podczas kontroli na miejscu u beneficjenta stwierdzi
fakt przeprowadzenia kontroli danego postepowania przez inne instytucje np. Prezesa UZP,
IP bedzie przeprowadzata wtasne czynnosci kontrolne (uwzgledniajac wyniki tej kontroli).
Poza kontrolami na miejscu IP WUP, w przypadku kazdego wytonionego do kontroli projektu
zobowigzana jest do przeprowadza minimum 1 wizyty monitoringowej. Celem
przeprowadzania wizyty jest sprawdzenie prawidtowosci realizacji projektu, a w szczegdlnoSci
potwierdzenie w trakcie podjetych dziatah, zgodnosci realizacji wspotfinansowanego projektu
z wnioskiem o dofinansowanie / umowg o dofinansowanie oraz zbadanie kompletnosci
dokumentacji zwigzanej z merytoryczng realizacjg projektu.

Kontrola na dokumentach przeprowadzana jest co do zasady w oparciu o procesy dotyczace
kontroli planowej na miejscu czyli przede wszystkim po uprzednim zawiadomieniu
beneficjenta o jej terminie oraz zakresie merytorycznym. Przeprowadzana jest zazwyczaj w
sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych wprost od beneficjenta lub instytucji kontrolujgcej nie
jest mozliwa do wykonania kontrola na miejscu. Czynnosci kontrolne wykonywane sg zgodnie
z wikasciwymi instrukcjami wykonawczymi, na podstawie dokumentow dostarczonych przez
beneficjenta,
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z tym Ze miejscem jej przeprowadzenia jest siedziba jednostki kontrolujgcej. Kontrola na
dokumentach moze przyjg¢ rowniez forme kontroli dorazne;.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 w
2020 r. kontrola projektdw w miejscu zostaje zastgpiona kontrolg zdalng na podstawie
dokumentéw przekazywanych przez beneficjentéw za posrednictwem SL2014.

Czynnosci podejmowane w ramach kontroli w trybie zdalnym sg analogiczne do kontroli
na miejscu i reguluje je odpowiednio procedura IW IP WUP, za wyjgtkiem czynno$ci
dokonywanych w siedzibie beneficjenta. Wstrzymane zostajg wizyty monitoringowe. Kontrole
zdalne mogg sie odbywac¢ dwustopniowo — w pierwszym etapie kontrola finansowa moze by¢
realizowana zdalnie, w oparciu o skany dokumentow przestane przez beneficjenta, w drugim
etapie, gdy mozliwe bedg wizyty na miejscu, bedg obejmowaé ogledziny rzeczowego stanu
realizacji oraz przeglad oryginatéw dokumentéw. Jezeli w wyniku przeprowadzenia kontroli w
trybie zdalnym instytucja kontrolujgca jest w stanie potwierdzi¢ kwalifikowalnosé wydatkow,
kontrola na tym etapie zostaje uznana za zakoniczong. Kontrola na miejscu prowadzona jest
wowczas, gdy w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym nadal istniejg przestanki
do jej przeprowadzenia (tzn. instytucja kontrolujgca nie jest w stanie potwierdzic¢
kwalifikowalnosci wydatkéw wylgcznie na podstawie kontroli dokumentacji i dla uzyskania
pewnosci, ze wydatki sg kwalifikowalne uznaje, Ze istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
kontroli na miejscu lub w siedzibie beneficjenta) Jezeli z uwagi na stan zagrozenia lub
zwigzane z nim okolicznosci majgce wptyw na beneficjenta niemozliwe bedzie dokonanie
kontroli na miejscu, kontrola zostanie uznana za zakonczong tylko w oparciu o badanie
dokumentacji w trybie zdalnym.

Kontroli zdalnej podlega¢ bedzie réwniez dokumentacja zamowien (Prawo Zamowien
Publicznych, tryb konkurencyjny) o ile wystgpity.

1.3.3. Wizyta monitoringowa w ramach osi priorytetowych VIl - IX RPO WP 2014-2020

Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego

postepu rzeczowego projektu (np. w miejscu szkolenia, stazu, konferencji, ztobka). WUP

w Rzeszowie przeprowadzi — w miare mozliwosci bez zapowiedzi — co do zasady jedng

wizyte monitoringowg w ramach kazdego projektu, ktory zostanie wybrany do skontrolowania

w danym roku obrachunkowym. Nie dotyczy to projektéw, w ktdrych przeprowadzenie wizyty

monitoringowej nie jest mozliwe ze wzgledu na stopien zaawansowania projektu lub rodzaj

realizowanych dziatan/form wsparcia. Wizyty monitoringowe powinny by¢ przeprowadzane w

miare mozliwosci bez zapowiedzi.

Wizyta monitoringowa bedzie planowana na podstawie udostepnionych przez beneficjenta

harmonograméw udzielania wsparcia.

Zakres wizyty monitoringowej powinien umozliwiaC ocene jakosci i prawidtowosci

realizowanej ustugi i obejmowaé, m.in. sprawdzenie, czy:

a) ustuga/ wsparcie jest zgodne z umowa/ decyzjg o dofinansowanie projektu oraz umowg
na realizacje ustugi/ wsparcia;

b) ustuga/ wsparcie jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we
wniosku o dofinansowanie projektu; zakres udzielonego wsparcia jest zgodny
z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;

c) beneficjent posiada dokumenty potwierdzajgce realizowanie ustugi/wsparcia zgodnie
zumowg zawartg z wykonawcag, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin (np. lista
obecnosci, dziennik zajec);
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d) pomieszczenia, w ktérych realizowane sg zadania merytoryczne oraz materiaty
udostepniane  uczestnikom sg dostosowane pod katem  potrzeb  o0séb
Z niepetnosprawnosciami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady rownosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami i zasady
rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

e) pomieszczenia, w ktoérych realizowane sg zadania merytoryczne, sg oznakowane
plakatami i/lub tablicami zawierajgcymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy
Europejskich oraz nazwe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego, informujgcymi o wspéifinansowaniu projekiu z EFS zgodnie z
wymogami okreslonymi w umowie o dofinansowanie projektu;

f) uczestnicy otrzymali materiaty, ktére sg oznakowane zgodnie z zasadami informowania
i promowania projektow w ramach RPO WP;

g) sprzet, wyposazenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia
sg dostepne w miejscu realizacji ustugi i sg wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem
i wlasciwie oznakowane;

h) uczestnicy majg swiadomos$¢ wspdétfinansowania wsparcia z Funduszy Europejskich oraz
jaka jest ich opinia na temat realizowanego wsparcia.

W ramach wizyty monitoringowej instytucja kontrolujgca powinna przeprowadzi¢
wywiad/ankiete z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej
ustugi, w tym jej jakosci, oraz zweryfikowania, czy wiedza, ze jest ona wspoffinansowana
w ramach RPO WP ze srodkow EFS.

W przypadku projektdéw rozliczanych na podstawie kwot ryczattowych, jak réwniez
zawierajgcych wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi, wizyty monitoringowe odgrywajg
bardzo wazng role.

W ramach wizyty monitoringowej kontrolujgcy bedg zwracaé szczegdlng uwage na sposob
realizacji zadan projektowych oraz ich zgodno$¢ z zapisami wniosku o dofinansowanie.
Kluczowe znaczenie ma weryfikacja standardow opisanych we wniosku o dofinansowanie
projektu pod katem nie tylko ilosciowym, ale takze jakosciowym.

Wyniki wizyt monitoringowych bedg wprowadzane do SL2014 odrebnie od wynikéw kontroli
w miejscu realizacji projektu/ w siedzibie beneficjenta.

Wizyta monitoringowa moze by¢ przeprowadzona razem z kontrolg w miejscu realizacji
projektu. W tym przypadku do SL2014 wyniki wizyty monitoringowej bedg wprowadzane
razem z wynikami z kontroli w miejscu realizacji projektu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programoéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
w 2020 r. kontrola projektow w miejscu zostaje zastgpiona kontrolg zdalng na podstawie
dokumentéw przekazywanych przez beneficjentéw za posrednictwem SL2014. W tej sytuacii
brak mozliwosci przeprowadzenia wizyt monitoringowych.

1.4. Opis metodyki doboru proceséw do kontroli systemowej
W roku obrachunkowym 2020/2021 kontrole systemowe bedg obejmowaty wszystkie procesy
zwigzane z realizacjg przez IP RPO WP zadah powierzonych na podstawie witasciwego

porozumienia. Analiza proceséw do kontroli systemowej bedzie prowadzona indywidualnie
dla kazdej IP RPO WP.
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Niezaleznie od kontroli systemowych ujetych w RPK (kontroli planowych), w przypadku

powziecia przez 1Z RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystgpienia istotnych uchybien

w pracy IP RPO WP lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotow zewnetrznych,

IZ RPO WP moze prowadzi¢ kontrole systemowe dorazne.

W ramach obowigzkéw wynikajgcych z systemu zarzgdzania i kontroli 1Z RPO WP ma prawo

do przeprowadzenia kontroli doraznych w szczegdélnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/nieprawidtowosci (w tym naduzycia
finansowego) lub otrzymania informacji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu
naruszenia. W takim przypadku, w trakcie kontroli doraznej weryfikacji podlegajg — co do
zasady
- dokumenty scisle zwigzane z charakterem wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— konieczno$ci sprawdzenia wdrozenia przez instytucje kontrolowang zalecen zawartych
w informacjach  pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca). W przypadku kontroli
sprawdzajgcej do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wczesniejszych kontroli
oraz informacje/dokumenty pokontrolne.

Intensywnos¢ oraz zakres kontroli doraznych beda uzaleznione od postepu realizacji

RPO WP 2014-2020 oraz czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich

kontroli.

1.5. Metodyka doboru proby projektow do kontroli

1.5.1. Metodyka doboru proby projektéw do kontroli w ramach osi priorytetowych I-VI

W perspektywie finansowej RPO WP 2014-2020 w odrdznieniu do perspektywy finansowe;j
RPO WP 2007-2013 nie tylko weryfikacja udzielonych zaméwieh odbywac sie bedzie na
stosunkowo wczesnym etapie ale rowniez, caly ciezar kontroli przeniesiony zostanie z
kontroli po ztoZzeniu wniosku o ptatno$¢ koncowg na rzecz kontroli w trakcie realizacji
projektu pozwalajgc tym samym na potwierdzenie prawidtowosci wydatkéw ujetych
w rocznych zestawieniach wydatkéw.

Instytucja Zarzagdzajgca RPO WP ustalajgc ilos¢ i rodzaje kontroli/weryfikacji projektow na
dany rok uwzglednia zaréwno postep w realizacji RPO WP 2014-2020, jak iobszary
najwiekszego ryzyka ujawnione przez kontrole oraz audyty operacji dot. RPO WP na lata
2007 — 2013. Ponadto wptyw na liczbe kontroli ma rowniez koniecznos¢ przeprowadzania
kontroli na miejscu w okresie trwatosci projektéw dofinansowanych w ramach perspektywy
2007-2013.

Uwzgledniajac ww. czynniki w ramach osi priorytetowych | — VI RPO WP 2014-2020 -
przewiduje sie, ze najczestszym typem wystepujgcych uchybien/nieprawidtowosci bedg
naruszenia przepisow dot. udzielania zaméwien publicznych. W celu ograniczenia ich
wystepowania 1Z RPO WP podjeta szereg dziatan edukacyjnych i informacyjnych, tj.
informacje na stronach internetowych, szkolenia i spotkania informacyjne dla beneficjentow,
konsultacje indywidualne, ktérych celem jest ograniczenie liczby potencjalnych naruszen.
Niezaleznie od ww. dziatan edukacyjnych oraz informacyjnych majgcych na celu ograniczenie
skali wystepowania nieprawidtowosci w obszarze zamowien podejmowane sg dziatania
majgce na celu uczynienie procedur udzielania zamowien przez zamawiajgcych
niezobowigzanych do stosowania ustawy Pzp oraz wszystkich zamawiajgcych udzielajgcych
zamoéwien o wartosci szacunkowej do 30 000 euro - bardziej przejrzystymi i konkurencyjnymi.
W tym celu na przetomie lutego i marca 2015 r. uruchomiony zostat portal internetowy
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https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl (portal) - na ktérym beneficjenci zamieszczajg
ogtoszenia o zamoéwieniach, w stosunku do ktorych nie stosuje sie przepisdéw ustawy Pzp.
Przyjete rozwigzanie ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona wykonawcéw i w efekcie
uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty. Uruchomiony portal jest narzedziem stuzgcym
realizacji obowigzku przejrzystosci, ktory polega na zagwarantowaniu wszystkim
potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umozliwiajgcego
rynkowi otwarcie na konkurencje.

Uruchomienie portalu jest réwniez zwigzane z wprowadzeniem beneficjentéw do nowego
systemu publikacji ogtoszen, ktoéry jest stosowany w RPO WP 2014 — 2020. Obecnie
publikacja ogtoszenia na portalu jest obligatoryjna w przypadku zaméwien realizowanych w
trybie rozeznania rynku, a takze gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zamieszczenie
ogtoszenia na bazie konkurencyjnosci lub w przypadku rozpoczecia realizacji projektu przed
podpisaniem umowy o dofinasowanie. Nalezy zwréci¢ réwniez uwage, ze funkcjonowanie
portalu jest przejawem realizacji obowigzku zawartego w art. 125 ust. 4 lit. ¢ rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zgodnie
z ktérym obowigzkiem Instytucji Zarzgdzajgcej jest wprowadzanie skutecznych
i proporcjonalnych s$rodkéw zwalczania naduzy¢ finansowych i ma stuzy¢ réwniez
zmniejszeniu liczby korekt finansowych nakifadanych za nieodpowiednie upublicznienie
ogtoszen.

Natomiast ze wzgledu na zmiane przepisow podstawowym miejscem, gdzie zamieszczane sg
ogtoszenia o zamédwieniach o wartoéci szacunkowej pow. 50 tys. zt jest strona:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie mozna zamieszczaé
ogtoszenia o zamoéwieniu juz na etapie wnioskowania o dofinansowanie.

Jednoczesnie, podejmowane sg dziatania w celu wzmocnienia procedur kontrolnych na
dokumentach stuzgcych wykrywaniu nieprawidtowos$ci przy udzielaniu zamowien na jak
najwczesniejszym etapie — przed wyptatg srodkéow. W tym celu wprowadzono nastepujace
procedury weryfikacji zamoéwien:

a) obligatoryjna weryfikacja zamdwien publicznych o warto$ci szacunkowej powyzej
50 000 z/30 000 euro” w zakresie wystepowania podstawowych naruszen ustawy Pzp
i Wytycznych™ przed zadeklarowaniem wydatkéw do KE.
W ramach niniejszego planu przewiduje sie objecie tg wskazang formg weryfikacji
réwniez zaméwieh udzielonych przez beneficjentow przed zawarciem umow
o dofinansowanie projektéw, a po wyborze projektu do dofinansowania,

b) obligatoryjna uproszczona weryfikacja zachowania zasady przejrzystosci przy
udzielaniu zamowien publicznych o warto$ci szacunkowej od 20 000 zt do 50 000 zt/
30 000 euro* na etapie weryfikacji wnioskow o pfatno$c¢™,

" Kwota progowa 50 000 zt dotyczy zamdwien z projektoéw dofinansowanych w ramach osi | RPO WP. W przypadku zaméwieri
Z projektow dofinansowanych w ramach osi II-VI RPO WP kwota progowa wynosi 30 000 euro.
" Wytyczne Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zamowien wspoétfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo
zamoéwien publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020.

" w przypadku projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dziatanie 1.2 - Badania
przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R weryfikacji zamoéwien beda podlegac¢ wydatki, ktére zostang
wybrane do préby zgodnie z opisang w RPK metodologig.
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c) obligatoryjna weryfikacja zamowien publicznych o wartosci szacunkowej od 20 000 zt
do 30 000 euro w zakresie wystepowania podstawowych naruszen Wytycznych**
przed zadeklarowaniem wydatkow do KE (dotyczy tylko osi priorytetowych 1I-VI RPO
WP).
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Metodyka doboru dokumentéw do kontroli wnioskéw o ptatnosé dla projektow
realizowanych ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dzialanie
1.2 - Badania przemysfowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R
a takze projektéw, w ktorych wystepujg wydatki biezace w szczegdélnosci projektow
wybranych w trybie pozakonkursowym lub nadzwyczajnym.

Whioski o ptatnos¢ beneficjentéw skfadane sg do 1Z RPO WP z czestotliwoscig i w terminie
okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Weryfikacja pierwszego wniosku o pfatnos¢ ztozonego przez beneficjenta dokonywana jest
w petnym zakresie (100% dokumentow). W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosku
o ptatnos¢ 1Z RPO WP uzna iz, sporzadzenie kolejnych wnioskédw o ptatno$¢ bedzie
realizowane w sposob rzetelny, weryfikacja wnioskéw o ptatnos¢ jest dokonywana na probie
dokumentow poswiadczajgcych prawidiowos¢ wydatkow ujetych we wniosku o ptatnosc,
zgodnie z metodykg doboru dokumentéw do pogtebionej weryfikacji w ramach wnioskéw
o ptatnosc.

W zwigzku z powyzszym beneficjent przedstawia we wniosku o ptatnosc jedynie zestawienie
zawierajgce dane z dowodow ksiegowych. 1IZ RPO WP wzywa beneficijenta do przekazania
dokumentdw potwierdzajgcych poniesione wydatki, wybranych zgodnie z przyjetg metodyka.

Préba dokumentéw do kontroli w trakcie weryfikacji wnioskow o ptatnos¢ bedzie wybierana
losowo przy pomocy programu Excel (Excel los). Ponadto, do proby dokumentéw do kontroli
w trakcie weryfikacji kazdego wniosku o pfatnos¢ obligatoryjnie wchodzi wydatek o
najwyzszej wartosci z wytgczeniem wynagrodzen.

W trakcie weryfikacji wniosku o ptatnos¢ pogtebionej analizie podlega¢ bedzie
reprezentatywna préba dokumentacji finansowej (dokumentéw zrédtowych i dowodéw
zaptaty) wraz z dokumentacjg merytoryczng projektu dotyczacg poszczegdlnych dokumentow
finansowych wybranych do weryfikacji z zastosowaniem proby "Excel los", na poziomie
minimum 5% pozycji wydatkédw wykazanych w ramach wniosku o ptatnos¢ podlegajgcemu
weryfikacji.

Préba dokumentacji obejmowacC bedzie minimum 3 pozycje wydatkbw wykazanych
we wniosku o ptatnos¢ (w przypadku wykazania mniej niz 3 pozycji nalezy zweryfikowac
wszystkie pozycje wykazane we wniosku). Maksymalna liczba pozycji wydatkow wybieranych
do pogtebionej analizy wynosi 10.

Préba dokumentow uwzgledniaé bedzie w szczegdlnosci wydatki zwigzane z:

— wynagrodzeniami,

— ustugami,

— dostawami,

— amortyzacja,

— leasingiem.

Ponadto, w przypadku wylosowania do préby wydatku z kategorii "Wynagrodzenia"
obejmujgcego Liste ptac, bedzie dokonywana weryfikacja z zastosowaniem proby (Excel los)
na poziomie minimum 5% pozycji wydatkbw wykazanych w ramach Listy ptac (tzn. proba
w prébie).
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Losowy dobér proby odbywa sie przy pomocy funkciji Excel los. W pliku Excel wpisywane
sg wszystkie numery odpowiadajgce liczbie pozycji w danym wniosku (z wytgczeniem pozycji
wydatku o najwyzszej wartosci — bez wynagrodzen, ktéra bedzie podlegata obligatoryjnej
weryfikacji). Za pomocg funkcji Excel los, pracownik generuje liczbe losowg, ktéra odpowiada
dokumentowi w zestawieniu. Wylosowany dokument podlega pogtebionej weryfikacji.

W przypadku, wylosowania pozycji z kategorii ‘Wynagrodzenia” gdzie w Liscie ptac jest
wiecej niz 3 pozycje dokonywane jest kolejne losowanie przy pomocy funkcji Excel los
zgodnie z zatozeniami opisanej powyzej metodologii.

Efekt losowan zostaje zachowany w formie zrzutu ekranu (print screen).

Dokumenty poswiadczajgce prawidtowe poniesienie wydatkéw przekazywane sg w wersji
elektronicznej (skan) za posrednictwem SL2014, z uwzglednieniem zasady jednokrotnego
przekazywania dokumentow do kontroli, o ktérej mowa w art.122 ust.3 rozporzadzenia
ogdlnego.

Mozliwe jest zadanie dodatkowego przekazania do weryfikacji uwierzytelnionych kopii
wybranych dokumentow jedynie w przypadku zidentyfikowania istotnych watpliwosci co do
elektronicznych wersji dokumentéw.

W przypadku cyklicznego wykazywania w kolejnych wnioskach o ptatnos¢ wydatkow
wynikajgcych z tych samych dokumentéow zrédtowych — nie ma koniecznosci ponownego
sprawdzania tych samych dokumentow zrédtowych, o ile w wyniku wczesniejszej weryfikaciji
nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatkdow.

W przypadku, gdy w wybranej prébie zostanie stwierdzona nieprawidtowos¢ skutkujgca
pomniejszeniem wydatkdw w danym wniosku, proba dokumentow zostanie pogtebiona do
100% w odniesieniu do kategorii (rodzaju) wydatku, w ktorej zidentyfikowano
nieprawidtowo$é. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz nieprawidtowosé moze
dotyczy¢ réwniez wczesniejszych wnioskow o ptatnosc¢, nalezy rozwazy¢ kontrole wskazanej
grupy wydatkow rozliczonych wczesniej.

Jezeli stwierdzone zostang jedynie bitedy stanowigce uchybienia i nie wptywajgce
na wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych, woéwczas nie zwieksza sie proby.

METODYKA DOBORU PROBY PROJEKTOW DO KONTROLI NA MIEJSCU

Na potrzeby opracowania niniejszego RPK — IZ RPO WP dokonata przeglgdu metodyki
doboru proby projektéw do kontroli i jako preferowang metode wyboru do kontroli na miejscu
w roku obrachunkowym 2020/2021 ponownie przyjeta wybor do préby po przeprowadzeniu
analizy ryzyka.

W ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dokonano przegladu czynnikéw ryzyka i ich
wag, po czym, uwzgledniajgc specyfike projektow i beneficjentow wybranych juz do
dofinansowania, a takze tych potencjalnych, ktére mogg =zostaé wytonione do
dofinansowania, w ramach ogtoszonych nowych konkurséw zaktualizowano obowigzujgce w
poprzednim roku obrachunkowym czynniki ryzyka i ich wagi. Aktualizacja pozwoli tym samym
na wytonienie reprezentatywnej proby projektéw sposrdd catej populadii.
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W ramach osi priorytetowych I[I-VI RPO WP 2014-2020 dokonano przegladu czynnikéw
ryzyka i ich wag , potwierdzono, Zze sg one adekwatne do zdiagnozowanych ryzyk i
stwierdzanych w poprzednim roku obrachunkowym nieprawidlowosci i nie wymagajg
aktualizacji.

Niezaleznie od kontroli na miejscu, w ramach poszczegélnych dziatan RPO WP
2014-2020, w celu wczesnego zidentyfikowania ewentualnych zagrozen i nieprawidtowosci
- w roku obrachunkowym 2020/2021 planuje sie przeprowadzenie wizyt monitoringowych.
W ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 grupg docelowg beneficjentéw, ktérzy
zostang objeci wizytami monitoringowymi bedg podmioty realizujgce projekty w ramach
dziatan: 3.1 Rozw¢j OZE i 4.2 Gospodarka odpadami — posiadajgcy nastepujace formy
wiasnosci (dane na podstawie SL2014 — forma wtasnosci):

— krajowe osoby fizyczne,

— pozostate krajowe jednostki prywatne,

— o0soby zagraniczne.

Celem wizyt monitoringowych bedzie zbadanie zgodnosci postepu finansowo-rzeczowego
deklarowanego we wnioskach o pfatnos¢ ze stanem faktycznym w miejscu realizaciji
projektow.

Po przeprowadzeniu analizy ryzyka projektéow w danym kwartale/pdtroczu, ktérej efektem
koncowym jest lista projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka (sporzadza sie jednolitg
liste projektdw, ktéra stuzy jednoczesnie dla potrzeb przeprowadzania kontroli na miejscu, jak
i wizyt monitoringowych) - spoé$réd zrankingowanych beneficjentéw o wskazanej powyzej
formie wiasnosci w ramach dziatan 3.1 i 4.2 RPO WP metodg doboru losowego wytania sie
5-10% probe beneficjentéw (tgcznie nie wiecej niz 10 projektéw w roku obrachunkowym),
ktorzy zostang objeci wizytami monitoringowymi. Adnotacje o objeciu wizytg monitoringowg
umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka.

W sytuacji pojawienia sie uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/
nieprawidiowosci lub otrzymania informacji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu
naruszenia w przypadku ww. beneficjentow - IZ RPO WP ma prawo przeprowadzaé kontrole
dorazne. W trakcie kontroli doraznej weryfikacji podlegajg - co do zasady — dokumenty $cisle
zwigzane z charakterem podejrzewanej nieprawidtowosci.

Od przeprowadzenia wizyty monitoringowej w ramach danego projektu odstepuje sie
w przypadku: uprzedniego wytypowania projektu do kontroli na miejscu i/lub przeprowadzenia
kontroli na miejscu/wizyty monitoringowej i niestwierdzeniu nieprawidtowosci. Stosowng
adnotacje umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektéw uszeregowanych wg poziomu
ryzyka. Odstgpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastepce
Dyrektora/Dyrektora DPI.

Co do zasady przeprowadza sie jedng wizyte monitoringowg projektu.

Jednoczesnie, na potrzeby przeprowadzania analizy ryzyka przyjeto zatozenie, ze przez
projekt wieloletni rozumie sie projekt realizowany przez minimum 3 lata. Przyjete
rozwigzanie ma na celu objecie najbardziej ryzykownych projektow wieloletnich szczegoing
procedurg wyboru do kontroli. Co do zasady, w przypadku projektéw wieloletnich
wytonionych do préby przeprowadzana bedzie kontrola posrednia. Fakultatywna
kontrola na miejscu realizacji projektu wieloletniego jest rowniez mozliwa w
przypadku, gdy wymaga tego rodzaj wydatkéw przedstawionych we wniosku o
ptatnosé. Ewentualng kolejng kontrole na miejscu realizacji projektu wieloletniego
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przeprowadza sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli posredniej
nieprawidtowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartos¢ przekracza 2%
przyznanego dofinansowania z EFRR i mogg one wystgpi¢ w kolejnych wnioskach o
ptatnosé.

Kontrola projektéw na miejscu przeprowadzana na prébie obejmowac¢ bedzie zaréwno
kontrole posrednie (w trakcie realizacji projektu), jak i kontrole po zlozeniu wniosku o
ptatnos¢ kohcowa.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lipca 2015 r.,
znak: DKF.X.8510.15.2015.BP/AKu, Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r., znak:
DKF.X.8616.16.2016.ABI, a takze Ministerstwa Rozwoju z dnia 16 marca 2017 r., znak:
DKF-1.7516.12.2017.AB - przyjeta metodyka doboru proby zaktada, ze w danym roku
obrachunkowym kontroluje sie prawidtowosé wydatkéw, ktére zostang ujete w rocznym
zestawieniu wydatkéw. Przekazanie ich do KE bedzie mie¢ efekt analogiczny do
czesciowego zamkniecia pomocy, gdzie — co do zasady — do wydatkéw tych sie nie powraca
(a deklaracja zarzadcza potwierdza ich prawidtowos¢). Metodyka doboru préby projektow do
kontroli wykracza poza wydatki z rocznych zestawien - gtéwnie w kontek$cie przysziej
realizacji kontroli trwatosci i innych kontroli, o ktéorych mowa w art. 23 ust. 3 ustawy
wdrozeniowe.

Tzw. ,wydatki p6zne” (wpisywane w maju i czerwcu do rocznych zestawien wydatkéw) bedag
w pierwszej kolejnosci objete weryfikacjg na etapie wnioskéw o ptatnos¢ — jednakze w razie
potrzeby weryfikacja ta moze zostaé rozszerzona o kontrole dokumentéw lub kontrole
dorazna.

Kontrola projektéw na miejscu przeprowadzana na prébie obejmowac¢ bedzie zaréwno
kontrole posrednie (w trakcie realizacji projektu) jak i kontrole na zakonczenie realizacji
projektu. Metodyka doboru préby ukierunkowana bedzie na potwierdzenie prawidtowosci
wydatkéw ujetych w rocznych zestawieniach wydatkow. W zwigzku z powyzszym ciezar
kontroli przeniesiony zostanie na kontrole posrednie, ktérych zadaniem bedzie weryfikacja
prawidfowosci ponoszonych wydatkow przedkladanych we wnioskach o refundacje.
Jednoczesnie etap ten w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci umozliwi podjecie
odpowiednich dziatan naprawczych.

W roku obrachunkowym 2020/2021 w ramach osi priorytetowych | — VI, X RPO WP
2014-2020 w sytuacji wystapienia/utrzymywania si¢ zagrozenia epidemicznego
i niemozliwosci przeprowadzania kontroli na miejscu - przewiduje sie, mozliwosé
przeprowadzania kontroli zdalnych (COVID-19) - aby mozliwe byto monitorowanie,
ktére kontrole odbyly si¢ w zmienionym trybie tj. czynnosci kontrolne sa prowadzone
na dokumentach.

Czynnosci podejmowane w ramach kontroli zdalnej (COVID-19) sg analogiczne do kontroli
na miejscu i reguluje je odpowiednio procedura IW IZ RPO WP, za wyjatkiem czynnosci
dokonywanych w siedzibie beneficjenta. Jednakze, ze wzgledu na okoliczno$¢, iz zarbwno
dla 1Z RPO WP, jak réowniez dla beneficjentéw zagrozenie epidemiczne rodzi szereg
ograniczen (wystepujg trudnosci w skompletowaniu i przekazaniu do IZ RPO WP skanéw
dokumentoéw dostepnych w siedzibie beneficjenta oraz zdjeé/filméw obrazujgcych zakres
rzeczowy zrealizowany w ramach projektu, niejednokrotnie, znaczna cze$¢ pracownikéw
beneficjenta objeta jest systemem pracy zdalnej i nie ma dostepu do dokumentéw
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zgromadzonych w siedzibie beneficjenta, nieobecnos¢ osoéb odpowiedzialnych za skiadanie
wyjasnien np. z powodu izolacji lub kwarantanny) — terminy wykonywania okreslonych
czynnosci mogag byc¢ przedtuzone.

Najtrudniejsza sytuacja wystepuje jednakze w jednostkach ochrony zdrowia, ktére sg
jednoczesnie beneficientami RPO WP 2014-2020 w ramach osi priorytetowych | — VI. W ich
przypadku przeprowadzenie kontroli zdalnej (COVID-19) moze by¢ wrecz niemozliwe ze
wzgledu na zaangazowanie personelu medycznego i technicznego w walke z pandemig.

W zwigzku z ograniczeniami spowodowanymi stanem epidemii weryfikacje dokumentacii
bedg prowadzone w jak najwiekszym stopniu zdalnie, przy maksymalnym wykorzystaniu
e-spojnosci: poprzez przeglad dokumentéw dostepnych w systemach informatycznych RPO
WP 2014-2020 lub przesytanych drogg elektroniczng przez podmioty kontrolowane.

W sytuacji niemozliwosci przeprowadzenia wizyt monitorujgcych i kontroli na miejscu - 1Z
RPO WP dopuszcza zaangazowanie na uzytek kontroli dostepnych narzedzi IT.
Potwierdzeniu faktycznej realizacji projektu bedzie stuzy¢ dokumentacja zdjeciowa i/lub
wideo.

Catkowite odstgpienie od czynnosci ogledzin jest mozliwe m.in. w przypadku nastepujacych
okolicznosci (przyktadowy katalog):

o projekt byt juz przedmiotem kontroli lub audytu na miejscu, kiére to sprawdzenia
potwierdzity faktyczng realizacje projektu i nie wykazaty istotnych nieprawidtowosci
w zakresie odnoszgcym sie do zakresu rzeczowego projektu (analiza rejestru
nieprawidtowosci w ramach RPO WP 2014-2020);

o projekt byt juz przedmiotem kilku kontroli na dokumentach — wyniki tych kontroli nie
wykazaty istotnych nieprawidtowosci w zakresie odnoszgcym sie  do zakresu
rzeczowego projektu (analiza rejestru nieprawidiowosci w ramach RPO WP 2014 -
2020);

e beneficjent z powodzeniem zrealizowat juz kilka projektdow, w odniesieniu do ktérych
przeprowadzono kontrole lub audyty na miejscu - sprawdzenia te potwierdzity faktyczng
realizacje projektu i nie wykazaty istotnych nieprawidtowosci w zakresie odnoszgcym
sie do zakresu rzeczowego projektu (analiza rejestru nieprawidtowosci w ramach RPO
WP 2014 - 2020);

o wydatki w ramach projektu majg charakter nieinwestycyjny (OP | RPO WP 2014-2020),

o do instytucji nie wplynety skargi lub inne sygnaty ostrzegawcze dotyczace projektu lub
innych projektéw beneficjenta realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, a jezeli
wptynety, to kontrole/postepowania wyjasniajgce nie potwierdzity ich zasadnosci
(analiza rejestru skarg);

e dokumentacja dotyczgca realizacji projektu nie budzi istotnych zastrzezehn w zakresie
faktycznej i prawidtowej realizacji tego projektu;
e wspoipraca z beneficjentem na etapie kontroli zdalnej przebiega bez zastrzezen;

e dokumentacja zdjeciowa lub wideo potwierdzajgca faktyczng realizacje projektu nie
budzi zastrzezen instytucji kontrolujace;j.

Uzasadnienie dotyczgce catkowitego odstgpienia od czynnosci ogledzin powinno zostac
zawarte w informacji pokontrolnej dotyczacej danego projektu.
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Jezeli po przeprowadzeniu kontroli zdalnej (COVID-19) — 1Z RPO WP nie jest w stanie
potwierdzi¢ kwalifikowalnosci wydatkéw - dla uzyskania pewnosci, ze wydatki sa
kwalifikowalne i moga by¢ ujete w Rocznym zestawieniu wydatkéw przeprowadza
kontrole na miejscu przed przeditozeniem KE Rocznego zestawienia wydatkéw
(tj. w odniesieniu do roku obrachunkowego 2020/2021 do 15 lutego 2022 r.).

IZ RPO WP dopuszcza mozliwo$¢ przesuniecia terminu przeprowadzenia kontroli (w tym
kontroli zdalnej (COVID-19)) do momentu poprawy sytuacji epidemicznej w kraju — nie
podzniej jednak niz do czasu przedtozenia KE Rocznego Zestawienia Wydatkow za dany rok
obrachunkowy.

Wyjatkowo - w zwigzku z zagrozeniem epidemicznym - dopuszcza sie w ramach osi
priorytetowych | — VI RPO WP 2014-2020 mozliwos$¢ wyptaty dofinansowania z UE (ptatnosé¢
koncowa) w  przypadku projektbw  wytypowanych  do  kontroli przed
wszczeciem/zakonczeniem czynnosci kontrolnych — z zastrzezeniem, ze tego typu wydatki
nie bedg umieszczane w deklaracji do KE do czasu potwierdzenia przez IZ RPO ich
kwalifikowalnosci w wyniku przeprowadzonej kontroli (w tym kontroli zdalnej (COVID-19)).

W sytuacji obiektywnej niemozliwosci rozpoczecia czynnosci kontrolnych/kontynuowania
czynnosci kontrolnych lub ich zakonczenia ze wzgledu na zagrozenie epidemiczne
(w szczegolnosci: nieprzezwyciezalne trudnosci w skompletowaniu i przekazaniu do IZ RPO
WP skanow dokumentéw dostepnych w siedzibie beneficjenta oraz zdjeé/filméw
obrazujacych zakres rzeczowy zrealizowany w ramach projektu, objecie pracownikéw
beneficjenta odpowiedzialnych za realizacje projektu systemem pracy zdalnej i brak dostepu
do dokumentéw zgromadzonych w siedzibie beneficjenta, nieobecnos¢ osoéb
odpowiedzialnych za skladanie wyjasnien np. z powodu kwarantanny/izolacji) oraz
skierowania do 1Z RPO WP pisemnego wniosku przez beneficienta, w ktérym
uprawdopodobni, iz w zwigzku z wydtuzajgcymi sie czynnosciami kontrolnymi (skutkujgcymi
rowniez wydtuzeniem czasu na przekazanie ptatnosci koncowej) moze dojs¢ do naruszenia
przez beneficjenta innych natozonych przepisami prawa obowigzkéw (w szczegodlnosci w
zakresie zaptaty naleznosci publiczno — prawnych lub prawidtowego wykonywania zadan, dla
realizacji ktorych beneficient zostat utworzony/zobowigzany) - Kierownik Zespotu
Kontrolujgcego sporzgdza notatke stuzbowg o niemozliwosci rozpoczecia  czynnoSci
kontrolnych/zawieszeniu czynnos$ci kontrolnych.

W ww. notatce stuzbowej KZK dokonuje réwniez analizy ryzyka w zakresie mozliwosci
wystgpienia nieprawidtowosci w zakresie rzeczowym projektu, w ramach ktérej uwzglednia
nastepujgce okolicznosci:

e beneficjent z powodzeniem zrealizowat juz kilka projektdw, w odniesieniu do ktérych
przeprowadzono kontrole lub audyty na miejscu/weryfikacje na dokumentach
- sprawdzenia te potwierdzity faktyczng realizacje projektu i nie wykazaty istotnych
nieprawidiowosci w zakresie odnoszgcym sie do zakresu rzeczowego projektu — tj.
w przypadku kazdego projektu z osobna ich wartos¢ nie przekraczata 2% przyznanego
dofinansowania z EFRR (analiza rejestru nieprawidtowosci w ramach RPO WP 2014
- 2020);

e do instytucji nie wptynety skargi lub inne sygnaty ostrzegawcze dotyczgce projektu lub
innych projektow beneficjenta realizowanych w ramach RPO WP, a jezeli wptynety, to
kontrole/postepowania wyjasniajgce nie potwierdzity ich zasadnosci (analiza rejestru
skarg);

e zaréwno w projekcie objetym kontrolg jak i w innych projektach tego samego beneficjenta
nie zostaty wykryte w ramach osi | — VI nieprawidtowosci zwigzane z wprowadzeniem
niedozwolonych zmian w umowie z wykonawcg skutkujace pomniejszeniem/korekta
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stawkg 25% niezaleznie od ich wartosci kwotowej (analiza rejestru nieprawidtowosci
w ramach RPO WP 2014 - 2020);

e zarowno w projekcie objetym kontrolg jak i w innych projektach tego samego beneficjenta
nie zostaty wykryte w ramach osi | — VI nieprawidtowosci bedgce nastepstwem odmowy
przekazania zadanych przez 1Z RPO WP dokumentéw niezaleznie od ich wartosci
kwotowej (analiza rejestru nieprawidtowosci w ramach RPO WP 2014 - 2020).

Zaistnienie wszystkich wskazanych powyzej okolicznosci daje podstawe Kierownikowi
Zespotu Kontrolujgcego do oceny w tresci sporzadzanej notatki, iz w projekcie objetym
kontrolg wystepuje relatywnie niskie ryzyko wystgpienia nieprawidtowosci dotyczgce zakresu
rzeczowego.

Notatka po akceptacji przez kierownika PLXI/WP.V/IWP.VII i zatwierdzeniu przez
Dyrektora/Zastepce Dyrektora DPI/DWP jest przekazywana do wiasciwego Oddziatu
odpowiedzialnego za weryfikacje wnioskdw o ptatnos¢ i stanowi podstawe do przekazania
ptatnosci koncowej na rzecz beneficjenta.

Ww. notatki stuzbowej nie sporzagdza sie w sytuacji wszczecia w ramach danego projektu
kontroli dorazne;j.

W roku obrachunkowym 2020/2021 w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020
przewidziana jest obligatoryjna kontrola projektu grantowego, ktéry realizowany jest
w ramach dziatania 1.6 ,Granty na kapital obrotowy dla mikro i matych
przedsiebiorstw”.

Kontrola ta, co do zasady przeprowadzona zostanie w miejscu realizacji projektu tj.
w siedzibie Grantodawcy. Swoim zakresem obejmowata bedzie wszystkie procesy
podejmowane przez Grantodawce podczas realizacji projektu oraz dokumentacje ztozong
przez Grantobiorcow w zwigzku z ubieganiem sie o granty. W ramach prowadzonych przez 1Z
RPO WP czynnosci kontrolnych mozliwe jest rowniez przeprowadzenie kontroli Grantobiorcy
i operacji przez niego realizowanych. Przyjeto jednoczesnie zatozenie, ze kontrola
Grantobiorcéw bedzie odbywacC sie na prébie, przy czym uznano, ze liczba grantéw
wybranych do kontroli nie moze by¢é mniejsza niz 10. Dodatkowo w celu potwierdzenia
kwalifikowalnosci wydatkéow 1Z RPO WP ma réwniez mozliwos¢ przeprowadzenie kontroli
w siedzibie Grantobiorcy.

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg
projektéw grantowych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 przeprowadzono
analize ryzyk, jakie mogg wystapi¢ w zwigzku z realizacja tego typu projektow. Efektem tej
analizy byto wytonienie odpowiednich, dla tego typu projektu czynnikéw ryzyka.

Czynniki ryzyka, ktére beda uwzgledniane przez Instytucje Zarzagdzajacg RPO WP na etapie
przeprowadzania analizy ryzyka przedstawia tabela, stanowigca zatacznik nr 5.8 do
niniejszego Planu.

Niezaleznie od powyzszego jako uzupetnienie préby grantéw do kontroli na miejscu
przeprowadzany bedzie takze dobdr losowy. Zastosowanie proby losowej stworzy
prawdopodobienstwo przeprowadzenia kontroli na miejscu w odniesieniu do kazdego grantu.
Efektem koncowym analizy bedzie lista projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka
uzupetniona o dobdr losowy, dokonany w oparciu o techniki losowe — prosty dobdr losowy
z wykorzystaniem funkcji losowania programu Excel.
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Majgc na uwadze powyzsze, prowadzona w oparciu o przyjete czynniki ryzyka analiza
uzupetniona o dobor losowy umozliwi dokonanie reprezentatywnego doboru préby grantow
na potrzeby kontroli na miejscu projektu grantowego.

Zatozono jednoczesnie prymat metody opartej na analizie ryzyka przyjmujgc, ze liczba
granow wybieranych w oparciu o analize ryzyk bedzie ksztattowaé sie na poziomie 2/3
0golnej liczby grantéw wytypowanych do kontroli, natomiast pozostata 1/3 liczby grantow
dobrana zostanie losowo.

Wzor listy grantow, uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzgdzanej na potrzeby doboru
préby grantéw do kontroli na miejscu zawiera tabela, stanowigca zatacznik nr 5.9 do
niniejszego Planu. Przy jednakowej liczbie punktdw o kolejnosci grantu na liscie rozstrzygac
bedzie kwota przyznanego grantu - im jest ona wieksza tym wyzsza pozycja na liscie. Jezeli
jednak wystgpi sytuacja, w ktérej grant wytypowany do kontroli w oparciu o czynniki ryzyka
bedzie miat identyczng liczbe punktow oraz kwote grantu jak kolejny/kolejne granty
umieszczone na powyzszej liscie — kontroli poddane zostang wszystkie granty posiadajgce
takie same wartosci jak grant wytypowany w oparciu o czynniki ryzyka.

Ustalenie terminu kontroli uzaleznione jest od ztozenia przez Grantodawce wniosku o
ptatnos¢ koncowa, w zwigzku z czym przewidywany termin kontroli na miejscu projektu
grantowego ustalony zostat na Il kwartat 2021 roku.

Niezaleznie od kontroli planowej, w przypadku powziecia przez IZ RPO WP uzasadnionego
podejrzenia wystgpienia uchybief/nieprawidtowosci w realizacji projektu 1Z RPO WP moze
przeprowadzi¢ kontrole dorazng projektu.

Ponadto, w ramach osi priorytetowej I, w przypadku projektdéw grantowych oraz projektow
o0 podobnym charakterze do projektéw grantowych, podczas kontroli na miejscu
weryfikowane bedg kwestie ewentualnych powigzan miedzy podmiotem oferujgcym wsparcie
a ostatecznymi odbiorcami korzystajgcymi z tego wsparcia. Z uwagi na specyfike projektéw
realizowanych w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 oraz w zwigzku z
przyjetym systemem wdrazania, wosiach tych nie przewiduje sie wprowadzania
dodatkowych mechanizméw weryfikacyjnych ukierunkowanych na ostatecznych odbiorcéw
pomocy.

W przypadku projektow wybranych w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa
diuzej niz 12 miesiecy i jednoczesnie w ramach osi priorytetowych II-VI warto$¢ ich
dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy)
przekracza 10 min zt
— stosuje sie zasady okreslone w punkcie ,Kontrola projektéw wybranych w trybach
pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020”.

W roku obrachunkowym 2020/2021 nie przewiduje sie przeprowadzania kontroli
ukierunkowanych na projekty partnerskie, zintegrowane lub hybrydowe. Tego typu
projekty moga byé przedmiotem ewentualnych kontroli przeprowadzanych na
zasadach ogélnych.

Metodyka doboru préby projektow do kontroli na miejscu oparta jest na analizie ryzyka oraz
prébie losowej i przeprowadzana jest w dwoch etapach —tj.:
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Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru préby do kontroli na miejscu zaréwno kontroli
posredniej, jak i po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowg - osie priorytetowe I-VI RPO
WP 2014-2020 (z wytaczeniem projektow wybranych w trybach pozakonkursowych).

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, ktéore mogg wystgpi¢c w zwigzku
z realizacjg projektéw w ramach osi priorytetowych 1-VI RPO WP 2014-2020 przeprowadza
sie analize ryzyka, ktorej efektem koncowym jest lista projektdéw uszeregowanych wg
poziomu ryzyka (sporzgdza sie jednolitg liste projektow, ktéra stuzy jednoczesnie dla potrzeb
przeprowadzania kontroli posredniej, jak i ewentualnej kontroli po ziozeniu wniosku o
ptatnos¢ koncowg). Opiera sie ona w szczegolnosci na czynnikach ryzyka, ktére spefnity
swojg role podczas wdrazania RPO WP na lata 2007-2013. Doswiadczenia wowczas zdobyte
Z jednej strony, z drugiej zas dziatania podejmowane w ramach kontroli dokumentaciji
umozliwiajgce wykrywanie nieprawidtowosci z dziedziny udzielania zamowien na stosunkowo
wczesnym etapie pozwolity na wypracowanie optymalnych czynnikow ryzyka dla projektow
realizowanych w ramach osi priorytetowych | — VI RPO WP 2014-2020. Podczas ustalania
czynnikdw ryzyka uwzgledniona rowniez zostata koniecznos¢ potwierdzenia prawidtowosci
ponoszonych wydatkéw ujetych w rocznym zestawieniu wydatkéw, gdyz do przekazanych do
KE wydatkéw nie bedzie mozna w terminie pdzniejszym powréci¢. Prowadzona w oparciu
o odpowiednie czynniki analiza umozliwi dokonanie reprezentatywnego doboru proby
projektow na potrzeby kontroli na miejscu, prowadzonej zarbwno w trakcie realizacji projektu,
jak réwniez po ztozeniu wniosku o ptatno$é koncowa.

Projekty, w przypadku ktérych:

- zostaty podpisane umowy o dofinansowanie,

- ich realizacja zostata rozpoczeta i sg one odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkéw EFRR;

umieszczane sg na licie uszeregowanej wg poziomu ryzyka.

Projekty umieszczane sg na liScie do momentu sporzadzenia opinii (stanowigcej czes¢ Listy
sprawdzajgcej dot. kontroli na zakonczenie realizacji projektu - kontrola dokumentacji na
poziomie Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP - zatgcznik nr 8.2 do IW 1Z RPO WP)
po przeprowadzeniu kontroli dokumentacji na zakonczenie realizacji projektu.

Czynniki ryzyka, ktére bedg uwzgledniane przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WP na etapie
przeprowadzania analizy ryzyka przedstawiajg stosowne tabele, stanowigce zalgczniki
do niniejszego Planu.

Kwalifikacji projektdw, w ramach oceny gtéwnych czynnikéw ryzyka, dokonuje sie poprzez
obliczenie iloczynu wagi czynnika ryzyka i wagi dotyczgcej prawdopodobienstwa wystgpienia
danego czynnika ryzyka (niskie, $rednie, wysokie). Nastepnie sporzadza sie liste
realizowanych projektow uszeregowang wg catkowitej liczby uzyskanych punktéw — przy
uwzglednieniu zasady, ze im wieksza liczba uzyskanych punktéw, tym wieksze ryzyko
zwigzane z realizacjg danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktéw, w ramach
osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 o kolejnosci projektu na liscie rozstrzyga wartosc
dofinansowania ze $rodkow EFRR im jest ona wigksza, tym wyZsza pozycja na liscie.
Natomiast dla projektbw w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020
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o kolejnosci decyduje wartos¢ dofinansowania ze srodkéw EFRR, ujetych w aktualnym
rocznym zestawieniu wydatkéw — im jest ona wigksza tym wyzsza pozycja na liscie.

Wzor listy projektow, uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzgdzanej na potrzeby doboru
préby projektéw do kontroli na miejscu zawiera tabela, stanowigca zatacznik do niniejszego
Planu.

Lista realizowanych projektow, sporzgdzona przez pracownika WP.V/WP.VII/PLXI na
stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej projektow, podlega parafowaniu przez
Kierownika WP.V/WP.VII/P1.XI oraz zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora DWP/DPI.

Powyzsza lista projektow co do zasady aktualizowana jest w WP.V/WP.VII/PI.XI w cyklach
kwartalnych, nie rzadziej jednak niz w cyklach pétrocznych (np. w sytuacji wystgpienia/
utrzymywania sie zagrozenia epidemicznego) i podlega sporzadzeniu w terminie nie
pozniejszym niz do 35 dni po uptywie okresu objetego poprzednig analizg. W ramach osi
priorytetowej | RPO WP 2014-2020, w sytuacji znaczgcych zmian w populacji projektéw, w
celu zapewnienia ptynnosci procesu kontroli na miejscu mozliwe jest natomiast czestsze
aktualizowanie ww. listy.

W przypadku niewielkich zmian w populacji, a tym samym rzadszego dokonywania analizy
ryzyka, w celu uniknigcia dtugotrwatego oczekiwania przez beneficjentow na ptatnos¢
koncowg po zweryfikowaniu przez IZ RPO WP wniosku o ptatnos¢ koncowg istnieje
mozliwos¢ przeprowadzania indywidualnego pozycjonowania ad hoc i zaleznie od uzyskanej
punktacji (w stosunku do przyjetego progu punktowego) nastepowata bedzie kwalifikacja
projektu do ewentualnej kontroli w miejscu realizacji projektu. Osiggniecie przez dany projekt
ustalonego progu punktowego wskazywato bedzie, ze dany projekt obarczony jest
stosunkowo duzym ryzykiem i tym samym zasadnym jest przeprowadzenie kontroli w miejscu
jego realizacji. Ustalenie odpowiedniego progu punktowego opierato sie bedzie na
przeprowadzonej/ych w danym roku obrachunkowym analizie/ach ryzyk. Przyjmuje sie zatem,
ze wskazanym powyzej progiem punktowym, bedzie najnizsza dotychczasowa wartos¢
punktowa jaka w wyniku analizy ryzyk (z wytgczeniem projektow wytypowanych do kontroli
przy pomocy funkcji LOS) decydowata o przeprowadzeniu kontroli w miejscu realizaciji
projektu.

W zwigzku z powyzszym projekty poddane indywidualnemu pozycjonowaniu ad hoc bedg

objete:

— kontrolg na zakonczenie realizacji (kontrola dokumentacji na poziomie 1Z RPO WP) -
przy uzyskaniu punktacji ponizej przyjetego progu;

— kontrolg na miejscu realizacji projektu — przy uzyskaniu punktacji rownej przyjetemu
progowi lub wigkszej.

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanej listy projektéw uszeregowanych wedtug poziomu
ryzyka — obowigzuje dotychczasowa lista; w szczegdlno$ci moze ona stuzy¢ rozszerzeniu
proby projektow do kontroli na miejscu oraz przeprowadzania kontroli na zakonczenie
realizacji projektu — kontrola na dokumentach.

Listy  projektdw  uszeregowanych ~wg poziomu ryzyka przechowywane sg
w WP.V/IWP.VII/PI.XI. Listy te, wraz z pismem przewodnim przygotowanym przez pracownika
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WP.V/WP.VII/P1.XI na stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej projektéw (zgodnie
z procedurg okreslong w schemacie czynnosci powtarzalnych nr 1 IW 1Z RPO WP) sg
przekazywane do BC w terminie 5 dni kalendarzowych od ich zatwierdzenia przez Zastepce
Dyrektora DWP/DPI.

Niezaleznie od powyzszego zgodnie z ,Wytycznymi KE dla panstw czlonkowskich
dotyczacych kontroli zarzgdczych” — wybdr projektéw do kontroli na miejscu przeprowadzany
bedzie takze z uwzglednieniem préby losowe;j.

Projekty, w przypadku ktorych:

— zostaly podpisane umowy o dofinansowanie,

— ich realizacja zostata rozpoczeta i sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkéw EFRR;

— nie zostaty wybrane do préby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze wzgledu
na nizszg punktacje;

beda podlegaly losowaniu do proby przy wykorzystaniu funkcji LOS w Excelu. Rezultaty

ww. losowania umieszcza sie na liscie projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka.

Projekty do proby bedg wylonione w wyniku losowania przy wykorzystaniu funkcji LOS
w programie Microsoft Excel. Rezultaty ww. losowania oraz projekty wytonione do kontroli
w wyniku analizy ryzyka umieszcza sie na liscie projektéw uszeregowanych wg poziomu
ryzyka. Przyjmujac zasade, ze nie nalezy przeprowadzac wiecej niz jednej kontroli posredniej
danego projektu, w uzasadnionych przypadkach mozliwe jest odstgpienie od kontroli danego
projektu wybranego w trybie losowym np. w sytuacji uprzedniego poddania takiego projektu
kontroli, jezeli zakres nieskontrolowanego obszaru nie uzasadnia koniecznosci
przeprowadzenia kolejnej kontroli.

W takich okolicznosciach dokonuje sie ponownego losowania, a uzasadnienie odstgpienia od
kontroli opisuje sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka.

Niezaleznie od powyzszego w ramach osi Il — VI RPO WP - réwnolegle do przeprowadzania
analizy ryzyka - sposréd wszystkich projektow w przypadku, ktérych podpisano umowe
o dofinansowanie i ich realizacja nie zakohczyta sie (. do momentu sporzgdzenia Listy
sprawdzajgcej dot. kontroli na zakonczenie realizacji projektu - kontrola dokumentacji na
poziomie Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP) — losowany bedzie 1 projekt, ktérego kontrola
bedzie mozliwa w sytuacji odpowiedniego zaawansowania pod wzgledem rzeczowym oraz
finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych minimum 30% ze
srodkéw EFRR.

Przewiduje sie utrzymanie dalszego prymatu metody opartej na analizie ryzyka, zakfadajac,
ze liczba projektéw wybieranych metoda losowg bedzie ksztattowac sie w granicach 25 - 33
% ogolnej liczby projektéw wytypowanych do kontroli (przy zatozeniach minimalnych co do
liczby projektow typowanych metodg losowg — min. 1 projekt w danym kwartale lub 2 projekty
w poétroczu oraz stosujgc zaokraglenia liczby kontroli wybieranych metodg losowg do petnych
liczb w dot). Subsydiarne zastosowanie proby losowej stworzy mozliwosci przeprowadzenia
kontroli na miejscu w odniesieniu do kazdej operaciji.
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Jezeli podczas kontroli na miejscu przeprowadzonych na probie losowej zostang stwierdzone
problemy, mozliwe jest zwigkszenie wielkosci préby, aby ustali¢, czy podobne problemy
pojawiajg sie rowniez w przypadku operacji, ktore nie polegaty kontroli. Zwiekszenie proby
w danym roku uzaleznione jest od mozliwosci organizacyjno — kadrowych 1Z RPO WP.

Etap II: doboér projektéw do préby

Populacija dla analizy ryzyka— projekty, w przypadku ktérych:

— podpisane zostaty umowy o dofinansowanie,

— ich realizacja zostala rozpoczeta i sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze $rodkéw EFRR.

Populacja dla doboru losoweqo - projekty, w przypadku ktérych:

— podpisane zostaty umowy o dofinansowanie,

— ich realizacja zostata rozpoczeta i sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczcowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkéw EFRR;

— nie zostaty wybrane do proby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze wzgledu na
nizszg punktacje.

Postep finansowy ustala sie na podstawie danych zarejestrowanych w SL2014 — Modut:
whnioski o ptatno$¢. Poziom ten jednoczesnie umozliwia podjecie dziatan korygujgcych.

W przypadku wptyniecia wniosku o pfatnos¢ koncowg (data otrzymania kopii wniosku
o ptatnos¢ koncowg) odstepuje sie od przeprowadzenia kontroli posredniej; w przypadku
duzej liczby punktéw uzyskanych w rezultacie przeprowadzonej analizy ryzyka mozliwe jest
objecie takiego projektu kontrolg po ztozeniu wniosku o ptatno$¢ koncowag. Co do zasady nie
przeprowadza sie wiecej niz jednej kontroli posredniej projektu.

W sytuacji odstgpienia od kontroli na miejscu danego projektu (np. w sytuacji: zbyt matego
zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej kontroli posrednie;,
objecia go audytem operacji przez Instytucje Audytowg, objecia go audytem przez stuzby
Komisji Europejskiej, objecia probg w danym kwartale/pétroczu wiecej niz dwéch projektéw
jednego beneficjenta) — stosowng adnotacje umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy
projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Odstgpienie od kontroli projektu podlega
zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora/Dyrektora DWP/DPI.

W przypadku wykrycia duzej ilosci nieprawidtowosci, w ramach dobranej préby projektéw
—1Z RPO WP moze zwigkszy¢ probe i tym samym uzyska¢ wigkszg pewnosé, czy wykryte
problemy dotyczg takze innych projektéw. Zwiekszenie proby w danym roku uzaleznione jest
od mozliwosci organizacyjno — kadrowych IZ RPO WP.

W _ramach osi_priorytetowej 1| RPO WP 2014-2020 w przypadku projektdéw wybranych
w trybach konkursowych kontrolg na miejscu zostanie objetych minimum 10% populacii,
w tym liczba projektow wybranych w trybie losowym w danym roku obrachunkowym
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ksztattowac sie bedzie w granicach 25%-33% ogdlnej liczby projektow wybranych do kontroli
(przy zatozeniach minimalnych co do liczby projektow typowanych metodg losowg — minimum
1 projekt w kazdej aktualizacji listy projektow uszeregowanych wg czynnikow ryzyka).

W ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP 2014-2020, kontrolg na miejscu zostanie
objetych nie wiecej niz 10 % populacji w przypadku projektéw wybranych do
dofinansowania w trybach konkursowych, a takze projektéw o mniejszej wartosci wybranych
w trybach pozakonkursowych (ktérych warto$¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min zt) — co do zasady przeprowadza
sie kontrole posrednig, a dobor projektéw do proby nastepuje w wyniku przeprowadzenia
analizy ryzyka oraz proby losowej, jak rowniez wszystkie projekty, ktére zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa diuzej niz 12 miesiecy i jednocze$nie
wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy
o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 min zt - bedg poddawane co do zasady
obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola posrednia) oraz ewentualnej
kolejnej kontroli na miejscu w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli posredniej
nieprawidtiowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartos¢ przekracza
2% przyznanego dofinansowania z EFRR i mogg one wystgpi¢ w kolejnych wnioskach
o ptatnosc.

Lacznie zostanie przeprowadzonych nie wiecej niz 30 kontroli na miejscu realizacji
projektéw, bez wzgledu na tryb wyboru do kontroli (obejmuje réwniez kontrole
projektow pozakonkursowych, zachowania trwatosci i dorazne).

Liczba projektow wybieranych metodg losowg bedzie ksztattowaé sie w granicach 25 - 33 %
ogolnej liczby projektow wytypowanych do kontroli w danym kwartale/potroczu  (przy
zatozeniach minimalnych co do liczby projektéw typowanych metodg losowg — min. 1 projekt
w danym kwartale lub 2 projekty w potroczu oraz stosujgc zaokraglenia liczby kontroli
wybieranych metodg losowg do petnych liczb w dot).

Kontrola projektow wybranych w trybach pozakonkursowych wramach
RPO WP 2014-2020

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020,
wybrane w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy
i jednoczesnie w ramach osi priorytetowych 1l1-VI RPO WP warto$¢ ich dofinansowania z
EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 10 min zt, beda
poddawane obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz mogg podlegaé
fakultatywnej kontroli na miejscu po zlozeniu wniosku o pfatnos¢ koncowg. Poniewaz
w przypadku ww. projektow zaktada sie przeprowadzanie obligatoryjnej kontroli na miejscu
(kontrola 100% projektow) w zwigzku z powyzszym nie bedg one poddawane analizie ryzyka.

Kontrole posrednig projektu wybranego w trybie pozakonkursowym mozna przeprowadzic¢
w sytuacji gdy:
— podpisana zostata umowa o dofinasowanie,
— gdy jest on odpowiednio zaawansowany pod wzgledem rzeczowym oraz finansowym
— tj. w ramach danego projektu zatwierdzono minimum 30% ze srodkéw EFRR lub
wymaga tego specyfika wydatkow przedstawionych we wniosku o ptatnosc.
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Jednoczesnie 1IZ RPO WP moze na kazdym etapie realizacji projektu (po podpisaniu umowy
o dofinansowanie) przeprowadzi¢ kontrole posrednig w scisle okreslonym zakresie.

Ewentualng kolejng kontrole na miejscu projektu, ktory zostal wybrany w trybach
pozakonkursowych przeprowadza sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej
kontroli posredniej nieprawidtowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych
wartos¢ przekracza 2% przyznanego dofinansowania z EFRR i moga one wystapi¢ w
kolejnych wnioskach o ptatnosé¢.

Podobnie, projekt realizowany w ramach instrumentéw finansowych nie bedzie poddawany
analizie ryzyka, gdyz kontrola takiego projektu przeprowadzona zostanie co najmniej
raz w trakcie danego roku obrachunkowego.

Pozostate projekty realizowane w ramach osi priorytetowych [I-VI o mniejszej wartosci
(tj. takie, ktorych wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie 0
dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min zl) - wybrane w trybach
pozakonkursowych - mogg zosta¢ poddane analizie ryzyka.

W trakcie kontroli na miejscu kontroluje sie prawidtowos$¢ wydatkéw, ktére w danym roku
obrachunkowym zostaty zatwierdzone przez wiasciwe Oddziaty rozliczen i ptatnosci i zostang
ujete w rocznym zestawieniu wydatkéw.

Kontrole na miejscu po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowg projektow wybranych w trybach
pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020 przeprowadza sie po ztozeniu przez
beneficjenta i zweryfikowaniu przez wiasciwy Oddziat rozliczania i potwierdzania ptatnosci
whniosku o ptatno$¢ koncows.

W sytuacji wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenie epidemicznego réwniez
w przypadku projektéw wybranych w trybach pozakonkursowych mozliwe jest
odstgpienie od kontroli na miejscu i zastosowania zasady przeprowadzania kontroli
zdalnej (COVID-19).

Od kontroli projektu pozakonkursowego mozna odstgpi¢ np. w sytuacji: zbyt matego
zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej kontroli posredniej,
objecia go audytem operacji przez Instytucje Audytowg, objecia go audytem przez stuzby
Komisji Europejskiej) — stosowng adnotacje umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektéw
pozakonkursowych. Odstgpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastepce
Dyrektora/Dyrektora DWP/DPI.

Metodyka doboru préby projektow do kontroli zachowania trwatosci projektu -
kontrola na miejscu — o$ priorytetowa | RPO WP 2014-2020

Kontrola zachowania trwatosci polega na sprawdzeniu, czy w odniesieniu do
wspotfinansowanych projektow nie zaszta jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 71
rozporzgdzenia ogolnego. Co do zasady, podlegaja jej projekty obejmujace inwestycje
w infrastrukture lub inwestycje produkcyjne, z uwzglednieniem przypadku projekiow, o
ktorych mowa w art. 71 ust. 3 rozporzgdzenia ogdlnego.
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Dodatkowo kontrola trwatosci moze by¢ rozszerzona o kontrole innych elementéw
podlegajgcych weryfikacji po zakonczeniu realizacji projektu, np.:
— wystepowania podwdjnego finansowania, zwtaszcza w kontekscie mozliwosci zmiany
kwalifikowalnosci podatku od towardéw i ustug,
— generowania dochodu w projekcie,
— zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiggniecie i utrzymanie
wskaznikéw rezultatu,
— poprawnosci przechowywania dokumentow,
— zachowania zasad informacji i promociji projektu,
— zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej.

W ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 metodyka doboru préby projektow do
kontroli trwatosci projektu przeprowadzana jest w dwdch etapach —tj.:

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru préby do kontroli zachowania trwatosci

Proces kontroli na miejscu zachowania trwatosci projektow w roku obrachunkowym
2020/2021 bedzie odbywat sie na probie. Analiza dotyczgca planowania kontroli zachowania
trwatosci projektdéw w ramach | osi priorytetowej RPO WP bedzie opierata sie na badaniu
ryzyk na potrzeby doboru proby do kontroli zachowania trwatosSci na miejscu realizacji
projektu oraz prébie losowej.

Okreslenie obszaréw wrazliwych dla projektdow realizowanych w ramach osi priorytetowej
| RPO WP 2014-2020, ktére mogg wystgpi¢ w projekcie po zakonczeniu jego realizaciji
w aspekcie braku zachowania trwatosci projektow zgodnie z art. 71 rozp. 1303/2013
nastepuje w oparciu o wyniki dotychczas prowadzonych kontroli projektéw na miejscu
z uwzglednieniem doswiadczen z lat ubiegtych. Efektem dokonanej analizy jest zbior
gtébwnych czynnikéw ryzyka, ktére podzielone sg na dwie grupy tj. podmiotowe i
przedmiotowe, nastepnie czynnikom tym przypisano odpowiednie wagi. Rezultatem
koncowym dokonanych analiz jest lista projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka.
Kontroli trwatosci podlegajg projekty zlokalizowane na czotowych miejscach listy
realizowanych projektow, uszeregowanych
wg uzyskanej punktacji oraz projekty wybrane metodg losowg. O kolejnosci
przeprowadzanych kontroli, decydujgce znaczenie ma termin jaki pozostat do zakonczenia
okresu trwatosci,
tj. w pierwszej kolejnosci kontroli bedg podlegaty projekty o najkrotszych terminach. Przy
czym jako optymalny termin kontroli nalezy uzna¢ ostatni rok okresu trwatosci projektu.

Zgodnie z przyjeta metodologig doboru préby kwalifikacji poszczegdlnych projektéw do
kontroli dokonuje sie poprzez oceny ryzyka wystgpienia nieprawidtowosci w projekcie.
Ustalone czynniki ryzyka przedstawia tabela stanowigce Zatgcznik do niniejszego Planu.

Ocena ryzyka nastepuje poprzez obliczenie iloczynu wagi danego czynnika ryzyka i wagi
poziomu ryzyka (niskie, $rednie, wysokie), a nastepnie sporzgdza sie liste projektow na ktorej
projekty uszeregowane sg wg catkowitej liczby uzyskanych punktéw — przy uwzglednieniu
zasady, ze im wieksza liczba uzyskanych punktéw tym wigksze ryzyko zwigzane z realizacjg
danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktdw o kolejnosci projektu na liScie rozstrzyga
wartos¢ dofinansowania ze srodkéw EFRR — im jest ona wieksza tym wyzsza pozycja na
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liscie.

W sytuacji wystgpienia identycznej wartosci dofinansowania ze srodkow EFRR o ostatecznej
kolejnosci na liscie decydowacC bedzie catkowita wartos¢ projektu tj. im nizsza wartosé
catkowita projektu tym wyzsza pozycja na lisScie. Wynika to z zafozenia, Zze bardziej
ryzykowne sg projekty, w ktérych udziat dofinansowania z EFRR w catkowitej wartosci
projektéw ma wyzszy poziom.

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z ,Wytycznymi KE dla panstw czionkowskich
dotyczacych kontroli zarzadczych” — wybor projektéw do kontroli na miejscu przeprowadzany
bedzie takze z uwzglednieniem proby losowej. Projekty bedg podlegaty losowaniu do préby
przy wykorzystaniu funkcji LOS w programie Microsoft Excel.

Przewiduje sie utrzymanie dalszego prymatu metody opartej na analizie ryzyka, zaktadajac,
ze liczba projektéw wybieranych metoda losowg bedzie ksztattowac sie w granicach 25 - 33
% ogolnej liczby projektéw wytypowanych do kontroli. Subsydiarne zastosowanie proby
losowej stworzy mozliwosci przeprowadzenia kontroli na miejscu w odniesieniu do kazdej
operaciji.

Wz6r listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka — sporzadzanej na potrzeby doboru
préby projektéw do kontroli na miejscu zawiera tabela stanowigca Zatgcznik do niniejszego
Planu.

Lista ta sporzgdzona jest przez pracownika WP.V/IWP.VII na stanowisku ds. kontroli
merytoryczno — technicznej projektéow w terminie do 30.06.2020 r. i podlega parafowaniu
przez Kierownika WPV/WP.VI| oraz zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora DWP.

Listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka rozszerzone o wybor losowy
przechowywane sg w WP.V/WP.VII. Listy te, wraz z pismem przewodnim przygotowanym
przez pracownika WP.V/WP.VIlI na stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej
projektéw zgodnie z procedurg okreslong w schemacie 1 w IW IZ RPO WP sg przekazywane
do BC oraz do wiadomosci DRP w terminie 5 dni kalendarzowych od ich zatwierdzenia przez
Zastepce Dyrektora DWP.

Jezeli podczas kontroli na miejscu przeprowadzonych na probie losowej zostang stwierdzone
problemy, mozliwe jest zwiekszenie wielkos¢ préby, aby ustali¢, czy podobne problemy
pojawiajg sie rowniez w przypadku operacji, ktére nie polegaty kontroli. Zwigkszenie préby
w danym roku uzaleznione jest od mozliwosci organizacyjno — kadrowych 1Z RPO WP.

Etap Il: dobér projektéow do proby kontroli trwatosci

Populacja dla analizy ryzyk:

— projekty, dla ktérych od daty wskazanej w SL2014 - Modut — Whnioski o ptatnos¢ pole
— ,Data wyptaty Srodkéw” do dnia 30.06.2020 r. uptynie przynajmniej 2 lata okresu
trwatosci dla MSP i 3 lata dla JST i jednoczesnie nie zakonczy sie trwato$é projektu.

Populacja dla doboru losowego:

- projekty dla ktérych od daty wskazanej w SL2014 - Modut — Wnioski o ptatnos¢ pole
— ,Data wyptaty srodkéw” do dnia 30.06.2020 r. uptynie przynajmniej 2 lata okresu
trwatoéci dla MSP i 3 lata roku dla JST i jednocze$nie nie zakonczy sie trwato$é
projektu,

- projekty, ktore nie zostaty wybrane do proby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze
wzgledu na wyzszg punktacje.
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Projekty wytonione do kontroli na probie, zaréwno te w wyniku analizy ryzyk jak i te w wyniku
losowania umieszcza sie na liscie projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka.

Z uwagi na specyfike projektow nieinwestycyjnych realizowanych miedzy innymi w ramach
np. dziatania 1.2 Bony na innowacje czy projekty badawcze osi priorytetowej | RPO WP z
populacji do kontroli na miejscu zachowania trwatosci projektéw zostajg wytgczone tego typu
projekty.

Do kontroli trwatosci mogg rowniez zostaé wskazane w trybie doraznym projekty na
podstawie powzietych informacji dotyczgcych nieprawidtowosci w projekcie.

Kontrolg zachowania trwatosci zostanie objete minimum 10% projektow wskazanej powyzej
populaciji.

Dodatkowo sporzgdzona Lista projektéw wytypowanych do kontroli trwatosci uzupetniona
zostanie o projekty, ktére w roku obrachunkowym 2020/2021 wytypowane zostaty do kontroli
na miejscu po ztozeniu wniosku o ptatno$¢ koncowa, lecz ze wzgledu na okres zagrozenia
epidemicznego takg kontrolg nie zostaty objete. Zgodnie z zatozeniami przyjetymi
w poprzednim roku obrachunkowym kontrole te zastgpione zostang kontrolami w okresie
trwatosci, przy czym przeprowadzone zostang w pierwszej kolejnosci, po ustaniu przeszkdd
w postaci zagrozenia epidemicznego.

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli zachowania trwatosci projektu -
kontrola na miejscu — osie priorytetowe II-VI RPO WP 2014-2020

Projekt zachowuje wktad funduszy, wytgcznie jezeli nie doszto do naruszenia zasady
trwatosci. Zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporzgdzenia ogolnego naruszenie zasady trwatosci
nastepuje

w sytuacji, gdy w okresie jej obowigzywania wystgpi co najmniej jedna z przestanek:

a) zaprzestanie dziatalnosci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar wsparcia
RPO WP,

b) zmiana wilasnosci elementu wspdéifinansowanej infrastruktury, ktéra daje
przedsiebiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienalezne korzysci,

c) istotna zmiana wplywajgca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji,
ktéra mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jego pierwotnych celéw.

Kwoty nienaleznie wyptacone w odniesieniu do takiej operacji sg odzyskiwane przez panstwo
cztonkowskie w wysokosci proporcjonalnej do okresu, w ktérym nie spetniono wymogow.

Naruszeniem zasady trwatosci jest réwniez (w przypadku inwestycji w infrastrukture lub
inwestycji produkcyjnych) przeniesienie w okresie 10 lat od daty ptatnosci kohcowe;j
dziatalnosci produkcyjnej poza obszar UE. Zasada ta nie ma zastosowania do mikro-, matych
i Srednich przedsigbiorstw.

Jesli wktad z EFRR stanowi pomoc panstwa, okres 10 lat zastepujemy terminem majgcym
zastosowanie na mocy przepiséw dotyczacych pomocy panstwa. Naruszenie zasady
trwatosci moze oznaczacC konieczno$¢ zwrotu srodkdw otrzymanych na realizacje projektu
wraz
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z odsetkami liczonymi jak dla zalegtosci podatkowych, proporcjonalnie do okresu
niezachowania obowigzku trwatosci.

W ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP w roku obrachunkowym 2020/2021 kontrole
zachowania trwatodci przeprowadza sie w stosunku do projektéw w przypadku ktorych
do 31 grudnia 2020 r. uptynie minimum potowa okresu trwatosci — liczona od daty rozliczenia
(wyptaty srodkow) wniosku o ptatno$¢ koncowag (a w przypadku braku wyptaty ptatnosci
koncowej — od daty zatwierdzenia wniosku o ptatnos¢ korncowg) - populacja. Do populacji
nie wchodzg ponadto projekty, ktére uprzednio zostaty objete przez IZ RPO WP kontrolami
na miejscu/wizytami monitoringowymi. W ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-
2020, kontrola zachowania trwatosci projektu — kontrolg na miejscu - zostanie objete nie
wiecej niz 10 % populacji. Probe projektéw do kontroli _ustala sie w_roku obrachunkowym
2020/2021 metodg doboru losowego przy wykorzystaniu funkcji LOS w Excelu. Rezultaty ww.
losowania umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektéw, ktére znalazty sie w populaciji.

Wzor listy projektdw sporzgdzanej na potrzeby doboru losowego projektow do kontroli
zachowania trwatosci zawiera tabela, stanowigca zalgcznik do niniejszego Planu.

W sytuacji wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenie epidemicznego do kontroli
trwatosci, jako do jednego z typéw kontroli na miejscu mozna zastosowaé¢ zasady
przeprowadzania kontroli zdalnej (COVID-19).

W okresie trwatosci projektu beneficjent zobowigzany jest do monitorowania wskaznikéw
produktu i rezultatu. W celu potwierdzenia dochowania zasad trwatosci projektow
— beneficjenci projektoéw zrealizowanych w ramach osi | — VI RPO WP 2014-2020, corocznie
w okresie, o ktérym mowa w art. 71 rozporzadzenia ogdlnego sktadajg Os$wiadczenia
w sprawie osiggniecia i utrzymania wskaznikéw, zachowania trwatosci projektu,
generowania dochodu i kwalifikowalnosci podatku VAT. Oswiadczenia sktadane sg przez
beneficjenta co 12 miesiecy, przy czym pierwsze — do 13 miesiecy od daty zakonczenia
realizacji projektu, z wyjatkiem ostatniego, ktére sktadane jest w terminie do 30 dni od daty
zakonczenia okresu trwatosci.

1.5.2. Metodyka doboru préby projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych
VII-IX RPO WP 2014-2020

Metodyka doboru dokumentéw do kontroli wnioskéw o ptatnosé

1. Préba dokumentéw do kontroli w trakcie weryfikacji kazdego wniosku o ptatnos¢, bedzie
uwzgledniata wydatki wybrane w oparciu o metode osgdu eksperckieqo z obszaréw
ryzyvkownych oraz dodatkowo, wydatki wybrane metodg losowa. Co do zasady, proba
obejmowaé bedzie fgcznie 5% pozycji wydatkdw wykazanych w ramach wniosku
o ptatno$¢, jednak nie mniej niz 3 (w przypadku wykazania mniej niz 3 pozycji nalezy
zweryfikowaC wszystkie pozycje wykazane we wniosku) oraz nie wiecej niz 10 pozyciji
wydatkéw objetych wnioskiem o ptatnosc. Utworzona proba dokumentow bedzie zgodna
z zasadami wskazanymi w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programow
operacyjnych na lata 2014-2020.

Wydatki z obszaréw ryzykownych dotyczg w szczegolnoSci:
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e angazowania personelu,

o wykonania produktéw/opracowan/ekspertyz na rzecz projektu, w szczegdlnosci
powstatych jako efekty umoéw cywilnoprawnych zawartych w projekcie,

¢ wydatku/wydatkow o najwyzszej wartosci w badanym wniosku o ptatnosé.

Metodg osadu eksperckiego zostanie wybranych 30% pozycji wydatkow tj. pomiedzy
1 a 3 (po zaokragleniu) pozycjami z préby. Pozostate pozycje wydatkow (70% proby {j.
pomiedzy 2 a 7 po zaokragleniu) wybierane bedg w oparciu o metode losowa, poprzez
zastosowanie dostepnych funkcji losowych programu Microsoft Excel lub tez w oparciu
0 ogolnodostepne w Internecie generatory liczb losowych. Na potwierdzenie wyboru
dokumentow, do akt sprawy zalgcza sie notatke stuzbowg z informacjg o wydatkach
wybranych metodg osgdu eksperckiego oraz losowg z zatgczonym zrzutem ekranu (print
screen) potwierdzajgcym wylosowane pozycje.

W sytuacji, gdy we wniosku o pfatno$¢ pojawi sie wydatek na zakup Srodka trwatego
beneficjent obligatoryjnie sktada oswiadczenie, ze srodek trwaty ujeto w ewidencji
srodkéw trwatych i wartosci niematerialnych (oswiadczenie stanowi zatgcznik nr 3 do
Podrecznika Beneficienta w zakresie obstugi SL2014). Ponadto, jezeli $rodek trwaty
zostat wybrany do proby dokumentéw do kontroli, jego kwalifikowalnos¢ nalezy
zweryfikowaé na podstawie dokumentéw finansowych (faktura VAT, potwierdzenie
ptatnosci).

2. W ramach weryfikacji kazdego wniosku o ptatno$é sprawdzeniu podlegajg dokumenty
dotyczgce wydatkéw wykazanych we wnioskach o ptatnosc, przy czym w tym zakresie:

a) w przypadku projektéw rozliczanych kwotami ryczattowymi — sprawdzeniu podlega
kazdorazowo wskazana w umowie o dofinansowanie dokumentacja potwierdzajgca
wykonanie zadan objetych kwotami ryczattowymi,

b) w przypadku projektéw rozliczanych stawkami jednostkowymi — sprawdzeniu
podlega kazdorazowo wskazana w umowie o dofinansowanie dokumentacja
potwierdzajgca wykonanie stawek jednostkowych,

c) w przypadku projektdow rozliczanych na podstawie rzeczywiscie poniesionych
wydatkow — sprawdzeniu podlegac¢ bedzie: proba dokumentacji finansowej (faktury
lub dokumenty o réwnowaznej wartosci dowodowej i dowody zaptaty), wybrana
zgodnie
z metodykg wskazang w pkt 1 sposrod pozycji dotyczgcych kosztow bezposrednich
w ramach weryfikowanego wniosku o ptatnosé.

Proba dokumentow uwzglednia¢ bedzie w szczegdlnosci:

e w odniesieniu do wydatkéw zwigzanych z wynagrodzeniami — lista ptac, rachunki
do uméw cywilnoprawnych (z zastrzezeniem zachowania zgodnosci z zapisami
Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zwigzku
z realizaciag RPO WP 2014-2020 oraz w zwigzku z art. 28 ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych), potwierdzenie zaptaty wszystkich skfadnikow
wynagrodzenia,
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e w odniesieniu do wydatkéw dotyczacych wykonania réznego rodzaju produktow/
ustug — faktury lub dokumenty o réwnowaznej wartosci dowodowej i dowody
zaptaty.

3. W odniesieniu do projektdow rozliczanych na podstawie rzeczywiscie poniesionych
wydatkow, jednorazowo w cyklu zycia projektu, prowadzona bedzie réwniez tzw.
.weryfikacja pogtebiona”, (nie dotyczy projektéw pozakonkursowych finansowanych
z Funduszu Pracy i realizowanych przez powiatowe urzedy pracy na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Wydatki wybrane do weryfikacji pogtebionej wlicza sie do proby 5 % pozycji wydatkow.

Metodyka wyboru zaméwienia do weryfikacji pogtebionej

W ramach kazdego projektu kontroli podlegaé¢ bedzie jedno zaméwienie, o ktérym mowa
w rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spojnosci na lata 2014-2020, w ramach ktérego poniesiony zostat pierwszy wybrany lub
wylosowany wydatek do weryfikacji, w sposéb opisany w pkt 1.

W przypadku, jesli zaden z wybranych lub wylosowanych do kontroli wydatkéw nie dotyczy
w/w zamoéwien, opiekun projektu powinien wybra¢é zamowienia do kontroli, w oparciu o
wiedze

i doswiadczenie.

Szczegodtowa procedura weryfikacji zamoéwien realizowanych zaréwno w trybie Pzp jak
i konkurencyjnym w trakcie weryfikacji wniosku o ptatnos¢ zostata opisana w Instrukciji
Wykonawczej IP WUP.

4. W przypadku projektow rozliczanych jednoczesnie metodami uproszczonymi (kwoty
ryczattowe/stawki jednostkowe) i na podstawie rzeczywiscie poniesionych wydatkow,
sprawdzeniu podlegajg dokumenty dotyczgce wydatkéw wykazanych we wnioskach
o ptatnos¢, w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. a, b i c.

5. W projektach zaktadajgcych wsparcie dla uczestnikow (nie dotyczy projektéw
pozakonkursowych finansowanych z Funduszu Pracy i realizowanych przez powiatowe
urzedy pracy), w ramach jednego, wybranego wniosku o ptatnos¢ (co do zasady
weryfikacja kwalifikowalnosci uczestnikédw projektu powinna nastgpi¢ we wniosku
o ptatno$¢ za okres rozliczeniowy, w ktérym zostali wykazani pierwsi uczestnicy projektu),
weryfikowana jest kwalifikowalnos¢ uczestnikow projektu pod katem prawidtowosci
rekrutacji do projektu na podstawie dokumentow, tj. oSwiadczen lub zaswiadczen
urzedowych. Weryfikowana dokumentacja powinna dotyczy¢ minimum 5% losowo
wybranych uczestnikdw projektu, wykazanych w okresie rozliczeniowym, za jaki sktadany
jest wniosek o ptatnosé, jednak nie mniej niz 3 (w przypadku wykazania mniej niz 3
pozycji nalezy zweryfikowa¢ wszystkie pozycje wykazane we wniosku) i nie wiecej niz
10 uczestnikdw, z zastrzezeniem pkt 7.

Podczas kontroli na miejscu weryfikowane bedg kwestie ewentualnych powigzan miedzy
podmiotem oferujgcym wsparcie a ostatecznymi odbiorcami korzystajgcymi z tego
wsparcia.
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6.

10.

Kwalifikowalnos¢ uczestnikdw weryfikowana jest na podstawie dokumentéw rowniez
w kazdym przypadku, gdy dane wskazane w SL2014 wzbudzajg watpliwosci co do
kwalifikowalnosci danego uczestnika wykazanego w SL2014.

IP WUP moze na kazdym etapie realizacji projektu zrezygnowacC z weryfikacji proby

dokumentow i przeprowadza¢ weryfikacje, w tym ,weryfikacje pogtebiong” na wszystkich

wydatkach wykazanych we wniosku o ptatnos$¢ i/lub wszystkich danych uczestnikéw.

W szczegolnosci takg procedure nalezy przeprowadzié, jezeli w projekcie wystepujg

istotne btedy lub nieprawidtowosci lub istnieje uzasadnione podejrzenie ich wystgpienia,

a takze w sytuacji:

e wpisania beneficjenta do Rejestru zgtoszonych sygnatéw ostrzegawczych,

e pozyskania od podmiotéw zewnetrznych informacji o mozliwosci wystgpienia
naduzycia finansowego lub korupcji w odniesieniu do beneficienta RPO WP
2014-2020,

e podejrzenia ze strony opiekuna projektu wystgpienia nieprawidtowosci ze skutkiem
finansowym w trakcie weryfikacji wniosku o ptatnosé.

Decyzja o przeprowadzeniu weryfikacji, w tym ,weryfikacji pogtebionej” na wszystkich
wydatkach wykazanych we wniosku o ptatnos¢ i/lub wszystkich danych uczestnikéw
uzalezniona jest kazdorazowo m.in. od rodzaju wystepujgcego lub podejrzewanego
btedu/ nieprawidiowosci, powodu wpisania beneficjenta do Rejestru zgtoszonych
sygnatéw ostrzegawczych, czy informacji uzyskanej od podmiotéw zewnetrznych., co
nalezy udokumentowac Notatkg stuzbowa.

W przypadku wykrycia istotnych btedéw Ilub nieprawidtowosci w prébie poddanej
weryfikacji  wydatkdow ujetych we wniosku o ptatnos¢, zakres kontroli zostanie
kazdorazowo rozszerzony o kolejng probe zgodnie z pkt. 1, przy czym proba ta powinna
obejmowaé minimum 5 pozycji wydatkéw wykazanych w ramach wniosku o ptatnosé.
W przypadku wykrycia istotnych btedéw Ilub nieprawidlowosci w probie poddanej
weryfikacji pogtebionej, zakres kontroli zostanie kazdorazowo rozszerzony o kolejne
zamodwienie wystepujgce we wniosku o ptatnosé. Gdy w poszerzonej probie zostanie
zidentyfikowany kolejny istotny btad lub nieprawidtowos¢, wéwczas kontrolg zostang
objete wszystkie wydatki ujete w danym wniosku o ptatnos¢. W sytuacji stwierdzenia w
wyniku poszerzonej proby kolejnych btedéw lub nieprawidtowosci o takim samym lub
zblizonym charakterze, dane kategorie kosztow zwigzane ze stwierdzonymi btedami (np.
wynagrodzenia treneréw) bedg obligatoryjnie wchodzity w probe zgodnie z pkt. 1 w
ramach kontroli kolejnych wnioskdéw o ptatno$é, przy czym minimalna liczba
weryfikowanych pozycji wynosi¢ bedzie 5 (a nie 3).

Wylosowana do weryfikacji dokumentacja do wydatkéw wskazanych we wnioskach
o ptatnos¢ powinna by¢ przekazywana drogg elektroniczng za posrednictwem SL2014
z poszanowaniem zapisow umowy o dofinansowanie realizacji projektu, w szczegdlnosci
odnoszgcych sie do ochrony danych osobowych oraz zasad wykorzystywania SL2014.
Przekazywanie dokumentéw przez beneficienta odbywa sie zgodnie z zasadg
jednokrotnego przekazywania dokumentéw, o ktérej mowa w rozdz. 5.1 pkt 5 Wytycznych
w zakresie kontroli realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020.

Postepowanie w odniesieniu do projektdw, dotyczacych instrumentéw finansowych
(projekt pozakonkursowy) w zakresie doboru proby dokumentéw do kontroli wnioskow o
ptatnosé:

50



Weryfikacja dokumentéw w odniesieniu do instrumentéw finansowych z zatozenia jest
analizg pogtebiong. Proba dokumentow do kontroli w trakcie weryfikacji kazdego wniosku
o ptatnosé, bedzie uwzgledniata wydatki wybrane w oparciu o metodg losowa. Co do
zasady, proba obejmowaé¢ bedzie 5% umow pozyczki (petna dokumentacja
potwierdzajgca prawidtowos¢ udzielenia pozyczki w tym kwalifikowalnos$¢ uczestnika),
wykazanych w ramach wniosku o ptatnos¢ (zestawienie uméw). Proba obejmuje nie mniej
niz 3 umowy (w przypadku wykazania mniej niz 3 umow nalezy zweryfikowa¢ wszystkie
umowy wykazane w zestawieniu umow) oraz nie wiecej niz 10 umow.

Umowy pozyczki wybierane bedg w oparciu o metode losowg, poprzez zastosowanie
dostepnych funkcji losowych programu Microsoft Excel lub tez w oparciu o
ogdélnodostepne w Internecie generatory liczb losowych. Na potwierdzenie wyboru
dokumentéw, do akt sprawy zatgcza sie notatke stuzbowg z informacjg o pozycjach
wybranych metoda losowg z zatgczonym zrzutem ekranu (print screen) potwierdzajgcym
wylosowane umowy.

W przypadku wykrycia istotnych btedéw Ilub nieprawidtowosci w probie poddanej
weryfikacji, zakres kontroli zostanie kazdorazowo rozszerzony o kolejng prébe,
obejmujgcg nastepne 5 umoéw.

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli na miejscu/zdalnej

Metodyka doboru proby projektéw do kontroli ma na celu wybor reprezentatywnej proby

projektéw do kontroli przeprowadzanej na miejscu ich realizacji bgdz w siedzibie beneficjenta.

Ponadto, oprécz okreslenia sposobu wyboru projektow przedstawia réwniez matematyczng

metode oszacowania ryzyka zwigzanego z realizacjg projektu co pozwala na wytonienie

wiasciwej proby projektéw do kontroli. Gtéwne procesy zwigzane z wyborem projektéw do

kontroli oraz jego pdzniejszg aktualizacjg to:

— dobdr projektéw podlegajgcych analizie,

— zebranie danych w celu okreSlenia kluczowych czynnikow ryzyka,

— zastosowanie metodyki doboru proby projektéw do kontroli, rezultatem ktérej bedzie lista
projektéw podlegajgcych kontroli uzupetniona o projekty wytonione w sposob losowy.

1) Dobdr projektéw podlegajgcych analizie

Analizie pod katem doboru do kontroli na miejscu bedg podlegaé¢ projekty w toku realizacji,
mozliwe do skontrolowania, ktdre sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem rzeczowym
oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych min. 5% ze srodkow
EFS, rébwnoczesnie wykazano w nich zrekrutowanych uczestnikéw projektu, wykazano takze
przynajmniej jedng rozpoczetg forme wsparcia.

W przypadku projektow ryczattowych, we wniosku o pfatno$¢ musi zosta¢ wykazany
przynajmniej jeden wskaznik przewidziany w umowie. Projekty spetniajgce powyzsze tworzyé
bedg baze projektow, ktére podlega¢ bedg Metodyce doboru proby projektow do kontroli.

W oparciu o dane dotyczgce realizowanych projektow, przekazane przez wydziaty
merytoryczne, sporzgdzone zostanie zestawienie projektéw wraz z danymi niezbednymi do
przeprowadzenia analizy projektow. Z tak sporzgdzonej listy projektow, w oparciu o niniejszg
metodyke doboru préby projektow do kontroli, wytonione zostang projekty podlegajgce
kontroli w roku obrachunkowym, uzupetnione o projekty wytonione w sposob losowy.
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W Metodyce doboru proby projektéw do kontroli w czynniku nr 4 Ztozonos¢ projektu,
uwzgledniono ryzyko wystgpienia projektow zintegrowanych, partnerskich, hybrydowych lub
grantowych.

W przypadku aktualizacji kwartalnej RPK w trakcie roku obrachunkowego (aktualizacja
przeprowadzana na zakonhczenie |, Il i Ill kwartatu roku obrachunkowego), populacje
podlegajacg analizie bedg tworzyly projekty, ktore spetnity powyzsze warunki w okresie
poprzedzajgcym analize. Ponadto w zwigzku z koniecznoscig sporzadzania deklaraciji
zarzadczej i rocznych podsumowan z kontroli i audytu i przekazaniem ich do KE co skutkuje
czesciowym zamknieciem pomocy, projekty, ktdre potencjalnie mogg by¢ wykazane w ww.
sprawozdaniach i podsumowaniach do KE, obowigzkowo podlega¢ bedg analizie podczas
aktualizacji potrocznej RPK.

2) Zastosowanie metodyki

Kontrola realizacji projektow na miejscu bedzie przeprowadzana na prébie projektow
w oparciu 0 metodyke uwzgledniajgcg poziom ryzyka charakterystyczny dla réznych typow
beneficjentow i projektéw w ramach realizowanych Dziatan. Czynniki ryzyka, ktore bedg
uwzgledniane na etapie przeprowadzania analizy ryzyka przedstawia tabela, stanowigca
zalacznik do niniejszego RPK.

Proces doboru proby projektéw do kontroli jest dwustopniowy i opiera sie na metodzie
matematycznej oraz wyborze losowym. Metoda matematyczna bazuje na matrycy
uwzgledniajgcej ocene wyodrebnionych obszaréw ryzyka, pod katem wystepowania
zagrozen. Pula projektéw podlegajgcych kontroli na miejscu uzupetniana jest o projekty
wytonione

W sposob losowy.

W przypadku metody matematycznej kazdemu z pozioméw ryzyka przypisuje sie punktacje
przyjmujgc trzystopniowg skale o skokowej wartosci (odpowiednio dla matego, Sredniego
i duzego ryzyka). Skokowo dobrana skala pozwala szybko wykazac projekty obarczone
najwiekszym ryzykiem.

Kazdy projekt skierowany do realizacji podlega badaniu w oparciu o przyjete czynniki
(obszary) ryzyka. Kazdemu kluczowemu czynnikowi ryzyka przypisano wage (mnoznik)
wyrazong

w punktach. W wyniku obliczenia iloczynu wagi czynnika (mnoznika) oraz poziomu ryzyka
otrzymujemy warto$¢ punktowg przypisang dla danego poziomu ryzyka jakg uzyskuje projekt.
taczna ilos¢ punktéw, zebranych przez dany projekt w ramach przyjetych siedmiu
kluczowych czynnikéw bedzie okreslata jego ryzyko w populacji. Po przypisaniu punktow
wszystkim analizowanym projektom tworzy sie liste rankingowg uszeregowang w sposob
malejgcy

w ramach Dziatania.

Pozostatg liczbe projektéw podlegajgcych kontroli na miejscu wytania sie w sposob losowy
poprzez zastosowanie dostepnych funkcji losowych programu Excel np. funkcji LOS().
Na potwierdzenie wyboru losowego oraz ze wzgledu na specyfike dziatania funkcji losowych
w ww. programie drukowana jest informacja o wylosowanych pozycjach z listy projektéw
podlegajacych analizie. Wydruk posiadat bedzie date oraz godzine jego sporzgdzenia.

W przypadku gdy pula projektow podlegajgcych kontroli (w ramach dziatania) jest mniejsza
niz 9, lista projektow podlegajgcych kontroli na miejscu bedzie wytaniana poprzez
zastosowanie tylko metody matematycznej. W zwigzku zas z koniecznoscig skontrolowania
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projektéw najbardziej ryzykownych, w przypadku puli projektow rownej lub wiekszej 9, liste
projektow podlegajgcych kontroli na miejscu stanowi¢ beda:

— min. 75% wytonionych poprzez zastosowanie metody matematycznej,

— projekty wytonione w sposdb losowy.

Lista rankingowa projektow podlegajgcych kontroli na miejscu tworzona jest z projektéw
wytonionych poprzez zastosowanie analizy ryzyka oraz wytonionych w sposob losowy.

Utworzona lista rankingowa stanowi¢ bedzie minimum 20% puli projektéw podlegajacych
kontroli na miejscu.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 w
2020 r. w przypadku gdy na skutek wystgpienia COVID-19 przeprowadzenie kontroli jest
niemozliwe lub znacznie utrudnione, kontrole beda mogty zosta¢ wstrzymane, chyba ze
mozliwe bedzie ich prowadzenie w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej.

W takiej sytuacji moze zosta¢ wstrzymana procedura badania kwartalnej analizy ryzyka.
Jezeli w ktorym$ z Wydziatéw Merytorycznych jest projekt o wysokim stopniu ryzyka, ktéry
budzi powazne watpliwosci co do prawidtowosci jego realizacji, wymaga natychmiastowej
interwencji Wydziatu Kontroli EFS analogicznie do trybu kontroli doraznej, kazdy projekt
bedzie indywidualnie rozpatrywany. Jezeli zostanie podjeta decyzja o koniecznosci
przeprowadzenia kontroli, zostanie ona dokonana wytgcznie w trybie zdalnym, opierajgc sie
jedynie na dokumentach przestanych przez beneficjenta w SL2014.

Jezeli w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym instytucja kontrolujgca jest w
stanie potwierdzi¢ kwalifikowalnosé¢ wydatkéw, kontrola na tym etapie zostaje uznana za
zakonczong. Kontrola na miejscu prowadzona jest wowczas, gdy w wyniku przeprowadzenia
kontroli w trybie zdalnym nadal istniejg przestanki do jej przeprowadzenia (tzn. instytucja
kontrolujgca nie jest w stanie potwierdzi¢ kwalifikowalnosci wydatkéw wytgcznie na podstawie
kontroli dokumentacji i dla uzyskania pewnosci, ze wydatki sg kwalifikowalne uznaje, ze
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia kontroli na miejscu lub w siedzibie beneficjenta).
Jezeli z uwagi na stan zagrozenia lub zwigzane z nim okolicznosci majgce wptyw na
beneficjenta niemozliwe bedzie dokonanie kontroli na miejscu, kontrola zostanie uznana za
zakonczong tylko w oparciu o badanie dokumentacji w trybie zdalnym.

Metodyka doboru proby projektéw do kontroli zachowania trwatosci projektu - kontrola
na miejscu - osie priorytetowe VIl - IX RPO WP 2014-2020

Wojewoddzki Urzad Pracy w Rzeszowie zakiada przeprowadzenie kontroli przynajmnigj
5% liczby projektow podlegajgcych kontroli trwatosci.

Reprezentatywna proba projektow podlegajgcych kontroli trwatosci nie bedzie mniejsza niz
5 % projektow objetych obowigzkiem zachowania trwatosci po zakonczeniu ich realizaciji.
Wybdr projektow do kontroli trwatosci bedzie przeprowadzany na poczatku kazdego roku
obrachunkowego, w ktérym zostanie przeprowadzona kontrola.

W oparciu o dane dotyczgce realizowanych projektéw, przekazane przez wydziaty
merytoryczne, sporzgdzone zostanie zestawienie projektéw wraz z danymi niezbednymi do
przeprowadzania analizy projektow. Z tak sporzadzonej listy projektow wytonione zostang
projekty podlegajgce kontroli w danym roku obrachunkowym.
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Projekty do kontroli wytaniane bedg w pierwszej kolejnosci ze wzgledu na koncowy termin
osiggniecia zakfadanych rezultatdw. W zwigzku z czym z puli projektéw podlegajgcych
kontroli wytonione zostang projekty, ktérych okres badania trwatosci konczy sie z uptywem 3
miesiecy od miesigca, w ktorym dokonuje sie analizy. W przypadku gdyby w takim okresie nie
wystepowat Zaden projekt okres stopniowo zwigksza sie o0 kolejne 3 miesigce. Jesli z takiej
grupy projektow wytoniona zostanie tylko minimalna ilos¢ projektéw podlegajacych kontroli to
wszystkie one podlegajg kontroli. W przypadku wytonienia wiekszej liczby projektow,
weryfikuje sie rodzaj rezultatdw do osiggniecia i wybiera sie projekty o najwiekszej liczbie
rezultatbw do osiggniecia. Gdyby jednak zastosowanie takiego sposobu weryfikacji nie
pozwolito na wytonienie minimalnej liczby projektéw podlegajgcych kontroli trwatosci to
ostatnim wyznacznikiem bedzie wielkos¢ projektu.

Kontrole prowadzone bedg na podstawie listy sprawdzajgcej do kontroli trwatosci po
zakonczeniu realizacji projektu oraz dokumentowane w Informacji pokontrolnej. Procedury
prowadzenia kontroli stosowane bedg w sposéb analogiczny, jak w przypadku kontroli
w siedzibie beneficjenta. Kontrole trwatosci beda podlegaly rejestracji w SL2014.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 w
2020 r. w przypadku gdy na skutek wystgpienia COVID-19 przeprowadzenie kontroli jest
niemozliwe lub znacznie utrudnione, kontrole bedg mogty zosta¢ wstrzymane, chyba ze
mozliwe bedzie ich prowadzenie w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem $Srodkéw
komunikacji elektronicznej, zatem zaplanowane kontrole trwatosci, ktére mialy zostaé
przeprowadzone w okresie stanu epidemii, zostang przetozone na kolejne kwartaty, w
zaleznosci od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

1.5.3 Metodyka doboru préby projektéw do kontroli w ramach X osi priorytetowej

Metodyka doboru dokumentéw do pogiebionej weryfikacji w ramach wnioskéw
o ptatnosé

Weryfikacja wnioskow o ptatnos¢ jest dokonywana na probie dokumentéw poswiadczajgcych
prawidtowos¢ wydatkéw ujetych we wniosku o ptatnos¢, zgodnie z metodykg doboru
dokumentéw do pogtebionej weryfikacji w ramach wnioskéw o pfatnosé. W zwigzku
z powyzszym beneficjent przedstawia we wniosku o ptatno$c¢ jedynie zestawienie zawierajgce
dane z dowoddéw ksiegowych. IZ RPO WP wzywa beneficjenta do przekazania dokumentéw
potwierdzajgcych poniesione wydatki, wybranych zgodnie z przyjetg metodyka.

Proba dokumentow do kontroli w trakcie weryfikacji wnioskéw o ptatnos¢ bedzie wybierana
poprzez metody niestatystyczne, tj. w oparciu o metode losowania prostego bez zwracania,
dobor arbitralny dokumentow, polegajacy na doborze celowym na podstawie wiedzy
i doswiadczenia osoby weryfikujgcej wniosek o ptatnosé, prowadzgcym do utworzenia préby
reprezentatywnej dokumentow. Reprezentatywna grupa wybranych dokumentéw uwzgledni
rowniez prébe losowg (Excel los).

W trakcie weryfikacji wniosku o ptatno$¢ pogtebionej analizie podlega¢ bedzie
reprezentatywna préba dokumentacji finansowej (dokumentéw zrodtowych i dowodow
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zapiaty) wraz
z dokumentacjg merytoryczng projektu dotyczgcg poszczegdinych dokumentow finansowych
wybranych do weryfikacji z zastosowaniem metody niestatystycznej, na poziomie ok. 5%
pozycji wydatkéw wykazanych w ramach wniosku o ptatno$¢ podlegajgcemu weryfikacji.
Préba dokumentacji bedzie obejmowaé minimum 3! pozycje wydatkéw wskazanych
we wniosku o ptatnosc.

Z uwagi na czestotliwos¢ sktadania wnioskdw o ptatnos¢, maksymalna liczba pozycji
wydatkow wybieranych do pogtebionej weryfikacji wynosi:

- dla wnioskow skfadanych przez 1Z: 10

- dla wnioskoéw sktadanych przez IP: 15.

Powyzsze wynika z faktu, iz IZ sktada wnioski z wieksza czestotliwoscig niz IP, gdzie wnioski
skltadane sg kwartalnie, w zwigzku z czym ich ,objetos¢” jest znaczgco wieksza niz
w wnioskéw 1Z.

Losowy dobdr proby odbywa sie przy pomocy funkcji Excel los. W pliku Excel wpisywane sg
wszystkie numery odpowiadajgce liczbie pozycji w danym wniosku. Za pomocg funkcji Excel
los, pracownik generuje liczbe losowg, ktéra odpowiada dokumentowi w zestawieniu.
Wylosowany dokument podlega pogtebionej weryfikacji. W przypadku, kiedy wylosowany
dokument zostat wybrany do préby dokumentéw do pogtebionej weryfikacji, wytonionej na
podstawie stosowanej metodologii, dokonywane jest kolejne losowanie. Efekt losowania
zostaje zachowany w formie zrzutu ekranu (print screen).

W przypadku weryfikacji do 10 dokumentéw, dobdr losowy obejmuje 1 pozycje we wniosku.
Przy weryfikacji do 15 dokumentéw, dobor losowy obejmuje 2 pozycje.

Préba dokumentow uwzgledniaé bedzie w szczegolnosci:

— wydatki zwigzane z wynagrodzeniami — m.in. opisy stanowisk, listy ptac;

— wydatki dotyczagce wykonania ré6znego rodzaju produktéw/opracowan, ekspertyz na rzecz
projektu na podstawie umow cywilnoprawnych — m.in. umowy, dokumenty potwierdzajgce
odbiér przedmiotu umowy;

— w przypadku szkolen, konferencji itp. — m.in. listy obecnos$ci, dokumenty potwierdzajgce
liczbe uczestnikéw lub certyfikaty potwierdzajgce ukonczenie szkolenia, opisy stanowisk
pracy.

Dokumenty poswiadczajgce prawidtowe poniesienie wydatkow przekazywane sg w wers;ji

elektronicznej (skan) za posrednictwem SL2014, z uwzglednieniem zasady jednokrotnego

przekazywania dokumentow do kontroli, o ktérej mowa w art. 122 ust. 3 rozporzadzenia
ogolnego.

Mozliwe jest Zzadanie dodatkowego przekazania do weryfikacji uwierzytelnionych Kkopii

wybranych dokumentow jedynie w przypadku zidentyfikowania istotnych watpliwosci co do

elektronicznych wersji dokumentéw.

Weryfikacja wnioskéw o ptatno$¢ nie obejmuje dokumentéw zwigzanych z wyborem

wykonawcow do realizacji zamowien. Weryfikacja zaméwien publicznych jest przedmiotem

kontroli projektéw na miejscu w siedzibie beneficjenta.

W przypadku, gdy we wniosku o ptatno$¢ wykazano 3 lub mniej pozycji, pogtebionej weryfikacji
podlega 100% pozycji wydatkdw.

55



W przypadku, gdy pogiebiona analiza ww. dokumentacji w dwdéch kolejnych wnioskach
o ptatnos¢ lub kontrola projektu nie wykaze nieuzasadnionych wydatkow, w kolejnych
wnioskach o pfatnos¢ weryfikacji moze podlegac préba dokumentéw wytgcznie na podstawie
faktur lub dokumentéw o rownowaznej wartosci dowodowej wraz z dowodami zaptaty — bez
pozostatej zrodtowej dokumentacji merytoryczne;j.

W przypadku cyklicznego wykazywania w kolejnych wnioskach o ptatno$¢ wydatkéw
wynikajgcych z tych samych dokumentow zrodtowych — nie ma koniecznosci ponownego
sprawdzania tych samych dokumentéw zrédtowych, o ile w wyniku wczesniejszej weryfikacji
nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatkow.

W przypadku gdy w wybranej prébie zostanie stwierdzona nieprawidtowosé skutkujgca
pomniejszeniem wydatkow w danym wniosku, préba dokumentow zostanie pogtebiona do
100% w odniesieniu do kategorii (rodzaju) wydatku, w ktérej zidentyfikowano
nieprawidtowos¢. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz nieprawidtowos¢ moze
dotyczy¢ réwniez wczesniejszych wnioskow o ptatnosé, nalezy rozwazy¢ kontrole wskazanej
grupy wydatkow rozliczonych wczesnie;.

Jezeli stwierdzone zostang jedynie btedy stanowigce uchybienia i nie wptywajgce na wartosc
wydatkow kwalifikowalnych, wéwczas nie zwieksza sie proby.

W przypadku odbywania podrézy stuzbowej w tym samym celu przez kilka osob, mozliwa jest
weryfikacja dokumentacji zwigzanej z delegacjg wszystkich lub kilku uczestnikéw podrozy.

Metodyka doboru proby projektow do kontroli na miejscu

W roku obrachunkowym 2020/2021 kontroli na miejscu zostanie poddanych 100% projektow
realizowanych w ramach osi priorytetowej X, zgodnie z zapisami rozdziatu ,Préba projektow
do kontroli w ramach X osi priorytetowej RPK”. Ponadto w przypadku projektéw
zawierajgcych koszty wynagrodzehn przeprowadzone zostang kontrole posrednie przy
zaangazowaniu minimum 50% $rodkéw z EFS.

Metodyka doboru proby projektéw do kontroli trwatosci

Kontrola trwatosci projektéw przeprowadzana jest co do zasady po uptywie potowy okresu

trwatosci i nie pdzniej niz w ostatnim roku obowigzywania zachowania trwatosci projektu,

o ktérym mowa w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z

dnia 17 grudnia 2013 r., na probie projektdw po zakonczeniu ich realizacji przez beneficjenta,

ktére sg w trakcie piecioletniego okresu trwatosci,

Kontrola trwatosci polega w szczegodlnosci na sprawdzeniu wystepowania okolicznosci

wskazanych w art. 71 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

z dnia 17 grudnia 2013 r. Zakres kontroli trwatosci, prowadzonej na miejscu realizacji projektu

moze obejmowac sprawdzenie w szczegolnosci:

— zachowania wskaznikow rezultatu,

— istnienia inwestycji / towaréw zakupionych / wytworzonych w ramach realizacji projektu
i sfinansowanych ze srodkéw RPO WP 2014-2020 (jesli dotyczy),

— sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu
(zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.),
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— istnienia wymaganych elementéw promocyjnych oraz zachowanie wymogoéw dotyczgcych
promocji projektu (zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow
polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji),

— kwalifikowalnosci podatku od towaréw i ustug — VAT (jezeli dotyczy), uzyskania przez
beneficjenta przychodéw/dochodéw w zwigzku ze zrealizowanym projektem oraz ich
wplyw na wysokos$¢ otrzymanego dofinansowania (jezeli dotyczy).

Préba projektéw do kontroli trwatosci

Z uwagi na specyfike projektow pomocy technicznej realizowanych w ramach osi
priorytetowej X RPO WP 2014-2020 oraz warunek obligatoryjnego przeprowadzenia kontroli
na miejscu na zakohczenie realizacji projektu, z ogoétu kontroli zachowania trwatosci
projektéw zostang wytgczone projekty o charakterze nieinwestycyjnym.

Ponadto liczba przeprowadzonych kontroli trwato$ci uwzglednienia zatozenie dotyczace
kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji projektu, po ztozeniu przez beneficjenta wniosku
o ptatnos¢ koncowa, przed akceptacjg tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu.

W zwigzku z tym, ze kontrola trwatosci w ramach X osi priorytetowej bedzie odbywata sie po
uptywie co najmniej potowy okresu trwatosci Projektow, w roku obrachunkowym 2020/2021 r.
kontroli trwatosci podlegaly beda trzy projekty.

1.6 Prognoza co do koniecznosci prowadzenia, czestotliwosci i obszaréw
przeprowadzania kontroli doraznej w roku obrachunkowym 2020/2021

Kontrole dorazne projektéw (ad hoc) przeprowadzane przez |IZ RPO WP oraz IP WUP
wykonywane bedg poza RPK.

Intensywnos¢ kontroli doraznych bedzie zalezata od postepu realizacji RPO WP 2014-2020
oraz czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich kontroli. W ramach
obowigzkdéw wynikajgcych z systemu zarzgdzania i kontroli 1IZ RPO oraz IP WUP ma prawo
do przeprowadzenia kontroli doraznych w szczegolnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/nieprawidtowosci lub otrzymania
informaciji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu naruszenia. W trakcie kontroli doraznej
weryfikacji podlegajg - co do zasady — dokumenty Scisle zwigzane z charakterem
wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— koniecznosci sprawdzenia wdrozenia przez beneficienta zalecen zawartych
w wystgpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca). W przypadku kontroli
sprawdzajgcej do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wczesniejszych kontroli
oraz informacje/dokumenty pokontrolne,

— wykrycia istotnych naruszen w trakcie przeprowadzonej kontroli posredniej projektu
(tj. przekraczajgcych 2% przyznanego dofinansowania z EFRR, ktére mogg wystgpic¢
rowniez w kolejnych wnioskach o ptatno$¢); w takim przypadku — co do zasady — kontroli
mogg podlega¢ kolejne wnioski o ptatno$¢ ztozone w ramach tego samego roku
obrachunkowego,

— w sytuacji podejrzenia wystgpienia naduzy¢ finansowych, przekazywanych przez
IK UP.
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Wyniki analizy gtéwnych czynnikéw ryzyka (. lista projektéw uszeregowanych wg poziomu
ryzyka sporzgdzona na potrzeby doboru proby do kontroli na miejscu) mogg zostac
wykorzystane jako jeden z elementdw uzasadniajgcych przeprowadzenie kontroli doraznych .

Dziatajgc w zwigzku z Ustawg z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
w 2020 r. w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 wstrzymane zostang
kontrole dorazne. Jezeli zgtoszony zostanie projekt o wysokim stopniu ryzyka, ktéry budzi
powazne watpliwosci co do prawidtowosci jego realizacji, wymaga natychmiastowej
interwencji Wydziatu Kontroli EFS w trybie kontroli doraznej, kazdy projekt bedzie
indywidualnie rozpatrywany. Jezeli zostanie podjeta decyzja o koniecznosci przeprowadzenia
kontroli, zostanie ona dokonana wytgcznie w trybie zdalnym, opierajgc sie jedynie na
dokumentach przestanych przez beneficjenta w SL2014. Jezeli w wyniku przeprowadzenia
kontroli w trybie zdalnym instytucja kontrolujgca jest w stanie potwierdzi¢ kwalifikowalnos¢
wydatkéw, kontrola na tym etapie zostaje uznana za zakonczong. Kontrola na miejscu
prowadzona jest wowczas, gdy w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym nadal
istniejg przestanki do jej przeprowadzenia (tzn. instytucja kontrolujgca nie jest w stanie
potwierdzi¢ kwalifikowalnosci wydatkéw wytgcznie na podstawie kontroli dokumentacji i dla
uzyskania pewnosci, ze wydatki sg kwalifikowalne uznaje, ze istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia kontroli na miejscu lub w siedzibie beneficjenta) Jezeli z uwagi na stan
zagrozenia lub zwigzane z nim okolicznosci majgce wptyw na beneficjenta niemozliwe bedzie
dokonanie kontroli na miejscu, kontrola zostanie uznana za zakonczong tylko w oparciu o
badanie dokumentacji w trybie zdalnym.

Ponadto, przy podejmowaniu decyzji o podjeciu kontroli doraznej bierze sie pod uwage
rowniez dane o podejrzeniach naduzy¢ finansowych przekazywane przez IK UP, zgodnie z
podpisanym Porozumieniem o wspofpracy pomiedzy Ministrem Rozwoju i Finanséw a
Prokuratorem Krajowym w zakresie przekazywania informacji o toczgcych sie oraz
zakonczonych postepowaniach, ktorych przedmiotem sg projekty realizowane przy
wspotudziale Srodkow europejskich.

2. PLAN KONTROLI SYSTEMOWYCH

. . . Czas Liczebnos¢ .
Miesigc Instytucja Instytucja Kontrolowane Informacije

/kwartat | kontrolujgca kontrolowana procesy Lr(\;ﬁ:;i konfr%slsj(:zego dodatkowe

Wybrane procesy
zwigzane z
realizacjg przez IP
WUP zadan
powierzonych na

podstawie Kontrola

whadciwego
IZ RPO WP IP WUP porozumienia: 90-120 6-12 os6b zdalna/koresp

1) Kontraktowanie dni ondencyjna na
" dokumentach
projektéw,

2) Piatnosci,

3) Poswiadczanie
i deklaracja
wydatkow,

4) Kontrola na

\Y
kwartat
2020
r./l
kwartat
2021r.
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miejscu
realizaciji
projektow,

5) Nieprawidtowo$
ci,

6) Przeciwdziatani
e naduzyciom
finansowym.

Procesy zwigzane z
realizacjg przez IP

ZIT zadan
powierzonych na Kontrola na
podstawie o
1] whasciwedo miejscu oraz

kwartat IZ RPO WP IPZIT .g . . 21-30 dni 6-12 osob ewentualna
porozumienia, ktore

2021r. kontrola
zostang sprawdzajgca
dookreslone P 12
w Programie
kontroli.

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka potwierdzona zostata zasadnos$¢ odstgpienia
przez 1Z RPO WP 2014-2020 od objecia w roku obrachunkowym 2020/2021 kontrolg
systemowg wszystkich proceséw realizowanych przez IP WUP, powierzonych na mocy
Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 18 czerwca 2015 . (ze zm.).

W toku analizy ryzyka wzieto pod uwage nastepujgce czynniki:

1)

2)

3)

Zapisy procedury IW 1Z RPO WP nr 8.1 Kontrole systemowe prowadzone w IP
przesgdzajgce o tym, ze w dwdch pierwszych latach obrachunkowych realizacji RPO WP
2014-2020 (tj. 2015/2016 i 2016/2017) kontrole systemowe zostang przeprowadzone w
petnym zakresie. Wymaga podkre$lenia, ze trzy pierwsze Kkontrole systemowe
przeprowadzone w IP WUP, tj. w latach obrachunkowych 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 objety wszystkie zadania powierzone IP WUP zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
wdrozeniowej. Natomiast w ramach czynnosci przygotowawczych do kontroli systemowej
w roku obrachunkowym 2018/2019, w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka
nastepujgce zadania powierzone do realizacji IP WUP zostaty ocenione jako obszary
niskiego ryzyka i w konsekwencji wytgczone z zakresu kontroli systemowej: wybor
projektow w trybie pozakonkursowym, realizacja obowigzkéw IP WUP w zakresie
procedury odwotawczej oraz monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego, w tym
sprawozdawczos¢ do 1IZ RPO WP;

Uprzednig realizacje kontroli w danym obszarze, z uwzglednieniem wynikow tej kontroli.
Wyniki kontroli systemowej w roku obrachunkowym 2018/2019 oraz w latach poprzednich
potwierdzajg zasadnos¢ odstgpienia od kontroli czesci obszaréw z uwagi na brak
uchybien o wysokiej istotnosci;

Profesjonalng opinie kierownictwa DRP, wg ktérej do kontroli systemowej powinny byc¢
wybrane w pierwszej kolejnosci obszary, ktére sg zwigzane z aktualnym etapem realizacji
RPO WP 2014-2020, w ktorym gtéwny nacisk zostat przeniesiony z procesow
zwigzanych z wyborem projektéw do dofinansowania oraz rozpatrywaniem protestéw od
dokonanej oceny na rozliczanie projektow i dokonywanie ptatnosci na rzecz
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beneficjentow, poswiadczanie i deklarowanie wydatkéw oraz kontrole i wykrywanie
nieprawidtowosci;

4) Ryzyko zwigzane z realizacjg poszczegolnych procesow, w tym m.in. w szczegdlnosci:
zaawansowanie realizacji wdrazanych zadah przez IP WUP, brak istotnych zmian
procedur w danym obszarze oraz innych dokumentéw o charakterze systemowym, w tym
ustaw oraz wytycznych, brak zalecen o wysokiej istotnosci w ramach dotychczas
przeprowadzonych kontroli systemowych w IP WUP jak i audytéw systemu zarzadzania i
kontroli RPO WP 2014-2020.

Majgc na uwadze analize powyzszych czynnikdw ryzyka, nalezy wskazac¢ na niski stopien
ekspozycji na ryzyko zwigzane z realizacjg zadan IP WUP w obszarze wyboru projektow do
dofinansowania zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 125 ust. 3 rozporzadzenia ogolnego
oraz Rozdziale 13 ustawy wdrozeniowej, wykonywania obowigzkéw dotyczgcych procedury
odwotawczej, o ktorych mowa w art. 56 ust. 2 ustawy wdrozeniowej, monitorowania postepu
rzeczowego i finansowego oraz sprawozdawania do IZ RPO WP.
Do kontroli zostaly wyznaczone obszary ocenione jako obszary wysokiego ryzyka oraz
obszary Sredniego ryzyka, tj. obszary:

1) Kontraktowanie projektow,

2) Pfatnosci,

3) Poswiadczanie i deklaracja wydatkow,

4) Kontrola na miejscu realizacji projektow,

5) Nieprawidtowosci.

Ponadto, zgodnie z zapisami IW 1Z RPO WP, w ramach czynnosci kontrolnych weryfikaciji

podlegac bedzie:

e stan wdrozenia rekomendacji ,follow-up” z poprzednich kontroli systemowych oraz stan
wdrozenia zalecen/rekomendacji ,follow-up” wydanych w ramach wczesniejszych kontroli
prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje (IA, NIK, itp.) dotyczgce systemu
realizacji RPO WP 2014-2020,

e realizacja zadan z zakresu przeciwdziatania naduzyciom finansowym, w szczegdlnosci
zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP w zakresie zwalczania przypadkéw naduzyc
finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
w 2020 r. (Dz. U. poz. 694, ze zm.), MFiPR zawiesito czesciowo stosowanie wytycznych
Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programow operacyjnych na lata
2014-2020 (wersja 3) z dnia 17 wrzesnia 2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/17(03)]. Majac
na uwadze, ze zawieszenie objeto réwniez obowigzek prowadzenia kontroli systemowej, co
do zasady, w siedzibie instytucji kontrolowanej (Rozdziat 4 pkt 7 Wytycznych) - kontrola
systemowa wIP WUP  zostanie przeprowadzona na  dokumentach/w  trybie
korespondencyjno-zdalnym.

W systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
2014-2020 brak jest Instytucji Wdrazajacej, ktérej powierzona by byta realizacja czesci zadanh
IP WUP. W 2zwigzku z powyzszym IP WUP nie przewiduje przeprowadza kontroli
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systemowych. Zadania te realizowane sg przez IZ RPO WP w stosunku do IP WUP. Niemniej
jednak,

w przypadku Umowy o finansowaniu, o ktérej mowa w art. 38 ust. 7 lit. a Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
ustanawiajgcego wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdéjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcego
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 , kontrole bedg przeprowadzane przez IP WUP.
Kontrole te, bedg przeprowadzane w miejscu realizacji projektu w oparciu o wtasciwe zapisy
~Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020”,
Rozdziat 6 — Kontrola instrumentéw finansowych. Zakres merytoryczny kontroli, czestotliwos¢
ich przeprowadzania bedg réowniez odpowiada¢ zapisom ww. Wytycznych. Przebieg kontroli

bedzie miat charakter kontroli na miejscu standardowych projektéw.

2.1 Plan kontroli umoéw o finansowaniu

f : Czas Liczebnosc¢ .
(aai Instytucja Instytucja Kontrolowane . Informacje
Miesigc/kwartat ) trwania zespotu
kontrolujgca kontrolowana procesy ) ) dodatkowe
kontroli | kontrolujgcego
Kontrola
zgodnosci
realizaciji
sarc | P
Gospodarstwa ' a )
. finansowaniu
Krajowego W tym
tytut projektu: 200dnosE
,Wdrazanie g eraci Koht_rola na
Instrumentow bri)eranj ch m.lejsc.u.w
Il kwartat Finansowych w c\i/:)yws argia > | doo1 S|ed;|_b|e
2021 . IZRPOWP |  Dziataniu 1.4 o . 2-gossb | Peneficenta
Wsparcie MSP, zastc:saov}\//anie 'orazy .
Podziataniu 1.4.2 episami posredmkow
Instrumenty przep finansowych.
; » prawa
Finansowe Uniinego
Nr projektu: i kra'lowg o
RPPK.01.04.02- . Jtakzg '
18-001/16 e
zgodnosci z
Programem
Operacyjnym.
Bank Kontrola
Gospodarstwa zgodnosci Korlt_rola na
IV kwartat Krajowego tytut realizacji min m_'eJSC_U_W
2020r. IP WUP projektu projektu z 3 dn.i min. 3 oséb 5|ed?|_b|e
~Wsparcie umowa o beneficjenta
rozwoju finansowaniu 'oraz U )
przedsiebiorczosci w tym posrednikow
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poprzez pozyczki”
Nr projektu
RPPK.07.03.00-
18-0001/16

zgodnosé
operacji
wybieranych
do wsparcia z
majgcymi
zastosowanie
przepisami
prawa
unijnego
i krajowego,
a takze
zgodnosci z
Programem
Operacyjnym.

finansowych.
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3. WARUNKI KONTROLI PROJEKTOW

3.1. Préba projektéw do kontroli w ramach RPO WP 2014-2020 w roku obrachunkowym
2020/2021

3.1.1.Préba projektéw do kontroli w ramach osi priorytetowych I-VI

IZ RPO WP planuje przeprowadza¢ w roku obrachunkowym 2020/2021 w szczegdlnosci
nastepujace kontrole:

— weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie — 100% wnioskéw — kontrola na dokumentach,

— weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/podjecia uchwaty Zarzadu
Wojewoddztwa w sprawie decyzji o realizacji projektu wtasnego oraz ewentualnych zmian
— 100% wnioskow,

— kontrola wnioskéw o ptatno$¢ — 100% projektéw — kontrola na dokumentach’,

— weryfikacja sprawozdan/informacji przekazywanych za pomocg SL2014 sporzgdzanych
przez beneficjenta realizujgcego projekt w ramach instrumentéow finansowych — 100%
sprawozdan

— weryfikacja zamowien publicznych — kontrola na dokumentach w zakresie:

e zamoéwien publicznych o warto$ci szacunkowej powyzej 50 000 zi/30 000™ euro
w zakresie wystepowania podstawowych naruszen ustawy Pzp i Wytycznych™, przed
zadeklarowaniem wydatkéw do KE, w sytuacji niestwierdzenia nieprawidtowosci
w wyniku przeprowadzonych weryfikacji (co najmniej 2 kolejnych zamoéwien)
dopuszcza sie mozliwos¢ odstgpienia od przeprowadzania kolejnych weryfikacji
zamowien
w ramach projektu (odstgpienie nie dotyczy zamdwienia o najwiekszej wartosci
dofinansowania z EFRR w projekcie). W przypadku projektow, w realizacji ktérych
uczestniczy kilka lub wiecej podmiotéw, ww. warunki odstgpienia od przeprowadzania
weryfikacji kolejnych zamowien stosuje sie do kazdego podmiotu bedgcego odrebnym
zamawiajgcych (odstgpienie nie dotyczy zamoéwienia o najwiekszej wartosci
dofinansowania z EFRR sposréd zaméwien udzielanych przez dany podmiot) — 100%
zamowien,

e zachowania zasady przejrzystosci przy udzielaniu zaméwien publicznych o wartosci
szacunkowej od 20 000 zt do 50 000 zt/30 000 euro** na etapie weryfikacji wnioskow
o ptatno$¢ — 100% zamowien™,

* Kontrola dokumentéw wnioskow o ptatnoscé dla projektow realizowanych ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020
dziatanie 1.2 - Badania przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R bedzie realizowana na probie
zgodhnie z opisang w RPK metodologig.

" Kwota progowa 50 000 zt dotyczy zaméwien z projektéw dofinansowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020.

W przypadku zaméwien z projektéw dofinansowanych w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP kwota progowa wynosi 30 000
euro.

- Wytyczne Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zamowien wspoétfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo
zaméwien publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020.

ko

" w przypadku projektow realizowanych w ramach dziatania 1.2 - Badania przemysfowe, prace rozwojowe oraz ich
wdrozenia, typ Prace B+R weryfikacji zamoéwien bedg podlegac wydatki, ktoére zostang wybrane do proby zgodnie z opisang w
RPK metodologig.
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e obligatoryjna weryfikacja zaméwien publicznych o wartosci szacunkowej od 20 000 zt
do 30 000 euro w zakresie wystepowania podstawowych naruszen Wytycznych**
przed zadeklarowaniem wydatkéw do KE (dotyczy tylko osi II-VI RPO WP 2014-2020)
— 5% zamodwien ujetych we wnioskach o ptatno$¢ w kazdym miesigcu,
— kontrole na miejscu w trakcie realizacji projektow — kontrola na probie projektéw
wytonionej w oparciu o analize gtéwnych czynnikdéw ryzyka oraz metode losowg lub
w przypadku projektow pozakonkursowych/wieloletnich po spetnieniu warunkéw do
przeprowadzenia kontroli posredniej,
— kontrole po ziozeniu wniosku o ptatnos¢ kohcowg - kontrola na probie projektéw
wytonionej w oparciu o analize gtbwnych czynnikbw ryzyka oraz metode losowg lub
w przypadku projektow pozakonkursowych/wieloletnich po spetnieniu warunkéw do
przeprowadzenia kontroli po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowa,
— wykrywanie nieprawidtowosci — 100% projektébw — co do zasady kontrola na
dokumentach. W przypadku wystgpienia watpliwosci dot. kwalifikacji nieprawidtowosci
istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli doraznej.

W _ramach osi_priorytetowej | RPO WP 2014-2020 w przypadku projektéw wybranych w
trybach konkursowych_kontrolg na miejscu zostanie objetych minimum 10% populacji, w tym
liczba projektow wybranych w trybie losowym w danym roku obrachunkowym ksztattowaé sie
bedzie w granicach 25%-33% ogdlnej liczby projektow wybranych do kontroli (przy
zatozeniach minimalnych co do liczby projektéw typowanych metodg losowg — minimum 1
projekt w kazdej aktualizaciji listy projektow uszeregowanych wg czynnikow ryzyka).

W ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP 2014-2020, kontrolg na miejscu zostanie
objetych nie wiecej niz 10 % populacji w przypadku projektéw wybranych do dofinansowania
w trybach konkursowych, a takze projektdw o mniejszej wartoéci wybranych w trybach
pozakonkursowych (ktérych wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min zt) — co do zasady przeprowadza
sie kontrole posrednig a dobdér projektdéw do proby nastepuje w wyniku przeprowadzenia
analizy ryzyka oraz préby losowej, jak rowniez wszystkie projekty, ktére zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy i jednoczesnie
wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy
o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 min zt - bedg poddawane obligatoryjne;j
kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola posrednia) oraz ewentualnej kolejnej
kontroli na miejscu w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli posredniej
nieprawidtiowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartos¢ przekracza
2% przyznanego dofinansowania z EFRR i mogg one wystgpi¢ w kolejnych wnioskach
o ptatnosc.

tacznie zostanie przeprowadzonych nie wiecej niz 30 kontroli na miejscu realizacji projektow,
bez wzgledu na tryb wyboru do kontroli (obejmuje réwniez kontrole projektow
pozakonkursowych, zachowania trwatosci i kontrole dorazne). Liczba projektow wybieranych
metodg losowg bedzie ksztaltowaé sie w granicach 25 - 33 % ogdlnej liczby projektéw
wytypowanych do kontroli w danym kwartale/potroczu (przy zatozeniach minimalnych co do
liczby projektow typowanych metodg losowg — min. 1 projekt w danym kwartale lub 2 projekty
w poétroczu oraz stosujgc zaokraglenia liczby kontroli wybieranych metodg losowg do petnych
liczb w dot).

64



W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje sie realizacji ,duzych projektéw” w rozumieniu
Art. 100 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r., w zwigzku z powyzszym niniejszy RPK nie zawiera chronologicznego ukfadu
kontroli takich projektow.

Zaprezentowanie chronologicznego uktadu kontroli pozostatych projekiow w roku
obrachunkowym 2020/2021 r. (. nie spetniajgcych wymogdéw okreslonych w Art. 100
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.) w ramach RPO WP 2014-2020 jest niemozliwe ze wzgledu na to, iz
gtdbwnym czynnikiem majgcym wplyw na dziatania podejmowane w ramach systemu
zarzgdzania

i kontroli jest osiggniecie odpowiedniego stopnia realizacji projektow, umozliwiajgcego
przeprowadzenie kontroli. Listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka,
co do zasady aktualizowane bedg w cyklach kwartalnych (osie priorytetowe I-VI RPO WP
2014-2020), nie rzadziej jednak niz w cyklach pétrocznych (np. w sytuacji
wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenia epidemicznego — dotyczy osi priorytetowych 1I-VI
RPO WP 2014-2020). Istnieje takze mozliwos¢ czestszej aktualizacji ww. listy w sytuacji
znaczgcych zmian w populacji projektéw (dotyczy osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020).

3.1.2.Préba projektéw do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-1X

3.1.2.1 Préba projektéw do kontroli na dokumentach:
— préba projektow do kontroli na dokumentach,
— préba projektow do kontroli na miejscu.

IP WUP planuje przeprowadza¢ w roku obrachunkowym 2020/2021 w szczegdlnosci

nastepujgce kontrole:

— weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie — 100% wnioskdw,

— kontrola wnioskéw o ptatnosé — 100 % projektdow (zatozenia odnosnie metodyki doboru
préby dokumentéw do weryfikacji wraz z wnioskiem o ptatnos¢ zostaly przedstawione
w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu),

— kontrola na zakonczenie realizacji projektu (kontrole kompletnosci dokumentaciji) — 100 %
projektow.

3.1.2.2 Préba projektéw do kontroli na miejscu

tacznie zostanie przeprowadzonych minimum 20% kontroli na miejscu realizacji projektéw
bez wzgledu na tryb wyboru préby. Liczba projektéw wybieranych metodg losowg bedzie sie
ksztattowa¢ na poziomie maksymalnie 25% (lub mniej) liczby wszystkich projektow
podlegajacych kontroli na miejscu. Liczba ta bedzie bezposrednio zalezna od tgcznej ilosci
projektow podlegajgcych kontroli na miejscu w ramach dziatania. Szczegoétowe zatozenia
dotyczgce doboru proby projektéw zostaty przedstawione w rozdziale 1.5 niniejszego
dokumentu.

Dziatajgc w zwigzku z Ustawg z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 w
2020 r. z uwagi na zagrozenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19, mozliwe jest
niewykonanie zaktadanego poziomu kontroli na poziomie 20%.

65



3.1.3.Préba projektéow do kontroli w ramach X osi priorytetowej

Préba projektéw do kontroli na dokumentach

IZ RPO WP planuje przeprowadza¢ w roku obrachunkowym 2020/2021 w szczegdlnosci
nastepujgce kontrole:
— weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie — 100% wnioskow,
— kontrola wnioskéw o ptatnos¢ — 100% projektow (zatozenia odnosnie metodyki doboru
préby dokumentéw do weryfikacji wraz z wnioskiem o ptatnosé zostaly przestawione
w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu).

Préba projektow do kontroli na miejscu

Kontrola projektéw pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 bedzie miata charakter kontroli

na miejscu. Kontrola projektéw na miejscu jest formg weryfikacji wydatkéw potwierdzajaca,

ze wspoffinansowane towary i ustugi zostaty dostarczone, wydatki zadeklarowane przez
beneficjentow na operacje zostaty rzeczywiscie poniesione, a realizacja operacji jest zgodna

z zasadami wspolnotowymi i krajowymi oraz kompletnosci i prawidtowosci dokumentac;ji

zwigzanej z realizacja projektu ze szczegolnym uwzglednieniem:

— dokumentéow potwierdzajgcych kwalifikowalnos$é, prawidtowos¢ i faktycznosé
poniesionych wydatkéw — kontroli podlega 100% projektéw w ramach pomocy
technicznej z tym, ze w przypadku projektu zawierajgcego koszty wynagrodzen kontrolg
wydatkéw kwalifikowanych dotyczgcych wynagrodzen zostanie objetych minimum 10%
tych wydatkéw. Dobér préby odbywaé sie bedzie z zastosowaniem techniki losowej,
tj. prosty dobdr losowy z zastosowaniem funkcji losowania programu Excel/tablica,
np. funkcji LOS(). W informacji pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie doboru
préby.

Do préby losowej w wysokosci min. 10% nalezy wybra¢ wydatki kwalifikowane dot.
wynagrodzen proporcjonalnie z kazdego miesigca objetego Projektem.
W ramach kontroli merytoryczno-technicznej kontrolujgcy majg obowigzek objecia
kontrolg dokumenty potwierdzajgce zaangazowanie i prawidtowe finasowanie
pracownikow, ktorych wydatki dotyczgce wynagrodzen zostaty wybrane w ramach proby
losowej w wysokosci min. 10%.
W przypadku wykrycia nieprawidtowosci majgce skutki finansowe préba dokumentéw
finansowo - ksiegowych podlegajacych kontroli zostanie powiekszona do 100% wydatkéw
w zakresie w jakim stwierdzono nieprawidtowosci. W projektach zawierajgcych koszty
wynagrodzen ekspertow oraz w projektach zawierajgcych koszty zwigzane
z podnoszeniem kwalifikacji pracownikéw Urzedu, kontroli podlega min. 10%
poniesionych wydatkéw. W pozostatych typach projektow kontroli podlega min. 30%
poniesionych wydatkébw. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci majgce skutki
finansowe proba dokumentéw finansowo - ksiegowych podlegajgcych kontroli zostanie
powigkszona do 100% wydatkéw w zakresie w jakim stwierdzono nieprawidtowosci.

— przestrzegania przepisow oraz procedur dotyczacych udzielenia zamoéwien
publicznych - kontroli podlega 100% projektow;
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— sprawdzenia zgodnosci realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy
publicznej, polityka ochrony srodowiska i rownosci szans - kontroli podlega 100%
projektow;

— faktycznego dostarczenia lub wykonania wspoétfinansowanych dostaw, ustug lub
robét budowlanych — kontroli podlega 100% projektow;

— zgodnosci realizacji projektu z przyjetym harmonogramem oraz ustalenie
faktycznego, rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu w poréwnaniu ze
stanem deklarowanym w dokumentach — kontroli podlega 100% projektéw;

— autentycznosci dokumentéw przedstawianych przez beneficjenta — kontroli podlega
100% projektow;

— wypetnienia obowigzkéw dotyczacych informacji i promocji oraz archiwizacji
dokumentoéw — kontroli podlega 100% projektow.

Préba projektéw do kontroli trwatosci

W zwigzku z tym, Ze kontrola trwatosci w ramach X osi priorytetowej bedzie odbywata sie po
uptywie co najmniej potowy okresu trwatosci projektéw, w roku obrachunkowym 2020/2021,
kontroli trwatosci podlegaty bedg trzy projekty.

3.2. Dzialania kontrolne planowane do zlecenia podmiotom zewnetrznym

Na dzien sporzadzania niniejszego RPK, 1Z RPO WP oraz IP WUP nie planujg zlecenia
dziatan kontrolnych podmiotom zewnetrznym.

3.3. Fakultatywne procesy kontroli w ramach RPO WP 2014-2020

Na dzien sporzadzania niniejszego RPK, 1Z RPO WP oraz IP WUP nie planujg prowadzenia
proceséw kontroli fakultatywnych z punktu widzenia Wytycznych w zakresie kontroli realizacji
programoéw operacyjnych na lata 2014-2020.

3.4. Kontrole krzyzowe
3.4.1.Kontrola krzyzowa RPO WP (KKP)

Celem KKP jest wykrywanie i eliminowanie podwodjnego finansowania wydatkéw
ponoszonych przez beneficjentow w ramach wszystkich osi priorytetowych RPO WP 2014-
2020.

W celu eliminacji ryzyka podwdjnego finansowania wydatkéw w ramach RPO WP 2014-2020
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IZ RPO WP podejmuje nastepujgce dziatania:
— na etapie oceny formalnej wnioskéw o dofinansowanie dokonywana jest weryfikacja
ewentualnego wystgpienia podwdjnego dofinansowania:
1. nawydatku; lub
2. na zakresie rzeczowym projektu,
3. pomiedzy poszczegdlnymi/poddziataniami w obrebie RPO WP 2014-2020.
— na etapie kontraktacji beneficjent aktualizuje dane niezbedne do podpisania umowy
o dofinansowanie, w tym m.in. Zzrédta finansowania projektu.
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KKP jest przeprowadzana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programéw
operacyjnych na lata 2014-2020. Komérkg odpowiedzialng za prowadzenie kontroli
krzyzowych w ramach RPO WP 2014-2020 jest Oddziat kontroli finansowej beneficjentéw
Regionalnego Programu Operacyjnego (DK - 11I) w Departamencie Kontroli.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programdéw operacyjnych na lata
2014-2020 kontrola krzyzowa przeprowadzana jest raz na kwartat, w terminie 15 dni
roboczych od zakonczenia kazdego kwartatu objetego kontrola.

Kontrola prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone wnioski o ptatnos¢ w danym kwartale
(pod uwage brane sg wnioski o refundacje badz rozliczajgce =zaliczke w ramach
nierozwigzanych uméw o dofinansowanie).

Probe do KKP stanowi 5% beneficjentow, ktdérzy majg zatwierdzony wniosek o ptatnosé
niezerowy oraz ktorzy ztozyli wnioski o ptatnos¢ w minimum dwoch projektach w ramach
RPO WP 2014-2020. Nie mniej niz potowe minimalnej wielkosci préby bedg stanowié
beneficjenci realizujgcy projekty w obszarach ryzyka ujetych w analizie ryzyka podwdjnego
finansowania wydatkow w projektach realizowanych w RPO WP 2014-2020.

Obszary ryzyka zostaty okreslone w zatgczniku nr 8.19 Opis metodologii prowadzenia kontroli
krzyzowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 do IW IZ RPO WP.

Natomiast pozostata wielkoS¢ proby jest zapewniona poprzez przeprowadzenie doboru
losowego.

3.4.2. Kontrola krzyzowa horyzontalna RPO WP z projektami PROW 14-20/ PO RYBY
14-20 (KKH)

Celem KKH jest wykrywanie i eliminowanie podwdjnego finansowania wydatkéw na
podstawie dokumentéw finansowo-ksiegowych przedktadanych réwnolegle w ramach RPO
WP

2014-2020 i PROW 14-20/ PO RYBY 14-20.

W celu wykrywania podwdjnego finansowania wydatkéw w ramach RPO WP 2014-2020
ponoszonych przez beneficientow przeprowadzana jest kontrola krzyzowa horyzontalna
z PROW 14-20/ PO RYBY 14-20 (KKH) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji
programoéw operacyjnych na lata 2014-2020. Komorkg odpowiedzialng za prowadzenie KKH
jest Oddziat kontroli finansowej beneficjentéw Regionalnego Programu Operacyjnego (DK -
[II) w Departamencie Kontroli.

Uzytkownik przeprowadzajgcy kontrole krzyzowg powinien mie¢ dostep do systemu
w ramach catego RPO WP 2014-2020 (bez wytgczen poszczegdlnych dziatan), tak aby miat
mozliwos¢ wygenerowania kompletnych danych, a takze dostep do Centrum Kontroli
Krzyzowych.

KKH przeprowadzana jest raz na kwartat, w terminie 25 dni roboczych od zakonczenia
kazdego kwartatu objetego kontrola.
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KKH prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone wnioski o ptatno$¢ w danym kwartale (pod
uwage brane sg wnioski o refundacje badz rozliczajgce zaliczke w ramach nierozwigzanych
umoéw o dofinansowanie).

Probe do KKH stanowi 5% beneficjentow jednoczesnie realizujgcych projekt w ramach RPO
WP 2014-2020 oraz w PROW 14-20/PO RYBY 14-20 (zostat zatwierdzony wniosek
o refundacje lub rozliczajgcy zaliczke).

Nie mniej niz potowe minimalnej wielkosci proby bedg stanowi¢ beneficjenci realizujgcy
projekty w obszarach ryzyka ujetych w analizie ryzyka podwdéjnego finansowania wydatkéw.
Obszary ryzyka zostaty okreslone w zatgczniku nr 8.19 Opis metodologii prowadzenia kontroli
krzyzowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 do IW IZ RPO WP.

Natomiast pozostata wielko$¢ préby zostanie zapewniona poprzez przeprowadzenie doboru
losowego.

KKH w ramach X osi priorytetowej (Pomoc techniczna) bedzie przeprowadzana obligatoryjnie
w ramach kontroli planowej na miejscu (w ramach X osi priorytetowej kontroli na miejscu
poddawanych jest 100% projektow).
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4. WYKAZ SKROTOW

Departament Budzetu i Finansow w Urzedzie Marszatkowskim
DBF L . .
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
BC Biuro Certyfikacji wydatkéw RPO 2014-2020
DK Departament Kontroli w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych Regionalnego
DPI Programu Operacyjnego w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie
DRP Departament Zarzgdzania Regionalnym Programem Operacyjnym w
Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Wspierania Przedsigbiorczosci w Urzedzie Marszatkowskim
DWP L . .
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Instytucja Posredniczaca w realizacji Regionalnego Programu
IP WUP Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ktorej
funkcje petni Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie
Instytucja Posredniczgca z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane
P ZIT Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ktorej funkcje petni
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
IP RPO WP instytucije  posredniczace w realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
IW IP WUP Instrukcja Wykonawcza IP WUP w realizacji RPO WP 2014-2020
IW 1Z RPO WP Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WP
IZ RPO WP Instytucja Zarzgdzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
RPK Roczny Plan Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

RPO WP 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020

SL2014

aplikacja gtéwna centralnego systemu teleinformatycznego

Stowarzyszenie ROF

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
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5. ZALACZNIKI

5.1. Zestawienie czynnikow ryzyka, ktére beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru proby
projektéw do kontroli na miejscu — os$ priorytetowa | RPO WP 2014-2020

. Waga czynnika Niskie ryzyko Srednie ryzyko Wysokie ryzyko
Lp. SIS BT ryzyka Waga - 1 Waga - 2 Waga - 3
. Czynniki podmiotowe
- Jednostka sektora finansow Jednostka spoza sektora finanséw
1. Forma prawna beneficjenta 2 - - .
publicznych publicznych

Il Czynniki przedmiotowe

Whioskowana kwota dofinansowania projektu ze
srodkéow EFRR objeta biezgcym rocznym zestawieniem
2. wydatkow. 3 ponizej 0,5 min PLN od 0,5do 1,5 min PLN powyzej 1,5 min PLN
W analizie uwzglednia sie réwniez ztozone a jeszcze nie
zatwierdzone wnioski o ptatnosc.

Uprzednio przeprowadzone kontrole na miejscu przez 1Z
RPO WP u danego beneficjenta i/lub jego jednostki
organizacyjnej w ramach osi priorytetowej | RPO WP
3.. | 2014-2020. 3 2 i wiecej 1 0
W analizie uwzglednia sie réwniez dane dotyczace
projektéw realizowanych w ramach RPO WP na lata
2007-2013.

Odnotowane  uprzednio w  przypadku danego
beneficjenta i/lub jego jednostki organizacyjnej

. . - g L ex Stwierdzono
nieprawidfowosci dot. realizacji projektéw w ramach . . - . . . -
) L . . . . . . . nieprawidtowosci Stwierdzono nieprawidtowosci
4. RPO WP (nie dotyczy projektdw pomocy technicznej). 2 Nie stwierdzono nieprawidtowosci . ) . . )
.. . . P niepodlegajgce raportowaniu | podlegajgce raportowaniu do KE
W analizie uwzglednia sie réwniez dane dotyczgce do KE
projektéw realizowanych w ramach RPO WP na lata
2007-2013.
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5.2. Zestawienie czynnikow ryzyka, ktére beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru proby
projektéw do kontroli na miejscu — osie priorytetowe II-VI RPO WP 2014-2020

podstawie zawartych umow o dofinansowanie/wydanych
decyzji o dofinansowanie projektéw wiasnych. W
przypadku matej liczby zawartych uméw/wydanych decyzji
(tj. 5 lub mniej ) do obliczenia sredniej kwoty
dofinansowania ze $rodkéw EFRR mozna wykorzysta¢

dofinansowania z EFRR
w ramach danego
poddziatania/dziatania/osi

. Waga. Niskie ryzyko Srednie ryzyko Wysokie ryzyko
Lp. Czynnik ryzyka czynnika Waga - 1 Waga - 2 Waga - 3
ryzyka
l. Czynniki podmiotowe
1 = - . Jednostka sektora finanséw Jednostka spoza sektora
orma prawna beneficjenta 2 . - ! - X
publicznych finanséw publicznych
Poprzednio przeprowadzone kontrole na miejscu przez I1Z
RPO WP u danego beneficjenta i/lub jego jednostki
organizacyjnej - w analizie uwzglednia sie¢ rowniez dane
dotyczgce projektow realizowanych w ramach RPO WP na
lata 2007-2013 **
2 Kazda kolejna kontrola przeprowadzona u danego 2 2 i wigcej 1 0
beneficjenta i/lub jego jednostki organizacyjnej zmniejsza
ryzyko nieprawidtowej realizacji projektéw w ramach RPO.
W analizie uwzglednia sie rowniez dane dotyczgce
projektow realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-
2013
Odnotowane uprzednio w przypadku danego beneficjenta
i/lub jego jednostki organizacyjnej nieprawidtowosci dot. Stwierdzono
realizacji projektow w ramach RPO WP (nie dotyczy Stwierdzono nieprawidtowosci - : -
S . . e L \ X - nieprawidtowosci
3 projektéw pomocy technicznej). W analizie uwzglednia sie | 3 nie podlegajgce raportowaniu | - ) .
L o . podlegajace raportowaniu
réwniez dane dotyczgce projektéw realizowanych w do KE do KE
ramach RPO WP na lata 2007-2013 ***
Il. Czynniki przedmiotowe
Kwota dofinansowania ze srodkéw EFRR ****
ponizej Sredniej kwoty powyzej sredniej kwoty kwoty wieksze niz 30%
dofinansowania ze srodkéw dofinansowania do ponad $rednig warto$¢
EFRR w ramach danego wartosci nie wiekszej niz | dofinansowania ze
4 UWAGA: srednig kwote dofinansowania oblicza sie na 3 poddziatania/ dziatania/osi 30 % ponad $rednig kwote | Srodkéw EFRR w ramach

danego
poddziatania/dziatania/osi
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kwoty z uchwat ZWP w sprawie wyboru projektow do
dofinansowania

5 Czy dany projekt generuje dochod?***** 5 - :

tak

Okres realizacji projektu

Projekt ktérego realizacja
trwa minimum 3 lata

Czy VAT w ramach projektu jest wydatkiem
kwalifikowanym ***++*

tak

*  Przyktadowe Zrodfo pozyskiwania danych: SL2014— Modut - Whioski o dofinansowanie projektow

**  Przyktadowe Zrodfo pozyskiwania danych:— KSI SIMIK 07 — 13 — Modut — Kontrole oraz SL2014 - Modut - Kontrole

***  Przyktadowe zrodfo pozyskiwania danych: raporty i zestawienia nieprawidfowo$ci przekazywane do BC

*+% Przyktadowe zrodto pozyskiwania danych: SL2014— Modut - Umowy o dofinansowanie lub Tabela warto$¢ umow i anekséw
**+%% Przyktadowe Zrodfo pozyskiwania danych: wniosek o dofinansowanie - pole D7

*kkk Okres realizacji projektu ustalany jest na podstawie SL2014 — Modut: Umowy/decyzje o dofinansowaniu (,Okres realizacji projektu od” i ,Okres realizacji projektu do”)

ek Przyktadowe Zrodito pozyskiwania danych: wniosek o dofinansowanie — pole D2
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5.3. Zestawienie czynnikoéw ryzyka, ktére beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru préby

projektéw do kontroli na miejscu — osie priorytetowe VII-IX RPO WP 2014-2020

Poziom ryzyka
Waga czynnika
Kluczowe czynniki (obszary) ryzyka (obszaru ryzyka)
mnoznik MALE SREDNIE DUZE
pkt: 1 pkt: 3 pkt: 6
. ‘s . od 1.500.000 PLN powyzej
1. Wielkos¢ projektu 0,20 do 1.500.000 PLN do 3.000.000 PLN 3.000.000 PLN
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20
G LN SO L CL L LT L AN L 0,20 od 8 do 10 punktow od 4 do 7 punktéw od 1 do 3 punktéw
(ocena w skali od 1 do 10)
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20
3. Data zakonczenia projektu 0,10 do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy
waga czynnika * poziom ryzyka 0,10 0,60
LICZBA: LICZBA:
partneréw 0 - 1 partneréw powyzej 1
zadan realizowanych do 2 zadan realizowanych
powyzej 2
4. Zlozonos¢ projektu 0,20 ustug zleconych na zewnatrz 0 - 1 - ustug zleconych na
uczestnikow do 300 zewnatrz powyzej 1
uczestnikow powyzej 300
zintegrowany, partnerski,
hybrydowy , grantowy
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 1,20
5. War_tosc stw:er,dz_onyc_:h wydatkow niekwalifikowalnych lub ich 0.10 do 100.000,00 PLN _ powyzej 100.000,00 PLN
udziat w wartosci projektu
waga czynnika * poziom ryzyka 0,10 0,60
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Liczba pozytywnie rozpatrzonych skargi/lub potwierdzonych

podejrzen oszustw finansowych w zwiazku z realizacjg 0,10 nie wystepuje 1i powyzej
projektow danego beneficjenta
waga czynnika * poziom ryzyka 0,10 0,60
liczba réwnolegle realizowanych przez beneficjenta projektow 0,10 do 1 powyzej 1
w ramach RPO
0,10 0,60

waga czynnika * poziom ryzyka
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5.4. Oceny ryzyka na potrzeby doboru préby do kontroli trwatosci na miejscu realizacji projektéw — o$ priorytetowa | RPO WP
2014-2020

. Waga czynnika Niskie ryzyko Srednie ryzyko Wysokie ryzyko
e CAITR 787,52 ryzyka Waga - 1 Waga - 2 Waga - 3
Czynniki podmiotowe
1 Przeprowadzono kontrole na miejscu w trakcie 4 Tak - Nie

realizacji projektu

2 Przeprowadzono kontrole na miejscu na 3 Tak - Nie
zakonczenie realizacji projektu

Czynniki przedmiotowe

3 Kwota dofinansowania projektow ze $rodkéw 2 ponizej 2 min zt. od 2 min do 4 min zt. powyzej 4 min zt.
EFRR

Kwalifikowalnosé podatku VAT 3 Nie Tak
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5.5. Wzé6r listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préby projektéw do kontroli
na miejscu — o$ priorytetowa | RPO WP 2014-2020

Lp.

Nr
projektu

Tytut projektu

Nazwa
beneficjenta

Czynnik ryzyka (liczba uzyskanych punktéw)

Forma
prawna
beneficjenta

liczba punktow

Liczba
podmiotéw
bioragcych
udziat w
realizacji
projektu

liczba punktow

Whnioskowana
kwota
dofinansowania
projektu ze
$rodkow EFRR
objeta
biezgcym
rocznym
zestawieniem
wydatkow.
W analizie
uwzglednia sie
réwniez
ztozone a
jeszcze nie
zatwierdzone
whnioski o
ptatnosc.

liczba punktow

Uprzednio
przeprowadzone
kontrole na
miejscu przez 1Z
RPO WP u
danego
beneficjenta
i/lub jego
jednostki
organizacyjnej.
W analizie
uwzglednia sie
réwniez dane
dotyczace
projektow
realizowanych w
ramach RPO
WP na lata
2007-2013.

liczba punktow

Odnotowane
uprzednio w
przypadku
danego
beneficjenta i/lub
jego jednostki
organizacyjnej
nieprawidfowosci
dot. realizaciji
projektow w
ramach RPO
WP. W analizie
uwzglednia sie
réwniez dane
dotyczace
projektow
realizowanych w
ramach RPO
WP na lata
2007-2013.

liczba punktow

Catkowita
liczba
punktéow

Whnioskowana
kwota
dofinansowania
projektu ze
$srodkow EFRR
objeta
biezgcym
rocznym
zestawieniem
wydatkéw

Uwagi

NIP
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5.6. Wzé6r listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préby projektéw do kontroli
na miejscu — osie priorytetowe Il - VI RPO WP 2014-2020

Czynniki ryzyka:

Numer -
L umowy/ Tytut be.neflqent Poziom Suma .
P | g 2 . wiodacy - S .| Uwagi:
ecyzjil | projektu realizacji . . . T punktow:
aneksu nazwa T AT Srednia kwota Projekt Okres Mozliwos¢é
benefi?:jenta Kontrole Nieprawidtowosci | dofinansowania z | generujgcy realizacji odzyskania
UE dochad VAT

78




5.7. Wzér listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préby projektéw do kontroli
na miejscu — osie priorytetowe V- IX RPO WP 2014-2020

N _ Czynnik ryzyka (Iic'zba uzyskanych Catkowita Planowana data ztozenia
Lp. | Nr projektu - Adres beneficjenta Tytut projektu punktow) liczba whniosku o ptatno$é Uwagi
beneficjenta 9
punktéw koncowag

79




5.8. Zestawienie czynnikéw ryzyka, ktére beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru
préoby grantéw do kontroli w trakcie kontroli na miejscu projektu grantowego — o$ priorytetowa | RPO WP 2014-2020

Niskie ryzyko

Wysokie ryzyko

Lp. Czynnik ryzyka Waga czynnika ryzyka Waga - 1 Waga - 2

1. Kwota grantu. 3 ponizej 50 000 PLN powyzej 50 000 PLN
Doswiadczenie Grantobiorcy w realizacji projektéw w ramach
osi priorytetowej | Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego.

2 2 Realizowat projekt w ramach Nie realizowat projektu

Niski poziom ryzyka przypisany zostanie podmiotom, ktére
realizowaty projekty w ramach | osi RPO WP tj. zawarly umowe o
dofinansowanie w ramach ROP WP na lata 2007- 2013 i/lub 2014 —
2020.

| osi RPO WP

w ramach | osi RPO WP
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5.9. Wzér listy grantéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préby grantéw do
kontroli na miejscu — os priorytetowa | RPO WP 2014-2020

Czynnik ryzyka (liczba uzyskanych punktéw)

Doswiadczenie Grantobiorcy w
realizacji projektéw w ramach osi
priorytetowej | Regionalnego
Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013 i/lub 2014-2020

Catkowita liczba

Lp. NIP Grantobiorcy Nazwa Grantobiorcy Numer Umowy punktéw

Kwota grantu

liczba punktéw
liczba punktow
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