

Id.	Nazwa	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzednik	Nazwy zasobów
1	Wykonanie i dostarczenie Dokumentacji analizy przedwdrożeniowej	31 dn	19.10.2018	30.11.2018		ADS
2	Wykonanie i dostarczenie scenariuszy testowych niezbędnych do weryfikacji zadeklarowanych przez Wykonawcę funkcjonalności	31 dn	19.10.2018	30.11.2018		ADS
3	Zaznajomienie pracowników Zamawiającego z głównymi funkcjami Oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia	238 dn	03.12.2018	31.10.2019	1;2	ADS;UMWP
4	Etap I	374 dn	19.10.2018	03.04.2020		
5	Wdrożenie Komponentu nr 3 - zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej i oprogramowania	30 dn	19.10.2018	29.11.2018		ADS
6	Odbiór Etapu I	60 dn	13.01.2020	03.04.2020	5	UMWP;ADS
7	Etap II	718 dn	03.12.2018	24.09.2021		
8	Konfiguracja środowiska bazodanowego	38 dn	07.08.2019	30.09.2019		
9	Decyzja odnośnie instalacji środowiska bazodanowego	1 dzień	07.08.2019	07.08.2019		UMWP
10	Dostawa środowiska bazodanowego	5 dn	08.08.2019	14.08.2019	9	ADS
11	Instalacja i konfiguracja środowiska bazodanowego	21 dn	16.08.2019	13.09.2019	10;1;2	ADS
12	Uruchomienie środowiska bazodanowego	11 dn	16.09.2019	30.09.2019	11	ADS
13	Wdrożenie Komponentu nr 1 Umowy pod nazwą: Zakup i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP - w zakresie funkcjonalności oferowanego oprogramowania (funkcjonalności P i D) - wdrożenie Instancji testowej	435 dn	03.12.2018	14.08.2020		

14	Dostawa Oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia, przeprowadzenie konfiguracji podstawowej	279 dn	03.12.2018	03.01.2020	5;12ZZ;1;2	ADS
15	Okno 1 Testów akceptacyjnych - funkcjonalności podstawowe - P i dodatkowe - D (w tym przeprowadzenie badania funkcjonalności posiadanych przez moduły)	5 dn	16.12.2019	20.12.2019		ADS;UMWP
16	Okno 2 Testów akceptacyjnych - funkcjonalności podstawowe - P i dodatkowe - D (w tym przeprowadzenie badania funkcjonalności posiadanych przez moduły)	64 dn	07.01.2020	03.04.2020	14	ADS;UMWP
17	Rezerwa epidemiczna	92 dn	06.04.2020	14.08.2020	16	
18	Wdrożenie Komponentu nr 2 pod nazwą: Wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy (bez konieczności jego integracji z Systemami objętymi Komponentami nr 1 oraz 4)	435 dn	03.12.2018	14.08.2020		
19	Dostawa Oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia, przeprowadzenie konfiguracji podstawowej	279 dn	03.12.2018	03.01.2020	5;12ZZ;1;2	ADS
20	Okno Testów akceptacyjnych (w tym przeprowadzenie badania funkcjonalności posiadanych przez moduły)	64 dn	07.01.2020	03.04.2020	19	ADS;UMWP
21	Rezerwa epidemiczna	92 dn	06.04.2020	14.08.2020	20	

22	Wdrożenie Komponentu nr 4 pod nazwą: Zakup i wdrożenie SEOD - systemu elektronicznego obiegu dokumentów - w zakresie funkcjonalności oferowanego oprogramowania (funkcjonalności P i D) - wdrożenie Instancji testowej	435 dn	03.12.2018	14.08.2020		
23	Dostawa Oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia, przeprowadzenie konfiguracji podstawowej	279 dn	03.12.2018	03.01.2020	5;12ZZ;1;2	ADS
24	Okno Instruktaży stanowiskowych (SEOD)	65 dn	01.07.2019	30.09.2019		ADS;UMWP
25	Okno Testów akceptacyjnych - funkcjonalności podstawowe - P i dodatkowe - D (w tym przeprowadzenie badania funkcjonalności posiadanych przez moduły)	42 dn	07.01.2020	04.03.2020	23	ADS;UMWP
26	Rezerwa epidemiczna	92 dn	06.04.2020	14.08.2020	25	
27	Migracja danych	438 dn	13.08.2019	07.05.2021		
28	Pozyskanie danych do migracji	96 dn	13.08.2019	31.12.2019	1;2	ADS
29	Weryfikacja danych	40 dn	31.10.2019	31.12.2019	28ZR-40d	ADS
30	Przygotowanie narzędzi do migracji	72 dn	17.09.2019	31.12.2019	29ZZ	ADS
31	Wykonanie migracji	338 dn	02.01.2020	30.04.2021	30	ADS
32	Przygotowanie raportu z migracji	4 dn	04.05.2021	07.05.2021	31	ADS
33	Dostawa dokumentacji (użytkowej/użytkownika)	55 dn	13.12.2019	04.03.2020		
34	Przekazanie dokumentacji	1 dzień	13.12.2019	13.12.2019	1;2	ADS
35	Weryfikacja dokumentacji	15 dn	16.12.2019	09.01.2020	34	UMWP
36	Rezerwa - wprowadzanie poprawek i przygotowanie wersji tradycyjnej	39 dn	10.01.2020	04.03.2020	35	ADS;UMWP
37	Dostawa multimedialnych materiałów instruktażowych	50 dn	20.12.2019	04.03.2020		

38	Przekazanie multimedialnych materiałów instruktażowych	1 dzień	20.12.2019	20.12.2019	1;2	ADS
39	Weryfikacja multimedialnych materiałów instruktażowych	15 dn	23.12.2019	16.01.2020	38	UMWP
40	Rezerwa - wprowadzanie poprawek	34 dn	17.01.2020	04.03.2020	39	ADS;UMWP
41	Okno Instruktaży i Asyst stanowiskowych	370 dn	06.04.2020	17.09.2021		
42	Asysty stanowiskowe - część I	272 dn	06.04.2020	30.04.2021	16;20;25	ADS;UMWP
43	Zgłoszenie gotowości do realizacji asyst stanowiskowych - części II	0 dn	30.04.2021	30.04.2021	42	ADS
44	Przekazanie propozycji planu realizacji asyst stanowiskowych - część II	1 dzień	04.05.2021	04.05.2021	43	UMWP
45	Ustalenie planu realizacji asyst stanowiskowych z Wykonawcą część II	5 dn	05.05.2021	11.05.2021	44	UMWP
46	Realizacja asyst stanowiskowych - część II	92 dn	12.05.2021	17.09.2021	45	ADS;UMWP
47	Odbiór Etapu II	5 dn	20.09.2021	24.09.2021	32;36;40;46	UMWP;ADS
48	Etap III	718 dn	03.12.2018	24.09.2021		
49	Wdrożenie produkcyjne Komponentu nr 1 Umowy pod nazwą: Zakup i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP	713 dn	03.12.2018	17.09.2021		
50	Dostawa Oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia - funkcjonalności rozszerzone - R	519 dn	03.12.2018	11.12.2020	5;12ZZ;1;2	ADS
51	Okno Testów akceptacyjnych	139 dn	14.12.2020	02.07.2021	50	ADS;UMWP
52	Zadania wdrożeniowe obszaru KP (kadry twarde) - dotyczy modułu Kadry, Kartoteka pozostałych, Służba przygotowawcza, Radni	20 dn	04.05.2021	31.05.2021		
53	Nadanie uprawnień wyznaczonym użytkownikom	10 dn	04.05.2021	17.05.2021	31	UMWP

54	Ustawienie słowników w module, rozkładów czasu pracy, dni wolnych, danych dla ZUS (zgodnie z zestawieniem wydany przez Wykonawcę)	15 dn	04.05.2021	24.05.2021	31	UMWP
55	Weryfikacja i modyfikacja szablonów dokumentów (wydruków)	15 dn	04.05.2021	24.05.2021	31	ADS;UMWP
56	Odbiór obszaru KP (kadry twarde)	5 dn	25.05.2021	31.05.2021	55	UMWP
57	Zadania wdrożeniowe obszaru KP (kadry miękkie i płace) - moduł Rekrutacje, Ocena pracownicza, Szkolenia, Płace	35 dn	18.05.2021	06.07.2021		
58	Nadanie uprawnień wyznaczonym użytkownikom	10 dn	18.05.2021	31.05.2021	53	UMWP
59	Ustawienie słowników w module (zgodnie z zestawieniem wydany przez Wykonawcę)	15 dn	01.06.2021	22.06.2021	56	UMWP
60	Weryfikacja i modyfikacja szablonów dokumentów (wydruków)	20 dn	01.06.2021	29.06.2021	56	ADS;UMWP
61	Odbiór obszaru KP (kadry miękkie i płace)	5 dn	30.06.2021	06.07.2021	60	UMWP
62	Zadania wdrożeniowe obszaru KP (kadry miękkie - część II) - moduł GRIP, ZFŚS	45 dn	01.06.2021	03.08.2021		
63	Nadanie uprawnień wyznaczonym użytkownikom oraz nadanie w module Kadry uprawnień do modułu GRIP	23 dn	01.06.2021	02.07.2021	58	UMWP
64	Ustawienie słowników w module (zgodnie z zestawieniem wydany przez Wykonawcę)	10 dn	07.07.2021	20.07.2021	61	UMWP
65	Weryfikacja i modyfikacja szablonów dokumentów (wydruków)	15 dn	07.07.2021	27.07.2021	61	ADS;UMWP
66	Odbiór obszaru KP (kadry miękkie - część II)	5 dn	28.07.2021	03.08.2021	65	UMWP

67	Zadania wdrożeniowe obszaru FK - moduł FK, WPBUD, WYBUD, GRU, Kasa, IWM, eJPK, Delegacje i Moduł Transportowy	48 dn	04.05.2021	09.07.2021		
68	Nadanie uprawnień wyznaczonym użytkownikom (w tym użytkownikom z departamentów zaangażowanych w obsługę dokumentów księgowych)	10 dn	04.05.2021	17.05.2021	53RR	UMWP
69	Ustawienie słowników w module - dane podstawowe, rachunki bankowe, konta księgowe, operacje księgowe, świadczenia (zgodnie z zestawieniem wydany przez Wykonawcę)	10 dn	04.05.2021	17.05.2021	53RR	UMWP
70	Ustawienie pozostałych słowników w module (zgodnie z zestawieniem wydany przez Wykonawcę)	33 dn	18.05.2021	02.07.2021	69	UMWP
71	Odbiór obszaru FK	5 dn	05.07.2021	09.07.2021	70	UMWP
72	Zadania wdrożeniowe - obszar budżetowy - moduł PLZ, WPF	63 dn	04.05.2021	30.07.2021		
73	Nadanie uprawnień wyznaczonym użytkownikom	10 dn	04.05.2021	17.05.2021	53RR	UMWP
74	Ustawienie słowników w module (zgodnie z zestawieniem wydany przez Wykonawcę)	20 dn	04.05.2021	31.05.2021	53RR	UMWP
75	Odbiór obszaru budżetowego	43 dn	01.06.2021	30.07.2021	74	UMWP
76	Zadania wdrożeniowe - obszar uzupełniający - moduł SOE, OZP	32 dn	02.08.2021	14.09.2021		
77	Nadanie uprawnień wyznaczonym użytkownikom	10 dn	02.08.2021	13.08.2021	75	UMWP
78	Ustawienie słowników w module (zgodnie z zestawieniem wydany przez Wykonawcę)	10 dn	16.08.2021	27.08.2021	77	UMWP
79	Odbiór obszaru uzupełniającego	12 dn	30.08.2021	14.09.2021	78	UMWP

80	Wdrożenie produkcyjne Komponentu nr 4 Umowy pod nazwą: Zakup i wdrożenie SEOD - systemu elektronicznego obiegu dokumentów	713 dn	03.12.2018	17.09.2021		
81	Dostawa Oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia - funkcjonalności rozszerzone - R	519 dn	03.12.2018	11.12.2020	5;12ZZ;1;2	ADS
82	Okno Testów akceptacyjnych	5 dn	14.12.2020	18.12.2020	81	ADS;UMWP
83	Integracja internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy z Oprogramowaniem objętym Komponentami 1 oraz 4	470 dn	03.12.2018	02.10.2020		
84	Dostawa Oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia	458 dn	03.12.2018	16.09.2020	5;12ZZ;1;2	ADS
85	Okno Testów akceptacyjnych	12 dn	17.09.2020	02.10.2020	84	ADS;UMWP
86	Okno Testów wydajności	86 dn	30.04.2021	31.08.2021		
87	Odbiór testów - iteracja II (Komponent nr 4)	10 dn	30.04.2021	14.05.2021		UMWP
88	Przeprowadzenie testów - (Komponent nr 1)	10 dn	05.07.2021	16.07.2021	51;85	ADS;UMWP
89	Odbiór testów	10 dn	19.07.2021	30.07.2021	88	UMWP
90	Rezerwa - Przygotowane środowiska (Komponent nr 1)	2 dn	02.08.2021	03.08.2021	89	ADS
91	Rezerwa - Przeprowadzenie testów (Komponent nr 1)	10 dn	04.08.2021	17.08.2021	90	ADS;UMWP
92	Rezerwa - Odbiór testów (Komponent nr 1)	10 dn	18.08.2021	31.08.2021	91	UMWP
93	Okno Testów bezpieczeństwa	42 dn	05.07.2021	31.08.2021		
94	Przeprowadzenie testów	10 dn	05.07.2021	16.07.2021	51;85	ADS
95	Odbiór testów	10 dn	19.07.2021	30.07.2021	94	UMWP
96	Rezerwa - Przygotowane środowiska	2 dn	02.08.2021	03.08.2021	95	ADS
97	Rezerwa - Przeprowadzenie testów	10 dn	04.08.2021	17.08.2021	96	ADS
98	Rezerwa - Odbiór testów	10 dn	18.08.2021	31.08.2021	97	UMWP

99	Okno Testów infrastrukturalnych, technicznych i administracyjnych	86 dn	30.04.2021	31.08.2021		
100	Odbiór dokumentacji powykonawczej	10 dn	30.04.2021	14.05.2021		UMWP
101	Rezerwa - Uzupełnienie dokumentacji powykonawczej z ewentualną konfiguracją środowiska	14 dn	17.05.2021	04.06.2021	100	ADS
102	Rezerwa - Odbiór dokumentacji powykonawczej	5 dn	07.06.2021	11.06.2021	101	UMWP
103	Rezerwa - Uzupełnienie dokumentacji powykonawczej z ewentualną konfiguracją środowiska	10 dn	14.06.2021	25.06.2021	102	ADS
104	Rezerwa - Odbiór dokumentacji powykonawczej	5 dn	28.06.2021	02.07.2021	103	UMWP
105	Przeprowadzenie testów	10 dn	05.07.2021	16.07.2021	51;85	ADS;UMWP
106	Odbiór testów	10 dn	19.07.2021	30.07.2021	105	UMWP
107	Rezerwa - Przygotowane środowiska	2 dn	02.08.2021	03.08.2021	106	ADS;UMWP
108	Rezerwa - Przeprowadzenie testów	10 dn	04.08.2021	17.08.2021	107	ADS;UMWP
109	Rezerwa - Odbiór testów	10 dn	18.08.2021	31.08.2021	108	UMWP
110	Okno Asyst stanowiskowych	36 dn	30.07.2021	17.09.2021		
111	Zgłoszenie gotowości do realizacji asyst stanowiskowych	0 dn	30.07.2021	30.07.2021	112RZ	ADS
112	Przekazanie propozycji planu realizacji asyst stanowiskowych	1 dzień	30.07.2021	02.08.2021	113RZ	UMWP
113	Ustalenie planu realizacji asyst stanowiskowych z Wykonawcą	5 dn	02.08.2021	09.08.2021	114RZ	UMWP
114	Realizacja asyst stanowiskowych	30 dn	09.08.2021	17.09.2021	46ZZ	ADS;UMWP
115	Odbiór Etapu III	5 dn	20.09.2021	24.09.2021	51;85;86;93;99;110	UMWP;ADS
116	Etap IV	500 dn	03.12.2018	16.11.2020		
117	Wdrożenie Komponentu nr 5 Umowy - wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych	446 dn	03.12.2018	31.08.2020		
118	Dostawa Oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia	309 dn	03.12.2018	17.02.2020	5;12ZZ;1;2	ADS

119	Okno Instruktaży stanowiskowych (wdrożenie e-usług)	137 dn	18.02.2020	31.08.2020	118	ADS
120	Okno Testów akceptacyjnych	137 dn	18.02.2020	31.08.2020	118	UMWP;ADS
121	Integracja Oprogramowania z systemami zewnętrznymi w zakresie opisanym w SOPZ	402 dn	03.12.2018	30.06.2020		
122	Dostawa Oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia	392 dn	03.12.2018	16.06.2020	5;12ZZ;1;2	ADS
123	Okno Testów akceptacyjnych (integracja Oprogramowania z systemami zewnętrznymi w zakresie opisanym w SOPZ)	10 dn	17.06.2020	30.06.2020	122	ADS;UMWP
124	Odbiór Etapu IV	10 dn	02.11.2020	16.11.2020	120;123	UMWP;ADS
125	Odbiór końcowy	4 dn	27.09.2021	30.09.2021	6;47;115;124	UMWP;ADS