Uzasadnienie
do projektu Uchwaly Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045.

Projekt Uchwaty Sejmiku opracowano na podstawie wnioskow Dyrektora
Departamentu Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego o dokonanie zmian
w wykazie przedsiewzie¢ Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmuja:

1. Ujecie w wykazie =zadan wieloletnich nowego przedsiewziecia pn.
,Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki - Krzeszéw - Tarnogréd - Cieszanow
polegajgca na rozbudowie skrzyzowania z dr. powiatowg Nr 1069R w km
3+656 w m. Krzeszow”.

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich

w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2022. Ogoétem wartosé

przedsiewziecia: 3.702.947,-zt w tym finansowanie: ze $rodkéw wtasnych

samorzadu wojewddztwa w kwocie 800.001,-zt i pomocy finansowej od

Gminy Krzeszéw i Powiatu Nizanskiego w fgcznej kwocie 2.902.946,-zt.

Wprowadzenie zadania do WPF zwigzane jest z brakiem mozliwosci

zakonczenia robot w 2021 roku na skutek opdznieh w realizacji zadania.

Opébznienia powstaty z powodu rozbieznosci pomiedzy projektem

wykonawczym, a faktycznymi warunkami terenowymi w zakresie

posadowienia konstrukcji przebudowywanego skrzyzowania, dtugotrwatej
procedury uzyskiwania zgody na przetozenie urzgdzen i infrastruktury
kolidujgcej z realizowang przebudowg skrzyzowania.

2. Korekty wartosci i zakresu realizacji zadan ujetych w wykazie przedsiewziec,
w tym:

1) powodujgce zmniejszenie fgcznych naktadow finansowych. Dotyczy to
zadania ,Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 865 Jarostaw -
Oleszyce - Cieszanow - Betzec wraz z budowg mostu na rzece San oraz
budowg i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej, budowli

i urzgdzen budowlanych w m. Jarostaw”.



Zmiana dotyczy zmniejszenia wartosci zadania o kwote 984,-zt
w zwigzku ze zmniejszeniem dotacji z budzetu panstwa, po zgtoszeniu
oszczednosci na zadaniu.
2) niepowodujgce zmian w tgcznych naktadach finansowych. Dotyczy to
zadan:
a) ,'Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" budowa
zaplecza technicznego”.
Zmiana dotyczy zrédet finansowania zadania w kwocie 3.609.240,-z
w roku 2021. Srodki budzetu wojewddztwa zastepuje sie $rodkami
pozyskanymi od Miasta Rzeszowa.
Zmiana wyfgcznie w symulacji zadtuzenia.
b) ,Utrzymanie zespotéw trakcyjnych”
Zmiana dotyczy zrédet finansowania wydatkbw w kwocie
1.050.000,-zt w roku 2021. Srodki funduszu kolejowego zastepuije sie
$rodami witasnymi. Srodki funduszu kolejowego zostang rozliczone
w ramach przedsiewziecia opisanego ponizej.
Zmiana wyfgcznie w symulacji zadtuzenia.

3) powodujgce zwiekszenie tgcznych nakfadow finansowych. Dotyczy to

zadania ,Swiadczenie ustug publicznych w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od
01.01.2021r. do 31.12.2025r.”
Zmiana dotyczy zwiekszenia warto$ci zadania o kwote 191.797,-zt
w zwigzku z uruchomieniem dodatkowych potgczen na trasie Debica -
Mielec — Debica. Ponadto dokonuje sie zmiany zrodet finansowania
zadania na kwote 1.050.000,-zt. Srodki budzetu wojewodztwa zastepuje
sie srodkami funduszu kolejowego. Zmiana w celu zapewnienia
efektywnego wykorzystania dostepnych srodkéw funduszu kolejowego.

Szczegotowe zmiany wartosci i zakresu realizacji przedsiewzie¢ oraz

obcigzenia budzetu z tego wynikajgce przedstawiono w tabelarycznym

zestawieniu zmian stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Aktualizacje prognozy kwoty dtugu w nastepstwie zmian limitow wydatkéw na

przedsiewziecia wieloletnie i zmian budzetu wojewodztwa na 2021r.

dokonanych w miesigcach listopad - grudzien 2021 roku uchwatami: Zarzadu

Wojewodztwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego.
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W celu zbilansowania budzetu w roku 2022 dokonuje sie zmniejszenia
wydatkoéw przeznaczonych na realizacje przysztych inwestycji jednorocznych
o kwote 666.520,-zt.

4. Zmian limitu zobowigzan dla poszczegdlnych przedsiewziec, w tym:
1) ustalenie limitu dla nowowprowadzanych przedsiewziec,
2) zmian limitdw zobowigzan dla przedsiewzie¢ juz ujetych w WPF

w zwigzku ze zmiang limitow wydatkow.

5. Zmiane upowaznien dla Zarzadu Wojewddztwa zwigzanych z zacigganiem

zobowigzan na realizacje ww. przedsiewzie¢ oraz dotyczgcych przekazania

tych upowaznien kierownikom jednostek realizujgcych przedsiewziecia.

Wraz ze zmianami opisanymi powyzej nastepuje zmiana relacji wskaznikow
zadtuzenia o ktorych mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te

przedstawiono w Tabeli w Zatgczniku Nr 2 do uzasadnienia.



