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Szanowny Pan Ortyl:

Dot. P176171 — Umowa o ustugi doradcze podlegajace refundacji
Strategia zagospodarowania przestrzennego dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Polska
- Pismo w sprawie poprawek

Prosze odnies¢ sie do Umowy o wustugi doradcze podlegajgce refundacji pomiedzy
Wojewddztwem Podkarpackim ("Klient") oraz Miedzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju
("Bank") (zwanymi tgcznie "Stronami") z dnia 28 maja 2021 roku ("Umowa RAS"). Terminy pisane
wielkg literg stosowane w niniejszym pismie ("Pismo w sprawie poprawek") i nie zdefiniowane w
niniejszym pismie majg znaczenie przypisane im w Umowie RAS.

Ponadto nawigzujemy do pisma Klienta do Banku (RR-1V.052.100.2020.WK) z dnia 03 kwietnia
2022 roku zawierajgcego uwagi do Raportu okresowego, jak réwniez potwierdzajgcego porozumienia
osiggniete pomiedzy Klientem i Bankiem w sprawie przedtuzenia RAS oraz zmiany przyblizonych dat
realizacji niektérych wynikéw prac.

W sSwietle powyzszego, Bank proponuje zmieni¢ Umowe RAS w nastepujacy sposob (zmiany
pisane kursywq z pogrubieniem):

1. Paragraf 5 Umowy RAS zostaje niniejszym zmieniony i otrzymuje nastepujgce brzmienie:

"6. Wygasniecie. Niniejsza Umowa wygasa w dniu przypadajagcym dziewietnascie (19)
miesiecy od Daty podpisu, chyba ze wczesniej zostanie przedtuzona za obopdlng zgodg Klienta i
Banku."

2. Harmonogram w Paragrafie B Zatgcznika do Umowy RAS zostaje niniejszym zmieniony i
otrzymuje nastepujace brzmienie:

Wynik prac Przyblizona data realizacji
(1) Raport wstepny (i) przedstawiajacy zakres, metodyke
i plan pracy dot. Ustug doradczych; (ii) analize jeden (1) miesigc od Daty
interesariuszy ROF oraz (iii) zarys proponowanego podpisu
partycypacyjnego procesu opracowania Strategii.




(2) Raport okresowy podsumowujgcy postepy w zakresie
Czesci 1, 2i 3 Ustug od Daty podpisania niniejszej
Umowy, ktéry bedzie obejmowat: (i) wyniki analiz
przeprowadzonych w ramach Czesci 1; (ii) wstepny wykaz
proponowanych obszaréw rozwoju strategicznego
wynikajgcy z analiz; oraz (iii) zarys systemu zarzadzania
dla celéw wdrazania Strategii.

trzynascie (13) miesiecy od
Daty podpisu

(3) Raport koricowy podsumowujgcy postepy w zakresie
Czesci 1, 2i 3 Ustug od czasu zatwierdzenia Raportu
okresowego z proponowanym wktadem do projektu SP
ROF w oparciu o przeprowadzone analizy i proces
konsultacji publicznych.

siedemnascie (17) miesiecy
od Daty podpisu

Wszystkie pozostate postanowienia Umowy RAS, z wyjatkiem zmienionych niniejszym Pismem w
sprawie poprawek, zachowujg petng moc i skutecznosé.

Prosze potwierdzi¢ zgode Klienta na poprawki poprzez podpisanie i opatrzenie datg niniejszego
Pisma w sprawie poprawek w wyznaczonych miejscach ponizej. Postanowienia przedstawione w
niniejszym Pismie w sprawie poprawek wchodzg w zycie z datg kontrasygnowania i otrzymania przez
Bank jednego w petni podpisanego oryginatu niniejszego Pisma w sprawie poprawek.
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