Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 - 2045.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:
· Departamentu Gospodarki Regionalnej (GR),
· Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej (PG),
· Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego (DT),
· Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (OZ),
· Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu (EN),

· Departamentu Rozwoju Regionalnego (RR),

· Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RP),
· Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego (DO)
o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć:

1) „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich”.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez UMWP w Rzeszowie -Dep. GR w latach 2023-2027 w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 868.838,-zł, w tym finansowanie: ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 695.070,-zł, ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 173.768,-zł. 
Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji między regionami europejskimi poprzez wzmocnienie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz konkurencyjności MŚP z województwa podkarpackiego 
w obszarze gospodarki wodorowej. Realizacja zadania umożliwi współpracę między regionami zaangażowanymi w projekt poprzez m.in.: dzielenie się doświadczeniami, rozwijanie wiedzy poprzez udział we wspólnych działaniach edukacyjnych, angażowanie grup odpowiednich interesariuszy i podnoszenie jakości systemów zarządzania,  zdobywanie wiedzy specjalistycznej.
W stosunku do podjętej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwały Nr XLIX/830/22 z dnia 30 maja 2022r. w sprawie wyrażenia woli na realizację ww. projektu zmianie uległ termin realizacji zadania – został wydłużony z lat 2023-2026 na lata 2023-2027, co jest spowodowane przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu z dnia 1 stycznia 2023r. na dzień 1 marca 2023r. Ponadto ustalany wkład własny samorządu województwa jest niższy niż pierwotnie szacowano o kwotę 13.276,-zł,  co związane jest z dostosowaniem do kwoty wynikającej 
z zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego.  
2) „Przebudowa / rozbudowa DW 865 na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce (Etap II Zapałów - Lipina)”.
Zadanie planowane do realizacji przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w latach 2023-2025 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 61.319.311,-zł, w tym finansowanie: ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 52.078.914,-zł, ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 9.240.397,-zł. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu lubaczowskiego 
i jarosławskiego. Obejmuje m.in.: rozbudowę drogi, przebudowę przepustów, mostu, zjazdów, zatok autobusowych i rowów przydrożnych,  poszerzenie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, umocnienie poboczy oraz urządzenie terenów zieleni. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwi przeprowadzenie postępowań przetargowych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu oraz nadzór autorski, archeologiczny 
i saperski. Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3) „Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów – Zapałów”.

Zadanie planowane do realizacji przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w latach 2023-2026 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 97.174.402,-zł, w tym finansowanie: ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 82.555.741,-zł, ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 14.618.661,-zł. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu jarosławskiego. Obejmuje m.in.: rozbudowę drogi i skrzyżowań, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, rowów i oświetlenia, budowę przepustów, mostu i kanału technologicznego, wykonanie poboczy, oznakowania poziomego i pionowego, urządzenie terenów zieleni, rozbiórkę mostu, przepustów oraz obiektów kolidujących z infrastrukturą techniczną. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwi przeprowadzenie postępowań przetargowych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu oraz nadzór autorski, archeologiczny i saperski. Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
4) „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki krajowy i zagraniczne”.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez UMWP w Rzeszowie -Dep. PG w latach 2023-2029 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 24.000.000,-zł, finansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE. W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu promocję potencjału małych i średnich przedsiębiorstw z regionu, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji, poprzez m.in. organizację, współorganizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych o randze krajowej i międzynarodowej.
5) „Utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024. Ogółem wartość przedsięwzięcia wynosi 19.500.000,-zł, w tym: nakłady finansowe ujęte w WPF - 19.000.000,-zł (wydatki finansowane w całości ze środków własnych samorządu województwa), wkład szpitala -  500.000,-zł.

Założeniem projektu jest utworzenie 11-łóżkowego pododdziału kardiochirurgii (z możliwością rozszerzenia do 21 łóżek), w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiochirurgicznego (z docelową możliwością rozszerzenia do 7 łóżek). 
Utworzenie tego pododdziału będzie doskonałym dopełnieniem dla już funkcjonujących w strukturze szpitala oddziałów, takich jak: kardiologia 
z podziałem kardiologii inwazyjnej, rehabilitacji kardiologicznej oraz chirurgii naczyniowej. Na realizację przedsięwzięcia w 2023 roku są już zabezpieczone środki w budżecie Województwa Podkarpackiego 
w kwocie 10.000.000,-zł.
2. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć:

1) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych. Dotyczy zadań:
a) „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Przedsięwzięcie realizowane przez UMWP w Rzeszowie - Dep. RR. Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2022 na rok 2023 niewykorzystanych wydatków w kwocie 508.264,-zł. Niewykonanie wydatków jest wynikiem:
· oszczędności powstałych po przeprowadzonych postepowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego, 

· niezrealizowaniem części wydatków zaplanowanych na opracowanie dedykowanego narzędzia informatycznego (platformy internetowej) służącego społeczeństwu do konsultowania założeń dokumentów planistycznych (wykonawca zgłosił  gotowość do odbioru zadania, jednakże ze względu na niewykonanie części prac, Komisja Odbioru odmówiła podpisania protokołu odbioru).
b) „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie. Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2022 na rok 2023 części niewykorzystanych wydatków w kwocie 534.724,-zł, w związku 
z długotrwałym procesem przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówień publicznych, w tym m.in. na najem powierzchni pod PCIC (najem jest realizowany od stycznia 2023r., a nie jak planowano od listopada 2022r.), przedłużającym się procesem zatrudnienia pełnego składu personelu oraz niewykonaniem wydatków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w następstwie niepodpisania umowy przez dostawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
c) „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2022 na rok 2023 części niewykorzystanych wydatków w kwocie 282.900,-zł, w związku z niewykonaniem opracowań geologicznych spowodowanym brakiem decyzji GDDKiA dotyczącej wyboru wariantu węzła do realizacji.

d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zmiana dotyczy przeniesienia limitu wydatków:

· z roku 2022 na rok 2024 w kwocie 111.920,-zł na skutek powstania oszczędności po opracowaniu programu funkcjonalno - użytkowego niezbędnego do realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj – wybuduj,

· z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 4.970.000,-zł – ze względu na długotrwałą procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem potrzebnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania.
Termin realizacji zadania zostaje wydłużony do 2024 roku. Równocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+158 do km ok. 24+386 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice”. Zmiana wynika z aktualizacji kilometrażu realizacji inwestycji po wykonaniu programu funkcjonalno - użytkowego oraz sposobu realizacji inwestycji. 
e) „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie. Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2022 na rok 2023 części niewykorzystanych wydatków w kwocie 795.245,-zł, przede wszystkim na skutek niewykonania w terminach określonych 
w umowach dwóch wystaw („Zabawy edukacyjne”, „Przyroda”). 
W związku z nieterminową realizacją przedmiotu zamówienia, wykonawcom naliczane są kary umowne. 
f) „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie. Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2022 na rok 2023 niewykorzystanych wydatków w kwocie 504.850,-zł. Niewykonanie wydatków wynika z braku możliwości:

· odbioru II etapu prac projektowych ze względu na konieczność wykonania dodatkowej ekspertyzy technicznej kolektorów kanalizacji deszczowej, 
· realizacji opracowań środowiskowych, tj. Projektu gospodarki zielenią oraz Projektu nasadzeń kompensacyjnych - ich opracowanie uzależnione było od ostatecznych ustaleń w zakresie docelowego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, w tym określenia wszelkich kolizji z drzewami, co było niemożliwe z uwagi na brak warunków technicznych oraz warunków dotyczących przebudowania sieci i przyłączy kolidujących z planowaną inwestycją.

g) „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku "A" i "BG" użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.
Przedsięwzięcie realizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Zmiana dotyczy przeniesienia 
z roku 2022 na rok 2023 niewykorzystanych wydatków w kwocie 3.132.880,-zł, z uwagi na przesunięcie na 2023 rok przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę i montaż wyposażenia Pododdziału Położnictwa budynku „A” (przetarg będzie ogłoszony na dostawę i montaż wyposażenia dla całej inwestycji, która obejmuje swoim zakresem również Blok Porodowy w budynku „BG” 
i Pododdział Patologii w budynku „BG”).
h) „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.
Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2022 na rok 2023 niewykorzystanych środków w kwocie 1.054.308,-zł, w związku 
z opóźnieniami w realizacji projektu w wyniku m.in. problemów 
z dostępnością sprzętu teleinformatycznego i w konsekwencji niemożności ich dostawy w wyznaczonym terminie. 

i) „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2022 na rok 2024 części wydatków w kwocie 2.769.792,-zł wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2024 roku. Opóźnienie wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania. W związku z rozszerzeniem zakresu prac, konieczne było dokonanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę oraz opracowania zamiennego Projektu Budowlanego spełniającego wymagana znowelizowanego Prawa budowlanego. Ponadto konieczne było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Prosektorium zlokalizowanego na poziomie niskiego parteru.
2) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadań:

a) „Pomoc Techniczna REACT EU RPO WP 2014-2020 (EFRR)”.

Przedsięwzięcie realizowane przez UMWP w Rzeszowie – Dep. RP. Zmiana dotyczy:

· zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 204.959,-zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do limitu środków wspólnotowych dostępnych dla projektu,
· przeniesienia z roku 2022 na rok 2023 części niewykorzystanych wydatków w kwocie 4.444,-zł.
b) „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”.

Zmiana dotyczy:

· zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.688.419,-zł po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na roboty budowlane wraz z ustaleniem limitu wydatków w 2024 roku (zadanie zostaje wydłużone do 2024 roku),
· przeniesienia z roku 2022 na rok 2024 niewykorzystanych wydatków w kwocie 1.099.980,-zł, z uwagi na konieczność powtarzania procedury przetargowej,
· zmiany źródeł finansowania zadania w 2023 roku poprzez zastąpienie środków własnych samorządu środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.099.980,-zł (niewykorzystanymi w 2022 r.).
c) „Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców”.

Przedsięwzięcie realizowane przez UMWP w Rzeszowie – Dep. EN. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji do 2024 roku wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2023-2024 o kwotę 330.000,-zł. Zwiększenie łącznych nakładów umożliwi ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinasowanie realizacji programu w roku szkolnym 2023/2024.

d) „Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej”.

Przedsięwzięcie realizowane przez UMWP w Rzeszowie – Dep. EN. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji do 2024 roku wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2023-2024 o kwotę 562.700,-zł. Zwiększenie łącznych nakładów umożliwi ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinasowanie realizacji programu w roku szkolnym 2023/2024.

Równocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci 
i młodzieży szkolnej”.
e) „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej”.
Przedsięwzięcie realizowane przez UMWP w Rzeszowie – Dep. EN. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji do 2024 roku wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2023-2024 o kwotę 360.000,-zł. Zwiększenie łącznych nakładów umożliwi ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinasowanie zadań dotyczących organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej w roku szkolnym 2023/2024.

3) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadań:

a) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”.

Przedsięwzięcie realizowane przez UMWP w Rzeszowie – Dep. RP. Zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 5.144.341,-zł, w związku koniecznością dostosowania wysokości dotacji celowej z budżetu państwa do limitów wynikających z Kontraktu Terytorialnego.

b) „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 
Zmiana dotyczy:

· zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 13.058.780,-zł. Zmniejszenie nakładów ujętych w WPF związane jest z uwolnieniem środków własnych samorządu województwa na skutek zwiększonego dofinasowania przedsięwzięcia ze środków UE (realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020). Środki UE przekazywane są poza budżetem Województwa i nie są wykazywane w WPF.
· przeniesienia na rok 2023 niewykorzystanych w roku 2022 wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 92.001,-zł.

3. Zmianę nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968" na „Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk polegającej na budowie mostu 
w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową 
i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych 
w m. Kolbuszowa Dolna". Dostosowanie do Uchwały Nr LVIII/1009/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego br. zmieniającej uchwałę  Sejmiku w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968”.

Szczegółowe zmiany wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć oraz obciążenia budżetu z tego wynikające przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia. 
4. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie i zmian budżetu Województwa na 2023 rok, skierowanych na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w marcu 2023 roku wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokonuje się również korekty wartości wykonanych dla roku 2022, po sporządzeniu korekty sprawozdań rocznych.

Dokonanie ww. zmian pociąga za sobą konieczność skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe przychodów i wydatków, w tym:

1) zwiększenie w 2024 roku planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 10.723.730,-zł (przeniesienie przychodów z roku 2023) - celem sfinansowania zwiększonego deficytu w tym roku, 

2) zmiany w latach 2024-2028 wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.
5. Zmianę limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:

1) ustalenie limitów dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,

2) zmianę limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF 
w związku ze zmianą limitów wydatków.

6. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
7. Ponadto dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej jaka wystąpiła w § 13 
ust. 1 Uchwały Nr LVIII/1014/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045, poprzez zmianę nazwy przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego” na „Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”. 
Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2  do uzasadnienia. 
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