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Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w KSI:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki

1.2 Numer i nazwa Działania: 8.2. Transfer wiedzy
1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
1.4 Województwo: podkarpackie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

1.6 Numer konkursu:

1.7 Tytuł projektu: Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim

1.8 Okres realizacji projektu: Od 02.01.2008 Do 31.12.2014

1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska,
województwo, powiat, gmina)

Województwo: Podkarpackie
Powiat:
Gmina:

1.10 Wyodrębniony projekt współpracy
ponadnarodowej: NIE

1.11 Projekt innowacyjny: NIE
1.12 Projekt z komponentem
ponadnarodowym: NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
2.1 Nazwa projektodawcy:
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Samorząd Województwa Podkarpackiego - Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego

2.2 Status prawny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL) 8132917389
2.4 REGON: 690587255

2.5 Adres siedziby:

Ulica: Łukasza Cieplińskiego
Nr domu: 4
Nr lokalu:
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-010
Telefon: 0-17 850-17-00
Fax: 0-17 850-17-01

2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:

Władysław Ortyl- Marszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan
Kuźniar- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Anita Wnuk
2.7.1 Numer telefonu: 017 747 63 50
2.7.2 Adres poczty elektronicznej: a.wnuk@podkarpackie.pl
2.7.3 Numer faksu: 0-17 747 6427
2.7.4 Adres: Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
2.8 Partnerzy: TAK
2.8.1.1 Nazwa organizacji/instytucji: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
2.8.1.2 Status prawny: uczelnia wyższa
2.8.1.3 Adres: ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów
2.8.2.1 Nazwa organizacji/instytucji: Uniwersytet Rzeszowski
2.8.2.2 Status prawny: uczelnia wyższa
2.8.2.3 Adres: Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
2.8.3.1 Nazwa organizacji/instytucji: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2.8.3.2 Status prawny: uczelnia wyższa
2.8.3.3 Adres: ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,
2.8.4.1 Nazwa organizacji/instytucji: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2.8.4.2 Status prawny: spółka akcyjna - małe przedsiębiorstwo
2.8.4.3 Adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
2.8.5.1 Nazwa organizacji/instytucji: Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A.
2.8.5.2 Status prawny: spółka akcyjna - małe przedsiębiorstwo
2.8.5.3 Adres: ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
2.8.6.1 Nazwa organizacji/instytucji: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
2.8.6.2 Status prawny: organ władzy, administracji rządowej
2.8.6.3 Adres: ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów

2.8.7.1 Nazwa organizacji/instytucji: Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina
Lotnicza"

2.8.7.2 Status prawny: stowarzyszenie
2.8.7.3 Adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 30 000 znaków)

3.1 Cel projektu

Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)1. 
Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.2. 
Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)3. 

Z badań pierwotnych przeprowadzonych w latach 2006–2007 w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i
transfer wiedzy ZPORR wynika, że w gospodarce województwa podkarpackiego przedsiębiorstwa z sektora przemysłu w
bardzo niewielkim stopniu współpracują ze sobą w zakresie działalności innowacyjnej. Również bardzo niski poziom
współpracy odnotowuje się między firmami a sektorem naukowo-badawczym. Duży wpływ na rozwiązanie tego problemu
będzie miała realizacja niniejszego projektu systemowego.
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Projekt  ten przyczyni  s ię do zwiększenia t ransferu wiedzy i  wzmocni  powiązania regionalnego sektora
badawczo-rozwojowego z podkarpacką gospodarką co stanowi realizację celu działania 8.2 Transfer wiedzy PO KL. Dzięki
niemu zostanie zbudowany regionalny system innowacji, który stanowi główny instrument wzmacniający konkurencyjność
gospodarki regionu. Zostaną usunięte bariery związane z brakiem współpracy w zakresie efektywnego wykorzystywania
przez przemysł wiedzy i badań naukowych. Kontynuowany będzie proces inwestowania w młode kadry naukowe za pomocą
naukowych stypendiów doktoranckich.
Celem głównym projektu jest podniesienie instytucjonalnych zdolności i potencjału do zainicjowania i uczestnictwa w trwałym
regionalnym systemie innowacji Woj. Podkarpackiego oraz identyfikacja i monitoring kluczowych inteligentnych specjalizacji,
sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.
Cele szczegółowe:
1.wdrożenie rozwiązań systemowych w obszarze zarządzania procesem wdrażania RSI Woj. Podkarpackiego,
2.kreowanie i transfer wiedzy służącej rozwijaniu obecnych i kreowaniu nowych narzędzi i metod wzmacniających dynamikę
rozwoju innowacyjnego województwa podkarpackiego,
3.rozpowszechnianie kultury innowacji wśród aktorów sfery innowacji i w społeczeństwie regionu,
4.stworzenie sieciowych form współpracy służących podniesieniu innowacyjności województwa podkarpackiego.
5. przygotowanie się do realizacji celów Strategii Europa 2020 oraz wypracowaniem rozwiązań znaczących dla
inteligentnych specjalizacji
6.realizacja zadań wynikających z porozumienia podpisanego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
7.działania związane z uczestnictwem województwa w inicjatywie Komisji Europejskiej S3 Platform, która dotyczy
inteligentnych specjalizacji.
8.działania związane z wdrażaniem opracowanej koncepcji polityki klastrowej w tym w szczególności wsparcia klastrów
wynikających z inteligentnych specjalizacji w zakresie ich internacjonalizacji
9.działania związane z wdrażaniem koncepcji kierunki polityki badawczej w tym promowania regionu w zakresie
strategicznych inwestycji regionu w obszarze badawczym.
Cele te w bezpośredni sposób odnoszą się do celu strategicznego POKL: "Zwiększenie potencjału administracji publicznej w
zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa"
koncentrując się na tworzeniu mechanizmów polityki innowacyjnej w województwie, jednocześnie zaś dbając o zachowanie
"spójności terytorialnej", co jest drugim celem strategicznym Programu.
Cele projektu są także spójne z celami określonymi w Planie działania na lata 2007–2008 PO KL dla priorytetu VIII dla
województwa podkarpackiego. Przyczynią się do wzrostu poziomu innowacyjności podkarpackich przedsiębiorstw.
Cele projektu wynikają z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005–2013.
Bezpośredni związek dotyczy celu strategicznego „Wzmocnienie i rozwój podkarpackiego regionalnego systemu innowacji”.
Odnosi się jednocześnie do zapisów RSI w zakresie warunków realizacji strategii w latach 2005–2013 oraz systemu
monitoringu realizacji strategii. Związek celów projektu z RSI posiada jednocześnie charakter pośredni w odniesieniu do
pozostałych priorytetów i celów strategicznych. O zależności tej świadczy fakt, iż osiągnięcie celów projektu tworzy warunki
do szybszego i efektywniejszego wdrażania Strategii zarówno w zakresie zwiększania potencjału instytucji edukacyjnych,
naukowych i badawczo-rozwojowych regionu (Priorytet II), jak i wzmocnienia innowacyjnych firm w regionie i kreowania
nowych (Priorytet III).
Cele projektu zachowują spójność z Priorytetem 2 Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 w
obszarze „Rozwoju gospodarki regionu” tj: „Budowanie regionalnego systemu innowacji poprzez rozwój rzeszowskiego
obszaru metropolitalnego oraz powiązań między nauką i gospodarką”. Związek pośredni zaś odnosi się do pozostałych
priorytetów obszaru rozwoju gospodarki regionu oraz celów strategicznych w obszarze „Kapitał społeczny” oraz „Współpraca
międzynarodowa”.

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem1. 
Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem2. 
Opisz sposób rekrutacji uczestników3. 

Beneficjenci projektu: podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie RSI, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi,
doktoranci.
Dobór grup docelowych wynika z konieczności zachowania zintegrowanego podejścia do budowy regionalnego systemu
innowacji w województwie zapoczątkowanego Regionalną Strategią Innowacji. W/w. grupy stanowią kluczowe ogniwa
tworzonego systemu. Pominięcie jednej z nich skutkować będzie osłabieniem układu relacji partnerskich i ograniczeniem
funkcji systemu, jako całości.
Rekrutacja uczestników ww. grup nastąpi z wykorzystaniem mechanizmów służących wdrażaniu RSI w okresie 2004-2007.
Podmioty z pierwszej grupy to przede wszystkim uczestnicy projektów wdrażania RSI, sygnatariusze konsensusu
regionalnego na rzecz RSI. Chęć współpracy udzieliły wnioskodawcy, już obecnie, kluczowe instytucje z tej grupy.
Uczestnictwo przedsiębiorców nastąpi poprzez bezpośrednie zaproszenia wysłane przez wnioskodawcę do kluczowych
przedsiębiorstw województwa (np. Dolina Lotnicza, klastry regionalne). Uczestnictwo pracowników naukowych nastąpi
poprzez bezpośrednie zaproszenia wysyłane przez wnioskodawcę do szkół wyższych w regionie. Najważniejsze z nich są
zaangażowane we wdrażanie RSI (i uczestniczyć będą w ramach pierwszej grupy). Rekrutacja doktorantów będzie odbywać
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się w oparciu o wypracowany regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich.

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika Liczba
osób

Bezrobotni 0
w tym osoby długotrwale bezrobotne 0
Osoby nieaktywne zawodowo 0
w tym osoby uczące lub kształcące się 0
Zatrudnieni 0
w tym rolnicy 0
w tym samozatrudnieni 0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0
w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 0
Ogółem 0
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0
w tym migranci 0
w tym osoby niepełnosprawne 0
w tym osoby z terenów wiejskich 0

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa 0
Małe i średnie przedsiębiorstwa 0
Duże przedsiębiorstwa 0

3.3 Działania

Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie1. 

Projekt obejmuje dwa typy aktywności, bezpośrednio korespondujące z wdrażaniem RSI:
- aktywność zorientowana na tworzenie mechanizmów strategicznego zarządzania innowacyjnym rozwojem województwa
podkarpackiego w tym zarządzania inteligentnymi specjalizacjami
- aktywność zorientowana na animowanie pro-innowacyjnych zachowań i realizację pro-innowacyjnych działań przez
instytucje sektora publicznego i prywatnego.
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym.
Zadanie koncentrować się będzie na wdrożeniu struktury zarządzania, która pełniła będzie dwie role:
1.zarządzającą w odniesieniu do działań w projekcie,
2.koordynującą w odniesieniu do instytucjonalnych elementów systemu wdrażania RSI i inteligentnych specjalizacji
Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania RSI.
Celem zadania jest stworzenie warunków do realizacji funkcji zarządzania innowacyjnym rozwojem województwa oraz
procesem wdrażania RSI.
Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI: prace koncentrować się będą na kontynuowaniu prac istniejących struktur wdrażania RSI:
Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Komitetu Zarządzającego, Paneli Celów Strategicznych.
Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności: prace koncentrować się będą na organizacji cyklicznych forów
innowacyjności.
Zadanie 3 – RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych.
W zadaniu utworzone zostanie i wdrożone Regionalne Centrum Transferu Innowacji oraz Sieć (sześciu) Punktów
Kontaktowych. Potrzeba tworzenia RCTI i Sieci PK wynika z konieczności stworzenia warunków do powstania i
funkcjonowania trwałego regionalnego systemu innowacji. Przyjęte zostało jednocześnie założenie, iż rolę koordynatora dla
całej Sieci PK pełnić będzie Regionalne Centrum Transferu Innowacji. Punkty Kontaktowe zostaną uwzględnione w systemie
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zbierania danych w zakresie inteligentnych specjalizacji.
Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.
Zadanie ma na celu zdefiniowanie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji o RSI Woj. Podkarpackiego w oparciu o
dobre praktyki polskie i unijne.Ponadto ma na celu przygotowanie planu wykonawczego monitoringu dla inteligentnych
specjalizacji.
Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu woj. podkarpackiego określających
regionalną politykę innowacyjną, klastrową i badawczą w tym dokumenty identyfikujące inteligentne specjalizacje oraz
proces zarządzania nimi.
Poddziałanie I – Aktualizacja i operacjonalizacja RSI
1.aktualizacja RSI Woj. Podkarpackiego na lata 2005-2013,
2.opracowanie dok.: „Kierunki rozwoju woj. podkarpackiego w oparciu o klastry”,
3.opracowanie Programu Operacyjnego Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2009 –2013.
Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych
W poddziałaniu zdefiniowana zostanie Regionalna Strategia Innowacji na lata 2014 – 2020 oraz dokument „Kierunki rozwoju
regionalnej polityki badawczej na lata 2014–2020”.
Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego .
W zadaniu przeprowadzona zostanie kampania informacyjna projektu, poprzez materiały, plakaty, broszury, prezentacje
podczas krajowych konferencj i  i  seminar iów, s łużąca tworzeniu pozytywnego wizerunku projektu i  woj .
podkarpackiego.Ponadto zostaną podjęte działania służące promocji zdefiniowanych inteligentnych specjalizacji.
Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami
pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji.
Zadanie ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu komunikowania się przedsiębiorców z naukowcami przy
zaangażowaniu instytucji wpierających wprowadzanie innowacji do firm, przy założeniu, iż system obejmie dialog
instytucjonalny w ramach Polski Wschodniej, porozumienia TRIS, Euroregionu Karpackiego, innych sieci tematycznych oraz
tych związanych z inteligentnymi specjalizacjami.
Etap I - Opracowanie ekspertyzy dot. modelu systemu komunikacji, adekwatnego do specyfiki regionu.
Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji w oparciu o koncepcję. Zadanie wymaga zakupu specjalistycznego
oprogramowania, urządzeń służących komunikacji na odległość (przez Internet).
Etap III - Eksploatacja modułu systemu komunikowania się.
Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI.
Zadanie ma na celu podniesienie potencjału i wiedzy podmiotów i osób uczestniczących we wdrażaniu RSI Woj.
Podkarpackiego, w szczególności uczestników elementów wdrażania RSI. Przewidziane działania:
1.cykl szkoleń dot. zagadnień innowacji, transferu technologii i zarządzania,
2.doradztwo specjalistyczne dot. zarządzania wdrażaniem RSI,
3.uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych seminariach, warsztatach, konferencjach, wyjazdach studyjnych,
4.opracowanie przewodników z „dobrymi praktykami” działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, narzędzi polityki innowacji,
instrumentów stworzenia sieci regionalnych itp., w kluczowych obszarach aktywności innowacyjnej woj. podkarpackiego.
Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w woj. podkarpackim.
Celem jest tworzenie powiązań zorientowanych innowacyjnie pomiędzy MSP
i sektorem nauki. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez animowanie kultury tworzenia
i funkcjonowania sieciowych form współpracy szczególnie w ramach innowacyjnych klastrów.
Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Sieci (klastrów) oraz kampania informacyjna, artykuły,
przewodnik.
Etap 2 – opracowanie koncepcji tworzenia i funkcjonowania dla 10 innowacyjnych klastrów i inicjatyw klastrowych.
Etap 3 - Promocja sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą.
Istotnym efektem zadania będzie wypracowanie rekomendacji dla polityki wspierania sieci/klastrów w regionie.
Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów
Celem zadania jest opracowanie modelowego rozwiązania mechanizmu stypendiów doktoranckich dla studentów na
kierunkach dziennych i zaocznych, które będą przedmiotem finansowania w ramach POKL Poddziałania 8.2.2.
Etap I – analiza istniejących rozwiązań stosowanych w kraju i za granicą.
Etap II – opracowanie systemu procedur (uwzględniających aspekty merytoryczne i organizacyjne) oraz narzędzi
implementacji modelu.
Etap III – wdrażanie stypendiów.
Etap IV – monitoring, ocena modelu.
Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i
rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji
Celem zadania jest wzmocnienie wymiany wiedzy z regionami spoza Polski oraz promocja województwa podkarpackiego na
forum międzynarodowym, szczególnie w obszarze inteligentnych specjalizacji.
Poddziałanie 1 – Udział w konferencjach, warsztatach organizowanych za granicą.
Poddziałanie 2 – OPEN DAYS i konferencje w Brukseli.
Szacuje się, że w ramach projektu w latach 2008-2013 wsparciem zostanie objętych około 1400 osób.
Charakterystyka zadań podejmowanych w ramach projektu przedstawiona została w załączniku nr 1.
Zadanie 12:Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiebiorstw ze szczególnym
uwzględnieniem sektora MŚP.
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Celem zadania jest określenie wielkości regionalnego popytu na innowacje poprzez analizę potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, identyfikacja barier przepływu innowacji między przedsiębiorstwami
a instytucjami badawczymi oraz instytucjami wspierającymi, wskazanie potencjalnych sieci współpracy (klastrów)
przedsiębiorstw.Warunkiem poprawnej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata
2005-2013 są dane pozyskane z pierwotnych badań pilotażowych sektora przedsiębiorstw.
Przy badaniach przedsiębiorstw zostanie zastosowane kryterium przestrzenne. Do wykonania tego zadania włączone
zostaną regionalne izby gospodarcze działające w dużych miastach regionu. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną
upowszechnione przez MARR S.A. wśród podmiotów które uczestniczyły w badaniu.
Zadanie 13:Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – Analiza instytucji naukowo-badawczych.
Celem zadania jest ocena stanu i kondycji sektora naukowo-badawczego w województwie podkarpackim poprzez:
-określenie wielkości podaży innowacji w regionie podkarpackim – rodzaju, zakresu i miejsca działania instytucji z sektora
B+R,
-ocenę potencjału badawczego regionu i jego kondycji finansowej,
-ocenę stanu współpracy i powiązań z przedsiębiorstwami w tynm z sektora MŚP,
-określenie aktualnego stanu współpracy i powiązań z instytucjami pośredniczącymi i wspierającymi transfer technologii i
innowacje.
Analiza obejmie wszystkie instytucje tj. wyższe uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty PAN, państwowe,
publiczne i prywatne organizacje badawcze. Ocena stanu i kondycji sektora naukowo-badawczego stanowi bardzo ważny
element w procesie budowania RIS Podkarpackie i regionalnego systemu innowacji.
Warunkiem poprawnej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 są dane
pozyskane z pierwotnych badań pilotażowych sektora naukowo-badawczego.
Zadanie 14:Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – Analiza infrastruktury wsparcia innowacji.
Celem zadania jest:
-rozpoznanie aktualnego stanu infrastruktury wsparcia innowacyjności i jej głównych elementów,
-ocena skuteczności działania instytucji otoczenia biznesu w zaspokajaniu potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw,
-rozpoznanie powiązań, źródeł i kanałów informacji w zakresie przepływu innowacji
i transferu technologii w aktualnej infrastrukturze wsparcia innowacyjności,
-rozpoznanie zakresu usług oferowanych przez instytucje wsparcia,
-identyfikacja barier rozwojowych instytucji wspierających,
-rozpoznanie źródeł finansowania instytucji wspierających i przedsięwzięć innowacyjnych.
Wyniki przeprowadzonych badań zostaną upowszechnione przez Politechnikę Rzeszowską wśród podmiotów które
uczestniczyły w badaniu.
Warunkiem poprawnej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 są dane
pozyskane z pierwotnych badań pilotażowych infrastruktury wsparcia innowacji.
Zadanie 15:Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – Analiza postawy i działań administracji publicznej
Celem zadania jest:
-ocena aktualnego stanu i zakresu działań innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
-identyfikacja barier w zakresie rozwoju innowacyjnej administracji samorządowej i rządowej,
-ocena poziomu wiedzy i umiejętności pracowników administracji w zakresie zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym w
tym rozwojem gospodarki opartej na wiedzy.
Wyniki przeprowadzonych badań zostaną upowszechnione przez Uniwersytet Rzeszowski wśród podmiotów które
uczestniczyły w badaniu.
Warunkiem poprawnej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 są dane
pozyskane z pierwotnych badań pilotażowych administracji publicznej w zakresie innowacji.
Zadanie 16:Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego.
Dane zawarte w przeprowadzonych pierwotnych badaniach pilotazowych zawartych w zadaniach 12-15 oraz wnioski zawarte
w zintegrowanej analizie ekonomicznej gospodarki województwa podkarpackiego będą stanowiły realna merytoryczną
podstawę dokonania prawidłowej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata
2005-2013.
Celem zadania jest:
-identyfikacja najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki województwa podkarpackiego,
-identyfikacja najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów regionu z określeniem głównych zakresów specjalizacji,
-rozpoznanie zewnętrznych uwarunkowań wpływających na poziom innowacyjności i konkurencyjności firm,
-ocena poziomu i lokalizacji inwestycji w regionie.

3.4 Rezultaty i Produkty

Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań1. 
Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane2. 
Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu3. 

Twarde rezultaty projektu:
1.Struktura zarządzania projektem systemowym wraz ze zdefiniowanymi zasobami, procedurami, kompetencjami.
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2.Struktura wdrażania Strategii Innowacji – Podkarpacka Rada Innowacyjności, Komitet Zarządzający, Panele Celów
Strategicznych, wraz ze zdefiniowanymi zasobami, procedurami, kompetencjami.
3.Zorganizowanych 12, 2-dniowych, Podkarpackich Forów Innowacji.
4.Działające Regionalne Centrum Transferu Innowacji i Sieć (sześciu) Punktów Kontaktowych.
5.Wdrożony system monitorowania i ewaluacji oraz stały monitoring wdrażania RSI i inteligentnych specjalizacji
6.Zaktualizowana Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2013.
7.Opracowany Program Operacyjny Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2009-2013.
8.Opracowana Regionalna Strategia Innowacji na lata 2014-2020.
9.Opracowany dok. „Kierunki rozwoju regionalnej polityki badawczej na lata 2014 – 2020”.
10.Opracowany dok. „Kierunki rozwoju klastrów innowacyjnych w woj. podkarpackim”.
11.Przeprowadzona akcja promocyjna projektu systemowego w tym inteligentnych specjalizacji
12. Raport nt. potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w województwie
podkarpackim.
13. Raport nt. stanu i kondycji sektora naukowo -badawczego województwie podkarpackim.
14.Raport nt. stanu i działań infrastruktury wspierającej innowacje w województwie podkarpackim.
15.Raport nt. stanu i działań innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.
16. Publikacja pn."Zintegrowana analiza gospodarki województwa podkarpackiego".
17.Uruchomiony system komunikacji między instytucjami sfery innowacji.
18.Zrealizowane szkolenia specjalistyczne (dla 400 osób) i doradztwo specjalistyczne (eksperci krajowi - 40 osobo miesięcy).
19.Uczestnictwo w 200 krajowych i 90 zagranicznych inicjatywach z zakresu regionalnej polityki innowacyjnej.
20.Przeprowadzone działania rozwoju sieci (klastrów).
21.Opracowany model programu stypendialnego i udzielone stypendium dla 26 studentów studiów doktoranckich.
22.Udział w 40 zagranicznych konferencjach, warsztatach itp.
23.Udział w 5 inicjatywach Komisji Europejskiej – OPEN DAYS
24.Zorganizowana 1 międzynarodowa konferencja w Brukseli.
25. Plan działania w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji
26.Raport nt potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarze inteligentnych specjalizacji
27. Opracowany program działania inteligentnych specjalizacji
Miękkie rezultaty projektu:
1.kreowanie kultury zarządzania strategicznego w obszarze rozwoju innowacyjnego woj. oraz świadomego i
odpowiedzialnego programowania inicjatyw pro-innowacyjnych,
2.wprowadzenie kultury pracy zespołowej, komunikowania się, poszukiwania dobrych praktyk i tworzenia konsensusu,
3.zdobycie kwalifikacji uczestników projektu i osób nim zarządzających,
4.kreowanie aktywnej postawy aktorów sfery innowacji w województwie,
5.zwiększenie zdolności kapitału społeczno-gospodarczego regionu do realizacji działań innowacyjnych,
6.zmiana wizerunku regionu w kraju i Europie
7. zdiagnozowanie chłonności kapitału ludzkiego w sektorze przedsiębiorstw szczególnie w sektorach wynikających z
inteligentnych specjalizacji
8.wypracowanie polityki wsparcia procesu internacjonalizacji dla inicjatyw klastrowych zdefiniowanych w projekcie
9.wypracowane modele współpracy w obszarze działań innowacyjnych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Monitorowanie rezultatów
Projekt systemowy, z uwagi na skalę finansowania oraz długi okres realizacji, posiadał będzie wewnętrzne narzędzi oceny -
system monitoringu i autoewaluacji, służący bieżącej ocenie ilościowych efektów oraz jakościowych zmian (skutków)
realizowanego wsparcia w ramach projektu dla tworzonego systemu innowacji. W strukturze zarządzania utworzone zostanie
stanowisko wraz z procedurami i narzędziami służącymi prowadzeniu analiz. Zostanie również stworzony plan działań w
zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji
Rezultaty projektu bezpośrednio odnoszą się do celów projektu, na liście znajdują się bowiem zarówno rezultaty
potwierdzające wsparcie instytucjonalnych zdolności i potencjału oraz takie, które świadczą o zainicjowaniu regionalnego
systemu innowacji w województwie. Co do celów szczegółowych projektu, po stronie rezultatów zawarto zarówno wdrożone
rozwiązania systemowe w obszarze zarządzania procesem wdrażania RSI, narzędzia kreowania i transferu wiedzy służącej
rozwijaniu obecnych i kreowaniu nowych narzędzi rozwoju innowacyjnego, rozpowszechnianie kultury innowacji, jak i
kreowanie sieciowych form współpracy na rzecz nowej funkcji instytucji sfery innowacji i tworzeniu systemu relacji
partnerskich wewnątrz regionu.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów1. 
Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany2. 
Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)3. 
Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy4. 
Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt5. 
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Doświadczenie beneficjenta w realizacji podobnych przedsięwzięć:
Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji i Politechniką Rzeszowską
zrealizował w latach 2003-2004 projekt celowy dotyczący Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Podkarpackiego.
Zleceniodawcą projektu był Samorząd Województwa Podkarpackiego, w którego imieniu funkcję koordynującą i nadzoru
wszystkich prac sprawował Departament Rozwoju Regionalnego. Liderem wykonawców była Politechnika Rzeszowska.
Pozostałymi członkami konsorcjum wykonawców byli: Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania,
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR”, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Samorząd Województwa
Podkarpackiego jest także Instytucją Wdrażającą dla działań 2.5 Promocja Przedsiębiorczości, 2.6 Regionalne Strategie
Innowacyjne i transfer wiedzy i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR. Funkcję tę wykonuje poprzez DRR, który jest
odpowiedzialny za cały proces realizacji w/w działań. Działania te stanowią instrumenty wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w województwie w latach 2004 -2007.
Zarząd Województwa Podkarpackiego jako organ wykonawczy Sejmiku, przy merytorycznym wsparciu Podkarpackiej Rady
Innowacyjności odpowiada za strategiczne decyzje związane z wdrażaniem projektu.
Departament Rozwoju Regionalnego będzie odpowiadał za operacyjne działania związane z zarządzaniem projektem. DRR
przy realizacji projektu systemowego ściśle współpracować będzie z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie oraz Departamentem Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego.
Do podstawowych zadań należeć będzie: opracowanie procedur zlecenia zadań poszczególnym wykonawcom, ocena
rezultatów oraz komisyjny odbiór zadań i rozliczanie finansowe, opracowanie wzorów dokumentów związanych z realizacją
projektu. Obsługa administracyjna organów zarządzających projektem.
W ramach powołanej struktury zarządzania, wśród pracowników Oddziału wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
(Oddziału INNO) wyłonieni zostaną asystenci/opiekunowie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie.
Beneficjentem projektu systemowego jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Skala i rodzaj przewidzianych do
realizacji zadań wymaga włączenia w ich realizację wielu partnerów regionalnych ,którzy zostali wskazani w punkcie 2.8 a
także inne podmioty, które mają doświadczenie w zakresie podnoszenia innowacyjności podkarpackiej gospodarki.
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IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2) 139 137,37 zł 1 157 765,69 zł 1 972 048,91 zł 3 337 638,72 zł 4 507 358,11 zł 4 338 943,87 zł 4 537 830,33 zł 19 990 723,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie 139 137,37 zł 1 138 418,97 zł 1 813 896,34 zł 3 170 701,33 zł 4 292 118,89 zł 4 160 606,94 zł 4 364 167,26 zł 19 079 047,10 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem
systemowym. 132 021,67 zł 272 215,01 zł 337 011,01 zł 346 612,55 zł 470 585,48 zł 422 981,34 zł 452 000,00 zł 2 433 427,06 zł

Zadanie 2: Wzmocnienie elementów
systemu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji.

0,00 zł 14 725,58 zł 68 026,84 zł 124 253,15 zł 43 458,63 zł 38 965,89 zł 65 923,54 zł 355 353,63 zł

Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów
Kontaktowych 0,00 zł 0,00 zł 301 432,05 zł 478 543,91 zł 1 441 459,23 zł 1 156 873,19 zł 639 943,36 zł 4 018 251,74 zł

Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa
systemu monitorowania i ewaluacji
Regionalnej Strategii Innowacji.

0,00 zł 0,00 zł 244 111,33 zł 370 888,80 zł 339 393,33 zł 197 980,22 zł 398 264,82 zł 1 550 638,50 zł

Zadanie 5: Opracowanie
dokumentów strategicznych i
operacyjnych samorządu
województwa podkarpackiego
określających regionalną politykę
innowacyjną i badawczą

0,00 zł 0,00 zł 16 165,43 zł 59 404,33 zł 93 250,07 zł 94 652,87 zł 200 160,26 zł 463 632,96 zł

Zadanie 6: Promocja projektu
systemowego i innowacyjnego woj.
podkarpackiego

361,70 zł 108 141,10 zł 272 392,56 zł 733 493,55 zł 667 566,98 zł 1 046 088,60 zł 1 274 232,15 zł 4 102 276,64 zł

Zadanie 7: Rozwój systemu
komunikowania się i wymiany
informacji

0,00 zł 0,00 zł 411 172,30 zł 113 993,76 zł 277 380,31 zł 76 849,25 zł 36 640,48 zł 916 036,10 zł

Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów
odpowiedzialnych za opracowanie i
wdrażanie Regionalnej Strategii
Innowacji.

6 754,00 zł 4 711,60 zł 57 443,20 zł 413 927,07 zł 622 288,35 zł 678 123,02 zł 639 648,15 zł 2 422 895,39 zł

Zadanie 9: Wspieranie rozwoju
struktur klastrowych w województwie
podkarpackim.

0,00 zł 6 199,94 zł 42 148,18 zł 236 698,22 zł 100 579,58 zł 341 679,11 zł 590 514,78 zł 1 317 819,81 zł

Zadanie 10: Rozwój kapitału
ludzkiego na rzecz podniesienia
innowacyjności gospodarki -
Stypendia dla doktorantów

0,00 zł 732 425,74 zł 23 825,13 zł 18 450,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 774 700,87 zł
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Zadanie 11: Nawiązanie współpracy
ponadnarodowej w zakresie realizacji
przedsięwzięć o charakterze
innowacyjnym i rozwoju RSI

0,00 zł 0,00 zł 30 286,31 zł 153 030,59 zł 236 156,93 zł 106 413,45 zł 66 839,72 zł 592 727,00 zł

Zadanie 12: Pierwotne badanie
pilotażowe w zakresie - Analiza
potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw ze szczególnym
uwzględnieniem sektora MŚP

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 39 973,41 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 39 973,41 zł

Zadanie 13: Pierwotne badania
pilotazowe w zakresie - Analiza
instytucji naukowo - badawczych

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 16 732,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 16 732,00 zł

Zadanie 14: Pierwotne badania
pilotażowe w zakresie - Analiza
infrastruktury wsparcia innowacji

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 25 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 25 000,00 zł

Zadanie 15: Pierwotne badania
pilotażowe w zakresie - Analiza
postaw i działań administracji
publicznej w zakresie innowacji

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 24 999,99 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 24 999,99 zł

Zadanie 16: Zintegrowana analiza
ekonimiczna gospodarki
województwa podkarpackiego

0,00 zł 0,00 zł 9 882,00 zł 14 700,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 24 582,00 zł

4.1.2 Koszty pośrednie 0,00 zł 19 346,72 zł 158 152,57 zł 166 937,39 zł 215 239,22 zł 178 336,93 zł 173 663,07 zł 911 675,90 zł
rozliczane ryczałtem 4.1.2/(4.1.1-4.1.3) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach
ogółem 0,00 zł 0,00 zł 445 464,70 zł 0,00 zł 236 852,49 zł 0,00 zł 0,00 zł 682 317,19 zł

jako % wartości projektu ogółem
(4.1.3/4.1) 0,00 % 0,00 % 22,59 % 0,00 % 5,25 % 0,00 % 0,00 % 3,41 %

4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w
kosztach ogółem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

jako % wartości projektu ogółem
(4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4.3 Wkład własny 10 435,37 zł 86 830,29 zł 147 903,67 zł 523 599,00 zł 442 679,74 zł 287 856,16 zł 167 359,93 zł 1 666 664,16 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
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4.3.2 w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4.4 Wnioskowane dofinansowanie
[4.1 – (4.2 + 4.3 )] 128 702,00 zł 1 070 935,40 zł 1 824 145,24 zł 2 814 039,72 zł 4 064 678,37 zł 4 051 087,71 zł 4 370 470,40 zł 18 324 058,84 zł

4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny

4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 0,00 zł
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V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych l ub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym
pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami
właściwego programu pomocowego.1)

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.

1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 18.12.2013

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU
Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że

- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

1.Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu
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2.Uniwersytet Rzeszowski
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu

3.Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu

4.Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu

5.Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A.
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu

6.Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu

7.Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

 nie korzystałem/am z pomocy
 szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
 pomocy Punktu Informacyjnego w
 pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
 inne
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2008
Kwartał I II III IV
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.

Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania  

Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI  

Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi  

Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne  

Liczba uczestników 14  14  14  14  
Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji.

Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac  

Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja  

Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności  

Liczba uczestników 0  0  0  0  

Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych

Etap 1 - Prace koncepcyjne  

Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Liczba uczestników 0  0  0  0  
Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej
Strategii Innowacji.

Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji  

Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego  

Etap 3 - Korekta systemu  

Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja  

Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych
specjalizacji  
Liczba uczestników 0  0  0  0  
Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu
województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i
badawczą

Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów  

Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja
Strategii+dokument dot klastrów  

Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii  

Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Progamu Operacyjnego
RSI  
Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu
Operacyjnego RSI  
Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego
RSI  

Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza  

Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki
badawczej  

Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji  
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Etap 11 - Badanie potencjału innwacyjnego województwa podkarpackiego w
obszarach inteligentnej specjalizacji  
Liczba uczestników 0  0  0  0  

Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego

Etap 1 -

Liczba uczestników 0  0  0  0  

Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji

Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy  

Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji  

Etap 3 - Eksploatacj modułu systemu komunikowania się  

Liczba uczestników 0  0  0  0  
Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie
Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Cykl szkoleń  

Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne  

Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..  

Etap 4 - Opracowanie przewodników  

Liczba uczestników 0  0  0  0  

Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.

Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych  

Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +  

Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą  

Etap 4 - Badanie ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0  0  0  0  
Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności
gospodarki - Stypendia dla doktorantów

Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań  

Etap 2 - Opracowanie systemu procedur  

Etap 3 - Wdrożenie systemu  

Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu  

Liczba uczestników 0  0  0  0  
Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji
przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI

Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)  

Etap 2 - OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we wspópracy z biurem
regionalnym)  
Liczba uczestników 0  0  0  0  
Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb
innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP

Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiebiorstw w tym MŚP  

Liczba uczestników 0  0  0  0  
Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo -
badawczych

Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych  

Liczba uczestników 0  0  0  0  
Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury
wsparcia innowacji

Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji  
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Liczba uczestników 0  0  0  0  
Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań
administracji publicznej w zakresie innowacji

Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej  

Liczba uczestników 0  0  0  0  
Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa
podkarpackiego
Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego

Liczba uczestników 0  0  0  0  
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2009
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.

Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania  

Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI  

Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi  

Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac  

Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja  

Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych

Etap 1 - Prace koncepcyjne  

Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji  

Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego  

Etap 3 - Korekta systemu  

Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja  

Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa
podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą

Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów  

Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot
klastrów  

Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii  

Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Progamu Operacyjnego RSI  

Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI  

Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI  

Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza  

Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji  

Etap 11 - Badanie potencjału innwacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej
specjalizacji  
Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego

Etap 1 -
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Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji

Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy  

Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji  

Etap 3 - Eksploatacj modułu systemu komunikowania się  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii
Innowacji.

Etap 1 - Cykl szkoleń  

Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne  

Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..  

Etap 4 - Opracowanie przewodników  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.

Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych  

Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +  

Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą  

Etap 4 - Badanie ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla
doktorantów

Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań  

Etap 2 - Opracowanie systemu procedur  

Etap 3 - Wdrożenie systemu  

Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze
innowacyjnym i rozwoju RSI

Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)  

Etap 2 - OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we wspópracy z biurem regionalnym)  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP

Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiebiorstw w tym MŚP  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych

Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji

Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w
zakresie innowacji

Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego

Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego  
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Liczba uczestników 0 0 0 0
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2010
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.

Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania  

Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI  

Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi  

Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac  

Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja  

Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych

Etap 1 - Prace koncepcyjne  

Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji  

Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego  

Etap 3 - Korekta systemu  

Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja  

Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa
podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą

Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów  

Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot
klastrów  

Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii  

Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Progamu Operacyjnego RSI  

Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI  

Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI  

Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza  

Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji  

Etap 11 - Badanie potencjału innwacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej
specjalizacji  
Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego

Etap 1 -
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Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji

Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy  

Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji  

Etap 3 - Eksploatacj modułu systemu komunikowania się  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii
Innowacji.

Etap 1 - Cykl szkoleń  

Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne  

Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..  

Etap 4 - Opracowanie przewodników  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.

Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych  

Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +  

Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą  

Etap 4 - Badanie ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla
doktorantów

Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań  

Etap 2 - Opracowanie systemu procedur  

Etap 3 - Wdrożenie systemu  

Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze
innowacyjnym i rozwoju RSI

Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)  

Etap 2 - OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we wspópracy z biurem regionalnym)  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP

Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiebiorstw w tym MŚP  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych

Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji

Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w
zakresie innowacji

Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego

Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego  
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2011
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.

Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania  

Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI  

Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi  

Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac  

Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja  

Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych

Etap 1 - Prace koncepcyjne  

Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji  

Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego  

Etap 3 - Korekta systemu  

Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja  

Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa
podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą

Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów  

Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot
klastrów  

Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii  

Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Progamu Operacyjnego RSI  

Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI  

Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI  

Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza  

Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji  

Etap 11 - Badanie potencjału innwacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej
specjalizacji  
Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego

Etap 1 -
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Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji

Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy  

Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji  

Etap 3 - Eksploatacj modułu systemu komunikowania się  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii
Innowacji.

Etap 1 - Cykl szkoleń  

Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne  

Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..  

Etap 4 - Opracowanie przewodników  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.

Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych  

Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +  

Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą  

Etap 4 - Badanie ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla
doktorantów

Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań  

Etap 2 - Opracowanie systemu procedur  

Etap 3 - Wdrożenie systemu  

Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze
innowacyjnym i rozwoju RSI

Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)  

Etap 2 - OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we wspópracy z biurem regionalnym)  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP

Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiebiorstw w tym MŚP  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych

Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji

Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w
zakresie innowacji

Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego

Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego  
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2012
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.

Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania  

Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI  

Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi  

Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac  

Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja  

Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych

Etap 1 - Prace koncepcyjne  

Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji  

Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego  

Etap 3 - Korekta systemu  

Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja  

Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa
podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą

Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów  

Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot
klastrów  

Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii  

Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Progamu Operacyjnego RSI  

Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI  

Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI  

Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza  

Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji  

Etap 11 - Badanie potencjału innwacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej
specjalizacji  
Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego

Etap 1 -
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Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji

Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy  

Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji  

Etap 3 - Eksploatacj modułu systemu komunikowania się  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii
Innowacji.

Etap 1 - Cykl szkoleń  

Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne  

Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..  

Etap 4 - Opracowanie przewodników  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.

Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych  

Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +  

Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą  

Etap 4 - Badanie ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla
doktorantów

Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań  

Etap 2 - Opracowanie systemu procedur  

Etap 3 - Wdrożenie systemu  

Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze
innowacyjnym i rozwoju RSI

Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)  

Etap 2 - OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we wspópracy z biurem regionalnym)  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP

Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiebiorstw w tym MŚP  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych

Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji

Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w
zakresie innowacji

Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego

Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego  
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2013
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.

Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania  

Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI  

Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi  

Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac  

Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja  

Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych

Etap 1 - Prace koncepcyjne  

Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji  

Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego  

Etap 3 - Korekta systemu  

Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja  

Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa
podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą

Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów  

Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot
klastrów  

Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii  

Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Progamu Operacyjnego RSI  

Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI  

Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI  

Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza  

Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji  

Etap 11 - Badanie potencjału innwacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej
specjalizacji  
Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego

Etap 1 -
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Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji

Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy  

Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji  

Etap 3 - Eksploatacj modułu systemu komunikowania się  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii
Innowacji.

Etap 1 - Cykl szkoleń  

Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne  

Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..  

Etap 4 - Opracowanie przewodników  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.

Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych  

Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +  

Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą  

Etap 4 - Badanie ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla
doktorantów

Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań  

Etap 2 - Opracowanie systemu procedur  

Etap 3 - Wdrożenie systemu  

Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze
innowacyjnym i rozwoju RSI

Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)  

Etap 2 - OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we wspópracy z biurem regionalnym)  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP

Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiebiorstw w tym MŚP  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych

Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji

Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w
zakresie innowacji

Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego

Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego  
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2014
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.

Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania  

Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI  

Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi  

Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac  

Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja  

Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych

Etap 1 - Prace koncepcyjne  

Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji  

Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego  

Etap 3 - Korekta systemu  

Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja  

Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa
podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą

Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów  

Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot
klastrów  

Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii  

Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Progamu Operacyjnego RSI  

Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI  

Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI  

Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza  

Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji  

Etap 11 - Badanie potencjału innwacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej
specjalizacji  
Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego

Etap 1 -
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Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji

Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy  

Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji  

Etap 3 - Eksploatacj modułu systemu komunikowania się  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii
Innowacji.

Etap 1 - Cykl szkoleń  

Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne  

Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..  

Etap 4 - Opracowanie przewodników  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.

Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych  

Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +  

Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą  

Etap 4 - Badanie ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla
doktorantów

Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań  

Etap 2 - Opracowanie systemu procedur  

Etap 3 - Wdrożenie systemu  

Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze
innowacyjnym i rozwoju RSI

Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)  

Etap 2 - OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we wspópracy z biurem regionalnym)  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP

Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiebiorstw w tym MŚP  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych

Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji

Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji  

Liczba uczestników 0 0 0 0
Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w
zakresie innowacji

Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej  

Liczba uczestników 0 0 0 0

Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego

Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego  
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Liczba uczestników 0 0 0 0
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Harmonogram realizacji projektu

Rok Łącznie
liczba

uczestników
Kwartał
Miesiąc

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.

Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania  

Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI  

Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi  

Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0

Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac  

Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja  

Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności  

Liczba uczestników 0

Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych

Etap 1 - Prace koncepcyjne  

Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych  

Liczba uczestników 0

Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.

Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji  

Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego  

Etap 3 - Korekta systemu  

Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja  

Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji  

Liczba uczestników 0
Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa
podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą

Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów  

Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot
klastrów  

Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii  

Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Progamu Operacyjnego RSI  

Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI  

Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI  

Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza  

Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej  

Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji  

Etap 11 - Badanie potencjału innwacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej
specjalizacji  
Liczba uczestników 0

Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego

Etap 1 -
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Liczba uczestników 0

Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji

Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy  

Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji  

Etap 3 - Eksploatacj modułu systemu komunikowania się  

Liczba uczestników 0
Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii
Innowacji.

Etap 1 - Cykl szkoleń  

Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne  

Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..  

Etap 4 - Opracowanie przewodników  

Liczba uczestników 0

Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.

Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych  

Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +  

Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą  

Etap 4 - Badanie ewaluacyjne  

Liczba uczestników 0
Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla
doktorantów

Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań  

Etap 2 - Opracowanie systemu procedur  

Etap 3 - Wdrożenie systemu  

Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu  

Liczba uczestników 0
Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze
innowacyjnym i rozwoju RSI

Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)  

Etap 2 - OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we wspópracy z biurem regionalnym)  

Liczba uczestników 0
Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP

Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiebiorstw w tym MŚP  

Liczba uczestników 0

Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych

Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych  

Liczba uczestników 0

Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji

Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji  

Liczba uczestników 0
Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w
zakresie innowacji

Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej  

Liczba uczestników 0

Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego

Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego  
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
(T/N)

j.m.
2008

Ilość Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 139 137,37 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 139 137,37 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym. 132 021,67 zł

1. Pełnomocnik ds. RSI NIE NIE rok kalendarzowy 1 35 141,75 zł 35 141,75
zł

2. Kierownik Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 25 996,46 zł 25 996,46
zł

3. Pracownicy Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 70 883,46 zł 70 883,46
zł

4. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (rzutnik, laptop,
aparat do dokumentacji itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

5. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (komputery +
drukarki + oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

6. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

7. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

8. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

10. Wynagrodzenie radcy
prawnego na obsługę prawną
projektu

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. 0,00 zł
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Ekspertyza, opracowanie
procedur i zakresu kompetencji
struktury wdrażania RSI

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wdrażanie RSI - działalność
Podkarpackiej Rady
Innowacyjności

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wynagrodzenia Komitetu
Zarządzającego (3 osoby, umowa
zlecenie)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Działalność Paneli Celów
Strategicznych

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie
Forum Innowacyjności -
organizacja Forów

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

16. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł
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17. Catering NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych 0,00 zł
18. Etap I – Prace koncepcyjne -
opracowanie ekspertyzy i
dokumentacji RCTI i Sieci PK

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - Infrastruktura techniczna
(komputery+drukarki+oprogramow
anie itp.)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - szkolenia
specjalistyczne dla pracowników
(20 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

21. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana RCTI

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

22. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana PK

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

23. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii
Innowacji. 0,00 zł

24. Etap I - Opracowanie koncepcji
systemu monitorowania i ewaluacji
(ekspertyza+przewodnik)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
szkolenia specjalistyczne (10
osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

26. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
przygotowanie oprogramowania,
narzędzi badawczych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

27. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
badanie pilotażowe

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

28. Etap III – Korekta systemu -
Ekspertyza (autoewaluacjia
systemu, koncepcja zmian)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

29. Etap IV - Systematyczny
monitoring i ewaluacja NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

30. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

31. Działania związane z
przygotowaniem planu
wykonawczego w zakresie
monitorowania inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

32. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu
województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą 0,00 zł

33. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. RSI NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

34. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. klastrów NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
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35. Poddziałanie I – Aktualizacja -
opracowanie (redakcja) RIS i
dokumentu dot. klastrów

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

36. Poddziałanie I - Aktualizacja -
druk Strategii NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

37. Poddziałanie I –
Operacjinalizacja - ekspertyza dot.
dobrych praktyk

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

38. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - opracowanie
dokumentu (redakcja)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

39. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - skład + druk
Programu Operacyjnego

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

40. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - badania popytu i
podaży

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

41. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - analiza SWOT

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

42. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - formułowanie
(redakcja) Strategii i dokumentu
dot. polityki naukowej

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

43. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
Strategii

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

44. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
dokumentu dot. polityki badawczej

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

45. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowyrok

kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

46. Opracowanie programów
działania dla inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

47. Badanie potencjału
innowacyjnego województwa
podkarpackiego w obszarach
inteligentnej specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego 361,70 zł
48. Wykup powierzchni reklamowej
w prasie NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

49. Opracowanie layout projektu
(Zlecenie zewnętrzne) NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

50. Opracowanie, skład i druk
ulotki dot. Projektu (Zlecenie
zewnętrzne)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

51. Opracowanie i wykonanie
roll-up NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

52. Opracowanie i wykonanie filmu
reklamowego dot innowacyjnego
rozwoju regionu

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

53. Produkcja i emisja cyklicznych
programów telewizyjnych o
innowacjach (telewizja regionalna)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł
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54. Emisja programów radiowych
(radio regionalne i lokalne) NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

55. Wykup czasu antenowego w
telewizji krajowej NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

56. Udział i promocja projektu na
konferencjach, warsztatach i
innych inicjatywach innowacyjnych
krajowych i zagranicznych

NIE NIE szt. 1 361,70 zł 361,70 zł

57. Debata o innowacyjności NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł
58. Materiały promocyjne NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
59. Catering NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 0,00 zł
60. Etap I - Opracowanie
ekspertyzy - model funkcjonany
systemu komunkacji

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

61. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura do
komunikacji na odległość - stacje
indywidualne (kamery internetowe
+ oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

62. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sali do
prowadzenia telekonferencji
(Zestaw: kamery, rzutnik,
nagłośnienie, komputer, oprogra

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

63. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sal do
udziału w telekonferencjach
(zestaw: kamera, ekran,
nagłosnienie, komputer, oprogr itp

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

64. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - usugi
zewn. informatyczne

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

65. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
oprogramowania specjalistycznego

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

66. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

67. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

68. Integracja systemu komunikacji
z systemem monitoringu NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie
Regionalnej Strategii Innowacji. 6 754,00 zł

69. Cykl szkoleń - szkolenia dla
osób wdrażających RSI NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

70. Doradztwo specjalistyczne -
wynagrodzenia dla ekpertów z
Polski (umowy zlecenia)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

71. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(krajowych)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

72. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł
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konferencjach, warsztatch
(zagraniczych)
73. Opracowanie przewodników -
opracowania/ekspertyzy NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

74. Opracowanie przewodników -
opracowanie graficzne i druk NIE NIE szt./egz. 0 0,00 zł 0,00 zł

75. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

76. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 5 1 350,80 zł 6 754,00
zł

77. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

78. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim. 0,00 zł
79. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
przewodnika: jak stworzyć klaster

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

80. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
materiałów promocyjnych, druk
materiałów promocyjnych

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

81. Etap 2 – opracowanie
koncepcji funkcjonalnej -
ekspertyzy dla kl., opracow.
planów działań istniejących
inicjatyw klastrowych z branży
rolno-spożywcze

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ.
reg. i kraju - udział w (kraj.) konf.,
warszt.itp.oragan. specj. otwartych
spotkań semin.- warsztatowych

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

83. Etap 3 - Promocja Sieci w
środowisku regionu i kraju i za
granicą - udział w (regin.) konfer.,
warsztatach inicjatywach
promocyjnych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

84. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

85. Rozwój struktur klastrowych w
województwie podkarpackim -
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki -
Stypendia dla doktorantów 0,00 zł

86. Etap I i II – opracowanie
systemu procedur - ekspertyza NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

87. Etap III – wdrożenie systemu -
fundusz stypendialny NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

88. Etap IV – monitoring, ocena i
weryfikacja modelu - ekspertyza +
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o
charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI 0,00 zł
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89. Poddziałanie 1 Udział w
konferencjach, warsztatach
(zagranica)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i
konferencje w Brukseli
(organizowane we wspópracy z
biurem regionalnym)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 12: Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP 0,00 zł

91. Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw w tym MŚP NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

92. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 13: Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo -
badawczych 0,00 zł

93. Analiza instytucji naukowo -
badawczych NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

94. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 14: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji 0,00 zł

95. Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

96. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 15: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji
publicznej w zakresie innowacji 0,00 zł

97. Analiza postaw i działań
administracji publicznej NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

98. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 16: Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego 0,00 zł
99. Zintegrowana analiza
ekonimiczna gospodarki
województwa podkarpackiego

NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

100. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 0,00 zł

0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 139 137,37 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
(T/N)

j.m.
2009

Ilość Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 1 157 765,69 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 1 138 418,97 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym. 272 215,01 zł

1. Pełnomocnik ds. RSI NIE NIE rok kalendarzowy 1 22 954,18 zł
22

954,18
zł

2. Kierownik Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 23 453,94 zł
23

453,94
zł

3. Pracownicy Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 225 806,89
zł

225
806,89

zł
4. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (rzutnik, laptop,
aparat do dokumentacji itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

5. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (komputery +
drukarki + oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

6. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

7. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

8. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

10. Wynagrodzenie radcy
prawnego na obsługę prawną
projektu

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. 14 725,58 zł
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Ekspertyza, opracowanie
procedur i zakresu kompetencji
struktury wdrażania RSI

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wdrażanie RSI - działalność
Podkarpackiej Rady
Innowacyjności

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wynagrodzenia Komitetu
Zarządzającego (3 osoby, umowa
zlecenie)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Działalność Paneli Celów
Strategicznych

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie
Forum Innowacyjności -
organizacja Forów

NIE NIE szt. 2 7 362,79 zł
14

725,58
zł
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16. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

17. Catering NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych 0,00 zł
18. Etap I – Prace koncepcyjne -
opracowanie ekspertyzy i
dokumentacji RCTI i Sieci PK

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - Infrastruktura techniczna
(komputery+drukarki+oprogramow
anie itp.)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - szkolenia
specjalistyczne dla pracowników
(20 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

21. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana RCTI

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

22. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana PK

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

23. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii
Innowacji. 0,00 zł

24. Etap I - Opracowanie koncepcji
systemu monitorowania i ewaluacji
(ekspertyza+przewodnik)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
szkolenia specjalistyczne (10
osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

26. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
przygotowanie oprogramowania,
narzędzi badawczych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

27. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
badanie pilotażowe

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

28. Etap III – Korekta systemu -
Ekspertyza (autoewaluacjia
systemu, koncepcja zmian)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

29. Etap IV - Systematyczny
monitoring i ewaluacja NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

30. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

31. Działania związane z
przygotowaniem planu
wykonawczego w zakresie
monitorowania inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

32. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu
województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą 0,00 zł

33. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. RSI NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
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34. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. klastrów NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

35. Poddziałanie I – Aktualizacja -
opracowanie (redakcja) RIS i
dokumentu dot. klastrów

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

36. Poddziałanie I - Aktualizacja -
druk Strategii NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

37. Poddziałanie I –
Operacjinalizacja - ekspertyza dot.
dobrych praktyk

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

38. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - opracowanie
dokumentu (redakcja)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

39. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - skład + druk
Programu Operacyjnego

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

40. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - badania popytu i
podaży

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

41. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - analiza SWOT

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

42. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - formułowanie
(redakcja) Strategii i dokumentu
dot. polityki naukowej

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

43. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
Strategii

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

44. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
dokumentu dot. polityki badawczej

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

45. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowyrok

kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

46. Opracowanie programów
działania dla inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

47. Badanie potencjału
innowacyjnego województwa
podkarpackiego w obszarach
inteligentnej specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego 108 141,10 zł

48. Wykup powierzchni reklamowej
w prasie NIE NIE rok kalendarzowy 1 12 061,41 zł

12
061,41

zł
49. Opracowanie layout projektu
(Zlecenie zewnętrzne) NIE NIE szt. 1 211,20 zł 211,20

zł
50. Opracowanie, skład i druk
ulotki dot. Projektu (Zlecenie
zewnętrzne)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 1 159,00 zł 1 159,00zł

51. Opracowanie i wykonanie
roll-up NIE NIE szt. 2 1 500,00 zł 3 000,00zł
52. Opracowanie i wykonanie filmu
reklamowego dot innowacyjnego
rozwoju regionu

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
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53. Produkcja i emisja cyklicznych
programów telewizyjnych o
innowacjach (telewizja regionalna)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 30 000,00 zł
30

000,00
zł

54. Emisja programów radiowych
(radio regionalne i lokalne) NIE NIE rok kalendarzowy 1 15 000,00 zł

15
000,00

zł
55. Wykup czasu antenowego w
telewizji krajowej NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

56. Udział i promocja projektu na
konferencjach, warsztatach i
innych inicjatywach innowacyjnych
krajowych i zagranicznych

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

57. Debata o innowacyjności NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

58. Materiały promocyjne NIE NIE szt. 1 46 709,49 zł
46

709,49
zł

59. Catering NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 0,00 zł
60. Etap I - Opracowanie
ekspertyzy - model funkcjonany
systemu komunkacji

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

61. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura do
komunikacji na odległość - stacje
indywidualne (kamery internetowe
+ oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

62. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sali do
prowadzenia telekonferencji
(Zestaw: kamery, rzutnik,
nagłośnienie, komputer, oprogra

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

63. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sal do
udziału w telekonferencjach
(zestaw: kamera, ekran,
nagłosnienie, komputer, oprogr itp

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

64. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - usugi
zewn. informatyczne

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

65. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
oprogramowania specjalistycznego

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

66. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

67. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

68. Integracja systemu komunikacji
z systemem monitoringu NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie
Regionalnej Strategii Innowacji. 4 711,60 zł

69. Cykl szkoleń - szkolenia dla
osób wdrażających RSI NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

70. Doradztwo specjalistyczne -
wynagrodzenia dla ekpertów z
Polski (umowy zlecenia)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł
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71. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(krajowych)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

72. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(zagraniczych)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

73. Opracowanie przewodników -
opracowania/ekspertyzy NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

74. Opracowanie przewodników -
opracowanie graficzne i druk NIE NIE szt./egz. 0 0,00 zł 0,00 zł

75. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

76. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 4 711,60 zł 4 711,60zł

77. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

78. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim. 6 199,94 zł
79. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
przewodnika: jak stworzyć klaster

NIE NIE szt. 1 1 199,94 zł 1 199,94zł

80. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
materiałów promocyjnych, druk
materiałów promocyjnych

NIE NIE szt. 1 5 000,00 zł 5 000,00zł

81. Etap 2 – opracowanie
koncepcji funkcjonalnej -
ekspertyzy dla kl., opracow.
planów działań istniejących
inicjatyw klastrowych z branży
rolno-spożywcze

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ.
reg. i kraju - udział w (kraj.) konf.,
warszt.itp.oragan. specj. otwartych
spotkań semin.- warsztatowych

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

83. Etap 3 - Promocja Sieci w
środowisku regionu i kraju i za
granicą - udział w (regin.) konfer.,
warsztatach inicjatywach
promocyjnych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

84. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

85. Rozwój struktur klastrowych w
województwie podkarpackim -
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki -
Stypendia dla doktorantów 732 425,74 zł

86. Etap I i II – opracowanie
systemu procedur - ekspertyza NIE NIE szt. 1 15 000,00 zł

15
000,00

zł
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87. Etap III – wdrożenie systemu -
fundusz stypendialny NIE NIE rok kalendarzowy 1 717 425,74

zł

717
425,74

zł
88. Etap IV – monitoring, ocena i
weryfikacja modelu - ekspertyza +
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o
charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI 0,00 zł

89. Poddziałanie 1 Udział w
konferencjach, warsztatach
(zagranica)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i
konferencje w Brukseli
(organizowane we wspópracy z
biurem regionalnym)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 12: Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP 0,00 zł

91. Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw w tym MŚP NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

92. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 13: Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo -
badawczych 0,00 zł

93. Analiza instytucji naukowo -
badawczych NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

94. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 14: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji 0,00 zł

95. Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

96. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 15: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji
publicznej w zakresie innowacji 0,00 zł

97. Analiza postaw i działań
administracji publicznej NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

98. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 16: Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego 0,00 zł
99. Zintegrowana analiza
ekonimiczna gospodarki
województwa podkarpackiego

NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

100. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 19 346,72 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 0,00 zł

0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 1 157 765,69 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
(T/N)

j.m.
2010

Ilość Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 1 972 048,91 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 1 813 896,34 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym. 337 011,01 zł

1. Pełnomocnik ds. RSI NIE NIE rok kalendarzowy 1 38 968,03 zł
38

968,03
zł

2. Kierownik Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 29 909,17 zł
29

909,17
zł

3. Pracownicy Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 247 491,41
zł

247
491,41

zł
4. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (rzutnik, laptop,
aparat do dokumentacji itp)

TAK NIE komplet 1 11 626,60 zł
11

626,60
zł

5. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (komputery +
drukarki + oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 1 9 015,80 zł 9 015,80zł

6. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

7. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

8. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0.00 0,00 zł 0,00 zł

10. Wynagrodzenie radcy
prawnego na obsługę prawną
projektu

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. 68 026,84 zł
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Ekspertyza, opracowanie
procedur i zakresu kompetencji
struktury wdrażania RSI

NIE NIE szt. 1 9 498,54 zł 9 498,54zł

12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wdrażanie RSI - działalność
Podkarpackiej Rady
Innowacyjności

NIE NIE rok kalendarzowy 16 1 272,00 zł
20

352,00
zł

13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wynagrodzenia Komitetu
Zarządzającego (3 osoby, umowa
zlecenie)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Działalność Paneli Celów
Strategicznych

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie
Forum Innowacyjności -
organizacja Forów

NIE NIE szt. 3 7 336,96 zł
22

010,88
zł
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16. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 16 165,42 zł

16
165,42

zł
17. Catering NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych 301 432,05 zł
18. Etap I – Prace koncepcyjne -
opracowanie ekspertyzy i
dokumentacji RCTI i Sieci PK

NIE NIE szt. 1 147 920,33
zł

147
920,33

zł
19. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - Infrastruktura techniczna
(komputery+drukarki+oprogramow
anie itp.)

TAK NIE komplet 1 90 969,30 zł
90

969,30
zł

20. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - szkolenia
specjalistyczne dla pracowników
(20 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

21. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana RCTI

NIE NIE rok kalendarzowy 1 41 775,17 zł
41

775,17
zł

22. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana PK

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

23. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 20 767,25 zł

20
767,25

zł
Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii
Innowacji. 244 111,33 zł

24. Etap I - Opracowanie koncepcji
systemu monitorowania i ewaluacji
(ekspertyza+przewodnik)

NIE NIE szt. 1 119 512,80
zł

119
512,80

zł
25. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
szkolenia specjalistyczne (10
osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

26. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
przygotowanie oprogramowania,
narzędzi badawczych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 88 178,72 zł
88

178,72
zł

27. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
badanie pilotażowe

NIE NIE rok kalendarzowy 1 3 129,23 zł 3 129,23zł

28. Etap III – Korekta systemu -
Ekspertyza (autoewaluacjia
systemu, koncepcja zmian)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

29. Etap IV - Systematyczny
monitoring i ewaluacja NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

30. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 17 819,72 zł

17
819,72

zł
31. Działania związane z
przygotowaniem planu
wykonawczego w zakresie
monitorowania inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

32. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 1 15 470,86 zł
15

470,86
zł

Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu
województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą 16 165,43 zł
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33. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. RSI NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

34. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. klastrów NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

35. Poddziałanie I – Aktualizacja -
opracowanie (redakcja) RIS i
dokumentu dot. klastrów

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

36. Poddziałanie I - Aktualizacja -
druk Strategii NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

37. Poddziałanie I –
Operacjinalizacja - ekspertyza dot.
dobrych praktyk

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

38. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - opracowanie
dokumentu (redakcja)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

39. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - skład + druk
Programu Operacyjnego

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

40. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - badania popytu i
podaży

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

41. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - analiza SWOT

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

42. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - formułowanie
(redakcja) Strategii i dokumentu
dot. polityki naukowej

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

43. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
Strategii

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

44. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
dokumentu dot. polityki badawczej

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

45. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowyrok

kalendarzowy 1 16 165,43 zł
16

165,43
zł

46. Opracowanie programów
działania dla inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

47. Badanie potencjału
innowacyjnego województwa
podkarpackiego w obszarach
inteligentnej specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego 272 392,56 zł
48. Wykup powierzchni reklamowej
w prasie NIE NIE rok kalendarzowy 1 7 866,07 zł 7 866,07zł
49. Opracowanie layout projektu
(Zlecenie zewnętrzne) NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

50. Opracowanie, skład i druk
ulotki dot. Projektu (Zlecenie
zewnętrzne)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 1 061,40 zł 1 061,40zł

51. Opracowanie i wykonanie
roll-up NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
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52. Opracowanie i wykonanie filmu
reklamowego dot innowacyjnego
rozwoju regionu

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

53. Produkcja i emisja cyklicznych
programów telewizyjnych o
innowacjach (telewizja regionalna)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 117 499,93
zł

117
499,93

zł

54. Emisja programów radiowych
(radio regionalne i lokalne) NIE NIE rok kalendarzowy 1 58 749,96 zł

58
749,96

zł
55. Wykup czasu antenowego w
telewizji krajowej NIE NIE rok kalendarzowy 0.00 0,00 zł 0,00 zł

56. Udział i promocja projektu na
konferencjach, warsztatach i
innych inicjatywach innowacyjnych
krajowych i zagranicznych

NIE NIE szt. 0.00 0,00 zł 0,00 zł

57. Debata o innowacyjności NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

58. Materiały promocyjne NIE NIE szt. 1 87 215,20 zł
87

215,20
zł

59. Catering NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 411 172,30 zł
60. Etap I - Opracowanie
ekspertyzy - model funkcjonany
systemu komunkacji

NIE NIE szt. 1 50 000,00 zł
50

000,00
zł

61. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura do
komunikacji na odległość - stacje
indywidualne (kamery internetowe
+ oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 1 39 040,00 zł
39

040,00
zł

62. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sali do
prowadzenia telekonferencji
(Zestaw: kamery, rzutnik,
nagłośnienie, komputer, oprogra

TAK NIE komplet 1 118 505,00
zł

118
505,00

zł

63. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sal do
udziału w telekonferencjach
(zestaw: kamera, ekran,
nagłosnienie, komputer, oprogr itp

TAK NIE komplet 1 160 308,00
zł

160
308,00

zł

64. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - usugi
zewn. informatyczne

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

65. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
oprogramowania specjalistycznego

TAK NIE komplet 4 4 000,00 zł
16

000,00
zł

66. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 27 319,30 zł
27

319,30
zł

67. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0. 0,00 zł 0,00 zł

68. Integracja systemu komunikacji
z systemem monitoringu NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie
Regionalnej Strategii Innowacji. 57 443,20 zł

69. Cykl szkoleń - szkolenia dla
osób wdrażających RSI NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł
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70. Doradztwo specjalistyczne -
wynagrodzenia dla ekpertów z
Polski (umowy zlecenia)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

71. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(krajowych)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 5 600,00 zł 5 600,00zł

72. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(zagraniczych)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 23 686,69 zł
23

686,69
zł

73. Opracowanie przewodników -
opracowania/ekspertyzy NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

74. Opracowanie przewodników -
opracowanie graficzne i druk NIE NIE szt./egz. 0.00 0,00 zł 0,00 zł

75. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 14 154,46 zł

14
154,46

zł
76. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 2 222,00 zł 2 222,00zł

77. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 2 140,45 zł 2 140,45zł

78. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 9 639,60 zł 9 639,60zł

Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim. 42 148,18 zł
79. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
przewodnika: jak stworzyć klaster

NIE NIE szt. 1 28 788,41 zł
28

788,41
zł

80. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
materiałów promocyjnych, druk
materiałów promocyjnych

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

81. Etap 2 – opracowanie
koncepcji funkcjonalnej -
ekspertyzy dla kl., opracow.
planów działań istniejących
inicjatyw klastrowych z branży
rolno-spożywcze

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ.
reg. i kraju - udział w (kraj.) konf.,
warszt.itp.oragan. specj. otwartych
spotkań semin.- warsztatowych

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

83. Etap 3 - Promocja Sieci w
środowisku regionu i kraju i za
granicą - udział w (regin.) konfer.,
warsztatach inicjatywach
promocyjnych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

84. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 13 359,77 zł

13
359,77

zł
85. Rozwój struktur klastrowych w
województwie podkarpackim -
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł
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Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki -
Stypendia dla doktorantów 23 825,13 zł

86. Etap I i II – opracowanie
systemu procedur - ekspertyza NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

87. Etap III – wdrożenie systemu -
fundusz stypendialny NIE NIE rok kalendarzowy 1 23 825,13 zł

23
825,13

zł
88. Etap IV – monitoring, ocena i
weryfikacja modelu - ekspertyza +
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o
charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI 30 286,31 zł

89. Poddziałanie 1 Udział w
konferencjach, warsztatach
(zagranica)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i
konferencje w Brukseli
(organizowane we wspópracy z
biurem regionalnym)

NIE NIE szt. 1 30 286,31 zł
30

286,31
zł

Zadanie 12: Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP 0,00 zł

91. Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw w tym MŚP NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

92. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 13: Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo -
badawczych 0,00 zł

93. Analiza instytucji naukowo -
badawczych NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

94. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 14: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji 0,00 zł

95. Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

96. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 15: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji
publicznej w zakresie innowacji 0,00 zł

97. Analiza postaw i działań
administracji publicznej NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

98. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 16: Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego 9 882,00 zł
99. Zintegrowana analiza
ekonimiczna gospodarki
województwa podkarpackiego

NIE NIE szt 1 9 882,00 zł 9 882,00zł

100. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 158 152,57 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 445 464,70 zł

22,59 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
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Wydatki objęte pomocą pozostałą 1 972 048,91 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
(T/N)

j.m.
2011

Ilość Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 3 337 638,72 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 3 170 701,33 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym. 346 612,55 zł

1. Pełnomocnik ds. RSI NIE NIE rok kalendarzowy 1 47 136,38 zł
47

136,38
zł

2. Kierownik Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 39 693,99 zł
39

693,99
zł

3. Pracownicy Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 259 782,18
zł

259
782,18

zł
4. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (rzutnik, laptop,
aparat do dokumentacji itp)

TAK NIE komplet 1 0,00 zł 0,00 zł

5. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (komputery +
drukarki + oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 1 0,00 zł 0,00 zł

6. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

7. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

8. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

10. Wynagrodzenie radcy
prawnego na obsługę prawną
projektu

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. 124 253,15 zł
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Ekspertyza, opracowanie
procedur i zakresu kompetencji
struktury wdrażania RSI

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wdrażanie RSI - działalność
Podkarpackiej Rady
Innowacyjności

NIE NIE rok kalendarzowy 1 12 000,00 zł
12

000,00
zł

13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wynagrodzenia Komitetu
Zarządzającego (3 osoby, umowa
zlecenie)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 4 500,00 zł 4 500,00zł

14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Działalność Paneli Celów
Strategicznych

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie
Forum Innowacyjności -
organizacja Forów

NIE NIE szt. 1 83 664,32 zł
83

664,32
zł
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16. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 22 588,83 zł

22
588,83

zł

17. Catering NIE NIE szt. 1 1 500,00 zł 1 500,00zł
Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych 478 543,91 zł
18. Etap I – Prace koncepcyjne -
opracowanie ekspertyzy i
dokumentacji RCTI i Sieci PK

NIE NIE szt. 1 0,00 zł 0,00 zł

19. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - Infrastruktura techniczna
(komputery+drukarki+oprogramow
anie itp.)

TAK NIE komplet 0.00 0,00 zł 0,00 zł

20. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - szkolenia
specjalistyczne dla pracowników
(20 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 6 450,00 zł 6 450,00zł

21. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana RCTI

NIE NIE rok kalendarzowy 1 185 796,38
zł

185
796,38

zł
22. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana PK

NIE NIE rok kalendarzowy 1 265 857,53
zł

265
857,53

zł

23. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 20 440,00 zł

20
440,00

zł
Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii
Innowacji. 370 888,80 zł

24. Etap I - Opracowanie koncepcji
systemu monitorowania i ewaluacji
(ekspertyza+przewodnik)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
szkolenia specjalistyczne (10
osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 0,00 zł 0,00 zł

26. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
przygotowanie oprogramowania,
narzędzi badawczych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 6 817,14 zł 6 817,14zł

27. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
badanie pilotażowe

NIE NIE rok kalendarzowy 1 71 033,79 zł
71

033,79
zł

28. Etap III – Korekta systemu -
Ekspertyza (autoewaluacjia
systemu, koncepcja zmian)

NIE NIE szt. 1 17 985,94 zł
17

985,94
zł

29. Etap IV - Systematyczny
monitoring i ewaluacja NIE NIE rok kalendarzowy 1 178 992,02

zł

178
992,02

zł

30. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 32 030,70 zł

32
030,70

zł
31. Działania związane z
przygotowaniem planu
wykonawczego w zakresie
monitorowania inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

32. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 1 64 029,21 zł
64

029,21
zł
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Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu
województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą 59 404,33 zł

33. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. RSI NIE NIE szt. 1 17 745,80 zł

17
745,80

zł
34. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. klastrów NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

35. Poddziałanie I – Aktualizacja -
opracowanie (redakcja) RIS i
dokumentu dot. klastrów

NIE NIE szt. 1 19 069,71 zł
19

069,71
zł

36. Poddziałanie I - Aktualizacja -
druk Strategii NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

37. Poddziałanie I –
Operacjinalizacja - ekspertyza dot.
dobrych praktyk

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

38. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - opracowanie
dokumentu (redakcja)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

39. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - skład + druk
Programu Operacyjnego

NIE NIE szt. 0.00 0,00 zł 0,00 zł

40. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - badania popytu i
podaży

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

41. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - analiza SWOT

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

42. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - formułowanie
(redakcja) Strategii i dokumentu
dot. polityki naukowej

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

43. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
Strategii

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

44. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
dokumentu dot. polityki badawczej

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

45. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowyrok

kalendarzowy 1 22 588,82 zł
22

588,82
zł

46. Opracowanie programów
działania dla inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

47. Badanie potencjału
innowacyjnego województwa
podkarpackiego w obszarach
inteligentnej specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego 733 493,55 zł
48. Wykup powierzchni reklamowej
w prasie NIE NIE rok kalendarzowy 1 2 380,05 zł 2 380,05zł
49. Opracowanie layout projektu
(Zlecenie zewnętrzne) NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

50. Opracowanie, skład i druk
ulotki dot. Projektu (Zlecenie
zewnętrzne)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł
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51. Opracowanie i wykonanie
roll-up NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

52. Opracowanie i wykonanie filmu
reklamowego dot innowacyjnego
rozwoju regionu

NIE NIE szt. 1 63 000,00 zł
63

000,00
zł

53. Produkcja i emisja cyklicznych
programów telewizyjnych o
innowacjach (telewizja regionalna)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 118 674,99
zł

118
674,99

zł

54. Emisja programów radiowych
(radio regionalne i lokalne) NIE NIE rok kalendarzowy 1 59 337,46 zł

59
337,46

zł

55. Wykup czasu antenowego w
telewizji krajowej NIE NIE rok kalendarzowy 1 297 806,61

zł

297
806,61

zł
56. Udział i promocja projektu na
konferencjach, warsztatach i
innych inicjatywach innowacyjnych
krajowych i zagranicznych

NIE NIE szt. 1 136 874,40
zł

136
874,40

zł

57. Debata o innowacyjności NIE NIE szt 1 29 400,00 zł
29

400,00
zł

58. Materiały promocyjne NIE NIE szt. 1 25 943,16 zł
25

943,16
zł

59. Catering NIE NIE szt. 1 76,88 zł 76,88 zł
Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 113 993,76 zł
60. Etap I - Opracowanie
ekspertyzy - model funkcjonany
systemu komunkacji

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

61. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura do
komunikacji na odległość - stacje
indywidualne (kamery internetowe
+ oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

62. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sali do
prowadzenia telekonferencji
(Zestaw: kamery, rzutnik,
nagłośnienie, komputer, oprogra

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

63. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sal do
udziału w telekonferencjach
(zestaw: kamera, ekran,
nagłosnienie, komputer, oprogr itp

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

64. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - usugi
zewn. informatyczne

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

65. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
oprogramowania specjalistycznego

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

66. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 20 658,96 zł
20

658,96
zł

67. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

NIE NIE rok kalendarzowy 1 93 334,80 zł
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68. Integracja systemu komunikacji
z systemem monitoringu

93
334,80

zł
Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie
Regionalnej Strategii Innowacji. 413 927,07 zł

69. Cykl szkoleń - szkolenia dla
osób wdrażających RSI NIE NIE rok kalendarzowy 1 52 800,00 zł

52
800,00

zł
70. Doradztwo specjalistyczne -
wynagrodzenia dla ekpertów z
Polski (umowy zlecenia)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 41 738,81 zł
41

738,81
zł

71. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(krajowych)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 4 037,00 zł 4 037,00zł

72. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(zagraniczych)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 118 250,88
zł

118
250,88

zł

73. Opracowanie przewodników -
opracowania/ekspertyzy NIE NIE szt. 1 66 109,54 zł

66
109,54

zł
74. Opracowanie przewodników -
opracowanie graficzne i druk NIE NIE szt./egz. 0 0,00 zł 0,00 zł

75. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 23 390,31 zł

23
390,31

zł
76. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 719,80 zł 719,80
zł

77. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 44 211,94 zł
44

211,94
zł

78. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 62 668,79 zł
62

668,79
zł

Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim. 236 698,22 zł
79. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
przewodnika: jak stworzyć klaster

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

80. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
materiałów promocyjnych, druk
materiałów promocyjnych

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

81. Etap 2 – opracowanie
koncepcji funkcjonalnej -
ekspertyzy dla kl., opracow.
planów działań istniejących
inicjatyw klastrowych z branży
rolno-spożywcze

NIE NIE szt. 1 231 655,80
zł

231
655,80

zł

82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ.
reg. i kraju - udział w (kraj.) konf.,
warszt.itp.oragan. specj. otwartych
spotkań semin.- warsztatowych

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

83. Etap 3 - Promocja Sieci w
środowisku regionu i kraju i za

NIE NIE rok kalendarzowy 1 824,82 zł 824,82
zł
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granicą - udział w (regin.) konfer.,
warsztatach inicjatywach
promocyjnych itp.
84. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 4 217,60 zł 4 217,60zł
85. Rozwój struktur klastrowych w
województwie podkarpackim -
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki -
Stypendia dla doktorantów 18 450,00 zł

86. Etap I i II – opracowanie
systemu procedur - ekspertyza NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

87. Etap III – wdrożenie systemu -
fundusz stypendialny NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

88. Etap IV – monitoring, ocena i
weryfikacja modelu - ekspertyza +
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt. 1 18 450,00 zł
18

450,00
zł

Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o
charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI 153 030,59 zł

89. Poddziałanie 1 Udział w
konferencjach, warsztatach
(zagranica)

NIE NIE szt. 1 9 302,13 zł 9 302,13zł

90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i
konferencje w Brukseli
(organizowane we wspópracy z
biurem regionalnym)

NIE NIE szt. 1 143 728,46
zł

143
728,46

zł

Zadanie 12: Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP 39 973,41 zł

91. Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw w tym MŚP NIE NIE szt 1 35 979,77 zł

35
979,77

zł
92. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 3 993,64 zł 3 993,64zł
Zadanie 13: Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo -
badawczych 16 732,00 zł

93. Analiza instytucji naukowo -
badawczych NIE NIE szt 1 15 998,66 zł

15
998,66

zł
94. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 733,34 zł 733,34

zł
Zadanie 14: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji 25 000,00 zł

95. Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji NIE NIE szt 1 21 000,00 zł

21
000,00

zł
96. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 5 800,00 zł 4 000,00zł
Zadanie 15: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji
publicznej w zakresie innowacji 24 999,99 zł

97. Analiza postaw i działań
administracji publicznej NIE NIE szt 1 21 000,00 zł

21
000,00

zł
98. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 3 999,99 zł 3 999,99zł
Zadanie 16: Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego 14 700,00 zł
99. Zintegrowana analiza
ekonimiczna gospodarki
województwa podkarpackiego

NIE NIE szt 1 10 700,00 zł
10

700,00
zł
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100. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 4 000,00 zł 4 000,00zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 166 937,39 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 0,00 zł

0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 3 337 638,72 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
(T/N)

j.m.
2012

Ilość Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 4 507 358,11 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 4 292 118,89 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym. 470 585,48 zł

1. Pełnomocnik ds. RSI NIE NIE rok kalendarzowy 1 57 689,03 zł 57 689,03
zł

2. Kierownik Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 34 544,07 zł 34 544,07
zł

3. Pracownicy Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 308 562,18
zł

308 562,18
zł

4. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (rzutnik, laptop,
aparat do dokumentacji itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

5. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (komputery +
drukarki + oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 1 69 790,20 zł 69 790,20
zł

6. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

7. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

8. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

10. Wynagrodzenie radcy
prawnego na obsługę prawną
projektu

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. 43 458,63 zł
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Ekspertyza, opracowanie
procedur i zakresu kompetencji
struktury wdrażania RSI

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wdrażanie RSI - działalność
Podkarpackiej Rady
Innowacyjności

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wynagrodzenia Komitetu
Zarządzającego (3 osoby, umowa
zlecenie)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Działalność Paneli Celów
Strategicznych

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie
Forum Innowacyjności -
organizacja Forów

NIE NIE szt. 1 16 853,98 zł 16 853,98
zł

16. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 22 124,65 zł 22 124,65

zł
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17. Catering NIE NIE szt. 1 4 480,00 zł 4 480,00 zł
Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych 1 441 459,23 zł
18. Etap I – Prace koncepcyjne -
opracowanie ekspertyzy i
dokumentacji RCTI i Sieci PK

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - Infrastruktura techniczna
(komputery+drukarki+oprogramow
anie itp.)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - szkolenia
specjalistyczne dla pracowników
(20 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

21. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana RCTI

NIE NIE rok kalendarzowy 1 307 337,24
zł

307 337,24
zł

22. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana PK

NIE NIE rok kalendarzowy 1 1 094
087,59 zł

1 094
087,59 zł

23. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 40 034,40 zł 40 034,40

zł
Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej
Strategii Innowacji. 339 393,33 zł

24. Etap I - Opracowanie koncepcji
systemu monitorowania i ewaluacji
(ekspertyza+przewodnik)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
szkolenia specjalistyczne (10
osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

26. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
przygotowanie oprogramowania,
narzędzi badawczych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

27. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
badanie pilotażowe

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

28. Etap III – Korekta systemu -
Ekspertyza (autoewaluacjia
systemu, koncepcja zmian)

NIE NIE szt. 1 7 008,66 zł 7 008,66 zł

29. Etap IV - Systematyczny
monitoring i ewaluacja NIE NIE rok kalendarzowy 1 224 475,92

zł
224 475,92

zł
30. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 36 290,96 zł 36 290,96

zł
31. Działania związane z
przygotowaniem planu
wykonawczego w zakresie
monitorowania inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

32. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 1 71 617,79 zł 71 617,79
zł

Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu
województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą 93 250,07 zł

33. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. RSI NIE NIE szt. 1 1 372,86 zł 1 372,86 zł

34. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. klastrów NIE NIE szt. 1 8 241,00 zł 8 241,00 zł
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35. Poddziałanie I – Aktualizacja -
opracowanie (redakcja) RIS i
dokumentu dot. klastrów

NIE NIE szt. 1 1 561,00 zł 1 561,00 zł

36. Poddziałanie I - Aktualizacja -
druk Strategii NIE NIE szt. 1 23 740,35 zł 23 740,35

zł
37. Poddziałanie I –
Operacjinalizacja - ekspertyza dot.
dobrych praktyk

NIE NIE szt. 1 35 500,00 zł 35 500,00
zł

38. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - opracowanie
dokumentu (redakcja)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

39. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - skład + druk
Programu Operacyjnego

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

40. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - badania popytu i
podaży

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

41. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - analiza SWOT

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

42. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - formułowanie
(redakcja) Strategii i dokumentu
dot. polityki naukowej

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

43. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
Strategii

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

44. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
dokumentu dot. polityki badawczej

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

45. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowyrok

kalendarzowy 1 22 834,86 zł 22 834,86
zł

46. Opracowanie programów
działania dla inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

47. Badanie potencjału
innowacyjnego województwa
podkarpackiego w obszarach
inteligentnej specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego 667 566,98 zł
48. Wykup powierzchni reklamowej
w prasie NIE NIE rok kalendarzowy 1 11 070,00 zł 11 070,00

zł
49. Opracowanie layout projektu
(Zlecenie zewnętrzne) NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

50. Opracowanie, skład i druk
ulotki dot. Projektu (Zlecenie
zewnętrzne)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

51. Opracowanie i wykonanie
roll-up NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

52. Opracowanie i wykonanie filmu
reklamowego dot innowacyjnego
rozwoju regionu

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

53. Produkcja i emisja cyklicznych
programów telewizyjnych o
innowacjach (telewizja regionalna)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 140 036,40
zł

140 036,40
zł
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54. Emisja programów radiowych
(radio regionalne i lokalne) NIE NIE rok kalendarzowy 1 58 999,74 zł 58 999,74

zł
55. Wykup czasu antenowego w
telewizji krajowej NIE NIE rok kalendarzowy 1 0,00 zł 0,00 zł

56. Udział i promocja projektu na
konferencjach, warsztatach i
innych inicjatywach innowacyjnych
krajowych i zagranicznych

NIE NIE szt. 1 411 970,45
zł

411 970,45
zł

57. Debata o innowacyjności NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

58. Materiały promocyjne NIE NIE szt. 1 45 490,39 zł 45 490,39
zł

59. Catering NIE NIE szt. 1 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 277 380,31 zł
60. Etap I - Opracowanie
ekspertyzy - model funkcjonany
systemu komunkacji

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

61. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura do
komunikacji na odległość - stacje
indywidualne (kamery internetowe
+ oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 1 14 575,50 zł 14 575,50
zł

62. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sali do
prowadzenia telekonferencji
(Zestaw: kamery, rzutnik,
nagłośnienie, komputer, oprogra

TAK NIE komplet 1 133 998,66
zł

133 998,66
zł

63. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sal do
udziału w telekonferencjach
(zestaw: kamera, ekran,
nagłosnienie, komputer, oprogr itp

TAK NIE komplet 1 18 488,13 zł 18 488,13
zł

64. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - usugi
zewn. informatyczne

NIE NIE rok kalendarzowy 1 19 328,48 zł 19 328,48
zł

65. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
oprogramowania specjalistycznego

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

66. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 12 355,85 zł 12 355,85
zł

67. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

68. Integracja systemu komunikacji
z systemem monitoringu NIE NIE rok kalendarzowy 1 78 633,69 zł 78 633,69

zł
Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie
Regionalnej Strategii Innowacji. 622 288,35 zł

69. Cykl szkoleń - szkolenia dla
osób wdrażających RSI NIE NIE rok kalendarzowy 1 117 958,56

zł
117 958,56

zł
70. Doradztwo specjalistyczne -
wynagrodzenia dla ekpertów z
Polski (umowy zlecenia)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 16 309,80 zł 16 309,80
zł

71. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(krajowych)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 47 076,68 zł 47 076,68
zł
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72. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(zagraniczych)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 275 536,03
zł

275 536,03
zł

73. Opracowanie przewodników -
opracowania/ekspertyzy NIE NIE szt. 1 35 207,01 zł 35 207,01

zł
74. Opracowanie przewodników -
opracowanie graficzne i druk NIE NIE szt./egz. 1 26 610,48 zł 26 610,48

zł
75. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 22 618,19 zł 22 618,19

zł
76. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 8 086,74 zł 8 086,74 zł

77. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 53 999,66 zł 53 999,66
zł

78. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 18 885,20 zł 18 885,20
zł

Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim. 100 579,58 zł
79. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
przewodnika: jak stworzyć klaster

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

80. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
materiałów promocyjnych, druk
materiałów promocyjnych

NIE NIE szt. 1 2 300,00 zł 2 300,00 zł

81. Etap 2 – opracowanie
koncepcji funkcjonalnej -
ekspertyzy dla kl., opracow.
planów działań istniejących
inicjatyw klastrowych z branży
rolno-spożywcze

NIE NIE szt. 1 0,00 zł 0,00 zł

82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ.
reg. i kraju - udział w (kraj.) konf.,
warszt.itp.oragan. specj. otwartych
spotkań semin.- warsztatowych

NIE NIE rok kalendarzowy 1 43 827,18 zł 43 827,18
zł

83. Etap 3 - Promocja Sieci w
środowisku regionu i kraju i za
granicą - udział w (regin.) konfer.,
warsztatach inicjatywach
promocyjnych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 46 619,41 zł 46 619,41
zł

84. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 7 832,99 zł 7 832,99 zł

85. Rozwój struktur klastrowych w
województwie podkarpackim -
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki -
Stypendia dla doktorantów 0,00 zł

86. Etap I i II – opracowanie
systemu procedur - ekspertyza NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

87. Etap III – wdrożenie systemu -
fundusz stypendialny NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

88. Etap IV – monitoring, ocena i
weryfikacja modelu - ekspertyza +
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
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Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o
charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI 236 156,93 zł

89. Poddziałanie 1 Udział w
konferencjach, warsztatach
(zagranica)

NIE NIE szt. 1 75 440,28 zł 75 440,28
zł

90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i
konferencje w Brukseli
(organizowane we wspópracy z
biurem regionalnym)

NIE NIE szt. 1 160 716,65
zł

160 716,65
zł

Zadanie 12: Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP 0,00 zł

91. Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw w tym MŚP NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

92. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 13: Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo -
badawczych 0,00 zł

93. Analiza instytucji naukowo -
badawczych NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

94. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 14: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji 0,00 zł

95. Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

96. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 15: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań
administracji publicznej w zakresie innowacji 0,00 zł

97. Analiza postaw i działań
administracji publicznej NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

98. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 16: Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego 0,00 zł
99. Zintegrowana analiza
ekonimiczna gospodarki
województwa podkarpackiego

NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

100. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 215 239,22 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 236 852,49 zł

5,25 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 4 507 358,11 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
(T/N)

j.m.
2013

Ilość Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 4 338 943,87 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 4 160 606,94 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym. 422 981,34 zł

1. Pełnomocnik ds. RSI NIE NIE rok kalendarzowy 1 56 093,38 zł
56

093,38
zł

2. Kierownik Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 29 723,13 zł
29

723,13
zł

3. Pracownicy Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 337 164,83
zł

337
164,83

zł
4. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (rzutnik, laptop,
aparat do dokumentacji itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

5. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (komputery +
drukarki + oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

6. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

7. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

8. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

10. Wynagrodzenie radcy
prawnego na obsługę prawną
projektu

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. 38 965,89 zł
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Ekspertyza, opracowanie
procedur i zakresu kompetencji
struktury wdrażania RSI

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wdrażanie RSI - działalność
Podkarpackiej Rady
Innowacyjności

NIE NIE rok kalendarzowy 1 0,00 zł 0,00 zł

13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wynagrodzenia Komitetu
Zarządzającego (3 osoby, umowa
zlecenie)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Działalność Paneli Celów
Strategicznych

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie
Forum Innowacyjności -
organizacja Forów

NIE NIE szt. 1 10 236,57 zł
10

236,57
zł
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16. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 22 320,32 zł

22
320,32

zł

17. Catering NIE NIE szt. 1 6 409,00 zł 6 409,00zł
Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych 1 156 873,19 zł
18. Etap I – Prace koncepcyjne -
opracowanie ekspertyzy i
dokumentacji RCTI i Sieci PK

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - Infrastruktura techniczna
(komputery+drukarki+oprogramow
anie itp.)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - szkolenia
specjalistyczne dla pracowników
(20 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

21. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana RCTI

NIE NIE rok kalendarzowy 1 238 793,25
zł

238
793,25

zł
22. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana PK

NIE NIE rok kalendarzowy 1 918 079,94
zł

918
079,94

zł
23. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii
Innowacji. 197 980,22 zł

24. Etap I - Opracowanie koncepcji
systemu monitorowania i ewaluacji
(ekspertyza+przewodnik)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
szkolenia specjalistyczne (10
osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 10 229,23 zł
10

229,23
zł

26. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
przygotowanie oprogramowania,
narzędzi badawczych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

27. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
badanie pilotażowe

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

28. Etap III – Korekta systemu -
Ekspertyza (autoewaluacjia
systemu, koncepcja zmian)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

29. Etap IV - Systematyczny
monitoring i ewaluacja NIE NIE rok kalendarzowy 1 78 601,49 zł

78
601,49

zł

30. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 38 111,41 zł

38
111,41

zł
31. Działania związane z
przygotowaniem planu
wykonawczego w zakresie
monitorowania inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

32. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 1 71 038,09 zł
71

038,09
zł

94 652,87 zł

Suma kontrolna: 000B-0AB6-60F9-671B       Wersja Generatora: 5.3



 71



Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu
województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą
33. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. RSI NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

34. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. klastrów NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

35. Poddziałanie I – Aktualizacja -
opracowanie (redakcja) RIS i
dokumentu dot. klastrów

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

36. Poddziałanie I - Aktualizacja -
druk Strategii NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

37. Poddziałanie I –
Operacjinalizacja - ekspertyza dot.
dobrych praktyk

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

38. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - opracowanie
dokumentu (redakcja)

NIE NIE szt. 1 8 999,93 zł 8 999,93zł

39. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - skład + druk
Programu Operacyjnego

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

40. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - badania popytu i
podaży

NIE NIE szt. 1 49 815,00 zł
49

815,00
zł

41. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - analiza SWOT

NIE NIE szt. 1 11 070,00 zł
11

070,00
zł

42. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - formułowanie
(redakcja) Strategii i dokumentu
dot. polityki naukowej

NIE NIE szt. 1 759,40 zł 759,40
zł

43. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
Strategii

NIE NIE rok kalendarzowy 1000 0,00 zł 0,00 zł

44. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
dokumentu dot. polityki badawczej

NIE NIE rok kalendarzowy 500 0,00 zł 0,00 zł

45. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowyrok

kalendarzowy 1 24 008,54 zł
24

008,54
zł

46. Opracowanie programów
działania dla inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

47. Badanie potencjału
innowacyjnego województwa
podkarpackiego w obszarach
inteligentnej specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego 1 046 088,60 zł

48. Wykup powierzchni reklamowej
w prasie NIE NIE rok kalendarzowy 1 14 760,00 zł

14
760,00

zł
49. Opracowanie layout projektu
(Zlecenie zewnętrzne) NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

50. Opracowanie, skład i druk
ulotki dot. Projektu (Zlecenie
zewnętrzne)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł
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51. Opracowanie i wykonanie
roll-up NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

52. Opracowanie i wykonanie filmu
reklamowego dot innowacyjnego
rozwoju regionu

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

53. Produkcja i emisja cyklicznych
programów telewizyjnych o
innowacjach (telewizja regionalna)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 140 036,40
zł

140
036,40

zł

54. Emisja programów radiowych
(radio regionalne i lokalne) NIE NIE rok kalendarzowy 1 60 000,00 zł

60
000,00

zł
55. Wykup czasu antenowego w
telewizji krajowej NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

56. Udział i promocja projektu na
konferencjach, warsztatach i
innych inicjatywach innowacyjnych
krajowych i zagranicznych

NIE NIE szt. 1 676 605,66
zł

676
605,66

zł

57. Debata o innowacyjności NIE NIE szt 1 123 127,20
zł

123
127,20

zł

58. Materiały promocyjne NIE NIE szt. 1 31 559,34 zł
31

559,34
zł

59. Catering NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 76 849,25 zł
60. Etap I - Opracowanie
ekspertyzy - model funkcjonany
systemu komunkacji

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

61. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura do
komunikacji na odległość - stacje
indywidualne (kamery internetowe
+ oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

62. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sali do
prowadzenia telekonferencji
(Zestaw: kamery, rzutnik,
nagłośnienie, komputer, oprogra

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

63. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sal do
udziału w telekonferencjach
(zestaw: kamera, ekran,
nagłosnienie, komputer, oprogr itp

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

64. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - usugi
zewn. informatyczne

NIE NIE rok kalendarzowy 1 4 659,26 zł 4 659,26zł

65. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
oprogramowania specjalistycznego

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

66. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 24 796,26 zł
24

796,26
zł

67. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 12 0,00 zł 0,00 zł

68. Integracja systemu komunikacji
z systemem monitoringu

NIE NIE rok kalendarzowy 1 47 393,73 zł 47
393,73
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zł
Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie
Regionalnej Strategii Innowacji. 678 123,02 zł

69. Cykl szkoleń - szkolenia dla
osób wdrażających RSI NIE NIE rok kalendarzowy 1 46 047,53 zł

46
047,53

zł
70. Doradztwo specjalistyczne -
wynagrodzenia dla ekpertów z
Polski (umowy zlecenia)

NIE NIE rok kalendarzowy 3 0,00 zł 0,00 zł

71. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(krajowych)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 39 296,33 zł
39

296,33
zł

72. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(zagraniczych)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 240 841,71
zł

240
841,71

zł

73. Opracowanie przewodników -
opracowania/ekspertyzy NIE NIE szt. 1 202 433,40

zł

202
433,40

zł

74. Opracowanie przewodników -
opracowanie graficzne i druk NIE NIE szt./egz. 1 100 191,00

zł

100
191,00

zł

75. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 22 984,64 zł

22
984,64

zł
76. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 11 141,11 zł
11

141,11
zł

77. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 9 261,30 zł 9 261,30zł

78. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 5 926,00 zł 5 926,00zł

Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim. 341 679,11 zł
79. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
przewodnika: jak stworzyć klaster

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

80. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
materiałów promocyjnych, druk
materiałów promocyjnych

NIE NIE szt. 1 14 864,78 zł
14

864,78
zł

81. Etap 2 – opracowanie
koncepcji funkcjonalnej -
ekspertyzy dla kl., opracow.
planów działań istniejących
inicjatyw klastrowych z branży
rolno-spożywcze

NIE NIE szt. 1 0,00 zł 0,00 zł

82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ.
reg. i kraju - udział w (kraj.) konf.,
warszt.itp.oragan. specj. otwartych
spotkań semin.- warsztatowych

NIE NIE rok kalendarzowy 1 130 261,30
zł

130
261,30

zł

83. Etap 3 - Promocja Sieci w
środowisku regionu i kraju i za
granicą - udział w (regin.) konfer.,

NIE NIE rok kalendarzowy 1 150 121,76
zł

150
121,76

zł
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warsztatach inicjatywach
promocyjnych itp.

84. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 36 472,50 zł

36
472,50

zł
85. Rozwój struktur klastrowych w
województwie podkarpackim -
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt 1 9 958,77 zł 9 958,77zł

Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki -
Stypendia dla doktorantów 0,00 zł

86. Etap I i II – opracowanie
systemu procedur - ekspertyza NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

87. Etap III – wdrożenie systemu -
fundusz stypendialny NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

88. Etap IV – monitoring, ocena i
weryfikacja modelu - ekspertyza +
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o
charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI 106 413,45 zł

89. Poddziałanie 1 Udział w
konferencjach, warsztatach
(zagranica)

NIE NIE szt. 1 63 253,17 zł
63

253,17
zł

90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i
konferencje w Brukseli
(organizowane we wspópracy z
biurem regionalnym)

NIE NIE szt. 1 43 160,28 zł
43

160,28
zł

Zadanie 12: Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP 0,00 zł

91. Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw w tym MŚP NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

92. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 13: Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo -
badawczych 0,00 zł

93. Analiza instytucji naukowo -
badawczych NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

94. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 14: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji 0,00 zł

95. Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

96. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 15: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji
publicznej w zakresie innowacji 0,00 zł

97. Analiza postaw i działań
administracji publicznej NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

98. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 16: Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego 0,00 zł
99. Zintegrowana analiza
ekonimiczna gospodarki
województwa podkarpackiego

NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

100. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 178 336,93 zł
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w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 0,00 zł

0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 4 338 943,87 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
(T/N)

j.m.
2014

Ilość Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 4 537 830,33 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 4 364 167,26 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym. 452 000,00 zł

1. Pełnomocnik ds. RSI NIE NIE rok kalendarzowy 1 70 000,00 zł 70 000,00
zł

2. Kierownik Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

3. Pracownicy Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 382 000,00
zł

382 000,00
zł

4. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (rzutnik, laptop,
aparat do dokumentacji itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

5. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (komputery +
drukarki + oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

6. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

7. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

8. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

10. Wynagrodzenie radcy
prawnego na obsługę prawną
projektu

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. 65 923,54 zł
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Ekspertyza, opracowanie
procedur i zakresu kompetencji
struktury wdrażania RSI

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wdrażanie RSI - działalność
Podkarpackiej Rady
Innowacyjności

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wynagrodzenia Komitetu
Zarządzającego (3 osoby, umowa
zlecenie)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Działalność Paneli Celów
Strategicznych

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie
Forum Innowacyjności -
organizacja Forów

NIE NIE szt. 1 27 810,00 zł 27 810,00
zł

16. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 29 562,54 zł 29 562,54

zł
17. Catering NIE NIE szt. 1 8 551,00 zł 8 551,00 zł
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Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych 639 943,36 zł
18. Etap I – Prace koncepcyjne -
opracowanie ekspertyzy i
dokumentacji RCTI i Sieci PK

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - Infrastruktura techniczna
(komputery+drukarki+oprogramow
anie itp.)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - szkolenia
specjalistyczne dla pracowników
(20 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 45 139,12 zł 45 139,12
zł

21. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana RCTI

NIE NIE rok kalendarzowy 1 195 087,90
zł

195 087,90
zł

22. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana PK

NIE NIE rok kalendarzowy 1 399 716,34
zł

399 716,34
zł

23. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej
Strategii Innowacji. 398 264,82 zł

24. Etap I - Opracowanie koncepcji
systemu monitorowania i ewaluacji
(ekspertyza+przewodnik)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
szkolenia specjalistyczne (10
osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

26. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
przygotowanie oprogramowania,
narzędzi badawczych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

27. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
badanie pilotażowe

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

28. Etap III – Korekta systemu -
Ekspertyza (autoewaluacjia
systemu, koncepcja zmian)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

29. Etap IV - Systematyczny
monitoring i ewaluacja NIE NIE rok kalendarzowy 1 145 740,62

zł
145 740,62

zł
30. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 30 524,20 zł 30 524,20

zł
31. Działania związane z
przygotowaniem planu
wykonawczego w zakresie
monitorowania inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 1 150 000,00
zł

150 000,00
zł

32. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 12 6 000,00 zł 72 000,00
zł

Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu
województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą 200 160,26 zł

33. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. RSI NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

34. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. klastrów NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

35. Poddziałanie I – Aktualizacja -
opracowanie (redakcja) RIS i

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
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dokumentu dot. klastrów
36. Poddziałanie I - Aktualizacja -
druk Strategii NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

37. Poddziałanie I –
Operacjinalizacja - ekspertyza dot.
dobrych praktyk

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

38. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - opracowanie
dokumentu (redakcja)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

39. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - skład + druk
Programu Operacyjnego

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

40. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - badania popytu i
podaży

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

41. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - analiza SWOT

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

42. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - formułowanie
(redakcja) Strategii i dokumentu
dot. polityki naukowej

NIE NIE szt. 1 26 827,91 zł 26 827,91
zł

43. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
Strategii

NIE NIE rok kalendarzowy 1 25 000,00 zł 25 000,00
zł

44. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
dokumentu dot. polityki badawczej

NIE NIE rok kalendarzowy 1 10 000,00 zł 10 000,00
zł

45. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowyrok

kalendarzowy 1 30 014,80 zł 30 014,80
zł

46. Opracowanie programów
działania dla inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 1 30 000,00 zł 30 000,00
zł

47. Badanie potencjału
innowacyjnego województwa
podkarpackiego w obszarach
inteligentnej specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 1 78 317,55 zł 78 317,55
zł

Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego 1 274 232,15 zł
48. Wykup powierzchni reklamowej
w prasie NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

49. Opracowanie layout projektu
(Zlecenie zewnętrzne) NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

50. Opracowanie, skład i druk
ulotki dot. Projektu (Zlecenie
zewnętrzne)

NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

51. Opracowanie i wykonanie
roll-up NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

52. Opracowanie i wykonanie filmu
reklamowego dot innowacyjnego
rozwoju regionu

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

53. Produkcja i emisja cyklicznych
programów telewizyjnych o
innowacjach (telewizja regionalna)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 150 000,00
zł

150 000,00
zł

54. Emisja programów radiowych
(radio regionalne i lokalne) NIE NIE rok kalendarzowy 1 60 000,00 zł 60 000,00

zł
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55. Wykup czasu antenowego w
telewizji krajowej NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

56. Udział i promocja projektu na
konferencjach, warsztatach i
innych inicjatywach innowacyjnych
krajowych i zagranicznych

NIE NIE szt. 1 1 064
232,15 zł

1 064
232,15 zł

57. Debata o innowacyjności NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł
58. Materiały promocyjne NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
59. Catering NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 36 640,48 zł
60. Etap I - Opracowanie
ekspertyzy - model funkcjonany
systemu komunkacji

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

61. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura do
komunikacji na odległość - stacje
indywidualne (kamery internetowe
+ oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

62. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sali do
prowadzenia telekonferencji
(Zestaw: kamery, rzutnik,
nagłośnienie, komputer, oprogra

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

63. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sal do
udziału w telekonferencjach
(zestaw: kamera, ekran,
nagłosnienie, komputer, oprogr itp

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

64. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - usugi
zewn. informatyczne

NIE NIE rok kalendarzowy 1 5 264,16 zł 5 264,16 zł

65. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
oprogramowania specjalistycznego

TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

66. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 27 428,20 zł 27 428,20
zł

67. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

68. Integracja systemu komunikacji
z systemem monitoringu NIE NIE rok kalendarzowy 1 3 948,12 zł 3 948,12 zł

Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie
Regionalnej Strategii Innowacji. 639 648,15 zł

69. Cykl szkoleń - szkolenia dla
osób wdrażających RSI NIE NIE rok kalendarzowy 1 56 947,70 zł 56 947,70

zł
70. Doradztwo specjalistyczne -
wynagrodzenia dla ekpertów z
Polski (umowy zlecenia)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 0,00 zł 0,00 zł

71. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(krajowych)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 54 900,00 zł 54 900,00
zł

72. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(zagraniczych)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 169 580,73
zł

169 580,73
zł
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73. Opracowanie przewodników -
opracowania/ekspertyzy NIE NIE szt. 1 156 477,00

zł
156 477,00

zł
74. Opracowanie przewodników -
opracowanie graficzne i druk NIE NIE szt./egz. 1 112 000,00

zł
112 000,00

zł
75. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 29 742,72 zł 29 742,72

zł
76. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 10 000,00 zł 10 000,00
zł

77. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 35 000,00 zł 35 000,00
zł

78. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 1 15 000,00 zł 15 000,00
zł

Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim. 590 514,78 zł
79. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
przewodnika: jak stworzyć klaster

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

80. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
materiałów promocyjnych, druk
materiałów promocyjnych

NIE NIE szt. 1 21 010,30 zł 21 010,30
zł

81. Etap 2 – opracowanie
koncepcji funkcjonalnej -
ekspertyzy dla kl., opracow.
planów działań istniejących
inicjatyw klastrowych z branży
rolno-spożywcze

NIE NIE szt. 1 106 029,16
zł

106 029,16
zł

82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ.
reg. i kraju - udział w (kraj.) konf.,
warszt.itp.oragan. specj. otwartych
spotkań semin.- warsztatowych

NIE NIE rok kalendarzowy 1 213 305,57
zł

213 305,57
zł

83. Etap 3 - Promocja Sieci w
środowisku regionu i kraju i za
granicą - udział w (regin.) konfer.,
warsztatach inicjatywach
promocyjnych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 1 202 740,47
zł

202 740,47
zł

84. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 1 1 526,78 zł 1 526,78 zł

85. Rozwój struktur klastrowych w
województwie podkarpackim -
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt 1 45 902,50 zł 45 902,50
zł

Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki -
Stypendia dla doktorantów 0,00 zł

86. Etap I i II – opracowanie
systemu procedur - ekspertyza NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

87. Etap III – wdrożenie systemu -
fundusz stypendialny NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

88. Etap IV – monitoring, ocena i
weryfikacja modelu - ekspertyza +
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o
charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI 66 839,72 zł

89. Poddziałanie 1 Udział w
konferencjach, warsztatach

NIE NIE szt. 1 30 000,00 zł 30 000,00
zł
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(zagranica)
90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i
konferencje w Brukseli
(organizowane we wspópracy z
biurem regionalnym)

NIE NIE szt. 1 36 839,72 zł 36 839,72
zł

Zadanie 12: Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP 0,00 zł

91. Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw w tym MŚP NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

92. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 13: Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo -
badawczych 0,00 zł

93. Analiza instytucji naukowo -
badawczych NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

94. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 14: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji 0,00 zł

95. Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

96. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 15: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań
administracji publicznej w zakresie innowacji 0,00 zł

97. Analiza postaw i działań
administracji publicznej NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

98. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 16: Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego 0,00 zł
99. Zintegrowana analiza
ekonimiczna gospodarki
województwa podkarpackiego

NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

100. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0 0,00 zł 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 173 663,07 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 0,00 zł

0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 4 537 830,33 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
(T/N) j.m. Razem

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 19 990 723,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 19 079 047,10 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym. 2 433 427,06 zł
1. Pełnomocnik ds. RSI NIE NIE rok kalendarzowy 327 982,75 zł
2. Kierownik Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 183 320,76 zł
3. Pracownicy Oddziału INNO NIE NIE rok kalendarzowy 1 831 690,95 zł
4. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (rzutnik, laptop,
aparat do dokumentacji itp)

TAK NIE komplet 11 626,60 zł

5. Infrastruktura techniczna
Oddziału INNO (komputery +
drukarki + oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 78 806,00 zł

6. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0,00 zł

7. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 0,00 zł

8. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 0,00 zł

10. Wynagrodzenie radcy
prawnego na obsługę prawną
projektu

NIE NIE rok kalendarzowy 0,00 zł

Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. 355 353,63 zł
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Ekspertyza, opracowanie
procedur i zakresu kompetencji
struktury wdrażania RSI

NIE NIE szt. 9 498,54 zł

12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wdrażanie RSI - działalność
Podkarpackiej Rady
Innowacyjności

NIE NIE rok kalendarzowy 32 352,00 zł

13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Wynagrodzenia Komitetu
Zarządzającego (3 osoby, umowa
zlecenie)

NIE NIE rok kalendarzowy 4 500,00 zł

14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie
RSI - Działalność Paneli Celów
Strategicznych

NIE NIE rok kalendarzowy 0,00 zł

15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie
Forum Innowacyjności -
organizacja Forów

NIE NIE szt. 175 301,33 zł

16. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 112 761,76 zł

17. Catering NIE NIE szt. 20 940,00 zł
Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych 4 018 251,74 zł
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18. Etap I – Prace koncepcyjne -
opracowanie ekspertyzy i
dokumentacji RCTI i Sieci PK

NIE NIE szt. 147 920,33 zł

19. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - Infrastruktura techniczna
(komputery+drukarki+oprogramow
anie itp.)

TAK NIE komplet 90 969,30 zł

20. Etap II - Uruchomienie RCTI i
Sieci PK - szkolenia
specjalistyczne dla pracowników
(20 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 51 589,12 zł

21. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana RCTI

NIE NIE rok kalendarzowy 968 789,94 zł

22. Etap III - Działalność
operacyjna RCTI i Sieci PK -
Koszty funkcjonowana PK

NIE NIE rok kalendarzowy 2 677 741,40 zł

23. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 81 241,65 zł

Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii
Innowacji. 1 550 638,50 zł

24. Etap I - Opracowanie koncepcji
systemu monitorowania i ewaluacji
(ekspertyza+przewodnik)

NIE NIE szt. 119 512,80 zł

25. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
szkolenia specjalistyczne (10
osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 10 229,23 zł

26. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
przygotowanie oprogramowania,
narzędzi badawczych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 94 995,86 zł

27. Etap II - Wdrożenie systemu
jako działania pilotażowego -
badanie pilotażowe

NIE NIE rok kalendarzowy 74 163,02 zł

28. Etap III – Korekta systemu -
Ekspertyza (autoewaluacjia
systemu, koncepcja zmian)

NIE NIE szt. 24 994,60 zł

29. Etap IV - Systematyczny
monitoring i ewaluacja NIE NIE rok kalendarzowy 627 810,05 zł

30. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 154 776,99 zł

31. Działania związane z
przygotowaniem planu
wykonawczego w zakresie
monitorowania inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 150 000,00 zł

32. Wynagrodzenie specjalisty ds.
eksploatacji informatycznego
systemu innowacji

NIE NIE rok kalendarzowy 294 155,95 zł

Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa
podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą 463 632,96 zł

33. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. RSI NIE NIE szt. 19 118,66 zł

34. Poddziałanie I – Aktualizacja -
ekspertyzy dot. klastrów NIE NIE szt. 8 241,00 zł

35. Poddziałanie I – Aktualizacja -
opracowanie (redakcja) RIS i
dokumentu dot. klastrów

NIE NIE szt. 20 630,71 zł
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36. Poddziałanie I - Aktualizacja -
druk Strategii NIE NIE szt. 23 740,35 zł

37. Poddziałanie I –
Operacjinalizacja - ekspertyza dot.
dobrych praktyk

NIE NIE szt. 35 500,00 zł

38. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - opracowanie
dokumentu (redakcja)

NIE NIE szt. 8 999,93 zł

39. Poddziałanie I –
Operacjonalizacja - skład + druk
Programu Operacyjnego

NIE NIE szt. 0,00 zł

40. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - badania popytu i
podaży

NIE NIE szt. 49 815,00 zł

41. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - analiza SWOT

NIE NIE szt. 11 070,00 zł

42. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - formułowanie
(redakcja) Strategii i dokumentu
dot. polityki naukowej

NIE NIE szt. 27 587,31 zł

43. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
Strategii

NIE NIE rok kalendarzowy 25 000,00 zł

44. Poddziałanie II – Opracowanie
nowych dokumentów
strategicznych - skład i druk
dokumentu dot. polityki badawczej

NIE NIE rok kalendarzowy 10 000,00 zł

45. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowyrok kalendarzowy 115 612,45 zł

46. Opracowanie programów
działania dla inteligentnych
specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 30 000,00 zł

47. Badanie potencjału
innowacyjnego województwa
podkarpackiego w obszarach
inteligentnej specjalizacji

NIE NIE rok kalendarzowy 78 317,55 zł

Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego 4 102 276,64 zł
48. Wykup powierzchni reklamowej
w prasie NIE NIE rok kalendarzowy 48 137,53 zł

49. Opracowanie layout projektu
(Zlecenie zewnętrzne) NIE NIE szt. 211,20 zł

50. Opracowanie, skład i druk
ulotki dot. Projektu (Zlecenie
zewnętrzne)

NIE NIE rok kalendarzowy 2 220,40 zł

51. Opracowanie i wykonanie
roll-up NIE NIE szt. 3 000,00 zł

52. Opracowanie i wykonanie filmu
reklamowego dot innowacyjnego
rozwoju regionu

NIE NIE szt. 63 000,00 zł

53. Produkcja i emisja cyklicznych
programów telewizyjnych o
innowacjach (telewizja regionalna)

NIE NIE rok kalendarzowy 696 247,72 zł

54. Emisja programów radiowych
(radio regionalne i lokalne) NIE NIE rok kalendarzowy 312 087,16 zł
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55. Wykup czasu antenowego w
telewizji krajowej NIE NIE rok kalendarzowy 297 806,61 zł

56. Udział i promocja projektu na
konferencjach, warsztatach i
innych inicjatywach innowacyjnych
krajowych i zagranicznych

NIE NIE szt. 2 290 044,36 zł

57. Debata o innowacyjności NIE NIE szt 152 527,20 zł
58. Materiały promocyjne NIE NIE szt. 236 917,58 zł
59. Catering NIE NIE szt. 76,88 zł
Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 916 036,10 zł
60. Etap I - Opracowanie
ekspertyzy - model funkcjonany
systemu komunkacji

NIE NIE szt. 50 000,00 zł

61. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura do
komunikacji na odległość - stacje
indywidualne (kamery internetowe
+ oprogramowanie itp)

TAK NIE komplet 53 615,50 zł

62. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sali do
prowadzenia telekonferencji
(Zestaw: kamery, rzutnik,
nagłośnienie, komputer, oprogra

TAK NIE komplet 252 503,66 zł

63. Etap II - Wdrożenie systemu
komunikacji - infrastruktura sal do
udziału w telekonferencjach
(zestaw: kamera, ekran,
nagłosnienie, komputer, oprogr itp

TAK NIE komplet 178 796,13 zł

64. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - usugi
zewn. informatyczne

NIE NIE rok kalendarzowy 29 251,90 zł

65. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
oprogramowania specjalistycznego

TAK NIE komplet 16 000,00 zł

66. Etap II - utrzymanie i rozwój
strony internetowej
www.rsi.podkarpackie.pl - zakup
wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)

NIE NIE rok kalendarzowy 112 558,57 zł

67. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 0,00 zł

68. Integracja systemu komunikacji
z systemem monitoringu NIE NIE rok kalendarzowy 223 310,34 zł

Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej
Strategii Innowacji. 2 422 895,39 zł

69. Cykl szkoleń - szkolenia dla
osób wdrażających RSI NIE NIE rok kalendarzowy 273 753,79 zł

70. Doradztwo specjalistyczne -
wynagrodzenia dla ekpertów z
Polski (umowy zlecenia)

NIE NIE rok kalendarzowy 58 048,61 zł

71. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(krajowych)

NIE NIE rok kalendarzowy 150 910,01 zł

72. Uczestnictwo osób
wdrażających RSI w
konferencjach, warsztatch
(zagraniczych)

NIE NIE rok kalendarzowy 827 896,04 zł
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73. Opracowanie przewodników -
opracowania/ekspertyzy NIE NIE szt. 460 226,95 zł

74. Opracowanie przewodników -
opracowanie graficzne i druk NIE NIE szt./egz. 238 801,48 zł

75. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 112 890,32 zł

76. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (krajowych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 43 635,25 zł

77. Udział w inicjatywach
zewnętrznych (zagranicznych) -
konferencje, warsztaty itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 144 613,35 zł

78. Szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne dla pracowników
zaangażowanych w realizację
projektu (grupa 12 osób)

NIE NIE rok kalendarzowy 112 119,59 zł

Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim. 1 317 819,81 zł
79. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
przewodnika: jak stworzyć klaster

NIE NIE szt. 29 988,35 zł

80. Etap 1 – opracowanie
materiałów informacyjnych i
promocyjnych - opracowanie
materiałów promocyjnych, druk
materiałów promocyjnych

NIE NIE szt. 43 175,08 zł

81. Etap 2 – opracowanie
koncepcji funkcjonalnej -
ekspertyzy dla kl., opracow.
planów działań istniejących
inicjatyw klastrowych z branży
rolno-spożywcze

NIE NIE szt. 337 684,96 zł

82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ.
reg. i kraju - udział w (kraj.) konf.,
warszt.itp.oragan. specj. otwartych
spotkań semin.- warsztatowych

NIE NIE rok kalendarzowy 387 394,05 zł

83. Etap 3 - Promocja Sieci w
środowisku regionu i kraju i za
granicą - udział w (regin.) konfer.,
warsztatach inicjatywach
promocyjnych itp.

NIE NIE rok kalendarzowy 400 306,46 zł

84. Wynagrodzenia dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 63 409,64 zł

85. Rozwój struktur klastrowych w
województwie podkarpackim -
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt 55 861,27 zł

Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia
dla doktorantów 774 700,87 zł

86. Etap I i II – opracowanie
systemu procedur - ekspertyza NIE NIE szt. 15 000,00 zł

87. Etap III – wdrożenie systemu -
fundusz stypendialny NIE NIE rok kalendarzowy 741 250,87 zł

88. Etap IV – monitoring, ocena i
weryfikacja modelu - ekspertyza +
badanie ewaluacyjne

NIE NIE szt. 18 450,00 zł

Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o
charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI 592 727,00 zł

89. Poddziałanie 1 Udział w
konferencjach, warsztatach

NIE NIE szt. 177 995,58 zł
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(zagranica)
90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i
konferencje w Brukseli
(organizowane we wspópracy z
biurem regionalnym)

NIE NIE szt. 414 731,42 zł

Zadanie 12: Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP 39 973,41 zł

91. Analiza potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorstw w tym MŚP NIE NIE szt 35 979,77 zł

92. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 3 993,64 zł

Zadanie 13: Pierwotne badania pilotazowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych 16 732,00 zł
93. Analiza instytucji naukowo -
badawczych NIE NIE szt 15 998,66 zł

94. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 733,34 zł

Zadanie 14: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji 25 000,00 zł
95. Analiza infrastruktury wsparcia
innowacji NIE NIE szt 21 000,00 zł

96. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 4 000,00 zł

Zadanie 15: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji
publicznej w zakresie innowacji 24 999,99 zł

97. Analiza postaw i działań
administracji publicznej NIE NIE szt 21 000,00 zł

98. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 3 999,99 zł

Zadanie 16: Zintegrowana analiza ekonimiczna gospodarki województwa podkarpackiego 24 582,00 zł
99. Zintegrowana analiza
ekonimiczna gospodarki
województwa podkarpackiego

NIE NIE szt 20 582,00 zł

100. Wynagrodzenie dla
koordynatora zadania NIE NIE rok kalendarzowy 4 000,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 911 675,90 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 682 317,19 zł

3,41 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 19 990 723,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich)
0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie:

Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie:
W ramach projektu środki w ramach crossfinancingu przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego oraz
sprzętu biurowego niezbędnego do obsługi Oddziału INNO(dot. zadania 1). W ramach zadania nr 3 wnioskodawca
dokona zakupu sprzętu komputerowego oraz niezbędnej infrastruktury dla Regionalnego Centrum Transferu Innowacji
oraz Sieci Punktów Kontaktowych. Będą to nowopowstałe jednostki (lub działy w istniejących jednostkach) wymagające
pełnego wyposażenia. W ramach zadania 7, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w ramach tworzonego systemu
komunikacji wnioskodawca przewiduje przygotowanie wyposażenia sali konferencyjnej w sprzęt do prowadzenia
telekonferencji oraz RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych w lokalne stacje do aktywnego uczestnictwa w
telekonferencjach. Jednocześnie osoby pracujące w projekcie oraz przedstawiciele Podkarpackiej Rady
Innowacyjności, Komitetu Zarządzającego, Przewodniczący Paneli Celów Strategicznych, pracownicy RCTI i Sieci
Punktów Kontaktowych wyposażeni zostaną w indywidualne oprogramowanie i oprzyrządowanie służące wizualnej
komunikacji przez Internet.
Koszty pośrednie:
Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Powierzchnia całkowita budynku (powierzchnia biurowa oraz powierzchnie wspólne) 12 397,25 m2
Powierzchnia biurowa – 5 099,47 m2
W celu wyliczenia kosztów wykorzystania i utrzymania pomieszczeń, które będą rozliczane w ramach projektu, został
określony udział procentowy powierzchni używanej na cele realizacji projektu w stosunku do powierzchni całkowitej
Urzędu Marszałkowskiego (powierzchnia projektu wykorzystana na cele projektu/powierzchnia całkowita)*100 = %
powierzchni używanej.
Przy wyliczaniu procentowego udziału powierzchni używanej dla projektu
w przypadku kosztów: energii cieplnej wraz z ciepłą wodą, energii elektrycznej, wodą
i ściekami, internetem - powierzchnia całkowita wynosi 12 397,25 m2. Dla kosztów wywozu śmieci powierzchnia
całkowita wynosi 5 099,47 m2 (tylko powierzchnia biurowa). Powierzchnia projektu w każdym przypadku wynosi 100%
powierzchni pokoi tj. 74,40 m2.
Udział procentowy powierzchni wykorzystanej na realizację projektu w stosunku do kosztów całkowitych związanych z:
ochroną budynku, energią cieplną, wodą i ściekami oraz internetem wynosi (74,40/12397,25)*100=0,6%.
Procentowy udział powierzchni związanej z wywozem śmieci dla Urzędu Marszałkowskiego wynosi: (74,40/5
099,47)*100=1,46%
Koszty na 2009 r.
Wywóz śmieci 2 498,74 PLN/m-c * 1,46% *12m-cy =437,78 PLN
Energia elektryczna 24 972,66 PLN/m-c*0,6%*1 2m-cy = 1 798,03 PLN
Energia cieplna wraz z ciepła wodą 27 000,02 PLN /m-c *0,6%*12m-cy = 1 944,00 PLN
Woda i ścieki 2 200,00/m-c *0,6%*12m-cy = 158,40 PLN
Konserwacja węzła 1 334,51 PLN/m-c*0,6%*12m-cy = 96,09 PLN
Konserwacja windy ( dźwigu) 800,00 PLN/m-c*0,6%*12m-cy = 57,60 PLN
Internet 2 440,00 PLN*0,6%*12m-cy = 175,68 PLN
Koszty na lata 2009 -2013
Wywóz śmieci 2 498,74 PLN/m-c * 1,46% *60m-cy = 2 188,90 PLN
Energia elektryczna 24 972,66 PLN/m-c*0,6%*60m-cy = 8 990,16 PLN
Energia cieplna wraz z ciepłą wodą 27 000,02 PLN /m-c *0,6%*60m-cy = 9 720,00 PLN
Woda i ścieki 2 200,00/m-c *0,6%*60m-cy = 792,00 PLN
Konserwacja węzła 1 334,51 PLN/m-c*0,6%*60m-cy = 480,42 PLN
Konserwacja windy ( dźwigu) 800,00 PLN/m-c*0,6%*60m-cy = 288,00 PLN
Internet 2 440,00 PLN*0,6%*60m-cy = 878,40 PLN
Telefon komórkowy: (130 PLN ( średnia)/2)*60m-cy = 3 900 PLN
Razem: 27 237,88 PLN
Obsługa księgowa projektu:
1/2 etatu 2 000,00 miesięcznie (brutto+składki pracodawcy lata 2010 i 2011 w tym 13-tki: wynagrodzenie 2 000,00*24
miesiące= 48 000,00 zł, 13-tki 2 000,00 zł * 2= 4 000,00 zł, razem: 52 000,00 zł)
1/2 etatu 2 500,00 miesięcznie (brutto+składki pracodawcy lata 2012 i 2013 w tym 13-tki: wynagrodzenie 2 500,00*24
miesiące= 60 000,00 zł, 13-tki 2 500,00 zł * 2= 5 000,00 zł, razem: 65 000,00 zł)
Łącznie 117 000,00 PLN.
Koszty łączy dostępu do sieci Internetu: 6 000 PLN* 48 m-cy = 288 000,00 PLN
Kwota przeznaczona na materiały biurowe na lata 2010-2013 tj. papier, znaczniki, kartki samoprzylepne, spinacze,
zszywki, klipy, płyty dvd, cd, dyskietki itp. wynosi: 2 298,42 PLN
* 48 m-cy = 110 324,16 PLN
Koszty pośrednie na lata 2009-2013 Urzędu Marszałkowskiego
- obsługa księgowa – 117 000,00 PLN
- koszty łączy dostępu do sieci internetu - 288 000,00 PLN
- koszty utrzymania pomieszczeń + telefon = 27 237,88 PLN
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- materiały biurowe 110 324,16 PLN
Razem koszty pośrednie Urzędu Marszałkowskiego : 542 562,04 PLN
Razem koszty pośrednie Lidera i Partnerów projektu systemowego:
Kwota dla UM - 542 562,04
RARR S.A. - 185 576,11
WSIiZ - 124 280,00
PRz - 627 920,00
Razem: 1 480 338,15 PLN
Wskazany sposób metodologii obliczania kosztów pośrednich będzie stosowany przez wszystkie lata realizacji projektu.
Ewentualne zmiany jakie mogą zostać wprowadzone do metodologii dotyczyć będą zmieniającego się wskaźnika
inflacji, zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-
szczególnie katalogu wydatków kwalifikowalnych.

METODOLOGIA WYLICZENIA KOSZTÓW POŚREDNICH
DLA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE
Do obsługi projektu zostaną zaangażowani pracownicy WSIiZ, pracujący przy obsłudze projektu na stanowiskach o
znacznej pracochłonności:
• obsługa księgowa projektu w okresie 01.09.2009-31.12.2013 (52 miesiące):
- wynagrodzenie 1000 zł/m-c + ZUS pracodawcy = 1180,00 zł. (umowa-zlecenie lub 40% etatu),
• obsługa kadrowo-płacowa w okresie 01.09.2009-31.12.2013 (52 miesiące):
- wynagrodzenie 600 zł/m-c + ZUS pracodawcy = 710,00 zł. (umowa-zlecenie lub 20% etatu),
razem: 61 360 zł. + 36 920 zł. = 98 280 zł.
W grupie kosztów pośrednich planuje się rozliczać koszty zużycia materiałów (biurowych i eksploatacyjnych)
związanych z obsługą biura projektu oraz wykorzystywanych w procesie zarządzania projektem, w oparciu
o rzeczywiście poniesione koszty (na podstawie faktur zakupów):
• koszty zakupu materiałów: 500 zł/m-c x 52 miesiące = 26 000 zł. (faktura zakupu).
Kwota kosztów pośrednich dla zadania 4 i 9 projektu wynosi 2390zł/m-c.
Razem rozliczane koszty pośrednie zadania 4 i 9 projektu: 98 280 zł. + 26 000 zł. = 124 280 zł.
Szczegółowa metodologia wyliczenia kosztów pośrednich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
stanowi załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie projektu.
METODOLOGIA WYLICZENIA KOSZTÓW POŚREDNICH
DLA RZESZOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
Zgodnie z polityką rachunkowości RARR S.A. ustalone zostały zasady i klucze podziału kosztów, związanych z obsługą
i eksploatacją pomieszczeń, obejmujące koszty podane w poniższych zestawieniach.
Koszty pośrednie w roku 2009 , 2010 , 2011. 2012, 2013 zostały określone poprzez uśrednienie kosztów poniesionych
w latach 2007 i 2008 i poprzez założony ich wzrost o 10% w stosunku rocznym.
Koszty pośrednie RARR w okresie 2009, 2010 , 2011, 2012, 2013 wynoszą:
Energia elektryczna – w 2009 roku 6 239,95*12= 74 879,40 PLN
w 2010 roku 6 863,95*12= 82 367,40 PLN,
w 2011 roku 7 550,35*12= 90 604,20 PLN,
w 2012 roku 8 305,39*12= 99 664,68 PLN
w 2013 roku 9 135,93*12= 109 631,16 PLN
Woda + ścieki – w 2009 roku 868,43*12=10 421,16 PLN
w 2010 roku 955,27*12=11 463,24 PLN,
w 2011 roku 1 050,80*12= 12 609,60 PLN
w 2012 roku 1 155,88*12= 13 870,56 PLN
w 2013 roku 1 271,49*12= 15 257,88 PLN
Usługa sprzątania – w 2009 roku 14 839,90*12=178 078,80 PLN
w 2010 roku 16 323,89*12=195 886,68 PLN,
w 2011 roku 17 956,28*12 = 215 475,36 PLN
w 2012 roku 19 751,91*12= 237 022,92 PLN
w 2013 roku 21 727,10*12= 260 725,20 PLN
Ochrona mienia – w 2009 roku 8 512,44*12=102 149,28 PLN
w 2010 roku 9 363,68*12=112 364,16 PLN,
w 2011 roku 10 300,05*12= 123 600,60 PLN
w 2012 roku 11 330,06*12= 135 960,72 PLN
w 2013 roku 12 463,07*12= 149 556,84 PLN
Poczta – w 2009 roku 1 448,80*12= 17 385,60 PLN
w 2010 roku 1 593,68*12=19 124,16 PLN,
w 2011 roku 1 753,05*12= 21 036,60PLN
w 2012 roku 1 928,35*12= 23 140,20 PLN
w 2013 roku 2 121,19*12= 25 454,28 PLN
Ubezpieczenie mienia – w 2009 roku 253,43*12= 3 041,16 PLN
w 2010 roku 278,77*12=3 345,24 PLN,
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w 2011 roku 306,64*12= 3 679,68 PLN
w 2012 roku 337,30 *12= 4 047,60 PLN
w 2013 roku 371,03*12 = 4 452,36 PLN
Koszty zarządu – w 2009 roku 12 258,00*12= 147 096,00 PLN
w 2010 roku 13 483,80*12=161 805,60 PLN,
w 2011 roku 14 832,18*12= 177 986,16 PLN
w 2012 roku 16 315,40*12= 195 784,80 PLN
w 2013 roku 17 946,94*12= 215 363,28 PLN
Koszty personelu obsługowego (1 etaty) – w 2009 roku 3 680,19*12=44 162,28 PLN
w 2010 roku 4 048,20*12=48 578,40 PLN,
w 2011 roku 4 453,02*12= 53 436,24 PLN
w 2012 roku 4 898,32*12= 58 779,84 PLN
w 2013 roku 5 388,15*12= 64 657,80 PLN
Koszt rozmów telefonicznych – w 2009 roku 9 279,55*12= 111 354,60 PLN
w 2010 roku 10 207,50*12=122 490,00 PLN,
w 2011 roku 11 228,25*12= 134 739,00 PLN
w 2012 roku 12 351,08*12= 148 212,96 PLN
w 2013 roku 13 586,19*12= 163 034,28 PLN
Koszty centralnego ogrzewania – w 2009 roku 7 234,93*12= 86 819,16 PLN
w 2010 roku 7 958,42*12=95 501,04 PLN,
w 2011 roku 8 754,26*12= 105 051,12 PLN
w 2012 roku 9 629,69*12= 115 556,28 PLN
w 2013 roku 10 592,66*12= 127 111,92 PLN
Wywóz nieczystości - w 2009 roku 456,00*12= 5 472,00 PLN
w 2010 roku 501,60*12=6 019,20 PLN,
w 2011 roku 551,76*12 = 6 621,12 PLN
w 2012 roku 606,94*12= 7 283,28 PLN
w 2013 roku 667,63*12= 8 011,56 PLN
Razem całkowite koszty pośrednie:
w 2009 roku 780 859,44 PLN ( 6 miesięcy 780 859,44 / 2= 390 429,72 PLN )
w 2010 roku 858 945,12 PLN
w 2011 roku 944 839,68 PLN
w 2012 roku 1 039 323,84 PLN
w 2013 roku 1 143 256,56 PLN
Do wyliczeń poszczególnych pozycji kosztów pośrednich, które obciążają dany projekt stosuje się Klucz podziałowy
kosztów, wprowadzany zarządzeniem Prezesa RARR. Wyliczeń dokonuje się przy przyjęciu wskaźnika zatrudnienia w
poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz przy realizacji projektów. Wskaźnik, wg aktualnego zarządzenia
prezesa wyliczany jest następująco: średnie zatrudnienie RARR (dotyczy pracowników zatrudnionych w Rzeszowie, bez
biura terenowego w Przeworsku) - 118 etatów, co stanowi 100%, z tego planowana liczba osób zaangażowanych w
ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w
latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 8.2.2. (w przeliczeniu na etaty ) 5,00 etatów,
co stanowi 4,24% (5*100/ 118 = 4,24%).
W oparciu o powyższe wyliczenia koszty pośrednie w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2.2.:
- w roku 2009 ( 6 miesięcy) będą wynosić 16 554,22 PLN ( 390 429,72* 4,24% = 16 554,22)
- w roku 2010 (12 miesięcy) będą wynosić 36 419,27 PLN (858 945,12 *4,24%= 36 419,27),
- w roku 2011 (12 miesięcy) będą wynosić 40 061,20 PLN( 944 839,68* 4,24%= 40 061,20)
- w roku 2012 (12 miesięcy) będą wynosić 44 067,33 PLN(1 039 323,84 * 4,24%= 44 067,33)
- w roku 2013 (12 miesięcy) będą wynosić 48 474,09 PLN(1 143 256,56 * 4,24%=48 474,09)
Suma kosztów pośrednich :185 576,11 PLN
Szczegółowa metodologia wyliczenia kosztów pośrednich rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. stanowi
załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie projektu.
METODOLOGIA WYLICZENIA KOSZTÓW POŚREDNICH
DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
Do obliczenia kosztów pośrednich projektu przyjęto dwie metody wyliczenia:
I. Kosztów pośrednich związanych z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do
konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu. Przyjęta metoda bazuje na kosztach działalności dydaktycznej
Uczelni z okresu poprzedzającego realizację projektu.
Projekt „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w
województwie podkarpackim” czas trwania 01.07.2009-31.12.2013 (54 miesięcy)
• Koszty dydaktyczne Uczelni za okres 60 m-cy
290 275,87 / 60 m-cy * 54 m-cy = 261 248 287

Suma kontrolna: 000B-0AB6-60F9-671B       Wersja Generatora: 5.3



 91



6 279 200,00 / 261 248 287 = 2,4%
• Koszty zarządu/wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są
przypisane do projektu / Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, z-cy kanclerza
126 658,73 * 54 m-cy * 2,4% = 164 149,71
• Koszty personelu obsługowego w jednostkach centralnych (dział kadr, płac, obsługa księgowa, sekretariat, radca
prawny, dział kształcenia itd.,)
291 289,11 * 54 m-cy * 2,4% = 377 510,68
• Materiały biurowe
18 393,21 * 54 m-cy * 2,4% = 23 837,60
• Usługi obce
33 175,06 * 54 m-cy * 2,4% = 42 994, 87
• Amortyzacja sprzętu (jednostki centralne i wydziałowe realizujące projekt WZiM)
57 945,85 *54 m-cy * 2,4% = 75 097,82
RAZEM 683 590,68 PLN
I. Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w całym projekcie
Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczeń obejmują: energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, usługi komunalne,
koszty sprzątania (w tym środki czystości), płace pracowników.
Średnia stawka wykorzystania i utrzymania powierzchni za metr kwadratowy/za godzinę wynosi 0,32 PLN /m2/h.
Z uwagi na fakt, iż przeznaczone na realizację projektu powierzchnie nie będą
w 100% wykorzystywane na rzecz projektu, do obliczenia kosztów wykorzystania
i utrzymania powierzchni przyjęto faktyczną liczbę godzin do realizacji w projekcie.
W projekcie przyjęto, że spotkania (np. fora innowacyjności, spotkania panelowe itp.) będą prowadzone w salach S1 o
powierzchni 373 m2 oraz sali L 253 o powierzchni 73 m2.
S 1 - 72 godz. (całość projektu) * 373 m2 * 0,32 PLN = 8 593,92 PLN
L 253 - 507 godz. (całość projektu) * 73 m2 * 0,32 PLN = 11 843,52 PLN
RAZEM 20 437,44 PLN
Łączna wartość obliczonych kosztów pośrednich w projekcie wynosi: 704 028,12 PLN
Udział kosztów pośrednich w projekcie w stosunku do kosztów bezpośrednich wynosi 704 028,12 PLN / 6 279 200,00
PLN = 11,20%
Łączna wartość obliczonych kosztów pośrednich w projekcie nie przekraczająca 10% przyznanych w ramach
powierzonych zadań wynosi: 627 920,00 PLN.
Szczegółowa metodologia wyliczenia kosztów pośrednich Politechniki Rzeszowskiej stanowi załącznik nr 3 do Wniosku
o dofinansowanie projektu.
Uzasadnienie:
Koszty pośrednie w 2014 r.
Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Powierzchnia całkowita budynku (powierzchnia biurowa oraz powierzchnie wspólne) 12 397,25 m2
Powierzchnia biurowa – 5 099,47 m2
W celu wyliczenia kosztów wykorzystania i utrzymania pomieszczeń, które będą rozliczane w ramach projektu, został
określony udział procentowy powierzchni używanej na cele realizacji projektu w stosunku do powierzchni całkowitej
Urzędu Marszałkowskiego (powierzchnia projektu wykorzystana na cele projektu/powierzchnia całkowita)*100 = %
powierzchni używanej.
Przy wyliczaniu procentowego udziału powierzchni używanej dla projektu
w przypadku kosztów: energii cieplnej wraz z ciepłą wodą, energii elektrycznej, wodą
i ściekami, internetem - powierzchnia całkowita wynosi 12 397,25 m2. Dla kosztów wywozu śmieci powierzchnia
całkowita wynosi 5 099,47 m2 (tylko powierzchnia biurowa). Powierzchnia projektu w każdym przypadku wynosi 100%
powierzchni pokoi tj. 74,40 m2.
Udział procentowy powierzchni wykorzystanej na realizację projektu w stosunku do kosztów całkowitych związanych z:
ochroną budynku, energią cieplną, wodą i ściekami oraz internetem wynosi (74,40/12397,25)*100=0,6%.
Procentowy udział powierzchni związanej z wywozem śmieci dla Urzędu Marszałkowskiego wynosi: (74,40/5
099,47)*100=1,46%
Wywóz śmieci 2 498,74 PLN/m-c * 1,46% *12m-cy = 437,77 PLN
Energia elektryczna 24 972,66 PLN/m-c*0,6%*12m-cy = 1798,03 PLN
Energia cieplna wraz z ciepłą wodą 27 000,02 PLN /m-c *0,6%*12m-cy = 1944 PLN
Woda i ścieki 2 200,00/m-c *0,6%*12 m-cy = 158,40 PLN
Konserwacja węzła 1 334,51 PLN/m-c*0,6%*12 m-cy =96,08 PLN
Konserwacja windy ( dźwigu) 800,00 PLN/m-c*0,6%*12 m-cy = 57,60 PLN
Internet 2 440,00 PLN*0,6%*12 m-cy = 175,68 PLN
Koszty obsługi prawnej: 12 m-cy x 3000 = 36 000 PLN
Koszty łączy dostępu do sieci Internetu: 5 000 PLN* 12 m-cy = 60 000 PLN
Kwota przeznaczona na materiały biurowe na lata 2014 tj. papier, znaczniki, kartki samoprzylepne, spinacze, zszywki,
klipy, płyty dvd, cd, dyskietki itp. wynosi: 2 298,42 PLN * 12 m-cy = 27 581,04 PLN
Razem koszty pośrednie Urzędu Marszałkowskiego : 128 248,60 PLN
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Wskazany sposób metodologii obliczania kosztów pośrednich będzie stosowany przez wszystkie lata realizacji projektu.
Ewentualne zmiany jakie mogą zostać wprowadzone do metodologii dotyczyć będą zmieniającego się wskaźnika
inflacji, zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-
szczególnie katalogu wydatków kwalifikowalnych.

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.
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