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I. Informacje wstepne

PROGRAM OPERACYJNY Cel:
KONWERGENCJA

Kwalifikowany obszar:
WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Okres programowania: 2007-2013

Numer programu (CCI):
CCl 2007 PL 16 1 PO 013

Nazwa programu:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA
2007-2013

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Numer sprawozdania: 1/2014/RPO/18

Z WDRAZANIA PROGRAMU

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014r. — 30.06.2014r.

Il. Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie objetym
sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postepow

Podstawg informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu sg dane sprawozdawcze
z Departamentéw Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego
odpowiadajgcych za realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP). Dane zawarte w tabelach sprawozdania
bazujg na raportach z Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) wedtug stanu
na 30 czerwca 2014r. Kwoty prezentowane w sprawozdaniu przeliczono zgodnie z kursem
Europejskiego Banku Centralnego z 27 maja 2014r., tj. 1 EUR = 4,1637 PLN. Wysokos$¢
alokacji srodkéw Unii Europejskiej (UE) w PLN wyliczono zgodnie z algorytmem
opracowanym przez Ministerstwo Finanséw i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla
ostatniego miesigca okresu, za jaki sporzgdzane jest sprawozdanie.

RPO WP jest realizowany z wykorzystaniem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), ktére zgodnie z decyzjg Komisji Europejskiej nr K(2011)9881 z dnia
21 grudnia 2011r. wynoszg 1 198 786 957 EUR.




Wykres 1. Uktad osi priorytetowych RPO WP (alokacja EFRR w min EUR)
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W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WP przeprowadzono 2 konkursy
w ramach ktérych ztozono 2 wnioski o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym w RPO
WP ocene formalng przeszio 289 wnioskéw, natomiast Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP
zatwierdzita do realizacji 136 wnioskow na tgczng wartos¢ dofinansowania w wysokosci
132 829 386,16 PLN. W ww. okresie podpisano 164 umowy/decyzje o dofinansowanie.
Natomiast od poczatku realizacji RPO WP do konca okresu sprawozdawczego podpisano
2 364 umowy na fgczng warto$¢ wsparcia z EFRR w wysokosci 4 792 875 018,91 PLN,
co stanowi 96,58% dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach RPO WP. W | potowie 2014r.
poziom Kkontraktacji wzrést o 1,87% w poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego. Do dnia 30 czerwca 2014r. poziom wykorzystania alokacji w ramach
kontraktacji w osiach priorytetowych byt nastepujgcy: VIII Pomoc techniczna — 100,63%,
VI Turystyka i kultura — 100,00%, V Infrastruktura publiczna — 99,20%, IV Ochrona
Srodowiska i zapobieganie zagrozeniom — 98,79%, VII Spojno$¢ wewnagtrzregionalna —
98,59%, Il Infrastruktura techniczna — 97,98%, lll Spofeczenstwo informacyjne — 93,70%,
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka — 91,85%.

Od poczatku realizacji Programu zatwierdzono 10 771 wnioskéw beneficjentow o ptatnosc
natgczng kwote dofinansowania 4 173 984 742,04 PLN, w tym wartos¢ EFRR wyniosta
3 947 455 546,72 PLN, co stanowi 79,54% zobowigzan UE. W | pétroczu 2014r. odnotowano
wzrost wydatkdw wykazanych przez beneficjentdw we wnioskach o ptatno$¢, ktory wyniost
8% w poréwnaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Analizujgc poziom
wykorzystania alokacji na podstawie wartosci wnioskéw beneficjentéw o ptatnos¢ wedtug osi
priorytetowych, na uwage =zastuguje wysoki poziom wykorzystania alokacji w osiach
priorytetowych: VI Turystyka i kultura — 90,82%, V Infrastruktura publiczna — 88,84%,
IV Ochrona Srodowiska i zapobieganie zagrozeniom — 85,56%, Il Infrastruktura techniczna —
83,98%, VIII Pomoc techniczna — 81,19%, VIl Spojnos¢ wewnatrzregionalna — 80,65% oraz
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka — 72,28%. Poziom wykorzystania alokacji ponizej
50% w ramach wartosci wnioskéw beneficjentow o ptatnosé wystgpit w osi priorytetowej
Il Spofeczenstwo informacyjne — 47,38%.




W ramach Pos$wiadczen i deklaracji wydatkéw oraz wnioskéw o pfatno$¢ okresowg
od Instytucji Certyfikujgcej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 5 176,54 min PLN
wydatkéw kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwote 4 131,53 min PLN, tj. 1 002,05 min
EUR.

Komisja Europejska zrefundowata srodki w wysokosci 982,75 min EUR.

Wykres 2. Postep w realizacji RPO WP - liczba i wartos¢ dofinansowania wnioskéw
poprawnych pod wzgledem formalnym.
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Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 3. Postep w realizacji RPO WP — liczba i warto$¢ dofinansowania z EFRR
w zawartych umowach/wydanych decyzjach (w min PLN).
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Wykres 4. Postep w realizacji RPO WP - liczba i wartos¢ dofinansowania z EFRR
we wnioskach o ptatnosé.
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Wykres 5. Stan wdrazania RPO WP na dzien 30 czerwca 2014r. (EFRR w min PLN).
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W okresie sprawozdawczym, w ramach RPO WP postep rzeczowy wykazano w odniesieniu
do 1 764 zakonczonych projektbw na taczng wartos¢ dofinansowania z EFRR
2 753 544 386,36 PLN. Zakonczone projekty stanowig 75% liczby i 57% wartosci wszystkich
podpisanych umoéw.

1.1 Informacja na temat postepow rzeczowych programu operacyjnego

Tabela 1. Postep rzeczowy programu operacyjnego stanowi zatgcznik nr 1 do sprawozdania.

Zgodnie z Harmonogramem naboréw wnioskéw w ramach RPO WP z dnia 11 marca 2014r.
(Harmonogram naboréw wnioskow) w nastepnym okresie sprawozdawczym nie planowano
ogtoszenia naboréw.

1.2 Informacje finansowe
Tabele finansowe do sprawozdania okresowego stanowig zatgcznik nr 2.

1.3 Analiza jakos$ciowa?

W okresie styczen-czerwiec 2014r. Instytucja Zarzadzajgca RPO WP przygotowata
nastepujgce dokumenty:

a) Harmonogram naboréw wnioskéw o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

W okresie od 1 stycznia od 30 czerwca 2014r. ZWP 1-krotnie zmieniat Harmonogram
naboréw wnioskéw tj. w dniu 11 marca 2014r. uchwatg nr 328/7836/14.

W zwigzku z wnioskiem Portu Lotniczego ,Rzeszéw — Jasionka” Sp. z 0.0. (z dnia
28 stycznia 2014 r.) o ogtoszenie naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 2.1
Infrastruktura komunikacyjna schemat F — Infrastruktura lotniska Rzeszéw-Jasionka z uwagi
na konieczno$¢ dokohczenia rozbudowy i przebudowy istniejgcych systemow oswietlenia
nawigacyjnego lotniska, a takze potrzeby dostosowania parametrow drogi startowej
do obecnych wymogéw (szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi ok. 25 min zt), podjeto
ww. uchwate, ktora dotyczyta przyjecia harmonogramu naboréw wnioskéw z planowanym
naborem w ramach ww. dziatania. Podejmujac decyzje dotyczacg przeprowadzenia naboru
wnioskéw w dziataniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat F Infrastruktura lotniska
Rzeszow-Jasionka, wraz ze wskazaniem terminu, wzieto pod uwage Limit S$rodkéw
wspolnotowych, jakie mozna zaangazowac¢ w miesigcu marcu 2014r. w ramach zawieranych
umoéw o dofinansowanie w ramach Il osi priorytetowej Infrastruktura techniczna, ktoéry wynosit
ok. 18 min z.

b) Podrecznik kwalifikowania wydatkow w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. ZWP 1-krotnie zmieniat Podrecznik tj. w dniu
13 lutego 2014r. uchwatg nr 319/7666/14.

Zmiana Podrecznika kwalifikowania wydatkébw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zostata wprowadzona
na wniosek Departamentu Wspierania Przedsigbiorczosci i dotyczyta zapisébw w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkow w ramach osi priorytetowej | — Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka, Dziatanie 1.1 — Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczo$ci, Schemat A — Wsparcie
kapitatowe funduszy RPO WP.

! Nie dotyczy sprawozdania okresowego za |l pétrocze.



Zmiana polegala na rozszerzeniu kategorii wydatkéw koszty obstugi ksiegowej,

informatycznej, prawniczej, administracyjnej funduszu” o koszty ,ustug”. Miato to na celu

umozliwienie rozliczania pojedynczych ustug nie majgcych charakteru ciggtego np.: ustuga

notarialna, ktéra jest niezbedna do prawidtowej realizacji projektéw w dziataniu 1.1 schemat

A RPO WP. Doprecyzowano rowniez sposob rozliczenia tej kategorii wydatkéw polegajgcy

na zastosowaniu stawek godzinowych lub uzyciu wskaznika zaangazowania etatowego.

Jedoczesnie z katalogu wydatkéw niekwalifikowalnych usunieto zapis dotyczgcy zakupu

ustug swiadczonych w formie ryczattu. Miato to na celu umozliwienie kwalifikowania kosztéw

ponoszonych przez beneficjentdw m.in. na obstuge informatyczng oraz prawng,

Swiadczonych na podstawie umowy ryczattowe;.

Ponadto wyodrebniono kategorie wydatkéow kwalifikowalnych zwigzang ze sprawdzaniem

stanu zobowigzan wnioskodawcéw/klientéw funduszy.

Dokonano zmian polegajgcych na uszczegotowieniu kategorii wydatkdw zwigzanych

Z wynagrodzeniami:

1) wprowadzono pojecie ,koszty bezosobowe” w celu doprecyzowania zapiséw
dotyczgcych kosztéw zwigzanych z umowami zlecenia /o dzieto;

2) wprowadzono ,oddelegowanie” jako jeden z dokumentéw niezbednych do prawidtowego
dokumentowania wynagrodzen;

3) przy umowach zlecenia/o dzieto wprowadzono mozliwos¢ rozliczania kosztow
wynagrodzen za pomocg wskaznika zaangazowania etatowego.

c) Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2013

W dniu 25 marca 2014r. ZWP uchwatg nr 331/7928/14 zatwierdzit ww. dokument.
Informacja roczna zawiera dziatania zrealizowane w zakresie ewaluacji RPO WP w roku
2013.

d) Indykatywny wykaz indywidualnych projektow kluczowych Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. ZWP 2-krotnie zmieniat Wykaz.

Uchwatg nr 319/7669/14 z 13 lutego 2014r. ZWP dokonat zmiany Indykatywnego wykazu
indywidualnych projektow kluczowych Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Zmiana byta podyktowana mozliwoscig przeniesienia z listy rezerwowej w ramach dziatania
4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrozeniom RPO WP na liste podstawowg wykazu projektéw
kluczowych przedsiewziecia pn.: Zakup samochodow specjalnych ratownictwa
wysokosciowego, wodnego, technicznego i ochrony drég oddechowych dla jednostek
ratowniczo-gasniczych komend Panstwowej Strazy Pozarnej woj. Podkarpackiego,
przewidzianego do realizacji przez Komende Wojewddzkg Panstwowej Strazy Pozarnej
w Rzeszowie. Powyzsze byto mozliwe z uwagi na dostepnos¢ srodkéw na caty zakres
inwestycji przewidzianej do realizacji, zgodnie z limitem srodkow wspdéinotowych mozliwych
do zaangazowania w miesigcu lutym 2014r. w ramach zawieranych umow o dofinansowanie.
W pozostatym zakresie zmiana wykazu obejmowata aktualizacje danych o projektach,
wynikajgcg ze stanu przygotowania ich do realizacji. W zwigzku z tym zmiany wprowadzone
w przedsiewzieciach dotyczyly nazw projektdw, orientacyjnych kosztow catkowitych,
maksymalnego poziomu dofinansowania z EFRR oraz okresu realizacji projektow.

Kolejna zmiana zostata zatwierdzona uchwatg ZWP nr 356/8436/14 z 3 czerwca 2014r.
i dotyczyta wprowadzenia projektu pn. Rozwdj e-ustug medycznych i rozbudowa systemu
informatycznego Wojewddzkiego Zespotu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element
Podkarpackiego Systemu Informaciji Medycznej (PSIM) do wykazu projektow kluczowych.



W pozostatym zakresie zmiana wykazu objeta aktualizacje danych o projektach, wynikajaca
Z biezgcego stanu przygotowania ich do realizacji oraz z aktualnego stanu realizacji
projektow.

e) Szczegolowy Opis Priorytetow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Uchwatg nr 337/8088/14 z 15 kwietnia 2014r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego przyjat

zaktualizowany dokument.

Wczesniej uchwatg Nr 330/7879/14 z dnia 18 marca 2014r. Zarzad Wojewddztwa

Podkarpackiego przyjat projekt zaktualizowanego Szczegdlowego Opisu Priorytetow

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

ktory w zakresie wprowadzonych zmian obejmowat:

— aktualizacje publikatoréw aktéow prawnych, wytycznych oraz innych dokumentow
zwigzanych z realizacjg RPO WP;

— dostosowanie zapiséw tabel ,Lista projektéw kluczowych w ramach osi priorytetowej”
do zmian Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektéw Kluczowych Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013;

— zmiane klasyfikacji kategorii interwencji funduszy strukturalnych w punkcie 15c) opisu
Dziatania 1.1 Wsparcie kapitalowe przedsiebiorczo$ci, poprzez usuniecie kategorii
04 — inne formy finansowania i wpisanie kategorii 02 — pomoc (pozyczka, dotacja na
Sptate oprocentowania, gwarancje),

— zmiany alokacji srodkéw w ramach poszczegolnych osi priorytetowych, dziatan oraz
schematow, wynikajgce z realokacji $srodkéw w ramach RPO WP dokonanych w okresie
od wrzesnia 2013r. do lutego 2014r., na mocy uchwat Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego. Zmiany dotyczg nastepujgcych osi priorytetowych:

a) | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

b) Il Infrastruktura techniczna,

c) 1V Ochrona $rodowiska i zapobieganie zagrozeniom,
d) V Infrastruktura publiczna,

e) VIl Spojnosc wewnatrzregionalna.

— zmiane zatgcznika nr 1 Linia demarkacyjna pomiedzy Programami Operacyjnymi Polityki
Spdjnosci, Wspdlnej Polityki Rolnej i Wspdlnej Polityki Rybackiej, w zwigzku z uchwatami
Komitetu Koordynacyjnego NSRO:

e Nr 82 zdnia 7 pazdziernika 2013r.,
e Nr 84 z dnia 2 grudnia 2013r.,

e Nr 87 z dnia 10 stycznia 2014r.,

e Nr 90 z dnia 4 marca 2014r.

Dokument ten zostat przestany do Instytucji Koordynujgcej RPO w celu sprawdzenia
zgodno$ci jego zapisow z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego nr 2 w zakresie
szczegotowego opisu priorytetdow programu operacyjnego.

Projekt zaktualizowanego Szczegotowego Opisu Priorytetéw RPO WP zostat zaakceptowany

przez Instytucje Koordynujgcg RPO w dniu 3 kwietnia 2014 r.

W poroéwnaniu do ww. projektu, w zaktualizowanym dokumencie uwzgledniono dodatkowo

realokacje  srodkéw ramach RPO WP, dokonang na mocy uchwaty

nr 331/7929/14 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2014 r.

Zgodnie z Instrukcjg Wykonawczg 1Z RPO WP, po akceptacji projektu przez Instytucje

Koordynujgcg RPO Zarzad Wojewddztwa przyjat zaktualizowany dokument.



f) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarzagdzajgcej RPO WP przyjeta przez ZWP w dniu
15 kwietnia 2014 r. uchwatg nr 337/8090/14.

Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej 1Z RPO WP byta spowodowana nastepujgcymi
kwestiami:

— zmiang aktow prawnych,

— zmiang organizacji wewnetrznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (od 27 listopada
2013 roku - Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju),

— wypetnieniem zalecen z kontroli IPOC przeprowadzonej w okresie 03.04.2013 —
16.04.2013,

— zmiang organizacji wewnetrznej oraz szczegdtowego zakresu dziatania
departamentéw Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Wspierania
Przedsiebiorczosci, Departamentu Budzetu i Finansow,

— utworzeniem Departamentu Organizacyjno-Prawnego i Departamentu Audytu
i Kontroli,

— wnioskami o zmiane Instrukcji Wykonawczej, przekazanymi przez Departamenty
zaangazowane w realizacje RPO WP.

W zwigzku z powyzszym, aktualizacja dokumentu obejmowata:

—  Woytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego (rozdziat I),

— schematy organizacyjne oraz liczba stanowisk pracy w IZ RPO WP (rozdziat I1),

— podstawowe zadania przypisane do poszczegdélnych departamentéw w czesci
odpowiadajgcej zadaniom Instytucji Zarzadzajacej RPO WP (rozdziat I1),

— uzupetnienie informacji dotyczacych funkcjonalnosci systemu KSI (SIMIK 07-13)
(rozdziat lI),

— procedure podpisywania umow o dofinansowanie projektow w ramach osi I-VII RPO
WP (rozdziat V1),

— procedure dokonywania zmian (aneksowania) uméw o dofinansowanie projektéw
w ramach osi I-VIl RPO WP (rozdziat VI),

— postepowanie w przypadku nie osiggniecia przez beneficjenta zatozonych
wskaznikow w zakresie osi priorytetowych | — VIl RPO WP (rozdziat VII),

— procedure kontroli trwatosci projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalnosci
podatku VAT (rozdziat IX),

— procedure przeprowadzania wizyty monitoringowej (rozdziat IX),

— procedure przygotowania raportu biezgcego do MF-R i IPOC (rozdziat X),

— procedure przygotowania raportu kwartalnego do MF-R i IPOC (rozdziat X),

— rejestr obcigzen na projekcie dla osi priorytetowych | — VIII RPO (rozdziat X).

g) Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego narok 2014.

Zmiana ww. dokumentu zostata przyjeta przez ZWP uchwatg nr 325/7738/14 z dnia 25
lutego 2014r. i polegata na odstgpieniu od dotychczasowej zasady przeprowadzania 100%
kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna 1 innowacyjna gospodarka, dziatanie 1.1 Wsparcie kapitatowe
przedsiebiorczoSci, schemat B BezpoSrednie dotacje inwestycyjne i zastgpieniu jej kontrolg
na probie. Jednoczesnie utrzymana zostaje obligatoryjnos¢ dokonywania kontroli
na zakonczenie realizacji projektu na dokumentach, w odniesieniu do 100% wnioskéw
0 ptatnosc¢ koncowa.
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Zmiana ta wynika z koniecznosci rozliczenia w krotkim czasie duzej liczby projektow
wybranych do dofinansowania w ramach dwoch naboréw wnioskéw o dofinansowanie
przeprowadzonych w 2013 roku. Ponadto, po przeprowadzeniu szczegdtowej analizy w tym
zakresie uznano, iz w przypadku niniejszych inwestycji istnieje mniejsze ryzyko wystgpienia
nieprawidtowosci. Sg one realizowane wytgcznie w ramach pomocy de minimis, natomiast
maksymalny poziom dofinansowania ograniczono w Regulaminie konkursu do wysokosci
55%. Zmniejszona w stosunku do poprzednich naboréw zostata réwniez maksymalna kwota
wsparcia — obecnie wynosi ona 500 tys. zt. Kosztami kwalifikowanymi sg tu jedynie wydatki
na zakup srodkéw trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych. W konsekwencji
zakres rzeczowy przedmiotowych projektow jest mniej ztozony w poréwnaniu do inwestycji
wybranych w konkursach ogtoszonych dla omawianego dziatania w roku 2008 i 2009.

h) Opis Systemu Zarzadzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przyjety przez ZWP w dniu 15 kwietnia
2014 r. uchwatg nr 337/8089/14.

Zmiany wprowadzone do Opisu systemu zarzgdzania i kontroli dla RPO WP dotyczyly
w szczegolnosci:

1) rozdziatu 1 Ogodine informacje

— W zwigzku ze zmiang nazwy i struktury organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju zaktualizowano informacje dotyczgce Instytucji Koordynujacej NSRO,
Instytucji Koordynujgcej RPO, Instytucji Certyfikujgcej. Ponadto w zwigzku
utworzeniem Departamentu Organizacyjno-Prawnego, Departamentu  Audytu
i Kontroli zmieniono informacje dot. Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP;

— zaktualizowano dane dot. Dyrektora Departamentu Ochrony Intereséw Finansowych
UE w Ministerstwie Finansow w Instytucji Audytowej;

— zmieniono rys. nr 2 Schemat organizacyjny Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WP;

2) podrozdziatu 1.4 Wytyczne dla instytucji zarzgdzajgcych, poSredniczgcych
i certyfikujgcych w celu zapewnienia nalezytego zarzgdzania finansowego Funduszy
Strukturalnych, w ktérym wprowadzono uaktualnienia w zwigzku ze zmianami aktéw
prawa krajowego oraz wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego;

3) podrozdziatu 2.1.2 Wykaz funkcji i zadan petnionych bezpo$rednio przez Instytucje
Zarzgdzajagcg RPO WP - dostosowano zapisy dotyczace kontroli do aktualnego
Rocznego Planu Kontroli RPO WP;

4) podrozdziatu 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadan realizowanych przez
poszczegolne jednostki oraz podrozdziatu 2.2.4 Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b
Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006) - w zwigzku ze zmiang regulaminu
organizacyjnego UMWP, zmianami organizacji wewnetrznej Departamentu Rozwoju
Regionalnego, Wspierania Przedsiebiorczosci, Budzetu i Finanséw, oraz utworzeniem
Departamentu Audytu i Kontroli oraz Departamentu Organizacyjno-Prawnego,
dokonano stosownych zmian w zapisach i schematach dotyczacych
ww. departamentéw;

5) podrozdziatu 2.2.4 Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b Rozporzgdzenia Rady (WE)
nr 1083/2006) oraz podrozdziatu 2.2.5 Postepowanie z wnioskami o ptatno$c
wynikajgce z reorganizacji wewnetrznej Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego;

6) podrozdziatu 2.4.1 |Instrukcje i wytyczne dotyczgce stosowanych zasad (data
i odniesienie), w ktérym wprowadzono uaktualnienia w zwigzku ze zmianami aktow
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prawa krajowego oraz rozporzgdzen Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczgcych
pomocy publicznej i pomocy de minimis;

7) rozdziatu 4 - Instytucja Certyfikujgca — zaktualizowano zapisy w oparciu 0 materiat
przekazany przez Instytucje Certyfikujgca;

8) rozdziatu 6 System Informatyczny (Art. 60 lit. C Rozporzgdzenia Rady (WE)
nr 1083/2006), w ktorym dokonano zmian w zwigzku z rozszerzeniem funkcjonalnosci
systemu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

9) w pozostatym zakresie wprowadzono poprawki redakcyjne i porzgdkujace.

i) Stanowisko dotyczgce mozliwosci i warunkéw obnizania wskaznikéw procentowych
korekty zawartych w dokumencie Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie
prawa zamowien publicznych zwigzane z realizacjg projektow wspoftfinansowanych
ze srodkow funduszy UE — tzw. Taryfikator przyjete przez ZWP w dniu 5 lutego 2013r.
uchwatg Nr 209/4866/13.

Niniejszy dokument zostat zmieniony na mocy Uchwaty Nr 333/7965/14 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmiany polegaty na:

1) wprowadzeniu mozliwosci obnizenia wskaznika procentowego nr 19 w Tabeli 1, nr 19
w Tabeli 2, nr 7 w Tabeli 4 Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu
zamowienia do 5% (1j. o potowe) oraz wskaznika nr 11 w Tabeli 4 Dyskryminacyjny opis
przedmiotu zamowienia do 2,5% (tj. o potowe),

2) dodaniu w ramach ww. naruszeh zapisow umozliwiajgcych uznanie wydatku o znikome;j
wartosci (1. nieprzekraczajgce;j 5% catkowitej wartosci  zamdéwienia)
za niekwalifikowany, po dokonaniu analizy nastepujgcych kwestii:

a. czy dostawy/ustugi/roboty budowlane do okreSlenia ktérych zamawiajgcy uzyt
zapisow, ktére mogtyby utrudnia¢ uczciwg konkurencje dotyczyty elementow
zasadniczych/pomocniczych catego zamoéwienia,

b. jakg cze$¢ wartosci catego zamdwienia stanowita wartos¢ dostaw/ustug/robot
budowlanych, opisanych z uzyciem zapisow, ktére mogtyby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje,

c. czy zapisy dyskryminujgce mogty mie¢ wptyw na ograniczenie konkurencji na rynku
krajowym/unijnym.

Wyniki dotychczas przeprowadzonych kontroli wskazujg, iz beneficienci RPO WP

popetniajg liczne btedy w dokumentacji zwigzanej z opisem przedmiotu zamowienia,

wprowadzajgc zapisy okreslajgce pochodzenie dostawy, ustugi, ktére mogtyby utrudniac
uczciwg konkurencje. Dotyczy to zardbwno postepowan prowadzonych przez podmioty
zobowigzane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (zwang dalej Pzp), jak i tych okreslonych w Wytycznych Instytucji

Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zaméwien wspoffinansowanych ze srodkéw EFRR,

w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamdwieni publicznych. Jednakze

wartos¢ oraz zakres rzeczowy elementow zamowienia opisanych z uzyciem pochodzenia

sg w wielu przypadkach znikome w stosunku do catej wartosci lub zakresu rzeczowego
zamowienia.

Projekty kluczowe w ramach RPO WP

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego ogtosit w okresie od dnia 17 lutego do dnia 20 marca
2014r. nabdr projektow rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektow
kluczowych Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w osi priorytetowej 1l —
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Infrastruktura techniczna, dziatanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A — Drogi
wojewddzkie. W ramach naboru ztozono jeden wniosek pt. Budowa drogi Wojewddzkiej
Nr 867 Sieniawa — Hrebenne na obszarze wojewddztwa podkarpackiego, odcinek Prusie —
granica wojewddztwa km 74+119 + 76+297 na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR
4 384 364,08 PLN. W okresie od 10 kwietnia do 9 maja 2014r. ww. projekt zostat poddany
konsultacjom spotecznym w wyniku ktérych nie wptynety zadne uwagi. W dniu 19 maja
2014r. ZWP uchwalg nr 350/8323/14 przyjat ww. projekt na liste rezerwowg Wykazu
projektéw kluczowych.

Na dzien 30 czerwca 2014r. w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektow kluczowych
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ujeto 87 projektow na taczng kwote
dofinansowania z UE wynoszgcg 1 293,906 min PLN, co stanowi 26% alokacji RPO WP.

Do dnia 30 czewca 2014r. ZWP zawart 86 pre-uméw dotyczacych przygotowania
indywidualnych projektow kluczowych w ramach RPO WP na kwote wnioskowanego
dofinansowania z EFRR w wysokosci 1 314,32 min PLN.

Dotychczas podpisano 82 umowy o dofinansowanie projektow kluczowych w ramach RPO
WP na kwote dofinansowania z EFRR w wysokos$ci 1 269,42 min PLN.

Zakonczono realizacje 21 projektow kluczowych na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR
247,62 min PLN.

Szczegdtowa informacja o postepach w realizacji projektow kluczowych zostata
przedstawiona ponizej w ramach analizy osi priorytetowych.

Komitet Monitorujacy RPO WP

W okresie sprawozdawczym odbyty sie dwa posiedzenia Komitetu Monitorujgcego RPO WP.
W dniu 19 marca 2014r. odbyto sie XXII posiedzenie Komitetu, podczas ktérego cztonkowie
Komitetu przyjeli Protokdét z XX posiedzenia Komitetu (uchwata nr 69/XXIl/14) oraz
zatwierdzili Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za | pétrocze 2013r. (uchwata
nr 70/XXI1/14). Ponadto Komitet uchwatg nr 71/XXIl/14 przyjat jednolity tekst Kryteriow
wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP. Ponadto Komitet podjgt uchwaty
w sprawie przyjecia protokotu z XXI posiedzenia Komitetu (uchwata nr 72/XXIl/14) oraz
zatwierdzili Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za Il p6trocze 2013r. (uchwata
nr 73/XXI11/14).

Na spotkaniu przedstawiono rowniez informacje nt. realizacji projektow kluczowych
pn. ,Odbudowa obiektéw Miejskiego OsSrodka Sportu i Rekreacji’, ,Przebudowa ulicy
Krajowickiej Miasta Jasta zniszczonej w wyniku powodzi” oraz ,Odbudowa infrastruktury
komunikacyjnej Miasta Jasfa zniszczonej w wyniku powodzi”,

W dniu 18 czerwca 2014r. odbylo sie XXIll posiedzenie Komitetu podczas ktérego
cztonkowie Komitetu przyjeli Protokét z XXII posiedzenia Komitetu (uchwata nr 74/XXI11/14)
oraz zatwierdzili Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP za 2013r. (uchwata
nr 75/XXI111/14).

Ewaluacja

Dziatania podejmowane przez Jednostke Ewaluacyjng w | potroczu 2014 roku realizowane
byty w oparciu o Okresowy plan ewaluacji RPO WP na lata 2007-2013 na rok 2014 (OPE),
przyjety przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr 305/7391/13 z dnia
31 grudnia 2013r. W okresie sprawozdawczym OPE zaktualizowany zostat dwukrotnie,
kolejno uchwatami ZWP nr 325/774/14 z dnia 25 lutego 2014 roku oraz 359/8605/14 z dnia
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17 czerwca 2014 roku. W obydwu przypadkach aktualizacja OPE podyktowana byta
zwiekszeniem planowanego kosztu na realizacje badan ewaluacyjnych tj. Ocena ex-ante
instrumentéw inzynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 (aktualizacja z dnia 25 lutego
2014r.) oraz Ocena dziatanh informacyjno — promocyjnych w ramach RPO WP (aktualizacja
z dnia 17 czerwca 2014r).

W maju 2014 roku rozpoczeto badanie pn. 70 lat wojewddztwa podkarpackiego w UE —
ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju regionu. Gtéwnym celem niniejszej
ewaluacji jest ocena efektywnosci wykorzystania funduszy unijnych w kontekécie spoteczno-
gospodarczego rozwoju wojewodztwa podkarpackiego. Swoim zakresem badanie obejmuje
charakterystyke programow i Inicjatyw Wspdlnotowych dotychczas realizowanych
w wojewodztwie podkarpackim (ze szczegdinym naciskiem potozonym na ocene trafnosci,
uzytecznosci, skutecznosci, efektywnosci oraz trwatosci RPO WP na lata 2007-2013),
analize wptywu funduszy unijnych na wybrane obszary spofteczno — gospodarcze regionu
oraz ocene wdrozonych inwestycji w opinii publicznej. W wyniku analizy ukazane zostang
zmiany, jakie zaszly dzieki wsparciu z europejskich srodkow finansowych w wojewodztwie
podkarpackim od poczgtku przystgpienia Polski do UE. Pogtebiona wiedza na temat
doswiadczeh osiggnietych na przestrzeni 10 lat cztonkostwa, pozwoli wypracowac
rekomendacje w zakresie efektywniejszego wykorzystania funduszy unijnych w okresie
finansowania 2014-2020. Badanie realizowane bedzie do wrzesnia 2014 roku.

Od maja 2014 roku realizowane jest takze badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante
instrumentéw inzynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Gtéwnym celem ewaluacji jest
ocena zasadnosci i zakresu zastosowania instrumentéw finansowych w ramach RPO WP na
lata 2014-2020 w kontekécie luki finansowej. Zadaniem ewaluatora jest oszacowanie
i analiza luki finansowej w wojewddztwie podkarpackim (identyfikowanej w 2013 roku oraz
prognozowanej na lata 2014-2020), analiza dotychczasowych doswiadczen w zakresie
wykorzystania instrumentéw finansowych w Polsce i w wojewddztwie podkarpackim, jak
rowniez wskazanie i uzasadnienie kierunkéw i sposobdéw wykorzystania instrumentow
finansowych dla RPO WP na lata 2014-2020. Koniec badania zaplanowany jest na sierpien
2014 roku.

Jednoczesnie w | poétroczu 2014 roku przygotowywane byty kolejne badania ewaluacyjne
zaplanowane w OPE dot. oceny dziatah informacyjno — promocyjnych podejmowanych
w ramach RPO WP na lata 2007-2013 oraz oceny wptywu wsparcia RPO WP w kontekscie
dostepnosci komunikacyjnej. Badania realizowane bedg w Il pétroczu 2014 roku.

W okresie sprawozdawczym rozpoczeto wspotprace z ekspertem zewnetrznym w zakresie
Swiadczenia ustugi doradztwa merytorycznego podczas procesu przygotowania
i przeprowadzenia badan ewaluacyjnych RPO WP. Celem niniejszej ustugi jest podniesienie
jakosci i uzytecznosci wynikow prowadzonych ewaluacji. Ustuga swiadczona jest zaréwno
podczas postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie badan
ewaluacyjnych (m.in. opiniowanie Szczegdétowych Opiséw Przedmiotu Zamowienia), jak
rowniez w trakcie ich realizacji (m.in. opiniowanie dokumentéw przedstawionych przez
wykonawcow badan).

W dniach 8-9 maja 2014 roku, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego,
odbyta sie VI Podkarpacka Konferencja Ewaluacyjna, organizowana we wspotpracy
z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnikami konferencji byli m.in.
przedstawiciele administracji samorzgdowej, sSrodowiska akademickiego w regionie, instytucji
otoczenia biznesu, instytucji zaangazowanych w realizacje procesu ewaluacji RPO WP, jak
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réwniez inne instytucje i podmioty zainteresowane problematykg ewaluacji. W pierwszym
dniu konferencji odbyta sie prezentacja zatozeh systemu ewaluacji w perspektywie
finansowej 2014-2020 oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych w 2013 roku dwéch
badan ewaluacyjnych pn. Wptyw wsparcia RPO WP na lata 2007-2013 na funkcjonowanie
instytucji otoczenia biznesu oraz Znaczenie interwencji RPO WP w obszarze infrastruktury
publicznej. Zaprezentowane wyniki niniejszych ewaluacji stanowity wstep do dyskus;ji
nt. funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w wojewddztwie podkarpackim oraz
wykorzystania infrastruktury edukacyjnej, wspartej w ramach RPO WP na lata 2007-2013
w kolejnej perspektywie finansowej. Drugiego dnia konferencji odbyly sie warsztaty
poswiecone zastosowaniu metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych, ktore
przeznaczone byty dla przedstawicieli Jednostek Ewaluacyjnych oraz czionkéw Grupy
sterujacej procesem ewaluacji RPO WP.

Zgodnie z wytycznymi nr 6 MRR w zakresie ewaluacji programoéw operacyjnych na lata
2007-2013 z 30 maja 2007r., w okresie sprawozdawczym |Z RPO WP sporzadzita
Informacje roczng w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2013. Dokument, zatwierdzony
uchwalg nr 331/7928/14 ZWP 2z dnia 25 marca 2014 roku, zawiera informacje
nt. przeprowadzonych badan ewaluacyjnych, wdrozonych rekomendacji oraz podjetych
dziatan w zakresie budowy potencjatu ewaluacyjnego.

Postep realizacji osi priorytetowych RPO WP
1) Os priorytetowa | Konkurencyjnai innowacyjna gospodarka

W | pétroczu 2014r. w ramach | osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu
wnioskéw. Kontynuowano proces podpisywania uméw, trwata ocena formalna, merytoryczna
i strategiczna ztozonych wnioskéw w poprzednich okresach sprawozdawczych.

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka liczba wnioskéw ocenionych pozytywnie pod wzgledem formalnym wyniosta
284 na fgczng wartos¢ dofinansowania 105 291 091,80 PLN, zas od poczatku realizacji
oceniono pozytywnie 1 876 wnioskéw o wartosci dofinansowania 1 782 577 980,87 PLN.

W | potroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 113 projektdow o wartosci wnioskowanego
dofinansowania 48 948 064,16 PLN, za$ narastajgco od poczatku realizacji Programu
zatwierdzono do realizacji 1 557 projektow o wartosci wnioskowanego dofinansowania
1 620 367 553,98 PLN.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 142 umowy, hatomiast
od poczatku realizacji Programu podpisano 1 077 umoéw (16 projektow kluczowych)
natgczng warto§¢ wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 168 206 165,48 PLN,
co stanowi 91,85% dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach | osi priorytetowe;.
W | potowie 2014r. poziom kontraktacji wzrést o 4,3% w poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego. Biorgc pod uwage obecny poziom kontraktacji oraz warto$¢ projektow
oczekujgcych na kontraktacje mozna stwierdzi¢, iz stopien realizacji zatozen finansowanych
jest na zadawalajgcym poziomie.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzadzajgca RPO WP zatwierdzita 3 629
wnioskéw beneficjentow o ptatnosé na tgczng kwote dofinansowania 1 029 211 920,55 PLN,
w tym warto§¢ EFRR wyniosta 919 249 271,38 PLN, co stanowi 72,28% dostepnej kwoty
alokacji z EFRR w ramach | osi priorytetowe;.
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W | pétroczu 2014r. na rzecz beneficjentéw zrealizowano pfatnosci w kwocie 37 342 192,32
PLN, za$ od poczatku realizacji Programu w kwocie 957 503 219,13 PLN.

Wykres 5. Postep w realizacji osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka —
liczba i wartos¢ dofinansowania wnioskow poprawnych pod wzgledem formalnym.

Whnioski poprawne pod wzgledem formalnym
5000 1876

1592
1320
1000

1782,6
49 1677,3
500 1255,3 1483,8 -
12225
0 L 43895
0 ¢ .
30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca
2008r. 2008r. 20009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.

Warto$¢ dofinansowania we wnioskach poprawnych pod wzgledem formalnym
(w min PLN)

=—&—Liczba wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 6. Postep w realizacji osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka —
liczba i warto$¢ dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie.

Podpisane umowy/wydane decyzje
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316

mmm \Vartos¢ dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w
min PLN)

—4—|_iczba podpisanych uméw/wydanych decyzji

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).
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Wykres 7. Postep w realizacji osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka —
liczba i wartos¢ dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.

Whnioski beneficjentéw o ptatnos¢

3411 3629
3500 - 1400
3000 7 753 - 1200
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2000 1 772/ 800
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1000 ﬁs‘, 400
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502 0 0 0,0 é‘l 3 .,0 I 200
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2008r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.

= \NVartos¢ dofinansowanie z EFRR we wnioskach o ptatnos¢ (w min PLN)

=—t— | iczba wnioskoéw o ptatnosé

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).
Projekty kluczowe

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektéow kluczowych Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach | osi priorytetowej realizowanych bedzie
16 projektéw kluczowych (w tym 15 projektow w ramach dziatania 1.3 Regionalny system
innowacji oraz 1 projekt w ramach dziatania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja
inwestycyjna regionu schemat A — Projekty inwestycyjne) na tgczng kwote dofinansowania
w wysokosci 361,375 min PLN, co stanowi 28% dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach
| osi priorytetowe;j.

Od poczatku realizacji Programu w | osi priorytetowej podpisano 16 pre-uméw (w tym
15 w ramach dziatania 1.3 oraz 1 w ramach dziatania 1.4 schemat A) dotyczgcych realizacji
indywidualnych projektow kluczowych ujetych w Indykatywnym wykazie indywidualnych
projektéw kluczowych na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 364,56 min PLN.

Stan realizacji ww. projektow przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 1. Realizacja projektow kluczowych w ramach osi priorytetowe]j | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Lp.

Beneficjent

Tytut projektu kluczowego

Stan na 30.06.2014

Data kontraktacji

Wartos¢
dofinansowania EFRR
w umowie/pre-
umowie (PLN)

Wartos¢
zatwierdzonych
platnosci EFRR

(PLN)

Poziom
platnosci

Data zakonczenia wg
umowy/pre-umowy

2

5

6

7=6/5

8

Powiat Mielecki

Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania - powiat mielecki

zakontraktowany

8 czerwca 2011r.

13 027 723,89

12 313 967,83

95%

16 sierpnia 2013r.

Politechnika
Rzeszowska im.
Ignacego tukasiewicza

Budowa, rozbudowa i
modernizacja bazy naukowo-
badawczej Politechniki
Rzeszowskiej

zakontraktowany

22 wrzes$nia
2010r.

67 678 559,60

62 845 520,20

93%

30 listopada 2013r.

Gmina Trzebownisko

Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej taczacej Strefe
S1 ze Strefg S1 -3
Podkarpackiego Parku
Naukowo - Technologicznego

zakontraktowany

26 lutego 2013r.

3485 095,03

3211 258,94

92%

30 wrzesnia 2013r.

Powiat Strzyzowski

Regionalne Centrum Edukaciji
Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Strzyzowie

zakontraktowany

30 listopada
2012r.

10 886 513,44

9912 034,39

91%

30 kwietnia 2014r.

Powiat Stalowowolski

Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania - powiat
stalowowolski

zakontraktowany

16 pazdziernika
2012r.

10902 555,18

9 719 798,06

89%

31 maja 2014r.

Powiat Kolbuszowski

Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania - powiat
kolbuszowski

zakontraktowany

16 lipca 2012r.

5634 893,65

4 844 342,93

86%

30 maja 2014r.

Uniwersytet
Rzeszowski

Uniwersyteckie Centrum
Innowacji i Transferu Wiedzy
Techniczno-Przyrodniczej

zakontraktowany

7 grudnia 2010r.

114 660 239,26

91 711 628,21

80%

30 czerwca 2014r.

Powiat Ropczycko-
Sedziszowski

Tworzenie bazy stuzgcej
ksztafceniu praktycznemu w
zakresie nowoczesnych
technologii - Powiat Ropczycko -
Sedziszowski

zakontraktowany

15 czerwca
2012r.

8 699 461,14

5585 184,10

64%

31 lipca 2014r.

Gmina Krosno

Regionalne Centrum Edukaciji
Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Krosnie

zakontraktowany

1 sierpnia 2011r.

16 414 823,21

10 400 379,42

63%

30 stycznia 2015r.




Wartos¢

dofinansowania EFRR

Wartos¢

. . . zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2014 | Data kontraktacji w umowielpre- platnosci EFRR platnosci umowy/pre-umowy
umowie (PLN) (PLN)
1 2 8 4 5 6 7=6/5 8
10 Uniwersytet Przyrodniczo-Medyczne zakontraktowany | 2° Pazdziemika | 22 74619 g1 37 357 163,81 48% 31 grudnia 2014r.
Rzeszowski Centrum Badan Innowacyjnych 2012r.
Regionalne Centrum Transferu
11| Powiat Tarnobrzeski Nowoczesnych Technologii | ., akiowany | 26 lutego 2013r. 2 777 310,60 1123 569,59 40% 30 czerwca 2014r.
Wytwarzania — powiat
tarnobrzeski
Regionalne Centrum Transferu
12 Powiat Jasielski Nowoczesnych Technologii zakontraktowany | 25 lutego 2013r. 2 765 265,98 1 045 900,08 38% 23 czerwca 2014r.
Wytwarzania - powiat jasielski
Regionalne Centrum
13 Gmina Miasto Ksztatcenia Zawodowegow | o o iraktowany | 31 lipca 2012r. 8 530 546,73 2 536 987,35 30% 30 czerwca 2014r.
Rzeszéw Zakresie Nowoczesnych
Technologii
Regionalne Centrum Transferu 8 listopada
14 Powiat Lezajski Nowoczesnych Technologii zakontraktowany 201gr 6 916 420,74 2010 894,20 29% 30 czerwca 2014r.
Wytwarzania - powiat lezajski '
Regionalne Centrum Transferu 30 listonada
15 Powiat Lancucki Nowoczesnych Technologii zakontraktowany 2012pr 9718 691,46 1869 114,20 19% 15 sierpnia 2014r.
Wytwarzania - powiat fancucki '
Regionalne Centrum Edukacji 30 listopada
16 Powiat Sanocki Zawodowej i Nowoczesnych zakontraktowany 2012pr 2100 752,78 223 570,38 11% 29 sierpnia 2014r.
Technologii — powiat sanocki )
SUMA 361 269 464,50 256 711 313,69 71% -
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy w ramach | osi priorytetowej wykazano
w odniesieniu do 732 zakonczonych projektdw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR
458 866 494,10 PLN. Zakonczone projekty stanowig 68% liczby i 39% wartosci wszystkich
podpisanych umow w zakresie | osi priorytetowe;.

Dziatanie 1.1 Wsparcie kapitalowe przedsiebiorczosci

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére zostaty osiggniete:

— Liczba projektow z zakresu bezpo$redniego wsparcia inwestycyjnego dla
mikroprzedsiebiorstw (w tym liczba wspartych przedsiebiorstw - pierwsze 2 lata
po rozpoczeciu dziatalnosci),

— Liczba projektow z zakresu bezpoSredniego wsparcia inwestycyjnego dla maftych
przedsiebiorstw (w tym liczba wspartych przedsiebiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczeciu
dziatalno$ci),

— Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w petnym wymiarze godzin, wynik
wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw),

— Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w petnym wymiarze godzin, wynik
wsparcia inwestycyjnego przedsigbiorstw) w tym: mezczyzni,

— Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pefinym wymiarze godzin, wynik
wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw) na obszarach wiejskich,

— Warto$é pozyczek udzielonych przedsiebiorcom z sektora MSP.

Wysoki stopien realizacji wskaznika Liczba utworzonych migjsc pracy dla mezczyzn, moze
wynikaé ze specyfiki realizowanych projektow, przy zatozeniu nie naruszenia polityki
réwnych szans. Trzeba zaznaczyé¢, iz wartos¢ wskaznika Liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto, zatrudnienie w peinym wymiarze godzin, wynik wsparcia inwestycyjnego
przedsiebiorstw) jest na wysokim poziomie, co jest niezwykle istotne z punktu rozwoju
gospodarki regionu. Ponadto réowniez wartos¢ wskaznika ,na obszarach wiejskich” zostata
znacznie przekroczona w stosunku do jego wartosci docelowej zatozonej na rok 2015,
co Swiadczy¢ moze o duzym zainteresowaniu beneficjentow inwestujgcych na terenach
wiejskich dziataniem 1.1 schemat B oraz wigkszej efektywnosci projektéw, w stosunku do
zatozen metodologicznych przyjetych na etapie kwantyfikacji wskaznikow. Dodatkowo
warto$é wskaznika Wartoéé pozyczek udzielonych przedsiebiorcom z sektora MSP jest
znacznie wieksza od wartosci docelowej dla roku 2015, co wynika z bardzo duzego
zainteresowania drugim naborem wnioskéw w ramach dziatania 1.1 schemat A.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, natomiast analizujgc
projekty zakontraktowane i oczekujgce na kontraktacje, wartosci docelowe nw. wskaznikdw
mogg zosta¢ osiggniete w 100% lub przekroczone:

— Liczba projektéw z zakresu bezposredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP,

— Liczba projektéw z zakresu bezpos$redniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP (w tym
liczba wspartych przedsiebiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczeciu dziatalno$ci),

— Liczba projektow z zakresu bezpos$redniego wsparcia inwestycyjnego dla
mikroprzedsigbiorstw,

— Liczba projektow z zakresu bezpoSredniego wsparcia inwestycyjnego dla matych
przedsiebiorstw,
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— Liczba projektow z zakresu bezpoSredniego wsparcia inwestycyjnego dla Srednich
przedsiebiorstw (w tym liczba wspartych przedsiebiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczeciu
dziatalno$ci),

— Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w petnym wymiarze godzin, wynik
wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw) w tym: kobiety,

— Dodatkowe inwestycje wykreowane dzieki wsparciu,

— Liczba wspartych funduszy pozyczkowych,

— Liczba wspartych funduszy poreczeniowych,

— Warto$¢ poreczen udzielonych przedsiebiorcom z sektora MSP.

Na podstawie podpisanych uméw osiggniecie wartosci docelowych wiekszosci
ww. wskaznikow jest na poziomie wyzszym niz zatozona. Obecnie na kontraktacje oczekuje
jeszcze 151 projektéw. Ponadto, w zwigzku z uwalniajgcymi sie Srodkami w wyniku:
rozwigzan, odstgpien oraz zmniejszania wartosci dofinansowania projektéw, planowane jest
przeprowadzenie uruchomienia listy rezerwowej w ramach IV edycji dziatania 1.1 Wsparcie
kapitatowe przedsiebiorczoSci, schemat B BezposSrednie dotacje inwestycyjne, aby w peni
wykorzysta¢ dostepng alokacje. Powyzsze sytuacje spowoduja, iz dla przedstawionych
wskaznikow wartosci docelowe mogg w duzej mierze by¢ przekroczone.

Biorgc pod uwage wartos¢ udzielonych pozyczek i poreczen na koniec okresu
sprawozdawczego, w stosunku do przyjetych zatozen przez beneficjentow-funduszy, nalezy
stwierdzi¢, iz realizacja jest na wysokim poziomie, srodki przeznaczone na udzielanie
pozyczek i poreczen sg efektywnie wykorzystywane. Nie istnieje zatem zagrozenie dla
osiggniecia zatozonych wartosci wskaznikow.

Dziatanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

Analizujgc postep rzeczowy nalezy stwierdzi¢, iz w ramach dziatania 1.2 wskazniki produktu
i rezultatu, nie zostaly w petni osiagniete, natomiast analizujgc projekty zakontraktowane
wartosci docelowe wskaznikbw mogg zostaC¢ osiggniete w przedziale 80-100% lub
przekroczone:

— Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu,
— Liczba nowych i zmodyfikowanych usfug dla przedsiebiorstw swiadczonych przez wsparte
instytucje otoczenia biznesu.

Postep rzeczowy w ramach dziatania 1.2 wykazano w odniesieniu do 10 zakonczonych
projektéw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 7 330 851,76 PLN.

Mimo iz wskaznik produktu Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu nie zostanie
w pefni osiggniety, nie istnieje zagrozenie dla osiggniecia wskaznika rezultatu Liczba nowych
i zmodyfikowanych ustug dla przedsiebiorstw $wiadczonych przez wsparte instytucje
otoczenia biznesu.

Niski stopien wykorzystania Srodkéw postawionych w konkursach wynika z matego
zainteresowania 10B aplikowaniem w ramach dziatania 1.2. Wsroéd gtéwnych problemdéw
i barier zwigzanych z realizacjg tych projektbw mozna wymieni¢ m.in.: niewystarczajgcy
potencjat organizacyjny i finansowy wnioskodawcow, brak wykwalifikowanych pracownikéw,
przygotowanych do pracy w specyfice sektora otoczenia biznesu, problemy kadrowe
wynikajgce z niewystarczajgcego zaplecza finansowego, problemy lokalowe oraz kryzys
gospodarczy.
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Dziatanie 1.3 Regionalny system innowacji

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére osiggnety niski poziom realizacji, natomiast
analizujgc projekty zakontraktowane wartosci docelowe nw. wskaznikow mogg zostaé
osiggniete w 100% lub przekroczone:

— Powierzchnia wybudowanych lub przebudowanych obiektéw dydaktycznych na potrzeby
transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii,

— Liczba zakupionej aparatury lub urzgdzen na potrzeby transferu wiedzy w zakresie
nowoczesnych technologii,

— Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R — etaty,

— Liczba przedsiebiorstw korzystajacych z wybudowanych lub przebudowanych obiektow
dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii,

— Liczba pracownikéw przedsiebiorstw korzystajagcych z wyposazonych obiektéw
dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii.

b) Wskazniki produktu, w ktérych nie odnotowano postepow lub osiggnety niski poziom
realizacji, jednocze$nie poziom kontraktacji wskazuje, ze wartosci docelowe nie zostang
osiggniete, natomiast istnieje mozliwos¢, ze ww. wartosci ulegng zmianie:

— Liczba projektéw z zakresu B+R,
— Liczba projektéw wspdtpracy pomiedzy przedsiebiorstwami a jednostkami badawczymi.

W ramach przeprowadzonych od poczatku realizacji Programu 4 konkurséw z zakresu B+R,
w ktorych tgcznie ztozono 167 wnioskow o dofinansowanie, do dofinansowania zatwierdzono
tylko 44 projekty (9 projektow dotyczgcych infrastruktury B+R oraz 35 projektéw dotyczacych
prac B+R). Z tego podpisanych zostato dotychczas 34 umowy, 2 projekty oczekujg
na kontraktacje. Ponadto, oprécz projektow konkursowych realizowane sg 3 projekty
kluczowe z zakresu infrastruktury B+R. Majgc na uwadze powyzsze nalezy stwierdzic¢
iz istnieje zagrozenie nie osiggniecia wartosci docelowej zatozonej na rok 2015. Wskaznik
produktu: Liczba projektéw wspétpracy pomiedzy przedsiebiorstwami a jednostkami
badawczymi na podstawie podpisanych uméw szacuje sie, iz osiggnie wartos¢ 4 szt.,
co stanowi 5,71% wartosci docelowej zatozonej na 2015r. Od poczatku realizacji Programu
nie odnotowano zakonczonych projektéw z  zakresu wspoipracy pomiedzy
przedsiebiorstwami a jednostkami badawczymi, poniewaz projektu sg w trakcie realizacji.
Analizujgc niskg wartos¢ ww. wskaznika, nalezy zwréci¢ uwage na niewielki stopien
zainteresowania wnioskodawcow pierwszym konkursem (14 ztozonych wnioskow
o dofinansowanie, z czego 1 podpisana umowa). Zwiekszenie katalogu wydatkow
kwalifikowanych, umozliwienie wnioskodawcom ztozenia wiecej niz jednego projektu
w ramach konkursu oraz zwigkszenie maksymalnej warto$ci wydatkéw kwalifikowanych
do 3 min PLN (dotychczas byto to 400 tys. PLN - zmiana zapiséw Linii demarkacyjnej
pomiedzy Programami Operacyjnymi Polityki Spojnosci, Wspdlnej Polityki Rolnej i Wspolnej
Polityki Rybackiej), przyczynito sie do wiekszego zainteresowania wnioskodawcéw dwoma
nastepnymi konkursami dotyczacymi prac badawczo-rozwojowych. Jednak z 80 wnioskéw
ztozonych w ramach drugiej edycji konkursu oraz 60 w ramach trzeciej edycji konkursu
zatwierdzonych do dofinansowania zostato tylko 33 projekty. Z tego podpisano dotychczas
28 umow, 2 projekty oczekuje na kontraktacje a beneficijenci 3 projektéw odstgpili
od podpisania umowy. Z 29 umoéw dotyczacych prac badawczo-rozwojowych podpisanych
od poczatku realizacji Programu, 16 projektéw realizowanych jest przez przedsiebiorcow,
atylko w 4 przypadkach wykazano wspotprace sektora przedsiebiorczego z jednostkami
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badawczym. Z powyzszego wynika, iz w odniesieniu do wskaznikéw produktu Liczba
projektow z zakresu B&R oraz Liczba projektéw wspdtpracy pomiedzy przedsiebiorstwami
a jednostkami badawczymi zatozone wartosci ww. wskaznikow nie zostang osiggniete.
Do gtéwnych przyczyn niskiego stopnia realizacji wskaznikéw: nalezy wymienié:
ograniczenia, ktore wyznaczajg zatozenia Linii demarkacyjnej pomiedzy Programami
Operacyjnymi Polityki Spojnosci, Wspolnej Polityki Rolnej i Wspdlnej Polityki Rybackiej,
gtbwnie w zakresie poziomu dofinansowania (maksymalna warto$¢ wydatkow
kwalifikowanych do 3 min PLN); stan prawny w Polsce regulujgcy wspétprace jednostek
naukowo-badawczych z przedsiebiorstwami; jak réwniez koniecznosé zaangazowania
kapitatu wtasnego w realizacje powyzszych projektow przez przedsigbiorstwa.

Dziatanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
a) Wskaznik rezultatu, ktory zostat osiggniety:
— Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach

Realizacja wskaznika wskazuje, iz przekroczyt on znacznie wartos¢ docelowa, co swiadczy¢
moze o wiekszej efektywnosci projektow, w stosunku do zatozen metodologicznych
przyjetych na etapie kwantyfikacji wskaznikow.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaty w peini osiggniete, natomiast analizujgc
projekty zakontraktowane i oczekujgce na kontraktacje, wartosci docelowe
nw. wskaznikdw mogg zostac osiggniete w 100% lub przekroczone:

— Liczba projektéw dotyczgcych kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenéw,
— Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenéw inwestycyjnych,
— Liczba projektéw z zakresu promocji gospodarczej regionu.

Szacuje sie, iz wg podpisanych uméw wartos¢ wskaznika produktu Liczba projektow
dotyczgcych kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terendéw inwestycyjnych osiggnie
9 szt., co stanowi 90% wartosci docelowej. W chwili obecnej realizowanych jest 5 projektow
(w tym jeden projekt kluczowy). Ponadto, trwa ocena formalna wnioskéw ztozonych
w ramach |V naboru wnioskéw o dofinansowanie dziatania 1.4 Promocja gospodarcza
i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A Projekty inwestycyjne, ktérego rozstrzygniecie
wptynie na warto$¢ tego wskaznika.

Niska warto§¢ wskaznika Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenéw
inwestycyjnych zwigzana jest z rozwigzaniem pre-umowy dotyczgcej realizacji projektu
kluczowego, w ramach ktérego zaplanowana byta inwestycja znacznie zwiekszajgca warto$¢
ww. wskaznika. Rozwigzanie tej umowy byto wiec powodem znacznego spadku wartosci
wskaznika oraz przyczyng podjecia przez |Z decyzji o ogtoszeniu kolejnego konkursu
w ramach dziatania 1.4 schemat A.

Na podstawie liczby realizowanych projektéw z zakresu promocji gospodarczej regionu,
nalezy stwierdzi¢, ze zatlozona do osiggniecia warto$¢ docelowa ww. wskaznika zostanie
osiggnieta.

Stan wdrazania | osi priorytetowej jest dobry. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach
niniejszej osi czes¢ wskaznikow osiggnetfa juz wartosci docelowe. Ponadto przewiduje sie,
izw ramach niniejszej osi planowane jest zakonczenie oceny formalnej, przeprowadzenie
oceny merytorycznej, strategicznej i wybér do dofinansowania projektow ztozonych
wramach |V edycji konkursu zamknietego do dziatania 1.4 Promocja gospodarcza
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i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A — Projekty inwestycyjne. Planowana jest
réwniez kontraktacja projektow wybranych do dofinansowania w ramach Il i IV edycji
konkursu zamknietego do dziatania 1.1 schemat B oraz dziatania 1.3, jak réwniez 1.4
schemat A. Ww. sytuacje bedg miaty wptyw na wartosci wskaznikow wymienionych dziatan.

2) Os priorytetowa Il Infrastruktura techniczna

W | poétroczu 2014r. w ramach Il osi priorytetowej RPO WP ogtoszono jeden konkurs
wnioskéw. Dodatkowo trwata ocena ztozonego w 2013r. wniosku oraz podpisano umowe.

W dziataniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - Infrastruktura lotniska Rzeszéw-
Jasionka (schemat F) ogtoszono konkurs w okresie od 31 marca do 8 maja 2014r.
Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektéw w ramach konkursu
wynosita 1 min PLN. Ztozono 1 wniosek na tgczng kwote dofinansowania 997 272,10 PLN,
tj. 99,7% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektow.

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej Il Infrastruktura techniczna liczba
wnioskéw ocenionych pozytywnie pod wzgledem formalnym wyniosta 1 na tgczng wartos¢
dofinansowania 29 563 294,7 PLN, zas od poczgtku realizacji oceniono pozytywnie 603
whnioski o wartosci dofinansowania 2 098 161 990,34 PLN.

W | pétroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 1 projekt o warto$ci wnioskowanego
dofinansowania 29 563 294,7 PLN, zas$ narastajgco od poczatku realizacji Programu
zatwierdzono do realizacji 464 projekty o wartosci wnioskowanego dofinansowania
1882 075 597,94 PLN.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 1 umowe, natomiast od poczatku
realizacji Programu podpisano 457 umoéw (23 projekty kluczowe) na tgczng wartosé
wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1540986 736,74 PLN, co stanowi 97,98%
dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach |l osi priorytetowej. Nalezy zaznaczy¢, ze poziom
kontraktacji jest na bardzo wysokim poziomie.

Od poczatku realizacji Programu zatwierdzono 2 185 wnioskdéw beneficjentéw o pfatnosc
natgczng kwote dofinansowania 1 403 575 487,76 PLN, w tym wartos¢ EFRR wyniosta
1 320 899 073,34 PLN, co stanowi 83,98% dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach Il osi
priorytetowej.

Ponadto w | potroczu 2014r. na rzecz beneficjentdw zrealizowano ptatnosci w kwocie
125 473 205,43 PLN, za$ od poczagtku realizacji Programu na rzecz beneficjentow
zrealizowano ptatnosci w kwocie 1 374 871 502,44 PLN.
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Wykres 8. Postep w realizacji osi priorytetowej Il Infrastruktura techniczna - liczba i wartosc
dofinansowania wnioskow poprawnych pod wzgledem formalnym.

Whioski poprawne pod wzgledem formalnym
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Wartosé dofinansowania we wnioskach poprawnych pod wzgledem formalnym (w
min PLN)

—4—_Liczba wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 9. Postep w realizacji osi priorytetowej Il Infrastruktura techniczna liczba i wartosc
dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych decyzjach.

Podpisane umowy/wydane decyzje
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Zrodto: KSI (SIMIK 07-13).
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Wykres 10. Postep w realizacji osi priorytetowej |l Infrastruktura techniczna — liczba
i wartos¢ dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.

Whnioski beneficjentéw o ptatnos¢ 5185
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=—t— | iczba wnioskoéw o ptatnosé

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Projekty kluczowe

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektéw kluczowych Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach |l osi priorytetowej realizowanych bedzie
24 projekty kluczowe na tgczng kwote dofinansowania w wysokosci 435,58 min PLN,
co stanowi 27% dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach osi priorytetowej.

Od poczatku realizacji Programu w |l osi priorytetowej podpisano 24 pre-umowy dotyczgcych
realizacji indywidualnych projektéw kluczowych na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR
437 min PLN.

Stan realizacji ww. projektéw przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 2. Realizacja projektow kluczowych w ramach osi priorytetowej Il Infrastruktura techniczna.

Wartos¢

Wartos¢

Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 | Data kontraktacji doflnansowgnla EFRIR zatW|er’d%onych Poznor’n n D) 2L G BV
w umowie/pre- platnosci EFRR ptatnosci umowy/pre-umowy
umowie (PLN) (PLN)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
. . Przebudowa wiaduktu w Stalowe;]
Podkarp'ackj Zar'zad Drog Woli w ciggu drogi wojewodzkiej nr . . L
1 Wojewddzkich w 871 Nagnaiow — Tarnobrzed — zakonczony 8 grudzien 2009 27 993 245,53 27 993 245,53 100% 24 grudzien 2010
Rzeszowie 9 JGrebéw 9
. . Przebudowa wiaduktu w ciggu drogi
Podkarpacki Zarzad Drog | 0 o 6 dkiej Nr 875 Mielec — . . .
2 Wojewoddzkich w Kolbuszowa — Sokotéw Matopolski — zakonczony 15 czerwiec 2010 23 664 322,60 23 664 322,60 100% 13 styczen 2012
Rzeszowie Lezajsk w miejscowosci Mielec
Modernizacja drog wojewddzkich ul.
Podkarpacki Zarzad Drog Wolnosci w ciggu drogi
3 Wojewddzkich w wojewoddzkiej Nr 875 Mielec — zakonczony 7 kwiecien 2010 13 431 869,14 13 431 869 100% 13 stycznia 2012
Rzeszowie Kolbuszowa — Sokotéw Matopolski -
Lezajsk
. . Budowa obwodowej Grebowa w
. POdWPa‘:"J Zarzad Drog | i, drogi wojewédzkiej nr 871 , - . ,
ojewddzkich w Nagnajow — Tamobrzeg — Grebéw — zakonczony 28 wrzesien 2010 31424 125,40 31424 125,40 100% 11 styczen 2012
Rzeszowie Stalowa Wola
Budowa drogi dojazdowej do
. . rzejscia granicznego oraz
Podkarpacki Zarzad Drog p RSN
5 Wojewodzkich w Jrzsbucowa drog) wojewodakdel Mr 1 zakoriczony 22 czerwiec 2010 49 301 918,39 49 301 918,39 100% 31 styczen 2013
Rzeszowie Hotodowska — Granica Panstwa na
odcinku Lubaczéw — Budomierz
Podkarpacki Zarzad Drog . ) .
6 Wojewddzkich w Odb“dowaxgztucgacﬂfg 3-go Maja zakonczony 22 stycznia 2013 1 685 160,86 1 685 160,86 100% 10 stycznia 2014
Rzeszowie pezy
Odbudowa powiatowej infrastruktury
7 Powiat Jasielski drogowej na terenie miasta Jasta - zakoficzony 31 pazdziernika 1681 797,36 1681 797,36 100% 13 listopada 2012
ul. Mickiewicza, Szopena, 2012
Szajnochy, Jagietty
Remont drég gminnych w
miejscowosciach Sokolniki, Trzesn,
8 Gmina Gorzyce Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy, zakonczony 7 listopada 2012 262 259,07 262 259,07 100% 9 listopada 2012

Gorzyce zniszczonych w wyniku
powodzi w 2010 r.




Wartos¢ Wartos¢
. . .. | dofinansowania EFRR | zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 | Data kontraktacji w umowie/pre- platnosci EFRR platnosci UMowWy/pre-umowy
umowie (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Odbudowa infrastruktury
9 Miasto Jasto komunikacyjnej Miasta Jasta zakonczony 28 wrzesnia 2012 284 959,30 284 959,30 100% 31 pazdziernika 2012
zniszczonej w wyniku powodzi
Przebudowa ulicy Krajowickiej 29 pazdziernika
10 Miasto Jasto Miasta Jasta zniszczonej w wyniku zakonczony P 2012 1842 525,38 1842 525,38 100% 23 listopada 2012
powodzi
Remont drég powiatowych w Gminie 5 pazdziernika
11 Powiat Tarnobrzeski Gorzyce zniszczonych w wyniku zakonczony P 2012 2 469 213,22 2 469 213,22 100% 10 pazdziernika 2013
powodzi
Odbudowa mostéw w miejscowosci
Ropczyce w ciggu drég gminnych:
. Nr 107510R Pietrzejowa - Witkowice . . -
12 Gmina Ropczyce - ul. Szkolna w km 0+425.0 oraz Nr zakonczony 10 grudnia 2013 2 669 969,10 2 669 969,10 100% 30 wrzesnia 2013
107539 Chechty - Chechty - ul.
Strazacka w km 0+471,0
13 Wojewoddzkich w . ; zakontraktowany 28 grudzien 2010 35 338 094,69 35 320 096,94 99,95% 30 grudzien 2013
R ) Dylagéwka - Szklary odcinek
zeszowie ) -t .
Granica Wojewodztwa — Lezajsk
Przygotowanie i realizacja budowy
Podkarpacki Zarzad Drég | tgcznika drogi wojewodzkiej nr 835
14 Wojewddzkich w Lublin - granica wojewodztwa — zakontraktowany 28 grudzien 2011 9 966 241,34 9539 512,35 95,72% 30 wrzesnia 2013
Rzeszowie Przeworsk — Kanczuga — Dynéw —
Grabownica Starzenska
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
Podkarpacki Zarzad Drog 858 Zarzecze — Bitgoraj -
15 Wojewddzkich w Zwierzyniec - Szczebrzeszyn zakontraktowany 28 grudzien 2010 21 212 909,30 21 060 304,67 99,28% 30 grudnia 2013
Rzeszowie odcinek Zarzecze - Granica
Wojewoddztwa
Podkarpacki Zarzad Drog R°Zg;g°g;gﬂ;jg;y[°§;gig§el "
16 Wojewddzkich w zakontraktowany 19 listopada 2012 5734 905,78 4934 562,62 86,04% 14 stycznia 2014

Rzeszowie

Sandomierski — Mielec- Debica na
odcinku Mielec — Debica etap Il
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Wartos¢ Wartos¢
. . .. | dofinansowania EFRR | zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 | Data kontraktacji w umowie/pre- platnosci EFRR platnosci UMowWy/pre-umowy
umowie (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
. . Przebudowa drogi wojewddzkiej nr
Podkarpacki Zarzad Drog | - gg5’ 6 hiecin — zaklikéw — Stalowa -
17 Wojewodzkich w Wola odcinek Granica Wojewodztwa zakontraktowany 28 grudzien 2010 43 616 113,53 37 044 016,59 84,93% 5 lutego 2015
Rzeszowie — Stalowa Wola
Podkarpacki Zarzad Drég N
18 Wojewodzkich w R°Zbgg§"zvz dc,: fzg'_wKocJ;";?flzzge’ Nr | Jakontraktowany | 28 grudzien 2011 90 089 177,51 65 164 326,85 72,33% 14 styczen 2014
Rzeszowie 9
Podkarpacki Zarzad Drog . )
19 Wojewodzkich w Rozbudowa crogi hr 880 Jarostaw - | zayontrakiowany 21 maja 2013 23121 481,01 16 373 209,40 70,81% 15 stycznia 2015
Rzeszowie
20 Gmina Tarnobrzeg Modernlzigjag{)(r)gegwmnych w zakontraktowany 17 grudnia 2013 3709 738,58 162 314,00 4,38% 28 pazdziernika 2014
21 Gmina Tarnobrzeg MOdemt'Z?gr{'?ed.lr_(;gm%%\fz'Zg);NyCh na zakontraktowany 17 grudnia 2013 4029 042,44 75 196,10 1,87% 28 pazdziernika 2014
22 Gmina Tarnobrzeg Moderm?g??’vd_::g?r;;\ﬁjze ggl)Jde'ej nr zakontraktowany 17 grudnia 2013 6 063 781,00 85 731,00 1,41% 28 pazdziernika 2014
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr
869 taczacej wezet A-4 Rzeszow
Zachodni z weztem S-19 Jasionka,
potaczonej w sposob bezkolizyjny z
Woiewsdztwo istniejgcymi drogami krajowymi nr 9
23 ocjikar ackie Radom-Barwinek i nr 19 Kuznica - zakontraktowany 29 kwietnia 2014 29 563 294,70 0,00 0% 31 grudnia 2015
p p Rzeszow i linig kolejowa L-17 - etap
IV budowa skrzyzowania
dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu
nad linig kolejowg L-71 oraz budowa
drogi do Parku Technologicznego
Miejskie Przedsiebiorstwo - .
24 | Gospodarki Komunalnej Odbudowa urz\?ldjaeér:eC|ep+own|czych ocena wniosku - 4076 910,25 0,00 0% 2013
sp. z0.0. w Jasle
SUMA 429 156 145,23 346 308 321,87 80,70% _
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 364
zakonczonych projektéw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 937 706 675,77 PLN.
Zakonczone projekty stanowig 80% liczby i 61% warto$ci wszystkich podpisanych umdw
w zakresie Il osi priorytetowe;j.

Dziatanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna

Postep w realizacji wskaznikbw w ramach dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
wskazano w odniesieniu do 215 zakohczonych projektow, natomiast wartosci szacunkowe
okreslono na podstawie 232 podpisanych umoéw o dofinansowanie.

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktore zostaty osiagniete lub zostaty przekroczone:

— Liczba projektow z zakresu transportu,

— Dtugosc nowych drog: lokalnych (gminnych i powiatowych),

— Dftugo$c¢ zrekonstruowanych drég,

— Dfugosc¢ zrekonstruowanych drég: lokalnych (gminnych i powiatowych),

— Oszczedno$¢ czasu na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasazerskich
i towarowych (w min),

— Przyrost liczby IludnoS$ci korzystajacej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach
programu,

— Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej,

Wskaznik Liczba projektow z zakresu transportu zostat przekroczony ponad dwukrotnie.
Wynika to z duzej ilosci projektow ztozonych do dofinansowania w ramach dostepnej alokacji
Srodkow.

Wysoki stopien osiggniecia wskaznika Dfugos¢ zrekonstruowanych drég lokalnych
(gminnych i powiatowych) potwierdza diagnoze sytuacji spoteczno — gospodarczej
przedstawiong w RPO WP. Zgodnie z ww. diagnozg sie¢ drog regionalnych i lokalnych
w wojewodztwie podkarpackim jest dobrze rozwinieta, natomiast poprawy wymaga stan
techniczny infrastruktury. Dlatego tez beneficjenci wnioskowali w tak duzym stopniu
0 przebudowe drog.

Poziom realizacji wskaznika Przyrost liczby ludnosci korzystajgcej z komunikacji miejskiej
wspartej w ramach programu przekroczyt prawie dwukrotng wartos¢ docelowg dla roku 2015.
Zgodnie z pismami i odwiadczeniami w sprawie zachowania trwatosci projektu, generowania
dochodu i kwalifikowalnosci podatku VAT otrzymanych od beneficjentéw dziatania 2.1,
schemat D, osiggniecie i utrzymanie zaktadanego ww. wskaznika w czesci projektéw byto
niemozliwe. Beneficjenci wskazywali, jako gtdwne przyczyny takiego stanu rzeczy tendencje
spadkowg jesli chodzi o korzystanie z publicznych srodkéw komunikacji miejskiej przez
mieszkancow miast, spowodowane np. wzrostem liczby przewoznikow prywatnych
oferujgcym pasazerom tansze ustugi, wzrastajgcg liczbe oséb bezrobotnych, spadkiem
liczby uczniébw stanowigcych najliczniejszg grupe uzytkownikow komunikacji miejskiej,
systematycznym wzrostem liczby rejestrowanych samochodéw osobowych.

W zwigzku z tym, iz beneficjenci osiggali wartosci ww. wskaznika mniejsze o 25%
od pierwotnie zaktadanych, 5 projektow z ww. dziatania podlegato ponownej ocenie
merytorycznej i strategicznej. Ocena ostatniego projektu zakonczyta sie w Il pétroczu 2013r.,
natomiast 4 projekty oceniane byly w poprzednich okresach sprawozdawczych. Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego, zobowigzat wszystkich pieciu beneficjentéw do podjecia
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dalszych dziatan naprawczych, w celu poprawy osiggnietych wskaznikéw w projekcie
i uzyskania ich wymiernych efektéw. Biorgc powyzsze pod uwage, prawdopodobnie stopien
realizacji ww. wskaznika bedzie nizszy od zaktadanego w umowach o dofinansowanie.

b) Wskazniki rezultatu, ktére nie zostaty w pelni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zosta¢ osiggniete w 100%
lub przekroczone:

— Oszczedno$¢ czasu na nowych | zrekonstruowanych drogach w przewozach
pasazerskich i towarowych (euro/rok),

— Oszczednos$c czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach
pasazerskich i towarowych (euro/rok),

— Oszczednos¢ czasu na zrekonstruowanych liniach kolejowych (min).

c) Wskazniki produktu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zostaé osiggniete
w przedziale 75-100%:

— Dtugo$¢ zrekonstruowanych drég zniszczonych przez powod?z,

— Dtugo$c¢ zrekonstruowanych linii kolejowych.

d) Wskazniki produktu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, jednoczesnie poziom kontraktaciji
wskazuje, ze wartosci docelowe nie zostang osiggniete, natomiast istnieje mozliwosc¢,
ze ww. wartosci ulegng zmianie:

— Dtugos$¢ nowych drdg,

— Dfugos¢ nowych drég: regionalnych (wojewoddzkich),

— Dftugo$¢ zrekonstruowanych drég: regionalnych (wojewddzkich),

W przypadku ewentualnego wyboru do dofinansowania projektéw znajdujgcych sie
na rezerwowej liscie projektow kluczowych i uwolnienia sie wolnych $rodkéw, wartosé ww.
wskaznikéw moze ulec poprawie.

e) Wskazniki rezultatu i produktu, ktére osiagnety niski poziom realizacji, jednoczesnie
poziom kontraktacji wskazuje, ze wartosci docelowe nie zostang osiggniete (w nawiasie
podano procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowych dla roku 2015, zgodnie
Z podpisanymi umowami):

— Liczba pasazerokilometrow w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji
miejskiej (0,86%),

— Dfugosc nowych linii kolejowych (0%),

— Liczba zakupionego taboru kolejowego (45%),

Biorgc pod wuwage skale rozbieznosci wskaznika Liczba pasazerokilometrow
w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej (wartos¢ docelowa i warto$¢
oszacowana na podstawie umow o dofinansowanie) nalezy stwierdzi¢, iz wskaznik ten zostat
btednie oszacowany na etapie opracowywania RPO WP. Nabdr wnioskédw w dziedzinie
transportu publicznego przyniést jednakze pozytywne efekty w postaci liczby projektéw oraz
pozostatych wskaznikow. Nieosiggniecie w niewielkim stopniu moze wynikaé rowniez
ze spadajgcej liczby osob korzystajgcych z komunikacji miejskie;.

Na etapie programowania RPO zafozono, iz bedzie mozliwa realizacja inwestycji zwigzanej
z budowg nowej linii kolejowej. Jednakze tego typu inwestycja jest ztozonym i kosztownym
przedsiewzigeciem. Dlatego tez prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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gtébwnie skupiajg sie na przebudowie niektérych elementoéw infrastruktury kolejowej oraz
rewitalizacji.

Wartos¢ wskaznika DtugoS¢ nowych linii kolejowych wynosi 0. Nie przewiduje sie wzrostu
wartosci ww. wskaznikéw w ramach tego dziatania poniewaz w przeprowadzonym w styczniu
2012r. naborze wnioskow zostat ztozony jeden wniosek dotyczgcy rewitalizacji kolejowej
i jeden wniosek dotyczacy zakupu taboru kolejowego.

Dziatanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

Postep w realizacji wskaznikbw w ramach dziatania 2.2 Infrastruktura energetyczna
wskazano w odniesieniu do 149 zakonczonych projektéw, natomiast wartosci szacunkowe
okreslono na podstawie 225 podpisanych umoéw o dofinansowanie.

a) Wskaznik rezultatu, ktérego wartos¢ docelowa dla roku 2015 zostata przekroczona:
— Dodatkowa moc zainstalowana energii ze zroédet odnawialnych.

Po ogtoszeniu pierwszego naboru wnioskow w ramach dziatania 2.2 efekty w zakresie
realizacji ww. wskaznika byty niezadawalajgce. Jednakze w momencie przeprowadzenia
drugiego naboru wniosku realizacja wskaznika zostata w petni osiggnieta. Ponadto
problemem stata sie agregacja ww. wskaznika do systemu KSI SIMIK (07-13) z naboru
przeprowadzonego w 2010 r., gdyz we wniosku o dofinansowanie, wskaznik ten wystepuje
jako rezultat, natomiast w KSI SIMIK (07-13) jedyna mozliwo$¢ jego wprowadzenia byta tylko
jako produkt. W zwigzku z powyzszym na potrzeby sprawozdania uzupetniano dane nt. tego
wskaznika w KSI SIMIK (07-13) w pdzniejszym czasie.

b) Wskazniki produktu, ktore nie =zostaly w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zosta¢ osiggniete w 100%
lub przekroczone:

— Liczba projektéw z zakresu energii odnawialnych,

— Liczba projektow majgcych na celu poprawe jakosci powietrza.

Wskaznik Liczba projektow z zakresu energii odnawialnej nie osiggnie w petni wartosci
docelowej, natomiast wskaznik Liczba projektow majgcych na celu poprawe jakosci
powietrza wartos¢ tg przekroczy. W ramach konkursu przeprowadzonego w 2012r.
na kontraktacje oczekuje 33 projekty, w tym 9 projektéw w zakresu energii odnawialnej.
Powyzsze sytuacje spowodujg, iz przedstawione wskazniki mogg w duzej mierze
przekroczy¢ wartosci docelowe tych wskaznikow.

¢) Wskaznik produktu w ktérym nie odnotowano postepow, dla ktérego warto$¢ docelowa
nie zostanie osiggnieta (w nawiasie podano procentowy poziom osiggniecia wartosci
docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami):

— Liczba projektow dotyczgcych infrastruktury przesytu energii elektrycznej (0%).

Wskaznik Liczba projektow dotyczgcych infrastruktury przesytu energii elektrycznej nie
osiggnat zadnej wartosci, poniewaz w tym zakresie zostat ztozony tylko jeden wniosek, ktory
nastepnie uzyskat negatywng ocene formalng. Podkresli¢ nalezy, iz obszar wsparcia
dziatania 2.2 obejmujgcy inwestycie w zakresie energii odnawialnych nalezy
do trudniejszych, w ktérym realizowane sg przedsiewziecia o nowatorskim charakterze
w skali wojewddztwa podkarpackiego.

Stan wdrazania osi |l jest dobry. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach niniejszej
osi czes¢ wskaznikéw osiggneta juz wartosci docelowe. Ponadto przewiduje sie, iz w ramach
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niniejszego dziatania, projekty dotyczace linii kolejowych oraz zrekonstruowanych drog
zniszczonych przez powo6dz nie zostang osiggniete w petnej zatozonej wartosci docelowej.
Rozwigzaniem tej kwestii mogtoby by¢ jedynie ogtoszenie kolejnych naboréw wnioskow.

Natomiast w przypadku dziatania 2.2, przewiduje sie, ze wartosci docelowe 3 wskaznikéw
zostang osiggniete w petnej wysokosci. Ponadto, pozostate wskazniki mogg zostac
poprawione, w przypadku wyboru projektow z listy rezerwowej - o ile zaistniejg wolne Srodki
pozwalajgce na kontraktacje a takze w momencie zakontraktowania projektu pn. Odbudowa
urzgdzen cieptowniczych w Jasle. Wskaznik pn. Liczba projektéw dotyczacych infrastruktury
przesytu energii elektrycznej nie zostanie zrealizowany z powodu opisanego powyzej.

3) Os priorytetowa lll Spofeczenstwo informacyjne

W | pétroczu 2014r. w ramach lll osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu
wnioskéw. Trwata ocena formalna, merytoryczna i strategiczna ztozonych wnioskéw.

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej Il Spoteczennstwo informacyjne liczba
wnioskéw ocenionych pozytywnie pod wzgledem formalnym wyniosta 2 na tgczng wartosc
dofinansowania 11 177 080,78 PLN, za$ od poczatku realizacji oceniono pozytywnie 75
wnioskéw o wartosci dofinansowania 341 403 400,13 PLN.

W | potroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 2 projekty o wartosci wnioskowanego
dofinansowania 11 177 080,78 PLN, za$ narastajgco od poczatku realizacji Programu
zatwierdzono do realizacji 61 projektow o wartosci wnioskowanego dofinansowania
285 733 587,99 PLN.

Od poczatku realizacji Programu podpisano 57 umow (21 projektow kluczowych) na tgczng
warto$¢ wnioskowanego dofinansowania z EFRR 265 360 567,38 PLN, co stanowi 93,70%
dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach Il osi priorytetowej.

Od uruchomienia Programu zatwierdzono 311 wnioskéw beneficjentéw o ptatnosé, w ktérych
kwota dofinansowania wyniosta 134 882 990,79 PLN, w tym warto$¢ dofinansowania
ZEFRR 134171 960,34 PLN, co stanowi 47,38% dostepnej kwoty alokacji z EFRR
w ramach Il osi priorytetowe;.

W | pétroczu 2014r. na rzecz beneficjentéw zrealizowano ptatnoéci w kwocie 69 350 848,04
PLN, za$ od poczatku realizacji Programu na rzecz beneficjentéw zrealizowano ptatnosci
w kwocie 122 296 552,93 PLN.
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Wykres 11. Postep w realizacji osi priorytetowej Il Spofeczenstwo informacyjne - liczba
i wartos¢ dofinansowania wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym.

Whioski poprawne pod wzgledem formalnym
400
350 3285 330,2 341.4
300 —
250 245,7 245 7 [
200 —
100 & 7S —
50 29 29 —- - [
0 0
0 4 E‘
30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca
2008r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.
Wartosé dofinansowania we wnioskach poprawnych pod wzgledem formalnym (w
min PLN)
—4—_Liczba wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 12. Postep w realizacji osi priorytetowej Il Spofeczerstwo informacyjne - liczba
i wartos¢ dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych decyzjach.

Podpisane umowy/wydane decyzje

300 .
2552 266,3 265,4
250
200
150
100
50
0 0 0
0 L 4
30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca
2008r. 2008r. 20009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.
mmm \Vartosé dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w
min PLN)

—4—Liczba podpisanych umdw/wydanych decyzji

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).
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Wykres 13. Postep w realizacji osi priorytetowej Il Spofeczeristwo informacyjne

i wartos¢ dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.

- liczba
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Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Projekty kluczowe

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektéow kluczowych Wojewodziwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach |ll osi priorytetowej realizowanych bedzie
24 projekty na tgczng kwote dofinansowania w wysokosci 196,011 min PLN, co stanowi 69%
dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach tej osi.

Od poczatku realizacji Programu w Il osi priorytetowej podpisano 23 pre-uméw dotyczacych
realizacji indywidualnych projektéw kluczowych na taczng warto$¢ inwestycji 194,02 min

PLN.

Stan realizacji ww. projektéw przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 3. Realizacja projektéw kluczowych w ramach osi priorytetowej lll Spoteczernstwo informacyjne.

d f_Wartos’(: _ Wartosé
. . Data ofinansowania zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia w!
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 kontraktacji umow:ﬂ/:;z_nvmome platnosci EFyRR olatnosei umowy/pre-umowyg
(PLN) (PLN)
1 2 8 4 5 6 7=6/5 8
Kompleksowa informatyzacja
. . Samodzielnego Publicznego
Samodzielny Publiczny Zespotu Opieki Zdrowotnej w 13 sierpnia
1 Zespot Opieki Lezaisku iako element zakontraktowany 2012r 2218 330,85 2 008 520,38 90,54% 16 grudzien 2013
Zdrowotnej w Lezajsku = JSKU JE ’
odkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM
Kompleksowa informatyzacja
Szpital Specjalistyczny Szpitala Specjalistycznego w 6 sierpnia
2 A Jasle jako element zakontraktowany 1939 217,43 1763 180,23 90,92% 30 grudzien 2013
w Jasle p . 2012r.
odkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM
Kompleksowa informatyzacja
Zespotu Opieki Zdrowotnej w .
3 Ce”m;_m Medyczne w tancucie jako element zakontraktowany 17 grudnia 1 540 549,81 1290 034,63 83,74% | 30 listopada 2014
ancucie. Podkarpackiego Systemu 2013
Informacji Medycznej — PSIM.
Z;E'raoc\j/vgtﬂ:jkl Kompleks_owa informaty_za_cja
Ministerstwa Spraw Z0Z MSWIA w Rzeszowie jako 3 grudnia
4 Wewnetrznych i element Podkarpackiego zakontraktowany 5012r 2077 685,03 1738 115,09 83,66% 31 grudzien 2013
Administracii Systemu Informacji Medycznej '
W ~PSIM
Rzeszowie
Kompleksowa informatyzacja
Zespot Opieki Z0Z w Ropczycach jako 4 grudnia
5 Zdrowotnej w element Podkarpackiego zakontraktowany 29012r 2414 217,53 1990 564,44 82,45% 14 styczen 2014
Ropczycach Systemu Informacji Medycznej ’
(PSIM)
Kompleksowa informatyzacja
Zespot Opieki Zespotu Opieki Zdrowotnej w 23 listopada
6 Zdrowotnej w Strzyzowie jako element zakontraktowany 2012pr 1524 641,22 1 065 965,99 69,92% 30 grudzien 2013
Strzyzowie Podkarpackiego Systemu ’
Informacji Medycznej — PSIM
Samodzielny Publiczny | Kompleksowa informatyzacja
7 oﬁ%sk?oz* dzrg\',‘v'gfn‘;"j"w Spgfd(iir"p‘)’a'\c‘:zgg éa's‘;'lsfgfn”lje”t zakontraktowany 17258?;2?'& 2 046 424,89 1 351 289,95 66,03% | 31 grudzien 2013
Nisku Informacji Medycznej (PSIM




Wartos¢
dofinansowania

Wartos¢

_ . Data zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia w
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 kontraktacji umowifriz_nvmome blatnosci EFyRR platnosei umowy/pre-umowyg
(PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
8 ‘é,vcf’éek‘;"%‘fgl‘l’g Egg'ﬁ;ﬂf‘;;'l f,ﬁt”ecr;‘nee'j zakontraktowany 28gudzien | g5g3741851 | 5667188957 | 66,02% | 29 listopad 2013
Kompleksowa informatyzacja
Samodzielny Publiczny | Samodzielnego Publicznego
Zespot Zaktadow Zespotu Zaktadow Opieki 29 sierpnia
9 Opieki Zdrowotnej Zdrowotnej ,Sanatorium” im. J. zakontraktowany 20122 1790 602,75 1176 778,75 65,72% 23 grudzien 2013
"Sanatorium" im. J. Pawta Il w Gornie jako element ’
Pawta Il w Gérnie Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM
. . Kompleksowa informatyzacja
20 grai
10 Zdrowotnej w element Podkarﬂpacklego _ zakontraktowany 2012r 2562911,14 1531151,18 59,74% 31 grudzien 2013
Kolbuszowej Systemu Informacji Medycznej ’
(PSIM)
11 hiojewodziwo Podkarpacki System Informacji | o\ iraktowany 28grudzien | 5457998176 | 20378967,60 | 59,16% | 15 styczen 2014
odkarpackie Medycznej 2010
Kompleksowa informatyzacja
Samodzielny Publiczny | Samodzielnego Publicznego
12 é‘gk*ad Opieki Zakiadu Opieki Zdrowotnej w |, o aiowany 18 grudnia 2 028 198,55 1102 031,57 54,34% | 31 grudzien 2013
rowotnej w Lubaczowie jako element 2012r.
Lubaczowie Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM
Kompleksowa informatyzacja
. . Samodzielnego Publicznego
Samodzielny Publiczny Zespotu Opieki Zdrowotnej w 21 grudnia
13 Zespot Opieki Lesku iako element zakontraktowany 2012r 1793 864,95 894 881,49 49,89% 31 grudzien 2013
Zdrowotnej w Lesku eSKU jaxo & ’
Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM
. . Kompleksowa informatyzacja
—_—
14 Zdrowotnej w element Podkarpackiego zakontraktowany 2012r. 2 823 485,17 845 388,17 29,94% 31 grudzien 2013

Przeworsku

Systemu Informacji Medycznej
(PSIM)
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Wartos¢
dofinansowania

Wartos¢

_ . Data zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 kontraktacji umowiEe'/:;;RrIZ-\Lljvmowie platnosci EFRR platnosci umowy/pre-umowy
(PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Samodzielny Publiczny ggggg;sxm%w?rgfifﬁi
Zespot Zaktadow | Deble ) 19 grudnia -
15 S A element Podkarpackiego zakontraktowany 2 469 108,57 697 134,11 28,23% 31 grudzien 2013
Opieki Zdrowotnej w S Inf  Med . 2012r.
Nowej Debie ystemu Informacji Medycznej
(PSIM)
Kompleksowa Informatyzacja
Samodzielny Publiczny SP ZOZ w Sanoku jako .
16 Zespot Opieki element Podkarpackiego zakontraktowany 272%'?;”""‘ 2 791 500,13 757 289,51 27,13% | 10 grudzien 2013
Zdrowotnej w Sanoku | Systemu Informacji Medycznej ’
— PSIM
Kompleksowa informatyzacja
Centrum Opieki Centrum oplekl medycznej w 21 grudnia . o
17 Medycznej w Jarostawiu jako element zakontraktowany 2012r 2523912,40 509 637,94 20,19% 31 grudzien 2013
Jarostawiu Podkarpackiego Systemu )
Informacji Medycznej — PSIM
Samodzielny Publiczny | Kompleksowa informatyzacja
Zespot Zakladow Powiatowego Szpitala
1g | QPiekiZdionotnel | Specjalstycanego w Stalowe] | ;aontrakiowany 11 grudnia 2 880 882,85 460 268,76 15,98% | 12 wrzesien 2013
owiatowy Szpital Woli jako element 2012r.
Specjalistyczny w Podkarpackiego Systemu
Stalowej Woli Informacji Medycznej - PSIM
Kompleksowa informatyzacja
Szpital Powiatowy im Szpitala Powiatowego im.
P Wy im. Edmunda Biernackiego w 7 sierpnia .
19 Edmunda Mi - zakontraktowany 3764 599,68 386 634,37 10,27% 31 grudzien 2013
. . . ielcu, jako element 2012r.
Biernackiego w Mielcu -
Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM
Kompleksowa informatyzacja
samodzielny Publiczny | 2200 K0 owotney w _
Zespot Opieki . 26 wrzesnia o -
20 . Ustrzykach Dolnych jako zakontraktowany 1688 766,13 0,00 0% 31 grudzien 2013
Zdrowotnej w 2012r.

Ustrzykach Dolnych

element Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej
— PSIM.
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Wartos¢
dofinansowania

Wartos¢

_ . Data zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 kontraktacji umowiEe'/:pRrIZ-\Lljvmowie platnosci EFRR platnosci umowy/pre-umowy
(PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Kompleksowa informatyzacja
Samodzielny Publiczny | Samodzielnego Publicznego
21 Zespot Opieki Zespotu Opieki Zdrowotnej Nr 1|\ o iakiowany | 12 lipca 2013 4 471 000,00 0,00 0% 31 grudzien 2013
Zdrowotnej Nr 1 w w Rzeszowie , jako element
Rzeszowie Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej - PSIM
Politechnika e-PRZ - otwarta platforma e-
29 Rzeszowska im. ustug Z|r_1tegrowana z Ocena projektu - 8 500 000 ) ) 2015
Ignacego systemem informatycznym
tukasiewicza nowej generaciji
Kompleksowa informatyzacja
. L Szpitala Miejskiego w
23 Szﬁ)jltal Miejski w Przemyslu jako element Ocena projektu - 2677 080,78 - - 2015
rzemyslu d
Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej - PSIM
Rozwoj e-ustug medycznych i
rozbudowa systemu
S . informatycznego
WOJGVYO‘.’Z"' Zespot Wojewddzkiego Zespotu przygotowywany do - -
24 Specjalistyczny w - . SOPy - - 2015
R ) Specjalistycznego w Rzeszowie | podpisania pre-umowy
zeszowie : .
jako element Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej
(PSIM)
SUMA - 181 402 944,17 105 979 723,73 58,42% -

* W kwocie 29 378 967,60 PLN dla projektu ,Podkarpacki System Informacji Medycznej” zostata ujeta wyptacona kwota refundacji oraz zatwierdzona kwota zaliczki, wg stanu
na 22.07.2014r.
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 26 zakohczonych
projektdw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 33 499 877,99 PLN. Zakonczone
projekty stanowig 46% liczby i 13% warto$ci wszystkich podpisanych uméw w zakresie Il osi
priorytetowej.

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktérych wartosci docelowe zostaty osiggniete i/lub
przekroczone (lub blisko):

— Liczba 0s6b, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach
wiejskich,

— Liczba podmiotéw, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym MSP,

— Liczba podmiotéw, ktére uzyskaly dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym
gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich,

— Dfugos¢ wybudowanych sieci Internetu szerokopasmowego,

— Liczba podmiotdw, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu,

— Liczba osob, ktore uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu.

Znacznie przekroczone wartosci docelowe trzech pierwszych wskaznikéw, swiadczy¢ moze
o wiekszej efektywnoséci projektéw, w stosunku do zatozen metodologicznych przyjetych
na etapie kwantyfikacji wskaznikéw rezultatu.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zosta¢ osiggniete w 100%
lub przekroczone:

— Liczba projektéw z zakresu spoteczenstwa informacyjnego,
— Liczba ustug publicznych dostarczonych on-line,

c) Wskaznik rezultatu, w ktorym osiagnieto niski poziom realizacji, jednoczesnie poziom
kontraktacji wskazuje, ze wartos¢ docelowa nie zostanie osiggnieta, natomiast istnieje
mozliwos¢, ze ww. wartosé ulegnie zmianie:

— Liczba uzytkownikow ustug on-line.

Na kontraktacje oczekujg trzy projekty kluczowe pn. Kompleksowa informatyzacja Szpitala
Miejskiego w Przemys$lu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej —
PSIM, ePRz — otwarta platforma e-usfug zinfegrowana z systemem informatycznym nowej
generacji oraz Rozwd¢j e-ustug medycznych i rozbudowa systemu informatycznego
Wojewoddzkiego Zespofu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Realizacja tych projektéw przyczyni sie do zmiany
wartosci ww. wskaznika.

d) Wskaznik rezultatu, ktéry nie zostaty w petni osiggniety, tj. wartos¢ docelowa zostata
osiggnieta w przedziale 75-100%:

— Liczba podmiotow, ktore uzyskaly dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym
gospodarstwa domowe

e) Wskazniki rezultatu, ktére osiggnety niski poziom realizacji, jednoczesnie poziom
kontraktacji wskazuje, ze wartos¢ docelowa nie zostang osiggniete (w nawiasie podano
procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi
umowami):
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— Liczba podmiotow, ktore uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym szkoty
(27%),

— Liczba podmiotéw, ktére uzyskaly dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym
podmioty administracji publicznej. (8%).

Zgodnie z podpisanymi umowami wieksza czes¢ ww. wskaznikdéw osiggnie wartosci
docelowe a nawet dwukrotnie je przekroczy. Wskazniki: Liczba podmiotow, ktére uzyskaty
dostep do szerokopasmowego Internetu w tym szkoty i w tym podmioty administracji
publicznej osiggnety bardzo niski poziom. Wartosci przedstawionych powyzej wskaznikow,
prawdopodobnie nie ulegng zwigkszeniu, poniewaz w przeprowadzonym naborze wnioskow
w | poétroczu 2012r. nie dopuszczono projektdéw z zakresu sieci szerokopasmowych.
Natomiast w ramach pierwszego naboru ogtoszonego w 2009r. wystgpity istotne problemy
w zakresie projektéw, ktére dotyczyly budowy sieci szerokopasmowej dotyczgce pomocy
publicznej. Z tego powodu nie wszystkie ze ztlozonych projektow uzyskaty ocene pozytywna.
Zgodnie z celem okreslonym w Programie w ramach Ill osi priorytetowej wsparcie miaty
uzyska¢ inwestycje dotyczgce e-ustug zmierzajgce do poprawy poziomu dostepu
do nowoczesnych technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych, ktoére jednoczesnie
stanowig uzupetnienie i sg komplementarne z inwestycjami przewidzianymi do realizacji
w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej, ze srodkow ktérego jest
realizowana inwestycja pn. SieC szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo
podkarpackie. Jego waga dla rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w wojewoddztwie jest
bardzo duza, gdyz jego efektem bedzie mozliwosé dostepu do tgcz o bardzo wysokich
parametrach transferu dla ponad 90% mieszkancow regionu.

Stopien zaawansowania realizacji wskaznikow w Ill osi priorytetowej jest zadawalajgcy.
Na wzrost wartosci wskaznikow rzeczowych i finansowych pozytywny wplyw bedzie miata
kontraktacja pozostatych 3 projektow kluczowych znajdujgcych sie na liscie podstawowe;j
oraz ewentualny wybor (w miare dostepnosci srodkéw) projektu kluczowego dotyczgcego
budowy aplikacji mobilnej i usprawnienia dziatania systemu teleinformatycznego komunikac;ji
spotecznej w jednostkach policji, znajdujgcego sie na liscie rezerwowej. Zastrzec jednak
nalezy, iz istnieje grupa wskaznikdéw, ktérych osiggniecie uzna¢ mozna za mato
prawdopodobne, co wynika z zatozen przyjetych w przeprowadzonym w | kwartale 2012r.
naborze wnioskow.

4) Os priorytetowa IV Ochrona srodowiska i zapobieganie zagrozeniom

Zgodnie z Harmonogramem naboréw wnioskow w okresie sprawozdawczym w ramach
IV osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu wnioskéw. Dodatkowo trwata ocena
formalna, merytoryczna oraz strategiczna ztozonego wniosku oraz kontynuowano proces
kontraktaciji.

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska i zapobieganie
zagrozeniom liczba wnioskéw ocenionych pozytywnie pod wzgledem formalnym wyniosta 1
na fgczng wartos¢ dofinansowania 8 min PLN, za$ od poczatku realizacji oceniono
pozytywnie 289 wnioskéw o wartosci dofinansowania 1 069 786 617,82 PLN.

W | potroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 1 projekt o wartosci wnioskowanego
dofinansowania 8 min PLN, zas narastajgco od poczatku realizacji Programu zatwierdzono
do realizacji 259 projektow o wartosci wnioskowanego dofinansowania 952 994 528,26 PLN.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 3 umowy, zas od poczatku
realizacji Programu podpisano 255 uméw (3 projekty kluczowe) na fgczng wartosc
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wnioskowanego dofinansowania z EFRR 689 356 864,85 PLN, co stanowi 98,79% dostepnej
kwoty alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowej. Poziom kontraktacji jest na wysokim

poziomie.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP zatwierdzita 1 434
wnioskéw beneficjentow o ptatno$é na fgczng kwote dofinansowania 597 037 455,95 PLN,
w tym wartos¢ EFRR wyniosta 597 037 455,95 PLN, co stanowi 85,56% dostepnej kwoty

alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowe;j.

Ponadto w | potroczu 2014r. na rzecz beneficjentow zrealizowano ptatnosci w kwocie
11 741 419,67 PLN, zas od poczatku realizacji Programu w wysokosci 602 920 127,67 PLN.

Wykres 14. Postep w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska i zapobieganie
zagrozeniom - liczba i wartos¢ dofinansowania wnioskéw poprawnych pod wzgledem

formalnym.

Whioski poprawne pod wzgledem formalnym

min PLN)
—4—_Liczba wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym

1200
1069,8
989.0 1003,1 1061,8
1000 —
798,4
800 —
611,0 b/8,4
600 N 288 —
200 125 ' -
0,0
0
30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca
2008r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.

Wartosé dofinansowania we wnioskach poprawnych pod wzgledem formalnym (w

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).
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Wykres 15. Postep w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska i zapobieganie
zagrozeniom - liczba i warto$¢ dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych
decyzjach.

Podpisane umowy/wydane decyzje

800 6462 686,5 689,4
700 604,0 ’
600
500
400
300
200
100 0’0
0
30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca
2008r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.
mmm \Vartosé dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w
min PLN)

—4—Liczba podpisanych umdw/wydanych decyzji

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 16. Postep w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska i zapobieganie
zagrozeniom — liczba i warto$¢ dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnos¢.

Whnioski beneficjentéw o ptatnos¢
1379 1434 500

1400

1200

1000
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145/
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30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca
2008r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.

= \NVartos¢ dofinansowanie z EFRR we wnioskach o ptatnos¢ (w min PLN)

=—t— | iczba wnioskoéw o ptatnosé

Zrédio: KSI (SIMIK 07-13).
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Projekty kluczowe

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektow kluczowych Wojewddziwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach IV osi priorytetowej realizowanych bedzie
3 projekty na tgczng kwote dofinansowania w wysokosci 54,119 min PLN, co stanowi 8%
dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach tej osi.

Od poczatku realizacji Programu w IV osi priorytetowej podpisano 3 pre-umowy dotyczacych
realizacji indywidualnych projektéw kluczowych na tgczng wartos$¢ inwestycji 57,28 min PLN.

Stan realizacji ww. projektéw przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 4. Realizacja projektéw kluczowych w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska i zapobieganie zagrozeniom.

Wartos¢
dofinansowania
EFRR w
umowie/pre-umowie
(PLN)

Wartos¢
zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
ptatnosci EFRR platnosci umowy/pre-umowy

(PLN)

Data

Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 kontraktacji

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8

Budowa sieci odprowadzenia
waod opadowych z terenu
Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego w
strefie S-1 Jasionka oraz z
terenu Gminy Trzebownisko

9 grudnia
20009r.

29 pazdziernika

1 Gmina Trzebownisko 2010

zakonczony 17 880 327,20 17 880 327,20 100%

Bezpieczne Podkarpacie -
poprawa stanu wyposazenia
jednostek ratowniczych zakofczon 17 czerwca
wojewddztwa podkarpackiego y 2010r.
w specjalistyczny sprzet do
reagowania na zagrozenia

Komenda Wojewodzka
2 Panstwowej Strazy
Pozarnej w Rzeszowie

28 239 361,40 28 239 361,40 100% 27 czerwca 2011

Zakup samochodow
specjalnych ratownictwa
wysokosciowego, wodnego,
technicznego i ochrony drog zakontraktowany 23 kwietnia
oddechowych dla jednostek 2014r.
ratowniczo-gasniczych komend
Panstwowej Stazy Pozarnej
woj. podkarpackiego

Komenda Wojewddzka
3 Panstwowej Strazy
Pozarnej w Rzeszowie

7 380 195,00 - 0% 30 stycznia 2015

SUMA - 53 499 883,60 46 119 688,60 86,21% -
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 223
zakonczonych projektéw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 579 658 495,74 PLN.
Zakonczone projekty stanowig 87% liczby i 84% wartos$ci wszystkich podpisanych umow
w zakresie |V osi priorytetowe;.

Dziatanie 4.1 Infrastruktura ochrony srodowiska

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére zostaly osiggniete lub zostaly przekroczone:
— Dtugos¢ wybudowanej sieci kanalizacyjnej,

Liczba 0s6b przytgczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektéw,
Liczba oso6b przytgczonych do sieci wodociggowej w wyniku realizacji projektow,
— Dtugosc¢ wybudowanej sieci wodociggowey,

— Dftugos¢ wybudowanej sieci wodociggowej, w tym na obszarach wiejskich,

Wskaznik rezultatu Liczba osdb przytgczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizaciji
projektow osiggnat warto$¢ docelowg ponad 143%. Pomimo przeprowadzenia tylko jednego
naboru wnioskéw w tym dziataniu w 2008r., przyniést on bardzo dobre efekty, ktérego
wynikiem jest osiggniecie petnej wartosci docelowej zatozonej dla ww. wskaznika. Powyzsze
jest rowniez odpowiedzig na problem niedostatecznie uporzgdkowanej gospodarki sciekowe;j
w wojewodztwie podkarpackim.

Wskazniki produktu Dfugos¢ wybudowanej sieci wodociggowej i na obszarach wiejskich
zgodnie z podpisanymi umowami przekroczg dwukrotng warto$¢ docelowg, natomiast
warto$¢ wskaznika rezultatu Liczba oséb przytgczonych do sieci wodociggowej w wyniku
realizacji projektéw zostanie osmiokrotnie przekroczona. W wyniku pierwszego naboru
wnioskéw, zakontraktowane projekty nie przyniosty spodziewanych efektdw, tj. zatozone
w nich wskazniki nie gwarantowaly osiggniecia wartosci docelowych okreslonych
w Programie. Pozostajgca wéwczas kwota nierozdysponowanych srodkéw pozwalata z kolei
przypuszczaé, iz kolejny nabdr nie bedzie mogt przynieS¢ znaczacej poprawy w tym
zakresie. Dlatego tez w wyniku renegocjacji Programu warto$¢ docelowa ww. wskaznikow
zostata zmniejszona z 760 km do 320 km. Jednakze Il nabdr wnioskéw przyniost
zaskakujgco dobre efekty, dzieki ktorym mozliwe stato sie osiggniecie wartosci docelowych
bliskich tym sprzed renegocjacji Programu. W 2012r. IZ RPO ogfosita jeszcze jeden nabor
wnioskéw, ktory rowniez przyczynit sie do zwiekszenia zaktadanych wielkosci wskaznikow.
Nalezy dodaé, ze pomimo wykonania bardzo duzego zakresu robo6t, w omawianej sferze
wystepujg nadal duze potrzeby.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zosta¢ osiggniete blisko
100%:

— Dfugosc¢ wybudowanej sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich,
— Liczba 0so6b objetych selektywng zbiérkg odpadow.

c) Wskazniki produktu i rezultatu, w ktorych osiggnieto niski poziom realizacji, jednoczesnie
poziom kontraktacji wskazuje, ze wartosci docelowe nie zostang osiggniete (w nawiasie
podano procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowej dla roku 2015, zgodnie
Z podpisanymi umowami):

— Liczba projektéw z zakresu gospodarki odpadami (41%),
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— Powierzchnia terendw zrekultywowanych w wyniku realizacji projektow (57%),
— Liczba mieszkancéw obstugiwanych w ramach projektow dotyczgcych zagospodarowania
odpadow (40%).

W zakresie zagospodarowania odpaddw zakonczono realizacje wszystkich projektow,
wartosci docelowe wskaznikbw w tym schemacie nie zostang osiggniete.
Najprawdopodobniej wartodci te nie ulegng zmianie, bowiem kolejny nabdr wnioskéw
w ramach dziatania 4.1 schemat C — nie jest przewidywany, natomiast zakontraktowane
zostalty wszystkie projekty wybrane do dofinansowania w ramach jedynego
przeprowadzonego naboru wnioskow.

Pierwotnie, w pierwszym harmonogramie naboréw wnioskéw przewidywane byly dwa
konkursy w dziedzinie zagospodarowania odpadow. Nalezy zaznaczyc¢, iz az 4 beneficjentow
z 18 wybranych wowczas do dofinansowania odstgpito od realizacji projektow. Dowodzi
to znacznych trudnosci w przygotowaniu i realizacji projektow z tego zakresu. Nie bez
znaczenia jest réwniez konstrukcja linii demarkacyjnej pomiedzy programami regionalnymi,
a krajowymi, zgodnie z ktérg projekty obstugujgce powyzej 150 tys. mieszkancow kwalifikujg
sie do programu krajowego Infrastruktura i srodowisko. Z ekonomicznego punktu widzenia
Z kolei, niezasadne jest tworzenie systemow zagospodarowania odpadéw w mniejszej skali.
Dlatego prawdopodobnie ztozone projekty dotyczyty w niewielkim stopniu ww. systemow.
Stad tez Zarzad Wojewddztwa odstgpit od przeprowadzania kolejnego konkursu. Ponadto,
niepewnos¢ prawna zwigzana z ustawg z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach oraz niektérych innych ustaw spowodowata wstrzymanie —
na etapie rozwazania przez Instytucje Zarzadzajagcg kolejnych konkurséw w IV osi
priorytetowej - prac koncepcyjnych i projektowych wsréd potencjalnych Beneficjentow.

Dziatanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami
wodnymi

a) Wskaznik produktu, ktéry zostat osiggniety:
— Liczba wybudowanych zbiornikow

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zosta¢ osiggniete w 100%
lub w przedziale 75-100%:

— Liczba projektéw z zakresu zapobiegania zagrozeniom,

— Wielkos¢ obszaru chronionego przed powodzig,

— Liczba przedsiebiorstw zabezpieczonych przed powodzig,

— Dtugosc¢ ciekéw wodnych poddanych regulacji lub innym pracom melioracyjnym (93%),

— Liczba projektow z zakresu zapobiegania zagrozeniom, w tym w zakresie infrastruktury
przeciwpowodziowej (84%),

— Liczba  wybudowanych/zmodernizowanych innych niz  waly  budowli/urzgdzen
przeciwpowodziowych oraz budowli/urzgdzen melioracyjnych (87%).

c) Wskazniki produktu i rezultatu, w ktérych osiggnieto niski poziom realizacji, jednoczesnie
poziom kontraktacji wskazuje, ze wartosci docelowe nie zostang osiggniete (w nawiasie
podano procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowej dla roku 2015, zgodnie
Z podpisanymi umowami):

— Dtugosc¢ wybudowanych/zmodernizowanych watéw przeciwpowodziowych (65%),
— Liczba 0s6b zabezpieczonych przed powodzig w wyniku realizacji projektow (43%).

47



W ramach dziatania 4.2 zostaty ogtoszone 2 nabory wnioskéw o dofinansowanie, w wyniku,
ktérych do dofinansowania wybrano tgcznie 29 projektow, tj. wszystkie, ktére pozytywnie
zostaly ocenione na etapie oceny merytorycznej, jednakze dwa z tych projektéw nie
podlegato procedurze kontraktacji (jeden wnioskodawca ztozyt rezygnacje, drugi nie ztozyt
dokumentéw wymaganych do pozytywnej weryfikacji koncowej projektu). Na koniec okresu
sprawozdawczego zostato zakontraktowane 27 projektéw (w tym projekt kluczowy). Biorgc
powyzsze pod uwage, nieosiggniecie petnych wartosci wskaznikow zatozonych
w dokumentach programowych wynika z nieznacznego przeszacowania wskaznikéw.

Dziatanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona réznorodnosci biologicznej i krajobrazowej
a) Wskazniki produktu, ktére zostaty osiggniete:

— Liczba zagrozonych gatunkow objetych dziataniami ochronnymi w ramach projektow,

— Liczba projektow zwigzanych z zachowaniem oraz ochrong roznorodnosci biologicznej
i krajobrazowej,

— Liczba projektow z zakresu zachowania réznorodno$ci gatunkowej, ekosystemowej
i krajobrazowej,

— Liczba projektéw z zakresu infrastruktury stuzgcej promocji obszaréw Natura 2000,
centrow edukacji ekologicznej,

— Liczba projektéw dotyczgcych monitoringu przyrodniczego.

Osiggniecie wartosci docelowej wskaznika produktu Liczba projektéw z zakresu
infrastruktury stuzgcej promocji obszaréw Natura 2000, centrow edukacji ekologicznej
w wysokosci ponad 133% wartosci docelowej, $Swiadczy¢é moze o znacznym
zapotrzebowaniu na tego typu projekty w wojewddztwie podkarpackim.

b) Wskaznik produktu, w ktérym osiggnieto niski poziom realizacji, jednoczesnie poziom
kontraktacji wskazuje, ze wartos¢ docelowa nie zostanie osiggnieta, natomiast istnieje
mozliwosc¢, ze ww. warto$¢ ulegnie zmianie:

— Liczba projektow z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, opracowania planow ochrony dla
obszarow NATURA 2000, parkow krajobrazowych i rezerwatow przyrody.

W ramach dziatania 4.3 Zachowanie oraz ochrona réznorodnos$ci biologicznej
i krajobrazowej 1 projekt oczekuje na kontraktacie w zwigzku z powyzszym wartosé
ww. wskaznika moze wzrosngc.

c) Wskazniki produktu i rezultatu, w ktérych osiggnieto niski poziom realizacji, jednoczesnie
poziom kontraktacji wskazuje, ze wartosci docelowe nie zostang osiggniete (w nawiasie
podano procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowej dla roku 2015, zgodnie
Z podpisanymi umowami):

— Liczba projektow w zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunkéw roslin, zwierzagt
i grzybow (50%),

— Liczba projektow z zakresu budowy przej$¢ dla zwierzat i/lub likwidacja barier
ekologicznych(0%),

— Wielkosc¢ obszaru objetego oddziatywaniem projektéw (4,58%).

W ramach dziatania 4.3 tgcznie ogtoszono 2 konkursy, pomimo tego nie ztozono projektow,

ktore przyczynityby sie do osiggniecia ww. wartosci niektoérych wskaznikéw. Trudno

jednoznacznie wskaza¢ na przyczyne braku projektow z zakresu przejs¢ dla zwierzat
i likwidacji barier. Mozliwe jest, iz wptyw na taki stan rzeczy mialy kryteria, ktére byty w tych
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naborach wysoko punktowane tj.: efektywnosé kosztowa projektu, znaczenie projektu dla
obszaréw chronionych (w szczegolnosci dla obszarow NATURA 2000, parkow
krajobrazowych, rezerwatéw przyrody, obszaréw chronionego krajobrazu), czy wielkos¢
obszaru objetego oddziatywaniem projektu. Ponadto zgodnie z zatozeniami RPO WP
wsparcie w ramach dziatania w postaci m.in. zachowania réznorodnosci gatunkowej
i ochrony siedlisk jest uzupetnieniem zadan dotyczgcych infrastruktury ochrony srodowiska,
gospodarki wodnej czy infrastruktury przeciwpowodziowej.

W zwigzku z tym realizowane w ramach IV osi priorytetowej inwestycje w wigkszosci
przypadkéw dotyczg obszaréw w zakresie, ktorych wystepujg bardziej istotniejsze problemy
majgce wplyw na poprawe bezpieczehAstwa oraz warunkéw zycia mieszkancow
wojewoddztwa. Natomiast realizacja projektdw w ramach dziatania 4.3 dotyczgcych
W przewazajgcej wiekszosci budowy, przebudowy czy adaptacji budynkéw na centra
edukacji ekologicznej stanowi dopetnienie realizacji celu gtéwnego jakim jest zapobieganie
degradacji srodowiska oraz zagrozeniom naturalnym i technologicznym, a takze efektywna
gospodarka zasobami naturalnymi.

Wskaznik Wielkos¢ obszarow objetych oddziatywaniem projektow w poréwnaniu do wartosci
docelowej zatozonej dla roku 2015r. zostat osiggniety w wielkosci 4,48% i szacuje sie jego
zwiekszenie do wielkosci 4,58%.

Dziatanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrozeniom
a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére zostaly osiggniete lub zostaty przekroczone:

— Liczba projektow w zakresie zapobiegania zagrozeniom w tym: w Zzakresie
zabezpieczenia przed pozarami laséw i innymi zagrozeniami,

— Wielko$¢ obszaru objetego monitoringiem Srodowiska,

— Liczba projektéw dotyczgcych monitoringu $rodowiskowego,

— Liczba zakupionych wozéw pozarniczych w ramach projektow w zakresie zabezpieczenia
przed pozarami laséw i innymi zagrozeniami,

— Liczba ludno$ci objetej ochrong przeciwpozarowg lasow i innymi Srodkami ochrony.

d) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zostaé osiggniete
w przedziale 75-100%:

— Warto$¢ mienia zabezpieczonego przed zagrozeniem w postaci osuwisk,
— Liczba projektow dotyczgcych osuwisk.

Na zmniejszenie ww. wartosci wskaznikdbw wptyneto rozwigzanie umowy z Powiatem
Strzyzowskim w Il potowie 2013r. W ramach dziatania 4.4 na liScie rezerwowej projektow
kluczowych znajduje sie 1 projekt, jednakze w momencie jego kontraktacji nie wplynie
on na zwiekszenie wartosci ww. wskaznika, gdyz nie dotyczy on osuwisk. Prawdopodobnie
wskazniki te nie ulegng poprawie, ze wzgledu na brak zaplanowanego naboru wnioskow
w tym zakresie.

Stan wdrazania rzeczowy IV osi priorytetowej jest bardzo zawansowany. W ramach
niniejszej osi czesS¢ wskaznikdw osiggneta wartosci docelowe. Jednakze istnieje grupa
wskaznikow, ktore prawdopodobnie nie zostang osiggniete w zatozonej wysokosci.
Osiggniecie wartosci docelowej tych wskaznikdw mozliwe bytoby poprzez przeprowadzenie
naboru wnioskow np. dla dziatania 4.1 C, 4.2, jednakze w obowigzujgcym harmonogramie
naboru wnioskow w okresie sprawozdawczym nie zostaty przewidziane Zzadne nabory
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wnioskow dla | osi priorytetowej. Ponadto na liscie rezerwowej projektow kluczowych
w ramach dziatania 4.4 znajdujg sie 1 projekt pn. Poprawa stanu bezpieczerstwa na terenie
wojewddztwa podkarpackiego poprzez wyposazenie jednostek Policji w specjalistyczny
sprzet zapewniajgcy zapobieganie, przeciwdziatanie oraz likwidacje negatywnych skutkow
zagrozen naturalnych, technologicznych oraz spotecznych, ktérego ewentualny wybor
do dofinansowania, bedzie miat wptyw na zwiekszenie wartosci wskaznikéw z tego dziatania.

5) Os priorytetowa V Infrastruktura publiczna

W | potroczu 2014r. w ramach V osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu
wnioskow. W okresie sprawozdawczym trwata ocena strategiczna ztozonych wnioskow.
Kontynuowano proces podpisywania umow.

Od poczatku realizacji Programu w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna liczba
wnioskéw ocenionych pozytywnie pod wzgledem formalnym wyniosta 429 na tgczng wartos¢
dofinansowania 993 018 139,10 PLN.

W | pétroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 3 projekty o wartosci wnioskowanego
dofinansowania 2 998 896,93 PLN, za$ narastajgco od poczatku realizacji Programu
zatwierdzono do realizacji 223 projekty o wartosci wnioskowanego dofinansowania
618 207 012,81 PLN.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 3 umowy, natomiast od poczatku
realizacji Programu podpisano 220 umow (15 projektéw kluczowych) na tgczng wartosé
wnioskowanego dofinansowania z EFRR 520 166 190,12 PLN, co stanowi 99,20% dostepnej
kwoty alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej. Poziom kontraktacji jest na wysokim
poziomie.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP zatwierdzita 1 377
wnioskéw beneficjentow o ptatno$é na tgczng kwote dofinansowania 475 935 271,12 PLN,
w tym wartos¢ EFRR wyniosta 465 848 732,49 PLN, co stanowi 88,84% dostepnej kwoty
alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowe;j.

Ponadto w | potroczu 2014r. na rzecz beneficjentow zrealizowano ptatnosci w kwocie
17 675 338,10 PLN, za$ od poczatku realizacji Programu na rzecz beneficjentéw
zrealizowano ptatnosci w kwocie 476 510 559,33 PLN.
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Wykres 17. Postep w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna — liczba i wartos¢

dofinansowania wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym.
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).

Wykres 18. Postep w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna liczba i wartosc

dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie.
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Wykres 19. Postep w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna — liczba i wartos¢
dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).

Projekty kluczowe

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektow kluczowych Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach V osi priorytetowej realizowanych bedzie 16
projektéw kluczowych oraz jeden projekt z listy rezerwowej realizowany przez Szpital
Wojewodzki nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie pn. Nadbudowa bloku dzieciecego
H1 na potrzeby Oddziatu Onkohematologii Dzieci na kwote dofinansowania z EFFR 4,995
min PLN.

Od poczatku realizacji Programu w V osi priorytetowej podpisano 16 pre-umoéw dotyczgcych
realizacji indywidualnych projektéw kluczowych na taczng warto$¢ inwestycji 179 min PLN.

Stan realizacji ww. projektéw przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 5. Realizacja projektow kluczowych w ramach osi priorytetowe] V Infrastruktura publiczna.

Wartosc Wartosé
dofinansowania zatwierdzonveh Poziom Data zakonczenia
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 Data kontraktacji EFRR w platnosci EFyRR platnosci wg umowy/pre-
umowie/pre-umowie umowy
(PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Remont boisk sportowych w
1 Gmina Gorzyce | Mieiscowosciach: Furmany i zakoriczony 7 sierpnia 2012r. 494 917,54 494 917,54 10095 | 31pazdziemika
Trze$n zniszczonych w 2012
wyniku powodzi w 2010 r
Rozwdj bazy laboratoryjnej
Panstwowa Wyzsza | dla kierunkéw inzynierskich 15 pazdziernika
2 Szkota Zawodowa w w ramach Kampusu zakonczony 30 grudzien 2011 3544 138,89 3544 138,89 100% P 2012
Krosnie Technicznego PWSZ w
Krosnie
Wyzsza Szkofa Bud
Inzynieryjno- udowa nowoczesnego ] o
3 Ekonomiczna w laboratorium zakonczony 16 czerwca 2012r. 390 130,51 390 130,51 100% 31 grudzien 2012
R . geoinformatycznego
zeszowie
Odbudowa kompleksu
4 Gmina Ropczyce sportowo — rekreacyjnego w zakonczony 13 sierpnia 2012r. 142 337,91 142 337,91 100% 30 listopada 2012
Matej
Odbudowa obiektow 21 pazdziemnika
5 Miasto Jasto Miejskiego Osrodka Sportu i zakonhczony 11 grudnia 2012r. 2762 862,76 2762 862,76 100% p2013r
Rekreacji )
'\?rzglfal V\S/\?Jeﬁoddviik'i Rozbudowa i modernizacja
6 Krélowé' W 9 Szpitala Wojewoddzkiego Nr zakontraktowany 17 grudzien 2009 38 887 103,15 38 886 913,63 99,99% 15 listopad 2013
] 2 w Rzeszowie
Rzeszowie
Instytut Teologiczno - Budowa Instytutu
Pastorainy im. Sw. Teologiczno — Pastoralnego
7 Jozefa Sebastiana . 'g . . 9 zakontraktowany 29 wrzesien 2010 47 966 664,92 45 516 287,02 94,89% 29 marca 2013
P im. $w. Jozefa Sebastiana
elczaraw -
A Pelczara w Rzeszowie
Rzeszowie
8 Gmina Ropczyce | odoudowa trybun stadionu |\ o iaviowany | 31 grudnia 2013 3 205 852,67 288531852 | 90,00% | 31 lipca 2014
sportowego w Ropczycach
Poprawa infrastruktury
9 Gmina Miasto sportowej poprzez zakontraktowany 29 wrzesien 2010 28 206 194,51 23 696 323,88 84,01% | 30 wrzesien 2013

Rzeszéw

przebudowe stadionu
miejskiego w Rzeszowie
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Wartosé
dofinansowania

Wartosé

Data zakonczenia

_ . " zatwierdzonych Poziom
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 Data kontraktacji _EFRR w _ platnosci EFRR platnosci wg umowy/pre-
umowie/pre-umowie (PLN) umowy
(PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Uniwersvtet Interdyscyplinarne Centrum 30 wrzesnia
10 ytet Modelowania zakontraktowany 29 marca 2012r. 7 227 950,94 5582 770,97 77,24%
Rzeszowski 2013r.
Komputerowego
Wyzsza Szkota Rozbudowa "Collegium 31 pazdziernika
11 | Prawa i Administracji Securitatis" podstawg zakontraktowany 18 kwiecien 2012 7 184 315,66 5 206 084,22 72,46% p201 ar
w Przemyslu lepszego ksztatcenia )
Poprawa warunkow
. . studiowania na kierunkach
Panstwowa Wyzsza .
. technicznych o kluczowym
Szkotfa Techniczno — . )
Ekonomiczna im. ks znaczeniu d]a gospodarki . -
12 Bronislawa "7 | opartej na wiedzy poprzez zakontraktowany 14 maja 2012r. 4 974 259,44 3505 526,85 70,47% | 15 kwietnia 2013
S budowe i modernizacje
Markiewicza w .
) budynkdéw Instytutu
Jarostawiu N ) .
Inzynierii Technicznej
PWSTE w Jarostawiu
Odbudowa obiektow
infrastruktury sportowej 14 pazdziernika
13 Gmina Tarnobrzeg zalanych w wyniku powodzi zakontraktowany P 2013r 653 793,93 247 260,75 37,82% 14 lipca 2014
w 2010r. Na terenie miasta ’
Tarnobrzeg
Politechnika Budowa i modernizacja
Rzeszowska im bazy dydaktycznej Wydziaty 30 pazdziernik
14 ' Budownictwa i Inzynierii zakontraktowany 29 grudzien 2011 6 466 679,36 2 365 618,15 36,58%
Ignacego - . . - - 2013
s Srodowiskowej Politechniki
tukasiewicza .
Rzeszowskiej
15 g;'e";im’;ﬁ Zaklad Nauk o Czlowieku | zakontraktowany | 18 grudnia 2013r. 19 550 000 139 000,00 0,71% 2015
Szpital Wojewodzki nr Nadbudowa bloku
2 im. Sw. Jadwigi dzieciecego H1 na potrzeby . ) ) i o i
16 Krélowej w Oddziatu Onkohematologii ocena projektu 0%
Rzeszowie Dzieci
Wvzsza Szkota Adaptacja, rozbudowa oraz
Ixformat Kii wyposazenie obiektu WSIiZ | przygotowywany do
17 z Yt w Przemyslu dla ztozenia wniosku o - 2 276 864,94 0 0% 2014
arzgdzania w ST : . . .
p . podniesienia poziomu i dofinansowanie
rzemyslu

jakosci ksztatcenia w
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Wartosé
dofinansowania

Wartosé

Data zakonczenia

_ . " zatwierdzonych Poziom
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 Data kontraktacji umowii'/:per-nvmowie platnosci EFRR platnosci wg L:erﬂ(:)v\\lzv)gpre-
(PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
aspekcie potrzeb
gospodarki
SUMA 171 657 202,19 135 365 491,60 78,86%
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 177
zakonczonych projektéw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 322 137 496,94 PLN.
Zakonczone projekty stanowig 80% liczby i 62% warto$ci wszystkich podpisanych umow
w zakresie V osi priorytetowe;.

Dziatanie: 5.1 Infrastruktura edukacyjna
a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére zostaly osiggniete:

— Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich wybudowanych lub zmodernizowanych,
— Liczba projektow z zakresu edukacji w tym na obszarach wiejskich,
— Liczba uczniéw korzystajgcych z efektoéw projektow.

b) Wskazniki produktu, ktére nie zostaly w pelni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zostac¢ osiagniete w 100%
lub przekroczone:

— Liczba projektéw z zakresu edukacji,
— Liczba zmodernizowanych obiektow edukacyjnych.

c) Wskaznik produktu, ktéry osiggngt niski poziom realizacji, jednoczesnie poziom
kontraktacji wskazuje, ze warto$¢ docelowa nie zostanie osiggniete, natomiast istnieje
mozliwos¢, ze ww. wartosé ulegnie zmianie:

— Liczba studentow korzystajgcych z efektow projektow.

Ww. wskaznik, w przypadku kontraktacji projektu kluczowego pn. Adaptacja, rozbudowa oraz
wyposazenie obiektu WSIiZ w Przemyslu dla podniesienia poziomu i jako$ci ksztafcenia
w aspekcie potrzeb gospodarki moze zosta¢ nieznacznie poprawiony.

d) Wskaznik produktu, ktéry osiggnat niski poziom realizacji, jednoczesnie poziom
kontraktacji wskazuje, ze wartos¢ docelowa nie zostanie osiggnieta:

— Liczba wspartych placéwek prowadzgcych dziatalnos§¢ w zakresie ksztatcenia
ustawicznego,

Ww. wskaznik mogtby zostaé poprawiony w przypadku wystgpienia wolnych srodkow
i ewentualnego wyboru projektéw z list rezerwowych.

Dziatanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej
a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktore zostaty osiggniete:

- Liczba projektéw z zakresu ochrony zdrowia, w tym na obszarach wiejskich,

- Liczba projektow zwigzanych z infrastrukturg pomocy spotecznej,

- Liczba projektéw zwigzanych z infrastrukturg pomocy spofecznej na obszarach wiejskich,

- Liczba osob korzystajgcych rocznie z efektow realizacji projektéw dotyczgcych pomocy
spotecznej,

- Liczba pacjentow korzystajgcych rocznie z efektow realizacji projektéw dotyczgcych
ochrony zdrowia,

- Potencjalna liczba specjalistycznych badann medycznych przeprowadzonych sprzetem
zakupionym w wyniku realizacji projektéw,

— Liczba projektow z zakresu ochrony zdrowia,

— Liczba zmodernizowanych zaktadow opieki zdrowotnej.
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b) Wskaznik produktu, ktory osiggnat niski poziom realizacji, jednoczesnie poziom
kontraktacji wskazuje, ze wartos¢ docelowa nie zostanie osiggnieta:

— Liczba zmodernizowanych obiektow pomocy spotecznej (51%).

W ramach dziatania 5.2, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego tylko jeden wskaznik
tj. Liczba zmodernizowanych obiektow pomocy spofecznej nie zostat osiggniety w petnej
wartosci docelowej. Niski stopien jego realizacji wynika z niedostatecznej liczby projektow
ztozonych, ktére swoim zakresem obejmujg modernizacje obiektow pomocy spotecznej.
Ponadto na liscie rezerwowe] projektow kluczowych znajduje sie 7 projektdw, jednakze
dotyczg one szpitali i nie wptyng na poprawe wartosci wskaznikow ze schematu B — Pomoc
spofeczna.

Dziatanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaly w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zosta¢ osiggniete w 100%
lub w przedziale 75-100%:

- Liczba wybudowanych obiektow sportowych lub rekreacyjnych,

- Liczba projektéw zwigzanych z infrastrukturg sportowg i rekreacyjna,

- Liczba odbudowanych/wyremontowanych obiektow sportowych Iub rekreacyjnych
zniszczonych przez powddz,

- Liczba o0s6b korzystajgcych rocznie z efektéw realizacji projektéw dotyczgcych
infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej,

- Liczba wyposazonych obiektéw sportowych lub rekreacyjnych.

Na podstawie liczby zakontraktowanych projektow, nalezy stwierdzi¢, iz stopien osiggniecia
wartosci docelowych ww. wskaznikéw dot. infrastruktury sportowej i rekreacyjnej szacuje sie
na wysokim poziomie.

Wskazniki rzeczowe V osi priorytetowej ksztattujg sie na wysokim poziomie. Przewiduje sie,
iz wiekszo$¢ wskaznikbw osiggnie wartosci docelowe. W ramach osi zostaty
zakontraktowane wszystkie projekty konkursowe. Natomiast w ramach projektow kluczowych
pozostaje jeden projekt na liscie podstawowej, ktérego kontraktacja moze wptyng¢ m.in. na
wzrost wartosci wskaznika liczba studentéw. Ponadto projekty znajdujgce sie na liscie
rezerwowej projektow kluczowych realizowane przez szpitale wojewodzkie oraz samodzielne
zespoty opieki zdrowotnej, ktére w momencie zaistnienia wolnych srodkow by¢ moze
zostang wybrane do dofinansowania i zakontraktowane mogg wptyng¢ pozytywnie na wzrost
wartosci wskaznikow z dziatania 5.2.

6) OS priorytetowa VI Turystykai kultura

W | pétroczu 2014r. w ramach VI osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu
wnioskow. W okresie sprawozdawczym trwata ocena strategiczna ztozonych wnioskow.
Kontynuowano proces podpisywania umow.

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej VI Turystyka i kultura nie wykazano
wnioskow ocenionych pozytywnie pod wzgledem formalnym, za$ od poczatku realizacji
Programu oceniono pozytywnie pod wzgledem formalnym 97 wnioskow o wartosci
dofinansowania 249 921 148,74 PLN.

W | pétroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 3 projekty z wnioskowanym dofinansowaniem
8243 272,70 PLN, zas narastajgco od poczatku realizacji Programu zatwierdzono
do realizacji 74 projekty o wartosci wnioskowanego dofinansowania 202 112 316,17 PLN.
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W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 2 umowy, natomiast od poczgtku
realizacji Programu podpisano 73 umowy (3 projekty kluczowe) na tgczng wartosc
wnioskowanego dofinansowania z EFRR 151 681 571,23 PLN, co stanowi 100% dostepne;j
kwoty alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowe;j.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP zatwierdzita 538
wnioskow beneficjentow o ptatnos¢ na tgczng kwote dofinansowania 150 360 601,47 PLN,
w tym wartos¢ EFRR wyniosta 137 757 954,25 PLN, co stanowi 90,82% dostepnej kwoty
alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowej. Jest to najwyzszy poziom wykorzystania
alokacji w ramach zatwierdzonych wnioskéw o ptatnosé w RPO WP.

Ponadto w | pétroczu 2014r. na rzecz beneficjentéw zrealizowano ptatnosci w kwocie
4176 666,37 PLN, zas od poczatku realizacji Programu w wysokosci 150 725 678,75 PLN.

Wykres 20. Postep w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura — liczba i wartosé
dofinansowania wnioskow poprawnych pod wzgledem formalnym.

Whnioski poprawne pod wzgledem formalnym
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).
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Wykres 21. Postep w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura — liczba i wartosé
dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie.

Podpisane umowy/wydane decyzje
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).

Wykres 22. Postep w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura — liczba i wartosc
dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnos¢.
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).

Projekty kluczowe

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektow kluczowych Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach VI osi priorytetowej wystepujg 3 projekty
kluczowe, ktérych kontraktacja odbyta sie w latach poprzednich. taczna kwota
dofinansowania EFRR tych projektéw wynosi 47,92 min PLN, co stanowi 32% dostepnej
kwoty alokacji z EFRR w ramach osi priorytetowe;j.

Stan realizacji ww. projektow przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 6. Realizacja projektow kluczowych w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura.

Wartosc Wartosé
. . Stan na " HaihEreOaTE zatwierdzonych Poziom e
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego 30.06.2013 Data kontraktacji EFRR w tatnosci EFRR latnosci wg umowy/pre-
D umowie/pre-umowie P (PLN) p umowy
(PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Filharmonia im. Artura Rozbudowa, przebudowa i remont
1 Malawskiego w budynku Filharmonii im. Artura zakonczony 30 lipca 2009r. 24 774 091,79 24 774 091,79 100% 15 grudnia 2010r.
Rzeszowie Malawskiego w Rzeszowie
Modernizacja Zamku
2 Gmina Miejska Kazimierzowskiego wraz z zakonczony 29 czerwca 2010r. 12 676 685,18 12 676 685,18 100% 29 maja 2013r.
Przemysl| rewitalizacjg Parku Miejskiego w
Przemyslu
3 | Fortecznych Twierdzy ytkowego [ wierdzy yS. zakontraktowany | 30 grudnia 2011r. 10 472 252,33 1860 894,61 17,77% | 15 czerwca 2015r.
P . celu udostepnienia dla turystyki
rzemysl )
kulturowej, etap |
SUMA 47 923 029,30 39311 671,58 82,03% -
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 65 zakohczonych
projektéw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 131 091 083,74 PLN. Zakonhczone
projekty stanowig 89% liczby i 86% wartosci wszystkich podpisanych uméw w zakresie VI osi
priorytetowej.

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére zostaty osiggniete lub zostaty przekroczone:
— Liczba wspartych instytucji kultury,

— Liczba projektéw zwigzanych z infrastrukturg kultury,

— Liczba obiektow dziedzictwa kulturowego udostepnionych dla ruchu turystycznego.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaly w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe moga zosta¢ osiggniete w 100% lub
w przedziale 75-100%:

— Liczba projektéw z zakresu turystyki,
— Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie turystyki.

Stopien realizacji wskaznikbw w ramach VI osi priorytetowej jest bardzo dobry. Dwa
ww. wskazniki nie zostaty zrealizowane wg stanu na koniec czerwca 2014r. w petnej
zatozonej wartosci docelowej, jednakze wg podpisanych uméw, najprawdopodobniej zostang
one osiggniete. W ramach niniejszej osi projekty wybierane sg z listy rezerwowej, natomiast
nie ogtasza sie nowych konkurséw. W sytuacji pojawienia sie wolnych $rodkéw
i ewentualnego wyboru pozostatych projektéw z listy rezerwowej do dofinansowania, mogg
one wplynagé réwniez pozytywnie na zwiekszenie wartosci wskaznikow.

7) Os priorytetowa VIl Spéjnosé wewnatrzregionalna

W | poétroczu 2014r. w ramach VIl osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu
wnioskéw. W okresie sprawozdawczym trwata ocena strategiczna ziozonych wnioskow.
Kontynuowano proces podpisywania umow.

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej VIl Spéjnosé zatwierdzono do realizacji
1 projekt o wartosci wnioskowanego dofinansowania 798 776,89 PLN, zas narastajgco
od poczatku realizacji Programu zatwierdzono do realizacji 145 projektow o wartosci
wnioskowanego dofinansowania 416 589 639,44 PLN.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 1 umowe, natomiast od poczatku
realizacji Programu podpisano 143 umowy (1 projekt Kkluczowy) na fgczng wartosc
wnioskowanego dofinansowania z EFRR 326 881 608,7 PLN, co stanowi 98,59% dostepnej
kwoty alokacji z EFRR w ramach VII osi priorytetowej. Poziom kontraktacji jest na wysokim
poziomie.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzadzajgca RPO WP zatwierdzita 838
wnioskéw beneficjentow o ptatno$é na tgczng kwote dofinansowania 277 906 257,91 PLN,
w tym wartos§¢ EFRR wyniosta 267 416 342,48 PLN, co stanowi 80,65% dostepnej kwoty
alokacji z EFRR w ramach VII osi priorytetowe;.

Ponadto w | potroczu 2014r. na rzecz beneficjentow zrealizowano ptatno$ci w kwocie
21570302,39 PLN, za$ od poczatku realizacji Programu na rzecz beneficjentow
zrealizowano ptatnosci w kwocie 273 915 368,81 PLN.

61



Wykres 23. Postep w realizacji osi priorytetowej VII Spéjnos¢ wewnagtrzregionalna — liczba
i wartos¢ dofinansowania wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym.

Whioski poprawne pod wzgledem formalnym
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).

Wykres 24. Postep w realizacji osi priorytetowej VII Spéjnosé¢ wewnagtrzregionalna — liczba
i warto$¢ dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie.
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).
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Wykres 25. Postep w realizacji osi priorytetowej VIl Spéjnos¢ wewnagtrzregionalna — liczba
i wartos¢ dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.

Whnioski beneficjentéw o ptatnos¢
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).
Projekt kluczowy

W ramach osi VIl na Indykatywnej liscie indywidualnych projektéw kluczowych wystepuje
jeden projekt pn. Zabytkowy konwent OO. Bernardynow w Rzeszowie z ogrodami i centrum
religiino — kulturowym. Dofinansowanie z EFRR tego projektu wynosi 24 512 888,73 PLN.
W dniu 15 wrzesnia 2013r. nastgpito zakonczenie rzeczowe realizacji projektu. Koncowy
whniosek o ptatnosc¢ koncowa nie zostat jeszcze rozliczony z powodu trwajgcej kontroli.

Stan zaawansowania ptatnosci dla ww. projektu, na koniec okresu sprawozdawczego
wyniést 23 061 601,49 PLN dofinansowania z EFRR.

Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 107
zakonczonych projektéw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 193 450 927,78 PLN.
Zakohczone projekty stanowig 75% liczby i 59% wartosci wszystkich podpisanych uméw
w zakresie VII osi priorytetowe;j.

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktérych wartosci zostaty osiggniete:

— Powierzchnia odnowionych budynkow,

— Liczba projektow zapewniajgcych zrownowazony rozwdj oraz poprawiajgcych
atrakcyjno$c miast i miasteczek,

— Liczba projektéw stuzgcych odtworzeniu infrastruktury zniszczonej przez powdodz.

Wartos¢ ww. wskaznikéw znacznie przekraczajg wartosci docelowe, co swiadczy¢é moze
o wiekszej efektywnosci projektow, w stosunku do zatozen metodologicznych przyjetych na
etapie kwantyfikacji wskaznikdw produktu i rezultatu.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostalty w petni osiggniete, ale dzieki juz
zakontraktowanym projektom lub projektom oczekujgcym na kontraktacje bedg z duzym
prawdopodobienstwem osiggniete w przedziale 75-100%, w 100% lub przekroczone:
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— Liczba projektéw oferujgcych ustugi promujgce réwno$¢ szans i zapobiegajgcych
wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i ludzi mfodych,

— Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych,

— Liczba projektéow promujgcych przedsiebiorczos$¢ i zastosowanie nowych technologii,

— Wartos¢ odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powddz,

— Powierzchnia zagospodarowanych obszarow.

c) Wskaznik rezultatu, ktory osiggng niski poziom realizacji i jednoczesnie jego realizacja nie
ulegnie zmianie:

— Liczba firm zatozonych na obszarach odnowionych.
Dziatanie 7.1 Rewitalizacja miast

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktérych wartosci zostaty osiggniete lub przekroczone:

— Powierzchnia odnowionych budynkéw,

— Powierzchnia zagospodarowanych obszaréw,

— Liczba projektow zapewniajgcych zrownowazony rozwOj oraz poprawiajgcych
atrakcyjno$c¢ miast i miasteczek.

Wartos¢ ww. wskaznikdw znacznie przekraczajg wartosci docelowe, co $wiadczyé moze
o wiekszej efektywnosci projektéw, w stosunku do zatozen metodologicznych przyjetych
na etapie kwantyfikacji wskaznikéw produktu i rezultatu.

c) Wskazniki rezultatu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, ale dzieki juz zakontraktowanym
projektom bedg osiggniete w 100% lub w przedziale 75-100%:

— Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych,
- Liczba firm zatozonych na obszarach odnowionych.

Dziatanie 7.2 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych
a) Wskaznik rezultatu, ktérego wartos¢ zostata osiggnieta:
—  Powierzchnia odnowionych budynkéw.

Tak duza warto$¢ zwigzana z szacowang realizacjg wynika z niedoszacowania warto$ci
docelowej zatozonej w dokumentach programowych dla tego wskaznika. Nalezy podkresli¢,
ze przy realizacji projektow stosuje sie inng metodologie liczenia wskaznika niz na etapie
programowania.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostalty w petni osiggniete, ale dzieki juz
zakontraktowanym projektom bedg osiggniete w 100% lub przekroczone:

— Liczba projektéow promujgcych przedsiebiorczos$¢ i zastosowanie nowych technologii,

— Liczba projektéw oferujgcych ustugi promujgce rowno$¢ szans i zapobiegajgcych
wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszo$ci narodowych i ludzi mtodych,

— Powierzchnia zagospodarowanych obszaréw.

c) Wskaznik rezultatu, ktory osiggnat niski poziom realizacji, natomiast jego realizacja
moze ulec zmianie:

- Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych
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W przypadku gdy wystgpig wolne srodki i wybrania do dofinansowania projektu pn.: Remont
i modernizacja budynku na Osrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Niepetnosprawnych
znajdujgcemu sie na liscie rezerwowej moze zosta¢ poprawiona warto$¢ ww. wskaznika.

d) Wskaznik rezultatu, ktéry osiggng niski poziom realizacji i jednoczesnie jego realizacja nie
ulegnie zmianie:

—  Liczba firm zatozonych na obszarach odnowionych

W dziataniu 7.2 znajdujg sie 1 projekt oczekujacy na kontraktacje i jeden projekt wymieniony
powyzej znajdujgcy sie na liscie rezerwowej, jednakze w zadnym z nich nie zatozono
realizacji wskaznika dotyczgcego liczby firm zatozonych na obszarach odnowionych.

Dziatanie 7.3 Aktywizacja obszaréw zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie
terenéw zniszczonych przez powoédz

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktore zostaty osiggniete w 100% lub powyzej:

— Liczba projektéow oferujgcych ustugi promujgce rowno$¢ szans | zapobiegajgcych
wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszo$ci narodowych i ludzi mfodych,

— Powierzchnia odnowionych budynkow,

— Liczba projektéw stuzgcych odtworzeniu infrastruktury zniszczonej przez powodz.

b) Wskazniki rezultatu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, ale dzieki juz zakontraktowanym
projektom lub projektom oczekujgcym na kontraktacje bedg poprawione:

— Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych,
— Powierzchnia zagospodarowanych obszaréw,
— Wartos$¢ odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powodz.

c) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére osiggnety niski poziom realizacji i jednoczesnie ich
realizacja nie ulegnie zmianie:

— Liczba projektéw promujgcych przedsiebiorczo$c¢ i zastosowanie nowych technologii,
— Liczba firm zatozonych na obszarach odnowionych.

Wskaznik Liczba firm zafozonych na obszarach odnowionych, nie zostat wykazany
wzadnym z projektow, natomiast wskaznika Liczba projektow promujgcych
przedsiebiorczosé¢ i zastosowanie nowych technologii zostat wykazany w jednym projekcie.

Stan wdrazania VII osi priorytetowej jest zaawansowany. Czes¢ wskaznikow tej osi
osiggneta wartosci docelowe, inne dzieki zakontraktowanym projektom rowniez zostang
w petni  zrealizowane Iub poprawione. Wplyw na poprawe wartosci wskaznikdéw
np. powierzchnia zagospodarowanych obszaréw, powierzchnia odnowionych budynkéw
bedzie miata kontraktacja projektu z dziatania 7.2 wybranego do dofinansowania. W ramach
omawianej osi istniejg réwniez listy rezerwowe (dziatanie 7.1, 7,2), jednakze ewentualny
wybor tych projektéw do dofinansowania i ich wplyw na poprawienie wartosci wskaznikow
uzalezniony jest od zaistnienia wolnych srodkow.

8) Os priorytetowa VIll Pomoc techniczna

W | potroczu 2014r. przeprowadzono 1 nabor wnioskow.

W okresie sprawozdawczym pozytywng ocene formalng otrzymat 1 wniosek na fgcznag
wartos¢ dofinansowania 500 tys. PLN.
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Od poczatku realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna oceniono pod wzgledem
formalnym 84 wnioski o dofinansowanie na tgczng wartos¢ 142 789 523,61 PLN.

W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji, za$ od uruchomienia Programu
82 natgczng wartos¢ wnioskowanego dofinansowania z EFRR 130 235 314,68 PLN,
co stanowi 81,19% dostepnej kwoty alokaciji z EFRR w ramach VIII osi priorytetowe;j.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP zatwierdzita 459
wnioskéw beneficientow o pfatnosé, ktérych wartos¢ dofinansowania z EFRR
105 074 756,49 PLN, co stanowi 81,19% dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi
priorytetowej.

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentéw zrealizowano ptatnosci w wysokosci
794142219 PLN, zas od poczgtku realizacji Programu na rzecz beneficjentéw
zrealizowano ptatnosci w kwocie 105 167 638,38 PLN.

Wykres 26. Postep w realizacji osi priorytetowej VIl Pomoc techniczna — liczba i wartosé
dofinansowania wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym.
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).
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Wykres 27. Postep w realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna — liczba i wartosé
dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie.

140
120
100
80
60
40
20

Podpisane umowy/wydane decyzje

130,2

7,0

0,0

30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca

2008r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.
mmm \Vartosé dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w
min PLN)

—4—Liczba podpisanych umdw/wydanych decyzji

Zrédto: KSI SIMIK (07-13).

Wykres 28. Postep w realizacji osi priorytetowej VIl Pomoc techniczna — liczba i
dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnos¢.
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Postep rzeczowy

Wskaznik Liczba projektow zrealizowanych w ramach osi priorytetowey.
W okresie sprawozdawczym warto$¢ wskaznika, wyrazona narastajgco od poczatku
realizacji RPO WP, ksztattuje sie na poziomie 70 zrealizowanych projektéw, co stanowi
93,33% planowanej do osiggniecia w 2015 roku wartodci docelowej. Realizacja
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programowego celu przebiega zgodnie z zatoZzeniami. Nie przewiduje sie wystgpienia
sytuacji mogacych zagrozi¢ realizacji zatozonego planu.

Wskaznik Liczba pracownikéw, ktérych wynagrodzenia sq refundowane w ramach pomocy
techniczne;.

W okresie sprawozdawczym osiggnieto wartos¢ wskaznika na poziomie 308 o0sob,
co stanowi 129,41% planowanej do osiggniecia w 2015 roku warto$ci docelowe;.
Aktualizowana wartos¢ wskaznika zostata oszacowana na podstawie danych jakie
znajdowaty sie w OSZiK. Po zaakceptowaniu przez KE zaproponowanych przez |Z RPO WP
zmian, 1Z RPO WP zmienita zapisy OSZiK, w tym dotyczace ilosci osob zatrudnionych przy
realizacji Programu. Przekroczenie poziomu wskaznika wynika z istniejgcego
zapotrzebowania na pracownikéw zaangazowanych w zarzgdzanie i wdrazanie Programu.

Wskaznik Liczba zakupionego sprzetu komputerowego.

Liczac narastajgco (od poczatku realizacji Programu), na koniec | potrocza 2014 roku
osiggnieto jego wartos¢ na poziomie 272 sztuk, co stanowi 114,29% planowanej
do osiggniecia w 2015 roku wartosci docelowej. Przekroczenie poziomu wskaznika wynika
Z wyzszego niz planowano poziomu zatrudnienia pracownikbw zaangazowanych
w zarzgdzanie i wdrazanie Programu, co pociggneto za sobg zwiekszenie zapotrzebowania
na sprzet komputerowy i inne urzgdzenia informatyczne wraz z oprogramowaniem. Gtéwnym
celem bylo zapewnienie pracownikom uczestniczgcym w realizacji RPO WP odpowiednich
warunkéw technicznych umozliwiajgcych sprawne i efektywne wykonywanie obowigzkow.

Wskaznik Liczba os6b zaangazowanych we wdrazanie Programu.

Na koniec | potrocza 2013 roku, wartos¢ mierzonego wskaznika rezultatu osiggneta poziom
308 osbb, co stanowi 129,41% planowanej do osiggniecia w 2015 roku wartosci docelowe;j.
Aktualizowana warto§¢ wskaznika zostata oszacowana na podstawie danych jakie
znajdowaly sie w OSZiK. Po zaakceptowaniu przez KE zaproponowanych przez 1IZ RPO WP
zmian, 1Z RPO WP zmienita zapisy OSZiK, w tym dotyczace ilosci osob zatrudnionych przy
realizacji Programu. Przekroczenie poziomu wskaznika wynika =z istniejgcego
zapotrzebowania na pracownikéw zaangazowanych w zarzgdzanie i wdrazanie Programu.

Wskaznik Liczba projektow ktére uzyskaty wsparcie na etapie ich przygotowania.

Obok dziatan kierowanych do szerokiego grona odbiorcow zainteresowanych korzystaniem
z pomocy przewidzianej w RPO WP 2007-2013 oraz podmiotéw, ktérym taka pomoc zostata
juz przyznana, niezbedne byto zaangazowanie $rodkéw dostepnych w ramach niniejszej osi
na przygotowanie projektéw wraz z wymagang dokumentacjg. Pomoc byta udzielana
w szczegolnosci beneficjentom, ktérzy planowali realizacje projektow, jak réwniez tym,
ktorym ich realizacja sprawia trudnosci. W ramach projektu udzielone zostato wsparcie
na etapie przygotowania projektéw dla beneficientéow RPO WP. Niniejszym wsparcie
objetych zostato 50 potencjalnych projektéw RPO WP. Majgc na uwadze powyzsze, warto$é
zatozonego wskaznika na poziomie 50 szt. przewidziang na 2015 rok, osiggneta juz w roku
2010rr.

Wskaznik Liczba szkolen i konferencji dla beneficjentéw Programu.

Zwiekszenie strumienia Srodkow z budzetu Unii Europejskiej ptyngcych do regionu, wymaga
podniesienia swiadomosci spotecznej na temat jego znaczenia dla rozwoju wojewddztwa.
Podejmowane w tym celu akcje promocyjne i informacyjne stuzg m.in. popularyzowaniu
programu oraz upowszechnianiu jego efektéw. Omawiany wskaznik ma na celu pomiar ogétu
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dziatan skierowanych do beneficjentow. Liczgc kumulatywnie na koniec okresu
sprawozdawczego osiggnieto warto$¢ wskaznika na poziomie 235, co stanowi 120,51%
planowanej do osiggniecia w 2015 roku wartosci docelowej. Przekroczenie poziomu
wskaznika wynika z istniejgcego zapotrzebowania na zadania wchodzgce w jego zakres.

Wskazniki Liczba oséb uczestniczgcych w zorganizowanych szkoleniach i konferencjach.
Liczac kumulatywnie na koniec okresu sprawozdawczego osiggnieto wartos¢ wskaznika
na poziomie 12786, co stanowi 106,55% planowanej do osiggniecia w 2015 roku warto$ci
docelowej. Przekroczenie poziomu wskaznika wynika z istniejgcego zapotrzebowania
na zadania wchodzgce w jego zakres.

Wskaznik Udziat projektow, ktére pozytywnie przeszty ocene formalng w stosunku
do wszystkich ztozonych projektéw w ramach Programu.
Realizacja wskaznika przebiega zgodnie z zatozeniami Programu.

Projekty w ramach VIII osi priorytetowej majg charakter systemowy i sg realizowane zgodnie
z przyjetymi zasadami wdrazania pomocy technicznej w RPO WP.

Podsumowanie

Do dnia 30 czerwca 2014r. najwyzszy poziom (powyzej 97%) wykorzystania alokacji
w ramach kontraktacji wystgpit w osiach priorytetowych: VIII Pomoc techniczna, VI Turystyka
i kultura, V Infrastruktura publiczna, IV Ochrona srodowiska i zapobieganie zagrozeniom, VII
Spojno$¢ wewngtrzregionalna, 1l Infrastruktura techniczna. W pozostatych w osiach
priorytetowych poziom wykorzystania alokacji ramach kontraktacji wynosi 91-97%.

Analizujgc poziom wykorzystania alokacji na podstawie wartosci wnioskéw beneficjentow
o ptatnos¢ wedtug osi priorytetowych, na uwage zastuguje wysoki poziom wykorzystania
alokacji w osiach priorytetowych: VI Turystyka i kultura, V Infrastruktura publiczna,
IV Ochrona Srodowiska i zapobieganie zagrozeniom, |l Infrastruktura techniczna, VIII Pomoc
techniczna, VII Spéjnos¢é wewngtrzregionalna oraz | Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka. Poziom wykorzystania alokacji ponizej 50% w ramach wartosci wnioskow
beneficjentow o ptatnosé wystgpit w osi priorytetowej Il Spofeczernistwo informacyjne.

Najnizszy poziom ptatnosci odnotowano w osi lll Spoteczenstwo informacyjne (47,38%),
jednakze w odniesieniu do ubiegtego podtrocza odnotowano w osi tej najwyzszy wzrost
procentowy wyptaconych srodkow. Nizszy poziom wydatkowania srodkéw w ramach osi Il
zwigzany jest przede wszystkim z opdznieniami na etapie przygotowania do realizacji
projektéw kluczowych: Podkarpacki System Informacji Medycznej oraz Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej (stanowigcych wiekszos¢ przeznaczonej na te o$ alokacji). Wzrost
ptatnosci w ramach tych projektéw nastgpi w Il pétroczu 2014r. Jednoczeénie w projektach
kluczowych realizowanych przez szpitale powiatowe — w ramach ,PSIM” wystgpita
koniecznos¢ wydtuzenia realizacji projektow z uwagi na terminy integracji tych projektéw
z projektem gtéwnym realizowanym przez Wojewddztwo Podkarpackie pn. Podkarpacki
System Informacji Medycznej PSIM.

Postep rzeczowy w ramach RPO WP jest na dobrym poziomie w relacji do zaawansowania
finansowego Programu. Wyjatek stanowig nieliczne nierealizowane rzeczowe wskazniki,
czego przyczyny opisano powyzej. |IZ RPO WP wychodzac naprzeciw oczekiwaniom
beneficjentow prowadzi liczne warsztaty i szkolenia, ktére majg pomdéc we wiasciwej
realizacji projektow. Dodatkowo w obszarach gdzie wystepuje zagrozenie nieosiggniecia
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wartosci docelowych wskaznikow 1Z RPO WP bedzie kontynuowaé przyjete podejscie
polegajgce na egzekwowaniu od beneficjentow wykonania zatozonych wskaznikéw.

Trzeba zaznaczyé, iz w ramach:

— | osi priorytetowej planowana jest kontraktacja projektow wybranych do dofinansowania
w ramach Il i IV edycji konkursu zamknietego do dziatania 1.1 schemat B oraz dziatania
1.3, jak rowniez 1.4 schemat A.

— 1l osi priorytetowe] planowana jest kontraktacja projektu kluczowego oraz kontraktacja
wniosku ztozonego w okresie sprawozdawczym w ramach dziatania 2.1 schematu F.
Ponadto na liscie rezerwowej znajduje sie 5 projektéw kluczowych z dziatania 2.1 oraz 22
projekty z dziatania 2.1 i 26 projektow z dziatania 2.2.

— Il osi priorytetowej planowana jest kontraktacja 2 projektow kluczowych. Ponadto na liscie
rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektéw znajduje sie jeden projekt
kluczowy.

— IV osi priorytetowej na liscie rezerwowej znajduje sie 1 projekt kluczowy z dziatania 4.4.

— V osi priorytetowej planowana jest kontraktacja szczegodlnie 2 projektow kluczowych.
Ponadto na liscie rezerwowej znajduje sie 6 projektéw kluczowych z dziatania 5.2 ,a takze
65 projektow z dziatania 5.1.

— VI osi priorytetowej na liscie rezerwowej znajduje sie 9 projektéw

— VII osi priorytetowej planowana jest ewentualng kontraktacje projektu z dziatania 7.2, dla
ktérego rozpatrywany jest protest dotyczacy wynikéw oceny formalnej. Ponadto na liscie
rezerwowej znajduje sie 7 projektéw z dziatania 7.1 i 1 projekt z dziatania 7.2.

Nalezy zaznaczyC, ze z uwagi na ograniczong alokacje srodkdéw, trudno jest obecnie

przewidzie¢ ile z ww. projektéw z list rezerwowych oraz projektow znajdujgcych sie

na rezerwowej licie projektéw kluczowych ma szanse zostaé zakontraktowane.

Zakontraktowanie ww. projektow wptynie pozytywnie na postep finansowy i rzeczowy

w powyzszych osiach.

W przypadku Il osi priorytetowej i dziatan 2.1 schemat D, 4.1 schemat C, 4.2, 5.2, dla
ktorych obecnie nie przewiduje sie ogtaszania naboréw z uwagi na wyczerpanie sie alokacji,
IZ RPO WP biorgc pod uwage nieosiggniecie dla wszystkich wskaznikow wartosci docelowe;j
moze jeszcze rozwazy¢ w terminie pdzniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia sie
wolnych srodkow.

Organizacje pozarzagdowe

Organizacje pozarzadowe ztozyty wnioski i uzyskaty dofinansowanie w ramach osi
priorytetowych: | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Il Infrastruktura komunikacyjna,
IV Infrastruktura ochrony Srodowiska, V Infrastruktura publiczna, VI Turystyka i kultura oraz
VIl Spdjnos¢ wewngtrzregionalna. Wartos¢ dofinansowania z EFRR w podpisanych
umowach z organizacjami pozarzgdowymi wyniosta:

— 61 495 905,24 PLN w osi |,
— 11 122 247,58 PLN w osi ll,
— 3284 867,1 PLNwosi IV,
- 10769 716,4 PLN w osi V,
- 7811 696,5 PLN w osi VI,
— 7665 135,8 PLN w osi VII.
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tacznie, w ramach osi priorytetowych |-VII zakontraktowano z organizacjami
pozarzgdowymi 58 projektow na kwote dofinansowania z EFRR 102 139 569,02 PLN,
co stanowi 2,1% wartosci wszystkich zakontraktowanych projektow.

Informacje nt. organizacji pozarzgdowych realizujgcych projekty w ramach RPO WP ujeto
w zatgczniku nr 6.

Planowany przebieg realizacji poszczegélnych osi priorytetowych RPO WP
w kolejnym okresie sprawozdawczym

Zgodnie z Harmonogramem naborow wnioskow o dofinansowanie w ramach RPO WP
w Il potroczu 2014r. nie planuje sie ogtoszenia konkursu wnioskow.

W Il pétroczu 2014r. planuje sie nabér wnioskow w osi priorytetowej VIII.

W Il pétroczu 2014r. w ramach osi priorytetowych I-VII planuje sie kontynuowanie procesu
podpisywania umow. Ponadto na podstawie przediozonych wnioskéw o ptatnosé 1IZ RPO WP
bedzie przekazywac srodki beneficjentom.

W zakresie promocji i informacji RPO WP planuje sie szkolenia dla beneficjentdéw, prelekcje,
prezentacje oraz prowadzenie Kota sympatykéw Funduszy Europejskich, promocje RPO WP
podczas masowych imprez sportowych i plenerowych, wyjazdy studyjne, produkcje
materiatdw promocyjnych, konferencje roczng RPO WP oraz Rajd Rowerowy z Funduszami
Europejskimi. Dodatkowo w ramach wymiany doswiadczen prowadzone sg spotkania Grupy
Sterujgcej ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich oraz spotkania z zakresu
podejmowanych dziatan informacyjno-promocyjnych oraz przysztej perspektywy finansowej
2014-2020.

Jednoczesnie w Il péiroczu 2014r. planowane jest 1 posiedzenie Komitetu Monitorujgcego
RPO WP dotyczgce zatwierdzenia: sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP
za | pétrocze 2014r.

W Il pétroczu 2014r. planuje sie w oparciu o Okresowy plan ewaluacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na rok 2014
w Il pétroczu 2014r. realizacje dwoch badan ewaluacyjnych Ocena dziatarh informacyjno-
promocyjnych w ramach RPO WP i Ocena wptywu wsparcia RPO WP w kontekScie
dostepnosci komunikacyjnej.

2. Opis istotnych probleméw we wdrazaniu oraz podjetych sSrodkow
zaradczych

W okresie sprawozdawczym znaczgcym problemem byto wstrzymanie ptatnosci przez
Komisje Europejskg. W zwigzku z postepowaniem prowadzonym przez Prokurature
Apelacyjng w Lublinie i jego ewentualnym zwigzkiem z udzielaniem dofinansowania
z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, Komisja Europejska zwrdcita poswiadczenie
nr RPPK.IZ.UMWPK_-D01/13-00 oraz wstrzymata refundacje srodkéw UE (pisma KE z 14
marca 2013r. oraz z 10 kwietnia 2013r.). Ponadto pismem z 19 lipca 2013r. KE zwrdcita sie
do Stalego Przedstawicielstwa RP przy UE z prosbg o przeprowadzenie dodatkowych
czynno$ci audytowych w ramach RPO WP. Pracownicy Urzedu Kontroli Skarbowej
w Rzeszowie przeprowadzili czynnosci w zakresie audytu gospodarowania srodkami
pochodzgcymi z budzetu UE w ramach RPO WP na podstawie art. 62 ust. 1 lit. a
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Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Pismem z dnia 9 pazdziernika 2013r. Generalny
Inspektor Kontroli Skarbowej przekazat do Komisji wyniki audytu.

Na podstawie ustalen dokonanych w trakcie audytu Instytucja Audytowa sformutowata dla
Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP rekomendacje dotyczacg ujednolicenia podejscia
w zakresie mozliwych do dokonywania przez wnioskodawcow zmian w ramach procedury
uzupetniania i poprawy wniosku o dofinansowanie, na etapie oceny formalnej. Instytucja
Zarzgdzajgca zadeklarowata wypetnienie tej rekomendaciji.

Jednak Komisja Europejska uznata dziatania te za niewystarczajgce i poprosita
0 przedstawienie opisu dziatan na rzecz poprawy systemu zarzadzania i kontroli Programu,
z uwzglednieniem m.in.: zapewnienia rownego traktowania wnioskdw o dofinansowanie
wramach procedury wyboru projektow, dopuszczenia uzupetnien  wnioskéw
(po zakohczeniu naboréw wnioskéw), jedynie w zakresie oczywistych btedow formalnych
oraz przedstawita wniosek dotyczacy pomniejszenia kolejnej deklaracji wydatkow o srodki
uprzednio zrefundowane przez Komisje Europejskg (poprzez uznanie ich za $rodki
wycofane), w odniesieniu do projektu objetego postepowaniem prokuratorskim
prowadzonym przez Prokurature Apelacyjng w Lublinie.

Stosownie do oczekiwan Komisji Europejskiej, Instytucja Zarzadzajgca RPO WP
przedstawita opis dziatah naprawczych oraz zadeklarowata pomniejszenie najblizszej
deklaracji wydatkéw o kwoty wyptacone na rzecz beneficjenta ww. projektu. Sejmik
Wojewodztwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2014r. przyjgt stanowisko
dotyczgce akceptacji powyzszych dziatan Instytucji Zarzadzajgcej — Zarzagdu Wojewddztwa
Podkarpackiego, podejmowanych w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 12 marca 2014r., Komisja Europejska poinformowata, iz przedstawione przez
nig warunki zostaty spetnione, co oznacza, ze wnioski o ptatnos¢ okresowag dla RPO WP
znéw moga by¢ przyjmowane.

W okresie sprawozdawczym nie pojawity sie problemy w realizacji | osi priorytetowej
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna.
Ponizej przedstawiono problemy majgce wplyw na efektywne wdrazanie RPO WP w ramach
osi priorytetowych II-VIl RPO WP:

1. Nieprawidfowosci popefniane przez Beneficjentow z zakresu prawa zamoéwien
publicznych

W | pétroczu 2014r. istotnym problem byly btedy popetniane przez beneficjentéw podczas
przeprowadzania procedur zwigzanych z udzielaniem zamoéwien publicznych. W zakresie
popetnianych  btedéw naktadano korekty finansowe. Nadal gtdwnym  Zrodtem
nieprawidtowosci w ramach RPO WP sg procedury dot. udzielania zaméwien. W zwigzku
z powyzszym z jednej strony zintensyfikowano i kontynuowano dziatania kontrolne majgce
m. in. na celu zbadanie stopnia wdrozenia rekomendacji IZ RPO WP, a z drugiej
systematycznie prowadzi sie szkolenia dla beneficjentow z zakresu prawa zaméwien
publicznych.

2. Wazrost liczby zawiadomien anonimowych i skarg dotyczacych inwestycji
realizowanych na terenie wojewoédztwa podkarpackiego

Od poczatku 2013r. jak rowniez w | poétroczu 2014r. wzrosta liczba zawiadomien
anonimowych i skarg kierowanych do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego dotyczgcych roznych inwestycji realizowanych na terenie wojewodztwa
podkarpackiego. Niejednokrotnie ww. wystgpienia pomimo powotywania sie przez
skarzgcych na zrédto dofinansowania ze srodkéw unijnych nie miaty zwigzku z projektami
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dofinansowanymi w ramach RPO WP. Ponadto zarzuty przedstawione
w anonimach/skargach w  czesci przypadkow nie  znajdujg potwierdzenia
w przeprowadzonych ustaleniach i zgromadzonej dokumentaciji.

3. Niedostateczne udokumentowanie przez Beneficjentow osiagniecia wskaznikéw
projektu

W zwigzku ze wzrastajgcg liczbg kontroli projektow w okresie trwatosci stwierdzono, iz czesc
Beneficjentéw nie posiada dokumentow potwierdzajgcych osiggniecie wskaznikdéw projektu
na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. W 2zwigzku z powyzszym
po bezskutecznym wezwaniu przez IZ RPO WP do dostarczenia ww. dokumentéw
prowadzone sg dziatania naprawcze majgce na celu odpowiednie udokumentowanie
wskaznikow projektu.

Zmiany w dokumentach programowych przedstawiono w pkt. 1.3 Analiza jakoSciowa.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu
w okresie sprawozdawczym?

4. Oswiadczenie instytucji  zarzadzajacej o przestrzeganiu prawa
wspolnotowego podczas realizacji programu

Oswiadczam, iz informacje zawarte w | Datai miejsce:

sprawozdaniu sg prawdziwe oraz, ze zgodnie z

moja wiedza, program realizowany jest W | Rzeszow, dnia ............cccceeeeee. 2014r.
zgodzie z przepisami prawa wspélnotowego, w

tym w nastepujacych obszarach: Imie i nazwisko osoby upowaznionej do

zatwierdzenia sprawozdania i wydania
oswiadczenia w ramach instytucji
2) polityka zamowien publicznych; zarzadzajacej:

1) polityka konkurenciji;

3) polityka ochrony srodowiska;

4) polityka réwnych szans. | s,
Marszatek

Wojewédztwa Podkarpackiego

Podpis osoby upowaznionej do
zatwierdzania sprawozdania:

4.1 Zgodnos¢ realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie
zamowien publicznych?

Wszystkie projekty dofinansowane ze srodkow RPO WP muszg by¢ realizowane zgodnie
z przepisami unijnymi i krajowymi dotyczgcymi zamowien publicznych. Nadrzednym aktem
normatywnym prawa krajowego jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych. W przypadku gdy beneficjent nie jest zobowigzany do stosowania zapiséw

2 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za | poétrocze. Cze$¢ ta powinna by¢ wypetniana i przekazywana
w ramach sprawozdania opracowanego za Il pétrocze a ujete w niej informacje powinny obejmowac¢ dane
dotyczgce obydwu okreséw sprawozdawczych danego roku.

3 Nie dotyczy sprawozdania za Il potrocze
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ustawy Pzp, wnioskodawca przy wytanianiu wykonawcy dla ustug, dostaw lub robdt

budowlanych zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

— wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszg ekonomicznie i jakosciowo oferte wraz
z uzasadnieniem wyboru,

— przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu srodkéw prawa wspoélnotowego
i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystosci, jawnosci prowadzonego
postepowania, ochrony konkurencji, swobody przeptywu kapitatu, towardow, débr i ustug
oraz réwnosci szans wykonawcéw na rynku ofert (w tym w szczegélnosci upubliczniania
ofert, dostepu do informacji o ofercie, minimalnej ilosci ofert, analizy ofert, rownego
i niedyskryminujgcego traktowania wykonawcéw, pisemnosci postepowania),

— dotozenia wszelkich staran w celu unikniecia konfliktu intereséw rozumianego jako brak
bezstronnosci i obiektywizmu przy wytanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji
ustug, dostaw lub robét budowlanych w ramach realizowanego projektu,

— stosowania ustawy o finansach publicznych.

Za wydatki dokonane w sposob okreslony powyzej Instytucja Zarzadzajgca RPO WP uznaje
wydatki poniesione w ramach realizacji zaméwien udzielonych zgodnie z regulacjami
zawartymi w Wytycznych Instytucji Zrzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamoéwien
wspotfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamoéwienn publicznych, dostepnymi na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl.
Zgodno$¢ podejmowanych dziatah z zasadami zamowieh publicznych jest przedmiotem
monitoringu poczgwszy od etapu wyboru projektu do dofinansowania, w trakcie jego
realizacji, a takze po jego realizacji. Odpowiednie dziatania kontrolne sg prowadzone
zaréwno przez pracownikéw Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP ale réwniez przez inne
instytucje zewnetrzne jak np. Urzgd Zamowien Publicznych.

W okresie objetym sprawozdaniem nie wystgpity problemy o charakterze systemowym
zwigzane ze stosowaniem ustawy prawo zamoéwien publicznych (Pzp).

W | pétroczu 2014r. gtdbwng przyczyng wykrywanych/stwierdzanych nieprawidtowosci
w obszarze zamowien publicznych byto btedne zastosowanie przepiséw zwigzanych z ich
udzielaniem. Niemniej jednak kwestie zwigzane 2z uchybieniami popetnianymi przez
beneficjentow  skutkujgcymi  korektami finansowymi nie spowodowaty problemoéw
z prawidtowym wdrazaniem poszczegolnych osi priorytetowych RPO WP.

Z analizy dziatah kontrolnych prowadzonych przez pracownikow Instytucji Zarzgdzajgcej
RPO WP wynika, iz gtébwnym zrédtem ustalen sg uchybienia w procedurze udzielania
zamowien  publicznych  oraz  nieprzestrzeganie  przez  beneficjentéw  zapisow
ww. Wytycznych. W wiekszosci przypadkéw ustalenia dokonane przez IZ RPO WP nie
zmieniajg sie juz od kilku lat (poczawszy do uruchomienia RPO WP).

Podczas przeprowadzonych kontroli projektow w okresie sprawozdawczym w ramach | osi
priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka stwierdzono gtéwnie naruszenia
Wytycznych Instytucji Zrzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamoéwien wspoétfinansowanych
ze Srodkéw EFRR, w stosunku do ktorych nie stosuje sie ustawy Prawo zamowien
publicznych. Wiekszo$¢ bteddéw popetnianych przez beneficjentow realizujgcych projekty
w ramach | osi priorytetowej dotyczyto naruszen zapiséw ww. Wytycznych w zakresie:

— nie upublicznienia informacji o zamoéwieniu (beneficjenci naruszyli pkt. 9, 12 i 13),
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uzycia w opisie przedmiotu zamowienia nazw wtasnych/znakéw towarowych bez
dopuszczenia mozliwosci sktadania ofert rownowaznych (naruszenie pkt. 12),

braku wskazania metodologii w oparciu o ktérg beneficjent dokonat rozstrzygniec
udzielonego zamoéwienia (naruszenie pkt. 11, 12 16),

wyboru drozszej oferty (naruszenie pkt. 14).

W wymienionych przypadkach na podstawie ww. Wytycznych 1Z RPO WP przy odpowiednim
zastosowaniu zapisow Taryfikatora naktadato korekty finansowe.

Ponadto w toku czynnosci kontrolnych prowadzonych w ramach | osi priorytetowej wykryto
nieprawidiowosci w zakresie stosowania ustawy Pzp, ktére wykazano w zaréwno
w kwartalnych zestawieniach nieprawidtowosci niepodlegajgcych raportowaniu do KE jak
rowniez ujeto w raportach kwartalnych i zgtoszono do Komisji Europejskiej. Stwierdzone
w tym obszarze nieprawidtowosci polegaty m.in. na naruszeniu:

W

art. 7 ust. 1 w zwigzku z art. 22 ust.4, zamawiajgcy dokonat niedozwolonego opisu
warunku wiedzy i doswiadczenia, poprzez sformutowanie w dokumentacji przetargowej
réznych wymogow stawianych wykonawcom w tym zakresie,

art. 7 ust. 1, nieprawidtowos¢ popetniona przez beneficjenta polegata na okresleniu
w SIWZ wymogu wykazania przez wykonawce ,doswiadczenia zawodowego przy
obstudze co najmniej 1 inwestycji o wartosci rob6t nie mniejszej niz 1 min PLN
wspoffinansowanej ze sSrodkéw UE”. Beneficjent dokonat opisu sposobu oceny
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia w sposob, ktory
mogtby ograniczaé¢ uczciwg konkurencje oraz w sposob, ktory nie zapewnia rownego
traktowania wykonawcéw,

29 ust. 3 oraz art. 7 poprzez opis przedmiotu zamowienia za pomocg nazw wiasnych
znakéw towarowych oraz w sytuaciji gdy opis przedmiotu zaméwienia zostat okreslony
za pomocg nazw wilasnych (znakéw towarowych) bez jednoczesnego okreslenia
parametrow roéwnowaznosci oraz naruszono zasady uczciwej konkurencji i zasady
réwnego dostepu do zamowienia publicznego.

ramach kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym w zakresie osi

priorytetowych 11-VII stwierdzone uchybienia w obszarze zamdwieh publicznych dotyczyty
m.in.:

udzielania zamowien w trybie zaméwienia z wolnej reki przy braku pilnej koniecznosci

wynikajgcej z nieprzewidzianych zdarzen lub na roboty lub ustugi uzupetniajgce przy

braku sytuacji niemozliwej do przewidzenia. W przedmiotowym zakresie stwierdzono
m.in. nastepujgce nieprawidtowosci:

a) bezpodstawne udzielenie zamdwienia z wolnej reki na projekt zamienny budowlano —
wykonawczy - przedmiotowy projekt powinien by¢ zlecony w trybie konkurencyjnym,

b) bezpodstawne udzielenie zamdwienia z wolnej reki w przypadku sytuacji mozliwej
wczesniej do przewidzenia,

c) bezpodstawne udzielenie zamdwienia w trybie z wolnej reki, na zamdéwienie
uzupetniajgce w przypadku gdy to zamdwienie nie polega na powtdrzeniu tego
samego rodzaju zamowien oraz nie dotyczy przedmiotu zamdwienia okreslonego
w SIWZ dla zamdwienia podstawowego.

stosowanie sprzecznych z prawem kryteriow selekcji lub kryteriow udzielania

zamoOwienia — nieprawidtowos$ci dotyczyty gtdwnie stosowania kryteriow ocen ofert

odnoszgcych sie do wtasnosci wykonawcy tj. np. doswiadczenia wykonawcy.

naruszenia zasady rownego traktowania — w tym zakresie stwierdzane nieprawidtowosci

dotyczyty m.in.:
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a) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu dla podmiotéw wystepujgcych wspdinie
(konsorcja) w sposob utrudniajgcy uczciwg konkurencije i nie zapewniajgcy rownego
traktowania wykonawcéw poprzez wymaganie od potencjalnych oferentéw ztozenia
dokumentéw i oswiadczen na spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu
od kazdego z czlonkéw konsorcjum,

b) obowigzku przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji,

c) wylgczenia mozliwosci podwykonawstwa,

d) zgdania doswiadczenia w realizacji robét finansowanych ze srodkéw UE.

Jednoczesnie ww. nieprawidtowosci wigzaty sie z nieprzestrzeganiem zapisow:

— Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze
zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skfadane
tj§ 1 ust. 1 pkt 2.

Nieprawidtowosci dotyczgce osi priorytetowych II-VII zostaty wykazane w zestawieniach

kwartalnych oraz zgtoszone do Komisji Europejskiej w formie raportow kwartalnych. W toku

czynnosci kontrolnych prowadzonych w ramach ww. osi priorytetowych stwierdzono réwniez,

iz beneficjenci majg problemy z interpretacjag Wytycznych 1Z RPO WP w sprawie udzielania

zamoOwien wspotfinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku do ktoérych nie stosuje sie

ustawy Pzp.

Ponadto uchybienia w obszarze zamowien publicznych, ktore skutkowaty natozeniem

korekty finansowej byty wykrywane w trakcie czynnosci kontrolnych prowadzonych przez

pracownikéw Urzedu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w trakcie audytu operaciji.

taczna kwota nieprawidtowosci w okresie sprawozdawczym stwierdzonych w obszarze

zamowien publicznych wyniosta okoto 857,06 tys. euro ($rodki UE), z tego w ramach osi

priorytetowej:

— | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka okoto 434,11 tys. euro,

— Il Infrastruktura techniczna okoto 1,19 tys. euro,

— IV Ochrona $rodowiska i zapobieganie zagrozeniom, kwota nieprawidtowosci wyniosta
317,4 tys. euro,

— VInfrastruktura publiczna 50,23 tys. euro,

— VI Turystyka i kultura stwierdzona kwota nieprawidtowosci wyniosta 23,51 tys. euro,

— VIl Spéjnosc wewngtrzegionalna, kwota nieprawidtowosci wyniosta 30,62 tys. euro.
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Wykres. 30 Kwota nieprawidtowosci stwierdzonych w | potroczu 2014r. w obszarze
zamowien publicznych w ramach osi priorytetowych RPO WP (w tys. euro).
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Zrédto: Opracowanie wiasne.

W celu ograniczenia nieprawidlowosci w obszarze zaméwieh publicznych Instytucja
Zarzadzajgca RPO WP od poczatku realizacji Programu prowadzita liczne dziatania
edukacyjne, informacyjne, szkoleniowe, w tym rowniez warsztaty, dotyczgce tego obszaru.
W okresie sprawozdawczym réwniez zorganizowano 3 szkolenia, pierwsze w dniu 27 marca
2014r. pn. Omowienie wynikbw kontroli i nieprawidtowosci w ramach projektow
realizowanych ze Srodkéw osi II-VII RPO WP i drugie 16 czerwca 2014r. pn. Szkolenie
ze stosowania prawa zamowien publicznych w projektach RPO WP oraz trzecie 27 czerwca
2014r. pn. NieprawidfowoSci z zakresu stosowania przepisow o zamowieniach publicznych
w projektach RPO WP. Ponadto na biezgco na stronie internetowej www.podkarpackie.pl
oraz www.wrota.podkarpackie.pl publikowane sg réznego rodzaju kwestie zwigzane
z omawianym obszarem. W okresie sprawozdawczym na stronie internetowej umieszczono
m.in.:
— Informacje dotyczgce nowych Rozporzgdzen w sprawie tzw. progow unijnych oraz kursu
ztotego w stosunku do euro.
Niniejszg informacje 1Z RPO WP opracowata na podstawie Informatora Urzedu
Zamowien publicznych nr 1/2014 jednoczesnie wskazano, iz Rozporzgdzenie w sprawie
Sredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania
warto$ci zamowien publicznych oraz Rozporzadzenie w sprawie kwot wartosci zamowien
oraz konkursow, od ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogfoszen
Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej, ktore weszty w zycie z dniem 1 stycznia 2014r.
IZ RPO WP zwrdcita uwage, iz pierwsze z ww. Rozporzgdzen okresla kurs ztotego
w stosunku do euro, ktory bedzie stosowany do przeliczania wartosci zamowien
I konkursow okreslonych w ustawie — Pzp oraz w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 tej
ustawy rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw, natomiast drugie Rozporzadzenie
okresla kwoty wartosci zamowien i konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek
przekazywania ogtoszen do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
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w wysokosci odpowiadajgcej kwotom okreslonym w dyrektywach 2004/18/WE,
2004/17/WE i 2009/81/WE dotyczgcych zamowien.

— Informacje dla beneficjentow o najczestszych naruszeniach przepisow o zamowieniach

publicznych.
Niniejsza informacja zostata opracowana na podstawie powtarzajgcych sie
nieprawidtowosciami wystepujgcych w ramach RPO, ktére wynikajg z analizy rocznych
sprawozdan audytowych dokonanych przez Komisje Europejskg - Instytucja
Zarzadzajgca dodatkowo wskazata najczestsze naruszenia przepiséw o zaméwieniach
publicznych - réwniez w ramach RPO WP.

— Znowelizowany Taryfikator, ktéry ma zastosowania do korekt finansowych zwigzanych
z nieprawidtowosciami wykrytymi po dacie 31 maja 2014r. — IZ RPO WP poinformowata
beneficjentéw, iz zmiana podyktowana zostata koniecznoscig dostosowania do wydane;j
przez KE w dniu 19 grudnia 2013r. Decyzji C (2013) w sprawie okre$lenia i zatwierdzenia
wytycznych w sprawie korekt finansowych nakfadanych przez Komisje na wydatki
finansowane przez Unie w ramach zarzgdzania dzielonego, w przypadku
nieprzestrzegania przepisow dotyczgcych zaméwien publicznych.

—  Nowy Taryfikator korekt finansowych, poinformowano beneficjentow,
ze ma on zastosowanie do korekt finansowych zwigzanych z nieprawidtowosciami
po 31 maja 2014r. W niniejszej informacji podkreslono, iz nowoscig w ww. dokumencie
jest dodanie nowych kategorii nieprawidtowosci dotychczas nie uwzglednianych, dla
ktérych wysokos¢ korekty ustalano do tej pory na zasadzie analogii — na postawie
kategorii naruszenia o najbardziej zblizonym charakterze. Jednoczesnie 1Z RPO WP
zwrocita sie z prosbg do beneficjentéw/wnioskodawcow o wnikliwe zapoznanie sie
z zapisami Taryfikatora oraz zwrécenie szczegdlnej uwagi na wysokg restrykcyjnosc jego
zapiséw, w szczegoélnosci na stawki procentowe za naruszenia przy udzielaniu
zamowien, ktdre nie sg objete dyrektywg 2004/18/WE lub 2004/17/WE lub sg objete nimi
czesciowo.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarzgd Wojewoddziwa Podkarpackiego w dniu

1 kwietnia 2014r. dokonat zmiany uchwaty nr 36/675/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. dotyczacej

Stanowiska ZWP w sprawie moZzliwoSci obnizania wskaznikow procentowych korekty

zawartych w dokumencie Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamoéwien

publicznych zwigzane z realizacjg projektéw wspétfinansowanych ze srodkéw UE. Zmiana

Stanowiska polega na:

1. wprowadzeniu mozliwosci obnizenia wskaznika procentowego nr 19 w Tabeli 1, nr 19
w Tabeli 2, nr 7 w Tabeli 4 Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu
zamowienia do 5% (tj. o potowe) oraz wskaznika nr 11 w Tabeli 4 Dyskryminacyjny opis
przedmiotu zaméwienia do 2,5% (ij. o potowe),

2. dodaniu w ramach ww. naruszen zapisdw umozliwiajgcych uznanie wydatku o znikome;j
wartosci (tj. nieprzekraczajgcej 5% catkowitej wartosci zamowienia) za niekwalifikowany,
po dokonaniu analizy nastepujgcych kwestii:

a) czy dostawy/ustugi/roboty budowlane do okreslenia ktorych zamawiajacy uzyt
zapisow, ktore mogtyby utrudnia¢é uczciwg konkurencje dotyczyty elementow
zasadniczych/pomocniczych catego zamoéwienia,

b) jakg czes¢ wartosci catego zamowienia stanowita warto$¢ dostaw/ustug/robot
budowlanych, opisanych z uzyciem zapiséw, ktére moglyby utrudniaé uczciwag
konkurencje,
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c) czy zapisy dyskryminujgce mogty mieC wptyw na ograniczenie konkurencji na rynku
krajowym/unijnym.

Wyniki dotychczas przeprowadzonych kontroli wskazuja, iz beneficjenci RPO WP popetniajg
liczne btedy w dokumentacji zwigzanej z opisem przedmiotu zamdwienia, wprowadzajgc
zapisy okres$lajgce pochodzenie dostawy, ustugi, ktére mogtyby utrudniaé uczciwg
konkurencje. Dotyczy to zaréwno postepowan prowadzonych przez podmioty zobowigzane
do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (zwang dalej Pzp), jak i tych
okreslonych w Wytycznych 1Z RPO WP w sprawie udzielania zaméwien wspoffinansowanych
ze srodkébw EFRR, w stosunku do ktorych nie stosuje sie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Jednakze wartos¢ oraz zakres rzeczowy elementéw zamowienia opisanych
z uzyciem pochodzenia sg w wielu przypadkach znikome w stosunku do catej wartosci lub
zakresu rzeczowego zamowienia.

Uwzgledniajagc ww. informacje oraz nieprawidtowos$ci stwierdzane w obszarze zamowien
publicznych 1Z RPO WP nadal konsekwentnie bedzie realizowa¢ dziatania stuzgce
ich wykrywaniu i eliminowaniu. Dodatkowo zgodnie z dotychczasowa praktykg raz na kwartat
organizowane bedag szkolenia dla beneficjentéw, w trakcie ktérych omawiane bedag tematy
dotyczgce najczesciej wystepujgcych naruszen.

4.2 Zgodnos¢ programu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 3. Wielkos¢ zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyptaconej) pomocy
publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale
zewzgledu na dziatania i podstawe udzielenia pomocy stanowi zalgcznik
nr 3 do sprawozdania.

Pomoc publiczna na realizacje projektéw RPO WP udzielona zostata zgodnie z zasadami

nastepujacych Rozporzgdzen Ministra Rozwoju Regionalnego:

— w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programow operacyjnych,

— W sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programow
operacyjnych,

— w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjatu instytucji otoczenia biznesu
w ramach regionalnych programéw operacyjnych,

— w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badah i rozwoju w ramach
regionalnych programoéw operacyjnych,

— w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie portow lotniczych
w ramach regionalnych programéw operacyjnych,

— w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury
telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programoéw operacyjnych,

— w sprawie udzielania pomocy na rewitalizacje w ramach regionalnych programow
operacyjnych.

Dodatkowo pomoc publiczna w ramach dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacja stanowi

pomoc udzielang zgodnie z warunkami okreslonymi w Decyzji Komisji Europejskiej

nr 570/2008 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie pomocy na inwestycje dla Portu Lotniczego

Rzeszéw-Jasionka.

Zasady przyznawania pomocy publicznej sg zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WP

programami pomocowymi. Zasadnicze prace nad programami pomocowymi i innymi
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dokumentami regulujgcymi zagadnienia zwigzane z pomocg publiczng zostaty zakonczone.
Wszystkie podmioty biorgce udziat we wdrazaniu RPO WP w zakresie realizacji form
wsparcia objetych zasadami pomocy publicznej sg zobowigzane stosowac akty prawne
stanowigce podstawe dla udzielenia pomocy publicznej. Jednoczesnie podejmowane
dziatania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi pomocy publicznej
sg weryfikowane na kazdym etapie wdrazania Programu. Beneficjenci sktadajgc wniosek
o dofinansowanie projektu zobowigzani sg do wypetnienia oswiadczenia dotyczgcego
zgodnosci przedsiewziecia z zasadami pomocy publicznej oraz oswiadczenia, ze w okresie
objetym wnioskiem o pfatnos¢ nie uzyskat dodatkowej pomocy publicznej, nieujetej
we wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja projektu pod kgtem przepiséw pomocy publicznej
przeprowadzana jest na podstawie listy sprawdzajgcej na etapie oceny formalnej oraz
merytorycznej w oparciu o kryteria merytoryczno-techniczne. Na tym etapie sprawdzane sg
m.in. zatozenia wystepowania pomocy i kwalifikowalnos¢ wydatkow zgodnie
Z rozporzadzeniami MRR. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie beneficjentom,
ktérym przyznano pomoc de minimis 1Z wydaje Zaswiadczenia o pomocy de minimis.
Podczas kontroli na miejscu sprawdzane jest, czy beneficjent dokonat modyfikacji projektu
skutkujgcej zmiang jego charakteru w stosunku do zatozeh umowy o dofinansowanie
(wniosku aplikacyjnego), w tym wystepowania pomocy publicznej.

Od poczatku realizacji RPO WP udzielono pomocy publicznej w ramach:
1. | osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w zakresie nastepujgcych
dziatan:
— 1.1 Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczo$ci,
1.2 Instytucje otoczenia biznesu,
— 1.3 Regionalny system innowacji,
— 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu.
2. |l osi priorytetowej Infrastruktura techniczna w ramach dziatan:
— 2.1 Infrastruktura komunikacyjna,
— 2.2 Infrastruktura energetyczna,
3. lll osi priorytetowej Spofeczenstwo informacyjne,
4. V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna w ramach dziatania:
— 5.2 Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
5. VI osi priorytetowej Turystyka i kultura,
6. VIl osi priorytetowej SpojnoSc wewrzatrzregionalna,
— 7.1 Rewitalizacja miast,
— 7.2 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych.
W ramach osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna nie majg zastosowania Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej.

tacznie od poczatku realizacji Programu w ramach ww. osi priorytetowych podpisano
1 097 uméw objetych schematami pomocy publicznej. Projekty objete pomoca publiczng
realizowane sg w obszarze przedsiebiorczosci, B+R, transportu, energetyki, spoteczenstwo
informacyjnego, pomocy spotecznej, turystyki oraz odnowy obszaréw miejskich i wiejskich.

Liczba projektéw objetych pomocag wg zrealizowanych wnioskow o ptatnos¢ w ramach RPO
WP wyniosta 915. Wartos¢ projektow objetych pomocag publiczng oraz pomocg de minimis
na etapie podpisanych uméw o dofinansowanie wyniosta 1 562 720 915,14 PLN, zas
wg zrealizowanych wnioskéw o ptatnos¢ wynosi 1279 214 014,59 PLN. Catkowita kwota
przekazanej beneficientom pomocy publicznej oraz pomocy de minimis wyniosta
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809 066 130,22 PLN, w tym dofinansowanie ze $rodkéw publicznych w czesci
odpowiadajgcej srodkom UE wynosi 695 614 571,03 PLN, za$ dofinansowanie ze srodkow
publicznych w czesci odpowiadajgcej srodkom krajowym wyniosto 113 451 559,19 PLN.
Ponadto w tabeli 3. Wielkos¢ zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyptaconej)
pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego
w podziale ze wzgledu na dziatania i podstawe udzielenia pomocy, stanowigcej zatgcznik
do sprawozdania dodatkowo przedstawiono liczbe, warto$é i wielko$é projektow MSP
objetych pomoca publiczng oraz pomocg de minimis.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono probleméw w zakresie udzielonej pomocy
publicznej. Niemniej jednak istotne jest zapewnienie instytucjom oraz beneficjentom mozliwie
jak najlepszego dostepu do informacji w zakresie pomocy publicznej, dlatego tez na stronie
internetowej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego dostepne
sg niezbedne dokumenty oraz informacje opracowywane przez MIiR, UOKIiK dotyczgce m.in.
interpretacji kwestii zwigzanych z niniejszg tematyka.

5. Informacja o realizacji duzych projektow?,

W ramach RPO WP nie wystepujg duze projekty w rozumieniu art. 39 Rozporzgdzenia Rady
(WE) nr 1083/2006.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Tabela 4. Liczba i wartos¢ wszystkich projektéw / planéw dziatah w ramach programu
dofinansowanych ze $rodkéw pomocy technicznej weditug gtéwnych typdw (projekty objete
decyzjami/ umowami o dofinansowanie) stanowi zatgcznik nr 4 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej realizowano nastepujgce
projekty:

1. Podnoszenie kwalifikacji osob zaangazowanych w zarzgdzanie i wdrazanie RPO WP
w 2014r. Warto$¢ dofinansowania projektu: 345 000,00 PLN

Celem projektu jest zagwarantowanie jak najlepszych efektéw realizacji programu poprzez
umozliwienie dostepu do réznych form doksztatcania osobom zaangazowanym
we wdrazanie i realizacje RPO WP, jak réwniez osobom zaangazowanym w przygotowania
do przysztych interwencji strukturalnych.

2. Wsparcie procesu zarzgdzania i wdrazania RPO WP w 2014 r. poprzez finansowanie
kosztow utrzymania pomieszczen biurowych. Warto$¢ dofinansowania projektu: 20 000,00
PLN.

Celem projektu jest efektywna realizacja RPO WP poprzez zapewnienie pracownikom
warunkéw technicznych umozliwiajgcych sprawne i efektywne wykonywanie obowigzkow.
W ramach projektu finansowane sg wydatki zwigzane z utrzymaniem przestrzeni biurowej
uzytkowanej przez pracownikéw w 100% zaangazowanych we wdrazanie i zarzgdzanie RPO
WP.

3. Zakup sprzetu i oprogramowania informatycznego oraz wyposazenia dla Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP
w 2014r. Wartos¢ dofinansowania projektu: 991 370,00 PLN

Celem projektu jest zapewnienie pracownikom uczestniczagcym w realizacji RPO WP
odpowiednich warunkéw technicznych umozliwiajgcych sprawne i efektywne wykonywanie

4 Jezeli ma zastosowanie.
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obowigzkéw. W ramach projektu zostanie sfinansowany zakup wyposazenia, sprzetu
informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz innych niezbednych materiatow do realizac;ji
RPO WP.

4. Wynajem srodkoéw transportu na potrzeby kontroli beneficientow RPO WP w 2014r.
Wartos¢ dofinansowania projektu: 165 000,00 PLN

Celem projektu jest zapewnienie pracownikom zaangazowanym w kontrole beneficjentéw
RPO WP odpowiednich warunkéw umozliwiajgcych sprawne i efektywne wykonywanie
obowigzkow. W ramach projektu finansowany jest m. in. wynajem srodkéw transportu dla
pracownikdw zaangazowanych w kontrole beneficjentéw RPO WP, w tym wyjazdy na wizyty
analityczne oraz wydatki zwigzane z poleceniami wyjazdoéw stuzbowych.

5. Zatrudnienie pracownikéw Urzedu Marszatkowskiego Wojewddziwa Podkarpackiego
w Rzeszowie zaangazowanych w zarzgdzanie i wdrazanie RPO WP w 2014r. Wartos¢
dofinansowania projektu: 16 811 430,00 PLN

Celem projektu jest umozliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji RPO WP
oraz zapewnienie ciggtosci procesu programowania poprzez zaangazowanie kadr
o odpowiednich kwalifikacjach, uczestniczgcych w realizacji RPO WP i sfinansowanie
kosztow ich zatrudnienia.

6. Dziatania szkoleniowe z zakresu RPO WP w 2014 roku. Wartos¢ dofinansowania projektu:
250 000,00 PLN

Celem projektu jest przekazanie potencjalnym i faktycznym beneficjentom RPO WP oraz
potencjainym i faktycznym beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wiedzy stuzgcej do prawidiowego
przygotowania, realizacji i rozliczenia projektow wspoéffinansowanych z RPO WP. Projekt
realizowany jest poprzez kompleksowg organizacje szkolen, warsztatow oraz spotkan
informacyjnych i konsultacyjnych dla potencjalnych i faktycznych beneficjentow RPO WP
na lata 2007-2013 oraz RPO WP na lata 2014-2020.

7. Wsparcie procesu wdrazania RPO WP poprzez dziatania o charakterze informacyjno-
promocyjnym w 2014 roku. Warto$¢ dofinansowania projektu: 2 753 359,00 PLN

Celem projektu jest zwigekszenie wiedzy potencjalnych i faktycznych beneficjentéw oraz
przyblizenie im tematyki zwigzanej z zatozeniami, kierunkami wsparcia i oczekiwanymi
efektami RPO WP. Projekt realizowany jest poprzez szereg dziatah informacyjno —
promocyjnych.

8. Obstuga procesu naboru, oceny i wdrazania projektow w ramach | osi priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w 2014 roku. Wartos¢ dofinansowania projektu: 350 000,00 PLN

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie wiasciwej obstugi procesu naboru, oceny
i wdrazania projektow w ramach | osi priorytetowej. W ramach niniejszego projektu finansuje
sie wynagrodzenia ekspertéw dokonujgcych oceny projektow wraz z kwalifikowalnymi
elementami wynagrodzen (sktadki na ubezpieczenia spoteczne i Fundusz Pracy) oraz
pozostate koszty zwigzane z obstugg oceny, naboru i wdrazania projektow.

9. Obstuga procesu ponownej oceny wnioskow w zwigzku ze ztozonymi protestami dla
projektow w ramach osi priorytetowych I-VIl RPO WP w 2014 roku. Wartos¢ dofinansowania
projektu: 85 000,00 PLN

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie wtasciwej obstugi procesu ponownej oceny
projektdw w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP. W ramach projektu finansowane
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sg wynagrodzenia ekspertow i pracownikdw merytorycznych oceniajgcych projekty (wraz
Z pochodnymi i wszelkimi innymi kosztami zwigzanymi z wynagrodzeniami) oraz inne koszty
zwigzane z obstugg oceny i wdrazania.

10. Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania
0 nieprawidfowosciach RPO WP w roku 2014. Wartos¢ dofinansowania projektu: 628 841,00
PLN

Celem projektu jest zapewnienie prawidtowego funkcjonowania systemu monitorowania,
ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidtowosciach w ramach RPO WP. W ramach
projektu finansowane sg: dziatania zwigzane z realizacjg procesu monitorowania, w tym
m.in. organizacja posiedzen Komitetu Monitorujgcego RPO WP, organizacja prac Komitetu
oraz organizacja spotkania rocznego z Komisjg Europejskg dot. sprawozdania z realizacji
RPO WRP; dziatania zwigzane z realizacjg procesu ewaluacji, w tym m.in. zlecenie
I przeprowadzenie badan ewaluacyjnych, wspotpraca z ekspertami w zakresie
przygotowania i przeprowadzenia badan ewaluacyjnych oraz organizacja konferenciji
ewaluacyjnej; dziatania zwigzane z funkcjonowaniem systemu informowania
0 nieprawidtowosciach.

11. Obstuga procesu oceny i wdrazania projektéw w ramach osi priorytetowych [I-VII
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w roku 2014. Warto$¢ dofinansowania projektu: 100 000,00 PLN

Celem projektu jest umozliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji RPO WP
poprzez zapewnienie wiasciwej obstugi procesu oceny i wdrazania projektow w ramach osi
priorytetowych 1I-VII RPO WP. W ramach projektu finansowane sg zadania w zakresie
wsparcia procesu oceny i selekcji projektow, tj. wynagrodzenia ekspertow i pracownikow
merytorycznych oceniajgcych projekty oraz pozostate koszty zwigzane z obstugg oceny
i wdrazania projektow.

12. Wsparcie procesu tworzenia projektow przewidzianych do realizacji w perspektywie
finansowej 2014-2020 poprzez przygotowanie dokumentacji w 2014 roku. Wartos¢
dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN

Celem projektu jest umozliwienie realizacji programu oraz zapewnienie ciggtosci procesu
programowania poprzez przygotowanie dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku
o dofinasowanie projektéw wskazanych jako przedsiewziecia priorytetowe do realizacji
w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach projektu zostang sfinansowane prace
polegajagce na aktualizacji juz istniejgcych oraz opracowaniu nowych programoéw
funkcjonalno - uzytkowych stanowigcych zatozenia do przygotowania procedury
przetargowej dla przedsiewzie¢ planowanych do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na realizacje zadan przewidzianych w ramach VIl osi priorytetowej RPO WP przewidziano
129 446 247,76 PLN, co stanowi 2,6% alokacji catej kwoty przeznaczonej na RPO WP.
Poziom dofinansowania z EFRR projektéw pomocy technicznej w RPO WP wynosi 100%.

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej zatwierdzono 41 wnioskow
o ptatnosc¢, ktorych wartos¢ ogotem wyniosta 21 007 800,58 PLN, w tym wartos¢ EFRR
wyniosta 7 941 422,19 PLN.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP w ramach VIII osi
priorytetowej zatwierdzita 459 wnioskéw o pfatnosé, ktérych warto$¢ ogdtem wyniosta
195 128 526,96 PLN, w tym wartos¢ EFRR wyniosta 105 074 756,49 PLN.
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Od uruchomienia Programu w ramach ww. projektéw najwigcej srodkow odpowiadajgcych
kwocie dofinansowania z EFRR zrefundowano w obszarze zatrudnienia: 161 682 868,25
PLN, co stanowi 82,85% warto$ci catkowitej srodkoéw zrefundowanych w ramach projektow,
promocji i informacji: 13 003 737,25 PLN, co stanowi 6,66% wartosci catkowitej Srodkow
zrefundowanych w ramach projektow oraz wyposazenia/remontu/wynajmu powierzchni
biurowych: 10 396 144,74 PLN, co stanowi 5,32% wartosci catkowitej Srodkow
zrefundowanych w ramach projektéw.

Na dzieh sporzadzenia sprawozdania nie stwierdzono istotnych  problemoéw
z wykorzystaniem Pomocy Technicznej, zas Srodki przeznaczone w Programie na Pomoc
Techniczng sg wystarczajgce do sprawnego wdrozenia zamierzonych dziatan.

7. Wypetnianie zobowigzan w zakresie promocji i informac;ji®

Informacje dotyczace przedmiotowego pkt. zostaty przedstawione w zalgczniku nr5
do sprawozdania.

5 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za |l potrocze.
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8. Oswiadczenie Instytucji Zarzadzajacej

Dane osoby sporzadzajacej sprawozdanie

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
sprawozdanie:

Aneta Czaja,
Katarzyna Stecuta,
Katarzyna Wazna.

Dane kontaktowe osoby sporzadzajacej
sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):

Tel.(017) 747 64 63,

Fax. (017) 747 64 27
e-mail:
a.czaja@podkarpackie.pl,
K.stecula@podkarpackie.pl,
k.wazna@podkarpackie.pl

Oswiadczam, iz informacje zawarte
niniejszym sprawozdaniu s3 zgodne
prawda

w
z

Data i miejsce:

RZESZOW, ...covviiiiiiiiii i rneeas 2014r.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej
do zatwierdzenia sprawozdania:

Marszatek Wojewédztwa Podkarpackiego

Dane kontaktowe osoby upowaznionej
do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres
e-mail, fax):

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego

Al. L. Cieplinskiego 4, 35-959 Rzeszéw
Tel. (017) 850 17 80

Fax. (017) 850 17 81

e-mail marszalek@podkarpackie.pl

Podpis osoby upowaznionej do zatwierdzania
sprawozdania:
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