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Zatacznik do uchwaty nr 21 /431/15
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 3 lutego 2015 .

DECYZJA DOTYCZACA PRZYGOTOWANIA
INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO

Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa — w ciggu drogi wojewédzkiej nr 886 Domaradz-
Brzozéw-Sanok
zwanego dalej ,,Projektem”,
przewidzianego do realizacji w ramach osi priorytetowej / dzialania
Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna
Dziatanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Schemat A — drogi wojewodzkie
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
wpisanego do
Indykatywnego wykazu indywidualnych projektow kluczowych Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013

Dzialajac na podstawie przepisow:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z pdézn. zm..),
zwanej dalej ,,ustawa o finansach publicznych”;

2) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.
1649),, zwanej dalej ,,ustawg”;

majac na uwadze postanowienia nastepujacych dokumentéw oraz aktéw prawa wspélnotowego:

1) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjetych przez Komisje Europejska w porozumieniu
z Rzeczpospolitg Polska w dniu 7 maja 2007 r.;

2) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013, przyjetego
przez Komisj¢ Europejska decyzja K(2007)4560 z dnia 1 pazdziernika 2007 r. i zmienionego decyzja



3)

4)

5)

6)

7)

K(2009)8282 z dnia 27 pazdziernika 2009 r. decyzja K(2011)311 z dnia 17 lutego 2011 r. oraz
decyzja K(2011)9881 z dnia 21 grudnia 2011 r.;

Szczegdtowego opisu  priorytetdw Regionalnego Programu Operacyjnego  Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007 — 2013, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwata
nr 102/1724/08 w dniu 26 marca 2008 r. z p6zn. zm., zwanego dalej ,,Uszczegétowieniem Programu”;

Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
i Funduszu Spéjnosci i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dn.
31.7.2006 z p6zn. zm.), zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem 1083/2006”;

Rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999
(Dz. U. UE L 210 z dn. 31.7.2006 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajacego szczegdlowe
zasady wykonania Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
i Funduszu Spéjnosci i Rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z dn. 27.12.2006);

Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 sierpnia 2013 r. w zakresie projektow
indywidualnych;

0raz Zwazywszy, ze:

zgodnie z uchwata Nr 350/8323/14 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2014 r. prOJekt

zostal zalewalifikowany—jako—indywidualny—prejektIduezowy / wpisany na liste projektow rezerwowych
Indykatywnego wykazu indywidualnych projektow kluczowych Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-

2013

Wojewédztwo Podkarpackie, w imieniu ktérego dziata Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego
reprezentowany przez:

zwany dalej ,,Instytucja Zarzadzajacy”,

postanawia powierzy¢ przygotowanie Projektu

Podkarpackiemu Zarzadowi Drég Wojewodzkich w Rzeszowie,

zwanemu dalej ,,Beneficjentem”, reprezentowanemu przez:

mgr. inz. Adama Maternig¢ — Dyrektora Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Rzeszowie.



§1
Definicje

Ilekro¢ w Decyzji mowa jest o:

1.

2.

Beneficjencie - nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktéry przygotowuje Projekt do realizacji;

dofinansowaniu — nalezy przez to rozumie¢ $rodki finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, pochodzace z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego lub z budzetu panstwa (dla projektow podlegajacych pomocy publicznej);

Projekcie — nalezy przez to rozumieé przedsiewzigcie pn.: Budowa wschodniej obwodnicy miasta
Brzozowa — w ciggu drogi wojewodzkiej nr 886 Domaradz-Brzozéw-Sanok znajdujace sie w:
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przygotowaniu Projektu — nalezy przez to rozumieé ogdt prac zwigzanych z przygotowaniem
stosownej dokumentacji, ktorych efektem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu wraz
ze wszystkimi zatacznikami, wymaganymi do jego akceptacji.

decyzji o dofinansowaniu — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ o dofinansowaniu realizacji Projektu,
o ktérej mowa w ustawie;

wkladzie wlasnym Beneficjenta — nalezy przez to rozumie¢ srodki finansowe i naklady
zabezpieczone przez Wojewodztwo Podkarpackie w kwocie niezbgdnej do uzupelnienia
dofinansowania Projektu;

wniosku o dofinansowanie — nalezy przez to rozumie¢ wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu,
sktadany przez Beneficjenta w trybie i zakresie okreslonym dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013;

wydatkach kwalifikowalnych — nalezy przez to rozumieé wydatki lub koszty ponoszone przez
Beneficjenta, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, ktore
kwalifikuja si¢ do refundacji ze Srodkéw przeznaczonych na realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013;

wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ fizyczna, osobg¢ prawna albo jednostke organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego, zlozyla
oferte lub zawarta umowe zwiazana z przygotowaniem Projektu.

§2

Przedmiot Decyzji

Przedmiotem Decyzji jest okreslenie zasad postgpowania w celu przygotowania Projektu do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

* Niepotrzebne skreslic



1.

§3
Obowiazki Beneficjenta

Beneficjent zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) przygotowania Projektu w pelnym zakresie, zgodnie z Decyzja i jej zalacznikami, z najwyzsza
mozliwa starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa krajowego i wspolnotowego,
wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej oraz z
zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewéddztwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013, Uszczegétowienia Programu, a takze z obowiazujacymi dokumentami dotyczacymi
realizacji projektow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, wydanymi przez Instytucj¢ Zarzadzajaca;

2) zapoznania si¢ i stosowania wytycznych, o ktérych mowa w pkt. 1. W przypadku, jezeli po dniu
podpisania Decyzji wytyczne te ulegna zmianie powodujacej konieczno$¢ zmiany Decyzji dla
prawidlowej realizacji jej przedmiotu, Instytucja Zarzadzajaca zobowiazuje si¢ dokona¢ takiej
zmiany z uwzglednieniem postanowien § 11 ust. 1 pkt 5 Decyzji;

3) ponoszenia wydatkdw zwiazanych 2z realizacja Projektu w sposéb umozliwiajacy
zakwalifikowanie ich jako wydatki kwalifikowalne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na etapie oceny wniosku
o dofinansowanie Projektu.

4) udokumentowania poniesionych wydatkéw oraz wykonania prac odpowiednimi protokotami
odbioru lub innymi dokumentami potwierdzajacymi zgodnos¢ realizacji z warunkami Decyzji;

5) przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbednymi zatacznikami zgodnie z zakresem
rzeczowym Projektu, stanowiacym zalacznik nr 1 do Decyzji, przepisami prawa krajowego
i wspdlnotowego oraz wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego i Instytucji Zarzadzajacej;

6) zlozenia wniosku o dofinansowanie wraz z niezbednymi zatacznikami do Instytucji Zarzadzajacej
w celu dokonania jego oceny zgodnie z kryteriami wyboru finansowanych operacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujacy Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, w terminie okreslonym w harmonogramie, stanowiacym
zatacznik nr 2 do Decyzji, tj. do dnia 28 lutego 2015 r.;

7) sporzadzenia i dostarczenia do Instytucji Zarzadzajacej informacji, o ktérych mowa w § 7 ust. 1;

8) zapewnienia prawidlowosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na
$rodowisko Projektu zgodnie z prawodawstwem wspolnotowym i/lub obowiazujacymi w tym
zakresie wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent ustanowi Peilnomocnika ds. Przygotowania Projektu i pisemnie powiadomi (wraz
z podaniem adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, numeru faksu, adresu e-mail) o tym
Instytucje Zarzadzajaca w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Decyzji. Petnomocnik
bedzie osoba wlaciwa w imieniu Beneficjenta do dokonywania wszelkich czynnosci zwiazanych
z wykonaniem obowiazkéw Beneficjenta wynikajacych z Decyzji. Beneficjent pisemnie powiadamia
Instytucje Zarzadzajaca o zmianie Pelnomocnika ds. Przygotowania Projektu w ciagu 7 dni
kalendarzowych od dnia zmiany Pelnomocnika.

Strony zobowiazuja sie do udzielania pisemnych odpowiedzi na wzajemne zapytania w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania takiego zapytania. W sprawach szczegélnie skomplikowanych,
w szczegdlnosci wymagajacych uzyskania ekspertyz lub opinii zewngtrznych, mozliwe jest
przedtuzenie tego terminu. Jednoczesnie Beneficjent zobowiazany jest do przekazywania Instytucji
Zarzadzajacej, na kazde jej wezwanie informacji i wyja$nien na temat przygotowania Projektu, w tym
takze do przedktadania wymaganych dokumentéw lub ich po$wiadczonych kopii, wlaczajac w to
wszystkie faktury i wyciagi bankowe.



4. Beneficjent nie moze bez zgody Instytucji Zarzadzajacej przenie$¢ na inny podmiot praw
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Decyzji.
§4
Obowiazki Instytucji Zarzadzajacej

1. Instytucja Zarzadzajaca zobowigzuje si¢ do:

1) wiaczenia Projektu do systemu zarzadzania i monitorowania indywidualnych projektow
kluczowych,

2) podjecia wobec Beneficjenta decyzji o dofinansowaniu Projektu w rozumieniu art. 28 ust. 2
ustawy i refundacji wydatkéow kwalifikowanych zwiazanych z realizacja Projektu do wysokosci
jego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poniesionych ze
$rodkow wiasnych Beneficjenta, pod warunkiem:

a) pelnego zrealizowania przez Beneficjenta postanowien Decyzji,

b) posiadania odpowiednich srodkéw finansowych w ramach budzetu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

¢) przekazania przez Beneficjenta Instytucji Zarzadzajacej petnej wymaganej dokumentacji
projektu i wniosku o dofinansowanie w terminie okreslonym w harmonogramie, stanowiacym
zatacznik nr 2 do Decyzji, tj. do dnia 28 lutego 2015 r.,

d) spehiania przez Projekt kryteriow wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zatwierdzonych
przez Komitet Monitorujacy Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

§5

Szacunkowa wartos¢ Projektu, Zrodla finansowania

1. Szacunkowa catkowita warto$¢ Projektu wynosi 85 350 928,43 PLN (stownie: osiemdziesigt pieé
milionéw trzysta pieédziesiat tysiecy dziewieéset dwadziescia osiem 43/100 PLN),w tym:

1) kwota wydatkow kwalifikowalnych na realizacj¢ Projektu wynosi 85 350 928,43 PLN (stownie:
osiemdziesiat pie¢ milionow trzysta pieédziesigt tysiecy dziewieéset dwadziescia osiem
43/100 PLN);

2) kwota wydatkow niekwalifikowalnych wynosi 0 PLN (stownie: zero PLN);

3) wkiad wiasny Beneficjenta w realizacje Projektu wynosi 12 802 639,26 PLN (stownie:
dwanas$cie milionéw osiemset dwa tysigce sze§éset trzydzieSci dziewigé 26/100 PLN) i nie
moze by¢ nizszy niz 15 % kwoty wydatkéw kwalifikowalnych;

4) wysoko$¢ dofinansowania ze srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego wynosi maksymalnie 72 548 289,17 PLN (stownie: siedemdziesiat dwa miliony
dwiescie pigéset czterdziesci osiem tysiecy dwiescie osiemdziesiat dziewie¢ 17/100 PLN) i nie
przekracza 85 % rzeczywistej kwoty wydatkéw kwalifikowalnych;

5) wysoko$¢ dofinansowania ze srodkéw budzetu panstwa wynosi 0 PLN (stownie: zero PLN) i nie
przekracza 0 % rzeczywistej kwoty wydatkow kwaliﬁkowalnych'.

2. Koszty okre$lone w ust. 1 moga ulec zmianie w przypadku wystapienia na etapie realizacji niniejszej
Decyzji nowych okolicznosci uzasadniajacych taka zmiang. Beneficjent przekazuje uzasadnienie
koniecznosci zwiekszenia kosztéw do Instytucji Zarzadzajacej, w formie pisemnej, nie pozniej niz
1 miesiac przed uplywem terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6. Instytucja Zarzadzajagca moze
okresli¢ maksymalng wysokosé dofinansowania, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 4, uwzgledniajaca
powyzsze okolicznosci. W takim przypadku Instytucja Zarzadzajaca dokona zmian w Decyzji z
uwzglednieniem postanowien § 11 ust. 1 pkt 2.

' Dotyczy projektéw objetych regutami pomocy publicznej



Przy okreslaniu maksymalnej kwoty dofinansowania uwzglednia si¢ przewidziane dofinansowanie
w PLN okre§lone dla Projektu te—t i teletd
Kuezowyeh/liscie projektéw rezerwowych.

Dokladne okreslenie wartosci Projektu oraz wkiadow finansowych poszczegdlnych Stron, a takze
innych danych niezbednych do podjecia decyzji o dofinansowaniu, bedzie efektem realizacji niniejszej
Decyzji i zostanie okreslone w decyzji o dofinansowaniu.

§6

Kwalifikowalnos¢ wydatkow

Beneficjent zobowiazany jest do ponoszenia wydatkéw zwiazanych z przygotowaniem Projektu
w sposob umozliwiajacy zakwalifikowanie ich jako wydatki kwalifikowalne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 po podjeciu decyzji
o dofinansowaniu Projektu.

Wydatkami kwalifikowalnymi sa wydatki, ktére sa zgodne z zasadami kwalifikowania wydatkow
opisanymi w Krajowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczqce kwalifikowania
wydatkéw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci w okresie programowania 2007-
2013, Podreczniku kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Szczegotowym opisie priorytetéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Beneficjent zobowiazuje si¢ pokry¢ ze srodkow wiasnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne
w ramach Projektu.

§7

Monitorowanie i sprawozdawczos$¢

Beneficjent zobowiazuje si¢ przekazywaé do Instytucji Zarzadzajacej, w formie papierowe;j
i elektronicznej, informacje z przebiegu procesu przygotowania Projektu, do 5 dnia kazdego miesiaca
nastepujacego po miesiacu, za ktéry sporzadzana jest informacja. Ponadto, Beneficjent jest
zobowiazany do sporzadzenia informacji koncowej w zakresie przygotowania indywidualnego
projektu kluczowego. Informacja taka powinna obejmowaé m.in. dane o wszystkich dokumentach
opracowanych i posiadanych przez Beneficjenta w zwiazku z przygotowywaniem Projektu, ktore sa
wymagane do zlozenia wniosku o dofinansowanie Projektu. Informacja miesigczna/koficowa
w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego powinna by¢ sporzadzona wedtug
wzoru okreslonego w zataczniku nr 3 do Umowy.

Instytucja Zarzadzajaca na podstawie szczegotowych uzasadnien zawartych w pisemnych zgloszeniach
moze zaakceptowaé zmiang zatozen okreslonych w zataczniku nr 1 i 2 do Decyzji. Zmiana taka
wprowadzana jest z uwzglednieniem postanowien § 11 ust. 1 pkt 3.

Beneficjent informuje niezwlocznie Instytucj¢ Zarzadzajaca o wszelkich zagrozeniach
w przygotowaniu Projektu, nieprawidiowosciach w rozumieniu art. 2 ust. 7 Rozporzadzenia
1083/2006, z uwzglednieniem wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w tym
zakresie.

Beneficjent zobowiazuje sie udostepni¢ Instytucji Zarzadzajacej wszelkie informacje i dokumenty
zwigzane ze stanem przygotowania Projektu w formie przez nia okreslonej.

§8

Ochrona danych osobowych



Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pdézn. zm.), Instytucja Zarzadzajaca zleca Beneficjentowi przetwarzanie
danych osobowych w zakresie okreslonym przez Instytucj¢ Zarzadzajaca.

Celem przetwarzania danych osobowych jest umozliwienie monitorowania, kontroli i ewaluacji
Programu.

Ze strony Beneficjenta do przetwarzania danych dopuszczone moga by¢ jedynie osoby, ktére uzyskaty
imienne upowaznienie, zgodnie z art. 37 ustawy, o ktérej mowa w ust. 1, po podpisaniu o$wiadczenia
o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do ktérych osoby te uzyskaja dostep w zwiazku
z wykonywaniem Decyzji.

Imienne upowaznienia, o ktérych mowa w ust. 3, wydawane be¢da przez Beneficjenta.

§9

Zamoéwienia publiczne

Beneficjent jest zobowiazany do stosowania przepisdw o zamdwieniach publicznych w zakresie,
w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013.907 tj.) i prawo
wspolnotowe maja zastosowanie do Beneficjenta i przygotowywanego/ realizowanego Projektu. W
przypadku gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje w sprzecznosci z przepisami wspolnotowymi
dotyczacymi zamoéwien publicznych nalezy stosowaé przepisy wspélnotowe, a takze — do czasu
dostosowania przepisow krajowych w tym zakresie — Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z
dnia 29 lutego 2008 r. dla Beneficjentéw funduszy UE dotyczace interpretacji przepisdw ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku, gdy Beneficjent na podstawie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, jest zobowiazany do
stosowania jej przepiséw, jest on rowniez zobowiazany do:

1) udostgpniania wszelkich dowodéw dotyczacych udzielania zamoéwien publicznych na pisemne
zadanie Instytucji Zarzadzajacej lub innych upowaznionych organéw;

2) niezwlocznego przekazywania Instytucji Zarzadzajacej kopii protokotow kontroli wraz
z ewentualnymi zaleceniami - przeprowadzonych przez Prezesa Urzgdu Zamowien
Publicznych lub inne instytucje uprawnione do kontroli zamoéwien publicznych.

W przypadku gdy na mocy ustawy, o ktorej mowa w ust. | - Beneficjent nie jest zobowigzany do
stosowania jej przepisow ze wzgledu na warto§¢ zamowienia ponizej 14 000 euro lub ze wzgledu na
wylaczenia przedmiotowe, zobowiazuje si¢ on do dokonywania wydatkow:

1) w sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow
z danych naktadow,

2) w sposéb umozliwiajacy terminowe przygotowanie i realizacje Projektu,

3) w wysokosci i terminach wynikajacych z zaciagnigtych zobowiazan.

Za wydatki dokonane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3 Instytucja Zarzadzajaca uznawad
bedzie wydatki poniesione w ramach realizacji zamdéwien udzielonych zgodnie z regulacjami
zawartymi w  Wytycznych Instytucji  Zarzqdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w sprawie udzielania zamdéwien
wspdtfinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku do ktorych nie stosuje sie ustawy prawo zaméwien
publicznych, stanowiacych zalacznik nr 4 do Decyzji.

Na Beneficjencie okreslonym w ust. 3 spoczywa obowiazek udowodnienia, ze wymogi okresione
w ust. 3 zostaty zachowane.



6.

10.

11.

Beneficjent okreslony w ust. 3 zobowiazuje sig do:

1) gromadzenia i przedstawiania Instytucji Zarzadzajacej lub innym instytucjom uprawnionym
do kontroli dowodéw, ktore potwierdza spelnienie wymogdéw  okreslonych
w ust. 3;

2) niezwlocznego przekazywania do Instytucji Zarzadzajacej informacji o wynikach
ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez upowaznione podmioty oraz o zaleceniach
pokontrolnych z tych kontroli.

§10
Rachunkowosé i kontrole

Beneficjent, niezaleznie od formy prowadzonej ksiggowosci, zobowiazuje si¢ do prowadzenia, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, wyodrebnionej ewidencji ksiggowej dotyczacej przygotowania
Projektu.

Beneficjent jest zobowiazany do przechowywania w sposob gwarantujacy nalezyte bezpieczenstwo
informacji, wszelkich danych zwigzanych z przygotowaniem Projektu, w szczegdlnosci dokumentacji
zwiazanej z zarzadzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umow z wykonawcami.

Beneficjent zobowiazuje si¢ poddaé kontroli w zakresie przygotowania Projektu przeprowadzanej
przez Instytucje Zarzadzajaca.

Instytucja Zarzadzajaca ma mozliwos$¢ przeprowadzenia kontroli na dokumentach lub zainicjowania
kontroli na miejscu.

Odmowa poddania sie kontroli lub uniemozliwienie jej przeprowadzenia skutkuje uchyleniem decyzji
ze skutkiem natychmiastowym, z uwzglednieniem postanowien § 12 ust. 3 pkt 5.

Do przeprowadzenia kontroli na miejscu stosuje si¢ Wytyczne Instytucji Zarzqdzajqcej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli na
miejscu. Powyzsze Wytyczne stanowia zatacznik nr 5 do Decyzji.

Kontrole na miejscu moga by¢ przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie przygotowania
Projektu zaréwno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu przewidywanej realizacji Projektu.

Przeprowadzajac kontrole na dokumentach Instytucja Zarzadzajaca kieruje do Beneficjenta pismo
w sprawie udzielenia dodatkowych wyjasnien na temat stanu przygotowania Projektu.

Beneficjent ma 14 dni kalendarzowych od dorgczenia pisma, o ktérym mowa w ust. 8 na doktadne
wyjasnienie zastrzezen Instytucji Zarzadzajacej, przedstawienie podjgtych lub planowanych dziatan
zaradczych wraz z przedstawieniem nieprzekraczalnego terminu ich wdrozenia oraz przediozenie
wymaganych dokumentéw lub ich poswiadczonych kopii.

Nieudostepnienie wszystkich wymaganych dokumentéw niezbg¢dnych do przeprowadzenia kontroli,
jest traktowane jak uniemozliwienie jej przeprowadzenia.

W sytuacji niewdrozenia w ustalonym terminie zalecenn pokontrolnych, a w szczegdlnosci w
przypadku wielokrotnego wystgpowania opoznien w przygotowywaniu Projektu skutkujacych
niedotrzymaniem terminu zakonczenia realizacji Decyzji lub oceny istniejacego opdznienia jako
stanowiacego realng grozbe dla prawidlowego i terminowego przygotowania Projektu do realizacji —
Instytucja Zarzadzajaca moze:



1.

1) uchyli¢ Decyzj¢ zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2,
2) warunkowo przedtuzy¢ wykonywanie Decyzji, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 pkt 1.

§ 11
Zmiany Decyzji

Istnieje mozliwo$¢ zmiany Decyzji w przypadku, gdy:

1) nastapito opéznienie w przygotowaniu Projektu w stosunku do harmonogramu, okreslonego
w zalaczniku nr 2, wigksze niz 3 miesiace i Instytucja Zarzadzajaca moze warunkowo przedtuzy¢
wykonywanie Decyzji;

2) zmianie ulegly koszty okreslone w § 5 ust. 1, ale jedynie w wypadku wystapienia na etapie
realizacji  Decyzji nowych  okolicznosci  uzasadniajacych taka zmiane  zgodnie
z § 5 ust. 2;

3) zmiana zalozen okreslonych w zataczniku nr 1 i 2 do Decyzji uzasadniona zostala w pisemnym
zgloszeniu, zgodnie z § 7 ust. 3;

4) zakres Projektu, okreslony w zataczniku nr 1, uleg! niewielkim modyfikacjom; zmiana ta nie moze
narusza¢ kryteridow, ktore zadecydowaly o umieszczeniu Projektu w Indykatywnym wykazie
indywidualnych projektow kluczowych;

5) po dniu podpisania Decyzji wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego lub wytyczne Instytucji
Zarzadzajacej, zgodnie z ktérymi Projekt zostal przygotowany, ulegly zmianie powodujacej
konieczno$¢ zmiany Decyzji dla prawidlowej realizacji jej przedmiotu, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2.

Zmiany Decyzji wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W razie wystapienia niezaleznych od Beneficjenta okolicznosci lub dzialania sity wyzszej,
powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian do Projektu, Instytucja Zarzadzajaca ustala zakres
zmian w niniejszej Decyzji, ktore sa niezbedne dla zapewnienia prawidlowego przygotowania Projektu
do realizacji.

§12
Uchylenie Decyzji

Uchylenie Decyzji moze nastapi¢ na pisemny, uzasadniony wniosek Beneficjenta.

Decyzja moze by¢ uchylona przez Instytucje Zarzadzajaca ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku, gdy:

1) Projekt przestal spetnia¢ kryteria ustanowione przez Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego, ktore
zdecydowaly o jego umieszczeniu w indykatywnym wykazie indywidualnych projektéw
kluczowych;

2) Beneficjent dokonal zmiany okreslonego w zalaczniku nr 1 zakresu rzeczowego
przygotowywanego Projektu, bez uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarzadzajacej oraz
zmiany zapisoOw niniejszej Decyzji;

3) Beneficjent nie stosuje si¢ do zalecen lub rekomendacji Instytucji Zarzadzajacej, istotnych
z punktu widzenia przygotowania catego Projektu;

4) w toku przygotowania Projektu, po stronie Beneficjenta zaistnialy obiektywne okolicznosci
uniemozliwiajace przygotowanie lub realizacje Projektu;

5) Beneficjent odméwil poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 10, lub uniemozZliwil jej
przeprowadzenie, badZ nie wykonal zalecei pokontrolnych w terminie wskazanym w tych
zaleceniach lub nie przedstawil uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycja nowego
terminu wprowadzenia zmian wynikajacych z zalecen pokontrolnych;



6) nastapilo op6zZnienie w przygotowaniu Projektu w stosunku do harmonogramu okreslonego
w zalaczniku nr 2, wieksze niz 3 miesigce i skutkujace opoOznieniem terminu zakonczenia
realizacji Decyzji;

7) Projekt uzyskal zapewnienie finansowania z innego Zrédla niz Regionalny Program Operacyjny
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

8) nie ma mozliwosci podpisania umowy o dofinansowanie w terminie pozwalajacym na
zrealizowanie projektu w okresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 - z uwagi na brak odpowiednich srodkéw finansowych
w ramach jego budzetu.

W przypadku uchylenia Decyzji w trybie, o ktérym mowa w ust. 2, Beneficjentowi nie przystuguje
odszkodowanie.

§13
Postanowienia koncowe

Wszelkie watpliwosci powstale w trakcie przygotowania Projektu oraz zwiazane z interpretacja
Decyzji beda rozstrzygane w drodze konsultacji pomigdzy Instytucja Zarzadzajaca a Beneficjentem.

W przypadku, gdy po zawarciu Decyzji zmianie ulegnie wzoér sprawozdania miesigcznego/koncowego
w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego, stanowiacego zatacznik nr 3 do
Decyzji lub Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym, stanowiace
zatacznik nr 4 i 5 do Decyzji, Beneficjent zostanie o tym niezwlocznie poinformowany i otrzyma nowa
wersje dokumentu. Wprowadzenie zmian w ww. zatacznikach do Decyzji nie powoduje koniecznosci
jej zmiany.

Ustala sig, ze:

1) za dziefi zlozenia dokumentow w Instytucji Zarzadzajacej przyjmuje si¢ dzien ich wptywu do
Instytucji Zarzadzajacej;

2) pisma doreczane sg za posrednictwem poczty, przez pracownikow lub przez inne upowaznione
podmioty;

3) odbierajacy pismo potwierdza dorgczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty
dorgczenia;

4) jezeli Beneficjent odmawia przyj¢cia pisma, uznaje si¢, Ze pismo zostalo dorgczone w dniu
odmowy jego przyjecia przez Beneficjenta;

5) jezeli poczatkiem terminu okreslonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego
terminu nie uwzglednia sie dnia, w ktérym zdarzenie nastapilo; uplyw ostatniego
z wyznaczonej liczby dni uwaza si¢ za koniec terminu;

6) jezeli koniec terminu przypada na dzieh ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien terminu
uwaza si¢ najblizszy kolejny dzien powszedni.

Beneficjent zobowiazuje si¢ do przechowywania kompletnej dokumentacji ~zwiazanej
z przygotowaniem i realizacja Projektu co najmniej do 31 grudnia 2020 r. w swojej siedzibie.

Instytucja Zarzadzajaca moze przediuzy¢ termin, o ktérym mowa w ust. 4, informujac o tym
Beneficjenta na pismie przed uplywem tego terminu.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Decyzji zastosowanie maja:
1) odpowiednie reguly i zasady wynikajace z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Podkarpackiego na lata 2007 — 2013, Uszczeg6lowienia Programu oraz instrukcji i wytycznych
Ministra Rozwoju Regionalnego i Instytucji Zarzadzajacej;
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2)

3)

odpowiednie przepisy prawa wspolnotowego, w szczegdlno$ci Rozporzadzenia 1083/2006,
Rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajacego Rozporzadzenie (WE)
nr 1783/1999, Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiajacego szczegoOlowe zasady wykonania Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajacego przepisy ogoélne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci, oraz Rozporzadzenia (WE) nr
1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego;

wlasciwe akty prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych(Dz. U. 2013, poz. 885 z pdzn. zm.), ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci (tj. Dz.U.2013.330 z p6zn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U.2013.907 t.j.).

§ 14

Niniejsza Decyzja zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla
Beneficjenta oraz jeden dla Instytucji Zarzadzajacej.

§ 15

Decyzja wchodzi w zycie z dniem podjecia uchwaty.

W imieniu Instytucji Zarzadzajace;j:

/Beneficjent/
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ZALACZNIKI do Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:

Zalgcznik nr 1. Zakres rzeczowy Projektu;

Zalacznik nr 2. Harmonogram przygotowania Projektu;

Zatacznik nr 3. Wzér informacji miesigcznej/kornicowej w zakresie przygotowania indywidualnego projektu
kluczowego;

Zalacznik nr 4. Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamoéwien wspotfinansowanych ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do ktérych nie stosuje si¢ ustawy Prawo
zamoOwien publicznych;

Zalacznik nr 5. Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewo6dztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli na miejscu.
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Zalacznik nr 1 do Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:
Zakres rzeczowy Projektu

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
»,Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa — w ciagu drogi wojewédzkiej nr 886
Domaradz-Brzozéw-Sanok”

umieszczonego
w

INDYKATYWNYM WYKAZIE INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW KLUCZOWYCH
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013,

realizowanego przez

Wojewddztwo Podkarpackie — Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich

1. OS Priorytetowa RPO WP (Nr i nazwa)

2. Infrastruktura techniczna

2. Dziatanie (Nrinazwa)

0 nie dotyczy

2.1. Infrastruktura komunikacyjna

3. Schemat (Nr i nazwa)

[0 nie dotyczy

Schemat A Drogi wojewodzkie

4. Nazwa i nr kategorii interwencji

(Nalezy wybrac kategorig interwencji wlasciwg dla zakresu Projektu, sposrod kategorii wskazanych w pkt.
15 dla poszczegélnych dziatari w Szczegdfowym opisie priorytetéw RPO WP. Ponadto, wszystkie nazwy
i numery kategorii zostaly zamieszczone w tabeli dofgczonej do niniejszego zafgcznika. W przypadku

wystapienia kilku kategorii interwencji nalezy wybra¢ jedna, dominujgcq, pod wzgledem udziafu w
kosztach projektu).




Kategoria A. Temat Priorytetowy 23 — Drogi regionalne/lokalne

5. Dane adresowe Beneficjenta

Nazwa Beneficjenta:

Wojewddztwo Podkarpackie

Typ Beneficjenta: Jednostka samorzadu terytorialnego, zwigzek lub stowarzyszenie jst

35-010 Ulica, nr: | tukasza Cieplinskiego 4

Miejscowos¢, kod pocztowy:

M. Rzeszow Powiat: M. Rzeszoéow

TJelefon: | 17 850 17 00 FAX: 17 850 17 01

urzad@podkarpackie.pl

Osoba do kontaktu w ramach Projektu:

Joanna Peszko

Imie | Nazwisko: 1 Stanowisko: | Specjalista

17 860 94 68 FAX: 17 860 94 56

e"mall: joanna.peszko@pzdw.pl

6. Dane osoby/oséb upowaznionych do reprezentacji Beneficjenta
(Jezeli jest wiecej niz jedna osoba upowazniona do reprezentacji Beneficjenta, nalezy tabele powielic tyle
razy, aby kazda z 0s6b mogia by¢ nalezycie opisana).

Imie i nazwisko:

Adam Maternia

Sta“°w'3k9‘ Dyrektor PZDW w Rzeszowie

17 860 94 55 i FAX: I 17 860 94 56

‘rbiuro@pzdw.pl

e-mail:

7. Dane partnera/partneréw zaangazowanych w realizacje Projektu

(Nalezy przedstawic role innych niz Beneficjent uczestnikéw zaangazowanych w realizacje Projektu, o ile
wystepujg. Jezeli jest wigcej niz jeden podmiot wspdipracujgcy z Beneficjentem, nalezy tabele powielic
tyle razy, aby kazdy z podmiotéw mogf by¢ naleZycie opisany.

W rubryce ,Rola partnera w Projekcie” naleZy wskazac¢ gtéwne prawa i obowigzki partnera zwigzane
Z Projektem, kwestie wiasnosci i finansowania przedmiotu Projektu po zakoriczeniu jego realizacji).

nie dotyczy

Nazwa Partnera: -




Rola part"nehra W projekcie:

Kwota wspotfinanso-
wania Projektu przez

partnera (w zt)

Udziatfinansowy | 1a 0 NE O
partnera

8. Lokalizacja Projektu

(Nalezy wskazac¢ miejsce realizacji Projektu, a takze scharakteryzowac obszar, na ktérym Projekt bedzie
realizowany /obszar miejski, wiejski/. W przypadku, gdy inwestycja realizowana bedzie na obszarze migj-
skim oraz wiejskim, nalezy wybrac typ obszaru wilasciwy dla kategorii dominujgcej, ze wzgledu na wyso-
kosc ponoszonych nakfadéw).

Powiat ' Gmina Miejscowos$¢

Powiat brzozowski l Brzozoéow Brzozow, Humniska

_ Charakterystyka obszaru, na ktérym Projekt bedzie realizowany

Obszar miejski

9. Cele Projektu, uzasadnienie zgodnosci Projektu z celami Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego oraz innych regionalnych i lokainych pla-
néw i strategii

(Nalezy okreslic i zdefiniowac cele Projektu, a nastepnie odniesc je do celéw wyznaczonych dla danej osi
priorytetowej oraz dziatania RPO WP. Niezbedne jest uzasadnienie, czy i dlaczego cele Projektu sgq spoj-
ne z celami RPO WRP. Nastepnie nalezy wymienic cele strategii na poziomie regionalnym
i lokalnym (np. Strategii Rozwoju Wojewddztwa, Regionalnej Strategii Innowacji Wojewodziwa Podkar-
packiego na lata 2005-2013), z ktérymi zgodna jest realizacja Projektu).

Strategicznym celem projektu ,Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa — w ciagu drogi
wojewodzkiej Nr 886 Domaradz — Brzozow - Sanok” jest wzrost konkurencyjnosci i atrakcyjnosci
regionu poprzez zwiekszenie dostepnosci komunikacyjnej wojewodztwa podkarpackiego. Droga
wojewodzka Nr 886 stanowi bardzo wazne potaczenie Rzeszowa z potudniowo — wschodnig
czescig wojewodztwa podkarpackiego, a zarazem jest podstawowym szlakiem prowadzacym w
wazny obszar turystyczny jakim sg Bieszczady. Projektowana obwodnica Brzozowa pozwoli za-
tem nie tylko odcigzy¢ zatloczone komunikacyjnie miasto Brzozéw, ale bedzie réwniez petnic¢
wazng funkcje tranzytowg i turystyczng. Realizacja projektu doprowadzi do stworzenia nowego
powigzania komunikacyjnego, ktére ma kluczowe znaczenie dla regionu, a w szczegoélnosci dla
powiatu brzozowskiego.

Przez teren powiatu przebiegajg wazne szlaki komunikacyjne: w kierunku przejs¢ granicznych z
Ukraing (Kroscienko) i Stowacjg (Radoszyce, Barwinek), a takze trasy wiodgce w Bieszczady,
Beskid Niski i Pogorze Przemyskie. Stolica powiatu — Brzozéw, zlokalizowana jest w nieduzej
odlegtosci od przejscia granicznego ze Stowacjg, w Barwinku (48,5km) i przejécia granicznego z
Ukrainag, w Kroscienku (70km). Powiat ma do zaoferowania wiele atrakgcji turystycznych, zwtasz-
cza w dziedzinie turystyki kwalifikowanej. Liczne zabytki znajdujg sie na ,Szlaku architektury
drewnianej". Przebiegajg tu oznakowane szlaki piesze i Sciezki rowerowe. Duze atrakcje wed-




karskie oferujg rzeki San i Wistok, liczne potoki pstragowe, a takze kilkadziesiat hektarow sta-
wow w wyrobiskach zwirowych.

Brzozéw jako jedyne miasto w powiecie stanowi lokalny osrodek administracyjny, gospodarczy,
kulturalny i o$wiatowy. W Brzozowie majg swoje siedziby nie tylko wtadze gminne i powiatowe,
ale rowniez specjalistyczne placowki otwartej i zamknietej opieki zdrowotnej, szkoty srednie,
obiekty kulturalne, muzealne i sportowe. Tak duze znaczenie miasta Brzozéw dla catej gminy,
powiatu, a nawet regionu sprawia, ze realizacja niniejszego projektu bedzie posrednio oddziaty-
wac na bardzo duzy obszar.

Stworzenie nowego korytarza komunikacyjnego ma strategiczny charakter z punktu widzenia
rozwoju spoteczno — gospodarczego regionu. Projekt jest zgodny z celem nadrzednym Il osi
priorytetowej RPO WP — poprawa dostepnosci oraz atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu poprzez
realizacje przedsiewzie¢ w sferze komunikacyjnej. Projekt jest zgodny z celem Dziatania 2.1 In-
frastruktura komunikacyjna — poprawa powigzan komunikacyjnych i systemu komunikacji pu-
blicznej w wojewddztwie.

Projekt jest rowniez zgodny z celami Strategii Rozwoju Wojewé6dztwa Podkarpackiego na lata
2007-2020. W dokumencie Strategia Rozwoju Wojewddztwa - Podkarpackie 2020 za cel Priory-
tetu 3.1. Dostepno$¢ komunikacyjna w ramach Sieci osadniczej przyjeto poprawe zewnetrznej i
wewnetrznej dostepnosci przestrzennej wojewddztwa ze szczegbdlnym uwzglednieniem Rzeszo-
wa jako ponadregionalnego osrodka wzrostu. Ponadto realizacja zadania przyniesie zaktadane
dla kierunku dziatan 3.1.3 efekty dziatan tj. poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego w mia-
stach dzieki budowie obwodnic w ciggu drég wojewoédzkich oraz poprawe dostepnosci drogowe;j
do miejsc o szczegdlnym znaczeniu turystycznym, ktérym w tym przypadku sg Bieszczady.

10. Zakres rzeczowy Projektu
(Nalezy opisa¢ co bedzie przedmiotem Projektu. Opis musi jednoznacznie identyfikowac zakres rzeczowy
projektu i jasno okresla¢ gtdwne etapy jego realizacji).

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciggu
drogi wojewodzkiej Nr 886 Domaradz — Sanok wraz z niezbedng budowa/przebudowsg skrzyzo-
wan z drogami bocznymi, przebudowg drég lokalnych, budowg chodnikow i ciggdéw rowero-
wych/pieszo — rowerowych oraz budowa/przebudowg badz zabezpieczeniem urzadzen infra-
struktury technicznej zwigzanej z drogg. W ramach niniejszej inwestycji konieczna bgdzie row-
niez budowa mostow, przepustéw, przejazdéw gospodarczych oraz przejscia dla zwierzat.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Roboty drogowe w zakresie:

- budowy jedno-jezdniowej drogi klasy G o dtugosci 3,396 km wraz z poboczami bitu-
micznymi i gruntowymi

- budowy/przebudowy skrzyzowan z drogami gminnymi i powiatowymi,

- przebudowy/budowy odcinkéw drég/ulic gminnych (odcinki nawigzania),

- budowy zjazdéw oraz drég wewnetrznych zapewniajacych obstuge przylegtego tere-
nu,

- budowy chodnikéw oraz ciggéw pieszo — rowerowych i rowerowych,




- budowy urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- budowy przepustéw drogowych,

- budowy zatok postojowych,

- umocnienia skarp

- wycinki drzew i krzewéw kolidujgcych z projektowang obwodnica,

- adaptacji i ochrony istniejgcej zieleni,

- urzadzenia ochrony srodowiska, w tym nasadzenia zieleni (izolacyjnej), montaz
ekranow akustycznych i przeciwol$nieniowych

2. Obiekty inzynierskie w zakresie:
- budowa mostu nad potokiem Sietnica,
- budowa mostu nad rzekg Stobnicg
- budowa wiaduktu — przejazdu gospodarczego potgczonego z przejsciem dla zwierzat
- budowa 2 wiaduktéw nad drogami gminnymi
- budowa przepustéw na rowach melioracyjnych

3. Urzadzenia infrastruktury technicznej w zakresie:
- przebudowy kanalizacji sanitarnej,
- budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej,
- przebudowy sieci wodociggowych,
- przebudowy sieci gazowych niskiego, Sredniego i wysokiego cisnienia,
- przebudowy linii energetycznych niskiego i sredniego napiecia,
- budowy i zasilania o$wietlenia drogowego,
- przebudowy urzadzern telekomunikacyjnych,
- przebudowy urzgdzen melioracyjnych,

Przewiduje sie mozliwos$¢ etapowania inwestycji (dwa etapy) z zachowaniem funkcjonali-
nosci pierwszego etapu, tj. od ronda wlotowego do mostu nad rzeka Stobnicg wlacznie
wraz z przebudowg odcinka ul. Piastowej, etap drugi-pozostaly odcinek. Szacunkowy,
niewigzacy z uwagi na ztozono$¢ projektu koszt rob6t budowlanych poszczegdinych
etapow jest nastepujacy:

- etap pierwszy — 55 190 090,49 z} brutto, co stanowi 76,87% tacznej wartosci robdét,
- etap drugi — 16 605 000,00 zi brutto, co stanowi 23,13% lacznej wartosci robét.

11. Efekty realizacji Projektu
(Nalezy wskazad, jakie grupy spoteczne bedg korzystac z efektow realizacji Projektu oraz jaki wpfyw be-

dzie wywierat Projekt na otoczenie).

Efektem wdrozenia projektu bedzie stworzenie nowego korytarza komunikacyjnego o bardzo
duzym znaczeniu regionalnym, co w konsekwencji przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa
uczestnikéw ruchu drogowego oraz gospodarczego i turystycznego ozywienia regionu, a takze
do poprawienia jakosci zycia mieszkancdédw miasta Brzozéw poprzez odcigzenie zattoczonego
centrum miasta, co przyczyni sie do polepszenia klimatu akustycznego i zmniejszenia zanie-

czyszczen komunikacyjnych.

W wyniku realizacji niniejszego projektu poprzez budowe obwodnicy omijajacej centrum miasta,
skorzystajg nie tylko mieszkarcy i przedsiebiorcy z terenu gminy Brzozéw, ale row-
niez przedsigbiorcy i tury$ci z pozostatych czesci regionu, a nawet Polski, przemieszczajacy sie




tranzytowo przez obszar gminy.

(Ponadto nalezy wskazac docelowe wartosci i przewidywany rok osiggniecia wybranych wskaznikow pro-
duktéw i rezultatéw. Produkty stanowia bezposrednie, materialne efekty realizacji danego przedsiewzigcia
mierzone wielkosciami fizycznymi (dhugo$¢ drogi, liczba/powierzchnia zmodernizowanych obiektow, dfu-
gosé gazociggu, powierzchnia poddana rekultywacii itp.). Rezultaty charakteryzujg wplyw zrealizowanego
przedsiewziecia na otoczenie spofeczno — ekonomiczne uzyskany bezposrednio po zakoriczeniu realizacji
projektu (np. liczba 0s6b przytaczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu, potencjalna
wytworzona moc zainstalowana pochodzaca z odnawialnych Zrédet energii, 0szczedno$¢ czasu na zmo-
dernizowanych drogach w przewozach pasaZerskich i towarowych itd.). WskaZniki muszg odpowiadac
zakresowi rzeczowemu projektu.

Wskazniki powinny by¢ wybrane sposrod wskazanych w Szczegéfowym opisie priorytetow RPO WP dla
poszczegdinych dziatar oraz z listy wskaZnikéw kluczowych ustalonej przez MRR dla systemu informa-
tycznego SIMIK 2007-2013 w zafaczniku nr 3 do Wytycznych w zakresie warunkow gromadzenia i prze-
kazywania danych w formie elektronicznej. Nalezy wybra¢ wszystkie wskaZniki, ktére odpowiadajg zakre-
sowi rzeczowemu projektu, jednak nie mniej niz jeden wskaznik produktu i jeden rezultatu.

Warto$é wskaznika (trzecia kolumna) powinna by¢ podana zgodnie z ustalong dla danego wskazZnika
jednostkg miary. Rok osiggniecia zaplanowanej wartosci wskaznika powinien by¢ toZzsamy z rokiem,
w ktorym planowane jest rzeczowe zakoriczenie realizacji projektu.

W ostatniej kolumnie nalezy sprecyzowac Zrédfo pozyskiwania informacji: nazwe dokumentu oraz nazwe
Jjednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za monitorowanie wskaznikéw).

WSKAZNIKI PRODUKTU

Wartos¢ wskaznika
w roku docelowym

Zrodto pozyskania informa-
cji o osiagnietej wartosci

Jednostka

Nazwa wskaznika |

. , many 2015 r. wskaznika
Dtugos¢ wybudowa- Protokoty odbioru robét; PZDW,
nych drég wojewddz- 3,4 Wydziat Funduszy Unijnych

kich

WSKAZNIKI REZULTATU

Warto$¢ wskaznika | Zrédlo pozyskania informa-

Nazwa wskaznika | Jedmr::stkg w roku docelowym cji o osiagnietej wartosci
. .. nialy 2016 r. ~ wskaznika
> Raport z obliczef oszczednosci
Oszczednos¢ czasu w ) . e
zewozach pasazer- . zgodnie z Instrukcja IBDiM;
zkich P PLN/rok PZDW, Wydziat Funduszy Unij-
nych
. Raport z obliczen oszczednosci
Oszczednos¢ czasu w ) . S
rzewozach towaro- PLN/rok * zgodnie z Instrukcja IBDIM;
P PZDW, Wydziat Funduszy Unij-
wych nych

* Okresienie wartosci wskaznika bedzie mozliwe do okreslenia po aktualizacji Studium Wykonalno$ci.



Poziom osiagniecia wskaznikéw oszczednosci czasu zostanie osiggniety w roku 2016 ( w pierw-
szym roku po zakonczeniu rzeczowej realizacji projektu ), zgodnie z metodologig IBDiM. Pomiar
wskaznikow na podstawie wyliczen z przejazddéw na trasie zostanie przeprowadzony przez
Wydziat Funduszy Unijnych PZDW.

12. Dotychczasowe prace zwigzane z realizacja Projektu
(Nalezy opisac, czy zostaly poczynione jakiekolwiek prace zwigzane z przygotowaniem do rzeczowej
realizacji inwestycji /czy Projekt jest w trakcie realizacji / czy Projekt stanowi kontynuacje realizowanego

do tej pory przedsiewziecia).

Projekt jest aktualnie na etapie realizaciji.
Dnia 02.09.2014r. podpisano umowe z Wykonawcg robét budowlanych, konsorcjum firm:

- Lider Konsorcjum: Migjskie Przedsiebiorstwo Drog i Mostéw Sp. z 0.0. z Rzeszowa,
- Partner Konsorcjum: Polbud Pomorze Sp. z 0.0. z Pakosci,
- Partner Konsorcjum: Most Sp. z 0.0. z Sopotu,

Wykonawca robé6t budowlanych zostat wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Dnia 10.09.2014r. Podpisano umowe na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w ramach inwesty-
cji z firma Promost Consulting T. Siwowski Spétka Jawna z Rzeszowa.

Wykonawca ustugi zostat wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Dzien 26.09.2014r.byt zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlanych zgtoszonym do
Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

Wykonano wiekszos¢ prac przygotowawczych w tym catoSciowo wycinki zadrzewien i rozbiorki
obiektow budowlanych. Zakonczono przewidziane w dokumentacji projektowej geotechniczne
badania uzupeiniajace gruntéw w catym pasie drogowym przysztej obwodnicy w celu weryfikacji
warunkow gruntowych i ewentualnej optymalizacji zatozonego w projekcie sposobu wzmocnienia
podioza gruntowego. Wykonywano takze mechaniczne usuniecie humusu na znacznym obsza-
rze, odcinkowo powierzchniowg wymiane gruntoéw i stabilizacje na miejscu spoiwem hydraulicz-
nym, platformy robocze na potrzeby wykonania kolumn i palisady, prowadzono prace przy prze-
budowie i budowie odcinkéw poszczegdlnych sieci. Obecnie Wykonawca robot prowadzi prace
zgodnie z przyjetym do realizacji Harmonogramem. Do korica grudnia 2014 roku wykonano prze-
réb na poziomie 5,17% warto$ci Kontraktu.

13. Pomoc publiczna

(Nalezy okreslic, czy Projekt bedzie objety pomoca publiczng, a jesli tak, wskazaC program pomocowy
z jakiego beneficjent zamierza skorzystac. Ustalenie, czy w danym projekcie wystapi pomoc publiczna
polega na wykonaniu testu pomocy publicznej zgodnie z Poradnikiem Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go dla administracji publicznej ,Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013").

O TAK X NIE

(Jesli w ponizszym teScie cztery wskazane odpo-
wiedzi bedg twierdzgce — pomoc publiczna
wystepuje)

Czy Projekt bedzie podiegat zasadom
przyznawania pomocy publicznej?




1) Pomoc stanowi interwencje wiadz
publicznych lub innych podmiotow wyko-
rzystUJa_cych Srodki pubhczne i powodu;e

X TAK O NIE

Pomoc stanowi interwencje wtadz
| publicznych i spowoduje przysporzenie dia
wojewodztwa podkarpackiego

X TAK ] NIE

UZASADNIEN!E

, Pomoctma charakter selektywny, np.
_ dotyczy okreslonego przedSlthorstwa lub
ektora .

Pomoc ma charakter selektywny, nie mogq
skorzystaé z niej wszystkie zainteresowane
podmioty — jest skierowana tylko dia jednostki
samorzadu terytorialnego: wojewddztwa
podkarpackiego

[0 TAK X NIE

_ UZASADNEENEE

‘ Pomoc narusza lub moze narusza¢
warunkl konkurencn ~

Pomoc nie bedzie naruszaé¢ konkurencji. Cel
| projektu jest zwiazany wytacznie z realizacjq,
zadan publicznych. Dziatalnos¢
Whioskodawcy nie stanowi konkurencji dla
innych podmiotow. Projekt jest komercyjnie
nieoptacalny. Infrastruktura wytworzona w
ramach projektu bedzie ogoélnodostepna.

0 TAK X NIE

~ UZASADNEENIE

Pomoc wp{ywa Iub moze wpiywac na
wymiane gospodarczq mledzy krajam|

Projekt ma zasieg regionainy. Odbiorcg
ostatecznym projektu bedg mieszkancy,
turysci i przedsiebiorcy przemieszczajacy sie
po terenie wojewodztwa podkarpackiego.
Projekt nie przyczyni sie do zwigkszenia
liczby odbiorcow z innych panstw
cztonkowskich UE.

 UZASADNENE

Program pomocowy, z jakiego zamierza

skorzystaé Beneficjent (jesli dotyczy) Nie dotyczy

14. Dochody generowane przez Projekt

(Projektem generujacym dochod w mys$l art. 55 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 sg wszelkie
operacje obejmujgce inweslycje w infrastrukture, korzystanie z ktorej podlega optatom ponoszonym bez-
posrednio przez korzystajacych oraz wszelkie operacje pociggajace za sobg sprzedaZ gruntu lub budyn-
kéw lub dzierzawe gruntu lub najem budynkéw, lub wszelkie inne odpfatne $wiadczenie usfug. W zalezno-
$ci od kwoly i salda dochodéw generowanych przez inwestycje w ustalonym dla jej typu okresie referen-
cyjnym dochody te mogg pomnigjsza¢ dopuszczalny poziom dotacji z EFRR.

Nalezy okreslic, czy Projekt bedzie generowat dochéd, czy nie i w kazdym przypadku uzasadnic).

_Czy Projekt generuje dochdd zgodnie z art. 55
_Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006?

TAK NIE X




Drogi publiczne w Polsce nie podiegajg
optatom i jako takie nie generujg dochodu.
Nie przewiduje sie umieszczania reklam w

UZASADNIENIE
- k - pasie drogowym.

(W przypadku, gdy projekt bedzie generowat dochéd nalezy go wyliczyé. Wyliczenie dochodu powinno
byé oparte o Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych
z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochéd).

X  nie dotyczy

. __ Nazwa, algorytm | Wartosé
Zdyskontowany koszt inwestycji . ,
| Zdyskontowany przychod netto (dochdd) =zdyskontowane przychody-
DNR zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartos¢ rezydu-
_ _lana ‘ - -
| Max EE___| Maksymalny wydatek kwalifikowany; DIC-DNR
Luka | p-MaxEE/DIC |
finansowa | .
EC Koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane ~
Kwota DA | ,decision amount’. DA=EC'R
Maksymalna wielkos¢ wspotfinansowania , , ,
Bcétaqa | Dotacja=DA*Max CRpa ,
. ~ Rzeczywisty poziom dotacji (w % kosztow kwalifikowalnych):

15. Indykatywny budzet Projektu

15.1. Wydatki kwalifikowalne do wsparcia w ramach RPO WP (w zi)

(Nalezy wskazac w jak najbardziej szczegofowy sposéb kategorie wydatkéw kwalifikowalnych do finanso-
wania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, W poszczegdlnych rubrykach nalezy podac
planowane do poniesienia wydatki i koszty w ramach Projektu w poszczegdlnych latach jego realizacji.
Kwoty powinny by¢ przeliczone wg kursu euro Europejskiego Banku Cenfralnego z przedostatniego dnia
miesigca poprzedzafacego miesigc, w ktérym sporzadzony zostaf niniejszy dokument. Kwota w rubryce
JRAZEM” nie moze przekracza¢ kwoly ustalonej przez Zarzad Wojewoddziwa Podkarpackiego
w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektéw kluczowych przyjetym Uchwalg Zarzgdu Wojewddz-
twa Podkarpackiego dla niniejszego projektu.
Rodzaje wydatkow, jakie mogg zostac uznane za kwalifikowalne okreslone sq m.in. w:

— Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.,

— Krajowych wytycznych dotyczacych kwalifikowania wydatkéw w ramach funduszy strukturalnych

i Funduszu Spéjnosci wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
—  RPO WP i Szczegdlowym opisie priorytetéw RPO WP,
—  Podreczniku kwalifikowania wydatkéw w ramach RPO WP).



_ Kategoria Blidiét':Projéktu

~ wydatkéw 5007 [ 2008 m 2010 | 2011

Koszty dostoso-
wania do wyma-
1 gan Warunkéw 742 746,99 125 886,39 868 633,38
Kontraktu i wyma-
gan ogodlnych

2 Promocja projektu 0,00 6 765,00 6 765,00

Branza drogowa,

3 geotechniczna, 113362906 | 55524 937,69 | 56 658 566,75
ekrany akustyczne

i schody terenowe

4 Ob'ekt;'k';zy”'er' 000 | 1071631947 | 10716 319,47
Urzgdzenia infra-
5 struktury technicz- 14102555 | 3403780,34 | 3544 805,89
nej
6. Inzynier Kontraktu 9 562,08 33073218 | 34029426
7 Nadz6r autorski 2 607,60 75 170,18 77 777,78

Zakup nierucho-
8. mosci gruntowych 673086586 | 438070,04 | 7 168 935,90
(odszkodowania w
ramach ZRID)
Zakup nierucho-

mosci zabudowa-
9, nych (odszkodo- 5968 830,00 0,00 | 5968830,00
wania w ramach
ZRID)

14729 267,14 | 70 621 661,29 | 85 350 928,43

RAZEM

15.2. Pozostate wydatki - niekwalifikowalne (w zf)
(Nalezy podac te wydatki i koszty, ktére nie podlegajq finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO WP).

' Kétegoria Budzet k‘P"l‘fdjektu .

| wydatkéw 2007 [ 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 | Razem

—

Nie dotyczy




RAZEM

15.3. Catkowita wartos$¢ Projektu

CALKOWITA WARTOSC PROJEKTU ZL l ~ EURO*
(wydatki kwalifikowalne + niekwalifikowalne) 85 350 928,43 19 801 621,33

* Kwota przeliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesigca
poprzedzajgcego miesigce, w ktérym sporzadzony zostat niniejszy dokument.
(kurs z 30.12.2014 — 4,3103)

15.4. Planowane zrédia finansowania wydatkow kwalifikowalnych Projektu

(Nalezy okreslic¢ Zzrédta z jakich zostang sfinansowane zaplanowane w punkcie 15.1 wydatki kwalifikowal-

ne Projektu. Udziat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi¢c moze maksymalnie 85%

catkowitych kosztow kwalifikowalnych, przy czym podlega on limitom wynikajgcym z zapiséw Szczegofo-

wego opisu priorytetow RPO WP, przepisow dotyczacych pomocy publicznej lub zasad przewidzianych
dla projektéw generujgcych dochdd. Poziom dofinansowania powinien by¢ jednakowy we wszystkich la-
tach realizacji Projektu.

Docelowo, w przypadku jednostek samorzgdu terytorialnego lub jednostek im podleglych wkiad wiasny,

pochodzacy ze Srodkdw lub pozyczek nie moze by¢ mniefjszy niz 5% catkowitych kosztéw Projektu.

W rubryce ,pozostale bezzwrotne Zrédfa finansowania” (jezeli wystepujg) nalezy podac kwoty przewidzia-

ne:

— ze $rodkéw budzetu panstwa — Srodki pochodzgce z czesci budzetowych ministrow wiasciwych
stuzgcych funkcjonowaniu jednostek sektora finanséw publicznych podsektora rzadowego, w tym:
o organéw wifadzy publicznej, w tym organdw administracji rzadowsj (m. in. Paristwowej

Strazy Pozarnej, Policji, Regionalnych Zarzaddw Gospodarki Wodnej), organéw kontroli

panstwowej i ochrony prawa, sgdow i frybunatow,

Jednostek budzetowych, zakiadow budzetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek

budzetowych,

panstwowych szk6f wyzszych,

Jednostek badawczo-rozwojowych,

samodzielnych publicznych zaktadbéw opieki zdrowotnej,

o panstwowych instytucji kultury.
Nalezy poda¢ nazwe dysponenta, np. wiasciwy Minister, oraz cze$¢ budzetows,

— ze Srodkéw jednostek samorzadu terytorialnego — $rodki budzetu gminy, powiatu, wojewodziwa
oraz dziatajgcych w ich imieniu jednostek organizacyjnych (jednostki budzetowe, zakfady budze-
towe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budzetowych),

—  z innych krajowych $rodkow publicznych — $rodki podmiotéw Swiadczgcych usfugi na zlecenie
Jjednostek samorzadu terytorialnego, panstwowych i samorzgdowych funduszy celowych (np. Wo-
jewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, PFRON), instytucji otoczenia biz-
nesu (o$rodkéw informacyjnych / szkoleniowych / doradczych, funduszy poreczeniowych / po-
Zyczkowych, inkubatoréw przedsiebiorczosci, cenfrow zaawansowanych technologii, organizacji
non profit, koscioldw i zwigzkoéw wyznaniowych, stowarzyszeri przeznaczajgcych zyski na dziatal-
no$¢ statutowy fednak tylko w przypadkach, gdy $rodki sg przeznaczane na realizacje celu uzy-
tecznosci publicznej, ze srodkéw prywatnych).

(e]

O O O




EURO*
_ wnioskowana kwota dofinansowania z 72 548 289,17 16 831 378,13
EFRR**
""""""" jéi{d'%’kb's'ii&b’k&&é’lifk&}ia’iﬁy&ﬁ' T s %
‘ planowany wkiad wiasny beneficjenta 12 802 639,26 2 970 243,20
""""""" ;ék'd'%'kEis’iiéWki&'a’lif’kb'\}\iéiﬁy'c'ﬁ’ X7

pozostale bezzwrotne zradia f‘ nansowania

(Jesli dotyczy nalezy wpisaé jakie)

tacznie jako % kosztow kwalifikowalnych %

85 350 928,43 19 801 621,33

* Kwota przeliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesigca
poprzedzajgcego miesiac, w ktérym sporzadzony zostaf niniejszy dokument.
** Kwota nie moze przekracza¢ kwoly ustalonej przez Zarzad Wojewddziwa Podkarpackiego
w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektéw kluczowych przyjetym Uchwalg Zarzadu Wojewodz-
twa Podkarpackiego dla niniejszego projektu.

*** Kwota musi sie zgadzac z faczng kwotg okreslong w pkt. 15.1.

Tabela. Kategorie interwencji w ramach RPO WP na lata 2007-2013
(Tabela powinna by¢ wykorzystana przy wypetnianiu punku 4 Zakresu rzeczowego projektu)

Dziatalnosé B+RT prowadzona w osrodkach badawczych

2 Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprzet, oprzyrzadowanie i szybkie sieci informatyczne taczace oérodki
badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych
Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspéipracy miedzy MSP, miedzy MSP a innymi przedsiebiorstwami,
uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturainego, wtadzami regionalnymi,

3 osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi,
technopoliami, itd.)

4 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczegéinosci w MSP (w tym dostep do ustug zwigzanych z B+RT w osrod-
kach badawczych)

5 Uslugi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiebiorstw i grup przedsigbiorstw
Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla $rodowiska (wdrozenie efek-

6 tywnych systeméw zarzadzania $rodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania
zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dziatalno$ci produkeyjnej przedsigbiorstw)

7 Inwestycje w przedsigbiorstwa bezposrednio zwigzane z dziedzing badan i innowacji (innowacyjne technologie,
tworzenie przedsigbiorstw przez uczelnie, istniejace osrodki B+RT i przedsigbiorstwa, itp.)

8 Inne inwestycje w przedsiebiorstwa

9 Inne dziatania majace na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsigbiorczo$ci w MSP

10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)




11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostep, bezpieczenstwo, interoperacyjnosc, zapobieganie zagroze-
niom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.)

13 Uslugi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.)

14 Uslugi i aplikacje dla MSP (e-handel, ksztalcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.)

15 Inne dziatania majace na celu poprawe dostepu MSP do TIK i ich wydajne uzytkowanie

16 Kolej

18 Tabor kolejowy

23 Drogi regionalne/lokalne

24 Sciezki rowerowe

25 Transport miejski

26 Transport multimodalny

28 Inteligentne systemy transportu

29 Porty lotnicze

33 Energia elektryczna

35 Gaz ziemny

39 Energia odnawialna: wiatrowa

40 Energia odnawialna: sfoneczna

41 Energia odnawialna: biomasa

42 Energia odnawialna: hydroelekiryczna, geotermiczna i pozostate

43 Efektywno$¢ energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarzadzanie energig

44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi

45 Gospodarka i zaopatrzenie w wode pitng

46 Oczyszczanie $ciekow

47 Jakos¢ powietrza

48 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczen

50 Rewaloryzacja obszarow przemystowych i rekultywacja skazonych gruntéw

51 Promowanie bioréznorodnosci i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

52 Promowanie czystego transportu miejskiego

53 Zapobieganie zagrozeniom (w tym opracowanie i wdrazanie plandéw i instrumentdéw zapobiegania i zarzadzania
zagrozeniami naturalnymi i technologicznymi)

54 Inne dziatania na rzecz ochrony Srodowiska i zapobiegania zagrozeniom

55 Promowanie waloréw przyrodniczych

56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego

57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia ustug turystycznych

58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

59 Rozwdj infrastruktury kulturalnej

60 Inne wsparcie dla poprawy ustug kulturainych

61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszaréw miejskich i wiejskich

75 Infrastruktura systemu os$wiaty

76 Infrastruktura ochrony zdrowia

77 Infrastruktura opiekunczo-wychowawcza

78 Infrastruktura mieszkalnictwa

79 Pozostata infrastruktura spoteczna

80 Promowanie partnerstw, paktow i inicjatyw poprzez tworzenie sieci wspotpracy odnosnych podmiotéw

85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola

86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja




Zatacznik nr 2 do Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:
Harmonogram przygotowania Projektu

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PROJEKTU

" Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa — w ciagu drogi wojewodzkiej nr 886
Domaradz-Brzozéw-Sanok "

umieszczonego
w

INDYKATYWNYM WYKAZIE INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW KLUCZOWYCH
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013,

realizowanego przez

Wojewddztwo Podkarpackie — Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich

Przewidywany okres reahzac_u 03.2014

projektu

(Data rozpoczecia i zakonczenia realizacji
projektu)

_ Przewidywany termin przekazama

‘ whniosku o dofmansowame

12.2015

02.2015

Przygotowanle dokumentacp
Studlum wykonalnosm

Opracowano 03.2012, Konieézna aktu-

| Stan zaawansowama prac nad dokumen—k
~ alizacja dokumentu

tem

PrzewcdyWana daia zakonczenia. prac | Zakonczono prace —03.2012

_nad dokumentem
; k(m:es:qc i rok)

| Zakonczenie aktualizacji — 02.2015

Decyz;a 0 warunkach zabudowy
(jezeli dotyczy) . , , ;
| Stan zaawansowania prac zwmzanych Z | Nie dotyczy
| uzyskaniem decyzji
| Przewidywana data otrzymanla decyzp Nie dotyczy
; (mleSlQCIfok) . ; ;
. | Decyzja o ustaleniu lokahzacp inwe-
| stycji celu pubhcznego .

| (ezeli dotycz ; ~
Stan zaawansowania prac zquanych z
uzyskaniem decyzji

Nie dotyczy




, Przewxdywana data otrzymama decyzp Nie dotyczy
(miesiac irok)
| Formularz do wniosku odoflnansoe
wanie w zakresie OOS — zgodnie z
wytycznymi w zakresie postepowama
w sprawie oddzialywania na Srodowi-
sko dla przedsiewzieé wspélfinanso-
wanych z krajowych i reglonalnych‘
ramow operacyjnych:
Stan zaawansowama prac nad dokumen-
tem

Nie krozpoczeto prac

Przewidywana datak zakonczenla prac 02.2015

nad dokumentem

(miesigcirok) . ; ,
| Raport oddzialywania na SrOdOWISkO
(jezeli dotyczy)

| Stan zaawansowania prac nad dokumen— Zakoriczono prace

Przewidywana data zakonczenla prac Zakonczono prace — 04.2009
| nad dokumentem '

, 'Zasw:adczenle organu odpowiedzial-
| nego za momtorowame obszarow
Natura 2000:

| Stan zaawansowania prac zwigzanych z | Nie rozpoczeto prac
uzyskaniem zaswiadczenia

Przew:dywana data uzyskania zasw1ad— 02.2015
czenia ~
{miesigc i rok) ‘
Decyzja o srodomskowych uwarun-
| kowaniach zgody na_realizacje

. przedsiewziecia:
| (jezeli dotyczy) . ~ . . .
| Stan zaawansowania prac zw1qzanych Z | Decyzja zostata uzyskana
uzyskaniem decyzji *

- Przewndywana data uzyskanla decyzp:‘ Data wydania decyzji: 06.2009
(miesigc i rok) : ;

| Dokumentacja techmczna
| gezeli dotyczy)

;Dokumenty ktore dotybzq prOJektu - Projekt budowlany

| Projekt wykonawczy

- Stan zaawansowama prac nad dokumen- Zakoniczono prace

Przewxdywana data zakonczenlak prac Zakoniczono prace (03.2012.)
| nadc dokumentaml , ;

Oswmdczeme o praW|e do dyspono- .
| wania meruchomosmq' cele budow- .
| lanelcele projektu: ' 1




(Jezeli dotyczy)

Stan zaawansowania prac nad dokumen—
| tami dajgcymi podstawe prawng tego
| oSwiadczenia (np. odpownedmml umo-
| wami z wiascicielami gruntow dajacymi

- ipodstawe reahzacp prOJektu na danej ‘f
| nieruchomosci ,

Zakoniczono

| Przewidywana data uzyskama prawa do
| dysponowania meruchomoscnq .
; ,(mlesrqmrok) ,

| Pozwolenie na budowe
(jezeli dotyczy) .
_Przemdywana liczba decyzji o pozwole-
niu na budowe w ramach projektu ‘

. decyzji ZRID z dnia 25.01.2012r. oraz
| decyzji MIiR z dn.23.12.2013r.

1

Prawo do dysponowania nieruchomo-
§cig zostalo uzyskane na podstawie

| Stan zaawansowania prac zwiazanych z
| uzyskaniem pozwolen

Zakoniczono prace

_ | Przewidywana data otrzymania pieM-'
| szego i ostatniego pozwolenia na budo-

| w

| (miesigc i rok)

| Specyfikacja dostaw/ustug
| (jezeli dotyczy)
Stan zaawansowania prac nad dokumen-
tem

I ‘ ;"D

Decyzja ZRID - 01.2012

Decyzja MIIR po rozpatrzeniu odwotan
od decyzji ZRID — 12.2013 ostateczna

Nie dotyczy

| Przewidywana data zakonczenia prac

_nad dokumentami
(miesigc i rok) - -

Mapy i szkice Iokahzumce Pro;ekt wk
‘najbllzszym otoczemu ‘

| Stan zaawansowania prac nad dokumen—
tami

Nie dotyczy

Nie rozpkoczeto prac

Przewidywana data zakonczenla prac

nad dokumentami
(miesiacirok)

Dokumenty po‘smadczaja‘cek zabezple-;

| Stan zaawansowania prac nad dokumen—
| tami poswiadczajgcymi zabezpleczenle

:czenle srodkow fmansowych na reall- '

02.2015

Nie‘ rdzpoczeto prac

| Srodkow ﬁnansow ch

| nad dokumentam: .
~ {mveszc:mk)

| Umowa okreslajqca role w reahzacu' ‘

hrojektu oraz wzajemne zobow:zanla“

c [ 022015




stron w przypadku projektow realizo- |

| wanychw partnerstWIe'
| (jezeli dotyczy)

| Stan zaawansowama prac nad dokumen-

Nie dotyczy

| Przewidywana data zakonczema prac
'nad dokumentem

| Inne dokumenty
| gezeli dotyczy)

I:Nazwy dokumentow

Nie dotyczy

| Nie dotyczy

' ‘Stan Zaawansowania prac. nad WW. do-
kumentam:

8. Dokumentac;a przetargowa.

Procedura zamowien publlcznych

Nie dotyczy

1 dla kazdego przetargu

~ Llczba - dokumentoéw planowanych do
| przygotowania ;

| Opis zakresu dokumentu

tym:

i

tym:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Za-
moéwienia na wykonanie robdt budow-
lanych, w tym:

Instrukcja dla wykonawcow
Formularz oferty z zatgcznikami
Przedmiar robot

Dokumentacja techniczna

Specyfikacje techniczne + Za-
sady odsniezania i usuwania
$liskosci na drogach

Istotne postanowienia umowy

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Za-
méwienia na Inzyniera Kontraktu, w

Instrukcja dla wykonawcow
Formularz oferty z zatgcznikami
Opis przedmiotu zamoéwienia
Projekt umowy

Dokumenty dla Zaméwienia
do 30 000. € na Nadzor autorski, w

Formularz oferty z zatgcznikami
Szczegdbtowy o

pis przedmiotu zaméwienia
Projekt umowy z zatgcznikami

k kData planowanego przygotowanla doku—
| mentu ' . ; ~

Wszystkie dokumenty zostaly przygo-




(miesigc i rok) | towane
19, Postgpowania przetargowe:

Liczba postepowan planowanych do | 1 dla kazdego przetargu
przygotowania '

Opis przedmiotu postepowania 1. Przetarg na roboty budowlane

2. Przetarg na petnienie funkcji Inzynie-
ra Kontraktu

3. Zamowienie do 30 000 € na petnie-
nie Nadzoru autorskiego nad dokumen-
tacja i realizacjg zadania

Data‘planowanego postepowania 1. 03.2014r.
(miesigc i rok) - ; ‘

2.08.2014r.

3. 11.2014r.

Data rozstrzygniecia ostatniego poste- | 11.2014r.

powania
(miesigc i rok)




Zalacznik nr 3 do Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:
Wzor informacji miesiecznej/koficowej w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kiuczowe-

go

Informacja miesigczna/koncowa w zakresie przygotowania
indywidualnego projektu kluczowego

. Informacje ogodlne

1.  Numer informacji

2. Okres objety informacja (miesiac i rok)

3. Program Operacyjny (nazwa) Regionalny Program Operacyjny Woje-
wodztwa Podkarpackiego na lata 2007-

2013

4. Priorytet (numer i nazwa) l

5. Dziatanie (numer i nazwa) ; l

6. Schemat (numer i nazwa) !

7. Numer projektu wg listy opublikowanej w WDU

8. Tytul projektu

9. Nazwa i adres Beneficjenta k

10. Osoba udzielajqca informacji (osoba do kontaktu z In-

stytuc;q Zarzadzajaca)

a) imiei naZW|sko

b) funkc;a

c) telefon/ fax

d) e-mail

Harmonogram przygot‘owania‘pr‘()jektu

tudlum wykonalnosm -

w przypadku gdy Ilczba dokumentow planowanych do przygotowanla Jest w1@ksza niz 1, nalezy podac
ile przygotowywanych bedzie dokumentow. W kazdym osobnym WIeI'SZU wprowadzone b@dq lnformaqe
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentow ,




Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto- Data planowanedo
mentow pla- | wywanego doku- | su doku- | wywanego doku- - otovsania doku?nentu
nowanych do mentu mentu mentu Przyg
przygotowania

W biezgcym okre- o .

o = E o & Efd 5 3
sie sprawozdaw- 2 £ ss % % 5 E‘f% %% 3
czym §i Flegglzesis

Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu: TAK L_L...... NIE

Jaka jest przyczyna zaistniatych opdznien (nie wiecej niz 400 znakéw):

2. Decyzja warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu I decyzja o lokalizacji inwestycji
__ celu pubhcznego ; ,

W przypadku gdy. liczba dokumentow planowanych do przygotowanla Jest wngksza niz 1 nalezy podac
ile przygotowywanych bedzie dokumentow. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone beda informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentow.

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-

mentow pla- | wywanego doku- | su doku- | wywanego doku-
nowanych do mentu mentu mentu
przygotowania

Data planowanego
przygotowania dokumentu

W biezgcym okre- o v £
i acy Nz 2@ 4E | 3onE
sie sprawozdaw- 28 bfSR | Sg8eq
T 35 o m o & o
czym S & 85z |5€53
N 5 2 |z 7




Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

Tak L..~neld
Jaka jest przyczyna zaistniatych opdznien (nie wiecej niz 400 znakéw):

3. Formularz do wniosku o dofinansowanie w =zakresie O0OS - zgodnie z wytycznymi
_ w zakresie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsungnec
wspo{fmansowanych z krajowych lub regionalnych programow operacyjnych

Wprzypadku gdy liczba dokumentow planowanych do przygotowania jest wieksza niz 1, nalezy podac
ile przygotowywanych bedzie dokumentow. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-
mentoéw pla- | wywanego doku- su doku- wywanego doku-
nowanych do mentu mentu mentu

przygotowania

Data planowanego
przygotowania dokumentu

W biezgcym okre- N T s . | E ¢
A Q9N o N

sie sprawozdaw- | £ & NSy | §3¢8%)
T 3 O ®© o = ©

czym S 3 Sc5x | 5%a5a

N & EE?® |z “7°




Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

Tak L...neld
Jaka jest przyczyna zaistniatych opoznien (nie wiecej niz 400 znakow):

4 Raport oddZIa!ywama na srodowisko (jezeli dotyczy)

Wprzypadku gdy I/czba dokumentow planowanych do przygotowania jest wngksza niz 1, nalezy podac
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu Wprowadzone beds informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentow

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-

mentéw pla- | wywanego doku- | su doku- | wywanego doku-
nowanych do mentu mentu mentu
przygotowania

Data planowanego
przygotowania dokumentu

Wblezqcym okre . g 5 2 § % . §
sie sprawozdaw- £ g NERE | zaNE
83 OOgN 9§§N
Czym > 0 Q—EEU .Qoso

Ne | 2Eg |2 0§

Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

Tak L1 nie ]




5. Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000

Liczba doku-
mentow pla-
nowanych do
przygotowania

Numer przygoto-
wywanego doku-
mentu

Opis zakre-
su doku-
mentu

Status przygoto-
wywanego doku-
mentu

Data planowanego
przygotowania dokumentu

W przypadku gdy liczba dokumentow. planowanych do przygotowania jest'Wieksza niz 1, nalezy podac¢
ile przygotowywanych bedzie dokumentow. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone beda mformaCJe
| dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentow

W biezgcym okre-
sie sprawozdaw-
czym

o '
N; EQQE&“‘D('U
@ 5 6‘5'50.3‘N§=
5 E A% o 2 Q|L0C G

3 0= ® Fe)

Q 7 ;N_*c‘—; E o
32 53° 3325w
N 5 3

wozdaw-

czym

Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

Tak L1 ne

Jaka jest przyczyna zaistniatych opdznien (nie wiecej niz 400 znakow):

6. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

w przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wigksza niz 1, nalezy podac
ile przygotowywanych bedzie dokumentow. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone b@dq lnformaqe
dot. opisu, stafusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentow

Liczba doku-
mentéw pla-
nowanych do
przygotowania

Numer przygoto-
wywanego doku-
mentu

Opis zakre-
su doku-
mentu

Status przygoto-
wywanego doku-
mentu

Data planowanego
przygotowania dokumentu

W biezacym okre-
sie sprawozdaw-
czym

Zgodnie z
pre-umowa
W po-
przednim
okresie
sprawoz-
dawczym
W bieza-
cym okre-
sie spra-
wozdaw-

czym




Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

Ak [ Nl

7. Dokumentacja techniczna

W przypadku gdy liczba dokumentow planowanych do przygotoWaniay Jest WI@ksza niz 1, nalezy podac¢
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-
mentéw pla- | wywanego doku- su doku- wywanego doku-
nowanych do mentu mentu mentu

przygotowania

Data planowanego
przygotowania dokumentu

W biezacym okre- N T ORI E®E
. o @ a N
sie sprawozdaw- 2 2 NERE g9
g3 g5 2§ 0 p B

czym S & 8g 30 5879

Na | 2Eg 238




Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

Tak [1...~neld
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9. Pozwolenie na budowe
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11. Postepowania przetargowe
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Zatacznik nr 4 do Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:
Whytyczne Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamoéwien wspéffinansowanych ze Srodkéw Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamowien publicznych

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZADZAJACEJ REGIONALNYM PROGRAMEM
OPERACYJNYM WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 W
SPRAWIE UDZIELANIA ZAMOWIEN WSPOLFINANSOWANYCH ZE SRODKOW
EFRR, W STOSUNKU DO KTORYCH NIE STOSUJE SIE USTAWY PRAWO ZAMO-
WIEN PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 44 ust. 3 oraz art. 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z p6zn. zm.) ' w zwiazku z art. 3
oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010
r., Nr 113, poz. 759) oraz zapisow umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, wspoétfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ustala si¢, co nastgpuje:

Rozdzial I. Zasady ogolne

1. Niniejsze Wytyczne stosuje si¢ w przypadku:

— udzielania zaméwien wspotfinansowanych ze srodkéw EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, ktérych war-
tos¢ przekracza wyrazong w ztotych réwnowartos¢ kwoty 14 000 euro” przez podmioty
w stosunku, do ktorych nie stosuje si¢ ustawy Prawo zamowien publicznych;

— udzielania zaméwien wspotfinansowanych ze srodkéw EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, ktorych war-
to$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 14 000 euro’ - dotyczy za-
rowno podmiotéw zobowigzanych do stosowania, jak i nie stosujacych ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Zaméwienia powinny by¢ udzielane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych -
tj. w sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektow z danych
naktadow i optymalnego doboru metod i srodkow stuzacych osiagnigciu zalozonych celow.

3.1 Cigzar dowodu, ze wymogi okreslone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zosta-
ty spelnione lezy po stronie Beneficjenta. Oznacza to, ze Beneficjent, ktory nie jest wymieniony
w art. 3 oraz nie jest zobowiazany na podstawie art. 4 pkt 8 do stosowania ustawy Prawo zamo-

! Dla procedur przeprowadzonych przed dniem I stycznia 2010 r. stosuje sig art. 35 ust. 3 oraz art. 138 pkt. 5 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z pézn. zm. ).

° Warto$é zamowienia — warto$é w ziotych obliczona w oparciu o sredni kurs zlotego w stosunku do euro, stanowiq-
¢y podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych, okreslany w drodze rozporzqdzenia, o ktorym mowa w art.
35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych.

? Jak wyzej.



wien publicznych powinien zgromadzi¢ i przedstawié¢ instytucjom uprawnionym do kontroli do-
kumenty, ktore potwierdza, ze dokonane w ramach projektu wydatki byly ponoszone w sposob
celowy 1 oszczedny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektéw z danych naktadow i
optymalnego doboru metod i sSrodkéw stuzacych osiagnieciu zatozonych celow.

3.2 W odniesieniu do podmiotow, ktore nie sg zobowigzane do stosowania ustawy Prawo zamo-
wien publicznych, jednakze ktore w sposob dobrowolny zastosowaty procedury udzielania za-
moéwien publicznych okreslone w ustawie Pzp — ocena prawidtowosci przeprowadzonych poste-
powan o udzielenie zamdéwienia dokonywana bgdzie nie w oparciu o rygory wynikajace z ustawy
Pzp, lecz odbywac si¢ bedzie na podstawie zasad okreslonych niniejszymi Wytycznymi.

4. Beneficjent musi zachowa¢ forme pisemng przeprowadzanych procedur.

5. Zaméwienia udziela si¢ w formie pisemnej umowy/zaméwienia (nie dotyczy zaméwien
okreslonych w pkt. 18). Beneficjent powinien okresli¢ termin realizacji umowy i ewentualne
kary za niedotrzymanie warunkow umowy.

6. W przypadku robdt budowlanych wartos$¢ szacunkowa zamodwienia ustala si¢ na podstawie
kosztorysu inwestorskiego/wyceny robot.

7. Oferta na roboty budowlane ma zawiera¢ kosztorys ofertowy/wyceng¢ robét.

8. Beneficjent okreslajac wartos¢ szacunkowg zaméwienia w przypadku dostaw lub ustug, moze
przyjac za podstawe wyceny oferty zawarte na stronach internetowych, w katalogach, cennikach,
folderach, itp.

9. Beneficjent nie moze dzieli¢ zamdwienia na czg¢sci lub zanizaé jego wartosci w celu unikniecia
stosowania odpowiednich zapiséw niniejszych Wytycznych.

10. Jezeli wewngtrzne zasady stosowane przez Beneficjenta przy udzielaniu zaméwien sa bar-
dziej rygorystyczne, wowczas Beneficjent moze stosowaé swoje zasady w takim zakresie w ja-
kim sa one bardziej rygorystyczne od niniejszych Wytycznych.

Rozdzial I1. Udzielanie zamowien wspolfinansowanych ze Srodkow EFRR w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, kto-
rych warto$¢ przekracza wyrazong w zlotych réwnowartos¢ kwoty 14 000 euro* przez
podmioty w stosunku, do ktérych nie stosuje si¢ ustawy Prawo zaméwien publicznych

11. Wymogi z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych moga zosta¢ spetnione przez Benefi-
cjenta poprzez zastosowanie trybu przetargu, o ktorym mowa w art. 70' — 70° ustawy Kodeks
Cywilny, chyba ze przepisy szczegdlne przewidujg inny tryb i form¢ udzielania zamowien.

! Wartosé zaméwienia — wartosé w zlotych obliczona w oparciu o $redni kurs zlotego w stosunku do euro, stanowiq-
¢y podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych, okreslany w drodze rozporzqdzenia, o ktérym mowa w art.
35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych.



12. Instytucja Zarzadzajaca nie wyklucza zastosowania innych procedur spetniajacych wymogi
okreslone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Jako minimalne warunki udzielania
zaméwien uznaje si¢ zapisy zawarte w punktach 14 - 17 niniejszych Wytycznych, przy jednocze-
snym zachowaniu zasad: przejrzystosci, jawnosci, ochrony uczciwej konkurencji oraz dotozeniu
wszelkich starafn w celu unikniecia konfliktu intereséw rozumianego jako brak bezstronnosci i
obiektywnosci przy wylanianiu przez Beneficjenta wykonawcy w ramach realizowanego projek-
tu.

13. Zasada przejrzystosci, o ktorej mowa w pkt. 12 polega na zagwarantowaniu wszystkim po-
tencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji, umozliwiajacego
otwarcie na konkurencje oraz kontrolg bezstronnosci procedur. Decyzja o wyborze srodkow upu-
blicznienia informacji o zaméwieniach nalezy do Beneficjenta. Do powszechnie stosowanych
$rodkéw publikacji wymienionych w Komunikacie Wyjasniajacym Komisji dot. prawa wspolno-
towego obowiazujacego w dziedzinie udzielania zamowien, ktore nie sa lub sg jedynie czgSciowo
objete  dyrektywami w sprawie zamoéwien publicznych (dostgpny na  stronie:
www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/rpol/ umowy/komunikat_komisji_europejskiej.pdf) naleza:

~ Internet (zalecane przez IZ RPO WP),

- gazety o zasiggu krajowym lub regionalnym lub publikacje specjalistyczne,

- lokalne $rodki publikacji takie jak lokalne gazety, biuletyny informacji miejskiej, tablice
ogloszen.

W trakcie dokonywania wyboru srodkow upublicznienia informacji o zamoéwieniach Beneficjent
powinien kierowaé si¢ oceng znaczenia zaméwienia w kategoriach rynku, w szczegdlnosci w
$wietle jego przedmiotu, warto$ci i zwyczajowych praktyk przyjetych w danym sektorze.

Ogloszenie takie moze by¢ ograniczone do krotkiego opisu podstawowych informacji
dotyczacych zamowienia oraz sposobu jego udzielenia wraz z zaproszeniem do skontaktowania
si¢ z podmiotem zamawiajacym w celu uzyskania niezbgdnych informacji dotyczacych zamo-
wienia, ktdre pozniej pozwola podmiotowi zamawiajacemu wiasciwie poréwnac i oceni¢ wszyst-
kie otrzymane oferty. Jezeli jest to konieczne, ogloszenie moze by¢ uzupetnione dodatkowymi
informacjami udostegpnianymi w Internecie lub tez na wniosek ztozony u podmiotu zamawiajace-

go.

Rozdzial III. Udzielanie zaméwien wspolfinansowanych ze §rodkéw EFRR w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, kto-
rych warto$é nie przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 14 000 euro’ - doty-
czy zaro6wno podmiotéw zobowigzanych do stosowania, jak i nie stosujacych ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

14. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych jej przepiséw nie stosuje si¢ do
zamowien i konkurséw, ktorych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartosci
kwoty 14 000 euro. Zamdwienia te powinny by¢ udzielane jednak zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy

> Wartos$é zaméwienia — warto$é w zlotych obliczona w oparciu o Sredni kurs zlotego w stosunku do euro, stanowiq-
cy podsiawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych, okreslany w drodze rozporzadzenia, o ktérym mowa w art.
35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.



o finansach publicznych, tj. w sposob celowy i oszcz¢dny, z zachowaniem zasad: uzyskania
najlepszych efektow z danych nakladéw i optymalnego doboru metod i Srodkow stuzacych
osiagnigciu zalozonych celow.

15. Zlecanie zamowienia nastgpuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty®, przez:

- skierowanie zapytania ofertowego o identycznej tresci, do co najmniej 3 wykonawcow
ustug, dostaw lub robét budowlanych,

- skierowanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby wykonaweéw (np. ze wzgledu na
specjalistyczny charakter zamdwienia). W takim przypadku konieczne jest przedstawienie przez
beneficjenta uzasadnienia skierowania zapytania ofertowego do mniejszej niz 3 liczby wykonaw-
coOw.

16. Zapytanie ofertowe powinno co najmniej okresla¢ przedmiot zamowienia, termin sktadania
ofert, kryteria oceny ofert i termin realizacji zamowienia.

17. Zapytania ofertowe powinny by¢ przekazywane w formie pisemnej (list polecony lub za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru), elektronicznej, faksem lub osobiscie, przy zachowaniu
dowodow nadania/przekazania.

18. Podczas udzielania zaméwien, ktorych wartosé nie przekracza wyrazonej w zlotych réwno-
warto$ci kwoty 1 000 euro’ - Instytucja Zarzadzajaca nie wyklucza zastosowania innych proce-
dur spetniajagcych wymogi okreslone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przy jedno-
czesnym zachowaniu zasad ochrony uczciwej konkurencji, unikania konfliktu interesoéw rozu-
mianego jako brak bezstronnosci i obiektywnosci przy wytanianiu przez beneficjenta wykonawcy
w ramach realizowanego projektu — np. poprzez przeprowadzenie rozeznania rynku — tj. porow-
nanie cennikow, katalogow itp., ktore wraz z ,,Opisem udzielonego zamdéwienia” (wypelnionym
w zakresie pkt. 1-6 i 19) powinny by¢ przechowywane przez Beneficjenta.

Rozdzial IV. Przechowywanie dokumentacji dotyczacej udzielonego zamowienia

19. Beneficjent udzielajgcy zamowienia, do ktdrego nie stosuje si¢ ustawy prawo zamoéwien pu-
blicznych jest zobowiazany do sporzadzenia ,,Opisu udzielonego zaméwienia” wg wzoru sta-
nowiacego zatacznik nr 1 do niniejszych Wytycznych.

20. Catos¢ dokumentacji (bez wzgledu na wynik i zastosowane procedury) Beneficjent przecho-
wuje na zasadach wynikajacych z zapiséw umowy o dofinansowanie projektu. ,,Opis udzielone-
go zamowienia” oraz dowody w postaci szacowania wartosci zamowienia (wydruki stron inter-
netowych, foldery, katalogi itp.), zamieszczenia ogloszen, przekazania zapytan ofertowych, pi-
semne oferty, wydruki stron internetowych, foldery, katalogi i inne dokumenty - powinny by¢
przechowywane przez Beneficjenta wraz caloscig dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu.

¢ Kryterium wyboru oferty, w zaleznosci od charakteru zaméwienia, stanowiq, oproécz ceny (kryterium obligatoryj-
ne), w szczegdlnosci: termin realizacji, gwarancje, serwis, koszty eksploatacji, itp.

7 Warto$¢ zamowienia — warto$é w zlotych obliczona w oparciu o Sredni kurs zlotego w stosunku do euro, stanowiq-
¢y podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych, okreslany w drodze rozporzadzenia, o ktorym mowa w art.
35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.



Rozdzial V. Okre$lenie terminu, od ktorego Beneficjent zobowiazany jest do stosowania
niniejszych zalecen

21. Beneficjent, ktéry poniost wydatek w okresie, kiedy powyzsze Wytyczne nie byly przyjete
przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego oraz upublicznione na stronie internetowe;j:
www.wrota.podkarpackie.pl lub www.rpo.podkarpackie.pl jest zobowigzany do sporzadzenia
o$wiadczenia o spetnieniu przy udzielaniu zaméwienia zasad wynikajacych z art. 44 ust. 3 usta-
wy o finansach publicznych wraz z uzasadnieniem oraz w przypadku posiadania dokumentow
dot. udzielonego zamowienia, dotaczenia ich do catosci dokumentacji zwiazanej z realizacja pro-
jektu.

22. Za niekwalifikowane moga zosta¢ uznane w catosci lub w czgsci wydatki Beneficjenta, ktory
po przyjeciu niniejszych Wytycznych przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego 1 podaniu ich
do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na ww. stronach internetowych przeprowadzi
procedury bez zachowania zasad okreslonych w niniejszych Wytycznych. W przypadku stwier-
dzenia wystapienia naruszen zapisow Wytycznych, majacych skutek finansowy Instytucja Zarza-
dzajaca moze wymierza¢ korekty finansowe przy odpowiednim zastosowaniu zasad okreslonych
w opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumencie ,,Wymierzanie korekt
finansowych za naruszenia prawa zamowien publicznych zwiazane z realizacja projektow
wspdtfinansowanych ze srodkéw funduszy UE” (tzw. Taryfikator).



l.

7.

8.

Zatacznik nr 1

OPIS UDZIELONEGO ZAMOWIENIA

I. INFORMACJE OGOLNE

Nazwa projektu:

Warto$¢ szacunkowa zamowienia netto (bez podatku od towaréw i ustug VAT) wyrazona
w PLN...... co stanowi kwot¢ euro: ............... , przy czym S$redni
kurs euro w stosunku do zlotego stanowiacy podstawe przeliczania wartosci zamowien
publicznych zostat przyjety zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Warto$¢ szacunkowa zamowienia ustalono w oparciu o :

a) kosztorys inwestorski/wycen¢ robot aktualny/a na dzien .................. bedacy/a
zalacznikiem nr ....... do niniejszego Opisu®,

b) zebrane cenniki, foldery, katalogi, oferty ze stron internetowych i inne materiaty sta-
nowiace zatacznik nr ........... do niniejszego Opisu.

IL. PRZETARG - art. 70" — 70° KODEKSU CYWILNEGO (wypelnié jesli dotyczy)

Data i miejsce ogloszenia przetargu pisemnego:

Liczba otrzymanych ofert: ..................... .

¥ Niepotrzebne skreslic.



9. Streszczenie oceny i poréwnania ofert:

Lp. Oferta Kryterium obligato- Kryterium: .......... Kryterium: .......... Podsumowanie

ryjne: cena (inne kryterium wska- | (inne kryterium wska-

zane przez Beneficjen- | zane przez Beneficjen-
ta) ta)

1.
2.
3.
4 1.

IIL. ZAPYTANIA OFERTOWE (wypelnié jesli dotyczy)

12. Zapytanie ofertowe zostalo skierowane dnia ................. w formie np.: listu poleconego,
e-mailem, faxem lub osobiscie za potwierdzeniem odbioru do nastepujacych wykonaw-
cow:

Potwierdzenie nadania

Lp. Nazwa wykonawcy/dostawcy Adres (ap. zwrotka/e-mail/numer Uwagi
faxu)

1

2




13. Uzasadnienie skierowania zapytania cene ofertowego do mniej niz 3 wykonawcow/
dostawcow:

14. Miejsce i data zamieszczenia ogloszenia (wypetni¢ w przypadku zamowien powyzej

14 000 euro ) ...............................................................................................................
15. Liczba otrzymanych ofert: . ceeenreear————
16. Streszczenie oceny i porownama ofert

Lp. Oferta Kryterium obligato- Kryterium: .......... Kryterium: .......... Podsumowanie

ryjne: cena (inne kryterium wska- | (inne kryterium wska-

zane przez Beneficjen- | zane przez Beneficjen-
ta) ta)

1.
2.
3.
4 1.

° Warto$é zaméwienia — wartosé w ztotych obliczona w oparciu o Sredni kurs zfotego w stosunku do euro, stanowiq-
cy podstawe przeliczania warto$ci zamdwieh publicznych, okreslany w drodze rozporzadzenia, o ktérym mowa w art.
35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.



IV.INNY TRYB ZASTOSOWANY PRZEZ BENEFICJENTA (wypetnic jesli dotyczy)

19. Opis zastosowanej procedury wraz z szczegélowym uzasadnieniem spelnienia wymogow
okreslonych w ,,Wytycznych Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamoéwien wspoétfinan-
sowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku do ktdrych nie stosuje si¢ ustawy Prawo zamdwien
publicznych”:

Zalqezniki:
1. Kosztorys inwestorski/szczegotowa wycena robot

2. Cenniki, foldery, katalogi, wydruki stron internetowych lub inne dokumenty - stanowiqce
podstawe wyceny dostaw lub ustug

Data i podpis beneficjenta



Zalacznik nr 5 do Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:
Whytyczne Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli na miejscu

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZADZAJACEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 W SPRAWIE KONTROLI PROJEK-

TOW NA MIEJSCU

Kontrola moze by¢ przeprowadzona w dowolnym terminie w trakcie i na zakoniczenie realizacji

projektu oraz przez okres 5 lat od daty zakonczenia realizacji projektu. Przeprowadzenie czynnosci
kontrolnych w ramach osi I-VIll odbywa sie co do zasady w czasie nie dluzszym niz 7 dni roboczych.

§ 1 UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI 0SOB KONTROLUJACYCH

1. Kontrolujacy ma prawo w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

swobodnego poruszania si¢ po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjatkiem miejsc podlega-
jacych szczegolnej ochronie z uwagi na tajemnice panstwowa,

wgladu do systemow komputerowych w zakresie przedmiotu kontroli oraz prawo tworzenia
kopii i odpiséw z dokumentéw zwigzanych z dziatalnoscig jednostki kontrolowanej w zakresie
dotyczgcym tematu kontroli (z zachowaniem przepisdw o tajemnicy chronionej prawem),
przeprowadzenia ogledzin obiektdw i sktadnikdw majatkowych zwigzanych z realizacjg pro-
jektu,

zgdania od pracownikéw jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjasnien (w przypad-
ku odmowy wykonania tych czynnosci kontrolujgcy sporzadza adnotacje, ktérg nastepnie
zamieszcza w informacji pokontrolnej),

zgdania odpiséw, zestawien i wyciggéw z badanych dokumentow, ktorych prawdziwosé po-
twierdza beneficjent,

zabezpieczania materialow dowodowych,

sprawdzania przebiegu okreslonych czynnosci,

przyjmowania oswiadczen od oséb kontrolowanych.

2. Kontrolujacy jest zobowiazany w szczegdlnosci do :

1)
2)

3)

zlozenia pisemnego oswiadczenia o nieistnieniu konfliktu intereséw pomiedzy czlonkiem Ze-
spotu Kontrolujgcego, a podmiotem kontrolowanym,

przekazania we wtasciwym terminie zawiadomienia o terminie rozpoczecia czynnosci kontro-
Inych,

przedstawienia przed rozpoczeciem czynnosci kontrolnych pisemnego upowaznienia do
przeprowadzenia kontroli kierownikowi jednostki lub innej osobie upowaznionej przez kierow-
nika jednostki,

przestrzegania przepiséw o bezpieczenstwie i higienie pracy oraz przepiséw o postepowaniu
z materiatami i dokumentami ustawowo chronionymi obowigzujacymi w jednostce kontrolo-
wanej,



5)
6)

7)

ustalenia i udokumentowania w sposob obiektywny i rzetelny stanu faktycznego w zakresie
projektu objetego kontrolg,

przediozenia waznego poswiadczenia bezpieczenstwa, jezeli cze$¢ informacji objetych kon-
trolg stanowi tajemnice stuzbowa,

przekazania informacji o zawieszeniu czynnosci kontrolnych, a w przypadku zawieszenia
trwajgcego dituzej niz 7 dni kalendarzowych, przestania do kierownika jednostki kontrolowane;j
pisemnej informacji o zawieszeniu czynnosci kontrolnych, zawierajgcej szczegotowe uzasad-
nienie i okreslajacej nowy termin zakonczenia czynno$ci kontrolnych,

zawiadomienia (z zachowaniem wiasciwej drogi stuzbowej) organéw $cigania o podejrzeniu
wystagpienia naduzycia finansowego.

§ 2 UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI BENEFICJENTA

1. Beneficjent ma prawo w szczegodlnosci do:

1)
2)
3)
4)

sktadania o$wiadczen w trakcie przeprowadzania kontroli,
wniesienia uwag i zastrzezen do informacji pokontrolnej,
zlozenia wyjasnien co do tresci informacji pokontrolnej,
odmowy podpisania informacji pokontrolne;.

2. Beneficjent jest zobowiazany w szczegoélnosci do:

1)

2)

3)
4)

5)

zapewnienia petnego wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwig-
zane z realizacjg projektu, przez caty okres ich przechowywania oraz mozliwosci tworzenia
ich uwierzytelnionych kopii i odpisow,

zapewnienia petnego dostepu do urzadzen, obiektéw, terendw i pomieszczen, w ktorych re-
alizowany jest projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotyczgca realizowanego projek-
tu,

zapewnienia obecnosci osob, ktdre udzielg wyjasnien na temat wydatkéw i innych zagadnien
zwigzanych z realizacjq projektu;

zapewnienia nienaruszalnoéci zabezpieczonych przez kontrolujgcych dokumentdw i materia-
téw pozostawionych na przechowanie w jednostce kontrolowanej,

zapewnienia warunkéw organizacyjno — technicznych niezbednych do sprawnego przepro-
wadzenia kontroli - w szczegdinosci zgromadzenia cafej dokumentacji dotyczacej projektu w
siedzibie beneficjenta lub jednostki realizujgcej projekt.

§ 3 PRZEPROWADZENIE KONTROLI

1. Zawiadomienie o kontroli

Zawiadomienie o kontroli planowej przesytane jest do beneficjenta na przynajmniej 5 dni kalenda-
rzowych przed planowanym terminem rozpoczecia czynnosci kontrolnych faksem i w wersji papiero-
wej (ewentualnie rowniez w wersji elektronicznej). Zawiadomienie o kontroli doraznej przekazywane
jest beneficjentowi niezwtocznie faksem i drogg pocztowa, nie pézniej niz na 1 dzien roboczy przed
rozpoczeciem kontroli.



2. Przeprowadzenie kontroli

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kontrola projektéw na miejscu przeprowadzana jest przez czlonkdéw Zespolu Kontrolujacego na
podstawie pisemnego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego imiennie na
kazdego z cztonkéw Zespotu Kontrolujgcego. Upowaznienie podpisywane jest przez Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego lub przez upowazniong przez niego osobe.

Kontrolujgcy dokonujg ustalen stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowo-
dow. Dowodami sg w szczegdinosci: dokumenty i inne nosniki informacji, zabezpieczone rzeczy,
opinie bieglych, wyniki ogledzin, jak réwniez pisemne wyjasnienia i oswiadczenia.

W trakcie kontroli na miejscu Zespé6t Kontrolujgcy ma prawo przeprowadzenia ogledzin w miejscu
fizycznej realizacji projektu. Ogledziny przeprowadza sie w obecno$ci osoby wyznaczonej przez
kierownika jednostki kontrolowanej. Informacja na temat przeprowadzonych ogledzin wraz z ich
charakterystykg oraz ustaleniami zamieszczana jest w informacji pokontrolne;.

W trakcie kontroli Zespé6t Kontrolujgcy moze dokumentowacé fizyczny postep lub efekt realizacji
projektu za pomocg zdjec.

Dowody w postaci dokumentéw, opinii biegtych oraz pisemnych wyjasnien i odwiadczen stanowig
zafgczniki do informaciji pokontrolnej.

Zebrane w toku postepowania kontrolnego materiaty dowodowe mogq zosta¢ zabezpieczone w
szczegolnosci poprzez oddanie ich na przechowanie za pokwitowaniem kierownikowi lub upo-
waznionemu pracownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo poprzez przechowanie
ich w kontrolowanej jednostce organizacyjnej w oddzielnym, zamknietym pomieszczeniu.

W przypadku odmowy udzielenia wyjasnien przez jednostke kontrolowana nie uwzglednia sie
pozniejszych zastrzezen do informacji pokontrolnej ztozonych w tym zakresie przez kierownika
jednostki kontrolowanej lub osobe przez niego upowazniona.

Nieudostepnienie wszystkich wymaganych dokumentdéw, niezapewnienie petnego dostepu, w
szczegOlnosci do urzadzen, obiektéw, terendw i pomieszczen, w ktorych realizowany jest projekt
lub zgromadzona jest dokumentacja dotyczaca jego realizacji, a takze niezapewnienie w trakcie
kontroli na miejscu realizacji projektu obecnosci oséb, ktére udzielg wyjasnien na temat wydat-
kow i innych zagadnien zwigzanych z jego realizacjg jest traktowane jako odmowa poddania sie
kontroli.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach czynnosci kontroine mogg ulec zawieszeniu jednak-
ze na czas nie dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych.

§ 4 INFORMACJA POKONTROLNA

1. Niezwtocznie po zakorniczeniu czynnosci kontrolnych, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni ka-
lendarzowych od dnia zakoficzenia kontroli na miejscu, sporzadzana jest i przesytana kierownikowi
jednostki kontrolowanej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; w dwéch jednobrzmigcych egzempla-
rzach) - informacja pokontrolna.

2. Jezeli sporzadzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjasnien, polegajacych w
szczegolnosci na zasiegnieciu przez kontrolujgcych opinii, termin 21 dni kalendarzowych moze zo-
sta¢ wydluzony o czas niezbedny do uzyskania tych opinii, a kierownik jednostki kontrolowanej jest
pisemnie informowany o przedtuzeniu ww. terminu.



3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo wniesienia uwag i zastrzezen do informa-
cji pokontrolnej, ztozenia wyjasnien co do treéci informaciji pokontrolnej, odmowy podpisania informa-
cji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od doreczenia informacji pokontroinej.

4. W przypadku braku uwag, wyjasnien lub zastrzezen do informacji pokontrolnej w terminie wyzna-
czonym do ich sktadania, nabiera ona rangi ostatecznej informacji pokontrolnej.

5. W przypadku akceptacji informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej przesyta podpi-
sany egzemplarz informacji pokontrolnej (,egzemplarz dla IZ RPO WP”) w terminie 14 dni kalenda-
rzowych od dnia jej doreczenia.

6. W przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wniesienie pisemnych uwag i zastrzezen
lub zlozenie wyjasnien co do tresci informacji pokontrolnej — Marszatek Wojewddztwa odmawia ich
rozpatrzenia.

7. Zlozone pisemnie w wyznaczonym terminie uwagi, wyjasnienia lub zastrzezenia kierownika jed-
nostki kontrolowanej wobec tresci informacji pokontroinej podlegajq analizie przez czionkow Zespotu
Kontrolujgcego.

8. W przypadku stwierdzenia zasadnosci zgtoszonych zastrzezen, Kierownik Zespotu Kontrolujacego
dokonuje zmian/uzupetnien informacji pokontrolnej, a w przypadku stwierdzenia braku zasadnosci
zastrzezen — przygotowuje uzasadnienie ich nieuwzglednienia.

9. Zmieniona informacja pokontrolna wraz z pismem przekazujacym zawierajagcym uzasadnienie dot.
nieuwzglednienia catosci lub czesci uwag przekazywana jest kierownikowi jednostki kontrolowanej
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni kalendarzowych od dorgczenia uwag i za-
strzezen.

10. Kierownik jednostki kontrolowanej podpisuje ponownie otrzymang informacje pokontrolng lub
pisemnie odmawia jej podpisania podajac uzasadnienie - w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
doreczenia.

11. Do ewentualnej odmowy kierownik jednostki kontrolowanej zatacza niepodpisany egzemplarz
informac;ji pokontrolnej.

12. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub jej nie odestanie przez kierownika jednostki kon-
trolowanej nie wstrzymuje obowigzku wykonania zalecen pokontrolnych.

§ 5 ZALECENIA POKONTROLNE

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci lub uchybien w realizacji projektu wymagajacych pod-
jecia dziatan naprawczych Marszatek Wojewédztwa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania/nieotrzymania w wymaganym terminie informacji pokontrolnej kieruje do jednostki kon-
trolowanej zalecenia pokontrolne. Ponadto, Marszatek Wojewddztwa moze wydac zalecenia pokon-
trolne w przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolo-
wanej.

2. Zalecenia pokontrolne zawierajg w szczegélnosci:

1) podstawe prawng sformutowania zalecen,



2) dane o kontroli, do ktorej sie odnosza,

3) opis wnioskow, uchybien i nieprawidtowosci stwierdzonych w trakcie kontroli,

4) zalecenia zmierzajace do usuniecia stwierdzonych w czasie kontroli uchybien i nieprawidto-
wosci wraz z okresleniem terminu ich wykonania oraz sposobu powiadomienia o ich realiza-
cji.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowigzany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach po-
kontrolnych, do poinformowania na pismie o dziataniach podjetych w celu uwzglednienia uwag oraz
wykonania zalecen pokontrolnych, a w przypadku niepodjecia takich dziatah — o przyczynach takie-
go postepowania.

§ 6 WYNIK KONTROLI

Ptatnos¢ koncowa na rzecz beneficjenta moze zosta¢ dokonana wytacznie w przypadku wydania
pozytywnej opinii nt. zrealizowania projektu i kompletnosci zgromadzonej przez beneficjenta doku-
mentaciji.



