UCHWALA Nr 25/480/15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany umowy dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu
kluczowego pn.” Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu
Jasielskiego — ulica Sobniowska (Jasfo)” z dnia 12 listopada 2014 r.
umieszczonego na Liscie rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych
projektow kluczowych Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z pdzn. zm. ) oraz art. 25 pkt.
1) i art. 28 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

W umowie dotyczgcej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego
podpisanej w dniu 12 listopada 2014 r. na podstawie zgody wyrazonej przez Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr 403 / 9557 / 14 z dnia 7 paZzdziernika
2014 r. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

~Szacunkowa catkowita warto$¢ Projektu wynosi 1 166 276,54 PLN (stownie:
jeden milion sto sze$cdziesigt szeS¢ tysiecy dwiescie siedemdziesiat szesé
ztotych pieédziesiat cztery grosze), w tym:

1)

2)

3)

4)

o)

Kwota wydatkow kwalifikowalnych na realizacje Projektu wynosi
1069 507,25 PLN (stownie: jeden milion szes¢dziesigt dziewieé¢ tysiecy
piecset siedem ztotych dwadziescia pie¢ groszy);

Kwota wydatkéw niekwalifikowalnych wynosi 96 769,29 PLN (stownie:
dziewigldziesiat szeSC tysiecy siedemset szesc¢dziesiat dziewieé ziotych
dwadzie$cia dziewie¢ groszy );

Wkiad wtasny Beneficjenta na realizacje Projektu wynosi 160 426,09 PLN
(stownie: sto sze$cdziesigt tysiecy czterysta dwadziescia sze$¢ ziotych
dziewig¢ groszy) i nie moze by¢ nizszy niz 15% kwoty wydatkow
kwalifikowanych;

Wysokos¢ dofinansowania ze $rodkdw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego wynosi  maksymalnie
909 081,16 PLN (stownie: dziewietset dziewie¢ tysiecy osiemdziesigt
jeden ztotych szesna$cie groszy) i nie przekracza 85% rzeczywistej kwoty
wydatkdéw kwalifikowanych;

Wysokos¢ dofinansowania ze $rodkéw budzetu panstwa wynosi 0 PLN
(sfownie: zero PLN) i nie przekracza 0% rzeczywistej kwoty wydatkow
kwalifikowanych”.



§2

Zmianie ulegajg zataczniki nr 2 i 3 do Umowy dotyczacej przygotowania
indywidualnego projektu kluczowego, o ktérej mowa § 1, ktére otrzymujg brzmienie
jak zatacznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwaty.

§3

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§4

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA

J

Wojciech Buczik




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 25/480/ 15
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 10 lutego 2015 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwataq Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego projekt Powiatu
Jasielskiego pn. ,Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego — ulica
Sobniowska (Jasto)” zostat umieszczony na liscie indywidualnych projektéw kluczowych.
Umowa dotyczgca przygotowania ww. indywidualnego projektu kluczowego w ramach RPO
WP na lata 2007-2013 (zwana dalej: pre-umowa) zostata podpisana 12 listopada 2014 r.,
w ktérej wskazano m. in. 31 grudnia 2014 r. jako date przekazania wniosku
o dofinansowanie do oceny.

W dniu 12 grudnia 2014r. wplynelo pismo Powiatu Jasielskiego
z prosbg o zwigkszenie wydatkéw kwalifikowanych oraz dotacji z przeznaczeniem tych
Srodkow na utworzenie nowej kategorii kosztow dot. zarzadzania projektem. W odpowiedzi
pismem z dnia 30 grudnia 2014r. (wystano 31 grudnia 2014r.) tut. Urzad nie uwzglednit
prosby wnioskodawcy, wskazujgc jednoczesnie na niespojnosci w zapisach pre-umowy dot.
harmonogramu realizacji inwestycji.

W dniu 31 grudnia 2014r. zgodnie z pre-umowa, ww. wniosek zostat ztozony do
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturainych RPO w celu dokonania oceny
formalnej, ktéra zakonczona zostanie do 5 marca br.

W dniach 7 stycznia i 2 lutego 2015r. Wnioskodawca wystapit 0 zgode na dokonanie
nastepujacych zmian w pre-umowie w odniesieniu do zakresu rzeczowego i finansowego
ww. projektu kluczowego.

Proponowane zmiany generalnie odnoszg sie do:
1. Zatgcznika nr 2 do pre-umowy Zakres rzeczowy projektu:
1) Pkt. 5 Dane adresowe Beneficjenta — zmieniono osobe do kontaktu ws. projektu.

2) Pkt. 6 Dane osob/osoby upowaznionych do reprezentacji Beneficienta -
zaktualizowano dane.

3) Pkt. 10 Zakres rzeczowy projektu:
a. doprecyzowano informacje dot. budowy kolektora wody deszczowej,
przebudowy gazociggu niskiego ci$nienia, oznakowania drég
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
b. uaktualniono dane zwigzane z uzyskanymi decyzjami dot. roboét
budowlanych.

4) Pkt. 11 Efekty realizacji projektu - we wskaznikach produktu i rezultatu zmieniono rok
docelowy osiggniecia wskaznikéw z 2014 r. na 2015r. lub 2016r.

5) Pkt. 12 Dotychczasowe prace zwigzane z realizacja projektu — dokonano aktualizac;ji
danych dot. terminéw przygotowania i realizacji projektu.

6) Pkt. 15.1 Wydatki kwalifikowane do wsparcia w ramach RPO WP (zf):
a. wydatki dot. robét budowalnych, promocji i inspektora nadzoru
przeniesiono z 2014 na 2015 .



b. zmniejszono kategorie wydatkéw pn. Studium wykonalnosci z kwoty
12 000 na kwote 3 936,00 zt.

c. zmniejszono koszty kwalifikowane dot. rob6t budowlanych w tgcznej
kwocie 5.146,40 zt i przeniesiono je do kosztéw niekwalifikowanych.

d. doprecyzowano kategorie wydatkow.

7) Pkt. 15.2 Pozostate wydatki - niekwalifikowane (w zf)
a. wydatki dot. robét budowalnych przeniesiono z 2014 na 2015 .
b. zwigekszono warto$¢ kosztéw niekwalifikowanych dot. robot
budowalnych w tacznej kwocie 5.146,40 zi.
c. doprecyzowano kategorie wydatkow.

8) Pkt. 15.3 Catkowita wartoS¢ projektu - zmniejszono warto$¢ projektu w zwigzku ze
zmniejszeniem wydatkow na studium wykonalnosci.

9) Pkt. 15.4 Planowane Zrodfa finansowania wydatkéow kwalifikowanych Projektu -
zmniejszono warto$¢ dofinansowania, wktad witasny oraz koszty kwalifikowane
projektu w zwigzku ze zmniejszeniem wydatkow na studium wykonalnosci i
przesunieciem czesci kosztéw kwalifikowanych do kosztéow niekwalifikowanych.

2. Zatgcznika nr 3 do pre-umowy Harmonogram realizacji projektu — dokonano
aktualizacji danych dot. terminéw przygotowania i realizacji inwestycji oraz usunieto
uniewaznione postepowanie na roboty budowlane obejmujgce budowe kolektora wody
deszczowe).

Jednocze$nie cele projektu, jego zakres i planowane do osiggniecia efekty nie ulegty
zmianie.

Zgodnie z pismem  Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia
5 lutego br. znak RR-1.432.8.2014.AM doprecyzowany zakres rzeczowy i skorygowany
finansowy projektu, przedtozony za ww. pismami Powiatu Jasielskiego spetnia kryteria, ktére
zdecydowaty o umieszczeniu przedsiewziecia na liscie projektéw kluczowych.

Biorgc powyzsze pod uwage, Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyraza zgode
na dokonanie zmian w Umowie dotyczgcej przygotowania indywidualnego projektu
kluczowego.

WICEMAR,SZALEK;WOJEWODZNA
Wojciech Buczak




