Zatgcznik do Uchwaly Nr ../..../2015
Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego

zdnia ... ... 2015
Aktualizacja wykazu prac zabezpieczajacych stanowigcego zatgcznik do Uchwaty nr XXV/451/12 z dnia 24 wrzesnia 2012r. Sejmiku Wojewédztwa Podkarpackiego
w sprawie poprawy bezpieczenstwa przeciwpowodziowego w wojewdédztwie podkarpackim
Termin
tp. Nazwa zadania Informacja o realizacji zadania . . '
rozpoczecia zakonczenia
1 2 3 4 5
ZADANIA ZREALIZOWANE
Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwatowania
rzeki Wistoki w km 53+800 - 55+600 w miejscowosciach: ; , . , . 2014
1 Zawierzbie, Zyrakow, na terenie gminy Zyrakow, Roboty budowlano-montazowe zakoficzone. Dokonano odbioru koficowego w dniu 19.11.2014r. 2012 sadanie zakoficzone
wojewodztwo podkarpackie
Budowa prawobrzeznego walu przeciwpowodziowego na 2013
2 |rzece Ropie w km 2+850-3+210 o diugoéci 360 m, w m. [Roboty budowlano-montazowe zakoriczone. Dokonano odbioru koficowego w dniu 26.09.2013r. 2012 . .
h : zadanie zakonczone
Jasto, woj. podkarpackie
Rozbudowa lewostronnego obwatowania rzeki Wistoki w . . ) . . 2013
3 km 119+309-120+125 na terenie Osieka Jasielskiego Roboty budowlano-montazowe zakoriczone. Dokonano odbioru koncowego w dniu 26.09.2013r. 2012 sadanie zakofczone
Nowy Bren Il — rozbudowa i przeciwfiltracyjne
zabezpieczenie prawego walu rzeki Nowy Brea w km
2+487- 4+319, na diugosci 1,832 km w miejscowoéciach:|Roboty budowlano-montazowe zakonczone. Dokonano odbioru koricowego w dniu 10.04.2015r. 2015
4 . . AP . a1 2013 . ,
Stupiec, Ziempniéw i Otatez Cze$c¢ I: km 2+764 - 4+319, zadanie zakonczone
na diugoséci 1,555 km w miejscowoéci Ziempniow i
Otalez woj. podkarpackie.
San | Etap | - rozbudowa i przeciwfiltracyjne
zabezpieczenie prawego walu rzeki San w km 2+215 - |Roboty budowlano-montazowe zakoriczone. Dokonano odbioru koricowego w dniu 19.06.2015r. 2015
5 . A - j 2014 . ]
9+417, na dlugosci 7,202, na terenie gminy Radomysl zadanie zakonczone
nad Sanem, woj. podkarpackie
San Il - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie Roboty budowlano-montazowe zakoriczone. Dokonano odbioru koficowego w dniu 19.06.2015 2015
6 |lewego walu rzeki San w km 4+438 - 9+390, na diugosci ' e u 19.90.2015r. 2014 . )
: . zadanie zakonczone
4,952 km, na terenie gminy Zaleszany
Wisloka - Boza Wola - rozbudowa lewego walu Wistoki
7 W km 4+115 ~ 6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z Roboty budowlano-montazowe zakoficzone. Dokonano odbioru koficowego w dniu 03.06.2015r. 2013 2015
budowg obustronnych watéw cofkowych na poteku zadanie zakoficzone
Kielkowskim o diugosci 150 m - ETAP I
Budowa umochien lewostronnego brzegu rzeki 2013
8 |Wisloki w km 18+700-19+480 w miejscowosci Wola Roboty budowlano-montazowe zakericzone. Dokonano adbioru kofncowego w dniu 06.12.2013r. 2013 . .
. . . . zadanie zakonczone
Mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie
Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na
diugoséci 4,035 km oraz udroznienie koryta potoku
9 Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; Roboty budowlano-montazowe zakoriczone. Dokonano odbioru koficowego w dniu 15.05.2015r. 2014 2015
1+280; 7+050; 7+700 w miescie Rzeszéw — Zwieczyca zadanie zakonczone
I, oraz w miejscowosciach: Raclawdwka, Niechobrz,
Boguchwala, gm. Boguchwata, woj. podkarpackie
Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego (polderu przeplywowego) pn. ) . . . . . 2015
10 _Kanczuga” na rzece Mieczka Kariczudzka na terenie Roboty budowlano-montazowe zakoriczone. Dokonano odbioru koficowego w dniu 30.09.2015 r. 2014 sadanie zakofczone
gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kanczuga
Trzesnioéwka Il - rozbudowa lewego walu rzeki
Trzesniowki w km 8+280-13+132 na di. 4,852 km oraz . , . i . 2015
11 prawego walu w km 7+678-12+842 na d. 5,264 km, na Roboty budowlano-montazowe zakoriczone. Dokonano odbioru kofncowego w dniu-28.10.2015 r. 2013 sadanie zakoficzone
terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grebdw
Leg Il - rozbudowa lewego watu rzeki teg w km 5+000-
12 7+580 na di. 2,58 km oraz prawego watu w km 5+200- Roboty budowlano-montazowe zakoniczone. Dokonano odbioru koricowego w dniu 28.10.2015 . 2014 . 2015 .
zadanie zakonczone

11+000 na dt. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i
Zaleszany
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Informacja o realizacji zadania

Termin

Lp. Nazwa zadania . i .

rozpoczecia zakoriczenia

1 2 3 4 5

ZADANIA AKTUALNIE REALIZOWANE
Zabezpieczenie przed powodzig osiedla Rzochéw -
budowa nowego prawego waiu rzeki Wistoki w km . . )

13 A1 : 1 201
26+533 - 28+630 na terenie miasta Mielca i gminy Zadanie zostanie zakoriczone 30.11.2015r 2014 5
Przectaw
Potok Fugas - zabezpieczenie przeciwpowodziowe
obszaréw zalewowych potozonych wzdiuz potoku Fugas . . .

14 1. . 2015
w km 0+000-0+350 w miejscowosci Brzozow, woj. Zadanie zostanie zakonczone 16.11.2015 r 2015 0
podkarpackie
Budowa lewostronnego obwatowania rzeki Wistoki w km

15 |53+800 — 55+600 w miejscowosciach: Zawierzbie, ;. 1ie sostanie zakoriczone 30.11.2015 . 2015 2015
Zyrakéw na terenie gm. Zyrakow woj. podkarpackie.

-Etap 1l
ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI
Uzyskano ostateczng decyzjg o pozwoleniu na realizacje inwestycji. PZMiUW od 2014 r. ubiega sie o wigczenie zadania do projektu pn. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej
Dorzecza Odry i Wisly, planowanego do sfinansowania przy udziale $rodkéw Banku Swiatowego i Banku Rozwoju Rady Europy.
Wg. stanu na dzieri 01.10.2015r. brak jest formainego potwierdzenia finansowania. Brak potwierdzenia w | potroczu 2016r. spowoduje opdznienie terminu rozpoczgcia robot.
Do wskazanych w tabeli terminéw rozpoczecia i zakoriczenia robét zatozono:
1. Uzyskanie potwierdzenia $rodkéw finansowych na realizacje robét budowtanych (w tym réwniez wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowe] Wojewddziwa
Wisla - etap 1 - rozbudowa prawego walu rzeki Wisly w Podkarpackiego, wprowadzenia do Planu Inwestycji Melioracyjnych) - grudzien 2015r.
km 5+950-15+819 na odcinku od Tamobrzega (Skalna  |2. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych - styczen 2016r. - maj 2016r.

16 | .. - . . . ) - . . 2016 2017

Géra) do Koémierzowa (granica woj. podkarpackiego i [3.Zawarcie umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych - 1 czerwiec 2016r.

Swietokrzyskiego) 4. Realizacja robét budowlanych przy zatozeniu:
- warto¢ szacunkowa robét budowlanych ok. 41,8 min zt (zakres rzeczowy zadania: 9,869 km)
- éredniego miesiecznego przerobu -1,5 min /mies., wyliczenie 41,8 min /1,5 min /mies = ok. 28 miesiecy
- realizacja robét bedzie wykonywana przez 2 wykonawcow lub 1 wykonawce na 2 (frontach) odcinkach réwnoczesnie (wyliczenie: 28 mies./2 = 14 mies.), w zwigzku z tym okres
realizacji skraca sie do 14 miesigcy
- dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wylaczenia z okresu realizacji 5 miesiecy z uwagi na uwarunkowania wynikajace z decyzji srodowiskowej. Wobec tego okres realizacji zostaje
wydtuzony do 19 miesigcy.
W rezultacie otrzymujemy termin realizacii: czerwiec 2016r. - grudzien 2017r.
Wykonano dokumentacje projekiowa.
Wystapiono z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, opracowano raport i przeprowadzono ocene oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko.
Aktualnie procedura uzyskiwania decyzji jest kontynuowana przez RDO$ w Rzeszowie. Planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizacjg inwestycji Ill kwartat 2016 r.
Zadanie planowane do sfinansowania przy udziale srodkéw Banku Swiatowego i Banku Rozwoju Rady Europy.
Wg. stanu na dzien 01.10.2015r. brak jest formainego potwierdzenia finansowania. Brak potwierdzenia w | pélroczu 2016r. spowoduje opéznienie terminu rozpoczecia robét.
Do wskazanych w tabeli terminéw rozpoczecia i zakoriczenia robot zatozono:
1. Uzyskanie potwierdzenia érodkéw finansowych na realizacje robot budowlanych (w tym réwniez wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewbdztwa

Wista Etap 2 - Rozbudowa prawego walu rzeki Wisly na Podkarpackiego, vyprowadzema QO Planu Inwestyciji Mehora_cyjpych) - grudzien 2015r,' . ] .

dl. 14 116 km i prawego walu rzeki San na di. 2,037 km 2. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wylonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego - styczen 2016r. - lipiec 2016r.

17,7 p g ! ' |3. Przeprowadzenie postgpowania przetargowego na wylonienie Wykonawcy robét budowlanych - lipiec 2016r. - lipiec 2017r. 2017 2020

na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomys! nad Sanem, woj.
podkarpackie

4. Zawarcie umowy z Wykonawcg robo6t budowlanych - 1 sierpien 2017r.

5. Realizacja rob6t budowlanych przy zatozeniu:

_ warto$¢ szacunkowa robét budowlanych ok. 89,2 min zi ( zakres rzeczowy zadania 16,264 km)

_ warto$¢ szacunkowa robét sekdji | - 39,52 min z} (zakres rzeczowy sekcji 7,205 km)

_ wartoéé szacunkowa robot sekcji Il - 26,82 min zi ( zakres rzeczowy sekcji 4,889 km)

- wartos¢ szacunkowa robot sekgji lll i sekcja San - 22,87 min z# ( zakres rzeczowy sekgji 4,17 km)

- $redniego miesiecznego przerobu -1,5 min Imies., wyliczenie 89,2min zi / 1,5 min zt/mies. = 59,5 mies.

- realizacja robét bedzie wykonywana przez 3 wykonawcow lub 1 wykonawce na 3 (frontach) odcinkach réwnoczesénie (wyliczenie: 59,5 mies./3 = ok.20 miesiecy), w zwigzku z tym
okres realizacji skraca sie do 20 miesigcy

-wylaczenia z okresu realizacji 13 miesigcy z uwagi na uwarunkowania wynikajace z decyzji $rodowiskowej. Wobec tego okres realizacji zostaje wydiuzony do 33 miesigcy.
W rezultacie otrzymujemy termin realizacii: sierpieti 2017 r. - kwiecieri 2020r.
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Informacja o realizacji zadania

Termin

zakoriczenia

Lp. Nazwa zadania .
rozpoczecia
1 2 3 4 5
Opracowano dokumentacje projektowa. Uzyskano ostateczng decyzjg o pozwoleniu na realizacje inwestycji. PZMiUW od 2014 r. ubiega si¢ o wigczenie zadania do projektu pn.
) Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisly, planowanego do sfinansowania przy udziale $rodkéw Banku Swiatowego i Banku Rozwoju Rady Europy. Ponadto
"Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaréw zadanie zostato zgloszone podczas prac nad projektem budzetu paistwa na 2016 r. do dofinansowania ze $rodkéw RPO WP na lata 2014 - 2020.
18 zalewowych potozonych na prawym brzegu rzeki Wisloki
w km 50+500-57+800 na terenie miejscowosci Debica i |Wg. stanu na dzien 01.10.2015r. brak jest formalnego potwierdzenia finansowania. Brak potwierdzenia w | pétroczu 2016r. spowoduje opoZnienie terminu rozpoczecia robot.
Kedzierz, woj. podkarpackie”
Do wskazanych w tabeli terminéw rozpoczecia i zakonczenia robét zatozono:
1.Uzyskanie akceptacji Banku Swiatowego (mozliwe do uzyskania po misji Banku Swiatowego planowanej na potowg 2016r., a nastepnie po aneksowaniu umowy pozyczki przez
Rzad RP) - lipiec 2016r.
2. Uzyskanie potwierdzenia $rodkow finansowych na realizacjg robot budowlanych (w tym réwniez wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewodziwa
Podkarpackiego, wprowadzenia do Planu Inwestycji Melioracyjnych) - sierpien 2016r. 2017 2019
3. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wytonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego - styczen 2016r. - lipiec 2016r.
4. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wylonienie Wykonawcy robét budowlanych - sierpien 2016r. - sierpier 2017r.
5.Zawarcie umowy z Wykonawcg robét budowlanych - 1 wrzesien 2017r.
_ |6.Realizacja robét budowlanych przy zatozeniu:
Rozbudowa prawego watu przeciwpowodziowego rzeki |- wartosé szacunkowa robét budowlanych ok. 21,3 min z} (zakres rzeczowy zadania: budowa i rozbudowa na facznej diugosci 4,41 km, przebudowa kolizji z infrastrukturg
19 |Wistoki na terenie miasta Debica na dziatkach Firmy  liachniczng,)
Oponiarskiej Debica S.A., woj. podkarpackie - 4redniego miesigcznego przerobu -1 min /mies. wyliczenie 21,3 min zi / 1min zi/mies. = ok. 21 mies.
- realizacja robot bedzie wykonywana przez 1 wykonawce
-wylaczenia z okresu realizacji 7 miesigcy z uwagi na uwarunkowania wynikajace z decyzji $rodowiskowe]j. Wobec tego okres realizacji zostaje wydluzony do 28 miesigcy.
W rezultacie otrzymujemy termin realizacji: wrzesieti 2017r. -grudzieri 2019r.
Opracowano dokumentacje projektowa. Uzyskano decyzje o pozwoleniu na realizacje inwestycji.
PZMiIUW od 2014 r. ubiega sie o wiaczenie zadania do projektu pn. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisly, planowanego do sfinansowania przy udziale
$rodkéw Banku Swiatowego i Banku Rozwoju Rady Europy. ’
Wg. stanu na dzier 01.10.2015r. brak jest formalnego potwierdzenia finansowania. Brak potwierdzenia w | péiroczu 2016r. spowoduje opéZznienie terminu rozpoczecia robét.
Do wskazanych w tabeli terminow rozpoczecia i zakofnczenia robét zalozono:
Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwatowania rzeki Ropy|1.Uzyskanie akceptacji Banku Swiatowego (mozliwe do uzyskania po misji Banku Swiatowego planowanej na polowe 2016r., a nastgpnie po aneksowaniu umowy pozyczki przez
na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu Rzad RP) - lipiec 2016r.
kolejowego w Siedliskach Stawecinskich na terenie 2. Uzyskanie potwierdzenia $rodkow finansowych na realizacje robét budowlanych (w tym réwniez wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewodztwa
20| L L - - - " . : o 2017 2019
miejscowosci Trzcinica, gm. Jaslo oraz Przysieki, Podkarpackiego, wprowadzenia do Planu Inwestycji Melioracyjnych) - sierpien 2016r.
Siedliska Stawecinskie, Pusta Wola, gm. Skolyszyn, woj. |3. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wylonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego - styczen 2016r. - lipiec 2016r.
podkarpackie 4. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych - sierpien 2016r. - sierpien 2017r.
5. Zawarcie umowy z Wykonawcg robét budowlanych - 1 wrzesier 2017r. )
6. Realizacja robot budowlanych przy zafozeniu:
- wartosé szacunkowa robot budowlanych ok. 21,3min zt ( zakres rzeczowy zadania: 6,22 km)
- $redniego miesigcznego przerobu - 1 min /mies. wyliczenie 21,3 min 2}/ 1 min zi/mies. = ok. 21 mies.
- realizacja robot bedzie wykonywana przez 1 wykonawce
- wylaczenia z okresu realizacji 5 miesigcy z uwagi na uwarunkowania wynikajace z decyzji srodowiskowej. Wobec tego okres realizacji zostaje wydluzony do 26 miesigcy.
W rezultacie otrzymujemy termin realizacji: wrzesieri 2017r. - pazdziernik 2019r.
Optymalna metoda zarzadzania ryzykiem powodziowym Wykonano dokumentacjg projektowg, uzyskano dec_:yzj@ 9 érodowi§kowych gwarunkowaniach: decyzje o u§taleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjg pozwolenia
o I lwodno-prawnego, decyzje o warunkach prowadzenia robét, decyzje na wycinke drzew, decyzje pozwolenia na budowe.
potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowosci PZMiUW w Rzeszowie zawnioskowal o dofinansowanie w 2015r. ze $rodkow rezerwy celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizacjg robot budowlano-montazowych i
21 |Swiecany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowosci ) . . ' . wy J 9 ryzaq & . Wy 2015 2016
wyplate odszkodowan. PZMiUW w Rzeszowie dokonat wyboru Wykonawcy robot. W IV kwartale 2015r. zostang zrealizowane niezbedne roboty budowlano-montazowe zgodnie z

Siepietnica, gm. Skotyszyn, powiat jasielski, woj.
podkarpackie

przyznanym dofinansowaniem. W 2016r. beda czynione starania majace na celu zabezpieczenie niezbednych srodkow finansowych umozliwiajgcych zrealizowanie pozostatego
zakresu rzeczowego zadania.
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Informacja o realizacji zadania

Termin

Lp. Nazwa zadania . . .
rozpoczecia zakoriczenia
1 2 3 4 5
Wykonano dokumentacje projektowa.
Wystgpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, opracowano raport i przeprowadzono ocene oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko.
Aktualnie procedura uzyskiwania decyzji jest kontynuowana przez RDOS w Rzeszowie. Planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji IV kwartat 2016r.
Wg. stanu na dzien 01.10.2015r. brak jest formalnego potwierdzenia finansowania. Brak potwierdzenia w | pétroczu 2016r. spowoduje opéZnienie terminu rozpoczecia robét.
Do wskazanych w tabeli termindéw rozpoczecia i zakoriczenia robét zatozono:
1.Uzyskanie akceptacji Banku Swiatowego (mozliwe do uzyskania po misji Banku Swiatowego planowanej na polowe 2016r., a nastepnie po aneksowaniu umowy pozyczki przez
Optymalna metoda zarzadzania ryzykiem powodziowym |Rzad RP) - lipiec 2016r.
29 % Wistoki w km rzeki od 27+000 do 34+000 i potoku 2. Uzyskanie potwierdzenia $rodkéw finansowych na realizacje robét budowtanych (w tym réwniez wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewddztwa 2017 2019
Kietkowskiego ze szczegolnym uwzglednieniem Podkarpackiego, wprowadzenia do Planu inwestycji melioracyjnych) - sierpiers 2016r.
miejscowosci Kietkéw, woj. podkarpackie 3. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wylonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego - styczen 2016r. - lipiec 2016r.
4. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wylonienie Wykonawcy rob6t budowlanych - sierpien 2016r. - sierpien 2017r.
5. Zawarcie umowy z Wykonawca robét budowlanych - 1 wrzesieri 2017r.
6. Realizacja rob6t budowlanych przy zatozeniu:
- warto$¢ szacunkowa robét budowlanych ok. 28 min zt ( zakres rzeczowy zadania 5,965 km, obejmuje réwniez koniecznoé¢ przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczna)
- $redniego miesigcznego przerobu -1 min /mies., wyliczenie 28 min zi / 1min z#/mies. = ok. 28 mies.
- realizacja robot bedzie wykonywana przez 1 wykonawce.
W rezultacie otrzymujemy termin realizacji: wrzesieni 2017r. - grudzieri 2019r. (Qkres ten moze ulec wydluZzeniu, z uwagi na fakt, ze nie uwzglednia wylaczen termindéw,
ktére wynikng z warunkéw decyzii Srodowiskowei, decyzii o warunkach prowadzenia dziatan)
Wykonano dokumentacje projektowa.
Wystapiono z wnioskiem o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach, opracowano raport i przeprowadzono oceng oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko.
Aktualnie procedura uzyskiwania decyzji jest kontynuowana przez RDOS w Rzeszowie. Planowany termin uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na realizacje inwestycji IV kwartal 2016r.
Wag. stanu na dzieft 01.10.2015r. brak jest formalnego potwierdzenia finansowania. Brak potwierdzenia w | péiroczu 2016r. spowoduje op6znienie terminu rozpoczecia robot.
Do wskazanych w tabeli terminéw rozpoczecia i zakoriczenia robét zalozono:
1.Uzyskanie akceptacji Banku Swiatowego (mozliwe do uzyskania po misji Banku Swiatowego planowanej na polowe 2016r., a nastepnie po aneksowaniu umowy pozyczki przez
Zabezpieczenie przed powodzig obszaréw potozonych w Rzad RP) —'lipiec 2016r. L s o . . . . . )
krn rzeki Wistoki 1134350 — 1194000 na terenie miasta 2. Uzyskanie potwierdzenia srgdkow finansowych na realizacje robét budowlanych (w tym réwniez wrowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojew6dztwa
23 Podkarpackiego, wprowadzenia do Planu inwestycji melioracyjnych) - sierpien 2016r. 2017 2020

Jasto, gm. Jasio oraz gm. Debowiec, woj. podkarpackie

—Etap L, Il

3. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wylonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego - styczen 2016r. - lipiec 2016r.

4. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych - sierpien 2016r. - sierpiert 2017r.

5.Zawarcie umowy z Wykonawca robét budowlanych - 1 wrzesien 2017r.

6. Realizacja robét budowlanych przy zalozeniu:

- warto§é szacunkowa robot budowlanych ok. 57,8 min zi ( zakres rzeczowy zadania 8,265 km, obejmuje réwniez konieczno$¢ przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczna)

- érednego miesiecznego przerobu - 1 min /mies., wyliczenie 57,8 min zt / 1 min zi/mies. = ok. 58 mies.

- realizacja robét bedzie wykonywana przez 2 wykonawcodw lub 1 wykonawce na 2 (frontach) odcinkach réwnoczesnie (wyliczenie: 58 mies./2 = ok. 29 miesiecy), w zwigzku z tym
okres realizacji skraca sie do 29 miesiecy.

W rezultacie otrzymujemy termin realizacji: wrzesien 2017 r. - _styczen 2020 r. (Okres ten moze ulec wydtuzeniu, z uwagi na fakt, ze nie uwzglednia wylaczen
terminéw, ktére wynikna z warunkdéw decyzji Srodowiskowej, decyzji o warunkach prowadzenia dzialan)
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Informacja o realizacji zadania

Termin

zakonczenia

Lp. Nazwa zadania ;
rozpoczecia
1 2 3 4 5
PZMiUW uzyskai decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzje ¢ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowana zostata dokumentacja projektowa.
Aktualnie trwa pozyskiwanie umoéw cywilno - prawnych z wlascicielami nieruchomosci objetych inwestycjg w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane. Do dnia 25.09.2015 r. uzyskano ok. 75 % umow przewidywanych do podpisania. Dalsze podpisywanie uméw napotyka na trudnosci ze strony Wiascicieli
nieruchomosci, ktérzy nie chca wyrazié zgody na zajecie czesci nieruchomosci i ich podzial. Brak zgody przesuwa w czasie ostateczne ustalenie zakresu inwestycji. W miesigcu
pazdzierniku planowane sg spotkania z wszytkimi osobami, ktére dotychczas nie wyrazily zgody.
Do wskazanych w tabeli terminéw rozpoczecia i zakoficzenia robét zatozono:
1. Uzyskanie zgod wiascicieli nieruchomosci - grudzien 2015r.
2. Uzyskanie decyzji o pozwloeniu na realizacie inwestycji - kwiecien 2017r.
. . . . 3. Uzyskanie potwierdzenia érodkéw finansowych na realizacje robét budowlanych (w tym réwniez wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewddztwa
24 Zat:ez""?"ze”.'e pg? p°W°‘,’Z'a3“(’""V pi_wk” Zawadka |p oo ciego, wprowadzenia do Planu Inwestycji Melioracyjnych) - maj 2017r. J 2017 2019
na terenie gminy Debica, woj. podkarpaciie 4. Przeprowadzenie postgpowania przetargowego na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych - czerwiec 2017r. - pazdziernik 2017r.
5. Zawarcie umowy z Wykonawcg robét budowlanych - 1 listopad 2017r.
6. Realizacja robot budowlanych przy zatozeniu:
- wartoéé szacunkowa robét budowlanych ok. 48 min z! ( zakres rzeczowy zadania 3,78 km, obejmuje réwniez koniecznos¢ przebudowy ok. 13 mostow)
- $redniego miesigcznego przerobu -1,5 min /mies., wyliczenie 48 min zi/ 1,5 min z/mies. = ok. 32 mies.
- realizacja robot bedzie wykonywana przez 2 wykonawcow lub 1 wykonawce na 2 (frontach) odcinkach rownoczesnie (wyliczenie: 32 mies./2 = ok. 16 miesigcy), w 2wigzku z tym
okres realizacji skraca sie do 16 miesigcy.
W rezultacie otrzymujemy termin realizacii: listopad 2017r. - grudzieri 2019r. (Okres ten moze ulec wydiuZeniu, z uwagi na fakt. ze nie uwzglednia wylaczen terminéw,
ktére wynikna z warunkéw decyzji érodowiskowej, decyzji o warunkach prowadzenia dziatan).
W roku 2013 opracowano dla przedmiotowej inwestycji studium programowo - przestrzenne wraz z koncepcia rozwiazan technicznych. W miesigcu wrzesniu 2015 zlecono
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na realizacjg inwestycji. Planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na
realizacje inwestyciji Ill kwartat 2018 r.
Do wskazanych w tabeli terminéw rozpoczecia i zakoriczenia robét zatozono:
1. Uzyskanie potwierdzenia $rodkdw finansowych na realizacje rob6t budowlanych (w tym réwniez wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewodztwa
Zabezpieczenie przed powodzig terendw Podkarpackiego, wprowadzenia do Planu Inwestyci Melioracyjnych) - pazdziernik 2018r.
25 zlokalizowanych w zlewni potoku Miynéwka na terenie (2. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych - listopad 2018r. - styczen 2019r. 2019 2021
gminy Miasto Rzeszow araz Gminy Krasne, woj. 3.Zawarcie umowy z Wykonawca rob6t budowlanych - 1 luty 2019r.
podkarpackie 4. Realizacja robét budowlanych przy zatozeniu:
. warto&é szacunkowa robét budowlanych ok. 28 min z ( zakres rzeczowy zadania: regulacja koryta 3,43 km, obejmuje réwniez budowe 3 suchych zbiornikow i 1 zbiornika
mokrego)
- érednego miesiecznego przerobu -1 min /mies., wyliczenie 28 min zi / 1 min zi/mies. = ok. 28 mies.
- realizacja robét bedzie wykonywana przez 1 wykonawce.
W rezultacie otrzymujemy termin realizacji: luty 2019r. - maj 2021 r. {Okres ten moze ulec wydtuzeniu, z uwagi na fakt, Ze nie uwzglednia wylaczen termindw, ktére
wynikna z warunkéw decyzii $rodowiskowej, decyzji o warunkach prowadzenia dziatan)
Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzef Wodnych w Rzeszowie w dniu 12.01.2015r. uzyskal decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. Od wydanej decyzji lacznie wplynelo
5 odwotan. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Il potowie lutego br. przekazat akta sprawy do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska celem rozpatrzenia
zasadnosci odwotan. GDOS w Warszawie pismem z dnia 30.06.2015r. zawiadomit PZMiUW w Rzeszowie 0 wyznaczeniu nowego terminu zatatwienia sprawy {. do 30 wrzesnia
2015r. Po uzyskaniu stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w zwiazku z odwolaniami, prace zmierzajace do uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizacjg
inwestycji beda kontynuowane. PZMiUW od 2014 r. ubiega sie o wiaczenie zadania do projektu pn. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisly, planowanego do
sfinansowania przy udziale $rodkéw Banku Swiatowego i Banku Rozwoju Rady Europy.
Wg. stanu na dzien 01.10.2015r. brak jest formainego potwierdzenia finansowania.
Do wskazanych w tabeli terminéw rozpoczecia i zakonczenia robot zalozono:
1.Uzyskanie akceptacji Banku Swiatowego (mozliwe do uzyskania po misji Banku Swiatowego planowanej na potowe 2016r., a nastgpnie po aneksowaniu umowy pozyczKi przez
Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Rzad RP) -Alipiec 2016(' L " .
Gora Ropezycka” na rzece Budzisz, na terenie m 2. Uzyskanie pozwolenia na realizacjg inwestycji - wrzesief 2018r.
26 |2 ' ’ 3. Uzyskanie potwierdzenia $rodkéw finansowych na realizacje robot budowlanych (w tym rowniez wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowe] Wojewodziwa 2019 2021

Sedziszéw Malopolski, Gora Ropczycka, Zagorzyce, gm.
Sedziszéw Malopolski woj. podkarpackie

Podkarpackiego, wprowadzenia do Planu Inwestycji Melioracyjnych) - pazdziernik 2018r.

4. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wylonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego - styczen 2016r. - lipiec 2016r.

5. Przeprowadzenie postgpowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych - listopad 2018r. - listopad 2019r.

6. Zawarcie umowy z Wykonawcg robét budowlanych - 1 grudnia 2019r.

7. Realizacja rob6t budowlanych przy zatozeniu:

- warto&¢ szacunkowa rob6t budewlanych ok. 39,3 min zt { zakres rzeczowy zadania: budowa suchego zbiornika o pow. 58 ha, przebudowa koryta rzeki Budzisz wraz z
przebudowa kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna - ti. m.in finiig elektroenergetyczng, budowg i rozbudowa rowéw melioracyjnych, budowa przepustéw drogowych)

- $rednego miesiecznego przerobu -1,5 min /mies., wyliczenie 39,3 min zt/ 1,5 min zt/mies. = ok. 26 mies.

- realizacja robét bedzie wykonywana przez 1 wykonawceg na 2 frontach réwnoczesnie (wyliczenie: 26 mies./2 = ok. 13 miesigcy), w zwigzku z tym okres realizacji skraca sig
do 13 miesiecy

- wylaczenia z okresu realizacji 8 miesiecy z uwagi na uwarunkowania wynikajace z decyzji érodowiskowej. Wobec tego okres realizacji zostaje wydiuzony do 21 miesigcy.
W rezultacie otrzymujemy termin realizacji: grudzien 2019r. - sierpieri 2021r.
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2

4

5

3

27

Ochrona przed powodzig i odprowadzenie wod
powierzchniowych w zlewni potoku Motwica, na terenie
gminy Laszki, woj. podkarpackie

Toczace sie postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia zostalo zawieszone. W lipcu 2014r. PZMiUW

w Rzeszowie zlecit wykonanie Wielowariantowego modelowania hydraulicznego. Wyniki modelowania potwierdzity, ze podjecie dziatan w zakresie budowy kanalu ulgi oraz
regulacji koryta potoku Motwicy zasadnym jest jedynie na odcinku: wylot kanatu ulgi — ujscie Motwicy do Sanu, czyli tylko w dolnym odcinku cieku Motwica, na wysokosci wsi
Wietlin, a nie w calej zlewni Motwicy. Ponadto czesé cieku naturalnego Motwica jest wiasnoscig firmy prywatnej (ktora w chwili obecnej uzyskata koncesje na pobér kruszywa z
czesci ztoza kolidujacego z korytem cieku). PZMIUW w Rzeszowie zwrocit sig z wnioskiem do Gminy Jarostaw o przywrocenie i uregulowanie stanu prawnego gruntow pod
wodami potoku Motwica. Do czasu uregulowania stosunkow wlasnosciowych gruntéw jw. nie bedzie mozliwe uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia, aw konsekwencji
réwniez pozwolenia na budowe dla przedmiotowego zadania.W zwigzku z powyzszym, PZMiUW w Rzeszowie podjal decyzje o wstrzymaniu prac projektowych do korica 2016r.

Do wskazanych w tabeli terminéw rozpoczecia i zakoriczenia robét zalozono:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizacjg inwestycji - styczen 2017r. - grudzier 2019r.

2. Uzyskanie potwierdzenia §rodkéw finansowych na realizacje rob6t budowlanych (w tym réwniez wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewddztwa
Podkarpackiego, wprowadzenia do Planu Inwestycji Melioracyjnych) - styczen 2020r.

3. Przeprowadzenie postgpowania przetargowego na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych - luty 2020r. - maj 2020r.

4.Zawarcie umowy z Wykonawcg robot budowlanych - 1 czerwca 2020r.

5.Realizacja robot budowlanych przy zatozeniu:
- wartos¢ szacunkowa robét budowlanych ok. 17 min zi (zakres rzeczowy zadania: regulacja koryta potoku na di. ok. 8 km wraz z budowg kanatu uigi na di. ok 1,74 km)

- wartos¢ $redniego miesigcznego przerobu -1 min /mies., wyliczenie 17 min zi / 1 min zi/mies. = ok. 17 mies.

- realizacja robot bedzie wykonywana przez 1 wykonawce.
W rezultacie otrzymujemy termin realizacji: czerwiec 2020 - pazdziernik 2021r. (Okres ten moze ulec wydluzeniu, z uwagi na fakt, e nie uwzglednia wylgczen

terminéw, ktore wynikna z warunkéw decyzji $rodowiskowei, decyzji o warunkach prowadzenia dziatan)

2020

2021

28

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego
»Broniszoéw"” na rzece Wielopolce na terenie m. taczki
Kucharskie, Niedzwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszéw,
Glinik, gm. Wielopole Skrzynskie woj. podkarpackie

Toczace sie postepowanie w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia zostato zawieszone. W grudniu 2013r.
Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie zlecit opracowanie ,Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Wielopolki” firmie KV Projekty Inzynieryjne

i Architektoniczne Sp. z 0.0. z/s w Warszawie. W ramach zleconych prac zostaly wykonane m.in. pomiary geodezyjne w zakresie przekrojow poprzecznych i obiektow inzynierskich
oraz wariantowe analizy hydrauliczne, w tym opracowanie modeli hydraulicznych. Wyniki wiw prac wskazaty rekomendowane dziatania techniczne konieczne do podjecia w celu
zapewnienia wlasciwej ochrony przeciwpowodziowej terenéw polozonych w zlewni rzeki Wielopolki, wsréd ktérych zostal wskazany zbiornik "Broniszéw".

Kolejnym etapem przedmiotowego zlecenia jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko wediug zapiséw Dzialu IV Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz.
1227 2 p6zn. zm.). W dniach od 15.04.2015r. do 15.05.2015r. odbyi sie pierwszy proces konsultacji spotecznych. Z uwagi na wnioski mieszkancow Zagorzyc, Wykonawca
,Analizy..." wykonat dodatkowe prace modelowe w zlewni rzeki Budzisz w zakresie mozliwosci lokalizacji dodatkowych zbiornikéw na doplywach rzeki Budzisz. W zwigzku z
powyzszym, PZMiUW w Rzeszowie ponownie w dniach 22.06.2015r. do 13.07.2015r. przeprowadzil konsultacje spoleczne, majgce na celu zapewnienie udzialu spoleczenstwa
poprzez podanie do publicznej wiadomosci uaktualnionego projektu ,Analizy...".

Do wskazanych w tabeli terminéw rozpoczecia i zakonczenia rob6t zalozono:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizacjg inwestyciji - styczen 2017r. - grudzien 2019r.

2. Uzyskanie potwierdzenia §rodkéw finansowych na realizacje robot budowlanych (w tym réwniez wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewddztwa
Podkarpackiego, wprowadzenia do Planu Inwestycji Melioracyjnych) - styczen 2020r.

3. Przeprowadzenie postepowania przetargowego na wylonienie Wykonawcy robét budowlanych - luty 2020r. - czerwiec 2020r.

4. Zawarcie umowy z Wykonawcg robét budowlanych - 1 lipiec 2020r.

5. Realizacja robét budowlanych przy zatozeniu:

- wartoé¢ szacunkowa robét budowlanych ok. 49 min zi ( zakres rzeczowy zadania: budowa suchego zbiornika o pow. 91 ha, przebudowa koryta Wielopolki )

- wartoéé §redniego miesiecznego przerobu -1,5 min /mies., wyliczenie 49 min zt/ 1,5 min zl/mies. = ok.33 mies.

- realizacja robét bedzie wykonywana przez 1 wykonawce na 2 frontach réwnoczeénie (wyliczenie: 33 mies./2 = ok. 17 miesigcy), w zwigzku z tym okres realizacji skraca si¢
do 17 miesiecy.

W rezultacie otrzymujemy termin realizaciji: lipiec 2020 - listopad 2021r. (Okres ten moZe ulec

wynikna z warunkow decyzji Srodowiskowej, decyzji o warunkach prowadzenia dzialan)

dluzeniu, z uwagi na fakt, Zze nie uwzglednia wylaczen terminéw, ktére

2020

2021
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