Zatacznik do Uchwaty Nr 129/2794/15
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zakres rzeczowo - finansowy
Zadan i wydatkow budzetowych realizowanych przez

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Rzeszowie w 2015 r.

Dziat 010 — ROLNICTWO | LOWIECTWO

Rozdziat 01006 — Zarzady melioracji i urzadzen wodnych

Wydatki biezace w kwocie 11 609 558,- z zaplanowane na utrzymanie jednostki budzetowej

Podkarpackiego Zarzgadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie w tym na:

1. Wynagrodzenia i pochodne kwota 10 246 446,- z}
obejmujgca:

a) wynagrodzenia osobowe pracownikéw i DWR — kwota 8672 768,- zt

b) wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzielo ) — kwota 44 500,- zt

¢) sktadki na ubezpieczenia spoteczne i FP — kwota 1529 178,- zt

2. Wydatki zwigzane z biezacym funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1343 562,- zt

a)

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na:

Zakupy materiatébw i energii (w tym: zakup paliwa, Srodkéw czystosci, materialéw
biurowych iartykutbw papierniczych, czesci zamiennych do napraw i remontow,
pozostatych srodkéw trwatych wraz z drobnym wyposazeniem, akcesoriéw komputerowych
i licencji, wydawnictw i prasy oraz opfat za energie: elektryczng, energie cieplnag, gaz,
wode, itp.),

Zakupy usfug obcych (w tym: na remonty budynkéw, biezgce remonty, konserwacje
i naprawy srodkéw trwatych i pozostatych Srodkéw trwalych ( wyposazenia), przegiady
samochoddw, przeglady obiektow  budowlanych, optaty pocztowe,  ustugi
telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej , komorkowej i dostep do sieci internetowej, dozor
mienia, nadzér nad programami komputerowymi, ustug RTV, ogloszenia prasowe, ustugi
drukarskie, powielanie ikopiowanie dokumentdéw, ustugi pralnicze, czynsze za najmy,

wywoéz Smieci, itp.),



c) Podatki i optaty (w tym: podatek od nieruchomosci, podatek rolny, optaty za trwaty zarzad,

optaty sgdowe, optaty za wyw6z odpaddw itp.)

d) Pozostate wydatki i inne $wiadczenia (w tym: na zakup ustug zdrowotnych, szkolenia
pracownikéw, odpisy na ZFSS, wptaty na PFRON, podréze stuzbowe, opiaty za
ubezpieczenia majatku, koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego).

W ramach wydatkéw biezacych zaplanowano: prace remontowe budynkéw, biezace remonty,
konserwacje $rodkéw trwatych jak i konserwacje pozostalych $rodkdéw trwalych (sprzetu

i wyposazenia) w facznej kwocie 87 000,- zt

3. Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych wynikajace z przepisow bhp i kodeksu pracy
w kwocie 19 550,- zt

. Wydatki majatkowe w kwocie 34 000,- zt
obejmujg zakup sprzetu komputerowego:
kserokopiarki A3 kolor — 10 578,- zi,
macierzy dyskowej z oprogramowaniem -~ 10 700,- zt.

zakup programu komputerowego do ewidencji nieruchomosci — 12 722,- zt



Zakres rzeczowo-finansowy na 2015 r.
w zakresie wydatkow biezacych realizowanych w Rozdziale 01008, 01009,
71078 i 71095 zwigzanych z:
> utrzymaniem wod i urzadzen melioracji wodnych podstawowych oraz tzw. ,wéd

pozostatych”,
> usuwaniem szkod powodziowych na tzw. ,wodach pozostatych”,

> wsparciem dziatalnoéci spétek wodnych na terenie wojewodztwa podkarpackiego.

Dziat 010, Rozdziat 01008

Zaplanowane w budzecie na 2015r. w dziale 010 ,Rolnictwo i towiectwo”, rozdziale 01008 ,Melioracje

wodne” $rodki wynosza 14 348 974,- zt w tym:

- 5000 000,- zt — srodki budzetu panstwa,

-9 274 000,- zt - Srodki rezerwy celowej budzetu panstwa (MRiIRW),

- 24 974,- zt - srodki Samorzadu Wojewddztwa Podkarpackiego przeznaczone na realizacje zadania
pod nazwa ,Utrzymanie urzgdzeh melioracji wodnych podstawowych - rzek Szuwarka-Gotebidéwka
i Swierkowiec” w celu zapewnienia trwatosci rezultatow regulacji powyzszych rzek w ramach
projektu ,Budowa sieci odprowadzania wdd opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz terenu gminy Trzebownisko”

- 50 000,-zt — dotacja z Gminy Miasto Rzeszéw przeznaczona na konserwacje biezgcg potokéw
Przyrwa i Mlynéwka na terenie miasta Rzeszowa.

Wydatki biezgce w kwocie 14 348 974,- zt przeznaczone na utrzymanie urzadzen melioracji wodnych

zostang wykorzystane na:

1. Wynagrodzenia i ich pochodne - kwota 1230 740,- zt
obejmujgca:
a) wynagrodzenia osobowe pracownikdéw i DWR — kwota 1038 234,- zt,
b) sktadki na ubezpieczenie spoteczne i FP — kwota 192 506, zt.

2. Wydatki zwigzane z biezgcym utrzymaniem wod i urzgdzen melioracji wodnych — kwota
13 105 436,- zt.
Zostang one wykorzystane na wody istotne dla regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby
rolnictwa i urzadzenia znajdujgce sie na tych wodach, w stosunku do ktérych Marszatek Wojewddztwa
Podkarpackiego wykonuje prawa wiascicielskie zgodnie z art. 11 ustawy Prawo Wodne tj. na:
- utrzymanie wod (cieki uregulowane) na dlugosci 1 213 km,
- utrzymanie kanatow na dtugosci 7 km,
- utrzymanie wod (cieki nieuregulowane) na dtugosci 103 km,
- utrzymanie watow przeciwpowodziowych na diugosci 613 km,
- utrzymanie zbiornikéw 27 szt.,
- utrzymanie stacji pomp 6 szt.,
- inne wydatki zwigzane z utrzymaniem i administrowaniem wod i urzadzen melioracji wodnych.



3. Swiadczenia na rzecz oséb fizycznych - kwota 12 798,- zt.
Kwota w wysokosci 12 798,- zt zostanie przeznaczona m.in. na ekwiwalent za pranie odziezy, srodki
ochrony indywidualnej, $rodki do mycia dla pracownikéw Zespotu Pracownikow do Obstugi

Przepompowni i Utrzymania Urzadzen Melioracyjnych.

Dziat 710, Rozdziat 71095

Kwota w wysokosci 100 000,- zt w dziale 710 ,Dziatalno$¢ ustugowa”, rozdziale 71095 ,Pozostata

dziatalno$¢” (§ 4270) zostanie przeznaczona na utrzymanie 4 km tzw. ,,wéd pozostatych”, w stosunku
do ktorych Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego wykonuje prawa wtascicielskie zgodnie z art. 11

ustawy Prawo Wodne.

Dziat 710, Rozdziat 71078

W dziale 710 "Dziatalno$¢ ustugowa", rozdziale 71078 "Usuwanie szkdéd powodziowych na tzw.

"wodach pozostatych" ( § 4270) $rodki pochodzace z rezerwy celowej budzetu panstwa (MAIC)
zostang przeznaczone na realizacje 18 zadan tzw. "wéd pozostatych”, w stosunku do ktdrych
Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego wykonuje prawa wiascicielskie zgodnie z art. 11 ustawy

Prawo Wodne. Kwota zrealizowanych wydatkéw wyniesie 459 051, zi.

Dzial 010, Rozdziat 01009
W dziale 010 ,Rolnictwo i towiectwo”, rozdziale 01009 ,Spétki Wodne” (§ 2830) plan wydatkow

na wsparcie dziatalnosci spotek wodnych wynosi 660 000,- zt. Jest to dotacja celowa na zadania
w zakresie biezgcego utrzymania woéd i urzadzen wodnych dla spétek wodnych funkcjonujgcych na

terenie wojewodztwa podkarpackiego.



Zakres rzeczowo - finansowy
zadan i wydatkow inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.
przez Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie

Dzial 010 — ROLNICTWO | LOWIECTWO

I. Zrédta finansowania inwestycji w 2015 r.:
Rozdziat 01008 - Melioracje wodne

. Srodki budzetu panstwa § 6050 - 6 188 873 zt
z tego:

— $rodki budzetu panstwa na wydatki niekwalifikowane w ramach PROW - 3371238 z

— srodki w ramach RPO WP na wydatki niekwalifikowane - 958 425 zt

-~ §rodki budzetu panstwa - 1859 210 zt

. Budzet $rodkoéw europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach PROW § 6057 - 10 471 137 zt
. Srodki budzetu panstwa na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW § 6059 - 3441671 zt

Razem rozdziat 01008 — 20 101 681 z}

Rozdziat 01078 - Usuwanie skutkéw klesk zywiotowych

. Budzet srodkow europejskich w ramach RPO WP § 6057
na wydatki kwalifikowane - 8 304 288 zi

. Srodki rezerwy celowej budzetu panstwa § 6050 - 10 895 995 zi
- srodki rezerwy celowej budzetu panstwa na wydatki niekwalifikowane w ramach PROW- 233 693 z!

- érodki rezerwy celowej budzetu parnstwa na wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WP -

1109 110 zi
- $rodki rezerwy celowej budzetu panstwa - 9553 192 zt

. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie § 6050 - 9 838 857 zi

Razem rozdziat 01078 — 29 039 140 z}

Dziat 710 - DZIALALNOSC USLUGOWA

Rozdziat 71078 - Usuwanie skutkéw klesk zywiotowych

. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie § 6050 - 3 047 000 =zt

Razem rozdziat 71078 — 3 047 000 zi

Rozdziat 71095 - Pozostata dziatalnos$é

. Srodki budzetu panstwa § 6050 - 5000 zt

Razem rozdziat 71095 — 5 000 z}

OGOLEM: 52 192 821,00 zt
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ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU:

1. Zabezpieczenie przed powodzig miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez ksztaltowanie koryta
rzeki Strug.

Projekt obejmuje przedsiewziecie inwestycyjne pn:

Strug — etap | — odcinkowa przebudowa - ksztattowanie przekroju podtuznego i poprzecznego koryta
rzeki Strug na dlugosci 8,62 km na terenie miejscowosci: Rzeszow, gm. Rzeszow, Tyczyn,
gm. Tyczyn, woj. podkarpackie.
Przedsiewziecie inwestycyjne obejmujace ksztattowanie przekroju podtuznego i poprzecznego koryta
rzeki Strug na dlugosci 8,62 km.

Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 12.2008 - 12.2018

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogdtem: 37 541 444 zt
Planowane nakfady w 2015 r.: 318 566 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

— § 6050 — 318 566 z! - ze srodkéw budzetu panstwa na opracowanie operatu szacunkowego
wyceny nieruchomosci gruntowych, wykupy gruntéw oraz wyptate odszkodowan.

W 2015 r. kontynuowano wykupy gruntéw i wyptate odszkodowan. W celu zapewnienia petnej
zgodnosci przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi i unijnymi (a w efekcie umozliwienie
realizacji robét w przysziosci) konieczne jest uzyskanie nowej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Trwa postepowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

Realizacja zadania przyczyni sie przede wszystkim do zwiekszenia bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug na tacznej diugosci 8,62 km
osiggniety zostanie w 2018 r.

2. Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przeptywowego)
pn. ,,Kanczuga” na rzece Mleczka Kanczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy

Kanczuga.

Projekt obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowe suchego zbiornika
przeciwpowodziowego (polderu przeptywowego) wg wariantu nr V obejmujgcego zbiornik z niwelacjg,
dna, bez przektadania trasy kolejki, pracujgcy jako zbiornik suchy. Uzyskana pojemno$¢ retencyjna
wynosi¢ bedzie 3,09 min m®. Pozwoli ona zapewni¢ znaczgcg redukcje fali powodziowej, natomiast
grunty uzyskane z makroniwelacji dna zbiornika bedg mogtly postuzy¢ do budowy watu czotowego
i bocznego =zapory. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogotem: 37 378 682 zt
Realizujacy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.



Termin realizacji: 12.2009 - 09.2015
Planowane nakfady w 2015 r.: 9 342 650 z, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01078:

—~ § 6057 — 8 304 288 zt - z budzetu $rodkéw europejskich (Srodki Samorzadu Wojewddztwa) na
wydatki kwalifikowane w ramach RPO WP z przeznaczeniem na sfinansowanie robdt
budowlano — montazowych;

— § 6050 - 122 398 zt — ze Srodkow budzetu panstwa (rezerwa celowa MAC) na sfinansowanie
uzupetniajgcych robét budowlano — montazowych.

w dziale 010, rozdziale 01008:

— § 6050 — 915 964 zt - ze $rodkdéw budzetu panstwa na: sfinansowanie robét budowlano —
montazowych i wyptate odszkodowan za przejecie gruntow pod inwestycje oraz pozostate
koszty zwigzane z realizacjg projektu.

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano —
montazowe oraz wyplacano odszkodowania za przejecie gruntéw pod inwestycje.

Termin odbioru robét podstawowych — 30.09.2015 .

Termin odbioru rob6t dodatkowych zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska — 17.09.2015 r.

Termin odbioru rob6t zwigzanych z budowa odcinkow sieci wodociggowe;j i kanalizacji — 30.09.2015 r.
Termin odbioru robét uzupetniajgcych zwigzanych z humusowaniem i obsiewem — 30.09.2015 .

Zakres rzeczowy zakonczonych i odebranych robét podstawowych cbejmuje: roboty przygotowawcze
(w tym m.in.: wycinka drzew i zakrzaczen, zdjecie humusu, roboty pomiarowe, przefozenie rowéw
melioracyjnych), roboty podstawowe (w tym m.in.: makroniwelacja czaszy zbiornika, budowa korpusu
ziemnego zapory czolowej, wykonanie spustu dennego i przelewu), roboty towarzyszgce
i wykonczeniowe (wykonanie ciggéw komunikacyjnych, zagospodarowanie czaszy zbiornika).

Dzieki pozyskaniu dodatkowych srodkéw finansowych w 2015 r. udato sie takze zrealizowa¢ roboty,
zwigzane z budowg w czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,Karczuga” na terenie
miejscowosci Manasterz, gmina Jawornik Polski, odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz odcinka kanalu zrzutowego $ciekéw oczyszczonych
z projektowanej oczyszczaini $ciekdw do rzeki Mleczki. Zrealizowano takze roboty uzupetniajace
zwigzane z humusowaniem i obsiewem mieszankami traw czesci terenu wchodzgcego w zakres
inwestycji oraz roboty dodatkowe, zwigzane z zabezpieczeniem powstatego osuwiska.

Wykonawcag robét podstawowych, dodatkowych i uzupetniajacych byta Firma INZYNIERIA RZESZOW
S.A. ul. Podkarpacka 59 A, 35 - 082 Rzeszdéw. Natomiast roboty budowlano — montazowe zwigzane
z budowg odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej byla Firma SANITEX Sp. z o.o.
37-204 Tryncza 120.

W 2015 r. nie udato sie wyplaci¢ wszystkich odszkodowan za przejecie gruntow pod inwestycje na
rzecz Skarbu Panistwa. Nie zostaly wydane postanowienia sadu, zezwalajgce na wplate kwot
odszkodowarn do depozytéw sadowych.

Zamieszczono ogloszenie w prasie informujace o zrealizowaniu projektu ze $rodkéw RPO WP na lata
2007-2013 ( promocja projektu ).

Realizacja zadania zapewnita ochrone przeciwpowodziowg miejscowosciom potozonym ponizej
planowanego zbiornika suchego wzdiuz rzeki Mleczki Kanczudzkiej, a nastepnie rzeki Mleczki.
W wyniku realizacji projektu powstat zbiornik przeciwpowodziowy o catkowitej pojemnosci
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3,09 min m®. Zbiornik ten ma charakter zbiornika suchego, co oznacza, ze w przypadku zjawiska
powodzi bedzie retencjonowat wode.

Osiaggnieto  konicowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 suchego zbiornika
przeciwpowodziowego (polderu przeptywowego).

3. Nowy Bren Il — rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego watu rzeki Nowy Bren w km
2+487- 4+319, na diugosci 1,832 km w miejscowosciach: Stupiec, Ziempnidw i Otatez Czgsc I km
2+764 - 4+319, na dlugosci 1,555 km w miejscowosci Ziempniow i Otatez woj. podkarpackie.

Zadanie obejmuje wykonanie robét budowlano - montazowych, polegajgcych na rozbudowie
i przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu prawego watu rzeki Nowy Bren na fgcznej dtugosci 1,555 km.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogétem: 3 325 789 zt
Realizujacy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 - 04.2015

Planowane naktady w 2015 r.: 300 894 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

— § 6057 — 181 629 i - z budzetu Srodkéw europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW,

— §6059 — 60 543 zt - ze srodkéw budzetu panstwa na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
§ 6050 — 55 700 zt - ze $rodkéw budzetu paristwa na pokrycie wydatkéw niekwalifikowanych,
zwigzanych ze sfinansowaniem podatku VAT; na sfinansowanie rob6t budowlano -
montazowych;

§ 6050 - 3 022 zi - ze srodkéw budzetu panstwa na pokrycie wydatkow niekwalifikowanych;
na wypfate odszkodowan za przejgcie gruntéw pod inwestycje.

|

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne.

W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano — montazowe. Wyptacono wszystkie odszkodowania za
przejecie gruntéw pod inwestycje.

W dniu 10.04.2015 r. dokonano koncowego odbioru rob6t. Wykonawcg robé6t budowlano -
montazowych byto Przedsiebiorstwo Rob6t Melioracyjnych i Inzynieryjnych Sp. z o.0., ul. Korczaka 1,
39 - 300 Mielec. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych rob6t obejmowat: roboty
przygotowawcze, roboty podstawowe w tym: rozbudowano korpus watowy, wykonano droge
eksploatacyjng, przebudowano i rozbudowano $luzy walowe.

Realizacja zadania poprawita ochrone uzytkow rolnych oraz bezpieczenstwo mieszkarncow wsi przed
powodzig poprzez wykonanie w miejscowosciach Ziempniow i Otalgz rozbudowy i przeciwfiltracyjnego
zabezpieczenia obwatowania rzeki Nowy Bren.

Osiaggnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego
prawego walu rzeki Nowy Bren na dtugosci 1,555 km.

4. San | Etap | - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego watu rzeki San w km 2+215 -
9+417, na diugosci 7,202 km, na terenie gminy Radomy$l nad Sanem, woj. podkarpackie.

Zadanie obejmuje wykonanie rob6t budowlano - montaZzowych, polegajgcych na rozbudowie
i przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu prawego watu rzeki San na tgcznej dtugosci 7,202 km.

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogétem: 23 347 647 zi



Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 - 07.2015

Planowane nakiady w 2015 r.: 10 711 149 zi, z tego:

w.dziale 010, rozdziale 01008:

§ 6057 — 3 941 267 zt z budzetu $rodkéw europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW;

— § 6057 — 2 555 137 zt z rezerwy celowej budzetu Srodkéw europejskich na wydatki

kwalifikowane w ramach PROW;

— § 6059 — 1 329 035 zt - ze $rodkéw budzetu panstwa na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW;

§ 6059 — 836 434 zt - z rezerwy celowej budzetu panstwa na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW;

§ 6050 — 1992 231 zt - ze $&rodkéw budzetu panstwa na pokrycie wydatkow
niekwalifikowanych, zwigzanych ze sfinansowaniem podatku VAT; na sfinansowanie robét
budowlano — montazowych;

§ 6050 — 57 045 zt - ze srodkéw budzetu panistwa na pokrycie wydatkéw niekwalifikowanych;

na wyptate odszkodowan za przejecie gruntow pod inwestycje.

|

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano —
montazowe oraz kontynuowano wyptate odszkodowan.

W dniu 19.06.2015 r. dokonano koncowego odbioru robét podstawowych, natomiast w dniu
27.07.2015 r. zakoficzono i odebrano roboty uzupetniajace.

Wykonawca robét budowlano — montazowych (podstawowych i uzupetniajgcych): Konsorcjum firm
w skiadzie:

Lider: PLESMAR Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie101/11, 02 - 011 Warszawa

Partner: CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A., C/Jean Claude Combaldieu s/n, 03008 Alicante
- Hiszpania

Zakres rzeczowy zakonczonych i odebranych rob6t obejmowat: roboty przygotowawcze, rozbudowg
prawego korpusu watu rzeki San w km 2+215 — 9+417 (w tym: roboty ziemne, przeciwfiltracyjne
zabezpieczenie podioza i korpusu watu, wykonanie drogi powodziowej, roboty wykonczeniowe),
przebudowe $luzy watowej w km 7+023, rozbiorke $luzy watowej w km 7+027, rozbiorke starego watu
w km 3+600 — 4+160, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo — kamiennych w km 5+380 —
6+120, wykonanie $cianek oporowych z grodzic stalowych, przebudowe przytgcza napowietrznego
linii nN w km 3+604, zabezpieczenie wodociagu, roboty towarzyszgce rozbudowie prawego walu rzeki
San w km 2+215, 9+417. W ramach robét uzupetniajacych wyremontowano istniejace drogi
dojazdowe do budowy.

W zwigzku z brakiem decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalajgcych kwoty odszkodowan oraz
brakiem postanowien sgdowych nie udalo sie wyptaci¢ wszystkich odszkodowan.

Realizacja zadania poprawita ochrone uzytkéw rolnych oraz bezpieczenstwo mieszkancow wsi przed
powodzia poprzez wykonanie na terenie gminy Radomysl nad Sanem rozbudowy
i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwatowania rzeki San.

Osiagnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego
prawego watu rzeki San na facznej dlugos$ci 7,202 km.




5. Wistoka — Boza Wola — rozbudowa lewego watu Wistoki w km 44115 - 6+737 oraz w km 0+000-
0+230 wraz z budowa obustronnych watéw cofkowych na potoku Kietkowskim o diugosci 150 m -
ETAP L

Zadanie obejmuje wykonanie rob6t budowlano - montazowych, polegajgcych na rozbudowie lewego
walu rzeki Wistoki wraz z budowg obustronnych watéw cofkowych na potoku Kietkowskim o dtugosci
150 m budowa - 0,150 km, rozbudowa - 2,622 km. Razem zakres rzeczowy: 2,772 km

Wartos¢ kosztorysowa zadania ogotem: 7 022 433 zt
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Realizujacy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 - 06.2015

Planowane nakiady w 2015 r.: 665 489 z}, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

— § 6057 — 404 157 zt z budzetu $rodkéw europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW,;

§ 6057 — 55 zt srodki zablokowane z budzetu Srodkéw europejskich na wydatki kwalifikowane
w ramach PROW,

§ 6059 — 134 720 zt - ze Srodkéw budzetu panstwa na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW,;

§ 6050 — 117 433 zt - ze sSrodkdw budzetu panstwa na pokrycie wydatkdéw niekwalifikowanych,
zwigzanych ze sfinansowaniem podatku VAT,;

§ 6050 — 9 124 zt - ze Srodkdéw budzetu panstwa na pokrycie wydatkow niekwalifikowanych;

na wyptate odszkodowan za przejecie gruntéw pod inwestycje.

|

|

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano -
montazowe oraz wyptacano odszkodowania. Nie udato sie jednak wypfaci¢ wszystkich odszkodowan
w zwigzku z brakiem postanowien sgdu o wpfacie odszkodowan do depozytu.

W dniu 03.06.2015 r. dokonano kohcowego odbioru robét. Wykonawcg robot budowlano -
montazowych bylo Przedsiebiorstwo Robdt Melioracyjnych i Inzynieryjnych Sp. z o.0., ul. Korczaka 1,
39 - 300 Mielec. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robdt obejmowat: roboty
przygotowawcze, budowe i rozbudowe lewostronnego watu rzeki Wisloki ponizej ujscia potoku
Kietkowskiego, budowe lewostronnego walu cofkowego na potoku Kietkowskim, budowe ramp
walowych, wykonanie Sluz watowych oraz drog technologicznych, roboty wykonczeniowe.

Realizacja zadania poprawita ochrone uzytkéw rolnych oraz bezpieczenstwo mieszkancéw wsi przed
powodziami, poprzez wykonanie w miejscowosciach Boza Wola i Ksigznice rozbudowy
i przeciwfiliracyjnego zabezpieczenia obwatowania rzeki Wistoki oraz budowy lewego watu cofkowego
w km 0+000-0+150 wzdtuz potoku Kietkowskiego.

Osiagnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego watu rzeki Wistoki wraz
z wybudowanymi obustronnymi watami cofkowymi na potoku Kietkowskim o dtugosci 150 m (budowa -
0,150 km, rozbudowa - 2,622 km) - razem 2,772 km.

6. Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na diugosci 4,035 km oraz udroznienie Koryta
potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieScie Rzeszoéw
— Zwieczyca ll, oraz w miejscowosciach: Ractawoéwka, Niechobrz, Boguchwata, gm. Boguchwata,
woj. podkarpackie.
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Zadanie obejmuje wykonanie rob6t budowlano - montazowych, polegajacych na odbudowie potoku
Lubcza na tgcznej dtugosci 4,035 km oraz na udroznieniu koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni
betonowych.

Wartos¢ kosztorysowa zadania ogétem: 6 639 439 zt
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2006 - 05.2015

Planowane nakfady w 2015 r.: 1 344 839 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6057 - 799 719 zt z budzetu $rodkéw europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW;
- § 6057 - 32 433 zt srodki zablokowane z budzetu $rodkéw europejskich na wydatki
kwalifikowane w ramach PROW,;
— § 6059 - 266574 zt - ze Srodkéw budzetu panstwa na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW;
§ 6050 — 242 113 zt - ze $rodkdw budzetu panstwa na pokrycie wydatkow niekwalifikowanych,
zwigzanych ze sfinansowaniem podatku VAT;
§ 6050 — 4 000 zt - ze srodkéw budzetu parstwa na pokrycie wydatkéw niekwalifikowanych;
na wykupy gruntow pod inwestycje wraz z kosztami temu towarzyszacymi.

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano —
montazowe oraz prowadzono wykupy gruntéw pod inwestycje. Nie wykupiono jednak wszystkich
gruntdw pod inwestycje, w zwigzku z ich nieuregulowanymi stanami prawnymi dziatek
przeznaczonych do wykupu.

W dniu 15.05.2015 r. dokonano konicowego odbioru robét. Wykonawcg robét budowlano -
montazowych byto Przedsiebiorstwo Budownictwa Wodno-Inzynieryjnego ul. Bogucka 17, 32-020
Wieliczka. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robét obejmowat: regulacjg, umocnienie
potoku Lubcza, udroznienie stopni w km: 2+987 do 7+700 oraz w km 0+400 do 1+280, roboty
drogowe, umocnienie skarp faszynada.

Zrealizowane roboty budowlano - montazowe, obejmujace odbudowe potoku Lubcza na dt. 4,035 km
i udroznienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych, przyczynily si¢ do zwigkszenia
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego na obszarze realizowanej inwestycji. Zrealizowane zadanie
przyczyni sie takze do zabezpieczenia ludnosci, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami
powodzi.

Osiaggnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci odbudowanego koryta potoku Lubcza oraz
udroznionego koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych na tacznej diugosci 4,035 km.

7. San Il - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego watu rzeki San w km 4+438-9+390,
na diugosci 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany.

Zadanie obejmuje wykonanie robét budowlano - montazowych obejmujgcych rozbudowe
i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego watu rzeki San na di. 4,952 km na terenie gminy
Zaleszany.

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogétem: 12 712 299 zt

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.
Termin realizacji: 01.2011 - 07.2015
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Planowane naktady w 2015 r.: 4 206 549 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

§ 6057 — 2 395 052 zt - z budzetu Srodkdw europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW,;
§ 6057 — 16 688 zt - Srodki zablokowane z budzetu Srodkéw europejskich na wydatki
kwalifikowane
w ramach PROW,
— § 6059 — 798 351 zt - ze Srodkoéw budzetu panstwa na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW,
— § 6050 — 734 423 zt - ze $rodkéw budzetu panstwa na pokrycie wydatkow niekwalifikowanych,
zwigzanych ze sfinansowaniem podatku VAT,
— § 6050 - 28 342 zI - ze Srodkéw budzetu painstwa na pokrycie wydatkéw niekwalifikowanych;
na wyptate odszkodowan za przejecie gruntéw na rzecz skarbu panstwa.

w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 — 233 693 2t — ze Srodkdéw budzetu panstwa (rezerwa celowa MAC) na sfinansowanie
dodatkowych robot budowlano — montazowych.
Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano —
montazowe oraz wypfacano odszkodowania za przejecie gruntéw pod inwestycje na rzecz skarbu
panstwa.

W dniu 19.06.2015 r. zakonczono i odebrano roboty podstawowe, natomiast w dniu 24.07.2015 r.
zostaly zakonczone i odebrane roboty uzupefniajgce.

Wykonawca robot budowlano — montazowych (podstawowych i uzupetniajgcych):
EKOKANWOD Sp. z o.0. ul. Farna 6,

28 - 136 Nowy Korczyn

Zakres rzeczowy zakonczonych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego watu rzeki San w km 4+438-9+390, rozbudowe
korpusu lewego watu rzeki San w km 4+438-9+390 (w tym: roboty ziemne, przeciwfiltracyjne
zabezpieczenie korpusu i podfoza watu, drogi serwisowe), przebudowe $luzy watowej w km 8+319 i
rozbiérke nieczynnych $luz watowych, roboty towarzyszgce rozbudowie lewego watu rzeki San. W
ramach robot uzupetniajgcych naprawiono drogi dojazdowe.

Nie udalo sie wyptaci¢ wszystkich odszkodowan za przejete grunty pod inwestycje na rzecz Skarbu
Panstwa, m.in. w zwigzku z tym, ze nie zostaly wydane postanowienia przez Sad nakazujgce wptate
kwot odszkodowan do depozytdw.

Realizacja zadania poprawita ochrone uzytkéw rolnych oraz bezpieczenstwo mieszkancéw wsi przed
powodzig, poprzez wykonanie w miejscowosciach Skowierzyn i Dzierdzibwka rozbudowy
i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwalowania rzeki San.

Osiagnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego
lewego obwalowania rzeki San na facznej dtugosci 4,952 km.

8. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Rzeczyca Diluga, gm. Radomys| n/Sanem, woj.

podkarpackie.
Przedsiewziecie obejmuje budowe zbiornika wodnego o powierzchni 15 ha, $redniej glebokosci 2,0 m
i pojemnosci 284 146 m®. Celem inwestycji jest budowa zbiornika wodnego lateralnego, zasilanego
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wodami

z rzeki tukawicy, ktory bedzie petnit funkcje retencyjne, rolnicze.

Realizujacy zadanie: zostalo zawarte porozumienie miedzy Gming Radomy$l n/Sanem, a PZMiUW
w Rzeszowie.

Wartos¢ kosztorysowa zadania ogotem: 2 879 458 zi

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Termin realizacji: 01.2014 - 06.2015
Planowane naktady w 2015 r.: 288 819 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

— § 6057 — 144 120 zt - z budzetu srodkoéw europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach
PROW;
§ 6057 — 880 zi - $rodki zablokowane z budzetu srodkéw europejskich na wydatki
kwalifikowane
w ramach PROW,
§ 6059 — 16 014 zi - ze $rodkdw budzetu panstwa na wydatki kwalifikowane w ramach PROW;
§ 6050 — 36 831 zt - ze srodkow budzetu panstwa na pokrycie wydatkéw niekwalifikowanych,
zwigzanych ze sfinansowaniem podatku VAT,;
na wykonanie rob6t budowlano — montazowych stanowigcych koszt kwalifikowany;

|

— §6050-90974 zi- ze srodkéw budzetu panstwa na pokrycie wydatkéw niekwalifikowanych
w ramach PROW, na wykonanie robét budowlano — montazowych.

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlanc —
montazowe, zwigzane z budowg zbiornika retencyjnego (wykonanie czaszy zbiornika retencyjnego
oraz rob6t towarzyszacych budowie zbiornika).

W dniu 15.06.2015 r. dokonano koncowego odbioru robét. Wykonawcg robét budowlano —
montazowych byto konsorcjum firm w skiadzie:

Lider: Przedsigbiorstwo Budownictwa Wodnego "PBW" Sp. z o.0., ul. Diugosza 5,

27 - 600 Sandomierz,

Partner: Zaktad Uslug Wodno - Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysfaw Siemaszek,
Antoni Gancarz, ul. Mostowa 2,

27 - 600 Sandomierz.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robot obejmowat: wykonanie czaszy zbiornika
retencyjnego, wykonanie progu pietrzacego w km 7+792 rzeki tukawicy, wykonanie rurociggu
doprowadzajgcego wode z rzeki Lukawicy do zbiornika retencyjnego, wykonanie odprowadzenia wody
ze zbiornika retencyjnego do rzeki tukawicy, wykonanie rob6t towarzyszacych budowie zbiornika
(przebudowa linii napowietrznej, ujecie wody dla celéw przeciwpozarowych, zjazd drogowy z drogi
publicznej).

Osiagnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika retencyjnego
w miejscowosci Rzeczyca Diuga o powierzchni 15 ha, $redniej gtebokosci 2,0 m i pojemnosci
284 146 m°.

9. Ropa — Etap 1 - budowa lewego obwatowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w
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Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Stawecinskich na terenie miejscowosci Trzcinica,
gm. Jasto oraz Przysieki, Siedliska Stawecinskie, Pusta Wola, gm. Skotyszyn, woj. podkarpackie.
Przedmiotem inwestycji jest budowa lewego watu rzeki Ropy na tgcznej dlugosci 6,22 km (z tego: lewy
wat rzeki Ropy — odcinek | o di. 603 m, odcinek Il o dt. 3,405 km, lewy watl Miynéwki o dt. 927 m,
prawy wal Miynowki o dit. 956 m oraz 320 m walu opaskowego przy oczyszczalni Sciekow
w Przysiekach.)

Realizujacy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Zadanie finansowane ze $rodkéw budzetu panstwa, a od 2016 r. takze ze Srodkéw RPO WP na lata
2014-2020.

Termin realizacji: 01.2011 — 10.2019

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogotem: 21 953 764 zi

W 2015 r. nie zaplanowano zadnych wydatkow.

Zadanie posiada petng dokumentacje projektowa. W miesigcu sierpniu b.r. wydana zostata decyzja
o pozwoleniu na realizacje inwestycji. Od wydanej decyzji takze w miesiacu sierpniu b.r. zostato
wniesione odwotanie przez wiasciciela nieruchomos$ci wchodzacej w zakres planowanej inwestycji.
Odwotanie to skierowane zostalo do Ministra Infrastruktury i Rozwoju i w chwili obecnej prowadzone
jest postepowanie w tej sprawie. W zwigzku z toczacym sie postepowaniem odwotawczym,
w miesigcu pazdzierniku b.r. tut. Zarzad zostat wezwany do przediozenia stosownych dokumentdw
i wyjasnien. Stosowne wyjasnienia przekazano w miesigcu listopadzie b.r. W zwigzku z powyzszym
w roku biezacym, nie bedzie mozliwe wydatkowanie wczesniej zaplanowanych srodkow.

Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczno$ci zapewnienia ochrony terenéw zabudowanych przed
niszczgcym dziataniem fali powodziowe;.

Gtéwnym celem zadania bedzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Ropy, na terenie
miejscowosci Trzcinica, Przysieki, Siedliska Stawecinskie, Pusta Wola — ochrona mieszkancéw,
przylegtych zabudowan oraz m.in. oczyszczalni $ciekdéw w Trzcinicy i Przysiekach.

Koncowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2019 r. bedzie wybudowane lewostronne obwatowanie
rzeki Ropy na tacznej dlugosci 6,22 km.

10. Trzes$niéwka Il — rozbudowa lewego waiu rzeki Trzesniéwki w km 8+280-13+132 na dt. 4,852 km
oraz prawego watu w km 7+678-12+942 na dt. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grebow.
Zadanie obejmuje rozbudowe lewego walu rzeki Trzesniowki na dt. 4,775 km oraz prawego walu na
dt. 5,24 km.

Zadanie realizowane w ramach Uchwaly Rady Ministrow Nr 169/2014 z dn. 26.08.2014 r. w sprawie
uchylenia Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gérnej Wisly oraz finansowane z dotaciji
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogotem: 21 136 977 zt

Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 01.2011 - 12.2015

Planowane nakfady w 2015 r.: 5 5§07 574 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 — 17 157 zt - ze Srodkdéw budzetu panstwa na wyptate odszkodowan za przejecie
gruntéw pod inwestycje;
w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 — 5240 511 zt - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie robot budowlano — montazowych oraz na wyptate
odszkodowan za przejete grunty pod inwestycje;

— § 6050 — 249 906 zt — ze Srodkéw budzetu panstwa (rezerwa celowa MAC) na sfinansowanie
dodatkowych robét budowlano — montazowych.
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Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano -
montazowe oraz wyptacano odszkodowania za przejecie gruntéw pod inwestycje.

Termin odbioru robé6t podstawowych i dodatkowych - 28.10.2015 r.
Termin odbioru robét uzupetniajacych — 03.12.2015 1.

Wykonawcg robot podstawowych, dodatkowych i uzupetniajgcych byta firma: Zaktad Zadrzewien
Zieleni i Rekultywacji Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 8, 39 - 400 Tarnobrzeg.

Zakres rzeczowy zakonczonych i odebranych robét budowlano — montazowych obejmowat (roboty
przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego watu rzeki Trze$nidwki w km 8+280 — 13+044,
rozbudowe korpusu lewego watu rzeki Trzesnidowki w km 8+280 — 13+044, wykonanie $luzy watowej
w km 10+002 lewego watu rzeki Trze$niowki, rozbiérke 2 szt. $luz watowych w km 9+981 oraz w km
12+688 lewego walu rzeki Trzesniowki, roboty towarzyszace rozbudowie lewego watu rzeki
Trze$niowki w km 8+280 -13+044, roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy prawego watu rzeki
Trzesniowki w km 7+698-12+942, rozbudowe korpusu prawego watu rzeki Trzesniowki w km 7+698 -
12+942, wykonana zostata $luza walowa w km 7+830, 11+817, 9+957 prawego watu rzeki
Trzesniowki, wykonana zostata $luza walowa w km 0+006 lewego watu rzeki Zupawki, roboty
towarzyszace rozbudowie prawego watu rzeki Trzesniéwki w km 7+698 -12+942 polegajace m.in. na
przebudowie linii telekomunikacyjnej oraz roboty budowlane polegajgce na rozbiérce nieczynnego
przepustu watowego w km 11+820 prawego watu rzeki Trzesnidwki.

Dzieki pozyskaniu dodatkowych $rodkéw finansowych zrealizowano takze dodatkowe roboty
budowlano — montazowe, polegajgce na budowie przejazdéw i przepustow technologicznych przez
rzeke Trzesniowke, Zupawke oraz Mokrzyszowke.

Wykonane zostaty takze roboty uzupetniajace polegajgce na wykonaniu naprawy drogi dojazdowej
stuzgcej do transportu materiatéw budowlanych na budowe.

Niestety nie udalo sie wyptaci¢ wszystkich odszkodowan za przejete grunty pod inwestycje na rzecz
Skarbu Panstwa, m.in. w zwigzku z nie wydaniem przez Sad postanowien nakazujgcych wplate
odszkodowan do depozytow.

Zrealizowane przedsigwziecie ma na celu zapobiezenie katastrofie budowlanej podczas dtugotrwatych
wezbran, a takze podniesienie poziomu ochrony przed zagrozeniem powodziowym. Ma na celu takze
zapewnienie bezpieczenstwa przed powodzig ludzi i ich mienia, zamieszkujacych tereny wzdtuz
lewego i prawego brzegu rzeki Trzesnidwki miejscowosci Wielowies, Sobdw, Stale, Mokrzyszdw,
gmina Tarnobrzeg, Grebdw.

Osiggnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego watu rzeki Trze$nidwki na
dt. 4,775km oraz prawego walu na di. 5,24 km.

11. Leg Il - rozbudowa lewego watu rzeki teg w km 5+000-7+580 na dt. 2,58 km oraz prawego watu
w km 5+200-11+000 na dt. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany.

Zadanie obejmuje rozbudowe lewego walu rzeki teg na di. 2,58 km oraz prawego walu na di. 5,8 km.
Zadanie realizowane w ramach Uchwaly Rady Ministrow Nr 169/2014 z dn. 26.08.2014 r. w sprawie
uchylenia Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gérnej Wisly oraz finansowane z dotacji
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogotem: 16 877 875 zi

Realizujacy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 01.2011 - 12.2015

Planowane naktady w 2015 r.. 4 602 400 z}, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:
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— § 6050 — 4054 zt - ze Srodkow budzetu panstwa na wyplate odszkodowan za przejecie
gruntoéw pod inwestycije;
w dziale 010, rozdziale 01078:

— §6050 - 4 598 346 zt - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej
z przeznaczeniem na sfinansowanie robét budowlano — montazowych oraz na wyptate
odszkodowan za przejecie gruntéw pod inwestycje.
Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano -
montazowe oraz wypfacano odszkodowania za przejecie gruntéw pod inwestycje.

W dniu 28.10.2015 r. dokonano koncowego odbioru robét budowlano - montazowych.
Wykonawca robét budowlano — montazowych bylo Konsorcjum firm w skfadzie:
Lider: Przedsiebiorstwo Budownictwa Wodnego "PBW", 27 - 600 Sandomierz, ul. Dfugosza 5

Partner: Zaktad Ustug Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysfaw Siemaszek, Antoni
Gancarz, 27-600 Sandomierz, ul. Mostowa 2;

Partner: Przedsigbiorstwo Robdt Melioracyjnych i Inzynieryjnych sp. z o.0. ul. Korczaka 1, 39 - 300
Mielec

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych rob4t obejmowat:

roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego watu rzeki teg w km 5+000+7+580, rozbudowe
korpusu lewego watu rzeki teg w km 5+000 — 7+580, wykonana zostala sluza watowa w km 7+430
lewego walu rzeki teg, roboty towarzyszace rozbudowie lewego watu rzeki teg w km 5+000-7+580,
roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy prawego watu rzeki teg w km 5+200-11+000,
przebudowana zostata $luza watowa w km 5+905 prawego walu rzeki teg, rozbudowa korpusu
prawego watu rzeki teg w km 5+200 — 11+000, wykonane zostaly $luzy watowe w km 7+393, 10+994,
8+020 prawego watu rzeki Leg, zrealizowano roboty towarzyszace rozbudowie prawego watu rzeki
teg w km 5+200-11+000.

W zwiazku z brakiem decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalajgcych kwoty odszkodowan oraz
brakiem postanowien sagdowych nie udato sie wyptaci¢ wszystkich odszkodowan.

Zrealizowane przedsiewziecie zapobiegnie katastrofie budowlanej podczas dlugotrwalych wezbran,
a takze podniesienie poziom ochrony przed zagrozeniem powodziowym. Celem przedsiewziecia byto
takze zapewnienie bezpieczenstwa przed powodzig ludzi i ich mienia, zamieszkujacych tereny wzdtuz
lewego i prawego watu rzeki teg, na terenie gmin: Zaleszany oraz Gorzyce.

Osiagnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego watu rzeki teg na df. 2,58 km
oraz prawego watu na dt. 5,8 km.

12. Zabezpieczenie przed powodzig osiedla Rzochéw - budowa nowego prawego watu rzeki Wistoki
w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przectaw.

Zadanie obejmuje budowe nowego prawego obwalowania rzeki Wistoki na dt. 2,106 km.

Zadanie realizowane w ramach Uchwaty Rady Ministréw Nr 169/2014 z dn. 26.08.2014 r. w sprawie
uchylenia Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gérnej Wisly.

Wartos¢ kosztorysowa zadania ogétem: 6 104 042 zt

Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 01.2011 - 12.2015

Planowane nakfady w 2015 r.: 5 400 330 zt, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:
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- § 6050 — 15912 zt - ze $rodkéw budzetu panstwa na wyplate odszkodowan za przejecie
gruntow pod inwestycje;

dziale 010, rozdziale 01078:

— § 6050 — 5384 418 zt - ze srodkdéw budzetu panstwa — Program ochrony przed powodzig
w dorzeczu gérnej Wisly na sfinansowanie robét budowlano — montazowych oraz na wyplate
odszkodowan za przejecie gruntéw pod inwestycje.
Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W lutym b.r. wytoniono wykonawce robot
przygotowawczych {(wycinka drzew). W kwietniu 2015 r. wyloniono wykonawce, zawarto umowe
i rozpoczeto roboty budowlano — montazowe. Kontynuowano takze wyptate odszkodowan za przejete
grunty pod inwestycje. Niestety nie udato si¢ wyptaci¢ wszystkich odszkodowan za przejgte grunty pod
inwestycje na rzecz Skarbu Pafstwa, poniewaz nie zostaty wydane postanowienia przez Sad
nakazujace wplate odszkodowar do depozytow.

Termin odbioru robét przygotowawczych ( wycinka drzew) — 14.04.2015 r.

Wykonawca: ,TRANSJANBUD" Jan Trela, Maigorzata Trela S.C. — Trela Jan, Trela Maltgorzata,
ul. Wiosenna 5, 39-300 Mielec.

Termin odbioru robét podstawowych - 30.11..2015 1.
Termin odbioru robét uzupetniajacych — 15.12.2015 r.

Wykonawca roboét podstawowych i uzupetniajacych byt Wojciech Ferenc, Zaktad Usiug
Hydrotechniczno - Melioracyjnych ul. Kolejowa 1-82, 46 - 040 Ozimek.

Zakres rzeczowy rob6t zakonczonych i odebranych w 2015 r. obejmowat: wycinke drzew i krzewow
wraz ze zdjeciem humusu, roboty przygotowawcze, wykonanie watu przeciwpowodziowego (roboty
ziemne i zabezpieczenie korpusu watu, Roboty rozbiérkowe), wykonanie ramp watowych, wykonanie
przepustu watowego (réw obiegowy, $luza walowa z komorg zamknigé, zbiornik wyrownawczy,
rurocigg $rednicy 800 mm), roboty wykonczeniowe (zagospodarowanie pasa technologicznego na
miedzywalu i zawalu, roboty drogowe - naprawa drég publicznych). Wykonane zostaty takze roboty
uzupetniajace polegajgce na naprawie drég publicznych oraz ubezpieczeniu wylotu od $luzy watowej
w km 26+945 rzeki Wistoki.

Budowa obwalowania na terenie osiedla Rzochow byta kontynuacjg dziatan realizowanych przez
PZMiUW, dzieki ktorym rozbudowano i wybudowano brakujgce odcinki obwatowania Wistoki od
Rzochowa do jej ujcia. Realizacja tej inwestycji przyczynita sie do ograniczenia ponad 24 ha terenow
zagrozonych wodami powodziowymi na terenie miasta Mielca i gminy Przeciaw.

Osiagnieto koricowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego watu rzeki Wistoki na
di. 2,106 km.

13. Potok FUGAS - zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaréw zalewowych potozonych wzdtuz
potoku Fugas w km 0+000 - 0+350 w miejscowosci Brzozow, woj. podkarpackie.

Zakres rob6t budowlano — montazowych obejmowal m.in. regulacje potoku Fugas, przebudowe
przepustu (ktora polega¢ bedzie na rozebraniu istniejgcego przepustu i budowie nowego), wykonanie
rurociggu odprowadzajacego wode do rzeki Stobnicy, wykonanie wylotu do rzeki Stobnicy, przetozenie
istniejacych odcinkdw gazociggu kolidujacego z regulacja.

Zadanie finansowane z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
ze $rodkow budzetu panstwa.
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Warto$¢ kosztorysowa zadania ogotem: 3 181 193 zt
Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 09.2011 - 11.2015

Planowane naktady w 2015 r.: 3 047 000 zi, z tego:
w dziale 710, rozdziale 71078:

— § 6050 — 3047 000 zt - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej
z przeznaczeniem na sfinansowanie rob6t budowlano — montazowych.

Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne. W | pétroczu b.r. przeprowadzono procedure

przetargowg
i wytoniono wykonawce robét. W czerwcu b.r. zawarto umowe z wykonawcg i rozpoczeto roboty.

W dniu 16.11.2015 r. dokonano kohcowego odbioru robét podstawowych i dodatkowych.

Wykonawca robot podstawowych i dodatkowych bylo Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
i Drogowych w Kro$nie Spoétka Akcyjna, ul. Grodzka 26, 38 - 400 Krosno.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robét obejmowat: regulacje potoku Fugas, przebudowe
przepustu, wykonanie rurociggu odprowadzajacego wode do rzeki Stobnicy, wykonanie wylotu do
rzeki Stobnicy, przetozenie istniejgcych odcinkéw gazociagu kolidujgcego z regulacja.

Nie udato sie wyplaci¢ wszystkich odszkodowan w zwigzku z nieuregulowanym stanem prawnym
gruntow.

Zrealizowane przedsiewziecie ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa powodziowego obszarow
zalewowych potozonych w dolinie potoku Fugas, ochrone zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej
wzdiuz potoku (w tym ochrona Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, dwoéch studni giebinowych
Szpitala Specjalistycznego, zakladéw pracy) oraz ochrone przepompowni Sciekéw przy ul. Rzecznej,
a takze ograniczenie strat powodziowych na terenie miejscowosci Brzozow.

Osiggnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarow
zalewowych potozonych wzdtuz potoku Fugas na dt. 0,35 km.

14. Wista - etap 1 - rozbudowa prawego watu rzeki Wisty w km 5+950 - 15+819 na odcinku od
Tarnobrzega (Skalna Géra) do Koémierzowa (granica woj. podkarpackiego i $wietokrzyskiego).

Zadanie obejmuje rozbudowe prawego watu rzeki Wisty w km 5+950 - 15+819 na odcinku od
Tarnobrzega (Skalna Goéra) do Koémierzowa (granica woj. podkarpackiego i $wigtokrzyskiego) na
tacznej dtugosci 9,869 km.

Zadanie dotychczas finansowane ze $rodkéw budzetu panstwa, planowane do realizacji ze $rodkéw
Banku Swiatowego.

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogotem: 43 545 141 zt
Realizujacy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 12.2011 - 12.2017

Planowane naktady w 2015 r.: 893 519 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

— §6050 — 217 433 zt - ze Srodkéw budzetu panstwa na opracowanie operatéw szacunkowych
i wyptate odszkodowan za przejecie nieruchomo$ci na rzecz skarbu parstwa;
w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 — 676 086 zt - ze srodkéw budzetu panstwa (rezerwa celowa MAC) na wyplate
odszkodowan za przejecie nieruchomos$ci na rzecz skarbu panstwa.
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Zadanie posiada petng dokumentacje projektowg wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na
realizacje inwestycji, ktorg uzyskano w b.r. Opracowane zostaly takze 3 operaty szacunkowe wyceny
nieruchomosci gruntowych. Nie udato sie wyptaci¢é wszystkich odszkodowan za przejecie
nieruchomosci pod przedmiotowg inwestycje.

Projekt ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa powodziowego prawostronnej czesci doliny rzeki
Wisty odcinku od Tarnobrzega (Skalna Géra) do Kocémierzowa (granica woj. podkarpackiego
i Swietokrzyskiego), ochrone mieszkancéw i terendédw zabudowanych oraz ograniczenie strat
powodziowych w strefie potencjalnego zagrozenia powodziowego poprzez modernizacje istniejgcego
obwatowania.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego prawego watu rzeki Wisty od Tarnobrzega do
Koémierzowa na tacznej dlugosci 9,869 km osiagniety zostanie w 2017 roku.

.15. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarow zalewowych potozonych na prawym brzegu
rzeki Wistoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowosci Debica i Kedzierz, woj.
podkarpackie.

Przedmiotem przedsiewzigcia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszardéw
zalewowych potozonych na terenie miejscowosci Debica i Kedzierz, woj. podkarpackie na prawym
brzegu rzeki Wistoki od km 50+500 do km 57+800. W ramach zadania wybudowane zostang 3 odcinki
nowych waldéw rzeki Wistoki na tacznej dlugosci 2,079 km oraz rozbudowane zostang 2 istniejgce
odcinki walow na dlugosci 2,339 km (w tym rozbudowa watu na dziatkach Firmy Oponiarskiej Debica
S.A). Przebudowane zostang takze kolidujgce z watem sieci elektroenergetyczne, sie¢ wodociggowa
i kanalizacyjna oraz wybudowany zostanie odcinek gazociggu wysokiego cisnienia DN700 wraz z
zespotem zaporowo — upustowym.

Zadanie dotychczas finansowane ze srodkéw budzetu panstwa, planowane do realizacji w ramach
RPO WP na lata 2014-2020.

Wartos¢ kosztorysowa zadania ogétem: 23 078 352 zt
Realizujacy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie

Termin realizacji: 12.2011 - 12.2019

Planowane nakfady w 2015 r.: 1 029 173 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

— § 6050 — 42 461 zt - ze $rodkéw budzetu panstwa na: opracowanie operatu szacunkowego,
projektu budowlanego i wykonawczego, sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na realizacje inwestycji, kopie mapy do celéw projektowych, zakup wyryséw do
wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjne;.
w dziale 010, rozdziale 01078:

—~ § 6050 - 986 712 zt - ze Srodkéw budzetu panstwa (rezerwa celowa MAC) na wyplate
odszkodowan za przejecie nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa;

Zadanie posiada opracowang kompletng dokumentacje projektowa wraz z prawomocng decyzjg
o pozwoleniu na realizacje inwestycji. W 2015 r. rozpoczeto wyplate odszkodowan.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanych 3 odcinkéw nowych watow rzeki Wistoki na tacznej
dtugosci 2,079 km oraz rozbudowanych 2 istniejacych odcinkdéw watéw na diugosci 2,339 km zostanie
osiggniety w 2019 r.
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16. Budowa lewostronnego obwatowania rzeki Wistoki w km 53+800 - 55+600 w miejscowosciach:
Zawierzbie, Zyrakéw na terenie gm. Zyrakow woj. podkarpackie - etap II.

Inwestycja obejmuje wykonanie rob6t budowlano -~ montazowych, polegajacych na budowie
lewostronnego odcinka obwatowania rzeki Wistoki na tgcznej dtugosci 500,30 m, w miejscowosciach:
Zawierzbie, Zyrakéw na terenie gm. Zyrakow.

Zadanie realizowane ze $rodkéw budzetu panistwa.

Warto$¢ kosztorysowa zadania ogétem: 1 959 798 zt
Realizujacy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 12.2010 - 12.2015

Planowane nakiady w 2015 r.: 1 802 912 zi, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

—~ § 6050 — 213 359 zt - ze srodkow budzetu panstwa na opracowanie operatu szacunkowego
i wyptate odszkodowan za przejecie nieruchomosci na rzecz skarbu panstwa, wykonanie

robé6t dodatkowych zakup wypisu z rejestru gruntow;
w dziale 010, rozdziale 01078:

— § 6050 — 1589 553 zt - ze Srodkow budzetu panstwa (rezerwa celowa MAC) na realizacje
robé6t budowlano — montazowych.

Zadanie posiada opracowang kompletng dokumentacje projektowg oraz prawomocne pozwolenie na
realizacje inwestycji. W miesiacu lipcu b.r. wyloniono wykonawce rob6t budowlano - montazowych,
zawarto umowe i rozpoczeto roboty. W listopadzie zawarto umowe na wykonanie robot dodatkowych.

Termin odbioru robot podstawowych — 18.12.2015 r.

Termin odbioru robét dodatkowych —27.11.2015 1.

Wykonawcg robdét podstawowych i dodatkowych byt Zakitad Zadrzewien Zieleni i Rekultywaciji
Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 8, 39 - 400 Tarnobrzeg.

Nie udafo sie wyplaci¢ wszystkich odszkodowan, w zwigzku z wniesieniem odwotania od decyzji
Wojewody Podkarpackiego.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robét obejmowat roboty przygotowawcze: wykonanie
walu przeciwpowodziowego, wykonanie komunikacyjnych obiektow watowych, wykonanie budowli
odwadniajacych, roboty wykonczeniowe i towarzyszgce oraz roboty dodatkowe polegajace na
wywozie odpadéw zgromadzonych podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie w listopadzie 2014 r. zakonczyt
i odebrat roboty budowlano-montazowe na zadaniu pn.: ,Zaprojektowanie | budowa lewostronnego
obwafowania rzeki Wistoki w km 53+800-55+600 w miejscowosciach: Zawierzbie, Zyrakéw, na terenie
gm. Zyrakéw, woj. podkarpackie”. Zakonczono takze wyplate odszkodowan. Efektem rzeczowym
realizacji zadania jest budowa 3 odcinkéw watéw potozonych w miejscowosci Zawierzbie i Zyrakow.
Wykonane obliczenia hydrologiczne, ktére uwzglednialy powddz z 2010 roku wskazaly na
konieczno$¢ wykonania odcinka obwatowania, ktory bedzie faczyt odcinek nr Il oraz odcinek nr {ll przy
ujéciu rzeki Grabinianki. Wykonanie tego odcinka watu byto niezbedne dla zapewnienia kompleksowe;j
ochrony przeciwpowodziowej miejscowosci Zawierzbie i Zyrakow.

Osiggnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego lewostronnego odcinka obwatowania
rzeki Wistoki na tgcznej dtugosci 500,30 m.
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17. Optymalna metoda zarzgdzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 - 6+570
w miejscowosci Swigcany oraz w km 1+300 - 2+060 w migjscowosci Siepietnica, gm. Skotyszyn,
powiat jasielski, woj. podkarpackie.

Inwestycja obejmuje wykonanie robét budowlano — montazowych, polegajacych na umocnieniu koryta
potoku Olszynka na tgcznej dlugosci 1,306 km, w miejscowosciach Swiecany i Siepietnia, na terenie
gminy Skolyszyn. W zwigzku z niepeinym zabezpieczeniem $Srodkéw finansowych w 2015 r. zostaly
zrealizowane roboty budowlano — montazowe na dt. 0,74 km. Pozostaly zakres zrealizowany zostanie
z chwilg zabezpieczenia niezbednych Srodkow finansowych.

Zadanie realizowane ze $rodkéw budzetu panstwa.

Wartos¢ kosztorysowa zadania ogétem: 2 067 189 zt
Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 12.2007 — 12.2015

Planowane naklady w 2015 r.: 1 823 577 zi, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

— § 6050 — 667 687 zt - ze Srodkéw budzetu panstwa na realizacje robét budowlano —
montazowych za uzyskanie prawomocnosci decyzji pozwolenia na budowe;
w dziale 010, rozdziale 01078:

— § 6050 — 955 890 zt - ze srodkow budzetu panstwa (rezerwa celowa MAC) na realizacje rob6t
budowlano — montazowych opracowanie operatu szacunkowego,.
W miesigcu sierpniu b.r. zostata wszczeta procedura przetargowa (przetarg nieograniczony) w celu
wytonienia wykonawcy pierwszej czesci robdt. Zawarcie umowy i rozpoczecie robdt miato miejsce
w pazdzierniku b.r. Wtedy takze dzieki pozyskaniu dodatkowych srodkéw wszczeto drugg procedure
przetargowg na wykonanie drugiej czesci rob6t. Zawarcie umowy i ich rozpoczecie nastgpilo
w listopadzie b.r. W miesiacu grudniu zawarto takze umowy i rozpoczeto roboty uzupetniajgce.

Termin odbioru rob6t podstawowych — 15.12.2015 .

Termin odbioru rob6t uzupetniajgcych - 15.12.2015r.

Wykonawca robét podstawowych i uzupetniajgcych byto:

Konsorcjum firm w sktadzie:

Lider: Krzysztof Barzyk, Pusta Wola 14, 38-243 Harklowa

Partner: WOD-BUD Sleziak Sp.j. z siedzibg w Korczynie, Korczyna 230/2, 38-340 Biecz
Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robé6t podstawowych obejmowat:

- wykonane rob6t w miejscowosci Swigcany polegajacych na wykonaniu robét ubezpieczeniowych,
wykonaniu odbudowy przejazdu w bréd w km 5+348 i roboty towarzyszace;

- wykonane robdt w miejscowosci Siepietnica polegajgcych na wykonaniu robédt ubezpieczeniowych,
wykonaniu przepustu drogowego o Srednicy 600 mm w km 1+560, odbudowie drogi gruntowej
wraz z zasypem wyrwy i podwyzszeniem terenu.

Wykonano takze roboty uzupetniajgce polegajgce na likwidacji ubytkow terenowych w obrebie
wykonywanych umocnien potoku Olszynka w miejscowos$ciach Swigcany i Siepietnica.

Gtéwnym celem projektu bylo ograniczenie =zalewania terenéw zabudowy mieszkaniowej
i infrastruktury ziokalizowanych na terenach przylegajacych do potoku Oiszynka. Obszar, na ktérym
znajduje sie omawiana inwestycja to tereny okresowo podtapiane podczas wystepowania deszczy
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nawalnych. Koniecznos¢ realizacji zadania wynikata przede wszystkim z potrzeb ochrony zabudowan
mieszkalnych, gospodarczych, uzytkéw rolnych i drég przed podtopieniami.

Osiggnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci umocnienia koryta potoku Olszynka na tgcznej
dtugosci 0,74 km.

18. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje — teren wojewodztwa podkarpackiego.

W ramach w/w zadania ujete sg inwestycje, bedgce w trakcie przygotowywania do realizacji,
ktére z chwilg zabezpieczenia $rodkéw na roboty budowlano - montazowe oraz po uzyskaniu
wszystkich stosownych decyzji gléwnie pozwolen na budowe oraz na realizacje inwestycji zostajg
umieszczone jako odrebne zadania w rocznym planie inwestycji melioracyjnych opracowanym przez
tut. Zarzad. W ,Przygotowaniu dokumentacji...” ujete sg ponadto zadania juz zakonczone, na ktére
zabezpieczane sg $rodki z przeznaczeniem na wykup nieruchomosci gruntowych i towarzyszacych
temu optat, ktorych nie udalo sie wykupi¢é w trakcie realizacji zadania m.in. z powodu
nieuregulowanych stanéw prawnych wiascicieli gruntow.

Zadanie finansowane ze $rodkéw budzetu panstwa.
Wartos¢ kosztorysowa zadania ogotem: 17 543 144 zt
Realizujgcy zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 01.2002 - 12.2018

Planowane naklady w 2015 r.: 1 107 381 zi, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

— §6050 — 405 042 zt - ze Srodkow budzetu panstwa;
w dziale 710, rozdziale 71095:

— §6050 -5 000 zt - ze $rodkéw budzetu panstwa;
w dziale 010, rozdziale 01078:

— § 6050 — 697 339 zt — ze srodkéw budzetu panstwa (rezerwa celowa MAC)

na wykonanie m.in. prac projektowych, opracowanie projektéw budowlano — wykonawczych, na
wykupy gruntéw pod inwestycje i wyptate odszkodowan.

W 2015 r. kontynuowano prace zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektow
budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postepowania przetargowe oraz zawarto umowy na
opracowane nowych projektow. Trwaly takze prace zwigzane z uzyskiwaniem niezbgednych decyzji
administracyjnych, wykupami gruntow pod inwestycje oraz wyptatg odszkodowan za sktadniki
roslinne. Nalezy stwierdzi¢, ze realizacja inwestycji ujetych w ramach przedmiotowego zadania
przebiegata w sposob prawidtowy. Na kilku projektach pojawity si¢ jedynie niewielkie opéznienia
w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, gtéwnie pozwolen na realizacjg inwestycji, co podyktowane
jest przede wszystkim przeciggajacymi sie¢ procedurami administracyjnymi. W zwigzku z tym do umow
z wykonawcami prac projektowych zostaty zawarte stosowne aneksy.

Planowanymi efektami rzeczowymi beda: uzyskane pozwolenia na realizacje przedsigwzigc,
opracowane projekty budowlano — wykonawcze, umozliwiajgce rozpoczecie robot budowlano —
wykonawczych, dla nowych zadarh bedacych w trakcie przygotowania do realizacji. Wykupione
zostang takze wykupione grunty pod inwestycje oraz wyptacone odszkodowania.
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