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Semestr 1
04/2016 09/2016

a) Wymiana doswiadczen

2,832 / 3,000 znakow

b) komunikacja i rozpowszechnianie

c) Zarzadzanie projektem

Podczas pierwszego semestru, projekt bedzie koncentrowat si¢ na regionalnej analizie poswigconej:

« Wymianie do$wiadczen i nauczeniu sig, w jaki sposob partnerzy regionalni zaprojektowali ich wtasne RIS3, w jaki sposob zastosowali proces odkrywania przedsiebiorczosci, jak
wybrali ograniczony zestaw dziedzin specjalizacji, jak zamierzajg ocenia¢ na biezgco dziatanie wybranych dziedzin specjalizacji ( materiaty zaawansowane) i jak zamierzajg
reagowac na zmiany na rynku zgodnie ze sposobem wdrazania. To “Jak” moze by¢ opisane stosujgc podejscie zorientowane na proces ukazujgcy Poziom Dojrzatosci Zdolnosci.

« Optymalizacja synergii pomiedzy réznymi wspét-fundujgcymi instrumentami: wymiana doswiadczen i uczenie sig strategii jak partnerzy regionalni optymalizujg synergie pomiedzy
réznymi instrumentami wspétfundujgcymi w regionalnych dziedzinach specjalizaci.

Rzeczywiscie RIS3 muszg stanowi¢ pewien rodzaj “osi” i tworzy¢ “mosty” miedzy ESIF ( strukturalnymi i innowacyjnymi funduszami) i wszystkimi innymi instrumentami, ktére by¢
moze istniejg w Unii Europejskiej na poziomie panstw cztonkowskich i na poziomach regionalnych sie.

Te zadania moga by¢ przeprowadzone przy pomocy “ ograniczonego mapowania”, Metodologii oceniania opartej na podejsciu innoSPICE. Finansowe instrumenty zastosowane w
kazdym regionie do wprowadzenia strategii S3 bedg analizowane dla wybranej dziedziny specjalizacji ( materiaty zaawansowane). Konkretne instrumenty bedg opisywane zgodnie
z ich przydatnoscig do tworzenia innowacyjnych mozliwo$ci i umieszczane na wspdlnej mapie. To pozwoli twércom strategii i urzednikom osgdzi¢ doktadnie, ktérych instrumentéw
muszg si¢ nauczy¢ i jak je stosowaé.

Te dwie czynnosci, analiza i mapowanie przygotowujg migdzyregionalng wymiang dziatan, ktére bedg miaty miejsce w semestrach 2 i 3, a takze oferujg holistyczny przeglad:

Systemoéw Regionalnych Innowaciji: sektory struktur, uczestnikéw, dynamiki i strategii oraz domeny technologiczne

Socjo-ekonomicznych czynnikéw, ktére nalezy uwzgledni¢: Regionalne sektory Tradycja — przyszto$¢ i KETy, Dostepno$¢ wyspecjalizowanej sity roboczej,
Rozmieszczenie innowacyjnych spoétek, mozliwosci wspotpracy miedzy sektorami.

Poréwnywalnych instrumentach polityki regionalnej dla nauki i innowacji: Wsparcie technologii i przekazu wiedzy, Wsparcie Grup, Stymulacja regionalnej
poczwornej helisy wspotpracy, Mobilnos¢ Sity Roboczej/ Zatrudnienie, Edukacja i generowanie talentéw w przysztych sektorach/ polach

Regionalnych luk, kiedy potrzeby Ekspertéw albo R& D moga nie by¢ zabezpieczone przez biezace instrumenty lub okolicznosci nie zostang w petni
wykorzystane: opisy roli kategorii partnerskich

. Wiadze zapewnia wiedze dotyczacy strategii wspierajacych, programéw i instrumentéw.

Partnerzy akademiccy i podwykonawcy zapewnig metodologie i przetwarzanie informacji oraz przygotujg podstawe do oceny.

Przedstawiciele zespotéw badawczych i przemystowych ( Udziatowcy) zapewnia informacje dotyczace wymagan uzytkownika.

Podczas drugiego semestru, po wyznaczeniu Kierownika Komunikacji i Rozpowszechniania, gtéwne wysitki zwigzane z komunikacjg i rozpowszechnianiem bedg skupia¢ si¢
na przygotowaniu Planu Komunikacji zgodnie z okreslona strategig. Plan musi zawiera¢ przejrzysty plan dziatania i przydziat obowigzkéw w wewnetrznej i zewngtrznej
komunikacji

Przewidywane poczatkowe narzedzia, kanaty i wiadomosci bedg umocnione i ratyfikowane w celu zapewnienia skutecznej komunikacji. Partnerzy beda réwniez okreslac i
nominowac¢ adresatow materiatéw w wersji papierowej i elektronicznej. ( biuletyny, informacje prasowe..) Partnerzy zapewnig zebranie akceptacji adresatéw dotyczacej
otrzymywania publikacji projektowych.

Podczas pierwszego semestru, jesli chodzi o rozpowszechnianie materiatéw, nastepujgce dokumenty muszg by¢ gotowe: informacja prasowa ma by¢ opublikowana w 6
uczestniczacych rejonach, 1 z 8 biuletynéw ma by¢ wydany oraz strona internetowa ma by¢ opublikowana na stronie projektu.

939/1,500
znakéw

W pierwszym semestrze, dziatania zarzadu majg zapewni¢ sprawne rozpoczecie projektu, kierujac partnerami we wszystkich sprawach technicznych, administracyjnych i
finansowych.

Obejmie to przygotowanie podrecznika, ktéry bedzie zawierat opis proceséw raportowania i spetnienia wymogéw prawnych i administracyjnych

Programu Interreg Europe, przygotowanie i podpisanie umowy konsorcjum, orzekajac relacje konsorcjum w trakcie wykonywania operacji i 1 seminarium online w celu
wyjasnienia gtéwnych procedur, przepiséw prawnych i administracyjnych oraz zasady kwalifikowalnosci wydatkéw programu.

PR zorganizuje spotkanie inauguracyjne w Berlinie, w ramach ILA Berlin Air Show w czerwcu 2016, zapraszajac partneréw i zainteresowane podmioty ekosystemu innowaciji
(zainteresowane strony, decydentéw i urzednikéw, odpowiednich przedstawicieli przemystu oraz nauki...).

892 /1,500
znakéw



Gtéwne rezultaty

Gtéwne rezultaty tego okresu:

« “ograniczone mapowanie” metodologii;

* 6 sprawozdan z analizy regionalnej;

« 1 plan komunikaciji i rozpowszechniania;

« 1 publikacja dotyczaca strategii opublikowana w 6 regionalnych gazetach;

« 1 strona projektu + blog osadzone na stronie Interreg Europe;

+ 10 plakatow (tyle ilu jest partneréw) w celu poinformowania Programu INTERREG o wspétfinansowaniu;
« wydanie 1 z 8 biuletynéw

+ 1 seminarium na temat zarzadzania finansowego i administracyjnego;

* Umowa konsorcjum;

« 1 spotkanie Grupy Kierujacej ( start w Berlinie w ramach ILA Berlin Air Show);
« instrukcja obstugi;

« Porzadek i protokoty z posiedzen;

616 /1,000
znakéw

Semestr 2

10/2016 03/2017

Podczas drugiego semestru projekt zakoriczy sie odwzorowaniem instrumentéw polityki na szczeblu regionalnym i krajowym: zidentyfikowane instrumenty polityki zostang umieszczone
a) wymiana doswiadczen na wspdlnej mapie (i przetestowane przez politykdw i urzednikéw pod katem ich uzytecznosci)

W celu ukoriczenia wymiany migdzyregionalnej, w drugim semestrze zostanie zaprojektowany i sfinalizowany program wizyt studyjnych. Kazda wizyta studyjna bedzie sktadac si¢ z
pewnej liczby dziatan, jak:

a) warsztat tematyczny skoncentrowany na konkretnym, znaczacym temacie reprezentujgcym wyzwania dla regionu, ktére zostang oméwione przez partneréw z pomoca
zaproszonych oraz ekspertéw zewnegtrznych w konkretnych kwestiach zwigzanych z innowacjami w zaawansowanych materiatach, b) spotkania z wiadzami regionalnymi,
odpowiedzialnymi za strategie regionalne S3 i definicje programu operacyjnego i jego wdrozenie oraz c) spotkania z regionalnymi przedstawicielami nauki i przemystu
odpowiedzialnych za zaawansowane materiaty regionu. Dziatalno$¢ ta bedzie obejmowac przygotowanie harmonograméw i programéw, koordynacje dostepnosci ekspertéw, wiadz i
zainteresowanych stron, wybdr tematéw warsztatow.

Po zaplanowania programu wizyt studyjnych, projekt rozpocznie sig realizacjg wizyt studyjnych w celu pogtebienia wiedzy i zrozumienia innowacji systemu, strategii i praktyk
stanowigcych kryterium uczenia si¢ na miejscu o praktycznej realizacji strategii i instrumentéw...; Spotkanie stron zainteresowanych majgcych znaczenie w systemach innowacyjnych,
ktore odgrywaja role w definiowaniu i wdrazaniu strategii regionalnych oraz programéw operacyjnych. Zgodnie z wnioskami wyciagnietymi w poprzednim okresie, w semestrze 2
odbeda sie 2 wizyty studyjne.

« Bremen (m 7): wdrazanie programéw wspierajgcych, ktére towarzysza strukturze badawczej i innowacyjnej w dziedzinie materiatéw zaawansowanych. Obejmie to spotkanie stron
zainteresowanych SM1 ( M7) w Bremie.

Suma kontrolna: ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8

Strona
33/
42
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Akwitania (m 10): Realizacja S3 strategii inteligentnej specjalizacji: metodologia definicji, dobor wskaznikow, przyrzady
do realizacji, udoskonalenie strategii S3, najlepsze praktyki i wnioski; Wykazac zdolnos¢ ‘zaawansowanych materiatow “ do
dziedzing przekrojowa pomiedzy obszarami specjalizacji i / lub innych sektoréw. Proces ten obejmie SM2 spotkanie

zainteresowanych stron

(M10) Akwitania.

Biorac pod uwage informacje uzyskane z analizy i informacje zwrotne uzyskane podczas wizyt studyjnych w Bremie i

Akwitanii, zostang przeprowadzone 2 studia przypadkdow syntetyzujace doswiadczenia na temat regionalny zdobyte podczas

wizyty studyjnej. Kazde

studium przypadku regionalnego bedzie oparte na istotnych wybranych zagadnieniach: realizacji

programow wsparcia; najlepszych praktyk w zakresie przenoszenia wynikow badan; gtownych czynnikow kluczowych,
whnioskach, przyswojonych wiadomosciach, miedzyregionalnym przekazie doswiadczen.

Whioski tematyczne postuza do zdefiniowania przegladow polityki i regionalnych plandw dziatania w kolejnym etapie.

2,938 / 3,000 znakow

b) Komunikacja i rozpowszechnianie

c) Zarzadzanie projektem

Gléwne rezultaty

W drugiej potowie, partnerzy, koordynowani przez kierownika komunikacyjnego bedg kontynuowa¢ wdrazanie Planu Komunikacji i finalizowa¢ przygotowanie materiatow
na temat komunikacji i rozpowszechniania. Oprécz materiatéw zaprojektowanych i wyprodukowanych w poprzednim semestrze, projekt przedstawi poczatkowg ulotke
promocyjng oraz biuletyn, wydanie 2 z 8. Witryna internetowa zostanie zaktualizowana na stronie programu. Partnerzy wigcza réwniez informacje zwigzane z projektem
na stronach spotecznosciowych i wlasnej stronie internetowej w celu poprawy rozpowszechniania.

Kazdej wizycie na stronie bedzie towarzyszy¢ odpowiedni i elastyczny zestaw srodkéw komunikacji regionalnej. Specyficzne cechy kazdej regionalnej strategii bedg
podkreslone i “przettumaczone” na przystepny “jezyka” dla ogdtu spoteczenstwa. Kolejne media tradycyjne i kanaly spoteczne zostang réwniez uruchomione.

881/1,500
znakow

W drugim semestrze, dziatania zwigzane z zarzgdzaniem zapewnig wtasciwe zarzadzanie projektem kierujgc partneréw we wszystkich technicznych, administracyjnych i
finansowych

kwestiach projektu. Proces ten obejmie realizacje Podrecznika i przygotowanie agend spotkan, protokotow...

Spotkanie Grupy Sterujgcej 2 odbedzie sie w Akwitanii (M10) zapraszajgc partneréw i odpowiednie podmioty ekosystemu innowacji (interesariuszy, decydentéw i
urzednikéw panstwowych, branze pokrewne oraz przedstawicieli nauki...).

Partnerzy projektu przygotujg indywidualny raport postepu i sprawozdanie finansowe semestru 1 i zostang poddani kontroli pierwszego stopnia (Audytor) celem
sprawdzenia. LP

Bedzie zbiera¢ poszczegdine raporty partnerskie i przygotuje raport postgpéw projektu oraz sprawozdanie finansowe za semestr 1. Raport ten zostanie réwniez
sprawdzony i przedstawiony do zatwierdzenia przez JTS. Gdy okaze sig to konieczne, partner wiodacy dotgczy wymagane wyjasnienia do sprawozdania postepu.

987 /1,500
znakow

Gtowne rezultaty tego okresu:

« gotowe narzedzie “ograniczonego mapowania”;

« Spotkanie 2 Grupy Kierujgcej Akwitania 10;

« 1 programowa wizyta studyjna;

« 8V1 Wizyta Studyjna+ SM1 Spotkanie stron zainteresowanych (M7) Brema;

* SV2 Wizyta Studyjna+ SM2 Spotkanie stron zainteresowanych (M10) Akwitania;

« 2 studia przypadkéw, jako synteza tematyczna wizyt studyjnych

* 2 biuletyn z 8;

« pierwsza ulotka promocyjna;

« 1 raport postepu i finansowy za semestr 1;
« plany i szczegdty spotkan;

469/ 1,000
znakéw

Semestr 3

04/2017 09/2017

Podczas trzeciego semestru projekt bedzie kontynuowac realizacjg programu wizyt studyjnych, zatem stosowanie narzedzia mapowania do pogtebienia wiedzy

i zrozumienia systemow innowaciji. A strategie i praktyki bedg poréwnywane do procesu uczenia si¢ w miejscu o praktycznym wdrazaniu polityki i stosowaniu

instrumentéw w 2 regionach. Spotkanie uczestnikéw o znaczeniu regionalnym w systemach innowaciji, ktére odgrywaja rolge w definiowaniu i wdrazaniu regionalnej inteligentnej
strategii specjalizacji i programéw operacyjnych. Zgodnie z wnioskami uzyskanymi w poprzednim okresie, 2 wizyty studyjne bedg wykonane w semestrze 2:



b) Komunikacja i
rozpowszechnianie

c) Zarzadzanie
projektem

Gtéwne rezultaty

Suma kontrolna:

Podkarpackie (M14): Realizacja programéw wsparcia towarzyszacych infrastrukturze badan i innowacji w dziedzinie zaawansowanych materiatéw. Bedzie obejmowaé
Spotkanie SM3 interesariuszy (M14) Podkarpackie.

« Dania (M17): Najlepsze praktyki majg zosta¢ przeniesione na rzecz poprawy transferu wynikéw badan nowych materiatéw zastosowanych w sektorach motoryzacyjnym i
lotniczym pod pewnymi warunkami spoteczno-ekonomicznymi. Proces ten obejmie spotkanie SM4 interesariuszy (M17) Dania.

Biorgc pod uwage informacje uzyskane z analizy i informacje zwrotne uzyskane podczas wizyt studyjnych w podkarpackim i Danii, 2 studia przypadkéw bedg wykonane
zbierajac zdobyte do$wiadczenia oraz biorgc pod uwage zmienne regionalne i najlepsze praktyki. Juz teraz mozemy powiedzie¢, ze partnerzy w podkarpackim i Piemoncie
majg szczegdlny interes by rozwaza¢ EcoMaT z Bremy i wymieni¢ wnioski dotyczace infrastruktury budynku.

Kazde studium przypadku regionalnego bedg oparte na istotnych tematach / wybranych zagadnieniach: realizacja programéw wsparcia; Dobre praktyki dotyczace
przekazywania wynikéw badan; realizacja strategii S3.

Po dokonaniu niezbednych zmian do zatwierdzenia, partnerzy bedg gotowi, by przygotowac 6 regionalnych planéw dziatania w semestrze 4.

1,885/ 3,000 znakow

W trakcie trzeciego semestru, partnerzy, koordynowani przez Kierownika Komunikacji beda
kontynuowac wdrazanie Planu Komunikacji. Osiagniete postepy beda rozpowszechniane w grupach
docelowych w trakcie réznych przedsiewzie¢. Zostanie opublikowany biuletyn 3 z 8. Strona
internetowa zostanie zaktualizowana. Partnerzy zawra informacje zwiazane z projektem na
stronach spotecznosciowych i na stronie wtasnej, by poprawic¢ rozpowszechnianie.

Ponownie, kazdej stronie bedzie towarzyszy¢ odpowiedni i elastyczny zestaw srodkow komunikacji
regionalnej. Poszczegodlne cechy kazdej strategii regionalnej beda wyrdznione i “przettumaczone”
zna jezyk zrozumiaty ogotowi. Kolejne klasyczne media i kanaty spotecznej komunikacji beda
zastosowane.

Komunikacja i rozpowszechnianie maja bardzo wazna role dla zapewnienia regionalnej akceptacji
usprawnien dopasowanych na poziomie projekty Unii Europejskiej.

942 / 1,500 znakow

Podczas trzeciego semestru, dziatania w zakresie zarzadzania beda kontynuowac zapewnienie
wtasciwego zarzadzania projektem prowadzac partnerow we wszystkich kwestiach technicznych,
administracyjnych i finansowych projektu. Proces ten obejmie realizacje Podrecznika i
przygotowanie listy spotkan, szczegoty...

Grupa Kierujaca 3 odbedzie sie na Podkarpaciu (M14) zapraszajac partnerow, i odpowiednich
uczestnikow ekosystemu innowacji (interesariuszy, decydentow i urzednikow panstwowych,
przedstawicieli odpowiednich gatezi przemystu i nauki...).

Partnerzy projektu przygotuja drugi indywidualny raport postepu, sprawozdanie finansowe bedzie
takze przygotowane i ztozone do kontrolera pierwszego stopnia (Audytor) do sprawdzenia. LP
bedzie zbieraé poszczegolne raporty partnerskie i przygotowywac drugi raport postepu projektu i
sprawozdanie finansowe. Raport ten zostanie rowniez sprawdzony i przedstawiony JTS do
zatwierdzenia. Gdy okaze sie to konieczne, LP zapewni wyjasnienia do sprawozdania postepu.

995 / 1,500 znakow
Gtowne rezultaty tego okresu:

o 3 Spotkanie Grupy Kierujacej (M14) Podkarpackie;

o SV3 Wizyta studyjna+ SM3 Spotkanie interesariuszy (M14) Podkarpackie;
o SV4 wizyta studyjna + SM4 Spotkanie interesariuszy(M17) Dania;

o 2 studia przypadkow jak tematyczna synteza wizyt studyjnych;

e 3 biuletyn z 8;

» 1 raport postepu i raport finansowy

ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8

Strona
34/
42
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« Lista spotkan i szczegoty;

Sormvou—
10/2017 03/2018

a) Wymiana doswiadczen

W czwartym semestrze projekt bedzie kontynuowacé realizacje programu wizyt studyjnych, a tym samym pogtebienie wiedzy i zrozumienia systeméw innowacji. Partnerzy beda
spotyka¢ podmioty majgce znaczenie regionalne w systemach innowaciji, ktére odgrywaja role w definiowaniu i wdrazaniu strategii inteligentnej specjalizaciji
i programéw operacyjnych podczas 2 wizyt studyjnych:

« Litwa (M20)

Najlepsze praktyki bedg przeniesione w celu poprawy rezultatéw badan nad nowymi materiatami stosowanymi w sektorach motoryzacyjnym i lotniczym przy pewnych
warunkach socjoekonomicznych. Obejmowac bedzie Spotkanie SM5 interesariuszy (M20) Litwa

« Piemont (M23): Realizacja programdw wsparcia towarzyszgcych realizacji duzych przemystowych projektéw badawczych utworzonych w ramach wspétpracy miedzy
przedsigbiorstwami, instytutami badawczymi i uniwersytetami. Waloryzacja infrastruktury, jako narzedzie do ustanowienia dtugoterminowej wspotpracy miedzy podmiotami
innowacji i badan naukowych. To obejmie SM6 spotkanie interesariuszy ( M23) Piemont

Na podstawie wnioskéw uzyskanych podczas wizyt studyjnych partner petnigcy role gospodarza wykona ¢wiczenie syntezujgce doswiadczenia zdobyte w trakcie wizyty
studyjnej:

Regionalne trudno$ci zostang zidentyfikowane, informacje zwrotne od regionalnych wiadz, ekspertéw, interesariuszy... Wnioski uzyskane zostang zebrane z punktu widzenia
tematycznego. Wszystkie 6 przypadkow zostang zanalizowane w sesji roboczej, a kazdy region partnerski przygotuje 1 streszczenie strategii (6 streszczen w sumie) z
zaleceniami, ktére zostang przyjete na poziomie regionalnym poziom. Zalecenia te bedg zgodne z wewnetrznymi procedurami do zatwierdzenia regionalnego, informujac
wszystkie organéw odpowiedzialnych na najwyzszym poziomie. Na przykfad, niektére udoskonalenia instrumentéw polityki mogg wymagac¢ uprzedniej aprobaty parlamentéw
regionalnych.

Po spetnieniu wewnetrznych procedur zatwierdzenia partnerzy bedg gotowi przygotowac 6 regionalnych planéw dziatania.

Plany dziatania bedg okresla¢ $rodki, ktére majg by¢ wigczone (adaptacja i transfer z jednego regionu do drugiego, wspoélne opracowywanie strategii, wyréwnanie i
koordynacja strategii) ramy czasowe, etapy pracy, odpowiedzialne podmioty, koszty i zrédta finansowania.

Plany dziatai bedg odnosic¢ sig do:

« Wybrane aspekty systeméw innowacii i przyczynig si¢ do wzmocnienia zdolno$ci innowacyjnych i wydajnos$ci strategii regionalnych, ktére skupig sie na relacji
matych i $rednich przedsigbiorstw i operatoréw globalnych, koncentrujgc sie na kluczowych obszarach jak wsparcie klastréw (sieci i innych budowli);

« metody dla realizacji strategii S3, definicja wskaznikéw, kryteria konieczne do dokonania aktualizacji strategii S3, instrumenty stuzgce promowaniu

obszaréw specjalizacji zdefiniowane, stosowac¢ $rodki ImprovAbility;

« transferu technologii na linii o$rodek badawczy - przemyst, rozwéj umiejetnosci i innowacji w matych i érednich przedsigbiorstw w celu zwiekszenia konkurencyjnosci,
wspieranie migdzynarodowych mozliwosci biznesowych dla

MSP w tafncuchach dostaw...

2,944 / 3,000 znakéw



c) Zarzadzanie projektem

Gtéwne rezultaty

Podczas 4. semestru, partnerzy, koordynowani przez Kierownika Komunikacji bedg kontynuowac realizacje strategii komunikacji. Postep osiagnigty w fazie 1

zostanie przekazany do grup docelowych poprzez rézne wydarzenia projektu. W ramach projektu powstanie 4 z 8 wydan biuletynu, strona internetowa zostanie
zaktualizowana na stronie programu. Partnerzy umieszczg informacje zwigzane z projektami w portalach spoteczno$ciowych oraz na swoich stronach internetowych w celu
poprawy rozpowszechniania.

Dziatania komunikacyjne bedg odgrywa¢ wazna role w regionalnej akceptacji ulepszen dostosowanych na poziomie projektu UE. Przygotowanie planéw dziatania i
Ulepszen, ktére majag by¢ wdrazane na poziomie regionalnym beda rozpowszechniane wéréd decydentéw, zainteresowanych stron i ogétu spoteczenstwa, by utatwic¢ ich
akceptacje. Tej kluczowej aktywnosci towarzyszy¢ bedzie w kazdym regionie silna obecno$é mediéw spotecznych, uzupetniajgc w ten sposéb klasyczne kanaty
komunikacyjne i 6 matych imprez upowszechniajgcych (konferencje) na poziomie regionalnym w kazdym uczestniczacym regionie (M23) z interesariuszami uczestnictwa
(SM 712 we wszystkich regionach).

Konferencja Plan Dziatania planowana jest w 4 semestrze w Piemoncie, by przedstawi¢ osiggnigcia metodologicznych, ktére doprowadzity do 6 regionalnych planéw
dziatania. To wydarzenie zgromadzi przedstawicieli regionalnych oraz wybrane podmioty z wszystkich 6 regionéw. Agenda podkresli zastosowanie “ograniczonego
mapowania” uzytego do analizy i poréwnania Instrumentéw Strategii.

1,497 / 1,500 znakow

W czwartym semestrze, dziatania w zakresie zarzgdzania bedg nadal zapewnia¢ wtasciwe zarzadzania projektem, prowadzac partneréw we wszelkich aspektach projektu;
technicznym, administracyjnym i finansowym. Proces ten obejmie realizacj¢ Podrecznika i przygotowanie agendy spotkan, szczegotow...

Grupa Kierujgca 4 odbedzie si¢ na Litwie (M20) zapraszajgc partnerdw, i odpowiednie podmioty ekosystemu innowacii (interesariuszy, decydentéw i urzednikow
panstwowych,

branze pokrewne oraz przedstawicieli nauki...).

Partnerzy projektu przygotujg trzeci indywidualny raport postepu i sprawozdanie finansowe, ktére zostang przekazane do kontrolera poziomu pierwszego (rewident) w celu
sprawdzenia. Partner wiodgcy bedzie zbiera¢ poszczegdlne raporty partnerskie oraz przygotuje trzeci raport postgpu projektu i sprawozdanie finansowego. Raport ten
zostanie réwniez sprawdzony i przediozony WST do zatwierdzenia. Gdy okaze sig to konieczne, PR zapewni dodatkowe wyjasnienia do sprawozdania postgpu.

W czwartym semestrze, partner wiodgcy przeprowadzi samoocene $rédokresowg w celu analizy i oceny skutecznosci projektu i oceny czy istnieje, potrzebe przekierowania
Dziatan projektowych w fazie 2. W razie potrzeby partner wiodacy poprosi o rewizje planu prac fazy 2 przed koncem fazy 1.

1,295 / 1,500 znakow

Gtéwne rezultaty tego okresu to:

« 4 Spotkanie grupy Kierujacej (M20) na Litwie

« SV5 wizyta studyjna+ SM5 Spotkanie interesariuszy (M20) Litwa

* SV6 wizyta studyjna+ SM6 Spotkanie interesariuszy(M23) Piemont

« 2 studia przypadkéw, jako synteza tematyczna

« 6 Regionalnych Planéw dziatania

« 6 Streszczen planéw

« 1 Plan konferencji in Piemoncie (M23)

« 6 pomniejszych wydarzen rozpowszechniajgcych (M23)

« 6 dodatkowych spotkan na miejscu (z zasady, o charakterze regionalnym, lecz dajgce innym regionom mozliwo$¢ uczestnictwa, majgce wptyw na wymiang migdzyregionalng

o SM7 Spotkanie interesariuszy (M23) Brema

o SM8 Spotkanie interesariuszy (M23) Akwitania

o0 SM9 Spotkanie interesariuszy (M23) Podkarpackie

o0 SM10 Spotkanie interesariuszy (M23) Dania

o SM11 Spotkanie interesariuszy (M23) Litwa

0 SM12 Spotkanie interesariuszy (M23) Piemont



« 1 érédokresowa samoocena
* 4 biuletynéw 8

« 1 raport postepu i finansowy

« listy i szczegoty

D.2 Faza 2 —szczegotowy plan pracy dla tego okresu

Semestr 5
04/2018 09/2018

Suma kontrolna: ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8

999 / 1,000 znakéw
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a) Kontynuacja wdrazania planu
dziatania

Kazdy region rozpoczyna wdrazanie swojego planu dziatania. Odpowiedni do wdrozenia interesariusze sg mobilizowani

b) Komunikacja i rozpowszechnianie

Partnerzy zapewniajg regularne aktualizacje stron internetowych, podajac informacje na temat wdrazania planu.

c) Zarzadzanie projektem

Partner wiodacy przygotowuje raport postepu dla potagczonego sekretariatu

Gléwne rezultaty

Aktualizacja Stron

Semestr 6

10/2018 03/2019

a) Kontynuacja wdrazania planu
dziatania

Kazdy partner monitoruje wdrazanie planu dziatania poprzez kontakty z interesariuszami i beneficjentami réznych akcji. Wszyscy partnerzy spotykajg si¢ by uczy¢ sie od siebie
poprzez wymiane informacji o sukcesach i trudnosciach we wdrazaniu ich planéw dziatania

b) Komunikacja i rozpowszechnianie

Partnerzy zapewniajg regularne aktualizacje stron web projektu uzupetniajgc informacje dotyczace realizacji planu dziatania.

c) Zarzadzanie projektem Partner wiodacy przygotowuije raport postgpu dla potaczonego sekretariatu

Gléwne rezultaty

1 spotkanie projektowe

Aktualizacje stron internetowych

Semestr 7

04/2019 09/2019

a) Kontynuacja wdrazania planu
dziatania

Kazdy partner kontynuuje monitorowanie wdrazanie planu dziatania i pozostaje w staty kontakcie z interesariuszami i beneficjentami réznych akcji



B) Komunikacja i rozpowszechnianie

Partnerzy organizujg koncowe wydarzenie rozpowszechniajace skupiajgce wszystkich wykonawcow i strategow z regiondw i innych istotnych instytucji. Celem spotkania jest
promocja osiggnie¢ projektu i rozpowszechnianie wynikow implementaciji planu dziatania przed szerszym gronem stuchaczy. Strona internetowa jest aktualizowana.

<)

Zarquzanle Wiodacy partner przygotowuje raport

projektem . .
postepu dla wspolnego sekretariatu

Gtowne

wydarzenie rozpowszechniajgce na

rezultaty wyzszym poziomie

Aktualizacja Stron Internetowych
1 roczny raport postepu

Semestr 8

10/2019 03/2020

a) Kontynuacja wdrazania planu
dziatania

Kazdy partner finalizuje monitorowanie wdrazanie planu dziatania
Kazdy partner omawia wyniki wdrozenia z odpowiednimi regionalnymi interesariuszami i beneficjentami

Wszyscy partnerzy spotykaja si¢ w celu wymiany do$wiadczen i wyciagniecia wnioskéw z dwuletniego wdrzania planu dziatania.

b) Komunikacja i rozpowszechnianie

Partnerzy zapewniaja regularne aktualizacje stron Projektu informacjami na temat wdrazania planu dziatania.

c) Zarzadzanie projektem

Kazdy partner posumowuje poziom osiggnie¢ swojego planu dziatania. Partner wiodacy zbiera informacje i przygotowuje raport koncowy dla potgczonego sekretariatu

Gléwne rezultaty
1 spotkanie projektowe
Aktualizacje stron

1 roczny raport postepu

1 raport koncowy



Suma kontrolna: ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8
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Czes¢ E — Budzet projektu

E.1 Podziat budzetu na linie budzetowa i partneréw

Partner

1Ministerstwo Gospodarki, Pracy i
Portéw —Wolne Miasto Hanzeatyckie -
Brema

2. Uniwersytet Brema UniHB

3. WFB Korporacja Rozwoju
Ekonomicznego Bremy

4. Regionalna Rada Akwitanii

5. Urzad Marszatowski Wojewédztwa
Podkarpackiego

6. Politechnika Rzeszowska

7Rejon Piemonte

8Dunska Agencja Nauki, Technologii i
Innowacji,

(DASTI)

9. Centrun Badawcze, Kontroli
Szkolnictwa Wyzszego i Analiz

(MOSTA)

10. Agencja Nauki, Innowacji |
technologii,

(MITA)

Koszty
przygotowan
ia
Koszty
personelu
0 42,000
15,000 182,000
0 77,000
0 66,000
0 70,000
0 55,000
0 121,275
0 138,375
0 73,500
0 43,500

Biura i
administracja

6,300

27,300

11,550

9,900

10,500

8,250

18,191

20,756

11,025

6,525

Podréze i
zakwaterowa
nie

5,500

21,000

15,000

14,000

19,000

19,000

20,000

19,000

19,000

19,000

Zewnetrzni
eksperci i ustugi

Sprzet Dochody

6,000 0
244,000 0
6,000 0
52,766 0
28,000 0
2,000 0
73,000 0
71,000 0
73,000 0
8,000 0

Catkowity
budzet
partnerski

59,800

489,300

109,550

142,666

127,500

84,250

232,466

249,131

176,525

77,025



0.86 % 49.69 % 7.45 % 9.75 %

Catkowite 15,000 868,650 130,297 170,500

Dochdd netto po zakoriczeniu projektu

Czy jakikolwiek partner otrzymujacy fundusze z programu bedzie generowat dochéd netto z pojektu po jego zakonczeniu?

32.25% 0.00 % 0.00 %
563,766 0 0
Nie

E.2 Zewnetrzna ekspertyza i ustugi

NO

1 Rodzaj kosztow

Koszty pierwszego poziomu kontroli

Projekt i/lub finansowe i/ lub komunikacyjne zarzadzanie

Projekt i/lub finansowe i/ lub komunikacyjne zarzadza

Koszty spotkan

Opis

Koszty zwigzane z zewnetrzng kontrolg pierwszego poziomu:
indywidualne raporty.

55 /500 characters

Zwiazany z kosztami wsparcia Zarzadzania projektem: Przygotowanie
raportéw postepu, raportow finansowych, srédokresowych raportéw
samooceny, trening dostepnos$ci zasad, pomoc przy projekcie. Zewngtrzne
ustugi beda centralnie uméwione, optacone i oméwione przez wiodacego
partnera.

Budzet jest obliczony na podstawie 230 dni roboczych na 825 € dziennie

359 /500 characters

Zwigzany z kosztami wsparcia zarzgdania KOMUNIKACJA:
przygotowanie planu komunikacji i wsparcia podczas jej wdrazania przy
organizacji wydarzen i czynnosci PR. Ustugi zewnetrzne bedg centralnie
umoéwione , optacone i oméwione przez wiodgcego Paartnera. Budzet
jest skalkuowany na podstawie 12 dni roboczych na 833 € dziennie

360 /500 characters

Zwigzane z kosztami organizacji spotkan(a) 2 spotkani agrup
Kierujgcych(SGM) w

Eremle ﬂ( Iand spotkanl kongowe SG ).Obej rnuJe optte za lokal,
terj g a gtranspo mle |n & |to st owne mozé
o niez zaw gan SPO C:

|n eresarius; a wmenla e e e C|a ia obow; i BO
odnosi sie do osz ow mle sca£1 aterlng tra spportu lokalnego przy
organizacji wizyty studyjnej w

Partner kontraktowy

1. 1Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Portow
—Wolne Miasto
Hanzeatyckie - Brema,

2. Uniwersytet Bremy-

UniHB

2. UNIWERSYTET BREMY -

UniHB

2. UNIWERSYTET BREMY -

UniHB

1,748,213

llos¢

6,000

190,000

10,000

10,000



447 / 500 znakéw

Suma kontrolna:
ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8
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N° Rodzaj kosztow

Koszt spotkania: Koszt rozpowszechniania

Koszty spotkania: grupa Interesariuszy

7. Koszty podrozy i
zakwaterowania cztonkow grup
interesariuszy i innych ciat
zewnetrznych

Koszty publikacji i rozpowszechniania

Opis

Koszt organizacji 1 finatowego spotkania na wysokim poziomie organisation
organizowanego w Bremie ( Niemcy) podczas fazy 2. Te koszty obejmuja
koszt wynajmu przestrzeni, katering i ttumaczenia. Oczekujemy uczestnictwa
od 60 do 80 os6b.

Zawiera réwniez koszt or agotkania ;oz owszech) iad'gc?o. Te koszty
obe mﬂiwvgnggenkgom% czen', katering i thu aczenia. Spodziewana liczba
ij%%lfév\ll ow 15 — 20 osob, w celu wzmochienia komunikcjar projektu i jegi

498 / 500
znakow

Zwiazany z kosztami organizacji 2 specjalnych spotkan na miejscu z
reginalnymi interesariuszami w Bremie: zawiera czynsz za pokoje ,
wyzywienie i likalny transport. Relates to costsPlanujemy organizacje 2
spotkan interesariuszy przy uczestnictwie na poziomie 15 — 20 interesariuszy

256 / 500
znakéw

Zwigzany z kosztami podrézy i zakwaterowania cztonkéw drupy intersariuszy

( Grupa Materiatow i Poceséw Airbus stososwnych w aeronautyce i przestrzeni
kosmicznej, TESTIA GmbH, Daimler AG, BroetjeAutomation GmbH, BK
Werkstofftechnik, Fraunhofer IFAM, BIAS, FIBRE, ISEMP, IWT).

Kalkulacja: 3 przedstawicieli regionalnych interesariuszy uczestniczacych w 4
wydarzeniach partnerskich ( 2 wizyty studyjne+ Plan Dziatania+ konfereencja

Koricowa) po 650 € kazda ( 6350x3 interesariuszyx4 wydarzenia= 8,000 €). Patrz :

poprawiony formularz zgtoszenia

498 / 500 characters

Partner kontraktowy

2. Uniwersytet Bremy-

UniHB

2. UNIWERSYTET BREMY-

UniHB

2. UNIwersytet Bremy

UniHB

2. UNIWERSYTET
BREMA
Uni-HB

llosé

8,000

3,000

8,000

9,000



9
koszty FLC
10
koszty FLC
1
koszty FLC
12
Koszty spotkania: spotkania partneréw
13

Koszty spotkania: Koszty rozpowszechniania

Zwigzany z kosztami edycji i druku materiatéw komunikacyjnych i
rozpowszechniajgcych, tgcznie z ulotkami, plakatem z odnosnikiem do
ERDF , regionalne streszczenia strategii, miedzynarodowe studium
najlepszych praktyk, regionalne studium przypadku,Brema, | regionalny
Plan Dziatania

Koszty przektadu streszczen strategii i koniecznych dokumentéw, ktére
majg by¢ poprawione na poziomie regionalnym

355 /500 characters

Koszty indywidualnych zewnetrznych FLC

41/ 500 characters

Audyt 6 indywidualnych raportéw partneréw WFB

47 / 500 characters

Audyt 6 indywidualnych raportéw partneréw CRA

46 / 500 characters

Zwigzane z kosztami organizacji (a) 1 spotkania grupy Kierujgcej ( SGM 2)
w Akwitanii ( M10). Zawiera koszt pomieszczen kaatering, transport lokalny,
miedzy innymi. ( Je$li bedzie wtasciwe, obejmie réwniez organizacje
roboczego spotkania i spotkan z interesariuszamidla zapewnienia
efektywnego uzycia zasobéw.; i (b) odnosi sig do kosztéw ( Przestrzen,
Katering transport lokalny) w celu organizaciji wizyty studyjnej w Akwitanii
(M10)

441 /500 characters

Koszt rorganizacji nMalego wydarenia rozpowzsechniajacego w formie
warsztatu/ conferncji ( M23). Te koszty bedg zawierac wynajem pokoi,
katering, i ttumaczenie. Przewidywana liczba uczestnikdw to 15 — 20 oséb w
celu wzmocnienia komunikacji w projekcie i jego wynikéw,

2. UNIWERSYTET BREMA -

UniHB

3. WFB Korp. Rozwoju
Bremy

4. Regionalna Rada
Akwitanii

4. . Regionalna Rada
Akwitanii

4Regionalna Rada Akwitanii

6,000

6,000

6,000

7,766

2,000



272/ 500 characters

4. Regionalna Rada
Koszty spotkania: Kodzty interesariuszy Akwitanii 2,000

Zwigzany z kosztami organizacji 2 specjalnych spotkan na miejscu
regionalnych interesariuszy w Akwitanii: obejmuje wynajem pokoi,
katering, lokalny trnsport. Planujemy organizacje 2 spotkan z
interesariuszami przy uczestnictwie 15-20 os6b

259 / 500 characters

15. Koszty podrdzy i zakwaterowania :
cztonkéw grup interesariuszy i innych group (v.gr. Aerospace Valley, Airbus Defence & Space, Alphanov, CANOE, 4Regionalna Rada Akwitanii 7,000
podmiotow zewnetrznych

LCPO, Pdle Route des Lasers, SAFRAN HERAKLES and SAFRAN

TURBOMECA, UNITEC, Uniwersytet Bordeaux, Uniwersytet of Pau et Pays de

I’Adour, Bordeaux INP ENSC)

Obliczenie: 3 przedstawicieli regionalnych interesariuszy uczestniczacych w 4
wydarzeniach( 2 wizyty studyjne + Plan Diatania+ Konferncja Koncowa) 650€
kazda 650 € x e interesariuszy x 4 wydarzenia= 8.000 €

497 / 500 characters

Zwigzane z kosztami edycji i druku komunikacii i rozpowszechniania.
Materiaty obejmuja: projekty ulotek, Plakat z odnosnikiem do ERDF,
reginalne streszczenie Strategii, z Najlepszymi praktykami, regionalne 4. Regionalna Rada
Koszty publikacji i rozpowszechniania studium przypadku Akwitaniii regionalny Plan Dziatania Akwitanii 2,000

263 /500
characters

17 Zwiazane z kosztem wymiany doswiadczen i strategii uczenia sie strategii.
. . Zewnetrzny ekspert bedzie uczestniczyt w analizie fazy i definiowaniu Plany
Ze\_/vnetrzne_wsparme dia procesu wymiany dziatania dla regionu Akwitanii, zbierajgc informacje i zapewniajgc dane wbliskiej
doswiadczeenia, w sczegdlnosci rozzwoju Planu wspétpracy z regionem w celu uzyskania cennych wnioskéw, ktére maja byc
dziatania zintegrowane z poprawkami PI. Budzet jest skalkulowany na okot 40 dni wsparcia 4. Regionalna Rada Akwitanii 26,000

444 / 500 znakow

Suma kontrolna:
ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8
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N° Rodzaj kosztow Opis Partner kontraktowy Amount

Odnosi sie do kosztéw organizaciji (a ) 1 spotkania grupy kierujacej
18 ( SGM3) w wojewddztwie podkarpackim. ( M14) Zawiera koszty

wynajmu przestrzeni, katering, lokalny transport miedzy innymi ( Jesli

okaze ise to wiasciwe , bedzie zawierat réwwniez organizacje spotkan
roboczych i i spotkan z interesariuszami dla zapewnienia efektywnego
uzycia zasobow); i ( b) odnosi sie do kosztéw ( Przestrzen, katering ,

lokalny transport) zwiazanych z organizacja wizyty studyjnej w Woj.

Koszty spotkania: spotkanie partnerow Podkarpackim ( M14) 5. Urzad Marszatkowski 10,000

Wojewodztwa podkarpackiego

452 /500 znakéw

19 Koszt organizacji matego spotkania rozpowszechniajgcego w postaci
warsztatu/ konferencji ( M23) Te koszty zawierajg wynajem
przestrzeni, katering, i ttumaczenia. Spodziewana liczba uczestnikéw
Koszty spotkania : Koszty rozpowszechniania to 15 -20 , by wzmocnic komunikacje w projekcie i jej wyniki 5. Urzad Marszatkowski 2,000

273 /500 znakéw

20 Odnosi sie do kosztu organizacji 2 specjalnych spotkan na miejscu z
regionalnymi ineresariuszami w woj. Podkarpackim. Obejmuije :
wynajem pprzestrzeni, katering, lokalny transport.Planujemy
Koszty spotkania: Koszty interesariuszy organizacje 2 spotkan sygnatariuszy z 15-20 uczestnikami 5. Urzad Marszatkowski 3,000

262 / 500 znakéw

21.Koszty podrozy i

Zwigzany z kosztami podrézy i zakwaterowania cztonkéw grup

zakwaterowania: Cztonkowie interesariuszy( Klaster Doliny Lotniczej, Klaster Regionu Podkarpackiego, Klaster
. . . Informatyczny, Pratt& Whitney rzeszéw, Przedsiebiorcy z sektora maeriato
grup ]nteresar] USZy 1 ]nnych zaawansowanych. Koszty podrézy dla Inetersariuszy zostaty skalkulowane dla 3
. s przedstawicieli regionalnych pzredsiebiorcéw uczestniczacych w 4 partnerskich
ZeWnetanyCh pOdm'lOtOW wydarzeniach ( 2 wizyty studyjne+ Plan Dziatania + Konferncja koncowa) 650 €
kazda ( 650 € x 3 interesariuszy x 4 wydarzenia = 8,000 5. Urzad Marszatkowski

Wojewodztwa
podkarpackie
go



22

23

24

25

26

27

28

29

Publication and dissemination costs

Publication and dissemination costs

FLC costs

Meeting costs: partner meeting

Meeting costs: dissemination event

472/ 500 characters

Relates to costs for edition and printing of communication and
dissemination

materials including: project leaflets, Poster with ERDF reference, regional

Policy Brief, Interregional Study with Best Practices, regional Case Study

Podkarpackie and regional Action Plan.

Translation costs for policy briefs and necessary documents to be improved
at

regional level.

361 /500 znakéw

Relates to costs for edition and printing of communication and dissemination

materials including: project leaflets, Poster with ERDF reference, regional

Policy Brief, Interregional Study with Best Practices, regional Case Study

Podkarpackie and regional Action Plan.

266 / 500 znakéw

Auditing of 6 individual Reg. Piemonte’s partner reports

56 / 500 znakow

Relates to costs for the organization of: (a) 1 Steering Group meeting
(SGM7) in

Piemonte (M33). It includes rent of space, catering and local transportation

among others (If appropriate will include also the organization of working

meetings and encounters with stakeholders for ensuring an efficient use of

resources); and (b) Relates to costs (space, catering, local transport) for the

organisation of the Study Visit in Reg. Piemonte (M23).

444 / 500 znakow

At the end of Phase 1 Piedmont region will organise a interregional

5. MARSHAL OFFICE OF

5,000

PODKARPACKIE REGION

6. RZESZOW UNIVERSITY
OF 2,000
TECHNOLOGY

7. PIEDMONT REGION 6,000
7. PIEDMONT REGION 10,000
7. PIEDMONT REGION 7,000



Koszty spotkanie : Spotkanie interesariuszy

Koszty podrdzy i zakwaterowania : Cztonkowie grup
interesariuszy

Koszty publikacji i rozpowszechniania

dissemination event in Torino (M23) in order to present the regional action
plans and present findings of Phase 1 to the different target groups.

Cost for the organization of a small dissemination event in the form of a

Koszty rozpowszechniania w Torino ( M23) w celu prezentacji planéw
dziatania w regionie i przedstawienia uwag z FAZY 1 - oddziatywanie na
rézne grupy docelowe. Koszt organizacji matego wydarzenia
rozpowszechniajgcego w formie warsztatu lub konferencji. Te koszty
obejmujg wynajem pokoi, katering i ttumaczenia. Spodziewna liczba
uczestnikéw to 15 — 20, w celu wzmocnienia komunikacji w projekcie i
jego wynikow.

483 / 500 znakéw

Odnosza sie do kosztéw organizaciji 2 szczegélnych spotkan na miejscu z

miejscowymi interesariuszami w Piemoncie. Zawiera koszt wynajmu pokoi,

katering i transport. Planujemy organizacje 2 spotkan z 15 -20

uczestnikami. 7. Region PIEDMONT

258 / 500 znakow

Odnosi sie do kosztdw podrozy i zakwaterowania cztonkéw grupy
interesariuszy ( np. Politecnico di Torino, Innovation Cluster MESAP i
PROPLAST. Koszty podrézy dla interesariuszy zostaty skalkulowane jak dla
3 przedstawicieli regionalnych interesariuszy uczestniczacych w w 4
partnerskich wydarzeniach ( wizyty studyjne+ Plan Dzia lania+ Konferncja
Koncowa ) po 650 € kazde (650 € x 3 inrersariuszy x 4 wydarzenia= 8,000
€ Tregion IEDMONT

393 /500 znakéw

Zwigzane z kosztami edycji i druku materiatéw komunikaciji i

rozpowszechniania wigczni z ulotkami projektu, Plakat z odnosnikami do

ERDEF, Streszczenie regionalnej Strategii, Miedzyregionalne studium

najlepszych praktyk, regionalne studium przypadku w Piemoncie i

reginalnego plany dziatania. Koszty ttumaczenia streszczen strategii i

koniecznych dokumentéw bedg porawione na poziomie regionalnym 7. Region PIEDMONT

356 / 500 znakéw

3,000

8,000

9,000



Suma kontrolna:
ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8

Strona
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8 e HEITEG - )
~y' Europe Skrocona
B nazwa

FLLL
Numer

Indeksu:

PGI00013

Rodzaj kosztow Opis Partner kontraktowy ilosét
N o

Odnosi sie do kosztdw wymiany doswiadczen i uczenia sie strategii..
Zewnetrzny ekspert bedziew analizie fazy i w definiowaniu reginalnego
planu dla Piemontu, zbierajgc informacje i dostarczajgc dane w bliskiej

Zewnegtrzne wsparcie dla wymiany doswiadczen, w wspotpracy z regionem w celu otrzymania cennych wnioskow , ktore
szczegoinych przypadkach rozwoju regionalnego planu zostana zintegrowane z poprawkami w Pl. Budzet jesy obliczony na
dziatania podstawie okoto 40 dni wsparcia 7. PIEDMONT REGION 30,000

31

32

443 / 500 znakow

8. Dunska Agencja Nauki,
Koszty kontroli FLC Audyt 6 pojedynczych raportéw partneréwDASTI Technologii i Innowacji 6,000

48 / 500 znakow

(DASTI)
Zwiazane s3 z kosztami organizacji (a ) spotkania grupy Kierujgcej ( SGM
5) w Danii ( M27) koszty przestrzeni, katering, i transport lokalny migdzy
innymi. ( jesli to bedzie stosowne, beda zawierac réwniez organizacjg
spotkan roboczych i spotkan z interesariuszami( dla zapewnienia
efektynego uzycia zasobéw; i (b) odnosi sie do kosztoéw ( przestrzen,
katering, transport lokalny) w celu zorganizowania Wizyty Sudyjnej w Danii. 8. . Duniska Agencja Nauki,
Koszty spotkania: koszty partneréw (M17) Technologii i Innowacji 8,000
(DASTI)

437 / 500 znakow

33

34



35

36

37

Koszty spotkania: Koszty rozpowszechniania

Koszty spotkania: Spotkanie interesariuszy

Koszty podrézy i zakwaterowania: cztonkowie grup

interesariuszy iinnych ciat zewnetrznych

Koszty publikacji i rozpowszechniania

Zewnetrzne wsparcie dla wymiany doswiadczen, w
szczegolnosci rozwoju regoinalnego planu dziatania

Koszty rozpowszechniania niewielkiego wydarzenia rozpowszechniajgcego
w formie warsztatu/konferencji ( M23). Te koszty zawieraja wynajem pokoi,

katering thumaczenia. Spodziewana liczb auczestnikéw to 15 — 20 w celu 8. . Duniska Agencja Nauki,
wzmocnienia komunikacji w projekcie i jego wynikach Technologii ilnnowacji
(DASTI)
272 /500
znakow

QOdnosi sie do kosztéw organizacji 2 specjalnych spotkan na miejscu z
regionalnymi interesariuszami w Danii. Zawiera wynajem pokoi , katering i

transport lokalny. Planujemy organizacjg 2 takich spotkan z 15 — 20 8. . Dunska Agencja Nauki,
uczestnikami. Technologii i Innowaciji
(DASTI)

257 /500

znakow
Odnosza sie do kosztéw podrézy i zakwaterowania cztonkéw grupy 8. . Duniska Agencja Nauki,
interesariuszy Technologii i Innowaciji
(v.gr. The Danish Innovation Cluster for Production (Inno- ( DASTI)

Pro) o|r The Dar;]\sh Mitenals Network (DMN) Obl;‘czeine % rey rgzenlals}éwgﬁer'esanuszy

uczestniczacych W w e eniach ( 2wizyty studyjne+ Plan Dziatania+

Konferencjz oncowa) pgg?) é 856” x% uczestnu%&v X 2w darzenia= a8 000 €
y

380/500
znakow

Odnoszg sig kosztéw wydania i druku materiatéw komunikacyjnych i
rozzpowszechniania , ulotek projektu plakatu z odnosnikiem do ERDF,
streszczenie reginalnej strategii, miedzyregionalnego studium najlepszych

praktyk, regionalne studium przypadku Danii i reginalny Plan 8. . Dunska Agencja Nauki,
Dziatania.Kodszty thumaczenia streszczes strategii i potrzebnych Technologii i Innowacji
dokumentéw bedg poprawione na poziomie regionalnym. ( DASTI)

356 / 500 znakéw

QOdnosi sie do kosztéw wymiany doswiaadczen i procesu uczenia sig
strategii. Zewnetrzny ekspert bedzie uczestniczyt w fazie analizy i pzry
definiowaniu regionalnego Planu Dziataniandla Danii, zbierajgc informacje i

dostarczajac dane w bliskiej wspotpracy z regionem w celu uzyskania 8. . Dunska Agencja Nauki,

cennych wnioskow, ktére beda wigczone w poprawe Pl. Budzet jest Technologii i Innowacji
obliczony na podstawie okoto 50 dni wsparcia. ( DASTI)

2,000

3,000

8,000

6,000

38,000



39

40

41

42

38

Koszty kontroli FLC

Koszty spotkania: spotkanie partnerow

Koszty spotkania: wydarzenie

promocyjno-informacyjn

Koszty spotkania : Spotkanie interesariuszy

442 /500 znakéw

Audyt 6 pojedynczych raportéw Partneréw MOSTA

48 / 500 znakow

Dotyczy kosztéw organizacii of: (a) 1 Spotkanie Grupy Sterujacej (SGM4) na

Litwie (M20). Obejmuje koszty najmu, cateringu oraz transportu lokalnie

m.in. (o ile dotyczy, obejmuje réwniez organizacje spotkan roboczych

z interesariuszami w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania

zasobow); oraz (b) dotyczy kosztéw (najmu, cateringu,transportu lokalnie) w zwigzku z

organizacjg Wizyty Studyjnej na Litwie (M20).

441 /500 znakéw

Koszty organizacji mategowydarzenia informacyjno-promocyjnego w formie

warsztatéw/konferencji (M23). Koszty te obejmujg koszty najmu, cateringu

oraz ttumaczen. Oczekuje sie¢ 1520 uczestnikéw w celu promowania

projektu oraz jego rezultatow.

272 /500 znakéw

Odnosza sie do kosztéw organizacji 2 specjalnych spotkan na miejscu z
regionalnymi interesariuszami na Litwie. | zawiera kozt wynajmu pokoi,
katering, transport na

miejscu. Planujemy organizacje 2 takich spotkan z 15 -20 uczestnikami.

Centrum Badania, Kontroli
Ksztatcenia Wyzszego
iAnalizy

(MOSTA)

9. PRACE BADAWCZE

Centrum Badania, Kontroli
Ksztatcenia Wyzszego
iAnalizy

(MOSTA)

9. PRACE BADAWCZE

Centrum Badania, Kontroli
Ksztatcenia Wyzszego
iAnalizy

(MOSTA)

9. Centrum Badania,
Kontroli Ksztatcenia
Wyzszego iAnalizy

(MOSTA)

6,000

10,000

2,000

2,000



259 /500 znakow

QOdnoszg sie do kodztéw podrézy i zakwaterowania cztonkéw grupy
interesariuszy ( Ministerstwa Nauki i Edukacji, Ministerstwo Ekonomii, :
odpowiedzialne z biznes i innowacje, Politechnika Gedymina, Politechnika

Kauna, LINPRS LT Optics, LITEC, Uniwersytet w Wilnie). Obliczenie: 3 9. Centrum Badania,
Koszty podrézy i zakwaterowania: Czlonkowie grup przedstawicieli reginalnych interesariuszy na 4 spotkaniach partnerskich. ( 2 Kontroli Ksztatcenia
interesariuszy i innych ciat zewnetrznych wizytybstudyjne+ Plan dziatania+ Konferencja Koficowa) Wyzszego iAnalizy 8,000

Po 650 € kazda ( 650€ x 3 interesariuszy x 4 wydarzenia = 8000€

(MOSTA)

490/ 500 znakéw

Suma kontrolna:
ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8

Strona
40 /
42
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N° Rodzaj kosztow

43

Koszty publikacji i rozpowszechniania

44
Zewnetrzne wsparcie dla wymainy doswiadczen , aw
szczegolnosci rozwdj reginalnego planu
45
Koszty kontroli FLC
46

Koszty publikacji i rozzpowszechniania

opis Partner kontraktowy

Odnosza sie do koddztow edycji i druku materiatéw komunikacji i
rozpowszechniania, tgcznie z ulotkami projektu, plakatem z odnosnikiem do
ERDF , reginalnym studium przypadku,Litwa, Streszczeniem reginalnej
strategii, Studium Migdzuregionalnych najlepszych praktyk i reginalnym
Planem dziatania. Kodzty ttumaczenia streszczen strategii i potrzebnych
dokumentéw bedg poprawiane na poziomie regionalnym

Centrum Badania, Kontroli
Ksztatcenia Wyzszego
iAnalizy

(MOSTA)

358 / 500 znakdy

Odnosi sie do kodzté wymainy doswiadczen i nauki strategii. Zewnetrzny
ekspert befdzie uczestniczyt w analizie fazy i pzry definiowaniu regionalnego
Planu Dziatania dla Litwy, zbierajgc informacje i bliskiej wspotpracy z regionem,
by doj$¢ do cennych wnioskéw , ktére beda zintegrowane z poprawka Pl.
Budzet jest skalkulowany na podstaiwe oceny okoto 50 dni wsparcia,

9. Centrum Badania, Kontroli
Ksztatcenia Wyzszego
iAnalizy

(MOSTA)

444 / 500 znakow

10. Agencja Nauki, Innowacji
Audyt 6 pojedynczych partneréw MITA i Technologii ( MITA)

48 /500 znakow

Odnosi sie do kosztéw edycji i druku materiatéw komunikacji i

rozpowszechniania, wtaczajgc w to ulotke projektu, Plakat z odnosnikeim do

ERDF, Streszczenie regionalnej strategii, Studium Migdzyregionalnych 10. Agencja Nauki, Innowaciji
najlepszych Praktyk, Reginalne Studium przypadku Litwa i Technologii ( MITA)

llos¢

5,000

40,000

6,000

2,000



263 / 500 znakow

Catko
wity 563,766.00

E.3 Wyposazenie

N° Rodzaj kosztu opis Partner kontraktowy llos¢

Total 0.00

E.4  Rozbicie budzetu na zrodta funduszy i partnerow

Fundusz
programu Wktad partnera
Wktad
partnera ze
zrodet Wktad partnera ze
spotecznych zrédet prywatnych
Catkowity
wkiad
partnera
CALKOWI ERDF
Partner Kraj TY ERDF procent(%) norweski
1. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Portéw Eolnego
Mista Hanzeatyckiego Bremy DE
59,800.00 50,830.00 85.00 % 0.00 8,970.00 0.00 8,970.00
2. Uniwersytet Bremy UniHB DE
489,300.00 415,905.00 85.00 % 0.00 73,395.00 0.00 73,395.00
3. WFBKorporacja Rozwoju ekonomicznego Bremy. DE
109,550.00 93,117.50 85.00 % 0.00 16,432.50 0.00 16,432.50
4. Regionalna Rada Akwitanii FR
142,666.00 121,266.10 85.00 % 0.00 21,399.90 0.00 21,399.90
5. Urzad Marszatkowski wojewédztwa podkarpackiego PL
127,500.00 108,375.00 85.00 % 0.00 19,125.00 0.00 19,125.00
6. Politechnika rzeszowska PL
84,250.00 71,612.50 85.00 % 0.00 12,637.50 0.00 12,637.50
7. Region Piedmont IT
232,466.00 197,596.10 85.00 % 0.00 34,869.90 0.00 34,869.90
8. Dunska agencja Nauki , Technologii i innowacji DK
249,131.00 211,761.35 85.00 % 0.00 37,369.65 0.00 37,369.65

(DASTI)



9. Centrum Badan, Kontroli Szkolnictwa Wyzszego i
Analiz

(MOSTA)

10. Agencja Nauki, Innowacji | Technologii

(MITA)

Catkowite

E.5 Plan wydatkow

Faza1

Partner

. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Portéow Wolnego
Mista Hanzeatyckiego Bremy

LT
176,525.00
LT
77,025.00
1,748,213.00
Preparation Semester 1
0 9,922

150,046.25

65,471.25

1,485,981.05

Semester 2

14,036

85.00 %

85.00 %

Semester 3

14,519

Suma kontrolna: ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8

0.00 26,478.75 0.00
0.00 11,553.75 0.00
0.00 262,231.95 0.00
Semester 4
11,383

26,478.75

11,663.75

262,231.9
5

Page 41 /
42
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Numer indeksu: PGI00013

Faza1

Partner

2. . Uniwersytet Bremy UniHB

3. WFBKorporacja Rozwoju ekonomicznego Bremy..

4. Regionalna Rada Akwitanii

5. Urzad Marszatkowski wojewodztwa
podkarpackiego

6. Politechnika Rzeszowska

7. PIEDMONT REGION

8. Duniska agencja Nauki , Technologii i Innowacji

( DASTI)

9. Centrum Badan, Kontroli Szkolnictwa Wyzszego i
Analiz

(MOSTA)

10. Agencja Nauki, Innowacji | Technologii

(MITA)

Catkowity

% z catkowitego (tylko partnerzy finansowani z
programu)

Faza 2

Partner

. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Portéow Wolnego
Mista Hanzeatyckiego Bremy

2. Uniwersytet Bremy UniHB

3 WFBKorporacja Rozwoju ekonomicznego Bremy

4. Regionalna Rada Akwitanii

5 Urzad Marszatkowski wojewédztwa

podkarpackiego

6. Politechnika Rzeszowska

7. Piedmont Region

8. Dunska agencja Nauki , Technologii i Innowacji

(DASTI)

9. Centrum Badan, Kontroli Szkolnictwa Wyzszego i
Analiz

(MOSTA)

10. Agencja Nauki, Innowacji | Technologii

Preparation

15,000

15,000.00

0.86 %

Semester 5

2,187

18,921

4,996

6,513

5,401

3,443

8,773

12,469

5,419

2,694

Semester 1

77,271

17,281

22,499

20,487

13,652

38,325

38,298

30,227

12,891

280,853.00

16.07 %

Semester 6

2,435

21,071

5,564

7,253

6,015

3,834

9,770

13,887

6,034

3,000

2 3 S ter 4
109,305 113,072 88,648
24,445 25,288 19,826
31,826 32,923 25,812
28,980 29,979 23,504
19,311 19,976 15,661
54,213 56,082 43,968
54,175 56,042 43,936
42,758 44,232 34,678
18,236 18,864 14,789
397,285.00 410,977.00 322,205.00
2273 % 2351 % 18.43 %
Semester 7 Semester 8 Total
2,634 2,684 59,800.00
22,791 23,221 489,300.00
6,018 6,132 109,550.00
7,846 7,994 142,666.00
6,506 6,628 127,500.00
4,147 4,226 84,250.00
10,568 10,767 232,466.00
15,020 15,304 249,131.00
6,527 6,650 176,525.00
3,245 3,306 77,025.00



(MITA)

Catkowity 70,816.00 78,863.00 85,302.00 86,912.00 1,748,213.00

% catosci(tylko partnerzy finanasowani z programu) 4.05% 451 % 4.88 % 4.97 % 100.00 %

Suma kontrolna: ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8

Strona
42 /
42
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Sredni wskaznik
miesieczny

Koszty
przygotowania

Podsuma FAZA 0

Personel

Podwykonawcy

Podroze i
zakwaterowanie (
personel))

Koszty posrednie

Podsuma FAZA 1
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FAZA 1: Analiza i
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podwykonawcy

Podroze i
zakwaterowanie (
personel)

Koszty posrednie

Podsuma FAZA 2

personel

Podwykonawcy

) Podroze i
zakwaterowanie (
personel

Koszty posrednie

Przyptyw
pieniefzy do
regionu

Wktad partnerow

Tablica 1: Budzet z uwzglednieniem linii budzetowych i partneréw

Zatacznik 1l
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Podwykonaw

cy
BRE Akwit | PIEMO PODKARP Dani
Ma ania NT ACKIE a LITwa catk
owit
REG. y
SEN PIEMO | REG. DAS MOS
WAH UB WFB CRA N | POD RTU TI TA MITA
podwykon FAZA 1: Analiza i
awcy Plan Dziatania
FLC koszt 4.00 4.00 4.000 4.00 4.000 4.00 4.00 4.00 | 32.00
kontroli 0,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152.
000, 152.0
Zarzad Projektu 00 00,00
10.0
Kierownictwo 00,0 10.00
Komunikacji 0 0,00
Koszty spotkan: : 9.00 7.00 9.000 9.00 7.00 9.00 50.00
Spotkania Partnerow 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty spotkan::
wydarzenie 2.00 2.00 7.000 2.00 2.00 2.00 17.00
rozpowszechniajace 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty spotkan::
wymiana doswiadczen
Koszty spotkan:: Grupa 2.00 2.00 2.000 2.00 2.00 2.00 12.00
Interesariuszy 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty podrozy i
zakwaterowania: Group 8.00 7.00 8.000 8.00 8.00 8.00 47.00
Interesariusz and o 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty publikacji i 9.00 2.00 9.000 5.00 2.00 | 6.00 5.00 2.00 | 40.00
rozzpowszechniania 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
26.0 38.0 40.0
Zewnetrzne wsparcie przy 00,0 30.00 00,0 00,0 134.0
wymianie doswiadczen 0 0,00 0 0 00,00
inne
196. 50.0 69.0 26.0 67.0 70.0 494,
Podsuma 4.00 000, 4.00 00,0 00,0 00,0 2.00 | 00,0 00,0 6.00 | 000,
Faza 1 0,00 00 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00 00
FAZA 2:
podwykon Monitorin
awcy g
FLC koszt 2.00 2.00 2.000 2.00 2.000 2.00 2.00 2.00 | 16.00
kontroli 0,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.0
00,0 38.00
Zarzad Projektu 0 0,00
Kierownictwo
Komunikacji
Koszty spotkan: : 1.00 766, 1.000 1.00 1.00 1.00 5.766
Spotkania Partnerow 0,00 00 ,00 0,00 0,00 ,00 ,00
Koszty spotkan::
wydarzenie 6.00 6.000
rozpowszechniajace 0,00 ,00
Koszty spotkan::
wymiana doswiadczen
Koszty spotkan:: Grupa 1.00 1.000 1.00 1.00 4.000
Interesariuszy 0,00 ,00 0,00 0,00 ,00




Koszty podrézy i
zakwaterowania: Group
Interesariusz and o
Koszty publikacji i
rozpowszechniania
Zewnetrzne wsparcie przy
wymianie doswiadczen
inne
48.0 69.7
Podsuma 2.00 00,0 2.00 2.76 4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 | 66,0
FAZA 2 0,00 0 0,00 6,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 0
FAZA 1 +
0 FAZA 2
FLC
koszty 6.00 6.00 6.000 6.00 6.000 6.00 6.00 6.00 | 48.00
kontroli 0,00 0,00 ,00 0,00 ,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
190.
000, 190.0
Zarzadzanie projektem 00 - - - - 00,00
10.0
Zarzadzanie 00,0 10.00
komunikacja 0 - - - - 0,00
10.0 10.0 10.0
Koszty spotkan: : 00,0 7.76 10.00 00,0 8.00 00,0 55.76
Spotkania Partnerow 0 6,00 0,00 0 0,00 0 - 6,00
Koszty spotkan:: N "
wydarzenie 8.00 2.00 7.000 2.00 2.00 2.00 23.00
rozpowszechniajace 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Koszty spotkan::
wymiana doswiadczen 5 - - . .
Koszty spotkan 3.00 2.00 3.000 3.00 3.00 2.00 16.00
Interesariusz 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Koszty podroézy i
zakwaterowania: 8.00 E 7.00 8.000 8.00 (= 8.00 8.00 47.00
Interesariusz 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Koszty publikacji i 9.00 2.00 9.000 5.00 2.00 | 6.00 5.00 2.00 | 40.00
rozpowszechniania 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
Zewnetrzne wsparcie 26.0 38.0 40.0
przy wymianie 00,0 30.00 00,0 00,0 134.0
doswiadczen - 0 0,00 - 0 0 - 00,00
nne - - - - -

Catkowity FAZA 1 + FAZA
2

ERDF
Wspotfina
nsowanie

Table 2:
Wyszczegdlnienie
podwykonawcow
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PLAN wydatkow

Catk Przygo
PARTNE | owit towani | SEMES | SEMES | SEMES | SEMES | SEMES | SEMES | SEMES | SEMES
REGION R y e Tr 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 TR 7 TR 8
15.0
SENWA | 59.800 00,0 9.922 14.03 14.51 11.38 2.18 2.43 2.63 2.68
H ,00 0 ,14 5,59 9,23 3,04 6,80 5,30 4,10 3,80
18.9 21.0 22.7 23.2
489.30 77.27 109.3 113.0 88.64 21,1 71,2 91,3 21,3
Brema UB 0,00 0,71 05,04 71,50 7,75 0 3 3 5
109.55 17.28 24.44 25.28 19.82 4.99 5.56 6.01 6.13
WFB 0,00 1,16 5,46 7,81 5,57 6,20 3,95 8,15 1,70
Akwitani 142.66 22.49 31.82 32.92 25.81 6.51 7.25 7.84 7.99
a CRA 6,00 8,94 6,39 3,07 1,60 3,32 3,47 5,59 3,62
10.5 10.7
REG. 232.46 38.32 54.21 56.08 43.96 8.77 9.77 67,6 67,0
PIEMONT | PIEMON 6,25 5,06 3,59 1,70 7,90 3,16 0,11 7 6
REG. 127.50 20.48 28.98 29.97 23.50 5.40 6.01 6.50 6.62
POD 0,00 7,05 0,43 9,04 3,49 1,00 4,75 5,75 8,50
PODKAR
PACKIE
84.250 13.65 19.31 19.97 15.66 3.44 3.83 4.14 4.22
RTU ,00 1,40 0,90 6,32 1,38 3,00 4,25 7,25 5,50
12.4 13.8 15.0 15.3
249.13 38.29 54.17 56.04 43.93 69,6 86,6 20,2 03,6
Dania DASTI 1,25 7,80 5,03 1,80 6,62 0 0 0 0
176.52 30.22 42.75 44.23 34.67 5.41 6.03 6.52 6.65
MOSTA 5,00 7,11 8,44 1,82 7,63 8,60 4,35 6,95 0,10
LITwa
77.025 12.89 18.23 18.86 14.78 2.69 3.00 3.24 3.30
MITA ,00 1,22 5,57 3,94 9,27 3,90 0,03 4,93 6,15
15.0 280. 397. 410. 70.8 78.8 85.3 86.9
catko | 1.748. 00,0 852, 286, 976, 322.2 16,6 64,0 01,9 11,3
wity 213,50 0 58 44 24 | 04,24 8 3 1 8
1.426 321.
.319, 894,
50 00

Table 3: Plan wydatkow pod katem partnera
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BREm Akwi PODKAR Dani LITW Cat
a tania PIEMONT PACKIE a A ko
wit
Rozktad Osoab Miesiac y
SEN REG. REG. DAST MOS MI
WAH UB WFB CRA PIEMON POD | RTU | TA TA
WP 1 Analiz astrtegii 0,5 35 0 2 2 4 4 2 2 2 22
T.
1 | Ibadanie miedzyregionalne 0 1,5 0 1 1 2 2 1 1 1 10,5
T.
2 | Instrumenty Strategii mapowania 0,5 2 0 1 1 2 2 1 1 1 11,5
WP 2 Iwymiana
miedzyregionalna 25 6,5 4 1 6,5 10 9,5 35 75 3 54
T2.| Definicja Programu wizyt
1 | studyjnych 0 0,5 0 0 05 0,5 0 0,5 0,5 0 25
T2.
2 | Warsztat tematyczny 1 2 2 0 2 4 4 1 2 1 19
T2.
3 | Spotkanie interesariuszy 1 15 2 0 2 2 2 1 1 0 12,5
T2.
4 | Przypadek badawczy 0,5 25 0 1 2 35 3,5 1 4 2 20
WP 3 Definicja regionalnego
planu dziatania 1 35 4 2 4 4,5 45 3 4 3 33,5
T3.
1 | Strategia Rekomendaciji 0,5 15 2 1 2 2 2 2 2 1 16
T3.| Definicja regionalnego Planu
2 | Dziatania 05 2 2 1 2 25 25 1 2 2 17,5
WP Monitorowanie
regionalnego wdrazania 0,5 2 2 3 4 6,5 45 5 4 1 32,5
T4.
1 | Definitcja wskaznikow 0 1 0 0,5 0,5 1,5 1,5 05 05 05 6,5
T4.| Sprawdzenie wwdrazania olanu
2 | dziatania 0 0,5 0,5 1 2 2 0 2 2 0 10
T4.| Propozycje srodkéw
3 | naprawczych 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0 55
T4.
4 | Wplyw poprwek Pi na Monitoring 0,5 0 1 0,5 1 2 2 2 1 05| 105
WP5 Rozpowszechnianie i
komunikacja 0,5 6 0 1,5 6 8 4 5 5 45| 405
T5.
1 | Przygotowanie planu komunikacji 0 1 0 0 0,5 2 0 05 05 0 45
Przygotowanie materiatow
T5.| komunikacyjnych i
2 romocyjnych 0 2 0 05 1 2 0 1 1 1 8,5
T5.
3 | Wdrozenie planu komunikacji 0,5 2 0 0,5 3 3 3 3 3 3 21
T5.
4 | Ostatnie spotkanie 0 1 0 0,5 15 1 1 0,5 0,5 0,5 6,5




WP6Zarzad 1 4,5 1 1,5 2 2 1 2 2 1 18

T6.
1 | Techniczny zarzad projektu 0 2 0 0,5 1 1 0 1 1 0 6,5
Té.
2 | Zarzad Administracyjny 0,5 05 0,5 0,5 0,5 05 0,5 05 05 05 5
T6.
3 | Zarzad Finansowy 0,5 05 0,5 0,5 0,5 05 0,5 05 05 0,5 5
T6.| ZapewnienienJakosci
4 | iPrzekierowanie 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
14,
Catkowity 6 26 1 1 24,5 35 27,5 20,5 24,5 5 | 2005
SEN REG. REG. DAST MOS MI
WAH UB WFB CRA PIEMON POD | RTU | TA TA
cat
Rozktad Osoba misiac 0S¢
Akwi Podkarp Dani Litw
Brema tania Pliemont ackie a a

Tabela 4: przydziat zadan do
partnerow
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ZALACZNIK V:
DYSTRYBUCJA KOSZTOW DZIELONYCH (Krajowe wspétfinansowanie nie jest pokryte przez program)
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Finansowanie wspolnych dziatan jest okreslone przez zasade: tylko jeden partner wspotpracujacy.
Partner wspotpracujacy jest jedynym, ktory zajmuje sie budzetem, kontraktami, w rzeczywistosci ptaci,
zapewnia weryfikacje i przygotowuje sprawozdania 100% kosztu punktu wspélnej korzysci i otrzymuje
powiazane ERDF. Ustalenia dotyczace podziat kosztow miedzy partnerami sa okreslone przez partnerow.

Partnerzy zaplaca kosztv udziahlu , ktory nie jest pokryty przez ERDF
partnerowi zakontraktowanemu zgodnie z rownym rozdzialem procentowym.

Tablica ponizej zawiera obliczenia oparte na budzecie dla dzielonych kosztow podwykonawcow, jak
zdefiniowano w ostatniej zatwierdzonej wersji Formularza Zgtoszenia. Jesli koncowa suma dla dzielonych
kosztow podwykonawcow zostata zwiekszona lub zmniejszona ( korzystajac z elastycznosci budzetu albo
wskutek zmian w budzecie na zadanie), udziaty partneréw bedga skalkulowane ponownie zgodnie z réwnym
rozktadem procentowym.

W celu wprowadzenia w zycie skutkow takiego petnego pokrycia kosztow, partner wiodacy rozprowadzi “
noty finansowe” (patrz zataczony przyktad, wyszczegodlniajacy koszty poniesione w kazdym okresie
raportowym, a ktdre maja by¢ odjete od dostepnych kosztow wspotfinansujacych partneréow.

Rozktad udziatow
podwykonawcoéw
AKWI
BRE TANI | PIEMO | PODKARP
MA Al NT ACKIE DANIA | LITWA
CAL
REG. 0s¢
SEN WF PIEMO | REG. MOS MIT
WAH UB B CRA N POD | RTU DASTI TA A
Contra
cting
Dzielone Partne
subkontrakty r
190.
190.0 000,
Zarzad Projektu - 00,00 - - - - - - - - 00
10.0
10.00 00,0
Zarzad Komunikacji - 0,00 - - - - - - - . 0
200.
Catkowite Koszty 200.0 000,
podwykonawcow - 00,00 - - - - - = = = 00
ERDF
Wspoétfinansowanie
30.0
Krajowe 30.00 00,0
wspotfinansowanie s 0,00 = = = = = > > > 0
30.0
Propozycja 1 podziat | 3.000 3.000 3.00 | 3.00 3.00 |3.00 |3.00 [3.000 |[3.00 |3.00 00,0
wktadu krajowego ,00 ,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 ,00 | 0,00 | 0,00 0
10,0 10,0 10,0 | 10,00 | 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0
Procent Udziatu 0% 10,00% 0% 0% % 0% 0% 10,00% 0% 0% 1,00

Tabela X:Rowny rozktad dzielonych podwykonawcow
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Koszty dzielone

Przyklad noty finansowej
(Liczby nie sa prawdziwe, tylko dla celow ilustracji)

Data:

Pan/
PaniXXXXXXX

Partner
Projektowyr
XXXXX

Temat: Podziat kosztow w ramach projektu
P2L2 w ramach Projektu P2L2

Nota Finansowa n° 1 Adres XXXXX

Numer
identyfikacyjn
y VAT XXXX

Szanowny/a Panie /Pani ( Partner)

Odnosnie zawartych w porozumieniu Partnerskim ustalen dotyczacym podziatu , niniejszym zawiadamiam o
kosztach poniesionych podczas okresu sprawozdawczego 01/04/2016 - 30/09/2016 i Panskim udziale w
kosztach, nie objetych przez ERDF.

W zataczeniu jest nasza kalkulacja kosztow ( zatacznik 1), zgodnie z ktérym Panski udziat w wyzej
wymienionym okresie siega EUR 600,00

Partner wiodacy odliczy te kwote od zwrotu swoich kosztow kwalifikowanych po wyptacie odpowiadajacej
dotacji w tym okresie.

Prosze zauwazy¢, ze powinien Pan jasno oddzieli¢ Panskie koszty dzielone od kosztow wtasnych w raporcie
postepu partnera przygotowanym dla swojego Partnera Wiodacego.

Przy zestawianiu raportu postepu catego projektu, partner wiodacy juz zazadat zwrot kosztow dzielonych w
Panskim imieniu.

Z wyrazami szacunku

Interreg Europe — Umowa 20160808 _Annex_V_Partnership_Agreement_P2L
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Koszty dzielone

Przykladowa kalkulacja
(Liczby nie sg prawdziwe, lecz tylko dla celéw ilustracyjnych)

40.000,0
A | Koszty kwalifikowane w okresie 01/04/2016-30/09/2016 0
1 | Zarzad finansowy i administracja 38.000,00
2 | Wsparcie komunikacji 2.000,00
34.000,0
B | Wspdtfinansowanie z Programu 0
C | llos¢ nie pokryta przez program, do podziatu ( A- B) 6.000,00
D [ Optata ‘s % udziatu kosztow jak ustalono w Aneksie V o Porozumieniu Partnerskim 10%
E | Catkowita ilos¢ do odjecia od zwrotu kosztow partnera w okresie (C*D) 600,00

Podpis Partnera wiodacego
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