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Część D – plan pracy 

D.1 Faza 1 ‘Uczenie międzyregionalne’  Szczegółowy plan pracy na semestr 

Semestr 1 
04/2016  09/2016 

2,832 / 3,000 znaków 

a) Wymiana doświadczeń

                 Podczas pierwszego semestru, projekt będzie koncentrował się na regionalnej analizie poświęconej:

• Wymianie doświadczeń i nauczeniu się, w jaki sposób partnerzy regionalni zaprojektowali ich własne RIS3, w jaki sposób zastosowali proces odkrywania przedsiębiorczości, jak 
wybrali ograniczony zestaw dziedzin specjalizacji, jak zamierzają oceniać na bieżąco działanie wybranych dziedzin specjalizacji ( materiały zaawansowane) i jak zamierzają 
reagować na zmiany na rynku zgodnie ze sposobem wdrażania. To “Jak” może być opisane stosując podejście zorientowane na proces ukazujący Poziom Dojrzałości Zdolności.

• Optymalizacja synergii pomiędzy różnymi współ-fundującymi instrumentami: wymiana doświadczeń i uczenie się strategii jak partnerzy regionalni optymalizują synergie pomiędzy 
różnymi instrumentami współfundującymi w regionalnych dziedzinach specjalizacji. 

Rzeczywiście RIS3 muszą stanowić pewien rodzaj “osi” i tworzyć “mosty” miedzy ESIF ( strukturalnymi i innowacyjnymi funduszami) i wszystkimi innymi instrumentami, które być 
może istnieją w Unii Europejskiej na poziomie państw członkowskich i na poziomach regionalnych się.  
Te zadania mogą być przeprowadzone przy pomocy “ ograniczonego mapowania”, Metodologii oceniania opartej na podejściu innoSPICE. Finansowe instrumenty zastosowane w 
każdym regionie do wprowadzenia strategii S3 będą analizowane dla wybranej dziedziny specjalizacji ( materiały zaawansowane). Konkretne instrumenty będą opisywane zgodnie 
z ich przydatnością do tworzenia innowacyjnych możliwości i umieszczane na wspólnej mapie. To pozwoli twórcom strategii i urzędnikom osądzić dokładnie, których instrumentów 
muszą się nauczyć i jak je stosować.

Te dwie czynności, analiza i mapowanie przygotowują międzyregionalną wymianę działań, które będą miały miejsce w semestrach 2 i 3, a także oferują holistyczny przegląd:

• Systemów Regionalnych Innowacji: sektory struktur, uczestników, dynamiki i strategii oraz domeny technologiczne 
• Socjo-ekonomicznych czynników, które należy uwzględnić: Regionalne sektory Tradycja – przyszłość i KETy, Dostępność wyspecjalizowanej siły roboczej, 

Rozmieszczenie innowacyjnych spółek, możliwości współpracy między sektorami. 
•  Porównywalnych instrumentach polityki regionalnej dla nauki i innowacji: Wsparcie technologii i przekazu wiedzy, Wsparcie Grup, Stymulacja regionalnej 

poczwórnej helisy współpracy, Mobilność Siły Roboczej/ Zatrudnienie, Edukacja i generowanie talentów w przyszłych sektorach/ polach 
• Regionalnych luk, kiedy potrzeby Ekspertów albo R& D mogą nie być zabezpieczone przez bieżące instrumenty lub okoliczności nie zostaną w pełni 

wykorzystane: opisy roli kategorii partnerskich 
• Władze zapewnia wiedzę dotyczącą strategii wspierających, programów i instrumentów. 
• Partnerzy akademiccy i podwykonawcy zapewnią metodologię i przetwarzanie informacji oraz przygotują podstawę do oceny. 
• Przedstawiciele zespołów badawczych i przemysłowych ( Udziałowcy) zapewnia informacje dotyczące wymagań użytkownika.

b) komunikacja i rozpowszechnianie

Podczas drugiego semestru, po wyznaczeniu Kierownika Komunikacji i Rozpowszechniania, główne wysiłki związane z komunikacją i rozpowszechnianiem będą skupiać się 
na przygotowaniu Planu Komunikacji zgodnie z określona strategią. Plan musi zawierać przejrzysty plan działania i przydział obowiązków w wewnętrznej i zewnętrznej 
komunikacji 

Przewidywane początkowe narzędzia, kanały i wiadomości będą umocnione i ratyfikowane w celu zapewnienia skutecznej komunikacji. Partnerzy będą również określać i 
nominować adresatów materiałów w wersji papierowej i elektronicznej. ( biuletyny, informacje prasowe..) Partnerzy zapewnią zebranie akceptacji adresatów dotyczącej 
otrzymywania publikacji projektowych. 

Podczas pierwszego semestru, jeśli chodzi o rozpowszechnianie materiałów, następujące dokumenty muszą być gotowe: informacja prasowa ma być opublikowana w 6 
uczestniczących rejonach, 1 z 8 biuletynów ma być wydany oraz strona internetowa ma być opublikowana na stronie projektu. 

939 / 1,500 
znaków

c) Zarządzanie projektem

W pierwszym semestrze, działania zarządu mają zapewnić sprawne rozpoczęcie projektu, kierując partnerami we wszystkich sprawach technicznych, administracyjnych i 
finansowych. 
 Obejmie to przygotowanie podręcznika, który będzie zawierał opis procesów raportowania i spełnienia wymogów prawnych i administracyjnych  
Programu Interreg Europe, przygotowanie i podpisanie umowy konsorcjum, orzekając relacje konsorcjum w trakcie wykonywania operacji i 1 seminarium online w celu 
wyjaśnienia głównych procedur, przepisów prawnych i administracyjnych oraz zasady kwalifikowalności wydatków programu. 
PR zorganizuje spotkanie inauguracyjne w Berlinie, w ramach ILA Berlin Air Show w czerwcu 2016, zapraszając partnerów i zainteresowane podmioty ekosystemu innowacji 
(zainteresowane strony, decydentów i urzędników, odpowiednich przedstawicieli przemysłu oraz nauki...).

892 / 1,500 
znaków



Suma kontrolna: ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8 

Strona 
33 / 
42 

Główne rezultaty

Główne rezultaty tego okresu:

• “ograniczone mapowanie” metodologii; 
• 6 sprawozdań z analizy regionalnej; 
• 1 plan komunikacji i rozpowszechniania; 
• 1 publikacja dotycząca strategii opublikowana w 6 regionalnych gazetach; 
• 1 strona projektu + blog osadzone na stronie Interreg Europe; 
• 10 plakatów (tyle ilu jest partnerów) w celu poinformowania Programu INTERREG o współfinansowaniu; 
• wydanie 1 z 8 biuletynów  
• 1 seminarium na temat zarządzania finansowego i administracyjnego; 
• Umowa konsorcjum; 
• 1 spotkanie Grupy Kierującej ( start w Berlinie w ramach ILA Berlin Air Show); 
• instrukcja obsługi; 
• Porządek i protokoły z posiedzeń;

616 / 1,000 
znaków

Semestr 2

10/2016  03/2017

a) wymiana doświadczeń
Podczas drugiego semestru projekt zakończy się odwzorowaniem instrumentów polityki na szczeblu regionalnym i krajowym: zidentyfikowane instrumenty polityki zostaną umieszczone 
na wspólnej mapie (i przetestowane przez polityków i urzędników pod kątem ich użyteczności) 

W celu ukończenia wymiany międzyregionalnej, w drugim semestrze zostanie zaprojektowany i sfinalizowany program wizyt studyjnych. Każda wizyta studyjna będzie składać się z 
pewnej liczby działań, jak: 
 a) warsztat tematyczny skoncentrowany na konkretnym, znaczącym temacie reprezentującym wyzwania dla regionu, które zostaną omówione przez partnerów z pomocą 
zaproszonych oraz ekspertów zewnętrznych w konkretnych kwestiach związanych z innowacjami w zaawansowanych materiałach, b) spotkania z władzami regionalnymi, 
odpowiedzialnymi za strategie regionalne S3 i definicje programu operacyjnego i jego wdrożenie oraz c) spotkania z regionalnymi przedstawicielami nauki i przemysłu 
odpowiedzialnych za zaawansowane materiały regionu. Działalność ta będzie obejmować przygotowanie harmonogramów i programów, koordynację dostępności ekspertów, władz i 
zainteresowanych stron, wybór tematów warsztatów. 

Po zaplanowania programu wizyt studyjnych, projekt rozpocznie się realizacją wizyt studyjnych w celu pogłębienia wiedzy i zrozumienia innowacji systemu, strategii i praktyk 
stanowiących kryterium uczenia się na miejscu o praktycznej realizacji strategii i instrumentów...; Spotkanie stron zainteresowanych mających znaczenie w systemach innowacyjnych, 
które odgrywają rolę w definiowaniu i wdrażaniu strategii regionalnych oraz programów operacyjnych. Zgodnie z wnioskami wyciągniętymi w poprzednim okresie, w semestrze 2 
odbędą się 2 wizyty studyjne. 

 

• Bremen (m 7): wdrażanie programów wspierających, które towarzyszą strukturze badawczej i innowacyjnej w dziedzinie materiałów zaawansowanych. Obejmie to spotkanie stron 
zainteresowanych SM1 ( M7) w Bremie.



Skrócona nazwa Projektu: P2L2 

Numer Indeksu: PGI00013 
Akwitania (m 10): Realizacja S3 strategii inteligentnej specjalizacji: metodologia definicji, dobór wskaźników, przyrządy 

do realizacji, udoskonalenie strategii S3, najlepsze praktyki i wnioski; Wykazać zdolność ‘zaawansowanych materiałów “ do 
dziedziną przekrojową pomiędzy obszarami specjalizacji i / lub innych sektorów. Proces ten obejmie SM2 spotkanie 
zainteresowanych stron (M10) Akwitania. 

Biorąc pod uwagę informacje uzyskane z analizy i informacje zwrotne uzyskane podczas wizyt studyjnych w Bremie i 
Akwitanii, zostaną przeprowadzone 2 studia przypadków syntetyzujące doświadczenia na temat regionalny zdobyte podczas 
wizyty studyjnej. Każde studium przypadku regionalnego będzie oparte na istotnych wybranych zagadnieniach: realizacji 
programów wsparcia; najlepszych praktyk w zakresie przenoszenia wyników badań; głównych czynników kluczowych, 
wnioskach, przyswojonych wiadomościach, międzyregionalnym przekazie doświadczeń. 

Wnioski tematyczne posłużą do zdefiniowania przeglądów polityki i regionalnych planów działania w kolejnym etapie. 

2,938 / 3,000 znaków 

b) Komunikacja i rozpowszechnianie

W drugiej połowie, partnerzy, koordynowani przez kierownika komunikacyjnego będą kontynuować wdrażanie Planu Komunikacji i finalizować przygotowanie materiałów 
na temat komunikacji i rozpowszechniania. Oprócz materiałów zaprojektowanych i wyprodukowanych w poprzednim semestrze, projekt przedstawi początkową ulotkę 
promocyjną oraz biuletyn, wydanie 2 z  8. Witryna internetowa zostanie zaktualizowana na stronie programu. Partnerzy włączą również informacje związane z projektem 
na stronach społecznościowych i własnej stronie internetowej w celu poprawy rozpowszechniania. 
Każdej wizycie na stronie będzie towarzyszyć odpowiedni i elastyczny zestaw środków komunikacji regionalnej. Specyficzne cechy każdej regionalnej strategii będą 
podkreślone i “przetłumaczone” na przystępny “języka” dla ogółu społeczeństwa. Kolejne media tradycyjne i kanały społeczne zostaną również uruchomione. 

881 / 1,500 
znaków

c) Zarządzanie projektem

W drugim semestrze, działania związane z zarządzaniem zapewnią właściwe zarządzanie projektem kierując partnerów we wszystkich technicznych, administracyjnych i 
finansowych 

kwestiach projektu. Proces ten obejmie realizację Podręcznika i przygotowanie agend spotkań, protokołów... 
Spotkanie Grupy Sterującej 2 odbędzie się w Akwitanii (M10) zapraszając partnerów i odpowiednie podmioty ekosystemu innowacji (interesariuszy, decydentów i 
urzędników państwowych, branże pokrewne oraz przedstawicieli nauki...). 
Partnerzy projektu przygotują indywidualny raport postępu i sprawozdanie finansowe semestru 1 i zostaną poddani kontroli pierwszego stopnia (Audytor) celem 
sprawdzenia. LP 
Będzie zbierać poszczególne raporty partnerskie i przygotuje raport postępów projektu oraz sprawozdanie finansowe za semestr 1. Raport ten zostanie również 
sprawdzony i przedstawiony do zatwierdzenia przez JTS.  Gdy okaże się to konieczne, partner wiodący dołączy wymagane wyjaśnienia do sprawozdania postępu.

987 / 1,500 
znaków

Główne rezultaty

Główne rezultaty tego okresu:

• gotowe narzędzie “ograniczonego mapowania”;

• Spotkanie 2 Grupy Kierującej Akwitania 10;

• 1 programowa wizyta studyjna;

• SV1 Wizyta Studyjna+ SM1 Spotkanie stron zainteresowanych (M7) Brema;

• SV2 Wizyta Studyjna+ SM2 Spotkanie stron zainteresowanych (M10) Akwitania;

• 2 studia przypadków, jako synteza tematyczna  wizyt studyjnych

• 2 biuletyn z  8;

• pierwsza ulotka promocyjna;

• 1 raport postępu i finansowy za semestr 1;

• plany i szczegóły spotkań;

469 / 1,000 
znaków

Semestr 3

04/2017  09/2017

Podczas trzeciego semestru projekt będzie kontynuować realizację programu wizyt studyjnych, zatem stosowanie narzędzia mapowania do pogłębienia wiedzy  
i zrozumienia systemów innowacji. A strategie i praktyki będą porównywane do procesu uczenia się w miejscu o praktycznym wdrażaniu polityki i stosowaniu  
 instrumentów w 2 regionach. Spotkanie uczestników o znaczeniu regionalnym w systemach innowacji, które odgrywają rolę w definiowaniu i wdrażaniu regionalnej inteligentnej 
strategii specjalizacji i programów operacyjnych. Zgodnie z wnioskami uzyskanymi w poprzednim okresie, 2 wizyty studyjne będą wykonane w semestrze 2:



b) Komunikacja i 
rozpowszechnianie 

c) Zarządzanie 
projektem 

Główne rezultaty 

W trakcie trzeciego semestru, partnerzy, koordynowani przez Kierownika Komunikacji będą 
kontynuować wdrażanie Planu Komunikacji. Osiągnięte postępy będą rozpowszechniane w grupach 
docelowych w trakcie różnych przedsięwzięć. Zostanie opublikowany biuletyn 3 z 8. Strona 
internetowa zostanie zaktualizowana. Partnerzy zawrą informacje związane z projektem na 
stronach społecznościowych i na stronie własnej, by poprawić rozpowszechnianie. 

Ponownie, każdej stronie będzie towarzyszyć odpowiedni i elastyczny zestaw środków komunikacji 
regionalnej. Poszczególne cechy każdej strategii regionalnej będą wyróżnione i “przetłumaczone” 
zna język zrozumiały ogółowi. Kolejne klasyczne media i kanały społecznej komunikacji będą 
zastosowane. 

Komunikacja i rozpowszechnianie maja bardzo ważną rolę dla zapewnienia regionalnej akceptacji 
usprawnień dopasowanych na poziomie projekty Unii Europejskiej. 

942 / 1,500 znaków 

Podczas trzeciego semestru, działania w zakresie zarządzania będą kontynuować zapewnienie 
właściwego zarządzania projektem prowadząc partnerów we wszystkich kwestiach technicznych, 
administracyjnych i finansowych projektu. Proces ten obejmie realizację Podręcznika i 
przygotowanie listy spotkań, szczegóły... 

Grupa Kierująca 3 odbędzie się na Podkarpaciu (M14) zapraszając partnerów, i odpowiednich 
uczestników ekosystemu innowacji (interesariuszy, decydentów i urzędników państwowych, 
przedstawicieli odpowiednich gałęzi przemysłu i nauki...). 

Partnerzy projektu przygotują drugi indywidualny raport postępu, sprawozdanie finansowe będzie 
także przygotowane i złożone do kontrolera pierwszego stopnia (Audytor) do sprawdzenia. LP 
będzie zbierać poszczególne raporty partnerskie i przygotowywać drugi raport postępu projektu i 
sprawozdanie finansowe. Raport ten zostanie również sprawdzony i przedstawiony JTS do 
zatwierdzenia. Gdy okaże się to konieczne, LP zapewni wyjaśnienia do sprawozdania postępu. 

995 / 1,500 znaków 

Główne rezultaty tego okresu: 

• 3 Spotkanie Grupy Kierującej (M14) Podkarpackie; 
• SV3 Wizyta studyjna+ SM3 Spotkanie interesariuszy (M14) Podkarpackie; 
• SV4 wizyta studyjna + SM4 Spotkanie interesariuszy(M17) Dania; 
• 2 studia przypadków jak tematyczna synteza wizyt studyjnych; 
• 3 biuletyn z 8; 
• 1 raport postępu i raport finansowy 

Suma kontrolna: 
ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8 

Strona 
34 / 
42 

Podkarpackie (M14): Realizacja programów wsparcia towarzyszących infrastrukturze badań i innowacji w dziedzinie zaawansowanych materiałów. Będzie obejmować 
Spotkanie SM3 interesariuszy (M14) Podkarpackie. 

• Dania (M17): Najlepsze praktyki mają zostać przeniesione na rzecz poprawy transferu wyników badań nowych materiałów zastosowanych w sektorach motoryzacyjnym i 
lotniczym pod pewnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi. Proces ten obejmie spotkanie SM4 interesariuszy (M17) Dania. 
Biorąc pod uwagę informacje uzyskane z analizy i informacje zwrotne uzyskane podczas wizyt studyjnych w podkarpackim i Danii, 2 studia przypadków będą wykonane 
zbierając zdobyte doświadczenia oraz biorąc pod uwagę zmienne regionalne i najlepsze praktyki. Już teraz możemy powiedzieć, że partnerzy w podkarpackim i Piemoncie 
mają szczególny interes by rozważać EcoMaT z Bremy i wymienić wnioski dotyczące infrastruktury budynku. 
Każde studium przypadku regionalnego będą oparte na istotnych tematach / wybranych zagadnieniach: realizacja programów wsparcia; Dobre praktyki dotyczące 
przekazywania wyników badań; realizacja strategii S3. 
Po dokonaniu niezbędnych zmian do zatwierdzenia, partnerzy będą gotowi, by przygotować 6 regionalnych planów działania w semestrze 4. 

1,885 / 3,000 znaków



Skrócona nazwa Projektu: P2L2 

 Numer Indeksu: PGI00013 

 • Lista spotkań i szczegóły; 

369 / 1,000 characters 

Semestr  4 
10/2017  03/2018 

a) Wymiana doświadczeń

W czwartym semestrze projekt będzie kontynuować realizację programu wizyt studyjnych, a tym samym pogłębienie wiedzy i zrozumienia systemów innowacji. Partnerzy będą 
spotykać podmioty mające znaczenie regionalne w systemach innowacji, które odgrywają rolę w definiowaniu i wdrażaniu strategii inteligentnej specjalizacji 
i programów operacyjnych podczas 2 wizyt studyjnych:

• Litwa (M20)

Najlepsze praktyki będą przeniesione w celu poprawy rezultatów badań nad nowymi materiałami stosowanymi w sektorach motoryzacyjnym i lotniczym przy pewnych 
warunkach socjoekonomicznych. Obejmować będzie Spotkanie SM5 interesariuszy (M20) Litwa  

• Piemont (M23): Realizacja programów wsparcia towarzyszących realizacji dużych przemysłowych projektów badawczych utworzonych w ramach współpracy między 
przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi i uniwersytetami. Waloryzacja infrastruktury, jako narzędzie do ustanowienia długoterminowej współpracy między podmiotami 
innowacji i badań naukowych. To obejmie SM6 spotkanie interesariuszy ( M23) Piemont 

Na podstawie wniosków uzyskanych podczas wizyt studyjnych partner pełniący rolę gospodarza wykona ćwiczenie syntezujące doświadczenia zdobyte w trakcie wizyty 
studyjnej: 
Regionalne trudności zostaną zidentyfikowane, informacje zwrotne od regionalnych władz, ekspertów, interesariuszy... Wnioski uzyskane zostaną zebrane z punktu widzenia 
tematycznego. Wszystkie 6 przypadków zostaną zanalizowane w sesji roboczej, a każdy region partnerski przygotuje 1 streszczenie strategii (6 streszczeń w sumie) z 
zaleceniami, które zostaną przyjęte na poziomie regionalnym poziom. Zalecenia te będą zgodne z wewnętrznymi procedurami do zatwierdzenia regionalnego, informując 
wszystkie organów odpowiedzialnych na najwyższym poziomie. Na przykład, niektóre udoskonalenia instrumentów polityki mogą wymagać uprzedniej aprobaty parlamentów 
regionalnych. 
Po spełnieniu wewnętrznych procedur zatwierdzenia partnerzy będą gotowi przygotować 6 regionalnych planów działania. 

Plany działania będą określać środki, które mają być włączone (adaptacja i transfer z jednego regionu do drugiego, wspólne opracowywanie strategii, wyrównanie i 
koordynacja strategii) ramy czasowe, etapy pracy, odpowiedzialne podmioty, koszty i źródła finansowania. 
Plany działań będą odnosić się do: 
• Wybrane aspekty systemów innowacji i przyczynią się do wzmocnienia zdolności innowacyjnych i wydajności strategii regionalnych, które skupią się na relacji 
małych i średnich przedsiębiorstw i operatorów globalnych, koncentrując się na kluczowych obszarach jak wsparcie klastrów (sieci i innych budowli); 
• metody dla realizacji strategii S3, definicja wskaźników, kryteria konieczne do dokonania aktualizacji strategii S3, instrumenty służące promowaniu 
obszarów  specjalizacji zdefiniowane, stosować środki ImprovAbility; 
• transferu technologii na linii ośrodek badawczy - przemysł, rozwój umiejętności i innowacji w małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększenia konkurencyjności, 
wspieranie międzynarodowych możliwości biznesowych dla 
MSP w łańcuchach dostaw...

2,944 / 3,000 znaków

B) Komunikacja i rozpowszechnianie



Podczas 4. semestru, partnerzy, koordynowani przez Kierownika Komunikacji będą kontynuować realizację strategii komunikacji. Postęp osiągnięty w fazie 1 

zostanie przekazany do grup docelowych poprzez różne wydarzenia projektu. W ramach projektu powstanie 4 z 8 wydań biuletynu, strona internetowa zostanie 
zaktualizowana na stronie programu. Partnerzy umieszczą informacje związane z projektami w portalach społecznościowych oraz na swoich stronach internetowych w celu 
poprawy rozpowszechniania. 
Działania komunikacyjne będą odgrywać ważną rolę w regionalnej akceptacji ulepszeń dostosowanych na poziomie projektu UE. Przygotowanie planów działania i 
Ulepszeń, które mają być wdrażane na poziomie regionalnym będą rozpowszechniane wśród decydentów, zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa, by ułatwić ich 
akceptację. Tej kluczowej aktywności towarzyszyć będzie w każdym regionie silna obecność mediów społecznych, uzupełniając w ten sposób klasyczne kanały 
komunikacyjne i 6 małych imprez upowszechniających (konferencje) na poziomie regionalnym w każdym uczestniczącym regionie (M23) z interesariuszami uczestnictwa 
(SM 712 we wszystkich regionach). 
Konferencja Plan Działania planowana jest w 4 semestrze w Piemoncie, by przedstawić osiągnięcia metodologicznych, które doprowadziły do 6 regionalnych planów 
działania. To wydarzenie zgromadzi przedstawicieli regionalnych oraz wybrane podmioty z wszystkich 6 regionów.  Agenda podkreśli zastosowanie “ograniczonego 
mapowania” użytego do analizy i porównania Instrumentów Strategii.

1,497 / 1,500 znaków

c) Zarządzanie projektem

W czwartym semestrze, działania w zakresie zarządzania będą nadal zapewniać właściwe zarządzania projektem, prowadząc partnerów we wszelkich aspektach projektu; 
technicznym, administracyjnym i finansowym. Proces ten obejmie realizację Podręcznika i przygotowanie agendy spotkań, szczegółów... 
Grupa Kierująca 4 odbędzie się na Litwie (M20) zapraszając partnerów, i odpowiednie podmioty ekosystemu innowacji (interesariuszy, decydentów i urzędników 
państwowych, 
branże pokrewne oraz przedstawicieli nauki...). 
Partnerzy projektu przygotują trzeci indywidualny raport postępu i sprawozdanie finansowe, które zostaną przekazane do kontrolera poziomu pierwszego (rewident) w celu 
sprawdzenia. Partner wiodący będzie zbierać poszczególne raporty partnerskie oraz przygotuje trzeci raport postępu projektu i sprawozdanie finansowego. Raport ten 
zostanie również sprawdzony i przedłożony WST do zatwierdzenia. Gdy okaże się to konieczne, PR zapewni dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania postępu. 
W czwartym semestrze, partner wiodący przeprowadzi samoocenę śródokresową w celu analizy i oceny skuteczności projektu i oceny czy istnieje, potrzebę przekierowania 
Działań projektowych w fazie 2. W razie potrzeby partner wiodący poprosi o rewizję planu prac fazy 2 przed końcem fazy 1.

1,295 / 1,500 znaków

Główne rezultaty

Główne rezultaty tego okresu to:

• 4 Spotkanie grupy Kierującej (M20) na Litwie

• SV5 wizyta studyjna+ SM5 Spotkanie interesariuszy (M20) Litwa

• SV6 wizyta studyjna+ SM6 Spotkanie interesariuszy(M23) Piemont

• 2 studia przypadków, jako synteza tematyczna

• 6 Regionalnych Planów działania

• 6 Streszczeń planów

• 1 Plan konferencji in Piemoncie (M23)

• 6 pomniejszych wydarzeń rozpowszechniających (M23)

• 6 dodatkowych spotkań na miejscu (z zasady, o charakterze regionalnym, lecz dające innym regionom możliwość uczestnictwa, mające wpływ na wymianę międzyregionalną

o SM7 Spotkanie interesariuszy (M23) Brema

o SM8 Spotkanie interesariuszy (M23) Akwitania

o SM9 Spotkanie interesariuszy (M23) Podkarpackie

o SM10 Spotkanie interesariuszy (M23) Dania

o SM11 Spotkanie interesariuszy (M23) Litwa

o SM12 Spotkanie interesariuszy (M23) Piemont



D.2 Faza 2 –szczegółowy plan pracy dla tego okresu 

Semestr 5 
04/2018  09/2018 

Suma kontrolna: ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8 

Strona 
35 / 
42 

• 1 śródokresowa samoocena

• 4 biuletynów 8

• 1 raport postępu i finansowy

• listy i szczegóły

999 / 1,000 znaków



Skrócona nazwa Projektu: P2L2 

 Numer Indeksu: PGI00013 

a) Kontynuacja wdrażania planu 
działania

 Każdy region rozpoczyna wdrażanie swojego planu działania. Odpowiedni do wdrożenia interesariusze są mobilizowani

b) Komunikacja i rozpowszechnianie

Partnerzy zapewniają regularne aktualizacje stron internetowych, podając informacje na temat wdrażania planu.

c) Zarzadzanie projektem

Partner wiodący przygotowuje raport postępu dla połączonego sekretariatu

Główne rezultaty

Aktualizacja Stron

Semestr 6

10/2018  03/2019

a) Kontynuacja wdrażania planu 
działania

Każdy partner monitoruje wdrażanie planu działania poprzez kontakty z interesariuszami i beneficjentami różnych akcji. Wszyscy partnerzy spotykają się by uczyć się od siebie 
poprzez wymianę informacji o sukcesach i trudnościach we wdrażaniu ich planów działania

b) Komunikacja i rozpowszechnianie

Partnerzy zapewniają regularne aktualizacje stron web projektu uzupełniając informacje dotyczące realizacji planu działania.

c) Zarządzanie projektem Partner wiodący przygotowuje raport postępu dla połączonego sekretariatu

Główne rezultaty

1 spotkanie projektowe

Aktualizacje stron internetowych

Semestr 7

04/2019  09/2019

a) Kontynuacja wdrażania planu 
działania

Każdy partner kontynuuje monitorowanie wdrażanie planu działania i pozostaje w stały kontakcie z interesariuszami i beneficjentami różnych akcji



c) 
Zarządzanie 
projektem 

Główne 
rezultaty  

 Wiodący partner przygotowuje raport 
postępu dla wspólnego sekretariatu 
wydarzenie rozpowszechniające na 
wyższym poziomie 
Aktualizacja Stron Internetowych 
1 roczny raport postępu 

Semestr 8 

B) Komunikacja i rozpowszechnianie

Partnerzy organizują końcowe wydarzenie rozpowszechniające skupiające wszystkich wykonawców i strategów z regionów i innych istotnych instytucji. Celem spotkania jest 
promocja osiągnięć projektu i rozpowszechnianie wyników implementacji planu działania przed szerszym gronem słuchaczy. Strona internetowa jest aktualizowana.

10/2019  03/2020

a) Kontynuacja wdrażania planu 
działania

Każdy partner finalizuje monitorowanie wdrażanie planu działania

Każdy partner omawia wyniki wdrożenia z odpowiednimi regionalnymi interesariuszami i beneficjentami

Wszyscy partnerzy spotykają się w celu wymiany  doświadczeń i wyciągnięcia wniosków z dwuletniego wdrzania planu działania.

b) Komunikacja i rozpowszechnianie

Partnerzy zapewniaja regularne aktualizacje stron Projektu informacjami na temat wdrażania planu działania.

c) Zarzadzanie projektem

Kazdy partner posumowuje poziom osiągnięć swojego planu działania. Partner wiodacy zbiera informacje i przygotowuje raport koncowy dla połączonego sekretariatu

Główne rezultaty

1 spotkanie projektowe

Aktualizacje stron

1 roczny raport postępu

1 raport końcowy



 Suma kontrolna: ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8 

Strona 
36 / 
42 



SKrócona nazwa Projektu: P2L2 

 Numer Indeksu: PGI00013 

Część  E – Budżet projektu 

E.1 Podział budżetu na linie budżetową i partnerów  

Koszty 
przygotowan

ia
Biura i 

administracja

Podróże i 
zakwaterowa

nie

Zewnętrzni 
eksperci i usługi

Całkowity 
budżet 

partnerski

Partner
Koszty 

personelu Sprzęt Dochody

1Ministerstwo Gospodarki, Pracy i 
Portów –Wolne Miasto Hanzeatyckie - 
Brema

0 42,000 6,300 5,500 6,000 0 0 59,800

2. Uniwersytet Brema UniHB

15,000 182,000 27,300 21,000 244,000 0 0 489,300

3. WFB Korporacja Rozwoju 
Ekonomicznego Bremy

0 77,000 11,550 15,000 6,000 0 0 109,550

4. Regionalna Rada Akwitanii

0 66,000 9,900 14,000 52,766 0 0 142,666

5. Urząd Marszałowski Województwa 
Podkarpackiego

0 70,000 10,500 19,000 28,000 0 0 127,500

6. Politechnika Rzeszowska

0 55,000 8,250 19,000 2,000 0 0 84,250

7Rejon Piemonte

0 121,275 18,191 20,000 73,000 0 0 232,466

8Duńska Agencja Nauki, Technologii i 
Innowacji,

0 138,375 20,756 19,000 71,000 0 0 249,131

(DASTI)

9. Centrun Badawcze, Kontroli 
Szkolnictwa Wyższego i Analiz 

0 73,500 11,025 19,000 73,000 0 0 176,525

(MOSTA)

10. Agencja Nauki, Innowacji I 
technologii, 

0 43,500 6,525 19,000 8,000 0 0 77,025

 (MITA)



Dochód netto po zakończeniu projektu 

E.2 Zewnętrzna ekspertyza i usługi 

N° 
1 

2 

3 

4 

0.86 % 49.69 % 7.45 % 9.75 % 32.25 % 0.00 % 0.00 %

Całkowite 15,000 868,650 130,297 170,500 563,766 0 0 1,748,213

Czy jakikolwiek partner otrzymujący fundusze z programu bedzie generował dochód netto z pojektu po jego zakonczeniu? Nie

Rodzaj kosztów Opis Partner  kontraktowy Ilość

Koszty pierwszego poziomu kontroli
 Koszty związane z zewnętrzną kontrolą pierwszego poziomu: 
indywidualne raporty.

1. 1Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy i Portów 

–Wolne Miasto 
Hanzeatyckie - Brema, 6,000

55 / 500 characters

Projekt i/lub finansowe i/ lub komunikacyjne zarządzanie 

 Zwiazany z kosztami wsparcia Zarzadzania projektem: Przygotowanie 
raportów postepu, raportów finansowych, sródokresowych raportów 
samooceny, trening dostepności zasad, pomoc przy projekcie. Zewnętrzne 
usługi będa centralnie umówione, opłacone i omówione przez wiodacego 
partnera. 
Budżet jest obliczony na podstawie 230 dni roboczych na 825 € dziennie 2. Uniwersytet Bremy- 190,000

UniHB

359 / 500 characters

2. UNIWERSYTET  BREMY - 10,000

Projekt i/lub finansowe i/ lub komunikacyjne zarządza UniHB

Związany z kosztami wsparcia zarządania KOMUNIKACJĄ: 
przygotowanie planu komunikacji i wsparcia podczas jej wdrażania przy 
organizacji wydarzen i czynności PR. Usługi zewnetrzne będą centralnie 
umówione , opłacone i omówione przez wiodącego Paartnera. Budzet 
jest skalkuowany na podstawie 12 dni roboczych na 833 € dziennie

360 / 500 characters

Koszty spotkań
Związane z kosztami organizacji spotkań(a) 2 spotkani agrup 
Kierujących(SGM) w 2. UNIWERSYTET  BREMY - 10,000

Bremie (start and spotkanie koncowe SGM).Obejmuje opłte za lokal, 
katering, lokalny transport ( miedzy innymi). ( jesli to stosowne może 
równiez zawierac organizacje spotkań roboczych i spotkan z 
interesariuszami celem zapewnienia efektywnego uzycia zasobów; i B0 
odnosi sie do kosztów mielscam kateringu i transpportu lokalnego przy 
organizacji wizyty studyjnej w Bremie UniHB



 Suma kontrolna: 
ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8 

Strona 
37 / 
42 

447 / 500 znaków



Skrócona nazwa Projektu: P2L2 

Index Number: PGI00013 

7. Koszty podróży i 
zakwaterowania członków grup 
interesariuszy i innych ciał 
zewnętrznych 

N° Rodzaj kosztów Opis Partner kontraktowy Ilość

5

Koszt spotkania: Koszt rozpowszechniania

Koszt organizacji 1 finałowego spotkania na wysokim poziomie organisation 
organizowanego w Bremie ( Niemcy) podczas fazy 2. Te koszty obejmuja 
koszt wynajmu przestrzeni, katering i tłumaczenia. Oczekujemy uczestnictwa 
od 60 do 80 osób.  

2. Uniwersytet Bremy- 8,000

Zawiera równiez koszt organizacji spotkania rozpowszechniającgo. Te koszty 
obejmują wynajem pomieszczeń , katering i tłumaczenia. Spodziewana liczba 
uczestników 15 – 20 osób, w celu wzmocnienia komunikcjai projektu i jegi 
wyników. UniHB

498 / 500 
znaków

6

Koszty spotkania: grupa Interesariuszy

Zwiazany z kosztami organizacji 2 specjalnych spotkan na miejscu z 
reginalnymi interesariuszami w Bremie: zawiera czynsz za pokoje , 
wyzywienie i likalny transport. Relates to costsPlanujemy organizację 2 
spotkań interesariuszy przy uczestnictwie na poziomie 15 – 20 interesariuszy 2. UNIWERSYTET BREMY- 3,000

UniHB

256 / 500 
znaków

Związany z kosztami podróży i zakwaterowania członków drupy intersariuszy 
( Grupa MateriaŁow i Pocesów Airbus stososwnych w aeronautyce i przestrzeni 
kosmicznej, TESTIA GmbH, Daimler AG, BroetjeAutomation GmbH, BK 
Werkstofftechnik, Fraunhofer IFAM, BIAS, FIBRE, ISEMP, IWT). 2. UNIwersytet Bremy 8,000

Kalkulacja: 3 przedstawicieli regionalnych interesariuszy uczestniczących w 4 
wydarzeniach partnerskich ( 2 wizyty studyjne+ Plan Działania+ konfereencja 
Końcowa) po 650 € każda ( 6350x3 interesariuszyx4 wydarzenia= 8,000 €). Patrz : 
poprawiony formularz zgłoszenia UniHB

498 / 500 characters

8

Koszty publikacji i rozpowszechniania

2. UNIWERSYTET 
BREMA 
Uni-HB 9,000



Związany z kosztami edycji i druku materiałów komunikacyjnych i 
rozpowszechniających, łącznie z ulotkami, plakatem z  odnośnikiem do 
ERDF , regionalne streszczenia strategii, międzynarodowe studium 
najlepszych praktyk, regionalne studium przypadku,Brema, I regionalny 
Plan Działania 
Koszty przekładu streszczeń strategii i koniecznych dokumentów, które 
mają być poprawione na poziomie regionalnym

355 / 500 characters

9

koszty FLC Koszty indywidualnych zewnętrznych FLC 2. UNIWERSYTET BREMA - 6,000

41 / 500 characters UniHB

10

koszty FLC Audyt 6  indywidualnych raportów partnerów WFB
3. WFB Korp. Rozwoju 

Bremy 6,000

47 / 500 characters .

11

koszty FLC Audyt 6  indywidualnych raportów partnerów CRA
4. Regionalna Rada 

Akwitanii 6,000

46 / 500 characters

12

Koszty spotkania: spotkania partnerów

 Związane z kosztami organizacji (a) 1 spotkania grupy Kierującej ( SGM 2) 
w Akwitanii ( M10). Zawiera koszt pomieszczeń kaatering, transport lokalny, 
miedzy innymi. ( Jeśli będzie własciwe, obejmie również organizacje 
roboczego spotkania i spotkań z interesariuszamidla zapewnienia 
efektywnego uzycia zasobów.; i (b) odnosi się do kosztów ( Przestrzeń, 
Katering transport lokalny) w celu organizacji wizyty studyjnej w Akwitanii 
( M10)

4. . Regionalna Rada 
Akwitanii 7,766

441 / 500 characters

13

Koszty spotkania: Koszty rozpowszechniania

Koszt rorganizacji nMalego wydarenia rozpowzsechniającego w formie 
warsztatu/ conferncji  ( M23). Te koszty będą zawierac wynajem pokoi, 
katering, i tłumaczenie. Przewidywana liczba uczestników to 15 – 20 osób w 
celu wzmocnienia komunikacji w projekcie i jego wyników, 4Regionalna Rada Akwitanii 2,000



15. Koszty podróży i zakwaterowania : 
członków grup  interesariuszy  i innych 
podmiotów zewnętrznych  

Suma kontrolna: 
ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8 

272 / 500 characters

14

Koszty spotkania: Kodzty interesariuszy
4. Regionalna Rada 

Akwitanii 2,000

Związany z kosztami organizacji 2 specjalnych spotkan na miejscu 
regionalnych interesariuszy w Akwitanii: obejmuje wynajem pokoi, 
katering, lokalny trnsport. Planujemy organizacje 2 spotkań z 
interesariuszami przy uczestnictwie 15-20 osób

259 / 500 characters

group (v.gr. Aerospace Valley, Airbus Defence & Space, Alphanov, CANOE, 4Regionalna Rada Akwitanii 7,000

LCPO, Pôle Route des Lasers, SAFRAN HERAKLES and SAFRAN

TURBOMECA, UNITEC, Uniwersytet Bordeaux, Uniwersytet of Pau et Pays de

l’Adour, Bordeaux INP ENSC) 
Obliczenie: 3 przedstawicieli regionalnych interesariuszy uczestniczacych w 4 
wydarzeniach( 2 wizyty studyjne + Plan Diałania+ Konferncja Koncowa)  650€ 
każda  650 € x e interesariuszy x 4 wydarzenia= 8.000 €

497 / 500 characters

16

Koszty publikacji i rozpowszechniania

Związane z kosztami edycji i druku komunikacji i rozpowszechniania. 
Materiały obejmują: projekty ulotek, Plakat z odnosnikiem do ERDF, 
reginalne streszczenie Strategii, z Najlepszymi praktykami, regionalne 
studium  przypadku  Akwitaniii regionalny Plan Działania

4. Regionalna Rada 
Akwitanii 2,000

263 / 500 
characters

17
Zewnętrzne wsparcie dla  procesu wymiany 

doswiadczeenia, w sczególnosci rozzwoju Planu 
działania 

Zwiazane z kosztem wymiany doswiadczeń i strategii uczenia sie strategii. 
Zewnętrzny ekspert będzie uczestniczył w analizie fazy i definiowaniu Plany 
działania dla regionu Akwitanii, zbierając informacje i zapewniając dane wbliskiej 
współpracy z regionem w celu uzyskania cennych wniosków, które maja byc 
zintegrowane z poprawkami PI. Budżet jest skalkulowany na okoł 40 dni wsparcia 4. Regionalna Rada Akwitanii 26,000

444 / 500 znaków



Strona 
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 Skrócona nazwa Projektu: P2L2 

Index Number: PGI00013 

21.Koszty podróży i 
zakwaterowania: Członkowie 
grup interesariuszy i innych 
zewnętrznych podmiotów 

N° Rodzaj kosztów Opis Partner kontraktowy Amount

18

Koszty spotkania: spotkanie partnerów

Odnosi sie do kosztów organizacji (a ) 1 spotkania grupy kierujacej 
( SGM3) w województwie podkarpackim. ( M14) Zawiera koszty 
wynajmu przestrzeni, katering, lokalny transport miedzy innymi ( Jesli 
okaże ise to własciwe , będzie zawierał rówwniez organizacje spotkan 
roboczych i i spotkan z interesariuszami dla zapewnienia efektywnego 
uzycia zasobów); i ( b) odnosi sie do kosztów ( Przestrzeń, katering , 
lokalny transport) zwiazanych z organizacja wizyty studyjnej w Woj. 
Podkarpackim ( M14) 5. Urząd Marszałkowski 10,000

Województwa podkarpackiego

452 / 500 znaków

19

Koszty spotkania : Koszty rozpowszechniania

Koszt organizacji małego spotkania rozpowszechniającego w postaci 
warsztatu/ konferencji ( M23) Te koszty zawierają wynajem 
przestrzeni, katering, i tłumaczenia. Spodziewana liczba uczestników 
to 15 -20 , by wzmocnic komunikację w projekcie i jej wyniki 5. Urząd Marszałkowski 2,000

Woj
ewó
dztw

a 
podk
arpa
ckie
go

273 / 500 znaków

20

Koszty spotkania: Koszty interesariuszy

Odnosi sie do kosztu organizacji 2 specjalnych spotkań na miejscu z 
regionalnymi ineresariuszami w woj. Podkarpackim. Obejmuje : 
wynajem pprzestrzeni, katering, lokalny transport.Planujemy 
organizacje 2 spotkan sygnatariuszy z 15-20 uczestnikami 5. Urząd Marszałkowski 3,000

Woj
ewó
dztw

a 
podk
arpa
ckie
go

262 / 500 znaków

Związany z kosztami podróży i zakwaterowania członków grup 
interesariuszy( Klaster Doliny Lotniczej, Klaster Regionu Podkarpackiego, Klaster 
Informatyczny, Pratt& Whitney rzeszów, Przedsiebiorcy z sektora maeriało 
zaawansowanych. Koszty podrózy dla Inetersariuszy zostały skalkulowane dla 3 
przedstawicieli regionalnych pzredsiebiorców uczestniczących w 4 partnerskich 
wydarzeniach ( 2 wizyty studyjne+ Plan DziaŁania + Konferncja koncowa) 650 € 
kazda (  650 € x 3 interesariuszy x 4 wydarzenia = 8,000 5. Urząd Marszałkowski

Województwa 
podkarpackie
go



22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

472 / 500 characters

Publication and dissemination costs
Relates to costs for edition and printing of communication and 
dissemination

5. MARSHAL OFFICE OF 
THE 5,000

materials including: project leaflets, Poster with ERDF reference, regional PODKARPACKIE REGION

Policy Brief, Interregional Study with Best Practices, regional Case Study

Podkarpackie and regional Action Plan.

Translation costs for policy briefs and necessary documents to be improved 
at

regional level.

361 / 500 znaków

Publication and dissemination costs Relates to costs for edition and printing of communication and dissemination
6. RZESZOW UNIVERSITY 

OF 2,000

materials including: project leaflets, Poster with ERDF reference, regional TECHNOLOGY

Policy Brief, Interregional Study with Best Practices, regional Case Study

Podkarpackie and regional Action Plan.

266 / 500 znaków

FLC costs Auditing of 6 individual Reg. Piemonte’s partner reports 7. PIEDMONT REGION 6,000

56 / 500 znaków

Meeting costs: partner meeting
Relates to costs for the organization of: (a) 1 Steering Group meeting 
(SGM7) in 7. PIEDMONT REGION 10,000

Piemonte (M33). It includes rent of space, catering and local transportation

among others (If appropriate will include also the organization of working

meetings and encounters with stakeholders for ensuring an efficient use of

resources); and (b) Relates to costs (space, catering, local transport) for the

organisation of the Study Visit in Reg. Piemonte (M23).

444 / 500 znaków

Meeting costs: dissemination event At the end of Phase 1 Piedmont region will organise a interregional 7. PIEDMONT REGION 7,000



dissemination event in Torino (M23) in order to present the regional action

plans and present findings of Phase 1 to the different target groups.

Cost for the organization of a small dissemination event in the form of a

Koszty rozpowszechniania w Torino ( M23) w celu prezentacji planów 
działania w regionie i przedstawienia uwag z FAZY 1  - oddziaływanie na 
różne grupy docelowe. Koszt organizacji małego wydarzenia 
rozpowszechniającego w formie warsztatu lub konferencji. Te koszty 
obejmują wynajem pokoi, katering i tłumaczenia. Spodziewna liczba 
uczestników to 15 – 20, w celu wzmocnienia komunikacji w projekcie i 
jego wyników.

483 / 500 znaków

Koszty spotkanie : Spotkanie interesariuszy

Odnoszą sie do kosztów organizacji 2 szczególnych spotkań na miejscu z 
miejscowymi interesariuszami w Piemoncie.  Zawiera koszt wynajmu pokoi, 
katering  i transport. Planujemy organizacje 2 spotkan z 15 -20 
uczestnikami. 7. Region PIEDMONT 3,000

258 / 500 znaków

Koszty podróży i zakwaterowania : Członkowie grup 
interesariuszy

Odnosi sie do kosztów podróży i zakwaterowania członków grupy 
interesariuszy ( np. Politecnico di Torino, Innovation Cluster MESAP i 
PROPLAST. Koszty podróży dla interesariuszy zostały skalkulowane jak dla  
3 przedstawicieli regionalnych interesariuszy uczestniczących w w 4 
partnerskich wydarzeniach ( wizyty studyjne+ Plan Dzia lania+ Konferncja 
Końcowa ) po  650 € każde (650 € x 3 inrersariuszy x 4 wydarzenia= 8,000 
€ 7region IEDMONT 8,000

393 / 500 znaków

Koszty publikacji i rozpowszechniania

Związane z kosztami edycji i druku materiałów komunikacji i 
rozpowszechniania włączni z ulotkami projektu, Plakat z odnosnikami do 
ERDF, Streszczenie regionalnej Strategii, Międzyregionalne studium 
najlepszych praktyk, regionalne studium przypadku w Piemoncie i 
reginalnego plany działania. Koszty tłumaczenia streszczeń strategii i 
koniecznych dokumentów będą porawione na poziomie regionalnym 7. Region PIEDMONT 9,000

.

356 / 500 znaków
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Skrócona 
nazwa
Projektu: 
P2L2 

 Numer 
Indeksu: 
PGI00013 

N° 
30 

31 

32 

33 

34 

Rodzaj kosztów Opis Partner kontraktowy ilośćt

Zewnętrzne wsparcie dla wymiany doswiadczeń, w 
szczególnych przypadkach rozwoju regionalnego planu 

działania 

Odnosi sie do kosztów wymiany doswiadczeń i uczenia sie strategii.. 
Zewnętrzny ekspert będziew  analizie fazy i w definiowaniu reginalnego 
planu dla Piemontu, zbierając informacje i dostarczając dane w bliskiej 
współpracy z regionem w celu otrzymania cennych wniosków , które 
zostana zintegrowane z poprawkami w PI. Budżet jesy obliczony na 
podstawie  około 40 dni wsparcia 7. PIEDMONT REGION 30,000

443 / 500 znaków

 Koszty kontroli FLC Audyt 6 pojedynczych raportów  partnerówDASTI
8. Duńska Agencja Nauki, 

Technologii i Innowacji 6,000

48 / 500 znaków

(DASTI)

Koszty spotkania: koszty partnerów

 Zwiazane są z kosztami organizacji  (a ) spotkania grupy Kierującej ( SGM 
5) w Danii ( M27)  koszty przestrzeni, katering, i transport lokalny między 
innymi. ( jeśli to bedzie stosowne, będa zawierac również organizację 
spotkań roboczych i spotkań z interesariuszami( dla zapewnienia 
efektynego uzycia zasobów; i (b) odnosi się do kosztów ( przestrzeń, 
katering, transport lokalny) w celu zorganizowania Wizyty Sudyjnej w Danii.
( M17) 

8. . Duńska Agencja Nauki, 
Technologii i Innowacji 8,000

(DASTI)

437 / 500 znaków



35 
Koszty spotkania: Koszty rozpowszechniania

Koszty rozpowszechniania niewielkiego wydarzenia rozpowszechniającego 
w formie warsztatu/konferencji ( M23). Te koszty zawieraja wynajem pokoi, 
katering tłumaczenia. Spodziewana liczb auczestników to 15 – 20 w celu 
wzmocnienia komunikacji w projekcie i jego wynikach

8. . Duńska Agencja Nauki, 
Technologii iInnowacji 2,000

 (DASTI)

272 / 500 
znaków

Koszty spotkania: Spotkanie interesariuszy

Odnosi sie do kosztów organizacji 2 specjalnych spotkań na miejscu z 
regionalnymi interesariuszami w Danii. Zawiera wynajem pokoi , katering i 
transport lokalny. Planujemy organizację 2 takich spotkan z 15 – 20 
uczestnikami. 

8. . Duńska Agencja Nauki, 
Technologii i Innowacji 3,000

(DASTI)

257 / 500 
znaków

Koszty podróży  i zakwaterowania: członkowie grup 
interesariuszy iinnych ciał zewnętrznych 

Odnoszą sie do kosztów podróży i zakwaterowania członków grupy 
interesariuszy

8. . Duńska Agencja Nauki, 
Technologii i Innowacji 8,000

 (v.gr. The Danish Innovation Cluster for Production (Inno- ( DASTI)

Pro) or The Danish Materials Network (DMN) Obliczenie: 3 reprezentatntów interesariuszy 
uczestniczących w w 4 partnerskich wydarzeniach ( 2wizyty studyjne+ Plan Działąnia+ 
Konferencja Końcowa)   650 € (650 €x 3 uczestnuków x 4 wydarzenia= 8,000 €

380 / 500 
znaków

36

Koszty publikacji i rozpowszechniania

Odnoszą się kosztów wydania i druku materiałów komunikacyjnych i 
rozzpowszechniania , ulotek projektu plakatu z odnośnikiem do ERDF, 
streszczenie reginalnej strategii, miedzyregionalnego studium najlepszych 
praktyk, regionalne studium przypadku Danii i reginalny Plan 
Działania.Kodszty tłumaczenia streszcześ strategii i potrzebnych 
dokumentów będą poprawione na poziomie regionalnym.  

8. . Duńska Agencja Nauki, 
Technologii i Innowacji 

( DASTI)

C

6,000

356 / 500 znaków

37

Zewnętrzne wsparcie dla wymiany doświadczeń, w 
szczególności rozwoju regoinalnego planu działania

Odnosi sie do kosztów wymiany doswiaadczen i procesu uczenia się 
strategii. Zewnętrzny ekspert będzie uczestniczył w fazie analizy i pzry 
definiowaniu regionalnego Planu Działaniandla Danii, zbierając informacje i 
dostarczając dane w bliskiej współpracy z regionem w celu uzyskania  
cennych wniosków, które beda włączone w poprawe PI. Budżet jest 
obliczony na podstawie około 50 dni wsparcia. 

8. . Duńska Agencja Nauki, 
Technologii i Innowacji 

( DASTI) 38,000



39 

40 

41 

42 

442 / 500 znaków

38

Koszty kontroli FLC Audyt 6 pojedynczych raportów Partnerów MOSTA

Centrum Badania,  Kontroli 
Kształcenia Wyższego 

iAnalizy 6,000

48 / 500 znaków

(MOSTA)

Koszty spotkania: spotkanie partnerów Dotyczy kosztów  organizacji of: (a) 1 Spotkanie Grupy Sterującej (SGM4) na 9. PRACE BADAWCZE 10,000

Litwie (M20). Obejmuje koszty najmu, cateringu oraz  transportu lokalnie

Centrum Badania,  Kontroli 
Kształcenia Wyższego 

iAnalizy

m.in. (o ile dotyczy, obejmuje również organizację spotkań roboczych

z interesariuszami w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania (MOSTA)

zasobów); oraz (b) dotyczy kosztów (najmu, cateringu,transportu lokalnie) w związku z

organizacją Wizyty Studyjnej na Litwie  (M20).

441 / 500 znaków

Koszty spotkania: wydarzenie 
promocyjno-informacyjn Koszty  organizacji małegowydarzenia  informacyjno-promocyjnego w formie 9. PRACE BADAWCZE 2,000

warsztatów/konferencji (M23). Koszty te obejmują koszty najmu, cateringu

Centrum Badania,  Kontroli 
Kształcenia Wyższego 

iAnalizy

oraz tłumaczeń. Oczekuje się  1520 uczestników  w celu promowania

projektu oraz jego  rezultatów. (MOSTA)

272 / 500 znaków

Koszty spotkania : Spotkanie interesariuszy

Odnosza sie do kosztów organizacji 2 specjalnych spotkan na miejscu z 
regionalnymi interesariuszami na Litwie. I zawiera kozt wynajmu pokoi, 
katering, transport na  

miejscu. Planujemy organizację 2 takich spotkań z 15 -20 uczestnikami. 

9. Centrum Badania,  
Kontroli Kształcenia 
Wyższego iAnalizy 2,000

(MOSTA)
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ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8 

Strona 
40 / 
42 

259 / 500 znaków

Koszty podróży i zakwaterowania: Członkowie grup 
interesariuszy i innych ciał zewnętrznych

Odnoszą sie do kodztów podróży i zakwaterowania członków grupy 
interesariuszy  ( Ministerstwa Nauki  i Edukacji, Ministerstwo Ekonomii, : 
odpowiedzialne z biznes i innowacje, Politechnika Gedymina, Politechnika 
Kauna, LINPRS LT Optics, LITEC, Uniwersytet  w Wilnie). Obliczenie: 3 
przedstawicieli reginalnych interesariuszy na 4 spotkaniach partnerskich. ( 2 
wizytybstudyjne+ Plan działania+ Konferencja Końcowa) 

 9. Centrum Badania,  
Kontroli Kształcenia 
Wyższego iAnalizy 8,000

Po  650 € kazda ( 650€ x 3 interesariuszy x 4 wydarzenia = 8000€

(MOSTA)

490 / 500 znaków



Projektu: P2L2 

Index Number: PGI00013 

N° Rodzaj kosztów opis Partner kontraktowy Ilość

43

Koszty publikacji i rozpowszechniania

 Odnosza się do koddztów edycji i druku materiałów komunikacji i 
rozpowszechniania, łącznie z ulotkami projektu, plakatem z odnośnikiem do 
ERDF , reginalnym studium przypadku,Litwa, Streszczeniem reginalnej 
strategii, Studium Międzuregionalnych najlepszych praktyk i reginalnym 
Planem działania. Kodzty tłumaczenia streszczen strategii i potrzebnych 
dokumentów będą poprawiane na poziomie regionalnym 5,000

Centrum Badania,  Kontroli 
Kształcenia Wyższego 

iAnalizy

(MOSTA)

358 / 500 znakó∑

44

Zewnętrzne wsparcie dla wymainy doswiadczeń , a w 
szczególności rozwój reginalnego planu 

Odnosi sie do kodztó wymainy doswiadczeń i nauki strategii. Zewnętrzny 
ekspert befdzie uczestniczył w analizie fazy i pzry definiowaniu regionalnego 
Planu Działania dla Litwy, zbierając informacje i bliskiej współpracy z regionem, 
by dojść do cennych wniosków , które będa zintegrowane z poprawką  PI. 
Budżet jest skalkulowany na podstaiwe oceny około 50 dni wsparcia, 40,000

9. Centrum Badania,  Kontroli 
Kształcenia Wyższego 

iAnalizy

(MOSTA)

444 / 500 znaków

45

Koszty kontroli FLC Audyt 6 pojedynczych partnerów MITA
10. Agencja Nauki, Innowacji 

i Technologii ( MITA) 6,000

48 / 500 znaków

46

Koszty publikacji i rozzpowszechniania

Odnosi sie do kosztów edycji i druku materiałów komunikacji i 
rozpowszechniania, właczając w to ulotke projektu, Plakat z odnosnikeim do 
ERDF, Streszczenie regionalnej strategii, Studium Międzyregionalnych 
najlepszych Praktyk, Reginalne Studium przypadku Litwa

10. Agencja Nauki, Innowacji 
i Technologii ( MITA) 2,000



E.3 Wyposażenie 

E.4 Rozbicie budżetu na źródła funduszy i partnerów 

263 / 500 znaków

Całko
wity 563,766.00

N° Rodzaj kosztu opis Partner kontraktowy Ilość

Total 0.00

Fundusz 
programu Wkład partnera

Wkład 
partnera ze 

żródeł 
społecznych

Wkład partnera ze 
żródeł prywatnych

Całkowity 
wkład 

partnera

Partner Kraj
CALKOWI

TY ERDF
ERDF 

procent(%) norweski

1. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Portów Eolnego 
Mista Hanzeatyckiego Bremy DE

59,800.00 50,830.00 85.00 % 0.00 8,970.00 0.00 8,970.00

2. Uniwersytet Bremy UniHB DE

489,300.00 415,905.00 85.00 % 0.00 73,395.00 0.00 73,395.00

3. WFBKorporacja Rozwoju ekonomicznego Bremy. DE

109,550.00 93,117.50 85.00 % 0.00 16,432.50 0.00 16,432.50

4. Regionalna Rada Akwitanii FR

142,666.00 121,266.10 85.00 % 0.00 21,399.90 0.00 21,399.90

5. Urzad Marszałkowski województwa podkarpackiego PL

127,500.00 108,375.00 85.00 % 0.00 19,125.00 0.00 19,125.00

6. Politechnika rzeszowska PL

84,250.00 71,612.50 85.00 % 0.00 12,637.50 0.00 12,637.50

7. Region Piedmont IT

232,466.00 197,596.10 85.00 % 0.00 34,869.90 0.00 34,869.90

8. Duńska agencja Nauki , Technologii i innowacji DK

249,131.00 211,761.35 85.00 % 0.00 37,369.65 0.00 37,369.65

(DASTI)



E.5 Plan wydatków 

Suma kontrolna: ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8 
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9. Centrum Badań, Kontroli Szkolnictwa Wyzszego i 
Analiz LT

176,525.00 150,046.25 85.00 % 0.00 26,478.75 0.00 26,478.75

 (MOSTA)

10. Agencja Nauki, Innowacji I Technologii LT

77,025.00 65,471.25 85.00 % 0.00 11,553.75 0.00 11,553.75

 (MITA)

Całkowite 1,748,213.00 1,485,981.05 0.00 262,231.95 0.00
262,231.9

5

Faza 1

Partner Preparation Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4

. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Portów Wolnego 
Mista Hanzeatyckiego Bremy

0 9,922 14,036 14,519 11,383



Project Acronym: P2L2 

Numer indeksu: PGI00013 

Faza1

Partner Preparation Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4

2. . Uniwersytet Bremy UniHB 15,000 77,271 109,305 113,072 88,648

3. WFBKorporacja Rozwoju ekonomicznego Bremy.. 0 17,281 24,445 25,288 19,826

4. Regionalna Rada Akwitanii 0 22,499 31,826 32,923 25,812

5.  Urzad Marszałkowski województwa 
podkarpackiego 0 20,487 28,980 29,979 23,504

6. Politechnika Rzeszowska 0 13,652 19,311 19,976 15,661

7. PIEDMONT REGION 0 38,325 54,213 56,082 43,968

8. Duńska agencja Nauki , Technologii i Innowacji

0 38,298 54,175 56,042 43,936

( DASTI)

9. Centrum Badań, Kontroli Szkolnictwa Wyzszego i 
Analiz 

0 30,227 42,758 44,232 34,678

 (MOSTA)

10. Agencja Nauki, Innowacji I Technologii 

0 12,891 18,236 18,864 14,789

 (MITA)

Całkowity 15,000.00 280,853.00 397,285.00 410,977.00 322,205.00

% z całkowitego (tylko partnerzy finansowani z 
programu) 0.86 % 16.07 % 22.73 % 23.51 % 18.43 %

Faza 2

Partner Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 Total

. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Portów Wolnego 
Mista Hanzeatyckiego Bremy

2,187 2,435 2,634 2,684 59,800.00

2. Uniwersytet Bremy UniHB 18,921 21,071 22,791 23,221 489,300.00

3 WFBKorporacja Rozwoju ekonomicznego Bremy 4,996 5,564 6,018 6,132 109,550.00

4. Regionalna Rada Akwitanii 6,513 7,253 7,846 7,994 142,666.00

5 Urzad Marszałkowski województwa 
podkarpackiego 5,401 6,015 6,506 6,628 127,500.00

6. Politechnika Rzeszowska 3,443 3,834 4,147 4,226 84,250.00

7. Piedmont Region 8,773 9,770 10,568 10,767 232,466.00

8. Duńska agencja Nauki , Technologii i Innowacji

12,469 13,887 15,020 15,304 249,131.00

( DASTI)

9. Centrum Badań, Kontroli Szkolnictwa Wyzszego i 
Analiz 

5,419 6,034 6,527 6,650 176,525.00

 (MOSTA)

10. Agencja Nauki, Innowacji I Technologii 

2,694 3,000 3,245 3,306 77,025.00
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(MITA)

Całkowity 70,816.00 78,863.00 85,302.00 86,912.00 1,748,213.00

% całosci(tylko partnerzy finanasowani z programu) 4.05 % 4.51 % 4.88 % 4.97 % 100.00 %
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podwykonawcy
2.00
0,00

48.0
00,0

0
2.00
0,00

2.766
,00

4.00
0,00

2.000
,00 -

4.00
0,00

3.00
0,00

2.000
,00

69.76
6,00

Podróze i 
zakwaterowanie ( 
personel)

1.50
0,00

5.00
0,00

3.00
0,00

2.000
,00

4.00
0,00

3.000
,00

3.00
0,00

3.00
0,00

3.00
0,00

3.000
,00

30.50
0,00

Koszty posrednie
840,

00
4.30
5,00

2.31
0,00

3.240
,00

4.15
8,00

2.550
,00

1.65
0,00

6.48
0,00

2.43
0,00

945,0
0

28.90
8,00

Podsuma FAZA 2
9.94
0,00

86.
005
,00

22.7
10,0

0

29.6
06,0

0

39.
878
,00

24.5
50,0

0

15.
650
,00

56.
680
,00

24.
630
,00

12.2
45,0

0
321.8
94,00

FAZA 1 + FAZA 
2

personel

42.0
00,0

0

55.0
00,0

0
868.6
50,00

182.
000,

00

77.0
00,0

0
66.00
0,00

121.
275,

00
70.00
0,00

138.
375,

00

73.5
00,0

0
43.50
0,00

Podwykonawcy
6.00
0,00

244.
000,

00
6.00
0,00

52.76
6,00

73.0
00,0

0
28.00
0,00

2.00
0,00

71.0
00,0

0

73.0
00,0

0
8.000

,00
563.7
66,00

) Podróze i 
zakwaterowanie ( 
personel

5.50
0,00

21.0
00,0

0

15.0
00,0

0
14.00
0,00

20.0
00,0

0
19.00
0,00

19.0
00,0

0

19.0
00,0

0

19.0
00,0

0
19.00
0,00

170.5
00,00

Koszty posrednie
6.30
0,00

27.3
00,0

0

11.5
50,0

0
9.900

,00

18.1
91,2

5
10.50
0,00

8.25
0,00

20.7
56,2

5

11.0
25,0

0
6.525

,00
130.2
97,50

Przypływ 
pieniefzy do 
regionu

50.
612
,50

39.3
30,0

0

150
.90
5,0

0

72.1
17,5

0

54.5
00,1

0

104
.59
6,3

1

61.3
75,0

0

121
.76
1,5

6

58.
046
,25

38.4
71,2

5
751.7
15,48

Wkład partnerów
8.97
0,00

73.
395
,00

16.4
32,5

0

21.3
99,9

0

34.
869
,94

19.1
25,0

0

12.
637
,50

37.
369
,69

26.
478
,75

11.5
53,7

5
262.2
32,03



Podwykonaw
cy

BRE
Ma

Akwit
ania

PIEMO
NT

PODKARP
ACKIE

Dani
a LITwa całk

owit
y

SEN
WAH UB WFB CRA

REG. 
PIEMO

N
REG. 
POD RTU

DAS
TI

MOS
TA MITA

podwykon
awcy

FAZA 1: Analiza i 
Plan Działania

FLC koszt 
kontroli

4.00
0,00

4.00
0,00

4.000
,00

4.00
0,00

4.000
,00 - -

4.00
0,00

4.00
0,00

4.00
0,00

32.00
0,00

Zarząd Projektu

152.
000,

00 - - - - - - - -
152.0
00,00

Kierownictwo 
Komunikacji

10.0
00,0

0 - - - - - - - -
10.00
0,00

Koszty spotkań: : 
Spotkania Partnerów

9.00
0,00 -

7.00
0,00

9.000
,00

9.00
0,00 -

7.00
0,00

9.00
0,00 -

50.00
0,00

Koszty spotkań:: 
wydarzenie 
rozpowszechniające

2.00
0,00 -

2.00
0,00

7.000
,00

2.00
0,00 -

2.00
0,00

2.00
0,00 -

17.00
0,00

Koszty spotkań:: 
wymiana doświadczeń - - - - - - - - - -

Koszty spotkań:: Grupa 
Interesariuszy

2.00
0,00 -

2.00
0,00

2.000
,00

2.00
0,00 -

2.00
0,00

2.00
0,00 -

12.00
0,00

Koszty podróży i 
zakwaterowania: 
Interesariusz

Group 
and o

8.00
0,00

7.00
0,00

8.000
,00

8.00
0,00 -

8.00
0,00

8.00
0,00 -

47.00
0,00

Koszty publikacji i 
rozzpowszechniania

9.00
0,00 -

2.00
0,00

9.000
,00

5.00
0,00

2.00
0,00

6.00
0,00

5.00
0,00

2.00
0,00

40.00
0,00

Zewnętrzne wsparcie przy 
wymianie doswiadczeń - -

26.0
00,0

0
30.00
0,00 - -

38.0
00,0

0

40.0
00,0

0 -
134.0
00,00

inne - - - - - - - - - -

Podsuma 
Faza 1

4.00
0,00

196.
000,

00
4.00
0,00

50.0
00,0

0

69.0
00,0

0

26.0
00,0

0
2.00
0,00

67.0
00,0

0

70.0
00,0

0
6.00
0,00

494.
000,

00

podwykon
awcy

FAZA 2: 
Monitorin

g -

FLC koszt 
kontroli

2.00
0,00

2.00
0,00

2.000
,00

2.00
0,00

2.000
,00 - -

2.00
0,00

2.00
0,00

2.00
0,00

16.00
0,00

Zarząd Projektu

38.0
00,0

0 - - - - - - - -
38.00
0,00

Kierownictwo 
Komunikacji - - - - - - - - - -

Koszty spotkań: : 
Spotkania Partnerów

1.00
0,00 -

766,
00

1.000
,00

1.00
0,00 -

1.00
0,00

1.00
0,00 -

5.766
,00

Koszty spotkań:: 
wydarzenie 
rozpowszechniające

6.00
0,00 - - - - - - - -

6.000
,00

Koszty spotkań:: 
wymiana doświadczeń - - - - - - - - - -

Koszty spotkań:: Grupa 
Interesariuszy

1.00
0,00 - -

1.000
,00

1.00
0,00 -

1.00
0,00 - -

4.000
,00



 

Koszty podróży i 
zakwaterowania: 
Interesariusz

Group 
and o - - - - - - - - - -

Koszty publikacji i 
rozpowszechniania - - - - - - - - -

Zewnętrzne wsparcie przy 
wymianie doswiadczeń - - - - - - - - - -

inne - - - - - - - - - -

Podsuma 
FAZA 2

2.00
0,00

48.0
00,0

0
2.00
0,00

2.76
6,00

4.00
0,00

2.00
0,00 -

4.00
0,00

3.00
0,00

2.00
0,00

69.7
66,0

0

0
FAZA 1 + 
FAZA 2

FLC 
koszty 
kontroli

6.00
0,00

6.00
0,00

6.000
,00

6.00
0,00

6.000
,00 - -

6.00
0,00

6.00
0,00

6.00
0,00

48.00
0,00

Zarzadzanie projektem -

190.
000,

00 - - - - - - - -
190.0
00,00

Zarzadzanie 
komunikacją -

10.0
00,0

0 - - - - - - - -
10.00
0,00

Koszty spotkań: : 
Spotkania Partnerów -

10.0
00,0

0 -
7.76
6,00

10.00
0,00

10.0
00,0

0 -
8.00
0,00

10.0
00,0

0 -
55.76
6,00

Koszty spotkań:: 
wydarzenie 
rozpowszechniające -

8.00
0,00 -

2.00
0,00

7.000
,00

2.00
0,00 -

2.00
0,00

2.00
0,00 -

23.00
0,00

Koszty spotkań:: 
wymiana doświadczeń - - - - - - - - - - -

Koszty spotkań 
Interesariusz -

3.00
0,00 -

2.00
0,00

3.000
,00

3.00
0,00 -

3.00
0,00

2.00
0,00 -

16.00
0,00

Koszty podróży i 
zakwaterowania: 
Interesariusz -

8.00
0,00 -

7.00
0,00

8.000
,00

8.00
0,00 -

8.00
0,00

8.00
0,00 -

47.00
0,00

 Koszty publikacji i 
rozpowszechniania -

9.00
0,00 -

2.00
0,00

9.000
,00

5.00
0,00

2.00
0,00

6.00
0,00

5.00
0,00

2.00
0,00

40.00
0,00

 Zewnętrzne wsparcie 
przy wymianie 
doswiadczeń - - -

26.0
00,0

0
30.00
0,00 - -

38.0
00,0

0

40.0
00,0

0 -
134.0
00,00

nne - - - - - - - - - - -

Całkowity FAZA 1 + FAZA 
2

6.00
0,00

244.
000,

00
6.00
0,00

52.7
66,0

0

73.0
00,0

0

28.0
00,0

0
2.00
0,00

71.0
00,0

0

73.0
00,0

0
8.00
0,00

563.
766,

00

ERDF 
Współfina
nsowanie

5.10
0,00

207.
400,

00
5.10
0,00

44.8
51,1

0

62.0
50,0

0

23.8
00,0

0
1.70
0,00

60.3
50,0

0

62.0
50,0

0
6.80
0,00

479.
201,

10

Table 2: 
Wyszczególnienie 
podwykonawców
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PLAN wydatków 

Table 3: Plan wydatków pod kątem partnera 

REGION
PARTNE

R

Całk
owit

y

Przygo
towani
e

SEMES
Tr 1

SEMES
TR 2

SEMES
TR 3

SEMES
TR 4

SEMES
TR 5

SEMES
TR 6

SEMES
TR 7

SEMES
TR 8

SENWA
H

59.800
,00

15.0
00,0

0
9.922

,14
14.03
5,59

14.51
9,23

11.38
3,04

2.18
6,80

2.43
5,30

2.63
4,10

2.68
3,80

Brema UB
489.30

0,00
77.27
0,71

109.3
05,04

113.0
71,50

88.64
7,75

18.9
21,1

0

21.0
71,2

3

22.7
91,3

3

23.2
21,3

5

WFB
109.55

0,00
17.28
1,16

24.44
5,46

25.28
7,81

19.82
5,57

4.99
6,20

5.56
3,95

6.01
8,15

6.13
1,70

Akwitani
a CRA

142.66
6,00

22.49
8,94

31.82
6,39

32.92
3,07

25.81
1,60

6.51
3,32

7.25
3,47

7.84
5,59

7.99
3,62

PIEMONT
REG. 

PIEMON
232.46

6,25
38.32
5,06

54.21
3,59

56.08
1,70

43.96
7,90

8.77
3,16

9.77
0,11

10.5
67,6

7

10.7
67,0

6

PODKAR
PACKIE

REG. 
POD

127.50
0,00

20.48
7,05

28.98
0,43

29.97
9,04

23.50
3,49

5.40
1,00

6.01
4,75

6.50
5,75

6.62
8,50

RTU
84.250

,00
13.65
1,40

19.31
0,90

19.97
6,32

15.66
1,38

3.44
3,00

3.83
4,25

4.14
7,25

4.22
5,50

Dania DASTI
249.13

1,25
38.29
7,80

54.17
5,03

56.04
1,80

43.93
6,62

12.4
69,6

0

13.8
86,6

0

15.0
20,2

0

15.3
03,6

0

LITwa

MOSTA
176.52

5,00
30.22
7,11

42.75
8,44

44.23
1,82

34.67
7,63

5.41
8,60

6.03
4,35

6.52
6,95

6.65
0,10

MITA
77.025

,00
12.89
1,22

18.23
5,57

18.86
3,94

14.78
9,27

2.69
3,90

3.00
0,03

3.24
4,93

3.30
6,15

całko
wity

1.748.
213,50

15.0
00,0

0

280.
852,

58

397.
286,

44

410.
976,

24
322.2
04,24

70.8
16,6

8

78.8
64,0

3

85.3
01,9

1

86.9
11,3

8

1.426
.319,

50

321.
894,

00
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Rozkład Osoab Miesiąc

BREm
a

Akwi
tania PIEMONT

PODKAR
PACKIE

Dani
a

LITW
A

Cał
ko
wit
y

SEN
WAH UB WFB CRA

REG. 
PIEMON

REG. 
POD RTU

DAST
I

MOS
TA

MI
TA

WP 1 Analiz astrtegii 0,5 3,5 0 2 2 4 4 2 2 2 22

T1.
1 Ibadanie miedzyregionalne 0 1,5 0 1 1 2 2 1 1 1 10,5

T1.
2 Instrumenty Strategii mapowania 0,5 2 0 1 1 2 2 1 1 1 11,5

WP 2 Iwymiana 
miedzyregionalna 2,5 6,5 4 1 6,5 10 9,5 3,5 7,5 3 54

T2.
1

Definicja Programu wizyt 
studyjnych 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 2,5

T2.
2 Warsztat tematyczny 1 2 2 0 2 4 4 1 2 1 19

T2.
3 Spotkanie interesariuszy 1 1,5 2 0 2 2 2 1 1 0 12,5

T2.
4 Przypadek badawczy 0,5 2,5 0 1 2 3,5 3,5 1 4 2 20

WP 3 Definicja regionalnego 
planu działania 1 3,5 4 2 4 4,5 4,5 3 4 3 33,5

T3.
1 Strategia Rekomendacji 0,5 1,5 2 1 2 2 2 2 2 1 16

T3.
2

Definicja regionalnego Planu 
Działania 0,5 2 2 1 2 2,5 2,5 1 2 2 17,5

WP Monitorowanie 
regionalnego wdrażania 0,5 2 2 3 4 6,5 4,5 5 4 1 32,5

T4.
1 Definitcja wskażników 0 1 0 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 6,5

T4.
2

Sprawdzenie wwdrażania olanu 
działania 0 0,5 0,5 1 2 2 0 2 2 0 10

T4.
3

Propozycje srodków 
naprawczych 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0 5,5

T4.
4 Wpływ poprwek Pi na Monitoring 0,5 0 1 0,5 1 2 2 2 1 0,5 10,5

WP5 Rozpowszechnianie i 
komunikacja 0,5 6 0 1,5 6 8 4 5 5 4,5 40,5

T5.
1 Przygotowanie planu komunikacji 0 1 0 0 0,5 2 0 0,5 0,5 0 4,5

T5.
2

Przygotowanie materiałow 
komunikacyjnych i 
poromocyjnych 0 2 0 0,5 1 2 0 1 1 1 8,5

T5.
3 Wdrożenie planu komunikacji 0,5 2 0 0,5 3 3 3 3 3 3 21

T5.
4 Ostatnie spotkanie 0 1 0 0,5 1,5 1 1 0,5 0,5 0,5 6,5



WP6Zarząd 1 4,5 1 1,5 2 2 1 2 2 1 18

T6.
1 Techniczny zarząd projektu 0 2 0 0,5 1 1 0 1 1 0 6,5

T6.
2 Zarząd Administracyjny 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5

T6.
3 Zarząd Finansowy 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5

T6.
4

ZapewnienienJakości 
iPrzekierowanie 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5

Całkowity 6 26 11 11 24,5 35 27,5 20,5 24,5
14,
5 200,5

SEN
WAH UB WFB CRA

REG. 
PIEMON

REG. 
POD RTU

DAST
I

MOS
TA

MI
TA

Rozkład Osoba misiąc

Brema
Akwi
tania PIiemont

Podkarp
ackie

Dani
a

Litw
a

cał
ość

Tabela 4: przydział zadań do 
partnerów
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Finansowanie wspólnych działań jest określone przez zasadę: tylko jeden partner współpracujący. 
Partner współpracujący jest jedynym, który zajmuje się budżetem, kontraktami, w rzeczywistości płaci, 
zapewnia weryfikację i przygotowuje sprawozdania 100% kosztu punktu wspólnej korzyści  i otrzymuje 
powiązane ERDF. Ustalenia dotyczące podział kosztów miedzy partnerami są określone przez partnerów.  

Partnerzy zapłacą kosztv udziału , który nie jest pokryty przez ERDF 
partnerowi zakontraktowanemu zgodnie z równym rozdziałem procentowym. 
Tablica poniżej zawiera obliczenia oparte na budżecie dla dzielonych kosztów podwykonawców, jak 
zdefiniowano w ostatniej zatwierdzonej wersji Formularza  Zgłoszenia. Jeśli końcowa suma dla dzielonych 
kosztów podwykonawców została zwiększona lub zmniejszona ( korzystając z elastyczności budżetu albo 
wskutek zmian w budżecie na żądanie), udziały partnerów będą skalkulowane ponownie zgodnie z równym 
rozkładem procentowym. 

W celu wprowadzenia w życie skutków takiego pełnego pokrycia kosztów, partner wiodący rozprowadzi “ 
noty finansowe” (patrz załączony przykład, wyszczególniający koszty poniesione w każdym okresie 
raportowym, a które maja być odjęte od dostępnych kosztów współfinansujących partnerów. 

Tabela X:Równy rozkład dzielonych podwykonawców 

Rozkład udziałów 
podwykonawców

BRE
MA

AKWI
TANI

A
PIEMO

NT
PODKARP

ACKIE DANIA LITWA
CAŁ
ość

SEN
WAH UB

WF
B CRA

REG. 
PIEMO

N
REG. 
POD RTU DASTI

MOS
TA

MIT
A

Contra
cting

Dzielone 
subkontrakty

Partne
r

Zarząd Projektu -
190.0
00,00 - - - - - - - -

190.
000,

00

Zarząd Komunikacji -
10.00
0,00 - - - - - - - -

10.0
00,0

0

Całkowite Koszty 
podwykonawców -

200.0
00,00 - - - - - - - -

200.
000,

00

ERDF 
Współfinansowanie -

170.0
00,00 - - - - - - - -

170.
000,

00

Krajowe 
współfinansowanie -

30.00
0,00 - - - - - - - -

30.0
00,0

0

Propozycja 1 podział 
wkładu krajowego

3.000
,00

3.000
,00

3.00
0,00

3.00
0,00

3.00
0,00

3.00
0,00

3.00
0,00

3.000
,00

3.00
0,00

3.00
0,00

30.0
00,0

0

Procent Udziału
10,0

0% 10,00%
10,0

0%
10,0

0%
10,00

%
10,0

0%
10,0

0% 10,00%
10,0

0%
10,0

0% 1,00
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Koszty dzielone 

Przykład noty finansowej 
(Liczby nie są prawdziwe, tylko dla celów ilustracji) 

Data: 
 

Temat: Podział kosztów w ramach projektu 
P2L2 w ramach Projektu  P2L2  

Nota Finansowa  nº 1 

Pan/
PaniXXXXXXX 

Partner 
Projektowyr 
XXXXX 

Adres XXXXX 

Numer 
identyfikacyjn
y VAT XXXX 

Szanowny/a Panie /Pani ( Partner) 
Odnośnie zawartych w porozumieniu Partnerskim ustaleń dotyczącym podziału , niniejszym zawiadamiam o 
kosztach poniesionych   podczas okresu sprawozdawczego 01/04/2016 – 30/09/2016 i Pańskim udziale w 
kosztach, nie  objętych przez  ERDF.  

W załączeniu jest nasza kalkulacja kosztów ( załącznik 1 ), zgodnie z którym Pański udział w wyżej 
wymienionym okresie sięga EUR 600,00 

Partner wiodący  odliczy tę kwotę od zwrotu swoich kosztów kwalifikowanych po wypłacie  odpowiadającej 
dotacji   w tym okresie. 

Proszę zauważyć, że powinien Pan jasno oddzielić Pańskie koszty dzielone od kosztów własnych w raporcie 
postępu partnera przygotowanym dla swojego Partnera  Wiodącego. 

Przy zestawianiu raportu postępu całego projektu, partner wiodący juz zażądał zwrot  kosztów dzielonych w 
Pańskim imieniu. 

Z wyrazami szacunku 

Załącznik 
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Koszty dzielone 

Przykładowa kalkulacja 
(Liczby nie są prawdziwe, lecz tylko dla celów ilustracyjnych) 

Podpis Partnera wiodącego 

A Koszty kwalifikowane w okresie  01/04/2016-30/09/2016
40.000,0

0

1 Zarząd finansowy i administracja 38.000,00

2 Wsparcie komunikacji 2.000,00

B Współfinansowanie z Programu
34.000,0

0

C Ilość nie pokryta przez program, do podziału ( A- B) 6.000,00

D Opłata ‘s % udziału kosztów jak ustalono w Aneksie V o Porozumieniu Partnerskim 10%

E Całkowita ilość do odjęcia od zwrotu kosztów partnera w okresie (C*D) 600,00
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