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Wykaz i objasnienie skrotow uzywanych w dokumencie

1) Objasnienie skrotow:

Beneficjent, Wnioskodawca  Wojewddztwo Podkarpackie, Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podkarpackiego

DESI The Digital Economy and Society Index (Wskaznik gospodarki
i spoteczenistwa cyfrowego, ktéry podsumowuje gtéwne
osiagniecia cyfrowej Europy)

DSRK Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia
fala nowoczesnosci

GUS Gtowny Urzad Statystyczny

JST Jednostka samorzadu terytorialnego

MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NIMOZ Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow

Portal Portal Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej

Projekt Projekt pn. ,,Portal Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej
Rzeczypospolitej”

PZIP Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa

PZP Ustawa Prawo zamo6wien publicznych

RPO WP Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Podkarpackiego

SRK Strategia Rozwoju Kraju 2020

TIK/ICT/IT Technologie informacyjno-komunikacyjne / ang. Information

and Communication Technologies / Information technologies
(technologie informacyjne)

UMWP Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego

2) Stowniczek wybranych poje¢ zwiazanych z czescia techniczna projektu:

e Adres internetowy - unikalny adres serwisu w siec internet np. www.polska.pl.

e Aplet (kod udostepniony dla programistéw - i tworcéw stron www) — niewielki program
osadzony w kodzie dowolnej strony www, pozwalajacy wyswietli¢ na stronie www dane,
ktore fizycznie sg umieszczone na innej stronie i udostepnione przez twoérce tej innej
odrebnej strony. Wykorzystywane s3 do wzbogacenia danych stron www. Wykorzystanie
apletéw utatwia popularyzacje danych z danej strony www bez koniecznosci ich fizycznego
kopiowania na inne strony www, dane te sg czytelnie oznaczone, z jakie strony pochodza.

e Baner naglédwkowy - nagléwek prezentujacy na stronie www serwisu/portalu www
w formie graficznej logo i nazwe wtasna.
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Biblioteka cyfrowa - ustuga internetowa umozliwiajgca udostepnianie w sieci publikacji
cyfrowych, takich jakczasopisma elektroniczne lub e-booki (e-ksigzki), a takze
zdigitalizowanych tradycyjnych publikacji papierowych, takich jak czasopisma, ksigzki,
mapy, zdjecia. Opieraja sie na miedzynarodowych standardach (dla opisu np. Dublin Core,
przesytanie danych protokét OAI-PMH) i dobrych praktykach opracowanych przez
muzealnikow, bibliotekarzy iinformatykéw. Dzieki przestrzeganiu tych standardow
biblioteki cyfrowe dzialajace w sieci moga by¢ przeszukiwane z jednego miejsca np.
w Polscel.

CMS - system =zarzadzania trescia (ang. Content Management System, CMS) -
oprogramowanie pozwalajace na tatwe utworzenie bazodanowego serwisu www oraz jego
poOZniejsza aktualizacje i rozbudowe przez redakcyjny personel nietechniczny. Ksztattowanie
treSci i sposobu ich prezentacji w serwisie internetowym zarzadzanym przez CMS odbywa
sie za pomoca prostych w obstudze interfejséw uzytkownika, zazwyczaj w postaci stron
www zawierajgcych rozbudowane formularze i moduty. Podstawowym zadaniem platform
CMS jest oddzielenie tresci (zawartosci informacyjnej serwisu) od wygladu (sposobu jej
prezentacji). Po wprowadzeniu nowych informacji przez uprawnionego redaktora system
zapisuje je w bazie danych. Nastepnie system CMS generuje dynamicznie strony internetowe
na podstawie tres$ci pochodzacej z bazy danych oraz odpowiednich szablonéw. Pozwala to
na bardziej elastyczne a przede wszystkim wygodniejsze zarzadzanie tre$cia, niZ ma to
miejsce w przypadku zastosowania statycznych stron.

Eksport i import danych - Import to inaczej pobranie danych z posiadajacego $cisle
okres§long strukture pliku lubzbazy danych/serwisu internetowego. Eksportem jest
konwersja informacji z baz danych do plikéw (tekstowych lub o innym okreslonym
formacie) pozwalajacych je doda¢/zamieni¢/umiesci¢ w innych bazach danych.

Forum dyskusyjne - cze$¢ portalu. Forma grupy dyskusyjnej stuzgca do wymiany
informacji, pogladéw i opinii miedzy osobami zarejestrowanymi w bazie uzytkownikéw
portalu.

Intranet - strona/serwis internetowy z ograniczonym dostepem do waskiej grupy oséb,
dostepny za pomoca hasta i loginu uzytkownika.

Karta katalogowa - pojedyncza karta o ustalonej formie oraz posiadajaca zdefiniowane
jednolite pola opisowe danego obiektu.

Konto - oznacza zbiér zasobdw i uprawnien w ramach systemu/portalu przypisanych
konkretnemu uzytkownikowi, posiadajg unikalng nazwe (login) i hasto.

Link - element nawigacyjny utatwiajacy przemieszczanie sie pomiedzy informacjami, badz
réznymi miejscami w sieci internet (odsytacz do innego miejsca - adresu internetowego).
Lista - mechanizm prezentowania w okreslonym miejscu portalu/serwisu www wielu
linkéw do poszczegdlnych zasobéw w uporzadkowany sposob.

Logowanie uzytkownika - weryfikacja (uwierzytelnienie) uzytkownika, najczesciej przy
pomocy nazwy uzytkownika (loginu) oraz hasta wpisywanego w odpowiedni formularz.
Jezeli okaza sie poprawne, otrzymamy dostep do zasobéw chronionego w ten sposéb
systemu/portalu.

Mapa interaktywna - numeryczne opracowanie kartograficzne ztozone z obiektéw typu:
punkt, linia, obszar iich odmian, dla ktérych wspotrzedne zostaty zapisane w bazie danych,
natomiast obraz mapy jest generowany w zalezno$ci od ustawionej skali tak, ze nie

1 Por. http://fbc.pionier.net.pl/owoc/main oraz http://fbc.pionier.net.pl/pro/informacje-ogolne/misja-
federacji-bibliotek-cyfrowych/
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wystepuje zjawisko pikselizacji. Mapy wektorowe powstaja w ramach wprowadzania
do bazy danych informacji z pomiaréw bezposrednich, jak réwniez pozyskiwanych w
procesie digitalizacji i wektoryzacji map rastrowych lub ortofotomapy, badZz w wyniku prac
fotogrametrycznych lub teledetekcyjnych. Kazdy punkt moZe posiada¢ dodatkowe dane
zapisane w bazie danych co pozwala taczy¢ mapy z innymi bazami danych.

e Menu portalu - zbiér linkéw danej strony internetowej, najczesciej reprezentuje w catosci
rozwinietg strukture menu strony.

e Moderacja - system moderacji jest metoda, ktorg zarzadzajacy (w szczego6lnosci redaktor
zarzadzajacy serwisem) wybrat w celu odfiltrowania wpiséw nieadekwatnych,
obscenicznych, niezgodnych z regutami (a nawet nielegalnych) lub obrazliwych od wpisow
uzytecznych i dostarczajacych informacji. Zaleznie od zawartosci i docelowego odbiorcy,
zarzadzajacy decyduje, jakie rodzaje komentarzy sa wtasciwe, po czym przekazuje
obowigzki ich przesiewania moderatorom. Majg oni zwykle dostep do narzedzi
umozliwiajgcych edycje lub catkowite kasowanie wpiséw, ewentualnie blokowanie wpisow
na podstawie adresu poczty e-mail lub adresu IP i obowigzek utrzymywania porzadku w
ramach spotecznosci.

e Newsletter - informacja rozsytana prenumeratorom za posSrednictwem poczty
elektronicznej. Newslettery najczeSciej prezentuja najnowsze informacje powigzane
z okre$long tematyka. Moga zawierac informacje w formie kompletnej lub cze$ciowej wraz
z odniesieniami do konkretnych stron www z peing trescig danego artykutu.

e Platforma technologiczna, zwana dalej portalem internetowym - serwis informacyjny,
dostepny zjednego adresu internetowego, bedacy rozbudowanym = zbiorem
uporzadkowanych stron internetowych zbudowanych w oparciu o mechanizmy baz danych
zawierajacy zbidr zhierarchizowanych danych, ktére mozna prezentowac oraz przeszukiwac
wg roznych kryteriow.

e Profil w mediach spotecznosciowych - profil w serwisach internetowych, ktory istnieje
w oparciu o zgromadzong wokdt niego spotecznosé.

e Rotujace obiekty (slider) - mechanizm element strony internetowej, w obrebie ktérego
nastepuje zmiana tresci (np. obrazka). Slajdy zmieniaja sie po uplywie okreslonego czasu
(kilku sekund). Mechanizm pozwala w czytelny sposéb na umieszczenie wiekszej ilosci
treSci na stronie, gdyz "nadmiar” jest niewidoczny. Czesto wykorzystuje sie je np. do
wyrdznienia najnowszych treSci czy tez do zaprezentowania kilku najistotniejszych
informacji.

e RSS - umowna rodzina jezykéw do przesytania nagléwkéw wiadomosci i nowosci
na wybranych przez uzytkownika RSS stronach. Wystarczy doda¢ dang strone (musi ona
obstugiwa¢ system RSS) do czytnika RSS. Wiadomosci RSS mozna przeglada¢ w: specjalnych
programach - (czytnikach kanatéw) do odczytu wiadomosci RSS (w tym réwniez wielu
programach pocztowych), serwisach internetowych, przegladarkach internetowych.

e Szybka Sciezka - zwana okruszkami chleba, typ nawigacji stron www umieszczony
najczesciej poziomo u gory strony, ponizej paskow tytutowych i nagtéwkow. Stanowi
hipertacze powrotne do stron, ktére uzytkownik poprzednio przemierzyt, aby dotrzec
do biezacej strony. Dla struktur hierarchicznych zwykle odno$niki wskazujg na dokumenty
nadrzedne. Okruszki chleba sg dla uzytkownika $ladem, po ktérym moze wréci¢ az
do poczatkowo odwiedzonej strony?2.

2 Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Okruszki chleba (nawigacja)
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Tagi, chmura tagéw - (znacznik) znak lub stowo kluczowe przypisane do okreslonego
fragmentu informacji, na przyktad tekstu lub pliku multimedialnego. Tagi s powszechnie
stosowane w bazach danych oraz przy opisywaniu informacji tekstowej. Tagi to nazwy
kategorii, ktére stuza do klasyfikowania zawartosci witryny WWW (na przyktad artykutow
w serwisie lub wpis6w w dzienniku). Tagowanie elementéw serwisu (przypisywanie im
stow kluczowych) umozliwia czytelnikowi szybki wybdr interesujgcych go informacji.

Zakres oraz czesto$¢ uzywania tagdw sg niekiedy przedstawiane w postaci graficznej
za pomocg tzw. chmur tagéw. Chmura tagéw (ang. tag cloud) - graficzne zobrazowanie
zawarto$ci serwisu internetowego w postaci zestawu znacznikéw, ktére sa zazwyczaj takze
linkami do odpowiedniej czeSci tego serwisu. Najcze$ciej znaczniki-linki sg uszeregowane
alfabetycznie, natomiast wielko$¢ i pogrubienie fontu poszczegélnych znacznikdw-linkow
jest zalezne od waznosci lub popularnosci danego znacznika. Umozliwia to tatwe znalezienie
danej kategorii zaréwno alfabetycznie, jak i wedtug waznosci.

Skan 2d - produkt skanowania dwuwymiarowego, w przypadku digitalizacji 2D mamy
do czynienia z przetworzeniem rzeczywistego obiektu w jego wizerunek cyfrowy zapisany
w postaci dwuwymiarowej (najpowszechniejsze zastosowanie to akwizycja zdje¢ aparatami
cyfrowymi lub skanowanie skanerami ptaskimi).

Skan 3d - produkt skanowania laserowego - metody pomiarowej wykorzystujgcej Swiatto
lasera do pozyskania geometrycznego modelu 3d skanowanego obiektu. Wynikiem
skanowania jest chmura punktéw (z ang. ,point cloud”) ktéra po dalszym przetworzeniu
(natozeniu tekstur) daje wynik w postaci modelu obiektu.

Wyszukiwarka - mechanizm zamieszczany w serwisie /portalu internetowym
pozwalajacym wyszuka¢ informacje zamieszczone w portalu, dzieki indeksacji informaciji.
Indeksacja polega na gromadzeniu danych o wystepujacych w dokumentach wyrazach
i innych tresciach (np. grafikach), ktére umieszcza sie w wydajnych bazach danych
umozliwiajacych poézniejsze szybkie wyszukiwanie wyrazéw i fraz bez koniecznosci
ponownego analizowania iprzeszukiwania Zrédtowych dokumentéw. To dzieki
indeksowaniu wyszukiwarka internetowa moze poda¢ wynik przeszukiwania miliardow
dokumentéw w bardzo krétkim czasie.

xml - uniwersalny jezyk przeznaczony do reprezentowania ro6znych danych
w strukturalizowany sposob. XML jest niezalezny od platformy technologicznej, co
umozliwia tatwg wymiane dokumentéw pomiedzy heterogenicznymi (ré6znymi) systemami
co znaczgco przyczynito sie do popularnosci tego jezyka w dobie Internetu. XML jest
standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez organizacje W3C. To standard
wymiany danych pomiedzy systemami informatycznymi.
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1. Streszczenie

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest analiza potencjatu i mozliwosci realizacji projektu pn.
JPortal Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej”. Dokument okresla
zalozenia projektu od strony organizacyjnej, merytorycznej oraz technologiczne;.

Whnioskodawcg projektu jest Wojewodztwo PodKkarpackie.

Celem strategicznym projektu jest zwiekszenie do 2018 roku zastosowania technologii

informacyjno-komunikacyjnych w wojewo6dztwie podkarpackim w procesie $§wiadczenia ustug

z zakresu kultury, ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, a tym samym

zwiekszenie ilosci ustug publicznych $wiadczonych droga elektroniczng na terenie

wojewo6dztwa podkarpackiego oraz jakoSci tych ustug.

Cele bezposrednie projektu:

e uruchomienie narracyjnego portalu tematycznego, dedykowanego dziedzictwu Kresow,
za posrednictwem Kktérego beda udostepniane zdigitalizowane zasoby, a takze
dystrybuowane tresci cyfrowe,

e digitalizacja wybranych kolekcji prezentujacych dziedzictwo kresowe, ktére zostang
udostepnione poprzez portal,

e utworzenie repozytorium cyfrowego, bedacego cyfrowym Kkatalogiem zbioréw
do bezpiecznego dtugoterminowego ich przechowywania,

e wdrozenie nowych ustug z zakresu e-kultury, kierowanych do réznej grupy odbiorcéw,

e rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej niezbednej do uruchomienia systemu
o zdefiniowanych funkcjonalnos$ciach oraz udostepniania zbioréw cyfrowych.

Gléwnym zalozeniem projektu jest cyfrowe udostepnienie informacji publicznych dot.
o0 dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczpospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w
polskich muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach oséb prywatnych. Informacje
te beda udostepniane w catosci bezptatnie.

W celu realizacji tych zatozen zaplanowano wdrozenie czterech gléwnych dziatan
w projekcie:

1) Digitalizacja wybranych kolekcji,

2) Budowa narracyjnego portalu tematycznego,

3) Budowa repozytorium cyfrowego,

4) Dziatania informacyjne oraz edukacyjne na temat historii Kreséw Dawnej Rzeczpospolite;j.

W efekcie realizacji projektu zbudowana zostanie platforma prezentujaca zbiér informacji
o historii Kresé6w Dawnej Rzeczypospolitej, bedgca kompleksowym narzedziem stuzgcym
do gromadzenia i upowszechniania zgromadzonej wiedzy. Ponadto platforma zostanie
wyposazona w funkcjonalno$ci dajace mozliwos¢ jej ciaglego rozwoju, zaréwno
technologicznego, jak i zawartoS$ci merytorycznej.

[stotnym efektem bedzie takze wdrozenie dwo6ch ustug publicznych na minimum 3 poziomie

e-dojrzatosci:

e Uslugi dla programistow zwigzanej z systemem API, tzw.publicznym interfejsem
programistycznym, dajaca mozliwo$¢ wykorzystywania udostepnionych danych np.
do tworzenia stron internetowych, wizualizacji czy aplikacji na telefon komoérkowy. Zaktada
sie, ze ta ustuga bedzie na 4 poziomie e-dojrzatosci.
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o Ustuga integracji danych, tj. wymiany danych pomiedzy systemami informatycznymi
muzedw a repozytorium portalu oraz innymi aplikacjami zewnetrznymi w oparciu
o wspélny standard wymiany danych. Zaktada sie, Ze ta ustuga bedzie na 3 poziomie
e-dojrzatosci.

Kluczowe produkty projektu to:

e 2 udostepnione ustugi publiczne z zakresu e-kultury,

e 1000 zdigitalizowanych zasobéw kultury prezentujacych dziedzictwo Kresow.

Szacuje sie, ze w okresie 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu z portalu skorzysta ok.
50 000 uzytkownikéw (wskaznik rezultatu). Szczegétowe informacje nt. wszystkich
wskaznikéw przedstawiono w Rozdziale 3 Studium.

Decyzja o realizacji projektu zostata poprzedzona szczeg6étowa analiza otoczenia spoteczno-
gospodarczego, potrzeb i probleméw grupy docelowej oraz analizg popytu. Projekt stanowi
odpowiedz na zdefiniowane podczas analizy problemy i potrzeby.

Grupe docelowa projektu stanowig instytucje oraz osoby z Polski i zagranicy, ktoére
wykorzystywa¢ bedg portal, w zakresie jego tematyki, na cele badawczo-naukowe,
wychowawcze, tworzenia programdéw edukacyjnych, programéw upowszechniania wiedzy,
programéw tworzenia i popularyzacji turystyki (kulturowej i krajoznawczej) i szlakéw
kulturowych, organizacje integrujace ludzi ze wzgledu na zainteresowanie dziejami kresowymi
i dziatajagcymi na rzecz krzewienia kultury pamieci. Grupy docelowe, z uwagi na charakter
projektu, podzielone zostaly na dwie kategorie: pierwsza to dostarczajacy zasoby, ktére bedg
udostepnianie na portalu, druga zas to odbiorcy ustug §wiadczonych za posrednictwem portalu.
Grupy te beda sie wzajemnie przenika¢, tzn. instytucje/osoby dostarczajace zasoby beda
jednocze$nie odbiorcami ustug portalu, odbiorcy za§ moga by¢ tez wspoétdostarczycielami ustug
w formie prosumenckie;.

Aby osiggnac¢ przyjete zatozenia i cele, w ramach realizacji projektu podjete zostana

nastepujace dzialania:

1) Opracowanie studium wykonalnosci projektu, w ktéorym zostang okreslone kluczowe
zatozenia dla realizacji projektu, tak w zakresie merytorycznym, organizacyjnym jak
i technicznym.

2) Doradztwo technologiczne - w ramach tego zadania wybrany wykonawca petni¢ bedzie
nadzoér technologiczny nad realizacjg dziatan, wuczestniczy¢ bedzie rdwniez
w opracowywaniu dokumentéw, m.in. przetargowych, w ktérych szczegétowo beda
definiowane zatozenia dla realizacji poszczegélnych dziatan technicznych.

3) Analiza przedwdrozeniowa, w ramach ktdrej zostang dookreslone wymogi techniczne dla
tworzonego systemu, w tym w zakresie szczegétowych danych co do infrastruktury
informatycznej niezbednej do wdrozenia systemu w zaktadanym ksztalcie.

4) Wykonanie i wdrozenie kompleksowego systemu zarzadzania danymi cyfrowymi,
udostepniania zasobdw oraz prezentacji wraz z zawartoScig merytoryczng i graficzng
portalu - zadanie to obejmowac bedzie stworzenie systemu bazodanowego i portalu
internetowego, na ktédrym zostang udostepnione zdigitalizowane zbiory.

5) Digitalizacja zbioréw - zadanie to obejmowac bedzie wykonanie cyfrowej dokumentacji
dla obiektéw, ktére bedg udostepniane na portaluy, jak réwniez opracowanie metadanych.

6) Zakup i dostawa infrastruktury niezbednej do wdrozenia projektu w zakltadanych
ksztatcie, wraz z implementacjq i uruchomieniem.
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7) Promocja projektu, zwigzana z przygotowaniem trwatych plakatow oraz tablic
informacyjnych i pamiatkowych informujgcych o realizacji projektu oraz wktadzie sSrodkow
europejskich w jego wdrazanie. Dodatkowo prowadzone bedg dziatania o charakterze
informacyjno-upowszechniajacym dziedzictwo Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej, ktore nie
beda finansowane w projekcie, jednak majg istotne znaczenie dla jego realizacji.

Ponadto realizowane bedzie zadanie zwigzane z zarzagdzaniem projektem, przy czym bedzie to

dziatanie wdrazane przez pracownikow UMWP w ramach obowigzkéw stuzbowych

i nie bedzie finansowane w projekcie.

Przedmiotowy projekt nie nalezy do Kkategorii projektow generujacych dochod. Jego
dofinansowanie nie stanowi pomocy publiczne;j.

Tabela 1 Najwazniejsze dane finansowe dotyczace projektu

Wartos¢ ogéotem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie
5687 200,00 5685 300,00 4832 504,99 | 85%
Wkiad UE Wkiad wlasny Wydatki niekwalifikowalne
4 832 504,99 854 695,01 1900,00
EDB
nie dotyczy

Skrécony opis projektu:
Projekt ukierunkowany jest na cyfrowe udostepnianie zbioréw publicznych prezentujgcych

dziedzictwo Kreso6w dawnej Rzeczypospolitej za posrednictwem tworzonego nowoczesnego
portalu tematycznego, a takze wdrozenie nowych e-ustug z zakresu kultury. Ma to na celu
zwiekszenie zastosowania technologii ICT w procesie $wiadczenia ustug kulturalnych. Strona
www projektu: www.kresymuzeum.pl.

2. Przyczyny realizacji projektu

W niniejszym Rozdziale przedstawione zostaty gléwne przyczyny realizacji projektu oraz
powigzany z tym opis problemoéw, ktére zostang rozwigzane w wyniku realizacji zaplanowanych
dziatan. Ttem dla zdefiniowania problemdéw i potrzeb jest analiza spoteczna-gospodarcza
otoczenia projektu, opisana w czesci 2.1, a takze geneza projektu, ktorg przedstawiono w czesci
2.2 Studium wykonalnosci.

2.1. Opis uwarunkowan spoteczno-gospodarczych wystepujacych na obszarze
oddzialywania projektu

Whnioskodawca, dokonujac analizy otoczenia spoteczno-gospodarczego projektu, skoncentrowat
sie $cisle na zakresie projektu, ktéry dotyczy e-kultury i Swiadczenia drogg elektroniczng ustug
z tego zakresu, gdyz to wilasnie te zagadnienia stanowig tlo dla realizacji projektu.
Przedstawiona analiza zawiera wiec najistotniejsze informacje w tym obszarze, poparte danymi
statystycznymi.
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ANALIZA OBSZARU ODDZIAYYWANIA PROJEKTU

W analizie otoczenia spoteczno-gospodarczego wskazane zostaty kluczowe dla projektu
czynniki wptywajace bezposrednio badz posrednio na realizowany projekt. Ich kompleksowe
ujecie  w postaci uwarunkowan: polityczno-prawnych, demograficzno-spotecznych,
gospodarczo-ekonomicznych i finansowych oraz technologiczno-$rodowiskowych pozwoli
wlasciwie ukierunkowa¢ poszczegoélne dzialania projektu i bedzie takze istotne z punktu
widzenia ich oddzialywania na wytworzone w ramach projektu produkty. Analize
przeprowadzono w oparciu o metode PESTLE (ang. Political, Economic, Social, Technological,
Legal, Environmental).

Przedmiotowe przedsiewziecie zrealizowane zostanie w Rzeszowie - stolicy wojewddztwa
podkarpackiego. Bezposrednim oddziatywaniem przedsiewziecia objeci zostang wszyscy
odbiorcy oferty kulturowej przygotowanej przez Wnioskodawce - Samorzad Wojewddztwa
Podkarpackiego. W zwigzku z ogélnokrajowym zasiegiem gtéwnego produktu projektu, ktérym
bedzie nowoczesna platforma skupiajgca i prezentujaca dziedzictwo Kreséw, w ramach analizy
otoczenia spoteczno-gospodarczego przedstawiono najwazniejsze informacje na temat Polski.

Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km?, z czego wojewo6dztwo podkarpackie
potozone w jej potudniowo - wschodniej czesci zajmuje powierzchnie ok. 18 000 kmz2.
Podkarpackie sgsiaduje z wojewddztwem matopolskim, $wietokrzyskim i lubelskim, a od
wschodu graniczy z Ukraing - obwodami lwowskim i zakarpackim, od potudnia ze Stowacjg -
krajem preszowskim.

Rysunek 1 Podziatl terytorialny kraju na poziomie NUTS2

Pomorskie
Warminsko-mazurskie

Zachodniopomorskie /"

Podlaskie
{ Kujawsko-pomorskie
| Lubuskie Wielkopolskie Mazowleclie
Lodzkie
Lubelskie
Dolnoslaskie
‘ . Swietokrzyskie
' Opolskie y
% Slaskie
. - Podkarpackie
Matopolskie :

Zrédto: Dane www.stat.gov.pl
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Uwarunkowania polityczno - prawne:

Na podstawie zdefiniowanych na poziomie europejskim celéw (strategia Europa 2020 oraz jej
7 inicjatyw przewodnich, m.in. Europejska Agenda Cyfrowa, Unia Innowacji), Polska opracowata
koncepcje rozwoju, w perspektywie dlugookresowej, w zakresie wykorzystywania na rzecz
rozwoju kraju technologii informacyjno-komunikacyjnych, m.in. w ustugach publicznych.
»,Dlugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnosci” (DSRK)
podkresla konieczno$¢ prowadzenia cyfryzacji w sposob kompleksowy, obejmujgcy wzrost
dostepnosci do internetu, zwiekszenie potrzeby uzywania internetu poprzez rozwdj
i udostepnianie tresci — zasobow publicznych (wzrost sprawno$ci panstwa i e-gospodarki) oraz
zwiekszenie kompetencji cyfrowych spoteczenstwa - promocja i edukacja.

Biorac pod uwage wskaznik e-government, ustug on-line i infrastruktury telekomunikacyjnej,
Polska na tle Europy jest ponizej $redniej. Dlatego celem dziatan podejmowanych w tym
zakresie jest innowacyjny rozwéj Polski i stworzenie e-panstwa. Czynnikiem
wspomagajacym rozwo6j innowacyjnosci i zmiany cywilizacyjne na rzecz trzeciej fali
nowoczesnosci jest wzmocnienie warunkéw dla wzrostu potencjatu kreatywnosci, ktéra ro$nie
wraz z rozwojem grup/klas kreatywnych (stosujacych wyobraznie tworcza w réznych typach
pracy zawodowej). Z jednej strony jest on zwigzany ze wzrastajgcg aktywno$cia w
spoteczenstwie os0b z wyzszym wyksztatceniem, z drugiej strony warunkowany zmieniajgcymi
sie oczekiwaniami wobec umiejetnosci pracownikéw, ktére w znacznym stopniu uzaleznione sg
od posiadanego i rozwijanego zaplecza kulturowego. Zdolnosci kreatywne determinuja
pragnienie ciggtego rozwoju, pozyskiwania wiedzy, podnoszenia kompetencji, w tym
kulturowych i pozwalaja na tworzenie innowacyjnych rozwigzan w zyciu spotecznym
i gospodarczym. Tak budowane jest znaczenie kapitatow kulturowych, ktére przez zderzenie
z rozwojem cyfryzacji wykorzystuja nowoczesne technologie jako forme uczestnictwa
w kulturze. Stad konieczno$¢ podjecia dziatan zmierzajacych do upowszechnienia zasobow
kulturowych kraju, ro6wniez za posrednictwem nowoczesnych form przekazu, w formule
dostosowanej do wymagan rozwijajacego sie spoteczenstwa.

Zalozenia budowy sprawnego panstwa przy wykorzystaniu technologii informacyjno-
komunikacyjnych zostaty sformutowane jako Cel 5 wsréd dtugookresowych celéw rozwoju
kraju - Stworzenie Polski Cyfrowej. Podstawowym zadaniem panstwa - zgodnie z zapisami
Strategii - jest ,wspieranie procesu tworzenia infrastruktury cyfrowej: zmodernizowanie
obecnej infrastruktury, zapewnienie powszechnego dostepu do ustug szerokopasmowych oraz
stworzenie podwalin infrastruktury wydajnej w perspektywie dalszych 20 lat - korzystajac
w kazdym wypadku z najnowszych dostepnych rozwigzan technologicznych”. Szczeg6lna role
w budowaniu spoleczenstwa cyfrowego odgrywa rozwoj e-ustug, w tym e-administracji,
digitalizacja i udostepnienie zasobow dziedzictwa i kultury, cyfryzacja telewizji czy
otwieranie zasobdéw publicznych.

Wsrod kierunkow interwencji DSRK wymienia sie: Zwiekszenie ilosci zasobéw publicznych
(m.in. zasobow edukacyjnych, zbioréw dziedzictwa, publikacji naukowych i tresci
mediow publicznych) dostepnych w sieci, w celu zapewnienia podazy tresci wysokiej
jakoSci. Jego realizacji bedzie stuzy¢:

e Opracowanie w pierwszej kolejnosci otwartych standardéw udostepniania informacji
publicznych, uwzgledniajac kwestie prawne, techniczne oraz finansowe, w celu zapewnienia
m.in. mozliwosci maszynowego przetwarzania informacji oraz dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.
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o Wprowadzenie zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej, wraz z systemem
repozytoryjnym udostepniajgcym publiczne =zasoby informacyjne (tworzone przez
administracje publiczng) w sposéb otwarty i zestandaryzowany.

o Udostepnienie, zgodnie z opracowanymi standardami otwarto$ci istniejagcych zasobow
publicznych ze sfery edukacji, nauki i kultury, w tym zasobéw mediéw publicznych, zasobéw
publicznych instytucji kultury, efektéw publicznych programéw digitalizacji tresci, oraz
instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze sSrodkéw panstwowych.

Okres 2020-2030 zostanie po$wiecony dziataniom nad wykorzystaniem osiagnie¢ Polski
Cyfrowej oraz gtebszego spozytkowania korzysci dla spoteczenistwa cyfrowego. Natomiast lata
2015-2020 postuza do stworzenia podstaw funkcjonowania spoteczenstwa cyfrowego
w oparciu m.in. o powstate zaplecze infrastrukturalne. W ,Strategii Rozwoju Kraju 2020”
podkresla sie, iz istotnym bodZcem rozwoju (gospodarki, spoteczenstwa i panstwa) bedzie
zwiekszony i coraz bardziej efektywny dostep do zasobow teleinformatycznych, ktéry poprzez
podniesienie kompetencji cyfrowych spoteczefistwa i wiekszg aktywnos$¢ obywateli przyczyni
sie do rozwoju kapitalu spotecznego. Sprostanie rosngcym wymaganiom modernizujgcego sie
spoteczenstwa stanie sie wyzwaniem i bodZcem rozwojowym dla jednostek samorzadu
terytorialnego, ktére powinny prowadzi¢ aktywna polityke inwestycyjng w celu uwolnienia
potencjatéw rynkowych, zdolnych do zaspokojenia rosnacych potrzeb i aspiracji ludnoscis.

Jednym z istotnych czynnikéw o rosnacym znaczeniu dla nowoczesnego rozwoju jest
kultura, ktéra jako motywator dziatan twoérczych i innowacyjnych wywiera bezposredni (m.in.
w postaci przemystow kultury i przemystéow kreatywnych) oraz posredni wptyw na rozwdj
spoteczno-gospodarczy (np. turystyka kulturowa). Zaréwno zwiekszony dostep do wiedzy
i informacji publicznej oraz zwiekszona rola potencjatu kreatywnego i intelektualnego sprzyja¢
beda budowie spoteczenstwa obywatelskiego.

Priorytety dotyczace poprawy sprawnos$ci panstwa oraz rozwoju spoteczenstwa cyfrowego,
okreslono w kilku obszarach strategicznych. Wsrdd kluczowych wyzwan Polski SRK wymienia
rozwdj kapitatu spotecznego, ktérego zdaniem powinno by¢ ksztattowanie postaw aktywnego
i $Swiadomego obywatelstwa przejawiajacego sie wzrostem udzialu w procesie formutowania,
jak i wdrazania polityki rozwoju kraju. Stuzy¢ temu beda programy nauczania wspierajgce m.in.
edukacje kulturalng, rozwijajace umiejetnosci kreatywnego myslenia i wspétpracy, jak réwniez
uczestnictwo w kulturze w drodze otwartego dostepu do zasobéw cyfrowego dziedzictwa
i podnoszenia podstawowych kompetencji kulturowych, w tym umiejetno$ci korzystania
z mediow cyfrowych przez wszystkich obywateli.

W pordwnaniu do tradycyjnych gatezi przemystu wzrasta znaczenie sektora kreatywnego, ktory
wymaga stworzenia odpowiednich warunkéw do utrzymania zasobéw i rozwoju potencjatu
kulturowego oraz otwarto$ci na nowe zjawiska kulturowe, wykorzystujace innowacyjne
rozwiazania. Przewiduje sie, Ze w najblizszych latach nastapi zwiekszenie wykorzystania
technologii cyfrowych. Jednak duze dysproporcje w kompetencjach cyfrowych pomiedzy
,pokoleniem cyfrowym” a osobami powyzej 50 roku zycia wymagaja $wiadczenia ustug
i tworzenia tresci dostosowanych do zainteresowan oraz potrzeb indywidualnych odbiorcow.
Procesem rownolegtym do budowy i rozwoju infrastruktury powinno by¢ ksztatcenie
umiejetnoSci korzystania z nowych technologii. Takim dziataniem powinny by¢ przede
wszystkim objete osoby wykluczone spotecznie z uwagi na brak odpowiednich kompetencji

3 Strategia Rozwoju Kraju 2020
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(powyzej 50 roku zycia), jak i geograficznie ze wzgledu na brak dostepnosci do internetu
(mieszkajgce na wsi) - w tych grupach odsetek os6b korzystajacych z internetu jest znacznie
nizszy niz w rozwinietych krajach UE. Barierg w dostepnosci powinien przesta¢ by¢ wiek,
miejsce zamieszkania czy wyksztatcenia.

Rozw6j kompetencji cyfrowych obejmuje przede wszystkim: szeroko rozumiang grupe
edukatoréw, w tym nauczycieli ksztatcenia formalnego i nieformalnego, pracownikéw instytucji
kultury i organizacji pozarzadowych, dla ktérych zasoby dostepne w internecie powinny by¢
podstawa do przygotowania programdow nauczania i rozwoju, prowadzenia zaje¢, doradztwa
oraz osob starszych, ktorych nieche¢ do korzystania z dostepnych w sieci zasob6éw wynika nie
tyle z braku dostepu do Internetu tylko z braku przekonania o jego uzytecznosci. Nabywanie
kompetencji cyfrowych, zwtaszcza wséréd oséb nauczajacych, uruchomi tzw. ,efekt domina”,
ktéry obejmie spoteczno$¢ uczniowska i lokalng i zacheci do wykorzystania technologii
cyfrowych w sposdb kreatywny oraz zwiekszy popyt na réznego rodzaju ustugi cyfrowe.

Obok probleméw z zapleczem infrastrukturalnym i niewystarczajgcym zakresem umiejetnosci,
na niski poziom Kkorzystania z ustug dostepnych on-line ma wplyw réwniez brak
odpowiedniej jakosci tresci i ustug cyfrowych, dostosowanych do potrzeb uzytkownikow.
Podstawg dziatan powinno by¢ zapewnienie odpowiednich warunkéw stuzacych rozwojowi
ustug internetowych dla uzytkownikéw prywatnych, podmiotéw gospodarczych czy instytucji
publicznych tj. ustugi e-administracji, digitalizacja zasobéw dziedzictwa narodowego, czy
otwarcie zasobow publicznych. Strategia podkresla, Ze ,szczegdlnie wazna jest rola instytucji
publicznych w wypracowaniu standardéw tego procesu i zagwarantowanie wlasciwego
przechowywania zdigitalizowanych zasobdw dziedzictwa narodowego. Jednym z podstawowych
celéw digitalizacji jest rozpowszechnianie scyfryzowanych zasobow, a majac w szczegdlnosci
na uwadze czasochtonno$¢ i kosztowno$¢ procesu oraz znaczenie dla kultury digitalizacji
zasobow dziedzictwa narodowego nalezy pamieta¢, iz niemozliwe jest przeprowadzenie tego
procesu bez udziatu $rodkéw publicznych”.

Realizacji kierunkéw rozwoju okreslonych w strategiach krajowych stuzg zintegrowane
strategie sektorowe, ktére - kazda w swoim zakresie - proponuja rozwiagzania dotyczace
informatyzacji panstwa. Jedng z nich jest Strategia Sprawne Panstwo, ktéra okresla ramy
Programu Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa (PZIP) - nowego instrumentu planowania
i koordynowania proceséw informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw publicznych. Wsraod
kluczowych czynnikéw zwigzanych z cyfryzacja kraju program wymienia m.in. rejestry
publiczne, zapewniajace warunki do wzajemnej wspoétpracy i efektywnej wymiany danych,
procedury zorientowane na uzytkownika oraz infrastrukture - dostarczajaca optymalne
narzedzia przetwarzania informacji i danych. Zgodnie z ustawag z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, wdrazane systemy
teleinformatyczne powinny speinia¢ minimalne wymagania dla systemdéw teleinformatycznych
oraz zapewniac interoperacyjno$¢ systeméw na zasadach okreslonych w Krajowych Ramach
Interoperacyjnos$ci w sposéb gwarantujgcy neutralno$¢ technologiczng i jawno$¢ uzywanych
standardéw i specyfikacji. Interoperacyjnosé¢ tworzonych rozwigzan technologii informacyjnej
(IT) zapewnia przyjecie wspodlnego standardu metadanych, ktéry umozliwia ponowne
wykorzystanie informacji sektora publicznego i dostep do praktycznie nieograniczonego zasobu
wiedzy. Program podkresla, Ze dostep do informacji sektora publicznego to wazny element
ksztaltowania i rozwoju spoteczenstwa informacyjnego, m.in. poprzez zapewnienie mozliwosci
szerokiego uczestnictwa w kulturze cyfrowej, podnoszenie kapitatu spotecznego obywateli czy
tez rozwdj ich zdolnosci twérczych, zwiekszenie ich aktywnos$ci i zaangaZowania w Zycie
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publiczne. Dostep ten powinien zosta¢ zapewniony uzytkownikom, dzieki zastosowaniu
uzytecznych, bezpiecznych i prostych w obstudze narzedzi. Wsréd obszaréw wymagajacych
interwencji wymieniona zostala ,Kultura i dziedzictwo narodowe” w zakresie ustug
dostepu, w tym elektronicznego, do informacji o zasobach kultury i dziedzictwa
narodowego.

W proces wdrazania ustalonych Kierunkow rozwoju informatyzacji kraju wpisuja sie
podejmowane przez Wnioskodawce dzialania zwiazane z procesem digitalizacji
i upublicznienia w sieci internet dziedzictwa Kresow. Zakres rzeczowy projektu stanowi
zarazem uzupehienie wytycznych dlugofalowej polityki rozwoju kraju, jak i warunkuje
poprawno$¢ oraz kompleksowos¢ jej realizacji.

W polskim systemie prawnym proces digitalizacji zasobow dziedzictwa kulturowego nie
jest regulowany odrebnymi przepisami, nie funkcjonuje réwniez ustawowa definicja
digitalizacji. Pojecie digitalizacji obejmuje nie tylko wykonanie mozliwie wiernego cyfrowego
odwzorowania obiektu wraz z metadanymi, ale w ujeciu cato§ciowym powinno by¢ traktowane
jako proces cyfryzacji obejmujacy szereg dziatan, w tym przygotowanie obiektu do digitalizacji,
wykonanie odwzorowania, opatrzenie wizerunku cyfrowego metadanymi opisowymi az po
udostepnienie on-line. Podejmowanie takich dziatan w odniesieniu do obiektéw stanowigcych
utwdr w rozumieniu prawa autorskiego nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem istotnych dla tego
zagadnienia regulacji prawnych (zwlaszcza dotyczacych ochrony praw autorskich)
do podlegajacych cyfryzacji utworow.

Kluczowym wyzwaniem instytucji, ktorych celem jest popularyzacja on-line dziedzictwa
kulturowego, jest kwestia uregulowania stanu prawnego obiektéw typowanych do digitalizacji.
Niejasny status prawny wielu muzealidw uniemozliwia dziatania poszczegdélnych podmiotow
w zakresie udostepnienia cyfrowych odwzorowan w sieci, gdyz samo wykonanie odwzorowania
cyfrowego obiektu chronionego prawem autorskim, nie wymaga zgody podmiotu
uprawnionego. Wplywa to na ograniczenie powszechnego dostepu spoleczenstwa czesto
do duzych zespotéw wyjatkowo cennych kolekcji, co jest sprzeczne z misjg podmiotéw
pelniacych role ,opiekunéw zbioréw” gromadzenia, zabezpieczenia réwniez w postaci cyfrowej
dziedzictwa kulturowego dla przysztych pokolen oraz jego popularyzacji on-line.

Przeprowadzona przed rozpoczeciem procesu digitalizacji analiza stanu prawnego obiektéw
pozwala ustalié, ktére z zasobéw mozna udostepnic¢ on-line bez koniecznosci uzyskania zgody
od podmiotéw dysponujagcych prawami autorskimi, a ktére wymagaja takiego pozwolenia.
Weryfikacja obejmuje ustalenie, czy muzealia sg utworami w rozumieniu prawa autorskiego, czy
sg chronione prawem autorskim i kto jest uprawniony z tytutu praw autorskich, czyli kto
dysponuje prawami do utworu oraz na kogo zostaty przeniesione prawa autorskie majgtkowe
i w jakim zakresie. Obiekty nie majgce charakteru utworéw w rozumieniu prawa autorskiego nie
podlegaja ograniczeniom zwigzanym z ich udostepnieniem i przekazaniem do ponownego
wykorzystania, a co za tym idzie znajdujg sie w domenie publicznej. Nalezg do niej zbiory,
do ktorych prawa autorskie nigdy nie istniaty, do ktérych prawa autorskie majatkowe wygasty,
lub ktore nie sg przedmiotem prawa autorskiego na mocy ustawy. Utwory znajdujace sie
w domenie publicznej stajg sie dobrem wspdlnym. Korzystanie z nich musi jednak w dalszym
ciggu odbywac sie z poszanowaniem autorskich praw osobistych twdércéw, w szczegdlnosci
prawa do autorstwa utworu i nienaruszalno$ci jego tresci i formy, rowniez w zakresie
digitalizacji i udostepniania.
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W domenie publicznej znajdujg sie muzealia, ktére z uwagi na czas powstania sg pozbawione
ochrony prawnoautorskiej - zbiory z XVII wieku i wczes$niejsze (prawo autorskie nigdy ich nie
obejmowato, zostalo bowiem skodyfikowane dopiero w XVIII wieku). W odniesieniu
do muzealiéw powstalych po tym okresie, co do zasady prawa autorskie do utworu wygasaja
70 lat po Smierci jego tworcy (lub ostatniego z twdrcéw, jesli byto ich kilku). Szczegélny
przypadek stanowig utwory audiowizualne, w stosunku do Kktérych okres ochrony
prawnoautorskiej liczony jest od $mierci najpdzniej zmartej sposroéd nastepujacych czterech
0sdb: gtdwnego rezysera, autora scenariusza, autora dialogéw, kompozytora muzyki do utworu
audiowizualnego. Jezeli twdrca utworu zachowat anonimowo$¢ i nie jest znany, 70-letni czas
ochrony liczony jest od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu. Szczegdlne zasady
obliczania czasu trwania ochrony odnoszg sie do utworéw, do ktérych autorskie prawa
majgtkowe przystuguja z mocy ustawy osobie innej niz tworca. Dotyczy to utworéw zbiorowych,
w odniesieniu do ktérych autorskie prawa majatkowe powstaja na rzecz producenta lub
wydawcy oraz programéw komputerowych tworzonych przez pracownika w ramach stosunku
pracy, do ktorych autorskie prawa majatkowe powstaja na rzecz pracodawcy. W odniesieniu do
tych dwoch grup 70-letni czas trwania autorskich praw majgtkowych liczony jest od daty
rozpowszechnienia utworu, a gdy utwor nie jest rozpowszechniony (czyli za zgoda tworcy
udostepniony publicznie) - od daty ustalenia utworu.

W stosunku do utworéw objetych autorskimi prawami majgtkowymi, poniewaz nie mingt
70-letni okres ich ochrony, przedmiotem analizy jest kwestia przeniesienia autorskich praw
majgtkowych na dang instytucje (na podstawie umowy) przez podmiot uprawniony z tytutu
autorskich praw majatkowych lub udzielenia tej instytucji upowaznienia do korzystania
z utworu (w oparciu o licencje).

Tym samym utwory w zbiorach muzealnych mozemy podzieli¢ na te, w stosunku do ktérych
autorskie prawa majgtkowe wygasty, na utwory podlegajace ochronie prawnoautorskiej,
w odniesieniu do ktoérych przeniesiono autorskie prawa majatkowe na instytucje, utwory
podlegajace ochronie prawnoautorskiej, w odniesieniu do ktérych nie doszto do przeniesienia
autorskich praw majgtkowych. Przedmiotem upublicznienia moga by¢ wizerunki cyfrowe
dwdch pierwszych kategorii utworéw. W celu upublicznienia utworéw z trzeciej kategorii
nalezy doprowadzi¢ do przeniesienia autorskich praw majatkowych lub uzyskania licencji
na wykorzystanie utworu w tym zakresie.*

Uregulowany stan prawny obiektéw planowanych do udostepnienia on-line jest punktem
wyjécia do okreslenia zakresu i warunkoéw, na jakich beda one dostepne w internecie. Instytucje
powinny zapewni¢ otwarty dostep do zasobow kultury rozumiany jako brak ograniczen
w swobodnym uzywaniu, ponownym wykorzystywaniu oraz dalszym rozpowszechnianiu
zasobow, zewentualnym wymogiem przywolania autora albo udostepniania dalej
utwordéw zaleznych na takich samych zasadach, jak oryginal. Otwarte udostepnianie
zbioréw oznacza redukowanie barier prawnych, ekonomicznych i technicznych dla dostepu
i korzystania z tych zasobow, odbywajace sie z poszanowaniem prawa (w tym praw autorskich
do niektérych muzealiow).

Przygotowywane do wytworzonych odwzorowan metadane opisowe rowniez podlegaja analizie
ich statusu prawnego. Opisy podstawowe (inwentarzowe), pozwalajace jednoznacznie

4 Tworca, wyzbywajgc sie prawa wilasnosci, zachowuje pelnie praw autorskich. Tym samym nabycie
okreslonego dzieta nie daje nowemu wtascicielowi prawa do swobodnego korzystania i rozporzadzania
tym dzietem.
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zidentyfikowac obiekt za pomoca danych takich jak autor, tytul, czas powstania itp. mozna
udostepnia¢ on-line. Opisy kontekstowe (noty popularno-naukowe, badania atrybucji, itp.)
posiadaja znamiona pracy tworczej o indywidualnym charakterze i s3 w rozumieniu ustawy
utworami, a zatem udostepnia sie je na licencji w ramach stosownych uméw zawartych z ich
autorami, na podstawie ktérych przekazane zostaja prawa autorskie do powstatych utworéw.

W przypadku przedmiotowego projektu przeprowadzono analize statusu prawnego
obiektow przeznaczonych do digitalizacji i udostepnienia on-line oraz opracowany zostat
model prawny cyfrowego udostepnienia zasobéw na portalu, okreslajacy prawne
mozliwosci ich ponownego wykorzystania w ramach obowigzujacych norm prawnych
(szczegbtowe informacje zawarto w_czeSci 5.4 niniejszego Studium). Zgodnie z wytycznymi
polityki zintegrowanej informatyzacji panstwa powstate i/lub wdrozone w ramach projektu
systemy i narzedzia teleinformatyczne, stuzgce gromadzeniu, przechowywaniu, przetwarzaniu
i udostepnianiu w sieci zdigitalizowanych zasobéw, beda spelnialy wymagania dotyczace
otwarto$ci i interoperacyjnosci (zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjnosci) oraz
neutralnos$ci technologiczne;j.

Uwarunkowania demograficzno-spoteczne:

Szacunkowa liczba ludnosci Polski pod koniec 2014 r. liczyta ok. 38 484 tys. oséb. Wojewo6dztwo
podkarpackie plasuje sie na 9. miejscus. Zgodnie z danymi statystycznymi kobiety stanowia
prawie 52% spoteczenstwa - na 100 mezczyzn przypada ich 107 (w$réd ludnos$ci miejskiej 111,
na wsi 101). Wérod ludnosci w wieku do 48 roku zycia wystepuje liczebna przewaga mezczyzn -
gdzie na 100 mezZczyzn przypada okoto 99 kobiet. Z kolei dla grupy os6b w wieku 49 lat i wiecej
wsp6tczynnik feminizacji wynosi 126.

Tabela 2 Liczba ludnosci w podziale na ptec

Ludnos¢ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kobiety 19738587 | 19876741 19883870 | 19883965 | 19866124 | 19858793
Mezczyzni 18428742 | 18653125 18654577 | 18649334 | 18629535 | 18619809
Ogotem 38167329 | 38529866 38538447 | 38533299 | 38495659 | 38478602

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

Liczbe ludnos$ci kraju ksztalttujg dwie zmienne: ruch naturalny i migracje zagraniczne. Rok
2014 byt trzecim z kolei, po wcze$niejszym wzroscie w latach 2008-2011, w ktérym
zanotowano spadek liczby ludnosci, spowodowany przez ujemne saldo migracji zagranicznych
na pobyt staty, oraz niewielki przyrost naturalny. Notowany przez cztery lata (do 2014 r.,
w ktérym urodzito sie o ok. 6 tys. dzieci wiecej niz w 2013 r.) spadek liczby urodzen wynikat
z przemian demograficznych jakie mialy miejsce w latach 90. ubiegtego wieku i ktore zwigzane
byty z decyzja o odlozeniu zatozenia rodziny i jej powiekszenia (na wiek okoto 30-tki) na rzecz
osiggniecia planowanego poziomu wyksztatcenia oraz stabilizacji ekonomicznej. Zgodnie
z prognoza ludnosci do 2050 r., w Polsce bedzie nastepowat systematyczny spadek liczby
ludnosci - szacuje sie, ze w 2050 r. liczba ludno$ci wyniesie 34 mln.

5 ,Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku”, GUS, 2015
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0Od momentu wejscia Polski do Unii Europejskiej obserwowane jest ujemne saldo migracji,
wynikajgce z decyzji mieszkancéw Polski o wyjezdzie w celach zarobkowych poza granice kraju.
Szacuje sie, ze w koncu 2014 roku poza granicami Polski przebywato czasowo okoto 2 320 tys.
mieszkancoéw naszego kraju, tj. o 124 tys. (5,6%) wiecej niz w 2013 rokué. W 2012 r. liczba
wyjazdow definitywnych wynosita ponad 21 tys., a w 2013 r. osiggneta warto$¢ ponad 32 tys.
Szacuje sie, ze w 2014 r. liczba emigracji na state byta jednak mniejsza niz w roku poprzednim,
poniewaz do konica trzeciego kwartatu Polske opuscito 20,5 tys. 0s6b (w analogicznym okresie
2013 r. - prawie 26 tys.).” Zgodnie jednak z prognozami ujemne saldo definitywnych migracji
zagranicznych utrzyma sie w ciggu najblizszych 20 lat.

Tabela 3 Saldo migracji zagranicznych w Polsce w latach 2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Saldo migracji zagranicznych | -1196 | -2114 -4334 -6617 |-19904| -15750

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Jednoczes$nie od lat 90-tych XX w. obserwowana jest poprawa w dlugosci zycia Polakdw.
Przecietne trwanie zycia w 2013 r. dla mezczyzn wynosito 73,1 lat, a dla kobiet - 81,1 lat
i wydtuzyto sie w poréwnaniu do poczatku lat 90-tych XX w. o ponad 7 lat dla mezczyzn oraz
o0 6 lat dla kobiet. W rezultacie przemian zachodzacych w procesach demograficznych nastepuja
zmiany w liczbie i strukturze ludnos$ci wedlug wieku.

W ujeciu wedtug tzw. ekonomicznych grup wieku maleje odsetek ludnosci w mtodszych grupach
wieku (0-17 lat). Ludnosci w wieku przedprodukcyjnym w koncu 2014 r. byto niespeina 7 min
(o ok. 45 tys. mniej niz w 2013 r.). Zmniejsza sie takze liczba i udziat ludnos$ci w wieku
produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59 lat, mezczyzni - 18-64 lata). W poréwnaniu z 2013 r.
liczba osob w wieku produkcyjnym w 2014 r. zmniejszyta o ok. 190 tys. Tym zmianom
towarzyszy wzrost udziatu ludnosci starszej obserwowany w ostatnich latach. Wedtug danych
na 2014 r. liczba osé6b w wieku poprodukcyjnym (mezczyzni 65 lat i wiecej, kobiety 60 lat i
wiecej) liczyta ponad 7 mln os6b (w 2000 r. byto to 5,7 mln oséb). Tabela ponizej przedstawia
zmiane struktury wiekowej grup ekonomicznych (udziat w ogélnej populacji w odsetkach).

Tabela 4 Zmiana struktury wiekowej grup ekonomicznych (udzial w ogélnej populacji
w odsetkach)

Lata 1990 2000 2014
Ludnosé

w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) 29 24,4 18
w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku

produkcyjuym {kobiety 58,2 60,8 63
18-59 lat, mezczyzni - 18-64 lata)
w wieku poprodukcyjnym (mezczyzni 65

pop yjnym (mezczy 12,8 14,8 19

lat i wiecej, kobiety 60 lat i wiecej)

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

6 Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 - 2014, GUS, 2015
7 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, GUS, 2015
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Funkcjonalnos$ci tworzonych w ramach projektu rozwigzan informatycznych (portal
internetowy), zmierzaja zaréwno do dostosowania poziomu ustug Kkulturowych do
potrzeb rozwijajacego sie spoteczenstwa, stawiajacego coraz wieksze wyzwania zwigzane
dostepem do ustug w postaci cyfrowej, jak i do warunkéw zwigzanych z jego struktura
wiekowa, czy zarobkowa. Sposob przekazu oraz tresci zostang zréznicowane i dostosowane
do wymagan zwigzanych z wiekiem (zjawisko ,starzejacego sie spoteczenstwa) czy
wyksztatceniem. Specjalne udogodnienia w przekazywaniu informacji zostang wprowadzone
dla oséb z niepetnosprawnos$ciami (WCAG 2.0). Przyjazny (informatycznie) i atrakcyjny dostep
do zasobow cyfrowych pozwoli na wymiane wiedzy miedzy pokoleniami i tworzenie r6znych
nieformalnych foréw dyskusyjnych, sprzyjajacych budowie kompetencji kulturowych
i spotecznych.

W czasie polskiej prezydencji w UE w 2011 r. podkreslano istotng role kompetencji kulturowych
i kreatywnych w budowaniu kapitatu intelektualnego Europy. Wiedza uczy obywateli zycia
w sposéb otwarty, kreatywny, tolerancyjny, krytyczny i refleksyjny. Duze zmiany w aktywnosci
edukacyjnej Polakéw nastgpily po okresie transformacji i czesto bywajg obrazowo okreslane
mianem ,boomu edukacyjnego”. Dynamike zmian oddaje bardzo duzy wzrost os6b
z wyksztatceniem wyzszym, ktorym moze pochwali¢ sie ponad dwukrotnie wiecej niz w potowie
lat 90-tych.

Tabela 5 Liczba ludnosci w podziale na wyksztalcenie (w tys.)

Ludnos¢ 2011 2012 2013 2014
Kobiety z wyksztatceniem:
- WyZszZym 3819 4125 4412 4676
- $Srednim i policealnym 6147 6077 6022 5965
Z:j::;:‘:\f;r{lm 2854 2774 2 690 2 607
- gimnazjalnym 783 754 724 707
- podstawowym ukonficzonym 3590 3473 3362 3261
Ogotem 17 440 17 438 17 425 17 415
Mezczyzni z wyksztatceniem:

- WyZszym 2 665 2818 2958 3089
- §rednim i policealnym 4956 4964 4978 4980
Z;j\f:g:;\f;r{lm 4693 4626 4556 4 494
- gimnazjalnym 921 911 901 896
- podstawowym ukoniczonym 2718 2628 2 545 2468
Ogobtem 16 080 16 071 16 057 16 043

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Odmienng metoda oceny dynamiki zmian w zakresie wyksztatcenia ludnos$ci jest zbadanie
osiagnie¢ edukacyjnych spoteczenstwa w podziale wiekowym. Przyjmujac zatozenie, Ze czynniki
takie jak przyrost naturalny, migracje oraz perspektywa ksztalcenia po ukonczeniu 30. roku
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zycia majg niewielkie znaczenie, istnieje mozliwo$¢ wykazania roéznic w strukturze
wyksztatcenia miedzy osobami w wieku 25-34 oraz 55-64 lata. Im wieksza jest ta réznica, tym
wiekszy wzrost aspiracji edukacyjnych mtodszego pokolenia i tym wiekszy globalny przyrost
0s6b z wyzszym wyksztatceniem. W Polsce dotyczyt on gtéwnie kobiet i mieszkancéw miast
i przetozyt sie na wyrazne zwiekszenie odsetka oséb posiadajacych wyksztalcenie wyzsze.
Osoby w przedziale wiekowym 55-64 lata wyraznie rzadziej niz miodsze roczniki moga
pochwali¢ sie dyplomem uczelni wyzszejs.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Polska przekroczyta juz
wyznaczony dla krajéw UE S$redni odsetek trzydziestolatkéw z wyzszym wyksztalceniem
w spoteczenstwie. Obecnie zajmuje czwarte miejsce w Europie, po Wielkiej Brytanii, Niemczech
i Francji, pod wzgledem liczby studiujacych osob. Jest to wazne z punktu widzenia kapitatu
intelektualnego, ktéory jest motorem napedowym zmian poprzez wprowadzanie nowych
warto$ci, pomystéw, projektow dziatania. Potwierdza to Rada Unii Europejskiej, ktora
stwierdza, Ze inwestowanie w edukacje, badania i nowe technologie jest Kkluczem
do wzrostu i innowacyjnych idei, ktére moga przysporzy¢ produktéw rynkowych i ustug®.
Kapitat intelektualny staje sie kapitalem spotecznym budujacym umiejetnosci wspoétpracy,
wzajemnego komunikowania sie, wiezi i zaufania. Stymulatorem jego rozwoju sg zaréwno
zroznicowane formy Kksztalcenia, jak réwniez kompetencje Kkulturowe wyzwalajace
tworcze” i, kreatywne” potencjaly.

Wykorzystanie pojawiajacych sie coraz nowych narzedzi internetowych stato sie czynnikiem
przemiany sposobu komunikowania sie ludzi, a co za tym idzie zmian w funkcjonowaniu
struktur spotecznych. Dla wspotczesnego uczestnika zycia spotecznego komputer, internet i inne
techniki cyfrowe stajg sie nieodzowne w codziennym zyciu oraz pracy, a obieg informacji staje
sie najwazniejszym czynnikiem funkcjonowania w spoteczenstwie informacyjnym.

Projekt poprzez udostepnienie zasobow cyfrowych, stworzy dogodne warunki
do budowania nowoczesnej tozsamosci, takie wsréd rodakow mieszkajacych poza
granicami Kkraju. Tym samym przedsiewziecie pozwoli budowaé spoleczenstwo
tolerancyjne, rozumiejace kulture wlasng i kulture innych, kreowaé¢ postawy spoteczne
oraz estetyczne, moralne i etyczne wartosci.

Uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne i finansowe:

Dziedzictwo kultury zgromadzone w instytucjach kultury jest docelowym miejscem podrozy
wielu turystéw. Jego popularno$¢ jako atrakcji turystycznych warunkuje rozwdj turystyki
kulturowej, ktéra ulega przeobrazeniom wraz z pojawiajacymi sie nowymi tendencjami rozwoju
i zmieniajgcymi sie potrzebami turystow. Ewoluuje sama rola instytucji kultury z tradycyjnej
do interaktywnej - jak i sposéb uczestnictwa w kulturze - z biernej (poznawanie obiektow
umieszczonych w przestrzeni ekspozycyjnej) do aktywnej (udziat w historii opowiadanej przez
dany obiekt czy w wydarzeniu z nim zwigzanym).

Turystyka kulturowa zgodnie z prognozami Swiatowej Organizacji Turystyki Narodéw
Zjednoczonych (ang. United Nations World Tourism Organization - UNWTO), bedzie do 2020 r.
jednym z gtéwnych czynnikéw stymulujacych ruch turystyczny. Na podstawie widocznych

8 ,Struktura wyksztaltcenia ludnos$ci Polski”, www.eduentuzjasci.pl
9 Rada UE, EUCO 2/11, Bruksela, 4.02.2011, str. 6
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trendéw w krajach rozwinietych ogdlng tendencja na rynku turystycznym jest znaczny wzrost
zainteresowania w wyprawach turystycznych edukacjg (education), rozrywka (entertainment),
emocjami (emotions) oraz ekscytacjg (excitement)l0. W te postulaty wobec turystyki
(okreslone jako ,4E”) wpisuje sie niniejszy projekt.

Polska zdobywa coraz wieksza popularno$¢ wsréod turystow zagranicznych. Zwieksza sie liczba
odwiedzin naszego kraju, dzieki czemu rozwija sie réwniez baza noclegowa i okototurystyczna.
W 2014 r. turySci zagraniczni w liczbie 5,5 mln, stanowili 21,8% wszystkich turystow
korzystajacych z bazy noclegowej (22,4% w poprzednim roku). W poréwnaniu do 2013 r.
odnotowano wzrost liczby turystéw zagranicznych o 4,3% (5,2 mln w poprzednim roku).

Tabela 6 Dane zwiazane z ruchem turystycznym - w odniesieniu do turystéw z zagranicy (lata
2010-2014)

Obiekty 2010 2011 2012 2013 2014

Udzielone noclegi turystom zagranicznym

obiekty hotelowe 8029202 | 8397 392| 9424 550| 10129465 10 667 222
inne obiekty noclegowe - razem 2035426 2222872| 2452049 | 2341803| 2325019
inne obiekty zbiorowego

zakwaterowania - kempingi i pola 142746 161046| 200664 163 453 172 381
biwakowe

inne obiekty zbiorowego

zakwaterowania - zespoty domkow 28 834 27 751 31609 36907 39976
turystycznych

inne obiekty noclegowe - pozostate 1863846|2034075| 2219776 2141443 | 2112662

Turys$ci zagraniczni korzystajacy

obiekty hotelowe 3667358 | 3907422 | 4369548 | 4686963 | 4886042
inne obiekty noclegowe - razem 467612 | 502128| 609746 556 009 584 293
inne obiekty zbiorowego

zakwaterowania - kempingi i pola 64 267 69 894 97 452 67 213 73171
biwakowe

inne obiekty zbiorowego

zakwaterowania - zespoty domkow 6917 6 824 7 459 8721 10702
turystycznych

inne obiekty noclegowe - pozostate 396428| 425410| 504835 480 075 500420

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Ros$nie takze aktywnos¢ turystyczna samych Polakéw, stanowigca zapewne wymiar
wzrostu zamoznosci polskiego spoleczenstwa, ich kompetencji kulturowych, ciekawosci
wlasnej przeszitosci i kultury. Wyniki badania wykorzystania bazy noclegowej w 2014 r.
wskazujg, ze w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymato sie 25,1 mln turystéw, tj.
0 7,2% wiecej niz w roku poprzednim (23,4 mln w 2013 r.).

10 Turystyka i rekreacja”, Anna Jemczyk, Anna Sammel, Tom 10/2013, nr 1
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Tabela 7 Dane dotyczace ruchu turystycznego - w odniesieniu do turystéw krajowych (lata
2010-2014)

2010 2011 2012 2013 2014

Udzielone noclegi rezydentom (Polakom)

obiekty hotelowe 19111 555| 20784952 | 21 466 114 | 22 604 694 | 24 982 015

inne obiekty noclegowe - razem 26 618284 | 25743037 | 28672177 | 27 883490 | 28 605 333

inne obiekty zbiorowego
zakwaterowania - kempingi i pola 687 581 618 902 670 157 691 506 677 917
biwakowe

inne obiekty zbiorowego

zakwaterowania - zespoty 903179 849 182 945 646 907 901 989 336
domkéw turystycznych
inne obiekty noclegowe - 25027 524 | 24 274953 | 27 056 374 | 26 284 083 | 26 938 080
pozostate

Korzystajacy rezydenci (Polacy)
obiekty hotelowe 10686787 | 11578068 | 11 721 039| 12428807 | 13772 799

inne obiekty noclegowe - razem 5639739| 5488998| 5935055| 5729359 5840844

inne obiekty zbiorowego
zakwaterowania - kempingi i pola 208 002 201 445 206 233 224 206 206 878
biwakowe

inne obiekty zbiorowego

zakwaterowania - zespoty 239377 226 065 253028 227 477 256 161
domkéw turystycznych

inne obiekty noclegowe - 5192360 | 5061488| 5475794| 5277676| 5377805
pozostate

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

O atrakcyjnosci turystycznej Polski decydujg w réznym stopniu walory przyrodnicze,
przygotowanie terenu do uprawiania turystyki i rekreacji, jak réwniez dostepnos¢ szczegdlnie
cennych débr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wspétczesne zmiany ksztattujace rozwdj turystyki kulturowej koncentruja sie m.in. na przejsciu
od orientacji na produkty (zasoby kultury) do orientacji na spoteczenstwoll. I tak instytucje
kultury ze skupiajacych sie gtéwnie na badaniach naukowych, nastepnie ochronie, prezentacji
i edukacji obecnie jako priorytet swojej dziatalnosSci traktujg spoteczenstwo i rynek. Zmianom
tym towarzyszy roéwniez zmiana znaczenia samych zasobow kultury, traktowanych poczatkowo
jako przedmiot prac badawczych i konserwatorskich obecnie jako podstawe rozbudowanej
oferty edukacyjnej i kulturowej. Wspdtczesne instytucje kultury, by przetrwa¢ na rynku,
powinny przynosi¢ dochody!?, czyniagc gromadzone przez siebie zasoby bardziej dostepnymi
réwniez przez internet. Dzieki temu réwniez osoby, dla ktérych bezposredni kontakt z kulturg
byt z réznych przyczyn niemozliwy, moga budowaé swoje kompetencje wykorzystujac
nowoczesne technologie, przyczyniajac sie do urzeczywistnienia idei spoteczenstwa opartego na

11 'Muzea i wystawy interaktywne w Polsce - wspotczesna atrakcja turystyczna”, Magdalena Stefanik,
Marta Kamel, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w Turystyka Kulturowa, Nr 8/2013
(sierpien 2013)
12 Raport o Stanie Muzeéw”; w ,Raport o Stanie Kultury” na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, 2008 .
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wiedzy i ksztaltujgc role branzy turystyczno-kulturalnej w rozwoju lokalnej gospodarki (wizyta
w wirtualnych przestrzeniach ekspozycyjnych moze by¢ bodZcem do bezposrednich odwiedzin).

W 2013 r. w Polsce dziatalty 822 muzea i oddzialy muzealne, 170 teatréw i instytucji
muzycznych posiadajacych witasny, staty zespét artystyczny, 3 901 domoéw i osSrodkéw kultury,
klubow i Swietlic, 337 galerii i salonow sztuki, 469 kin statych oraz 9 920 bibliotek publicznych
i placowek informacyjno-bibliotecznych13,

Tabela 8 Dane dotyczace wybranych instytucji kultury z podziatlem na wojewédztwa w 2013 r.

Biblioteki
Domy i publiczne
Muzea Teatry i osrodki Galerie . (facznie z
R . . . . Kina oy -
Wojewodztwa (Yacznie z instytucje | Kkultury, | isalony stale filiami) i
oddzialami) | muzyczne kluby i sztuki placowki
Swietlice informacyjno-
biblioteczne
Polska 822 170 3901 337 469 9920
Matopolskie 119 18 430 66 49 955
Mazowieckie 119 32 273 54 63 1251
Wielkopolskie 88 12 326 19 45 861
Pomorskie 65 13 272 20 24 392
Dolnoslaskie 62 16 283 22 39 740
Slaskie 57 18 362 40 54 1041
Lodzkie 47 10 195 39 22 727
Podkarpackie 47 3 338 6 31 739
Lubelskie 44 7 181 9 29 691
Kujawsko-pomorskie 29 9 197 13 20 490
Warmifisko- 29 5 140 12 21 374
mazurskie
Zachodniopomorskie 28 8 319 10 20 41
Swietokrzyskie 28 4 127 11 13 314
Podlaskie 27 8 167 8 13 292
Lubuskie 17 4 72 5 12 279
Opolskie 16 3 219 3 14 360

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

W poréwnaniu z 2012 r. zwiekszyla sie liczba muzedw, kin, stalych doméw i osrodkow
kultury, Kklubéw i S$wietlic, spadta natomiast liczba bibliotek publicznych i placéwek
informacyjno-bibliotecznych, galerii i salonéw sztuki oraz teatréw i instytucji muzycznych.
Zwiekszyta sie rowniez liczba zwiedzajacych w galeriach i salonach sztuki, muzeach, a takze
widzow i stuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych, na rzecz spadku liczby widzow

13 Dziatalno$¢ instytucji kultury w Polsce w 2013 r., GUS, 2014
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w Kkinach statych oraz czytelnikéw w bibliotekach publicznych i placéwkach informacyjno-
bibliotecznych.

Tabela 9 Przeglad wybranych instytucji kultury w Polsce w latach 2009-2014

Instytucje kultury 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Biblioteki i filie 8392 8342 8290 8182 8112 8094
Muzea 774 782 777 768 822 844
Galerie sztuki 346 370 352 344 337 339
Teatry i instytucje 186 183 173 174 170 171
muzyczne
Domy i osrodki kultury, 4027 ; 3708 3870 3901 4019
kluby i $wietlice
Kina 448 438 448 447 469 463

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

Kolejno w latach 2011, 2012, 2013 liczba zwiedzajacych muzea systematycznie wzrastata -
odpowiednio do lat: 24,9 mln; 26,7 min; 29 mln. W 2014 r. muzea zwiedzito 30,6 mln oséb
(w poréwnaniu z rokiem poprzednim o 5,4% wiecej zwiedzajacych). Zorganizowane grupy
mtodziezy szkolnej stanowily 19,1% ogotu zwiedzajacych (w 2013 r. - 19,0%). Podobnie jak
w roku poprzednim, najwiekszg popularnos$cia wsréd zwiedzajgcych, cieszyly sie muzea
o profilu artystycznym i historycznym, ktére odwiedzito odpowiednio: 9,9 mln i 5,4 mln os6b
(w roku 2012 kolejno 8,2 mln i 4,3 mln os6b. Udziat wydatkéw na kulture w tacznych wydatkach
gospodarstw domowych, wyniést 2,7% (w 2013 1. - 2,8%)14.

Tabela 10 Uzytkownicy w wybranych instytucji kultury w Polsce w latach 2010-2014

Uzytkownicy 2009 2010 2012 2013 2014
Biblioteki i filie 7 337,3 6501,9 6469,7 6434,5 6 302,5
Muzea 18 487,6 22 215,7 26709,5 29 043,8 30 609,4
Galerie sztuki 29559 3967,8 36849 45281 5083,3
Teatry i instytucje muzyczne 9 609,3 11522,2 10 681,0 11 456,4 12 262,2
Kina 24 865,5 37674,6 375081 36974,7 41220,4

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

Przedmiotowe przedsiewziecie nie tylko bezposrednio wptynie na lokalng gospodarke, ale takze
posrednio moze wplyna¢ na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego kraju - poprzez oparcie
tego rozwoju wilasnie o branze turystyczno - kulturowa. Wzbogacona oferta ksztattowac¢ bedzie
wizerunek Polski jako liczacego sie w kraju o$rodka kultury i turystyki - kraju dbajgcego
o potrzeby swoich mieszkancow, ale i otwartego na przybyszéw z zewnatrz.

Budowanie kompetencji kulturowych w oparciu o prezentowanie eksponatéw w postaci wystaw
czy muzedw wirtualnych przestaje by¢ zalezne od czasu czy miejsca. Idea spoteczenistwa

14 “Kulturaw 2014 r.”, GUS, 2015 .
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informacyjnego jest $ciSle zwigzana z dostepem do informacji i zarzadzaniem nig:
poszukiwaniem, przetwarzaniem i kierowaniem do wtasciwego odbiorcy za pomoca narzedzia
jakim jest Internet. Ustugi, umiejetno$ci, media i tre$ci zwigzane z ICT stanowig coraz
wazniejszy element gospodarki i spoteczenistwa i staja sie czynnikiem warunkujacym wzrost
gospodarczy i zatrudnienie. Jednym z czynnikéw wptywajacych na réznice w wynikach
gospodarczych pomiedzy krajami uprzemystowionymi jest wysoko$¢ inwestycji w technologie
informacyjne i komunikacyjne, poziom badan nad nimi i zakres ich stosowania, oraz stopien
konkurencyjno$ci sektoréw gospodarki zwigzanych ze spoteczenistwem informacyjnym
i mediami. Inwestycje te maja na celu zbudowanie w pelni integracyjnego spoteczenstwa
informacyjnego na fundamencie technologii informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych
szeroko w ustugach publicznych, matych i Srednich przedsiebiorstwach oraz gospodarstwach
domowych.

Przemyst ustug informacyjnych staje sie sila napedowa rozwoju gospodarczego, a kraje,
ktére potrafig lepiej i szybciej wykorzystac szanse zwigzang z ksztaltowaniem sie spoteczenstwa
informacyjnego, uzyskaja zapewne w najblizszym okresie znacznie silniejsza pozycje
gospodarczg od panstw, ktére nie sg w stanie efektywnie wykorzysta¢ tego trendu.

Dynamiczny rozwdj technologii informacyjno-komunikacyjnych obrazuje wzrastajgca liczba
firm sektora ICT. W poréwnaniu z rokiem 2010 odnotowano wzrost 0 26,1 % w 2013 r. (w tym
ustugowych - o 34,0 %), natomiast liczba pracujacych w tym sektorze zwiekszyta sie 0 11,4 %
(w tym w firmach ustugowych - o 25,7 %). Firmy $wiadczace ustugi ICT stanowity w 2013 r.
88,9 % wszystkich przedsiebiorstw z tego sektora, a ich liczba zwiekszyta sie w skali roku
0 9,0 %. Najwiecej z nich (73,6 %) specjalizowato sie w ustugach informatycznych, w ktoérych
zatrudnionych byto rowniez najwiecej pracujacych sposréd wszystkich pracujacych w ustugach
ICT (63,3 %). Osoby pracujace w ustugach ICT stanowity ponad trzy czwarte wszystkich
pracujacych w catym sektorze ICT. Najwiekszy wzrost liczby pracujagcych w poréwnaniu
z 2012 r. wykazaly firmy zajmujace sie ustugami informatycznymi (o 9,4 %)?5.

Tabela 11 Liczba przedsiebiorstw i pracujacych w sektorze ICT wlatach 2010-2013

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Liczba przedsiebiorstw
Sektor ICT (produkcja ICT + ustugi ICT) 1399 1540 1649 1764
Produkcja ICT 229 218 210 196
Ustugi ICT: 1170 1322 1439 1568
- sprzedaz hurtowa ICT 158 178 191 210
- telekomunikacja 170 185 187 204
- ustugi informatyczne 842 959 1061 1154
Liczba pracujacych
Sektor ICT (produkcja ICT + ustugi ICT) 161915 174 272 177 399 180 374
Produkcja ICT 47 383 44 485 40 644 36 406
Ustugi ICT: 114 532 129 787 136 755 143968
- sprzedaz hurtowa ICT 7 839 10178 10 373 11103

15 Spoteczenstwo informacyjne w Polsce 2010-2014", GUS
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- telekomunikacja

43991

45910

43160

41786

- ustugi informatyczne

62702

73 699

83222

91079

Zrédto: Dane GUS

W 2013 r. przychody netto ze sprzedazy produktéw, towaréw i materiatow w sektorze ICT
wyniosty blisko 125 mld zt i w poréwnaniu z 2010 r. zwiekszyty sie o 10,1 %. W 2013 r.
przychody netto ze sprzedazy w firmach $wiadczacych ustugi ICT stanowity 76,2 % przychodow
w sektorze ICT, z czego nieco ponad 43 % wygenerowaly firmy zajmujace sie telekomunikacja.

Tabela 12 Przychody ze sprzedazy w sektorze ICT w latach 2010-2013 (w mln zl)

2010 2011 2012 2013
Sektor ICT (produkcja ICT + ustugi ICT) 113 504,7 120 969,6 125910,0 124 942,2
Produkcja ICT 40508,1 34760,7 33880,0 297345
Ustugi ICT: 72 996,5 86 209,0 92030,0 95 207,7
- sprzedaz hurtowa ICT 11192,7 19 420,3 21909,1 236799
- telekomunikacja 41 888,5 42 848,0 43112,3 411949
- ustugi informatyczne 19915,3 23940,8 27 008,7 30333,0

Zrédto: Dane GUS

Rozwdj technologii informacyjno-telekomunikacyjnych jest niezmiernie szybki. Zaspokajanie
powstajacych nowych potrzeb informacyjnych jest mozliwe poprzez pojawianie sie coraz to
nowoczesnych rozwigzan ICT. Procesy cyfryzacji polaczone 2z innowacyjnoscia
w wykorzystaniu tych technologii beda jednym z najsilniejszych czynnikéw rozwojowych
w kolejnych latach i beda stopniowo obejmowa¢ coraz wieksze obszary zycia
spolecznego. Dlatego tak wazne jest upublicznienie dorobku dziedzictwa kulturowego
w sieci i budowanie wraz z nim nowych kompetencji kulturowych i informatycznych
wspotczesnego odbiorcy.

Uwarunkowania technologiczno-srodowiskowe:

Zasoby kultury powinny dostarcza¢ wrazen nie tylko estetycznych, ale przede wszystkim
ideowych, a takze by¢ bardziej dostepne i wykracza¢ poza miejsca fizycznej lokalizacji. Taka
mozliwo$¢ daje postepujacy rozwdj technologii informacyjnych, ktéry przyczynil sie
rowniez do powstania nowego sposobu prezentowania zabytkéw z wykorzystaniem
internetu. Wptynely na to zjawisko procesy zwigzane z informatyzacjg kraju oraz dostepem
do szeroko pojetego Srodowiska kulturowego w sieci. Informacja oraz wiedza staja sie obecnie
gtownymi determinantami rozwoju spoteczno-gospodarczego, a zapewnienie powszechnego
dostepu do nich umozliwia rozwo6j technologii informacyjno - komunikacyjnych. Dzieki nim
powstaja coraz to nowe, szybsze kanaly dystrybucji dostarczajace, w dowolnym czasie
i do dowolnych miejsc, nowe formaty zawartosci i ustugi dostosowywane do preferencji i/lub
oczekiwan zroznicowanych uzytkownikéw. Ogromny postep technologiczny dokonujacy sie
w ostatnich latach powoduje, Ze technologie ICT wchodza w faze powszechnego stosowania.
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Pomimo intensywnego rozwoju poziom zaopatrzenia Polski w infrastrukture sieciowa, zaréwno
w swojej czesci szkieletowej jak i dostepowej, w poréwnaniu z krajami wysoko rozwinietymi,
jest niski. Zgodnie z przygotowanym przez Komisje Europejska profilem ,Wskaznik gospodarki
cyfrowej i spoteczenstwa cyfrowego 2015. Profil panstwa. Polska” wynik na poziomie 0,39 dat
Polsce 23. miejsce na liscie 28 krajow cztonkowskich UE, podczas gdy rok wczesniej znajdowata
sie ona na pozycji 24. ze wskaznikiem wynoszacym 0,36. Rezultaty Polski nieznacznie poprawity
sie we wszystkich 5 wymiarach wskaznika DESI, a mimo to wcigz znajduje sie ona w grupie
krajow o niskim poziomie cyfryzacjite.

Tabela 13 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiebiorstwach
w latach 2012-2015 (w %)

2012 2013 2014 2015
Liczba przedsiebiorstw
posiadajacych dostep do 93,2 93,6 93,1 92,7
Internetu, w tym:
Mate (od 10-49 os6b) 92 92,3 91,8 91,4
Srednie (od 50 - 249) 98,3 98,9 99 98,4
Duze (od 250 i wiecej) 99,8 99,8 99,6 99,5
Liczba przedsiebiorstw
posiadajacych potaczenia 81,9 82,6 90,4 91,9
szerokopasmowe (state lub
mobilne)
Liczba przedsiebiorstw
uzywajacych mobilne tacza 36,1 44,0 61,0 615
szerokopasmowe przez modem
lub telefon
Liczba przedsiebiorstw
posiadajacych wtasng strone 67,7 66 65,3 65,4
internetowg
Mate (od 10-49 oséb) 62,9 61,3 61,1 61,3
Srednie (od 50 - 249) 85,5 85,2 84,9 83,9
Duze (od 250 i wiecej) 93,2 91,9 90,9 91,2
Liczba przedsiebiorstw
korzystajgcych z ustug w - - 58 7,3
chmurze obliczeniowej, w tym:
Mate (od 10-49 os6b) - - 4,5 5,6
Srednie (od 50 - 249) - - 10,6 13,4
Duze (od 250 i wiecej) - - 18,7 24,7

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

16 W celu monitorowania rozwoju konkurencyjnosci panstw cztonkowskich UE w dziedzinie cyfryzacji
Komisja Europejska opracowata ,Wskaznik gospodarki i spoteczenstwa cyfrowego” - DESI (od ang. The
Digital Economy and Society Index), ktéry podsumowuje gtdwne osiggniecia cyfrowej Europy. DESI bazuje
na zestawie ponad 30 wspotczynnikow pogrupowanych w 5 kategoriach: tacznosé¢, kapitat ludzki,
korzystanie z Internetu, integracja technologii cyfrowych w przedsiebiorstwach, cyfrowe ustugi publiczne.
Spoteczenstwo informacyjne w liczbach 2015, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2015 r.
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Wzrasta réwniez zapotrzebowanie na e-ustugi administracji publicznej, co przedstawia
poréwnawczo ponizsza tabela.

Tabela 14 Zapotrzebowanie na e-ustugi administracji publicznej

2013 2014
A 0,

Ogétem (w %) 88,0 92,4
w celu:
- pozyskiwania informacji 76,4 78,7
- pobierania formularzy 80,4 82,5
- odsytania wypetnionych formularzy 82,7 91,6
- obstugi procedur administracyjnych catkowicie droga elektroniczng 61,0 56,1

Zrédto: ,Spoteczeristwo informacyjne w Polsce w 2015 r.”, GUS

Coraz wiecej gospodarstw domowych i oséb indywidualnych korzysta z internetu i posiada
w domu sprzet komputerowy.

Tabela 15 Wykorzystanie internetu i posiadanie sprzetu komputerowego (w %)

2012 2013 2014 2015
Wyposazenie gospodarstw domowych 734 747 771 779
w komputery ’ ’ ’ ’
Dostep do Internetu w
gospodarstwach domowych: 70,5 719 748 758
w tym szerokopasmowy 67 68,8 71,1 71

Typ gospodarstwa:

Z dzie¢mi - - 94 95
Bez dzieci - - 65,2 66,5

Klasa miejsca zamieszkania:

Duze miasta - - 79,8 81,2
Mniejsze miasta - - 72,8 74,1
Obszary wiejskie - - 72,5 72

Stopien urbanizacji

Wysoki - - 78,6 79,4
Sredni - - 73,8 74,1
Niski - - 71,1 72,8

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

Wsréd gtownych przyczyn nieposiadania dostepu do internetu w domu wymieniane s3:
e Brak potrzeby korzystania z internetu

e Brak umiejetnosci

e Zbyt wysokie koszty sprzetu

e Zbyt wysokie koszty dostepu
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e Nieche¢ do internetu

e Posiadanie dostepu do internetu w innym miejscu

o  Wzgledy prywatnosci lub bezpieczenstwa

e Brak technicznych mozliwosci podtaczenia do internetu.

Bez internetu obywa sie ponad 3 mln gospodarstw domowych w Polsce. Poniewaz niemal
63% z nich nie ma potrzeby korzystania z internetu, a w ok. 49% domostw brakuje
umiejetnosci. Na dalszym planie s3 zbyt wysokie koszty sprzetu (27%) lub dostepu do sieci
(19%). Brak technicznych mozliwosci podtaczenia do Internetu stanowit problem tylko dla 1,3%
gospodarstw domowych w krajul”. Wéréd os6b niekorzystajacych z sieci to osoby w wieku 55+ -
6,2 mln oraz emeryci i rencisci - 5,5 mln. Te grupy spoteczne (w duzej czesci pokrywajace sie),
jak réwniez osoby niepelnosprawne oraz osoby o niskim poziomie wyksztatcenia s3
w najwiekszym stopniu narazone na wykluczenie cyfrowe - ponad potowa oséb w kazdej z tych
grup nie korzysta z sieci. Niekorzystna sytuacja w zakresie umiejetnosci cyfrowych powoduje, iz
w Polsce mamy trzeci najwyzszy w UE odsetek os6b nie posiadajacych zadnych
kompetencji w tym zakresie (42%), podczas gdy Srednia unijna jest o czternascie punktéw
procentowych nizsza. Ponizej przedstawiono zestawienie tabelaryczne prezentujace wyniki
badania ankietowego w zakresie umiejetno$ci korzystania z komputera oraz internetu.

Tabela 16 Wyniki badan spotecznych w zakresie obstugi komputera

Deklarowane umiejetnosci komputerowe 2012 2013
Wykrycie i rozwigzanie problemu z komputerem np. dziata 68,4% 69,8%
zbyt wolno
Utworzenie i edytowanie tabeli w edytorze tekstéw 64,9% 69,9%
Utworzen.le i edytowanie wykreséw w arkuszu 58,1% 63,1%
kalkulacyjnym
t,‘qE:zenle ¥nformac11,’ 'fabel, wykreséw, rysur,lkow z r6znych 56,6% 60,2%
Zrédet w jedna cato$¢ np. w edytorze tekstow
Korzystanie z programéw graficznych 59,7% 62,8%
Zarzadzania informacja w postaci baz danych 46,0% 49,2%
Korzystanie z urzadzen peryferyjnych (drukarki, skanera) 83,5% 86,5%
zadne z powyzszych 53% 4,0%
Liczba oséb biorgcych udziat w badaniu 4902 4 866

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie raportu ,,E-administracja w oczach internautéw 2013”

Tabela 17 Wyniki badan spotecznych w zakresie czynnosci zwiazanych z korzystaniem z internetu

Deklarowane umiejetnosci internetowe 2012 2013
Tworzenie konta e-mail 88,2% 90,1%
Konfigurowanie programu do obstugi poczty elektronicznej 63,8% 64,6%
Kupowanie lub sprzedawanie przez Internet 86,0% 88,9%
Przestanie informacji/dokumentu do urzedu administracji 0 0

: . ; i 20,0% 23,9%
publicznej z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP

17 “Spoteczenstwo informacyjne w Polsce w 2015 r.”, GUS
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Uzycie podpisu elektronicznego 13,0% 14,5%
Obstuga konta bankowego przez Internet 81,8% 85,5%
Zadne z powyzszych 2,1% 1,4%
Liczba oséb biorgcych udziat w badaniu 4902 4 866

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie raportu ,,E-administracja w oczach internautéw 2013”

Zgodnie z raportem ,E-administracja w oczach internautéw 2014” (objat grupe 4 848 os6b oraz
poréwnanie wynikéw z poprzednich badan), uzytkownicy odwiedzajacy strony internetowe
instytucji publicznych badZz urzedéw robig to przede wszystkim w celu zdobycia
praktycznych informacji. Zainteresowanie zatatwianiem spraw urzedowych przez internet
czeSciej wykazuja mezczyzZni niz kobiety (42% do 35%), mieszkancy duzych miast oraz osoby
z wyzszym wyksztalceniem (45%). Ponizej zestawienie obrazujgce preferowany sposéb
zalatwiania spraw urzedowych.

Wykres 1 Preferowany sposéb zatatwiania spraw urzedowych przez internet

Przez internet Telefonicznie Osobiscie o Listownie
kobieta _ 35% 8% 56% 2% Plet
mezczyzna 42% 5% 51% 0% ec
wies | 35% 7% 56% n%
miasto do 100 tys. 37% 6% 55% N2% Wielkosé
miasto powyzej 100 tys. 43% 6% 49% % miejscowosci
1824 | 32% 6% 61% 1%
25-34 41% 5% 53% B2%
3544 | 38% 7% 52% 0% Wiek
45.54 39% 9% 50% By%
551 wigcej | 41% 8% 48% B%
nizsze 21% 6% 71% H2%
srednie 35% 6% 57% 2% Wyksztatcenie
wyisze 45% 7% 46% %
niepetnosprawni | 36% 8% 52% e Niepeinosprawnos¢

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie raportu ,E-administracja w oczach internautéw 2014”

Liczba osdb korzystajacych z internetu przy zalatwianiu spraw urzedowych z kazdym
rokiem systematycznie ro$nie. W 2014 roku wyniosta ona o 18 punktéw procentowych wiecej
w porownaniu z rokiem 2013 oraz 22 punkty procentowe w stosunku do roku 2012. Najwiekszy
odsetek o0sdb, ktére deklaruja Ze ponownie skorzystajg z ustug administracji publicznej
Swiadczonych przez internet, wystepuje w grupie os6b najstarszych (75%) oraz oséb
z wyksztalceniem wyzszym (72%) i mieszkancow duzych miast (71%). Najnizszy odsetek
w grupie charakteryzujacej sie wyksztatceniem nizszym (55%) oraz wsréd milodych
respondentow (60%).
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Wychodzac naprzeciw zapotrzebowaniu nowoczesnego odbiorcy, réwniez coraz wiecej
instytucji kultury udostepnia swoje zasoby w internecie. Wiekszo$¢ badanych odwiedza
strony internetowe instytucji kultury co najmniej kilka razy w roku (66%), a 21% kilka razy
w miesigcu. NajwyzZsza liczba oséb czesto je odwiedzajacych wystepuje w wojewoddztwie
mazowieckim (26%), najnizsza w wojewddztwie Swietokrzyskim (17%) i opolskim (14%).
Strony internetowe publicznych instytucji kultury najczesciej odwiedzaja osoby mtode - 31%
wskazan na ,kilka razy w miesigcu”, respondenci z wyksztalceniem wyzszym (26%) oraz
mieszkancy duzych miast (25%), najrzadziej osoby w wieku 55+, mezczyZni i mieszkancy wsi.

Gléwne powody odwiedzania stron internetowych publicznych instytucji kultury to:

e zdobycie praktycznych informacji dotyczacych wydarzen kulturalnych,

e rezerwacja lub zakup biletéw, ptatna subskrypcja,

e poszerzanie wiedzy z obszaru kultury, na przyktad na temat twoérczosci konkretnych
artystow lub dziatalnosci instytucji kultury, czytanie recenzji lub wiadomosci kulturalnych.

Przeprowadzone badania wykazaty réwniez, iz Polacy sa zainteresowani wykorzystywaniem
upublicznionych dziel kultury. Ponad 70% ankietowanych wyrazito che¢ skorzystania
z cyfrowych wersji dziel kultury (np. ksigzki, filmy, fotografie) udostepnianych na stronach
internetowych panstwowych instytucji kultury do nauki, dziatalnosci gospodarczej lub
na wiasnym blogu.

Opisane wyzej uwarunkowania spoteczno-gospodarcze realizacji przedsiewziecia w pelni
uzasadniajg oraz jasno wskazuja na celowo$¢ podejmowanych w ramach projektu
dziatan.

OBECNY STOPIEN UCYFROWIENIA ZASOBOW KULTURY I WYKORZYSTANIA TIK
DO OBSLUGI INTERESANTOW I INSTYTUC]I PUBLICZNYCH

Cyfrowe zasoby kultury zaczynaja by¢ istotng czeScig udostepnianych on-line zasobow,
a zapotrzebowanie na informacje publiczne z sektora Kkultury zaczyna wzrastac.
Postepujacy proces digitalizacji przestaje by¢ dziataniem ograniczonym do mechanicznego
wykonania zdjecia, ale zaczyna obejmowac probe jego interpretacji w réznych kontekstach
niezaleznych od czasu i miejsca. Proces digitalizacji nalezy zatem definiowa¢ jako pelny zakres
dziatan w sferze cyfrowej dokumentacji zbioréw, wykraczajacy poza pozyskiwanie mozliwie

wiernego cyfrowego odwzorowania obiektu wraz z metadanymi technicznymi. Istotng cze$cia
procesu digitalizacji jest takze bowiem wytwarzanie metadanych opisowych oraz rézne
dziatania zwigzane m.in. z gromadzeniem, strukturyzowaniem, przetwarzaniem, zarzgdzaniem,
archiwizowaniem, ochrong, wymiang i wykorzystaniem wszelkich cyfrowych danych kolekcji
muzealnych.

Wraz ze zmiang roli uzytkownika danych cyfrowych, ktéry z biernego odbiorcy staje sie
inicjatorem dziatania na zbiorach, zmienia sie rowniez znaczenie i rola digitalizacji. Proces
tych przemian opisuje ,Raport o stanie kultury. Program digitalizacji débr kultury oraz
gromadzenia, przechowywania i udostepniania obiektéw cyfrowych w Polsce 2009-2020"
(wrzesien 2009 r.), przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ktéry z jednej strony stanowi podsumowanie dziatan digitalizacyjnych prowadzonych w latach
1989-2008, z drugiej okresla gtdwne kierunki rozwoju tego procesu do 2020 r.
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Jako element charakterystyczny poczatkowych dziatan digitalizacyjnych, Raport wskazuje na ich
selektywny i rozproszony charakter warunkowany brakiem $rodkéw finansowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac digitalizacyjnych w sposob ciggly oraz $wiadomosci
znaczenia digitalizacji w zachowaniu dorobku dziedzictwa kulturowego i istoty gromadzenia
wizerunkéw cyfrowych dla przysztych pokolen. Na rozwdj inicjatyw cyfrowych wptywaty m.in.
fundusze krajowe czy unijne, finansujace kolejne projekty digitalizacji, w ramach ktorych
instytucje mogty stara¢ sie o dofinansowanie projektéw informatycznych, co nie zapewniato
wprawdzie ciggtosci realizacji procesu digitalizacji w tych instytucjach, jednak sprzyjato
postepowi prac.

[stotnym elementem rozwoju cyfryzacji w latach 2006-2008, obok tworzenia baz danych
dedykowanych poszczegdélnym rodzajom zbioréw, staty sie dzialania na rzecz tworzenia
wizerunkow cyfrowych zdigitalizowanych obiektow, budowa profesjonalnych pracowni
digitalizacyjnych wyposazonych w odpowiedni sprzet do prowadzenia procesu digitalizacji oraz
zaplecza technicznego zapewniajgcego bezpieczne przesylanie, przetwarzanie i gromadzenie
danych cyfrowych. Réznorodny charakter materiatu digitalizacyjnego - zbiory: archiwalne,
biblioteczne, muzealne i multimedialne - warunkowat rézny tez przebieg procesu cyfryzacji.

Ponizsze zestawienie przedstawia zakres zdigitalizowanych materiatéw do 2009 r. na postawie
m.in. badan ankietowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Tabela 18 Zakres zdigitalizowanych materiatéow do 2009 r.

Rodzaj zasobu Liczba wykonanych zdje¢/skanéw

2 mln 800 tys. skanéw dokumentéw (36 TB pamieci), w tym:
Akta - 2 534 279 skandw

Fotografie - 183 967

Ikonografia — 15 994 (w tym plakaty i afisze)

Mikrofilmy - 1 842 887

Nagrania dZwiekowe - 935 jedn. inw. nagran

Inne - 24 565 (m.in. pocztéwki, inwentarze, wyd. zwarte i 846
dokumentéw pergaminowych).

Archiwalia
(dane z 2008 )

ok. 2 mln 850 tys. skanéw (przy zatozeniu $rednio 60 skanéw na obiekt
Zbiory zdigitalizowano ok. 47 500 pozycji bibliotecznych), w tym:

biblioteczne o (zasopisma i gazety o zasiegu regionalnym z XIX i poczatku XX wieku
(danez 2007 r.) | e Dokumenty jednokartkowe (fotografie, grafika, pocztéwki itp.)

o Ksigzki, rekopisy, stare druki, nuty oraz obiekty kartograficzne.

Muzealia Liczba rejestracji obrazowych i multimedialnych - 281 469.
(dane z 2005- | Liczba rekordéw tekstowych opracowan muzealiéw w grupie 189 muzeéw
2006T.) wyniosta - 2 738 849.

e Zasoby Filmoteki Narodowej - ok. 15 000 filméw (jako pierwsze filmy
przedwojenne).

o Polskie Radio posiada ok. 200 TB danych cyfrowych (w pierwszej
kolejno$ci nagrania archiwalne)

Zasoby e TVP przechowuje ok. 100 000 pozycji filmowych oraz 300 000 pozycji

audiowizualne wideo w standardzie Betacam Digital.

(dane z2009r.) | e Telewizja Polsat gromadzi rocznie ok. 1 PB danych cyfrowych, w tym
materiatéow newsowych - ok. 70-80 TB, sportowych - ok. 200 TB i ok.
150 TB produkcji wysokobudzetowych.

e Zasoby szkoét filmowych obejmuja ok. 7 tys. godzin filmow
krétkometrazowych, ok. 1 tys. godzin etiud szkolnych, ok. 5 tys. godzin
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filméw nieszkolnych.

e Dodatkowo zbiory filmowe zgromadzone m.in. w takich
instytucjach jak Wytwoérnia Czotéwka, Archiwum Wytwérni Filméw
Oswiatowych w Lodzi to ok. 2000 filmdw.

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie ,Programu digitalizacji dobr kultury oraz gromadzenia,
przechowywania i udostepniania obiektéw cyfrowych w Polsce 2009-2020"

Podsumowanie prac digitalizacyjnych postuzyto do okreslenia wizji rozwoju cyfryzacji na lata
2009-2020 poprzez realizacje kluczowych zadan:

1) Rozbudowy polskich zasobow cyfrowych - plany zakladaja do konca 2020 r.
zdigitalizowanie i umieszczenie w archiwach, bibliotekach, wirtualnych muzeach, cyfrowych
archiwach audiowizualnych i repozytoriach cyfrowych co najmniej 15 milionéw obiektéow
cyfrowych.

2) Ochrony zasobu cyfrowego - zapewnienie bezpieczenstwa i nienaruszalno$ci danych
cyfrowych oraz ich przechowywanie w formatach, ktére umozliwia Kkorzystanie
z dokumentéw cyfrowych w diugiej perspektywie czasowej, niezaleznie od zmian
w technologiach informatyczno-komunikacyjnych, a takze wprowadzenie jednolitego
standardu metadanych dla wszystkich polskich zasobow cyfrowych, ktéry utatwi
wyszukiwanie obiektéw cyfrowych oraz udostepnianie polskich zasobéw cyfrowych innym
krajom.

3) Zapewnienia dostepu do zasobu cyfrowego - w tym opracowanie jednolitego sposobu
prezentacji i udostepniania zbioréw cyfrowych.

Dla szeroko pojetej koordynacji dziatann w zakresie digitalizacji, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego powotat Centra Kompetencji specjalizujgce sie w digitalizacji okreslonych
zasobdw, ktorych celem jest wdrazanie zmian technologicznych zwigzanych z digitalizacjg
i przechowywaniem danych cyfrowych, koordynacja prac w zakresie gromadzenia
i przechowywania zasobow cyfrowych, edukacja instytucji kultury prowadzacych digitalizacje,
udostepnienie zdigitalizowanych tresci oraz ich promocja. Zadania Centréw Kompetencji zostaty
okreslone Wieloletnim Programem Rzgdowym Kultura + ,Priorytet Digitalizacja” (2011-2015),
ktéry wprowadzajac katalogi dobrych praktyk okreslit jednolite standardy digitalizacji, zasady
przechowywania zdigitalizowanych zasobéw oraz ich udostepniania. W czasie trwania
programu udato sie stworzy¢é 48 pracowni digitalizacyjnych, wykona¢ niemal 28 000 000
skandéw, a 20 000 000 udostepni¢ w Internecie, przy czym liczby te wcigz rosng!s.

Zgodnie z ,Raportem Koncowym. Analiza i ocena dziatan w zakresie digitalizacji oraz tworzenia
wirtualnych instytucji kultury w konteks$cie projektow zrealizowanych w ramach XI. Priorytetu
POIiS”, przygotowanym w 2014 r. na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
w latach 2008-2013 w Polsce z funduszy krajowych (Programy MKiDN) oraz Funduszy
Strukturalnych (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko - POIi$
i Regionalnych Programéw Operacyjnych 2007-2013 - RPO) zostato zrealizowanych
991 projektow digitalizacyjnych o wartosci ponad 363 min.

Pomimo tych dzialan obszar dziedzictwa kulturowego w Polsce charakteryzuje
niezaawansowany poziom realizacji proceséw digitalizacji zbioréw, a biorgc pod uwage staty
przyrost zasobow, w szczegblnosci w kategoriach zbioréw archiwalnych i bibliotecznych, a takze

18 Dane z http://www.nina.gov.pl/dla-medi%C3%B3w/podsumowanie-pw-kulturaplus-priorytet-
digitalizacja/
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konieczno$¢ trwatego utrzymywania repozytoriéw cyfrowych, ciggtej weryfikacji zywotnosci
i poprawnos$ci gromadzonych danych, digitalizacje mozna traktowac¢ jako proces ustawiczny,
kontynuowany do czasu zakoniczenia konwersji zbioréw cyfrowych do innej technologii.

Wedtug przeprowadzonej analizy, zdaniem ekspertéw najbardziej czaso- i kosztochtonna
okazuje sie digitalizacja zasobow audiowizualnych i muzealno-zabytkowych. Znaczne
rozproszenie zbiorédw i tym samym ograniczone mozliwosci pelnej identyfikacji zasobu,
a w konsekwencji odpowiedzialnej oceny stanu zachowania i okre$lenia priorytetéw, wskazujg
na koniecznos¢ intensyfikacji dziatan w zakresie cyfryzacji tych kategorii zbiorow. Inaczej
sytuacja przedstawia sie z dzialaniami archiwéw panstwowych i bibliotek, ktérych
systematyczne dziatania profilaktyczne sprawiaja, iz zbiory te s3 mniej narazone na degradacje,
a ich systemowa digitalizacja przebiega w spos6b kontrolowany i planowy.

Rdéwniez z uwagi na wzrastajace oczekiwania spoteczne wynikajgce z potrzeb rozwijajacego sie
spoteczenstwa cyfrowego, istotne staje sie wieksze zaangazowanie w procesy majace na celu
zabezpieczenie cyfrowe wizerunkéw obiektéw kulturowych oraz ich szerokie udostepnienie
stuzace wzmacnianiu tozsamos$ci kulturowej, poszerzaniu wiedzy, rozwojowi nauki, tworzeniu
i rozwojowi przemystow kultury.

Sam proces digitalizacji dziedzictwa i umieszczanie go w sieci w jakikolwiek spos6b nie jest
wystarczajacy. Cyfrowe zasoby powinny by¢ dostepne dla jak najwiekszego grona
odbiorcéw, a nie stuzy¢ tylko waskiemu gronu specjalistow. By byto to mozliwe niezbedne
jest zapewnienie ,drugiego zycia” zdigitalizowanego obiektu z wykorzystaniem narzedzi
atrakcyjnych i dostepnych dla wszystkich, zaktadajacych odkrywanie tych zasobéw w sposéb
mozliwie najbardziej intuicyjny i przyjemny.

Jako$¢ prezentowania zdigitalizowanych zasobow na stronach instytucji oraz zwigzana z tym
dostepnos¢ i widoczno$¢ tych zasobdw jest bardzo rdézna. Dla 74% instytucji miejscem
udostepniania zasobéw jest wilasna strona internetowal®. Tylko niewielka cze$¢ instytucji
posiada odrebne portale dedykowane wirtualnym zasobom, zaprojektowane specjalnie
z my$la o udostepnianiu i potrzebach uzytkownikéw. Mniej popularng formg udostepniania
zasobdw jest umieszczanie ich na wyszukiwarkach tematycznych badz krajowych.

Przyktadem moze by¢ Federacja Bibliotek Cyfrowych, ktora zrzesza okoto 100 krajowych,
regionalnych i akademickich bibliotek cyfrowych i obecnie prezentuje za pomoca systemu
dLibra tacznie ponad 2,5 mln obiektéw, dostepnych takze za posrednictwem europejskiego
systemu Europeana (prezentuje prawie 49 min dziel sztuki, artefaktéw, ksigzek, video
i dzwiekow z catej Europy). Polska Federacja Bibliotek Cyfrowych jest siodmym najwiekszym
dostawcg zasobdw na platforme Europeana z liczba ponad 1,5 mln umieszczonych plikow.

Zasoby archiwalne dostepne na serwisie szukajwarchiwach.pl Narodowego Archiwum
Cyfrowego liczg 17 886 575 skanéw. Celem serwisu jest udostepnienie on-line zgromadzonych
w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA opiséw materiatéw archiwalnych
z archiwow panstwowych i innych instytucji kultury (rocznie baza uzupetniana jest o okoto
4-5 mln dokumentéw w sekwencjach kwartalnych).

Informacje przestrzenne i merytoryczne o polskich zabytkach zawiera kompatybilny
z europejska platforma Europeana portal Narodowego Instytutu Dziedzictwa e-Zabytek

19 Raport Konicowy. Analiza i ocena dziatan w zakresie digitalizacji oraz tworzenia wirtualnych instytucji
kultury w kontekécie projektéw zrealizowanych w ramach XI. Priorytetu POIiS”, na zlecenie Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2014 r.
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zawierajacy repozytorium oraz geoportal, ktorego formuta udostepniania jest zgodna
z europejska dyrektywg INSPIRE.

Przedstawiciele $rodowisk roéznych instytucji kultury wskazuja na potrzebe stworzenia
podobnych platform, prezentujacych zbiory audiowizualne, muzealne czy zwiazane
z dziedzictwem narodowym. Brak standaryzacji opisu poszczegélnych typéw zasobow,
ujednoliconych interfejsow wyszukiwania i krajowych systemoéw informacji o zasobach
powoduje brak wzajemnej Kkompatybilno$ci i uniemozliwia wyszukiwanie zasobow
umieszczonych w réznych repozytoriach réznych instytucji.

Obecnie informacje o tych zbiorach dostepne on-line sa rozproszone. llustruje to chociazby,
w przypadku zasobdéw audiowizualnych, liczba serwiséw streamingowych VOD duzych
nadawcow, takich jak TVP, Polskie Radio, czy prywatne stacje radiowe i telewizyjne, ktore
umozliwiajg na zasadach komercyjnych (tj. z udziatem reklam) ogladanie filméw czy programéw
telewizyjnych. Ich przeciwiefistwem jest Ninateka - serwis prezentujgcy ponad 5000 filméw
i audycji o kulturze bez reklam i w 98% bezptatnie.

Wedtug raportu ,Udostepnianie zdigitalizowanych zasob6éw kultury w Internecie. Uzyteczno$¢ -
dostepnos$¢ - praktyki” duzym wyzwaniem, ktore stoi obecnie przed cyfrowymi repozytoriami
jest umiejetne wplatanie narzedzi teleinformatycznych do praktyk promocji kultury dla
tworzenia przyjaznej i atrakcyjnej oferty dla réznych grup odbiorcéw -,R6znymi mediami
moéwic¢ do 0séb o réznych wrazliwosciach”. Zastosowane rozwigzania powinny nie tylko czerpaé
dane opisowe (inwentarzowe i kontekstowe) z programéw bazodanowych i przedstawiac je
w sposOb ciekawy, ale przeciwstawiajac sie ,katalogizacji zbioréw” powinny budowaé
zaangazZowanie i zacheca¢ wirtualnych odwiedzajacych do wykorzystywania wirtualnych
zasobow na swoj sposob.

Podmiotem badania realizowanego w 2015 r. byly w sumie 132 instytucje kultury, bedace
beneficjentami Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytet: Digitalizacja (prowadzonego
od 2011 roku) oraz Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Ochrona i cyfryzacja
dziedzictwa narodowego (prowadzonego od 2013 roku). Przedmiotem analizy objeto cyfrowe
repozytoria udostepniajace polskie zasoby kultury, w tym: architekture informacji,
przygotowanie strony pod katem witasciwego indeksowania w wyszukiwarkach internetowych,
dostepnosci i uzytecznos$ci witryn, interakcji z uzytkownikiem, otwartosci zasobow. W toku prac
analitycznych ustalono, iz:

e Podmiotami, ktére najcze$ciej umieszczaly zdigitalizowane zasoby w obrebie wtasnych
stron internetowych, sg instytucje ko$cielne oraz muzea. Wérdd instytucji, ktore chetnie
umieszczaja swoje dzieta poza wlasng strong znajduja sie archiwa i biblioteki, korzystajace
z uwagi na swoj profil dziatalnosci z dedykowanych systemdéw do tworzenia repozytoriow
(na 23 analizowane biblioteki az 16 korzystato z tego samego systemu). Ponizej wykres
przedstawiajacy strategie prezentowania zdigitalizowanych zbioréw w internecie.
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Wykres 2 Strategia prezentowania zdigitalizowanych zbioréw w internecie

Archiwa

Biblioteki

nne podmioty

nstytucje koscielne

Muzea

Organizacje pozarzgdowe
Oérodki kultury

Pozostate instytucje kultury
Studia filmowe

Teatry

Uczelnie/Instytuty badawcze/Szkoty

Ogdtermn

50% 50%
46% 54%
26% 74%
26% 74%
25% 75%
13% _ 87%
100%
100%
100%
100%
100%
26% 74%
0 20 40 60 80

. Jest to samodzielna strona ze zdigitalizow

. Jest to jedna z naktadek na stronie instytucji

100

anymi zasobami

Zrédto: ,Udostepnianie zdigitalizowanych zasobéw kultury w Internecie. Uzyteczno$¢ - dostepnosé -

praktyki”

e Sposrod 114 wszystkich analizowanych stron internetowych jedynie 5 uzyskato
maksymalng liczbe punktéw spetniajgc wszystkie standardy wliczane do indeksu
optymalizacji witryn internetowych.

e Jedynie 16% stron instytucji posiada jakiekolwiek utatwienia w dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych. 11,4% posiada jedynie jedna funkcjonalno$¢ tego typu, a tylko 4,4%
dwie. Ponizszy wykres przedstawia dostepnos¢ stron internetowych.
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WyKkres 3 Dostepnos¢ stron internetowych
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Zrédto: ,Udostepnianie zdigitalizowanych zasobéw kultury w Internecie. Uzytecznos¢ - dostepnos¢é -
praktyki”

o Okoto osiem na dziesie¢ instytucji umieszcza na swoich stronach internetowych zasoby
w catos$ci (82% zasobow prezentowana jest w catosci, 35% mozna pobra¢ na dysk lokalny,
3% odptatnie)

e Na co trzeciej stronie uzytkownik, by méc w peni skorzystaé z zasobu, musi wykona¢
dodatkowe dziatanie (np. zainstalowac specjalng wtyczke do przegladarki internetowej), co
moze zniecheca¢ do przegladania strony, a dla os6b o niskich umiejetnosciach
informatycznych stanowi¢ niepotrzebne utrudnienie.

e W blisko 70% stronach internauta moze ustawic¢ jako kryterium wyszukiwania kategorie lub
tagi, a w 64% przeszukiwac takze wedtug autoréw, tytutéw, dat itd.

e W kontek$cie strategii docierania do odbiorcéw tylko ponad potowa (55,3%)
ze 114 beneficjentéw wykorzystuje media spoteczno$ciowe (4 na 10 umiescito na stronie
ze zdigitalizowanymi zasobami link do portalu spotecznos$ciowego, a tylko co 5 umozliwit
dzielenie sie zbiorami przy uzyciu wtyczek spoteczno$ciowych). Ponizej przestawiono
stopien uzyteczno$ci stron internetowych z zasobami w oparciu o 10 heurystyk Jakoba
Nilsena.
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WyKres 4 Stopien uzytecznoS$ci stron internetowych z zasobami
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Zrédto: ,Udostepnianie zdigitalizowanych zasobéw kultury w Internecie. Uzytecznos¢ - dostepnos¢ -
praktyki”

e Okoto 6 na 10 badanych instytucji w ramach metadanych opisowych wskazuje autora lub
osobe/podmiot bedacy w posiadaniu praw autorskich, a tylko 32,5% zamieszcza oznaczenia
licencji Creative Commons.

Rozwdj technologii sprzyja zmianom odchodzenia od sztywnego wigzania dziatan
muzeum Z dzielem i miejscem jego przechowywania na rzecz bardziej elastycznej wizji
przestrzeni ekspozycyjnej. Pomimo jednak postepujacego procesu cyfryzacji zasobéw kultury
i pojawiajacych sie nowoczesnych narzedzi i form przekazu dedykowanych zréznicowanym
grupom odbiorcow, nadal istnieje niska $wiadomos$¢ Kkonieczno$ci zapewnienia
dostepnosci spotecznej cyfrowych repozytoriow oraz stworzenia efektywnego sposobu
udostepniania i upowszechniania zdigitalizowanych zasobéw w przestrzeni internetu.

DOSTEPNOSC 1 MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA TIK DO SWIADCZENIA E-USEUG
W ODNIESIENIU DO ZASOBOW KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wspotczesng rzeczywisto$¢ ksztattuje dziatalno$¢ kreacyjna - tworzenie kultury, czasem
sztuki, realizowane w cyfrowym obszarze wirtualnym. By jednak mozna bylo moéwic
0 zaistnieniu dzietl sztuki w przestrzeni innej niz galeryjna, obiekty musza by¢ poddane
procesom cyfryzacji w zakresie mozliwie wiernego odwzorowania, jak i metadanych
opisowych. Zrédtem ustrukturyzowanych informacji o obiektach sa programy bazodanowe,
ktére stuzg gromadzeniu danych identyfikacyjnych i opisowych obiektéw. Dzisiejsze systemy
nie ograniczajg sie do standardowych funkcji elektronicznej ewidencji i katalogowania zbioréow,
ale zarzadzaja procesami i zbiorami na wszystkich ptaszczyznach (reguluja m.in. kwestie
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kwerend, wypozyczen), wspierajg dziatania marketingowe i edukacyjne, a przede wszystkim
pozwalaja swobodnie upowszechnia¢ zbiory za posrednictwem nowych mediéw, w tym
internetu. Obok gotowych rozwigzan funkcjonujacych na rynku, ktére zaktadajg dostosowanie
programu

do specyfiki i zakresu funkcjonowania danej instytucji, istnieje mozliwos¢ wspdtuczestnictwa
w procesie tworzenia programéw autorskich pisanych od poczatku pod kierunkiem i wspdlnie
z pracownikami danej instytucji, by speti¢ jej zréoznicowane oczekiwania i potrzeby. Zgodnie
jednak z ,Zaleceniami dotyczacymi planowania i realizacji projektéow digitalizacyjnych
w muzealnictwie”, przygotowanym przez Zespo6t ekspertéw na zlecenie Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbioréw, ,w celu zapewnienia przysztej wymienialno$ci
zgromadzonych danych i poszerzenia mozliwosci ich publikacji sieciowej wspélnie z innymi
instytucjami (w tym i zagranicznymi), usilnie rekomenduje sie stosowanie schematéw opisu
(struktur, formatow metadanych), ktére uzywane sg powszechnie i maja charakter standardu,
ewentualnie takich schematéw, ktére mozna wprost przetozy¢ (mapowaé) na schematy
standardowe”.

Ujednolicone zasady opracowywania poszczeg6lnych kategorii zbioréw i standardy metadanych

pozwola stworzy¢ optymalne warunki wyszukiwania i korzystania ze zdigitalizowanych

zasobéw. W zaleznosci od rodzaju zbioréw (zbiory muzealne, biblioteczne, archiwalne itd.) na
rynku funkcjonujg rézne oprogramowania dedykowane do ich opracowania. I tak w przypadku:

— Zbiorow bibliotecznych - systemem bibliotecznym wspomagajacych dziatalno$¢ biblioteki
jest przyktadowo SOWA. Jest to pakiet programoéw, ktéry umozliwia zautomatyzowanie
wielu proceséw bibliotecznych, takich jak gromadzenie zbioréw (zwartych i czasopism),
katalogowanie (opracowanie) roéznorodnych materiatéw Dbibliotecznych (ksigzki,
czasopisma, zbiory specjalne i in.), wyszukiwanie i zestawianie informacji o posiadanych
zbiorach (poprzez sie¢ lokalng i Internet), ewidencje posiadanych zbioréw (system kodéw
kreskowych) oraz udostepnianie zbioréw (wypozyczanie, rezerwowanie i zamawianie).
Programem komputerowym przeznaczonym do kompleksowej obstugi informatyczne;j
bibliotek zwtaszcza tych charakteryzujacych sie rozbudowang strukturg filialng, tworzacych
katalog centralny dla wszystkich filii i posiadajacych rozbudowane dziaty opracowania
i gromadzenia zbioréw jest PATRON2. Oprocz integracji wszystkich funkcji niezbednych
w bibliotece posiada modut www, ktéry pozwala na udostepnianie katalogu biblioteki
w Internecie i/lub w lokalnej sieci komputerowej biblioteki. Wszystkie rodzaje zbioréw
opracowywane s3 zgodnie z odpowiednim arkuszem normy opisu bibliograficznego PN-N-
01152.

— Zbiorow muzealnych - przykladem systemu, ktéry kompleksowo wspiera ztozone
przedsiewziecia ewidencjonowania, digitalizacji oraz zarzadzania zbiorami muzealnymi, jest
MONA. System ten wykorzystywany jest w Polsce przez ponad 100 muzeéw, w tym
w najwiekszych muzeach narodowych. Obok standardowych funkcji tworzenia
elektronicznego inwentarza zbioréw, program umozliwia zarzadzanie nagraniami dla audio-
przewodnikéw i udostepnianie tych nagran dla urzgdzen mobilnych oraz zapewnia dostep
do szczegotowej informacji o zbiorach na stronach internetowych. W wyniku transformacji
technologicznej powstata kolejna wersja systemu dostosowana do wielowarstwowej
architektury intranetowej z wydzielonym centralnym serwerem bazy danych i aplikacji oraz
aplikacja kliencka w technologii www. Pozwala ona na dostep do interfejsu uzytkownika
za pomoca standardowej przegladarki internetowej bez koniecznosci instalowania
dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych, oferujac - oprécz dostosowania
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do nowoczesnej architektury systemow intranetowych - kilka innowacji funkcjonalnych,
m.in. prowadzenia ewidencji w zdalnym systemie teleinformatycznym w modelu
przetwarzania okre$lanym jako ,przetwarzanie w chmurze” (ang. Cloud Computing).

— Zbiorow archiwalnych - przyktadem aplikacji przeznaczonej do opracowania (ewidencji
i inwentaryzacji) zbioréw archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej
struktury, tzn. od calego archiwum az po obiekt archiwalny, jest Zintegrowany System
Informacji Archiwalnej (ZoSIA). System jest uzywany bezptatnie w 27 instytucjach, sposrod
ktérych 12 nalezy do sieci archiwéw panstwowych. Obecnie znajduja sie w nim opisy ok.
30 tys. zespotdéw oraz 3 mln jednostek archiwalnych. Specjalna wersja edukacyjna systemu
jest uzywana na zajeciach dydaktycznych ze studentami na 7 polskich uczelniach wyzszych.
Nad zapewnieniem bezpieczenstwa danych w programie czuwa Narodowe Archiwum
Cyfrowe, a kazdy uzytkownik uzyskuje unikalny certyfikat dostepu do systemu. Uzytkownicy
nie musza martwic sie o skomplikowana technologicznie obstuge, gdyz intuicyjna i przyjazna
dla uzytkownika aplikacja nie wymaga dodatkowego sprzetu ani oprogramowania,
wystarczy komputer podigczony do Internetu oraz przegladarka internetowa dzialajaca
w dowolnym systemie operacyjnym. Aplikacja jest w pelni zgodna z polskimi przepisami
archiwalnymi, profesjonalnymi otwartymi standardami archiwalnymi (ISAD(G), EAD) oraz
wytycznymi Miedzynarodowej Rady Archiwalne;j.

Systemy bazodanowe stanowig zr6dto metadanych w procesie udostepnienia na portalach
internetowych. Wizerunek cyfrowy wraz z opisem popularno-naukowym przestaje by¢
jednak wystarczajaca informacja prezentowana w sieci, a staje sie jedynie podstawa
do tworzenia kompleksowej oferty kulturalnej i edukacyjnej. Nowe technologie zmieniajg
sposob i zakres ekspresji mozliwych i dostepnych dla uzytkownikéw, wprowadzajac nowe
techniki przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji wytworéw kultury.

Postepujacy rozwdj technologii informacyjnych pozwolil zaistnie¢ réwniez instytucjom
kultury w $wiecie wirtualnym. Z jednej strony wirtualne zbiory moga uzupethi¢ wiedze
zwiedzajacych po wizycie w przestrzeniach ekspozycyjnych, z drugiej strony by¢ czynnikiem
zachecajagcym do bezposredniego kontaktu ze sztuka. Dodatkowo zwielokrotniaja zasieg
oddziatywania i mozliwos$ci popularyzatorskie. Jednym z wazniejszych elementéw catego
procesu tworzenia cyfrowych obrazéw doébr kultury staje sie sposéb oraz forma prezentacji
w przestrzeni internetu, dostosowana takze do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wiele instytucji kultury stosuje nowatorskie sposoby ekspozycji, wykorzystujac interaktywne
lub wirtualne narzedzia prezentacji. Coraz czesciej przedsiewzieciom wystawienniczym czy
edukacji muzealnej towarzysza rézne S$rodki przekazu z wykorzystaniem technik i tresci
multimedialnych (filmy, muzyka, prezentacje multimedialne, wizualizacje), czy interaktywnych
formy prezentacji (scenografia, repliki, makiety). Taka wystawa niesie opowie$¢. Obiektom
towarzysza historie, a réznorodnos$¢ zastosowanych narzedzi stanowi ich dopemienie. Trasy
zwiedzania sg dostosowane do potrzeb zréznicowanych grup odbiorcéw i w zalezno$ci od wieku
i wyksztalcenia oferujag mozliwo$¢ pozyskania dodatkowej wiedzy (np. kioski multimedialne,
ekrany dotykowe). Ciekawym przyktadem rozwigzania moze by¢ interaktywna mobilna
technologia rzeczywistosci rozszerzonej, stanowigca polaczenie $wiata realnego oraz
rzeczywisto$ci wirtualnej, polegajaca na naktadaniu wirtualnych informacji na rzeczywiste
obiekty. Dzieki interaktywnos$ci w czasie rzeczywistym i swobodzie ruchéw w trzech
wymiarach, uzytkownik ma mozliwo$¢ zapoznania sie z towarzyszacymi danemu eksponatowi
informacjami, takimi jak kontekst historyczny, opis czy miejsce odkrycia.
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Coraz czesciej strony internetowe przeksztatcajg sie w zaawansowane informatycznie witryny
mieszczace ogromne bazy danych reprodukcji wraz z opisami dedykowanymi zréznicowanym
grupom odbiorcow. Przeniesienie obiektow rzeczywistych do wirtualnej przestrzeni daje
mozliwo$¢ wieloosiowego, obrotowego przemieszczania tych obiektéw i ogladu detali, co jest
istotne zwlaszcza w przypadku muzealiow narazonych na utrate z powodu zniszczen
dokonanych przez czas. Spersonalizowany i osobisty przekaz obiektdw muzealnych
i zabytkowych idzie o wiele dalej. Wéréd stosowanych form prezentacji zbioréw w internecie
obok obrazéw dwuwymiarowych pojawiaja sie tréojwymiarowe modele wykorzystywane
do tworzenia fotorealistycznych wizualizacji, animacji, wystepuja panoramiczne zdjecia
przestrzeni galeryjnych, interaktywny spacer po salach wystawienniczych wraz z opowiescia
w tle, z mozliwos$cia wybrania preferowanej trasy zwiedzania, animacje, filmy, nagrania
dzwiekowe czy multimedialne i interaktywne programy edukacyjne.

Ich zadaniem jest wywotywa¢ emocje i wzbogaca¢ wrazenia. O popularno$ci muzedéw
decyduja nie tylko posiadane zasoby i sposéb przygotowania ekspozycji, ale takze
efektywne wykorzystanie nowoczesnych narzedzi udostepniania informacji
i komunikacji marketingowej20. Kolekcje muzealne umieszczone w przestrzeni internetowej
tacza szczegbétowe, opisowe, czesto multimedialne i interaktywne tre$ci informacyjne,
okres$lajace nie tylko dany eksponat, ale takze charakteryzujace szerszy kontekst: historyczny,
artystyczny czy kulturowy, jaki towarzyszyt jego powstaniu i funkcjonowaniu. Wirtualne
Muzeum to takze artykuty, wywiady, fora internetowe i czaty umozliwiajace dyskusje na temat
ekspozycji. Jego zadaniem jest budowaé nowy potencjat rozwojowy przez stworzenie
efektywnego narzedzia promocji i wielofunkcyjnej platformy komunikacji z szerokim gronem
odbiorcéw.

Innym sposobem wykorzystania nowoczesnych technologii w kulturze sg aplikacje mobilne,
ktérych zastosowanie wymusza wszechobecno$¢ smartfondw i coraz wieksza popularnos$¢
tabletow. Ich uzycie traktuje sie nie tylko jako element uatrakcyjnienia oferty, ale przede
wszystkim jako narzedzie pozwalajace sprosta¢ oczekiwaniom turysty XXI wieku. Aplikacje
mobilne moga funkcjonowac jako przewodniki multimedialne, zbiér ciekawostek i aktualnosci,
wirtualne wycieczki czy multimedialne, wielowatkowe opowiesci. I co najwazniejsze pozwalajg
na indywidualizacje potrzeb uzytkownika zapewniajac tatwa interakcje z odbiorca,
indywidualne propozycje odkrywania zasobéw i poglebianie waloréw edukacyjnych oraz
dostosowanie do nowoczesnych standardéw (technologia GPS, Bluetooth, Wi-fi).

Zastosowanie nowoczesnych technologii umozliwia zbudowanie atrakcyjnej formy
zaprezentowania i udostepnienia catemu Swiatu przez internet dobr kultury i dziedzictwa
narodowego Polski. Instytucje Kkultury, wykorzystujace najnowsze technologie
w prezentacji swych zasobow, daja wyraz temu, ze nadazaja za rozwojem dzisiejszego
Swiata i potrafia méwic do ludzi jezykiem, ktory jest dla nich atrakcyjny i przekonujacy.

AKTUALNY STAN W _ZAKRESIE SWIADCZENIA E-USLUG PRZEZ WOJEWODZTWO

PODKARPACKIE

Majac Swiadomos$¢ istoty rozwoju spoteczenstwa informacyjnego, w tym zgtaszanego przez

20 Wirtualne Muzea w Internecie - forma promocji i udostepniania dziedzictwa kulturowego czy nowy
walor turystyczny?”, Aneta Pawtowska, Lukasz Matoga, Turystyka kulturowa Nr 9/2014
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odbiorcéw zapotrzebowania na wiekszg liczbe ustug publicznych $wiadczonych droga
elektroniczng, Wojewodztwo Podkarpackie wdrazalo w poprzedniej perspektywie
finansowej 20107-2013 projekty ukierunkowane na rozwoj e-ustug w regionie. Byly one
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013 (Il O$ Priorytetowa). Przyktadowe projekty o bardzo duzej skali,
realizowane w duzych partnerstwach, dotyczyly ustug swiadczonych przez gminy, miasta
i powiaty regionu (PSeAP), a takze ustug medycznych (PSIM). W kolejnych latach planowana
jest kontynuacja projektéw w tych obszarach, co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach
Wojewoddztwa, w tym m.in. Wieloletniej Prognozie Finansowej. Plany w tym zakresie
przedstawiono pokrdtce w czesci 3.5 niniejszego Studium.

W ramach III Osi Priorytetowej ,Spoteczenstwo informacyjne” RPO WP 2007-2013 na terenie
wojewo6dztwa podkarpackiego realizowany byt takze szereg innych projektow, ktore takze
dotyczyty rozwoju e-ustug czy szeroko pojetego rozwoju spoteczenstwa informacyjnego. t.acznie
zawartych zostalo 60 umoéw o dofinansowanie na realizacje projektéw o wartosci
346 289 496,26 zt. Projekty realizowane byly przez 51 beneficjentow?1.

W ponizszym materiale zawarto informacje nt. projektéw PSeAP i PSIM, ktore byty projektami
kluczowymi Wojewddztwa. Daja one bowiem obraz aktualnego poziomu swiadczenia e-ustug
przez Wojewodztwo, rodzajow tych ustug, proceséw jakie te projekty usprawnity,
poziomu dostepnosci, przetwarzanych danych, stopnia ucyfrowienia rejestrow
publicznych, interoperacyjnosci. Sa to projekty szczegdlne m.in. z uwagi na zasieg regionalny,
obejmujace swym oddziatywaniem cate wojewo6dztwo podkarpackie, o duzej skali, co
potwierdza tez warto$¢ projektéw (48,1% wartosci wszystkich 60 projektéw w ramach III Osi
RPO WP 2007-2013), jak rowniez projektami realizowanymi w bardzo duzych partnerstwach
(PSeAP: 159 gmin i powiatow, PSIM: 8 szpitali wojewddzkich).

1) Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)

Celem projektu ,Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (PSeAP) byto udostepnienie
mieszkancom Podkarpacia wysokiej jakosci ustug publicznych, $wiadczonych droga
elektroniczng przez gminy, miasta i powiaty regionu. Realizacja tych zalozen wymagata
zbudowania nowoczesnego, jednolitego w skali wojewo6dztwa, $srodowiska e-administracji, ktore
uwzgledniato jednoczesnie specyficzne potrzeby lokalnych wspélnot samorzadowych. Dlatego
tez, konsolidacji e-ustug w ramach portalu regionalnego, towarzyszyta decentralizacja procesu
ich wytwarzania w poszczegdlnych jednostkach samorzadu terytorialnego. Budowa PSeAP
koncentrowata sie w zwigzku z powyzszym na:

- przygotowaniu, w kazdej jednostce samorzadu terytorialnego bedacej partnerem projektu,
nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, stanowigcej podstawe $wiadczenia e-ustug
publicznych, w zwigzku z czym w projekcie dostarczono m.in.: 158 serwerdw,
6 806 komputerow, 217 infomatow, 1 367 zestawdw do sktadania podpisu elektronicznego.

- wdrozeniu, niezaleznie w 157 urzedach, systemu elektronicznego obiegu dokumentow,
ktéry wprowadza jednolite i przejrzyste procedury zatatwiania spraw. System wspomaga
prace 6 939 odpowiednio przeszkolonych uzytkownikéw, zarzadzajacych procesem
wytwarzania e-ustug dla mieszkancéw Podkarpacia,

- zaprojektowaniu i uruchomieniu centralnego Systemu e-Ustug Internetowych (SeUI) dla

21 Raport ,Ocena wptywu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwoj spoteczenstwa
informacyjnego w wojewodztwie podkarpackim”, oprac. Agrotec Polska Sp. z 0.0. na zlecenie UMWP, 2015
Strona 42



ponad 2 mln mieszkancéw wojewddztwa podkarpackiego, w ramach ktérego udostepniono
420 ustug dostepnych za posrednictwem internetu.

Rezultatem opisanych powyzej prac jest uruchomienie nowoczesnej platformy
teleinformatycznej, wprowadzajacej nowa jakos¢ obstugi obywatela.

Swiadczone sa ustugi w réznych obszarach:

e Budownictwo i gospodarka komunalna (70 ustug)
e Dziatalno$¢ gospodarcza (40 ustug)

o Geodezjaikartografia (22 ustugi)

o Komunikacja i drogownictwo (17 ustug)

e Ochrona $rodowiska (66 ustug)

e Os$wiata, kultura, sport i turystyka (21 ustug)

e Podatki i optaty (85 ustug)

e Pomoc spoteczna i ochrona zdrowia (6 ustug)

e Rolnictwo i le$nictwo (33 ustugi)
e Sprawy obywatelskie (120 ustug).

W obszarze ,O$wiata, kultura, sport i turystyka”, sposréd 21 ustug 5 dotyczy bezposrednio
Kultury i s3g to: Przyznawanie patronatu Burmistrza tLancuta, Wyrazenie zgody na uzywanie
herbu Miasta Lancuta, Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego, Zezwolenie
na przeprowadzenie imprezy masowej (2 ustugi).

W ramach 420 ustug $wiadczonych za posrednictwem PSeAP znajduja sie ustugi na réznym

poziomie, w tym:

e ustugi on-line na poziomie 1 - informacja (200), oznaczaja dostepnos$¢ on-line informacji
niezbednej do rozpoczecia jakiego$ procesu,

e ustugi on-line na poziomie 2 - interakcja (150), oznaczajg mozliwo$¢ pobrania formularza,
aby po wydrukowaniu moc rozpoczac¢ proces zwigzany z dang ustuga,

e ustugi on-line na poziomie 3 - dwustronna interakcja (50), oznaczajg mozliwos¢
wypelnienia formularza i wystania do urzedu, wowczas niezbedny jest system autentyfikacji
osoby, konieczna jest wizyta w urzedzie celem zakonczenia procesu zwigzanego z dang
ustuga,

e ustugi on-line na poziomie 4 - transakcja (20), oznaczajg w petni elektroniczny transakcyjny
system, udostepniajgcy ustugi w catosci poprzez sie¢, wlgczajgc podejmowanie decyzji oraz
dostarczanie jej, nie jest potrzebna forma papierowa na zadnych etapie realizacji ustugi.

PSeAP oferuje wiec mieszkancom, przedsiebiorcom i instytucjom wojewddztwa

podkarpackiego:

- scentralizowany, bezpieczny i bezptatny dostep do kluczowych ustug $wiadczonych przez
jednostki samorzadu terytorialnego - sprawy, ktore dotychczas wymagaty wizyty
w urzedzie, mogg by¢ zatatwione bez wychodzenia z domu,

- zwiekszenie jako$ci i efektywno$ci pracy administracji samorzadowej,

- wdrozenie elektronicznego obiegu dokumentéw i spraw, co przyspiesza i upraszcza
procedury w urzedzie,

- nowoczesng infrastrukture informatyczng oraz forum wspétpracy samorzadéw,

PSeAP stwarza tez warunki dla wdrazania kolejnych projektow zwigzanych z budowa
spoteczenstwa informacyjnego na poziomie lokalnym, zwiekszenie atrakcyjnosci regionu dla
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inwestorow. Szybki i prosty dostep do decyzji administracyjnych, zwigzanych z procesami
inwestycyjnymi, jest bowiem jednym z warunkéw rozwoju gospodarczego.

2) Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)

Podkarpacki System Informacji Medycznej to rozwiagzanie teleinformatyczne, ktérego gtéwnym
zadaniem jest gromadzenie, analiza i udostepnianie zasobéw cyfrowych z udzielonymi lub
planowanymi $wiadczeniami opieki zdrowotnej w placéwkach stuzby zdrowia. Portal PSIM
dziata od grudnia 2014 roku.

Gléwnym celem projektu PSIM byto zwiekszenie dostepu do ustug zdrowotnych na terenie
wojewddztwa podkarpackiego. Cele posrednie projektu to: poprawa dostepu do informacji
medycznej dla obywateli Podkarpacia, podniesienie jakoSci procesu leczenia i zwiekszenie
bezpieczenstwa pacjentdw, wzrost efektywnosci ekonomicznej systemu ochrony zdrowia
i zwiekszenie dostepnosci do ustug dla obywateli, usprawnienie procesu zarzgdzania ochrong
zdrowia na poziomie wojewddzkim, regionalnym i lokalnym.

Architektura rozwiazania opiera sie na Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM),
ktére integruje systemy dziedzinowe podmiotéw leczniczych zintegrowanych z RCIM. RCIM nie
gromadzi informacji o ustugach medycznych danego pacjenta, jak réwniez elektroniczne;j
dokumentacji medycznej danego pacjenta. Dane te gromadzone s3 przez podmioty lecznicze
zintegrowane z RCIM. Aktualnie z RCIM jest zintegrowanych 29 podmiotdéw leczniczych.

Pacjent rejestrujac sie na wizyte poprzez portal PSIM, dokonuje rejestracji bezposrednio
w wybranym podmiocie leczniczym. Za jako$¢ i aktualno$¢ danych dotyczacych personelu,
$Swiadczonych ustug, w tym dostepnych rejestracji i ich statuséw odpowiada dany podmiot
leczniczy. Brak komunikacji RCIM z danym podmiotem leczniczym w okres$lonych sytuacjach,
uniemozliwia wyszukanie lub zaprezentowanie informacji o wskazanej ustudze medycznej lub
statusie rejestracji.

Elektroniczne ustugi w ramach PSIM:

o e-Informacja - zadaniem tej e-ustugi jest udostepnienie informacji o podmiotach
leczniczych uczestniczacych w projekcie, zakresach i dostepnosci $wiadczen zdrowotnych
realizowanych przez te podmioty oraz innych waznych informacji z zakresu opieki
zdrowotnej. W ramach tej e-ustugi pacjentom udostepniany jest m.in. informator o ustugach
medycznych oraz wyszukiwarka ustug medycznych. Pacjenci moga rowniez zatozy¢ konto
PSIM, dzieki ktéremu mogg m.in. rejestrowac sie elektronicznie (elektroniczna ustuga
e-Rejestracja)
na ustugi medyczne udostepniane w tym celu przez podmioty lecznicze uczestniczace
w projekcie. Dzieki posiadaniu konta PSIM pacjenci moga udostepnia¢ uprawnionym
podmiotom leczniczym wprowadzane przez siebie do Rejestru Danych Ratunkowych
informacje o charakterze ratunkowym.

e e-Rejestracja - zadaniem tej e-ustugi jest umozliwienie, pacjentowi posiadajagcemu konto
PISM, elektroniczne zarejestrowanie sie na wybrane ustugi medyczne udostepniane przez
podmioty lecznicze. Lista tych podmiotéw jest dostepna na portalu PSIM. Posiadajacy konto
moze $ledzi¢ na biezaco statusy wszystkich wykonanych rejestracji.

o Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP) - zadaniem tej e-ustugi jest zapewnienie wymiany
informacji o dokumentacji medycznej pacjentéw pomiedzy jednostkami opieki zdrowotne;j
uczestniczacymi w projekcie. Umozliwia ona wyszukiwanie i wymiane indywidualnej
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Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentéw. Ta e-ustuga dostepna jest dla
pracownikéw stuzby zdrowia posiadajacych okreslone uprawnienia.

e Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych (RRDR) - celem tej e-ustugi jest gromadzenie
i udostepnianie istotnych danych medycznych o pacjentach objetych PSIM oraz zasobach
istotnych z punktu widzenia ratownictwa medycznego. Ta e-ustuga dostepna jest dla
pracownikdw stuzby zdrowia oraz pracownikéw instytucji zajmujacych sie lub
$Swiadczacym ustugi w zakresie ratownictwa medycznego, posiadajacych okreslone
uprawnienia.

e Elektroniczna Platforma Wspétpracy ZOZ (EPWZ0Z) - jej zadaniem jest umozliwienie
przekazywania elektronicznych zlecenn do uczestniczacych w projekcie jednostek opieki
zdrowotnej oraz odbior wynikow tych zlecen. Ta e-ustuga dostepna jest dla pracownikéw
stuzby zdrowia posiadajacych okre$lone uprawnienia.

e Elektroniczna Platforma Nadzoru (EPN) - jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie
wymiany informacji pomiedzy jednostkami opieki zdrowotnej a organami je nadzorujacymi
i koordynujacymi polityke zdrowotng w regionie (jak np. Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podkarpackiego).

Nalezy takze podkresli¢, Zze uzupetnieniem projektu PSIM byto 21 projektéw (takze kluczowych)
realizowanych przez 20 powiatowych publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej i jedno
przedsiebiorstwo (Centrum Medyczne w tLancucie Sp. z 0.0.). Projekty realizowane przez
szpitale powiatowe miaty na celu integracje z rozwigzaniami stworzonymi na poziomie
centralnym w ramach projektu PSIM.

Tak jak wskazano juz wczes$niej, w kolejnych latach, w tym przy wsparciu ze Srodkéw
europejskich w ramach RPO WP 2014-2020, planowana jest dalsza rozbudowana systeméw
PSeAP oraz PSIM, umozliwiajgca m.in. zwiekszenie ilosci ustug swiadczonych elektronicznie, jak
réwniez funkcjonalnosci tych ustug.

Sposéréd 60 projektéw realizowanych w ramach III Osi Priorytetowej RPO WP 2007-2013,
20 projektow przyczynito sie do powstania e-ustug w obszarze e-administracji. W ramach
tych projektoéw powstato:

e 113 aplikacji oraz ustug teleinformatycznych

e 9 rejestrow publicznych udostepnionych on-line

e 297 ustug on-line na poziomie 1 - informacja

e 215 ustug on-line na poziomie 2 - interakcja

e 78 ustug on-line na poziomie 3 - dwustronna interakcja

e 36 ustug on-line na poziomie 4 - transakcja

e 10 platform GIS

e 4 portale umozliwiajgce kontakt on-line obywatela z urzedem?2.

Na ponizszych wykresach zaprezentowano w jakich obszarach JST $wiadcza obecnie ustugi
on-line, jak réwniez w jakich obszarach planuja uruchamia¢ kolejne e-ustugi.
W przypadku obszaru, w ktérych zawiera sie kultura (tj. o$wiata, kultura, sport i turystyka),
wida¢ duze plany dotyczace dalszego rozwoju. Aktualnie wskaZnik jest na poziomie 8,7%, za$
planowany - 34,7%.

22 Raport ,Ocena wptywu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwoj spoteczenstwa
informacyjnego w wojewodztwie podkarpackim”, oprac. Agrotec Polska Sp. z 0.0. na zlecenie UMWP, 2015
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Wykres 5 Obszary w jakich JST $wiadcza obecnie e-ustugi

Zadna w ponizszych

Sprawy obywatelskie

Ochrona srodowiska

Podatki i optaty

Budownictwo i gospodarka komunalna
Dziatalnos¢ gospodarcza

Rolnictwo i lesnictwo

Os$wiata, kultura, sport i turystyka
Geodezja i kartografia

Komunikacja i drogownictwo

Pomoc spoteczna i ochrona zdrowia

18,8%

17,4%

25,5%

21,5%
21,5%

28,9%

45,6%

Zrédto: Raport ,Ocena wplywu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwdj
spoteczeristwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim”

Wykres 6 Obszary w jakich JST planuja uruchamiac kolejne e-ustugi

Sprawy obywatelskie

Podatki i optaty

Ochrona $rodowiska

Budownictwo i gospodarka komunalna
Rolnictwo i lesnictwo

Dziatalnos¢ gospodarcza

Oswiata, kultura, sport i turystyka
Geodezja i kartografia

Komunikacja i drogownictwo

Pomoc spoteczna i ochrona zdrowia

Nie wiem/trudno powiedziec

10,2%

22,9%
21,2%

29,7%

34,7%

57,6%
57,6%
54,2%
45,8%
42,4%

64,4%

Zrédto: Raport ,Ocena wplywu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwdj
spoteczenstwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim”

Istotne jest takze zwrocenie uwagi na ilo$¢ ustug, ktore dzieki realizacji projektéw w ramach
RPO WP 2007-2013 moga by¢ realizowane wytgcznie elektronicznie. Na ponizszym wykresie
wskazano obszary, w ramach ktorych §wiadczone s3 ustugi na 4 poziomie zaawansowania, t;j.
transakcja, gdzie na zadnym etapie realizacji ustugi nie jest potrzebna forma papierowa.
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Wykres 7 Obszary, w ramach ktérych §wiadczone sa ustugi na 4 poziomie zaawansowania

Zadna z ponizszych 49,4%
Sprawy obywatelskie

Ochrona srodowiska

Podatki i optaty

Dziatalnos¢ gospodarcza

Budownictwo i gospodarka komunalna

Oswiata, kultura, sport i turystyka

Rolnictwo i lesnictwo

Geodezja i kartografia

Pomoc spoteczna i ochrona zdrowia

Komunikacja i drogownictwo

Zrédto: Raport ,Ocena wplywu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwdj
spoteczeristwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim”

Patrzac na te wyniki moze sie wydawaé, iz w dalszym ciggu skala e-ustug $wiadczonych
na 4 poziomie jest bardzo niska. Poréwnujgc to jednak ze stanem sprzed 2007 roku, kiedy to
zaden z urzedéw nie oferowat mozliwosSci zatatwienia sprawy tylko elektronicznie, sytuacja
aktualna wydaje sie jednak stosunkowo korzystna. To pokazuje istotny wptyw projektéw
realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013 oraz projektéw z zakresu spoteczenstwa
informacyjnego na rozwdj liczby e-ustug w administracji, ale tez na ich poziom zaawansowania
(istotnie wzrosta dostepno$¢ ustug on-line dla mieszkancéw). Wciaz jednak jest wiele
do zrobienia, gdyz te wskazniki powinny by¢ mimo wszystko znacznie wyzsze.

Majac na uwadze, iz projekt ,Portal Muzeum Dziedzictwa Kres6w Dawnej Rzeczypospolitej”
nalezy do obszaru e-kultury, nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na projekty, ktére w ramach III Osi
Priorytetowej RPO 2007-2013 byly realizowane na terenie Podkarpacia wlasnie w zakresie
e-kultury (5 projektéw). Projekty te wdrazaly instytucje kultury (Wojewodzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Rzeszowie - projekty ,Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” i ,E-ustugi w
nowoczesnej bibliotece”, Muzeum Okregowe w Rzeszowie - projekt ,Wirtualne Muzea
Podkarpacia, Centrum Kulturalne w Przemyslu - projekt ,e-Podkarpackie Centrum Kulturalne -
rozwoj teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemys$lu - wojewddzkiej instytucji kultury
(I etap)”) oraz Kos$ciot katolicki (Diecezja Sandomierska - projekt ,Wirtualne muzeum
Kardynata Adama Koztowieckiego S] w Hucie Komorowskiej”). Projekty zakladaty m.in.
powstanie wirtualnych muzeéw, digitalizacje zbioréw, budowe systemoéw teleinformatycznych
usprawniajgcych dziatanie instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych. Wartos¢
dofinansowania tych projektéw stanowita 4,7% wartoSci dofinansowania wszystkich projektéw
w ramach III Osi. W raporcie ,Ocena wptywu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-
2013
na rozwoj spoteczenstwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim” efekty tych
projektéw badane s3 wspdlnie z projektami z zakresu e-edukacji W ramach obu tych
obszarow dzieki realizacji projektow powstato:
e 116 aplikacji oraz udostepnionych ustug teleinformatycznych
e 1 rejestr publiczny udostepniony on-line
e 43 e-ustugi on-line na poziomie 1 - informacja
e 65 e-ustug on-line na poziomie 2 - interakcja
e 22 e-ustugi on-line na poziomie 3 - dwustronna interakcja
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e 8 e-ustug on-line na poziomie 4 - transakcja.

Na szczegdlng uwage zastuguje projekt ,Wirtualne Muzea Podkarpacia”, w ramach ktérego
wdrozono 5 e-ustug z obszaru kultury. Sg to dwie ustugi on-line na poziomie informacyjnym
(Newsletter oraz RSS - przekazujg informacje bez interakcji ze strony uzytkownika), dwie ustugi
na poziomie jednostronnej interakcji (wyszukiwanie informacji oraz wirtualne spacery -
uzytkownik inicjuje korzystanie z ustugi poprzez definicje parametréw pracy ustugi), jednak
ustuga na poziomie dwustronnej interakcji (interakcja uzytkownika z pracownikami muzeum,
ktérzy moderuja forum i odpowiadaja na posty).

Ustugi te sa obecnie udostepniane na terenie wojewddztwa podkarpackiego.

Przedmiotowy projekt nie zaktada rozwijania funkcjonalnosci istniejacych juz ustug, zaktada
dwie zupelnie nowe ustugi na 3. oraz 4. poziomie dojrzatosci. Jest to wiec duzo wiekszy poziom
zaawansowania ustug niz w ramach projektu ,,Wirtualne Muzea Podkarpacia”.

Podsumowujac, jak wynika z raportu ,,Ocena wplywu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP
2007-2013 na rozwdj spoteczenstwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim”,
widoczny jest istotny wplyw projektow z =zakresu spoteczenstwa informacyjnego
wspotfinansowanych

z RPO na rozwdj elektronicznych ustug $wiadczonych na terenie wojewo6dztwa podkarpackiego.
W ramach projektow powstaly e-ustugi z zakresu administracji, zdrowia, edukacji czy
Kultury. Wiekszos$¢ z tych rozwigzan nie byla wczesniej dostepna w skali regionu, ale tez
w skali lokalnej, czego przyktadem moga by¢ ustugi uruchomione w ramach projektu PSIM.
W sumie projekty przyczynity sie do stworzenia:

e 365 e-ustug na poziomie 1 (informacja),

e 350 e-ustug na poziomie 2 (interakcja),

e 156 e-ustug na poziomie 3 (dwustronna interakcja)

e 55 e-ustug na poziomie 4 (transakcja).

W poréwnaniu ze stanem sprzed 2007 roku wida¢ ogromne zmiany w zakresie powstawania
e-ustug, ale tez w zakresie ich jakosci, mierzonej gléwnie poziomem ich zaawansowania.
Uzytkownikami rozwigzan powstatych w ramach dwéch najwiekszych projektéw kluczowych
(PSeAP i PSIM) w duzej mierze sg sami interesariusze (urzednicy, personel medyczny
i administracyjny szpitali), korzystajacy w wiekszym stopniu z powstatych systemdéw niz
e-ustug, a wiec rozwigzan stuzacych poprawie efektywnosci, funkcjonalnosci i jakos$ci pracy tych
podmiotéw. Wsrod mieszkancow najwieksza popularnoscia ciesza sie e-ustugi z zakresu
edukacji i kultury. Znacznie mniejsza jest $wiadomos$¢ mieszkancow w zakresie ich korzystania
z e-ustug administracyjnych - spora cze$¢ oséb korzysta z nich, jednak nie jest $wiadoma, ze to
rozwigzania wypracowane w ramach projektéw. Z ustug zdrowotnych on-line korzysta ponad
16% mieszkanicow, a sprawy urzedowe przez internet zatatwia regularnie okolo 17%
mieszkancéw.

Moéwiagc o zrealizowanych projektach z zakresu e-ustug, nalezy koniecznie zwrdéci¢ uwage

na korzysci jakie te projekty przyniosty w kontekscie rozwoju spoteczno-gospodarczego

regionu, w szczegdlnosci za$ pod katem proceséw, jakie zostaly usprawnione dzieki ich

realizacji. Sg to w szczegélnoSci:

e usprawnienie dzialania administracji, przejawiajace sie m.in. sprawniejsza i wygodniejsza
obstugg interesantéw,

o zwiekszenie iloSci spraw zatatwianych elektronicznie, co znacznie skraca czas zatatwiania
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wielu spraw i poprawia wygode klientdw/interesantéw, a takze prace administracji,

o mozliwo$¢ zatatwienia spraw w sposoéb szybki i kompletny, skracajac tym samym znacznie
terminowos$¢ zatatwiania spraw,

e stworzenie przejrzystych i ujednoliconych procedur zatatwiania spraw w urzedach,

o dostep mieszkancoéw do réznorakich e-ustug,

o zwiekszenie dostepu do opracowanych cyfrowych danych, zwiekszenie szybkosci
generowania raportéw i wykonywania réznorodnych analiz23.

Procesy, ktore beda zwiagzane ze Swiadczeniem e-ustug:

1. Pozyskiwanie danych,

Dane 2D/3D beda pozyskiwanie zgodnie z parametrami i warunkami technicznymi
zastosowanych urzadzen i zatozonych standardéw zapewniajac ich wiasciwe funkcjonowanie,
uwzgledniajgc kalibracje, weryfikacje i przeglady techniczne. Bedg réwniez wtasciwie
stosowane opracowane procedury digitalizacyjne zgodnie z zaleceniami MIMOZ-u.

2. Przetwarzanie danych do postaci danych wzorcowych,

W przypadku digitalizacji 2D przetwarzanie danych bedzie ograniczone do skompletowania
plikéw Zrédtowych powstalych w wyniku skanowania lub fotografowania oraz dodania
metadanych administracyjnych i technicznych. Dane wzorcowe beda zachowane w postaci
plikéw wygenerowanych przez skaner lub aparat zgodnie z zatozonymi standardami (formaty
RAW i/lub TIFF). Dane wzorcowe nie beda korygowane. Wszelkie manipulacje na plikach
wzorcowych, np. zmiana kontrastu, ostrosci, koloréw itp., jesli beda konieczne dla celéw
prezentacyjnych, bedg przeprowadzane na kopiach plikéw wzorcowych. W przypadku danych
3D reprezentacja danych jest chmura punktéw (x, y, z + dodatkowe informacje) spetniajgca
zakladane wymagania techniczne.

3. Wprowadzanie metadanych technicznych i opisowych.

Jedna z pierwszych czynnos$ci zwigzanych z opisem wizerunkéw cyfrowych, wykonywang od
razu przez osobe lub zespot pozyskujacy dane (wykonujacy zdjecie cyfrowe lub skan), bedzie
zapisanie - bezposrednio w wykonanym pliku - identyfikatora obiektu muzealnego. Od tego
momentu wizerunek cyfrowy zostanie skojarzony z obiektem muzealnym, ktérego wizerunek
zostat don pozyskany. Najczestsza praktyka jest zapisanie numeru inwentarzowego wprost w
nazwie pliku. Jezeli z jakich§ wzgledéw (np. uzycie niedozwolonych w nazwie znakéw) nie
bedzie mozliwe zapisanie numeru w jego dokladnym brzmieniu, wprowadzone beda reguty
pozwalajgce przetozy¢ numer inwentarzowy na nazwe pliku, ktére bedg Scisle przestrzegane.
Obiekt o danym numerze inwentarzowym bedzie posiadal wiele uje¢, nazwe wizerunku
cyfrowego bedzie réznicowana poprzez dodanie - obok numeru inwentarzowego - liczby
wskazujgcej na numer kolejnego ujecia.

Istotng informacja administracyjng, ktéra bedzie wprowadzona przez osobe lub zespot
pozyskujacy dane, jest zapisanie oznaczenia tworcy wizerunku cyfrowego.

Przygotowanie danych opisowych i wykonywanie wizerunkéw cyfrowych bedzie zwykle
prowadzone oddzielnie, z wykorzystaniem do tego celu systemem bazodanowym, zatem
ostatecznie nalezy doprowadzi¢ do scalenia wizerunkéw cyfrowych z danymi opisowymi. Proces
ten bedzie wykonany w miare mozliwo$ci w sposéb automatyczny, z wykorzystaniem narzedzi
informatycznych, ktére dokonaja utozsamienia numeru inwentarzowego obiektu muzealnego,

23 Opracowanie witasne z wykorzystaniem wnioskéow z Raportu ,Ocena wptywu wsparcia udzielonego
w ramach RPO WP 2007-2013 na rozw0j spoteczenstwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim”.
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jaki znajduje sie w systemie bazodanowym obiektéw muzealnych, z numerem inwentarzowym
zapisanym w obiekcie cyfrowym (zwykle w nazwie pliku).

4. Wstepne zabezpieczenie danych wzorcowych.

Dane wzorcowe pozyskane w procesie digitalizacji beda zabezpieczane od mozliwie
najwcze$niejszego etapu tego procesu. W procesie zabezpieczenia danych rozréznia sie
archiwizowanie danych w postaci uznanej za koncowa od bezpiecznego sktadowania danych,
ktére sg jedynie danymi posrednimi, to znaczy zostaly pozyskane np. za pomoca skanera czy
innego urzadzenia, ale jeszcze nie przeszty weryfikacji jako$ci, nie zostaty wzbogacone o
niezbedne metadane lub nie zostata na ich podstawie wygenerowana pozadana postaé
uzytkowa. Dane beda sktadowane w bezpiecznej przestrzeni roboczej. Przestrzen robocza z
jednej strony peini¢ bedzie role komponentu pozwalajacego na wspétdzielenie danych, a z
drugiej gwarantuje, Ze dane sg bezpieczne do czasu zarchiwizowania ich w systemie docelowym.
Przestrzen robocza ze wzgledu na czestg potrzebe zaréwno zapisu, jak i odczytu danych bedzie
zaimplementowana w technologii gwarantujgcej bezpieczenstwo sktadowania, o stosunkowo
duzej pojemnos¢, a zarazem tez szybkos$ci zapisu i odczytu danych oraz krotki czas rozpoczecia
przesytania danych (liczony od momentu zgdania uzytkownika). Wykorzystana tutaj bedzie
dedykowana przestrzen na serwerze.

5. Przetwarzanie danych do zatoZonych postaci uzytkowych.

Tworzenie cyfrowych reprezentacji obiektéw muzealnych polega na tym, ze dla kazdego obiektu
bedzie istnie¢ bazowy plik dokumentacyjny o jakos$ci wystarczajacej dla wypemienia wszystkich
przypisywanych mu w danym muzeum obszaréw zastosowan. Jako$¢ danych przewidziana do
pozyskania w czasie procesu digitalizacji bedzie zatem spelnia¢ wymagania techniczne
najbardziej wymagajacego zastosowania. Sposéb zapisywania danych i wybér formatu bedzie z
kolei umozliwia¢ tatwe przetwarzanie tych danych do innych, mniej wymagajacych obszaréow
zastosowan. Zalecanym formatem zapisu danych jest format RAW, to w nim beda zapisywane
dane wzorcowe. Ze wzgledu na specyfike funkcjonowania formatu RAW bedg to dane zapisane
doktadnie w takiej postaci, w jakiej zarejestrowat je system optyczno-elektroniczny urzadzenia
wykorzystywanego w procesie digitalizacji. Dane te nie s wtedy dodatkowo przerabiane przez
graficzny przetwornik aparatu cyfrowego lub skanera, ale w czystej postaci zapisywane na
karcie lub dysku.

Majac Swiadomo$¢ tego, jakiego formatu danych potrzebujemy w przypadku konkretnego
zastosowania edytorskiego, zgodnie z t3 potrzeba bedzie przetwarzany plik RAW.
Przetworzenie takie bedzie nadawa¢ plikowi odpowiednig wielkos¢ (tak by nie obcigzac
systemu danymi, ktére w danym zastosowaniu i tak nie zostang wykorzystane) oraz opisaé
zawarte w pliku informacje o kolorze w odpowiedniej przestrzeni barwnej. Transformacji z
jednej przestrzeni barwnej do innej wykonana zostanie za pomocg profili kolorystycznych ICC.
Proces ten bedzie wykonywany po to, by dane kolorystyczne ,edytowane” przez urzadzenie
koricowe (monitor, drukarka itd.) byly zgodne ze sposobem zdefiniowania ich w danych
wzorcowych (dla zastosowarn internetowych przestrzen sRGB, dla obrébki graficznej AdobeRGB,
dla druku CMYK).

Stosowanie jednego typu danych wzorcowych i przetwarzanie go nastepnie za pomoca
odpowiednich profili ICC do réznych przestrzeni barwnych zagwarantuje, Ze np. odcien koloru
zdigitalizowanego obrazu bedzie tak samo odwzorowany w multimedialnej prezentacji
edukacyjnej w Internecie, jak na innych no$nikach.

6. Udostepnianie zasobdéw cyfrowych.
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W szeroko rozumianym procesie digitalizacji dane wzorcowe sg przeksztatcane do wielu postaci
uzytkowych. Postacie te s3 nastepnie udostepniane uzytkownikom wraz z odpowiednio
przygotowanymi metadanymi opisowymi i technicznymi.

Przygotowujac sie do udostepnienia cyfrowych reprezentacji obiektéw muzealnych, w pierwszej
kolejnosci zostat jasno okreslony cel udostepnienia i scharakteryzowana grupa odbiorcow, gdyz
te cechy determinowaty:

« postac uzytkowa obiektow cyfrowych, czyli wlasciwosci, jakie postac ta powinna mie¢;

¢ schemat metadanych i stopien szczegétowosci jego wypetnienia (zaréwno dla metadanych
opisowych, jak i technicznych);

» dodatkowe funkcje, jakie powinien oferowac system udostepniajacy wizerunki cyfrowe wraz z
metadanymi;

* niezbedny poziom zabezpieczenia udostepnianych danych;

¢ pozadany lub wymagany poziom upowszechnienia i udostepniania danych.

Powyzsze aspekty maty zasadnicze znaczenie przy projektowaniu funkcjonalnosci systemu
informatycznego, ktéory bedzie realizowal udostepnienie. Zalozeniem dla systemu
informatycznego jest jego elastyczno$¢ i umozliwienie udostepniania réznych postaci
uzytkowych réznym grupom odbiorcéw w wygodny i bezpieczny sposéb.

Przetwarzane dane w ramach proceséw, ktére maja by¢ objete e-ustugami:

W ramach ww. proceséw beda przetwarzane dane i udostepnione na portalu i $cisle powigzane
z dwoma e-ustugami w projekcie. W przypadku API - poprzez API programisci beda mogli
pobra¢ i wykorzysta¢ udostepnione dane. Mogg je pobiera¢ bezposrednio z miejsca, gdzie sa
przechowywane - w bazie otwartych danych. Zasilenie systemu nowymi danymi, w formie
otwartej, przyczyni sie do promowania i wykorzystania informacji w wiekszej skali. Zas w
przypadku wymiany danych pomiedzy systemami - istniejgce juz odwzorowania bedzie
stworzony proces pobierania danych w sposéb zautomatyzowany przez inne systemy
informatyczne. Przyjetym rozwigzaniem w tym zakresie jest protokét OAI-PMH.

Projekt zaktada utworzenie nowych ustug, nie przewiduje sie poprawy funkcjonalnosci oraz
dojrzatosci istniejacych e-ustug.

Z uwagi na fakt, iz Wojewddztwo Podkarpackie do tej pory nie realizowato bezposrednio
projektéw zwigzanych z wdrazaniem ustug z obszaru e-kultury, nie posiada wystarczajacego
zaplecza teleinformatycznego niezbednego do realizacji tego projektu. Infrastruktura
obecnie posiadana jest wykorzystywana wylacznie na potrzeby projektéw PSeAP i PSIM i pod
wzgledem parametrow jest do tych projektow przystosowana.

Stan techniczny i dotychczasowa infrastruktura teleinformatyczna UMWP:

Gléwne elementy $rodowiska wirtualnego, w ramach ktérego funkcjonujg obecnie systemy
operacyjne Swiadczace ustugi teleinformatyczne to 4 serwery Dell PowerEdge R610, 4 macierze
dyskowe IBM (2x DS3950 oraz 2x Storwize V3700) oraz 4 przetgczniki Fibre Channel - Brocade.
Wysoka utylizacja zasob6w w ramach przedstawionej infrastruktury pozwala utrzymac stabilne
dziatanie obecnie wykorzystywanych systeméw, natomiast zabezpieczone niewielkie rezerwy
mocy obliczeniowej, pamieci operacyjnej oraz przestrzeni dyskowej s3 niezbedne dla
zachowania parametru wysokiej dostepnosci bedacego gtéwnym atrybutem bezpieczenstwa
przetwarzanych obecnie informacji.
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Majgc na uwadze powyzsze, konieczne jest zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej, ktéra
umozliwi wdrazanie przedmiotowego projektu na zaktadanym poziomie i o zaktadanej skali. Na
bazie obecnej infrastruktury bedacej w dyspozycji UMWP, ktdra jest w peini wykorzystywana do
realizacji obecnie przedsiewzieé, nie ma mozliwo$ci wdrazania projektu.

Przy realizacji przedmiotowego projektu Wojewddztwo korzysta¢ bedzie z pomieszczen
serwerowni w podleglym Wojewddztwu Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycielskiej
(PCEN). Infrastruktura zakupiona w ramach projektu zostanie umieszczona w szafie
serwerowej, szafa za$ zostanie zlokalizowana w PCEN, posiadajagcym odpowiednie $rodowisko
serwerowe, gdzie nowa jednostka zostanie podpieta do reszty ustug serwerowych UMWP.

Posiadane cyfrowe zasoby informacji sektora publicznego i stopien ucyfrowienia
rejestrow publicznych oraz ich interoperacyjnos¢:

Aktualnie - w przypadku Urzedu Marszatkowskiego Wojewo6dztwa Podkarpackiego - proces
$wiadczenia droga elektroniczng ustug jest zwiazany $ci$le z realizacja dwdéch kluczowych
projektéw - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej oraz Podkarpacki System Informacji
Medycznej. Szczegétowo rodzaje $wiadczonych ustug wraz z okresleniem poziomu dojrzatosci
zostaly opisane na wczes$niejszych stronach niniejszego podrozdziatu.

Na wecze$niejszych stronach podrozdziatu zamieszczono réwniez informacje nt. obecnego
poziomu ucyfrowienia zasobéw kultury.

Obecnie UMWP prowadzi nizej wymienione rejestry i ewidencjez*:

REJESTRY:

Rejestr uchwat Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego,

Rejestry wnioskow i opinii komisji Sejmiku,

Rejestr interpelacji, zapytan i wnioskéw radnych Wojewddztwa Podkarpackiego,
Rejestr uchwat Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego,

Rejestr Zarzadzen Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego,

Rejestr skarg i wnioskdw,

Centralny Rejestr Umdéw Urzedu Marszatkowskiego,

Rejestr udzielanych zezwolen w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,
Rejestr instytucji kultury,

Rejestr wnioskdéw o udostepnienie informacji publicznej,

Rejestr decyzji odmawiajacych i umarzajacych postepowanie o udostepnienie informacji
publicznej,

Rejestr nadanych odznak honorowych ,Zastuzony dla Wojewédztwa Podkarpackiego”,
Rejestr urlopow i delegacji stuzbowych,

Rejestr przechowawcow akt osobowych i ptacowych,

Rejestr przedsiebiorcéw prowadzacych pracownie psychologiczng,

Rejestr przedsiebiorcéw prowadzacych kursy doksztatcajace dla kierowcéw przewozacych
towary niebezpieczne

Rejestr grup producentéw rolnych,

Rejestr wstepnie uznanych grup producentéw owocow i warzyw,

Rejestr petycji.

24 Biuletyn Informacji Publicznej UMWP
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http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/507-wydawanie-decyzji-w-sprawie-wstepnego-uznania-grupy-producentow-owocow-i-warzyw-i-zatwierdzenia-planu-dochodzenia-do-uznania-tej-grupy-za-organizacje-producentow-owocow-i-warzyw
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/507-wydawanie-decyzji-w-sprawie-wstepnego-uznania-grupy-producentow-owocow-i-warzyw-i-zatwierdzenia-planu-dochodzenia-do-uznania-tej-grupy-za-organizacje-producentow-owocow-i-warzyw

EWIDENC]E:

Ewidencje z zakresu ochrony informacji niejawnych (ewidencje toczacych sie postepowan
sprawdzajacych, ewidencja wydanych poswiadczen bezpieczenstwa do klauzuli ,,poufne”,
ewidencja wydanych poswiadczen bezpieczenstwa do klauzuli ,zastrzezone”, ewidencja
zaswiadczen stwierdzajacych odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych),

Ewidencja wartosciowa i umorzen Srodkéw trwatych,

Ewidencja wptywow z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym, przekazywanych Centralnemu Funduszowi Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za posrednictwem Urzedu,

Ewidencja wplywdw za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska,

Ewidencja wplywdédw na Wojewddzki Fundusz Ochrony Gruntéw Rolnych,

Ewidencja nieruchomosci Wojewddztwa Podkarpackiego,

Ewidencja egzaminatoréw kandydatéw na kierowcéw i kierowcow,

Ewidencja kandydatow na egzaminatorow i kierowcow i kandydatéw na kierowcéw
Ewidencja jednostek organizacyjnych prowadzacych pracownie psychologiczna,
Ewidencja uprawnionych psychologéw,

Ewidencja uprawnionych lekarzy.

Wskazane powyzej rejestry, stanowigce zasoby informacji sektora publicznego, prowadzone s3
w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej (elektronicznie).

Interoperacyjnos¢ rejestrow publicznych prowadzonych przez Urzad jest zapewniana na

poziomie technologicznym poprzez zapewnienie zgodno$ci z nastepujacymi standardami i

rekomendacjami:

Odnosnie stron internetowych stosuje sie:

e Standard jezyka znacznikéw formatujacych strony WWW HTML 4.01zgodnie z ISO/IEC
154451

e Standard jezyka znacznikéw formatujacych strony WWW .xhtml zgodnie z Word Wide Web
Consortium (W3()

e Kaskadowy Arkusz Stylu .css zgodnie z Word Wide Web Consortium (W3(C)

Odnosnie wymiany zasobdéw informacyjnych stosuje sie:

e Dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znakéw zapisanych w
standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt zgodnie z ISO/IEC 10646

e Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .pdf zgodnie z ISO/IEC 32000-1

e Otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych .docx, xlsx, .pptx zgodnie z ISO/IEC
29500

e Wartosci rozdzielone przecinkiem .csv zgodnie z RFC 4180

Odnosnie wymiany danych zawierajacych informacje graficzna stosuje sie:

e Plik typu .jpg (Joint Photographic Experts Group) zgodnie z ISO/IEC 10918-1 ISO/IEC
10918-2 ISO/IEC 10918-3 ISO/IEC 10918-4

e Plik typu .tif zgodnie z [SO 12234-2, 1SO 12639

e Plik typu .png zgodnie z ISO/IEC 15948

W celu wymiany danych zawierajacych informacje dZzwiekowa lub filmowg stosuje sie:

e Plik audio .mp3 zgodnie z ISO/IEC 11172-3 ISO/IEC 13818-3

e Plik wizualny .mpg, .mpeg z dZwiekiem lub bez - zgodnie z ISO/IEC 13818
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e Plik wizualny .mp4, .m4a, .mpeg4 z dZwiekiem lub bez - zgodnie z ISO/IEC 14496

Odnosnie elektronicznego podpisywania, weryfikacji podpisu i szyfrowania dokumentéow

elektronicznych stosuje sie:

e Zaufang liste nadzorowanych lub akredytowanych podmiotéw $wiadczacych ustugi
certyfikacyjne zgodnie z ETSI TS 102 231

e Format kwalifikowanego podpisu elektronicznego XAdES zgodnie z ETSI TS 103 171

Grupy docelowe projektu:

Grupy docelowe, ktore beda korzysta¢ z ustugi zasobéw rozwijanych w ramach projektu, $cisle
powigzane s3g z ustugami, jakie bedg swiadczone w projekcie za posrednictwem tworzonego
portalu. Ustugi te zostaty opisane szczeg6towo w czeSci 4.1.1 niniejszego Studium.

Whnioskodawca zdefiniowal odbiorcéw projektu na etapie prac przygotowawczych,
w szczegblnosci podczas opracowywania zatozen dla funkcjonalno$ci portalu oraz na bazie
przeprowadzonych analiz spoteczno-gospodarczych, gtéwnie w obszarze udostepniania
zasobdw kultury, digitalizacji i Swiadczenia e-ustug w zakresie kultury. Istotnym elementem
metodologii identyfikacji grup docelowych byta takze analiza odbiorcéw oferty kulturalnej
instytucji podleglych Wojewddztwu Podkarpackiemu (szczegétowo opisana w__czeSci
6.5 niniejszego Studium), jak rowniez analiza osé6b i instytucji, ktére dysponuja zasobami
prezentujagcymi dziedzictwo Kreséow, zdefiniowana w opracowywanym przez Fundacje

Kolegium Wigierskie na zlecenie Wojewddztwa Podkarpackiego ,Memorandum w sprawie
opracowania koncepcji Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolite;j”.

Grupy docelowe, z uwagi na charakter projektu, podzielone zostaly na dwie kategorie:
1) dostarczajacy zasoby, ktére beda udostepnianie na portalu
2) odbiorcy ustug $wiadczonych za posrednictwem portalu.

Grupy te beda sie wzajemnie przenika¢, tzn. instytucje/osoby dostarczajace zasoby beda
jednocze$nie odbiorcami ustug portalu, odbiorcy za§ moga by¢ tez wspdtdostarczycielami ustug
w formie prosumenckie;j.

W pierwszym obszarze grupa docelowg bedg dostarczyciele zasobéw udostepnianych

za posrednictwem portalu. S to przede wszystkim:

- instytucje kultury z terenu wojewddztwa podkarpackiego, w szczeg6lno$ci muzea,
dodatkowo beda to instytucje kultury posiadajace, prezentujgce i badajace dziedzictwo
Kres6w dawnej Rzeczpospolitej z innych regionow i krajow; aktualnie w ramach projektu
zbiory dostarcza m.in.: Arboretum w Bolestraszycach, Muzeum Kreséw w Lubaczowie,
Muzeum Zamek w kLancucie, planowane jest réwniez prowadzenie stalej wspdtpracy
i rozmow z innymi instytucjami, poniewaz portal bedzie caty czas intensywnie rozwijany
i wzbogacany o dalsze zbiory,

- instytucje i organizacje np. uczelnie wyzsze, instytucje naukowe, archiwa, ktére posiadajg
i badaja materiaty dotyczace Kreséw dawnej Rzeczpospolitej,

- osoby prywatne i organizacje zrzeszajace te osoby, gromadzace zbiory i informacje o historii
obszaru Kreséw oraz pielegnujace tradycje kresowe (przesiedlency i ich potomkowie),

- zwiagzki rodowe rodzin kresowych i rodzin przesiedlonych z terenéw Kresow.

Odbiorcami ustug swiadczonych za posrednictwem portalu beda:
- wramach ustug A2C:
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instytucje naukowo-badawcze, w szczegdlnosci badacze i naukowcy prowadzacy
badania w zakresie historii Kreséw, a takze osoby profesjonalnie zajmujace sie m.in.
sztuka, historig sztuki, historig, dla ktérych zbiory udostepniane na portalu moga by¢
zrédtem cennej wiedzy o dziedzictwie Kreséw,

studenci, doktoranci, kota naukowe i inne organizacje studenckie,

nauczyciele oraz uczniowie szkét podstawowych, gimnazjéw oraz szkét $rednich, jak
réwniez dzieci w wieku przedszkolnym, ktoére gtéwnie beda odbiorcami oferty
edukacyjnej w ramach portalu,

osoby i organizacje gromadzace zbiory i informacje o historii obszaru Kreséw oraz
pielegnujace tradycje kresowe (przesiedlency i ich potomkowie),

zwigzki rodowe rodzin kresowych i rodzin przesiedlonych z terenéw Kreséw,
mieszkancy wojewddztwa podkarpackiego oraz innych regiondéw z obszaréw dawnych
Kresow,

turysci polscy i zagraniczni,

przedstawiciele branz kreatywnych, m.in. fotografowie, graficy,

biblioteki,

muzea i instytucje kultury,

resursy kultury pamieci,

media,

- wramach ustug A2A:

jednostki naukowe i uczelnie prowadzace przedsiewziecia naukowo-badawcze dot.
tematyki Kresow,

instytucje kultury, ktére prowadzi¢ bedg wraz z Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej
Rzeczypospolitej wspolne akcje edukacyjne,

jednostki samorzadu terytorialnego z terenu wojewddztwa podkarpackiego oraz innych
regionow Polski, jak rowniez zagranicy, ktérym tematyka Kreséw jest bardzo bliska,
dzieki czemu mozliwe jest prowadzenie np. wspolnych kampanii promocyjnych czy
upowszechniajgcych dziedzictwo Kresow,

placowki muzealne i instytucje kultury dysponujace zbiorami dot. Kreséw, z ktérymi
moga by¢ taczone tematycznie dziatania, np. edukacyjne na portalu (przyktadowo
poprzez linkowanie zbioréw na portalu z innymi kolekcjami), jak réwniez zaciggane
dane dot. zbioréw pomiedzy systemami instytucji,

- wramach ustug A2B:

firmy wydawnicze oraz firmy produkujgce gadzety i r6znorodne materiaty promocyjne,
ktore zainteresowane beda m.in. wyKkorzystaniem wizerunkdéw cyfrowych
zdigitalizowanych obiektéw jako materiatu bazowego do produkcji np. kalendarzy,
albumow, gadzetow itp.,

firmy graficzne i osoby prowadzace dziatalno$¢ tworcza, dla ktorych zbiory
udostepniane na portalu bedg Zrédiem inspiracji dla aktywno$ci tworczej,
przedsiebiorcy prowadzacy badania marketingowe czy analizy rynku, korzystajacy
z danych i informacji zamieszczonych na portalu.

Grupe docelowa projektu stanowia wiec instytucje oraz osoby z Polski i zagranicy, ktdore
wykorzystywa¢ beda portal, w zakresie jego tematyki, na cele badawczo-naukowe,
wychowawcze, tworzenia programow edukacyjnych, programéw upowszechniania
wiedzy, programoéw tworzenia i popularyzacji turystyki (kulturowej i krajoznawczej)
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i szlakow Kkulturowych, organizacje integrujace ludzi ze wzgledu na zainteresowanie
dziejami kresowymi i dziatajacymi na rzecz krzewienia kultury pamieci.

Szczegbétowa analiza potrzeb grup docelowych projektu znajduje sie w czeSci 2.2 niniejszego
Studium, za$ informacje nt. zapotrzebowania grup docelowych na ustugi $wiadczone

w projekcie zostaly przedstawione w czesci 6.5 Studium dot. analizy popytu.

Przeprowadzona przez Wnioskodawce analiza grup docelowych wskazuje na szczegdlng role
w projekcie dwéch grup. Po pierwsze sa to muzea i instytucje kultury, bowiem portal
i instytucja nim zarzadzajaca (powstata instytucja kultury podlegla Wojewo6dztwu
Podkarpackiemu - Muzeum Dziedzictwa Kres6w Dawnej Rzeczypospolitej) ma by¢ struktura
parasolowg, tworzaca co$ w rodzaju unii instytucji posiadajacych zbiory zwigzane z Kresami.
Docelowo instytucja ta ma stanowi¢ co$§ w rodzaju centrum kompetencji wspierajgcym inne
jednostki w prowadzeniu prac badawczych, kwerend oraz innych dziatan z materialem i
informacjami dotyczacymi kreséw. Druga istotng grupa s3 uczniowie i nauczyciele, a wiec
odbiorcy oferty edukacyjnej, ktéora w ramach portalu ma szczegbélnie wazne znaczenie.
Nowopowstaty portal bedzie posiadat rozbudowang liczbe funkcjonalnosci przeznaczona dla tej
wtasnie grupy - $ciezki edukacyjne wzbogacone o narzedzia interaktywne. Poza tym jest to
grupa, ktéra chetnie korzysta z mozliwosci, jakie niesie ze sobg internet.

Nalezy tez podkresli¢, ze w sposéb bezposredni z efektow projektu skorzysta¢ beda mogty osoby
majace dostep do internetu. Projekt zatem bedzie posiadat dodatkowy aspekt, jakim bedzie
promocja idei Kkorzystania z internetu dla celow edukacyjnych, kulturalnych
i okototurystycznych.

Gléwne Kkorzysci i mozliwosci jakie niesie realizacja projektu dla grup docelowvch
i Wojewoddztwa Podkarpackiego jako Beneficjenta projektu:

e rozw0j potencjatu i oferty kulturalnej regionu, ktoéry peti¢ bedzie role wiodacg jesli chodzi
o digitalizacje i udostepnianie zbioréw prezentujacych dziedzictwo Kreséw,

e wzrost dostepnosci oferty kulturalnej regionu dla grup zagrozonych wykluczeniem
spotecznym i wykluczeniem cyfrowym, np. dla os6b niepetnosprawnych, oséb z terenéw
wiejskich czy obszaréw peryferyjnych wojewddztwa, w ktorych aktualnie dostep do oferty
jest znacznie ograniczony,

e powstrzymanie zagrozenia zniszczeniem lub postepujacej degradacji cennych obiektow
$Swiadczacych o historii Kreséw, wraz z nadaniem im waloru powszechnej, nieograniczonej
dostepnosci poprzez internet i sieci mobilne,

e wzrost liczby ofert i Sciezek edukacyjnych, skierowanych do specyficznych grup odbiorcow,
takich jak: dzieci, uczniowie, mtodziez szkolna, studenci dostepnych poprzez portal, co
z kolei przyczynia sie do wzrostu §wiadomosci tej grupy na temat tozsamosci kulturowe;j,

e rozwo0j nowoczesnych metod prezentacji atrakcji i waloréw kulturowych regionu a takze
zasobow poszczegdlnych muzedw i instytucji kultury z terenu wojewddztwa,

e upowszechnianie nowoczesnych cyfrowych metod dokumentacji zabytkéw i muzealiéw oraz
bezpieczne i dlugookresowe ich przechowywanie w postaci cyfrowej,

e wzrost poziomu $wiadomoSci w zakresie znaczenia technologii informacyjnych dla
harmonijnego rozwoju regionéw, w tym e-kultury,
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e wzrost atrakcyjno$ci inwestycyjnej oraz kulturalnej wojewddztwa podkarpackiego,
zwigzany z szerokim zastosowaniem technologii informacyjnych w rozwoju e-ustug, w tym
w obszarze kultury,

e wzrost potencjatu placowek muzealnych i innych instytucji kultury w obrebie wojewo6dztwa
podkarpackiego, katalizujacych atrakcyjno$¢ turystyczng i kulturowa regionu na arenie
miedzynarodowe;j,

e wzrost poziomu $wiadomosci w zakresie koniecznos$ci katalizowania zwigzkéw sektora
kultury z resortami gospodarczymi dla ich wzajemnego harmonijnego wzrostu,

e zmniejszanie poziomu wykluczenia cyfrowego, zwlaszcza na obszarach wiejskich
i w mniejszych miejscowosciach, poprzez zwiekszenie liczby ustug $wiadczonych
elektronicznie, w tym z zakresu kultury,

o rozwo0j kompetencji wladz samorzadowych i podlegtych mu instytucji kultury w zakresie
zarzadzania kompleksowymi interdyscyplinarnymi projektami ulokowanymi w sferze
spoteczenstwa informacyjnego oraz kultury,

o lepsze wykorzystywanie potencjatu zaangazowanych w projekt muzeow i instytucji kultury
do kreowania nowoczesnych i innowacyjnych form turystyki kulturowe;j,

o w dtuzszej perspektywie czasu - wzrost frekwencji w instytucjach kultury zaangazowanych
w projekt jako efekt oddzialywania promocyjno-informacyjnego portalu oraz akcji
upowszechniajacych,

e na poziomie ogélnopolskim - silniejsze i efektywniejsze wiaczenie tematyki kresowej
do publicznego dyskursu i debaty nad wspotczesnym dziedzictwem Rzeczypospolitej
i tozsamoscia spoteczenistwa.

2.2.1dentyfikacja problemow beneficjentow projektu

Istotnym tlem dla realizacji projektu, dostarczajagcym w znacznej mierze informacji na temat
potrzeb grupy docelowej, jest geneza projektu i jego tto historyczno-kulturowe.

Geneza projektu:

Muzeum Dziedzictwa Kresé6w Dawnej Rzeczpospolitej jako projekt i koncepcja zostat
zainicjowany 26 sierpnia 2013 r. w czasie Sesji Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego. Przyjat
on wowczas uchwate (nr XXXVII/711/13) wyrazajaca ,intencje utworzenia na terenie
wojewo6dztwa podkarpackiego instytucji kultury, ktdrej celem bedzie prowadzenie dziatalnosci
na rzecz ochrony, promocji, tworzenia i upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa Kreséw
dawnej Rzeczypospolite;j”.

Ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego ziem Kreséw dawnej Rzeczpospolitej jawi
sie od wielu lat jako pilna potrzeba i zarazem konieczno$¢ gwarantujaca zachowanie
ciagtosci Kkulturowej narodu polskiego i znaczenia Kkultury pamieci o Kresach
dla ksztaltowania tozsamosci wspoélczesnego pokolenia Polakéw. Wartos¢ kulturowa
dziedzictwa polskiej cywilizacji na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej jest trudna do przecenienia.
Docenienie tej wartosci ze strony polskiej powinno generowa¢ szereg dziatan kulturotwoérczych
i administracyjnych majacych na celu ratowanie, dokumentowanie i upowszechnianie dorobku
cywilizacyjnego i kulturowego Rzeczpospolitej Obojga Narodéw oraz Rzeczpospolitej Polskiej
okresu miedzywojennego. Ze wzgledu na znaczenie, jakie ma ten dorobek dla dziedzictwa
ogdblnoeuropejskiego, a takze potrzebe okreslenia sie wobec niego przez narody i panstwa, ktore
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sg obecnie suwerennymi gospodarzami tych ziem, dla realizacji tego przedsiewziecia niezbedne
jest pozyskanie do wspétpracy wielu instytucji naukowych, artystycznych i edukacyjnych
tworzacych wspotczesng kulture narodowg, w tym z Ukrainy, Litwy i Biatorusi. Pomyst ten jest
takze dowodem na $wiadomos$¢ szczegdlnego miejsca Podkarpacia na Kkulturowo-
historycznej mapie nie tylko Polski, ale i Europy. Region ten jest miejscem wspotczesnego
styku wschodniej i zachodniej Stowianszczyzny, a zarazem dwoéch zdecydowanie szerszych
europejskich kontekstéw cywilizacyjnych. Cho¢ ziemie wojewoddztwa podkarpackiego do
Kreséw nie nalezaly, to jednak Podkarpacie w kresowym dziedzictwie ma znaczacy udziat -
jego istotng czescia sg rody, ktorych dzieje sa czescig historii Rzeczypospolitej Obojga Narodoéw,
a ktorych siedziby oraz inne $lady dokonann mozna znalez¢ zaréwno na obszarze dawnych
Kreséw, jak i na Podkarpaciu. Lubomirscy, Potoccy, Sapiehowie, Czartoryscy, Dzieduszyccy to
kilka z wielu historycznych nazwisk 1aczacych Podkarpacie z Kresami, a pamietajacych
nierzadko czasy Unii Horodelskiej. Z Lancutem wiagza sie dzieje rodow Lubomirskich i Potockich,
z Krasiczynem - dzieje Potockich, Pniniskich i Sapiehéw, z Petkiniami - obecno$¢ Czartoryskich,
z Zarzeczem - Dzieduszyckich. Podkarpackie siedziby kresowych rodéw wraz z muzeami
i innymi instytucjami kultury czynia wiec z wojewddztwa podkarpackiego naturalnego
gospodarza takiego przedsiewziecia jakim bedzie Muzeum Dziedzictwa Kres6w Dawnej
Rzeczypospolitej.

Gléwne problemy i uwarunkowania bedace przyczyna realizacji projektu:

Wskazane ponizej problemy dotycza szerokiej sfery obszaréw charakterystycznych
dla niniejszego projektu, czyli zagadnien spoteczenistwa informacyjnego, funkcjonowania
instytucji kultury w kontek$cie wyzwan, jakie niesie ze sobg rozwoj technologii ICT oraz rozwdj
internetu. Analiza uwzglednia takze problemy zwigzane z zagadnieniami digitalizacji i cyfryzacji
zasobdéw muzealnych, a takze - co bardzo istotne w kontekscie roli portalu - kwestie zwigzane
z wymiarem Kkulturowym projektu. Zagadnienia te zostaty szczegétowo opisane, wraz
z podaniem konkretnych wskaznikéw czy danych, w czes$ci 2.1 niniejszego Studium, jak réwniez
w czesci 6.5 Studium dot. analizy popytu.

W tej czesci dokumentu zawarto podsumowanie identyfikacji problemoéw, ktére projekt ma
rozwigzac lub przyczyni¢ sie do ich rozwigzania, bazujac na wnioskach ww. szczegétowych
analiz.

Jako najwazniejsze zidentyfikowane problemy wskazano nastepujace kwestie:

e Ogromne rozproszenie zasobow $wiadczacych o kulturze i dziedzictwie kresowym -
zbiory te znajduja sie zar6wno w posiadaniu instytucji kultury zlokalizowanych w catym
kraju, a takze poza granicami, jak i w rekach prywatnych. Dotychczas nie podjeto Zadnych
dziatan stuzacych zebraniu tych zbioréw w jednym miejscu, chocby cyfrowo, co
w praktyce jest jedyna mozliwoscig udostepnienia w miare kompleksowych zasobéw. Brak
jest jak do tej pory podmiotu koordynujgcego szereg tych rozproszonych dziatan.

e Brak jednego miejsca, w ktorym osoby/instytucje zainteresowane historia Kresow
moglyby pozyska¢ niezbedne informacje, a takze uzyska¢ dostep do zbioréw.
Szczegolnie istotne jest ,miejsce” o charakterze cyfrowym, gdyz w tej sytuacji eliminowane
s3 inne bariery zwigzane z dostepnoScia, np. z koniecznoscig dojazdu do muzeum. Brakuje
jednolitego miejsca, gdzie wszyscy zainteresowani moga nie tylko oglada¢ zbiory, ale tez
korzystac z oferty edukacyjnej, ustug Swiadczonych elektronicznie.
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Brak swiadomosci mieszkancéw oraz wielu instytucji w zakresie wagi tematyki
kresowej dla dziejow spoteczenstwa i panstwa polskiego oraz znaczenia dziedzictwa Kreséw
i pamieci dla budowy dobrych relacji z krajami sgsiedzkimi.

Zaniedbania dotychczasowej polityki historycznej w tej materii oraz
niezagospodarowana przestrzen w kwestii ratowania i kultywowania Kkresowego
dziedzictwa. Istnieje silna potrzeba pielegnacji tozsamosci narodowej, ktora jest niemozliwa
do odczytania bez uwzglednienia dziedzictwa Kresow.

Presja czasu dla zachowania dziedzictwa Kreséw - bez podjecia odpowiednich dziatan
i ochrony tego dziedzictwa uplyw czasu zdegraduje resztki pozostato$ci materialnych
i niematerialnych dawnej Rzeczpospolitej na Kresach; cyfryzacja zasobéw daje ogromna
szanse na zachowanie zbioréw.

Nikly poziom cyfryzacji i digitalizacji zabytkéw prezentujacych dziedzictwo Kresow,
ale takze innych zasobéw bedacych w posiadaniu podkarpackich muzedw, wynikajacy
zarowno z braku $rodkéw finansowych, specjalistycznego sprzetu i oprogramowania, jak
i odpowiedniej $wiadomos$ci w kwestii znaczenia digitalizacji dla celéw promocji, ochrony,
ekspozycji i inwentaryzacji zabytkow.

Brak wystarczajacych inwestycji w zakresie ochrony waloréw Kkulturowych
Podkarpacia, czesto wystepujacy nieprawidlowy sposéb przechowywania cennych
eksponatéw muzealnych, zbioréw bibliotecznych i innych zabytkéw. Niewtasciwy sposéb
przechowywania zabytkéw i dobr kultury - w wielu przypadkach wynikajacy wtasnie
z niedoinwestowania infrastruktury muzealnej i wystawienniczej - stanowi zagrozenie dla
ich trwatosci, utrudnia dostep, a takze czesto uniemozliwia ich ekspozycje. W niektdrych
sytuacjach brak inwestycji w infrastrukture muzealng rodzi ryzyko dla szczegdlnie cennych,
unikatowych zabytkéw, grozgc ich zniszczeniem.

Niski poziom wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych dla zachowania,
ochrony, ekspozycji i promocji zasobé6w muzealnych oraz zgromadzonych w muzeach
zabytkow.

Niewystarczajacy poziom powiagzan sfery kultury z dziedzinami gospodarczego
rozwoju Kraju. O ile np. w sektorze turystyki powigzania te sg coraz bardziej doceniane
i akcentowane, o tyle w przypadku sfery kultury, dziedzictwa kulturowego i turystyki
kulturowej poziom tych zwigzkoéw jest nadal zbyt nikly i niewspierany (takze finansowo)
na oczekiwanym poziomie. Nalezy podkresla¢, ze interdyscyplinarny charakter kultury
i powiazanej z nig turystyki kulturowej, powoduje, ze tempo ich rozwoju jest zwigzane
i w wielu przypadkach Sci$le uzaleznione jest od rozwoju infrastruktury informatycznej
i nowoczesnych technologii.

Bardzo mata - w skali wcigz niewielkiej liczby ustug §wiadczonych elektronicznie - liczba
e-ustug z zakresu kultury, a takze bardzo niski poziom cyfrowego udostepnienia
informacji sektora publicznego z obszaru Kkultury. Patrzac na trend w zakresie rozwoju
e-ustug publicznych, widoczna jest jednak dominacja ustug administracyjnych, zwigzanych
np. z zatatwianiem spraw ,urzedowych”. Zbyt niski, w stosunku do potrzeb i ogromnych
mozliwosci, jest poziom ustug e-kultury.

Niewystarczajacy poziom dofinansowania i inwestycji w sferze kultury powodujacy, ze
wiele z inwestycji zwigzanych z ochrong zabytkéw lub unowoczes$nieniem oferty w sferze
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kultury i turystyki kulturowej, zgodnej z oczekiwaniami odbiorcéw i dopasowanej
do trenddéw, rozcigga sie w czasie, oddalajgc moment uzyskania efektywnosci finansowe;j
i utrudniajac promocje oferty poszczegdlnych instytucji oraz zasobow bedacych w ich
dyspozycji.

Zbyt mata liczba placowek muzealnych w pelni nowoczesnych, posiadajacych nowe
funkcjonalnosci i dopasowanych do oczekiwan docelowych, ostatecznych odbiorcéw,
o charakterze integrujacym historie z nowoczesno$cia, spetniajgcg nie tylko funkcje
gromadzenia i przechowywania zabytkéw, ale takze funkcje nowoczesnego centrum
edukacyjnego, bedacej atrakcyjng alternatywa spedzania wolnego czasu dla bardzo
zréznicowanych grup odbiorcéw (rodziny z dzie¢mi, osoby niepetnosprawne). Utworzenie
nowoczesnego portalu, a tym samym nadanie zaangazowanym w projekt instytucjom
nowych funkcjonalno$ci i przeniesienie czeSci ich oferty, wzbogaconej m.in. o $ciezki
edukacyjne,

na jedng zintegrowana platforme, jaka bedzie stanowit portal, pozwoli w szczegblny sposob
podkres§la¢ i promowa¢ na arenie krajowej i miedzynarodowej funkcje i znaczenie
dziedzictwa Kreséw oraz zbioréw dostepnych w poszczeg6lnych instytucjach.

Brak kompleksowej, atrakcyjnej oferty muzealno-edukacyjnej, wykorzystujacej
innowacyjne technologie komunikacyjne i rozwiazania oparte o zaloZenia
spoteczenstwa informacyjnego, dostosowane do potrzeb specyficznych grup odbiorcow,
takich jak dzieci, mtodziez, osoby niepelnosprawne, odbiorcy zagraniczni (turysci),
Srodowiska naukowe, przedsiebiorcy i przedstawiciele branz kreatywnych.

Tendencje kontynuowania, z braku odpowiednich nakladéw, ,starodawnej” wizji
muzealnictwa, co zwtlaszcza dla odbiorcéw mtodych oraz zagranicznych moze stanowié
aspekt zniechecajacy do korzystania z oferty muzedéw i galerii na terenie regionu. Jest to
$cisle powigzane ze zdefiniowanymi wcze$niej problemami dot. niklego wykorzystania
technologii ICT w sferze kultury.

Niewystarczajacy poziom promocji w skali ponadregionalnej zasobéw muzealnych
i unikalnych zbioréw podkarpackich instytucji kultury, w tym dla odbiorcéw i turystow
o wiekszych aspiracjach poznawczych i zainteresowanych tzw. turystyka kulturowa, ktora
opiera sie na sprawnym funkcjonowaniu, nowatorskiej ofercie i dostepnosci obiektow
dziedzictwa kulturowego, w atrakcyjnej, nowoczesnej formie.

Nizszy od sredniej w Unii Europejskiej poziom wykorzystania technik i technologii
teleinformatycznych dla potrzeb rozwoju ustug publicznych (w tym ustug z sektora
kultury).

Bardzo niski poziom zdigitalizowanych zasoboéw podkarpackich muzealiow
w pordéwnaniu do wyjatkowego bogactwa i znaczenia tych zasobdéw. Z informacji
pozyskanych od instytucji kultury podlegtych Wojewddztwu Podkarpackiemu uzyskano
informacje, iz prac zwigzanych z digitalizacjq nie prowadzi sie gléwnie ze wzgledu na brak
$Srodkéw finansowych na ten cel i $cisle z tym zwigzany brak zaplecza infrastrukturalnego
(np. brak pracowni, specjalistycznego sprzetu do digitalizacji, specjalnego oprogramowania
komputerowego do gromadzenia danych i cyfrowego zapisu zbioréw).

W przypadku instytucji digitalizujacych zbiory problemem jest wciaZ dominujacy model
digitalizacji 2D - wiele podmiotéw dziatajacych w sferze kultury (muzea, galerie) nie
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podejmuje wyzwania digitalizacji 3D, gtéwnie ze wzgledu na wysokie koszty oraz wysoki
stopien zaawansowania technologicznego.

o Niska $wiadomo$¢ spoteczna postrzegania digitalizacji jako narzedzia rozwoju
ekonomicznego i spolecznego.

o Nieuregulowane kwestie prawne wielu zbioréw, ktére stanowia istotng bariere
upowszechniania zasobow w sieci.

Dokonana powyzej identyfikacja probleméw wskazuje na duze zapotrzebowanie wszystkich
grup odbiorcow na Kkompleksowe dzialania Kkulturowo-edukacyjno-promocyjne,
wykorzystujace nowoczesne technologie ICT.

Pojawiajg sie oczekiwania spoteczne, zwigzane z dostarczeniem szerokiego zakresu informacji,
przezycia nowych doswiadczen przez odbiorce ostatecznego, wprowadzeniem nowych
funkcjonalno$ci zar6wno na poziomie infrastruktury instytucji kultury, jak i na poziomie metod
prezentacji zabytkéw i obiektow. Oczekiwania te, pojawiajace sie na styku nowoczesnych
technologii informatycznych i sposobu prezentacji cennych obiektéw i zabytkéw $wiadczacych
o dziedzictwie Kresé6w w formie atrakcyjnych wizualizacji pozwoli rozwigza¢ przedmiotowy
projekt.

W przypadku projektu o tak szerokim zasiegu oddzialywania, ulokowanego w kluczowych
sferach funkcjonowania zaréwno Samorzadu Wojewddztwa Podkarpackiego, jak i instytucji
kultury, jego realizacja bedzie miata wplyw na rozwiazanie wskazanych w niniejszym
dokumencie probleméw z zakresu:

e ochrony i zachowania dla przyszlych pokolen ,kopii cyfrowych” szczegdlnie cennych
i unikalnych zabytkéw, prezentujacych bogactwo dziedzictwa kulturowego Kresow,

e rozwijania e-ustug z zakresu kultury na duzo wieksza skale niz dotychczas, kierowanych
do zr6znicowanej grupy odbiorcow (A2A, A2B, A2C)

e rozwijania oferty edukacyjnej, zaprezentowanej w atrakcyjnej i ciekawej dla odbiorcéw
formie, ze szczegbélnym naciskiem na wykorzystanie rozwiazan ICT,

e rozwoju spoleczenstwa informacyjnego poprzez cyfrowe udostepnianie informacji
publicznych z zakresu kultury, a takze zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu
i wynikajgcemu stad wykluczeniu kulturowemu i edukacyjnemu,

o funkcjonowania muzeéw w dobie rozwoju technologii informatycznych i rozwoju
nowoczesnych technik digitalizacji,

e rozwoju i promocji sektora kultury w regionie i powigzanego z nim sektora turystyki
kulturowe;j.

Korzysci z realizacji projektu dla wszystkich zdefiniowanych w projekcie grup docelowych oraz
Whnioskodawcy, zaprezentowane zostaty w czesci 2.1 niniejszego Studium.

Z uwagi na specyfike projektu, warto rowniez zwrdéci¢ uwage na kulturowy wymiar projektu.

Powstanie wyspecjalizowanego portalu, na ktérym zostang udostepnione zdigitalizowane zbiory
prezentujace dziedzictwo kresowe, jest wazne takze z tego wzgledu, Ze w Polsce nie ma
instytucji publicznej, ktéra miataby odpowiedni autorytet i kompetencje do pelnienia roli
koordynatora dzialan w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Kres6w oraz bylaby
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zdolna do inicjowania przedsiewzie¢ kulturotwdrczych, ktére moga stuzy¢ realizacji tego celu
w skali wiekszej niz lokalnie. Funkcja instytucji chroniacej i promujacej dziedzictwo kulturowe
Kreséw dawnej Rzeczpospolitej powinna 1aczy¢ poszukiwanie pamigtek wspdlnej Swiadomosci
kulturowej z promocja wielokulturowosci i wspélnych europejskich korzeni ideowych
i duchowych, ktérych wyrazem jest obecne na terenie Kres6w niezwykle cenne bogactwo
kultury materialnej i niematerialnej. Portal, a takze docelowo tworzona instytucja kultury,
powinny sta¢ sie swoistego rodzaju platforma wymiany wiedzy i doswiadczen, ale takze
powinna angazowal¢ sie i posredniczy¢ w dzialalnosci naukowo-badawczej,
dokumentowaniu i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kreséw. Jej
aktywnos¢ powinna takze przektada¢ sie na przedsiewziecia i dzialania w zakresie
powszechnej i otwartej edukacji kulturalnej oraz turystyki kulturowej prowadzonej po
obu stronach granicy, nakierowanej na u$wiadamianie iuczenie szacunku do historyczne;j
tozsamosci kulturowej. Budowanie pogtebionej i wielowymiarowej $wiadomosci ,kresowej”,
szczeg6lnie mtodych pokolen Polakéw, powinno by¢ jednym z najwazniejszych zadan polityki
kulturalnej i edukacyjnej polskiego panstwa (w tym takze wspdlnot samorzagdowych). Muzeum
Dziedzictwa Kreso6w Dawnej Rzeczypospolitej bedzie zatem tworzy¢ i poddawa¢ praktycznym
sprawdzianom nowatorskie rozwigzania w dziedzinie popularyzacji wiedzy ibudzenia
wrazliwo$ci na dziedzictwo Kreséw.

3. Opis projektu

Przedstawiony w niniejszym rozdziale opis projektu koncentruje sie przede wszystkim
na prezentacji kluczowych zatozen dla realizacji projektu, gtownych dziatan planowanych
do wdrozenia, a takZe rezultatow i produktéw $wiadczacych o efektach jego realizacji.

Zawarto takze syntetyczny opis projektu (w czesci 3.2), ktory zostat rozbudowany o kwestie
techniczne w 4 Rozdziale Studium.

3.1.Cele projektu

Zdefiniowane w niniejszym punkcie cele projektu wynikaja z przeprowadzonej analizy potrzeb
i probleméw, okreslajacej przyczyny realizacji projektu, opisanej szczegétowo w Rozdziale 2
niniejszego Studium.

Celem strategicznym (gléwnym) projektu jest zwiekszenie do 2018 roku zastosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych w wojewddztwie podkarpackim w procesie
$Swiadczenia ustug z zakresu kultury, ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, a
tym samym zwiekszenie ilo$ci ustug publicznych $wiadczonych drogg elektroniczng na terenie
wojewo6dztwa podkarpackiego oraz jakoSci tych ustug.

Cel strategiczny jest zbiezny z celem 2. Osi Priorytetowej ,Cyfrowe Podkarpacie”, Dziatanie 2.1
»Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug” w ramach RPO WP 2014-2020, jakim jest
wyzsza jako$¢ i rozszerzony zakres ustug publicznych swiadczonych droga elektroniczng.

Projekt obejmuje cele i zadania zwigzane z poprawa dostepnosci do oferty kulturalnej
prezentujacej dziedzictwo Kresow na obszarach dawnej Rzeczypospolitej poprzez
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digitalizacje zasobow Kkultury oraz rozwéj systemow informatycznych stuzacych
cyfryzacji i szerokiemu udostepnieniu droga elektroniczng posiadanych zbioréw. System
zostanie stworzony w oparciu o rozproszone obecnie zbiory, zgromadzone w polskich muzeach,
stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach os6b prywatnych.

Cel strategiczny zostanie osiggniety dzieki realizacji nastepujacych celéw bezposrednich

projektu:

e uruchomienie narracyjnego portalu tematycznego, dedykowanego dziedzictwu Kreséw,
za posrednictwem Kktérego beda wudostepniane zdigitalizowane zasoby, a takze
dystrybuowane tresci cyfrowe,

o digitalizacja wybranych kolekcji prezentujacych dziedzictwo kresowe, ktdére zostang
udostepnione poprzez portal,

e utworzenie repozytorium cyfrowego, bedacego cyfrowym katalogiem zbiorow
do bezpiecznego dtugoterminowego ich przechowywania,

e wdrozenie nowych ustug z zakresu e-kultury, kierowanych do réznej grupy odbiorcéw,

e rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej niezbednej do uruchomienia systemu
o zdefiniowanych funkcjonalnos$ciach oraz udostepniania zbioréw cyfrowych.

Wskazniki osiaggniecia wyznaczonych celéw projektu, z okreSleniem warto$ci bazowych
i docelowych oraz opisem metodologii pomiaru poziomu ich osiagniecia, zostalty
zaprezentowane w czesci 3.2 oraz 3.3 niniejszego Studium.

Osiagniecie zatoZzonych w projekcie celow - strategicznego oraz celdw bezposrednich - przetozy
sie na wymierne korzysci spoteczno-gospodarcze, ktére zostaty szczegdétowo opisane w_czesci
2.1 Studium.

Zdefiniowane cele sg ze sobg logicznie powigzane, bowiem wszystkie przekiadajg sie
bezposrednio na efekt i produkty projektu.

Majac na uwadze zdiagnozowane potrzeby i problemy, opisane w czesci 2.2 Studium, okres$lony
zostal plan wykorzystania powstalej infrastruktury. Majac jednak na uwadze, iz projekt nie
ma charakteru infrastrukturalnego, a zakupywane elementy infrastruktury i sprzetu
teleinformatycznego s3 jedynie elementem uzupelniajacym projektu, niezbednym
do wtasciwej realizacji zatozen i celow, plan ten jest przedstawiany na stosunkowo duzym
poziomie ogolnosci. Nalezy do jednak analizowa¢ w $cistym powigzaniu z opisami zatozen
technicznych dla projektu i tworzonego systemu stuzgcego do udostepniania zasobdéw

cyfrowych, przedstawionymi w czesci 4.2 Studium.

Tworzac zatozenia infrastrukturalne dla systemu informatycznego, brana jest pod uwage
kwestia kompatybilnosci sprzetu i danych, a takze mozliwe efekty synergii. Zgodnie
z zalozeniami technologicznymi, planowany system bedzie wydajny, elastyczny oraz
rozszerzalny i bedzie stuzy¢ do zarzadzania procesem digitalizacji, utatwiaé¢ organizacje prac
zwigzanych z digitalizacjg, wspomaga¢ uzytkownikéw w wykonywaniu przydzielonych
czynno$ci oraz umozliwia¢c monitorowanie przebiegu prac z wykorzystaniem systemu
raportowania. System ten ma takze komunikowac sie z zewnetrznymi narzedziami w celu
wykonywania specyficznych czynnosci, takich jak, konwersja danych Zrédiowych do
wersji prezentacyjnej, wprowadzanie wersji prezentacyjnej do systemu muzeum
cyfrowego oraz archiwizacja w systemie dlugoterminowego przechowywania danych
zrédlowych. Ponadto powszechnie stosowany protokét OAI-PMH (Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting) umozliwi wymiane danych z programu bazodanowego
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oraz zapewni synchronizacje z innymi systemami, ktére wspieraja ten protokot transmisji
danych.

Majgc na uwadze kwestie zwigzane z dalszym wykorzystaniem powstatej infrastruktury, nalezy
podkresli¢ plany dalszej rozbudowy portalu. Zostal on tak zaplanowany od strony
technologicznej, aby na kazdym etapie istniata mozliwo$¢ rozbudowy, dodawania nowych
zaktadek czy funkcjonalnosci. Jest to bowiem zwigzane z perspektywami pozyskiwania coraz to
nowych zasobdéw, ktore poprzez portal moga zosta¢ udostepnione, a takze dotgczania sie
do wspoélpracy nowych instytucji oraz oséb prywatnych, ktére gromadza zbiory prezentujgce
dziedzictwo Kreséw.

Dla dalszego wykorzystywania infrastruktury istotne znaczenie ma takze planowane
utworzenie instytucji kultury - Muzeum Dziedzictwa Kres6w Dawnej Rzeczypospolite;j.
Muzeum to, poza swojg dziatalno$cig wynikajaca z ustawy o muzeach, bedzie odpowiada¢ za
administrowanie portalem i jego rozbudowe oraz wzbogacanie o coraz to nowe tresci,
funkcjonalnosci i kolekcje, a takze Sciezki edukacyjne. Muzeum zarzadzac¢ bedzie w przysztosci
efektami projektu i zapewni jego trwatos$¢. Ma to bardzo duze znaczenie w kontekscie planéw
wykorzystania technologii ICT w rozwoju kultury w wojewd6dztwie podkarpackim.

3.2.Przedmiot i produkty projektu

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Gléwnym zalozeniem projektu jest cyfrowe udostepnienie informacji o dziedzictwie Kreséw
Dawnej Rzeczpospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w polskich muzeach,
stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach os6b prywatnych.

W celu realizacji tych zatozen zaplanowano wdrozenie czterech gléwnych dziatan
w projekcie:

5) Digitalizacja wybranych kolekcji,

6) Budowa narracyjnego portalu tematycznego,

7) Budowa repozytorium cyfrowego,

8) Dziatania informacyjne oraz edukacyjne na temat historii Kreséw Dawnej Rzeczpospolite;j.

Obiekty muzealne beda prezentowane na wortalu internetowym w formie wirtualnego muzeum
narracyjnego, elektronicznego katalogu zbioréw zawierajacego wizerunki oraz podstawowe
i rozszerzone dane charakteryzujace muzealia. W celu zapewnienia sprawnego przeszukiwania
prezentowanych zasobéw, poszczegdlne elementy opisu zostang usystematyzowane zgodnie
z najlepszymi rozwigzaniami stownikowymi, w tym takze tlumaczeniami wg uznanych
stownikéw obcojezycznych.

W ramach projektu zostanie zbudowana platforma prezentujgca zbiér informacji o historii
Kres6w Dawnej Rzeczypospolitej, dajaca operatorowi kompleksowe narzedzie stuzace
do gromadzenia i upowszechniania zgromadzonej wiedzy. Ponadto platforma zostanie
wyposazona w funkcjonalno$ci dajace mozliwos¢ jej ciaglego rozwoju, zaréwno
technologicznego, jak i zawarto$ci merytorycznej. Ponizej przedstawiono podstawowe
zalozenia dla catego systemu, jaki zostanie stworzony w ramach niniejszego przedsiewziecia,
a w_4 Rozdziale Studium uzupelniono te zatozenia o opis niezbednej infrastruktury
technologicznej projektu.
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W ramach projektu realizowane bedg nw. zadania. Kazde zadanie bedzie realizowane w drodze
odrebnego zamdwienia, zlecanego przez Wnioskodawce - Wojewddztwo Podkarpackie. Wyjatek
stanowi zadanie ,Zarzadzanie projektem” przy czym bedzie to dziatanie wdrazane przez
pracownikéw UMWP w ramach obowigzkéw stuzbowych i nie bedzie finansowane w projekcie.

Nr . .
. Nazwa zadania Opis
zadania
Zadanie polega na zleceniu ustugi opracowania
i . studium wykonalnos$ci dla projektu, w ktorym
Opracowanie studium Y , pro) . Y o
1 zostang okreslone kluczowe zatozenia dla realizacji

konalnoSci jekt
wykonainosci projeiiu projektu, tak w zakresie merytorycznym,

organizacyjnym jak i technicznym.

W ramach tego zadania wybrany wykonawca petnic
bedzie Scisty nadzoér technologiczny nad prawidtowa
realizacja dziatan, uczestniczy¢ bedzie rowniez w

2 Doradztwo technologiczne | opracowywaniu dokumentéw, m.in. przetargowych
)JOPZ), w ktorych szczegdtowo bedg definiowane
zatozenia dla realizacji poszczegd6lnych dziatan
technicznych.

W ramach zadania zostang szczegétowo dookres$lone
i zaktualizowane wymogi techniczne dla tworzonego
3 Analiza przedwdrozeniowa | systemu, w tym w zakresie szczeg6towych danych co
do infrastruktury informatycznej niezbednej do
wdrozenia systemu w zaktadanym ksztatcie.

Zadanie obejmuje wykonanie i wdrozenie
kompleksowego systemu zarzadzania danymi
cyfrowymi, udostepniania zasobéw oraz prezentacji
4 Wdrozenie systemu wraz z zawarto$cig merytoryczng i graficzna portalu
- stworzenie systemu bazodanowego i portalu
internetowego, na ktérym zostang udostepnione
zdigitalizowane zbiory.

Zadanie to obejmowac bedzie wykonanie cyfrowej
5 Digitalizacja zbiorow dokumentacji dla obiektéw, ktore beda udostepniane
na portalu, jak réwniez opracowanie metadanych.

Zadanie obejmie zakup i dostawe infrastruktury

Zakup i dost
axip 1 costawa niezbednej do wdrozenia projektu w zaktadanym

infrastruktury . . o o

ksztatcie, wraz z implementacja i uruchomieniem.
Zadanie dotyczy przygotowania trwatych plakatow

7 Promocja projektu .oraz tab?ic informacyjny?h i p:.jlmiqtkowych .
informujacych o realizacji projektu oraz wktadzie
srodkéw europejskich w jego wdrazanie.

) ) Zadanie obejmuje nadzdr nad realizacja projektu,
8 Zarzadzanie projektem

jego monitorowanie i rozliczanie.
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Kluczowe zalozenia dla systemu:

1) Portal Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej stanowi¢ bedzie aktywna
strukture z aktualnymi danymi (w wielu formatach), powigzang z innymi dziatajgcymi
muzeami, nie tylko cyfrowymi.

2) Integracja sektora kultury oraz towarzystw regionalnych i lokalnych Podkarpacia
wokét tematu historii Kresow Dawnej Rzeczpospolitej, ale rowniez z obszaru catej Polski
oraz zagranicy. Instytucjonalnie prowadzone bedg dziatania koordynujace w oparciu o nowe
i istniejace zasoby.

3) Nowy sposéb prezentacji danych na wortalu z uzyciem nowych elastycznych
kryteriéw/podziatéw - nawigacja, dziaty, tematy, narracja.

4) Nowa filozofia wyszukiwania - multiwyszukiwarka (integracja przeszukiwania zasobéw
tekstowych i obrazowych w ramach portalu).

5) Zapewnienie otwarcia do dalszego prezentowania zgromadzonych danych - otwarte
dane (co najmniej na poziomie 3, zgodnie z zasadami standardu 5-Star Open Data),

6) Muzeum Cyfrowe - system modutowy (mozliwo$¢ tworzenia wlasnych prezentacji /
wystaw, $ciezek tematycznych, lekcji edukacyjnych).

7) Technologia - kolokacja w chmurze - na zakupionej w ramach projektu infrastrukturze IT
ulokowanej w serwerowni w jednostce podleglej Urzedowi Marszatkowskiemu
Wojewddztwa Podkarpackiego, tj. Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycielskiej (PCEN).

Przygotowujac sie do udostepnienia cyfrowych obiektéw muzealnych, Wnioskodawca
w pierwszej kolejnosci okreslit cel udostepnienia i scharakteryzowal grupe odbiorcow
(opis w pkt. 2.1 Studium), gdyz te cechy determinuja przyjete rozwigzania w zakresie:

e postaci uzytkowej obiektéw cyfrowych, czyli wtasciwosci, jakie bedzie posiada¢;

e schematu metadanych i stopien szczegétowosci jego wypelnienia (zar6wno dla metadanych
opisowych, jak i technicznych);

e dodatkowych funkgcji, jakie bedzie oferowa¢ system udostepniajacy wizerunki cyfrowe wraz
z metadanymi;

e niezbednego poziomu zabezpieczenia udostepnianych danych;

e pozadanych i wymaganych pozioméw upowszechnienia i udostepniania danych.

Majac na uwadze ww. zagadnienia, zaplanowano prezentacje narracyjna muzeum skupiong
wokot $ciezek tematycznych obejmujacych dziedzictwo Kresow Dawnej Rzeczypospolitej,
a takze stworzenie szerokiej tematycznej oferty edukacyjno-kulturalnej skierowanej
do zidentyfikowanych grup odbiorcow. OkreSlone cele zostang osiggniete m. in. poprzez
opracowanie materiatéw multimedialnych na bazie przeprowadzonej digitalizacji wybranych
zbiorow, kolekcji muzealnych i §wiadectw. W warstwie technologicznej, w celu profesjonalnego
zarzadzania i dtugoterminowego przechowywania plikéw Zrédtowych (wzorcowych), zostanie
stworzony cyfrowy katalog zbioréw, tzw. repozytorium do bezpiecznego dlugoterminowego
przechowywania zbioréw muzeum oraz platforma internetowa do udostepniania zasobdow
cyfrowych Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej.

Digitalizacja zbior6w obejmie dziedzictwo Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej w zakresie
nastepujacych Sciezek tematycznych:

1) Kresy - definicja pojecia, og6lne informacje, historia Kresow;
2) Osoby i Rody Kresowe: Rdéd Potockich - miejsca i osoby, wydarzenia (dobdr obiektow
Muzeum -Zamek w Lancucie),
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3) Wyznania na Kresach (dobdr obiektéw Muzeum w Lubaczowie);
4) Architektura i krajobraz, ogrody i zatozenia ogrodowe na Kresach (gtéwnie w oparciu
o zbiory Arboretum w Bolestraszycach).

Powyzsza liczba oraz tematyka Sciezek jest punktem wyjscia do dalszej rozbudowy portalu,
co jest SciSle powigzane z dziataniami Wnioskodawcy ukierunkowanymi na dalsze pozyskiwanie
zbioréw, ktére w postaci cyfrowej beda udostepniane na portalu. Planowane jest m.in.
wdrazanie kolejnych $ciezek, dot. m.in. gospodarki i przemystu czy archiwéw spotecznych.

W ramach realizacji projektu zostanie zdigitalizowanych i zeskanowanych co najmniej
1 000 obiektéw zabytkowych i muzealnych, w tym przewidziano:

e skanowanie 3D obiektéw architektury,

e skanowanie 3D obiektow rzezZbiarskich,

e wykonanie fotografii obrotowych, 360 stopni, przestrzennych eksponatéw muzealnych,

e wykonanie spacer6w wirtualnych z wykorzystaniem m. in. panoram sferycznych,

e zdigitalizowanie przestrzennych eksponatéw zabytkowych technikg fotografii cyfrowej 2D,
e skanowanie 2D fotografii, grafik i starodrukdw,

e utrwalenie 300 minut wypowiedzi wybranych $wiadkdw historii w postaci nagran video.

Instytucje bedace wtascicielami/dysponentami wskazanych obiektow do digitalizacji beda
réwniez odpowiedzialne za opracowanie i przygotowanie opiséw obiektéw (metadanych).

Tabela 19 Rodzaje obiektéw i metody digitalizacji wskazanych obiektéw

S o RS Liczba .
Metoda digitalizacji Rodzaj obiektow obiektéw Format zapisu
Skanowanie 3D laserowe Architektura, budynki 10 Chmura punktow
Skanowanie 3D o$wietleniem Rzezby, figury, 60 Chmura punktow
strukturalnym rzemiosto artystyczne oraz STL i OBJ
Muzealia przestrzenne:
) figury, bizuteria,
Fotografla obrotowa 360 ubrania, naczynia, 300 RAW, JPG
stopni RO :
militaria, rzemiosto
artystyczne
Spacery wirtualne — panoramy | Architektura, zatozenia
360 ogrodowe, budynki 10 RAW, JPG
Malarstwo, tkaniny,
Fotografia cyfrowa 2D meble, rzemlos}o. 300 RAW, JPG
artystyczne, ubrania,
naczynia
Dokumenty
Skanowanie 2D archiwalne, fotografie, 300 TIFF
grafiki, publikacje
Nagranie wywiadéw,
Nagrania relacji wybranych 300 minut AVI, MOV
$Swiadkoéw historii

Zrodto: Opracowanie wlasne
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PRODUKTY PROJEKTU:

Ponizsza tabela prezentuje wskazniki produktu, jakie zostang osiggniete w wyniku realizacji

projektu.

Tabela 20 Wskazniki produktu

Wskazniki produktu

Jednostka
miary

Wartos¢
docelowa

Wskazniki kluczowe

Liczba udostepnionych ustug wewnatrzadministracyjnych

Wskaznik dotyczy liczby ustug powstatych w ramach projektu, ktére
wiqzq sie z mozliwosciq pobierania danych pomiedzy utworzonym
portalem a programami innych instytucji publicznych (np. muzedw),
w celu wymiany danych.

Pomiar na podstawie protokotu odbioru portalu, z okresleniem
funkcjonalnosci i mozliwych do realizacji ustug.

Szt.

Liczba podmiotéw udostepniajacych ustugi
wewnatrzadministracyjne

Wskaznik dotyczy liczby podmiotéw, ktére w ramach projektu
udostepniajq ustugi wewngqtrzadministracyjne, tj. zwigzane z wymiangq
danych.

Pomiar na podstawie porozumien bqgdz innych dokumentow o wspétpracy
pomiedzy podmiotami, ktére dokonujq wymiany danych.

Szt.

Przestrzen dyskowa serwerowni

Wskaznik dotyczy pojemnosci netto serwera dostarczanego na potrzeby
realizacji projektu.

Pomiar na podstawie protokotu odbioru infrastruktury.

TB

15

Liczba podmiotéw, ktére udostepnity on-line informacje sektora
publicznego

Wskaznik oznacza liczbe instytucji, ktére za posrednictwem portalu
udostepniq informacje z zakresu e-kultury. W ramach wartosci
uwzgledniono 3 instytucje kultury, ktére na chwile obecnq potwierdzity
przekazanie zasobéw (potwierdzone w dokonanej inwentaryzacji
zasobéw).

Pomiar na podstawie zawartych porozumien oraz analizy dokumentacji
projektowej dot. podmiotéw udostepniajgcych zbiory.

szt.

Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajacych
informacje sektora publicznego

Wskaznik dotyczy zdigitalizowanych zasobow kultury, ktére zostaty
udostepnione na portalu do ponownego wykorzystania, w tym obiektow
zeskanowanych w technologii 2D i 3D, fotografii cyfrowej 2D, fotografii
obrotowej 360 st.

Pomiar na podstawie analizy ilosci danych udostepnionych poprzez
portal.

szt.

1000

Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu
dojrzatosci 3 - dwustronna interakcja

Wskaznik dotyczy wykonania ustugi integracji danych, tj. wymiany
danych pomiedzy systemami informatycznymi muzedw a repozytorium
portalu oraz innymi aplikacjami zewnetrznymi w oparciu o wspdlny

Szt.
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standard wymiany danych

Pomiar na podstawie protokotu odbioru.

Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu
dojrzatosci 4 - transakcja

Wskaznik dotyczy wykonania ustugi dla programistow zwiqzanej
z systemem API

Pomiar na podstawie protokotu odbioru.

szt.

Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajacych informacje
sektora publicznego

Wskaznik dotyczy zdigitalizowanych zasobow kultury celem ich
udostepnienia na portalu do ponownego wykorzystania, w tym obiektow
zeskanowanych w technologii 2D i 3D, fotografii cyfrowej 2D, fotografii
obrotowej 360 st.

Pomiar na podstawie protokotéw odbioru dot. realizacji ustugi
digitalizacji.

szt.

1000

Liczba uruchomionych systemoéw teleinformatycznych
w podmiotach wykonujacych zadanie publiczne

Wskaznik dotyczy systemu uruchomione w Wojewddztwie Podkarpackim
zwiqzanego z przechowywaniem, przetwarzaniem i odbieraniem danych

Pomiar na podstawie protokotu odbioru systemu

Szt.

Liczba utworzonych API

Wskaznik dotyczy liczby zaprojektowanych i wdrozonych w ramach
projektu publicznych interfejsow programistycznych API

Pomiar na podstawie protokotu odbioru

szt.

Liczba baz danych udostepnianych on-line poprzez API

Wskaznik dotyczy liczby baz danych udostepnianych on-line poprzez API
zaprojektowane i wdroZone w ramach projektu

Pomiar na podstawie protokotu odbioru

szt.

Liczba projektow, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnien dla osob z niepelnosprawnosciami

Wskaznik dotyczy przedmiotowego projektu, ktéry bedzie realizowany.
Portal bedzie spetniat wymagane kryteria dostepnosci WCAG 2.0 dla
wszystkich odbiorcéw zawarte w Rozporzqgdzeniu Rady Ministréw z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych. System bedzie w petni dostosowany dla oséb z
réznymi niepetnosprawnosciami, w tym w zakresie zasady postrzegania,
funkcjonalnosci, zrozumiatosci i kompatybilnosci wszelkich
udostepnionych informacji, a takze w zakresie budowy interfejsu catego
systemu, uwzgledniajqc specyficzne potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Pomiar na podstawie protokotu odbioru portalu.

szt.

Wskazniki specyficzne dla programu

Rozmiar udostepnionych on-line informacji sektora publicznego

Wskaznik dotyczy rozmiaru udostepnionych elektronicznie (za
posrednictwem utworzonego portalu) zasobéw cyfrowych prezentujqgcych
dziedzictwo Kresow. Wskaznik oszacowano na podstawie analizy
rozmiaru zbioréw udostepnianych na innych portalach z zakresu

TB

1,3
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e-kultury (np. Wirtualne Muzea Podkarpacia, Wirtualne Muzea
Matopolski), majqc jednak na uwadze zakres przedmiotowego projektu
oraz wnioski z przeprowadzonej juz inwentaryzacji zbioréw.

Pomiar na podstawie analizy rozmiaru udostepnionych danych.

Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego

Wskaznik dotyczy rozmiaru zdigitalizowanych w ramach projektu
zasobdéw cyfrowych prezentujqcych dziedzictwo Kreséw. W stosunku
do wskazZnika dot. rozmiaru udostepnionych on-line informacji sektora
publicznego, wskaznik dot. rozmiaru zdigitalizowanych informacji jest TB 1
nizszy, uwzglednia bowiem fakt, iz czes¢ zbioréw przekazanych przez
instytucje kultury jest juz zdigitalizowane.

Pomiar na podstawie dokumentacji z realizacji ustugi digitalizacyjnej.

3.3.Rezultaty projektu

W ponizszej tabeli zaprezentowano rezultaty przedmiotowego projektu.

Tabela 21 Rezultaty projektu

Wartos$¢ wskaznika
Jednostka Wartos¢ Wartos¢ w pierwszym roku
WsKkaznik rezultatu miary bazowa docelowa po zakonczeniu
(rok 2015) | (rok 2018) realizacji projektu
(rok 2019)
Wskaznik kluczowy

Liczba uzytkownikéw
innowacyjnych narzedzi
podnoszenia umiejetnosci 0s. 0 - 50 000
cyfrowych i zwiekszenia
aktywizacji cyfrowej

Ww. wskaznik zostal oszacowany w sposéb ostrozny na podstawie danych z innego projektu
udostepniajacych informacje sektora publicznego w obszarze kultury, tj. Wirtualnych Muzeow
Podkarpacia, gdzie liczba uzytkownikéw, w dtuzszym okresie niz 12 miesiecy od zakonczenia
projektu, wynosita ok. 80 000.

Wskaznik bedzie mierzony w okresie 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, co oznacza,
ze warto$¢ ww. wskaznika na poziomie 50 000 os. zostanie osiggnieta w 2019 roku. Pomiar
bedzie dokonywany za pomocg narzedzia analitycznego Google Analytics ($ledzenie zdarzen),
ktére zapewnia biezacy wglad w to, jak uzytkownicy korzystaja ze strony internetowe;.

3.4.Opis i ocena wariantéw alternatywnych

Whnioskodawca przeprowadzit analize r6znych wariantéw realizacji projektu, w tym wariantu
zerowego, zakladajacego odstgpienie od realizacji inwestycji (zaniechanie inwestycji).
Analizujgc poszczegdlne warianty, opisane w szczego6tach ponizej, wzieto pod uwage zaré6wno
kryteria jakoSciowe, jak i efektywno$¢ realizacji projektu w poszczegdlnych wariantach,
w szczeg6lnosci od strony finansowe;.

Przeprowadzono analize 4 wariantéw:
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1) WariantlI

Jest to wariant bezinwestycyjny (zerowy), polegajacy na niezrealizowaniu prezentowanego
przedsiewziecia. Zaktada zaniechanie inwestycji, np. ze wzgledu na brak $rodkéw lub
przesuniecie ich na inne cele.

Wariant ten nie jest brany przez Wnioskodawce pod uwage.

Stwarza bowiem zagrozenie pozostawienia bez rozwigzania zdiagnozowanych problemow
i potrzeb grup docelowych, opisanych w pkt. 2.2 niniejszego Studium. Co wiecej jego przyjecie

oznaczatoby bierno$¢ Wnioskodawcy w zakresie podejmowania dziatan, ktére wprost wynikaja
z dokumentéw strategicznych na poziomie regionalnym oraz krajowym (szczegétowo
odniesiono sie do tych dokumentéw w czesci 5.5 Studium), a wskazuja na konieczno$¢ realizacji
przedsiewzie¢ stuzacych gtw. zmniejszaniu wykluczenia cyfrowego, zwiekszania ilosci ustug

publicznych $wiadczonych drogg elektroniczna, zwiekszania zastosowania nowoczesnych
rozwigzan technologicznych w sektorze kultury, wzrostu dostepu do oferty kulturalnej i in.
Whnioskodawca jednak, widzac ogromne potrzeby w tym zakresie, a takze majac $wiadomos¢
ogromnej roli projektu w zaspokojeniu.

Z uwagi na fakt, iz obecnie Wnioskodawca nie posiada infrastruktury na potrzeby tego
przedsiewziecia (zostanie ona zakupiona w ramach projektu), przyjecie wariantu
bezinwestycyjnego nie miatoby wptywu na funkcjonowanie obecnej infrastruktury
Whnioskodawcy.

Brak realizacji projektu nie wptywa rowniez na zmniejszenie sie obecnie generowanych przez
Whnioskodawce przychodéw, poniewaz 7Zrédia obecnych przychodéw nie s3 powigzane
z realizacja projektu. Nie powoduje tez zwiekszenia ponoszonych kosztoéw operacyjnych w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania instytucji Wnioskodawcy.

2) WariantlIl

W tym wariancie Wnioskodawca poddat analizie zatozenie dot. stworzenia wtasnej pracowni
digitalizacyjnej, a nie zlecanie ustug digitalizacji zewnetrznym podmiotom.

Zaletg, ktora wynikalyby z zastosowania tego rozwigzania, jest posiadanie wtasnej pracowni,

a ponadto powigzany z tym brak koniecznos$ci realizacji postepowan przetargowych na ustugi

digitalizacji, ktére mogg wigza¢ sie z ryzykiem nierzetelnych wykonawcéw, wyboru

wykonawcoéw o nieodpowiednich kompetencjach itp. Ryzyko to jednak mozna zminimalizowac
poprzez odpowiednie przygotowanie opisow przedmioty zamodwienia do postepowania
przetargowego.

Whioskodawca nie wybral jednak realizacji takiego wariantu z uwagi na:

e wysokie koszty wigzace sie z samym utworzeniem pracowni. Koszt zakupu odpowiedniego
profesjonalnego wyposazenia, gwarantujacego realizacje procesu digitalizacji na wtasciwym
poziomie (m.in. specjalistyczne skanery, aparaty, kamery, oprogramowanie, licencje,
komputery, systemy operacyjne itp.), to ok. 1,2-1,5 mln zt brutto (co wynika
z przeprowadzonej analizy i rozeznania rynkowego, a takze analizy kosztéw innych
projektéw dot. digitalizacji).

e konieczno$¢ zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry (ok. 2-3 osoby) oraz jej przeszkolenia,

e koszty stale utrzymania pracowni: koszty wynagrodzen, medidow, czynszu, materiatléw
eksploatacyjnych, itp.
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e Kkoszty transportu, ubezpieczenia, zabezpieczenia, delegacji zwigzane z przewozem sprzetu
do digitalizacji lub eksponatéw do pracowni,
e szybka degradacje technologiczng zakupionego sprzetu do digitalizacji 3-5 lat i konieczno$¢
jego wymiany.
Ponadto nalezy jasno zaznaczy¢, Ze Wnioskodawca obecnie nie dysponuje zasobami kultury
zgromadzonymi w jednym lub kilku lokalizacjach. Obiekty wskazane do digitalizacji w ramach
projektu oraz te, ktére bedg poddane procesowi digitalizacji w okresie p6zniejszym (w okresie
trwatosci projektu), sa zasobami rozproszonymi na terenie catego, wojewo6dztwa kraju, a nawet
poza granicami. Nawet w perspektywie kilku lat, po utworzeniu odrebnej jednostki kultury,
nowa instytucja nie bedzie dysponowata taka iloScig obiektéw, aby proces digitalizacji
prowadzi¢ w sposéb ciggly wykorzystujac w petni mozliwosci i potencjat pracowni digitalizacji.
Reasumujgc, w perspektywie realizacji projektu (okres 18 miesiecy), a nastepnie w fazie
eksploatacji, rozwiazanie to jest nieefektywne i nieracjonalne pod wzgledem finansowym.
Zlecenie ustugi digitalizacji zaktadanej ilosci zbioréw zewnetrznemu podmiotowi zapewnia
bowiem poréwnywalng jakos$¢, a jest rozwigzaniem racjonalnym - wg kosztorysu projektu jest
to koszt ok. 1 mln zt brutto w fazie realizacji projektu. Majac wiec na uwadze efektywno$¢
wydatkowania $rodkéw publicznych w trackie realizacji projektu oraz po jego zakonczeniu,
a jednoczes$nie odpowiednia relacje naktad - rezultat, Wnioskodawca wykluczyl ten wariant
realizacji przedmiotowego projektu.

3) WariantIII

W tym wariancie Wnioskodawca przeanalizowat mozliwo$¢ wdrozenia gotowego sposrod
dostepnych rozwigzan na rynku, co wg rozeznania wigzatoby sie ze znacznym ograniczeniem
funkcjonalno$ci tworzonego systemu oraz portalu. Mozna zatozy¢, ze wptynetoby réwniez na
obnizenie kosztow realizacji projektu, rzedu kilkuset tysiecy zlotych. Jest to wiec wariant
oszczednoSciowy.

Zaktada on przy wdrozeniu systemu implementacje dostepnych narzedzi wykorzystujac
ograniczone mozliwosci ich pézniejszej rozbudowy do okreslonych w projekcie potrzeb. Takie
podejscie zmusitoby rezygnacje z wielu funkcjonalno$ci systemu polegajacej m. in.: na
mozliwo$ci wymiany danych pomiedzy systemem, a systemami / bazami danych innych
instytucji, ktore umozliwiaja wspétdzielenie metadanych, zgodnie z zasadami interoperacyjnosci
opisanymi w cze$ci 3.6 Studium.

Przeprowadzone rozeznanie wskazuje, iz przy takich zatozeniach koszt realizacji projektu
mogtby zosta¢ zmniejszony nawet o ok. 500 tys. zt brutto. Zaletg tego rozwiazania jest jedynie
mniejszy wydatek zwigzany z realizacja projektu o ww. kwote. Przy wyborze tego rozwigzania
nie osiggnieto by celu projektu w postaci atrakcyjnego portalu tematycznego stale
przyciagajacego nowych odbiorcéw. Rezygnacja z interoperacyjnosci, ktéra powinna by¢
obecnie standardem, wigze sie bowiem z zablokowaniem dalszego rozwoju portalu, wymiany
zdigitalizowanych obiektéw (metadanych) miedzy instytucjami, aby moéc je udostepniac
w przestrzeni wirtualnej na ré6znych portalach np. Europeana (portal europejskiego dziedzictwa
kulturowego). W rozpatrywanym wariancie nie zostanie wdrozona jedna z e-ustug w obszarze
kultury, a jak wskazuje przedstawiona w Studium analiza potrzeb i problemoéw, istnieje
konieczno$¢ zwiekszania ustug publicznych $wiadczonych droga elektroniczng z zakresu
e-kultury. Konfrontujgc wiec korzySci tego rozwigzania, tj. zmniejszenie wartoS$ci
przedsiewziecia o 500 tys. zt brutto, a jednocze$nie znaczne zmniejszenie jakosci projektu i tym
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samym znaczne ograniczenie jego dalszych mozliwosci rozwoju, Wnioskodawca nie
uwzglednia tego wariantu przy realizacji przedmiotowego projektu.

4) WariantIV

Jest to wariant optymalny, tozsamy z wybranym do realizacji. Gwarantuje wysoka trwatos¢
projektu, innowacyjno$¢ i otwarto$¢ technologiczng zastosowanych rozwigzan, dobra relacje
pomiedzy kosztami projektu a jakoscig zbudowanego systemu i portalu. Tworzony system
zaklada interoperacyjno$¢ z systemami innych instytucji, a tym samym wymiane danych
pomiedzy systemami, co obecnie stanowi standard i praktycznie wymdg przy tworzeniu tego
typu systeméw. Daje takze mozliwosci dalszego jego rozwoju, co niejednokrotnie przy
tworzeniu tego typu portali jest pomijane, a tym samym skutkuje brakiem ich funkcjonalnosci
i niedostosowaniem do zmieniajacych sie potrzeb uzytkownikéw i standardéw w zakresie
stosowanych rozwigzan ICT.

Z technicznego punktu widzenia, wariant optymalny przewiduje mozliwo$¢ implementacji
moduléw systemu na zasadzie hybrydowej: cze$¢ modutéw zbudowana zapewne zostanie przy
pomocy narzedzi Open Source, a cze$¢ przy pomocy rozwigzan dedykowanych, przy
jednoczesnym dostosowaniu narzedzi Open Source do potrzeb systemu / portalu i jego
funkcjonalnosci.

Optymalny wariant realizacji projektu przewiduje szeroka game zadan (poczawszy
od opracowania koncepcji technologicznej systemu, ustugi nadzoru technologicznego,
digitalizacje zbioréw, dostawe niezbednego dla projektu sprzetu wraz z oprogramowaniem,
wykonanie i implementacje oprogramowania, na ktérym bedzie dziatat system), ktére pozwolg
osiggna¢ wszystkie cele projektu.

Zgodnie z kierunkami interwencji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa realizacja
projektu pozytywnie wptynie na proces cyfryzacji kultury i zwiekszenia ilo$ci ustug
$Swiadczonych droga elektroniczna.

EfektywnosS¢ realizacji projektu

Dla poréwnanie wariantéw alternatywnych wykorzystano metode dynamicznego kosztu
jednostkowego (DGC). Metoda ta opisuje, jakie mogg by¢ koszty przedsiewziecia przypadajace
na uzytkownika infrastruktury. DGC jest obliczany z uwzglednieniem dyskontowania
przeptywow pienieznych w okresie odpowiadajacym okresowi referencyjnemu analizy
finansowej projektu. Dyskontowaniu podlega réwniez miara rezultatu, ktérg w przypadku
niniejszego projektu jest ,liczba pobran/odtworzen dokumentéw zawierajacych informacje
sektora publicznego” wyrazona w sztukach.

Ponizej przedstawiono zestawienie wartosci DGC dla poszczeg6lnych wariantow.

WARIANT WARTOSC DGC
DGC - WARIANT I "bezinwestycyjny" 0,00
DGC - WARIANT II -27,80
DGC - WARIANT III -18,35
DGC - WARIANT IV -17,63
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Szczegbtowe wyliczenia wraz z zatozeniami finansowymi dla poszczegdlnych wariantow

przedstawiono w_Tabeli 14 i Tabeli 15 w arkuszu kalkulacyjnym ,Analiza finansowa i
ekonomiczna”.

W oparciu o metode dynamicznego kosztu jednostkowego mozna stwierdzi¢, ze w przypadku
podjecia decyzji o przeprowadzeniu inwestycji, wariant IV generuje najmniejsze koszty
jednostkowe, co stawia go w najlepszym Swietle na tle projektéw o charakterze
niekomercyjnym (niedochodowym). Wariant IV jest wariantem optymalnym: przy najnizszych
kosztach jednostkowych generuje istotne korzysci spoteczne.

3.5.Powiagzania z innymi inwestycjami

Projekt pn. ,Portal Muzeum Dziedzictwa Kres6w Dawnej Rzeczypospolitej”, ukierunkowany
na budowe portalu prezentujacego dziedzictwo Kresow, jest obecnie niezaleznym projektem.
W przysztosci portal stanowi¢ bedzie cze$¢ wiekszego przedsiewziecia pn. ,Muzeum
Dziedzictwa Kres6w Dawnej Rzeczypospolitej”.

Zgodnie z opracowang koncepcja dziatalno$ci organizacji i dziatalno$ci Muzeum, szczegétowo
zaprezentowang w dokumencie pn. ,Memorandum w sprawie opracowania koncepcji Muzeum
Dziedzictwa Kres6w Dawnej Rzeczypospolitej”, a takze intencja wyrazong w uchwale Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego (Uchwata Nr XXXVII/711/13), Muzeum bedzie w przysziosci
instytucja kultury, ktérej celem bedzie prowadzenie dziatalno$ci na rzecz ochrony, promocji,
tworzenia i upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa Kreséw dawnej Rzeczypospolitej,
realizujaca dziatania na wielu ptaszczyznach w odniesieniu do dziedzictwa Kreséw. Utworzenie
Muzeum jako instytucji kultury planowane jest na 2018 rok.

Aktualny model funkcjonowania przedsiewziecia zakltada nastepujace formy aktywnoSci

Muzeum:

- portal internetowy - gromadzenie zasobéw, prezentacja zbioréw, publikacja tresci (w tym
prac naukowo-badawczych, materiatéw edukacyjnych itp.) w formie cyfrowej (portal
powstanie w ramach przedmiotowego projektu),

- instytucja kultury - pozyskiwanie zasob6éw od partneréw w celu prezentacji na portalu,
dziatalno$¢ badawczo naukowa, edukacyjna, itp.,

- laboratoria lokalne - sie¢ instytucji filialnych na terenie kraju i zagranicy.

Portal bedzie wiodaca forma dzialalno$ci Muzeum. Muzeum bedzie w przysztosci

odpowiedzialne za pozyskiwanie, redagowanie i udostepnianie réznorodnych tresci na portalu

w formie dostosowanej dla poszczegolnych grup uzytkownikéw w jednym miejscu, dostepnym
dla kazdego, niezaleznie od jego miejsca pobytu (w kraju lub zagranicg). Szczegétowo dziatania
te zostaly opisane w punkcie 5.9 niniejszego Studium, poniewaz po utworzeniu instytucji
kultury, przejmie ona od Samorzadu Wojewddztwa Podkarpackiego zadania zwigzane
z eksploatacja projektu i jego dalszym rozwojem.

Organizatorem Muzeum bedzie Samorzad Wojewddztwa, jednak zasieg oddzialywania tej
instytucji bedzie wykraczat poza granice wojewddztwa. Muzeum bedzie bardzo wazng
instytucja w skali ogélnonarodowej, a takZze ponadnarodowej, poniewaz dziedzictwo Kresow
potencjalnie jest dziedzictwem wielu narodéw. W zwigzku z tym, Ze tematyka Kresow jest objeta
zainteresowaniem wielu organizacji i oséb w kraju i zagranicg, Muzeum bedzie instytucjg
federalistyczna, majaca charakter unii muzealnej. Bedzie ono spetnia¢ wobec innych muzeéw
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i instytucji funkcje integrujacg wokot idei ochrony dziedzictwa Kreséw. Powotana instytucja
bedzie centrum, wokét ktérego budowana bedzie unia, ukierunkowanym na tworzenie
zwigzkow kooperacyjnych w oparciu o ustalone zasady oraz integracje zasobéw materialnych,
integracje pracy muzealnikéw oraz innych oséb (takze eksperci iautorzy przedsiewziec
muzealnych) oraz organizacje wspoétdziatania instytucji (instytucji kultury, organizacji
obywatelskich i innych).

Dodatkowo, poza powigzaniem z projektu z ww. inwestycjg, Wnioskodawca rozpatruje
komplementarnos¢ projektu z innymi projektami realizowanymi i planowanymi do realizacji
w obszarze kultury. Jest to zwigzane ze specyfika przedmiotowego projektu, ukierunkowaniem
na rozwoj e-ustug w zakresie kultury, a tym samym jego interdyscyplinarnoscia.

Projekty komplementarne w obszarze kultury:

Samorzad Wojewoddztwa Podkarpackiego ma swiadomos$¢ ogromnej roli ochrony dziedzictwa
kulturalnego oraz inwestowania w rozwdj kultury na terenie regionu. Dlatego m.in. stworzone
zostaly dwa dokumenty o znaczeniu strategicznym, wyznaczajgce kierunki dziatan, jakie
powinny zosta¢ w tym zakresie podjete w najblizszych latach: ,Program rozwoju kultury
w wojewodztwie podkarpackim na lata 2010-2020” oraz ,Wojewddzki program opieki
nad zabytkami w wojewéodztwie podkarpackim na lata 2014-2017". Szczegbétowe

informacje na temat powiazania projektu z ww. dokumentami, zawarto w czesci 5.5 niniejszego
Studium.

Samorzad Wojewddztwa wdraza réwniez szereg dziatan 1 przedsiewzie¢ stuzacych
bezposrednio wspieraniu kultury na terenie Podkarpacia, m.in. poprzez przyznawanie kazdego
roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytkow, potozonych na obszarze wojewo6dztwa podkarpackiego.
Istotnym elementem dziatan jest tez realizacja programu ,,Mecenat kulturalny”, realizowanego
w formie otwartych konkurséw ofert na realizacje zadan publicznych z zakresu kultury.
Konkursy ofert ogtaszane sa w ramach 4 obszaréw: ,Wydarzenia kulturalne”, ,Wydawnictwa”,
,Kresy” oraz ,Dziedzictwo niematerialne”. Obszar ,Kresy” jest szczegdlnie komplementarny
z przedmiotowym projektem. Zatozeniem bowiem tego obszaru jest wsparcie zadan,
realizowanych przez organizacje pozarzadowe i podmioty prowadzgce dziatalno$¢ statutowa
w zakresie kultury, ktéore maja na celu dokumentowanie utraconego i rozproszonego
dziedzictwa kulturowego Kresdw, poprzez m.in. badania naukowe prowadzone w terenie,
kwerendy biblioteczne i archiwalne oraz otarta edukacja kulturalna nakierowana
na u$wiadamianie i uczenie szacunku do historycznej tozsamosci kulturowej. Dzieki tym
dzialaniom portal powstaly w ramach projektu bedzie mie¢ ogromne mozliwosci statego
rozwoju, w tym m.in. dzieki Zrédtom i materialom pozyskanym przez realizatoréw ww.
zadan.

Wojewddztwo Podkarpackie, zgodnie ze Statutem, realizuje dziatania z zakresu kultury m.in.
poprzez podlegte jednostki kulturalne. Dlatego tez, méwigc o komplementarnosci projektu
z innymi dziataniami i przedsiewzieciami, nalezy wskaza¢ takze na projekty dotychczas
realizowane przez wybrane podkarpackie instytucje Kkultury prowadzone przez
Wojewddztwo, ktére sa powiazane z przedmiotowym projektem.
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Tabela 22 Informacja na temat projektéw realizowanych dotychczas przez Muzeum OKregowe
w Rzeszowie w obszarze kultury, komplementarnych wzgledem przedmiotowego projektu

Tytul projektu

Wirtualne Muzea Podkarpacia

Okres realizacji

Wartos¢ calkowita

Zrodia finansowania

od 2011 r.

5984 995,45 zt

RPO WP 2007-2013

Zakres projektu

Utworzenie portalu stuzgcego promocji zbioréw
podkarpackich muzedéw oraz stworzenie e-ustug w tym
zakresie. Do chwili obecnej na portalu
www.wmp.podkarpackie.pl zaprezentowano

14 podkarpackich muze6éw udostepniajgc cyfrowe modele
wybranych eksponatéw, wirtualne spacery po salach
muzealnych oraz zdjecia, animacje, filmy prezentacyjne,

a takze pliki ze $ciezkami dZwiekowymi.

Tytul projektu

Elektroniczny katalog zbioréw Musnet

Okres realizacji

Wartos¢ calkowita

Zrédla finansowania

Dotacja celowa Wojewddztwa

od 2008 . 25 343,00 zt Podkarpackiego, $Srodki wtasne
Muzeum
Zakup licencji oraz wprowadzenie elektronicznego katalogu
Zakres projektu zbiorow MUSNET stuzgcego do gromadzenia i zarzadzania
danymi na temat zgromadzonych eksponatow.
Tytul projektu Wirtualne Archiwum Wielkanocnych Strazy Grobowych

OKkres realizacji

Wartos¢ calkowita

Zrodia finansowania

2012r.

32729,80 zt

Dotacja celowa MKiDN,
Wojewddztwa Podkarpackiego,
$rodki wlasne Muzeum

Zakres projektu

Utworzenie strony internetowej prezentujacej Wirtualne
Archiwum Wielkanocnych Strazy Grobowych pod adresem
www.wielkanocne-straze-grobowe.rzeszow.pl

Celem projektu byta dokumentacja ubioréw oraz atrybutéw
poszczegblnych strazy grobowych z dziesieciu miejscowosci

Podkarpacia.

Tytul projektu

Wystawa , 4. wymiAR Muzeum”

OKres realizacji

Wartos¢ calkowita

Zrodia finansowania

2015r.

6 500,84 zt

Srodki wlasne Muzeum

Zakres projektu

Przygotowanie wystawy , 4. wymiAR Muzeum” w oparciu
o aplikacje stworzong w Laboratorium Technologii
Wizualnych i Rzeczywistosci Rozszerzonej Politechniki
Rzeszowskiej (w ramach porozumienia o wspotpracy)

do cyfrowych prezentacji zbioré6w MOR oraz zakup 10 szt.
tabletow przeznaczonych do zwiedzania wystawy.

Tytul projektu

Digitalizacja materiatéw archiwalnych z , Tek Kotuli”

OKres realizacji

Wartos¢ calkowita

Zrodia finansowania

od 2015 .

Prace prowadzone z
wykorzystaniem sprzetu
komputerowego
bedacego na wyposazeniu
Muzeum Etnograficznego
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Zakres projektu

Opracowanie i skanowanie archiwalnych materiatéw
z , Tek Kotuli” znajdujacych sie w zasobie Archiwum
Materiatow Terenowych Muzeum Etnograficznego
im. F. Kotuli w Rzeszowie.

Zrédto: opracowanie wtasne

Tabela 23 Informacja na temat projektéw realizowanych dotychczas przez Arboretum i Zaklad
Fizjografii w Bolestraszycach w obszarze kultury, komplementarnych wzgledem przedmiotowego

projektu

Tytul projektu

Waloryzacja dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego -
digitalizacja zbioréw kolekcji roslin - etap |

Okres realizacji

Wartos¢ calkowita Zrodia finansowania

MKiDN - Mecenat 2006, Srodki

2006r. 48 500,00 zt
wiasne
Zakres projektu Digitalizacja kolekcji dendrologicznej (drzew i krzewow)
Tytut projektu Waloryzacja dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego -

digitalizacja zbioréw kolekcji roslin - etap 11

Okres realizacji

Wartos$¢ catkowita Zrédla finansowania

MKiDN - Mecenat 2007, Srodki

2007 r. 33 000,00 zt
wlasne
Zakres projektu Digitalizacja kolekcji dendrologicznej (drzew i krzewow)
Wdrazanie systemu informatycznego o kolekcji roslin
Tytul projektu w Arboretum i jego prezentacja na stronach internetowych -

cze$c 11

OKkres realizacji

Wartos¢ catkowita Zrodia finansowania

MKIiDN - Mecenat 2008,
Wojewddzki Fundusz Ochrony

2008 . 129 814,00 zt Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, Srodki wlasne
Zakres projektu Digitalizacja kolekcji dendrologicznej (drzew i krzewow)

Zrédto: opracowanie wtasne

Tabela 24 Informacja na temat projektéw realizowanych dotychczas przez Wojewddzka i Miejska
Biblioteke Publiczng w Rzeszowie w obszarze Kkultury, komplementarnych wzgledem

przedmiotowego projektu

Tytul projektu

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

OKres realizacji

Wartos¢ calkowita Zrodia finansowania

2010-2011r.

4984 449,90 zt RPO WP 2007-2013

Zakres projektu

Projekt dotyczyt wyposazenia WiMBP w Rzeszowie w sprzet
informatyczny i oprogramowanie niezbedne do prowadzenia
digitalizacji zbioréw wtasnych oraz instytucji partnerskich
nalezacych do Konsorcjum PBC (bibliotek pedagogicznych

i muzedw w woj. Podkarpackim). W ramach projektu
utworzono, m.in. serwerownie z pelnym wyposazeniem
sprzetowym, zakupiono skanery dzielowe i pozostaty sprzet
do digitalizacji, przeprowadzono instalacje Swiattowodu oraz
utworzono portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowe;j.
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Tytul projektu Przeszlo$¢ w pamigtkach ukryta

Okres realizacji Wartos¢ catkowita Zrédia finansowania

Dotacja z budzetu Wojewodztwa
Podkarpackiego w ramach
programu Europejskie Dni

Dziedzictwa 2014

2014r. 4 000,00 zt

Zatozeniem projektu byto utrwalenie i prezentacja online
dziedzictwa kulturowego Podkarpacia w postaci
dokumentéw, §wiadectw, odznaczen, zdje¢ i innych
materiatow przechowywanych w domowych archiwach
mieszkancéw Podkarpacia. Zeskanowane i opracowane
pamiatki udostepnione przez ich witascicieli prezentowane sg
na specjalnie utworzonej przez WiMBP w Rzeszowie stronie
internetowe;j.

Zakres projektu

Zrédto: opracowanie wiasne

Tabela 25 Informacja na temat projektéw realizowanych dotychczas przez Centrum Kulturalne
w Przemys$lu w obszarze kultury, komplementarnych wzgledem przedmiotowego projektu

Podkarpackie Centrum Kulturalne - rozwdj teleinformatyczny

Tytul projektu Centrum Kulturalnego w Przemyslu -
wojewddzKkiej instytucji kultury (I etap)
OKkres realizacji Warto$¢ catkowita Zrédla finansowania
2010-2011r. 599 429,40 zt RPO WP 2007-2013

Rozwj teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemyslu
m.in. poprzez zakup aplikacji sieciowych typu , Biblioteka
Cyfrowa” oraz ,Archiwum Multimedialne”, zakup aplikacji
Zakres projektu graficznych i programoéw do obrébki materiatéw audio i video,
wdrozenie systemow elektronicznej archiwizacji
dokumentdéw, wdrozenie platform serwerowych dla
funkcjonowania aplikacji, montaz tgcza $§wiattowodowego.

Zrédto: opracowanie wtasne

Inne instytucje kultury podlegte Wojewddztwu uczestniczyty rowniez w charakterze partneréow
w projektach ,Wirtualne Muzea Podkarpacia” oraz ,Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa”.

Uzasadnienie zwigzku wszystkich ww. projektéow z przedmiotowym projektem: Projekty
wskazane w tabelach powyzej, ukierunkowane byty na digitalizacje zbioréw jakie znajduja sie
w posiadaniu instytucji kultury i/lub wdrozeniu technologii ICT ukierunkowanych na rozwoj
ustug publicznych $wiadczonych drogg elektroniczng. Przedmiotowy projekt, polegajacy
na uruchomieniu portalu dedykowanego dziedzictwu Kreséw, prezentujacy zdigitalizowane
zasoby w tym obszarze, stanowi¢ bedzie uzupeinienie tej oferty kulturalnej. Co wiecej - cze$¢
z tych zasobéw, m.in. z Arboretum Bolestraszyce, zwigzana z tematyka Kresdw, zostanie
zaprezentowana na portalu.

Patrzac na réznorodno$c¢ realizowanych do tej pory projektéw, zaréwno przez Wojewoddztwo
Podkarpackie, jak i podleglte mu instytucje kultury, nalezy podkresli¢, iz przedmiotowy projekt
nie powiela tych, ktore dotychczas zostaly zrealizowane. Projekt wykorzystuje wrecz efekty
innych projektéw na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej dostepnej za posrednictwem portalu,
zmniejszajagc koszty zwigzane np. z digitalizacja zbioréw. Przyktadowo bowiem zbiory
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zdigitalizowane w ramach innych projektéw (np. zbiory roslin w Arboretum Bolestraszyce)
zostang udostepnione na portalu, bez konieczno$ci ponoszenia w tym momencie Srodkow
doktadnych naktadéw finansowych. Tym samym tworzy sie efekt synergii pomiedzy
projektami, co zwieksza jakos$¢ ustug, a jednoczes$nie obniza ich koszty. Zdigitalizowane juz
zbiory beda zamieszczane na portalu. Ponadto wdrazany system przewiduje wymiane danych
pomiedzy systemami innych instytucji i wzajemne zacigganie danych. Szczegdty w tym zakresie
opisano w czesci 4.2 Studium.

Ustugi, jakie powstang w projekcie, a takze udostepniane zasoby cyfrowe, nie powielaja juz
istniejacych lub planowanych do uruchomienia ustug. Dotychczas w ramach juz zrealizowanych
projektéw z zakresu e-kultury Zadna instytucja nie $wiadczylta Zadnej z uruchamianych
w przedmiotowym projekcie e-ustug, tj. ustugi dla programistéw zwigzanej z systemem API oraz
ustugi integracji danych, tj. wymiany danych pomiedzy systemami informatycznymi muzeow
a repozytorium portalu oraz innymi aplikacjami zewnetrznymi w oparciu o wspélny standard
wymiany danych. Jest to przede wszystkim zwigzane z rozwojem technologii informacyjnych.
Na etapie, gdy powstawaty inne systemy, przyktadowo nie byto az tak duzej swiadomos$ci
w zakresie idei otwartych danych, stad systemy nie byly dostosowane do ustug zwigzanych
z APL. Tworzony obecnie portal bazuje na najnowoczes$niejszych rozwigzaniach, jest w petni
dostosowany do obecnego zapotrzebowania. Uwzglednia projektowanie zorientowane
na uzytkownika i jego potrzeby oraz oczekiwania.

Poniewaz projekt zaktada wytworzenie ustug z zakresu e-kultury, ktére obecnie na terenie
wojewo6dztwa podkarpackiego nie byty wdrazane, nie mozna moéwic o synergii z tymi ustugami.
Majac na uwadze bardzo duze ukierunkowanie na rozwoj spoteczenstwa informacyjnego
w perspektywie finansowej 2014-2020, z pewno$cia powstang nowe ustugi w obszarze
e-kultury zaréwno w regionie, jak i w catym kraju. Na tym etapie Wnioskodawca nie ma wiedzy
o tych projektach, stad brak mozliwosci wykazania konkretnych powigzan i opisania
szczegOotowo efektdw synergii z tymi ustugami (takze w formie schematu). Nalezy jednak
podkresli¢, iz system jest tak projektowany, podobnie jak ustugi, aby ten efekt synergii
w przyszlosci mozna byto wygenerowa¢. Przykltadowo ustuga zwigzana z wymiang danych
pomiedzy systemami bazuje na nowoczesnych rozwigzaniach technologicznych. Jesli w ramach
jakiegokolwiek projektu z zakresu e-kultury w przysztosci digitalizowane beda zbiory, mozliwa
bedzie wymiana zdigitalizowanych zbioré6w pomiedzy repozytorium portalu a repozytoriami
innej instytucji. OczywiScie jest to uzaleznione od charakteru zbioréw, kwestii dot. praw
autorskich itp., dlatego Wnioskodawca nie jest w stanie poda¢ obecnie szczegdétéw. Wazne sa
jednak mozliwosci technologiczne jakie daje system.

Realizacja przedmiotowego projektu nie jest uzalezniona od zakonczenia innych przedsiewziec.

W ramach realizacji projektu prowadzona bedzie $cista wspétpraca z instytucjami kultury, ktore

dostarcza¢ bedg zbiory jakie zostang udostepnione na portalu. Szczegétowa informacja w tym
zakresie zostata przedstawiona w czeSci 5.8 niniejszego Studium.

3.6.Interoperacyjnos¢ i minimalne wymagania dla systemow teleinformatycznych

Koncepcja budowy spoteczenstwa informacyjnego, zaktadajgca upraszczanie i podnoszenie
efektywnosci ustug publicznych dla usprawnienia obstugi obywateli i przedsiebiorcéw oraz
stworzenie mozliwosci $wiadczenia tych ustug przez administracje publiczng przez
wprowadzanie komunikacji elektronicznej, wymaga integracji systemdéw informatycznych
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w oparciu o ujednolicone standardy wymiany danych.

Standardy informatyczne decyduja o jakosci informacji oraz o skutecznosci funkcjonalne;j,
technicznej i ekonomicznej systemow teleinformatycznych stosowanych w administracji,
a zakres ich zastosowania wptywa na integralnos¢, spjnosé i ich wspotdziatanie.

Zasady dostosowania systemow teleinformatycznych do minimalnych wymagan dla systemow
informatycznych w administracji oraz do Krajowych Ram Interoperacyjnosci, okre$la ustawa
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne. Maja one zapewni¢ sprawng i bezpieczng wymiane informacji w formie
elektronicznej oraz sp6jnos¢ dziatania systeméw teleinformatycznych uzywanych do realizacji
zadan publicznych, przez okreslenie co najmniej specyfikacji formatéw danych oraz protokotow
komunikacyjnych i szyfrujgcych, zastosowanych w oprogramowaniu interfejsowym.

Interoperacyjno$¢ rozumiana jako zdolno$¢ do odnajdywania i wspétdzielenia danych
i serwis6w przez réznorodne systemy i dostawcdédw, jest analizowana pod katem formatéw
danych/klasyfikacji danych - w odniesieniu do struktury fizycznej i logicznej plikéw
z przeznaczeniem dla roéznych zastosowan (bazy danych, przetwarzanie tekstow, grafika,
programy wykonywalne itp.), typéw danych /regut walidacji - w odniesieniu do identyfikacji
i potwierdzania wspétdzielonych struktur danych i zasad przetwarzania, niezaleznie od tresci
dokumentéw i Zrodet danych oraz przetwarzania danych - w odniesieniu do protokotéw
i jezykdw umozliwiajacych przeksztatcanie prezentowanych danych z jednego schematu
do drugiego.

W ramach przyjetych rozwigzan w zakresie systemdw teleinformatycznych interoperacyjnosé
na poziomie technicznym i semantycznym zostanie osiagnieta m.in. poprzez:

e wdrozenie oraz eksploatacje systemow informatycznych z zachowaniem funkcjonalnosci,
niezawodno$ci oraz wydajno$ci, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w tej branzy
profesjonalnych standardow,

e rozliczalno$¢ w zakresie wiarygodnego dokumentowania w postaci elektronicznych zapiséw
w dziennikach systemowych (logach) sktadowanych na zewnetrznych informatycznych
no$nikach danych w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo informacji

e kodowanie znakéw w dokumentach wysytanych z systemu lub odbieranych przez nie, takze
w odniesieniu do informacji wymienianej przez system z innymi systemami na drodze
teletransmisji, w charakterze wymiany znakéw (standard Unicode UTF-8 okreslony przez
norme ISO/IEC 10646 wraz ze zmianami lub norme ja zastepujaca),

e spelnienie przez system wymagan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).

Portal zostanie zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility
Guidelines) na poziomie minimum AA, ktérego istota jest zniesienie barier w korzystaniu
z informacji grup zagrozonych wykluczeniem cyfrowym, np. os6b niepelnosprawnych,
seniorow. Kazdy nowo powstaty serwis musi by¢ dostosowany do tego standardu juz na etapie
jego tworzenia, a kazda wieksza modernizacja bedzie musiata by¢ przeprowadzona zgodnie
z regutami dostepnos$ci. Serwis taki ma by¢ z zatozenia serwisem dostepnym, a dzieki temu
lepszym, zapewnia¢ pozadang przez potencjalnych uzytkownikéw jakos¢ obstugi (przyjazny,
wygodniejszy w uzyciu, ulatwiajacy wyszukiwanie) i charakteryzowaé¢ sie wysoka
przystepnoscia dla os6b defaworyzowanych.
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Przy projektowaniu nowego portalu zgodnie z tymi wytycznymi, szczegélna uwaga zostanie
zwrdcona m.in. na odpowiednia jako$¢ czcionki, kontrast strony, opisy elementéw graficznych,
opisy pdl formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod zrédtowy. Koncentrujac sie
na e-uzytkowniku zgodnie z przyjetym zatozeniem portal powinien:

e przedstawia¢ informacje oraz komponenty interfejsu w dostepny dla uzytkownikéw sposéb
(percepcja),

e zapewniac funkcjonalno$¢ interfejsu uzytkownika i nawigacji oraz pozwala¢ na interakcje,

o zawieraé tre$ci zrozumiate dla uzytkownika i zapewni¢ zrozumialg obstuge interfejsu
uzytkownika,

o prezentowal rzetelng zawarto$¢ merytoryczng, ktéra mozna skutecznie interpretowac
przez rézne oprogramowania uzytkownikow.

Wsrdéd zastosowanych rozwigzan zostaly uwzglednione m.in. ponizsze standardy:

o wszystkie elementy graficzne posiadajg zwiezty tekst alternatywny (alt), ktéry opisuje co
znajduje sie na grafice lub, jesli grafika jest odno$nikiem - dokad prowadzi ten odnosnik,

e brak poruszajacych sie tekstow i animowanych elementow,

o wszystkie pliki dzwiekowe (np. wywiady) beda uzupeinione o zapis tekstowy, a odtworzenie
tych plikow bedzie mozliwe przy uzyciu klawiatury (z zapewnieniem dostepu dla os6b
niewidomych),

o pliki wideo beda uzupetnione o napisy dla os6b niestyszacych, odtwarzacze beda dostepne
dla os6b niewidomych i 0séb korzystajgcych wylacznie z klawiatury,

e nawigacja (menu) bedzie spdjna, logiczna i niezmienna w obrebie serwisu oraz dostepna
z poziomu Klawiatury,

e wszystkie odno$niki bedg unikalne i zrozumiate, takze poza kontekstem,

e wszystkie podstrony bedg oparte o nagtowki,

e jezyk strony oraz jezyk fragmentéw obcojezycznych bedzie okreslony atrybutem lang,

e kod serwisu bedzie zgodny ze standardami i nie bedzie korzystat z tabel jako elementu
konstrukcyjnego strony,

o wszystkie skrypty i aplety beda dostepne dla oséb niewidomych i oséb korzystajacych
wylacznie z klawiatury,

e formularze, w tym formularz wyszukiwarki beda zbudowane zgodnie ze standardami,
wszystkie pola formularzy i przyciski bedg wtasciwie opisane.

Odwzorowania cyfrowe, planowane do wytworzenia w ramach projektu i udostepnienia
na portalu w standardowym formacie JPG, powstang z plikow wynikowych, stworzonych
w oparciu o standardy i rekomendacje digitalizacyjne NIMOZ i NInA (Katalogi dobrych praktyk).
Pliki prezentacyjne zostang opisane metadanymi opisowymi i notami popularno-naukowymi.
Podstawowe metadane pozwalajg okre$li¢ charakterystyczne cechy obiektu (np. autor, data
wykonania dzieta, tworzywo i technika artystyczna, itd.), natomiast opisy kontekstowe majg
charakter popularny i poprzez warstwe interpretacyjng dostarcza informacji o najciekawszych
aspektach dzieta. Stosowane narzedzia klasyfikacyjne beda miaty charakter standardowy:
do opisu tematycznego uzywany bedzie miedzynarodowy, wielojezyczny stownik klasyfikacji
ikonograficznej Iconclass, stowa kluczowe tworzone beda w oparciu o Jezyk Haset
Przedmiotowych Biblioteki Narodowej, a dane na temat tworzyw, technik i rodzajéw dziet beda
dostosowywane do stownika Art and Architecture Thesaurus, ktérego ttumaczenie nadzoruje
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbioréw.
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Opisy merytoryczne zostang przygotowane przez Kuratoréw muzealnych w programie
bazodanowym i tam potgczone automatycznie z wytworzonymi odwzorowaniami cyfrowymi.

Standaryzacja powstajgcych danych zapewni mozliwos¢ ich wymiany. Do opisu samych zdje¢
i skanéw bedzie stosowany schemat IPTC (International Press Telecomunications Council),
natomiast dane opisowe beda tworzone w oparciu o schemat metadanowy zgodny
z wytworzonym przez The Getty Trust schematem Categories for Description of Works of Art.
(CDWA). Dzieki temu bedzie mozliwe mapowanie schematéw metadanowych do innych
uzywanych w dziedzinie opisu débr kultury, takich jak Spectrum, oraz powszechnie uzywany
w bibliotekach cyfrowych standard Dublin Core. W rezultacie powyzszych dziatan metadane
beda miaty charakter otwarty i beda gotowe do uzycia przez inne podmioty lub
oprogramowanie agregujace wyniki wyszukiwania z wielu Zrédet, np. Federacja Bibliotek
Cyfrowych, Europeana.

Powszechnie stosowany protokét OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting) umozliwi wymiane danych z programu bazodanowego oraz zapewni synchronizacje
z innymi systemami, ktére wspieraja ten protokét transmisji danych. Dla zapewnienia
bezpieczenstwa danych system bedzie sie opieral na szyfrowanej transmisji danych oparte;j
na certyfikatach i bedzie wspierany przez sprzetowe urzadzenia IPS/IDS, ktére skutecznie
zapobiegaja probom np. wytudzenia lub zmanipulowania danych.

Planowany portal internetowy prezentujacy skarby Kreséw zostanie zaprojektowany w oparciu
o formute zorientowang na potrzeby uzytkownika, a zastosowane rozwigzania zapewnig
odpowiednig jakos¢ obstugi. Portal bedzie s$wiadczyl ushugi dostepu do informacji
publicznej w zakresie e-kultury i dziedzictwa narodowego. Wraz z postepujaca tendencja
cyfryzacji réznych dziedzin zycia spotecznego sam proces digitalizacji i zwigzane z nim
udostepnienie on-line przestaje by¢ dziataniem wystarczajacym. Cyfrowe zasoby powinny by¢
dostepne jak najszerszemu kregu odbiorcow, a nie ogranicza¢ sie do waskiego kregu
specjalistow. Dlatego narzedzia wykorzystywane do udostepniania cyfrowego dziedzictwa beda
uwzglednia¢ zréznicowane preferencje odbiorcéw (zwigzane np. z wiekiem, poziomem
wyksztalcenia) i umozliwié intuicyjne i przyjemne korzystanie ze zdigitalizowanych zasobow.

Jest to takze zwigzane z uchwalong 30 stycznia 2016 r. przez Sejm ustawg o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zgodnie z uzasadnieniem tej ustawy
sinformacja sektora publicznego jest waznym materiatem wyjSciowym dla produktéw i ustug
zwigzanych z zasobami cyfrowymi o dotychczas niewykorzystanym potencjale. Podmioty
publiczne wytwarzajg, gromadza lub przechowujg ogromng ilo$¢ informacji i tresci, poczynajac
od danych statystycznych, gospodarczych lub $rodowiskowych, poprzez materiaty archiwalne,
po zdigitalizowane ksiegozbiory lub kolekcje dziet sztuki. Wraz z rewolucja cyfrowa istotnie
wzrosta warto$¢ tego zrodta dla innowacyjnych produktéw lub ustug wykorzystujacych takie
zasoby. Oprocz napedzania innowacji i kreatywnosci, ktore stymuluja wzrost gospodarczy,
mozliwo$¢ ponownego wykorzystywania informacji wzmacnia réwniez pozycje obywateli,
wzmacniajac tym samym demokracje uczestniczacg i promujac przejrzysta, odpowiedzialng
i wydajniejsza administracje”.

Finalnym produktem bedzie nowoczesny portal internetowy, spethiajacy wytyczne W3C
i WCAG 2.0. o intuicyjnej nawigacji, oparty na systemie CMS (Content Management System), ktory
pozwoli na swobodne ksztaltowanie tresci i sposob6éw ich prezentacji, by zapewni¢ mozliwos¢
dalszego rozwoju itatwego utrzymania portalu. Standardowa warstwa prezentacji na portalu
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bedzie zgodna z aktualnym standardem HTMLS5, by pozytywnie przechodzi¢ walidacje W3C oraz
WCAG 2.0 na poziomie minimum AA.

4. ZaKkres rzeczowy projektu

4.1.E-ustugi i aplikacje

4.1.1 Opis e-ustug

E-ustugi jakie bedg dostarczane w ramach projektu sa $cisle powigzane ze specyfika samego
projektu. Jest to bowiem projekt z obszaru e-kultury, dlatego tez ustugi jakie bedg $wiadczone
dzieki realizacji tego projektu znacznie rdéznia sie od ustug standardowo Swiadczonych
droga elektroniczng przez jednostki administracji publicznej, zwigzanych np. z mozliwoscia
zalatwienia sprawy urzedowej przez internet, wypetnieniem i wystaniem formularza on-line,
uzyskaniem elektronicznie wybranych dokumentéw, pozwolen itp.

Najwazniejsza funkcjonalnoS$cia tych ustug jest bowiem informacja i edukacja i w taki tez
sposOb zostaty one zaproponowane i opisane w niniejszym Studium. To podejscie jest $cisle
powigzane z przedstawionym w ,Zintegrowanym Programie Informatyzacji Panistwa” opisem
e-ustug publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Wynika z niego, Ze sg to ustugi
dostepu do informacji o zasobach kultury i dziedzictwa oraz uslugi elektronicznego
dostepu do tych zasobow.

Majac na uwadze powyzsze, w ramach projektu zdefiniowane zostaty dwie kluczowe ustugi
na minimum 3 poziomie e-dojrzatosci, ktore bedg $wiadczone dzieki jego realizacji (znajdujg
one odzwierciedlenie we wskaznikach projektu):

e Usluga dla programistow zwiazana z systemem API (ang. Application Programming
Interface, tzw.publicznym interfejsem programistycznym. Poprzez API dowolny
programista tworzac strone internetowa, wizualizacje czy aplikacje na telefon komérkowy,
moze wykorzysta¢ udostepnione dane. Bedzie mdglt pobiera¢ je bezposrednio z miejsca,
gdzie sg przechowywane - w bazie otwartych danych. Zasilenie systemu nowymi danymi,
w formie otwartej, przyczyni sie do promowania i wykorzystania informacji w wiekszej
skali. Zaktada sie, ze ta ustuga bedzie na 4 poziomie e-dojrzatosci. Interfejs
programistyczny APl zapewni: uwierzytelnianie zewnetrznego oprogramowania
komunikujgcego sie oraz wymieniajagcego dane z systemem, przeszukiwanie zasobow
informacyjnych wedtug kryteriow, stow Kkluczowych itp.,, pobieranie zasobow
informacyjnych i metadanych, dodawanie, aktualizowanie i usuwanie rejestrow informacji
oraz metadanych, mozliwo$¢ przeszukiwania danych (np. poprzez historie wyszukiwania
itp.). Gtéwnymi odbiorcami tej ustugi sg programisci.

e Usluga integracji danych, tj. wymiany danych pomiedzy systemami informatycznymi
muzedw a repozytorium portalu oraz innymi aplikacjami zewnetrznymi w oparciu
0 wspélny standard wymiany danych. Zaktada sie, Ze ta ustuga bedzie na 3 poziomie
e-dojrzatosci. W ramach ustugi beda wymieniane dane, np. zdigitalizowane juz zbiory raz
z metadanymi, co zapewni integralnos¢ systemu, a takze jego wieksza efektywnos$¢. System
bedzie komunikowa¢ sie z zewnetrznymi narzedziami w celu wykonywania specyficznych
czynnosci, takich jak, konwersja danych zrédtowych do wersji prezentacyjne;j,
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wprowadzanie wersji prezentacyjnej do systemu muzeum cyfrowego oraz archiwizacja
w systemie dlugoterminowego przechowywania danych zrédtowych. Gtéwnymi odbiorcami
tej ustugi sg instytucje i osoby dysponujace zbiorami prezentujgcymi dziedzictwo Kresow
Dawnej Rzeczypospolitej, ktére w ramach projektu moga by¢é wymieniane miedzy
systemami.

W projekcie nie planuje sie rozwijania ustug juz istniejgcych, powstang dwie nowe ustugi.
Dlatego tez Wnioskodawca nie bedzie dokonywaé¢ zmian w zakresie istniejacych e-ustug, nie
beda tez wprowadzane zmiany dotyczace poziomu dojrzatosci oraz funkcjonalnosci istniejacych
ustug.

Poziom i zakres ustug, jakie zwigzane sa z wdrazaniem projektu, a takze zakres catego projektu,
wynika z zapotrzebowania uzytkownikéw, ktore zostato szczegétowo opisane w czeSci .2.2
Studium.

Obie ustugi beda $wiadczone przez UMWP, a po utworzeniu instytucji kultury - Muzeum
Dziedzictwa Kresé6w Dawnej Rzeczypospolitej, instytucja ta przejmie wszystkie dziatania
zwiazane z realizacjg ustug, jak réwniez dbatoscig o ich odpowiednia jako$¢ oraz dalszy rozwdj.

W ramach obu ustug udostepniane beda dane $ciSle powigzane z charakterem tworzonego
portalu, tj. odwzorowania cyfrowe (2D i 3D) obiektéw prezentujacych dziedzictwo Kresow
Dawnej Rzeczypospolitej, a takze metadane. Charakter obu ustug powoduje, Ze bedg one $cisle
wspotpracowa¢ z systemami, ktére umozliwiajg wymiane danych miedzy systemami
a repozytorium portalu. Kluczowe jest jednak speinianie przez te systemy wymogéw
interoperacyjnosci (opisane w cze$ci 3.6 Studium). Wsréd przyktadowych systeméw mozna
wymieni¢ m.in. portal Europeana (biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum majace za
cel udostepnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie; Europeana to
wspdlny punkt dostepu do zbioréw i katalogéw o ksiegach bibliotek, archiwow i muzeéw w catej
Europie, ktory umozliwia uzytkownikom znalezienie cyfrowych dziet kultury udostepnionych
przez organizacje kulturalne w catej Unii Europejskiej).

Procesy, ktore beda zwigzane ze Swiadczeniem e-ustug:

1. Pozyskiwanie danych,

Dane 2D/3D beda pozyskiwanie zgodnie z parametrami i warunkami technicznymi
zastosowanych urzadzen i zatozonych standardéw zapewniajgc ich wtasciwe funkcjonowanie,
uwzgledniajgc kalibracje, weryfikacje i przeglady techniczne. Bedg réwniez wtasciwie
stosowane opracowane procedury digitalizacyjne zgodnie z zaleceniami MIMOZ-u.

2. Przetwarzanie danych do postaci danych wzorcowych.

W przypadku digitalizacji 2D przetwarzanie danych bedzie ograniczone do skompletowania
plikéw zZrodtowych powstalych w wyniku skanowania lub fotografowania oraz dodania
metadanych administracyjnych i technicznych. Dane wzorcowe beda zachowane w postaci
plikéw wygenerowanych przez skaner lub aparat zgodnie z zatozonymi standardami (formaty
RAW i/lub TIFF). Dane wzorcowe nie beda korygowane. Wszelkie manipulacje na plikach
wzorcowych, np. zmiana Kontrastu, ostrosci, koloréw itp., jesli beda konieczne dla celéw
prezentacyjnych, beda przeprowadzane na kopiach plikéw wzorcowych. W przypadku danych
3D reprezentacja danych jest chmura punktéw (%, y, z + dodatkowe informacje) spetniajaca
zaktadane wymagania techniczne.
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3. Wprowadzanie metadanych technicznych i opisowych.

Jedna z pierwszych czynnosci zwigzanych z opisem wizerunkéw cyfrowych, wykonywang od
razu przez osobe lub zespdt pozyskujacy dane (wykonujacy zdjecie cyfrowe lub skan), bedzie
zapisanie - bezposrednio w wykonanym pliku - identyfikatora obiektu muzealnego. Od tego
momentu wizerunek cyfrowy zostanie skojarzony z obiektem muzealnym, ktérego wizerunek
zostat doni pozyskany. Najczestszg praktyka jest zapisanie numeru inwentarzowego wprost w
nazwie pliku. Jezeli z jakich§ wzgledéw (np. uzycie niedozwolonych w nazwie znakéw) nie
bedzie mozliwe zapisanie numeru w jego dokltadnym brzmieniu, wprowadzone beda reguty
pozwalajace przetozy¢ numer inwentarzowy na nazwe pliku, ktére beda Scisle przestrzegane.
Obiekt o danym numerze inwentarzowym bedzie posiadat wiele ujeé¢, nazwe wizerunku
cyfrowego bedzie réznicowana poprzez dodanie - obok numeru inwentarzowego - liczby
wskazujgcej na numer kolejnego ujecia.

Istotng informacjg administracyjng, ktora bedzie wprowadzona przez osobe lub zespét
pozyskujacy dane, jest zapisanie oznaczenia twércy wizerunku cyfrowego.

Przygotowanie danych opisowych i wykonywanie wizerunkéw cyfrowych bedzie zwykle
prowadzone oddzielnie, z wykorzystaniem do tego celu systemem bazodanowym, zatem
ostatecznie nalezy doprowadzi¢ do scalenia wizerunkéw cyfrowych z danymi opisowymi. Proces
ten bedzie wykonany w miare mozliwo$ci w spos6b automatyczny, z wykorzystaniem narzedzi
informatycznych, ktére dokonajg utozsamienia numeru inwentarzowego obiektu muzealnego,
jaki znajduje sie w systemie bazodanowym obiektéw muzealnych, z numerem inwentarzowym
zapisanym w obiekcie cyfrowym (zwykle w nazwie pliku).

4. Wstepne zabezpieczenie danych wzorcowych.

Dane wzorcowe pozyskane w procesie digitalizacji beda zabezpieczane od mozliwie
najwczes$niejszego etapu tego procesu. W procesie zabezpieczenia danych rozréznia sie
archiwizowanie danych w postaci uznanej za koncowa od bezpiecznego sktadowania danych,
ktoére sa jedynie danymi posrednimi, to znaczy zostaty pozyskane np. za pomocg skanera czy
innego urzadzenia, ale jeszcze nie przeszty weryfikacji jakos$ci, nie zostaty wzbogacone o
niezbedne metadane lub nie zostata na ich podstawie wygenerowana pozadana postac
uzytkowa. Dane beda sktadowane w bezpiecznej przestrzeni roboczej. Przestrzen robocza z
jednej strony petni¢ bedzie role komponentu pozwalajacego na wspétdzielenie danych, a z
drugiej gwarantuje, Ze dane sg bezpieczne do czasu zarchiwizowania ich w systemie docelowym.
Przestrzen robocza ze wzgledu na czestg potrzebe zaréwno zapisu, jak i odczytu danych bedzie
zaimplementowana w technologii gwarantujacej bezpieczenstwo sktadowania, o stosunkowo
duzej pojemnos¢, a zarazem tez szybkos$ci zapisu i odczytu danych oraz krétki czas rozpoczecia
przesytania danych (liczony od momentu zgdania uzytkownika). Wykorzystana tutaj bedzie
dedykowana przestrzen na serwerze.

5. Przetwarzanie danych do zatoZonych postaci uzytkowych.

Tworzenie cyfrowych reprezentacji obiektdw muzealnych polega na tym, ze dla kazdego obiektu
bedzie istnie¢ bazowy plik dokumentacyjny o jako$ci wystarczajacej dla wypeinienia wszystkich
przypisywanych mu w danym muzeum obszaréw zastosowan. Jako$¢ danych przewidziana do
pozyskania w czasie procesu digitalizacji bedzie zatem spelnia¢ wymagania techniczne
najbardziej wymagajacego zastosowania. Spos6b zapisywania danych i wybér formatu bedzie z
kolei umozliwia¢ fatwe przetwarzanie tych danych do innych, mniej wymagajgcych obszaréw
zastosowan. Zalecanym formatem zapisu danych jest format RAW, to w nim beda zapisywane
dane wzorcowe. Ze wzgledu na specyfike funkcjonowania formatu RAW bedg to dane zapisane
doktadnie w takiej postaci, w jakiej zarejestrowat je system optyczno-elektroniczny urzadzenia
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wykorzystywanego w procesie digitalizacji. Dane te nie sg wtedy dodatkowo przerabiane przez
graficzny przetwornik aparatu cyfrowego lub skanera, ale w czystej postaci zapisywane na
karcie lub dysku.

Majac Swiadomos¢ tego, jakiego formatu danych potrzebujemy w przypadku konkretnego
zastosowania edytorskiego, zgodnie z t3 potrzeba bedzie przetwarzany plik RAW.
Przetworzenie takie bedzie nadawa¢ plikowi odpowiednig wielkos¢ (tak by nie obcigzac
systemu danymi, ktére w danym zastosowaniu i tak nie zostang wykorzystane) oraz opisac
zawarte w pliku informacje o kolorze w odpowiedniej przestrzeni barwnej. Transformacji z
jednej przestrzeni barwnej do innej wykonana zostanie za pomocg profili kolorystycznych ICC.
Proces ten bedzie wykonywany po to, by dane kolorystyczne ,edytowane” przez urzadzenie
konicowe (monitor, drukarka itd.) byly zgodne ze sposobem zdefiniowania ich w danych
wzorcowych (dla zastosowan internetowych przestrzen sRGB, dla obrébki graficznej AdobeRGB,
dla druku CMYK).

Stosowanie jednego typu danych wzorcowych i przetwarzanie go nastepnie za pomoca
odpowiednich profili ICC do réznych przestrzeni barwnych zagwarantuje, Zze np. odcien koloru
zdigitalizowanego obrazu bedzie tak samo odwzorowany w multimedialnej prezentacji
edukacyjnej w Internecie, jak na innych no$nikach.

6. Udostepnianie zasobow cyfrowych.

W szeroko rozumianym procesie digitalizacji dane wzorcowe sg przeksztatcane do wielu postaci
uzytkowych. Postacie te sg nastepnie udostepniane uzytkownikom wraz z odpowiednio
przygotowanymi metadanymi opisowymi i technicznymi.

Przygotowujac sie do udostepnienia cyfrowych reprezentacji obiektéw muzealnych, w pierwszej
kolejnosci zostat jasno okreslony cel udostepnienia i scharakteryzowana grupa odbiorcéw, gdyz
te cechy determinowaty:

* postac uzytkowg obiektow cyfrowych, czyli wtasciwosci, jakie postac ta powinna mie¢;

¢ schemat metadanych i stopien szczegétowosci jego wypetnienia (zaré6wno dla metadanych
opisowych, jak i technicznych);

» dodatkowe funkcje, jakie powinien oferowac¢ system udostepniajacy wizerunki cyfrowe wraz z
metadanymi;

* niezbedny poziom zabezpieczenia udostepnianych danych;

» pozadany lub wymagany poziom upowszechnienia i udostepniania danych.

Powyzsze aspekty maty zasadnicze znaczenie przy projektowaniu funkcjonalnosci systemu
informatycznego, ktéry bedzie realizowal udostepnienie. Zalozeniem dla systemu
informatycznego jest jego elastyczno$¢ i umozliwienie udostepniania réznych postaci
uzytkowych réznym grupom odbiorcéw w wygodny i bezpieczny sposéb.

Szczegbtowy opis proceséw zawarto rowniez w czesci 2.1 Studium.

Procesy te zostaty zdefiniowane w $cistym powigzaniu z potrzebami odbiorcéw, ktére opisane
sg szczegbtowo w czesci 2.2 Studium. Ich wilascicielem bedzie obecnie UMWP jako instytucja
zarzadzajaca portalem, a w przyszto$ci utworzona instytucja kultury - Muzeum Dziedzictwa
Kres6w Dawnej Rzeczypospolite;.

Opisane procesy biznesowe sa $cisle powigzane z wdrazanym systemem teleinformatycznym.
Projekt bazuje na wdrozeniu systemu - bez tego rozwigzania nie mozna méwic¢ o realizacji
projektu, a tym samym wdrozeniu portalu, poprzez ktdry bedg wdrazane e-ustugi, z ktorymi
ww. procesy biznesowe s3 powigzane.
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Dane niezbedne do $wiadczenia kazdej ze wskazanych e-ustug w ramach projektu beda
cze$ciowo opracowywane w ramach projektu, ale takze zaktada sie wymiane danych pomiedzy
systemami w zakresie e-kultury, ktore dysponuja odwzorowaniami cyfrowymi i metadanymi.
Dane w projekcie beda opracowywane cyfrowo w oparciu o ujednolicone standardy opisu débr
kultury, co zapewni mozliwo$¢ swobodnej wymiany informacji w postaci cyfrowe;.
Standaryzacja opisu wplynie na ich otwarty charakter i zapewni mozliwo$¢ swobodnego
czerpania metadanych przez inne podmioty lub oprogramowanie agregujace wyniki
wyszukiwania z wielu zrdédel, np. Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana. System moze
wspoétpracowaé z systemami, ktére majag mozliwos¢ wymiany danych i spetniaja wymagania
interoperacyjnosci, ktore zostaty szczegétowo opisane w czeSci 3.6 Studium. Przyktadowo

istniejgcy portal Wirtualne Muzea Podkarpacia, ktéry tworzony byt kilka lat temu w oparciu o
starsze rozwigzania technologiczne, nie speilia tych wymogéw, zatem nie mozna czerpaé
danych z tego systemu.

Zbudowany w ramach projektu portal internetowy, w oparciu o formule projektowania
zorientowang na uzytkownika, bedzie z jednej strony prezentowal zbiory w sposéb
przystepny i zrozumialy, z drugiej umozliwial uzytkownikom kreowanie ich wtasnego zdania
na temat sztuki. Portal jest budowany w $cistym powiazaniu z oczekiwaniami ustugobiorcow,
ktérzy wymagaja od wszelkich stron czy portali dostosowania ich do urzadzen mobilnych.

Do udostepnienia zabytkéw stworzony zostanie responsywny (dostosowujacy sie
do urzadzen mobilnych) serwis www zbudowany w oparciu o jezyk HTML5. Serwis ten
powinien wspéipracowa¢ z innymi portalami, w tym z portalem Europeana, czyli portalem
europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zostanie to osiggniete dzieki zapisowi metadanych
w formatach zgodnych z obowigzujacymi w tym zakresie standardami. Standaryzacja
powstajacych danych zapewni mozliwo$¢ ich wymiany. Do opisu zdje¢i skandéw bedzie
stosowany schemat IPTC (International Press Telecomunications Council), natomiast dane
opisowe beda tworzone w oparciu o schemat metadanowy zgodny z wytworzonym przez The
Getty Trust schematem Categories for Description of Works of Art. (CDWA). Dzieki temu bedzie
mozliwe mapowanie schematéw metadanowych do innych uzywanych w dziedzinie opisu débr
kultury, takich jak Spectrum, oraz powszechnie uzywany w bibliotekach cyfrowych standard
Dublin Core. W rezultacie powyzszych dziatan metadane bedg miaty charakter otwarty i beda
gotowe do uzycia przez inne podmioty lub oprogramowanie agregujace wyniki wyszukiwania
z wielu Zrdédel, np. Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana. Powszechnie stosowany protokét
OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) umozliwi wymiane
danych z programu bazodanowego oraz zapewni synchronizacje z innymi systemami, ktore
wspierajg ten protokdt transmisji danych.

Wskazana powyzej responsywno$¢ portalu powigzana jest z mozliwoscig korzystania z portalu
przez odbiorcéw takze poprzez urzadzenia mobilne, niezaleznie od miejsca przebywania
i wykorzystywanej technologii. Kluczowe jest zapewnienie dostepu do internetu.

Portal bedzie spelnial wymagane Kkryteria dostepnosci WCAG 2.0 dla wszystkich
odbiorcow zawarte w Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemow teleinformatycznych. System bedzie w peini dostosowany dla oséb z réznymi
niepelnosprawno$ciami, w tym w zakresie zasady postrzegania, funkcjonalnosci, zrozumiatosci
i kompatybilnosci wszelkich udostepnionych informacji, a takze w zakresie budowy interfejsu
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catego systemu, uwzgledniajac specyficzne potrzeby os6b niepelnosprawnych. Projekt
umozliwi tym samym osobom niepelnosprawnym latwiejszy dostep do danych
publicznych zamieszczonych w internecie.

Z uwagi na charakter ustug jakie beda $wiadczone w ramach projektu nie bedzie wymagane
uwierzytelnianie uzytkownikéw np. za pomoca e-PUAP. Jedynym sposobem uwierzytelniania
bedzie konieczno$¢ logowania z podaniem loginu oraz hasta unikalnego dla kazdego
uzytkownika. Bezpieczenstwo danych w projekcie zostato opisane w czesci 4.3 Studium. Nalezy
takze podkresli¢, iz charakter ustug dot. API jest powigzany z ideg otwartos$ci danych
publicznych i ich udostepnienia do ponownego wykorzystania.

Ponizej zostaly scharakteryzowane poszczego6lne ustugi Swiadczone za posrednictwem portalu,
w podziale na grupy odbiorcéw, do ktérych sa kierowane.

1) A2C - dostepne na portalu e-ustugi mozna rozpatrywac na:
a) plaszczyznie naukowo-badawczej:

e 7Zrédlo informacji dla specjalistéw, w tym badaczy, naukowcéw, oséb profesjonalnie
zajmujacych sie m.in. sztuka, historig sztuki, historia.

Portal umozliwi osobom prowadzacym badania na zbiorach muzealnych przeszukiwanie
repozytorium cyfrowego w celu znalezienia poszukiwanych informacji o danym eksponacie
(kwerenda). Dla optymalizacji efektywnos$ci procesu wyszukiwania obok standardowej
wyszukiwarki tekstowej zostanie wprowadzone zaawansowane wyszukiwanie prowadzone
w oparciu o system m.in. tagéw, stéw Kkluczowych, stownikéw materiatéw, technik
i tworcow. Dzieki nimi, za pomocg jednego klikniecia, uzytkownik bedzie mdégl wyswietli¢
kolejne obiekty powigzane ze sobg wspdlnymi definicjami stownikowymi, co dzieki duzej
liczbie obiektéw umozliwi niemal nieskonczong eksploracje zasobéow w dowolny,
zdefiniowany przez uzytkownika sposéb.

e Pomoc naukowa dla edukatoréw kierunkéw specjalistycznych, jak réwniez studentow,
doktorantéw przy pisaniu prac.

Portal bedzie Zrddiem specjalistycznej m.in. bibliograficznej wiedzy o obiektach, dzieki
ktérej mozliwa bedzie ich dalsza eksploracja. Baza informacji o obiektach postuzy osobom
poszukujagcym materiatéw do prac naukowych, przygotowania konspektow zaje¢ z lekcji
historii sztuki, wiedzy o kulturze, jezyka polskiego, historii m.in. in.

o Konsultacje on-line prowadzone w formie odpowiedzi ekspertéw i muzealnikéw na pytania
branzowe zadawane przez badaczy, naukowcéw m.in.

Na portalu zostanie wprowadzona mozliwo$¢ konsultacji on-line w postaci specjalistycznych
czatow, m.in. ze specjalistami z branzy muzealnej, co pozwoli przys$pieszy¢ i zdecydowanie
utatwi konsultacje z ekspertem w danym obszarze. Nowoczesna forma konsultacji pozwala
na uzyskanie informacji od specjalisty w krotkim czasie i niezaleznie od miejsca
przebywania.

b) plaszczyZnie edukacyjnej (w tym rekreacyjnej):
e Wzbogacanie tre$ci nauczania opracowywanych przez nauczycieli r6znych szczebli edukacji
formalnej i nieformalne;j.
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W grupie tej znajda sie nauczyciele - nie tylko akademiccy, wykorzystujacy zdigitalizowane
zasoby Muzeum jako pomoc edukacyjng zaré6wno w przygotowaniu materiatow
dydaktycznych, jak i w procesie nauczania (np. konspekty lekcyjne).

Prowadzenie kurséw/lekcji tematycznych poswieconych danej epoce, stylowi, artystom
(rozwdj oferty e-learningowej).

Kursy/lekcje tematyczne dostepne za pomocg internetu sg obecnie najszybciej rozwijajacym
sie nowoczesnym rodzajem nauczania. Umozliwig poszerzy¢ wiedze z interesujacych
dla danego uzytkownika dziedzin, a przy tym pozwola na indywidualizacje toku nauczania
niezaleznie od czasu i miejsca. Jest to szczegélnie wazne z punktu widzenia os6b
niepelnosprawnych. Kursy/lekcje tematyczne bedzie charakteryzowaé przystepny jezyk
i atrakcyjny sposéb przekazu, tak by nie zniecheci¢ os6b zainteresowanych poszerzeniem
swej wiedzy zbyt specjalistycznym charakterem prezentowanych tresci.

Dostep do wiedzy popularno-naukowej dotyczacej zdigitalizowanych obiektow (przystepna
forma tresci przekazywanych uzytkownikom spoza kregu sSrodowisk specjalistycznych).

Wykorzystanie interaktywnego, zorientowanego na uzytkownika systemu, poza oczywistymi
korzy$ciami udzielenia pelnej informacji, pozwoli na ukazanie obiektéw historycznych -
uznawanych, szczeg6lnie przez najmtodsza cze$¢ spoteczenstwa za nudne - w nowym
Swietle, zapewniajgc odbiorcom duzo przyjemnos$ci z pozyskiwania informacji. Nalezy tu
wyr6zni¢ grupy szkolne wszystkich etapéw edukacji (uczniowie i studenci), ktérzy moga
postuzy¢ sie zdigitalizowanymi zasobami jako pomocg edukacyjng, zaréwno
w przygotowaniu do zaje¢ lekcyjnych, jak i do opracowywania np. prezentacji na potrzeby
réznych két zainteresowan.

plaszczyznie spotecznos$ciowej:

Powstanie blogosfery - prowadzonej przez ekspertow i muzealnikéw, ktérzy bedg
prowadzili blog m.in. o ciekawostkach zwigzanych ze zdigitalizowanym zasobem.

Za posrednictwem mediow spoteczno$ciowych powstanie punkt ,sprzedazy” wiedzy
o0 historii i dorobku kulturowym Kresow. Blogosfera postuzy do wyrazania pogladéw, mysli
i opinii na temat zgromadzonych na portalu obiektéow i bedzie wyrdznia¢ sie osobistym
charakterem przekazu i jezykiem dostosowanym do wspoétczesnego odbiorcy.

Tworzenie e-spotecznos$ci skupionych wokot ré6znorodnych tematéw stanowiagcych ich pasje
(grupy ,sympatykow”).

Przewiduje sie utworzenie w ramach projektu e-spotecznosci korzystajacej z planowanego
portalu wiedzy o Kresach jako platformy do komunikacji, wymiany réznych waznych
informacji zwigzanych z zainteresowaniami uzytkownikow czy ich postawami. Dzieki
portalowi otrzymaja oni mozliwo$¢ dzielenia sie wiedza i doswiadczeniem z innymi
uzytkownikami na przyktad poprzez grupy dyskusyjne, czaty, blogi, komentarze.

Wzmacnianie tozsamos$ci wspdlnot lokalnych przez dostep do historycznych danych
zrodiowych.

Portal, poprzez dystrybucje wiedzy o Kresach, uksztattuje wieZ os6b zainteresowanych ta
tematyka hobbystycznie czy specjalistycznie. Budowana w ten sposéb tozsamo$¢ kulturowa
bedzie siega¢ do historii czy opowiesci przechowywanych i przekazywanych przez
spotecznosci lokalne.
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2)
a)

b)

»Z pamietnika Kresowiaka” - cykl wywiadéw, relacji pod hastem historia wcigz zywa.

Osoby starsze wobec powszechnej tendencji ,starzenia sie spoleczerfistwa” stajg sie coraz
liczniejsza grupa docelowa rowniez oferty kulturowej i czasami nieocenionym Zrédtem
wiedzy o historii. W ramach projektu pragniemy zacheci¢ ich do aktywnego udzialu w
edukacji miedzypokoleniowej, w ktorej narzedzia informatyczne buduja ni¢ porozumienia
miedzy generacjami.

A2A - realizowane bedg nastepujace ustugi:
wykorzystanie zdigitalizowanych zasobéw kultury jako elementu:
przedsiewzie¢ naukowo- badawczych inicjowanych przez jednostki naukowe.

Obiekty postuza nie tylko jako Zrédio wiedzy naukowej, ale tez jako element prowadzenia
procesOw badawczych, pracy naukowej, w tym z dziedziny konserwacji. Nawigzanie
wspotpracy m.in. z jednostkami naukowymi, moze prowadzi¢ do ciekawych wnioskow
i interpretacji dziedzictwa kulturowego.

wspolnych akcji edukacyjnych prowadzonych we wspotpracy z m.in. instytucjami kultury.

Punktem wyjscia planowanych akcji edukacyjnych bedg zbiory i zwigzane z nimi historie.
Wspobtcze$nie sama ekspozycja obiektow w przestrzeniach galeryjnych dla celéow
estetycznych przestaje by¢ wystarczajaca. Widz chce nie tylko by¢ biernym odbiorca sztuki,
ale aktywnie witaczac sie w jego interpretacje, na co pozwala mu opowiedziana historia.

kampanii promocyjnych, marketingowych organizowanych z innymi jednostkami
samorzadowymi (np. pod hastem; ,W poszukiwaniu piekna Kresow”).

Celem kampanii promocyjnych/informacyjnych bedzie promocja dziedzictwa kulturowego
Kresow. W zaleznosci od rodzaju wydarzenia kulturalnego lub akcji, formy promoc;ji
i sposoby docierania do odbiorcéw, zostang odpowiednio dobrane do zidentyfikowanych
grup spotecznych zgodnie z hastem ,powiadomi¢, zaciekawi¢, przekonac”.

tworzenie sieci wspolpracy z placowkami muzealnymi, instytucjami kultury przez
linkowanie zbioréw na portalu z innymi kolekcjami powigzanymi np. tematycznie.

Sieciowanie umozliwi nawigzywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego
wspierania sie w wymianie i pozyskiwaniu informacji. Proces wymiany do$wiadczen
i zasobdw, dzieki rozwojowi nowoczesnych technologii komunikacyjnych staje sie coraz
bardziej popularny, ogélnodostepny i otwiera nowe mozliwosci przed jej uzytkownikami.
Wspoétpraca w sieci da mozliwo$¢ podniesienia kompetencji i umiejetnosci, postuzy
wymianie pogladéw i doSwiadczen z innymi uczestnikami.

integracja danych - wymiana danych pomiedzy systemami informatycznymi muzedéw
a repozytorium portalu oraz innymi aplikacjami zewnetrznymi w oparciu o wspdlny
standard wymiany danych.

Dane bedg opracowywane cyfrowo w oparciu o ujednolicone standardy opisu débr kultury,
co zapewni mozliwo$¢ swobodnej wymiany informacji w postaci cyfrowej. Standaryzacja
opisu wptynie na ich otwarty charakter i zapewni mozliwo$s¢ swobodnego czerpania
metadanych przez inne podmioty lub oprogramowanie agregujace wyniki wyszukiwania
z wielu 7Zrédel, np. Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana (ogélnie moéwiac
multiwyszukiwarki).
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3) A2B - realizowane beda nizej wymienione ustugi:

a) Wykorzystanie wizerunkow cyfrowych zdigitalizowanych obiektéw jako materiatu
bazowego do produkcji réznego rodzaju wydawnictw i gadzetow.

Nowy portal przystuzy sie wzbogaceniu oferty wydawniczej (np. przewodniki turystyczne,
albumy, pocztéwki), kalendarzowej czy produkcji gadzetow - planowane s3g specjalne
pakiety zdjeciowe dla firm zajmujgcych sie poligrafia, prowadzacych dziatalnosci
wydawnicza i produkujacych gadzety.

b) Inspiracja dla aktywnosci tworczej uzytkownikow Kkorzystajacych ze
zdigitalizowanych zasobdéw.

Wizerunki cyfrowe powstale w ramach projektu moga sta¢ sie inspiracja dla dziatalnosci
w zakresie szeroko pojetej kultury i turystyki (np. programy edukacyjne, podréznicze,
popularno-naukowe, aplikacje na urzadzenia mobilne, a nawet gry komputerowe) oraz firm
projektowych i graficznych.

Grupy odbiorcow, ktére korzysta¢ beda z ww. ustug zostaty poniekad zdefiniowane przy opisie
poszczegdlnych ustug. Informacja taka zawarto takze w czesci 2.1 niniejszego Studium.

Katalog ustug $wiadczonych w ramach projektu jest $cisle powiazany z potrzebami odbiorcow,
przedstawionymi w czeSci 2.2 Studium, a takze a analizie otoczenia spoteczno-gospodarczego

(czes¢ 2.1) i analizie popytu (cze$¢ 6.5).

Wdrozenie opisanych e-ustug z zakresu kultury wplynie na usprawnienie nizej
wymienionych proceséw realizowanych przez instytucje publiczne. Zostaty one
pogrupowane na usprawnienia po stronie Wnioskodawcy i instytucji udostepniajacych zbiory,
jak réwniez po stronie podmiotéw zewnetrznych oraz obywateli.

e Usprawnienia po stronie Wnioskodawcy i instytucji udostepniajacych zbiory:

— znaczne skrdcenie czasu zwigzanego z udostepnianiem informacji z zakresu kultury,

— zwiekszenie iloSci spraw zatatwianych elektronicznie, co znacznie poprawia wygode
i komfort odbiory, a takze prace instytucji,

Istotnga i wymierna KkorzyScia jest takze znaczne poprawienie wizerunku instytucji

publicznych, otwartych na potrzeby klientéow i podazajgcych za aktualnymi trendami

w rozwoju spoteczenstwa informacyjnego, co przektada sie na zwiekszony udziat obywateli

w kulturze i wzrost poziomu korzystania z oferty kulturalnej instytucji publicznych.

e Usprawnienia po stronie podmiotéw zewnetrznych oraz obywateli:

— dostep do wiekszej iloSci ustug publicznych, ktére mogg by¢ zatatwiane przez internet,
takze z zakresu kultury,

— skrécenie czasu dostepu do ustug z zakresu e-kultury, zwigzane z mozliwoscia
elektronicznego pozyskania wszelkich informacji i zatatwienia spraw bez wychodzenia
zZ domu,

—  mozliwos$¢ wiekszego udzialu w kulturze cyfrowej w poréwnaniu do tradycyjnych ofert
kulturalnych,

— otwarcie dostepu do zasobéw dziedzictwa kulturowego Kreséw, ktére majg ogromny
potencjal w dziedzinie innowacyjnego ponownego wykorzystania m.in. w sektorze
edukacji, turystyki,
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— mozliwo$¢ wykorzystania zdigitalizowanych zasobéw kultury do rozwoju np. oferty
e-learningowej, powstawania e-spotecznosci skupionych woké6t tematyki Kresow,
gromadzacej pasjonatéw tego obszaru.

Kwestie techniczne zwigzane z procesem S$wiadczenia ustug, w tym informacje na temat
systemu, zasad udostepniania zbioréw, zostaty przedstawione w czesci 4.2 Studium.

4.1.2 Kalkulacja ceny e-ustugi

Wszystkie e-ustugi, zdefiniowane i opisane w cze$ci 4.1.1 Studium, $wiadczone beda w
ramach projektu nieodplatnie, takze w fazie jego dalszej eksploatacji.

Projekt  obejmuje  zaré6wno  tworzenie lub  rozwdj e-ustug  publicznych i
wewnatrzadministracyjnych oraz cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego.
Zgodnie ze wskaZnikami produktu ,Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu
dojrzatosci co najmniej 3” wynosi 2, natomiast ,Liczba podmiotéw ktore udostepnity on-line
informacje sektora publicznego” wynosi 3.

Wszelkie dzialania zwigzane z uruchomieniem e-ustug i pracami niezbednymi do rozpoczecia
ich wdrazania oraz udostepnieniem informacji sektora publicznego, zostaty okre$lone w czesci
4.7 Studium (katalog ustug niezbednych do realizacji projektu), a takZze w harmonogramie
rzeczowo-finansowym projektu. Sg to jednocze$nie wszystkie dziatania jakie bedg realizowane
w ramach projektu. Koszt kwalifikowany poszczegdlnych dziatan przedstawia sie nastepujaco:

Studium wykonalno$ci projektu 15 000,00
Doradztwo technologiczne 270 600,00
Wykonanie analizy przedwdrozeniowej 147 600,00

Wykonania i wdrozenia kompleksowego systemu zarzadzania
danymi cyfrowymi, udostepniania zasobdéw oraz prezentacji wraz z 3382500,00
zawarto$cig merytoryczng i graficzng portalu

Digitalizacja wraz z opracowaniem metadanych 996 300,00

Dostawa infrastruktury wraz z implementacjg i uruchomieniem 861 000,00

Opracowanie graficzne oraz wykonanie trwatych plakatéw oraz
tablic informacyjnych i pamigtkowych w celu promocji projektu i 12 300,00
wsparcia UE

Koszty kwalifikowane projektu obejmujacego zaréwno tworzenie lub rozwdj e-ustug
publicznych i wewnatrzadministracyjnych oraz cyfrowe udostepnienie informacji sektora
publicznego wynosza 5 685 300 zi. Doktadny podziat powyzszej kwoty pomiedzy e-ustugi a
udostepnienie informacji jest bardzo trudny, dlatego przyjeto szacunek, iz 5% powyzszej kwoty
dotyczy e-ustug, a pozostate 95% dotyczy udostepnienia.
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Koszty kwalifikowane projektu ogétem 5685 300,00

Koszty kwalifikowane poniesione na wytworzenie lub rozwoj e- 284 26500
ustug publicznych '
Koszty kwalifikowane poniesione na cyfrowe udostepnianie 5401 035.00

informacji sektora publicznego

W ramach projektu zdefiniowane zostaty dwie kluczowe ustugi na minimum 3 poziomie e-

dojrzatosci, ktére beda $wiadczone dzieki jego realizacji:

e Ustuga dla programistow zwigzana z systemem API (ang. Application Programming
Interface, tzw. publicznym interfejsem programistycznym.

e Ustuga integracji danych, tj. wymiany danych pomiedzy systemami informatycznymi
muzedw a repozytorium portalu oraz innymi aplikacjami zewnetrznymi w oparciu
0 wspolny standard wymiany danych.

Koszt kwalifikowany poniesiony na wytworzenie lub rozwdj 1 e- 142 132 50
ustugi publicznej '

W projekcie nie planuje sie rozwijania ustug juz istniejgcych, nie bedg dokonywane zmiany w
zakresie istniejacych e-ustug, nie beda tez wprowadzane zmiany dotyczace poziomu dojrzatosci
oraz funkcjonalnosci istniejgcych ustug.

Cze$¢ wydatkdw projektu zwigzana z opracowaniem Studium wykonalno$ci nie moze by¢
kwalifikowana. Zgodnie z zapisami Wytycznych odnoszacych sie do ,Dokumentacji niezbednej
do przygotowania projektu” maksymalny kwalifikowalny koszt studium wykonalnosci wynosi
15 000 PLN. Powyzsze powoduje, iz wartos¢ 1 900 PLN (wartos¢ ponad 15 000 PLN) stanowi
koszt niekwalifikowany.

Wszystkie e-ustugi, zdefiniowane i opisane w czes$ci 4.1.1 Studium, $wiadczone beda
w ramach projektu nieodplatnie, takze w fazie jego dalszej eksploatacji.

4.2.Digitalizacja i cyfrowe udostepnianie zasobow

OPIS PRZEPROWADZONE] INWENTARYZAC]I ZASOBOW OBJETYCH PROJEKTEM:

Whnioskodawca przeprowadzit inwentaryzacje zasobéw, ktére w pierwszej kolejnosci zostang
udostepnione na portalu tworzonym w ramach projektu. Réwnocze$nie podejmowane s3
kolejne uzgodnienia z innymi instytucjami w zakresie zbior6w mozliwych do udostepnienia,
w tym badanie ich statusu prawnego umozliwiajgcego udostepnienie zbiorow.

Najwazniejsze wnioski z przeprowadzonej juz inwentaryzacji zasobow:

e Inwentaryzacjg objeto 3 instytucje kultury: Muzeum - Zamek w tLancucie, Arboretum Zaktad
Fizjografii w Bolestraszycach oraz Muzeum Kreséw w Lubaczowie.

e Kazda z instytucji wypehita karty inwentaryzacyjne, w ktérych dokonata charakterystyki
obiektow do udostepnienia. Karty wypeiniane zostaty dla tzw. zespotéw, czyli grupy
obiektoéw o wspdlnych cechach, temacie itp., przeznaczonych do udostepnienia w projekcie.

e W wyniku inwentaryzacji zidentyfikowano ponad 1 500 obiektéw.
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Wszystkie obiekty maja uregulowany status prawny i nie ma przeciwskazan co do ich
udostepnienia. Wojewddztwo reguluje z instytucjami kwestie przeniesienia licencji
na podstawie porozumien.

Cze$¢ zbiorow jest juz zdigitalizowana, cze$¢ zostanie zdigitalizowana w ramach projektu.
Wiekszo$¢ obiektow posiada podstawowe opisy metadanowe, jednak dla czeSci planowane
jest dodatkowo wykonanie w ramach projektu opiséw rozszerzonych.

Wszystkie zasoby maja wyjatkowa, unikalng wartos$c¢ i sg istotnymi zbiorami wptywajacymi
w duzym stopniu na zawarto$¢ merytoryczng portalu.

Zbiory udostepnione na portalu powigzane beda tematycznie z opracowanymi $ciezkami
edukacyjnymi.

Ponizej zaprezentowano szczeg6towe wyniki inwentaryzacji zasobéw w kazdej z 3 instytucji.

1) Muzeum - Zamek w Lancucie

Muzeum przekazuje do udostepnienia 3 zespoly obiektéw, ktore stanowi¢ bedg podstawy
stworzenia edukacyjnej $ciezki tematycznej poSwieconej rodom kresowym.

a) Nazwa zespotu: Potoccy herbu Pilawa, linia hetmanska z Lancuta i Antonin

Liczba obiektéw w zespole: 64

Charakterystyka zespotu: W ramach zespoty znajduja sie obiekty o proweniencji kresowej
zwigzane z rodzing Potockich z tancuta i ich bezpos$rednimi przodkami, pochodzace
ze starych historycznych zasobéw rodziny, zgromadzone do 1944 r. w Lancucie.

Rodzaj zasobéw muzealnych: Obiekty zaliczajg sie do kategorii: Sztuka, Fotografia, Historia,
Militaria, Technika, Przyroda. Zespdt tworza portrety i fotografie rodzinne, graficzna
ikonografia majatkéw i miejscowos$ci zwigzanych z rodzing, rzemiosto artystyczne -
przedmioty wyposazenia wnetrz o proweniencji kresowej, w tym wyprodukowane
w manufakturach kresowych, z ktérych niektére zwigzane byly z rodzing - stanowigce
wyposazenie historyczne Zamku w hLafcucie, w tym pojazdy uzywane przez Potockich
na Kresach. Obiektami szczeg6élnej wartosci sa dwie konkluzje - Zzatobne choragwie
z portretami Potockich oraz dwie lufy armatnie ufundowane przez Potockich i pochodzace
z ich miasta - twierdzy w Stanistawowie.

Wszystkie obiekty spetniajg kryteria prawne (Muzeum posiada prawa autorskie do nich)
i posiadajg dobry stan konserwatorski.

Wszystkie obiekty posiadaja odwzorowanie cyfrowe i podstawowy opis metadanowy.
Obiekty nie byly dotychczas udostepniane cyfrowo.

Wszystkie obiekty w zespole posiadajg szczeg6lng wartos$¢ historyczng, w wiekszosci takze
artystyczng i estetyczng, przede wszystkim z racji tego, iz iz s3 kresowymi pamigtkami.
Wszystkie te obiekty sa pojedynczymi, unikatowymi egzemplarzami (jedynie w przypadku
mebli sg to dwa zespoty, utworzone przez 2 i 4 sztuki), w wiekszosci pochodza z domoéw
i majatkow dzisiaj nieistniejgcych.

Najbardziej reprezentatywnymi obiektami sa portrety rodziny Potockich, ale takze
przedmioty rzemiosta artystycznego, pamiatki rodzinne, meble, pojazdy, czy trofeum
mys$liwskie- ewenement z racji na swoj wiek, pochodzi z 1879 roku.

Wszystkie fotografie bedgce w zespole zostaly wykonane rzadkimi technikami
fotograficznymi.

Zespot obiektéw jest wyjatkowy ze wzgledu na swojg historyczng i artystyczna wartos¢,
poza tym unikalny nie tylko jako swoisty zbiér artefaktéw kresowych odnoszacych sie

do rodziny Potockich ale i kulturowy, w catej swej masie unikatowy. Nalezy podkresli¢, iz
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b)

znalezienie sie tych przedmiotéw w +Lancucie (dzisiaj niejednokrotnie w trudnym
do sprecyzowania czasie) pozwolit na ich zachowanie w stanie nienaruszonym, a ich wartos¢
w kontekscie dzisiaj juz nie istniejagcych miejsc, z ktérych one pochodza lub z ktérymi sg
zwigzane, jest nie do przecenienia. W wiekszosci sg to jedyne zachowane przedmioty
zwigzane z kresowymi majatkami Potockich.

Upublicznienie obiektéw o proweniencji kresowej przy ich profesjonalnej analizie,
omowieniu kontekstu, umiejscowieniu geograficznie, obyczajowo czy w danym momencie
historycznym, bedzie miato wybitny aspekt edukacyjny. W kontekscie unicestwienia,
ostatecznie w wyniku II wojny, polskich Kreséw, wysiedlen i migracji, zniszczenia znaczne;j
cze$ci obiektéw dawnej architektury sakralnej i $wieckiej, a poza tym zniszczenia
znakomitej czesSci polskich kresowych zasobow historycznych, archiwalnych i muzealnych
oraz prywatnych zbioréw, fakt zachowania zespotu réznorodnych obiektéw o kresowej
proweniencji zwigzanych z jedng rodzing stanowi ogromng warto$¢, a poza tym doskonaty
wielowatkowy materiat do ukazania polskiej, szczeg6lnie w kontekscie Kresdw, niezwykle
bogatej historii, kultury i materialnej spuscizny, co dla kulturowej i historycznej tozsamosci
Polakéw, ale i wspéiczesnej Polski, jest argumentem do naleznego umocowania posréd
innych narodéw - wiasciwego i adekwatnego do bogatego i wielorakiego polskiego
dziedzictwa.

Nazwa zespotu: Ikonografia Kresow

Liczba obiektoéw w zespole: 44

Charakterystyka zespotu: Obiekty o proweniencji kresowej nalezacej do zbioréw Muzeum -
Zamek w Lancucie.

Rodzaj zasobéw muzealnych: Obiekty zaliczajg sie do kategorii: Sztuka, Fotografia, Historia.
Zesp6t widokdw graficznych i fotograficznych archiwalnych miejscowosci i konkretnych
obiektow na wschodnich Kresach Rzeczypospolitej sprzed 1939 r.

Wszystkie obiekty spetniajg kryteria prawne (Muzeum posiada prawa autorskie do nich)
i posiadajg dobry stan konserwatorski.

Wszystkie obiekty posiadajg odwzorowanie cyfrowe i podstawowy opis metadanowy.
Obiekty nie byty dotychczas udostepniane cyfrowo.

Sa to obiekty o szczegdlnej wartosci - szczegdlng, wrecz unikatowa warto$¢ historyczna,
posiadajg przede wszystkim archiwalne amatorskie fotografie z prywatnych albumodw.
Najbardziej reprezentatywne obiekty dla zbioréw i kolekcji muzealnej to fotografie widokéw
Lwowa i z Pokucia.

Wszystkie stanowia przedmiot duzego zainteresowania, niemniej zapewne ze wzgledu
na swojg unikatowo$¢ najcenniejsze s3 widoki Lwowa, znad Prutu czy z Kotomyi,
przedstawiajace przede wszystkim budowle zwigzane z komunikacja - dworce, mosty.
Wszystkie fotografie, z racji na ich amatorski charakter i pochodzenie z rodzinnych
albumoéw, sa pojedynczymi, unikatowymi egzemplarzami dokumentujgcymi nie zachowane
w ogdle lub w pierwotnej formie obiekty z terendéw przede wszystkim Pokucia i Lwowa. Ta
cze$¢ zbiorow z Archiwum Muzeum nie byta dotad publikowana, a tym samym z racji na
swoj archiwalny charakter, udostepniana dla zwiedzajacych.

Nazwa zespotu: Zbioér starych drukéw dawnej Biblioteki Tulczynskiej

Liczba obiektéw w zespole: 1 207 wol.

Charakterystyka zespotu: Zespo6t starodrukéw pochodzacych z biblioteki Potockich
z Tulczyna - w jego zasobach znajduje sie cze$¢ ksiegozbioru Jana i J6zefa de Witte, biblioteki

z Krystynopola Franciszka Salezego Potockiego oraz biblioteki Stanistawa Szczesnego i jego
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zon: Jozefy z Mniszchéw i Zofii Czelicze. Biblioteka Tulczynska przewieziona w pot. XIX
wieku do Paryza przez syna Zofii i St. Szczesnego, zostata przekazana testamentem, przez
wnuka tychze, Mikotaja Potockiego, zm. w 1921 r. Alfredowi Antoniemu Potockiemu do
Lancuta. Niniejszy zesp6t stanowi cze$¢ odziedziczonego przez A. Potockiego ksiegozbioru.

e Rodzaj zasobéw muzealnych: Obiekty zaliczajg sie do kategorii: Ksiegozbiér, Archiwalia,
Kartografia, Historia.

e Wszystkie obiekty speiniajg kryteria prawne (Muzeum posiada prawa autorskie do nich)
i posiadajg dobry stan konserwatorskKi.

e Obiekty posiadaja odwzorowanie cyfrowe (tylko pierwsze strony) i podstawowy opis
metadanowy.

e Obiekty nie byly dotychczas udostepniane cyfrowo, a takze na stalych ekspozycjach
z powodow konserwatorskich.

e Obiekty o szczegdlnej wartosci: Statuta Zygmunta I Starego, odbite przez Hieronima Wietora
w Krakowie w 1524 roku; J. Pistoriusa: Polonicae historiae corpus, druk bazylejski z oficyny
Sebastiana Henricpetri z 1582 roku oraz J. ]. La Lande: Spos6b wyprawiania szafianéw, czyli
Sztuka szafiannika..., wydane przez M. Groélla w 1770 roku, Pedro de la Barca Calderona,
Comedias oraz La Semiramide riconosciuta Pietro Bonawentury Metastasio, bazylejskie
wydanie Kroniki Marcina Kromera z 1555 r., atlas Wilhelma i Jana Bleau Theatrum orbis
terrarum z lat 1640-1655.

o Najbardziej reprezentatywne obiekty dla zbioréw i kolekcji muzealnej: Karol Meneken,
Formulae epistolarum Breda 1491, Statuta Zygmunta [ Starego; Bryan Walton, Biblia Sacra
Polyglotta, London 1657; Wilhelm i Jan Bleau Theatrum orbis terrarum z lat 1640-1655.

e Szczegllne zainteresowanie odbiorcow powinny wzbudzi¢ starodruki opatrzone podpisami
Stanistawa Szczesnego i jego dwdch Zon. Przede wszystkim wiele egzemplarzy nosito
podpisy Jozefiny Potockiej, interesujacej sie gtéwnie dramatami klasycznymi w jezykach
francuskim, wtoskim, tacinskim i hiszpanskim. Jednak szczegélnie duzo wolumenow
podpisata Zofia Potocka, stynna Bitynka- zaréwno ksiazki podrdznicze, jak i traktaty
o architekturze ale i Theatrum orbis terrarum i Biblia Sacra Polyglotta Zainteresowania
Stanistawa Szczesnego Potockiego dotyczyty literatury klasycznej, czeSciowo architektury
ogrodéw, spowodowane zakladaniem stynnej ,Zofiéwki”, a takze literatury politycznej
dotyczacej sytuacji Polski tuz przed zaborami.

e Unikatowos$¢ zbioru: Ksiegozbiér z proweniencjg Biblioteki Tulczynskiej jest znakomitym
przyktadem kolekcji bibliotecznej gromadzonej w kresowym patacu magnackim w II pot.
XVIII w. az do poczatku XIX stulecia. Woluminy posiadaja bezcenng warto$¢, dzisiaj
unikatowa. Swiadcza o wysokiej kulturze jaka reprezentowana byta w rezydencji
tulczynskiej i wskazuja na zainteresowania wiascicieli tegoz ksiegozbioru. Unikatowo$¢
zbioru tulczynskiego w Zamku tancuckim polega takze na samym fakcie zachowania tak
stosunkowo licznego zespotu stanowigcego cze$¢ magnackiej biblioteki kresowe;j.

2) Arboretum i Zaklad Fizjografii w Bolestraszycach

Arboretum przekazuje do udostepnienia 1 zespét obiektow, ktory stanowic bedzie podstawy
stworzenia edukacyjnej S$ciezki tematycznej poswieconej architekturze i krajobrazom
kresowym.

Nazwa zespotu: Inwentaryzacja zatozen ogrodowych na dawnych Kresach

e Liczba obiektéw w zespole: 172 fotografie
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Charakterystyka zespotu: Zespét dotyczy realizowanego w latach 2013-2015 projektu,
dofinansowanego ze $rodkéw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach
projektu zinwentaryzowano 87 zatozen ogrodowych na terenie Ukrainy. Etap I (2013)
zadania obejmowal dawne powiaty dobromilski i przemyski (39 zatozen dworsko-
ogrodowych). Etap I (2014) obejmowat dawny powiat mosScicki (48 zatozen dworsko-
ogrodowych). Etap III (2015) obejmowal dawny powiat rudecki (39 zatozen dworsko-
ogrodowych). Zesp6t przedstawia utracone dziedzictwo kulturowe Kreséw, -efekty
pionierskich prac inwentaryzacyjnych, stan zachowania zatozen ogrodowych, ktére nie byty
wcze$niej badane i nie sg szerzej znane. W dotychczasowych pracach inwentaryzacyjnych
dotyczacych pozostatosSci materialnych Polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach,
ogrody i parki podworskie byly pomijane w zwigzku z czym zadanie ma charakter
pionierski. Jego realizacja przynajmniej czeSciowo, wypetnia luke w badaniach nad
dziedzictwem kulturowym tych terenéw. Udokumentowanie owej istotnej czesci Polskiego
Dziedzictwa Narodowego, wydaje sie niezbedne w celu uzupetnienia wiedzy dotyczacej
architektury rezydencjonalnej na Kresach.

Rodzaj zasobéw muzealnych: Obiekty zaliczaja sie do kategorii: Fotografia, przyroda,
archiwalia.

Wszystkie obiekty spetniajg kryteria prawne (Muzeum posiada prawa autorskie do nich).
Obiekty nie posiadajg opiséw metadanowych, zostang one wykonane w ramach projektu.

Z uwagi na prowadzony projekt zbiér ma charakter unikatowy, wczesniej tego typu prace
inwentaryzacyjne nad zaloZzeniami dworsko-ogrodowymi na terenie Kreséw nie byty
podejmowane. S3 to obiekty o szczeg6lnej wartosci historycznej, przyrodniczej, naukowej
i spotecznej dla minionych, obecnych i przysztych pokolen. Ze wzgledu na uptywajacy czas
obiekty te ulegaja zniszczeniu i transformacji.

Zasoby maja istotne znaczenie dla kultury polskiej i $wiatowej. Gléwnie sa to obiekty
zabytkowe, dworsko-parkowe zwigzane tak z zyciem na wsi, jak i z kultura szlachecka.
Obiekty maja zar6wno charakter historyczny jak i przyrodniczy. Szczeg6lne znaczenie maja
zespoly parkowe. Wiele z nich posiada wyjatkowy walor architektoniczny. Je$li chodzi
o walory przyrodnicze, ogromne znaczenie ma ich zachowany uktad historyczny (barokowy,
romantyczny, angielski, modernistyczny). Godnym podkreslenia jest réwniez fakt, iz
w pozostatosciach tych uktadéw zachowaly sie takze unikatowe drzewostany i drzewa
o charakterze pomnikéw przyrody.

3) Muzeum Kreséw w Lubaczowie

Muzeum przekazuje do udostepnienia 1 zespodl obiektéw, ktéry stanowi¢ bedzie podstawy
stworzenia edukacyjnej $ciezki tematycznej po$wieconej wyznaniom na Kresach.
Nazwa zespotu: Zbiory Muzeum Kreséw w Lubaczowie

Liczba obiektéw w zespole: 97

Charakterystyka zespotu: Zbiér ma charakter wielokulturowy. Sktada sie z przedmiotéw
kultu i innych, zwigzanych z wyznawcami réznych religii zamieszkujgcych Kresy
Rzeczpospolitej w ostatnich czterech wiekach. Muzealia podzieli¢ mozna na trzy czesci:
pierwsza zwigzana z chrze$cijanstwem obrzadku rzymskokatolickiego i obrzadku
grekokatolickiego, druga z Judaizmem i trzecig zwigzang z wyznawcami Islamu.

Wszystkie obiekty spetniajg kryteria prawne (Muzeum posiada prawa autorskie do nich).
Cze$¢ obiektow byta do tej pory udostepniana cyfrowo (61), a cze$¢ nie (36). Udostepniano
te, ktore byty zdigitalizowane.
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e Obiekty maja unikalny charakter, m.in. z uwagi na wartosci kulturowe i artystyczne.
e Obiekty nie posiadajg opiséw metadanowych, zostang one wykonane w ramach projektu.

Identyfikacja grup docelowych oraz ich potrzeb zostata przedstawiona w innych cze$ciach
Studium - odpowiednio w cze$ci 2.1 oraz 2.2.

Zasady kalkulacji wydatkéw na digitalizacje:

Kalkulacji wyceny ustugi digitalizacji wraz z opracowaniem metadanych dokonano na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji ilosci i rodzajéw obiektow do digitalizacji w ramach projektu
(planuje sie digitalizacje ok. 1 000 obiektow), rynkowych cen usrednionych i jednostkowych dla
poszczegdlnych rodzajéw obiektéw do digitalizacji. L.aczny koszt tej ustugi to 996 300 zt brutto,
co zostato wskazane réwniez w Zataczniku 9 do wniosku o dofinansowanie.

OPIS METODYKI OPRACOWANIA ZBIOROW I/LUB SCIEZKI DIGITALIZACY]NEJ:

e Selekcja i przygotowanie obiektéw muzealnych do digitalizacji.

a) Sporzadzenie szczeg6towych planéw procesu digitalizacji dla wskazanych obiektow
przewidzianych do ich cyfrowego odwzorowania. Opracowanie wytycznych dotyczace
szczegbtowych technik dla poszczegélnych typéw obiektéw, uwzgledniajacych mozliwosci
kadrowe, sprzetowe i infrastrukturalne instytucji. Plany powinny by¢ w sformalizowany
sposOb zatwierdzane przez Wnioskodawce oraz kierownictwo danej instytucji
udostepniajacej zbiory.

b) Konstrukcja planéw digitalizacji powinna uwzglednia¢ m. in. cele samej digitalizacji i jej
zastosowanie (prezentacja, edukacja, dokumentacja konserwatorska, badania naukowe).

c) Przygotowanie obiektéw muzealnych do digitalizacji:

e Przygotowanie obiektow muzealnych do digitalizacji naleze¢ bedzie do wtasciciela, ktory je
przechowuje i udostepnia (wcze$niej poddano inwentaryzacji i ocenie stan zachowania
obiektéw przewidzianych do digitalizacji. Wybrano tylko te w dobrym stanie fizycznym,
umozliwiajgcym poddanie obiektéw procesowi digitalizacji).

e Dla kazdego obiektu zdigitalizowanego nalezy zatgczy¢:

— Wzorzec barwny (wg wytycznych), ktory jest umieszczany obok obiektu;
—  Wzorzec wymiaru - linijka w dwu wymiarach - umieszczana tak samo jak wzorzec
barwny.

o Podstawowe prace konserwatorskie. W ramach tego zadania konieczne bedzie jedynie
przeprowadzenie prac, polegajacych na oczyszczeniu powierzchni z kurzu i pytu, a takze
uporzadkowaniu zabytkowych wnetrz.

o Digitalizacja. Proces digitalizacji dotyczy¢ bedzie szerokiego wachlarza rodzajow obiektow
muzealnych wskazanych w Tabeli nr 19.

Proces digitalizacji wszystkich archiwaliéw i muzealiéw bedzie odbywatl sie w miejscu ich
lokalizacji/ekspozycji, czyli w siedzibach poszczegdlnych instytucji kultury wojewddztwa
podkarpackiego lub miejscach przechowywania kolekcji, w ktérych gromadzone sg odpowiednie
eksponaty. Przewiduje sie rowniez wypozyczenie obiektéw w celu ich digitalizacji. Uzyskane
w ten sposob wizerunki obiektow (archiwalia i muzealia) stuzy¢ beda celom dokumentacyjnym,
inwentaryzacyjnym, zarzadzaniu zasobami, badaniom naukowym, a takze moga pei¢ role
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eksponatu zastepczego, materiatu dydaktycznego i popularyzatorskiego. Wnioskodawca
podczas realizacji zadania digitalizacyjnego bedzie stosowal co najmniej minimalne
wymagania zawarte w katalogach dobrych praktyk i zaleceniach dotyczacych
poszczegblnych typow zbiordw, dostepnych na stronach internetowych MKiDN i NIMOZ.

e Monitoring i kontrola jakosci procesu digitalizacji.

Kontrola jakoSci jest integralng czeScia procesu digitalizacji. Pozwala upewni¢ sie, czy
oczekiwany poziom jako$ci zostat osiggniety. Obejmuje procedury i techniki sprawdzajace
jakos¢, doktadnos¢ i konsekwencje zapisu cyfrowego ,produktu”. Plany kontroli jako$ci powinny
by¢ wprowadzone w zycie na réznych poziomach. Wstepna ocene konwersji grupy kontrolnej
obiektow stosuje sie dla zweryfikowania decyzji technicznych podjetych w trakcie ustalania
parametréw (probnych pomiaréw, badan poréwnawczych). Ocena powinna zosta¢ dokona
przed rozpoczeciem procesu digitalizacji. Ocena biezgca oznacza proces kontroli stosowany
wcze$niej do pilotazowych testéw, rozciggniety na calg kolekcje. Gléwne elementy programu
kontroli jakoSci:

o identyfikacja ,produktu” podlegajacego ocenie: oryginalne i pochodne obrazy, wydruki,
struktura metadanych, baza danych cyfrowych reprezentacji obrazéw i towarzyszacych
metadanych;

e okreslenie kryteriow granicznych dla rozrdznienia wynikéw akceptowalnych
i nieakceptowalnych;

o okreSlenie punktu odniesienia, np. czy dla skanowanej analogowej fotografii obiektu
punktem odniesienia dla kontroli jest oryginalny obiekt, fotografia, czy jedno i drugie,

o zdefiniowanie zakresu i metod oznacza zatozenie ilosci sprawdzanych obrazow (wszystkie
czy probki), okreslenie metodologii i zdefiniowanie sposobu przeprowadzania oceny jakoSci
(np. poréwnywanie wzrokowe obrazéw na ekranie i oryginatu, niezalecane stosowanie
subiektywnej oceny widoku na ekranie bez poréwnywania z oryginatem);

o weryfikacja srodowiska technicznego - istotnym czynnikiem kontroli jest jako$¢ sprzetu
technicznego, jaki bedzie uzywany w procesie.

a) Kontrola jakosci danych:

Jako$¢ danych rozpatrywana jest w dwéch obszarach: zgodno$¢ obrazu cyfrowego
z oryginatem, z uwzglednieniem wszystkich istotnych parametréw technicznych obrazu
cyfrowego, oraz weryfikacja kompletnosci metadanych technicznych i opisowych. Istotne
jest, aby kontroli jakosci danych nie dokonywata osoba (osoby) wykonujaca digitalizacje
obiektu. Ocena jakosci cyfrowych obiektéw 3D powinna obejmowac:

weryfikacje uzyskanej rozdzielczos$ci przestrzennej (w praktyce w wybranych miejscach

obiektu nalezy przeprowadzi¢ pomiary gesto$ci punktéw pomiarowych, wyrazonej

w liczbie punktéw na milimetr kwadratowy);

— weryfikacje uzyskanej niepewno$ci pomiaru (w praktyce w wybranych miejscach
obiektu nalezy wykona¢ pomiary referencyjng metoda i poréwna¢ z pomiarami
wykonanymi
na obiekcie cyfrowym);

— weryfikacje jako$ci pomiaru barwy (w praktyce w wybranych miejscach poréwnac
z pomiarami spektrofotometrem);

— weryfikacje jakosci i kompletnosci wprowadzonych metadanych.
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b) Monitoring procesu:

Planowanie oraz skuteczne i efektywne realizowanie projektow digitalizacji wymaga
prowadzenia doktadnego monitoringu wykonywanych zadan oraz inwentaryzowania
wynikdw na kazdym etapie procesu. Monitorowanie procesu produkcyjnego pozwala
zapewni¢ ciggto$¢ prac oraz obnizy¢ koszty. W zwigzku z tym zalecane jest wdrozenie
systemu umozliwiajgcego zdalng rejestracje wykonywanych prac oraz monitorowanie
efektywnosSci poszczegélnych stanowisk w celu zapewnienia im zsynchronizowanej
wspotpracy. Monitoring procesu to zadanie dla Kierownika projektu, ktéry powinien
kontrolowa¢ wykonywanie poszczegélnych zadan i zapewni¢ ptynng realizacje catego
procesu.

e Opracowanie graficzne plikdw, przygotowanie wizerunkéw cyfrowych i opracowanie
metadanych:

a) z pozyskanych skanéw 3D obiektéw architektury utworzone zostang modele 3D dla
celow stworzenia wizualizacji i prezentacji multimedialnych 3D,

b) z pozyskanych panoram sferycznych dla poszczegdlnych lokalizacji utworzone zostang
wirtualne spacery, ktére beda umozliwiaty wirtualng wedréwke droga konkretnej
Sciezki tematycznej uzytkownikom Internetu. Panoramy sferyczne beda posiadaly
dodatkowe funkcje zblizen detali hot spot, mape, zdjecia, opisy i dzwiek,

c) z pozyskanych skanéw 3D obiektéw rzezbiarskich utworzone zostang modele 3D dla
celow stworzenia wizualizacji i prezentacji multimedialnych 3D,

d) obroébka cyfrowa wizerunkéw przestrzennych obiektéw muzealnych i zabytkowych
w celu zaprezentowania ich w internecie, a z pozyskanych fotografii muzealiéw metoda
fotografii obrotowej 360 stopni utworzone zostang prezentacje obrotowe dla
poszczegdlnych eksponatow, ktore beda umozliwiaty uzytkownikom internetu wirtualne
ogladanie eksponatéw ze wszystkich mozliwych stron. Prezentacje obrotowe beda
posiadaty dodatkowe funkcje zblizeni zoom, a takze hot spot do ogladania szczegdlnie
interesujacych detali,

e) obrobka cyfrowa skanéw 2D archiwaliéw celem konwersji do formatu prezentacyjnego
JPG lub DjVu lub PDF,

f) zaréwno prezentacje obrotowe muzealidow, fotografie i skany 2D archiwaliéw beda miaty
zaimplementowana funkcje edycji metadanych w formie rekordu muzealnego
opisujacego podstawowe informacje (materiat, typ, pochodzenie, technika, datowanie
itp.). W tym celu zostang opracowane merytorycznie metadane,

g) wykonane zostang ujecia filmowe ,z lotu ptaka”, a takze tradycyjne ujecia filmowe w celu
realizacji filméw dokumentacyjnych i edukacyjnych.

PRZY]JETE STANDARDY W PROCESIE DIGITALIZAC]I I PREZENTAC]I:

Przed podjeciem prac zwigzanych z tworzeniem zasobu cyfrowego zostaly przeanalizowane
réozne warianty i modele wspélpracy wewnatrz instytucji oraz z podmiotami
zewnetrznymi.

Dla osiggniecia optymalnej efektywno$ci w trakcie realizacji projektu (procesu digitalizacji)
Whnioskodawca skorzysta z ustug doswiadczonych podmiotéw zewnetrznych, ktore
przeprowadza digitalizacje wybranych i wskazanych muzealiéw. W celu utrzymania tadu
zarzadczego procesu digitalizacji zostang opracowane i wprowadzone stosowne procedury
formalno - prawne regulujace wspoétprace z podmiotami zewnetrznymi. Jednakze nalezy
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zaznaczy¢, Ze niezbedna bedzie biezgca aktualizacja i dostosowanie procedur do specyfiki
dziatalno$ci podmiotéw bedacych posiadaczami zbioréw muzealnych, ich lokalizacji,
uwzgledniajgc m.in. wewnetrzne procedury danej instytucji.

Ze wzgledu na wielo$¢ klas, rodzajow i specyfike obiektéw muzealnych, niezwykle trudno opisac
lub wskaza¢ doktadne parametry zaréwno infrastruktury, jak i wzorcowych odwzorowan
cyfrowych, dlatego beda one wynika¢ z przyjetych zatozen procesu digitalizacji i wykorzystywac
doswiadczenie zaangazowanych podmiotdw.

Whnioskodawca podczas realizacji procesu digitalizacji zbioréw bedzie stosowatl przyjete
procedury opracowane na podstawie nastepujacych wytycznych:

e ,Zalecen dotyczacych planowania i realizacji projektéw digitalizacyjnych w muzealnictwie”
opracowanych przez zespo6t ekspertéw powotany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbioréw: Eryk Bunsch, Piotr Jamski, Tomasz Kalota, Lidia Karecka, Marcin Ktos, dr
Jacek Marciniak, dr Cezary Mazurek, dr hab. Robert Sitnik, Marcin Szala, Marcin Werla, dr
Tomasz Zaucha; Warszawa, 2011 r. 25,

e ,Metadane, zagadnienia stownikéw kontrolowanych” opracowane przez zespét ekspertéw
powotany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbioréw, grupa ds.
metadanych: Lidia Karecka, Marcin Ktos, Karolina Tabak, Marcin Werla, dr Tomasz Zaucha,
Katarzyna Zielonka, dr hab. Lukasz Gawetl; Warszawa, 2012 r.2e.

e ,Cyfrowe odwzorowania muzealiow - parametry techniczne, modelowe rozwigzania”
opracowane przez zespél ekspertéow powotany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbioréw, grupa ds. odwzorowan cyfrowych: Eryk Bunsch, Piotr Ceraficki, Wactaw
Pyzik, dr hab. Robert Sitnik, Wojciech Staszkiewicz, Marcin Szala; Warszawa, 2012 r.27.

o ,Katalogu Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektéw muzealnych” opracowanego przez
Narodowy Instytut Audiowizualny; Warszawa, 2010 r.28.

e ,Katalogu Dobrych Praktyk Digitalizacji materiatdw archiwalnych” opracowanego przez
Naczelng Dyrekcje Archiwéw Panstwowych oraz Narodowy Instytut Audiowizualny;
Warszawa, 2010 r.29.

W oparciu o ww. zalecenia przyjmuje sie, ze parametry digitalizacji obiektéw muzealnych

dla kopii wzorcowych, bede spelnialy nastepujace wymagania:

e format zapisu danych wzorcowych: RAW, TIFF.

e skanowanie w modelu Adobe RGB 1998.

e dane dla obiektow 3D w postaci chmury punktéw powinny by¢ zapisane w formacie
tekstowym, w ktérym w kazdym wierszu zapisane sg kolejno wspédirzedne kolejnych
punktow XYZRGB oddzielone spacja. Siatka trojkatéw z tekstura powinna by¢ zapisana
w formacie VRLM 97.

28http: //www.mKkidn.gov.pl/media/po2013 /dokumenty/20121030Katalog dobrych praktyk digitalizacji
obiektow muzealnych.pdf

29 http://www.nina.gov.pl/media /43762 /katalog-praktyk-i-standard%C3%B3w-digitalizacji-
materia%C5%82%C3%B3w-archiwalnych.pdf
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Wymagania zalecane

teksty drukowane z TIFF 6.0 bez 400 ppi 16-bitowa Gray

ilustracjami kompresji skala Gamma
szarosci 22

rysunki 1 grafiki TIFF 6.0 bez 400 ppi 1 nie mniej niz 5000 | 16-bitowa Gray

monochromaty- kompresji pikseli na diuzszym skala Gamma

czne, r¢kopisy, wymiarze szarosci 22

odbitki foto.

cz/b

materialy TIFF 6.0 bez 600 ppi i nie mniej niz 5000 | 48-bit RGB | Adobe RGB

fotograficzne: kompresji pikseli na dtuzszym albo 1998 lub

negatywy i wymiarze 16-bitowa Gray

przezrocza skala Gamma
szaros$ci 22

malarstwo, TIFF 6.0 bez 400 ppi i nie mniej niz 5000 | 48-bit RGB | Adobe RGB

odbitki foto. kompresji pikseli na diuzszym 1998

barwne, mate wymiarze

obiekty

muzealne

plakaty, TIFF 6.0 bez 300 ppi 48-bit RGB | Adobe RGB

duze mapy, kompresji 1998

duze obiekty

muzealne

Zalacznik nr 2

- Parametry digitalizacji

wymagania dotyczgce kopii wzorcowych.
Skanowanie nalezy wykonywac do przestrzeni barwnej Adobe RGB 1998.7

materialéw archiwalnych -

Rodzaj materialu Rozdzielczo$é¢ (na | Format zapisu Glebia

calej powierzchni

skanowania koloréw
Dokumenty czysto tekstowe - 300 ppi TIFF 6.0 bez kompresji | 8-bitowa skala
maszynopisy, druki, itp. szarosci
Dokumenty tekstowe zawierajace 300 ppi TIFF 6.0 bez kompresji | 24-bitowe RGB
kolorowe elementy lub obiekty o
istotnej wartosci semiotyczne;j
(adnotacje odrgczne, ostemplowanie,
pieczecie, ikonografig, itp.)
Dokumenty tekstowe rekopismienne | 300 ppi TIFF 6.0 bez kompresji 24-bitowe RGB

wymagajace analizy paleograficzne;j,
w tym pergaminow

(zalecane: 400 ppi)

Dokumentacja ikonograficzna — 300 ppi TIFF 6.0 bez kompresji 24-bitowe RGB
plakaty, afisze, itp.

Dokumentacja kartograficzna i 300 ppi TIFF 6.0 bez kompresji | 24-bitowe RGB
techniczna — plany, szkice, itp.

Dokumentacja fotograficzna 300 ppi TIFF 6.0 bez kompresji 8-bitowa skala

(pozytywy i negatywy) dla fotografii
czarno-biatych

(zalecane: 600 ppi)

szarosci

Dokumentacja fotograficzna
(pozytywy i negatywy) dla fotografii
kolorowych (rowniez sepia,
cyjanotypia, odbitki albuminowe)

300 ppi (zalecane:
600 ppi)

TIFF 6.0 bez kompresji

24-bitowe RGB

Mikrofilmy (negatywowe i
pozytywowe)

300 ppi

JPEG (jakosé: 100%)
zalecane:
TIFF 6.0 bez kompresji*

8-bitowa skala
szarosci
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W sktad planowanego do digitalizacji zasobu wchodza wylacznie archiwalia i muzealia
z obszaru tematyki dziedzictwa Kresow Dawnej Rzeczypospolitej, ktore znajduja sie (sa
zgromadzone i opracowywane naukowo) gtéwnie na terenie wojewo6dztwa podkarpackiego, ale
teZ poza jego granicami. Zbiory stanowig bezcenne Zrédlo wiedzy historycznej i dobro kultury
narodowej. Intencja Wnioskodawcy jest udostepnienie jak najszerszej grupie odbiorcow
zabytkowego dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej, zlokalizowanej i rozproszonej
na duzym obszarze, a ktore jest wyjgtkowym skarbem w skali europejskiej. Ponadto
udostepnione droga internetowg majg by¢ takze bezcenne archiwalne dokumenty, fotografie,
wywiady i eksponaty zwigzane z tematyka Kresowa. Zbiéor dokumentéw, fotografii
i eksponatéw zostal wybrany jako najcenniejszy i najbardziej reprezentatywny dla
zasobu Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej Rzeczypospolitej. Natomiast wybér
zabytkowych i muzealnych obiektow przestrzennych podyktowany jest uwzglednieniem
obiektow najbardziej reprezentatywnych pod wzgledem tematycznym i zachowania oryginalnej
zabytkowej konstrukcji. Stan zachowania wszystkich obiektéw do digitalizacji nalezy okresli¢
jako dobry. Podczas realizacji zadania digitalizacji zasobu konieczne bedzie jedynie
przeprowadzenie we wlasnym zakresie drobnych prac konserwatorskich, polegajacych
na oczyszczeniu powierzchni z kurzu i pyty, a takze uporzadkowaniu zabytkowych wnetrz.

ROZWIAZANIA WYKORZYSTYWANE DO TWORZENIA I PREZENTOWANIA SERWISU WWW:

Do udostepnienia zabytkéw stworzony zostanie responsywny (dostosowujacy sie
do urzadzen mobilnych) serwis www zbudowany w oparciu o jezyk HTML5. Serwis ten
powinien wspéipracowa¢ z innymi portalami, w tym z portalem Europeana, czyli portalem
europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zostanie to osiggniete dzieki zapisowi metadanych
w formatach zgodnych z obowigzujacymi w tym zakresie standardami. Standaryzacja
powstajacych danych zapewni mozliwo$¢ ich wymiany. Do opisu zdje¢i skandéw bedzie
stosowany schemat [PTC (International Press Telecomunications Council), natomiast dane
opisowe beda tworzone w oparciu o schemat metadanowy zgodny z wytworzonym przez The
Getty Trust schematem Categories for Description of Works of Art. (CDWA). Dzieki temu bedzie
mozliwe mapowanie schematéw metadanowych do innych uzywanych w dziedzinie opisu débr
kultury, takich jak Spectrum, oraz powszechnie uzywany w bibliotekach cyfrowych standard
Dublin Core. W rezultacie powyzszych dziatan metadane bedg miaty charakter otwarty i beda
gotowe do uzycia przez inne podmioty lub oprogramowanie agregujace wyniki wyszukiwania z
wielu zrodet, np. Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana. Powszechnie stosowany protokét
OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) umozliwi wymiane
danych z programu bazodanowego oraz zapewni synchronizacje z innymi systemami, ktore
wspierajg ten protokét transmisji danych.

Opisane powyzej rozwigzania w zakresie responsywnos$ci umozliwig korzystanie z cyfrowo
udostepnianych zbioréw niezaleznie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii,
w szczegdlnosci dotyczy to urzadzen mobilnych. To tez podkresla, ze system jest projektowany
z ukierunkowaniem na potrzeby uzytkownikow.

ZASADY UDOSTEPNIANIA ZASOBOW CYFROWYCH:

Przygotowujac sie do wudostepnienia cyfrowych obiektéw muzealnych, Wnioskodawca
w pierwszej kolejnosci okreslit cel udostepnienia i scharakteryzowat grupe odbiorcow, gdyz te
cechy w najwiekszym stopniu determinuja przyjete rozwigzania w zakresie:
e postaci uzytkowej obiektow cyfrowych, czyli wlasciwosci, jakie bedzie posiada¢;

Strona 103



e schematu metadanych i stopien szczegétowosci jego wypelnienia (zar6wno dla metadanych
opisowych, jak i technicznych);

e dodatkowych funkcji, jakie bedzie oferowac system udostepniajacy wizerunki cyfrowe wraz
z metadanymi;

e niezbednego poziomu zabezpieczenia udostepnianych danych;

e pozadanych i wymaganych pozioméw upowszechnienia i udostepniania danych.

Powyzsze aspekty beda mialy zasadnicze znaczenie przy projektowaniu i budowie
dedykowanego systemu informatycznego, ktéry bedzie realizowal udostepnienie
i zachowanie zbioréw. Ponadto, ,szyty na miare”30, elastyczny system informatyczny umozliwi
udostepnianie réznych postaci uzytkowych wszystkim zidentyfikowanym grupom odbiorcow
w wygodny i bezpieczny sposéb.

Opis wymagan dotyczacych interoperacyjnosci systemu, jak rowniez spelnienia standardéw

dostepnos$ci wg Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), zawarto w_czeSci
3.6 niniejszego Studium.

Wszystkie zasoby udostepniane bedg nieodptatnie dla uzytkownikéw, tzn. nie bedg pobierane
optaty z tytutu korzystania z udostepnionych cyfrowo zasobow.

Udostepniane dane, tj. odwzorowania cyfrowe obiektéw wraz z metadanymi zostang cze$ciowo
wykonane w ramach projektu (tzn. zostang zdigitalizowane obiekty oraz przygotowane
metadane). Cze$¢ zbioréw posiada juz odwzorowania oraz metadane, w zwiazku z tym zostana
pobrane z systemow instytucji udostepniajacych. Warunkiem jest tutaj speinienie przez te
systemy zasad interoperacyjnosci. W przypadku gdy dany system nie bedzie ich spetnia¢ dane
beda na etapie realizacji wprowadzane do systemu. Weryfikacja ta nastgpi na etapie prac nad
systemem.

Poziom dostepnosci informacji i zasobéw udostepnianych w ramach projektu jest $cisle
powigzany z potrzebami odbiorcow, przedstawionymi w cze$ci 2.2 Studium, a takze a analizie
otoczenia spoteczno-gospodarczego (cze$¢ 2.1) i analizie popytu (czes¢ 6.5).

System powstaly w projekcie moze wspotpracowaé z systemami, ktére majg mozliwosé
wymiany danych i spetniajg wymagania interoperacyjno$ci. Zasady dostosowania systeméw
teleinformatycznych do minimalnych wymagan dla systeméw informatycznych w administracji
oraz do Krajowych Ram Interoperacyjnosci, okresla ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnos$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne. Majg one zapewnic
sprawng i bezpieczng wymiane informacji w formie elektronicznej oraz spoéjno$¢ dziatania
systeméw teleinformatycznych uzywanych do realizacji zadan publicznych, przez okreslenie co
najmniej specyfikacji formatéw danych oraz protokotéw komunikacyjnych i szyfrujacych,
zastosowanych w oprogramowaniu interfejsowym

Standaryzacja powstajacych danych zapewni mozliwo$¢ ich wymiany. Do opisu samych zdje¢
i skanow bedzie stosowany schemat IPTC (International Press Telecomunications Council),
natomiast dane opisowe beda tworzone w oparciu o schemat metadanowy zgodny
z wytworzonym przez The Getty Trust schematem Categories for Description of Works of Art.
(CDWA). Dzieki temu bedzie mozliwe mapowanie schematéw metadanowych do innych
uzywanych w dziedzinie opisu débr kultury, takich jak Spectrum, oraz powszechnie uzywany

30 W tym przypadku okreslenie system informatyczny ,szyty na miare”, nie wyklucza implementacji
istniejacego na rynku rozwigzania.
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w bibliotekach cyfrowych standard Dublin Core. W rezultacie powyzszych dziatan metadane
beda miaty charakter otwarty i beda gotowe do uzycia przez inne podmioty lub
oprogramowanie agregujace wyniki wyszukiwania z wielu Zrédet, np. Federacja Bibliotek
Cyfrowych, Europeana.

Zasady interoperacyjnosci zostaty szczegétowo opisane w czesci 3.6 Studium.

OTWARTOSC DANYCH WG ,5 STAR OPEN DATA”:

Opracowane dane w ramach projektu beda tgcznie spetiac¢ nastepujace warunki:

e beda dostepne - dane s3 osiggalne dla jak najszerszego grona uzytkownikéw, przede
wszystkim tych zidentyfikowanych grup odbiorcow, i moga by¢ wykorzystywane
w dowolnych celach, w tym biznesowych;

e aktualne - udostepniane dane bedg aktualne;

o kompletne - poszczegdlne zbiory danych publicznych beda udostepniane w catosci przy
zachowaniu obowigzujacego prawa;

e maszynowo odczytywalne - dane beda uporzadkowane i beda mogty by¢ przetwarzane
automatycznie;

o udostepnianie bez dyskryminacji - dane beda dostepne dla kazdego, zgodnie
z obowiagzujacym prawem i regulaminem wykorzystania udostepnionych danych w ramach
portalu.

e udostepniania bez ograniczen licencyjnych - beda mogty by¢ wykorzystywane réwniez
w celach komercyjnych.

Zaktada sie, ze dane beda udostepniane na poziomie co najmniej 3 wg ,5 Star Open Data” oraz
w ramach mozliwosci cze$€¢ danych na poziomie 4 (to znajduje odzwierciedlenie
we wskaznikach projektu), a nawet 5, tj.:

1) Poziom: Dokumentu. Tre$¢ jest dostepna w Internecie na otwartej licencji, w postaci
najczesciej pliku PDF, z mozliwoscig przeszukiwania.

2) Tabela. Dane s3 ustrukturalizowane - najcze$ciej w tabeli - i udostepnione najczesciej jako
plik PDF (taka tabele mozna za pomoca dostepnych internetowych narzedzi zamienic
w tabele z punktu kolejnego).

3) Otwarta tabela. Dane nie tylko s3 ustrukturyzowane ale takze udostepnione
w edytowalnym formacie (np. *.xls, *.csv)

4) Otwarte, aktualne dane. Dane majg wszystkie elementy z punktu trzeciego, ale dodatkowo
jest mozliwe ich linkowanie gdziekolwiek w sieci, podane jest Zrédto danych, mozliwe jest
automatyczne importowanie danych do innych serwisow.

5) Otwarte, aktualne, polaczone dane. Ostatni poziom otwartoSci danych daje
uzytkownikom nie tylko dostep do aktualnych, otwartych, przeszukiwanych danych, ale
takze linkuje do innych otwartych zbioréw danych pozwalajac na poszerzanie wiedzy.

Zaktada sie, ze system umozliwi dostep interfejsow dla programistéw w trybie odczytu
danych - API.

UDOSTEPNIENIA INTERFEJSOW DLA PROGRAMISTOW - API:

Za dostep od strony programistow chcacych skorzysta¢ z otwartych danych, bedzie
odpowiedzialny ,Katalog ustug”, bedacy elementem modutu ,API Opendata”. Dane beda
udostepniane w formie plikow tabelarycznych i tekstowych w formacie RDF (Resource
Description Framework). Dane, ktérymi zasilany bedzie system, beda kompletne, aktualne,
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dostepne w tzw. postaci surowej (raw) - udostepniane zasoby beda speinia¢ standard powyzej 3
gwiazdek w skali 5 Star Open Data.

Z punktu widzenia programistéw najwazniejszym elementem systemu bedzie tzw. publiczny
interfejs programistyczny (ang. API, Application Programming Interface). Poprzez APl dowolny
programista tworzac strone internetowa, wizualizacje czy aplikacje na telefon komorkowy,
moze wykorzysta¢ udostepnione dane. Bedzie mdégt pobierac je bezposrednio z miejsca, gdzie sa
przechowywane - w bazie otwartych danych. Zasilenie systemu nowymi danymi, w formie
otwartej, przyczyni sie do promowania i wykorzystania informacji w wiekszej skali.

Interfejs programistyczny API zapewni:

— Uwierzytelnianie zewnetrznego oprogramowania komunikujgcego sie oraz wymieniajgcego
dane z Systemem;

— Przeszukiwanie zasobéw informacyjnych wedtug kryteriow, stéw kluczowych itp.;

— Pobieranie zasob6w informacyjnych i metadanych;

— Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie rejestréw informacji oraz metadanych;

— Mozliwo$¢ przeszukiwania danych (np. poprzez historie wyszukiwania itp.);

System bedzie automatycznie weryfikowat kompletno$¢ danych oraz format, w jakim beda
udostepniane w zakresie rozszerzenia nazwy pliku oraz bedzie weryfikowa¢, czy dany
zasoOb/rejestr/informacje sa dostepne pod wskazanym adresem URL.

Schemat systemu do zarzadzania digitalizacja, archiwizacji, katalogowania
i udostepniania w internecie:

system
zarzadzania
digitalizacja

katalogowanie dtugoterminowa
CMS archiwizacja

Podstawowe zaloZenia funkcjonalne systemu:

1) Zarzadzanie danymi multimedialnymi i metadanymi.
2) Mozliwos¢ dodawania, usuwania, modyfikowania i udostepniania online reprezentacji
obiektéw kulturowych w postaci obiektéw multimedialnych (zdjecia, filmy, nagrania
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dzwiekowe, cyfrowe obiekty 3D itp.) oraz metadanych, ktére opisuja te obiekty oraz ich
reprezentacje.

Mozliwos¢ dotaczania do obiektéw kulturowych zatacznikoéw w postaci plikéw w dowolnych
formatach oraz opis tych zatagcznikéw za pomocg metadanych.

Mozliwo$¢ opisywania zbioru obiektéw stowami kluczowymi, tworzenie, modyfikacja,
usuwanie metadanych opisujacych obiekty kulturowe (w tym: danych katalogowych
dotyczacych rzeczywistego obiektu muzealnego, danych muzealnych, danych technicznych
dot. cyfrowego wizerunku obiektu).

Mozliwo$¢ zarzadzania schematami metadanych (czyli ich wymagang, powtarzalng
strukturg), w tym wersjonowanie i réznicowanie schematéw w zaleznos$ci m.in. od typu
obiektu oraz instytucji.

Zawieranie rozszerzalnej bazy danych, pozwalajacej na przechowywanie réznorodnych
danych multimedialnych (w réznych standardach np. GIF, JPEG, VRML, PNG, MP3, AVI, WAV
itp.), tekstowego opisu obiektow oraz danych administracyjnych o uzytkownikach systemu,
grupach, przywilejach.

Wyposazenie w mechanizmy pozwalajace na tatwa adaptacje systemu do zmiany struktury
danych, dawanie mozliwo$ci dodawania nowych typéw danych multimedialnych i nowych
pol metadanych, bez konieczno$ci modyfikowania kodu bazy danych.

Wyposazenie w mechanizm wczytywania i eksportowania danych (wykorzystujacy otwarty
format XML), umozliwiajagcy wymiane danych pomiedzy nim a innymi informatycznymi
systemami muzealnymi (mozliwo$¢ automatycznego importu danych, gtéwnie katalogowych
z innych systemdéw).

Mozliwos¢ tworzenia na podstawie obiektéw juz istniejacych obiektéw pochodnych,
zawierajacych dodatkowe lub zmodyfikowane informacje.

10) Zawieranie wbudowanych stownikéw danych oraz mozliwo$¢ ich modyfikacji i rozszerzania

przez uprawnione do tego osoby.

11) Dawanie mozliwosci uzytkownikom (zarzadzajacym treSciami systemu i uzytkownikom

koncowym - zwiedzajacym wirtualne muzeum) wyszukiwania obiektéw wedlug zadanych
kryteriow.

Tworzenie, modyfikowanie i prezentacja wirtualnych wystaw w systemie:

1)

2)
3)

4)

5)

Mozliwo$¢ projektowania i modyfikowania wirtualnych wystaw, sktadajacych sie
z poszczeg6lnych obiektéw kulturowych oraz szablonéw prezentacyjnych (obejmujacych:
przestrzen - 3D, 2D lub strony WWW, rozmieszczenie obiektow, sposob i reguty prezentacji
obiektow) co pozwoli przygotowywac: interaktywne wystawy, a takze interaktywne
elementy edukacyjne np. quizy, sondy, testy z wykorzystaniem informacji o obiektach oraz
ich wizerunkéw tréjwymiarowych.

Mozliwo$¢ tworzenia réznych wirtualnych wystaw z wykorzystaniem tych samych badz
odmiennych obiektéw kulturowych i szablonéw prezentacyjnych.

Dawanie mozliwosci zwiedzajacym dostepu do informacji o obiektach, wybranych
metadanych, podglad obiektow powigzanych, zatgcznikéw itp.

Automatyczne dostosowywanie wirtualnych wystaw (jakos$ci, doktadnosci obrazu,
rozdzielczosci) do parametréw technicznych sprzetu (zwtlaszcza do urzadzen mobilnych)
oraz tgcza do Internetu, wykorzystywanego przez uzytkownika.

Mozliwo$¢ réznicowania wizualizacji tych samych wystaw pod wzgledem réznorodnych
kryteriéw np. rodzaju uzytkownikéw (np. dzieci, dorosli).
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6) Dawanie mozliwo$ci tworzenia modutowych muzedéw on-line (mniejszych zbiorow
na podstawie zadanego kryterium) jako wyodrebnionych catosci.

7) Mozliwos¢ tworzenia prezentacji dynamicznych, ktére pozwalaja na zwiedzenie bez
ingerencji uzytkownika, wedlug zaprojektowanych w systemie scenariuszy i logiki
prezentacji.

8) Mozliwos¢ tgczenia dynamicznej prezentacji, nie wymagajacej ingerencji uzytkownika,
z elementami interaktywnego scenariusza (np. dla wybranych obiektow), mozliwos¢
tworzenia rozmaitych Sciezek tematycznych do wyboru przez zwiedzajacego.

9) Mozliwo$¢ zwiedzania swobodnego - samodzielnego decydowanie o kolejnosci ogladanych
obiektow, a nawet swobodny wybdr wtasnej drogi zapoznawania sie ze zbiorami.

10) Mozliwos¢ zarzadzania (w tym wersjonowanie) szablonami prezentacyjnymi, scenariuszami,
prezentacjami, wirtualnymi wystawami, §ciezkami tematycznymi.

11) Mozliwos$¢ tworzenia i modyfikowania szablonéw prezentacyjnych wedlug réznych
wilasciwosci: kolor, tekstura, przezroczystos$¢, rozmieszczenie miejsc na obiekty kulturowe,
geometria i uklad pomieszczen itp.

12) Dawanie mozliwosci automatycznego dostosowywania wygladu szablonéw prezentacyjnych
w zalezno$ci od sposobu dostepu do wirtualnego muzeum: z portalu lub strony www
muzeum.

Tworzenie, modyfikowanie i wizualizacja gier edukacyjnych, quizéw, lekcji muzealnych:

1) Mozliwos¢ tworzenia gier z wykorzystaniem wzbogaconej rzeczywistosci, w ktorej obrazy
z rzeczywistego $wiata sg taczone z informacjami cyfrowymi.

2) Mozliwos¢ konfigurowania aplikacji do gier, uktadanie i zmiana scenariuszy, modyfikacja
adreséw do obiektéw wykorzystywanych w grach.

3) Wpyposazenie w wbudowane szablony, umozliwiajace tworzenie gier, testow, quizéw, lekcji
muzealnych z wykorzystaniem zgromadzonych w bazie danych obiektow kulturowych.

Tworzenie i zarzadzanie strona www oparta na systemie i jej funkcje:

1) Mozliwo$¢ budowy autonomicznych serwiséw www poszczeg6lnych $ciezek tematycznych
i muzedw.

2) Mozliwosc¢ tworzenia dowolnej liczby podstron.

3) Mozliwos¢ przeszukiwania podstron wedtug zadanych przez uzytkownika kryteriow.

4) Mozliwos¢ drukowania dowolnej podstrony.

5) Wyposazenie w prosty edytor, pozwalajgcy na tworzenie, modyfikowanie i usuwanie tresci
podstron.

6) Kompleksowe zarzadzanie uktadem i szatg graficzna stron www - dla catosci portalu oraz
dla stron poszczeg6lnych muzeow.

7) Mozliwos¢ tworzenia wystaw w postaci stron www z wyKkorzystaniem szablonow
prezentacyjnych.

Administracja systemem:

1) Mozliwos¢ definiowania, modyfikowania i usuwania uprawnien uzytkownikéw za pomoca
schematéw uprawnien, mozliwo$¢ tworzenia predefiniowanych zestawéw uprawnien dla
réznych grup uzytkownikéw a nastepnie przypisywania tych schematéw do okreslonych
uzytkownikéw systemu.
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2) Przechowywanie informacji o uzytkownikach i o zmianach wprowadzanych przez
poszczegdlnych uzytkownikow.

3) Wyposazenie w mechanizmy zapewniajace bezpieczenstwo przechowywanych danych
i zabezpieczajace je przed nieuprawnionym dostepem (m.in. uwierzytelnianie
uzytkownikéw z wykorzystaniem nazwy uzytkownika i poufnego hasta).

Ponadto system powinien:

e by¢ wyposazony w tatwy w obstudze, graficzny interfejs uzytkownika,

e dawa¢ mozliwo$¢ intuicyjnego, skutecznego i efektywnego korzystania ze wszystkich funkcji
przez pracownikéw muzedw bez specjalistycznego przygotowania informatycznego,

e by¢ oparty na otwartych standardach i protokotach komunikacyjnych.

PLANOWANE CZESCI SKEADOWE PORTALU:

Ponizej przedstawiono podstawowe elementy portalu, ktére nalezy wzia¢ pod uwage w trakcie
samych prac projektowych nad portalem. Sam portal musi w sposéb uporzadkowany
z uwzglednieniem ww. standardéw prezentowaé najwazniejsze dane oraz informacje
zgromadzone w bazie danych.

Zgodnie z zasada przyjeta w tworzeniu projektéw digitalizacji portal powinien by¢ podzielony
na 3 podstawowe sekcje:

e Zbieranie i opisywanie zbioréw

e Modyfikacja, przetwarzanie i tworzenie kontekstu dla zbiorow

e Publikacja i udostepnianie.

Zbieranie i opisywanie zasobéw:

Zamieszczone dane w portalu mogg pochodzi¢ z 3 Zrédet:

e wilasnych zasobéw muzeum,

e zasobow bedacych wdyspozycji muzeéw / instytucji zainteresowanych wejSciem
do wspoétpracy w ramach projektu,

e zasobow udostepnianych przez internautow.

Wprowadzanie danych do publikacji bytoby moderowane - kwestia ta znajduje sie w dalszej
czesci opracowania. Inne muzea beda mogly wprowadza¢ wtasne obiekty do realizowanego
portalu dzieki zawarciu stosownych uméw regulujagce prawa autorskie do prezentowanych
obiektéw pomiedzy organizatorem projektu a dang instytucjg. Muzeum udzielitoby nieodptatnie
organizatorowi projektu niewylgcznej licencji do wykorzystania obiektéow bedacych
przedmiotem umowy na polu eksploatacji, obejmujacym publiczne udostepnienie w sieci
komputerowej (online) zdigitalizowanych obiektéw w ramach realizowanego projektu.

Dalsze digitalizowanie obiektow realizowane bytoby w sposéb skoordynowany. Wybor
eksponatéw do digitalizacji na potrzeby omawianego projektu nie bytby przypadkowy.
Do digitalizacji wybrane bytyby obiekty wytypowane przez muzea i zarekomendowane przez
Komitet Sterujacy projektu i Akademie Dziedzictwa Kreséw.

Portal ma mie¢ charakter otwarty - stale wzbogacany treSciami (ww. informacjami) przez
muzea iinternautéw oraz posiada¢ uktad otwarty, czyli mozliwos$¢ sktadania z dostepnych
w portalu informacji - jako tzw. ,klockéw” wtasnych zestawien, Sciezek, narracji - czy tez
zaladowania zawartosci do wtasnej podstrony - o wtasnej nazwie. Kwestie praw autorskich
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z kolei do tej cze$ci regulowatby regulamin portalu, uwzgledniajacy uzycie wolnych licencji

Creative Commons:

e Uznanie Autorstwa w brzmieniu dostepnym na stronie:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode,

e Uznanie Autorstwa - na tych samych warunkach w brzmieniu dostepnym na stronie:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/,

e Uznanie Autorstwa - uzycie niekomercyjne w brzmieniu dostepnym na stronie:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode,

e Uznanie Autorstwa - uzycie niekomercyjne - na tych samych warunkach w brzmieniu
dostepnym na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode

Informacje nt. zastosowanych licencji umozliwiajagcych korzystanie z udostepnionych zasobow
oraz ich oznaczenia zostang zamieszczone na utworzonym portalu. Szczegétowe informacje nt.
licencji zawarto réwniez w czesci 5.4 Studium.

Kazdy obiekt powinien by¢ prezentowany z jego doktadng kartg katalogowg, obiekt
ma przypisane tagi, obiekt przypisany jest takze do miejsca, oséb, rodéw, danego muzeum itp.
Kazdy obiekt, jesli jest o nim mowa w innym miejscu portalu, posiada klikalne odsytacze linki
do Interpretacji, wspomnien i losow.

Zbior danych o obiekcie okreslaja 2 perspektywy:
e informacji zebranych przez internautéw (ale moderowanych)
e informacji zebranych w wystandaryzowanej karcie katalogowe;.

Forma karty katalogowej winna zosta¢ okre§lona przez Komitet Sterujacy projektu i/lub
Akademie Dziedzictwa Kresdw, ktérych rola zostata opisana w_czesci 3.6 Studium, (np. nr
inwentarzowy, technika wykonania, materiat z jakiego wykonano, czas wykonania, wymiary,
forma opisu). Karta katalogowa obiektu prezentowana na stronie internauty powigzana bytaby
z zasobem intranetowym - repozytorium danego muzeum omawiane w dalszej cze$ci
dokumentu. Informacje zamieszczone na karcie byly pobrane z peilnego opisu naukowego
opracowanego przez dane muzeum.

Obiekt powinien by¢ udostepniony do wydruku izapisania w wielu formatach, istniataby
mozliwo$¢ wspéldzielenia go z sieciami spotecznosciowymi za pomocg dodanych mechanizméw
wspoétdzielenia tworzonych przez portale spotecznosSciowe. Mechanizm ten pozwalatby
zamieszczac na portalach spotecznosciowych miniatury danych obiektéw i odsytacze do strony
portalu zawierajace dany obiekt.

W ramach tej czesci portalu powinno by¢ mozliwe jest wyszukiwanie proste - przez wpisanie
dowolnego tekstu i zadanie wyszukiwania we wszystkich metadanych oraz ztozone po tytule,
tworcy, materiale, technice, numerze inwentarzowym itp.

Modyfikacja, przetwarzanie i tworzenie kontekstu dla zbioréw:

Kazdy z obiektéow zebrany w ramach digitalizacji moze by¢ przetwarzany w celu stworzenia

nowej wartosci dla uzytkownikéw portalu. Méwiac o wartosciach, mamy tu na mysli takie

wykorzystane dostepnych na portalu narzedzi, ktére przedstawiaja zebrane zasoby w nowym

kontekscie, np.:

e Miejsca/miejscowos$¢ - wyszukiwanie w wyszukiwarce, lista miejsc alfabetyczna (nawigacja
wg alfabetu), zbior linkéw - lista - ostatnio dodane oraz widok mapy znaniesionymi
miejscami.
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Mapa znaniesionymi klikalnymi linkami do podstron danych miejscowosci. Mapa
z naktadanymi warstwami granic w poszczegdlnych okresach - mozliwo$¢ przetaczania
widoku dla poszczegdlnego okresu.

Osoby - wyszukiwanie w wyszukiwarce, lista os6b alfabetyczna (nawigacja wg alfabetu po
nazwisku rodowym), link - ostatnio dodane oraz widok mapy z naniesionymi osobami
przypisanymi do miejsc.

Rody - wyszukiwanie w wyszukiwarce, lista rodéw alfabetyczna (nawigacja wg alfabetu po
nazwisku), link - ostatnio dodane oraz widok mapy z naniesionymi rodami przypisanymi
do miejsc

Obiekty - wyszukiwanie w wyszukiwarce, lista obiektéw alfabetyczna (nawigacja wg
alfabetu po nazwie), w widoku galerii - ostatnio dodane oraz widok mapy z naniesionymi
miejscami w ktérych wystepuja obiekty.

Muzea - lista muzedw alfabetyczna (nawigacja wg alfabetu po nazwie), w widoku galerii -
z poszczeg6lnymi logo danego muzeum oraz widok mapy z naniesionymi muzeami.

Interpretacje, wspomnienia i losy- wyszukiwanie w wyszukiwarece, lista tytuléw sortowana
(rosngco oraz malejaco) wg daty dodania, daty lub okresu historycznego, autora, oraz
osoby ktoérej dotyczy.

Powyzsze informacje beda ze soba Scisle powigzane. Prezentowane powyzZej elementy moga
stanowi¢ takze elementy nawigacji strony (elementy menu strony). W ten sposéb stworzymy
kolejng ptaszczyzne udostepniania nieprzetworzonych informacji z katalogu w postaci
przygotowanych wcze$niej prezentacji oraz narzedzi umozliwiajagcych Kkategoryzowanie
i tworzenie kolekcji przez samych uzytkownikow.

Przyktadowe formy kategoryzowania i prezentowania zbioréw w poszczego6lnych dziatach:

Muzea:

nazwa i logo muzeum - klikalne do strony domowej muzeum,

dane teleadresowe,

godziny otwarcia,

ceny biletéw,

mapa z lokalizacjg,

lista wszystkich obiektéw (widok listy - miniaturki, lista, kafelki itp)
lista powigzanych oséb (widok listy - miniaturki, lista, kafelki itp.)
lista powigzanych rodéw (widok listy - miniaturki, lista, kafelki itp.)

Kazde muzeum, jesli jest o nim mowa w innym miejscu portalu, -posiada klikalne odsytacze -

linki do Interpretacji, wspomnien i loséw. Ponadto kazde muzeum moze oznaczy¢ kazdy obiekt

wilasnym tagiem jako wtasciciel obiektu, co pozwala przej$¢ internaucie ze strony obiektu
na ww. strone.

Osoby:

dane biograficzne,

dane rodzicow,

data urodzenia i $Smierci,

podstawa biograficzng,

tagi,

przypisanie do danego muzeum (klikalny odsytacz - link)

lista przypisanych obiektéw ( widok listy - miniaturki, kafelki itp.)
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— miejsce w drzewie genealogicznym jesli to réd, - wskazany link do strony zewnetrznej -
Genealogii Minakowskiego www.sejm-wielki.pl, www.wielcy.pl - pozadane jest nawigzanie
wspotpracy z najwieksza bazg genealogiczng w PL.

Kazda osoba, jesli jest o niej mowa w innym miejscu portalu, posiada klikalne odsytacze linki

www do Interpretacji, wspomnien i losow.

e Rody:

— opis

— podstawa biograficzng

— tagi

— przypisanie do danego muzeum (klikalny link).

— listaprzypisanych obiektéw (widok listy - miniaturki, kafelki itp.)

— drzewo genealogiczne - wskazany link do strony zewnetrznej - Genealogii Minakowskiego
www.sejm-wielki.pl, www.wielcy.pl - pozadane jest nawigzanie wspdtpracy z najwieksza
baza genealogiczng w PL.

Kazdy réd, jesli jest o nim mowa w innym miejscu portalu, posiada klikalne linki do Interpretacji,

wspomnien i losow.

e Miejsca:

— lokalizacja miejsca

— opis - historia

— plany miejsca

— klikalna mapa

— tagi

— przypisanie do danego muzeum (klikalny odsytacz - link www).

— lista przypisanych obiektéw z danego miejsca ( widok listy - miniaturki, kafelki itp.)

— lista 0s6b z danego miejsca ( widok listy - miniaturki, kafelki itp.)

— lista rodow z danego miejsca ( widok listy - miniaturki herbéw rodowych, kafelki itp.)

— bibliografia, Zzrodta

Kazde miejsce, jesli jest o nim mowa w innym miejscu portalu, posiada klikalne odsytacze linki

www do Interpretacji, wspomnien i losow.

Publikacja:

Ta sekcja portalu umozliwia wykorzystanie stworzonych prezentacji i kolekcji w celu
prezentacji za pomocg réznych mediéow np.:

e aplikacji mobilnych

e kioskéw multimedialnych

e udostepnianiu w portalach spotecznosciowych

e udostepnianiu w ramach innych stron.

ZARZADZANIE SYSTEMEM:

To priorytetowe zadanie dla catego projektu, ktére przewiduje utworzenie cyfrowego katalogu
zbioro6w Muzeum w celu profesjonalnego zarzadzania i dtugoterminowego przechowywania
plikbw zZrédtowych (wzorcowych). Pozwoli to na zarzadzanie zbiorami w sposéb
uporzadkowany.

Stacja robocza:
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Dane beda zapisywane réwniez przez administratora w stacji roboczej. Pliki wzorcowe
wizerunkéw obiektow zachowane zostang w bezstratnych formatach NEF, RAW i TIFF.
Ponadto system ten zostanie wdrozony na utworzonej serwerowni. Rozwigzanie ma umozliwia¢
rozbudowe w przysztosci o kolejne dane. Za nadzér informatyczny i koordynowanie sprawnie
przebiegajacego procesu instalowania i administrowania oprogramowaniem w trakcie realizacji
projektu odpowiedzialny bedzie doradca technologiczny.

Parametry stacji roboczej:

o Komputer klasy desktop procesor minimum i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 3 TB HDD, karta
graficzna 3D, monitor o rozdzielczosci 4k, przekatna ekranu 30", matryca IPS lub lepsza,
klawiatura, myszka.

e Oprogramowanie: system operacyjny, pakiety oprogramowania: Office, programy do
tworzenia grafiki, animacji, video oraz tresci internetowych, narzedzie pozwalajagce na
tworzenie, dostosowywanie i renderowanie oraz opracowywanie modeli 3D oraz animacji.

WPLYW UDOSTEPNIENIA ZBIOROW NA ROZWO] KULTURY:

Tematyka dziedzictwa Kreséw jest bardzo szeroka, a zasoby sa porozrzucane po roéznych
instytucjach i oséb prywatnych na catym $wiecie. Zardwno pozyskiwanie, jak i prezentacja
zbiorow, w tym dokumentdw, zdje¢, historii i opowie$ci w formie audiowizualnej powinny sie
odbywa¢ z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zapewniajacych wysoka jako$¢ zbioréw
oraz tatwo$¢ dostepu niezaleznie od lokalizacji odbiorcy i urzadzenia, z pomocg ktérego sie
postuguje. Powszechnie stosowane technologie informacyjno-komunikacyjne utatwiajg
wspotprace i wspdlng realizacje projektow w przypadku instytucji dostarczajacych zasoby
poprzez integrowanie zewnetrznych i wewnetrznych zasobéw wiedzy.

Projekt ma duze znaczenie dla rozwoju kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego.
Dzieki niemu zebrany zostanie i udostepniony w uporzadkowany ogromny zaséb informacji
o Kresach jako czynniku ksztattujagcym w istotny sposéb polska tozsamos¢ narodowa,
panstwowos¢ i spoteczenstwo w wymiarach:

e historycznym - obejmujacym wptyw wydarzen na obszarze kreséw na dzieje panstwa
i narodu polskiego,

e geopolitycznym - wskazujacym kierunki jego aktywnos$ci miedzynarodowej na przestrzeni
dziejéw,

e narodowym - opisujacym tworzenie pojecia narodu oraz $wiadomosci narodowej (takze
w oKkresie zaborow),

e kulturowym - pokazujgcym mozaike etniczno-religijna wewnatrz oraz wplyw
sasiadujacych grup etnicznych, panistw, a nawet cywilizacji,

e spotecznym - poprzez prezentacje specyficznej struktury spotecznej,

e religijnym - poprzez prezentacje zrdznicowania religijnego cechujacego obszar Kresow,

e cywilizacyjnym - pokazujacym Kresy jako obszar na ktérym dochodzito do starcia
cywilizacji Wschod/Zachéd,

e symbolicznym - dotyczacym sfery emocjonalno-symbolicznej indywidualnych oso6b i
catych grup spotecznych,

Biorac pod uwage otwarty charakter portalu i ciagly jego rozwdéj we wspoétpracy z wieloma
partnerami, takie podejscie do tworzenia jego treSci powoduje, Ze projekt ma ogromne
znaczenie dla rozwoju kultury polskie;j.
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Ponizsze informacje majg odniesienie do stanu docelowego, ktdry Scisle wigze sie z powstaniem
i uruchomienie portalu, za posrednictwem ktérego bedg udostepniane zbiory dot. Kreséow
Dawnej Rzeczypospolitej. Dotychczas nie funkcjonowat portal, ktéry stuzytby udostepnianiu
takich zbioréw, na co zwrécono uwage w czeSciach 2.1 oraz 2.2 Studium, wskazujac na problem
dot. rozproszenia zbioréw i braku ,jednego miejsca”, w ktérym mozna zaprezentowaé
kompleksowo zbiory dot. Kreséow.

Zbiory, jakie zostang udostepnione na portalu, maja potencjal wielokrotnego wykorzystania.
Dlatego tez Wnioskodawca zaplanowat w projekcie rowniez uruchomienie dwéch e-ustug -
pierwsza dot. systemu dla programistéw API, zwigzana z otwartymi danymi i ich ponownym
udostepnianiem, np. w celu stworzenia stron czy aplikacji bazujacych na tematyce Kreséw,
druga za$ zwigzana z wymiang danych miedzy repozytorium portalu a systemami innych
instytucji, aby zdigitalizowane zbiory udostepnia¢ w szerszym zakresie.

4.3.Zabezpieczenia i przetwarzanie danych

W zwigzku z realizacja projektu Wnioskodawca wdrozy rozwigzania gwarantujgce
zapewnienie bezpieczenstwa powstajacego systemu, a w szczegolnoSci przetwarzanych
danych. Wdrazany system zapewnia bezpieczeristwo danych.

Zapewnienie bezpieczenistwa danych bedzie realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym m.in.: Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjnosci (szczegétowe informacje w tym zakresie w czesci 3.6 Studium).

Kwestie te pozostaja w Scistym zwigzku z regulacjami obowigzujacymi w Urzedzie

Marszatkowskim Wojewo6dztwa Podkarpackiego, w szczegdlnoSci dotyczacymi polityki

bezpieczenstwa danych osobowych oraz bezpieczenstwa teleinformatycznego.

Szczegbétowo reguluja to dwa dokumenty:

e ,Polityka Bezpieczenstwa Danych Osobowych w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie” przyjeta Zarzadzeniem Nr 9/2016 Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2016 .

e Instrukcja zarzgdzania bezpieczenstwem systemdéw teleinformatycznych w Urzedzie
Marszatkowskim  Wojewddztwa  Podkarpackiego w  Rzeszowie”, wprowadzona
Zarzadzeniem nr 4/2016 Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 20 stycznia
2016 r.

Tak wiec, dziatajac zgodnie z obowigzujagcymi w UMWP procedurami, okre$lonymi w ww.
dokumentach, Wnioskodawca zapewni bezpieczenstwo danych, w tym danych osobowych, jak
réwniez bezpieczenstwo systemu informatycznego. Szczegétowo zostato to opisane w czesci 5.4

niniejszego Studium.

Warto takze zwroci¢é uwage na kwestie technologiczne zwigzane z tworzeniem systemu, ktore
opisane sg w szczeg6tach w czes$ci 4.2 Studium, a ktdre reguluja kwestie zabezpieczenia systemu
i bezpieczenstwa przetwarzanych danych. Ponizej najwazniejsze informacje w tym zakresie:

e Dla zapewnienia bezpieczeristwa danych system bedzie sie opieral na szyfrowanej transmisji
danych opartej na certyfikatach i bedzie wspierany przez sprzetowe urzadzenia IPS/IDS,
ktére skutecznie zapobiegaja probom np. wytudzenia lub zmanipulowania danych.
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e System zostanie wyposazony w mechanizmy zapewniajace  bezpieczenstwo
przechowywanych danych i zabezpieczajagce je przed nieuprawnionym dostepem (m.in.
uwierzytelnianie uzytkownikéw z wykorzystaniem nazwy uzytkownika i poufnego hasta).

e Duzy nacisk zostanie tez polozony na przechowywanie i zabezpieczenie zasobu
zdigitalizowanego w ramach projektu - dlugoterminowemu przechowywaniu
i zabezpieczaniu danych stuzy¢ bedzie planowany do zakupu system zaprojektowany
i dostosowany do potrzeb Wnioskodawcy.

e Jednym z kluczowych aspektéw systemu zarzadzania procesem digitalizacji w ramach
projektu i dtugoterminowego przechowywania danych jest funkcja zarzadzania procesem
digitalizacji oraz funkcja bezpiecznego przechowywania i migracji plikow, ktéra musi by¢
przygotowana w zgodzie z modelem OAIS. Dane beda zapisywane przez administratora
na bezpiecznej macierzy dyskowej. Pliki wzorcowe wizerunkéw obiektéw zachowane
zostang w bezstratnych formatach NEF, RAW i TIFF. Rozwigzanie to ma umozliwia¢
rozbudowe w przysztosci o kolejne dane

e Dane bedg zapisywane rowniez przez administratora w stacji robocze;.

o Prowadzone beda testy bezpieczenstwa systemu.

4.4.Dostawy i roboty budowlane

W ramach projektu planowany jest zakup sprzetu informatycznego, ktory jest $cisle powigzany
z osiggnieciem celdw projektu. Jest to wylacznie element uzupeiniajacy projektu, niezbedny
do stworzenia zatozonego w projekcie systemu, kluczowego dla wdrazania e-ustug
i udostepniania informacji sektora publicznego z zakresu e-kultury.

Konieczno$¢ zakupu jest zwigzana z brakiem odpowiedniej infrastruktury umozliwiajacej
realizacje projektu na zakladanym poziomie. Wnioskodawca dysponuje obecnie jedynie
miejscem, gdzie sprzet zostanie zlokalizowany. Analiza zasobéw, pokazujaca brak dostepnej
infrastruktury teleinformatycznej niezbednej do realizacji projektu, zostala przedstawiona
szczegbétowo w czesci 2.1 Studium. Z uwagi na brak zasob6éw, konieczne jest dokonanie zakupu
sprzetu w projekcie, gdyz bez niego projekt nie moze zosta¢ wdrozony, a tym samym nie zostang
osiagniete ani cele, ani rezultaty projektu.

Do funkcjonowania wdrazanego systemu informatycznego niezbedna jest infrastruktura
serwerowa wraz z niezbednym oprogramowaniem oraz kompleksowy system zarzadzania
danymi cyfrowymi, udostepniania zasobéw oraz prezentacja. Wnioskodawca nie dysponuje
niezbednym zapleczem serwerowym oraz systemami informatycznymi, stad koniecznos$é
zakupu dedykowanej infrastruktury i oprogramowania na potrzeby projektu.

Sprzet jest w pelni niezbedny do wdrozenia dwdch e-ustug opisanych w cze$ci 4.1.1 Studium.
Planowany do zakupu sprzet komputerowy (jedno stanowisko) bedzie stuzy¢ w catosci
$Swiadczeniu e-ustug, w tym m. in.: wprowadzaniu, weryfikacji danych do systemu, tworzeniu
prezentacji i udostepnieniu danych.

Na potrzeby projektu dokonano analizy i wybrano najbardziej optymalng pod wzgledem
kosztowym forme pozyskania ww. dostaw - zakupow. Inne formy, jak leasing, najem, obarczone
sa dodatkowymi kosztami finansowymi oraz ustugowymi.
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W ramach projektu zaklada sie stworzenie chmury opartej o urzadzenia hiperkonwergentne31.
Urzadzenia hiperkonwergentne musza by¢ oparte o architekture x86 lub réwnowazng
i zapewnia¢ zasoby procesoréw, pamieci RAM, pamie¢ dyskowa (zaréwno dyski HDD jak i SSD)
oraz funkcjonalno$¢ kopii zapasowych.

Pela infrastruktura sktada¢ sie bedzie z dwoch urzadzen hiperkonwergentnych taczacych
w sobie funkcjonalno$¢ serwera i macierzy dyskowej o pojemnosci netto 15 TB. Urzadzenia te
beda umieszczone w szafie serwerowej wraz z UPS i switch-em.

W ramach zamoéwienia zostanie rdéwniez dostarczone oprogramowanie zarzadzajace
wirtualizacjg, system operacyjny oraz oprogramowanie bazodanowe.

Dostawca infrastruktury IT musi zapewni¢ gwarancje, licencje grupowe w najnowszych
dostepnych wersjach wraz z aktualizacjami oraz wsparcie serwisowe w okresie realizacji
inwestycji i odnoszace sie do fazy realizacyjnej przedsiewziecia. Ww. gwarancja oraz wsparcie
serwisowe beda $wiadczone odptatnie wyltacznie w okresie realizacji projektu, po okresie
realizacji projektu gwarancja bedzie nieodptatna.

Zakupiona infrastruktura zostanie zlokalizowana w jednostce podleglej Wojewddztwu
Podkarpackiemu, tj. Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycielskiej, posiadajagcemu
odpowiednie srodowisko serwerowe, gdzie nowa jednostka zostanie podpieta do reszty ustug
serwerowych Urzedu oraz w Biurze Projektu przy ul. Lisa Kuli 13, gdzie zostanie zlokalizowana
stacja robocza.

Szczegotowe informacje nt. zatozen technicznych zostaly przedstawione w czesci 4.2 Studium,
za$ szacowany koszt ww. infrastruktury w czesci 5.2 dot. planowanych zamoéwien publicznych.

Dodatkowo w tabeli poniZzej zamieszczono informacje nt. gtdwnych parametréw technicznych.

W zwiazku z realizacjg projektu nie beda prowadzone zadne roboty budowlane.

Tabela 26 Opis gtéwnych parametréow technicznych dla dostaw

OPIS GLOWNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

NAZWA (pozadane)

Wymagania dla srodowiska serwerowego
(pozadane):

serwer sktadajacy sie z modutéw serwerowych,
oprogramowanie do wirtualizacji

oprogramowanie zarzadzajgce

podstawowa macierz dyskowa RAID.

system backupu.

Pojemnos¢ uzytkowa netto (wartosci minimalne): 15 TB
HDD, 1,5 TB SSD.

CPU - 16 rdzeni, RAM 256 GB.

Zakup i dostawa
hiperkonwergentnej
infrastruktury serwerowej
wraz z implementacja
i uruchomieniem (zestaw)

31 Hiperkonwergentna infrastruktura to zintegrowane rozwigzanie sktadajace sie z ,gotowych klockow”
do budowy centréw danych, integrujacych serwery, pamie¢ masowa i sie¢ komputerowa wraz
z wirtualizacjg infrastruktury oraz urzadzeniami All-in-One. Urzadzenia hiperkonwergentne zapewniaja
moc obliczeniows, przestrzen dyskowg, system kopii bezpieczenstwa, a takze komunikacje sieciows.
Wszystko zamkniete w gotowym module sprzetowo-programowym. Liczbe modutéw mozna zwiekszac
adekwatnie do wymagan, w ramach jednej lub wielu lokalizacji, tworzac federacje (klastry). Od strony
sprzetowej rozwigzania tej klasy bazuja na powszechnie dostepnych komponentach.
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Potgczenia sieciowe: 2x10 GbE, 2x1 GbE + porty opcjonalne:
2x10 GbE, 2x1 GbE.

Wymiary fizyczne: Szafa Rack max. 42 U.

Napiecie zasilania: 110/220 VAC, Czestotlowos$¢: 50/60HZ.
UPS (1400W - 14 minut przy obcigzeniu 50%), Switch.
Wymagane rozwigzania dla oprogramowania:
Hyper-konwergencja rozumiana jako pojedynczy zestaw
oprogramowania, ktéry taczy w sobie wiele funkcji
infrastruktury IT w jednej wspdlnej puli zasobow x86.
Platforma wirtualizacji danych rozumiana jako technologia,
ktéra wykonuje deduplikacje, kompresje i optymalizacje
danych.

Globalne ujednolicone zarzadzanie rozumiane jako jeden
administrator zarzadza catg globalng infrastrukturg za
posrednictwem jednej konsoli.

Gwarancja 5 lat.

Licencje grupowe w najnowszych dostepnych wersjach
wraz z aktualizacjami oraz wsparcie serwisowe w okresie
realizacji inwestycji i odnoszace sie do fazy realizacyjnej
przedsiewziecia.

Projektowane $rodowisko ma zapewni¢ bezpieczenstwo,
skalowalno$¢, mozliwo$¢ rozbudowy, oszczednos¢.
Wymagane jest, aby Wykonawca opracowat Dokumentacje
Projektowg, Powykonawcza i Eksploatacyjna dla
zaoferowanego i zbudowanego systemu.

Wymagane jest przeprowadzenie testow akceptacyjnych,
okreslonych w Planie Testéw Akceptacyjnych, ktéry
zostanie sporzadzony przez Wykonawce systemu i bedzie
podlegatl akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy komplet wymaganych licencji dla
wdrozonego rozwigzania. Ponadto dostarczy na wiasny
koszt wszelkie elementy, ktére sa wymagane do wykonania
wdrozenia (instalacja, konfiguracja, optymalizacja oraz
asysta stanowiskowa oraz szkolenie personelu), a nie
zostaly wymienione. W szczeg6lnos$ci dotyczy to przytaczy
patchcord do potaczenia infrastruktury serwerowej oraz
przewodéw, kart lub innych do podtaczenia infrastruktury,
macierzy, sieci.

Stacja robocza (1 szt.) - pozadane parametry:

e Komputer klasy desktop procesor minimum i7, 16 GB
RAM, 512 GB SSD, 3 TB HDD, karta graficzna 3D,
monitor o rozdzielczosci 4k, przekatna ekranu 30",
matryca IPS lub lepsza, klawiatura, myszka.

Gwarancja 3 lata.

e Oprogramowanie: system operacyjny, pakiety
oprogramowania:

e Office (licencja),

e pakiet oprogramowania do tworzenia grafiki, animacji,
video oraz tresci internetowych, - 1 licencja

e narzedzie pozwalajace na tworzenie, dostosowywanie,
renderowanie i opracowywanie modeli 3D oraz animacji
- 1licencja

Strona 117



Licencje w najnowszych dostepnych wersjach wraz z
aktualizacjami oraz wsparcie serwisowe w oKkresie realizacji
inwestycji i odnoszace sie do fazy realizacyjnej
przedsiewziecia.

Dostawa i wdrozenie
kompleksowego systemu
zarzadzania danymi
cyfrowymi, udostepniania
zasobOw oraz prezentacji
wraz
z Zawarto$cig merytoryczng
i graficzng portalu

Zakres opisany szczegdétowo w czeSci 4.2 Studium.

OPROGRAMOWANIE DO ZARZADZANIA BAZA DANYCH WRAZ Z7ZE STACJA ROBOCZA
I MACIERZA DYSKOWA:

Przechowywanie i zabezpieczenie zasobu zdigitalizowanego w ramach zadania to wazny cel
niniejszego projektu. Zadanie to przewiduje utworzenie cyfrowego katalogu zbioréw Muzeum
Dziedzictwa Kres6w Dawnej Rzeczypospolitej w celu profesjonalnego zarzadzania
i dlugoterminowego przechowywania plikow Zrédtowych (wzorcowych). Dlugoterminowemu
przechowywaniu i zabezpieczaniu danych stuzy¢ bedzie planowany do zakupu system
zaprojektowany i dostosowany do potrzeb Wnioskodawcy.

Jednym z kluczowych aspektéw systemu zarzadzania procesem digitalizacji i dtugoterminowego
przechowywania danych jest funkcja zarzadzania procesem digitalizacji oraz funkcja
bezpiecznego przechowywania i migracji plikéw, ktéra musi by¢ przygotowana w zgodzie
z modelem OAIS32. Dane beda zapisywane przez administratora na bezpiecznej macierzy
dyskowej. Pliki wzorcowe wizerunkéw obiektow zachowane zostang w bezstratnych formatach
NEF, RAW i TIFF. Rozwigzanie to ma umozliwia¢ rozbudowe w przysztosci o kolejne dane.

System / oprogramowanie:

Planowany system bedzie wydajny, elastyczny oraz rozszerzalny i bedzie stuzy¢ do zarzadzania
procesem digitalizacji, utatwia¢ organizacje prac zwigzanych z digitalizacja, wspomagaé
uzytkownikéw w wykonywaniu przydzielonych czynnosSci oraz umozliwia¢ monitorowanie
przebiegu prac z wykorzystaniem systemu raportowania. System ten ma takze komunikowa¢
sie z zewnetrznymi narzedziami w celu wykonywania specyficznych czynnosci, takich jak,
konwersja danych Zrédtowych do wersji prezentacyjnej, wprowadzanie wersji prezentacyjne;j
do systemu muzeum cyfrowego oraz archiwizacja w systemie dlugoterminowego
przechowywania danych Zrédtowych.

32 Open Archival Information System (lub OAIS) to otwarty system archiwizacji cyfrowej. Model OAIS jest
przydatny w wielu organizacjach i instytucjach wykorzystujacych archiwizacje cyfrowa. Termin OAIS
odnosi sie do ISO OAIS Reference Model. Model OAIS dotyczy "dtugotrwatego zachowania", nawet jesli
sama OAIS nie jest trwata. "Dlugoterminowe" tzn. wystarczajaco dtugie, aby by¢ niezalezne od
zmieniajacych sie technologii, w tym zmian odnos$nie nowych no$nikéw i formatéw danych, lub
zmieniajacego sie $rodowiska uzytkownika. Model OAIS nie wymaga stosowania jakiejkolwiek platformy
obliczeniowej, sSrodowiska systemowego, projektu systemu paradygmatu, metodologii rozwoju systemu,
systemu zarzadzania bazami danych, projektowania baz danych paradygmatu, jezyka definicji danych,
jezyka polecen, interfejsu systemu, uzytkownika interfejsu, technologii lub no$nika do archiwum. Model
OALIS to tworzenie standardu dla tworzenia cyfrowego archiwum.

Por.: http://www.oclc.org/research/publications/library/2000/lavoie-oais.html
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Podstawowym celem systemu do zarzadzania procesem digitalizacji i repozytorium ma by¢
umozliwienie sprawnej realizacji prac digitalizacyjnych oraz monitorowania ich postepu. Tak
wiec zaktada sie, ze digitalizacja odbywac¢ sie bedzie w wielu rozproszonych geograficznie
lokalizacjach, pracowniach, przez rézne podmioty, ktére moga sie roézni¢ od siebie
wyposazeniem i mozliwoSciami digitalizacji.

Z zatozenia efektem digitalizacji sg tzw. pliki master (pliki matki/pliki wzorcowe), ktére
nastepnie sg poddawane optymalizacji (np. obrébce graficznej), w efekcie ktérej powstaje tzw.
wersja zoptymalizowana plikow. Wersja zoptymalizowana jest dalej podstawa do utworzenia
tzw. wersji prezentacyjnych. Wersje prezentacyjne udostepniane maja by¢ z kolei na witrynie
muzeum cyfrowego. Ostatnim etapem procesu digitalizacji jest archiwizacja plikdw master oraz
plikéw zoptymalizowanych. System powinien operowaé na tzw. przestrzeni roboczej, ktéra
przeznaczona jest do przechowywania tymczasowo informacji powigzanych z zadaniem
digitalizacji, np. plikbw master, czy ich zoptymalizowanej wersji.

System oparty o sprecyzowany na etapie analizy przedwdrozeniowej ,workflow” majacy za
zadanie usprawnienie prac (proceséw) zwiazanych z digitalizacjg poprzez:

— pomoc pracownikom Wnioskodawcy w wykonywaniu przydzielonych zadan,

— utatwienie komunikacji miedzy pracownikami wnioskodawcy, p6Zniej muzeum cyfrowego.

Ponadto system powinien ulatwi¢ zarzadzanie przeptywem prac digitalizacyjnych poprzez:

— przydziat pracownikéw do okreslonych czynno$ci w ramach procesu digitalizacji,

— mozliwo$¢ modyfikacji przeptywu prac zwigzanych z digitalizacja, czyli kto i co w jakiej
kolejnosci ma wykonac.

Dodatkowo system pozwali na monitorowanie postepéw prac przy wykorzystaniu systemu
raportowania:

— raporty zwigzane z postepem prac w ramach poszczeg6lnych zadan,

— raporty dotyczace zadan nieukoriczonych,

— raporty wydajnosci poszczegdlnych etapoéw przeptywu prac.

Aby w petni zrozumie¢ idee i zatozenia poczynione podczas procesu digitalizacji, ponizej
wyjasnia sie podstawowe terminy:

Zadanie - to podstawowy element w systemie. Jest to zestaw czynnoSci przeznaczonych
do realizacji w ramach digitalizacji okres$lonej pozycji (np. ksigzki, numeru czasopisma, nagrania
audio). Pozycje rozumiemy tutaj jako element, ktéry po poddaniu digitalizacji staje sie
jednostkowym obiektem cyfrowym. Postep wykonania zadania monitorowany jest przez
system. Poszczeg6lne czynnoSci w ramach zadania wykonywane sg przez przydzielonych
uzytkownikéw lub automaty, np. czynno$¢ przygotowania plikdbw matek (plikéw master)
wykonywana jest przez uzytkownikéw z grupy skanujacy, a czynno$¢ archiwizacji plikéw
master wykonywana jest przez automat skltadowania w systemie. Poniewaz niektdére czynnosci
moga by¢ ograniczone kolejno$ciowo, wykonywanie zadania przebiega etapami, np. najpierw
wykonywana jest czynno$¢ przygotowania plikow matek, a pdzniej czynno$¢ sktadowania ich
w systemie.

Czynno$¢ - sktadowa czesS¢ zadania, ktdra identyfikuje konkretne dziatanie do wykonania
w ramach catego zadania digitalizacji. Czynno$¢ moze by¢ wykonana przez uprawnionego
uzytkownika (cztowieka) korzystajgcego z systemu lub przez automat (narzedzie
informatyczne). Przykltadem czynnosci wykonywanej przez uzytkownika jest przygotowanie
plikow matek (plikow master). Jest to czynno$¢ wykonywana przez uzytkownika, poniewaz to
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uzytkownik konfiguruje urzadzenie digitalizujgce, a nastepnie wyniki digitalizacji wprowadza
samodzielnie do systemu. Przyktadem czynno$ci wykonywanej przez automat jest
przygotowanie plikdw prezentacyjnych. Automat moze przekonwertowac pliki master do wersji
prezentacyjnych przy uzyciu wskazanego przez uzytkownika profilu konwersji. Automat
wykorzystuje w tym celu zewnetrzne narzedzie, np. silnik FineReader w celu przygotowania
plikéw PDF (wraz z warstwg tekstowa) lub oprogramowanie DocumentExpress w celu
utworzenia plikéw DjVu (réwniez z warstwg tekstowa).

Grupa zadan - stuzy do grupowania zadan, ktére przy wykonywaniu niektérych czynnosci
powinny by¢ traktowane jako cato$é. Przyktadowo wysytanie kilkudziesieciu zadan (np.
ksigzek) do pracowni digitalizacji moze zosta¢ wykonane na wszystkich zadan - stratg czasu jest
wykonywanie tej czynno$ci kolejno dla kazdego zadania. Dlatego mozliwe jest utworzenie w tym
celu grupy z zadan, ktore planujemy wysta¢ w danym transporcie do pracowni digitalizacji
i dalej obstugiwaé czynno$¢ wystania zadan do pracowni na poziomie zdefiniowanej grupy.
Poniewaz, tak jak wspomniano, grupy zadan majg sens w przypadku okreslonych czynnosci,
kazda grupa zadan powigzana jest z konkretnymi typami czynnoSci.

4.5.Wdrozenie projektu

Projekt jest przygotowany do realizacji pod wzgledem organizacyjnym. Zostal powotany zesp6t
projektowy, ktory bedzie dziata¢é w ramach Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa
Podkarpackiego, a takze zdefiniowane role i zadania poszczegélnych czlonkéw zespotu,
podmioty zewnetrzne, ktére beda zaangazowane w projekt, system zarzadzania jakoScig,
ryzykiem oraz system kontroli w projekcie.

W sktad zespotu projektowego wchodza przedstawiciele dwoch Departamentéw UMWP
odpowiedzialnych za wdrazanie projektu: Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego oraz Departamentu Spoleczenstwa Informacyjnego.

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego stanowi pion merytoryczny
i organizacyjny projektu. Rola merytoryczna Departamentu jest $cisle zwigzana ze specyfika
planowanego projektu, majacego na celu digitalizacje zasobéw kultury prezentujacych
dziedzictwo Kres6w oraz stworzenie portalu bedacego produktem kulturowym. Obiekty
digitalizowane w ramach projektu pochodzi¢ beda z réznych rejonéw Podkarpacia, a takze
Polski, charakteryzujacych sie czesto specyficznymi uwarunkowaniami kulturowymi. Dlatego
tez koniecznym jest znajomo$¢ dziedzictwa kulturowego catego regionu, jak i do§wiadczenie we
wspoétpracy zinstytucjami kultury, w czym duze do$wiadczenie posiada Departament jako
jednostka odpowiedzialna bezposrednio za nadzér nad instytucjami kultury podlegtymi
Wojewddztwu. Rola organizacyjna Departamentu uzasadniona jest dbato$cia o rzetelne
realizowanie zadan =zaplanowanych w harmonogramie, zgodnie zkrajowymi przepisami
zwigzanymi z realizacja projektéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
wytycznymi na poziomie regionalnym, konieczno$cia zapewnienia profesjonalnej obstugi
administracyjno-finansowej projektu.

Departament Spoteczenstwa Informacyjnego stanowi pion informatyczny projektu i czuwa
nad realizacjq dziatan zwigzanych z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza technicznego dla
projektu, w tym spetnieniem wymagan wtasciwych dla systeméw teleinformatycznych. W tym
zakresie $ciSle wspoétpracowaé bedzie z wykonawcami poszczegélnych ustug wybranymi
zgodnie z PZP, jak rowniez z doradcg technologicznym.
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W strukturach Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach
zespotu projektowego funkcjonowac beda nastepujace stanowiska:

a)

b)

d)

Kierownik projektu (Aleksander Konopek — Dyrektor Departamentu, prawnik, specjalista

w zakresie zarzadzania projektami), w ramach projektu odpowiada za:

e realizacje projektu zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020,

e koordynacje dziatan zwigzanych z projektem w ramach struktur UMWP,

e Scista wspoétprace z instytucjami kultury w zakresie przekazywania zbiorow
do upowszechnienia na portalu,

o realizacje projektu zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

e monitorowanie realizacji przyjetych w projekcie wskaznikéw rezultatu i produktu,

e prowadzenie biura projektu.

Stanowisko ds. komunikacji z interesariuszami projektu oraz promocji - osoba
odpowiedzialna za nawigzywanie kontaktow z muzeami, organizacjami i osobami
zaangazowanymi w ochrone dziedzictwa Kreséw, ktére dysponuja cennymi zasobami
wartymi upowszechnienia za posrednictwem portalu.

Zespol redakceyjny (3 osoby), w projekcie odpowiedzialny za przygotowanie i redagowanie
treSci na portalu. Zesp6t redakcyjny bedzie dzialat w oparciu o wskazowki i wytyczne
Akademii Dziedzictwa Kreséw.

Stanowisko ds. rozliczania projektu - osoba ta w projekcie odpowiada gilw. za
prowadzenie dokumentacji finansowej projektu, koordynacje wydatkowania $rodkdéw
zgodnie z budzetem oraz wewnetrznymi regulacjami obowigzujacymi w ramach UMWP,
w tym takze za wspoétprace z Departamentem Budzetu i Finanséw, jak rowniez za
przygotowywanie stosownych rozliczen finansowych projektu, w tym wnioskéw o ptatnosc.

Stanowisko ds. obstugi administracyjnej projektu (Barbara Koztowska - specjalista ds.
administracyjnych), odpowiada m.in. za prowadzenie dokumentacji projektu,
przygotowywanie uméw zwigzanych z realizacjg projektu, realizacje postepowan w trybie
zamoOwien publicznych planowanych w ramach projektu (we wspétpracy odpowiednimi
komérkami UMWP).

Wszystkie te osoby zaangazowane sa do projektu w formie oddelegowania do realizacji
okreslonych zadan w ramach czesci etatu.

W kontekscie pelnienia przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego roli

merytorycznej i organizacyjnej w projekcie, istotne znaczenie ma fakt, iz przygotowywane jest

obecnie Zarzadzenie Marszatka Wojewodztwa w sprawie powolania zespolu zadaniowego
do opracowania zatozen polityki kulturalnej Wojewo6dztwa Podkarpackiego. Rola Zespotu
bedzie opracowanie zalozen polityki rozwoju kultury w wojewddztwie podkarpackim

i integracji ze strategig spoteczno-gospodarcza Samorzadu Wojewéddztwa Podkarpackiego.
Do zadan Zespotu nalezy:

analiza dokumentéw strategicznych i programowych w obszarze kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim,

ewaluacja i aktualizacja stanu realizacji ,Programu rozwoju kultury w Wojewo6dztwie
Podkarpackim nalata 2010-2020",

opracowanie zatozen integracji polityki na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
ze strategia spoteczno-gospodarczg Samorzadu Wojewddztwa Podkarpackiego,

przygotowanie projektéw strategicznych w obszarze kultury.
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W ramach Departamentu Spoleczenstwa Informacyjnego do zespolu projektowego

zaangazZowani bedg przedstawiciele nastepujacych Oddziatow:

e (0Oddziat utrzymania projektow informatycznych, ktéry odpowiadaé bedzie m.in.
za Kkonsultowanie tresci Opisu Przedmiotu Zamoéwienia oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia,

e (Oddziat projektéw systemowych, odpowiadajagcy m.in. za konsultowanie tresci Opisu
Przedmiotu Zamowienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Nalezy podkresli¢, iz Departament ma ogromne doswiadczenie we wdrazZaniu projektow
teleinformatycznych, m.in. ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewo6dztwo
podkarpackie”, ,Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, ,Podkarpacki System
Informacji Medycznej”.

Zadania inwestycyjne w projekcie beda realizowane przez zewnetrznych wykonawcow
wybranych zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zamodéwien publicznych.

W ramach zarzadzania projektem przewidziano takze udzial podmiotu zewnetrznego, ktéry

zostanie wybrany zgodnie z PZP. Bedzie to doradca technologiczny. Do jego gtéwnych zadan

nalezec bedzie:

— sprawowanie biezacego nadzoru nad procesem wdrazania i uruchamiania systemu
informatycznego oraz tworzeniem zasobu cyfrowego,

— pelienie funkcji biegtego w zakresie zagadnien technologicznych w postepowaniach
o0 udzielenie zamo6wienia publicznego niezbednych dla realizacji projektu,

— opracowywanie szczegétowych rozwigzan technicznych w zakresie funkcjonalnosci portalu,

— weryfikacja, analiza, opiniowanie dokumentacji technologicznej projektu,

— przygotowanie rekomendacji optymalnych rozwigzan technologicznych dotyczacych
projektu,

— ostateczny dobdr wilasciwych urzadzen serwerowych oraz oprogramowania spdjnych z
wdrazanymi funkcjonalno$ciami portaluy,

— testowanie systemu oraz przygotowanie listy niezgodnosci i brakéw w funkcjonalnosci,

— audyt dokumentacji wykonanej na etapie przygotowawczym realizacji projektu w zakresie
m.in. rzeczowym, cenowo-kosztowym, technologicznym, w tym przygotowanie raportu
z wykonanego audytu, zawierajgcego wnioski w zakresie usuniecia wad i usterek
dokumentacji, nastepnie stosowna korekta dokumentacji.

Doradca $ci$le wspétpracuje z Kierownikiem projektu oraz cztonkami zespotu projektowego

ze strony Departamentu Spoteczenstwa Informacyjnego.

Zadania doradcy technologicznego opisane w cze$ci 4.6 Studium nie dotycza zadan polegajacych
na wykonywaniu obowigzkéw Beneficjenta wobec Instytucji Zarzadzajacej w okresie realizacji
projektu, takich jak prowadzenie wyodrebnionej ksiegowosci projektu, organizowanie promocji
projektu, rozliczanie wydatkéw w ramach wnioskow o ptatno$¢ oraz innych obowigzkow
zwigzanych zrealizacja projektu, takich jak monitorowanie prac realizowanych przez
wykonawce.

Wszelki nadzér petiony przez doradce nad systemem i pracami zwigzanymi z portalem oraz
systemem to zadania $ciSle merytoryczne, zwigzane z przedmiotem projektu, nie zarzagdzaniem.

Z uwagi na fakt, iz projekt jest zwigzany z rozwojem spoteczenstwa informacyjnego,
Departament Spoteczenstwa Informacyjnego petni nadzér nad jego realizacja, jednak - jak
zaznaczono w_cze$ci 5.7 Studium - $cisle w tym zakresie wspotpracuje z doradca. Z uwagi na
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ograniczono$¢ zasobdw, w tym wiasne projekty (PSeAP, PSIM), ww. Departament nie ma
mozliwosci pelnego zaangazowania osob, ktére nadzorowatyby projekt w takim zakresie, jak
jest to wymagane dla jego witasciwej realizacji. Departament ma ogromne doswiadczenie w
realizacji projektéw teleinformatycznych, dlatego Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego zaangazowat go do pomocy przy projekcie.

Departament Spoteczenistwa Informacyjnego bedzie wspiera¢ Departament Kultury na wysokim
poziomie zarzadzania wdrozeniem projektéw ICT na zasadzie opinii i rekomendacji o przyjetych
rozwigzaniach z punktu widzenia UMWP, gdyZ posiada w tym zakresie najlepsza wiedze. Nie
oznacza to jednak, Ze w cato$ci przejmie nadzér technologiczny nad projektem, dlatego w czeSci
5.7 Studium wskazano na wspotprace tego Departamentu z doradca technologicznym.

W procesie tworzenia zatozen dla projektu istotna role peini Komitet Sterujacy Muzeum
Dziedzictwa Kreso6w Dawnej Rzeczypospolitej, ktory zostal powotany w lipcu 2015 r.
Uchwatg Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego. Komitet Sterujacy projektu koordynuje
i nadzoruje wszelkie dziatania zwigzane z powotaniem Muzeum - instytucji kultury i portalu
internetowego. W sktad Komitetu wchodzi 17 oséb reprezentujacych instytucje zaangazowane
w przedsiewziecie - Samorzad Wojewddztwa, muzea w Lanicucie i Lubaczowie oraz Centrum
Kulturalne w Przemys$lu, osoby zaangazowane i specjalizujace sie w tematyce Kreséw oraz
postowie na Sejm RP - Pani Anna Schmidt Rodziewicz i Pan Wojciech Buczak.

Przy Komitecie Sterujacym dziata rada ekspertéw (Akademia Dziedzictwa Kresow). Zostata
ona powotana w pazdzierniku 2015 r. podczas trzydniowego seminarium zorganizowanego
w Krasiczynie. W seminarium uczestniczyto okoto trzydziestu oséb z catej Polski. Spotkanie
poswiecone byto prezentacji obszaréw tematycznych, ktére potencjalnie moga by¢
zagadnieniami stanowigcymi przedmiot dziatalno$ci Muzeum oraz metodologii prac grupy
eksperckiej. Koordynatorem Akademii jest Fundacja Kolegium Wigierskie. Do zadan Akademii
nalezy koordynacja prac dotyczacych przygotowania strategii programowej Muzeum oraz
pelnienie statego nadzoru nad merytoryczng zawarto$cig Portalu (analiza propozycji zagadnien,
tresci i zdigitalizowanych zasobdéw, zgtaszanych przez uczestnikow unii muzealnej do publikacji
na portalu.

W procesie zarzadzania projektem wykorzystane zostang metodyki czesto stosowane przy
zarzadzaniu projektami informatycznymi, jak np. Prince 2 czy PMBOK. Ich zastosowanie pozwoli
wtlasciwie planowaé i realizowac¢ poszczegélne dziatania, z uwzglednieniem proceséw
zarzadzania jako$cig, ryzykiem oraz wdrazania systemu kontroli w projekcie.

Zarzadzanie jako$cig w przedmiotowym projekcie zostata zdefiniowana jako dbato$¢ o zgodno$¢
dostarczanego produktu projektu (portalu) z wymaganiami przed nim stawianymi. Dlatego tez,
aby zapewni¢ wiasciwy poziom jakoSci, zespot projektowy w $cistej wspdtpracy z Komitetem
Sterujacym oraz Akademiag Dziedzictwa Kresow, ustalit wszystkie standardy jakoSciowe oraz
zalozenia dla portalu, zdefiniowat zadania niezbedne do osiagniecia przyjetych zatozen, jak
réwniez przyjat zatozenia dla kontroli jakos$ci osigganych rezultatéw wraz ze S$ciezkami
akceptacji rezultatow posrednich i konicowych. W procesie tym bardzo istotna jest rola Komitetu
Sterujacego, jak réwniez Kierownika projektu odpowiedzialnego za monitoring projektu.

W ramach projektu prowadzona bedzie stala kontrola postepu realizacji projektu. Bedzie
ona realizowana poprzez:
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1. Okresowe raportowanie do Kierownika projektu przez cztonkéw zespotu projektowego.
Raportowanie bedzie realizowane minimum raz na dwa tygodnie, podczas okresowych
spotkan zespotu, w trakcie ktérych poszczegdlni cztonkowie zespotu prezentowacé beda
postepy w pracach, za ktére bezposrednio odpowiadaja.

2. Okresowe przeglady przeprowadzane podczas spotkan Komitetu Sterujacego (Srednio
raz na kwartatl), podczas ktérego Kierownik projektu prezentowac bedzie cztonkom
Komitetu postepy prac w ramach projektu.

3. Kontrole produktu prowadzone na réznych etapach wdrazania portalu (m.in. tworzenia
szczegbtowych zalozen dla portalu, procesu pozyskiwania zbioréw i digitalizacji,
testowania systemu), zgodnie z przyjetym harmonogramem, ktére stuzyé beda
nadzorowi zgodno$ci wdrazania projektu z harmonogramem i budzetem.

4. Testy systemu, nad ktérymi bezposredni nadzér sprawowaé bedzie Doradca
technologiczny oraz Kierownik projektu. Z testéw sporzadzane bedg raporty, z ktérych
wnioski stanowi¢ beda podstawe do dalszych dzialan zwigzanych z uruchamianiem
portalu.

Proces kontroli projektu jest zadaniem Kierownika projektu. Obejmuje on zaréwno kontrole
pracy zespotu projektowego, jak i kontrole jakosci i ryzyka projektu, ustug realizowanych przez
podwykonawcéw, termindw wykonawstwa poszczegdlnych dziatan w projekcie.

Z uwagi na specyfike projektu, szczegoélnie istotne znaczenie dla powodzenia projektu bedzie
mie¢ odpowiednie zarzadzanie ryzykiem. Potencjalne ryzyka zwigzane z realizacjg
przedmiotowego projektu zostaly zdefiniowane w Rozdziale 9 niniejszego Studium. Zarzadzanie
ryzykiem jest zadaniem Kierownika projektu. Polega¢ ono bedzie na cigglym monitorowaniu
postepu projektu i jego zgodnos$ci z zalozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
doktadnej analizie wszystkich czynnikéw ryzyka dla poszczegélnych dziatann i na réznych
etapach projektu, a takze wykrywaniu wszelkich symptoméw ryzyka na jak najwczesniejszym
etapie w celu minimalizowania skutkéw tego ryzyka. Proces zarzgdzania w projekcie bedzie
$cisle powigzany z zarzadzaniem jako$cig oraz procesem kontroli.

W okresie eksploatacji projektu, tj. w 2018 roku, kiedy zostanie utworzona instytucja kultury -
Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej, instytucja ta pelni¢ bedzie role
operatora i odpowiada¢ za utrzymanie celéw projektu. Do tego czasu projektem zarzadzaé
bedzie Wojewéddztwo Podkarpackie, a w jego ramach Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego UMWP. W fazie realizacji projektu portal bedzie zarzadzany przez
zesp6t redakcyjny utworzony w strukturach Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego UMWP. W dalszej perspektywie zarzadzanie zawarto$cia portalu bedzie
realizowane przez personel utworzonego Muzeum. Szczegétowe informacje nt. przekazania
przez Wojewo6dztwo zarzadzania efektami projektu Muzeum, w tym warunki finansowania,

przekazania i uzytkowania, zostaty przedstawione w cze$ci 5.9 niniejszego Studium.

4.6.Lokalizacja

Lokalizacja projektu przedstawiona zostata w ponizszej tabeli. Uwzgledniono w niej dwa miejsca
- miejsce, gdzie bedzie zlokalizowana serwerownia, jak réwniez miejsce, w ktérym prowadzone
bedzie zarzadzanie portalem i catym projektem, w tym siedziba biura projektu.
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Tabela 27 Lokalizacja projektu

s Obreb .
Lp. | Nr dzialki ewidencyjny Nazwa obiektu Adres Tytul prawny
Budynek PCEN jest
. wlasnoscia
Podkarpackie Lo . L
Nr0207,207 | Centrum Edukacji | - Niedzelskiego Wojewodztwa
1. 1213/2 PP . .. 2 Podkarpackiego, zostat
Srédmiescie Nauczycielskiej . .
(PCEN) 35-036 Rzeszow decyzja Marszatka
Wojewo6dztwa oddany w
zarzad PCEN
Urzad
Nr 0207, 207 Marszatkowski ul. Lisa Kuli 13 ., .
2. 1635 Srédmiescie Wojewddztwa 35-036 Rzeszow Wiasnosc Wojew6dztwa
Podkarpackiego

W ramach obiektu Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycielskiej zlokalizowana bedzie
na potrzeby projektu serwerownia. W budynku obecnie dziala serwerownia, natomiast
w zwigzku z realizacjg projektu w miejscu serwerowni zostanie umieszczona dodatkowa szafa
z calym wyposazeniem na potrzeby projektu. W zwigzku z tym w ramach projektu obiekt dalej
pelni¢ bedzie role serwerowni. W budynku UMWP zlokalizowane bedzie biuro projektu i
prowadzone dziatania zwigzane z jego realizacja z wykorzystaniem stacji roboczej. Obecnie jest
to siedziba UMWP.

Poprzez fakt ulokowania projektu w sferze o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nowoczesnych
technologii, kultury, turystyki i edukacji na obszarze catego wojewoddztwa, opisywane
przedsiewziecie bedzie miato znaczacy wptyw na rozwdj funkcji spoteczenstwa informacyjnego
w instytucjach kultury w calym regionie.

Projekt wiec swym zakresem obejmuje cale wojewddztwo podkarpackie, w tym takze

obszary objete nastepujacymi programami:

- Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad (PSRB) - zakres przestrzenny PSRB
obejmuje bowiem obszar 12 gmin, potozonych na potudniowo-wschodnich krancach
wojewo6dztwa podkarpackiego:
bieszczadzkim, Baligrod, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina z s. w Polanczyku - w powiecie
leskim, Komancza, Tyrawa Wotoska, Zagorz - w powiecie sanockim, Bircza - w powiecie

Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne - w powiecie

przemyskim.

- Programem Strategicznym ,Blekitny San” (PSBS) - zakres przestrzenny PSBS obejmuje
obszar 48 jednostek samorzadu terytorialnego, potozonych wzdtuz biegu rzeki San: gm.
Czarna, gm. Lutowiska, m. i gm. Ustrzyki Dolne — w powiecie bieszczadzkim, gm. Dydnia, gm.
Nozdrzec - w powiecie brzozowskim, m. Sanok, gm. Komancza, gm. Sanok, m. i gm. Zagorz -
w powiecie sanockim, gm. Baligréd, gm. Cisna, m. i gm. Lesko, gm. Olszanica, gm. Solina -
w powiecie leskim, m. Jarostaw, m. Radymno, gm. Jarostaw, gm. Laszki, gm. Radymno, gm.
Wigzownica - w powiecie jarostawskim, gm. Dubiecko, gm. Fredropol, gm. Krasiczyn, gm.
Krzywcza, gm. Medyka, gm. Orly, gm. Przemys$l, gm. Stubno, gm. Zurawica - w powiecie
przemyskim, m. i gm. Sieniawa, gm. Trynicza - w powiecie przeworskim, m. Przemysl, m.
Dyndéw, gm. Dyndw - w powiecie rzeszowskim, m. Lezajsk, gm. Kurytéwka, gm. Lezajsk, m.
i gm. Nowa Sarzyna - w powiecie lezajskim, gm. Jezowe, gm. Krzeszéw, m. i gm. Nisko, m.
i gm. Rudnik nad Sanem, m. i gm. Ulanéw - w powiecie nizanskim, m. Stalowa Wola, gm.
Pysznica, gm. Radomy$l nad Sanem, gm. Zaleszany - w powiecie stalowowolskim, gm.
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Gorzyce -
w powiecie tarnobrzeskim.

Realizacja projektu na tych obszarach jest definiowana przede wszystkim z punktu widzenia

grup docelowych:

- odbiorcy ustug $wiadczonych w ramach projektu pochodzi¢ beda z catego wojewddztwa
podkarpackiego, w tym obszaréw objetych PSRB i PSBS,

- dostarczyciele zbioréw prezentujacych dziedzictwo Kreséw pochodzg z terenu catego
wojewddztwa, w tym obszaréw objetych PSRB i PSBS.

Realizacja projektu na tych obszarach zostata oznaczona na mapie stanowiacej Zatagcznik 10 do
wniosku o dofinansowanie projektu.

4.7.Dokumentacja

Wdrozenie przedmiotowego projektu zwigzane jest z zamoéwieniem i realizacja ustug
wskazanych w ponizszej tabeli. Wskazano w niej wylacznie ustugi, ktére zostang zlecone
zewnetrznym podmiotom zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych. W tabeli
uwzgledniono réwniez zakup 1 dostawe hiper-konwergetnej infrastruktury wraz
z implementacjg i uruchomieniem. Szczegétowa specyfikacja tej dostawy zostata przedstawiona
w czesci 4.4 Studium.

Tabela 28 Wykaz ustug niezbednych do przygotowania i realizacji projektu

Wydatek
Nazwa i zakres Wartos$¢ w zi (brutto) kwalifikowalny
w projekcie
Ustuga opracowania studium wykonalnosci TAK (do kwoty
projektu 16 900,00 zt 15 000,00 z1)
Ustuga doradztwa technologicznego
w trakcie realizacji projektu (nadzé6r nad 270 600,00 zt TAK
projektem od strony technologicznej)
Ustuga wykonania analizy przedwdrozeniowej 147 600,00 zt TAK
Ustuga wykonania i wdrozenia kompleksowego
systemu z.arz.qdzanla,danyml cyfrowym}, 3 382 500,00 zk TAK
udostepniania zasobow oraz prezentacji wraz
z Zzawarto$cia merytoryczng i graficzng portalu
Ustuga digitalizacji wraz z opracowaniem 996 300,00 zt TAK
metadanych
Zakup i dostawa hiper-konwergentnej
infrastruktury wraz z implementacja 861 000,00 zt TAK
i uruchomieniem
Ustuga opracowania graficznego oraz
Yvykonama.l trwa.%ych plakatow oraz tablic ) 12 300,00 2t TAK
informacyjnych i pamiagtkowych w celu promocji
projektu i wsparcia UE

Warto$¢ ww. ustug (w tym dostawy infrastruktury) ustalona zostata na podstawie
przeprowadzonego rozeznania rynku i analizy cen za wykonanie tego typu ustug. Wyjatek
stanowi ustuga opracowania Studium wykonalno$ci projektu - jest to réwnowarto$¢
wynagrodzenia wskazanego w umowie zawartej juz z wykonawcg ustugi, tj. firmg KPPM
Doradztwo Sp. z o.0. (wykonawca wybrany zgodnie z PZP oraz Wytycznymi Instytucji
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Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien wspotfinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku
do ktorych nie stosuje sie ustawy Prawo zamdwien publicznych).

Wszystkie ustugi wskazane w powyzszej tabeli sg niezbedne do realizacji projektu, poniewaz
warunkuja jego wdrozenie w ksztatcie i zakresie opisanym w niniejszym Studium. Ustugi te s3
$cisle powiagzane z zadaniami w ramach projektu.

W ponizszej tabeli przedstawiono specyfikacje ustug jakie beda realizowane w ramach projektu.

Tabela 29 Specyfikacja ustug

L.P. NAZWA ZAKRES USLUGI
Ustuga opracowania Zakres Stu.dlum wykonalnosci zgodpy z wytycznymi, o
. . . | wymogami konkursu oraz Regulaminem dla naboru wnioskow
1 studium wykonalno$ci . . Co s .
rojektu Dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci i dostepnosci e-ustug,
P RPO WP, Konkurs nr RPPK.02.01.00-1Z.00-18-001/15.

Zakres ustugi obejmuje:

— sprawowanie nadzoru nad procesem wdrazania i
uruchamiania systemu informatycznego oraz tworzeniem
zasobu cyfrowego,

— pelnienie funkcji biegtego w zakresie zagadnien
technologicznych w postepowaniach o udzielenie
zamOwienia publicznego niezbednych dla realizacji
projektu,

— opracowywanie szczegbtowych rozwigzan w zakresie
funkcjonalnosci portalu,

Ustuga doradztwa . . . . .
. — weryfikacja, analiza, opiniowanie dokumentacji
technologicznego . . .
. Lo technologicznej projektu,
w trakcie realizacji . . oy
2 . . — przygotowanie rekomendacji optymalnych rozwigzan
projektu (nadzor nad . .
. technologicznych dotyczacych projektu,
projektem od strony , e ,
technologicznej). — nadzo6r nad doborem wiasciwych urzadzen serwerowych
oraz oprogramowania spdjnych z wdrazang
funkcjonalnos$cia systemu,

— testowanie systemu oraz przygotowanie listy niezgodnos$ci
i brakéw w funkcjonalnosci,

— audyt dokumentacji technicznej wykonanej na etapie
realizacji projektu w zakresie m.in. rzeczowym, cenowo-
kosztowym, technologicznym, w tym przygotowanie
raportu z wykonanego audytu, zawierajgcego wnioski w
zakresie usuniecia wad i usterek dokumentacji, nastepnie
stosowna korekta dokumentacji.

Celem analizy przedwdrozeniowej jest lepsze przygotowanie

wnioskodawcy i projektu do wdrozenia systemu - a w

konsekwencji, minimalizacja ryzyk i osiggniecie sukcesu

Ustuga wykonania koncowego }.)I‘Oduktlll ,odpow1adf'i]a}cego na .ble.zqce
. zapotrzebowanie odbiorcow. Analiza przedwdrozeniowa
3 analizy L .
Y . dotyczy kompleksowego wdrozenia systemu. W trakcie
przedwdrozeniowej

przeprowadzania analizy konsultanci odbeda szereg rozméw z
pracownikami wnioskodawcy oraz przeprowadza badania z
potencjalnymi odbiorcami, identyfikujac ich potrzeby w
poszczegblnych obszarach. Dokonana zostanie analiza
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struktury organizacyjnej wnioskodawcy oraz przebiegu
procesow, obiegiem wymiany informacji i dokumentéw oraz
organizacja pracy na poszczegllnych  stanowiskach
zwigzanych z wdrazaniem Systemu oraz pézZniejszym jego
utrzymaniem. Produktem ustugi bedzie raport zawierajacy
nastepujace elementy:

e Szczegétowa  Identyfikacja i opis  proceséow
biznesowych. Mapowanie proceséw.

e Szczegétowy  zakres  funkcjonalny = wdrozenia.
Tabelaryczny wykaz wszystkich proceséow, funkcji i
rodzajow danych zalecanych do uwzglednienia w
zakresie funkcjonalnym wdrazanego systemu.

e Szczegbtowy opis i zakres organizacyjny wdrozenia.
Wykaz o0s6b wchodzacych w sktad organizacji wraz z
opisem szczegélowym zadan i obowigzkéw w ramach
projektu, ktére powinny by¢ objete wdrozeniem
systemu.

e Szczegétowy harmonogram prac wdrozenia z
podziatem na zadania, podzadania. Harmonogram
pozwalajacy na skuteczne uruchomienie zakresu
funkcjonalnego =~ wdrozenia z  uwzglednieniem
rzeczywistej dostepnosci zasobow Klienta
(organizacyjnych, kadrowych, budzetowych),

e Weryfikacja kosztow przedsiewziecia w odniesieniu do
opracowanego planu projektu.

e Szczegétowa ocena infrastruktury techniczne;.
Przeglad posiadanej przez Klienta infrastruktury
technicznej pod katem koniecznych inwestycji
zwigzanych z wdrozZeniem systemu (serwery, systemy
backupu, stacje robocze uzytkownikéw, siec
komputerowa LAN, WAN itd.).

Ewaluacja zatozen organizacyjnych, technicznych itp.
przeprowadzona w ramach analizy przedwdrozeniowej jest
warunkiem sine qua non powodzenia osiggniecia celéw
projektu efektywnoSci i racjonalnosci wydatkowania sSrodkéw
publicznych. W ramach tej analizy nie zostanie opracowana
nowa koncepcja portalu od podstaw (ona zostata juz
przedstawiona w ramach prac nad projektem czego efektem
jest niniejsze opracowanie), a jedynie weryfikacja, aktualizacja
i zapewnienie zgodnoSci projektu z postepujgcymi zmianami
technologicznymi. Nalezy bowiem mie¢ na uwadze fakt, ze
ostateczny rezultat projektu w postaci gotowego Portalu
internetowego zostanie udostepniony odbiorcom w I. kw. 2018
r. Zatem niezwykle istotne jest, aby zaproponowane
rozwigzanie funkcjonalne i technologiczne byty jak najbardziej
aktualne i odpowiadaly na przyszte oczekiwania a za nimi
zostata dostarczona adekwatna do potrzeb infrastruktura
zaréwno sprzetowa jak i programistyczna. Jest to $cisle
zwiazane z dynamicznym rozwojem branzy ICT.

Ustuga digitalizacji wraz
Z opracowaniem
metadanych

Zakres opisany szczegbtowo w czeSci 4.2 Studium.

Ustuga opracowania
graficznego oraz

Ustuga obejmie wykonanie trwatych plakatéw oraz tablic
informacyjnych i pamigtkowych (wraz z ich opracowaniem
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wykonania trwatych graficznym). Jest ona $cisle powigzana z obowigzkami
plakatéw oraz tablic informacyjnymi Beneficjenta dotyczacymi promocji i
informacyjnych i informacji o wkladzie UE w realizacje projektu.
pamigtkowych w celu
promocji projektu i
wsparcia UE

Dodatkowo, poza ww. ustugami zlecanymi zgodnie z PZP, do wtasciwej realizacji projektu
niezbedne jest podjecie dziatan zwigzanych z zarzadzaniem projektem, obstuga finansowo-
ksiegowg, a takze wsparciem prawnym, w tym w zakresie prowadzenia postepowan
0 udzielenie zamoéwienia publicznego. Dziatania te réwniez warunkujg rzetelne wdrozenie
projektu. Zostaty one opisane - wraz z jednostkami UMWP odpowiedzialnymi za ich realizacje -
w_czesci 4.5 niniejszego Studium. Dziatania te s3a realizowane bezkosztowo dla projektu (jako
oddelegowanie poszczeg6lnych pracownikéw do realizacji zadan w projekcie).

4.8.Specyfikacja dziatan podejmowanych w ramach promocji projektu

Whnioskodawca, zgodnie z wymogami okre$§lonymi m.in. w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiajgcym wspdlne
przepisy dotyczace EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR (art. 115-177 oraz Zatacznik XII
do Rozporzadzenia), wytycznymi zawartymi w ,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, a takze innymi
aktami prawnymi i regulacjami w tym zakresie, realizowa¢ bedzie dzialania zwigzane
z informacja i promocja zrodet dofinansowania przedmiotowego projektu.

Majac na uwadze ww. regulacje, jak rowniez ,Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w =zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)”, w ramach projektu zostanie
zrealizowana ustuga wykonania trwalych plakatow oraz tablic informacyjnych
i pamiatkowych. Materiaty te zostang zamieszczone w miejscach realizacji projektu, tj.
w budynku gdzie zlokalizowane jest biuro projektu oraz w serwerowni. Koszt tych dziatan
oszacowano na 12 300,00 zt brutto. Sa to wydatki kwalifikowalne w ramach projektu.

Nazwa, zakres Wartos¢ Wydatekpl;v:;ﬂ:{;l;:walny w
Wykonanie 6 tablic
informacyjnych (2 do 2
siedzib UMWP, 1 do PCEN, 3 6 floggaof{/ﬂzt) TAK
do 3 instytucji kultury Szt
udostepniajacych zbiory)
Wykonanie 2 tablic
pamigtkowych do 2 siedzib 3 000,00zt TAK
UMWP (2x1500 zt/szt.)
Wykonanie 6 plakatow
trwatych (2 do 2 siedzib
UMWP, 1 do PCEN, 3 do 3 (6 i%%gg /Z:Z” TAK
instytucji kultury '
udostepniajacych zbiory)
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Dodatkowo w ramach dziatan promocyjno-informacyjnych podjete zostang nastepujace
aktywnosci, ktore beda realizowane w ramach projektu w wiekszosci sitami wtasnymi
Whnioskodawcy:

e oznaczenie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, herbem
Wojewddztwa Podkarpackiego i/lub oficjalnym logo Wojewo6dztwa Podkarpackiego
materiatéw i dokumentéw dotyczacych projektu; ww. znaki graficzne zostang zamieszczone
m.in. na utworzonym portalu, w opracowywanych materiatach informacyjno-promocyjnych,
mailingach, w dokumentacji projektowej, w tym dokumentach przetargowych, ogtoszeniach,
umowach i innych dokumentach i materiatach tworzonych w toku realizacji projektu,

e umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej Wojewddztwa Podkarpackiego,

e umieszczenie nalepek z logotypami na zakupionym sprzecie,

e dziatania informacyjne w mediach spotecznosciowych, skierowane gtw. do przysziych
uzytkownikdw portalu,

e opracowanie informacji prasowych skierowanych do mediéw,

Wszyscy odbiorcy projektu, a takze szerokie rzesze spoteczne, bedg mieé¢ tatwy dostep
do informacji dotyczacych projektu, m.in. poprzez portal, na ktéorym zostang zamieszczone
podstawowe informacje, jak rowniez strone www Wojewddztwa.

Wszystkie obowiazki informacyjne oraz dzialania informacyjno-promocyjne zwigzane
z realizowanym projektem zostang udokumentowane w formie elektronicznej i papierowe;j.

Kreujgc zatozenia dla realizacji dzialan podejmowanych w ramach promocji projektu,
Whnioskodawca bierze pod uwage nie tylko promowanie samego projektu i faktu jego wdrazania,
ale takze promowanie i informowanie o funkcjonalnosci tworzonego portalu oraz
e-ustugach jakie dzieki projektowi beda $wiadczone. Uzasadnieniem dla koniecznosci takich
dziatan sa chociazby wyniki raportu ,Ocena wptywu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP
2007-2013 na rozwdj spoteczenstwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim”,
opracowanego na zlecenie UMWP. Wyniki pokazuja, ze zdecydowana wiekszos$¢ beneficjentow
[II Osi RPO WP 2007-2013 ograniczata sie do podstawowych dziatan promocyjnych (np. tablice
pamigtkowe), nie promowata zas e-ustug jakie w ramach projektéw powstawaty. Miato to
ogromne znaczenie dla $wiadomo$ci mieszkancow w zakresie konkretnych korzysci, jakie
projekty niosty, a tym samym skutkowata niskim (w stosunku do mozliwosci) poziomem
korzystania z tych ustug z powodu niewiedzy.

Majgc to na uwadze, Wnioskodawca planuje podjecie szerokich dzialan majacych na celu
popularyzacje idei ochrony dziedzictwa Kreséw. Dziatania te przyczynig sie do podniesienia
wskaznika wykorzystywania cyfrowych zasobow dotyczacych Kreséw, jak rowniez podniosa
spotecznag wiedze i Swiadomo$¢ w wiedzy o roli Kreséw dla kultury i panstwowosci polskiej.
Dziatania te beda realizowane sitami wtasnymi Wnioskodawcy. Projekt jest jednym z elementow
przedsiewziecia majgcego na celu utworzenie instytucji kultury profesjonalnie zajmujgcej sie
ochrong dziedzictwa Kres6w. W ramach promocji tego przedsiewziecia Wojewddztwo
podejmuje szereg réznorodnych dziatan majacych na celu nawigzanie wspélpracy ze
$Srodowiskami muzealnikéw, organizacjami kresowymi, bibliotekami, szkotami wyzszymi itp.
Promocja projektu ,Portal Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej” jest zatem
czescig szerokiej akcji informacyjnej wykraczajgcej poza zagadnienie projektu ,unijnego”
i finansowanej bezposrednio z budzetu Wojewddztwa.

Promocja bedzie w duzej mierze nakierowana na propagowanie cyfrowej dostepnosci
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zasobow dotyczacych Kreséow, a takzie na zachecenie do wyKkorzystania zasobow
muzealnych, bedacych czescig dziedzictwa kulturowego w rozwoju gospodarki regionu i kraju
(w wyniku ponownego wykorzystania mogtyby powstawa¢ nowe produkty i ustugi oparte
na zasobach muzealnych, ktére to poszerzalyby grono odbiorcéow dziedzictwa kulturowego).
Coraz wiecej os6b mogtoby sie zapoznaé ze zbiorami dotyczacymi Kresoéw, zas cyfrowe dane
muzealne statyby sie uzyteczne.

W ramach ww. aktywno$ci promocyjno-informacyjnych podjete zostang zostang m.in.

nastepujace dziatania:

e bliska wspélpraca z mediami (internet, lokalna oraz regionalna prasa, radio i telewizja),
m.in. poprzez mailingi z informacjami o dzialaniach, zachecanie do publikowania tresci dot.
Kreséw, tworzonego portalu,

e organizacja spotkan z sektorem muzealnym, szkotami wyzszymi i organizacjami kresowymi,
w tym w ramach konferencji organizowanych na terenie wojewddztwa i kraju, podczas
ktérych poruszane bedg kwestie zwigzane z ochrong dziedzictwa Kreséw, dzialaniami
podejmowanymi za posrednictwem portalu, w tym udostepnianiem zasobéw $wiadczacych
o kulturze kresowej,

e kontynuacja spotkan Akademii Dziedzictwa Kreséw gromadzacej ekspertéw w tym zakresie,
a takze innych os6b, ktérym tematyka i historia Kreséw jest z réznych wzgledéw szczegolnie
bliska,

e opracowywanie materiatéw i publikacji promujacych ochrone dziedzictwa Kreséw, ktore
beda dystrybuowane wsréd mieszkancéw, w srodowisku muzealnikéw i okoto muzealnym-
organizacji kresowych i uczelni wyzszych,

e prowadzenie dedykowanego profilu na portalu spoteczno$ciowym Facebook.

Za prowadzenie dziatann promocyjno-informacyjnych odpowiada¢ bedzie zespét projektowy
funkcjonujgcy w strukturach UMWP. W fazie eksploatacji dziatania upowszechniajgce przejmie
instytucja kultury utworzona przez Samorzad Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

5. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

5.1.Uwarunkowania wynikajace z procedur zagospodarowania przestrzennego
i prawa budowlanego

W ramach realizacji projektu nie beda realizowane zadne roboty budowlane. W zwigzku z tym
Whnioskodawca nie przedstawia zadnych uwarunkowan wynikajacych z procedur
zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.

5.2.Zgodnos¢ z prawem zamoOwien publicznych

W ponizszej tabeli zaprezentowane zostaty planowane postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego zwigzane z realizowanym projektem. Wnioskodawca wskazal przedmiot
zamoéwienia, planowany termin wszczecia procedury udzielenia zamoéwienia publicznego,
szacowana warto$¢ zamowienia w PLN (w kwocie netto), jak réwniez planowany tryb zgodnie
z ustawa Prawo zamoéwien publicznych (PZP).
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Tabela 30 Zestawienie planowanych zamoéwien publicznych w ramach projektu

Przedmiot
zamowienia

Planowany termin
wszczecia procedury

Szacowana wartos¢
zamowienia

Planowany tryb
udzielenia
zamowienia

Ustuga opracowania
studium wykonalno$ci
projektu

IVkw. 2015 .

13 739,84 zt

art. 4 pkt. 8

Ustuga doradztwa
technologicznego

w trakcie realizacji
projektu (nadzér nad
projektem od strony
technologicznej)

I kw. 2016 .

220 000,00 zt

przetarg
nieograniczony

Ustuga wykonania
analizy
przedwdrozeniowej

I kw. 2016 1.

120 000,00 zt

art. 4 pkt. 8

Dostawa i wdrozenie
kompleksowego
systemu zarzadzania
danymi cyfrowymi,
udostepniania zasobéw
oraz prezentacji wraz

z zawartoscig
merytoryczng i
graficzng portalu

IVkw. 2016 .

2750000,00 zt

przetarg
nieograniczony

Ustuga digitalizacji
wraz zZ opracowaniem
metadanych

IVkw. 2016 .

810 000,00 zt

przetarg
nieograniczony

Zakup i dostawa
hiperkonwergentnej
infrastruktury wraz
z implementacja
i uruchomieniem

I kw. 2017 r.

700 000,00 zt

przetarg
nieograniczony

Ustuga opracowania
graficznego oraz
wykonania trwatych
plakatéw oraz tablic
informacyjnych

i pamiatkowych w celu
promocji projektu

i wsparcia UE

IVkw. 2016 .

10 000,00 zt

art. 4 pkt. 8

W odniesieniu do udzielania ww. zamdéwien publicznych, Wnioskodawca stosowa¢ bedzie

kazdorazowo obowiazujace przepisy, jak rowniez stosowne wytyczne, w szczegdlnosci:

e Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych

o Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zaméwien wspotfinansowanych
ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych

e Zarzadzenie Nr 36/14 Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie okreSlenia zasad udzielania w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Podkarpackiego zamoéwien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej 30 tys.
euro.
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Nalezy podkresli¢, iz wskazane powyzej tryby udzielania poszczegdlnych zaméwien publicznych
zostaty zaproponowane na dzien dzisiejszy, odnoszac sie m.in. do wartosci zamoéwienia. Te
warto$ci pozwalaja na realizacje zamdwienia bez stosowania ustawy PZP (art. 4 pkt. 8). Przed
kazdym wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia, w szczeg6lnosci w odniesieniu
do zamoéwien planowanych obecnie poza ustawa (w trybie art. 4 pkt. 8), Wnioskodawca
dokona szczegdétowej i rzetelnej analizy mozliwosci zastosowania tego trybu, majac m.in.
na wzgledzie przyjety roczny plan zamoéwien publicznych w UMWP, szacowang (na moment
przed wszczeciem procedury) warto$¢ zamowienia.

Udzielajac zamowien, w szczegdélnosci poza ustawa PZP, Wnioskodawca dotozy kazdorazowo
wszelkiej staranno$ci, aby zamoéwienia zostaly przygotowane i udzielone zgodnie
z obowigzujacymi regulacjami prawnymi, jak rowniez:

w sposoOb celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektéw z danych

naktadéw i optymalnego doboru metod i Srodkow stuzacych osiggnieciu zaloZzonych celdw,

— w sposéb umozliwiajacy terminowa realizacje zadan,

— w wysokosci i terminach wynikajacych z wczes$niej zaciggnietych zobowigzan,

— w sposob zapewniajagcy w szczeg6lnos$ci zachowanie zasad réwnego traktowania
wykonawcow, przejrzystosci, uczciwej konkurencji oraz dotozenia wszelkich staran w celu
unikniecia konfliktu intereséw, rozumianego jako brak bezstronnosci i obiektywnosci przy
wytanianiu przez Wnioskodawce wykonawcy przedmiotowego zamowienia,

— zgodnie ze szczegétowymi regulacjami zawartymi w ww. Wytycznych Instytucji

Zarzadzajace;j.

5.3.Pomoc publiczna

W przypadku przedmiotowego projektu nie wystapi pomoc publiczna.

Whnioskodawca przeprowadzit stosowng analize wystepowania pomocy publicznej w projekcie
poprzez sprawdzenie, czy z uwagi na charakter projektu, dotyczy on przedsiebiorcy w
rozumieniu unijnego prawa konkurencji, a takze poprzez sprawdzenie czy w przypadku tego
projektu spetnione sg tgcznie ponizsze warunki wskazujgce na brak pomocy publiczne;j:

¢ dofinansowanie nie skutkuje przysporzeniem na rzecz okreslonego podmiotu,

e dofinansowanie nie jest korzystniejsze od pozyskania srodkéw na rynku,

o w efekcie dofinansowania nie wystepuje lub nie grozi wystgpieniem zaktdcenie konkurencji,

e dofinansowanie nie wptywa na wymiane gospodarczg miedzy krajami cztonkowskimi UE.

Beneficjentem wsparcia bedzie w przypadku przedmiotowego projektu Wojewddztwo
Podkarpackie, tj. jednostka samorzadu terytorialnego. W ramach Dziatania 2.1 jednostka
samorzadu terytorialnego moze otrzymac wsparcie m.in. na cyfrowe udostepnienie informacji
sektora publicznego oraz tworzenie i rozwdj e-ustug publicznych. W projekcie ustugi te i zasoby
beda udostepniane w calo$ci nieodptatnie. Z punktu widzenia projektu i Wnioskodawcy, caty
ten proces pozostaje w sferze wykonywania wtadzy publicznej, tak wiec nie jest dziatalnoscia
gospodarcza. Ponadto ze wzgledu na charakter Wnioskodawcy, bedacego jednostka samorzadu
terytorialnego, wszystkie $rodki zaangazowane w realizacje przedsiewziecia beda uznawane
za $rodki publiczne. Celem tego wsparcia jest bezptatne, szerokie udostepnienie informacji
sektora publicznego w obszarze e-kultury. Bedzie ono zatem ukierunkowane na stworzenie
mechanizméw pozwalajacych na udostepnianie zasobéw informacyjnych sektora publicznego

i wykorzystaniu ich przez réznorodne podmioty i osoby. Nalezy tez =zaznaczy¢, Ze
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z udostepnionych przez Wnioskodawce informacji beda docelowo korzystac nie tylko obywatele
dla wtasnej wiedzy, informacji i potrzeb, ale takze przedsiebiorstwa i specjalisci (np.
programis$ci, graficy, projektanci, architekci, artys$ci). Zaktada sie wiec udostepnianie informacji
publicznych w celu ich ponownego wykorzystania. Bezptatne udostepnienie informacji stanowi
realizacje prawa dostepu do informacji sektora publicznego - jako prawa dostepu do informacji
bedacego w mys$l konwencji miedzynarodowych jednym z podstawowych praw czlowieka
i obywatela.

Przedmiotowy projekt nie wptywa na wymiane gospodarcza miedzy krajami cztonkowskimi
Unii Europejskiej. Wdrozenie projektu nie wptynie bowiem na wymiane handlowa. Projekt
dotyczacy uruchomienia portalu i e-ustug nie powoduje przyciagania popytu ani nowych
inwestycji do regionu. Jest to SciSle powigzane z charakterem projektu. Projekt nie wptynie tez
na rynki i konsumentow z sgsiednich panstw cztonkowskich.

Tym samym, ze wzgledu na status Wnioskodawcy, jak i na fakt niespetnienia jednocze$nie
wszystkich przestanek wystepowania pomocy publicznej okreslonych powyzej, wsparcie
udzielone dla Wnioskodawcy nie bedzie stanowilo pomocy publiczne;j.

Do chwili ztozenia wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca nie uzyskat srodkéw
na realizacje opisanego we wniosku zakresu projektu w ramach pomocy publicznej, w tym nie
uzyskat pomocy na dziatania inwestycyjne, ani nie uzyskal pomocy inwestycyjnej z Funduszy
Strukturalnych, z Funduszy Wspoélnotowych, z Mechanizméw Finansowych. Wnioskodawca nie
uzyskat takze Srodkow w ramach pomocy de minimis na rzecz realizacji opisywanego w
projektu. Nie nastgpita kumulacja Zadnej otrzymanej pomocy.

5.4.Inne uwarunkowania prawne

Projekt jest przygotowany do realizacji pod wzgledem prawno-administracyjnym.
Jedynym aspektem wymagajacym przeprowadzenia szczegdlnej analizy byla kwestia praw
autorskich muzealiéw wytypowanych do procesu digitalizacji w ramach niniejszego projektu.

Na etapie prac przygotowawczych, w trakcie wyboru zasobu przeznaczonego do udziatu
w projekcie, nastgpita weryfikacja statusu prawnego obiektéw planowanych do udostepnienia
na portalu pod katem mozliwosci ich prezentacji on-line oraz ewentualnych ograniczen z tym
zwigzanych w $wietle obowigzujgcych regulacji prawa autorskiego.

Zakres analizy obejmowat nastepujgce nizej wymienione zagadnienia:

e czy dany obiekt jest utworem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (UPAPP),

e czy dany obiekt posiadajacy charakter utworu nalezy do domeny publicznej - a co za tym
idzie podlega ochronie z tytutu autorskich praw majatkowych,

e czy w stosunku do obiektéw bedacych przedmiotem autorskich praw majatkowych dane
muzeum dysponuje tymi prawami.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalone zostato, ze cze$¢ z planowanych do udostepnienia
obiektow:

e nie posiada charakteru utworu w rozumieniu prawa autorskiego, co wytgcza je spod rezimu
ochrony UPAPP,
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e nie podlega ograniczeniom z tytutu praw autorskich majatkowych ze wzgledu na czas ich
powstania badZ uplyw terminu obowigzywania tych praw (obiekty, w stosunku do ktérych
ochrona ta w ogéle nie powstata badZ utwory, do ktérych prawa autorskie juz wygasty) i nie
jest takze przedmiotem innych praw przystugujacym osobom trzecim (obiekty
przeznaczone do digitalizacji s3 muzealiami w rozumieniu art. 21 Ustawy z dnia 21 listopada
1997 r. o muzeach, Dz. U. 1997 nr 5 poz. 24 z péZn. zm.),

e jest chroniona z tytutu autorskich praw majgtkowych, a muzeum/instytucja kultury jest
wilascicielem tych praw, kwestie przeniesienia nieodptatnej licencji Wojewoddztwu sa
regulowane kazdorazowo w drodze porozumienia pomiedzy Wojewodztwem a dana
instytucja.

W przypadku, gdy na etapie dalszej rozbudowy portalu, pojawia sie obiekty, do ktérych prawa te
muzeum/instytucji kultury nie przystuguja, zobowigzane ono bedzie do pozyskania takiej
licencji od 0os6b uprawnionych, ktéra umozliwi udostepnienie zbidr na portalu.

W kontekscie okreSlenia statusu prawnego metadanych (danych opisowych obiektow), ktory
zalezy od mozliwosci przypisania im charakteru utworu w rozumieniu UPAPP, ustalono, iz dane
nie posiadajgce statusu utworu nie podlegaja ograniczeniom zwigzanym z ich udostepnieniem
i przekazaniem do ponownego wykorzystania, a co za tym idzie znajduja sie w domenie
publicznej. W stosunku do tych elementéw metadanych, ktéorym mozna przypisa¢ tworczy
charakter (przede wszystkim opiséw naukowych spelniajacych cechy utworu), prawa do ich
wykorzystania w ramach projektu uregulowane zostaty (badZ zostang) w ramach stosownych
umow zawartych przez Samorzagd Wojewddztwa z ich autorami, na podstawie ktorych
przekazane zostang mu prawa autorskie do powstatych utworow.

W projekcie wypracowany zostal model prawny cyfrowego udostepnienia zasobow

na portalu, okreSlajgcy prawne mozliwosci ich ponownego wykorzystania (w ramach

obowigzujacych norm prawnych):

e W odniesieniu do zasobéw kultury nie bedacych przedmiotem autorskich praw
majatkowych:

Wizerunki cyfrowe obiektéw planowanych do udostepnienia on-line nie podlegajace ochronie

z tytutu autorskich praw majgtkowych, udostepnione beda do dowolnego wykorzystania, co
zapewni otwarty dostep. Oznaczone zostang zestandaryzowanym narzedziem Creative
Commons - Znakiem Domeny Publicznej 1.0.

®

e W odniesieniu do zasobéw kultury bedacych przedmiotem autorskich praw majatkowych:

Muzea/instytucje kultury bedace wtascicielem autorskich praw majatkowych obiektow
typowanych do projektu udzielaja (na podstawie zawartego porozumienia) Wojewodztwu
nieodptatnej i niewylacznej licencji na wykonanie fotografii i publiczne ich udostepnienie
w internecie oraz na cele promocyjne projektu. W przypadku obiektéow, do ktérych prawa te
muzeum nie przystuguja (na etapie dalszej rozbudowy portalu), zobowiazuje sie ono
kazdorazowo pozyskac takg licencje od os6b uprawnionych.

Wizerunki obiektow zostang udostepnione na wybranej, sposréd nastepujacych, licencji
Creative Commons:
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— Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY);

— Uznanie autorstwa-Uzycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC);

— Uznanie autorstwa-Uzycie niekomercyjne-Bez utworéw zaleznych 3.0 Polska (CC BY-NC-
ND).

e W odniesieniu do metadanych:

Metadane (dane opisowe o obiektach) zawierajace opisy naukowe sg utworami w rozumieniu
prawa autorskiego i zostang udostepnione - z zastrzezeniem ochrony osobistych praw
autorskich ich twoércow - w oparciu o Licencje Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0
Polska (CC BY).

W pozostalym zakresie informacje zawarte w metadanych, nalezace do domeny publicznej,
udostepnione beda do dowolnego wykorzystania.

Realizacja projektu nie wymaga uzyskania jakichkolwiek dokumentéw i decyzji
administracyjnych, ktére bytyby konieczne do jego realizacji, ani przeprowadzenia dodatkowych
analiz warunkujacych jego realizacje z uwagi na wdrozone juz procedury regulujace kwestie:
— ochrony danych osobowych oraz danych niejawnych i tajnych réznych kategorii,

— bezpieczenistwa systemow teleinformatycznych,

— warunkéw technicznych i bezpieczenistwa pozarowego.

Ochrona danvch osobowych oraz danvch niejawnych i tajnych réznvch kategorii:

Zagadnienia w tym zakresie beda w projekcie prowadzone zgodnie z ,Polityka Bezpieczenstwa
Danych Osobowych w Urzedzie Marszatkowskim Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie”
przyjeta Zarzadzeniem Nr 9/2016 Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego
2016 r. Podstawa prawng tego dokumentu jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z p6zn.zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Dokument okre$la zasady oraz wymagania niezbedne dla zapewnienia bezpieczenistwa zbioréw
danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie przez zapewnienie ich poufnosci, integralnosci
i dostepnosci oraz rozliczalnos$ci. Zakres przedmiotowy stosowania obejmuje wszystkie zbiory
danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie, zaré6wno w formie elektronicznej, jak
i dokumentacji papierowe;j.

Wymoég rejestracji uzytkownikéw zewnetrznych na portalu internetowym powstatym w ramach
projektu bedzie podlegatl ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawa o ochronie danych
osobowych i bedzie realizowany zgodnie z polityka Wojewo6dztwa w tym zakresie, ktora
reguluje wszelkie kwestie zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach wszelkich
proceséw, w tym administracyjnych zwigzanych ze $wiadczeniem ustug administracji
samorzgdowej. Dane osobowe bedg podlega¢ zabezpieczeniu przed ich udostepnianiem osobom
nieupowaznionym do ich przetwarzania, zabraniem przez osobe nieuprawnions,
przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, nieautoryzowang zmiang, utrata, uszkodzeniem,
zniszczeniem lub przed nieautoryzowang zmiang uprawnien dla pracownikéw upowaznionych
do przetwarzania danych osobowych.
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Przedmiotem publikacji na portalu nie beda metadane wrazliwe obiektéw, zwigzane m.in.
z pochodzeniem czy wartos$cig obiektow.

Bezpieczenstwo systemoéw teleinformatycznych:

Pozyskana infrastruktura techniczno-informatyczna oraz wdrozone w ramach projektu

rozwiazania teleinformatyczne beda speinialy wymagania bezpieczenstwa teleinformatycznego,

zgodnie z ,Instrukcjag zarzadzania bezpieczenstwem systemoéw teleinformatycznych w Urzedzie

Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie”, wprowadzong Zarzgdzeniem nr

4/2016 Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 20 stycznia 2016 r. System

zarzadzania bezpieczenstwem informacji funkcjonuje w oparciu o zachowanie poufnosci,

dostepnosci

i integralnos$ci przetwarzanych informacji, a jego zasady majg zastosowanie do wszystkich:

e istniejgcych, wdrazanych obecnie i w przysztosci systemow teleinformatycznych w Urzedzie,

e informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzedu,

e lokalizacji Urzedu, czyli budynkéw i pomieszczen, w ktérych zainstalowano urzgdzenia
stuzace do przetwarzania informacji,

o uzytkownikéow systeméw teleinformatycznych Urzedu zaréwno pracownikéw jak i innych
0os6b ktorym formalnie udzielono dostepu do informacji, jak i do o$rodkéw ich
przetwarzania w Urzedzie.

Dokument okre$la zasady oraz procedury =zarzadzania i administrowania systemami
teleinformatycznymi. System dostepu do pomieszczen, gdzie zlokalizowane sa urzadzenia
infrastruktury systemu przetwarzania informacji, oparty jest na unikatowych identyfikatorach
oraz mechanizmie rejestracji poszczeg6lnych uzytkownikow.

Zgodnie z procedurg zabezpieczenia sprzetu, sie¢ zasilania komputerowego jest wydzielona
i dysponuje wtasnymi bezpiecznikami przecigzeniowymi i uptywowymi, gwarantujac czasowe
podtrzymanie zasilania w przypadku awarii. Do wydzielonej sieci energetycznej nie wolno
podtaczaé urzadzen innych niz komputerowe. Wszystkie kluczowe systemy teleinformatyczne
sg zasilane przy pomocy wydzielonego systemu zasilania bezprzerwowego (UPS) i dodatkowo
zabezpieczone przy pomocy urzgdzen przeciwprzepieciowych zatwierdzonych przez
pracownika odpowiedzialnego za sie¢ elektroenergetyczng Urzedu. Deklarowana wydajnos¢
urzadzen UPS jest sprawdzana regularnie zgodnie z zaleceniami producenta.

Systemy  teleinformatyczne razem z przechowywanymi na nich informacjami
sg chronione przez programy antywirusowe zapewniajace kompleksowe bezpieczenstwo.

Sie¢ teleinformatyczna Urzedu zapewnia dostep do lokalnych zasobdéw i ustug systemoéow
teleinformatycznych w ramach struktury sieci lokalnej (LAN) oraz zasobdéw i ustug
dostarczanych przez podmioty zewnetrzne w ramach komunikacji z siecig rozlegla (WAN).
Serwery i urzadzenia sieciowe realizujace ustugi w ramach sieci teleinformatycznej Urzedu
muszg by¢ skonfigurowane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo i wspoétistnienie réznych
ustug w ramach jednego Srodowiska sieciowego. Serwery szczegdlnego przeznaczenia
zlokalizowane s3 w ramach wyodrebnionych czes$ci sieci teleinformatycznej podlegajacej
ochronie w postaci ograniczenia i monitorowania ruchu sieciowego. Wszelkie istotne aspekty
pracy systemow i aplikacji sieciowych sg odzwierciedlane w postaci dziennikéw zdarzen
systemowych oraz monitorowane przez narzedzia a takze specjalistyczne systemy agregujace te
dane. Pozwala to na znalezienie niestandardowych zapiséw Swiadczacych o wystepowaniu
zagrozen bezpieczenstwa np. prob nieautoryzowanych dziatan w sieci komputerowej Urzedu.
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Do szyfrowania danych stosowane jest oprogramowanie speiniajgce standardy bezpiecznej
eksploatacji, wykorzystujace algorytmy oferujace akceptowalng wydajno$¢ i bezpieczenstwo.
Systemy teleinformatyczne Urzedu zawieraja elektroniczne dzienniki rejestrujgce istotne
w konteks$cie bezpieczenstwa zdarzenia dotyczace dziatan uzytkownikéw, proceséw
systemowych i warunkéw funkcjonowania urzadzen.

Wszystkie istotne dane posiadaja kopie zapasowe zapewniajace mozliwo$¢ ich odtworzenia
i kontynuowania pracy po wystapieniu incydentéw utraty dostepnosci oraz integralnosci
danych. Zapasowe centrum przetwarzania danych znajduje sie w miejscu geograficznie
oddalonym od lokalizacji podstawowej na odlegto$¢ zapewniajgca brak wspétistnienia
czynnikéw Srodowiskowych zagrazajacych bezpieczenstwu przetwarzanych danych.

Warunki techniczne i bezpieczenstwo pozarowe:

Zakupione w ramach projektu urzadzenia serwerowe zostang wigczone do funkcjonujacej juz
architektury serwerowej i uzupetnia posiadane zaplecze techniczne, ktére spetnia okreslone
warunki bezpieczenstwa centrum przechowywania i archiwizacji danych cyfrowych.

Pomieszczenie serwerowe posiada ciagi komunikacyjne, ktére umozliwiajg swobodny dostep
do wszelkich zainstalowanych tam urzadzen oraz zapewnia maksymalne odlegtosci
do poszczegélnych punktéw dystrybucyjnych, punktéow odbiorczych (np. logicznych).

Ze wzgledu na duza koncentracje urzadzen pracujacych w sposéb ciagly i wydzielajacych duze
ilosci ciepta w pomieszczeniu serwerowni jest zainstalowana klimatyzacja, ktérej wydajno$c jest
dostosowana do podanej przez producentéw sprzetu emisji ciepta oraz mechanizm regulacji
wilgotnosci powietrza.

W pomieszczeniu dziata system automatycznego gaszenia oraz przeciwpozarowa instalacja
alarmowa. Centrala automatycznego gaszenia jest przeznaczona do wykrywania pozaru
i uruchamiania stalych urzadzen gasniczych, zawierajacych $rodek gaszacy, sterowania
procesem samoczynnego gaszenia oraz jego monitorowania. Centrala po wykryciu pozaru,
steruje:

e sygnalizacjg ewakuacyjng z mozliwo$cig programowania czasu ewakuacji,

e wentylacja pozarowq przez programowanie czasu opo6znienia hermetyzacji pomieszczenia
po wyzwoleniu $rodka gasniczego,

e wentylacja i klimatyzacja technologiczna,

e zasilaniem elektroenergetycznym,

e urzadzeniami technologicznymi,

e przegrodami pozarowymi (drzwi, okna, itp.),

e oraz urzadzeniami gaszacymi za posrednictwem wyjs¢ (o programowanych czasach trwania
impulséw pradowych), stuzgcych do uruchomienia elektromagnesu butli pilotujacej
i zaworu kierunkowego w przypadku $rodka gasniczego w postaci gazowej lub zaworu
wodnego
dla urzadzen wodnych.

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez: jednoczesne zadzialanie czujek na
dwoéch liniach dozorowych pracujacych w koincydencji z mozliwo$cia zaprogramowania
wstepnego kasowania czujek. Z centralg, oprocz czujek pozarowych, moga wspoétpracowac inne
urzadzenia m.in. umozliwiajgce reczne uruchomienie procesu gaszenia. Urzadzenia
przeciwpozarowe oraz klimatyzacyjne podlegaja okresowemu przegladowi technicznemu.
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Pomieszczenia techniczne serwerowni oraz operatoro6w systemu sg pomieszczeniami
przylegtymi i ze soba potaczonymi. Z uwagi na hatas wydawany przez urzadzenia, operatorzy
systemu (np. administratorzy) maja wydzielone fizycznie pomieszczenie od pomieszczen
technicznych serwerowni. Personel jest przeszkolony w zakresie uzywania automatycznego
systemu gasniczego, recznego sprzetu gasniczego oraz witasciwych reakcji na alarmy dymowe
i ogniowe. Szkolenia realizuje kazdorazowo instalator wdrazanego systemu ppoz. lub
wyznaczony specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej w Urzedzie.

Pomieszczenia spetniajg wymagania bezpieczenstwa dostepu poprzez system kontroli dostepu
0s6b regulowany wdrozonymi procedurami techniczno-organizacyjnymi. Wszystkie instalacje
techniczne i zabezpieczajace sg wigczone w system zabezpieczenia obiektu.

Zgodnie z wytycznymi polityki zintegrowanej informatyzacji panstwa powstate i/lub wdrozone
w ramach projektu systemy i narzedzia teleinformatyczne stuzace gromadzeniuy,
przechowywaniu, przetwarzaniu i udostepnianiu w sieci zdigitalizowanych zasobéw, beda
spelnialy wymagania dotyczace otwarto$ci i interoperacyjnosci oraz neutralno$ci
technologicznej. Beda uwzgledniaty wymogi ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne w zakresie minimalnych wymagan dla
systeméw teleinformatycznych oraz zapewniaty interoperacyjno$¢ systeméw na zasadach
okreslonych w Krajowych Ramach Interoperacyjnosci, w sposéb gwarantujgcy neutralnos¢
technologiczng i jawno$¢ uzywanych standardéw i specyfikacji (szczegétowe informacje na ten
temat w czeS$ci 3.6 niniejszego Studium).

WSPOLPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI UDOSTEPNIAJACYMI ZBIORY W _RAMACH
PROJEKTU:

Jak wskazano w czeSci 5.8 Studium, projekt nie jest projektem partnerskim. Jedynym
wnioskodawca jest Wojewddztwo Podkarpackie.

Majac jednak na uwadze specyfike i zakres projektu, a takze zapisy Statutu Wojewddztwa,
zgodnie z ktérymi przy prowadzeniu polityki rozwoju Wojewddztwo wspéipracuje z innymi
jednostkami i organizacjami (a jednym z obszaréw polityki jest wspieranie rozwoju kultury oraz
sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalnym wykorzystaniem),
Wojewédztwo Podkarpackie prowadzi¢ bedzie $cista wspétprace z instytucjami kultury
z terenu wojewddztwa podkarpackiego i innych regioné6w. Ma ona na celu pozyskanie jak
najbogatszych i najbardziej réznorodnych zbioréw nawigzujacych do tematyki Kresow, ktore
moga zosta¢ zamieszczone na portalu, jako centralnym miejscu upowszechniania droga
elektroniczng informacji o tradycji, bogactwie i kulturze Kreséw.

Informacje na temat wspdtpracy zawarto w czesci 5.4 Studium.

Obecnie wéréd wojewddzkich oséb prawnych Wojewddztwa Podkarpackiego znajduje sie
14 instytucji kultury:

1) Arboretum i Zaktad Fizjografii w Bolestraszycach

2) Centrum Kulturalne w Przemyslu

3) Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
4) Galeria Sztuki Wspéiczesnej w Przemys$lu

5) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

6) Muzeum Podkarpackie w Krosnie
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7) Muzeum - Zamek w tancucie (wspoétprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)

8) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemys$lu

9) Muzeum Okregowe w Rzeszowie

10) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

11) Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu

12) Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

13) Wojewddzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

14) Wojewédzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Juz dzis swoje duze zaangazowanie w projekt zadeklarowaty dwie sposréd ww. instytucji,
ktére dysponujg cennymi zasobami prezentujagcymi dziedzictwo Kreséw, tj. Arboretum
i Zaklad Fizjografii w Bolestraszycach oraz Muzeum - Zamek w Lancucie. Szczegbétowe
informacje nt. tych zasob6éw zaprezentowano w czesci 4.3 niniejszego Studium. O bogactwie
zbioréw tych instytucji, jak réwniez roli samych instytucji w realizacji projektu, $wiadczy
w duzej mierze ich historia oraz dziatalnos$¢.

Arboretum i Zaklad Fizjografii w Bolestraszycach powstalo w 1975 roku na terenie
historycznego zatozenia dworsko-ogrodowego, w ktéorym w potowie XIX w. mieszkat i tworzyt

malarz Piotr Michalowski. Organizatorem i wykonawca w latach 1975-2002 byt dr hab. Jerzy
Piorecki. W pierwszym okresie powierzchnia Arboretum wynosita 9,23 ha, obecnie ponad
300 ha. Nalezy do cennych zabytkdéw przyrody i kultury Polski, spetniajagcym réznorodne
zadania jako: obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny i naukowy. W Arboretum
w Bolestraszycach zgromadzono kilka tysiecy gatunkéw, odmian, form roslin w kolekcjach m.in.
dendrologicznej, pomologicznej, ro$lin wodnych, bagiennych, rzadkich, zagrozonych, gingcych
i chronionych we florze polskiej, roslin z rodziny wrzosowatych oraz szklarniowych,
uzytkowych i biblijnych. Corocznie Arboretum odwiedzaja tysigce osob, w wiekszosci mtodziez
szkolna. Dziatalno$¢ Arboretum w zakresie upowszechniania i promowania kultury, sztuki
i nauki jest r6znorodna: kulturalna, wystawiennicza i edukacyjna. W Arboretum dziata Centrum
Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego, ktére prowadzi roézne formy zajeé
edukacyjnych (lekcje, odczyty, prelekcje, seminaria, wyktady, konkursy, praktyki, plenery,
warsztaty, szkolenia) dla dzieci i mtodziezy szkolnej, studentéw, nauczycieli i innych oséb
zainteresowanych.

Muzeum - Zamek w Lancucie: Zamek w fancucie jest jedng z najpiekniejszych rezydencji
arystokratycznych w Polsce. Stynie ze znakomitych wnetrz mieszkalnych oraz niezwykle
interesujacej kolekcji pojazdéw konnych. Zesp6t patacowy otacza stary, malowniczy park
w stylu angielskim, w ktérym wznosza sie liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, Scisle
niegdys$ zwigzane z codziennym zyciem tancuckiej rezydencji. We wnetrzach zamku znajduja sie
liczne dzieta sztuki pochodzace z dawnych zbioréw tancuckich oraz powojennych zakupéw
i depozytoéw z innych muzedow. Najstarsze eksponaty sg cze$cig kolekcji tworzonej jeszcze przez
ksiezng marszatkowa Lubomirska i znalazty sie w Lancucie w drugiej potowie XVIII w. Kolejni
wtasciciele z rodu Potockich pomnazali zbiory o nowe nabytki. Dzisiaj w fLancucie mozna
zobaczy¢ bogate i roznorodne kolekcje malarstwa i grafiki, mebli, instrumentéw muzycznych,
sreber, porcelany, szkla, laki, tkanin i wspanialy ksiegozbiér. Ranga rezydencji sprawia, iz
Muzeum w bLancucie przycigga mito$nikow sztuki z catej Europy i nie tylko. Muzeum petni
dzi§ role centrum kultury: we wnetrzach odbywajg sie Muzyczne Festiwale, Kursy
Wiolinistyczne im. Zenona Brzewskiego. Jest to réwniez miejsce spotkan politycznych, gdzie
wielokrotne odbywatly sie zjazdy prezydentéw. Muzeum - Zamek w Lancucie zostat wpisany
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przez Prezydenta RP na prestizowg liste Pomnikéw Historii, na ktérej znajduja sie w chwili
obecnej jedynie 44 znaczace obiekty i zespoty zabytkowe w Polsce.

Wsréd instytucji kultury, ktére — poza ww. instytucjami podlegtymi Wojewd6dztwu - dostarcza
zbiory do upublicznienia na portalu, znajduje sie m.in. Muzeum Kreséw w Lubaczowie.

Muzeum to zrodzito sie z pasji kolekcjonerskiej Wtodzimierza Czerneckiego, zastuzonego
spotecznika i pedagoga lubaczowskiego. Dziatalno$¢ zbieracka zapoczatkowat juz w latach 30-
tych XX w. Zaczatki kolekcji utracit jednak w czasie wojny, stad tez w latach 50-tych i 60-tych
XX wieku rozpoczat na nowo gromadzenie zabytkéw zwigzanych z szeroko pojeta historia
i kulturg materialng regionu. Na bazie tych zbioréw, Czernecki i skupiona wokét niego grupa
dziataczy spoteczno-kulturalnych, rozpoczela starania o utworzenie muzeum. Powstato ono
w 1958 roku. Przez lata podejmowano dziatania na rzecz upanstwowienia placéwki i stato sie to
na podstawie decyzji Wojewody Przemyskiego z dniem 1 wrze$nia 1981 roku. Aktualnie,
w ramach wystaw statych, w Muzeum prezentowane sa zbiory: historyczne, obejmujace dzieje
miasta i ziemi lubaczowskiej, poczawszy od czasoOw najdawniejszych po koniec XX wieku,
etnograficzne, ukazujgce kulture ludowa miasta i okolicy (rzemiosto, przedmioty codziennego
uzytku, rekodzieto), sztuki, obejmujace kolekcje sarmackiego malarstwa portretowego (portret
reprezentacyjny i epitafijny) oraz kulture kresowa - malarstwo i rzeZbiarstwo sakralne,
zwigzane z obrzadkami katolickim, greckokatolickim oraz z judaizmem. Ponadto placéwka
posiada kolekcje polskiej sztuki wspotczesnej (rysunek), takich tworcéow jak m.in. Maria Jarema,
Erna Rosenstein, Zdzistaw Beksinski.

Do wspotpracy przy tworzeniu portalu Wojewddztwo angazuje tez szereg innych instytucji
i 0s6b prywatnych, ktdre posiadaja zbiory i obiekty swiadczace o kulturze i dziedzictwie
Kresow. Szczegétowe kwestie wspodlpracy rozstrzyga¢ beda porozumienia o wspoétpracy,
regulujgce m.in. przeniesienie licencji do zbioréw udostepnianych na portalu.

Stan wspdétpracy z instytucjami:

Plany realizacji projektu w oparciu o zalozenia przyjete w ,Memorandum w sprawie
opracowania koncepcji Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej Rzeczypospolitej” przygotowane
w 2014 roku zostaty przedstawione w lipcu 2015 roku podczas pierwszego spotkania Komitetu
Sterujacego (powotanego uchwatg Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego 74/1601/15, do
ktorego zostali zaproszeni gtéwni interesariusze projektu. W sktad Komitetu weszli réwniez
przedstawiciele Muzeum Zamek w hLancucie i Muzeum Kreséw w Lubaczowie oraz profesor
Jerzy Pidrecki - inicjator oraz pierwszy dyrektor Arboretum w Bolestraszycach. Na posiedzeniu
podjeto decyzje o podjeciu przygotowan do utworzenia portalu w oparciu o zasoby
podkarpackich instytucji kultury. W trakcie prac przygotowawczych - podczas opracowania
koncepcji realizacji projektu w okresie wrzesien 2015 - luty 2016 przedstawiciele tych
instytucji aktywnie uczestniczyli w tworzeniu zatozen portalu - dotyczacych tresci, ktére miaty
by¢ prezentowane i udostepniane.

Pierwotne zatozenia organizacji projektu zakladaty zawigzanie partnerstwa projektowego w
oparciu o ustawe o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki sp6jnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020, jednakze szczegétowe wytyczne dotyczace
zawigzywania partnerstw projektowych ramach RPO WP na lata 2014 -2020 nie dopuszczaja
mozliwo$ci zawigzywania partnerstw z jednostkami podleglymi Beneficjentowi, tj. takimi
instytucjami kultury, ktérych organizatorem lub wspétorganizatorem jest Beneficjent -
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Wojewodztwo Podkarpackie. W pi$mie z dnia 21 stycznia 2016 roku Departament Zarzadzania
Regionalnym Programem Operacyjnym potwierdzil powyzsze stanowisko, za$ w konkluzji
wskazal, ze nalezy dokona¢ stosownej analizy zaplanowanego przedsiewziecia, celem wyboru
najwtasciwszej formuty jego realizacji.

Szczegotowa analiza zakresu wspélipracy z instytucjami wskazata, Ze pomiedzy beneficjentem a
uczestnikami projektu nie beda dokonywane zadne przeptywy finansowe zwigzane z projektem,
za$ wspotpraca ogranicza sie do zidentyfikowania i nieodptatnego udostepnienia zbioréw do
digitalizacji, ktére nastepnie zostang zaprezentowane w formie odwzorowan cyfrowych w
ramach Portalu. Stad tez podjeto wspdlne ustalenie o przygotowaniu umowy dotyczacej zasad
udostepniania zasobow instytucji kultury - Muzeum Zamek w Lancucie, Muzeum Kreséow w
Lubaczowie i Arboretum w Bolestraszycach. Przedmiotem umowy jest udostepnienie do
digitalizacji oraz udzielenie przez Muzeum lub Instytucje Kultury niewylgcznej i nieodptatnej
licencji na opublikowanie i udostepnienie przez Wojewddztwo Podkarpackie na portalu
internetowym pn.: ,Portal Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej” cyfrowych
odwzorowan wskazanych obiektéw, wykonanych w technice 3D i 2D lub fotografii cyfrowych,
ktére stanowig wiasno$¢ Muzeum/Instytucji Kultury. Tre$¢ porozumienia zostata zatwierdzona
przez uczestnikéw projektu.

Tym samym odstgpiono od formuty formalnego partnerstwa na rzecz funkcjonalnej i elastycznej
wspoélpracy - rozwigzanie to jest réwniez podyktowane faktem, iz Muzeum Zamek w Lancucie i
Arboretum w Bolestraszycach sg faktycznie podporzadkowane beneficjentowi, zas wszystkie
trzy instytucje wspétpracuja w ramach posiedzen Komitetu Sterujgcego projektu.

Nalezy podkresli¢, ze Portal bedzie miat charakter otwarty - do wspétpracy i do udostepniania
swoich zbioréw w ramach Portalu beda zapraszane réwniez inne instytucje kultury, organizacje
i osoby fizyczne. Zasady wspoétpracy beda indywidualnie uzgadniane z kazdym z takich
podmiotéw, przy zachowaniu ogélnych zasad udostepniania zasobéw w ramach Portalu
przyjetych w projekcie.

5.5.Uwarunkowania wynikajace z dokumentow strategicznych

Projekt w pelni wpisuje sie i jest spojny z dokumentami strategicznymi w wymiarze
krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym takze z odpowiednimi strategiami
sektorowymi.

W ponizszym opisie zaprezentowano te dokumenty, jak rdéwniez cele zdefiniowane
w poszczegblnych dokumentach, ktérym odpowiadaja cele projektu.

DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM:
1) Strategia Rozwoju Kraju do 2020

Majac na uwadze zatozenia oraz zakres projektu, wpisuje sie on w nastepujace cele i priorytety
rozwojowe zdefiniowane w Strategii Rozwoju Kraju (SRK):

e Cel IL.5. Zwiekszenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym widoczna jest
zgodno$¢ projektu z dwoma priorytetami:

- IL.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych - projekt zaktada

bowiem popularyzacje ustug cyfrowych w rozwoju oferty kulturalnej, jak réwniez
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wdrazanie rozwigzan konkretnych rozwigzan elektronicznych z zakresu kultury, tj.
portalu poswieconemu tematyce dziedzictwa Kresow,

- I1.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakosci tresci i ustug cyfrowych - w ramach
projektu zaktada sie digitalizacje zasobéw dziedzictwa narodowego dedykowanych
Kresom, ktére w obecnej chwili sg bardzo rozproszone. Rozwdj podazy ustug
internetowych przez instytucje publiczne jest za§ wskazywany w SRK jako jedno
z kluczowych dziatan. Stworzenie portalu i udostepnienie tej oferty w formie
elektronicznej zwiekszy dostep do ustug on-line, takze na terenach o ograniczonym
dostepie do oferty kulturalnej, np. na terenach peryferyjnych.

e Cel III.2. Zapewnienie dostepu i okreslonych standardéw ustug publicznych, priorytet
I11.2.1. Podnoszenie jako$ci i dostepnosci ustug publicznych zaktada m.in. zwiekszenie
dostepu do e-ustug, w tym e-kultury, poprzez cyfryzacje zasobow. Koresponduje to
doskonale z zatoZzeniami projektu, w ramach ktérego zaktada sie wykorzystanie technologii
informatycznych i komunikacyjnych do $wiadczenia ustug kulturalnych (digitalizacja
zasobdw kultury i dziedzictwa narodowego Kreséw). Projekt przewiduje stworzenie portalu,
za posrednictwem ktdérego ustugi z zakresu kultury beda dostarczane. Wptywa to na wzrost
jakosci ustug, ale tez znaczne zwiekszenie ich dostepnosci, poniewaz obywatel bedzie mogt
z nich skorzysta¢ w dowolnym dla siebie czasie, bez ograniczenia np. godzinami otwarcia
poszczegblnych instytucji kultury.

e Cel L1. PrzejScie od administrowania do zarzadzania rozwojem, priorytet 1.1.3.
Wprowadzenie jednolitych zasad e-gov w administracji (e-administracja) - projekt jest
Sci$le powigzany z procesem cyfryzacji administracji publicznej w obszarze kultury. Zaktada
bowiem tworzenie uporzgdkowanych cyfrowych zasobdéw kulturalnych poswieconych
dziedzictwu Kresow, dalsze rozwijanie cyfrowych ustug publicznych (e-kultura).

2) Dhlugookresowa Strategia Rozwoju Kraju ,,Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnosSci”

Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju w ramach celu 5 ,Stworzenie Polski Cyfrowej”
przewiduje m.in. digitalizacje i udostepnienie zasobéw dziedzictwa i kultury, cyfryzacje
telewizji oraz otwieranie zasobow publicznych. Pozwoli to na zwiekszenie ilosci zasobow
publicznych (m.in. zasobéw edukacyjnych, zbioréw dziedzictwa, publikacji naukowych i tresci
mediéw publicznych) dostepnych w sieci, w celu zapewnienia podazy tre$ci wysokiej jakosci.
Projekt ze swymi zatoZeniami w peini wpisuje sie w te cele, a efekty osiagniete dzieki jego
realizacji wptyng na osiggniecie zaktadanych w Strategii celow.

3) Strategia InnowacyjnoSci i Efektywnosci Gospodarki ,Dynamiczna Polska 2020”

Analiza celow wskazanych w Strategii Innowacyjnosci i Efektywno$ci Gospodarki (SIEG)
wskazuje na zbiezno$¢ celow projektéow z nastepujagcymi celami i kierunkami dziatan
wskazanymi w SIEG:

e Cel 1 ,Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej
i efektywnej gospodarki”: Kierunek dzialaf 1.2. ,Koncentracja wydatkéw publicznych
na dziataniach prorozwojowych i innowacyjnych” zaktada m.in. wspieranie réznych form
innowacji, w tym w zakresie ustug swiadczonych przez instytucje publiczne. Z uwagi na fakt,
iz projekt jest ukierunkowany na rozwoj e-kultury, zatozenia te sg w pelni realizowane.

e C(Cel 2 ,Stymulowanie innowacyjno$ci poprzez w wzrost efektywnosci wiedzy i pracy”,
Kierunek dziatania 2.6. ,Stworzenie wysokiej jako$ci infrastruktury informacyjno-
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komunikacyjnej i rozwdéj gospodarki elektronicznej” - SIEG kiladzie duzy nacisk
na tworzenie warunkéw sprzyjajacych rozwojowi gospodarki elektronicznej. Budowa
portalu, ktéry z jednej strony stuzy upowszechnianiu wiedzy w zakresie dziedzictwa
kulturowego Kreséw, a z drugiej zaklada $wiadczenie ustug kulturalnych droga
elektroniczng, wpisuje sie w te cele. Zwieksza bowiem ilo$¢ i jakos¢ ustug publicznych
$Swiadczonych droga elektroniczna.

4) Strategia Sprawne Panstwo 2020

Przedmiotowy projekt jest zgodny z celem 5 zdefiniowanym w Strategii Sprawne Panstwo
(SPP), tj. efektywne $wiadczenie ustug publicznych, w szczeg6lnosci widoczna jest zbiezno$¢
z kierunkiem dzialania 5.5. Standaryzacja i zarzadzanie ustugami publicznymi,
ze szczegllnym uwzglednieniem technologii cyfrowych. Zgodnos¢ projektu z tymi celami
widoczna jest przede wszystkim w tym, ze projekt zaklada zwiekszenie dostepu do ustug
kulturalnych, co utatwi korzystanie z oferty osobom niezaleznie od miejsca zamieszkania
i statusu spotecznego. Projekt zaktada tez duzg koncentracje na ustudze i kreowanej przez nig
wartosci dostarczanej obywatelowi, stagd réznorodno$¢ e-ustug swiadczonych poprzez portal,
zakladane dziatania o charakterze edukacyjnych itp.

5) Strategia Rozwoju Kapitatu Spotecznego 2020

W ramach Priorytetu 4.1 Strategii ,Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spéjnosci
spotecznej” zaktada sie jako dziatanie kluczowe m.in. digitalizacje, cyfrowa rekonstrukcje
i udostepnianie dobr kultury. Digitalizacja ma bowiem na celu zar6wno ochrong dziedzictwa
kulturowego przed bezpowrotnym zniknieciem (przez wykonanie kopii lub rekonstrukcji
cyfrowych), jak i zapewnienie wszystkim obywatelom réwnego dostepu do kultury przez
upowszechnienie zdigitalizowanych zbioréw (np. w formie portali internetowych,
udostepniania przez instytucje publiczne zdigitalizowanych zbioréw dla celéw edukacyjnych,
znoszenie barier dla os6b wykluczonych cyfrowo). Temu dokladnie stuzy przedmiotowy
projekt, ktéry tematycznie koncentruje sie na dziedzictwie Kresow.

6) Strategia UE Morza Baltyckiego

Istotg Strategii jest wspolpraca na wielu poziomach: rzagdowym, regionalnym i lokalnym,
z udziatem $wiata nauki, o$rodkéw badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji
zarzadzajacych programami operacyjnymi, a takze sektora prywatnego. Strategia stwarza
mozliwo$¢ nawigzania szerokich kontaktéw z partnerami makroregionu, inicjowania nowych
projektéw, w tym m.in. w obszarach kultury czy innowacji. Mozliwo$¢ wspétpracy z innymi
regionami czy krajami jest w kontekscie przedmiotowego projektu szczegdlnie istotna.
Analiza dostepnosci zbioréw prezentujacych dziedzictwo Kreséw dawnej Rzeczypospolitej
wskazuje na ogromne rozproszenie zbiorow nie tylko w Polsce, ale takze w innych krajach
oéciennych. Scista wspélpraca z regionami przyczyni sie wiec do wzbogacenia tworzonego
portalu, jego dalszej rozbudowy i upowszechniania dziedzictwa Kreséw na znacznie wiekszg
skale.

7) Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywa do roku 2030
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Projekt realizowany bedzie zgodnie z zasadg zrdwnowazonego rozwoju, w tym widoczny jest
jego pozytywny wpltyw na klimat oraz $rodowisko naturalne, w szczeg6lnosci w zakresie
zmniejszenia wykorzystania zasobow naturalnych oraz zmniejszenia liczby produkowania
odpadow (szczegély w tym zakresie opisano w Rozdziale 8 Studium). To koresponduje

z zatozeniami zdefiniowany w celu 4 ,Strategicznego planu adaptacji...”, jakim jest zapewnienie
zrdwnowazonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzglednieniem zmian klimatu.

DOKUMENTY NA POZIOMIE PONADREGIONALNYM:

1) Strategia Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020

Strategia ta obejmuje swym zakresem pie¢ wojewddztw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
Swietokrzyskie i warminsko-mazurskie. Pod wzgledem lokalizacji oraz zakresu dziatania projekt
wpisuje sie w zatozenia Strategii. Sp6jnos$¢ celéw projektu z celami Strategii widoczna jest
szczegblnie w dwoch obszarach. Po pierwsze Strategia zaktada wzmacnianie powiazan
roznych uczestnikow procesu innowacji, w tym administracji publicznej, instytucji
Kultury, przedsiebiorcéw. Patrzac na charakter ustug jakie bedg $wiadczone w ramach
projektu dla poszczeg6lnych grup docelowych (opis w czesci 4.1.1. Studium), te powigzania

w projekcie wida¢ bardzo mocno. Po drugie Strategia przewiduje konieczno$¢ realizacji dziatan
na rzecz rozwoju umiejetnosci cyfrowych mieszkancow makroregionu Polski Wschodniej.
Zastosowanie w projekcie rozwigzan opartych na narzedziach ICT w postaci portalu
dedykowanego dziedzictwu Kreséw, w peini koresponduje z tym celem.

DOKUMENTY NA POZIOMIE REGIONALNYM:
1) Strategia Rozwoju Wojewédztwa - Podkarpackie 2020

Projekt w najwiekszym stopniu wpisuje sie w zatoZenia Priorytetu tematycznego 2.2 ,Kultura
i dziedzictwo kulturowe”, zdefiniowanego w obszarze ,Kapitat ludzki i spoteczny” Strategii
Rozwoju Wojewddztwa - Podkarpacie 2020 (SRW). Cel jaki przy$wieca temu priorytetowi to
Jrozwiniety i efektywnie wykorzystany potencjat kulturowy regionu”. Aby osiggna¢ ten cel,
Samorzad Wojewodztwa Podkarpackiego zdefiniowat kierunki dziatan, w ktére projekt bardzo
mocno sie wpisuje:

- 2.2.1. Tworzenie warunkdéw dla zapewnienia mozliwie réwnego i powszechnego
dostepu do oferty kulturalnej, w tym do kultury wysokiej - dzieki realizacji projektu
zostang osiggniete przyjete zatozenia, poniewaz:

o zwiekszy sie dostepno$¢ zasobow kultury z uwagi na digitalizacje zbioréw poswieconych
dziedzictwu Kres6w dawnej Rzeczypospolitej, a takze ich udostepnienie na specjalnie
tworzonej platformie multimedialnej o wielu funkcjonalno$ciach odpowiadajacych
potrzebom odbiorcéw,

o dzieki wykorzystaniu technologii ICT zwiekszy sie dostepno$¢ zasobow kultury dla oséb,
ktére mieszkaja na obszarach peryferyjnych, z dala od wiekszych miast, gdzie oferta
kulturalna jest znacznie bardziej dostepna, ale takze dla oséb w trudnej sytuacji
ekonomicznej - zbiory na portalu udostepniane beda bezptatnie, zatem nie bedzie
konieczno$ci wnoszenia optat za korzystanie z zasobow kultury (np. zakupu biletu
do muzeum),

e W powiazaniu z powyzszym - znacznie wzro$nie uczestnictwo mieszkancéow w zyciu
kulturalnym, takze na terenach peryferyjnych, a tym samym zmniejszy sie poziom
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marginalizacji niektérych terenéw wojewo6dztwa pod wzgledem dostepnosci do oferty
kulturalne;j,

wzmocni sie wspotpraca Wojewddztwa z instytucjami kultury, ale tez wspotpraca
z instytucjami i osobami spoza regionu, ktore dysponuja zasobami prezentujgcymi
dziedzictwo Kresow i moga go udostepni¢ poprzez ten portal,

powstanie w dalszej perspektywie, poza portalem, instytucja kultury (Muzeum
Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej), ktéra poprzez wykorzystanie
innowacyjnych technologii prezentowac bedzie i upowszechnia¢ dziedzictwo Kreséw.

2.2.2 Wzmacnianie wizerunku regionu, w tym Rzeszowa, jako centrum Kkultury
opartego m.in. na wydarzeniach kulturalnych o znaczeniu miedzynarodowym oraz
budowanie marek m.in. instytucji i imprez kulturalnych:

stworzenie portalu dedykowanego dziedzictwu Kreséw, a nastepnie instytucji kultury,
pozwoli na wykreowanie tym samym pewnego rodzaju produktu, ktéry bedzie
identyfikatorem wojewoddztwa, co jest szczegdlnie wazne w kontekscie bardzo duzego
rozproszenia zbioréw o tematyce Kreso6w w catej Polsce i poza granicami,

stworzenie takiego produktu przyczyni sie do promocji regionu na arenie krajowej
i miedzynarodowej, a takze do Scistej wspétpracy z innymi regionami w celu
wspoéttworzenia i dalszego rozwijania tego produktu,

funkcje edukacyjne jakie bedzie mie¢ portal poprzez dedykowane S$ciezki wptynie
na wzrost $wiadomo$ci mieszkancéw w zakresie roli dziedzictwa kresowego.

2.2.3. Ochrona, promocja i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu:

jako jedno z dziatan wskazano wprost w SRW utworzenie w woj. podkarpackim
wyspecjalizowanej instytucji kultury, zajmujacej si¢ historia i dziedzictwem
Kresow, a portal jaki powstanie w projekcie bedzie jej gtdéwna aktywnoscia,

poprzez dziatania o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, jakie beda dostepne
na portaluy, wszystkim mieszkancom zostang przyblizone walory dziedzictwa
kulturowego Kreséw, co sprzyja¢ bedzie nie tylko zachowaniu tego dziedzictwa i jego
lepszej ochronie, ale takze wzrostowi tozsamosci regionalnej i lokalnej mieszkancow.

Majac na uwadze fakt, iz projekt zaktada przede wszystkim wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych, widoczny jest réwniez jego silny wptyw na osiaggniecie zatozen
wskazanych w innych priorytetach tematycznych:

2.3 ,Spoteczenstwo obywatelskie”, kierunek dziatania 2.3.2. Zwiekszenie udziatu
obywateli i trzeciego sektora w Zyciu publicznym, bowiem zaktada sie utatwienie
dostepu do ustug publicznych w obszarze kultury z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych, co wprost wynika z celu Dziatania 2.1 RPO WM.

3.2 ,Dostep technologii informacyjnych”, kierunki dziatania:

3.2.2 Wspieranie digitalizacji i zwiekszanie dostepnosci zasobéw publicznych on-
line - dzieki realizacji projektu zostang zdigitalizowane oraz upowszechnione za
posrednictwem portalu tematycznego zbiory prezentujace dziedzictwo Kreséw, co
zwiekszy liczbe obywateli korzystajgcych z zasobdw kultury, poprawi jako$¢ oferty
danych udostepnianych elektronicznie, a takze zwiekszy zakres tych danych o obszar
e-kultury.

3.2.3. Wsparcie wykorzystania technologii cyfrowych przez sektor publiczny
i prywatny w $wiadczonych ustugach - poprzez realizacje projektu nie tylko wzrosnie
liczba ustug $wiadczonych elektronicznie, ale tez wiedza i Swiadomo$¢ spoteczenstwa
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w zakresie zastosowan technologii informatycznych, co przyczyni sie z kolei do rozwoju
kompetencji cyfrowych.

2) Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad

Cele projektu odpowiadaja nastepujacym celom zdefiniowanym w Programie Strategicznego
Rozwoju Bieszczad:

o Priorytet 1 Turystyka i rekreacja, Dziatanie 1.3 ,Ochrona i promocja obiektéw
dziedzictwa kulturowego” - majac na uwadze, iz zbiory jakie prezentowane beda na
portalu pochodza z réznych czesci wojewddztwa, w projekcie upowszechniane bedzie takze
dziedzictwo kulturowe obszaru Bieszczad zdefiniowanego w ww. Programie. Przyczyni sie
to dodatkowo do podniesienia atrakcyjnos$ci turystycznej tego regionu.

e Priorytet 4 Infrastruktura stuzaca poprawie dostepnosci i ochronie srodowiska, Dziatanie
4.1 ,Poprawa dostepno$ci przestrzennej i cyfrowej” - w ramach projektu zostang
wdrozone rozwiazania stuzace zwiekszeniu dostepnosci do ustug publicznych z zakresu
kultury $wiadczonych droga elektroniczng (za posrednictwem portalu), dzieki czemu
zwiekszy sie dostep mieszkancéw Bieszczad do oferty kulturalnej, jak rowniez zmniejszy sie
poziom wykluczenia cyfrowego na tym obszarze.

3) Program Strategiczny Blekitny San

Projekt wykazuje zgodno$¢ z dwoma priorytetami strategicznymi:

e Priorytet Turystyka, Dziatanie 2.4 ,Rewitalizacja, ochrona oraz promocja obiektow
dziedzictwa kulturowego” - projekt zaktada bowiem ochrone obiektéw dziedzictwa
kulturowego, w tym na terenie miast i wsi Blekitnego Sanu, m.in. z uwagi na rozproszenie
zbioréw prezentujacych dziedzictwo Kreséw na réznych obszarach. Dodatkowo zaktada sie
w ramach projektu rozszerzanie dziatalno$ci instytucji kultury o dziatania
popularyzatorskie, czego doskonatym przyktadem jest tworzony w ramach projektu portal.

e Priorytet Kapitat ludzki i spoteczny, Dziatanie 3.4 ,Rozwdj spoteczenstwa informacyjnego
i przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu” - dzialanie to zaktada m.in. wykorzystanie
technologii ICT do $wiadczenia ustug spotecznych, w tym e-kultury. Budowa portaluy,
na ktérym zamieszczone bedg zbiory prezentujace dziedzictwo Kreséw, a takze §wiadczenie
ustug kulturalnych za posrednictwem tego portalu, doskonale odpowiadajg na te wyzwania,
bowiem przyczyniaja sie do zwiekszenia poziomu korzystania z oferty kulturalnej
warunkowanego dostepem do tego rodzaju ustug.

4) Regionalna Strategia Innowacji Wojewédztwa Podkarpackiego na latach 2014-2020
na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)

W Regionalnej Strategii Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego (RSI WP) zdefiniowano m.in.
inteligentne specjalizacje regionalne, ktore w szczegdlny sposéb wptywaja na rozwoj regionu
i wyznaczaja kierunki dalszego rozwoju. Jedna z trzech specjalizacji, istotng z punktu widzenia
zakresu projektu, jest informacja i komunikacja, czyli sektor ICT.

Przedmiotowy projekt, ukierunkowany na wykorzystanie technologii ICT na rzecz
zwiekszenia liczby ustug $wiadczonych elektronicznie, w tym wdrazanie ustug z zakresu
e-kultury, w znacznej mierze odpowiada za zatozenia zdefiniowane w RSI WP. Fakt, iz ICT to
jedna z branz Kkluczowych, ma duze znaczenie w konteksécie roli projektu w rozwoju
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spoteczenstwa informacyjnego oraz zastosowania technologii ICT w réznych obszarach zycia,
takze w kulturze. Projekt wplywa wiec na efektywne wykorzystanie ICT, w tym na rzecz
podniesienia jako$ci zycia, zwiekszenia dostepu do oferty kulturalnej, a takze wzrostu liczby
ustug $§wiadczonych droga elektroniczna.

Projekt wpisuje sie tym samym w III cel strategiczny inteligentnej specjalizacji Informacja
i Telekomunikacja (ICT): powszechne wykorzystanie i rozwdj technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 5. cel taktyczny ,Wzrost potencjatu branzy ICT”, cel operacyjny: ,Wzrost
ilosci i jakosci oferowanych produktow i ustug w branzy ICT”.

5) Program Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Podkarpackiego.
Perspektywa 2030

Projekt jest zgodny z Kierunkiem dziatania 2.3 ,Ochrona dziedzictwa kulturowego”. Digitalizacja
zbioréw prezentujacych dziedzictwo Kreséw umozliwi zachowanie w wersji cyfrowej zbioréw,
a nastepnie upowszechnienie ich za posrednictwem portalu. Projekt nie wpisuje sie w az tak
duzym stopniu w zalozZenia Programu dot. konkretnych dziatain w ramach polityki przestrzennej

zwigzanych z dziedzictwem kulturowym. Inwentaryzacja zbioréw juz zgromadzonych, ktére
zostang umieszczone na portalu, wskazuje bowiem giéwnie na zasoby fotograficzne czy
rzeczowe,

w znacznie mniejszym stopniu na obiekty przestrzenne.

STRATEGIE SEKTOROWE:

1) Program _ digitalizacji ddébr Kkultury oraz gromadzenia, przechowywania
i udostepniania obiektéw cyfrowych w Polsce 2009-2020

Przedmiotowy projekt spetnia wszystkie gtéwne zatozenia ,Programu digitalizacji...”, poniewaz
jego cel $cisle koresponduje z celem Programu, a zatozeniem jest zwiekszenie dostepu
do dorobku historycznego i cywilizacyjnego - kultury i dziedzictwa Kreséw dawne;j
Rzeczypospolitej, reprezentowanej przez zabytki bedace w posiadaniu podkarpackich instytucji
kultury, jak réwniez instytucji z innych regionéw i krajow. Realizacja tego projektu zapobiegnie
procesom wykluczenia kulturowego spoleczenstwa, wptynie na zmniejszenie wykluczenia
cyfrowego w dostepie do zdigitalizowanych obiektéw, poprawe dostepu do kultury,
zabezpieczenie zbioré6w muzealnych w postaci kopii cyfrowych.

Projekt jest rowniez zgodny z celami szczegétowymi:

e 7 Zadaniem I Programu - ,Rozbudowa polskich zasobéw cyfrowych”, a zwlaszcza
z Zadaniem 1.1. - ,Digitalizacja polskich archiwoéw, bibliotek, muzeéw i archiwow
audiowizualnych”, poprzez fakt wybrania do digitalizacji wyjatkowo cennych, unikalnych
obiektéw, zabezpieczenia ich i stworzenie w oparciu o nie dostepnych i zgodnych
z potrzebami odbiorcow repozytoriow oraz wykorzystanie dla szeroko pojmowanych
potrzeb edukacyjnych i promocyjnych,

e 7z zadaniem 2.2. Programu, jakim jest: ,Bezpieczne magazyny danych i repozytoria cyfrowe”
- poprzez fakt zapewnienia dtugotrwatego przechowywania zdigitalizowanych obiektéw
i ich meta danych, w sposo6b trwaty, bezpieczny i zintegrowany,

e 7 Zadaniem III Programu ,Zapewnienie dostepu do zasobu cyfrowego”, a szczegdlnie
z Zadaniem 3.4 - ,Udostepnianie w sieci Internet zasob6w z domeny publicznej” . Zgodnos¢
ta jest spelniona poprzez fakt, ze w projekcie przewidziano uzyskanie zgody podmiotow
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uprawnionych (muzea zaangazowane w projekt) dla prezentacji obiektow z domeny
publiczne;j .

2) Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa

Projekt jest zgodny z kierunkiem interwencji ,Swiadczenie e-ustug publicznych” w obszarze
,Kultura, nauka i studiowanie”. Zaktada bowiem stworzenie portalu umozliwiajgcego dostep
do informacji o zasobach dziedzictwa kultury (w tym bibliotecznych i archiwalnych), ktore
poswiecone s3 tematyce Kresdéw. Projekt, w oparciu o powstaty portal, oferowat bedzie
uzytkownikom atrakcyjne w formie Sciezki edukacyjne, prezentacje stuzace pogtebianiu wiedzy.
W procesie $wiadczenia tych ustug szczegdlnie istotna jest tez wspotpraca pomiedzy ré6znymi
podmiotami - projekt przewiduje bowiem szerokie wspotuczestnictwo instytucji kultury, ale
takze os6b prywatnych dysponujacych zasobami prezentujacymi dziedzictwo Kresow,
w procesie wyboru i dostarczania obiektow do digitalizacji i upowszechnienia za
posrednictwem portalu.

3) Program Rozwoju Kultury w Wojewddztwie Podkarpackim na lata 2010-2020

Przedmiotowy projekt jest wpisuje sie cele strategiczne zdefiniowane w ww. Programie

Rozwoju Kultury:

e C(Cel strategiczny 1 Ochrona dziedzictwa kulturowego - projekt przewiduje bowiem
utworzenie portalu prezentujacego dziedzictwo Kreséw dawnej Rzeczypospolitej, ktére dla
Wojewo6dztwa Podkarpackiego ma szczegélne znaczenie. W zwigzku z tym, aby pielegnowac
i chroni¢ to dziedzictwo, Wnioskodawca zaklada:

- rozpoznanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego, ktére w chwili obecnej jest
rozproszone, w celu zgromadzenia informacji na temat cennych pozostatosci po
wielowiekowej i wielokulturowej historii Kreséw, ze szczeg6élnym uwzglednieniem
wykorzystania technologii cyfrowych w tym procesie,

- inwentaryzacje i digitalizacje zgromadzonych zasobow,

- upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i warto$ci dziedzictwa Kreséw poprzez budowe
portalu, a w dalszej kolejnosci utworzenie specjalnej instytucji kultury,

- aktywizacje spotecznosci lokalnych, organizacji pozarzadowych i jednostek
samorzadu terytorialnego w zakresie udostepniania posiadanych zbioréw nt. Kreséw,
ktore mogg zostac zdigitalizowane i upowszechnione za posrednictwem portalu.

o (el strategiczny 4 Nowoczesne technologie w kulturze - projekt w pelni wpisuje sie
w ten cel, poniewaz z jednej strony zaktada rozszerzenie oferty kulturalnej, z drugiej za$
przewiduje realizacje tego z wykorzystaniem technologii cyfrowych. To z kolei przyczynia
sie do:

- popularyzacji nowoczesnych technologii jako ogélnodostepnych metod rozwoju
kulturalnego i zwiekszenia mozliwosci czynnego udziatu w ofercie kulturalnej oraz jej
wspottworzeniu,

- propagowania korzysci wynikajacych z postugiwania sie nowoczesnymi technologiami
w procesie publicznej prezentacji oferty kulturalnej,

- upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym i przy zastosowaniu technologii
komunikacyjnych i informacyjnych w formie elektronicznej,

- digitalizacji zbioréw bedacych w posiadaniu instytucji kultury, jak i innych oséb,
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- wzmacniania wspétpracy samorzadu, instytucji kultury, organizacji pozarzadowych
i innych podmiotow w zakresie realizacji projektow Kkulturalnych opartych
na wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

4) Wojewddzki program opieki nad zabytkami w wojewé6dztwie podkarpackim na lata
2014-2017

Przedmiotowy projekt wpisuje sie w Kierunek dzialania ,Zachowanie tozsamosci
regionalnej i lokalnej oraz historycznej wielokulturowos$ci regionu”. Zaktada bowiem m.in.
ochrone dziedzictwa bedacego spuscizng bo danych kulturach i narodach, dbatos¢
o wielokulturowe bogactwo regionu. Widoczny jest takze S$cisty zwigzek zalozen projektu
z Kierunkiem dziatania ,Opieka nad zabytkami ruchomymi”, bowiem ukierunkowany jest on
przede wszystkim na digitalizacje zbioréw prezentujacych dziedzictwo Kreséw, znajdujacych sie
na terenie wojewddztwa podkarpackiego, ale takze innych regionéw i krajéw. Projekt jest
réwniez ukierunkowany na dziatania edukacyjne i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie
kulturowym. Dzieki zastosowaniu technologii cyfrowych umozliwia publiczng prezentacje
niedostepnych na co dzien zbioréw rozproszonych w rdéznych instytucjach kultury, a takze
w rekach prywatnych.

Majac na uwadze fakt, iz zbiory, jakie zostang udostepnione w ramach portalu, pochodzi¢ beda
od réznych instytucji i 0séb, w tym zlokalizowanych w réznych czeSciach regionu i kraju, cele
projektu beda wpisywacé sie takzie w cele poszczegdlnych strategii lokalnych. Kazdy
bowiem dokument strategiczny (na poziomie lokalnym, regionalnym czy krajowym) zaktada
rozwdj kultury i ochrone dziedzictwa narodowego, a dodatkowo - obserwujgc aktualne trendy
zwiazane z dostepnoscia internetu, takze rozwdj spoteczenistwa informacyjnego.

5.6.Zgodnos¢ projektu z politykami horyzontalnymi UE

Ponizej zaprezentowana zostata zgodnos$c¢ projektu - w konteksScie zaplanowanych dziatan oraz
oddziatywania catego przedsiewziecia - z politykami horyzontalnymi Unii Europejskie;j.

Zasady zrownowazonego rozwoju:

Dla przedmiotowego projektu nie jest wymagana ocena oddzialywania na Srodowisko
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $§rodowisko. Pismem z dnia 25 lutego 2016 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie okreélita, ze ,przedmiotowy projekt zgodnie z informacjami
zawartymi w przedtozonej dokumentacji posiada charakter nieinfrastrukturalny - polega
na udostepnieniu w internecie informacji o historii Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej. W zwigzku
z powyzszym, zgodnie z Rozdziatem 6 pkt 6 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 19 pazdziernika 2015 r. w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzie¢ wspoétfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programéw operacyjnych, sygn. MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015, wydanie
wnioskowanej deklaracji dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne”.

Szczegbdtowe wyjasnienia w tej kwestii zostalty zawarte w Rozdziale 8 niniejszego Studium.
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Na kazdym etapie realizacji projektu przestrzegane beda zasady zréwnowazonego rozwoju,
a przyjete rozwiazania oparte s3 na najnowocze$niejszych rozwigzaniach gwarantujacych jego
trwatos¢. Realizacja projektu bedzie mial pozytywny wplyw na $rodowisko naturalne,
w szczegdlnosci w zakresie zmniejszenia wykorzystania zasobéw naturalnych oraz
produkowania odpadéw. Projekt bedzie pozytywnie oddziatywatl na powierzchnie ziemi, klimat,
ro$linnos¢, zdrowie ludzi i zwierzat, m.in. z uwagi na udostepnianie ustug z zakresu e-kultury
drogg elektroniczng.

Ze wzgledu na nieinfrastrukturalny charakter projektu nie przewiduje sie, by na etapie realizacji
i eksploatacji wystapity jakiekolwiek oddzialywania na Srodowisko naturalne. Podczas realizacji
projektu, jak réwniez w okresie funkcjonowania portalu, nie beda wykorzystywane technologie
mogace mie¢ negatywny wplyw na srodowisko. Wrecz przeciwnie - zastosowane rozwigzania
informatyczne ukierunkowane sg na efektywno$¢ energetyczna.

Promowanie réwnosci szans kobiet i mezczyzn oraz niedyskryminacji:

Projekt bedzie mial pozytywny wplyw na polityke réwnosci szans i niedyskryminacji, co
potwierdzajq zalozZenia dla realizacji projektu.

Po pierwsze utworzony portal bedzie ogélnodostepny - dostep do niego nie bedzie ograniczony
przestrzennie, czasowo ani ze wzgledu na typ uzytkownika i odbiorcy. Przy korzystaniu
z portalu Wnioskodawca zapewni réwny dostep kobiet i mezczyzn, oséb niepelnosprawnych,
0s6b zagrozonych wykluczeniem cyfrowym, oséb bezrobotnych, oséb z terenéw wiejskich,
przedsiebiorstw i innych podmiotéw do uczestnictwa i szerokiego korzystania z rezultatéw
i efektéw projektu.

Po drugie, takze od strony organizacyjnej, na kazdym etapie przygotowania, realizacji oraz po
zakonczeniu projektu, przestrzegane beda zasady niedyskryminowania kobiet i mezczyzn, os6b
niepetnosprawnych, religie czy orientacje seksualng. Przy angazowaniu oséb do pracy przy
projekcie na wszystkich etapach przestrzegana bedzie w szczegélnosci zasada réwnosci
w zakresie wynagrodzen kobiet i meZzczyzn za wykonywanie takiej samej pracy, réwnos¢
traktowania kobiet i mezZczyzn w zakresie ubezpieczen spotecznych, ré6wno$¢ w zakresie
dostepu do zatrudnienia (w tym w procesach rekrutacji), szkolenia zawodowego, awansu
zawodowego i warunkéw pracy - cztonkom zespotu projektowego, bez wzgledu na pte¢,
zapewnione zostang takie warunki pracy, ktére nie utrudniajg godzenia Zycia zawodowego
i prywatnego.

Whnioskodawca potozy takze nacisk na zapewnienie dostepu do portalu osobom
niepelnosprawnym, co ma szczegbélnie wazne znaczenie z uwagi na specyfike projektu.
Z portalu beda mogli korzysta¢ wszyscy zainteresowani uzytkownicy, bez ograniczen
ze wzgledu na stan zdrowia czy stopien niepetnosprawnosci.

Portal bedzie spelnial wymagane Kryteria dostepnosci WCAG 2.0 dla wszystkich
odbiorcow zawarte w Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systeméw teleinformatycznych. System bedzie w peilni dostosowany dla os6b z réznymi
niepelnosprawnos$ciami, w tym w zakresie zasady postrzegania, funkcjonalnos$ci, zrozumiatosci
i kompatybilnosci wszelkich udostepnionych informacji, a takze w zakresie budowy interfejsu
catego systemu, uwzgledniajac specyficzne potrzeby os6b niepelnosprawnych. Projekt
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umozliwi tym samym osobom niepelnosprawnym latwiejszy dostep do danych
publicznych zamieszczonych w internecie.

W projekcie zostanie zagwarantowana takze réwno$¢ dostepu do publikowanych tresci
niezaleznie od miejsca zamieszkania odbiorcéw, tj. z obszaré6w miejskich i wiejskich.

5.7.Charakterystyka wnioskodawcy

Informacje o Wnioskodawcy:

Whnioskodawcg projektu jest Wojewo6dztwo Podkarpackie.

Projekt realizowa¢ bedzie bezposrednio Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego we wspétpracy z Departamentem Spoteczenstwa Informacyjnego. Oba
Departamenty dziatajg w strukturze Urzedu Marszatkowskiego Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

Dane teleadresowe Wnioskodawcy:

Nazwa Wnioskodawcy | Wojewddztwo Podkarpackie

Forma prawna jednostka samorzadu terytorialnego

NIP 813-33-15-014

REGON 690581324

Adres siedziby al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow
Telefon (017)850 1700

Faks (017) 8501701

E-mail urzad@podkarpackie.pl

Strona www www.podkarpackie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie projektu:

Imie i nazwisko Aleksander Konopek
Dyrektor

Stanowisko Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego

Adres ul. Lisa Kuli 13, 35-025 Rzeszow

Telefon (017) 747 59 20

Faks (017) 747 59 21

. a.konopek@podkarpackie.pl
E-mail kultura@podkarpackie pl

Forma prawna Wojewédztwa:

Wojewddztwo Podkarpackie zostato utworzone z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 2
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego tréjstopniowego
podziatu terytorialnego panstwa.

Wojewddztwo Podkarpackie jest utworzong przez mieszkancow z mocy prawa regionalng
wspoélnotg samorzadowa.

Status prawny wojewo6dztwa reguluja:
o ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o0 samorzadzie wojewo6dztwa,
o Statut Wojewo6dztwa Podkarpackiego stanowigcy zatgcznik do Uchwaty Nr X/103/99

Sejmiku Wojewo6dztwa Podkarpackiego z dnia 29 wrzesnia 1999 r. w sprawie uchwalenia
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Statutu Wojewo6dztwa Podkarpackiego, ktory zmieniany byt: Uchwatg Nr XLVII/511/02
Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie
zmian w Statucie Wojewoddztwa Podkarpackiego oraz Uchwatg Nr XXIII/391/08 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian
w Statucie Wojewddztwa Podkarpackiego.

Statut Wojewoddztwa Podkarpackiego okresla w szczegdlno$ci przedmiot dziatania
wojewo6dztwa, jego zakres zadan i organizacje wewnetrzng, zasady i tryb dziatania Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego, Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego, Komisji Sejmiku
Wojewo6dztwa Podkarpackiego oraz Klubéw Radnych.

Wojewddztwo ma osobowo$¢ prawng. Samodzielno$¢ Wojewddztwa podlega ochronie
sadowe;j.

Wojewddztwo prowadzi samodzielnie gospodarke finansowg na podstawie budzetu
wojewo6dztwa. Budzet wojewoddztwa jest planem finansowym obejmujgcym dochody i wydatki
wojewodztwa.

Mieniem wojewo6dztwa jest wiasnos$¢ i inne prawa majatkowe nabyte przez wojewddztwo lub
inne wojewddzkie osoby prawne.

Organami Wojewo6dztwa s3a Sejmik oraz Zarzad.

Sejmik jest organem stanowiacym i kontrolnym wojewddztwa. Do wytacznej wiasciwosci

Sejmiku nalezy:

1) stanowienie aktéw prawa miejscowego, w szczeg6lno$ci: Statutu, zasad gospodarowania
mieniem wojewddzkim, zasad i trybu korzystania z wojewo6dzkich obiektow i urzadzen
uzyteczno$ci publiczne;j,

2) uchwalanie strategii rozwoju Wojewddztwa;

3) uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego;

4) podejmowanie uchwaly w sprawie trybu prac nad projektem uchwaty budzetowej;

5) podejmowanie uchwaty w sprawie szczegétowosci uktadu wykonawczego budzetu
Wojewo6dztwa;

6) uchwalanie budzetu Wojewddztwa;

7) okreS$lanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budzetu
Wojewddztwa;

8) rozpatrywanie sprawozdan z wykonania budzetu Wojewddztwa, sprawozdan finansowych
Wojewddztwa oraz sprawozdan z wykonywania wieloletnich programéw Wojewdédztwa;

9) podejmowanie uchwaty w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarzadowi
z tytutu wykonania budzetu Wojewoddztwa;

10) uchwalanie, w granicach okres$lonych ustawami, przepiséw dotyczacych podatkéw i optat
lokalnych;

11) podejmowanie uchwat w sprawie powierzenia zadan Wojewddztwa innym jednostkom
samorzadu terytorialnego;

12) uchwalanie "Priorytetow wspotpracy zagranicznej Wojewodztwa";

13) podejmowanie uchwal w sprawie uczestnictwa w miedzynarodowych zrzeszeniach
regionalnych i innych formach wspotpracy regionalnej;

14) wybor i odwotanie Zarzadu oraz ustalanie wynagrodzenia Marszatka;

15) rozpatrywanie sprawozdan z dziatalno$ci Zarzadu, w tym w szczegélnosci z dziatalno$ci
finansowej i realizacji programéw Wojewo6dztwa;
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16) powotywanie i odwolywanie, na wniosek Marszatka Skarbnika, ktéry jest gltéwnym
ksiegowym budzetu Wojewo6dztwa;

17) podejmowanie uchwat w sprawie tworzenia stowarzyszen i fundacji oraz ich
rozwiazywania, a takze przystepowania do nich lub wystepowania z nich;

18) podejmowanie uchwat w sprawach majatkowych Wojewddztwa dotyczacych: zasad
nabywania, zbywania i obcigzania nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dtuzszy niz 3 lata, lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy
szczeg6lne nie stanowig inaczej, emitowania obligacji oraz okre$lania zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu, zaciggania dtugoterminowych pozyczek i kredytéw, ustalania
maksymalnej wysokosci pozyczek i kredytéw krotkoterminowych zacigganych przez Zarzad
oraz maksymalnej wysokosci pozyczek i poreczen udzielanych przez Zarzad w roku
budzetowym, tworzenia sp6tek prawa handlowego i przystepowania do nich oraz okre$lania
zasad wnoszenia wktadow, a takze obejmowania, nabywania i zbywania udziatéw i akgji,
tworzenia, przeksztatcania i likwidowania wojewo6dzkich samorzadowych jednostek
organizacyjnych oraz wyposazania ich w majatek;

19) podejmowanie uchwat w sprawie zasad udzielania stypendiéw dla uczniéw i studentow;

20) podejmowanie uchwat w innych sprawach zastrzezonych ustawami i Statutem
do kompetencji Sejmiku;

21)uchwalanie przepiséw dotyczacych organizacji wewnetrznej oraz trybu pracy organéw
Wojewddztwa;

22)nadawanie wyrdznien i odznaczen na wniosek Przewodniczacego lub Zarzadu.

Przy Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego dziataja nastepujace komisje state:
1) Komisja Budzetu, Mienia i Finansow,

2) Komisja Rozwoju Regionalnego,

3) Komisja Wspétpracy z Zagranicg, Turystyki i Promociji,

4) Komisja Gospodarki i Infrastruktury,

5) Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszaréw Wiejskich i Ochrony Srodowiska,

6) Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Spotecznej,

7) Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,

8) Komisje Bezpieczenstwa Publicznego i Zatrudnienia,

9) Komisja Gtéwna.

Sejmik w drodze odrebnej uchwaly moze powota¢ ze swego grona dorazZne komisje
do wykonywania okres$lonych zadan.

Zarzad jest organem wykonawczym Wojewddztwa. W sktad Zarzadu wchodzi pieciu
cztonkdéw: Marszatek jako przewodniczacy, dwdch Wicemarszatkéw i dwéch cztonkéw Zarzadu.

Zarzad wojewo6dztwa wykonuje zadania nalezgce do samorzadu wojewddztwa, niezastrzezone

na rzecz sejmiku wojewddztwa i wojewodzkich samorzadowych jednostek organizacyjnych.

Do zadan zarzadu wojewddztwa nalezy w szczegélnoSci:

1) wykonywanie uchwat sejmiku wojewddztwa,

2) gospodarowanie mieniem wojewddztwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziatow
posiadanych przez wojewddztwo,

3) przygotowywanie projektu i wykonywanie budzetu wojewddztwa,

4) przygotowywanie projektow strategii rozwoju wojewddztwa, planu zagospodarowania
przestrzennego i programoéw wojewo6dzkich oraz ich wykonywanie,

5) organizowanie wspoétpracy ze strukturami samorzadu regionalnego w innych krajach
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i z miedzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,

6) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie dziatalno$ci wojewo6dzkich samorzadowych
jednostek organizacyjnych, w tym powotywanie i odwotywanie ich kierownikéw,

7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzedu marszatkowskiego.

W realizacji zadan Zarzad podlega wyltacznie Sejmikowi. Pracom Zarzadu Przewodniczy
Marszatek. Marszatek organizuje prace Zarzadu i Urzedu, kieruje biezacymi sprawami
wojewddztwa oraz reprezentuje wojewodztwo na zewnagtrz. Marszatek jest Kierownikiem
Urzedu, zwierzchnikiem stuzbowym pracownikow Urzedu i Kkierownikéw jednostek
organizacyjnych wojewdédztwa.

Zarzad wykonuje zadania wojewoédztwa przy pomocy Urzedu Marszatkowskiego
i Kkierownikdw wojewddzkich jednostek organizacyjnych, ktére wspolnie tworza
samorzadowg wojewddzka administracje zespolona.

Urzad Marszatkowski jest wojewo6dzka samorzadowg jednostka organizacyjna dziatajaca

w formie jednostki budzetowej. Do zadan Urzedu nalezy w szczego6lnoSci:

1) zapewnienie warunkéw umozliwiajgcych organom samorzadu wojewodztwa realizacje ich
kompetencji,

2) zapewnienie Marszatkowi warunkéw do wykonywania zadan: kierownika Urzedu,
zwierzchnika stuzbowego pracownikéw Urzedu i kierownikéw wojewddzkich
samorzadowych jednostek organizacyjnych, przewodniczacego i organizatora prac Zarzadu,
organu w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, reprezentanta
Wojewddztwa,

3) zapewnienie warunkow realizacji innych zadan wynikajacych z przepiséw prawa.

W sklad Urzedu wchodza nastepujace departamenty:

e Kancelaria Sejmiku,

e Kancelaria Zarzadu,

e Departament Organizacyjno-Prawny,

e Departament Audytu i Kontroli,

e Departament Budzetu i Finanséw,

e Departament Rozwoju Regionalnego,

e Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

e Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych Regionalnego Programu
Operacyjnego,

e Departament Wspierania Przedsiebiorczosci,

e Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej,

e Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,

e Departament Ochrony Srodowiska,

e Departament Programéw Rozwoju Obszarow Wiejskich,

e Departament Dréog i Publicznego Transportu Zbiorowego,

e Departament Edukacji, Nauki i Sportu,

e Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

e Departament Promocji i Wsp6tpracy Gospodarczej,

e Departament Spoteczenstwa Informacyjnego,

e Biuro Nadzoru Wtascicielskiego i Analiz Ekonomicznych,

e Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,
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e Wieloosobowe stanowisko ds. BHP.

Departamentami kierujg Dyrektorzy. Skarbnik kieruje Departamentem Budzetu i Finanséw.

Zadania Wojewo6dztwa Podkarpackiego wynikajace ze Statutu:

Do zakresu dziatania wojewo6dztwa nalezy wykonywanie okre$lonych ustawami zadan

publicznych o charakterze wojewo6dzkim nie zastrzezonych ustawami na rzecz organéw

administracji rzadowej. Wojewddztwo wykonuje takze zadania z zakresu administracji

rzadowej, jako zlecone ustawowo lub powierzone.

W celu wykonywania zadan wojewo6dztwo moze tworzy¢ jednostki organizacyjne i zawierac
umowy z innymi podmiotami.

Do zadan wojewddztwa nalezy w szczegdlnosci:
1) okres$lanie strategii rozwoju Wojewddztwa,
2) prowadzenie polityki rozwoju Wojewd6dztwa, na ktérg sktada sie:

tworzenie warunkéw rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,

utrzymanie i rozbudowa infrastruktury spolecznej i technicznej o znaczeniu
wojewddzkim,

pozyskiwanie i laczenie Srodkéw finansowych: publicznych i prywatnych, w celu
realizacji zadan z zakresu uzyteczno$ci publicznej,

wspieranie i prowadzenie dziatan na rzecz podnoszenia poziomu wyksztatcenia
obywateli,

racjonalne korzystanie z zasobow przyrody oraz ksztaltowanie Srodowiska naturalnego,
zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju,

wspieranie rozwoju nauki i wspélpracy miedzy sfera nauki i gospodarki, popieranie
postepu technologicznego oraz innowacji,

wspieranie rozwoju Kkultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem
kulturowym i jego racjonalnym wykorzystaniem,

promocja waloréw i mozliwosci rozwojowych Wojewo6dztwa.

3) wykonywanie zadan o charakterze wojewddzkim, w szczeg6lnosci w zakresie:

edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyzszego;

promocji i ochrony zdrowia;

Kultury oraz ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami;

pomocy spotecznej;

polityki prorodzinnej;

modernizacji terenow wiejskich;

zagospodarowania przestrzennego;

ochrony $rodowiska;

gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczeg6lnosci
wyposazenia i utrzymania wojewddzkich magazynow przeciwpowodziowych;
transportu zbiorowego i drog publicznych;

kultury fizycznej i turystyki;

ochrony praw konsumentéw;

obronnosci;

bezpieczenstwa publicznego;

przeciwdziatania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Strona 156



W zakresie realizacji ww. zadan, zwigzanych z prowadzeniem polityki rozwoju, Wojewo6dztwo
przygotowuje i wykonuje kontrakty zawierane z organami administracji publicznej, a takze
projekty regionalne, o ktorych finansowanie ubiega sie ze Zrddet krajowych i zagranicznych, jak
réwniez wspélipracuje z instytucjami Unii Europejskiej.

W zakresie Swiadczenia ustug publicznych o zasiegu wojewo6dzkim, Wojewddztwo:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

prowadzi samorzadowe wojewddzkie instytucje kultury i biblioteki publiczne,
prowadzi niektére placowki os$wiatowo-wychowawcze oraz =zaktady Kksztalcenia
i doksztatcania nauczycieli,

inicjuje tworzenie szkét wyzszych,

prowadzi samodzielne publiczne zaktady opieki zdrowotnej o zasiegu wojewédzkim,
prowadzi zas6b Wojewddztwa i wykonuje inne zadania z zakresu geodezji i kartografii,
gospodaruje nieruchomos$ciami z zasobu Wojewddztwa,

zarzadza siecig drog wojewodzkich,

wykonuje inne zadania wynikajgce z ustaw.

Przy formulowaniu strategii rozwoju oraz przy jej realizacji, a takze przy prowadzeniu polityki
rozwoju, Wojewo6dztwo wspédlpracuje z:

jednostkami lokalnego samorzadu terytorialnego z obszaru wojewddztwa oraz
z samorzadem gospodarczym i zawodowym;

administracjg rzagdowa, szczeg6lnie z wojewodg;

innymi wojewddztwami;

organizacjami pozarzadowymi;

szkotami wyzszymi i jednostkami naukowo badawczymi;

organizacjami miedzynarodowymi i regionami innych panstw, zwtaszcza sgsiednich.

Departamenty i jednostki UMWM zaangazowane w realizacje projektu oraz sposdéb
organizacji dziatan zwiazanych z realizacja projektu:

Za realizacje projektu odpowiada bezposrednio Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie, do zadan Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego nalezy w szczegélnoSci:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

stwarzanie warunkéw prawnych i organizacyjnych oraz w zakresie organizowania
i prowadzenia dziatalno$ci kulturalnej przez instytucje kultury, dla ktérych samorzad
Wojewo6dztwa jest organizatorem,

zapewnienie $rodkéw niezbednych do realizacji zadan w dziedzinie kultury i dziedzictwa
narodowego,

sprawowanie mecenatu nad dziatalnos$cig kulturalng w wojewo6dztwie,

prowadzenie zadan z zakresu wspierania i promoc;ji talentéw,

promocja Wojewddztwa poprzez kulture oraz kreowanie wizerunku Wojewo6dztwa
w oparciu o zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego,

wspotpraca Wojewddztwa z jednostkami samorzadu terytorialnego i innymi podmiotami
majaca na celu pielegnowanie polskosSci, ksztattowanie $wiadomosci narodowe;j,
obywatelskiej i kulturowej mieszkancéw, w tym koordynacja i udzial w organizacji
wydarzen kulturalnych o charakterze rocznicowym i patriotycznym,

opracowywanie zatozen polityki rozwoju kultury w Wojewo6dztwie w oparciu o dokumenty
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strategiczne i programowe,

8) przygotowywanie projektéw wystgpien okoliczno$ciowych, podziekowan, listow
gratulacyjnych wraz z oprawa reprezentacyjng,

9) realizacja spraw zwigzanych z nadawaniem odznaczen panstwowych dla kadry kierowniczej
nadzorowanych instytucji kultury, w tym: opracowywanie wnioskéw, konsultowanie
i przedktadanie do zatwierdzenia,

10) prowadzenie zadan zwigzanych z programowaniem i monitorowaniem inwestycji
i remontéw realizowanych przez instytucje kultury prowadzone przez samorzad
Wojewo6dztwa,

11) realizacja zadan zwigzanych z ochrong zabytkéw i opieka nad zabytkami.

Tematyka i zakres projektu w petni wpisujg sie w ww. zadania Departamentu.

Z uwagi na specyfike projektu, ktéra sprowadza sie do utworzenia i prowadzenia portalu
internetowego Muzeum Dziedzictwa Kres6w Dawnej Rzeczypospolitej, Departament Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego $cisle wspodlpracowaé¢ bedzie w zakresie
merytorycznym z Departamentem Spoteczenstwa Informacyjnego.

Na mocy Regulaminu Organizacyjnego, do zadan Departamentu Spoteczenstwa Informacyjnego

nalezy w szczego6lnoSci:

1) realizacja strategicznych projektéw 2z =zakresu spoteczenstwa informacyjnego (Siec
Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewddztwo podkarpackie i innych projektéw
o0 zasiegu regionalnym),

2) realizacja systemowych projektow z zakresu spoteczenstwa informacyjnego (PSIM -
Podkarpacki System Informacji Medycznej oraz PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej),

3) inicjowanie, koordynowanie i wspieranie rozwoju spoteczenstwa informacyjnego
w regionie,

4) monitoring i ewaluacja projektow oraz dokumentéw strategicznych z zakresu
spoteczenstwa informacyjnego,

5) promocjaiupowszechnianie idei spoteczenistwa informacyjnego.

Dodatkowo realizacja projektu wspomagana bedzie przez inne Departamenty UMWP,
zgodnie z ich kompetencjami wynikajacymi z Regulaminu Organizacyjnego UMWP.

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegélowo podzial zadan zwiazanych z realizacja
projektu pomiedzy rézne Departamenty UMWP oraz odpowiednie jednostki (Oddziaty,

Biura itp.).
Zadanie PO(.imlo.t Zakres dziatan
odpowiedzialny
Departament — opracowanie zatozen technicznych
Kultury i merytorycznych Portalu, w tym m.in.
i Ochrony zdefiniowanie niezbednych funkcjonalno$ci,
Dziedzictwa contentu, wymagan technicznych dla Portalu i
Narodowego serwerowni, a takze innych zatozen
Przygotowanie (Scista wspétpraca z informatycznych
inwestycji Departamentem przeprowadzenie inwentaryzacji zasobow,
Spoteczeristwa ktore beda objete digitalizacja
Informacyjnego oraz wspoélpraca z instytucjami kultury
z wykonawcq i innymi instytucjami, ktére moga dostarczy¢
wytonionym zgodnie zasoby na potrzeby tworzenia Portalu i
z PZP) uzgodnienie szczegdtdéw w tym zakresie (m.in.
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w zakresie licencji i warunkéw wspétpracy)
— opracowanie dokumentacji niezbednej
do realizacji projektu, definiujacej zasady
realizacji planowanej inwestycji, tj. Studium
wykonalnosci projektu
Departament — opracowanie WniOSkl:l a/plikacyjnego wraz
Kultury z kompletem zatgcznikow
i Ochrony — wzakresie opracowania Studium
Dziedzictwa wykonalnosci Scista wspotpraca
Narodowego z wykonawca wytonionym zgodnie
Zgloszenie z PZP
i obstuga wniosku Departament
o dofinansowanie Wdrazania
Projektow C g
Infrastrukturalnych - obs}u.ga procesu oceny wnioskow ey
Regionalnego o dofinansowanie oraz wyboru projektéw
Programu
Operacyjnego
— opracowanie od strony merytorycznej
dokumentacji niezbednej do realizacji
procedur przetargowych, w tym m.in. opis
Departament przedmiotu zamdwienia (tutaj $cista
Kultury wspbélpraca z Departamentem Spoteczenstwa
i Ochrony Informacyjnego), opis warunkéw udziatu w
Dziedzictwa postepowaniu, kryteridw oceny oferty, wzoru
Narodowego umowy
— przygotowanie i zawieranie uméw
z wykonawcami
— biezaca wspotpraca z wykonawcami
— wspotpraca z Departamentem Kultury
Departament i Ochrony Dziedz%ctw-a.\ Narodowego
Procedury Spoteczenstwa w zakresie wer ylikacji od st.r.or%y :
przetargowe | Informacyjnego meryto.rycz“ne] dokumentacji niezbednej
Zawieranie uméw do reallze.lql p.rocedur pr;etargowyc}.l, g#w.
z wykonawcami w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia
— przygotowanie i przeprowadzenie
postepowarn o udzielenie zamdwienia
Departament publicznego w ramach projektu, w tym
Organizacyjno- opracowanie specyfikacji istotnych warunkéw
Prawny - Oddziat zaméwienia (tutaj Scista wspotpraca
Zamoéwien z Departamentem Kultury i Ochrony
Publicznych Dziedzictwa Narodowego) i innej
dokumentacji wymaganej PZP, jak réwniez
ocena ofert sktadanych przez wykonawcéw
Departament - opiniqwapie prpjektéw umow zwigzanych
Organizacyjno- zZ re?llza(.:]q pr01e1'<tu )
Prawny - Biuro - udz.lelanle porad i konsultacji prayvnych
Prawne zwigzanych z projektem, w tym niezbednych
opinii prawnych
— nadzér nad realizacja projektu od strony
technicznej (m.in. infrastruktura i
Doradca oprogramowanie)
Nadzor techniczny technologiczny W ww. zakresie $cista wspoétpraca
z Departamentem Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego oraz Departamentem Spoteczenstwa
Informacyjnego.
Rozliczenia Departament — realizacja ptatnosci dla wykonawcow
finansowe Budzetu i Finanséw w ramach zawieranych uméw
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rozliczanie dotacji przekazywanej w zwigzku
z realizacja projektu

wspotpraca z Departamentem Kultury

i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ww.
zakresie

biezacy monitoring postepdw w realizacji
projektu, w tym od strony technicznej -

Deiiqtir:ent Departament Spoteczenstwa Informacyjnego,
i Ochror}lly a takze od strony merytorycznej (proces
. o digitalizacji, pozyskiwanie i przygotowanie
Odbiory Dziedzictwa glta 1zac)i, pozys« Przyg
o zbioréw, zawarto$¢ merytoryczna portalu
czeSciowe Narodowego L
v s iin.) - Departament Kultury
i koncowe wspoOlnie z . o
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Departamentem . . . .
. odbiory poszczeg6lnych etapdw realizacji
Spoteczenstwa . .
: projektu zgodnie z harmonogramem oraz
Informacyjnego . .
umowami z wykonawcami
odbiér koncowy Portalu
zapewnienie funkcjonowania Portaluy, a takze
jego dalszej rozbudowy o nowe
funkcjonalno$ci, a takze oferte kulturalng
i edukacyjna
. Departament biezace prace zwigzane z funkcjonowaniem
Przekazanie . s
. . Kultury Portalu, w tym aktualizacja tresci,
inwestycji do . o [
. . . i Ochrony uzupetnianie zawartos$ci Portalu o nowe
uzytkowania i jej C o . s .,
. . Dziedzictwa zbiory, materiaty itp., a takze $cista
uzytkowanie . L o
Narodowego wspétpraca w tym zakresie z instytucjami
kultury i osobami prywatnymi, ktére moga
dostarczy¢ zbiory nawigzujace do tematyki
Kreséw Wschodnich
prowadzenie zespotu redakcyjnego Portalu
zapewnienie odpowiedniego zaplecza
organizacyjnego, finansowego oraz
Zapewnienie merytorycznego Z.vquanegol _ .
trwalosci Departament z zagwarantowaniem trwato$ci projektu
. . Kultury po utworzeniu instytucji kultury Muzeum
projektu i . , o . .
osiagniecia i Ochrony Kreséw Dziedzictwa Kres6w Dawnej
agnie Dziedzictwa Rzeczypospolitej (planowane w 2018 r.)
zaplanowanych Y ; Cy
celow Narodowego podjecie wszelkich dziatan zwigzanych
z kontynuacja trwatosci projektu przez ww.
jednostke, w tym Scista wspotpraca
Departamentu z Muzeum
nadzoér nad catoscig realizacji projektu
$cista wspétpraca ze wszystkimi
Departamentami UMWP zaangazowanymi
Departament w realizacje projektu, a takze z Zarzadem
Zarzadzanie Kultury Wojewoddztwa Podkarpackiego
projektem w i Ochrony zapewnienie odpowiedniej komunikacji
trakcie realizacji Dziedzictwa i wymiany informacji pomiedzy
Narodowego Departamentami zaangazowanymi w projekt

zapewnienie wlasciwej realizacji projektu,
w tym zgodnie z przyjetym harmonogramem
i planem rzeczowo-finansowym
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5.8.Partnerzy i opis zasad partnerstwa

Projekt nie bedzie realizowany w partnerstwie, jedynym Wnioskodawca jest Wojewodztwo
Podkarpackie.

Majac jednak na uwadze specyfike i zakres projektu, a takze zapisy Statutu Wojewddztwa,
zgodnie z ktédrymi przy prowadzeniu polityki rozwoju Wojewoddztwo wspéipracuje z innymi
jednostkami i organizacjami (a jednym z obszaréw polityki jest wspieranie rozwoju kultury oraz
sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalnym wykorzystaniem),
Wojewddztwo Podkarpackie prowadzi¢ bedzie Scista wspélprace z instytucjami kultury
z terenu wojewddztwa podkarpackiego i innych regioné6w. Ma ona na celu pozyskanie jak
najbogatszych i najbardziej réznorodnych zbioréw nawigzujacych do tematyki Kresow, ktore
moga zosta¢ zamieszczone na portalu, jako centralnym miejscu upowszechniania drogag
elektroniczng informacji o tradycji, bogactwie i kulturze Kreséw.

Informacje na temat wspotpracy zawarto w cze$ci 5.4 Studium.

5.9.Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po jej
zakonczeniu

Infrastrukturg powstata w wyniku realizacji projektu bedzie zarzadzata w przysztosci (w catym
okresie referencyjnym, takze po zakonczeniu okresu trwato$ci) nowo powstata instytucja pn.
Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej, powotana przez Wojewoddztwo
Podkarpackiego jako samorzadowa instytucja kultury, dla ktérej wylagcznym organizatorem
bedzie Wojewddztwo Podkarpackie. Do czasu powotania tej instytucji wszelkie dziatania
zwiagzane z realizacjg dziatan wynikajacych z projektu, w tym jego eksploatacja, realizowac
bedzie Wnioskodawca projektu — Wojewddztwo Podkarpackie.

Podmiot zarzadzajacy, czyli Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej, zostanie
wskazany przez Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego na podstawie stosownej uchwaty,
w ktoérej do realizacji zostanie upowazniony Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego. Istotnym
ttem dla przyjecia takiego rozwigzania jest Uchwala nr XXXVII/711/13 Sejmiku
Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 26.08.2013 roku, ktéra Sejmik wyrazit ,intencje
utworzenia na terenie wojewddztwa podkarpackiego instytucji kultury, ktorej celem bedzie
prowadzenie dziatalno$ci na rzecz ochrony, promocji, tworzenia i upowszechniania wiedzy
na temat dziedzictwa Kreséw dawnej Rzeczypospolitej”.

Przekazanie zarzadzania projektem i jego efektami zostanie wiec przekazane stosowng uchwala
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego i w oparciu o zawarta umowe uzyczenia. Nastapi to
w cato$ci bezptlatne. Zarzadzanie to bowiem odbywac sie bedzie na zasadzie czasowej umowy
uzyczenia. Umowa taka jest powszechng procedurg stosowang przez wojewddzka administracje
samorzadowg w tym zakresie. Zastosowanie mechanizméw juz sprawdzonych eliminuje tym
samym mozliwo$¢ unikniecia btedéw oraz zmniejsza ryzyko wystgpienia nieprzewidzianych
okolicznosci. Sa to wiec gléwne korzysci przyjecia takiego rozwigzania.

Z uwagi na fakt, iz Muzeum bedzie instytucja podleglta Wojewddztwu Podkarpackiemu,
nadzorowane bedzie przez Wojewddztwo na podstawie przepiséw obowigzujacych w tym

zakresie, tj. Uchwaty Nr 72/1539/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie okreSlenia zasad sprawowania nadzoru nad
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instytucjami kultury, dla ktéry Organizatorem jest Wojewd6dztwo Podkarpackie. Uchwata ta
szczegOtowo reguluje zasady nadzoru nad instytucjami kultury w formie:
- przeprowadzania okresowych analiz ich dziatalno$ci, a w szczego6lnosci:
e zgodnosci dziatalno$ci merytorycznej z zadaniami statutowymi instytucji kultury,
o wydatkowania przekazanych przez Wojewo6dztwo S$rodkéw na dofinansowanie
dziatalnos$ci biezacej w zakresie realizowanych zadan statutowych, w tym na utrzymanie
i remonty obiektow,
o weryfikacji przestrzegania przez instytucje kultury obowigzujacych przepiséw prawa
oraz wydanych na ich podstawie rozporzadzen wykonawczych,
e nadzoru nad przestrzeganiem wymogow dotyczacych bezpieczenstwa zgromadzonych
w placéwce zbioréw,
o prawidtowosci wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budzetu Wojewo6dztwa
Podkarpackiego,
- przeprowadzania kontroli w instytucjach kultury.

Zgodnie z trescia Uchwaly nadzér nad dzialalno$cig instytucji kultury sprawuje
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Podkarpackiego.

Forma prawna i organizacyjna oraz zalozenia funkcjonalne Muzeum Dziedzictwa Kreséw
Dawnej Rzeczypospolitej jako instytucji kultury:

Prace koncepcyjne nad powotaniem instytucji, ktérej przedmiotem dziatania bedzie ochrona
ogromnego i roznorodnego dziedzictwa Kres6w dawnej Rzeczypospolitej, rozpoczeto w 2014 r.
W tym celu Fundacja Kolegium Wigierskie, na zlecenie UMWP, opracowata koncepcje organizacji
i przedmiotu dziatania Muzeum, ktéra zostata zawarta w dokumencie pn. ,Memorandum
w sprawie opracowania Kkoncepcji Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej
Rzeczypospolitej”.

Muzeum bedzie dziata¢ w szczegdélno$ci w oparciu o ustawe o muzeach oraz ustawe
0 organizowaniu i prowadzeniu dziatalno$ci kulturalnej, jak réwniez szereg innych regulacji
obowigzujacych tego typu instytucje na podstawie przepisow prawa. ,Memorandum ...
szczegOtowo precyzuje wszystkie regulacje prawne, ktore obowigzywaé beda Muzeum jako
instytucje kultury. Z uwagi na fakt, iz organizatorem Muzeum bedzie Wojewddztwo
Podkarpackie, bedzie to samorzadowa instytucja kultury, jednak pod wzgledem zakresu

”

dziatalno$ci znacznie wykraczajaca poza obszar wojewddztwa.

Muzeum bedzie - zgodnie zintencjg wyrazong we wskazywanej wcze$niej uchwale Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego - instytucjg kultury realizujaca dziatania na wielu ptaszczyznach
w odniesieniu do dziedzictwa Kreséw. Aktualny model funkcjonowania przedsiewziecia zaktada
nastepujace formy aktywnos$ci Muzeum:

1. Portal internetowy - gromadzenie zasobow, prezentacja zbiorédw, publikacja tresci (w tym
prac naukowo-badawczych, materiatéw edukacyjnych itp.) w formie cyfrowej,

2. Instytucja kultury - pozyskiwanie zasoboéw od partneré6w w celu prezentacji na portalu,
dziatalno$¢ badawczo naukowa, edukacyjna, itp.,

3. Laboratoria lokalne - sie¢ instytucji filialnych na terenie kraju i zagranicy.

Zatozenia funkcjonalne Muzeum przedstawia ponizszy rysunek.
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Rysunek 2 Zatozenia funkcjonalne Muzeum Dziedzictwa Kres6w Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej a internet

seb

I Funkcja st I
I Sfera "real" < ‘l Sfera wirtualna - PORTAL

+ DOSTEP DO INFORMACI! - APLIKACJE MOBILNE-
PRZEWODNIKI, DOSTEP DO ZNIZEK NP.W
OBIEKTACH GASTRNOMICZNYCH, DOSTEP DO
MATEIRALOW
* DIGITALIZACJA ZBIOROW, OBIEKTOW ROZNEGO
e TYPU, EKSPONATOW W 20 | 3D
LABORATORIA LOKALNE - RESURSY(?) * ARCHIWUM WSPOMNIEN-SWIADECTW (ORAL

MOGA POWSTAWAC PRZY INSTYTUCJACH HISTORY)
WSPOLTWORZACYCH MUZEUM | PRZY OBIEKTACH * INFORMACIE PRAKTYCZNE(DOJAZD,ADRESY,

PAMIEC - TO, JAK LUDZIE
PAMIETAJA KRESY, Z CZYM IM

SIE KOJARZA. JAK PRZETRWALO
DZIEDZICTWO KRESOW W KULTURZE
(ZWYCZAIJE, LITERATURA, KUCHNIA)

7

Muzeum

: N TELEFONY, CENY BILETOW)
Dnedz!f:twa « TRASY SPACEROWE
Kreséw * FORUM DEBAT-POLEMIKI, RELACJE Z DYSKUSJI(NIE
Dawnej ,r MOZE BYC TO TYPOWE FORUM, LECZ MIEISCE,
—— GDZIE UMIESZCZA SIE ZAPISY ROZMOW, DEBAT |
Rzeczypospolitej RELACJONUJE NA ZYWO SPOTKANIA
\ g « MATERIALY EDUKACYINE DLA ODWIEDZAJACYCH,
NAUCZYCIELI, UCZNIOW, MUZEALNIKOW.

DZIEKI NIM MOZNA BUDOWAC
NARRACIE TEGO MUZEUM, KTORE NIE SWIADKOWIE HISTORII
MOZE BYC JEDYNIE "MUZEUM (NP. MIESZKANCY MIEJSCOWOSCI-SIEDZIB

HISTORII" KRESOW(CO MOZE WYNIKAC WIELKICH RODOW, PAMIETAJACY 1| WOINE, CZY|
Z UMIESZCZONYCH W PREZENTAC)H PRZEDSTAWICIELE TYCH RODOW)

CELOW), LECZ ICH DZIEDZICTWA.
FENOMENU, ZJIAWISKA, JAKIM BYEY

KRESY

Zrédto: Opracowanie Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami portal internetowy, ktéry tworzony jest w ramach
przedmiotowego projektu, bedzie wiodaca forma aktywnos$ci Muzeum, prezentujgc
uporzadkowane zasoby w formie cyfrowej - w formie obrazéw zdigitalizowanych obiektéw
i dokumentéw, opracowan naukowych, scenariuszy lekcji, innych tresci oraz plikéw
multimedialnych. Wybér wiodacej formy aktywnos$ci Muzeum wynika z faktu znacznego
rozproszenia zbioréw pomiedzy muzeami, instytucjami kultury, organizacjami pozarzagdowymi,
koSciotami i organizacjami wyznaniowymi. Wybor tej formy aktywnosSci jest rowniez zwigzany
z koniecznos$cia prezentacji dziedzictwa Kreséw, ktére obejmuje bardzo wiele, niejednokrotnie
odlegtych od siebie nawzajem, watkéw i elementéw (dziedzictwo materialne i niematerialne
dotyczace m.in. historii i ustroju panstwa, nauki, kultury, gospodarki, architektury i krajobrazu
i innych zagadnien).

Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej bedzie instytucja, ktérej zadaniem
bedzie odpowiedzialne pozyskiwanie, redagowanie i udostepnianie réznorodnych tresci
na portalu w formie dostosowanej dla poszczegoélnych grup uzytkownikéw w jednym miejscu,
dostepnym dla kazdego, niezaleznie od jego miejsca pobytu (w kraju lub zagranicg).
Fundamentem dziatania instytucji bedzie idea Kres6w Rzeczypospolitej.

Organizatorem Muzeum bedzie Samorzad Wojewddztwa, jednak zasieg oddzialywania tej
instytucji bedzie wykraczal poza granice wojewo6dztwa. Co wiecej, Muzeum bedzie bardzo
wazng instytucja w skali og6lnonarodowej, atakze ponadnarodowej, poniewaz dziedzictwo
Kresow potencjalnie jest dziedzictwem wielu naroddw. Rezultatem jej dziatania bedzie zywy,
otwarty na nowe tresci, atrakcyjny dla uzytkownika portal internetowy poswiecony tematyce
dziedzictwa Kresow. W zwigzku z tym, ze tematyka Kresow jest objeta zainteresowaniem wielu
organizacji i os6b w kraju i zagranica, Muzeum bedzie instytucja federalistyczng, majaca
charakter unii muzealnej. Bedzie ono speinia¢ wobec innych muzeéw i instytucji funkcje
integrujaca woko6t idei ochrony dziedzictwa Kreséw, realizowa¢ dziatania na wielu
plaszczyznach w odniesieniu do dziedzictwa Kreséw Rzeczpospolitej.
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Powotana instytucja bedzie wiec centrum, wokét ktérego budowana bedzie unia,
ukierunkowanym na tworzenie zwigzkéw kooperacyjnych w oparciu o ustalone zasady oraz
integracje zasobow materialnych, integracje pracy muzealnikow oraz innych oséb (takze
ekspertow iautoréw przedsiewzie¢ muzealnych) oraz organizacje wspotdziatania wielu
instytucji (m.in. instytucji kultury, organizacji obywatelskich iinnych). W miare rozwoju
Muzeum mozliwe bedzie rozszerzanie wspdtpracy na inne podmioty, a takze tworzenie nowych
form przystepowania do unii.

Z punktu widzenia skutecznej realizacji zamystu wtadz Samorzadu Wojewddztwa,
najistotniejsze dla dziatalnoSci Muzeum bedzie zbudowanie silnego fundamentu muzeum
historycznego. Funkcjonalna charakterystyka Muzeum wskazuje w koncepcji tej instytucji,
opisanej w ,Memorandum...”, takze wykorzystanie do$wiadczen tzw. muzedw narracyjnych -
metod pracy coraz powszechniej stosowanych i sprawdzonych w takich miejscach jak Muzeum
Powstania Warszawskiego czy Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawta II w Wadowicach. Istotnym
elementem tego typu instytucji s3a $rodki multimedialne i teleinformatyczne (zwtlaszcza
internet), ktére wykorzystuje sie do realizacji zadann Muzeum i budowania prezentacji wtasciwe;j
dla danej jednostki.

W dziatalno$ci Muzeum szczegdélne znaczenie ma edukacja. Jednym z gtéwnych zadan przy
budowie tej instytucji bedzie opracowanie i przygotowanie bazy pedagogicznej, a takze zdolnos¢
skutecznego prowadzenia dziatalnosci edukacyjnej z wykorzystaniem $rodkéw wspomnianych
wyzej. Waznym elementem dziatalno$ci Muzeum bedzie wiec wspéipraca ze szkotami, poprzez
ktora realizowana bedzie funkcja edukacyjna, a jednoczes$nie bedzie to jedna z form dziatalno$ci
gospodarczej Muzeum (chociazby poprzez wydawnictwa czy pomoce naukowe, ktére mogg by¢
odptatnie dystrybuowane).

W zakresie dziatalno$ci gospodarczej istotnym wyzwaniem bedzie takze przygotowanie oferty
turystyki kulturowej zwigzanej z tematyky Kreséw. Che¢ uczestnictwa w kulturze jest coraz
czesciej spotykana motywacja do podrézowania w okre§lone miejsca. Turysci, ktorzy kierujg sie
takimi motywami, nie sg najliczniejsza grupg wsrod podrdézujacych, jednak warto uwzglednic ich
przy opracowywaniu oferty turystycznej. Jest to bowiem grupa $§wiadomych celu swej podrozy
0s6b, ktére sa otwarte na zdobywanie wiedzy, obcowanie zzabytkami, bardzo czesto takze
poszukujacych swojej tozsamosci. Wykorzystywane przez Muzeum nowe technologie moga
znacznie utatwi¢ takim osobom dostep do celu ich poszukiwan. Przyjmuje sie, ze w zwigzku
z zatozonymi formami aktywnosSci Muzeum w przestrzeni internetowej, wykorzystanie
nowoczesnych technologii ICT bedzie priorytetem.

Majac na uwadze powyzsze zatozenia, planowane Muzeum bedzie wiec realizowalo funkcje
dwojakiego rodzaju:

e Muzeum narracyjne - forma powszechnie stosowana, istotne bedzie tutaj wykorzystanie
$rodkéw multimedialnych i teleinformatycznych (zwtaszcza portal internetowy), ktére
wykorzystane zostang do realizacji zadan Muzeum i budowania narracji, a takze petnione
funkcje edukacyjne Muzeum oraz $cista wspoétpraca z przemystami sektora kreatywnego
i udziat w rozwoju gospodarczym Podkarpacia poprzez inicjowanie i inspirowanie dziatan
w obszarze rozwoju technologii IT, tworzenia tre$ci multimedialnych, tworzenia atrakcyjnej
oferty dla turystyki kulturowej, przedsiebiorczo$ci spotecznej w otoczeniu turystyki
kulturowej i ustug wiedzy.

e Instytucja o charakterze organizacji sieciowej, dla ktorej centrum stuzy funkcjom
kierowniczym, administracyjnym, koordynacyjnym, informacyjnym i naukowo-badawczym.
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Pozostate "wezly sieci" to muzea, zabytki architektoniczne (Swigtynie), siedziby polskich
rodéw i inne obiekty zabytkowe, a takze dziedzictwo przyrodnicze w postaci parkow
narodowych, parkéw Krajobrazowych, rezerwatéw i zabytkéw przyrody. Zadania Muzeum
jako centrum to przede wszystkim: tworzenie zwigzkéw kooperacyjnych, integracja
zasobOw materialnych, integracja pracy muzealnikéw oraz innych oséb (takze eksperci
iautorzy przedsiewzie¢ muzealnych) oraz organizacji wspoétdziatania interesariuszy
(instytucji kultury, organizacji obywatelskich, i innych).

Istotnym elementem dziatalno$ci Muzeum, poza portalem i dziatajgcag instytucjg kultury, beda
takze laboratoria lokalne. Bedzie to sie¢ instytucji filialnych otrzymujacych marke Muzeum,
poprzez udziat wjego pracach za posrednictwem tworzonych - na zasadach partnerstwa -
pracowni lokalnych. Ich dziatalno$¢ bedzie opiera¢ sie np. na zasadzie resurs obywatelskich
popularyzujacych marke lub poprzez skoordynowanie dziatan z innymi przedsiewzieciami
popularyzujacymi Polske Wschodnig (np. Green Velo, Wschodni Szlak Rowerowy).

Zaprezentowana powyzej koncepcja funkcjonalna i organizacyjna Muzeum pokazuje
przygotowanie merytoryczne Wojewddztwa jako Wnioskodawcy projektu, w tym poprzez
tworza specjalnie instytucje kultury, do utrzymania jego trwatosci, jak rowniez dalszej
eksploatacji wypracowanych dziatan. Istotne sg takze zaprezentowane ponizej zaloZenia
finansowe, organizacyjne i sprzetowe dla utrzymania celéw projektu.

Srodki finansowe na biezaca dzialalno$é: Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej
Rzeczypospolitej, jako instytucja kultury Wojewo6dztwa Podkarpackiego, otrzymywaé bedzie
zZ budzetu Wojewddztwa dotacje podmiotowg oraz dotacje celowe w ramach
dofinansowania dzialalnos$ci statutowej. Finansowanie instytucji kultury zostanie wiec
zapewnione ze $rodkéw Wojewddztwa Podkarpackiego Okre$lanie wysokosci dofinansowania
z budzetu Wojewo6dztwa odbywac sie bedzie kazdego roku na podstawie planu merytorycznego
i finansowanego przedktadanego przez instytucje muzealng do Wojewddztwa jako Organizatora,
przed rozpoczeciem prac nad budzetem Wojewodztwa Podkarpackiego na dany rok
kalendarzowy. Plan merytoryczny i finansowy bedzie uwzgledniat takze udziat ustug obcych,
w tym media. Takie rozwigzanie jest w peini zgodne z aktualnymi regulacjami w zakresie
dofinansowania dziatalno$ci instytucji kultury podlegltych Wojewddztwu, przepisami prawa,
w tym z Uchwatg Nr 72/1539/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
30 czerwca 2015 roku w sprawie okre$lenia zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami
kultury, dla ktéry Organizatorem jest Wojewddztwo Podkarpackie. Ponadto Muzeum, jak kazda
instytucja kultury, bedzie mogto ubiegac sie o srodki finansowe ze Zrdédel zewnetrznych,
w tym z programow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Srodkow
europejskich.

Zasady organizacji pracy oraz zapewnienie personelu do obslugi systemu
informatycznego i portalu:

Struktura organizacyjna Muzeum Dziedzictwa Kres6w Dawnej Rzeczypospolitej opieral sie
bedzie na ustawie o muzeach i zgodnie z nia w ramach instytucji funkcjonowa¢ bedg dziaty
przypisane do instytucji muzealnej, wzbogacone o dziat zajmujacy sie administrowaniem
portalem internetowym powstatym w projekcie. W strukturze Muzeum znajda sie wiec: dziat
zajmujgcy sie gromadzeniem zbioréw i procedurg ich inwentaryzacji wraz z konserwacja
zbioréw, dziat informacyjny, edukacyjno-popularyzatorski, naukowo-badawczy, finansowo-
organizacyjny oraz dziat odpowiedzialny za administrowanie portalem.
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Zasady korzystania z danych cyfrowych, ale takze zasady aktualizacji, wprowadzania nowych
zbioréw i Korzystania z nich okre$lg wewnetrzne przepisy instytucji muzealnej w oparciu
o obowigzujgce przepisy prawne, w tym ustawe o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Istotnym elementem beda tutaj na pewno rozwigzania wypracowane przez Wojewodztwo
Podkarpackie na etapie realizacji projektu, kiedy to jednostka odpowiedzialng bezposrednio
za realizacje bedzie wtasnie Wojewddztwo.

Nadzér i kontrola instytucji muzealnej przez Wojewddztwo i inne podmioty uprawnionego
do tego typu dziatan, odbywal sie beda na zasadach ogélnych obowigzujacych instytucje
muzealne, w tym przytaczang juz wcze$niej Uchwate Nr 72/1539/15 Zarzadu Wojewo6dztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie okre$lenia zasad
sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, dla ktéry Organizatorem jest Wojewddztwo
Podkarpackie.

Jak juz wskazano wcze$niej, w ramach Muzeum funkcjonowac¢ bedzie dziat odpowiedzialny m.in.
za gromadzenie zbiordéw, ich inwentaryzacje, a takze administrowanie portalem. Do czasu
utworzenia Muzeum Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP
zajmowac sie bedzie zarzadzaniem zawartoscig portalu.

Whnioskodawca zaktada, ze wlascicielem biznesowym portalu do czasu powotania instytucji
kultury bedzie Wojewddztwo Podkarpackie, a po utworzeniu Muzeum - ta wlasnie
instytucja. Utrzymanie systemu informatycznego zostanie jednak zlecone na zewnatrz, gdyz
z doswiadczen z poprzednich projektow Wnioskodawcy to rozwigzanie jest najbardziej
efektywne i gwarantuje rzetelng realizacje zadania. Koordynacja i nadzér nad firma realizujaca
ustuge utrzymania tego systemu peini¢ bedzie Departament Spoteczenstwa Informacyjnego
UMWP. Tak to rowniez jest praktykowane przy innych podobnych projektach, np. Podkarpacki
System Informacji Medycznej. Rozwigzanie takie jest zasadne takze z punktu widzenia
planowanego przeniesienia zarzadzania portalem do Muzeum jako instytucji kultury. Kadra
UMWP pracujgca przy systemie informatycznym bedzie uczestniczyé w szkoleniach
profilowanych, umozliwiajgcych utrwalenie posiadanych umiejetnosci oraz nabycie nowych
wraz z rozwojem i wprowadzeniem nowych technologii i metod zarzadzania systemami
teleinformatycznymi.

Powyzsze zatozenia zwigzane z organizacjg pracy i obstuga systemu informatycznego na etapie
utrzymania celéw projektu maja odzwierciedlenie w analizie finansowej projektu.

Zasoby programowe i sprzetowe oraz bezpieczenstwo danych: Na etapie eksploatacji
projektu i utrzymania jego celéw zasady zabezpieczenia i bezpieczenstwa danych bedg

realizowane doktadnie w taki sam sposob jak w trakcie projektu, co szczegbétowo zostato
opisane w_czeSci 4.3 oraz czeSci 5.4 niniejszego Studium. W momencie powotania instytucji

kultury Muzeum wdrozy odpowiednie regulacje w tym zakresie, jednak beda one w pelni
zbiezne z tymi realizowanymi przez Wojewoddztwo Podkarpackie. Podobnie bedzie w przypadku
zasad i warunkéw S$wiadczenia ustug, a takze innych istotnych kwestii opisywanych
w rozdziatach 4 i 5 Studium.

Za biezace utrzymanie infrastruktury i utrzymanie celéw projektu bedzie odpowiedzialny
Whnioskodawca. Zdolno$¢ do uzytkowania projektu przeanalizowano w kontekscie catego okresu
referencyjnego. Srodki finansowe na biezaca dzialalno$¢ zostang zapewnione przez
Wojewoddztwo Podkarpackie (budzet wojewddztwa - Departament Kultury).
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Prognozowany roczny koszt utrzymania projektu (zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w
analizie finansowej) wynosi 52 500,00 zt. Na powyzsza kwote przektadaja sie nastepujace
pozycje kosztowe:

—zuzycie energii elektrycznej - 40 000,00 zt rocznie,

— koszty zuzycia materiatow (typu pamieci, papier, tonery) — 1 000,00 zt rocznie,
— koszty ustug informatycznych (obstuga pracy serweréw) - 7 500,00 zt rocznie,
— koszty przegladu sprzetu — 1 000,00 zt rocznie,

— koszty licencji lub aktualizacji oprogramowan - 3 000,00 zt rocznie.

5.10. Doswiadczenie

Wnioskodawca posiada duze doswiadczenie w realizacji réznorodnych projektow
wspotfinansowanych ze Srodkow Unii Europejskiej.

Informacje przedstawione ponizej potwierdzajg przygotowanie praktyczne Wnioskodawcy
niezbedne do wdrazania przedmiotowego projektu, potencjat do jego realizacji na zatozonym
poziomie i skali oddziatywania, jak réwniez zdolno$¢ do uzyskania zatozonych rezultatéw
projektu.

Whnioskodawca, jako jednostka samorzadu terytorialnego na szczeblu wojewo6dzkim, prowadzi
dziatalno$¢ administracyjng i Swiadczy ustugi publiczne zgodnie z kompetencjami okreslonymi
w ustawie o samorzadzie wojewddztwa. W obszarze kultury odpowiada m.in. za wspieranie
rozwoju Kkultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego
racjonalnym wykorzystaniem. W tym celu m.in. powotuje i organizuje instytucje kultury, ktore
wspierajg Wojewo6dztwo w realizacji tych zadan.

W ponizszej tabeli przedstawiono doswiadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektow UE.
Skupiono sie jednak nie na prezentacji wszystkich projektow Wnioskodawcy, ale na pokazaniu
tych, ktore maja zblizony zakres, charakter oraz skale do przedmiotowego projektu, tj.
dotycza wdrazania e-ustug publicznych i rozwoju spoleczenstwa informacyjnego
w regionie. W ten bowiem sposo6b zostanie najlepiej pokazany wtasciwy potencjat i mozliwosci
Whioskodawcy.

Tabela 31 Doswiadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektow

Tytul projektu Okres Wartos¢ Zrédia
izakres realizacji calkowita finansowania

PSeAP-Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej

Projekt obejmowat uruchomienie w skali
wojewddztwa jednorodnego systemu obiegu | 2009-2014 | 82859 981.00 zt RPO WP 2007-
dokumentdéw i zarzadzania sprawami oraz ' 2013
zdalnych ustug publicznych dostepnych
droga elektroniczng poprzez budowe
regionalnego Srodowiska e-Administracja.

Podkarpacki System Informacji

Medycznej ,,PSIM” _
o 2009-2014 | 6085669500zt | FO ;‘6‘15007

Projekt zaktadat wytworzenie spdjnego
systemu wspierajacego zarzgdzanie
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i funkcjonowanie opieki zdrowotnej

w placowkach stuzby zdrowia na terenie
wojewddztwa podkarpackiego. W efekcie
realizacji projektu zostat wdrozony system
teleinformatyczny stuzacy gromadzeniu,
analizie i udostepnianiu zasobéw cyfrowych
z udzielonymi lub planowanymi
Swiadczeniami opieki zdrowotnej

w placowkach stuzby zdrowia na terenie
catego wojewddztwa.

Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- wojewddztwo podkarpackie

Projekt zaktadat budowe na zagrozonych

»~wykluczeniem cyfrowym” terenach Program
wojewddztwa szerokopasmowej Operacyjny
infrastruktury telekomunikacyjnej 2010-2015 | 322010 128,24 zt Rozwoj Polski
uzupelniajacej istniejace zasoby operatorow Wschodniej 2007-

i tworzacej regionalne sieci szkieletowe.
Efektem projektu jest utworzenie
ponadregionalnej sieci szerokopasmowej
sktadajacej sie z pieciu regionalnych sieci
szkieletowych.

2013

W czesci 2.1 niniejszego Studium przedstawiono szersze informacje nt. projektéw PSeAP i PSIM,
ktére pod wzgledem zakresu sg najbardziej zblizone do przedmiotowego przedsiewziecia.

W cze$ci 3.5 Studium przedstawiono réwniez informacje o planowanych do realizacji innych
projektach dot. udostepniania elektronicznie informacji sektora publicznego. Zawarto tam takze
informacje nt. do§wiadczenia w realizacji projektéw instytucji kultury podlegtych Wojewddztwu
Podkarpackiemu.

6. Analiza finansowa

Analiza finansowa zostata przeprowadzona z punktu widzenia Wnioskodawcy, ktéry bedzie
jednocze$nie wiascicielem infrastruktury. Analize sporzadzono przy uzyciu metody
standardowe;.

— prognoza finansowa sporzadzana jest w okresach rocznych,

— analize przeprowadzono dla okresu referencyjnego 10 lat, gdzie rokiem bazowym jest
pierwszy rok rozpoczecia fazy inwestycyjnej projektu,

— analiza finansowa oparta jest na metodologii zdyskontowanego przeptywu s$rodkéw
pienieznych, dzieki ktérej odzwierciedlona jest ich warto$¢ biezaca,

— stopa dyskontowa w analizie finansowej wynosi 4%,
— w analizie zastosowano ceny state,

— przeptywy pieniezne podano w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT), poniewaz podatek VAT
nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe oraz stanowi rzeczywisty wydatek
podmiotu ponoszacego wydatki.
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6.1. Harmonogram realizacji

Realizacja projektu obejmuje okres od marca 2016 roku (poniesienie pierwszego wydatku
zwigzanego z projektem) do marca 2018 roku. Harmonogram projektu przedstawiono ponizej w
postaci wykres Gantta, ktéry uwzglednia czas trwania najwazniejszych etapéw realizacji
projektu.

6.2.Naklady inwestycyjne

Naktady inwestycyjne wymagane do zrealizowania projektu to kwota 5 678 200,00 zt brutto.
Ponizej w tabeli w ujeciu rocznym przedstawiono poszczegélne zadania projektu wraz z ich
szacowanym kosztem. Wydatki podzielono na kwoty kwalifikowane do dofinansowania oraz
kwoty niekwalifikowane. Wyszczeg6lniono réwniez kwoty netto i podatek VAT w stawce 23%.

Wszystkie e-ustugi, §$wiadczone bedg w ramach projektu nieodptatnie, takze w fazie jego dalszej
eksploatacji. Planowany do realizacji projekt jest z zakresu zadan wtasnych Samorzadu
Wojewddztwa tj. kultury oraz ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami (ustawa o samorzadzie
wojew0dztwa, art. 14, ust.1, pkt 3)

Nabywane towary i ustugi zwigzane z realizacjg projektu beda stuzyly jako niepodlegajace
opodatkowaniu podatkiem od towaréw i ustug.
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Wojewoddztwo w zwigzku z planowanym do realizacji projektem nie bedzie miata mozliwosci
odzyskania naliczonego podatku VAT w catos$ci ani w cze$ci, zar6wno w trakcie ponoszenia
kosztow na projekt jak i po jej zakonczeniu, poniewaz projekt ten jest z zakresu zadan wtasnych
Wojewoddztwa ustalonych przepisami oraz Wojewddztwo nie bedzie prowadzito sprzedazy
opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem projektu.
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Tabela 32 Naklady inwestycyjne - kwoty kwalifikowane i niekwalifikowane

KWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA NIEKWALIFIKOWANE
RAZEM ROK ROK RAZEM
ZADANIA PROJEKTU ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 BRUTTO ROK 2016 2017 2018 BRUTTO
[z1] [z1] [zt] [z1] [z1] [z1]
Studium wykonalno$ci NETTO 12 195,12 1544,72
projektu VAT 2 804,88 15 000,00 355,28 1900,00
: NETTO 62 857,14 125 714,29 31 428,57
Doradztwo technologiczne
VAT 14 457,14 28 914,29 7 228,57 270 600,00 0,00
Wykonanie analizy NETTO 120 000,00
przedwdrozeniowej VAT 27 600,00 147 600,00 0,00
Dostawa i wdrozenie
kompleksowego systemu NETTO
zarzadzania danymi 1000 000,00 1750000,00
cyfrowymi, udostepniania
zasobow oraz prezentacji
wraz z zawartos$cia VAT
merytoryczng i graficzng
portalu 230 000,00 402 500,00 3382 500,00 0,00
Digitalizacja wraz z NETTO 810 000,00
opracowaniem metadanych VAT 186 300,00 996 300,00 0,00
Dostawa infrastruktury wraz | NETTO 700 000,00
z implementacja i
uruchomieniem VAT 161 000,00 861 000,00 0,00
Opracowanie graficzne oraz
wykonanie trwatych NETTO 3000.00 7 000.00
plakatéw oraz tablic ' '
informacyjnych i
pamigtkowych w celu VAT
promocji projektu i wsparcia
UE 690,00 1610,00 12 300,00 0,00
RAZEM BRUTTO 243 604,28 | 3241928,58 2199 767,14 5687 200,00 1900,00 0,00 0,00 1900,00
RAZEM NETTO 198 052,26 | 2635 714,29 1788428,57 4623739,80| 1544,72 0,00 0,00 1544,72
RAZEM VAT 45 552,02 606 214,29 411 338,57 1063 460,20 355,28 0,00 0,00 355,28
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W analizie finansowej w oKkresie referencyjnym nie zakladano ponoszenia naktadow
odtworzeniowych zwigzanych z projektem. Powyzsze stanowisko wynika z nastepujacych
wnioskéw:

— na moment sporzadzenia wniosku nie podjeto decyzji co do przewidywanego zakresu
odtworzenia, tak wiec naktady odtworzeniowe nie stanowig wydatku rzeczywiscie planowanego
do poniesienia,

— prawidlowe funkcjonowanie projektu bedzie zapewnione poprzez staty monitoring
dziatalnos$ci systemu.

W analizie finansowej pominieto zmiany kapitatu obrotowego.

6.3.Zréd}a finansowania

Montaz finansowy projektu przedstawiono w podziale na wydatki kwalifikowane i
niekwalifikowane. Poziom i warto$¢ wnioskowanego dofinansowania okre$lono zgodne z
zapisami SZOOP i Regulaminem konkursu. Zrédta finansowania projektu w poszczegélnych
latach jego realizacji przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 33 Finansowanie projektu

L. WYDATKI RAZEM ROK 2016 | ROK2017 | ROK2018
ZRODLA FINANSOWANIA (2] [%] (2] (] (]
243 3241 2199
WYDATKI KWALIFIKOWANE 5685 300,00 99,97% 604,28 928,58 767,14
207 2755 1869
Srodki wspélnotowe (EFRR) 4832 504,99 84,97% 063,63 639,29 802,07
Krajowe $rodki publiczne, w tym: 0,00 0,00%
budzet panstwa 0,00 0,00%
budzet jst (Wojewddztwo
Podkarpackie) 852 795,01 14,99% | 36540,65| 486289,29| 329965,07
inne $rodki publiczne 0,00 0,00%
Prywatne 0,00 0,00%
WYDATKI
NIEKWALIFIKOWANE 1900,00 0,03% | 1900,00 0,00 0,00
Srodki wspélnotowe (EFRR) 0,00 0,00%
Krajowe $rodki publiczne, w tym: 0,00 0,00%
budzet panstwa 0,00 0,00%
budzet jst (Wojewddztwo
Podkarpackie) 1900,00 0,03% 1900,00
inne $rodki publiczne 0,00 0,00%
Prywatne 0,00 0,00%
245 3241 2199
WYDATKI CALKOWITE 5687 200,00 100,00% 504,28 928,58 767,14

Wktad wilasny bedzie finansowany ze srodkéw Wojewddztwa Podkarpackiego.

Realizacja

projektu i wydatki z nim zwigzane zostaly uwzglednione w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Wktad witasny nie bedzie finansowany za

pomoca kredytow.
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6.4.Koszty operacyjne

Koszty dotyczace projektu oszacowano dla 10-letniego okresu referencyjnego. W kosztach
operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie uwzgledniano pozycji, ktére nie powoduja
rzeczywistego wydatku pieniezZnego (amortyzacja, rezerwa na nieprzewidziane wydatki).

Na podstawie danych historycznych zwigzanych z funkcjonowaniem portalu o zbliZonej
tematycznie dziatalno$ci oszacowano mozliwe do wystapienia kategorie i wielkosci kosztow
projektu:

— zuzycie energii elektrycznej - 40 000,00 zt rocznie,

— koszty zuzycia materiatow (typu pamieci, papier, tonery) — 1 000,00 zt rocznie,
— koszty ustug informatycznych (obstuga pracy serweréw) - 7 500,00 zt rocznie,
— koszty przegladu sprzetu - 1 000,00 zt rocznie,

— koszty licencji lub aktualizacji oprogramowan - 3 000,00 zt rocznie.

Nie przewiduje sie ponoszenia kosztu wynajmu pomieszczen. Planowane do zakupu serwery
beda umieszczone w budynku PCEN - Data Center, gdzie kolokowane sg obecnie posiadane
przez UM WP serwery. Projekt nie generuje kosztu kolokaciji.

Planowana dziatalno$¢ portalu nie powoduje powstania nowych miejsc pracy po zakonczeniu
realizacji projektu.

Szczegbdtowe wyliczenia dla catego okresu referencyjnego przedstawiono w Tabeli 8 w arkuszu
kalkulacyjnym ,Analiza finansowa i ekonomiczna”.

Wskutek realizacji projektu nie pojawig sie oszczednos$ci. Projekt stanowi nowy element
dziatalnosci.

6.5.Analiza popytu

Analiza popytu, przedstawiona w niniejszym punkcie, ma na celu okreslenie spotecznego
zapotrzebowania na produkt bedacy efektem przedmiotowego projektu. W tym celu
Whnioskodawca przedstawia obecny poziom zapotrzebowania na tego typu ustugi, jak réwniez
prognozowany popyt.

Analiza ta jest $ciSle powigzana z cze$cig diagnostyczna okreslajacy: otoczenie spoteczno-
gospodarcze i grupy docelowe projektu (opisane szczegétowo w czesci 2.1 Studium), potrzeby
i problemy beneficjentow projektu (opisane w_czeSci 2.2), jak réwniez aktualny poziom
$Swiadczenia e-ustug na terenie wojewodztwa podkarpackiego (opis w__czeSci 2.1).

Whioskodawca bazuje wiec na wnioskach z czesci diagnostycznej i w prezentowanej analizie
popytu odwotywac sie bedzie do poszczegdlnych wnioskow.

Patrzac na specyfike projektu, ktérego zatozeniem jest utworzenie portalu, za posrednictwem
ktérego Swiadczone beda elektroniczne ustugi z zakresu e-kultury, w analizie popytu
Whnioskodawca skupia sie przede wszystkim na analizie dostepnosci oferty kulturalnej,
zapotrzebowania na te oferte, a takze aktualnego stanu w zakresie dostepu do e-ustug.

Strona 173



Istotnym elementem jest réwniez analiza dostepno$ci do internetu z uwagi na fakt, iz
w projekcie beda $§wiadczone ustugi elektroniczne.

Analiza popytu zostata poparta szczegétowa lektura dostepnych wynikéw badan,
dostarczajacych danych w obszarach wskazanych powyzej i badaniami wlasnymi. Na tej
podstawie sformutowano wnioski co do aktualnego i prognozowanego popytu na ustugi
z zakresu e-kultury $wiadczone w ramach przedmiotowego projektu. W analizie zawarto takze
najwazniejsze wnioski wynikajace z badania otoczenia spoteczno-gospodarczego projektu
opisanego w czesci 3.1 Studium, w tym przytaczanych konkretnych danych statystycznych.

Uczestnictwo w kulturze

[stotnym czynnikiem warunkujgcym popyt na oferte projektu jest analiza obecnego poziomu
uczestnictwa w Kkulturze. Wnioskodawca skupia sie gtéwnie na ofercie muzedw z uwagi
na profil projektu oraz fakt, iZ w ramach tworzonego portalu udostepniane beda zbiory
muzealne. W tej czesci odwotuje sie gtéwnie do danych regionalnych, gdyz dane z poziomu
ogdblnopolskiego zaprezentowano w czesci 2.1 Studium.

PoniZzsza tabela prezentuje dane statystyczne GUS za 2014 rok (ostatnie dostepne dane) dot.
liczby muzedéw dziatajagcych na terenie wojewddztwa podkarpackiego (takze w podziale
na podregiony), liczbe muzealiéw, wystaw oraz zwiedzajacych.

Tabela 34 Muzea w wojewddztwie podkarpackim w 2014 r.

Muzea Wystawy czasowe Zwiedzajacy muzea

Wojewodztwo | . ) . po—
dresion i oddziaty Muzealia ) wtym
/ podreg muzealne wlasne obce ogotem mlodziez
szkolna

Wojewo6dztwo

podkarpackie 49 893 829 164 81 1423 192 370 124
Efg PR 17 175 420 46 24 743 813 111 666
gffer;‘?;’}g 10 348 357 28 27 129 321 37 244
rp;eirzi%vosii 14 315 382 39 11 431366 170 855

fa(fll;)etﬁg;;):ski 8 54 670 51 19 118 692 50359

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS , Wojewddztwo podkarpackie - podregiony, powiaty,
gminy - 2015”7

W ponizszej tabeli, na podstawie danych GUS, przedstawiono informacje nt. dziatalnosci
muzedw i liczby odwiedzajgcych na przestrzeni ostatnich lat (2005-2014) - s3 to dane dla
catego wojewddztwa podkarpackiego. Widoczne sg pozytywne zmiany w zakresie liczby
muzedw oraz muzealidw, jak réwniez liczby odwiedzajacych muzea w regionie.

Tabela 35 Muzea w wojewddztwie podkarpackim w latach 2005-2014

2005 2010 2013 2014
Muzea i oddzialy 34 44 47 49
muzealne
Muzealia (w tys.) 550,1 850,6 873,6 893,8
Wystawy
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czasowe

- wlasne 174 190 172 164

- obce 97 96 132 81
Zwiedzajacy 7782 894,2 10524 14232
muzea i wystawy

w tym miodziez 3459 2884 3314 370,1
szkolna

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS ,Rocznik statystyczny wojewédztwa podkarpackiego
2015

W kontekscie zapotrzebowania na ustugi w projekcie, szczegdlnie istotna jest rosnaca z roku
na rok liczba zwiedzajacych muzea i wystawy. W 2014 roku w stosunku do 2005 roku
widoczny jest prawie dwukrotny wzrost.

Patrzac na dane ogolnopolskie (w podziale na wojewddztwa), prezentujgce statystyki co do
liczby muzedw oraz liczby zwiedzajacych muzea, wojewddztwo podkarpackie wypada znacznie
gorzej niz sgsiadujgce wojewddztwo matopolskie, a takze Mazowsze. Pod wzgledem liczby
zwiedzajacych wskazniki dla Podkarpacia prezentuja sie jednak na tle kraju bardzo korzystnie.
Szczegbélowe dane prezentuje ponizszy rysunek.

Rysunek 3 Muzea i zwiedzajacy muzea wedlug wojewdédztw w 2014 r.

Liczba muzedw 1

oddzialdw muzealnych
22 w sektorze:
Mazowieckie - publicznym
Il prywatnym
Liczba zwiedzajacych

muzea w tys.

[ ]218-500
B 501 - 1250
B 1251 - 5000

Bl 5001 - 9026

Matopolskie

Zrédto: Raport ,Kultura w 2014 r.”, GUS, 2015 r.

Na potrzeby analizy popytu dla przedmiotowego projektu przeprowadzona zostata
szczegolowa analiza danych statystycznych pozyskanych od wybranych instytucji kultury
podleglych Wojewddztwu Podkarpackiemu. Poproszono instytucje kultury o przedstawienie
informacji nt. ilo$ci os6b odwiedzajacych instytucje na przestrzeni ostatnich 3 lat. Z uwagi na
réznorodnos$¢ instytucji kultury (m.in. muzea, biblioteka, dom kultury i in.), dane zostaty
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pogrupowane kategoriami instytucji, aby zapewni¢ poréwnywalnos¢ danych. Dane
przedstawiono w tabelach ponizej.

Tabela 36 Liczba odwiedzajacych muzea podlegte Wojewddztwu Podkarpackiemu w latach
2013-2015

. Liczba odwiedzajacych
Instytucja
2013 2014 2015
Arboretum i Zaktad Fizjografii 55 063 57300 46940
w Bolestraszycach
Fllharmomg Podkarpacka 100 000 100 000 100 000
w Rzeszowie
Park Etnograficzny Muzeum
Kultury Ludowej w 37906 35305 35369
Kolbuszowej
Muzeum Okregowe 46311 38 267 48114
w Rzeszowie
Muzeu,m.Podkarpackle 51661 56219 44827
w Kros$nie
Muzeum Narodowe Ziemi 29823 29726 30 847
Przemyskiej w Przemyslu
Muzeum Marii Konopnickiej 11101 11 635 11 650
w Zarnowcu
Muzeum Zamek w Lancucie 319172 316 125 340587

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych pozyskanych od instytucji kultury

Analizujac dane przedstawione przez muzea wida¢ duze zrdéznicowanie w liczbie
odwiedzajacych muzea na przestrzeni ostatnich 3 lat. W przypadku wiekszo$ci muzedw
frekwencja jest rosngca, w przypadku niektérych widoczny jest spadek liczby odwiedzajacych.
Podobnie jest w przypadku pozostatych instytucji kultury prezentowanych w tabeli ponizej -
liczba uczestnikow wydarzen organizowanych przez Wojew6dzki Dom Kultury w Rzeszowie
oraz Wojewddzka i Miejska Biblioteke Publiczng w Rzeszowie sukcesywnie rosnie, zas Centrum
Kulturalnego - zmniejsza sie w ostatnich latach.

Tabela 37 Liczba uczestnikéw wydarzen kulturalnych organizowanych przez instytucje podlegte
Wojewoédztwu Podkarpackiemu w latach 2013-2015

Liczba uczestnikow wydarzen kulturalnych

Instytucja
2013 2014 2015
Centrum K,ulturalne 31 500 24300 20200
w Przemyslu
Wojewddzki Dom Kultury 83 314 86 023 88670

w Rzeszowie

Wojewddzka i Miejska
Biblioteka Publiczna 35979 41 843 42 697
w Rzeszowie

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych pozyskanych od instytucji kultury

Z uwagi na charakter projektu, ukierunkowany na $wiadczenie -elektronicznie ustug
kulturalnych, instytucje podlegte Wojewo6dztwu poproszono réwniez o informacje na temat
liczby osob odwiedzajacych ich strony internetowe oraz profile na portalach
spotecznosciowych, aby pozyska¢ dane co do uzytkownikéw on-line. Na zapytanie
odpowiedziaty 4 instytucje. Wyniki przedstawia ponizsza tabela.
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Liczba uzytkownikow odwiedzajacych

strone instytucji/oddziatu/projektu LiCbe‘ pt?lubieﬁ ~
Instytucja prowadzonego przez instytucje na profilu Instytucjl
w podziale na lata /prowadzonego projektu

2013 2014 2015 FLEVSETGE D0aL T

Wojewddzka i Miejska

Biblioteka Publiczna 1420555 1267 225 1850 668 1317

w Rzeszowie

(dane dla strony gtéwnej)

Muzeum Okregowe - - 645 120 3269

w Rzeszowie

Muzeum Podkarpackie 65 235 104 531 112 141 5633

w Krosnie

Muzeum - Zamek 101 764 108 620 117 451 -

w Lancucie

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych pozyskanych od instytucji kultury

Patrzac na liczby uzytkownikéw stron internetowych ww. instytucji, widoczny jest na
przestrzeni ostatnich lat rosngcy trend w tym zakresie. Coraz wieksza liczba os6b korzysta
ze stron www instytucji kultury, aby zapozna¢ sie z jej oferta. Aktywnos$¢ na stronie zwieksza
tez mozliwo$¢ realizacji dodatkowych dziatan, np. zakupu biletu czy - w przypadku biblioteki -
rezerwacji i wypozyczenia ksigzki. Coraz wieksza popularnoscig cieszg sie tez profile instytucji
na portalach spotecznos$ciowych, glw. Facebook, ktore sg dzi$ istotnym Zrédtem przekazu
informacji, a jednocze$nie szybkim i praktycznie bezkosztowym.

Jak wynika z badania prowadzonego wsrdd instytucji kultury podleglych Wojewo6dztwu,
profil odwiedzajacych muzea czy os6b uczestniczacych w organizowanych wydarzeniach
kulturalnych, jest bardzo réznorodny. Muzea nie prowadzag specjalistycznych badan profilu
odbiorcéw, jednak systematyczna analiza odwiedzajacych pozwala sformutowaé nastepujace
whniosKi:

— odbiorcami oferty kulturalnej sg osoby w ré6znym wieku, o bardzo zréznicowanym poziomie
wyksztalcenia oraz zainteresowan, a takze miejscu zamieszkania (miasto, wies),

— widoczne s3 naturalne réznice wsroéd odbiorcow poszczegoélnych instytucji (muzea,
filharmonia czy domy kultury), co jest zwigzane z dostepng ofertg, przyktadowo odbiorcami
oferty Filharmonii sg melomani z réznych stron wojewddztwa i sgsiednich regiondw,
odczuwajacy potrzebe wyzszych doznan artystycznych,

— widoczny jest duzy udziat grup zorganizowanych, szczegélnie wéréd oséb odwiedzajacych
muzea, takze w roéznych przedziatach wiekowych oraz z réznych grup spotecznych, m.in.
wycieczki szkolne, grupy przedszkolne, wycieczki zaktadowe, grupy oazowe, podopieczni
$Srodowiskowych domoéw pomocy spotecznej, domoéw dziecka i in, wsréd grup
zorganizowanych widoczna jest jednak znaczna dominacja grup szkolnych,

— znaczng cze$¢ odbiorcow stanowia turysci, gtéwnie krajowi (dominacja Podkarpacia, ale tez
inne regiony, gtw. Dolny Slask, Mazowsze), ale takze zagraniczni (najczesciej z Niemiec,
Ukrainy i Anglii).

— coraz wiekszy jest udziat w grupie odbiorcéw os6b niepelnosprawnych, w tym
niedowidzacych, niewidomych oraz poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich

Z punktu widzenia projektu i popytu na ustugi, jakie bedg swiadczone na potrzeby projektu,
bardzo przydatnych informacji dostarcza takze raport ,Ocena wplywu wsparcia udzielonego
w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwdj spoteczenstwa informacyjnego w wojewodztwie
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podkarpackim” opracowywany w 2015 roku na zlecenie UMWP. Raport pokazuje bowiem dane
nt. profilu oséb, ktore regularnie korzystaja z e-ustug dostarczanych w ramach projektéow
z obszaru kultury. Wg danych z serwiséw i portali kulturalnych oraz wirtualnych muzeéw
korzystaja praktycznie osoby w kazdym wieku. Najwiekszy jednak odsetek (27%) to osoby
powyzej 65 roku zycia, jak réwniez osoby miedzy 24 a 35 rokiem zycia (25,8%).
Uzytkownikami sg w zblizonym procencie mieszkancy (20,6%) oraz przedsiebiorcy (21,8%).
Patrzac za$ na status zawodowy najwiekszymi odbiorcami s3 pracownicy administracji
publicznej (34,6%), sektora oswiaty i edukacji (28,1%), emeryci i rencisci (22,1%), studenci
i uczniowie (20,8%). W najmniejszym stopniu z tych uslug korzystajg bezrobotni oraz
pracownicy firm prywatnych.

Internet a dostep do kultury:

Z punktu widzenia popytu na efekty projektu, bardzo istotne jest przeanalizowanie trendow,
takze na poziomie europejskim, w zakresie wplywu rozwoju internetu na Kkorzystanie
z oferty kulturalnej. Jest to $cisle powigzane z ofertg projektu, ktéry zaktada Swiadczenie ustug
kulturalnych droga elektroniczna.

W raporcie ,Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia” (opracowanie:
Narodowe Centrum Kultury, 2015 r.) zaprezentowane zostaty dane dla Unii Europejskiej i Polski
pokazujace poziom wykorzystania internetu do celéw zwigzanych z kulturg. Wynika z niego, zZe
internet ma duze znaczenie dla uczestnictwa w kulturze, a w coraz wiekszym stopniu jest
rowniez narzedziem dostepu do tresci kultury. Dane prezentowane w ww. raporcie bazuja
na badaniach europejskich (Special Eurobarometer).

Wykres 8 Czesto$¢ korzystania z internetu do celéw zwigzanych z kultura

35%
o 30% 30%
—_ 29%
Z 30%
%]
Aoy
3 25% 23%
a 20%
_.E 20% L%
E 15% 14%
3 15%
S 10% 10%
g 10%
e
=
8
S 5% 3%
o 1%
D% ||
przynajmniej 1-3razyw rzadziej nigdy brak dostepu nie wiem
raz na tydzied  miesigcu do internetu

m UE dPolska

Zrédto: Opracowanie witasne na podstawie raportu ,Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne
zagadnienia”, Narodowe Centrum Kultury, 2015r.
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Jak wida¢ na prezentowanym wykresie, az 30% mieszkancow Unii Europejskiej deklaruje
korzystanie z Internetu w celach zwigzanych z kulturg przynajmniej raz w tygodniu. W Polsce
ten odsetek jest nizszy, co po czesci wynika rowniez z mniejszego odsetka oséb korzystajacych
z internetu.

Najczestsze deklarowane przez mieszkancéw Europy sposoby wykorzystania internetu do
celow zwigzanych z kulturg to czytanie artykutow gazetowych online, w dalszej kolejnosci
szukanie informacji dotyczacych wydarzen lub produktéw kultury oraz stuchanie radia lub
muzyki. 13% deklaruje Kkorzystanie z internetu w celu odwiedzania stron muzeodw.
Szczegbélowe dane prezentuje ponizszy wykres.

Wykres 9 Sposoby wykorzystania Internetu do celéw zwiazanych z kulturg w Polsce i Unii
Europejskiej

procent oséb w wieku 15 i wiecej lat
0 5 10 15 20 25 30 35

czytanie artykutéw gazetowych online —22 30
szukanie informacji dotyczacych wydarzen lub... —15 25
stuchanie radia lub muzyki — 2244
$cigganie muzyki —15 17

ogladanie filméw lub programéw telewizyjnych

kupowanie produktéw kultury (ksigzek, piyt,... T 15

granie w gry

———
odwiedzanie stron muzedw lub bibliotek, itp.. T 13
$cigganie filméw, podcastow, programéw TV 3

—7 | |

czytanie blogéw dotyczacych kultury

umieszczanie wiasnych tresci kulturalnych T 6
4
1

; 2
inne !1

®mUE QPolska

tworzenie wiasnej strony lub bloga z tres$ciami o

Zrédto: Opracowanie wilasne na podstawie raportu ,Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne
zagadnienia”, Narodowe Centrum Kultury, 2015 r.

Fakt, iz cyfryzacja zwieksza uczestnictwo w kulturze, potwierdzaja tez dane zawarte w raporcie
»Spoteczenstwo informacyjne w liczbach. 2014” (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2014
r.). Zgodnie z raportem, w latach 2005-2013 obserwowany byt spory rozw6j muzealnictwa,
objawiajacy sie zaréwno we wzroscie liczby muzeéw (o 19%), organizowanych wystaw
(0 12%), jak i odwiedzajacych je 0séb (0 57%). Srednio jedna placéwka muzealna przyciagneta
w 2013 r. ponad 35 tys. zwiedzajgcych, podczas gdy na poczatku rozwazanego okresu niecate
28 tys. Potowa internautéw w 2013 r. uznata za wazne lub raczej wazne ogladanie w internecie
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zbior6w muzedw i galerii, a przeciwnie, jako niewazny lub raczej niewazny traktuje taki dostep
do kultury co czwarty uzytkownik sieci.

Wykres 10 Wskazniki dotyczace uczestnictwa w kulturze w Polsce w latach 2005-2013

2005 W 2013
554
459
37
29 29
249
185
. - 96 115
69 822 . 544 474 B
I o
Muzea (w setkach) Zwiedzajacy Przedstawienia Widzowie Kina [w setkach) Widzowie Stuchajacy
[w min) teatralne i sluchacze w kinach (wmin)  radia, ogladajacy
[w tys) teatrow oraz telewizjg online
koncertow (w min) [w %)

Zrédto: Raport ,Spoteczeristwo informacyjne w liczbach. 2014”

W raporcie MAC przytoczone zostaly réwniez ciekawe wyniki badania ,Obiegi kultury.
Spoteczna cyrkulacja tresci”, zrealizowanego przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Wynika
z niego, Ze w nieformalnym obiegu tresci kultury w internecie bierze udziat co trzeci Polak. Ta
wymiana jest drugim w kolejnosci, po ogladaniu telewizji oraz stuchaniu radia, Zrédtem dostepu
do tresci kultury. Biorac pod uwage powyZsze obserwacje mozna wnioskowa¢, ze uczestnictwo
Polakéw w Kkulturze dzieki internetowi sie zwieksza. Potwierdzajg to opinie samych
internautéw, objetych ww. badaniem, ktérych 60% uwaza, Ze Kkorzystanie z internetu
pozytywnie (lub raczej pozytywnie) wplyneto na ich uczestnictwo w kulturze. Negatywny
(lub raczej negatywny) wplyw stwierdzito zaledwie 2,4% respondentéw, a ktopot z okre$leniem
oddzialywania sieci miato tylko niecate 4%. Wptyw ten czeSciej oceniali pozytywnie ci, ktérzy
intensywnie korzystajg z internetu i posiadajg wysokie umiejetnosci, a wiec ponad 70%
internautéw z najwiekszych miast (powyzej 500 tys. mieszkancéw). Najrzadziej pozytywne
opinie odnotowano w gospodarstwach domowych, w ktérych nie wystarcza pieniedzy na
biezace wydatki (50%).

Dostep do internetu i e-ustug publicznych:

Méwiac o rozwoju dostepu do kultury dzieki internetowi, jak rowniez dostepu do innych ustug
$Swiadczonych elektronicznie przez administracje, nalezy takze wzig¢ pod uwage zmiany, jakie
w ostatnich latach nastapily w zakresie dostepu do internetu. Mialy one kluczowy wptyw
na rozwodj popytu na ushtugi Swiadczone droga elektroniczna, jak réownieZ warunkuja
dalszy rozwéj popytu w kolejnych latach.

Dane GUS pokazujg, ze udziat gospodarstw domowych posiadajacych w domu 1acze internetowe
systematycznie ro$nie. W 2014 roku w kraju dostep do internetu miato trzy czwarte
gospodarstw domowych, tj. 74,8%. W wojewddztwie podkarpackim w 2014 roku - 74,7%
gospodarstw domowych posiadato dostep do internetu, w stosunku do lat poprzednich
odnotowano dalszy wzrost tego wskaznika (w 2012 roku wynosit on jeszcze 62,2%). W 2014
roku w Polsce 94,4% przedsiebiorstw wykorzystywato komputery, w wojewddztwie
podkarpackim wskaznik ten wynidst 94,6%, przy czy jeszcze w 2013 roku ksztattowat sie
na poziomie 92,9%.
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Raport pn. ,Diagnoza spoteczna 2015. Warunki i jako$¢ zycia Polakéw”, opracowany
w 2015 r. przez Rade Monitoringu Spotecznego”, prezentuje dane dot. dostepu do internetu
w poszczegbélnych wojewddztwach. Szczegdty zaprezentowano na ponizszym wykresie.
Z danych wynika, Ze malejg réznice geograficzne w dostepie do internetu. Co wiecej, zmniejszaja
sie takze réznice miedzy miastami a wsig. Ma to szczegolnie istotne znaczenie w kontekscie
projektu planowanego do realizacji przez wnioskodawce na terenie catego regionu.

Wykres 11 Procent oséb w wieku 16+ lat korzystajacych z internetu w poszczegdélnych
wojewodztwach w latach 20091 2015

Zachodniopomorskie 36, T EE 253,0
Wielkopolskie 43,5 N7 The4,0
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Zrédto: Raport ,Diagnoza spoteczna 2015. Warunki i jakos¢ zycia Polakéw”

W ostatnich latach obserwowany jest tez wzrost odsetka os6b kontaktujacych sie
z administracja publiczng za posrednictwem internetu. W 2014 roku w Polsce wskaznik
dotyczacy osob, ktore korzystaty z internetu w kontaktach z administracja publiczna ksztattowat
sie na poziomie 69,1%, a w wojewodztwie podkarpackim wynosit on 65,3%. Potwierdzaja to tez
dane w raporcie MAC ,Spoteczenstwo informacyjne w liczbach. 2014”, zaprezentowane
na wykresie ponize;j.
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Wykres 12 Wskaznik swiadczenia i rozwijania ustug e-administracji wedtug szczebla administracji
i wojewodztw (w %)
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Zrédto: Raport ,Spoteczeristwo informacyjne w liczbach. 2014”

Dla rozwoju dostepu do internetu, a tym samym dostepu do e-ustug, bardzo istotna jest
odpowiednia infrastruktura. Dlatego od 8 lat na poziomie UE kluczowym wskaznikiem dostepu
do internetu jest odsetek dostepnych taczy dostarczajacych internet szybkich predkosci
(internet szerokopasmowy). Tego typu podejscie jest juz widoczne w Polsce. Ponizszy wykres
przedstawia odsetek tgczy szerokopasmowych wsréd wszystkich taczy w Polsce w podziale na
wojewodztwa. Jak wida¢, wojewddztwo podkarpackie znajduje sie ponizej $redniej krajowej
zaréwno w 2013 roku (o 2,8%), jak i 2014 roku (o 1,8%). Jednocze$nie jednak region ten
rozwijatl sie nie tylko w podobnym tempie jak reszta kraju, ale nawet udato sie mu nadrobié¢
zalegtosci (0 1%). Jest to miedzy innymi zwigzane z projektem wdrazanym w regionie ,Sie¢
Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewddztwo podkarpackie”.

Wykres 13 Odsetek laczy szerokopasmowych wsrod wszystkich laczy internetowych wg
wojewodztw w latach 2013-2014
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Zrédto: Raport ,Ocena wplywu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwdj
spoteczenstwa informacyjnego w wojewddztwie podkarpackim”

Najwazniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy popytu (takze analizy uwarunkowan

spoteczno-gospodarczych), pozwalajace oKkresli¢ prognozowane zapotrzebowanie
na ustugi w ramach projektu:

e Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest wzrost odsetka osob kontaktujacych sie
z administracja publiczng za posSrednictwem internetu, w tym korzystajacych z e-ustug
publicznych.

¢ Rosnace zapotrzebowanie na informacje udostepniane cyfrowo jest powigzane z coraz
lepszym zapleczem infrastrukturalnym warunkujacym zwiekszajacy sie dostep
spoleczenstwa do internetu, a takze malejacymi réznicami geograficznymi w dostepie
do internetu, co z punktu widzenia projektu i prognozowanej liczby uzytkownikéw, ma
bardzo duze znaczenie.

e Dzieki internetowi zwieksza sie uczestnictwo Polakow w kulturze.

o Internet ma duze znaczenie dla uczestnictwa w kulturze, a w coraz wiekszym stopniu jest
rowniez narzedziem dostepu do tresci kultury.

o Z serwiséw i portali kulturalnych oraz wirtualnych muzeéw korzystaja praktycznie
osoby w kazdym wieku. Uzytkownikami sg w zbliZonym procencie mieszkancy oraz
przedsiebiorcy. Patrzac na status zawodowy najwiekszymi odbiorcami sg pracownicy
administracji publicznej, sektora o$wiaty i edukacji, emeryci i rencisci, studenci i uczniowie.
Te dane maja kluczowe znaczenie dla profilu odbiorcéw korzystajacych z ustug w ramach
projektu.

e Coraz wieksza liczba 0s6b korzysta ze stron www instytucji kultury w wojewddztwie
podkarpackim, duza popularnos$¢ profili instytucji na portalach spoteczno$ciowych.

¢ Rosngca z roku na rok liczba zwiedzajacych muzea i wystawy.

Ww. wnioski, poszerzone dodatkowo o analize liczby uzytkownikéw portali o podobnym
charakterze (np. Wirtualne Muzea Matopolski, Wirtualne Muzea Podkarpacia), pozwalajg
szacowad, iz z utworzonego w ramach projektu portalu korzysta¢ bedzie w skali roku ok.
50 000 uzytkownikow. Dane te znajduja odzwierciedlenie we wskaznikach rezultatu
przedsiewziecia, opisanych w czesci 3.3 niniejszego Studium.

6.6.Przychody

Przychody w czasie realizacji inwestycji: nie planuje sie uzyskiwania przychodéw w trakcie
realizacji inwestycji.

Przychody po zakonczeniu realizacji inwestycji: w ramach projektu nie przewiduje sie
odptatnego $wiadczenia ustug lub sprzedazy towardw zwigzanych z realizacjg i

funkcjonowaniem projektu. Nie przewiduje sie wystepowania innych przychodéw z tytutu
funkcjonowania portalu, np. przychodéw z tytutu reklam.
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6.7.Wartos¢ rezydualna
Warto$¢ rezydualna odzwierciedla potencjalne korzy$ci finansowe, ktére mogg by¢ osiggniete w
czasie wykraczajacym poza 10-letni okres analizy.

Przeptywy pieniezne projektu dla ostatniego roku analizy s3 ujemne, co wynika z faktu nie
wystepowania przychodéw w projekcie. W projekcie nie wystepuje wartosc¢ rezydualna.

6.8. Analiza wyniku finansowego - wskazZnikéw finansowych

Dla projektu obliczono wskazniki dyskontowe FNPV/C oraz FRR/C, ktore ustalono na podstawie
nastepujacych przeptywow pienieznych zwigzanych z projektem:

— naktady inwestycyjne obejmujace wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane,

— koszty operacyjne (bez amortyzacji).

W projekcie nie wystepujg:

— oszczednosci kosztow, ktore sg traktowana jak przychody,

— przychody w rozumieniu art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013,

— naktady odtworzeniowe,

— warto$¢ rezydualna.

Wskazniki przyjmujg warto$ci: FNPV/C = -5 722 210,76 z1, FRR/C = niepoliczalny.

Szczegbtowe dane dla catego okresu odniesienia wplywajace na wartosci powyzszych

wskaznikéw przedstawiono w Tabeli 11 w arkuszu kalkulacyjnym ,Analiza finansowa i
ekonomiczna”. Projekt spelnia tagcznie kryteria progowe wskaznikéw finansowych: FNPV/C <0 i

FRR/C < stopa dyskonta (4%).

Dla projektu obliczono réwniez wskazniki dyskontowe FNPV/K oraz FRR/K, ktére ustalono na
podstawie nastepujacych przeptywdéw pienieznych zwigzanych z projektem:

—naktady inwestycyjne pomniejszone o wktad EFRR,

— koszty operacyjne (bez amortyzacji).

W projekcie nie wystepuja:

— oszczednosci kosztow, ktore sg traktowana jak przychody,

— przychody w rozumieniu art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013,
—naktady odtworzeniowe,

— warto$¢ rezydualna,

— kredyty, pozyczki, odsetki.
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Wskazniki przyjmujg wartosci: FNPV/K = -1 136 756,85 zt, FRR/K = niepoliczalny.

Szczegétowe dane dla catego okresu odniesienia wplywajace na wartosci powyzszych
wskaznikéw przedstawiono w Tabeli 12 w arkuszu kalkulacyjnym ,Analiza finansowa i
ekonomiczna”.

6.9.Dochody netto generowane przez projekt

W ramach przedmiotowego projektu nie wystepuja dochody okreSlone w art. 61
Rozporzadzenia nr 1303/2013, co powoduje, iz zdyskontowane koszty operacyjne (bez
amortyzacji) sa wyzsze od zdyskontowanych przychodéw (i oszczednosci). Obliczanie poziomu
dofinansowania w zwigzku z wystepowaniem dochodéw okreslonych w art. 61 Rozporzadzenia
nr 1303/2013 nie dotyczy niniejszego projektu.

6.10. Trwalos¢ finansowa projektu

Whnioskodawca dysponuje wystarczajacymi Srodkami do realizacji infrastruktury oraz jej
utrzymania w przysztosci.

W ramach analizy trwato$ci finansowej ustalono wynik finansowy projektu biorac pod uwage :

— wplywy projektu: Srodki wspélnotowe (EFRR), przychody, oszczednoSci,

— wydatki projektu: naktady inwestycyjne, koszty operacyjne.

Projekt generuje wartosci ujemne, jednakze jego trwato$¢ jest zabezpieczona w budzecie
Whioskodawcy.

W okresie realizacji projektu trwato$¢ finansowa jest zapewniona zabezpieczonym wkitadem
wlasnym projektu. Srodki finansowe na zabezpieczenie wktadu wiasnego zostaty
zagwarantowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2016-2025.

W okresie eksploatacji projektu podmiotem zarzadzajagcym produktem projektu bedzie
Whnioskodawca. Srodki finansowe niezbedne do utrzymania systemu beda pokrywane na
biezagco w ramach budzetu Wojewédztwa Podkarpackiego. Srodki na ten cel zostang
zabezpieczone w ramach zadan Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Budzet Wnioskodawcy (uwzgledniajacy realizacje projektu) generuje dochody pozwalajgce

pokry¢ planowane wydatki. Wyliczenia w tym zakresie przeprowadzono w Tabeli 13 w arkuszu
kalkulacyjnym , Analiza finansowa i ekonomiczna”.

7. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wktadu projektu w polepszenie warunkéw
ekonomicznych i jakosci zycia w regionie. Zakres przedstawionej ponizej analizy ekonomicznej
obejmuje:
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— identyfikacje korzysci i kosztow ekonomicznych,
— oszacowanie warto$ci korzysci i kosztéw ekonomicznych,

— obliczenie wskaznikéw ENPV, ERR, B/C.

7.1.Korzysci zewnetrzne wynikajace z realizacji projektu

W zwiazku z realizacja projektu zidentyfikowano i opisano czynniki zewnetrzne, ktére skutkuja
zaistnieniem korzys$ci spotecznych i gospodarczych. Do tych korzy$ci mozna zaliczy¢:

— przychéd z rozwoju ruchu turystycznego: do korzysci ekonomicznych mozna zaliczy¢
przychody uzyskiwane przez wojewéddztwo podkarpackie dzieki wiekszej liczbie turystow,
ktérych zainteresowata informacja o kulturze i dziedzictwie przedstawiona w portalu, zatozono
ostroznie, Ze przynajmniej 10% rocznej liczby uzytkownikéw przetozy sie na osobe zwiedzajaca
wojewo6dztwo, ponoszaca koszty wyzywienia i noclegu w Sredniej wysokosci ok. 100 zt, optaty te
beda stanowity przychdéd sektora turystyki,

— oszczedno$¢ czasu, wygoda, przetamywanie barier geograficznych i czasowych: do korzysci
ekonomicznych mozna zaliczy¢, mozliwg dzieki stworzeniu portalu, oszczedno$¢ czasu na
przejazdach do konkretnych muze6éw posiadajacych dane zasoby muzealne, zatozono, iz czas na
przejazd jest czasem straconym, dzieki e-ustudze czas na przejazd nie zostanie stracony,
zatozono, iz uzytkownik portalu oszczedza $rednio ok. 3 godziny, ktére w przypadku braku
portalu bytyby poswiecone na dojazd, wyliczono warto$¢ jednej godziny w oparciu o wartosé¢
PKB, wartos¢ PKB na mieszkanca Polski wedlug danych Miedzynarodowego Funduszu
Walutowego w 2014 roku wynosi 14 411,495 USD (czyli ok. 45 469,71 z}, po przeliczeniu z
wykorzystaniem $redniego kursu rocznego z 2014 roku, 1 USD = 3,1551 zt), dzielagc tg warto$¢
przez liczbe godzin w roku (8 760 godzin) otrzymujemy przecietng warto$¢ godziny dla
mieszkanca Polski w kwocie 5,19 zi,

Kolejne korzysci ekonomiczne projektu, trudne do przetozenia na warto$¢ pienigdza, moga
réwniez dotyczy¢:

— zwiekszenia dostepu do zasobdéw kultury poprzez nieograniczony czas dostepu do ich
przegladania,

— eliminacji zagrozen dotyczacych bezpieczenstwa obiektow muzealnych.

— wskazanych w czeSci 4.1.1 Studium mozliwo$ci wykorzystania powstatego portalu przez
konkretne grupy odbiorcéw.

7.2.Naklady i koszty spoteczno-gospodarcze zwigzane z realizacja projektu

W zwigzku z realizacjg projektu zidentyfikowano i opisano czynniki zewnetrzne, ktére skutkujg
zaistnieniem kosztéw spotecznych i gospodarczych. Do tych kosztéw mozna zaliczy¢:

— zmniejszenie popytu na ustugi oferowane przez inne portale wykorzystujace zdigitalizowane
zasoby muzealne, w zwigzku z faktem, iz w wiekszos$ci przypadkéw uzytkownicy takich portali
nie ponosza optat za przegladanie portalu, nie spowoduje to zmniejszenia w przychodach
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uzyskiwanych przez inne portale,

— zmniejszenie przychodéw Muzedw, ktore w formie zdigitalizowanej udostepnilty swoje zasoby,
przez co ograniczyla sie liczba odwiedzajacych stacjonarnie, zatoZzono, Zze okoto 20% rocznej
liczby uzytkownikéw przetozy sie na liczbe oséb, ktore nie beda juz odwiedza¢ danego Muzeum
stacjonarnie i ponosi¢ optat za bilety, sSrednia cene biletu normalnego przyjeto na poziomie 10 zt.

7.3. Analiza kosztow i korzysci

Punktem wyijScia analizy kosztéw i Korzysci byty przeptywy srodkéw pienieznych okreslone w
analizie finansowej. Obliczenia analizy ekonomicznej zostaty przeprowadzone dla horyzontu
czasowego zastosowanego réwniez przy przeliczeniach wskaZnikéw efektywnos$ci finansowej,
czyli 10 lat. Do wyliczen zastosowano stope dyskontowa na poziomie 5%.

Przy okre$laniu ekonomicznych wskaznikow efektywnosci przeptywy $rodkéw pienieznych
okreslone w analizie finansowej zostaty poddane niezbednym korektom dotyczacym:

- efektow fiskalnych (transferow),
- przeksztatcen z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe,

- wycenie efektow zewnetrznych.

W ramach korekty fiskalnej wyeliminowano wptyw réznorodnych uregulowan fiskalnych na
wartosci finansowe i ekonomiczne. W przypadku niniejszego projektu ma miejsce korekta o
podatki posrednie z racji, iz w przeptywach pienieznych analizy finansowej wystepuje podatek
VAT, ktéry nie podlega zwrotowi.

Zgodnie z zaleceniami IZ RPO WP 2014-2020 przeksztatcenia przeptywoéw finansowych i
ekonomicznych powinny polega¢ na zastosowaniu Standardowego Wspoétczynnika Konwersji,
ktéry przyjmuje warto$¢ 1,00 i w praktyce nie zmienia wartos$ci analizowanych przeptywoéw.

W analizie finansowej nie wskazano warto$ci rezydualnej wynikajgcej z okresu funkcjonowania
projektu poza okres referencyjny z racji ujemnych przeptywoéw pienieznych. Do obliczenia
wskaznikéw ekonomicznych réwniez nie brano pod uwage ekonomicznej wartosci rezydualne;.
Wynika to z zatozenia, iz okres funkcjonowania réwny jest okresowi referencyjnemu (szybki
okres amortyzacji portalu, ponoszenie kosztéw przegladow i aktualizacji, postep
technologiczny).

Wyliczenia analizy finansowej, korekty fiskalne oraz przeliczone na warto$¢ pieniezng korzysci i
koszty spoteczne realizacji projektu przektadajg sie na wskazniki ekonomiczne, ktére przyjmuja
wartosci: ENPV = 2 346 523,01 z1, ERR=18,32%

Dodatnia warto$¢ zaktualizowanej wartosci ekonomicznej wskazuje na istotne korzysci natury
spoteczno-gospodarczej wynikajace z realizacji projektu.

Wskaznik B/C (Benefits/Costs) oznacza stosunek sumy zdyskontowanych korzysci do sumy
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zdyskontowanych kosztéw generowanych w okresie referencyjnym. Dla projektu jego wartosé¢
wynosi 1,44.

Wyliczenia potwierdzajace wskazane wartoSci wskaznikow ekonomicznych przedstawiono w
Tabeli 19 w arkuszu kalkulacyjnym , Analiza finansowa i ekonomiczna”.

Projekt objety niniejsza dokumentacja moze by¢ objety dofinansowaniem ze Srodkéw EFRR,
poniewaz jest ,korzystny” z ekonomicznego punktu widzenia, co potwierdzajg wskazniki, ktore
spelniajg nastepujace warunki: ENPV > 0, ERR > 5%, B/C > 1.

8. Analiza oddzialywania na srodowisko

Z uwagi na charakter i specyfike niniejszego projektu, ktéry zwigzany jest z wdrazaniem ustug
elektronicznych w zakresie kultury i udostepnieniu danych publicznych z zakresu kultury
(szczegélowo opisany w Rozdziale 3 niniejszego Studium), projekt nie oddzialuje
na Srodowisko, nie podlega procedurom oceny oddzialywania na Srodowisko i nie ma
zwigzku ze zmianami klimatu.

Zatem w przypadku projektu nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko oraz ustalenia zakresu raportu oddziatywania na srodowisko.

Pismem z dnia 25 lutego 2016 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
okres$lita, ze ,przedmiotowy projekt zgodnie z informacjami zawartymi w przedtozonej
dokumentacji posiada charakter nieinfrastrukturalny - polega na udostepnieniu w internecie
informacji o historii Kresow Dawnej Rzeczypospolitej. W zwigzku z powyzszym, zgodnie
z Rozdziatem 6 pkt 6 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 paZdziernika
2015 r. w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na S$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspétfinansowanych z krajowych lub regionalnych
programow operacyjnych, sygn. MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015, wydanie wnioskowane;j
deklaracji dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne”.

W ramach opracowania niniejszego rozdziatu, formutujac wszelkie zapisy o wptywie projektu
na Srodowisko, Wnioskodawca dokonal wczes$niejszej analizy stosownych przepiséw
i wytycznych dot. oddzialywania na srodowisko, w szczego6lnosci:

e Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko,

e Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko,

e Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewziec¢
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw operacyjnych.
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8.1. Formalno-prawna procedura wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Zgodnie z ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko, poniewaz projekt - z uwagi na zakres - nie kwalifikuje sie jako
przedsiewziecie mogace znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko. Wynika to
z nieinfrastrukturalnego charakteru projektu (zgodnie z definicja zawarta w ,Wytycznych
w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych”,
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 r.). Nie jest konieczne wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

8.2.Zréwnowazony rozwdj i zmiany klimatu

Realizacja projektu bedzie miata pozytywny wptyw na zré6wnowazony rozw¢j i zmiany klimatu,
a takze Srodowisko naturalne, w szczegdlno$ci w zakresie zmniejszenia wykorzystania zasobdw
naturalnych oraz zmniejszenia liczby produkowania odpadéw. Jest to $ciSle zwigzane
z nieinfrastrukturalnym charakterem projektu, jak réwniez jego zakresem, ktory przewiduje
elektroniczne udostepnianie informacji publicznych z zakresu kultury.

Projekt przyczynia sie do wprowadzenia zalecenn w zakresie ochrony klimatu i przeciwdziatania
jego zmianom, zawartym w ,Strategii na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju
sprzyjajacego wlaczeniu spotecznemu Europa 2020”, poniewaz projekt ma charakter
nieinfrastrukturalny i oparty jest o technologie informatyczne, nie generujace zanieczyszczen
do srodowiska i nie wptywajace na zmiany klimatu. Realizacja projektu i stworzenie systemu
informatycznego pozwoli na ograniczenie papierowej dokumentacji, czyli zuzycia papieru,
toneréw i tuszu dla drukarek, co pozwoli ogranicza¢ emisje gazéw cieplarnianych. Projekt
bedzie zatem pozytywnie oddziatywat na powierzchnie ziemi, klimat, roslinnos$¢, zdrowie ludzi
i zwierzat. Podczas realizacji projektu jak rowniez w okresie funkcjonowania systemu nie beda
wykorzystywane technologie moggce mie¢ negatywny wptyw na srodowisko.

8.3. Analiza poszczeg6lnych obszarow oddzialywania inwestycji na sSrodowisko

Jak juz wskazano powyzej, projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, co ogranicza jego
wplyw na Srodowisko naturalne. Niemniej jednak na etapie realizacji i eksploatacji projektu
Whnioskodawca bedzie mie¢ na uwadze przestrzeganie przepisow o ochronie Srodowiska,
zrdwnowazone korzystanie ze Srodowiska i jego zasobow, takze w kontek$cie utylizacji
zuzytego sprzetu komputerowego zwigzanego z realizacjg projektu, jak rowniez efektywno$¢
energetyczng instalowanego sprzetu. Wnioskodawca wykorzysta sprzet, ktory cechuje sie m.in.
oszczednos$cig zuzycia energii, aby minimalizowa¢ wptyw na $rodowisko. Utylizacja zuzytego
sprzetu przebiega¢ bedzie zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska, a takze
wewnetrznymi regulacjami Wnioskodawcy w tym zakresie.
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8.4. 0ddzialywanie projektu na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony
przyrody

Zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspéifinansowanych z krajowych lub
regionalnych programéw operacyjnych”, projekt Wnioskodawcy wpisuje sie w definicje projektu
nieinfrastrukturalnego. W zwiazku z tym Wnioskodawca nie ma obowigzku wystepowania
o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000.

Pismem z dnia 25 lutego 2016 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
okres$lita, ze ,przedmiotowy projekt zgodnie z informacjami zawartymi w przedtozonej
dokumentacji posiada charakter nieinfrastrukturalny - polega na udostepnieniu w internecie
informacji o historii Kresow Dawnej Rzeczypospolitej. W zwigzku z powyzszym, zgodnie
z Rozdziatem 6 pkt 6 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 paZdziernika
2015 r. w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na S$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspoétfinansowanych z krajowych lub regionalnych
programéw operacyjnych, sygn. MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015, wydanie wnioskowanej
deklaracji dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne”.

9. Analiza ryzyka i wrazliwosci

Analiza wrazliwoS$ci:

Analiza wrazliwo$ci ma na celu okreslenie zmiennych ,krytycznych”, czyli tych, ktérych wahania
maja najwiekszy wptyw na parametry finansowe i ekonomiczne przedsiewziecia.

Wrazliwos¢ wskaznikow efektywnosci finansowej
Okreslono zmiany FNPV/C w nastepujacych przypadkach:
— zmiana naktadéw inwestycyjnych w zakresie +/- 20 %,
—zmiana kosztow operacyjnych +/- 20 %,

—zmiana przychodéw w przedziale +/- 20 % - nie brano pod uwage niniejszego czynnika z racji
braku przychodow.

Szczegbétowe przeliczenia wskazano w Tabeli 20 w arkuszu kalkulacyjnym ,,Analiza finansowa i
ekonomiczna”. Zmiany FNPV/C przedstawiono rowniez ponizej w formie graficzne;j:
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FNPV/C

-2 000 000,00

-3 000 000,00

-4 000 000,00
-5 000 000,00 —

-6 000 000,00 \\

-7 000 000,00

-8 000 000,00

naktady inwestycyjne koszty operacyjne

Nie wystepuje sytuacja, w ktérej zmiana parametréw (naktady inwestycyjne, koszty operacyjne)
w sposoOb wiecej niz proporcjonalny wplywa na finansowy wynik przedsiewziecia.

Wrazliwos¢ wskaznikow efektywnosci ekonomicznej
Okreslono zmiany ENPV w nastepujacych przypadkach:
—zmiana korzysci ekonomicznych w zakresie +/- 20 %,
—zmiana kosztéw i naktadéw ekonomicznych +/- 20 %.

Szczegbdtowe przeliczenia wskazano w Tabeli 21 w arkuszu kalkulacyjnym ,, Analiza finansowa i
ekonomiczna”. Zmiany ENPV przedstawiono réwniez ponizej w formie graficznej:
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500 000,00
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ENPV ‘

korzysci ekonomiczne koszty i naktady ekonomiczne

Zmiana korzysci ekonomicznych stanowi parametr, ktéry w spos6b wiecej niz proporcjonalny
wptywa na ekonomiczny wynik przedsiewziecia. Przy zmianie sumy korzysci ekonomicznych o
20% warto$¢ ENPV ulega zmianie o 65,14%. Duza istotno$¢ korzysci ekonomicznych we
wskazniku wynika rowniez z faktu braku efektywnosci finansowej projektu. Nalezy mie¢ na
uwadze, iz projekt generuje wiele korzys$ci ekonomicznych trudnych do przeliczenia na wartosci
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pieniezne. Nawet w przypadku zmniejszenie sie warto$ci korzysci wskazanych w analizie
ekonomicznej projekt nadal bedzie generowat wiele korzysci o charakterze jako$ciowym.

Analiza ryzyka:

W ponizszej tabeli przedstawione zostaty zidentyfikowane ryzyka, na jakie narazony jest projekt
wraz ze wskazaniem na prawdopodobienstwo ich wystgpienia, negatywne skutki, a takze

informacje na temat sSrodkéw zapobiegawczych i naprawczych.

A0 Srodki zapobiegawcze
Rodzaj ryzyka bienstwo Negatywne skutki .
TR i naprawcze
Techniczne
- zaangazowanie doradcy
technologicznego prowadzacego
nadzoér nad projektem na kazdym
jego etapie,
- zaloZenie w harmonogramie
rzeczowo-finansowym
przeprowadzenia analizy
przedwdrozeniowe;j,
- staty monitoring przez Kierownika
Niska jakosé projektu postepu prac w projekcie,
produktu - precyzyjne okreslenie
koficowego (m.in. w dokumentacji przetargowej (opis
niewydolnosé Znaczacy wplyw przedmiotu zamé\’/vienia, s,pecyfikacja
utworzonego na osiqgniqcie, istotnyc,h warunkdéw zaméwienia)
systemu w o zak%adgnych celow wymogéw co do p}rod.ulftu o
stosunku Niskie projektu oraz koncc?wego, ].ak.rowme; kwalifikacji,
do zatozen, bledy wartosci doswiadczenia i potencjatu
skutku]’qce’brakiem zaplan9war}ych technicznego potencjalnych
whasciwych wskaznikow wykonawcow,
funkcjonalnosci - wpro,wadzenie zapisu do umowy o
systemu) warto$ci kar umownych za
nierzetelng realizacje przedmiotu
umowy,
- state konsultacje z wykonawca
systemu,
- zaangazowanie do pracy w zespole
projektowym oséb posiadajacych
doswiadczenie oraz kwalifikacje,
precyzyjne wskazanie zakresu pracy
i odpowiedzialnosci poszczegélnych
cztonkéw zespotu.
Organizacyjne
- do pracy w zespole projektowym
powotane zostaty osobowe bedace
Trudnos$ci w . pracownikami UMWP, znajace sie,
komunikacji Duzy wp%yv,v, posiadajace doswiadczenie i wiedze
na sprawnos¢ : L s
w ramach zespotu realizacji projektu w zakresie realizacji projektéw,
projektowego Niskie - opracowany szczeg6towy plan

i niewtasciwy
przeptyw
informacji

oraz poziom
i terminowos$¢
realizacji zadan

dziatania, okre$lajacy osoby
odpowiedzialne oraz terminy
realizacji zadan, postep wdrazania
monitorowany na biezaco przez
Kierownika projektu,
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- zmiany kadrowe w zespole
przypadku dtugotrwatych

i powtarzajacych sie konfliktow
osobowych.

- opracowanie wzoru porozumien
0 wspétpracy, ktérego tresc jest

Trudnosci .
. . . akceptowana z wyprzedzeniem przez
w podejmowaniu Duzy wplyw .
" . 2. .| wszystkie strony,
uzgodnien z - na poziom osiggniecia ) . . .
. o Niskie . - podejmowanie w pierwszej
instytucjami zatozonych P , . I
. . L kolejnosci wspélpracy z instytucjami
udostepniajacymi wskaznikéw . L . .
. podlegltymi Wojewddztwu, z ktérymi
zbiory L
s3 juz wypracowane od lat zasady
wspétpracy.
Prawne
- udostepnianie na portalu wytgcznie
zbioréw, co do ktérych uregulowane
. sg kwestie praw autorskich
Nieuregulowane ; : - .
L . - podpisywanie umoéw licencyjnych
prawa do zbiorow o Duzy wplyw - Ty o
udostepnianych Niskie na realizacje projektu z instytucjami, ktore posiadaja prawa
autorskie do obiektéw, co ma na celu
na portalu . . .
zabezpieczenie intereséw prawnych
Wojewodztwa jako podmiotu
udostepniajacego zbiory na portalu.
- stosownie sie $cisle do zasad
uregulowanych w stosownych
. - dokumentach wewnetrznych UMWP,
Niewtasciwe N . ,
L np. Polityki Bezpieczenstwa Danych
stosowanie sie .
Osobowych itp.,
do zasad dot. . . . ,
: o Duzy wplyw - wprowadzanie zabezpieczen
przetwarzania Niskie N ) : R :
na realizacje projektu | uniemozliwiajacych np. niepowotany
danych osobowych, :
. . dostep do danych czy ztamanie zasad
bezpieczenstwa : ,
systeméw itp bezpieczenstwa systemu,

y ' - nadzdr Kierownika projektu nad
przestrzeganiem wszelkich
przepiséw prawnych.

Finansowe
- zwiekszenie - budzet przygotowany w oparciu o
rzeczywistych aktualne dane i stawki,
wydatkow projektu w | - powotanie Doradcy
stosunku do Technologicznego,
Niewtasciwe planowanych, - szczeg6towe omowienie dziatan i
oszacowanie - koniecznos¢ finansowania w przypadku
kosztéw projektu - ) zaangazowania wystapienia btedéw w modutach
. Srednie . . .
(wzrost naktadow wiekszych srodkéw z | systemu,
na realizacje budzetu UM WP na - state konsultacje z wykonawca
projektu) finansowanie systemu,
naktadéw projektu, - manipulacja $rodkami finansowymi
- obnizenie pomiedzy zadaniami generujacymi
efektywnosci oszczednosci i nadwyzki kosztow,
finansowej projektu,
- zwiekszenie straty - szacunkowe koszty na podstawie
Wzrost kosztow generowanej przez danych historycznych zbliZonej
operacyjnych projekt, dziatalnosci,
(komplikacje z ' . - koniecznos¢ - stala weryfikacja wysokosci
. S Srednie . . . .
uzytkowaniem i Zaangazowania kosztow eksploatacyjnych,
utrzymaniem wiekszych $srodkow z
portalu) budzetu UM WP na
finansowanie
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kosztéw
eksploatacyjnych,

- obnizenie
efektywnosci
finansowej projektu,

- wyjScie poza
wskazany okres
realizacji projektu

- powotanie Doradcy
Technologicznego,
- weryfikacja wykonawcy systemu

Warost naktadéw wskazany w przed podplsanlgm umowy,
. . Regulaminie - state konsultacje z wykonawca
inwestycyjnych w
. konkursu, systemu,
zwigzku z o . . "
. - obnizenie kwoty - zdefiniowanie sposobu reakcji na
wydtuzeniem fazy 5 . - , . . .
. o Srednie dotacji badz decyzja o | btedy i awarie,
inwestycyjnej o . . _— D
e jej odebraniu, - szczegotowe okreslenie zatozen
(wydtuzenie prac . ./ :
. - konieczno$¢ dotyczacych czasu na testowanie,
nad wykonaniem . . . o .
zaangazowania projektowanie, implementacje,
systemu) . . .
wiekszych srodkéw z
budzetu UM WP na
finansowanie
naktadoéw projektu,
Strategiczne
- przygotowanie postepowan
przetargowych z wyprzedzeniem,
Opodznienia uwzgledniajac np. ryzyko zwigzane
w realizacji Z uniewaznieniem postepowania
. . Znaczacy wplyw . . o . .
projektu zgodnie na osiagniccie i konieczno$cia ogtaszania kolejnego
z zatozeniami, ashie p przetargu,
. 5 . zaktadanych celéw . .
spowodowane m.in. Srednie rolektu - angazowanie do pracy przy
op6znieniami _Proj . tworzeniu dokumentow
o i terminowo$¢
w realizacji N ) przetargowych (np. SIWZ)

, realizacji projektu s .
postepowan doswiadczonych ekspertéw, co
przetargowych wyeliminuje np. zapytania ze strony

wykonawcow czy mozliwo$¢
uniewaznienia postepowania.
- przeprowadzona zostata
szczegotowa analiza
zapotrzebowania, ktéra potwierdza
duze zainteresowanie tym portalem,
. . - brak jest innych podmiotow, ktére
Nizsze niz o .
: . Znaczacy wptyw podejmuja sie stworzenia
zainteresowanie L
na osiggniecie kompleksowego portalu
ofertg portalu, np. .
. zaktadanych celow | dedykowanego Kresom
zwigzane g . L .

) Niskie projektu oraz (Wojewodztwo przeprowadzito

z utworzeniem - , .
: wartosci szczegbtowe analizy),
konkurencyjnego . : .
. . zaplanowanych - prowadzone bed3 szerokie dziatania
portalu o zblizonej L . -
wskaznikow upowszechniajgce portal i jego

tematyce

funkcjonalnosci wéréd potencjalnych
grup docelowych,

- w przypadku pojawienia sie tego
ryzyka dziatania informacyjne
zostang dodatkowo wzmocnione.
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Zalaczniki

1) Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym (osobny plik
w formacie Excel)
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