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Stosowane skroty

EDB Ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z § 4 Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegétowego sposobu
obliczania wartosci pomocy publicznej udzielanej w réznych formach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 461)

Instrukcja Instrukcja do opracowania studium wykonalnosci - réznorodnos¢ biologiczna

IZ RPO WP Instytucja Zarzgdzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa

2014-2020 Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego

MRiF Ministerstwo Rozwoju i Finansow

Podrecznik Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool

CBA for Cohesion Policy 2014-2020, D. Sartori i inni, KE 2014

Rozporzadzenie
nr 1303/2013

Rozporzadzenie
nr 207/2015

Rozporzadzenie
nr 651/2014

Rozporzadzenie
nr 215/2014

Rozporzadzenie
nr 480/2014

RPO

SW

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spajnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) 207/2015 z dnia 20 stycznia 2015
r. ustanawiajgce szczegotowe zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do (...) metodyki
przeprowadzania analizy kosztow i korzysci, a takze zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013
w odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska
wspotpraca terytorialna” (zatacznik 1)

Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgce
niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1)

Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014
r. ustanawiajgce zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajgcego wspolne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spoéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogoélne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, okreslania celéw
posrednich i koncowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii
interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych

Rozporzgdzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupetniajgce rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 ustanawiajgce wspodlne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spodjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020

Studium wykonalnosci




SWOT Analiza pozwalajgca na uporzgdkowanie mocnych i stabych stron
przedsiewziecia oraz szans i zagrozen, ktére jego dotyczg

SZOOP Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Ustawa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie

wdrozeniowa polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(t.. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.)
Wytyczne MRIF  Wytyczne MR w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow

inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdéd i projektow
hybrydowych na lata 2014 — 2020, MR/H 2014-2020/7(2)/02/2017, 17 lutego
2017 r., dostepne do pobrania na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/35599/Wytyczne PGD PH 20
14 2020.pdf

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Wstep

Czym jest studium wykonalnosci?

Studium wykonalnosci (ang. feasibility study, dalej; SW) jest dokumentem, w ktorym
przeprowadza sie pogtebiong ocene i analize potencjatu projektu. Ma ono wesprze¢ proces
decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne okreslenie jego mocnych i stabych stron oraz
mozliwosci i zagrozeh z nim zwigzanych, zasobow, jakie bedg niezbedne do realizacji projektu,
a takze ocene szans jego powodzenia.

Studium, opracowane zgodnie z niniejszg Instrukcjg, powinno dawaé jasne odpowiedzi na
pytania dotyczgce inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie:

W przypadku realizacji jednego z kilku etapow wiekszego zadania, studium wykonalnosci
powinno uzasadnia¢ celowos¢ dofinansowania tego etapu, zgodnie z =zasadg, ze
dofinansowanie moze uzyskac projekt kompletny, ktéry po zakonczeniu bedzie funkcjonowat
i dawat wymierne efekty.

Dlaczego potrzebuje studium?

Studium przedstawia uzasadnienie realizacji zaplanowanej inwestycji. Pozwala na gtebszag
analize i refleksje, czy dany projekt jest najlepszym $rodkiem do osiggniecia zaplanowanych
celow i rozwigzania konkretnych probleméw. Wymaga zastanowienia sie nad mozliwymi
wariantami technicznymi i organizacyjnymi.


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/35599/Wytyczne_PGD_PH_2014_2020.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/35599/Wytyczne_PGD_PH_2014_2020.pdf

Prowadzi do oszacowania kosztéw i korzysci wynikajacych z przedsiewziecia, pozwala
inwestorowi ustali¢ zrodla finansowania, przyszte koszty uzytkowania oraz czy bedzie on
w stanie utrzymac je w przysztosci.

Istotnym elementem studium jest réwniez analiza ryzyka, ktdra pozwala na wczesne ustalenie
najwazniejszych zagrozen, dziatah zaradczych lub — jesli ryzyko jest zbyt duze — odstgpienie od
realizacji albo poszukiwanie innego rozwigzania.

Studium jest obowigzkowym dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie¢ o dofinansowanie
projektéw infrastrukturalnych w ramach RPO. Jego zapisy sg wigzgce dla wnioskodawcy.

Uwaga!

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowywania opiséw i podawania informacji zbednych
dla oceny wykonalno$ci projektu.
Informacje powinny by¢ konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.

Zakres obowigzywania Instrukcji

Niniejsza Instrukcja okresla zakres studidow wykonalnosci, ktére sg podstawowymi
dokumentami wymaganymi przy ubieganiu sie o dofinansowanie projektéw ze s$rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Instrukcja obowigzuje wnioskodawcéw i instytucje zaangazowane we wdrazanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jako zatgcznik do
regulaminu konkursu (przyjetego na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z pézn. zm.).

Instrukcja dotyczy dokumentacji projektéw zgtaszanych do dofinansowania w zakresie
okreslonym w Szczegdtowym Opisie Priorytetéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV Ochrona
srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.5 Roéznorodnosé
biologiczna, ktérych zakres rzeczowy obejmuje:

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposazenia, i/lub ustugi w zakresie
ochrony in-situ i ex-situ zagrozonych gatunkéw i siedlisk przyrodniczych na obszarach
parkow krajobrazowych i rezerwatéow przyrody (w tym potozonych na obszarach Natura
2000), atakze ochrony siedlisk igatunkéw w parkach miejskich iekoparkach
z zastosowaniem gatunkow rodzimych, zanikajgcych, wypieranych charakterystycznych
dla danego terenu.

2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposazenia, i/lub ustugi w zakresie
niezbednej infrastruktury zwigzanej z ochrong, przywréceniem wiasciwego stanu siedlisk
przyrodniczych i gatunkéw (réwniez na terenach chronionych).

3. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposazenia w zakresie niezbednej
infrastruktury majgcej na celu ograniczanie negatywnego oddziatywania turystyki na
obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony przyrody - jako element
projektéw dotyczacych w podstawowym zakresie ochrony réznorodnosci biologiczne;.
Realizacja inwestycji wykorzystujgcych lokalne zasoby przyrodnicze, zwtaszcza na
obszarach gorskich bedzie odbywac sie wraz z odpowiednim zabezpieczeniem tych
terendw przed zwiekszong i niekontrolowang presjg poprzez koncentracje kanalizacje
ruchu turystycznego.

4. Opracowywanie:

a) planoéw ochrony dla rezerwatéw przyrody, parkéw krajobrazowych oraz dokumentéw
waloryzujgcych obszary chronionego krajobrazu,



b) inwentaryzacji przyrodniczych, na potrzeby dokumentéw wymienionych w lit a),
inwentaryzacji nielesnych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
potozonych w granicach parkoéw krajobrazowych i obszaréw chronionego krajobrazu,

c) audytu krajobrazowego dla wojewddztwa podkarpackiego.

Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposazenia na potrzeby centréw

ochrony réznorodnosci biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, gingce, wypierane lub

zagrozone np.:

banki genowe,

ogrody botaniczne,

lecznice i osrodki rehabilitacji dla zwierzat dzikich i chronionych.

Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposazenia w zakresie infrastruktury istniejgcych

osrodkow prowadzgcych dziatalno$¢ w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach

krajobrazowych).

Ukfad tresci Instrukcji jest tozsamy (odpowiedni) do schematu uktadu tresci w studium
wykonalnosci danego projektu.

Zakres informacji wymaganych w SW moze by¢ dodatkowo okreslony w regulaminie danego
konkursu.

Uwaga!

Studium wykonalnosci nalezy sporzadzi¢ w formie papierowej w dwéch egzemplarzach
(oryginat) w formacie A4, przy czym do wersji papierowej nalezy zatgczy¢ jego wersje
elektroniczng (np. PDF, doc) wraz z analizg finansowa i ekonomiczng w aktywnym arkuszu
kalkulacyjnym.

Studium wykonalnos$ci powinno zawiera¢ informacje o osobie (oraz firmie), ktéra je wykonata
i powinno by¢ opatrzone pieczecig i podpisami oséb upowaznionych do reprezentacji
wnioskodawcy.

Podstawa opracowania Instrukcji

Instrukcja powstata w celu doprecyzowania zakresu studidow wykonalnosci, ktére powinny
spetnia¢ wymogi okreslone w:

Rozporzadzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcym wspodlne
przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...),
Rozporzadzeniu nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupetniajgcym Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (...),

Wytycznych MRIF w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd (...).

Pomocniczo majg réwniez zastosowanie:

Rozporzadzenie nr 207/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgce szczegotowe
zasady wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
(...) - zatgcznik I,

Podrecznik CBA, 2014,

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski zywiotowe, MOS,
http://klimada.mos.gov.pl/

Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawno$ciami oraz zasady rownoSci szans kobiet
i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, MIIR/H 2014-
2020/16(01)/05/2015, z 8.05.2015 .,

obowigzujgce przepisy i zasady rachunkowosci,

ogolnie przyjete metody analiz finansowych i ekonomicznych.



1. Przyczyny realizacji projektu

W rozdziale tym nalezy przedstawi¢ przyczyny podjecia realizacji projektu oraz okresli¢
problemy, jakie zostang rozwigzane w wyniku realizacji zaplanowanych dziatan, zgodnie
Z ponizszymi punktami.

Opis powinien zawiera¢ najistotniejsze informacje i dane statystyczne odnoszace sie do
zakresu i typu projektu oraz takie, ktére mogg mie¢ wptyw na jego przewidywane skutki.
Przedstawiane argumenty nalezy poprze¢ aktualnymi danymi statystycznymi (lub wieloletnimi
trendami) oraz okresli¢ ich zrédto.

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowania ww. opiséw oraz zamieszczania danych zbednych
z punktu widzenia probleméw ochrony bior6znorodnosci.

Jednym z podstawowych bteddéw popetnianych przez autoréow studiéw wykonalno$ci jest
bezrefleksyjne kopiowanie obszernych fragmentow ogoéinych dokumentéw, takich jak
strategie rozwoju gmin. Niestety czesto zamieszczane tresci bazujg na tekstach
wypracowanych przy okazji sporzgdzania innych studiow wykonalnoSci, takze w innych
regionach, w oparciu o inne wytyczne i instrukcje. Tymczasem punkt ten powinien byc¢
zwiezty, syntetyczny i konkretnie nawigzywac do opisywanego w studium przedsiewziecia.

1.1. Opis uwarunkowan spoteczno-gospodarczych wystepujacych na obszarze
oddziatywania projektu

Dotyczy informacji zwigzanych z uwarunkowaniami przyrodniczymi oraz kontekstu spoteczno-
gospodarczego projektu.

W odniesieniu do projektow ochrony bior6znorodnosci nalezy miedzy innymi okresli¢:

— obszar objety analizg (powierzchnia, lokalizacja, charakterystyka)

— walory przyrodnicze danego obszaru

— uwarunkowania i zagrozenia dla danego obszaru

— wystepowanie gatunkow i siedlisk chronionych, stopieh zagrozenia, analiza populaciji

— wystepowanie form prawnych ochrony przyrody

— dotychczasowe dziatania ochronne

— problemy z gatunkami inwazyjnymi

— poziom swiadomosci ekologicznej mieszkancéw danego obszaru

— problemy z niszczeniem siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych (np. ,dzikie
wysypiska”, presja turystyki, urbanizacja i fragmentaryzacja terenu, monokultury,
osuszanie terendw podmoktych i zmniejszanie retencji powierzchniowej)

— zanieczyszczenia oraz zatrucia gleby i wéd na skutek chemizacji rolnictwa
i nadmiernego zuzycia nawozéw sztucznych, herbicyddéw i pestycydow

— wprowadzenie obcych biogeograficznie gatunkéw do $rodowiska oraz genetycznie
zmodyfikowanych odmian roslin i zwierzat

— zanik hodowli tradycyjnych ras zwierzat gospodarskich, uprawy rodzimych gatunkéw
roslin, zarastanie tgk

— informacje o stanie gospodarki turystycznej i natezeniu ruchu turystycznego

— infrastrukture techniczng obszaru, ktérego dotyczy projekt.

Nalezy wymieni¢ oraz scharakteryzowac¢ m.in. siedliska przyrodnicze, gatunki roslin, zwierzat
i grzybow, cenne ekosystemy, dla ktérych bedzie budowana infrastruktura lub ktérych dotyczy
projekt opracowania dokumentacji przyrodniczej, w szczegodlnosci: gingce/niewystepujace juz
gatunki (z podaniem nazw, liczebnosci, podstawy prawnej ochrony itd.), siedliska przyrodnicze,
ktére kiedys wystepowaty, a dzis wymagajg ochrony/przywrécenia itd., wystepujgce gatunki
(niekoniecznie zagrozone), ktére przemieszczajgc sie natrafiajg na przeszkody itp.



Konieczne moze by¢ opracowanie analizy struktury populacji danego gatunku lub ekosystemu,
ktora uwzglednia¢ powinna:

— liczebnos¢, ptodnos¢, rozrodczose, smiertelnos$¢, krzywag przezywalnosci

— zageszczenie populacji i jego zmiennos¢ w czasie

— strukture przestrzenng, np. rozmieszczenie réwnomierne, uszeregowanie liniowe lub

skupiskowe, struktura pionowa rozmieszczenia osobnikéw w populacji

— strukture ptci i wieku

— strukture socjalng (np. owady spoteczne, parabioza, stado, systemy socjalne ptakéw)

— dynamike liczebnosci populacji

— wiasciwosci biotopu i rodzaj interakcji z innymi populacjami biocenozy.

W odniesieniu do placéwek edukacji ekologicznej nalezy dodatkowo zwrdcié uwage na
dotychczasowsy infrastrukture i dziatalnos¢ w zakresie edukaciji ekologicznej, w tym np.:

— formy dziatalnoéci (np. spotkania, warsztaty, kampanie promocyjne iinformacyjne,
imprezy masowe, konkursy ekologiczne)

— liczbe i charakterystyke gtéwnych grup docelowych odbiorcéw przekazu edukacyjnego

— poziom $wiadomosci ekologicznej grup docelowych

— pracownikow i wolontariuszy

— posiadang infrastrukture i wyposazenie wraz ze sposobem wykorzystania
obiektéw/wyposazenia

— dostepnos¢ (dowoz do placéwki, dostosowanie dla osdb niepetnosprawnych ruchowo,
infrastruktura IT)

— dotychczasowg wspétprace z innymi placéwkami edukacyjnymi, organizacjami
pozarzgdowymi, administracjg publiczng itd.

— informacje o wykorzystaniu infrastruktury na cele niezwigzane z prowadzeniem
dziatalnosci w zakresie edukacji ekologicznej (np. udostepnianie innym podmiotom:
wynajem lub inne formy korzystania z infrastruktury przez podmioty zewnetrzne)

— zasady rekrutacji uczestnikow dziatanh i ewentualnej odptatnosci.

Nalezy réwniez podac inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym
odnoszace sie do kryteriow podlegajgcych ocenie merytorycznej, okreslonych dla danego
naboru wnioskéw.

Np. dla inwestycji osrodkow edukacji ekologicznej niezbedne jest przedstawienie informacji
dotyczgcych posiadanej infrastruktury, pracownikéw/wolontariuszy. Nalezy roéwniez opisac
dotychczasowg dziatalno§¢ ze wskazaniem liczby uczestnikow zorganizowanych dziatan
edukacji ekologicznej.

1.2. Problemy beneficjentéw projektu

Nalezy wymieni¢ oraz scharakteryzowa¢ wszystkie grupy osob i podmioty, ktére bedg
korzystaty z infrastruktury, wyposazenia lub ustug przewidzianych do realizacji w ramach
ochrony bior6znorodnosci. Nalezy uwzgledni¢ docelowych beneficjentow projektu:
— osoby, spotecznosci, instytucje, organizacje pozarzagdowe, podmioty gospodarcze — np.
gospodarke lesng, sektor turystyki, rolnictwo
— oraz gatunki, siedliska i obszary objete dziataniami ochronnymi.

Punkt ten powinien przede wszystkim zawiera¢:
— opis i analize problemdw, ktére dotykajg bezposrednich i posrednich beneficjentow (ale
tylko w kontekscie przedmiotu projektu)
— opis zwigzkow przyczynowo - skutkowych pomiedzy problemami
— identyfikacje probleméw, ktore projekt ma rozwigza¢ lub moze przyczyni¢ sie do ich
rozwigzania.



Nalezy uzasadnic:

jakie sg zagrozenia dla gatunkow, siedlisk, obszaréw i krajobrazu

niedogodnosci i problemy dla mieszkancow, turystow, gospodarki lednej, instytucii
ochrony przyrody, organizacji pozarzgdowych

dlaczego do tej pory potrzeby nie zostaty zaspokojone a problemy rozwigzane?

czy i w jaki sposéb realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania negatywnych
Zjawisk?

Wskazowki:

1)

2)

3)

4)

5)

Projekt zgtaszany do dofinansowania jest srodkiem do rozwigzania zidentyfikowanych
problemow. Cele i zakres inwestycji, ktére bedg opisane w kolejnych rozdziatach, musza
Scisle odpowiada¢ na wystepujgce problemy.

Problemy musza by¢ okreslone jako sytuacje negatywne. Nie wszystkie sformutowania
sg sytuacjami negatywnymi, np. 10% stopa bezrobocia w gminie nie oznacza
negatywnej sytuacji, jezeli w innych gminach jest ona wyzsza, ale sformutowanie
~dwukrotnie wyzsza stopa bezrobocia niz na obszarze okalajgcym obszar projektu” —
jest juz opisem sytuacji negatywnej.

Problemy mogg wynika¢ z niskiego stopnia $wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa,
specyficznych potrzeb w zakresie edukacji ekologicznej oraz np. potrzeby powigzania
ochrony walorow przyrodniczych ze zwiekszaniem oferty zagospodarowania
turystycznego i dostosowania go do lokalnej specyfiki itp.

Problemem moze by¢ rowniez staba dostepnosc¢ do infrastruktury objetej projektem.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwosé zréwnowazonego rozwoju danego
obszaru, obiektu oraz aspekt dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.

Problemem moze by¢é wysoka energochtonnos¢ budynku i wysokie koszty ogrzewania,
ktére ograniczajg $rodki na dziatalno$¢ edukacyjng i ochrone bioréznorodnosci, zakupy
wyposazenia, badania naukowe, innowacje itd.

Przykiad:

Niniejszy projekt stanowi kontynuacje przedsiewziecia zwigzanego z utworzeniem OSrodka
Edukacji Ekologicznej (OEE) (...). W oparciu o wyniki analizy sytuacji w gminie okreslono
nastepujgce problemy:

1)

2)

3)

4)

niska SwiadomosS¢ ekologiczna mieszkancow, w tym np.: problemy z egzekwowaniem
odbioru Sciekow i odpadbéw, mate zainteresowanie odnawialnymi Zzrodftami energii
i termomodernizacjg, tworzenie nowych ,dzikich wysypisk”, spalanie odpadoéw
w domowych kottowniach, ustawiczne naruszanie zasad p. poz. i ciszy na obszarach
lesnych itd.

mata aktywno$c¢ spofeczernistwa w inicjatywach ekologicznych, w tym brak np.
zainteresowania udziatem w konsultacjach spotecznych inwestycji, ktére mogg znaczgco
wptywac na srodowisko,

konieczno$¢ zwiekszenia atrakcyjnosci nowopowstatego OEE, ktére w odnowionym
i nowocze$nie zaadaptowanym obiekcie oferuje dostep do materiatow promujgcych
ekologie, dziatalno$ci edukacyjnej w zakresie ekologii, imprezy proekologiczne,
wspotprace z osrodkami doradztwa rolniczego (...). Dostepny w OEE sprzet oraz
budynek ogranicza liczbe oséb korzystajgcych jednoczesnie z jego ustug do ok. 25.
Zaadaptowanie budynku (...), uzupetnienie wyposazenia OEE oraz nasadzenia
tradycyjnych odmian drzew i krzewow, stanowigce przedmiot niniejszego projektu
bedzie dopetnieniem poprzednio zrealizowanego przedsiewziecia oraz umozliwi
Znaczng poprawe i zwiekszenie atrakcyjnoSci prowadzonych dziatan edukacyjnych.
niewystarczajgce Srodki finansowe samorzgdu do samodzielnej realizacji inwestycji.



2. Opis projektu

Projekt to przedsiewziecie inwestycyjne zmierzajgce do osiggniecia zatozonego celu
okreslonego wskaznikami, posiadajgce okreslony poczatek i koniec realizacji, zgtoszone do
objecia albo objete wspéifinansowaniem w ramach srodkow EFSI (...).

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod katem operacyjnosci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowaé wszystkie zadania inwestycyjne, ktére sprawiaja,
ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w petni funkcjonalnej i operacyjnej
infrastruktury, bez koniecznosci realizacji dodatkowych zadan inwestycyjnych nie
uwzglednionych w tym projekcie (...).

- Wytyczne MRIF.

Projekt sktada sie z catej serii robdt, dziatan lub ustug, ktérych celem jest wykonanie
konkretnego zadania. Zadania powinny w istotny sposéb wptywaé¢ na funkcje obiektu lub

dziatalnos¢ wnioskodawcy / beneficjentéw. Projekt powinien:
— posiada¢ sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje,
— mie¢ spojny i skoordynowany charakter, posiadac¢ okreslong funkcje techniczng i czas

realizacji,

— powinien obejmowac¢ wszystkie dziatania i wydatki, ktore umozliwiajg jego samodzielne

funkcjonowanie po ukonczeniu.

Poprawnie opisany projekt powinien dotyczy¢ konkretnego zadania, jego zakres w konkretny
i catosciowy sposob powinien rozwigzywac¢ problem np. braku nalezytej ochrony przyrody,
edukacji ekologicznej czy planéw ochrony. Nie powinien zawiera¢ przypadkowych dziatan.

W kolejnych punktach tego rozdziatu studium nalezy opisac:

— w jakim celu zgtaszany jest projekt,
— o W jego wyniku powstanie,
— oraz jakie bedg jego efekty.

Opis ten bedzie strategig wdrazania projektu. Okresla ona uzasadnione cele, rezultaty projektu
oraz niezbedne do ich osiggniecia produkty. Rozdziat moze byé uzupetniony przedstawieniem

matrycy logicznej oraz analizy SWOT projektu.

Przyktady:

Poprawny:

Projekt dotyczy utworzenia oS$rodka leczenia
i rehabilitacji dzikich zwierzgt w miejscowosci A,
ktérego dziatalno$¢ koncentrowac sie bedzie na
obszarze Natura 2000 (...) i wystepujgcych tam
siedliskach chronionych gatunkéw (...). Zakres
projektu obejmuje: kompleksowy remont
i adaptacje dawnego budynku magazynowego
(o pow. 300 m?), budowe przewigzki, budowe
nowego budynku z pomieszczeniami
laboratoryjnymi (o pow. 500 m?), wyposaZenie
pomieszczen w sprzet dydaktyczny, wyposazenie
w specjalistyczne urzgdzenia i aparature, budowe
zagrody adaptacyjnej, zagospodarowanie terenu,
wykonanie  przytgczy: elektroenergetycznego
i wod.-kan. Budynki bedg przystosowane do
potrzeb osob niepetnosprawnych.

Btedny:

Projekt dotyczy:

- wykonania (remontu) podtogi w sali nr 11 oraz
przebudowy sanitariatow (dostosowanie do potrzeb
0S0b niepetnosprawnych) w Zespole Szkét w A

- zakupu wyposazenia dla edukacji ekologicznej
i przyrodniczej do klasopracowni w Szkole
Podstawowej w B

- zagospodarowania terenu — wykonania ogrodka
przyrodniczego przy Szkole Podstawowej w B

- zakup wyposazenia do zaje¢ z zakresu edukacji
ekologicznej do szkoty Podstawowej w C

- przebudowy drzwi wejSciowych do budynku
szkoty podstawowej w C w celu dostosowania do
potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo.
Pomieszczenia i obiekty bedg przeznaczone na
dziatalno$¢ gminnego osrodka edukacji
ekologicznej.



Projekt dotyczy konkretnego zadania -
utworzenia obiektu, w ktérym odbywac sie
bedg zajecia praktyczne.

Zakres jest skoncentrowany, w catosciowy
sposob rozwigzuje problem braku niezbednej
i nowoczesnej infrastruktury. Nie zawiera
przypadkowych dziatan.

Zakres tego  projektu  dotyczy  kilku
niepowigzanych ze sobg dziatan, ktérych
jedynym wspodlnym elementem jest to, ze
dotyczg infrastruktury edukacji ekologiczne;j.
Pomimo, ze moga by¢ one potrzebne lokalnej
spotecznosci, to nie tworzg spéjnego projektu.
Efekty projektu bedg rozproszone.

2.1. Cele projektu

W tym punkcie nalezy konkretnie okresli¢, po co zgtaszany jest projekt, dlaczego konieczne jest
poniesienie znacznych nakfadéw finansowych i jakie sg spodziewane efekty.

Cel to przyszly stan rzeczy, ktéry jest planowany do osiggniecia w nastepstwie podjetych
dziatan. Cele wyrazajg sens dziatania i powinny zosta¢ okreslone w oparciu o analize potrzeb
(rozdziat 1. SW).
Cele projektu mogag by¢ opisane w uktadzie:

— cel giéwny (strategiczny),

— cele szczegotowe.

Cele powinny by¢ zawsze zwigzane z dlugoterminowymi korzysciami, ktére zostang osiggniete
poprzez realizacje projektu. W szczegdlnosci mogg one dotyczyé nowych i skuteczniejszych

form ochrony zasobéw przyrodniczych i krajobrazowych, zwiekszenia réznorodnosci
gatunkowej, reintrodukcji zagrozonych rodlin i zwierzat, zmniejszenia antropopresiji,
podniesienia atrakcyjnosci turystycznej zgodnie z zasadami zréwnowazonego rozwoju,

opracowywania planéw ochrony dla rezerwatow przyrody, parkow krajobrazowych oraz
dokumentéw waloryzujgcych obszary chronionego krajobrazu, wzrostu swiadomosci
i odpowiedzialnosci spotecznosci lokalnych za stan Srodowiska, zwiekszenia dostepnosci
i skutecznosci do edukacji ekologicznej itd.

Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji bedzie posiadanie jasnej wizji i kompleksowych
planébw wykorzystania powstatej infrastruktury. Cele podejmowanych dziatann powinny
uwzgledniac:

— zdiagnozowane deficyty i potrzeby,

— specyfike regionalng (np. postepujacg urbanizacje zagrazajgcg gatunkom chronionym),

— zasady ustalone w ramach wtasciwych polityk krajowych,

— uzyskanie efektu synergii i spojnosci interwenciji,

— dtugofalowe uwarunkowania ochrony przyrody itd.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spetniaty nastepujgce
zatozenia:

a) jasno wskazywaty, jakie korzysci spoteczno-gospodarcze mozna osiggng¢ dzieki
wdrozeniu projektu,

b) byly logicznie powigzane ze sobg (w przypadku gdy w ramach projektu realizowanych
jest jednoczesnie kilka celéw),

c) na tyle, na ile to mozliwe powinny zosta¢ skwantyfikowane, poprzez okreslenie wartosci
bazowych i docelowych oraz metode pomiaru poziomu ich osiggniecia,

d) byty logicznie powigzane z ogdlnymi celami odnosnych funduszy, tj. wymagane jest
okreslenie zbieznosci celow projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu
operacyjnego.

- Wytyczne MRIF.



Podczas formutowania celéw projektu nalezy uwzgledni¢ cele przedstawione w Programie oraz
Szczegbétowym Opisie Osi Priorytetowych. W sposob szczegdlny uwzgledni¢ nalezy cele
zwigzane z przeciwdziataniem i adaptacjg do zmian klimatu.
Narzedziem, ktére umozliwi spetnienie ww. wymogoéw moze by¢ analiza SMART, ktéra wymaga
sprawdzenia celdw projektu pod wzgledem podstawowych parametrow (wskaznikéw
oddziatywania) oraz okresla ramy czasowe ich osiggniecia.

Analiza SMART moze mie¢ postac¢ tabeli:

Specific (konkretny) — czy cel jest ujety w sposob konkretny?
Measurable (mierzalny) — czy mozna zmierzy¢ poziom jego osiggniecia?
Achievable/available (osiggalny) — czy posiadamy zasoby, aby go osiggng¢?

— czy cel jest mozliwy do osiggniecia w zatozonym
zakresie i skali oddziatywania?
Timed (okreslony w czasie) — czy cel jest okreslony w czasie?

Realistic (realistyczny)

Typowe btedy dotyczace okreslania celow projektu:
1) cele sg faktycznie dziataniami zaplanowanymi w projekcie, np.:
— celem projektu jest adaptacja budynku po zlikwidowanej szkole...
— celem projektu jest budowa...

2) cele nie sg mierzalne lub brak wskaznikéw pomiaru, np.:
— celem projektu jest poprawa ochrony...

3) brak powigzania celow projektu ze zdiagnozowanymi problemami, jesli wcze$niej nie
podano konkretnych problemoéw zwigzanych z ochrona obszardéw, siedlisk, gatunkéw
czy edukacjg ekologiczna,

4) cele sg nieadekwatne do zakresu projektu, potrzeb odbiorcow i srodowiska lub nie
spowodujg trwatego rozwigzania probleméw :

— celem projektu jest reintrodukcja stanowiska szachownicy kostkowatej, podczas
gdy projekt przewiduje jednokrotne wykarczowanie zakrzaczen i sSkoszenie tgki.

2.2. Produkty projektu

W punkcie niniejszym nalezy krotko opisaé, co bedzie przedmiotem projektu (efekty rzeczowe),
przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrow technicznych inwestyciji.

Nalezy pamietaé o} logicznym powigzaniu zakresu rzeczowego projektu
z wczesniej opisanymi potrzebami i celami projektu. Uzasadnienie powinno obejmowac:
— funkcje rozwigzan technicznych / wyposazenia zaproponowanych w projekcie,
— wykazanie zbieznosci i logiczne powigzanie rozwigzan wypracowanych w ramach
projektu z celami projektu.

Planowane przedsiewziecie nalezy rowniez opisa¢ za pomocg wskaznikéw produktu ustalonych
dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie. Wskazniki produktu odnoszg sie do
bezposrednich, materialnych efektéow realizacji przedsiewziecia, ktére mozna zmierzy¢
konkretnymi wielkosciami fizycznymi. Wskazniki powigzane sg bezposrednio z wydatkami
ponoszonymi w projekcie. Przy doborze wskaznikow nalezy kierowa¢ sie koniecznoscig
szczegoOtowego zobrazowania zakresu projektu.

Kazdy projekt powinien mie¢ przynajmniej jeden wskaznik produktu.

Nie ma ograniczenia co do ilosci wybieranych wskaznikow. Jednakze nalezy mie¢ na uwadze,
ze kazdy z nich musi by¢ przez beneficjenta monitorowany i potwierdzony, stosowng,
zadeklarowang w studium wykonalnosci dokumentacjg. Osiggniecie wskaznikéw powinno
zostac¢ wykazane najpozniej we wniosku o ptatnosé kohcowa.



W przypadku projektéw partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktory partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowe;j).

Wskazniki produktu sg niezbedne do monitorowania postepu realizacji projektow i Programu.
Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np. jak nizej:

Wskazniki Jednostka miary dvggglg:vca
Wskazniki kluczowe
(nazwa) (jednostka) (warto$c)

(czego dotyczy?, jakiego obiektu, wyposazenia?)
Wskazniki specyficzne dla programu

Wskazniki specyficzne dla projektu

Informacje muszg by¢é zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Liste wskaznikéw okreslono
w zat. nr 6 do Regulaminu konkursu.

Zrodtem danych o wskaznikach produktéw podczas przygotowywania projektu bedzie
najczesciej dokumentacja techniczna.

Zrédto danych do monitorowania osiggniecia wskaznikéw powinno byé¢ okreslone przez
wnioskodawce. Mogg to by¢ réznego rodzaju sprawozdania, raporty lub np. protokoty odbioru
robét i dostaw. Nalezy zadbaé, aby dokumenty te w swojej tresci jednoznacznie potwierdzaty
fakt osiagniecia wskaznikow.

Wskazniki produktu wystepujg z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

Poza okresleniem wskaznikdéw konieczne jest przedstawienie kroétkiej informacji, czego dany
wskaznik dotyczy — zgodnie z zakresem danego projektu. Nalezy konkretnie uzasadni¢
planowane do uzyskania warto$ci wskaznikdw, a takze zwrdci¢é uwage na rzetelne
i wywazone planowanie ich wartosci. W przypadku projektéw partnerskich nalezy dodatkowo
wskaza¢, ktoéry partner odpowiada za osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci
czgstkowej).

Brak osiggniecia zaplanowanych wskaznikdw moze wigzaé sie z koniecznoscig zwrotu
czesci lub catosci dofinansowania.

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 niewykonanie wskaznika
W projekcie moze stanowic przestanke do stwierdzenia nieprawidtowoSci indywidualney.

Przyktad:
Wskazniki Jednostka miary Wartos¢

docelowa

Wskazniki kluczowe

Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.]

Wskaznik dotyczy wykonania:

1) zabezpieczern i prac pielegnacyjnych 2 pomnikow przyrody,

2) infrastruktury ~ zabezpieczajgcej rezerwat A  przez szt. 3
niekontrolowanym ruchem turystycznym, prace pielegnacyjne
siedlisk oraz usuniecie gatunkéw inwazyjnych z jego terenu

Pomiar na podstawie protokotéw odbioru.



2.3. Rezultaty projektu

Rezultaty opisujg wptyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np.
uzytkownikdéw, mieszkancow) i otoczenie spoteczno-ekonomiczne, uzyskany bezposrednio po
zakonczeniu realizacji projektu. Wskazniki rezultatow sg niezbedne do monitorowania efektéw
realizacji projektéw i Programu.

Wymagane jest podanie wskaznikow ustalonych dla danego naboru wnioskéw
o dofinansowanie. Wartosci nalezy podac¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg
miary. Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np. jak nizej:

Wskazniki Jednostka | Wartos¢ bazowa Wartos¢ Wartos¢ wskaznika w
miary (rok ....) docelowa pierwszym roku po
(rok ....) zakonczeniu realizacji
projektu
(nazwa) (jednostka) (warto$c) (warto$c) (warto$c)

W pozycji ,;ok bazowy” prezentowana jest wartos¢ wskaznikow wedtug stanu sprzed realizaciji
projektu. Pokazana wartos¢ wskaznikdw powinna charakteryzowa¢ dotychczasowy stopien
wykorzystania lub efektywnos¢ infrastruktury. W przypadku projektow z zakresu
bior6znorodnoéci w kolumnie ,rok bazowy” dla wszystkich wskaznikow nalezy wpisaé wartos¢
,0".

Termin osiggniecia zaplanowanej wartosci wskaznikéw jest uzalezniony od harmonogramu
realizacji inwestycji. W kolumnie Wartos¢ docelowa podajemy wartos¢ docelowg wskaznika,
ktérej osiggniecie bedzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu. Warto$ci docelowe nalezy
podac:
— w terminie zakonczenia rzeczowej realizacji projektu, jesli wskaznik mozna wykazac
w tym okresie (rok docelowy n) lub
— w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego we
wniosku o dofinansowanie (rok docelowy n+1).
Wartos¢ docelowg wskaznika nalezy podac¢ tylko w jednym roku, tym w ktérym nastgpi
faktyczne osiggniecie wskaznika (w drugiej kolumnie nalezy wpisac 0).

Wartosci docelowe mierzone sg w chwili:
— zakonczenia realizacji inwestyciji,
— w okresie 12 miesiecy od =zakohczenia okresu realizacji projektu okreslonego
w umowie/decyzji/porozumieniu o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia,
— W okresie trwatosci projektu, na zasadach okreslonych przez 1Z RPO WP 2014-2020
— w przypadku wskaznikéw, ktorych termin realizacji zostat wydtuzony na wniosek
beneficjenta i za zgodg IZ RPO WP 2014-2020,
w terminie okreslonym w umowie/decyzji/porozumieniu o dofinansowanie projektu.

Uwaga!
Wartos¢ docelowg wskaznika nalezy podac¢ tylko w jednym roku, tym w ktérym nastgpi
faktyczne osiggniecie wskaznika (w drugiej kolumnie nalezy wpisac 0).

Poza okre$leniem wskaznikédw konieczne jest przedstawienie krétkiego opisu, w ktorym
nalezy okresli¢, czego dany wskaznik dotyczy - w odniesieniu do specyfiki danego projektu oraz
przedstawi¢ konkretne uzasadnienie dla planowanych do uzyskania wartosci wskaznikow.
W przypadku projektéw partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowe;j).

Ze szczegolng uwagg i rzetelnoscig okreslic i uzasadnic¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktére majg
wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe wymagania
i wyjasnienia mogg by¢ w tym zakresie podane w dokumentacji konkursowej danego naboru




wnioskéw. Podobnie jak w przypadku wskaznikéw produktu, nalezy liczy¢ sie z koniecznos$cig
uzyskania zaplanowanych wartosci.

Nalezy zapewni¢ spéjno$¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi we wniosku
o dofinansowanie. Nalezy przy tym zwrdcic uwage na zapisy listy wskaznikéw, ktéra jest
zatgcznikiem do regulaminu konkursu, gdzie przedstawiono definicje wskaznikow.

Inwestycja musi zosta¢ uzasadniona potrzebami w zakresie ochrony przyrody,
a w przypadku o$rodkéw edukacji ekologicznej - popytem na planowane ustugi.

Przyktad:

1) Z réznych form dziatalnosci osrodka edukacji ekologicznej w 2018 r. skorzystato 600
0Ss0b. Prace zwigzane z rozbudowg obiektu 0 nowe pomieszczenia i zakup wyposaZzenia
zakonczone zostang 15 pazdziernika 2021 r. Odbiory potrwajg do 15 listopada 2021 r.
W takiej sytuacji wskazniki rezultatu dotyczgce liczby 0sob korzystajgcych rocznie
z efektow realizacji projektu, naleZy podac w 2022 r.

Wartosé
wskaznika w
Wartosé bazowa OIWan‘oéé pierwszylm roKu
(rok 2018) ocelowa po zakqnczgnlu
(rok 2021) realizacji
projektu
(2022)

Jednostka miary

Specyficzny dla projektu
Liczba oséb objetych
edukacjg ekologiczng
w os$rodkach edukacji
ekologicznej

0S. 600 - 1000

Nalezy rowniez okreSli¢ zrédto danych do monitorowania poziomu osiggniecia wskaznikow.
Moga to by¢ réznego rodzaju sprawozdania, raporty i dokumenty finansowo-ksiegowe itd.
Nalezy zadbac¢, aby dokumenty te w swojej tresci jednoznacznie potwierdzaty fakt osiggniecia
wskaznikow.

Brak osiggniecia zaplanowanych wskaznikow produktu lub rezultatu moze by¢ podstawg do
stwierdzenia nieprawidtowosci, co moze wigza¢ sie z koniecznoscig zwrotu czesci lub
catosci dofinansowania dla projektu.



2.4. Opis i ocena wariantéw alternatywnych

1) Na wnioskodawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze wybrany przez niego wariant
realizacji projektu reprezentuje najlepsze sposréod wszelkich mozliwych alternatywnych
rozwigzan.

2) W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzi¢ analize wykonalnoSci, analize
popytu oraz analize opcji (rozwigzan alternatywnych).

3) Celem analizy wykonalnoSci jest zidentyfikowanie mozliwych do zastosowania
rozwigzan inwestycyjnych, ktore mozna uznaC¢ za wykonalne m.in. pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym, Srodowiskowym i instytucjonalnym.

(-..)

Po przeprowadzeniu analizy wykonalnosci, analizy popytu oraz analizy opcji
wnioskodawca powinien dokonac wyboru rozwigzania do zastosowania i sformutowac

jego uzasadnienie
- Wytyczne MRIF /
Whnioskodawca powinien opisac:

— jakie rozwazat sposoby rozwigzania problemow opisanych w rozdziale 1,
— jakie sg ich uwarunkowania, zalety i wady,
— dlaczego wybrano wariant objety wnioskiem o dofinansowanie.

Nalezy odnie$¢ sie do alternatywnych mozliwych rozwigzan zakresu projektu (czyli
alternatywnego projektu). Nalezy rozpatrywaé wariantowe rozwigzania w zakresie:
- lokalizaciji,
- zakresu i metody rozwigzania problemu (np. zastosowanie innego rodzaju dziatah
ochronnych),
— skali projektu.

Jezeli projekt dotyczy budowy nowej infrastruktury, nalezy szczegotowo przeanalizowaé
warianty polegajgce na adaptacji lub modernizacji istniejacej infrastruktury ochrony
bioréznorodnosci.

Przyktady innych wariantow:

dziatania ochronne in lub ex situ

sposdb zapewnienia dostepu turystéw do formy ochrony
lub ograniczenie takiego dostepu

lokalizacja osrodka edukacji ekologicznej lub centrum
ochrony bioréznorodnosci

kompleksowe lub ograniczone dziatania ochronne
uwzglednienie réznorodnych form edukacji ekologicznej
dziatania ochronna skierowane do pojedynczego gatunku
lub do réznych gatunkéw na danym obszarze chronionym

dostosowanie zakresu projektu do potrzeb (liczby,
réznorodnosci gatunkow i siedlisk), liczby i rodzajow
uzytkownikéw

przeciwdziatanie réznorodnym zagrozeniom srodowiska




Nlewystarczajaca bedzie analiza:
ktora dotyczy tylko porownania wariantu bezinwestycyjnego z wariantem wybranym
do realizacji,
— finansowania takiej samej inwestycji za pomocga kredytu,
— roéznych lokalizacji, ktore nie sg zwigzane z istotnymi réznicami uwarunkowan
prawnych, technicznych, dostepnosci, kosztow i efektow przedsiewziecia.

Podczas oceny wariantow alternatywnych nalezy przede wszystkim okresli¢:
— konieczne do poniesienia naktady i koszty przysztej eksploatacji,
— w jakim stopniu rozwigzanie alternatywne pomoze rozwigza¢ problemy opisane
w rozdziale 1 studium,
— jakie sg uwarunkowania i czy jest ono mozliwe do realizaciji.

a) Podstawowa metoda stuzaca poréwnaniu wariantéw alternatywnych jest analiza
dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Jest ona wymagana dla projektéw
o wartosci kosztéw kwalifikowanych od 4 min zi.
Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) opisuje, jakie mogg by¢ koszty
przedsiewziecia przypadajgce na uzytkownika infrastruktury. Obliczany jest z uwzglednieniem
dyskontowania przeptywow pienieznych za pomocg wzoru:

Pee cena za jednostke miary rezultatu;

— K| +WE Kl naktady inwestycyjne poniesione w danym roku;
Z WE:  wynik finansowy etapu eksploatacji —
DGC = Pep = t=0 (1+ |) koszty operacyjne skorygowane o ewentualne
EE =0 EE przychody;
t i stopa dyskontowa;
= 1+ i)t t rok, przyjmuje warto$ci od 0 do n;
EE: miara rezultatu,

Okres analizy kosztéw przedsiewziecia powinien odpowiada¢ okresowi referencyjnemu analizy
finansowej projektu.

Jako miare rezultatu nalezy przyjac:

Typ projektu Miara rezultatu Jednostka
liczba gatunkow szt./rok

infrastruktura ochrony gatunkéw lub lub

powierzchniowych form ochrony przyrody powierzchnia form ochrony przyrody ha

objeta ochrong w ramach projektu
liczba gatunkéw objeta ochrong
w ramach projektu

liczba 0sOb, ktore bedg korzystaty
Z efektow projektu

centra ochrony bioréznorodnosci szt./rok

os$rodki edukacji ekologicznej osoby/rok

b) Uzupetnieniem analizy DGC powinno by¢ poréwnanie poszczegdlnych wariantow w
oparciu o kryteria jakosciowe. Jest ono wymagane dla projektéow o wartosci kosztow
kwalifikowanych ponizej 4 min zt. Przyktadowe kryteria analizy:

— wymagane do poniesienia nakfady i koszty utrzymania

— uwarunkowania (prawne, organizacyjne, srodowiskowe, lokalizacyjne itd.) i realnos¢
realizaciji

— wprowadzanie nowych ustug i funkcji obszaréw chronionych

— mozliwosci realizacji badan naukowych w zakresie bioréznorodnosci

— poprawa jakosci ochrony (ograniczenie antropopresji, uregulowanie dostepnosci itp.)

— usuwanie gatunkow inwazyjnych

— wprowadzanie gatunkéw rodzimych i ograniczanie obszaréw monokulturowych

— dostepnosc¢ do obiektow edukacji ekologiczne;j



— dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

— dostepnos¢ do wyposazenia

— wyposazenie obiektdow w infrastrukture towarzyszaca (tereny zielone przy osrodkach
edukaciji itp.)

— poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow i samych obiektow

— efektywnos¢ energetyczna obiektow i wyposazenia

— wplyw na rozwdj gospodarczy (np. promocje regionu, zrownowazony rozwoj funkcji
turystycznych, rozwoj przedsiebiorczosci i ustug w obrebie obiektu)

— wzrost jakosci zycia (np. podniesienie Swiadomosci ekologicznej mieszkancéw itp.).

Analiza tego typu powinna uwzgledniac¢ krétkie uzasadnienie oraz punktowg ocene spetnienia
kryterium dla poszczegdlnych zaproponowanych wariantdéw. Poszczegolnym kryteriom mozna
przy tym przypisac¢ okreslong wage, tj. wspotczynnik waznosci danego kryterium w porownaniu
do pozostatych. Preferowane powinno by¢ rozwigzanie, ktére uzyska najwyzszg tgczng ocene.

Przykiad:
. . . Suma
Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 punktéw
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

2.5. Powigzania z innymi inwestycjami

Nalezy zamiesci¢ krotkg, konkretng informacje o powigzaniach projektu z innymi dziataniami
podejmowanymi przez rézne podmioty, czyli:

— zblizonych pod wzgledem lokalizacji,

— dotyczacych tej samej grupy odbiorcow (interesariuszy),

— dotyczacych tego samego lub zblizonego problemu lokalnej spotecznosci.
Informacje mogg by¢ podane w formie tabeli. Mozna zamiesci¢ mapke lub schemat ideowy
powigzan.

W przypadku:

— oS$rodkéw, ktore oferujg ustugi edukacji ekologicznej, nalezy zwrécic uwage na
konieczno$¢ podejmowania i rozwijania wspétpracy z placéwkami edukacyjnymi,
organizacjami pozarzadowymi i samorzgdami z regionu

— centrow ochrony bioréznorodno$ci, istotna jest mozliwos¢ wykorzystania projektowanej
infrastruktury do prowadzenia badan naukowych i wspotpraca z jednostkami naukowymi,
uczelniami wyzszymi i nadlesnictwami.

Nalezy konkretnie przedstawi¢ projekty zrealizowane lub planowane do wykonania w latach
2014-2020 (z réznych zrodet), majace zwigzek ze sktadanym projektem Zastosowa¢ mozna
tabele:

Tg't:;l:u Wartosé if’raor:i;aéé Okres Uzasadnienie zwigzku
F()Zalj“es) catkowita dofinansowania realizacji z projektem



3. Zakres rzeczowy projektu

W rozdziale nalezy opisa¢ zakres rzeczowy projektu, a wiec to, co bedzie wykonane (kupione)
w ramach projektu. Podawane tu informacje powinny by¢ konkretne i odnosi¢ sie jedynie do
najwazniejszych elementéw projektu.

Ewentualne watpliwosci dotyczace zakresu rzeczowego projektu rozstrzygane bedg wedtug
zapisoOw uwzglednionych w dokumentacji technicznej, programie funkcjonalno-uzytkowym,
specyfikacji dostaw oraz specyfikacji ustug projektu.

3.1. Lokalizacja

Nalezy:

1) Nalezy podac lokalizacje terenu lub obiektu (budynku, budowili), ktérego dotyczy projekt
(adres, nr dziatki, miejscowos¢) wraz z opisem dotychczasowych i planowanych funkgji.,

2) przedstawi¢ informacje, czy oraz na jakiej podstawie wnioskodawca posiada prawo do
dysponowania nieruchomosciami, na ktérych realizowane bedg roboty budowlane,
dostawy, ustugi projektu niezbedne dla realizacji projektu. Nalezy jednoznacznie okre$li¢
tytuty prawne do nieruchomosci wraz z dokumentami (np. sygnatury wpiséw do ksigg
wieczystych, a w przypadku ich braku: repertorium aktéw notarialnych, sygnatury decyzji
administracyjnych itd.). Informacje powinny by¢ zgodne z danymi w zat. 11 do wniosku
(oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciami);

3) opisa¢ przypadki, gdy realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wykupow
nieruchomosci. Konieczne jest wowczas okre$lenie podstawy przyjetej wyceny (operatu
sporzgdzonego przez rzeczoznawce);

Mozna w tym celu wykorzysta¢ tabele:

Lp. Nr Obreb

dziatki ewidencyjny Adres Nazwa obiektu Tytut prawny

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ posiadania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane (lub cele projektu w przypadku dostaw) na podstawie:

— wilasnosci,

— wspotwlasnosci (za zgodg wszystkich wspétwtascicieli),

— uzytkowania wieczystego,

— trwatego zarzadu,

— ograniczonego prawa rzeczowego,

— innego stosunku zobowigzaniowego, ktéry przewiduje uprawnienie do wykonywania
robot i obiektéw budowlanych lub dysponowania nimi na cele projektu, w przypadku
dostaw.

W sytuacji braku prawa wiasnosci wnioskodawca powinien opisaé, w jaki sposob
zagwarantowat mozliwos¢ wykonania i trwatosci projektu (przez okres realizacji projektu
i minimum 5 lat od ptatnosci koncowej lub w okresie ustalonym zgodnie z przepisami o pomocy
publicznej, zgodnie z art. 71 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. Urz. UE L 347/320).

Uwaga!

Posiadanie samoistne jest stanem faktycznym i w sytuacji gdy nie zostato poparte istniejgcym
tytutem prawnym nie miesci sie w katalogu tytutéw dopuszczonych dokumentacjg konkursowa
dla wykazania prawa do dysponowania nieruchomosciag, ktéra wykorzystywana bedzie do
realizacji projektu.

W zwiazku z powyzszym wydatki dotyczace prac realizowanych na dziatkach objetych
posiadaniem samoistnym beda uznane za wydatki niekwalifikowane.



Jezeli jest to istotne dla realizacji projektu, to nalezy rowniez krétko scharakteryzowac:
— warunki gruntowo-wodne,
— dostepnos¢ uzbrojenia technicznego,
— obecny sposéb zagospodarowania danego terenu / obecne funkcje i stan obiektu,
— powigzanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi,
— mozliwo$¢ prowadzenia i zabezpieczenia budowy,
— wystepowanie stref ochronnych, obszardéw objetych formami ochrony przyrody itp.

Opis powinien by¢, w miare mozliwosci, uzupetniony mapka pogladowa przedstawiajgca
inwestycje na tle obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (lub studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego - w przypadku braku planu),
powigzania planowanej inwestycji z infrastrukturg techniczng (np. drogi dojazdowe, szlaki
turystyczne), zabudowsg, obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo, obszar oddziatywania
projektu, powigzania z innymi obiektami uzupetniajgcymi (petnigcymi uzupetniajgce Ilub
komplementarne funkcje. Przyktadowo:
— w projekcie dotyczacym zabezpieczenia szlakéw turystycznych mozna zaznaczyé
obiekty infrastruktury noclegowej, gastronomie itd.
— przy inwestycji dot. osrodka rehabilitacji zwierzat — najblizsze kompleksy obszarow
chronionych, korytarze ekologiczne i transportowe).
Jezeli inwestycja dotyczy obiektu kubaturowego, nalezy przedstawi¢ szkic lub plan usytuowania
budynku na posesiji, np. mape do celdéw projektowych, rzuty poszczegdlnych kondygnaciji (jezel
sg juz dostepne) lub szkic funkcjonalnosci obiektu. W przypadku projektéw dotyczgcych
wyposazenia, nalezy pokazaé pomieszczenie, w ktérym bedzie ono umieszczone.

Dopuszczalne jest odwotanie do map, ktére stanowig zatgcznik do wniosku o dofinansowanie
(zat. 10).

Nalezy rowniez zwrdocic uwage na ograniczenia lokalizacyjne i preferencje terytorialne,
ktore okreslono w kryteriach merytorycznej dla projektéw realizowanych w poszczegolnych
dziataniach IV osi oceny priorytetowej RPO. W tym punkcie nalezy przedstawi¢ konkretne
i jednoznaczne uzasadnienie tego, czy przedsiewzigcie spetnia warunki lokalizacji lub
uzyskania dodatkowych punktéw.

3.2. Roboty budowlane i instalacyjne

Nalezy w sposob ogoélny opisaé zakres robdét budowlanych, kiore objete sg wnioskiem
o dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (§ 4), w przypadku watpliwosci podstawg do ustalenia
zakresu rzeczowego projektu objetego wnioskiem o dofinansowanie jest dokumentacja
techniczna, specyfikacja dostaw, specyfikacja ustug - bedace przedmiotem oceny. Jezeli zakres
dokumentacji technicznej jest szerszy niz zakres objety wnioskiem o dofinansowanie
Whioskodawca jest zobowigzany umiesci¢ stosowng informacje w zatgczniku nr 7 do wniosku
o dofinansowanie - Wykaz z dokumentacji technicznej.

Opis musi pozwalaé¢ na identyfikacje tego, co i ile w ramach projektu zostanie
zbudowane i zainstalowane.

Poszczegdlne rodzaje robét, urzadzen budowlanych, technicznych, instalacji
i wyposazenia statego nalezy opisaé za pomocga jednostek fizycznych: powierzchni,
diugosci, sztuk itd.



W tym punkcie studium nalezy:
a) opisac i uzasadni¢ zakres wydatkéw kwalifikowanych,
b) opisa¢ zakres wydatkéw niekwalifikowanych,
c) okreslic zakres ewentualnych robot, ktore nie sg objete wnioskiem o dofinansowanie.

Jezeli nie wszystkie wydatki na roboty budowlane w projekcie mogg by¢ kwalifikowane do
dofinansowania — nalezy jednoznacznie wskazac:

— jakie roboty nie sg kwalifikowane (zakres, powierzchnia, funkcje)

— przyczyne braku kwalifikowalnosci

— metode wytgczenia (zakres, % powierzchni, stopien wykorzystania itd.).

Jezeli przedsiewziecie skfada sie z kilku etapow lub stanowi etap wiekszego przedsiewziecia
nalezy scharakteryzowac kazdy z nich.

Informacje niezbedne w niniejszym punkcie pochodzi¢ bedg w pierwszej kolejnosci z posiadane;j
przez wnioskodawce dokumentacji technicznej. Nalezy jednak wybra¢ informacije najistotniejsze
(bez zbednego powielania tresci).

Opis powinien by¢ podzielony na poszczegodlne budynki, obiekty budowlane i roboty zwigzane
z zagospodarowaniem i ksztattowaniem terenu. Jezeli przedsiewziecie skfada sie z kilku etapéw
lub stanowi etap wiekszego przedsiewziecia, nalezy scharakteryzowa¢ kazdy z nich.

W przypadku projektéw dotyczgcych przebudowy, rozbudowy, remontu lub zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego, nalezy najpierw przedstawi¢ zwiezly opis techniczny
obecnego stanu obiektu, ktérego majg dotyczy¢ prace.

Ponizej podano przyktadowe elementy, ktére powinny by¢ opisane w zaleznosci od zakresu
inwestyciji.
W przypadku budynkow opis powinien uwzgledniac:

- zaplanowane parametry techniczne budynkéw i budowli (powierzchnia terenow
niezabudowanych, powierzchnia terenu zabudowanego, powierzchnia catkowita
budynkéw, powierzchnia uzytkowa, kubatura, uktad komunikacyjny: liczba wejs¢ do
budynku, liczba klatek schodowych, rok wybudowania i oddania do uzytku obiektu itp.),
uktad  konstrukcyjny budynku, technologie wykonania, instalacje wewnetrzne
wyposazenie techniczne,

- docelowy uktad funkcjonalny i -uzytkowy obiektu (podziat na kondygnacje, powierzchnia,
przeznaczenie poszczegoélnych pomieszczen itp.)

- powierzchnie przypadajgcg na 1 uzytkownika przed i po realizacji inwestyciji

- maksymalng oraz srednig liczbe uzytkownikow.

— innych istotnych elementéw — zgodnie z zakresem projektu.

W przypadku prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg nalezy opisac:

— zakres prac ziemnych

— zakres prac pielegnacyjnych istniejgcej roslinnoéci i prac dotyczgcych zabezpieczenia
siedlisk

— powierzchnie i rodzaje nasadzen (dla drzew, krzewdéw - liczbe sztuk) w tym
w szczegolnosci dla upraw w bankach genow

— charakterystyke pomieszczen (woliery, zagrody, boksy) dla zwierzat w osrodkach
rehabilitacji i leczenia zwierzat dzikich

— zakres prac dot. parkingdw, S$ciezek, chodnikéw, ogrodzenia i bramy (rodzaje,
powierzchnia, dugos¢, technologia wykonania itp.)

— obiekty matej architektury (rodzaje, liczba, powierzchnia, itp.).

Przyktad:
Projekt obejmuje kompleksowy remont budynku, w ktérym prowadzona jest lecznica dla
zwierzat dzikich, a takze budowe zagrody adaptacyjnej dla zwierzgt. tgczna docelowa



powierzchnia uzytkowa budynku wynosié¢ bedzie 1500 m?. W budynku znajduje sie odrebny
gabinet weterynaryjny (dla zwierzgt domowych) o pow. 50 m?. Jest to 3,33% powierzchni catego
budynku.
Wydatki niekwalifikowane do dofinansowania dotyczg elementéw budowlanych i instalacji, ktére
zZwigzane sg z uzytkowaniem tego gabinetu:
— wymiana drzwi wejsciowych i 2 okien (nalezgcych tylko do gabinetu) — 4500 zt (100 %
wydatku)
— ocieplenie $cian zewnetrznych — 2566 zt (3,33 % wydatkéw na ocieplenie budynku)
— przebudowa instalacji elektrycznej budynku (456 zt — 3,33 % wydatkéw na instalacje w
budynku)
— wymiana kotta CO, z ktérego zasilany jest caty budynek (623 zt — 3,33 % wydatkéw na
wymiane kotta).
Razem wydatki niekwalifikowane: 8045,00 zt (brutto) t.j. 6540,65 zt netto + 1504,35 zt VAT 23%.
Podziafu dokonano na podstawie udziatu powierzchni niekwalifikowanej w catkowitej
powierzchni uzytkowej budynku. Za niekwalifikowane uznano tez wydatki, ktére dotyczg
bezposrednio gabinetu werterynaryjnego (okna, drzwi), wycenione wedtug cen z kosztorysu.

3.3. Dostawy

W przypadku projektow obejmujgcych dostawy w studium nalezy opisac ich zakres oraz funkcje
w projekcie.

Szczegodtowe informacje dotyczgce ilosci i rodzaju (typu) sprzetu planowanego do zakupienia
oraz opis gtéwnych parametréw technicznych nalezy zamiesci¢ w specyfikacji dostaw (zatgcznik
nr 9 do wniosku).

Niniejszy punkt studium nalezy wypetnic:

a) w zakresie warunkow zakupu (pozyskania) srodkow trwatych, dostawy i montazu.
W szczegolnosci uzasadnic czy:

— sg one niezbedne do osiggniecia celéow projektu,

— wybrano najbardziej optymalng forme ich pozyskania (zakup, leasing, najem itd.).

b) jezeli jest to istotne z punktu widzenia np. trwatosci projektu to nalezy dodatkowo opisac:

— warunki gwarancji i dostepnos¢ serwisu,

— w przypadku sprzetu, ktérego obstuga wymaga przeszkolenia lub specjalistycznych
uprawnien — zakres instruktazu lub dysponowanie przez inwestora pracownikami, ktorzy
mogg uzytkowac sprzet;

Jezeli nie wszystkie wydatki na dostawy w projekcie mogg byé kwalifikowane do
dofinansowania — nalezy jednoznacznie wskazac:
— jakie dostawy nie sg kwalifikowane (odpowiednio do sytuacji: zakres, funkcje, liczba, %
wydatkow),
— przyczyne braku kwalifikowalno$ci,
— jezeli wytgczenie kwalifikowalnosci jest czesciowe - metode wytgczenia (zakres, stopien
wykorzystania itd.), przy czym musi by¢ ona zgodna z uregulowaniami Wytycznych 1Z
RPO w zakresie kwalifikowania wydatkow dla danego typu projektow.

W przypadku dostaw, ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, nie nalezy podawacC nazw
wiasnych, gdyz mogtoby to naruszy¢ zasade konkurencji w planowanych do przeprowadzenia
zamodwieniach.

Punkt ten nie dotyczy urzgdzen technicznych, ktérych parametry opisane sg w dokumentagiji
budowlanej. Odrebny opis dostaw powinien by¢ przedstawiony w sytuaciji, gdy w projekcie
budowlanym okreslono zakres dostaw wyposazenia ruchomego, ktére realizowane bedg
w ramach jednego zamowienia z robotami budowlanymi.



Przyktad:

W projekcie budowlanym zaplanowano, ze wykonawca wybuduje bank genoéw (magazyn
sadzonek z komorg chtodniczg sadzonek przy szkofce lesSnej) oraz wyposazy go w sprzet
eksploatacyjny i laboratoryjny. W takim przypadku:

— dla robdt budowlanych oraz parametrow urzgdzen technicznych (np. urzgdzenia
techniczne, instalacja chfodnicza, urzgdzenia zamontowane na state) — wystarczajgcy
jest opis w projekcie budowlanym i odpowiednia wzmianka w studium

— dla wyposazenia ruchomego (np. sprzet eksploatacyjny, laboratoryjny itd.) konieczne
jest przedstawienie specyfikacji dostaw w studium, nawet je$li wzmianka
0 wyposazeniu znajduje sie w projekcie budowlanym.

3.4. Dokumentacja i ustugi

1) Odnos$nie dokumentacji nalezy okresli¢:
— zakres dokumentacji i/lub ustug przewidzianych do realizacji w ramach projektu (czego
dotyczy i dlaczego jest niezbedna)
— czy stanowi ona wydatek kwalifikowany w projekcie
— zasady kalkulacji ceny ustugi.
W studium nalezy wymieni¢ wszystkie ustugi, ktére sg niezbedne do prawidtowego
przygotowania i realizacji projektu.

Szczegdbtowe informacje dotyczgce ustug nalezy zamieéci¢ w specyfikacji ustug (zatgcznik nr 9
do wniosku).

Przyktad:
W ramach realizacji projektu rozbudowy os$rodka edukacji ekologicznej realizowane bedg
nastepujgce ustugi:

Nazwa, zakres Wartosé Wydatek kwalifikowany

w projekcie

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej ...zt NIE
Opracowanie dokumentacji technicznej komplet

z Eosztorysami) J J ( i - 2 TAK
Nadzor inwestorski (cato$¢ robot budowlanych, instalacyjnych

i dostaw) . 2 K
Opracowanie studium wykonalnosci ...zt TAK
Ustugi doradztwa prawnego podczas procedur przetargowych ...zt NIE
Ustugi obstugi finansowo-ksiegowej projektu ...zt NIE
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ..zt TAK
Przeszkolenie personelu w zakresie BHP i p. poz. .ozt NIE

Warto$¢ ustugi doradztwa prawnego podczas procedur przetargowych ustalono na podstawie
rozeznania rynku jako warto$¢ ryczaftowg za doradztwo przy przeprowadzeniu jednego
postepowania.

2) Nalezy rowniez okreslic zakres prac pielegnacyjnych i zwigzanych z utrzymaniem
siedlisk (w zaleznosci od rodzaju siedlisk, terendéw i potrzeb ochronnych):

— zakres, powierzchnie cie¢ pielegnacyjnych, prac sanitarnych i korygujgcych drzew
i krzewdw

— metody wzmacniania jest naturalnej odpornosci ekosystemow

— prace zwigzane ze zwalczaniem szkodnikow zagrazajgcych chronionym gatunkom,
siedliskom oraz gatunkéw inwazyjnych

— prac zwigzanych z karczowaniem i wykaszaniem fgk, wyktadaniem drzew zgryzowych,
grodzeniem upraw gatunkow rodzimych

— wprowadzanie budek legowych, grodzenie mrowisk, pozostawianie martwych drzew do
naturalnego rozktadu itp.



— prace pielegnacyjne z uwzglednieniem lokalizacji roslin chronionych, zaktadanie szkotek
i plantacji gatunkéw rodzimych i zagrozonych, stosowanie bioolei, prowadzenie zrywki
potpodwieszone;j itd.

3. Nalezy réwniez okresli¢ zakres ustug dotyczgcych:

— planéw ochrony dla rezerwatéw przyrody parkéw krajobrazowych oraz dokumentéw
waloryzujgcych obszary chronionego krajobrazu,

— dokumentacji dotyczgcej zasobow i zagrozen: twordw i skfadnikow przyrody, waloréw
krajobrazowych, wartosci kulturowych, na potrzeby planéw ochrony dla rezerwatéw
przyrody parkéw krajobrazowych oraz dokumentéw waloryzujgcych obszary
chronionego krajobrazu,

— inwentaryzaciji nielesnych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 potozonych
w granicach parkéw krajobrazowych i obszaréw chronionego krajobrazu,

— audytu krajobrazowego dla wojewddztwa podkarpackiego.

Zakres prac nalezy opisa¢ za pomocg parametréw fizycznych — powierzchni, kubatury,

dtugosci, liczby sztuk, liczby roboczogodzin, wielokrotnosci wykonania prac — w zaleznosci

od ich rodzaju i sposobu wykonania.

Nalezy rowniez uzasadnic:

— potrzebe wykonania ustug przewidzianych do realizacji w ramach projektu (czego
dotyczg i dlaczego sg niezbedne),

— czy stanowig wydatek kwalifikowany w projekcie,

— zasady kalkulacji ceny ustugi,

— czy wykonane w ramach projektu ustugi bedg miaty trwaty wptyw na poprawe ochrony
siedlisk i stan gatunkéw chronionych.

3.5. Promocja projektu

W punkcie nalezy zamiescic:
— opis promocji projektu realizowanego ze $rodkéw publicznych, w tym
wspoftfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
— kalkulacje kosztéw dziatarn promocyjnych,
— informacje, czy stanowig one wydatek kwalifikowany w projekcie.
Obowigzki zwigzane z promocjg projektu okredla zatgcznik do umowy o dofinansowanie (nr 7
Instrukcje i wskazowki dotyczgce informacji i komunikacji).

Zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami 1Z RPO wydatki kwalifikowane w zakresie promaocii
dotyczy¢ mogg tylko wykonania trwatych plakatéw (bez wzgledu na warto$¢ projektu) oraz tablic
informacyjnych i pamigtkowych (tylko w projektach, ktérych wartos¢ dofinansowania przekracza
500 000 EURY), zgodnie z nastepujgcymi limitami:

o maksymalny kwalifikowalny koszt wykonania jednej tablicy to 1 500 PLN,

o maksymalny kwalifikowalny koszt wykonania jednego plakatu do 50 PLN.

Przyktad:

W ramach realizacji projektu zabezpieczenia rezerwatu A, w szczegoélnoSci stanowisk Inu
austriackiego (Linum austriacum), przed gatunkami inwazyjnymi i presjg antropogeniczng
realizowane bedg nastepujgce dziatania promocyjne:

Wydatek kwalifikowany
w projekcie

.ozt TAK

Nazwa, zakres Wartos¢é

Wykonanie 1 tablicy informacyjnej (2x3m) oraz 1 tablicy
pamigtkowej (1,2x0,8m)

Organizacja spotkania informacyjnego dla mieszkaricéw ..ozt NIE
Promocyjny artykut prasowy ...zt NIE



3.6. Zgodnos¢ z kryteriami RPO

W tym punkcie studium nalezy krétko uzasadnié, ze zakres rzeczowy projektu jest zgodny
z kryteriami specyficznymi oceny formalnej i merytorycznej oraz kryteriami jakoSciowymi oceny
merytorycznej projektu.

Kryteria te sg okreslone w zatagczniku nr 3a do Szczegdfowego opisu osi priorytetowych RPO
WP 2014-2020 oraz w zatgczniku do regulaminu danego konkursu.

Uzasadnienie najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli, np.:

Nazwa kryterium Uzasadnienie, obliczenia

Posiadanie decyzji dotyczacej
dziatan podejmowanych
w stosunku do gatunkow
chronionych

Zakres dziatalnoSci  podmiotu
prowadzgcego osrodek edukacji
ekologicznej

Zgodno$c projektu z prawem

Szczegotowy zakres kryteriow przedstawiono w zat. 3a do SZOOP.

Uwaga! uzasadnieniem nie jest tylko stwierdzenie ,tak / nie”. Nalezy podac¢ konkretne
argumenty potwierdzajgce spetnienie warunkdéw.

4. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

Realizacja projektu wymaga spetniania szeregu wymagan oraz uzyskania uzgodnien lub
pozwoleh wifasciwych organdéw administracyjnych. W rozdziale niniejszym nalezy opisac
uwarunkowania prawne oraz zasady organizacji prac dotyczgcych przygotowania, realizacji
oraz pozniejszego uzytkowania nowej infrastruktury.

4.1. Uwarunkowania wynikajace z procedur zagospodarowania przestrzennego i prawa
budowlanego

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat wszystkich wymaganych do realizacji projektu
(odpowiednio wedtug jego zakresu):
— decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— zgodnosci lokalizacji projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
— decyzji pozwolenia na budowe,
— zgtoszen robdét budowlanych,
— jezeli inwestycja dotyczy zabytku — nalezy podaé¢ informacje na temat uzyskanych
decyzji (uzgodnien) wymaganych na podstawie przepiséw rozdziatu 3 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Informacje powinny jednoznacznie wskazywag:
1) jakie decyzje (zgtoszenia) sa wymagane dla poszczegdlnych zadan w projekcie,
2) czy ww. wymogi zostaty spetnione.

Nalezy przedstawi¢ informacje o stopniu zaawansowania prac zwigzanych z wydaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe (zgtoszenia robot) oraz opracowaniem wymaganej
dokumentacji budowlanej. Jesli zakres projektu objety jest kilkoma pozwoleniami Ilub



przewidziane prace stanowig fragment szerszego zakresu objetego pozwoleniem, nalezy opisac
i wyjasni¢ zaistniatg sytuacje. Punkt dotyczy takze pozwolen wydawanych na podstawie
przepiséw szczegolnych (np. ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacij
inwestycji w zakresie drég, w zakresie budowli przeciwpowodziowych itd.).

Punkt nie dotyczy projektéw dotyczacych wytgcznie zakupu wyposazenia, kampanii
promocyjnych i innych projektéw niewymagajgcych pozwoleh i realizacji robét budowlanych.

Nalezy réwniez opisaé wszystkie obiekty i rodzaje prac budowlanych, ktére nie wymagaja
uzyskania warunkéw zabudowy, pozwolen albo zgtoszenia robét, z okresleniem konkretnej
podstawy prawnej.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przykiad:

Inwestycja posiada:

1. Decyzje o ustaleniu warunkéw | Decyzja dotyczy rozbudowy budynku magazynu sadzonek
zabudowy z 4.11.2016 r. gatunkoéw rodzimych przy szkoéfce lesnej w miejscowosci A.

2. Zgtoszenie robdt z 20.03.2017 . Zgtoszenie dotyczy budowy obiektow matej architektury.

Inwestycja wymaga uzyskania:

3. Pozwolenia na budowe Pozwolenie dotyczy rozbudowy budynku magazynu sadzonek

(przewidywany termin uzyskania | gatunkéw rodzimych przy szkoéfce le$nej w migjscowoS$ci A.
— pazdziernik 2018 r.)

4.2. Zgodnosé z prawem zaméwien publicznych

W niniejszym punkcie nalezy scharakteryzowa¢ rodzaj i przedmiot kazdej z zaplanowanych
procedur udzielania zamowien zardwno na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowienn publicznych (Pzp) (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164) jak i Wytycznych Instytuciji
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w sprawie udzielania zamowien wspoétfinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku
do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamowien publicznych,
w tym:

— robot budowlanych

— dostaw wyposazenia

— ustug

— dokumentacji technicznej i budowlanej

— nadzoru inwestorskiego

— promocji

— opracowania studium wykonalnosci.

Informacje powinny by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Informacje mozna przedstawi¢ w formie tabeli.

Nalezy mie¢ przy tym na uwadze:

— art. 32 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych, ktory zabrania dzielenia
zamowienia na czesci lub zanizania wartosci zamowienia w celu uniknigcia procedur
przetargowych

— art. 29, ktéry nakazuje opisa¢ przedmiot zamowienia w sposob jednoznaczny
i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen

— fakt, ze wiekszoSc korekt finansowych w okresie 2007-2013 natozonych w ramach
RPO dotyczyta procedur zamoéwien publicznych.



W przypadku wskazania trybow nieprzetargowych, nalezy podac¢ dodatkowe, istotne informacje,
np. uzasadni¢, dlaczego wybrano dany tryb postepowania Ilub umiesci¢ informacje
o niepodleganiu przepisom ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z podaniem
uzasadnienia.

W przypadku zaméwienh, ktorych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci
kwoty 30 tys. euro lub udzielanych przez podmioty w stosunku, do ktérych nie stosuje sie
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wnioskodawca - przystepujac do okre$lania zakresu
wydatkéw kwalifikowanych w projekcie przewidzianym do wspoétfinansowanym ze $rodkéw
EFRR w ramach RPO WP - zobowigzany jest do dokonania uprzedniej analizy, czy zamowienie
zostato udzielone zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamowien
wspoffinansowanych ze Srodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Dopiero w przypadku potwierdzenia, ze zamowienie zostato przygotowane i udzielone:

— W sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektéw
z danych naktadoéw i optymalnego doboru metod i srodkéw stuzgcych osiggnieciu
zatozonych celow,

— w sposéb umozliwiajgcy terminowg realizacje zadan,

— w wysokosci i terminach wynikajgcych z wczesniej zaciggnietych zobowigzan.

— W sposoOb zapewniajgcy w szczegdlnosci zachowanie zasad réwnego traktowania
wykonawcow, przejrzystosci, uczciwej konkurencji oraz dotozenia wszelkich staran w
celu unikniecia konfliktu intereséw rozumianego jako brak bezstronnosci i obiektywnosci
przy wytanianiu przez wnioskodawce wykonawcy przedmiotowego zamédwienia,

— zgodnie ze szczegdtowymi regulacjami zawartymi w ww. Wytycznych,

mozliwe jest wigczenie takiego zamowienia w zakres wydatkdéw kwalifikowanych w projekcie.

Ww. zasady dotyczg réwniez udzielenia zaméwien publicznych w fazie realizacji projektu.
4.3. Pomoc publiczna

Nalezy przedstawic informacje, czy i ewentualnie jaki zakres dofinansowania projektu objety jest
mozliwoscig udzielenia pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE): ,Z zastrzezeniem
innych postanowien przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Panstwo
Cztonkowskie lub przy uzyciu zasoboéw panstwowych w jakiejkolwiek formie, ktéra zaktéca lub grozi
zaktéceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektorym przedsiebiorstwom lub produkcji niektérych
towardow, jest niezgodna z rynkiem wewnetrznym w zakresie, w jakim wptywa na wymiang handlowg

miedzy Panstwami Cztonkowskimi”.

W celu uznania danego srodka wsparcia za pomoc publiczng muszg zosta¢ spetnione tgcznie cztery

przestanki:

1) beneficjentem wsparcia udzielonego przez panstwo Ilub pochodzacego ze $rodkow

publicznych jest przedsiebiorstwo w rozumieniu unijnego prawa konkurenciji;
2) wsparcie udzielane jest na warunkach korzystniejszych niz oferowane na rynku;

3) udzielane wsparcie jest selektywne (ij. uprzywilejowuje okreslone przedsigbiorstwo lub

przedsiebiorstwa, badz produkcje okreslonych towaréw);

4) wsparcie zakiéca lub grozi zakiéceniem konkurencji oraz wptywa na wymiane handlowa

pomiedzy panstwami cztonkowskimi Unii Europejskiej.

W rozdziale nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ test pomocy publicznej w projekcie
z wykorzystaniem ponizszej tabeli:



Lp. Pytanie TAK/NIE Uzasadnienie udzielonej odpowiedzi
Czy dofinansowanie skutkuje
przysporzeniem ha  rzecz TAK |
okreslonego podmiotu?
Czy dofinansowanie jest
korzystniejsze od pozyskania TAK
e I
Czy w efekcie dofinansowania
3 wystepuje lub moze wystgpic
R e L
Czy dofinansowanie wptywa na
4. | wymiane gospodarczg MICAZY | ....coooiiiiiie | oo
krajami cztonkowskimi UE?

Czy projekt podlega pomocy publicznej? TAK/NIE

Podstawa prawna Uzasadnienie wyboru podstawy prawnej

Nie spetnienie chociazby jednej z ww. przestanek powoduje, ze dane wsparcie nie jest
uznawane za pomoc publicznag.

Wskazéwki do testu pomocy publicznej:

Przedsiebiorstwo, zgodnie z unijnym prawem konkurencji, to kazdy podmiot zaangazowany
w dziatalno$¢ gospodarcza, niezaleznie od jego formy prawnej i zrodet jego finansowania,
a takze bez wzgledu na to, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy tez nie. Dlatego tez
przepisy prawa unijnego znajdujg zastosowanie takze w odniesieniu do podmiotow sektora
publicznego, np. spodtek komunalnych, a nawet samych jednostek samorzadu terytorialnego
(pod warunkiem prowadzenia przez nig dziatalnosci gospodarczej).

Zgodnie z unijnym prawem konkurencji za dziatalno$¢ gospodarczg nalezy przyja¢ oferowanie
na rynku towarow lub ustug. Powyzsze podejscie jest szersze od krajowych przepiséw prawa,
gdyz dziatalnoS¢ moze mieC charakter gospodarczej nawet w sytuacji, gdy nie ma ona
charakteru zarobkowego lub nie jest prowadzona w sposéb ciggly i zorganizowany.

Podejscie do przedsigebiorstwa w rozumieniu przepiséw prawa pomocy publicznej ma zatem
charakter funkcjonalny a nie podmiotowy. Oznacza to, ze ten sam podmiot w pewnych sferach
swojej dziatalnosci moze zostac¢ uznany za przedsiebiorstwo, za$ w niektorych, jako podmiot nie
prowadzacy dziatalnosci gospodarcze;j.

Udzielane wsparcie, aby stanowito pomoc publiczng, musi pochodzi¢ bezposrednio lub
posrednio z zasobow panstwowych. Za srodki z zasobow panstwowych nalezy uzna¢ zaréwno
Srodki pochodzgce z budzetu panstwa, budzetéw instytucji panstwowych, ale takze budzetow
JST lub tzw. przedsiebiorstw publicznych. Srodkami takimi sg réwniez fundusze europejskie,
dlatego wszystkie srodki przyznawane w ramach RPO WP 2014-2020 pochodzg z zasobow
panstwowych.

Przestanka dot. udzielania wsparcia na warunkach korzystniejszych niz rynkowe bedzie
spetniona przy udzielaniu wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020.



Pomoc publiczng stanowig tylko te przysporzenia, ktére dajg przedsiebiorstwu korzysé
ekonomiczng (ij. sytuacja finansowa przedsiebiorstwa ulega poprawie w wyniku udzielonego
wsparcia).

Przestanka selektywnosci bedzie automatycznie spetniona przy udzielaniu wsparcia w ramach
RPO WP 2014-2020.

Pomoc publiczna wystepuje, gdy srodki uprzywilejowujgce tylko okreslony sektor gospodarki lub
niektorych przedsiebiorcow sg selektywne.

W przypadku RPO WP 2014-2020 pomoc skierowana jest na realizacje projektéw
Zlokalizowanych na terenie wojewodztwa podkarpackiego, a ponadto dla poszczegdlnych
dziatan/poddziatan Programu katalog podmiotéw, mogacych otrzymaé dofinansowanie jest
ograniczony.

Przestanki dot. zaktdcania konkurencji oraz wptywu na wymiane handlowg pomiedzy panstwami
cztonkowskimi Unii Europejskiej sg zazwyczaj analizowane tgcznie.

Za wsparcie przyznane przez panstwo zaktdcajgce lub grozgce zaktdéceniem konkurencji uznaje
sie wsparcie, ktore moze powodowaé poprawe pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy w
poréwnaniu z pozycjg innych przedsiebiorstw, z ktorymi wnioskodawca konkuruje. Nalezy miec
przy tym na wzgledzie, ze zaktécenie konkurencji nie musi by¢ rzeczywiste — wystarczy grozba
zaktocenia konkurencji, aby przestanka byta spetniona. Takze wielko§¢ wsparcia (niewysoka
kwota wsparcia) lub wielkos¢ beneficjenta (np. mate przedsiebiorstwo) nie moze byé wytgczng
przyczyng uznania braku spetnienia przestanki wystgpienia zaktdcenia konkurencji.

W ramach czwartej przestanki nalezy rowniez przeanalizowa¢ wplyw wsparcia na wymiane
handlowag. Udowodnienie, ze dany srodek nie ma wptywu na wymiane handlowg w UE jest dosc¢
problematyczne, gdyz nie ma znaczenia, ze beneficjent nie swiadczy ustug/dostarcza towardéw
poza granice kraju, gdyz na tym samym rynku (w tym réwniez lokalnym, regionalnym czy
krajowym) towary/ustugi mogg konkurowac z analogicznymi produktami pochodzacymi z innych
panstw (jest to szczegdlnie istotne w warunkach jednolitego rynku europejskiego).

W przypadku pozytywnego testu pomocy publicznej (tj. udzielenia odpowiedzi TAK na wszystkie
4 pytania z powyzszej tabeli) nalezy uzna¢, ze w projekcie wystgpi pomoc publiczna (w
odniesieniu do catosci projektu lub jego czesci). W takim przypadku nalezy wskaza¢ wtasciwag
podstawe prawna/podstawy prawne (z wymienionych w dalszej czesci rozdziatu) udzielenia
pomocy publicznej. Ponadto nalezy uzasadni¢ wybrang podstawe prawng oraz okreslone
intensywnosci (w ramach jednego projektu mozliwe jest udzielanie réznych rodzajéw pomocy
publicznej).

Nalezy poda¢ konkretne argumenty, ze projekt spetnia warunki udzielenia pomocy publicznej,
w tym zwlaszcza odnosnie do:

1) kategorii wnioskodawcy (mate, Srednie, inne niz mate i Srednie przedsigbiorstwo, w tym
kwestia powigzan i zaleznosci)

2) celu i zakresu przedsiewziecia

3) zakresu wydatkéw kwalifikowanych

4) kwoty i poziomu dofinansowania (EDB)

5) kumulacji pomocy.

Podczas analiz mozna skorzystac z:
— Urzedu Ochrony Konkurencji i konsumentow (https://uokik.gov.pl/pomoc _publiczna.php),
— wyszukiwarki decyzji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej - pod adresem
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy area id=3



https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

Najem / dzierzawa budynkéw, pomieszczen:

— najem/wydzierzawienie budynkow lub pomieszczen stanowi dziatalnos¢ gospodarcza,
z ktérej dofinansowaniem wigze sie wystgpienie pomocy publicznej. Sytuacja taka
wystepuje np., gdy budynek stanowigcy wtasnosé gminy jest przez nig wynajmowany,
wydzierzawiany innemu podmiotowi W takiej sytuacji dofinansowanie dla gminy bedzie
mogto byé udzielone wytgcznie jako pomoc de minimis.

Wyjatek stanowi  wykorzystywanie infrastruktury do celow komercyjnych
w ograniczonym zakresie opisane ponize;.

Wykorzystywanie infrastruktury do celédw komercyjnych w ograniczonym zakresie:

Zgodnie z p. 207 Zawiadomienia KE w sprawie pojecia pomocy panstwa (...), 2016/C 262/01:
w przypadkach infrastruktury podwodjnego wykorzystania, jezeli, jest ona prawie wytgcznie
wykorzystywana do celéw dziatalno$ci niegospodarczej, Komisja uwaza, ze finansowanie takiej
infrastruktury moze w cafto$ci wykracza¢ poza zakres zasad pomocy panstwa, pod warunkiem ze
uzytkowanie do celoéw dziatalnosci gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj. dziatalnoSci
bezposrednio powigzanej z eksploatacjg infrastruktury, koniecznej do eksploatacji infrastruktury
lub nieodtfgcznie zwigzanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym.
Uznaje sie, ze taka sytuacja ma migjsce, gdy dziatalno$¢ gospodarcza pochfania takie same
naktady jak podstawowa dziatalno$¢ o charakterze niegospodarczym, takie jak materiaty, sprzet,
sita robocza lub aktywa trwate. Dziatalno$¢ gospodarcza o charakterze pomocniczym musi mie¢
ograniczony zakres, w odniesieniu do wydajnosci infrastruktury. Przyktadem dziatalnoSci
gospodarczej o charakterze pomocniczym moze by¢ okazjonalny wynajem przez organizacje
badawczg sprzetu i laboratoria partnerom przemystowym. Komisja uwaza takze, ze finansowanie
publiczne zwykiej infrastruktury (takiej jak restauracje, sklepy lub ptatne parkingi), znajdujgcej sie
w otoczeniu obiektéw wykorzystywanych niemal wytgcznie do prowadzenia dziatalnoSci
niegospodarczej, zazwyczaj nie wywiera zadnego wplywu na wymiane handlowg miedzy
paristwami cztonkowskimi, poniewaz ta zwykia infrastruktura raczej nie bedzie przyciggac klientéw
z innych panstw cztonkowskich i jest mato prawdopodobne, aby wptyw jej finansowania na
inwestycje transgraniczne lub przedsiebiorczo$¢ transgraniczng byt wiekszy niz marginalny.

(...) W tym wzgledzie uzytkowanie infrastruktury do celéw gospodarczych mozna uznac¢ za
dziatalno$¢ pomocniczg, jezeli wydajno$c¢ przydzielana co roku na takg dziatalno$c nie przekracza
20 % catkowitej rocznej wydajnoSci infrastruktury.

Jesli beneficjent dofinansowania prowadzi w niewielkim zakresie komplementarng dziatalnosé
gospodarczg przy uzyciu infrastruktury zwigzanej z jej gtdwnym przeznaczeniem
niegospodarczym, to w tym zakresie nie jest traktowany jako przedsiebiorca, zgodnie
z warunkami opisanymi w p. 207 zawiadomienia Komisji. W sytuacji gdy odptatne ustugi
(wynajem powierzchni itd.) majg udziat do 20 % w cato$ci prowadzonej dziatalnosci to mozna
uznaé, ze dziatalnos¢ komercyjna jest marginalna, nie wptywa na unijng wymiane handlowag
i udzielane dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej.

W przypadku, gdy realizacja projektu spetnia przestanki kwalifikujgce do objecia regutami
pomocy publicznej, udzielenie dofinansowania mozliwe jest w ramach niniejszego naboru
wytgcznie w formie:
1. Pomocy de minimis na podstawie:
— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programéw operacyjnych na
lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).
— Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013);
2. Pomocy na infrastrukture lokalng na podstawie:



— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukture lokalng w ramach
regionalnych programoéw operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.
1208),

— art. 56 Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznajgcego
niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
1071108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014)

3. Regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia 3 wrze$nia 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programow operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416).

— art. 14 Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznajgcego
niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014)

W przypadku wystgpienia pomocy de minimis, w studium nalezy poda¢ jednoznaczng
informacje, czy wnioskodawca / partner (i ewentualne podmioty powigzane) takg pomoc
uzyskat. Jezeli tak, to w formie ponizej przedstawionej tabeli, nalezy podac¢ tgczng wartosc
pomocy de minimis, otrzymanej w ciggu biezgcego roku (2018) oraz dwdch poprzedzajgcych go
lat podatkowych (2017, 2016). Dodatkowo, w ramach zat. 14 do wniosku nalezy dotgczyc
uwierzytelnione kopie zaswiadczen o udzielonej pomocy de minimis uzyskanej w tym okresie.
Limit pomocy de minimis powinien by¢ spetniony na dzien ztozenia wniosku o dofinansowanie
oraz po raz drugi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie — biorgc pod uwage stan na
dzien podpisania umowy o dofinansowanie (patrz § 11 Regulaminu konkursu).

L Podmiot Data udzielenia Wartos¢ pomocy Wartos¢ pomocy
P udzielajgcy pomocy Forma pomocy brutto (EDB)* brutto (EDB)
) pomocy (dd-mm-—rrrr) (w PLN) (w EUR)
1.
2.
SUMA:

Uwagal! jednostki gospodarcze, ktére sg ze sobg powigzane wytgcznie dlatego, ze kazda z nich
jest bezposrednio zwigzana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi,
nie sg traktowane jako wzajemnie powigzane.

Na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie do ustalenia wartosci limitu pomocy de
minimis objetej wnioskiem nalezy przyja¢ kurs 1 euro = 4,20 zt. Ostateczna wartos¢ pomocy de
minimis ustalona zostanie wedtug kursu z dnia podpisania umowy/porozumienia/decyz;ji
o dofinansowanie projektu, co moze oznacza¢ zmniejszenie dofinansowania.

Mozliwa jest sytuacja, gdy w projekcie czes¢ wydatkéw sg finansowane w formie pomocy

de minimis, a pozostate na zasadach ogélnych, bez pomocy publicznej. Nalezy wéwczas
w sposoOb czytelny opisac spetnienie warunkéw dofinansowania dla ww. sytuaciji.

4.4. Inne uwarunkowania prawne

W niniejszym rozdziale nalezy przedstawi¢ gotowos¢ do realizacji projektu w istniejgcym
otoczeniu prawnym.

! Wartos¢ pomocy nalezy poda¢ jako ekwiwalent dotacji brutto (EDB) wyliczony zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegétowego sposobu obliczania wartosci pomocy publicznej
udzielanej w réznych formach.



Nalezy przedstawi¢ informacje, czy realizacja inwestycji wymaga (lub jest uzalezniona od)
przeprowadzenla szczegolnych postepowan zwigzanych np. z:
uwarunkowaniami prawnymi (np. toczgce sie postepowanie o zwrot nieruchomosci),
- warunkami $rodowiskowymi, geologicznymi i geotechnicznymi, istnieniem stref
ochronnych,
- warunkami przekroczenia ciekéw wodnych i zabezpieczenia kolizji z innymi sieciami /
obiektami infrastruktury technicznej,
- zapewnieniem dojazdu i transportu materiatéw budowlanych na plac budowy,
- warunkami technicznymi, bezpieczenstwa pozarowego i bhp,
- innymi warunkami (np.: zwigzanymi z bezpieczenstwem budowli) lub wynikajgcymi np. ze
stwierdzonych przez upowaznione organy administracyjne znacznych przekroczen stezen
zanieczyszczen itd.

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleh / decyzji / innych
dokumentéw nalezy poda¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

Analiza uwarunkowan srodowiskowych jest przedmiotem rozdziatu 7 studium.

4.5. Uwarunkowania wynikajace z dokumentéw strategicznych

Podczas podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu istotne sg informacje wskazujgce na
spojnos¢ przedsiewziecia z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze krajowym,
regionalnym i lokalnym.

Ustalenia wynikajgce z analizy mogg mie¢ forme tabeli:

Nazwa dokumentu Uzasadnienie zgodnosci projektu ze strategia (planem)
(strategii, programu, planu)

Nalezy przy tym uwzgledni¢:
1. Strategie Rozwoju Kraju do 2020,
Strategie Innowacyjnosci i Efektywnosci Gospodarki,
Strategie UE Morza Battyckiego,
Strategie Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020,
Regionalng Strategie Innowacji Wojewodztwa Podkarpackiego,
Program Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa,
Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa,
Strategie Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020,
Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywg do roku 2030 (SPA 2020),
10. Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad,
11. Program Strategiczny Btekitny San.

© N Oh WM

oraz — jesli dotyczy:
— Program Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
— strategie rozwoju lokalnego
— gminne i powiatowe plany ochrony $rodowiska



4.6. Zgodnos¢ projektu z polityka rownych szans

Nalezy opisa¢ przewidziane w projekcie dziatania i oddziatywania przedsiewziecia
w zakresie polityki rownos$ci szans, ktérej zasady powinny by¢ przestrzegane na kazdym etapie
realizacji projektu.

Informacje w zakresie zasad rownosci szans i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania
rownouprawnienia kobiet i mezczyzn przedstawione sg w Wytycznych MIR w zakresie realizacji
zasady rownosSci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosSci dla 0sob
Z niepetnosprawnos$ciami oraz zasady rownoSci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020, MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015.

l. Zasada zapobiegania dyskryminacji

Nalezy opisa¢ zgodnos¢ projektu z horyzontalng zasadg niedyskryminacji, w tym dostepno$ci
dla oséb z niepetnosprawnosciami.

W szczegdlnosci nalezy opisaé, czy projekt nie ogranicza réwnego dostepu do zasobow
(towardw, ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pteé¢, pochodzenie rasowe lub etniczne, religie
lub przekonania, niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje seksualna.

W przypadku oséb z niepetnosprawnosciami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza
koniecznos¢ stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnien
zapewniajgcych dostepnos¢ oraz mozliwosci korzystania ze wspieranej infrastruktury (jesli
charakter projektu dotyczy tych kwestii).

Koniecznos¢ opisania sposobow zapewnienia dostepnosci dla oséb z réznymi rodzajami
niepetnosprawnosci wynika z Rozporzadzenia 1303/2013.

Co do zasady, wszystkie produkty projektow realizowanych ze srodkéw EFRR (produkty,
towary, ustugi, infrastruktura) sg dostepne dla wszystkich oséb, w tym réwniez dostosowane do
zidentyfikowanych potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Infrastruktura wytworzona/udoskonalona w ramach projektéw powinna by¢ zgodna z koncepcja
uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania wymagan prawnych
w zakresie dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnoscig wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw budowlanych. Nalezy opisaC zakres dostosowan uwzglednionych w projekcie lub
potwierdzi¢ w formie opisu, ze obiekty objete dofinansowaniem sg w peini dostosowane do
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Szczegdlnie istotne jest przeanalizowanie mozliwosci wystgpienia negatywnych skutkdow
realizacji pomocy w postaci ograniczonego dostepu o0sdéb z niepetnosprawnosciami do
rezultatow wsparcia. Nalezy pamietac, ze pomimo iz projekt moze nie zaktada¢ bezposredniej
pomocy osobom o réznych potrzebach funkcjonalnych, to jednak trwate efekty takich projektéw,
jak np. wybudowana droga czy rozwigzania z zakresu TIK, bedg stuzy¢ wszystkim, rowniez
osobom z niepetnosprawnos$ciami.

W przypadku wybrania neutralnego wptywu projektu na zasade, nalezy przedstawic
uzasadnienia tej decyzji.

Niespetnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie. Kryterium
weryfikowane na podstawie tresci ztozonego wniosku o dofinansowanie.

Pomocne informacje w tym zakresie przedstawione sg w Wytycznych MIR w zakresie realizacji
zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob
Z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020, MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015.



Il. Réwnos¢ szans kobiet i mezczyzn

Nalezy opisa¢ zgodnos¢ projektu z zasadg rownos$ci szans kobiet i mezczyzn, w szczegdlnoSci
czy projekt nie ogranicza rownego dostepu do zasobdéw (towardow, ustug, infrastruktury) ze
wzgledu na pteé.

W szczegodlnosci nalezy opisaé, czy projekt nie ogranicza réwnego dostepu do zasobow
(towardw, ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pteé, pochodzenie rasowe lub etniczne, religie
lub przekonania, niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje seksualna.

W przypadku projektow, w ktérych ww. zasada nie znajduje zastosowania, w tresci niniejszego
rozdzialu powinna znalez¢ sie informacja o ,neutralnoSci” projektu wraz ze
stosownym uzasadnieniem.

4.7. Charakterystyka wnioskodawcy

Nalezy dokona¢ krotkiego opisu organizaciji zgtaszajacej projekt, w tym forme prawng, organ
zatozycielski i zadania statutowe.
Dalsze informacje powinny odnosi¢ sie do sposobu zorganizowania dziatan zwigzanych z:

— przygotowaniem inwestycji,

— zgtoszeniem i obstugg wniosku o dofinansowanie,

— podpisaniem umowy,

— procedurami przetargowymi i zawieraniem umow z wykonawcami,

— nadzorem technicznym,

— zabezpieczeniem srodkow na realizacje inwestycji oraz rozliczeniami finansowymi,

— odbiorami czesciowymi i koncowym,

— przekazaniem inwestycji do uzytkowania i jej uzytkowaniem, podmiotem
odpowiedzialnym za eksploatacje przedmiotu inwestycji po jej zakonczeniu
(operatorem),

— zapewnieniem trwatosci projektu i osiggniecia zaplanowanych celéw.
Informacje mozna poda¢ w formie tabeli lub schematu, np.:

Zadanie Podmiot, zakres dziatan
—  Wydziat inwestycji i remontéw — przygotowanie dokumentacji budowlanej

uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji Srodowiskowej
Przygotowanie — Wyadziat finansowy — zabezpieczenie $Srodkéw na realizacje inwestycji
inwestycji —  Wydziat pozyskiwania funduszy — opracowanie wniosku i kompletu zatgcznikéw,
obstuga procesu oceny

Uwagal!

W przypadku projektéw, ktérych dofinansowanie stanowi pomoc publiczng, w tym
punkcie studium nalezy przedstawi¢ jednoznaczng informacje, czy wnioskodawca
nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomiczne;j.

Definicje i szczegotowe informacje dotyczace ,trudnej sytuacji ekonomicznej” opisane zostaty w:
— Wytycznych KE dotyczgcych pomocy panstwa na ratowanie i restrukturyzacje
przedsigbiorstw niefinansowych znajdujgcych sie w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE z 31

lipca 2014 r., C 249, str. 1),



— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgce niektére
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE z 26 czerwca 2014 r., L 187),

— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE z 24 grudnia 2013 r., L 352).

4.8. Partnerzy i opis zasad partnerstwa

Unia Europejska promuje przedsiewziecia realizowane przy wspoipracy wielu podmiotéw
i zaangazowanie ich w przygotowanie, wdrazanie, monitorowanie i ocene projektow.
Partnerstwo powinno dotyczy¢ nie tylko uzyskania konkretnego produktu w projekcie, ale
rowniez osiggniecia i utrzymywania rezultatow. Atutami wspodtpracy przy realizacji projektu
moze by¢ mozliwos¢ wymiany informacji, zwiekszenie zaangazowania instytucji publicznych
i spotecznych, lepszego poznania celéw i uwarunkowan projektu, objecie dziataniami szerszego
terytorium lub grupy spoteczne;.

W przypadku, gdy projekt realizowany jest z udziatem innych podmiotéw, nalezy:
— krotko opisa¢ kazdego partnera projektu, w tym forme prawng, organ zatozycielski i
zadania statutowe,
— scharakteryzowa¢ zakres ich zaangazowania oraz kompetencje zwigzane z jego
realizacja.

W szczegolnosci nalezy opisacé:

- prawng podstawe wspétpracy (umowe, porozumienie administracyjne — czy zostaty
zawarte w drodze procedur okreslonych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizac;ji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020; krétko opisaé procedure wyboru partnera bedacego podmiotem spoza sektora
finanséw publicznych);

- gtéwne prawa i obowigzki partnera (-6w) zwigzane z realizacjg projektu, w tym:

o zadania dotyczgce okreslenia celdow, zakresu i przygotowania inwestycji,

o procedur wyboru wykonawcéw,

o udziatu finansowego i zasad rozliczen pomiedzy partnerami, wykonawcg i 1Z
RPO,

o odbiorow,

o eksploatacji,

o monitorowania efektow;

- kwestie wtasnosci i finansowania produktow projektu w okresie wymaganej trwatoSci
projektu (5 lat od rozliczenia korcowego).

Partner B:

Partner A: - zadania:....,
- zadania: ...., - wkfad finansowy:...,
- obiekty: ...., L Partner C:
- wkiad finansowy: ..., - eksploatacja:.....,

- eksploatacja:...,

WSPOLPRACA
{ PODZIAL OBOWIAZKOW
"~ ODPOWIEDZIALNOSC -

/

W przypadku konkretnych projektow wystepowaé mogg sytuacje specyficzne, ktére nalezy
opisac¢. Analiza moze by¢ uzupetniona tabelami, grafami, aby utatwi¢ zrozumienie podziatu
obowigzkow pomiedzy partnerami.



W przypadku projektow partnerskich w odpowiednich rozdziatach studium wykonalnosci nalezy
zamiesci¢ odrebne informacje dotyczgce partnera wiodgcego i pozostatych partnerdw,
analogicznie do formularza do wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 33 ustawy wdrozeniowej i Regulaminem konkursu/naboru ,podmiot, o ktérym

mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych dokonuje

wyboru partneréw spoza sektora finanséw publicznych z zachowaniem zasady przejrzystoSci

i rownego traktowania podmiotéw. Podmiot ten, dokonujgc wyboru, jest obowigzany

w szczegolnosci do:

1) ogtoszenia otwartego naboru partneréw na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem
co najmniej 21-dniowego terminu na zgtaszanie sie partnerow;

2) uwzglednienia przy wyborze partneréw: zgodnosci dziatania potencjalnego partnera
z celami partnerstwa, deklarowanego wkfadu potencjalnego partnera w realizacje celu
partnerstwa, doswiadczenia w realizacji projektow o podobnym charakterze;

3) podania do publicznej wiadomosci na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach
wybranych do petnienia funkcji partnera”.

Wybdr partneréw spoza sektora finanséw publicznych powinien by¢ dokonywany przed

ztozeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.

Jezeli wnioskodawca jest zobowigzany do stosowania ww. procedur dotyczgcych wyboru
partnera spoza sektora finansow publicznych, nalezy w tresci rozdzialu wykaza¢ zgodnos$é
procedury wyboru partnera z ww. warunkami wynikajgcymi z ww. ustawy i Regulaminu
konkursu/naboru, powotujgc sie przy tym na konkretne dziatania (wraz ze wskazaniem dat) jakie
zostaly zrealizowane w celu wytonienia partnera w projekcie.

Umowa partnerska lub porozumienie muszg byé zawarte przed dniem zlozenia wniosku
0 dofinansowanie.

Wspotpraca z partnerami moze byc istotnym atutem projektow, ktére dotyczg bioréznorodnosci,
zwtaszcza w zakresie:
— wykorzystania infrastruktury centrow ochrony réznorodnosci biologicznej do
prowadzenia badan naukowych
— dokumentow planistycznych dotyczgcych bioréznorodnosci
— edukacji ekologicznej.

4.9. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po jej
zakonczeniu

Niniejszy punkt powinien zawiera¢ informacje stuzgce do ustalenia i oceny, czy wybudowana
infrastruktura bedzie w odpowiedni sposdb utrzymywana i zarzgdzana w przysztosci.

1) Przede wszystkim nalezy okresli¢, jaki podmiot bedzie zarzgdzat infrastrukturg powstatg
w wyniku realizacji projektu. Jezeli bedzie to inny niz wnioskodawca podmiot - operator,
nalezy:

— wyjasni¢ przyczyny i korzysci takiego rozwigzania,

— opisa¢ sposéb wyboru podmiotu eksploatujgcego, jego forme prawng i strukture
wiasnosciows, jak réwniez zakres nadzoru wnioskodawcy,

— okreslic forme prawng przekazania funkcji zwigzanych z uzytkowaniem danej
infrastruktury,

— wskazac, czy przekazanie bedzie bezptatne czy za odptatnoscia.

2) W studium nalezy uzasadni¢, w jaki sposéb wnioskodawca (lub operator) sprosta
wymaganiom zwigzanym z biezgcym utrzymaniem infrastruktury i utrzymaniem celéw
projektu. Najwazniejsze kwestie to:



- w jakiej wysokosci i przez jaki podmiot zostang
zapewnione (w powigzaniu z wynikami analizy
finansowej)?

- odpowiednia liczba pracownikéw i poziom
wynagrodzen, dostosowane do celéw, skali projektu,
liczby uzytkownikéw, turystow; problematyka
szkolen, wyksztatcenia, uprawnien itd.

- struktura organizacyjna,
- zasady dostepu, nadzoru i kontroli,

- niezbedne do ochrony srodowiska
i Swiadczenia ustug w sposdb ciagty,
spetniajacy okreslone standardy dobrostanu
roslin i zwierzat, normy jakosciowe,
techniczne, higieniczne, sanitarne itd.

Zdolnos¢ do uzytkowania projektu nalezy analizowaé w kontekscie catego okresu
referencyjnego, a nie tylko wymaganego okresu trwatosci projektu (5 lat od koncowego
rozliczenia — art. 71 Rozporzadzenia nr 1303/2013).

Przyjete zatozenia powinny by¢ zgodne z analizg finansowg projektu (np. kosztami
wynagrodzen, zaopatrzenia w materiaty, serwisu i obstugi, zrédtami finansowania dziatalnosci).

4.10. Doswiadczenie

Punkt dotyczy doswiadczenia wnioskodawcy (partneréw) w zakresie realizacji i rozliczania
projektéw inwestycyjnych i prowadzeniu dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celem projektu.

1) W odniesieniu do doswiadczen inwestycyjnych, nalezy skupi¢ sie na projektach
0 podobnej skali skomplikowania pod wzgledem administracyjnym, rozliczen
finansowych i organizacyjnym.

Mozna zastosowac tabele:

Tytutu projektu Okres Wartosé Zrédia
(zakres) realizacji catkowita dofinansowania

Mozna réwniez poda¢ inne informacje — np. liczbe rozstrzyganych w ciggu roku postepowan
przetargowych, liczbe prowadzonych inwestycji, kwote srodkéw pozyskanych z EFSI.

2) Nalezy ponadto opisa¢ doswiadczenie wnioskodawcy (operatora) w zakresie
prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celami projektu — np. dziatalnosci
przyrodniczej, popularyzujgcej ekologie, reintrodukcji gatunkéw  rodzimych
i zagrozonych, wprowadzenia rozwigzan chronigcych siedliska itd.

Podawane informacje powinny potwierdzac:
— przygotowanie praktyczne, ktére bedzie niezbedne do danego typu dziatalnosci
przyrodniczej
— potencjat do prowadzenia tej dziatalnosci w zatozonej skali
— zdolnos¢ do uzyskania zatozonych rezultatéw projektu.




5. Analiza finansowa

Analize nalezy przeprowadzi¢ stosujgc wprost zapisy Wytycznych MRIF.

Instytucja Zarzadzajgca RPO, w celu ujednolicenia zasad i zachowania spdéjnosci
przygotowywanych analiz, przyjmuje nastepujgce zatozenia:

1) Metody analiz:

— analiza dokonywana jest zazwyczaj z punktu widzenia wtasciciela infrastruktury.
W przypadku, gdy wiasciciel i operator infrastruktury sg odrebnymi podmiotami, nalezy
zastosowa¢ skonsolidowang metode analizy (patrz — podrozdziat 7.5 Wytycznych
MRIF); istotne jest przy tym ustalenie zmian przeptywéw pienieznych wywotanych
realizacjg projektu.

—

i -

- koszty koszty

= Operator Operator <
przychody

— analize sporzadza sie przy uzyciu metody standardowej lub ztozonej. Wybdor metody
zalezy od tego, czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychoddéw projektu od
ogolnego strumienia przychoddéw beneficjenta oraz czy mozliwe jest oddzielenie
strumienia kosztéw operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu od
ogélnego strumienia kosztéw operacyjnych i naktadow inwestycyjnych beneficjenta.
Szczegotowe informacje w zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowej
przedstawiono w Wytycznych MRIF (punkt 7.4),

przychody

Metoda standardowa Metoda ztozona

Przeptywy

projektu s3

mozliwe do
obiektywnego
oszacowania

Przeptywy
podmiotu

z
projektem Roéznica
stanowi

przeptywy

finansowe
Przeptywy projektu
podmiotu

bez
projektu

‘o 6,
e
Przeptywy Przeptywy
podmiotu Analiza podmiotu
bez trwatosci z
projektu projektem

Najczestsze zastosowanie: - remont, przebudowa, rozbudowa obiektéw

- budowa nowego obiektu . - Zzmiana skali dziatalno$ci.
- rozpoczecie nowej, odrebnej dziatalnosci.

Najczestsze zastosowanie:

1) Okres analizy:
— prognoza finansowa sporzgdzana musi by¢ w okresach rocznych (1.01-31.12)



okres referencyjny powinien by¢ liczony dla rocznych przedziatdéw, poczynajgc od roku
rozpoczecia realizacji projektu (np. rok rozpoczecia robét budowlanych). Wyjatkiem od
tej zasady jest sytuacja, w ktorej wniosek o dofinansowanie zostat sporzgdzony na
etapie, gdy realizacja projektu zostata juz rozpoczeta. Woéwczas rokiem bazowym jest
rok ztozenia wniosku o dofinansowanie (n, n+1, n+2 ... n+24),

okres referencyjny obejmuje 25 lat,

przeptywy zwigzane z realizacjg projektu (np. naktady na przygotowanie projektu),
poniesione przed rokiem ztozenia wniosku o dofinansowanie powinny zostaé
uwzglednione w analizie w wartosciach niezdyskontowanych.

Dyskontowanie:

analiza finansowa oparta jest na metodologii zdyskontowanego przeptywu srodkow
pienieznych, zgodnie z ktérg wszystkie przyszte przeptywy pieniezne sg dyskontowane,
aby odzwierciedlaty ich wartos¢ biezaca,

w analizach nalezy stosowaé ceny state tj. ceny z pierwszego roku okresu
referencyjnego,

dyskontowanie polega na przemnozeniu przeptywow z danego roku analizy przez
wspotczynnik dyskonta dla danego roku,

stopa dyskontowa w analizie finansowej wynosi 4%,

do obliczen Iluki w finansowaniu nalezy przyja¢ wspoétczynniki dyskontowe
z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku, dopuszcza sie takze uzycie standardowych
formut arkuszy obliczeniowych (NPV, IRR).

W2zébr na wspotczynnik dyskontowy:

Rok n+

wsp.
dysk.

Rok n+

wsp.
dysk.

3)

1
a =——0
@+r)
a — finansowy wspotczynnik dyskontowy

r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa (dla RPO = 4%)
t — biezgcy okres dyskontowy

Oy O 0 O e ss——

Whiosek Realizacja Eksploatacja

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
1,0000 0,9615 | 0,9246 | 0,8890 | 0,8548 | 0,8219 | 0,7903 | 0,7599 | 0,7307 | 0,7026 | 0,6756 | 0,6496 | 0,6246 | 0,6006
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0,5553 0,5339 | 05134 | 0,4936 | 04746 | 0,4564 | 0,4388 | 0,4220 | 0,4057 | 0,3901

Format tabel:
jest co do zasady dowolny i zalezny od analityka. Tabele powinny uwzglednia¢ przyjete
zatozenia i metody obliczeniowe oraz umozliwiaé:

— identyfikacje naktadow inwestycyjnych, Zrédet finansowania, kosztéw
operacyjnych i oszczednosci, przychodow i wartosci rezydualnej, sald
przeptywdw pienieznych,

— ustalenie wymaganych wskaznikéw dyskontowych, poziomu dochodéw
generowanych przez projekt i dofinansowania,

— analize trwatosci,

— analize ekonomiczna,

— analize wrazliwosci.

Zaleca sie zastosowanie tabel zgodnych z uktadem rachunku przeptywdw pienieznych
oraz rachunku zyskow i strat.

14

0,5775



4) Podatek VAT:

— jezeli podatek VAT moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe -
przeptywy pieniezne nalezy podac¢ w cenach netto (bez VAT),

— jezeli podatek VAT nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe oraz
stanowi rzeczywisty wydatek podmiotu ponoszgcego wydatki - przeptywy pieniezne
nalezy podac¢ w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT).

5) Wiarygodnos¢ danych i prognoz:

— podstawowe zmienne makroekonomiczne dla okresu analizy zawierajg Warianty
rozwoju gospodarczego Polski Zamieszczone na stronie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl?,

— analizy nalezy wykonywac¢ kierujgc sie zasadg ostroznej wyceny,

— podane informacje i dane liczbowe powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej,
obowigzujgcym normom, cenom rynkowym (netto w przypadku kiedy podatek VAT nie
jest kwalifikowany lub brutto w przypadku przeciwnym) i danym statystycznym,

— analizy powinny by¢ wiarygodne, tzn. przedstawiacC rzetelne i realne szacunki oparte
0 nalezycie opisang i uzasadniong metodologie.

6) Zastrzezenia IZ RPO:

— w ramach RPO rezerwy tworzone na pokrycie wydatkéw inwestycyjnych nie sg
kwalifikowane, bez wzgledu na uzasadnienie

— w analizie finansowej mozna poming¢ zmiany kapitatu obrotowego,

— w ramach RPO nie stosuje sie rozwigzania przewidzianego w art. 61 ust. 6
Rozporzadzenia nr 1303/2013; potencjalne dochody projektu sg okreslane z gory
w wyniku obliczenia zdyskontowanego dochodu projektu.

Jezeli analizy finansowe nie spetniajg ww. przestanek, 1Z RPO moze zakwestionowaé
poprawnos¢ studium wykonalnosci projektu.

5.1. Harmonogram realizacji

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat termindw rozpoczecia, czasu trwania i terminéw
zakonczenia kluczowych faz realizacji projektu, terminéw odbioréw czesciowych i kohcowego
oraz kohcowego rozliczenia projektu.

Ze wzgledu na specyfike projektéw z zakresu ochrony gatunkéw i siedlisk w szczegdlny
sposob nalezy uwzglednic¢ ograniczenia co do czasu realizacji prac w okresach legowych.

Harmonogram powinien uwzglednia¢é czas trwania poszczegdlnych etapow, zastosowang
technologie, ryzyko opéznien (np. wynikajgcych z protestédw podczas procedur o udzielenie
zamowien publicznych lub warunkéw atmosferycznych, okreséw ochronnych, czasu trwania
procedur pozyskiwania dofinansowania zewnetrznego na itd.).

Nalezy rowniez przestrzegaé ostatecznych termindw kwalifikowalnosci kosztow oraz
ostatecznych terminéw rozliczenia projektow okreslonych odrebnie przez IZ RPO. W studium
zaleca sie przedstawienie terminarza realizacji w postaci harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Moze by¢é on uzupetniony o np. wykres Gantta, wykres analizy sieciowej
z oznaczeniem elementéw krytycznych.

5.2. Naktady inwestycyjne

2 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-

zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-
hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/



1) W punkcie tym nalezy scharakteryzowaé naktady inwestycyjne wymagane do realizacji
projektu, w tym:

a) kwalifikowane do dofinansowania:

— wydatki netto,

— podatek VAT.

b) wydatki niekwalifikowane:

— niekwalifikowany podatek VAT (od wydatkéw kwalifikowanych),
— niekwalifikowane wydatki netto,

— podatek VAT (od niekwalifikowanych wydatkéw netto).

Zaleca sie przedstawienie tabeli z wartosciami wydatkbw na poszczegolne zadania
w poszczegolnych latach realizacji projektu.

2) Nalezy opisa¢ zasady rozliczen VAT odnodnie naktadéw inwestycyjnych oraz
przeptywdéw operacyjnych projektu.

3) W przypadku projektow partnerskich naktady inwestycyjne nalezy scharakteryzowaé
z podziatem na poszczegolnych partnerow.

4) W przypadku, gdy projekt nalezy do kategorii generujgcych dochody na podstawie
art. 61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 nalezy podac¢ wartosci:

— nakfadow kwalifikowanych na zasadach ogdélnych,

— oszacowanych dochodéw,

— wydatkéw kwalifikowanych po korekcie o wartos¢ generowanych dochodéw,

— wydatkéw niekwalifikowanych (w tym: na zasadach ogdlnych oraz ze wzgledu na
generowane dochody).

Wydatki kwalifikowane Wydatki niekwalifikowane

- na zasadach ogdélnych (np. VAT, roboty

- zgodne z  zasadami ogllnymi . " . e e

. ‘2 niezwigzane z bior6znorodno$cia)

i skorygowane o wartos¢ generowanych iy .
dochodow - skorygowane o wartos¢ dochodow (,luka w

finansowaniu”)

5.3. Zroédta finansowania

W punkcie tym powinien znalez¢é sie opis wszystkich zrodet finansowania nakfadéw
inwestycyjnych projektu.

Nalezy jednoznaczne wskazaé, o jakg kwote i poziom % dofinansowania z EFRR w ramach
RPO ubiega sie wnioskodawca.

Zaleca sie przedstawienie montazu finansowanego projektu w formie tabeli (z ewentualnym
podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane).

Przyktad:
Nazwa zrédet finansowania Wydatki razem Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019
wydatkow zt % zt zt zt

Srodki wspélnotowe (EFRR)

Krajowe Srodki publiczne, w tym:
budzet panstwa (nazwa
dysponenta)
budzet JST (nazwa)
inne Srodki publiczne (nazwa
funduszu/podmiotu)

Prywatne (udziat finansowy

ostatecznych odbiorcow)

Suma zrédet finansowania musi by¢ rowna wartosci naktadow inwestycyjnych.



Poziom i wartos¢ wnioskowanego dofinansowania powinny by¢ zgodne z zapisami SZOOP,
ogtoszeniem o konkursie oraz przepisami dotyczgcymi udzielania pomocy publicznej (jesli
dotyczy).

W przypadku finansowania wktadu wtasnego za pomoca kredytéw, nalezy okresli¢ podstawowe
zaktadane parametry: wartos¢ kredytu, waluta kredytu, oprocentowanie (state czy zmienne),
okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie, rocznie).

Jezeli inwestycja bedzie finansowana ze srodkdéw innych podmiotow, nalezy okreslic:
— podstawe prawnag,
— przedmiot dofinansowania,
— warunki przyznania takiego dofinansowania.

5.4. Koszty operacyjne

Koszty operacyjne - dla potrzeb ustalania wskaznikow efektywnoSci finansowej oraz
wyliczania warto$ci dofinansowania przyjmuje sie, ze sg to koszty eksploatacji i utrzymania
(np. wynagrodzenia, surowce, elektrycznosc), koszty administracyjne i ogdlne, koszty
zwigzane ze sprzedazg i dystrybucjg. Przy okre$laniu kosztéw operacyjnych na potrzeby
analizy projektu nie nalezy uwzglednia¢ pozycji, ktére nie powodujg rzeczywistego wydatku
pienieznego, nawet jezeli sg one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyskow i
strat. Do kosztoéw operacyjnych nie nalezy zatem zalicza¢ kosztéw amortyzacji oraz rezerw
na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane koszty
finansowania (np. odsetki od kredytow). Podatki bezposrednie (m.in. podatek od
nieruchomosci) powinny by¢ uwzgledniane jako koszt wyfgcznie w ramach analizy
trwatosci. Na potrzeby wyliczenia wskaznika Iluki w finansowaniu razem z kosztami
operacyjnymi nalezy ujgC rowniez naktady odtworzeniowe zwigzane z elementami
infrastruktury, o okresie uzytkowania krotszym niz okres odniesienia analizy (patrz:
definicja naktadéw odtworzeniowych).

- Wytyczne MRIiF

Koszty dotyczgce projektu nalezy oszacowac lub ustali¢ w wyniku poréwnania kosztéw
dziatalnosci bez realizacji projektu i po realizacji projektu, w odpowiednim okresie
referencyjnym.

Do najczesciej spotykanych kategorii kosztéw operacyjnych, ktore zaleca sie przeanalizowac,
naleza:

— zuzycie materiatéw,

— zuzycie energii,

— koszty innych mediow (woda, Scieki, komunikacja telefoniczna, tacza internetowe),

— wynagrodzenia i $wiadczenia na rzecz pracownikow,

— ustugi obce,

— ustugi remontowe (odtworzeniowe),

— transport,

— kontrola jakosci,

— zarzadzanie,

— opfaty, w tym za korzystanie ze srodowiska,

— ubezpieczenia majgtkowe,

— pozostate.



Zgodnie z obowigzujgcg zasadg kasowg koszty nalezy podawac tylko wtedy, gdy nastepuje
wptyw srodkéw pienieznych lub ponoszone sg wydatki. W analizie nie nalezy uwzgledniaé:

— spadku wartosci i amortyzaciji — w ich miejsce nalezy przewidzie¢ koszty remontowe

(odtworzeniowe) w planowanych latach poniesienia wydatkow,

— rezerw na przyszte odnowienie majatku lub na zdarzenia warunkowe.

Jako koszty operacyjne nie sg réwniez traktowane koszty kapitatowe (np. odsetki od
kredytow).

Dla kazdej kategorii kosztow wymagane jest szczegdlowe uzasadnienie przyjetych zatozen,
ktére powinno by¢ poparte np.:

danymi historycznymi oraz doswiadczeniem wnioskodawcy

informacjami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej (np. zapotrzebowanie na energie,
zuzycie materiatow, przeglady techniczne, trwatosc)

zatozeniami dotyczacymi planowanej dziatalnosci i organizacji pracy (liczba
pracownikéw, wynagrodzenia)

fizycznym i technologicznym zuzyciem srodkéw trwatych

sezonowoscig i powtarzalnoscig prac zabezpieczajgcych i pielegnacyjnych

wymogami utrzymania danego gatunku flory (np. nawozenie, wykaszanie, wypas, ciecia
pielegnacyjne, odchwaszczanie, zbiér materialu siewnego, nasadzenia, zabiegi
lecznicze) lub fauny (zapewnienie zerowisk, tarlisk, zabiegi lecznicze, monitorowanie
populacji itd.)

wymagang czestotliwoscig napraw i remontéw

wymogami prawa (np. ubezpieczenia spoteczne, podatki od nieruchomosci).

Jezeli projekt zwigzany jest z emisjg zanieczyszczen do srodowiska, nalezy zapewnic realizacje
zasady ,zanieczyszczajgcy pfaci”.

Oszczednosci
Sytuacja, gdy wskutek realizacji projektu koszty ulegajg zmniejszeniu, wymaga szczegdlnego
uwzglednienia w analizie.

Oszczednosci kosztéw dziatalno$ci osiggniete przez operacje sg traktowane jako dochody,
chyba Zze sg skompensowane rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnosc.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013



Spadek poziomu kosztow operacyjnych zwigzanych z funkcjonowaniem infrastruktury
powstaty w skutek realizacji projektu. Warto$¢ oszczednoS$ci ustala sie poprzez
poréwnanie poziomu kosztow dla scenariusza ,z projektem” oraz ,bez projektu” (patrz:
definicja réznicowego modelu finansowego). Zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporzgdzenia nr
1303/2013 oszczednosci kosztow operacyjnych traktuje sie jako dochdd projektu, chyba
Ze sg skompensowane rownowaznym zmniejszeniem dotacji operacyjnych.
Dla projektow, o ktérych mowa w art. 61 rozporzgdzenia nr 1303/2013, oszczedno$c
kosztow operacyjnych powinna zosta¢ uwzgledniona w analizie luki w finansowaniu,
chyba Ze nastgpi rébwnowazne zmniejszenie Srodkéw dotychczas otrzymywanych od
podmiotow publicznych, np. dotacji na dziatalno$¢ operacyjng. Oszczedno$¢ kosztow
moze zosta¢ pominieta jezeli beneficjent przedstawi mechanizm ustalania wysokoSci
otrzymywanej dotacji, zgodnie z ktorym korzysci wynikajgce z oszczednoSci kosztow
operacyjnych beda rowne obnizeniu kwoty dotacji dla danego podmiotu. Przedmiotowy
mechanizm moze przybra¢ forme opisowg i zosta¢ zamieszczony np. w studium
wykonalnosci. Powinien on by¢ na skonstruowany w sposéb umozliwiajgcy odpowiednim
instytucjom systemu wdrazania weryfikacje jego wdrozenia podczas kontroli projektu. Przy
obliczaniu luki w finansowaniu mozna poming¢ tylko oszczednosci kosztow operacyjnych
do wysokosci kwoty obnizenia dotacji.

- Wytyczne MRIiF

Ze wzgledu na istotnosS¢ zagadnienia, w analizie nalezy — najlepiej w odrebnym zestawieniu —
zaprezentowaé¢ wszystkie mozliwe do uzyskania oszczednosci (koszty ze znakiem ujemnym
w poszczegoélnych kategoriach kosztow operacyjnych) oraz informacje, czy i w jakim stopniu
zostanie zmniejszona dotacja dla wnioskodawcy.

W wielu przypadkach takie rozliczenie oszczednosci nie bedzie mozliwe.

Przykiad:

1) Gmina A realizuje projekt, ktéry dotyczy prac pielegnacyjnych w parkach miejskich
zarzgdzanych przez gminny zarzgd zieleni (jednostke organizacyjng, ktorej budzet
finansowany jest w cafosci z budzetu gminy). W ramach projektu wystgpig:

- koszty operacyjne (bez amortyzacji): 200 tys. zt

- oszczednosci kosztow energii i transportu: 300 tys. zt

- przychody: 10 tys. zt.

Saldo przeptywow operacyjnych projektu (dochody): + 110 tys. zt.

W takim przypadku nie ma znaczenia czy gmina obnizy budzet swojej placowki o kwote
uzyskiwanych oszczednosci, gdyz sg to wewnetrzne rozliczenia podmiotu.
OszczednoSci bedg korzysciami gminy, gdyz budzet gminnego zarzgdu zieleni stanowi
element budzetu gminy.

Obnizenie przychoddéw w analizie luki w finansowaniu mogftoby nastgpi¢ dopiero
w sytuacji zmniejszenia dotacji zewnetrznych otrzymywanych przez gmine.

2) Wnhnioskodawca - sfowarzyszenie, ktére prowadzi osrodek rehabilitacji zwierzat dzikich —
w wyniku realizacji projektu planuje uzyskac:

— koszty operacyjne (bez amortyzacji): 100 tys. zt

— 0SzczednoSci kosztow energii i transportu: 200 tys. zt

— przychody: 30 tys. zt.
Saldo przeptywbw operacyjnych projektu (dochody): + 130 tys. zt.
W zwigzku z planowanym oszczednosSciami ulegng zmniejszeniu Srodki, jakie
stowarzyszenie otrzymuje ze zrédet zewnetrznych (np. NFOS) o 120 tys. zt. W takim
przypadku w analizie luki w finansowaniu zostang uwzglednione oszczedno$ci w kwocie
80 tys. zt.
Dochody netto w analizie luki: -100 + (200—720) + 30 = 10 tys. zt



5.5. Analiza popytu

Nalezy w tym miejscu przedstawi¢ szacunek liczby uzytkownikow infrastruktury projektu oraz
zakres oferowanych ustug (nowych lub dotychczasowych, ale z wykorzystaniem nowej
infrastruktury).

Analiza powinna by¢ $cisle powigzana z czescig diagnostyczng studium, w zakresie:
— sytuacji demograficznej i populacji gatunkéw chronionych
— obecnego poziomu oferowanych ustug (w zakresie przedmiotu projektu: lokalizaciji,
wyposazenia i poziomu atrakcyjnosci obiektow, miejsc, obszardow)
— charakterystyki odbiorcow, do ktérych adresowane sg zadania ochronne i z zakresu
edukacji ekologicznej
— potrzeb i oczekiwan odbiorcow
— konkurencji ze strony innych placéwek
— dostepnosci cenowej i poziomu cen na rynku.
Zaplanowany popyt bedzie rowniez odzwierciedlony we wskaznikach rezultatu przedsiewziecia.

Nalezy dotozy¢ staran, aby zatozenia co do zakresu planowanych ustug byty oszacowane
realnie i byly mozliwe do osiggniecia przez wnioskodawce / operatora.

Popyt nalezy oszacowaé w sposéb szczegdlnie staranny, gdyz:
— bedzie on monitorowany przez wskazniki rezultatu (brak osiggniecia zaplanowanych
wskaznikow moze by¢ zwigzany z koniecznoscig zwrotu udzielonej dotacji)
— brak zainteresowania ofertg ze strony odbiorcow moze =zagrozi¢ optacalno$ci
i trwatosci przedsiewziecia.

Informacje na temat spodziewanego popytu nalezy poda¢ zgodnie z wymogami i metodologig
przedstawiong w Wytycznych MR z 2017 r.

5.6. Przychody

Niniejszy punkt dotyczy projektéw, dla kiorych przewiduje sie odptatne swiadczenie ustug lub
sprzedaz towaréw zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem projektu. W przypadku braku
przychoddéw nalezy o tym jednoznacznie poinformowac.

Przychody to:

wptywy Srodkow pienieznych z bezposSrednich wpfat dokonywanych przez uzytkownikow za
towary lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. opfaty ponoszone bezpoSrednio
przez uzytkownikow za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub
budynkoéw lub opftaty za ustugi (...) uzyskane w okresie odniesienia.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

(...) nalezy uwzgledni¢ zarbwno wktad ze strony nowych uzytkownikéw, jak i dodatkowe
wktady ze strony juz istniejgcych uzytkownikow nowej lub rozszerzonej ustugi lub
infrastruktury.

- art. 16 Rozporzgdzenia nr 480/2014

Wsrod kategorii przychoddw nalezy wyroznic:
— przychody spetniajgce przestanki art. 61 Rozporzadzenia Rady (UE) nr 1303/2013;
przychody te bedg stanowity element uwzgledniany w obliczeniach dochodéw
generowanych przez projekt



— przychody uzyskiwane w trakcie realizacji inwestycji (tzw. przychody incydentalne, np.
ze sprzedazy drewna z niezbednych do wyciecia dla realizacji projektu drzew, ze
sprzedazy ztomu, gruzu z rozbiorki, z reklam instalowanych na placu budowy);
przychody te nie sg uwzgledniane w obliczeniach dochodéw generowanych przez
projekt. Ich wartos¢ pomniejsza wprost kwote wydatkow kwalifikowanych.

W zakresie ochrony przyrody i bioréznorodnos$ci przychodami mogg byé np.:
— opfaty za wynajem sal, powierzchni do prowadzenia sklepiku szkolnego, automaty do
kawy itd.
— optaty za zajecia edukacji ekologiczne;j
— Dbilety wstepu
— optaty za parkowanie
— wynajem powierzchni reklamowej
— przychody z tytutu opieki i leczenia zwierzgt gatunkow chronionych
— przychody z tytutu sprzedazy materiatu siewnego, sadzonek, narybku itd.

Przychodami nie beda:

— wplywy zwigzane z np. dotacjami JST, budzetu panstwa, nawet jezeli ich wysokos¢ jest
kalkulowana w odniesieniu do konkretnej liczby $wiadczonych ustug lub oséb
korzystajgcych z danej infrastruktury (np. subwencja przypadajgca na
1 uzytkownika, dotacja gminy do ustug komunalnych)

— darowizny, ktére nie stanowig przychodu w rozumieniu niniejszej Instrukcji.

Wptywy tego typu nalezy uwzgledni¢ w analizie finansowej trwatosci projektu.

Podczas analizy potencjalnych przychodow projektu nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
konsekwencje niepetnej identyfikacji lub nierzetelnej prognozy przychodéw w tym ryzyko zwrotu
czesci wyptaconej dotacji okreslony w rozdziale 12 Wytycznych MR.

Przychody w czasie realizacji inwestycji

Kwalifikowalne wydatki danej operacji, ktére majg byc¢ dofinansowane z EFSI, sg
pomniejszane o dochdd, ktory nie zostat wziety pod uwage w czasie zatwierdzania operacji,
wygenerowany bezposrednio wytgcznie podczas jej wdrazania, nie pozniej niz w momencie
ztozenia przez beneficjenta wniosku o ptatnos¢ koricowg. W przypadku, gdy nie wszystkie
koszty inwestycji sg kwalifikowalne, dochod zostaje przyporzgdkowany pro rata do
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych czesci kosztow inwestycji.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

Jezeli podczas realizacji projektu wnioskodawca spodziewa sie uzyskaC przychody, nalezy
opisac, czego one dotyczg oraz okresli¢ ich przewidywana wartosé. Mogg one dotyczy¢ np.:

— sprzedazy ziemi, gruzu,

— drewna z wycinki,

— zilomu z rozbidrki,

— udostepnienia powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu budowy itd.
Od wydatkéw kwalifikowanych odejmowany powinien by¢ tylko dochdd, a wiec przychody po
odjeciu kosztow ich uzyskania.

Przyktad

W zwigzku z realizacjg prac pielegnacyjnych siedliska i konieczna jest wycinka drzew. WartoSc
pozyskanego drewna oszacowano na 1700 zt, natomiast koszty wynoszg: 1200 zt — koszty optat
administracyjnych za wycinke, 200 zt — koszty robocizny.

W tym przypadku wydatki kwalifikowane projektu nalezy obnizy¢ o 300 zt, t.j. 1700—-(1200+200)
=300 zt.



5.7. Wartos¢ rezydualna

Wartos¢ rezydualna odzwierciedla potencjalne korzysci finansowe, ktére mogg by¢ osiggniete
w czasie wykraczajgcym poza okres analizy.

W przypadku gdy przewidziany czas uzytkowania aktywow danej operacji przekracza okres
odniesienia, ich warto$S¢ rezydualna jest okreSlana przez obliczenie wartoSci zaktualizowanej
netto przeptywow pienieznych w pozostatych latach trwania operacji (...).

Warto$c rezydualna inwestycji jest wigczona do obliczen zdyskontowanego dochodu operacji
Jjedynie woéwczas, gdy przychody przewyzszajg koszty.

- art. 18 Rozporzgdzenia nr 480/2014

Wartos¢ rezydualna wystepuje w ostatnim roku analizy.
Metody obliczenia wartosci rezydualnej:

1) Metoda oparta o wartosé przeptywéw pienieznych. 1Z RPO zaleca aby jg obliczy¢
z zastosowaniem wzoru:

W, = CFp+.. Xi

gdzie:

CFn.:... — to przeptywy pieniezne (dla ostatniego roku analizy: n+...),

i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres
referencyjny.

Uwaga:

a) Wartosc¢ rezydualna wystapi tylko, jesli przeptywy ostatniego roku analizy (CFn...) beda
dodatnie.

b) W ostatnim roku analizy nie nalezy zaniza¢ przychodow ani zawyzaé kosztéw
operacyjnych. Naktady odtworzeniowe i remontowe w ostatnim roku analizy nie powinny
przekracza¢ $redniej tych naktadéw w pozostatych latach okresu referencyjnego.

c) Liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny wymaga konkretnego
uzasadnienia. Ustalenia najlepiej poprze¢ analizg umorzenia wartosci srodkéw trwatych,
z uwzglednieniem:

— rodzaju aktywow,

— intensywnosci eksploatacji,

— stawek amortyzacyjnych,

— ponoszonych naktadow odtworzeniowych i remontowych.

d) Do obliczen luki w finansowaniu warto$¢ rezydualng przyjmuje sie zdyskontowang
wspotczynnikiem dyskonta dla ostatniego roku okresu referencyjnego.

e) Wartosci rezydualnej nie uwzglednia sie w analizie trwato$ci finansowe;j.

Przyktad:

Projekt polega na budowie ogrodu botanicznego. Poczagtkowa warto$¢ Srodkow trwatych wynosi
5 min zt. Saldo przeptywow pienieznych dla ostatniego roku (n+24) wynosi 50 tys. Zzt
(oszczednosci kosztow utrzymania i remontow).

Roczne umorzenie wartosci Srodkow trwatych, z uwzglednieniem wymogow okre$lonych
W nhiniejszej Instrukcji ustalono na poziomie 3%. Umorzenie przedstawia sie nastepujgco:



n+... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
wartosé srodkéw realizacja
trwalych inwestycji
(min z{f) 50 49 47 46 44 43 41 40 38 3,7 35 34
n+... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425 26
wartos¢ Srodkow trwatych
(min z{f) 31 29 28 26 25 23 22 20 19 1,7131 29

Wartosci dla n+25, n+26, n+27 przedstawiono, aby uzasadnic okres funkcjonowania sieci poza 25-letni okres analizy.

Przewidywany okres uzytkowania infrastruktury wynosi ok. 33 lat (n+2 do n+35), z tego ok. 10
lat poza okres referencyjny (poza n+24). W tej sytuaciji:
Wr = CF, xi=50tys. zt x 10 lat = 500 tys. zt

W  obliczeniach dochoddw generowanych przez projekt uwzgledniona zostanie
warto$c¢ rezydualna zdyskontowana wspofczynnikiem dyskonta dla roku n+24 i stopie r = 4%.

500 tys. zt x 0,3901 = 195,05 tys. zt

5.8. Analiza wyniku finansowego — wskaznikéw finansowych

Dla projektu zgtoszonego do dofinansowania w ramach RPO nalezy obliczy¢ wskazniki
dyskontowe FNPV oraz FRR.

Wskazniki te ustalane sg na podstawie nastepujgcych przeptywow finansowych projektu:

Przeptywy: Uwagi:
— naklady inwestycyjne — petna warto$¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— koszty operacyjne — bez amortyzacji
— w tym naktady odtworzeniowe i remontowe
— oszczednosci kosztow — traktowane jak przychody
— przychody — w rozumieniu art. 61 rozporzgdzenia nr 1303/2013
— wartosé rezydualna — tylko jesli jest dodatnia

Wzory do obliczenia wskaznikoéw efektywnosci finansowey:

. = c .S'[f SIC Sf
FNPV:  FNPV/C(S)=) a5  =——+——+ +—"—
par 1+r) (A+r) (1+r)"
n SC
FRR FNPV /C(S)=)_ SR
“~ (1+FRR/C)'

gdzie:
S€ — salda przeptywéw pienieznych generowanych przez projekt w poszczegoélnych latach
przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — finansowy wspotczynnik dyskontowy
r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MRiF

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczen mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. Excell: ,NPV”, ,IRR”, przy czym nalezy
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zwroci¢ uwage na skfadnie funkcji i to, ze wartosci dla roku ,0” powinny by¢ dyskontowane
wspotczynnikiem ,17).

Analize z wyliczeniem ww. wskaznikow dyskontowych nalezy sporzadzi¢ réwniez dla projektow,
dla ktorych nie wystepuja przychody albo koszty operacyjne.

Dodatkowo zaleca sie przedstawienie obliczenia wskaznikow FRR/k oraz FNPV/k. FRR/k mierzy
zdolnos$¢ projektu do zapewnienia odpowiedniego zwrotu kapitatu zainwestowanego przez
podmiot odpowiedzialny za projekt (srodkéw wtasnych i pozyczonych). Kapitat ten jest brany
pod uwage wtedy, gdy jest optacony; pozyczki i kredyty natomiast wtedy, kiedy sg sptacane.
Nalezy tez uwzgledni¢ koszty operacyjne, stosowne (nalezne) odsetki oraz przychody.
W kalkulacji nie powinno sie natomiast uwzglednia¢ wkitadu EFRR (co nie oznacza, ze
w obliczeniach nalezy poming¢ wkiad srodkdw publicznych krajowych, jezeli wystepuije).
Obliczenia ww. wskaznikow nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych
MRIF.

5.9. Dochody netto generowane przez projekt

Obliczanie poziomu dofinansowania w zwigzku z wystepowaniem dochodoéw okreslonych
w art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013 dotyczy projektéw:
a) ktdérych catkowity kwalifikowalny koszt wynosi powyzej 1 000 000 Euro?,
b) w ktérych zdyskontowane przychody (i oszczednosci) sg wyzsze od zdyskontowanych
kosztow operacyjnych (bez amortyzaciji),

Wymogi te nie dotyczg projektow dla ktérych wsparcie w ramach programu stanowi:
— pomoc de minimis;
- zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa dla MSP, gdy stosuje sie limit
w zakresie dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty pomocy panstwa;
— zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa, gdy przeprowadzono indywidualng
weryfikacje potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami dotyczgcymi pomocy panstwa.

Metode ,luki w finansowaniu” nalezy zastosowaé w szczegdlnosci w przypadku projektow
objetych systemem rekompensaty, gdy nie stanowi pomocy publicznej.

Natomiast w przypadku, gdy wsparcie ze $rodkéw funduszy UE bedzie stanowi¢ pomoc
publiczng, zgodnie art. 61 ust. 8 rozporzgdzenia nr 1303/2013, nie ma koniecznoéci stosowania
tzw. ,metodyki luki finansowe;j”.

Obliczanie luki w finansowaniu

Do celéw ustalenia luki w finansowaniu, zdyskontowany dochéd operacji obliczany jest
poprzez  odliczenie  zdyskontowanych kosztow od zdyskontowanego przychodu
i - w stosownych przypadkach - przez dodanie wartosci rezydualnej inwestycji.

- art. 15 ust. 1 Rozporzgdzenia nr 480/2014

3 W celu ustalenia, czy catkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza powyzszy prog, nalezy zastosowac kurs wymiany
EUR, stanowigcy $rednig arytmetyczng sredniowazonych kurséw miesiecznych kurséw tej waluty Narodowego Banku Polskiego,
z ostatnich szesciu miesiecy poprzedzajgcych miesigc ztozenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane sg na stronie www:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html



W studium wykonalnosci nalezy przedstawi¢ dane (w formie tabelarycznej) oraz wyniki
ustalenia, czy projekt generuje dochody netto w rozumieniu art. 61 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, w celu obliczenia luki w finansowaniu projektu.

W zakresie ww. obliczen nalezy stosowa¢ wprost zasady okreslone w Wytycznych MR
(podrozdziat 8.2).

W przypadku projektow czesciowo objetych pomocg publiczng do czesci nie objetej tg pomoca
nalezy zastosowa¢ odpowiednio zasady dotyczgce ustalania poziomu dofinansowania
w oparciu o metode luki w finansowaniu.

Do celéw analizy dochodéw generowanych przez projekt niezbedne jest wczesniejsze ustalenie
nastepujacych przeptywéw finansowych dla projektu:

Przeplywy: Uwagi: Charakter:
— warto$¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— naklady — bez rezerw na nieprzewidziane wydatki
inwestycyjne — podatek VAT, ktory moze zosta¢ odzyskany w oparciu wydatek ,,—”

0 przepisy podatkowe, nie powinien by¢ uwzgledniony
— bez amortyzacji

- koszty : — nalezy uwzglednic¢ niezbedne naktady odtworzeniowe i ————
operacyjne ydatek ,,
remontowe
. — traktowane jak przychody
— oszczednosci . . - -~
k — mozna poming¢ oszczednosci do wysokoSci wolyw ,,+”
kosztow . . p ; x . 4
Zmniejszenia dotacji na dziatalno$¢ operacyjng
— W rozumieniu art. 67 Rozporzgdzenia nr 1303/2013
— przychdéd nie obejmuje transferéw z budzetow
—  przychody krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych
systemow ubezpieczen (art. 15 Rozporzgdzenia nr wplyw 4
480/2013) - przychodem nie jest np. subwencja
oSwiatowa
— wartosé T : ;
rezydualna — tylko jesli jest dodatnia wplyw ,,+

IZ RPO WP 2014-2020 nie wymaga ustalenia i uwzglednienia w analizie zmian warto$ci
kapitatu obrotowego.

Algorytm przedstawiajgcy sposob obliczania wskaznika luki w finansowaniu w projekcie, zgodny
z Wytycznymi MR jest nastepujacy:

1) Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):

R - (DIC — DNR)
B DIC
gdzie:
— DIC - suma zdyskontowanych naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, bez
rezerw na nieprzewidziane wydatki,
— DNR - suma zdyskontowanych dochodow powiekszonych o wartos¢ rezydualng
(przychody + oszczednosci — koszty operacyjne + wartos¢ rezydualna).

2) Okreslenie kosztow kwalifikowalnych skorygowanych o wskaznik luki w finansowaniu
(ECR)Z

ECR=EC xR
gdzie:
— EC — koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane).



3) Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE:

DotacjaUE = ECr ¥ MaxCRpa
gdzie:
— Max CRpa — maksymalna wielkos¢ wspotfinansowania okreslona dla osi priorytetowe;.

Do wyliczenia luki w finansowaniu nalezy zastosowa¢ ponizszg tabele:

Parametr Nazwa, algorytm Wartosé
DIC zdyskontowany koszt inwestycji
zdyskontowany przychéd netto (dochéd) = zdyskontowane
DNR przychody + zdyskontowane oszczednosci — zdyskontowane
koszty operacyjne + zdyskontowana wartos$¢ rezydualna
Max EE maksymalny wydatek kwalifikowany; DIC-DNR
R Luka finansowa; R = Max EE/ DIC %
EC koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane)
Kwota DA "decision amount"; DA = EC*R
Max CRpa maksymalna wielko$¢ wspoftfinansowania 85,00%
Dotacja UE Dotacja = DA * Max Crpa
Rzeczywisty poziom dotacji (w % kosztéw kwalifikowanych): %




Przyktad:

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie o$rodka edukacji ekologicznej prowadzonego przez stowarzyszenie. Przeptywy finansowe projektu
przedstawiono w tabeli ponizej. Stowarzyszenie korzysta z dofinansowania ze Srodkow publicznych i instytucji niepublicznych. Dzieki planowanym
do uzyskania oszczednosciom, mozliwe bedzie zmniejszenie tych dotacji.

Wartosci nominalne (tys. zf) Razem: n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+23 n+24
nakitady inwestycyjne 5000,00 200006 3000,00
koszty operacyjne 345,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
oszczednosci kosztéw do analizy
dochodow 414,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
oszczedno$ci ogétem 690,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
zmniejszenie dotacji operacyjnych 276,00 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 12,00 | 12,00
przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wartos¢ rezydualna 30,00 30,00
Wartosci zdyskontowane (r=4%) Razem: n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+23 n+24
L LS el 4884,50 20000(3 288450 | 000 | 000| 000, 000/ 000 000| 000| 000 0,00 0,00 | 0,00
koszty operacyjne 214,28 0,00 0,00 13,87 13,34 12,82 12,33 11,85 11,40 10,96 10,54 10,13 6,09 5,85
oszczednosci kosztéw do analizy
dochodow 257,14 0,00 0,00 16,64 16,00 15,39 14,79 14,23 13,68 13,15 12,65 12,16 7,30 7,02
przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wartos¢ rezydualna 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70

Parametr Nazwa, algorytm Wartosé¢
DIC zdyskontowany koszt inwestycji 4884,50
DNR zdyskontowany przychéd netto (dochéd) = zdyskontowane przychody + zdyskontowane 54 56

oszczednoSci — zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana warto$c¢ rezydualna ’

Max EE maksymalny wydatek kwalifikowany; DIC-DNR 4829,94
R Luka finansowa; R = Max EE/ DIC 98,88%
EC koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane) 5000,00
Kwota DA "decision amount"; DA = EC*R 4944,00
Max CRpa maksymalna wielko$¢ wspoéftfinansowania 85,00%
Dotacja UE Dotacja = DA * Max Crpa 4202,40
Rzeczywisty poziom dotacji (w % kosztow kwalifikowanych): 84,05%

Whnioskodawca moze ubiegac sie o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 w kwocie nie wyzszej niz 4202,40 tys. zt (nie wiecej niz
84,05% wydatkow kwalifikowanych,).



Dofinansowanie przy zastosowaniu ryczattowych stawek dochodow

Dla inwestycji z zakresu ochrony bioroznorodnosci nie przewidziano mozliwosci
zastosowania ryczattowych rozliczen dochoddw.

5.10. Trwatos¢ finansowa projektu

Projekt, ktéry ma by¢ wsparty w ramach RPO WP 2014-2020 powinien mie¢ zapewniong
trwato$¢ finansowa, zwtaszcza, ze w wielu przypadkach bedzie generowaé straty. Oznacza
to, ze wnioskodawca (i ewentualny operator) powinien dysponowaé wystarczajgcymi
srodkami do realizacji oraz utrzymania infrastruktury w przysztosci.

Analiza trwatosci finansowej wymaga:
— ustalenia wynikéw finansowych projektu (w tym jego zdolnosci do pokrywania
kosztow eksploatacji),
— nafozenia ich na sytuacje finansowg jednostki (wnioskodawcy, operatora) i ustalenia
jej zdolnosci do pokrywania kosztéw funkcjonowania projektu.

W analizie trwatosci finansowej:

— podaje sie nominalne (niezdyskontowane) wartosci przeptywow pienieznych,

— nie uwzglednia sie wartosci rezydualne;.
Przeptywy srodkow finansowych, jakie nalezy w tym celu uwzgledni¢ powinny bra¢ pod
uwage, wszystkie (krajowe i UE) zaangazowane s$rodki finansowe, kredyty i pozyczki, wraz
z ich spfatg, koszty obstugi zadtuzenia, wptaty wlasne oraz wyptaty dywidend (nadwyzki
projektu).

Przykiad

Jednostka samorzgdowa realizuje inwestycje dotyczgcg poprawy ochrony siedlisk
zagrozonych gatunkow i warunkow udostepnienia obszarow wartosciowych przyrodniczo dla
ruchu turystycznego.

Prognozowane przeptywy finansowe dla jednostki oraz wyodrebnione dla projektu sag
nastepujgce:

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wynik podmiotu - - -

bez projektu 400 250 500 250 330 720 50 | 100 50 | 100 0 0
Saldo $rodkéw

pienieznych 400 | 150 | 650 | 400 | 730 10 60 | 160 | 210 | 310 | 310 | 310
,bez projektu”

Wynik projektu: | 500 | 100 | 320 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 180 | 180

Saldo $rodkow

podmiotu z

projektem ; |

wolyw  projektu 200 50 | 330 | 230 | 560 190 | 140 40 10 | 100 | 130 | 130
na wynik

podmiotu
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W powyzszym przyktadzie projekt generuje straty, analiza wskazuje na brak mozliwosci ich
pokrycia ze srodkow, ktérymi dysponuje wnioskodawca (operator).

— (bez realizacji projektu, Wo),
— docelowy (po realizacji projektu W1),
— skale zmian wywotanych wykonaniem inwestyciji (réznice pomiedzy ww.).

Jezeli operator zbankrutuje, trwato$¢ samej inwestycji moze straci¢ znaczenie.
Analiza przeptywow pienieznych powinna wykazac, ze beneficjent/operator z projektem ma
dodatnie roczne saldo przeptywow pienieznych na koniec kazdego roku, we wszystkich latach
objetych analizg.

- Wytyczne MRIiF

6. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wktadu projektu w polepszenie warunkéw
ekonomicznych i jakosci zycia w regionie.

IZ RPO wymaga, aby analiza ekonomiczna dla wszystkich typéw projektéw w ramach
dziatania 4.5 Réznorodnos¢ biologiczna miata forme analizy opisowej. Ogranicza sie
ona do identyfikacji korzysci i kosztow ekonomicznych.

Zapisy rozdziatu, ktére dotyczg wyceny przeptywow ekonomicznych i obliczenia wskaznikow
ENPV i ERR, majg zastosowanie tylko, gdy wnioskodawca zdecyduje sie opracowaé peing
analizg kosztow i korzysci projektu.

Podczas analiz zaleca sie pomocniczo wykorzysta¢ wskazowki przedstawione w Wytycznych
MRIF, Podreczniku CBA, 2014 oraz Rozporzgdzeniu nr 207/2015.



6.1. Korzysci zewnetrzne wynikajgce z realizacji projektu

Identyfikacja

W

punkcie tym nalezy przedstawi¢ (zidentyfikowac, opisac i uzasadni¢) czynniki zewnetrzne,

ktére skutkujg zaistnieniem korzysci spotecznych i gospodarczych z punktu widzenia regionu
(kraju). Punktem wyjscia do analizy bedg skorygowane, zgodnie z zasadami podanymi

po

wyzej, przychody finansowe.

Korzysci takie wigza¢ sie bedg z wystepowaniem specyficznych czynnikow zewnetrznych.
Zazwyczaj czynniki te bedg nawigzywac do okreslonych dla projektu wskaznikow rezultatow
lub oddziatywan.

w

przypadku:

— analizy uproszczonej — nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale korzysci, np. poprzez
przypisanie im okreslonych wartosci fizycznych

— analizy kosztéw i korzysci — nalezy dodatkowo oszacowac¢ wartos¢ kosztow
i korzysci.

Podczas analizy ekonomicznej nalezy uwzgledni¢ np.:

W

wptyw lokalizacji projektu na realizacje celow srodowiskowych wojewddztwa (np.
ochrone siedlisk przed antropopresja, zréwnowazony rozwagj turystyki, liczbe gatunkéw
objetych reintrodukcjg, lokalizacji os$rodka rehabilitacji zwierzat w kontekscie
zapewniania przez teren miejsc bytowania zwierzgt zblizonych do naturalnych;
mozliwosci zapewnienia opieki weterynaryjnej, podniesienia $wiadomosci ekologicznej
mieszkahcow), np. w kontekscie realizacji priorytetéw okreslonych w programach
Srodowiskowych Wojewodztwa

skale projektu (np. liczba i zageszczenie urzadzen / obiektow ochrony, liczba zwierzat,
ktére mogg by¢ leczone / przetrzymywane w osrodku rehabilitacji decydujgca o skali
dziatalnosci osrodka; powierzchnia, z ktorej usunieto gatunki inwazyjne; liczba
pomnikow przyrody, ktéra poddana bedzie zabiegom pielegnacyjnym)

wptyw na ochrone najbardziej zagrozonych gatunkéw w regionie, liczbe gatunkow
objetych ochrong (istotnos¢ dziatan)

wptyw na poprawe warunkow bytowych roslin i zwierzat chronionych, poprawa stanu
zdrowia i liczebnosci populacji gatunkéw chronionych i ich wptyw na ekosystem
wspétprace instytucji naukowych =z instytucjami ochrony przyrody (np. nowe
technologie, produkty i procesy)

korzysci wynikajgce z tworzenia i rozpowszechniania nowej wiedzy (poprzez nowe
kontrakty badawcze i publikacje)

ograniczenie emisji zanieczyszczen (w przypadku dziatan dot. efektywnosci
energetycznej).

przypadku kazdej korzy$ci nalezy uzasadni¢, czego ona dotyczy w konkretnym projekcie.

Korekta o efekty zewnetrzne oznacza, ze w pozycjach wydatkéw i wplywow nalezy
uwzgledni¢ takze zewnetrzne koszty i korzysci, ktérym bezposrednio nie towarzyszag
przeptywy finansowe. Nalezy przy tym szczegotowo opisac i uzasadni€ przestanki przyjetych
w tym zakresie szacunkow.

Do korzysci zewnetrznych nie nalezg wydatki zwigzane z realizacjg projektu, w tym np.:
— zyski wykonawcow projektu
— wynagrodzenia robotnikéw budowlanych lub podwykonawcéw
— wynagrodzenia personelu i inne koszty operacyjne, juz uwzglednione w analizie
finansowej projektu.



Wycena
Przeprowadzenie petnej analizy kosztéw i korzysci ekonomicznych nie jest obowigzkowe dla
inwestycji w ramach dziatania 4.5 R6znorodnosc biologiczna RPO.

W przypadku analizy kosztéw i korzysci nalezy oszacowaé wartos¢ opisanych korzysci.
Nie istnieje jedna uniwersalna metoda szacowania tych wartosci. Ograniczone mozliwosci
zastosowania wynikajg gtownie z trudnosci w uzyskaniu niezbednych danych. Dlatego tez
przedstawiane czynniki i ich wartosci powinny cechowaé:
— pewnosc lub obiektywnie wysokie prawdopodobienstwo zaistnienia
— racjonalna metodologia oszacowania (poparta np. normami, obowigzujgcymi
stawkami optat, cenami rynkowymi, przeprowadzonymi badaniami naukowymi,
statystyka).
Na cele wyceny wartosci korzysci mozna wykorzysta¢ dostepne opracowania i analizy (np.
zwigzane z ekonomiczng wartoscig pracy, poprawy kwalifikacji czy wartoéci i jakosci zycia).
Nalezy przy tym wskazaé zrédto danych, a wyniki obliczen ustali¢ z uwzglednieniem:
— zakresu projektu
— skali potencjalnego oddziatywania
— lokalnych warunkéw dot. np. poziomu bezrobocia, wynagrodzen, prognoz
demograficznych itd.

Wartosci korzysci ekonomicznych nalezy podawaé¢ z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych, o ktérych mowa w punkcie 6.3 Instrukciji.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowac¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego, jako wptywy ekonomiczne projektu.

6.2. Naklady i koszty spoteczno-gospodarcze zwigzane z realizacjq projektu

Identyfikacja

W przypadku analizy opisowej nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale negatywnych oddziatywan
spotecznych i ekonomicznych inwestycji. Inwestycje w zakresie bioréznorodnosci najczesciej
nie bedg negatywnie oddzialywaé na otoczenie. Nalezy jednak rozwazy¢ nastepujgce
rodzaje negatywnego wptywu infrastruktury:

- ucigzliwos¢ budowy dla otoczenia (ujemny wptyw na siedliska i gatunki, ograniczenie
korzystania =z infrastruktury turystycznej, transport materiatdw budowlanych,
mozliwosci poruszania sie, hatas, przerwy w dostawie wody i zasilania elektrycznego
itp.)

- negatywne oddziatywania podczas eksploatacji obiektu, np. hatas, wzrost natezenia
ruchu turystycznego i samochodowego, zbyt mato miejsc parkingowych

- negatywny wptyw na réwnowage danego ekosystemu (np. zwigkszenie populacji
gatunku drapieznego wyzszego rzedu moze zaburzy¢ sieci pokarmowe
i spowodowac zanik gatunkdw, ktére sg nizszymi ogniwami tahcucha pokarmowego)

- utrate waloréw krajobrazowych lub rekreacyjnych

- ograniczenie ruchu turystycznego

- zmniejszenie popytu na ustugi oferowane przez inne placowki.

Oddziatywania negatywne nalezy odpowiednio opisa¢ w analizie ryzyka (patrz punkt
8 Instrukcji), a te ktore sg zwigzane ze srodowiskiem — uwzgledni¢ w analizie oddziatywania
na Srodowisko (patrz punkt 7 Instrukcji). W przypadku istotnych zagrozen, nalezy
przewidzie¢ odpowiednie dziatania prewencyjne i kompensacyjne.

Wycena

W przypadku opracowania petnej analizy kosztow i korzysci nalezy oszacowaé wartosc
zidentyfikowanych kosztéw ekonomicznych.

Podobnie jak w przypadku korzysci ekonomicznych, szacunki powinny by¢ oparte na
rzetelnej metodologii uzasadnionej przewidywanym stanem faktycznym.



Nalezy przy tym wskaza¢ zrodto danych, a wyniki obliczeh ustali¢ z uwzglednieniem:
— zakresu projektu
— skali potencjalnego oddziatywania
— lokalnych warunkéw dot. np. stanu $rodowiska, waloréw przyrodniczych, poziomu
bezrobocia, wynagrodzen, prognoz demograficznych itd.

Wartosci kosztow ekonomicznych nalezy podawac¢ z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych, o ktérych mowa w punkcie 7.3 Instrukciji.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowac¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego — jako koszty ekonomiczne projektu.

6.3. Analiza kosztéw i korzysci

Analiza kosztéw i korzysci obejmuje nastepujgce dziatania:
1) korekte fiskalng
2) przeksztatcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe
3) wycene kosztow i korzysci zewnetrznych
4) obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C.

Korekta fiskalna
Dotyczy wyeliminowania wptywu réznorodnych uregulowan fiskalnych na wartosci finansowe
i ekonomiczne. Zasady korekty fiskalnej:
— wszystkie wartosci powinny by¢é podawane w kwotach netto, bez podatkéw
posrednich (VAT, akcyza)
— nalezy poming¢ wszystkie podatki bezposrednie (dochodowe, majgtkowe)
— nalezy poming¢ subwencje i doptaty ze Srodkow publicznych, majgce charakter
przekazu pienieznego (ptatnosci transferowych)
— jako wyjatek - w kosztach wynagrodzen nalezy uwzgledni¢ wydatki na ubezpieczenia
spoteczne (jest to wynagrodzenie odtozone w czasie — Podrecznik CBA, 2014, s. 45).

Korekta fiskalna obejmuje:
— przeptywy finansowe (naktady inwestycyjne, koszty operacyjne, oszczednoSci
kosztéw, przychody)
— wszystkie korzysci i koszty ekonomiczne.

Przeksztalcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe
Przeksztatcenie to ma na celu eliminacje znieksztalcen wyceny wynikajgcych np.
z ograniczeh konkurencji przez monopole, czy regulacje w zakresie prawa pracy.
Ze wzgledu na znaczny stopien skomplikowania IZ RPO zaleca, aby:
— przeksztatcenia przeptywow finansowych i ekonomicznych polegaty na zastosowaniu
Standardowego Wspotczynnika Konwersji (Standard Conversion Factor, Podrecznik
CBA 2014, s. 46-47)
— wspotczynnik ten przyjmuje wartos¢ 1,00 i w praktyce nie zmienia wartosci
analizowanych przeptywow.

W indywidualnych sytuacjach wnioskodawca moze zastosowa¢ wspotczynnik o innej
wartosci, wymaga to jednak szczegotowego uzasadnienia.

Np. jesli stwierdzone zostanie, ze wynagrodzenia sg zawyzone ze wzgledu na obowigzujgce
przepisy prawa w stosunku do wartosci rynkowej pracy — w analizie ekonomicznej mozna
obnizy¢ wartosc¢ tych kosztow operacyjnych.
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Wycena kosztéw i korzysci zewnetrznych
Patrz punkty 6.1 i 6.2 niniejszej Instrukciji.

Obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C

Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest na podstawie wyniku przeptywow finansowych
z uwzglednieniem korekt fiskalnych, cen rozrachunkowych oraz doliczenia efektow
zewnetrznych.

Przeptywy

finansowe Korzysci Koszty Ekonomicz-

ekonomicz- ekonomicz- ny wynik
ne ne projektu

po
przeksztal-
ceniach

Do obliczenia wskaznikow efektywnosci ekonomicznej stosowana jest, podobnie jak
w analizie finansowej, metodologia zdyskontowanych przeptywow pienieznych.

Stopa dyskontowa do analiz ekonomicznych wynosi 5 %.

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

vsp.dysk. | 1,0000 | o504 0g070| 08638 08227 07835 07462| 07107| 06768 06446 06139| 05847| 05568 05303 05051

Rok n+ 15 16 17 18 19 20 21 2 23 2%

vsp.dysk. | 04810| 04581| 04363 04155 0,3957| 03769| 03589| 03418 0,3256| 0,3101

Na podstawie ekonomicznych przeptywdw pienieznych nalezy wyznaczy¢ ekonomiczne
wskazniki efektywnosci przedsiewzigcia, czyli:

— ENPV projektu

— ERR projektu

— B/C projektu.



Do obliczenia ww. wskaznikéw nalezy wzig¢ pod uwage:
a) przeptywy finansowe po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych:

— naklady inwestycyjne
z uwzglednieniem korekty fiskalnej

- losaly efpsiEe A i cen rozrachunkowych

+ przychody i oszczednosci

b) zewnetrzne koszty ekonomiczne (-),
c) zewnetrzne korzysci ekonomiczne (+),
d) ekonomiczng wartosc¢ rezydualng (+).

Wartos$¢ rezydualna w analizie ekonomicznej powinna przedstawiac¢ potencjalne korzysci,
ktére mozna uzyska¢ w czasie wykraczajgcym poza okres referencyjny projektu. Nalezy jg
obliczy¢ podobnie jak wartos¢ rezydualng na potrzeby analizy finansowej, przy czym
podstawg obliczen powinien by¢é ekonomiczny wynik projektu z ostatniego roku okresu
referencyjnego.

Ekonomiczng wartos¢ rezydualng nalezy obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

Wre = EFns1a X i

gdzie:

EFn+14 — to ekonomiczny wynik projektu dla ostatniego roku analizy (n+24) obejmujgcy:
przychody, oszczednos$ci i koszty finansowe (skorygowane o efekty fiskalne
i rozrachunkowe, bez finansowej W), zewnetrzne koszty i korzysci ekonomiczne,

i — to okre$lona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres
referencyjny (taka sama jak w analizie finansowej).

Ekonomiczna warto$¢ rezydualna wystgpi tylko wtedy, gdy przeptywy ostatniego roku analizy
(EFn+14) bedg dodatnie.

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczeA mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. MS Excel: ,NPV”, ,IRR”, przy czym nalezy
zwrdéci¢ uwage na skfadnie funkgcji i to, ze wartosci dla roku ,,0” powinny by¢ dyskontowane
wspotczynnikiem ,17).

Wzory do obliczenia wskaznikéw efektywnosci ekonomiczne;:
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gdzie:
SE — salda strumieni ekonomicznych kosztéw i korzysci generowanych w wyniku realizacji
projektu w poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1
a — ekonomiczny wspoétczynnik dyskontowy
r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%),
- Zatgcznik nr 1 do Wytycznych MRiF

Wskaznik B/C (Be"®fS/c.qs) 0znacza stosunek sumy zdyskontowanych korzy$ci do sumy
zdyskontowanych kosztéw generowanych w okresie referencyjnym.



W?zé6r do obliczenia wskaznika B/C:
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gdzie:

BF — strumienie korzysci ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
CE — strumienie kosztow ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — ekonomiczny wspoétczynnik dyskontowy
r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%)
- Zatgcznik nr 1 do Wytycznych MRIF

Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej okreslonymi w Szczegotowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO, dofinansowaniem ze $rodkéw EFRR moze by¢ objety jedynie projekt
ekonomicznie ,korzystny”, tj. charakteryzujgcy sie tgcznie wskaznikami:

- ENPV>0
- ERR>5%
- B/IC>1

Jezeli ww. warunki nie sg spetnione, projekt nie moze zosta¢ zakwalifikowany do
dofinansowania z funduszy UE. Wyjatkiem jest sytuacja, gdy projekt wykazuje ujemng
ENPV, lecz powoduje znaczace korzysci, ktérych nie mozna bylo wyceni¢ (ktérych
kwantyfikacja i oszacowanie wartosci bytoby obarczone zbyt duzym ryzykiem lub dla ktérych
wnioskodawca nie dysponuje wiarygodnymi i uzasadnionymi szacunkami). Dla tych kategorii
oddzialywan nalezy przedstawi¢ analize jakosciowg i efektywnosci kosztowej,
uwzgledniajgcg charakterystyke i skale pozytywnych i negatywnych oddziatywan.

7. Analiza oddzialywania na srodowisko

Nalezy opisa¢ oddziatywanie projektu na sSrodowisko oraz uzasadni¢ zgodnos¢
przedsiewziecia z zasadami polityki ochrony srodowiska UE.

Informacje podawane w tym punkcie powinny by¢ zgodne z zatgcznikiem nr 3 do wniosku
o dofinansowanie.

Szczegolnie istotne sg wymogi zwigzane z przepisami regulujgcymi zasady ochrony
przyrody, w tym np.:
— dla osrodka rehabilitacji zwierzat — decyzjg Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska
— dla lecznicy dla zwierzgt dzikich — uchwatg okregowej rady lekarsko-weterynaryjnej
w sprawie wpisu do ewidencji zaktadow leczniczych dla zwierzat
— umowa z regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska na S$wiadczenie ustug
weterynaryjnych zwigzanych z leczeniem, rehabilitacjg i utrzymaniem rannych lub
chorych zwierzat gatunkdéw prawnie chronionych



— dla ogrodu botanicznego — decyzjg Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

— zezwoleniem na usuniecie drzew i krzewow

— zgtoszeniem lub decyzjg Generalnego Ilub regionalnego dyrektora ochrony
Srodowiska w zakresie gospodarowania zasobami i skfadnikami przyrody (na
podstawie rozdziatu 9 ustawy o ochronie przyrody)

— uzgodnieniem z wiasciwymi organami prac wykonywanych na potrzeby ochrony
przyrody w odniesieniu do poszczegoélnych form ochrony przyrody

— inwentaryzacjg przyrodnicza.

Wazna jest rowniez zgodnosé¢ zaplanowanych prac z celami ochrony, ustaleniami
dotyczgcymi ochrony czynnej lub z dziataniami zaplanowanymi dla ochrony danego obszaru
okreslonymi w:

— aktach prawnych dotyczacych: parku krajobrazowego, obszaru chronionego
krajobrazu, pomnika przyrody, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska
dokumentacyjnego

— planie ochrony lub zadaniach ochronnych dla rezerwatu przyrody Iub parku
narodowego

— planie ochrony lub planie zadan ochronnych danego obszaru Natura 2000

— przepisach w sprawie ochrony gatunkowej.

Dodatkowe informacje na temat procedury oceny wptywéw srodowiskowych oraz regulacji
prawnych w tym zakresie przedstawione zostaty w Poradniku przygotowania inwestycji
z uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz
odpornoséci na kleski zywiotowe, MOS, http://klimada.mos.gov.pl/.

7.1. Formalno-prawna procedura wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

Nalezy krétko opisaé, czy przedsiewziecie wymagato uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pézn. zm.):
— jezeli nie — nalezy uzasadni¢, dlaczego,
— jezeli tak: nalezy opisaC przebieg i stopien zaawansowania procedury zwigzanej
z wydaniem decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, w tym opisa¢ procedure kwalifikowania przedsiewziecia do
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigecia na Srodowisko
(screening) oraz procedure petnej oceny oddziatywania (scoping), o ile taka
procedura byla wymagana. Nalezy przedstawi¢ informacje dotyczgce
przeprowadzonych konsultacji spotecznych (o ile byty wymagane) oraz informacje
dotyczgce opinii i uzgodnien wydanych przez organy administracji witasciwe
w zakresie ochrony srodowiska.


http://klimada.mos.gov.pl/

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

1) przedsiewziecia wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz realizowane na obszarze i w otulinach form ochrony
przyrody,

2) wymogi ochrony gatunkowej przewidziane w ustawie o ochronie przyrody oraz
w Rozporzgdzeniach Ministra Srodowiska:

— 2z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183),

— z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409),

— z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. poz. 1408).

W odniesieniu do kwestii ochrony gatunkowej, studium wykonalno$ci i zatgczane do wniosku
dokumenty powinny jednoznacznie wskazywaé, ze badana byta kwestia ewentualnego
zagrozenia dla srodowiska w odniesieniu do chronionych gatunkéw ro$lin, zwierzat i grzybow
(wystepujacych w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, w tym takze poza obszarami
chronionymi ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody).

7.2. Zréwnowazony rozwoj i zmiany klimatu

Zasada zréwnowazonego rozwoju wynika wprost z przepiséw prawa traktatowego. Zgodnie
z kryteriami oceny projektéw w ramach RPO WP 2014-2020 nalezy opisa¢ czy projekt
przewiduje:

a) racjonalne gospodarowanie zasobami,

b) ograniczenie presji na srodowisko,

¢) uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzgdzaniu,

d) podnoszenie swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Ponadto w okresie programowania 2014-2020 nalezy skoncentrowac sie na celach Strategii
Europa 2020 w zakresie przeciwdziatania zmianom klimatu i zréwnowazonemu
wykorzystaniu energii.
W studium wykonalnosci nalezy:
a) wyjasnic, czy lub w jaki sposob projekt przyczynia sie do realizacji celéw polityki
ochrony srodowiska, w tym w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategig Europa
2020,



b)

c)

d)

wskazaé, w jaki sposéb cele polityki ochrony srodowiska zostaty uwzglednione
w danym projekcie (w szczegdélnosci poprzez efektywng gospodarke zasobami,
zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych, odpornos¢ na skutki zmian klimatu),
wskaza¢ wydatki zwigzane z dziataniami adaptacyjnymi lub zapobiegajgcymi tym
zmianom, zgodnie z zatgcznikiem nr | do Rozporzadzenia Wykonawczego KE (UE)
na 215/2014,

udzieli¢ odpowiedzi, w jaki sposob w projekcie uwzgledniono zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu, przystosowania sie do zmian klimatu i ich fagodzenia oraz
odpornosci na kleski zywiotowe; np.:

— czy rozwazono alternatywne rozwigzanie dotyczace mniejszego zuzycia
wegla lub oparte na zrédtach odnawialnych?*

— czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozen
wynikajgcych ze zmian klimatycznych Ilub kontrole podatnosci na te
zagrozenia (np. ryzyko powodzi, ekstremalnych temperatur, burz, gradu
i wiatru, osunie¢ ziemi). Jest to szczegdlnie wazne w przypadku parametrow
nawierzchni drogi (nosnos$¢, podatnos¢ na odksztalcenia i spekania
w zaleznosci od temperatur) oraz przyjetego przekroju konstrukcyjnego i jego
dostosowania do warunkoéw gruntowych i wodnych (nosnosci gruntu, poziomu
wod gruntowych itd.);

— czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu, w tym
zwigzanych z wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmianami klimatu?

— czy zmiany klimatu wptynety na lokalizacje inwestycji (np. lokalizacja na
obszarze zalewowym, obszarze o zwiekszonym ryzyku osunie¢ ziemi)?

— czy inwestycja w potgczeniu ze zmianami klimatu bedzie miata jakikolwiek
pozytywny lub negatywny wplyw na otoczenie?

e) jakie rozwigzania przyjeto w ramach projektu w celu zapewnienia jego odpornosci na

biezgcg zmiennosc¢ klimatu i przyszte zmiany klimatu.

Dodatkowe informacje na temat przystosowania do zmian klimatu zawarte sg miedzy innymi
w Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient® oraz Poradniku Ministerstwa Srodowiska w zakresie przygotowania inwestycji
z uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz
odporno$ci na kleski zywiotowe, 2015.°

7.3. Analiza pozostalych obszaréw oddziatywania inwestycji na srodowisko

Nalezy opisa¢ najwazniejsze czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na stan srodowiska w fazie
inwestycyjnej oraz podczas eksploatacji projektu.

Nalezy zwréci¢ uwage na:

stosowanie w projekcie zasad ostroznosci, dziatania zapobiegawczego, naprawiania
szkody w pierwszym rzedzie u zrédta i na zasadzie ,zanieczyszczajgcy ptfacr’, ktorych
zrodtem jest art. 174 Traktatu ustanawiajgcego Wspdlnote Europejskg (Dz. Urz. UE
2006 C 321E),

dotrzymanie przepisobw o ochronie Srodowiska, w szczegdlnosci o ochronie
gatunkowej,

zréwnowazone korzystanie ze srodowiska i zasobdw,

kwestie efektywnosci energetycznej oraz ograniczanie emisji zanieczyszczen do
Srodowiska.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

4 Np. inng technologie wykonania, albo o$wietlenie z zastosowaniem zasilania OZE.
5 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf
8 http://klimada.mos.gov.pl/



Przykitad:
Rodzaj oddziatywania

Emisja hatasu podczas pracy
sprzetu budowlanego

Presja antropologiczna
zwigzana z  utworzeniem
Sciezki  przyrodniczej na
obszarze rezerwatu (hafas,
ruch, odpadki)

Naruszenie rownowagi
ekosystemu (presja gatunku,
ktory poddano ochronie, na
inne gatunki)

Inne ...

Charakter, zasieg
oddziatywania

Krétkotrwate,  bliskie  —
podczas prac budowlanych

Krotkotrwate, cykliczne,
w granicach 0-20 m od osi
Sciezki

Dtugotrwate, mato
prawdopodobne.

Obszar rezerwatu i obszar
Natura 2000 ...., w ktérym
realizowane bedg dziatania
projektu.

Srodki zapobiegawcze
i naprawcze

Ogrodzenie terenu budowy, brak robot
w porze nocnej i w okresie legowym.
Dziatania informacyjne:
- tablice informacyjne i edukacyjne
- budowa punktu widokowego z lunetg
- montaz infokiosku i kamer
w gniazdach/norach, gawrach.

Infrastruktura i zagospodarowanie terenu:

- ogrodzenia
- lokalizacja $ciezki z zachowaniem
odpowiedniej odlegtosci od

najcenniejszych siedliski

- miejsca przystankowe i rekreacyjne
poza terenem rezerwatu

- nasadzenia zieleni izolacyjnej

- system monitorowania terenu (kamery).
Kazda ingerencja w ekosystem moze
spowodowac¢  zagrozenie dla  jego
stabilnosci. Celem projektu jest ochrona
siedlisk zagrozonego gatunku bociana
czarnego (Ciconia nigra). Bez podjecia
dziatann istnieje ryzyko, Zze siedliska
zanikng w  przeciggu 3-5 lat.
Whnioskodawca bedzie prowadzit
monitoring populacji objetej dziataniami
ochronnymi, a w przypadku jej
nadmiernego rozrostu i nadmiernej
eksploatacji Zerowisk podjete zostang
dziatania zwigzane z  kontrolowang
migracja do innych ekosysteméw.

Analiza powinna obejmowac rowniez inne srodowiskowe oddziatywania, w tym skumulowane
i posrednie, ktore wynika¢ beda z realizacji inwestyciji.

7.4. Oddziatywanie projektu na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy projekt (lub jego element) moze oddziatywaé na formy
objete ochrong w ramach sieci Natura 2000, albo inne formy ochrony przyrody wymienione
w art. 6 ustawy o ochronie przyrody.
Jezeli tak - nalezy poda¢ nazwe oraz numer obszaru Natura 2000 (ewentualnie nazwe innegj
formy ochrony przyrody) oraz okresli¢ mozliwe oddziatywania projektu na stan Srodowiska,
w tym na gatunki objete ochrong, ze szczegdlnym uwzglednieniem dyrektyw:

— nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

— nr 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.



Zabrania sie (...) podejmowania dziatan moggcych, osobno lub w potgczeniu z innymi

dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000,

w tym w szczegolnoSci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla
ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wptyngc negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

3) pogorszyc integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

- art. 33, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Jezeli projekt jest zlokalizowany poza terenami chronionymi, nalezy réwniez przeanalizowac,
czy moze on skutkowac istotnymi oddziatywaniami na podlegajgce ochronie siedliska lub
gatunki.

W przypadku stwierdzenia istotnego oddziatywania projektu na ww. formy ochrony przyrody,
nalezy opisa¢ zakres ograniczen, dziatan kompensujgcych oraz system monitorowania
wystepujgcych wptywdw.

Szczegdtowe informacje dotyczace obszaréw Natura 2000 oraz innych form ochrony
przyrody mozna uzyska¢ na stronach internetowych Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska (http://natura2000.gdos.gov.pl/ oraz http://rzeszow.rdos.gov.pl/).



http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://rzeszow.rdos.gov.pl/

8. Analiza ryzyka i wrazliwosci

Przeprowadzenie oceny ryzyka ma na celu oszacowanie trwatosci finansowej oraz realnosci
celow projektu finansowanego z funduszy UE. Poprzez analize ryzyka nalezy przede
wszystkim rozumie¢ identyfikacje istniejgcych i potencjalnych zagrozen. Analiza ryzyka
polega na okresleniu prawdopodobiehstwa jego wystgpienia i jego wptywu na projekt. Ocena
ryzyka umozliwia projektodawcy przygotowanie sie do sytuacji, gdyby niektére kluczowe
zmienne dotyczgce projektu okazaty sie inne niz przewidywano.

Dogtebna analiza ryzyka stanowi podstawe solidnej strategii zarzgdzania ryzykiem, ktérg
z kolei uwzglednia sie w projekcie. Szczego6lng uwage nalezy zwrdocic na kwestie
efektywnosci energetycznej i problemy $srodowiskowe.

Ocena ryzyka obejmuje dwa etapy:

1) Analize wrazliwosci, w ramach ktérej okresla sie zmienne ,krytyczne”, czyli te,
ktérych wahania majg najwiekszy wptyw na parametry finansowe i ekonomiczne
przedsiewziecia. Analiza wrazliwosci powinna przedstawiac:

a) jak bedzie ksztattowac sie wynik finansowy projektu (FNPV) w przypadku:
— zmian nakfadow inwestycyjnych w zakresie +/- 20 %

— zmian kosztow operacyjnych +/- 20 %

— oraz zmian popytu lub przychodoéw (jesli wystepujg) w przedziale +/- 20 %;

b) jak bedzie ksztattowaé sie wynik ekonomiczny projektu (ENPV) w przypadku:
— zmian korzysci ekonomicznych w zakresie +/- 20 %
— zmian kosztow i naktadéw ekonomicznych +/- 20 %.

Szczegdblnej analizie powinny byé poddane te sytuacje, w ktérych zmiana parametrow
w sposOb wiecej niz proporcjonalny wptywa na finansowy lub ekonomiczny wynik
przedsiewziecia.

2) Analize ryzyka, ktéra obejmuje nastepujace elementy:

— wykaz rodzajow ryzyka, na jakie narazony jest projekt (mozliwe przyczyny
wystgpienia trudnosci)

— uszeregowanie wedtug prawdopodobiehAstwa wystgpienia i nasilenia skutkéw; (np.
mato, srednio, wysoce prawdopodobne)

— negatywne skutki generowane w zwigzku z projektem, np. w powigzaniu z analizg

wrazliwosci
— okreslenie srodkéw zapobiegawczych i zmniejszajgcych ryzyko, w tym podmiotu
odpowiedzialnego za zapobieganie ryzyku i jego skutkom, opis Srodkow

prewencyjnych i naprawczych.

Ze wzgledu na znaczenie polityki adaptacji do zmian klimatu w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020 obowigzkowym elementem analizy ryzyka jest uzasadnienie
w zakresie oceny ryzyka:
— wplywu projektu na zmiany klimatu (np. wielko$¢ emisji zanieczyszczeh do
Srodowiska, ,$lad weglowy”)
— wplywu zmian klimatu na projekt (t.j. zagrozenia projektu przez kleski zywiotowe, np.:
wiatr i wytadowania atmosferyczne, grad, susze, diugotrwate opady, podtopienia
i powodz, osuniecia sie ziemi, ekstremalne temperatury itd.).
Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.



Przyktad:

Prawdopodobienstwo
Rodzaj ryzyka wystapienia
(mate, Srednie, duze)
demograficzne
(osoby korzystajgce)

lub populacyjne (chronione
gatunki i siedliska)
zainteresowanie spoteczne
inne niz przewidywano

(zbyt mate lub niezdolno$¢ do
zaspokojenia popytu,
konkurencja innych placéwek)
niewfa$ciwe oszacowanie
kosztow projektu
administracyjne i zwigzane z
udzielaniem zamoéwien
konflikty spoteczne lub
Srodowiskowe

zwigzane z budowg
(opbdznienia, wady)
operacyjne

(brak pracownikéw, wzrost
kosztéw, komplikacje z
uzytkowaniem, wptywem na
ekosystem)

finansowe

(np. mniejsza lub zwrot dotacji)
wptyw inwestycji na zmiany
klimatu (emisje...)

zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu (np.
nieodpowiednia analiza zagrozen
biotopu)

zagrozenia zwigzane z
kleskami zywiotowymi:

inne ryzyka $rodowiskowe
(jakie?)

Zataczniki:

Negatywne
skutki

Srodki zapobiegawcze
i naprawcze

Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym

Wymaganym zatgcznikiem do studium wykonalnosci, jako materiat niezbedny do oceny
projektu, jest analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym.
Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z obowigzku
zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen z konkretnym uzasadnieniem.



Zakres studium dla projektéw, ktére dotycza opracowania dokumentacji dotyczacej
ochrony bioréznorodnosci

Zatacznik dotyczy:
planéw ochrony dla rezerwatéw przyrody parkéw krajobrazowych oraz dokumentéw
waloryzujgcych obszary chronionego krajobrazu,

dokumentacji dotyczacej zasobow i zagrozen: twordw i skladnikow przyrody, waloréw
krajobrazowych, wartosci kulturowych, na potrzeby dokumentéw wymienionych w lit
a), inwentaryzacji nielesnych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura2000
potozonych w granicach parkow krajobrazowych i obszaréw chronionego krajobrazu,

Studium wykonalnosci

audytu podkarpackiego.

dla ww.

dostosowane nastepujgce punkty:

L.p.

2.1
2.2
2.3

24

25

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

4.1

4.2

4.3

Rozdzial, punkt studium

Przyczyny
projektu

realizacji

Opis projektu
Cele projektu
Produkty projektu
Rezultaty projektu

Opis i ocena wariantow
alternatywnych
Powigzania z innymi
inwestycjami

Zakres rzeczowy projektu
Lokalizacja

Roboty budowlane
Dostawy

Dokumentacja i ustugi

Promocja projektu

Zgodnosc¢ z kryteriami RPO

typdw projektdw powinno obejmowaé odpowiednio

Zakres analiz

Jak dla projektéw inwestycyjnych.

Nalezy skupi¢ sie na opisie waloréw, zagrozen i potrzeb
obszarow chronionych, dla ktérym opracowywane bedg
dokumenty.

Jak dla projektéw inwestycyjnych.
Jak dla projektéw inwestycyjnych.
Jak dla projektéw inwestycyjnych.

Analiza nie jest wymagana.

Analiza nie jest wymagana.

Nalezy opisa¢, jaki obszar bedzie objety dziataniami,
z uwzglednieniem specyfiki projektéw dot. dokumentac;ji.
Punkt nie dotyczy dokumentacji.

Punkt nie dotyczy dokumentacji.

Jak dla projektéw inwestycyjnych.

Konieczne jest doprecyzowanie zakresu danego
dokumentu, metodologii badan, pomiaréw i analiz.
Nalezy réwniez uzasadni¢ praktyczne zastosowanie
dokumentdéw i wynikéw analiz.

Jak dla projektéw inwestycyjnych, z uwzglednieniem
specyfiki dziatarn promocyjnych UE dot. dokumentaciji.
Jak dla projektow inwestycyjnych.

Uwarunkowania prawne i organizacyjne

Uwarunkowania wynikajgce
z procedur

zagospodarowania
przestrzennego | prawa
budowlanego

Zgodnos¢ z prawem

zamowien publicznych
Pomoc publiczna

Analiza zgodnosci z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i studiami
uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego.
Pozostate postanowienia nie dotyczg dokumentaciji.

Jak dla projektéw inwestycyjnych.

Jak dla projektow inwestycyjnych.



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1
5.2
5.3

9.2

10

Inne uwarunkowania prawne

Uwarunkowania wynikajgce
dokumentoéw strategicznych
Zgodnos¢ projektu z polityka
réwnosci szans

Charakterystyka
wnioskodawcy

Partnerzy i opis zasad
partnerstwa

Opis podmiotu
odpowiedzialnego za
eksploatacje przedmiotu
inwestycji po i€

zakonczeniu
Doswiadczenie

Analiza finansowa
Harmonogram realizacji
Naktady inwestycyjne
Zrodta finansowania

Analiza ekonomiczna

Jak dla projektéw inwestycyjnych.

Konieczne jest szczegolowe wyjasnienie podstaw
prawnych i obowigzku wykonania danego rodzaju
dokumentacji.

Jak dla projektéw inwestycyjnych.
Jak dla projektéw inwestycyjnych.
Jak dla projektéw inwestycyjnych.

Jak dla projektéw inwestycyjnych.

Nalezy skupi¢ sie na problematyce kontynuowania
badan populacyjnych (inwentaryzacje) oraz aktualizacji
opracowanej dokumentac;ji.

Jak dla projektéw inwestycyjnych.

Jak dla projektow inwestycyjnych.

Jak dla projektow inwestycyjnych.

Jak dla projektow inwestycyjnych.

Pozostate punkty analizy finansowej nie dotyczg
projektbw w zakresie dokumentacji, chyba ze jej
opracowanie wigze sie z uzyskiwaniem przychodow w
rozumieniu art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013.

Dla projektéw dot. dokumentacji wymagana jest
identyfikacjia i  krétkie  uzasadnienie  korzysci
ekonomicznych, ktére sg spodziewane w wyniku
opracowania danego rodzaju dokumentacji i mozliwosci
ich praktycznego zastosowania w przysziosci.

Analiza oddziatywania na srodowisko

Formalno-prawna procedura
00$

Analiza pozostatych
obszaréw oddziatywania
inwestycji na srodowisko, w
tym obszary Natura 2000 i
inne obszary objete formami
ochrony przyrody

Analiza ryzyka

Opis powinien uwzglednia¢ wymogi strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko przewidzianej w rozdziale
IV ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczehnstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze
zm.).

Analiza powinna dotyczy¢  mozliwych zmian
w ekosystemie, ktdére sg oczekiwane lub mogg byc¢
spowodowane wskutek realizacji dziatan zaplanowanych
w dokumentach opracowywanych w ramach wniosku
o dofinansowanie.

Jak dla projektow inwestycyjnych, przy czym analiza
powinna skupiac sie na:
— ryzyku regulacyjnym (procedury),
— prawdopodobienstwie wzrostu kosztow
opracowania, przebiegu konsultacji spotecznych,
— terminach realizacji (np. wskutek ograniczen
czasowych inwentaryzacji gatunkow
chronionych).



Studium wykonalnosci powinno zawiera¢ informacje o osobie oraz firmie, ktéra je wykonata
i powinno by¢ opatrzone podpisami os6b upowaznionych do reprezentacji wnioskodawcy.
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