UCHWALA Nr 415/8695/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 kwietnia 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0009/17
pn. ,,Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do
obowigzujacych przepiséw, jako element polepszenia jakosci sSwiadczonych
ustug” realizowanego przez SP ZZOZ w Stalowej Woli w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z pézn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z pzn. zm.),

— Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zwiekszenia
srodkéw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pieciu projektéw z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI
Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
| pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w'Rzeszowie z dnia 12 wrze$nia 2017 r., zmienionej uchwatg
nr 356/7552/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia $rodkow i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech
projektow z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z.00-18-
001/16 w osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna ispoteczna, dziatania
6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania
6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz Zmiany
Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzes$nia 2017 r.,



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydiuzenie do 30 kwietnia 2019 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.06.02.01-18-0009/17 pn. ,Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu
w Stalowej Woli do obowigzujgcych przepiséw, jako element polepszenia jakosci
Swiadczonych ustug” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI ,Spdjnosé
przestrzenna i spofeczna”, dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spofecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata
2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.__
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 415/8695/18
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 3 kwietnia 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 12 wrzesnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7270/17, wybrat do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-
12.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI ,Sp6jnos¢ przestrzenna i spoteczna’,
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn.
,Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowigzujgcych
przepiséw, jako element polepszenia jako$ci $wiadczonych ustug” realizowany przez
SP ZzZ0Z Stalowa Wola. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 21 282 733,34 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 21 237 898,34 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 997 860,89 z,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
11284 872,45 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 24 pazdziernika 2017r.
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 3 grudnia 2015r. do 31 pazdziernika 2018r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosé
koncowag) w terminie do 31 pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 15 stycznia 2018 r., znak Zn.VII-305/05/18, uzupetnionym
pismem z dnia 30 stycznia 2018r., znak Zn.VII-305/05A/18 oraz pismem z dnia
8 lutego 2018r., znak Zn.VII-305/05B/18 Wnioskodawca zwrécit sie z prosba
O przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu pierwotnie do 28 lutego
2019r., po negocjacjach i ponownym przeanalizowaniu do dnia 30 listopada 2018r.
Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2018r. Zarzad Wojewddztwa Uchwatg
Nr 397/8343/18 wyrazit zgode na zaproponowany termin zakonczenia realizacji
projektu tj. do 30 listopada 2018r.

Pismem z dnia 21 marca 2018 r., znak 111.2.230/25ZP/2018/59/2018
uzupetnionym pismem z dnia 28 marca 2018r., znak 111.2.230/25ZP/2018/59/A/2018
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zwrécit sie z kolejng prosba
0 przesunigcie terminu zakornczenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2019r.

Z podanego uzasadnienia wynika, iz ogtoszony 9 stycznia br. przetarg
nieograniczony zostat uniewazniony, gdyz cena jedynej ztozonej oferty znacznie



przekroczyta warto$¢ szacunkowa zamowienia. Warto$é szacunkowa zaméwienia na
roboty budowlane wraz z podatkiem VAT zostata przez Beneficjenta okreslona na
kwote 11152 532,11 zt, a cena zlozonej jedynej oferty, wraz z podatkiem VAT
wyniosta 14 939 837,75 zt. Ziozona oferta przekroczyta warto$é szacunkowg
zamowienia o 34% (o kwote 3 787 305,64 zt).

W ocenie Beneficjenta powodem ztozenia tylko jednej oferty byt zbyt krotki
termin na wykonanie robét budowlanych. Wydtuzenie okresu realizacji przedmiotu
zamowienia winno spowodowa¢ zwiekszenie zainteresowania przetargiem
potencjalnych wykonawcéw i obnizenie cen ofert. Powyzsze uzasadnienie
wydtuzenia terminu Beneficjent uzasadnia réwniez tym, iz po ogtoszeniu pierwszego
przetargu, wptywaty do Szpitala prosby od potencjalnych wykonawcéw o wydtuzenie
okresu realizacji. Kolejnym uzasadnieniem sg wypowiedzi wykonawcéw na
zorganizowanej wizji lokalnej, iz przy tak skomplikowanym zadaniu, zbyt krétki termin
nie gwarantuje uzyskania ceny na poziomie kosztorysu inwestorskiego.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sily wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidlowej realizacji projektu.
Wrtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonaé zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamoéwieri  publicznych
(np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wadrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac¢ zakoriczona (ztozony wniosek
0 pfatnosc koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r. Jednoczesnie
nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu” weryfikacji
podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia i zakoriczenia)



jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do ftakiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢é zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoSscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmianeg okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Whnioskodawcy, a takze majgc na wzgledzie fakt, iz zbyt krétki termin nie gwarantuje
prawidtowej realizacji inwestycji, Zarzad Wojewoédztwa wyraza zgode na przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2019 r.

AV JIOMEWODZIWA

Mard Kurowska



