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Instrukcja do opracowania studium wykonalnosci — Zapobieganie i Zwalczanie
Zagrozen

Instytucja Zarzgdzajgca RPO — Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
Ministerstwo Rozwoju i Finanséw

Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal
tool for Cohesion Policy 2014-2020, D. Sartori i inni, KE 2014

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego
i uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006

Rozporzgdzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015
r. ustanawiajgce szczegotowe zasady wykonania rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do (...) metodyki
przeprowadzania analizy kosztéw i korzy$ci, a takze zgodnie
Z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w
odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska
wspotpraca terytorialna” (zatgcznik 111)

Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014
r. ustanawiajgce zasady wykonania rozporzadzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajgcego wspolne przepisy
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spofecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogoélne dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu,
okreslania celéw posrednich i korncowych na potrzeby ram wykonania oraz
klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014
r. uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020

Studium wykonalnosci

Analiza pozwalajgca na uporzadkowanie mocnych i stabych stron
przedsiewziecia oraz szans i zagrozen, ktore jego dotyczg

Szczegoétowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego



Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wytyczne MRIF  Wytyczne MRIF w zakresie zagadnieh zwigzanych z przygotowaniem
projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd i projektéw
hybrydowych na lata 2014 — 2020, MR/H 2014-2020/7(2)/02/2017, 17 lutego
2017 r.,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/35599/Wytyczne PGD PH 20
14 2020.pdf



https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/35599/Wytyczne_PGD_PH_2014_2020.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/35599/Wytyczne_PGD_PH_2014_2020.pdf

Wstep

Studium wykonalnosci (ang. feasibility study, dalej: SW) jest dokumentem, w ktorym
przeprowadza sie pogtebiong ocene i analize potencjatu projektu. Ma ono wesprze¢ proces
decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne okreslenie jego mocnych i stabych stron oraz
mozliwosci i zagrozen z nim zwigzanych, zasobow, jakie bedg niezbedne do realizacji projektu,
a takze ocene szans jego powodzenia.

Studium, opracowane zgodnie z niniejszg Instrukcjg, powinno dawaé jasne odpowiedzi na
pytania dotyczgce inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie:

Studium przedstawia uzasadnienie realizacji zaplanowanej inwestycji. Pozwala na gtebszg
analize i refleksje, czy dany projekt jest najlepszym srodkiem do osiggniecia zaplanowanych
celéw irozwigzania konkretnych problemow. Wymaga zastanowienia sie nad mozliwymi
wariantami technicznymi i organizacyjnymi.

Prowadzi do oszacowania kosztow i korzysci wynikajgcych z przedsiewziecia, pozwala
inwestorowi ustali¢ zrodta finansowania, przyszie koszty uzytkowania oraz czy bedzie on w stanie
utrzymac je w przysziosci.

Istotnym elementem studium jest rowniez analiza ryzyka, ktéra pozwala na wczesne ustalenie
najwazniejszych zagrozen, dziatah zaradczych lub — jesli ryzyko jest zbyt duze — odstgpienie od
realizacji albo poszukiwanie innego rozwigzania.

Studium jest obowigzkowym dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie
projektéw infrastrukturalnych w ramach RPO. Jego zapisy sg wigzace dla wnioskodawcy.

Studium wykonalnosci jest wypetniane w powigzaniu z wnioskiem o dofinansowanie oraz
innymi zalgcznikami. Informacje zawarte w Studium wykonalnosci oraz pozostatych
zatacznikach musza by¢ ze soba zgodne.

Uwaga!

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowywania opiséw i podawania informacji zbednych
dla oceny wykonalnosci projektu.

Informacje powinny by¢ konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.

Uwaga!

Studium wykonalnosci nalezy sporzadzic:

e w formie papierowej w jednym egzemplarzu w formacie A4, przy czym na
nosniku zewnetrznym (np. cd) do wersji papierowej nalezy zatgczy¢ jego wersje
elektroniczng edytowalng (np. WORD) — zgodnie z Regulaminem konkursu

wraz z

e analizg finansowg i ekonomiczng w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym (do formy

papierowej nalezy zatgczy¢ jego forme elektroniczng w aktywnym arkuszu Excel),
Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z obowigzku
zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen z konkretnym uzasadnieniem.

Studium wykonalnosci powinno zawiera¢ informacje o osobie/ach i firmie, ktéra je
wykonata i powinno byc¢ opatrzone podpisami 0s0b upowaznionych do reprezentacji
wnioskodawcy.

W przypadku realizacji jednego z kilku etapow wiekszego zadania, studium wykonalnosci
powinno uzasadniaé celowos¢ dofinansowania tego etapu, zgodnie z zasada, ze dofinansowanie



moze uzyskaé projekt kompletny, ktéry po zakonczeniu bedzie funkcjonowat i dawat wymierne
efekty.

Zakres obowigzywania Instrukcji

Niniejsza Instrukcja okresla zakres studiow wykonalnosci, ktére sg podstawowymi dokumentami
wymaganymi przy ubieganiu sie o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Instrukcja obowigzuje wnioskodawcéw i instytucje zaangazowane we wdrazanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jako zatgcznik do
regulaminu konkursu (przyjetego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowe;j
2014-2020, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).

Instrukcja dotyczy dokumentacji projektow zgtaszanych do dofinansowania w zakresie
okreslonym w Szczegétowym Opisie Priorytetow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV Ochrona
srodowiska i dziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrozen
w ktoérych zakres rzeczowy obejmuje:

— Typ projektu - Zakup pojazdow specjalnych ochrony przeciwpozarowej, sprzetu i/lub
wyposazenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkow katastrof lub
powaznych awarii — wytgcznie dla potrzeb OSP.

Ukfad tresci Instrukcji jest tozsamy (odpowiedni) do schematu uktadu tresci w studium
wykonalnosci danego projektu.

Zakres informacji wymaganych w SW moze by¢ dodatkowo okreslony w regulaminie danego
konkursu.

Podstawa opracowania Instrukcji

Instrukcja powstata w celu doprecyzowania zakresu studiow wykonalnosci, ktore powinny
spetnia¢ wymogi okreslone w:
— Rozporzadzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcym wspdlne
przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...)
— Rozporzadzeniu nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupetniajgcym Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (...)
— Wytycznych MRIF w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd (...).

Pomocniczo majg réwniez zastosowanie:

— Rozporzadzenie nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgce szczegotowe
zasady wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
(...), (zatgcznik 111)

— Rozporzadzenie nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Spotecznego i uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006

— Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
ustanawiajgce zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 ustanawiajgcego wspoélne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz



Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, okreslania celéw posrednich
i koncowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwenciji
w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

— Podrecznik CBA, 2014 .

— Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odpornoéci na kleski zywiotowe, MS,
http://klimada.mos.gov.pl/

— Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla osob z niepetnosprawno$ciami oraz zasady réwnosSci szans kobiet
i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym zatgcznik nr 2 do ww.
Wytycznych - Standardy dostepnoS$ci dla polityki spdjnosci 2014-2020

— obowigzujgce przepisy i zasady rachunkowosci

— ogolnie przyjete metody analiz finansowych i ekonomicznych.

Niektére przyktady zaprezentowane w Instrukcji zostaty opracowane na podstawie tresci
wnioskéw ztozonych w ramach RPO Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.



1. Przyczyny realizacji projektu

W rozdziale tym nalezy przedstawi¢ przyczyny podjecia realizacji projektu oraz okre$li¢ problemy,
jakie zostang rozwigzane w wyniku realizacji zaplanowanych dziatan, zgodnie z ponizszymi
punktami.

Opis powinien zawiera¢ najistotniejsze informacje i dane statystyczne odnoszace sie do
zakresu i typu projektu oraz takie, ktére moga mie¢ wptyw na jego przewidywane skutki.

Przedstawiane argumenty nalezy poprze¢ aktualnymi danymi statystycznymi (lub wieloletnimi
trendami) oraz okresli¢ ich zrodto.

Punkt ten powinien by¢ zwiezty, syntetyczny i konkretnie nawigzywac do opisywanego w studium
przedsiewziecia. Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowania ww. opisOw oraz zamieszczania
danych zbednych z punktu widzenia dziatan dot. doposazenia OSP.

1.1. Opis uwarunkowan spoteczno-gospodarczych wystepujacych na obszarze
oddziatywania projektu

Punkt obejmuje informacje zwigzane ze spoteczno-gospodarczym kontekstem i przyczynami
realizacji projektu. W odniesieniu do projektéw, ktére dotyczg zakupu pojazdéw specjalnych
ochrony przeciwpozarowej, sprzetu i/lub wyposazenia do prowadzenia akcji ratowniczych
i usuwania skutkéw katastrof lub powaznych awarii — wytgcznie dla potrzeb OSP nalezy miedzy
innymi:

— okreslic obszar objety analizg (np. gmina, miejscowos¢) i terytorialny zasieg
oddziatywania inwestycji,

— opisa¢ spotecznos¢ objetg oddzialywaniem projektu (obszar oddziatywania, liczba
miejscowosci objetych ochrong jednostki OSP, gestosé zaludnienia i rodzaj zabudowy,
liczba mieszkancéw gminy przypadajgca na jeden samochdd ratowniczo-gasniczy -
wtym miejscu studium nalezy uzasadni¢ spetnienie kryterium merytorycznego
jakosciowego kryterium merytoryczne nr 3),

— przedstawi¢ podstawowe dane demograficzne,

— okresli¢ spoteczno$¢ objetg oddziatywaniem projektu (obszar oddziatywania, liczba
miejscowosci objetych, gesto$¢ zaludnienia i rodzaj zabudowy, liczba mieszkahcow itp.),

— opisa¢ zagospodarowanie przestrzenne obszaru,

— zamiesci¢ podstawowe dane nt. rozwoju gospodarczego (profil gospodarczy obszaru,
liczba przedsiebiorstw, wielkos¢ i ich rodzaje, udziat w tworzeniu lokalnego rynku pracy),

— opisa¢ podmioty gospodarcze, bogactwa naturalne, ktérych dziatalnosc¢/wystepowanie
zwieksza ryzyko wybuchu pozaru,

— opisac obecny stan infrastruktury Ochotniczych Strazy Pozarnych na wskazanym powyze;j
terenie,

— okresli¢ powierzchnie i odlegtos¢ terendw lesnych od jednostki OSP lezgcych na terenie
objetym ochrong OSP,

— opisac istniejgcy system ochrony przeciwpozarowej, w tym:

o licze jednostek OSP,

o stan techniczny samochodéw bojowych i wyposazenia / sprzetu — w_tym miejscu
studium nalezy uzasadni¢ spetnienie kryterium merytorycznego jakosciowego
kryterium merytoryczne nr 1,

o podstawowe informacje odnosnie liczby wyjazdoéw jednostki ratowniczej w ciggu
roku — w_tym miejscu studium nalezy uzasadni¢ spetnienie kryterium
merytorycznego jakosciowego kryterium merytoryczne nr 2,

o problemy zwigzane z awariami samochodow bojowych i posiadanego sprzetu,
a takze wptyw tych sytuacji na gotowos$¢ bojowa jednostek OSP,




o kwalifikacje, doswiadczenie i stopieh przygotowania cztonkéw OSP do prowadzenia
akcji ratowniczych i usuwania skutkéw katastrof lub powaznych awarii,

— zamiesci¢ informacje na temat administracyjnoprawnego uregulowania funkcjonowania
jednostki OSP,

— wskazac w jakie jednostki OSP beda prowadzi¢ akcje ratownicze i usuwac skutki katastrof
lub powaznych awarii w sytuacji zaprzestania funkcjonowania jednostek(tki) OSP bedgcej
przedmiotem wniosku o dofinansowanie,

— podac inne informacje istotne ze wzgledu na zakres i cele projektu.

Opis powinien by¢ rzetelny, jasny, poparty wiarygodnymi danymi. W przypadku podawania
danych statystycznych nalezy okresli¢ ich zrédto.

1.2. Identyfikacja problemoéw beneficjentéw projektu

Nalezy wymieni¢ oraz scharakteryzowaé wszystkie grupy oséb i podmioty, ktére bedg
korzystaty z infrastruktury, wyposazenia lub, ktére bedg objete lepszg ochrong przeciwpozarowg
w wyniku realizacji projektu.

Nalezy uwzgledni¢ docelowych beneficjentéw, ktérych dotyczg dziatania podejmowane
w projekcie, np.:
a) osoby, grupy i spotecznosci zamieszkate na terenie objetym ochrong Ochotniczej Strazy
Pozarnej,
b) przedsiebiorcéw,
c) jednostki samorzadowe, ktoére bezposrednio nadzorujg i wspierajg OSP,

Punkt ten powinien przede wszystkim zawieraé:

— opis i analize probleméw / zagrozeh, ktére dotykajg bezposrednich i posrednich
beneficjentow (ale tylko w kontekscie przedmiotu projektu)

— opis zwigzkdéw przyczynowo - skutkowych pomiedzy problemami/zagrozeniami

— wybdr problemow/zagrozen, ktére projekt ma rozwigza¢ lub moze przyczyni¢ sie do ich
rozwigzania.

Nalezy uzasadnic:

— jakie sg zagrozenia dla grup zidentyfikowanych jako docelowi odbiorcy wsparcia,

— niedogodnosci i problemy dla ww. grup docelowych, a takze OSP i JST zlokalizowanych
na terenie oddziatywania projektu,

— dlaczego do tej pory potrzeby nie zostaty zaspokojone a problemy rozwigzane?

— czy i w jaki sposéb realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania negatywnych zjawisk?

— czy projekt zaspokoi w petni potrzeby samorzadu lokalnego i OSP w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego? na jaki czas? jezeli nie, to w jakim zakresie?
czy istniejg rozwigzania alternatywne?

— czy planowane dziatania sg adekwatne do zidentyfikowanych problemoéw/ potrzeb?

Wskazowki:

1) Projekt zgtaszany do dofinansowania jest srodkiem do rozwigzania zidentyfikowanych
problemow. Cele i zakres inwestycji, ktére bedg opisane w kolejnych rozdziatach, musza
Scisle odpowiadac¢ na wystepujgce problemy.

2) Problemy muszg by¢ okreslone jako sytuacje negatywne. Nie wszystkie sformutowania
odzwierciedlajg prawidiowo sytuacje negatywne, np. brak specjalistycznego sprzetu
ratowniczego w jednostce OSP, ktéra nie jest wzywana do wypadkéw drogowych.

3) Problemy w zakresie ochrony przeciwpozarowej mogg wynika¢ z szeregu niekorzystnych
zjawisk spotecznych, np. braku chetnych do stuzby w OSP, niedostatecznego
finansowania biezgcej dzialalnosci w tym szkolen, niekompetentnych oséb na
stanowiskach dowodzacych, braku wezwah do pozarow. Ich rozwigzanie wylgcznie



4)

5)

poprzez inwestycje w wyposazenie moze nie by¢ mozliwe, dlatego nalezy rozwazy¢ jakie
dziatania informacyjne lub porzgdkowe towarzyszy¢ bedg realizacji inwestyciji.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ zréwnowazonego rozwoju danego
obszaru, obiektu, aspekt dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz poszanowanie
zasad zakazu dyskryminaciji oraz réznosci kobiet i mezczyzn.

Problemem mogg by¢ wysokie koszty state i zmienne zwigzane z funkcjonowaniem danej
jednostki OSP, dlatego w projekcie nalezy rozwazaé rozwigzania oszczednosciowe.

Przyktad:

Jednostka OSP w miejscowosci X wyposazona jest w jeden Sredni samochdd ratowniczo —
gasdniczy z1998 roku oraz podstawowy, niezbedny sprzet do prowadzenia akcji ratowniczych
Przyczynami realizacji projektu objetego wnioskiem sg:

zapewnienie Srodka transportu umozliwiajgcego szybsze dotarcie do akcji ratowniczych
i usuwania skutkow katastrof lub powaznych awatrii,

Zmniejszenie zuzycia paliwa i kosztow remontow poprzez wymiane wozu bojowego na
nowy,

zapewnienie profesjonalnego sprzetu i/lub wyposazenia do prowadzenia akcji
ratowniczych,

zwiekszenie bezpieczenstwa strazakow w trakcie akcji ratunkowych,

zapewnienie profesjonalnej i szybkiej pomocy poszkodowanym,



2. Opis projektu

Projekt sktada sie z =zadan polegajgcych na zakupie pojazdéw specjalnych ochrony
przeciwpozarowej, sprzetu i/lub wyposazenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania
skutkéw katastrof lub powaznych awarii, ktérego celem jest wzrost bezpieczehstwa ludnosci.
Realizacja zadan powinna w istotny sposéb wptywaé na dziatalnos¢ wnioskodawcy /
beneficjentow. Projekt powinien:
a) posiada¢ sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje
b) miec¢ spojny i skoordynowany charakter, posiada¢ okreslong funkcje techniczng i czas
realizacji
c) powinien obejmowac wszystkie dziatania i wydatki, ktore umozliwiajg jego samodzielne
funkcjonowanie po ukonczeniu.

W kolejnych punktach tego rozdziatu studium nalezy opisac:
— w jakim celu zgtaszany jest projekt
— cOo W jego wyniku powstanie
— oraz jakie bedg jego efekty.

Opis ten bedzie strategig wdrazania projektu. Okresla ona uzasadnione cele, rezultaty projektu
oraz niezbedne do ich osiggniecia produkty. Rozdziat moze by¢ uzupetniony przedstawieniem
matrycy logicznej oraz analizy SWOT projektu.

Nalezy unikaC projektow, ktorych zakres dotyczy niepowigzanych ze sobg dziatan, a ich
wspoélnym elementem jest tylko to, ze dotyczg jednostek OSP.

Zadania sktadajgce sie na projekt powinny tworzy¢ spojng i logiczng catos¢. Efekty projektu
powinny by¢ skoncentrowane na rozwigzaniu zidentyfikowanych problemow.

Nalezy pamietac, iz projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod katem operacyjnoéci) jednostke
analizy. Oznacza to, ze powinien on obejmowaé wszystkie zadania inwestycyjne, ktére sprawiaja,
ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w petni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury,
bez koniecznosci realizacji dodatkowych zadan inwestycyjnych nie uwzglednionych w tym
projekcie.

Z drugiej strony, nalezy pamietaC, aby w sztuczny sposob nie rozszerza¢ zakresu projektu
poprzez uwzglednianie zadan inwestycyjnych, ktére nie majg wptywu na zapewnienie
operacyjnoséci tego projektu, a ponadto mogg stanowi¢ samodzielng jednostke analizy, zas ich
cele nie sg bezposrednio powigzane z celami projektu.

2.1. Cele projektu

W tym punkcie nalezy konkretnie okresli¢, po co zgtaszany jest projekt, dlaczego konieczne jest
poniesienie znacznych naktaddéw finansowych i jakie sg spodziewane efekty.

Cel to przyszly stan rzeczy, ktéry jest planowany do osiggniecia w nastepstwie podjetych dziatan.
Cele wyrazajg sens dziatania i powinny zosta¢ okreslone w oparciu o analize potrzeb (rozdziat
1 SW).
Cele projektu mogg by¢ opisane w uktadzie:

— cel gtéwny (strategiczny)

— cele szczegotowe.

Cele powinny by¢ zawsze zwigzane z diugoterminowymi korzysciami, ktére zostang osiagniete
poprzez realizacje projektu.
Dla projektéw, ktére dotyczg wyposazenia OSP- przyktadowo:

— wazrost bezpieczenhstwa ludnosci okolicznych miejscowosci,

— wzrost bezpieczenhstwa na drogach,



— wazrost jakosci i szybkosci powadzonych akcji ratowniczych oraz usuwania skutkéw
katastrof lub powaznych awarii,

— zwiekszenie ilosci wyjazdow jednostki ratowniczej w ciggu roku,

— wieksza specjalizacja i profesjonalizm zespotow OSP,

— wazrost bezpieczehstwa zespotow OSP podczas przeprowadzanych akcji ratunkowych,

— poprawa wizerunku gminy / miejscowosci oraz jednostki OSP,

— prestiz OSP i zwiekszona liczba jej cztonkow.

Wymienione wyzej przykitadowe cele wymagaja konkretyzacji i zindywidualizowanego
podejscia kazdym projekcie.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spetnialy nastepujgce
zatozenia:

a) jasno wskazywaty, jakie korzysci spoteczno-gospodarcze mozna 0siggngc¢ dzieki wdrozeniu
projektu,

b) byty logicznie powigzane ze sobg (w przypadku, gdy w ramach projektu realizowanych jest
Jjednoczesnie kilka celéw),

¢) na tyle, na ile to mozliwe powinny zosta¢ skwantyfikowane poprzez okreslenie wartoSci
bazowych i docelowych oraz metode pomiaru poziomu ich osiggniecia,

d) okreslaty, czy catkowite korzysci (tzw. catoSciowy przyrost dobrobytu) osiggniete w wyniku
realizacji projektu uzasadniajg jego koszty,

e) byly logicznie powigzane z ogolnymi celami odnosnych funduszy, . wymagane jest
okreslenie zbieznosci celow projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu
operacyjnego.

Narzedziem, ktére umozliwi spetnienie ww. wymogow moze by¢ analiza SMART, ktéra wymaga
sprawdzenia celédw projektu pod wzgledem podstawowych parametrow (wskaznikow
oddziatlywania) oraz okresla ramy czasowe ich osiagniecia.

Analiza SMART moze mie¢ postac¢ tabeli:

Specific (konkretny) — czy cel jest ujety w sposodb konkretny?
Measurable (mierzalny) — czy mozna zmierzy¢ poziom jego osiggniecia?
Achievable/available (osiggalny) — czy cel jest wyrazony liczbowo?

— czy cel jest mozliwy do osiggniecia w zatozonym
zakresie i skali oddziatywania?
Timed (okreslony w czasie) — czy cel jest okreslony w czasie?

Realistic (realistyczny)

Podejmowane dziatania muszg uwzgledniaé specyfike regionalng i odnosi¢ sie do
zdiagnozowanych deficytow i potrzeb, z zachowaniem odniesienia do zasad ustalonych
w ramach wiasciwych polityk krajowych. Podczas formutowania celéw projektu nalezy
uwzglednic:

— dlugofalowe uwarunkowania wystepujgcych probleméw,

— mozliwe efekty synergii,

— spogjnosci interwencji,

— potencjat rozwoju danego sektora.



Typowe btedy dotyczace okreslania celéw projektu:

1) cele sg faktycznie dziataniami zaplanowanymi w projekcie, np.:
— celem projektu jest zakup wozu bojowego...
— celem projektu jest zakup nhowoczesnego wyposazenia...

2) cele nie sg mierzalne lub w projekcie nie okreslono wskaznikéw pomiaru,

3) brak powigzania celéw projektu ze zdiagnozowanymi problemami, jesli wczesniej nie
podano konkretnych problemow jednostki OSP,

4) cele sg nieadekwatne do zakresu projektu i potrzeb odbiorcow lub nie spowodujg
trwatego rozwigzania problemow :

— celem projektu jest kompleksowe rozwigzanie probleméw  ochrony
przeciwpozarowej oraz usprawnienie akcji ratowniczych i usuwania skutkéw
katastrof lub powaznych awarii na terenie gminy X, podczas gdy projekt
przewiduje doposazenie tylko jednej jednostki OSP w gminie.

2.2. Przedmiot i produkty projektu

W punkcie niniejszym nalezy krétko opisaé, co bedzie przedmiotem projektu (efekty rzeczowe),
przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametréw technicznych inwestyciji.

Planowane przedsiewziecie nalezy rowniez opisa¢ za pomocg wskaznikéw produktu
ustalonych dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie. Wskazniki produktu odnoszg sie do
bezposrednich, materialnych efektdow realizacji przedsiewziecia, ktére mozna zmierzy¢
konkretnymi wielkosciami fizycznymi. Wskazniki powigzane sg bezposrednio z wydatkami
ponoszonymi w projekcie. Przy doborze wskaznikow nalezy kierowaé sie koniecznoscig
szczegotowego zobrazowania zakresu projektu.

Kazdy projekt powinien mie¢ przynajmniej jeden wskaznik produktu.

Nie ma ograniczenia co do ilosci wybieranych wskaznikow. Jednakze nalezy mie¢ na uwadze, ze
kazdy z nich musi by¢é przez beneficjenta monitorowany i potwierdzony, stosowng,
zadeklarowang w studium wykonalnosci dokumentacjg. Osiggniecie wskaznikdw powinno zostaé
wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnosé koncowa.

W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czgstkowej).

Wskazniki produktu sg niezbedne do monitorowania postepu realizacji projektéow i Programu.

Zaleca sie zastosowanie tabeli, np. jak nizej:

Wskazniki Jednostka miary dvtl)/f:"e’tlgjvca
Wskazniki kluczowe
(nazwa) (jednostka) (wartosc)

(czego dotyczy?)
Wskazniki specyficzne dla programu

Wskazniki specyficzne dla projektu

Informacje muszg by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Wartosci uzyskanych produktéw wynikaé bedg najczesciej z posiadanych protokotdw odbioru
dostaw, dowoddéw zakupu.

Wskazniki produktu wystepujg z dniem odbioru i przekazania samochodu i/lub sprzetu do
uzytkowania.



Poza okresleniem wskaznikdw konieczne jest przedstawienie krétkiej informacji, czego dany
wskaznik dotyczy — zgodnie z zakresem danego projektu. Nalezy konkretnie uzasadnié
planowane do uzyskania wartosci wskaznikow, a takze zwréci¢ uwage na rzetelne i wywazone
planowanie ich wartosci.

Brak osiggniecia zaplanowanych wskaznikbw moze wigza¢ sie z koniecznoscig zwrotu
czesci lub catosci dofinansowania.

2.3. Rezultaty projektu

Rezultaty opisujg wptyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np. mieszkancéw,
kierowcéw i ich pasazerow — potencjalnych ofiar pozaréw, wypadkow, katastrof) i otoczenie
spoteczno-ekonomiczne, uzyskany bezposrednio po zakonczeniu realizacji projektu. Wskazniki
rezultatéw sg niezbedne do monitorowania efektow realizacji projektu i Programu.

Wymagane jest podanie wskaznikdéw ustalonych dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie.
Wartosci nalezy podaé¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary.
Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np.:

Wartos¢ Dokumenty na
wskaznika w podstawie
Wartosé Wartos¢ pierwszym ktérych
Wskazniki Jednostka miary bazowa docelowa roku po okreslona
(rok ....) (rok ....) zakonczeniu i rozliczona
realizacji bedzie wartos¢
projektu wskaznika
Wskazniki kluczowe
. 1 . . (nazwa
(nazwa) (jednostka) (wartosc) (warto$c) (warto$c) dokumentu)
Wskazniki specyficzne dla programu
(nazwa) (jednostka) (wartosé) (warto$c) (warto$c) (nazwa
dokumentu)
Wskazniki specyficzne dla projektu
(nazwa) (jednostka) (wartosc) (warto$c) (warto$c) (nazwa
dokumentu)

W kolumnie Rok bazowy nalezy poda¢ warto$¢ bazowg wskaznika, czyli stan wyjsciowy sprzed
rozpoczecia realizacji projektu. Wartos¢ bazowa wskaznika rezultatu powinna wynosié 0.
Wartos¢ wskaznika w roku bazowym podajemy dla roku ztozenia wniosku o dofinansowanie.
Termin osiggniecia zaplanowanej wartosci wskaznikow jest uzalezniony od harmonogramu
realizacji inwestycji. Wartosci docelowe nalezy podaé:
— w terminie zakonhczenia rzeczowej realizacji projektu, jesli wskaznik mozna wykazac
w tym okresie (rok docelowy n) lub
— w okresie 12 miesiecy od zakohczenia okresu realizacji projektu okreslonego
we wniosku o dofinansowanie (rok docelowy n+1).

Uwaga!
Warto$¢ docelowg wskaznika nalezy podac tylko w jednym roku, tym w ktéorym nastapi
faktyczne osiggniecie wskaznika (w drugiej kolumnie nalezy wpisa¢ 0).

Poza okresleniem wskaznikow konieczne jest przedstawienie krotkiego opisu, w ktoérym
nalezy okresli¢, czego dany wskaznik dotyczy - w odniesieniu do specyfiki danego projektu oraz
przedstawi¢ konkretne uzasadnienie dla planowanych do uzyskania wartosci wskaznikow.




W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowe;j).

Ze szczegoblng uwagq i rzetelnoscia okresli¢ i uzasadni¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktére
majg wplyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe
wymagania i wyjasnienia mogg by¢ w tym zakresie podane w dokumentacji konkursowej danego
naboru wnioskéw. Podobnie jak w przypadku wskaznikéw produktu, nalezy liczy¢ sie
z koniecznoécig uzyskania zaplanowanych wartosci. Nalezy zapewni¢ spéjno$¢ podawanych
danych zinformacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie oraz zatgczniku
specyfikacja zakresie kryteribw oceny merytorycznej - jakosciowe;.

Uzasadnienie zaplanowanych wskaznikow powinno uwzglednia¢ odpowiednie przeliczenia.
Najlepiej jesli sg to dane na temat faktycznej liczby akcji ratowniczych i oséb, ktérym udzielono
pomocy (np. ze sprawozdan dziatalnosci OSP, danych GUS).

Nalezy roéwniez okresli¢ zrédlo danych do monitorowania poziomu osiggniecia
wskaznikéw. Mogg to byC réznego rodzaju sprawozdania, raporty i dokumenty finansowo-
ksiegowe itd. Nalezy zadba¢, aby dokumenty te w swojej tresci jednoznacznie potwierdzaty fakt
osiggniecia wskaznikow.

2.4. Opis i ocena wariantéw alternatywnych

1) Na wnioskodawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze wybrany przez niego wariant
realizacji projektu reprezentuje najlepsze spos$rod wszelkich mozliwych alternatywnych
rozwigzan.
2) W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzic¢ analize wykonalnos$ci, analize popytu
oraz analize opcji (rozwigzan alternatywnych).
3) Celem analizy wykonalno$ci jest zidentyfikowanie mozliwych do zastosowania rozwigzan
inwestycyjnych, ktére mozna uznac¢ za wykonalne m.in. pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym, Srodowiskowym i instytucjonalnym.
(--)
Po przeprowadzeniu analizy wykonalnoSci, analizy popytu oraz analizy opcji wnioskodawca
powinien dokonac¢ wyboru rozwigzania do zastosowania i sformutowac jego uzasadnienie

- Wytyczne MRIF.

Whnioskodawca powinien opisac:
— jakie rozwazat sposoby rozwigzania problemow opisanych w rozdziale 1,
— jakie sg ich uwarunkowania, zalety i wady,
— dlaczego wybrano wariant objety wnioskiem o dofinansowanie.

Nalezy odnie$¢ sie do alternatywnych mozliwych rozwigzan zakresu projektu (czyli
alternatywnego projektu). Nalezy rozpatrywa¢ wariantowe rozwigzania w zakresie:
- rodzaju wozu bojowego,
- zakresu i metody rozwigzania problemu (np. zastosowanie innego rodzaju technologii lub
sprzetu),
- skali projektu.

Przykladowe warianty
Rodzaj wozu — zakup mniejszej i tanszej jednostki, lub dwoch mniejszych zamiast
bojowego jednej duzej,

— stosowanie form ,rozproszonych" (kilkka jednostek OSP) Ilub
koncentracja w jednym obiekcie — petne doposazenie, ale tylko jednej
jednostki,

Zakres projektu — dziatania kompleksowe lub ograniczone,




— zakup wozu bojowego lub zakup sprzetu,

— rdzne rozwigzania technologiczne,

— koncentracja na danej formie ochrony przeciwpozarowej lub jej
réznicowanie,

— inny sposéb zapewnienia ochrony przeciwpozarowe;j

Skala projektu — dostosowanie zakresu projektu do potrzeb (np. doposazenie gminnych

jednostek OSP tylko w miejscowosciach o zwartej zabudowie Iub
0 duzej powierzchni zalesien), liczby i rodzajow odbiorcow finalnych
efektow projektu.

Podczas oceny wariantow alternatywnych nalezy przede wszystkim okresli¢:
— konieczne do poniesienia nakfady i koszty przysztej eksploatacii,
— w jakim stopniu rozwigzanie alternatywne pomoze rozwigza¢ problemy opisane
w rozdziale 1 studium,
— jakie sg uwarunkowania i czy jest ono mozliwe do realizacji.

Niewystarczajgca bedzie analiza:
— ktoéra dotyczy tylko poréwnania wariantu bezinwestycyjnego z wariantem wybranym do
realizacji,
— finansowania takiej samej inwestycji za pomocg kredytu,
— roznych lokalizacji, ktére nie sg zwigzane z istotnymi réznicami uwarunkowan
prawnych, technicznych, dostepnosci, kosztéw i efektow przedsiewziecia.

2.5. Powigzania z innymi inwestycjami

Nalezy zamiesci¢ krotkg, konkretng informacje o powigzaniach projektu z innymi dziataniami
podejmowanymi przez rézne podmioty, czyli:

— zblizonych pod wzgledem lokalizacji

— dotyczacych tej samej grupy odbiorcow (interesariuszy)

— dotyczacych tego samego lub zblizonego problemu lokalnej spotecznosci.

Informacje mogg by¢ podane w formie tabeli. Mozna zamiesci¢ mapke lub schemat ideowy
powigzan.

W _ przypadku projektdw z zakresu ochrony przeciwpozarowej nalezy w szczegdlnosci
uwzglednié:

— komplementarnos¢ inwestycji z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gasniczym
uzupetniajgcy charakter projektu z potencjatem i zasobami jakimi dysponuje najblizsza
jednostka Zawodowej Strazy Pozarnej,
komplementarnos¢ zakresu rzeczowego projektu z potencjatem posiadanym przez inne
jednostki OSP dziatajgce na przylegtym terenie,
powigzania projektu z innymi inwestycjami zrealizowanymi na terenie gminy,
plany dotyczace utworzenia stref ochronnych i obszarowych form ochrony przyrody,

Nalezy konkretnie przedstawi¢ projekty zrealizowane lub planowane do wykonania w latach
2014-2020 (z réznych zrodet), majgce zwigzek ze skladanym projektem Zastosowa¢ mozna
tabele:

Tg-t:;l:u Wartos¢ if’raor:i;aéé Okres Uzasadnienie zwiazku
F()zalj<res) catkowita dofinansowania realizacji z projektem



3. Zakres rzeczowy projektu

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod katem operacyjnosci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowac wszystkie zadania inwestycyjne, ktore sprawiajg,
ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w peini funkcjonalnej i operacyjnej
infrastruktury, bez konieczno$ci realizacji dodatkowych zadan inwestycyjnych nie
uwzglednionych w tym projekcie. Jesli okazatoby sie, ze przedmiotowy projekt nie spetnia
powyzszego warunku (np. jest tylko jedng z faz wiekszego przedsigwzigcia i nie jest
operacyjny jako samodzielna jednostka) wowczas nalezy rozszerzy¢ przedmiot analizy
0 dodatkowe zadania inwestycyjne, ktére bedg rozpatrywane catoSciowo, jako jeden
projekt (...). Z drugiej strony, nalezy pamietac, aby w sztuczny sposob nie rozszerzac
zakresu projektu poprzez uwzglednianie zadan inwestycyjnych, ktére nie majg wptywu na
zapewnienie operacyjnosci tego projektu, a ponadfo mogg stanowi¢ samodzielng
Jednostke analizy, zas ich cele nie sg bezpoSrednio powigzane z celami projektu.

- Wytyczne MRIF.

Projekt sklada sie z catej serii dziatan (dostaw lub ustug), ktérych celem jest wykonanie
konkretnego zadania. Zadania powinny w istotny sposob wplywaé na funkcje obiektu lub
dziatalnos¢ wnioskodawcy / beneficjentéw. Projekt powinien:
d) posiadaé¢ sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje
e) miec¢ spojny i skoordynowany charakter, posiada¢ okreslong funkcje techniczng i czas
realizaciji
f) powinien obejmowaé wszystkie dziatania i wydatki, ktére umozliwiajg jego samodzielne
funkcjonowanie po ukonczeniu.

W kolejnych punktach tego rozdziatu studium nalezy opisac:
— w jakim celu zgtaszany jest projekt,
— o W jego wyniku powstanie,
— oraz jakie bedg jego efekty.

Opis ten bedzie strategig wdrazania projektu. Okresla ona uzasadnione cele, rezultaty projektu
oraz niezbedne do ich osiggniecia produkty. Rozdziat moze by¢ uzupetniony przedstawieniem
matrycy logicznej oraz analizy SWOT projektu.

3.1. Lokalizacja

W przypadku zakupu wozow bojowych lup sprzetu / wyposazenia nalezy okresli¢ miejsce postoju
(garazowania) pojazdu, przechowywania sprzetu. Nalezy precyzyjnie wskaza¢ lokalizacje
podajac petny adres. Nalezy rowniez zamiesciC mape pogladowg obrazujgcg lokalizacje
projektbw oraz obszar i zasieg dziatania OSP, dla ktorej planowany jest zakup
sprzetu/wyposazenia.

Nalezy scharakteryzowacé réwniez:
— stan techniczny garazu (remizy OSP),



— czy pomieszczenia, w ktorych bedzie przechowywany sprzet oraz garazowany woéz
bojowy sg w stanie technicznym zapewniajgcym ochrone przed wptywem niekorzystnych
warunkow atmosferycznych,

— kubatura pomieszczen z uwzglednieniem koniecznosci przechowywania zwiekszonej
ilosci zakupionego w ramach projektu sprzetu i/lub wozu bojowego o wiekszych
gabarytach niz posiadany dotychczas,

— wyposazenie pomieszczen w regaty, pokki itp., stuzgce do wtasciwego przechowywania
dofinansowanego sprzetu,

— dostepnosc¢ uzbrojenia technicznego (media),

— lokalizacja wzgledem gtéwnych ciggow komunikacyjnych,

— odlegto$¢ od najblizszych jednostek OSP oraz jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej,

— wplyw lokalizacji inwestycji na sposob wykorzystania przylegtych terenow.

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy oraz na jakiej podstawie wnioskodawca posiada prawo
do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych znajduje sie ww. budynek.

W odniesieniu do obiektow kubaturowych infrastruktury (punktowych), nalezy
jednoznacznie okresli¢ tytuty prawne do nieruchomosci wraz z dokumentami (np. sygnatury
wpiséw do ksigg wieczystych, a w przypadku ich braku: repertorium aktéw notarialnych,
sygnatury decyzji administracyjnych itd.).

Mozna w tym celu wykorzystac tabele:

Lp. Nr Obreb

dziatki ewidencyjny Adres Nazwa obiektu Tytut prawny

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ posiadania prawa do dysponowania nieruchomosciami cele projektu
(w przypadku dostaw) na podstawie:

— wiasnosci

— wspotwlasnosci (za zgodg wszystkich wspétwiascicieli)

— uzytkowania wieczystego

— trwatego zarzadu

— ograniczonego prawa rzeczowego

— innego stosunku zobowigzaniowego, ktoéry przewiduje uprawnienie do wykonywania robét

i obiektow budowlanych lub dysponowania nimi na cele projektu, w przypadku dostaw.

W sytuacji braku prawa wtasnosci wnioskodawca powinien opisaé, w jaki sposéb zagwarantowat
mozliwo$¢ wykonania i trwatosci projektu (przez okres realizacji projektu i minimum 5 lat od
ptatnosci korncowej lub w okresie ustalonym zgodnie z przepisami 0 pomocy publicznej, zgodnie
z art. 71 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., Dz. Urz. UE L 347/320).

Uwaga!

Posiadanie samoistne jest stanem faktycznym i w sytuacji gdy nie zostato poparte istniejgcym
tytutem prawnym nie miesci sie w katalogu tytutow dopuszczonych dokumentacjg konkursowg dla
wykazania prawa do dysponowania nieruchomoscia, ktéra wykorzystywana bedzie do realizaciji
projektu.

W zwigzku z powyzszym wydatki dotyczgce prac realizowanych na dziatkach objetych
posiadaniem samoistnym bedg uznane za wydatki niekwalifikowane.

Opis powinien by¢ uzupetniony mapka pogladowa przedstawiajgcg garaz/remize OSP na tle
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (lub studium uwarunkowan



i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego - w przypadku braku planu), powigzania
planowanej inwestycji z zabudowg mieszkaniowa, obszar oddziatywania projektu, komunikacje
z obiektem i powigzania z innymi obiektami uzupetniajgcymi.

Dopuszczalne jest odwotanie do map, ktére stanowig zatgcznik do wniosku o dofinansowanie
(zat. 10).

W tym punkcie nalezy przedstawi¢ konkretne ijednoznaczne uzasadnienie tego, czy warunki
uzyskania dodatkowych punktow sg spetnione. Nalezy okresli¢ czy zakres rzeczowy
realizowany bedzie na terenie gmin objetych Programem Strategicznego Rozwoju
Bieszczad i/lub Programem Strategicznym ,,Btekitny San”.

3.2. Dostawy

W podrozdziale nalezy opisac rodzaj oraz funkcje dostaw planowanych do realizacji w ramach
projektu.

Szczegdtowe informacje dotyczace ilosci i rodzaju (typu) sprzetu planowanego do zakupienia
oraz opis gtéwnych parametréow technicznych nalezy zamiesci¢ w specyfikacji dostaw (zatgcznik
nr 9 do wniosku).

Nalezy réwniez opisa¢ warunki zakupu (pozyskania) srodkéw trwatych, dostawy i montazu.
W szczegolnosci uzasadnic czy:

— sg one niezbedne do osiggniecia celéw projektu,

— wybrano najbardziej optymalng forme ich pozyskania (zakup, leasing, najem itd.).

Jezeli jest to istotne z punktu widzenia np. trwatosci projektu to nalezy dodatkowo opisac:

— warunki gwarancji i dostepnos¢ serwisu,

— w przypadku sprzetu, ktérego obstuga wymaga przeszkolenia lub specjalistycznych
uprawnieh — zakres instruktazu lub dysponowanie przez inwestora pracownikami, ktérzy
mogg uzytkowac sprzet,

— warunki ubezpieczenia,

— dostepnos¢ warsztatow mechanicznych (przy zakupie wozéw bojowych).

W przypadku dostaw, ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, nie nalezy podawaé nazw
wiasnych, gdyz mogtoby to naruszy¢ zasade konkurencji w planowanych do przeprowadzenia
zamoéwieniach.

Jezeli nie wszystkie wydatki w projekcie mogg by¢ uznane za kwalifikowane do dofinansowania —
nalezy jednoznacznie wskazac:
— jakie dostawy nie sg kwalifikowane,
— przyczyne braku kwalifikowalnosci,
— metode wylgczenia (zakres, stopien wykorzystania itd.), przy czym musi byé ona zgodna
z uregulowaniami Katalogéw wydatkow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach
poszczegodlnych osi priorytetowych, dziatan i poddziatan - zakres EFRR - wydatkow dla
danego typu projektow.

3.3. Specyfikacja dziatan podejmowanych w ramach promociji projektu

W punkcie nalezy zamiescic:
— opis promocji projektu realizowanego ze Srodkow publicznych, w tym
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
— kalkulacje kosztéw dziatah promocyjnych
— informacje, czy stanowig one wydatek kwalifikowany w projekcie.



Obowigzki zwigzane z promocjg projektu okresla zatgcznik nr 6 do umowy o dofinansowanie
(Obowigzki informacyjne beneficjenta).

Zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami 1Z RPO wydatki kwalifikowane w zakresie promaocii
dotyczy¢ mogg tylko wykonania:
— tablic informacyjnych i pamigtkowych (jesli dofinansowanie przekracza 500 tys. euro);
z uwagi na to, iz w konkursie nr RPPK.04.01.00-12.00-18-004/18 maksymalna kwota
dofinansowania projektu wynosi 250 tys. zi, tablice informacyjne nie moga by¢
kosztem kwalifikowanym,

— trwatych plakatéw.

Przez trwaty plakat rozumiemy jego wykonanie z tworzywa, ktére umozliwia zachowanie jego
funkcji przez min. caty okres realizacji projektu.

Wydatki zwigzane z innymi dziataniami promocyjnymi, niz wykonanie plakatu/plakatéow
wnioskodawca pokrywa ze srodkéw wlasnych.

3.4. Zgodnos¢ z kryteriami dopuszczajagcymi RPO

W tym punkcie studium nalezy uzasadnic¢, ze zakres rzeczowy projektu jest zgodny z kryteriami
dopuszczajgcymi specyficznymi oceny formalnej i merytorycznej projektu.

Kryteria te sg okredlone w zatgczniku nr 3a do Szczegdétowego opisu osi priorytetowych RPO WP
2014-2020 oraz w zatgczniku nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Uwaga! uzasadnieniem nie jest tylko stwierdzenie ,tak / nie”. Nalezy poda¢ konkretne argumenty
potwierdzajgce spetnienie warunkow.

Nalezy szczegotowo uzasadni¢ spetnienie nw. kryteriow:

» Kryterium formalnego specyficznego Doposazenie jednostki OSP — nalezy wykazac
w jaki sposob bedzie spetnione kryterium: czy projekt dotyczy zakupu pojazdéw specjalnych
ochrony przeciwpozarowej i/lub wyposazenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania
skutkéw katastrof lub powaznych awarii.

» Kryterium merytorycznego specyficznego Przynalezno$é do Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gasniczego - wspotfinansowane bedg projekty w wyniku ktérych doposazone
zostang tylko jednostki OSP bedgce w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gasniczym.
Ocena dokonywana bedzie na podstawie kopii Decyzji Komendanta Gtéwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej o wigczeniu jednostki/jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gasniczego aktualnej na dzien otwarcia naboru zgodnie z Regulaminem konkursu. W tresci
rozdziatu nalezy wskazan numer i date wydania powyzszej decyzji, ktéra stanowi zatgcznik
nr 22 do wniosku o dofinansowanie.



4. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

W rozdziale niniejszym nalezy opisa¢ uwarunkowania prawne oraz zasady organizacji prac
dotyczgcych przygotowania, realizacji oraz poézniejszego uzytkowania  zakresu objetego
projektem.

4.1. Zgodnos$é z prawem zamoéwien publicznych

W niniejszym punkcie nalezy scharakteryzowac rodzaj i przedmiot kazdej z zaplanowanych
procedur udzielania zaméwien zaréwno na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Pzp) (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164) jak i Wytycznych w zakresie
kwalifikowalno$ci wydatkbw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 w tym:

— dostaw wyposazenia

— promocji

— opracowania studium wykonalnosci.
Informacje powinny by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Nalezy miec¢ przy tym na uwadze:

— art. 32 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych, ktéry zabrania dzielenia
zamowienia na czesci lub zanizania wartoSci zamowienia w celu unikniecia procedur
przetargowych

— art. 29, ktory nakazuje opisaC przedmiot zamowienia w Sposob jednoznaczny
i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen

— fakt, Ze wiekszo$¢ korekt finansowych w okresie 2007-2013 natozonych w ramach
RPO dotyczyta procedur zamoéwien publicznych.

W przypadku wskazania trybéw nieprzetargowych, nalezy podaé¢ dodatkowe, istotne informacje,
np. uzasadni¢, dlaczego wybrano dany tryb postepowania lub umiesci¢ informacje
0 niepodleganiu przepisom ustawy Prawo zaméwieh publicznych wraz z podaniem uzasadnienia.
W przypadku zamowien, ktorych wartoS¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych rownowartosci
kwoty 30 tys. euro lub udzielanych przez podmioty w stosunku, do ktérych nie stosuje sie ustawy
Prawo zamodwien publicznych, wnioskodawca - przystepujgc do okre$lania zakresu wydatkéw
kwalifikowanych w projekcie przewidzianym do wspoffinansowanym ze srodkéw EFRR w ramach
RPO WP - zobowigzany jest do dokonania uprzedniej analizy, czy zaméwienie zostato udzielone
zgodnie z Whytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spofecznego oraz Funduszu
Spojnosci na lata 2014-2020.

Dopiero w przypadku potwierdzenia, ze zamdwienie zostato przygotowane i udzielone:

— W sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektow
z danych naktadow i optymalnego doboru metod i $rodkéw stuzgcych osiggnieciu
zatozonych celow,

— w sposéb umozliwiajgcy terminowg realizacje zadan,

— w wysokosci i terminach wynikajacych z wczesniej zaciggnietych zobowigzan.

— W sposdb zapewniajgcy w szczegélnosci zachowanie zasad rownego traktowania
wykonawcow, przejrzystosci, uczciwej konkurencji oraz dofozenia wszelkich starah w celu
unikniecia konfliktu intereséw rozumianego jako brak bezstronnosci i obiektywnosci przy
wytanianiu przez wnioskodawce wykonawcy przedmiotowego zamdwienia,



— zgodnie ze szczegdétowymi regulacjami zawartymi w ww. Wytycznych, mozliwe jest
wilaczenie takiego zamowienia w zakres wydatkow kwalifikowanych w projekcie.

Ww. zasady dotyczg rowniez udzielenia zamoéwien publicznych w fazie realizacji projektu.

4.2. Pomoc publiczna

Analize projektu pod katem mozliwosci wystgpienia pomocy publicznej nalezy przedstawic
w formie ponizszej tabeli:



dofinansowanie

Czy

skutkuje  przysporzeniem
na rzecz okreslonego
podmiotu?

W przypadku udzielenia dotacji w ramach RPO
wystapi przeptyw zasobdéw pomiedzy Instytucjg
Zarzadzajagca RPO WP a indywidualnym
wnioskodawca, ktérego projekt zostanie wybrany
do dofinansowania. O udzielenie dotacji nie moze
ubiega¢ sie kazdy podmiot =zainteresowany
wykonywaniem okre$lonej dziatalno$ci, a jedynie
stosunkowo waski krgg podmiotow spetniajgcych
warunki  okreslone w SZOOP. Otrzymane
dofinansowanie skutkuje wiec przysporzeniem na
rzecz okreslonego podmiotu.

Czy dofinansowanie jest Nie mozna a priori uzna¢, ze warunki ustalone w
korzystniejsze od umowie miedzy 1Z RPO a wnioskodawcg sa
pozyskania $rodkéw na warunkami rynkowymi — by¢ moze podmiot
rynku? komercyjny zaproponowatby inne warunki realizacji
zadania, korzystniejsze dla zleceniodawcy.
Czy w efekcie | Nalezy poda¢ zakres dziatalnosci
dofinansowania  wystepuje | Wnioskodawcy (czy stanowi
lub moze wystgpi¢ konkurencje dla innych podmiotow, w

zaktocenie konkurencji?

jakim zakresie?)

Prosze okresli¢ cele projektu?
Czy sa one wylgcznie celami
publicznymi tj. czy sa zwigzane z
realizacjg zadan publicznych?

Czy przewiduje sie wyboér operatora,
ktéry bedzie zarzadzat infrastrukturg
wytworzong ~w  wyniku  realizacji
projektu? Jesli tak, to w jaki sposob
(otwarty przetarg, inny sposéb)?




Nalezy okreslic rynek, w ktorym
zakidcenie konkurencji mogtoby
wystgpic?

Czy przeprowadzona zostala analiza
rynku? Jesli tak, nalezy przedstawi¢
wnioski z tej analizy. Jaka jest
atrakcyjnosc¢ przedmiotu
dofinansowania/inwestycji na tle oferty
innych jednostek w Regionie / Polsce /
Europie?

Czy przedsiewziecie jest komercyjnie
optacalne? Czy prywatny inwestor moze
by¢ zainteresowany taka inwestycjg?

Jakie bedg zasady udostepniania
infrastruktury wytworzonej w wyniku
realizacji projektu? Czy bedg stosowane
réwne i niedyskryminujgce zasady?

Czy dofinansowanie wptywa
na wymiane gospodarczg
miedzy krajami
cztonkowskimi UE?

Prosze okresli¢ zasieg terytorialny
projektu: lokalny, regionalny,
ponadregionalny, miedzynarodowy. Kto
jest odbiorcg ostatecznym projektu? Czy
lokalizacja przedmiotu projektu sprzyja
korzystaniu z niego przez osoby z
innych panstw czionkowskich? Nalezy
dokona¢ analizy (poda¢ argumenty) czy
projekt przyczyni sie do pojawienia/
zwiekszenia sie liczby odbiorcow z
innych panstw cztonkowskich? Jaka jest
sita przyciggania infrastruktury
wytworzonej w  wyniku  realizacji
projektu? Czy Whnioskodawca prowadzi
dziatania reklamowe lub marketingowe
zmierzajgce do pozyskania klientow z
innych panstw czionkowskich?




4.3. Inne uwarunkowania prawne

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy realizacja inwestycji wymagata (lub jest uzalezniona od)
przeprowadzenia szczegoélnych postepowan.

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolehh / decyzji / innych
dokumentéw nalezy podaé¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

4.4. Uwarunkowania wynikajgce z dokumentéw strategicznych

Podczas podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu istotne sg informacje wskazujace na
spojnos¢ przedsiewziecia z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze krajowym,
regionalnym i lokalnym.

Ustalenia wynikajgce z analizy mogg mie¢ forme tabeli:

Nazwa dokumentu Cele strategii, ktorym odpowiadaja cele projektu,
(strategii, programu, planu) uzasadnienie

Nalezy przy tym uwzglednic¢ np.:

— Strategia Rozwoju Kraju do 2020,

— Strategie Innowacyjnosci i Efektywnosci Gospodarki,

— Strategia UE Morza Battyckiego,

— Program Strategiczny Btekitny San,

— Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad,

— Strategia Rozwoju Wojewoddztwa — Podkarpackie 2020,

— Regionalna Strategia Innowacji Wojewoddztwa Podkarpackiego,

— Program Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa,

— Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywa do roku 2030 (SPA 2020)?,

— Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR),

W niniejszym rozdziale nalezy jednoznacznie wskaza¢ z jakimi celami okreslonymi
w Strategii Rozwoju Wojewédztwa - Podkarpackie 2020 i/lub Regionalnej Strategii
Innowacji Wojewédztwa Podkarpackiego zgodne s3 cele projektu.

4.5. Zgodnosé projektu z politykg rownosci szans

Nalezy opisaé przewidziane w projekcie dziatania i oddziatywania przedsiewziecia
w zakresie polityki rownosci szans, ktorej zasady powinny by¢ przestrzegane na kazdym etapie
realizacji projektu.

Informacje w zakresie zasad réwnosci szans i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania
rébwnouprawnienia kobiet i mezczyzn przedstawione sg w Wytycznych w zakresie realizacji
zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb

1 Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, 2013, https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf
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z niepelnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020MR/2014-2020/16(02) w tym zalaczniku nr 2 do wiw
Wytycznych pn. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020.

Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2014-2020 stanowig zestaw jakosciowych
i technicznych wymagan w stosunku do wsparcia finansowanego ze $rodkéw funduszy polityki
spéjnosci, w celu zapewnienia osobom z niepetnosprawnosciami mozliwosci skorzystania
Z udziatu w projektach, jak i z efektow ich realizacji.

Opracowano sze$¢ standardéw: szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny,
cyfrowy, architektoniczny oraz transportowy. Poszczegodlne rodzaje wsparcia mogg wymagac
zastosowania wiecej niz jednego standardu.

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie rownosci szans wszystkie nowe produkty projektéow
(zasoby cyfrowe, sSrodki transportu, i infrastruktura) finansowane ze srodkéw polityki
spoéjnosci sg zgodne z koncepcja uniwersalnego projektowania, co oznacza co najmniej
zastosowanie standardéw dostepnosci dla polityki spojnosci na lata 2014-2020.
W przypadku obiektow i zasobéw modernizowanych (przebudowa, rozbudowa)
zastosowanie standardéw dostepnosci dla polityki spéjnosci na lata 2014-2020 jest
obligatoryjne, o ile pozwalajg na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizaciji.

Nalezy szczegotowo zapozna¢ sie z Wytycznymi w tym z zalgcznikiem nr 2 Standardy
dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020 oraz wykazaé zgodnos¢ projektu z zasadg rownosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnoéci dla oséb 2z niepetnosprawnosciami w tym czy
projekt nie ogranicza réwnego dostepu do zasobdéw (towardw, ustug, infrastruktury) ze wzgledu
na pochodzenie rasowe lub etniczne, religie lub przekonania, niepetnosprawnosé, wiek lub
orientacje seksualna.

Nalezy opisaé sposoby zapewnienia dostepnosci dla oséb z réznymi rodzajami
niepetnosprawnosci wynikajgce z Wytycznych w zakresie realizacji zasady rowno$ci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepno$ci dla 0sob z niepetnosprawnos$ciami oraz zasady rownoSci
szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Przez pozytywny wptyw nalezy rozumie¢ zapewnienie dostepnosci infrastruktury, transportu,
towarow, ustug, technologii i systemoéw informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych
produktow projektow (ktére nie zostaly uznane za neutralne np. ze wzgledu na brak
bezposrednich uzytkownikéw tych produktéw) dla wszystkich ich uzytkownikéw, zgodnie ze
standardami dostepnoéci, stanowigcymi zatgcznik do Wytycznych w zakresie rownosci szans.

W przypadku wskazania neutralnego wpltywu produktu/produktéw projektu na zasade, nalezy
przedstawi¢ szczegdétowe uzasadnienie dla braku mozliwosci zastosowania zasady.

l. Zasada zapobiegania dyskryminacji

Nalezy opisa¢ zgodnosc¢ projektu z horyzontalng zasadg niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s6b z niepetnosprawnosciami, wskazac, czy projekt nie ogranicza réwnego dostepu do zasobdéw
(towardw, ustug, infrastruktury) ze wzgledu na pteé, pochodzenie rasowe lub etniczne, religie lub
przekonania, niepetnosprawnosé, wiek lub orientacje seksualna.

Konieczno$¢ opisania sposobdéw zapewnienia dostepnosci dla osdéb z réznymi rodzajami
niepetnosprawnosci wynika z Rozporzgdzenia 1303/2013.

Gtownym celem Standardéw dostepnos$ci dla polityki spojnosci 2014-2020, jest zapewnienie,
osobom z niepetnosprawnosciami na réwni z osobami petnosprawnymi dostepu do funduszy
europejskich w zakresie:

— udziatu,



— uzytkowania,

— zrozumienia,

— komunikowania sie,

— skorzystania z ich efektéw.

Standardy uwzgledniajg potrzeby o0s6b z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci,
w szczegolnosci osob:

— z niepetnosprawnoscig ruchowa,

— niewidomych i stabowidzgcych,

— gluchych i stabostyszgcych,

— z niepetnosprawnoscia intelektualna,

— z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi,

—  z trudnosciami komunikacyjnymi.

UWAGA!

Zatozenie, ze do projektu ogdlnodostepnego nie zgtosza sie osoby
z niepetnosprawnosciami lub zglosza sie osoby wylacznie z okreslonymi rodzajami
niepetnosprawnosci — jest dyskryminacja.

Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020 str. 4

Standardy dostepnosci regulujg obszar, ktéry podlega interwencji — to znaczy dotyczg produktow,
bedacych przedmiotem projektu.

Zgodnie z Wytycznymi:

— Standardy sg obligatoryjne, z wyjatkiem informacji wskazanych w ramkach jako ,dobre
praktyki”. Te sg fakultatywne i rekomendowane jako dziatania dodatkowe, pozgdane,

— Wszystkie nowe produkty projektdw (zasoby cyfrowe, srodki transportu, i infrastruktura)
finansowane ze S$rodkoéw polityki spojnosci sg zgodne z koncepcja uniwersalnego
projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie standardoéw dostepnosci dla polityki
spéjnoséci na lata 2014-2020. W przypadku obiektéw i zasobéw modernizowanych
(przebudowa, rozbudowa zastosowanie standardéw dostepnosci dla polityki spéjnosci na
lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile pozwalajg na to warunki techniczne i zakres
prowadzonej modernizacji.

W ramach opisu dostepnosci inwestycji w zakresie spetniania przez projekt Standardow
dostepnosci, nalezy przedstawi¢ (zaleca sie w formie tabelarycznej) opis/odniesienie sie do
zaplanowanych rozwigzan zapewniajgcych zgodnos¢ produktdow projektu ze Standardami
dostepnosci adekwatnych do zakresu i charakteru projektu, z odniesieniem sie do konkretnych
zapisOw zatgcznika nr 2 do Wytycznych.

Uwaga!

Nie nalezy przepisywaé okreslonych w Wytycznych standardéw, natomiast nalezy
wskazaé¢ jednoznaczne odniesienie np. do konkretnych punktéw, nr stron, nazw rozwigzan
wskazanych w Standardzie dostepnosci.

Il. Réwnos¢ szans kobiet i mezczyzn
Nalezy wykazac¢ zgodnosc¢ projektu z zasadg réwnosci szans kobiet i mezczyzn, w szczegdlnosci

czy projekt nie ogranicza réwnego dostepu do zasobdéw (towardw, ustug, infrastruktury) ze
wzgledu na ptec.



Szczegdlnie istotne jest przeanalizowanie mozliwosci wystgpienia negatywnych skutkéw
realizacji projektu w postaci np. ograniczonego dostepu do rezultatéw wsparcia dla jednej z ptci.
Nalezy pamietac, ze pomimo iz projekt moze nie zaktada¢ wsparcia bezposrednio kierowanego
do osdb, to jednak trwate efekty takich projektéw, jak np. wybudowana droga czy rozwigzania
z zakresu TIK, mogg mie¢ rézny wptyw na funkcjonowanie zaréwno kobiet i mezczyzn. Nalezy
opisac, czy projekt nie ogranicza réwnego dostepu do zasobéw (towardw, ustug, infrastruktury)
ze wzgledu na pte¢, pochodzenie rasowe lub etniczne, religie Ilub przekonania,
niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje seksualna.

Whioskodawca jest zobowigzany opisa¢ w jaki sposob projekt realizuje zasade réwnosci szans
kobiet i mezczyzn lub uzasadni¢ dlaczego jest w stosunku do niej neutralny. O neutralnosci
mozna mowi¢ jednak tylko wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaze szczegotowe
uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizowac jakichkolwiek dziatan
w zakresie spetnienia ww. zasady.

W przypadku projektow, w ktérych ww. zasada nie znajduje zastosowania, w tresci niniejszego
rozdzialu powinna znalez¢ sie informacja o ,neutralnosci” projektu wraz ze
stosownym uzasadnieniem zgodnie z Wytycznymi w zakresie rownosci szans.

4.6. Charakterystyka wnioskodawcy

Nalezy dokonac krétkiego opisu podmiotu zgtaszajgcego projekt, w tym forme prawng, organ
zatozycielski i zadania statutowe. Nalezy wskaza¢ formalno — prawne podstawy funkcjonowania
jednostki OSP.
Dalsze informacje powinny odnosi¢ sie do sposobu zorganizowania dziatan zwigzanych z:

— przygotowaniem inwestycji

— zgtoszeniem i obstugg wniosku o dofinansowanie

— podpisaniem umowy

— procedurami przetargowymi i zawieraniem umow z wykonawcami

— rozliczeniami finansowymi

— odbiorami

— przekazaniem do uzytkowania i jej uzytkowaniem

— zapewnieniem trwatosci projektu i osiggniecia zaplanowanych celéw.
Informacje mozna poda¢ w formie tabeli lub schematu, np.:

4.7. Partnerzy i opis zasad partnerstwa

Unia Europejska promuje przedsiewziecia realizowane przy wspotpracy wielu podmiotéw
i zaangazowanie ich w przygotowanie, wdrazanie, monitorowanie i ocene projektow.

Celem projektu partnerskiego powinno by¢ osiggniecie znaczgcej wartosci dodanej poprzez
podziat realizacji zadan pomiedzy niezalezne podmioty, a takze wypracowanie wspolnych
rozwigzan problemaow.

Partnerstwo powinno dotyczy¢ nie tylko uzyskania konkretnego produktu w projekcie, ale rowniez
osiggniecia i utrzymywania rezultatéw. Atutami wspétpracy przy realizacji projektu moze byc¢
mozliwos¢ wymiany informaciji, zwiekszenie zaangazowania instytucji publicznych i spotecznych,
lepszego poznania celdéw i uwarunkowan projektu, objecie dziataniami szerszego terytorium lub
grupy spotecznej.

Nalezy dokona¢ krotkiego opisu partnera projektu, w tym forme prawng, organ zatozycielski
i zadania statutowe.

W przypadku, gdy projekt realizowany jest z wudziatem innych podmiotéw, nalezy
scharakteryzowac zakres ich zaangazowania oraz kompetencje zwigzane z jego realizacja.

W szczegolnosci nalezy opisac:



prawng podstawe wspotpracy (umowe, porozumienie administracyjne — czy zostaty zawarte
w drodze procedur okreslonych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizaciji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020 i zgodnie z Regulaminem konkursu; krétko opisa¢ procedure wyboru partnera
bedacego podmiotem spoza sektora finanséw publicznych)

gtébwne prawa i obowigzki partnera (-6w) zwigzane z realizacjg projektu, w tym:

zadania dotyczgce okreslenia celdw, zakresu i przygotowania inwestycji

procedur wyboru wykonawcow

udziatu finansowego i zasad rozliczen pomiedzy partnerami, wykonawcg i IZ RPO
odbioréw

eksploatacji

o monitorowania efektow

O O O O O

kwestie wiasnosci i finansowania produktéw projektu w okresie wymaganej trwatosci
projektu (5 lat od rozliczenia koncowego).

W przypadku konkretnych projektéw wystepowaé mogg sytuacje specyficzne, ktére nalezy
opisa¢. Analiza moze by¢ uzupetniona tabelami, grafami, aby utatwi¢ zrozumienie podziatu
obowigzkow pomiedzy partnerami.

4.8. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po jej

zakonczeniu

Niniejszy rozdziat powinien zawierac informacje stuzgce do ustalenia i oceny, czy wnioskodawca
jest w stanie zrealizowac¢ projekt oraz ma mozliwo$ci zarzgdzania nim w przysztoSci.

Z uwagi na specyfike projektu, w przypadku gdy wnioskodawcg jest jst, wniosek powinien
by¢ ztozony w partnerstwie z wlasciwg dla danego obszaru jednostka OSP, ktora bedzie
uzytkowacé/eksploatowaé sprzet/wyposazenie zakupione w ramach projektu.

1)

2)

Przede wszystkim nalezy okreéli¢, jaki podmiot bedzie zarzadzat infrastrukturg powstatg
w wyniku realizacji projektu.
Jezeli bedzie to inny niz wnioskodawca podmiot - operator, nalezy:

wyjasnic przyczyny i korzysci takiego rozwigzania
opisa¢ sposéb wyboru podmiotu eksploatujgcego, jego forme prawng i strukture
wiasnosciowa, jak rowniez zakres nadzoru wnioskodawcy

okresli¢ forme prawng przekazania funkcji zwigzanych z uzytkowaniem danej
infrastruktury

wskazag, czy przekazanie bedzie bezptatne czy za odptatnoscia.

W studium nalezy uzasadni¢, w jaki sposdb wnioskodawca (lub operator) sprosta
wymaganiom zwigzanym z biezgcym utrzymaniem infrastruktury i utrzymaniem celow
projektu. Najwazniejsze kwestie to:

srodki finansowe na biezgcg dziatalno$¢ — w jakiej wysokosci i przez jaki podmiot
zostang zapewnione (w powigzaniu z wynikami analizy finansowej)

personel, ktéry bedzie obstugiwat obiekt/wyposazenie — odpowiednia liczba
pracownikéw i poziom wynagrodzen, dostosowane do celow, skali projektu, liczby
uzytkownikéw

zasady organizacji pracy — struktura organizacyjna, zasady nadzoru i kontroli

zasoby sprzetowe i materiatowe — niezbedne do Swiadczenia ustug w sposob ciggty
i spetniajgcy okreslone standardy jakosciowe, techniczne, higieniczne, sanitarne itp.



Zdolnos¢ do uzytkowania projektu nalezy analizowac¢ w kontekscie catego okresu referencyjnego,
a nie tylko wymaganego okresu trwatosci projektu (5 lat od koncowego rozliczenia — art. 71
Rozporzadzenia nr 1303/2013).

Przyjete zatozenia powinny by¢ zgodne z analizg finansowg projektu (np. kosztami wynagrodzen,
zaopatrzenia w materialy, serwisu i obstugi, zrédtami finansowania dziatalnosci).

4.9. Doswiadczenie

Punkt dotyczy doswiadczenia wnioskodawcy (partneréw) w zakresie realizacji i rozliczania
projektéw inwestycyjnych i prowadzeniu dziatalno$ci zwigzanej z zakresem i celem projektu.

W odniesieniu do doswiadczen inwestycyjnych, nalezy skupic¢ sie na projektach o podobnej skali
skomplikowania pod wzgledem administracyjnym, rozliczen finansowych i organizacyjnym.

Mozna zastosowac tabele:

Tytutu projektu Okres Wartosé Zrodta
(zakres) realizacji catkowita dofinansowania

W szczegdlny sposodb w niniejszym punkcie nalezy podkresli¢é doswiadczenie w realizacji
projektéw finansowanych z EFS, w tym skierowanych do tej samej grupy docelowej, co projekt
bedacy przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

Mozna réwniez podac¢ inne informacje — np. liczbe rozstrzyganych w ciggu roku postepowan
przetargowych, liczbe prowadzonych inwestycji, kwote srodkéw pozyskanych z EFSI.

Nalezy ponadto opisa¢ doswiadczenie wnioskodawcy (operatora) w zakresie prowadzenia
dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celami projektu.

Podawane informacje powinny potwierdzac:
— przygotowanie praktyczne, ktére bedzie niezbedne do realizacji inwestyciji,
— potencjat do prowadzenia tej dziatalnosci w zatozonej skali,
— zdolnos¢ do uzyskania zatozonych rezultatéw projektu.



5. Analiza finansowa

Analize nalezy przeprowadzi¢ stosujgc wprost zapisy Wytycznych MRIiF z 2017 r.

Instytucja Zarzgdzajgca RPO, w celu ujednolicenia zasad i zachowania spojnosci
przygotowywanych analiz, przyjmuje nastepujgce zatozenia:

1) Metody analiz:

— analiza dokonywana jest zazwyczaj z punktu widzenia wiasciciela infrastruktury.
W przypadku, gdy wtasciciel i operator infrastruktury sg odrebnymi podmiotami, nalezy
zastosowac skonsolidowang metode analizy (patrz — podrozdziat 7.5 Wytycznych MRIF);
istotne jest przy tym ustalenie zmian przeptywow pienieznych wywotanych realizacjg

projektu,
naktady _ LY

Operato | osaty
- oszty 0sZ V
przychody

— analize sporzadza sie przy uzyciu metody standardowej lub ztozonej. Wybdér metody
zalezy od tego, czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychodéw projektu od ogdlnego
strumienia przychodéw beneficjenta oraz czy mozliwe jest oddzielenie strumienia kosztow
operacyjnych i naktadow inwestycyjnych na realizacje projektu od ogdlnego strumienia
kosztow operacyjnych i naktadow inwestycyjnych beneficjenta. Szczegdtowe informacje
w zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowej przedstawiono w Wytycznych
MRIF (podrozdziat 7.4),

przychody

Metoda standardowa Metoda ztozona

Przeptywy
projektu s3
mozliwe do

obiektywnego
oszacowania

Przeptywy
podmiotu

z
projektem Roznica
stanowi

przeptywy
finansowe

Przeptywy prOJektU
podmiotu

bez
projektu

‘.. . %
» .y 4
Przeptywy Przeptywy
podmiotu podmiotu
bez trwatosci z
projektu projektem

szcgestsze zastosotn)/y aii”e" - remont, przebudowa, rozbudowa obiektéw,
- budowa nowego obiekiu, . - zmiana skali dziatalnosci.
- rozpoczecie nowej, odrebnej dziatalnosci.

Najczestsze zastosowanie:

2) Okres analizy:

— prognoza finansowa sporzgdzana musi by¢ w okresach rocznych (1.01-31.12),

— okres referencyjny powinien by¢ liczony dla 15rocznych przedziatéw, poczynajgc od roku
rozpoczecia realizacji projektu (np. roku rozpoczecia robét budowlanych). Wyjatkiem od



tej zasady jest sytuacja, w ktorej wniosek o dofinansowanie zostat sporzagdzony na etapie,
gdy realizacja projektu zostala juz rozpoczeta. Woéwczas rokiem bazowym jest rok
ztozenia wniosku o dofinansowanie (n, n+1, n+2 ... n+14),

— przeptywy zwigzane z realizacjg projektu (np. naktady na przygotowanie projektu),
poniesione przed rokiem ziozenia wniosku o dofinansowanie powinny zostaé
uwzglednione w analizie w wartosciach niezdyskontowanych.

3) Dyskontowanie:

— analiza finansowa oparta jest na metodologii zdyskontowanego przeptywu sSrodkéw
pienieznych, zgodnie z ktdrg wszystkie przyszie przeptywy pieniezne sg dyskontowane,
aby odzwierciedlaty ich warto$¢ biezaca,

— w analizach nalezy stosowaé ceny state ti. ceny z roku zlozenia wniosku
o dofinansowanie,

— dyskontowanie polega na przemnozeniu przeptywow z danego roku analizy przez
wspotczynnik dyskonta dla danego roku,

— stopa dyskontowa w analizie finansowej wynosi 4%,

— do obliczen luki w finansowaniu nalezy przyja¢ wspoétczynniki dyskontowe z doktadnoscig
do 4 miejsc po przecinku, dopuszcza sie takze uzycie standardowych formut arkuszy
obliczeniowych (NPV, IRR).

W2zébr na wspotczynnik dyskontowy:
1
(147
a — finansowy wspofczynnik dyskontowy,

r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa (dla RPO = 4%)),
t — biezgcy okres dyskontowy.

a

O mp O e ssse——

Whiosek Realizacja Eksploatacja
Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

wsp.
dysk.

1,0000 | 09615 | 09246 | 0,8890 | 0,8548 | 0,8219 | 0,7903 | 0,7599 | 0,7307 | 0,7026 | 0,6756 | 0,6496 | 0,6246 | 0,6006 | 0,575

4) Format tabel:

— jest co do zasady dowolny i zalezny od analityka. Tabele powinny uwzglednia¢ przyjete
zatozenia i metody obliczeniowe oraz umozliwiaé:

— identyfikacje = naktadow inwestycyjnych, zrodet finansowania, kosztow
operacyjnych i ich oszczednosci, przychoddw i wartosci rezydualnej, sald
przeptywdw pienieznych,

— ustalenie wymaganych wskaznikow dyskontowych, poziomu ,luki w finansowaniu”
i dofinansowania,

— analize trwatosci,

— analize ekonomiczna,

— analize wrazliwosci.

Zaleca sie zastosowanie tabel zgodnych z ukfadem rachunku przeptywdw pienieznych
oraz rachunku zyskow i strat.

5) Podatek VAT:
— jezeli podatek VAT moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe — przeptywy
pieniezne nalezy podac¢ w cenach netto (bez VAT),



— jezeli podatek VAT nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe oraz
stanowi rzeczywisty wydatek podmiotu ponoszgcego wydatki - przeptywy pieniezne
nalezy poda¢ w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT).

6) Wiarygodnos¢ danych i prognoz:

— podstawowe zmienne makroekonomiczne dla okresu analizy zawierajg Warianty rozwoju
gospodarczego Polski zamieszone na stronie MRIF?,

— analizy nalezy wykonywac kierujgc sie zasadg ostroznej wyceny,

— podane informacje i dane liczbowe powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej,
obowigzujgcym normom, cenom rynkowym (netto w przypadku kiedy podatek VAT nie
jest kwalifikowany lub brutto w przypadku przeciwnym) i danym statystycznym,

— analizy powinny by¢ wiarygodne, tzn. przedstawiaC rzetelne i realne szacunki oparte
0 nalezycie opisang i uzasadniong metodologie.

7) Zastrzezenia IZ RPO:

— w ramach RPO rezerwy tworzone na pokrycie wydatkéw inwestycyjnych nie sg
kwalifikowane, bez wzgledu na uzasadnienie,

— w analizie finansowej mozna poming¢ zmiany kapitatu obrotowego,

— w ramach RPO nie stosuje sie rozwigzania przewidzianego w art. 61 ust. 6
Rozporzadzenia nr 1303/2013; potencjalne dochody projektu sg okreslane z gory
w wyniku obliczenia zdyskontowanego dochodu projektu.

Jezeli analizy finansowe nie spetniajg ww. przestanek, 1Z RPO moze zakwestionowac
poprawnos¢ studium wykonalnosci projektu.

5.1. Harmonogram realizacji

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat terminébw rozpoczecia, czasu trwania i terminow
zakonczenia kluczowych faz realizacji projektu, terminéw odbioréw czesciowych i kohcowego
oraz koncowego rozliczenia projektu.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ czas trwania poszczegdinych etapéw, zastosowang
technologie, ryzyko opdznien (np. wynikajacych z protestow podczas procedur o udzielenie
zamoéwien publicznych lub warunkéw atmosferycznych, okreséw ochronnych, czasu trwania
procedur pozyskiwania dofinansowania zewnetrznego na itd.).

Nalezy rowniez przestrzega¢ ostatecznych termindw kwalifikowalnosci kosztow oraz
ostatecznych terminéw rozliczenia projektéw okreslonych odrebnie przez 1Z RPO. W studium
zaleca sie przedstawienie terminarza realizacji w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Moze byé on uzupetniony o np. wykres Gantta, wykres analizy sieciowej z oznaczeniem
elementdw krytycznych.

5.2. Naklady inwestycyjne

W punkcie tym nalezy scharakteryzowac¢ nakfady inwestycyjne wymagane do realizacji projektu.
a) kwalifikowane do dofinansowania:
1) Nalezy okreslic wartos¢ wydatkéow kwalifikowanych i niekwalifikowanych na
zasadach ogéinych

2 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42752/2017-08-08 warianty rozwoju_Polski 14-20 w2.pdf



https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42752/2017-08-08_warianty_rozwoju_Polski_14-20_w2.pdf

czyli zgodnie z wymogami Katalogow wydatkow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach
poszczegobinych osi priorytetowych, dziatann i poddziatan - zakres EFRR z uwzglednieniem
zapisOw szczegotowych dla dziatania 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrozen, w tym:

b) kwalifikowane do dofinansowania,
— wydatki netto,
— kwalifikowany podatek VAT (od wydatkéw kwalifikowanych).

¢) wydatki niekwalifikowane:

— niekwalifikowany podatek VAT (od wydatkow kwalifikowanych)
— niekwalifikowane wydatki netto

— podatek VAT (od niekwalifikowanych wydatkow netto).

Zaleca sie przedstawienie tabeli z wartosciami wydatkébw na poszczegdlne zadania
w poszczegolnych latach realizacji projektu.

W przypadku projektow partnerskich nalezy wskaza¢ nakfady inwestycyjne poszczegoélnych
partnerow.

W tym punkcie studium nalezy uzasadni¢ spetnienie kryterium merytorycznego jakosciowego
nr 4 Wkitad wtasny wnioskodawcy w finansowanie projektu. W ramach kryterium oceniana
bedzie wielko$¢ zaangazowanych  srodkéw wiasnych wnioskodawcy w ramach wkiadu
wiasnego. Premiowane bedg projekty w ktérych wnioskodawcy zapewniajg wkfad wiasny jako %
wydatkéw kwalifikowanych na poziomie wyzszym niz minimalny okreslony w Regulaminie
konkursu.

2) W przypadku, gdy projekt nalezy do kategorii generujacych dochody na podstawie
art. 61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 nalezy podaé¢ wartosci:

— nakfadow kwalifikowanych na zasadach ogdélnych,

— oszacowanych dochodow

— wydatkéw kwalifikowanych po korekcie o wartos¢ generowanych dochodéw,

— wartos¢ wydatkéw niekwalifikowanych (w tym: na zasadach ogdlnych oraz ze wzgledu na
generowane dochody).

Wydatki kwalifikowane Wydatki niekwalifikowane

- zgodne z zasadami ogoélnymi - na zasadach ogdélnych (np. VAT, roboty
i skorygowane o wartos¢ generowanych niezwigzane z doposazeniem OSP)
dochodow - skorygowane o warto$¢ dochodow (,luka

w finansowaniu”)

5.3. Zrédta finansowania

W  punkcie tym powinien znalez¢ sie opis wszystkich Zzrodet finansowania naktadow
inwestycyjnych projektu.

Nalezy jednoznaczne wskaza¢, o jakg kwote i poziom % dofinansowania z EFRR w ramach RPO
ubiega sie wnioskodawca.

Zaleca sie przedstawienie montazu finansowanego projektu w formie tabeli (z ewentualnym
podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane).

Przyktad:
Nazwa zrédet finansowania Wydatki razem Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019
wydatkow zt % zt zt zt

Srodki wspélnotowe (EFRR)
Krajowe $rodki publiczne, w tym:



budzet panstwa

(nazwa dysponenta)

budzet jst (nazwa)

inne $rodki publiczne

(nazwa funduszu/podmiotu)
Prywatne (nazwa funduszu/podmiotu)

Suma zrodet finansowania musi byé rowna wartosci naktadow inwestycyjinych.

Poziom i warto$¢ wnioskowanego dofinansowania powinny by¢ zgodne z zapisami SZOOP,
ogtoszeniem o konkursie oraz przepisami dotyczgcymi udzielania pomocy publicznej (jesli
dotyczy).
W przypadku finansowania wktadu wtasnego za pomocg kredytéw, nalezy okresli¢ podstawowe
zaktadane parametry: wartos¢ kredytu, waluta kredytu, oprocentowanie (state czy zmienne),
okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie, rocznie).
Jezeli inwestycja bedzie finansowana ze srodkéw innych podmiotow, nalezy okreslic:

— podstawe prawnag,

— przedmiot dofinansowania,

— warunki przyznania takiego dofinansowania.

5.4. Koszty operacyjne

Koszty operacyjne - dla potrzeb ustalania wskaznikow efektywnosci finansowej oraz
wyliczania warto$ci dofinansowania przyjmuje sie, ze sg to koszty eksploatacji i utrzymania
(np. wynagrodzenia, surowce, elektrycznosc), koszty administracyjne i ogdlne, koszty
zwigzane ze sprzedazg i dystrybucjg. Przy okreslaniu kosztow operacyjnych na potrzeby
analizy projektu nie nalezy uwzglednia¢ pozycji, ktére nie powodujg rzeczywistego wydatku
pienigznego, nawet jezeli sg one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyskow
i strat. Do kosztéow operacyjnych nie nalezy zatem zalicza¢ kosztow amortyzacji oraz
rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane
koszty finansowania (np. odsetki od kredytéw). Podatki bezposrednie (m.in. podatek od
nieruchomosci) powinny by¢ uwzgledniane jako koszt wytgcznie w ramach analizy
trwatoSci. Na potrzeby wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu razem z kosztami
operacyjnymi nalezy ujg¢ rowniez nakfady odtworzeniowe zwigzane z elementami
infrastruktury, o okresie uzytkowania krétszym niz okres odniesienia analizy.

- Wytyczne MRIiF

Koszty dotyczgce projektu nalezy oszacowac lub ustalic w wyniku poréwnania kosztéw
dziatalnosci bez realizacji projektu i po realizacji projektu, w odpowiednim okresie referencyjnym.

Do najczesciej spotykanych kategorii kosztéw operacyjnych, kitdre zaleca sie przeanalizowac,
nalezg:

— zuzycie materiatéw,

— zuzycie energii,

— koszty innych mediow (woda, $cieki, komunikacja telefoniczna, tgcza internetowe),

— wynagrodzenia i $wiadczenia na rzecz pracownikow,

— ustugi obce,

— ustugi remontowe (odtworzeniowe),

— transport,

— kontrola jakosci,

— zarzadzanie,



— opfaty, w tym za korzystanie ze srodowiska,
— ubezpieczenia majgtkowe,
— pozostate.

Zgodnie z obowigzujgcg zasadg kasowg koszty nalezy podawac tylko wtedy, gdy nastepuje
przeptyw srodkow pienieznych, czyli ponoszone sg wydatki. W analizie nie nalezy
uwzgledniaé:

— spadku wartosci i amortyzacji — w ich miejsce nalezy przewidzie¢ koszty remontowe

(odtworzeniowe) w planowanych latach poniesienia wydatkéw

— rezerw na przyszte odnowienie majgtku lub na zdarzenia warunkowe.
Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane koszty kapitalowe (np. odsetki
od kredytow).

Dla kazdej kategorii kosztéw wymagane jest szczegdtowe uzasadnienie przyjetych zatozen, ktére
powinno by¢ poparte np.:
— danymi historycznymi oraz doswiadczeniem wnioskodawcy,
— informacjami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej (np. zapotrzebowanie na energie,
zuzycie materiatéw, przeglady techniczne, trwatosc),
— zalozeniami dotyczgcymi planowanej dziatalnosci i organizacji pracy (liczba pracownikéw,
wynagrodzenia, biezagce zuzycie materiatow),
— fizycznym i technologicznym zuzyciem srodkow trwatych,
— wymagang czestotliwoscig napraw i remontow,
— wymogami prawa (np. ubezpieczenia spoteczne, podatki od nieruchomosci).

Jezeli projekt zwigzany jest z emisjg zanieczyszczen do Srodowiska, nalezy zapewnic realizacje
zasady ,zanieczyszczajgcy pfaci”.

Oszczednosci
Sytuacja, gdy wskutek realizacji projektu koszty ulegajg zmniejszeniu, wymaga szczegdlnego
uwzglednienia w analizie.

Dla projektow, o ktérych mowa w art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013, oszczednos$é
kosztow operacyjnych powinna zostaé uwzgledniona w analizie luki w finansowaniu,
chyba ze nastapi rownowazne zmniejszenie srodkow dotychczas otrzymywanych od
podmiotéw publicznych, np. dotacji na dziatalnos¢ operacyjng. Oszczednos$c¢ kosztéow
moze zosta¢ pominieta jezeli beneficjent przedstawi mechanizm ustalania wysoko$ci
otrzymywanej dotacji, zgodnie z ktérym korzysci wynikajgce z oszczednosSci kosztow
operacyjnych bedg rowne obnizeniu kwoty dotacji dla danego podmiotu. Przedmiotowy
mechanizm moze przybra¢ forme opisowg i zosta¢ zamieszczony np. w Sstudium
wykonalnosci. Powinien on by¢ na skonstruowany w sposoéb umozliwiajgcy odpowiednim
instytucjom systemu wdrazania weryfikacje jego wdrozenia podczas kontroli projektu. Przy
obliczaniu luki w finansowaniu mozna pomingc tylko oszczednosci kosztow operacyjnych
do wysokosci kwoty obnizenia dotacji.

- Wytyczne MRIF.

Oszczednosci mogg dotyczy¢ np.
— zmniejszenia wydatkéw zwigzanych ze zuzyciem srodkéw chemicznych oraz energii,
— unikniecia kosztow czestych awarii zuzytego sprzetu i wozéw bojowych,
— zmniejszenie kosztéw czyszczenia i konserwacji sprzetu i wyposazenia.



Ze wzgledu na istotnos¢ zagadnienia, w analizie nalezy — najlepiej w odrebnym zestawieniu —
zaprezentowaé wszystkie mozliwe do uzyskania oszczednosci (koszty ze znakiem ujemnym
w poszczegolnych kategoriach kosztow operacyjnych) oraz informacje, czy i w jakim stopniu
zostanie zmniejszona dotacja dla wnioskodawcy.

W wielu przypadkach takie rozliczenie oszczednosci nie bedzie mozliwe.

5.5. Analiza popytu

Nalezy w tym miejscu przedstawi¢ szacunek liczby uzytkownikéw infrastruktury projektu oraz
zakres oferowanych ustug (nowych Ilub dotychczasowych, ale z wykorzystaniem nowej
infrastruktury), zapotrzebowania i popytu na oferowane ustugi / produkty.

Analiza powinna by¢ $cidle powigzana z czescig diagnostyczng studium, w zakresie:

— sytuacji demograficznej,

— obecnego poziomu oferowanych ustug: dostepnosci, kosztéw i jakosci,

— charakterystyki odbiorcow, do ktérych adresowane sg zadania opisane w projekcie, ich

potrzeb i oczekiwan,

— dostepnosci cenowej i poziomu cen na rynku.
Zaplanowany popyt bedzie rowniez odzwierciedlony we wskaznikach rezultatu przedsiewziecia.
Nalezy dotozy¢ staran, aby zatozenia co do zakresu planowanych ustug byty oszacowane realnie
i byty mozliwe do osiggniecia przez wnioskodawce / operatora.

Popyt nalezy oszacowaé w sposdb szczegodlnie staranny, gdyz:
— bedzie on monitorowany przez wskazniki rezultatu (brak osiggniecia zaplanowanych
wskaznikdw moze by¢ zwigzany z koniecznoscig zwrotu udzielonej dotacji),
— brak zainteresowania ofertg ze strony odbiorcow moze zagrozi¢ optacalnosci
i trwatosci przedsiewziecia.

Informacje na temat spodziewanego popytu nalezy poda¢ zgodnie z wymogami i metodologig
przedstawiong w Wytycznych MRIiF z 2017 r.

W przypadku projektéw dot. zakup pojazddéw specjalnych ochrony przeciwpozarowej, sprzetu
i/lub wyposazenia nalezy przedstawi¢ konkretne szacunki w zakresie:
— liczba budynkéw mieszkalnych i podmiotéw gospodarczych na terenie obstugiwanym
przez OSP,
— Sredniej czestotliwosci akgcji ratowniczych,
— natezenia ruchu drogowego na terenie obstugiwanym przez OSP i czestotliwosci
wypadkow drogowych,
— powierzchni laséw i ich pozarow,
— czestotliwosci innych akcji ratunkowych.



5.6. Przychody

Przychody to:

wptywy Srodkow pienieznych z bezpo$rednich wptat dokonywanych przez uzytkownikow za
towary lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio
przez uzytkownikow za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz Ilub dzierzawe gruntu Ilub
budynkow lub opftaty za ustugi (...) uzyskane w okresie odniesienia.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

(...) nalezy uwzgledni¢ zarébwno wktad ze strony nowych uzytkownikéw, jak i dodatkowe
wktady ze strony juz istniejgcych uzytkownikow nowej lub rozszerzonej ustugi Ilub
infrastruktury.

- art. 16 Rozporzadzenia nr 480/2013

Niniejszy punkt dotyczy projektéw, dla ktérych przewiduje sie odptatne swiadczenie ustug lub
sprzedaz towardéw zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem projektu. W przypadku braku
przychodoéw nalezy o tym jednoznacznie poinformowaé.

Wsrod kategorii przychoddw nalezy wyroznic:

— przychody spetniajgce przestanki art. 61 Rozporzadzenia Rady (UE) nr 1303/2013;
przychody te bedg stanowity element uwzgledniany w obliczeniach dochodéw
generowanych przez projekt,

— przychody uzyskiwane w trakcie realizacji inwestycji (tzw. przychody incydentalne, np. ze
sprzedazy drewna z niezbednych do wyciecia dla realizacji projektu drzew, ze sprzedazy
ztomu, gruzu z rozbiérki, z reklam instalowanych na placu budowy); przychody te nie sg
uwzgledniane w obliczeniach dochoddéw generowanych przez projekt. Ich wartosé
pomniejsza wprost kwote wydatkow kwalifikowanych.

W zakresie projektow dot. zakup pojazdéw specjalnych ochrony przeciwpozarowej, sprzetu i/lub
wyposazenia przychodami mogg by¢ np. optaty:
— odpfatne pokazy akcji ratowniczych przy uzyciu wozy i sprzetu zakupionego w ramach
projektu,
— realizacja komercyjnych ustug na rzecz spotecznosci lokalnej np. usuwanie lisci z rynny,
usuwanie sniegu z dachu, zdejmowanie kotéw z drzew itp.

Przychodami nie beda:
— wplywy zwigzane z np. dotacjami JST, budzetu panstwa przekazywane na
dofinansowanie bezpieczenstwa pozarowego, dotacja gminy na realizacje zadan
w zakresie promocji dziatah przeciwdziatajgcych pozarom, w tym pozarom laséw),
— darowizny, ktére nie stanowig przychodu w rozumieniu niniejszej Instrukcji.
Wptywy tego typu nalezy uwzgledni¢ w analizie finansowej trwatosci projektu.

Podczas analizy potencjalnych przychodéw projektu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
konsekwencje niepeinej identyfikacji lub nierzetelnej prognozy przychoddéw w tym ryzyko zwrotu
czesci wyptaconej dotacji okreslony w rozdziale 12 Wytycznych MRIF.



Przychody w czasie realizacji inwestycji

Kwalifikowalne wydatki danej operacji, ktére majg by¢ dofinansowane z EFSI, sg
pomniejszane o dochdd, ktory nie zostat wziety pod uwage w czasie zatwierdzania operacji,
wygenerowany bezpoSrednio wytgcznie podczas jej wdrazania, nie pozniej niz w momencie
ztozenia przez beneficjenta wniosku o pfatnos¢ koricowg. W przypadku, gdy nie wszystkie
koszty inwestycji sg kwalifikowalne, dochéd zostaje przyporzgdkowany pro rata do
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych czesci kosztow inwestycji.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

Jezeli w wyniku realizacji projektu wnioskodawca spodziewa sie uzyskac¢ przychody, nalezy
opisac, czego one dotyczg oraz okresli¢ ich przewidywang wartos¢. Mogg one dotyczy¢ np.:
— naliczenia na rzecz OSP kar umownych, itd.

Od wydatkéw kwalifikowanych odejmowany powinien by¢ tylko dochdd, a wiec przychody po
odjeciu kosztéw ich uzyskania.

Przyktad:

W zwigzku z zakupem samochodu bojowego podpisano umowe z dostawcg przewidujgcg kary
umowne za kazdy dzienn zwfoki w dostawie przedmiotu zamdowienia w kwocie 100 zt/dzien.
Dostawca opoznit dostawe o 15 dni: 15x100 = 1500 zt. W celu wyegzekwowania powyzszej kary
umownej skorzystano z konsultacji prawniczej, za ktérg zaptacono 250 zt.

W tym przypadku wydatki kwalifikowane projektu nalezy obnizy¢ o 1250 zt, t.j. 1500zt — 250zt =
1250 zt.

Przepisy Rozporzadzenia 1303/2013 nie przewidujg mozliwosci pominiecia przychodéw
o niewielkim znaczeniu dla wartosci projektu. Wyjatkiem jest tylko ryczaltowe rozliczenie
dochoddéw w projekcie, ktére znosi obowigzek rozliczania dochodéw ,incydentalnych”.

5.7. Wartos¢ rezydualna

Wartosé rezydualna odzwierciedla potencjalne korzysci finansowe, ktére mogg by¢ osiggniete
w czasie wykraczajgcym poza okres analizy.

W przypadku gdy przewidziany czas uzytkowania aktywdw danej operacji przekracza okres
odniesienia, ich warto$¢ rezydualna jest okre$lana przez obliczenie warto$ci zaktualizowane;j
netto przeptywow pienieznych w pozostatych latach trwania operaciji (...).

Warto$c rezydualna inwestycji jest wlgczona do obliczen zdyskontowanego dochodu operacji
Jedynie woéwczas, gdy przychody przewyzszajg koszty.

- art. 18 Rozporzadzenia nr 480/2013

Wartosc¢ rezydualna wystepuje w ostatnim roku analizy. Nalezy jg obliczy¢ z zastosowaniem
wzoru:

W, = CFn+1a X i

gdzie:

CFn+14 — to przeptywy pieniezne (dla ostatniego roku analizy: n+14),

i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny.

Uwaga:



1) Warto$¢ rezydualna wystagpi tylko jesli przeptywy ostatniego roku analizy (CFn+14) bedg
dodatnie.

2) W ostatnim roku analizy nie nalezy =zaniza¢ przychodow ani zawyzaC kosztow
operacyjnych. Nakfady odtworzeniowe i remontowe w ostatnim roku analizy nie powinny
przekracza¢ sredniej tych nakltadéw w pozostatych latach okresu referencyjnego.

3) Liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny wymaga konkretnego
uzasadnienia. Ustalenia najlepiej poprzeé analizg umorzenia wartosci srodkéw trwatych,
Zz uwzglednieniem:

—  rodzaju aktywow,

— intensywnosci eksploataciji,

— stawek amortyzacyjnych,

— ponoszonych naktadow odtworzeniowych i remontowych.

4) Do obliczeh luki w finansowaniu wartos¢ rezydualng przyjmuje sie zdyskontowang
wspotczynnikiem dyskonta dla ostatniego roku okresu referencyjnego.

5) Wartosci rezydualnej nie uwzglednia sie w analizie trwatosci finansowe;.

5.8. Analiza wyniku finansowego — wskaznikéw finansowych

Dla projektu zgtoszonego do dofinansowania w ramach RPO nalezy obliczy¢é wskazniki
dyskontowe FNPV oraz FRR.
Wskazniki te ustalane sg na podstawie nastepujgcych przeptywow finansowych projektu:

Przeplywy: Uwagi:
— naklady inwestycyjne — petna warto$¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— koszty operacyjne — bez amortyzacji
— w tym nakfady odtworzeniowe i remontowe
— oszczednosci kosztow — traktowane jak przychody
— przychody — w rozumieniu art. 61 rozporzgdzenia nr 1303/2013
— wartos¢ rezydualna — tylko jesli jest dodatnia

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczeh mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. Excel: ,NPV”, ,IRR”, przy czym nalezy zwrdcié¢
uwage na skiadnie funkcji i to, ze wartoéci dla roku ,0” powinny by¢ dyskontowane
wspétczynnikiem ,17).

Ocenie merytorycznej jakosciowej bedg podlega¢ wytgcznie projekty, ktére spetnig tgcznie
kryteria progowe wskaznikow finansowych, okre$lone w Szczegdétowym Opisie Priorytetéw RPO
oraz w Podreczniku CBA, 2014 (s. 38), tj. FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta (4%). Wymadg
ten nie dotyczy inwestycji objetych przepisami o pomocy publicznej.




Wzory do obliczenia wskaznikéw efektywnosci finansowey:

n SC SC SC
FNPV:  FNPV /C(S)=) a8y =——+——+..+—"—
rr (1+7r) (1+7r) d+r)"

n C

| S
FRR FNPV /C(S)=) ' =0
S0+ FRRICY

gdzie:
S€ — salda przeptywow pienieznych generowanych przez projekt w poszczegolnych latach
przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — finansowy wspofczynnik dyskontowy
r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa
- Zatgcznik nr 1 do Wytycznych MRIF

Analize z wyliczeniem ww. wskaznikow dyskontowych nalezy sporzadzi¢ réwniez dla projektow,
w ktérych nie wystepujg przychody albo koszty operacyjne.

5.9. Dochody netto generowane przez projekt

Obliczanie poziomu dofinansowania w zwigzku z wystepowaniem dochodéw okreslonych w art.
61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013 nie dotyczy m. in. projektéw:
a) ktdrych catkowity kwalifikowalny koszt nie przekracza 1 000 000 Euro3,
b) w ktoérych zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzacji) sg wyzsze od
zdyskontowanych przychodow (i oszczednosci).

Obliczanie luki w finansowaniu

Zdyskontowany dochod operacji obliczany jest poprzez odliczenie zdyskontowanych kosztow
od zdyskontowanego przychodu i - w stosownych przypadkach - przez dodanie wartoSci
rezydualnej inwestyciji.

- art. 15 ust. 1 Rozporzgdzenia nr 480/2013

W studium wykonalnos$ci nalezy przedstawi¢ dane (w formie tabelarycznej) oraz wyniki ustalenia,
czy projekt generuje dochody netto w rozumieniu art. 61 Rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1303/2013, w celu obliczenia luki w finansowaniu projektu.

W zakresie ww. obliczen nalezy stosowaé wprost zasady okreslone w Wytycznych MRIF
(podrozdziat 8.2).

W przypadku projektow czesciowo objetych pomocg publiczng do czesci nie objetej tg pomoca
nalezy zastosowa¢ odpowiednio zasady dotyczgce ustalania poziomu dofinansowania w oparciu
0 metode luki w finansowaniu.

Do celéw analizy dochoddéw generowanych przez projekt niezbedne jest wczesniejsze ustalenie
nastepujgcych przeptywow finansowych dla projektu:

Przeplywy: Uwagi: Charakter:

3 Kursy publikowane sg na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/kursy-eur/845-kurs-euro-do-okreslania-limitow-
kwotowych-kosztow-kwalifikowalnych



— warto$¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje,
— naklady — bez rezerw na nieprzewidziane wydatki,
inwestycyjne — podatek VAT, ktéry moze zostac odzyskany w oparciu wydatek ,,—”
o przepisy podatkowe, nie powinien byc¢ uwzgledniony,
— bez amortyzacji,

— koszty . L .
operacyjne — halezy uwzglednic¢ niezbedne naktady odtworzeniowe wydatek ,—
i remontowe,
- — traktowane jak przychody,
— oszczednosci . . - -
k X — mozna poming¢ oszczednosci do wysoKoSci P
osztow . ) . . x . wolvw .+
Zmniejszenia dotacji na dziatalno$¢ operacyjng,
— wrozumieniu art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013
— przychdéd nie obejmuje transferéw z budzetow
—  przychody krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych
systemow ubezpieczen (art. 15 Rozporzgdzenia nr wolvw s
480/2013) - przychodami nie jest np. subwencja
oswiatowa,
— wartosé T .
rezydualna — tylko, jesli jest dodatnia. wolvw ..+

IZ RPO nie wymaga ustalenia i uwzglednienia w analizie zmian wartosci kapitatu obrotowego.

Algorytm przedstawiajgcy sposob obliczania wskaznika luki w finansowaniu w projekcie, zgodny
z Wytycznymi MRIF jest nastepujacy:

1) Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):

R (DIC — DNR)
- DIC

gdzie:
— DIC - suma zdyskontowanych naktaddéw inwestycyjnych na realizacje projektu,
— DNR - suma zdyskontowanych dochodoéw projektu (przychody + oszczednos$ci — koszty
operacyjne + wartos¢ rezydualna).

2) Okreslenie kosztéw kwalifikowalnych skorygowanych o wskaznik luki w finansowaniu
(ECR):

ECR=EC xR
gdzie:
— EC - koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane).

3) Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE:

DotacjaUE = ECr ¥ MaxCRpa

gdzie:
— Max CRpa — maksymalna wielkos¢ wspotfinansowania okreslona dla osi priorytetowej.

Dofinansowanie przy zastosowaniu ryczattowych stawek dochodow

Dla inwestycji z zakresu doposazenia OSP nie przewidziano mozliwosci zastosowania
ryczattowych rozliczenn dochodéw.

5.10. Trwatosé¢ finansowa projektu

Projekt, ktéry ma by¢ wsparty w ramach RPO, mimo, ze najczesciej bedzie generowat straty,
powinien mie¢ zapewniong trwatos¢ finansowg. Oznacza to, ze wnioskodawca (i ewentualny



operator) powinien dysponowa¢ wystarczajgcymi srodkami do realizacji infrastruktury oraz jej
utrzymania w przysztosci.

Analiza trwatosci finansowej dla projektéw dotyczgcych sprzetu/wyposazenia jednostek OSP
powinna mie¢ forme opisowg. Nalezy poda¢ podstawowe dane finansowe podmiotu (wptywy i
wydatki) oraz konkretnie uzasadnic:
1) zdolno$¢ do pokrycia wktadu wtasnego i zapewnienia ptynnosci finansowej podczas
realizacji projektu,
2) zdolnos¢ podmiotu do pokrycia wydatkéw eksploatacyjnych zidentyfikowanych w gtdéwnej
czesci analizy.



6. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wktadu projektu w polepszenie warunkéw
ekonomicznych i jakosci zycia w regionie.

IZ RPO wymaga, aby analiza ekonomiczna miata forme analizy opisowej.

Analiza opisowa wymaga identyfikacji korzysci i kosztow ekonomicznych, opisu
i uzasadnienia ich skali.

Analizy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Wytycznych MRIiF z 2017 r.,
Podreczniku CBA, 2014 oraz Rozporzgdzeniu nr 2015/207.

Analiza musi wskazywaé na konkretne korzysci ekonomiczne oraz ich przewage nad kosztami
finansowymi i ekonomicznymi.

W punkcie tym nalezy przedstawi¢ (zidentyfikowa¢, opisa¢ i uzasadni¢) czynniki zewnetrzne,
ktére skutkujg zaistnieniem korzysci spotecznych i gospodarczych z punktu widzenia regionu
(kraju). Punktem wyjscia do analizy bedg skorygowane, zgodnie z zasadami podanymi powyzej,
przychody finansowe.

Korzysci takie wigza¢ sie bedg z wystepowaniem specyficznych czynnikéw zewnetrznych.
Zazwyczaj czynniki te bedg nawigzywac¢ do okreslonych dla projektu wskaznikéw rezultatéw lub
oddziatywan.

W przypadku analizy jakosciowej — nalezy okresli¢é i uzasadni¢ skale korzysci, poprzez
przypisanie im okre$lonych wartosci fizycznych.

Do najczesciej wystepujacych korzysci ekonomicznych w zakresie projektéw dotyczgcych zakupu
pojazdéw specjalnych ochrony przeciwpozarowej, sprzetu i/lub wyposazenia do prowadzenia
akgji ratowniczych i usuwania skutkéw katastrof lub powaznych awarii zaliczy¢ mozna:

— zapewnienie wymaganej jakosci sprzetu / wyposazenia i samochoddw bojowych,

— poprawa jakosci prowadzonych akcji ratowniczych i zmniejszenie liczby awarii,

— spadek smiertelnosci w wyniku kolizji w ruchu drogowym oraz pozaréw,

— poprawa warunkéw i bezpieczenstwa pracy cztonkéw OSP,

— ograniczenie strat mienia i laséw w wyniku szybkich i sprawnie przeprowadzonych akcji,
—  poprawa wizerunku gminy / miejScCowosci.



7. Analiza oddzialywania na srodowisko

Nalezy opisa¢ oddziatywania projektu na s$rodowisko oraz uzasadni¢ zgodnos¢ przedsiewziecia
z zasadami polityki ochrony srodowiska UE.

Informacje podawane w tym punkcie powinny by¢é zgodne z zat. 3.1 do wniosku o
dofinansowanie.

7.1 Zrownowazony rozwd@j i zmiany klimatu

Zasada zréwnowazonego rozwoju wynika wprost z przepisow prawa traktatowego. Zgodnie
Z kryteriami oceny projektow w ramach RPO WP 2014-2020 nalezy opisac¢, czy projekt
przewiduje:

a) racjonalne gospodarowanie zasobami,

b) ograniczenie presji na srodowisko,

¢) uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzadzaniu,

d) podnoszenie $wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Ponadto w okresie programowania 2014-2020 nalezy skoncentrowaé sie na celach Strategii
Europa 2020 w zakresie przeciwdziatania zmianom klimatu i zrbwnowazonemu wykorzystaniu
energii. W studium wykonalnosci nalezy:

a) wyjasnic, czy lub w jaki sposob projekt przyczynia sie do realizacji celéw polityki ochrony
srodowiska, w tym w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategig Europa 2020,

b) wskazac, w jaki sposob cele polityki ochrony Srodowiska zostaty uwzglednione w danym
projekcie (w szczegolnosci poprzez efektywng gospodarke zasobami, zachowanie
réznorodnosci biologicznej i ustug ekosystemowych, zmniejszenie emisji gazéw
cieplarnianych, odpornos¢ na skutki zmian klimatu),

c) wskaza¢ wydatki zwigzane z dziataniami adaptacyjnymi lub zapobiegajgcymi tym
zmianom, zgodnie z zatgcznikiem nr | do Rozporzgdzenia Wykonawczego KE (UE) nr
215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiajgcego zasady wykonania rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajgcego wspolne przepisy
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...) w zakresie metod
wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, okreslania celow posrednich i koncowych na
potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U.UE.L.2014.69.65),

d) wskaza¢ mierzalne efekty realizacji projektu zwigzane z redukcjg emisji zanieczyszczen
do powietrza,

e) udzieli¢ odpowiedzi: czy lub w jaki sposob w projekcie uwzgledniono zagrozenia zwigzane
ze zmianami klimatu, kwestie dotyczgce przystosowania sie do zmian klimatu i ich
tagodzenia oraz odpornosci na kleski zywiotowe; np.:

— czy rozwazono alternatywne rozwigzanie dotyczgce mniejszego zuzycia wegla,
emisji gazow cieplarnianych lub oparte na zrédtach odnawialnych?

— czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozen
wynikajgcych ze zmian klimatycznych lub kontrole podatnosci na te zagrozenia
(np. ryzyko powodzi, ekstremalnych temperatur, burz i wiatru, osunie¢ ziemi)?

— czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu, w tym
zwigzanych z wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmianami klimatu?

— czy zmiany klimatu wptynety na lokalizacje inwestycji?

— czy inwestycja w potgczeniu ze zmianami klimatu bedzie miata jakikolwiek
pozytywny lub negatywny wptyw na otoczenie?

f) jakie rozwigzania przyjeto w celu zapewnienia odpornosci na biezgcg zmiennosc¢ klimatu
i przyszte zmiany klimatu w ramach projektu.



Dodatkowe informacje na temat przystosowania do zmian klimatu zawarte sg miedzy innymi
w Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient*
oraz Poradniku Ministerstwa Srodowiska w zakresie przygotowania inwestycji z uwzglednieniem
zmian klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornoSci na kleski
Zywiofowe, MS, http://klimada.mos.gov.pl/

7.2. Analiza pozostatych obszaréw oddziatywania inwestycji na srodowisko

Nalezy opisa¢ wptyw projektu na stan srodowiska podczas jego eksploataciji.

8. Analiza ryzyka

Przeprowadzenie oceny ryzyka ma na celu oszacowanie trwatosci finansowej oraz realnosci
celow projektu finansowanego z funduszy UE. Poprzez analize ryzyka nalezy przede wszystkim
rozumie¢ identyfikacje istniejgcych i potencjalnych zagrozen. Analiza ryzyka polega na okresleniu
prawdopodobiehstwa jego wystgpienia i jego wptywu na projekt. Ocena ryzyka umozliwia
projektodawcy przygotowanie sie do sytuacji, gdyby niektére kluczowe zmienne dotyczace
projektu okazaty sie inne niz przewidywano.

Analiza ryzyka obejmuje nastepujgce elementy:
— wykaz rodzajow ryzyka, na jakie narazony jest projekt (mozliwe przyczyny wystgpienia
trudnosci),
— uszeregowanie wedtug prawdopodobiehstwa wystgpienia i nasilenia skutkow; (np. mato,
srednio, wysoce prawdopodobne),
— negatywne skutki generowane w zwigzku z projektem, np. w powigzaniu z analizg
wrazliwosci,
— okredlenie S$rodkéw zapobiegawczych i zmniejszajgcych ryzyko, w tym podmiotu
odpowiedzialnego za zapobieganie ryzyku i jego skutkom, opis srodkéw prewencyjnych
i naprawczych.
Ze wzgledu na znaczenie polityki adaptacji do zmian klimatu w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020 obowigzkowym elementem analizy ryzyka jest uzasadnienie w zakresie
oceny ryzyka:
— wptywu projektu na zmiany klimatu (np. wielko$¢ emisji zanieczyszczen do $rodowiska,
»Slad weglowy”),
— wplywu zmian klimatu na projekt (t.j. zagrozenia projektu przez kleski zywiotowe, np.:
wiatr i wytadowania atmosferyczne, grad, susze, dtugotrwate opady, podtopienia
i powodz, osunigcia sie ziemi, ekstremalne temperatury itd.).
Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

4 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf


http://klimada.mos.gov.pl/

Zataczniki:

Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym

Do wersji papierowej studium nalezy zatgczyC jego wersje elektroniczng (np. PDF) wraz
z analizg finansowg i ekonomiczng w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym.

Analiza finansowa i ekonomiczna, ktéra jest wymaganym zatgcznikiem do studium, powinna by¢
opracowana w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym, jako materiat niezbedny do oceny projektu.
Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z obowigzku
zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen z konkretnym uzasadnieniem.

Studium wykonalnosci powinno zawiera¢ informacje o osobie oraz firmie, ktéra je wykonata
i powinno by¢ opatrzone podpisami os6b upowaznionych do reprezentaciji wnioskodawcy.
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