
S N P
24 lip 17

W C P S N P
31 lip 17

W C P S N P
7 sie 17

W C P S N P
14 sie 17

W C P S N P
21 sie 17

W C P S N P
28 sie 17

W C P S N P
4 wrz 17

W C P S N P
11 wrz 17

W C P S N P
18 wrz 17

W C P S N P
25 wrz 17

W C P S N P
2 pa 17

W C P S N P
9 pa 17

W C P S N P
16 pa 17

W C P S N P
23 pa 17

W C P S N P
30 pa 17

W C P S N P
6 lis 17

W C P S N P
13 lis 17

W C P S N P
20 lis 17

W C P S N P
27 lis 17

W C P S N P
4 gru 17

W C P S N P
11 gru 17

W C P S N P
18 gru 17

W C P S N P
25 gru 17

W C P S N P
1 sty 18

W C P S N P
8 sty 18

W C P S N P
15 sty 18

W C P S N P
22 sty 18

W C P S N P
29 sty 18

W C P S N P
5 lut 18

W C P S N P
12 lut 18

W C P S N P
19 lut 18

W C P S N P
26 lut 18

W C P S N P
5 mar 18

W C P S N P
12 mar 18

W C P S N P
19 mar 18

W C P S N P
26 mar 18

W C P S N P
2 kwi 18

W C P S N P
9 kwi 18

W C P S N P
16 kwi 18

W C P S N P
23 kwi 18

W C P S N P
30 kwi 18

W C P S N P
7 maj 18

W C P S N P
14 maj 18

W C P S N P
21 maj 18

W C P S N P
28 maj 18

W C P S N P
4 cze 18

W C P S N P
11 cze 18

W C P S N P
18 cze 18

W C P S N P
25 cze 18

W C P S N P
2 lip 18

W C P S N P
9 lip 18

W C P S N P
16 lip 18

W C P S N P
23 lip 18

W C P S N P
30 lip 18

W C P S N P
6 sie 18

W C P S N P
13 sie 18

W C P S N P
20 sie 18

W C P S N P
27 sie 18

W C P S N P
3 wrz 18

W C P S N P
10 wrz 18

W C P S N P
17 wrz 18

W C P S N P
24 wrz 18

W C P S N P
1 pa 18

W C P S N P
8 pa 18

W C P S N P
15 pa 18

W C P S N P
22 pa 18

W C P S N P
29 pa 18

W C P S N P
5 lis 18

W C P S N P
12 lis 18

W C P S N P
19 lis 18

W C P S N P
26 lis 18

W C P S N P
3 gru 18

W C P S N P
10 gru 18

W C P S N P
17 gru 18

W
1 PMDKDR 342 days 28.07.17 08:00 19.11.18 17:00
2 Analiza Przedwdroeniowa 10 days 28.07.17 08:00 10.08.17 17:00
3  Przekazanie Opracowania Analizy Przedwdroeni... 0 days 28.07.17 08:00 28.07.17 08:00 4
4 14 dni zarezerwowane dla Zamawiajcego na spr... 10 days 28.07.17 08:00 10.08.17 17:00 3 8
5 Wdroenie (Dziaania 4,5,6) 332 days 11.08.17 08:00 19.11.18 17:00
6 Etap I 47 days 11.08.17 08:00 16.10.17 17:00
7  Doardca Technologiczny wyoniony w prz... 47 days 11.08.17 08:00 16.10.17 17:00
8  Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ... 15 days 11.08.17 08:00 31.08.17 17:00 4 9FS+1 day
9 Ogoszone Postpowanie 0 days 01.09.17 17:00 01.09.17 17:00 8FS+1 day 10

10  Zebrane oferty 8 days 04.09.17 08:00 13.09.17 17:00 9 11
11 Ocenione oferty i wybrany najkorzystiejszy wy... 5 days 14.09.17 08:00 20.09.17 17:00 10 12
12  Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferent... 5 days 21.09.17 08:00 27.09.17 17:00 11 13
13 Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uz... 4 days 28.09.17 08:00 03.10.17 17:00 12 14
14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 day 04.10.17 08:00 04.10.17 17:00 13 15
15  Zebrane odwoania na wybór najkorzystniejsze... 5 days 05.10.17 08:00 11.10.17 17:00 14 16FS+3 days
16 Podpisana Umowa z Doradc Technologicznym 0 days 16.10.17 17:00 16.10.17 17:00 15FS+3 days 19;29;39
17 Etap II 72 days 17.10.17 08:00 24.01.18 17:00
18 Dostawca Systemu wyoniony w przetargu 72 days 17.10.17 08:00 24.01.18 17:00
19 Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ... 15 days 17.10.17 08:00 06.11.17 17:00 16 20FS+1 day
20 Ogoszone Postpowanie 0 days 07.11.17 17:00 07.11.17 17:00 19FS+1 day 21
21  Zebrane oferty 30 days 08.11.17 08:00 19.12.17 17:00 20 22
22 Ocenione oferty i wybrany najkorzystiejszy wy... 5 days 20.12.17 08:00 26.12.17 17:00 21 23
23  Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferent... 5 days 27.12.17 08:00 02.01.18 17:00 22 24
24 Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uz... 4 days 03.01.18 08:00 08.01.18 17:00 23 25
25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 day 09.01.18 08:00 09.01.18 17:00 24 26
26  Zebrane odwoania na wybór najkorzystniejsze... 8 days 10.01.18 08:00 19.01.18 17:00 25 27FS+3 days
27 Podpisana Umowa z Dostawc Systemu 0 days 24.01.18 17:00 24.01.18 17:00 26FS+3 days 72;85;62FF-2 days
28 Dostawca Infrastruktury wyoniony w prz... 72 days 17.10.17 08:00 24.01.18 17:00
29 Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ... 15 days 17.10.17 08:00 06.11.17 17:00 16 30FS+1 day
30 Ogoszone Postpowanie 0 days 07.11.17 17:00 07.11.17 17:00 29FS+1 day 31
31  Zebrane oferty 30 days 08.11.17 08:00 19.12.17 17:00 30 32
32 Ocenione oferty i wybrany najkorzystiejszy wy... 5 days 20.12.17 08:00 26.12.17 17:00 31 33
33  Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferent... 5 days 27.12.17 08:00 02.01.18 17:00 32 34
34 Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uz... 4 days 03.01.18 08:00 08.01.18 17:00 33 35
35 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 day 09.01.18 08:00 09.01.18 17:00 34 36
36  Zebrane odwoania na wybór najkorzystniejsze... 8 days 10.01.18 08:00 19.01.18 17:00 35 37FS+3 days
37 Podpisana Umowa z Dostawc Infrastruktury 0 days 24.01.18 17:00 24.01.18 17:00 36FS+3 days 50;61;51;62;52;5...
38 Dostawca Usug Digitalizacyjnych wyonio... 72 days 17.10.17 08:00 24.01.18 17:00
39 Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ... 15 days 17.10.17 08:00 06.11.17 17:00 16 40FS+1 day
40 Ogoszone Postpowanie 0 days 07.11.17 17:00 07.11.17 17:00 39FS+1 day 41
41  Zebrane oferty 30 days 08.11.17 08:00 19.12.17 17:00 40 42
42 Ocenione oferty i wybrany najkorzystiejszy wy... 5 days 20.12.17 08:00 26.12.17 17:00 41 43
43  Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferent... 5 days 27.12.17 08:00 02.01.18 17:00 42 44
44 Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uz... 4 days 03.01.18 08:00 08.01.18 17:00 43 45
45 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 day 09.01.18 08:00 09.01.18 17:00 44 46
46  Zebrane odwoania na wybór najkorzystniejsze... 8 days 10.01.18 08:00 19.01.18 17:00 45 47FS+3 days
47 Podpisana Umowa z Dostawc Usug Digitaliza... 0 days 24.01.18 17:00 24.01.18 17:00 46FS+3 days 72;74;76;80;77;78
48 Etap III - Zakup i Dostawa Infrastruktury 6 36 days 25.01.18 08:00 15.03.18 17:00
49 Dostarczona Infrastruktura 6.1 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00
50 Szafa serwerowa 6.1.1 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
51 UPS 6.1.2 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
52 System zabezpiecze i monitoringu bezpiecze... 6.1.3 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
53 Przeaczniki sieciowe 6.1.4 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
54 Serwery Hiperkonwergentne 6.1.5 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
55 System kopii zapasowych 6.1.6 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
56 Komputer PC 6.1.7 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
57 Monitor 30" 6.1.8 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
58 Oprogramowanie Adobe Cloud 6.1.9 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
59 Oprogramowanie 3ds Max 6.1.10 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
60 Projekt techniczny wdroenia infrastrutk... 6.2 10 days 25.01.18 08:00 07.02.18 17:00
61 Plan deploymentu infrastruktury 6.2.1 10 days 25.01.18 08:00 07.02.18 17:00 37 65;86;63
62  Opis proponowanej konfiguracji 6.2.2 10 days 25.01.18 08:00 07.02.18 17:00 27FF-2 days;37 86;63
63 Instrastruktura zainstalowana w miejscu docelo... 6.3 5 days 15.02.18 08:00 21.02.18 17:00 50;51;52;53;54;6... 65;66;67
64 Dokumentacja testów infrastruktury 6.4 6 days 22.02.18 08:00 01.03.18 17:00
65 Scenariusze testow infrastruktury 6.4.1 3 days 22.02.18 08:00 26.02.18 17:00 61;63 66
66 Protokó z testów infrastruktury 6.4.2 3 days 27.02.18 08:00 01.03.18 17:00 63;65 68
67 Dokumentacja poinstalacyjna 6.5 3 days 22.02.18 08:00 26.02.18 17:00 63 68
68 Produkty Etapu III Zgoszone do odbioru 0 days 01.03.18 17:00 01.03.18 17:00 66;67 69
69 Produkty Etapu III Odebrane 10 days 02.03.18 08:00 15.03.18 17:00 68 70
70 Podpisany Protokó odbioru Infrastruktury 0 days 15.03.18 17:00 15.03.18 17:00 69 88;89;90;91
71 Etap IV - Digitalizacja Zbiorów 5 193 days 25.01.18 08:00 22.10.18 17:00
72 Uzgodnione formaty przekazania danych digitali... 5 days 25.01.18 08:00 31.01.18 17:00 27;47
73 Zdigitalizowane zbiory Muzeum w Lubacz... 5.1 12 days 25.01.18 08:00 09.02.18 17:00
74 Zdigitalizowany zespó  –  Zbiory Muzeum Kres... 5.1.1 12 days 25.01.18 08:00 09.02.18 17:00 47 80;81;107
75 Zdigitalizowane zbiory Zamku w acucie 5.2 141 days 05.03.18 08:00 17.09.18 17:00
76 Zdigitalizowany zespó - Zbiór starych druków ... 5.2.1 130 days 20.03.18 08:00 17.09.18 17:00 47;78 81;107
77 Zdigitalizowany zespó - Potoccy herbu Pilawa,... 5.2.2 6 days 05.03.18 08:00 12.03.18 17:00 47;80 78;81;107
78 Zdigitalizowany zespó - Ikonografia Kresów 5.2.3 5 days 13.03.18 08:00 19.03.18 17:00 47;77 76;81;107
79 Zdigitalizowane zbiory Arboretum w Bole... 5.3 15 days 12.02.18 08:00 02.03.18 17:00
80 Zdigitalizowany zespó – Inwentaryzacja zaoe... 5.3.1 15 days 12.02.18 08:00 02.03.18 17:00 47;74 77;81;107
81  Produkty Etapu IV Zgoszone do odbioru 0 days 17.09.18 17:00 17.09.18 17:00 74;76;77;78;80 82
82 Produkty Etapu IV Odebrane 20 days 25.09.18 08:00 22.10.18 17:00 81;107 83;108
83 Podpisany Protokó odbioru Usug Digitalizacyjn... 0 days 22.10.18 17:00 22.10.18 17:00 82
84 Etap V - Dostawa i Wdroenie Systemu 4 213 days 25.01.18 08:00 19.11.18 17:00
85 Uszczegóowiona dokumentacja Analityczna 4.1 15 days 25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 27 86
86 Projekt techniczny wdroenia 4.2 15 days 15.02.18 08:00 07.03.18 17:00 61;62;85 93;102
87 rodowiska 4.3 30 days 16.03.18 08:00 26.04.18 17:00
88 rodowisko deweloperskie 4.3.1 10 days 16.03.18 08:00 29.03.18 17:00 70 89;99
89 reodowisko testowe 4.3.2 10 days 30.03.18 08:00 12.04.18 17:00 70;88 90
90 rodowisko szkoleniowe 4.3.3 5 days 13.04.18 08:00 19.04.18 17:00 70;89 91;100
91 rodowisko produkcyjne 4.3.4 5 days 20.04.18 08:00 26.04.18 17:00 70;90 95
92 Wdroony System 4.4 160 days 08.03.18 08:00 17.10.18 17:00
93  Wdroony System na rodowisku testowym 4.4.1 130 days 08.03.18 08:00 05.09.18 17:00 86 104;96;97;99;106...
94 Wdroony System na rodowisku szkoleniowym 4.4.2 5 days 27.09.18 08:00 03.10.18 17:00 104 100
95 Wdroony System na rodowisku produkcyjnym 4.4.3 5 days 11.10.18 08:00 17.10.18 17:00 91;105 108;109
96 Dokumentacja Powykonawcza 4.5 10 days 06.09.18 08:00 19.09.18 17:00 93 98
97 Dokumentacja Administratora i Redaktora 4.6 15 days 06.09.18 08:00 26.09.18 17:00 93 100
98 Dokumentacja dla Administratorow Infrastruktury 4.7 10 days 20.09.18 08:00 03.10.18 17:00 96 100
99 Dokumentacja Programisty 4.8 15 days 06.09.18 08:00 26.09.18 17:00 88;93 109
100 Szkolenia 4.9 10 days 04.10.18 08:00 17.10.18 17:00 90;97;98;94 109
101 Dokumentacja Testów 4.10 155 days 08.03.18 08:00 10.10.18 17:00
102 Plan Testów 4.10.1 10 days 08.03.18 08:00 21.03.18 17:00 86 103
103 Przypadki Testowe i Scenariusze Testowe i da... 4.10.2 20 days 22.03.18 08:00 18.04.18 17:00 102 104
104 Raport z testów wewntrznych 4.10.3 15 days 06.09.18 08:00 26.09.18 17:00 93;103 94;105
105 Raport z testów akceptacyjnych 4.10.4 10 days 27.09.18 08:00 10.10.18 17:00 104 95;109
106 System Zgoszeniowy 4.11 5 days 06.09.18 08:00 12.09.18 17:00 93 109
107 Dane z Digitalizacji zaimportowane do rodowis... 5 days 18.09.18 08:00 24.09.18 17:00 74;76;77;78;80;93 82
108 Dane z Digitalizacji zaimportowane do rodowis... 5 days 18.10.18 08:00 24.10.18 17:00 95;82 109
109 Produkty Etapu V Zgoszone do odbioru 0 days 24.10.18 17:00 24.10.18 17:00 95;100;105;106;1... 110
110 Produkty Etapu V Odebrane 15 days 25.10.18 08:00 14.11.18 17:00 109 111FS+3 days
111 Podpisany Protokó odbioru Usug Digitalizacyjn... 0 days 19.11.18 17:00 19.11.18 17:00 110FS+3 days
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