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1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udziatem
$rodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pézn. zm)

1.1.1 - ,Zywe laboratorium polityki publicznej”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2016-2020
taczne nakiady finansowe: 532 300,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe RO w | pétroczu br.
53 554,00 zt 26 868,75 zt
- wydatki biezace, z tego: 53 554,00 zt 26 868,75 zt
Budzet Unii Europejskiej 45 521,00 zt 22 838,44 #
Budzet Woj. Padkarpackiego 8033,00 4 030,31z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w 1
péiroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 26 868,75 zt tj. 50,17%
planu na 2019r.

W dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbylo sie spotkanie Grupy Sterujgcej
projektu ,Zywe Laboratorium Polityki Publicznej” (P2L2) realizowanego w ramach Programu
Interreg Europa 2014-2020. Podczas spotkania oméwiono m.in. wdraZanie regionalnych
planéw dziatania, w tym napotkane problemy oraz wspéiprace z partnerami. Dyskutowano
takze o kwalifikowalno§ci poszczegélnych dziatan w fazie 2 realizacji projektu. Istotnym
punktem spotkania bylo takze oméwienie zatozen dotyczgcych konferencji koficzacej projekt,
ktora odbedzie sie w listopadzie 2019 r. w Bremie.

Jednym z rezultatéw wynikajacych z zaangazowania w projekt P2L2 miata by¢ organizacja
spotkan interesariuszy zainteresowanych zastosowaniem zaawansowanych materiatow
w branzach, w ktorych dziatajg. W efekcie, w dniu 12 czerwca 2019 r. zorganizowano Panel
Inteligentnej Specjalizacji ,Lotnictwo i kosmonautyka™ Zaproszona zostata m.in. grupa
interesariuszy zajmujgca sie zaawansowanymi materialami. Na spotkaniu przedstawiono
informacje dla Wnioskodawcow dziatania 1.3 Promowanie przedsiebiorczo$ci, typ projektu:
Sieciowanie MSP oraz informacje nt. planowanych dziatan w ramach "Protokotu ustaler”
(MoU) pomiedzy Woj. Podkarpackim a Clean Sky ll. Organizacja opisanego wydarzenia
wynikata bezposrednio z zatozen projektu P2L2.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.2 - ,CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2017 - 2021

e taczne nakiady finansowe: 421 000,00 zt
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, Poniesione
o Nakfady finansowe Rian202 w | pétroczu br.
221 093,00 zt 74 019,73 o
- wydatki biezace, z tego: 221 093,00 zt 74 019,73
Budzet Unii Europejskiej 187 929,00 zt 62 916,80 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 33 164,00 zt 11 102,93 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
potroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 74 019,73 zt tj. 33,48%
planu na 2019 .
W | péiroczu 2019 r. w ramach realizacji projektu uczestniczono wraz z zaproszonymi
interesariuszami z wojewodztwa podkarpackiego w miedzynarodowych warsztatach
w Portugalii (Montalegre), na temat wzmocnienia promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego
a takze w miedzynarodowych warsztatach we Wioszech (Piemont), na temat promociji
i kreatywnej transformacji dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu wzigto rowniez udziat
w spotkaniu konsultacyjnym w Krakowie na temat Planu dziatania z liderem projektu oraz
partnerem stowackim. W pierwszym péiroczu 2019 r. lider projektu zaakceptowat trzy dobre
praktyki, ktére zostaty opublikowane na stronie internetowej projektu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozeri.
1.1.3- ,Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2018 —- 2022
taczne naktady finansowe: 514 160,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Rlan.2019 w | péiroczu br.
165 302,00 zt 45 559,83 zi
- wydatki biezace, z tego: 165 302,00 zt 45 559,83 zi
Budzet Unii Europejskiej 140 506,00 zt 38725,88 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 24 796,00 zt 6 833,95 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisbwa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

3

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 45 559,83 zt tj. 27,56%

planu na 2019r.

W | péitoczu 2019 r. w zwigzku z realizacjg projektu ,Zachowanie i promocja dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) zrealizowano nastepujace

dziatania:
. zorganizowano 2 spotkania wewnetrzne personelu projektu - (styczen i kwiecien
2019r.),
. uczestniczono w Pierwszych Miedzyregionalnych Warsztatach Tematycznych

w Westport (Irlandia)- (marzec 2019 r.),
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. uczestniczono w Vi-tej Miedzynarodowej Konferenciji Greenways
w Hiszpanii(kwiecien 2019 r.),

. zorganizowano konferencj¢ prasowg projektu OUR WAY - (marzec 2019r),

. zorganizowano spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy - (10 kwietnia
2019r.),

. przetlumaczono i przestano do czionkéw Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy
drugi numer newslettera projektu - (maj 2019 r.),

. umieszczono na platformie Interreg Europa trzy zidentyfikowane Dobre Praktyki (BP)
w obszarze wspbélpracy pomiedzy kluczowymi podmiotami, finansowania oraz promocji -
(maj 2019 r.),

. na biezaco aktualizowano strone internetowg projektu.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.4 — ,,CE 985 "SENTINEL" - Rozwdj i umacnianie pozycji przedsiebiorstw spolecznych w celu
maksymalnego zwiekszenia ich wplywu na sektor ekonomiczny i spofeczny w paristwach Europy
Srodkowej”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Os$rodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2017 —- 2020

e taczne nakiady finansowe: 420 004,00 2t

Poniesione
o Nakfady finansowe et w | pétroczu br.
141 509,00 zt 61 469,95 zt
- wydatki biezace, z tego: 141 509,00 zt 61 469,95 zt
Budzet Unii Europejskiej 120 283,00 zt 52 249,41 z#
BudZet Woj. Podkarpackiego 21226,00 zt 9 220,54 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
poétroczu 2019 roku:
Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 61 469,95 zt tj. 43,44%
planu na 2019r.

W ramach przedsiewziecia wszystkie zadania wykonane przez zespét projektowy
Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Rzeszowie sg realizowane we wspolpracy
z partnerem projektu — Rzeszowska Agencjg Rozwoju Regionalnego S.A. Zadania zostaty
podzielone na 5 kategorii zgodnie z harmonogramem projekitu zawartym w dokumencie
LApplication Form™:

WPM — Zadania zwiazane z zarzadzaniem projektem w tym: Udziat w czwartym spotkaniu
Komitetu Sterujacego, ktore odbylto sie podczas spotkania partnerow w Rzeszowie.

Udziat w trzeciej telekonferencji partneréw projektu. Jej celem byto oméwienie postepu prac
i przygotowanie do spotkania w Rzeszowie.

WPC — Zadania zwigzane z komunikacja: W dniu 9 czerwca 2019 r. zorganizowano Targi
Ekonomii Spotecznej w ramach Miedzynarodowego Dnia SpétdzielczoSci organizowanego
przez Zwigzek Lustracyjny Spotdzielni Pracy.

Przygotowywano sie¢ do produkcji filmu promujgcego program pilotazowy projektu
SENTINEL. Przeprowadzono procedure wyboru wykonawcy oraz rozpoczeto krecenie
wywiadow z uczestnikami programu pilotazowego.

WPT2 — Zadania zwigzane z testowaniem modeli wsparcia przedsigbiorstw spotecznych:
Rozpoczeto realizacje Programu Pilotazowego zgodnie z poprzednio ukoriczong ,Koncepcja
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Programu Pilotazowego® — stworzono dokumentacje, przeprowadzono kampanie
informacyjng, zrekrutowano uczestnikbw, przeprowadzono szkolenie ogodlne dotyczace
podstaw Ekonomii Spolecznej, przeprowadzono z kazdym 2z uczestnikow wywiady
pogiebione. Przygotowano i wystano do Lidera Projektu raport czeSciowy z realizacji
programu pilotazowego.

Zespot projektowy uczestniczyt w wizycie studyjnej na terenie Czech (14-15 luty 2019 r.)
oraz na terenie Wegier (9-10 maj 2019 r.). )

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. zorganizowano wizyte studyjng dla partneréw projektu
w Debicy, Woli Zyrakowskiej oraz w Btazowe;j.

WPT3 — Zadania zwigzane z zarzadzaniem wiedzg zaangazowaniem interesariuszy
i trwato$cig rezultatéw projektu: W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. zorganizowano w Rzeszowie
czwarte spotkanie partneréw, na ktorym omawiano biezace sprawy zwigzane z realizacjg
projektu a takze sprawy administracyjne i finansowe.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.5 — ,Szlak Maryjny (Swiatfo ze Wschodu)”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 1 291 500,00 zt

Poniesione
o Nakfady finansowe el w | pétroczu br.
343 418,00 zt 328 033,60 zt
- wydatki biezace, z tego: 343 418,00 zt 328 033,60 zt
Budzet Unii Europejskiej 291 905,00 zi 278 828,56 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 51 513,00 zt 49 205,04zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |
pétroczu 2019 roku:
Na dzierh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 328 033,60 zt tj. 95,52%
planu na 2019r.

W | pétroczu 2019 roku zrealizowano ostatnie zadania w ramach projektu ,Szlak Maryjny
(Swiatto ze Wschodu)”, INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, {j.:

- Zorganizowano objazd studyjny dla touroperatoréw. Podczas objazdu
przedstawicielom biur podrozy zaprezentowano nowy transgraniczny produkt turystyczny,
w celu zachecenia organizatoréw turystyki do wigczenia nowego szlaku pielgrzymkowego do
swojej oferty katalogowej.

- Zorganizowano objazd studyjny dla dziennikarzy. Organizacja objazdu miata na celu
zaprezentowanie  przedstawicielom mediow nowego transgranicznego szlaku
pielgrzymkowego (Szlak Maryjny). W Wyniku study press (do tej pory) powstaty 3 materialy
filmowe: TVP Rzeszow, TV Senior ze Stowacji, TV Poludnie z Jasta. Ponadto jeden
z fotoreporteréw wykonat 268 profesjonalnych zdje¢ i wraz z licencja do wykorzystywania
przekazat Urzedowi Marszatkowskiemu Wojewddztwa Podkarpackiego.

- Zorganizowano objazd studyjny dla partneréw projektu. Podczas study tour poliscy
i stowaccy partnerzy projektu zaprezentowali efekty realizacji projektu ,Szlak Maryjny
(Swiatlo ze Wschodu)”.
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- Opracowano i wydano przewodnik turystyczny ,Szlak Maryjny (Swiatto ze Wschodu)™.
Nakiad 31 000 egzemplarzy (10 000 - polska wersja jezykowa, 10 000 — stowacka wersja
jezykowa, 5 500 — angielska wersja jezykowa, 5 500 ~ niemiecka wersja jgzykowa).

- Koordynatorzy projektu wzigli udziat w spotkaniu partneréw projektu w Krynicy.

- Koszty posrednie.

Cel projektu zostanie zrealizowany po osiagnigciu wszystkich wskaznikow rezultatu, ktore sg
uzaleznione od wykonania zadanh przez partneréw stowackich. Partner Wiodacy (Kraj
Preszowski) w zwigzku z op6znieniem realizacji zadan przez wspomnianych partnerow
aneksowat umowe o dofinansowanie projektu wydtuzajac termin realizacji do 30.09.2020 .

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.6—, Wspdlnie wzbogacamy polsko-stowackie pogranicze”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2019 — 2023
taczne nakfady finansowe: 723 000,00 zt

Poniesione
e Naklady finansowe L w | pétroczu br.

162 000,00 zi 61 849,77 =t
- wydatki biezace, z tego: 162 000,00 =zt 61 849,77 2t
Budzet Unii Europejskiej 137 700,00 zt |+ 52 572,10 #
BudZet Wojewdédztwa Podkarpackiego 8 100,00 zt 3092,85 zt
Budzet Paristwa 16 200,00 zt 6 184,82 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w I pétroczu 2019 roku:

Na dziehn 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 61 849,77 z f{j.
38,18% planu na 2019r.
W | pétroczu 2019 r. realizowano zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK)
w zakresie Programu INTERREG V-A Polska-Stowacja 2014-2020 w tym:
. Promocja programu i podkarpackich projektow Interreg V-A Polska-Stowacja 2014-
2020 podczas | Forum Slowackiego, ktére odbylo sie w Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym w Jasionce w dniu 25 stycznia 2019 .
. Zakup materiatow promocyjnych oraz namiotu przeznaczonego na wydarzenia
plenerowe wraz z osprzetem.
. Udziat w V! edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Stalowej Woli w dniu
11 maja 2019 r. Stoisko promocyjne programu Interreg V-A Polska-Stowacja prezentowato
efekty zrealizowanych i realizowanych projektow w wojewodziwie podkarpackim razem
z beneficjentami projektow.

. Promocja programu i projektéw zrealizowanych w wojewodztwie podkarpackim
podczas wydarzenia Pokazy Lotnicze, ktére odbylo sie 2 czerwca 2019 r. w Turbii.
. Promocja programu i projektow zrealizowanych w wojewodztwie podkarpackim

podczas Forum Miast i Regionéw w dniach 5-6 czerwca 2019 .

Ponadto, zapewniono aktualizacje strony www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie programu
Interreg V-A PL-SK. Na stronie internetowej na biezgco publikowano i aktualizowano karty
informacyjne projektow.
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. Refundacja kosztéw delegacji i wynagrodzen pracownikow zaangazowanych do

realizacji projektu pracownikow.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.7-,Budowa nowego odcinka drogi wojewédzkiej nr 992 w miejscowosci Jasfo”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2018 — 2020
e tjczne nakiady finansowe: 33 045 557,00 zt

[ Poniesione
e Nakiady finansowe anZOrd w | péiroczu br.

6 399 469,00 zt 33 836,03 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 6 399 469,00 zt 33 836,03 zt
Budzet Unii Europejskiej 3676 634,00 zt 33 836,03 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 359 697,00 zt 0,00 zt
Inne 2363 138,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 33 836,03 zt tj. 0,53%
planu na 2019r.
W dniu 06.06.2019r. otwarto oferty zlozone do przetargu na roboty budowlane.
Najnizszg oferte przedstawito Przedsigbiorstwo Robot Drogowo — Mostowych Sp. z o.0.
w Jasle, ul. Jana Pawia Il 30, 38-200 Jasto na kwote 26 987 478,82 zi brutto.
Umowa na roboty budowlane z ww. Wykonawca zostata zawarta w dniu 23.07.2019 .
z terminem realizacji do 30.11.2020 r. '

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji 2zadania:

Brak zagrozen.
1.1.8-,Gory bez granic - integracja sieci szlakéw w transgraniczny produkt turystyczny”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2018 — 2020
taczne naktady finansowe: 259 936,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe flani2049 w | pétroczu br.

187 199,00 zt 0,00 zt

- wydatki biezace, z tego: 187 199,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 159 119,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 28 080,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

)
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e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w 1
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W | pétroczu 2019 roku w ramach zadahia 4 (Z3) ,Waloryzacja atrakcji przyrodniczych

i kulturowych w rejonie tras pieszych po obu stronach granicy” zostat opracowany wspéinie
z Partnerami projektu standard opisu i wytypowania POl (Point of Interest — miejsc
interesujgcych), czyli lokalizacji przyrodniczych i kulturowych, ktére maja byC powigzane
z transgranicznymi szlakami turystycznymi jako podstawowego zasobu informacyjnego na
temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych dia portalu sziakowego.

Przeprowadzono procedure rozeznania rynku w zakresie szacunkowej wartosci netto i brutto
zamowienia obejmujgcego wybér i opracowanie tresci krajoznawczej dotyczacej 250 POI po
polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z trudnosciami wylonienia wykonawcy wystapiono do Wspéinego Sekretariatu
Programu Wspdlpracy Interreg V-A Polska - Stowacja  2014-2020 z wnioskiem
o przediuzenie realizacji zadania do 31 marca 2020 r.

1.1.9- ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 885 Przemysl — Hermanowice-Granica Panstwa”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2017 — 2020
taczne nakiady finansowe: 31 500 000,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe flan2012 w | pétroczu br.
6 996 345,00 zt 31 214,58 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z1 0,00 z}
- wydatki majatkowe, z tego: 6 996 345,00 zt 31 214,58 z
Budzet Unii Europejskiej 6 137 013,00 zt 28093,12 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 859 332,00 zt 3121,46

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiaggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 31 214,58 z tj. 0,44%
planu na 2019 .
W | pétroczu 2019 r. w ramach projektu powotano Zespét Zarzadzania Projektami. Zesp6t
obejmuje kierownika projektu, asystenta menedzera i specjaliste ds. Finansowych. W okresie
sprawozdawczym przygotowano dokumentacje przetargowg na wykonanie robét
budowlanych. Przetarg na wykonawce robét budowlanych ogtoszono 10.04.2019 r. Przetargi
na Inzyniera Kontraktu oraz Audytora zostang przeprowadzone w drugim pétroczu 2019 r. -
w | péitroczu prowadzono prace nad dokumentacjg przetargowa. Umowa z ww. Wykonawca
na roboty budowlane zostata zawarta w dniu 20.08.2019 r. z terminem realizatji do
08.12.2020 .

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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i}
1.1.10 - ,Swiat karpackich rozet — dziatania na rzecz zachowania kulturowej unikalnosci Karpat”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2018 — 2020
taczne naktady finansowe: 407 641,00 zi

Poniesione
e Nakiady finansowe Slan20t> w | péiroczu br.
135 312,00 zt 27 338,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 135 312,00 zt 27 338,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 121 780,00 zt 24 604,12 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 13 532,00 zt 2733,88 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
poétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 27 338,00 zt tj. 20,20% planu
na 2019r.

W | pélroczu 2019 roku zgodnie z harmonogramem projektu zostaty zrealizowane
nastepujgce zadania:

1) zrefundowano wynagrodzenie dwoch pracownikéw zaangazowanych w realizacjg
projektu. i

2) wyloniono wykonawce w zakresie przeprowadzenia audytu zewnetrznego
w projekcie, ktéry zobowigzany jest do dnia 20.09.2019 r. przygotowa¢ raport posredni
dotyczacy weryfikacji wydatkéw za okres 01.09.2018 r. do 31.07.2019r,,

3) wyloniono wykonawce w zakresie organizacji trzech wypraw badawczych
w ukrainskie Karpaty (obszar: Géry Hryniawskie, Czarnohora i Gorgany). W ramach umowy,
w dniach 11-15.04.2019 r. zorganizowano pierwszg wyprawe badawczg w ukrainskie
Karpaty (Rejon Gor Hryniawskich, odwiedzono m.in. Kotomyje¢, Kosmacz, Pistyn, Kosow,
Bukowiec). Celem objazdu byly wizyty w miejscach zwigzanych z rekodzietem i karpackg
tworczoscig podczas ktérych zebrano materiat m.in. fimowy, fotograficzny, dzwigkowy oraz
przygotowano teksty dziennikarskie (caly zgromadzony materiat zostanie docelowo
wykorzystany w programowej dziatalnosci powstajagcego w Bystrem kolo Baligrodu Polsko-
Ukrainiskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA i zamieszczony na stronie www
projektu tworzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promociji Podkarpacia "Pro
Carpathia"). Zadanie jest w trakcie rozliczenia finansowego.

Kolejne wyprawy zaplanowano w terminie: 27-31.07.2019 . (Czarnohora, m.in. Worochta,
Jaremcze, Zabie, Tataréw, Dzwiniacz, Zaroslak) i 4-8.09.2019 r. (Gorgany, m.in. Kotoczawa,
Synewyr, Gropa, Negrowiec, Borzawa).

4) W dniach 17-19.05.2019 r. i 7-9.06.2019 r. w Daliowej zorganizowano warsztaty
zielarskie podczas ktorych uczestnicy poznali karpackg roslinno$¢ i mozliwosci jej
wykorzystania m.in. w kuchni i domowej apteczce. Podczas zaje¢ zgromadzony zostat
materiat do wykorzystania w programowej dziatalnosci ww. Centrum oraz udostgpniony
w serwisie internetowym projektu.

5) Przeprowadzono postepowanie przetargowe w zakresie zlecenia wykonania jednego
roll-upa promocyjnego (podpisanie umowy zaplanowane na lipiec br.).

6) Wytoniono wykonawce (26.02.2019 r.) w zakresie organizacji
dwuetapowych warsztatéw ceramicznych, ktére zaplanowano w terminie 18-20.10.2019 r.
oraz 8-10.11.2019 r. Celem warsztatéow bedzie poznanie teorii i techniki lepienia naczyn
z gliny oraz technologii szkliwienia, ozdabiania i wypalania naczyn. Podczas zajeC rowniez
bedzie gromadzony materiat audiowizualny do wykorzystania w dziatalno$ci wspomnianego
Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA i zamieszczony zostanie na stronie www.
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Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.11- ,,Funkcjonowanie Oddziatu Programu Wspdlpracy Transgranicznej EIS Polska - Biatorus -
Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Biuro
Oddziat Programu Wspétpracy Transgranicznej POLSKA-BIAtORUS-UKRAINA 2014-2020
w Rzeszowie

Okres realizacji zadania: 2018 — 2021

taczne naklady finansowe: 3 470 885,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe L w | pétroczu br.
1 055 266,00 zt 226 090,10 zt
- wydatki biezace, z tego: 1 031 266,00 zt 226 090,10 zt
Budzet Unii Europejskiej 1031 266,00 zi 226 090,10 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 24 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 24 000,00 z 0,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |
potroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 226 090,10 zt {j. 21,42%
planu na 2019 .
W | péiroczu 2019 r. wydatki w ramach ww. przedsigwzigcia zostaly przeznaczone na:
1. biezgce funkcjonowanie Biura OT, w tym na:

wynagrodzenia ekspertow wraz z pochodnymi,

dodatkowe wynagrodzenia dla osob zaangazowanych: w obsluge ksiggowa,
sekretarskg oraz sprzatanie biura,

zakup niezbednego wyposazenia biura i materialéw eksploatacyjnych;

2. realizacje zadan merytorycznych zleconych przez Wspélny Sekretariat Techniczny
Programu PL-BY-UA 2014-2020 (WST), w tym na:

wspotorganizacje Forum Europa-Ukraina,

udziat w spotkaniach roboczych / konferencjach / szkoleniach na zlecenie WST,
organizacje wystaw prac artystébw z Polski, Bialorusi i Ukrainy w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Podlaskiego w Biatymstoku oraz w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie,

wspadtorganizacje wizyty studyjnej dla samorzadowcow z Ukrainy,

udziat w Forum Miast i Regionéw,

organizacie Konkursu na Spot Filmowy, w tym nagrodzenie i promowanie
zwycieskiego spotupodczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie,

udziat w Konferencji Rocznej Programu PL-BY-UA 2014-2020 w Grodnie,

organizacje Info'Days w Polsce Wschodnie;j,

delegacje krajowe i zagraniczne.

Efektem dziatalno$ci Biura OT w | pétroczu 2019 roku byto m.in.:

wspotorganizowanie wizyty studyjnej dla samorzadowcow z Ukrainy,

zorganizowanie 2 wystaw prac artystow z Polski, Biatorusi i Ukrainy w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewédztwa Podlaskiego w Bialymstoku oraz w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie,

zorganizowanie i obsluga stoiska informacyjnego Programu (InfoDays) podczas
waznych wydarzen na terenie Polski Wschodniej takich jak m.in. Forum Europa-
Ukraina, Konferencja Europa Karpat, Europejski Kongres Samorzadéw, obchody 15-
lecia cztonkostwa Polski w UE, Dni Funduszy Europejskich, Forum miast i Regionéw,
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— uruchomienie postepowarn dot. zamoéwien publicznych na: kompleksowg ustuge
organizacji wizyty studyjnej dla ukraifiskich samorzadowcéw wraz z uczestnictwem
wV Europejskim Kongresie Samorzadéw, ustuge promocji Programu podczas
Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie, Lublinie i Biatymstoku, ustuge
transportowg na Biatorus wraz z ubezpieczeniem
i wyzywieniem dla uczestnikow Konferenciji Rocznej w Grodnie (Biatorus),

— wziecie udzialu w 6 wydarzeniach na zlecenie WST: konferencjach, szkoleniach,
naradach roboczych WST i oddziatébw Programu oraz w posiedzeniach Wspdinego
Komitetu Monitorujgcego,

— udzielenie 64 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu, -

— przetlumaczenie/zweryfikowanie tlumaczen ponad 226 stron dokumentow
i informaciji.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania

Brak zagrozen.
1.1.12—-,Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020”

e Zadanie realizowane przez Wojewédzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki
Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2015 — 2023
taczne nakiady finansowe: 33 351 424,00 zt

Poniesione

e Nakiady finansowe Rlapz0nd w | péiroczu br.
4 702 595,00 zt 1907 646,68 zt
- wydatki biezace, z tego: 4 702 595,00 zt 1.907 646,68 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 739 248,00 zt 299 881,98 zi
Budzet Paristwa 3963 347,00 z 1607 764,70 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa '’ 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 1907 646,68 z tj.
40,57% planu na 2019.
Wydatkowanie $érodkéw w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwéj przyczynito sie do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie
wdrazania PO WER przez Wojewodzki Urzad Pracy w Rzeszowie jako Instytucje
Posredniczaca dla Osi Priorytetowej | poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjatu
instytucjonalnego (wynagrodzenie pracownikow, wyposazenie stanowisk pracy, szkolenia,
koszty organizacyjne i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie wiasciwego procesu
wyboru projektow, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.
W | pélroczu 2019 r. przedsiewziecie pn. ,Pomoc techniczna PO WER 2014-2020”
realizowane bylo w podziale na szczegétowe zadania: ,Informacja i promocja®, ,Kontrola®,
JKoszty organizacyjne, techniczne i administracyjne’, ,Podnoszenie kwalifikacji
pracownikéw”, ,Wsparcie procesu realizacji” oraz ,Zatrudnienie (tylko umowy o pracg)”.
W ramach powyzszych zadan sfinansowano koszty zwigzane z: realizacja dziatan
informacyjno-promocyjnych  (m.in. ogloszenia w prasie, organizacja spotkania
informacyjnego); realizacja zadari w obszarze kontroli projektéw realizowanych w ramach
Osi | PO WER (delegacje stuzbowe pracownikéw oraz paliwo do samochodu stuzbowego
wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww. kontroli); finansowaniem wydatkéw
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zwigzanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiatéw i wyposazenia w zakresie
niezbednym do prawidiowego pelnienia roli IP PO WER (zakup materialéw eksploatacyjnych,
optata czynszu i mediow, optata za zakup ustug telekomunikacyjnych, pocztowych, koszty
badan wstepnych, okresowych oraz kontrolnych, a takze $wiadczenia zwigzane
z zapewnieniem przez pracodawce okularéw do pracy przy komputerze); realizacjg polityki
szkoleniowej tj. ponoszenia wydatkow na szkolenia dla pracownikéw zaangazowanych we
wdrazanie PO WER 2014-2020 oraz finansowanie delegacji stuzbowych w zwigzku
z uczestnictwem pracownikéw w konferencjach, grupach roboczych oraz innych spotkaniach
zwigzanych z realizacja PO WER 2014-2020; a takze z zatrudnianiem pracownikow -
finansowanie kosztéw wynagrodzenn dla pracownikow WUP zaangazowanych
w programowanie, zarzadzanie, wdrazanie, rozliczanie, monitorowanie, ocene, kontrole,
ewaluacje oraz informacje i promocje PO WER 2014-2020, a takze czg$ciowe sfinansowanie
ww. $wiadczen dla pracownikéw tzw. komorek obstugowych zajmujgcych sie obstuga ww.
stanowisk.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.13-,Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla oséb chorujqcych psychicznie po
wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Os$rodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2018 — 2022
taczne nakiady finansowe: 316 705,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe a1 w | pétroczu br.
86 857,00 zt 36 351,77 2t
- wydatki biezace, z tego: 86 857,00 zt 36 351,77 zt
Budzet Unii Europejskiej 73 203,00 30637,30 zt
Budzet Paristwa 13 654,00 zt 5714,47 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 z} 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 36.351,77 zt tj. 41,85%
planu na 2019r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 —
2020, Dziatanie 2.8 ,Rozwdj ustug spotecznych swiadczonych w srodowisku lokalnym” przez
Wojewddztwo Lubelskie — Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Lublinie jako Lidera,
w partnerstwie z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia,
Wojewodztwem Podkarpackim — Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Rzeszowie
i Stowarzyszeniem Rodzicow i Przyjaciét Osob Niepelnosprawnych ,Radosé” oraz
Wojewodztwem Swigtokrzyskim — Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Kielcach
i Caritas Diecezji Kieleckiej. W ramach projektu opracowano modelowe rozwigzanie/standard
z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do os6b chorujgcych psychicznie po
wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczace réznych form ustug
$wiadczonych w spotecznosci lokalnej. Opracowany standard jest pilotazowo wdrazany na
terenie gminnych jednostek samorzadu terytorialnego, zréznicowanych pod wzgledem
sytuacji spoteczno — gospodarczej, na terenie ktérych wystepujg zdiagnozowane potrzeby
w zakresie wsparcia os6b chorujgcych psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu
psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomaganego.
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W ramach realizacji zadania odbylo sie¢ 18.01.2019 roku spotkanie w Gminie
Zyrakéw, na terenie ktorej znajduje sie lokal przeznaczony na mieszkanie wspomagane
(Straszecin). W spotkaniu wzieli udziat przedstawiciele gminy, przedstawiciele Lidera
Projektu (ROPS w Lublinie), Partnerzy z terenu wojewddztwa podkarpackiego (ROPS
w Rzeszowie, Stowarzyszenie Rodzicow i Przyjaciot Oséb Niepetnosprawnych ,Radosé”
w Debicy) oraz specjalista ds. budowlanych. Specjalista ds. budowlanych, ktérego zadaniem
jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami budowlanymi w ramach
dostosowania i modernizacji lokalu przeznaczonego na mieszkanie wspomagane dla oséb
chorujgcych psychicznie, miat mozliwos¢é dokonania sprawdzenia czy postepujgce prace na
terenie wojewddztwa podkarpackiego sg zgodne z wypracowanym standardem w ramach
projektu. Zostaty wymienione rowniez informacje dotyczgce opracowania dokumentéw, ktére
byly wykorzystane w kolejnych postgpowaniach tj. =zatrudnienie kadry mieszkan
wspomaganych, kursy usamodzielniajgce dla oséb chorujacych psychicznie, przygotowanie
0sob chorujacych psychicznie (potencjalni mieszkaricy).

W okresie sprawozdawczym prowadzono rekrutacie uczestnikbw do mieszkania
wspomaganego. Specjalista ds. merytorycznych brat udziat w ogtoszeniu naboru
pracownikéw na stanowisko: ,Opiekun mieszkania”, kiérego zadaniem bedzie wspieranie
mieszkaricow w czasie pobytu w mieszkaniu wspomaganym, biezgce monitorowanie ich
stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania spotecznego, rozwijanie umiejgtnosci niezbednych
do samodzielnego funkcjonowania w $rodowisku domowym oraz koordynacja ustug
$wiadczonych w mieszkaniu wspomaganym stuzacych rehabilitacji i aktywizaciji spoteczno -
zawodowej os6b chorujgcych psychicznie. Informacje ukazywaly si¢ réwniez na stronie
internetowej ROPS w Rzeszowie.

Specjalista ds. merytorycznych projektu wzigt udziat w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny
Pracy i Polityki Spotecznej w dniu 5 kwietnia 2019 r. oraz w dniu 11 kwietnia 2019 r.
w siedzibie ROPS Lublin, gdzie byla mozliwos¢ konsultacji ze specjalista ds. zaméwien
publicznych dokumentacji zwigzanej z wytonieniem wykonawcoéw oraz realizacjg spotkan
indywidualnych, grupowych i spotkan dla rodzin, jak réwniez innej dokumentacji
merytorycznej. Drogag e-mailowg prowadzona byla korespondencja z Liderem projektu
odnosnie wprowadzonych zmian po uwzglednieniu uwag nadestanych w ramach
ogolnopolskich konsultacji dotyczgcej wdrazanego standardu.

W dniu 30 kwietnia 2019r. odbylo sie¢ w Rzeszowie spotkanie w Klinicznym Szpitalu
Wojewodzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Kilinice Psychiatrii Ogéinej na Klinicznym
Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Zespole Leczenia Srodowiskowego i Poradni Leczenia
i Rehabilitacji Zaburzeri Psychicznych z przedstawicielami Szpitala i rzecznikiem praw
pacjenta. W trakcie spotkania przedstawione zostaly zasady rekrutacji do projektu, ale
rowniez przyblizono tematyke projektowa, jej gtowne zatozenia i planowane cele w zwigazku
z odpowiedzig na zapotrzebowanie w ramach uzyskania tego rodzaju informaciji.
Przedstawiciel Zespotu Monitorujgcego wzigt udziat w spotkaniu 24.06.2019 w Lublinie.
Odbywaly sie cykliczne spotkania ze specjalista ds. merytorycznych projektu ze
Stowarzyszenia Rodzicow i Przyjaciol Oséb Niepetnosprawnych ,Rado$¢® w Debicy
i prowadzono na biezgco monitoring z realizacji wdrazania standardu z wyzej wymienionej
organizacji pozarzagdowe;j.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozef.
1.1.14-,Blizej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastepczej”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2017 - 2019
taczne nakiady finansowe: 4 267 434,00 zt
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Poniesione
e Nakifady finansowe eI w | péiroczu br.
1 280 349,00 zt 1 138 935,56 zt
- wydatki biezace, z tego: 1 280 349,00 zt 1138 935,56 zt
Budzet Unii Europejskiej 1 169 008,00 zt 1046 140,63 zt
Budzet Wojewobdztwa Podkarpackiego 11 778,00 zt 11 776,49 zt
Budzet Panstwa 99 563,00 zt 81018,44
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 1 138 935,56 zt {j.
88,96% planu na 2019r.

W ramach projektu $rodki wydatkowano jako koszty posrednie i koszty bezposrednie
w ramach realizacji dwoch zadar:

Zadanie 1. Organizacja szkoler stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastepczej: |

W ramach zadania przeprowadzono postepowanie i wyloniono wykonawce na sukcesywng
dostawe ksigzek dla uczestnikéw superwizji. Ponadto w zwigzku z oszczednoSciami jakie
pojawily sie w projekcie i zapotrzebowaniem na szkolenia przeprowadzono postepowania
i wyloniono wykonawcow na organizacje szkoleri obejmujgcym zapewnienie sal, wyzywienia
i noclegéw, organizacje szkolen obejmujaca zapewnienie treneréw oraz postgpowanie dot.
sukcesywnej dostawy materialow i artykuldow szkoleniowych dla uczestnikéw szkolen.
Podpisano umowy dotyczace ww. postepowan u wszystkich Partneréw. W ramach zadania
prowadzona byta rekrutacja na szkolenia.

Na terenie wojewddztwa podkarpackiego zrealizowano: styczenn 2019 r. — 21 szkolen
jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, 1 gr. szkolenia ponadregionainego, luty 2019 r. —
22 szkolenia jednodniowe, 2 spotkania superwizyjne, marzec 2019 r. — 5 szkolen
jednodniowych, kwiecieri 2019 r. — 11 szkolen jednodniowych, 4 szkolenia dwudniowe.
Od stycznia do maja odbywata sie superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie wojewodztwa lubelskiego zrealizowano: styczern 2019 r. — 21 szkolen
jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, luty 2019 r. — 20 szkolenn jednodniowych,
2 spotkania superwizyjne, marzec 2019 r. — 11 szkolen jednodniowych, kwieciert 2019 r. —
7 szkolen jednodniowych, maj 2019 r. — 9 szkolert jednodniowych, 2 szkolenia dwudniowe.
Od stycznia do maja odbywala sie superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego zrealizowano: styczen 2019 r. — 13 szkolen
jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, luty 2019 r. — 14 szkoler jednodniowych, marzec
2019 r.- 4 szkolenia jednodniowe, kwiecien 2019 r. — 8 szkolen dwudniowych, Od stycznia do
maja odbywata sie superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie wojewddztwa podlaskiego zrealizowano: styczenn 2019 r. — 10 szkolen
jednodniowych, luty 2019 r. — 7 szkolen jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, marzec
2019 r.- 6 szkolen jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, kwiecienn 2019 r. — 18 szkolen
jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, 6 szkolern dwudniowych. Od stycznia do maja
odbywata sie superwizja cykliczna dla 6 grup.

Zadanie 2. Organizacja szkolen w formule e-leaming z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastepczej:

W ramach zadania prowadzona byfa rekrutacja uczestnikbw na platforme, ich rejestracja
i nadawanie uprawnien. Promocja e-learningu odbywata sie na biezgco w toku prowadzenia
rekrutacji na szkolenia, wysytanie e-maili, telefonicznie. Ponoszono koszty zwigzane
z wynagrodzeniem osoby do obstugi platformy.

Projekt zostat zakoniczony w dniu 31.05.2019 r. wszystkie wskazniki projektu zostaty
osiggniete na poziomie 100% Ilub powyzej. W czerwcu prowadzono czynno$ci zwigzane
z zamknieciem projektu.

Strona 18293
GR-V.301.1.2019.10



e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Nie dotyczy- zadanie zrealizowane.

1.1.15—,Liderzy kooperacji”

e Zadanie realizowane przez Regionalny OsSrodek Polityki Spolecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2018 — 2021
taczne naktady finansowe: 12 893 573,00 zt

Poniesione

e Naktady finansowe en2019 w | pétroczu br.
4 452 077,00 zt 1752 371,03 o
- wydatki biezace, z tego: 4 452 077,00 zt 1752371,03 z
Budzet Unii Europejskiej 3752 211,00 zt 1476 898,24 zi
Budzet Paristwa 699 866,00 zt 275 472,79 #
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |

pétroczu 2019 roku:
Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1.752.371,03 zt tj. 39,36%
planu na 2019 .

W okresie styczer- marzec 2019r. trwaly korncowe dziatania realizowane w ramach
| Kamienia Milowego: Opracowanie Modelu Kooperacii.

W dniach 25 i 28 stycznia 2019 r. w Rzeszowie odbyly si¢ konsultacje Modelu kooperaciji,
ktore dostarczyly kolejnych informacji pozwalajgcych na udoskonalenie Modelu przed
przystapieniem do jego testowania w praktyce. W konsultacjach wziglo udziat
27 przedstawicieli podmiotéow zaangazowanych w pomoc spoleczng, przede wszystkim
pracownicy podkarpackich GOPS-6w i PCPR-6w, ale tez np. policji, sadow i wiadz
samorzadowych. Zaproszone zostaly osoby, ktére nie uczestniczyly w dotychczasowych
pracach nad Modelem.

W dniach 18-19 marca 2019 r. w Bialymstoku odbylo sie Spotkanie Zespotéw ds. Modelu
oraz Komitetu Sterujgcego, ktére miato na celu podsumowanie dziatan w | Kamieniu
Milowym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej zaakceptowato wypracowany
w ciggu ostatniego roku Model kooperaciji

Od kwietnia 2019 r. rozpoczeto realizacje Il Kamienia Milowego: Przeprowadzenie Testow
Modeli Kooperagciji. Dziatania jakie bedg realizowane w ramach | etapu przygotowania do
testu to:

a) dobor 6G i 4P do udziatu w pilotazu,

b) uzupelnienie wspélnie z animatorami skiadu i zawigzanie 6 Partnerskich Zespotow
Kooperacyjnych (PZK),

c) wsparcie doradcze dla animatordw,

d) wspotpraca z wojewodzkimi podmiotami sektorowymi.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Regionalnym Os$rodku Polityki Spotecznej w Rzeszowie odbyto
sic spotkanie dotyczace mozliwosci uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperagciji
opracowanego w pierwszym etapie projektu ,Liderzy kooperacji”. Do udziatu w spotkaniu
zaproszeni zostali przedstawiciele Powiatowych Centréw Pomocy Rodzinie.

W dniu 22 maja 2019 r. zakonczyla sie rekrutacja gmin wiejskich i powiatow do udziatu
w Il Kamieniu Milowym w ramach projektu ,Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna
dokonata weryfikacji zgtoszen, ktéra pozwolita na zakwalifikowanie do projektu ponizszych
gmin i powiatow:

Gmina Krempna — powiat jasielski,
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Gmina Trzebownisko — powiat rzeszowski,
Gmina Swilcza - powiat rzeszowski,
Gmina Przeworsk - powiat przeworski,
Gmina Zarzecze —powiat przeworski,
Gmina Ostréow — powiat ropczycko-sedziszowski.
W dniu 13 maja 2019 r. w Urzedzie Marszatkowskim w Rzeszowie, odbyto sig¢ uroczyste
podpisanie porozumienia dot. powotania Wojewodzkiego Zespolu Kooperacji w ramach
projektu ,Liderzy kooperacji’. Reprezentanci szesciu podkarpackich instytucji formalnie
potwierdzili ich uczestnictwo w kolejnym etapie dziatar projektowych.
W dniach 10 -11 czerwca 2019 r. w Sandomierzu w ramach projektu ,Liderzy kooperacji”
odbylo sie pierwsze od momentu rozpoczecia prac nad testowaniem Modelu Kooperacii
spotkanie makroregionalne. Oprécz czionkéw zespoldw projektowych z wszystkich pigciu
zaangazowanych w dziatania wojewédztw, w Sandomierzu pojawili si¢ takze liczni
przedstawiciele Wojewodzkich Podmiotéw Sektorowych dziatajgcych na obszarze
makroregionu |. Drugiego dnia reprezentanci Wojewddzkich Zespotéw Kooperacji wzieli
udziat w szkoleniu rozwijajgcym umiejetnosci komunikacyjne i organizacyjne, ktére pozwolg
im skuteczniej realizowaé¢ zadania w ramach projektu.
Wskazniki jakie zostaly osiggniete w ramach realizowanego projektu w woj. podkarpackim do
konica
| péirocza 2019 r. ksztattujg si¢ nastepujgco:
Wskaznik rezultatu:

1. Liczba podmiotéw sektorowych, ktére podjely wspéiprace na rzecz opracowania

modelu kooperacji — 86 szt.
Wskazniki produktu:

1. Liczba wypracowanych modeli kooperacji pomigdzy instytucjami pomocy i integracji
spotecznej a podmiotami innych polityk sektorowych — 1 szt.
Liczba partnerskich spotkan wymiany doswiadczen — 1 szt.
Liczba powotanych Zespotéw ds. Modelu — 1 szt.
Liczba powotanych Gminno-Powiatowych Zespotéw Kooperacji — 8 szt.
Liczba raportow z przeprowadzonych konsultacji — 1 szt.
Liczba uruchomionych i prowadzonych platform edukacyjnych — 1 szt.
Liczba raportéw z przeprowadzonych badar fokusowych — 9 szt.
Liczba dziatan edukacyjno-szkoleniowych — 3 szt.
Liczba pracownikéw socjalnych/animatorow objetych coachingiem — 22 szt.
0. Liczba pracownikéw OPS/PCPR, ktérzy skorzystajg z doradztwa w projekcie — 32 szt.

SO NOORWN

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.16— ,Zintegrowany i uspofeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie
Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

e Zadanie realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2019 — 2020
taczne nakiady finansowe: 5 387 024,00 zi
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Poniesione
e Nakiady finansowe faan2019 w | pétroczu br.

4 062 641,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 2 974 091,00 zt 0,00 zt
BudZet Unii Europejskiej 2804 270,00 zi 0,00 zt
Budzet Paristwa 169 821,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 088 550,00 zt 0,00 z
Budzet Unii Europejskiej 1026 393,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 62 157,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w 1

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,- zt tj. 0% planu na

2019r.

W pierwszym pétroczu 2019 r. trwatla ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie

projektu ztozonego do IZ RP WER.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.17 -, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Biuro

Informacji o Funduszach Europejskich
Okres realizacji zadania: 2015 — 2020
taczne naktady finansowe: 10 522 920,00 zt

Poniesione

o Nakiady finansowe flan 2019 w | péiroczu br.
2 100 000,00 zt 728 188,95 zi
- wydatki biezace, z tego: 2 100 000,00 zt 728 188,95 zi
Budzet Unii Europejskiej 1 785 000,00 zt 618 959,94 zi
Budzet Paristwa 315 000,00 zt 109 229,01 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 728 188,95 zt tj. 34,68%
planu na 2019r.

W ramach projektu ,Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich® prowadzone sg na
terenie wojewodztwa podkarpackiego dziatania informacyjne Funduszy Europejskich.
Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktéw Informacyjnych w Krosnie, Przemyslu, Tarnobrzegu,
Mielcu i Sanoku, prowadzony jest rowniez Giéwny Punkt Informacyjny w Rzeszowie.
W Punktach pracuje obecnie 18 konsultantéw.

Od poczatku roku przeprowadzono 45 spotkann informacyjnych i szkolenn dla ok. 733
beneficjentéw i potencjainych beneficientéow Funduszy Europejskich. Przeprowadzono
rowniez 31 spotkan w szkotach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ktorych
uczestniczyto ponad 845 uczniéw.

Konsultanci uczestniczyli w 31 imprezach plenerowych, konferencjach, targach i 98
Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas ktérych udzielano informacji na temat
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mozliwosci dofinansowania projektoéw. Brali udziat w 10 konferencjach w roli prelegentéw na
zaproszenie réznych instytucii.

Obserwuje sie coraz wieksze zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy
Punktdow. Od poczatku 2019 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 6 288
konsultacji bezposrednich, blisko 7 835 konsultacji drogg telefoniczng oraz odpowiedziano
blisko 663 odpowiedzi w formie elektronicznej. Przeprowadzono réwniez 9 konsultacji
indywidualnych u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji zwigzanych
z Funduszami Europejskimi.

Sie¢ Punktéw oferuje bezplatne publikacie dia beneficientéw i oséb zainteresowanych
Funduszami Europejskimi.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.18—,Kondycja spoteczno - gospodarcza rodzin z uwzglednieniem zjawiska depopulacji”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2018 — 2019
taczne nakiady finansowe: 850 000,00 zt

Poniesione
e Naklady finansowe e w | péiroczu br.
843 149,00 z 9 733,85 zt
- wydatki biezace, z tego: 843 149,00 zt 9733,85z1
Budzet Unii Europejskiej 716 677,00 zt 8273,77 #
Budzet Paristwa 126 472,00 zt 1 460,08 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2019 roku:

Na dzieh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 9.733,85 zt tj. 1,15% planu
na 2019r.
W | péiroczu 2019 r. w ramach projektu wyloniono Wykonawce badania, 8.04.2019 r.
podpisano umowe. Zrealizowane badanie umozliwi wtasciwe zdiagnozowanie kondyciji rodzin
i gospodarstw domowych w wybranych wojewdédztwach oraz wskaze zadania dia
administracji publicznej, dzigki ktéorym uda si¢ ZzZlagodzi¢ ewentualne konsekwencje
wystepujgcego zjawiska depopulacji. Proponowane dziatania projektowe, tj. opracowanie
koncepcji oraz realizacja badania, nastepnie wydruk raportéw koncowych i szeroka
kampania informacyjno-promocyjna wynikow oraz wdrazanie rekomendacji pozwolg
przyczynic sie do niwelowania negatywnych konsekwencji zdiagnozowanych wyzej
probleméw spotecznych lub tagodzié ich skutki. Efekty zrealizowanego projektu umozliwig
skuteczniejsze programowanie i wdrazanie programdéw samorzgdowych i rzadowych
skierowanych do rodzin, gospodarstw domowych oraz wspierajgcych je podmiotow.
Ponadto, uczestniczono w Il warsztatach w dniach 23-25 kwietnia 2019 r. w Krakowie
podczas, ktorych zaprezentowano wstepny raport metodologiczny oraz prowadzono
dyskusje nad poszczegdinymi elementami ww. raportu.
W warsztatach wzigli udziat przedstawiciele. lidera i partnerzy projektu oraz przedstawiciel
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.1.19- ,Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaboréw wraz z budowq obwodnicy

Czudca”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne nakiady finansowe: 85 189 469,00 zi

Poniesione
o Nakfady finansowe A w | péiroczu br.
31 129 905,00 zi 16 932 792,16 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, 2 tego: 31 129 905,00 zt 16 932 792,16 zt
Budzet Unii Europejskiej 26 004 194,00 zt 16 442 131,30 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5125 711,00 zt 490 660,86 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 16 932 792,16 zt tj. 54,39%

planu na 2019 .

W | pétroczu 2019 r. trwaly roboty budowlane m.in. utrzymanie tymczasowej organizacii
ruchu; rozbiorka nawierzchni z ptyt drogowych; wykonywanie rowéw, wykonywanie warstwy
podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie; humusowanie skarp
nasypu i rowéw; montaz barier ochronnych czy wykonywanie poboczy. W dniu 24.06.2019 .
zgodnie z zawarta umowa zakoriczono roboty budowlane. Trwaja czynnosci odbiorowe

i rozliczenie projektu.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.1.20—,RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

e Zadanie realizowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie i Urzad Marszatkowski
Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Zarzadzania Regionalnym Programem
Operacyjnym

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2023

e Laczne naktady finansowe: 326 374 141,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe flan 2019 w | pétroczu br.

53 229 126,00 z 22 256 976,98 zt
- wydatki biezace, z tego: 52 939 126,00 zt 22 256 976,98 zt
Budzet Wojewdodztwa Podkarpackiego 7 940 868,00 zt 3 338 554,06 zt
Budzet Paristwa 44 998 258,00 zt 18 918 422,92 z
- wydatki majatkowe, z tego: 290 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 43 500,00 z 0,00 zt
Budzet Paristwa 246 500,00 zt 0,00 zt

° Infdrmacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |

péiroczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 22.256.976,98 zt {j.

41,81% planu na 2019 r.
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Wykazane kwoty wydatkéw na 2019 rok w ramach ww. zadania wynikajg z szesciu decyzji
o dofinansowaniu, zawartych w dniu 17 grudnia 2018 r.(wraz z aneksami), a takze dwoch
aneksoéw do decyzji dotyczacych projektow wieloletnich, podpisanych w dniach 30 lipca
2018 r. i 25 lipca 2018 r. w kwocie zaplanowanej na biezacy rok.

W ramach powyzszych decyzji realizowane sa projekty o nastepujacej wartosci catkowitej:

a) .Wsparcie procesu wdrazania RPO WP 2014-2020 poprzez dziatania o charakterze
edukacyjno-promocyjnym i procedure odwolawczg w 2019 roku” — 3 250 000,00zt (w tym
wkiad UE 2 762 500,00 zt, wkiad wiasny 487 500,00 z);

b) .Obsluga funkcjonowania Komitetu Monitorujgcego Regionalny Program Operacyjny
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2019 roku" — 67 600,00zt (w tym wkiad
UE 57 460,00 z, wkiad wiasny 10 140,00 zt);

c) .Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020" — 1 506 000,00 zt (z tego na rok 2019
przewidziana zostata kwota 1 466 000,00 z}, w tym wkiad UE 1 246 100,00 zl, wkiad wiasny
219 900,00 zi);

d) ,Zatrudnienie pracownikéw UMWP w Rzeszowie zaangazowanych w realizacig¢ RPO WP
w 2019 r" - 28 146 915,00 zt (w tym wkiad UE 23 924 877,75 z, wkiad wiasny
4 222 037,25 zt);

e) ,Dostawa, wdrozenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego stuzacego do
obstugi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie" — 588 680,00 zt (z tego na rok 2019 przewidziana zostata
kwota 255 504,00 zt, w tym wkiad UE 217 179,00 z}, wkiad wiasny 38 325,00 zi);

f) .Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewddzkiego Urzedu Pracy
w Rzeszowie na rok 2019" — 15 938 157,00 zt (w tym wkiad UE 13 547 433,45 zt, wkiad
wiasny 2 390 723,55 z1);

g) .Wsparcie UMWP w Rzeszowie w zwigzku z realizacjag RPO WP w 2019 roku” —
3 804 940,00 zt (w tym wkiad UE 3 234 199,00 z}, wkiad wiasny 570 741,00 z);

h) .Wsparcie dziatalnoéci Regionalnego Obserwatorium Terytoriainego w: procesie
dostarczania niezbednej wiedzy do zarzadzania rozwojem regionu w 2019” — 300 000,00 z
(w tym wkiad UE 255 000,00 zt, wkiad wiasny 45 000,00 zi).

Limity wydatkéw w pozostatych latach znajdg odzwierciedlenie w decyzjach, bedacych
efektem naboréw wnioskéw o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces skiadania
wnioskéw aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa sig
w |V kwartale roku poprzedzajgcego realizacje projektow.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.21-,Inteligentne specjalizacje - narzedzie wzrostu innowacyjnosci ikonkurencyjnosci
wojewddztwa podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/
Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2021

e taczne nakiady finansowe: 4 240 500,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe Rlan2019 w | pétroczu br.

: 1 022 000,00 zt 214 494,75 =t

- wydatki biezace, z tego: 1 010 000,00 zt 214 494,75 zt
Budzet Unii Europejskiej 1 010 000,00 zt 214 494,75
- wydatki majatkowe, z tego: 12 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 12 000,00 zt 0,00 zt
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o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 214 494,75 z tj. 20,99%
planu na 2019r.

Zadanie 1. Stworzenie i funkcjonowanie monitoringu i ewaluacji strategii RIS3

> Funkcjonuje internetowy portal informatyczny — narzedzie informacji i komunikaciji;
(rsi.podkarpackie.pl)
> Opracowany zostat dokument pn. ,System monitorowania RIS3 wojewodztwa

podkarpackiego® okreslajgcy zasady funkcjonowania systemu monitoringu RIS3. Bedzie on
podstawa do dziatania grupy eksperckiej realizujgcej dziatania w ramach zadania nr 1.

»  Przygotowano zakres prac grupy eksperckiej, dokonano wyceny zadan, trwa
procedura przygotowania umowy z wykonawcg (termin do korica lipca 2019 r.).

Zadanie 2. Wzmocnienie struktur oraz ciaggle prowadzenie ,,procesu przedsigbiorczego
odkrywania” (PPO) w regionie.

W | potowie 2019 r. zorganizowane zostaly 3 spotkania paneli inteligentnych specjalizacji,
ktorych wiodgcym tematem byla identyfikacja przedsigwzieg¢ w ramach dziatania 1.3
.sieciowanie MSP”. Odbylo sie 1 posiedzenie Podkarpackiej Rady Innowacyjnosci.
Dokonano zmian w jej skiadzie. Uchwatg okreslono zakres zainteresowania Rady. Na
posiedzenie Rady zaproszono ekspertow zaangazowanych w proces kreowania kierunkow
polityki rozwoju po 2020 roku w kraju i w Unii Europejskiej. W 2019 roku Podkarpacka Rada
Innowacyjnoéci bedzie zaangazowana w proces oceny propozycji projektéw sktadanych
w ramach dziatania 1.3 ,Sieciowanie MSP”.

W maju 2019 roku zostalo zorganizowane Podkarpackie Forum Innowacji ,Lotnictwo
i Kosmonautyka”. Podobne duze wydarzenia beda organizowane co roku i dedykowane
innym regionalnym inteligentnym specjalizacjom.

Zadanie 3. Wspélpraca z partnerami zewnetrznymi w ramach procesu wdrazania
Strategii RIS3 WP

a) Przedstawiciele Wojewddztwa Podkarpackiego uczestniczyli w migdzynarodowych
spotkaniach organizowanych przez Komisje Europejska oraz regiony i parnstwa czionkowskie
UE:

- w warsztatach PXL organizowanych przez Join Research Center w Sewilli;

- w dniach od 30.01 do 01.02.2019 r. w warsztatach PXL organizowanych przez Agende
Komisji Europejskiego S3 Platform, ktére dotyczyly wymiany wiedzy na temat zarzgdzania
strategiami inteligentnych specjalizacji, w Linképing w Szweciji;

- w dniach 09-10.04.2019 w konferenc;ji pt. Clean Sky Public-Private Partnership — European
aeronautics research at its best: What next in Horizon Europe? w Brukseli. Konferencja
koncentrowata sie¢ na badaniach aeronautyki w najlepszym wydaniu i przyszio§ci programu
w Horizon Europe.

b) Na poziomie krajowym kontynuowana byla wspéipraca z Regionalnym Forum
Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) oraz Grupg Konsultacyjng ds. Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji (KIS):

- w dniach 01-02.04.2019 r. odbylo sie Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji przy
konwencie Marszatkéw Wojewédztw RP w Sopocie;

- w dniach 03-04.06.2019 r. odbyto sie¢ Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji przy
konwencie Marszatkéw Wojewddztw RP w Gdansku.

Wydarzenia mialy charakter paneli towarzyszacym obradom Konwentu w ramach
prezydencji sprawowanej przez Wojewddztwo Pomorskie.

Zadanie 4. Propagowanie procesu S3, idei innowacyjnosci i kreatywnosci w regionie.
W | polowie 2019 roku w ramach tego zadania wsparto kilka dziatan promocyjnych
w ramach wydarzen organizowanych przez instytucje/partnerow z regionu (instytucje
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naukowo-badawcze). Dofinansowano miedzy innymi Miedzynarodowa VIl Konferencje
Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. ,Bezpieczeristwo w migdzynarodowym
i krajowym prawie lotniczym oraz kosmicznym®.

Zadanie 5. Techniczna i merytoryczna realizacja projektu.

W | potowie 2019 roku nie podjeto dziatain w zakresie realizacji zadania.

Zadanie 6. Zarzadzanie projektem - koszty personelu projektu

19 lutego 2019 wprowadzona zostata zmiana we wniosku o dofinansowanie dopuszczajaca
mozliwosé refundacji wynagrodzeri z budzetu projektu. W kolejnych miesigcach, do kornca
realizacji przedsiewziecia cze$¢ wynagrodzen bedzie pokrywana ze $rodk6w projektu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.1.22 - ,,Podkarpacim Platforma Wsparcia Biznesu”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2016 — 2022
taczne nakfady finansowe: 41 839 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe R w | pétroczu br.
9 449 965,00 zt 303 584,75 zt
- wydatki biezace, z tego: 9 449 965,00 z! 303 584,75 zt
Budzet Unii Europejskiej 9 449 965,00 zt 303 584,75 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 303 584,75 zt tj. 3,21% planu
na 2019r.
Wydatki zostaly poniesione w zwiazku z wyptata zaliczki dla Partnera projektu Wyzszej
Szkoly Informatyki i Zarzgdzania w Rzeszowie, refundacjg czgsci wynagrodzen pracownikéw
zaangazowanych w realizacje projektu (7 osob). W wyniku realizacji projektu na dzien
30.06.2019 r.' 195 Dostawcow Ustug (DU) dokonato rejestracji konta na Podkarpackiej
Platformie Wsparcia Biznesu (PPWB), zatwierdzonych zostato 39 DU, zarejestrowani DU
zgtosili 128 ustug z czego 86 zostato zatwierdzonych i udostepnionych na PPWB. Zostato
zgtoszonych 6 wnioskéw od kandydatow na Niezaleznych Doradcéw, 392 Odbiorcéw
Wsparcia (OW) dokonato rejestracji konta na PPWB, w formie papierowej zgtoszen
dostarczylo 234 OW, zatwierdzonych zostato 139 OW. 41 OW zlozyto wnioski o refundacje
ustugi rozwojowej, 2 wnioski zostaly negatywnie ocenione. 14 OW podpisatlo umowy na
udzielenie wsparcia na {gczng kwote dofinansowania 804 168,75 PLN, 1 OW w celu
uzyskania refundacji zlozyt dokumenty potwierdzajgce wykonanie ustugi.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.1.23 -"Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin—-Przeworsk—Grabownica
Starzeriska na odcinku od skrzyzowania z droga wojewédzkg Nr 870 w m. Sieniawa do fgcznika
drogi wojewodzkiej z wezlem , Przeworsk” w miejscowosci Gorliczyna”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Dréog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 39 161 921,00 zt

Poniesione
o Naklady finansowe B ani20 w | péiroczu br.
12 535 605,00 zt 1300 652,13 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 12 535 605,00 zi 1300 652,13 zt
BudZet Unii Europejskiej 9985 319,00 zt 1105 554,31 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 550 286,00 zt 195 097,82 zt
Budzet Paristwa 0,00 zt 0,00 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |
potroczu 2019 roku:
Na dzied 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 1 300 652,13 z {j.
10,37% planu na 2019 .

W | péiroczu 2019 r. trwaly roboty rozbiérkowe po stronie prawej obiektu, betonowanie
dwéch segmentéw pityty pomostu (P6, P7), montaz tozysk na podporach P6 i P7,
prowadzono naprawy umocnienia stozkéw od strony gérnej wody oraz prowadzono roboty
zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni betonu dzwigaréw i spodu piyty pomostu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Opoznienia w realizacji rob6t budowlanych spowodowane sg zwigkszonym zakresem
rozbidrek - tj. wieksza niz w dokumentacji archiwalnej grubo$¢ ptyty pomostu, konieczno$¢
dodatkowych rozku¢ plyty pomostu w zwigzku z oddzielaniem si¢ betonu ptyty od nadbetonu
wykonanego w ramach remontu w latach '90; koniecznoscig pilnowania ruchu w zwigzku
z tamaniem przez kierowcow zakazu ruchu pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej pow.
3,5t; wystepowaniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych, takich jak opady deszczu
uniemozliwiajgce prace betoniarskie oraz silne wiatry uniemozliwiajgce prowadzenie prac na
rusztowaniach i zwyzkach zgodnie z przepisami BHP; wystapieniem lokalnych wykruszen
i ubytkéw betonu w miejscach przerw roboczych istniejgcego nadbetonu; koniecznoscig
wykonania nowych wspornikéw skrzydelek przepustéw - ze wzgledu na rozbieznosci
dokumentacji archiwalnej i stanu faktycznego konieczna byla zmiana sposobu adaptacii
podpor. Wykonawca na Radzie Budowy w dniu 30.05.2019 r. oméwit przyczyny op6znien
i potwierdzit koniecznoé¢ ich wykonania celem zrealizowania obiektu mostowego zgodnie ze
sztukg budowlang i dbatoscia o jej trwato$¢ po przebudowie. Planowane zakornczenie robot
budowlanych to pazdziernik 2019 r.

1.1.24— ,Budowa obwodnicy m. Dynéw w ciqgu drogi wojewédzkiej nr 835 Lublin—Przeworsk-
Grabownica Starzeniska”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne nakiady finansowe: 38 408 120,00 zt
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Poniesione
e Nakiady finansowe D w | pétroczu br.

37 446 391,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 37 446 391,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 28 002 931,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 9 313 460,00 zt 0,00 zt
Inne 130 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w.|
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W ramach zadania zostang wykonane trzy obiekty mostowe: M-1 na potoku Harta, M-2 na
potoku Ostrowek, M-3 na potoku Dynéwka oraz siedem przepustéw pod obwodnica
i dodatkowymi jezdniami.
W dniu 17.05.2019 r. Wojewoda Podkarpacki wydat decyzje¢ o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej znak N-VII1.7820.1.52.2018. W dniu 05.06.2019 r. rozpoczeto roboty
zwigzane z wytyczeniem granic pasa drogowego. Przeprowadzono kontrole terenu pod
katem wystepowania niewybuchéw ( kontrola saperska ), przeprowadzono kontrole
omitologiczng drzew i krzewéw zaplanowanych do wycinki. W dwéch lokalizacjach
stwierdzono wystepowanie ptakéw w okresie legowym. Z przeglagdéw sporzadzono stosowne
protokoly i przekazano do Inzyniera. W zwigzku z wystepowaniem stanowisk legowych
ptakéw wstrzymano czasowo prace w rejonie obiektu M2, o czym zostat poinformowany
Inzynier, jak réwniez wykonano stosowne wpisy w dzienniku budowy. Na pozostalym
dostepnym zakresie terenu inwestycji rozpoczeto wycinke drzew i krzewéw przeznaczonych
do usuniecia.
Wykonawca uzyskat pozwolenie od Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie nadzoru archeologicznego jak réwniez ewentualnych badan
sprawdzajgcych w przypadku stwierdzenia wystepowania obiektdbw o znaczeniu
archeologicznym. Wykonawca rozpoczat prace zwigzane z odhumusowaniem terenu w km
0+220 do 0+340 i przygotowaniem dojazdu do obiektu M1.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca uzyskat decyzje ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnoéci dla catoSci zadania obejmujacg m.in. zakres prac projektowych wynikajgcych
z Polecenia Inzyniera zmieniajacego zatozenia oraz zakres prac obejmujgcy w szczegélnosci
budowe dodatkowych drég dojazdowych, zmiane nawierzchni drég dojazdowych,
poszerzenie obiektéw inzynierskich jako robét nieujgtych w Ofercie Wykonawcy. W zwigzku
ze zwigkszonym zakresem rob6t wynikajagcym z wydanego polecenia wykonania
i koniecznoscig wprowadzenia zmian wydluzyla sie procedura uzyskania decyzji ZRID.
Wykonawca planuje wystgpi¢ z wnioskiem o wydtuzenie terminu zakornczenia zadania do
roku 2020.

1.1.25-,Budowa drogi wojewddzkiej nr 992 Jasto— Granica Paristwa na odcinku pomiedzy drogq
krajowq Nr 28 a drogq krajowq Nr 73”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne nakiady finansowe: 26 200 000,00 zt

t
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Poniesione
e Nakiady finansowe Sana0o w | péiroczu br.

25 486 079,00 z 6 139 626,67 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 25 486 079,00 zi 6 139 626,67 zt
Budzet Unii Europejskiej 18 354 949,00 zt 4 687 375,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3098 988,00 zt 756 300,77 zt
Inne 4032 142,00 z# 695 950,90 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 6 139 626,67 zt {j.
24,09% planu na 2019r.
Zakoriczono prace projektowe. W dniu 22.02.2019 r. zostata wydana decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Trwajg zaawansowane roboty w branzy drogowej oraz
mostowej m.in. roboty ziemne, nawierzchniowe, elementy ulic, branze techniczne.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Ze wzgledu na brak wywlaszczenia czesci mieszkancéw a tym samym brak dostgpu do
czesci terenu budowy, gdzie projekt przewidywat przebudowe infrastruktury towarzyszacej
termin realizacji zadania moze wydtuzy¢ sig¢ poza 2019 rok.

1.1.26—,Budowa obwodnicy m. Lubaczéw w ciggu drogi wojewédzkiej nr 866 Dachnow - Lubaczéw-
Granica Panstwa”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewdédzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 35 903 569,00 z!

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Hamzold w | pétroczu br.
24 993 604,00 zt 9 447 103,91z
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 24 993 604,00 zt 9 447 103,91 zt
Budzet Unii Europejskiej 19 795 697,00 zt 7 620 596,30 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 942 266,00 zi 962 242,34 zt
Budzet Paristwa 2 213 366,00 zt 864 265,27 zt
Inne 42 275,00 z# 0,00 zt
¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |
pé6troczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 9447 103,91 z {.
37,80% planu na 2019r.

W | pélroczu 2019 r. trwaly roboty budowlane m.in.: roboty ziemne na odcinku km
1+300+2+300 (rowy), humusowanie terenéw zielonych 1+000 — 3+300, wykonanie warstwy
mrozoochronnej na pierScieniu ronda nr 1 i na dowigzaniach oraz  wykonanie
stabilizacji i warstwy z betonu na zatoce na ul. Wyszynskiego. Ponadto, wykonano wysypy
ronda nr 1, warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5° mm na
pierscieniu ronda 1 i na dowigzaniach oraz warstwy podbudowy i warstwy wigzgcej na
pierscieniu ronda nr 1, ina dowigzaniach. Na rondzie nr 1 prowadzono réwniez roboty
brukarskie (chodniki oraz pierscien ronda).
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Wykonano $cieki naskarpowe przy przepuscie P-7 oraz $ciek trojkatny przy przepuscie P-6
str. P w ramach realizacji zadania wykonano warstwe wigzacg z AC 16 W na odc. Km
1+400 — 1+900, réw kryty na ul. Wspdlnej, siatke z pretow szklanych do przepustu P-3, ptyty
pomostu, wykop pod przepust P-5 oraz fundamenty przepustu P-5

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.27-,Budowa/przebudowa drogi wojewadzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzenska
na odcinku od DK 4 do miasta Kariczuga”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2021
taczne nakiady finansowe: 42 000 000,00 zt

Poniesione
o Nakfady finansowe Efan 2019 w | péiroczu br.
3 352 760,00 zi 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: - 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 3 352 760,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 849 846,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 502 914,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w 1
péiroczu 2019 roku:
Na dzienn 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W dniu 14.01.2019 r. uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. Opracowano

projekt budowlany, ktéry zostat warunkowo uzgodniony na posiedzeniu Zespotu Opinii
Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych (ZOPl) w dniu 16.04.2019 r. W dniu 05.06.2019 r.
w Zarzadzie Zlewni w Kro$nie zlozono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego —
postepowanie nie zostato nadal wszczete. Wykonawca przygotowat wniosek o udzielenie
odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych. W okresie sprawozdawczym trwato
opracowywanie projektow budowlanych w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz rozpoczeto
prace zwigzane z projektem podziatu nieruchomosci.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku modernizacji bazy
ewidencji gruntéw i budynkéw, dokonane zostaly zmiany granic dziatek ewidencyjnych
i uzytkow gruntowych. Konieczne zatem jest opracowanie nowej mapy do celow
projektowych i weryfikacja przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych
w odniesieniu do nowego stanu geodezyjnego. Powyzsze moze skutkowaé brakiem
zachowania terminu koricowego umowy, tj. 20.12.2019 .
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1.1.28— ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881 Sokotéw Malopolski-taricut-Kariczuga-Zurawica na
odcinku Czarna-taricut wraz z budowg mostu na rzece Wislok i Mikoska + ul. Kraszewskiego

w tarncucie”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Dréog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 34 100 000,00 zt

' Poniesione
e Nakiady finansowe o019 w | pétroczu br.
16 848 282,00 z 6 719 402,53 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 16 848 282,00 zt 6 719 402,53 zt
Budzet Unii Europejskiej 13 767 245,00 zt 5703 128,14 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3081 037,00 zt 1016 274,39
Inne 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiaggnigtych efektach w |
potroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 6 719 402,53 zi {j.
39,88% planu na 2019.

W | pétroczu 2019 r. trwaly roboty budowlane tj. w branzy mostowej betonowano pozostatg
cze$é kap chodnikowych, wykonano nawierzchnie kap oraz nawierzchnig bitumiczng mostu.
Wznowiono roboty umocnieniowe, stozkéw, skarp brzegu i koryta rzeki. Zakoriczono roboty
izolacyjne, montaz barier i balustrad. Wykonywano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
stalowej i hydrofobizacie konstrukcji zelbetowej. Wykonano prébne obcigzenie obiektu.
W branzy drogowej kontynuowano ustawianie kraweznikéw, podbudowy na dojazdach, oraz
roboty bitumiczne. Wykonano wykopy rowéw, kontynuowano roboty brukarskie ustawianie
obrzezy, montaz barier. Wykonywano takze humusowanie i roboty umocnieniowe.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Koniecznoéé wydtuzenia terminu spowodowana jest op6znieniami powstatymi przy robotach
sanitamych dot. odwodnienia, warunkami pogodowymi (zlewne deszcze) wystepujgcymi
w Il potowie maja (alarm powodziowy), zmianami technologii wykonania warstwy $cierainej
Z innego rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowe.

1.1.29- ,Budowa obwodnicy m. Strzyiéw w ciqgu drogi wojewodzkiej Nr 988"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 116 046 155,00 zt

Poniesione
¢ Nakiady finansowe ian2019 w | péiroczu br.
| 66 770 060,00 zt 20 894 070,34 =
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 66 770 060,00 zt 20 894 070,34 o
Budzet Unii Europejskiej 51 483 750,00 zt 17 390 001,45 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 15 286 310,00 zt 3 504 068,89 zt
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e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
pofroczu 2019 roku:

Na dziern 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 20 894 070,34 Z f{j.
31,29% planu na 2019.
W | péiroczu 2019 r. trwaly roboty budowlane we wszystkich branzach m.in. odhumusowanie
terenu, dokonano rozbiérki nasypu przecigzeniowego, wykonano warstwe mrozoochronna,
wykonano materace gabionowe, wykonano Scieki skarpowe, wykonano krawezniki betonowe
i kamienne, wykonano izolacj¢ termozgrzewalng na partii kap; rozpoczeto montaz deski
gzymsowej i kraweznika, przebudowano sie¢ teletechniczng oraz wykonano kanalizacje
deszczowa.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.30-,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Pigtkowiec przez
m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2021

e taczne nakiady finansowe: 96 878 364,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe s w | pétroczu br.

31717 516,00 zt 8 643 794,84zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 31717 516,00 zt 8 643 794,84 zt
Budzet Unii Europejskiej 24909 799,00 zt 6 254 004,59 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 6 568 777,00 zt 2 389 790,25 zt
Inne 238 940,00 zt 0,00

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:

Na dziern 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 8 643 794,84 zt {j.
27,25% planu na 2019r. !
W | péiroczu 2019 r. trwaly prace budowlane w zakresie rob6t zaréwno branzy mostowej jak
i drogowej. Wykonano m.in. podbudowy z kruszywa, nasypy, profilowano rowy, ustawiano
obrzeza, ktadziono kostke brukowg, podbudowe pod chodnik.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.31-,Przebudowa / rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881 na odcinku Kariczuga - Pruchnik”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2021
taczne nakiady finansowe: 38 221 150,00 zt

i
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Poniesione
e Nakiady finansowe B w | pétroczu br.
408 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 408 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 346 800,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 61 200,00 zi 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiaggnietych efektach w 1
péiroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
21 stycznia 2019 r. rozpoczeto prace projektowe.
Zaawansowanie prac projektowych przedstawia sie nastepujgco:
. Studium wykonalnosci — 100%, - zakornczono
Pomiary ruchu na newralgicznych skrzyzowaniach oraz projekty skrzyzowar — 90%,
Projekt konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia — 95%,
Koncepcja — 85%,
Karta informacyjna — 90%, :

. Opracowanie koncepcji dodatkowych chodnikéw zaproponowanych przez Gminy —
100%,

. Dokumentacja geotechniczna — 35%.

. Inwentaryzacja istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z inwestycjg — 20%,

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.32 —,Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczkéw i DW 894 na odcinku
Hoczew - Polanczyk” :

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2017 - 2022

e tLaczne nakiady finansowe: 122 271 045,00 zt

Poniesione

o Nakfady finansowe Llanj2019 w | pétroczu br.
2 644 507,00 zt 530 646,60zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt " 0,00zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 644 507,00 o 530 646,60 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 247 831,00 zt 451 049,61z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego ‘ 396 676,00 zt 79 596,99zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |

péiroczu 2019 roku:

Na dziefh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 530 646,60 zt tj. 20,07%
planu na 2019r.
W | pétroczu 2019 r. trwaly prace projektowe m.in. zwigzane z opracowaniem projektu
zagospodarowanla terenu (PZT) w zakresie branzy drogowej wraz 'z odwodnieniem
i koordynacjg z branzg mostowg oraz wyznaczeniem wstepnych linii podziatowych do
Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID), kontynuowano prace zwigzane
z analizg sposobu odwodnienia w powigzaniu z branzg drogowg, kontynuowano prace
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zwigzane z modelowaniem obiektéw mostowych wraz z umocnieniami, przygotowano
i wystano materialy do uzgodnienia do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego (PGW) Wody
Polskie dla kolejnych 3 obiektow mostowych, zakoriczono i przekazano opracowanie
Studium Wykonalno$ci, rozpoczeto prace zwigzane z opracowaniem operatow
wodnoprawnych, rozpoczeto prace zwigzane z opracowaniem wniosku i zalgcznikéw do
uzyskania zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych, rozpoczeto prace
projektowe zwigzane z opracowaniem projektu zmiany statej organizacji ruchu.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.33—,Przebudowa / rozl;udowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jarostaw - Beliec na odcinku od
m. Zapaiéw do m. Oleszyce”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

Okres realizacji zadania: 2018 — 2021
taczne naktady finansowe: 25 000 000,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe s w | pétroczu br.
357 000,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 357 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 303 450,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 53 550,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w I
pétroczu 2019 roku:

Na dzienn 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W | péiroczu 2019r. trwata faza projektowa na zadaniu: kontynuowano prace nad Kartg
Informacyjng Przedsiewziecia (dalsza inwentaryzacja =zieleni), planami sytuacyjnymi,
przekrojami poprzecznymi, przekrojem podtuznym, odwodnieniem. Opracowywano projekt
przebudowy istniejgcego i budowy mostu objazdowego na rzece Lubaczéwka. Zakonczono
prace nad Studium Wykonalnosci. Opracowywano materiaty do uzyskania opinii ZRID oraz
opracowywano projekty przebudowy infrastruktury technicznej - sieci gazowe, sieci
energetyczne i teletechniczne.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.34—,Budowa drogi wojewdédzkiej nr 886 na odcinku pomiedzy planowanq obwodhicq miasta
Sanoka a drogg krajowq nr 28”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naklady finansowe: 24 512 640,00 zt

Strona 34293
GR-V.301.1.2019.10



Poniesione
e Nakfady finansowe REnI2019 w | péiroczu br.

24 043 865,00 zt 0,00 zt

- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

- wydatki majatkowe, z tego: 24 043 865,00 zt 0,00 zt

Budzet Unii Europejskiej 20202 234,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 139,00 zt 0,00 zt
Inné 3 841 492,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.

W | péiroczu 2019 r. trwata faza projektowa. Rozpoczecie prac budowlanych nastgpi
niezwlocznie po uzyskaniu decyzji ZRID.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zakiadano uzyskanie ZRID do konca marca 2019 roku. Ze wzgledu na opdéznienia
w procedowaniu decyzji ZRID termin rozpoczecia robét to przetom wrzesien / pazdziernik
2019 r. Wykonawca wniést o zmiane terminu ze wzglgedu na odmienne warunki gruntowo-
wodne w stosunku co do zatozen programu funkcjonalny- uzytkowego (PFU). Planowane s3g
odwierty geologiczne z udziatem Zamawiajgcego celem potwierdzenia wniosku Wykonawcy.
Roboty nie zostang wykonane do korica roku 2019.

1.1.35—,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec—
Lezajsk”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,

nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament
i Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 - 2019
e taczne nakitady finansowe: 52 593 217,00 zt

Poniesione
Nakftady finansowe an 2080 w | péiroczu br.

42 146 814,00 zt 13 376 997,37 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 42 146 814,00z 1 13376 997,37 zt
Budzet Unii Europejskiej 35 377 044,00 zt 11 366 046,42 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 526 763,00 zt 5 178,05 zt
Budzet Paristwa 6243007,00zt| 2 005 772,90 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
p6troczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 13 376 997,37 zi .
31,74% planu na 2019 r.
W sprawozdawczym péiroczu 2019 r. trwaty roboty budowlane m.in.: podbudowy z kruszywa
tamanego, podbudowy bitumicznej, prace prowadzono na drodze dojazdowej DD9 —
stabilizacja i kruszywo. Ppnadto, rozebrano nawierzchnig bitumiczng DW 875, prowadzono
roboty ziemne, ulozono krawezniki betonowe. W okresie sprawozdawczym w ramach
realizacji zadania zostaty dostarczone i zamontowane osadniki, wykonano budowe pomostu
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w tym konstrukcji MD1 oraz przebudowe sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitamej oraz
sieci gazowej.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.36-, Budowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin —Przeworsk —Grabownica Starzeriska na odcinku
od wezla A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drédg i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne nakfady finansowe: 24 558 947,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe Rlan2043 w | pétroczu br.
5736 801,00 zt 3 429 694,20 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5 736 801,00 zt 3 429 694,20 zt
Budzet Unii Europejskiej 3977 321,00 zt 2 655 143,71 z4
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 1057 600,00 zt 305 995,72 zt
Budzet Panstwa 701 880,00 zt 468 554,77 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |
poiroczu 2019 roku:
Na dzied 30.06.2019 r. zadanie zostatlo zrealizowane w kwocie 3 429 694,20 zi .
59,78% planu na 2019 .

Roboty budowlane zostaly zakoriczone w dniu 06.05.2019 r. W dniu 07.05.2019 r. zostata
uzyskana decyzja na uzytkowanie wiaduktu drogowego WD-1 zlokalizowanego w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 835 nad linig kolejowg 91 Krakéw Gtéowny - Medyka. W dniu 16.05.2019 .
odbyt sie komisyjny odbior koricowy robét. W dniu 17.05.2019 r. Inwestor ziozyt w siedzibie
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) w Rzeszowie zawiadomienie
o zakonczeniu budowy w celu uzyskania w drodze decyzji administracyjnej braku sprzeciwu
ze strony ww. Organu w zakresie przystapienia do uzytkowania przedmiotowej inwestycji.
Pismem z dnia 28.05.2019 r. WINB wezwat Inwestora do przedioZzenia dodatkowych
dokumentéw w terminie do dnia 17.06.2019 r. wymagane dokumenty zostaly ziozone w dniu
10.06.2019 r. W dniu 26.06.2019 r. WINB przyjat zawiadomienie o zakoriczeniu budowy bez
sprzeciwu.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.37—,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 861 Bojanéw—Jezowe—Kopki na odcinku od
skrzyzowania drogi krajowej 19 w m. Jezowe do wezia S-19 Podgorze”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019

e taczne nak‘iady finansowe: 9 642 812,00 zi

Strona 36 2 93
GR-V.301.1.2019.10



Poniesione
e Nakiady finansowe Rlan 2019 w | pétroczu br.

| 2 767 196,00 zt 22 140,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 767 196,00 zt 22 140,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 2121413,00# ' 0,00 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 441 962,00 z 22 140,00zt
Inne 203 821,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dziern 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 22 140,00 z tj. 0,8%

planu na 2019r.

W | polroczu 2019 r. trwaly prace budowlane m.in. wykonywano warstwy wigzgce
z podbudowy Dbitumicznej, warstwe podbudowy z kruszywa,
i krawezniki betonowe . Prowadzono rowniez prace przy skrzyzowaniu oraz przy rondzie od

strony Niska:

krawezniki kamienne

- konstrukcje jezdni (podbudowy betonowe, warstwa kruszywa, warstwy bitumiczne),
- roboty brukarskie (Sciezka rowerowa, pierscien ronda).
Roboty budowlane planowane do zakoriczenia w 2019 roku.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.38-,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Lezajsk od korica
obwodnicy m. Werynia do poczqgtku obwodnicy m. Sokofow Matopolski”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne nakiady finansowe: 36 459 703,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe filani2012 w | péiroczu br.

11 289 287,00 zt 1 696 254,48 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 11 289 287,00 zi 1 696 254,48 zt
Budzet Unii Europejskiej 8 618 629,00 zt 1441 816,30 zt
Budzet Wojewdodztwa Podkarpackiego 2 590 936,00 zt 254 438,18 zt
Inne 79 722,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

péiroczu 2019 roku:

Na dziei 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1696 254,48 zt {j.
15,02% planu na 2019 .
W | pélroczu 2019r. trwaty roboty budowlane m.in. przy przebudowie przepustéw pod
zjazdami, przy umacnianiu wlotow i wylotéw przepustéw - 40% catosci, roboty przy
odmulaniu rowéw i formowaniu poboczy, przy przebudowie zatok autobusowych, ustawienie
kraweznikéw betonowych, ustawienie obrzezy betonowych, wykonanie nawierzchni
chodnikéw, wykonanie warstwy $cieralnej, wymiana studzienek $ciekowych i przykanalikow,
wykonanie robét przy umacnianiu poboczy kruszywem (destruktem), wykonanie rob6t przy
oznakowaniu pionowym docelowym. Kontynuowano roboty przy przebudowie obiektu
mostowego na rzece Zyzoga - budowa mostu objazdowego. W dniu 18.06.2019 r. zostalo
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i

wszczete postepowanie dotyczace decyzji ZRID na zakres robét wymagajgcych pozwolenia

na budowe.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.39-, Budowa drogi wojewddzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Ksiezomost do DP nr 1334

R”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewéddztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizagji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 8 278 213,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe ity w | péiroczu br.

8 045 053,00 zt 139 575,51 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 8 045 053,00 zi 139 575,51 zi
Budzet Unii Europejskiej 6 155 253,00 zt 118 443,96 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 1710 530,00 zt 21131,55
Inne 179 270,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

potroczu 2019 roku:

Na dzierh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 139 575,51 zt {j. 1,73%
planu na 2019r. |
W | pélroczu 2019 r. trwaly roboty budowlane m.in. wymiana gruntu 0+650 — 0+500,
wykonanie kraweznika przy ul. Ksiezomost — strona lewa, rozbiérka obiektu budowlanego
przy DK 94, wykonanie warstw podbudowy zjazdéw przy ul. Ksigzomost (ulepszone podtoze
oraz kruszywo), wymiana gruntéw, prace archeologiczne ze wzgledu na stanowisko
archeologiczne, wykonanie przepustéw pod zjazdami przy ul. Ksigzomost.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Wykonawca ziozyt wniosek o wydiuzenie terminu realizacji robét o 21 dni ze wzgledu na
ciezkie warunki atmosferyczne wystepujace w miesigcu maj (intensywne opady). Trwa
weryfikacja ze strony Zamawiajgcego.

1.1.40-,,Budowa obwodnicy m. Radomysl| Wielki w ciggu DW 984"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 13 376 759,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Plan 2009 w | péfroczu br.

13 376 759,00 zi 0,00 zt

- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 =
- wydatki majatkowe, z tego: 13 376 759,00 zt 0,00 =zt
BudZet Unii Europejskiej 9 996 708,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 3 380051,00 zt 0,00 zt
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o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W pierwszym poélroczu 2019 r. trwaly prace projektowe m.in. przekazany zostat projekt
architektoniczno-budowlany. W dniu 16.05.2019r. do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Sandomierzu przekazano wniosek o wydanie decyzji wodno-prawnej.
W dniu 28.05.2019 r. otrzymano z PGW uwagi do wniosku. Wykonawca uzupetnit wniosek
wdniu 11.06.2019 r. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Zarzad Zlewni w Sandomierzu
w dniu 18.06.2019 r. wszczat postepowanie w sprawie wydania decyzji. W dniu 17.06.2019 r.
Wykonawca przediozyt projekt statej organizacji ruchu do Zamawiajgcego, Urzedu
Marszatkowskiego i do Komendy Wojewddzkiej Policji celem zatwierdzenia. W dniu
08.04.2019 r. w Urzedzie Wojewodzkim ztozony zostat wniosek o wydanie decyzji ZRID.
W dniu 16.04.2019 r. organ przestat uwagi do wniosku ZRID z terminem uzupetnienia do
17.05.2019 r. Wykonawca ztozyt uzupetnienie wniosku oraz prosbe o przediuzenie terminu
uzupetnien do 19.07.2019 r. Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 17.05.2019.r. udzielit
zgody na przedtuzenie terminu uzupetnien. Trwa procedowanie odstgpstwa od warunkow
technicznych. Prawdopodobny termin uzyskania ZRID to 2019 rok.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W dniu 19.06.2019 r. Wykonawca przediozyt do Zamawiajgcego wniosek o przedtuzenie
czasu na realizacje zadania. Wniosek zostat odrzucony przez Zamawiajgcego. Inwestycja
nie zostanie zrealizowana w 2019 r. ze wzgledu na opéznienia w procedowaniu decyzji
ZRID.

1.1.41-,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciggu DW 987 Kolbuszowa - Sedziszow Mip.”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 8 550 496,00 z{

Poniesione

e Nakiady finansowe #an 12012 w | péiroczu br.
8 324 314,00 zt 1618 243,54 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 8 324 314,00 z1 1618 243,54 zt
Budzet Unii Europejskiej 6 094 908,00 zi 1357 623,86 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 229 406,00 zt 260 619,68 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |

péiroczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1618 243,54 z f{j.
19,44% planu na 2019r.
W | pétroczu 2019 r. trwaly prace budowlane m.in.: rozbiérka nawierzchni i podbudéw
wrejonie ronda przy DK9 oraz elementéw drég (istniejagce oznakowanie, obrzeza,
krawezniki). Prowadzono roboty ziemne — wykopy oraz nasypy. Wykonano rowniez warstwe
podbudowy pomocniczej z stab. 2,5 MPa podbudowe z betonu na pierScieniu ronda przy
DW 987. Wykonano przebudowe sieci elektrycznej Sredniego i niskiego napiecia, sieci
teletechnicznych oraz sieé¢ kanalizacji deszczowej i uktadow oczyszczenia wod deszczowych
w rejonie ronda na DKO.
Polozono krawezniki kamienne i betonowe przy rondzie DW 987, wykonano oswietlenie
drogi w rejonie ronda przy DKS.
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Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.42—, Promocja Gospodarcza Wojewédztwa Podkarpackiego”

Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/Departament Promocii, Turystyki i Wspétpracy Gospodarczej

Okres realizacji zadania: 2016 - 2022

taczne naktady finansowe: 16 000 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Plan2019 w | péiroczu br.

3 426 540,00 zt 1057 699,18 zt

- wydatki biezace, z tego: 3 200 000,00 zt 1 057 699,18 zt

Budzet Unii Europejskiej 3 200 000,00 zt 1057 699,18 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 226 540,00 zt 0,00 zt

Budzet Unii Europejskiej 226 540,00 zt 0,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w 1
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 1057 699,18 zt .
30,87% planu na 2019 .
W ramach realizacji przedsigwziecia w | pétroczu 2019 r. brano udziat oraz zorganizowano
wydarzenia gospodarcze:

Dyplomatyczne Otwarcie Roku,

Forum Europa-Ukraina oraz Forum Stowackie,

Targi AVALON w Melbourne,

Gala Eksportu

Ill Ogélnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeristwo Energetyczne,
Hackathon,

IX edycja nagréd dla Lideréw Regionu,

Kongres Profesjonalistéw PR,

Europejski Kongres Gospodarczy,

Aerospace&Defence Meetings,

Targi Paris Air Show,

Il Forum Regionéw w Tokio,

RZEmiosto.IT,

Promocja medialna w ramach wydarzenia pn. V Podkarpackie Pokazy Lotnicze.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.43—,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/Departament Spofeczeiistwa Informacyjnego/ Wojewédzki Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Okres realizacji zadania: 2014 - 2026

taczne nakiady finansowe: 158 006 309,00 zt
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Poniesione
e Nakiady finansowe Flan20? w | péiroczu br.

79 064 794,00 zt 10 191 047,06 zt
- wydatki biezace, z tego: 39 756 685,00 zt 9 824 663,56 zt
Budzet Unii Europejskiej 38912 642,00 zt 9 684 775,28 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 504 411,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 339 632,00 zt 139 888,25 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 39 308 109,00 zt 366 383,50 zi
Budzet Unii Europejskiej 37 477 920,00 zt 362 074,27 #t
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 830 189,00 zt 4 309,23 zt

¢ . Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 10 191 047,06 zt tj. 12,88%
planu na 2019 .
W | pétroczu 2019 r. podejmowano nastepujgce dziatania zwigzane z realizacjg projektu:

Lider Projektu (Wojewodztwo Podkarpackie) od poczatku realizacji projektu do
30 czerwca 2019 r. ztozyt 43 wnioski o ptatnosé. W okresie sprawozdawczym tj. od
1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zostalo zlozonych 15 wnioskéw o platnosé
(8 zaliczkowych i 7 rozliczajacych zaliczki).

W zwigzku z ogtoszonym w dniu 15 pazdziemika 2018 r. postepowaniem na: ,Budowe
w wojewédziwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)’ do
Zamawiajgcego wplyneto wiele pytan dotyczacych specyfikacji zaméwienia, powodujace
konieczno$¢ zmiany terminu sktadania ofert. Ostateczny termin ustalony zostat na dzien
07.05.2019 r. i tego dnia nastgpito otwarcie ofert. Do Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej wplynely dwa odwotania od dwéch wykonawcéw (13.06.2019 r. oraz
21.06.2019r.).

Partnerzy projektu biorgcy udziat w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej
(PSIP), zrealizowali nizej wymienione zadania:
powiat bieszczadzki:

§

realizacja zadan 27 (Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOT500, cyfryz. zas.w pow.
bieszczadz.: 2018 cz.l), 28 (Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOTS500, cyfryz.
zas.w pow. bieszczadz. 2018 cz.ll) i 29 (Cyfryzacja mat. Zrédt. zasobu geodez.
| kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018) zostata zakonczona.

zadanie 24 (Modernizacja i aktualizacja EGIiB w powiecie bieszczadzkim 2018) zostato
podzielone na 4 czesci, z czego dla trzech czesci dokonano wyboru wykonawcy, dia
jednej czesci nadal trwa procedura wyboru. Planowane zakoriczenie — Il polowa lipca
2019.

powiat brzozowski:

na wniosek powiatu brzozowskiego zadania od nr 30 do 35 zostaly potaczone w jedno
zadanie o nr 30 (Modern.i akt. EGiB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz.zas. 2017-
2018 pow.Brzozow).

na wniosek powiatu brzozowskiego 1Z pismem z dnia 24.06.2019 wyrazita zgode na
ograniczenie zakresu rzeczowego projektu, co umozliwi wytonienie Wykonawcy na 3
z 13 czesci zadania 30. W celu wylonienia Wykonawcy na pozostate czesci Partner
jest zmuszony powtorzy¢ postepowanie przetargowe.
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powiat debicki:

— w dniu 16 stycznia 2019 r., podpisano umowe w ramach czesci |, w dniu 15 stycznia
2019 r., podpisano umowe w ramach czesci |l oraz 111

— na wniosek Partnera zadanie 50 (Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartograf.
W pow. debickim 2017-2018) zostalo potgczone z zadaniem 46 (Modermn.EGIB,
utw.BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie debickim 2017-2018), natomiast
zadania 48 (Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT, cyfryzacja zasobu,w pow. debickim
2017-2018) oraz 49 (Aktual. EGIB, utw. GESUT, cyfryz. zasobu. w powiecie debickim
2017-2018) zostato potaczone z zadaniem 47 (Aktual. EGiB, utw. BDOT500 i GESUT,
cyfryz. zas. w powiecie debickim 2017-2018). Obydwa zadania sg w trakcie realizacji.

— pozostato do ogtoszenia postepowanie na czesci 4 - 6 zadania 47. Planowany termin
ogloszenia koniec lipca 2019 .

powiat jarostawski

— na wniosek powiatu jarostawskiego, IZ pismem z dnia 13.06.2019 wyrazita zgodg na
ograniczenie zakresu rzeczowego projektu, w celu zwigkszenia poziomu
dofinansowania pozostatego zakresu, co umozliwi rozstrzygnigcie przetargow
i zrealizowanie planowanych zadan.

— Pozostaly do ogtoszenia postepowania na 3 zadania. Planowane ogloszenie —
il kwartat 2019.

powiat kolbuszowski:

— w trakcie realizacji jest trzy zadania: 59 (Zadanie 59. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT
i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2017), 60 (Zadanie 60. Aktualizacja baz: EGIB,
GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.l) i 61 (Aktualizacja baz: EGIB,
GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.ll).

— pozostato do ogtoszenia postepowanie na realizacje zadania 62 (Cyfryzacja materiatow
zrédiowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pow. Kolbuszowskim).

powiat leski:

— Pozostaly do ogtoszenia postepowania na trzy zadania 66 (Cyfryzacja mat. Zrodt.
zasobu geodez. i kartograf. w pow. leskim 2017-2018), 67 (Modernizacja i aktualizacja
EGiB w powiecie leskim 2018) i 68 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie
leskim 2018). Planowane ogtoszenie Il kw. 2019.

powiat lezajski:

— Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

powiat lubaczowski:

— na wniosek Partnera zadanie 72 (Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie
lubaczowskim 2017) zostato potagczone z zadaniem 73 (Modemizacja i aktualizacja
EGiB w powiecie lubaczowskim 2018) i jest w trakcie realizacji.

— pozostato do ogtoszenia postepowanie na realizacje zadania 74 (Cyfryzacja mat. Zrodt.
zasobu geodez. i kartograf. w pow. lubaczowskim 2018), ktére jest planowane do
ogtoszenia w Il pétroczu 2019 r. '

powiat tancucki:

— zadania 78 (Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. tarficuckim
2018) i 79 (Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. taricuckim -2018)
sg w trakcie realizaciji.

powiat mielecki:

— Partner zakornczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.
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powiat nizanski:

— W zwigzKku z ogtoszeniem upadios$ci przez wykonawce Zamawiajacy odstapit od umowy
na realizacje zadania 86 (Modem.i akt. EGiB, utw.BDOT500 i GESUT,cyfr. mat. zréd.
pow. nizanski 2017-2018). Zrealizowane prace zostaty rozliczone. Na pozostatg do
realizacji cze$¢ prac w ramach zadania 86 Powiat Nizanski ogtosi postepowanie
przetargowe w drugiej potowie 2019.

powiat przemyski:

— w trakcie realizacji jest zadanie 87 (Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT, BDOT500
w pow.przemyskim 2017-2018).

— pozostato do ogtoszenia postepowanie na realizacje zadania 89 (Cyfryzacja mat. zrodt.
zasobu geodez. i kartograf. w pow. przemyskim 2018), ktére jest planowane do
ogtoszenia w 4 kw. 2019.

powiat przeworski:

— Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

— powiat ropczycko-sedziszowski:

— zadania 92 (Modernizacja EGiB,utw.GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w pow. ropcz.-
sedzisz. 2017) i 93 (Modernizacja EGiB,utw.GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w pow.
ropcz.-sedzisz. 2018) sg w trakcie realizaciji.

powiat rzeszowski:

— w dniu 6 lutego 2019 r. podpisano 2 umowy na tgczng kwote 8.138.358,00 zt w ramach
zadania nr 103 (Modemizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500
i GESUT, cyfryzacja zasobu w pow. Rzeszowskim). Zadanie jest w trakcie realizacji.

powiat sanocki:

— Zadania 108 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie sanockim 2017-2018), 109
(Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim 2017-2018), 110 (Tworzenie
i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w pow. sanockim 2017-2018) sg w trakcie
realizacji. Ogloszenie postepowania za wybor wykonawcy dla zadania 111 (Cyfryzacja
mat. zrodt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. sanockim 2017-2018) planowane jest
na koniec 2019.

powiat stalowowolski: .

- na whniosek powiatu stalowowolskiego zadania od nr 115
(Moderniz.i akt. EGiB,utw.GESUT BDOT500 w pow. stalowowolskim 2018) do 116
(zostaly potaczone w jedno zadanie nr 115,

— zadanie 115 jest w trakcie realizaciji.

powiat strzyZzowski:

— postepowanie przetargowe na realizacje zadania 117 (Modernizacja i aktualizacja
EGIiB, cyfryz. zasobow w pow. strzyzowskim 2017-2018) zostalo ogtoszone
w 26 czerwca 2019 .

Miasto Krosno:

— na wniosek Partnera zadania nr 118 (Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT
w M. Krosno 2017), 119 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w M.Krosno 2017),
120 (Cyfryzacja mat. Zzr6dt. zasobu geodez. i kartograf. w M. Krosno 2017),
121 (Modernizacja i aktualizacja EGIB w Miescie Krosno 2018), 122 (Tworzenie
i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Miescie Krosno 2018), 123 (Tworzenie
i aktualizacja BDOT500 w Miescie Krosno 2018), 124 (Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu
geodez. i kartograf. w Miescie Krosno 2018) zostaly potgczone w jedno zadanie nr 118
Tworz i aktual GESUT, BDOT500, modern i aktual EGiB, Cyfryz. zasobu w M. Krosno.

Strona43z93
GR-V.301.1.2019.10



— Zadanie 118 Tworz i aktual GESUT, BDOT500, modemn i aktual EGiB, Cyfryz. zasobu
w M. Krosno jest w trakcie realizacj.
Miasto Przemysl:
— Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadar w projekcie.
Miasto Rzeszow:
—  Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadar w projekcie.
Miasto Tarmobrzeg:
— na wniosek Partnera zadania 130 (Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartogr.
W Miescie Tarnobrzeg 2017) i 132 (Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartogr.
W Miescie Tarnobrzeg 2018) zostaly polaczone w jedno zadanie o nr 130
— postepowanie przetargowe na realizacje zadania 131 (Modernizacja i aktualizacja
EGiB w Mie$cie Tarnobrzeg 2018) zostato ogtoszone 4 lipca 2019 .
— postepowanie przetargowe na realizacje zadania 130 planowane jest na IV kw. 2019 .
WODGIK:
— wdniu 8 lutego 2019 r. podpisano umowe na kwote 735 540,00 zt w ramach zadania nr
13 Aktualizacja Bazy Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT10k) cze$¢ 1.
— zrealizowano etap IV zadania nr 11 - opracowanie mapy topograficznej.
— zrealizowano etap Il i etap lll zadania nr 12 - opracowanie mapy topograficznej.
— przygotowywanie przetargéw na realizacje zadania 6 PSIP — ,Systemy geodezyjne —
WODGIK".

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Lider Projektu oraz JST biorgce udziat w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacii
Publicznej (PSIP), zgtaszajg nastepujace potencjalne problemy, ktére mogg wystapic
w trakcie wykonywania poszczegélnych zadarn:

- czasochtonno$é procedur przetargowych, na ktorg sktada si¢ oszacowanie warto$ci
zamoéwienia, rozstrzygniecie procedury przetargowej i podpisanie umowy na
wykonawstwo,

- krétki okres realizacji prac geodezyjnych dodatkowo podniesie koszty zaméwien
publicznych i moze uniemozliwi¢ rozstrzygniecie postepowan przetargowych,

- rozciggniete w czasie procedury administracyjne dotyczace ewidencji gruntéw
i budynkéw, wynikajgce z przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w zakresie wyloZzenia operatu ewidencji
gruntéw, zgloszenia uwag i zastrzezen przez strony sprawy, rozstrzygania zastrzezen
iuwag przez zleceniodawce, a takze publikacji ogloszen w dzienniku urzedowym
wojewddztwa i BIP-ie.

1.1.44—, Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/Departament Spoteczeristwa Informacyjnego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2023
e t3aczne nakiady finansowe: 10 003 000,00 zt
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Poniesione
e Nakiady finansowe flan2id w | pétroczu br.

4 211 375,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 690 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 690 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 3521 375,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 897 119,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 624 256,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W | poétroczu 2019 r. Wykonawca przediozyt dodatkowe wyjasnienia na temat Komponentu
nr 3 isrodowiska bazy danych; dostarczono wyjasnienia w zakresie ,systeméw
referencyjnych”, gdzie wdrozono moduly Systeméw (Otago i Edicta) na podstawie ktérych
Zamawiajgcy bedzie mégt dokonaé analizy; dostarczono stanowisko wyjasniajgce w sprawie
zakresu Komponentu nr ‘3 i Srodowiska bazy danych w kontekScie OPZ. Uzytkownicy
wskazanych ,systemow referencyjnych” (Otago i Edicta) — UM Ruda Slaska i UM
Czestochowa przestaty do UMWP dane potrzebne do planowanych przez UMWP analiz.
Asseco Data Systems S.A. na prosbe Zamawiajgcego dostarczyt réwniez informacje
oinstalacji ,systemow referencyjnych” w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodziwa
Mazowieckiego oraz w innych urzedach. W okresie sprawozdawczym odbyly sie¢ trzy
spotkania Komitetu Sterujgcego dla Projektu PSeAP-2 (luty, marzec i kwiecien 2019 r.).
W kwietniu 2019 r. Inzynier Kontraktu przekazal Zamawiajgcemu wstepng rekomendacje
dotyczacg Wdrozenia systemu nadzoru nad jednostkami o$wiatowymi zarzgdzanymi przez
Wojewddztwo Podkarpackie, natomiast Generalny Wykonawca przekazat zmodyfikowang
wersje opisu e-Ustug, obejmujgca uwagi wniesione przez Zamawiajgcego na spotkaniu
Komitetu Sterujgcego. W maju 2019 r. Wykonawca na wniosek Zamawiajacego przekazat
zmodyfikowany protokét odbioru zawierajgcy informacje o gwarancjach powigzanych
z przekazanym sprzetem oraz podjeto dziatania majace na celu przeprowadzenie
dodatkowej analizy przez podmioty eksperckie zaproponowanego przez Generalnego
Wykonawce rozwigzania w zakresie infrastruktury bazodanowe;.
W czerwcu 2019 r. Zamawiajgcy podpisat Protokdt odbioru komponentu nr 3 — ,Zakup,
dostawa i instalacja infrastruktury sprzetowej i oprogramowania”, odbylo si¢ spotkanie
z Generalnym Wykonawcg w kwestii realizacji Podkarpackiego Systemu eAdministracii
Publicznej — 2 (PSeAP-2) oraz Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego kierunkowo wybrat do
realizacji wariant alternatywny architektury systemu PSeAP-2.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W okresie sprawozdawczym wystapily zagrozenia majgce wplyw na realizacje projektu {j.:
opdznienie harmonogramu realizacji zadan w projekcie ze wzgledu na czasochfonno$¢
procedur przetargowych zwigzane z rozstrzygnigciem postgpowania przetargowego

i podpisaniem umowy na wykonawstwo oraz  opodznienia lub niewykonanie zadan
realizowanych przez wykonawcow.

1.1.45 — ,Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2020

e }3czne nakiady finansowe: 6 167 000,00 zi
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Poniesione

e Nakiady finansowe g LJei D w | péiroczu br.
3537 171,00 zt 50 608,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 3537171,00zt 50 608,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 905 555,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewoédztwa Podkarpackiego 631 616,00 zt 50 608,00 z
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 50 608,00 zt tj. 1,43% planu
na 2019r. ;

W | pélroczu zostat wybrany Doradca Technologiczny, do ktérego zadarn nalezy miedzy
innymi opracowanie dokumentaciji przetargowej dla technicznych cze$ci projektu. W ramach
I. Etapu prac Doradcy w okresie marzec-maj 2019 r. zostaly przygotowane opisy przedmiotu
zaméwienia, istotne postanowienia umowy i kryteria oceny ofert, co umozliwito
przygotowanie kompletu dokumentacji przetargowej. Pierwszy etap prac Doradcy
Technologicznego zostat zakoriczony i rozliczony.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Realizacja Projektu jest op6zniona. Istotnym ryzykiem jest sytuacja niepowodzenia przy
wyborze Wykonawcéw Zadarn i konieczno$¢ powtorzenia postgpowarn przetargowych, co
wplynie negatywnie na termin zakoriczenia realizacji projektu, tj. do 30 czerwca 2020.

1.1.46 —, Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

e Zadanie realizowane Wojewédzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2022

e taczne nakiady finansowe: 13 678 741,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe R w | pétroczu br.
1 903 295,00 zt 253 109,12 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 903 295,00 zt 253 109,12 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 903 295,00 zt 253 109,12 z}
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:
Na dzieni 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 253 109,12 zt tj. 13,29%
planu na 2019 .

W dniu 18 stycznia 2019 r. podpisane zostato porozumienie pomiedzy WDK w Rzeszowie
a Kuratorium OsSwiaty w Rzeszowie w sprawie utworzenia ,Systemu szkét partnerskich
podkarpackiego centrum nauki” poprzedzone konsultacjami ze Srodowiskiem o$wiatowym
w regionie — swoj akces zgtosito ponad 80 szkét z terenu Wojewddztwa Podkarpackiego.

W dniu 12 lutego 2019 r. odebrano Studium wykonalnosci wraz ze specyfikacjg dostaw
wyposazenia laboratoriow i pracowni warsztatowych dla projektu ,Utworzenie
podkarpackiego centrum nauki”. W okresie sprawozdawczym prowadzone byly czynnos$ci
zwigzane z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia ,Budowa podkarpackiego
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centrum nauki...”
2019r.

W | poiroczu 2019 r. przygotowano i przeprowadzano procedure przetargowg o udzielenie
zamoOwienia publicznego i wybér Generalnego Wykonawcy budynku Podkarpackiego
Centrum Nauki w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 18 czerwca 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podjeto prace
zmierzajgce do podpisania umowy z wylonionym wykonawca (podstawg do zawarcia tej
umowy bedzie umowa na dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014 — 2020
zapewniajaca finansowanie inwestycji).

zostala wydana przez Wéjta Gminy Trzebownisko w dniu 26 czerwca

Dodatkowo, w dniu 25 maja 2019 r. przeprowadzono promocj¢ projektu podczas Pikniku
Nauki EKSPLORACJE.

W dniu 25 czerwca 2019 r. Ogtoszenie postepowania na wybor Inzyniera Kontraktu, ktéremu
powierzony zostanie nadzor inwestorski nad Generalnym Wykonawcg w procesie
projektowania oraz budowy podkarpackiego centrum nauki. W okresie sprawozdawczym
podjeto prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji dot. postgpowania przetargowego
na wylonienie wykonawcy / wykonawcow wyposazenia w eksponaty naukowe
podkarpackiego centrum nauki - tryb: negocjacie z ogtoszeniem oraz rozpoczela sie
procedura rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. ekspozycji. Termin skiadania aplikaciji
uptywa 19 lipca 2019 r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.47- ,Wsparcie stypendialne uczniéw szkét gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzqcych
ksztalcenie ogdline - rok szkolny 2018/2019"

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2019

e taczne naklady finansowe: 1 920 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Plan2012 w | pétroczu br.

960 000,00 zi 957 600,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 960 000,00 =zt 957 600,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 816 000,00 zt 813 960,00 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 48 000,00 zt 47 880,00 zt
Budzet Paristwa 96 000,00 zt 95 760,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |
pé6troczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 957 600,00 zt tj. 99,75%
planu na 2019.
W pierwszym péiroczu 2019 r. wyptacono drugg transze¢ stypendium w kwocie 2000 zt dla
399 stypendystow/stypendystek. Przed uruchomieniem drugiej franszy stypendiow
przeprowadzono analize ankiet monitorujgcych, ktérych ziozenie byto warunkiem wyplaty
drugiej transzy. Przeanalizowano 400 ankiet monitorujgcych postep w realizacji
Indywidualnego Planu Rozwo;u (IPR). Jeden stypendysta zakonczyt udziat w projekcie w dn.
26.02.2019 r.tj. w momencie ukoriczenia nauki w szkole ponadpodstawowej prowadzacej
ksztatcenie ogélne a rozpoczeciem nauki w szkole zawodowej tj. 27.02.2019 r. Fakt ten
potwierdzajg przediozone do wiadomosci Beneficjenta w dniu 12.03.2019 r. zaswiadczenia
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ze szkot. W mysl zapisow Regulaminu przyznawania stypendiéw oraz umowy konieczne
stato sie pozbawienie stypendysty prawa do Il transzy stypendium i rozwigzania umowy.

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego Uchwatg Nr 35/890/19
w sprawie pozbawienia prawa do Il transzy stypendium i rozwigzania umowy
NRIII/OP/7/U/29/2018 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie
stypendialne uczniéw szkét gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzacych ksztatcenie
ogéine — rok szkolny 2018/2019 rozwigzat ww. umowe o przekazywanie stypendium zawartg
14 grudnia 2018 r. ze skutkiem od 27 lutego 2019r. Poza sytuacja, o ktérej mowa wyzej,
realizacja projektu przebiegata zgodnie z harmonogramem zatozonym we wniosku
o dofinansowanie. Z koricem czerwca 2019 r. realizacja IPR zostata zakoriczona i tym
samym stypendyséci/stypendystki zakoniczyli udziat w projekcie. Zostat opracowany
i udostepniony elektroniczny formularz sprawozdania z realizacji IPR.

Ponadto pracownicy zaangazowani w realizacje projektu na biezaco udzielali odpowiedzi na
pytania zwigzane z ww. projektem (rozmowy indywidualne w biurze projektu, rozmowy
telefoniczne lub zapytania przestane pocztg elektroniczng).

Beneficjent realizowat dziatania w zakresie dostgpnosci do projektu oséb
niepetnosprawnych, jak i rownosci szans. Dzialania te polegaly m. in. na udostgpnianiu
wszystkich  dokumentéw  zwigzanych z projektem na stronie internetowej:
www.podkarpackie.edu.pl. Strona internetowa przystosowana byla dla oséb stabowidzgcych
i niewidzacych, wprowadzono udogodnienia w formie moziiwosci zwigkszania czcionki lub
zastosowania wyrazniejszego kontrastu. Osoby gtuchonieme mogly skorzysta¢ z umacza
jezyka migowego. Zaréwno siedziba gibwna UMWP, jak i biuro projektu dostosowane s3 dla
osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich np. winda, szerokie
korytarze. Beneficjent realizujgc zadania posiugiwat si¢ jezykiem wskazujgcym na réwnos¢
ptci, m.in. w korespondencji wychodzacej i na stronie interetowej projektu uzywane byly
zwroty wskazujgce na zachowanie rownosci szans pici grupy docelowej (np.
stypendysta/stypendystka).

W okresie sprawozdawczym realizowane byly zadania zwigzane z: obstugg administracyjng
projektu: zarzadzanie projektem, obstuga finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria,
obstuga prawna, obstuga ksiggowa. Pracownicy zaangazowani w obstuge projektu korzystali
z posiadanego sprzetu: komputery, drukarki, telefony oraz materiatéw biurowych: papier do
drukarek, tonery, koperty oraz artykuly piSmiennicze.

Beneficjent prowadzit dziatania informacyjno-promocyjne projektu. Strona internetowa
aktualizowana byta na biezaco w zaleznosci od potrzeb. Beneficjent systemowy udzielat
odpowiedzi na pytania dotyczace projektu przesylane pocztg elektroniczng, telefonicznie
oraz indywidualnie w biurze projektu.

¢ Informacja o ewentualnych zagroZzeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.48-,Wsparcie stypendialne uczniow ponadgimnazjalnych szkéf zawodowych - rok szkolny
2018/2019”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2019

e taczne naktady finansowe: 1 872 000,00 zt
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Poniesione
e Nakfady finansowe fian 2o w | pétroczu br.

936 000,00 zt 936 000,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 936 000,00 zt 936 000,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 795 600,00 zi 795 600,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 93 600,00 zt 93 600,00 zt
Budzet Paristwa 46 800,00 zt 46 800,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |
péiroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 936 000,00 z tj. 100%
planu na 2019r.
W pierwszym pétroczu 2019 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz
uméw o  przekazywanie stypendium  zawartych pomigdzy  Beneficjentem,
a Stypendystami/Stypendystkami, wyplacona zostata druga transza stypendium: dla 390
stypendystow/stypendystek w wysokosci 2 000,00 zt/os. Przed uruchomieniem Il transzy
stypendium przeprowadzona zostata, w oparciu o informacje zawarte w ankietach
monitorowania postep6w w zakresie realizacji Indywidualnych Planéw Rozwoju weryfikacja
dalszej przynaleznosci stypendystéw/stypendystek do grupy docelowej projektu tj. pobieranie
nauki w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej oraz realizacji przez nich opracowanych we
wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planéw Rozwoju.
Wz6r ankiety monitorujacej postepy w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju,
zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu zostat
opracowany przez Beneficienta i zamieszczony w serwisie internetowym
www.podkarpackie.edu.pl: Informacja o zamieszczeniu ankiety zostata przekazana
Whioskodawcom w formie pisma przestanego na adres szkolny oraz newslettera. Do
siedziby Beneficjenta wplynelo 390 ankiet monitorujgcych postepy w zakresie realizacji
Indywidualnych Planéw Rozwoju, w tym 363 dla uczniéw/uczennic technikéw i 27 dla
uczniéw/uczennic zasadniczych szkot zawodowych i szkét branzowych | stopni.
Stypendysci/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy opuekunow
dydaktycznych, ktérzy wspierali StypendystowlStypendystkl w wykorzystaniu stypendium na
cele edukacyjne i monitorowali ich osiggniecia edukacyjne oraz pomagali w dalszym
osigganiu jak najlepszych rezultatéw. Postgpy w realizacji Indyw1dua|nych Planéw Rozwoju
monitorowali opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.
Pracownicy zaangazowani w realizacje projektu, na biezaco udzielali odpowiedzi na pytania
dotyczace projektu przesytane poczta elektroniczng jak réwniez telefonicznie i indywidualnie
w biurze projektu.
Wydatki ponoszone w ramach kosztéw posrednich przeznaczono na zadania zwigzane
z obstuga administracyjno-biurowag projektu, w tym m.in. zarzadzanie projektem, obstuga
finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obstuga prawna, obstuga ksiggowa oraz
zwigzane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangazowani w projekt wykonywali
powierzone obowigzki wykorzystujac do tego celu bedacy w ich posiadaniu sprzet.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.1.49—, Wsparcie stypendiaine dla uczniéw zdolnych -szkolnictwo ogéine - rok szkolny 2019/2020”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2019 - 2020

e taczne naktady finansowe: 2 346 000,00 zt
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Poniesione
e Nakfady finansowe Ran 2080 w | pétroczu br.

1 173 000,00 =zt ! 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 1173 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 997 050,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 58 650,00 zt 0,00
Budzet Panstwa 117 300,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzienn 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W dniu 29.03.2019 r. zostat ztozony wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego:
Wsparcie stypendialne dla uczniéw zdolnych -szkolnictwo ogéine - rok szkolny 2019/2020.
Whiosek uzyskat pozytywna ocene formalng i merytoryczng. Beneficient w dniu
24.05.2019r. zlozyt do Instytucji Posredniczacej wszystkie niezbedne/ wymagane
dokumenty do podjecia Decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Zakiada sig, Zze Decyzja
zostanie podjeta w 1l kwartale 2019 r. Dla ww. projektu konieczna jest réwniez aktualizacja
.generatora wnioskbw o0 przyznanie stypendium® oraz opracowanie dokumentow
aplikacyjnych ti. Regulaminu przyznawania stypendium, wzoru umowy o przekazywanie
stypendium, sprawozdania z realizacji Indywidualnych Plahéw Rozwoju, ramowego wzoru
wniosku o przyznanie stypendium). Beneficient jest w trakcie opracowywania ww.
dokumentacji. Nabér wnioskéw o przyznanie stypendium przeprowadzony zostanie we
wrzesniu 2019r.

¢ Informakcja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.50- ,,Wsparcie stypendialne dla uczniéw zdolnych — szkolnictwo zawodowe - rok szkolny
2019/2020”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e  Okres realizacji zadania: 2019 — 2020

e taczne nakiady finansowe: 1 296 000,00 zi

Poniesione

o Nakiady finansowe i w | péiroczu br.
648 000,00 zt 0,00 2t
- wydatki biezace, z tego: 648 000,00 zt 0,00 zt
BudZet Unii Europejskiej 550 800,00 zt 0,00 zt
BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego 64 800,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 32 400,00 zt 0,00 et
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 z
o [nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w !

pétroczu 2019 roku:

Na dziert 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 0,00 z tj. 0% planu na
2019r.
W marcu 2019 r. zostat zlozony wniosek o dofinansowanie projektu. Whniosek uzyskat
pozytywnie ocene formalng i merytoryczng. Beneficjent zlozyt do Instytucji Posredniczgcej
wszystkie wymagane dokumenty niezbedne do podjecia Decyzji w sprawie dofinansowania
projektu. Zaktada sie, ze Decyzja zostanie podjeta w Il kwartale 2019 r. Konieczna jest
aktualizacja ,generatora wnioskdw o przyznanie stypendium” oraz opracowanie
dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu oraz
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wzoréw obowigzujgcych dokumentéw (m.in. wzér umowy o przekazanie stypendium,
sprawozdania z realizacji Indywidualnych Planéw Rozwoju, ramowego wzoru wniosku
o przyznanie stypendium). Beneficjent jest w trakcie opracowywania tej dokumentacji, tym
samym nabér wnioskéw o przyznanie stypendium w ramach projektu przeprowadzony
zostanie we wrzesniu 2019 r.

e [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.51 — ,Dostosowanie oferty ksztaicenia Medyczno-Spotecznego Centrum Ksztaicenia
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

e Zadanie realizowane przez Medyczno-Spoleczne Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego W Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2018 — 2019
taczne nakiady finansowe: 420 365,00 zi

Poniesione
o Naklady finansowe bl w | pétroczu br.

127 968,00 zi 18 215,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 127 968,00 zi 18 215,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 108 772,00 zt 16 393,50 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 12 797,00 zt 1821,50 zt
Budzet Panstwa 6 399,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, 2 tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 18 215,00 zt tj. 14,23%
planu na 2019r.
W ramach realizacji przedsigwzigcia w | pétroczu realizowano zadanie: Organizacja stazy
zawodowych dla stuchaczy/-ek Medyczno-Spotecznego Centrum Ksztatcenia Zawodowego
i Ustawicznego (MSCKZiU) w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym staze zawodowe
rozpoczeto 50 oséb zgodnie z planem.
Do 30 czerwca 2019 r. staze zawodowe zakonczyto 48 oséb, pozostate 2 osoby kontynuuja
rozpoczete staze. W okresie sprawozdawczym nie wyptacano stypendium stazowego.
Dokonano zakupu odziezy roboczej dla wszystkich 50 uczestnikéw stazy zawodowych.
Opieke nad zorganizowanymi 35 grupami stazystéw peinifo iacznie 28 opiekunéw.
Opracowano we wspdipracy z opiekunami stazu programy stazu, uwzgledniajace zakres
czynnosci i zadan dla stazysty oraz wiedze i umiejetnosci doskonalone podczas stazu
z uwzglednieniem zadan wykraczajgcych ponad podstawe programowa.
Dostepnosé zadania dla os6b z niepetnosprawnosciami. Dodatkowymi punktami w trakcie
rekrutacji premiowano osoby z niepeinosprawnos$ciami, jak réwniez osoby zamieszkujgce na
obszarach wiejskich.
Na etapie organizacji stazy zawodowych we wniosku o uczestnictwo w projekcie
umozliwiono zgloszenia ewentualnych barier , trudnosci i przeszkéd w przystapieniu do
projektu wszystkim uczestnikom. Dano takze mozliwos¢ zgtaszania ewentualnych
koniecznych udogodnien dla oséb z niepetnosprawnosciami. Nie zanotowano zadnych
zgloszen dotyczacych utrudnien czy barier. Nikt tez nie zgtosit posiadania
niepeinosprawnosci i nie zgtaszat potrzeby zadnych udogodnien.
Dokumenty zwigzane z rekrutacjg na staze zawodowe dostgpne byly w biurze projektu, ale
umieszczono je tez na stronie internetowej, tak aby byta mozliwos¢ fatwego do nich dostepu.
Biuro projektu umieszczone na parterze budynku bylo otwarte w elastycznych godzinach.
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Rekrutacji do udzialu w stazach zawodowych dokonano z zachowaniem réwnosci szans
kobiet i mezczyzn. Zastosowano ulotki przedstawiajgce kobiety i mezczyzn.

W trakcie rekrutacji rozpoznawano poziom wyksztalcenia stazystéw, jednak zadna osoba nie
zglosita posiadania kwalifikacji ,ktore musiatby by¢ uwzglednione w ramowym programie
stazu zawodowego.

Uczestnicy stazy zawodowych wypelniali takze kwestionariusz predyspozyciji
psychofizycznych, z ktérym zapoznawali si¢ opiekunowie stazystow w celu organizacji stazu
dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczestnikdw.

Ze srodkéw , ktore pozostang po rozliczeniu opisanych powyzej dziatarh plantije sie
zorganizowaé dodatkowo 4 staze zawodowe, ktére beda zrealizowane w okresie
wakacyjnym i zakoriczone w 3 kwartale 2019 .

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.52—,Koordynacja sektora ekonomii spofecznej w wojewédztwie podkarpackim w latach 2018-
2019”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Os$rodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2018 — 2019
taczne nakiady finansowe: 1 440 000,00 zt

Poniesione

e Nakiady finansowe o 213 w | péiroczu br.
896 084,00 zt 234 380,22 zt
- wydatki biezace, z tego: 896 084,00 234 380,22 zt
Budzet Unii Europejskiej 768 645,00 zt 186 130,26 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 127 439,00 zt 48 249,96 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 234 380,22 zi tj. 26,16%
planu na 2019r.

W ramach projektu srodki wydatkowano jako koszty posrednie i koszty. bezposrednie
w ramach realizacji 4 zadan:

Zadanie 1. Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii
Spotecznej: W okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. zorganizowano dwa spotkania Komitetu
Rozwoju Ekonomii Spotecznej (KRES) w dniach 22.02.2019 r. oraz 30.05.2019 r. Ponadto,
odbylo sie spotkanie grupy roboczej ds. diagnozy regionalnego programu rozwoju ekonomii
spotecznej w dniu 26.06.2019 r.

W nawigzaniu do Uchwaly Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Spolecznej
(PKRES) nr 1/2018 dokonano ustalenia wielkosci srodkéw, na ktére zapotrzebowanie
zgtaszajg podkarpackie Podmioty Ekonomii Spotecznej (PES) - zostalo dokonane zbiorcze
opracowanie, dokument jako materiat do analizy zostat przestany czionkom PKRES.
Dodatkowo, zostat ustalony harmonogram pracy nad aktualizacjg Podkarpackiego Programu
Rozwoju Ekonomii Spotecznej, ktory zakiada cykl pracy w roku 2019 oraz 2020.

Na biezgco prowadzona jest korespondencja z czionkami PKRES, jak réwniez ze strony
ROPS w Rzeszowie przekazywane sg informacje dot. wszelkich inicjatyw oraz wydarzen
z sektora ekonomii spotecznej. Ponadto, w ramach realizacji projektu wzieto udziat
w przygotowaniu i obstudze wydarzen: 13.04.2019 r. - Wielkanocny Kiermaszu Ekonomii
Spotecznej, spotkania prezydiow sieci kooperacji podmiotéw ekonomii spotecznej oraz cykl
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wydarzen promujgcych przedsiebiorczo$¢ spoleczng ,Ekonomia spoleczna — przyszio$é
w naszych rekach”.

Zadanie 2. Zapewnienie funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w wojewoddztwie
podkarpackim:

W ramach zadania w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. zorganizowano:

8 spotkan sieciujagcych (Warsztatow Terapii Zajeciowej (WTZ), Zaktadéw Aktywnosci
Zawodowej (ZAZ), Centrow Integracji Spotecznej oraz Klubéw Integracji Spotecznej
(CIS/KIS) i PES oraz spotkanie prezydiow wszystkich sieci) - spotkania odbyly sie
w siedzibie Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej Rzeszowie, spotkania dla sieci PES
odbylo sie w siedzibie Spétdzielni Socjalnej "Debnianka" w Wierzawicach oraz siedzibie
Spéidzielni Socjalnej JAWOR z Hadli Szklarskich. Tematyka spotkan sieciujgcych w ramach
poszczegdinych sieci wspolpracy byta zgodna z diagnozg i zapotrzebowaniem uczestnikow
zgtaszanym na spotkaniach sieci.

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostato zamowienie
na ustugi trenerskie na spotkania sieci wraz z przygotowaniem i podpisaniem umowy,
zgodnie z podanym przez sie¢ tematem. Na spotkanie sieci ZAZ zostali zaproszeni eksperci
z Oddzialu Rynku Pracy w Wydziale Polityki Spotecznej Podkarpackiego Urzedu
Wojewddzkiego, ktorzy omowili zasady kontroli Zakiadéw Aktywnosci Zawodowych oraz
odpowiadali na pytania czionkéw sieci. Zrealizowana zostata procedura zamowienia
publicznego na realizacje wizyt studyjnych (3 wizyty trzydniowe: woj. lubelskie, t6dzkie
i dolnoélgskie oraz dwie wizyty jednodniowe w woj. podkarpackim) - wybrany zostat
wykonawca. Ponadto w ramach zadania zrealizowano:

. przygotowanie i realizacja cyklu spotkan dla studentéw w zakresie upowszechniania
ekonomii spotecznej pn. ,Ekonomia spoleczna — przyszio§¢ w naszych rekach”, ktore
obejmowato:

- przygotowanie i ogtoszenie postepowania na przeprowadzenie seminariow,
warsztatow ze studentami, wybor prelegentow i moderatoréw na konferencje,

- podpisanie uméw z wykonawcami — nadzér nad wykonaniem projektu plakatu i loga
wydarzenia,

- upowszechnienie informacji o wydarzeniu na poszczegélnych wydziatach, na
stronach uczelni, biurze karier,

- przygotowanie w porozumieniu z Wykonawcami programéw i materiatow
szkoleniowych, programéw konferenciji,

- rekrutacja studentéw,

- obstuga seminariéw i warsztatobw na uczelni (zrealizowano warsztaty i seminaria na
réznych wydziatach Uniwersytetu Rzeszowskiego, w sumie dla ponad 70 osoéb) -
zrealizowano dwie konferencje dla studentow:

1. konferencja ,Ekonomia spoteczna miodych w Polsce — dobre praktyki®

2. pokaz filméw wraz z dyskusjg ,Ekonomia spoteczna jako alternatywna sciezka
kariery - przygotowanie obejmowato stworzenie programéw uwzgledniajgcych wystepy
prelegentéw oraz zaproszonych ekspertéw, rekrutacja studentéw i pracownikow
naukowych, wystawienie zaswiadczen o udziale w danym wydarzeniu, sprawozdawczosc-
zdjecia, sprawozdania i informacje na stron¢ ROPS i Uniwersytetu.

. przygotowanie i przeprowadzenie postepowan na ustugi szkoleniowe w 2019 roku:
spotkania powiatowe, seminaria, doradztwo tgcznie z przygotowaniem i podpisaniem umoéw
z wybranymi wykonawcami,

. okre$lenie z wybranymi Wykonawcami terminéw Swiadczenia ustugi oraz zasad
sprawozdawczoséci, programéw, materiatéw szkoleniowych,

. dokonanie rekrutacji na seminaria na maj/czerwiec (pisma, info na www) oraz na
doradztwo

z zakresu strategii (info na www) - wykonywanie aktualizacji strony ROPS

w Rzeszowie dot. ekonomii spolecznej,

. ocena materialtéw szkoleniowych przestanych przez treneréw pod wzgledem
zgodnosci z tematem,
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. rekrutacja uczestnikéw na trzy seminaria w dwoéch tematach. Przygotowanie
dokumentacji, obstuga szkolenia, wydanie za$wiadczen.

. rekrutacja uczestnikbw na dwa spotkania powiatowe z klauzul spolecznych.
Przygotowanie dokumentacii, obstuga spotkania,
. przeprowadzenie certyfikacji dla podmiotow starajgcych si¢ o znak Zakup

Prospoteczny (wstgpna ocena wnioskéw, zorganizowanie posiedzenia Podkarpackiej
Kapituly Znaku, przygotowanie zarzadzenia w sprawie nadania znaku oraz umowy dla
certyfikowanego podmiotu),

. przygotowania do organizacji wydarzenia Forum Inicjatyw Lokalnych Polski
Wschodniej (program).

W dniach 26-28.06.2019 r. zostata zrealizowana wizyta studyjna do podmiotéw ekonomii
spofecznej dziatajgcych na terenie wojewodztwa lubelskiego, w ktérej udziat wziglo tacznie
25 os6b (przygotowany zostat program wizyty, rekrutacja, peina dokumentacja). Wizyta
miata na celu poznanie dobrze funkcjonujgcych podmiotow ekonomii spolecznej, nawigzanie
kontaktéw, wymiane doswiadczen.

Zadanie 3. Promocja sektora ES oraz zwigkszenie widoczno$ci PES:

W ramach zadania 3 w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. zrealizowano nastgpujgce
dziatania:

. przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na wynajem powierzchni
wystawienniczej w zwigzku z realizacja Kiermaszoéw tacznie z dokonaniem wyboru
i podpisaniem umowy,

. przygotowanie i przeprowadzenie postepowania na organizacj¢ kiermaszéw ES
z dokonaniem wyboru i podpisaniem umowy,

. organizacja Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Spotecznego — zapewnienie
patronat6éw, rekrutacja wystawcow, promocja wydarzenia, udziat w Kiermaszu,

. przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania na dostawe materiatéw edukacyjno-
dydaktyczno-promocyjnych- podpisanie umowy z wykonawca, nadzér nad realizacjg
materiatéw promocyjnych,

. przygotowanie regulaminu dofinansowania udziatu w targach krajowych branzowych
przez PES z woj. podkarpackiego,

. ogloszenie konkursu o dofinansowanie targéw, udziat w komisji powotanej do oceny
wnioskow dot. dofinansowania,

. przygotowanie i przekazanie do wykonawcy materiatu niezbednego do opracowania
graficznego i skladu katalogu branzowego, opracowanie merytoryczne katalogu nadzér nad
jego realizacja,

. opracowany zostat Regulamin dofinansowania uczestnictwa w targach branzowych
krajowych dla podmiotow ekonomii spotecznej z wojewodztwa podkarpackiego — na jego
podstawie ogtoszony zostat konkurs dla podmiotéw na dofinansowanie udziatu w targach,
w ramach ktérego wplyneto 12 wnioskéw na taczng kwote 38 018,00 zt. Wszystkie wnioski
spelnialy wymogi formalne oraz otrzymaly dofinansowanie udziatu w targach branzowych
w peinej kwocie,

. przygotowanie i podpisanie uméw z 4 podmiotami dot. dofinansowania Tragéw,
udzielenie dofinansowan, rozliczenie,

. nadzér nad opracowaniem graficznym katalogu branzowego,

. przeprowadzenie rozeznania cenowego oraz zapytania . ofertowego na ustuge

informatyczng (przebudowa strony www.wspierajiwybieraj.pl wraz jej promocjg), wybor
wykonawcy, podpisanie umowy,

. przygotowania do organizacji wydarzenia Forum Inicjatyw Lokalnych Polski
Wschodniej (przygotowanie programu),

. biezgca aktualizacja strony es.rops.rzeszow.pl oraz fanpage Podkarpacka Ekonomia
Spoteczna.

Zadanie 4. Zlecanie badan oraz publikacja raportéw o stanie rozwoju ekonomii spotecznej
W regionie:

W ramach zadania 4 w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. przygotowano komplet
dokumentéw do zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
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przeprowadzenie ewaluacji systemu wsparcia ekonomii spotecznej w Wojewbdztwie
Podkarpackim. Postepowanie zostalo zrealizowane, zakonczone zostato wyborem
Wykonawcy ustugi.

Dodatkowo prowadzone byto przygotowanie dokumentacji pod zamoéwienie publiczne na
Swiadczenie usftug badawczych dla ROPS w Rzeszowie dot. stanu sektora ekonomii
spotecznej w Wojewoddztwie Podkarpackim potgczony z monitoringiem Podkarpackiego
Programu Rozwoju Ekonomii Spotecznej 2016 - 2020 za rok 2018 oraz rok 2019.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Wszelkie opodznienia w realizacji projektu powstale w wyniku przeciggajgcych sie
postepowan zamowien publicznych sg sukcesywnie usuwane. Powstate oszczednoSci
z tytutu zrealizowanych juz dziatan zostang wykorzystane do korca projektu na rozszerzenie
zakresu obecnych dziatan lub poprzez dodanie nowych dziatann wpisujgcych sie¢ w cele
projektu. Istnieje ryzyko nieosiagnigcia jednego wskaznika produktu Liczba osob biorgcych
udziat w seminariach/warsztatach - wystapity trudnosci w rekrutacji na organizowane
seminaria w tematach:
1. Ekonomia spoteczna w rewitalizacij,
2. Kontraktowanie ustug spotecznych a rozwdj ekonomii spoteczne)j,
3.Klauzule spoteczne i aspekty spoleczne w zamoéwieniach publicznych - do realizacji
zaplanowane zostaly po 2 grupy z kazdego tematu po 12 oséb, tj. tacznie 72 osoby.
Rekrutacja (listowna, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefoniczna, informacja na
stronie www) skierowana byta do wszystkich grup docelowych projektu (szczegdinie
skierowane byto do jst oraz ich jednostek organizacyjnych), zapetnienie miejsc wyniosto
95,83% (69 na 72 miejsca) wykorzystujac liste rezerwowych. Podczas realizacji spo$réd
zrekrutowanych os6b (ktére potwierdzity udziat) 9 oséb nie dotarto na seminarium, nie
podajac zadnej informacji o nieobecnosci.

1.1.53—,0pracowanie dokumentacji na potrzeby planéw ochrony dla pieciu Parkow
Krajobrazowych: Pogérza Przemyskiego, Gor Stonnych, Pofudnioworoztoczanskiego, Puszczy
Solskiej oraz Laséw Janowskich”

e Zadanie realizowane przez Zespét Parkéw Krajobrazowych w Przemyslu, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewdidztwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony
Srodowiska
Okres realizacji zadania: 2018 - 2021
taczne naktady finansowe: 2 603 595,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe o w | pétroczu br.
10 000,00 zt 4 300,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 10 000,00 zt 4 300,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zi
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 10 000,00 zt 4 300,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 4 300,00 zt tj. 43% planu
na 2019r.
W marcu 2019 r. wyloniono wykonawce, ktérego zadaniem bylo przygotowanie
i przeprowadzenie  postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wraz
z opracowaniem specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na wykonanie projektu
,Opracowanie dokumentaciji na potrzeby planéw ochrony dla pigciu Parkéw Krajobrazowych:
Pogdrza Przemyskiego, Gor Stonnych, Potudnioworoztoczarskiego, Puszczy Solskiej oraz
Lasow Janowskich”. W dniu 8 kwietnia 2019 r. podpisano z Wykonawcg umowe na
przygotowanie przetargu. W dniu 15 maja 2019 r. opublikowano ogloszenie o zamoéwieniu
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w trybie przetargu nieograniczonego (publikacji dokonano w Dzienniku Publikacji Unii
Europejskiej oraz na stronie internetowej ZPK w Przemyslu). W dniu 24.06.2019 r. powotana
przez Dyrektora Zespotu Komisja Przetargowa dokonata otwarcia ofert. W dniu 25.06.2019 r.
opublikowano ogtoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.54-,0pracowanie dokumentacji na potrzeby planow ochrony dla pieciu " Parkow
Krajobrazowych: Jasliskiego, Cisniarisko-Wetliriskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyzowskiego
i Pasma Brzanki”

e Zadanie realizowane przez Zespét Karpackich Parkéw Krajobrazowych w Krosnie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Srodowiska
Okres realizacji zadania: 2018 - 2021
taczne naktady finansowe: 2 505 680,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe pan20 | w | pétroczu br.
973 700,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 973 700,00 z 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 819 145,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 154 555,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 0,00 zi tj. 0% planu na
2019r.
Przeprowadzono postepowanie dotyczace przygotowania i przeprowadzenia przetargu na
wykonanie zadania ,Opracowanie dokumentacji na potrzeby planéw ochrony dla pigciu
Parkéw Krajobrazowych: Jasliskiego, Cisniarisko- Wetlirskiego, Doliny Sanu, Czamorzecko-
Strzyzowskiego i Pasma Brzanki® realizowanego w ramach RPO WP nalata 2014-2020.

Zostata wyloniona najkorzystniejsza oferta zlozona przez wykonawcow na kwote
10 000,00 2zt brutto.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania!

Brak zagrozern.

1.1.55—,Razem odkryjmy swiat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniow z podregionu
krosnienskiego”

e Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament
Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2018 — 2019
taczne naktady finansowe: 591 691,00 zt
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Poniesione
o Nakiady finansowe Plan2019 w | pétroczu br.
156 933,00 zi 50 145,03 zt
- wydatki biezace, z tego: 156 933,00 zt 50 145,03 zt
Budzet Unii Europejskiej 139 820,00 z 44 669,21 zt
Budzet Panistwa 17 113,00 5 475,82 zt
- wydatki majatkowe, 2 tego: 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
potroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 50 145,03 zt tj. 31,95%
planu na 2019 .

W ramach projektu w | pétroczu 2019 roku, trenerzy/konsultanci Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli (PCEN) uczestniczyli w zajeciach (mentoring) u 35 nauczycieli edukaciji
wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania w klasach 1-3 z wykorzystaniem
programu Scratch. 349 uczniéw w 35 grupach wzielo udziat w 640 godzinach zajec.

W | kwartale 2019 roku w ramach projektu zostat uzyczony sprzet: laptopy dla kazdego
nauczyciela (223 szt.) oraz zestawy laptopéw dla najstabiej wyposazonych szkét w ilosci
48 sztuk - 4 zestawy (SP Lubatowa, SP Potok, SP Ropienka, SP Wzdéw).

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.56—,"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru”

° Zad'anie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2018 — 2020
taczne nakiady finansowe: 195 766 802,00 zt

Poniesione
¢ Nakiady finansowe RepEoid w | péiroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewdédztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:

Wojewddztwo Podkarpackie w dniu 27.02.2019 r. oglosito przetarg na zakup 2 szt.
dwuczionowych pojazdéw spalinowych oraz 8 szt tréjcztonowych Elektrycznych Zespotow
Trakcyjnych w ramach realizowanego Projektu POIS na lata 2014 — 2020, zadania pn.
,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA: Zakup taboru wraz z budowg zaplecza
technicznego,,.

Przetarg zostat rozstrzygniety. Wyb6r najkorzystniejszej oferty zostat- ogloszony
dn.15.05.2019 r. Dokumentacja przetargowa zostata przestana w dniu 15.05.2019 r. do
Urzedu Zaméwienn Publicznych do kontroli uprzedniej w zakresie zgodnoéci postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego z ustawg Prawo zaméwien publicznych.

Srodki nie zostaly zaplanowane w 2019 r. poniewaz dostawy pojazdéw planuje sig
w 2020 roku.
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e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.1.57 —,, "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

e taczne nakfady finansowe: 102 456 060,00 zt

Poniesione

o Nakiady finansowe gt w | péiroczu br.
56 983 116,00 zi 0,00 =t
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 56 983 116',00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 23 163 825,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddzitwa Podkarpackiego 33 819 291,00 zt 0,00 zt
¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w 1

péiroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.

W pierwszym péiroczu 2019 r. nie poniesiono wydatkéw w zwigzku z realizacjg ww.
zadania. W okresie sprawozdawczym prowadzone byly negocjacje z PKP PLK oraz PKP SA
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie w sprawie formy uzyskania gruntow
pod budowe zaplecza technicznego. Kompletowane sg dokumenty, ktére beda zatgcznikami
niezbednymi do ogloszenia przetargu na wylonienie wykonawcy sprawujgcego funkcje
Inzyniera Kontraktu oraz wykonawcy na opracowanie dokumentaciji projektowej i wykonanie
rob6t budowlanych w ramach procedury ,projektuj i buduj”.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwiazku z wydiluzeniem sie okresu kompletowania dokumentéw Srodki zaplanowane w
budzecie wojewodztwa w 2019 r. nie zostang wykorzystane w peinej wysokosci. W celu
prowadzenia dalszych prac przy projekcie, dla czesci dotyczgcej budowy zaplecza
technicznego, niewykorzystane srodki w 2019 r., zostaly przeniesione na nastgpne lata
realizacji projektu.

1.1.58- ,,Europa w szkole szpitalnej”

e Zadanie realizowane przez Zespdt Szkét przy Klinicznym Szpitalu Wojewoédzkim NR 2 im.
Sw. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urz'ad Marszatkowski
Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2019

e taczne nakiady finansowe: 118 221,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Flan2gd w | pétroczu br.
61 004,00 zt 41 711,10
- wydatki biezace, z tego: 61 004,00 zi 41 711,10 z
Budzet Unii Europejskiej 61 004,00 zt 41 711,10 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
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e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |
potroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 41 711,10 zt tj. 68,37%
planu na 2019r.
W | polroczu 2019 roku w szkoleniach zagranicznych wziglo udziat czterech nauczyciel,
ktorzy odbyli kursy jezykowe na Malcie oraz w Irlandii. Po powrocie ze szkolen
zorganizowano szereg zaje¢ dla miodziezy szkolnej promujgcych kulture odwiedzanych
krajow. Zajecia pt.. Sw. Patryk — patron Irlandii dotyczyly kultury i zwyczajow Irlandii,
uczniowie poznali legende o $w. Patryku, obejrzeli prezentacje multimedialng, wykonali
tradycyjne zielone kapelusze, zapoznali sie z charakterystycznym irlandzkim taricem oraz
degustowali irlandzkie potrawy. Kolejne zajecia promujace Irlandi¢ to Spacer po Dublinie.
Byly to zajecia dla miodziezy szkolnej o stolicy Irlandii, w trakcie ktérych uczniowie
odszukiwali zabytki Dublina na planie miasta, poznali irlandzkie symbole oraz wykonali quiz
o Dublinie. Przeprowadzono takze zajecia pt: Popotudnie Maltariskie dotyczace nhistorii
wyspy Malty, zabytkéw i osobliwosci przyrody wyspy. Uczniowie degustowali maltanskie
specjaty.
Uczniowie szkoty szpitainej doskonalili znajomos¢ jezykéw obcych w praktyce. Wzieli udziat
w Spektakiu teatralnym ,Peter Black” w j. angielskim w wykonaniu aktoréw Krakowskiego
Centrum Teatralnego. Rozstrzygnieto konkursy jezykowe takie jak: szkolny konkurs
niemieckojezyczny ,Osterreich — Land und Leute” oraz ogélnopolski konkurs ,Od Irlandii az
po Cypr" — podréze po krajach europejskich. Uczniowie wzigli udziat w tumiejach jezyka
angielskiego oraz jezyka niemieckiego, w lekcji matematyki po angielsku oraz konkursie
matematyczno- angielskim Maths in English.
Nauczyciele szkoly szpitalnej wzieli udziat w warsztatach eTwinning — ,Nowoczesna
edukacja z wykorzystaniem technologii” zorganizowanych 13 maja 2019 r. w SP im. ks. mjr.
Franciszka tuszczki w Lubeni oraz warsztatach prowadzonych przez trenera programu
dotyczacych zatozenia wtasnego projektu eTwinning zorganizowanego w szpitalu przy ul.
Lwowskiej. Efektem tych szkolern bylo przystapienie do projektu eTwinning pt. ,Nutrition
Friendly” .
Uroczystoécig podsumowujaca projekt Erasmus + byla impreza pt. ,Europa to My". Ta
szkolna uroczysto$é z okazji 15 — lecia Poiski w Unii Europejskiej taczyta w sobie
prezentacje krajow Europejskich oraz tkz.,Spacer po stoiskach™ reprezentujacych kraje
odwiedzane w ramach projektu Erasmus+: Szkocje, Austrie, Malte, Cypr i Ifandig. Calos¢
uéwietnit ,Europejski poczestunek” przygotowany we wspétpracy z uczniami Zespotu Szkot
Gospodarczych w Rzeszowie.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z umowami partnerstwa publiczno —
prywatnego; z tego:
e brak

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),
z tego:

1.3.1-,Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej wojewddztwa podkarpackiego poprzez
promocje cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenéw tgkowo-pastwiskowych z zachowaniem
bioréznorodnosci w oparciu o naturalny wypas zwierzqt gospodarskich i owadopyinosé¢ -
"podkarpacki Naturalny Wypas II"”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Okres realizacji zadania: 2017 — 2020
taczne nakfady finansowe: 10 968 524,00 zt
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Poniesione
e Nakiady finansowe R w | péiroczu br.
3 502 885,00 zt 25 905,76 zt
- wydatki biezace, z tego: 3 502 885,00 zt 25 905,76 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3414 085,00 z 25 905,76 zt
Inne 88 800,00 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:
Na dzienn 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 25 905,76 zt tj. 0,74%
planu na 2019r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie zgodnie z przyjeta uchwatg Nr

36/940/19 zdnia 9 kwietnia 2019 r. oglosit otwarty konkurs ofert na realizacje zadan

publicznych Wojewodztwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierzat oraz

ochrony dziedzictwa przyrodniczego w2019 r. zgodnych zzatozeniami. Programu

.Podkarpacki Naturainy Wypas II". W ramach otwartego konkursu ofert, w terminie

okres§lonym w Regulaminie Konkursu, wplynelo 7 ofert. Wszystkie z nich uzyskaly

rekomendacje komisji konkursowej do jego realizacji. Wybé6r ofert przez Zarzad

Wojewddztwa, okreslenie wysokosci przyznanych $rodkéw oraz ich rozliczenie przewidziane

jest na drugie pétrocze 2019 .

W dniu 04.04.2019 r. podpisano umowe, ktérej przedmiotem byla dostawa artykutow

promocyjnych wraz z umieszczeniem na nich nadruku promujgcego Program -

za wydatkowana kwote w wysokosci 25 905,76 zt. Materialy promocyjne majg wspomagac
rozpowszechnianie informacji o Programie, w tym zachecaé do udziatu w jego realizacji.

W pierwszym péiroczu 2019 r. przeprowadzono dwa dziatania promocyjne ,Programu

Podkarpacki Naturalny Wypas II”:

e Promocja podczas pikniku rodzinnego pn. ,600 lat rodziny i wspélnoty — piknik rodzinny
w ramach obchodéw jubileuszu 600- lecia wsi Odrzechowa”, ktéry odbyt sie 2 czerwca
2019 r. w Gminie Zarszyn na kwote 6000,00 zt brutto (kwota zostanie wydatkowana
w |l péiroczu ). Gléownym organizatorem tego wydarzenia byto Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Odrzechowa.

e Promocja Programu podczas ,IV Festiwalu Produktéw Lokalnych i Tradycyjnych”, ktora
odbyta sie w dniu 16 czerwca 2019 r. w Ustrzykach Dolnych na kwote 5 000,- zt brutto
(kwota zostanie wydatkowana w Il péiroczu ). Przeprowadzone promocje miaty na celu
upowszechnienie informagciji o realizacji Programu ,Podkarpacki Naturainy Wypas II” oraz
stworzenie doskonatej okolicznosci do wypromowania waloréw smakowych produktow
mlecznych i migsnych pochodzacych od zwierzat utrzymywanych w systemie wypasu
ekstensywnego oraz edukacji konsumenckiej i rolniczej. Promocje przeprowadzono ze
srodkéw Samorzadu Wojewddztwa Podkarpackiego przeznaczonych na ten cel.

W ramach realizacji Programu Podkarpacki Naturalny Wypas Il ztozono dwa wnioski

odotacie do Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

(WFOSiIGW) w Rzeszowie.

e Pierwszy wniosek ztozony zostat w dniu 15.03.2019 r. o dofinansowanie zadania pn.
,Szkolenia informacyjne na temat szkodliwosci Barszczu Sosnowskiego oraz dziatania
stuzagce jego zwalczaniu w celu ochrony réznorodnosci biologicznej cennych terenéw
wojewodztwa podkarpackiego w ramach programu Podkarpacki Naturalny Wypas II°.
Kwota catkowita zadania wynosi 86 500,00 zt. Decyzjg Zarzadu Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 08.05.2019 r.
zostata przyznana dotacja w wysokosci 80 % wartoSci zadania tj. 66 800,00 zt. Trwa
procedura zawarcia umowy z Wykonawcg na realizacje przedmiotowego zadania.

e Drugi wniosek ziozony zostat w dniu 18.03.2019 r. o dofinansowanie zadania pn.
.Monitoring przyrodniczy wplywu wypasu zwierzat gospodarskich na ograniczenie
wystepowania Barszczu Sosnowskiego oraz na réznorodnosé biologiczng wybranych

Strona 60z 93
GR-V.301.1.2019.10



terenow pastwiskowych wojewédziwa podkarpackiego objetych formami przyrody”.
Kwota catkowita zadania wynosi 40 000,00 zi. Kwota dotacji wnioskowana z Srodkéw
WFOSIGW w Rzeszowie wyniosta 32 000,00 zt. Decyzja Zarzadu Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 08.05.2019 r.
zostata przyznana dotacja w wysokosci 22 000,00 zt. Trwa procedura wylonienia
_ wykonawcy zadania.
Srodki pozyskane z WFOSIGW w Rzeszowie wynosza razem 88 800,00 zt.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.2—,Opfata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2016 - 2030
taczne naktady finansowe: 43 277 550,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe Rian 2019 w | péiroczu br.
5 166 000,00 zt 2 152 500,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 5 166 000,00 zt 2 152 500,00 zt
Budzet Wojewdodztwa Podkarpackiego 5166 000,00 zt 2 152 500,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e |Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 152 500,00 z {j.
41,67% planu na 2019r.

W | pétroczu 2019 r. w obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Wojewodztwa

Podkarpackiego  zorganizowanych zostalto 43 imprezy, z <czego 28 to
konferencje/kongresy/sympozja, a 15 to targi/wystawy. We wszystkich wydarzeniach, wzigto
udziat 60 505 uczestnikbw, a liczba wystawcow podczas targow/wystaw wyniosta
925 podmiotéw (dane wg szacunkéw Koncesjonariusza). Spoéréd tych imprez 12 miato
charakter miedzynarodowy, 19 charakter krajowy, a 12 charakter lokainy.
W | potowie 2019 roku Koncesjonariusz wywigzywat si¢ z obowigzkéw natozonych umowa
koncesiji z dnia 29 kwietnia 2016 r. na ustugi polegajace na organizacji imprez i zarzadzaniu
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Wojewddztwa Podkarpackiego. Zostaty przekazane
wszystkie dokumenty, ktére zgodnie z umowag koncesji mialy by¢ przekazywane
w | semestrze 2019 r. (m.in. sprawozdanie poélroczne za |l péirocze 2018 r., polisy
ubezpieczeniowe, sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz z opinig biegtego rewidenta).

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozef.

1]
1.3.3-,Dotacja celowa na rzecz beneficientéw osi | Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwdj 2014-2020”

e Zadanie realizowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki
Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2016 — 2023
taczne nakiady finansowe: 16 501 003,00 zt
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Poniesione

e Nakfady finansowe flan 2019 w | pofroczu br.
5 616 849,00 zt 3442 180,84 zt
- wydatki biezace, z tego: 5 616 849,00 zt 3442 180,84 zt
Budzet Paristwa 5616 849,00 zt 3442 180,84 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 0,00 zi 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |

péiroczu 2019 roku:

Na dziei 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 3 442 180,84 zt .
61,28% planu na 2019r.
Wedlug stanu na dziei 30 czerwca 2019 roku tgcznie z projektami konkursowymi
i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzedow Pracy z terenu wojewddziwa
podkarpackiego od poczatku realizacji PO WER, podpisano 166 uméw na igczng kwote
wydatkéw kwalifikowalnych 518.231.591,40 zt. taczna kwota wydatkéw kwalifikowalnych
w ramach wnioskéw o ptatno$¢ i korekt do wnioskéw o ptatnos¢ wyniosta 352 009 476,18 zi.
Wartoé& wydatkéw certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej w ramach PO
wyniosta 350 492 614,17 zi.
W | pétroczu 2019 r. podpisano 25 uméw, tgcznie z projektami konkursowymi
i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzedéw Pracy z terenu wojewodztwa
podkarpackiego, na {gczng kwote wydatkéw kwalifikowalnych 1156 371 951,11 zt. W ramach
realizacji PO WER Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie petnigcy role Instytucji
Posredniczacej, oprocz wyptaty beneficientom s$rodkow wspéffinansowania krajowego
opisanych wyzej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie
elektronicznej) zlecenia ptatnosci Srodkéw europejskich. Srodki te sg przekazywane
bezposrednio z rachunku Ministra Finansow w BGK do beneficjentow z pominigciem
przeptywu przez budzet wojewodztwa w zwigzku, z czym nie sg objete planem dochodéw
i wydatkow budzetu wojewodztwa.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.4-,Dotacja celowa na rzecz beneficjentow osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020
realizujqgcych projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewéddztwa Podkarpackiego/
Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2022
taczne nakiady finansowe: 38 510 387,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe AR w | péfroczu br.
1560 786,00 z 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 =zt 0,00 =zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 560 786,00 zt 0,00 zt
BudZet Paristwa 1 560 786,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
potroczu 2019 roku:

Na dziern 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj: 0% planu na
2019r.

W | pétroczu 2019 r. trwata kontraktacja w dziataniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni régionalnej
— konkurs ogdiny i konkurs dedykowany MOF. Dotychczas zakontraktowano 21 umow,
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w ktorych wartos¢ srodkéw europejskich wynosi 147 830 547,79 zt, natomiast w tym jest 10
umoéw z kwota BP w tgcznej wysokosci 7 750 237,55 zt. Zgodnie z przedtozonymi przez
Beneficjentow harmonogramami realizacji projektéw na 2019 r zaplanowano wydatkowa¢
srodki z BP na kwote 1 028 849,46 z. Wedlug stanu na 30 czerwca 2019 r. do
zakontraktowania pozostata 1 umowa.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagroze.

1.3.5 —,Dotacja celowa na rzecz beneficjentow osi priorytetowych 1-VI RPO WP na lata 2014 - 2020
realizujgcych projekty o charakterze innym niz rewitalizacyjny”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2021
taczne naktady finansowe: 50 059 126,00 zt

Poniesione
« Naktady finansowe fan201o w | pétroczu br.
15 626 054,00 zt 932 909,23 2zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 15 626 054,00 =t 932 909,23 zt
Budzet Paristwa 15 626 054,00 zt 932 909,23 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dziern 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 932 909,23 zt tj. 5,97%
planu na 2019.
W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia Srodki zarezerwowane sg dla projektu
realizowanego przez BGK w Kklasyfikacji 15011 w kwocie 9 993 032,00 z. Zgodnie
z zalozeniami przyjetymi w Harmonogramie wdrazania Instrumentéw Finansowych w ramach
RPO WP na ,lata 2014-2020 dla powyzszego projektu wyptata lll transzy przewidziana
zostata na druga potowe 2019 r. Ponadto, obecnie procedowane jest zawarcie dia ww.
projektu aneksu, w ktérym to zostaje zwigkszona kwota dofinansowania, a co za tym idzie
srodkéw z budzetu panstwa. Pozostata kwota 5 633 022,00 zt przeznaczona jest na projekty
pozakonkursowe — zdrowotne (szpitale) w klasyfikacji 85111, w tym:
- ,Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewédzkim im. sw. Ojca Pio
w Przemyslu”, realizowanego przez Wojewodzki Szpital im. $w. Ojca Pio w Przemyslu
(dofinansowanie z BP na projekcie wynosi 2 919 301,27 zi, okres realizacji projektu jest do
30.11.2018r., w roku biezacym wyptacono refundacje w kwocie 68 650,48 zi, projekt jest
zakoriczony),
- Poprawa dostepnosci do leczenia onkologicznego mieszkarficow wojewodziwa
podkarpackiego. Rozwdj Centrum Onkologicznego Wojewddzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Wojewodzki Szpital im.
Zofii z Zamoyskich Tarmnowskiej w Tarnobrzegu (dofinansowanie z BP na projekcie Wynosi
5200 588,24 zt, okres realizacji projektu jest do 31.10.2019 r. do kornca czerwca
wydatkowano $rodki w kwocie 1 782 853,70 zt),
- Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie choréb ukiadu oddechowego
z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworéw klatki piersiowej na oddziatach
klinicznych oraz rehabilitacja’, realizowanego przez Wojewodzki Kliniczny Szpital
Wojewédzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina (dofinansowanie z BP na projekcie wynosi
4 546 792,77 zt, okres realizacji projektu jest do 31.12.2021 r. na 2019 r. zabezpieczono
§rodki z BP w kwocie 1 400 000,00 zt).
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e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozer.

1.3.6 —,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéw osi priorytetowych ViI-IX RPO WP na lata 2014 -
2020”

e Zadanie realizowane przez Wojewédzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Zarzadzania
Regionalnym Programem Operacyjnym
Okres realizacji zadania: 2016 — 2022
taczne nakfady finansowe: 180 166 113,00 zi

Poniesione
o Nakiady finansowe I_’Ian 2013 w | pétroczu br.
31 863 395,00 zt 21 713 089,52 zt
- wydatki biezace, z tego: 31124 187,00 zt 21 245 848,73 ot
Budzet Paristwa 31124 187,00 zt 21245 848,73 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 739 208,00 zi 467 240,79 zt
Budzet Parnstwa 739 208,00 zt 467 240,79 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

pé6troczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 21 713 089 52 z .
68,14% planu na 2019.
Wedlug stanu na 30 czerwca 2019 r. (od poczqtku realizacji programu) w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia podpisano 1127 uméw na lqczna kwote 1 796 690 925,27
zt. Wartosé zakontraktowanych §rodkéw europejskich wynosi 1! 519 567 246,86 zt, Srodkow
krajowych 183 280 661,29 zt, w tym $rodkéw z budzetu panstwa 120 521 679,59 zi.
W | pétroczu 2019 r. podpisano 126 uméw na taczng kwote 208 665 660,53 zt. Warto$¢
zakontraktowanych w | péiroczu 2019 r. Srodkéw europejskich wynosi 174 621 481,55 z,
$rodkéw krajowych 18 748 325,42 zt, w tym Srodkéw z budzetu paristwa 11 538 794,79 zi.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.3.7 —,Zakup, modernizacja, naprawy, przeglqdy i rewizje pojazdéw szynowych”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2010 — 2019

e taczne nakiady finansowe: 79 724 328,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe s w | pétroczu br.

17 194 433,00 zt 2 753 355,00 zt

- wydatki biezace, z tego: 5 946 339,00 z{ 0,00 zt
Budzet Wojewbddztwa Podkarpackiego 2218 087,00 zt 47 355,00 zt
Inne 3728 252,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 11 248 094,00 z 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 9 848 094,00 zt 2 706 000,00 zt
Budzet Parnstwa 0,00 zt 0,00 zt
Inne 1 400 000,00 zt 0,00 zt
Strona 64z 93

GR-V.301.1.2019.10



e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
potroczu 2019 roku:

Na dzierr 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 753 355,00 zt tj. 16,01%
planu na 2019r.

Na ulepszenie i malowanie pojazdoéw kolejowych z napedem spalinowym serii SA135 typu
214Mb Minsk 1. zostat rozstrzygniety przetarg i podpisana z PESA Bydgoszcz SA Umowa
OR -1V.273.1.1.2018 z dnia 14 marca 2018 r. na fgczng kwote 6 859 710,00 zt. w tym:

- wydatki biezace - 94 710,00 zt — Srodki zabezpieczone na malowanie 2 pojazdéw,

- wydatki majatkowe — 6 765 000,00 zt — Srodki na ulepszenie.

Uzgodniony Harmonogram przekazywania Wykonawcy przez Operatora pojazdéw do
ulepszenia i malowania zaklada zakorczenie realizacji umowy do 30.11.2019 r.

Zgodnie z dokumentacjg systemu utrzymania pojazdéw szynowych przeglad okresowy 8 szt.
Pojazdow spalinowych zostanie wykonany w 2020 r. w zwigzku z czym $rodki na ww.
zadanie nie zostang wykonane w catosci. W Il pétroczu br. planuje sie dokonanie zmian
w budzecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego polegajacych
na przeniesieniu srodkéw na 2020 r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.8— ,,Swiadczenie ustug publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie
kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2021 - 2025
taczne nakiady finansowe: 344 005 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe flan2019 w | péiroczu br.
0,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Inne 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Realizacja zadania rozpocznie si¢ w 2021r. Trwajag prace nad ogtoszeniem
postepowania przetargowego na Swiadczenie ustugi uzytecznosci publicznej w zakresie
kolejowych przewozéw pasazerskich na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r. Ogtoszenie
ww. postepowania przetargowego planowane jest do korica sierpnia 2019 .

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.9- ,Utrzymanie zespolow trakcyjnych RPO 2014 - 2020”

e 2Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2027
taczne naktady finansowe: 1 370 750,00 zt
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Poniesione

e Nakiady finansowe fan2012 w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 0,00 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Inne 0,00 z# 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |

péiroczu 2019 roku:

Zgodnie z umowag pomiedzy organizatorem publicznego transportu zbiorowego
a operatorem publicznego transportu zbiorowego (umowa Public Service Contract - PSC)
z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowigzki wynikajagce z uméw na Swiadczenia ustug
serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez Wojew6dztwo Podkarpackie
przechodzg na Przewozy Regionalne sp. z 0.0, na czas od 01 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2020 r., dlatego na 2019 r. srodki nie zostaly zaplanowane.
W latach 2021-2025 utrzymanie pojazdow bedacych wiasno$cia Wojewodztwa
Podkarpackiego zostanie powierzone Operatorowi, ktéry bedzie Swiadczyt ustuge publiczng
w zakresie kolejowych przewozéw pasazerskich. W poszczegoinych latach obowigzywania
umowy z Operatorem wysoko$é naleznej Operatorowi rekompensaty obejmuje réwniez
koszty zwigzane z ustugg serwisowo-utrzymaniowo-naprawczg.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.10-,Rekompensata naleina przewoznikowi z tytutu wykonywania kolejowych przewozéw osob
- w ramach uzytecznosci publicznej”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2013 - 2020
taczne naktady finansowe: 441 828 255,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe an 2010 w | pétroczu br.
67 062 595,00 zt 30 696 099,55 zi
- wydatki biezace, z tego: 67 062 595,00 z 30 696 099,55 2t
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 54 509 197,00 zt 26 835 589,80 zt
inne 12 553 398,00 zt 3 860 509,75 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 30 696 099,55 zt tj.
45,7% planu na 2019.
W | pélroczu 2019 r. wydatki przeznaczone byly na rekompensate z tytulu wykonywania
kolejowych przewozow pasazerskich przekazywang w formie dotacji celowej Operatorowi tj.
spoice Przewozy Regionalne Sp. z 0.0. na podstawie Umowy o $wiadczenie usiug
publicznych w zakresie kolejowych przewozoéw pasazerskich na lata 2017-2020 z dnia
28.10.2016 r., oraz aneksu nr 5 z dnia 29.04.2019 r. i aneksu nr 6 z dnia 05.06.2019 .

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.3.11- ,Poprawa bezpieczenistwa ruchu drogowego w ciggu drogi wojewédzkiej nr 886 Domaradz
- Brzozow - Sanok w miejscowosci Stara Wies oraz w ciggu drogi wojewdédzkiej nr 835 Lublin -
Przeworsk - Grabownica Starzeriska w m. Grabownica Starzeriska"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Dréog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2017 — 2019

e taczne naktady finansowe: 1 705 400,00 zt

Poniesione

e Nakiady finansowe a1 w | péiroczu br.
! 1217 099,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1217 099,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Inne 1217 099,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zi tj. 0% planu na
2019r.
W dniu 28;06.2019 r. ogloszono postepowanie przetargowe na realizacje zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozern.

1.3.12—-,0pracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowych"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2012 — 2022

e taczne nakiady finansowe: 32 685 582,00 zt

Poniesione

e Naktady finansowe SanZ0l9 w | pétroczu br.
3 018 049,00 zt 0,00 z
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 3 018 049,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewdédztwa Podkarpackiego 3018 049,00 zt 0,00 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt
¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tji. 0% planu na
2019r.
W okresie pierwszego péirocza opracowano 8 dokumentaciji projektowych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.3.13—,Zimowe utrzymanie drog”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2010 — 2020
taczne naktady finansowe: 103 977 604,00 zt

Poniesione
¢ Nakiady finansowe L w | péiroczu br.
9 000 000,00 zt 6 313 028,00zt
- wydatki biezace, z tego: 9 000 000,00 zt 6 313 028,00zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 9 000 000,00 zt 6 313 028,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w 1
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 6 313 028,00 z {j.
70,14% planu na 2019r.
W | pélroczu 2019 r. Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich (PZDW) administrowat
utrzymaniem przejezdno$ci w warunkach zimowych na sieci drég o dtugosci 16 663,781 km.
Sie¢ drog wojewédzkich jest podzielona na sze$¢ standardéw zimowego utrzymania drog,
z czego w Podkarpackim Zarzadzie drég wojewddzkich obowigzujg cztery standardy tj. od
trzeciego do széstego. Zaliczanie droég do poszczeg6inych standardéw uzaleznione jest od
obcigzenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania drég byty
realizowane przy zachowaniu obowigzujacych standardéw zimowego utrzymania drég. Na
zimowe utrzymanie drég wydatkowano 6 313 028,00 z. Kwota ta obejmuje wydatki
dotyczace zakupu materialtdbw do zimowego utrzymania drég (piasek do przemieszania
z sola, sol), a przéde wszystkim zakupu ustug pozostatych w kwocie 4 128 321,70 zt. Uslugi
te dotyczg wynajmu sprzetu do zwalczania sliskosci i od$niezania tj. ptugi wirnikowe, ptugo -
piaskarki, tadowarki, koparko — tadowarki.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.3.14—-,,Remonty czgstkowe nawierzchni”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2013 — 2020

e taczne nakiady finansowe: 28 105 498,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe Ll w | pétroczu br.
3 000 000,00 zi 2 053 227,61 zt
- wydatki biezace, z tego: 3 000 000,00 zt 2053 227,61 z
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 3 000 000,00 zt 2053 227,61zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 2 053 227,61 zt tj.
68,44% planu na 2019 .
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W ramach zadania rozpoczeto realizacje miedzy innymi krétkich naktadek, biezgcych
naprawy ubytkow w nawierzchni jezdni w systemie cigglym w ramach biezacych potrzeb
wynikajgcych ze stanu faktycznego nawierzchni. W okresie pierwszego péirocza 2019 r.
zrealizowano:

- remont wyboi remonterem i masg na gorgco — 26 625 m2,

- wykonanie krétkich naktadek — 7 123 m2,

- frezowanie nawierzchni - 10 938 m2,

- przebudowa przelomoéw — 1 490 m2,

- profilowanie masg - 802 t.

Lacznie na remonty czgstkowe drég wydatkowano - 2 053 227,61 zt.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.15— ,,Czyszczenie nawierzchni ulic i urzqdzeri odwadniajgcych w ciggu drég wojewddzkich na
terenie wojewédztwa podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2015 — 2020
taczne nakiady finansowe: 5 700 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe A w | pétroczu br.
1 000 000,00 zt 634 020,80 zi
- wydatki biezace, z tego: 1 000 000,00 zt 634 020,80 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 1 000 000,00 zt 634 020,80 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |
potroczu 2019 roku:
Na dzierh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 634 020,80 zt tj. 63,40%
planu na 2019r.

W | péiroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania wykonano: czyszczenie ulic i odcinkow
drég o przekroju ulicznym po zimie oraz w lecie wraz z odwozem na wysypisko; czyszczenie
chodnikéw po zimie oraz w lecie wraz z odwozem nieczysto$ci na wysypisko; opréznianie
koszy na $mieci wraz z odwozem nieczystosci na wysypisko; czyszczenie studzienek
sciekowych (wraz z przykanalikami), studzienek rewizyjnych; czyszczenie Sciekéw
ulicznych, czyszczenie ciekéw podchodnikowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej pod
ciénieniem sprzetem specjalistycznym, czyszczenie ekranéw akustycznych. Mycie przy
uzyciu $rodkéw czystosci niepowodujgcych uszkadzania struktury materialu; czyszczenie
i przeglad separatoréw, wraz z czyszczeniem osadnikéw i z wpisami do kart kontroli
separatora i osadnika.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.16 —,Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2013 — 2019
taczne nakiady finansowe: 617 421,00 zt
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Poniesione
e Nakiady finansowe At w | péiroczu br.
150 000,00 zi 5 060,22 z}
- wydatki biezace, z tego: 150 000,00 zi 5 060,22 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 150 000,00 zt 5 060,22 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 5 060,22 zt tj. 3,37%
planu na 2019 .
W dniu 07.01.2019 r. zawarto umowe na kwote 71 438,66 zt na wykonanie analiz sytuaciji
rynkowej w zakresie regularnego przewozu os6b. W | péfroczu 2019 r. z 240 planowanych
analiz wykonano 29 na kwote 5.060,22 zt. Realizacja zadania uzalezniona jest od ilosci
zlozonych wnioskéw na udzielenie izmiang zezwolenia na przewéz osdb w krajowym
transporcie drogowym. Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie
analizy sytuacji rynkowej. Powyzsze zadanie ma zastgpi¢ ,Weryfikacja projektu rozkiadu
jazdy na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej” z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozktadéw jazdy ( Dz.U. z 2018 r., poz. 202)
w zwigzku z art. 85 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2018 poz. 2016). Trwaja prace legislacyjne nad zmiang ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Realizacja zadania uzalezniona jest od ilosci ztozonych wnioskéw na udzielenie i zmiane
zezwolenia na przew6z os6b w krajowym transporcie drogowym.

1.3.17 — ,Dofinansowanie budowy {gcznikow do weziéw autostrady i drogi ekspresowej,
realizowanych przez powiaty na terenie Wojewédztwa Podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2020
taczne nakiady finansowe: 4 200 000,00 zi

Poniesione
e Nakiady finansowe flan 219 w | péiroczu br.
622 773,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 2t 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 622 773,00 zt 0,00
Budzet Wojewoédztwa Podkarpackiego 622 773,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:.

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt ti. 0% planu na
2019r.
W ramach zadania zostalo zaplanowane udzielenie pomocy finansowej na budowe
tacznikow dia:
1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadan pn.:
a) "Rozbudowa fagcznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od wezla
Rzeszdw - Potudnie do drogi krajowej Nr 19" etap | - 150 000,00 zi,
b) ,Rozbudowa tgcznika autostrady A4 - na odcinku od granic miasta Rzeszowa do wezla
Rzeszéw - Péinoc” - etap | - 195 000,00 zt.
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2. Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z przeznaczeniem na realizacje¢ zadania pn.:
"Budowa tacznika Autostrady A4 ( wezet Sedziszé6w Matopolski) z drogg krajowg Nr 94 wraz
z niezbednga infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi” - etap | -
277 773,00 .

Wojewodztwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sedziszowskim podpisato
stosowne porozumienia ws. udzielenia pomocy finansowej na budowe tacznikow do wezia
autostradowego A-4. Porozumienie zostato zawarte dnia 27.04.2016 r.

Zadania zostaly zakwalifikowane na dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 - 2020 Os
priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna — projekty z zakresu drog lokalnych. Pomoc
finansowa zostanie przekazana Powiatom na podstawie wniosku o przekazanie ww. pomocy
finansowej. W okresie sprawozdawczym zaden z powiatéw nie zlozyt wniosku o przekazanie
pomocy finansowe;j.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.18—,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 884 Przemysl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500
polegajgca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz
z niezbednq infrastrukturg technicznq, budowlami i urzqdzeniami budowlanymi w miejscowosci
Barycz”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Dréog Wojewédzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2017 — 2019
taczne naktady finansowe: 2 700 000,00 zt

Poniesione
. Naktady finansowe P w | péiroczu br.
2 460 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 460 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewdédztwa Podkarpackiego 2 460 000,00 zt 0,00 zt
¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |

pé6iroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W roku 2018 do Urzedu Wojewddzkiego ztozono wniosek o dofinansowanie zadania.
Poniewaz w roku 2019 nie przyznano dofinansowania na jego realizacjg z puli $rodkow na
usuwanie osuwisk, na wniosek PZDW w Rzeszowie realizacja zadania zostanie przesunieta
na rok 2020. Trwajg prace nad wnioskiem o dofinansowanie zadania na rok 2020.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W przypadku braku dofinansowania zadania z budzetu parnistwa nie bedzie mozliwa jego
realizacja. W roku 2019 nie planuje sie realizacji zadania i wydatkowania Srodkow.

1.3.19-, Utrzymanie zespotow trakcyjnych PKA"

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2026 — 2030
taczne naktady finansowe: 8 298 667,00 zt
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Poniesione
o Nakiady finansowe Ram201d w | péiroczu br.
0,00 zt 0,00 2t
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:
Realizacja zadania rozpocznie si¢ w 2026 r.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.20 — , Rekompensata nalezna przewoinikowi z tytulu wykonywania kolejowych przewozow
os6b - w ramach uzytecznosci publicznej PKA"

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2021 —- 2025
taczne naktady finansowe: 103 000 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe filén 2019 w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
poéfroczu 2019 roku: ,

Uruchomienie przewozéw w ramach PKA planuje si¢ w 2021 r. Trwajg prace nad
ogloszeniem postepowania przetargowego na zadanie: ,Swiadczenie ustug publicznych
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od
01.01 2021 r. do 31.12.2025 r., ktéry wytoni Operatora - Przewoznika.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.21-,Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Podkarpackiego
2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiqgcym zatgcznik WPGO oraz Prognozy oddzialywania
projektu planu na srodowisko”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/Departament Ochrony Srodowiska

e Okres realizacji zadania: 2019 — 2020

e taczne nakiady finansowe: 156 000,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe filan 2089 w | pétroczu br.
100 000,00 z 0,00 zt

- wydatki biezace, z tego: 100 000,00 zt 0,00 zi
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 10 000,00 zi 0,00 zt
Inne 90 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
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¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W | pélroczu. 2019 r. dokonano szacowania kosztow zadania oraz przygotowano
dokumentacje w celu wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
wybo6r wykonawcy zadania. W dniu 01.07.2019 r. zostato wszczete postgpowanie w sprawie
udzielenia zamodwienia publicznego pn. Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami dla Wojewodztwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym
stanowigcym zatgcznik WPGO oraz Prognozy oddziatywania projektu planu na Srodowisko”
o wartoséci szacunkowej nieprzekraczajgcej rownowartosci 30 tys. EURO (zgodnie
z Zarzadzeniem 55/16 Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie okreSlenia zasad udzielania w Urzedzie Marszatkowski Wojewodziwa
Podkarpackiego zamodwien publicznych o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajgcej 30 tys.
Euro.)

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Realizacja zadania moze ulec opo6znieniu ze wzgledu na trwajgce prace legislacyjne
dotyczgce zmiany ustawy o odpadach majgce wpltyw na zapisy Wojewddzkiego Planu
Gospodarki Odpadami.

1.3.22 — ,,Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji taricuckiej poprzez prace
remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku
Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum — Zamku w taricucie (OR-KA Ii, 11, IV, VII)”

e Zadanie realizowane przez Muzeum — Zamek w tancucie, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2015 — 2019
taczne nakiady finansowe: 5 242 442,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Bl 2019 w | pétroczu br.
1 319 538,00 zt 1 316 025,00 zt

- wydatki biezace, z tego: 3513,00 0,00 zt
Budzet Wojewoédztwa Podkarpackiego 3 513,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1316 025,00 zt 1 316 025,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1316 025,00 2t 1316 025,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 316 025,00 tj. 99,73%
planu na 2019 .
A. Prace remontowo — konserwatorskie i roboty inwestycyjne w obrebie Zamku:

A1. ,Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w Budynku Zamku”:

W ramach tego przetargu realizowane byly nizej wymienione zadania:

1. Zadanie nr 1 — Modernizacja zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i
sanitarnej (drenaz):

Wszystkie prace objete zakresem tego zadania realizowane w ramach przetargu na ,Prace
remontowo-konserwatorskie i budowalne w Budynku Zamku” zostat zakoriczone w 2018 r.

2. Zadanie nr 2 - Przebudowa i remont wewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej w piwnicach Zamku:

W zakresie tego zadania wszystkie prace zostaty zakoriczone.

3. Zadanie nr 3 — Modernizacja istniejacej wewnetrznej sieci hydrantowej oraz
wykonanie instalacji wentylacji w cze$ci pomieszczen na poziomie piwnic:
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W zakresie tego zadania wszystkie prace zostaly zakoriczone.
4. Zadanie nr 4 — Przebudowa wewnetrznej instalacji c.o. na poziomie piwnic:

W zakresie tego zadania wszystkie prace zostaty zakoriczone.
5. Zadanie nr 5 — Wykonanie izolacji $cian fundamentowych piwnic Zamku oraz
posadzek w obrebie podpiwniczenia:

Izolacje $cian fundamentowych piwnic Zamku oraz posadzek w obrgbie podpiwniczenia
zostaly w calosci zakornczone.

6. Zadanie nr 6 — Dostosowanie obiektu do wymagari ochrony przeciwpozarowej,
w tym wyposazenie obiektu w aktywne systemy ochrony przeciwpozarowej usuwania
dymu (system oddymiania):

W zakresie dostosowania obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej, w tym
wyposazenie obiektu w aktywne systemy ochrony przeciwpozarowej, usuwania dymu
(system oddymiania) - prace w zakresie instalacji elektrycznych, oswietleniowych, montazu
osprzetu zostaly wykonane. Na ukoriczeniu sg prace zwigzane z instalacja oddymiajaca
i SAP. Pozostat do wykonania montaz dodatkowych sitownikow przy oknach i klap
dymowych na klatkach schodowych. Nie wykonano réwniez protokotéw z préb i sprawdzen,
poniewaz badania te mozna bedzie przeprowadzi¢c po kompleksowym wyposazeniu
i zakonczeniu rob6t w Rozdzielni gtéwnej. Kompleksowa rozbudowa rozdzielni giéwnej
zostata zlecona jako zadanie dodatkowe. _

7. Zadanie nr 7 — Rekonstrukcja wybranych pomieszczern na poziomie piwnic:

W zakresie Zadania nr 7 zostaly wykonane wszystkie prace zwigzane z rekonstrukcjg
i konserwacjg elementéw wyposazenia tazni Rzymskich — lezanki, komplet wypoczynkowy,
meble drewniane, amatura, lampy o$wietleniowe, lampy lecznicze oraz boazeria i podtoga.
8. Zadanie nr 8 — Remont i konserwacja stolarki okiennej (piwnice):

Rekonstrukcja okien piwnicznych zostata wykonana, okna zostaty zamontowane.

9. Zadanie nr 10 - Remont konserwatorski dziedzifica gospodarczego i dziedzirica
wewnetrznego:

Remont konserwatorski dziedzifnca gospodarczego i dziedziica wewnetrznego wraz
z wykonaniem drenazu oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej — prace na
ukoniczeniu. W zakresie prac przy dziedzincu gospodarczym i gtéwnym dostarczone
i zamontowane zostaly elementy matej architektury (fawki, kosze na Smieci, stojaki na
rowery). Wykonano w calosci podbudowe na dziedzificach, zostaly uloZzone opaski
odwadniajgce z  kostki kamiennej na dziedzifncach. Zakoriczono roboty zwigzane
z odtworzeniem nawierzchni z kostki w obrebie przejazdu oraz wykonano czeSciowo
nawierzchnie utwardzong na dziedzifncu gospodarczym. Zadaszenie Zzaglowe- zostato
zakupione przez Wykonawce - montaz nastgpi w koncowej fazie po zakoriczeniu uktadania
nawierzchni na dziedzincu giéwnym.

Wykonane zostaly réwniez roboty dodatkowe polegajace na wymianie odcinkéw rur
deszczowych.

Ogéblne zaawansowanie prac na koniec czerwca 2019 jest na poziomie 90%.

A2. ,Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku”:

W ramach tego przetargu realizowane byly nizej wymienione zadania:

1. Zadanie nr 8 — Remont i konserwacja stolarki okiennej (parter, 1 pietro, Il pietro):
W zakresie robét zwigzanych ze stolarkg okienng wykonano w catosci konserwacje
wszystkich okien objetych zakresem projektu.

2. Zadanie nr 9 — remont, konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji
budynku:

W zakresie robét zwigzanych z konserwacjg i miejscowg rekonstrukcjg elewacji budynku
prace zostaly zakonczone. W okresie objetym sprawozdaniem wykonano takie prace jak
prace konserwatorskie elewacji zachodniej (frontowej) oraz potudniowej. Zakoriczono
rowniez prace przy elewacjach wiez: pdéinocno-zachodniej, potudniowo-zachodniej
i potudniowo-wschodniej. Prace elewacyjne na dziedzincu gospodarczym i wewnetrznym
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oraz elewacje biblioteki —réwniez zostaly zakonczone. Zostat zamontowany trejaz na
elewacji biblioteki. Wykonane zostaly opaski zewnetrzne wokoét elewacii. .
Wykonano réwniez prace przy tarasie potudniowym — zostata zdjeta posadzka i utozona
izolacja z membrany EPDM oraz utozono ptytki lastrykowe.
Zakonczono prace zwigzane z wymiang obrébek blacharskich, w tym wykonane zostaly
prace dodatkowe (wigczone do projektu) polegajgce na wymianie obrébek blacharskich wiez
przy elewaciji zachodniej.
Zadanie zostato zgtoszone do odbioru.

B. Prace remontowo — konserwatorskie i roboty inwestycyjne na terenie Parku:
1. Zadanie nr 2, nr 8 i nr 9 ,,Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek,
wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci Wi-Fi”:
W okresie sprawozdawczym zakornczone zostato korytowanie i wysypanie kruszywa
stanowigcego warstwy podbudowy (alejki w zakresie etapu Il i 1ll). W etapie Il zakoriczone
zostaly rowniez prace zwigzane z wykonywanie obrzezy stalowych, dla etapu Ill prace przy
obrzezach stalowych zostaly zaawansowane. Réwnolegle z alejkami Wykonawca wykonywat
zatoki na tawki i montaz tawek. Wykonawca rozpoczat réwniez prace na alejkach w obrebie
parku wewnetrznego (etap I) — wykonano korytowanie alejek przy Ogrodzie wioskim oraz
rozpoczeto uktadnie warstw podbudowy.
Wykonane zostaly korytka $ciekowe w Il etapie w 90 % oraz rozpoczgto wykonywanie
korytek dla etapu lil.
W zakresie kanalizacji teletechnicznej wykonane zostaly wszystkie roboty (rury HDPE,
Swiatlowody). Kable os$wietleniowe do opraw projektowanych wzdiuz alejek sg utozone
w zakresie okolo 60%.
Ogéine zaawansowanie rob6t na koniec czerwca 2019 dia cz. | (alejki etap I, Il Wi-Fi,
monitoring) jest na poziomie 52 %.
Ogélne zaawansowanie rob6t na koniec czerwca 2019 dla cz. 11 (alejki etap lll) jest na
poziomie 45%.
2. Zadanie nr 3 ,,Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Fortyfikacji”:
W okresie sprawozdawczym kontynuowane byly prace zwigzane z naprawg zniszczonej
okladziny kamiennej muréw, wymiang gzymsow kordonowych i wykonywaniem murow
przedpiersia wraz z zelbetowymi nakrywami. Roboty prowadzone byly przez konsorcjantow
od strony potudniowej i zachodniej oraz od strony péinocno-zachodniej (odcinki muréow 2-2
do 7-7). Wykonawca wykonywat takze roboty zwigzane z czyszczeniem kamienia i fug.
Kontynuowano réwniez roboty zwigzane z izolacjg $cian w poziomie korony muru oraz
wykonaniem plyt odcigzajgcych poprawiajgcych stateczno$¢ muréw. Kontynuowano prace
zwigzane z izolacjg fundamentow Scian murowanych ponizej poziomu fosy.
Ogélne zawansowanie robét na koniec czerwca 2019 jest na poziomie 77 %.
3. Zadanie nr 4 ,,Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane wnetrza pod
Tarasem Poludniowym”:
W okresie sprawozdawczym zakoriczone =zostaly prace przy tarasie potudniowym.
Wykonano iniekcje cisnieniowg $Scian murowanych, zostaly skute skorodowane tynki;
wykonano naprawe uszkodzonych muréw, czyszczenie powierzchni muru, odgrzybienie,
spoinowanie muréw w obrebie pomieszczenia pod tarasem. Odtworzony zostat rowniez
trejaz.
Zadanie zostato zgtoszone do odbioru przez Wykonawce.
4. Zadanie nr 5 ,,Prace remontowo-konserwatorskie wybranych rzezb na terenie
Parku”:
W okresie sprawozdawczym wykonana zostata konserwacja nastegpujacych elementow:
Posag Matki Boskiej wraz z cokotem,
Lwy z dziedzinca gospodarczego,
Zegar stoneczny gnomon,
Taborety fajansowe (8 szt.),
Cztery gtowy: Izydy, Miodej Kobiety, Hermesa i Miodzienca,
Dwie wazy z kortow,
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. Szes¢ waz miedzianych,

o 17 waz glinianych,

) Miodzieniec przed kortami. +

Ogoline zaawansowanie na koniec czerwca 2019 r. jest na poziomie 65%.

5. Zadanie nr 6 ,,Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane matej

architektury w Parku”:

Wartownia (Kordegarda):Wykonano rozbiérke istniejacych scian dziatowych oraz istniejacej
podiogi. Zostaly wykonane izolacje $§cian i izolacje podposadzkowe, nowe warstwy
posadzkowe, tynki i malowanie $cian. Wykonano konserwacje i malowanie stolarki okiennej
i drzwiowej. Prowadzone byly prace elewacyjne — zostaly oczyszczone elementy
oktadzinowe ze sztucznego kamienia. Wykonano wzmocnienie i konserwacje elementow
wiezby dachowej oraz wykonano pokrycie z dachéwki zaktadkowej

Stara kordegarda: Zakoriczono cato$¢ robot wewnetrznych i zewnetrznych, w tym:
konstrukcja dachu, oraz podktad deskowy pod pokrycie dachowe; tynki, posadzki; wykonano
cato$é prac elewacyjnych, wraz z odnowieniem stolarki okiennej i drzwiowe;.

Pawilon Elizin: W okresie sprawozdawczym zakonczone zostalty wszystkie prace przy
Pawilonie Elizin — roboty izolacyjne oraz roboty zwigzane z naprawg tynkéw i muréw.

Cokoét pod posagiem Matki Boskie: Zostat wykonany fundament pod posag Matki Boskiej.
Ogrodzenie wokot rzezby oraz 2 Zeliwne latarnie zostaly poddane konserwaciji- brakujace
elementy metalowe zostaty zrekonstruowane.

Most Potudniowy: Roboty zostaly zakoriczone — wykonano migdzy innymi roboty zwigzane
z czyszczeniem kamienia i fug. Wykonane zostaly prace zwigzane z naprawg gzymsow
kordonowych. Wykonano takze izolacje murow.

Pergola drewniana przy kortach tenisowych: Wykonano czyszczenie i uzupetnienie ubytkéw
cegly filaréw przy pergoli. Zdemontowane zostaly elementy drewniane pergoli. Zostaly one
poddane konserwacji i pomalowane na kolor biaty. Gotowe elementy-balustrady, zostaty
ponownie zamontowane. Rozpoczeto roboty zwigzane z rekonstrukcjg schodéw betonowych
przy kortach.

Ogéine zaawansowanie na koniec czerwca 2019 r. jest na poziomie 90 %.

6. Zadanie nr 7 ,,Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Ogrodzenia
Parku wraz z bramami”:

W okresie sprawozdawczym wykonywane byly roboty przy przegstach ogrodzeniowych
i bramach. Zakoriczono ogrodzenie typu C od strony ul. Kosciuszki- w zakresie przebudowy
ogrodzenia istniejagcego i budowy nowych przesel. Zakoriczono roboty zwigzane
z przestami ogrodzeniowymi od strony ul. 3-go Maja. Kontynuowane byly prace réwniez przy
renowacji ogrodzenia typ B od strony ul. Zamkowej. Wykonano prace przy ogrodzeniu
z cokotem kamiennym- typ F, od strony ul. KoSciuszki.

Wykonywano prace renowacyjne i konserwatorskie przy czterech bramach. Prowadzone sa
takze prace przy bramie przy Zameczku Romantycznym. W trakcie wykonywania sg réwniez
prace zwigzane z rekonstrukcjg przesta murowanego ogrodzenia przy Bramie Gtowne;j.
Ogodlne zaawansowanie na koniec czerwca 2019 jest na poziomie 85 %.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

1. ZAMEK - Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w Budynku Zamku”:

Z uwagi na poszerzenie zakresu rob6t o0 modemizacje calosci istniejgcej Rozdzielni gtéwnej
i uktadu zasilania Wykonawca otrzymat zgode (Aneks) na przediuzenie zakorczenia terminu
realizacji zadania o 6 tygodni. Termin zakonczenia robét zostat wiec przesuniety za dzien
22 lipca 2019 r., a termin odbioru koncowego na dzien 22 sierpnia 2019 r. Istnieje zagrozenie
terminu zakonczenia robdt, wynikajagce z terminu dostawy prefabrykatow do Rozdzielni
gtéwnej. Zamawiajgcy podjat decyzje w sprawie kompleksowej modernizacji rozdzielni do$é
pézno, w koncowej fazie budowy. Byto to jednak spowodowane tym, Ze dopiero na obecnym
etapie, pod koniec budowy mozliwe bylo oszacowanie wielkoSci ewentualnych rezerw
finansowych.
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2. PARK. - ,Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Ogrodzenia Parku
wraz z bramami”:

W zakresie zadan objetych projektem PARK istnieje zagrozenie dla terminu koricowego
zadania Ogrodzenie. Zwigzane jest to z faktem, ze Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw
(WUOZ) wniost uwagi do programu konserwatorskiego Bramy gtéwnej i zaleca wykonanie
dodatkowych prac konserwatorskich przy elementach wystroju architektonicznego: reliefach,
kartuszu i wolutach. Zmiana wymagan konserwatorskich moze prowadzi¢ do koniecznosci
przedtuzenia terminu zakonczenia robét przy zadaniu Ogrodzenie.

Zakonczenie przedmiotowego przedsiewziecia planuje si¢ do konca 2019 roku,
zaklad? sie rowniez wykorzystanie zaplanowanych srodkéw z budzetu wojewddztwa na 2019
rok.

1.3.23 — ,Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranzerii oraz Ujezdzalni w ramach
przedsiewziecia "Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tarncuckiej poprzez
prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA
i, m, v, vii

e Zadanie realizowane przez Muzeum - Zamek w tancucie, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego

o  Okres realizacji zadania: 2015 - 2020

e tLaczne naklady finansowe: 8 114 976,00 2t

Poniesione
o Nakiady finansowe 2009 w | pétroczu br.
2 308 283,00 zt 643 818,45 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 308 283,00 zt 643 818,45 zi
Budziet Wojewoddztwa Podkarpackiego 2308 283,00 zt 643 818,45 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |
poiroczu 2019 roku:
Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 643 818,45 zt tj. 27,89%
planu na 2019 .

Budynek Oranzerii

W budynku Oranzerii w zakresie robot branzy budowlanej realizowano giéwnie prace
konstrukcyjno-budowlane: podbijanie fundamentéw wraz z wykonaniem izolacji poziomej
i pionowej, wykonywanie Zelbetowych &cian piwnic. Prowadzono réwniez roboty zelbetowe
w zakresie stropéw i posadzek — wykonano posadzke piwnic, strop nad piwnicami,
przebudowe stropu nad parterem i stropu poddasza. W zakresie konstrukcji stalowej
montowane byly elementy wsporcze stropéw i nadproza. Wykonano wymiang wigzby
dachowej i pokrycia nad portykiem oraz rozpoczeto prace zwigzane z renowacjg elewacji
budynku. W Il kwartale 2019 r. rozpoczeto prace zwigzane z zabezpieczeniem pieca
i kanatéw grzewczych odkrytych w czasie wykopéw w poziomie piwnic. Dokonano rozbiorki
i wykonano nowy strop przewigzki taczacej budynek Oranzerii z budynkiem Zamku.
Rozpoczeto rowniez prace w zakresie wymiany oraz renowacii stolarki okiennej i drzwiowej.
W zakresie branzy sanitarnej montowane byly przewody wentylacyjne wraz z wykonaniem
izolacji, klapy rewizyjne do uktadu wentylacyjnego, skrzynki hydrantowe. Dodatkowo
zamontowano uktad chiodniczy na poddaszu oraz wykonano przylacze wody do budynku.
Prowadzone byly réwniez prace w =zakresie instalacji kanalizacji podposadzkowej
w piwnicach i instalacji wentylacji wywiewnej.

W zakresie robét elektrycznych zdemontowane zostaly wszystkie istniejace instalacje
przeznaczone do demontazu oraz prowadzono montaz rur i koryt kablowych podstawowych
instalacji elektrycznych. Prowadzono takze prace w zakresie montazu opraw oswietlenia
gtéwnego i ewakuacyjnego, montazu instalacji oprzewodowania i montazu instalacji
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polaczern wyréwnawczych. Montowano rowniez wewnetrzne linie zasilajace, tablice
i rozdzielnie oraz wykonywano uszczelnienia biemej ochrony porazeniowej. W zakresie
instalacji elektrycznych na cele wystawy CET montowano instalacje gniazd wtyczkowych
oraz instalacje uziemiajacga.
Ogolne zaawansowanie robét budowlano-montazowych na koniec czerwca 2019 r. jest na
poziomie 40%.
Budynek Ujezdzalni
W budynku Ujezdzalni realizowane byly roboty konstrukcyjne w czg$ci podziemnej budynku,
wykonano posadzke piwnic, zelbetowe kanaly instalacyjne i Zelbetowy strop nad
kondygnacja podziemng. Realizowane byly rowniez roboty ziemne i fundamentowe
w zakresie absyd. Dokonano wzmocnienia i wymiany zniszczonych elementéw wigzby
dachowej nad Halg Giéwna, oraz wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy tytanowo -
cynkowej wraz z obrobkami blacharskimi. W zakresie absyd przeprowadzono prace
zwigzane z przebudowg konstrukgji dachu i wykonaniem pokrycia. Realizowane byto rowniez
oczyszczanie i przygotowywanie do malowania oktadziny sufitowej z desek w obszarze Hali
Gléwnej. Prowadzone byty prace rozbiérkowe wewnatrz absydy wschodniej i zachodniej.
Prace te dotyczyly stropéw i §cian przeznaczonych do wyburzenia.
Ogodlne zaawansowanie na koniec czerwca 2019 r. jest na poziomie 21%.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Budynek Oranzerii
W budynku Oranzerii w czasie prowadzenia wykopéw w kondygnacji podziemnej odkryte
zostaly kanaly i piec murowany, nastepnie przeprowadzono badania i wykonano
inwentaryzacje archeologiczna. WiaZe sig to z koniecznoscig wykonania robét dodatkowych
majacych na celu zabezpieczenie i wykonanie konstrukciji wsporczej pod okryte kanaty i piec.
Roboty dodatkowe w zakresie zabezpieczenia kanatow i pieca moze mie¢ wplyw na termin
wykonania catosci rob6t konstrukcyjnych i instalacyjnych. Dodatkowo, WUOZ zalecit zmiang
okien na scianie potudniowej budynku ze stalowych na drewniane. Wynika to z koniecznosci
zapewnienia podziatu okien przy pomocy profili szproséw o waskim przekroju, co odpowiada
historycznej konstrukcji okna. Wymienione powyzej prace dodatkowe mogg stanowi¢
zagrozenie dla terminowej realizacji zadania.
Wymienione powyzej prace dodatkowe moga stanowi¢ zagrozenie dla terminowej realizacji
zaplanowanych na 2019 rok prac, jednakze nie bedg miaty wplywu na zaplanowany termin
zakonczenia catego przedsigwziecia na IV kwartat 2020 roku.
Budynek Ujezdzalni
W budynku Ujezdzalni w trakcie realizacji podbi¢ fundamentéw na $cianach budynku
pojawily sie peknigcia i zarysowania, spowodowane osiadaniem budynku gtéwnie w rejonie
szybu windowego. W zwigzku z tym konieczne jest wykonanie rob6t dodatkowych
polegajacych na pogtebieniu fundamentéw oraz wzmocnieniu peknig¢é w murach budynku.
Dodatkowo, w okresie intensywnych opadéw deszczu zauwazono przesaczanie sie¢ wody do
kondygnacji podziemnej budynku oraz znaczne uplastycznienie gruntu. W zwigzku z tym
konieczne jest wykonanie dodatkowego zabezpieczenia zapobiegajgcego przesgczaniu si¢
wody oraz zmiana rodzaju fundamentéw pod absyda zachodnig na ptyte fundamentows.
Roboty dodatkowe wymienione powyzej mogg stanowi¢ zagrozenie dla terminowej realizacji
zadania.
Roboty dodatkowe wymienione powyzej moga stanowi¢ zagrozenie dla terminowej realizacji
zaplanowanych na 2019 rok prac, jednakze nie bedg mialy wplywu na zaplanowany termin
zakorczenia catego przedsiewziecia na IV kwartat 2020 roku.
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1.3.24—,Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej”

e Zadanie realizowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2017 — 2019
taczne nakiady finansowe: 1 298 917,00 zt

Poniesione
o Naklady finansowe Rlani2019 w | pétroczu br.
894 000,00 zi 105 688,57 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 894 000,00 zt 105 688,57 zi
Budzet Wojewdodztwa Podkarpackiego 894 000,00 zt 105 688,57 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

potroczu 2019 roku:
Na dzier 30.06.2019 r. zadanie zostalto zrealizowane w kwocie 105 688,57 zt tj. 11,82%
planu na 2019 .
W ramach realizacji zadania w | pétroczu 2019 r. wykonano nastgpujgce roboty budowlane
przy dworze z Brzezin: konstrukcje dachu z pokryciem, tynki na elewacji budynku, tynki
wewnetrzne oraz instalacje sanitamne: instalacja wod.- kan. i gazowa. Zakupiono réwniez
czes¢ wyposazenia dworu — sprzet AGD.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.25-,Rewitalizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w celu nadania im nowej funkcii
spotecznej”

e Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Kro$nie, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2019 - 2021
taczne nakiady finansowe: 1 829 322,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Al w | pétroczu br.
231 529,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 231 529,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 231 529,00 zi 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:
Na dziefi 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W | pétroczu 2019r. przeprowadzony zostat przetarg na Inspektora Nadzoru i Wykonawce
rob6t budowlanych. Wykonano réowniez tablice informacyjng w ramach promocji zadania. Nie
przystapiono do rzeczowej realizacji robét budowlanych.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.3.26—, Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Woijédztwa
Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2022 - 2027

e taczne nakiady finansowe: 22 000 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Prani20ad w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:
Realizacja zadania rozpocznie si¢ w 2022 r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.27 — ,,Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysiu”

e Zadanie realizowane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysly,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2019 — 2021
taczne nakfady finansowe: 1 303 550,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe Plap 2013 w | pétroczu br.
43 558,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 43 558,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 43 558,00zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
potroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W | péiroczu 2019 r. prowadzony byt z Urzedem Miasta w Przemyslu cykl spotkan roboczych
ustalajacych i wyjasniajgcych watpliwosci zwigzane z organizacja prac przy zadaniu.
Opracowane byly réowniez przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysiu
ustalenia i zalozenia dotyczace merytorycznej zawartosci prezentacji multimedialnych
prezentowanych po zakonczeniu projektu.
W IV kwartale 2019 r. planuje sie rozpoczecie prac budowlanych. Na przetomie czerwca
i lipca 2019 r. wytoniono w drodze zapytan ofertowych inspektora nadzoru inwestorskiego.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Istotnym czynnikiem majacym wplyw na realizacje inwestycji moga sie okazaé trudnosci
w wylonieniu wykonawcy zadania. Peinia sezonu budowlanego nie sprzyja takim dziataniom
ze wzgledu na duze oblozenie pracami firm budowlanych, ktére coraz czesciej wykorzystujac
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ten fakt przystepuja do przetargu z oferta znacznie przewyzszajacg kosztorys
zamawiajgcego, a zdarza si¢ nawet, Ze w przetargu nie zgtasza si¢ zaden oferent.

1.3.28-,,0chrona réinorodnosci biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu
botanicznego Arboretum w Bolestraszycach”

e Zadanie realizowane przez Arboretum i Zakiad Fizjografii w Bolestraszycach, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i
Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2019 - 2020
taczne nakiady finansowe: 1 121 150,00 zt

Poniesione

e Naklady finansowe el w | pétroczu br.
1028 163,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 137 675,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 137 675,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 890 488,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 890 488,00 zt 0,00 zt
¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

poétroczu 2019 roku:

Na dzier 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0 % planu na
2019r.

W ramach realizacji zadania dokonano wyboru inzyniera kontraktu i obecnie prowadzona jest

procedura przetargowa majgca na celu wylonienie wykonawcow robét budowanych
w ramach realizacji projektu.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Wedtug stanu na 30 czerwca 2019 r. nie zlozono Zadnej oferty w ramach prowadzonej
procedury przetargowej dotyczacej wytonienia wykonawcdw rob6t budowanych.

1.3.29—,Program ,tukasiewicz””

e Zadanie realizowane przez Wojewédzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2019 — 2020
taczne nakiady finansowe: 200 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe flan2? w | péiroczu br.
140 000,00 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 140 000,00 zi 0,00 zt
Budzet Paristwa 140 000,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |
pétroczu 2019 roku:
Na dzierh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania Podkarpacka Komisja Filmowa opracowata
dokumentacje: konkursowa. W' sklad dokumentacji weszty: regulamin konkursu, formularz
wniosku aplikacyjnego i regulamin prac komisji konkursowej.
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¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.30- ,,Program wspierania edukacji uzdolnionej miodziezy "Nie zagubié talentu” - stypendia”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski ‘Wojewddztwa
Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu
e Okres realizacji zadania: 2008 — 2025
e taczne nakfady finansowe: 4 016 480,00 zt
Poniesione
e Nakiady finansowe 2L w | pétroczu br.
330 000,00 zi 195 300,00 zt

- wydatki biezace, z tego: 330 000,00 zt 195 300,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 330 000,00 zt 195 300,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 195.300,00 zt tj. 59,18%
planu na 2019 .
W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wyplacono stypendia na igczng kwote
195 300,00zt dla 109 uczniéow. Stypendia te zostaly przyznane uchwatg Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego nr 478/10142/18 z dnia 1 pazdziernika 2018 r. (zm. uchwata
nr 7/175/18 z dnia 11 grudnia 2018 r., 11/286/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz 36/951/19
z dnia 9 kwietnia 2019 r. Ww. stypendia przyznawane s3 za wybitne osiggniecia artystyczne
oraz za wybitne osiaggniecia naukowe. Stypendia za wybitne osiggniecia naukowe udzielane
sg uczniom podkarpackich szkét, po ukoriczeniu klasy VI szkoly podstawowej, ktorzy
posiadajg wybitne osiggniecia edukacyjne, odpowiednia srednig ocen i co najmniej dobra
ocene z zachowania. Stypendium za wybitne osiagnigcia artystyczne przystuguje uczniom,
po ukoriczeniu klasy VI szkoly podstawowej, jezeli posiadajg oni wybitne i udokumentowane
osiggniecia artystyczne. Stypendia przyznawane sg na okres od wrze$nia do czerwca
nastepnego roku.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.31-,Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszéw na realizacje zadania pn. "Budowa
Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiariskiego 22"”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2020 ’

e taczne naklady finansowe: 8 000 000,00 zt

Wojewédztwa Podkarpackiego/

Poniesione
e Nakfady finansowe Plan 2089 w | pétroczu br.
5 000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 5 000 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5 000 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
potroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
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Gmina Miasto Rzeszéw nie zrealizowata umowy z dnia 13 kwietnia 2018 r i Srodki
w wysokosci 600 000,- zt (I transza na rok 2018) nie zostaly przekazane. Pismem z dnia
05.06.2019 roku wystgpiono do Gminy Miasto Rzeszéw o udzielenie informacji o stanie
realizacji przedsiewzigcia. Brak odpowiedzi wedlug stanu na 30 czerwca 2019 .

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zaplanowane na 2019 rok $rodki w wysokosci 5 000 000,-zt. nie zostang wykorzystane
w catosci, gdyz przestanie srodkéw do Gminy Miasto Rzeszéw uzaleznione jest od
otrzymania dofinansowania z Programu inwestycji o szczegéinym znaczeniu dia sportu
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zmian w budzecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej
Wojewbodztwa Podkarpackiego polegajgcych na przeniesieniu srodkéw na lata przyszie
dokonano w miesigcu sierpniu br.

1.3.32- ,Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizacje zadania "Wykonanie
przebudowy i nadbudowy istniejqcego budynku pralni z czesciq dydaktyczng w Zespole Placéwek
im. Jana Pawia Il w Lubaczowie™

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Edukaciji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2018 - 2019

e Lajczne naklady finansowe: 400 000,00 zt

Poniesione
e Naktady finansowe e L w | pétroczu br.
350 000,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 350 000,00 zt 0,00 z
Budzet Wojewdédztwa Podkarpackiego 350 000,00 zt 0,00 zt
¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dziern 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 z tj. 0% planu na
2019r.
Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 1X/147/19 z dnia 24 czerwca 2019 .
dokonat zmiany uchwaty nr LII/862/18 Sejmiku Wojewodztwa podkarpackiego z dnia 23
kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowe;.
Wg. Uchwaly zmieniajacej ,Udziela sie Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej
Z przeznaczeniem na realizacje zadania: ,Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejgcego
budynku pralni z cze$cig dydaktyczng w Zespole Placowek im. Jana Pawfa Il w Lubaczowie”
w wysokosci 50 000,- zt (sfownie: pigédziesiat tysigcy ziotych) w 2018 roku oraz 350 000,- zt
(sfdwnie: trzysta piecdziesiat tysiecy ziotych) w 2019 roku z przeznaczeniem na biezgcg
dziatalno$¢ Miodziezowego Osrodka Wychowawczego, wchodzgcego w skfad Zespofu
Placéwek im. Jana Pawia Il w Lubaczowie”.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.33— ,Promocja Wojewdédztwa Podkarpackiego za posrednictwem miedzynarodowego
przewoinika lotniczego i miedzynarodowego lotniska”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Promocji, Turystyki i Wspétpracy Gospodarczej

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2022

e taczne nakfady finansowe: 59 400 000,00 zt
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Poniesione
e Nakiady finansowe g ikt w | pétroczu br.
9 225 000,00 zt 387 410,62 zt
- wydatki biezace, z tego: 9 225 000,00 zt 387 410,62 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 9 225 000,00 zt 387 410,62 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 387 410,62 zt tj. 4,20%
planu na 2019.
Promocja Wojewéddztwa Podkarpackiego za posrednictwem miedzynarodowego
przewoznika lotniczego: W | péiroczu 2019 r: nie wydatkowano Zadnych kwot tytutem
realizacji umowy na dziatania promocyjne za posrednictwem migdzynarodowego
przewoznika lotniczego. Umowa nr OR-IV.273.1.2.2019 na kwotg 17.480.001,00 z! zostata
podpisana dnia 1 kwietnia 2019 r. Okres realizacji obejmuje okres od kwietnia 2019 r. do
grudnia 2021 r. (33 miesigce). Pierwsze faktury tytutem realizowanych $wiadczen
promocyjnych za miesigc kwiecien oraz maj wplynely w czerwcu br. Termin platnoSci
obydwu faktur to lipiec 2019 r.
Z uwagi na powstanie obowiazku podatkowego, w zwigzku z podpisaniem i rozpoczeciem
realizacji ww. umowy, poniesione zostaly wydatki na zaplate podatku VAT do organu
podatkowego za miesigc kwiecieri i maj br. w wysokosci 243.660,62 zt.

Ponadto w styczniu br. poniesiono wydatki na zaptate podatku VAT za miesigc grudzien
2018 r. w zwigzku z realizacjg umowy nr PT-1.0632.119.2014. w wysokosci 143 750,00 zt.
Promocja Wojewédziwa Podkarpackiego za posrednictwem migdzynarodowego
lotniska: Zakres zrealizowanych dziatari obejmuje bezkosztowe (test prywatnego inwestora)
analizy niezbedne do uruchomienia procedury przetargowej, obejmujace zebranie
i porownanie ofert dziatai promocyjnych mozliwych do zrealizowania na terenie
poszczegdlinych lotnisk zlokalizowanych na terenie kraju i agencji promocyjnych obstugujacy
porty lotnicze w tym zakresie. Na podstawie zebranych danych, w dalszej kolejnosci mozliwe
bedzie przygotowanie SOPZ dla zlecenia analizy skutecznosci poszczegdéinych narzedzi
promocyjnych oraz przetargu na dziatania promocyjne.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.34 —,Modernizacja energetyczna budynkéw SP ZOZ Jarostaw” !

e Zadanie realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespé6t Opieki Zdrowotnej im.
Prof. Antoniego Kepiiiskiego w Jarostawiu, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski
Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e taczne nakiady finansowe: 1 533 753,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe Plan 2019 w | péiroczu br.
885 403,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 885 403,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewdédztwa Podkarpackiego 885 403,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pé6iroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
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W ramach realizacji projektu ,Modernizacja energetyczna budynkéw SP ZOZ Jarostaw”,
dofinansowanego ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 (umowa nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-
003/18), w ramach, ktérego zostanie wykonana poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw szpitala (roczna oszczednosé ok. 760 GJ energii poprzez poprawe efektywnosci
energetycznej budynkéw i zamontowanie instalacji fotowoltaicznej i solamej) Szpital
w okresie sprawozdawczym rozpoczat procedure przetargowg na realizacje zadania dla
Budynku Nr 1 (niestety ze wzgledu na odwotania oferentéw trwa rozpoczete w kwietniu
2019 r. postepowanie przed Krajowa Izbg Odwotawczg).

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Wykorzystanie dotacji z budzetu Samorzadu Wojewddztwa bedzie uzaleznione od
rozstrzygniecia Krajowej Izby Odwotawczej, terminu zakonczenia procedury przetargowej,
realizacji harmonogramu robét w 2019 oraz mozliwosci przerobowych wykonawcow.

1.3.35—,Wojewodzki Program Na Rzecz Wyréwnywania Szans Oso6b Niepeinosprawnych
i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spofecznemu Na lata 2008-2020”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2011 - 2020

e l3jczne naklady finansowe: 7 084 248,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe HanZ01d w | péiroczu br.
1127 991,00 zt 752 455,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 1127 991,00 zt 752 455,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1127 991,00 zt 752 455,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w 1
pétroczu 2019 roku:
Na dzierh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 752.455,00 z tj. 66,71%
planu na 2019.

Uchwata Nr 21/494/19 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
5 lutego 2019 r. ogtoszono konkurs ofert na realizacje w 2019 roku programu wojewédzkiego
pod nazwg ,Wojewédzki Program Na Rzecz Wpyrdwnywania Szans Osoéb
Niepetnosprawnych i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu na lata 2008 — 2020%,
na fgczng kwote 1080000,00 z. Uchwatg Nr 41/1054/19 Zarzadu Wojewodziwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziatu
srodkow finansowych z budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego na realizacje w 2019 roku
zadan publicznych w zakresie dziatalnosci na rzecz oséb niepetnosprawnych wynikajacych
z Wojewodzkiego Programu Na Rzecz Wyréwnywania Szans Oséb Niepeinosprawnych
i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu na lata 2008 — 2020, wybrano do realizaciji
37 ofert na kwote 1 078 675,00 zi.
Do dnia 30 czerwca 2019 r. w ramach ww. konkursu uruchomiono $rodki finansowe na
taczng kwote 752 455,00 zt.
Pozostatg kwote z planu (po ogtoszeniu konkursu na kwote 1 080 000,00 zi) w wysokosci
47 991,00 zt przeznaczono na realizacje zadan zgtaszanych w trybie pozakonkursowym.
W polroczu 2019 r. wplynely 2 oferty w trybie art. 19a ustawy o pozytku publicznym
i o wolontariacie, jednak nie uznano celowos$ci zadnej z nich.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.3.36—, Prowadzenie Regionalnej/ych Placéwki/ek Opiekuriczo - Terapeutycznej/ych”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Os$rodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa: Podkarpackiego/ Departament

Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
e QOkres realizacji zadania: 2016 — 2022
e taczne nakiady finansowe: 15 124 365,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe ALzt w | péfroczu br.
2 759 640,00 zt 1 099 589,50 zt
- wydatki biezace, z tego: 2 759 640,00 zt 1 099 589,50 zt
Inne 2 759 640,00 zt 1099 589,50 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w 1

pétroczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 1 099 589,50 zt ;.
39,84% planu na 2019r.

W dniu 02 kwietnia 2019 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwatg
nr 35/099/19 wyrazit zgode na zwigkszenie limitu miejsc z 14 do 20 w Regionalnej Placowce
Opiekuriczo — Terapeutycznej ,Teczowy Domek” w Rzeszowie.

Do Regionalnej Placowki Opiekuniczo Terapeutycznej ,Tgczowy Domek™ w Rzeszowie
w | polroczu 2019 r. zostalo skierowanych 7 dzieci (5 dzieci z powiatu rzeszowskiego
i 2 z powiatu lezajskiego). Lgcznie w okresie sprawozdawczym byto 21 dzieci - 1 dziecko
decyzja sadu opuscito Placowke i zostato przekazane rodzinie biologicznej — stan na
30 czerwca 2019 r. to 20 dzieci na 20 miejsc, natomiast do Regionalnej Placowki
Opiekuriczo — Terapeutycznej im. Ks. M. Lisifiskiego w Jarostawiu w | péiroczu 2019 r.
zostalo skierowanych 4 dzieci (1 dziecko z powiatu grodziskiego, 1 dziecko z powiatu
nowosolskiego, 1 dziecko z powiatu jarostawskiego i 1 dziecko z powiatu lubelskiego).
tacznie w okresie sprawozdawczym bylo 19 dzieci — 1 dziecko z dniem osiggniecia
petnoletnosci opuscito Placéwke do domu rodzinnego - stan na 30.06.2019 r. to 18 dzieci na
20 miejsc w Placowce.

Sredni miesigczny koszt utrzymania dziecka w Placowkach, zgodnie z art.196 ustawy z dnia
5 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1111) w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019r. wynosit:

- 5 333,45 zt dla Placéwki prowadzonej przez Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci,

- 5 386,40 zt dla Placowki prowadzonej przez Zgromadzenie Siéstr NMP NP

Prowincja Przemyska, powyzszy koszt byt ustalony w oparciu o Zarzgdzenie Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 32/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie Srednich
miesiecznych wydatkéw na utrzymanie dziecka w regionalnej placéwce opiekurficzo
terapeutycznej i ogtaszany w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
27 marca 2018 r. poz. 1389.
Natomiast od 01 kwietnia 2019 r. Sredni miesieczny koszt utrzymania dziecka w Placdwce,
zgodnie z art.196 ustawy z dnia-5 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastepczej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1111) ogloszony zgodnie z Zarzgdzeniem Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 26/2019 z dnia 22 marca 2019r. w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2019r. poz 1948.wynosi dla:

1. Regionalnej Placéwce Opiekuriczo - Terapeutycznej .Teczowy Domek”
wgzeszowie prowadzonej przez Fundacje Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w wysoko$ci
5928,74 zt.

2.Regionalnej Placowce Opiekunczo-Terapeutycznej im. Ks. Mieczystawa Lisiniskiego
w Jarostawiu prowadzonej przez Zgromadzenie Siostr NMP NP Prowincja Przemyska
w wysokosci 5 643,32 zt.
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¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.37-,Modernizacja i doposazenie Klinicznego Szpitala Wojewddzkiego Nr 2 im. Sw. Jadwigi

Krélowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”

e Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewddzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2020
¢ taczne nakiady finansowe: 5 025 620,00 zt

Poniesione
o Nakfady finansowe a0 w | pétroczu br.
i 2 128 843,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 128 843,00 zt 0,00 zt
BudZet Wojewodztwa Podkarbackiego 2128 843,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

. pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W | pétroczu 2019 r. prowadzono prace budowlane, sanitarne i elektryczne w Klinice
Chirurgii Dzieci. Prowadzono roboty wyburzeniowe, wykonywano nowe szachty elektryczne,
$cianki dziatowe, gtowne ciggi instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.3.38—, Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposazeniem medycznym i niemedycznym”

i Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewédzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2019 — 2020
taczne naktady finansowe: 5 953 200,00 zt

Poniesione

e Nakfady finansowe Flani2013 w | péiroczu br.
263 601,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 263 601,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 263 601,00 zi 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
Zabezpieczone $rodki przeznaczone sg na przygotowanie inwestycji. W | péiroczu 2019 r.
prowadzone byly prace zwigzane z opracowaniem programu funkcjonalno-uzytkowego.
W drugiej pofowie lipca 2019 r. planowane jest ogloszenie przetargu na wykonanie
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.” Przebudowa i remont pomieszczen
niskiego parteru budynku H2 i H3 dla potrzeb Kliniki Neurologii Dzieci w Klinicznym Szpitalu
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Wojewodzkim Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie” oraz realizacja czynnos$ci
nadzoru autorskiego.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.39-, Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/

Departament Spoteczenstwa Informacyjnego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2025

®
e taczne nakfady finansowe: 7 915 252,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe fian 2019 w | péiroczu br.
818 500,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 683 222,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 683 222,00 zt 0,00
- wydatki majatkowe, z tego: 135 278,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewdédztwa Podkarpackiego 135 278,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

péiroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na

2019r.
W | péiroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania:

Administrowano, utrzymano oraz monitorowano infrastrukture¢ i oprogramowanie
zlokalizowane w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego, w Centrum
Przetwarzania Danych (CPD) projektu PSeAP pod katem prawidlowosci dziatania,
wydajnosci oraz dostepnosci.

Przygotowano planowane do realizacji postgpowanie na Ustuge wsparcia serwisowego
oprogramowania regionalnego SeUl dostarczonego w Ramach projektu PSeAP.
Administrowano i zarzadzano uzytkownikami SeUl (System e-Ustug Internetowych),
tworzono i prowadzono nadzér nad opisami oraz kartami e-ustug we wspdipracy
z administratorami lokalnymi.

Realizowano umowe OR-1V.273.2.39.2017 ,Usluga wsparcia serwisowego urzadzef
zakupionych w ramach projektu PSeAP - czes¢ regionalna™ Zglaszano awarie
urzadzen, wdrazano system monitoringu urzadzen.

Zgtaszano wady, usterki oraz awarie w systemie HELPDESK oraz kontaktowano sie
z Gtownym Wykonawca (GW), w zakresie poprawy funkcjonowania oprogramowania
i infrastruktury.

Wdrozono klaster urzadzen UTM do zabezpieczenia infrastruktury sieciowej PSeAP.
Prowadzono monitoring i utrzymanie wskaznikéw projektu PSeAP, podejmowano
wspdlprace z Partnerami Projektu w zakresie zwiekszania stopnia wykorzystania
systemu PSeAP.

Prowadzono obstuge instytucji kontrolujgcej projekt PSeAP i realizowano zalecenia
pokontrolne;

Udzielano pomocy administratorom lokalnym, Parterom projektu PSeAP w zakresie
utrzymania infrastruktury i oprogramowania.

Przygotowywano dokumenty zwigzane z ogtoszeniem postepowania przetargowego na
utrzymanie infrastruktury sprzetowej projektu PSeAP.

Przeprowadzono drugg edycje konkursu pn. ,Promocja e-Administracji’.

Prowadzono prace zwigzane z prowadzong kontrolg 1Z RPO WP.
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¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.40-,,Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”

o Zadanie " realizowane przez Urzad Marszatkowski

Departament Spoteczeristwa Informacyjnego
e  Okres realizacji zadania: 2014 — 2020
taczne naktady finansowe: 2 635 265,00 zt

Wojewddztwa Podkarpackiego/

Poniesione
o Nakiady finansowe flan 201 w | pétroczu br.
82 340,00 zt 13 007,82 zt
- wydatki biezace, z tego: 82 340,00 zt 13 007,82 zt
BudZet Wojewodztwa Podkarpackiego 82 340,00 zt 13 007,82 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddzitwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 13 007,82 zt tj. 15,79%

planu na 2019 .
W | pétroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania przeprowadzono:

Nadzor i wspolpraca z Administratorem RCIM, ktéry Swiadczy ustugi administracyjne na
rzecz RCIM oraz wspoipraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej.
Prowadzenie dziatan majacych na celu zapewnienie mediéw dla RCIM (prad, Internet).
Monitoring wskaznika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstatej
w ramach projektu PSIM.

Monitoring stanu ubezpieczenia sprzg¢tu uzyczonego Partnerom Projektu;

Monitoring i utrzymanie wskaznikow projektu (Partnerzy Projektu).

Monitoring i utrzymanie wskaznikéw projektu (Podmioty Lecznicze).

Przygotowanie planowanego do realizacji postepowania na usiuge szkolenia
e-leamingowego z dla wybranych proceséw e-Ustug PSIM dla personelu medycznego.
Przygotowanie planowanego do realizacji postgpowania na ustuge Swiadczenia
wsparcia serwisowego Oprogramowania aplikacyjnego w tym e-Ustug dostarczonego
w ramach projektu PSIM.

Przygotowanie planowanego do realizacji postgpowania na ustuge Petnienie funkcji
Administratora RCIM.

Przygotowanie planowanego do realizacji postgpowania na dostawe fabrycznie nowego
sprzetu komputerowego na potrzeby Regionalnego Centrum Informacji Medycznej —
RCIM.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Dla projektu potencjalnie moga wystapi¢ zagrozenia:

— Upadek firmy petniacej role Administratora RCIM i Gwaranta,

— Niewywigzywanie si¢ z uméw dostawcéw pradu i Intemetu do RCIM — ryzyko
potencjalne,

— Niewywigzywanie si¢ Partneréw Projektu z Uméw Partnerskich — ubezpieczenie
sprzetu, niewykorzystywanie e-Ustug — ryzyko potencjalne.

— atak hakerski na domene¢ psim.podkarpackie.pl,

'_  usuniecie danych spowodowane biedem ludzkim,

— pozar serwerowni w ktérej znajduje sie infrastruktura systemu PSIM.
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1.3.41-,,Utrzymanie projektu ;'m. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Wojewoddztwo

Podkarpackie”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/

Departament Spoteczeiistwa Informacyjnego
e Okres realizacji zadania: 2015 — 2023
e taczne nakfady finansowe: 2 157 257,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe AT w | pétroczu br.
250 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 250 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 250 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |
pétroczu 2019 roku:
Na dzierh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.

W | péiroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania:

—  Prowadzono monitoring i utrzymanie wskaznikow projektu SSPW.

—  Wspblpracowano z operatorem w zakresie poprawnosci dziatania sieci SSPW.

— Zgtaszano wady w tym, awarie infrastruktury teletechnicznej oraz sprzetu aktywnego
zainstalowanego w weztach sieci SSPW.

— Prowadzono promocje sieci SSPW poprzez organizacje spotkari majgcych na celu
zachecenie do budowy sieci przez Operatorow Sieci Dostgpowych z wykorzystaniem
sieci SSPW. '

— Prowadzono Dbiezagcg weryfikacie dokumentacji projektowej w  zwigzku
z przebudowa/rozbudows innych liniowych inwestyciji kolidujgcych z siecig SSPW.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Potencjalnie dla projektu moga wystapi¢ zagrozenia dotyczace konieczno$ci przebudowania,
przeniesienia i przelozenia sieci SSPW. Ewentualne koszty zobowigzany bedzie ponie$¢
Wiasciciel sieci tj. Wojewodztwo Podkarpackie.

1.3.42-,Utrzymanie trwalosci projektu Centrum Obslugi Inwestorow i Eksporterow

w Wojewddztwie Podkarpackim”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Rozwoju Regionalnego

o  Okres realizacji zadania: 2015 — 2020
taczne naklady finansowe: 1 347 126,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe glangols w | péiroczu br.
244 032,00 zt 125 532,63 zi
- wydatki biezace, z tego: 244 032,00 z 125 532,63 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 244 032,00 zt 125 532,63
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt

s Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

potroczu 2019 roku:

Na dzier 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 125 532,63 zt tj. 51,44%

planu na 2019r.
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Na powyzszg kwote skiadaty si¢ wynagrodzenia wraz z sktadkami od nich naliczanymi 3
pracownikoéw Urzedu Marszatkowskiego zatrudnionych w projekcie, ktorzy swiadczg ustugi
informacyjne dla przedsiebiorcéw i inwestorow zagranicznych.

Zadania zwigzane z utrzymaniem trwatosci projektu pn. Sie¢ Centrow Obstugi Inwestoréw
i Eksporteréw w wojewddztwie podkarpackim, w pierwszej potowie 2019 roku, obejmowaty:

1. Swiadczenie ustug informacyjnych przez pracownikéw, liczba udzielonych ustug wyniosta:

. pro-biz (ustugi dla inwestorébw zagranicznych) — zrealizowano 45 ustug dla
inwestoréw zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestoréw zagranicznych pracownicy
prowadzili biezgcg obstuge projektéw inwestycyjnych.

. pro-eksport (ustugi dla przedsiebiorcow polskich i importeréw zagranicznych) — 54.

W zakresie pro-eksport realizowano bezposrednie ustugi informacyjno-doradcze dla firm
z Wojewbddztwa Podkarpackiego oraz ustugi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych
eksporterow z importerami z UE i spoza Unii), informowano takze na biezaco
przedsigbiorcéw o mozliwosci uczestnictwa w targach branzowych i misjach, instrumentach
wsparcia eksportu oraz dofinansowaniach z programéw UE.

2. Udzial/organizacja misji gospodarczych, targéw oraz prelekcje na spotkaniach dla
przedsiebiorcow:

. Misja przedsigbiorcow z Arizony z sektora lotniczego - w dniu 24.06.2019 r. ekspert
COIE wziagt udziat w misji organizowanej przez stowarzyszenie Dolina Lotnicza. Nastepnie
mialy miejsce spotkania B2B.

. Aerospace and Defence Meetings — targi przemystu lotniczego w Rzeszowie.

. Paris Air Show — targi przemystu lotniczego w Paryzu — 53 edycja targow.

. Misja przyjazdowa i wizyta studyjna przedsiebiorcow i przedstawicieli organizacji UKR
Invest. w dniach 21 — 23.01.2019r.

. Konferencja ,Jak sprzeda¢ polskie produkty na rynkach eksportowych?” —
konferencja organizowana przez firme Industry Stock Sp. z o.o.

. Misja przyjazdowa samorzadowcdéw z Chorwacji i Kosowa — zaprezentowano

potencjat inwestycyjno — gospodarczy oraz potencjat turystyczny, jak réwniez sposoby
wspoéipracy samorzadow z organizacjami pozarzadowymi i wspierajgcymi biznes.

. Misja przyjazdowa przedstawicieli z miasta Enschede — misja odbyta si¢ w dniach 15
— 17.04.2019 r. Delegacja skiadata si¢ z reprezentantobw miasta Enschede oraz
przedsigbiorcow, ktérzy uczestniczyli w spotkaniach B2B z potencjalnymi partnerami
z Wojewddztwa Podkarpackiego.

. Misja z Ukrainy — organizowana wspoinie z Polsko — Ukrainskg lzbg Gospodarczg —
zaprezentowano potencjat inwestycyjno — gospodarczy Podkarpacia oraz przekazano
dos$wiadczenia zwigzane z obstugg inwestoréw zagranicznych.

. Konferencja dotyczaca zmian w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych,
organizowana we wspoipracy z PM Group — konferencja miata na celu przedstawienie
mozliwie jak najwickszej liczbie przedsigbiorcow z Wojewoddziwa Podkarpackiego zmian
w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych, informaciji dot. technicznych aspektéw
i procedur dla uzyskania pozwolenia dla rozpoczecia inwestycji i reinwestyciji, informacji dot.
oferty Podkarpackiego Funduszu Rozwoju oraz sposobdéw na zniwelowanie kosztow
poczatkowych inwestyciji.

. Spotkanie z delegacjg uczniow szkét zawodowych i technicznych z Francji, ktorzy
odwiedzili Podkarpacie w ramach wizyty studyjnej w dniu 12.02.2019 r. Uczniowie wystuchali
prezentacji dot. potencjatu inwestycyjno — gospodarczego Wojewodztwa Podkarpackiego
oraz doswiadczen i systemu szkolenia zawodowego w Polsce.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.3.43—, Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Promocji, Turystyki i Wspélpracy Gospodarczej i Departament Drog i

Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2016 — 2020
e taczne naktady finansowe: 200 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe fan20%2 w | pétroczu br.
40 000,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 40 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodzitwa Podkarpackiego 40 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.

Na zadanie ,Utrzymanie projektu ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej — promocja” na
kwote 40 000,00 zt skiada sie utrzymanie portalu (20 000,00 zt) oraz koszty utrzymania
oznakowan i witaczy (20 000,00 zt).

» Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej
miedzy Wojewodztwem Swigtokrzyskim (Beneficjent) a Wojewodztwem Podkarpackim
(Partner) w drugim péiroczu zakiada si¢ podpisanie umowy dotacyjnej na rok 2019 na mocy
ktorej planuje sie przekazanie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zt Wojewodziwu
Swietokrzyskiemu z przeznaczeniem na realizacjge zadania pn. Utrzymanie i rozw6j portalu
internetowego www.greenvelo.pl w okresie trwatosci projektu ,Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej — promocja”.

L

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.44—,Budowa budynku administracyjno — biurowego Urzedu Marszatkowskiego Wojewédztwa
Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budowq parkingow na dziafce nr 68 obr.
207, oraz budowgq parkingu na czesci dziatki 67 obr. 207"

e Zadanie realizowane przez przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Organizacyjno-Prawny
Okres realizacji zadania: 2017 — 2019

e taczne nakiady finansowe: 37 121 713,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe flan 2019 w | péiroczu br.
12 260 034,00 zt 4 685 365,46 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 12 260 034,00 zt 4 685 365,46 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 12 260 034,00 zt 4 685 365,46 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

poétroczu 2019 roku:

Na dzier 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 4 685 365,46 z tj. 38,21

planu na 2019r.

W dniu 30.04.2019 r. Wojewodziwo Podkarpackie uzyskalo decyzje pozwolenia na
uzytkowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.
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W ramach wydatkowanych srodkéw zostato zakupione wyposaZzenie pokoi oraz sali

konferencyjnej jako srodkéw trwatych tj. lodéwki do pomieszczen socjalnych, zaluzje, regaly
jezdne w pomieszczeniach archiwum i inne.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Zakres zadania dotyczacy budowy parkingu dla potrzeb Urzedu Marszatkowskiego
i dodatkowych miejsc parkingowych, bedzie realizowany w roku nastgepnym. Zmiany
w budzecie i WPF beda dokonane w Il pétroczu br.

1.3.45—, Podwyiszenie kapitatu zakladowego Spéitki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o0.0."

.o Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Nadzoru Wiascicielskiego i Analiz Ekonomicznych
Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

e Laczne naklady finansowe: 21 125 000,00 zt

Poniesione
e Naklady finansowe e w | pétfroczu br.
10 975 000,00 zt 6 500 000,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 10 975 000,00 zi 6 500 000,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 10 975 000,00 zt 6 500 000,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 6 500 000,00 zt t.
59,22% planu na 2019r.
Zadanie pod nazwa: ,Podwyzszenie kapitatu zakiadowego Spétki "Uzdrowisko Horyniec"
Sp. z 0.0.” zostalo zrealizowane w | pétroczu 2019 r. w 59,23% w kwocie 6 500 000,00 z.
W dniu 22 maja 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6inikéw Spétki ,Uzdrowisko
Horyniec® Sp.z o0.0. podjelo uchwate nr 9/2019 w sprawie podwyzszenia  kapitatu
zakladowego Spoiki o kwote 6 500 000,00 zt przez Wojewddztwo Podkarpackie poprzez
objecie 13 000 nowo utworzonych udziatéw o wartosci nominalnej 500,00 zt kazdy. Zgodnie
z uchwatg kapitat zaktadowy Spoiki zostat podwyzszony z kwoty 18 352 500,00 ziotych do
kwoty 24 852 500,00 zt. Wszystkie udziaty w podwyzszonym kapitale zaktadowym Spotki
objeto Wojewodztwo Podkarpackie.
Pozostata kwota tj. 4 475 000,00 zt przewidziana w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na realizacje zadania pod nazwa
JPodwyzszenie kapitatu zakltadowego Spéiki "Uzdrowisko Horyniec" Sp.z 0.0.” zostanie
przekazana Spétce w Il pélroczu 2019 r. w miarg potrzeb Spétki w zwigzku z realizacja
inwestyciji.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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