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UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM 

 

Zawarta w dniu ……………. w Rzeszowie pomiędzy: 

 

Województwem Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie (35-010 ) przy Al.Cieplińskiego 4, NIP: 813-

33-15-014, REGON: 690581324   , reprezentowanym przez: 

....................................................................................... 

zwanym w dalszej części Dokumentu „Podmiotem Publicznym” 

 

a 

 

____________________________, [pełna nazwa podmiotu lub imię i nazwisko i firma osoby 

prowadzącej działalność gospodarczą] z siedzibą w [miejscowość], [pełny adres], wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [miejscowość, nazwa i wydział sądu] 

pod numerem [numer KRS] (odpis z rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy PPP), posiadającą w 

całości pokryty kapitał zakładowy w wysokości ………….. (słownie:……………………….), posiadającą 

numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP], prowadzącą działalność telekomunikacyjną na 

podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaświadczenie o wpisie do rejestru stanowi 

Załącznik nr 2 do Umowy PPP), reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………..  

zwanym w dalszej części Umowy PPP „Partnerem Prywatnym”  

 

łącznie zwane dalej „Stronami”, lub każda z osobna “Stroną”: 

 

PREAMBUŁA 

1. Podmiot Publiczny, w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo 

podkarpackie, którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej 

regionalnej (na potrzeby sieci NGA, jak również podstawowego szerokopasmowego dostępu do 

internetu) na terenie Województwa Podkarpackiego, poprzez jej budowę oraz świadczone z jej 

wykorzystaniem usługi hurtowe i dostęp, przeprowadził postępowanie pod nazwą partnerstwo 

publiczno – prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu 

siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu 

„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”, w procedurze dialogu 

konkurencyjnego, w wyniku którego wybrany został Partner Prywatny do wspólnej realizacji 

Przedsięwzięcia, o którym mowa w Umowie PPP.  

2. Niniejsza Umowa PPP zostaje zawarta dla realizacji przez Strony wspólnego Przedsięwzięcia. 
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3. Wybór Partnera Prywatnego został dokonany na podstawie przepisów Ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych, do której art. 4 ust. 2 Ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym odsyła w sprawach nieuregulowanych. 

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Definicje 

Użytym w Umowie PPP wyrażeniom, niezależnie czy są pisane z małej czy z dużej litery, nadaje się 

następujące znaczenie: 

1) Awaria –stan techniczny Infrastruktury SSPW lub Sieci SSPW uniemożliwiający albo znacznie 

ograniczający świadczenie Usługi lub Usług Dostępowych; wyróżnia się następujące rodzaje 

awarii: awaria priorytetowa, awaria zwykła, awaria kanalizacji dzierżawionej, awaria podbudowy 

słupowej  

2) Awaria Kanalizacji Dzierżawionej – uszkodzenie Kanalizacji Kablowej Dzierżawionej, jej 

elementu lub jej nieprawidłowość powodująca spadek możliwości świadczenia usług lub innego 

rodzaju dostępu hurtowego;  

3) Awaria Podbudowy Słupowej - uszkodzenie Podbudowy Słupowej, jej elementu lub jej 

nieprawidłowość powodująca spadek możliwości świadczenia usług lub innego rodzaju dostępu 

hurtowego; 

4) Awaria Priorytetowa – uszkodzenie części sieci, jej elementu lub nieprawidłowość skutkująca 

przerwą w świadczeniu usług lub innego rodzaju dostępu hurtowego; Awarią Priorytetową jest 

również przerwa w świadczeniu usług przez Partnera Prywatnego spowodowana Awarią 

Kanalizacji Dzierżawionej lub Awarią Podbudowy Słupowej; 

5) Awaria Zwykła – uszkodzenie części sieci, jej elementu lub nieprawidłowość powodująca 

spadek możliwości świadczenia usług lub innego rodzaju dostępu hurtowego;  

6) Budowa Nowej Infrastruktury – podstawowy sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia 

obejmujący budowę Obiektu lub jego części bez wykorzystania Infrastruktury Obcej; 

7) Benchmarki – opłaty, na których zgodnie z Umową PPP powinny być oparte Opłaty Hurtowe; 

8) Biegły Rewident – oznacza podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o 

uznanej renomie i pozycji rynkowej wybierany przez Partnera Prywatnego i zatwierdzony 

pisemnie pod rygorem nieważności przez Podmiot Publiczny; 

9) Centrum Zarządzania Siecią / CZS – miejsce realizacji funkcji nadzoru i zarządzania Siecią, w 

tym również Zapasowe Centrum Zarządzania Siecią dla których Wymagania Podmiotu 

Publicznego określa w szczególności OPZ; 
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10) Czas reakcji – czas mierzony od momentu zgłoszenia awarii do Partnera Prywatnego do 

momentu rozpoczęcia realizacji naprawy; 

11) Czas Trwania Partnerstwa - okres od Daty Zawarcia Umowy do Daty Zakończenia 

Przedsięwzięcia; 

12) Czas usunięcia – czas mierzony od momentu zgłoszenia awarii do Partnera Prywatnego do 

momentu przywrócenia funkcjonalności w wyniku naprawy lub zastosowania Rozwiązania 

tymczasowego, a w odniesieniu do Rozwiązania tymczasowego czas mierzony od momentu 

przywrócenia funkcjonalności w wyniku jego zastosowania  do momentu kiedy awaria jest 

ostatecznie usunięta, 

13) Czynsz Dzierżawny lub Czynsz – wyrażona w złotych polskich (zł) płatność Partnera 

Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego z tytułu udostępnienia Sieci SSPW, składająca się 

z Części Zmiennej Czynszu Dzierżawnego oraz Części Clawback Czynszu Dzierżawnego, jak 

również z Części Gwarantowanej Czynszu Dzierżawnego, jeżeli Partner Prywatny zadeklarował 

w Ofercie zobowiązanie do ponoszenia Części Gwarantowanej Czynszu Dzierżawnego; 

14) Część Clawback Czynszu Dzierżawnego – wyrażona w złotych polskich kwota wynikająca z 

zastosowania mechanizmu zabezpieczającego przed osiągnięciem przez Partnera Prywatnego 

nieuzasadnionej korzyści, obliczana na zasadach określonych w Umowie; 

15) Część Zmienna Czynszu Dzierżawnego -  wyrażona w polskich złotych kwota obliczona jako 

iloczyn Przychodu za poprzedni Rok obrachunkowy oraz wskaźnika „C” z oferty, płatna do 31 

lipca roku następującego po Roku obrachunkowym, należna za każdy Rok obrachunkowy do 

Daty Zakończenia Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem Okresu Karencji zadeklarowanego w 

Ofercie;  

16) Część Gwarantowana Czynszu Dzierżawnego – kwota czynszu rocznego w wysokości 

określonej w Ofercie, płatna niezależnie od wysokości Przychodu, począwszy od Roku 

obrachunkowego wskazanego w Ofercie (w latach kolejnych jest to kwota równa iloczynowi 

Części Gwarantowanej Czynszu Dzierżawnego za rok poprzedzający Rok obrachunkowy i 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający dany Rok 

obrachunkowy publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny), należna za każdy Rok 

obrachunkowy do Daty Zakończenia Przedsięwzięcia, płatna do 31 lipca danego Roku 

obrachunkowego, 

17) Data Przekazania Części Sieci – dzień, w którym dokonano Odbioru Częściowego lub Odbioru 

Przejściowego, który to Odbiór jednocześnie stanowi przekazanie Partnerowi Prywatnemu tej 

części Sieci SSPW do eksploatacji;  

18) Data Zawarcia Partnerstwa lub Data Zawarcia Umowy – oznacza dzień zawarcia Umowy 

PPP;  

19) Data Zakończenia Przedsięwzięcia – oznacza dzień zakończenia realizacji Przedsięwzięcia, tj. 

31.12.2023, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania Umowy PPP lub odstąpienia od 
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Umowy PPP, Data Zakończenia Przedsięwzięcia będzie wcześniejsza niż 31 grudnia 2023 r. i 

będzie nią ostatni dzień Okresu Zamknięcia; 

20) Decyzja Notyfikacyjna lub Decyzja Komisji w sprawie pomocy publicznej – Decyzja Komisji 

Europejskiej z dnia 10.11.2011 r. K(2011)8121 wersja ostateczna dotycząca Pomocy państwa 

dla Projektu pt. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, wraz z ewentualnymi późniejszymi 

zmianami; 

21) Dodatkowe czynności - wkład własny Partnera Prywatnego polegający na przeprowadzeniu i 

poniesieniu całości wydatków na czynności, szczegółowo opisane w dziale IV OPZ, 

zrealizowane we wskazanych w OPZ terminach; 

22)21) Dofinansowanie lub Dofinansowanie z UE - oznacza udostępnienie przez Skarb Państwa - 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego lub Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 

lub inny podmiot, w tym podmiot publiczny, dofinansowania dla Przedsięwzięcia, ze środków 

krajowych lub unijnych, w szczególności w zakresie określonym w Umowie o Dofinansowanie 

oraz odpowiednich dokumentach odnoszących się do jakiegokolwiek dofinansowania dla 

Przedsięwzięcia; 

23)22) Dokumentacja – oznacza Dokumentację Projektową oraz Dokumentację Powykonawczą 

oraz wszelką inną dokumentację związaną z realizacją Przedsięwzięcia w trakcie trwania 

Umowy PPP; 

24)23) Dokumentacja Infrastruktury Obcej -  dokumentacja techniczna Infrastruktury Obcej 

przekazywana przez Partnera Prywatnego Podmiotowi Publicznemu, określona w OPZ, 

25)24) Dokumentacja Powykonawcza - oznacza Dokumentację Projektową z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi; 

26)25) Dokumentacja Projektowa – oznacza dokumentację, niezbędną do realizacji 

Przedsięwzięcia, w skład której wchodzą w szczególności: projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę (lub inne akty, 

decyzje, uzgodnienia, zgłoszenia, od których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub które nie 

zostały zakwestionowane i stały się prawomocne lub ostateczne); 

27)26) Dokumentacja Przetargowa – dokumentacja postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i wyłonienie Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia, 

obejmująca złożoną przez Partnera Prywatnego Ofertę, specyfikację istotnych warunków 

zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami, a w tym w szczególności Opis Przedmiotu 

Zamówienia (dalej „Opis Przedmiotu Zamówienia” lub „OPZ”); 

28)27) Dokumentacja Zarządcza – oznacza dokumentację stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz 

inną dokumentację przekazaną przez Podmiot Publiczny w formie polecenia, w szczególności 

Metodykę Zarządzania Projektem opracowaną przez Inżyniera Kontraktu. Zmiana dokumentacji 

Zarządczej, z wyjątkiem Załącznika nr 1 do SIWZ, nie stanowi zmiany Umowy PPP; 
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29)28) Dysponent Infrastruktury Obcej – podmiot, inny niż Partner Prywatny, któremu przysługuje 

własności lub inne prawo do Infrastruktury Obcej umożliwiające: a) przeniesienie na Partnera 

Prywatnego, a następnie z Partnera Prywatnego na Podmiot Publiczny Własności Infrastruktury 

Obcej Telekomunikacyjnej, lub b) przeniesienie lub ustanowienie na rzecz Partnera Prywatnego 

prawa, na podstawie którego Partner Prywatny ustanowi na rzecz Podmiotu Publicznego 

Dzierżawę IRU lub Dzierżawę Podbudowy Słupowej; 

30)29) Dysponent Nieruchomości lub Właściciel – podmiot, inny niż Partner Prywatny, któremu 

przysługuje Własność lub inne prawo do nieruchomości lub Istniejącego 

Pomieszczeniaistniejącego lokalu umożliwiające ustanowienie Prawa Dysponowania 

Nieruchomością lub Prawa Dysponowania Lokalem; 

31)30) Dzień lub Dzień Kalendarzowy – każdy dzień roku kalendarzowego; 

32)31) Dzień Roboczy – każdy dzień roku kalendarzowego (od poniedziałku do piątku), z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o 

dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., Nr 4, poz. 28 z późn.zm.) 

33)32) Dzień Gotowości Świadczenia Dostępu – dzień określony w HRF, dla określonego rodzaju 

Usług Dostępowych, z uwzględnieniem sukcesywnego przekazywania Sieci SSPW do 

eksploatacji, w którym Partner Prywatny powinien na danym obszarze rozpocząć oferowanie i 

świadczenie danego rodzaju Usługi Dostępowej, objętej Obowiązkiem Zapewnienia Dostępu, 

przy czym dla całej Sieci SSPW wszystkie Usługi Dostępowe Partner Prywatny zobowiązany 

jest oferować i świadczyć najpóźniej z dniem 01.09.2015 r.; 

34)33) Dzień Zawarcia Umowy – dzień podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron; 

35)34) Dzierżawa Ciemnych Włókien – (rodzaj Usługi Dostępowej) dzierżawa jednego lub więcej 

ciemnych włókien światłowodowych na ciągłym odcinku o określonej długości optycznej, 

zestawionych pomiędzy kolokacjami i zakończeniami na przełącznicy optycznej Sieci SSPW, 

lub dzierżawa jednego lub więcej ciemnych włókien światłowodowych zestawionych pomiędzy 

studniami kablowymi Sieci SSPW i połączonych z siecią Operatora Sieci Dostępowej, przy czym 

przez ciemne włókno światłowodowe rozumie się włókno światłowodowe o parametrach 

spełniających normy i wymagania określone w OPZ, umożliwiające realizację usług transmisji 

danych; 

36)35) Dzierżawa IRU lub Długookresowa Dzierżawa Kanalizacji Kablowej – w 

ramach określonego w OPZ Rozwiązania Alternatywnego ustanawiane przez Partnera 

Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego prawo dostępu i korzystania z istniejącej kanalizacji 

kablowej na okres 25 lat, bez możliwości wypowiedzenia z innych przyczyn niż wskazane w 

Umowie Wykonawczej, objęte w całości Wynagrodzeniem za pełen okres 25 lat, zapewniające 

dostęp i korzystanie (wraz z pobieraniem pożytków) z istniejącej kanalizacji kablowej 

Podmiotowi Publicznemu oraz innym upoważnionym przez Podmiot Publiczny osobom (w tym 

Operatorom Sieci Dostępowych), spełniające Wymagania Podmiotu Publicznego określone w 

OPZ; 
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37)36) Dzierżawa Kanalizacji Kablowej – (rodzaj Usługi Dostępowej) umożliwienie OSD dostępu i 

korzystania z Kanalizacji Kablowej oraz infrastruktury towarzyszącej, jeżeli jest elementem Sieci 

SSPW, w celu ułożenia kabli telekomunikacyjnych; 

38)37) Dzierżawa Podbudowy Słupowej – w ramach Rozwiązania Alternatywnego 

Typ E ustanawiane przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego prawo dostępu i 

korzystania z istniejącej podbudowy słupowej,  na której będą podwieszone łącza 

światłowodowe Sieci SSPW, w zakresie i na warunkach określonych w OPZ, na okres 25 lat, 

bez możliwości wypowiedzenia przez Partnera Prywatnego z innych przyczyn niż wskazane w 

OPZ, objęte w całości Wynagrodzeniem za pełen okres 25 lat, zapewniające dostęp i 

korzystanie (wraz z pobieraniem pożytków) z podbudowy słupowej na potrzeby budowy i 

eksploatacji łączy światłowodowych Podmiotowi Publicznemu oraz innym upoważnionym przez 

Podmiot Publiczny osobom, spełniające Wymagania Podmiotu Publicznego określone w OPZ; 

39)38) Elementy Autorskie - wszelkie rezultaty wykonywania Umowy PPP przez 

Partnera Prywatnego powstałe w trakcie realizacji Przedsięwzięcia, które stanowić będą utwory 

w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 

tym przede wszystkim Dokumentacja w rozumieniu Umowy PPP oraz dedykowane Podmiotowi 

Publicznemu programy komputerowe. Elementów Autorskich nie stanowię Elementy 

Oprogramowanie Obcego. 

40)39) Elementy Oprogramowania Obcego – oprogramowanie nie stanowiące 

Elementów Autorskich, na które składa się Oprogramowanie Własne Partnera Prywatnego, 

tj. oprogramowanie wytworzone przez Partnera Prywatnego bez związku z wykonywaniem 

Umowy PPP i standardowo oferowane przez Partnera Prywatnego osobom trzecim, do którego 

prawa autorskie przysługują Partnerowi Prywatnemu oraz Oprogramowanie Osób Trzecich, tj. 

oprogramowanie, do którego prawa autorskie przysługują osobom trzecim, które to 

oprogramowanie jest w ramach Umowy PPP dostarczane przez Partnera Prywatnego wraz z 

licencją do korzystania, łącznie z takimi jego dozwolonymi modyfikacjami, do których prawa 

autorskie podlegają przeniesieniu na podmiot uprawniony do oprogramowania, ani też 

dotycząca tego oprogramowania oryginalna dokumentacja i jej zmiany wynikające z dozwolonej 

modyfikacji oprogramowania. 

41)40) Etap Operacyjny - okres od daty Odbioru Częściowego lub Odbioru 

Przejściowego przez Podmiot Publiczny pierwszej części Sieci SSPW wykonanej na Etapie 

Budowy do Daty Zakończenia Przedsięwzięcia; 

42)41) Etap Budowy – okres od Daty Zawarcia Umowy do dnia Odbioru Końcowego 

Sieci SSPW, przy czym zakończenie realizacji całości Sieci SSPW zgodnej z Umową PPP 

bezwzględnie musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu Terminu Zakończenia Budowy SSPW; 

43)42) Gałąź Funkcjonalna lub Dystrybucyjna Gałąź Funkcjonalna – spójny 

fragment sieci obejmujący szereg kolejnych węzłów dystrybucyjnych podłączonych do węzła 

szkieletowego wraz z łączącymi te węzły liniami telekomunikacyjnymi, 
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44)43) Harmonogram Ogólny – oznacza określony w Dokumentacji Przetargowej 

harmonogram realizacji Przedsięwzięcia, w którym wskazane zostały podstawowe terminy dla 

realizacji Etapu Budowy, z którymi musi być zgodny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 

45)44) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy lub HRF - oznacza przygotowany 

przez Partnera Prywatnego w oparciu o Harmonogram Ogólny i zaakceptowany na piśmie pod 

rygorem nieważności przez Podmiot Publiczny harmonogram realizacji Przedsięwzięcia, 

zawierający szczegółowy podział prac na Etapie Budowy; 

46)45) Informacje poufne – wszelkie informacje, w szczególności techniczne, 

technologiczne, organizacyjne oraz handlowe a także inne zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, 

nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w których posiadanie Strony weszły, choćby przypadkowo, w 

związku z wykonywaniem Umowy PPP, a których ujawnienie mogłoby naruszyć interesy 

którejkolwiek ze Stron, w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

Partnera Prywatnego; 

47)46) Infrastruktura SSPW – wybudowany lub nabyty przez Podmiot Publiczny (w 

formie własności lub - w przypadkach dopuszczonych przez OPZ Rozwiązań Alternatywnych - w 

postaci Dzierżawy IRU lub Dzierżawy Podbudowy Słupowej), składnik lub zespół składników 

majątkowych, obejmujący w szczególności kanalizację kablową, linie, przewody i kable, 

zwłaszcza kable światłowodowe zainstalowane jako połączenia między Węzłami SSPW, 

podbudowę słupową,  (Infrastruktura Pasywna Sieci SSPW) oraz urządzenia aktywne 

określone w OPZ (Infrastruktura Aktywna Sieci SSPW), w tym wartości niematerialne i 

prawne nabyte wraz z infrastrukturą; 

48)47) Infrastruktura NGA Ostatniej Mili - przewodowe sieci dostępowe, które składają się w 

całości lub częściowo z elementów optycznych i które mogą zapewnić świadczenie usług 

szerokopasmowego dostępu o wyższych parametrach (takich jak wyższa przepustowość) w 

porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą sieci z przewodów miedzianych, tj. w 

niniejszym przypadku rozwiązania FTTx mogące zapewnić użytkownikom końcowym minimalną 

prędkość 40 Mb/s lub sieci kablowe mogące zagwarantować prędkość do 50 Mb/s i powyżej 50 

Mb/s przy zastosowaniu nowego standardu modemu DOCSIS 3.0, a także wszelkie inne 

rozwiązania, które zostaną w przyszłości przez Komisję Europejską uznane za sieci dostępowe 

NGA; 

49)48) Infrastruktura Nowa – Nowe Łącza Światłowodowe i Nowa Kanalizacja Kablowa, a także 

inne elementy Infrastruktury, budowane lub układane przez Partnera Prywatnego na podstawie 

Umowy, w tym w Infrastrukturze Obcej; Infrastrukturą Nową są wszystkie elementy 

Infrastruktury z wyłączeniem tej jej części, którą stanowi Infrastruktura Obca;  

50)49) Infrastruktura Obca – Istniejąca Kanalizacja Kablowa, Istniejące Łącza Światłowodowe oraz 

Istniejąca Podbudowa Słupowa, które w przypadkach określonych w OPZ mogą być lub są 
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wykorzystywane do realizacji Obiektu zgodnie z Wymaganiami Podmiotu Publicznego w 

ramach Rozwiązań Alternatywnych; 

51)50) Infrastruktura Obca Telekomunikacyjna - Istniejąca Kanalizacja Kablowa oraz Istniejące 

Łącza Światłowodowe; 

52)51) Infrastruktura Ostatniej Mili - sieć dostępowa łącząca Użytkowników 

Końcowych z Siecią SSPW, zapewniająca łączność dostawcy usług z Użytkownikiem 

Końcowym. 

52) Infrastruktura Towarzysząca – rozumie się przez to instalacje i inne elementy Przedmiotu 

Umowy określone w OPZ, niezbędne do realizacji lub funkcjonowania pasywnej sieci SSPW, w 

szczególności instalacje i przyłącza energetyczne na potrzeby węzłów , instalacje 

sygnalizacyjne, CCTV, elektryczne oraz bezprzerwowego zasilania awaryjnego, a także 

instalacje klimatyzacji w lokalizacjach przeznaczonych dla elementów sieci pasywnej; 

53) Inne Podmioty – osoby inne niż Podmiot Publiczny i Partner Prywatny, w szczególności 

Dysponenci Infrastruktury Obcej; 

54) Inżynier Kontraktu – osoba wyznaczona przez Podmiot Publiczny do koordynacji wykonywania 

Umowy PPP, w szczególności przekazująca Polecenia; 

55) Istniejąca Kanalizacja Kablowa– Kanalizacja Kablowa stanowiąca Własność Partnera 

Prywatnego lub Innego Podmiotu, spełniająca wymagania określone w OPZ, która zgodnie z 

Wymaganiami Podmiotu Publicznego może być przeniesiona na Własność Podmiotu 

Publicznego lub – w razie gdy stanowi Własność Innego Podmiotu - może być przedmiotem 

ustanawianej przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego Dzierżawy IRU; 

56) Istniejąca Podbudowa Słupowa – istniejąca infrastruktura naziemna w postaci słupów sieci 

energetycznej, trakcyjnej lub innej, która może być wykorzystana do realizacji Obiektu w 

przypadkach określonych w OPZ, zgodnie z Wymaganiami Podmiotu Publicznego; 

57) Istniejące Łącze Światłowodowe – łącze światłowodowe stanowiące Własność Partnera 

Prywatnego lub Innego Podmiotu, spełniające wymagania określone w OPZ, które zgodnie z 

Wymaganiami Podmiotu Publicznego, może być wyłącznie przeniesione na Własność Podmiotu 

Publicznego (nie jest dopuszczalna Dzierżawa IRU Istniejącego Łącza Światłowodowego); 

58) Istniejące Pomieszczenia –  pomieszczenia (lokale) w istniejącym budynku, które Partner 

Prywatny może wykorzystać do zrealizowania w nich Węzłów, zgodne z Wymaganiami Podmiotu 

Publicznego; 

59) IZ – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 

2013; 
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60) Kanalizacja Kablowa Dzierżawiona – Istniejąca Kanalizacja Kablowa, zgodna z Wymaganiami 

Podmiotu Publicznego, do której Partner Prywatny ustanawia na rzecz Podmiotu Publicznego  

Długookresową Dzierżawę Kanalizacji Kablowej; 

60) Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Podmiot Publiczny, która jest pierwszym 

przedstawicielem Podmiotu Publicznego w kontaktach z Inżynierem Kontraktu i jest 

odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie Umową PPP w imieniu Podmiotu Publicznego. 

Kierownik Projektu jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 

Podmiotu Publicznego wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w postanowieniach 

Umowy PPP; 

61) Kilometrorura (kmr)- jednostka określająca zastosowanie jednej rury RHDPEØ40 lub 

RHDPEØ32 na odcinku jednego kilometra; 

62) Kolokacja – (rodzaj Usługi Dostępowej) udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń 

technicznych przez Partnera Prywatnego innemu OSD w celu umieszczenia i podłączenia 

niezbędnego sprzętu; 

63) Koordynator Projektu - pracownik Partnera Prywatnego pełniący rolę kierownika zespołu 

realizującego Umowę PPP; 

64) Nieruchomość – nieruchomość gruntowa, do której w wykonaniu Umowy ustanawiane jest 

Prawo Dysponowania Nieruchomością, w szczególności na potrzeby realizacji linii 

światłowodowej lub węzła, wykonywanego w kontenerze telekomunikacyjnym lub zewnętrznej 

szafie telekomunikacyjnej; 

65) Nowa Kanalizacja Kablowa – Kanalizacja Kablowa realizowana przez Partnera Prywatnego w 

ramach robót budowlanych na podstawie Umowy; 

66) Nowe Łącze Światłowodowe – Łącza Światłowodowe układane w Kanalizacji Kablowej w 

wykonaniu Umowy; 

67) Obiekt – część przedmiotu Umowy i Przedsięwzięcia w postaci kompletnej Infrastruktury SSPW 

jako obiektu budowlanego, która ma być zrealizowana przez Podmiot Prywatny na Etapie 

Budowy, za pomocą dowolnych środków, według Wymagań Podmiotu Publicznego, określnych w 

szczególności w Dokumentacji Przetargowej, wraz z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją 

Powykonawczą i Dokumentacją Infrastruktury Obcej, Prawem Dysponowania Nieruchomościami 

oraz Zezwoleniami Administracyjnymi; 

68) Obowiązek Zapewnienia Dostępu – zobowiązanie Partnera Prywatnego, o którym mowa w §26 

ust. 1.3;  

69) Odbiory Techniczne – odbiory realizowane przez Inżyniera Kontraktu, związane z nadzorem 

technicznym nad realizacją Przedsięwzięcia na Etapie Budowymiotu Zamówienia; Odbiory 

Techniczne nie stanowią podstawy dla Partnera Prywatnego do żądania zapłaty części 

Wynagrodzenia – Budowa Sieci; 
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70) Odbiór – Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiór Techniczny, Odbiór 

Przejściowy, Odbiór Częściowy, Odbiór Końcowy, lub Odbiór Gwarancyjny lub Odbiór 

Pogwarancyjny; 

71) Odbiór Częściowy – odbiór każdej z poszczególnych pozycji wyszczególnionych w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, która zgodnie z procedurą odbioru opisaną 

postanowieniami OPZProcedurą Odbioru stanowiącą załącznik do OPZ podlega Odbiorowi 

Częściowemu; 

72) Odbiór Końcowy – odbiór kompletnej i zgodnej z Umową PPP Sieci SSPW, wszystkich pozycji 

wyszczególnionych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym; 

73) Odbiór Gwarancyjny – odbiór usunięcia Awarii Sieci lub elementów jej Infrastruktury SSPW 

przeprowadzonego w okresie obowiązywania gwarancji; 

73)74) Odbiór Pogwarancyjny – odbiór związany z zakończeniem okresu gwarancji; 

74)75) Odbiór Przejściowy - odbiór dowolnej zakończonej części prac wchodzących w skład 

każdej z pozycji wyszczególnionych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w szczególności 

następujących elementów: (i) Dokumentacji Projektowej, (ii) Robót budowlanych dla 

poszczególnych Relacji lub Węzłów SSPW; 

75)76) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór dowolnej zakończonej 

części prac, których efekty w wyniku realizacji kolejnych robót będą niedostępne dla dokonania 

oględzin, jak i oceny jakości ich wykonania; 

76)77) Oferta – oferta realizacji Przedsięwzięcia złożona przez Partnera Prywatnego, 

wchodząca w skład Dokumentacji Przetargowej, wybrana jako oferta najkorzystniejsza; 

77)78) Oferta Ramowa – oferta Partnera Prywatnego, zatwierdzona przez Podmiot 

Publiczny lub Prezesa UKE, określająca dla danego rodzaju Usługi Dostępowej ramowe warunki 

umowy pomiędzy Partnerem Prywatnym a Przedsiębiorcą Telekomunikacyjnym,  

78)79) Okres Karencji – zadeklarowany w Ofercie okres, nie dłuższy niż pierwsze trzy pełne 

lata Etapu Operacyjnego, za który nie jest naliczana Część Zmienna Czynszu Dzierżawnego, 

79)80) Okres Zakończenia – okres rozpoczynający się na 1 rok przed końcem trwania Etapu 

Operacyjnego Umowy PPP lub okres 6 miesięcy od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu lub 

odstąpieniu od Umowy PPP; 

81) Operator Sieci Dostępowej (OSD), – przedsiębiorca telekomunikacyjny, jednostka samorządu 

terytorialnego, organ administracji publicznej lub inny podmiot korzystający z Usług Dostępowych 

lub żądający Usług Dostępowych, co nie obejmuje Użytkowników Końcowych; 

80)82) Operator Zasiedziały – Telekomunikacja Polska S.A.; 

81)83) Opłaty Hurtowe – wszystkie opłaty jakie mogą być żądane i pobierane przez 

Partnera Prywatnego z tytułu świadczenia Usług Dostępowych, objętych Obowiązkiem 

Zapewnienia Dostępu, ustalone zgodnie z Umową PPP; 

82)84) Plan Zakończenia Przedsięwzięcia – opracowywany w Okresie Zakończenia 

dokument, określający obowiązki Stron w Okresie Zakończenia;  
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83)85) Podstawowa Infrastruktura Szerokopasmowa – sieci dostępowe zapewniające lub 

umożliwiające świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Użytkowników 

Końcowych, nie będące Infrastrukturą NGA Ostatniej Mili;  

84)86) Podwykonawca – podmiot, któremu Partner Prywatny powierza wykonanie 

zamówienia (Przedmiotu Umowy) w jakiejkolwiek części; 

85)87) Podwykonawca Budowlany lub Podwykonawca robót budowlanych – 

Podwykonawca, któremu Partner Prywatny powierza wykonanie robót w rozumieniu art. 647
1
 § 1 

K.c., na którego Podmiot Publiczny wyraził zgodę w rozumieniu art. 647
1
 § 2 K.c., w tym dalszy 

Podwykonawca, o którym mowa w art. 647
1
 §3 K.c.; 

86)88) Pokwitowanie Zapłaty – dowód zapłaty przez Partnera Prywatnego wszelkich 

wynagrodzeń, odszkodowań i innych opłat za nabycie na Wymagany Okres praw do 

Infrastruktury Obcej, Istniejących Pomieszczeń lub Nieruchomości, na potrzeby przeniesienia 

Własności Infrastruktury Obcej lub ustanowienia Prawa Dysponowania Nieruchomościami, Prawa 

Dysponowania Lokalami oraz Dzierżawy IRU lub Dzierżawy Podbudowy Słupowej; z tym 

zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Istniejących Pomieszczeń opłaty należne po upływie okresu 

obowiązywania Umowy ponosi Podmiot Publiczny, o ile wyraził na nie zgodę przy zawieraniu 

danej Umowy Dostępu,  

87)89) Polecenie - jakiekolwiek pisemne lub przekazane za pomocą poczty elektronicznej 

lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana przez upoważnioną 

przez Podmiot Publiczny osobę, dotycząca realizacji Umowy PPP, w szczególności 

przekazywane za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu w ramach posiadanych uprawnień; 

88)90) Połączenie Sieci – połączenie sieci w rozumieniu art. 2 pkt 15 PrTel, pomiędzy Siecią 

SSPW a inną siecią telekomunikacyjną; 

89)91) Poziom SLA - poziom utrzymania Usługi Dostępowej opisany gwarantowanymi przez 

Partnera Prywatnego minimalnymi parametrami jakościowymi takimi jak: Czas Reakcji na Awarię, 

Czas Usunięcia Awarii, Roczna Dostępność Usługi; 

90)92) Pozostałe wady - uszkodzenie części sieci, jej elementu lub nieprawidłowość 

funkcjonalna nie powodująca bezpośrednio spadku możliwości świadczenia usług realizowanych 

przez Partnera Prywatnego; 

91)93) Prace Przygotowawcze –  część przedmiotu Umowy, obejmująca w szczególności 

czynności, dokumenty i prawa, którą Podmiot Prywatny zobowiązany jest zrealizować w celu 

przygotowania do wykonania robót budowlanych lub do wykorzystania Infrastruktury Obcej, w 

szczególności opracowanie Dokumentacji Projektowej, nabycie Praw Dysponowania 

Nieruchomościami i Praw Dysponowania Lokalami oraz pozyskanie Zezwoleń Administracyjnych, 

jak również zapewnienie możliwości wykorzystania Infrastruktury Obcej na odcinkach, na których 

Sieć nie będzie realizowana poprzez Budowę Nowej Infrastruktury; 
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92)94) Prawo autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, Poz. 631 z późn. zm.), 

93)95) Prawo Dysponowania Nieruchomością – ustanawiane na rzecz Podmiotu 

Publicznego na wymagany okres prawo dostępu i korzystania z Nieruchomości w oznaczony 

sposób, polegający co najmniej na umieszczeniu (w tym zakładaniu i przeprowadzaniu) na 

nieruchomości urządzeń i obiektów potrzebnych do realizacji kompletnego Obiektu oraz ich 

utrzymywaniu i wykonywaniu czynności związanych z ich eksploatacją (w tym usuwaniem awarii) 

i konserwacją, spełniające wymagania określone w OPZ, zapewniające dostęp do 

nieruchomości oraz korzystanie z nieruchomości także innym upoważnionym przez Podmiot 

Publiczny podmiotom; prawo to zostanie ustanowione na rzecz Podmiotu Publicznego na 

podstawie Umowy oraz Umowy Wykonawczej (np. umowy ustanawiającej służebność przesyłu 

lub umowy obligacyjnej, o której mowa w art. 33 WspRozwTel) lub decyzji administracyjnej 

(zezwolenie, o którym mowa w art. 39 ust. 3 oraz 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o drogach 

publicznych; decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej określająca 

ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości; zezwolenie, o którym mowa w art. 124 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami lub inna podobna decyzja) lub w drodze wyroku sądowego 

wyłącznie w postaci służebności przesyłu, przy czym przez tą służebność rozumie się również 

służebność gruntową o treści odpowiadającej służebności przesyłu; 

94)96) Prawo Dysponowania Lokalem – ustanawiane na rzecz Podmiotu Publicznego na 

wymagany okres prawo dostępu i korzystania (wraz z pobieraniem pożytków) z Istniejących 

Pomieszczeń na potrzeby realizacji i realizacji Węzłów SSPW, spełniające wymagania określone 

w OPZ,  zapewniające dostęp i korzystanie z tych pomieszczeń także innym upoważnionym 

przez Podmiot Publiczny osobom, spełniające wymagania określone w OPZ; 

95)97) Prawo telekomunikacyjne lub PrTel –ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.); 

96)98) Prezes UKE – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

97)99) Problem - wszelkie okoliczności, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają albo 

mogą uniemożliwić lub znacznie utrudnić właściwe wykonywanie Umowy PPP, w szczególności 

zapewnienie ciągłości świadczenia usług i niezakłóconego funkcjonowania Sieci SSPW 

wynikające z wystąpienia Siły wyższej; 

98)100) Projekt – Projekt “Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo 

podkarpackie”, którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej 

regionalnej sieci NGA na terenie Województwa Podkarpackiego; 

99)101) Przedsięwzięcie – opisane w Umowie PPP przedsięwzięcie polegające na realizacji 

Sieci SSPW, w szczególności poprzez pozyskanie praw dysponowania nieruchomościami i 

zezwoleń administracyjnych, zaprojektowanie i wybudowanie Sieci SSPW w opisanym w OPZ 
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rozwiązaniu bazowym, z dopuszczeniem rozwiązań alternatywnych, w granicach i na warunkach 

określonych w OPZ i Ofercie, w tym zwłaszcza Infrastruktury SSWP, przygotowanie Sieci SSPW 

do świadczenia Usług Dostępowych, oferowanie i świadczenie Usług Dostępowych, nadzór, 

eksploatację, zarządzanie i utrzymanie Sieci SSPW w Czasie Trwania Partnerstwa; 

100)102) Przepisy Prawa – przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz przepisy stanowione przez instytucję międzynarodową, jeżeli ich bezpośrednie 

stosowanie wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej tą 

organizację międzynarodową; 

101)103) Przychody – przychody z eksploatacji Sieci na Etapie Operacyjnym, stanowiące 

podstawę obliczenia Części Zmiennej Czynszu Dzierżawnego, ustalone na zasadach 

określonych w OPZ, 

102)104) PWI – prawa własności intelektualnej tj. w szczególności autorskie prawa majątkowe i 

prawa zależne, prawa do baz danych oraz prawa własności przemysłowej, prawa do uzyskania 

tych praw przewidziane przez odrębne przepisy, a także know-how; 

103)105) PWP – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 

2003r., Nr 119, Poz. 1117 z późn. zm.); 

104)106) Relacja – oznacza odcinek Sieci SSPW łączący dwa Węzły SSPW, bądź Węzeł 

SSPW z innym miejscem wskazanym w OPZ, składający się z Infrastruktury SSPW tworzącej 

Relację, w szczególności kanalizacji kablowej i połączeń światłowodowych; 

105)107) Rozporządzenie MF – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.); 

106)108) Rok obrachunkowy – okres czasu ustalany w następujący sposób: 

a) pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia Etapu Operacyjnego i 

kończy się z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się Etap 

Operacyjny, 

b) każdy kolejny rok obrachunkowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy się 31 grudnia 

każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy PPP, a w ostatnim roku 

kalendarzowym obowiązywania Umowy PPP kończy się z dniem upływu Daty 

Zakończenia Przedsięwzięcia; 

107)109) Rozwiązanie alternatywne lub Wariant Alternatywny – oznacza zastosowanie 

jednego z rozwiązań, innego niż rozwiązanie bazowe, o których mowa w OPZ; zastosowanie 

Rozwiązania Alternatywnego jest dopuszczalne wyłącznie na warunkach i w granicach opisanych 

w OPZ;  

108)110) Rozwiązanie bazowe lub Wariant Bazowy - opisany szczegółowo w OPZ 

podstawowy (bazowy) model stworzenia i realizacji całości lub części Sieci; 
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109)111) Rozwiązanie tymczasowe – rozwiązanie funkcjonalne zastosowanie w wyniku 

wystąpienia Awarii na sieci skutkujące umożliwieniem świadczenia usług na uszkodzonym 

fragmencie S sieci; 

110)112) Sieć Dystrybucyjna – Węzły Dystrybucyjne wraz z Relacjami łączącymi je z innymi 

Węzłami SSPW lub innymi miejscami wskazanymi w OPZ; 

111)113) Sieć Szkieletowa – Węzły Szkieletowe wraz z łączącymi je Relacjami; 

112)114) Sieć lub Sieć SSPW– sieć telekomunikacyjna, do której dostarczania wraz z 

wszelkimi niezbędnymi elementami, w ramach realizacji Przedsięwzięcia, zobowiązany jest 

Partner Prywatny, służąca w szczególności do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do 

Internetu i umożliwiająca zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego oraz współkorzystania lub 

dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym świadczenia usług, w zakresie 

określonym w Umowie PPP; obejmuje wyłącznie Sieć Dystrybucyjną i Sieć Szkieletową, bez 

infrastruktury „ostatniej mili”; na Etapie Budowy jest to obiekt budowalny (zespół obiektów 

budowalnych); 

113)115) Siła wyższa – nieprzewidziane zdarzenia, niezależnie od woli Stron, o charakterze 

nadzwyczajnym, jakie mogą wystąpić, w szczególności po zawarciu Umowy PPP, a którym 

Strona nie mogła zapobiec, uniemożliwiające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań 

wynikających z Umowy PPP, w szczególności rozumiane jako katastrofy, pożary, powodzie, 

wybuchy, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  które bezpośrednio uniemożliwiają wykonanie 

zobowiązań zawartych w Umowie; 

114)116) Studium Wykonalności - Studium wykonalności projektu Siec Szerokopasmowa 

Polski Wschodniej – województwo podkarpackie, wraz z późniejszymi zmianami, opublikowane 

na stronie internetowej Podmiotu Publicznego; 

115)117) Teren Budowy – oznacza przestrzeń, w której każdorazowo prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, miejsce 

składowania materiałów budowlanych; 

116)118) Termin Zakończenia Budowy – dzień 31.08.2015 r., do którego najpóźniej Partner 

Prywatny musi bezwzględnie zakończyć realizację całości Sieci SSPW zgodnie z Umową PPP, 

włącznie z uzyskaniem wszystkich Zezwoleń na Użytkowanie, w szczególności projektowanie i 

wykonanie robót budowlanych, dostarczenie istniejącej infrastruktury na własność Podmiotu 

Publicznego (jeżeli Partner Prywatny korzysta z takiego Rozwiązania Alternatywnego), 

ustanowienie na rzecz Podmiotu Publicznego wszystkich praw do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowy i eksploatacji Sieci SSPW, jak również prawa dzierżawy na 

zasadzie IRU istniejącej kanalizacji kablowej (jeżeli Partner Prywatny korzysta z takiego 

Rozwiązania Alternatywnego), dostarczenie i zainstalowanie urządzeń aktywnych; 

117)119) Udostępnienie Infrastruktury – wkład własny Podmiotu Publicznego polegający na 

oddaniu Partnerowi Prywatnemu Infrastruktury SSPW do korzystania i co do zasady pobierania 

pożytków, co następuje sukcesywnie w trakcie realizacji budowy Sieci SSPW i jednocześnie z 
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Odbiorem Częściowym lub Przejściowym (w zakresie udostępnienia części Infrastruktury SSPW 

objętej tymi Odbiorami); 

118)120) Umowa lub Umowa PPP – umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz ze 

wszystkimi załącznikami, w tym OPZ i Ofertą; 

119)121) Umowa Dostępu – umowa zawierana pomiędzy Partnerem Prywatnym a 

Dysponentem Infrastruktury Obcej lub Dysponentem Nieruchomości, na podstawie której Partner 

Prywatny pozyskuje prawo do Istniejącej Kanalizacji Kablowej, Istniejącej Podbudowy Słupowej, 

Nieruchomości lub Istniejących Pomieszczeń, na potrzeby ustanowienia na rzecz Podmiotu 

Publicznego odpowiednio Dzierżawy IRU, Dzierżawy Podbudowy Słupowej, Prawa 

Dysponowania Nieruchomościami lub Prawa Dysponowania Lokalem; 

120)122) Umowa Wykonawcza – zawarta w wykonaniu Umowy: a) umowa pomiędzy 

Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym o ustanowienie Dzierżawy IRU (zgodnie z 

wzorem stanowiącym załącznik do OPZ), b) umowa pomiędzy Partnerem Prywatnym a 

Podmiotem Publicznym przeniesienia Własności Infrastruktury Obcej (zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik do OPZ), c) umowa dostępowa dotycząca Istniejącego Pomieszczenia 

lub Nieruchomości, zawarta pomiędzy Dysponentem Nieruchomości a Partnerem Prywatnym, 

ustanawiająca na rzecz Podmiotu Publicznego odpowiednio Prawo Dysponowania Lokalem lub 

Prawo Dysponowania Nieruchomością (zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do OPZ), 

wraz z umową pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym przeniesienia 

całokształtu praw i obowiązków z takiej umowy dostępu z Partnera Prywatnego na Podmiot 

Publiczny (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do OPZ), po uprzednim wykonaniu przez 

Partnera Prywatnego Węzła lub innych robót potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz – 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w OPZ - po zapłacie przez Partnera Prywatnego na 

rzecz Dysponenta Nieruchomości całości opłat (czynszu lub wynagrodzenia innego rodzaju) za 

pełen wymagany okres, na który jest ustanowienie odpowiednio Prawo Dysponowania 

Nieruchomością lub Prawo Dysponowania Lokalem (z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do 

Prawa Dysponowania Lokalem Partner Prywatny pokrywa koszty wszelkich opłat należnych do 

końca okresu obowiązywania Umowy, choćby obejmowały także dalszy okres do upływu 25 lat, 

bez prawa żądania od Podmiotu Publicznego jakichkolwiek dodatkowych płatności niż 

Wynagrodzenie uzgodnione w Umowie – Podmiot Publiczny uiszcza jedynie te opłaty związane z 

Prawem Dysponowania Lokalem, które będą należne po okresie obowiązywania Umowy i przed 

upływem tego okresu nie dokonuje żadnych płatności związanych z Prawami Dysponowania 

Lokalem), alternatywnie – w przypadkach określonych w Umowie – umowa zawarta 

bezpośrednio pomiędzy Dysponentem Nieruchomości a Podmiotem Publicznym, dla której 

Partner Prywatny również dokonuje zapłaty na rzecz Dysponenta Nieruchomości całości opłat za 

pełen wymagany okres, na który jest ustanawiane Prawo Dysponowania Nieruchomościami; 

celem uniknięcia wszelkich wątpliwości jednoznacznie wyjaśnia się, że umowa wykonawcza nie 

jest umową zawieraną obok Umowy, lecz umową zawieraną zawsze w ramach Umowy i w celu 
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jej wykonania. Tym samym świadczenie Partnera Prywatnego wynikające z takiej umowy jest 

świadczeniem wykonywanym w ramach Przedsięwzięcia objętego Umową; 

121)123) Umowy Dostępowe – umowy dotyczące Usług Dostępowych, zawierane pomiędzy 

Partnerem Prywatnym a OSD; 

122)124) Usługi Dostępowe – usługi hurtowe i dostęp do Infrastruktury SSPW, objęte 

obowiązkiem ich oferowania i świadczenia przez Partnera Prywatnego w ramach eksploatacji 

Sieci SSPW w całym okresie Etapu Operacyjnego (Obowiązek Zapewnienia Dostępu), w 

szczególności Połączenie Sieci, Dzierżawa Kanalizacji Kablowej, Dzierżawa Ciemnych Włókien, 

Usługi Transmisyjne i Kolokacja; 

123)125) Usługi Detaliczne – usługi na rynku niższego szczebla w stosunku do usług 

hurtowych i dostępu objętego Obowiązkiem Zapewnienia Dostępu, konkurencyjne do usług OSD, 

na potrzeby których korzystają z usług hurtowych lub dostępu do Infrastruktury SSPW lub żądają 

świadczenia takich usług lub dostępu; 

124)126) Usługi Transmisyjne – inne niż Połączenie Sieci, Dostęp do Kanalizacji Kablowej, 

Dzierżawa Ciemnych Włókien i Kolokacji, usługi hurtowe oferowane i świadczone dla OSD w 

zakresie Infrastruktury SSPW, tj. a) usługi wskazane w OPZ oraz b) inne usługi hurtowe lub 

rodzaje dostępu do Sieci lub Infrastruktury SSPW, świadczone zgodnie z Umową przez Partnera 

Prywatnego; 

125)127) Ustawa o dostępie do informacji publicznej – ustawa z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.); 

126)128) Ustawa o drogach publicznych – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. 2013 r. nr 260); 

127)129) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – ustawa z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. 

zm.); 

128)130) Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.); 

129) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.); 

130) Ustawa o podatku od towarów i usług – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.); 

131) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 

r. Nr 330.); 

132) Ustawa o zarządzaniu kryzysowym – ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.); 

133) Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub WspRozwTel – 

ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. (Dz. U. z 

2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.); 
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134) Ustawa Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U.2010.243.1623 wraz z późn. zmianami); 

135) Ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); 

136) Usterka - nieprawidłowe wykonanie elementu Umowy PPP podlegającego Odbiorowi, 

stwierdzone w trakcie procedury odbiorczej, nieskutkujące wstrzymaniem Odbioru; 

137)136) Użytkownik Końcowy – podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi 

telekomunikacyjnej świadczonej przez Operatora Sieci Dostępowej lub żądający świadczenia 

takiej usługi od Operatora Sieci Dostępowej, dla zaspokojenia własnych potrzeb; 

138)137) Wada – taka cecha przedmiotu Umowy, która powoduje zmniejszenie jego wartości 

pod względem funkcjonalnym, użyteczności lub kompletności, z uwagi na jego przeznaczenie 

przewidziane w Umowie, a ponadto wada prawna. Wyróżnia się Awarie i Pozostałe Wady; 

139)138) Wariant – wariant bazowy lub wariant alternatywny; 

140)139) Węzeł SSPW – oznacza Węzeł Szkieletowy, Węzeł Dystrybucyjny lub inny punkt Sieci 

SSPW wskazany w OPZ (np. punkt styku z inną siecią); 

141)140) Węzeł Szkieletowy – obiekt wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową, będący 

elementem Sieci Szkieletowej, opisany w Dokumentacji Przetargowej; 

142)141) Węzeł Dystrybucyjny - obiekt wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

będący elementem Sieci Dystrybucyjnej, opisany w Dokumentacji Przetargowej; 

143)142) Wynagrodzenie – wynagrodzenie Partnera Prywatnego za realizację 

Przedsięwzięcia, obejmujące: a) prawo do pobierania pożytków w eksploatacji Sieci SSPW, w 

postaci opłat za usługi hurtowe i dostęp do Infrastruktury oraz Sieci SSPW, oraz Wynagrodzenie - 

Budowa Sieci; 

144)143) Własność – prawo własności, o którym mowa w art. 140 Kodeksu cywilnego; 

145)144) Wymagania Podmiotu Publicznego  - zbiorcze określenie obejmujące wszelkie 

wymagania stawiane Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny dotyczące 

Przedsięwzięcia (w szczególności dotyczące sposobu realizacji Obiektu na Etapie Budowy), 

określone w Umowie, tj. zarówno w dokumencie Umowy, jej załącznikach (w szczególności OPZ 

wraz z załącznikami w tym, Umowie Wykonawczej) oraz ich dalszych załącznikach; 

146)145) Wymagany okres – w odniesieniu do: a) Prawa Dysponowania Nieruchomościami - 

okres 25 lat, b) Prawa Dysponowania Lokalami - okres 25 lat, a jeżeli Przepisy Prawa 

uniemożliwiają zawarcie umowy na taki okres, to okres dopuszczalny Przepisami Prawa, nie 

krótszy jednak niż okres do Daty Zakończenia Przedsięwzięcia, a następnie na czas nieokreślony 

b) Dzierżawy IRU - okres 25 lat, d) Dzierżawy Podbudowy Słupowej - okres 25 lat; 

147)146) Wynagrodzenie – Budowa Sieci - określone zgodnie z Ofertą, wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto za realizację Sieci SSPW i całości Etapu Budowy, obejmujące w szczególności 

projektowanie i wykonanie robót budowlanych, przeniesienie na Podmiot Publiczny własności lub 
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ustanowienie na rzecz Podmiotu Publicznego Dzierżawy IRU lub Dzierżawy Podbudowy 

Słupowej, jeżeli Partner Prywatny stosuje Rozwiązanie Alternatywne, pozyskanie na rzecz 

Podmiotu Publicznego i opłacenie Praw Dysponowania Nieruchomością, jak również pozyskanie 

wszystkich Zezwoleń Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie; 

148)147) Wyrób Budowlany – oznacza wyrób budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., nr 92, poz. 881 z późn. zm.); 

149)148) Wytyczne wspólnotowe dotyczące sieci szerokopasmowych – Komunikat Komisji 

Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowanie przepisów dotyczących pomocy państwa w 

odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych (2009/C 235/04), a także wszelkie 

późniejsze, zastępujące je wytyczne; 

150)149) Zezwolenie Administracyjne – każda decyzja administracyjna, pozwolenie, 

uzgodnienia, zezwolenie (w tym zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych), 

postanowienie lub inny akt administracyjnych, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

lub inny akt prawa miejscowego, zaświadczenie, udzielenie informacji, udostępnienie map, 

wyrysów, wyciągów, odpisów lub jakakolwiek inna czynność materialno-techniczna, jak również 

brak wniesienia sprzeciwu po dokonaniu wymaganego prawem zgłoszenia, potrzebne do 

realizacji Obiektu (w szczególności umożliwiające budowę i umieszczenie Infrastruktury na 

nieruchomości), dokonane przez organ administracji publicznej lub inną jednostkę organizacyjną 

lub osobę, uprawnioną do wydawania lub przyjmowania takich zezwoleń; należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy wymaga, by Zezwolenia Administracyjne wydawane w formie decyzji 

administracyjnych były ostateczne, a zgłoszenia lub zawiadomienia były dokonane bez 

wniesienia sprzeciwu organu, jeżeli przepisy prawa przewidują możliwość wniesienia sprzeciwu, 

a w związku z tym; uchylenie, stwierdzenie nieważności lub inne wyeliminowanie Zezwolenia 

Administracyjnego z obrotu prawnego lub wstrzymanie robót lub użytkowania, w nadzwyczajnym 

trybie administracyjnym, w wyniku postępowania administracyjnego, sądowego lub 

sądowoadministracyjnego lub postępowania przed organem nadzoru budowlanego lub innym 

organem administracji publicznej, uważane jest za wadę prawną Przedmiotu Umowy;  

151)150) Zezwolenie na Użytkowanie - każda decyzja administracyjna, w szczególności 

pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu przepisów Pb, jak również brak wniesienia sprzeciwu 

po dokonaniu wymaganego prawem zawiadomienia, potrzebne do użytkowania Obiektu; należyte 

wykonanie Przedmiotu Umowy wymaga, by Zezwolenia na Użytkowanie wydawane w formie 

decyzji administracyjnych były ostateczne, a zgłoszenia lub zawiadomienia były dokonane bez 

wniesienia sprzeciwu organu, jeżeli przepisy prawa przewidują możliwość wniesienia sprzeciwu, 

a w związku z tym; uchylenie, stwierdzenie nieważności lub inne wyeliminowanie Zezwolenia na 

Użytkowanie z obrotu prawnego lub wstrzymanie robót lub użytkowania, w nadzwyczajnym trybie 

administracyjnym, w wyniku postępowania administracyjnego, sądowego lub 
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sądowoadministracyjnego lub postępowania przed organem nadzoru budowlanego lub innym 

organem administracji publicznej, uważane jest za wadę prawną Przedmiotu Umowy. 

 

Pojęcia użyte w Umowie PPP, nie zdefiniowane powyżej, ale zdefiniowane w wymienionych wyżej 

Ustawach, należy rozumieć zgodnie z tymi definicjami. 

 

§ 2. Przedmiot Partnerstwa 

1. Partner Prywatny zobowiązuje się do realizacji Przedsięwzięcia za Wynagrodzeniem, w 

szczególności do wniesienia wkładu własnego Partnera Prywatnego, jak również zapłaty Czynszu, 

a Podmiot Publiczny zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia – Budowa Sieci oraz wniesienia 

wkładu własnego Podmiotu Publicznego. 

2. Szczegółowo przedmiot Umowy PPP opisany jest w Dokumentacji Przetargowej, w tym w OPZ 

oraz w Ofercie, które stanowią integralną część Umowy PPP. 

 

§ 3. Zakres terytorialny i przedmiotowy Przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie obejmuje obszar Województwa Podkarpackiego, przy czym miejscowości i adresy 

lokalizacji Węzłów SSPW, ich rodzaje oraz określone lokalizacje poszczególnych elementów do 

wykonania w ramach realizacji Przedsięwzięcia, jak również dopuszczalne zmiany miejscowości i 

adresów lokalizacji oraz warunki tych zmian, określa Dokumentacja Przetargowa. W przypadkach i na 

warunkach wskazanych w OPZ, Partner Prywatny zobowiązany jest dokonać zmiany miejscowości 

lokalizacji Węzłów SSPW. 

 

§ 4. Obowiązywanie Umowy 

1. Umowa PPP wchodzi w życie z Datą Zawarcia Umowy. 

2. Umowa PPP zawarta jest na czas oznaczony i obowiązuje do Daty Zakończenia Przedsięwzięcia, 

z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Dzierżawy IRU oraz Dzierżawy Podbudowy Słupowej. 

 

§ 5. Wykonanie Partnerstwa 

1. Przedsięwzięcie zostanie wykonane z podziałem na następujące Etapy: 

a) Etap Budowy – okres od Daty Zawarcia Umowy do Odbioru Końcowego, przy czym Partner 

Prywatny zobowiązany jest do zrealizowania w całości Sieci SSPW w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia  31 sierpnia 2015 r. (Termin Zakończenia Budowy); 

b) Etap Operacyjny – okres od daty Odbioru Częściowego lub Odbioru Przejściowego przez 

Podmiot Publiczny pierwszej części Sieci SSPW wykonanej na Etapie BudowyDaty 

Przekazania Części Sieci w zakresie pierwszego Odbioru Częściowego do Daty Zakończenia 

Przedsięwzięcia. 
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2. Część Przedsięwzięcia w zakresie Etapu Budowy zostanie zrealizowana z podziałem na etapy 

realizacyjne, szczegółowo określone w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym i 

Harmonogramie Ogólnym. 

 

WKŁADY WŁASNE STRON 

 

§ 6. Przedmiot wkładu własnego Podmiotu Publicznego – Infrastruktura SSPW 

 

1. Wkładem własnym Podmiotu Publicznego jest zrealizowany przez Partnera Prywatnego na Etapie 

Budowy zespół składników majątkowych składających się na Sieć SSPW, wraz z ich 

dokumentacją, do których Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo własności lub – w 

przypadkach określonych w OPZ – ograniczone prawo rzeczowe lub prawo obligacyjne (w 

szczególności Dzierżawa IRU, Dzierżawa Podbudowy Słupowej, Prawa Dysponowania Lokalami), 

które to składniki Podmiot Publiczny sukcesywnie wraz z dokonywaniem Odbiorów Przejściowych 

lub Częściowych oddaje Partnerowi Prywatnemu na podstawie Umowy PPP do korzystania i do 

pobierania pożytków, przy czym: 

a) składniki majątkowe stanowiące własność Podmiotu Publicznego udostępnione zostają na 

zasadzie dzierżawy; 

b) składniki majątkowe, do których Podmiotowi Publicznemu przysługuje inne niż własność 

prawo majątkowe – wynikające z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o zbliżonym 

charakterze – zostają udostępnione na zasadach odpowiednio podnajmu, poddzierżawy lub 

innego analogicznego do przysługującego Podmiotowi Publicznemu stosunku prawnego o 

zbliżonym charakterze; 

c) Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za taką realizację Etapu Budowy i nabycie takich 

praw, które zapewnią wszystkie uprawnienia potrzebne do nieprzerwanego i pełnego 

wykonywania przez Partnera Prywatnego wszystkich zobowiązań ustanowionych dla Etapu 

Operacyjnego; Podmiot Publiczny w żadnym przypadku nie przenosi na Partnera Prywatnego 

większego zakresu uprawnień niż sam posiada w wyniku realizacji przez Partnera Prywatnego 

Etapu Budowy i Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie większego 

zakresu uprawnień. 

2. Szczegółowy opis składników wkładu własnego Podmiotu Publicznego, wraz z określeniem tytułu 

prawnego, jaki do każdego ze składników przysługuje Podmiotowi Publicznemu oraz tytułu 

prawnego, jaki wskutek zawarcia Umowy PPP przysługuje Partnerowi Prywatnemu, zostanie 

stworzony w momencie ich sukcesywnego przekazywania w Protokołach Odbiorów Przejściowych 

lub Częściowych, a kompletna lista w Protokole Odbioru Końcowego.  

3. Z tytułu Udostępnienia Infrastruktury, o którym mowa w ust. 1, Partner Prywatny będzie płacił na 

rzecz Podmiotu Publicznego Czynsz Dzierżawny.  
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4. Na 3014 dni przed planowaną, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, datą Odbioru 

poszczególnych elementów Sieci SSPW przez Podmiot Publiczny, dostarczone zostanie przez 

Partnera Prywatnego zestawienie kosztów związanych z danym elementem Sieci SSPW, pod 

rygorem nie przystąpienia do procedury odbiorczej. 

5. Wkład własny Podmiotu Publicznego stanowi również obowiązek ponoszenia części wydatków i 

innych świadczeń na realizację Przedsięwzięcia, tj.: 

a) uiszczanie na Etapie Operacyjnym opłat za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów wchodzących w skład Sieci SSPW, 

określonych w zezwoleniach adresowanych na Podmiot Publiczny, wydanych na podstawie 

Ustawy o drogach publicznych, przy czym Podmiot Publiczny pokrywa jedynie część tych 

wydatków określoną w Ofercie, a pozostałą część wydatków pokrywa Partner Prywatny, 

b) pokrywania kosztów audytów rocznych, począwszy od 2014 r. do 2023 r., w wysokości 

maksymalnie do 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto rocznie, jeżeli 

pokrycie tych kosztów przez Podmiot Publiczny zostało wskazane w Ofercie, 

c) kosztów usunięcia w toku prac budowlanych kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną, 

która nie była ujęta w żadnej publicznie dostępnej ewidencji, ani uwidoczniona na 

odpowiednich mapach, w wysokości maksymalnie do kwoty 1.600.000 zł (słownie: jeden 

milion sześćset tysięcy złotych) netto, jeżeli pokrycie tych kosztów przez Podmiot Publiczny 

zostało wskazane w Ofercie. 

6. Realizacja świadczeń przez Podmiot Publiczny następuje z uwzględnieniem Przepisów Prawa, w 

tym w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych. Partner Prywatny zobowiązany jest 

na swój koszt opracować stosowną dokumentację, która niezbędna jest do przeprowadzenia 

zgodnej z Przepisami Prawa procedury umożliwiającej realizacje przez Podmiot Publiczny 

świadczeń wskazanych w ust. 5 lit. c). Dokumentacja powinna być zgodna z Przepisami Prawa 

określonymi w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Podmiot Publiczny może w terminie 7 dni 

od przedłożenia mu dokumentacji wnieść do niej zastrzeżenia związane z zapewnieniem jej 

zgodności z Przepisami Prawa, które Partner Prywatny zobowiązany jest uwzględnić. Partner 

Prywatny zobowiązany jest zapewnić w dokumentacji odpowiednie wymagania techniczne, 

prawne i jakościowe przedmiotu świadczenia, a także warunki co do sposobu spełnienia 

świadczenia, a w związku z tym jest wyłącznie odpowiedzialny za to, iż świadczenie odpowiada 

określonemu w Umowie celowi i nie będzie z tego tytułu podnosił jakichkolwiek roszczeń wobec 

Podmiotu Publicznego. 

7. Podmiot Publiczny nie będzie zobowiązany do realizacji świadczenia, o którym mowa w ust. 5 lit. 

c), jeżeli konieczność usunięcia kolizji wystąpi po upływie ………,miesięcy od Daty Zawarcia 

Umowy, zgodnie z Ofertą. Partner Prywatny zawiadamia Podmiot Publiczny o wystąpieniu kolizji 

na piśmie w terminie 73 dni od daty jej wystąpienia. Uchybienie terminowi określonemu w zdaniu 

poprzedzającym zwalnia Podmiot Publiczny z obowiązku świadczenia. 
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8. Oprócz Wynagrodzenia i wniesienia wkładu własnego Podmiotu Publicznego, w związku z 

realizacją Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny nie ponosi żadnych innych wydatków i świadczeń 

na rzecz Partnera Prywatnego i osób trzecich, w tym organów administracji, a Partner Prywatny 

zobowiązany jest pokryć wszystkie wydatki i świadczenia potrzebne do realizacji 

Przedsięwzięcia, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zostały wymienione w niniejszym § 6 jako 

przedmiot wkładu Podmiotu Publicznego. W razie potrzeby Partner Prywatny zobowiązany jest 

do zwolnienia Podmiotu Publicznego z obowiązku świadczenia wobec osób trzecich, a jeżeli nie 

byłoby to dopuszczalne przez Przepisy Prawa, zobowiązany jest przekazać w odpowiednim 

czasie Podmiotowi Publicznemu środki pieniężne w odpowiedniej wysokości na pokrycie tych 

zobowiązań. 

 

§ 7. Przekazanie wkładu własnego Podmiotu Publicznego 

1. Sieć SSPW stanowiąca wkład własny Podmiotu Publicznego zostanie wydana Partnerowi 

Prywatnemu etapami, w oparciu o dwustronnie podpisane protokoły Odbioru Przejściowego lub 

Częściowego, stanowiące jednocześnie protokoły Udostępnienia Infrastruktury. Partner Prywatny 

jedną czynnością przekazuje Podmiotowi Publicznemu poszczególne elementy Sieci SSPW w 

ramach wykonania Etapu Budowy oraz przyjmuje przekazywany mu wkład własny Podmiotu 

Publicznego celem rozpoczęcia Etapu Operacyjnego. Sieć SSPW stanowiąca wkład własny 

Podmiotu Publicznego uważa się za odebraną bez zastrzeżeń, z datą podpisania protokołu 

Odbioru Częściowego lub Odbioru Przejściowego.  

2. Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad przekazanych składników Sieci 

SSPW, ani też nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w Udostępnieniu Infrastruktury. 

Partner Prywatny jest uprawniony do korzystania z gwarancji udzielonych przez inne osoby i 

pozyskanych przez Partnera Prywatnego w związku z realizacją Etapu Budowy. 

3. Niewydanie Infrastruktury SSPW, lub jakiekolwiek opóźnienia w stosunku do Harmonogramu 

Rzeczowo–Finansowego, nie stanowi opóźnienia w działaniach Podmiotu Publicznego, chyba że 

opóźnienie powstało wyłącznie w wyniku działania lub zaniechania Podmiotu Publicznego. 

 

§ 8. Przedmiot wkładu własnego Partnera Prywatnego 

W ramach realizacji Przedsięwzięcia za Wynagrodzeniem, jako wkład własny Partner Prywatny 

poniesie wszelkie koszty konieczne do realizacji Przedsięwzięcia, z wyjątkiem kosztów ponoszonych 

zgodnie z §67 przez Podmiot Publiczny, w szczególności:  

a) koszty nakładów na Infrastrukturę SSPW i Sieć SSPW, potrzebnych do realizacji 

Przedsięwzięcia, w szczególności na budowę (w tym także projektowanie, pozyskanie 

Zezwoleń Administracyjnych oraz Zezwoleń na Użytkowanie, a także wywóz i utylizację 

odpadów) i eksploatację Sieci SSPW, z tytułu pozyskania istniejącej infrastruktury w 
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ramach Rozwiązań Alternatywnych, jak również dodatkowych połączeń skrośnych, jeżeli 

w Ofercie zadeklarował takie zobowiązanie; 

b) koszty związane z pozyskaniem na rzecz Podmiotu Publicznego nieruchomości 

niezbędnych do realizacji procesu budowy i eksploatacji (Praw Dysponowania 

Nieruchomościami), to jest w szczególności poniesienia kosztów opłat za zajęcie pasa 

drogowego na czas budowy, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy o drogach 

publicznych, jak również do końca roku kalendarzowego, w którym dokonywany jest 

Odbiór Końcowy, opłat za zajęcie pasa drogowego na potrzeby umieszczenia urządzeń 

infrastruktury technicznej i obiektów wchodzących w skład Sieci SSPW (bez względu na 

to, czy zezwolenie jest wydawane na Podmiot Publiczny), a także opłat za udostępnienie 

nieruchomości na cele budowlane i eksploatacji przez wymagany okres 25 lat, kosztów i 

obowiązków związanych z dzierżawą nieruchomości lub innymi odpowiednimi stosunkami 

prawnymi pozwalającymi na korzystanie z nieruchomości, kosztów aktów notarialnych, 

dokumentów, decyzji, uzgodnień; 

c) koszty prowadzenia działalności niezbędnej do realizacji Przedsięwzięcia na Etapie 

Operacyjnym, w tym w zakresie wszystkich kosztów zarządzania, utrzymania, 

dostarczania Sieci SSPW oraz oferowania i świadczenia Usług Dostępowych, jak również 

Praw Dysponowania Lokalem w okresie obowiązywania Umowy PPP (ponoszone przez 

Partnera Prywatnego koszty dotyczące Praw Dysponowania Lokalem obejmują m.in. 

wszelkie opłaty należne Dysponentowi Nieruchomości, innej osobie, instytucji lub 

organowi, zarówno na Etapie Budowy, jak i na Etapie Operacyjnym, w tym także za 

okresy po okresie obowiązywania Umowy – Podmiot Publiczny ponosi tylko i wyłącznie 

opłaty za korzystanie z Prawa Dysponowania Lokalem za okres po upływie okresu 

obowiązywania Umowy i należne po upływie okresu obowiązywania Umowy, tym samym 

nie dokonuje żadnych płatności z tego tytułu w okresie obowiązywania Umowy), 

d) począwszy od roku kalendarzowego następującego bezpośrednio po roku, w którym 

nastąpił Odbiór Końcowy - koszty opłat za zajęcie pasa drogowego na potrzeby 

umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów wchodzących w skład Sieci 

SSPW, określonych w zezwoleniach adresowanych na Podmiot Publiczny, wydanych na 

podstawie Ustawy o drogach publicznych, z wyłączeniem części kosztów ponoszonych 

przez Podmiot Publiczny w zakresie deklaracji złożonych w Ofercie. 

 

§ 9. Przekazanie wkładu własnego Partnera Prywatnego 

Wkład własny Partnera Prywatnego będzie wnoszony: 

a) na Etapie Budowy – w terminach wynikających z realizacji Przedsięwzięcia, zgodnie z 

zatwierdzonym przez Podmiot Publiczny Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, 

b) na Etapie Operacyjnym – w terminach wynikających z realizacji Przedsięwzięcia, 
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c) w odniesieniu do kosztów, o których mowa w §8 lit. d, Partner Prywatny zobowiązany jest 

przekazać Podmiotowi Publicznemu z odpowiednim wyprzedzeniem środki pieniężne na pokrycie 

ustalonej na podstawie deklaracji zawartych w Ofercie części tych opłat za zajęcie pasa 

drogowego (Podmiot Publiczny przekaże Partnerowi Prywatnemu informację o wysokości opłat i 

terminach ich uiszczenia, a Partner Prywatny zobowiązany jest przekazać Podmiotowi 

Publicznemu określoną w Ofercie część tych opłat nie później niż na 14 Dni Roboczych 

Kalendarzowych  przed terminem ich płatności). 

 

ROZDZIAŁ I  

OŚWIADCZENIA, PRAWA I ZOBOWIĄZANIA STRON 

 

§ 10. Ogólne zobowiązania Podmiotu Publicznego 

Podmiot Publiczny zobowiązuje się do: 

1. udostępnienia Infrastruktury Partnerowi Prywatnemu do korzystania i pobierania pożytków, przez 

czas oznaczony, w zakresie składników majątkowych stanowiących wkład własny Podmiotu 

Publicznego; 

2. wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają z Umowy PPP lub  

Przepisów Prawa, niezbędnych do wykonania Przedsięwzięcia; 

3. ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej, wchodzących w skład Sieci SSPW, określonych na podstawie 

stosownych decyzji, których adresatem jest Podmiot Publiczny, wydanych na podstawie art. 40 

ust. 2 pkt 2 Ustawy o drogach publicznych w zakresie określonym Umową PPP; 

4. współpracy z Partnerem Prywatnym;  

5. informowania Partnera Prywatnego o wszystkich decyzjach lub okolicznościach mających związek 

z realizacją Przedmiotu Umowy PPP; 

6. dokonywania czynności prawnych niezbędnych w celu terminowego realizowania Przedsięwzięcia 

w zakresie określonym Umową PPP; 

7. terminowego dokonywania Odbiorów zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i 

odpowiednimi procedurami, w przypadku gdy przedmiot odbioru spełnia wymagania określone 

Umową PPP; 

8. zapłaty należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia – Budowa Sieci, w terminach i na 

warunkach określonych w Umowie PPP; 

9. udzielania osobom wskazanym przez Partnera Prywatnego lub Partnerowi Prywatnemu 

pełnomocnictw do reprezentowania go w zakresie pozyskiwania praw do nieruchomości na cele 

budowlane i dla potrzeb Sieci SSPW, o ile jest to niezbędne do prawidłowej realizacji 

Przedsięwzięcia; Podmiot Publiczny udzieli lub odmówi udzielenia stosownych pełnomocnictw, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 14 Dni od złożenia przez Partnera 

Prywatnego pisemnego wniosku o udzielenie pełnomocnictwa wraz z projektem pełnomocnictwa i 



 
 
 

Strona 29 z 120 
 

o ile określona w projekcie treść pełnomocnictwa nie będzie budziła zastrzeżeń Podmiotu 

Publicznego;  

10. udzielenie Partnerowi Prywatnemu lub osobom przez niego wskazanym – na jego wniosek - 

pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz 

podejmowania w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego wszelkich czynności formalno-

prawnych związanych z realizacją przedmiotu Umowy PPP, o ile jest to niezbędne do prawidłowej 

realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności potrzebnych do uzyskania Zezwoleń 

Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie; Podmiot Publiczny udzieli lub odmówi udzielenia 

stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 14 Dni od 

złożenia przez Partnera Prywatnego pisemnego wniosku o udzielenie pełnomocnictwa wraz z 

projektem pełnomocnictwa i o ile określona w projekcie treść pełnomocnictwa nie będzie budziła 

zastrzeżeń Podmiotu Publicznego; 

11. udzielenie na podstawie pisemnego wystąpienia Partnera Prywatnego pełnomocnictwa do 

działania w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu Umowy PPP. Do pisemnego wystąpienia Partner Prywatny załączy wykaz osób, 

którym zostaną udzielone dalsze pełnomocnictwa. W przypadku zmiany osób Partner Prywatny 

jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji wykazu, o którym mowa powyżej; Podmiot 

Publiczny udzieli lub odmówi udzielenia stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym w terminie 14 Dni od złożenia przez Partnera Prywatnego pisemnego wniosku o 

udzielenie pełnomocnictwa wraz z projektem pełnomocnictwa i o ile określona w projekcie treść 

pełnomocnictwa nie będzie budziła zastrzeżeń Podmiotu Publicznego;. 

 

§ 11. Oświadczenia Partnera Prywatnego 

Partner Prywatny oświadcza, że: 

1. dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową, środkami finansowymi, techniczno-

organizacyjnymi, oraz personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy PPP. 

2. stan finansowy, w szczególności jego płynność finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie 

Umowy PPP. 

3. nie znajduje się w stanie likwidacji oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe 

lub naprawcze oraz nie zaistniały przesłanki do wszczęcia tego typu postępowań. 

4. wszelkie dotyczące Partnera Prywatnego oświadczenia złożone w Ofercie, w szczególności 

dotyczące możliwości realizacji przedmiotu Umowy PPP, są aktualne i obowiązujące. 

 

§ 12. Ogólne zobowiązania Partnera Prywatnego 

Partner Prywatny zobowiązuje się do: 

1. wniesienia wkładu własnego na warunkach określonych w Umowie PPP; 

2. poniesienia wszelkich kosztów realizacji Umowy PPP, z wyjątkiem, gdy w Umowie PPP wskazano 

koszty, do których poniesienia zobowiązany jest Podmiot Publiczny; 
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3. wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają z Umowy PPP, Przepisów 

Prawa, Poleceń Podmiotu Publicznego, niezbędnych do wykonania Przedsięwzięcia; 

4. wykonywania Umowy PPP z należytą starannością oraz profesjonalizmem, jakiego oczekiwać 

należy od podmiotów prowadzących tego rodzaju działalność, w szczególności zgodnie z wiedzą 

fachową, Przepisami Prawa oraz decyzjami odpowiednich organów, w tym Zezwoleniami 

administracyjnymi i Zezwoleniami na Użytkowanie oraz Decyzją KE w sprawie pomocy publicznej, 

5. współpracy z wszystkimi podmiotami biorącymi udział w realizacji Przedsięwzięcia, w tym w 

szczególności współpracy z Podmiotem Publicznym oraz Inżynierem Kontraktu;  

6. pozyskania wszelkich niezbędnych Zezwoleń Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie, 

potrzebnych do realizacji Przedsięwzięcia i wykonania Umowy PPP, w tym umożliwiających 

użytkowanie i eksploatację Sieci SSPW;  

7. umieszczenia, uzgodnionych z Podmiotem Publicznym oraz zgodnych z Dokumentacją 

Przetargową logotypów, komunikatów na elementach związanych z realizacją Przedsięwzięcia i 

na wszelkich dokumentach związanych z realizacją Przedsięwzięcia; 

8. uzyskiwania zgody Podmiotu Publicznego na realizację Umowy PPP z wykorzystaniem 

podwykonawców, przy czym każdorazowo Partner Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za 

podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne. Niedopuszczalne jest podwykonawstwo 

w zakresie wykonywania Obowiązku Zapewnienia Dostępu, co nie wyklucza podwykonawstwa w 

zakresie utrzymania i serwisowania Sieci SSPW;  

9. egzekwowania zobowiązań podwykonawców oraz dostawców materiałów, urządzeń, usług w 

trakcie realizacji Umowy PPP. 

 

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania 

 

1. Partner Prywatny przed podpisaniem Umowy PPP wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy PPP, w wysokości 3% Wynagrodzenia – Budowa Sieci, tj. w kwocie ………………. zł 

(słownie: …………………………………). Dowód wniesienia zabezpieczenia przez Partnera 

stanowi załącznik do Umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu rękojmi za wady.  

2. Partner Prywatny może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w jednej lub w 

kilku formach: 

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 2, powinny mieć charakter nieodwołalny, 

bezwarunkowy, płatne na pierwsze żądanie Podmiotu Publicznego i wykonalne na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z 

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Podmiotu Publicznego 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

Podmiot Publiczny dopuszcza, aby Partner Prywatny, sukcesywnie, przedłożył najpierw 

gwarancję na okres do dnia, w którym upływa 30 Dni od Odbioru Końcowego (na 100% wartości 

zabezpieczenia), a następnie gwarancję na pozostały okres obowiązywania Umowy (na 70% 

wartości zabezpieczenia), nie później niż 14 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowej gwarancji. Treść przedłożonej gwarancji, jako jedną z przesłanek zatrzymania 

zabezpieczenia, wskazywać musi brak wniesienia zabezpieczenia na dalszy okres 

obowiązywania Umowy nie później niż w terminie 14 dni przed upływem ważności 

dotychczasowej gwarancji. Partner Prywatny zobowiązany jest do przedłożenia gwarancji 

uwzględniającej wypłatę kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku 

nieprzedłużenia gwarancji na kolejny okres i w takim przypadku Podmiot Publiczny będzie mógł 

zrealizować gwarancję, zatrzymując wypłacone środki jako zabezpieczenie pieniężne należytego 

wykonania Umowy.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, należy dokonać jego wpłaty przelewem na 

rachunek bankowy Podmiotu Publicznego (nr […]). 

6. W trakcie realizacji Umowy Partner Prywatny może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

7. Podmiot Publiczny zwolni 30% wartości wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w terminie 30 Dni od dnia wykonania Etapu Budowy i uznania przez Podmiot Publiczny 

tego Etapu za należycie wykonany, poprzez dokonanie Odbioru Końcowego. Pozostała część 

zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 Dni od daty wykonania całości Umowy i 

uznania Przedsięwzięcia za należycie wykonane poprzez podpisanie, w Dacie Zakończenia 

Przedsięwzięcia, bez zastrzeżeń, protokołu przekazania Sieci. Jeżeli jednak Data Zakończenia 

Przedsięwzięcia, w wyniku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, będzie przypadała przed 

upływem okresu rękojmi za wady, to 30% wartości zabezpieczenia określonego w ust. 1 powyżej 

zostanie zwolnione dopiero w terminie 1530 Dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

Zwrotowi będzie podlegać kwota zabezpieczenia, która nie zostanie przez Podmiot Publiczny 
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wykorzystana na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 

§ 14. Usuwanie Problemów 

1. W razie wystąpienia Problemu Partner Prywatny zobowiązany jest: 

a) niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Podmiot Publiczny, określając charakter Problemu, 

b) niezwłocznie podjąć działania w celu usunięcia lub uniknięcia Problemu, 

c) na bieżąco informować Podmiot Publiczny o podejmowanych przez siebie środkach 

zaradczych. 

2. W razie zaistnienia Problemu, który nie jest związany z okolicznościami, za które odpowiada 

Partner Prywatny, Strony niezwłocznie poczynią ustalenia co do procedury i sposobu jego 

rozwiązania, mając na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia 

usług i niezakłóconego funkcjonowania Sieci. 

 
 

ROZDZIAŁ II  

ETAP BUDOWY 

 

§ 15. Obowiązki Partnera Prywatnego na Etapie Budowy  

 

1. W ramach realizacji Umowy PPP na Etapie Budowy, Partner Prywatny zobowiązany jest do: 

a) realizacji Etapu Budowy za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami Podmiotu 

Publicznego określonymi szczegółowo w Umowie PPP, Dokumentacji Przetargowej, a także 

zobowiązaniami Partnera Prywatnego określonymi w Ofercie, w tym: pozyskania Praw 

Dysponowania Lokalami oraz Praw Dysponowania Nieruchomościami na cele budowy i 

eksploatacji przez cały Wymagany Okres, pozyskania wymaganych Przepisami Prawa 

wszystkich Zezwoleń Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie, zapewnienia Centrum 

Zarządzania Siecią, zaprojektowania i wybudowania Sieci SSPW (z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury technicznej w ramach dopuszczalnych w OPZ rozwiązań 

alternatywnych),  w sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem co najmniej 

Usług Dostępowych, a także innych jeszcze usług zgodnych z celem Przedsięwzięcia, 

dostawę infrastruktury aktywnej, a także przygotowanie Sieci SPW w sposób umożliwiający 

świadczenie z jej wykorzystaniem ww. usług, 

b) realizacji Etapu Budowy zgodnie z Dokumentacją Przetargową i Dokumentacją Projektową, w 

szczególności procedurami zarządczymi, odbiorczymi, Dokumentacją Zarządczą  określoną w 

Dokumentacji Przetargowej, które mogą zostać doprecyzowane lub zmieniane na etapie 

realizacji Przedsięwzięcia, co nie stanowi zmiany Umowy PPP;  
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c) wykonania swoich obowiązków zgodnie z Przepisami Prawa, w szczególności stosowanymi 

do prac budowlano-instalacyjnych, związanych z budową lub eksploatacją Sieci SSPW oraz 

wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia robót budowlano-

instalacyjnych oraz zasadami BHP i ppoż. na Terenie Budowy i w rejonach wykonywanych 

prac oraz przepisami dotyczącymi świadczenia usług z wykorzystaniem Sieci SSPW;  

d) przygotowania i pozyskania wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu 

Umowy PPP, w szczególności map, projektów, decyzji, uzgodnień, zgłoszeń; 

e) wybudowania poszczególnych elementów Sieci SSPW oraz wykonywania wszelkich prac, w 

tym prac projektowych lub robót budowlanych, budowlano-instalacyjnych, zgodnie z 

Dokumentacją oraz Umową PPP, przy czym Partner Prywatny ma możliwość wykorzystania 

istniejącej infrastruktury technicznej, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie PPP i 

OPZ dla dopuszczalnych rozwiązań alternatywnych. W razie ustanowienia na rzecz Podmiotu 

Publicznego Dzierżawy Podbudowy Słupowej lub Dzierżawy IRU, Partner Prywatny w ramach 

Wynagrodzenia – Budowa Sieci ponosi pełen koszt nabycia praw od osób trzecich i 

ustanowienia ich na rzecz Podmiotu Publicznego dla całego wymaganego okresu 25 lat. W 

odniesieniu do kanalizacji kablowej objętej ofertą ramową w ramach obowiązków 

regulacyjnych nałożonych przez Prezesa UKE, ze względu na zaskarżenie decyzji Prezesa 

UKE w przedmiocie oferty ramowej, pozyskanie wymaganego prawa dzierżawy takiej 

kanalizacji kablowej na potrzeby ustanowienia Dzierżawy IRU Kanalizacji Kablowej, jest 

dopuszczalne wyłącznie w przypadku, w którym w umowie pozyskania dzierżawy takiej 

kanalizacji jest zawarte oświadczenie operatora zobowiązanego do stosowania oferty 

ramowej, że w razie uchylenia lub zmiany decyzji Prezesa UKE z tej przyczyny umowa nie 

będzie rozwiązana, nie wygaśnie, nie odstąpi od Umowy, ani też nie będzie zgłaszał z tego 

tytułu jakichkolwiek roszczeń do Podmiotu Publicznego, Partnera Prywatnego lub Operatorów 

Sieci Dostępowych; 

f) realizacji Etapu Budowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i 

Harmonogramem Ogólnym, a przed dokonywaniem Odbiorów informowania Inżyniera 

Kontraktu oraz Podmiot Publiczny o przewidywanych terminach Odbiorów wraz z 

dostarczeniem rozliczenia rzeczowo-finansowego wykonanych prac, z co najmniej 14-

dniowym wyprzedzeniem;  

g) pozyskania w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego ostatecznych i prawomocnych 

Zezwoleń Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie;  

h) pozyskania na rzecz Podmiotu Publicznego Praw Dysponowania Lokalami oraz Praw 

Dysponowania Nieruchomościami w zakresie niezbędnym do realizacji Przedsięwzięcia 

zgodnie z postanowieniami Umowy PPP, przy czym w ramach Wynagrodzenia – Budowa 

SSPW Partner Prywatny pokrywa pełen koszt nabycia Prawa Dysponowania 

Nieruchomościami dla całego wymaganego okresu 25 lat, a w odniesieniu do Praw 
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Dysponowania Lokalami koszt nabycia tych praw pokrywany jest przez Partnera Prywatnego 

w ramach Wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Umowy; 

i) negocjowania w imieniu Podmiotu Publicznego z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości jak najkorzystniejszych warunków finansowych dotyczących opłat z tytułu 

korzystania z nieruchomości w związku z lokalizacją na nich elementów Sieci SSPW oraz 

ponoszenia opłat związanych z nabywaniem Prawa Dysponowania Nieruchomościami. 

Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy również negocjowania warunków 

Umów Wykonawczych w zakresie Prawa Dysponowania Lokalem, przy czym zawarcie każdej 

Umowy Wykonawczej w zakresie Prawa Dysponowania Lokalem  wymaga uprzedniej, 

pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Podmiotu Publicznego, a opłaty nie powinny 

odbiegać od cen rynkowych; Podmiot Publiczny wyraża zgodę lub odmawia zgody, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 14 Dni od doręczenia mu projektu Umowy 

Wykonawczej, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu równoznaczny jest z brakiem 

zgody Podmiotu Publicznego na zawarcie Umowy Wykonawczej; Partner Prywatny 

zobowiązany jest również złożyć w imieniu Podmiotu Publicznego oświadczenia, że Podmiot 

Publiczny chce z zastrzeżonych mu w Umowach Wykonawczych w zakresie Prawa 

Dysponowanie Nieruchomością i Prawa Dysponowania Lokalem  praw skorzystać; 

j) zwolnienia Podmiotu Publicznego od obowiązku spełnienia świadczeń na rzecz osób i 

podmiotów trzecich, w związku z realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności z opłat i kosztów 

związanych z nabyciem Praw Dysponowania Nieruchomościami, Dzierżawą IRU, Praw 

Dysponowania Lokalami i Dzierżawą Podbudowy Słupowej, przy czym za wyjątkiem Praw 

Dysponowania Lokalami, Partner Prywatny w ramach Wynagrodzenia – Budowa Sieci 

pokrywa wszystkie opłaty i koszt nabycia tych praw na cały okres 25 lat, a w odniesieniu do 

Praw Dysponowania Lokalami w ramach Wynagrodzenia związanego z Etapem Operacyjnym 

pokrywa opłaty i koszty przez cały okres obowiązywania Umowy PPP – w okresie 

obowiązywania Umowy PPP Podmiot Publiczny ponosi wyłącznie koszty Wynagrodzenia oraz 

wkładu własnego, na zasadach i w wysokości określonej w Umowie PPP; 

k) bieżącego prowadzenia Dokumentacji w zakresie: (i) ewidencji nieruchomości i ich 

właścicieli/użytkowników/zarządców; (ii) umów cywilno-prawnych, protokołów z negocjacji, itp.; 

(iii) ewidencji wypłaconych odszkodowań, poniesionych opłat i należności związanych z 

uzyskaniem Praw Dysponowania Nieruchomościami w związku z lokalizacją na nich obiektów 

i urządzeń Infrastruktury SSPW; (iv) aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego; 

l) przedstawiania Podmiotowi Publicznemu i Inżynierowi Kontraktu miesięcznych raportów 

zawierających informacje o stanie realizacji terminów wynikających z Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o potencjalnych 

zagrożeniach w realizacji poszczególnych terminów, w tym w szczególności terminów 

pozyskania decyzji administracyjnych; 



 
 
 

Strona 35 z 120 
 

m) zapewnienia Podmiotowi Publicznemu, Inżynierowi Kontraktu lub osobom upoważnionym, 

legitymującym się pisemnym pełnomocnictwem- dostępu do wszystkich miejsc realizacji 

Umowy PPP oraz wglądu do materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją, w tym 

udostępnienia na pisemny wniosek Inżyniera Kontraktu lub Podmiotu Publicznego, w ciągu 5 

dni roboczych, pełnej dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy PPP, zgodnej z aktualnym 

stanem zaawansowania prac; 

n) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przestrzeganie Przepisów Prawa i 

obowiązujących uregulowań prawnych, w tym stosowanych do prac budowlano-instalacyjnych 

oraz zasad BHP i ppoż. na Terenie Budowy i w rejonach wykonywanych prac. 

2. Partner Prywatny obowiązany jest wdrożyć na swój koszt, zgodny z wymaganiami określonymi w 

OPZ, Centrum Zarządzania Siecią oraz system informatyczny OSS wspomagający zarządzanie 

Siecią SSPW, a także system paszportyzacji w terminie określonym w HRF. 

3. System OSS, o którym mowa w ust. 2 powinien zapewnić zautomatyzowane monitorowanie, 

analizę i wspomaganie procesów decyzyjnych związanych z systemami, zasobami i usługami. 

4. Partner Prywatny wykona Obiekt zgodnie z Umową, to jest niniejszym dokumentem wraz z 

wszystkimi jego załącznikami, SIWZ i OPZ wraz z załącznikami. Partner Prywatny zapewnia, że 

wywiąże się ze wszystkich obowiązków, w szczególności określonych  OPZ. Partner Prywatny 

celem prawidłowej realizacji wszelkich swoich zobowiązań zapozna się oraz będzie stosować 

wszelkie dokumenty dotyczące Projektu, przekazane przez Podmiotu Publicznego. 

5. Partner Prywatny wykona przedmiot Umowy zgodnie z Wymaganiami Podmiotu Publicznego, w 

tym zgodnie z Przepisami Prawa. Partner Prywatny zobowiązany jest do wybudowania oraz 

zrealizowania Sieci zgodnie ze złożoną Ofertą. Za wykonanie powyższego zobowiązania będzie 

w szczególności uznane wybudowanie Sieci, które zachowa wskazane w Ofercie ilościowe 

określenie w procentach realizacji Sieci w danym Wariancie. Za równoważne zachowaniu 

ilościowego wskazania, o którym mowa w zdaniu powyżej uznane będzie również dokonanie 

takiej zmiany procentowego udziału technologii realizacji Sieci z określonego w Ofercie Wariantu 

na inny Wariant w przypadku, w którym nastąpi zmiana udziału procentowego na Wariant o 

wyższej wadze zgodnie z wagami Wariantów przyjętymi dla kryteriów oceny ofert w 

postępowaniu, w wyniku którego zawarta została niniejsza Umowa. 

6. Partner Prywatny ponosi wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy na Etapie Budowy, z 

zastrzeżeniem sytuacji gdy w Umowie wyraźnie wskazano odmiennie. Koszty te obejmują w 

szczególności koszty nabycia, wytworzenia, wykonania, jak również wynagrodzenia, opłaty, 

odszkodowania i wszelkie inne płatności dotyczące m.in.: 

a) zakupu wszelkich materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń koniecznych do realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

b) prac projektowych i robót budowlanych, 
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c) dostawy i zainstalowania Infrastruktury Aktywnej, nabywanej na Własność Podmiotu 

Publicznego,  

d) pozyskania praw do Infrastruktury Obcej celem następczego zawarcia odpowiednich 

Umów Wykonawczych z Podmiot Publicznym, dotyczących w szczególności przeniesienia 

na Podmiotu Publicznego Własności Infrastruktury Obcej Telekomunikacyjnej lub zawarcia 

z Podmiot Publicznym Długookresowej Dzierżawy Kanalizacji Kablowej lub Dzierżawy 

Podbudowy słupowej, 

e) pozyskania wszelkich Praw Dysponowania Lokalami, 

f) pozyskania wszelkich Zezwoleń Administracyjnych, 

g) pozyskania wszelkich Zezwoleń na Użytkowanie, 

h) pozyskania wszelkich Praw Dysponowania Nieruchomościami, 

i) przygotowania wszelkich Odbiorów, 

j) udzielonej gwarancji i rękojmi za wady, ubezpieczeń i zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, 

k) wykonania wszelkich ciążących na Partnerowi Prywatnemu obowiązków jakie wynikają z 

Przepisów Prawa, 

l) realizacji wiążących poleceń Podmiotu Publicznego, czy Inżyniera Kontraktu kierowanych 

do Partnerowi Prywatnemu, a związanych zawsze z realizacją Umowy i zmierzających do 

zapewnienia prawidłowego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Partner Prywatny wykona Obiekt z najwyższą starannością, uwzględniającą zawodowy charakter 

wykonywanej działalności i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie, co zostanie 

potwierdzone uzyskanym przez Partnera Prywatnego Zezwoleniem na Użytkowanie.  

8. Partner Prywatny oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, finansowym, 

technicznym, organizacyjnym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na 

należyte zrealizowanie Przedsięwzięcia. Partner Prywatny zobowiązuje się wykonać 

Przedsięwzięcie co najmniej przy udziale Personelu wskazanego we wniosku Partnerowi 

Prywatnemu o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – w wykazie 

osób, którymi dysponuje Partner Prywatny i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

lub przy użyciu innego Personelu o kwalifikacjach takich samych lub wyższych, jak określone w 

ogłoszeniu o zamówieniu, przy czym każdorazowo wymaga to zgody Podmiotu Publicznego 

przed przystąpieniem tych osób do realizacji Przedsięwzięcia. 

9. Partnerowi Prywatnemu w trakcie wykonania Umowy przysługuje prawo wymiany personelu 

delegowanego do wykonania Umowy, za pisemną zgodą Podmiotu Publicznego. Podmiot 
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Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym lub odmawia udzielenia tej 

zgody w terminie 14 Dni od dnia doręczenia pisemnej informacji w sprawie zmiany personelu 

obejmującej również opis kwalifikacji i doświadczenia nowych osób, przy czym bezskuteczny 

upływ tego terminu równoznaczny jest z odmową zgody na zmianę personelu. W przypadku 

zmiany personelu, Partner Prywatny wskaże osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i 

doświadczeniu, jak określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Partnerowi Prywatnemu nie 

przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany 

osób delegowanych do wykonania Przedmiotu Umowy.  

10. Zmiana personelu może być również dokonana na uzasadniony wniosek Podmiotu Publicznego, 

przy zachowaniu kwalifikacji wymienionych osób.  

11. Partner Prywatny, w celu wypełniania obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest 

stawić się w siedzibie Podmiotu Publicznego lub w innym miejscu wskazanym przez Podmiotu 

Publicznego na każde wezwanie Podmiotu Publicznego przekazane Partnerowi Prywatnemu z 

wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni.  

12. Na każdym etapie realizacji Umowy Partner Prywatny zobowiązuje się umożliwić 

upoważnionemu przedstawicielowi Podmiotu Publicznego wstęp na teren budowy, wgląd do 

dokumentów przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udzielać wszelkich informacji i 

wyjaśnień o sposobie realizacji Umowy. 

13. Partner Prywatny obowiązany jest dokonywać wyboru środków realizacji Przedmiotu Umowy, w 

szczególności w zakresie wykorzystywania Infrastruktury Obcej oraz pozyskiwania Praw 

Dysponowania Nieruchomościami i Praw Dysponowania Lokalami, racjonalnie i efektywnie, 

zapewniają optymalny pod względem ekonomicznym i technicznym sposób wdrożenia i realizacji 

Przedmiotu Umowy, a wszelkie podejmowane działania powinny być niezbędne do jego 

realizacji. Wszelkie wynagrodzenia za nabywanie tytułów prawnych do Nieruchomości, Lokali i 

Infrastruktury Obcej, powinny być ustalone z należytą starannością i zgodnie z Wymaganiami 

Podmiotu Publicznego, przy czym cena sprzętu używanego – jeżeli jest dopuszczony przez OPZ 

- nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa od kosztu podobnego, nowego 

sprzętu, a cena za zakup Nieruchomości nie może przekraczać jej wartości rynkowej i powinny 

być ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 

majątkowego. Na żądanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny przedłoży deklaracje 

wymagane przez Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach PORPW 2007-2013. W przypadku środków trwałych wykorzystanych do 

realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli nie są przenoszone na Własność Podmiotu Publicznego, 

Partner Prywatny musi wykazać, że zastosowanie innych technik finansowania (ustanowienie 

innego niż Własność prawa) jest najbardziej efektywną metodą pozyskania danego środka 

trwałego. 
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14. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Partner Prywatny ponosi wszystkie koszty przywrócenia 

nieruchomości do stanu poprzedniego. Obowiązek dotyczy w szczególności przywrócenia do 

stanu poprzedniego pasa drogowego. 

15. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy nie powinny być wykorzystywane środki trwałe, które 

były współfinansowane z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych w okresie 7 lat 

poprzedzających Datę Zawarcia Umowy. W przypadkach, w których brak jest możliwości 

zlokalizowania Węzła na nieruchomości (w tym w Istniejącym Pomieszczeniu) samorządowej lub 

państwowej, która spełniałaby warunek określony w zdaniu pierwszym, Podmiot Publiczny może 

wyrazić zgodę na wykorzystanie środka trwałego nie spełniającego tego warunku. Podmiot 

Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym lub odmawia jej udzielenia w 

terminie 14 Dni od doręczenia Podmiotowi Publicznemu pisemnego wniosku w sprawie 

wykorzystania określonego środka trwałego, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu 

oznacza brak zgody Podmiotu Publicznego na wykorzystanie tego środka trwałego. 

16. Partner Prywatny zobowiązany jest współpracować z Inżynierem Kontraktu, stosować się do jego 

uwag, wskazówek i poleceń, w tym w szczególności związanych z poszczególnymi rodzajami 

Odbiorów, uczestniczyć w wyznaczanych przez niego odbiorach, radach budowy i naradach 

koordynacyjnych, niezwłocznie zgłaszać jemu wszelkie istotne kwestie i zagadnienia związane z 

realizacja Obiektu, w  tym w szczególności grożące lub mogące grozić nie zachowaniem przez 

Partnera Prywatnego Terminu Zakończenia Budowy lub terminów wynikających z 

Harmonogramu Ogólnego lub HRF. Jeżeli uwzględnienie uwagi, wskazówki lub polecenia 

Inżyniera Kontraktu prowadziłoby do naruszenia Przepisów Prawa lub Umowy, w szczególności 

nienależytej realizacji Przedmiotu Umowy, to Partner Prywatny nie uwzględnia takiej uwagi, 

wskazówki lub polecenia, oraz powiadamia o tym fakcie Podmiotu Publicznego. Uwzględnienie 

uwagi, wskazówki lub polecenia Inżyniera Kontraktu, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie 

zwalnia Partnera Prywatnego wobec Podmiotu Publicznego z odpowiedzialności z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

17. Partner Prywatny zobowiązany jest samodzielnie zorganizować cały proces realizacji 

Przedsięwzięcia, w tym proces inwestycyjny związany z Budową Nowej Infrastruktury, zgodnie z 

zasadami określonymi w OPZ.  Wybór sposobu realizacji Obiektu, w tym decyzja przy 

wykorzystaniu jakich procesów realizowana będzie Budowa Nowej Infrastruktury oraz w jaki 

sposób będzie wykorzystana Infrastruktura Obca, jest dokonywany przez Partnera Prywatnego 

na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego. Partner Prywatny zobowiązany jest tak zorganizować i 

przeprowadzić czynności pozyskiwania Zezwoleń Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie, 

by zapewnić ukończenie Obiektu w Terminie Zakończenia Budowy, w szczególności w 

odpowiednim czasie powinien wnieść wszystkie zgłoszenia, zawiadomienia, wnioski i inne 

żądania potrzebne do uzyskania Zezwoleń Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie. 
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Oznacza to, że w ramach wyznaczonych przez Wymagania Podmiotu Publicznego, Partner 

Prywatny zobowiązany jest doprowadzić do rezultatu końcowego w postaci zrealizowania 

Obiektu w Terminie Zakończenia Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi do tego 

Zezwoleniami Administracyjnymi i Zezwoleniami na Użytkowanie. Tym samym Podmiot Publiczny 

nie odpowiada za konsekwencje wyboru przez Partnera Prywatnego określonego przebiegu 

Sieci, lokalizacji Węzłów, sposobu i rodzaju uzyskiwanych Zezwoleń Administracyjnych i 

Zezwoleń na Użytkowanie, a Partner Prywatny nie może uwolnić się od jakichkolwiek 

zobowiązań, roszczeń lub odpowiedzialności wskazując na okoliczności stanowiące 

konsekwencje dokonanego wyboru (np. opóźnienia w postępowaniach zmierzających do 

uzyskania Zezwoleń Administracyjnych, odmowa wydania takich Zezwoleń, korzystanie przez 

Inne Podmioty z praw do ich zaskarżania, możliwość ich uchylenia, zmiany lub unieważnienia, 

opóźnienia w negocjowaniu umowy). Wszystkie te okoliczności powinny być brane pod uwagę 

przez Partnera Prywatnego przy dokonywaniu wyborów sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, a 

wszelkie następstwa dokonanych wyborów są w rozumieniu Umowy okolicznościami leżącymi po 

stronie Partnera Prywatnego, za które Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność, o ile 

postanowienia Umowy nie stanowią inaczej. 

18. Partner Prywatny zobowiązany jest do bieżącego raportowania Podmiotowi Publicznemu postępu 

prac związanych z realizacją Umowy, w zakresie i terminach wskazanych na podstawie 

opracowanej przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowanej przez Podmiotu Publicznego 

Szczegółowej Metodyki Zarządzania Projektem. Na każde wezwanie Podmiotu Publicznego lub 

Inżyniera Kontraktu Partner Prywatny udzielać będzie zawsze prawdziwych i bieżących informacji 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w formie i zakresie wskazanym przez żądającego 

tych informacji. 

19. Prawa Dysponowania Lokalem oraz Prawa Dysponowania Nieruchomością są pozyskiwane 

przez Partnera Prywatnego na podstawie Umowy Dostępu, zgodnej ze wzorem załączonym do 

OPZ, a następnie – po opłaceniu całości wynagrodzenia za pełen wymagany okres dla Prawa 

Dysponowania Nieruchomościami lub całości należnych opłat dla Prawa Dysponowania Lokalami 

(co dotyczy przypadku, gdy odpowiednia Umowa Dostępu w zakresie Prawa Dysponowania 

Lokalem przewiduje opłatę jednorazową za pełen wymagany dla tego prawa okres) – całokształt 

praw i obowiązków jest przenoszony przez Partnera Prywatnego na Podmiotu Publicznyego na 

podstawie umowy cesji, zgodnej ze wzorem do OPZ. Rodzaj umowy z Dysponentem 

Nieruchomości wybiera Partner Prywatny, bez uszczerbku dla Wymagań Podmiotu Publicznego, 

określonych w szczególności w warunkach opisanych w postanowieniach wzoru Umowy Dostępu 

i umowy cesji, załączonych do OPZ. Zawarcie każdej Umowy Dostępu wymaga zgody Podmiotu 

Publicznego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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20. Za zgodą Podmiotu Publicznego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

dopuszczalne jest ustanowienie Prawa Dysponowania Lokalem lub Prawa Dysponowania 

Nieruchomością w drodze Umowy Wykonawczej bezpośrednio zawartej pomiędzy Dysponentem 

Nieruchomości a Podmiot Publicznym, co w szczególności dotyczy służebności przesyłu. 

Podmiot Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym lub odmawia jej 

wyrażenia w terminie 14 Dni od dnia doręczenia mu stosownego pisemnego wniosku, przy czym 

bezskuteczny upływ tego terminu równoznaczny jest z odmową zgody Podmiotu Publicznego. 

21. Prawo Dysponowania Nieruchomością może być pozyskane również w drodze ostatecznej 

decyzji administracyjnej, tj. zezwolenia, o którym mowa w art. 124 UGN, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej lub zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele 

umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. W takim przypadku warunek pozyskania prawa 

na wymagany okres uważa się za spełniony również wówczas, jeżeli decyzję administracyjną 

wydano na czas nieokreślony. 

22. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OPZ, Partner Prywatny opłaca Prawa Dysponowania 

Nieruchomościami za pełen wymagany okres w całości przed dokonaniem odpowiedniego 

Odbioru. W przypadkach, o których jest mowa w ust. 20 i 21, Partner Prywatny zobowiązany jest 

zwolnić Podmiot Publiczny od obowiązku świadczenia, poprzez dokonanie zapłaty odpowiednio 

wynagrodzenia i odszkodowania – w braku wykonania tego obowiązku Podmiot Publiczny może 

dokonać zapłaty samodzielnie i odpowiednio obniżyć Wynagrodzenie Partnera Prywatnego. 

23. Długookresowa Dzierżawa Kanalizacji Kablowej oraz Dzierżawa Podbudowy Słupowej 

ustanawiane są na wymagany okres co najmniej 25 lat. Ustanowienie tych praw każdorazowo 

wymaga zawarcia Umowy Wykonawczej pomiędzy Podmiot Publicznym a Partnerem Prywatnym. 

Ustanowienie tych praw następuje w ramach Wynagrodzenia i Partner Prywatny nie ma z tego 

tytułu żadnych roszczeń o jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. W razie pozyskania przez 

Partnera Prywatnego Infrastruktury Obcej od Dysponenta Infrastruktury Obcej, warunkiem 

dokonania Odbioru przez Podmiotu Publicznego jest przedstawienie Pokwitowania Zapłaty 

całości opłat z Umowy Dostępu za pełny wymagany okres, co dotyczy również umowy nabycia 

Infrastruktury Obcej w celu przeniesienia Własności na Podmiotu Publicznego.  

24. Na każde żądanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny zobowiązany jest wydać Podmiotowi 

Publicznemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi 

kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane.  

25. Narady koordynacyjne z udziałem Partnera Prywatnego, Podmiotu Publicznego i Inżyniera 

Kontraktu odbywać się będą z częstotliwością określoną przez Inżyniera Kontraktu nie większą 

jednak niż średnio cztery w miesiącu w całym okresie trwania Etapu Budowy.  
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26. Partner Prywatny zobowiązuje się wobec Podmiotu Publicznego oraz Inżyniera Kontraktu 

udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji na temat postępów i sposobu 

wykonywania powierzonych prac a także na bieżąco informować o ewentualnych problemach i 

dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji umowy.  

27. Partner Prywatny zobowiązuje się w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia 

bieżących uzgodnień z Inżynierem Kontraktu lub Podmiot Publicznym w formie telefonicznej, 

mailowej bądź w formie spotkań konsultacyjnych. Partner Prywatny zobowiązany jest 

uwzględniać sugestie oraz wskazówki Podmiotu Publicznego, chyba że ich realizacja jest 

niemożliwa lub nieuzasadniona, przy czym sugestie oraz wskazówki Podmiotu Publicznego nie 

mogą zmieniać przedmiotu umowy (zwiększać lub zmniejszać zakresu świadczenia Partnera 

Prywatnego), a wiążące będą jedynie te sugestie lub wskazówki , które polegać będą na 

zapewnieniu zgodności świadczenia Partnera Prywatnego z Umową PPP..  

28. Dokumenty powstałe w ramach realizacji Umowy powinny być opatrzone znakami promocyjnymi 

wynikającymi z podręcznika pt. „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007-2013” opracowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

(wydanie II, Warszawa grudzień 2010), dostępnego na stronie internetowej 

http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Strony/zasady.aspxWymagane oznakowanie w wersji 

poziomej winno zawierać: logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, emblemat 

Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (pełna nazwa). 

 

§ 16. Obowiązki szczegółowe Partnera Prywatnego na Etapie Budowy - projektowanie 

 

W ramach realizacji przedmiotu Umowy PPP na Etapie Budowy, Partner Prywatny zobowiązany jest w 

szczególności do: 

1. zaprojektowania przebiegu Sieci SSPW i Infrastruktury SSPW w sposób zapewniający zgodność z 

celami Projektu, Dokumentami Przetargowymi, Decyzją Notyfikacyjną, odpowiednimi Przepisami 

Prawa, wraz z wykonaniem czynności skutkujących pozyskaniem pozwolenia na budowę lub gdy 

pozwolenie takie nie jest wymagane, odpowiednich dokumentów niezbędnych do prowadzenia 

prac budowlanych i realizacji Przedsięwzięcia. 

2. wyznaczenia trasy dla rurociągów kablowych oraz szczegółową lokalizację Węzłów SSPW, w 

oparciu o Dokumentację Przetargową; 

3. przygotowania Dokumentacji Projektowej, na którą składa się:  

a) kompletny, uzgodniony z Inżynierem Kontraktu lub Podmiotem Publicznym w sposób 

przewidziany Umową PPP i zatwierdzony przez odpowiednie organy projekt budowlany dla 
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Sieci SSPW, która nie stanowi infrastruktury istniejącej i wymaga wybudowania zgodnie z 

Umową PPP;  

b) ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę Infrastruktury SSPW, w przypadku, gdy ze 

względu na rodzaj obiektu budowlanego lub rodzaj robót budowlanych jest wymagane, albo 

inne niż pozwolenie na budowę Zezwolenie Administracyjne umożliwiające rozpoczęcie i 

prowadzenie robót budowlanych;  

c) kompletny, uzgodniony z Inżynierem Kontraktu lub Podmiotem Publicznym w sposób 

przewidziany Umową PPP projekt wykonawczy;  

d) kompletne warunki na wykonanie przyłączy energetycznych do Węzłów SSPW wraz z 

wymaganymi projektami technicznymi tych przyłączy;  

e) inne decyzje, uzgodnienia wymagane prawem (o ile dotyczy), niezbędne dla prawidłowej 

realizacji Przedsięwzięcia; 

4. przygotowania Dokumentacji Projektowej, o której mowa w ust. 3 może być wykonywane etapami, 

zgodnie z HRF lub Harmonogramem Ogólnym; 

5. zaopatrzenia wszystkich części Dokumentacji Projektowej odpowiednio w wykaz opracowań wraz 

z oświadczeniem o ich kompletności oraz w pisemne oświadczenie Partnera Prywatnego, że 

Dokumentacja Projektowa jest wykonana zgodnie z Umową PPP, obowiązującymi Przepisami 

Prawa w przedmiotowym zakresie, normami i zasadami wiedzy technicznej. Wykaz opracowań 

oraz pisemne oświadczenia stanowić będą integralny element poszczególnych części 

Dokumentacji Projektowej; 

6. zgłoszenia każdej z części Dokumentacji Projektowej do Odbioru oraz przeprowadzenia tego 

Odbioru z Inżynierem Kontraktu, a w przypadkach określonych w OPZ również z Podmiotem 

Publicznym zgodnie z procedurą odbioru robót wskazaną w OPZ; 

7. pozyskania infrastruktury obcej lub wykorzystania infrastruktury własnej w zakresie niezbędnym 

do osiągnięcia celów Przedsięwzięcia, w ramach dopuszczalnych przez OPZ rozwiązań 

alternatywnych, przy uwzględnieniu zobowiązań Partnera Prywatnego zawartych w Ofercie, przy 

czym wykorzystanie infrastruktury obcej lub własnej Partnera Prywatnego dotyczy wyłącznie 

infrastruktury faktycznie istniejącej w Dniu Zawarcia Umowy, a w odniesieniu do infrastruktury 

własnej Partnera Prywatnego dopuszczalne jest wyłącznie przeniesienie jej własności na Podmiot 

Publiczny, chyba że Podmiot Publiczny wyrazi zgodę na ustanowienie Dzierżawy IRU Kanalizacji 

Kablowej lub na wniesienie tej infrastruktury jako wkładu własnego Partnera Prywatnego; Podmiot 

Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym lub odmawia jej udzielenia w 

terminie 14 Dni od doręczenia pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny 

upływ tego terminu równoznaczny jest z odmową udzielenia zgody. 

8. pozyskania na rzecz Podmiotu Publicznego pomieszczeń i terenu pod lokalizację Węzłów SSPW; 

9. przeniesienia na Podmiot Publiczny, z chwilą dokonania przez niego Odbioru poszczególnych 

części Dokumentacji Projektowej, autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 

eksploatacji, w szczególności wskazanych w art. 50 Prawa autorskiego. Dokonanie Odbioru 
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Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Partnera Prywatnego z obowiązku należytego wykonania 

przedmiotu Umowy PPP; 

10. przekazania Inżynierowi Kontraktu lub Podmiotowi Publicznemu kompletu lub części 

Dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji, uzgodnień lub innych procedur wymaganych 

odpowiednimi Przepisami Prawa, celem potwierdzenia danej lokalizacji Sieci SSPW lub jej części 

przed każdorazowym wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji związanych z lokalizacją Sieci 

SSPW. Inżynier Kontraktu dokona sprawdzenia przedłożonych dokumentów w terminie 7 dni 

roboczych od dnia ich przekazania, i tak zweryfikowaną Dokumentację przekaże Partnerowi 

Prywatnemu; do przekazania Dokumentacji stosuje się postanowienia procedury odbioru robót 

opisane w OPZ; 

11. opracowania Dokumentacji Projektowej w języku polskim w formie papierowej (5 sztuk) oraz 

formie elektronicznej (1 sztuka) na płycie CD/DVD;  

12. w przypadku, gdy zgodnie z Przepisami Prawa Partner Prywatny nie jest zobowiązany do 

pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla danego fragmentu Sieci SSPW, w skład 

Dokumentacji Projektowej wlicza się odpowiednią inną dokumentację wymaganą dla takich innych 

procedur (m.in. opracowania, szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, projekty, itd.) w 

zakresie wymaganym dla dokonania tychże innych procedur, uzgodnioną z Inżynierem Kontraktu 

lub Podmiotem Publicznym; 

13. w przypadku zastosowania Rozwiązania Alternatywnego, do przedstawienia Podmiotowi 

Publicznemu jego koncepcji i uzyskania zgody na proponowane Rozwiązanie Alternatywne 

wyrażonej przez Podmiot Publiczny na piśmie. Podmiot Publiczny wyraża zgodę lub odmawia jej 

udzielenia na proponowane Rozwiązanie Alternatywne w terminie 14 Dni od doręczenia 

Podmiotowi Publicznemu pisemnej koncepcji, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu 

równoznaczny jest z brakiem wyrażenia przez Podmiot Publiczny zgody na proponowane 

Rozwiązanie Alternatywne. 

 

§ 17. Obowiązki szczegółowe Partnera Prywatnego na Etapie Budowy, na etapie 

prowadzenia budowy 

 

W ramach realizacji Przedsięwzięcia na Etapie Budowy, Partner Prywatny zobowiązany jest w 

szczególności do: 

1. przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych:  

a) ustanowienia Koordynatora Projektu;  

b) protokolarnego przejęcia Terenu Budowy;  

c) wykonania oraz przekazania Podmiotowi Publicznemu planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz programu zapewnienia jakości;  

d) organizacji zaplecza budowy oraz wykonywania prac przygotowawczych na Terenie Budowy i 

ewentualnie poza Terenem Budowy, w tym ogrodzenia Terenu Budowy oraz wybudowania we 
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własnym zakresie obiektów tymczasowego zaplecza budowy i sieci infrastruktury technicznej 

na potrzeby budowy;  

e) wytyczenia geodezyjnego obiektów w Terenie Budowy;  

f) wykonania oraz ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.); 

2. zapewnienia usunięcia (przesadzenia lub karczowania) zieleni kolidującej z budową, wskazanego 

w zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów uzyskanych przez Partnera Prywatnego oraz 

uiszczenia związanych z tym opłat; 

3. zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej w trakcie prowadzenia robót, 

4. wypłaty zarządcom dróg opłat za zajęcie pasów drogowych w czasie trwania Etapu Budowy; 

5. w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy PPP 

zmian w stosunku do zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej, do ich uzgadniania z 

Podmiotem Publicznym; 

6. wyznaczenia Kierownika Budowy przed złożeniem pierwszego wniosku o wydane decyzji o 

pozwolenie na budowę i poinformowania o tym Podmiot Publiczny i Inżyniera Kontraktu w formie 

pisemnej podając imię i nazwisko, nr uprawnień oraz wydającego uprawnienia wraz z 

oświadczeniem, że zakres jego uprawnień i obowiązków, odpowiedzialność i kwalifikacje są 

adekwatne do charakteru i zawartości Przedsięwzięcia. Kierownik Budowy będzie reprezentować 

Partnera Prywatnego przed Podmiotem Publicznym i Inżynierem Kontraktu w takim zakresie, w 

jakim będzie to niezbędne dla realizacji Przedsięwzięcia i udzielonego mu przez Partnera 

Prywatnego pełnomocnictwa; 

7. podjęcia wszelkich czynności w celu zabezpieczenia elementów budowanej Infrastruktury SSPW, 

osób upoważnionych do przebywania na Terenie Budowy oraz osób trzecich, a także mienia 

związanego z realizacją robót budowlanych w ramach Przedsięwzięcia. Partner Prywatny jest 

odpowiedzialny w pełnym zakresie za stan bezpieczeństwa na Terenie Budowy. W tym celu 

Partner Prywatny zapewni m.in.:  

a) zgodny z przepisami stały nadzór inspektora BHP na budowie;  

b) przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowych; 

8. uzyskania wszelkich uzgodnień, dokumentów i warunków niezbędnych do zapewnienia 

zaopatrzenia Terenu Budowy w energię elektryczną, wodę i połączenia telekomunikacyjne oraz 

do prawidłowej gospodarki odpadami przez cały okres realizacji robót budowlanych oraz do 

pokrywania kosztów z tym związanych;  

9. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za Teren Budowy, w szczególności Partner Prywatny jest 

odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w tym okresie w związku z realizacją robót 
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budowlanych, a także za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny 

pracy oraz za właściwe zabezpieczenie Terenu Budowy i znajdujących się na nim obiektów; 

10. zadbania, aby Teren Budowy pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były 

na nim składowane zbędne urządzenia, nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp. Partner 

Prywatny zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z Terenu Budowy wszelkie śmieci, odpady lub 

pozostałości po realizowanych robotach; 

11. dbania o utrzymanie w czystości sąsiadujących z Terenem Budowy nieruchomości oraz ulic i dróg 

w związku z prowadzonymi pracami. Niestosowanie się do zaleceń Podmiotu Publicznego i/lub 

Inżyniera Kontraktu w tym względzie skutkować będzie obowiązkiem sprzątania Terenu Budowy 

na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego; 

12. zapewnienia, aby wszystkie materiały zastosowane przez Partnera Prywatnego przy realizacji 

prac były:  

a) nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości; odpowiadały wymogom określonym w Dokumentacji 

Przetargowej, w Dokumentacji Projektowej, a także w Przepisach Prawa; w przypadku braku 

w Dokumentacji Przetargowej lub Dokumentacji Projektowej ich opisu, Partner Prywatny jest 

zobowiązany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalającym na ich 

zaakceptowanie, przesłać Podmiotowi Publicznemu i Inżynierowi Kontraktu do akceptacji 

wyczerpującą informację określającą proponowane rozwiązania;  

b) zgodne z przepisami Ustawy Prawo budowlane; muszą posiadać wymagane certyfikaty, 

aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,  

c) poddawane próbom wymaganym przez Dokumentację Przetargową, odpowiednie normy lub 

przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na Terenie Budowy lub w innych 

uzgodnionych przez Strony miejscach. W celu przeprowadzenia próby, testu lub badania na 

Terenie Budowy, Partner Prywatny na swój koszt zapewni obsługę, dopływ energii, sprzęt 

oraz inne instrumenty niezbędne do przeprowadzenia badania. Wyroby budowlane, w 

stosunku, do których Podmiot Publiczny zażądał przeprowadzenia prób, testów lub badań nie 

mogą zostać wykorzystane przed zaakceptowaniem ich przez Inżyniera Kontraktu; 

13. przygotowania oraz poddawanych próbie, testowi lub badaniu Wyrobów Budowlanych, a także 

zapewnienia na własny koszt wszelkich niezbędnych do tego celu dokumentów, usług, surowców i 

sprzętu pomiarowego; 

14. ustalenia zakresu, terminu i miejsca wykonania prób, testów lub badań i ich przeprowadzenia na 

warunkach określonych i uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub Podmiotem Publicznym. W 

przypadku nieprzybycia Inżyniera Kontraktu w uzgodnionym terminie, Partner Prywatny może 

przeprowadzić zaplanowaną próbę, test lub badanie samodzielnie, chyba że otrzyma inne 

Polecenie od Inżyniera Kontraktu. Partner Prywatny przekaże Inżynierowi Kontraktu lub 

Podmiotowi Publicznemu potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie wyników badania; 

15. jeżeli w ustalonym zgodnie z ust. 14 terminie i miejscu okaże się, że Wyroby Budowlane nie 

zostały przygotowane do wykonania próby, testu lub badania, do niezwłocznego zwrotu 
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Inżynierowi Kontraktu i Podmiotowi Publicznemu wszelkich poniesionych przez niego kosztów 

(rozsądnie poniesionych i nie odbiegających od stawek rynkowych) związanych z przybyciem w 

umówione miejsce, przy czym możliwe jest ich potrącenie z płatności należnych Partnera 

Prywatnego; 

16. poniesienia kosztów przeprowadzenia wszelkich prób, testów oraz badań. W przypadku, gdyby 

próba, test lub badanie, którego zażąda Inżynier Kontraktu lub Podmiot Publiczny nie wchodziła w 

zakres prób, testów lub badania do przeprowadzenia, których Partner Prywatny jest zobowiązany 

na mocy Umowy PPP i Przepisów Prawa, koszty przeprowadzenia próby, testu lub badania 

obciążać będą Podmiot Publiczny. Przy różnicach zdań dotyczących cech Wyrobów Budowlanych 

oraz urządzeń, dla których istnieją obowiązujące procedury kontrolne, a także w sprawach 

dotyczących dopuszczalności lub przydatności metod lub sprzętu wykorzystywanego przy 

przeprowadzaniu prób, testów i badań, każda ze Stron może zlecić wykonanie próby, testu lub 

badania do urzędowo uznanego lub zaakceptowanego przez Strony zakładu badawczego. Jego 

ustalenia są wówczas obowiązujące dla Stron, a koszty ponosi Strona, której stanowisko zostało 

podważone przez te ustalenia. Wyroby Budowlane, które nie będą zgodne z warunkami 

określonymi w Umowie PPP lub Dokumentacji Przetargowej, jak również nieposiadające 

stosownych aprobat technicznych, atestów oraz certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w 

Polsce muszą zostać usunięte z Terenu Budowy przez Partnera Prywatnego. Jeżeli to nie nastąpi, 

mogą zostać usunięte przez Podmiot Publiczny na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego; 

17. ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanego fragmentu Sieci SSPW i Terenu Budowy. 

Dotyczy to również zabezpieczenia go przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. 

W razie zaniedbania tego obowiązku Podmiot Publiczny może wstrzymać się z przystąpieniem do 

przyjęcia Sieci SSPW lub jej fragmentu do eksploatacji, do czasu usunięcia skutków tego 

zaniedbania przez Partnera Prywatnego; 

18. przekazania Podmiotowi Publicznemu wraz z przedstawieniem Sieci SSPW do Odbioru 

końcowego, wszystkich protokołów Odbiorów przejściowych i Odbiorów częściowych i związanych 

z tym dokumentów lub elementów; 

19. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za to, by stosowane na Terenie Budowy Wyroby Budowlane 

oraz używane technologie były zgodne z Przepisami Prawa oraz normami, w szczególności 

wskazanymi w Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Projektowej; 

20. podporządkowania się obowiązującym zarządzeniom, przepisom, decyzjom, nakazom i zakazom 

wydanym przez organy administracji publicznej, odnośnie wykonywanych prac w ramach Umowy 

PPP dotyczących m.in. oświetlenia, oznakowania, utrzymania czystości, ogrodzenia, 

zabezpieczenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, wykonywania prac 

niebezpiecznych itp.; 

21. w przypadku odkrycia na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów 

wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, Partner Prywatny 

ma obowiązek przerwać wykonywanie Umowy PPP i zawiadomić o odkryciu Podmiot Publiczny, 
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Inżyniera Kontraktu i właściwy organ, a także zabezpieczyć teren znaleziska w sposób 

zapobiegający powstaniu zagrożenia dla zdrowia i życia osób oraz zagrożenia mienia, a także 

zapobiegający zabieraniu lub uszkadzaniu tych przedmiotów przez personel Partnera Prywatnego 

lub osoby trzecie. W każdym takim przypadku, Strony ocenią wpływ tych odkryć i podjętych przez 

Partnera Prywatnego działań na terminy wykonania robót budowlanych określone w 

Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym;  

22. wykonania prac, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy PPP 

niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy PPP. 

 

 

§ 18. Terminy realizacji prac – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

1. Obiekt oraz pozostałe elementy Przedsięwzięcia wymagane do realizacji zgodnie z OPZ na 

Etapie Budowy zostanie wykonany najpóźniej do dnia  31.08.2015 r., co oznacza, że w tym 

terminie Partner Prywatny zobowiązany jest zakończyć tą część Przedsięwzięcia wraz z 

uzyskaniem Zezwolenia na Użytkowanie oraz dokonaniem Odbioru Końcowego przez Podmiot 

Publiczny. 

2. W przypadkach przewidzianych w Umowie termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać 

zmieniony, w żadnym jednak przypadku nie dłużej niż do dnia  30.09.2015 r.  

3. Partner Prywatny zobowiązany jest do rozpoczęcia prac w ciągu 7 dni od Daty Zawarcia Umowy  

i przeprowadzenia ich zgodnie z Harmonogramem Ogólnym oraz Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym od momentu jego zatwierdzenia przez Podmiot Publiczny. 

4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zostanie opracowany przez Partnera Prywatnego, z 

uwzględnieniem Harmonogramu Ogólnego w terminie 45 dni od Daty Zawarcia Umowy i 

przedstawiony do zatwierdzenia Podmiotowi Publicznemu. W terminie 14 Dni od doręczenia 

Podmiot Publiczny zatwierdza Harmonogram Rzeczowo-Finansowy lub może wnieść do niego 

zastrzeżenia, które Partner Prywatny zobowiązany jest uwzględnić. Po zatwierdzeniu HRF 

stanowić będzie integralną część Umowy PPP. Zatwierdzenie wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie określał terminy i wartości związane z wykonaniem 

poszczególnych pozycji podlegających Odbiorom Częściowym, zgodnie z OPZ. Wartości 

poszczególnych pozycji z HRF wyliczane będą proporcjonalnie do cen wskazanych w Ofercie, z 

uwzględnieniem długości, ilości, itp., z uwzględnieniem  Załącznika nr 6 do OPZ. 

6. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego, o ile nie ma wpływu na zmianę Terminu 

Zakończenia Budowy i terminów określonych w Harmonogramie Ogólnym, nie stanowi zmiany 
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Umowy PPP i może być dokonywana za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

§ 19. Odbiory 

1. Odbiory zakończonej części prac oraz każdej z poszczególnych pozycji wyszczególnionych w 

HRF dokonywane będą zgodnie z Dokumentacją Przetargową, w szczególności procedurami 

odbiorczymi, Dokumentacją Zarządczą, a także Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.  

2. Strony przewidują możliwość dokonywania następujących Odbiorów: 

a) Odbiory Techniczne, 

b) Odbiór Przejściowy, 

c) Odbiór Częściowy,  

d) Odbiór Końcowy, 

e) Odbiór Ppogwarancyjny. 

3. Procedury Odbiorów, o których mowa w ust. 2, określa OPZ. 

4. OPZ określa przedmiot poszczególnych Odbiorów, wymaganą dokumentację i inne warunki 

dokonania Odbioru, procedurę Odbioru, w szczególności tryb zgłaszania uwag i zastrzeżeń, w tym 

wad w zgłoszonej do Odbioru części Przedmiotu Umowy. 

5. Odbiory Techniczne nie stanowią podstawy do wystawienia faktury przez Partnera Prywatnego i 

żądania zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

6. Odbiory Przejściowe, Odbiory Częściowe oraz Odbiór Końcowy są w przypadkach wskazanych w 

OPZ Odbiorami do celów rozliczeń i podpisanie bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru 

uprawnia Partnera Prywatnego do wystawienia faktury na kwotę wynagrodzenia częściowego, 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7. Odbiorowi Końcowemu będzie podlegał kompletny przedmiot Umowy w zakresie Etapu Budowy. 

Odbiór Końcowy nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego. Warunkiem przystąpienia 

do Odbioru Końcowego jest dokonanie wszystkich Odbiorów Częściowych bez wad. Do 

zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Partner Prywatny załącza wszystkie Protokoły 

Odbioru Częściowego oraz Odbioru Przejściowego. Dokonanie Odbioru Końcowego wymaga w 

szczególności przedłożenia przez Partnera Prywatnego ostatecznego (na dzień Odbioru 

Końcowego) Zezwolenia na Użytkowania (za ostateczne Zezwolenie na Użytkowanie uważa się 

również stan, w którym wymagane jest jedynie zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, 

a w terminie ustawowym organ nie wniósł sprzeciwu) i braku postępowań prowadzonych przez 

organy nadzoru budowlanego. Dokonanie Odbioru Częściowego wymaga w szczególności 

przedłożenia przez Partnera Prywatnego ostatecznych (na dzień Odbioru Częściowego) – w 
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odniesieniu do danej Gałęzi Funkcjonalnejgo Obszaru Inwestycyjnego - Zezwoleń na Użytkowanie 

i braku postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego. 

8. Nie później niż miesiąc przed upływem okresu gwarancji, Podmiot Publiczny przystąpi do Odbioru 

Pogwarancyjnego. W przypadku braku wad, w ostatnim dniu okresu gwarancji  Podmiot Publiczny 

dokona protokolarnego Odbioru Pogwarancyjnego. 

9. Podmiot Publiczny nabywa własnośćć sukcesywnie z chwilą łączenia kanalizacji kablowej lub 

łączy światłowodowych w wykonaniu robót budowlanych sukcesywnie, najpóźniej z każdorazowo 

z chwilą Odbioru Przejściowego, którego są przedmiotem. Wszelkie inne rzeczy i prawa objęte 

przedmiotem Umowy PPP, w szczególności własność urządzeń, jak również własność istniejącej 

infrastruktury, przechodzą na Podmiot Publiczny z chwilą dokonania odpowiedniego Odbioru 

Przejściowego, a jeżeli nie były przedmiotem takiego odbioru, to z chwilą Odbioru Częściowego 

lub Odbioru Końcowego, w zależności od tego, którym z tych odbiorów są po raz pierwszy objęte. 

Podobnie, Dzierżawa IRU, Prawa Dysponowania Lokalami oraz Dzierżawa Podbudowy Słupowej, 

są ustanawiane na rzecz Podmiotu Publicznego z chwilą pierwszego ich Odbioru (Przejściowy, 

Częściowy lub Końcowy). Ciężary związane z nabywanymi na własność Podmiotu Publicznego 

rzeczami i prawami, z wyjątkiem opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego o których mowa w art. 40 

ust. 2 pkt Ustawy o drogach publicznych, oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowego 

uszkodzenia lub utraty przechodzą na Podmiot Publiczny dopiero z Datą Zakończenia 

Przedsięwzięcia. 

 

§ 20. Podwykonawcy 

1. Partner Prywatny może wykonywać przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców.  

2. Do zawarcia przez Partnera Prywatnego umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą robót 

budowlanych wymagana jest zgoda Podmiotu Publicznego, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej. 

Zgoda powinna zostać udzielona przez Podmiotu Publicznego na piśmie, pod rygorem 

nieważności. Podmiot Publiczny uprawniony jest do zgłoszenia sprzeciwu wobec 

zaproponowanego przez Partnera Prywatnego Podwykonawcy robót budowlanych w 

szczególności, gdy z wiedzy Podmiotu Publicznego: 

a) zaproponowany Podwykonawca robót budowlanych nie wykonał lub nienależycie wykonał w 

przeszłości roboty budowlane/usługi na rzecz Podmiotu Publicznego, w tym w szczególności 

związane z realizacją Sieci SSPW; 

b) zaproponowany Podwykonawca robót budowlanych znajduje się w sytuacji finansowej 

uprawdopodobniającej, iż nie będzie w stanie należycie i terminowo wykonać powierzonych 

prac, co dotyczy w szczególności sytuacji gdy znajduje się w stanie upadłości, likwidacji lub 

stanie uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości; 
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c) zaproponowany Podwykonawca robót budowlanych nie dysponuje zasobami osobowymi lub 

technicznymi uprawdopodobniającymi należyte i terminowe wykonanie powierzonych prac. 

d) umowa z Podwykonawcą robót budowlanych zawierać będzie postanowienia niezgodne z 

postanowieniami Umowy, w szczególności dotyczące wysokości wynagrodzenia 

Podwykonawcy Budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 8  poniżej. 

3. Jeżeli Podmiot Publiczny, w terminie 14 dni od daty otrzymania od Partnera Prywatnego umowy z 

Podwykonawcą robót budowlanych lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy na takich warunkach. W celu 

weryfikacji okoliczności wskazanych w ust. 2 lit. a) do c) Podmiot Publiczny może zażądać od 

Partnera przedstawienia w szczególności następujących dokumentów: 

a) pisemnego oświadczenia Partnera Prywatnego lub Podwykonawcy robót budowlanych, 

b) wykazu wykonanych przez Podwykonawcę Budowlanego robót budowlanych wraz z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, 

c) wykazu posiadanych przez Podwykonawcę Budowlanego narzędzi, wyposażenia zakładu i 

urządzeń dostępnych Podwykonawcy Budowlanemu, 

d) wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca Budowlany, a które będą uczestniczyć w 

realizacji prac wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia, 

e) sprawozdania finansowego Podwykonawcy Budowlanego albo jego części, a w przypadku 

Podwykonawców Budowlanych niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 

finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności, 

f) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Podwykonawcy 

Budowlanego, 

a)g) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, a w przypadku Podwykonawcy robót budowlanych będącego 

podmiotem zagranicznym, w braku możliwości przedstawienia tych dokumentów, 

przedstawienia innych dokumentów potwierdzających, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości.   

3.4. Do zawarcia przez Podwykonawcę Budowlanego umowy z dalszym Podwykonawcą robót 

budowlanych jest wymagana zgoda Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego. 

Postanowienie ust. 2, 3, 6, 8-16 stosuje się odpowiednio. 

4.5. Zgłoszenie przez Podmiotu Publicznego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza 

bezskuteczność wobec Podmiotu Publicznego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 
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Podwykonawcą robót budowlanych  i umowy zawartej pomiędzy Podwykonawcą Budowlanym i 

dalszym Podwykonawcą robót budowlanych. Nadanie pisma zawierającego sprzeciw lub 

zastrzeżenie w ostatnim dniu obowiązywania terminu, o którym mowa w ust. 2, uważa się za 

zgłoszenie sprzeciwu w terminie. 

5.6. Zgłaszanie przez Podmiotu Publicznego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi 

podstawy do żądania przez Partnera Prywatnego zmiany jakichkolwiek terminów przewidzianych 

w Umowie, w szczególności Terminu Zakończenia Budowy. 

6.7. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4, muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7.8. W każdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Partnera Prywatnego z Podwykonawcą 

robót budowlanych, na podstawie której Partner Prywatny zleci Podwykonawcy robót 

budowlanych wykonanie części robót budowlanych, muszą zostać zawarte poniższe 

postanowienia: 

a) warunki płatności zgodne z postanowieniami Umowy, 

b) Podwykonawca robót budowlanych nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Partnera 

Prywatnego i Podmiotu Publicznego, 

c) Podwykonawca robót budowlanych nie może podzlecić wykonania robót dalszemu 

Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego. 

d) realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub Przepisów Prawa. Partner Prywatny 

odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców robót budowlanych, jak za własne.  

8.9. Rozliczenia pomiędzy Partnerem Prywatnym i Podwykonawcą Budowlanym będą dokonywane 

według uregulowań określonych w umowie, o której mowa w ust. 2. Partner Prywatny 

zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami Budowlanymi.  

9.10. W przypadku nie wywiązania się Partnera Prywatnego z obowiązków określonych w 

niniejszym paragrafie ponosi on pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

Podmiotowi Publicznemu z tego tytułu. Partner Prywatny jest zobowiązany zwrócić Podmiotowi 

Publicznemu wszelkie wydatki poniesione na pokrycie roszczeń Podwykonawców, a także 

wszelkie wydatki poniesione w związku z ww. roszczeniami (nie wyłączając kosztów sądowych, 

kosztów zastępstwa procesowego i odsetek ustawowych).  

10.11. Kwoty, o których mowa w ust. 10, Podmiot Publiczny ma prawo potrącić z wynagrodzenia 

Partnera Prywatnego, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych wierzytelności 

Partnera Prywatnego. 
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11.12. Suma wynagrodzeń należnych Podwykonawcom nie może przekraczać Wynagrodzenia 

Partnera Prywatnego przewidzianego w Umowie. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Podmiot 

Publiczny oświadcza, iż nie będzie wyrażał zgody na zawarcie umów przez Partnera Prywatnego 

z Podwykonawcami Budowlanymi, w których wynagrodzenie ukształtowane zostanie wyłącznie 

kosztorysowo (tzn. bez możliwości określenia jego górnej granicy), na co Partner Prywatny 

wyraża zgodę. Na żądanie Podmiotu Publicznego lub Inżyniera Kontraktu Partner Prywatny 

zobowiązany jest przedstawić dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy Budowlanemu. 

12.13. Partner Prywatny zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich postanowień w umowach z 

Podwykonawcami Budowlanymi, zgodnych z treścią Umowy i załączenia kopii Umowy do umów 

zawartych z Podwykonawcami Budowlanymi. Wartość robót zlecana Podwykonawcom nie może 

być wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonego w Umowie. 

13.14. W przypadku udzielenia zgody przez Podmiotu Publicznego na zawarcie umowy z 

Podwykonawcą Budowlanym i jej zawarcia przez Partnera Prywatnego, w razie niewykonania 

przez Partnera Prywatnego obowiązku zapłaty wynagrodzenia, Partner Prywatny na żądanie 

Podmiotu Publicznego, w terminie 5 dni od otrzymania żądania, zobowiązany jest dokonać cesji

 odpowiedniej części swojego Wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Budowlanego w 

wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcy Budowlanemu.  

14.15. W przypadku nieprzedstawienia oświadczenia lub dowodu zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy Budowlanemu, Podmiot Publiczny zapłaci należne wynagrodzenie 

Podwykonawcy Budowlanemu, przy czym zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy Budowlanemu 

jest równoznaczna z zapłatą odpowiedniej części Wynagrodzenia Partnera Prywatnego i 

powoduje wygaśnięcie roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu, 

do wysokości zapłaconego Podwykonawcy Budowlanego wynagrodzenia. 

15.16. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne dokonanie dwukrotnej płatności za ten sam zakres 

wykonywanych robót, raz na rzecz Partnera Prywatnego, a raz na rzecz Podwykonawcy 

Budowlanego. 

 

 

 

 

§ 21. Wynagrodzenie – Budowa Sieci 

 

1. Strony ustalają wartość Wynagrodzenia – Budowa Sieci z tytułu realizacji Etapu Budowy przez 

Partnera Prywatnego, zgodnie z ceną zawartą w Ofercie na kwotę: ……………………….. zł netto 

(cena oferty netto), powiększoną o podatek VAT w wysokości …………. zł, co stanowi kwotę 

…………… zł brutto. 
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2. Szczegółowa procedura dokonywania płatności, uwzględniająca postanowienia Umowy PPP, 

zawarta została w OPZ. Wszelkie płatności  Wynagrodzenia – Budowa Sieci dokonywane będą 

zgodnie z powołaną Procedurą. 

3. Wynagrodzenie – Budowa Sieci będzie należne pod warunkiem dokonania Odbioru oraz 

przeprowadzenia procedury płatności zgodnie z OPZ. 

4. Płatności dokonywane na podstawie Odbiorów Przejściowych Dokumentacji Projektowej będą 

realizowane w oparciu o zasadę proporcjonalności przy czym suma płatności dokonanych na 

podstawie Odbiorów Przejściowych z tego tytułu nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia – 

Budowa Sieci, zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do OPZ. 

5. Płatności dokonywane na podstawie Odbiorów Przejściowych z tytułu realizacji Infrastruktury 

SSPW będą realizowane w oparciu o zasadę proporcjonalności przy czym suma płatności 

dokonanych na podstawie Odbiorów Przejściowych z tego tytułu nie może przekroczyć 70% 

Wynagrodzenia – Budowa Sieci, zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do OPZ. 

6. Płatności, dokonywane na podstawie Odbiorów Częściowych z tytułu realizacji Infrastruktury 

SSPW będą realizowane w oparciu o zasadę proporcjonalności przy czym suma płatności 

dokonanych na podstawie Odbiorów Częściowych z tego tytułu nie może przekroczyć 10% 

Wynagrodzenia – Budowa Sieci, zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do OPZ. 

7. Płatność dokonywana na podstawie Odbioru Końcowego nie może przekroczyć 10% 

Wynagrodzenia – Budowa Sieci, zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do OPZ. 

8. Wypłata wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu następować będzie na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

9. Płatności będą dokonywane w złotych polskich (zł), przelewem na rachunek bankowy Partnera 

Prywatnego wskazany na fakturze VAT. 

10. Płatność będzie dokonana w terminie 3045 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będą podpisane przez obie Strony Protokoły 

Odbioru.  

11. W przypadku, gdy na Partnerze Prywatnym ciąży obowiązek zapłaty należności na rzecz 

podmiotów trzecich w związku z realizacją przedmiotu Umowy PPP, a Partner Prywatny nie 

przedstawi Podmiotowi Publicznemu potwierdzenia dokonania zapłaty tych należności zgodnie z 

postanowieniami Umowy PPP, Podmiot Publiczny ma prawo potrącić kwotę niezapłaconych 

należności z wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu i dokonać zapłaty bezpośrednio 

na rzecz tych podmiotów.  

12. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Podmiotu 

Publicznego. 

13. W przypadku wystawienia przez Partnera Prywatnego faktury VAT niezgodnej z Umową PPP lub 

Przepisami Prawa, Podmiot Publiczny ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia 

oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu 

niedotrzymania terminu zapłaty. Szczegółowe warunki wystawiania faktur VAT z tytułu realizacji 



 
 
 

Strona 54 z 120 
 

przedmiotu Umowy PPP będą przedmiotem wzajemnych ustaleń stron dokonanych przed 

pierwszym wystawieniem faktury. W toku ustaleń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 

Partner Prywatny powinien respektować uzasadnione wymagania Podmiotu Publicznego.W 

przypadku wystawienia przez Partnera Prywatnego faktury VAT niezgodnej z Umową PPP lub 

Przepisami Prawa, Podmiot Publiczny ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia 

oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu 

niedotrzymania terminu zapłaty. Szczegółowe warunki wystawiania faktur VAT z tytułu realizacji 

przedmiotu Umowy PPP zostaną określone przez Podmiot Publiczny w formie Polecenia, zaś ich 

ewentualna zmiana nie stanowi zmiany Umowy PPP.  

14. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek należnej kwoty, Partner Prywatny ma prawo 

dochodzić odsetek ustawowych, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 13. 

15. Wszelkie kwoty należne Podmiotowi Publicznemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą 

być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Partnera Prywatnego. Dotyczy to również 

wierzytelności regresowych o zwrot kwot zapłaconych przez Podmiotu Publicznego osobom 

trzecim, do których poniesienia zobowiązany był Partner Prywatny na podstawie Umowy, Umów 

Wykonawczych i umów z Podwykonawcami Budowlanymi, w szczególności dotyczy to: a) 

wynagrodzeń, odszkodowań i kosztów (bez względu na rodzaj tytułu prawnego, m.in. umowa, 

decyzja administracyjna, wyrok sądu) związanych z Prawem Dysponowania Nieruchomościami, 

Prawem Dysponowania Lokalami, pozyskaniem Infrastruktury Obcej Telekomunikacyjnej na 

potrzeby przeniesienia na Podmiotu Publicznego Własności lub ustanowienia Długookresowej 

Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, b) opłat, wynagrodzeń, odszkodowań i kosztów związanych z 

Zezwoleniami Administracyjnymi (w tym zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego na potrzeby 

wykonywania robót budowlanych) i Zezwoleniami na Użytkowanie, c) opłat, wynagrodzeń, 

odszkodowań i kosztów związanych z wadami fizycznymi i prawnymi objętymi gwarancją lub 

rękojmią za wady, wykonaniem zastępczym, naruszeniem praw autorskich i innych podobnych 

praw objętych Przedmiotem Umowy. Postanowienie niniejsze ma zastosowanie niezależnie od 

tego, czy Partner Prywatny zobowiązany był bezpośrednio wobec tych osób, czy też zgodnie z 

Umową zobowiązany jest do zwolnienia Podmiotu Publicznego z obowiązku świadczenia, 

poprzez dokonanie zapłat. 

16. Wynagrodzenie – Budowa Sieci ma charakter ryczałtowy. Partner Prywatny  w żadnych 

okolicznościach nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac, innych czynności lub praw koniecznych do 

zgodnego z Umową wykonania całości Przedsięwzięcia. Partner Prywatny nie może żądać 

podwyższenia Wynagrodzenia – Budowa Sieci nawet, gdyby wykonanie Umowy groziłoby 

Partnerowi Prywatnemu stratą. 
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§ 22. Ubezpieczenia 

1. Partner Prywatny zobowiązuje się do zawarcia umowy lub umów ubezpieczających Partnera 

Prywatnego od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz  od wszystkich ryzyk budowy, w tym roszczeń, szkód, kosztów, zadośćuczynienia, które są 

bezpośrednią lub pośrednią konsekwencją prowadzenia robót przez Partnera Prywatnego, jego 

Podwykonawców, w tym Podwykonawców Budowlanych, dostawców lub innych osób, w tym 

urazów, chorób, śmierci. Kwota każdego z tych ubezpieczeń nie może być mniejsza niż 

10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), bez ograniczenia kwotowego z tytułu jednego 

zdarzenia. Partner Prywatny uzyska pisemną akceptację Zmawiającego co do treści 

ubezpieczenia. Partner Prywatny przedłoży polisy  Podmiotowi Publicznemu w terminie 630 dni, 

licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

działalności gospodarczej będzie obejmowało cały okres od dnia zawarcia umowy do 

zakończenia okresu gwarancji, a ubezpieczenie ryzyk budowy co najmniej za okres od dnia 

poprzedzającego rozpoczęcia pierwszych czynności związanych z budową w wykonaniu Umowy 

(tj. pierwsze zgłoszenie robót budowlanych lub pierwsze pozwolenia na budowę) do Odbioru 

Końcowego.  

2. Ustala się, iż całe ryzyko wystąpienia szkód dotyczących prowadzonych robót, materiałów, 

sprzętu i wyposażenia, aż do dnia Protokołu Odbioru Końcowego ponosi Partner Prywatny. W 

przypadku wystąpienia szkody Partner Prywatny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia 

Podmiotu Publicznego i podjęcia wszystkich działań jakie są racjonalnie konieczne do 

zminimalizowania negatywnych  skutków zdarzenia i zabezpieczenia robót. W przypadku utraty 

robót, materiałów lub wyposażenia, Partner Prywatny przywróci roboty do stanu poprzedniego na 

własny koszt. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i szkody rzeczowe wyrządzone osobom 

trzecim, w tym powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych, 

b) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Partnera 

Prywatnego i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 

c) ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów w projektach budowlanych, oraz w 

projektach wykonawczych i dokumentacji powykonawczej budowy, 

d) ubezpieczenie od szkód w mieniu stanowiącym własność Podmiotu Publicznego 

powstałych w związku z wykonywaniem Umowy lub będących pod pieczą Partnera 

Prywatnego w związku z realizacją Umowy, w szczególności kabli, kanalizacji kablowej i 

innych elementów Infrastruktury, w tym umieszczonych pod ziemią lub na Istniejącej 

Podbudowie Słupowej. 
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3. Partner Prywatny jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy i 

utrzymywania go przez cały okres prowadzenia robót, aż do Odbioru Końcowego. Podmiot 

Publiczny może żądać wskazania Podmiotu Publicznego jako beneficjenta tego ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie takie będzie obejmować m.in.: 

 ochronę ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk związanych z robotami (pracami 

budowlano – montażowymi), dla wszystkich materiałów i wyposażenia na kwoty 

umożliwiające przywrócenie robót do stanu poprzedniego przy uwzględnieniu kosztów 

rozbiórki i usunięcia odpadów oraz związane z tym opłaty, za wszelkie szkody 

materialne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych oraz za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także za szkody 

związane z ruchem pojazdów mechanicznych. 

 ubezpieczenie szkód nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich 

 ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 

4. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Partner Prywatny posiada 

ubezpieczenie, po jego zaakceptowaniu przez Podmiotu Publicznego na podstawie ust. 1, 

stanowi załącznik do Umowy.  

5. Na Partnerze Prywatnym spoczywa obowiązek wykonywania wszelkich zobowiązań wynikający z 

zawartych ubezpieczeń, w tym opłacanie wszelkich należnych składek, niezwłoczne 

informowanie o szkodzie. 

6. W przypadku przedłużenia Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy, Partner Prywatny 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia i przedłożenia Podmiotowi 

Publicznemu stosownej polisy ubezpieczeniowej obejmującej dodatkowy okres ubezpieczenia,  w 

terminie 7 dni przed upływem uprzedniego okresu ubezpieczenia. Jeżeli Partner Prywatny nie 

doręczy Podmiotowi Publicznemu kopii polisy lub polis (wraz z ogólnymi warunkami 

ubezpieczeń), wówczas Partner Prywatny nie będzie uprawniony do prowadzenia robót, a 

jakiekolwiek opóźnienia z tego tytułu nie będą uzasadniały przedłużenia Terminu Zakończenia 

Budowy. W takim przypadku Podmiot Publiczny będzie uprawniony do naliczenia kar umownych 

w wysokości 0,002% Wynagrodzenia – Budowa Sieci za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu 

kopii polisy.  

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Podmiotu Publicznego. 

8. Podmiot Publiczny w terminie 714 dni może zgłosić uwagi do przedłożonych dokumentów 

ubezpieczeniowych, jeżeli zawarte umowy ubezpieczenia nie odpowiadają wymaganiom 

niniejszego paragrafu. Partner Prywatny w terminie 14 dni ma obowiązek dostosować zakres 

ubezpieczenia do wymaganego przez Podmiotu Publicznego. W przypadku braku dostosowania 
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warunków ubezpieczenia zastosowanie znajdują postanowienia ust 6. 

9. W trakcie wykonywania Umowy Partner Prywatny zobowiązany jest na każde żądanie Podmiotu 

Publicznego dostarczyć w terminie 3 dni potwierdzenie, iż posiada aktualne ubezpieczenie.  

10. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku wypłaty odszkodowania, Partner 

Prywatny ma obowiązek podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości, o której mowa w ust.1. 

11. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:  

1) wszelkie prace i obiekty budowlane/montażowe wykonywane zgodnie z Umową, w tym prace 

przygotowawcze na terenie budowy, takie jak:  

a) przygotowanie terenu, wykonanie dróg dojazdowych, wykopów, itp.,  

b) materiały zgromadzone na terenie budowy służące do realizacji Umowy;  

2) sprzęt, wyposażenie budowlane i montażowe, zaplecze budowy; 

3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie z terenu budowy;  

4) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją Umowy, w tym 

śmierć lub kalectwo osób przebywających na terenie budowy spowodowane działaniem lub 

zaniedbań Partnera Prywatnego lub Podwykonawców;  

5) ubezpieczenie Partnera Prywatnego i Podwykonawców od ryzyk budowlanych w tym katastrof 

budowlanych, zniszczeń spowodowanych warunkami pogodowymi;  

6) następstwa błędów projektowych;  

7) następstwa szkód w mieniu otaczającym będącym własnością osób trzecich, wynikających z 

działań lub zaniedbań Partnera Prywatnego lub Podwykonawców, w okresie realizacji Umowy 

oraz w okresie gwarancji i rękojmi;  

8) następstwa szkód w instalacjach podziemnych, szkód materiałowych lub spowodowanych 

błędami projektowymi powstałymi okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi;  

9) ubezpieczenie podziemnych kabli, rur i innych urządzeń na terenie i w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy;  

10) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych;  

11) następstwa szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 

gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa 

budowlanego;  

12. Partner Prywatny ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Podmiotowi 

Publicznemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni od 

daty wystawienia polisy.  
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13. W przypadku nieodnowienia przez Partnera Prywatnego w trakcie realizacji Umowy polisy, 

Podmiot Publiczny może odstąpić od Umowy albo ubezpieczyć Partnera Prywatnego na jego 

koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny potrąci z 

wynagrodzenia Partnera Prywatnego, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 

ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Partnera Prywatnego.  

14. Jeżeli Partner Prywatny na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub 

brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie 

będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nieprzekazania informacji nie będzie powodem odmowy 

wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji. 

15. Zmiany zakresu lub warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane jedynie za zgodą Podmiotu 

Publicznego. Podmiot Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym lub 

odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doręczenia pisemnego wniosku Partnera 

Prywatnego, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu równoznaczny jest z odmową 

udzielenia zgody. 

 

§ 23. Rękojmia za wady 

 

1. Partner Prywatny odpowiada wobec Podmiotu Publicznego z tytułu rękojmi za wszelkie wady 

fizyczne i prawne przedmiotu Umowy zrealizowanego na Etapie Budowy, w szczególności za 

wszelkie wady fizyczne i prawne Obiektu i jego poszczególnych elementów, wady prawne Praw 

Dysponowania Nieruchomościami, Praw Dysponowania Lokalami, Długookresowej Dzierżawy 

Kanalizacji Kablowej, Dzierżawy Podbudowy Słupowej (a także wady fizyczne rzeczy będących 

przedmiotem Praw Dysponowania Nieruchomościami, Praw Dysponowania Lokalami, 

Długookresowej Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Dzierżawy Podbudowy Słupowej), Zezwoleń 

Administracyjnych i Zezwoleń na Użytkowanie, co dotyczy  w szczególności sytuacji, gdy: 

a) występują wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy ze względu 

na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia jakiemu ma on służyć, co 

dotyczy w szczególności sytuacji wykonania przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z 

Umową lub Umową Wykonawczą, w tym zwłaszcza z OPZ lub Wymaganiami Podmiotu 

Publicznego, 

b) przedmiot Umowy nie ma właściwości, o których Partner Prywatny zapewniał Podmiot 

Publiczny lub został wydany w stanie niezupełnym, 

c) przedmiot Umowy nie spełnia parametrów, warunków, aprobat, specyfikacji technicznych 

lub norm, jakie wynikają z Wymagań Podmiotu Publicznego lub dostarczonych 
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Podmiotowi Publicznemu certyfikatów, gwarancji jakości, świadectw, zawartych Umów 

Wykonawczych lub innych dokumentów dotyczących jakości, co dotyczy w szczególności 

użytych przez Partnera Prywatnego do realizacji Zamówienia materiałów i urządzeń, 

wykorzystanej Infrastruktury Obcej oraz realizowanych robót budowlanych i prac 

obejmujących Prace Przygotowawcze, przy czym parametry, warunki i normy nie mogą 

być niezgodne z Umową, w tym Wymaganiami Podmiotu Publicznego, 

d) przedmiot Umowy, w szczególności Prawa Dysponowania Nieruchomościami, Prawa 

Dysponowania Lokalami, Długookresowa Dzierżawa Kanalizacji Kablowej, dzierżawa 

Podbudowy Słupowej, Własność Infrastruktury Obcej, narusza uzasadnione prawa osób 

trzecich, w tym prawa własności, prawa obligacyjne lub rzeczowe, prawa autorskie lub 

prawa pokrewne, lub też jest obciążony prawami osób trzecich (rzeczowymi, 

obligacyjnymi lub prawami innego rodzaju), lub też prawo objęte przedmiotem Umowy nie 

istnieje, 

e) przedmiot Umowy został zrealizowany w oparciu,  na podstawie, lub przy wykorzystaniu 

Zezwoleń Administracyjnych, Zezwoleń na Użytkowanie, Praw Dysponowania 

Nieruchomościami, Praw Dysponowania Lokalami, innych umów lub dokumentów 

obciążonych wadami prawnymi. 

2. Rękojmia za wady udzielona przez Partnera Prywatnego Podmiotowi Publicznemu obejmującej 

cały przedmiot Umowy zrealizowany na Etapie Budowy, w tym wszystkie rzeczy, prawa i inne 

składające się na niego elementy, to jest w szczególności wszelkie prace projektowe i roboty 

budowlane, użyte materiały i urządzenia, kable światłowodowe, kanalizację kablową, szafy i 

kontenery telekomunikacyjne, Dokumentację Projektową i inne Prace Przygotowawcze, 

Dokumentację Powykonawczą, Dokumentację Infrastruktury Obcej, Infrastrukturę Obcą, której 

Własność została przeniesiona na Podmiot Publiczny lub do której ustanowiono na rzecz 

Podmiotu Publicznego Długookresową Dzierżawę Kanalizacji Kablowej, Dzierżawę Podbudowy 

Słupowej, Prawa Dysponowania Nieruchomościami, Prawa Dysponowania Lokalami. 

3. Rękojmia za wady, w odniesieniu do poszczególnych części przedmiotu Umowy,  obowiązuje od 

dokonania pierwszego dla danej części Odbioru Technicznego lub Odbioru Przejściowego, a 

jeżeli nie podlegała Odbiorowi Technicznemu, ani Odbiorowi Przejściowemu, to od dokonania 

dotyczącego jej Odbioru Częściowego, włącznie z wadami zgłoszonymi w toku procedury 

Odbioru. 

4.  Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia 

dokonania Odbioru Końcowego, jednakże w zakresie wad fizycznych Istniejących Pomieszczeń, 

Dzierżawy Podbudowy Słupowej oraz kanalizacji kablowej objętej Dzierżawą IRU uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają dopiero z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umów 
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Wykonawczych ustanawiających na rzecz Podmiotu Publicznego odpowiednio Prawo 

Dysponowania Lokalami, dzierżawę Podbudowy Słupowej lub Dzierżawę IRU. 

5. Do objęcia danej wady fizycznej uprawnieniami z tytułu rękojmi wystarczające jest zgłoszenie 

wady w okresie na jaki udzielono rękojmię za wady. 

6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne wygasają z upływem 3 (trzech) lat od chwili, kiedy 

Podmiot Publiczny dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli Podmiot Publiczny dowiedział się o 

istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, 

w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. 

7. Dokonanie jakiegokolwiek Odbioru przewidzianego w Umowie, lub nawet odbioru nie 

przewidzianego wprost w Umowie, nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi wobec Podmiotu Publicznego, choćby w chwili wydania przedmiotu Umowy lub jego 

części, to jest w chwili dokonywania danego Odbioru Podmiot Publiczny, wiedział lub z łatwością 

mógł się dowiedzieć o wadzie. 

8. Niezależnie od obowiązków Podmiotu Publicznego związanych z Odbiorami określonymi w 

Umowie, Podmiot Publiczny nie ma obowiązku zbadania przedmiotu Umowy lub jego części i 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady są niezależne od tego czy Podmiot Publiczny dokonał, mógł 

czy też powinien dokonać badania przedmiotu Umowy lub jego części.  Tym samym Partner 

Prywatny w zakresie swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie może nigdy podnieść przeciw 

Podmiotowi Publicznemu zarzutu lub uwolnić się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, poprzez 

wskazanie, że przedmiot Umowy lub jego część nie została właściwe sprawdzona i zbadana 

przez Podmiot Publiczny podczas  dokonywania Odbiorów lub w jakimkolwiek innym czasie. 

9. Podmiot Publiczny w odniesieniu do danej wady fizycznej przedmiotu Umowy, co dotyczy okresu 

rękojmi przypadającego wyłącznie po dokonaniu Odbioru Końcowego, traci uprawnienia z tytułu 

rękojmi, jeżeli nie zawiadomi Partnera Prywatnego o stwierdzonej wadzie w terminie 36 

(trzechsześciu) miesięcy od dnia jej wykrycia, przy czym przez dzień wykrycie wady przez 

Podmiot Publiczny należy rozumieć datę, w której Podmiot Publiczny bez podejmowania 

nadzwyczajnych działań, w normalnym toku korzystania z Przedmiotu Umowy z całą pewnością 

zidentyfikował konkretną wadę.  W zakresie części Przedmiotu Umowy objętych Odbiorami 

Technicznymi, Odbiorami Przejściowymi lub Odbiorami Częściowymi w okresie rękojmi 

poprzedzającym Odbiór Końcowy, Podmiot Publiczny jest uprawniony do dokonania 

zawiadomienia o wadzie fizycznej w dowolnym czasie, nie później jednak niż w terminie 36 

(miesięcysześciu) miesięcy od dnia dokonania Odbioru Końcowego, chyba że wadę wykrył po 

dokonaniu Odbioru Końcowego, to uprawnienia z tytułu rękojmi traci dopiero w terminie 

określonym w zdaniu pierwszym.  
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10. Wady przedmiotu Umowy objęte rękojmią za wady dzielą się na Awarie Priorytetowe, Awarie 

Zwykłe, Awarie Kanalizacji Dzierżawionej, Awarie Podbudowy Słupowej oraz Pozostałe Wady. 

11. W ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady Podmiot Publiczny może zawsze, niezależnie od 

tego czy wada jest istotna i czy rzecz jest oznaczona co do tożsamości, żądać bezpłatnego 

usunięcia wady, a Partner Prywatny zobowiązany jest ją usunąć poprzez naprawę, wymianę 

rzeczy lub prawa na wolne od wad, lub też usunięcia w inny sposób odpowiedni do rodzaju wady, 

w następujących terminach: 

 

a) Dla awarii lub nieprawidłowości skutkującej przerwą w świadczeniu usług realizowanych 

w sieci - Czas Reakcji: 1h, Czas Usunięcia: 12h 

b) Dla awarii lub nieprawidłowości powodującej spadek możliwości świadczenia usług 

realizowanych w sieci -  Czas Reakcji: 2h, Czas Usunięcia 24h 

c) Dla awarii lub nieprawidłowości nie powodującej spadku możliwości świadczenia usług 

realizowanych w sieci - Czas Reakcji: 24h, Czas Usunięcia: 7 Dni 

 

- przy czym terminy liczy się od dnia, godziny i minuty zgłoszenia dokonanego w sposób 

uzgodniony pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiot Publicznym w terminie 30 dni od 

Dnia Zawarcia Umowy.   

12.  Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 11, Podmiot Publiczny może zlecić 

usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego. Partner 

Prywatny nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów lub było 

bardzo utrudnione. W szczególności Partner Prywatny nie może zwolnić się z odpowiedzialności 

wyłącznie poprzez zaproponowanie obniżenia Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad 

przedmiotu Zamówienia. Nie pozbawia to jednak uprawnienia Podmiotu Publicznego obniżenia 

Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad przedmiotu Zamówienia lub dokonywania ich 

usunięcia przez Partnera Prywatnego w sposób naruszający uzasadniony interes Podmiotu 

Publicznego. 

13. Gdy wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Partner Prywatny nie zdoła usunąć 

wady w terminie określonym w ust. 11, Podmiot Publiczny może zlecić usunięcie zgłoszonej 

wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, powiadamiając o tym 

niezwłocznie Partnera Prywatnego. 

14. Ilekroć w niniejszej Umowie lub Umowie Wykonawczej jest mowa o zleceniu przez Podmiot 

Publiczny usunięcia wady na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, należy przez to zawsze 

rozumieć również sytuację, w której Podmiot Publiczny samodzielnie, to jest przy użyciu 

własnych zasobów usuwa wadę, bez zlecania tego podmiotowi trzeciemu. Dotyczy to także 

bezpośredniego nabycia przez Podmiot Publiczny prawa wolnego od wad (np. Prawa 
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Dysponowania Nieruchomością, Prawa Dysponowania Lokalem, prawa do korzystania z 

Infrastruktury Obcej) lub uzyskania wolnego od wad Zezwolenia Administracyjnego lub 

Zezwolenia na Użytkowanie, w tym w wyniku postępowań przed organem nadzoru budowlanego. 

Takie działanie Podmiotu Publicznego nie zwalnia Partnera Prywatnego z obowiązku pokrycia 

kosztów działania Podmiotu Publicznego, które wyceniane będą według wartości rynkowych w 

przypadku kosztów własnych lub według wartości poniesionych kosztów w przypadku płatności 

na rzecz osób trzecich (np. z tytułu nabycia prawa wolnego od wad, w szczególności Prawa 

Dysponowania Nieruchomością lub dokonania opłaty za pozyskanie Zezwolenia 

Administracyjnego lub Zezwolenia na Użytkowanie). 

15. W przypadku zlecenia osobie trzeciej  przez Podmiot Publiczny usunięcia wady na koszt i ryzyko 

Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny przedstawi Partnerowi Prywatnemu rachunek z tego 

tytułu (dołączając do niego odpowiedni rachunek lub fakturę wykonawcy zastępczego) w terminie 

30 dni od dnia zakończenia usuwania wady. Upływ tego terminu nie powoduje jednak 

wygaśnięcia roszczenia Podmiotu Publicznego wobec Partnera Prywatnego z tego tytułu. 

Rzeczywista zapłata przez Podmiotowi Publicznemu podmiotowi trzeciemu z tytułu usunięcia 

wady na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń Podmiotu 

Publicznego wobec Partnera Prywatnego. 

16. Gdy zgłoszonej wady usunąć się nie da, Podmiot Publiczny może wedle swojego wyboru od 

Umowy lub Umowy Wykonawczej odstąpić w zakresie części przedmiotu Umowy dotkniętego 

taką wadą lub obniżyć Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, W razie odstąpienia od Umowy 

lub Umowy Wykonawczej, Partner Prywatny zobowiązany jest na swoje ryzyko i koszt 

zdemontować lub rozebrać dotkniętą wadą część przedmiotu Umowy, a Podmiot Publiczny może 

żądać zwrotu części Wynagrodzenia w wysokości kosztów odtworzenia odpowiedniej części 

przedmiotu Umowy wolnej od wad, zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Umowie oraz 

odszkodowania uzupełniającego w razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary 

umownej. Wybór uprawnień z tytułu rękojmi za wady należy do Podmiotu Publicznego, w 

szczególności po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wady, której usunięcie jest 

możliwe, Podmiot Publiczny może według swojego uznania zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, odstąpić od Umowy w zakresie dotkniętej wadą części 

przedmiotu Umowy, obniżyć Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku lub w dalszym ciągu 

żądać usunięcia wady oraz naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia w jej usunięciu. 

Podmiot Publiczny może zmienić wybór uprawnień z tytułu rękojmi za wady, z wyjątkiem 

przypadku, w którym skorzystał z uprawnienia do odstąpienia, a Partner Prywatny zdemontował 

już wadliwą cześć przedmiotu Umowy i dokonał zwrotu odpowiedniej części Wynagrodzenia.    

17. Partner Prywatny może uwolnić się od odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wyłącznie w 

razie udowodnienia, że wada została spowodowana wyłącznie wskutek działania siły wyższej lub 
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nienależytego działania lub zaniechania Podmiotu Publicznego lub osób, za które Podmiot 

Publiczny ponosi odpowiedzialność. Dowód wystąpienia tych okoliczności obciąża Partnera 

Prywatnego. 

18. W razie odstąpienia od Umowy, w następstwie którego Podmiot Publiczny zachowuje co najmniej 

część przedmiotu Umowy, w zakresie tej części przedmiotu Umowy pozostają w mocy wszystkie 

postanowienia niniejszego paragrafu i mają zastosowanie pomimo odstąpienia od Umowy. 

19. Wiedza Podmiotu Publicznego o wadzie w chwili zawarcia Umowy, Umowy Wykonawczej lub 

wydania przedmiotu Umowy nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi. 

20. Umowy Wykonawcze mogą dodatkowo rozszerzać odpowiedzialność Partnera Prywatnego z 

tytułu rękojmi za wady. 

21. Kary umowne zastrzeżone dla przypadku wystąpienia wady lub w związku z uprawnieniami z 

tytułu rękojmi, w szczególności w razie opóźnienia w usunięciu wady lub odstąpienia od Umowy 

lub Umowy Wykonawczej, mają charakter kumulatywny, co oznacza, że nie uwalniają Partnera 

Prywatnego od obowiązków wynikających z udzielonej rękojmi za wady, ani też Partner Prywatny 

nie może uwolnić się od tych obowiązków poprzez zapłatę kar umownych. 

22. W razie wystąpienia wady wybór uprawnień pomiędzy uprawnieniami z tytułu rękojmi za wady 

oraz uprawnieniami z tytułu gwarancji za wady, należy do Podmiotu Publicznego. Podmiot 

Publiczny może zmienić wybór uprawnień, jak również korzystać z uprawnień z każdego z tych 

tytułów, jeżeli uprawnienie z jednego tytułu nie jest skuteczne.  

23. Postanowienia ust. 1-22 mają odpowiednie zastosowanie do rękojmi za wady wszelkich zmian i 

uzupełnień przedmiotu Umowy dokonanych przez Partnera Prywatnego na Etapie Operacyjnego, 

w szczególności nakładów na rozbudowę Sieci, wymianę urządzeń i innej Infrastruktury SSPW, 

które staną się częścią Sieci SSPW i których Własność będzie przysługiwała Podmiotowi 

Publicznemu. 

24. W całym okresie Etapu Operacyjnego Partner Prywatny zobowiązany jest zapewniać serwis i 

utrzymanie Sieci SSPW obejmujący w szczególności usuwanie wszelkich Wad na warunkach nie 

gorszych niż określone w ust. 11, o ile OPZ nie określa dalej idących wymagań. Na takich 

samych warunkach w ramach serwisu Partner Prywatny usuwa także uszkodzenia Sieci i inne 

problemy, które nie są Wadami, w tym takie, których ryzyko wystąpienia obciąża Podmiot 

Publiczny jako właściciela Sieci SSPW. 
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§ 24. Gwarancja jakości 

 

1. Partner Prywatny udziela gwarancji jakości na wykonaną Sieć SSPW i Infrastrukturę SSPW, w 

tym urządzenia, maszyny, instalacje, na cały okres obowiązywania Umowy PPP (do Daty 

Zakończenia Przedsięwzięcia), przy czym gwarancje producentów na urządzenia aktywne, 

kanalizację kablową, szafy telekomunikacyjne i kable światłowodowe zobowiązany jest pozyskać 

na okres co najmniej 5 lat. W razie wcześniejszego rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od 

Umowy PPP, okres gwarancji Partnera Prywatnego na wykonaną Sieć SSPW i Infrastrukturę 

SSPW kończy się z upływem 5 lat od Odbioru Końcowego. Okres gwarancji za wady rozpoczyna 

się od daty pierwszego Odbioru w zakresie odbieranego przedmiotu. 

2. Partner Prywatny udziela Podmiotowi Publicznemu gwarancji jakości na warunkach określonych w 

Umowie, która stanowi dokument gwarancji Partnera Prywatnego. 

3. Gwarancją objęte są wszelkie wady fizyczne Przedmiotu Umowy. 

4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Podmiotowi Publicznemu zamiast 

rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji w 

odniesieniu do tej rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub 

zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, postanowienie zdania 

drugiego, stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Podmiot 

Publiczny nie mógł z niej korzystać. 

5. Gwarancja obejmuje wszystkie wady stwierdzone przez Podmiot Publiczny i zgłoszone Partnerowi 

Prywatnemu w okresie, na jaki została udzielona gwarancja, bez względu na to czy przyczyna ich 

powstania tkwiła w rzeczy objętej gwarancją (gwarancja obejmuje również wady, których 

przyczyna nie tkwiła w rzeczy objętej Przedmiotem Umowy) i bez względu na czas przejścia na 

Podmiotu Publicznego niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

6. Wszelkie wady powinny byćbędą usuwane na miejscu, w którym znajduje się rzecz objęta 

gwarancją, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ze względów technicznych usunięcie wady nie jest 

możliwe na miejscu, w którym znajduje się rzecz objęta gwarancją dopuszczalne jest usunięcie 

wady w innym miejscu, w szczególności punkcie serwisowym jej producenta. 

7. W razie ujawnienia się po raz drugi wady tego samego rodzaju i dotyczącej tego samego 

elementu Przedmiotu Umowy, Podmiot Publiczny może żądać usunięcia wady poprzez wymianę 

elementu na wolny od wad, a nie poprzez jego naprawę.  

8. Partner Prywatny zobowiązany jest dostarczyć Podmiotowi Publicznemu kompletną listę 

materiałów oraz wyrobów wbudowanych w ramach realizacji Obiektu objętych gwarancjami 

producentów lub dostawców, wraz z wskazaniem ich producenta lub dostawcy oraz dokumentem 

gwarancyjnym. Lista ta dostarczana będzie wraz z odbiorem Częściowym. Gwarancja udzielona 

przez producentów przechodzi z Partnera Prywatnego na Podmiotu Publicznego z dniem 

odpowiedniego Odbioru. Podmiot Publiczny upoważni Partnera Prywatnego do wykonywania 
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uprawnień gwarancyjnych z gwarancji udzielonej przez producentów, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

9. Partner Prywatny zobowiązuje się przekazać Podmiotowi Publicznemu wraz z protokołem Odbioru 

Końcowego przedmiotu Umowy PPP, dokumenty gwarancyjne  na elementy Sieci SSPW i 

Infrastruktury SSPW, zainstalowane urządzenia, maszyny, instalacje, wystawione przez 

sprzedawców lub producentów tych urządzeń, maszyn, instalacji albo też wystawione przez 

Partnera Prywatnego. 

10. W okresie gwarancji Partner Prywatny zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszystkich 

wad Sieci SSPW i Infrastruktury SSPW, w sposób zapewniający ciągłość świadczenia usług i 

niezakłócone funkcjonowanie Sieci SSPW z zachowaniem warunków SLA określonych w Umowie 

PPP. 

11. Usunięcie wady jest każdorazowo potwierdzane Odbiorem Gwarancyjnym. Do Odbioru 

Gwarancyjnego stosuje się odpowiednio postanowienia Dokumentacji Zarządczej. 

12. Partner Prywatny wyraża zgodę, w przypadku sprzedaży przez Podmiot Publiczny składnika lub 

zespołu składników majątkowych będących własnością Podmiotu Publicznego, a których dotyczy 

gwarancja udzielona przez Partnera Prywatnego w ust. 1, na cesję praw z udzielonej na 

podstawie niniejszego przepisu gwarancji na rzecz podmiotu trzeciego. 

13. Szczegółowe warunki gwarancji określa OPZ. 

 

ROZDZIAŁ III  

ETAP OPERACYJNY 

 

§ 25. Podstawowe obowiązki Partnera Prywatnego  

 

1. Na Etapie Operacyjnym Partner Prywatny zobowiązany jest w szczególności do: 

a) przygotowania i utrzymywania Sieci SSPW w stanie zapewniającym możliwość świadczenia 

Usług Dostępowych, w szczególności zapewnienia dostaw energii elektrycznej i innych 

potrzebnych mediów do prawidłowego funkcjonowania Sieci SSPW, zapewnienia interfejsów, 

systemów informatycznych, systemów wsparcia, służb technicznych, służb finansowych w celu 

umożliwienia przyłączania innych sieci oraz świadczenia dostępu telekomunikacyjnego oraz 

dostępu do budynków i infrastruktury w sposób zapewniających interoperacyjność usług i Sieci 

SSPW, zapewnienia Centrum Zarządzania Siecią, pomieszczeń i innych obiektów niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania Sieci SSPW oraz do przyłączenia innych sieci, zapewnienia 

ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą Sieci SSPW, w tym zabezpieczenia przed szkodliwym 

wpływem warunków atmosferycznych; 

b) wykonania wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania 

Sieci SSPW oraz zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego do Sieci SSPW, w 
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szczególności oferowania i świadczenia Usług Dostępowych co najmniej w standardzie i jakości 

określonych na uzgodnionym Poziomie SLA; 

c) dostarczania sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego w zakresie 

potrzebnym do realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności zapewnienie otwartości Sieci SSPW 

i usług zapewniających możliwość przyłączenia innych sieci, a także zapewnienie eksploatacji i 

nadzoru nad Siecią SSPW; 

d) zapewnienia kompatybilności i połączalności Sieci SSPW z innymi sieciami 

telekomunikacyjnymi, w tym tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze 

środków publicznych; 

e) należytego wykonywania obowiązków nałożonych w Przepisach Prawa, w szczególności 

obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, w tym na żądanie Podmiotu Publicznego przedstawiania planu działań 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń; 

f) przekazania Podmiotowi Publicznemu, o ile zgodnie z Umową nie zostały przekazane na Etapie 

Budowy, kopii wszystkich kart gwarancyjnych, atestów, świadectw, certyfikatów i aprobat 

technicznych, zainstalowanych materiałów, urządzeń wraz z instrukcjami obsługi, eksploatacji 

oraz wszelkimi innymi dokumentami; 

g) zapewnienia interfejsów, systemów informatycznych, systemów wsparcia, służb technicznych, 

służb finansowych w celu umożliwienia przyłączania sieci OSD oraz świadczenia na ich rzecz 

Usług Dostępowych objętych Obowiązkiem Zapewnienia Dostępu, 

h) wykonywania obowiązków informacyjnych; 

i) wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych; 

j) zapłaty Czynszu na zasadach określonych w Umowie; 

k) innych określonych w Umowie, w szczególności w OPZ. 

2. Wykonując obowiązek zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego Partner Prywatny 

zobowiązany jest m.in. do: 

a) uwzględniania wniosków OSD o zapewnienie im dostępu w zakresie Usług Dostępowych 

wymienionych w Umowie oraz innych Usług, których świadczenie wynika z możliwości Sieci, 

b) zapewnienia określonych elementów Sieci niezbędnych do przyłączenia sieci Operatora Sieci 

Dostępowej, w szczególności dostępu do kanalizacji, ciemnego włókna światłowodowego, łączy 

telekomunikacyjnych niezbędnych do zrealizowania Połączenia Sieci, 

c) zapewnienia Kolokacji i innych form współkorzystania z budynków, pomieszczeń, szaf 

telekomunikacyjnych na potrzeby przyłączenia sieci OSD, przy czym Partner Prywatny powinien 
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w taki sposób dysponować zasobami Sieci SSPW, by zapewnić na równych i 

niedyskryminujących zasadach możliwość dostępu do infrastruktury Sieci SSPW oraz 

budynków, pomieszczeń i szaf telekomunikacyjnych dla wszystkich OSD zainteresowanych 

dostępem; 

d) zapewnienia funkcji Sieci niezbędnych do zapewnienia pełnej interoperacyjności Sieci SSPW z 

przyłączanymi sieciami OSD; 

e) stosowania w ramach systemów informatycznych narzędzi informatycznych cechujących się 

prostotą i otwartością dla ich użytkowników, krótkim czasem ich wdrożenia oraz bazujących na 

powszechnie przyjętych standardach; 

f) zapewnieniu możliwości zarządzania obsługą Użytkownika Końcowego przez OSD. 

§ 26. Obowiązek Partnera Prywatnego zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego 

do Sieci SSPW 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Sfinansowanie przez Podmiot Publiczny budowy Sieci SSPW oraz udostępnienie jej 

Partnerowi Prywatnemu do eksploatacji stanowi udzielenie pomocy publicznej Partnerowi 

Prywatnemu, a następnie korzystającym z Sieci SSPW OSD oraz przedsiębiorcom 

będącym Użytkownikami Końcowymi. Pomoc ta wymagała indywidualnego zgłoszenia 

Komisji Europejskiej (zwanej dalej KE), która po zbadaniu warunków Projektu, Decyzją 

KE w sprawie pomocy publicznej uznała pomoc publiczną na takich warunkach za 

zgodną ze wspólnym rynkiem. Mając to na uwadze postanowienia Umowy PPP powinny 

być interpretowane zgodnie z Decyzją KE w sprawie pomocy publicznej, w szczególności 

opisanymi w decyzji warunkami Projektu oraz uznania pomocy publicznej za zgodną ze 

wspólnym rynkiem. Podstawowym obowiązkiem Partnera Prywatnego jest wykonywanie 

Umowy PPP bez naruszenia Decyzji KE w sprawie pomocy publicznej. Partner Prywatny 

zobowiązany jest również do stosowania analogicznych postanowień w umowach z OSD 

i zapewnienia przestrzegania warunków określonych w Decyzji KE w sprawie pomocy 

publicznej. 

1.2. Zgodnie z Przepisami Prawa naruszenie warunków udzielenia pomocy publicznej przez 

beneficjenta tej pomocy, w szczególności Partnera Prywatnego, może skutkować 

powstaniem obowiązku zwrotu pomocy wraz z odsetkami. W razie wydania decyzji KE o 

obowiązku zwrotu pomocy Podmiot Publiczny rozwiązuje Umowę PPP na tej podstawie, 

w trybie określonym w § 46, a w razie niewykonania przez Partnera Prywatnego 

obowiązku zwrotu pomocy występuje do sądu o nakazanie zwrotu udzielonej pomocy. 

1.3. Partner Prywatny zobowiązany jest do zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego w 

rozumieniu Decyzji KE w sprawie pomocy publicznej i Wytycznych wspólnotowych 
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dotyczących sieci szerokopasmowych, poprzez świadczenie Usług Dostępowych na 

rzecz OSD („Obowiązek Zapewnienia Dostępu”). Jest to podstawowy i najważniejszy 

obowiązek Partnera Prywatnego dotyczący Etapu Operacyjnego, trwający także w 

Okresie Zakończenia. 

1.4. Podstawowym celem Podmiotu Publicznego, realizowanym poprzez powierzenie 

Partnerowi Prywatnemu Przedsięwzięcia obejmującego projektowanie, budowę i 

eksploatację Sieci SSPW, jest zapewnienie OSD dostępu do Sieci SSPW, aby stworzyć 

dla tych OSD zachęty do inwestycji w Infrastrukturę Ostatniej Mili i świadczenia usług 

Użytkownikom Końcowym, zwłaszcza nowoczesne usługi Sieci NGA. 

1.5. Partner Prywatny zobowiązany jest do wykonywania Obowiązku Zapewnienia Dostępu 

przez cały okres od Dnia Gotowości Świadczenia Dostępu do Daty Zakończenia 

Przedsięwzięcia. 

1.6. Obowiązek Zapewnienia Dostępu mieści się w obowiązku zagwarantowania 

współkorzystania i dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury finansowanej ze 

środków publicznych, o którym mowa w art. 27 ust. 1 WspRozwTel, a tym samym 

stanowi nałożenie takiego obowiązku w zakresie określonym Umową PPP. 

1.7. Zasady wykonywania Obowiązku Zapewnienia Dostępu określa Umowa PPP. Jednakże 

w przypadku, w którym Umowa PPP przewiduje uzgodnienie określonych warunków 

wykonywania tego obowiązku (w szczególności Opłat Hurtowych, Warunków 

Zapewnienia Dostępu, Wzorów Umów Dostępowych lub Ofert Ramowych), a Strony nie 

dokonają uzgodnienia w terminie przewidzianym w tych postanowieniach Umowy PPP, 

wyłącznie w tym zakresie zasady wykonywania obowiązku uważa się za nieokreślone w 

rozumieniu art. 27 ust. 2 WspRozwTel. 

1.8. Obowiązek Zapewnienia Dostępu jest niezależny od stwierdzenia znaczącej pozycji 

rynkowej Partnera Prywatnego. 

1.9. Postanowienia Umowy PPP nie ograniczają, ani też nie wyłączają kompetencji Prezesa 

UKE określonych w Przepisach Prawa. W szczególności nałożenie w Umowie PPP 

Obowiązku Zapewnienia Dostępu jest bez uszczerbku dla wszelkich podobnych 

obowiązków, które mogą być nałożone przez Prezesa UKE lub bezpośrednio wynikają z 

Przepisów Prawa. 

1.10. Działalność Partnera Prywatnego podlega kontroli Prezesa UKE na zasadach i w trybie 

określonym w przepisach PrTel, w szczególności w rozdziale 2 dział X. Niezależnie od 

ustawowych kompetencji Prezesa UKE, Podmiot Publiczny wraz z Prezesem UKE będą 

regularnie monitorować wypełnianie przez Partnera Prywatnego określonych w Umowie 

PPP zobowiązań, przy czym Prezes UKE nie ma takiego obowiązku. Monitorowanie 
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będzie prowadzone przez cały Okres Obowiązywania Umowy PPP. Ponadto, Podmiot 

Publiczny ma prawo bieżącej kontroli realizacji Przedsięwzięcia przez Partnera 

Prywatnego. 

1.11. W celu uniknięcia konfliktu interesów, który wystąpiłby, gdyby Partner Prywatny 

konkurował z OSD na rynku detalicznym oraz w celu uniknięcia antykonkurencyjnego 

wykorzystania korzyści z zarządzania Siecią SSPW, Partner Prywatny nie może 

świadczyć Usług Detalicznych. Podmiot Publiczny może jednak wyrazić zgodę, w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, na oferowanie i świadczenie określonego rodzaju 

Usług Detalicznych, o ile będzie to zgodne z Przepisami Prawa (w szczególności 

przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej, telekomunikacji i 

ochrony konkurencji) oraz Decyzją KE w sprawie pomocy publicznej, która w obecnym 

brzmieniu zakazuje świadczenia jakichkolwiek Usług Detalicznych. Zgoda może być 

uzależniona w szczególności od świadczenia Usług Detalicznych na określonych 

warunkach lub zapewnienia odpowiednich usług hurtowych dla OSD umożliwiającym 

efektywne konkurowanie z Partnerem Prywatnym. Podmiot Publiczny wyraża zgodę, o 

której mowa w zdaniu poprzedzającym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od 

doręczenia mu pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny upływ 

tego terminu równoznaczny jest odmową udzielenia zgody. Podmiot Publiczny informuje, 

że nie wystąpił, ani też nie planuje wystąpić o zmianę Decyzji KE w sprawie pomocy 

publicznej, by umożliwić świadczenie Usług Detalicznych, nie jest też zobowiązany do 

takiego wystąpienie względem Partnera Prywatnego. Jeżeli świadczenie określonego 

rodzaju Usług Detalicznych będzie zasadne ze względu na osiągnięcie celów 

Przedsięwzięcia, Podmiot Publiczny nie wyklucza podjęcie starań o zmianę Decyzji KE w 

sprawie pomocy publicznej, nie ma jednakże takiego obowiązku. 

1.12. Partner Prywatny może do Sieci SSPW podłączać własną infrastrukturę 

telekomunikacyjną, zrealizowaną poza wspólnym Przedsięwzięciem objętym Umową, 

wyłącznie za uprzednią zgodą Podmiotu Publicznego, wyrażoną w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, o ile będzie to zgodne z Przepisami Prawa oraz Decyzją KE w 

sprawie pomocy publicznej. Zgoda może być uzależniona w szczególności od 

zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego OSD na zasadach mających zgodnie z 

Umową PPP zastosowanie do Obowiązku Zapewnienia Dostępu, w tym obejmujących 

zakaz świadczenia Usług Detalicznych, o którym mowa w ust. 1.11 oraz ograniczenia w 

możliwości jej lokalizowania i wykorzystywania na potrzeby dołączania Infrastruktury 

Ostatniej Mili, wynikających z warunkowego systemu dostępu do Węzłów SSPW, o 

którym mowa w ust. 2.4. Podmiot Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doręczenia mu 

pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu 
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równoznaczny jest odmową udzielenia zgody. Podmiot Publiczny nie jest zobowiązany do 

występowania o jakiekolwiek zmiany Decyzji KE w sprawie pomocy publicznej. 

1.13.  Wspólna realizacja Przedsięwzięcia będącego przedmiotem Umowy PPP w odniesieniu 

do Podmiotu Publicznego jest wykonywaniem działalności w zakresie telekomunikacji w 

rozumieniu art. 3 WspRozwTel. Bez uszczerbku dla zobowiązań określonych w Umowie 

PPP, Partner Prywatny zobowiązany jest wykonywać Umowę PPP w taki sposób, by 

jednocześnie zapewnić wykonanie obowiązków nałożonych na Podmiot Publiczny w 

przepisach WspRozwTel lub decyzji Prezesa UKE wydanych na podstawie tych 

przepisów. W szczególności w ramach Przedsięwzięcia i  Wynagrodzenia Partner 

Prywatny powinien zapewnić wykonywanie za Podmiot Publiczny obowiązku określonego 

w art. 13 ust. 1 WspRozwTel. W tym celu Podmiot Publiczny będzie przekazywał 

Partnerowi Prywatnemu wszelkie wnioski o dostęp telekomunikacyjny, jak również 

decyzje wydane przez Prezesa UKE. 

1.14. Podmiotowi Publicznemu do Sieci SSPW, w tym wszystkich składających się na nią 

składników majątkowych, przysługuje prawo własności lub – w przypadkach 

wynikających z wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej – inne, określone w 

Umowie, prawo rzeczowe lub obligacyjne, w oparciu o które Podmiot Publiczny 

ustanawia w ramach Udostępnienia Infrastruktury pochodne prawa obligacyjne na rzecz 

Partnera Prywatnego.  

1.15. Partner Prywatny może zapewniać Usługi Dostępowe również dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz organów administracji publicznej, na zasadach zgodnych z prawem 

zamówień publicznych oraz Decyzją KE w sprawie pomocy publicznej. Postanowienia 

Umowy PPP dotyczące OSD stosuje się odpowiednio do jednostek samorządu 

terytorialnego oraz organów administracji publicznej. 

1.16. W celu uniknięcia ryzyka konfliktu interesów pomiędzy Partnerem Prywatnym i jego 

wspólnikami (akcjonariuszami) a Operatorami Sieci Dostępowych: 

a) Partner Prywatny nie może przedkładać interesów handlowych wspólników 

(akcjonariuszy) nad interesami, które zostały powierzone Partnerowi Prywatnemu w 

ramach Obowiązku Zapewnienia Dostępu; 

b) marże na umowach zawartych ze wspólnikami (akcjonariuszami) nie mogą przekraczać 

tych praktykowanych zazwyczaj w podobnych przypadkach; 

c) Partner Prywatny nie może przekazywać wspólnikom (akcjonariuszom) żadnej informacji, 

która mogłaby dać im przewagę konkurencyjną na rynku, na którym prowadzą 

działalność gospodarczą. 
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2. Zasady wykonywania Obowiązku Zapewnienia Dostępu 

2.1. Obowiązek Zapewnienia Dostępu dotyczy zarówno infrastruktury pasywnej Sieci SSPW, jak i 

infrastruktury aktywnej Sieci SSPW. Infrastruktura Sieci SSPW zostanie tak zaprojektowana 

przez Partnera Prywatnego, że będzie sprzyjać skutecznemu i pełnemu rozdzieleniu 

poszczególnych elementów oraz zapewniać wszystkie rodzaje dostępu do Sieci SSPW, których 

OSD mogą potrzebować oraz dzięki budowie Sieci SSPW opartej na wielu światłowodach będzie 

obsługiwać dołączane do Węzłów SSPW sieci dostępowe zarówno w topologii „punkt –punkt”, jak 

i „punkt-wielopunkt”. Obowiązek Zapewnienia Dostępu hurtowego polega na: 

a) zapewnieniu infrastruktury telekomunikacyjnej, elementów sieci telekomunikacyjnej, 

Kolokacji i usług na warunkach hurtowych, poprzez oferowanie i świadczenie 

Połączenia Sieci, Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Dzierżawy Ciemnych Włókien i 

Usług Transmisyjnych, Kolokacji, dostępu do połączeń kablowych i odpowiednich 

systemów informatycznych, a także wszelkich innych rodzajów dostępu potrzebnych 

do prawidłowego spełnienia warunków określonych w Decyzji KE w sprawie pomocy 

publicznej, 

b) przyznawaniu dostępu do interfejsów, protokołów lub innych kluczowych technologii 

niezbędnych dla interoperacyjności usług, 

c) zapewnieniu funkcji sieci niezbędnych do zapewnienia pełnej interoperacyjności usług 

d) zapewnieniu połączenia sieci lub urządzeń telekomunikacyjnych oraz udogodnień z 

nimi związanych, 

e) prowadzeniu negocjacji w sprawie dostępu hurtowego, w szczególności w celu 

zawarcia Umowy Dostępowej, w dobrej wierze oraz utrzymywaniu uprzednio 

ustanowionego dostępu do określonych elementów Sieci SSPW, infrastruktury, 

urządzeń lub udogodnień towarzyszących, 

f) zapewnieniu możliwości zarządzania obsługą Użytkownika Końcowego przez 

uprawnionego OSD i podejmowania rozstrzygnięć dotyczących wykonywania usług na 

jego rzecz, 

g) zapewnieniu systemów wspierania działalności operacyjnej lub innych systemów 

oprogramowania niezbędnych dla skutecznej konkurencji, 

h) zapewnieniu każdej innej formy korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, 

udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez Partnera Prywatnego, 

niezbędnej dla świadczenia usług wymienionych w lit. a, umożliwiającej OSD 

przyłączenie do Sieci SSPW zgodnie z pkt 2.5 i świadczenie usług. 
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2.2. Partner Prywatny może świadczyć inne usługi hurtowe lub inne rodzaje dostępu do Infrastruktury 

SSPW, nie wymienione w ust. 2.1. lit. a, co wymaga pisemnego powiadomienia Podmiotu 

Publicznego z odpowiednim wyprzedzeniem i pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Podmiotu Publicznego. Wszystkie takie dodatkowe usługi hurtowe lub rodzaje dostępu 

bezwzględnie wchodzą w zakres Obowiązku Zapewnienia Dostępu oraz Usług Dostępowych i 

podlegają wszystkim postanowieniom Umowy PPP dotyczącym Obowiązku Zapewnienia 

Dostępu oraz dotyczącym Usług Dostępowych. Podmiot Publiczny może jednak wyrazić zgodę, 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na oferowanie i świadczenie dodatkowej usługi 

hurtowej lub dodatkowego rodzaju dostępu na innych zasadach niż określone dla usług i dostępu 

objętego Obowiązkiem Zapewnienia Dostępu, o ile będzie to zgodne z Przepisami Prawa oraz 

Decyzją KE w sprawie pomocy publicznej. Podmiot Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doręczenia mu 

pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu 

równoznaczny jest odmową udzielenia zgody. 

2.3. W ramach Obowiązku Zapewnienia Dostępu Partner Prywatny będzie oferował i świadczył Usługi 

Dostępowe w sposób niedyskryminujący, przejrzysty i na warunkach otwartego dostępu, w 

szczególności poprzez publikowanie Warunków Zapewnienia Dostępu, stosowanie Wzorów 

Umów Dostępowych, stosowanie Opłat Hurtowych opartych na Benchmarkach oraz równe 

traktowanie OSD, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych 

okolicznościach oraz zapewnienie równego dostępu do informacji. 

2.4. Wykonując Obowiązek Zapewnienia Dostępu Partner Prywatny zobowiązany jest do 

przestrzegania systemu warunkowego dostępu do Sieci SSPW, o którym mowa w pkt 40-43 

Decyzji KE w sprawie pomocy publicznej. Wykaz z klasyfikacją poszczególnych miejscowości 

zawiera Dokumentacja Przetargowa. W ramach tego zobowiązania Partner Prywatny zapewni, 

że: 

a) w miejscowościach należących do kategorii 1-2 wszyscy OSD mogą podłączyć się do Sieci 

SSPW, gdyż nie ma żadnej dostępnej infrastruktury, 

b) w miejscowościach należących do kategorii 3–6 do Sieci SSPW mogą być podłączone tylko 

Infrastruktury NGA Ostatniej Mili, a nie zezwala się na dostęp przez OSD zamierzających 

wykorzystać Sieć SSPW do celów Podstawowej Infrastruktury Szerokopasmowej, 

c) w miejscowościach należących do kategorii 7, Węzły SSPW mogą być używane tylko jako 

węzły techniczne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy spełnione są następujące dwa warunki: (i) 

najbliższy istniejący lub planowany (w najbliższych 3 latach) optyczny węzeł dystrybucyjny 

dostępny do wykorzystania w ramach sieci ostatniej mili NGA znajduje się nie bliżej niż ok. 4 

km od planowanej lokalizacji Węzła SSPW; b) na danym obszarze brak jest usług NGA (oraz 
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brak realnych planów w najbliższych 3 latach). W takim wypadku do Sieci SSPW mogą być 

podłączone Infrastruktury NGA Ostatniej Mili. 

2.5. Partner Prywatny zobowiązany jest do oferowania Usług Dostępowych w taki sposób, aby OSD 

mógł korzystać z usług, które ze względu na prowadzoną przez niego działalność są mu 

niezbędne, bez konieczności zakupu usług, które są zbędne dla prowadzonej przez niego 

działalności.  

 

3. Ustalanie opłat. 

3.1. Oferując i świadcząc Usługi Dostępowe Partner Prywatny zobowiązany jest stosować opłaty 

(„Opłaty Hurtowe”), zgodnie z Decyzją KE w sprawie pomocy publicznej, tj. oparte na 

przeciętnych publikowanych (regulowanych) cenach hurtowych za porównywalne usługi na 

bardziej otwartych na konkurencję obszarach („Benchmarki”), ustalone w sposób określony 

poniżej. Oznacza to w szczególności, że oparcie Opłat Hurtowych na Benchmarkach 

powinno prowadzić do stosowania Opłat Hurtowych, które umożliwiałyby OSD stworzenie 

oferty detalicznej porównywalnej z ofertą detaliczną dostępną dla Użytkowników Końcowych 

na obszarach, na których funkcjonuje efektywna konkurencja infrastrukturalna.  

3.2. Opłaty Hurtowe mogą być ustalone zgodnie z poniższymi postanowieniami jako stawki opłat 

w ściśle określonej wysokości, jak również poprzez określenie maksymalnej i minimalnej ich 

wysokości (Przedziały Cenowe), w ramach której Partner Prywatny będzie samodzielnie 

dookreślał Opłaty Hurtowe, przy czym podstawową metodą ustalania Opłat Hurtowych są 

stawki opłat w ściśle określonej wysokości, a żadna z metod nie może naruszać wymogu 

ustalania Opłat Hurtowych w oparciu o Benchmarki, a w ich braku w oparciu o procedurę 

opisaną w postanowieniach poniżej, przewidujących również zatwierdzenie lub określenie 

Opłat Hurtowych przez Prezesa UKE. Ponadto, Opłaty Hurtowe dookreślone przez Partnera 

Prywatnego w ramach Przedziałów Cenowych podlegają w pełni wymogom określonym w 

postanowieniach ust. 2.3, w szczególności powinny być przejrzyste i niedyskryminujące, w 

tym jednakowe dla wszystkich OSD w porównywalnych okolicznościach. 

3.3. Opłaty Hurtowe będą spełniać co najmniej następujące wymagania: 

a) nie będą uzależnione od wysokości opłat stosowanych przez OSD wobec 

Użytkowników Końcowych; 

b) będą rozdzielone na poszczególne usługi tak, aby OSD nie był obciążany za usługi, z 

których nie korzysta lub o które nie wnioskuje; 
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c) będą umożliwiać OSD stworzenie oferty detalicznej porównywalnej z ofertą detaliczną 

dostępną dla Użytkowników Końcowych na obszarach, na których funkcjonuje 

efektywna konkurencja infrastrukturalna; 

d) będą prezentowane w taki sposób, aby OSD mógł dokonać racjonalnego i opartego na 

ekonomicznych przesłankach wyboru pomiędzy różnymi rozwiązaniami polegającymi 

na wyborze danej usługi lub korzystaniu z własnej sieci; 

e) będą kompletne (Partner Prywatny nie może pobierać opłat innych niż ustalone jako 

Opłaty Hurtowe), 

f) będą spełniać wymagania określone w ust. 2.3. 

3.4. Partner Prywatny co najmniej na 90 Dni Kalendarzowych przed Dniem Gotowości 

Świadczenia Dostępu dla danego rodzaju Usługi Dostępowej, przedstawi Podmiotowi 

Publicznemu na piśmie pod rygorem nieważności propozycję Opłat Hurtowych („Wstępna 

Propozycja Opłat”) dla tych usług lub dostępu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, 

wykazującym zgodność określenia Opłat Hurtowych z ust 3.1-3.3. 

3.5. Podmiot Publiczny w terminie 45 Dni Kalendarzowych od otrzymania Wstępnej Propozycji 

Opłat na piśmie zatwierdza proponowane Opłaty Hurtowe („Akceptacja”) lub odmawia ich 

zatwierdzenia z uzasadnieniem („Odmowa Akceptacji”). Podmiot Publiczny może 

konsultować Wstępną Propozycję Opłat z Prezesem UKE lub wystąpić do Prezesa UKE o 

zatwierdzenie Opłat Hurtowych. Podmiot Publiczny może również konsultować Wstępną 

Propozycję Opłat z wybranymi przez siebie zewnętrznymi ekspertami, jak również może 

poddać ją konsultacjom publicznym.  

3.6. W razie Akceptacji, o której mowa w ust. 3.5, Opłaty Hurtowe uważa się za uzgodnione 

między Stronami i ustalone do stosowania przez Partnera Prywatnego.  

3.7. W razie Odmowy Akceptacji, o której mowa w ust. 3.5., Strony w terminie 15 Dni 

Kalendarzowych powołają Komisję Polubowną składającą się z 3 osób, przy czym każda ze 

Stron wyznaczy po jednym członku Komisji, a następnie wyznaczeni członkowie Komisji 

wspólnie powołają trzeciego członka Komisji jako niezależnego od Stron eksperta. Komisja 

Polubowna w terminie 10 Dni Kalendarzowych na piśmie rekomenduje Opłaty Hurtowe lub 

przekazuje Stronom protokół rozbieżności. Strony zobowiązane są do uwzględnienia 

rekomendacji Komisji Polubownej jako wiążącej i Partner Prywatny stosuje te Opłaty Hurtowe 

w wykonaniu Obowiązku Zapewnienia Dostępu. W razie braku rekomendacji Komisji 

Polubownej do Dnia Gotowości Świadczenia Dostępu, uważa się zasady wykonywania 

Obowiązku Zapewnienia Dostępu za nieustalone w zakresie Opłat Hurtowych za usługi 

hurtowe lub dostęp, których spór dotyczy i w takim przypadku każda ze Stron może wystąpić 

do Prezesa UKE o zatwierdzenie lub określenie Opłat Hurtowych za te usługi lub dostęp 
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zgodnie z pkt 3.1. Opłaty Hurtowe zatwierdzone lub określone przez Prezesa UKE Partner 

Prywatny zobowiązany jest stosować w wykonaniu Obowiązku Zapewnienia Dostępu. 

3.8. W przypadku braku Benchmarków dla danego rodzaju usług hurtowych lub dostępu, uważa 

się zasady wykonywania Obowiązku Zapewnienia Dostępu za nieustalone w zakresie Opłat 

Hurtowych za usługi hurtowe lub dostęp, których spór dotyczy, a Opłaty Hurtowe będą oparte 

na cenach określonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE. W takim przypadku w razie 

konieczności każda ze Stron może wystąpić do Prezesa UKE o rozstrzygnięcie sporu co do 

Opłat Hurtowych, przy uwzględnieniu, że stosowanie Opłat Hurtowych powinno umożliwić 

OSD stworzenie oferty detalicznej porównywalnej z ofertą detaliczną dostępną dla 

Użytkowników Końcowych na obszarach, na których funkcjonuje efektywna konkurencja 

infrastrukturalna, a Opłaty Hurtowe powinny być oparte na średnich publikowanych 

(regulowanych) cenach hurtowych za porównywalne usługi na bardziej otwartych na 

konkurencję obszarach. Opłaty Hurtowe zatwierdzone lub określone przez Prezesa UKE 

Partner Prywatny zobowiązany jest stosować w wykonaniu Obowiązku Zapewnienia 

Dostępu. Partner Prywatny zobowiązany jest na piśmie zawiadomić Podmiot Publiczny o 

braku Benchmarków co najmniej na 90 Dni Kalendarzowych przed Dniem Gotowości 

Świadczenia Dostępu dla danego rodzaju Usługi Dostępowej. Strony dołożą należytej 

staranności, by procedura z udziałem Prezesa UKE, jeżeli będzie konieczna, zakończyła się 

co najmniej na 45 Dni Kalendarzowych przed Dniem Gotowości Świadczenia Dostępu.  

3.9. Jeżeli Prezes UKE w przypadku, o którym mowa w ust. 3.8. (brak Benchmarków), nie określi 

lub nie zatwierdzi Opłat Hurtowych w terminie wskazanym we wniosku o określenie lub 

zatwierdzenie Opłat Hurtowych, nie krótszym niż 30 Dni Kalendarzowych, Strony uzgadniają 

Opłaty Hurtowe w oparciu o przeciętne rynkowe ceny hurtowe za porównywalne usługi na 

bardziej otwartych na konkurencję obszarach, przy czym tak uzgodnione Opłaty Hurtowe nie 

mogą być niezgodne z Decyzją KE w sprawie pomocy publicznej. Postanowienia ust. 3.4-3.7 

stosuje się odpowiednio, przy czym termin na przedstawienie Wstępnej Propozycji Opłat 

wynosi 15 Dni Kalendarzowych od dnia otrzymania Wstępnej Propozycji Opłat, a termin 

Akceptacji lub Odmowy Akceptacji wynosi 30 Dni Kalendarzowych. 

3.10. Niezależnie od posiadanych kompetencji ustawowych Prezes UKE może monitorować 

i weryfikować ustalone przez Strony Opłaty Hurtowe. W przypadku stwierdzenia przez 

Prezesa UKE w wyniku weryfikacji naruszenia pkt 3.1-3.3., 3.8 lub 3.9. oraz otrzymania od 

Prezesa UKE takiego stanowiska, Podmiot Publiczny zawiadamia Partnera Prywatnego o 

naruszeniu i może zażądać zmiany stosowanych Opłat Hurtowych. Postanowienia pkt 3.4.-

3.6. stosuje się odpowiednio, przy czym termin na przedstawienie Wstępnej Propozycji Opłat 

wynosi 15 Dni Kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o naruszeniu, a termin 

Akceptacji lub Odmowy Akceptacji wynosi 30 Dni Kalendarzowych. W razie braku 
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uzgodnienia przez Strony zmienionych Opłat Hurtowych w terminie 45 Dni Kalendarzowych 

od dnia otrzymania zawiadomienia przez Partnera Prywatnego stosuje się ust. 3.7. Na 

uzasadnione żądanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny po otrzymaniu zawiadomienia 

o naruszeniu zawiesza stosowanie Opłat Hurtowych w kwestionowanej wysokości. 

3.11. Postanowienia powyższe nie wyłączają, ani nie ograniczają kompetencji ustawowych 

Prezesa UKE do określania warunków dostępu, zasad rozliczeń lub rozstrzygania sporów o 

dostęp telekomunikacyjny, w zakresie w jakim kompetencje te wynikają z Przepisów Prawa.  

3.12. Partner Prywatny nie może zaprzestać oferowania, ani też świadczenia jakiejkolwiek 

Usługi Dostępowej objętych Obowiązkiem Zapewnienia Dostępu bez uprzedniej, wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny 

wyraża zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym lub odmawia jej udzielenia w 

terminie 14 Dni od doręczenia mu pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym 

bezskuteczny upływ tego terminu równoznaczny jest odmową udzielenia zgody. 

 

4. Warunki oferowania i świadczenia usług hurtowych i dostępu 

4.1. Partner Prywatny zobowiązany jest oferować i świadczyć Usługi Dostępowe, objęte 

Obowiązkiem Zapewnienia Dostępu, w tym zawierać Umowy Dostępowe, stosując warunki 

nie gorsze niż określone w Warunkach Zapewnienia Dostępu, Wzorach Umów Dostępowych 

i Ofertach Ramowych, ustalonych zgodnie z Umową PPP. 

4.2. Partner Prywatny zobowiązany jest zaprojektować i wykonać Sieć SSPW w taki sposób, by 

zapewnić przestrzeń w Węzłach SSPW na Kolokację dla urządzeń co najmniej 3 OSD 

uwzględniając praktykę rynkową i uzasadnione oczekiwania OSD co do wielkości potrzebnej 

przestrzeni. 

4.3. Stosowane przez Partnera Prywatnego Warunki Zapewnienia Dostępu oraz Wzory Umów 

Dostępowych będą określały szczegółowy niedyskryminujący i przejrzysty sposób 

dokonywania alokacji wolnej przestrzeni w Węzłach SSPW oraz w kanalizacji kablowej, jak 

również alokacji ciemnych włókien światłowodowych, który zapewni: 

1) połączenie Sieci SSPW, Kolokację, Dzierżawę Kanalizacji Kablowej oraz Dzierżawę 

Ciemnych Włókien dla wszystkich zainteresowanych OSD w odniesieniu do każdego z 

tych rodzajów Usług Dostępowych, przy czym Kolokacja może dotyczyć także potrzeb 

związanych z korzystaniem z Usług Transmisyjnych, 

2) nieprzerwane oferowanie Usług Dostępowych dla wszystkich zainteresowanych OSD. 

4.4. Odstępstwa od wymagań określonych w ust. 4.2-4.3 każdorazowo wymagają uprzedniej, 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Podmiotu Publicznego. 



 
 
 

Strona 77 z 120 
 

Podmiot Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym lub odmawia jej 

udzielenia w terminie 14 Dni od doręczenia mu pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, 

przy czym bezskuteczny upływ tego terminu równoznaczny jest odmową udzielenia zgody. 

4.5. Partner Prywatny jest zobowiązany zawrzeć odpowiednią Umowę Dostępową każdorazowo 

nie później niż w terminie 30 Dni Kalendarzowych od dnia wystąpienia o jej zawarcie przez 

OSD  

4.6. W negocjacjach Umów Dostępowych pomiędzy Partnerem Prywatnym i OSD, ze strony 

Partnera Prywatnego będą na bieżąco brały udział osoby upoważnione do podejmowania 

wiążących ustaleń, zarówno w kwestiach merytorycznych jak i prawnych. 

4.7. Partner Prywatny zobowiązany jest do merytorycznego ustosunkowania się do wszystkich 

propozycji złożonych przez każdego z OSD w trakcie negocjacji.  

4.8. Partner Prywatny będzie mierzył, monitorował, publikował i przekazywał Podmiotowi 

Publicznemu Wskaźniki KPI dla procesu negocjowania i podpisywania Umów Dostępowych. 

Wskaźniki KPI mogą być przekazywane przez Podmiot Publiczny Prezesowi UKE w ramach 

uprawnień Prezesa UKE do monitorowania przestrzegania zobowiązań Partnera Prywatnego 

dotyczących Obowiązku Zapewnienia Dostępu. 

4.9. Partner Prywatny jest obowiązany niezwłocznie poinformować Podmiot Publiczny o każdym 

przypadku przekroczenia terminu na zawarcie Umowy Dostępowej, wskazując przyczynę 

przekroczenia terminu. 

4.10. Partner Prywatny zawiera Umowy Dostępowe dla danego rodzaju usługi hurtowej lub 

dostępu do Infrastruktury SSPW po uprzednim ustaleniu zgodnie z Umową PPP: 

1) Warunków Zapewnienia Dostępu, lub 

2) Warunków Zapewnienia Dostępu i Wzoru Umowy Dostępowej, jeżeli Podmiot Publiczny 

wymaga ustalenia również Wzoru Umowy Dostępowej, lub 

3) Oferty Ramowej, jeżeli Podmiot Publiczny wymaga ustalenia Oferty Ramowej. 

4.11. Warunki Zapewnienia Dostępu są wymagane dla każdego rodzaju Umowy 

Dostępowej. Wzór Umowy Dostępowej lub Oferta Ramowa są ustalane tylko na żądanie 

Podmiotu Publicznego, przy czym żądanie takie może być zgłoszone przed Dniem 

Gotowości Świadczenia Dostępu, jak i w trakcie oferowania i świadczenia danego rodzaju 

Usług Dostępowych. 

4.12. Partner Prywatny co najmniej na 90 Dni Kalendarzowych przed Dniem Gotowości 

Świadczenia Dostępu dla danego rodzaju Usługi Dostępowej, przedstawi Podmiotowi 

Publicznemu na piśmie propozycję Warunków Zapewnienia Dostępu („Wstępna Propozycja 

Warunków Dostępu”) dla tych usług lub dostępu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. 
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Jeżeli dla takiego samego rodzaju usługi hurtowej lub dostępu zostały decyzją Prezesa UKE 

określone lub zatwierdzone warunki dostępu, jak również w przypadku określenia tych 

warunków w decyzji Prezesa UKE adresowanej do Partnera Prywatnego lub Podmiotu 

Publicznego, Partner Prywatny zobowiązany jest uwzględnić te warunki w Warunkach 

Zapewnienia Dostępu. W przypadku opublikowania rekomendowanych przez Prezesa UKE 

warunków dostępu, Partner Prywatny zobowiązany jest rozpatrzyć te warunki, a w razie 

nieuwzględnienia ich w Warunkach Zapewnienia Dostępu powinien przedstawić szczegółowe 

uzasadnienie.  

4.13. Podmiot Publiczny w terminie 45 Dni Kalendarzowych od otrzymania Wstępnej 

Propozycji Warunków Dostępu na piśmie (pod rygorem nieważności) zatwierdza 

proponowane Warunki Zapewnienia Dostępu („Akceptacja”) lub odmawia ich zatwierdzenia z 

uzasadnieniem („Odmowa Akceptacji”). Podmiot Publiczny może konsultować Wstępną 

Propozycję Zapewnienia Dostępu z Prezesem UKE lub wystąpić do Prezesa UKE o 

zatwierdzenie Warunków Zapewnienia Dostępu. Podmiot Publiczny może również 

konsultować Wstępną Propozycję Warunków zapewnienia Dostępu z wybranymi przez siebie 

zewnętrznymi ekspertami, jak również może poddać ją konsultacjom publicznym.  

4.14. W razie Akceptacji, o której mowa w ust. 4.13., Warunki Zapewnienia Dostępu uważa 

się za uzgodnione między Stronami i ustalone do stosowania przez Partnera Prywatnego.  

4.15. W razie Odmowy Akceptacji, o której mowa w ust. 4.13., Strony w terminie 15 Dni 

Kalendarzowych powołają Komisję Polubowną składającą się z 3 osób, przy czym każda ze 

Stron wyznaczy po jednym członku Komisji, a następnie wyznaczeni członkowie Komisji 

wspólnie powołają trzeciego członka Komisji jako niezależnego od Stron eksperta. Komisja 

Polubowna w terminie 10 Dni Kalendarzowych na piśmie rekomenduje Warunki Zapewnienia 

Dostępu lub przekazuje Stronom protokół rozbieżności. Strony zobowiązane są do 

uwzględnienia rekomendacji Komisji Polubownej jako wiążącej i Partner Prywatny stosuje te 

Warunki Zapewnienia Dostępu w wykonaniu Obowiązku Zapewnienia Dostępu. W razie 

braku rekomendacji Komisji Polubownej do Dnia Gotowości Świadczenia Dostępu, uważa się 

zasady wykonywania Obowiązku Zapewnienia Dostępu za nieustalone w zakresie Warunków 

Zapewnienia Dostępu za usługi hurtowe lub dostęp, których spór dotyczy i w takim przypadku 

każda ze Stron może wystąpić do Prezesa UKE o zatwierdzenie Warunków Zapewnienia 

Dostępu za te usługi lub dostęp. Warunki Zapewnienia Dostępu zatwierdzone przez Prezesa 

UKE Partner Prywatny zobowiązany jest stosować w wykonaniu Obowiązku Zapewnienia 

Dostępu. 

4.16. Postanowienia ust. 4.12-4.15 stosuje się odpowiednio do ustalenia Wzorów Umów 

Dostępowych. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot Publiczny żądania ustalenia Wzoru 

Umów Dostępowych później niż na 90 Dni Kalendarzowych przed Dniem Gotowości 
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Świadczenia Dostępu, Partner Prywatny przedstawia Wstępną Propozycję Wzoru Umowy 

Dostępowej w terminie 30 Dni Kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania, Podmiot 

Publiczny w terminie 45 Dni Kalendarzowych udziela Akceptacji lub Odmawia Akceptacji, a 

każda ze Stron może wystąpić do Prezesa UKE o zatwierdzenie Wzoru Umowy Dostępowej, 

jeżeli nie ma Akceptacji, ani rekomendacji Komisji Polubownej w terminie 90 Dni 

Kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania. 

4.17. Partner Prywatny zapewnia osobom upoważnionym przez Podmiot Publiczny wgląd 

do wszystkich zawartych Umów Dostępowych, umożliwianie sporządzania notatek, jak 

również odpisów (kopii). Na żądanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny uwierzytelni 

odpis (kopię) poprzez potwierdzenie jej zgodności z oryginałem. Informacje dotyczące Umów 

Dostępowych oraz ich odpisy (kopie) mogą być udostępniane Prezesowi UKE celem 

umożliwienia nadzoru nad stosowanymi warunkami dostępu do Sieci SSPW. 

4.18. Na żądanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny przygotuje i przedstawi 

Podmiotowi Publicznemu projekt Oferty Ramowej dla wszystkich lub niektórych Usług 

Dostępowych. Żądanie może być złożone w każdym czasie, jak również rozszerzane o 

kolejne Usługi Dostępowe, jeżeli wcześniejsze żądanie nie objęło wszystkich Usług 

Dostępowych.  

4.19. Oferta Ramowa  powinna określać warunki i zasady współpracy z Partnerem 

Prywatnym oraz Opłaty Hurtowe za objęte ofertą Usługi Dostępowe. Oferta Ramowa 

powinna składać się z wyodrębnionych pakietów, które będą zawierać odpowiednie, ze 

względu na wykonywaną przez OSD działalność telekomunikacyjną, elementy dostępu 

telekomunikacyjnego. 

4.20. Szczegółowy zakres Oferty Ramowej powinien być zgodny z przepisami 

wykonawczymi do art. 42 ust. 4 PrTel, jeżeli reguluje tego samego rodzaju usługi lub dostęp, 

w szczególności Połączenie Sieci. Dla Usług Dostępowych rodzajowo odmiennych od 

objętych tymi przepisami, szczegółowy zakres oferty ramowej uzgodnią Strony, biorąc pod 

uwagę te przepisy, a w razie sporu na wniosek którejkolwiek ze Stron szczegółowy zakres 

oferty ramowej określa Prezes UKE, co jest wiążące dla Stron. Oferta Ramowa dla 

Połączenia Sieci powinna zawierać przejrzystą i kompletną listę usług oraz technicznych i 

ekonomicznych warunków ich świadczenia, oferowanych przez Partnera Prywatnego. 

4.21. Postanowienia ust. 4.10-4.14 stosuje się odpowiednio do ustalania Ofert Ramowych. 

W przypadku zgłoszenia przez Podmiot Publiczny żądania ustalenia Oferty Ramowej później 

niż na 90 Dni Kalendarzowych przed Dniem Gotowości Świadczenia Dostępu, Partner 

Prywatny przedstawia wstępną propozycje (projekt) Oferty Ramowej w terminie 30 Dni 

Kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania, Podmiot Publiczny w terminie 45 Dni 

Kalendarzowych udziela Akceptacji lub Odmawia Akceptacji, a każda ze Stron może 
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wystąpić do Prezesa UKE o zatwierdzenie Oferty Ramowej, jeżeli nie ma Akceptacji, ani 

rekomendacji Komisji Polubownej w terminie 90 Dni Kalendarzowych od dnia zgłoszenia 

żądania. 

4.22. Partner Prywatny, po otrzymaniu żądania od Podmiotu Publicznego przygotowania, 

przedstawienia i stosowania Oferty Ramowej, zobowiązany jest do zawierania Umów 

Dostępowych na warunkach nie gorszych, dla pozostałych stron Umowy Dostępowej, niż 

określone w Ofercie Ramowej ustalonej zgodnie z postanowieniami Umowy PPP. 

4.23. Postanowienia ust. 4.12-4.22 stosuje się odpowiednio do ustalenia zmian Warunków 

Zapewnienia Dostępu, zmian Wzorów Umów Dostępowych lub zmian Ofert Ramowych. Po 

każdej zmianie Warunków Zapewnienia Dostępu, Wzoru Umowy Dostępowej lub Oferty 

Ramowej, Partner Prywatny jest zobowiązany przedstawić wszystkim OSD, z którymi zawarł 

Umowy Dostępowe przed wprowadzeniem zmiany, ofertę zawarcia aneksu do Umowy 

Dostępowej uwzględniającą wprowadzone zmiany. Oferta aneksu powinna być wysłana do 

OSD w terminie nie dłuższym niż 14 Dni Kalendarzowych od wprowadzenia zmian oraz 

określać termin odpowiedzi na ofertę nie krótszy niż 30 Dni Kalendarzowych od dnia 

doręczenia oferty. Postanowienie niniejszego ust. 4.23 odpowiednio stosuje się do zmian 

Opłat Hurtowych. 

4.24. Za zgodą Podmiotu Publicznego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, Partner Prywatny może zaprzestać stosowania Wzoru Umowy Dostępowej lub 

Oferty Ramowej, stosując Warunki Zapewnienia Dostępu, bez uszczerbku dla zasad 

wykonywania Obowiązku Zapewnienia Dostępu, w szczególności obowiązków, o których 

mowa w ust. 2.3. Podmiot Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym 

lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doręczenia mu pisemnego wniosku Partnera 

Prywatnego, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu równoznaczny jest odmową 

udzielenia zgody. 

4.25. Oferta na świadczenie Usług Dostępowych w oparciu o Sieć SSPW określa jeden 

podstawowy referencyjny Poziom SLA odnoszący się do jakości świadczonych Usług 

Dostępowych, do którego to Poziomu SLA odnosi się Opłata Hurtowa. Jeżeli OSD uzna, że 

świadczona Usługa Dostępowa powinna się charakteryzować innym zestawem parametrów 

SLA zgodnych z jego wymaganiami biznesowymi powinno to być przedmiotem dwustronnych 

uzgodnień umownych pomiędzy OSD a Partnerem Prywatnym, bez naruszenia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2.3. W ramach gwarantowanych parametrów jakościowych oferta dla 

Usług Dostępowych określa co najmniej następujące parametry jakościowe Poziomu SLA: 

a) Data Aktywacji Usługi (DAU) –definiowana jako data, do której zgodnie z Umową  

PPP Partner Prywatny zobowiązał się do rozpoczęcia świadczenia Usługi. 
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Wymagany Poziom zostanie zdefiniowany w ramach Warunków Zapewnienia 

Dostępu; 

b) Czas Reakcji na Awarię (CRA) - jest to czas jaki upłynie od przyjęcia zgłoszenia 

Awarii do momentu potwierdzenia podjęcia działań naprawczych przez Partnera 

Prywatnego. Wymagany poziom podstawowy SLA – 3 godziny, o ile w Warunkach 

Zapewnienia Dostępu nie zostanie określony inny poziom podstawowy; 

c) Czas Usunięcia Awarii (CUA) - jest to czas liczony od momentu przyjęcia 

zgłoszenia do momentu usunięcia Awarii przez Partnera Prywatnego. Usunięcie 

Awarii oznacza stan, w którym przywrócone zostają poprawne parametry 

techniczne i jakościowe świadczonej Usługi. CUA jest czasem netto tzn. nie 

uwzględnia czasu niezbędnego do usunięcia awarii zależnego od OSD (np. czas 

dojazdu służb technicznych OSD) Wymagany poziom podstawowy SLA – 12 

godzin, o ile w Warunkach Zapewnienia Dostępu nie zostanie określony inny 

poziom podstawowy. 

d) Miesięczna Dostępność Usługi (MDU) - jest to parametr, który prezentuje 

sumaryczną liczbę godzin w miesiącu, kiedy Usługa była dostępna tzn. nie 

znajdowała się w stanie Awarii (parametr określa gwarantowany 

średniomiesięczny poziom dostępności usług). Parametr RDU/MSA obliczany jest 

zgodnie z wzorem: MDU = ((czas całkowity – Σczas awarii) : (czas całkowity), 

gdzie czas całkowity = 30*24*60 minut. Wymagany Poziom zgodnie z  Ofertą 

Partnera Prywatnego [***]  

4.26. Parter Prywatny w Umowach Dostępowych będzie obowiązany do zapłaty kar 

umownych co najmniej w następujących przypadkach i na warunkach nie gorszych niż niżej 

określone: 

a) niedotrzymania terminu przekazania łącza lub Kanalizacji Kablowej do korzystania 

- 25% opłaty instalacyjnej za każdy dzień zwłoki, o ile w Warunkach Zapewnienia 

Dostępu nie zostanie określona inna wysokość kary umownej; 

b) niedotrzymania Poziomów SLA – 1/30 (jedną trzydziestą) opłaty miesięcznej za 

każdą godzinę zwłoki, o ile w Warunkach Zapewnienia Dostępu nie zostanie 

określona inna wysokość kary umownej; godzinę rozpoczętą liczy się za pełną 

godzinę, przy czym łączna wysokość kary miesięcznej nie może przekraczać 

wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej; 

c) nieudostępnienia pomieszczeń w celu wykonania prac eksploatacyjnych przez 

OSD –1/30 (jedną trzydziestą) opłaty miesięcznej za każdą godzinę zwłoki, o ile w 

Warunkach Zapewnienia Dostępu nie zostanie określona inna wysokość kary 

umownej; godzinę rozpoczętą liczy się za pełną godzinę, przy czym łączna 
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wysokość kary miesięcznej nie może przekraczać wysokości miesięcznej opłaty 

abonamentowej. 

4.27. Partner Prywatny zobowiązany jest wobec Podmiotu Publicznego do zapewnienia 

warunków SLA w zakresie Czasu Reakcji na Awarię oraz Czasu Usunięcia Awarii. W razie 

ustalenia wyższego Poziomu SLA w zakresie tych warunków w Umowach Dostępowych, 

wyższe wskaźniki mają zastosowanie także wobec Podmiotu Publicznego w odniesieniu do 

tego samego rodzaju infrastruktury. Dla całej Sieci SSPW Partner Prywatny zobowiązany jest 

stosować takie same warunki serwisu i bieżącej konserwacji. 

4.28. Partner Prywatny na żądanie Podmiotu Publicznego zobowiązany jest skutecznie 

wykazać w uzgodnionym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni, w szczególności za 

pomocą pomiarów lub/i uruchomień testowych Usług Dostępowych, zdolność dowolnie 

wskazanej przez Podmiot Publiczny części Sieci SSPW do świadczenia Usług Dostępowych. 

W przypadku niewykazania tej zdolności Partner Prywatny, po bezskutecznym upływie czasu 

na usunięcie Awarii skutkującej brakiem tej zdolności, określonego jak dla dowolnie wybranej 

przez Partnera Prywatnego zawartej Umowie Dostępowej, zapłaci karę umowną w wysokości 

1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykazaniu tej zdolności liczony od dnia 

następnego po dniu bezskutecznego upływu czasu na usunięcie tej Awarii. 

 

5. Monitorowanie jakości wykonywania Obowiązku Zapewnienia Dostępu 

 

5.1. W celu umożliwienia monitorowania jakości wykonywania Obowiązku Zapewnienia 

Dostępu Partner Prywatny będzie stosował wskaźniki pomiaru efektywności („Wskaźniki 

KPI”) oraz sporządzał i przedkładał raporty dotyczące tych wskaźników. 

5.2. Procedurę i terminy ustalania Wskaźników KPI, jak również listę obowiązkowych 

(minimalnych) Wskaźników KPI, określa OPZ. 

5.3. Raporty, o których mowa w ust. 5.1, obejmują raporty dla OSD, na rzecz których Partner 

Prywatny świadczy usługi hurtowe lub dostęp oraz dla Podmiotu Publicznego. Podmiot 

Publiczny może przekazywać raporty Prezesowi UKE. 

5.4. Raporty mogą być sporządzane w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i 

udostępniane on-line. Na żądanie Podmiotu Publicznego raporty on-line będą 

udostępniane przez Partnera Prywatnego bezpośrednio Prezesowi UKE. 

5.5. Raporty, o których mowa w ust. 5.1, będą sporządzane co najmniej raz na kwartał. 

Raporty udostępniane on-line będą umożliwiały dostęp do raportów bieżących i 
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wszystkich raportów archiwalnych. Na żądanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny 

przekaże Podmiotowi Publicznemu raporty w formie pisemnej. 

5.6. Raporty dla OSD będą zawierały informację o porównaniu Wskaźnika KPI danego OSD 

ze średnią wartością Wskaźników KPI wszystkich OSD. 

5.7. Raporty dla Podmiotu Publicznego będą zawierały informacje o Wskaźnikach KPI dla 

każdego z OSD oraz o średniej wartości Wskaźników KPI dla wszystkich OSD.  

 

§ 27. Obowiązki podatkowo-rachunkowe 

 

1. Partner Prywatny zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 10 Ustawy o 

wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych.  

2. Podmiotowi Publicznemu w każdym czasie przysługuje prawo pełnego wglądu w księgi 

rachunkowe prowadzone w odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa lub dotyczące przychodów lub kosztów związanych z eksploatacją Infrastruktury 

SSPW, w celu weryfikacji i kontroli prawidłowości i rzetelności wykonywania zobowiązań z 

Umowy PPP, w szczególności obowiązku, o którym mowa w ust. 10 Ustawy o wspieraniu rozwoju 

sieci i usług telekomunikacyjnych oraz prawidłowości ustalania Opłat Hurtowych oraz Czynszu. 

3. Partner Prywatny jest zobowiązany do przekazywania Podmiotowi Publicznemu, na jego żądanie, 

tekstu każdej Umowy Dostępowej. Umowy Dostępowe zawarte przed dniem otrzymania żądania 

zostaną przekazane Podmiotowi Publicznemu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania 

żądania, a Umowy Dostępowe zawarte od tego dnia będą przekazywane okresowo za każdy 

kwartał kalendarzowy, w terminie do 7 dnia pierwszego miesiąca kolejnego kwartały. Umowy 

Dostępowe mogą być publikowane z zachowaniem tajemnic prawnie chronionych, w 

szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa, co może wymagać anonimizacji danych. 

 

 

§ 28. Obowiązki informacyjne 

 

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego monitorują 

wykonywanie zobowiązań przez Podmiot Publiczny oraz Partnera Prywatnego w granicach 

kompetencji przyznanych tym instytucjom przez Przepisy Prawa oraz Umowę o dofinansowanie. 

Prezes UKE monitoruje wykonywanie przez Partnera Prywatnego Obowiązku Zapewnienia 

Dostępu, w szczególności wysokość Opłat Hurtowych i Warunki Zapewnienia Dostępu w 

granicach kompetencji przyznanych przez Przepisy Prawa i Umowę PPP. Prezes UKE wykonuje 

także kontrolę działalności telekomunikacyjnej Partnera Prywatnego zgodnie z Prawem 

telekomunikacyjnym. 
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2. Partner Prywatny zobowiązany będzie do sporządzania, dla celów kontrolnych, dokumentacji i 

raportów oraz udostępnienia Podmiotowi Publicznemu wszelkich informacji, w tym danych 

finansowych, niezbędnych dla oceny prawidłowości wykonywania Umowy PPP oraz stanu 

zaawansowania realizacji Umowy PPP. 

3. Przez cały okres obowiązywania Etapu Operacyjnego będzie prowadzony monitoring przez 

Podmiot Publiczny jako stronę Umowy PPP zawartej z Partnerem Prywatnym. Ogólnym celem 

monitoringu będzie zapewnienie zgodności działalności Partnera Prywatnego z postanowieniami 

Umowy PPP o przekazaniu mu Sieci SSPW. W szczególności monitoring będzie dotyczył: 

a) należytego wywiązywania się przez Partnera Prywatnego z obowiązku zapewnienia dostępu 

do Sieci SSPW każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, na 

równych i niedyskryminujących zasadach,  

b) stosowania przez Partnera Prywatnego  właściwej polityki cenowej, 

c) realizacji obowiązku utrzymania Sieci SSPW w należytym stanie technicznym,  

d) utrzymywania Usług Dostępowych zgodnie z Poziomem SLA,  

e) prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, w sposób umożliwiający identyfikację 

przychodów i kosztów Partnera Prywatnego związanych z zarządzaniem Siecią SSPW, a 

także weryfikacji prawidłowości danych stanowiących podstawę obliczenia wysokości 

Czynszu Dzierżawnego,  

f) poziomu przychodów i kosztów generowanych przez Partnera Prywatnego w związku z 

zarządzaniem Siecią SSPW w celu ewentualnego zastosowania mechanizmu clawback, 

g) zgodności realizowanych inwestycji z celami określonymi w planie inwestycyjnym , 

h) kontroli treści umów zawieranych z Operatorami Sieci Dostępowych, jak również treści 

projektów tych umów. 

4. W okresie wykonywania Umowy PPP Partner Prywatny ma obowiązek na bieżąco prowadzić 

dokumentację techniczną zawierającą w szczególności: 

a) szczegółowy opis architektury Sieci SSPW z zaznaczeniem wykorzystanych technologii,  

b) wykaz i umiejscowienie wszystkich urządzeń,  

c) konfigurację i sposób wzajemnego funkcjonowania poszczególnych urządzeń i innych 

elementów Sieci SSPW. 

5. Partner Prywatny zobowiązany jest poddać się kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości 

realizacji Umowy PPP i Przedsięwzięcia. Partner Prywatny zobowiązany jest ponosić koszty w 

sposób celowy, oszczędny i konkurencyjny, przez co należy rozumieć kierowanie zapytań 

ofertowych do co najmniej trzech dostawców lub wykonawców, o ile wartość zamówienia 

przekracza kwotę równowartości w złotych polskich 14.000 EUR. 

6. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie Okresu Trwania 

Przedsięwzięcia oraz 5 lat od upływu tego okresu. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie 

Partnera Prywatnego lub w miejscu realizacji Przedsięwzięcia. 
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7. Partner Prywatny zobowiązuje się zapewnić Podmiotowi Publicznemu oraz upoważnionym przez 

Podmiot Publiczny osobom, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty 

elektroniczne, związane z realizacją Przedsięwzięcia. Partner Prywatny zobowiązany jest do 

przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Przedsięwzięcia, co najmniej do dnia 

przedłożenia przez Rzeczpospolitą Polską do Komisji Europejskiej dokumentów zamknięcia 

programu PORPW, o którym to terminie Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego. 

Termin może być następnie przedłużony przez Podmiot Publiczny, jeżeli zostanie przedłużony 

przez PARP na podstawie Umowy o dofinansowanie. Jednakże Partner Prywatny zobowiązany 

jest do przechowywania dokumentów związanych z udzieleniem mu na podstawie Umowy 

pomocy publicznej, przez okres co najmniej 10 lat od Daty Zakończenia Przedsięwzięcia. 

8. Partner Prywatny zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o finansowaniu Projektu w 

ramach PORPW ze środków Unii Europejskiej. W tym zakresie Partner Prywatny jest 

zobowiązany wypełniać obowiązki informacyjne wynikające z art. 8 rozporządzenia 1828/2006 

oraz wymogi określone przez Instytucję Zarządzającą. 

9. Partner Prywatny zobowiązany jest do: 

a) współdziałania i wykonywania zobowiązań w zakresie określonym w §20 ust. 1 Umowy o 

dofinansowanie, 

b) przygotowywania i przekazywania Podmiotowi Publicznemu raportów, o których mowa w 

§20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie. 

c) gromadzenia i przekazywania Podmiotowi Publicznemu informacji, o których mowa w §20 

ust. 3 Umowy o dofinansowanie.  

10. Po zakończeniu każdego Roku obrachunkowego Partner Prywatny przeprowadzi audyt 

prowadzonej działalności w zakresie związanej z realizacją Przedsięwzięcia. Biegłego Rewidenta 

wybiera Partner Prywatny spośród firm o uznanej renomie i pozycji rynkowej. Wybór Biegłego 

Rewidenta wymaga zatwierdzenia przez Podmiot Publiczny w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Podmiot Publiczny zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia wyboru Biegłego 

Rewidenta w terminie 14 Dni od pisemnego przedstawienia Podmiotowi Publicznemu wyniku 

wyboru Biegłego Rewidenta, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu równoznaczny jest z 

odmową zatwierdzenia Biegłego Rewidenta przez Podmiot Publiczny. Partner Prywatny 

przekazuje Podmiotowi Publicznemu raport z wynikami audytu oraz zapewnia wgląd do 

dokumentacji audytowej. Koszty audytu ponosi Partner Prywatny. 

11. Niezależnie od audytu cyklicznego, o którym mowa w ust. 10, Podmiot Publiczny uprawniony jest 

do przeprowadzenia audytu w każdym czasie, na swój koszt i przez wybranego przez siebie 

Biegłego Rewidenta. 

12. Partner Prywatny, w zakresie Usług Dostępowych objętych Obowiązkiem Zapewnia Dostępu, 

obowiązany jest do ogłaszania specyfikacji technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, 

charakterystyki sieci, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także opłat, 

przy czym: 
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a) zakres ogłaszanych informacji obejmuje wszystkie informacje dotyczące  specyfikacji 

technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i warunków 

świadczenia usług (w tym lista Wskaźników KPI, Warunków Zapewnienia Usługi i Wzorów 

Umów Dostępowych oraz Ofert Ramowych) oraz korzystania z sieci, a także opłat, 

niezbędnych do przygotowania przez zainteresowanego OSD Wniosku o Zapewnienie 

Dostępu, 

b) publikacja wskazanych wyżej informacji nastąpi w formie elektronicznej na oficjalnej stronie 

internetowej Partnera Prywatnego oraz stronie internetowej Podmiotu Publicznego, jeżeli 

Podmiot Publiczny wyrazi na to zgodę; Podmiot Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doręczenia mu 

pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu 

równoznaczny jest odmową udzielenia zgody, 

c) informacje należy ogłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w Dniu Gotowości 

Świadczenia Dostępu, a w razie zmiany zakresu bądź treści publikowanej informacji należy 

ją ogłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 tygodnia od wprowadzonej 

zmiany. 

d) Podmiot Publiczny oraz Prezes UKE otrzymują raport dotyczący jakości świadczenia Usług 

Dostępowych dla wszystkich OSD. Wskaźniki są wyliczane odrębnie dla każdego OSD. 

e) Podmiot Publiczny uprawniony jest do weryfikacji stopnia szczegółowości oraz aktualności 

informacji, o których mowa powyżej w ust. 12 a), biorąc pod uwagę konieczność 

zapewnienia przejrzystości zasad świadczenia usług i udogodnień towarzyszących, a także 

ochrony uzasadnionych interesów OSD. W wyniku weryfikacji Podmiot Publiczny, jeżeli 

stwierdzi naruszenia Umowy PPP, wystąpi do Partnera Prywatnego o zaniechanie naruszeń 

i dokonanie zmian w publikowanych informacjach. 

 

§ 29. Wynagrodzenie za Etap Operacyjny oraz Czynsz Dzierżawny 

 

1. Partner Prywatny realizuje Etap Operacyjny w zamian za tą część Wynagrodzenia, którą jest 

prawo do pobierania pożytków z przedmiotu Umowy PPP (tj. przychodów z działalności 

gospodarczej wykonywanej w ramach realizowanego Przedsięwzięcia). 

2. Partner Prywatny jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Podmiotu Publicznego Czynszu 

Dzierżawnego według następujących zasad: 

a) Część Gwarantowana Czynszu Dzierżawnego, w wysokości zadeklarowanej w Ofercie, 

b)  Część Zmienna Czynszu Dzierżawnego, należna za każdy Rok obrachunkowy, z 

zastrzeżeniem Okresu Karencji, zgodnie z Ofertą w wysokości …… % Przychodu za 
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dany Rok obrachunkowy, płacona Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego 

do dnia 31 lipca kolejnego Roku obrachunkowego, 

c) Część Clawback Czynszu Dzierżawnego, należna i płatna na zasadach określonych w  

§ 30.  

3. Zasady obliczania Przychodu określa OPZ. 

4. Okres Karencji nie obowiązuje, pomimo zadeklarowania go w Ofercie, jeżeli Partner Prywatny 

naruszył istotne postanowienia Umowy PPP, w szczególności w zakresie ponoszenia kosztów lub 

Obowiązku Zapewnienia Dostępu. 

5. Każdorazowo kwota Czynszu będzie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

Przepisami Prawa.  

6. Partner Prywatny zobowiązany jest przygotować plan operacyjny z należytą starannością 

określający w szczególności związane z realizacją Przedsięwzięcia na Etapie Operacyjnym 

planowane przychody i koszty, wysokość Czynszu oraz wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa 

drogowego. Plan operacyjny sporządza się dla następujących okresów: 2016-2017, 2018-2020 

oraz 2021-2023. Projekt planu operacyjnego Partner Prywatny przedkłada Podmiotowi 

Publicznemu najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, dla którego plan operacyjny 

jest sporządzany. W terminie 90 dni kalendarzowych Podmiot Publiczny może wnieść 

zastrzeżenia do planu operacyjnego.  

7. Jeżeli w danym Roku obrachunkowym koszty poniesione są wyższe o 20% od kosztów 

zaplanowanych w planie operacyjnym, lub przychody osiągnięte są niższe niż 20% od 

przychodów zaplanowanych w planie operacyjnym, na żądanie Podmiotu Publicznego, Partner 

Prywatny na swój koszt wybiera Biegłego Rewidenta, który po przeprowadzeniu audytu, w 

terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od żądania Podmiotu Publicznego, przedkłada 

sprawozdanie wyjaśniające przyczynę rozbieżności. W razie potrzeby Partner Prywatny dokonuje 

aktualizacji planu operacyjnego. 

 

§ 30. Klauzula claw-back 

1. Partner Prywatny zobowiązany jest do zapłaty Części Clawback Czynszu Dzierżawnego w 

przypadku, gdy w danym Roku obrachunkowym osiągnięty w odniesieniu do wyodrębnionej 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskaźnik EBITDA, wyrażony w wartości procentowej w 

relacji do przychodów netto ze sprzedaży (EBITDA%), będzie większy niż średnia wartość 

wskaźnika EBITDA, wyrażonego w wielkości procentowej w relacji do przychodów netto ze 

sprzedaży (EBITDA_średnia%), obliczonego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie ujętych w subindeksie sektorowym WIG-telekomunikacja dla tego 

samego okresu czasu (klauzula claw-back). 

2. Wartość procentową wskaźnika EBITDA osiągniętego w danym roku obrachunkowym, 

w odniesieniu do wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (EBITDA%), ustala się 

zgodnie z następującym wzorem: 
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EBITDA%= (Zysk_operacyjny+Amortyzacja)/Przychody_netto_ze_sprzedaży) x 100% 

przy czym: 

a) przez „Zysk_operacyjny” rozumie się zysk z działalności operacyjnej ustalony jak dla rachunku 

zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, 

b) przez „Amortyzacja” rozumie się wartość amortyzacji ustaloną jak dla rachunku zysków i strat 

(wariant porównawczy) zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, 

c) przez „Przychody_netto_ze_sprzedaży” rozumie się przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów ustalone jak dla rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie 

z przepisami Ustawy o rachunkowości. 

3. Średnią wartość wskaźnika EBITDA, wyrażoną w wielkości procentowej, obliczoną dla spółek 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych ujętych w subindeksie sektorowym WIG-

telekomunikacja (EBITDA_średnia%), ustala się jako średnią arytmetyczną wskaźników EBITDA, 

wyrażonych w wielkości procentowej, obliczonych dla poszczególnych spółek zgodnie z wzorem 

EBITDA_sp%=((Zysk_operacyjny_sp+Amortyzacja_sp)/Przychody_netto_ze_sprzedaży_sp)x10, 

po odrzuceniu najwyższej i najniższej z otrzymanych w ten sposób wartości procentowych, przy 

czym: 

a) przez „Zysk_operacyjny_sp” rozumie się zysk z działalności operacyjnej dla danej spółki, dla 

której obliczany jest procentowy wskaźnik EBITDA, ustalony na podstawie jej raportu 

rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia MF, 

b) przez „Amortyzacja_sp” rozumie się wartość amortyzacji dla danej spółki, dla której obliczany 

jest procentowy wskaźnik EBITDA, ustaloną na podstawie jej raportu rocznego lub 

skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

MF, 

c) przez „Przychody_netto_ze_sprzedaży_sp” rozumie się przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów dla danej spółki, dla której obliczany jest procentowy 

wskaźnik EBITDA, ustalone na podstawie jej raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu 

rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia MF. 

4. Wysokość Części Clawback Czynszu Dzierżawnego ustala się zgodnie z następującym wzorem: 

Claw_back= (EBITDA% - EBITDA_średnia%) x Przychód x PP% 

przy czym: 

a) przez „EBITDA%” rozumie się wartość ustaloną zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, 

b) przez „EBITDA_średnia%” rozumie się wartość ustaloną zgodnie z ust. 3 niniejszego 

paragrafu, 

c) przez „Przychód” rozumie się przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

ustalone zgodnie z OPZ, 

d) przez „PP%” rozumie się wyrażoną w procentach proporcję podziału nadwyżki Clawback 

pomiędzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego proporcjonalnie do poziomu pomocy 
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publicznej – proporcję ustala się jako stosunek 1/10 Wynagrodzenia – Budowa Sieci do sumy 

Części Gwarantowanej Czynszu Dzierżawnego i Części Zmiennej Czynszu Dzierżawnego 

należnego za Rok obrachunkowy, za który ustalana jest Część Clawback Czynszu 

Dzierżawnego.   

5. Partner Prywatny obowiązany jest przedkładać Podmiotowi Publicznemu raporty zawierające 

wyliczenie Części Clawback Czynszu Dzierżawnego, co stanowi podstawę do wystawienia przez 

Podmiot  Publiczny faktury, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wystawienia. 

6. Jeżeli weryfikacja przez Podmiot Publiczny raportu, o którym mowa w ust. 5, wykaże 

nieprawidłowości, Partner Prywatny obowiązany jest niezwłocznie uiścić brakującą kwotę wraz z 

należnymi odsetkami. 

 

ROZDZIAŁ IV  

OKRES ZAKOŃCZENIA 

 

§ 31. Obowiązki Partnera Prywatnego w Okresie Zakończenia 

 

1. W ramach Okresu Zakończenia Partner Prywatny jest zobowiązany do przygotowania Sieci SSPW 

do jej zwrotnego przekazania Podmiotowi Publicznemu w związku z wygaśnięciem Umowy PPP 

lub jej rozwiązaniem za wypowiedzeniem lub odstąpieniem, co w szczególności obejmuje 

przekazanie zespołu składników majątkowych składających się na Sieć SSPW, praw majątkowych, 

informacji i dokumentów umożliwiających kontynuowanie bez zakłóceń działalności z 

wykorzystaniem Sieci SSPW, po zakończeniu Umowy PPP, co najmniej w dotychczasowym 

kształcie.  

2. Partner Prywatny zobowiązany jest wykonywać czynności przewidziane dla Okresu Zakończenia w 

taki sposób, aby zapewnić ciągłość świadczenia usług i niezakłócone funkcjonowanie Sieci SSPW. 

Partner Prywatny nie może rozwiązać, ani wypowiedzieć Umów Dostępowych oraz innych umów 

zawartych z OSD bez pisemnej zgody Podmiotu Publicznego, przy czym Podmiot Publiczny nie 

odmówi takiej zgody jeśli wniosek Partnera Prywatnego o wyrażenie takiej zgody będzie 

uzasadniony racjonalnymi potrzebami wynikającymi z normalnego i rzetelnego prowadzenia 

działalności telekomunikacyjnej. Podmiot Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym lub ewentualnie odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doręczenia mu 

pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu 

równoznaczny jest odmową udzielenia zgody. 

3. Do sposobu realizacji Przedsięwzięcia w Okresie Zakończenia stosuje się postanowienia Umowy 

PPP określone dla Etapu Operacyjnego (Okres Zakończenia przypada na Etap Operacyjny), w tym 

w szczególności odnoszące się do Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu. 
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4. Realizacja czynności składających się na Okres Zakończenia odbywa się na podstawie Planu 

Zakończenia Przedsięwzięcia, który wymaga zatwierdzenia przez Podmiot Publiczny. 

5. Partner Prywatny zobowiązuje się opracować i przedstawić Podmiotowi Publicznemu projekt Planu 

Zakończenia Przedsięwzięcia w terminie 30 dni od rozpoczęcia Okresu Zakończenia. 

6. Plan Zakończenia Przedsięwzięcia powinien zawierać co najmniej:  

a) wykaz składników majątkowych sieci na dzień rozpoczęcia Okresu Zakończenia określający 

następujące dane: określenie (nazwę) składnika majątkowego, datę nabycia składnika 

majątkowego, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątkowego, jego wartość 

początkową, metodę amortyzacji oraz sumę odpisów amortyzacyjnych, aktualną wartość netto 

składnika majątkowego, 

b) wykaz posiadanej Dokumentacji, 

c) wykaz zawartych umów, w szczególności z Operatorami Sieci Dostępowych ze wskazaniem 

przedmiotu, okresu obowiązywania, stron umowy, rodzaju i wysokości wynagrodzenia, 

możliwości przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych umów na Podmiot Publiczny 

lub ich rozwiązania, 

d) wykaz spraw w toku, w tym w szczególności prowadzonych rozmów, negocjacji, ofert 

handlowych, w tym negocjacji dotyczących dostępu telekomunikacyjnego, 

e) projekty niezbędnych protokołów zdawczo-odbiorczych, 

f) harmonogram czynności podejmowanych w Okresie Zakończenia. 

7. Plan Zakończenia Przedsięwzięcia powinien w szczególności uwzględniać, że: 

a) konieczne jest przygotowanie i przekazanie Podmiotowi Publicznemu pełnej dokumentacji 

pozwalającej na dalszą niezakłóconą i ciągłą eksploatację Sieci SSPW przez Podmiot 

Publiczny lub wskazany przez Podmiot Publiczny podmiot trzeci, 

b) przekazanie Sieci SSPW powinno być dokonane etapami, 

c) konieczne jest przeprowadzenie szkoleń wskazanych przez Podmiot Publiczny osób z zakresu 

zarządzania, administracji i konserwacji Sieci SSPW oraz przekazania im stworzonych w tym 

celu materiałów szkoleniowych; wymagane jest przeszkolenie łącznie 12 osób w następującym 

podziale: 

- 5 osób z zakresu utrzymania sieci pasywnej, 

- 5 osób z zakresu zarządzania siecią, usługami i urządzeniami aktywnymi, 

- 2 osoby z zakresu utrzymania danych w systemie paszportyzacji 
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c)d) konieczne jest świadczenie wsparcia przez okres 6 miesięcy przed datą przekazania Sieci 

SSPW Podmiotowi Publicznemu lub wskazanemu przez Podmiot Publiczny podmiotowi 

trzeciemu gwarantującego niezakłóconą i ciągłą eksploatację Sieci SSPW po zakończeniu 

Umowy PPP, 

d)e) konieczne jest przekazanie Sieci SSPW wraz ze wszelkimi materiałami źródłowymi, 

konfiguracyjnymi, Dokumentacją przeniesieniem zwrotnym Praw autorskich, wytworzonymi 

aplikacjami, nowymi elementami wytworzonymi na podstawie elementów istniejących 

uprzednio, licencjami, prawami autorskimi; przeniesienie praw autorskich i licencji nastąpi na 

zasadach określonych dla przekazania ich na rzecz Podmiotu Publicznego lub wskazanego 

przez Podmiot Publiczny podmiotu trzeciego. 

8. Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo sprzeciwu co do rodzaju, zakresu, sposobu lub 

terminów dokonywania zwrotu, wynikających z zapisów przedstawionego mu przez Podmiot 

Publiczny projektu Planu Zakończenia Przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 5. Podmiot 

Publiczny powinien zgłosić sprzeciw nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu 

Planu Zakończenia Przedsięwzięcia. Po upływie 14-dniowego terminu i braku zgłoszonych 

sprzeciwów ze strony Podmioty Publicznego Plan Zakończenia Przedsięwzięcia traktuje się jako 

przyjęty przez Podmiot Publiczny bez sprzeciwów. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez 

Podmiot Publiczny do Planu Zakończenia Przedsięwzięcia Strony powinny ustalić w terminie 14 dni 

od dnia zgłoszenia sprzeciwu ostateczną treść Planu Zakończenia Przedsięwzięcia. Jeżeli nie 

będzie możliwe ustalenie takiej treści Podmiot Publiczny ma decydujący głos w sprawie terminów 

określonych w harmonogramie, przy czym musi uwzględnić terminy związane z Datą Zakończenia 

Przedsięwzięcia lub datą zakończenia Umowy PPP. 

9. Przekazanie Sieci SSPW lub jej elementów, wraz z wszelkimi materiałami, prawami i rzeczami, o 

których mowa w ust. 7 lit. e), będzie następowało zgodnie z harmonogramem ustalonym w Planie 

Zakończenia Przedsięwzięcia. Z każdej czynności związanej z przekazaniem Sieci SSPW lub jej 

części sporządzany będzie protokół odbiorczy podpisywany przez obie Strony, w którym zostanie 

określony dokładny przedmiot przekazania wraz ze wskazaniem praw z nim związanych, które 

powinny zostać przeniesione w skutek odrębnej czynności prawnej. Skuteczność przeniesienia 

określonej części Sieci SSPW uzależniona będzie od przekazania wszelkich praw związanych z 

przedmiotem przekazywania. 

10. Sieć SSPW lub jej element uważany będzie za przekazany Podmiotowi Publicznemu lub 

wskazanemu przez Podmiot Publiczny podmiotowi trzeciemu, z datą podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru. 

11. W ramach przekazywania Sieci SSPW Partner Prywatny dokona na rzecz Podmiotu Publicznego 

lub wskazanego przez Podmiot Publiczny podmiotu trzeciego, za jego uprzednią zgodą, cesji 
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zwrotnej praw i obowiązków, o których mowa w Umowie PPP powstałych w związku z realizacja 

Przedsięwzięcia i są niezbędne do kontynuowania Przedsięwzięcia, o ile prawa te nie wygasają. 

12. Wraz z przekazaniem Sieci SSPW lub jej elementu, zgodnie z ust. 10, Partner Prywatny dokona na 

rzecz Podmiotu Publicznego lub wskazanego przez niego podmiotu trzeciego cesji praw i 

obowiązków z umów zawartych z Operatorami Sieci Dostępowych, jeżeli Podmiot Publiczny lub 

wskazany przez niego podmiot trzeci wyrażą uprzednią zgodę na przyjęcie takiej cesji, W tym celu 

Partner Prywatny jest zobowiązany zawrzeć klauzulę o zgodzie na powyższą cesję w umowach 

zawieranych z Operatorami Sieci Dostępowych. 

13. W przypadku, gdy Okres Zakończenia przypada w trakcie trwania Etapu Budowy postanowienia 

ust. 1-12 stosuje się z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

14. Partner Prywatny zobowiązany jest do dokonania protokolarnego przekazania robót budowlanych 

w zakresie wykonanej części zaprojektowanej i wybudowanej Sieci SSPW oraz protokolarnego 

przekazania Terenu budowy Podmiotowi Publicznemu. 

15. Sporządzając Plan Zakończenia Przedsięwzięcia Partner Prywatny zobowiązany jest uwzględnić w 

harmonogramie przekazywania elementów Sieci SSPW czynności, które podejmowane są na 

Etapie Budowy. W tym celu Partner Prywatny jest zobowiązany przede wszystkim do: 

a) sporządzenia - przy udziale Inżyniera Kontraktu lub Podmiotu Publicznego - szczegółowego 

protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień zaprzestania wykonywania 

robót budowlanych, 

b) zaprzestania wykonywania robót budowlanych i zabezpieczenia dotychczas wykonanych 

robót budowlanych i Terenu budowy; w przypadku nieprzystąpienia przez Partnera 

Prywatnego do wykonania tych czynności w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy, 

Podmiot Publiczny zleci wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Partnera 

Prywatnego, 

c) usunięcia z Terenu budowy urządzeń zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, jak 

również infrastruktury, której Podmiot Publiczny nie odbierze zgodnie z postanowieniami 

Umowy, nie później niż w terminie 21 dni od dokonania przez Podmiot Publiczny 

protokolarnego odbioru wykonanych robót budowlanych i Tereniu budowy. 
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ROZDZIAŁ V  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

§ 32. Odpowiedzialność odszkodowawcza 

 

1. Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz na zasadach ogólnych przewidzianych w 

Przepisach Prawa. 

2. Prywatny odpowiada w pełnym zakresie za szkody będące następstwem nienależytego 

wykonania Umowy PPP zarówno wobec Podmiotu Publicznego, jak i osób trzecich. 

3. Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność wobec organów administracji i władzy państwowej z 

tytułu realizacji obowiązków nałożonych Przepisami Prawa, w szczególności obowiązków na 

rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

4. W przypadku wykonywania Umowy wspólnie przez kilka niezależnych od siebie podmiotów, a w 

szczególności, w przypadku gdy Partnerem jest konsorcjum wspólnie ubiegające się realizację 

niniejszego Przedsięwzięcia, podmioty takie, tj. każdy z wykonawców ubiegających się o 

realizację niniejszej Umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie 

Umowy w Fazie Budowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania całości Umowy. 

5. Partner Prywatny pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez wszelkie osoby lub 

podmioty trzecie, biorące udział w realizacji Umowy, a w tym podwykonawców wszelkich zasad, 

reguł i zobowiązań określonych w Umowie i Przepisach Prawa. 

6. W każdym wypadku korzystania przez Partnera Prywatnego, dla zrealizowania obowiązków 

wynikających z Umowy, ze świadczeń osób lub podmiotów trzecich, a w szczególności w 

przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawców, Partner Prywatny ponosi wobec 

Województwa oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za działania tych podmiotów, jak za 

działania lub zaniechania własne. 

 

§ 33. Podział ryzyk 

 

1. Partner Prywatny ponosi ryzyka związane z realizacją Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ryzyk 

ponoszonych przez Podmiot Publiczny, w szczególności następujące ryzyka: 

a. ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji Przedsięwzięcia w Terminie Zakończenia 

Budowy; 

b. ryzyko związane z opóźnieniami w realizacji Przedsięwzięcia w związku z przedłużającymi się 

procedurami administracyjnymi, a także związane z koniecznością poniesienia z tego tytułu 

dodatkowych kosztów w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, 
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c. ryzyko wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających z odkryć archeologicznych na terenie 

budowy SSPW, a ponadto ryzyko wystąpienia opóźnień wynikających z tychże odkryć 

archeologicznych, jeżeli Partner Prywatny w Ofercie w odniesieniu do opóźnień zadeklarował 

przejęcie tego ryzyka,  

d. ryzyko dotyczące opóźnień oraz ponoszenia kosztów prac, w szczególności kosztów uszkodzeń 

i kosztów przekładania infrastruktury, związanych z istnieniem infrastruktury naziemnej i 

podziemnej, która nie została ujęta w odpowiednich ewidencjach ani uwidoczniona na 

stosownych mapach, z wyłączeniem ryzyka ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów 

usunięcia kolizji w zakresie w jakim zgodnie z Ofertą ryzyko to zostało przejęte przez Podmiot 

Publiczny, 

e. ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji Przedsięwzięcia z wykorzystaniem 

materiałów wskazanych w Ofercie oraz za Wynagrodzenie określone w Ofercie oraz ryzyko 

utraty trwałości projektu w sytuacji trwałego zaprzestania przez Partnera Prywatnego realizacji 

zobowiązań wynikających z Umowy PPP przed upływem okresu na jaki Umowa PPP została 

zawarta, 

f. ryzyko związane z popytem, tj. ryzyko powodujące zmianę popytu na usługi związane 

pojawieniem się konkurencji, zmiany cen i pojawienia się nowych trendów rynkowych, nowych 

technologii oraz innych okoliczności skutkujących zmniejszeniem ilości dostarczanych usług, a 

także mniejszych od prognozowanych przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej 

w oparciu o powierzoną Infrastrukturę SSPW oraz ryzyko wystąpienia większych niż 

prognozowane kosztów tejże działalności; 

g. ryzyko dostępu rozumiane jako ryzyko techniczne i organizacyjne skutkujące brakiem 

ciągłości (przerwami) w świadczeniu usług świadczonych z wykorzystaniem Infrastruktury 

SSPW; 

h. ryzyko makroekonomiczne wpływające na sytuację ekonomiczną, takie jak inflacja, zmiana 

wysokości stóp procentowych, ryzyko kursowe oraz ryzyko związane z tempem rozwoju 

gospodarczego. 

2. Podmiot Publiczny ponosi następujące ryzyka:  

a. ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów z Czynszu Dzierżawnego, 

b. ryzyko niezrealizowania lub zrealizowania tylko w części zadań publicznych, którym służyć ma 

Projekt, 

c. ponoszenia kosztów usunięcia kolizji związanych z istnieniem infrastruktury naziemnej i 

podziemnej, która nie została ujęta w odpowiednich ewidencjach ani uwidoczniona na 

stosownych mapach, w zakresie wskazanym w Ofercie, 

d. ryzyko związane z wartością materialną składników majątkowych na dzień zakończenia 

Umowy PPP, 
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e. ryzyko związane z trudnością przy zwrotnym przekazywaniu składników majątkowych w 

ramach realizacji Przedsięwzięcia; 

f. ryzyko zmiany wysokości opłat za wykorzystanie pasa drogowego na Etapie Operacyjnym. 

3. Ponoszenie ryzyka, o którym mowa w ust. 1 lit. c, oznacza, że w razie odkrycia 

archeologicznego, dokonanego już po nabyciu Praw Dysponowania Nieruchomościami, którego 

nie można było uniknąć pomimo dołożenia najwyższej staranności, które uniemożliwia terminowe 

realizowanie robót budowlanych i dla którego w granicach pozyskanego Prawa Dysponowania 

Nieruchomościami nie ma możliwości przeprowadzenia alternatywnego przebiegu, Partner 

Prywatny na swój koszt pozyska Prawa Dysponowania Nieruchomościami dla innych 

nieruchomości i dokonania innych koniecznych prac związanych z już wykonaną infrastrukturą, 

bez możliwości powołania się na te okoliczności jako na przyczynę opóźnienia, za które Partner 

Prywatny odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w 

zdaniu pierwszym Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje żadne roszczenie. 

4. Brak ponoszenie ryzyka opóźnień, o których mowa w ust. 1 lit. c, w przypadku gdy Partner 

Prywatny nie zadeklarował ich ponoszenia w Ofercie oznacza, że w razie odkrycia 

archeologicznego, dokonanego już po nabyciu Praw Dysponowania Nieruchomościami, którego 

nie można było uniknąć pomimo dołożenia najwyższej staranności, które uniemożliwia terminowe 

realizowanie robót budowlanych i dla którego w granicach pozyskanego Prawa Dysponowania 

Nieruchomościami nie ma możliwości przeprowadzenia alternatywnego przebiegu, Partner 

Prywatny ma obowiązek pozyskania na swój koszt Prawa Dysponowania Nieruchomościami dla 

innych nieruchomości i dokonania innych koniecznych prac związanych z już wykonaną 

infrastrukturą, jednakże ma możliwość powołania się na te okoliczności jako na przyczynę 

opóźnienia, za które Partner Prywatny odpowiedzialności nie ponosi, przy czym w żadnym 

wypadku opóźnienie z tego tytułu nie może uzasadniać opóźnienia dłuższego niż 30 dni. 

 

§ 34. Siła wyższa 

1. W każdym przypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało 

spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 

2. Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 3 

(trzech) dni po zaistnieniu zdarzenia powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym zdarzeniu 

i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia 

Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, w terminie 3 (trzech) dni po zaistnieniu 

okoliczności Siły Wyższej powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym fakcie. 

3. Strona, która nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego 

potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ust. 2 powyżej, jest 
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odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w 

przypadku terminowego zawiadomienia. 

4. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej Strona, która opóźniła się w realizacji zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy z powodu zaistnienia okoliczności Siły Wyższej nie jest 

odpowiedzialna za powstanie takiego opóźnienia w takim zakresie w jakim wynika ono 

bezpośrednio z powodu wystąpienia Siły Wyższej. 

5. W przypadku wystąpienia szkody w przekazanym Partnerowi Prywatnemu majątku Podmiotu 

Publicznego, spowodowanej działaniem Siły wyższej, w szczególności zniszczeń powstałych w 

wyniku klęski żywiołowej, koszty odtworzenia tego majątku, ponosi Podmiot Publiczny. Partner 

Prywatny jest zobowiązany do podjęcia na swój koszt wszelkich działań zmierzających do 

minimalizacji szkody oraz zabezpieczenia majątku Podmiotu Publicznego. 

 

§ 35. Kary umowne – postanowienia ogólne  

1. Suma kar umownych i odszkodowań należnych Podmiotowi Publicznemu od Partnera 

Prywatnego wskutek nienależytego wykonania Umowy PPP jest ograniczona maksymalnie do 

kwoty stanowiącej równowartość Wynagrodzenia – Budowa Sieci. Ograniczenie to w żadnym 

przypadku nie dotyczy odpowiedzialności Partnera Prywatnego na innych podstawach, w 

szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych. 

Ograniczenie nie dotyczy również szkody wyrządzonej z winy umyślnej. 

2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, za każdy przypadek naruszenia i będą 

płatne na wezwanie Podmiotu Publicznego.  

3. Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z 

Wynagrodzenia – Budowa Sieci przysługującego Partnerowi Prywatnemu oraz Zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy PPP.  

4. Podmiot Publiczny zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości pełnej szkody. 

5. Odstąpienie od Umowy PPP nie wyłącza uprawnienia Podmiotu Publicznego do dochodzenia kar 

należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy PPP, w szczególności kar umownych za opóźnienie w wykonaniu pozycji 

w HRF. 

 

§ 36. Kary umowne – postanowienia szczegółowe 

 

1. Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu kary umowne w następujących przypadkach:  

a) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń wymaganych na podstawie Umowy PPP lub 

Dokumentacji Przetargowej w wysokości 300 000,00 zł. za każdy przypadek naruszenia, 
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b) odstąpienia od Umowy PPP, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy PPP przez 

którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego w trakcie trwania 

Etapu Budowy, w wysokości 40% wartości Wynagrodzenia – Budowa Sieci, 

c) odstąpienia od Umowy PPP, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy PPP przez 

którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego od dnia 

następnego po dniu zakończenia Etapu Budowy, w wysokości 30% wartości Wynagrodzenia 

– Budowa Sieci, 

d) określonych w Umowie Wykonawczej w przedmiocie ustanowienia Dzierżawy IRU lub 

Dzierżawy Podbudowy Słupowej. 

2. W związku z realizacją Etapu Budowy Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu kary 

umowne w przypadku:  

a) nieprzedstawienia Podmiotowi Publicznemu zgodnie z Umową PPP Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego – kara umowna w wysokości 0,01% wartości Wynagrodzenia – 

Budowa Sieci za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminu, o którym mowa w § 

18 ust. 42, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Partner Prywatny 

odpowiedzialności nie ponosi;  

b) opóźnienia w wykonaniu poszczególnych pozycji w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

podlegających Odbiorowi Częściowemu, w wysokości 0,5% wartości netto danej pozycji 

HRF, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie jest następstwem 

okoliczności, za które Partner Prywatny odpowiedzialności nie ponosi; 

c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, karę umowną w 

wysokości 0,5% wartości netto danej pozycji z HRF należnej z tytułu wykonania przedmiotu 

Odbioru Częściowego, którego wada dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku opóźnienia wykonania Obiektu (Sieci SSPW) i innych elementów Przedsięwzięcia, 

wymaganych do realizacji na Etapie Budowy, poprzez przekroczenie Terminu Zakończenia 

Budowy SSPW, Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę umowną w wysokości 

0,25 % Wynagrodzenia – Budowa Sieci Netto za każdy rozpoczęty dzień opóźniania w 

odniesieniu do Terminu Zakończenia Budowy SSPW . Kara umowna zastrzeżona w zdaniu 

poprzednim nie przysługuje Podmiotowi Publicznemu, jeżeli opóźnienie powstało z wyłącznej 

winy Podmiotu Publicznego. 

4. Suma kar umownych naliczonych na podstawie powyższego ust. 2 nie może przekroczyć 40% 

Wynagrodzenia – Budowa Sieci (netto). Limit ten nie dotyczy kary umownej, o której mowa w ust. 

3. 
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5. W związku z realizacją Etapu Operacyjnego Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu 

kary umowne w przypadku: 

a) niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych lub Obowiązku 

Zapewnienia Dostępu, w szczególności poprzez nierozpoczęcie w Dniu Gotowości 

Świadczenia Dostępu, przerwanie, zaprzestanie lub utrudnianie oferowania lub świadczenia 

którejkolwiek z Usług Dostępowych, stosowanie odmiennych warunków zapewnienia 

dostępu niż uzgodnione z Podmiotem Publicznym zgodnie z postanowieniami Umowy PPP, 

stosowanie odmiennych wzorów Umów Dostępowych niż uzgodnione z Podmiotem 

Publicznym zgodnie z postanowieniami Umowy PPP, stosowanie warunków gorszych niż 

określone w Ofercie Ramowej, ustalenie Opłat Hurtowych z naruszeniem zasad określonych 

w Umowie PPP, naruszenie określonych w Umowie PPP zasad wykonywania Obowiązku 

Zapewnienia Dostępu, naruszenie Poziomu SLA, niepublikowanie lub nieudostępnianie 

informacji, publikowanie lub udostępniania informacji nieaktualnych lub niekompletnych, 

zawieranie lub wykonywanie Umów Dostępowych niezgodnie z Umową PPP, decyzjami 

organów administracji publicznej lub Przepisami Prawa – w wysokości 0,01% 

Wynagrodzenia netto – Budowa Sieci za każdy przypadek naruszenia, przy czym w każdym 

takim przypadku Podmiot Publiczny uprzednio wyznacza Partnerowi Prywatnemu 

odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych na zaniechanie naruszeń i 

usunięcie skutków naruszenia, a kara umowna jest należna w razie bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu; 

b) naruszenia wobec Podmiotu Publicznego obowiązków w zakresie serwisu i bieżącej 

konserwacji Sieci SSPW, usuwania Awarii i Problemów, zarządzania lub utrzymania Sieci 

SSPW – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia Budowa Sieci (netto) za każdy przypadek 

naruszenia, 

c) niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków w zakresie monitoringu oraz 

obowiązków podatkowo-rachunkowych, w szczególności uniemożliwianie lub utrudnianie 

wykonywania zastrzeżonych w tych postanowieniach uprawnień Podmiotu Publicznego 

odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia -  w wysokości 

0,01% Wynagrodzenia – Budowa Sieci (netto) za każdy przypadek naruszenia, przy czym w 

każdym takim przypadku Podmiot Publiczny uprzednio wyznacza Partnerowi Prywatnemu 

odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych na zaniechanie naruszeń i 

usunięcie skutków naruszenia, a kara umowna jest należna w razie bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu, 

d) opóźnienia w przedstawieniu do akceptacji planu operacyjnego, propozycji Warunków 

Zapewnienia Dostępu, propozycji Wzoru Umowy Dostępowej lub propozycji Oferty 

Ramowej, lub w stosowaniu Warunków Zapewnienia Dostępu, Wzoru Umowy Dostępowej 
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lub Oferty Ramowej –w wysokości 0,01% Wynagrodzenia - Budowa Sieci (netto), za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 

Partner Prywatny odpowiedzialności nie ponosi; 

e) opóźnienia w wykonaniu obowiązków związanych z wydaniem Podmiotowi Publicznemu 

przedmiotu Umowy PPP, cesją umów zawartych z Operatorami Sieci Dostępowych w 

wysokości 0,01% Wynagrodzenia  - Budowa Sieci (netto), za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Partner Prywatny 

odpowiedzialności nie ponosi; 

f) inne niż opóźnienie, nienależyte wykonanie obowiązków związanych z wydaniem Podmiotowi 

Publicznemu przedmiotu Umowy PPP oraz cesją umów zawartych z Operatorami Sieci 

Dostępowych w wysokości 0,01% Wynagrodzenia - Budowa Sieci (netto), za każdy przypadek 

naruszenia; 

g) ziszczenia się podstaw do zapłaty kar umownych w danym roku na rzecz OSD wynikających z 

niedotrzymania Poziomu SLA wynikającego z Umów Dostępowych przekraczających łącznie 

5% przychodów ze świadczonych usług w danym roku, Partner Prywatny zobowiązuje się do 

zapłaty na rzecz Podmiotu Publicznego kary umownej w wysokości tego przekroczenia. 

6. Kara umowna, o której mowa w ust. 5, ulega pięciokrotnemu zwiększeniu, jeżeli naruszenie 

stanowi jednocześnie naruszenie warunków określonych w Decyzji KE w sprawie pomocy 

publicznej. Kara umowna jest naliczana niezależnie od ewentualnego obowiązku zwrotu pomocy 

publicznej. 

7. Podmiot Publiczny zmniejszy karę umowną, o której mowa w ust. 51 lit. a, jeżeli dotyczy 

naruszenia warunków SLA wobec określonego Operatora Sieci Dostępowej, o kwotę 

odpowiadającą wysokości kar umownych zapłaconych przez Partnera Prywatnego Operatorowi 

Sieci Dostępowej, jeżeli naruszenie i jego skutki dotyczą tylko tego Operatora Sieci Dostępowej. 

8. Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 5 nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia 

Budowa Sieci (netto). Limit ten nie dotyczy podwyższonej kary umownej z tytułu naruszenia 

warunków Decyzji KE w sprawie pomocy publicznej, o której mowa w ust. 6, jak również kar 

umownych, o których mowa w ust. 1 lit d. 

9. W związku z Okresem Zakończenia Podmiot Publiczny zastrzega sobie możliwość naliczenia, 

oprócz kar umownych określonych w pozostałych postanowieniach Umowy PPP, kar umownych 

również w następujących przypadkach:  

a) opóźnienia w przedstawieniu do akceptacji Planu Zakończenia Przedsięwzięcia w wysokości 

0,02% Wynagrodzenia  – Budowa SSPW (netto) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba 

że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Partner Prywatny odpowiedzialności 

nie ponosi, 
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b) opóźnienia w wykonaniu poszczególnych pozycji w Planie Zakończenia Przedsięwzięcia, w 

wysokości 0,01%  Wynagrodzenia – Budowa SSPW (netto), za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Partner Prywatny 

odpowiedzialności nie ponosi. 

 

 

ROZDZIAŁ VI  

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

§ 37. Przeniesienie praw autorskich do Elementów Autorskich 

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Umowy PPP, w tym w ramach prac wykonywanych w czasie 

obowiązywania udzielonej przez Partnera Prywatnego gwarancji Partner Prywatny stworzy 

jakiekolwiek Elementy Autorskie lub też nabędzie PWI do jakichkolwiek Elementów Autorskich 

wytworzonych przez osoby trzecie, Partner Prywatny zobowiązuje się przenieść na Podmiot 

Publiczny całość autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich, w tym do ich 

uzupełnień, modyfikacji i uszczegółowień. 

2. Biorąc pod uwagę, że Elementy Autorskie będące rezultatem wykonywania Umowy PPP będą 

służyć realizacji celów publicznych, celem Stron Umowy PPP jest przeniesienie na Podmiot 

Publiczny całości praw autorskich do Elementów Autorskich, by Podmiot Publiczny był docelowo 

uprawniony do całości Elementów Autorskich w zakresie wszelkich znanych w chwili zawarcia 

Umowy PPP sposobów ich eksploatacji i transferu. W związku z tym przeniesienie autorskich 

praw majątkowych obejmuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz 

dotyczy wszelkich pól eksploatacji, znanych w chwili zawarcia Umowy PPP, w tym między innymi: 

a) dowolnego zwielokrotniania i tworzenia nowych egzemplarzy (kopii), niezależnie od zakresu, 

formy i sposobu (środków i techniki) wykonania oraz przeznaczenia danego zwielokrotnienia, 

w tym wprowadzania do pamięci komputera i dowolnych form przetwarzania w pamięci 

komputera; 

b) dowolnego rozpowszechniania oryginałów lub kopii, niezależnie od zakresu, formy, sposobu 

(środków i techniki) i celu rozpowszechnienia, w tym obrotu, najmu, użyczania i oddawania do 

używania na innej podstawie (odpłatnie lub nieodpłatnie) oraz dowolnych form publicznego 

udostępniania, w tym w sieci Internet oraz w drodze dowolnych form przekazu i transmisji 

bezprzewodowej, 

a ponadto, w odniesieniu do programów komputerowych, 

c) dokonywania dowolnych zmian w programie komputerowym (w tym tłumaczenia, 

przystosowywania, zmiany układu), niezależnie od zakresu, formy, sposobu (środków i 

techniki) ich dokonania oraz ich przeznaczenia. 
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3. Jeżeli w przyszłości zostaną ujawnione nowe, nieznane obecnie, pola eksploatacji Elementów 

Autorskich lub ich części, Partner Prywatny zobowiązuje się, na żądanie Podmiotu Publicznego, 

przenieść na Podmiot Publiczny Prawa autorskie również na tych nowych pól eksploatacji. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do poszczególnych Elementów Autorskich i ich części 

będzie następować każdorazowo z chwilą Odbioru Przejściowego danego Elementu Autorskiego 

lub jego części, a jeżeli nie był on przedmiotem takiego odbioru, to z chwilą jego Odbioru 

Częściowego lub Odbioru Końcowego, w zależności od tego, którym z tych odbiorów jest po raz 

pierwszy objęty, z tym zastrzeżeniem że przeniesienie praw do całości Elementów Autorskich 

powstałych w trakcie realizacji Umowy PPP nastąpi nie później niż z Datą Zakończenia 

Przedsięwzięcia. 

5. Wraz z przeniesieniem praw autorskich do Elementów Autorskich Partner Prywatny przenosi 

na Podmiot Publiczny własność nośników, na których utrwalone zostały Elementy Autorskie. 

6. W odniesieniu do Elementów Autorskich stanowiących program komputerowy, Partner Prywatny 

zobowiązany jest przekazać Podmiotowi Publicznemu wszelkie kody źródłowe oraz dokumentację 

projektową i techniczną programu komputerowego, jak też wszelkie inne informacje i środki 

potrzebne do korzystania z niego zgodnie z nabytymi przez Podmiot Publiczny prawami. Muszą 

one zawierać wszelkie dane pozwalające na samodzielne korzystanie z oprogramowania i 

dokonywanie dalszych zmian w oprogramowaniu. 

7. W związku z publicznym celem Umowy PPP i kierującą Stronami intencją w tym zakresie Partner 

Prywatny niniejszym wyraża jednoznaczną i nieodwołalną zgodę na wykonywanie przez Podmiot 

Publiczny (w tym jego następców prawnych, licencjobiorców lub osoby trzecie działające na jego 

zlecenie lub rzecz) dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji Elementów Autorskich, 

według woli i zapotrzebowania Podmiotu Publicznego, jak też na wyrażanie przez Podmiot 

Publiczny dalszej zgody w tym zakresie. 

8. Partner Prywatny oświadcza i gwarantuje, że najpóźniej na chwilę przeniesienia praw autorskich 

do danego Elementu Autorskiego lub jego części będzie osobą uprawnioną z tytułu autorskich 

praw majątkowych do tego Elementu Autorskiego oraz osobą upoważnioną do wyrażenia zgody, 

o której mowa w ustępie powyżej. 

9. Obowiązek przeniesienia na Podmiot Publiczny majątkowych praw autorskich do Elementów 

Autorskich dotyczy również wszelkich Elementów Autorskich, które zostaną stworzone w toku 

realizacji Umowy PPP przez jakiekolwiek podmioty trzecie działające na zlecenie Partnera 

Prywatnego, w tym w szczególności zmian, modyfikacji oraz jakichkolwiek konfiguracji 

dostarczanego przez Partnera Prywatnego programu komputerowego. W zakresie powyższego 

obowiązku Partner Prywatny zobowiązany jest albo autorskie prawa majątkowe do Elementów 

Autorskich nabyć od podmiotów trzecich we własnym imieniu i przenieść je na Podmiot Publiczny 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, albo zapewnić, że prawa te zostaną 

przeniesione na Podmiot Publiczny, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, 

bezpośrednio przez faktycznego twórcę Elementów Autorskich. 
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10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich, wyrażenie objętych 

niniejszym paragrafem zgód oraz przeniesienie własności nośników następuje w ramach objętego 

Umową PPP Wynagrodzenia. 

11. Wszystkie dokumenty, w szczególności takie jak: raporty, wykresy, rysunki, specyfikacje 

techniczne, plany, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub 

przygotowane przez Partnera w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Województwa. 

Po wykonaniu lub rozwiązaniu Umowy, Partner w Okresie Wyjścia przekaże wszystkie ww. 

dokumenty Województwu. 

 

 

§ 38. Elementy Oprogramowania Obcego 

1. Niniejszym Partner Prywatny udziela Podmiotowi Publicznemu z chwilą pierwszego Odbioru 

niewyłącznej licencji na korzystanie przez Podmiot Publiczny z dostarczanego przez Partnera 

Prywatnego oprogramowania własnego Partnera Prywatnego na potrzeby Projektu i 

funkcjonowania Infrastruktury SSPW we wszelkich możliwych aspektach, wraz z prawem do jego 

modyfikacji na potrzeby Projektu lub funkcjonowania Infrastruktury SSPW.  

2. Licencja jest nieograniczona terytorialnie i udzielana jest bez ograniczeń co do dopuszczalnej 

liczby użytkowników, stanowisk, stacji roboczych, serwerów, procesorów etc.  

3. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony. Partner Prywatny  zobowiązuje się nie wypowiadać 

licencji w całości ani w części, za wyjątkiem sytuacji naruszenia przez Podmiot Publiczny 

warunków licencji. Wypowiedzenie licencji w takim wypadku musi jednak zostać zawsze 

poprzedzone wyznaczeniem Podmiotowi Publicznemu dodatkowego sześciomiesięcznego 

terminu na usunięcie naruszeń, co stanowi  warunek skuteczności złożenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu licencji. W przypadku naruszenia przez Partnera Prywatnego zobowiązania do 

niewypowiadania licencji, termin wypowiedzenia wynosić będzie dziesięć lat, jednakże nie będzie 

to wyłączać odpowiedzialności Partnera Prywatnego z tytułu szkody wyrządzonej naruszeniem 

zobowiązania do niewypowiadania licencji. 

4. Udzielenie licencji do poszczególnych elementów Oprogramowania Własnego Partnera 

Prywatnego i ich części będzie następować każdorazowo z chwilą Odbioru Przejściowego danego 

elementu, a jeżeli nie był on przedmiotem takiego odbioru, to z chwilą jego Odbioru Częściowego 

lub Odbioru Końcowego, w zależności od tego, którym z tych odbiorów jest po raz pierwszy 

objęty. 

5. Udzielenie licencji dotyczy następujących pól eksploatacji: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od przeznaczenia danego 

zwielokrotnienia, 
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b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym, 

c) dowolnego rozpowszechniania programu komputerowego dla celów związanych z Projektem 

lub funkcjonowaniem Infrastruktury SSPW. 

6. Podmiot Publiczny uprawniony jest, według swobodnego wyboru, do przeniesienia licencji na 

osobę trzecią, jak też do udzielania sublicencji i upoważniania innych osób do korzystania z 

oprogramowania w zakresie przysługującej mu licencji. 

7. Partner Prywatny niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na wykonywanie przez Podmiot 

Publiczny zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji oprogramowania w całości lub w części, 

korzystanie z nich dla celów związanych z Projektem lub funkcjonowaniem Infrastruktury SSPW 

oraz na rozporządzanie nimi, o ile rozporządzanie będzie następowało łącznie z rozporządzaniem 

udzieloną przez Partnera Prywatnego licencją. 

8. Oprogramowanie Osób Trzecich Partner Prywatny zobowiązany jest dostarczać każdorazowo 

wraz z licencją na korzystanie z oprogramowania. Licencja może być udzielana bezpośrednio 

przez uprawnionego do oprogramowania (Osobę Trzecią) lub w formie sublicencji udzielanej 

przez Partnera Prywatnego w ramach przysługujących Partnerowi Prywatnemu uprawnień. 

Udzielenie licencji następuje nie później niż z chwilą Odbioru Przejściowego danego elementu, a 

jeżeli nie był on przedmiotem takiego odbioru, to z chwilą jego Odbioru Częściowego lub Odbioru 

Końcowego, w zależności od tego, którym z tych odbiorów jest po raz pierwszy objęty. 

9. W miarę istniejących możliwości Partner Prywatny zobowiązany jest zapewnić, aby licencje na 

korzystanie z Oprogramowania Osób Trzecich spełniały w jak najszerszym zakresie warunki 

określone w niniejszym paragrafie dla licencji udzielanych przez Partnera Prywatnego na 

korzystanie z Oprogramowania Własnego Partnera Prywatnego. 

10. Udzielenie licencji na korzystanie z Elementów Obcych następuje w ramach objętego Umową 

PPP Wynagrodzenia. 

 

§ 39. Bazy danych 

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Umowy PPP Partner Prywatny stworzy jakiekolwiek rezultat prac 

stanowiący bazę danych chronioną prawem do baz danych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 

r. o ochronie baz danych lub też w toku i na potrzeby wykonywania Umowy PPP nabędzie prawo 

do takiej bazy danych stworzonej przez osoby trzecie, Parter Prywatny zobowiązany jest, na 

zasadach określonych w § 37 Umowy PPP, przenieść na Podmiot Publiczny całość praw 

majątkowych do baz danych chronionych prawem do baz danych zgodnie z powołaną ustawą, 

tj. całość praw w zakresie wyłącznego prawa do pobierania danych i ich wtórnego 

wykorzystywania w całości lub istotnej części, co jakości lub ilości. 

2. Przeniesienie praw majątkowych do baz danych następuje w ramach objętego Umową PPP 

Wynagrodzenia. 
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§ 40. Prawa własności przemysłowej 

1. W przypadku opracowania przez Partnera Prywatnego w związku z wykonywaniem Umowy PPP 

wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, prawa do uzyskania patentu, prawa 

ochronnego lub prawa z rejestracji przysługują Podmiotowi Publicznemu zgodnie z art. 11 ust. 4 

PWP. Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania 

patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji dokonywane jest przez Podmiot Publiczny i na 

rzecz Podmiotu Publicznego. 

2. W ramach realizacji Umowy PPP, Partner Prywatny zobowiązany jest do wytworzenia znaku 

graficznego Projektu lub Przedsięwzięcia w oparciu o wytyczne Podmiotu Publicznego. 

Niniejszym Partner Prywatny przenosi na Podmiot Publiczny prawo do zgłoszenia tego znaku do 

rejestracji jako znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego oraz uzyskania na ten 

znak prawa ochronnego. 

3. Partner Prywatny zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności niezbędnych dla korzystania 

przez Podmiot Publiczny z przysługujących mu praw. 

4. Nabycie przez Podmiot Publiczny praw określonych w ust. 1 i 2 następuje  w ramach objętego 

Umową PPP Wynagrodzenia.  

 

§ 41. Korzystanie przez Partnera Prywatnego z PWI Podmiotu Publicznego 

1. W braku odmiennych uzgodnień pomiędzy Stronami, jeżeli wykonywanie Umowy PPP wiąże się 

z korzystaniem przez Partnera Prywatnego z PWI przysługujących Podmiotowi Publicznemu, 

w tym nabytych przez Podmiot Publiczny zgodnie z postanowieniami Umowy PPP, przyjmuje się, 

że Partnerowi Prywatnemu zostaje udzielona przez Podmiot Publiczny niewyłączna licencja lub 

sublicencja na korzystanie z PWI przysługujących Podmiotowi Publicznemu na czas i w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy PPP. 

2. W przypadku braku prawnej możliwości udzielenia licencji, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się, 

że Podmiot Publiczny wyraża zgodę na korzystanie przez Partnera Prywatnego z PWI 

przysługujących Podmiotowi Publicznemu na czas i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy 

PPP, zaś Partner Prywatny zobowiązany jest podjąć ewentualne inne starania i czynności dla 

zapewnienia możliwości korzystania z tych praw, przy czym Podmiot Publiczny zobowiązany jest 

udzielić w tym zakresie niezbędnej pomocy. 

3. W razie niewłaściwego korzystania przez Partnera Prywatnego z PWI przysługujących 

Podmiotowi Publicznemu, Podmiot Publiczny może wypowiedzieć udzielone przez niego licencje 

i zgody ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 42. Gwarancja Partnera Prywatnego  

1. Partner Prywatny oświadcza, że przenoszone na Podmiot Publiczny PWI lub udzielane 

Podmiotowi Publicznemu licencje do PWI nie będą naruszać praw osób trzecich ani nie będą 
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obciążone prawami osób trzecich uniemożliwiającymi Podmiotowi Publicznemu korzystanie z tych 

PWI na zasadach określonych w  Umowie PPP i zgodnie z celem Umowy PPP oraz przyjmuje na 

siebie z tego tytułu pełną odpowiedzialność gwarancyjną wobec Podmiotu Publicznego w razie 

skierowania przeciwko niemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. W 

związku z tym, Partner Prywatny zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, za którą Podmiot 

Publiczny może stać się odpowiedzialny lub do której naprawienia może zostać zobowiązany 

w toku lub w związku z jakimkolwiek prowadzonym przeciwko Podmiotowi Publicznemu 

postępowaniem, w wyniku złożenia przez Partnera Prywatnego nieprawdziwych oświadczeń co do 

posiadanych PWI. Powyższe obejmuje również obowiązek pokrycia wszelkich kosztów i wydatków 

(łącznie z kosztami obsługi prawnej w pełnej wysokości), które Podmiot Publiczny może ponieść, 

jak też obowiązek zapłaty zadośćuczynienia w przypadku, gdyby Podmiot Publiczny został 

zobowiązany do wykonania orzeczeń lub decyzji, które Podmiot Publiczny może wykonać 

wyłącznie osobiście (np. złożenia oświadczeń). 

2. Partner Prywatny oświadcza, że licencje na korzystanie przez Podmiot Publiczny 

z oprogramowania osób trzecich (w tym ich zakres i warunki) będą odpowiednie i wystarczające 

dla prawidłowej realizacji przez Strony Umowy PPP zgodnie z jej treścią, w tym dla  korzystania 

Przez Podmiot Publiczny z Oprogramowania Osób Trzecich w zakresie określonym Umową PPP i 

zgodnie z celem Umowy PPP. 

 

§ 43. Rozporządzenie PWI przez Partnera Prywatnego  

1. W trakcie wykonywania Umowy PPP dokonanie przez Partnera Prywatnego na rzecz osób 

trzecich jakiegokolwiek rozporządzenia lub innej dyspozycji PWI, które podlegają przeniesieniu lub 

udzieleniu licencji na rzecz Podmiotu Publicznego wymaga każdorazowej uprzedniej zgody 

Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doręczenia mu pisemnego 

wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu równoznaczny jest 

odmową udzielenia zgody. 

 

ROZDZIAŁ VII  

ZMIANY UMOWY 

 

§ 44. Zmiany Terminu Zakończenia Budowy 

 

1. Jeżeli w czasie realizacji Umowy utrzymywać się będą ujemne temperatury powietrza na 

poziomie uniemożliwiającym - z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych robót i zasad sztuki 

budowlanej oraz wymaganej Umową staranności - rozpoczęcie robót budowlanych lub ich 

kontynuowanie, dopuszczalne jest przesuniecie Terminu Zakończenia Budowy,  pod warunkiem: 

a) wykazania przez Partnera Prywatnego, że był on gotowy do prowadzenia prac 

budowlanych polegających na ułożeniu kanalizacji kablowej lub łączy światłowodowych, 
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b) wykazania przez Partnera Prywatnego, że na odcinku, o jakim mowa w lit. a, utrzymywała 

się temperatura powietrza uniemożliwiająca rozpoczęcie lub kontynuowanie robót 

budowlanych w tych dniach, 

c) wykazania przez Partnera Prywatnego, że stosowana przez niego technologia 

wykonywania robót budowlanych, w tym w szczególności układania kanalizacji kablowej 

lub łączy światłowodowych uniemożliwiała ich prawidłowe wykonanie w czasie 

zaistniałych ujemnych temperatur powietrza.       

2. W sytuacji o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy spełnieniu warunków tam 

wskazanych, Termin Zakończenia Budowy może ulec przedłużeniu o rzeczywisty czas 

utrzymywania się temperatury powietrza na poziomie uniemożliwiającym - z uwzględnieniem 

rodzaju wykonywanych robót i zasad sztuki budowlanej - rozpoczęcie robót budowlanych lub ich 

kontynuowanie, przy czym łączny okres przedłużenia Terminu Zakończenia Budowy, odnośnie 

wszystkich sytuacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w całym okresie realizacji 

Umowy nie może w żadnym przypadku przekroczyć jednego (1) miesiąca. 

3. Jeżeli w czasie realizacji Umowy wystąpiło zdarzenie, które zgodnie z definicją w Umowie jest 

Siłą Wyższą, Termin Zakończenia Budowy może ulec przedłużeniu po warunkiem, że:  

a) zdarzenie będące Siłą Wyższą miało miejsce w obszarze objętym Umową, 

b) zdarzenie będące Siłą Wyższą wywołało skutki w tych Relacjach, w których Partner 

Prywatny prowadził prace budowlane w momencie, w którym nastąpiło zdarzenie Siły 

Wyższej,  

c) wykazania przez Partnera Prywatnego, że zdarzenie Siły Wyższej miało rzeczywisty, 

istotny wpływ na realizację Umowy przez Partnera Prywatnego, to jest wykazanie 

adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem Siły Wyższej a brakiem 

możliwości wykonywania prac związanych z realizacją Umowy.  

4. W razie opóźnień w terminach załatwienia spraw w postępowaniach zmierzających do uzyskania 

Zezwoleń Administracyjnych lub Zezwoleń na Użytkowanie, które nie są i nie były w jakikolwiek 

sposób zależne od Partnera Prywatnego, dopuszczalne jest przedłużenie Terminu Zakończenia 

Budowy jednakże tylko i wyłącznie za okres opóźnienia łącznie nie dłuższy niż jeden (1) miesiąc. 

Oznacza to, że wszelkie dalsze opóźnienia w terminach załatwienia spraw w postępowaniach, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, nie stanowią podstawy do zmiany Umowy. Niezależnie od 

liczby opóźnionych postępowań oraz przyczyn i okresu opóźnień, nie jest dopuszczalne 

przedłużenie Terminu Zakończenia Budowy, z tej przyczyny, o okres dłuższy niż 1 miesiąc. 

Zmiana Umowy, o której mowa w niniejszym ustępie, nie jest jednak dopuszczalna, jeżeli 

występują inne jeszcze przyczyny opóźnienia w Terminie Zakończenia Budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Partner Prywatny. 
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5. Przesunięcie Terminu Zakończenia Budowy dopuszczalne jest w razie wykazania przez Partnera 

Prywatnego wystąpienia osuwisk gruntu nieustalonych w oparciu o dokonane badania 

geologiczne lub występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk 

geologicznych lub hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy lub realizacji Umowy 

PPP, w tym zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

Termin Zakończenia Budowy może ulec przedłużeniu o rzeczywisty czas wystąpienia tych 

okoliczności w zakresie uniemożliwiającym - z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych robót i 

zasad sztuki budowlanej - rozpoczęcie robót budowlanych lub ich kontynuowanie, przy czym 

łączny okres przedłużenia Terminu Zakończenia Budowy, odnośnie wszystkich sytuacji, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w całym okresie realizacji Umowy nie może w żadnym przypadku 

przekroczyć jednego (1) miesiąca. 

6. Łączny okres przedłużenia Terminu Zakończenia Budowy, z wszelkich powodów przewidzianych 

w Umowie, w szczególności przewidzianych w ust. 1, 3, 4 i 5, nie może przekroczyć daty 

30.09.2015 r.  

7. Zmiana Terminu Zakończenia Budowy w przypadkach o jakich mowa w niniejszym paragrafie 

następuje zawsze na podstawie aneksu do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

podpisywanego przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego. 

8. Zmiana Terminu Zakończenia Budowy w przypadkach o jakich mowa w niniejszym paragrafie 

następuje na wniosek Partnera Prywatnego. Partner Prywatny wniosek o dokonanie 

odpowiedniego aneksu obejmującego przedłużenie Terminu Zakończenia Budowy składa do 

Podmiotu Publicznego wraz z pełnym wykazaniem okoliczności uzasadniających zmianę Terminu 

Zakończenia Budowy oraz z potwierdzeniem ich wystąpienia przez Inżyniera Kontraktu. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu uzasadniające zmianę Terminu Zakończenia Budowy, 

odnoszą się odpowiednio do zmiany Terminu Zakończenia Etapu, które mogą być zmienione, 

jeżeli dotyczy ich okoliczność uzasadniająca zmianę i przy zachowaniu limitów maksymalnych, o 

których mowa w ust. 2, 4, 5 i 6. Zmiana Terminu Zakończenia Etapu również wymaga 

odpowiedniego aneksu do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienia 

ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 45. Inne zmiany Umowy PPP 

 

1. Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia 

świadczenia Partnera Prywatnego odnośnie:  
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a) zmiany procedur Odbiorów, jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa, nie zmniejszy 

zakresu kontroli Podmiotu Publicznego nad realizacją Przedmiotu Umowy i nie 

spowoduje zwiększenia kosztów Odbiorów które obciążałyby Podmiot Publiczny, 

b) zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony Umowy w trakcie 

realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy, o ile zmiana ta nie 

spowoduje braku informacji niezbędnych Podmiotowi Publicznemu do prawidłowego 

nadzoru nad realizacją Umowy, 

- przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć przedłużenia Terminu Zakończenia Budowy, ani 

zwiększenia Wynagrodzenia. 

2. Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji 

Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć przedłużenia Terminu Zakończenia 

Budowy, ani zwiększenia Wynagrodzenia, w przypadku gdy wystąpi: 

a) niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w Umowie spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń 

b) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub późniejszych kosztów 

eksploatacji Sieci, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jej kosztów, lub kosztów 

eksploatacji Sieci, 

d) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zamiany obowiązującego prawa, 

e) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektów. 

3. Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczących wartości i zakresu zamówienia 

oraz wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu w następujących przypadkach:  

a) zmiana wartości zamówienia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT;  

b) zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w granicach uzasadnionego interesu Podmiotu 

Publicznego, z jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniem Wynagrodzenia,  w sytuacji 

ograniczenia lub odmowy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub zmniejszenia 

środków finansowych na realizację inwestycji w budżecie Podmiotu Publicznego.  
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4. Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie zmian spowodowanych zmianami dotyczącymi 

dofinansowania realizacji przedmiotu zamówienia ze środków zewnętrznych, w tym unijnych oraz 

zasad finansowania inwestycji, jak również zmian wynikających z Decyzji KE w sprawie pomocy 

publicznej, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia Wynagrodzenia – Budowa Sieci, 

ani też zmniejszenia wysokości Czynszu. Ponadto, Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie 

zmian w razie wystąpienia zmiany Przepisów Prawa, w zakresie wymagającym dostosowania 

treści Umowy PPP do aktualnego stanu prawnego. 

5. Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie zmian w załączonych do OPZ wzorach Umów 

Wykonawczych i Umów Dostępu, w zakresie nieistotnych zmian ich postanowień, jak również – w 

przypadku odmowy zawarcia na takich warunkach umowy przez więcej niż jednego Dysponenta 

Infrastruktury Obcej lub Dysponenta Nieruchomości – w zakresie istotnych zmian ich 

postanowień, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia zobowiązań Podmiotu 

Publicznego, zmniejszenia zakresu nabywanych praw niezbędnych do należytego wykonania 

Infrastruktury SSPW, obowiązku opłacenia przez Partnera Prywatnego nabycia praw dla pełnego 

wymaganego przez Umowę okresu, ani też skrócenia okresu, na który pozyskiwane są prawa. 

Jednakże w przypadku braku racjonalnych ekonomicznie alternatywnych możliwości realizacji 

Przedmiotu Umowy, zmiana dotycząca nieruchomości samorządowych lub państwowych może 

polegać na skróceniu okresu, na który pozyskiwane są prawa lub na ustanowieniu płatności 

okresowych ponoszonych przez Partnera Prywatnego lub Podmiot Publiczny, z jednoczesnym 

odpowiednim zmniejszeniem Wynagrodzenia – Budowa Sieci. Nieistotną zmianę postanowień 

załączonych do OPZ wzorów Umów Wykonawczych lub Umów Dostępowych stanowią w 

szczególności zmiany formalne związane z określonym rodzajem lub formą nabycia prawa (np. 

służebnością przesyłu), które nie mają istotnego wpływu na prawa i obowiązki stron takich umów. 

Wprowadzenie zmian w załączonych do OPZ wzorach umów, na podstawie niniejszego 

postanowienia, może dotyczyć zarówno wszystkich, jak i poszczególnych umów. 

6. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w 

szczególności:  

a) zmiana danych teleadresowych Stron Umowy;  

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

sposobu opisywania faktur); 

c) zastosowanie rozwiązania alternatywnego, zgodnego z OPZ. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6, następują poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej 

stronie Umowy. W przypadkach określonych w ust. 1-5, Umowa może zostać zmieniona na 

podstawie aneksu do Umowy, podpisywanego przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego. 
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Żadna ze Stron nie jest zobowiązana do dokonania zmiany Umowy, z wyjątkiem przypadku 

określonego w ust. 3. 

  

 
ROZDZIAŁ VIII  

ROZWIĄZANIE, WYGAŚNIĘCIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

§ 46. Rozwiązanie i wygaśnięcie  

 

1. Umowa PPP wygasa: 

a) na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, tj. po realizacji wszystkich Etapów, w 

Dacie Zakończenia Przedsięwzięcia, 

b) w razie sprzedaży całości zespołu składników majątkowych na rzecz podmiotu trzeciego, 

a do sprzedaży całości zespołu składników majątkowych doszło przed Datą Zakończenia 

Przedsięwzięcia. 

- z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Dzierżawy IRU i Dzierżawy Podbudowy 

Słupowej, które wiążą Strony aż do upływu okresu na jaki prawa te ustanowiono, chyba że za 

zgodą Podmiotu Publicznego Partner Prywatny z upływem Okresu Zakończenia przeniesie 

na Podmiot Publiczny całokształt praw i obowiązków z odpowiednich Umów Dostępu. 

2. Podmiot Publiczny może wypowiedzieć Umowę PPP ze skutkiem natychmiastowym, w drodze 

jednostronnego, pisemnego – pod rygorem nieważności - oświadczenia złożonego Partnerowi 

Prywatnemu, w przypadku rażącego naruszenia przez Partnera Prywatnego postanowień 

Umowy PPP dotyczącej Etapu Operacyjnego, w szczególności w następujących przypadkach: 

a. jeżeli składnik majątkowy wniesiony przez Podmiot Publiczny jako wkład własny jest 

wykorzystywany przez Partnera Prywatnego w sposób oczywiście sprzeczny z jego 

przeznaczeniem określonym w Umowie PPP; 

b. zalegania przez Partnera Prywatnego z zapłatą Czynszu Dzierżawnego przez okres 6 

miesięcy; 

c. powtarzającego się, nienależytego wykonywania obowiązków stanowiących podstawę 

do naliczenia kary umownej. 

3. Wypowiedzenie Umowy PPP ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w ust. 2, może 

zostać dokonane wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu Partnera Prywatnego 

do zaniechania, w określonym w terminie, naruszania postanowień Umowy PPP 

i po bezskutecznym upływie tego terminu. W razie wypowiedzenia Umowa zostaje 

rozwiązana, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Okresu Zakończenia oraz 

postanowień dotyczących Dzierżawy IRU i Dzierżawy Podbudowy Słupowej, które wiążą 

Strony aż do upływu okresu na jaki prawa te ustanowiono, chyba że za zgodą Podmiotu 
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Publicznego Partner Prywatny z upływem Okresu Zakończenia przeniesie na Podmiot 

Publiczny całokształt praw i obowiązków z odpowiednich Umów Dostępu. 

 

§ 47. Odstąpienie od Umowy  

 

1. Postanowienia poniższe określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla 

uprawnień Podmiotu Publicznego do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa, w 

szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz art. 145 ust. 1 Pzp. 

2. Podmiot Publiczny ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w 

części, jeżeli Partner Prywatny narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych 

naruszeń postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki: 

a) Partner Prywatny wykona jakąkolwiek istotną część Przedmiotu Umowy nieprawidłowo 

lub niezgodnie z Umową, 

b) Partner Prywatny opóźnia się dłużej niż 30 Dni w stosunku do odpowiednio Terminu 

Zakończenia Budowy, 

c) Partner Prywatny opóźnia się z przekazaniem HRF zgodnego z Umową dłużej niż 14 Dni, 

d) Podmiot Publiczny nie dokonał co najmniej 6 (sześciu) Odbiorów Przejściowych, lub co 

najmniej 2 (dwóch) Odbiorów Częściowych, z przyczyn leżących po stronie Partnera 

Prywatnego, 

e) w stosunku do robót budowlanych realizowanych na co najmniej 2 (dwóch) Relacjach 

organy nadzoru budowlanego wstrzymały roboty budowlane, 

f) w stosunku do co najmniej 3 (trzech) nieruchomości, będących przedmiotem Prawa 

Dysponowania Nieruchomościami lub Prawa Dysponowania Lokalami, ich właściciele lub 

użytkownicy wieczyści wystąpili z powództwem do sądu o wynagrodzenie, 

odszkodowanie, wydanie nieruchomości lub zaniechanie naruszeń, 

g) Partner Prywatny nie zapłacił w jakiejkolwiek części wynagrodzeń lub odszkodowań, w 

tym opłat i kosztów, z tytułu pozyskania Praw Dysponowania Nieruchomościami, Praw 

Dysponowania Lokalami, lub praw do Infrastruktury Obcej, lub też nie zapłacił w 

jakiejkolwiek części opłat, kosztów lub odszkodowań związanych z uzyskaniem Zezwoleń 

Administracyjnych lub Zezwoleń na Użytkowanie, oraz nie usunie takiego naruszenia w 

terminie 7 Dni od otrzymania pisemnego wezwania od Podmiotu Publicznego, 

h) Partner Prywatny nie przedłożył w terminie zgodnej z Umową polisy ubezpieczeniowej, 

lub nie przedłużył w terminie ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub polisy ubezpieczeniowej, 
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i) łączna wartość kar umownych, do których żądania uprawniony jest Podmiot Publiczny w 

przypadkach określonych w Umowie przekroczy 10% wartości Wynagrodzenia – Budowa 

Sieci, 

j) Partner Prywatny znajdzie się w stanie niewypłacalności lub zostanie wszczęte wobec 

niego postępowanie zmierzające do likwidacji przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego, 

k) zostanie zajęty majątek Partnera Prywatnego, lub wszczęto postępowanie egzekucyjne 

zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy 

nad majątkiem Partnera Prywatnego, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w 

następstwie ogłoszenia upadłości. 

3. Partnerowi Prywatnemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Podmiot Publiczny 

mimo pisemnego wezwania przez Partnera Prywatnego i wyznaczenia dodatkowego terminu 30 

Dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych 

prawidłowo przez Partnera Prywatnego i zaakceptowanych przez Podmiot Publiczny faktur na 

łączną kwotę stanowiącą co najmniej 10 % Wynagrodzenia – Budowa Sieci, a zwłoka w zapłacie 

takiej kwoty wynosi ponad 60 Dni. Zwłoką Podmiotu Publicznego nie jest wstrzymanie lub 

opóźnienie płatności przez Instytucję Zarządzającą na podstawie Umowy o dofinansowanie i w 

takim przypadku Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 

4. Podmiot Publiczny będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w: 

a) ust. 2 lit. a oraz c-i – po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Podmiot 

Publiczny w wezwaniu, nie dłuższego niż 7 Dni od dnia doręczenia wezwania, o ile 

Umowa nie przewiduje dłuższego terminu, 

b) ust. 2 lit. b oraz j-k – bez uprzedniego wezwania i bez wyznaczenia przez Podmiot 

Publiczny dodatkowego terminu. 

5. Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w 

przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Projektu odpowiednio w całości lub w 

części, ze względu na nieprzyznanie lub utratę dofinansowania ze środków unijnych (w 

szczególności będące następstwem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie zatwierdzenia 

wkładu unijnego). W takim przypadku Podmiot Publiczny zapłaci Partnerowi Prywatnemu 

wyłącznie za wykonaną część umowy i tym samym wyczerpuje to wszelkie roszczenia Partnera 

Prywatnego związane z niniejszą umową, w tym roszczenia odszkodowawcze.Podmiot Publiczny 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku podjęcia 

decyzji o odstąpieniu od realizacji Projektu odpowiednio w całości lub w części, ze względu na  

nieprzyznanie lub utratę dofinansowania ze środków unijnych (w szczególności będące 

następstwem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie zatwierdzenia wkładu unijnego), za 

zapłatą odstępnego w wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych. Strony postanawiają, że 
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wskazana kwota odstępnego wyczerpuje wszelkie roszczenia Partnera Prywatnego związane z 

odstąpieniem od umowy wskazanym w niniejszym ust.5. 

6. W przypadku niewykonania całości Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 31.08.2015 r., oprócz 

uprawnień zastrzeżonych w Umowie na rzecz Podmiotu Publicznego z tytułu opóźnienia 

względem Terminu Zakończenia Budowy, Podmiot Publiczny może odstąpić od Umowy bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego (lex comissoria). Podmiot Publiczny, według swojego wyboru, 

może w takim przypadku odstąpić od tej części Przedmiotu Umowy, która nie została jeszcze 

wykonana, albo od całości Umowy, w tym już wykonanych i odebranych części przedmiotu 

umowy. Partner Prywatny potwierdza, że ze względu na znany Partnerowi Prywatnemu cel 

Umowy (realizacja Projektu dofinansowanego ze środków unijnych) wykonanie częściowe 

przedmiotu umowy po dniu 31.08.2015 r. może nie mieć dla Podmiotu Publicznego znaczenia. 

7. Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Umowy: 

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju, przy czym przez 

„praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za 

usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachęty czy nagrody za 

wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 

zawarciem Umowy lub wykonywaniem już zawartej Umowy, 

b) okaże się, że zawarcie Umowy lub jej wykonywanie powoduje powstanie nadzwyczajnych 

wydatków handlowych, przy czym przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: 

prowizje niewymienione w Umowie i niewynikające z właściwie zawartych umów, 

porozumień, powołujące się na Umowę, prowizje wypłacone w zamian za faktyczne i 

prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem prawa, 

- i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Umowy, to 

Podmiot Publiczny będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części. 

8. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 3, 5 i 6 może być 

wykonane w terminie do 90 Dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie 

od Umowy, a z przyczyn określonych w ust. 2 i 7 może być wykonane w terminie do 90 Dni licząc 

od dnia, w którym Podmiot Publiczny dowiedział się o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie od Umowy, jednakże w odniesieniu do odstąpienia z przyczyn określonych w ust. 2 

lit. a-e oraz h i ust. 5 nie później niż do dnia 31.03.2016 r. Termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, liczy się dla każdego przypadku naruszenia. 

9. Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwila doręczenia drugiej Stronie 

oświadczenia o odstąpieniu. W oświadczeniu o odstąpieniu Podmiot Publiczny określa czy 

odstępuje od Umowy w całości lub w części.  
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10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części przedmiotu 

Umowy: 

a) stosuje się postanowienia Umowy dotyczące Okresu Zakończenia, 

b) Partner Prywatny nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane prace, 

c) Partner Prywatny może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonanej części przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi Odbiorami, 

obliczonego zgodnie z ust. 12, a Podmiot Publiczny może wstrzymać płatności 

Wynagrodzenia – Budowa Sieci do czasu ustalenia roszczeń związanych z odstąpieniem 

od Umowy, które będą przedmiotem potrącenia, 

d) Podmiot Publiczny zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające z 

gwarancji i rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy pomimo 

odstąpienia w części) w związku z wykonanych przez Partnera Prywatnego zakresem 

Przedmiotu Umowy, 

e) w zakresie dotyczącym ustanowionej przed odstąpieniem od Umowy na rzecz Podmiotu 

Publicznego Dzierżawy IRU i Dzierżawy Podbudowy Słupowej Umowa wiąże Strony aż 

do upływu okresu na jaki prawa te ustanowiono, o ile w oświadczeniu Podmiot Publiczny 

nie postanowił inaczej, w szczególności wyraził za zgodę na przeniesie przez Partnera 

Prywatnego na Podmiot Publiczny całokształt praw i obowiązków z odpowiednich Umów 

Dostępu. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Partnera Prywatnego oraz 

Podmiot Publiczny obciążają następujące obowiązki: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Partner Prywatny przy udziale 

Podmiotu Publicznego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas 

zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania, 

b) Partner Prywatny zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne czynności 

zabezpieczające roboty wykonane w zakresie uzgodnionym z Podmiotem Publicznym; 

w przypadku nieprzystąpienia przez Partnera Prywatnego do wykonania tych czynności w 

terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy, Podmiot Publiczny zleci wykonanie tych 

czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego,  

c) Partner Prywatny zgłosi do odbioru prace przerwane i wykonane do dnia 

odstąpienia/rozwiązania (w przypadku odstąpienia w części), 

d) Partner Prywatny na swój koszt, w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia, usunie 

z terenu inwestycji dostarczone lub wzniesione urządzenia zaplecza oraz infrastrukturę, 
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której Podmiot Publiczny nie odbierze na podstawie ust. 12, przywracając teren budowy 

do stanu poprzedzającego rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

12. W przypadku odstąpienia od Umowy w zakresie części Przedmiotu Umowy Podmiot Publiczny 

przystąpi do odbioru zgłoszonych prac przerwanych i wykonanych i w przypadku dokonania ich 

odbioru zapłaci proporcjonalną cześć Wynagrodzenie za wykonaną i odebraną cześć Przedmiotu 

Umowy, przy czym Podmiot Publiczny ma prawo potrącić wszelkie roszczenia przysługujące mu 

względem Partnera Prywatnego. 

13. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości Strony zwrócą sobie to co już świadczyły w stanie 

niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli 

odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, za świadczone 

usługi oraz za korzystanie z przedmiotu Umowy nie należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie 

przedmiotu Umowy w granicach normalnego korzystania. Postanowienia ust. 12 lit. a, b i d 

stosuje się odpowiednio. 

14. Koszt zabezpieczenia robót oraz koszt zabezpieczenia terenu budowy obciąża Stronę, po której 

leżą przyczyny odstąpienia od Umowy. 

 

§ 48. Nakłady Partnera Prywatnego 

 

1. Wszelkie nakłady poniesione przez Partnera Prywatnego w trakcie trwania Umowy PPP 

nie podlegają zwrotowi, chyba że Podmiot Publiczny postanowi inaczej. 

2. Z chwilą przekazania Podmiotowi Publicznemu Sieci SSPW lub jej części w związku z realizacją 

Okresu Zakończenia, bez względu na to, czy Podmiot Publiczny przejmuje Sieć SSPW lub jest 

ona przekazywana podmiotowi trzeciemu wskazanemu przez Podmiot Publiczny, Podmiot 

Publiczny nabywa prawo własności do środków trwałych (składników majątkowych) powstałych 

wskutek poniesienia przez Partnera Prywatnego nakładów koniecznych na Infrastrukturę SSPW, 

które stanowiły w chwili przekazania Sieci SSPW lub jej części własność Partnera Prywatnego, a 

jeżeli Partnerowi Prywatnemu przysługuje inne prawo, to Partner Prywatny przenosi na Podmiot 

Publiczny takie prawo. Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje prawo do zwrotu wartości tych 

nakładów, choćby nawet nakłady te nie miały pokrycia w korzyściach, które Partner prywatny 

uzyskał z powierzonego składnika majątkowego Podmiotu Publicznego. 
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POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE  

 

§ 49. Kontrola bieżąca  

1. Dla bieżącej kontroli stanu zaawansowania realizacji Umowy PPP, w szczególności osiąganych 

wskaźników dostępności do usług szerokopasmowych, zostaje powołany w strukturze Podmiotu 

Publicznego Zespół do sprawowania kontroli bieżącej oraz Inżynier Kontraktu. 

2. W zakresie kontroli bieżącej stosowane będą procedury zarządcze, odbiorcze, metodyki i 

metodologie określone w Dokumentacji Przetargowej, które mogą zostać doprecyzowane lub 

zmieniane na etapie realizacji Przedsięwzięcia. 

3. Zespół, o którym mowa powyżej lub Inżynier Kontraktu dokonywał będzie oceny w zakresie 

właściwego wykonywania przez Partnera Prywatnego postanowień Umowy PPP, a w 

szczególności: 

a) wywiązywania się z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,  

b) poziomu i jakości świadczonych usług, 

c) gotowości do zawierania Umów Dostępowych i świadczenia usług na rzecz Operatorów Sieci 

Dostępowych, 

d) zgodności realizowanych inwestycji z celami Projektu i ich użyteczności dla zwiększenia 

efektywności Przedsięwzięcia. 

4. Zespół, lub Inżynier Kontraktu będzie dokonywał analizy m.in. w oparciu o materiały dostarczone 

przez Partnera Prywatnego oraz dane z systemu informatycznego. 

5. Zespół lub Inżynier Kontraktu uprawniony jest ponadto do:  

a) kontroli ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Partnera Prywatnego, w zakresie 

określonym w Umowie PPP, a także weryfikacji prawidłowości danych stanowiących 

podstawę obliczenia wysokości Czynszu Dzierżawnego oraz dopłaty do Czynszu 

Dzierżawnego, 

b) kontroli treści umów zawieranych z Operatorami Sieci Dostępowych, jak również treści 

projektów tych umów. 

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie Zespołowi lub Inżynierowi 

Kontraktu przysługuje prawo: 

a) wstępu, w dni robocze do siedziby Partnera Prywatnego lub do innego miejsca, gdzie 

przechowywane są dokumenty lub realizowana jest Umowa PPP, 

b) żądania udostępnienia materiałów, dokumentów, informacji, oraz umożliwienia sporządzenia z 

nich notatek, odpisów oraz foto- lub kserokopii, lub innego utrwalania. 

 

§ 50. Poufność 

1. Strony zobowiązane są do ochrony Informacji poufnych dotyczących każdej ze Stron. 
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2. Ujawnienie Informacji poufnych, a także jakichkolwiek innych informacji dotyczących Umowy PPP, 

nakłada na Stronę, która je ujawniła, obowiązek naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody, 

chyba że ujawnienie nastąpiło za wyraźną zgodą obu Stron lub informacje nie są objęte 

obowiązkiem zachowania poufności na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

3. Obowiązek poufności nie obejmuje informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z Przepisów 

Prawa, a także informacji ogólnodostępnych.  

4. Obowiązek poufności trwa w trakcie związania Stron Umową PPP, a także po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, bez względu na podstawę wygaśnięcia lub rozwiązania. 

5. Podmiot Publiczny może wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie przez Partnera Prywatnego 

informacji o wykonaniu Umowy PPP w celach reklamowych, w szczególności w katalogach 

i na stronie internetowej. W każdym takim wypadku Podmiot Publiczny ma prawo zapoznać się 

z treścią informacji przed wyrażeniem zgody. Podmiot Publiczny wyraża zgodę, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doręczenia mu 

pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu 

równoznaczny jest odmową udzielenia zgody. 

6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Podmiot Publiczny może naliczyć 

karę umowną w wysokości 0,01% wartości Wynagrodzenia – Budowa Sieci za każdy przypadek 

naruszenia. 

 

§ 51. Dokumentacja Przedsięwzięcia  

1. W okresie wykonywania Umowy PPP, Partner Prywatny ma obowiązek na bieżąco prowadzić 

dokumentację techniczną Przedsięwzięcia pozwalającą na jej pełną identyfikację, analizę, 

możliwość operowania, audytowania, wymaganą odpowiednimi Przepisami Prawa jak również 

opartą o odpowiednie standardy wymagane dla charakteru Przedsięwzięcia,  zawierającą w 

szczególności: 

a) szczegółowy opis architektury Sieci SSPW z zaznaczeniem wykorzystanych technologii, 

b) wykaz i umiejscowienie wszystkich urządzeń, 

c) konfigurację i sposób wzajemnego funkcjonowania poszczególnych urządzeń i innych 

elementów Sieci SSPW, 

d) dane operacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem Sieci SSPW, w tym logi, statystki 

łącza, raporty monitorowania awarii itp., 

e) dane techniczne dotyczące klientów, Operatorów Sieci Dostępowych lub wszelkich innych 

kontrahentów związanych z przedmiotem Umowy PPP, jego eksploatacją, budową lub 

realizacją Umowy PPP, 

f) pełen komplet oryginalnej dokumentacji powinien zostać zdeponowany w kancelarii tajnej 

Partnera Prywatnego i odpowiednio aktualizowany.  
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2. Podmiot Publiczny ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości i aktualności prowadzenia 

dokumentacji. 

3. Najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania Umowy PPP, Partner Prywatny przekaże 

Podmiotowi Publicznemu dokumentację, o której mowa w ust. 1. 

4. Niezależnie od powyższego, Partner Prywatny zobowiązany jest zdeponować w kancelarii tajnej 

Podmiotu Publicznego kopię całej dokumentacji Przedsięwzięcia oraz do jej aktualizowania w 

okresach kwartalnych. Zakres zdeponowanej dokumentacji powinien pozwolić Podmiotowi 

Publicznemu na prowadzenie Przedsięwzięcia, w szczególności w razie zaprzestania działalności, 

ogłoszenia upadłości, likwidacji przez Partnera Prywatnego.  

 

§ 52. Paszportyzacja 

W okresie obowiązywania Umowy PPP, Partner Prywatny ma obowiązek paszportyzacji składników 

Infrastruktury SSPW, poprzez dokładne zinwentaryzowanie powstałej Infrastruktury SSPW i bieżącego 

uaktualniania tej wiedzy wraz z rozbudową lub modyfikacją Sieci SSPW, obejmujące także ewidencję 

wykorzystania Sieci SSPW na poziomie pasywnym i aktywnym, a wszystko na warunkach 

określonych w Dokumentacji Przetargowej. 

 

§ 53. Pozostała dokumentacja 

Najpóźniej z upływem Okresu Zakończenia Partner Prywatny przekaże Podmiotowi Publicznemu 

dokumentację wszystkich urządzeń i elementów Sieci SSPW, w tym nie wymienioną powyżej, oraz 

która nie stanowi Załączników do Umowy PPP lub części Dokumentacji Przetargowej. 

 

§ 54. Komunikacja między Stronami 

1. Osobami upoważnionymi do czynności związanych z realizacją Umowy PPP są: 

a) w imieniu Podmiotu Publicznego ………………………… , lub osoba działająca na podstawie 

pełnomocnictwa tej osoby; 

b) w imieniu Partnera Prywatnego …………………………. lub osoba działająca na podstawie 

pełnomocnictwa tej osoby. 

2. Wszelkie oświadczenia lub dokumenty w formie pisemnej powinny być przesyłane na adres: 

a) dla Podmiotu Publicznego – ………………… oraz forma elektroniczna na adres 

…………………, fax ………………… 

b) dla Partnera Prywatnego – ………………… oraz forma elektroniczna na adres 

…………………, fax ………………… 

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie danych objętych niniejszym 

paragrafem, co jest skuteczne z chwilą doręczenia zawiadomienia do drugiej Strony.  

7. Zmiana formy komunikacji, osób, adresów, numerów kontaktowych, innych danych dotyczących 

komunikacji, nie stanowi zmiany Umowy PPP.  

 



 
 
 

Strona 119 z 120 
 

 

§ 55. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów 

1. Prawem właściwym dla Umowy PPP jest prawo polskie. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w  Umowie PPP stosuje się odpowiednie przepisy prawa, 

w szczególności Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Kodeksu cywilnego, Ustawy o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz Prawa telekomunikacyjnego. 

3. Postanowienia Umowy PPP nie naruszają obowiązujących Przepisów Prawa i będą 

interpretowane zgodnie z nimi w taki sposób, aby dążyć do utrzymania treści Umowy PPP. 

4. W razie sporu związanego z wykonywaniem niniejszej Umowy PPP Strony będą dążyły do jego 

polubownego rozwiązania w drodze negocjacji, mając na uwadze w szczególności zapewnienie 

ciągłości świadczenia usług i niezakłóconego funkcjonowania Sieci SSPW. 

5. Dla sporów wynikłych z Umowy PPP właściwy będzie sąd właściwości ogólnej Podmiotu 

Publicznego. W zakresie i w trybie uregulowanym w Przepisach Prawa, spory między Stronami 

może rozstrzygać także Prezes UKE. 

 

§ 56. Postanowienia końcowe  

1. Partner Prywatny nie może dokonywać przelewu wierzytelności przysługujących mu od Podmiotu 

Publicznego, z tym zastrzeżeniem, że za zgodą Podmiotu Publicznego, wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, może dokonać przelewu na rzecz podmiotu trzeciego, 

uczestniczącego w finansowaniu realizacji Przedsięwzięcia. 

2. Integralną część Umowy jako jej Załączniki stanowią: 

a) Oferta Partnera Prywatnego. 

b) SIWZ, 

c) OPZ, 

d) wszystkie Załączniki do OPZ i załączniki tych załączników, w tym Umowy Wykonawcze, 

e) załączniki wymienione w ust. 3. 

3. Wykaz załączników: 

a) Załącznik nr 1 – Odpis z rejestru i dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela 

Partnera Prywatnego, 

b) Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o wpisie Partnera Prywatnego do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, 

c) Załącznik nr 3 – Kopia polisy ubezpieczenia OC. 

4. Umowę PPP sporządzono w czterech egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Podmiotu 

Publicznego i jeden dla Partnera Prywatnego.. 
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PODMIOT PUBLICZNY  

 

Imię, nazwisko: 

 

………………………………………… 

 

 

Pieczęć: 

 

 

………………………………………… 

 

 

Podpis: 

 

 

………………………………………… 

  

 

 

PARTNER PRYWATNY  

 

Imię, nazwisko: 

 

………………………………………… 

 

 

Pieczęć: 

 

 

………………………………………… 

 

 

Podpis: 

 

 

………………………………………… 

  

 

 


