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Zawartaw dniu ................ w Rzeszowie pomiedzy:

Wojewodztwem Podkarpackim z siedzibg w Rzeszowie (35-010 ) przy Al.Cieplinskiego 4, NIP: 813-
33-15-014, REGON: 690581324 , reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Dokumentu ,,Podmiotem Publicznym”

, [petna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby

prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg] z siedzibg w [miejscowosé], [petny adres], wpisang do
rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy [miejscowosé, nazwa i wydziat sgdu]
pod numerem [numer KRS] (odpis z rejestru stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy PPP), posiadajgcg w
catosci pokryty kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (stownie:........cooiiii ), posiadajaca
numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP], prowadzacg dziatalnos¢ telekomunikacyjng na
podstawie wpisu do rejestru przedsiebiorcédw telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa
Urzedu Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru stanowi
Zatgcznik nr 2 do Umowy PPP), reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy PPP ,,Partnerem Prywatnym”

tacznie zwane dalej ,,Stronami”, lub kazda z osobna “Strong”:

PREAMBULA

1. Podmiot Publiczny, w ramach projektu Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej-wojewddztwo
podkarpackie, ktérego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej
regionalnej (na potrzeby sieci NGA, jak rowniez podstawowego szerokopasmowego dostepu do
internetu) na terenie Wojewoddztwa Podkarpackiego, poprzez jej budowe oraz swiadczone z jgj
wykorzystaniem ustugi hurtowe i dostep, przeprowadzit postepowanie pod nazwg partnerstwo
publiczno — prywatne dla przedsiewziecia polegajgcego na realizacji, utrzymaniu i zarzgdzaniu
siecig szerokopasmowa, jak réwniez Swiadczeniu ustug z jej wykorzystaniem, w ramach projektu
.Sle¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie”, w procedurze dialogu
konkurencyjnego, w wyniku ktérego wybrany zostat Partner Prywatny do wspdinej realizacji
Przedsiewziecia, o ktorym mowa w Umowie PPP.

2. Niniejsza Umowa PPP zostaje zawarta dla realizacji przez Strony wspoélnego Przedsiewziecia.
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3. Wybdr Partnera Prywatnego zostat dokonany na podstawie przepisow Ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz Ustawy Prawo zaméwien publicznych, do ktorej art. 4 ust. 2 Ustawy o

partnerstwie publiczno-prywatnym odsyta w sprawach nieuregulowanych.
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Definicje
Uzytym w Umowie PPP wyrazeniom, niezaleznie czy sg pisane z matej czy z duzej litery, nadaje sie
nastepujgce znaczenie:
1) Awaria —stan techniczny Infrastruktury SSPW lub Sieci SSPW uniemozliwiajgcy albo znacznie
ograniczajagcy swiadczenie Ustugi lub Ustug Dostepowych; wyréznia sie nastepujace rodzaje
awarii; awaria priorytetowa, awaria zwykfa, awaria kanalizacji dzierzawionej, awaria podbudowy

stupowe;j

2) Awaria Kanalizacji Dzierzawionej — uszkodzenie Kanalizacji Kablowej Dzierzawionej, jej
elementu lub jej nieprawidtowos¢é powodujgca spadek mozliwosci $wiadczenia ustug lub innego

rodzaju dostepu hurtowego;

3) Awaria Podbudowy Stupowej - uszkodzenie Podbudowy Stupowej, jej elementu lub jej
nieprawidtowos$é powodujgca spadek mozliwosci Swiadczenia ustug lub innego rodzaju dostepu

hurtowego;

4) Awaria Priorytetowa — uszkodzenie czesci sieci, jej elementu lub nieprawidtowosé skutkujgca
przerwg w swiadczeniu ustug lub innego rodzaju dostepu hurtowego; Awarig Priorytetowg jest
rowniez przerwa w Swiadczeniu ustug przez Partnera Prywatnego spowodowana Awarig

Kanalizacji Dzierzawionej lub Awarig Podbudowy Stupowej;

5) Awaria Zwykta — uszkodzenie czesci sieci, jej elementu lub nieprawidtowosé powodujgca

spadek mozliwosci Swiadczenia ustug lub innego rodzaju dostepu hurtowego;

6) Budowa Nowej Infrastruktury — podstawowy sposob realizacji Przedmiotu Zamowienia

obejmujacy budowe Obiektu lub jego czesci bez wykorzystania Infrastruktury Obcej;
7 Benchmarki — optaty, na ktérych zgodnie z Umowg PPP powinny by¢ oparte Optaty Hurtowe;

8) Biegly Rewident — oznacza podmiot uprawniony do badania sprawozdanh finansowych, o
uznanej renomie i pozycji rynkowej wybierany przez Partnera Prywatnego i zatwierdzony

pisemnie pod rygorem niewaznosci przez Podmiot Publiczny;

9) Centrum Zarzadzania Siecig / CZS — miejsce realizacji funkcji nadzoru i zarzgdzania Siecig, w
tym réwniez Zapasowe Centrum Zarzadzania Siecig dla ktérych Wymagania Podmiotu

Publicznego okresla w szczegdlnosci OPZ;
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10) Czas reakcji — czas mierzony od momentu zgtoszenia awarii do Partnera Prywatnego do

momentu rozpoczecia realizacji naprawy;

11) Czas Trwania Partnerstwa - okres od Daty Zawarcia Umowy do Daty Zakonczenia
Przedsiewziecia;

12) Czas usuniecia — czas mierzony od momentu zgtoszenia awarii do Partnera Prywatnego do
momentu przywrdcenia funkcjonalno$ci w wyniku naprawy lub zastosowania Rozwigzania
tymczasowego, a w odniesieniu do Rozwigzania tymczasowego czas mierzony od momentu
przywrécenia funkcjonalnosci w wyniku jego zastosowania do momentu kiedy awaria jest
ostatecznie usunieta,

13) Czynsz Dzierzawny lub Czynsz — wyrazona w ziotych polskich (zI) ptatnos¢ Partnera
Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego z tytutu udostepnienia Sieci SSPW, skfadajgca sie
z Czesci Zmiennej Czynszu Dzierzawnego oraz Czesci Clawback Czynszu Dzierzawnego, jak
réwniez z Czesci Gwarantowanej Czynszu Dzierzawnego, jezeli Partner Prywatny zadeklarowat
w Ofercie zobowigzanie do ponoszenia Czesci Gwarantowanej Czynszu Dzierzawnego;

14) Czes¢ Clawback Czynszu Dzierzawnego — wyrazona w ziotych polskich kwota wynikajgca z
zastosowania mechanizmu zabezpieczajgcego przed osiggnieciem przez Partnera Prywatnego
nieuzasadnionej korzysci, obliczana na zasadach okreslonych w Umowie;

15) Czesé Zmienna Czynszu Dzierzawnego - wyrazona w polskich ztotych kwota obliczona jako
iloczyn Przychodu za poprzedni Rok obrachunkowy oraz wskaznika ,C” z oferty, ptatna do 31
lipca roku nastepujgcego po Roku obrachunkowym, nalezna za kazdy Rok obrachunkowy do
Daty Zakonczenia Przedsiewziecia, z zastrzezeniem Okresu Karencji zadeklarowanego w
Ofercie;

16) Czesé¢ Gwarantowana Czynszu Dzierzawnego — kwota czynszu rocznego w wysokosci
okreslonej w Ofercie, ptatna niezaleznie od wysokosci Przychodu, poczgwszy od Roku
obrachunkowego wskazanego w Ofercie (w latach kolejnych jest to kwota réwna iloczynowi
Czesci Gwarantowanej Czynszu Dzierzawnego za rok poprzedzajgcy Rok obrachunkowy i
rocznego wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedzajgcy dany Rok
obrachunkowy publikowanego przez Giéwny Urzad Statystyczny), nalezna za kazdy Rok
obrachunkowy do Daty Zakonczenia Przedsiewziecia, ptatna do 31 lipca danego Roku
obrachunkowego,

17) Data Przekazania Czesci Sieci — dzien, w ktérym dokonano Odbioru Czesciowego lub Odbioru
Przejsciowego, ktory to Odbidér jednoczesnie stanowi przekazanie Partnerowi Prywatnemu tej
czesci Sieci SSPW do eksploatacji;

18) Data Zawarcia Partnerstwa lub Data Zawarcia Umowy — oznacza dzien zawarcia Umowy
PPP;

19) Data Zakonczenia Przedsiewziecia — oznacza dzien zakonczenia realizacji Przedsiewziecia, tj.

31.12.2023, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku rozwigzania Umowy PPP lub odstgpienia od
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Umowy PPP, Data Zakonczenia Przedsiewzigcia bedzie wczesniejsza niz 31 grudnia 2023 r. i
bedzie nig ostatni dzien Okresu Zamkniecia;

20) Decyzja Notyfikacyjna lub Decyzja Komisji w sprawie pomocy publicznej — Decyzja Komisji
Europejskiej z dnia 10.11.2011 r. K(2011)8121 wersja ostateczna dotyczaca Pomocy panstwa
dla Projektu pt. Sie¢ szerokopasmowa Polski Wschodniej, wraz z ewentualnymi pdzniejszymi

Zmianami;

22321) Dofinansowanie lub Dofinansowanie z UE - oznacza udostepnienie przez Skarb Panstwa -

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego lub Polskg Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci (PARP),
lub inny podmiot, w tym podmiot publiczny, dofinansowania dla Przedsiewziecia, ze $rodkéw
krajowych lub unijnych, w szczegdélnosci w zakresie okreslonym w Umowie o Dofinansowanie
oraz odpowiednich dokumentach odnoszgcych sie do jakiegokolwiek dofinansowania dla
Przedsiewziecia;

| 23)22) Dokumentacja — oznacza Dokumentacje Projektowg oraz Dokumentacje Powykonawczg
oraz wszelkg inng dokumentacje zwigzang z realizacjg Przedsiewziecia w trakcie trwania
Umowy PPP;

| 24323) Dokumentacja Infrastruktury Obcej - dokumentacja techniczna Infrastruktury Obcej
przekazywana przez Partnera Prywatnego Podmiotowi Publicznemu, okreslona w OPZ,

| 25)24) Dokumentacja Powykonawcza - oznacza Dokumentacje Projektowg z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

| 26)25) Dokumentacja Projektowa — oznacza dokumentacje, niezbedng do realizaciji
Przedsiewziecia, w skiad ktérej wchodzg w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, ostateczna i prawomocha decyzja o pozwoleniu na budowe (lub inne akty,
decyzje, uzgodnienia, zgtoszenia, od ktérych witasciwy organ nie wniést sprzeciwu lub ktére nie

zostaly zakwestionowane i staty sie prawomocne lub ostateczne);

| 27)26) Dokumentacja Przetargowa — dokumentacja postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego i wylonienie Partnera Prywatnego do realizacji Przedsiewziecia,

obejmujgca zlozong przez Partnera Prywatnego Oferte, specyfikacje istotnych warunkéw

zamowienia wraz ze wszystkimi zatgcznikami, a w tym w szczegodlnosci Opis Przedmiotu

Zamowienia (dalej ,Opis Przedmiotu Zaméwienia” lub ,0PZ");
| 28)27) Dokumentacja Zarzadcza — oznacza dokumentacje stanowigcg Zatgcznik nr 1 do SIWZ, oraz
inng dokumentacje przekazang przez Podmiot Publiczny w formie polecenia, w szczegdlnosci

Metodyke Zarzgdzania Projektem opracowang przez Inzyniera Kontraktu. Zmiana dokumentacji

| Zarzadczej, z wyjatkiem Zatgcznika nr 1 do SIWZ, nie stanowi zmiany Umowy PPP;
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29)28) Dysponent Infrastruktury Obcej — podmiot, inny niz Partner Prywatny, ktéremu przystuguje
wlasnosci lub inne prawo do Infrastruktury Obcej umozliwiajgce: a) przeniesienie na Partnera
Prywatnego, a nastepnie z Partnera Prywatnego na Podmiot Publiczny Wiasnosci Infrastruktury
Obcej Telekomunikacyjnej, lub b) przeniesienie lub ustanowienie na rzecz Partnera Prywatnego
prawa, na podstawie ktérego Partner Prywatny ustanowi na rzecz Podmiotu Publicznego
Dzierzawe IRU lub Dzierzawe Podbudowy Stupowej;

320)29) Dysponent Nieruchomosci lub Wiasciciel — podmiot, inny niz Partner Prywatny, ktéremu
przystuguje  Wtasnos¢ lub inne prawo do nieruchomosci lub  Istniejgcego
Pomieszczeniaistriejgeego—lokals  umozliwiajgce ustanowienie Prawa Dysponowania
Nieruchomoscig lub Prawa Dysponowania Lokalem;

34)30) Dzien lub Dzien Kalendarzowy — kazdy dzieh roku kalendarzowego;

32)31) Dzien Roboczy — kazdy dzien roku kalendarzowego (od poniedziatku do pigtku), z

wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy; na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o
dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., Nr 4, poz. 28 z p6zn.zm.)

33)32) Dzien Gotowosci Swiadczenia Dostepu — dzien okreslony w HRF, dla okreslonego rodzaju
Ustug Dostepowych, z uwzglednieniem sukcesywnego przekazywania Sieci SSPW do
eksploatacji, w ktéorym Partner Prywatny powinien na danym obszarze rozpocza¢ oferowanie i
Swiadczenie danego rodzaju Ustugi Dostepowej, objetej Obowigzkiem Zapewnienia Dostepu,
przy czym dla catej Sieci SSPW wszystkie Ustugi Dostepowe Partner Prywatny zobowigzany
jest oferowac i $wiadczy¢ najpdzniej z dniem 01.09.2015 r,;

34333) Dzien Zawarcia Umowy — dzien podpisania Umowy przez ostatnig ze Stron;

35)34) Dzierzawa Ciemnych Wiékien — (rodzaj Ustugi Dostepowej) dzierzawa jednego lub wiecej
ciemnych widkien sSwiattowodowych na cigglym odcinku o okreslonej dtugosci optycznej,
zestawionych pomiedzy kolokacjami i zakonczeniami na przetgcznicy optycznej Sieci SSPW,
lub dzierzawa jednego lub wiecej ciemnych witdkien swiattowodowych zestawionych pomiedzy
studniami kablowymi Sieci SSPW i potgczonych z siecig Operatora Sieci Dostepowej, przy czym
przez ciemne widkno sSwiattowodowe rozumie sie widkno Swiattowodowe o parametrach
spetniajgcych normy i wymagania okreslone w OPZ, umozliwiajgce realizacje ustug transmis;ji
danych;

36)35) Dzierzawa IRU lub Dlugookresowa Dzierzawa Kanalizacji Kablowej — w

ramach okreslonego w OPZ Rozwigzania Alternatywnego ustanawiane przez Partnera
Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego prawo dostepu i korzystania z istniejgcej kanalizaciji
kablowej na okres 25 lat, bez mozliwosci wypowiedzenia z innych przyczyn niz wskazane w
Umowie Wykonawczej, objete w catosci Wynagrodzeniem za peten okres 25 lat, zapewniajgce
dostep i korzystanie (wraz z pobieraniem pozytkow) z istniejgcej kanalizacji kablowej
Podmiotowi Publicznemu oraz innym upowaznionym przez Podmiot Publiczny osobom (w tym
Operatorom Sieci Dostepowych), spetniajgce Wymagania Podmiotu Publicznego okreslone w
OPZ;
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| 37)36) Dzierzawa Kanalizacji Kablowej — (rodzaj Ustugi Dostepowej) umozliwienie OSD dostepu i
korzystania z Kanalizacji Kablowej oraz infrastruktury towarzyszacej, jezeli jest elementem Sieci

SSPW, w celu utozenia kabli telekomunikacyjnych;

| 38)37) Dzierzawa Podbudowy Stupowej — w ramach Rozwigzania Alternatywnego
Typ E ustanawiane przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego prawo dostepu i
korzystania z istniejgcej podbudowy stupowe;j, na ktérej bedg podwieszone tacza
Swiattowodowe Sieci SSPW, w zakresie i na warunkach okreslonych w OPZ, na okres 25 lat,
bez mozliwosci wypowiedzenia przez Partnera Prywatnego z innych przyczyn niz wskazane w
OPZ, objete w cato$ci Wynagrodzeniem za peten okres 25 lat, zapewniajgce dostep i
korzystanie (wraz z pobieraniem pozytkdw) z podbudowy stupowej na potrzeby budowy i
eksploatacji tgczy swiattowodowych Podmiotowi Publicznemu oraz innym upowaznionym przez
Podmiot Publiczny osobom, spetniajgce Wymagania Podmiotu Publicznego okreslone w OPZ;

39)38) Elementy Autorskie - wszelkie rezultaty wykonywania Umowy PPP przez

Partnera Prywatnego powstate w trakcie realizacji Przedsiewziecia, ktére stanowi¢ bedg utwory
w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
tym przede wszystkim Dokumentacja w rozumieniu Umowy PPP oraz dedykowane Podmiotowi
Publicznemu programy komputerowe. Elementéw Autorskich nie stanowie Elementy

Oprogramowanie Obcego.

40)39) Elementy Oprogramowania Obcego — oprogramowanie nie stanowigce
Elementéw Autorskich, na ktére sklada sie Oprogramowanie Wiasne Partnera Prywatnego,
tj. oprogramowanie wytworzone przez Partnera Prywatnego bez zwigzku z wykonywaniem
Umowy PPP i standardowo oferowane przez Partnera Prywatnego osobom trzecim, do ktérego
prawa autorskie przystugujg Partnerowi Prywatnemu oraz Oprogramowanie Oséb Trzecich, tj.
oprogramowanie, do ktérego prawa autorskie przystuguja osobom trzecim, ktére to
oprogramowanie jest w ramach Umowy PPP dostarczane przez Partnera Prywatnego wraz z
licencjg do korzystania, tacznie z takimi jego dozwolonymi modyfikacjami, do ktérych prawa
autorskie podlegajg przeniesieniu na podmiot uprawniony do oprogramowania, ani tez
dotyczaca tego oprogramowania oryginalna dokumentacja i jej zmiany wynikajgce z dozwolonej

modyfikacji oprogramowania.

| 41)40) Etap Operacyjny - okres od daty Odbioru Czesciowego lub Odbioru
Przejsciowego przez Podmiot Publiczny pierwszej czesci Sieci SSPW wykonanej na Etapie
Budowy do Daty Zakonczenia Przedsiewziecia;

| 42)41) Etap Budowy — okres od Daty Zawarcia Umowy do dnia Odbioru Koncowego

Sieci SSPW, przy czym zakonczenie realizacji catosci Sieci SSPW zgodnej z Umowg PPP
bezwzglednie musi nastgpi¢ najpdzniej w ostatnim dniu Terminu Zakoriczenia Budowy SSPW;
| 43)42) Galaz Funkcjonalna lub Dystrybucyjna Gataz Funkcjonalna — spdjny

fragment sieci obejmujgcy szereg kolejnych weziéw dystrybucyjnych podtgczonych do wezta

szkieletowego wraz z fgczgcymi te wezty liniami telekomunikacyjnymi,
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| 44343) Harmonogram Ogélny — oznacza okreslony w Dokumentacji Przetargowej

harmonogram realizacji Przedsiewziecia, w ktéorym wskazane zostaty podstawowe terminy dla

realizacji Etapu Budowy, z ktérymi musi by¢ zgodny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

| 45)44) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy lub HRF - oznacza przygotowany
przez Partnera Prywatnego w oparciu o Harmonogram Ogolny i zaakceptowany na pismie pod
rygorem niewaznosci przez Podmiot Publiczny harmonogram realizacji Przedsigwzigcia,

zawierajgcy szczegotowy podziat prac na Etapie Budowy;

| 46)45) Informacje poufne — wszelkie informacje, w szczegdélnosci techniczne,

technologiczne, organizacyjne oraz handlowe a takze inne zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku,

nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), w ktérych posiadanie Strony weszty, cho¢by przypadkowo, w

zwigzku z wykonywaniem Umowy PPP, a ktérych ujawnienie mogtoby naruszy¢ interesy

ktérejkolwiek ze Stron, w szczegodlnosci informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
Partnera Prywatnego;

4746) Infrastruktura SSPW — wybudowany lub nabyty przez Podmiot Publiczny (w

formie wiasnosci lub - w przypadkach dopuszczonych przez OPZ Rozwigzan Alternatywnych - w
postaci Dzierzawy IRU lub Dzierzawy Podbudowy Stupowej), skfadnik lub zespét skfadnikow
majgtkowych, obejmujgcy w szczegdlnoéci kanalizacje kablowa, linie, przewody i kable,
zwlaszcza kable Swiattowodowe zainstalowane jako potgczenia miedzy Weztami SSPW,
podbudowe stupowg, (Infrastruktura Pasywna Sieci SSPW) oraz urzadzenia aktywne
okredlone w OPZ (Infrastruktura Aktywna Sieci SSPW), w tym wartosci niematerialne i
prawne nabyte wraz z infrastrukturg;

48)47) Infrastruktura NGA Ostatniej Mili - przewodowe sieci dostepowe, ktére skiadajg sie w
catosci lub czesciowo z elementéw optycznych i ktére mogg zapewni¢ Swiadczenie ustug
szerokopasmowego dostepu o wyzszych parametrach (takich jak wyzsza przepustowosé) w
poréwnaniu z ustugami $wiadczonymi za pomocg sieci z przewoddéw miedzianych, tj. w
niniejszym przypadku rozwigzania FTTx moggce zapewni¢ uzytkownikom korncowym minimalng
predkos¢ 40 Mb/s lub sieci kablowe moggce zagwarantowaé predkos¢ do 50 Mb/s i powyzej 50
Mb/s przy zastosowaniu nowego standardu modemu DOCSIS 3.0, a takze wszelkie inne
rozwigzania, ktére zostang w przysztosci przez Komisje Europejskg uznane za sieci dostepowe
NGA;

49)48) Infrastruktura Nowa — Nowe tgcza Swiattowodowe i Nowa Kanalizacja Kablowa, a takze
inne elementy Infrastruktury, budowane lub uktadane przez Partnera Prywatnego na podstawie
Umowy, w tym w Infrastrukturze Obcej; Infrastrukturg Nowa sg wszystkie elementy

Infrastruktury z wylgczeniem tej jej czedci, ktdrg stanowi Infrastruktura Obca;

50349) Infrastruktura Obca — Istniejgca Kanalizacja Kablowa, Istniejgce t.gcza Swiatlowodowe oraz

Istniejgca Podbudowa Stupowa, kioére w przypadkach okreslonych w OPZ mogg by¢ lub sg
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wykorzystywane do realizacji Obiektu zgodnie z Wymaganiami Podmiotu Publicznego w

ramach Rozwigzan Alternatywnych;

| 5150) Infrastruktura Obca Telekomunikacyjna - Istniejgca Kanalizacja Kablowa oraz Istniejgce

t gcza Swiattowodowe;

| 52)51) Infrastruktura Ostatniej Mili - sie¢ dostepowa tgczgca Uzytkownikéw

Konncowych z Siecia SSPW, zapewniajgca tgczno$¢ dostawcy ustug z Uzytkownikiem
Koncowym.

| 52) Infrastruktura Towarzyszaca — rozumie sie przez to instalacje i inne elementy Przedmiotu
Umowy okreslone w OPZ, niezbedne do realizacji lub funkcjonowania pasywnej sieci SSPW, w
szczegolnosci instalacje i przytagcza energetyczne na potrzeby weztdw , instalacje
sygnalizacyjne, CCTV, elektryczne oraz bezprzerwowego zasilania awaryjnego, a takze

instalacje klimatyzacji w lokalizacjach przeznaczonych dla elementdw sieci pasywnej;

53) Inne Podmioty — osoby inne niz Podmiot Publiczny i Partner Prywatny, w szczegodlnosci

Dysponenci Infrastruktury Obcej;

54) Inzynier Kontraktu — osoba wyznaczona przez Podmiot Publiczny do koordynacji wykonywania
Umowy PPP, w szczegolnosci przekazujgca Polecenia;

55) Istniejagca Kanalizacja Kablowa— Kanalizacja Kablowa stanowigca Wtasnos¢ Partnera
Prywatnego lub Innego Podmiotu, spetniajgca wymagania okreslone w OPZ, ktéra zgodnie z
Wymaganiami Podmiotu Publicznego moze by¢ przeniesiona na Wiasno$¢ Podmiotu
Publicznego lub — w razie gdy stanowi Wtasno$¢ Innego Podmiotu - moze by¢ przedmiotem

ustanawianej przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego Dzierzawy IRU;

56) Istniejagca Podbudowa Stupowa - istniejgca infrastruktura naziemna w postaci stupdéw sieci
energetycznej, trakcyjnej lub innej, ktéra moze by¢ wykorzystana do realizacji Obiektu w

przypadkach okreslonych w OPZ, zgodnie z Wymaganiami Podmiotu Publicznego;

57) Istniejace Lacze Swiattowodowe — tgcze $wiatlowodowe stanowigce Wiasnoéé Partnera
Prywatnego lub Innego Podmiotu, spetniajgce wymagania okreslone w OPZ, ktére zgodnie z
Wymaganiami Podmiotu Publicznego, moze by¢ wytgcznie przeniesione na Wtasnos¢ Podmiotu

Publicznego (nie jest dopuszczalna Dzierzawa IRU lIstniejgcego tacza Swiatlowodowego);

58) Istniejace Pomieszczenia — pomieszczenia (lokale) w istniejgcym budynku, ktére Partner
Prywatny moze wykorzysta¢ do zrealizowania w nich Weztéw, zgodne z Wymaganiami Podmiotu

Publicznego;

59) 1Z — Instytucja Zarzgdzajgca Programem Operacyjnym Rozwdj Polski Wschodniej na lata 2007 —
2013;
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60) Kanalizacja Kablowa Dzierzawiona — Istniejgca Kanalizacja Kablowa, zgodna z Wymaganiami

Podmiotu Publicznego, do ktdrej Partner Prywatny ustanawia na rzecz Podmiotu Publicznego

Diugookresowg Dzierzawe Kanalizacji Kablowej;

61) Kilometrorura (kmr)- jednostka okreslajgca zastosowanie jednej rury RHDPE@40 Iub
RHDPE@32 na odcinku jednego kilometra;

62) Kolokacja — (rodzaj Ustugi Dostepowej) udostepnianie fizycznej przestrzeni lub urzadzen

technicznych przez Partnera Prywatnego innemu OSD w celu umieszczenia i podtgczenia
niezbednego sprzetu;

63) Koordynator Projektu - pracownik Partnera Prywatnego petnigcy role kierownika zespotu
realizujgcego Umowe PPP;

64) Nieruchomosé — nieruchomos¢ gruntowa, do ktorej w wykonaniu Umowy ustanawiane jest
Prawo Dysponowania Nieruchomoscig, w szczegdlnosci na potrzeby realizacji linii
Swiattowodowej lub wezta, wykonywanego w kontenerze telekomunikacyjnym lub zewnetrznej

szafie telekomunikacyjnej;

65) Nowa Kanalizacja Kablowa — Kanalizacja Kablowa realizowana przez Partnera Prywatnego w
ramach robot budowlanych na podstawie Umowy;

66) Nowe Lacze Swiattowodowe — tgcza Swiattowodowe ukiadane w Kanalizacji Kablowej w
wykonaniu Umowy;

67) Obiekt — czes¢ przedmiotu Umowy i Przedsiewziecia w postaci kompletnej Infrastruktury SSPW
jako obiektu budowlanego, ktéra ma by¢ zrealizowana przez Podmiot Prywatny na Etapie
Budowy, za pomocg dowolnych srodkéw, wedtug Wymagan Podmiotu Publicznego, okreslnych w
szczegolnosci w Dokumentacji Przetargowej, wraz z Dokumentacjg Projektowg, Dokumentacjg
Powykonawczg i Dokumentacjg Infrastruktury Obcej, Prawem Dysponowania Nieruchomosciami
oraz Zezwoleniami Administracyjnymi;

68) Obowigzek Zapewnienia Dostepu — zobowigzanie Partnera Prywatnego, o ktérym mowa w §26
ust. 1.3;

69) Odbiory Techniczne — odbiory realizowane przez Inzyniera Kontraktu, zwigzane z nadzorem
technicznym nad realizacjg Przedsiewziecia na Etapie Budowymietu—Zaméwienia; Odbiory

Techniczne nie stanowig podstawy dla Partnera Prywatnego do Zzgdania zaptaty czesci
Wynagrodzenia — Budowa Sieci;
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70) Odbior — Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, Odbiér Techniczny, Odbiér
Przejsciowy, Odbiér Czesciowy, Odbiér Koncowy,—lub Odbiér Gwarancyjny lub Odbiér
Pogwarancyijny;

71) Odbior Czesciowy -— odbior kazdej z poszczegdlnych pozycji wyszczegdlnionych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, ktéra zgodnie z procedurg odbioru opisang

postanowieniami OPZProcedurg—Odbioru—stanowigeg—zatgeznik—do—OPZ podlega Odbiorowi

Czesciowemu;

72) Odbior Koncowy — odbiér kompletnej i zgodnej z Umowag PPP Sieci SSPW, wszystkich pozycji
wyszczegolnionych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym;
73) Odbiér Gwarancyjny — odbiér usuniecia Awarii Sieci lub elementéw jej Infrastruktury SSPW

przeprowadzonego w okresie obowigzywania gwarancji;

3)74) Odbiér Pogwarancyjny — odbiér zwigzany z zakonczeniem okresu gwaranciji;
#4)75) Odbioér Przejsciowy - odbior dowolnej zakonczonej czesci prac wechodzacych w skiad

kazdej z pozycji wyszczegdlnionych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w szczegdlnosci
nastepujgcych elementow: (i) Dokumentacji Projektowej, (ii) Robdt budowlanych dla
poszczegolnych Relacji lub Weztéw SSPW,

#5)76) Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér dowolnej zakoriczonej
czesci prac, ktorych efekty w wyniku realizacji kolejnych robét bedg niedostepne dla dokonania
ogledzin, jak i oceny jakosci ich wykonania;

#6)77) Oferta — oferta realizacji Przedsiewziecia zlozona przez Partnera Prywatnego,
wchodzgca w sktad Dokumentacji Przetargowej, wybrana jako oferta najkorzystniejsza;

+AH78) Oferta Ramowa - oferta Partnera Prywatnego, zatwierdzona przez Podmiot
Publiczny lub Prezesa UKE, okreslajgca dla danego rodzaju Ustugi Dostepowej ramowe warunki
umowy pomiedzy Partnerem Prywatnym a Przedsiebiorcg Telekomunikacyjnym,

+8)79) Okres Karencji — zadeklarowany w Ofercie okres, nie diuzszy niz pierwsze trzy petne
lata Etapu Operacyjnego, za ktéry nie jest naliczana Cze$¢ Zmienna Czynszu Dzierzawnego,

#9)80) Okres Zakonczenia — okres rozpoczynajacy sie na 1 rok przed korncem trwania Etapu
Operacyjnego Umowy PPP lub okres 6 miesiecy od ztozenia oswiadczenia o wypowiedzeniu lub
odstgpieniu od Umowy PPP;

81) Operator Sieci Dostepowej (OSD), — przedsiebiorca telekomunikacyjny, jednostka samorzadu
terytorialnego, organ administracji publicznej lub inny podmiot korzystajgcy z Ustug Dostepowych

lub zgdajgcy Ustug Dostepowych, co nie obejmuje Uzytkownikow Kohcowych;

80)82) Operator Zasiedzialy — Telekomunikacja Polska S.A.;
841H83) Optaty Hurtowe — wszystkie opfaty jakie moga by¢ Zzgdane i pobierane przez

Partnera Prywatnego z tytulu $Swiadczenia Ustug Dostepowych, objetych Obowigzkiem
Zapewnienia Dostepu, ustalone zgodnie z Umowg PPP;
82)84) Plan Zakonczenia Przedsiewzigcia — opracowywany w Okresie Zakonczenia

dokument, okreslajacy obowigzki Stron w Okresie Zakonczenia;
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83)85) Podstawowa Infrastruktura Szerokopasmowa — sieci dostepowe zapewniajgce lub
umozliwiajgce swiadczenie ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu dla Uzytkownikéw
Koncowych, nie bedace Infrastrukturg NGA Ostatniej Mili;

84)86) Podwykonawca — podmiot, ktéremu Partner Prywatny powierza wykonanie

zamoéwienia (Przedmiotu Umowy) w jakiejkolwiek czesci;

85)87) Podwykonawca Budowlany Ilub Podwykonawca robét budowlanych -
Podwykonawca, ktéremu Partner Prywatny powierza wykonanie robét w rozumieniu art. 647" § 1
K.c., na ktérego Podmiot Publiczny wyrazit zgode w rozumieniu art. 647" § 2 K.c., w tym dalszy

Podwykonawca, o ktérym mowa w art. 647" §3 K.c.;

86)88) Pokwitowanie Zaptaty — dowdd zaptaty przez Partnera Prywatnego wszelkich
wynagrodzen, odszkodowan i innych optat za nabycie na Wymagany Okres praw do
Infrastruktury Obcej, Istniejgcych Pomieszczen lub Nieruchomosci, na potrzeby przeniesienia
Wiasnosci Infrastruktury Obcej lub ustanowienia Prawa Dysponowania Nieruchomosciami, Prawa
Dysponowania Lokalami oraz Dzierzawy IRU lub Dzierzawy Podbudowy Stupowej; z tym
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do Istniejgcych Pomieszczen optaty nalezne po uptywie okresu
obowigzywania Umowy ponosi Podmiot Publiczny, o ile wyrazit na nie zgode przy zawieraniu

danej Umowy Dostepu,

8489) Polecenie - jakiekolwiek pisemne lub przekazane za pomocg poczty elektronicznej
lub faksem oswiadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana przez upowazniong
przez Podmiot Publiczny osobe, dotyczaca realizacji Umowy PPP, w szczegdlnosci
przekazywane za posrednictwem Inzyniera Kontraktu w ramach posiadanych uprawnien;

88)90) Potaczenie Sieci — potgczenie sieci w rozumieniu art. 2 pkt 15 PrTel, pomiedzy Siecig
SSPW a inng siecig telekomunikacyjna;

89)91) Poziom SLA - poziom utrzymania Ustugi Dostepowej opisany gwarantowanymi przez
Partnera Prywatnego minimalnymi parametrami jakosciowymi takimi jak: Czas Reakcji na Awarie,
Czas Usuniecia Awarii, Roczna Dostepnos$¢ Ustugi;

90)92) Pozostatle wady - uszkodzenie czesci sieci, jej elementu lub nieprawidtowosé
funkcjonalna nie powodujgca bezposrednio spadku mozliwosci swiadczenia ustug realizowanych
przez Partnera Prywatnego;

91)93) Prace Przygotowawcze — czesé przedmiotu Umowy, obejmujgca w szczegodlnosci
czynnosci, dokumenty i prawa, ktérg Podmiot Prywatny zobowigzany jest zrealizowa¢ w celu
przygotowania do wykonania robét budowlanych lub do wykorzystania Infrastruktury Obcej, w
szczegodlnodci opracowanie Dokumentacji Projektowej, nabycie Praw Dysponowania
Nieruchomosciami i Praw Dysponowania Lokalami oraz pozyskanie Zezwolern Administracyjnych,
jak réwniez zapewnienie mozliwosci wykorzystania Infrastruktury Obcej na odcinkach, na ktérych

Sie¢ nie bedzie realizowana poprzez Budowe Nowej Infrastruktury;
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| 92)94) Prawo autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, Poz. 631 z p6zn. zm.),

| 93)95) Prawo Dysponowania Nieruchomoscia - ustanawiane na rzecz Podmiotu
Publicznego na wymagany okres prawo dostepu i korzystania z Nieruchomosci w oznaczony
sposob, polegajacy co najmniej na umieszczeniu (w tym zaktadaniu i przeprowadzaniu) na
nieruchomosci urzadzen i obiektow potrzebnych do realizacji kompletnego Obiektu oraz ich
utrzymywaniu i wykonywaniu czynnosci zwigzanych z ich eksploatacjg (w tym usuwaniem awarii)
i konserwacja, spetniajgce wymagania okreslone w OPZ, zapewniajgce dostep do
nieruchomosci oraz korzystanie z nieruchomosci takze innym upowaznionym przez Podmiot
Publiczny podmiotom; prawo to zostanie ustanowione na rzecz Podmiotu Publicznego na
podstawie Umowy oraz Umowy Wykonawczej (np. umowy ustanawiajgcej stuzebnosé przesytu
lub umowy obligacyjnej, o ktérej mowa w art. 33 WspRozwTel) lub decyzji administracyjnej
(zezwolenie, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 oraz 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o drogach
publicznych; decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej okreslajgca
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci; zezwolenie, o ktérym mowa w art. 124 ustawy o

gospodarce nieruchomosciami lub inna podobna decyzja) lub w drodze wyroku sgdowego

wytacznie w postaci stuzebnosci przesytu, przy czym przez tg stuzebnos$é rozumie sie réwniez

stuzebnosé gruntows o tresci odpowiadajacej stuzebnosci przesytu;

94)96) Prawo Dysponowania Lokalem — ustanawiane na rzecz Podmiotu Publicznego na

wymagany okres prawo dostepu i korzystania (wraz z pobieraniem pozytkdw) z Istniejgcych
Pomieszczen na potrzeby realizacji i realizacji Weztéw SSPW, spetniajgce wymagania okreslone
w OPZ, zapewniajgce dostep i korzystanie z tych pomieszczen takze innym upowaznionym

przez Podmiot Publiczny osobom, spetniajgce wymagania okreslone w OPZ;

| 95)97) Prawo telekomunikacyjne lub PrTel —ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z p6zn. zm.);
96)98) Prezes UKE — Prezes Urzedu Komunikacji Elektronicznej;
97499) Problem - wszelkie okolicznosci, ktére uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg albo

mogg uniemozliwi¢ lub znacznie utrudni¢ wtasciwe wykonywanie Umowy PPP, w szczegdlnosci
zapewnienie ciggtosci Swiadczenia ustug i niezakioconego funkcjonowania Sieci SSPW
wynikajgce z wystgpienia Sity wyzszej;

| 98)100) Projekt — Projekt “Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo
podkarpackie”, ktérego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej
regionalnej sieci NGA na terenie Wojewddztwa Podkarpackiego;

| 99)101) Przedsiewziecie — opisane w Umowie PPP przedsiewziecie polegajgce na realizacji
Sieci SSPW, w szczegodlnosci poprzez pozyskanie praw dysponowania nieruchomosciami i

zezwolen administracyjnych, zaprojektowanie i wybudowanie Sieci SSPW w opisanym w OPZ
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rozwigzaniu bazowym, z dopuszczeniem rozwigzan alternatywnych, w granicach i na warunkach
okreslonych w OPZ i Ofercie, w tym zwlaszcza Infrastruktury SSWP, przygotowanie Sieci SSPW
do swiadczenia Ustug Dostepowych, oferowanie i $wiadczenie Ustug Dostepowych, nadzér,
eksploatacje, zarzgdzanie i utrzymanie Sieci SSPW w Czasie Trwania Partnerstwa;

| 100)102) Przepisy Prawa — przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej oraz przepisy stanowione przez instytucje miedzynarodowa, jezeli ich bezposrednie
stosowanie wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitg Polskg umowy konstytuujgcej ta
organizacje miedzynarodowg;

| 10H103) Przychody - przychody z eksploatacji Sieci na Etapie Operacyjnym, stanowigce
podstawe obliczenia Czesci Zmiennej Czynszu Dzierzawnego, ustalone na zasadach
okreslonych w OPZ,

| 102)104) PWI — prawa wiasnosci intelektualnej tj. w szczegolnosci autorskie prawa majgtkowe i
prawa zalezne, prawa do baz danych oraz prawa wtasnosci przemystowej, prawa do uzyskania

tych praw przewidziane przez odrebne przepisy, a takze know-how;

| 103)105) PWP — ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z
2003r., Nr 119, Poz. 1117 z p6zn. zm.);
| 104)106) Relacja — oznacza odcinek Sieci SSPW taczgcy dwa Wezly SSPW, badz Wezet

SSPW z innym miejscem wskazanym w OPZ, sktadajgcy sie z Infrastruktury SSPW tworzacej
Relacje, w szczegdlnosci kanalizacji kablowej i potgczen Swiattowodowych;
| 105)107) Rozporzadzenie MF — rozporzgdzenie Ministra Finanséw z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji biezgcych i okresowych przekazywanych przez emitentéw papierow
wartosciowych oraz warunkéw uznawania za réwnowazne informacji wymaganych przepisami
prawa panstwa niebedgcego panstwem cztionkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z p6zn. zm.);
| 106)108) Rok obrachunkowy — okres czasu ustalany w nastepujacy sposéb:
a) pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna sie z dniem rozpoczecia Etapu Operacyjnego i
konczy sie z dniem 31 grudnia_roku kalendarzowego, w_ktérym rozpoczat sie Etap
Operacyjny,
b) kazdy kolejny rok obrachunkowy rozpoczyna sie w dniu 1 stycznia i konczy sie 31 grudnia

kazdego roku kalendarzowego obowigzywania Umowy PPP, a w ostatnim roku
kalendarzowym obowigzywania Umowy PPP kohczy sie z dniem uplywu Daty
Zakonczenia Przedsiewziecia;

1064109) Rozwiagzanie alternatywne lub Wariant Alternatywny — oznacza zastosowanie
jednego z rozwigzan, innego niz rozwigzanie bazowe, o ktérych mowa w OPZ; zastosowanie
Rozwigzania Alternatywnego jest dopuszczalne wytgcznie na warunkach i w granicach opisanych
w OPZ;

| 108)110) Rozwigzanie bazowe |ub Wariant Bazowy - opisany szczegolowo w OPZ
podstawowy (bazowy) model stworzenia i realizacji catosci lub czesci Sieci;
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109)111) Rozwigzanie tymczasowe - rozwigzanie funkcjonalne zastosowanie w wyniku
wystgpienia Awarii na sieci skutkujgce umozliwieniem s$wiadczenia ustug na uszkodzonym

fragmencie_S-sieci;

110)112) Sie¢ Dystrybucyjna — Wezly Dystrybucyjne wraz z Relacjami fgczacymi je z innymi
Weztami SSPW lub innymi miejscami wskazanymi w OPZ;

111113) Sie¢ Szkieletowa — Wezly Szkieletowe wraz z tgczgcymi je Relacjami;

112114) Sie¢ lub Sie¢ SSPW- sie¢ telekomunikacyjna, do ktérej dostarczania wraz z

wszelkimi niezbednymi elementami, w ramach realizacji Przedsiewziecia, zobowigzany jest
Partner Prywatny, stuzgca w szczegoélnosci do zapewnienia szerokopasmowego dostepu do
Internetu i umozliwiajgca zapewnienie dostepu telekomunikacyjnego oraz wspétkorzystania lub
dostepu do budynkoéw i infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym $wiadczenia ustug, w zakresie
okreslonym w Umowie PPP; obejmuje wytacznie Sie¢ Dystrybucyjng i Sie¢ Szkieletowg, bez
infrastruktury ,ostatniej mili”; na Etapie Budowy jest to obiekt budowalny (zespdét obiektow
budowalnych);

113)115) Sita wyzsza — nieprzewidziane zdarzenia, niezaleznie od woli Stron, o charakterze
nadzwyczajnym, jakie moga wystgpi¢, w szczegolnosci po zawarciu Umowy PPP, a ktorym
Strona nie mogta zapobiec, uniemozliwiajgce catkowicie lub czesciowo wypetnianie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy PPP, w szczegdlnosci rozumiane jako katastrofy, pozary, powodzie,
wybuchy, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, ktére bezposrednio uniemozliwiajg wykonanie
zobowigzah zawartych w Umowie;

| 114)116) Studium Wykonalnosci - Studium wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa
Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie, wraz z pézniejszymi zmianami, opublikowane
na stronie internetowej Podmiotu Publicznego;

| 115)117) Teren Budowy — oznacza przestrzen, w ktérej kazdorazowo prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, miejsce
sktadowania materiatéw budowlanych;

| 116)118) Termin Zakonczenia Budowy — dzien 31.08.2015 r., do ktérego najpdzniej Partner
Prywatny musi bezwzglednie zakonczy¢ realizacje catosci Sieci SSPW zgodnie z Umowg PPP,
wigcznie z uzyskaniem wszystkich Zezwolen na Uzytkowanie, w szczegdlnosci projektowanie i
wykonanie robét budowlanych, dostarczenie istniejgcej infrastruktury na wtasnosé Podmiotu
Publicznego (jezeli Partner Prywatny korzysta z takiego Rozwigzania Alternatywnego),
ustanowienie na rzecz Podmiotu Publicznego wszystkich praw do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowy i eksploatacji Sieci SSPW, jak réwniez prawa dzierzawy na
zasadzie IRU istniejgcej kanalizacji kablowej (jezeli Partner Prywatny korzysta z takiego
Rozwigzania Alternatywnego), dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen aktywnych;

117119) Udostepnienie Infrastruktury — wkiad wtasny Podmiotu Publicznego polegajgcy na
oddaniu Partnerowi Prywatnemu Infrastruktury SSPW do korzystania i co do zasady pobierania

pozytkéw, co nastepuje sukcesywnie w trakcie realizacji budowy Sieci SSPW i jednoczesnie z
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Odbiorem Czesciowym lub Przejsciowym (w zakresie udostepnienia czesci Infrastruktury SSPW
objetej tymi Odbiorami);

| 118)120) Umowa lub Umowa PPP - umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w tym OPZ i Ofertg;

| 119)121) Umowa Dostepu - umowa =zawierana pomiedzy Partnerem Prywatnym a
Dysponentem Infrastruktury Obcej lub Dysponentem Nieruchomo$ci, na podstawie ktérej Partner
Prywatny pozyskuje prawo do Istniejgcej Kanalizacji Kablowej, Istniejgcej Podbudowy Stupowej,
Nieruchomosci lub Istniejagcych Pomieszczen, na potrzeby ustanowienia na rzecz Podmiotu
Publicznego odpowiednio Dzierzawy IRU, Dzierzawy Podbudowy Stupowej, Prawa
Dysponowania Nieruchomosciami lub Prawa Dysponowania Lokalem;

120)122) Umowa Wykonawcza — zawarta w wykonaniu Umowy: a) umowa pomiedzy
Partherem Prywatnym a Podmiotem Publicznym o ustanowienie Dzierzawy IRU (zgodnie z
wzorem stanowigcym zatgcznik do OPZ), b) umowa pomiedzy Partnerem Prywatnym a
Podmiotem Publicznym przeniesienia Wiasnosci Infrastruktury Obcej (zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik do OPZ), c) umowa dostepowa dotyczgca Istniejgcego Pomieszczenia
lub Nieruchomosci, zawarta pomiedzy Dysponentem Nieruchomosci a Partherem Prywatnym,
ustanawiajgca na rzecz Podmiotu Publicznego odpowiednio Prawo Dysponowania Lokalem lub
Prawo Dysponowania Nieruchomoscig (zgodnie z wzorami stanowigcymi zatgczniki do OPZ),
wraz z umowg pomiedzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym przeniesienia
catoksztattu praw i obowigzkéw z takiej umowy dostepu z Partnera Prywatnego na Podmiot
Publiczny (zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik do OPZ), po uprzednim wykonaniu przez
Partnera Prywatnego Wezta lub innych robot potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz —
z zastrzezeniem wyjgtkdw przewidzianych w OPZ - po zaptacie przez Partnera Prywatnego na
rzecz Dysponenta Nieruchomosci catosci optat (czynszu lub wynagrodzenia innego rodzaju) za
peten wymagany okres, na ktéry jest ustanowienie odpowiednio Prawo Dysponowania
Nieruchomoscig lub Prawo Dysponowania Lokalem (z tym zastrzeZzeniem, ze w odniesieniu do
Prawa Dysponowania Lokalem Partner Prywatny pokrywa koszty wszelkich opfat naleznych do
konca okresu obowigzywania Umowy, cho¢by obejmowaty takze dalszy okres do uptywu 25 Iat,
bez prawa zgdania od Podmiotu Publicznego jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci niz
Wynagrodzenie uzgodnione w Umowie — Podmiot Publiczny uiszcza jedynie te opfaty zwigzane z
Prawem Dysponowania Lokalem, ktére bedg nalezne po okresie obowigzywania Umowy i przed
uptywem tego okresu nie dokonuje zadnych pfatnosci zwigzanych z Prawami Dysponowania
Lokalem), alternatywnie — w przypadkach okreslonych w Umowie — umowa zawarta
bezposrednio pomiedzy Dysponentem Nieruchomosci a Podmiotem Publicznym, dla ktorej
Partner Prywatny réwniez dokonuje zaptaty na rzecz Dysponenta Nieruchomo$ci cato$ci optat za
peten wymagany okres, na ktory jest ustanawiane Prawo Dysponowania Nieruchomosciami;
celem unikniecia wszelkich watpliwosci jednoznacznie wyjasnia sie, ze umowa wykonawcza nie

jest umowg zawierang obok Umowy, lecz umowg zawierang zawsze w ramach Umowy i w celu
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jej wykonania. Tym samym $wiadczenie Partnera Prywatnego wynikajgce z takiej umowy jest
Swiadczeniem wykonywanym w ramach Przedsiewziecia objetego Umowsg;

121123) Umowy Dostepowe — umowy dotyczgce Ustug Dostepowych, zawierane pomiedzy
Partnerem Prywatnym a OSD;

122124) Ustugi Dostepowe — ustugi hurtowe i dostep do Infrastruktury SSPW, objete
obowigzkiem ich oferowania i $wiadczenia przez Partnera Prywatnego w ramach eksploatacji
Sieci SSPW w catym okresie Etapu Operacyjnego (Obowigzek Zapewnienia Dostepu), w
szczegolnosci Potgczenie Sieci, Dzierzawa Kanalizacji Kablowej, Dzierzawa Ciemnych Witdkien,
Ustugi Transmisyjne i Kolokacja;

123)125) Ustugi Detaliczne - ustugi na rynku nizszego szczebla w stosunku do ustug
hurtowych i dostepu objetego Obowigzkiem Zapewnienia Dostepu, konkurencyjne do ustug OSD,
na potrzeby ktérych korzystajg z ustug hurtowych lub dostepu do Infrastruktury SSPW lub zgdajg
Swiadczenia takich ustug lub dostepu;

124)126) Ustugi Transmisyjne — inne niz Potgczenie Sieci, Dostep do Kanalizacji Kablowej,
Dzierzawa Ciemnych Widkien i Kolokacji, ustugi hurtowe oferowane i swiadczone dla OSD w
zakresie Infrastruktury SSPW, tj. a) ustugi wskazane w OPZ oraz b) inne ustugi hurtowe lub

rodzaje dostepu do Sieci lub Infrastruktury SSPW, swiadczone zgodnie z Umowg przez Partnera

Prywatnego;

125)127) Ustawa o dostepie do informacji publicznej — ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z p6zn. zm.);

126)128) Ustawa o drogach publicznych — ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 2013 r. nr 260);

127129) Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — ustawa z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pozn.
zm.);

128)130) Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym — ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z p6zn. zm.);

131) Ustawa o rachunkowosci — ustawa z dnia 29 wrzesnia 2004 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013
r. Nr 330.);

132) Ustawa o zarzadzaniu kryzysowym - ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzgdzaniu

kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 z p6zn. zm.);

133) Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych lub WspRozwTel —
ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych. (Dz. U. z
2010 r. Nr 106, poz. 675 z p6zn. zm.);
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134) Ustawa Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U.2010.243.1623 wraz z pdzn. zmianami);
135) Ustawa Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.);

137136) Uzytkownik Koncowy - podmiot korzystajgcy z publicznie dostepnej ustugi
telekomunikacyjnej $wiadczonej przez Operatora Sieci Dostepowej lub zadajgcy swiadczenia
takiej ustugi od Operatora Sieci Dostepowej, dla zaspokojenia wtasnych potrzeb;

138)137) Wada — taka cecha przedmiotu Umowy, ktéra powoduje zmniejszenie jego wartosci
pod wzgledem funkcjonalnym, uzytecznosci lub kompletnosci, z uwagi na jego przeznaczenie

przewidziane w Umowie, a ponadto wada prawna. Wyrdznia sie Awarie i Pozostate Wady;

139)138) Wariant — wariant bazowy lub wariant alternatywny;

140)139) Wezet SSPW — oznacza Wezet Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny lub inny punkt Sieci
SSPW wskazany w OPZ (np. punkt styku z inng siecig);

1413140) Wezel Szkieletowy — obiekt wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, bedacy

elementem Sieci Szkieletowej, opisany w Dokumentacji Przetargowej;

1423141) Wezet Dystrybucyjny - obiekt wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
bedgcy elementem Sieci Dystrybucyjnej, opisany w Dokumentacji Przetargowej;

143)142) Wynagrodzenie — wynagrodzenie Partnera Prywatnego za realizacje
Przedsiewzigcia, obejmujgce: a) prawo do pobierania pozytkéw w eksploatacji Sieci SSPW, w

postaci optat za ustugi hurtowe i dostep do Infrastruktury oraz Sieci SSPW, oraz Wynagrodzenie -

Budowa Sieci;
1443143) Wiasnosé — prawo wtasnosci, o ktorym mowa w art. 140 Kodeksu cywilnego;
145)144) Wymagania Podmiotu Publicznego - zbiorcze okreslenie obejmujgce wszelkie

wymagania stawiane Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny dotyczace
Przedsiewziecia (w szczegdlnosci dotyczgce sposobu realizacji Obiektu na Etapie Budowy),
okreslone w Umowie, tj. zaréwno w dokumencie Umowy, jej zatgcznikach (w szczegdlnosci OPZ

wraz z zatgcznikami w tym; Umowie Wykonawczej) oraz ich dalszych zatgcznikach;

146)145) Wymagany okres — w odniesieniu do: a) Prawa Dysponowania Nieruchomos$ciami -
okres 25 lat, b) Prawa Dysponowania Lokalami - okres 25 lat, a jezeli Przepisy Prawa
uniemozliwiajg zawarcie umowy na taki okres, to okres dopuszczalny Przepisami Prawa, nie
krotszy jednak niz okres do Daty Zakonczenia Przedsiewzigcia, a nastepnie na czas nieokreslony

b) Dzierzawy IRU - okres 25 lat, d) Dzierzawy Podbudowy Stupowej - okres 25 lat;

147146) Wynagrodzenie — Budowa Sieci - okreslone zgodnie z Oferta, wynagrodzenie
ryczattowe brutto za realizacje Sieci SSPW i cato$ci Etapu Budowy, obejmujgce w szczegdlnosci

projektowanie i wykonanie robét budowlanych, przeniesienie na Podmiot Publiczny wtasnosci lub
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ustanowienie na rzecz Podmiotu Publicznego Dzierzawy IRU Ilub Dzierzawy Podbudowy
Stupowej, jezeli Partner Prywatny stosuje Rozwigzanie Alternatywne, pozyskanie na rzecz
Podmiotu Publicznego i optacenie Praw Dysponowania Nieruchomoscia, jak rowniez pozyskanie
wszystkich Zezwolen Administracyjnych i Zezwoleh na Uzytkowanie;

| 148)147) Wyréb Budowlany — oznacza wyréb budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.);

| 149)148) Wytyczne wspolnotowe dotyczace sieci szerokopasmowych — Komunikat Komis;ji
Wytyczne wspdlnotowe w sprawie stosowanie przepisow dotyczgcych pomocy panstwa w
odniesieniu do szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych (2009/C 235/04), a takze wszelkie
pozniejsze, zastepujace je wytyczne;

| 150)149) Zezwolenie Administracyjne — kazda decyzja administracyjna, pozwolenie,
uzgodnienia, zezwolenie (w tym zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
infrastruktury technicznej, o ktérym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych),
postanowienie lub inny akt administracyjnych, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
lub inny akt prawa miejscowego, zaswiadczenie, udzielenie informacji, udostepnienie map,
wyrysow, wyciggow, odpiséw lub jakakolwiek inna czynno$¢ materialno-techniczna, jak réwniez
brak wniesienia sprzeciwu po dokonaniu wymaganego prawem zgtoszenia, potrzebne do
realizacji Obiektu (w szczegdlnodci umozliwiajgce budowe i umieszczenie Infrastruktury na
nieruchomosci), dokonane przez organ administracji publicznej lub inng jednostke organizacyjng
lub osobe, uprawniong do wydawania lub przyjmowania takich zezwoleh; nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy wymaga, by Zezwolenia Administracyjne wydawane w formie decyzji
administracyjnych byty ostateczne, a zgtoszenia Ilub zawiadomienia byly dokonane bez
wniesienia sprzeciwu organu, jezeli przepisy prawa przewidujg mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu,

a w zwigzku z tym; uchylenie, stwierdzenie niewaznosci lub inne wyeliminowanie Zezwolenia

Administracyjnego z obrotu prawnego lub wstrzymanie robét lub uzytkowania, w nadzwyczajnym
trybie administracyjnym, w wyniku postepowania administracyjnego, sadowego lub
sgdowoadministracyjnego lub postepowania przed organem nadzoru budowlanego lub innym
organem administracji publicznej, uwazane jest za wade prawng Przedmiotu Umowy;

151)150) Zezwolenie na Uzytkowanie - kazda decyzja administracyjna, w szczegdlnosci
pozwolenie na uzytkowanie w rozumieniu przepisow Pb, jak réwniez brak wniesienia sprzeciwu
po dokonaniu wymaganego prawem zawiadomienia, potrzebne do uzytkowania Obiektu; nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy wymaga, by Zezwolenia na Uzytkowanie wydawane w formie
decyzji administracyjnych byty ostateczne, a zgtoszenia lub zawiadomienia byly dokonane bez
whniesienia sprzeciwu organu, jezeli przepisy prawa przewidujg mozliwosé wniesienia sprzeciwu,

a w zwigzku z tyms; uchylenie, stwierdzenie niewaznosci lub inne wyeliminowanie Zezwolenia na

Uzytkowanie z obrotu prawnego lub wstrzymanie rob6t lub uzytkowania, w nadzwyczajnym trybie

administracyjnym, w wyniku postepowania administracyjnego, sgdowego lub
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sgdowoadministracyjnego lub postepowania przed organem nadzoru budowlanego lub innym

organem administracji publicznej, uwazane jest za wade prawng Przedmiotu Umowy.

Pojecia uzyte w Umowie PPP, nie zdefiniowane powyzej, ale zdefiniowane w wymienionych wyzej

Ustawach, nalezy rozumie¢ zgodnie z tymi definicjami.

§ 2. Przedmiot Partnerstwa
1. Partner Prywatny zobowigzuje sie do realizacji Przedsiewziecia za Wynagrodzeniem, w
szczegolnosci do wniesienia wkladu wlasnego Partnera Prywatnego, jak rowniez zaptaty Czynszu,
a Podmiot Publiczny zobowigzuje sie do zaptaty Wynagrodzenia — Budowa Sieci oraz wniesienia
wkiadu wtasnego Podmiotu Publicznego.
2. Szczegotowo przedmiot Umowy PPP opisany jest w Dokumentacji Przetargowej, w tym w OPZ

oraz w Ofercie, ktore stanowig integralng czes¢ Umowy PPP.

§ 3.Zakres terytorialny i przedmiotowy Przedsiewziecia
Przedsiewziecie obejmuje obszar Wojewddztwa Podkarpackiego, przy czym miejscowosci i adresy
lokalizacji Weztéow SSPW, ich rodzaje oraz okreslone lokalizacje poszczegdlnych elementéw do
wykonania w ramach realizacji Przedsiewziecia, jak réwniez dopuszczalne zmiany miejscowosci i
adreséw lokalizacji oraz warunki tych zmian, okresla Dokumentacja Przetargowa. W przypadkach i na
warunkach wskazanych w OPZ, Partner Prywatny zobowigzany jest dokona¢ zmiany miejscowosci
lokalizacji Weztow SSPW.

§ 4. Obowigzywanie Umowy
1. Umowa PPP wchodzi w zycie z Datg Zawarcia Umowy.
2. Umowa PPP zawarta jest na czas oznaczony i obowigzuje do Daty Zakonczenia Przedsiewziecia,

z zastrzezeniem postanowien dotyczgcych Dzierzawy IRU oraz Dzierzawy Podbudowy Stupowe;j.

§ 5.Wykonanie Partnerstwa
1. Przedsiewziecie zostanie wykonane z podziatem na nastepujgce Etapy:
a) Etap Budowy — okres od Daty Zawarcia Umowy do Odbioru Koncowego, przy czym Partner
Prywatny zobowigzany jest do zrealizowania w catosci Sieci SSPW w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. (Termin Zakonczenia Budowy);

b) Etap Operacyjny — okres od daty Odbioru Czesciowego lub Odbioru Przejsciowego przez

Podmiot Publiczny pierwszej czesci Sieci SSPW wykonanej na Etapie BudowyBaty

ie-pierwszego-Odbioru-Czesciowege do Daty Zakonczenia

Przedsiewziecia.
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2. Czes¢ Przedsiewziecia w zakresie Etapu Budowy zostanie zrealizowana z podziatem na etapy
realizacyjne, szczegotlowo okreslone w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym i

Harmonogramie Ogdéinym.
WKLADY WEASNE STRON
§ 6. Przedmiot wktadu wtasnego Podmiotu Publicznego — Infrastruktura SSPW

1. Whkladem wiasnym Podmiotu Publicznego jest zrealizowany przez Partnera Prywatnego na Etapie
Budowy zespot skiadnikéw majgtkowych sktadajgcych sie na Sie¢ SSPW, wraz z ich
dokumentacjg, do ktérych Podmiotowi Publicznemu przystuguje prawo wiasnosci lub — w
przypadkach okreslonych w OPZ - ograniczone prawo rzeczowe lub prawo obligacyjne (w
szczegolnosci Dzierzawa IRU, Dzierzawa Podbudowy Stupowej, Prawa Dysponowania Lokalami),
ktore to skfadniki Podmiot Publiczny sukcesywnie wraz z dokonywaniem Odbioréw Przejsciowych
lub Czesciowych oddaje Partnerowi Prywatnemu na podstawie Umowy PPP do korzystania i do
pobierania pozytkéw, przy czym:

a) skiadniki majgtkowe stanowigce wilasnos¢ Podmiotu Publicznego udostepnione zostajg na
zasadzie dzierzawy;

b) sktadniki majgtkowe, do ktérych Podmiotowi Publicznemu przystuguje inne niz wlasnosé
prawo majagtkowe — wynikajgce z uméw najmu, dzierzawy lub innych uméw o zblizonym
charakterze — zostajg udostepnione na zasadach odpowiednio podnajmu, poddzierzawy lub
innego analogicznego do przystugujgcego Podmiotowi Publicznemu stosunku prawnego o
zblizonym charakterze;

c) Partner Prywatny ponosi odpowiedzialnos¢ za takg realizacje Etapu Budowy i nabycie takich
praw, ktére zapewnig wszystkie uprawnienia potrzebne do nieprzerwanego i petnego
wykonywania przez Partnera Prywatnego wszystkich zobowigzarn ustanowionych dla Etapu
Operacyjnego; Podmiot Publiczny w zadnym przypadku nie przenosi na Partnera Prywatnego
wiekszego zakresu uprawnien niz sam posiada w wyniku realizacji przez Partnera Prywatnego
Etapu Budowy i Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialnosci za zapewnienie wigkszego
zakresu uprawnien.

2. Szczegotowy opis sktadnikow wktadu witasnego Podmiotu Publicznego, wraz z okresleniem tytutu
prawnego, jaki do kazdego ze skiadnikéw przystuguje Podmiotowi Publicznemu oraz tytutu
prawnego, jaki wskutek zawarcia Umowy PPP przystuguje Partnerowi Prywatnemu, zostanie
stworzony w momencie ich sukcesywnego przekazywania w Protokotach Odbioréw Przej$ciowych
lub Czesciowych, a kompletna lista w Protokole Odbioru Koncowego.

3. Z tytutu Udostepnienia Infrastruktury, o ktérym mowa w ust. 1, Partner Prywatny bedzie ptacit na
rzecz Podmiotu Publicznego Czynsz Dzierzawny.
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4. Na 3014 dni przed planowana, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, datg Odbioru
poszczegodlnych elementéw Sieci SSPW przez Podmiot Publiczny, dostarczone zostanie przez
Partnera Prywatnego zestawienie kosztéw zwigzanych z danym elementem Sieci SSPW, pod
rygorem nie przystgpienia do procedury odbiorczej.

5. Whktad wtasny Podmiotu Publicznego stanowi réwniez obowigzek ponoszenia czesci wydatkow i
innych swiadczen na realizacje Przedsiewziecia, tj.:

a) uiszczanie na Etapie Operacyjnym opfat za zajecie pasa drogowego na umieszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej i obiektow wchodzgcych w skfad Sieci SSPW,
okreslonych w zezwoleniach adresowanych na Podmiot Publiczny, wydanych na podstawie
Ustawy o drogach publicznych, przy czym Podmiot Publiczny pokrywa jedynie czes¢ tych
wydatkéw okreslong w Ofercie, a pozostatg cze$¢ wydatkéw pokrywa Partner Prywatny,

b) pokrywania kosztéw audytéw rocznych, poczawszy od 2014 r. do 2023 r., w wysokosci
maksymalnie do 50 000 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych) netto rocznie, jezeli
pokrycie tych kosztéw przez Podmiot Publiczny zostato wskazane w Ofercie,

c) kosztow usunigcia w toku prac budowlanych kolizji z infrastrukturg podziemng i naziemna,
ktéra nie byla ujeta w zadnej publicznie dostepnej ewidencji, ani uwidoczniona na
odpowiednich mapach, w wysokosci maksymalnie do kwoty 1.600.000 zt (stownie: jeden
milion szescset tysiecy ztotych) netto, jezeli pokrycie tych kosztéw przez Podmiot Publiczny
zostato wskazane w Ofercie.

6. Realizacja swiadczen przez Podmiot Publiczny nastepuje z uwzglednieniem Przepiséw Prawa, w
tym w szczegdélnosci Ustawy Prawo zamowien publicznych. Partner Prywatny zobowigzany jest
na swoj koszt opracowac¢ stosowng dokumentacje, ktéra niezbedna jest do przeprowadzenia
zgodnej z Przepisami Prawa procedury umozliwiajgcej realizacje przez Podmiot Publiczny
Swiadczen wskazanych w ust. 5 lit. ¢). Dokumentacja powinna by¢ zgodna z Przepisami Prawa
okreslonymi w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu. Podmiot Publiczny moze w terminie 7 dni
od przedtozenia mu dokumentacji wnie$é do niej zastrzezenia zwigzane z zapewnieniem jej
zgodnosci z Przepisami Prawa, ktére Partner Prywatny zobowigzany jest uwzgledni¢. Partner
Prywatny zobowigzany jest zapewni¢ w dokumentacji odpowiednie wymagania techniczne,
prawne i jakosciowe przedmiotu $wiadczenia, a takze warunki co do sposobu spetnienia
Swiadczenia, a w zwigzku z tym jest wytgcznie odpowiedzialny za to, iz Swiadczenie odpowiada
okreslonemu w Umowie celowi i nie bedzie z tego tytutu podnosit jakichkolwiek roszczen wobec
Podmiotu Publicznego.

7. Podmiot Publiczny nie bedzie zobowigzany do realizacji $wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 lit.
c), jezeli koniecznos¢ usuniecia kolizji wystapi po uptywie ......... ,miesiecy od Daty Zawarcia
Umowy, zgodnie z Oferta. Partner Prywatny zawiadamia Podmiot Publiczny o wystgpieniu kolizji
na pismie w terminie 73 dni od daty jej wystgpienia. Uchybienie terminowi okre$lonemu w zdaniu
poprzedzajgcym zwalnia Podmiot Publiczny z obowigzku $wiadczenia.
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8. Oprocz Wynagrodzenia i wniesienia wkfadu wtasnego Podmiotu Publicznego, w zwigzku z
realizacjg Przedsiewziecia Podmiot Publiczny nie ponosi zadnych innych wydatkéw i $wiadczeh
na rzecz Partnera Prywatnego i 0sob trzecich, w tym organdéw administracji, a Partner Prywatny
zobowigzany jest pokry¢ wszystkie wydatki i $wiadczenia potrzebne do realizaciji
Przedsiewziecia, z wyjatkiem tych, ktdére wyraznie zostaly wymienione w niniejszym § 6 jako
przedmiot wkfadu Podmiotu Publicznego. W razie potrzeby Partner Prywatny zobowigzany jest
do zwolnienia Podmiotu Publicznego z obowigzku swiadczenia wobec oséb trzecich, a jezeli nie
byloby to dopuszczalne przez Przepisy Prawa, zobowigzany jest przekaza¢ w odpowiednim
czasie Podmiotowi Publicznemu $rodki pieniezne w odpowiedniej wysokosci na pokrycie tych

zobowigzan.

§ 7.Przekazanie wkiadu wiasnego Podmiotu Publicznego

1. Sie¢ SSPW stanowigca wkiad wiasny Podmiotu Publicznego zostanie wydana Partnerowi
Prywatnemu etapami, w oparciu o dwustronnie podpisane protokoty Odbioru Przejsciowego lub
Czesciowego, stanowigce jednoczesnie protokoty Udostepnienia Infrastruktury. Partner Prywatny
jedng czynnoscig przekazuje Podmiotowi Publicznemu poszczegdine elementy Sieci SSPW w
ramach wykonania Etapu Budowy oraz przyjmuje przekazywany mu wktad wiasny Podmiotu
Publicznego celem rozpoczecia Etapu Operacyjnego. Sie¢ SSPW stanowigca wkiad wilasny
Podmiotu Publicznego uwaza sie za odebrang bez zastrzezen, z datg podpisania protokotu
Odbioru Czesciowego lub Odbioru Przejsciowego.

2.  Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialno$ci z tytutu wad przekazanych sktadnikow Sieci
SSPW, ani tez nie ponosi odpowiedzialno$ci za opdznienia w Udostepnieniu Infrastruktury.
Partner Prywatny jest uprawniony do korzystania z gwarancji udzielonych przez inne osoby i
pozyskanych przez Partnera Prywatnego w zwigzku z realizacjg Etapu Budowy.

3. Niewydanie Infrastruktury SSPW, lub jakiekolwiek opdzZnienia w stosunku do Harmonogramu
Rzeczowo—Finansowego, nie stanowi opdznienia w dziataniach Podmiotu Publicznego, chyba ze

opdznienie powstato wytgcznie w wyniku dziatania lub zaniechania Podmiotu Publicznego.

§ 8.Przedmiot wktadu wtasnego Partnera Prywatnego
W ramach realizacji Przedsiewzigcia za Wynagrodzeniem, jako wktad wtasny Partner Prywatny
poniesie wszelkie koszty konieczne do realizacji Przedsiewziecia, z wyjgtkiem kosztow ponoszonych
zgodnie z §67 przez Podmiot Publiczny, w szczegoélnosci:
a) koszty naktadéw na Infrastrukture SSPW i Sie¢ SSPW, potrzebnych do realizacji
Przedsiewziecia, w szczegdlnodci na budowe (w tym takze projektowanie, pozyskanie
Zezwolen Administracyjnych oraz Zezwoleh na Uzytkowanie, a takze wywoz i utylizacje

odpadoéw) i eksploatacje Sieci SSPW, z tytutu pozyskania istniejgcej infrastruktury w
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ramach Rozwigzan Alternatywnych, jak rowniez dodatkowych potgczen skrosnych, jezeli
w Ofercie zadeklarowat takie zobowigzanie;

b) koszty zwigzane z pozyskaniem na rzecz Podmiotu Publicznego nieruchomosci
niezbednych do realizacji procesu budowy i eksploatacji (Praw Dysponowania
Nieruchomosciami), to jest w szczegdlnosci poniesienia kosztow optat za zajecie pasa
drogowego na czas budowy, o ktérych mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy o drogach
publicznych, jak réwniez do konca roku kalendarzowego, w ktérym dokonywany jest
Odbiér Koncowy, optat za zajecie pasa drogowego na potrzeby umieszczenia urzadzen
infrastruktury technicznej i obiektéw wchodzacych w skiad Sieci SSPW (bez wzgledu na
to, czy zezwolenie jest wydawane na Podmiot Publiczny), a takze opfat za udostepnienie
nieruchomosci na cele budowlane i eksploatacji przez wymagany okres 25 lat, kosztow i
obowigzkéw zwigzanych z dzierzawg nieruchomosci lub innymi odpowiednimi stosunkami
prawnymi pozwalajgcymi na korzystanie z nieruchomosci, kosztow aktéw notarialnych,
dokumentow, decyzji, uzgodnien;

c) koszty prowadzenia dziatalnosci niezbednej do realizacji Przedsiewziecia na Etapie
Operacyjnym, w tym w zakresie wszystkich kosztdw zarzgdzania, utrzymania,
dostarczania Sieci SSPW oraz oferowania i $wiadczenia Ustug Dostepowych, jak rowniez
Praw Dysponowania Lokalem w okresie obowigzywania Umowy PPP (ponoszone przez
Partnera Prywatnego koszty dotyczgce Praw Dysponowania Lokalem obejmujg m.in.
wszelkie opfaty nalezne Dysponentowi Nieruchomo$ci, innej osobie, instytucji lub
organowi, zaréwno na Etapie Budowy, jak i na Etapie Operacyjnym, w tym takze za
okresy po okresie obowigzywania Umowy — Podmiot Publiczny ponosi tylko i wytgcznie
optaty za korzystanie z Prawa Dysponowania Lokalem za okres po uptywie okresu
obowigzywania Umowy i nalezne po uptywie okresu obowigzywania Umowy, tym samym
nie dokonuje zadnych ptatnosci z tego tytutu w okresie obowigzywania Umowy),

d) poczagwszy od roku kalendarzowego nastepujgcego bezposrednio po roku, w ktérym

nastgpit Odbiér Koncowy - koszty optat za zajecie pasa drogowego na potrzeby

umieszczenia urzgdzen infrastruktury technicznej i obiektéw wchodzacych w sktad Sieci
SSPW, okreslonych w zezwoleniach adresowanych na Podmiot Publiczny, wydanych na
podstawie Ustawy o drogach publicznych, z wytgczeniem czesci kosztdw ponoszonych

przez Podmiot Publiczny w zakresie deklaracji ztozonych w Ofercie.

§ 9. Przekazanie wkiadu wlasnego Partnera Prywatnego
Wktad wtasny Partnera Prywatnego bedzie wnoszony:
a) na Etapie Budowy — w terminach wynikajgcych z realizacji Przedsiewziecia, zgodnie z
zatwierdzonym przez Podmiot Publiczny Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

b) na Etapie Operacyjnym — w terminach wynikajacych z realizacji Przedsiewziecia,
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c) w odniesieniu do kosztéw, o ktéorych mowa w §8 lit. d, Partner Prywatny zobowigzany jest
przekaza¢ Podmiotowi Publicznemu z odpowiednim wyprzedzeniem $rodki pieniezne na pokrycie
ustalonej na podstawie deklaracji zawartych w Ofercie czesci tych optat za zajecie pasa
drogowego (Podmiot Publiczny przekaze Partnerowi Prywatnemu informacje o wysokosci opfat i
terminach ich uiszczenia, a Partner Prywatny zobowigzany jest przekaza¢ Podmiotowi
Publicznemu okreslong w Ofercie czes¢ tych optat nie pdzniej niz na 14 Dni Rebeczych
Kalendarzowych przed terminem ich ptatno$ci).

ROZDZIAL |
OSWIADCZENIA, PRAWA | ZOBOWIAZANIA STRON

§ 10. Ogoblne zobowigzania Podmiotu Publicznego

Podmiot Publiczny zobowigzuje sie do:

1. udostepnienia Infrastruktury Partnerowi Prywatnemu do korzystania i pobierania pozytkow, przez
czas oznaczony, w zakresie skifadnikéw majgtkowych stanowigcych wkiad wiasny Podmiotu
Publicznego;

2. wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkow, ktore wynikajg z Umowy PPP lub
Przepisdow Prawa, niezbednych do wykonania Przedsiewziecia;

3. ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego z tytutu umieszczenia w pasie drogowym urzgdzenh
infrastruktury technicznej, wchodzacych w skiad Sieci SSPW, okres$lonych na podstawie
stosownych decyzji, ktérych adresatem jest Podmiot Publiczny, wydanych na podstawie art. 40

ust. 2 pkt 2 Ustawy o drogach publicznych_w zakresie okreslonym Umowg PPP;

4. wspotpracy z Partnerem Prywatnym;
informowania Partnera Prywatnego o wszystkich decyzjach lub okolicznosciach majgcych zwigzek
z realizacjg Przedmiotu Umowy PPP;

6. dokonywania czynnosci prawnych niezbednych w celu terminowego realizowania Przedsiewziecia
w zakresie okreslonym Umowg PPP;

7. terminowego dokonywania Odbioréw zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i
odpowiednimi procedurami, w przypadku gdy przedmiot odbioru spetnia wymagania okreslone
Umowg PPP;

8. zaptaty naleznego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia — Budowa Sieci, w terminach i na
warunkach okreslonych w Umowie PPP;

9. udzielania osobom wskazanym przez Partnera Prywatnego Ilub Partnerowi Prywatnemu
petnomocnictw do reprezentowania go w zakresie pozyskiwania praw do nieruchomosci na cele
budowlane i dla potrzeb Sieci SSPW, o ile jest to niezbedne do prawidtowej realizacji

Przedsiewzigcia;_Podmiot Publiczny udzieli lub odméwi udzielenia stosownych petnomocnictw, o

ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym w terminie 14 Dni od ziozenia przez Partnera

Prywatnego pisemnego wniosku o udzielenie petnomocnictwa wraz z projektem petnomocnictwa i
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o _ile okreslona w projekcie tres¢ petnomocnictwa nie bedzie budzita zastrzezen Podmiotu

Publiczneqo;
10. udzielenie Partnerowi Prywatnemu lub osobom przez niego wskazanym — na jego wniosek -

petnomocnictwa do reprezentowania w postepowaniach sgdowych i administracyjnych oraz
podejmowania w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego wszelkich czynnosci formalno-
prawnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy PPP, o ile jest to niezbedne do prawidtowe;j
realizacji Przedsiewziecia, w szczegodlnosci potrzebnych do uzyskania Zezwolen

Administracyjnych i Zezwoleh na Uzytkowanie;_ Podmiot Publiczny udzieli lub odmdwi udzielenia

stosownego petnomocnictwa, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym w terminie 14 Dni od

ztozenia przez Partnera Prywatnego pisemnego wniosku o udzielenie petnomocnictwa wraz z

projektem petnomocnictwa i o ile okreslona w projekcie tres¢ petnomocnictwa nie bedzie budzita

zastrzezen Podmiotu Publicznego;

11. udzielenie na podstawie pisemnego wystgpienia Partnera Prywatnego petnomocnictwa do
dziatania w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy PPP. Do pisemnego wystgpienia Partner Prywatny zatgczy wykaz osob,
ktérym zostang udzielone dalsze petnomocnictwa. W przypadku zmiany oséb Partner Prywatny
jest zobowigzany do niezwlocznej aktualizacji wykazu, o ktéorym mowa powyzej; Podmiot

Publiczny udzieli lub odmowi udzielenia stosownego petnomocnictwa, o ktérym mowa w zdaniu

poprzedzajagcym w terminie 14 Dni od ziozenia przez Partnera Prywatnego pisemnego wniosku o

udzielenie petnomocnictwa wraz z projektem petnomocnictwa i o ile okreslona w projekcie tres¢

petnomocnictwa nie bedzie budzita zastrzezenn Podmiotu Publicznego;.

§ 11. Oswiadczenia Partnera Prywatnego

Partner Prywatny oswiadcza, ze:

1. dysponuje odpowiednim doswiadczeniem, wiedzg fachowg, srodkami finansowymi, techniczno-
organizacyjnymi, oraz personelem niezbednym do prawidtowego wykonania Umowy PPP.

2. stan finansowy, w szczegodlnosci jego ptynnosé finansowa umozliwia prawidtowe wykonanie
Umowy PPP.

3. nie znajduje sie w stanie likwidacji oraz, ze nie toczy sie wobec niego postepowanie upadtosciowe
lub naprawcze oraz nie zaistniaty przestanki do wszczecia tego typu postepowan.

4. wszelkie dotyczace Partnera Prywatnego oswiadczenia zlozone w Ofercie, w szczegolnosci

dotyczgce mozliwosci realizacji przedmiotu Umowy PPP, sg aktualne i obowigzujgce.

§12. Ogodlne zobowigzania Partnera Prywatnego
Partner Prywatny zobowigzuje si¢ do:
1. wniesienia wkfadu wlasnego na warunkach okreslonych w Umowie PPP;
2. poniesienia wszelkich kosztéw realizacji Umowy PPP, z wyjagtkiem, gdy w Umowie PPP wskazano

koszty, do ktérych poniesienia zobowigzany jest Podmiot Publiczny;
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wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkéw, ktére wynikaja z Umowy PPP, Przepisow
Prawa, Polecen Podmiotu Publicznego, niezbednych do wykonania Przedsiewziecia;
wykonywania Umowy PPP z nalezytg starannoscig oraz profesjonalizmem, jakiego oczekiwaé
nalezy od podmiotéw prowadzacych tego rodzaju dziatalnos¢, w szczegdlnosci zgodnie z wiedzg
fachowg, Przepisami Prawa oraz decyzjami odpowiednich organéw, w tym Zezwoleniami
administracyjnymi i Zezwoleniami na Uzytkowanie oraz Decyzjg KE w sprawie pomocy publicznej,
wspotpracy z wszystkimi podmiotami biorgcymi udziat w realizacji Przedsiewzigcia, w tym w
szczegolnosci wspotpracy z Podmiotem Publicznym oraz Inzynierem Kontraktu;

pozyskania wszelkich niezbednych Zezwolen Administracyjnych i Zezwoleh na Uzytkowanie,
potrzebnych do realizacji Przedsiewziecia i wykonania Umowy PPP, w tym umozliwiajgcych
uzytkowanie i eksploatacje Sieci SSPW;

umieszczenia, uzgodnionych z Podmiotem Publicznym oraz zgodnych z Dokumentacjg
Przetargowg logotypdéw, komunikatéw na elementach zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia i
na wszelkich dokumentach zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia;

uzyskiwania zgody Podmiotu Publicznego na realizacje Umowy PPP z wykorzystaniem
podwykonawcéw, przy czym kazdorazowo Partner Prywatny ponosi petng odpowiedzialnosé za
podwykonawcow jak za dziatania lub zaniechania wtasne. Niedopuszczalne jest podwykonawstwo
w zakresie wykonywania Obowigzku Zapewnienia Dostepu, co nie wyklucza podwykonawstwa w
zakresie utrzymania i serwisowania Sieci SSPW,

egzekwowania zobowigzan podwykonawcoéw oraz dostawcéw materiatdw, urzadzen, ustug w

trakcie realizacji Umowy PPP.
§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Partner Prywatny przed podpisaniem Umowy PPP wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy PPP, w wysokosci 3% Wynagrodzenia — Budowa Sieci, tj. w kwocie ................... zt
(stownie: ... ). Dowdd wniesienia zabezpieczenia przez Partnera
stanowi zatgcznik do Umowy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy, w tym z tytutu rekojmi za wady.

Partner Prywatny moze wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej lub w

kilku formach:
a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -—

kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

Strona 30z 120



ROZWOJ UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIE) @ MOTNOR REORL NS0 -

- TOAT T WOIEWODZTRO FODRARPACKT
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Gwarancje i poreczenia, o ktéorych mowa w ust. 2, powinny mieé¢ charakter nieodwotalny,
bezwarunkowy, ptatne na pierwsze zgdanie Podmiotu Publicznego i wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory ich dotyczace podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sgdu witasciwego dla siedziby
Podmiotu Publicznego

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Podmiot Publiczny dopuszcza, aby Partner Prywatny, sukcesywnie, przedtozyt najpierw
gwarancje na okres do dnia, w ktérym uptywa 30 Dni od Odbioru Koncowego (na 100% wartosci
zabezpieczenia), a nastepnie gwarancje na pozostaty okres obowigzywania Umowy (na 70%
wartosci zabezpieczenia), nie poézniej niz 14 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowej gwarancji. Tre$¢ przedtozonej gwarancji, jako jedng z przestanek zatrzymania
zabezpieczenia, wskazywa¢ musi brak wniesienia zabezpieczenia na dalszy okres
obowigzywania Umowy nie podzniej niz w terminie 14 dni przed uptywem waznosci
dotychczasowej gwarancji. Partner Prywatny zobowigzany jest do przedtozenia gwarancji
uwzgledniajgcej wyptate kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku
nieprzedtuzenia gwarancji na kolejny okres i w takim przypadku Podmiot Publiczny bedzie mégt
zrealizowaé gwarancje, zatrzymujac wyptacone $rodki jako zabezpieczenie pieniezne nalezytego

wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, nalezy dokona¢ jego wptaty przelewem na

rachunek bankowy Podmiotu Publicznego (nr [...]).

W trakcie realizacji Umowy Partner Prywatny moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢

dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko$ci.

Podmiot Publiczny zwolni 30% wartosci wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w terminie 30 Dni od dnia wykonania Etapu Budowy i uznania przez Podmiot Publiczny
tego Etapu za nalezycie wykonany, poprzez dokonanie Odbioru Koncowego. Pozostata czes¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 Dni od daty wykonania catosci Umowy i
uznania Przedsiewziecia za nalezycie wykonane poprzez podpisanie, w Dacie Zakonczenia
Przedsiewziecia, bez zastrzezen, protokotu przekazania Sieci. Jezeli jednak Data Zakonczenia
Przedsiewziecia, w wyniku wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy, bedzie przypadata przed
uptywem okresu rekojmi za wady, to 30% wartosci zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 powyze;j
zostanie zwolnione dopiero w terminie 1538 Dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

Zwrotowi bedzie podlegaé kwota zabezpieczenia, ktéra nie zostanie przez Podmiot Publiczny
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wykorzystana na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

w tym roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 14. Usuwanie Probleméw
1. W razie wystgpienia Problemu Partner Prywatny zobowigzany jest:
a) niezwiocznie powiadomic¢ o tym fakcie Podmiot Publiczny, okreslajgc charakter Problemu,
b) niezwlocznie podja¢ dziatania w celu usunigcia lub uniknigcia Problemu,
c) na biezaco informowa¢ Podmiot Publiczny o podejmowanych przez siebie $rodkach
zaradczych.
2. W razie zaistnienia Problemu, ktory nie jest zwigzany z okolicznosciami, za ktére odpowiada
Partner Prywatny, Strony niezwlocznie poczynig ustalenia co do procedury i sposobu jego
rozwigzania, majgc na uwadze przede wszystkim koniecznos¢ zapewnienia ciggtosci swiadczenia

ustug i niezakiéconego funkcjonowania Sieci.

ROZDZIAL 1I
ETAP BUDOWY

§ 15. Obowiazki Partnera Prywatnego na Etapie Budowy

1. W ramach realizacji Umowy PPP na Etapie Budowy, Partner Prywatny zobowigzany jest do:

a) realizacji Etapu Budowy za pomocg dowolnych $rodkéw zgodnie z wymaganiami Podmiotu
Publicznego okreslonymi szczegdétowo w Umowie PPP, Dokumentacji Przetargowej, a takze
zobowigzaniami Partnera Prywatnego okreslonymi w Ofercie, w tym: pozyskania Praw
Dysponowania Lokalami oraz Praw Dysponowania Nieruchomosciami na cele budowy i
eksploatacji przez caty Wymagany Okres, pozyskania wymaganych Przepisami Prawa
wszystkich Zezwolern Administracyjnych i Zezwolen na Uzytkowanie, zapewnienia Centrum
Zarzadzania Siecia, zaprojektowania i wybudowania Sieci SSPW (z wykorzystaniem
istniejacej infrastruktury technicznej w ramach dopuszczalnych w OPZ rozwigzan
alternatywnych), w sposéb umozliwiajgcy Swiadczenie z jej wykorzystaniem co najmniej
Ustug Dostepowych, a takze innych jeszcze ustug zgodnych z celem Przedsiewziecia,
dostawe infrastruktury aktywnej, a takze przygotowanie Sieci SPW w sposéb umozliwiajgcy
Swiadczenie z jej wykorzystaniem ww. ustug,

b) realizacji Etapu Budowy zgodnie z Dokumentacjg Przetargowg i Dokumentacja Projektowa, w
szczegdblnosci procedurami zarzadczymi, odbiorczymi, Dokumentacjg Zarzgdczg okreslong w
Dokumentacji Przetargowej, ktére mogg zosta¢ doprecyzowane lub zmieniane na etapie

realizacji Przedsiewziecia, co nie stanowi zmiany Umowy PPP;
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c) wykonania swoich obowigzkéw zgodnie z Przepisami Prawa, w szczegdolnosci stosowanymi
do prac budowlano-instalacyjnych, zwigzanych z budowg lub eksploatacjg Sieci SSPW oraz
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczgcymi prowadzenia robdét budowlano-
instalacyjnych oraz zasadami BHP i ppoz. na Terenie Budowy i w rejonach wykonywanych
prac oraz przepisami dotyczgcymi Swiadczenia ustug z wykorzystaniem Sieci SSPW;

d) przygotowania i pozyskania wszelkich niezbednych materialtdbw do wykonania przedmiotu
Umowy PPP, w szczegolnosci map, projektéw, decyzji, uzgodnien, zgtoszen;

e) wybudowania poszczegolnych elementéw Sieci SSPW oraz wykonywania wszelkich prac, w
tym prac projektowych Ilub robot budowlanych, budowlano-instalacyjnych, zgodnie z
Dokumentacjg oraz Umowg PPP, przy czym Partner Prywatny ma mozliwos¢ wykorzystania
istniejgcej infrastruktury technicznej, w zakresie i na warunkach okreslonych w Umowie PPP i
OPZ dla dopuszczalnych rozwigzan alternatywnych. W razie ustanowienia na rzecz Podmiotu
Publicznego Dzierzawy Podbudowy Stupowej lub Dzierzawy IRU, Partner Prywatny w ramach
Wynagrodzenia — Budowa Sieci ponosi peten koszt nabycia praw od oséb trzecich i
ustanowienia ich na rzecz Podmiotu Publicznego dla catego wymaganego okresu 25 lat. W
odniesieniu do kanalizacji kablowej objetej ofertg ramowg w ramach obowigzkéw
regulacyjnych natozonych przez Prezesa UKE, ze wzgledu na zaskarzenie decyzji Prezesa
UKE w przedmiocie oferty ramowej, pozyskanie wymaganego prawa dzierzawy takiej
kanalizacji kablowej na potrzeby ustanowienia Dzierzawy IRU Kanalizacji Kablowej, jest
dopuszczalne wytgcznie w przypadku, w ktérym w umowie pozyskania dzierzawy takiej
kanalizacji jest zawarte os$wiadczenie operatora zobowigzanego do stosowania oferty
ramowej, ze w razie uchylenia lub zmiany decyzji Prezesa UKE z tej przyczyny umowa nie
bedzie rozwigzana, nie wygasnie, nie odstgpi od Umowy, ani tez nie bedzie zgtaszat z tego
tytutu jakichkolwiek roszczen do Podmiotu Publicznego, Partnera Prywatnego lub Operatoréw
Sieci Dostepowych;

f) realizacji Etapu Budowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i
Harmonogramem Ogdinym, a przed dokonywaniem Odbioréow informowania Inzyniera
Kontraktu oraz Podmiot Publiczny o przewidywanych terminach Odbioréw wraz z
dostarczeniem rozliczenia rzeczowo-finansowego wykonanych prac, z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem;

g) pozyskania w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego ostatecznych i prawomocnych
Zezwolen Administracyjnych i Zezwoleh na Uzytkowanie;

h) pozyskania na rzecz Podmiotu Publicznego Praw Dysponowania Lokalami oraz Praw
Dysponowania Nieruchomosciami w zakresie niezbednym do realizacji Przedsiewziecia
zgodnie z postanowieniami Umowy PPP, przy czym w ramach Wynagrodzenia — Budowa
SSPW Partner Prywatny pokrywa peten koszt nabycia Prawa Dysponowania

Nieruchomos$ciami dla catego wymaganego okresu 25 lat, a w odniesieniu do Praw

Strona 332120



ROZWO) - UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIE) @ ROZWOJ REGONALNEGO -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WIERODZTRO FOURAREACR

Dysponowania Lokalami koszt nabycia tych praw pokrywany jest przez Partnera Prywatnego
w ramach Wynagrodzenia przez caty okres obowigzywania Umowy;

negocjowania w imieniu Podmiotu Publicznego z wiascicielami lub uzytkownikami
nieruchomosci jak najkorzystniejszych warunkéw finansowych dotyczacych optat z tytutu
korzystania z nieruchomosci w zwigzku z lokalizacjg na nich elementéw Sieci SSPW oraz
ponoszenia optat zwigzanych z nabywaniem Prawa Dysponowania Nieruchomosciami.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy réwniez negocjowania warunkow
Umow Wykonawczych w zakresie Prawa Dysponowania Lokalem, przy czym zawarcie kazdej
Umowy Wykonawczej w zakresie Prawa Dysponowania Lokalem wymaga uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Podmiotu Publicznego, a optaty nie powinny

odbiega¢ od cen rynkowych; Podmiot Publiczny wyraza zgode lub odmawia zgody, o ktorej

mowa W zdaniu poprzedzajgcym w terminie 14 Dni od doreczenia mu projektu Umowy

Wykonawczej, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu rownoznaczny jest z brakiem

zgody Podmiotu Publicznego na zawarcie _Umowy Wykonawczej; Partner Prywatny

zobowigzany jest rowniez ztozy¢ w imieniu Podmiotu Publicznego oswiadczenia, ze Podmiot

Publiczny chce z zastrzezonych mu w Umowach Wykonawczych w zakresie Prawa

Dysponowanie Nieruchomoscig i Prawa Dysponowania Lokalem praw skorzystac;

zwolnienia Podmiotu Publicznego od obowigzku spetnienia swiadczeh na rzecz oséb i
podmiotdw trzecich, w zwigzku z realizacjg Przedsiewziecia, w szczegdlnosci z optat i kosztow
zwigzanych z nabyciem Praw Dysponowania Nieruchomosciami, Dzierzawg IRU, Praw
Dysponowania Lokalami i Dzierzawg Podbudowy Stupowej, przy czym za wyjgtkiem Praw
Dysponowania Lokalami, Partner Prywatny w ramach Wynagrodzenia — Budowa Sieci
pokrywa wszystkie optaty i koszt nabycia tych praw na caty okres 25 lat, a w odniesieniu do
Praw Dysponowania Lokalami w ramach Wynagrodzenia zwigzanego z Etapem Operacyjnym
pokrywa optaty i koszty przez caty okres obowigzywania Umowy PPP — w okresie
obowigzywania Umowy PPP Podmiot Publiczny ponosi wytacznie koszty Wynagrodzenia oraz
wktadu wiasnego, na zasadach i w wysokos$ci okreslonej w Umowie PPP;

biezgcego prowadzenia Dokumentacji w zakresie: (i) ewidencji nieruchomosci i ich
wiascicieli/uzytkownikdéw/zarzgdcow; (i) umdéw cywilno-prawnych, protokotéw z negocjaciji, itp.;
(iii) ewidencji wyptaconych odszkodowan, poniesionych optat i naleznosci zwigzanych z
uzyskaniem Praw Dysponowania Nieruchomosciami w zwigzku z lokalizacjg na nich obiektow
i urzadzen Infrastruktury SSPW; (iv) aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;
przedstawiania Podmiotowi Publicznemu i Inzynierowi Kontraktu miesiecznych raportow
zawierajgcych informacje o stanie realizacji termindw wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, ze szczegolnym uwzglednieniem informacji o potencjalnych
zagrozeniach w realizacji poszczegdélnych termindéw, w tym w szczegdlnosci terminéw

pozyskania decyzji administracyjnych;
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m) zapewnienia Podmiotowi Publicznemu, Inzynierowi Kontraktu lub osobom upowaznionym,

legitymujgcym sie pisemnym petnomocnictwem-—dostepu do wszystkich miejsc realizacji

Umowy PPP oraz wglgdu do materiatéw i dokumentow zwigzanych z jej realizacjg, w tym
udostepnienia na pisemny wniosek Inzyniera Kontraktu lub Podmiotu Publicznego, w ciggu 5
dni roboczych, petnej dokumentacji stanowigcej przedmiot Umowy PPP, zgodnej z aktualnym
stanem zaawansowania prac;

n) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo i przestrzeganie Przepisow Prawa i
obowigzujgcych uregulowan prawnych, w tym stosowanych do prac budowlano-instalacyjnych
oraz zasad BHP i ppoz. na Terenie Budowy i w rejonach wykonywanych prac.

Partner Prywatny obowigzany jest wdrozy¢ na swoj koszt, zgodny z wymaganiami okreslonymi w
OPZ, Centrum Zarzadzania Siecig oraz system informatyczny OSS wspomagajacy zarzadzanie
Siecig SSPW, a takze system paszportyzacji w terminie okreslonym w HRF.

System OSS, o ktéorym mowa w ust. 2 powinien zapewni¢ zautomatyzowane monitorowanie,
analize i wspomaganie procesow decyzyjnych zwigzanych z systemami, zasobami i ustugami.
Partner Prywatny wykona Obiekt zgodnie z Umowa, to jest niniejszym dokumentem wraz z
wszystkimi jego zatgcznikami, SIWZ i OPZ wraz z zatgcznikami. Partner Prywatny zapewnia, ze
wywigze sie ze wszystkich obowigzkéw, w szczegdlnosci okreslonych OPZ. Partner Prywatny
celem prawidiowej realizacji wszelkich swoich zobowigzah zapozna sie oraz bedzie stosowac
wszelkie dokumenty dotyczgce Projektu, przekazane przez Podmiotu Publicznego.

Partner Prywatny wykona przedmiot Umowy zgodnie z Wymaganiami Podmiotu Publicznego, w
tym zgodnie z Przepisami Prawa. Partner Prywatny zobowigzany jest do wybudowania oraz
zrealizowania Sieci zgodnie ze ztozong Ofertg. Za wykonanie powyzszego zobowigzania bedzie

w szczegodlnosci uznane wybudowanie Sieci, ktdre zachowa wskazane w Ofercie iloSciowe

okreslenie w procentach realizacji Sieci w danym Wariancie. Za réwnowazne zachowaniu

ilosciowego wskazania, o ktérym mowa w zdaniu powyzej uznane bedzie réwniez dokonanie
takiej zmiany procentowego udziatu technologii realizacji Sieci z okreslonego w Ofercie Wariantu
na inny Wariant w przypadku, w ktérym nastgpi zmiana udziatu procentowego na Wariant o
wyzszej wadze zgodnie z wagami Wariantow przyjetymi dla kryteriow oceny ofert w
postepowaniu, w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza Umowa.

Partner Prywatny ponosi wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy na Etapie Budowy, z
zastrzezeniem sytuacji gdy w Umowie wyraznie wskazano odmiennie. Koszty te obejmujg w
szczegolnosci koszty nabycia, wytworzenia, wykonania, jak réwniez wynagrodzenia, optaty,

odszkodowania i wszelkie inne ptatnosci dotyczace m.in.:

a) zakupu wszelkich materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzgdzen koniecznych do realizaciji

Przedmiotu Umowy,

b) prac projektowych i robét budowlanych,
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c) dostawy i zainstalowania Infrastruktury Aktywnej, nabywanej na Wtasno$¢ Podmiotu

Publicznego,

d) pozyskania praw do Infrastruktury Obcej celem nastepczego zawarcia odpowiednich
Uméw Wykonawczych z Podmiot Publicznym, dotyczgcych w szczegdlnosci przeniesienia
na Podmiotu Publicznego Witasnosci Infrastruktury Obcej Telekomunikacyjnej lub zawarcia
z Podmiot Publicznym Ditugookresowej Dzierzawy Kanalizacji Kablowej lub Dzierzawy

Podbudowy stupowe;j,
e) pozyskania wszelkich Praw Dysponowania Lokalami,
f) pozyskania wszelkich Zezwolen Administracyjnych,
g) pozyskania wszelkich Zezwolen na Uzytkowanie,
h) pozyskania wszelkich Praw Dysponowania Nieruchomosciami,
i) przygotowania wszelkich Odbioréw,

j) udzielonej gwarancji i rekojmi za wady, ubezpieczen i zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy,

k) wykonania wszelkich cigzgcych na Partnerowi Prywatnemu obowigzkéw jakie wynikajg z

Przepiséw Prawa,

[) realizacji wigzacych polecerh Podmiotu Publicznego, czy Inzyniera Kontraktu kierowanych
do Partnerowi Prywatnemu, a zwigzanych zawsze z realizacjg Umowy i zmierzajgcych do

zapewnienia prawidtowego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy.

Partner Prywatny wykona Obiekt z najwyzszg starannoé$cia, uwzgledniajacg zawodowy charakter
wykonywanej dziatalnosci i w sposéb umozliwiajgcy jego prawidtowe uzytkowanie, co zostanie

potwierdzone uzyskanym przez Partnera Prywatnego Zezwoleniem na Uzytkowanie.

Partner Prywatny oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym, finansowym,
technicznym, organizacyjnym oraz uprawnieniami, wiedzg i doswiadczeniem pozwalajgcym na
nalezyte zrealizowanie Przedsiewziecia. Partner Prywatny zobowigzuje sie wykonaé
Przedsiewziecie co najmniej przy udziale Personelu wskazanego we wniosku Partnerowi
Prywatnemu o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne — w wykazie
oséb, ktérymi dysponuje Partner Prywatny i ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zamodwienia

lub przy uzyciu innego Personelu o kwalifikacjach takich samych lub wyzszych, jak okreslone w

ogtoszeniu o zamowieniu, przy czym kazdorazowo wymaga to zgody Podmiotu Publicznego

przed przystapieniem tych osob do realizacji Przedsiewziecia.

Partnerowi Prywatnemu w trakcie wykonania Umowy przystuguje prawo wymiany personelu

delegowanego do wykonania Umowy, za pisemng zgodg Podmiotu Publicznego. Podmiot
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Publiczny wyraza zgode, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajgcym lub odmawia udzielenia tej

zgody w terminie 14 Dni od dnia doreczenia pisemnej informacji w_sprawie zmiany personelu

obejmujgcej réowniez opis kwalifikacji i doswiadczenia nowych oséb, przy czym bezskuteczny

uptyw tego terminu réwnoznaczny jest z odmowg zgody na zmiane personelu. W przypadku

zmiany personelu, Partner Prywatny wskaze osobe o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach i
doswiadczeniu, jak okreslone w ogtoszeniu o zamdéwieniu. Partnerowi Prywathemu nie
przystuguje roszczenie o zwrot kosztow wynikajacych bezposrednio lub posrednio z wymiany

0s6b delegowanych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zmiana personelu moze by¢ rowniez dokonana na uzasadniony wniosek Podmiotu Publicznego,

przy zachowaniu kwalifikacji wymienionych osob.

Partner Prywatny, w celu wypetniania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, zobowigzany jest
stawi¢ sie w siedzibie Podmiotu Publicznego lub w innym miejscu wskazanym przez Podmiotu
Publicznego na kazde wezwanie Podmiotu Publicznego przekazane Partnerowi Prywatnemu z

wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni.

Na kazdym etapie realizacji Umowy Partner Prywatny zobowigzuje sie umozliwié¢
upowaznionemu przedstawicielowi Podmiotu Publicznego wstep na teren budowy, wglad do
dokumentoéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informaciji i

wyjasnien o sposobie realizacji Umowy.

Partner Prywatny obowigzany jest dokonywa¢ wyboru srodkdw realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci w zakresie wykorzystywania Infrastruktury Obcej oraz pozyskiwania Praw
Dysponowania Nieruchomosciami i Praw Dysponowania Lokalami, racjonalnie i efektywnie,
zapewniajg optymalny pod wzgledem ekonomicznym i technicznym sposéb wdrozenia i realizacji
Przedmiotu Umowy, a wszelkie podejmowane dziatania powinny by¢ niezbedne do jego
realizacji. Wszelkie wynagrodzenia za nabywanie tytutéw prawnych do Nieruchomosci, Lokali i
Infrastruktury Obcej, powinny by¢ ustalone z nalezytg starannoscig i zgodnie z Wymaganiami
Podmiotu Publicznego, przy czym cena sprzetu uzywanego — jezeli jest dopuszczony przez OPZ
- nie moze przekraczaé jego wartosci rynkowej i musi byé nizsza od kosztu podobnego, nowego
sprzetu, a cena za zakup Nieruchomosci nie moze przekraczac jej wartosci rynkowej i powinny
by¢ ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporzgdzonego przez rzeczoznawce
majgtkowego. Na Zzgdanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny przediozy deklaracje
wymagane przez Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkow w ramach PORPW 2007-2013. W przypadku s$rodkéw trwatych wykorzystanych do
realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli nie sg przenoszone na Wiasnos¢ Podmiotu Publicznego,
Partner Prywatny musi wykazaé, ze zastosowanie innych technik finansowania (ustanowienie
innego niz Wiasnos¢ prawa) jest najbardziej efektywng metodg pozyskania danego srodka
trwatego.
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14. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Partner Prywatny ponosi wszystkie koszty przywrécenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego. Obowigzek dotyczy w szczegdlnosci przywrdcenia do

stanu poprzedniego pasa drogowego.

15. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy nie powinny by¢ wykorzystywane s$rodki trwate, ktore
byly wspoéffinansowane z publicznych $rodkéw krajowych lub wspdlnotowych w okresie 7 lat
poprzedzajgcych Date Zawarcia Umowy. W przypadkach, w ktérych brak jest mozliwosci
Zlokalizowania Wezta na nieruchomosci (w tym w Istniejagcym Pomieszczeniu) samorzgdowej lub
panstwowej, ktéra spetniataby warunek okreslony w zdaniu pierwszym, Podmiot Publiczny moze
wyrazi¢ zgode na wykorzystanie srodka trwatego nie spetniajgcego tego warunku._Podmiot

Publiczny wyraza zgode, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym lub odmawia jej udzielenia w

terminie_14 Dni_od doreczenia Podmiotowi Publicznemu pisemnego wniosku w sprawie

wykorzystania okreslonego s$rodka trwatego, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu

oznacza brak zgody Podmiotu Publicznego na wykorzystanie tego srodka trwatego.

16. Partner Prywatny zobowigzany jest wspoétpracowac z Inzynierem Kontraktu, stosowac sie do jego
uwag, wskazowek i polecen, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami
Odbioréw, uczestniczy¢ w wyznaczanych przez niego odbiorach, radach budowy i naradach
koordynacyjnych, niezwtocznie zgtasza¢ jemu wszelkie istotne kwestie i zagadnienia zwigzane z
realizacja Obiektu, w tym w szczegdlnosci grozgce lub mogace grozi¢ nie zachowaniem przez
Partnera Prywatnego Terminu Zakonczenia Budowy Ilub termindw wynikajgcych 2z
Harmonogramu Ogdlnego lub HRF. Jezeli uwzglednienie uwagi, wskazoéwki lub polecenia
Inzyniera Kontraktu prowadzitoby do naruszenia Przepiséw Prawa lub Umowy, w szczegdlnoSci
nienalezytej realizacji Przedmiotu Umowy, to Partner Prywatny nie uwzglednia takiej uwagi,
wskazowki lub polecenia, oraz powiadamia o tym fakcie Podmiotu Publicznego. Uwzglednienie
uwagi, wskazéwki lub polecenia Inzyniera Kontraktu, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, nie
zwalnia Partnera Prywatnego wobec Podmiotu Publicznego z odpowiedzialnosci z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

17. Partner Prywatny zobowigzany jest samodzielnie zorganizowaé caty proces realizacji
Przedsiewziecia, w tym proces inwestycyjny zwigzany z Budowg Nowej Infrastruktury, zgodnie z
zasadami okreslonymi w OPZ. Wybdr sposobu realizacji Obiektu, w tym decyzja przy
wykorzystaniu jakich procesow realizowana bedzie Budowa Nowej Infrastruktury oraz w jaki
sposob bedzie wykorzystana Infrastruktura Obca, jest dokonywany przez Partnera Prywatnego
na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego. Partner Prywatny zobowigzany jest tak zorganizowac i
przeprowadzi¢ czynno$ci pozyskiwania Zezwolen Administracyjnych i Zezwoler na Uzytkowanie,
by zapewni¢ ukonczenie Obiektu w Terminie Zakohczenia Budowy, w szczegodlno$ci w
odpowiednim czasie powinien wnie$é wszystkie zgtoszenia, zawiadomienia, wnioski i inne

zgdania potrzebne do uzyskania Zezwolen Administracyjnych i Zezwolen na Uzytkowanie.
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Oznacza to, ze w ramach wyznaczonych przez Wymagania Podmiotu Publicznego, Partner
Prywatny zobowigzany jest doprowadzi¢ do rezultatu koncowego w postaci zrealizowania
Obiektu w Terminie Zakohnczenia Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi do tego
Zezwoleniami Administracyjnymi i Zezwoleniami na Uzytkowanie. Tym samym Podmiot Publiczny
nie odpowiada za konsekwencje wyboru przez Partnera Prywatnego okreslonego przebiegu
Sieci, lokalizacji Weztéw, sposobu i rodzaju uzyskiwanych Zezwolen Administracyjnych i
Zezwolen na Uzytkowanie, a Partner Prywatny nie moze uwolni¢ sie od jakichkolwiek
zobowigzan, roszczen Ilub odpowiedzialnosci wskazujgc na okolicznosci stanowigce
konsekwencje dokonanego wyboru (np. opdznienia w postepowaniach zmierzajgcych do
uzyskania Zezwolen Administracyjnych, odmowa wydania takich Zezwolen, korzystanie przez
Inne Podmioty z praw do ich zaskarzania, mozliwos¢ ich uchylenia, zmiany lub uniewaznienia,
opoznienia w negocjowaniu umowy). Wszystkie te okolicznosci powinny by¢ brane pod uwage
przez Partnera Prywatnego przy dokonywaniu wyborow sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, a
wszelkie nastepstwa dokonanych wyboréw sg w rozumieniu Umowy okolicznosciami lezgcymi po
stronie Partnera Prywatnego, za ktére Partner Prywatny ponosi odpowiedzialnosé, o ile

postanowienia Umowy nie stanowig inacze;.

Partner Prywatny zobowigzany jest do biezgcego raportowania Podmiotowi Publicznemu postepu
prac zwigzanych z realizacja Umowy, w zakresie i terminach wskazanych na podstawie
opracowanej przez Inzyniera Kontraktu i zaakceptowanej przez Podmiotu Publicznego
Szczegotowej Metodyki Zarzadzania Projektem. Na kazde wezwanie Podmiotu Publicznego lub
Inzyniera Kontraktu Partner Prywatny udziela¢ bedzie zawsze prawdziwych i biezgcych informaciji
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy w formie i zakresie wskazanym przez zadajgcego

tych informaciji.

Prawa Dysponowania Lokalem oraz Prawa Dysponowania Nieruchomoscig sa pozyskiwane
przez Partnera Prywatnego na podstawie Umowy Dostepu, zgodnej ze wzorem zatgczonym do
OPZ, a nastepnie — po optaceniu cato$ci wynagrodzenia za peten wymagany okres dla Prawa
Dysponowania Nieruchomosciami lub catosci naleznych optat dla Prawa Dysponowania Lokalami

(co _dotyczy przypadku, gdy odpowiednia Umowa Dostepu w zakresie Prawa Dysponowania

Lokalem przewiduje optate jednorazowg za peten wymagany dla tego prawa okres) — catoksztatt

praw i obowigzkéw jest przenoszony przez Partnera Prywatnego na Podmiotd Publicznyege na
podstawie umowy cesji, zgodnej ze wzorem do OPZ. Rodzaj umowy z Dysponentem
Nieruchomosci wybiera Partner Prywatny, bez uszczerbku dla Wymagan Podmiotu Publicznego,
okreslonych w szczegdlnosci w warunkach opisanych w postanowieniach wzoru Umowy Dostepu
i umowy cesiji, zalgczonych do OPZ. Zawarcie kazdej Umowy Dostepu wymaga zgody Podmiotu

Publicznego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Za zgodg Podmiotu Publicznego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
dopuszczalne jest ustanowienie Prawa Dysponowania Lokalem Ilub Prawa Dysponowania
Nieruchomoscig w drodze Umowy Wykonawczej bezposrednio zawartej pomiedzy Dysponentem
Nieruchomosci a Podmiot Publicznym, co w szczegdlnosci dotyczy stuzebnosci przesytu.

Podmiot Publiczny wyraza zgode, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym lub odmawia jej

wyrazenia w terminie 14 Dni od dnia doreczenia mu stosownego pisemnego wniosku, przy czym

bezskuteczny uptyw tego terminu rownoznaczny jest z odmowg zgody Podmiotu Publicznego.

Prawo Dysponowania Nieruchomoscig moze byé pozyskane réwniez w drodze ostatecznej
decyzji administracyjnej, tj. zezwolenia, o ktérym mowa w art. 124 UGN, decyzji o ustaleniu
lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej lub zezwolenia na zajecie pasa drogowego na cele
umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej. W takim przypadku warunek pozyskania prawa
na wymagany okres uwaza sie za spetniony réwniez wowczas, jezeli decyzje administracyjng

wydano na czas nieokreslony.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowieh OPZ, Partner Prywatny optaca Prawa Dysponowania
Nieruchomosciami za peten wymagany okres w cafosci przed dokonaniem odpowiedniego
Odbioru. W przypadkach, o ktorych jest mowa w ust. 20 i 21, Partner Prywatny zobowigzany jest
zwolni¢ Podmiot Publiczny od obowigzku $wiadczenia, poprzez dokonanie zaptaty odpowiednio
wynagrodzenia i odszkodowania — w braku wykonania tego obowigzku Podmiot Publiczny moze

dokonac¢ zaptaty samodzielnie i odpowiednio obnizyé Wynagrodzenie Partnera Prywatnego.

Dtugookresowa Dzierzawa Kanalizacji Kablowej oraz Dzierzawa Podbudowy Stupowej
ustanawiane sg na wymagany okres co najmniej 25 lat. Ustanowienie tych praw kazdorazowo
wymaga zawarcia Umowy Wykonawczej pomiedzy Podmiot Publicznym a Partnerem Prywatnym.
Ustanowienie tych praw nastepuje w ramach Wynagrodzenia i Partner Prywatny nie ma z tego
tytutu zadnych roszczen o jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. W razie pozyskania przez
Partnera Prywatnego Infrastruktury Obcej od Dysponenta Infrastruktury Obcej, warunkiem
dokonania Odbioru przez Podmiotu Publicznego jest przedstawienie Pokwitowania Zaptaty
catosci optat z Umowy Dostepu za petny wymagany okres, co dotyczy rowniez umowy nabycia

Infrastruktury Obcej w celu przeniesienia Wtasnos$ci na Podmiotu Publicznego.

Na kazde zadanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny zobowigzany jest wyda¢ Podmiotowi
Publicznemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi

kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

Narady koordynacyjne z udziatem Partnera Prywatnego, Podmiotu Publicznego i Inzyniera
Kontraktu odbywac sie bedg z czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera Kontraktu_nie wiekszg

jednak niz Srednio cztery w miesigcu w catym okresie trwania Etapu Budowy.

Strona 40 z 120



ROZWO) UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIE) @ ROZWOJ REGONALNEGO -

. r M - - - " ~ WINEWOHZTRO IODRARPACK
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI TR 4

26. Partner Prywatny zobowigzuje sie wobec Podmiotu Publicznego oraz Inzyniera Kontraktu
udziela¢ wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepdw i sposobu
wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco informowa¢ o ewentualnych problemach i

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

27. Partner Prywatny zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia
biezgcych uzgodnieh z Inzynierem Kontraktu lub Podmiot Publicznym w formie telefonicznej,
mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Partner Prywatny zobowigzany jest
uwzglednia¢ sugestie oraz wskazowki Podmiotu Publicznego, chyba ze ich realizacja jest

niemozliwa lub nieuzasadniona, przy czym sugestie oraz wskazéwki Podmiotu Publicznego nie

mogg zmienia¢ przedmiotu umowy (zwieksza¢ lub zmniejsza¢ zakresu swiadczenia Partnera

Prywatnego), a wigzagce bedg jedynie te sugestie lub wskazowki , ktére polega¢ bedg na

zapewnieniu zgodnosci Swiadczenia Partnera Prywatnego z Umowg PPP.-

28. Dokumenty powstate w ramach realizacji Umowy powinny byé opatrzone znakami promocyjnymi
wynikajgcymi z podrecznika pt. ,Zasady promocji projektéw dla Programu Operacyjnego Rozwdj
Polski Wschodniej 2007-2013” opracowanymi przez Polska Agencje Rozwoju Przedsigbiorczosci
(wydanie Il, Warszawa grudzien 2010), dostepnego na stronie internetowej
http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Strony/zasady.aspxWymagane oznakowanie w wersji
poziomej winno zawieraé: logo Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej, emblemat
Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego (petna nazwa).

§ 16. Obowiazki szczegbétowe Partnera Prywatnego na Etapie Budowy - projektowanie

W ramach realizacji przedmiotu Umowy PPP na Etapie Budowy, Partner Prywatny zobowigzany jest w

szczegolnosci do:

1. zaprojektowania przebiegu Sieci SSPW i Infrastruktury SSPW w sposéb zapewniajgcy zgodnosé z
celami Projektu, Dokumentami Przetargowymi, Decyzjg Notyfikacyjng, odpowiednimi Przepisami
Prawa, wraz z wykonaniem czynno$ci skutkujgcych pozyskaniem pozwolenia na budowe lub gdy
pozwolenie takie nie jest wymagane, odpowiednich dokumentéw niezbednych do prowadzenia
prac budowlanych i realizacji Przedsiewziecia.

2. wyznaczenia trasy dla rurociggéw kablowych oraz szczegoétowg lokalizacje Weztéw SSPW, w
oparciu o Dokumentacje Przetargows;

3. przygotowania Dokumentacji Projektowej, na ktorg sktada sie:
a)kompletny, uzgodniony z Inzynierem Kontraktu lub Podmiotem Publicznym w sposob

przewidziany Umowg PPP i zatwierdzony przez odpowiednie organy projekt budowlany dla
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Sieci SSPW, ktdéra nie stanowi infrastruktury istniejacej i wymaga wybudowania zgodnie z
Umowg PPP;

b)ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe Infrastruktury SSPW, w przypadku, gdy ze
wzgledu na rodzaj obiektu budowlanego lub rodzaj robét budowlanych jest wymagane, albo
inne niz pozwolenie na budowe Zezwolenie Administracyjne umozliwiajgce rozpoczecie i
prowadzenie robot budowlanych;

c)kompletny, uzgodniony z Inzynierem Kontraktu lub Podmiotem Publicznym w sposob
przewidziany Umowg PPP projekt wykonawczy;

d)kompletne warunki na wykonanie przytagczy energetycznych do Weztébw SSPW wraz z
wymaganymi projektami technicznymi tych przytaczy;

e)inne decyzje, uzgodnienia wymagane prawem (o ile dotyczy), niezbedne dla prawidtowe;j
realizacji Przedsiewziecia;

przygotowania Dokumentacji Projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 moze by¢ wykonywane etapami,

zgodnie z HRF lub Harmonogramem Ogoélnym;

zaopatrzenia wszystkich czesci Dokumentacji Projektowej odpowiednio w wykaz opracowan wraz

z o$wiadczeniem o ich kompletnosci oraz w pisemne os$wiadczenie Partnera Prywatnego, ze

Dokumentacja Projektowa jest wykonana zgodnie z Umowg PPP, obowigzujgcymi Przepisami

Prawa w przedmiotowym zakresie, normami i zasadami wiedzy technicznej. Wykaz opracowan

oraz pisemne o$wiadczenia stanowi¢ bedg integralny element poszczegdlnych czedci

Dokumentacji Projektowej;

zgtoszenia kazdej z czesci Dokumentacji Projektowej do Odbioru oraz przeprowadzenia tego

Odbioru z Inzynierem Kontraktu, a w przypadkach okreslonych w OPZ réwniez z Podmiotem

Publicznym zgodnie z procedurg odbioru rob6t wskazang w OPZ;

pozyskania infrastruktury obcej lub wykorzystania infrastruktury wtasnej w zakresie niezbednym
do osiggniecia celdéw Przedsiewziecia, w ramach dopuszczalnych przez OPZ rozwigzan
alternatywnych, przy uwzglednieniu zobowigzah Partnera Prywatnego zawartych w Ofercie, przy
czym wykorzystanie infrastruktury obcej lub wiasnej Partnera Prywatnego dotyczy wylgcznie
infrastruktury faktycznie istniejgcej w Dniu Zawarcia Umowy, a w odniesieniu do infrastruktury
wiasnej Partnera Prywatnego dopuszczalne jest wylgcznie przeniesienie jej wlasnosci na Podmiot
Publiczny, chyba ze Podmiot Publiczny wyrazi zgode na ustanowienie Dzierzawy IRU Kanalizaciji
Kablowej lub na wniesienie tej infrastruktury jako wktadu wtasnego Partnera Prywatnego; Podmiot

Publiczny wyraza zgode, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym lub odmawia jej udzielenia w

terminie 14 Dni od doreczenia pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny

uptyw tego terminu réwnoznaczny jest z odmowa udzielenia zgody.

pozyskania na rzecz Podmiotu Publicznego pomieszczen i terenu pod lokalizacje Weztéw SSPW;
przeniesienia ha Podmiot Publiczny, z chwilg dokonania przez niego Odbioru poszczegdlnych
czesci Dokumentacji Projektowej, autorskich praw majagtkowych na wszystkich polach

eksploatacji, w szczegodlnosci wskazanych w art. 50 Prawa autorskiego. Dokonanie Odbioru
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Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Partnera Prywatnego z obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy PPP;

10. przekazania Inzynierowi Kontraktu Ilub Podmiotowi Publicznemu kompletu Iub czesci
Dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji, uzgodnien lub innych procedur wymaganych
odpowiednimi Przepisami Prawa, celem potwierdzenia danej lokalizacji Sieci SSPW lub jej czesci
przed kazdorazowym wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji zwigzanych z lokalizacjg Sieci
SSPW. Inzynier Kontraktu dokona sprawdzenia przedtozonych dokumentéw w terminie 7 dni
roboczych od dnia ich przekazania, i tak zweryfikowang Dokumentacje przekaze Partnerowi
Prywatnemu; do przekazania Dokumentacji stosuje sie postanowienia procedury odbioru robét
opisane w OPZ;

11. opracowania Dokumentacji Projektowej w jezyku polskim w formie papierowej (5 sztuk) oraz
formie elektronicznej (1 sztuka) na ptycie CD/DVD;

12. w przypadku, gdy zgodnie z Przepisami Prawa Partner Prywatny nie jest zobowigzany do
pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla danego fragmentu Sieci SSPW, w skitad
Dokumentaciji Projektowej wlicza sie odpowiednig inng dokumentacje wymagang dla takich innych
procedur (m.in. opracowania, szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, projekty, itd.) w
zakresie wymaganym dla dokonania tychze innych procedur, uzgodniong z Inzynierem Kontraktu
lub Podmiotem Publicznym;

13. w przypadku zastosowania Rozwigzania Alternatywnego, do przedstawienia Podmiotowi
Publicznemu jego koncepcji i uzyskania zgody na proponowane Rozwigzanie Alternatywne

wyrazonej przez Podmiot Publiczny na pismie._Podmiot Publiczny wyraza zgode lub odmawia jej

udzielenia na proponowane Rozwigzanie Alternatywne w terminie 14 Dni od doreczenia

Podmiotowi Publicznemu pisemnej koncepciji, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu

robwnoznaczny jest z brakiem wyrazenia przez Podmiot Publiczny zgody na proponowane

Rozwigzanie Alternatywne.

§17. Obowiazki szczegotowe Partnera Prywatnego na Etapie Budowy, na etapie

prowadzenia budowy

W ramach realizacji Przedsiewziecia na Etapie Budowy, Partner Prywatny zobowigzany jest w
szczegolnosci do:
1. przed przystgpieniem do wtasciwych robét budowlanych:

a) ustanowienia Koordynatora Projektu;

b) protokolarnego przejecia Terenu Budowy;

c) wykonania oraz przekazania Podmiotowi Publicznemu planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia oraz programu zapewnienia jakosci;
d) organizacji zaplecza budowy oraz wykonywania prac przygotowawczych na Terenie Budowy i

ewentualnie poza Terenem Budowy, w tym ogrodzenia Terenu Budowy oraz wybudowania we
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wiasnym zakresie obiektow tymczasowego zaplecza budowy i sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy;

e) wytyczenia geodezyjnego obiektéw w Terenie Budowy;

f) wykonania oraz ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pézn. zm.);

zapewnienia usuniecia (przesadzenia lub karczowania) zieleni kolidujgcej z budowg, wskazanego

w zezwoleniach na usuniecie drzew i krzewdéw uzyskanych przez Partnera Prywatnego oraz

uiszczenia zwigzanych z tym opfat;

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej w trakcie prowadzenia robét,

wyptaty zarzgdcom drdg optat za zajecie paséw drogowych w czasie trwania Etapu Budowy;

w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy PPP

zmian w stosunku do zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej, do ich uzgadniania z

Podmiotem Publicznym;

wyznaczenia Kierownika Budowy przed zlozeniem pierwszego wniosku o wydane decyzji o

pozwolenie na budowe i poinformowania o tym Podmiot Publiczny i Inzyniera Kontraktu w formie

pisemnej podajgc imie i nazwisko, nr uprawnien oraz wydajgcego uprawnienia wraz z

oswiadczeniem, ze zakres jego uprawnien i obowigzkow, odpowiedzialno$¢ i kwalifikacje sg

adekwatne do charakteru i zawartosci Przedsiewziecia. Kierownik Budowy bedzie reprezentowac

Partnera Prywatnego przed Podmiotem Publicznym i Inzynierem Kontraktu w takim zakresie, w

jakim bedzie to niezbedne dla realizacji Przedsiewziecia i udzielonego mu przez Partnera

Prywatnego petnomocnictwa;

podjecia wszelkich czynnosci w celu zabezpieczenia elementéw budowanej Infrastruktury SSPW,

0s6b upowaznionych do przebywania na Terenie Budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia

zwigzanego z realizacjg robot budowlanych w ramach Przedsiewziecia. Partner Prywatny jest
odpowiedzialny w petnym zakresie za stan bezpieczenstwa na Terenie Budowy. W tym celu

Partner Prywatny zapewni m.in.:

a) zgodny z przepisami staty nadzér inspektora BHP na budowie;

b) przestrzeganie przepisbw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowych;

uzyskania wszelkich uzgodnien, dokumentéw i warunkéw niezbednych do zapewnienia

zaopatrzenia Terenu Budowy w energie elektryczng, wode i potgczenia telekomunikacyjne oraz

do prawidtowej gospodarki odpadami przez caty okres realizacji rob6t budowlanych oraz do
pokrywania kosztéw z tym zwigzanych;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za Teren Budowy, w szczegdlnosci Partner Prywatny jest

odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym okresie w zwigzku z realizacjg robot
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budowlanych, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny
pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie Terenu Budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw;

10. zadbania, aby Teren Budowy pozostawat wolny od wszelkich przeszkdd, a takze o to, aby nie byly
na nim sktadowane zbedne urzadzenia, nadwyzki materiatdow i urzgdzen budowlanych itp. Partner
Prywatny zobowigzuje sie niezwtocznie usuwaé z Terenu Budowy wszelkie smieci, odpady lub
pozostatosci po realizowanych robotach;

11. dbania o utrzymanie w czystosci sgsiadujgcych z Terenem Budowy nieruchomosci oraz ulic i drog
w zwigzku z prowadzonymi pracami. Niestosowanie si¢ do zaleceh Podmiotu Publicznego i/lub
Inzyniera Kontraktu w tym wzgledzie skutkowa¢ bedzie obowigzkiem sprzgtania Terenu Budowy
na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego;

12. zapewnienia, aby wszystkie materiaty zastosowane przez Partnera Prywatnego przy realizacji
prac byty:

a) nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci; odpowiadaty wymogom okreslonym w Dokumentaciji
Przetargowej, w Dokumentacji Projektowej, a takze w Przepisach Prawa; w przypadku braku
w Dokumentacji Przetargowej lub Dokumentacji Projektowej ich opisu, Partner Prywatny jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przesta¢ Podmiotowi Publicznemu i Inzynierowi Kontraktu do akceptacji
wyczerpujgcg informacje okreslajacg proponowane rozwigzania;

b) zgodne z przepisami Ustawy Prawo budowlane; muszg posiada¢ wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,

¢) poddawane probom wymaganym przez Dokumentacje Przetargowg, odpowiednie normy lub
przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na Terenie Budowy lub w innych
uzgodnionych przez Strony miejscach. W celu przeprowadzenia préby, testu lub badania na
Terenie Budowy, Partner Prywatny na swdj koszt zapewni obstuge, doptyw energii, sprzet
oraz inne instrumenty niezbedne do przeprowadzenia badania. Wyroby budowlane, w
stosunku, do ktérych Podmiot Publiczny zazadat przeprowadzenia préob, testéw lub badan nie
mogq zosta¢ wykorzystane przed zaakceptowaniem ich przez Inzyniera Kontraktu;

13. przygotowania oraz poddawanych prdbie, testowi lub badaniu Wyrobéw Budowlanych, a takze
zapewnienia na wiasny koszt wszelkich niezbednych do tego celu dokumentéw, ustug, surowcow i
sprzetu pomiarowego;

14. ustalenia zakresu, terminu i miejsca wykonania préb, testéw lub badan i ich przeprowadzenia na
warunkach okreslonych i uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub Podmiotem Publicznym. W
przypadku nieprzybycia Inzyniera Kontraktu w uzgodnionym terminie, Partner Prywatny moze
przeprowadzi¢ zaplanowang probe, test lub badanie samodzielnie, chyba Ze otrzyma inne
Polecenie od Inzyniera Kontraktu. Partner Prywatny przekaze Inzynierowi Kontraktu Ilub
Podmiotowi Publicznemu potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie wynikéw badania;

15. jezeli w ustalonym zgodnie z ust. 14 terminie i miejscu okaze sie, ze Wyroby Budowlane nie

zostaty przygotowane do wykonania proby, testu lub badania, do niezwtocznego zwrotu
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Inzynierowi Kontraktu i Podmiotowi Publicznemu wszelkich poniesionych przez niego kosztéw

(rozsadnie poniesionych i nie odbiegajgcych od stawek rynkowych) zwigzanych z przybyciem w

umowione miejsce, przy czym mozliwe jest ich potrgcenie z ptatnosci naleznych Partnera
Prywatnego;

poniesienia kosztow przeprowadzenia wszelkich préb, testdow oraz badan. W przypadku, gdyby
préba, test lub badanie, ktérego zazada Inzynier Kontraktu lub Podmiot Publiczny nie wchodzita w
zakres préb, testow lub badania do przeprowadzenia, ktérych Partner Prywatny jest zobowigzany
na mocy Umowy PPP i Przepiséw Prawa, koszty przeprowadzenia préby, testu lub badania
obcigzac beda Podmiot Publiczny. Przy réznicach zdan dotyczacych cech Wyrobéw Budowlanych
oraz urzgdzen, dla ktoérych istniejg obowigzujgce procedury kontrolne, a takze w sprawach
dotyczacych dopuszczalnosci lub przydatnosci metod lub sprzetu wykorzystywanego przy
przeprowadzaniu préb, testow i badan, kazda ze Stron moze zleci¢ wykonanie préby, testu lub
badania do urzedowo uznanego lub zaakceptowanego przez Strony zakfadu badawczego. Jego
ustalenia sg woéwczas obowigzujgce dla Stron, a koszty ponosi Strona, ktérej stanowisko zostato
podwazone przez te ustalenia. Wyroby Budowlane, ktére nie bedg zgodne z warunkami
okreslonymi w Umowie PPP lub Dokumentacji Przetargowej, jak réwniez nieposiadajgce
stosownych aprobat technicznych, atestow oraz certyfikatow i dopuszczen do stosowania w
Polsce muszg zosta¢ usuniete z Terenu Budowy przez Partnera Prywatnego. JeZeli to nie nastgpi,
mogq zosta¢ usuniete przez Podmiot Publiczny na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego;

ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanego fragmentu Sieci SSPW i Terenu Budowy.
Dotyczy to réwniez zabezpieczenia go przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych.
W razie zaniedbania tego obowigzku Podmiot Publiczny moze wstrzymac sie z przystgpieniem do
przyjecia Sieci SSPW Ilub jej fragmentu do eksploatacji, do czasu usuniecia skutkdéw tego
zaniedbania przez Partnera Prywatnego;

przekazania Podmiotowi Publicznemu wraz z przedstawieniem Sieci SSPW do Odbioru
koncowego, wszystkich protokotéw Odbioréw przejsciowych i Odbioréw czesciowych i zwigzanych
z tym dokumentow lub elementdw;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za to, by stosowane na Terenie Budowy Wyroby Budowlane
oraz uzywane technologie byly zgodne z Przepisami Prawa oraz normami, w szczegolnosci
wskazanymi w Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Projektowej;

podporzadkowania sie obowigzujgcym zarzgdzeniom, przepisom, decyzjom, nakazom i zakazom
wydanym przez organy administracji publicznej, odnosnie wykonywanych prac w ramach Umowy
PPP dotyczacych m.in. os$wietlenia, oznakowania, utrzymania czystosci, ogrodzenia,
zabezpieczenia, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony s$rodowiska, wykonywania prac
niebezpiecznych itp.;

w przypadku odkrycia na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchdéw lub innych materiatéw
wybuchowych oraz przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, Partner Prywatny

ma obowigzek przerwa¢ wykonywanie Umowy PPP i zawiadomi¢ o odkryciu Podmiot Publiczny,
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Inzyniera Kontraktu i wiadciwy organ, a takze zabezpieczyC¢ teren znaleziska w sposob
zapobiegajacy powstaniu zagrozenia dla zdrowia i zycia osOb oraz zagrozenia mienia, a takze
zapobiegajacy zabieraniu lub uszkadzaniu tych przedmiotéw przez personel Partnera Prywatnego
lub osoby trzecie. W kazdym takim przypadku, Strony ocenig wptyw tych odkryé¢ i podjetych przez
Partnera Prywatnego dziatan na terminy wykonania robo6t budowlanych okreslone w
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym;

22. wykonania prac, ktérych koniecznos$¢ ujawni sie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy PPP

niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy PPP.

§ 18. Terminy realizacji prac — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

1. Obiekt oraz pozostate elementy Przedsiewziecia wymagane do realizacji zgodnie z OPZ na
Etapie Budowy zostanie wykonany najpdzniej do dnia 31.08.2015 r., co oznacza, ze w tym
terminie Partner Prywatny zobowigzany jest zakonczy¢ tg cze$¢ Przedsiewzigcia wraz z
uzyskaniem Zezwolenia na Uzytkowanie oraz dokonaniem Odbioru Kohcowego przez Podmiot

Publiczny.

2. W przypadkach przewidzianych w Umowie termin, o ktdrym mowa w ust. 1, moze zostac

zmieniony, w zadnym jednak przypadku nie dtuzej niz do dnia 30.09.2015 .

3. Partner Prywatny zobowigzany jest do rozpoczecia prac w ciggu 7 dni od Daty Zawarcia Umowy
i przeprowadzenia ich zgodnie z Harmonogramem Ogdélnym oraz Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym od momentu jego zatwierdzenia przez Podmiot Publiczny.

4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zostanie opracowany przez Partnera Prywatnego, z
uwzglednieniem Harmonogramu Ogdlnego w terminie 45 dni od Daty Zawarcia Umowy i

przedstawiony do zatwierdzenia Podmiotowi Publicznemu. W _terminie 14 Dni od doreczenia

Podmiot Publiczny zatwierdza Harmonogram Rzeczowo-Finansowy lub moze wnies¢ do niego

zastrzezenia, ktore Partner Prywatny zobowigzany jest uwzgledni¢. Po zatwierdzeniu HRF

stanowi¢ bedzie integralng czes¢ Umowy PPP. Zatwierdzenie wymaga formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

5.  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie okreslat terminy i wartosci zwigzane z wykonaniem
poszczegodlnych pozycji podlegajgcych Odbiorom Czesciowym, zgodnie z OPZ. Wartosci
poszczegodlnych pozycji z HRF wyliczane bedg proporcjonalnie do cen wskazanych w Ofercie, z

uwzglednieniem diugosci, ilosci, itp., z uwzglednieniem Zatgcznika nr 6 do OPZ.

6. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ile nie ma wptywu na zmiane Terminu

Zakonhczenia Budowy i termindw okreslonych w Harmonogramie Ogdélnym, nie stanowi zmiany
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Umowy PPP i moze by¢ dokonywana za zgodg Stron wyrazong w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§ 19. Odbiory
Odbiory zakonczonej czesci prac oraz kazdej z poszczegodlnych pozycji wyszczegdlnionych w
HRF dokonywane bedg zgodnie z Dokumentacjg Przetargowa, w szczegdlnosci procedurami
odbiorczymi, Dokumentacjg Zarzadczg, a takze Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
Strony przewidujg mozliwo$¢é dokonywania nastepujgcych Odbioréw:
a) Odbiory Techniczne,
b) Odbiodr Przejsciowy,
c) Odbiér Czesciowy,
d) Odbiér Kohcowy,
e) Odbiér Ppogwarancyjny.
Procedury Odbioréw, o ktérych mowa w ust. 2, okresla OPZ.
OPZ okresla przedmiot poszczegodlnych Odbiorow, wymagang dokumentacje i inne warunki
dokonania Odbioru, procedure Odbioru, w szczegdélnosci tryb zgtaszania uwag i zastrzezeh, w tym
wad w zgtoszonej do Odbioru czeéci Przedmiotu Umowy.
Odbiory Techniczne nie stanowig podstawy do wystawienia faktury przez Partnera Prywatnego i
zgdania zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.
Odbiory Przejsciowe, Odbiory Czesciowe oraz Odbior Koncowy sg w przypadkach wskazanych w
OPZ Odbiorami do celow rozliczeh i podpisanie bez zastrzezen odpowiedniego Protokotu Odbioru
uprawnia Partnera Prywatnego do wystawienia faktury na kwote wynagrodzenia czesciowego,
zgodnie z postanowieniami Umowy.
Odbiorowi Konhcowemu bedzie podlegat kompletny przedmiot Umowy w zakresie Etapu Budowy.
Odbiér Koncowy nastgpi na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego. Warunkiem przystgpienia
do Odbioru Koncowego jest dokonanie wszystkich Odbiorow Czesciowych bez wad. Do
zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Partner Prywatny zatgcza wszystkie Protokoty
Odbioru Czesciowego oraz Odbioru Przejsciowego. Dokonanie Odbioru Koncowego wymaga w
szczegolnosci przediozenia przez Partnera Prywatnego ostatecznego (na dzien Odbioru
Koncowego) Zezwolenia na Uzytkowania (za ostateczne Zezwolenie na Uzytkowanie uwaza sie
réwniez stan, w ktérym wymagane jest jedynie zawiadomienie o zakonczeniu robét budowlanych,
a w terminie ustawowym organ nie wnidst sprzeciwu) i braku postepowan prowadzonych przez
organy nadzoru budowlanego. Dokonanie Odbioru Czesciowego wymaga w szczegdlnosci

przedfozenia przez Partnera Prywatnego ostatecznych (na dzieri Odbioru Czesciowego) — w
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odniesieniu do danej Gatezi Funkcjonalnej

- Zezwolen na Uzytkowanie

i braku postepowan prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego.

Nie pozniej niz miesigc przed uptywem okresu gwarancji, Podmiot Publiczny przystapi do Odbioru
Pogwarancyjnego. W przypadku braku wad, w ostatnim dniu okresu gwarancji Podmiot Publiczny
dokona protokolarnego Odbioru Pogwarancyjnego.

Podmiot Publiczny nabywa wlasnoscé—sukeesywnie—z-chwila—tgezenia kanalizacji kablowej lub
taczy Swiattowodowych w wykonaniu robot budowlanych_sukcesywnie,-rajpézniejz kazdorazowo
z chwilg Odbioru Przejsciowego, ktéreqgo sg przedmiotem. Wszelkie inne rzeczy i prawa objete

przedmiotem Umowy PPP, w szczegdlnosci wiasnos¢ urzgdzen, jak rowniez wtasnosc¢ istniejgcej
infrastruktury, przechodzg na Podmiot Publiczny z chwilg dokonania odpowiedniego Odbioru
Przejsciowego, a jezeli nie byly przedmiotem takiego odbioru, to z chwilg Odbioru Czesciowego
lub Odbioru Koncowego, w zaleznosci od tego, ktérym z tych odbioréw sg po raz pierwszy objete.
Podobnie, Dzierzawa IRU, Prawa Dysponowania Lokalami oraz Dzierzawa Podbudowy Stupowe;j,
sg ustanawiane na rzecz Podmiotu Publicznego z chwilg pierwszego ich Odbioru (Przej$ciowy,
Czesciowy lub Koncowy). Ciezary zwigzane z nabywanymi na wtasnos¢ Podmiotu Publicznego
rzeczami i prawami, z wyjatkiem optat z tytutu zajecia pasa drogowego o ktérych mowa w art. 40
ust. 2 pkt Ustawy o drogach publicznych, oraz niebezpieczenstwo ich przypadkowego
uszkodzenia lub utraty przechodzg na Podmiot Publiczny dopiero z Datg Zakonczenia

Przedsiewziecia.

§ 20. Podwykonawcy

Partner Prywatny moze wykonywac¢ przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow.

Do zawarcia przez Partnera Prywatnego umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg robét
budowlanych wymagana jest zgoda Podmiotu Publicznego, z zastrzezeniem ust. 12 ponizej.
Zgoda powinna zostaé udzielona przez Podmiotu Publicznego na pismie, pod rygorem
niewaznosci. Podmiot Publiczny uprawniony jest do zgloszenia sprzeciwu wobec
zaproponowanego przez Partnera Prywatnego Podwykonawcy robét budowlanych w

szczegolnosci, gdy z wiedzy Podmiotu Publicznego:

a) zaproponowany Podwykonawca robét budowlanych nie wykonat lub nienalezycie wykonat w
przeszitosci roboty budowlane/ustugi na rzecz Podmiotu Publicznego, w tym w szczegdlnosci

zwigzane z realizacjg Sieci SSPW;

b) zaproponowany Podwykonawca robdét budowlanych znajduje sie w sytuacji finansowej
uprawdopodobniajgcej, iz nie bedzie w stanie nalezycie i terminowo wykonaé powierzonych
prac, co dotyczy w szczegdlnosci sytuacji gdy znajduje sie w stanie upadtosci, likwidacji lub

stanie uzasadniajgcym ztoZzenie wniosku o ogtoszenie jego upadfosci;
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c) zaproponowany Podwykonawca robét budowlanych nie dysponuje zasobami osobowymi lub
technicznymi uprawdopodobniajgcymi nalezyte i terminowe wykonanie powierzonych prac.

d) umowa z Podwykonawcg roboét budowlanych zawieraé bedzie postanowienia niezgodne z
postanowieniami  Umowy, w szczegodlnosci dotyczgce wysokosci wynagrodzenia

Podwykonawcy Budowlanego, z zastrzezeniem ust. 8 ponizej.

3. Jezeli Podmiot Publiczny, w terminie 14 dni od daty otrzymania od Partnera Prywatnego umowy z
Podwykonawcg roboét budowlanych lub jej projektu, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezeh, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy na takich warunkach._W celu

weryfikacji okolicznosci wskazanych w ust. 2 lit. a) do c) Podmiot Publiczny moze zazgdaé¢ od

Partnera przedstawienia w szczegoélnosci nastepujgcych dokumentow:

a) pisemnego oswiadczenia Partnera Prywatnego lub Podwykonawcy roboét budowlanych,

b) wykazu wykonanych przez Podwykonawce Budowlanego robét budowlanych wraz z

podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania,

c) wykazu posiadanych przez Podwykonawce Budowlanego narzedzi, wyposazenia zakfadu i

urzadzen dostepnych Podwykonawcy Budowlanemu,

d) wykazu osoéb, ktéorymi dysponuje Wykonawca Budowlany, a ktére beda uczestniczy¢é w

realizacji prac wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztatcenia,

e) sprawozdania finansowego Podwykonawcy Budowlanego albo jego czesci, a w przypadku

Podwykonawcéw  Budowlanych  niezobowigzanych do  sporzgdzania sprawozdania

finansowego innych dokumentéw okreslajgcych obroty oraz zobowigzania i naleznosci,

f) _informacji z banku Ilub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej

wysokos$é posiadanych $rodkéw finansowych lub  zdolno$é kredytowg Podwykonawcy
Budowlaneqo,

a)Qq) aktualnego odpisu z witasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o

dziatalnosci _gospodarczej, a w_ przypadku Podwykonawcy roboét budowlanych bedgcego

podmiotem zagranicznym, Ww__braku mozliwosci przedstawienia tych dokumentéw,

przedstawienia innych dokumentéw potwierdzajgcych, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogtoszono upadtosci.

2.4. Do zawarcia przez Podwykonawce Budowlanego umowy z dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych jest wymagana zgoda Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego.

Postanowienie ust. 2, 3, 6, 8-16 stosuje sie odpowiednio.

4.5. Zgtoszenie przez Podmiotu Publicznego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeZzenia oznacza

bezskuteczno$¢ wobec Podmiotu Publicznego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
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Podwykonawcg robét budowlanych i umowy zawartej pomiedzy Podwykonawcg Budowlanym i
dalszym Podwykonawcg robdét budowlanych. Nadanie pisma zawierajgcego sprzeciw lub
zastrzezenie w ostatnim dniu obowigzywania terminu, o ktérym mowa w ust. 2, uwaza sie za

zgtoszenie sprzeciwu w terminie.

| 5.6. Zgtaszanie przez Podmiotu Publicznego pisemnych sprzeciwdéw lub zastrzezen nie stanowi
podstawy do zgdania przez Partnera Prywatnego zmiany jakichkolwiek terminéw przewidzianych

w Umowie, w szczegdlnosci Terminu Zakorczenia Budowy.

| 6.7. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 4, muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

| #8. W kazdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Partnera Prywatnego z Podwykonawcag
robét budowlanych, na podstawie ktérej Partner Prywatny zleci Podwykonawcy roboét

budowlanych wykonanie czesci robot budowlanych, muszg zostaé zawarte ponizsze

postanowienia:
a) warunki ptatnosci zgodne z postanowieniami Umowy,

b) Podwykonawca robo6t budowlanych nie moze dokonac cesji wierzytelnosci bez zgody Partnera
Prywatnego i Podmiotu Publicznego,

¢) Podwykonawca robot budowlanych nie moze podzleci¢ wykonania robot dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego.

d) realizacja robét w podwykonawstwie nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub Przepisow Prawa. Partner Prywatny

odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw robdt budowlanych, jak za wtasne.

| 8.9. Rozliczenia pomiedzy Partnerem Prywatnym i Podwykonawcg Budowlanym bedg dokonywane
wedtug uregulowan okreslonych w umowie, o ktérej mowa w ust. 2. Partner Prywatny

zobowigzany jest dokonywac¢ terminowo wszelkich rozliczen z Podwykonawcami Budowlanymi.

| 9.10. W przypadku nie wywigzania sie Partnera Prywatnego z obowigzkéw okreslonych w
niniejszym paragrafie ponosi on petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone
Podmiotowi Publicznemu z tego tytutu. Partner Prywatny jest zobowigzany zwréci¢ Podmiotowi
Publicznemu wszelkie wydatki poniesione na pokrycie roszczen Podwykonawcow, a takze
wszelkie wydatki poniesione w zwigzku z ww. roszczeniami (nie wylgczajgc kosztéw sgdowych,

kosztéw zastepstwa procesowego i odsetek ustawowych).

10.11. Kwoty, o ktéorych mowa w ust. 10, Podmiot Publiczny ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia
Partnera Prywatnego, zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych wierzytelnosci

Partnera Prywatnego.

Strona 51z120



ROZWOJ UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIE) @ ROZWON REGIORANGGO -

WIIEWODZTRO PODRARPACKI
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI *

41.12. Suma wynagrodzen naleznych Podwykonawcom nie moze przekracza¢ Wynagrodzenia
Partnera Prywatnego przewidzianego w Umowie. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Podmiot
Publiczny oswiadcza, iz nie bedzie wyrazat zgody na zawarcie umoéw przez Partnera Prywatnego
z Podwykonawcami Budowlanymi, w ktérych wynagrodzenie uksztattowane zostanie wylgcznie
kosztorysowo (tzn. bez mozliwosci okreslenia jego gérnej granicy), na co Partner Prywatny
wyraza zgode. Na zgdanie Podmiotu Publicznego lub Inzyniera Kontraktu Partner Prywatny

zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Budowlanemu.

12.13. Partner Prywatny zobowigzuje sie¢ do zawarcia odpowiednich postanowienn w umowach z
Podwykonawcami Budowlanymi, zgodnych z tresciag Umowy i zatgczenia kopii Umowy do uméw
zawartych z Podwykonawcami Budowlanymi. Warto$¢ robét zlecana Podwykonawcom nie moze

by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot okreslonego w Umowie.

13.14. W przypadku udzielenia zgody przez Podmiotu Publicznego na zawarcie umowy z
Podwykonawcg Budowlanym i jej zawarcia przez Partnera Prywatnego, w razie niewykonania
przez Partnera Prywatnego obowigzku zaptaty wynagrodzenia, Partner Prywatny na Zgdanie
Podmiotu Publicznego, w terminie 5 dni od otrzymania zgdania, zobowigzany jest dokona¢ cesji

odpowiedniej czesci swojego Wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Budowlanego w

wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu naleznemu Podwykonawcy Budowlanemu.

14.15. W przypadku nieprzedstawienia oswiadczenia lub dowodu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy Budowlanemu, Podmiot Publiczny zaptaci nalezne wynagrodzenie
Podwykonawcy Budowlanemu, przy czym zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy Budowlanemu
jest réwnoznaczna z zaptatg odpowiedniej czesci Wynagrodzenia Partnera Prywatnego i
powoduje wygasniecie roszczenia o zaptate Wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu,

do wysokosci zaptaconego Podwykonawcy Budowlanego wynagrodzenia.

145.16. W zadnym wypadku nie jest dopuszczalne dokonanie dwukrotnej ptatnosci za ten sam zakres
wykonywanych robdt, raz na rzecz Partnera Prywatnego, a raz na rzecz Podwykonawcy

Budowlanego.

§ 21. Wynagrodzenie — Budowa Sieci

1. Strony ustalajg warto§¢ Wynagrodzenia — Budowa Sieci z tytutu realizacji Etapu Budowy przez

Partnera Prywatnego, zgodnie z ceng zawartg w Ofercie na kwote: ...................coeenie zt netto
(cena oferty netto), powiekszong o podatek VAT w wysokosci ............. zt, co stanowi kwote
............... zt brutto.
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Szczegotowa procedura dokonywania ptatnosci, uwzgledniajgca postanowienia Umowy PPP,
zawarta zostata w OPZ. Wszelkie ptatnosci Wynagrodzenia — Budowa Sieci dokonywane beda
zgodnie z powotang Procedurg.

Wynagrodzenie — Budowa Sieci bedzie nalezne pod warunkiem dokonania Odbioru oraz
przeprowadzenia procedury pfatnosci zgodnie z OPZ.

Ptatnosci dokonywane na podstawie Odbioréw Przejsciowych Dokumentaciji Projektowej bedg
realizowane w oparciu o zasade proporcjonalnosci przy czym suma ptatnosci dokonanych na
podstawie Odbiorow Przejsciowych z tego tytutu nie moze przekroczy¢é 10% Wynagrodzenia —
Budowa Sieci, zgodnie z trescig Zatgcznika nr 6 do OPZ.

Ptatnosci dokonywane na podstawie Odbioréw Przejsciowych z tytutu realizacji Infrastruktury
SSPW bedg realizowane w oparciu o zasade proporcjonalnosci przy czym suma pfatnosci
dokonanych na podstawie Odbioréw Przejsciowych z tego tytutu nie moze przekroczyé 70%
Wynagrodzenia — Budowa Sieci, zgodnie z trescig Zatgcznika nr 6 do OPZ.

Ptatnosci, dokonywane na podstawie Odbioréw Czesciowych z tytutu realizacji Infrastruktury
SSPW bedg realizowane w oparciu o zasade proporcjonalnosci przy czym suma ptatnosci
dokonanych na podstawie Odbiorow Czesciowych z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10%
Wynagrodzenia — Budowa Sieci, zgodnie z trescig Zatgcznika nr 6 do OPZ.

Ptatnos¢ dokonywana na podstawie Odbioru Korncowego nie moze przekroczy¢ 10%
Wynagrodzenia — Budowa Sieci, zgodnie z tresScig Zatgcznika nr 6 do OPZ.

Wyptata wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu nastepowaé bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur VAT.

Ptatnosci bedg dokonywane w ziotych polskich (zt), przelewem na rachunek bankowy Partnera
Prywatnego wskazany na fakturze VAT.

Ptatno$¢ bedzie dokonana w terminie 3045 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawione;j
faktury VAT. Podstawg wystawienia faktury VAT bedg podpisane przez obie Strony Protokoty
Odbioru.

W przypadku, gdy na Partnerze Prywatnym cigzy obowigzek zaptaty naleznosci na rzecz
podmiotdéw trzecich w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy PPP, a Partner Prywatny nie
przedstawi Podmiotowi Publicznemu potwierdzenia dokonania zaptaty tych naleznosci zgodnie z
postanowieniami Umowy PPP, Podmiot Publiczny ma prawo potraci¢ kwote niezaptaconych
naleznosci z wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu i dokona¢ zaptaty bezposrednio
na rzecz tych podmiotow.

Za dzieh dokonania pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Podmiotu
Publicznego.

W przypadku wystawienia przez Partnera Prywatnego faktury VAT niezgodnej z Umowg PPP lub

Przepisami Prawa, Podmiot Publiczny ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia

oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek =z tytutu

niedotrzymania terminu zaptaty. Szczegdtowe warunki wystawiania faktur VAT z tytutu realizacji
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przedmiotu Umowy PPP beda przedmiotem wzajemnych ustalen stron dokonanych przed

pierwszym wystawieniem faktury. W toku ustalen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym

Partner Prywatny powinien respektowaé¢ uzasadnione wymagania Podmiotu Publicznego. W

W przypadku opdznienia w ptatnosci jakiejkolwiek naleznej kwoty, Partner Prywatny ma prawo

dochodzi¢ odsetek ustawowych, z wyjatkiem sytuacji wskazanej w ust. 13.

Wszelkie kwoty nalezne Podmiotowi Publicznemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg
by¢ potrgcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Partnera Prywatnego. Dotyczy to rowniez
wierzytelnosci regresowych o zwrot kwot zaptaconych przez Podmiotu Publicznego osobom
trzecim, do ktoérych poniesienia zobowigzany byt Partner Prywatny na podstawie Umowy, Umdw
Wykonawczych i uméw z Podwykonawcami Budowlanymi, w szczegdlnosci dotyczy to: a)
wynagrodzen, odszkodowanh i kosztow (bez wzgledu na rodzaj tytutu prawnego, m.in. umowa,
decyzja administracyjna, wyrok sadu) zwigzanych z Prawem Dysponowania Nieruchomosciami,
Prawem Dysponowania Lokalami, pozyskaniem Infrastruktury Obcej Telekomunikacyjnej na
potrzeby przeniesienia na Podmiotu Publicznego Wtasnosci lub ustanowienia Dilugookresowe;j
Dzierzawy Kanalizacji Kablowej, b) optat, wynagrodzen, odszkodowan i kosztow zwigzanych z
Zezwoleniami Administracyjnymi (w tym zezwoleniem na zajecie pasa drogowego na potrzeby
wykonywania robot budowlanych) i Zezwoleniami na Uzytkowanie, c) opfat, wynagrodzen,
odszkodowan i kosztéw zwigzanych z wadami fizycznymi i prawnymi objetymi gwarancjg lub
rekojmig za wady, wykonaniem zastepczym, naruszeniem praw autorskich i innych podobnych
praw objetych Przedmiotem Umowy. Postanowienie niniejsze ma zastosowanie niezaleznie od
tego, czy Partner Prywatny zobowigzany byt bezposrednio wobec tych osdéb, czy tez zgodnie z
Umowg zobowigzany jest do zwolnienia Podmiotu Publicznego z obowigzku swiadczenia,
poprzez dokonanie zaptat.

Wynagrodzenie — Budowa Sieci ma charakter ryczattowy. Partner Prywatny w zadnych
okolicznosciach nie moze zadac¢ jego podwyzszenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac, innych czynnosci lub praw koniecznych do
zgodnego z Umowg wykonania catosci Przedsiewziecia. Partner Prywatny nie moze Zagdaé
podwyzszenia Wynagrodzenia — Budowa Sieci nawet, gdyby wykonanie Umowy grozitoby

Partnerowi Prywatnemu strata.
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§ 22. Ubezpieczenia
Partner Prywatny zobowigzuje sie do zawarcia umowy lub umow ubezpieczajgcych Partnera
Prywatnego od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
oraz od wszystkich ryzyk budowy, w tym roszczen, szkdd, kosztow, zadoscuczynienia, ktore sg
bezposrednig lub posrednig konsekwencjg prowadzenia robot przez Partnera Prywatnego, jego
Podwykonawcow, w tym Podwykonawcéw Budowlanych, dostawcéw lub innych osdb, w tym
urazow, chordb, smierci. Kwota kazdego z tych ubezpieczernn nie moze byé mniejsza niz
10.000.000,00 zt (dziesie¢ milionéw ziotych), bez ograniczenia kwotowego z tytutu jednego
zdarzenia. Partner Prywatny uzyska pisemng akceptacje Zmawiajgcego co do tresci
ubezpieczenia. Partner Prywatny przedtozy polisy Podmiotowi Publicznemu w terminie 630 dni,
liczac od daty zawarcia niniejszej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
dziatalnosci gospodarczej bedzie obejmowato caly okres od dnia zawarcia umowy do
zakonczenia okresu gwarancji, a ubezpieczenie ryzyk budowy co najmniej za okres od dnia
poprzedzajgcego rozpoczecia pierwszych czynnosci zwigzanych z budowg w wykonaniu Umowy
(tj. pierwsze zgtoszenie robot budowlanych lub pierwsze pozwolenia na budowe) do Odbioru

Koncowego.

Ustala sie, iz cate ryzyko wystgpienia szkdéd dotyczgcych prowadzonych robot, materiatow,
sprzetu i wyposazenia, az do dnia Protokotu Odbioru Koicowego ponosi Partner Prywatny. W
przypadku wystgpienia szkody Partner Prywatny ma obowigzek niezwtocznego powiadomienia
Podmiotu Publicznego i podjecia wszystkich dziatan jakie sag racjonalnie konieczne do
zminimalizowania negatywnych skutkéw zdarzenia i zabezpieczenia robét. W przypadku utraty
robot, materiatdow lub wyposazenia, Partner Prywatny przywréci roboty do stanu poprzedniego na

wiasny koszt. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i szkody rzeczowe wyrzgdzone osobom
trzecim, w tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze

ruchem pojazdéw mechanicznych,

b) ubezpieczenie od nastepstw nieszczedliwych wypadkéw pracownikdw Partnera
Prywatnego i oséb trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

c) ubezpieczenie od szkdéd powstatych w wyniku btedéw w projektach budowlanych, oraz w

projektach wykonawczych i dokumentacji powykonawczej budowy,

d) ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym wilasnos¢ Podmiotu Publicznego
powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub bedgcych pod pieczg Partnera
Prywatnego w zwigzku z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci kabli, kanalizacji kablowe;j i
innych elementéw Infrastruktury, w tym umieszczonych pod ziemig lub na Istniejgcej

Podbudowie Stupowe;.
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Partner Prywatny jest zobowigzany do wykupienia ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy i
utrzymywania go przez caly okres prowadzenia robo6t, az do Odbioru Koncowego. Podmiot
Publiczny moze zgda¢ wskazania Podmiotu Publicznego jako beneficjenta tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie takie bedzie obejmowac m.in.:

— ochrone ubezpieczeniowg od wszystkich ryzyk zwigzanych z robotami (pracami
budowlano — montazowymi), dla wszystkich materiatébw i wyposazenia na kwoty
umozliwiajgce przywrdocenie robot do stanu poprzedniego przy uwzglednieniu kosztow
rozbiérki i usuniecia odpadéw oraz zwigzane z tym optaty, za wszelkie szkody
materialne powstate w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych oraz za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i 0osob trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze za szkody

zwigzane z ruchem pojazdéw mechanicznych.
— ubezpieczenie szkdd nieruchomosci oraz nieruchomosci sgsiednich
— ubezpieczenie od ognia i innych zdarzen losowych,

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, Zze Partner Prywatny posiada
ubezpieczenie, po jego zaakceptowaniu przez Podmiotu Publicznego na podstawie ust. 1,

stanowi zatgcznik do Umowy.

Na Partnerze Prywatnym spoczywa obowigzek wykonywania wszelkich zobowigzan wynikajgcy z
zawartych ubezpieczen, w tym optacanie wszelkich naleznych skftadek, niezwloczne

informowanie o szkodzie.

W przypadku przedtuzenia Terminu Zakohczenia Przedmiotu Umowy, Partner Prywatny
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci ubezpieczenia i przedtozenia Podmiotowi
Publicznemu stosownej polisy ubezpieczeniowej obejmujgcej dodatkowy okres ubezpieczenia, w
terminie 7 dni przed uptywem uprzedniego okresu ubezpieczenia. Jezeli Partner Prywatny nie
doreczy Podmiotowi Publicznemu kopii polisy lub polis (wraz z ogdlnymi warunkami
ubezpieczen), woéwczas Partner Prywatny nie bedzie uprawniony do prowadzenia robét, a
jakiekolwiek op6znienia z tego tytutu nie bedg uzasadniaty przedtuzenia Terminu Zakohczenia
Budowy. W takim przypadku Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych
w wysokos$ci 0,002% Wynagrodzenia — Budowa Sieci za kazdy dzien opdznienia w doreczeniu

kopii polisy.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Podmiotu Publicznego.

Podmiot Publiczny w terminie 724 dni moze zgtosi¢ uwagi do przediozonych dokumentéw
ubezpieczeniowych, jezeli zawarte umowy ubezpieczenia nie odpowiadajg wymaganiom
niniejszego paragrafu. Partner Prywatny w terminie 14 dni ma obowigzek dostosowaé zakres

ubezpieczenia do wymaganego przez Podmiotu Publicznego. W przypadku braku dostosowania
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warunkow ubezpieczenia zastosowanie znajdujg postanowienia ust 6.

9. W trakcie wykonywania Umowy Partner Prywatny zobowigzany jest na kazde zgdanie Podmiotu

Publicznego dostarczy¢ w terminie 3 dni potwierdzenie, iz posiada aktualne ubezpieczenie.

10. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku wyptaty odszkodowania, Partner

Prywatny ma obowigzek podwyzszy¢ sume ubezpieczenia do wysokosci, o ktérej mowa w ust.1.
11. Ochrona ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje w szczegodlnosci:

1) wszelkie prace i obiekty budowlane/montazowe wykonywane zgodnie z Umowg, w tym prace

przygotowawcze na terenie budowy, takie jak:

a) przygotowanie terenu, wykonanie drég dojazdowych, wykopow, itp.,

b) materiaty zgromadzone na terenie budowy stuzgce do realizacji Umowy;
2) sprzet, wyposazenie budowlane i montazowe, zaplecze budowy;
3) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie z terenu budowy;

4) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy, w tym
Smier¢ lub kalectwo osdb przebywajacych na terenie budowy spowodowane dziataniem lub
zaniedban Partnera Prywatnego lub Podwykonawcoéw;

5) ubezpieczenie Partnera Prywatnego i Podwykonawcow od ryzyk budowlanych w tym katastrof

budowlanych, zniszczen spowodowanych warunkami pogodowymi;
6) nastepstwa btedéw projektowych;

7) nastepstwa szkdd w mieniu otaczajgcym bedgcym wiasnoscig oséb trzecich, wynikajgcych z
dziatan lub zaniedban Partnera Prywatnego lub Podwykonawcéw, w okresie realizacji Umowy

oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

8) nastepstwa szkdd w instalacjach podziemnych, szkdéd materiatowych lub spowodowanych

btedami projektowymi powstatymi okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwaranciji i rekojmi;

9) ubezpieczenie podziemnych kabli, rur i innych urzgdzen na terenie i w czasie realizacji

przedmiotu Umowy;
10) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzen losowych;

11) nastepstwa szkéd powstatych w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego,
gwattownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego czesci, w rozumieniu Prawa

budowlanego;

12. Partner Prywatny ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢é Podmiotowi
Publicznemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni od

daty wystawienia polisy.

Strona 57 z 120



ROZWO) - UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIE) @ ROZWOJ REGONALNEGO -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WIERODZTRO FODRARPACRE

13. W przypadku nieodnowienia przez Partnera Prywatnego w trakcie realizacji Umowy polisy,
Podmiot Publiczny moze odstgpi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Partnera Prywatnego na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny potrgci z
wynagrodzenia Partnera Prywatnego, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym

ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Partnera Prywatnego.

14. Jezeli Partner Prywatny na skutek btedu lub przeoczenia nie przekaze Ubezpieczycielowi lub
brokerowi istotnych informacji majgcych zwigzek z umowg ubezpieczenia, a dziatanie takie nie
bedzie skutkiem winy umysinej to fakt nieprzekazania informacji nie bedzie powodem odmowy

wyptaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukgciji.

15. Zmiany zakresu lub warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane jedynie za zgodg Podmiotu

Publicznego._Podmiot Publiczny wyraza zgode, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym lub

odmawia jej udzielenia w_terminie 14 Dni _od doreczenia pisemnego wniosku Partnera

Prywatnego, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu réwnoznaczny jest z odmowa

udzielenia zgody.

§ 23. Rekojmia za wady

1. Partner Prywatny odpowiada wobec Podmiotu Publicznego z tytutu rekojmi za wszelkie wady
fizyczne i prawne przedmiotu Umowy zrealizowanego na Etapie Budowy, w szczegdlnosci za
wszelkie wady fizyczne i prawne Obiektu i jego poszczegdinych elementow, wady prawne Praw
Dysponowania Nieruchomosciami, Praw Dysponowania Lokalami, Dtugookresowej Dzierzawy

Kanalizacji Kablowej, Dzierzawy Podbudowy Stupowej_(a takze wady fizyczne rzeczy bedgcych

przedmiotem Praw Dysponowania Nieruchomosciami, Praw Dysponowania Lokalami,

Diugookresowej Dzierzawy Kanalizacji Kablowej, Dzierzawy Podbudowy Stupowej), Zezwolen

Administracyjnych i Zezwolen na Uzytkowanie, co dotyczy w szczegdlnosci sytuacji, gdy:

a) wystepujg wady zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu
na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia jakiemu ma on stuzy¢, co
dotyczy w szczegodlnosci sytuacji wykonania przedmiotu Umowy w sposob niezgodny z
Umowg lub Umowg Wykonawczg, w tym zwtaszcza z OPZ lub Wymaganiami Podmiotu
Publicznego,

b) przedmiot Umowy nie ma wiasciwosci, o ktérych Partner Prywatny zapewniat Podmiot
Publiczny lub zostat wydany w stanie niezupetnym,

c) przedmiot Umowy nie spetnia parametrow, warunkéw, aprobat, specyfikacji technicznych

lub norm, jakie wynikaja z Wymagan Podmiotu Publicznego lub dostarczonych
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Podmiotowi Publicznemu certyfikatow, gwarancji jako$ci, swiadectw, zawartych Umow
Wykonawczych lub innych dokumentéw dotyczacych jakosci, co dotyczy w szczegdlnosci
uzytych przez Partnera Prywatnego do realizacji Zamowienia materiatéw i urzadzen,
wykorzystanej Infrastruktury Obcej oraz realizowanych robot budowlanych i prac
obejmujacych Prace Przygotowawcze, przy czym parametry, warunki i normy nie mogg

by¢ niezgodne z Umowg, w tym Wymaganiami Podmiotu Publicznego,

d) przedmiot Umowy, w szczegodlnosci Prawa Dysponowania Nieruchomosciami, Prawa
Dysponowania Lokalami, Dtugookresowa Dzierzawa Kanalizacji Kablowej, dzierzawa
Podbudowy Stupowej, Witasnos$¢ Infrastruktury Obcej, narusza uzasadnione prawa osob
trzecich, w tym prawa wiasnosci, prawa obligacyjne lub rzeczowe, prawa autorskie lub
prawa pokrewne, lub tez jest obcigzony prawami oséb trzecich (rzeczowymi,
obligacyjnymi lub prawami innego rodzaju), lub tez prawo objete przedmiotem Umowy nie
istnieje,

e) przedmiot Umowy zostat zrealizowany w oparciu, na podstawie, lub przy wykorzystaniu
Zezwolenn Administracyjnych, Zezwolen na Uzytkowanie, Praw Dysponowania
Nieruchomosciami, Praw Dysponowania Lokalami, innych uméw Ilub dokumentow

obcigzonych wadami prawnymi.

Rekojmia za wady udzielona przez Partnera Prywatnego Podmiotowi Publicznemu obejmujgcej
caty przedmiot Umowy zrealizowany na Etapie Budowy, w tym wszystkie rzeczy, prawa i inne
skfadajgce sie na niego elementy, to jest w szczegdlnosci wszelkie prace projektowe i roboty
budowlane, uzyte materiaty i urzadzenia, kable Swiattowodowe, kanalizacje kablowg, szafy i
kontenery telekomunikacyjne, Dokumentacje Projektowg i inne Prace Przygotowawcze,
Dokumentacje Powykonawczg, Dokumentacje Infrastruktury Obcej, Infrastrukture Obca, ktérej
Wiasnos¢ zostata przeniesiona na Podmiot Publiczny lub do ktérej ustanowiono na rzecz
Podmiotu Publicznego Diugookresowg Dzierzawe Kanalizacji Kablowej, Dzierzawe Podbudowy

Stupowej, Prawa Dysponowania Nieruchomosciami, Prawa Dysponowania Lokalami.

Rekojmia za wady, w odniesieniu do poszczegdlnych czeéci przedmiotu Umowy, obowigzuje od
dokonania pierwszego dla danej czesci Odbioru Technicznego lub Odbioru PrzejsSciowego, a
jezeli nie podlegata Odbiorowi Technicznemu, ani Odbiorowi Przejsciowemu, to od dokonania
dotyczacego jej Odbioru Czesciowego, wigcznie z wadami zgtoszonymi w toku procedury
Odbioru.

Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 (pieciu) lat od dnia
dokonania Odbioru Koncowego, jednakze w zakresie wad fizycznych Istniejgcych Pomieszczen,
Dzierzawy Podbudowy Stupowej oraz kanalizacji kablowej objetej Dzierzawg IRU uprawnienia z

tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg dopiero z chwilg rozwigzania lub wygasniecia Umow
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Wykonawczych ustanawiajgcych na rzecz Podmiotu Publicznego odpowiednio Prawo

Dysponowania Lokalami, dzierzawe Podbudowy Stupowej lub Dzierzawe IRU.

Do objecia danej wady fizycznej uprawnieniami z tytutu rekojmi wystarczajace jest zgtoszenie

wady w okresie na jaki udzielono rekojmie za wady.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady prawne wygasajg z uptywem 3 (trzech) lat od chwili, kiedy
Podmiot Publiczny dowiedziat sie o istnieniu wady. Jezeli Podmiot Publiczny dowiedziat sie o
istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powddztwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia,

w ktérym orzeczenie wydane w sporze z osobg trzecig stato sie prawomocne.

Dokonanie jakiegokolwiek Odbioru przewidzianego w Umowie, lub nawet odbioru nie
przewidzianego wprost w Umowie, nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi wobec Podmiotu Publicznego, choéby w chwili wydania przedmiotu Umowy lub jego
czesci, to jest w chwili dokonywania danego Odbioru Podmiot Publiczny, wiedziat lub z tatwos$cig

mogt sie dowiedzie¢ o wadzie.

Niezaleznie od obowigzkdéw Podmiotu Publicznego zwigzanych z Odbiorami okreslonymi w
Umowie, Podmiot Publiczny nie ma obowigzku zbadania przedmiotu Umowy lub jego czesci i
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady sg niezalezne od tego czy Podmiot Publiczny dokonat, mogt
czy tez powinien dokona¢ badania przedmiotu Umowy lub jego czesci. Tym samym Partner
Prywatny w zakresie swojej odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi nie moze nigdy podnie$¢ przeciw
Podmiotowi Publicznemu zarzutu lub uwolni¢ sie z odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi, poprzez
wskazanie, ze przedmiot Umowy lub jego cze$¢ nie zostata wtasciwe sprawdzona i zbadana

przez Podmiot Publiczny podczas dokonywania Odbioréw lub w jakimkolwiek innym czasie.

Podmiot Publiczny w odniesieniu do danej wady fizycznej przedmiotu Umowy, co dotyczy okresu
rekojmi przypadajgcego wytgcznie po dokonaniu Odbioru Korncowego, traci uprawnienia z tytutu
rekojmi, jezeli nie zawiadomi Partnera Prywatnego o stwierdzonej wadzie w terminie 36
(trzechszeseiu) miesiecy od dnia jej wykrycia, przy czym przez dzieh wykrycie wady przez
Podmiot Publiczny nalezy rozumie¢ date, w ktérej Podmiot Publiczny bez podejmowania
nadzwyczajnych dziatan, w normalnym toku korzystania z Przedmiotu Umowy z catg pewnoscig
zidentyfikowat konkretng wade. W zakresie czesci Przedmiotu Umowy objetych Odbiorami
Technicznymi, Odbiorami Przejsciowymi lub Odbiorami Czesciowymi w okresie rekojmi
poprzedzajagcym Odbiér Koncowy, Podmiot Publiczny jest uprawniony do dokonania
zawiadomienia o wadzie fizycznej w dowolnym czasie, nie pozniej jednak niz w terminie 36
(miesiecyszescid) miesiecy od dnia dokonania Odbioru Kohcowego, chyba ze wade wykryt po
dokonaniu Odbioru Korcowego, to uprawnienia z tytutu rekojmi traci dopiero w terminie

okreslonym w zdaniu pierwszym.
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10. Wady przedmiotu Umowy objete rekojmig za wady dzielg sie¢ na Awarie Priorytetowe, Awarie

Zwykte, Awarie Kanalizacji Dzierzawionej, Awarie Podbudowy Stupowej oraz Pozostate Wady.

11. W ramach uprawnien z tytutu rekojmi za wady Podmiot Publiczny moze zawsze, niezaleznie od
tego czy wada jest istotna i czy rzecz jest oznaczona co do tozsamosci, zagdaé bezptatnego
usuniecia wady, a Partner Prywatny zobowigzany jest ja usungé poprzez naprawe, wymiane
rzeczy lub prawa na wolne od wad, lub tez usuniecia w inny sposob odpowiedni do rodzaju wady,

w nastepujgcych terminach:

a) Dla awarii lub nieprawidtowosci skutkujgcej przerwg w swiadczeniu ustug realizowanych
w sieci - Czas Reakcji: 1h, Czas Usuniecia: 12h

b) Dla awarii lub nieprawidtowosci powodujacej spadek mozliwosci $wiadczenia ustug
realizowanych w sieci - Czas Reakcji: 2h, Czas Usuniecia 24h

c) Dla awarii lub nieprawidtowosci nie powodujgcej spadku mozliwosci swiadczenia ustug
realizowanych w sieci - Czas Reakcji: 24h, Czas Usuniecia: 7 Dni

- przy czym terminy liczy sie od dnia, godziny i minuty zgtoszenia dokonanego w sposéb
uzgodniony pomiedzy Partnerem Prywatnym a Podmiot Publicznym w terminie 30 dni od

Dnia Zawarcia Umowy.

12. Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 11, Podmiot Publiczny moze zleci¢
usuniecie zgtoszonej wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego. Partner
Prywatny nie moze odmowi¢ usuniecia wady, choéby wymagato to nadmiernych kosztéw lub byto
bardzo utrudnione. W szczegdlnosci Partner Prywatny nie moze zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci
wylgcznie poprzez zaproponowanie obnizenia Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad
przedmiotu Zamdwienia. Nie pozbawia to jednak uprawnienia Podmiotu Publicznego obnizenia
Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad przedmiotu Zaméwienia lub dokonywania ich
usuniecia przez Partnera Prywatnego w sposob naruszajgcy uzasadniony interes Podmiotu

Publicznego.

13. Gdy wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Partner Prywatny nie zdota usung¢
wady w terminie okreslonym w ust. 11, Podmiot Publiczny moze zleci¢ usuniecie zgtoszonej
wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, powiadamiajgc o tym

niezwtocznie Partnera Prywatnego.

14. llekro¢ w niniejszej Umowie lub Umowie Wykonawczej jest mowa o zleceniu przez Podmiot
Publiczny usuniecia wady na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, nalezy przez to zawsze
rozumie¢ réwniez sytuacje, w ktdrej Podmiot Publiczny samodzielnie, to jest przy uzyciu
wtasnych zasobow usuwa wade, bez zlecania tego podmiotowi trzeciemu. Dotyczy to takze

bezposredniego nabycia przez Podmiot Publiczny prawa wolnego od wad (np. Prawa
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Dysponowania Nieruchomoscig, Prawa Dysponowania Lokalem, prawa do korzystania z
Infrastruktury Obcej) lub uzyskania wolnego od wad Zezwolenia Administracyjnego Ilub
Zezwolenia na Uzytkowanie, w tym w wyniku postepowan przed organem nadzoru budowlanego.
Takie dziatanie Podmiotu Publicznego nie zwalnia Partnera Prywatnego z obowigzku pokrycia
kosztéw dziatania Podmiotu Publicznego, kitére wyceniane bedg wedlug wartosci rynkowych w
przypadku kosztéw witasnych lub wedtug wartosci poniesionych kosztéw w przypadku ptatnosci
na rzecz osob trzecich (np. z tytutu nabycia prawa wolnego od wad, w szczegolnosci Prawa
Dysponowania Nieruchomoscig Ilub dokonania optaty za pozyskanie Zezwolenia

Administracyjnego lub Zezwolenia na Uzytkowanie).

W przypadku zlecenia osobie trzeciej przez Podmiot Publiczny usuniecia wady na koszt i ryzyko
Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny przedstawi Partnerowi Prywatnemu rachunek z tego

tytutu (dotgczajgc do niego odpowiedni rachunek lub fakture wykonawcy zastepczego) w terminie

30 dni od dnia zakonczenia usuwania wady. Uplyw tego terminu nie powoduje jednak
wygasniecia roszczenia Podmiotu Publicznego wobec Partnera Prywatnego z tego tytutu.
Rzeczywista zaptata przez Podmiotowi Publicznemu podmiotowi trzeciemu z tytutu usunigcia
wady na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego nie jest warunkiem dochodzenia roszczerh Podmiotu

Publicznego wobec Partnera Prywatnego.

Gdy zgtoszonej wady usungé¢ sie nie da, Podmiot Publiczny moze wedle swojego wyboru od
Umowy lub Umowy Wykonawczej odstgpi¢ w zakresie czesci przedmiotu Umowy dotknietego
takg wadg lub obnizy¢é Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, W razie odstgpienia od Umowy
lub Umowy Wykonawczej, Partner Prywatny zobowigzany jest na swoje ryzyko i koszt
zdemontowac¢ lub rozebraé¢ dotknietg wadg czes¢ przedmiotu Umowy, a Podmiot Publiczny moze
zgda¢ zwrotu czesci Wynagrodzenia w wysokosci kosztow odtworzenia odpowiedniej czesci
przedmiotu Umowy wolnej od wad, zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie oraz
odszkodowania uzupetniajgcego w razie poniesienia szkody przewyzszajgcej wysoko$¢ kary
umownej. Wybor uprawnien z tytutu rekojmi za wady nalezy do Podmiotu Publicznego, w
szczegllnosci po bezskutecznym uptywie terminu do usuniecia wady, ktérej usuniecie jest
mozliwe, Podmiot Publiczny moze wedtug swojego uznania zleci¢ jej usuniecie osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, odstgpi¢ od Umowy w zakresie dotknietej wadg czesci
przedmiotu Umowy, obnizy¢é Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku lub w dalszym ciggu
zgdac¢ usuniecia wady oraz naprawienia szkody wynikajgcej z opdznienia w jej usunieciu.
Podmiot Publiczny moze zmieni¢ wybor uprawnien z tytutu rekojmi za wady, z wyjgtkiem
przypadku, w ktorym skorzystat z uprawnienia do odstgpienia, a Partner Prywatny zdemontowat

juz wadliwg czes$é przedmiotu Umowy i dokonat zwrotu odpowiedniej czesci Wynagrodzenia.

Partner Prywatny moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady wytgcznie w

razie udowodnienia, ze wada zostata spowodowana wytgcznie wskutek dziatania sity wyzszej lub
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nienalezytego dziatania lub zaniechania Podmiotu Publicznego lub oséb, za ktére Podmiot
Publiczny ponosi odpowiedzialnosé. Dowdd wystgpienia tych okolicznosci obcigza Partnera

Prywatnego.

W razie odstgpienia od Umowy, w nastepstwie kiérego Podmiot Publiczny zachowuje co najmnie;j
czes¢ przedmiotu Umowy, w zakresie tej czesci przedmiotu Umowy pozostajg w mocy wszystkie

postanowienia niniejszego paragrafu i majg zastosowanie pomimo odstgpienia od Umowy.

Wiedza Podmiotu Publicznego o wadzie w chwili zawarcia Umowy, Umowy Wykonawczej lub
wydania przedmiotu Umowy nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialnosci z tytutu

rekojmi.

Umowy Wykonawcze mogg dodatkowo rozszerza¢ odpowiedzialno$¢ Partnera Prywatnego z

tytutu rekojmi za wady.

Kary umowne zastrzezone dla przypadku wystgpienia wady lub w zwigzku z uprawnieniami z
tytutu rekojmi, w szczegdlnosci w razie opdznienia w usunieciu wady lub odstgpienia od Umowy
lub Umowy Wykonawczej, majg charakter kumulatywny, co oznacza, ze nie uwalniajg Partnera
Prywatnego od obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej rekojmi za wady, ani tez Partner Prywatny

nie moze uwolnic sie od tych obowigzkéw poprzez zaptate kar umownych.

W razie wystgpienia wady wybér uprawnien pomiedzy uprawnieniami z tytutu rekojmi za wady
oraz uprawnieniami z tytutu gwarancji za wady, nalezy do Podmiotu Publicznego. Podmiot
Publiczny moze zmieni¢ wybor uprawnien, jak rowniez korzysta¢ z uprawnien z kazdego z tych

tytutéw, jezeli uprawnienie z jednego tytutu nie jest skuteczne.

Postanowienia ust. 1-22 majg odpowiednie zastosowanie do rekojmi za wady wszelkich zmian i
uzupetnien przedmiotu Umowy dokonanych przez Partnera Prywatnego na Etapie Operacyjnego,
w szczegollnosci naktadéw na rozbudowe Sieci, wymiane urzadzen i innej Infrastruktury SSPW,
ktére stang sie czescig Sieci SSPW i ktérych Wtasnos¢ bedzie przystugiwata Podmiotowi

Publicznemu.

W catym okresie Etapu Operacyjnego Partner Prywatny zobowigzany jest zapewnia¢ serwis i
utrzymanie Sieci SSPW obejmujgcy w szczegdlnosci usuwanie wszelkich Wad na warunkach nie
gorszych niz okreslone w ust. 11, o ile OPZ nie okresla dalej idgcych wymagan. Na takich
samych warunkach w ramach serwisu Partner Prywatny usuwa takze uszkodzenia Sieci i inne
problemy, ktére nie sg Wadami, w tym takie, ktérych ryzyko wystgpienia obcigza Podmiot
Publiczny jako wtasciciela Sieci SSPW.
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§ 24. Gwarancja jakosci

Partner Prywatny udziela gwarancji jakosci na wykonang Sie¢ SSPW i Infrastrukture SSPW, w
tym urzadzenia, maszyny, instalacje, na caty okres obowigzywania Umowy PPP (do Daty
Zakonczenia Przedsiewziecia), przy czym gwarancje producentédw na urzadzenia aktywne,
kanalizacje kablowa, szafy telekomunikacyjne i kable $wiattowodowe zobowigzany jest pozyskac
na okres co najmniej 5 lat. W razie wczesniejszego rozwigzania, wygasniecia lub odstgpienia od
Umowy PPP, okres gwarancji Partnera Prywatnego na wykonang Sie¢ SSPW i Infrastrukture
SSPW konczy sie z uptywem 5 lat od Odbioru Koncowego. Okres gwarancji za wady rozpoczyna
sie od daty pierwszego Odbioru w zakresie odbieranego przedmiotu.

Partner Prywatny udziela Podmiotowi Publicznemu gwarancji jakosci na warunkach okreslonych w
Umowie, ktéra stanowi dokument gwarancji Partnera Prywatnego.

Gwarancjg objete sg wszelkie wady fizyczne Przedmiotu Umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwarant dostarczyt Podmiotowi Publicznemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji w
odniesieniu do tej rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli gwarant wymienit czes¢ rzeczy, postanowienie zdania
drugiego, stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Podmiot
Publiczny nie mégt z niej korzystaé.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady stwierdzone przez Podmiot Publiczny i zgtoszone Partnerowi
Prywatnemu w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja, bez wzgledu na to czy przyczyna ich
powstania tkwita w rzeczy objetej gwarancjg (gwarancja obejmuje réwniez wady, ktorych
przyczyna nie tkwita w rzeczy objetej Przedmiotem Umowy) i bez wzgledu na czas przejscia na
Podmiotu Publicznego niebezpieczenstwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Wszelkie wady powinny bycbedg usuwane na miejscu, w ktéorym znajduje sie rzecz objeta

gwarancjg, z tym zastrzezeniem, ze jezeli ze wzgleddw technicznych usuniecie wady nie jest

mozliwe na miejscu, w ktéorym znajduje sie rzecz objeta gwarancjg dopuszczalne jest usuniecie

wady w innym miejscu, w szczegolnosci punkcie serwisowym jej producenta.

W razie ujawnienia sie po raz drugi wady tego samego rodzaju i dotyczgcej tego samego
elementu Przedmiotu Umowy, Podmiot Publiczny moze zgda¢ usuniecia wady poprzez wymiane
elementu na wolny od wad, a nie poprzez jego naprawe.

Partner Prywatny zobowigzany jest dostarczy¢ Podmiotowi Publicznemu kompletng liste
materiatbw oraz wyrobéw wbudowanych w ramach realizacji Obiektu objetych gwarancjami
producentéw lub dostawcow, wraz z wskazaniem ich producenta lub dostawcy oraz dokumentem
gwarancyjnym. Lista ta dostarczana bedzie wraz z odbiorem Czesciowym. Gwarancja udzielona
przez producentéw przechodzi z Partnera Prywatnego na Podmiotu Publicznego z dniem

odpowiedniego Odbioru._Podmiot Publiczny upowazni Partnera Prywatnego do wykonywania
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uprawnien gwarancyjnych z gwarancji udzielonej przez producentéw, o ktérej mowa w zdaniu

poprzedzajacym.

Partner Prywatny zobowigzuje sie przekaza¢é Podmiotowi Publicznemu wraz z protokotem Odbioru
Koncowego przedmiotu Umowy PPP, dokumenty gwarancyjne na elementy Sieci SSPW i
Infrastruktury SSPW, zainstalowane urzadzenia, maszyny, instalacje, wystawione przez
sprzedawcow lub producentdéw tych urzgdzen, maszyn, instalacji albo tez wystawione przez
Partnera Prywatnego.

W okresie gwarancji Partner Prywatny zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszystkich
wad Sieci SSPW i Infrastruktury SSPW, w sposdb zapewniajgcy ciggto$¢ swiadczenia ustug i
niezaktdcone funkcjonowanie Sieci SSPW z zachowaniem warunkéw SLA okreslonych w Umowie
PPP.

Usuniecie wady jest kazdorazowo potwierdzane Odbiorem Gwarancyjnym. Do Odbioru
Gwarancyjnego stosuje sie odpowiednio postanowienia Dokumentacji Zarzgdczej.

Partner Prywatny wyraza zgode, w przypadku sprzedazy przez Podmiot Publiczny sktadnika lub
zespotu sktadnikdw majatkowych bedgcych wtasnoscig Podmiotu Publicznego, a ktorych dotyczy
gwarancja udzielona przez Partnera Prywatnego w ust. 1, na cesje praw z udzielonej na
podstawie niniejszego przepisu gwarancji na rzecz podmiotu trzeciego.

Szczegotowe warunki gwarancji okresla OPZ.

ROZDZIAL 111
ETAP OPERACYJNY

§ 25. Podstawowe obowigzki Partnera Prywatnego

Na Etapie Operacyjnym Partner Prywatny zobowigzany jest w szczegélnosci do:

a) przygotowania i utrzymywania Sieci SSPW w stanie zapewniajgcym mozliwo$¢ Swiadczenia

Ustug Dostepowych, w szczegdlnosci zapewnienia dostaw energii elektrycznej i innych
potrzebnych mediéw do prawidtowego funkcjonowania Sieci SSPW, zapewnienia interfejséw,
systemow informatycznych, systemdéw wsparcia, stuzb technicznych, stuzb finansowych w celu
umozliwienia przytgczania innych sieci oraz $wiadczenia dostepu telekomunikacyjnego oraz
dostepu do budynkéw i infrastruktury w sposéb zapewniajgcych interoperacyjnos¢ ustug i Sieci
SSPW, zapewnienia Centrum Zarzgdzania Siecig, pomieszczen i innych obiektoéw niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania Sieci SSPW oraz do przytgczenia innych sieci, zapewnienia
ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg Sieci SSPW, w tym zabezpieczenia przed szkodliwym

wpltywem warunkow atmosferycznych;

b) wykonania wszelkich czynnosci niezbednych do uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania

Sieci SSPW oraz zapewnienia efektywnego dostepu hurtowego do Sieci SSPW, w
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szczegoblnosci oferowania i $wiadczenia Ustug Dostepowych co najmniej w standardzie i jakosci

okreslonych na uzgodnionym Poziomie SLA;

c) dostarczania sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego w zakresie
potrzebnym do realizacji Przedsiewziecia, w szczegolnosci zapewnienie otwartosci Sieci SSPW
i ustug zapewniajgcych mozliwos¢ przytgczenia innych sieci, a takze zapewnienie eksploatacji i
nadzoru nad Siecig SSPW;

d) zapewnienia kompatybilnosci i potgczalnosci Sieci SSPW z innymi sieciami
telekomunikacyjnymi, w tym tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze

srodkéw publicznych;

e) nalezytego wykonywania obowigzkéw natozonych w Przepisach Prawa, w szczegdlnosci
obowigzkéw na rzecz obronnosci, bezpieczenstwa panstwa oraz bezpieczehstwa i porzadku
publicznego, w tym na Zzadanie Podmiotu Publicznego przedstawiania planu dziatan

przedsiebiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczegélnych zagrozen;

f) przekazania Podmiotowi Publicznemu, o ile zgodnie z Umowg nie zostaty przekazane na Etapie
Budowy, kopii wszystkich kart gwarancyjnych, atestéw, $Swiadectw, certyfikatéw i aprobat
technicznych, zainstalowanych materiatéw, urzgdzen wraz z instrukcjami obstugi, eksploatacji

oraz wszelkimi innymi dokumentami;

g) zapewnienia interfejsow, systeméw informatycznych, systeméw wsparcia, stuzb technicznych,
stuzb finansowych w celu umozliwienia przytaczania sieci OSD oraz Swiadczenia na ich rzecz

Ustug Dostepowych objetych Obowigzkiem Zapewnienia Dostepu,
h) wykonywania obowigzkéw informacyjnych;
i) wykonywania obowigzkéw rachunkowo-podatkowych;
i) zaptaty Czynszu na zasadach okreslonych w Umowie;
k) innych okreslonych w Umowie, w szczegdlnosci w OPZ.

2. Wykonujgc obowigzek zapewnienia efektywnego dostepu hurtowego Partner Prywatny

zobowigzany jest m.in. do:

a) uwzgledniania wnioskéw OSD o zapewnienie im dostepu w zakresie Ustug Dostepowych

wymienionych w Umowie oraz innych Ustug, ktérych swiadczenie wynika z mozliwosci Sieci,

b) zapewnienia okreslonych elementéw Sieci niezbednych do przytgczenia sieci Operatora Sieci
Dostepowej, w szczegdlnosci dostepu do kanalizacji, ciemnego widkna swiattowodowego, fgczy

telekomunikacyjnych niezbednych do zrealizowania Potaczenia Sieci,

c) zapewnienia Kolokacji i innych form wspotkorzystania z budynkéw, pomieszczen, szaf

telekomunikacyjnych na potrzeby przytgczenia sieci OSD, przy czym Partner Prywatny powinien
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w taki sposdb dysponowal zasobami Sieci SSPW, by zapewni¢ na réwnych i
niedyskryminujgcych zasadach mozliwos¢é dostepu do infrastruktury Sieci SSPW oraz
budynkéw, pomieszczen i szaf telekomunikacyjnych dla wszystkich OSD zainteresowanych

dostepem;

d) zapewnienia funkcji Sieci niezbednych do zapewnienia peinej interoperacyjnosci Sieci SSPW z

przytaczanymi sieciami OSD;

e) stosowania w ramach systemow informatycznych narzedzi informatycznych cechujgcych sie
prostotg i otwartoscig dla ich uzytkownikéw, krétkim czasem ich wdrozenia oraz bazujgcych na

powszechnie przyjetych standardach;
f)  zapewnieniu mozliwosci zarzgdzania obstugg Uzytkownika Koncowego przez OSD.

§ 26. Obowiagzek Partnera Prywatnego zapewnienia efektywnego dostepu hurtowego
do Sieci SSPW

1. Postanowienia ogodine

1.1. Sfinansowanie przez Podmiot Publiczny budowy Sieci SSPW oraz udostepnienie jej
Partnerowi Prywatnemu do eksploatacji stanowi udzielenie pomocy publicznej Partnerowi
Prywatnemu, a nastepnie korzystajgcym z Sieci SSPW OSD oraz przedsiebiorcom
bedacym Uzytkownikami Koncowymi. Pomoc ta wymagata indywidualnego zgtoszenia
Komisji Europejskiej (zwanej dalej KE), ktéra po zbadaniu warunkéw Projektu, Decyzjg
KE w sprawie pomocy publicznej uznata pomoc publiczng na takich warunkach za
zgodng ze wspoélnym rynkiem. Majgc to na uwadze postanowienia Umowy PPP powinny
by¢ interpretowane zgodnie z Decyzjg KE w sprawie pomocy publicznej, w szczegolnosci
opisanymi w decyzji warunkami Projektu oraz uznania pomocy publicznej za zgodng ze
wspolnym rynkiem. Podstawowym obowigzkiem Partnera Prywatnego jest wykonywanie
Umowy PPP bez naruszenia Decyzji KE w sprawie pomocy publicznej. Partner Prywatny
zobowigzany jest réwniez do stosowania analogicznych postanowiern w umowach z OSD
i zapewnienia przestrzegania warunkéw okreslonych w Decyzji KE w sprawie pomocy

publicznej.

1.2. Zgodnie z Przepisami Prawa naruszenie warunkéw udzielenia pomocy publicznej przez
beneficjenta tej pomocy, w szczegdlnosci Partnera Prywatnego, moze skutkowac
powstaniem obowigzku zwrotu pomocy wraz z odsetkami. W razie wydania decyzji KE o
obowigzku zwrotu pomocy Podmiot Publiczny rozwigzuje Umowe PPP na tej podstawie,
w trybie okreslonym w § 46, a w razie niewykonania przez Partnera Prywatnego

obowigzku zwrotu pomocy wystepuje do sgdu o nakazanie zwrotu udzielonej pomocy.

1.3. Partner Prywatny zobowigzany jest do zapewnienia efektywnego dostepu hurtowego w

rozumieniu Decyzji KE w sprawie pomocy publicznej i Wytycznych wspdlnotowych
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dotyczacych sieci szerokopasmowych, poprzez swiadczenie Ustug Dostepowych na
rzecz OSD (,0Obowigzek Zapewnienia Dostepu”). Jest to podstawowy i najwazniejszy
obowigzek Partnera Prywatnego dotyczacy Etapu Operacyjnego, trwajgcy takze w

Okresie Zakonczenia.

1.4. Podstawowym celem Podmiotu Publicznego, realizowanym poprzez powierzenie
Partnerowi Prywatnemu Przedsiewziecia obejmujgcego projektowanie, budowe i
eksploatacje Sieci SSPW, jest zapewnienie OSD dostepu do Sieci SSPW, aby stworzy¢
dla tych OSD zachety do inwestycji w Infrastrukture Ostatniej Mili i Swiadczenia ustug

Uzytkownikom Koncowym, zwtaszcza nowoczesne ustugi Sieci NGA.

1.5. Partner Prywatny zobowigzany jest do wykonywania Obowigzku Zapewnienia Dostepu
przez caly okres od Dnia Gotowosci Swiadczenia Dostepu do Daty Zakonczenia

Przedsiewziecia.

1.6. Obowigzek Zapewnienia Dostepu miesci sie w obowigzku zagwarantowania
wspotkorzystania i dostepu telekomunikacyjnego do infrastruktury finansowanej ze
srodkow publicznych, o ktérym mowa w art. 27 ust. 1 WspRozwTel, a tym samym

stanowi natozenie takiego obowigzku w zakresie okreslonym Umowg PPP.

1.7. Zasady wykonywania Obowigzku Zapewnienia Dostepu okresla Umowa PPP. Jednakze
w przypadku, w ktéorym Umowa PPP przewiduje uzgodnienie okreslonych warunkéw
wykonywania tego obowigzku (w szczegdlnosci Optat Hurtowych, Warunkéw
Zapewnienia Dostepu, Wzoréw Umoéw Dostepowych lub Ofert Ramowych), a Strony nie
dokonajg uzgodnienia w terminie przewidzianym w tych postanowieniach Umowy PPP,
wytgcznie w tym zakresie zasady wykonywania obowigzku uwaza si¢ za nieokreslone w

rozumieniu art. 27 ust. 2 WspRozwTel.

1.8. Obowigzek Zapewnienia Dostepu jest niezalezny od stwierdzenia znaczacej pozycji

rynkowej Partnera Prywatnego.

1.9. Postanowienia Umowy PPP nie ograniczajg, ani tez nie wylgczajg kompetencji Prezesa
UKE okreslonych w Przepisach Prawa. W szczegélnosci natozenie w Umowie PPP
Obowigzku Zapewnienia Dostepu jest bez uszczerbku dla wszelkich podobnych
obowigzkéw, ktére moga by¢ natozone przez Prezesa UKE lub bezposrednio wynikajg z

Przepiséw Prawa.

1.10. Dziatalno$¢ Partnera Prywatnego podlega kontroli Prezesa UKE na zasadach i w trybie
okreslonym w przepisach PrTel, w szczegdlnosci w rozdziale 2 dziat X. Niezaleznie od
ustawowych kompetencji Prezesa UKE, Podmiot Publiczny wraz z Prezesem UKE bedg
regularnie monitorowa¢ wypetnianie przez Partnera Prywatnego okreslonych w Umowie

PPP zobowigzan, przy czym Prezes UKE nie ma takiego obowigzku. Monitorowanie
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bedzie prowadzone przez caly Okres Obowigzywania Umowy PPP. Ponadto, Podmiot
Publiczny ma prawo biezacej kontroli realizacji Przedsiewziecia przez Partnera

Prywatnego.

1.11. W celu unikniecia konfliktu intereséw, ktéry wystapitby, gdyby Partner Prywatny
konkurowat z OSD na rynku detalicznym oraz w celu unikniecia antykonkurencyjnego
wykorzystania korzysci z zarzadzania Siecig SSPW, Partner Prywatny nie moze
Swiadczy¢ Ustug Detalicznych. Podmiot Publiczny moze jednak wyrazi¢ zgode, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, na oferowanie i Swiadczenie okreslonego rodzaju
Ustug Detalicznych, o ile bedzie to zgodne z Przepisami Prawa (w szczegolnosci
przepisami dotyczgcymi zaméwiehn publicznych, pomocy publicznej, telekomunikacji i
ochrony konkurencji) oraz Decyzjg KE w sprawie pomocy publicznej, ktéra w obecnym
brzmieniu zakazuje swiadczenia jakichkolwiek Ustug Detalicznych. Zgoda moze byc¢
uzalezniona w szczegolnosci od swiadczenia Ustug Detalicznych na okreslonych
warunkach lub zapewnienia odpowiednich ustug hurtowych dla OSD umozliwiajgcym

efektywne konkurowanie z Partnerem Prywatnym. Podmiot Publiczny wyraza zgode, o

ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od

doreczenia mu pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny uptyw

tego terminu réwnoznaczny jest odmowg udzielenia zgody. Podmiot Publiczny informuije,

ze nie wystgpit, ani tez nie planuje wystgpi¢ o zmiane Decyzji KE w sprawie pomocy
publicznej, by umozliwi¢ sSwiadczenie Ustug Detalicznych, nie jest tez zobowigzany do
takiego wystgpienie wzgledem Partnera Prywatnego. Jezeli Swiadczenie okreslonego
rodzaju Ustug Detalicznych bedzie zasadne ze wzgledu na osiggniecie celéw
Przedsiewzigcia, Podmiot Publiczny nie wyklucza podjecie staran o zmiane Decyzji KE w

sprawie pomocy publicznej, nie ma jednakze takiego obowigzku.

1.12. Partner Prywatny moze do Sieci SSPW podigcza¢ witasng infrastrukture
telekomunikacyjng, zrealizowang poza wspodlnym Przedsiewzieciem objetym Umowa,
wytgcznie za uprzednig zgodg Podmiotu Publicznego, wyrazong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, o ile bedzie to zgodne z Przepisami Prawa oraz Decyzjg KE w
sprawie pomocy publicznej. Zgoda moze by¢é uzalezniona w szczegolnosci od
zapewnienia efektywnego dostepu hurtowego OSD na zasadach majgcych zgodnie z
Umowg PPP zastosowanie do Obowigzku Zapewnienia Dostepu, w tym obejmujgcych
zakaz $wiadczenia Ustug Detalicznych, o ktérym mowa w ust. 1.11 oraz ograniczenia w
mozliwosci jej lokalizowania i wykorzystywania na potrzeby dofgczania Infrastruktury
Ostatniej Mili, wynikajgcych z warunkowego systemu dostepu do Weztdbw SSPW, o

ktérym mowa w ust. 2.4. Podmiot Publiczny wyraza zgode, o ktérej mowa w zdaniu

poprzedzajacym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni _od doreczenia mu

pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu
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réwnoznaczny jest odmowg udzielenia zgody. Podmiot Publiczny nie jest zobowigzany do

wystepowania o jakiekolwiek zmiany Decyzji KE w sprawie pomocy publicznej.

1.13. Wspdlna realizacja Przedsiewziecia bedacego przedmiotem Umowy PPP w odniesieniu
do Podmiotu Publicznego jest wykonywaniem dziatalnosci w zakresie telekomunikacji w
rozumieniu art. 3 WspRozwTel. Bez uszczerbku dla zobowigzan okreslonych w Umowie
PPP, Partner Prywatny zobowigzany jest wykonywa¢ Umowe PPP w taki sposoéb, by
jednoczesnie zapewni¢ wykonanie obowigzkéw natozonych na Podmiot Publiczny w
przepisach WspRozwTel lub decyzji Prezesa UKE wydanych na podstawie tych
przepisow. W szczegolnosci w ramach Przedsiewziecia i Wynagrodzenia Partner
Prywatny powinien zapewni¢ wykonywanie za Podmiot Publiczny obowigzku okreslonego
w art. 13 ust. 1 WspRozwTel. W tym celu Podmiot Publiczny bedzie przekazywat
Partnerowi Prywatnemu wszelkie wnioski o dostep telekomunikacyjny, jak réwniez

decyzje wydane przez Prezesa UKE.

1.14. Podmiotowi Publicznemu do Sieci SSPW, w tym wszystkich sktadajgcych sie na nig
sktadnikbw majatkowych, przystuguje prawo wiasnosci lub - w przypadkach
wynikajgcych z wykorzystania istniejgcej infrastruktury technicznej — inne, okreslone w
Umowie, prawo rzeczowe lub obligacyjne, w oparciu o ktére Podmiot Publiczny
ustanawia w ramach Udostepnienia Infrastruktury pochodne prawa obligacyjne na rzecz

Partnera Prywatnego.

1.15. Partner Prywatny moze zapewniaé Ustugi Dostepowe rowniez dla jednostek samorzadu
terytorialnego oraz organdéw administracji publicznej, na zasadach zgodnych z prawem
zamowien publicznych oraz Decyzjg KE w sprawie pomocy publicznej. Postanowienia
Umowy PPP dotyczace OSD stosuje sie odpowiednio do jednostek samorzadu

terytorialnego oraz organéw administracji publiczne;.

1.16. W celu unikniecia ryzyka konfliktu intereséw pomiedzy Partnerem Prywatnym i jego

wspélnikami (akcjonariuszami) a Operatorami Sieci Dostepowych:

a) Partner Prywatny nie moze przedktada¢ interesébw handlowych wspélnikéw
(akcjonariuszy) nad interesami, ktére zostalty powierzone Partnerowi Prywatnemu w

ramach Obowigzku Zapewnienia Dostepu;

b) marze na umowach zawartych ze wspoéinikami (akcjonariuszami) nie mogg przekraczac

tych praktykowanych zazwyczaj w podobnych przypadkach;

c) Partner Prywatny nie moze przekazywac wspodlnikom (akcjonariuszom) zadnej informaciji,
ktéra mogtaby daé im przewage konkurencyjng na rynku, na ktérym prowadzg

dziatalno$é gospodarcza.
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2. Zasady wykonywania Obowigzku Zapewnienia Dostepu

2.1.Obowigzek Zapewnienia Dostepu dotyczy zaréwno infrastruktury pasywnej Sieci SSPW, jak i
infrastruktury aktywnej Sieci SSPW. Infrastruktura Sieci SSPW zostanie tak zaprojektowana
przez Partnera Prywatnego, Zze bedzie sprzyjaé skutecznemu i petnemu rozdzieleniu
poszczegodlnych elementéw oraz zapewnia¢ wszystkie rodzaje dostepu do Sieci SSPW, ktérych
OSD moga potrzebowac oraz dzigki budowie Sieci SSPW opartej na wielu $wiattowodach bedzie
obstugiwaé dotgczane do Weztdéw SSPW sieci dostepowe zaréwno w topologii ,punkt —punkt”, jak

i ,punkt-wielopunkt”. Obowigzek Zapewnienia Dostepu hurtowego polega na:

a) zapewnieniu infrastruktury telekomunikacyjnej, elementéw sieci telekomunikacyjne;j,
Kolokacji i ustug na warunkach hurtowych, poprzez oferowanie i $wiadczenie
Potaczenia Sieci, Dzierzawy Kanalizacji Kablowej, Dzierzawy Ciemnych Widkien i
Ustug Transmisyjnych, Kolokacji, dostepu do potgczen kablowych i odpowiednich
systemow informatycznych, a takze wszelkich innych rodzajow dostepu potrzebnych
do prawidtowego spetnienia warunkow okreslonych w Decyzji KE w sprawie pomocy

publicznej,

b) przyznawaniu dostepu do interfejséw, protokotéw lub innych kluczowych technologii

niezbednych dla interoperacyjnosci ustug,
c) zapewnieniu funkcji sieci niezbednych do zapewnienia petnej interoperacyjnosci ustug

d) zapewnieniu potgczenia sieci lub urzgdzen telekomunikacyjnych oraz udogodnien z

nimi zwigzanych,

e) prowadzeniu negocjacji w sprawie dostepu hurtowego, w szczegdlnosci w celu
zawarcia Umowy Dostepowej, w dobrej wierze oraz utrzymywaniu uprzednio
ustanowionego dostepu do okreslonych elementéw Sieci SSPW, infrastruktury,

urzgdzen lub udogodnien towarzyszgcych,

f)  zapewnieniu mozliwosci zarzgdzania obstugg Uzytkownika Koncowego przez
uprawnionego OSD i podejmowania rozstrzygnie¢ dotyczgcych wykonywania ustug na

jego rzecz,

g) zapewnieniu systemdéw wspierania dziatalnosci operacyjnej lub innych systeméw

oprogramowania niezbednych dla skutecznej konkurenciji,

h) zapewnieniu kazdej innej formy korzystania z urzadzen telekomunikacyjnych,
udogodnieh towarzyszgcych lub ustug swiadczonych przez Partnera Prywatnego,
niezbednej dla $wiadczenia ustug wymienionych w lit. a, umozliwiajgcej OSD
przytaczenie do Sieci SSPW zgodnie z pkt 2.5 i $wiadczenie ustug.
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2.2.Partner Prywatny moze $wiadczy¢ inne ustugi hurtowe lub inne rodzaje dostepu do Infrastruktury
SSPW, nie wymienione w ust. 2.1. lit. a, co wymaga pisemnego powiadomienia Podmiotu
Publicznego z odpowiednim wyprzedzeniem i pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Podmiotu Publicznego. Wszystkie takie dodatkowe ustugi hurtowe Ilub rodzaje dostepu
bezwzglednie wchodzg w zakres Obowigzku Zapewnienia Dostepu oraz Ustug Dostepowych i
podlegajg wszystkim postanowieniom Umowy PPP dotyczacym Obowigzku Zapewnienia
Dostepu oraz dotyczacym Ustug Dostepowych. Podmiot Publiczny moze jednak wyrazi¢ zgode,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, na oferowanie i Swiadczenie dodatkowej ustugi
hurtowej lub dodatkowego rodzaju dostepu na innych zasadach niz okreslone dla ustug i dostepu
objetego Obowigzkiem Zapewnienia Dostepu, o ile bedzie to zgodne z Przepisami Prawa oraz

Decyzjg KE w sprawie pomocy publicznej. Podmiot Publiczny wyraza zgode, o ktérej mowa w

zdaniu _poprzedzajgcym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni _od doreczenia mu

pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu

rownoznaczny jest odmowg udzielenia zgody.

2.3.W ramach Obowigzku Zapewnienia Dostepu Partner Prywatny bedzie oferowat i Swiadczyt Ustugi
Dostepowe w sposdb niedyskryminujgcy, przejrzysty i na warunkach otwartego dostepu, w
szczegodlnosci poprzez publikowanie Warunkéw Zapewnienia Dostepu, stosowanie Wzoréow
Uméw Dostepowych, stosowanie Optat Hurtowych opartych na Benchmarkach oraz réwne
traktowanie OSD, w szczegdlnosci przez oferowanie jednakowych warunkéw w poréwnywalnych

okolicznosciach oraz zapewnienie rownego dostepu do informaciji.

2.4.Wykonujgc Obowigzek Zapewnienia Dostepu Partner Prywatny zobowigzany jest do
przestrzegania systemu warunkowego dostepu do Sieci SSPW, o ktérym mowa w pkt 40-43
Decyzji KE w sprawie pomocy publicznej. Wykaz z klasyfikacjg poszczegoinych miejscowosci
zawiera Dokumentacja Przetargowa. W ramach tego zobowigzania Partner Prywatny zapewni,

ze:
a) w miejscowosciach nalezgcych do kategorii 1-2 wszyscy OSD mogg podtgczy¢ sie do Sieci

SSPW, gdyz nie ma zadnej dostepnej infrastruktury,

b) w miejscowosciach nalezgcych do kategorii 3—6 do Sieci SSPW mogg by¢ podtaczone tylko
Infrastruktury NGA Ostatniej Mili, a nie zezwala sie na dostep przez OSD zamierzajgcych

wykorzystac¢ Sie¢ SSPW do celéw Podstawowej Infrastruktury Szerokopasmowej,

c) w miejscowosciach nalezgcych do kategorii 7, Wezty SSPW mogg by¢ uzywane tylko jako
wezly techniczne, z wyjatkiem sytuacji, kiedy spetnione sg nastepujgce dwa warunki: (i)
najblizszy istniejacy lub planowany (w najblizszych 3 latach) optyczny wezet dystrybucyjny
dostepny do wykorzystania w ramach sieci ostatniej mili NGA znajduje sie nie blizej niz ok. 4

km od planowanej lokalizacji Wezta SSPW; b) na danym obszarze brak jest ustug NGA (oraz
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brak realnych planéw w najblizszych 3 latach). W takim wypadku do Sieci SSPW moga byc¢
podtgczone Infrastruktury NGA Ostatniej Mili.

2.5.Partner Prywatny zobowigzany jest do oferowania Ustug Dostepowych w taki sposéb, aby OSD
mogt korzysta¢ z ustug, ktdére ze wzgledu na prowadzong przez niego dziatalnos¢ sg mu
niezbedne, bez koniecznosci zakupu ustug, ktére sg zbedne dla prowadzonej przez niego

dziatalnosci.

3. Ustalanie optat.

3.1. Oferujgc i $wiadczac Ustugi Dostepowe Partner Prywatny zobowigzany jest stosowac optaty
(,Optaty Hurtowe”), zgodnie z Decyzjg KE w sprawie pomocy publicznej, tj. oparte na
przecietnych publikowanych (regulowanych) cenach hurtowych za poréwnywalne ustugi na
bardziej otwartych na konkurencje obszarach (,Benchmarki”), ustalone w sposéb okreslony
ponizej. Oznacza to w szczegodlnosci, ze oparcie Optat Hurtowych na Benchmarkach
powinno prowadzi¢ do stosowania Opftat Hurtowych, ktére umozliwiatypby OSD stworzenie
oferty detalicznej poréwnywalnej z ofertg detaliczng dostepng dla Uzytkownikow Koncowych

na obszarach, na ktérych funkcjonuje efektywna konkurencja infrastrukturalna.

3.2. Optaty Hurtowe mogg by¢ ustalone zgodnie z ponizszymi postanowieniami jako stawki optat
w $cidle okreslonej wysokosci, jak rowniez poprzez okreslenie maksymalnej i minimalnej ich
wysokosci (Przedziaty Cenowe), w ramach ktérej Partner Prywatny bedzie samodzielnie
dookreslat Opfaty Hurtowe, przy czym podstawowg metodg ustalania Optat Hurtowych sg
stawki optat w Scisle okreslonej wysokosci, a zadna z metod nie moze narusza¢ wymogu
ustalania Optat Hurtowych w oparciu o Benchmarki, a w ich braku w oparciu o procedure
opisang w postanowieniach ponizej, przewidujgcych rowniez zatwierdzenie lub okreslenie
Optat Hurtowych przez Prezesa UKE. Ponadto, Optaty Hurtowe dookreslone przez Partnera
Prywatnego w ramach Przedziatbw Cenowych podlegajg w petni wymogom okreslonym w
postanowieniach ust. 2.3, w szczegdlnosci powinny by¢ przejrzyste i niedyskryminujgce, w

tym jednakowe dla wszystkich OSD w poréwnywalnych okolicznosciach.
3.3. Optaty Hurtowe beda spetniaé co najmniej nastepujgce wymagania:

a) nie bedg uzaleznione od wysokosci optat stosowanych przez OSD wobec

Uzytkownikéw Koncowych;

b) bedg rozdzielone na poszczegdline ustugi tak, aby OSD nie byt obcigzany za ustugi, z

ktérych nie korzysta lub o ktdre nie wnioskuje;
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c) beda umozliwiaé OSD stworzenie oferty detalicznej poréwnywalnej z ofertg detaliczng
dostepng dla Uzytkownikbw Koncowych na obszarach, na ktérych funkcjonuje

efektywna konkurencja infrastrukturalna;

d) beda prezentowane w taki sposéb, aby OSD mogt dokonaé racjonalnego i opartego na
ekonomicznych przestankach wyboru pomiedzy réznymi rozwigzaniami polegajgcymi

na wyborze danej ustugi lub korzystaniu z wtasnej sieci;

e) bedg kompletne (Partner Prywatny nie moze pobiera¢ optat innych niz ustalone jako

Optaty Hurtowe),
f)  beda spetnia¢é wymagania okreslone w ust. 2.3.

Partner Prywatny co najmniej na 90 Dni Kalendarzowych przed Dniem Gotowosci
Swiadczenia Dostepu dla danego rodzaju Ustugi Dostepowej, przedstawi Podmiotowi
Publicznemu na pismie pod rygorem niewaznosci propozycje Optat Hurtowych (,Wstepna
Propozycja Optat”) dla tych ustug lub dostepu wraz ze szczegdtowym uzasadnieniem,

wykazujgcym zgodnosé okre$lenia Opfat Hurtowych z ust 3.1-3.3.

Podmiot Publiczny w terminie 45 Dni Kalendarzowych od otrzymania Wstepnej Propozyciji
Optat na pismie zatwierdza proponowane Optaty Hurtowe (,Akceptacja”) lub odmawia ich
zatwierdzenia z uzasadnieniem (,Odmowa Akceptacji”’). Podmiot Publiczny moze
konsultowa¢ Wstepng Propozycje Optat z Prezesem UKE lub wystgpi¢ do Prezesa UKE o
zatwierdzenie Optat Hurtowych. Podmiot Publiczny moze réwniez konsultowaé Wstepng
Propozycje Optat z wybranymi przez siebie zewnetrznymi ekspertami, jak réwniez moze

poddac jg konsultacjom publicznym.

W razie Akceptacji, o ktérej mowa w ust. 3.5, Optaty Hurtowe uwaza sie za uzgodnione

miedzy Stronami i ustalone do stosowania przez Partnera Prywatnego.

W razie Odmowy Akceptacji, o ktéorej mowa w ust. 3.5., Strony w terminie 15 Dni
Kalendarzowych powotajg Komisje Polubowng skifadajgcg sie z 3 osdb, przy czym kazda ze
Stron wyznaczy po jednym cztonku Komisji, a nastepnie wyznaczeni cztonkowie Komisji
wspélnie powotajg trzeciego czionka Komisji jako niezaleznego od Stron eksperta. Komisja
Polubowna w terminie 10 Dni Kalendarzowych na pismie rekomenduje Optaty Hurtowe lub
przekazuje Stronom protokdt rozbieznosci. Strony zobowigzane sg do uwzglednienia
rekomendacji Komisji Polubownej jako wigzgcej i Partner Prywatny stosuje te Optaty Hurtowe
w wykonaniu Obowigzku Zapewnienia Dostepu. W razie braku rekomendacji Komisiji
Polubownej do Dnia Gotowosci Swiadczenia Dostepu, uwaza sie zasady wykonywania
Obowigzku Zapewnienia Dostepu za nieustalone w zakresie Optat Hurtowych za ustugi
hurtowe lub dostep, ktérych spér dotyczy i w takim przypadku kazda ze Stron moze wystgpi¢

do Prezesa UKE o zatwierdzenie lub okredlenie Opfat Hurtowych za te ustugi lub dostep
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zgodnie z pkt 3.1. Optaty Hurtowe zatwierdzone lub okre$lone przez Prezesa UKE Partner

Prywatny zobowigzany jest stosowa¢ w wykonaniu Obowigzku Zapewnienia Dostepu.

3.8. W przypadku braku Benchmarkéw dla danego rodzaju ustug hurtowych lub dostepu, uwaza
sie zasady wykonywania Obowigzku Zapewnienia Dostepu za nieustalone w zakresie Optat
Hurtowych za ustugi hurtowe lub dostep, ktérych spér dotyczy, a Optaty Hurtowe beda oparte
na cenach okreslonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE. W takim przypadku w razie
koniecznosci kazda ze Stron moze wystgpi¢ do Prezesa UKE o rozstrzygniecie sporu co do
Opfat Hurtowych, przy uwzglednieniu, ze stosowanie Optat Hurtowych powinno umozliwi¢
OSD stworzenie oferty detalicznej poréwnywalnej z ofertg detaliczng dostepng dla
Uzytkownikéw Koncowych na obszarach, na ktérych funkcjonuje efektywna konkurencja
infrastrukturalna, a Optaty Hurtowe powinny by¢ oparte na $rednich publikowanych
(regulowanych) cenach hurtowych za poréwnywalne ustugi na bardziej otwartych na
konkurencje obszarach. Optaty Hurtowe zatwierdzone lub okreslone przez Prezesa UKE
Partner Prywatny zobowigzany jest stosowaé w wykonaniu Obowigzku Zapewnienia
Dostepu. Partner Prywatny zobowigzany jest na pismie zawiadomi¢ Podmiot Publiczny o
braku Benchmarkéw co najmniej na 90 Dni Kalendarzowych przed Dniem Gotowosci
Swiadczenia Dostepu dla danego rodzaju Ustugi Dostepowej. Strony dotozg nalezyte;
starannosci, by procedura z udziatem Prezesa UKE, jezeli bedzie konieczna, zakonczyta sie

co najmniej na 45 Dni Kalendarzowych przed Dniem Gotowosci Swiadczenia Dostepu.

3.9. Jezeli Prezes UKE w przypadku, o ktérym mowa w ust. 3.8. (brak Benchmarkdéw), nie okresli
lub nie zatwierdzi Optat Hurtowych w terminie wskazanym we wniosku o okreslenie lub
zatwierdzenie Optat Hurtowych, nie krétszym niz 30 Dni Kalendarzowych, Strony uzgadniajg
Optaty Hurtowe w oparciu o przecietne rynkowe ceny hurtowe za poréwnywalne ustugi na
bardziej otwartych na konkurencje obszarach, przy czym tak uzgodnione Opfaty Hurtowe nie
mogqg by¢ niezgodne z Decyzjg KE w sprawie pomocy publicznej. Postanowienia ust. 3.4-3.7
stosuje sie odpowiednio, przy czym termin na przedstawienie Wstepnej Propozycji Opfat
wynosi 15 Dni Kalendarzowych od dnia otrzymania Wstepnej Propozycji Optat, a termin

Akceptacji lub Odmowy Akceptacji wynosi 30 Dni Kalendarzowych.

3.10. Niezaleznie od posiadanych kompetencji ustawowych Prezes UKE moze monitorowaé
i weryfikowa¢ ustalone przez Strony Opfaty Hurtowe. W przypadku stwierdzenia przez
Prezesa UKE w wyniku weryfikacji naruszenia pkt 3.1-3.3., 3.8 lub 3.9. oraz otrzymania od
Prezesa UKE takiego stanowiska, Podmiot Publiczny zawiadamia Partnera Prywatnhego o
naruszeniu i moze zazgdac¢ zmiany stosowanych Optat Hurtowych. Postanowienia pkt 3.4.-
3.6. stosuje sie odpowiednio, przy czym termin na przedstawienie Wstepnej Propozycji Optat
wynosi 15 Dni Kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o naruszeniu, a termin

Akceptacji lub Odmowy Akceptacji wynosi 30 Dni Kalendarzowych. W razie braku
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uzgodnienia przez Strony zmienionych Optat Hurtowych w terminie 45 Dni Kalendarzowych
od dnia otrzymania zawiadomienia przez Partnera Prywatnego stosuje sie ust. 3.7. Na
uzasadnione zgdanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny po otrzymaniu zawiadomienia

0 naruszeniu zawiesza stosowanie Optat Hurtowych w kwestionowanej wysokosci.

3.11. Postanowienia powyzsze nie wylgczajg, ani nie ograniczajg kompetencji ustawowych
Prezesa UKE do okreslania warunkéw dostepu, zasad rozliczeh lub rozstrzygania sporéw o

dostep telekomunikacyjny, w zakresie w jakim kompetencje te wynikajg z Przepisow Prawa.

3.12. Partner Prywatny nie moze zaprzesta¢ oferowania, ani tez Swiadczenia jakiejkolwiek
Ustugi Dostepowej objetych Obowigzkiem Zapewnienia Dostepu bez uprzedniej, wyrazonej w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny

wyraza zgode, o ktérej mowa w_zdaniu poprzedzajgcym lub odmawia jej udzielenia w

terminie_14 Dni od doreczenia mu pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym

bezskuteczny uptyw tego terminu rownoznaczny jest odmowag udzielenia zgody.

4. Warunki oferowania i Swiadczenia ustug hurtowych i dostepu

4.1. Partner Prywatny zobowigzany jest oferowac¢ i swiadczy¢é Ustugi Dostepowe, objete
Obowigzkiem Zapewnienia Dostepu, w tym zawiera¢ Umowy Dostepowe, stosujac warunki
nie gorsze niz okreslone w Warunkach Zapewnienia Dostepu, Wzorach Uméw Dostepowych

i Ofertach Ramowych, ustalonych zgodnie z Umowg PPP.

4.2. Partner Prywatny zobowigzany jest zaprojektowac i wykona¢ Sie¢ SSPW w taki sposéb, by
zapewni¢ przestrzen w Wezlach SSPW na Kolokacje dla urzadzen co najmniej 3 OSD
uwzgledniajgc praktyke rynkowsg i uzasadnione oczekiwania OSD co do wielkosci potrzebnej

przestrzeni.

4.3. Stosowane przez Partnera Prywatnego Warunki Zapewnienia Dostepu oraz Wzory Umow
Dostepowych bedg okreslaty szczegdtowy niedyskryminujacy i przejrzysty sposéb
dokonywania alokacji wolnej przestrzeni w Weztach SSPW oraz w kanalizacji kablowej, jak

réwniez alokacji ciemnych witdkien Swiattowodowych, ktéry zapewni:

1) potgczenie Sieci SSPW, Kolokacje, Dzierzawe Kanalizacji Kablowej oraz Dzierzawe
Ciemnych Widkien dla wszystkich zainteresowanych OSD w odniesieniu do kazdego z
tych rodzajow Ustug Dostepowych, przy czym Kolokacja moze dotyczy¢ takze potrzeb

zwigzanych z korzystaniem z Ustug Transmisyjnych,
2) nieprzerwane oferowanie Ustug Dostepowych dla wszystkich zainteresowanych OSD.
4.4. Odstepstwa od wymagan okreslonych w ust. 4.2-4.3 kazdorazowo wymagajg uprzedniej,

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Podmiotu Publicznego.
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Podmiot Publiczny wyraza zgode, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym lub odmawia jej

udzielenia w terminie 14 Dni od doreczenia mu pisemnego wniosku Partnera Prywatnego,

przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu réwnoznaczny jest odmowa udzielenia zgody.

4.5. Partner Prywatny jest zobowigzany zawrze¢ odpowiedniag Umowe Dostepowg kazdorazowo
nie pozniej niz w terminie 30 Dni Kalendarzowych od dnia wystgpienia o jej zawarcie przez
OsD

4.6. W negocjacjach Uméw Dostepowych pomiedzy Partnerem Prywatnym i OSD, ze strony
Partnera Prywatnego bedg na biezgco braty udziat osoby upowaznione do podejmowania
wigzgcych ustalen, zaréwno w kwestiach merytorycznych jak i prawnych.

4.7. Partner Prywatny zobowigzany jest do merytorycznego ustosunkowania sie do wszystkich

propozycji ztozonych przez kazdego z OSD w trakcie negocjaciji.

4.8. Partner Prywatny bedzie mierzyl, monitorowat, publikowat i przekazywat Podmiotowi
Publicznemu Wskazniki KPI dla procesu negocjowania i podpisywania Uméw Dostepowych.
Wskazniki KPI mogg by¢ przekazywane przez Podmiot Publiczny Prezesowi UKE w ramach
uprawnien Prezesa UKE do monitorowania przestrzegania zobowigzan Partnera Prywatnego
dotyczacych Obowigzku Zapewnienia Dostepu.

4.9. Partner Prywatny jest obowigzany niezwtocznie poinformowa¢ Podmiot Publiczny o kazdym
przypadku przekroczenia terminu na zawarcie Umowy Dostepowej, wskazujgc przyczyne

przekroczenia terminu.

4.10. Partner Prywatny zawiera Umowy Dostepowe dla danego rodzaju ustugi hurtowej lub

dostepu do Infrastruktury SSPW po uprzednim ustaleniu zgodnie z Umowg PPP:
1) Warunkéw Zapewnienia Dostepu, lub

2) Warunkow Zapewnienia Dostepu i Wzoru Umowy Dostepowej, jezeli Podmiot Publiczny

wymaga ustalenia rowniez Wzoru Umowy Dostepowej, lub
3) Oferty Ramowej, jezeli Podmiot Publiczny wymaga ustalenia Oferty Ramowe;j.

4.11. Warunki Zapewnienia Dostepu sg wymagane dla kazdego rodzaju Umowy
Dostepowej. Wz6r Umowy Dostepowej lub Oferta Ramowa sg ustalane tylko na zgdanie
Podmiotu Publicznego, przy czym Zzgdanie takie moze by¢ zgtoszone przed Dniem
Gotowosci Swiadczenia Dostepu, jak i w trakcie oferowania i $wiadczenia danego rodzaju
Ustug Dostepowych.

4.12. Partner Prywatny co najmniej na 90 Dni Kalendarzowych przed Dniem Gotowosci
Swiadczenia Dostepu dla danego rodzaju Ustugi Dostepowej, przedstawi Podmiotowi
Publicznemu na pismie propozycje Warunkéw Zapewnienia Dostepu (,Wstepna Propozycja

Warunkéw Dostepu”) dla tych ustug lub dostepu wraz ze szczegdtowym uzasadnieniem.
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Jezeli dla takiego samego rodzaju ustugi hurtowej lub dostepu zostaty decyzjg Prezesa UKE
okreslone lub zatwierdzone warunki dostepu, jak réwniez w przypadku okreslenia tych
warunkow w decyzji Prezesa UKE adresowanej do Partnera Prywatnego lub Podmiotu
Publicznego, Partner Prywatny zobowigzany jest uwzgledni¢ te warunki w Warunkach
Zapewnienia Dostepu. W przypadku opublikowania rekomendowanych przez Prezesa UKE
warunkow dostepu, Partner Prywatny zobowigzany jest rozpatrzy¢ te warunki, a w razie
nieuwzglednienia ich w Warunkach Zapewnienia Dostepu powinien przedstawi¢ szczegotowe

uzasadnienie.

4.13. Podmiot Publiczny w terminie 45 Dni Kalendarzowych od otrzymania Wstepnej
Propozycji Warunkéw Dostepu na piSmie (pod rygorem niewaznosci) zatwierdza
proponowane Warunki Zapewnienia Dostepu (,Akceptacja”) lub odmawia ich zatwierdzenia z
uzasadnieniem (,Odmowa Akceptacji’). Podmiot Publiczny moze konsultowa¢ Wstepng
Propozycje Zapewnienia Dostepu z Prezesem UKE Ilub wystgpi¢ do Prezesa UKE o
zatwierdzenie Warunkéw Zapewnienia Dostepu. Podmiot Publiczny moze réwniez
konsultowa¢ Wstepng Propozycje Warunkéw zapewnienia Dostepu z wybranymi przez siebie

zewnetrznymi ekspertami, jak réwniez moze poddac¢ jg konsultacjom publicznym.

4.14. W razie Akceptacji, o ktérej mowa w ust. 4.13., Warunki Zapewnienia Dostepu uwaza

sie za uzgodnione miedzy Stronami i ustalone do stosowania przez Partnera Prywatnego.

4.15. W razie Odmowy Akceptacji, o ktérej mowa w ust. 4.13., Strony w terminie 15 Dni
Kalendarzowych powotajg Komisje Polubowng sktadajgcg sie z 3 osbb, przy czym kazda ze
Stron wyznaczy po jednym czionku Komisji, a nastepnie wyznaczeni czionkowie Komisiji
wspolnie powotajg trzeciego czionka Komisji jako niezaleznego od Stron eksperta. Komisja
Polubowna w terminie 10 Dni Kalendarzowych na piSmie rekomenduje Warunki Zapewnienia
Dostepu lub przekazuje Stronom protokédt rozbieznosci. Strony zobowigzane sg do
uwzglednienia rekomendacji Komisji Polubownej jako wigzacej i Partner Prywatny stosuje te
Warunki Zapewnienia Dostepu w wykonaniu Obowigzku Zapewnienia Dostepu. W razie
braku rekomendaciji Komisji Polubownej do Dnia Gotowos$ci Swiadczenia Dostepu, uwaza sie
zasady wykonywania Obowigzku Zapewnienia Dostepu za nieustalone w zakresie Warunkéw
Zapewnienia Dostepu za ustugi hurtowe lub dostep, ktérych spér dotyczy i w takim przypadku
kazda ze Stron moze wystgpi¢ do Prezesa UKE o zatwierdzenie Warunkéw Zapewnienia
Dostepu za te ustugi lub dostep. Warunki Zapewnienia Dostepu zatwierdzone przez Prezesa
UKE Partner Prywatny zobowigzany jest stosowa¢ w wykonaniu Obowigzku Zapewnienia
Dostepu.

4.16. Postanowienia ust. 4.12-4.15 stosuje sie odpowiednio do ustalenia Wzoréw Umow
Dostepowych. W przypadku zgtoszenia przez Podmiot Publiczny Zzgdania ustalenia Wzoru

Umoéw Dostepowych pozniej niz na 90 Dni Kalendarzowych przed Dniem GotowoSci

Strona 78 z 120



ROZWOJ UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIE) @ MOTNOR REORL NS0 -

- TOAT T WOIEWODZTRO FODRARPACKT
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Swiadczenia Dostepu, Partner Prywatny przedstawia Wstepng Propozycje Wzoru Umowy
Dostepowej w terminie 30 Dni Kalendarzowych od dnia zgtoszenia zadania, Podmiot
Publiczny w terminie 45 Dni Kalendarzowych udziela Akceptacji lub Odmawia Akceptacji, a
kazda ze Stron moze wystgpi¢ do Prezesa UKE o zatwierdzenie Wzoru Umowy Dostepowej,
jezeli nie ma Akceptacji, ani rekomendacji Komisji Polubownej w terminie 90 Dni

Kalendarzowych od dnia zgtoszenia zgdania.

4.17. Partner Prywatny zapewnia osobom upowaznionym przez Podmiot Publiczny wglad
do wszystkich zawartych Umow Dostepowych, umozliwianie sporzgdzania notatek, jak
réwniez odpisow (kopii). Na zadanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny uwierzytelni
odpis (kopie) poprzez potwierdzenie jej zgodnosci z oryginatem. Informacje dotyczgce Uméw
Dostepowych oraz ich odpisy (kopie) mogg by¢ udostepniane Prezesowi UKE celem

umozliwienia nadzoru nad stosowanymi warunkami dostepu do Sieci SSPW.

4.18. Na Zzadanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny przygotuje i przedstawi
Podmiotowi Publicznemu projekt Oferty Ramowej dla wszystkich lub niektorych Ustug
Dostepowych. Zgdanie moze byé ztozone w kazdym czasie, jak réwniez rozszerzane o
kolejne Ustugi Dostepowe, jezeli wczesniejsze zadanie nie objeto wszystkich Ustug
Dostepowych.

4.19. Oferta Ramowa powinna okresla¢ warunki i zasady wspotpracy z Partnerem
Prywatnym oraz Optaty Hurtowe za objete ofertg Ustugi Dostepowe. Oferta Ramowa
powinna sktada¢ sie z wyodrebnionych pakietow, ktére bedg zawieraé odpowiednie, ze
wzgledu na wykonywang przez OSD dziatalno$¢ telekomunikacyjng, elementy dostepu

telekomunikacyjnego.

4.20. Szczegotowy zakres Oferty Ramowej powinien by¢ zgodny z przepisami
wykonawczymi do art. 42 ust. 4 PrTel, jezeli reguluje tego samego rodzaju ustugi lub dostep,
w szczegoblnosci Potgczenie Sieci. Dla Ustug Dostepowych rodzajowo odmiennych od
objetych tymi przepisami, szczegétowy zakres oferty ramowej uzgodnig Strony, biorgc pod
uwage te przepisy, a w razie sporu na wniosek ktérejkolwiek ze Stron szczegdtowy zakres
oferty ramowej okresla Prezes UKE, co jest wigzgce dla Stron. Oferta Ramowa dla
Potgczenia Sieci powinna zawiera¢ przejrzystg i kompletng liste ustug oraz technicznych i

ekonomicznych warunkéw ich swiadczenia, oferowanych przez Partnera Prywatnego.

4.21. Postanowienia ust. 4.10-4.14 stosuje sie odpowiednio do ustalania Ofert Ramowych.
W przypadku zgtoszenia przez Podmiot Publiczny zadania ustalenia Oferty Ramowej pozniej
niz na 90 Dni Kalendarzowych przed Dniem Gotowo$ci Swiadczenia Dostepu, Partner
Prywatny przedstawia wstepng propozycje (projekt) Oferty Ramowej w terminie 30 Dni
Kalendarzowych od dnia zgtoszenia Zadania, Podmiot Publiczny w terminie 45 Dni

Kalendarzowych udziela Akceptacji lub Odmawia Akceptacji, a kazda ze Stron moze
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wystgpi¢ do Prezesa UKE o zatwierdzenie Oferty Ramowej, jezeli nie ma Akceptacji, ani
rekomendacji Komisji Polubownej w terminie 90 Dni Kalendarzowych od dnia zgtoszenia

zgdania.

4.22. Partner Prywatny, po otrzymaniu zadania od Podmiotu Publicznego przygotowania,
przedstawienia i stosowania Oferty Ramowej, zobowigzany jest do zawierania Umodw
Dostepowych na warunkach nie gorszych, dla pozostatych stron Umowy Dostepowej, niz

okreslone w Ofercie Ramowej ustalonej zgodnie z postanowieniami Umowy PPP.

4.23. Postanowienia ust. 4.12-4.22 stosuje sie odpowiednio do ustalenia zmian Warunkow
Zapewnienia Dostepu, zmian Wzoréw Umoéw Dostepowych lub zmian Ofert Ramowych. Po
kazdej zmianie Warunkéw Zapewnienia Dostepu, Wzoru Umowy Dostepowej lub Oferty
Ramowej, Partner Prywatny jest zobowigzany przedstawi¢ wszystkim OSD, z ktérymi zawart
Umowy Dostepowe przed wprowadzeniem zmiany, oferte zawarcia aneksu do Umowy
Dostepowej uwzgledniajgcg wprowadzone zmiany. Oferta aneksu powinna byé wystana do
OSD w terminie nie dluzszym niz 14 Dni Kalendarzowych od wprowadzenia zmian oraz
okresla¢ termin odpowiedzi na oferte nie krotszy niz 30 Dni Kalendarzowych od dnia
doreczenia oferty. Postanowienie niniejszego ust. 4.23 odpowiednio stosuje sie do zmian

Optat Hurtowych.

4.24. Za zgodg Podmiotu Publicznego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, Partner Prywatny moze zaprzestaé stosowania Wzoru Umowy Dostepowej lub
Oferty Ramowej, stosujgc Warunki Zapewnienia Dostepu, bez uszczerbku dla zasad
wykonywania Obowigzku Zapewnienia Dostepu, w szczegdlnosci obowigzkéw, o ktérych

mowa w ust. 2.3. Podmiot Publiczny wyraza zgode, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym

lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doreczenia mu pisemnego wniosku Partnera

Prywatnego, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu réwnoznaczny jest odmowg

udzielenia zgody.

4.25. Oferta na swiadczenie Ustug Dostepowych w oparciu o Sie¢ SSPW okresla jeden
podstawowy referencyjny Poziom SLA odnoszacy sie do jakosci $wiadczonych Ustug
Dostepowych, do ktérego to Poziomu SLA odnosi sie Opfata Hurtowa. Jezeli OSD uzna, ze
Swiadczona Ustuga Dostepowa powinna sie charakteryzowac innym zestawem parametrow
SLA zgodnych z jego wymaganiami biznesowymi powinno to by¢ przedmiotem dwustronnych
uzgodnien umownych pomiedzy OSD a Partnerem Prywatnym, bez naruszenia obowigzkdw,
o ktérych mowa w ust. 2.3. W ramach gwarantowanych parametréow jakosciowych oferta dla

Ustug Dostepowych okresla co najmniej nastepujgce parametry jakosciowe Poziomu SLA:

a) Data Aktywacji Ustugi (DAU) —definiowana jako data, do ktérej zgodnie z Umowag

PPP Partner Prywatny zobowigzat sie do rozpoczecia swiadczenia Ustugi.
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Wymagany Poziom zostanie zdefiniowany w ramach Warunkéw Zapewnienia

Dostepu;

b) Czas Reakcji na Awarie (CRA) - jest to czas jaki uptynie od przyjecia zgtoszenia
Awarii do momentu potwierdzenia podjecia dziatan naprawczych przez Partnera
Prywatnego. Wymagany poziom podstawowy SLA — 3 godziny, o ile w Warunkach
Zapewnienia Dostepu nie zostanie okreslony inny poziom podstawowy;

C) Czas Usuniecia Awarii (CUA) - jest to czas liczony od momentu przyjecia
zgtoszenia do momentu usuniecia Awarii przez Partnera Prywatnego. Usuniecie
Awarii oznacza stan, w ktérym przywrdcone zostajg poprawne parametry
techniczne i jakosciowe $wiadczonej Ustugi. CUA jest czasem netto tzn. nie
uwzglednia czasu niezbednego do usuniecia awarii zaleznego od OSD (np. czas
dojazdu stuzb technicznych OSD) Wymagany poziom podstawowy SLA — 12
godzin, o ile w Warunkach Zapewnienia Dostepu nie zostanie okreslony inny

poziom podstawowy.

d) Miesieczna Dostepnos¢ Ustugi (MDU) - jest to parametr, ktoéry prezentuje
sumaryczng liczbe godzin w miesigcu, kiedy Ustuga byta dostepna tzn. nie
znajdowata sie w stanie Awarii (parametr okresla gwarantowany
Sredniomiesieczny poziom dostepnosci ustug). Parametr RDU/MSA obliczany jest
zgodnie z wzorem: MDU = ((czas catkowity — Xczas awarii) : (czas catkowity),
gdzie czas catkowity = 30*24*60 minut. Wymagany Poziom zgodnie z Ofertg

Partnera Prywatnego [***]

4.26. Parter Prywatny w Umowach Dostepowych bedzie obowigzany do zaptaty kar
umownych co najmniej w nastepujgcych przypadkach i na warunkach nie gorszych niz nizej
okreslone:

a) niedotrzymania terminu przekazania fgcza lub Kanalizacji Kablowej do korzystania
- 25% optaty instalacyjnej za kazdy dzien zwioki, o ile w Warunkach Zapewnienia
Dostepu nie zostanie okreslona inna wysokos¢ kary umownej;

b) niedotrzymania Pozioméw SLA — 1/30 (jedng trzydziestg) optaty miesiecznej za
kazdg godzine zwtoki, o ile w Warunkach Zapewnienia Dostepu nie zostanie
okreslona inna wysokos$¢ kary umownej; godzine rozpoczetg liczy sie za petng
godzine, przy czym tgczna wysokos¢ kary miesiecznej nie moze przekraczac
wysokosci miesiecznej optaty abonamentowej;

C) nieudostepnienia pomieszczen w celu wykonania prac eksploatacyjnych przez
OSD -1/30 (jedng trzydziestg) optaty miesiecznej za kazdg godzing zwioki, o ile w
Warunkach Zapewnienia Dostepu nie zostanie okreslona inna wysoko$¢ kary

umownej; godzine rozpoczetg liczy sie za petng godzine, przy czym tgczna
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wysokos¢ kary miesiecznej nie moze przekracza¢ wysokosci miesiecznej optaty
abonamentowej.

4.27. Partner Prywatny zobowigzany jest wobec Podmiotu Publicznego do zapewnienia
warunkow SLA w zakresie Czasu Reakcji na Awarie oraz Czasu Usuniecia Awarii. W razie
ustalenia wyzszego Poziomu SLA w zakresie tych warunkéw w Umowach Dostepowych,
wyzsze wskazniki majg zastosowanie takze wobec Podmiotu Publicznego w odniesieniu do
tego samego rodzaju infrastruktury. Dla catej Sieci SSPW Partner Prywatny zobowigzany jest

stosowac takie same warunki serwisu i biezagcej konserwaciji.

4.28. Partner Prywatny na Zzadanie Podmiotu Publicznego zobowigzany jest skutecznie
wykaza¢ w uzgodnionym terminie, nie diuzszym jednak niz 30 dni, w szczegdlnosci za
pomocag pomiaréw lub/i uruchomien testowych Ustug Dostepowych, zdolno$¢ dowolnie
wskazanej przez Podmiot Publiczny czesci Sieci SSPW do $wiadczenia Ustug Dostepowych.
W przypadku niewykazania tej zdolnosci Partner Prywatny, po bezskutecznym uptywie czasu
na usuniecie Awarii skutkujgcej brakiem tej zdolnosci, okreslonego jak dla dowolnie wybranej
przez Partnera Prywatnego zawartej Umowie Dostepowej, zaptaci kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wykazaniu tej zdolnosci liczony od dnia

nastepnego po dniu bezskutecznego uptywu czasu na usuniecie tej Awarii.
5. Monitorowanie jakosci wykonywania Obowigzku Zapewnienia Dostepu

5.1. W celu umozZliwienia monitorowania jakosci wykonywania Obowigzku Zapewnienia
Dostepu Partner Prywatny bedzie stosowat wskazniki pomiaru efektywnosci (,Wskazniki

KPI”) oraz sporzadzat i przedktadat raporty dotyczgce tych wskaznikéw.

5.2. Procedure i terminy ustalania Wskaznikow KPI, jak réwniez liste obowigzkowych

(minimalnych) Wskaznikéw KPI, okresla OPZ.

5.3. Raporty, o ktérych mowa w ust. 5.1, obejmuja raporty dla OSD, na rzecz ktérych Partner
Prywatny $wiadczy ustugi hurtowe lub dostep oraz dla Podmiotu Publicznego. Podmiot

Publiczny moze przekazywac raporty Prezesowi UKE.

5.4. Raporty mogg by¢ sporzadzane w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i
udostepniane on-line. Na zadanie Podmiotu Publicznego raporty on-line beda

udostepniane przez Partnera Prywatnego bezposrednio Prezesowi UKE.

5.5. Raporty, o ktérych mowa w ust. 5.1, bedg sporzgdzane co najmniej raz na kwartat.

Raporty udostepniane on-line bedg umozliwiaty dostep do raportow biezgcych i
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wszystkich raportéw archiwalnych. Na zgdanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny

przekaze Podmiotowi Publicznemu raporty w formie pisemne;j.

5.6. Raporty dla OSD bedg zawieraty informacje o poréwnaniu Wskaznika KPI danego OSD
ze srednig wartoscig Wskaznikow KPI wszystkich OSD.

5.7. Raporty dla Podmiotu Publicznego bedg zawieraty informacje o Wskaznikach KPI dla

kazdego z OSD oraz o sredniej wartosci Wskaznikow KPI dla wszystkich OSD.

§ 27. Obowiazki podatkowo-rachunkowe

1. Partner Prywatny zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 10 Ustawy o
wspieraniu rozwoju sieci i ustug telekomunikacyjnych.

2. Podmiotowi Publicznemu w kazdym czasie przystuguje prawo petnego wgladu w ksiegi
rachunkowe prowadzone w odniesieniu do wyodrebnionej zorganizowanej czesci
przedsiebiorstwa lub dotyczace przychodoéw lub kosztéw zwigzanych z eksploatacjg Infrastruktury
SSPW, w celu weryfikacji i kontroli prawidtowos$ci i rzetelnosci wykonywania zobowigzan z
Umowy PPP, w szczegdlnosci obowigzku, o ktérym mowa w ust. 10 Ustawy o wspieraniu rozwoju
sieci i ustug telekomunikacyjnych oraz prawidtowosci ustalania Optat Hurtowych oraz Czynszu.

3. Partner Prywatny jest zobowigzany do przekazywania Podmiotowi Publicznemu, na jego zadanie,
tekstu kazdej Umowy Dostepowej. Umowy Dostepowe zawarte przed dniem otrzymania zgdania
zostang przekazane Podmiotowi Publicznemu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
zadania, a Umowy Dostepowe zawarte od tego dnia bedg przekazywane okresowo za kazdy
kwartat kalendarzowy, w terminie do 7 dnia pierwszego miesigca kolejnego kwartaty. Umowy
Dostepowe mogg by¢é publikowane z zachowaniem tajemnic prawnie chronionych, w

szczegolnosci tajemnicy przedsiebiorstwa, co moze wymagaé anonimizacji danych.

§ 28. Obowiazki informacyjne

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego monitorujg
wykonywanie zobowigzan przez Podmiot Publiczny oraz Partnera Prywatnego w granicach
kompetencji przyznanych tym instytucjom przez Przepisy Prawa oraz Umowe o dofinansowanie.
Prezes UKE monitoruje wykonywanie przez Partnera Prywatnego Obowigzku Zapewnienia
Dostepu, w szczegoélnosci wysokos¢ Optat Hurtowych i Warunki Zapewnienia Dostepu w
granicach kompetencji przyznanych przez Przepisy Prawa i Umowe PPP. Prezes UKE wykonuje
takze kontrole dziatalno$ci telekomunikacyjnej Partnera Prywatnego zgodnie z Prawem

telekomunikacyjnym.
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2. Partner Prywatny zobowigzany bedzie do sporzadzania, dla celéw kontrolnych, dokumentacji i
raportéw oraz udostepnienia Podmiotowi Publicznemu wszelkich informacji, w tym danych
finansowych, niezbednych dla oceny prawidtowosci wykonywania Umowy PPP oraz stanu
zaawansowania realizacji Umowy PPP.

3. Przez caly okres obowigzywania Etapu Operacyjnego bedzie prowadzony monitoring przez
Podmiot Publiczny jako strone Umowy PPP zawartej z Partherem Prywatnym. Ogélnym celem
monitoringu bedzie zapewnienie zgodnosci dziatalnosci Partnera Prywatnego z postanowieniami
Umowy PPP o przekazaniu mu Sieci SSPW. W szczegodlnosci monitoring bedzie dotyczyt:

a) nalezytego wywigzywania sie przez Partnera Prywatnego z obowigzku zapewnienia dostepu
do Sieci SSPW kazdemu zainteresowanemu przedsiebiorcy telekomunikacyjnemu, na
réownych i niedyskryminujgcych zasadach,

b) stosowania przez Partnera Prywatnego wtasciwej polityki cenowe;j,

c) realizacji obowigzku utrzymania Sieci SSPW w nalezytym stanie technicznym,

d) utrzymywania Ustug Dostepowych zgodnie z Poziomem SLA,

e) prawidtowosci prowadzenia ksigg rachunkowych, w sposob umozliwiajgcy identyfikacje
przychodow i kosztéow Partnera Prywatnego zwigzanych z zarzgdzaniem Siecig SSPW, a
takze weryfikacji prawidlowosci danych stanowigcych podstawe obliczenia wysokosci
Czynszu Dzierzawnego,

f) poziomu przychoddéw i kosztéw generowanych przez Partnera Prywatnego w zwigzku z
zarzgdzaniem Siecig SSPW w celu ewentualnego zastosowania mechanizmu clawback,

g) zgodnosci realizowanych inwestycji z celami okreslonymi w planie inwestycyjnym ,

h) kontroli tresci umow zawieranych z Operatorami Sieci Dostepowych, jak réwniez tresci
projektow tych umow.

4. W okresie wykonywania Umowy PPP Partner Prywatny ma obowigzek na biezgco prowadzic¢
dokumentacje techniczng zawierajgcg w szczegodlnosci:

a) szczegdtowy opis architektury Sieci SSPW z zaznaczeniem wykorzystanych technologii,

b) wykaz i umiejscowienie wszystkich urzgdzen,

c) konfiguracje i sposéb wzajemnego funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen i innych
elementow Sieci SSPW.

5. Partner Prywatny zobowigzany jest poddac¢ sie kontroli i audytowi w zakresie prawidtowosci
realizacji Umowy PPP i Przedsiewziecia. Partner Prywatny zobowigzany jest ponosi¢ koszty w
sposob celowy, oszczedny i konkurencyjny, przez co nalezy rozumie¢ kierowanie zapytan
ofertowych do co najmniej trzech dostawcéw lub wykonawcow, o ile wartos¢ zamodwienia
przekracza kwote rownowartosci w ztotych polskich 14.000 EUR.

6. Kontrole moga by¢ przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie Okresu Trwania
Przedsiewziecia oraz 5 lat od uptywu tego okresu. Kontrole przeprowadza sie w siedzibie
Partnera Prywatnego lub w miejscu realizacji Przedsiewziecia.
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7. Partner Prywatny zobowigzuje sie zapewni¢ Podmiotowi Publicznemu oraz upowaznionym przez
Podmiot Publiczny osobom, prawo wglgdu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty
elektroniczne, zwigzane z realizacjg Przedsiewziecia. Partner Prywatny zobowigzany jest do
przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg Przedsiewziecia, co najmniej do dnia
przediozenia przez Rzeczpospolita Polskg do Komisji Europejskiej dokumentéw zamkniecia
programu PORPW, o ktérym to terminie Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego.
Termin moze by¢ nastepnie przediuzony przez Podmiot Publiczny, jezeli zostanie przedtuzony
przez PARP na podstawie Umowy o dofinansowanie. Jednakze Partner Prywatny zobowigzany
jest do przechowywania dokumentow zwigzanych z udzieleniem mu na podstawie Umowy
pomocy publicznej, przez okres co najmniej 10 lat od Daty Zakonczenia Przedsiewziecia.

8. Partner Prywatny zobowigzany jest do informowania opinii publicznej o finansowaniu Projektu w
ramach PORPW ze $rodkéw Unii Europejskiej. W tym zakresie Partner Prywatny jest
zobowigzany wypetnia¢ obowigzki informacyjne wynikajgce z art. 8 rozporzadzenia 1828/2006
oraz wymogi okreslone przez Instytucje Zarzadzajgca.

9. Partner Prywatny zobowigzany jest do:

a) wspotdziatania i wykonywania zobowigzan w zakresie okreslonym w §20 ust. 1 Umowy o
dofinansowanie,

b) przygotowywania i przekazywania Podmiotowi Publicznemu raportéw, o ktérych mowa w
§20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie.

c) gromadzenia i przekazywania Podmiotowi Publicznemu informacji, o ktérych mowa w §20
ust. 3 Umowy o dofinansowanie.

10. Po zakonczeniu kazdego Roku obrachunkowego Partner Prywatny przeprowadzi audyt
prowadzonej dziatalno$ci w zakresie zwigzanej z realizacjg Przedsiewziecia. Biegtego Rewidenta
wybiera Partner Prywatny sposréd firm o uznanej renomie i pozycji rynkowej. Wybér Biegtego
Rewidenta wymaga zatwierdzenia przez Podmiot Publiczny w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Podmiot Publiczny zatwierdza Ilub odmawia zatwierdzenia wyboru Biegtego

Rewidenta w terminie 14 Dni od pisemnego przedstawienia Podmiotowi Publicznemu wyniku

wyboru Biegtego Rewidenta, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu rownoznaczny jest z

odmowg zatwierdzenia Biegtego Rewidenta przez Podmiot Publiczny. Partner Prywatny

przekazuje Podmiotowi Publicznemu raport z wynikami audytu oraz zapewnia wglad do
dokumentacji audytowej. Koszty audytu ponosi Partner Prywatny.

11. Niezaleznie od audytu cyklicznego, o ktérym mowa w ust. 10, Podmiot Publiczny uprawniony jest
do przeprowadzenia audytu w kazdym czasie, na swdj koszt i przez wybranego przez siebie
Biegtego Rewidenta.

12. Partner Prywatny, w zakresie Ustug Dostepowych objetych Obowigzkiem Zapewnia Dostepu,
obowigzany jest do ogtaszania specyfikacji technicznych sieci i urzadzen telekomunikacyjnych,
charakterystyki sieci, zasad i warunkéw swiadczenia ustug oraz korzystania z sieci, a takze opfat,

przy czym:
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a) zakres ogtaszanych informacji obejmuje wszystkie informacje dotyczgce specyfikacji
technicznych sieci i urzadzen telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i warunkéw
Swiadczenia ustug (w tym lista Wskaznikéw KPI, Warunkéw Zapewnienia Ustugi i Wzorow
Uméw Dostepowych oraz Ofert Ramowych) oraz korzystania z sieci, a takze optat,
niezbednych do przygotowania przez zainteresowanego OSD Whniosku o Zapewnienie
Dostepu,

b) publikacja wskazanych wyzej informacji nastgpi w formie elektronicznej na oficjalnej stronie
internetowej Partnera Prywatnego oraz stronie internetowej Podmiotu Publicznego, jezeli

Podmiot Publiczny wyrazi na to zgode; Podmiot Publiczny wyraza zgode, o ktérej mowa w

zdaniu poprzedzajgcym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doreczenia mu

pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu

rownoznaczny jest odmowg udzielenia zgody,

c) informacje nalezy ogtosi¢ niezwilocznie, nie podzniej jednak niz w Dniu Gotowosci
Swiadczenia Dostepu, a w razie zmiany zakresu bgdz tresci publikowanej informacji nalezy
ja oglosi¢ niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 1 tygodnia od wprowadzonej

zmiany.

d) Podmiot Publiczny oraz Prezes UKE otrzymujg raport dotyczacy jakosci swiadczenia Ustug
Dostepowych dla wszystkich OSD. Wskazniki sg wyliczane odrebnie dla kazdego OSD.

e) Podmiot Publiczny uprawniony jest do weryfikacji stopnia szczegdtowosci oraz aktualnosci
informacji, o ktérych mowa powyzej w ust. 12 a), biorgc pod uwage koniecznosc
zapewnienia przejrzystosci zasad $wiadczenia ustug i udogodnien towarzyszacych, a takze
ochrony uzasadnionych intereséw OSD. W wyniku weryfikacji Podmiot Publiczny, jezeli
stwierdzi naruszenia Umowy PPP, wystgpi do Partnera Prywatnego o zaniechanie naruszen

i dokonanie zmian w publikowanych informacjach.

§ 29. Wynagrodzenie za Etap Operacyjny oraz Czynsz Dzierzawny

1. Partner Prywatny realizuje Etap Operacyjny w zamian za tg czes¢ Wynagrodzenia, ktérg jest
prawo do pobierania pozytkéw z przedmiotu Umowy PPP (ij. przychoddéw z dziatalnosci
gospodarczej wykonywanej w ramach realizowanego Przedsiewziecia).

2. Partner Prywatny jest zobowigzany do zapfaty na rzecz Podmiotu Publicznego Czynszu

Dzierzawnego wedtug nastepujgcych zasad:

a) Czes¢ Gwarantowana Czynszu Dzierzawnego, w wysokosci zadeklarowanej w Ofercie,
b) Czes¢ Zmienna Czynszu Dzierzawnego, nalezna za kazdy Rok obrachunkowy, z
zastrzezeniem Okresu Karencji, zgodnie z Ofertg w wysokosci ...... % Przychodu za
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dany Rok obrachunkowy, ptacona Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego
do dnia 31 lipca kolejnego Roku obrachunkowego,
c) Czes¢ Clawback Czynszu Dzierzawnego, nalezna i ptatna na zasadach okreslonych w
§ 30.
Zasady obliczania Przychodu okresla OPZ.
Okres Karencji nie obowigzuje, pomimo zadeklarowania go w Ofercie, jezeli Partner Prywatny
naruszyt istotne postanowienia Umowy PPP, w szczegdlnosci w zakresie ponoszenia kosztow lub
Obowigzku Zapewnienia Dostepu.
Kazdorazowo kwota Czynszu bedzie powiekszona o podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
Przepisami Prawa.
Partner Prywatny zobowigzany jest przygotowaé plan operacyjny z nalezytg starannoscig
okreslajgcy w szczegdlnosci zwigzane z realizacjg Przedsiewzigcia na Etapie Operacyjnym
planowane przychody i koszty, wysoko$¢ Czynszu oraz wydatki z tytutu optat za zajecie pasa
drogowego. Plan operacyjny sporzgadza sie dla nastepujgcych okreséw: 2016-2017, 2018-2020
oraz 2021-2023. Projekt planu operacyjnego Partner Prywatny przedktada Podmiotowi
Publicznemu najp6zniej do 30 czerwca roku poprzedzajgcego okres, dla ktérego plan operacyjny
jest sporzgdzany. W terminie 90 dni kalendarzowych Podmiot Publiczny moze wnie$é
zastrzezenia do planu operacyjnego.
Jezeli w danym Roku obrachunkowym koszty poniesione sg wyzsze o 20% od kosztow
zaplanowanych w planie operacyjnym, lub przychody osiggniete sg nizsze niz 20% od
przychodéw zaplanowanych w planie operacyjnym, na zgdanie Podmiotu Publicznego, Partner
Prywatny na swodj koszt wybiera Biegtego Rewidenta, ktéry po przeprowadzeniu audytu, w
terminie nie dtuzszym niz 60 dni kalendarzowych od Zzgdania Podmiotu Publicznego, przedktada
sprawozdanie wyjasniajgce przyczyne rozbieznosci. W razie potrzeby Partner Prywatny dokonuje

aktualizacji planu operacyjnego.

§ 30. Klauzula claw-back

Partner Prywatny zobowigzany jest do zaptaty Czesci Clawback Czynszu Dzierzawnego w
przypadku, gdy w danym Roku obrachunkowym osiggniety w odniesieniu do wyodrebnionej
zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa wskaznik EBITDA, wyrazony w warto$ci procentowej w
relacji do przychoddéw netto ze sprzedazy (EBITDA%), bedzie wiekszy niz $rednia warto$é
wskaznika EBITDA, wyrazonego w wielkosci procentowej w relacji do przychodéw netto ze
sprzedazy (EBITDA_Srednia%), obliczonego dla spétek notowanych na Gietdzie Papierow
Wartosciowych w Warszawie ujetych w subindeksie sektorowym WIG-telekomunikacja dla tego
samego okresu czasu (klauzula claw-back).

Wartos¢ procentowg wskaznika EBITDA osiggnietego w danym roku obrachunkowym,
w odniesieniu do wyodrebnionej zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa (EBITDA%), ustala sie

zgodnie z nastepujgcym wzorem:
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EBITDA%= (Zysk_operacyjny+Amortyzacja)/Przychody netto_ze_sprzedazy) x 100%
przy czym:

a) przez ,Zysk operacyjny’ rozumie sie zysk z dziatalno$ci operacyjnej ustalony jak dla rachunku
zyskow i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowosci,

b) przez ,Amortyzacja” rozumie sie wartos¢ amortyzacji ustalong jak dla rachunku zyskéw i strat
(wariant poréwnawczy) zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowosci,

c) przez ,Przychody netto_ze sprzedazy” rozumie sie przychody netto ze sprzedazy produktow,
towaréw i materiatow ustalone jak dla rachunku zyskow i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie
Z przepisami Ustawy o rachunkowosci.

3. Srednig warto$¢ wskaznika EBITDA, wyrazong w wielkosci procentowej, obliczong dla spétek
notowanych na Gieldzie Papierow Wartosciowych ujetych w subindeksie sektorowym WIG-
telekomunikacja (EBITDA_srednia%), ustala sie jako $rednig arytmetyczng wskaznikow EBITDA,
wyrazonych w wielkosci procentowej, obliczonych dla poszczegdélnych spoétek zgodnie z wzorem
EBITDA sp%=((Zysk_operacyjny_sp+Amortyzacja_sp)/Przychody netto_ze sprzedazy sp)x10,
po odrzuceniu najwyzszej i najnizszej z otrzymanych w ten sposéb wartosci procentowych, przy
czym:

a) przez ,Zysk operacyjny_sp” rozumie sie zysk z dziatalnosci operacyjnej dla danej spéiki, dla
ktérej obliczany jest procentowy wskaznik EBITDA, ustalony na podstawie jej raportu
rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia MF,

b) przez ,Amortyzacja_sp” rozumie sie wartos¢ amortyzacji dla danej spofki, dla ktérej obliczany
jest procentowy wskaznik EBITDA, ustalong na podstawie jej raportu rocznego Ilub
skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
MF,

c) przez ,Przychody netto_ze sprzedazy sp” rozumie sie przychody netto ze sprzedazy
produktéw, towaréw i materiatéw dla danej spéiki, dla ktérej obliczany jest procentowy
wskaznik EBITDA, ustalone na podstawie jej raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu
rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia MF.

4. Wysokos¢ Czesci Clawback Czynszu Dzierzawnego ustala sie zgodnie z nastepujacym wzorem:
Claw_back= (EBITDA% - EBITDA_srednia%) x Przychéd x PP%
przy czym:

a) przez ,EBITDA%” rozumie sie wartos¢ ustalong zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu,

b) przez ,EBITDA_Srednia%” rozumie sie warto$¢ ustalong zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu,

c) przez ,Przychdd” rozumie sie przychody netto ze sprzedazy produktéw, towaréw i materiatéw
ustalone zgodnie z OPZ,

d) przez ,PP%” rozumie sie wyrazong w procentach proporcje podziatu nadwyzki Clawback

pomiedzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego proporcjonalnie do poziomu pomocy
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publicznej — proporcje ustala sie jako stosunek 1/10 Wynagrodzenia — Budowa Sieci do sumy
Czesci Gwarantowanej Czynszu Dzierzawnego i Czesci Zmiennej Czynszu Dzierzawnego
naleznego za Rok obrachunkowy, za ktéry ustalana jest Czes¢ Clawback Czynszu
Dzierzawnego.
5. Partner Prywatny obowigzany jest przedktada¢ Podmiotowi Publicznemu raporty zawierajgce
wyliczenie Czesci Clawback Czynszu Dzierzawnego, co stanowi podstawe do wystawienia przez
Podmiot Publiczny faktury, ptatnej w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wystawienia.

6. Jezeli weryfikacja przez Podmiot Publiczny raportu, o ktérym mowa w ust. 5, wykaze
nieprawidtowosci, Partner Prywatny obowigzany jest niezwtocznie uisci¢ brakujgcg kwote wraz z

naleznymi odsetkami.

ROZDZIAL IV
OKRES ZAKONCZENIA

§ 31. Obowiazki Partnera Prywatnego w Okresie Zakonczenia

1. W ramach Okresu Zakonczenia Partner Prywatny jest zobowigzany do przygotowania Sieci SSPW
do jej zwrotnego przekazania Podmiotowi Publicznemu w zwigzku z wygasnieciem Umowy PPP
lub jej rozwigzaniem za wypowiedzeniem lub odstgpieniem, co w szczegdlnosci obejmuje
przekazanie zespotu sktadnikéw majgtkowych sktadajgcych sie na Sie¢ SSPW, praw majgtkowych,
informacji i dokumentow umozliwiajgcych kontynuowanie bez zakidcen dziatalnosci z
wykorzystaniem Sieci SSPW, po zakonczeniu Umowy PPP, co najmniej w dotychczasowym
ksztatcie.

2. Partner Prywatny zobowigzany jest wykonywac czynnosci przewidziane dla Okresu Zakonczenia w
taki sposéb, aby zapewni¢ ciggtos¢ swiadczenia ustug i niezaktécone funkcjonowanie Sieci SSPW.
Partner Prywatny nie moze rozwigzaé¢, ani wypowiedzie¢ Umoéw Dostepowych oraz innych uméw
zawartych z OSD bez pisemnej zgody Podmiotu Publicznego, przy czym Podmiot Publiczny nie
odmowi takiej zgody jesli wniosek Partnera Prywatnego o wyrazenie takiej zgody bedzie
uzasadniony racjonalnymi potrzebami wynikajgcymi z normalnego i rzetelnego prowadzenia

dziatalnosci telekomunikacyjnej._ Podmiot Publiczny wyraza zgode, o kiérej mowa w zdaniu

poprzedzajacym lub ewentualnie odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doreczenia mu

pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu

rownoznaczny jest odmowg udzielenia zgody.

3. Do sposobu realizacji Przedsiewziecia w Okresie Zakonczenia stosuje sie postanowienia Umowy
PPP okres$lone dla Etapu Operacyjnego (Okres Zakonczenia przypada na Etap Operacyjny), w tym

w szczegolnosci odnoszace sie do Wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu.
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4. Realizacja czynnosci skfadajacych sie na Okres Zakoriczenia odbywa sie na podstawie Planu

Zakonczenia Przedsiewziecia, ktéry wymaga zatwierdzenia przez Podmiot Publiczny.

5. Partner Prywatny zobowigzuje sie opracowac i przedstawi¢ Podmiotowi Publicznemu projekt Planu

Zakonczenia Przedsiewziecia w terminie 30 dni od rozpoczecia Okresu Zakonczenia.
6. Plan Zakohczenia Przedsiewziecia powinien zawiera¢ co najmniej:

a) wykaz sktadnikédw majgtkowych sieci na dzien rozpoczecia Okresu Zakonczenia okreslajgcy
nastepujgce dane: okreslenie (nazwe) skfadnika majgtkowego, date nabycia sktadnika
majgtkowego, kwote wydatkéw poniesionych na nabycie sktadnika majgtkowego, jego warto$¢
poczgtkowg, metode amortyzacji oraz sume odpiséw amortyzacyjnych, aktualng warto$¢ netto

sktadnika majgtkowego,
b) wykaz posiadanej Dokumentacji,

c) wykaz zawartych umow, w szczegolnosci z Operatorami Sieci Dostepowych ze wskazaniem
przedmiotu, okresu obowigzywania, stron umowy, rodzaju i wysokosci wynagrodzenia,
mozliwosci przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z tych umow na Podmiot Publiczny

lub ich rozwigzania,

d) wykaz spraw w toku, w tym w szczegdlnosci prowadzonych rozméw, negocjacji, ofert

handlowych, w tym negocjacji dotyczgcych dostepu telekomunikacyjnego,
e) projekty niezbednych protokotéw zdawczo-odbiorczych,
f) harmonogram czynnos$ci podejmowanych w Okresie Zakonczenia.
7. Plan Zakonczenia Przedsiewziecia powinien w szczegdlnosci uwzgledniaé, ze:

a) konieczne jest przygotowanie i przekazanie Podmiotowi Publicznemu petnej dokumentacji
pozwalajgcej na dalszg niezakiécong i ciggtg eksploatacje Sieci SSPW przez Podmiot

Publiczny lub wskazany przez Podmiot Publiczny podmiot trzeci,
b) przekazanie Sieci SSPW powinno by¢ dokonane etapami,

c) konieczne jest przeprowadzenie szkolen wskazanych przez Podmiot Publiczny osdb z zakresu
zarzgdzania, administracji i konserwacji Sieci SSPW oraz przekazania im stworzonych w tym

celu materiatéw szkoleniowych; wymagane jest przeszkolenie tgcznie 12 oséb w nastepujgcym

podziale:

- 5 0s6b z zakresu utrzymania sieci pasywnej,

- 5 0s6b z zakresu zarzgdzania siecig, ustugami i urzgdzeniami aktywnymi,

- 2 o0soby z zakresu utrzymania danych w systemie paszportyzacii
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e)d) konieczne jest $wiadczenie wsparcia przez okres 6 miesiecy przed datg przekazania Sieci
SSPW Podmiotowi Publicznemu lub wskazanemu przez Podmiot Publiczny podmiotowi
trzeciemu gwarantujgcego niezakidcong i ciggta eksploatacje Sieci SSPW po zakonczeniu
Umowy PPP,

dje) konieczne jest przekazanie Sieci SSPW wraz ze wszelkimi materiatami Zzrédtowymi,
konfiguracyjnymi, Dokumentacjg przeniesieniem zwrotnym Praw autorskich, wytworzonymi
aplikacjami, nowymi elementami wytworzonymi na podstawie elementow istniejgcych
uprzednio, licencjami, prawami autorskimi; przeniesienie praw autorskich i licencji nastgpi na
zasadach okreslonych dla przekazania ich na rzecz Podmiotu Publicznego lub wskazanego

przez Podmiot Publiczny podmiotu trzeciego.

8. Podmiotowi Publicznemu przystuguje prawo sprzeciwu co do rodzaju, zakresu, sposobu lub
termindw dokonywania zwrotu, wynikajgcych z zapisdw przedstawionego mu przez Podmiot
Publiczny projektu Planu Zakonczenia Przedsiewziecia, o ktéorym mowa w ust. 5. Podmiot
Publiczny powinien zgtosi¢ sprzeciw nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu
Planu Zakonczenia Przedsiewziecia. Po uptywie 14-dniowego terminu i braku zgtoszonych
sprzeciwow ze strony Podmioty Publicznego Plan Zakonczenia Przedsiewziecia traktuje sie jako
przyjety przez Podmiot Publiczny bez sprzeciwow. W przypadku zgtoszenia sprzeciwu przez
Podmiot Publiczny do Planu Zakonhczenia Przedsiewzigcia Strony powinny ustali¢ w terminie 14 dni
od dnia zgtoszenia sprzeciwu ostateczng tre$¢ Planu Zakonczenia Przedsiewziecia. Jezeli nie
bedzie mozliwe ustalenie takiej tresci Podmiot Publiczny ma decydujgcy gtos w sprawie terminéw
okreslonych w harmonogramie, przy czym musi uwzgledni¢ terminy zwigzane z Datg Zakonczenia

Przedsiewziecia lub datg zakonczenia Umowy PPP.

9. Przekazanie Sieci SSPW lub jej elementéw, wraz z wszelkimi materiatami, prawami i rzeczami, o
ktérych mowa w ust. 7 lit. €), bedzie nastepowato zgodnie z harmonogramem ustalonym w Planie
Zakonczenia Przedsiewziecia. Z kazdej czynnosci zwigzanej z przekazaniem Sieci SSPW lub jej
czesci sporzgdzany bedzie protokét odbiorczy podpisywany przez obie Strony, w ktérym zostanie
okreslony doktadny przedmiot przekazania wraz ze wskazaniem praw z nim zwigzanych, ktére
powinny zostaé przeniesione w skutek odrebnej czynnosci prawnej. Skutecznosé przeniesienia
okreslonej czesci Sieci SSPW uzalezniona bedzie od przekazania wszelkich praw zwigzanych z

przedmiotem przekazywania.

10.Sie¢ SSPW lub jej element uwazany bedzie za przekazany Podmiotowi Publicznemu Ilub
wskazanemu przez Podmiot Publiczny podmiotowi trzeciemu, z datg podpisania bez zastrzezen

protokotu odbioru.

11.W ramach przekazywania Sieci SSPW Partner Prywatny dokona na rzecz Podmiotu Publicznego

lub wskazanego przez Podmiot Publiczny podmiotu trzeciego, za jego uprzednig zgoda, cesji
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zwrotnej praw i obowigzkow, o ktérych mowa w Umowie PPP_powstatych w zwigzku z realizacja

Przedsiewziecia i sg niezbedne do kontynuowania Przedsiewziecia, o ile prawa te nie wygasaja.

12.Wraz z przekazaniem Sieci SSPW lub jej elementu, zgodnie z ust. 10, Partner Prywatny dokona na
rzecz Podmiotu Publicznego lub wskazanego przez niego podmiotu trzeciego cesji praw i
obowigzkéw z umow zawartych z Operatorami Sieci Dostepowych, jezeli Podmiot Publiczny lub
wskazany przez niego podmiot trzeci wyrazg uprzednig zgode na przyjecie takiej cesji, W tym celu
Partner Prywatny jest zobowigzany zawrze¢ klauzule o zgodzie na powyzszg cesje w umowach

zawieranych z Operatorami Sieci Dostepowych.

13.W przypadku, gdy Okres Zakohczenia przypada w trakcie trwania Etapu Budowy postanowienia

ust. 1-12 stosuje sie z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

14.Partner Prywatny zobowigzany jest do dokonania protokolarnego przekazania robo6t budowlanych
w zakresie wykonanej czesci zaprojektowanej i wybudowanej Sieci SSPW oraz protokolarnego

przekazania Terenu budowy Podmiotowi Publicznemu.

15.Sporzadzajgc Plan Zakonczenia Przedsiewzigcia Partner Prywatny zobowigzany jest uwzgledni¢ w
harmonogramie przekazywania elementéw Sieci SSPW czynnosci, ktére podejmowane sg na

Etapie Budowy. W tym celu Partner Prywatny jest zobowigzany przede wszystkim do:

a) sporzgdzenia - przy udziale Inzyniera Kontraktu lub Podmiotu Publicznego - szczegotowego
protokotu inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na dzieh zaprzestania wykonywania

robét budowlanych,

b) zaprzestania wykonywania robét budowlanych i zabezpieczenia dotychczas wykonanych
robot budowlanych i Terenu budowy; w przypadku nieprzystgpienia przez Partnera
Prywatnego do wykonania tych czynnosci w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy,
Podmiot Publiczny zleci wykonanie tych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Partnera

Prywatnego,

c) usuniecia z Terenu budowy urzgdzen zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, jak
réwniez infrastruktury, ktérej Podmiot Publiczny nie odbierze zgodnie z postanowieniami
Umowy, nie poézniej niz w terminie 21 dni od dokonania przez Podmiot Publiczny

protokolarnego odbioru wykonanych robé6t budowlanych i Tereniu budowy.
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ROZDZIAL V
ODPOWIEDZIALNOSC

§ 32. Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

1. Partner Prywatny ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz na zasadach ogdélnych przewidzianych w
Przepisach Prawa.

2. Prywatny odpowiada w petnym zakresie za szkody bedgce nastepstwem nienalezytego
wykonania Umowy PPP zaréwno wobec Podmiotu Publicznego, jak i oséb trzecich.

3. Partner Prywatny ponosi odpowiedzialno$¢ wobec organéw administracji i wtadzy panstwowej z
tytutu realizacji obowigzkéw natozonych Przepisami Prawa, w szczegdélnosci obowigzkéw na
rzecz obronnosci, bezpieczenstwa panstwa, bezpieczenstwa i porzadku publicznego.

4. W przypadku wykonywania Umowy wspdélnie przez kilka niezaleznych od siebie podmiotéw, a w
szczegolnosci, w przypadku gdy Partnerem jest konsorcjum wspdlnie ubiegajgce sie realizacje
niniejszego Przedsiewziecia, podmioty takie, tj. kazdy z wykonawcéw ubiegajgcych sie o
realizacje niniejszej Umowy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie
Umowy w Fazie Budowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania cato$ci Umowy.

5. Partner Prywatny pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez wszelkie osoby lub
podmioty trzecie, biorgce udziat w realizacji Umowy, a w tym podwykonawcéw wszelkich zasad,
regut i zobowigzan okreslonych w Umowie i Przepisach Prawa.

6. W kazdym wypadku korzystania przez Partnera Prywatnego, dla zrealizowania obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, ze swiadczen osob lub podmiotéw trzecich, a w szczegdlnosci w
przypadku korzystania ze s$wiadczen podwykonawcéw, Partner Prywatny ponosi wobec
Wojewddztwa oraz oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢ za dziatania tych podmiotéw, jak za

dziatania lub zaniechania wtasne.
§ 33. Podziat ryzyk

1. Partner Prywatny ponosi ryzyka zwigzane z realizacjg Przedsiewziecia, z zastrzezeniem ryzyk
ponoszonych przez Podmiot Publiczny, w szczegdlnosci nastepujgce ryzyka:
a. ryzyko zwigzane z brakiem mozliwosci realizacji Przedsiewziecia w Terminie Zakonczenia
Budowy;
b. ryzyko zwigzane z opdznieniami w realizacji Przedsiewziecia w zwigzku z przedtuzajgcymi sie
procedurami administracyjnymi, a takze zwigzane z koniecznoscig poniesienia z tego tytutu

dodatkowych kosztow w zwigzku z przedtuzajgcymi sie procedurami administracyjnymi,
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c. ryzyko wystgpienia dodatkowych kosztéw wynikajgcych z odkry¢ archeologicznych na terenie
budowy SSPW, a ponadto ryzyko wystgpienia opdznien wynikajacych z tychze odkryc
archeologicznych, jezeli Partner Prywatny w Ofercie w odniesieniu do opdznien zadeklarowat
przejecie tego ryzyka,

d. ryzyko dotyczace opdznien oraz ponoszenia kosztdéw prac, w szczegdlnosci kosztéw uszkodzen
i kosztéw przektadania infrastruktury, zwigzanych z istnieniem infrastruktury naziemnej i
podziemnej, ktéra nie zostata ujeta w odpowiednich ewidencjach ani uwidoczniona na
stosownych mapach, z wylaczeniem ryzyka ponoszenia z tego tytutu dodatkowych kosztow
usuniecia kolizji w zakresie w jakim zgodnie z Ofertg ryzyko to zostato przejete przez Podmiot
Publiczny,

e. ryzyko zwigzane z brakiem mozliwosci realizacji Przedsiewziecia z wykorzystaniem
materiatow wskazanych w Ofercie oraz za Wynagrodzenie okres$lone w Ofercie oraz ryzyko
utraty trwatosci projektu w sytuacji trwatego zaprzestania przez Partnera Prywatnego realizac;ji
zobowigzan wynikajgcych z Umowy PPP przed uptywem okresu na jaki Umowa PPP zostata
zawarta,

f. ryzyko zwigzane z popytem, tj. ryzyko powodujgce zmiane popytu na ustugi zwigzane
pojawieniem sie konkurencji, zmiany cen i pojawienia sie nowych trendéw rynkowych, nowych
technologii oraz innych okoliczno$ci skutkujgcych zmniejszeniem iloSci dostarczanych ustug, a
takze mniejszych od prognozowanych przychodéw z dziatalnosci gospodarczej prowadzonej
w oparciu o powierzong Infrastrukture SSPW oraz ryzyko wystgpienia wigkszych niz
prognozowane kosztéw tejze dziatalnosci;

g. ryzyko dostepu rozumiane jako ryzyko techniczne i organizacyjne skutkujgce brakiem
ciggtodci (przerwami) w Swiadczeniu ustug sSwiadczonych z wykorzystaniem Infrastruktury
SSPW,

h. ryzyko makroekonomiczne wptywajgce na sytuacje ekonomiczng, takie jak inflacja, zmiana
wysokos$ci stép procentowych, ryzyko kursowe oraz ryzyko zwigzane z tempem rozwoju
gospodarczego.

2. Podmiot Publiczny ponosi nastepujace ryzyka:

a. ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodéw z Czynszu Dzierzawnego,

b. ryzyko niezrealizowania lub zrealizowania tylko w czesci zadan publicznych, ktérym stuzy¢ ma
Projekt,

c. ponoszenia kosztdw usuniecia kolizji zwigzanych z istnieniem infrastruktury naziemnej i
podziemnej, ktora nie zostata ujeta w odpowiednich ewidencjach ani uwidoczniona na
stosownych mapach, w zakresie wskazanym w Ofercie,

d. ryzyko zwigzane z wartoscig materialng sktadnikow majgtkowych na dzien zakonczenia

Umowy PPP,
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e. ryzyko zwigzane z trudnoscig przy zwrotnym przekazywaniu sktadnikéw majgtkowych w

ramach realizacji Przedsiewziecia;

f.  ryzyko zmiany wysokosci optat za wykorzystanie pasa drogowego na Etapie Operacyjnym.
Ponoszenie ryzyka, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢, oznacza, ze w razie odkrycia
archeologicznego, dokonanego juz po nabyciu Praw Dysponowania Nieruchomosciami, ktérego
nie mozna byto unikng¢ pomimo dotozenia najwyzszej starannosci, ktére uniemozliwia terminowe
realizowanie robo6t budowlanych i dla ktérego w granicach pozyskanego Prawa Dysponowania
Nieruchomosciami nie ma mozliwosci przeprowadzenia alternatywnego przebiegu, Partner
Prywatny na swdj koszt pozyska Prawa Dysponowania Nieruchomosciami dla innych
nieruchomosci i dokonania innych koniecznych prac zwigzanych z juz wykonang infrastruktura,
bez mozliwosci powotania sie na te okolicznosci jako na przyczyne opdznienia, za ktére Partner
Prywatny odpowiedzialnosci nie ponosi. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w
zdaniu pierwszym Partnerowi Prywatnemu nie przystuguje zadne roszczenie.

Brak ponoszenie ryzyka opdznieh, o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢, w przypadku gdy Partner
Prywatny nie zadeklarowat ich ponoszenia w Ofercie oznacza, ze w razie odkrycia
archeologicznego, dokonanego juz po nabyciu Praw Dysponowania Nieruchomosciami, ktérego
nie mozna byto unikng¢ pomimo dotozenia najwyzszej starannosci, ktére uniemozliwia terminowe
realizowanie rob6t budowlanych i dla ktérego w granicach pozyskanego Prawa Dysponowania
Nieruchomosciami nie ma mozliwosci przeprowadzenia alternatywnego przebiegu, Partner
Prywatny ma obowigzek pozyskania na swéj koszt Prawa Dysponowania Nieruchomosciami dla
innych nieruchomosci i dokonania innych koniecznych prac zwigzanych z juz wykonang
infrastrukturg, jednakze ma mozliwos¢ powotania sie na te okolicznosci jako na przyczyne
opoznienia, za ktére Partner Prywatny odpowiedzialnosci nie ponosi, przy czym w zadnym

wypadku opdznienie z tego tytutu nie moze uzasadnia¢ opdznienia dtuzszego niz 30 dni.

§ 34. Sita wyzsza

W kazdym przypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
swoich zobowigzan wynikajagcych z Umowy, jezeli udowodni, ze niewykonanie zostato

spowodowane okolicznoscig Sity Wyzszej.

Strona starajgca sie o zwolnienie z odpowiedzialnosci ze wzgledu na Site Wyzszg, w terminie 3
(trzech) dni po zaistnieniu zdarzenia powiadomi pisemnie drugg Strone o powyzszym zdarzeniu
i jego wptywie na jej zdolnos$¢ do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia
Strona starajgca sie o zwolnienie z odpowiedzialnosci, w terminie 3 (trzech) dni po zaistnieniu

okolicznosci Sity Wyzszej powiadomi pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie.

Strona, ktéra nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaze drugiej Stronie pisemnego

potwierdzenia zaistnienia Sity Wyzszej w terminie okreSlonym w ust. 2 powyzej, jest
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odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugg Strone, ktérych mozna byto unikngé¢ w

przypadku terminowego zawiadomienia.

4. W razie zaistnienia okolicznosci Sity Wyzszej Strona, ktéra opdznita sie w realizacji zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy z powodu zaistnienia okolicznosci Sity Wyzszej nie jest
odpowiedzialna za powstanie takiego opdznienia w takim zakresie w jakim wynika ono

bezposrednio z powodu wystgpienia Sity Wyzsze;.

5. W przypadku wystgpienia szkody w przekazanym Partnerowi Prywatnemu majgtku Podmiotu
Publicznego, spowodowanej dziataniem Sity wyzszej, w szczegolnosci zniszczen powstatych w
wyniku kleski zywiotowej, koszty odtworzenia tego majatku, ponosi Podmiot Publiczny. Partner
Prywatny jest zobowigzany do podjecia na swdj koszt wszelkich dziatan zmierzajgcych do

minimalizacji szkody oraz zabezpieczenia majgtku Podmiotu Publicznego.

§ 35. Kary umowne — postanowienia ogélne

1. Suma kar umownych i odszkodowan naleznych Podmiotowi Publicznemu od Partnera
Prywatnego wskutek nienalezytego wykonania Umowy PPP jest ograniczona maksymalnie do
kwoty stanowigcej rownowartos¢ Wynagrodzenia — Budowa Sieci. Ograniczenie to w zadnym
przypadku nie dotyczy odpowiedzialnosci Partnera Prywatnego na innych podstawach, w
szczegolnosci odpowiedzialnosci odszkodowawczej =z tytutu czynéw niedozwolonych.
Ograniczenie nie dotyczy réwniez szkody wyrzgdzonej z winy umy$inej.

2. Kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie, za kazdy przypadek naruszenia i bedg
ptatne na wezwanie Podmiotu Publicznego.

3. Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z

Wynagrodzenia — Budowa Sieci przystugujgcego Partnerowi Prywatnemu oraz Zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy PPP.

4. Podmiot Publiczny zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, do wysoko$ci petnej szkody.

5. Odstgpienie od Umowy PPP nie wytgcza uprawnienia Podmiotu Publicznego do dochodzenia kar
naleznych z tytutu wystgpienia okolicznosci majgcych miejsce przed ztozeniem oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy PPP, w szczegodlnosci kar umownych za opdznienie w wykonaniu pozyciji
w HRF.

§ 36. Kary umowne — postanowienia szczegétowe

1. Partner Prywatny zaptaci Podmiotowi Publicznemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) ztozenia niezgodnych z prawdg oswiadczen wymaganych na podstawie Umowy PPP lub

Dokumentaciji Przetargowej w wysokosci 300 000,00 zt. za kazdy przypadek naruszenia,
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b) odstgpienia od Umowy PPP, wypowiedzenia Ilub rozwigzania Umowy PPP przez
ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Partnera Prywatnego w trakcie trwania

Etapu Budowy, w wysokosci 40% wartosci Wynagrodzenia — Budowa Sieci,

c) odstgpienia od Umowy PPP, wypowiedzenia Ilub rozwigzania Umowy PPP przez
ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Partnera Prywatnego od dnia
nastepnego po dniu zakonczenia Etapu Budowy, w wysokosci 30% wartosci Wynagrodzenia

— Budowa Sieci,

d) okreslonych w Umowie Wykonawczej w przedmiocie ustanowienia Dzierzawy IRU Ilub

Dzierzawy Podbudowy Stupowe;j.

2. W zwigzku z realizacjg Etapu Budowy Partner Prywatny zaptaci Podmiotowi Publicznemu kary

umowne w przypadku:

a) nieprzedstawienia Podmiotowi Publicznemu zgodnie z Umowag PPP Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego — kara umowna w wysokosci 0,01% wartosci Wynagrodzenia —
Budowa Sieci za kazdy rozpoczety dzien opdznienia wzgledem terminu, o ktérym mowa w §
18 ust. 42, chyba ze opdznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Partner Prywatny

odpowiedzialnosci nie ponosi;

b) opdznienia w wykonaniu poszczegdélnych pozycji w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
podlegajgcych Odbiorowi Czesciowemu, w wysokosci 0,5% wartosci netto danej pozycji
HRF, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, chyba Zze opdznienie jest nastepstwem

okolicznosci, za ktére Partner Prywatny odpowiedzialno$ci nie ponosi;

c) opo6znienia w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, kare umowng w
wysokosci 0,5% wartosci netto danej pozycji z HRF naleznej z tytutu wykonania przedmiotu

Odbioru Czesciowego, ktérego wada dotyczy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

3. W przypadku opdéznienia wykonania Obiektu (Sieci SSPW) i innych elementéw Przedsiewziecia,
wymaganych do realizacji na Etapie Budowy, poprzez przekroczenie Terminu Zakohczenia
Budowy SSPW, Partner Prywatny zaptaci Podmiotowi Publicznemu kare umowng w wysokosci
0,25 % Wynagrodzenia — Budowa Sieci Netto za kazdy rozpoczety dzien opdzniania w
odniesieniu do Terminu Zakonczenia Budowy SSPW . Kara umowna zastrzezona w zdaniu
poprzednim nie przystuguje Podmiotowi Publicznemu, jezeli opdznienie powstato z wytgcznej

winy Podmiotu Publicznego.

4. Suma kar umownych naliczonych na podstawie powyzszego ust. 2 nie moze przekroczy¢ 40%
Wynagrodzenia — Budowa Sieci (netto). Limit ten nie dotyczy kary umownej, o ktérej mowa w ust.
3.

Strona 97 z 120



ROZWOJ UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIE) @ MOTNOR REORL NS0 -

- TOAT T WOIEWODZTRO FODRARPACKT
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

5. W zwigzku z realizacjg Etapu Operacyjnego Partner Prywatny zaptaci Podmiotowi Publicznemu

kary umowne w przypadku:

a) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowigzkéw informacyjnych lub Obowigzku
Zapewnienia Dostepu, w szczegolnosci poprzez nierozpoczecie w Dniu Gotowosci
Swiadczenia Dostepu, przerwanie, zaprzestanie lub utrudnianie oferowania lub $wiadczenia
ktérejkolwiek z Ustug Dostepowych, stosowanie odmiennych warunkéw zapewnienia
dostepu niz uzgodnione z Podmiotem Publicznym zgodnie z postanowieniami Umowy PPP,
stosowanie odmiennych wzoréw Umoéw Dostepowych niz uzgodnione z Podmiotem
Publicznym zgodnie z postanowieniami Umowy PPP, stosowanie warunkéw gorszych niz
okreslone w Ofercie Ramowej, ustalenie Optat Hurtowych z naruszeniem zasad okreslonych
w Umowie PPP, naruszenie okreslonych w Umowie PPP zasad wykonywania Obowigzku
Zapewnienia Dostepu, naruszenie Poziomu SLA, niepublikowanie lub nieudostepnianie
informacji, publikowanie lub udostepniania informacji nieaktualnych lub niekompletnych,
zawieranie lub wykonywanie Uméw Dostepowych niezgodnie z Umowg PPP, decyzjami
organéw administracji publicznej lub Przepisami Prawa - w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia netto — Budowa Sieci za kazdy przypadek naruszenia, przy czym w kazdym
takim przypadku Podmiot Publiczny uprzednio wyznacza Partnerowi Prywatnemu
odpowiedni termin, nie dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych na zaniechanie naruszen i
usuniecie skutkdw naruszenia, a kara umowna jest nalezna w razie bezskutecznego uptywu

wyznaczonego terminu;

b) naruszenia wobec Podmiotu Publicznego obowigzkéw w zakresie serwisu i biezgcej
konserwacji Sieci SSPW, usuwania Awarii i Problemow, zarzgdzania lub utrzymania Sieci
SSPW — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia Budowa Sieci (netto) za kazdy przypadek

naruszenia,

c) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowigzkéw w zakresie monitoringu oraz
obowigzkéw podatkowo-rachunkowych, w szczegdlnosci uniemozliwianie lub utrudnianie
wykonywania zastrzezonych w tych postanowieniach uprawnienn Podmiotu Publicznego
odmowa poddania sie kontroli lub uniemozliwienie jej przeprowadzenia - w wysokosci
0,01% Wynagrodzenia — Budowa Sieci (netto) za kazdy przypadek naruszenia, przy czym w
kazdym takim przypadku Podmiot Publiczny uprzednio wyznacza Partnerowi Prywatnemu
odpowiedni termin, nie dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych na zaniechanie naruszen i
usuniecie skutkdw naruszenia, a kara umowna jest nalezna w razie bezskutecznego uptywu

wyznaczonego terminu,

d) opdznienia w przedstawieniu do akceptacji planu operacyjnego, propozycji Warunkow
Zapewnienia Dostepu, propozycji Wzoru Umowy Dostepowej lub propozycji Oferty

Ramowej, lub w stosowaniu Warunkéw Zapewnienia Dostepu, Wzoru Umowy Dostepowej
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lub Oferty Ramowej —w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia - Budowa Sieci (netto), za kazdy
rozpoczety dzieh opdznienia, chyba ze opdznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore

Partner Prywatny odpowiedzialnosci nie ponosi;

€) opoznienia w wykonaniu obowigzkéw zwigzanych z wydaniem Podmiotowi Publicznemu
przedmiotu Umowy PPP, cesjag umoéw zawartych z Operatorami Sieci Dostepowych w
wysokosci 0,01% Wynagrodzenia - Budowa Sieci (netto), za kazdy rozpoczety dzien
opodznienia, chyba ze opdznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Partner Prywatny

odpowiedzialnosci nie ponosi;

f) inne niz opdznienie, nienalezyte wykonanie obowigzkéw zwigzanych z wydaniem Podmiotowi
Publicznemu przedmiotu Umowy PPP oraz cesjg uméw zawartych z Operatorami Sieci
Dostepowych w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia - Budowa Sieci (netto), za kazdy przypadek

naruszenia;

g) ziszczenia sie podstaw do zaptaty kar umownych w danym roku na rzecz OSD wynikajgcych z
niedotrzymania Poziomu SLA wynikajgcego z Uméw Dostepowych przekraczajgcych tgcznie
5% przychodow ze swiadczonych ustug w danym roku, Partner Prywatny zobowigzuje sie do

zaptaty na rzecz Podmiotu Publicznego kary umownej w wysokosci tego przekroczenia.

Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 5, ulega pieciokrotnemu zwiekszeniu, jezeli naruszenie
stanowi jednoczesnie naruszenie warunkéw okreslonych w Decyzji KE w sprawie pomocy
publicznej. Kara umowna jest naliczana niezaleznie od ewentualnego obowigzku zwrotu pomocy

publicznej.

Podmiot Publiczny zmniejszy kare umowng, o ktdérej mowa w ust. 51 lit. a, jezeli dotyczy
naruszenia warunkow SLA wobec okreslonego Operatora Sieci Dostepowej, o kwote
odpowiadajgcg wysokosci kar umownych zaptaconych przez Partnera Prywatnego Operatorowi

Sieci Dostepowej, jezeli naruszenie i jego skutki dotyczg tylko tego Operatora Sieci Dostepowe;.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 5 nie moze przekroczy¢ 25% Wynagrodzenia
Budowa Sieci (netto). Limit ten nie dotyczy podwyzszonej kary umownej z tytutlu naruszenia
warunkéw Decyzji KE w sprawie pomocy publicznej, o ktérej mowa w ust. 6, jak rowniez kar

umownych, o ktérych mowa w ust. 1 lit d.

W zwigzku z Okresem Zakonczenia Podmiot Publiczny zastrzega sobie mozliwos¢ naliczenia,
oprécz kar umownych okreslonych w pozostatych postanowieniach Umowy PPP, kar umownych

réwniez w nastepujgcych przypadkach:

a) opoznienia w przedstawieniu do akceptacji Planu Zakonczenia Przedsiewziecia w wysokosci
0,02% Wynagrodzenia — Budowa SSPW (netto) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, chyba
ze opOznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Partner Prywatny odpowiedzialnosci

nie ponosi,
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b) opdznienia w wykonaniu poszczegdlnych pozycji w Planie Zakonczenia Przedsiewziecia, w
wysokosci 0,01% Wynagrodzenia — Budowa SSPW (netto), za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia, chyba ze opdznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Partner Prywatny

odpowiedzialnosci nie ponosi.

ROZDZIAL VI
PRAWA WELASNOSCI INTELEKTUALNEJ

§ 37. Przeniesienie praw autorskich do Elementéw Autorskich

Jezeli w wyniku wykonywania Umowy PPP, w tym w ramach prac wykonywanych w czasie

obowigzywania udzielonej przez Partnera Prywatnego gwarancji Partner Prywatny stworzy

jakiekolwiek Elementy Autorskie lub tez nabedzie PWI do jakichkolwiek Elementéw Autorskich
wytworzonych przez osoby trzecie, Partner Prywatny zobowigzuje sie przenies¢ na Podmiot

Publiczny catos¢ autorskich praw majgtkowych do Elementéw Autorskich, w tym do ich

uzupetnien, modyfikacji i uszczegotowien.

Biorgc pod uwage, ze Elementy Autorskie bedgce rezultatem wykonywania Umowy PPP bedag

stuzy¢ realizacji celéw publicznych, celem Stron Umowy PPP jest przeniesienie na Podmiot

Publiczny catosci praw autorskich do Elementéw Autorskich, by Podmiot Publiczny byt docelowo

uprawniony do catosci Elementéw Autorskich w zakresie wszelkich znanych w chwili zawarcia

Umowy PPP sposobow ich eksploatacji i transferu. W zwigzku z tym przeniesienie autorskich

praw majgtkowych obejmuje prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz

dotyczy wszelkich pdl eksploatacji, znanych w chwili zawarcia Umowy PPP, w tym miedzy innymi:

a) dowolnego zwielokrotniania i tworzenia nowych egzemplarzy (kopii), niezaleznie od zakresu,
formy i sposobu ($rodkéw i techniki) wykonania oraz przeznaczenia danego zwielokrotnienia,
w tym wprowadzania do pamieci komputera i dowolnych form przetwarzania w pamieci
komputera;

b) dowolnego rozpowszechniania oryginatéw lub kopii, niezaleznie od zakresu, formy, sposobu
(srodkow i techniki) i celu rozpowszechnienia, w tym obrotu, najmu, uzyczania i oddawania do
uzywania na innej podstawie (odpfatnie lub nieodptatnie) oraz dowolnych form publicznego
udostepniania, w tym w sieci Internet oraz w drodze dowolnych form przekazu i transmisji
bezprzewodowej,

a ponadto, w odniesieniu do programéw komputerowych,

c) dokonywania dowolnych zmian w programie komputerowym (w tym tumaczenia,

przystosowywania, zmiany uktadu), niezaleznie od zakresu, formy, sposobu ($rodkow i

techniki) ich dokonania oraz ich przeznaczenia.
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Jezeli w przysziosci zostang ujawnione nowe, nieznane obecnie, pola eksploatacji Elementow
Autorskich lub ich czesci, Partner Prywatny zobowigzuje sie, na zgdanie Podmiotu Publicznego,
przenies¢ na Podmiot Publiczny Prawa autorskie réwniez na tych nowych pél eksploatacji.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do poszczegdélnych Elementéow Autorskich i ich czesci
bedzie nastepowaé kazdorazowo z chwilg Odbioru Przejsciowego danego Elementu Autorskiego
lub jego czesci, a jezeli nie byt on przedmiotem takiego odbioru, to z chwilg jego Odbioru
Czesciowego lub Odbioru Kohcowego, w zaleznosci od tego, ktérym z tych odbioroéw jest po raz
pierwszy objety, z tym zastrzezeniem ze przeniesienie praw do cato$ci Elementéw Autorskich
powstatych w trakcie realizacji Umowy PPP nastgpi nie pozniej niz z Datg Zakonczenia
Przedsiewziecia.

Wraz z przeniesieniem praw autorskich do Elementéw Autorskich Partner Prywatny przenosi
na Podmiot Publiczny wtasnos¢ nosnikdw, na ktérych utrwalone zostaty Elementy Autorskie.

W odniesieniu do Elementéw Autorskich stanowigcych program komputerowy, Partner Prywatny
zobowigzany jest przekaza¢ Podmiotowi Publicznemu wszelkie kody zrodtowe oraz dokumentacije
projektowg i techniczng programu komputerowego, jak tez wszelkie inne informacje i srodki
potrzebne do korzystania z niego zgodnie z nabytymi przez Podmiot Publiczny prawami. Muszag
one zawiera¢ wszelkie dane pozwalajgce na samodzielne korzystanie z oprogramowania i
dokonywanie dalszych zmian w oprogramowaniu.

W zwigzku z publicznym celem Umowy PPP i kierujgcg Stronami intencjg w tym zakresie Partner
Prywatny niniejszym wyraza jednoznaczng i nieodwotalng zgode na wykonywanie przez Podmiot
Publiczny (w tym jego nastepcoéw prawnych, licencjobiorcow lub osoby trzecie dziatajgce na jego
Zlecenie lub rzecz) dowolnych zmian, adaptacji, przerobek i modyfikacji Elementéw Autorskich,
wedlug woli i zapotrzebowania Podmiotu Publicznego, jak tez na wyrazanie przez Podmiot
Publiczny dalszej zgody w tym zakresie.

Partner Prywatny oswiadcza i gwarantuje, ze najpdzniej na chwile przeniesienia praw autorskich
do danego Elementu Autorskiego lub jego czesci bedzie osobg uprawniong z tytutu autorskich
praw majgtkowych do tego Elementu Autorskiego oraz osobg upowazniong do wyrazenia zgody,
o0 ktérej mowa w ustepie powyze;.

Obowigzek przeniesienia na Podmiot Publiczny majatkowych praw autorskich do Elementow
Autorskich dotyczy réwniez wszelkich Elementéw Autorskich, ktére zostang stworzone w toku
realizacji Umowy PPP przez jakiekolwiek podmioty trzecie dziatajgce na zlecenie Partnera
Prywatnego, w tym w szczegdlnosci zmian, modyfikacji oraz jakichkolwiek konfiguraciji
dostarczanego przez Partnera Prywatnego programu komputerowego. W zakresie powyzszego
obowigzku Partner Prywatny zobowigzany jest albo autorskie prawa majgtkowe do Elementéw
Autorskich naby¢ od podmiotdw trzecich we wiasnym imieniu i przenies¢ je na Podmiot Publiczny
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, albo zapewnié, ze prawa te zostang
przeniesione na Podmiot Publiczny, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,

bezposrednio przez faktycznego tworce Elementéw Autorskich.
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10. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Elementéw Autorskich, wyrazenie objetych
niniejszym paragrafem zgdd oraz przeniesienie wlasnosci nosnikéw nastepuje w ramach objetego
Umowa PPP Wynagrodzenia.

11. Wszystkie dokumenty, w szczegdlnosci takie jak: raporty, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Partnera w ramach Umowy bedg stanowi¢ wytaczng wtasno$¢ Wojewddztwa.
Po wykonaniu lub rozwigzaniu Umowy, Partner w Okresie Wyjscia przekaze wszystkie ww.

dokumenty Wojewddztwu.

§ 38. Elementy Oprogramowania Obcego

1. Niniejszym Partner Prywatny udziela Podmiotowi Publicznemu z chwilg pierwszego Odbioru

niewytgcznej licencji na korzystanie przez Podmiot Publiczny z dostarczanego przez Partnera
Prywatnego oprogramowania wifasnego Partnera Prywatnego na potrzeby Projektu i
funkcjonowania Infrastruktury SSPW we wszelkich mozliwych aspektach, wraz z prawem do jego
modyfikacji na potrzeby Projektu lub funkcjonowania Infrastruktury SSPW.

2. Licencja jest nieograniczona terytorialnie i udzielana jest bez ograniczen co do dopuszczalnej
liczby uzytkownikéw, stanowisk, stacji roboczych, serwerdw, procesoréw etc.

3. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony. Partner Prywatny zobowigzuje sie nie wypowiadaé
licencji w catosci ani w czesci, za wyjagtkiem sytuacji naruszenia przez Podmiot Publiczny
warunkow licencji. Wypowiedzenie licencji w takim wypadku musi jednak zosta¢ zawsze
poprzedzone wyznaczeniem Podmiotowi Publicznemu dodatkowego szesciomiesiecznego
terminu na usuniecie naruszen, co stanowi warunek skutecznosci ztozenia oswiadczenia o
wypowiedzeniu licencji. W przypadku naruszenia przez Partnera Prywatnego zobowigzania do
niewypowiadania licencji, termin wypowiedzenia wynosi¢ bedzie dziesie¢ lat, jednakze nie bedzie
to wylgcza¢ odpowiedzialnosci Partnera Prywatnego z tytutu szkody wyrzgdzonej naruszeniem

zobowigzania do niewypowiadania licencji.

4. Udzielenie licencji do poszczegoinych elementéw Oprogramowania Wiasnego Partnera
Prywatnego i ich czesci bedzie nastepowaé kazdorazowo z chwilg Odbioru PrzejSciowego danego
elementu, a jezeli nie byt on przedmiotem takiego odbioru, to z chwilg jego Odbioru Czesciowego
lub Odbioru Koncowego, w zaleznosci od tego, ktérym z tych odbioréw jest po raz pierwszy
objety.

5. Udzielenie licencji dotyczy nastepujacych pdl eksploatacii:

a) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub w czesci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od przeznaczenia danego

zwielokrotnienia,
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b) ttumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian w programie

komputerowym,

c) dowolnego rozpowszechniania programu komputerowego dla celéw zwigzanych z Projektem

lub funkcjonowaniem Infrastruktury SSPW.

Podmiot Publiczny uprawniony jest, wedlug swobodnego wyboru, do przeniesienia licencji na
osobe trzecig, jak tez do udzielania sublicencji i upowazniania innych oséb do korzystania z
oprogramowania w zakresie przystugujgcej mu licencji.

Partner Prywatny niniejszym wyraza nieodwotalng zgode na wykonywanie przez Podmiot
Publiczny zmian, adaptacji, przerdbek i modyfikacji oprogramowania w catosci lub w czesci,
korzystanie z nich dla celéw zwigzanych z Projektem lub funkcjonowaniem Infrastruktury SSPW
oraz na rozporzgdzanie nimi, o ile rozporzgdzanie bedzie nastepowato tgcznie z rozporzgdzaniem
udzielong przez Partnera Prywatnego licencjg.

Oprogramowanie Osob Trzecich Partner Prywatny zobowigzany jest dostarczaé kazdorazowo
wraz z licencjg na korzystanie z oprogramowania. Licencja moze by¢ udzielana bezposrednio
przez uprawnionego do oprogramowania (Osobe Trzecig) lub w formie sublicencji udzielanej
przez Partnera Prywatnego w ramach przystugujgcych Partnerowi Prywatnemu uprawnien.
Udzielenie licencji nastepuje nie p6zniej niz z chwilg Odbioru PrzejSciowego danego elementu, a
jezeli nie byt on przedmiotem takiego odbioru, to z chwilg jego Odbioru Czesciowego lub Odbioru
Konhcowego, w zaleznosci od tego, ktérym z tych odbioréw jest po raz pierwszy objety.

W miare istniejacych mozliwosci Partner Prywatny zobowigzany jest zapewni¢, aby licencje na
korzystanie z Oprogramowania OsOb Trzecich spetniaty w jak najszerszym zakresie warunki
okreslone w niniejszym paragrafie dla licencji udzielanych przez Partnera Prywatnego na
korzystanie z Oprogramowania Wtasnego Partnera Prywatnego.

Udzielenie licencji na korzystanie z Elementéw Obcych nastepuje w ramach objetego Umowg

PPP Wynagrodzenia.

§ 39. Bazy danych

Jezeli w wyniku wykonywania Umowy PPP Partner Prywatny stworzy jakiekolwiek rezultat prac
stanowigcy baze danych chroniong prawem do baz danych zgodnie z ustawg z dnia 27 lipca 2001
r. o ochronie baz danych lub tez w toku i na potrzeby wykonywania Umowy PPP nabedzie prawo
do takiej bazy danych stworzonej przez osoby trzecie, Parter Prywatny zobowigzany jest, na
zasadach okreslonych w § 37 Umowy PPP, przenies¢ na Podmiot Publiczny cato$¢ praw
majgtkowych do baz danych chronionych prawem do baz danych zgodnie z powotang ustawa,
tj. catos¢ praw w zakresie wylgcznego prawa do pobierania danych i ich wtdrnego
wykorzystywania w catosci lub istotnej czesci, co jakosci lub ilosci.

Przeniesienie praw majgtkowych do baz danych nastepuje w ramach objetego Umowg PPP

Wynagrodzenia.
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§ 40. Prawa wlasnosci przemystowej
W przypadku opracowania przez Partnera Prywatnego w zwigzku z wykonywaniem Umowy PPP
wynalazku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego, prawa do uzyskania patentu, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji przystuguja Podmiotowi Publicznemu zgodnie z art. 11 ust. 4
PWP. Zgtoszenie wynalazku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego w celu uzyskania
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji dokonywane jest przez Podmiot Publiczny i na
rzecz Podmiotu Publicznego.
W ramach realizacji Umowy PPP, Partner Prywatny zobowigzany jest do wytworzenia znaku
graficznego Projektu lub Przedsiewziecia w oparciu o wytyczne Podmiotu Publicznego.
Niniejszym Partner Prywatny przenosi na Podmiot Publiczny prawo do zgtoszenia tego znaku do
rejestracji jako znaku towarowego lub wspélnotowego znaku towarowego oraz uzyskania na ten
znak prawa ochronnego.
Partner Prywatny zobowigzany jest dopetni¢ wszelkich formalnosci niezbednych dla korzystania
przez Podmiot Publiczny z przystugujacych mu praw.
Nabycie przez Podmiot Publiczny praw okreslonych w ust. 1 i 2 nastepuje w ramach objetego

Umowg PPP Wynagrodzenia.

§41. Korzystanie przez Partnera Prywatnego z PWI Podmiotu Publicznego

W braku odmiennych uzgodnieh pomiedzy Stronami, jezeli wykonywanie Umowy PPP wigze sie
z korzystaniem przez Partnera Prywatnego z PWI przystugujgcych Podmiotowi Publicznemu,
w tym nabytych przez Podmiot Publiczny zgodnie z postanowieniami Umowy PPP, przyjmuje sie,
ze Partnerowi Prywatnemu zostaje udzielona przez Podmiot Publiczny niewytgczna licencja lub
sublicencja na korzystanie z PWI przystugujgcych Podmiotowi Publicznemu na czas i w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji Umowy PPP.

W przypadku braku prawnej mozliwosci udzielenia licencji, o ktérej mowa w ust. 1, przyjmuje sie,
ze Podmiot Publiczny wyraza zgode na Kkorzystanie przez Partnera Prywatnego z PWI
przystugujacych Podmiotowi Publicznemu na czas i w zakresie niezbednym do realizacji Umowy
PPP, zas Partner Prywatny zobowigzany jest podjgé ewentualne inne starania i czynnosci dla
zapewnienia mozliwosci korzystania z tych praw, przy czym Podmiot Publiczny zobowigzany jest
udzieli¢ w tym zakresie niezbednej pomocy.

W razie niewlasciwego korzystania przez Partnera Prywatnego z PWI przystugujgcych
Podmiotowi Publicznemu, Podmiot Publiczny moze wypowiedzie¢ udzielone przez niego licencje

i zgody ze skutkiem natychmiastowym.

§ 42. Gwarancja Partnera Prywatnego

Partner Prywatny oswiadcza, ze przenoszone na Podmiot Publiczny PWI lub udzielane
Podmiotowi Publicznemu licencje do PWI nie bedg narusza¢ praw oséb trzecich ani nie bedg
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obcigzone prawami oséb trzecich uniemozliwiajgcymi Podmiotowi Publicznemu korzystanie z tych
PWI na zasadach okreslonych w Umowie PPP i zgodnie z celem Umowy PPP oraz przyjmuje na
siebie z tego tytutu petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng wobec Podmiotu Publicznego w razie
skierowania przeciwko niemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tym zwigzanych. W
zwigzku z tym, Partner Prywatny zobowigzuje sie naprawi¢ kazdg szkode, za ktdrg Podmiot
Publiczny moze sta¢ sie odpowiedzialny lub do ktérej naprawienia moze zosta¢ zobowigzany
wtoku lub w zwigzku z jakimkolwiek prowadzonym przeciwko Podmiotowi Publicznemu
postepowaniem, w wyniku ztozenia przez Partnera Prywatnego nieprawdziwych oswiadczeh co do
posiadanych PWI. Powyzsze obejmuje réwniez obowigzek pokrycia wszelkich kosztéow i wydatkéw
(tacznie z kosztami obstugi prawnej w petnej wysokosci), ktére Podmiot Publiczny moze poniesé¢,
jak tez obowigzek zaptaty zadoscuczynienia w przypadku, gdyby Podmiot Publiczny zostat
zobowigzany do wykonania orzeczen lub decyzji, ktére Podmiot Publiczny moze wykonaé
wylgcznie osobiscie (np. ztozenia oswiadczen).

Partner Prywatny oswiadcza, Zze licencije na korzystanie przez Podmiot Publiczny
z oprogramowania 0s6b trzecich (w tym ich zakres i warunki) bedg odpowiednie i wystarczajgce
dla prawidtowej realizacji przez Strony Umowy PPP zgodnie z jej trescig, w tym dla korzystania
Przez Podmiot Publiczny z Oprogramowania Oséb Trzecich w zakresie okreslonym Umowg PPP i
zgodnie z celem Umowy PPP.

§ 43. Rozporzadzenie PWI przez Partnera Prywatnego
W trakcie wykonywania Umowy PPP dokonanie przez Partnera Prywatnego na rzecz osob
trzecich jakiegokolwiek rozporzadzenia lub innej dyspozycji PWI, ktére podlegajg przeniesieniu lub
udzieleniu licencji na rzecz Podmiotu Publicznego wymaga kazdorazowej uprzedniej zgody

Podmiotu Publicznego._ Podmiot Publiczny wyraza zgode, o kiérej mowa w zdaniu

poprzedzajgcym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doreczenia mu pisemnego

wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu réwnoznaczny jest

odmowa udzielenia zgody.

ROZDZIAL VII
ZMIANY UMOWY

§ 44. Zmiany Terminu Zakonczenia Budowy

Jezeli w czasie realizacji Umowy utrzymywac sie bedg ujemne temperatury powietrza na
poziomie uniemozliwiajgcym - z uwzglednieniem rodzaju wykonywanych robét i zasad sztuki
budowlanej oraz wymaganej Umowg starannosci - rozpoczecie robdt budowlanych lub ich

kontynuowanie, dopuszczalne jest przesuniecie Terminu Zakonczenia Budowy, pod warunkiem:

a) wykazania przez Partnera Prywatnego, ze byl on gotowy do prowadzenia prac

budowlanych polegajgcych na utozeniu kanalizacji kablowej lub taczy swiattowodowych,
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b) wykazania przez Partnera Prywatnego, ze na odcinku, o jakim mowa w lit. a, utrzymywata
sie temperatura powietrza uniemozliwiajgca rozpoczecie lub kontynuowanie robét

budowlanych w tych dniach,

c) wykazania przez Partnera Prywatnego, ze stosowana przez niego technologia
wykonywania robo6t budowlanych, w tym w szczegolnosci uktadania kanalizacji kablowej
lub taczy Swiattowodowych uniemozliwiata ich prawidlowe wykonanie w czasie

zaistniatych ujemnych temperatur powietrza.

2. W sytuacji o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy spetnieniu warunkoéw tam
wskazanych, Termin Zakonczenia Budowy moze ulec przediuzeniu o rzeczywisty czas
utrzymywania sie temperatury powietrza na poziomie uniemozliwiajgcym - z uwzglednieniem
rodzaju wykonywanych robét i zasad sztuki budowlanej - rozpoczecie robét budowlanych lub ich
kontynuowanie, przy czym tgczny okres przedtuzenia Terminu Zakonczenia Budowy, odnosnie
wszystkich sytuacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w catym okresie realizacji

Umowy nie moze w zadnym przypadku przekroczy¢ jednego (1) miesigca.

3. Jezeli w czasie realizacji Umowy wystgpito zdarzenie, ktére zgodnie z definicja w Umowie jest

Sitg Wyzszg, Termin Zakonczenia Budowy moze ulec przedtuzeniu po warunkiem, ze:
a) zdarzenie bedace Sitg Wyzszg miato miejsce w obszarze objetym Umowa,

b) zdarzenie bedgce Sitg Wyzszg wywotato skutki w tych Relacjach, w ktérych Partner
Prywatny prowadzit prace budowlane w momencie, w ktérym nastgpito zdarzenie Sity

Wyzszej,

c) wykazania przez Partnera Prywatnego, ze zdarzenie Sity Wyzszej miato rzeczywisty,
istotny wplyw na realizacje Umowy przez Partnera Prywatnego, to jest wykazanie
adekwatnego zwigzku przyczynowego pomiedzy zdarzeniem Sity Wyzszej a brakiem

mozliwosci wykonywania prac zwigzanych z realizacjg Umowy.

4. W razie opdznien w terminach zatatwienia spraw w postepowaniach zmierzajgcych do uzyskania
Zezwolen Administracyjnych lub Zezwolen na Uzytkowanie, ktore nie sg i nie byty w jakikolwiek
sposéb zalezne od Partnera Prywatnego, dopuszczalne jest przediuzenie Terminu Zakonczenia
Budowy jednakze tylko i wytgcznie za okres opéznienia tgcznie nie diuzszy niz jeden (1) miesigc.
Oznacza to, ze wszelkie dalsze opdznienia w terminach zatatwienia spraw w postepowaniach, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie stanowig podstawy do zmiany Umowy. Niezaleznie od
liczby opoznionych postepowan oraz przyczyn i okresu opoznien, nie jest dopuszczalne
przedtuzenie Terminu Zakonczenia Budowy, z tej przyczyny, o okres dtuzszy niz 1 miesiac.
Zmiana Umowy, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie jest jednak dopuszczalna, jezel
wystepujg inne jeszcze przyczyny opdznienia w Terminie Zakonczenia Budowy, za ktére

odpowiedzialnos$¢ ponosi Partner Prywatny.
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Przesuniecie Terminu Zakonczenia Budowy dopuszczalne jest w razie wykazania przez Partnera
Prywatnego wystgpienia osuwisk gruntu nieustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgce ponad normy, oraz innych nie dajgcych sie przewidzie¢ zjawisk
geologicznych lub hydrogeologicznych pojawiajgcych sie w trakcie budowy lub realizacji Umowy
PPP, w tym zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegodlnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.
Termin Zakonczenia Budowy moze ulec przediuzeniu o rzeczywisty czas wystgpienia tych
okolicznosci w zakresie uniemozliwiajgcym - z uwzglednieniem rodzaju wykonywanych robot i
zasad sztuki budowlanej - rozpoczecie robét budowlanych lub ich kontynuowanie, przy czym
tgczny okres przedtuzenia Terminu Zakonczenia Budowy, odnosnie wszystkich sytuacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w catym okresie realizacji Umowy nie moze w zadnym przypadku

przekroczy¢ jednego (1) miesigca.

Laczny okres przedtuzenia Terminu Zakohczenia Budowy, z wszelkich powoddw przewidzianych
w Umowie, w szczegdélnosci przewidzianych w ust. 1, 3, 4 i 5, nie moze przekroczy¢ daty
30.09.2015 .

Zmiana Terminu Zakonczenia Budowy w przypadkach o jakich mowa w niniejszym paragrafie
nastepuje zawsze na podstawie aneksu do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

podpisywanego przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego.

Zmiana Terminu Zakonczenia Budowy w przypadkach o jakich mowa w niniejszym paragrafie
nastepuje na wniosek Partnera Prywatnego. Partner Prywatny wniosek o dokonanie
odpowiedniego aneksu obejmujgcego przediuzenie Terminu Zakonczenia Budowy sktada do
Podmiotu Publicznego wraz z petnym wykazaniem okolicznosci uzasadniajgcych zmiane Terminu

Zakonczenia Budowy oraz z potwierdzeniem ich wystgpienia przez Inzyniera Kontraktu.

Postanowienia niniejszego paragrafu uzasadniajgce zmiane Terminu Zakonczenia Budowy,
odnoszg sie odpowiednio do zmiany Terminu Zakohczenia Etapu, kiére mogg by¢é zmienione,
jezeli dotyczy ich okolicznos¢ uzasadniajgca zmiane i przy zachowaniu limitdw maksymalnych, o
ktérych mowa w ust. 2, 4, 5 i 6. Zmiana Terminu Zakonczenia Etapu réwniez wymaga
odpowiedniego aneksu do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Postanowienia

ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
§ 45. Inne zmiany Umowy PPP

Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spetnienia

$wiadczenia Partnera Prywatnego odnosnie:
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a) zmiany procedur Odbioréw, jezeli nie zmniejszy to zasad bezpieczehstwa, nie zmniejszy
zakresu kontroli Podmiotu Publicznego nad realizacjg Przedmiotu Umowy i nie

spowoduje zwiekszenia kosztéw Odbioréw ktére obcigzatyby Podmiot Publiczny,

b) zmiany tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez Strony Umowy w trakcie
realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy, o ile zmiana ta nie
spowoduje braku informacji niezbednych Podmiotowi Publicznemu do prawidiowego

nadzoru nad realizacjg Umowy,

- przy czym zmiany te nie mogg dotyczy¢ przedtuzenia Terminu Zakonczenia Budowy, ani

zwiekszenia Wynagrodzenia.

2. Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizaciji
Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogg dotyczy¢ przedtuzenia Terminu Zakonczenia

Budowy, ani zwiekszenia Wynagrodzenia, w przypadku gdy wystgpi:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw i urzgdzen wskazanych w Umowie spowodowana

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen

b) pojawienie sie na rynku materiatdw i urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub pdzniejszych kosztow

eksploatacji Sieci,

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jej kosztéw, lub kosztow

eksploatacji Sieci,
d) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zamiany obowigzujgcego prawa,

e) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialtowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektéw.

3. Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczgcych wartosci i zakresu zamowienia

oraz wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu w nastepujgcych przypadkach:
a) zmiana wartosci zamoéwienia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT;

b) zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w granicach uzasadnionego interesu Podmiotu
Publicznego, z jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniem Wynagrodzenia, w sytuaciji
ograniczenia lub odmowy dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej lub zmniejszenia

srodkéw finansowych na realizacje inwestycji w budzecie Podmiotu Publicznego.
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Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie zmian spowodowanych zmianami dotyczgcymi
dofinansowania realizacji przedmiotu zamowienia ze $srodkéw zewnetrznych, w tym unijnych oraz
zasad finansowania inwestycji, jak réwniez zmian wynikajacych z Decyzji KE w sprawie pomocy
publicznej, przy czym zmiany te nie mogg dotyczy¢ zwiekszenia Wynagrodzenia — Budowa Sieci,
ani tez zmniejszenia wysokosci Czynszu. Ponadto, Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie
zmian w razie wystgpienia zmiany Przepisow Prawa, w zakresie wymagajgcym dostosowania

tresci Umowy PPP do aktualnego stanu prawnego.

Podmiot Publiczny dopuszcza wprowadzenie zmian w zatgczonych do OPZ wzorach Umoéw
Wykonawczych i Uméw Dostepu, w zakresie nieistotnych zmian ich postanowien, jak rowniez — w
przypadku odmowy zawarcia na takich warunkach umowy przez wiecej niz jednego Dysponenta
Infrastruktury Obcej lub Dysponenta Nieruchomosci — w zakresie istotnych zmian ich
postanowien, przy czym zmiany te nie mogg dotyczy¢ zwiekszenia zobowigzah Podmiotu
Publicznego, zmniejszenia zakresu nabywanych praw niezbednych do nalezytego wykonania
Infrastruktury SSPW, obowigzku optacenia przez Partnera Prywatnego nabycia praw dla petnego
wymaganego przez Umowe okresu, ani tez skrécenia okresu, na ktéry pozyskiwane sg prawa.
Jednakze w przypadku braku racjonalnych ekonomicznie alternatywnych mozliwosci realizacji
Przedmiotu Umowy, zmiana dotyczgca nieruchomosci samorzadowych lub panstwowych moze
polega¢ na skroceniu okresu, na ktory pozyskiwane sg prawa lub na ustanowieniu ptatnosci
okresowych ponoszonych przez Partnera Prywatnego lub Podmiot Publiczny, z jednoczesnym
odpowiednim zmniejszeniem Wynagrodzenia — Budowa Sieci. Nieistothg zmiane postanowien
zatgczonych do OPZ wzorow Umoéw Wykonawczych lub Uméw Dostepowych stanowig w
szczegolnosci zmiany formalne zwigzane z okreslonym rodzajem lub formg nabycia prawa (np.
stuzebnoscig przesytu), ktére nie majg istotnego wptywu na prawa i obowigzki stron takich umow.
Wprowadzenie zmian w zatgczonych do OPZ wzorach umow, na podstawie niniejszego

postanowienia, moze dotyczyé zaréwno wszystkich, jak i poszczegdélnych umow.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w

szczegolnosci:
a) zmiana danych teleadresowych Stron Umowy;

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.

sposobu opisywania faktur);
c) zastosowanie rozwigzania alternatywnego, zgodnego z OPZ.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6, nastepujg poprzez pisemne oswiadczenie ziozone drugiej
stronie Umowy. W przypadkach okre$lonych w ust. 1-5, Umowa moze zostaé zmieniona na

podstawie aneksu do Umowy, podpisywanego przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego.
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Zadna ze Stron nie jest zobowigzana do dokonania zmiany Umowy, z wyjgtkiem przypadku

okreslonego w ust. 3.

ROZDZIAL ViiI
ROZWIAZANIE, WYGASNIECIE ORAZ ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 46. Rozwiazanie i wygasniecie

1. Umowa PPP wygasa:

a) na skutek uptywu terminu na jaki zostata zawarta, tj. po realizacji wszystkich Etapéw, w
Dacie Zakonhczenia Przedsiewziecia,

b) w razie sprzedazy catosci zespotu sktadnikdw majgtkowych na rzecz podmiotu trzeciego,
a do sprzedazy catosci zespotu sktadnikéw majgtkowych doszio przed Datg Zakonczenia
Przedsiewziecia.

- z zastrzezeniem postanowien dotyczgcych Dzierzawy IRU i Dzierzawy Podbudowy

Stupowej, ktére wigzg Strony az do uptywu okresu na jaki prawa te ustanowiono, chyba ze za

zgodg Podmiotu Publicznego Partner Prywatny z uptywem Okresu Zakonczenia przeniesie
na Podmiot Publiczny catoksztatt praw i obowigzkow z odpowiednich Umoéw Dostepu.

2. Podmiot Publiczny moze wypowiedzie¢ Umowe PPP ze skutkiem natychmiastowym, w drodze
jednostronnego, pisemnego — pod rygorem niewaznosci - oswiadczenia ztozonego Partnerowi
Prywatnemu, w przypadku razgcego naruszenia przez Partnera Prywatnego postanowien
Umowy PPP dotyczacej Etapu Operacyjnego, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a. jezeli sktadnik majgtkowy wniesiony przez Podmiot Publiczny jako wkfad witasny jest
wykorzystywany przez Partnera Prywatnego w sposob oczywiscie sprzeczny z jego
przeznaczeniem okreslonym w Umowie PPP;

b. zalegania przez Partnera Prywatnego z zaptatg Czynszu Dzierzawnego przez okres 6
miesiecy;

C. powtarzajgcego sie, nienalezytego wykonywania obowigzkéw stanowigcych podstawe
do naliczenia kary umownej.

3. Wypowiedzenie Umowy PPP ze skutkiem natychmiastowym, o ktérym mowa w ust. 2, moze
zosta¢ dokonane wytgcznie po uprzednim pisemnym wezwaniu Partnera Prywatnego
do zaniechania, w okreslonym w terminie, naruszania postanowien Umowy PPP
i po bezskutecznym uptywie tego terminu. W razie wypowiedzenia Umowa zostaje
rozwigzana, z zastrzezeniem postanowien dotyczgcych Okresu Zakonczenia oraz
postanowienn dotyczacych Dzierzawy IRU i Dzierzawy Podbudowy Stupowej, ktére wigza

Strony az do uptywu okresu na jaki prawa te ustanowiono, chyba ze za zgodga Podmiotu
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Publicznego Partner Prywatny z uptywem Okresu Zakonczenia przeniesie na Podmiot

Publiczny catoksztatt praw i obowigzkéw z odpowiednich Uméw Dostepu.

§ 47. Odstgpienie od Umowy

Postanowienia ponizsze okreslajg przypadki odstgpienia od Umowy bez uszczerbku dla
uprawnienn Podmiotu Publicznego do odstgpienia od Umowy wynikajacych z Przepiséw Prawa, w

szczegolnosci przepiséw Kodeksu cywilnego oraz art. 145 ust. 1 Pzp.

Podmiot Publiczny ma prawo odstgpi¢ od Umowy, wedlug swojego wyboru w catosci lub w
czesci, jezeli Partner Prywatny narusza w sposob istotny postanowienia Umowy. Do istotnych

naruszen postanowien Umowy nalezg w szczegoélnosci nastepujgce przypadki:

a) Partner Prywatny wykona jakgkolwiek istotng czes¢ Przedmiotu Umowy nieprawidiowo

lub niezgodnie z Umowa,

b) Partner Prywatny opdznia sie dluzej niz 30 Dni w stosunku do odpowiednio Terminu

Zakonczenia Budowy,
c) Partner Prywatny opdznia sie z przekazaniem HRF zgodnego z Umowg dtuzej niz 14 Dni,

d) Podmiot Publiczny nie dokonat co najmniej 6 (szesciu) Odbiorow Przejsciowych, lub co
najmniej 2 (dwdéch) Odbioréw Czesciowych, z przyczyn lezgcych po stronie Partnera

Prywatnego,

e) w stosunku do robét budowlanych realizowanych na co najmniej 2 (dwdch) Relacjach

organy nadzoru budowlanego wstrzymaty roboty budowlane,

f) w stosunku do co najmniej 3 (trzech) nieruchomosci, bedgcych przedmiotem Prawa
Dysponowania Nieruchomosciami lub Prawa Dysponowania Lokalami, ich wtasciciele lub
uzytkownicy wieczysci wystgpili z powodztwem do sgdu o wynagrodzenie,

odszkodowanie, wydanie nieruchomosci lub zaniechanie naruszen,

g) Partner Prywatny nie zaptacit w jakiejkolwiek czesci wynagrodzenh lub odszkodowan, w
tym opfat i kosztéw, z tytutu pozyskania Praw Dysponowania Nieruchomosciami, Praw
Dysponowania Lokalami, lub praw do Infrastruktury Obcej, lub tez nie zaptacit w
jakiejkolwiek czesci optat, kosztéw lub odszkodowanh zwigzanych z uzyskaniem Zezwolen
Administracyjnych lub Zezwolen na Uzytkowanie, oraz nie usunie takiego naruszenia w

terminie 7 Dni od otrzymania pisemnego wezwania od Podmiotu Publicznego,

h) Partner Prywatny nie przediozyt w terminie zgodnej z Umowg polisy ubezpieczeniowe;j,
lub nie przediuzyt w terminie waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy lub polisy ubezpieczeniowe;,
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i) tgczna warto$¢ kar umownych, do ktérych zgdania uprawniony jest Podmiot Publiczny w
przypadkach okreslonych w Umowie przekroczy 10% wartosci Wynagrodzenia — Budowa
Sieci,

i) Partner Prywatny znajdzie sie w stanie niewypfacalnosci lub zostanie wszczete wobec

niego postepowanie zmierzajgce do likwidacji przedsiebiorstwa Partnera Prywatnego,

k) zostanie zajety majatek Partnera Prywatnego, lub wszczeto postepowanie egzekucyjne
zagrazajgce realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarzgd przymusowy
nad majatkiem Partnera Prywatnego, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zajecie nastepuje w

nastepstwie ogtoszenia upadtosci.

Partnerowi Prywatnemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Podmiot Publiczny
mimo pisemnego wezwania przez Partnera Prywatnego i wyznaczenia dodatkowego terminu 30
Dni, bedzie w zwloce z zaptatg bezspornej czedci Wynagrodzenia z tytutu wystawionych
prawidtowo przez Partnera Prywatnego i zaakceptowanych przez Podmiot Publiczny faktur na
tacznag kwote stanowigcg co najmniej 10 % Wynagrodzenia — Budowa Sieci, a zwtoka w zaptacie
takiej kwoty wynosi ponad 60 Dni. Zwiokg Podmiotu Publicznego nie jest wstrzymanie lub
opoOznienie pfatnosci przez Instytucje Zarzgdzajgcg na podstawie Umowy o dofinansowanie i w

takim przypadku Partnerowi Prywatnemu nie przystuguje prawo odstgpienia od Umowy.
Podmiot Publiczny bedzie mdgt odstgpi¢ od Umowy z przyczyn okreslonych w:

a) ust. 2 lit. a oraz c-i — po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Podmiot
Publiczny w wezwaniu, nie dtuzszego niz 7 Dni od dnia doreczenia wezwania, o ile

Umowa nie przewiduje dtuzszego terminu,

b) ust. 2 lit. b oraz j-k — bez uprzedniego wezwania i bez wyznaczenia przez Podmiot

Publiczny dodatkowego terminu.

Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w catosci lub czesci w

przypadku podjecia decyzji o odstgpieniu od realizacji Projektu odpowiednio w catosci lub w

czesci, ze wzgledu na nieprzyznanie lub utrate dofinansowania ze s$rodkéw unijnych (w

szczegolnosci bedgce nastepstwem decyzji Komisji Europejskiej w _przedmiocie zatwierdzenia

wkitadu unijnego). W _takim przypadku Podmiot Publiczny zaptaci Partnerowi Prywatnemu

wwytgcznie za wykonang czes¢ umowy i tym samym wyczerpuje to wszelkie roszczenia Partnera

Prywatnego zwigzane z niniejszg umowa, w tym roszczenia odszkodowawcze.Pedmiot-Publiczny
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W przypadku niewykonania catosci Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 31.08.2015 r., oprécz

uprawnien zastrzezonych w Umowie na rzecz Podmiotu Publicznego z tytutu opdznienia
wzgledem Terminu Zakonczenia Budowy, Podmiot Publiczny moze odstgpi¢ od Umowy bez
wyznaczenia terminu dodatkowego (lex comissoria). Podmiot Publiczny, wedtug swojego wyboru,
moze w takim przypadku odstgpi¢ od tej czesci Przedmiotu Umowy, ktéra nie zostata jeszcze
wykonana, albo od catosci Umowy, w tym juz wykonanych i odebranych czesci przedmiotu
umowy. Partner Prywatny potwierdza, ze ze wzgledu na znany Partnerowi Prywatnemu cel
Umowy (realizacja Projektu dofinansowanego ze $rodkéw unijnych) wykonanie czesciowe

przedmiotu umowy po dniu 31.08.2015 r. moze nie mie¢ dla Podmiotu Publicznego znaczenia.
Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Umowy:

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju, przy czym przez
.praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia za
ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z

zawarciem Umowy lub wykonywaniem juz zawartej Umowy,

b) okaze sie, ze zawarcie Umowy lub jej wykonywanie powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych, przy czym przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie:
prowizje niewymienione w Umowie i niewynikajgce z wiasciwie zawartych umow,
porozumien, powotujgce sie na Umowe, prowizje wyptacone w zamian za faktyczne i

prawidtowe ustugi oraz inne Swiadczenia wyptacane z naruszeniem prawa,

- i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie Umowy, to

Podmiot Publiczny bedzie mégt odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci.

Odstgpienie powinno by¢é dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie. Prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 3, 5 i 6 moze by¢
wykonane w terminie do 90 Dni liczgc od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej odstagpienie
od Umowy, a z przyczyn okreslonych w ust. 2 i 7 moze byé wykonane w terminie do 90 Dni liczgc
od dnia, w ktérym Podmiot Publiczny dowiedziat sie o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie od Umowy, jednakze w odniesieniu do odstgpienia z przyczyn okreslonych w ust. 2
lit. a-e oraz h i ust. 5 nie pdzniej niz do dnia 31.03.2016 r. Termin, o kiérym mowa w zdaniu

pierwszym, liczy sie dla kazdego przypadku naruszenia.

Odstgpienie od Umowy uznaje sie za skuteczne z chwila doreczenia drugiej Stronie
odwiadczenia o odstgpieniu. W oswiadczeniu o odstgpieniu Podmiot Publiczny okresla czy

odstepuje od Umowy w catosci lub w czesci.
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10. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron w zakresie czesci przedmiotu
Umowy:

a) stosuje sie postanowienia Umowy dotyczgce Okresu Zakonczenia,
b) Partner Prywatny nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane prace,

c) Partner Prywatny moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanej czesci przedmiotu Umowy, ktéra zostata objeta dokonanymi Odbiorami,
obliczonego zgodnie z ust. 12, a Podmiot Publiczny moze wstrzymaé ptatnosci
Wynagrodzenia — Budowa Sieci do czasu ustalenia roszczen zwigzanych z odstgpieniem

od Umowy, ktére bedg przedmiotem potracenia,

d) Podmiot Publiczny zachowuje na warunkach okreslonych w Umowie prawa wynikajgce z
gwarancji i rekojmi za wady (w tym zakresie stosuje sie postanowienia Umowy pomimo
odstgpienia w czesci) w zwigzku z wykonanych przez Partnera Prywatnego zakresem

Przedmiotu Umowy,

e) w zakresie dotyczagcym ustanowionej przed odstgpieniem od Umowy na rzecz Podmiotu
Publicznego Dzierzawy IRU i Dzierzawy Podbudowy Stupowej Umowa wigze Strony az
do uptywu okresu na jaki prawa te ustanowiono, o ile w o$wiadczeniu Podmiot Publiczny
nie postanowit inaczej, w szczegoélnosci wyrazit za zgode na przeniesie przez Partnera
Prywatnego na Podmiot Publiczny catoksztait praw i obowigzkéw z odpowiednich Umow

Dostepu.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Partnera Prywatnego oraz

Podmiot Publiczny obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia/rozwigzania Umowy Partner Prywatny przy udziale
Podmiotu Publicznego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji dotychczas

zrealizowanego Przedmiotu Umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia/rozwigzania,

b) Partner Prywatny zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne czynnosci
zabezpieczajgce roboty wykonane w zakresie uzgodnionym z Podmiotem Publicznym;
w przypadku nieprzystgpienia przez Partnera Prywatnego do wykonania tych czynno$ci w
terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Podmiot Publiczny zleci wykonanie tych

czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego,

c) Partner Prywatny zgtosi do odbioru prace przerwane i wykonane do dnia

odstgpienia/rozwigzania (w przypadku odstgpienia w czesci),

d) Partner Prywatny na swoj koszt, w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia, usunie

z terenu inwestycji dostarczone lub wzniesione urzgdzenia zaplecza oraz infrastrukture,
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ktérej Podmiot Publiczny nie odbierze na podstawie ust. 12, przywracajgc teren budowy

do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy w zakresie czesci Przedmiotu Umowy Podmiot Publiczny
przystgpi do odbioru zgtoszonych prac przerwanych i wykonanych i w przypadku dokonania ich
odbioru zaptaci proporcjonalng cze$¢ Wynagrodzenie za wykonang i odebrang czes¢ Przedmiotu
Umowy, przy czym Podmiot Publiczny ma prawo potrgci¢ wszelkie roszczenia przystugujgce mu
wzgledem Partnera Prywatnego.

W przypadku odstgpienia od Umowy w catosci Strony zwrécg sobie to co juz Swiadczyty w stanie
niezmienionym, chyba ze zmiana byta konieczna w granicach zwyklego zarzadu. Jezeli
odstgpienie nastepuje z przyczyn lezacych po stronie Partnera Prywatnego, za swiadczone
ustugi oraz za korzystanie z przedmiotu Umowy nie nalezy sie wynagrodzenie, ani tez za zuzycie
przedmiotu Umowy w granicach normalnego korzystania. Postanowienia ust. 12 lit. a, b i d

stosuje sie odpowiednio.

Koszt zabezpieczenia robdt oraz koszt zabezpieczenia terenu budowy obcigza Strone, po ktorej

lezg przyczyny odstgpienia od Umowy.

§ 48. Naktady Partnera Prywatnego

Wszelkie naktady poniesione przez Partnera Prywatnego w trakcie trwania Umowy PPP
nie podlegajg zwrotowi, chyba ze Podmiot Publiczny postanowi inacze;.

Z chwilg przekazania Podmiotowi Publicznemu Sieci SSPW lub jej czesci w zwigzku z realizacjg
Okresu Zakonczenia, bez wzgledu na to, czy Podmiot Publiczny przejmuje Sie¢ SSPW lub jest
ona przekazywana podmiotowi trzeciemu wskazanemu przez Podmiot Publiczny, Podmiot
Publiczny nabywa prawo wiasnosci do srodkow trwatych (sktadnikow majgtkowych) powstatych
wskutek poniesienia przez Partnera Prywatnego naktadéw koniecznych na Infrastrukture SSPW,
ktére stanowity w chwili przekazania Sieci SSPW lub jej czesci wlasnosé Partnera Prywatnego, a
jezeli Partnerowi Prywatnemu przystuguje inne prawo, to Partner Prywatny przenosi na Podmiot
Publiczny takie prawo. Partnerowi Prywatnemu nie przystuguje prawo do zwrotu wartosci tych
naktadow, choéby nawet naktady te nie miaty pokrycia w korzysciach, ktére Partner prywatny

uzyskat z powierzonego sktadnika majgtkowego Podmiotu Publicznego.
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§ 49. Kontrola biezaca

Dla biezgcej kontroli stanu zaawansowania realizacji Umowy PPP, w szczegdlnosci osigganych

wskaznikéw dostepnosci do ustug szerokopasmowych, zostaje powotany w strukturze Podmiotu

Publicznego Zespét do sprawowania kontroli biezgcej oraz Inzynier Kontraktu.

W zakresie kontroli biezgcej stosowane bedg procedury zarzgdcze, odbiorcze, metodyki i

metodologie okreslone w Dokumentacji Przetargowej, ktére mogg zosta¢ doprecyzowane lub

zmieniane na etapie realizacji Przedsiewziecia.

Zespot, o ktérym mowa powyzej lub Inzynier Kontraktu dokonywat bedzie oceny w zakresie

wtasciwego wykonywania przez Partnera Prywatnego postanowien Umowy PPP, a w

szczegolnosci:

a) wywigzywania sie z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

b) poziomu i jakosci $wiadczonych ustug,

c) gotowosci do zawierania Uméw Dostepowych i Swiadczenia ustug na rzecz Operatoréw Sieci
Dostepowych,

d) zgodnoéci realizowanych inwestycji z celami Projektu i ich uzytecznosci dla zwiekszenia
efektywnosci Przedsiewziecia.

Zespot, lub Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat analizy m.in. w oparciu o materiaty dostarczone

przez Partnera Prywatnego oraz dane z systemu informatycznego.

Zespot lub Inzynier Kontraktu uprawniony jest ponadto do:

a) kontroli ksigg rachunkowych prowadzonych przez Partnera Prywatnego, w zakresie
okreslonym w Umowie PPP, a takze weryfikacji prawidtowosci danych stanowigcych
podstawe obliczenia wysokoéci Czynszu Dzierzawnego oraz doptaty do Czynszu
Dzierzawnego,

b) kontroli treSci uméw zawieranych z Operatorami Sieci Dostepowych, jak réwniez tresci
projektow tych uméw.

W celu realizacji uprawnien, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zespotowi lub Inzynierowi

Kontraktu przystuguje prawo:

a) wstepu, w dni robocze do siedziby Partnera Prywatnego lub do innego miejsca, gdzie
przechowywane sg dokumenty lub realizowana jest Umowa PPP,

b) Zzadania udostepnienia materiatéw, dokumentéw, informacji, oraz umozliwienia sporzgdzenia z

nich notatek, odpiséw oraz foto- lub kserokopii, lub innego utrwalania.

§ 50. Poufnos¢

Strony zobowigzane sg do ochrony Informacji poufnych dotyczacych kazdej ze Stron.
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Ujawnienie Informaciji poufnych, a takze jakichkolwiek innych informacji dotyczgcych Umowy PPP,
naktada na Strone, ktéra je ujawnita, obowigzek naprawienia wyrzgdzonej w ten sposéb szkody,
chyba ze ujawnienie nastgpito za wyrazng zgodg obu Stron lub informacje nie sg objete
obowigzkiem zachowania poufnosci na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

Obowigzek poufnosci nie obejmuje informacji, ktérych obowigzek ujawnienia wynika z Przepiséw
Prawa, a takze informacji ogélnodostepnych.

Obowigzek poufnosci trwa w trakcie zwigzania Stron Umowg PPP, a takze po jej wygas$nieciu lub
rozwigzaniu, bez wzgledu na podstawe wygasniecia lub rozwigzania.

Podmiot Publiczny moze wyrazi¢ pisemng zgode na wykorzystanie przez Parthera Prywatnego
informacji o wykonaniu Umowy PPP w celach reklamowych, w szczegdlnosci w katalogach
i na stronie internetowej. W kazdym takim wypadku Podmiot Publiczny ma prawo zapozna¢ sie

z trescig informacji przed wyrazeniem zgody. Podmiot Publiczny wyraza zgode, o ktérej mowa w

zdaniu poprzedzajgcym lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 Dni od doreczenia mu

pisemnego wniosku Partnera Prywatnego, przy czym bezskuteczny uptyw tego terminu

rownoznaczny jest odmowg udzielenia zgody.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Podmiot Publiczny moze naliczy¢
kare umowng w wysokosci 0,01% warto$ci Wynagrodzenia — Budowa Sieci za kazdy przypadek

naruszenia.

§ 51. Dokumentacja Przedsiewziecia

W okresie wykonywania Umowy PPP, Partner Prywatny ma obowigzek na biezgco prowadzié¢

dokumentacje techniczng Przedsiewzigcia pozwalajaca na jej peing identyfikacje, analize,

mozliwos¢ operowania, audytowania, wymagang odpowiednimi Przepisami Prawa jak réwniez

opartg o odpowiednie standardy wymagane dla charakteru Przedsiewziecia, zawierajgcg w

szczegolnosci:

a) szczegotowy opis architektury Sieci SSPW z zaznaczeniem wykorzystanych technologii,

b) wykaz i umiejscowienie wszystkich urzgdzen,

¢) konfiguracje i sposéb wzajemnego funkcjonowania poszczegdlnych urzgdzen i innych
elementéw Sieci SSPW,

d) dane operacyjne zwigzane z biezgcym funkcjonowaniem Sieci SSPW, w tym logi, statystki
tacza, raporty monitorowania awarii itp.,

e) dane techniczne dotyczace klientdéw, Operatorow Sieci Dostepowych lub wszelkich innych
kontrahentéw zwigzanych z przedmiotem Umowy PPP, jego eksploatacja, budowg lub
realizacjag Umowy PPP,

f) peten komplet oryginalnej dokumentacji powinien zosta¢ zdeponowany w kancelarii tajnej

Partnera Prywatnego i odpowiednio aktualizowany.
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2. Podmiot Publiczny ma prawo dokonywa¢ kontroli prawidtowos$ci i aktualnosci prowadzenia
dokumentaciji.

3. Najpdzniej w dniu zakohczenia obowigzywania Umowy PPP, Partner Prywatny przekaze
Podmiotowi Publicznemu dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1.

4. Niezaleznie od powyzszego, Partner Prywatny zobowigzany jest zdeponowa¢ w kancelarii tajnej
Podmiotu Publicznego kopie catej dokumentacji Przedsiewziecia oraz do jej aktualizowania w
okresach kwartalnych. Zakres zdeponowanej dokumentacji powinien pozwoli¢ Podmiotowi
Publicznemu na prowadzenie Przedsiewziecia, w szczegdlnosci w razie zaprzestania dziatalnosci,

ogtoszenia upadtosci, likwidacji przez Partnera Prywatnego.

§ 52. Paszportyzacja
W okresie obowigzywania Umowy PPP, Partner Prywatny ma obowigzek paszportyzacji sktadnikow
Infrastruktury SSPW, poprzez dokfadne zinwentaryzowanie powstatej Infrastruktury SSPW i biezgcego
uaktualniania tej wiedzy wraz z rozbudowg lub modyfikacjg Sieci SSPW, obejmujgce takze ewidencje
wykorzystania Sieci SSPW na poziomie pasywnym i aktywnym, a wszystko na warunkach

okreslonych w Dokumentacji Przetargowe;j.

§ 53. Pozostala dokumentacja
Najpdzniej z uptywem Okresu Zakonczenia Partner Prywatny przekaze Podmiotowi Publicznemu
dokumentacje wszystkich urzadzen i elementéw Sieci SSPW, w tym nie wymieniong powyzej, oraz

ktéra nie stanowi Zatgcznikow do Umowy PPP lub cze$ci Dokumentacji Przetargowe;.

§ 54. Komunikacja miedzy Stronami
1. Osobami upowaznionymi do czynnosci zwigzanych z realizacjag Umowy PPP sg:
a) w imieniu Podmiotu Publicznego ................coooiinl. , lub osoba dziatajgca na podstawie
petnomocnictwa tej osoby;
b) w imieniu Partnera Prywatnego ................ccocooinl. lub osoba dziatajgca na podstawie
petnomocnictwa tej osoby.

2. Wszelkie oswiadczenia lub dokumenty w formie pisemnej powinny by¢ przesytane na adres:

a) dla Podmiotu Publicznego — ...l oraz forma elektroniczna na adres
..................... Jfax oo

b) dla Partnera Prywatnego — ... oraz forma elektroniczna na adres
..................... yfax oo

6. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego informowania o zmianie danych objetych niniejszym
paragrafem, co jest skuteczne z chwilg doreczenia zawiadomienia do drugiej Strony.
7. Zmiana formy komunikacji, oséb, adreséw, numeréw kontaktowych, innych danych dotyczacych

komunikacji, nie stanowi zmiany Umowy PPP.
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§ 55. Prawo wtasciwe i rozstrzyganie sporéw

1. Prawem wtasciwym dla Umowy PPP jest prawo polskie.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie PPP stosuje sie odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Kodeksu cywilnego, Ustawy o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz Prawa telekomunikacyjnego.

3. Postanowienia Umowy PPP nie naruszajg obowigzujgcych Przepiséw Prawa i bedg
interpretowane zgodnie z nimi w taki sposob, aby dgzy¢ do utrzymania tresci Umowy PPP.

4. W razie sporu zwigzanego z wykonywaniem niniejszej Umowy PPP Strony bedg dazyly do jego
polubownego rozwigzania w drodze negocjacji, majgc na uwadze w szczegodlnosci zapewnienie
ciggtosci $wiadczenia ustug i niezakiéconego funkcjonowania Sieci SSPW.

5. Dla sporéw wyniktych z Umowy PPP wtasciwy bedzie sad wiasciwosci ogodlnej Podmiotu
Publicznego. W zakresie i w trybie uregulowanym w Przepisach Prawa, spory miedzy Stronami
moze rozstrzygac takze Prezes UKE.

§ 56. Postanowienia kohcowe
1. Partner Prywatny nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci przystugujgcych mu od Podmiotu
Publicznego, z tym zastrzezeniem, ze za zgodg Podmiotu Publicznego, wyrazong w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, moze dokonaé przelewu na rzecz podmiotu trzeciego,

uczestniczgcego w finansowaniu realizacji Przedsiewziecia.
2. Integralng cze$¢ Umowy jako jej Zatgczniki stanowia:
a) Oferta Partnera Prywatnego.
b) SIwz,
c) OPZz,
d) wszystkie Zatgczniki do OPZ i zatgczniki tych zatgcznikow, w tym Umowy Wykonawcze,
e) zatgczniki wymienione w ust. 3.
3. Wykaz zatgcznikow:

a) Zatgcznik nr 1 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajgcy umocowanie przedstawiciela

Partnera Prywatnego,

b) Zatacznik nr 2 — Zaswiadczenie o wpisie Partnera Prywatnego do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych,

c) Zatacznik nr 3 — Kopia polisy ubezpieczenia OC.

4. Umowe PPP sporzgdzono w czterech egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Podmiotu

Publicznego i jeden dla Partnera Prywatnego..
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