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Zatgcznik do Uchwaty Nr 273/5398/21
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 kwietnia 2021r.
Aneks nr 6
do umowy nr OR-1V.273.2.44.2018 z dnia 19 pazdziernika 2018 r.
(dalej zwanej Umowa)

zawarty wdniu ...t 2021 r. w Rzeszowie pomiedzy:

Wojewodztwem Podkarpackim Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z siedzibg przy al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Asseco Data Systems S.A. z siedzibg w Gdansku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdansk,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000421310, ktorej akta rejestrowe prowadzi Sgd Rejonowy Gdansk-Pdotnoc w Gdansku VIl
Wydziat Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5170359458, z kapitatem zaktadowym
w wysokosci 120 002 940,00 zt — wptaconym w catosci, zwang dalej Wykonawcag
reprezentowang przez:

1) Daniela Lala - Wiceprezesa Zarzadu,

2) Pawet Barchwic — Wiceprezesa Zarzadu
zwani kazda z osobna ,Strong”, a tgcznie ,Stronami”

Biorgc pod uwage niestabilng sytuacje epidemiczng zwigzang z wystepowaniem COVID-19
i wynikajgce z niej konsekwencje w postaci znacznych niedostepnosci pracownikow zaréwno
po stronie Zamawiajgcego jak i Wykonawcy, ograniczen w zakresie ilosci os6b mogacych
wspdlnie przebywa¢ w miejscu pracy, niewystarczajgcego fagodzenia wptywu sytuacji
epidemicznej przez zdalng formute spotkan (nieskuteczng w wypadku niedostepnosci
pracownikdw wynikajgcej m.in.. z przebywania na zwolnieniu lekarskim lub pracy z domu
przy ograniczonej dostepnosci wdrazanego, czy tez aktualnie eksploatowanego systemu),
ktore to okolicznosci majg wplyw na terminowe wykonanie umowy nr OR-1V.273.2.44.2018
z dnia 19 pazdziernika 2018 r. (dalej zwanej Umowg), Zamawiajgcy na podstawie art. 15r
ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w zwigzku
z art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych (. Dz.U. z 2019 r. poz.1843
ze zm.), w uzgodnieniu z Wykonawcg postanowit dokona¢ zmiany Umowy w zakresie zmiany
termindw wskazanych w tresci niniejszego aneksu:

§1.

1. Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 Umowy poprzez
nadanie mu nastepujgcego nowego, brzmienia:

»1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot Umowy w terminie do 30.09.2021 r.”

2. Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ dotychczasowe brzmienie §14 ust. 11 Umowy poprzez
nadanie mu nastepujgcego nowego brzmienia:
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,11. Po zakonczeniu $swiadczenia przez Wykonawce ustug zwigzanych z przetwarzaniem
powierzonych danych Wykonawca gwarantuje usuniecie wszelkich przetwarzanych danych
oraz ich kopii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2023 r.”

. Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ dotychczasowy Harmonogram realizacji Umowy,

o ktorym mowa w §3 ust. 3 pkt 2 Umowy w trybie okreslonym Umowg z uwzglednieniem
zmian wynikajgcych z niniejszego aneksu. Zaktualizowany Harmonogram realizacji Umowy,
stanowigcy zatagcznik do rzeczonego aneksu wchodzi w zycie z dniem podpisania niniejszego
aneksu.

§2.
Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.
Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
Podpis osoby lub oséb upowaznione;j Podpis osoby lub oséb upowaznione;j
(-ych) do reprezentacii (-ych) do reprezentaciji
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