
M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2021/2022 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2021/2022 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2021/2022 r.).

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

W związku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 101 szt.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

57,00 - - -

103,00 - - -

0,00 0,00 20,00 31,00 42,00 44,00

0,00 0,00 32,00 64,00 80,00 91,00

CO01
Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie
szt. EFRR Słabiej rozwinięte 101,00

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Uwagi 

(w razie potrzeby)

Wartość 

docelowa
2                     

(2023 r.)

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.
NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

-

Oś priorytetowa I - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Priorytet inwestycyjny 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, 

tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu, a także wspieranie 

inwestycji niezbędnych do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbach zdrowia

2,00

0,00 0,00 0,00 -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

0,00 1,00

0,00 0,00 - -

2,00 2,00 - -

1

Liczba jednostek 

naukowych ponoszących 

nakłady inwestycyjne na 

działalność B+R

szt. EFRR Słabiej rozwinięte

1 500 000,00CO27

Inwestycje prywatne

uzupełniające wsparcie

publiczne dla projektów w 

zakresie innowacji lub B+R

EUR EFRR

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0,00 0,00 0,00

0,00

37,00 37,00

- -

1 988 900,18 1 437 983,97 - -

0,00

0,00 0,00

0,00 1 175 394,74

0,00

2019 r.

Słabiej rozwinięte

37,00

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

-

0,00 0,00 21,00

2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.2018 r.

CO25

Liczba naukowców 

pracujących w ulepszonych 

obiektach

infrastruktury badawczej

EPC EFRR Słabiej rozwinięte

Wartość 

docelowa
2                     

(2023 r.)

Uwagi 

(w razie potrzeby)

2015 r. 2016 r. 2017 r.2014 r.
Wskaźnik

Jednostka 

miary
Fundusz

Tabela 3A

Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”)
1

Oś priorytetowa I - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Priorytet inwestycyjny 1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY



Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

W związku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 101 szt.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

W związku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 35 000 000 EUR.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022 r.).

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość wskaźnika została wyliczona na podstawie zestawień z częściowego sprawozdania z realizacji 

projektu, które uwzględniają wsparcie dla indywidualnego przedsiębiorstwa.

Niskie wykonanie wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów (planowany 

termin zakończenia - 2021/2022 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

-

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość wskaźnika została wyliczona na podstawie zestawień z częściowego sprawozdania z realizacji 

projektu, które uwzględniają wsparcie dla indywidualnego przedsiębiorstwa.

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2021/2022 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2021/2022 r.).
-

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

0,00 0,00 0,00 2 259 935,86 - -

-

CO06

Inwestycje prywatne

uzupełniające wsparcie

publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje)

EUR EFRR Słabiej rozwinięte 1 500 000,00

0,00 0,00 0,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 64,00 - -

477,00 477,00 477,00 486,00 - -

-

CO02
Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje
szt. EFRR Słabiej rozwinięte 477,00

0,00 0,00 0,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 64,00 - -

477,00 477,00 477,00 486,00 - -

Uwagi 

(w razie potrzeby)

CO01
Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie
szt. EFRR Słabiej rozwinięte 477,00

0,00 0,00 0,00

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.
Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Wartość docelowa
2 

 
(2023 r.)

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

7,00 - - -

Oś priorytetowa I - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Priorytet inwestycyjny 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm,  w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

43,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 19,00 31,00 34,00

8 870 081,08 - - -

CO26

Liczba

przedsiębiorstw

współpracujących z 

ośrodkami badawczymi

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 30,00

33 386 131,21 - - -

0,00 0,00 85 339,03 168 926,33 524 740,64 3 215 327,52

0,00 0,00 130 773,47 14 589 028,36 21 613 737,79 29 072 750,98

57,00 - - -

CO06

Inwestycje prywatne

uzupełniające wsparcie

publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje)

EUR EFRR Słabiej rozwinięte 35 000 000,00

103,00 - - -

0,00 0,00 20,00 31,00 42,00 44,00

0,00 0,00 32,00 64,00 80,00 91,00

CO02
Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje
szt. EFRR Słabiej rozwinięte 101,00



Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu, że 2 projekty wdrażane w 

formule ZIT w dz. 1.5 nie zostały zakończone (dla jednego projektu nie został jeszcze zatwierdzony 

wniosek o płatność końcową, a dla drugiego projektu planowane zakończenie to grudzień 2021 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość wskaźnika została wyliczona na podstawie zestawień z częściowego sprawozdania z realizacji 

projektu, które uwzględniają rozliczenie poszczególnej usługi.

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wzwiązku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 2 596 szt.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wzwiązku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 1 394 szt.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość docelowa wskaźnika wyliczana jest z działania 1.4.1 i 1.6. Obecnie wykonanie wskaźnika 

przedstawiane jest tylko w odniesieniu do działania 1.4.1.

Dla działania 1.6  postęp przedstawiony zostanie dopiero w końcowym wniosku o płatność, którego 

złożenie planowane jest na czerwiec 2021 r. W drodze roboczych konsultacji Beneficjent projektu z 

działania 1.6 wskazał, że na poziomie projektu wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika, 

stanowiącego również składową wskaźnika CO01 na poziomie PI 3c, zostanie osiągnięta. 

Wobec powyższego, nie ma zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej wskażnika na poziomie PI 3c. 

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wzwiązku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 1 312 szt.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość wskaźnika została wyliczona na podstawie danych pochodzących z informacji miesięcznych 

składanych przez beneficjenta tj. BGK wg stranu na 31.12.2020 r.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

113,00 - - -

120,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 103,00

0,00 0,00 0,00 74,00 135,00 121,00

1 356,00 - - -

CO05
Liczba nowych wspieranych 

przedsiębiorstw
szt. EFRR Słabiej rozwinięte 114,00

1 172,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 531,00

0,00 0,00 882,00 882,00 882,00 882,00

387,00 - - -

CO03

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 1 312,00

1 079,00 - - -

0,00 0,00 0,00 13,00 220,00 358,00

0,00 0,00 23,00 338,00 405,00 425,00

1 718,00 - - -

CO02
Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje
szt. EFRR Słabiej rozwinięte 1 394,00

2 251,00 - - -

0,00 0,00 0,00 13,00 402,00 880,00

0,00 0,00 905,00 1 220,00 1 287,00 1 307,00

2021 r. 2022 r. 2023 r. Uwagi 

(w razie potrzeby)

CO01
Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie
szt. EFRR Słabiej rozwinięte 2 596,00

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

-

Oś priorytetowa I - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Priorytet inwestycyjny 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2014 r.

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 36,00 - -

60,00 60,00 60,00 60,00 - -

-

5

Liczba nowych i

zaawansowanych usług

świadczonych przez IOB

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 60,00

0,00 0,00 0,00

-

0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40 17,40 - -

34,83 52,53 67,53 67,53 - -

3

Powierzchnia 

przygotowanych

terenów inwestycyjnych

ha EFRR Słabiej rozwinięte 67,00

0,00 0,00 0,00



Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wykonanie wskażnika przedstawione zostanie dopiero w końcowym wniosku o płatność, którego 

złożenie planowane jest na czerwiec 2021 r. W drodze roboczych konsultacji Beneficjent projektu z dz. 

1.6 wskazał, że wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość wskaźnika została wyliczona na podstawie danych pochodzących z informacji miesięcznych 

składanych przez beneficjenta tj. BGK wg stranu na 31.12.2020 r.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wykonanie wskażnika przedstawione zostanie dopiero w końcowym wniosku o płatność, którego 

złożenie planowane jest na czerwiec 2021 r. W drodze roboczych konsultacji Beneficjent projektu z dz. 

1.6 wskazał, że wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość wskaźnika została wyliczona na podstawie danych pochodzących z informacji miesięcznych 

składanych przez beneficjenta tj. BGK wg stranu na 31.12.2020 r.

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.
Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

225,00 - - -

Oś priorytetowa II - Cyfrowe podkarpackie

Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

294,00 - - -

0,00 0,00 0,00 10,00 178,00 210,00

0,00 0,00 15,00 220,00 224,00 252,00

142,00 - - -

CO29

Liczba

przedsiębiorstw objętych

wsparciem w celu

wprowadzenia produktów 

nowych dla firmy

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 278,00

192,00 - - -

0,00 0,00 0,00 9,00 112,00 132,00

0,00 0,00 16,00 137,00 142,00 168,00

1 159,00 - - -

CO28

Liczba

przedsiębiorstw objętych

wsparciem w celu

wprowadzenia produktów 

nowych dla rynku

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 201,00

1 353,00 - - -

0,00 0,00 0,00 40,00 728,00 1 107,00

0,00 0,00 91,00 1 065,00 1 236,00 1 284,00

101 120 169,47 - - -

CO08

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych

przedsiębiorstwach 
EPC

EFRR Słabiej rozwinięte 1 295,00

139 143 549,35 - - -

0,00 0,00 0,00 5 246 622,17 82 736 473,12 100 702 241,85

0,00 0,00 12 398 820,68 112 390 441,73 108 759 923,05 127 268 390,12

CO06

Inwestycje prywatne

uzupełniające wsparcie

publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje)

EUR EFRR Słabiej rozwinięte 149 000 000,00

0,00 0,00 0,00

Dotacja dla MŚP na kapitał 

obrotowy (dotacje)

0,00

Uwagi 

(w razie potrzeby)

CV20

8 646 987,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

CV21

Wsparcie instrumentu 

finansowego dla kapitału 

obrotowego

EUR EFRR Słabiej rozwinięte

0,00

EUR EFRR Słabiej rozwinięte 9 000 000,00

0,00 0,00

42 796 005,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

CV22
Liczba MŚP z dotacjami na 

kapitał obrotowy
szt. EFRR Słabiej rozwinięte

0,00

45 000 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 37 086 414,97

600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

CV23
Liczba MŚP ze zwrotnym 

kapitałem obrotowym
szt. EFRR Słabiej rozwinięte

0,00

950,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00

0,00 595,00



Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

76,00 - - -

102,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 50,00

0,00 0,00 56,00 103,00 102,00 102,00

1 165,00 - - -

7

Liczba podmiotów, które

udostępniły on-line 

informacje sektora 

publicznego

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 100,00

0,00 0,00 0,00 30,00 936,00 1 064,00

0,00 0,00 637,00 1 780,00 1 734,00 1 734,00

6

Liczba usług publicznych

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co 

najmniej 3

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 1 800,00

1 776,00 - - -



M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

W związku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 113 000 ton ekwiwalentu CO2.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów (dla 

zdecydowanej większości projektów planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022 r.).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu w związku z czym efekty 

realizowanego wsparcia mogą zostać wykazane do roku czasu od zakończenia wdrażania projektu.

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Uwagi 

(w razie potrzeby)

- - -

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 5 457 015,27 81 013 071,04 95 391 124,53

0,00 73 646 986,86 88 684 114,63 123 957 755,66 119 189 320,22 117 509 823,30

- - -

CO32

Zmniejszenie rocznego 

zużycia energii pierwotnej w 

budynkach publicznych

kWh/rok EFRR Słabiej rozwinięte 120 000 000,00

0,00

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 5 801,00 5 810,00

CO31

Liczba gospodarstw 

domowych z lepszą klasą 

zużycia energii

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 5 800,00

0,00 0,00 0,00

2018 r. 2019 r. 2020 r.

5 826,00 5 810,00 5 810,00 5 810,00

2021 r. 2022 r. 2023 r.
Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

44 749,75 - - -

Oś priorytetowa III - Czysta energia

Priorytet inwestycyjny 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

129 356,67 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,16

0,00 0,00 0,00 63 424,22 90 673,44 120 960,92

179,98 - - -

CO34

Szacowany roczny

 spadek emisji gazów 

cieplarnianych

Tony 

ekwiwalentu 

CO2

EFRR Słabiej rozwinięte 113 000,00

252,96 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 84,00

0,00 0,00 0,00 135,57 196,32 244,95

CO30

Dodatkowa zdolność

wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych

MW EFRR Słabiej rozwinięte 230,00

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.
Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

Oś priorytetowa III - Czysta energia

Priorytet inwestycyjny 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Uwagi 

(w razie potrzeby)



Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów (dla 

zdecydowanej większości projektów planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022/ 2023 r.).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu w związku z czym efekty 

realizowanego wsparcia mogą zostać wykazane do roku czasu od zakończenia wdrażania projektu.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022/ 2023 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022/ 2023 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

8,65 - - -

12,94 - - -

0,00 0,00 0,00 0,54 2,66 8,65

0,00 0,00 0,00 8,65 9,50 12,96

139,00 - - -

23

Długość wybudowanej lub 

zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej (przyłącza)

km EFRR Słabiej rozwinięte 30,00

7 699,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4 353,00 7 791,00

20 240,00 - - -

140

Liczba zainstalowanych lub 

zmodernizowanych źródeł 

ciepła

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 7 000,00

1 149 081,24 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 340 461,60 1 157 575,33

1 620,08 - - -

10

Powierzchnia lokali 

objętych wymianą źródeł 

ciepła

m2 EFRR Słabiej rozwinięte 1 000 000,00

100 007,83 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 52,68 180,36

0,00 0,00 0,00 1 469,22 30 792,34 100 832,81

CO34

Szacowany roczny

 spadek emisji gazów

cieplarnianych

Tony 

ekwiwalentu 

CO2

EFRR Słabiej rozwinięte 90 000,00

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Uwagi 

(w razie potrzeby)

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

- - -

Oś priorytetowa III - Czysta energia

Priorytet inwestycyjny 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące zmiany klimatu 

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 1 436,28 33 927,04 38 578,31

0,00 22 199,17 35 205,40 43 226,27 41 645,54 41 342,85

CO34

Szacowany roczny

 spadek emisji gazów 

cieplarnianych

Tony 

ekwiwalentu 

CO2

EFRR Słabiej rozwinięte 42 000,00

0,00

Niska szacowana na podstawie umów wartość wskaźnika, a tym samym niski postęp w osiągnięciu 

wartości docelowej wynikając z procesu indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej do KE. 

Szczegółowe informacje przedstawiono w pkt 3.1 i 6a.



M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/2021 r.).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu w związku z czym efekty 

realizowanego wsparcia mogą zostać wykazane do roku czasu od zakończenia wdrażania projektu.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/2021 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/2021 r.).

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Szacowana na podstawie umów wartość wskaźnika znacząco przekracza wartość docelową. Na 

przekroczenie to ma wpływ realizacja 1 projektu Gminy Pilzno dot. zakupu średniego pojazdu 

ratowniczo-gaśniczego (wartość wskaźnika 18 277 osób). Wskaźnik ten nie miał zastosowania w 

naborze dedykowanym dla OSP i został użyty bezzasadnie.

IZ dokona stosownych modyfikacji (usunięcia wskaźnika z projektu).

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów (połowa 

projektów jest nadal realizowanych; planowany termin zakończenia - 2020/2021 r.).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu w związku z czym efekty 

realizowanego wsparcia mogą zostać wykazane do roku czasu od zakończenia wdrażania projektu.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/2021 r.).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu w związku z czym efekty 

realizowanego wsparcia mogą zostać wykazane do roku czasu od zakończenia wdrażania projektu.

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Uwagi 

(w razie potrzeby)

Uwagi 

(w razie potrzeby)

0,00 40,20 12 040,200,00 0,00

Słabiej rozwinięte

0,00

22 000,00CO17

Dodatkowe

możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu 

odpadów

Tony/rok EFRR

- - -26 804,93

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2020 r. 2021 r. 2022 r.

-

2016 r. 2017 r.

0,00 0,00 0,00

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

622 056,00 - - -415 584,00

- -2 846,00 172 559,000,00 2 275,00

0,00 0,00 0,00 8 004,00 8 004,00

2 806,00 - - -

CO21

Liczba ludności 

korzystającej ze środków 

ochrony przed pożarami 

lasów

osoby EFRR Słabiej rozwinięte 600 000,00

26 619,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 812,00 2 679,00

0,00 0,00 1 053,00 3 719,00 3 719,00 10 204,00

CO20

 Liczba ludności 

korzystającej ze środków 

ochrony 

przeciwpowodziowej

osoby EFRR Słabiej rozwinięte 9 000,00

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Uwagi 

(w razie potrzeby)

Wartość docelowa
2 

 
(2023 r.)

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

- - -

Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Priorytet inwestycyjny 5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 0,00 911,00 454,00

- - -

140

Liczba zainstalowanych lub 

zmodernizowanych źródeł 

ciepła

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 450,00

0,00

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00

0,00 0,00 0,00 0,00 122 883,65 70 394,33

- - -

10

Powierzchnia lokali 

objętych wymianą źródeł 

ciepła

m2 EFRR Słabiej rozwinięte 60 000,00

0,00

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO34

Szacowany roczny

spadek emisji gazów 

cieplarnianych

Tony 

ekwiwalentu 

CO2

EFRR Słabiej rozwinięte 4 500,00

0,00 0,00 0,00

2018 r. 2019 r. 2020 r.

0,00 0,00 11 898,81 6 838,43

2021 r. 2022 r. 2023 r.Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Wartość 

docelowa
2 

(2023 r.)

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

Oś priorytetowa III - Czysta energia

Priorytet inwestycyjny  6e - Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

2018 r. 2019 r.

Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Priorytet inwestycyjny 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie

2014 r. 2015 r. 2023 r.



Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022 r.).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu w związku z czym efekty 

realizowanego wsparcia mogą zostać wykazane do roku czasu od zakończenia wdrażania projektu.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - końcówka 2020 r. i 2022 r.).
-

6,00

0,00 0,00 0,00 -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3,00 - -

30,00 - -

6 7,00 - -0,00 0,00

26,00

0,00 0,00 0,00

126

Liczba zamkniętych lub 

zrekultywowanych 

składowisk odpadów

szt. EFRR Słabiej rozwinięte

35,0014

Liczba wspartych Punktów

Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych

szt. EFRR

37,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 -

0,00 -

0,00

0,00 26,00

0,00 0,00 - -

37,00

4,00 - -

Słabiej rozwinięte

4,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,000,00

Słabiej rozwinięte

0,00 0,00 0,00

13
Liczba wspartych zakładów

przetwarzania odpadów
szt. EFRR Słabiej rozwinięte

22 000,00CO17

Dodatkowe

możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu 

odpadów

Tony/rok EFRR

-97,58 - -



M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

W związku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 133 000 os.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022 r.).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu w związku z czym efekty 

realizowanego wsparcia mogą zostać wykazane do roku czasu od zakończenia wdrażania projektu.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

479,50 - - -

750,31 - - -

0,00 0,00 0,00 7,93 200,96 298,01

0,00 0,00 0,00 307,14 639,06 720,85

41,00 - - -

32
Długość sieci kanalizacji

sanitarnej
km EFRR Słabiej rozwinięte 740,00

50,00 - - -

0,00 0,00 0,00 1,00 19,00 27,00

0,00 0,00 0,00 30,00 47,00 49,00

54,95 - - -

31

Liczba wspartych 

oczyszczalni

ścieków komunalnych

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 49,00

186,43 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00

117 658,67 - - -

16 Długość sieci wodociągowej km EFRR Słabiej rozwinięte 150,00

216 209,00 - - -

0,00 0,00 0,00 6 564,00 22 746,67 59 826,67

0,00 0,00 0,00 113 209,00 188 481,00 203 923,00

9 610,00 - - -

CO19

Liczba dodatkowych osób 

korzystających z 

ulepszonego oczyszczania 

ścieków

RLM EFRR Słabiej rozwinięte 200 000,00

158 278,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 543,00

CO18

Liczba dodatkowych osób 

korzystających z 

ulepszonego zaopatrzenia w 

wodę

Osoby EFRR Słabiej rozwinięte 133 000,00

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Uwagi 

(w razie potrzeby)

Wartość docelowa
2 

 
(2023 r.)

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.
NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Priorytet inwestycyjny 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie



M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022 r.).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu w związku z czym efekty 

realizowanego wsparcia mogą zostać wykazane do roku czasu od zakończenia wdrażania projektu.

Uwagi 

(w razie potrzeby)

76,22 - - -

303,02 - - -

0,00 0,00 0,00 1,53 1,53 1,53

0,00 0,00 1,53 1,53 303,02 303,02

CO23

Powierzchnia siedlisk 

wspartych w zakresie 

uzyskania lepszego statusu 

ochrony

ha
EFRR Słabiej rozwinięte 200,00

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Uwagi 

(w razie potrzeby)

Wartość docelowa
2 

(2023 r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

- - -

Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Priorytet inwestycyjny 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 53,00 57,00

0,00 0,00 57,00 58,00 58,00 62,00

- - -

18
Liczba instytucji kultury

objętych wsparciem
szt. EFRR Słabiej rozwinięte 62,00

0,00

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 77,00 82,00

0,00 0,00 83,00 85,00 85,00 87,00

- - -

17

Liczba zabytków

nieruchomych objętych

wsparciem

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 87,00

0,00

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636 637,00 346 814,00

CO09

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne

odwiedziny/rok EFRR Słabiej rozwinięte 400 000,00

0,00 0,00 0,00

2018 r. 2019 r. 2020 r.

366 691,00 1 854 215,00 1 698 338,00 284 529,00

2021 r. 2022 r. 2023 r.
Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Priorytet inwestycyjny 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego  

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz



Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Uwagi 

(w razie potrzeby)

- - -

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 123,00

0,00 0,00 191,00 191,00 191,00 191,00

- - -

40

Liczba zakupionych lub

zmodernizowanych 

jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym 

transporcie

zbiorowym komunikacji

miejskiej

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 180,00

0,00

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00

20

Liczba zainstalowanych

inteligentnych systemów

transportowych

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 4,00

0,00 0,00 0,00

2018 r. 2019 r. 2020 r.

4,00 4,00 4,00 4,00

2021 r. 2022 r. 2023 r.
Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

30,00 - - -

Oś priorytetowa V - Infrastruktura komunikacyjna

Priorytet inwestycyjny 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności obszarach dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

50,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00

5,00 - - -

36
Liczba wspartych form 

ochrony przyrody
szt. EFRR Słabiej rozwinięte 51,00

6,00 - - -

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00

0,00 0,00 1,00 1,00 5,00 6,00

19

Liczba ośrodków

prowadzących działalność w 

zakresie edukacji 

ekologicznej objętych 

wsparciem

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 6,00



M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021/ 2022 r.).

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Uwagi 

(w razie potrzeby)

- - -

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - -

34

Dodatkowa zdolność

przerobowa terminali

przeładunkowych

Mg EFRR Słabiej rozwinięte 2 944 040,00

0,00

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Liczba wspartych terminali

przeładunkowych
szt. EFRR Słabiej rozwinięte 2,00

0,00 0,00 0,00

2018 r. 2019 r. 2020 r.

0,00 0,00 0,00 0,00

2021 r. 2022 r. 2023 r.
Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Wartość docelowa
2 

 
(2023 r.)

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

96,30 - - -

Oś priorytetowa V - Infrastruktura komunikacyjna

Priorytet inwestycyjny 7c - Rozwój i usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

185,52 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 35,95 70,63

0,00 0,00 5,20 123,21 137,15 174,56

67,92 - - -

21

Całkowita długość nowo

wybudowanych,

przebudowanych lub

zmodernizowanych dróg 

km EFRR Słabiej rozwinięte 200,00

121,55 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 30,92 56,93

0,00 0,00 1,01 78,02 82,52 115,43

28,38 - - -

CO14

Całkowita długość

przebudowanych lub

zmodernizowanych dróg

km EFRR Słabiej rozwinięte 132,00

63,97 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 5,03 13,70

0,00 0,00 4,19 45,19 54,63 59,13

CO13
Całkowita długość

nowych dróg
km EFRR Słabiej rozwinięte 68,00

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Uwagi 

(w razie potrzeby)

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Oś priorytetowa V - Infrastruktura komunikacyjna

Priorytet inwestycyjny 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Brak wartości szacowanej i brak osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika wynika z procesu 

indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej do KE  Szczegółowe informacje przedstawiono w pkt 3.1 i 

6a.

Brak wartości szacowanej i brak osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika wynika z procesu 

indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej do KE  Szczegółowe informacje przedstawiono w pkt 3.1 i 

6a.



M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wzwiązku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 71 km.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika m.in. z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021 r.), jak również wprowadzonych w trakcie modyfikacji 

programu w 2020 r. zmian na poziomie projektów planowanych do realizacji (duży projekt). 

Szczegółowe informacje przedstawiono w pkt 3.1, 6a, 10.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wzwiązku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 23 EPC.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021 r.).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu w związku z czym efekty 

realizowanego wsparcia mogą zostać wykazane do roku czasu od zakończenia wdrażania projektu.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wzwiązku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 17 szt.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Uwagi 

(w razie potrzeby)

- - -

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 10,00

0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 15,00

- - -

25

Liczba wspartych 

podmiotów świadczących 

kompleksowe usługi

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 17,00

0,00

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

CO08

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych

przedsiębiorstwach
EPC

EFRR Słabiej rozwinięte 23,00

0,00 0,00 0,00

2018 r. 2019 r. 2020 r.

0,00 26,00 21,00 23,00

2021 r. 2022 r. 2023 r.
Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Wartość docelowa
2 

 
(2023 r.)

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

9,00 - - -

Oś priorytetowa VI - Spójność przestrzenna i społeczna

Priorytet inwestycyjny 8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów,

w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

9,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00

0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00

0,00 - - -

48

Liczba zakupionych lub

zmodernizowanych 

pojazdów kolejowych

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 9,00

42,63 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 42,63 42,63

CO12

Całkowita długość

przebudowanych lub

zmodernizowanych linii

kolejowych

km EFRR Słabiej rozwinięte 71,00

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Uwagi 

(w razie potrzeby)

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Oś priorytetowa V - Infrastruktura komunikacyjna

Priorytet inwestycyjny 7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)



M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wzwiązku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 380 000 os.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Niski postęp w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2020/ 2021 r.).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu w związku z czym efekty 

realizowanego wsparcia mogą zostać wykazane do roku czasu od zakończenia wdrażania projektu.

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wzwiązku z modyfikacją RPO WP w 2020 r., na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r., 

wartość docelowa wskaźnika (2023 r.) została zaktualizowana - 39 szt.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu - projekt 

covidowy wybierany w trybie nadzwyczajnym (planowany termin zakończenia -2021 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu - projekt 

covidowy wybierany w trybie nadzwyczajnym (planowany termin zakończenia -2021 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu - projekt 

covidowy wybierany w trybie nadzwyczajnym (planowany termin zakończenia -2021 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.0,00 136 288,82 - - -0,00 0,00

-

CV4

Wartość finansowanego 

sprzętu IT i 

oprogramowania / licencji

EUR EFRR Słabiej rozwinięte 100 000,00

0,00 0,00 0,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

0,00 0,00 0,00 3 411 427,24 - -

-

CV2
Wartość zakupionego 

sprzętu medycznego
EUR EFRR Słabiej rozwinięte 3 000 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 22,00 - - -

0,00 0,00 0,00 - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 - - -

CV11

Karetki pogotowia i pojazdy 

zakupione w celu 

reagowania kryzysowego

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 22,00

875 590,57 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CV1

Wartość zakupionych 

środków ochrony 

indywidualnej

EUR EFRR Słabiej rozwinięte 900 000,00

22,00 - - -

22,00 - - -

0,00 0,00 0,00 2,00 18,00 21,00

0,00 0,00 18,00 22,00 21,00 21,00

21,00 - - -

55

Liczba wybudowanych/

przebudowanych obiektów, 

w których realizowane są 

usługi aktywizacji 

społecznozawodowej

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 21,00

43,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 18,00

0,00 0,00 0,00 23,00 24,00 25,00

1 008,00 - - -

54

Liczba wspartych 

podmiotów

leczniczych

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 39,00

1 008,00 - - -

0,00 0,00 0,00 115,00 866,00 1 008,00

0,00 0,00 957,00 1 008,00 1 008,00 1 008,00

159 426,00 - - -

27

Liczba powstałych miejsc w 

placówkach stacjonarnej

pomocy społecznej

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 1 000,00

398 539,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 444,00

0,00 0,00 0,00 184 760,00 187 533,00 198 539,00

350,00 - - -

CO36

Ludność objęta

ulepszonymi usługami

zdrowotnymi

Osoby EFRR Słabiej rozwinięte 380 000,00

350,00 - - -

0,00 0,00 0,00 16,00 350,00 350,00

0,00 0,00 348,00 348,00 350,00 350,00

CO35

Liczba miejsc w objętej 

wsparciem infrastrukturze w 

zakresie opieki nad dziećmi 

lub infrastrukturze 

edukacyjnej

Osoby EFRR Słabiej rozwinięte 350,00

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Uwagi 

(w razie potrzeby)

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Oś priorytetowa VI - Spójność przestrzenna i społeczna

Priorytet inwestycyjny 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)



Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu - projekt 

covidowy wybierany w trybie nadzwyczajnym (planowany termin zakończenia -2021 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu - projekt 

covidowy wybierany w trybie nadzwyczajnym (planowany termin zakończenia -2021 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu - projekt 

covidowy wybierany w trybie nadzwyczajnym (planowany termin zakończenia -2021 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu - projekt 

covidowy wybierany w trybie nadzwyczajnym (planowany termin zakończenia -2021 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wskaźnik został dodany do RPO WP na mocy decyzji KE C(2020) 9320 z 15.12.2020 r.

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektu - projekt 

covidowy wybierany w trybie nadzwyczajnym (planowany termin zakończenia -2021 r.).
-

0,00 6,00 - - -

0,00 0,00 0,00 - -

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-

CV9

Liczba laboratoriów 

objętych wsparciem dla 

testu na COVID-19

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 6,00

0,00 0,00 0,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

0,00 0,00 0,00 43,00 - -

-

CV7

Liczba zakupionych 

respiratorów w celu 

wsparcia leczenia COVID-

19

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 43,00

0,00 0,00 0,00

0,00 569 613,00 - - -

0,00 0,00 0,00 - -

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-

CV6

Liczba zakupionych 

środków ochrony 

indywidualnej

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 569 613,00

0,00 0,00 0,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

0,00 0,00 0,00 136 288,82 - -

-

CV4b
Wartość IT związanych z 

COVID-19 dla zdrowia
EUR EFRR Słabiej rozwinięte 100 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 - -0,00 0,00 0,00 0,00

CV4

Wartość finansowanego 

sprzętu IT i 

oprogramowania / licencji

EUR EFRR Słabiej rozwinięte 100 000,00



M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2021/ 2022 r.).

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2021/ 2022 r.).

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Wartość skumulowana — 

wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

Wartość skumulowana — w 

pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]

Brak postępu w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika wynika z okresu realizacji projektów 

(planowany termin zakończenia - 2022 r.).

Uwagi 

(w razie potrzeby)

0,00 - - -

1
 W tabeli 3A podział według płci będzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jeżeli został uwzględniony w tabeli 5 lub 13 PO. W przeciwnym razie należy wpisać „Ogółem”.

2
 Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”.

20 000,00 - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

363,00 - - -

125

Liczba osób odwiedzających 

regionalną instytucję 

popularyzującą naukę i 

innowacje w ramach grup 

zorganizowanych

osoba/rok EFRR Słabiej rozwinięte 20 000,00

368,00 - - -

0,00 0,00 1,00 102,00 293,00 359,00

0,00 0,00 340,00 370,00 367,00 368,00

63 461,00 - - -

24

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury jednostek 

organizacyjnych systemu 

oświaty

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 368,00

63 738,00 - - -

0,00 0,00 194,00 19 667,00 51 637,00 62 815,00

0,00 0,00 63 217,00 63 833,00 63 393,00 63 738,00

CO35

 Liczba miejsc w objętej 

wsparciem infrastrukturze w 

zakresie opieki nad dziećmi 

lub infrastrukturze 

edukacyjnej

Osoba EFRR Słabiej rozwinięte 60 000,00

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.
Uwagi 

(w razie potrzeby)

Wartość 

docelowa
2  

(2023 r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

- - -

Oś priorytetowa VI - Spójność przestrzenna i społeczna

Priorytet inwestycyjny 10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 343,76 341,30

- - -

29
Powierzchnia obszarów

objętych rewitalizacją
ha EFRR Słabiej rozwinięte 343,76

0,00

- - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO39

Budynki publiczne lub 

komercyjne wybudowane 

lub wyremontowane na 

obszarach miejskich

m2 EFRR Słabiej rozwinięte 15 000,00

0,00 0,00 0,00

2018 r. 2019 r. 2020 r.

0,00 0,00 14 817,03 15 203,45

2021 r. 2022 r. 2023 r.
Kategoria regionu 

(w stosownych 

przypadkach)

Wartość docelowa
2 

 
(2023 r.)

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

Oś priorytetowa VI - Spójność przestrzenna i społeczna

Priorytet inwestycyjny 9b - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz


