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HARMONOGRAM RZECZOWY PROJEKTU PSIM 

 
Nr etapu 
Projektu 

Nazwa i zakres etapu Projektu Termin realizacji Projektu 
12 miesięcy kalendarzowych 

 
Harmonogram rzeczowy Projektu – warstwa regionalna (RCIM) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I-A 
Wykonanie Projektu struktury Systemu PSIM 
 

X X X          

II-A 
Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego 
sprzętu sieciowego. Instalacja wyposażenia serwerowni. 

X X X X X        

III-A 
Infrastruktura sieciowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja aktywnego 
sprzętu sieciowego. 

X X X X X        

IV-A 
Infrastruktura sprzętowa - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury 
sprzętowej łącznie z wdrożeniem Oprogramowania systemowego. 

X X X X X        

V-A 

Wdrożenie cz.1 - budowa oraz wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową 
Oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego, w tym E-usług. Budowa 
i wdrożenie Oprogramowania warstwy integracji Systemu PSIM. 
Gotowość do integracji RCIM z Partnerami Projektu i Podmiotami leczniczymi. 

 X X X X X X X X X X X 

VI-A 
Wdrożenie cz.2 - świadczenie usług konsultacji i porad oraz modyfikacji Systemu 
PSIM w zakresie integracji wskazanych przez Zamawiającego Podmiotów 
leczniczych z RCIM. 

 X X X X X X X X X X X 

 
Harmonogram rzeczowy Projektu - warstwa lokalna (Partnerzy Projektu) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I-B 
 

Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego 
sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu. Instalacja wyposażenia serwerowni. 

X X X X X        

II-B 
Infrastruktura sieciowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja aktywnego 
sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu. 

X X X X X        

III-B Infrastruktura sprzętowa cz.1 - dostawa, instalacja i konfiguracja X X X X X X X      
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Oprogramowania systemowego i narzędziowego u Partnerów Projektu. 

IV-B 
Infrastruktura sprzętowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury 
sprzętowej - sprzęt serwerowy u Partnerów Projektu. 

X X X X X X       

V-B 
Infrastruktura sprzętowa cz.3 - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury 
sprzętowej - sprzęt komputerowy, sprzęt administracyjny, Infomaty. 

X X X X X X X      

VI-B 
Infrastruktura sprzętowa cz4 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu 
serwerowego medycznego i elementów ucyfrowienia. 

X X X X X X X      

VII-B 
Infrastruktura sprzętowa cz.5 - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury 
sprzętowej dla radiologii - stacje medyczne. 

X X X X X X X      

VIII-B 
Wdrożenie cz.1 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową 
Oprogramowania aplikacyjnego - system administracyjny u Partnerów Projektu. 

 X X X X X X X X X X X 

IX-B 
Wdrożenie cz.2 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą Stanowiskową 
Oprogramowania aplikacyjnego - system medyczny (HIS), Oprogramowania dla 
radiologii u Partnerów Projektu. 

 X X X X X X X X X X X 

X-B 
Wdrożenie cz.3 - dostawa i wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową 
Oprogramowania aplikacyjnego - System Informowania Kierownictwa (SIK) 
u Partnerów Projektu. 

 X X X X X X X X X X X 

XI-B 
Wdrożenie cz.4 – wykonanie Migracji zgodnie z Harmonogramem wdrożenia 
Projektu i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i Partnerami Projektu. 

    X X X X X X X X 

XII-B Wdrożenie cz.5 — integracja Partnerów Projektu z RCIM.  X X X X X X X X X X X 

 


