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Znak sprawy: OR-IV.272.1.75.2012 Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWY PROJEKTU PSIM

Nr etapu Nazwa i zakres etapu Projektu Termin realizacji Projektu
Projektu 12 miesiecy kalendarzowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
1A Wykonanie Projektu struktury Systemu PSIM X X X
1-A Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego X X X X X
sprzetu sieciowego. Instalacja wyposazenia serwerowni.
HI-A Infrastru!du_ra sieciowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja aktywnego X X X X X
sprzetu sieciowego.
Infrastruktura sprzetowa - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury
IV-A . h - . X X X X X
sprzetowej tacznie z wdrozeniem Oprogramowania systemowego.
Wdrozenie cz.1 - budowa oraz wdrozenie wraz z Asystg stanowiskowg
V-A .Oprogr.am'owanla apllkacyj.nego i na.rzedzmvfl'ego, w tym E-ustug. Budowa X X X X X X X X X X X
i wdrozenie Oprogramowania warstwy integracji Systemu PSIM.
Gotowos¢ do integracji RCIM z Partnerami Projektu i Podmiotami leczniczymi.
Wdrozenie cz.2 - Swiadczenie ustug konsultacji i porad oraz modyfikacji Systemu
VI-A PSIM w zakresie integracji wskazanych przez Zamawiajgcego Podmiotéw X X X X X X X X X X X
leczniczych z RCIM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12

I-B Infrastruktura sieciowa cz.1 - prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego
sprzetu sieciowego u Partnerdow Projektu. Instalacja wyposazenia serwerowni.

Infrastruktura sieciowa cz.2 - dostawa, instalacja i konfiguracja aktywnego

11-B . . .
sprzetu sieciowego u Partneréw Projektu.

X X X X X

111-B Infrastruktura sprzetowa cz.1 - dostawa, instalacja i konfiguracja X X X X X X X
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Oprogramowania systemowego i narzedziowego u Partneréw Projektu.

IV-B Infrastrukifura sprzetowa cz.2 - dostawa{, insta!acja i konfiguracja Infrastruktury X X X X X X
sprzetowej - sprzet serwerowy u Partneréw Projektu.

V-B Infrastruktura sprzetowa cz.3 - dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury X X X X X X X
sprzetowej - sprzet komputerowy, sprzet administracyjny, Infomaty.

VI-B Infrastruktura sprzetowa . cz4 - d?stawa, in.stal'acja i konfiguracja sprzetu X X X X X X X
serwerowego medycznego i elementéw ucyfrowienia.

VII-B Infrastrukt.ura spr?etovxa cz.5.- dostawa, instalacja i konfiguracja Infrastruktury X X X X X X X
sprzetowej dla radiologii - stacje medyczne.

VIII-B Wdrozenie cz..1 " dost'awa i wdrozenig 'wraz . z Asysty ftanom{iskowa X X X X X X X
Oprogramowania aplikacyjnego - system administracyjny u Partneréw Projektu.
Wdrozenie cz.2 - dostawa i wdrozenie wraz z Asystg Stanowiskowg

IX-B Oprogramowania aplikacyjnego - system medyczny (HIS), Oprogramowania dla X X X X X X X
radiologii u Partneréw Projektu.
Wdrozenie cz.3 - dostawa i wdrozenie wraz z Asysta stanowiskowa

X-B Oprogramowania aplikacyjnego - System Informowania Kierownictwa (SIK) X X X X X X X
u Partnerdow Projektu.

XI-B Wdrozenie cz.4 — wykonanie Migracji zgodnie z Harmonogramem wdrozenia X X X X
Projektu i w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i Partnerami Projektu.

Xll-B Wdrozenie cz.5 — integracja Partnerow Projektu z RCIM. X X X X X X X

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu Parstwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013.




