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PROCEDURA TESTOWANIA URZADZEN ORAZ WDROZONEGO OPROGRAMOWANIA

I Testy funkcjonalne.

Procedura dotyczy testéw funkcjonalnych Komponentéw poprzedzajgcych Odbidr
komponentu, zgodnie z Harmonogramem wdrozenia Projektu.

Termin i czas przeprowadzenia poszczegdlnych testéw funkcjonalnych zostanie
okreslony w Harmonogramie wdrozenia Projektu.

Przygotowania do testow funkcjonalnych:
Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym dla poszczegdlnych testéow
funkcjonalnych przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu plan i zakres testéw.

a) Plan testéw musi zawieraé co najmniej:
e proponowany czas trwania testu wraz z iteracjami, o ktérych mowa w pkt 6,
e podstawowe informacje na temat przedmiotu testéw,
e nazwe Komponentu, nazwe Modutu, nazwe Funkcjonalnosci,
e scenariusz testéw danej Funkcjonalnosci, wraz z informacjg o konfiguracji (jezeli

jest wymagana dodatkowa), kryteria akceptacyjne.

b) Zamawiajgcy wniesie ewentualne uwagi do przedstawionego Planu testu w ciggu 7
dni roboczych.

c¢) Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajacego oraz przekaze poprawiony Plan
testow w ciggu 3 dni roboczych.

d) Brak akceptacji Planu testu uniemozliwia rozpoczecie testéw funkcjonalnych danego
Komponentu.

Zakres testéw funkcjonalnych, bedzie odpowiadat zakresowi realizacji prac w ramach

wykonania lub dostarczenia danego Komponentu w ramach danego etapu i musi

obejmowac co najmniej:

a) funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w czesci Oprogramowania
medycznego (HIS), Oprogramowania dla radiologii w tym Systemoéw PACS/RIS wraz
z integracjg z urzagdzeniami diagnostycznymi u Partneréw Projektu,

b) funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w czesSci oprogramowania
administracyjnego u Partneréw Projektu,

c¢) funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w czesci Systemu Informowania
Kierownictwa (SIK) u Partneréw Projektu,

d) kompletnosé¢, poprawnos¢ instalacji i dziatania Oprogramowania narzedziowego
i systemowego u Partneréw Projektu i w RCIM,

e) kompletnos¢, poprawnos¢ budowy, instalacji i dziatania Infrastruktury sieciowej
u Partneréw Projektu i w RCIM,
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f) kompletno$é, poprawnos¢ instalacji i dziatania Infrastruktury sprzetowej
u Partneréw Projektu i w RCIM,

g) funkcjonowania e-Ustug.

Przed przystgpieniem do testow funkcjonalnych Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Dokumentacje uzytkowa zgodng z wersjg testowanego Komponentu.

Iteracje testow i reakcja na Wady w trakcie wykonywania testéw funkcjonalnych:

1) Pierwsza iteracja testéw:

a) w trakcie testéw Zamawiajacy na biezgco zgtasza Wady.

b) jezeli w trakcie testow wystgpi Btgd blokujgcy, zostanie on usuniety przez
Wykonawce niezwfocznie, w trakcie pierwszej iteracji testéw, celem
kontynuacji i zakonczenia realizacji scenariusza testowego.

c) po zakonczeniu realizacji catego scenariusza testowego, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu protokot rozbieznosci, zawierajacy zastrzezenia
wraz z Wadami.

d) czas usuniecia wszystkich zastrzezen w tym Wad po pierwszej iteracji: do 5
dni roboczych od przekazania protokotu rozbieznosci.

2) Druga iteracja testow - weryfikacja usunietych zastrzezen w tym Wad zgtoszonych

w pierwszej iteracji testow:

a) w trakcie testdw Zamawiajgcy na biezgco zgtasza Wady.

b) po zakoniczeniu realizacji catego scenariusza testowego, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu protokdt rozbieznosci, zawierajgcy zastrzezenia
wraz z Wadami.

c) czas usuniecia wszystkich zastrzezen w tym Wad po drugiej iteracji: do 3 dni
roboczych od przekazania protokotu rozbieznosci.

3) Trzecia iteracja testow - weryfikacja usunietych zastrzezen w tym Wad zgtoszonych

w poprzednich iteracjach testéw:

a) w trakcie testdw Zamawiajgcy na biezgco zgtasza Wady.

b) po zakonczeniu realizacji catego scenariusza testowego, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu protokot rozbieznosci, zawierajacy zastrzezenia
wraz z Wadami.

c) czas usuniecia wszystkich zastrzezen w tym Wad po trzeciej iteracji: do 2 dni
roboczych od przekazania protokotu rozbieznosci.

4) Czwarta iteracja testéw - weryfikacja usunietych zastrzezen w tym Wad zgtoszonych
w poprzednich iteracjach testow.

W sytuacji, gdy pomimo dokonania iteracji testéw wskazanych w pkt 5, testy nie
zakonczg sie pomysinie, a zastrzezenia sg istotne — uniemozliwiajgce prawidtowe
korzystanie z Oprogramowania i/lub infrastruktury sieciowej lub sprzetowej,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od realizacji umowy lub zazadaé obnizenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.
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Zakonczenie testdw funkcjonalnych z wynikiem pozytywnym umozliwia Odbior
komponentu, etapu, koncowy zgodnie z ,Procedurq odbioru sprzetu oraz wdrozen
oprogramowania” stanowigcg zatacznik nr 5 do SIWZ.

Wszelkie powiadomienia przez Strony, w trakcie testow funkcjonalnych, odbywaé sie
beda w formie pisemnej z wykorzystaniem systemu zgtaszania i przyjmowania uwag
i wad lub poczty elektronicznej w ramach ustalonego w Planie Wdrozenia Projektu
kanatu komunikacyjnego.

Testy Funkcjonalne zakoriczg sie Raportem z testéow funkcjonalnych, ktéry musi by¢
przyjety przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Il Testy integracyjne Systemu PSIM

Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym w Harmonogramie wdrozenia projektu

przeprowadzi testy integracyjne Systemu PSIM.

Zakres testow integracyjnych, bedzie odpowiadat zakresowi realizacji prac w ramach

wykonania lub dostarczenia danych Komponentdw w ramach danego etapu i musi

obejmowac co najmniej testy:

a) Interfejséw oraz integracji Oprogramowania pomiedzy modutami w warstwie
lokalnej,

b)  warstwy integracji Systemu PSIM, w tym szyny ustug i interfejsow integracji
regionalnej

Testy integracyjne bedg przeprowadzone wraz z testami funkcjonalnymi w odniesieniu

do zakresu prac w ramach wykonania danego Komponentu w ramach danego etapu.

Wyniki Testu integracyjnego beda wchodzi¢ w sktad raportu testu funkcjonalnego.

lll Testy wydajnosciowe Systemu PSIM

Zamawiajgcy w terminie 30 dni przed przystgpieniem do Odbioru koncowego,

przeprowadzi testy wydajnosciowe Systemu PSIM w oparciu o ponizsze zasady:

1) Wykonawca przeprowadzi testy wydajnosciowe dla Lokalnych systemoéw

informatycznych u poszczegdlnych Partnerdw Projektu, oraz testy wydajnosciowe
dziatania e-Ustug.

2) Wykonawca przeprowadzi testy na przygotowanych S$rodowiskach testowych

polegajgce na sprawdzeniu szybkosci dziatania zbudowanego przez Wykonawce
Systemu PSIM, w zakresie wskazanym w pkt 4 i 5.

3) Srodowiska testowe beda przygotowane w oparciu o wersje oprogramowania,

z ktérego Zamawiajgcy rozpocznie korzystanie z Systemu PSIM po dokonaniu Odbioru
koricowego.

4) W ramach testéw wydajnosciowych Systemu PSIM zostang przeprowadzone co

najmniej cztery grupy testow:
a) test szybkosci dziatania warstwy bazodanowej,

b) testy dziatania warstwy sieciowej,
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c) testy dziatania Oprogramowania aplikacyjnego, w tym e-Ustug.
d) Testy obcigzeniowe, przecigzeniowe

Parametry srodowiska testowego oraz wszystkie parametry testéw wskazanych w pkt
4 zostang uzgodnione z Wykonawca na poziomie Analizy Przedwdrozeniowej i beda
wymagane w trakcie odbioréw.

W Analizie Przedwdrozeniowej zostanie uzgodniony zakres testéw wydajnosciowych,
ich harmonogram oraz kryteria oceny i zaliczenia testow.

Jezeli wynik testow nie bedzie spetniat okreslonych kryteriéw, po usunieciu Wad,
Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, powtdrzy testy
wydajnosciowe.

Aby testy mogty by¢ przeprowadzone, Wykonawca musi przygotowac rozwigzanie,
ktére bedzie mogto zasymulowad sytuacje wystepujgce w produkcyjnej pracy
Systemu.

Testy wydajnosciowe bedg wykonywane przy nadzorze Inzyniera Kontraktu. Inzynier
kontraktu bedzie réwniez opiniowat rezultaty testéw.

10) Testy wydajnosciowe zakornczg sie Raportem z testdw wydajnosci, ktory musi byé

przyjety przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

IV Testy bezpieczenstwa Systemu PSIM

1.

Testy bezpieczenstwa Systemu PSIM zostang przeprowadzone przez podmiot
zewnetrzny wskazany przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Projektu PSIM
w terminie uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Termin
przeprowadzenia testu zostanie wpisany do Harmonogramu wdrozenia projektu.

Podmiot zewnetrzny wskazany przez Zamawiajgcego, przeprowadzi testy
bezpieczenstwa Systemu PSIM w oparciu o zasady podane ponizej.

1) Przeprowadzenie testu bezpieczenstwa ma na celu zweryfikowanie czy wymogi
dotyczace bezpieczernstwa zawarte w OPZ zostaty spetnione.

2) Test bezpieczenstwa bedzie dotyczyt:
a) Oprogramowania aplikacyjnego,
b) konfiguracji i parametryzacji sprzetu serwerowego,
c) konfiguracji i parametryzacji sprzetu sieciowego aktywnego,

3) Zakres testow bezpieczenstwa szczegétowo zostanie uzgodniony z Wykonawcg
w Analizie Przedwdrozeniowej bazujgc na konkretnych rozwigzaniach
technologicznych zaproponowanych przez Wykonawce.

4) Zamawiajgcy moze zazgda¢ wspodtuczestnictwa przedstawicieli Wykonawcy
w przedmiotowym tescie, na zasadzie konsultacji.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Wady Systemu PSIM, zwigzane
z bezpieczeristwem Systemu PSIM okreslone w SIWZ bez wzgledu na wyniki testéw
bezpieczenstwa w okresie obowigzywania Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zbudowania srodowiska testowego na potrzeby
testu oraz usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego Wad wynikajgcych z Luk
bezpieczenstwa, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12 i 13 Umowy.
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