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Istniejących EOD 
(AIIEOD) 

Dokument: 

PSeAP-AIIEOD-120511.doc 

Ostatni człon nazwy pliku wskazuje na datę powstania dokumentu 
w formacie RRMMDDx i jest zarazem numerem jego wersji. 

Ten dokument podlega kontroli zmian. Po zatwierdzeniu, każda zmiana 
zarówno w samym AIIEOD, jak i w dokumentach wspierających wymaga 
rozpatrzenia odpowiedniego Raportu o Zagadnieniu, chyba, że uaktualniony 
AIIEOD jest przedmiotem natychmiastowej oceny Zarząd Projektu. 

Ten dokument podlega formalnemu zatwierdzeniu przez Zarząd Projektu. 

 

wersja autor istota zmiany Raportu o Zagadnieniu 

120511 InfoStrategia K. Heller i 
A. Szczerba s.j. 

wersja pierwotna nie dotyczy 

dokumenty powiązane 

nazwa pliku krótki opis kontrola zmian? 

tak / nie 

PSeAP-SW-101210 Studium Wykonalności, zawierające m.in.: 

 szczegółową definicję i tło projektu 

 szczegółowe Uzasadnienie Biznesowe wraz 
z analizą wrażliwości (w Aneksie 2) 

 formułę realizacji projektu 

Tak 

PSeAP-SDiU-101210 Specyfikacja Dostaw i Usług, zawierająca Opis 
Produktu Końcowego Projektu wraz z oczekiwaniami 
jakościowymi klienta i kryteriami akceptacji 

Tak 

PSeAP-SAO-120316 Standardy Architektoniczne Oprogramowania Tak 

PSeAP-ASASD-120319 Analiza Stanu Aktualnego Systemów Dziedzinowych Tak 
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1 Cel Dokumentu 

W dokumencie wykonano  Analizę integracji systemu obiegu dokumentów w  j.s.t. z systemem 
e-PUAP, Portalem  SeUI oraz możliwości i zasadności integracji systemów dziedzinowych z 
systemami występującymi u partnerów projektu. Przez analizę rozumie się: 

 Opis Standardów Architektonicznych dla Oprogramowania  (np. systemów 
dziedzinowych, innych EOD) 

 Rekomendację architektoniczną odnośnie możliwości integracji istniejących EOD z 
PSeAP zgodnie ze Standardami Architektonicznymi 
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2 Akronimy i Definicje Pojęć 

Rozdział zawiera definicje pojęć. Każda definicja rozstrzyga w określony sposób o jakimś 
aspekcie Projektu PSeAP, przez co może bezpośrednio lub pośrednio wpływać na warunki jego 
realizacji. W konsekwencji, Zamawiający przyjmuje, że treść definicji stanowi opis wymagań 
Zamawiającego w zakresie głównych standardów technicznych obowiązujących Wykonawcę 
podczas projektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu PSeAP 

 

Akronim Rozwinięcie Akronimu 

IK Inżynier Kontraktu 

JST Jednostki Samorządów Terytorialnych 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia 

UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

SDiU Specyfikacja Dostaw i Usług 

PSeAP Podkarpacki Systemu e-Administracji Publicznej 

Projekt Projekt PSeAP 

Projekt PSeAP Projekt (przedsięwzięcie) „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. 

System 
Dziedzinowy 

Samodzielny i niezależny system informatyczny, stworzony do świadczenia 
usług tylko dla silnie określonego obszaru danej JST. Nie stanowi on części 
innego systemu dziedzinowego, ale może być producentem lub 
konsumentem informacji dla innych systemów dziedzinowych. 

Systemy dziedzinowe tworzą warstwę odpowiedzialną za dostarczanie 
logiki dziedzinowej i repozytoriów danych dla warstw wyższych. W 
przypadku systemów zastanych będzie to perspektywa z jakiej będą one 
widziane z pominięciem ich dodatkowej funkcjonalności (jak interfejs 
użytkownika). W przypadku nowo budowanych systemów będzie to 
samodzielny zbiór komponentów 

System 
Zewnętrzny 

Dowolny System Dziedzinowy i nie będący w zakresie realizacji Projektu 
PSeAP, ale po spełnieniu kryteriów architektonicznych może, ale nie musi 
być zintegrowany z PSeAP. 

Oprogramowanie Całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych 
interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do 
realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie 
danych w określonym przez twórcę zakresie. 

Oprogramowanie 
PSeAP 

Jest to Oprogramowanie realizowane i wdrażane w zakresie Projektu 
PSeAP i są to: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz 
System e-Usługi Internetowych (SeUI)z. 

Oprogramowanie 
Systemów 
Zewnętrznych 

Jest to Oprogramowanie Systemów Zewnętrznych realizowane i wdrażane 
poza zakresem Projektu PSeAP 
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Integracja 
Systemu 
Zewnętrznego z 
PSeAP 

Jest to dwukierunkowe przekazywanie danych pomiędzy Systemem 
Zewnętrznym a PSeAP i zgodnie z jednym z następujących poziomami: 

 Integracja na poziomie pierwszym - określa integrację realizowaną 
manualnie przez użytkownika i z wykorzystaniem procedury 
stanowiskowej 

 Integracja na poziomie drugim - określa integrację realizowaną z 
wykorzystaniem mechanizmów import / export przez użytkownika 
i z wykorzystaniem procedury stanowiskowej. 

 Integracja na poziomie trzecim - określa integrację realizowaną 
automatycznie z wykorzystaniem Aplikacji Integracyjnej 
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3 Standardy Architektoniczne Oprogramowania 

Standardy Architektoniczne Oprogramowania znajdują się w dokumencie PSeAP-SAO. 
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4 Analiza Stanu Aktualnego dla Istniejących EOD 

4.1 Podsumowanie 

W analizie zostały wzięte pod uwagę istniejące systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentów 
w następujących JST: 

 Jasło (Gmina) 

 Województwo Podkarpackie (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego) 

 Przemyski (Powiat) 

 Jedlicze (Gmina) 

 Krosno (Miasto) 

 Lubaczów (Miasto) 

 Oleszyce (Gmina) 

Wśród zainwentaryzowanych Systemów Zewnętrznych wyróżniamy dwie główne klasy 
systemów: 

1) Systemy Otwarte,  to takie które wg. deklaracji  JST spełniają chociaż jeden wymóg ze 
Standardów Architektonicznych Oprogramowania w zakresie interoperacyjności i 
otwartych standardów oprogramowania IEEE. Na podstawie przeprowadzonych ankiet 
tego typu systemów są to: 

a. El - dok, Producent Zeto Lublin, Przemyski (Powiat) 

b. El - dok, Producent Zeto Lublin, Krosno (Miasto) 

c. El - dok, Producent Zeto Lublin, Oleszyce (Gmina) 

2) Systemy Zamknięte, które wg. deklaracji JST nie są Systemami Otwartymi. 

a. Intradoc (Wasco) w Jasło (Gmina) – uwaga, podczas zbierania informacji 
została przekazana informacja, że system w ogóle nie jest używany 
produkcyjnie. 

b. El – dok, Producent Zeto Lublin, w Jedlicze (Gmina) 

c. System Obiegu Dokumentów, Producent Softres Rzeszów w Lubaczów 
(Miasto) 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jest w posiadaniu 300 licencji systemu 
opartego o IBM Lotus Notes, jednak system ten nie jest  i nie będzie użytkowany: planuje się 
jego wymianę. 

Zgodnie z architekturą rozwiązania system EOD powinien komunikować się z systemem 
ePUAP. Warunek ten obecnie spełnia – zgodnie z deklaracją Partnera – jedynie system 
zainstalowany w UM Krosno. Powiat Przemyski i Gmina Oleszyce planują aktualizację 
posiadanego systemu, można zatem przyjąć, że warunek ten także u tych Partnerów będzie 
spełniony. 
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Szczegółowe zestawienie Systemów Dziedzinowych w poszczególnych JST znajduje się 
w załączniku PSeAP-AnkietyEOD. 
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4.2 Kluczowe Problemy 

Poniższa tabelka przedstawia problemy występujące w JST oraz ustala ich źródłowe przyczyny. 

 

Problem biznesowy Źródłowe przyczyny 

Trudności we 
wprowadzaniu zmian w 
systemach 
informatycznych 

 

- posiadanie aplikacji monolitycznych, mało elastycznych 

- wysokie koszty zmian wynikające z architektury i technologii 
istniejących systemów 

- wielość i różnorodność technologiczna istniejących systemów , 

- powielanie tej samej funkcjonalności w wielu aplikacjach – 
słowniki, parametry, baza LDAP itp. 

- wysokie koszty zmian spowodowane brakiem praw autorskich i 
dyktowaniem przez dostawców niewspółmiernych warunków 
cenowych. 

Brak koncepcji na 
dekompozycję systemów 
na usługi 

- brak koncepcji i planu działania dostosowywania systemów 
informatycznych do nowej architektury i wynikająca z tego 
obawa przed zastosowaniem schematu „naprawa, która 
pogarsza”, 

- nieuświadomienie pracowników JST o możliwych korzyściach 
płynących z wprowadzenia zmian 

- brak jednostki decyzyjnej ponoszącej odpowiedzialność za 
integrację systemów informatycznych, 

- niezależne działanie JST wynikające z realizacji jedynie 
własnych potrzeb i zadań, 

- ograniczony przepływ informacji pomiędzy JST 

Brak decyzyjności w 
wyborze różnych 
możliwych rozwiązań. 
Zwykle każda opcja ma 
swoje dobre i złe strony, 
co czyni ją bardziej 
pożądaną niż inne. 

- brak doświadczenia JST w integracji systemów 
informatycznych, 

- brak wsparcia ze strony ekspertów w dziedzinie integracji 
systemów informatycznych, 

- brak opracowania porównującego różne dostępne technologie, 
na podstawie którego można by było podjąć właściwe decyzje. 

Brak możliwości 
scentralizowanego 
zarządzania procesami 
JST 

- brak jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie procesami w 
JST, 

- projekty JST nie odwzorowują istoty działania organizacji na 
poziomie warstwy usług 

- brak szyny wymiany danych umożliwiającej definiowanie 
procesów w ramach osadzonych na niej usług. 

Brak infrastruktury pod 
powstające systemy 
informatyczne 

- plan infrastruktury opracowywany jest zbyt późno, nie 
uwzględnia długich procesów decyzyjnych w JST, 

- pod zamawianą infrastrukturę brak jest planu systemów które 
będą w niej osadzone. 

Brak infrastruktury do - żaden z Systemów Zewnętrznych nie posiada oddzielnego 
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Problem biznesowy Źródłowe przyczyny 

przeprowadzenia testów 
integracyjnych 

dedykowanego środowiska do przeprowadzenia testów 
integracyjnych 

Zbyt długie procesy 
wewnątrz organizacji 

- brak wsparcia informatycznego dla procesów wewnętrznych 
organizacji, 

- wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem pism, 
których w wielu przypadkach treść jest nieprecyzyjna i wymaga 
wyjaśnienia 

- brak planu komunikacji określającego opis dystrybuowanej 
informacji, jego odbiorców oraz metody przekazywania. 

Brak rzeczywiście 
potwierdzonej otwartości 
systemu 

- deklarowana przez JST otwartość zinwentaryzowanych 
systemów EOD powinna być przeanalizowana szczegółowo wraz 
z wykonaniem techniki „proof of concept” mającej na celu 
praktyczne sprawdzenie możliwości integracji zgodnie ze 
Standardami Architektonicznymi Oprogramowania 

Wysoki koszt integracji Koszt związany z pracami integracyjnymi dla pojedynczego 
Systemu Dziedzinowego uwzględniający pracę UMWP, JST, IK, 
Dostawców (Firm Trzecich): 

 Szczegółową analizę modeli danych 

 Szczegółową analizę procesów 

 Szczegółową analizę interfejsów 

 Projekt rozwiązania 

 Zmiany po stronie dostawców (firm trzecich) w 
Systemach Zewnętrznych – tutaj w zasadzie może być 
dowolność w dyktowaniu cen. 

 Testy i poprawki integracyjne 

 Wdrożenie 
Wynosi średnio równowartość 45 dni roboczych, co przy 
średnich stawkach rynkowych (1000 zł brutto / 1 MD) daje około 
45000 zł brutto, zakładając, że firmy trzecie będą stosować 
dobre praktyki w szacowaniu swojej pracochłonności. 

 
Liczba zidentyfikowanych systemów EOD to 4 szt. Zakłada się , że 
wszystkie z nich z nich posiadają różne wersje i konfigurację. 
 
Koszt takiej integracji wyniesie około 180 tys zł brutto. 

Dodatkowo do tego kosztu należy zaliczyć stworzenia środowisk 
do testów integracyjnych. Zakładając, że wystarczy do tego 
komputer średniej klasy za 2000 zł brutto, to koszt środowisk 
integracyjnych to:  7 x 2000 zł co daje 14 tyś. Zł brutto. 

Koszt sumaryczny integracji to co najmniej  194 tys zł brutto bez 
uwzględnienia ryzyk. 
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5 Warianty realizacji 

Istnieją dwa główne warianty realizacji projektu przez wskazanych wyżej Partnerów, posiadających 
systemy obiegu dokumentów, których wymiany nie uwzględniono w Projekcie: 

a) Wdrożenie planowanych w projekcie e-usług w oparciu o istniejące systemy 
elektronicznego obiegu dokumentów. Systemy te powinny spełniać następujące 
minimalne warunki: umożliwiać komunikację z systemem ePUAP w zakresie 
przyjmowania i doręczania dokumentów przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
ePUAP. 

Realizacja wariantu a) wymaga, by Partnerzy we własnym zakresie zagwarantowali komunikację 
posiadanych systemów z systemem ePUAP, np. poprzez aktualizację posiadanej wersji 
oprogramowania, zakup dodatkowych modułów. 

b) wymiana posiadanych systemów obiegów dokumentów na system zakupywany w 
ramach Projektu; w tym przypadku jednak koszty licencji na nowy SEOD byłyby 
kosztami niekwalifikowanymi. 

Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim możliwość wspólnego z innymi Partnerami rozwijania 
SEOD oraz jego konfiguracji (wdrażanie nowych e-usług) w oparciu o budowane w ramach SEUI 
narzędzia wsparcia oraz wspólnego zarządzania aktualizacją i konfiguracją systemu SEOD. Wadą jest 
konieczność poniesienia niekwalifikowanych kosztów inwestycyjnych (licencje, instalacja, 
wprowadzenie danych i konfiguracji) oraz konieczność wprowadzenia użytkowników w nowy system. 
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6 Zakres prac do wykonania celem prawidłowej realizacji 
Projektu u Partnerów, pozostających przy 
dotychczasowym EOD 

Wdrożenie e-usług u Partnerów, którzy nie będą wymieniać posiadanego systemu elektronicznego 
obiegu dokumentów wiąże się z wykonaniem następujących prac koniecznych i opcjonalnych 
w ramach Projektu PSEAP: 

1. Zadanie 1 (konieczne). Publikacja opisów e-usług i formularzy do ściągnięcia w Systemie CMS 
– Portalu e-Usług oraz wdrożenie tych usług na ePUAP (konfiguracja usług, wprowadzenie 
opisów na platformie ePUAP). 

2. Zadanie 2. Konfiguracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów 

a) (konieczne) Konfiguracja ścieżek przetwarzania spraw systemów EOD w tych podmiotach, tak aby 
wdrożyć e-usługi przewidziane Projektem. Zakłada się, że istniejący u Partnera system EOD jest 
wdrożony przez jego dostawcę i skonfigurowany do wymiany informacji z Platformą ePUAP w 
zakresie przyjmowania i doręczania dokumentów. 

b) (opcjonalne) Konfiguracja interfejsów integracyjnych do systemów centralnych poprzez ePUAP w 
ramach ścieżek przetwarzania spraw. 

3. Zadanie 3. 

a) (konieczne) Nadanie uprawnień użytkownikom Partnerów do korzystania z aplikacji SEUI, 
związanych z  z zarządzaniem i monitorowaniem infrastruktury, Systemu CMS (w zakresie Portalu e-
Usług oraz podsystemu zarządzania infomatami) oraz CPI (w zakresie głównego portalu CPI oraz 
podsystemu tworzenia i publikacji e-usług, podsystemu zarządzania uprawnieniami). 

b) (opcjonalne). Wdrożenie Single Sign-On oraz integracji uprawnień z uprawnieniami użytkowanego 
systemu elektronicznego obiegu dokumentów. 

Należy założyć, że zadania 1, 2a i 3a są możliwe do wykonania przez Głównego Wykonawcę Projektu 
PSEAP, natomiast możliwość wykonania przez niego zadań 2b i 3b zależy od własności konkretnych 
integrowanych systemów obiegu dokumentów. Jednak wykonanie zadań opcjonalnych nie jest 
elementem koniecznym dla powodzenia Projektu. 
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7 Rekomendacja architektoniczna 

Biorąc pod uwagę Standardy Architektoniczne Oprogramowania (PSeAP-SAO), Analizę Stanu 
Aktualnego Dla Istniejących EOD  (rozdział 4 i szczególnie 4.2) Inżynier Kontraktu rekomenduje: 

1) Skorzystanie z wdrażanego SEOD (wymiana SEOD) lub doprowadzenie do stanu, w 
którym posiadany EOD współpracuje z ePUAP w zakresie przyjmowania i doręczania 
dokumentów: 

a. Intradoc (Wasco) w Jasło (Gmina) – uwaga, podczas zbierania informacji 
została przekazana informacja, że system w ogóle nie jest używany 
produkcyjnie. 

b. System Obiegu Dokumentów, Producent Softres Rzeszów w Lubaczów 
(Miasto) 

c. El – dok, Producent Zeto Lublin, w Jedlicze (Gmina), w przypadku braku 
aktualizacji do najnowszej wersji 

2) Wykorzystanie posiadanego EOD (zakłada się jego aktualizację): 
a. El - dok, Producent Zeto Lublin, Przemyski (Powiat) 
b. El - dok, Producent Zeto Lublin, Krosno (Miasto) 
c. El - dok, Producent Zeto Lublin, Oleszyce (Gmina) 
d. El – dok, Producent Zeto Lublin, w Jedlicze (Gmina), ale pod warunkiem 

aktualizacji do najnowszej wersji. 
3) Docelowo wykonanie poza Projektem PSeAP refaktoryzacji i zmiany możliwości 

Integracji wszystkich istniejących EOD poziomów 1 i/lub 2 na poziom 2 i/lub 3, a 
także wdrożenie rekomendowanej architektury dla komunikacji z systemami 
dziedzinowymi, opartej o szynę danych. 

Powyższa rekomendacja wynika z tego, że celem projektu jest wdrożenie i uruchomienie 
nowego i otwartego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Systemu e-Usług 
Internetowych.  Natomiast automatyczna wymiana danych pomiędzy  Systemami 
Zewnętrznymi a PSeAP jest ważna dla ergonomii pracy użytkowników, ale ryzykowna i 
kosztowna z punktu widzenia Projektu PSeAP. 

 
Zaleca się wykonanie poza Projektem PSeAP Refaktoryzację Istniejących Systemów 
Zewnętrznych, oznacza to, że zaleca się wprowadzić zmiany w zasadach prowadzenia 
projektów informatycznych oraz należy wprowadzić zmiany w istniejących EOD, w wyniku 
których zasadniczo zwiększy lub zostanie osiągnięta interoperacyjność. 
 
W ramach refaktoryzacji rekomenduje się następujące działania: 

1. Modyfikację elementów istniejących EOD w celu wpasowania ich w przyjęte standardy 
i wzorce 

2. Orientację na usługi i procesy 
Zasoby organizacji powinny być dostępne za pośrednictwem usług. Usługi 
udostępniane są przez systemy dziedzinowe, wspólne moduły biznesowe oraz 
elementy infrastrukturalne. 

 
Cele jakie powinny być uwzględnione przy refaktoryzacji: 

1) Opracowanie (analiza, architektura, projekt), realizacja (Implementacja, testy, 

integracja), wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych w zgodzie 

architekturą systemów informatycznych. 
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2) Określenie sposobu publikacji informacji o zmianach danych w systemach 

dziedzinowych, które powinny zostać przekazane do innych (wielu) systemów, 

zainteresowanych tym faktem. 

3) Określenie dostępności magistrali usług biznesowych. 

4) Skonfigurowanie procesów na szynie ESB. 

 

 

 


