UCHWALA Nr 350 /8327 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmiany w zakresie rzeczowym, zmiany terminéw
realizacji oraz zmiany decyzji o realizacji projektu wtasnego pn. ,,PSeAP —
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, nr RPPK.03.01.00-18-032/10,
w ramach osi priorytetowych | - VIl Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
— wersja: zaliczka do 100% dotacji.

Dziatajgc na podstawie:,

- art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0o samorzadzie
wojewoddztwa (Dz. U. 2 2013 r., poz. 596 z p6z. zm.),

— art. 26 ust. 1 pkt 5), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pézn. zm.);

- Rozdzialu 6.5 ,Procedura podejmowania Uchwaty ZWP w sprawie decyzji
o realizacji projektu wtasnego w ramach osi I-VIIl RPO WP” Instrukcji Wykonawczej
Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Uchwata nr 337/8090/14 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 15 kwietnia 2014r.),

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Wyraza sig zgode na zmiane zakresu rzeczowego w obszarze wyposazenia dla
projektu wiasnego pn. ,PSeAP — Podkarpacki System e-Administracji Publicznej’,
nr UDA-RPPK.03.01.00-18-032/10, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 bez zwiekszania
dofinansowania dla projektu. Szczegétowy opis zmian przedstawiony zostat
w uzasadnieniu do niniejszej uchwaty stanowiacym zatacznik nr 2.

2. Okres realizacji projektu ustala sie na:
1) zakonczenie rzeczowe realizacji projektu: 13 wrze$nia 2014 .,
2) zakonczenie finansowe realizacji projektu: 30 wrze$nia 2014 r.,
3) ztozenie wniosku o ptatno$é koncowa: 31 pazdziernika 2014 r.

§2

Zmianie ulega Decyzja o dofinansowaniu projektu stanowigca zatacznik do Uchwaty nr
7/122/10 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
decyzji o realizacji projektu wiasnego w ramach osi priorytetowych | — VIl Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. ,,PSeAP -
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, (zmieniona Uchwatg nr 53/1114/11
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 14 czerwca 2011 r., Uchwalg
nr 144/3309/12 Zarzadu Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 6 czerwca 2012 r., Uchwatg
nr 270/6552/13 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 17 wrze$nia 2013 r.
oraz Uchwatg nr 334/8041/14 Zarzadu Wojewoédztwa Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia
2014 r.), ktorej brzmienie zostato okre$lone w zataczniku do niniejszej Uchwaty.
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§3

Projekt, o ktorym mowa w § 1 realizowany jest przez Departament Spoleczenstwa
Informacyjnego  Urzedu Marszatkowskiego Wojewédztwa Podkarpackiego,
35-010 Rzeszdéw, al. tukasza Cieplinskiego 4, NIP: 813-29-17-389, REGON:
690587255.

§4

Szczegdtowe warunki realizacji projektu okreslone zostaty w zataczniku nr 1 do uchwaty.
§5

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej uchwaty.
§6

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Spoteczenstwa
Informacyjnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewédztwa Podkarpackiego.

§7

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




