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Informacja  

 

na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025,  

za I półrocze 2014 roku  

 

 

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  

 

 

1.a.1 Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. 
podkarpackie  

 

 Okres realizacji: 2013 – 2014 
 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 
 w I półroczu br. 

 192 000,00 zł,  0,00 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.1 - wydatki majątkowe   192 000,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  140 000,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Państwa  52 000,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Wykonawca realizuje roboty zgodnie  harmonogramem realizacji i finansowania. Do 

zapłaty pozostała ostatnia transza wynagrodzenia, która zostanie zapłacona po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. W ramach robót podstawowych w I półroczu 2014 r. realizowane 
były roboty związane z uformowaniem czaszy zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.  

W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. Rozważana jest także 
możliwość wcześniejszego zakończenia robót i ich odbioru. 

Głównym celem realizowanego zadania jest zwiększenie retencji wodnej poprzez budowę 
w miejscowości Borowa Góra zbiornika wodnego. 
Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika retencyjnego w miejscowości 
Borowa Góra osiągnięty zostanie w 2014 r. 
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1.a.2 "Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 -6+737 
oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na 
potoku Kiełkowskim o długości 150 m – Etap I". Zadanie ujęte w ramach zlewni: 
Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych 
Kąty-Myscowa oraz Dukla 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 
 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 
 w I półroczu br. 

 10 000 000,00 zł,  1 641 360,24 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.2 - wydatki majątkowe   10 000 000,00 zł,  1 641 360,24 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  6 097 000,00 zł,  1 001 523,10 zł, 

Budżet Państwa  3 903 000,00 zł,  639 837,14 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W 2014 r. kontynuowane są roboty budowlano - montażowe oraz wypłacane 

odszkodowania. W ramach realizowanych robót częściowo wykonano: roboty związane  

z budową i rozbudową lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku 

Kiełkowskiego, rozpoczęto budowę ramp wałowych oraz budowę śluz wałowych nr 2 i 3. 

Częściowo wypłacono także odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję. 

W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. 

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Wisłoki wraz  

z wybudowanymi obustronnymi wałami cofkowymi na potoku Kiełkowskim o długości  

150 m (budowa - 0,42 km, rozbudowa - 2,732 km) osiągnięty zostanie w 2015 r. 
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1.a.3 "Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz 
udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 
1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz  
w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, 
woj. podkarpackie".  Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w 
zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska  
i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno 

 

 Okres realizacji: 2006 – 2015 
 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 
 w I półroczu br. 

 5 104 000,00 zł,  660 902,40 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.3 - wydatki majątkowe   5 104 000,00 zł,  660 902,40 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  3 123 000,00 zł,  402 989,26 zł, 

Budżet Państwa  1 981 000,00 zł,  257 913,14 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 W styczniu 2014 r. uprawomocniła się decyzja pozwolenia na budowę, 29.01.2014 r. 
przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. W ramach zrealizowanych robót  
w I półroczu częściowo wykonano roboty związane z: regulacją i umocnieniem koryta 
potoku Lubcza, udrożnieniem stopni w km 2+987 – 7+700. Ponadto złożono wniosek  
o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania w ramach PROW. Decyzjami: 
Nr 00001-6905-UM0900001/14 oraz 1/2014 z dnia 18.04.2014 r. Marszałek 
Województwa Podkarpackiego przyznał pomoc finansową na realizację przedmiotowej 
operacji w ramach PROW 2007 – 2013. Zgodnie z wytycznymi przyznana pomoc 
finansowa obejmowała wartość robót wg opracowanego kosztorysu inwestorskiego,  
a w przypadku wykupów wg operatów szacunkowych. W maju b.r. wystąpiono  
z wnioskiem o urealnienie w/w decyzji na kwoty poprzetargowe. W dniu 03.06.2014 r. 
Marszałek Województwa Podkarpackiego na wniosek PZMiUW w Rzeszowie wydał 
zmienioną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej, obejmującą m.in. wartość robót 
budowlano – montażowych wg zawartej umowy z wykonawcą.  

 Realizacja zadania przebiega prawidłowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie  
z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym operacji. W chwili obecnej 
nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. 

 Końcowy efekt rzeczowy w postaci odbudowanego koryta potoku Lubcza na łącznej 
długości 4,035 km oraz udrożnionego koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni 
betonowych osiągnięty zostanie w 2015 r. 
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1.a.4   „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału 
rzeki Nowy Breń w km 2+487- 4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: 
Słupiec, Ziempniów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km  
w miejscowości Ziempniów i Otałęż woj. podkarpackie”. Zadanie ujęte w ramach 
zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od 
ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki. 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 2 596 000,00 zł,  514 995,00 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.4 - wydatki majątkowe   2 596 000,00 zł,  514 995,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  1 559 000,00 zł,  306 676,83 zł, 

Budżet Państwa  1 037 000,00 zł,  208 318,17 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2014 r.: 

 

W okresie I półrocza b.r. częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod 
inwestycję. Kontynuowano także roboty budowlano – montażowe tj.: roboty podstawowe 
obejmujące, rozbudowę korpusu wałowego, przebudowę i rozbudowę śluz wałowych.  

Realizacja zadania przebiega prawidłowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie  
z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym operacji. W chwili obecnej nie 
ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. 

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego 
prawego wału rzeki Nowy Breń na długości 1,555 km osiągnięty zostanie w 2015 r. 
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1.a.5 San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki 
San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad 
Sanem, woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 
zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 
 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 
 w I półroczu br. 

 12 215 850,00 zł,  853 418,93 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.5 - wydatki majątkowe   12 215 850,00 zł,  853 418,93 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  6 707 000,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Państwa  5 281 000,00 zł,  853 418,93 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2014 r.: 

 

W I półroczu 2014 r. uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na realizację inwestycji, 

częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję, złożono wniosek 

o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania w ramach PROW. Decyzjami:  

Nr 00002-6905-UM0900002/14 oraz Nr 2/2014 z dnia 18.04.2014 r. Marszałek Województwa 

Podkarpackiego przyznał pomoc finansową na realizację przedmiotowej operacji w ramach 

PROW 2007 – 2013. Ponadto 11.06.2014 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót 

budowlano – montażowych.  

W miesiącu czerwcu (12.06.2014 r.) przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. 

W dniu 30.06.2014 r. została przeprowadzona kontrola na placu budowy San I Etap I, po 

której stwierdzono, że roboty budowlano – montażowe na przedmiotowym zadaniu 

inwestycyjnym planowane za II kwartał b.r. nie zostaną zrealizowane. PZMiUW w Rzeszowie 

niezwłocznie zawiadomił wykonawcę robót, że zgodnie z § 5 ust. 3 umowy, w przypadku 

niezrealizowania kwartalnego zakresu przedmiotu umowy,  zostanie naliczona kara umowna 

w wysokości 50 000,00 zł brutto. Kara zostanie potrącona z pierwszej faktury wystawionej 

przez wykonawcę. Jednocześnie PZMiUW wezwał wykonawcę do zintensyfikowania robót 

budowlanych tak, aby były one zgodne  z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo 

finansowym. 

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego 

prawego wału rzeki San na łącznej długości 7,202 km osiągnięty zostanie w 2015 r. 
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1.a.6 Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu 

przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie 

gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.  

 

 Okres realizacji: 2009 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 26 575 000,00 zł,  3 506 608,04 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.6 - wydatki majątkowe   26 575 000,00 zł,  3 506 608,04 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  18 300 000,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Państwa  8 275 000,00 zł,  3 506 608,04 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2014 r.: 

 

Wykonano prace projektowe oraz 08.01.2014 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty 

budowlano – montażowe, częściowo wypłacono także odszkodowania za przejęcie gruntów 

na rzecz skarbu państwa.  

W ramach robót budowlano – montażowych w I półroczu b.r. częściowo zostały wykonane: 

roboty przygotowawcze (wycinka drzew i zakrzaczeń z karczowaniem pni, zdjęcie humusu, 

roboty pomiarowe, przełożenie rowów melioracyjnych), roboty podstawowe (makroniwelacja 

czaszy zbiornika), roboty towarzyszące i wykończeniowe (wykonanie ciągów 

komunikacyjnych). 

Realizacja zadania przebiega prawidłowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie  

z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu. W chwili obecnej nie 

ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. 

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) zostanie osiągnięty w 2015 r. 
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1.a.30 San II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San  

w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany. Zadanie 

ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rz. San (bez zlewni 

Wisłoka I Tanwi) w tym zabezpieczenie przed powodzią miasta Przemyśl 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 10 000 000,00 zł,  526 208,73 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.25 - wydatki majątkowe   10 000 000,00 zł,  526 208,73 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  6 097 000,00 zł,  328 233,47 zł, 

Budżet Państwa  3 903 000,00 zł,  197 975,26 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2014 r.: 

 
W okresie I półrocza b.r. częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod 
inwestycję. Rozpoczęto także roboty budowlano – montażowe (08.01.2014 r. przekazano 
plan budowy), w ramach których częściowo zostały wykonane: roboty przygotowawcze  
w ramach rozbudowy lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty związane  
z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 (roboty ziemne). Częściowo 
wypłacono także odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję. W dniu 10.02.2014 r. 
Marszałek Województwa Podkarpackiego na wniosek PZMiUW w Rzeszowie wydał 
zmienioną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej, obejmującą m.in. wartość robót 
budowlano – montażowych wg zawartej umowy z wykonawcą  
(Decyzja Nr 1/00003-6905-UM0900003/13). 

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego 
lewego obwałowania rzeki San na łącznej długości 4,952 km osiągnięty zostanie w 2015 r. 
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1.a.33 Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 

53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy 

Żyraków, województwo podkarpackie 

 

 Okres realizacji: 2010 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 998 976,00 zł,  79 083,00 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.27 - wydatki majątkowe   998 976,00 zł,  79 083,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  996 426,00 zł,  79 083,00 zł, 

Budżet Państwa  2 550,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2014 r.: 

 

W 2014 r. kontynuowane są roboty budowlano - montażowe oraz wypłata odszkodowań. 
Wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania i w związku z tym wykonawca robót wystąpił  
z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Wykonawca pomimo ostatecznych 
pozwoleń na realizację inwestycji z dnia 20.08.2012 r. oraz 27.06.2013 r. nie mógł 
wykonywać zaplanowanych prac w zakresie budowy II odcinka obwałowania rzeki Wisłoki  
w km 0+090-0+220. Głównym powodem tego stanu rzeczy był brak wydania nieruchomości, 
opróżnienia lokalu i innych pomieszczeń przez dotychczasowych właścicieli pomimo 
terminów do jakich zostali zobligowani w powołanych decyzjach Wojewody Podkarpackiego 
(termin ten upłynął w dniu 20.09.2013 r.) Zgodnie ze stanem faktycznym , w trakcie 
wykonywania robót rozbiórkowych w ramach budowy lewostronnego obwałowania rzeki 
Wisłoki w km 54+860 -55+150 rzeki Wisłoki,  dwoje byłych właścicieli posesji, skutecznie 
wstrzymali ich realizację blokując budowę oraz wjazd i wyjazd od połowy grudnia 2013 r. Jak 
wynika z dalszej treści pisma, Wykonawca wykonał  w miesiącu grudniu 2013 r. prace 
rozbiórkowe jedynie w niewielkim zakresie, co uniemożliwiało realizację  dalszych robót 
zgodnie  z harmonogramem oraz wykonywanie robót zasadniczych w postaci budowy wału. 
Pomimo wielu interwencji w tamtym okresie ze strony Wykonawcy i przeprowadzanym 
postępowaniem egzekucyjnym przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek PZMiUW), 
dopiero w dniu 07.04.2014 r. nastąpiło dobrowolne wydanie wszystkich nieruchomości przez 
byłych właścicieli. Po protokolarnym przekazaniu wszystkich nieruchomości, objętych 
decyzjami Wojewody Podkarpackiego, Wykonawca robót niezwłocznie przystąpił do 
dalszych prac budowlanych polegających na rozbiórce  nieruchomości niezbędnych do 
wykonania II odcinka  wału przeciwpowodziowego w km 0+000-0+090. Zapłata za wykonane 
roboty nastąpi w II półroczu b.r. po dokonaniu odbioru końcowego projektu. 
W związku z wystąpieniem opisanych powyżej okoliczności termin zakończenia projektu 
uległ wydłużeniu, na co zgodę wyraziła Instytucja Zarządzająca RPO WP.  
Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego nowego obwałowania rzeki Wisłoki na  
dł. 1,28 km zostanie osiągnięty w 2014 r. 
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1.a.37 Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. 

Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie. 

 

 Okres realizacji: 2014 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 6 000 000,00 zł,  0,00 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.31 - wydatki majątkowe   6 000 000,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  4 390 000,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Państwa  1 610 000,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2014 r.: 

 

W okresie I półrocza nie poniesiono żadnych wydatków.  

W I półroczu b.r. złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania  

w ramach PROW.  

Decyzjami Nr: 00003-6905-UM0950003/14 oraz 3/2014 z dnia 23.06.2014 r. Marszałek 

Województwa Podkarpackiego przyznał pomoc finansową na realizację przedmiotowej 

operacji w ramach PROW 2007 – 2013. Zgodnie z wytycznymi przyznana pomoc finansowa 

obejmowała wartość robót wg opracowanego kosztorysu inwestorskiego. Ponadto 

przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót. Zawarcie umowy 

nastąpiło w dniu 11.06.2014 r. W dniu 12.06.2014 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto 

roboty. Pierwsze płatności na rzecz wykonawcy będą dokonywane w II półroczu.  

Realizacja zadania przebiega prawidłowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie  

z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym operacji.  

W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. 

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika retencyjnego w miejscowości 

Rzeczyca Długa osiągnięty zostanie w 2015 r. 
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1.a.7 Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 

 

 Okres realizacji: 2010 – 2015 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 6 699 000,00 zł,  2 531 007,27 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego 479 000,00 zł,  112 863,72 zł, 

Budżet Państwa 6 220 000,00 zł,  2 418 143,55 zł, 

1.1.1.1 - wydatki bieżące  6 654 000,00 zł,  2 488 849,27zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego 470 000,00 zł  104 980,52 zł, 

Budżet Państwa 6 184 000,00 zł  2 383 868,75 zł, 

1.1.2.7 - wydatki majątkowe   45 000,00 zł,  42 158,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  9 000,00 zł,  7 883,20 zł, 

Budżet Państwa  36 000,00 zł,  34 274,80 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 

Poniesione wydatki obejmowały: 

1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników 
zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013  
w 2014 roku – 1 818 981,56 zł. 

2. Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem 
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacją Planu Komunikacyjnego  
– 76 475,80 zł. 

W bieżącym roku dokonano następujących zakupów: 

 Zakup materiałów biurowych 

 Zakup paliwa, 

 Zakup części zamiennych do samochodów będących w dyspozycji  
Departamentu PROW, 

 Zakup wyposażenia biurowego (regały) oraz sprzętu komputerowego. 
3. Zakup usług pozostałych - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich oraz realizacją Planu Komunikacyjnego – 64 530,80 zł. 

W bieżącym roku korzystano z następujących usług: 

 Ogłoszenia w prasie,  

 Usługi gastronomiczne, 

 Usługi promocyjne, 

 Druk zaproszeń, 

 Usługi związane z eksploatacją samochodów służbowych (m. in. wymiana opon, myjnia, 
przeglądy, wymiana oleju, naprawy). 
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4. Zakup usług dostępu do sieci Internet – 292,87 zł. 

5. Koszty podróży służbowych krajowych pracowników zajmujących się wdrażanie 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 8 569,70zł.  

6. Ubezpieczenie samochodów osobowych, które znajdują się w dyspozycji  
Departamentu PROW – 6 797,00 zł. 

7. Koszty organizacji szkoleń dla pracowników Departamentu PROW 2007 – 2013,  
– 7 670,00 zł. 

8. Realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w łącznej kwocie – 505 531,54 zł.  

9. W ramach zakupów majątkowych w pierwszym półroczu 2013r. zakupiono sprzęt 
komputerowy na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
– 42 158,00 zł.  

 
Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 
 

W chwili obecnej powierzone zadania wykonywane są zgodnie z założeniami. 
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1.a.8 Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013" 

 

 Okres realizacji: 2009 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 638 000,00 zł,   294 250,76 zł, 

Budżet Państwa  638 000,00 zł,   294 250,76 zł, 

1.1.1.2 - wydatki bieżące   602 000,00 zł,  294 250,76 zł, 

Budżet Państwa  602 000,00 zł,  294 250,76 zł, 

1.1.2.8 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Wykonując zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przepisy 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku w sprawie 
warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd 
województwa, Samorząd Województwa realizuje, między innymi w ramach osi priorytetowej  
i 5 – Pomoc techniczna zadania własne związane ze wsparciem systemu zarządzania, 
promowania i informowania o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zaplanowane środki  
w rozdziale 05011 przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Oddziału wdrażania  
PO RYBY 2007-2013 w Departamencie PROW (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, 
nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zaangażowanych w realizację 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013”, koszty zakupu materiałów, urządzeń biurowych, paliwa, 
zakupu nagród rzeczowych w związku z uczestnictwem w konkursach dla wystawców 
produktów pochodzących z gospodarki rybnej z terenów działania LGR Starzawa i Puszczy 
Sandomierskiej, zakupu materiałów, wydawnictwa i usług promocyjnych (gadżety 
promocyjne, broszury promocyjne, radio-cykle promocyjne, prasa – informacje o wdrażanym 
programie PO RYBY 2007-2013), koszty zakwaterowania uczestników szkoleń i spotkań 
koordynacyjnych, naprawy kserokopiarek i sprzętu, zakupu usług dostępu do sieci 
internetowej, koszty opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, koszty podróży 
służbowych krajowych, szkoleń pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
funkcjonowania Departamentu PROW. 

W chwili obecnej powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są zgodnie 
z założeniami.  
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1.a.9 Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim, 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci 
centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów 
inwestycyjnych 

 
 

 Okres realizacji: 2010 – 2020 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

401 000,00 zł  119 295,43 zł, 

1.1.1.3 - wydatki bieżące  401 000,00 zł  119 295,43 zł, 

Budżet Unii Europejskiej 340 850,00 zł  101 401,12 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego 0,00 zł  0,00 zł, 

Budżet Państwa 60 150,00 zł  17 894,31 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W pierwszym półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 119 295,43 PLN. Na powyższą 
kwotę składały się wynagrodzenia ekspertów oraz zakup gotowych opracowań, wydawnictw, 
publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych. Liczba udzielonych 
przedsiębiorcom przez COIE usług pro – eksport: 384, Liczba udzielonych inwestorom 
zagranicznym przez COIE usług pro – biz: 36. Większość zrealizowanych usług w sferze 
pro-eksport to obsługa przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców  
w województwie podkarpackim, kontakt do tych firm został przekazany za pośrednictwem 
WPHI Ambasad RP. Na bieżąco informowano także przedsiębiorców o możliwości 
uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, 
dofinansowaniach z programów UE. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych 
Podkarpackie COIE zorganizowało i kompleksowo przygotowało kilka wizyt inwestorów 
zagranicznych, które polegały na świadczeniu usługi doradczej w ramach komponentu pro-
biz projektu i nie generowały żadnych kosztów. Pracownicy COIE uczestniczyli w Targach 
Hemispheric Congress CAMACOL oraz ILA Air Show w ramach projektu „Wzmocnienie 
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013  
w województwie podkarpackim”, w ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji 
odnośnie działalności COIE oraz możliwości wsparcia inwestorów zagranicznych. Eksperci 
COIE uczestniczyli w Targach Doliny Lotniczej „Aviation Valley EXPO DAY 2014”  
w Rzeszowie, podczas których świadczyli na stoisku Województwa Podkarpackiego usługi 
doradcze dla przedsiębiorców, zorganizowali spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców we 
współpracy z organizacją CDO oraz włączyli się w organizację gospodarczej misji 
przyjazdowej z Chorwacji w maju br. i odpowiedzialni byli za organizację rozmów B2B dla 
przedsiębiorców w trakcie misji oraz uczestniczyli w misji gospodarczej do Zagrzebia  
i Zadaru. 
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1.a.10 Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób  
w województwie podkarpackim”, RPO WP na lata 2007-2013, Działanie 2.1 
Infrastruktura komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 64 411 751,00 zł,  11 581 950,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  54 667 750,00 zł,  9 807 300,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  3 311 229,00 zł,  1 774 650,00 zł, 

Budżet Państwa  6 432 772,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.1.4- wydatki bieżące   276 750,00 zł,  79 950,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  153 000,00 zł,  30 600,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  123 750,00 zł,  49 350,00 zł, 

1.1.2.9 - wydatki majątkowe   64 135 001,00 zł,  11 502 000,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  54 514 750,00 zł,  9 776 700,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  3 187 479,00 zł,  1 725 300,00 zł, 

Budżet Państwa  6 432 772,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Zadanie obejmuje zakup pięciu sztuk pojazdów szynowych;  
• 1 sztuki  dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego – pojazd zapłacony  
i dostarczony w I półroczu br., 
• 2 sztuk dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, 
• 2 sztuk trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,   
Pozostałe pojazdy zostaną dostarczone w II półroczu br.  
Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę za usługi „Doradztwa technicznego” 
dotyczącego zakupu pojazdów szynowych. 
 
Brak zagrożeń w realizacji zadania 
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1.a.11 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich 
realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, 
świętokrzyskie”, POIiŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu 
Kolejowego  

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 95 000,00 zł,  34 632,49 zł, 

1.1.1.21- wydatki bieżące  55 420,00 zł,  6 926,49 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  55 420,00 zł,  6 926,49 zł, 

1.1.2.10 - wydatki majątkowe  39 580,00 zł,  27 706,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  39 580,00 zł,  27 706,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Zadanie obejmuje zakup jednej sztuki fabrycznie nowego trójczłonowego Elektrycznego 
Zespołu Trakcyjnego(EZT). Przewidywany termin realizacji zadania styczeń 2015 r. 
Poniesione koszty w I półroczu br. obejmują opłatę za sporządzenie wniosku  
o dofinansowanie projektu – (wydatki bieżące ) oraz sporządzenie studium wykonalności na 
zakup pojazdów – (wydatki majątkowe) 
 Brak zagrożeń w realizacji zadania. 
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1.a.12 Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica 
Województwa - Stalowa Wola 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 41 027 624,00 zł,  16 237 521,69 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.11 - wydatki majątkowe   41 027 624,00 zł,  16 237 521,69 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  6 476 216,00 zł, 6 010 234,13 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  2 098 882,00 zł,  811 876,15 zł, 

Budżet Państwa  32 452 526,00 zł,  9 415 411,41 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W roku 2012 zakończono przebudowę trzech odcinków drogi wojewódzkiej Nr 855  

o długościach odpowiednio 700,00 m (w km 14+800,00 do 15+500,00);  6 852,23 m   
(w km 18+595,38 do 25+447,61); 1 383,50 m (w km 28+611,88 do 29+995,38) na których, 
podniesiono klasę  drogi do G, szerokość pasów ruchu jezdni 2 x 3,0m, szerokość poboczy 
1,25 m. W roku 2013 rozpoczęto kolejny etap zadania – etap II,  umowę na te roboty 
budowlane zawarto w roku 2012, wartość robót po przetargu wyniosła 70 711 659,56 zł   
z terminem realizacji 15.10.2014r – Etap II. W wyniku przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „SKANSKA”. 
Realizacja II etapu projektu rozbudowy DW 855 obejmuje: profilowanie, poszerzenie oraz 
wzmocnienie konstrukcji drogi na kategorię ruchu KR3. Projekt przewiduje budowę 
chodników dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów 
indywidualnych oraz publicznych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów, 
obiektów mostowych oraz instalacji i urządzeń obcych.  

W okresie pierwszego półrocza 2014 roku kontynuowane są prace budowlane w zakresie: 
budowy nasypów, podbudów drogowych, odwodnienia oraz nawierzchni bitumicznych  
i nawierzchni z kostki brukowej. Wykonawca sukcesywnie przebudowuje urządzenia obce 
będące w kolizji oraz przepusty pod koroną drogi. Wykonywane są prace zasadnicze 
(konstrukcyjne) na dwóch obiektach mostowych w ciągu przebudowywanej drogi. Na 
pozostałych obiektach mostowych trwają prace wykończeniowe i porządkowe. 
W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania. 
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1.a.13 Rozbudowa dr. woj. Nr  880 Jarosław - Pruchnik 
 

 Okres realizacji: 2011 – 2014 
 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 37 844 798,00 zł,  4 794 989,84 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.12 - wydatki majątkowe   37 844 798,00 zł,  4 794 989,84 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  15 539 106,00 zł,  2 804 630,92 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  2 499 793,00 zł,  239 749,51 zł, 

Budżet Państwa  19 805 899,00 zł,  1 750 609,41 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 

Zakres robót budowlanych polega na: rozbudowie skrzyżowań z drogami bocznymi; budowie 

nowego obiektu mostowego w miejsce istniejącego – w tym budowa objazdu z mostem 

objazdowym, budowę nowych i rozbudowę istniejących zatok autobusowych, przepustów 

pod drogą i chodników, budowie dróg dojazdowych i ścieżki rowerowej, rozbudowie  

i budowie zjazdów publicznych i indywidualnych w miejscach istniejących, budowę 

oświetlenia drogi na skrzyżowaniach typu małe rondo, wykonanie odwodnienia korpusu 

drogowego. W ramach realizacji zadania w okresie pierwszego półrocza  wykonano: montaż 

wodociągu fi 800 i bloku oporowego przy wodociągu w obrębie ronda w km 2+059; 

przepięcie wodociągu fi 315 w obrębie ronda przy ul. Strzeleckiej;  schody terenowe  

w km 1+550 – 1+580 str. P;  chodniki i zjazdy w km 3+300 – 4+000 str. P; roboty ziemne 

wraz z umocnieniem rowów prefabrykatami betonowymi na odcinku 7+400 – 9+800 str. P i L; 

ułożono warstwę wyrównawczą na odcinku leśnym; poszerzenia na odcinku w km od 3+300 

– 3+800 str. L; w km 10+100;  10+500 do 14+000 str. P i L; 15+500-16+776 str. P i L;  

rozbiórkę parkingu przy kościele, chodnik wraz ze zjazdami w km 13+000 – 13-300 str. L; 

zatokę autobusową w km 1+200 i w km 1+900 strona lewa i w km 13+100 strona prawa  

i 16+700 strona lewa; roboty wykończeniowe na całej długości odcinka. Wykonano ułożenie 

warstwy wiążącej na odcinku w km 1+100 – 1+850, 3+300 – 3+800 str. prawa i lewa,  

km 10+500 – 13-000 str. prawa i lewa, km 13+400 – 14+000; wykonano chodnik na odcinku 

13+000 – 13+300 str. prawa i lewa; 9+900 – 10+000 str. prawa, 14+800 – 15+100 str. prawa, 

zasypano przyczółki, wykonano płyty przejściowe, ułożono krawężnik kamienny na obiekcie 

mostowym, zabetonowano kapy chodnikowe, ułożono asfalt lany, umocniono koryto rzeki na 

obiekcie mostowym,  wykonano dojazdy do obiektu mostowego. 

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania. 
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1.a.14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni  
z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi 
drogami krajowymi Nr 9 Radom – Barwinek i Nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią 
kolejową L – 71 

 

 Okres realizacji: 2012 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 27 363 723,00 zł,  1 175,25 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.13 - wydatki majątkowe   27 363 723,00 zł,  1 175,25 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  19 603 674,00 zł,  889,66 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  2 777 919,00 zł,  61,82 zł, 

Budżet Państwa  4 982 130,00 zł,  223,77 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Wartość szacunkowa zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej dla 

etapów I – V rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 869 oraz realizacją robót budowlanych etapu 

IV wynosiła 79 239 300 zł netto, tj. 97 464 339 zł brutto.  

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca 

dokumentacji i robót budowlanych firma „STRABAG Sp. z o. o.”. Wartość robót po przetargu 

wynosi 33 170 647,53 zł brutto.  

W ramach realizacji zadania planuje się budowę połączenia drogowego pomiędzy węzłem 

„Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni” na 

autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny portu lotniczego 

Rzeszów-Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nich i na terenie 

m.  Rogoźnica. Przedsięwzięcie podzielono na 5 etapów w ramach których planuje się: 

Etap I – budowę po nowym śladzie dwujezdniowego połączenia węzła „Jasionka” na drodze 

S-19 z istniejącą drogą krajową Nr 19 w m. Jasionka; dł. odcinka ok. 1,7 km; klasa G; 

Etap II – rozbudowę odcinka istniejącej drogi krajowej Nr 19 o drugą jezdnię oraz 

wzmocnienie nawierzchni istniejącej jezdni drogi krajowej Nr 19 (jeżeli wskażą na to analizy). 

Budowę węzła na przecięciu DK19 z DW869 w m. Jasionka prowadzącego w sposób 

bezkolizyjny ruch w kierunku portu lotniczego.  
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Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górą po łuku 

i  lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe 

łącznice (łączące się z DW869) oraz istniejąca DK19 z kierunku północnego i dojazd do 

aeroklubu. Długość odcinka ok. 0,9 km; klasa G; 

Etap III – rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 869 o drugą jezdnię od m. Jasionka do 

m.  Rudna Mała ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni istniejącej (jeśli wskażą na to analizy) 

wraz z budową skrzyżowań i zjazdów do obsługi portu lotniczego i strefy ekonomicznej; 

długość odcinka ok. 5,4 km; klasa G; 

Etap IV – Rozbudowę 450,0 m istniejącej DW869 o drugą jezdnię, od krawędzi istniejącej 

drogi krajowej Nr 9 w kierunku wschodnim (w stronę portu lotniczego i m. Jasionka), budowę 

bezkolizyjnego węzła na przecięciu drogi wojewódzkiej Nr 869 z drogą krajową Nr 9 

w  m.  Rudna Mała wraz z niezbędną przebudową odcinka drogi krajowej Nr 9 długości 

ok.  453 m. Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górą 

(budowa wiaduktu WD-1 o dł. 81,65 m, klasa obciążenia A) i lokalizację dużego ronda 

w  poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice oraz 

rozbudowywana DW869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowę po nowym śladzie 

przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie z istniejącej DK9 

z  dojazdem do terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica obejmującą m. in. budowę 

2  skrzyżowań typu „średnie rondo” wraz z odcinkami nawiązania do istniejących dróg 

powiatowych i gminnych. Budowę 765,2m nowego jednojezdniowego odcinka drogi - 

przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim oraz budowę tzw. łącznika drogi powiatowej 

Nr  1380R (długości 259,3m) stanowiącego połączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy. Budowę bezkolizyjnego 

przejazdu – wiaduktu WD-2 (dł. 18,50 m, klasa obciążenia A) nad linią kolejową Nr L 71 

Ocice – Rzeszów. Łączna długość odcinka IV ok. 07 km; klasa drogi G;  

Etap V - budowę po nowym śladzie przedłużenia DW 869 w kierunku zachodnim, 

stanowiącego połączenie terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica i rozwiązań etapu IV 

z  węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4; długość odcinka ok. 3,4 km; klasa G; 

Dla etapów I-V w dniu 28.11.2013 r. uzyskano decyzję środowiskową. Dla etapów I, II, III, V 

– trwają prace projektowe. Dla etapu IV w dniu 22.05.2014 r. wszczęto postępowanie 

o  wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedowanie 

wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania. 
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1.a.15 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi 
wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 

 

 Okres realizacji: 2009 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 90 830 834,00 zł,  21 681 382,33 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.14 - wydatki majątkowe   90 830 834,00 zł,  21 681 382,33 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  67 311 150,00 zł,  19 086 618,96 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  23 519 684,00 zł,  2 594 763,37 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Przedmiotowe zadanie realizuje Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach we współpracy z Województwem Podkarpackim – Podkarpackim 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zadanie zostało podzielone na etapy:  

a) pierwszy odcinek od km 74+272 do 76+287 wraz z budową mostu przez rzekę Wisłę  

ok.  2,015 km wykonuje konsorcjum firm:  Mosty Łódź Lider wykonawca mostu przez 

rzekę Wisłę i Stary Breń, Wistal Gdynia wykonawca konstrukcji stalowej mostu, Kieleckie 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – wykonawca części drogowej. Wartość robót 

wynosi 92 055 179,00 zł. W 2014  roku zrealizowano: na moście na Wiśle wykonano  

i scalono całą konstrukcję nośną mostu. Wykonano 86 % betonowania płyty nośnej. 

Trwają prace związane z wyposażeniem mostu tj. balustrady, kapy chodnikowe, 

krawężniki, deski gzymsowe oraz elementy odwodnienia mostu. Cały czas trwają prace 

przy zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej mostu oraz zabezpieczeniu 

antykorozyjnym powierzchni betonowych. Most na Brniu Starym -  wykonano prace 

związane z wyposażeniem mostu oraz prowadzono roboty porządkowe w obrębie mostu. 

W zakresie budowy dojazdów od mostu na Wiśle do mostu na rzece Breń Stary 

wykonano nasypy wraz z warstwami bitumicznymi. Wykonano również cały korpus 

drogowy do km 76+287 to jest do połączenia z odcinkiem budowanym przez MOTA 

ENGIL CENTRAL EUROPE. 

b) drugi odcinek w km 76+287- 85+516,20 - wyniku przeprowadzonego postępowania 

przetargowego został wyłoniony wykonawca zamówienie w trybie „zaprojektuj – wybuduj” 

– „MOTA ENGIL” CENTRAL EUROPA. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi  

120 459 476,12 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi na  



Strona 21 z 91 

 

odc. Gawłuszowice – Tuszów Narodowy od km 76+287 – 85+516,20 wraz z budową 

mostu na rzece Wisłoce. Odcinek od km 76+287 w Gawłuszowicach do km 85+513  

w Tuszowie Narodowym Wykonawca Mota Engil Central Europe S.A.  

W roku 2014 zrealizowano: na obiekcie mostowym na rzece Wisłoce prowadzono roboty 

związane z wyposażeniem obiektu tj. kapy chodnikowe, krawężniki, deski gzymsowe, 

odwodnienie, ekrany akustyczne. Na całym odcinku z wyłączeniem strefy węzła w Tuszowie 

Narodowym wykonano drogę zasadniczą łącznie z warstwami bitumicznymi. Trwają prace 

związane z budową nasypu przy węźle w Tuszowie Narodowym oraz prace związane  

z wykonaniem dróg serwisowych.   

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania. 
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1.a.16 Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów 

– Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do 

ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

budowlami i urządzeniami budowlanymi 

 
 

 Okres realizacji: 2012 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 76 724 786,00 zł,  18 428 678,86 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.15 - wydatki majątkowe   76 724 786,00 zł,  18 428 678,86 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  58 751 586,00 zł,  17 763 293,18 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  17 973 200,00 zł,  665 385,68 zł, 

 
 
 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych 
efektach w I półroczu 2014 r.: 

 

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy biorąc pod uwagę jego realizacje.  

Wartość kosztorysowa robót budowlanych dla I etapu  zadania wynosiła 

44 102 547,70 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został 

wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „BUDIMEX”.  

Wartość robót po przetargu dla I etapu na roboty budowlane wyniosła 

27 416 258,39 zł. W ramach zadania planuje się rozbudować 2,29 km drogi wraz 

z  rozbudową skrzyżowania na typ małe rondo, budowę chodników i ścieżek 

rowerowych.  

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać budowę odcinka drogi dwóch 

obiektów mostowych kwalifikowanych jako średnie przejścia dla zwierząt. W ramach 

realizacji zadania wykonano: prace związane z wykonaniem ekranów akustycznych 

(80%), oznakowania pionowego, oznakowania poziomego(50%). Prowadzone są 

prace związane z obsadzaniem lewej strony pasa drogowego drzewami 

i  przygotowanie ogrodzenia.  
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Uzupełnianie humusowania i obsiania  skarp i rowów obwodnicy po montażu 

ekranów.  

W drugim etapie zadania wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania 

wynosiła 42 089 216,53 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 

został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma . Aglomancha Empresa 

Constructora S.A. Alfonso X El Sabio 1 - 1 0 C  13001 Ciudad Real Hiszpania. 

Wartość robot budowlanych po przetargu wyniosła 23 698 522,66 zł. długość 

nowoprojektowanego odcinka (etap II) – 3400 m, klasa techniczna drogi GP, 

kategoria ruchu KR 4, nośność nawierzchni 100 kN/oś, jezdnia 7.00 m, pobocza 

utwardzone 2x2.0 m, pobocza ziemne 2x1.25 m, wiadukt nad linią kolejową relacji 

Dębica – Łódź Kaliska w km 0+233,38, przejście dla zwierząt w km 2+780,00, 

wykonanie wykopów – 7 509 m3, wykonanie nasypów – 102 176 m3, ilość ton masy 

bitumicznej – 12 620 ton, przebudowa kolizji energetycznych, budowa oświetlenia - 

30 latarni, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, branża teletechniczna, 

branża gazowa.  

Z uwagi na odstąpienie od umowy z firmą Aglomancha, które miało miejsce w dniu 

10.12.2013r, oraz późniejsze ponowne zlecenie robót dokończenia inwestycji 

w  ciągu 6 miesięcy – od 01.01.2014r, nie prowadzono prac na w/w zadaniu.  

Firma Podwykonawcza ViaCon Construction prowadzała prace poprawkowe na 

wiadukcie W-1. W dniu 06.06.2014r. przekazano teren kolejnemu Wykonawcy – 

Skanska. Skanska rozpoczęła dostawy materiału nasypowego, roboty kanalizacyjne, 

fundamenty przy ściankach obiektu W-1. 

W III etapie zadania wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 

99 552 920,15 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został 

wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Mielec i Remost. Wartość robot budowlanych po przetargu wyniosła 

66 983 186,42 zł zaś po podpisaniu aneksu uwzględniającego wartość robót 

zamiennych wartość zadania wyniosła 69 531 946,11 zł.  

W 2014 roku zrealizowano następujące prace: wykonano korpus drogowy wraz 

z  warstwami podbudowy i warstwy wiążącej z wyłączeniem odcinków dla 2-ch 

skrzyżowań z drogami powiatowymi, i rejonu obiektów W-2 i MP-9. W ich rejonie 

wykonywane są wysokie nasypy. Wykonano przebudowę odcinka (600 m) drogi 

nr  985 w rejonie budowy węzła W-2 w Tuszowie Narodowym.  
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Na końcowym odcinku to jest od km 7+060 do 9+156 prowadzone są roboty 

wykończeniowe związane z umocnieniem rowów, humusowaniem i obsianiem trawą. 

 

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania. 
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1.a.35 Rozbudowa dr. woj. Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - 
Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 524 016,00 zł,  0,00 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.29 - wydatki majątkowe   524 016,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  488 070,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  35 946,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2014 r.: 

 

Zadanie jest realizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj” w wyniku przeprowadzonego 

przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „MPDiM 

Rzeszów”. Wartość robót po przetargu wyniosła 10 881 249,85 zł. Realizacja zadania 

obejmuje: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem do nośności 100 KN/os 

rozbudowę 4 skrzyżowań, w tym rozbudowę skrzyżowania ul. Sandomierskiej z ul. 

Rzeszowską w Dębicy na typu „małe rondo”,  budowę chodników i ścieżki rowerowej o szer. 

2,0 m, rozbudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę  

2 istniejących i budowę 4 nowych zatok autobusowych, budowę i rozbudowę poboczy, 

rozbudowę elementów odwodnienia korpusu drogowego: budowę odcinka oświetlenia 

ulicznego łącznie z oświetleniem ronda, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, 

obniżenie niwelety drogi w związku z przebudową wiaduktu kolejowego. W ramach realizacji 

zadania wykonano: całość robót głównych (zasadniczych) obejmujących wzmocnienie 

konstrukcji drogi na całym przebudowywanym odcinku, przebudowę skrzyżowań w tym 

budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Rzeszowskiej i ul. Sandomierskiej w Dębicy. 

Wybudowano zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowano zjazdy  

i pobocza. Wykonano oświetlenie uliczne oraz zabezpieczono infrastrukturę podziemną.  

W dniu 04.07.2014 zostały zakończone roboty budowlane. 

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania. 
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1.a.36 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi 
wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – 
Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce 

 

 Okres realizacji: 2012 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 43 007 646,00 zł,  12 573 341,78 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.30 - wydatki majątkowe   43 007 646,00 zł,  12 573 341,78 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  26 417 262,00 zł,  5 214 714,40 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  16 590 384,00 zł,  7 358 627,38 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 

Wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 82 200 000,00 zł w wyniku 

przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót 

budowlanych firma „BUDIMEX Warszawa”. Wartość robót na roboty budowlane po przetargu 

wyniosła  119 140 957,98 zł. W ramach realizacji zadania planuje się: przebudować 28,605 

km drogi z przebudową 10 mostów oraz budową trzech mostów objazdowych. Budowę 

chodników wraz z przebudową istniejących chodników, przebudowę i budowę rowów 

przydrożnych, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę i korektę geometrii 

skrzyżowań z drogami niższej kategorii: skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 889 będzie 

skrzyżowaniem z wyspą dzielącą typu „mała kropla”. Pozostałe skrzyżowania z drogami 

niższych klas stanowią skrzyżowania typu zwykłego, budowę zatok autobusowych  

i przebudowę istniejących zatok autobusowych. W ramach realizacji zadania wykonano:  

w obrębie robót drogowych podbudowę pomocniczą i zasadniczą, wykonano warstwę 

wyrównawczą, warstwę wiążącą oraz rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej. 

Kontynuowane są roboty ziemne i umocnienia skarp, roboty brukarskie (chodniki i zjazdy 

oraz zatoki autobusowe). Na robotach mostowych wykonano zasadnicze prace, obejmują 

one 10 obiektów mostowych, prowadzono prace porządkowe. Wykonano przebudowę sieci 

wodno – kanalizacyjnej i prowadzono prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej oraz 

roboty z zakresu  branży elektrycznej.  

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania. 
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1.a.17 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 
 

 Okres realizacji: 2012 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 25 929 251,00 zł,  323 421,71 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.16 - wydatki majątkowe   25 929 251,00 zł,  323 421,71 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  25 929 251,00 zł,  323 421,71 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W styczniu i lutym 2014 roku sprawdzono oraz odebrano dokumentację w postaci 

Aktualizacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego. W dniu 24.01.2014r. ogłoszono  

5 postępowań przetargowych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania na pięciu 

odcinkach.  

W dniu 06.03.2014 nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na realizację zadania pn. „ Trasy 

rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj  

i wybuduj” na czterech odcinkach : I, II, III i V. Najniższe kwoty ofertowe na wskazanych 

czterech odcinkach, przedstawione w załączniku do niniejszego pisma przekroczyły wartość 

o 53 mln w stosunku do kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  

w/w czterech odcinków. 

 W dniu 14.03.2014 nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na realizację zadania  

pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” (odcinek IV). Do postępowania zgłosiło się dwóch oferentów: Firma 

Erbud – zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 19 557 000,00 zł, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Rzeszów – wykonanie zadania za kwotę 23 896 386,45 zł. 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (w/w odcinka) kwotę 8 655 384,35 zł 

Najniższa kwota ofertowa na wskazanym odcinku, przekroczyła wartość o 10 901 615,65zł  

w stosunku do kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć. 

Pomimo starań o zwiększenie dofinansowania projektu nie udało się pozyskać dodatkowych 

środków.  

W dniu 25.03.2014r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 331/7923/14 nie 

wyraził zgody na zwiększanie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego 

przeznaczonego na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – 
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województwo podkarpackie”. Jednocześnie wyraził zgodę na unieważnienie postępowań 

przetargowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na pięciu odcinkach oraz na 

wprowadzenie zmian przy realizacji projektu, które przyczynią się do wykonania 

przedsięwzięcia, a w szczególności w zakresie wyeliminowania kosztogennych odcinków 

trasy, rezygnacji lub modernizacji niektórych obiektów inżynierskich, zmniejszenia zakresu 

rzeczowego, zmiany przebiegu trasy, dostosowania warunków udziału w postępowaniu dla 

potencjalnych oferentów celem zwiększenia konkurencyjności rynkowej. Zgodnie z decyzją 

Zarządu, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dokonał stosownych zmian 

w zakresie rzeczowo-finansowym zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – 

województwo podkarpackie”. W związku z wprowadzoną racjonalizacją Programu 

Funkcjonalno - Użytkowego, Zespół ds. realizacji projektu przygotował 11 postępowań 

przetargowych dotyczących realizacji pięciu odcinków trasy rowerowej oraz sześciu obiektów 

inżynieryjnych.  

Poniżej szczegółowe zestawienie postępowań przetargowych. 

Lp. Odcinek Ogłoszenie 

przetargu 

Planowany termin 

otwarcia ofert 

Planowany termin 

rozstrzygnięcia przetargu 

1 I 16.05.2014 16.07.2014 Do 30.07.2014 

2 II 03.07.2014 14.08.2014 Do 28.08.2014 

3 III 13.06.2014 25.07.2014 Do 06.08.2014 

4 IV 27.06.2014 08.08.2014 Do 22.08.2014 

5 V 13.06.2014 25.07.2014 Do 06.08.2014 

Lp. Obiekt  Ogłoszenie 

przetargu 

Planowany termin 

otwarcia ofert 

Planowany termin 

rozstrzygnięcia przetargu 

1. 88_2 (budowa  - 

gmina Krzywcza) 

22.05.2014  03.07.2014 – 

nastąpiło otwarcie 

ofert 

Do 17.07.2014 

2. 91_1 (budowa – 

Miasto Przemyśl) 

27.05.2014 08.07.2014 -  

nastąpiło otwarcie 

ofert 

Do 22.07.2014 

3. 96 i 88_1(remont –

gmina Stubno, 

gmina Krzywcza) 

30.05.2014 10.07.2014-  

nastąpiło otwarcie 

ofert 

Do 24.07.2014 
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W dniu 03.07.2014 nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn: „Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

przeznaczył na powyższe zadanie kwotę 6 317 895, 27 zł. Do postępowania zgłosiło się 

sześciu oferentów, których oferty przedstawiają się następująco:  

1. Stalmost – Stalowa Wola – oferta   w wysokości  - 14 686 200,00 zł 

2. Intop Tarnobrzeg  - oferta w wysokości  - 10 191 288,00 zł 

3. Vistal Gdynia  - oferta  w wysokości - 6 476 353,28 zł 

4. Banimex Będzin – oferta w wysokości - 11 931 000,00 zł 

5. Eurovia – oferta w wysokości  - 6 146 925,00 zł 

6. Skanska – oferta w wysokości - 8 999 999,99 zł  

Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji złożonych ofert. 

W dniu 08.07.2014 nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn: „Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

4.   

Dotyczy obiektu Nr 

90_1 

Przeprowadzenie 

badań gruntowo –

wodnych wraz z 

opracowaniem 

wyników dla 

potrzeb 

posadowienia 

obiektu w 

miejscowości 

Olszany 

 

16.06.2014 

 

25.06.2014 -  

nastąpiło otwarcie 

ofert 

 

04.07.2014 – podpisano 

umowę 

5. 90 (poszerzenie – 

gmina Krasiczyn) 

08.07.2014 18.08.2014 Do 01.09.2014 

6. 12 (budowa – 

gmina Radomyśl 

nad Sanem) 

27.06.2014 08.08.2014 Do 22.08.2014 

7. 
90_1 (budowa –

Gmina Krasiczyn) 
08.07.2014 21.08.2014 Do 04.09.2014 
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przeznaczył na powyższe zadanie kwotę 4 573 029,59 zł. Do postępowania zgłosiło się 

siedmiu oferentów, których oferty przedstawiają się następująco:  

1. Banimex Będzin – oferta w wysokości - 8 035 740,29 zł 

2. Intop Tarnobrzeg  - oferta w wysokości - 5 263 170,00 zł 

3. Vistal Gdynia  - oferta w wysokości-  4 772 628,02 zł 

4. Skanska – oferta w wysokości -  882 881,06 zł 

5. Remost Dębica – oferta w wysokości - 4 775 413,50 zł 

6. Erbud – oferta w wysokości - 7 872 000,00 zł  

7. Eurovia – oferta w wysokości  - 6 149 751,72 zł 

Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji złożonych ofert. 

 W dniu 10.07.2014r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn: „Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

przeznaczył na powyższe zadanie kwotę 813 163,75zł. Do postępowania zgłosiło się dwóch 

oferentów, których oferty przedstawiają się następująco:  

1. JAVAL Kielce – oferta w wysokości - 947 020,05 zł, 

2. Intop Tarnobrzeg  - oferta w wysokości – 1 205 031,00 zł,  

Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji złożonych ofert. 

W przedmiotowym półroczu w ramach projektu wydatkowano łącznie  kwotę 323 421,71 zł ( 

126 690,00 zł wydatkowano na Aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 16 089,64 

zł wydatkowano na wypisy i na mapy, pozostała kwota została wydatkowana na sprawy 

związane z zarządzaniem projektem).  

Zagrożenia: 

Głównym zagrożeniem w realizacji zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – 
województwo podkarpackie” jest krótki czas pozostający do wykonania i rozliczenia zadania 
tj. grudzień 2015 r. Zgodnie z harmonogramem ogłoszonych postępowań przetargowych 
należy przyjąć, że aby zrealizować i rozliczyć projekt w zakładanym terminie należy 
rozstrzygnąć oraz podpisać przedmiotowe umowy na poszczególne odcinki, obiekty.  
W przypadku braku możliwości podpisania umowy ze względu na  brak wystarczających 
środków lub brak złożonych ofert w przedmiotowych postępowaniach, może skutkować 
brakiem możliwości realizacji oraz rozliczenia przedmiotowego zadania w całości. 
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1.a.40 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja 

 

 Okres realizacji: 2014 – 2020 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 25 000,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.1.22 - wydatki bieżące   25 000,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  25 000,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Państwa  0,00 zł,  0,00 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
 

Koszty zostały zaplanowane na wykonanie zadań wynikających z Umowy partnerskiej na 
rzecz realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” zawartej 
pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (Beneficjentem) a Województwem Podkarpackim 
(Partnerem). Środki UE(EFRR) w ramach PO RPW,  w wys. 25 000,00 zł,  
Brak zagrożenia realizacji zadania. 
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1.a.18 PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 
 

 Okres realizacji: 2009 – 2019 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 34 340 836,00 zł,  12 830 036,93 zł, 

1.1.1.5 - wydatki bieżące   22 600,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  22 600,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.17 - wydatki majątkowe   34 318 236,00 zł,  12 830 036,93 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  34 127 849,00 zł,  12 707 277,30 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  190 387,00 zł,  122 759,63 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
• 15 stycznia 2014 r. - podpisanie umowy Inżyniera Kontraktu z nowymi jednostkami 
samorządu terytorialnego - Gminą Jaśliska i Gminą Besko; 
• 22 stycznia 2014 r. - podpisanie umowy Inżyniera Kontraktu z nową jednostką samorządu 
terytorialnego - Gminą Radomyśl Wielki; 
• 31 stycznia 2014 r. - złożenie wniosku o płatność rozliczającego dwie transze zaliczki; 
• 6 lutego 2014 r. - ogłoszenie o zamówieniu na Audyt projektu PSeAP; 
• 13 lutego 2014 r. - zakończenie pilotażu - podpisanie protokoły Odbioru Grupy Zadań przez 
10 jednostek samorządu terytorialnego wybranych do pilotażu; 
• 13 lutego 2014 r. - podpisanie Aneksu do umowy z Generalnym Wykonawcą; 
• 14 lutego 2014 r. - rozpoczęcie konfiguracji środowiska testowego; 
• 26 marca 2014 r. - przesłanie pisma do Firmy Atos IT Services Sp. z o.o. – Generalnego 
Wykonawcy projektu PSeAP z żądaniem zapłaty kary umownej; 
• 31 marca 2014 r.-  rozpoczęcie etapu dostarczania infomatów i podpisu cyfrowego. 
• 1 kwietnia 2014 r. -wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na Audyt projektu PSeAP 
— Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. 
• 19 maja 2014 r. - zmiana decyzji o dofinansowanie projektu, 
• 20 maja 2014 r. - podpisanie umowy na Audyt projektu PSeAP z firmą 4pi Sp. z o.o. 
• 21 maja - 12 czerwca 2014 r. -cykl instruktaży dla administratorów lokalnych  
z obsługi dostarczonego sprzętu w ramach projektu. 
• 23 maja 2014 r. - pozytywne zweryfikowanie przez IZ wniosku o płatność za okres 2013-12-
06 do 2014-01-28 na kwotę wydatków kwalifikowanych 61 020 580,95 PLN. 
• 23 maja 2014 r. - złożenie wniosku o płatność zaliczkową nr 4. 
• 10 czerwca 2014 r. - instruktaż dla administratorów centralnych z obsługi dostarczonego 
sprzętu w ramach projektu. 
• 13 czerwca 2014 r. - podpisano protokół odbioru etapu I wynikającego z umowy na Audyt. 
• 18 czerwca 2014 r. - III spotkanie Komitetu Sterującego. 
• 30 czerwca 2014 r. - rozpoczęto cykl szkoleń mającymi na celu merytoryczne  
i praktyczne przygotowanie pracowników JST do wdrożenia i realizacji elektronicznego 
obiegu dokumentów. 
Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 
• Opóźnienia w wykonaniu przez Generalnego Wykonawcę ostatecznej wersji dokumentacji 
technicznej w terminie umożliwiającym przeprowadzenie przez Wykonawcę Audytu jej 
weryfikacji ( etap II umowy) 
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• Wnioskowana przez partnerów zmiana sposobu realizacji umowy w kwestii dotyczącej 
rozwiązania domenowego może wpłynąć na konieczność wydłużenia terminu realizacji 
projektu do końca października 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 34 z 91 

 

1.a.19 Podkarpacki System Informacji Medycznej” "PSIM" 
 

 Okres realizacji: 2009 – 2019 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 59 850 131,00 zł,  34 766 029,11 zł, 

1.1.1.6 - wydatki bieżące   41 170,00 zł,  12 844,60 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  41 170,00 zł,  12 844,60 zł, 

1.1.2.18 - wydatki majątkowe   59 808 961,00 zł,  34 753 184,51 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  49 870 723,00 zł,  28 981 896,90 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  4 071 094,00 zł,  2 361 652,68 zł, 

Budżet Państwa  5 867 144,00 zł,  3 409 634,93 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
• 7 stycznia 2014 r. podjęcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie zmiany decyzji  
o dofinansowanie projektu własnego PSIM; 
• 24 stycznia 2014 r. przekazanie przez Generalnego Wykonawcę zgodnie  
z zapisami umowy Dokumentacji Projektowej; 
• 31 stycznia 2014 r. podpisanie protokołu odbioru Etapu I-A; 
• 10 lutego 2014 r. podpisanie protokołu odbioru Etapów: II-A, III-A, IV-A, I-B, II-B; 
• 11 lutego 2014 r. opublikowanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania na wybór Audytora 
Projektu PSIM;  
• 11 lutego 2014 r. złożenie wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej;  
• 21 lutego 2014 r. podpisanie aneksu nr 2 do umowy z Generalnym Wykonawcą; 
• 24 lutego 2014 r. otwarcie ofert złożonych w ramach postępowania na wybór Audytora 
Projektu PSIM; 
• 10 marca 2014 r. podpisanie protokołu odbioru Etapów: IV-B, VI-B, VII-B; 
• 20 marca 2014 r. II posiedzenie Komitetu Sterującego dla projektu PSIM;  
• 26 marca 2014 r. rozpoczęcie testów funkcjonalnych u Partnerów Projektu 
• 14.04.2014 r. podpisanie Umowy na Audyt zewnętrzny projektu PSIM z firmą 4pi Sp. Z o.o. 
• w okresie od 14 kwietnia2014 r. do 10 czerwca 2014 r. przeprowadzono Etap realizacji 
umowy związany z wykonaniem audytu organizacyjno zarządczego po którym sporządzony 
został „Raport wstępny z przeprowadzonych czynności wraz z wnioskami oraz 
rekomendacjami (Raport ET1)”, 
• 14 kwietnia 2014 r. - ogłoszenie o wszczęciu powstępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi pod nazwą: „Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji 
Medycznej (RCIM) -pełnienie funkcji Administratora RCIM”, 
• 5 czerwca 2014 r. - otwarcie ofert w ramach postępowania pod nazwą: „Utrzymanie 
integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) -pełnienie funkcji 
Administratora RCIM”. Ponieważ wartość złożonych ofert przekroczyła zaplanowany na to 
zadanie budżet postępowanie zostało unieważnione. Trwają prace nad przygotowaniem 
dokumentacji SIWZ, 
• 10 czerwca 2014 r. – złożenie wniosku o płatność rozliczający pobraną zaliczkę. 
• 27 czerwca 2014 r. - na wniosek Generalnego Wykonawcy odbyło się III posiedzenie 
Komitetu Sterującego. 
Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 
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• Jednoczesne uruchomienie e-usług dostępnych dla szerokiego grona użytkowników  
np. e-Rejestracja, e-Informator oraz usług dostępnych dla wąskiego grona odbiorców jak 
Partnerzy Projektu i Podmioty lecznicze. 
• Niski stopnień wykorzystania asyst stanowiskowych u Partnerów Projektu uczestniczących 
w realizacji projektu  co może skutkować  słabą znajomością nowych systemów przez 
użytkowników  podczas  ich eksploatacji produkcyjnej.    
• Zmiany organizacyjne po stronie Partnerów Projektu  zaistniałe w trakcie trwania Projektu 
polegające w szczególności na uruchomieniu nowych oddziałów  
z rozszerzeniem kontraktu z NFZ oraz zmianą lokalizacji i zwiększeniem ilości gabinetów. 
• Nie wyłoniono podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie Regionalnego Centrum Informacji 
Medycznej dostarczającego usługi sms i e-mail (Administrator RCIM).  
W pierwszym postępowaniu przetargowym oferty przekraczały budżet projektu. Podjęto 
niezbędne czynności związane z wyborem Podmiotu odpowiedzialnego za integrację. 
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1.a.20 System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc 
Techniczna 

 

 Okres realizacji: 2009 – 2020 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 1 700 000,00 zł,  302 111,98 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  1 445 000,00 zł,  256 794,91 zł, 

Budżet Państwa  255 000,00 zł,  45 317,07 zł, 

1.1.1.8 - wydatki bieżące   1 589 900,00 zł,  302 111,98 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  1 351 415,00 zł,  256 794,91 zł, 

Budżet Państwa  238 485,00 zł,  45 317,07 zł, 

1.1.2.20 - wydatki majątkowe   110 100,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  93 585,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Państwa  16 515,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Realizacja zadania odbywa się terminowo. W ramach projektu „System informacji  
o Funduszach Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego 
działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 3 Lokalne Punkty Informacyjne 
w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu 2 pozostałe Punkty zaczną funkcjonować w II połowie 
roku, prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie.  W Punktach 
pracuje obecnie 15 konsultantów. Od początku roku przeprowadzono 44 spotkań  
informacyjnych dla ok. 1398 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy 
Europejskich. Kontynuowano szkolenia dla studentów rzeszowskich uczelni zrzeszonych  
w Kole Sympatyków Funduszy Europejskich. W maju br. w ramach Koła studenci wyjechali 
na „Beskidzki Rajd Funduszowy”. Konsultanci uczestniczyli w 12 imprezach i 88 Mobilnych 
Punktach Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości 
dofinansowania projektów. Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami 
udzielanymi w ramach pracy Punktów.  Od początku 2014 r. w Punktach Informacyjnych 
udzielono ponad 2 390 porad bezpośrednich, blisko 2 620 porad drogą telefoniczną oraz 
odpowiedziano na blisko 171 zapytań w formie elektronicznej. Sieć Punktów Informacyjnych 
w województwie podkarpackim przeprowadziła 5 spotkań informacyjnych dla dzieci  
i młodzieży. Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób 
zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Poza tym dysponuje materiałami 
promocyjnymi, które służą promocji NSS na lata 2007-2013 podczas imprez plenerowych, 
spotkań informacyjnych itp. Nie istnieją zagrożenia związane z realizacją projektu.  
Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w WPF w zakresie zadania.   
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1.a.21 Projekty pomocy technicznej - RPO WP 
 

 Okres realizacji: 2010 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 23 100 000,00 zł,  9 762 788,93 zł, 

Budżet Państwa  23 100 000,00 zł,  9 762 788,93 zł, 

1.1.1.7 - wydatki bieżące   22 170 000,00 zł,  9 762 788,93 zł, 

Budżet Państwa  22 170 000,00 zł,  9 762 788,93 zł, 

1.1.2.19 - wydatki majątkowe   930 000,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Państwa  930 000,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. w ramach Pomocy Technicznej realizuje się  
12 projektów na łączna kwotę 23 100 000zl. W najbliższym czasie wartość realizowanych 
projektów planuje się zwiększyć do poziomu 25 100 000zł. Ponieważ na koniec I półrocza  
br. nie zakończono żadnego z projektów przewidzianego na 2014 rok, nie można mówić  
o osiągniętych efektach (gdyż będą dopiero na koniec roku).  
Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Nie dostrzega się zagrożeń w jego realizacji. 
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1.a.22 Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa 
Podkarpackiego 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 62 299 102,00 zł,  14 810 315,57 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.1.2.23 - wydatki majątkowe   62 299 102,00 zł,  14 810 315,57 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  26 119 790,00 zł,  14 810 315,57 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  31 569 937,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Państwa  4 609 375,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W pierwszym półroczu 2014 r.  wykonano następujące prace budowlane: 

• Betonowanie słupów parteru części kongresowej,  

• Betonowanie ścian parteru części kongresowej,  

• Betonowanie stropu nad parterem w części kongresowej,  

• Wykonanie klatek schodowych z poziomu parteru na I piętro,  

• Wykonanie płyty fundamentowej kanału KW-04,  

• Betonowanie ścian kanału KW-04,  

• Betonowanie stropu kanału KW-04,  

• Wykonanie ścian i słupów I piętra części kongresowej.  

• Wykonanie płyty fundamentowej kanału KW-05,  

• Betonowanie ścian kanału KW-05,  

• Betonowanie stropu kanału KW-04,  

• Betonowanie ścian i fundamentów zjazdu do garażu od strony wschodniej.  

• Zakończono trybunę Sali kongresowej – betonowanie.  

• Wykonano słupy II piętra w Sali kongresowej.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 – S4.  

 

Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przywiduje się. 

W II półroczu 2014 r. planowana jest zmiana szczegółowego harmonogramu realizacji 
i  finansowania robót budowlanych. Zmianie ulegnie harmonogram przekazywania 
dofinansowania oraz plan finansowy projektu, który będzie podstawą do wprowadzenia 
zmian w planie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych.  
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1.a.23 Projekt 1031 R4 TOURAGE 

 

 Okres realizacji: 2012 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 240 433,00 zł,  70 762,99 zł, 

1.1.1.9 - wydatki bieżące   240 433,00 zł,  70 762,99 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  204368,00 zł,  60 148,54 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  36 065,00 zł,  10 614,45 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 
 
 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W I połowie 2014 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych, koszty 
delegacji zagranicznych, organizację międzynarodowej konferencji dorocznej oraz kosztów 
administracyjnych w kwocie 70.762,99 zł. Głównym celem projektu TOURAGE jest 
wzmocnienie regionalnych gospodarek poprzez rozwój turystyki seniorów oraz wsparcie dla 
rozwiązań umożliwiających aktywne i zdrowe starzenie się, poprzez wymianę dobrych 
praktyk i doświadczeń pomiędzy regionami partnerskimi. Wypracowane w ten sposób 
rezultaty będą kluczowym instrumentem do zaprezentowania innym regionom europejskim 
środków i instrumentów, poprzez które można opracować i wdrożyć „Model Turystyki 
Seniorów”, a także jakie narzędzia mogą być użyte dla poprawy regionalnych polityk 
turystycznych w odniesieniu do turystyki osób starszych. W ramach realizacji 
przedsięwzięcia ponoszono koszty związane z udziałem przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w spotkaniach partnerów projektu  
o charakterze międzyregionalnym. Poniesione koszty obejmowały zagraniczne podróże 
służbowe, organizację międzynarodowej konferencji dorocznej, wykonanie materiałów 
promocyjnych oraz wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych.  
Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniem.  
Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przywiduje się. 
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1.a.24 Projekt 1130 R4 MOG 
 

 Okres realizacji: 2012 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 273 569,00 zł,  46 789,61 zł, 

1.1.1.10 - wydatki bieżące   273 569,00 zł,  46 789,61 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  232 536,00 zł,  39 771,18 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  41 033,00 zł,  7 018,43 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Na realizację projektu w I półroczu 2014 r. została przeznaczona kwota 46 789,61 zł (środki 

UE – 39 771,18 zł, środki samorządu – 7 018,43 zł) , w tym:  
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 30 853,31 zł, wydatki obejmują 

wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu m.in. koordynacja 
merytoryczna projektu, przygotowywanie artykułów do mediów, udział w konferencjach, 
przeprowadzanie zamówień publicznych, praca nad planem wstępnej koncepcji wdrożenia 
podmiejskiej kolei aglomeracyjnej.  

• pozostałe wydatki bieżące – kwota 15 936,30 zł, wydatki obejmują:  
- delegacje zagraniczne: udział w seminarium i wizycie studyjnej w Poczdamie (Niemcy)  

w dniach 1- 4 kwietnia 2014 r. Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie się z jedną  
z dobrych praktyk odnośnie problematyki zrównoważonego transportu na terenach 
zagrożonych wyludnieniem, omówienie problemów napotykanych przy wdrożeniu dobrych 
praktyk, podsumowanie zorganizowanych spotkań bilateralnych oraz prace nad 
opracowaniem dokumentu „Policy Guidelines”. Podczas spotkania omówiono również 
proponowane zmiany w budżecie projektu oraz dalszy zakres działań celem realizacji 
projektu - kwota 11 680,03 zł.   

- tłumaczenia dokumentów na potrzeby projektu (z j. polskiego na j. angielski oraz  
z j. angielskiego na j. polski – kwota 260,00 zł.  

- inne wydatki bieżące: koszty administracyjne, obliczone zgodnie z wytycznymi programu 
(12% ryczałt poniesionych kosztów osobowych) - zaliczone do zakupu usług pozostałych - 
kwota 3 996,27 zł.  

Do dnia 30 czerwca 2014 r. nastąpiła refundacja wydatków na realizację projektu MOG  
w kwocie 156 543,36 zł (w tym wpływ kwoty 34 902,13 zł w 2013 r.) Powyższa refundacja 
obejmuje trzy półroczne okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.  

Realizacja zadań odbywa się na podstawie budżetu projektu na lata 2012-2014 (Budget 
Move On Green – Podkarpackie Region - P12), w którym określony został zakres rzeczowy 
zadań realizowanych w poszczególnych semestrach. Realizacja projektu została 
zaplanowana na trzy etapy: etap I  - Badania lokalne oraz wspólny końcowy Zbiór Dobrych 
Praktyk, etap II – Polityka i wytyczne w sprawie zrównoważonego transportu na obszarach 
wiejskich UE, etap III – Plany realizacji. Do dnia 30 czerwca 2014 r., zgodnie z planem, 
zrealizowany został I i II etap oraz trwają prace nad zakończeniem III - go ostatniego etapu.  

W etapie I zostały zgromadzone dokumenty dotyczące organizacji transportu na terenie 
Podkarpacia, dokonano badań lokalnych na temat transportu wraz z opracowaniem zbioru 
danych statystycznych. Wspólnie z pozostałymi partnerami został opracowany Zbiór Dobrych 
Praktyk. Efektem realizacji II etapu jest sporządzenie dokumentu „Policy Guidelines”, który 
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skierowany jest do polityków i dotyczy organizacji transportu na terenach wiejskich  
i górskich, ponadto podjęto prace nad wprowadzeniem zmian do projektu Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego w celu zawarcia w niej zapisów dotyczących transportu 
zbiorowego. Obecnie w III etapie realizacji projektu trwają prace dotyczące opracowania 
planu wstępnej koncepcji wdrożenia podmiejskiej kolei aglomeracyjnej. W dniu 15 września 
br. w Brukseli odbędzie się konferencja końcowa mająca na celu podsumowanie rezultatów 
projektu.  

Projekt MOG realizowany jest terminowo, w związku z tym nie występuje zagrożenie  
w realizacji zadania. 
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1.a.32 Realizacja projektu: „Wzmocnienie w samorządzie województwa 
podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany 
informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” 

 

 Okres realizacji: 2013 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 662 688,00 zł,  157 509,55 zł, 

1.1.1.17 - wydatki bieżące   662 688,00 zł,  157 509,55 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  563 284,00 zł,  133 883,11, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  99 404,00 zł,  23 626,44 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W I półroczu zorganizowano szkolenia 

zewnętrzne dla pracowników JST, zlecono wykonanie dwóch badań/ekspertyz (odbiór w III 
kw. br.), wykonano dwa roll-up-y reklamowe, finansowane były koszty osobowe pracowników 
zaangażowanych w realizacje projektu. Powstałe oszczędności przetargowe zostaną 
przeznaczone na wykonanie dodatkowych ekspertyz/badan zewnętrznych. 
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1.a.25 Projekt pn. Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji 
kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych  
w województwie podkarpackim realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 4 156 364,00 zł,  1 067 562,00 zł, 

1.1.1.11 - wydatki bieżące   4 156 364,00 zł,  1 067 562,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  4 156 364,00 zł,  1 067 562,00 zł, 

1.1.2.22 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
 

W I półroczu br. realizowane były kursy kwalifikacyjne z zakresu metodyki nauczania języka 
angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla 120 osób, kursy kwalifikacyjne z zakresu 
terapii pedagogicznej dla 111 osób, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla 
32 osób, kurs kwalifikacyjny: kurs instruktorów szachowych dla 56 osób, kurs kwalifikacyjny: 
pierwsza pomoc dla 249 osób. Realizowano również kursy doskonalące z języka 
angielskiego dla 115 osób, kurs doskonalący dla kadry zarządzającej (0-3) dla 18 osób,  
kurs doskonalący: tworzenie programów przedmiotów ogólnokształcących dla 256 osób,  
kurs doskonalący: pedagogika twórczości dla 85 osób oraz kurs doskonalący:  
„Klucz do uczenia się” dla 142 osób. 
 
Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji: 
Trudności z rekrutacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i trudności związane z obsługą 
logiczną ze względu na dużą ilość szkoleń organizowanych jednocześnie w różnych 
miejscach na terenie województwa podkarpackiego. 
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1.a.26 Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające 
realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność 
oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

 Okres realizacji: 2012 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 1 652 464,00 zł,  1 340 673,03 zł, 

1.1.1.14 - wydatki bieżące   1 652 464,00 zł,  1 340 673,03 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  1 608 967,00 zł,  1 304 879,70 zł, 

Budżet Państwa 43 497,00 zł,  35 793,33 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
 Partnerami w projekcie jest 18 Jednostek Samorządu Terytorialnego. Grupę docelową 

projektu stanowi 31 szkół podstawowych oraz 1240 uczniów w klasach IV do VI.   

Na koniec I półrocza 2014 r. w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych uczestniczyło  

731 osób. Prowadzono również zajęcia rozwojowe, w których brało udział 697 osób. Łączna 

liczba uczniów którzy rozpoczęli udział w projekcie: 1428 osób. Na dzień 30 czerwca br.  

908 uczniów zakończyło udział w projekcie. Przeprowadzono również szkolenia dla 

nauczycieli  

w szkołach objętych wsparciem. Na bieżąco był wykorzystywany sprzęt multimedialny 

zakupiony do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i rozwojowych oraz zajęć 

na platformie e-learningowej. W ramach projektu Lider zapewnia rozwój i modyfikację 

oprogramowania w szkołach. 

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji: 

Ze względów logistycznych, technicznych oraz szerokiego zasięgu terytorialnego 

funkcjonowania projektu powstają trudności z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji 

projektowej na czas złożenia kolejnych wniosków o płatność. Są również problemy związane 

z logowaniem się z platformą e-learningową, gdyż nie ma możliwości uzyskania jednakowej 

szybkości łącz internetowych. 
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1.a.38 Projekt pn.„Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie 
Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - 
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie 
rozwoju szkół 

 

 Okres realizacji: 2013 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 207 030,00 zł,  58 313,01 zł, 

1.1.1.19 - wydatki bieżące   207 030,00 zł,  58 313,01 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  175 976,00 zł,  49 566,05 zł, 

Budżet Państwa  31 054,00 zł,  8 746,96 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 

Jarosławskim przez stworzenie i wdrożenie planów wspomagania 34 szkół i 6 przedszkoli 
spójnych z potrzebami tych placówek. Wykonano wszystkie szkolenia związane z zadaniami 
przeznaczonymi dla terenów SORE, a zaplanowanych w Rocznych Planach Wspomagania  
w poszczególnych placówkach oświatowych. Trwa kontynuacja wdrażania zadań 
związanych z kształtowaniem się praktyk zaplanowanych przez zespoły zadaniowe w RPW. 
Zatrudnieni koordynatorzy sieci nawiązali kontakty z przydzielonymi im uczestnikami sieci 
tematycznych. Przygotowywali warsztaty wprowadzające. Dokonano diagnozy i opracowano 
plany pracy zespołów na okres trwania poszczególnych sieci. 
 
Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji: Nie stwierdzono. 
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1.a.39 Projekt pn.„Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system 
doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim ”w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość oświaty, Działanie 
3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół 

 

 Okres realizacji: 2013 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 161 106,00 zł,  7 444,77 zł, 

1.1.1.20 - wydatki bieżące   161 106,00 zł,  7 444,77 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  136 940,00 zł,  6 328,06 zł, 

Budżet Państwa  24 166,00 zł,  1 116,71 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Pierwszy etap realizacji zadania obejmuje okres od 2 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.:  
Po zdiagnozowaniu potrzeb przez pięciu SORE i określeniu tematyki i zakresów szkoleń 
przeprowadzono szkolenia w formie wykładów, zajęć warsztatowych i ćwiczeń.  
Powołano Koordynatora Sieci, w celu sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem sieci.  
W ramach podnoszenia jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli  
w powiecie lubaczowskim objęto 23 szkoły podstawowe i 2 przedszkola kompleksowym 
wsparciem odpowiadającym ich potrzebom. Każda placówka objęta została 18 godzinami 
szkoleń, co daje łączną liczbę 450 godzin. Prowadzone są lokalne sieci współpracy  
i samokształcenia. W sieci odbyło się 4 szkolenia po 4 godziny, łącznie 16 godzin. 
Szkoleniami objęto 287 nauczycieli szkół – uczestników programu i 102 uczestników szkoleń 
w sieci. Ogólna liczba godzin szkoleń – 466 godzin. Docelowo podnoszeniem jakości 
funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim objętych 
zostanie 64 szkoły i 4 przedszkola. 
Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji: Nie stwierdzono. 
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1.a.27 „Podkarpacie stawia na zawodowców”- Projekt systemowy 
 

 Okres realizacji: 2012 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 33 348 152,00 zł,  17 156 248,02 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  32 375 310,00 zł,  16 655 752,18 zł, 

Budżet Państwa  972 842,00 zł,  500 495,84 zł, 

1.1.1.12 - wydatki bieżące   32 971 936,00 zł,  17 014 251,35 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  32 007 345,00 zł,  16 517 087,23 zł, 

Budżet Państwa  964 591,00 zł,  497 164,12 zł, 

1.1.2.23 - wydatki majątkowe   376 216,00 zł,  141 996,67 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  367 965,00 zł,  138 664,95 zł, 

Budżet Państwa  8 251,00 zł,  3 331,72 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W I półroczu 2014 r. łącznie poniesiono wydatki w wysokości 17.156.248,02 zł, w tym: 

Na realizację zadań Lidera projektu (WUP w Rzeszowie) kwota wydatków wyniosła:  

830.093,29 zł (wynagrodzenia personelu, kampania informacyjno-promocyjna dot. szkolnictwa 

zawodowego, szkolenia dla pracowników szkół zawodowych w zakresie zamówień publicznych, 

komitet sterujący projektu, koszty związane z utrzymaniem biura).  

Na dotacje dla Partnerów projektu, w celu realizacji programów rozwojowych szkół, kwota 

wyniosła 16.326.154,73 zł (w tym wydatki bieżące 16.184.158,06 zł, a wydatki majątkowe 

141.996,67 zł). Rozkład przekazanych środków pieniężnych pokazuje tabela poniżej: 

 

L.p. Podmiot Nazwa zadania / projektu 

Kwota dotacji w zł 

Środki 

bieżące 

Środki 

majątkowe 

1 Gmina Kamień POKL.09.02.00-18-001/12 46 513,27  

2 Gmina Łańcut POKL.09.02.00-18-001/12 59 113,50  

3 Gmina Rakszawa POKL.09.02.00-18-001/12 98 179,40 31 715,74 

4 Powiat M. Krosno POKL.09.02.00-18-001/12 1 375 530,58  

5 Powiat M. Przemyśl POKL.09.02.00-18-001/12 879 631,90  

6 Powiat M. Rzeszów POKL.09.02.00-18-001/12 2 011 786,42  

7 Powiat M. Tarnobrzeg POKL.09.02.00-18-001/12 819 485,70  

8 Powiat Bieszczadzki POKL.09.02.00-18-001/12 140 000,00  

9 Powiat Brzozowski POKL.09.02.00-18-001/12 310 843,33  

10 Powiat Dębicki POKL.09.02.00-18-001/12 601 643,21  

11 Powiat Jarosławski POKL.09.02.00-18-001/12 1 234 228,27  
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12 Powiat Kolbuszowski POKL.09.02.00-18-001/12 211 192,08  

13 Powiat Krośnieński POKL.09.02.00-18-001/12 403 917,54  

14 Powiat Leski POKL.09.02.00-18-001/12 555 670,00 110 000,00 

15 Powiat Lubaczowski POKL.09.02.00-18-001/12 696 552,16  

16 Powiat Leżajski POKL.09.02.00-18-001/12 656 624,69  

17 Powiat Łańcucki POKL.09.02.00-18-001/12 536 252,59  

18 Powiat Mielecki POKL.09.02.00-18-001/12 562 539,52  

19 Powiat Niżański POKL.09.02.00-18-001/12 197 314,67  

20 Powiat Przemyski POKL.09.02.00-18-001/12 87 437,39  

21 Powiat Przeworski POKL.09.02.00-18-001/12 271 666,35  

22 
Powiat Ropczycko-

Sędziszowski 
POKL.09.02.00-18-001/12 640 316,13  

23 Powiat Rzeszowski POKL.09.02.00-18-001/12 1 197 217,43  

24 Powiat Sanocki POKL.09.02.00-18-001/12 21 489,54  

25 Powiat Strzyżowski POKL.09.02.00-18-001/12 1 368 387,25  

26 Powiat Stalowowolski POKL.09.02.00-18-001/12 655 914,56 280,93 

27 Powiat Tarnobrzeski POKL.09.02.00-18-001/12 336 241,32  

28 
Michalicki Zespół Szkól 

Ponadgimnazjalnych 
POKL.09.02.00-18-001/12 58 469,26  

29 

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w 

Rzeszowie 

POKL.09.02.00-18-001/12 150 000,00  

Razem dotacja dla partnerów  16 184 158,06 141 996,67 

 

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania 

Plan dotyczący przekazywania dotacji Partnerom projektu został wykonany w 52,09%. Niemniej 

jednak, analizując tempo wydatkowania środków przez poszczególne organy prowadzące 

szkoły zawodowe, zgłaszane potrzeby w kolejnych kwartałach oraz planowane działania, 

związane z zamówieniami publicznymi oraz realizacją wsparcia (np. wielomiesięczne szkolenia 

rozpoczynające się w roku szkolnym 2014/2015) – wydaje się, że planowane na rok 2014 

płatności nie zostaną w pełni zrealizowane, co może skutkować zwrotem dotacji 

niewykorzystanej przez Partnerów na koniec roku budżetowego. Takie tempo wydatkowania 

środków przez Partnerów projektu, a zwłaszcza ponownego wykorzystania pojawiających się 

oszczędności z dotychczas zrealizowanej części budżetu może oznaczać znaczne 

oszczędności w realizacji projektu ogółem i zwrot części dotacji po jego zakończeniu  

(w III kwartale 2015 r.). 

W zakresie finansowania działań Biura Projektu umiejscowionego w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy w Rzeszowie, wydatki ponoszone były zgodnie z założeniami budżetu projektu  

i działaniami opisanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Część z nich może nie 

zostać wykonana ze względu na brak zapotrzebowania – tj. zwłaszcza: usługi tłumaczenia, 

podróże służbowe, zakup materiałów i doposażenia. Oszczędności pojawiły się na paragrafie 

dotyczącym dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Niemniej jednak zgodnie z Zasadami 

Finansowania PO KL, środki, o których mowa powyżej, będą w miarę potrzeb przesuwane na 

inne kategorie kosztów. 
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1.a.28 Szwajcarsko Polski Program Współpracy 
 

 Okres realizacji: 2012 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 11 585 833,00 zł,  2 719 842,66 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  11 491 739,00 zł,  2 687 530,41 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  94 094,00 zł,  32 312,25 zł, 

1.1.1.13 - wydatki bieżące   1 627 018,00 zł,  407 536,66 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  1 532 924,00 zł,  375 224,41 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  94 094,00 zł,  32 312,25 zł, 

1.1.2.24 - wydatki majątkowe   9 958 815,00 zł,  2 312 306,00 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  9 958 815,00 zł,  2 312 306,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W ramach projektu w 2014 roku realizowane jest 6 zadań. W dniu 10.04.2014 roku został 
zawarty aneks nr 4 do umowy z dnia 11.01.2012 r. Nr 2/SPPW/KIK/56 w zakresie warunków 
finansowania. W związku z powyższym finansowanie zadań w roku 2014, realizowanych  
w ramach projektu kształtuje się następująco: - Koszty zarządzania projektem  451.771,00 zł. 
W ramach zarządzania projektem w pełnym wymiarze czasu pracy,  zatrudnionych jest  
8 pracowników w tym 5 osób na stanowiskach merytorycznych i 3 osoby na stanowiskach 
księgowy, finansowo – księgowo - kadrowy i księgowo-finansowy. - Komponent I - 
8.902.970,00 zł  
Zostały podpisane Aneksy do umów o dofinansowanie z beneficjentami: 1. Powiat 
Ropczycko – Sędziszowski (Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie) – Aneks nr 3 podpisany  
w dniu 13.06.2014r. określający ramy czasowe realizacji projektu: zakończenie rzeczowe: 
31.03.2015r.; zakończenie finansowe: 30.04.2015r.; zakończenie projektu: 30.06.2015r. oraz 
alokację finansową na realizację dodatkowych działań: modernizacja stawów, wykonanie 
mola oraz przebudowa altany wielofunkcyjnej, zagospodarowania terenu wokół stawów, 
remont i modernizacja ścieżek dojazdowo- spacerowych wokół stawów i ośrodka hipoterapii, 
montaż monitoringu wizyjnego, wyposażenie i sprzęt. 2. Powiat Bieszczadzki ( Dom Pomocy 
Społecznej w Moczarach) – Aneks nr 2 podpisany w dniu 12.06.2014r. określający ramy 
czasowe realizacji projektu: zakończenie rzeczowe : 31.12.2014 r.; zakończenie finansowe: 
31.12.2014r. W zakresie oszczędności beneficjent planuje m.in. wykonanie robót 
uzupełniających przy docieplonych budynkach 4szt. altan rekreacyjnych  i wiatę które były 
integralną częścią projektu technicznego.3. Gmina Krosno ( Dom Pomocy Społecznej  
w Krośnie)  – Aneks nr 2 podpisany w dniu 12.06.2014r. określający ramy czasowe realizacji 
projektu: zakończenie rzeczowe: 31.12.2014r.; zakończenie finansowe: 31.12.2014r.; 
zakończenie projektu: 28.02.2015r. W ramach dodatkowych działań beneficjent planuje 
wykonanie wentylacji mechanicznej w ogrodzie zimowym wykonanym w obrębie działań 
pierwotnych ,oraz klimatyzacji w kuchni i jadalni. Instalacje Sali doświadczeń świata  
i dostawę wózków Snoezelan.- Komponent II - 960.353,00 zł. 1. Powiat Jasielski ( Dom 
Pomocy Społecznej w Foluszu) – Aneks nr 2 zawarty w dniu 12.06.2014 roku. W ramach 
dodatkowych działań beneficjent planuje zorganizować i przeprowadzić szkolenie w temacie: 
„rehabilitacja społeczna mieszkańców przy wykorzystaniu gabinetów rehabilitacji i ścieżki 
zdrowia, jako rodzaju wsparcia społecznego umożliwiającego uaktywnienie mieszkańców 
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pod względem fizycznym i pozwalającego nabycie umiejętności funkcjonowania  
w środowisku osób zdrowych a tym samym zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu 
społecznemu”. 2. Powiat Ropczycko – Sędziszowski (Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie) – 
Aneks nr 3 podpisany w dniu 13.06.2014r.W ramach Komponentu II Beneficjent planuje 
organizację następujących szkoleń: 1. Kurs „Instruktor hipoterapii”, 2. Kurs wędkarski,  
3. Kurs „ Ogrodnik terenów zielonych”, 4. Kurs „Terapia zajęciowa” oraz wizytę studyjną  
w Szwajcarii. 3. Powiat Bieszczadzki ( Dom Pomocy Społecznej w Moczarach). W ramach 
komponentu II beneficjent planuje zorganizować szkolenia dla personelu opiekuńczego 
zatrudnionego domu pomocy społecznej. Szkolenia w formule teoretyczno – praktycznych  
z zakresu wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć terapeutycznych z Ogroterapii dla grupy 
mieszkańców DPS  z zaburzeniami psychicznymi. - Komponent III -  101.223,00 zł.  
W szkoleniach specjalizacyjnych realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne skierowane 
do  8 pielęgniarek. - Informacja i promocja realizowana przez ROPS oraz Beneficjentów 
Końcowych- 116.738,00 zł. Działania realizowane przez beneficjentów zgodnie z założonymi 
harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W okresie objętym sprawozdaniem na kanwie 
spotkania ze stroną szwajcarską, zostały przygotowane zmiany do Programu przedłużające 
realizację projektu 30 kwietnia 2016 roku ( rzeczowe zakończenie projektu: 31 październik 
2015 rok). Instytucja Realizująca, kierując się zasadami efektywności i racjonalności  
w wydatkowaniu środków pomocowych, zaproponowała agregację pozyskanych 
oszczędności  wynikających z zastosowania procedur przetargowych przez Beneficjentów 
realizujących podprojekty dla Beneficjentów znajdujących się na liście rezerwowej oraz 
przedłużenie realizacji podprojektów aktualnie realizowanych. Działania dotyczące włączania 
dodatkowych Beneficjentów  do Programu będą miały przełożenie na poprawę jakości życia  
i wyrównywania szans ludzi żyjących w konkretnych środowiskach, co w efekcie skutkować 
będzie wyrównywaniem poziomu życia mieszkańców całego kraju. Natomiast przedłużając 
podprojekty aktualnie realizowane dajemy gwarancję należycie wydatkowanych środków 
pomocowych, zgodnie ze standardami prawa krajowego i wspólnotowego. Wartość budżetu 
po zmianach wynosi: 19.185.426,00 PLN (100 %), zatem  budżet projektu został zwiększony 
o 249.733,00 PLN (100 %). Budżet na działaniach nieregrantingowych według umowy 
wynosi 1.992.408,00 PLN (100 %), kwota ta po zmianach ulega zwiększeniu i wynosi 
2.242.141,00 PLN (100 %). - Audyt – w 2014 roku został przeprowadzony okresowy audyt 
finansowy projektu obejmujący okres 2012-2013 przez wyłonioną w postępowaniu 
przetargowym firmę „Profin” Anna Borowiec-Rogalska. 
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1.a.29 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna 
 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 15 506 200,00 zł,  7 561 187,13 zł, 

1.1.1.15 - wydatki bieżące   15 506 200,00 zł,  7 561 187,13 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  2 159 763,00 zł,  1 039 258,13 zł, 

Budżet Państwa  13 346 437,00 zł,  6 521 929,00 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, 
wdrażania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz prac Podkomitetu 
Monitorującego PO KL w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego 
wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych (w ramach realizacji komponentu 
regionalnego PO KL w województwie podkarpackim), sprawnej i efektywnej realizacji 
obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących 
pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania 
realizowanych projektów. 
W pierwszym półroczu br. zadania w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej 
PO KL realizowane były w podziale na plany szczegółowe tj. Roczny Plan: Kontroli, Szkoleń, 
Kosztów Instytucji, Działań Ewaluacyjnych, Działań Informacyjno-Promocyjnych i Kosztów 
Wdrażania. 
W ramach Rocznego Planu Kontroli sfinansowano delegacje służbowe pracowników oraz koszt 
paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania kontroli projektów 
realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL. 
W ramach Rocznego Planu Szkoleń sfinansowano szkolenie pt. „Zamykanie projektów 
z PO KL” dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL. 
W ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji zostały sfinansowane koszty, które przyczyniają 
się do stworzenia odpowiedniego potencjału i zdolności WUP w Rzeszowie do pełnienia funkcji 
Instytucji Pośredniczącej w ramach wdrażania komponentu regionalnego PO KL tj. koszty 
związane z zatrudnianiem pracowników - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz dodatkowe 
wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP zaangażowanych w programowanie, 
zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole, informację i promocję  
PO KL oraz przygotowania do wdrażania EFS w nowej perspektywie 2014-2020, a także 
częściowe sfinansowanie ww. świadczeń dla pracowników tzw. komórek obsługowych 
zajmujących się obsługą ww. stanowisk oraz część kosztów związanych z funkcjonowaniem 
instytucji i zakupem niezbędnych materiałów, urządzeń i wyposażenia tj.: zakup materiałów 
biurowych i eksploatacyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu 
wdrażania PO KL, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, opłata czynszu najmu  
za pomieszczenia biurowe zajmowane przez wydziały zajmujące się bezpośrednio wdrażaniem, 
realizacją i kontrolą PO KL, opłata za zakup usług telekomunikacyjnych realizowanych  
na potrzeby wdrażania PO KL, opłata za media (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda, śmieci 
i kanalizacja) dot. pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych 
w realizację PO KL, opłata za wywóz odpadów, wodę i kanalizację z ww. pomieszczeń 
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biurowych i zakup usług pocztowych dotyczących przesyłek realizowanych w związku 
z wdrażaniem PO KL. 
W ramach Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych sfinansowano koszt pierwszego etapu 
badania ewaluacyjnego pt. „Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie 
podkarpackim w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie 
finansowej 2014-2020”.  
W ramach Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych zostały sfinansowane działania 
promujące Europejski Fundusz Społeczny i Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz działania 
informujące o możliwościach skorzystania z dotacji Unii Europejskiej tj. opracowanie, druk  
i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, ogłoszenia w prasie o prowadzonych 
naborach w ramach konkursów ogłaszanych przez WUP, kompleksowa organizacja spotkań 
informacyjno-szkoleniowych dla potencjalnych projektodawców w ramach PO KL wraz 
z transmisjami on-line relacji z ww. spotkań, opłata za hosting (utrzymanie) serwisu 
internetowego PO KL (www.pokl.wup-rzeszow.pl), zakup tablic i naklejek służących  
do informowania o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS zakupów 
dokonanych w trakcie realizacji projektów systemowych z Poddziałania 9.1.1 PO KL. Ponadto 
przekazano w formie dotacji celowej środki na realizację zadań dla czterech Regionalnych 
Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego na Podkarpaciu.  
W ramach Rocznego Planu Kosztów Wdrażania zostały sfinansowane wydatki przeznaczone 
na: wynagrodzenia dla ekspertów dokonujących oceny merytorycznej oraz wyrażających opinię 
o wnioskach aplikacyjnych składanych w ramach ogłaszanych przez IP konkursach, 
wynagrodzenie dla Eksperta za ocenę opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego 
i zaprezentowanie jej wyników podczas posiedzenia Regionalnej sieci Tematycznej,  
na kompleksową organizację spotkań grup i gremiów powołanych w ramach wdrażania 
komponentu regionalnego PO KL, delegacje służbowe pracowników zaangażowanych  
we wdrażanie PO KL w związku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych oraz 
innych spotkaniach roboczych związanych z realizacją PO KL oraz przygotowaniami  
do wdrażania EFS w nowej perspektywie 2014-2020, a także na sfinansowanie kosztu 
związanego z procedurą odzyskiwania środków na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych na drodze postępowania administracyjnego od beneficjenta 
realizującego projekt w ramach Podzdziałania 9.1.2 PO KL tj. opłaty komorniczej poniesionej  
w związku z art. 66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowiącej  
5% kwoty wyegzekwowanej od Beneficjenta przez Urząd Skarbowy. 
 

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania 

Ze względu na cel i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia  
pt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna” ujętego w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej nie istnieje zagrożenie niewykonania zaplanowanych zadań w latach 2014-2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
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1.a.31 Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej 
działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami 
oraz specyfiką realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
2007-2013 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 4 183 941,00 zł,  741 726,67 zł, 

1.1.1.16 - wydatki bieżące   4 183 941,00 zł,  741 726,67 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  3 556 350,00 zł,  630 467,59 zł, 

Budżet Państwa  627 591,00 zł,  111 259,08 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W ramach pozostałej działalności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
realizuje projekt pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy 
społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami 
oraz ze specyfiką realizowanych zadań” Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej 
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie 
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu w 2013-2015 roku 
realizowane jest 24 zadania w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz koszty 
pośrednie projektu, które są traktowane zadaniowo. 
W 2014 roku realizowane będą zadania :  
Zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6, zadanie 7, zadanie 9, 
zadanie 10, zadanie 12, zadanie 15, zadanie 19, zadanie 20, zadanie 21, zadanie 22, 
zadanie 24 oraz koszty pośrednie.  
Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 4.183.941,00 zł, które do 30.06.2014r. zostały 
wykonane w wysokości 741.726,67 zł tj. 17,73% planu. 
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1.a.34 Projekt pn: „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych  
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych 

 

 Okres realizacji: 2013 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 6 392 822,00 zł,  4 952 978,00 zł, 

1.1.1.18 - wydatki bieżące   6 392 822,00 zł,  4 952 978,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  5 433 898,00 zł,  4 210 031,30 zł, 

Budżet Państwa  958 924,00 zł,  742 946,70 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Projekt jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2014 r. zrealizowano następujące działania:  

 zaangażowano 12 osób do realizacji zadań projektu,  

 przygotowano i zawarto umowy z 1340 uczniami/uczennicami, którym zostało 
przyznane stypendium w ramach projektu,  

 wypłacono stypendia dla 1340 stypendystów/stypendystek, z którymi zawarto umowy  
o przekazywanie stypendiów,  

 zakupiono materiały biurowe - papier oraz zestaw tonerów do urządzenia 
wielofunkcyjnego,  

 przygotowano umowy z opiekunami dydaktycznymi stypendystów/stypendystek  
w zakresie sprawowania opieki dydaktycznej nad uczniami/uczennicami, którym zostało 
przyznane stypendium w ramach projektu. Wypłata wynagrodzenia dla nich 
zaplanowana jest w II półroczu br., po zweryfikowaniu sprawozdań z realizacji 
Indywidualnych planów rozwoju uczniów/uczennic. 

 
Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak   
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b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 
publiczno - prywatnego; z tego: 

 

 

1.b.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie 

 

 Okres realizacji: 2010 – 2023 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 101 356 127,00 zł,  842 576,36 zł, 

1.2.1.1 - wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.2.2.1- wydatki majątkowe   101 356 127,00 zł,  842 576,36 zł, 

Budżet Unii Europejskiej  70 204 797,00 zł,  719 109,64 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  22 891 942,00 zł,  123 466,72 zł, 

Budżet Państwa  8 259 388,00 zł,  0,00 zł, 

    

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
• 8 stycznia 2014 r. - złożenie przez Generalnego Wykonawcę wniosku o wydanie 
pełnomocnictw dla osób realizujących projekt; 
• 9 stycznia 2014 r. - przesłanie wniosku o płatność za okres od dnia 14.10.2013 r. do dnia 
09.01.2014 r.; 
• 10 stycznia 2014 r. – 30 marca 2014 r. - spotkania z Generalnym Wykonawcą pn. Rada 
Budowy - w sprawie bieżącej realizacji projektu; 
• 14 stycznia 2014 r. - uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 310/7437/14  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa; 
• 23, 27 stycznia 2014 r. - spotkania kontrolne zorganizowane przez Wykonawcę  
z Projektantami sieci SSPW, 
• 28 stycznia 2014 r. - uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 316/7561/14  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa; 
• 10 lutego 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczącego projektu SSPW-woj. 
podkarpackie w TVP Rzeszów; 
• 24 lutego 2014 r. - spotkanie kontrolne zorganizowane przez Wykonawcę z Projektantami 
sieci SSPW; 
• 6 marca 2014 r. - wniosek Województwa do Wykonawcy o przekazanie informacji odnośnie 
lokalizacji węzłów technicznych; 
• 11 marca 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 328/7841/14  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa; 
• 19 marca 2014 r. - złożenie wniosku o płatność za okres od dnia 10.01.2014 r. do  
dnia 19.03.2014 r.; 
• 25 marca 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 331/7925/14  
w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
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• 30 marca 2014 r. - akceptacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego Generalnego 
Wykonawcy, 
• 8 kwietnia 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 334/8018/14  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 
• 4 kwietnia 2014 r. - złożenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu 
wraz z załącznikami wraz z uzasadnieniem dotyczącym konieczności podpisania Aneksu nr 
5 do umowy o dofinansowanie,  
• 8 kwietnia 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczącego Projektu SSPW w TVP 
Rzeszów. 
• 11 kwietnia 2014 r. – 30 kwietnia 2014 r. - spotkania z Generalnym Wykonawcą pn. Rada 
budowy dotycząca realizacji Projektu. 
• 14 kwietnia 2014 r. - spotkanie z Generalnym Wykonawcą w Warszawie w celu omówienia 
spraw związanych z KPI. 
• 16 kwietnia 2014 r. - spotkanie kontrolne - Zorganizowanie przez Wykonawcę spotkania z 
Projektantami sieci SSPW. Celem spotkania była m.in. kontrola jakości wykonywanych prac 
projektowych. Szczegóły dotyczące omówionych na spotkaniu tematów, zidentyfikowanych 
problemów projektowych i podjętych działań zaradczych.  
• 30 kwietnia 2014 r. - spotkanie kontrolne - Zorganizowanie przez Wykonawcę spotkania z 
Projektantami sieci SSPW. Celem spotkania była m.in. kontrola jakości wykonywanych prac 
projektowych. Szczegóły dotyczące omówionych na spotkaniu tematów, zidentyfikowanych 
problemów projektowych i podjętych działań zaradczych.  
• 23 kwietnia 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczącego Projektu SSPW  
w TVP Rzeszów. 
• 25 kwietnia 2014 r. - otrzymanie zaliczki w wysokości 13.222.003,63 zł. 
• 29 kwietnia 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 334/8169/14  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 
• 12 maja 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczącego Projektu SSPW w TVP 
Rzeszów. 
• 26 maja 2014 r. - spotkanie kontrolne zorganizowanie przez Wykonawcę spotkania  
z Projektantami sieci SSPW. Celem spotkania była m.in. kontrola jakości wykonywanych 
prac projektowych. Szczegóły dotyczące omówionych na spotkaniu tematów, 
zidentyfikowanych problemów projektowych i podjętych działań zaradczych.  
• 26 maja 2014 r. - złożenie wniosku o płatność za okres od dnia 20.03.2014 r. do dnia 
23.05.2014 r. 
• 30 maja 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczącego Projektu SSPW w TVP 
Rzeszów. 
• 10 czerwca 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 357/8520/14  
w sprawie udzielenia pełnomocnictw 
• 16 czerwca 2014 r. – 17 czerwca 2014 r. - kontrola projektu w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą PARP. 
Równocześnie trwa bieżąca współpraca z Instytucją Pośredniczącą (PARP). 
 
Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 
Najważniejsze zagrożenia w realizacji projektu:   
• żądanie ulepszenia stanu pasa drogowego przez ZDP Rzeszów i Łańcut  
• długotrwały proces uzgadniania i dostosowywania harmonogramu rzeczowo-finansowego 
do zgodności z harmonogramem ogólnym. 
 
7. Informacja o konieczności ewentualnych zmian w założeniach przyjętych  
w WPF: 
Obecny stan zaawansowania projektu, w powiązaniu z nieodgadnioną długością sezonu 
budowlanego może skutkować przesunięciami w harmonogramie prac i płatności  
i w konsekwencji spowodować konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Stan realizacji projektu jest na bieżąco poddawany analizie przez zespół 
projektowy, zaś wiedzę na temat ewentualnych przesunięć w harmonogramie w możemy 
posiąść po osiągnięciu II kamienia milowego. 
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c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione  
w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  
 
 
 
1.c.1 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – rzeka Szuwarka-

Gołębiówka i Świerkowiec 
 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 
 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 
 w I półroczu br. 

 68 959,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.1.1 - wydatki bieżące   68 959,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  68 959,00 zł,  0,00 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

Do dnia 30.06.2014r. nie poniesiono żadnych wydatków. 

W dniu 24.06.2014 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót.  

Zaplanowany efekt rzeczowy w postaci konserwacji potoków Szuwarka-Gołębiówka  
i Świerkowiec na łącznej długości 4,348 km zostanie osiągnięty po zrealizowaniu 
przedmiotu umowy.  

Planowany termin zakończenia to 17.10.2014r. 
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1.c.18 Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa 
podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przez 
zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia 
Sanny 

 

 Okres realizacji: 2002 – 2017 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

3 562 863,00 zł  32 046,88 zł, 

 - wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.8 - wydatki majątkowe  3 562 863,00 zł  32 046,88 zł, 

Budżet Państwa 3 562 863,00 zł  32 046,88 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2014 r.: 

 

W I półroczu b.r. trwały prace związane z opracowywaniem: dokumentacji projektowych, 

projektów budowlano – wykonawczych, uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, wykupami 

gruntów pod inwestycje oraz wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.  

Planowanymi efektami rzeczowymi będą: uzyskane pozwolenia na realizację przedsięwzięć, 

opracowane projekty budowlano – wykonawcze, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano 

– wykonawczych, dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji. 

Wykupione zostaną także wykupione grunty pod inwestycje oraz wypłacone odszkodowania. 

W ramach środków zabezpieczonych z Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu 

górnej Wisły na 2014 r., na opracowanie dokumentacji projektowych (4 projekty budowlane  

i wykonawcze) pierwotnie zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości  

2 377 168 zł. Wszystkie 4 projekty zostały usunięte z „Planu rzeczowo – finansowego 

Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014 r. wraz z projekcją 

finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet Sterujący  

w dniu 10.04.2014 r.  

W związku z zaistniałą sytuacją występuje niedobór środków finansowych w wysokości  

2 377 168 zł - środki budżetu państwa (rezerwa celowa Programu ochrony przed powodzią  

w dorzeczu górnej Wisły). PZMiUW w Rzeszowie podobnie jak w przypadku pozostałych 

zadań finansowanych z PGW, czynił liczne starania w zakresie przywrócenia wszystkich  

4 zadań do planu PGW wraz z zabezpieczeniem wszystkich środków finansowych.  

Pismem znak: CE-V.6352.1.19.2014 z dnia 17.06.2014 r. Wojewoda Podkarpacki 

poinformował, że 1 zadanie zostanie przywrócone do planu rzeczowo – finansowego 
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Programu wraz z niezbędnymi środkami finansowymi tj. "Analiza programu inwestycyjnego  

w zlewni Wielopolki". Pozostałe 3 zadania dokumentacyjne zostaną poddane 

usystematyzowanej ocenie w Masterplanach. Nie mniej jednak, w związku z nadal 

występującym niedoborem środków finansowych istnieje duże zagrożenie dla dalszej 

realizacji prac projektowych.  

Na opracowanie wszystkich 4 dokumentacji projektowych zostały już zawarte umowy  

z wykonawcami. W związku z tym pojawił się problem w zakresie terminowego regulowania 

zobowiązań wobec wykonawców opracowań. 
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1.c.21 Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km 

oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce  

i Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

11 027 715,00 zł  775 032,67 zł, 

  - wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.9 - wydatki majątkowe  11 027 715,00 zł  775 032,67 zł, 

Budżet Państwa 5 014 145,00 zł  14 145,00 zł, 

Inne, w tym: NFOŚiGW 6 013 570,00 zł  760 887,67 zł, 

   

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2014 r.: 

realizowano roboty budowlano - montażowe oraz wypłacono częściowo odszkodowania.  

W ramach robót wykonano wycinkę drzew w obrębie ewidencyjnym Orliska. Wycinka została 

wykonana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo 

Rozwadów na mocy zawartego porozumienia zawartego w dniu 12.02.2014 r. Porozumienie 

określało warunki wycinki drzew i krzewów oraz ich uporządkowania z nieruchomości 

zarządzanych przez Nadleśnictwo Rozwadów, objętych decyzją o pozwoleniu na realizację 

inwestycji. 

27.03.2014 r. zawarto umowę Nr 147/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D o dofinansowanie w formie 

dotacji i pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Środki te zostały wprowadzone do planu wydatków roku 2014 w oparciu o Uchwałę 

Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 330/7895/14 z dnia 18.03.2014 r.  

Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, jakie panowały w okresie I półrocza b.r., 

realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Wykonawca zrealizował nawet większy 

przerób, aniżeli zakładał to harmonogram rzeczowo – finansowy. Zapłata na rzecz 

Wykonawcy, za roboty wykonane w I półroczu nastąpi w miesiącu lipcu b.r. 

W chwili obecnej istnieje zagrożenie dla dalszej realizacji zadania. Projekt został 

usunięty z „Planu rzeczowo – finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu 

górnej Wisły na 2014 r. wraz z projekcją finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie 

zaopiniowanego przez Komitet Sterujący w dniu 10.04.2014 r. W związku z zaistniałą 

sytuacją występuje niedobór środków finansowych w wysokości 5 000 000 zł - środki 

budżetu państwa (rezerwa celowa Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej 

Wisły). Aktualnie na przedmiotowym zadaniu trwają roboty budowlano-montażowe,  
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w związku z czym ich przerwanie zagraża katastrofą budowlaną, a ich niewykonanie 

spowoduje utrzymanie zagrożenia na poziomie 2010 r., dla mieszkańców i wszelakiej 

infrastruktury technicznej na terenie gminy Gorzyce i Zaleszany. 

Mając na względzie konieczność kontynuowania rozpoczętych robót oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego na terenach objętych inwestycją, PZMiUW 

poczynił liczne starania w zakresie przywrócenia przedmiotowej inwestycji do w/w planu 

Programu i zabezpieczenia środków. Pismami znak: DZW-II-5311-1/21192/14/KB z dnia  

26-05-2014 r. (Ministerstwo Środowiska) oraz GW.6352.12.1.2014 (Biuro ds. Dorzecza 

Górnej Wisły) PZMiUW w Rzeszowie został zobligowany do wykonania ekspertyzy 

zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowna ekspertyza 

została opracowana przez PZMiUW i złożona do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie w miesiącu czerwcu b.r., celem zatwierdzenia i wydania 

stosownego zaświadczenia. Dodatkowo warunkiem przywrócenia zadania do planu 

rzeczowo – finansowego Programu jest ujęcie przedsięwzięcia na liście nr 1 Masterplanu, 

będącego w trakcie opracowywania. Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez 

Radę Ministrów to sierpień b.r. Na liście nr 1 znajdują się inwestycje, które nie wpływają 

negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód. Zadanie Łęg III 

znajduje się na liście nr 1. Do chwili opracowywania sprawozdania nie zostało przywrócone 

dofinansowanie z PGW i w dalszym ciągu występuje niedobór środków finansowych w 

wysokości 5 000 000 zł. Regulowanie zobowiązań następuje wyłącznie ze środków dotacji 

NFOŚiGW. Szczegółowa analiza przeprowadzona przez PZMiUW wykazała, że już  

w III kwartale b.r. może dojść do wstrzymania robót budowlano – montażowych. 

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Łęg na dł. 2,58 km 

oraz prawego wału na dł. 5,8 km zostanie osiągnięty w 2015 r. 
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1.c.25 Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez 

kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug – 

etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego  

i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie 

miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie 

 

 Okres realizacji: 2008 – 2016 
 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 
 w I półroczu br. 

32 000 zł  141,45 zł, 

  - wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.11 - wydatki majątkowe  32 000 zł  141,45 zł, 

Budżet Państwa 32 000 zł  141,45 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

W związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ”Zabezpieczenie przed powodzią miasta 
Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug” Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał PZMiUW w Rzeszowie do uzupełnienia 
przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Termin uzupełnienia 
raportu wyznaczony został na dzień 31.12.2014 r. Wykonawca raportu opracowała powyższy 
dokument i przekazała do PZMiUW dnia 30.04.2014 r. Na chwilę obecną prowadzone są 
rozmowy z biurem projektowym, w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownej 
analizy wariantowej dla przedmiotowego zadania, która to stanowić będzie integralną część 
w/w uzupełnienia.  Ponadto opracowano operat szacunkowy. 
Końcowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug na łącznej 
długości 8,62 km osiągnięty zostanie w 2016 r. 
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1.c.26 Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-

13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, 

na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów. Zadanie ujęte w ramach zlewni: 

Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku  

od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

13 052 987,00 zł  2 508 397,29 zł, 

  - wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.12 - wydatki majątkowe  13 052 987,00 zł  2 508 397,29 zł, 

Budżet Państwa 4 500 000,00 zł  0,00 zł, 

Inne, w tym: NFOŚiGW 8 552 897,00 zł  2 508 397,29 zł, 

   

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 

W 2014 r. kontynuowane są roboty budowlano - montażowe oraz wypłata odszkodowań.  
W ramach robót częściowo zrealizowano: roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy 
lewego walu rzeki Trześniówki w km 8+280 – 13+044, roboty związane z rozbudową korpusu 
lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280 – 13+044, roboty przygotowawcze w ramach 
rozbudowy prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698 – 12+942 oraz roboty związane  
z rozbudową korpusu prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698 – 12+942. Częściowo 
wypłacono także odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję. 27.03.2014 r. zawarto 
umowę Nr 148/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji i pozyskano 
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te zostały 
wprowadzone do planu wydatków roku 2014 w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Nr 330/7895/14 z dnia 18.03.2014 r.  
Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, jakie panowały w okresie I półrocza b.r., 
realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Wykonawca zrealizował nawet większy 
przerób, aniżeli zakładał to harmonogram rzeczowo – finansowy. W chwili obecnej istnieje 
zagrożenie dla dalszej realizacji zadania. Projekt został usunięty z „Planu rzeczowo – 
finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014 r. wraz  
z projekcją finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet 
Sterujący w dniu 10.04.2014 r. W związku z zaistniałą sytuacją występuje niedobór środków 
finansowych w wysokości 4 500 000 zł - środki budżetu państwa (rezerwa celowa Programu 
ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły). Aktualnie na przedmiotowym zadaniu 
trwają roboty budowlano-montażowe, w związku z czym ich przerwanie zagraża katastrofą 
budowlaną, a ich niewykonanie spowoduje utrzymanie zagrożenia na poziomie 2010 r., dla 
mieszkańców i wszelakiej infrastruktury technicznej na terenie gminy Tarnobrzeg i Grębów. 
Mając na względzie konieczność kontynuowania rozpoczętych robót oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa powodziowego na terenach objętych inwestycją, PZMiUW poczynił liczne 
starania w zakresie przywrócenia przedmiotowej inwestycji do w/w planu Programu  
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i zabezpieczenia środków. Pismami znak: DZW-II-5311-1/21192/14/KB z dnia 26-05-2014 r. 
(Ministerstwo Środowiska) oraz GW.6352.12.1.2014 (Biuro ds. Dorzecza Górnej Wisły) 
PZMiUW w Rzeszowie został zobligowany do wykonania ekspertyzy zgodności projektu  
z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowna ekspertyza została opracowana 
przez PZMiUW i złożona do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  
w miesiącu czerwcu b.r., celem zatwierdzenia i wydania stosownego zaświadczenia. 
Dodatkowo warunkiem przywrócenia zadania do planu rzeczowo – finansowego Programu 
jest ujęcie przedsięwzięcia na liście nr 1 Masterplanu, będącego w trakcie opracowywania. 
Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez Radę Ministrów to sierpień b.r. Na liście 
nr 1 znajdują się inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu 
wód lub nie pogarszają stanu wód. Zadanie Trześniówka III znajduje się na liście nr 1.  
Do chwili opracowywania sprawozdania nie zostało przywrócone dofinansowanie z PGW  
i w dalszym ciągu występuje niedobór środków finansowych w wysokości 4 500 000 zł. 
Regulowanie zobowiązań następuje wyłącznie ze środków dotacji NFOŚiGW. Szczegółowa 
analiza przeprowadzona przez PZMiUW wykazała, że już w III kwartale b.r. może dojść  
do wstrzymania robót budowlano – montażowych. 
Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Trześniówki na  
dł. 4,775 km oraz prawego wału na dł. 5,24 km osiągnięty zostanie w 2015 r. 
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1.c.27 Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego 
wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy 
Przecław. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni 
Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

10 014 760,00 zł  14 760,00 zł, 

  - wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.13 - wydatki majątkowe  10 014 760,00 zł  14 760,00 zł, 

Budżet Państwa 10 014 760,00 zł  14 760,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Realizacja zadania została wstrzymana. Projekt został usunięty z „Planu rzeczowo – 
finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014 r. wraz  
z projekcją finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet 
Sterujący w dniu 10.04.2014 r. W związku z zaistniałą sytuacją występuje niedobór środków 
finansowych w wysokości 10 000 000 zł - środki budżetu państwa (rezerwa celowa 
Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły). W ramach tych środków  
w I kwartale 2014 r. miała zostać wszczęta procedura w celu wyłonienia wykonawcy robót 
budowlano – montażowych oraz miała nastąpić wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów 
pod inwestycję. Zadanie posiada prawomocną decyzję pozwolenia na realizację inwestycji 
oraz kompletną dokumentację przetargową. W związku z usunięciem przedmiotowego 
zadania z planu rzeczowo – finansowego Programu, nie rozpoczęto procedury przetargowej 
na wyłonienie wykonawcy robót oraz nie wykonano obligatoryjnej czynności - wysłania ofert 
właścicielom nieruchomości, dotyczących kwot odszkodowań za przejęcie gruntów na rzecz 
skarbu państwa pod planowaną inwestycję. Głównym celem projektu jest ograniczenie 
zalewania terenów zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury zlokalizowanej w zlewni rzeki 
Wisłoki, ochrona miasta Mielca i gminy Przecław. Realizacja zadania pozwoli na 
uzupełnienie obecnej „luki” w systemie obwałowań rzeki Wisłoki. Projekt ten stanowi 
kontynuację zakończonego w 2013 r.  projektu  pn.: „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej 
miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki” tj. zadań „Wisłoka I”, 
„Wisłoka II” oraz Wisłoka III, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
polegających na budowie i rozbudowie prawostronnego obwałowania Wisłoki na terenie 
gminy Gawłuszowice i Mielec o wartości ok. 64,5 mln zł. W związku z zakończeniem robót 
budowlanych na zadaniu Wisłoka II (i wybudowaniu prawostronnego obwałowania  
w 2012 r.), pozostawienie istniejącego stanu, bez obwałowania w Rzochowie, stanowić 
będzie nadal bardzo duże zagrożenie, gdyż  wody powodziowe wylewać będą się na 
prawostronną dolinę Wisłoki na terenie gminy Przecław i miasta Mielca. Wezbrania w maju 
2014 r. (niższe niż w 2010 r. o 170 cm) zagrażały podtopieniem kilkudziesięciu budynków. 
Mając na względzie konieczność wypłaty odszkodowań, rozpoczęcia robót oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa powodziowego na terenach objętych inwestycją, PZMiUW poczynił liczne 
starania w zakresie przywrócenia przedmiotowej inwestycji do w/w planu Programu  
i zabezpieczenia środków. Pismami znak: DZW-II-5311-1/21192/14/KB z dnia 26-05-2014 r. 
(Ministerstwo Środowiska) oraz GW.6352.12.1.2014 (Biuro ds. Dorzecza Górnej Wisły) 
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PZMiUW w Rzeszowie został zobligowany do wykonania ekspertyzy zgodności projektu  
z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowna ekspertyza została opracowana 
przez PZMiUW i złożona do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  
w miesiącu czerwcu b.r., celem zatwierdzenia i wydania stosownego zaświadczenia. 
Dodatkowo warunkiem przywrócenia zadania do planu rzeczowo – finansowego Programu 
jest ujęcie przedsięwzięcia na liście nr 1 Masterplanu, będącego w trakcie opracowywania. 
Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez Radę Ministrów to sierpień b.r. Na liście 
nr 1 znajdują się inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu 
wód lub nie pogarszają stanu wód. Zadanie Rzochów znajduje się na liście nr 1. Do chwili 
opracowywania sprawozdania nie zostało przywrócone dofinansowanie z PGW i w dalszym 
ciągu występuje niedobór środków finansowych w wysokości 10 000 000 zł. Z uwagi na 
zakres rzeczowy zadania (budowa nowego wału na dł. 2,106 km), nawet natychmiastowe 
przywrócenie zadania do planu rzeczowo – finansowego Programu, uniemożliwi wykonanie 
wcześniej zaplanowanego zakresu robot w 2014 roku. 
Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego wału rzeki Wisłoki na  
dł. 2,106 km osiągnięty zostanie w 2015 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 67 z 91 

 

1.c.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI – IX (z wyłączeniem projektu 

własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz Działania 9.2 PO KL) 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 34 735 177,00 zł,  21 982 853,92 zł, 

1.3.1.2 - wydatki bieżące   33 878 264,00 zł,  21 903 853,21 zł, 

Budżet Państwa  33 878 264,00 zł,  21 903 853,21 zł, 

1.3.2.1 - wydatki majątkowe   856 913,00 zł,  79 000,71 zł, 

Budżet Państwa  856 913,00 zł,  79 000,71 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano od 2007 
roku 2.452 umowy na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.502.932.103,58 zł, z czego 
wartość zawartych umów w zakresie wydatków kwalifikowanych pochodzących z krajowych 
środków publicznych wynosi 2.453.249.055,34 zł. Stopień zaawansowania realizacji 
przedsięwzięcia jest wysoki, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji na dzień 
30 czerwca 2014 roku wyniósł 108%. 

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji 
Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego 
opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK  
(w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane 
bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów  
z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem 
dochodów i wydatków budżetu województwa. 

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania 

Utrudnieniem w wydatkowaniu środków, a co za tym idzie wykonaniu planu finansowego, jest 
złożoność procedury dokonywania zmian w planie finansowym budżetu województwa. 
Wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL charakteryzuje duża 
dynamika zmian, wnikająca ze znacznej ilości projektów będących w realizacji oraz bieżącego 
modyfikowania harmonogramów płatności w zależności od zaawansowania realizacji 
poszczególnych projektów. Dostosowywanie wydatków do bieżącego zapotrzebowania na 
środki finansowe wymaga elastycznego podejścia do wprowadzanych modyfikacji, ma to 
znaczenie zwłaszcza w sytuacji ograniczonej dostępności środków, jaka jest w roku bieżącym 
w dyspozycji województwa, przeznaczonej na wypłaty dla beneficjentów. Na poziom 
wydatkowania środków w 2014 roku wpływ mają również zmiany harmonogramów realizacji 
projektów, szczególnie przesuwanie na kolejne lata kwot zaplanowanych na bieżący rok. 
Ponadto, do dnia 31 grudnia br. beneficjenci dokonają zwrotów niewykorzystanych środków 
dotacji celowej, jaką otrzymają w ramach dofinansowania w ciągu bieżącego roku. Jak pokazuje 
dotychczasowe doświadczenie skala tych zwrotów jest znaczna, pomimo tego, że beneficjenci 
zobowiązani są do poinformowania do dnia 15 października Instytucji Pośredniczącej PO KL 
o przewidywanym niewykorzystaniu środków zaplanowanych na realizację projektu w bieżącym 
roku. 
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1.c.3 RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII 

 

 Okres realizacji: 2009 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 35 948 627,00 zł,  13 963 880,43 zł, 

Budżet Państwa  35 948 627,00 zł,  13 963 880,43 zł, 

1.3.1.3 - wydatki bieżące   3 000 154,00 zł,  576 384,55 zł, 

Budżet Państwa  3 000 154,00 zł,  576 384,55 zł, 

1.3.2.2 - wydatki majątkowe   32 948 473,00 zł,  13 387 495,88 zł, 

Budżet Państwa  32 948 473,00 zł,  13 387 495,88 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W 2014 roku w ramach zadania: RPO WP na lata 2007 – 2013 – Oś – I-VII dotacje dla 

beneficjentów Programu zaplanowano środki z budżetu państwa, w łącznej wysokości 
35 948 627 zł, w tym wydatki bieżące 3 000 154 zł oraz majątkowe 32 948 473 zł.  
W pierwszym półroczu beneficjentom „zewnętrznym” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, realizującym projekty objęte pomocą 
publiczną, jak również inne projekty, w których występuje dofinansowanie z dotacji celowej 
przekazano środki w wysokości 13 963 880,43 zł, w tym wydatki bieżące 576 384,55 zł  
i wydatki majątkowe 13 387 495,88 zł. Nadmieniam, że okres realizacji przedmiotowego 
zadania obejmuje lata 2009 – 2015. 

 Wypłaty środków BP w I półroczu br. dokonywane były sukcesywnie, zgodnie  
z terminarzem płatności ustalonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Instytucja 
Zarządzająca terminowo przesyła zlecenia płatności do BGK, a następnie dostosowywała 
wypłaty środków budżetu państwa do wypłaty środków europejskich z banku. W przypadku 
braku zabezpieczenia środków BP w planie wydatków budżetu województwa, dotacja celowa 
przekazywana była niezwłocznie po ustaleniu takiego planu. 

1) W rozdziale 15011 wydatki były przeznaczone na zadania realizowane w ramach I osi 
RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka i dotyczyły następujących działań: 
działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B, działania 1.2 Instytucje 
otoczenia biznesu, działania 1.3 Regionalny system innowacji oraz działania 1.4 
Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B. 

Ustalony plan wydatków w ramach I osi wynosił 23 518 148 zł, w tym  
§ 6209 - 20 518 219 zł, § 2009 - 2 999 929 zł, natomiast wykonanie przedstawiało się 
następująco: 

 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B:  
§ 2009 - 1 249,48 zł, § 6209 – 2 555 929,53 zł, 

 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu, § 2009 – 26 293,03 zł,  
§ 6209 - 188 756,95 zł, 

 Działanie 1.3 Regionalny system innowacji, § 2009 – 497 199,61 zł,  
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 § 6209 - 106 116,49 zł, 

 Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu  
Schemat B, § 2009 –   51 417,46 zł. 

W rozdziale 15011 wydatki w I półroczu br. były ponoszone również w ramach działania 2.1 
Infrastruktura komunikacyjna Schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka. Ustalony 
plan wynosił 1 070 158 zł (§ 6209) natomiast wykonanie 1 064 360,95 zł, co stanowi przeszło 
99% środków określonych w planie wydatków budżetu województwa na cały rok.  

W rozdziale 40001 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 2.2 
Infrastruktura energetyczna. W ramach ww. klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na 
realizację projektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle 
(nabór ogłoszony w roku 2009). Realizacja projektu została zakończona, środki określone na 
ten projekt zostały w całości przekazane na rzecz beneficjenta w ramach płatności końcowej 
w I kwartale br. Ustalony plan wynosił 19 031 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 19 030,58 zł.  

2) W rozdziale 40003 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 2.2 
Infrastruktura energetyczna. Wydatki w tej klasyfikacji odnoszą się do projektu 
zrealizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle 
(nabór ogłoszony w roku 2012). Realizacja projektu została zakończona, środki określone na 
ten projekt zostały w całości przekazane na rzecz beneficjenta w ramach płatności 
pośredniej (wniosek o płatność zatwierdzony w 2013r.) i płatności końcowej w I kwartale br. 
Ustalony plan wynosił 85 350 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 85 350 zł.  

 

3) W rozdziale 40095 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 2.2 
Infrastruktura energetyczna. Wydatki w tej klasyfikacji odnoszą się do projektów wybranych 
do dofinansowania w ramach naboru ogłoszonego w roku 2012. Ustalony plan wynosił 
431 058 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 406 655,71 zł, co stanowi ok. 94% środków 
określonych w planie wydatków budżetu województwa na cały rok.  
4) W rozdziale 60015 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 2.1 
Infrastruktura komunikacyjna. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na projekty kluczowe 
dot. usuwania skutków powodzi realizowanych przez Gminę Tarnobrzeg tj. projektu  
pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” oraz projektu  
pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg”. Ustalony plan wynosił 
486 788 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 250 000 zł.  
 
5) W rozdziale 60016 wydatki w I półroczu były ponoszone w ramach działania 2.1 
Infrastruktura komunikacyjna. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na projekty kluczowe 
dot. usuwania skutków powodzi tj. projektu zrealizowanego przez Gminę Ropczyce  
pn. „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R 
Pietrzejowa - Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz  
Nr 107539R Chechły - Chechły - ul. Strażacka w km 0+415,20” oraz realizowanego projektu 
Gminy Tarnobrzeg pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu”. Ustalony plan  
w rozdziale 60016 wynosił 447 400 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 348 988,00 zł.  
6) W rozdziale 80101 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 5.1 
Infrastruktura edukacyjna schemat B. W ramach wskazanej klasyfikacji zaplanowano wydatki 
na realizację projektu Gminy Sędziszów Małopolski. Zgodnie z zawartą umową zakończenie 
realizacji planowane jest na III kwartał br. Z uwagi na fakt, iż środki w ramach tej klasyfikacji 
zostały już wyczerpane, konieczne będzie dokonanie zwiększenia planu wydatków, tak by 
możliwa była realizacji płatności końcowej. Ustalony plan w rozdziale 80101 wynosił 88 359 
zł ( w tym § 6209 – 88 134 zł, § 2009 –225 zł), natomiast wykonanie 88 358,79 zł  
( w tym § 6209 –88 133,82 zł, § 2009 – 224,97 zł).  
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7) W rozdziale 80306 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 5.1 
Infrastruktura edukacyjna schemat A Szkoły wyższe. Wydatki w tej klasyfikacji zaplanowano 
na realizację pięciu projektów kluczowych. Łączniew I półroczu br. wydatkowano blisko 65% 
wartości środków zaplanowanych w br. w budżecie województwa. Ustalony plan wynosił 
2 837 895 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 1 833 718,33 zł.  
 
8) Środki określone w planie wydatków w rozdziale 85115 w I półroczu br. były 
wydatkowane na projekt z zakresu działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej schemat A, tj. projekt Uzdrowiska Rymanów S.A. pn. „Modernizacja 
 i dosprzętowienie dotychczasowego Szpitala Uzdrowiskowego „Polonia” z przeznaczeniem 
na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach Uzdrowiska Rymanów S.A”. 
Ustalony plan wynosił 11 382 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 11 381,10 zł.  
 
9) W rozdziale 92120 wydatki w I półroczu były ponoszone w ramach VII osi 
priorytetowej Spójność wewnątrzregionalna – działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz działanie 
7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Ustalony plan wynosił 2 216 997 zł (§ 6209), 
natomiast wykonanie 1 743 752,43 zł. 

 

10) W rozdziale 92195 wydatki w I półroczu były ponoszone w ramach działania 5.3 
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna oraz VI osi priorytetowej Turystyka i kultura. Ustalony 
plan wynosił 4 639 849 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 4 596 121,36 zł  
 
11) W rozdziale 92601 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 5.3 
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na projekt 
kluczowy dot. usuwania skutków powodzi tj. projekt Gminy Tarnobrzeg pn. „Odbudowa 
obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta 
Tarnobrzeg”. Ustalony plan wynosił 96 212 zł (§ 6209), natomiast w I półroczu br. 
przekazano na rzecz tego projektu środki w wysokości 89 200,63 zł. 

 

1.c.4 Zakup i modernizacja pojazdów szynowych 

 Okres realizacji: 2010 – 2015 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

0,00 zł,  0,00 zł, 

wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

Fundusz kolejowy   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.3 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 

W 2014 r. zadanie realizowane jako jednoroczne w ramach kwot zaplanowanych w budżecie 
na ten cel. 
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1.c.5 Utrzymanie zespołów trakcyjnych 

 

 Okres realizacji: 2013 – 2021 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 2 000 000,00 zł,  180 353,33 zł, 

1.3.1.4- wydatki bieżące   2 000 000,00 zł,  180 353,33 zł, 

Fundusz kolejowy   2 000 000,00 zł,  180 353,33 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi świadczone na podstawie zawartych 

umów  z producentami nowych pojazdów szynowych zakupionych przez województwo 

podkarpackie.  

 Brak zagrożeń w realizacji zadania. 
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1.c.6 Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIiŚ 

 

 Okres realizacji: 2015 – 2020 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.1.5 - wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi świadczone na podstawie zawartej 

umowy z producentem nowego pojazdu szynowego , którego dostawa nastąpi w 2015 r.  

w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich 

realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie"  

– POIiŚ. 

 

 

1.c.7 Przygotowanie i realizacja budowy  północnej obwodnicy miasta Sokołowa 
Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzką Nr 
875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk 

 

 Okres realizacji: 2012 – 2018 
 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 
 w I półroczu br. 

 0,00 zł,  0,00 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.4 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Zadanie będzie realizowane w latach 2015 – 2018.  Zgodnie z zawartym porozumieniem, 
Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim  jest w trakcie opracowywania dokumentacji 
projektowej. W 2014 r. nie przewiduje się wydatkowania środków budżetu województwa. 
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1.c.19 Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych 
przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej 

 

 Okres realizacji: 2013 – 2020 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 49 612 611,00 zł,  21 500 000,00 zł, 

1.3.1.13- wydatki bieżące   49 612 611,00 zł,  21 500 000,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  42 500 000,00 zł,  19 443 823,49 zł, 

Fundusz kolejowy  7 112 611,00 zł,  2 056 176,51 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową z Przewozy Regionalne sp. z o.o.  

w Warszawie, o świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania 

kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r.  

Po przeprowadzeniu negocjacji umowa zostanie przedłużona na okres od 01.11.2014 r. do 

31.12.2014 r.  

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 
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1.c.23 Ubezpieczenie pojazdów szynowych 

 

 Okres realizacji: 2013 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 600 000,00 zł,  292 361,00 zł, 

1.3.1.15 - wydatki bieżące   600 000,00 zł,  292 361,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  600 000,00 zł,  292 361,00 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 

Województwo Podkarpackie jest właścicielem kolejowych pojazdów szynowych, które 

podlegają ubezpieczeniu przez właściciela w zakresie NNW i CASCO.  

Na ubezpieczenie 11 szt. pojazdów w 2013 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. 

Została podpisana umowa Nr OR-IV.273.1.74.2013 z dnia 15.11.2013 r. na kwotę  

303 708,00 zł. W lutym br. został dostarczony pojazd SA 134-029, który został ubezpieczony 

na okres od 08.03.2014 do 08.04.2014 r. na podstawie umowy Nr DT-VII.8063.11.2014  

z dnia 10.03.2014 r. na kwotę 12 440,00 zł. W postępowaniu przetargowym 

przeprowadzonym na pięć sztuk pojazdów, dostarczanych w 2014 r. podpisano umowę  

Nr OR-IV.273.1.10.2014 z dnia 31-03 2014 r. na kwotę 131 969,00 zł. Na ubezpieczenie 

pojazdów planuje się wydatkować kwotę 448 117,00 zł. 
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1.c.24 Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym 

 

 Okres realizacji: 2013 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 150 000,00 zł,  23 617,00 zł, 

1.3.1.16 - wydatki bieżące   150 000,00 zł,  23 617,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  150 000,00 zł,  23 617,00 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 

Na wykonanie analizy sytuacji rynkowej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 

została podpisana umowa Nr OR-IV.273.1.66.2013 z dnia 14.11.2013 r. na kwotę  

138 918,12 zł. Realizacja wydatków wynika z ilości złożonych wniosków o udzielenie lub 

zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia 

analizy sytuacji rynkowej.  

 Planuje się wydatkowanie w 2014 r. kwoty zgodnie z zawartą umową w wys. 138 918,12 zł 
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1.c.8 Zimowe utrzymanie dróg 

 

 Okres realizacji: 2010 – 2017 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 8 180 000,00 zł,  3 561 924,19 zł, 

1.3.1.6 - wydatki bieżące   8 180 000,00 zł,  3 561 924,19 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  8 180 000,00 zł,  3 561 924,19 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na pięć standardów zimowego utrzymania dróg. 

Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem  

i funkcji  drogi  

w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu 

obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie dróg 

wydatkowano – 3 561 924,19 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do 

zimowego utrzymania dróg: piasek do przemieszania z solą, sól. Wydatki na zakupy 

wyniosły łącznie 2 197 938,10 zł (paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia). Ponadto 

wydatkowano środki w wysokości 1 363 986,09 zł (paragraf 4300 zakup usług pozostałych), 

na usługi  związane z wynajmem sprzętu do zwalczania śliskości  i odśnieżania tj. pługi 

wirnikowe, pługo – piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki, pełnieniem dyżurów przy 

zimowym utrzymaniu dróg oraz na pozostałe wydatki związane z zimowym utrzymaniem 

dróg i obiektów mostowych. 

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania. 
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1.c.9 Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowych 

 

 Okres realizacji: 2012 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 490 000,00 zł,  52 065,90 zł, 

 - wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.5 - wydatki majątkowe   490 000,00 zł,  52 065,90 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  490 000,00 zł,  52 065,90 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych 
efektach w I półroczu 2014 r.: 

 

 W  ramach realizacji zadania podpisano umowy z wykonawcami na realizację 
następujących zadań:  

 Rozbudowa DW 872 na odc. od km 49+932 do km 50+767 zad.1. Rozbudowa DW 872 
wraz z  mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w m. Przyszów zad. 2 - 
Rozbudowa DW 872 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w m. Przyszów , 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - 
Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z przebudową mostu na rzece 
Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna – dokumentacja została zrealizowana.  

 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 25 + 875  
z drogą powiatową Nr 1082R – dokumentacja została zrealizowana.  

 Przebudowa DW 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+740 do km 3+780 wraz z przebudową 
przepustu w km 3+760 w m. Godowa, 

 Przebudowa DW 989 Strzyżów - Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową 
przepustu w km 2+226w m. Godowa i przebudową rowu Nr 5 będącego urządzeniem 
melioracji wodnych szczegółowych, 

 Przebudowa DW 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34+900  
i zabezpieczenie osuwiska w km 34+600-34+850 w m. Wielopole Skrzyńskie, 

 Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk na odcinku Kolbuszowa - Sokołów 
Małopolski" 

 Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa  
i budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica 
Starzeńska na odcinku Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska", 

 „Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa  
i budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec", 

 Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa drogi 
wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - stalowa Wola na odcinku Stalowa Wola - 
Brandwica", 

 „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: Budowa łącznika 
drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna - Świątkowa - 
Grab - Ożenna - granica Państwa z drogą krajową Nr 28 w miejscowości Jasło”, 

 „Opracowanie PFU dla zadania pn.: Budowa łącznika węzła „Przeworsk” z drogą krajową 
Nr 4  

 w miejscowości Gwizdaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – 
Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska”, 
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 „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyc e- Hrebenne na odcinku Sieniawa – Oleszyce - 
Lubaczów i budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Lubaczów”,  

 „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – 
Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku: granica województwa podkarpackiego  
km 115+875 do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w km 144+561  
w miejscowości Gorliczyna”. 

 W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadań.. 
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1.c.20 Remonty cząstkowe nawierzchni 

 

 Okres realizacji: 2013 – 2017 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 3 000 000,00 zł,  789922,43 zł, 

1.3.1.14 - wydatki bieżące   3 000 000,00 zł,  789922,43 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  3 000 000,00 zł,  789922,43 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2014 wykonano następujące prace: 

wykonywano remonty remonterem i masą, wykonano powierzchniowe utrwalenie na 

powierzchni, wykonano krótkie nakładki na powierzchni, zlikwidowano przełomy na 

powierzchni, frezowano nawierzchnie.  

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania. 
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1.c.28 Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok 

 

 Okres realizacji: 2014 – 2015 
 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 
 w I półroczu br. 

 7 283 599,00 zł,  0,00 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.14 - wydatki majątkowe   7 283 599,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  7 283 599,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa wschodniej 
obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – 
Sanok” 
- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.03.2014r.  
z terminem składania ofert do 25.04.2014r.Termin składania ofert przesunięto na dzień 
19.05.2014r, powodem były wpływające zapytania od potencjalnych wykonawców. Zostało 
złożone przez wykonawcę firmę „BUDIMEX” odwołanie do wyboru najkorzystniejszej oferty 
do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Na posiedzeniu składu orzekającego KIO  
w dniu 17.07.2014r, odwołanie zostało oddalone. 
 
 
 
 
 
1.c.30 Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 

Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski – 
realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 ,,Modernizacja linii kolejowej 
E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III" 

 

 Okres realizacji: 2014 – 2015 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 
 w I półroczu br. 

 0,00 zł,  0,00 zł, 

- wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.16 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Zgodnie z zawartą umową z PKP PLK SA zadanie będzie finansowane przez PKP PLK 
SA.  Województwo ze środków własnych nabędzie w roku 2015 nieruchomości niezbędne do 
realizacji zadania. 
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1.c.10 Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów 
topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego 

 

 Okres realizacji: 2012 – 2016 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 800 000,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.1.7- wydatki bieżące   800 000,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  800 000,00 zł,  0,00 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
- Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r.   - 0 zł 

 W zakresie wyżej wymienionego zadania wydatki będą wykonane w drugim półroczu 
2014 roku. W miesiącu lipcu br. nastąpi odbiór i zapłata za II etap zadania – „Opracowanie 
mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 
(BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego część I” - kwota 56.048,64 zł.  

W dniu 05.05.2014 r. została zawarta umowa w oparciu o wynik przetargu nieograniczonego 
na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych 
Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) dla wybranego obszaru województwa 
podkarpackiego część II” na kwotę 794.580,-zł.  

Zadanie ma być realizowane w czterech etapach, z czego ostatni etap będzie zakończony  
w miesiącu grudniu 2014 roku. 

Nie przewiduję zagrożenia w realizacji wyżej wymienionego zadania. 
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1.c.11 Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności 
przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu 
przekazywania informacji o regionie 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 6 000 000,00 zł,  2 500 000,00 zł, 

1.3.1.8 - wydatki bieżące   6 000 000,00 zł,  2 500 000,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  6 000 000,00 zł,  2 500 000,00 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: 

• zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika 

lotniczego www.ryanair.com/en/airports-and-tourism – link do profilu angielskiego 

województwa na portalu facebook, 

• zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego na podstronie przewoźnika 

lotniczego www.ryanair.com/en/flights-to-rzeszow – informacje i zdjęcia dot. województwa, 

• zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym 

przewoźnika lotniczego – 1 raz (kwiecień) zamieszczona została dostarczona przez 

województwo całostronicowa reklama regionu, 2 kolejne wydania planowane są na sierpień  

i wrzesień 2014r., 

• dystrybucja materiałów promocyjnych województwa podkarpackiego, na pokładach 

samolotów – w styczniu 2014r. przewoźnik otrzymał partię 6000 ulotek, rozdanych następnie 

w samolotach (promocja zabytków UNESCO), drugą partię – 8000 ulotek otrzymał w lipcu 

(turystyka konna),  

• zamieszczenie reklam województwa podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów 

przewoźnika lotniczego – kadłuby dwóch samolotów, szafki do przechowywania bagażu 

podręcznego  w trzech samolotach (przewoźnik zmienił grafikę na szafkach, w oparciu  

o otrzymane w kwietniu nowe pliki),  

• umieszczenie tzw. button’ów reklamowych (z przekierowaniem na stronę 

www.podkarpackie.travel) w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów  

i partnerów biznesowych – od lipca 2014r.. 
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1.c.12 Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za 
pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie 

 

 Okres realizacji: 2012 – 2017 
 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 
 w I półroczu br. 

 2 176 745,00 zł,  906 977,15 zł, 

1.3.1.9 - wydatki bieżące   2 176 745,00 zł,  906 977,15 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  2 176 745,00 zł,  906 977,15 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: 

 zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego na stronie internetowej 
przewoźnika lotniczego – link do polskiego profilu województwa na portalu facebook 
(realizowane od 2013r.) 

 zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego na zewnątrz jednego samolotu 
przewoźnika lotniczego (realizowane od 2013r.) 

 reklama na przywieszkach do bagażu i potwierdzeniach rezerwacji. Na biletach  
i potwierdzeniach rezerwacji umieszczony jest znak promocyjny regionu wraz z adresem 
strony internetowej www.podkarpackie.travel (realizowane od 2013r.) 

 spoty promocyjne województwa podkarpackiego były w ramach umowy umieszczone  
w sieci tabletów, którymi dysponuje przewoźnik lotniczy. Długość filmów wynosi 30 sek., 
były pokazywane na zmianę: architektura drewniana, turystyka aktywna, kuchnia 

 komunikat stewardessy – promocja połączeń lotniczych z województwem podkarpackim 
(realizowane od 2013r.) 

 dystrybucja materiałów promocyjnych na pokładach samolotów – pod koniec roku 2013 
do przewoźnika wysłane zostało 13 000 ulotek, które zostały rozdane w miesiącach 
styczeń-kwiecień 2014r. (zabytki UNESCO). Drugą partię ulotek – 8 900, przewoźnik 
otrzymał pod koniec czerwca 2014r. – do rozdania w lipcu i sierpniu (turystyka konna) 

 
 
 
1.c.31 Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem 

międzynarodowego przewoźnika lotniczego 
 

 Okres realizacji: 2015 – 2018 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 
 w I półroczu br. 

 0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.1.19 - wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

- wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Został ogłoszony przetarg: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-

publiczne/uslugi/1345-promocja-wojewodztwa-podkarpackiego-za-posrednictwem-

miedzynarodowego-przewoznika-lotniczego, wydatki będą ponoszone od 2015 r. 

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/1345-promocja-wojewodztwa-podkarpackiego-za-posrednictwem-miedzynarodowego-przewoznika-lotniczego
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/1345-promocja-wojewodztwa-podkarpackiego-za-posrednictwem-miedzynarodowego-przewoznika-lotniczego
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/1345-promocja-wojewodztwa-podkarpackiego-za-posrednictwem-miedzynarodowego-przewoznika-lotniczego
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1.c.13 Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - 
stypendia 

 

 Okres realizacji: 2008 – 2025 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 200 000,00 zł,  124 200 zł, 

1.3.1.10- wydatki bieżące   200 000,00 zł,  124 200 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  200 000,00 zł,  124 200 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” jest realizowany 

od 2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji, udzielonych zostało  

221 stypendiów na kwotę 612 480 zł. Wnioski o udzielenie stypendium za osiągnięcia 

artystyczne składane są do dnia 30 czerwca, natomiast o stypendium za osiągnięcia 

naukowe do 30 września każdego roku. W roku 2014 w WPF zaplanowano kwotę  

200 000,00 zł na realizację w/w programu, do końca I półrocza wydano 124 200,00 zł  

na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia 

naukowe. 

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak 
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1.c.14 Wojewódzki Program Pomocy Społecznej 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 800 000,00 zł,  25 843,74 zł, 

1.3.1.11 - wydatki bieżące   800 000,00 zł,  25 843,74 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  800 000,00 zł,  25 843,74 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych udzielone  

w ramach „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015”.  

Na dzień 30.06.2014r. wg podjętych uchwał została zaangażowana pełna kwota 800.000,00 

zł, w tym: - Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./ przyznano dotację 

Stowarzyszeniu „TAK ŻYCIU” z siedzibą w Rzeszowie na kwotę 4.400,00 zł  

(Uchwała Nr 321/7696/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  

18 lutego 2014 r.). Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem, która ostatecznie była 

zrealizowana w wysokości 3.693,74 zł (zwrócono 706,26 zł niewykorzystanej dotacji). 

- Uchwałą Nr 352/8357/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  

27 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. z budżetu Województwa 

Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej określonych  

w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 wybrano do realizacji  

37 ofert na sumę 795.600,00  zł. W ramach przyjętej uchwały na dzień 30.06.2014r. zostały 

podpisane umowy na kwotę 359.840,00 zł.   

I półroczu 2014 roku odnotowano dochody w łącznej kwocie 18.072,48 zł.,  w tym:  

1) Zwroty odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę  

487,96 zł.  

2) Zwroty niewykorzystanych dotacji, a udzielonych w poprzednich latach w kwocie 

17.584,52  zł. 
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1.c.15 Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przeciwdz. 
Ich Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020 

 

 Okres realizacji: 2011 – 2020 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 10 000,00 zł,  9 999,46 zł, 

1.3.1.12 - wydatki bieżące   10 000,00 zł,  9 999,46 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  10 000,00 zł,  9 999,46 zł, 

 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2014 r.  

w wysokości  9.999,46 zł. tj. 99,99 % planu. Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. 

zm./ oraz art.35 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) 

przyznano dotację 10.000,00 zł Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

„Iskierka” z Kolbuszowy Dolnej, (Uchwała Nr 327/7780/14 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  4 marca 2014 r.). Została zawarta umowa  

ze Stowarzyszeniem, która ostatecznie była zrealizowana w wysokości 9.999,46 zł 

(zwrócono 0,54 zł niewykorzystanej dotacji). Na dzień 30.06.2014r. w ramach rozdziału 

85311 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 0,01 zł - Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Iskierka” dokonało zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem.  

INFORMACJA DODATKOWA: W planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie na rok 2014, w ramach działu 853 rozdziału 85311  

§ 2360 – zaplanowano środki na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Na 

Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu 

Społecznemu na lata 2008-2020 w wysokości  536.500,00 zł. Środki z PFRON otrzymane 

przez ROPS na rok 2014, w wysokości 9.605.547,00 zł (Uchwała Nr XLIV/920/14 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 31.03.2014 r. w sprawie określenia zadań Samorządu 

Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków PFRON w roku 2014) zapewnią 

realizację zadań z w/w zakresu, należące do kompetencji samorządu województwa, 

wynikające z art. 35 i 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721  



Strona 87 z 91 

 

z późn. zm), gdyż zakres merytoryczny tego programu i Rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym ( Dz.U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172) obejmują w większości te same obszary. 

W związku z powyższym, Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XLV/952/14  

z dnia 22 kwietnia 2014r., na rok 2014 dokonał zmniejszenia limitu wydatków w grupie 

wydatków bieżących o kwotę 526.500,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 88 z 91 

 

1.c.16 Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów  
w Markowej 

 

 Okres realizacji: 2010 – 2015 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 3 174 516,00 zł,  755 749,00 zł, 

  - wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.6 - wydatki majątkowe   3 174 516,00 zł,  755 749,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  3 174 516,00 zł,  755 749,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Pozyskano i przejęto formalnie od Gminy Markowa działkę pod budowę Muzeum, 

opracowano koncepcję merytoryczną (funkcjonalno – użytkową) przyszłego Muzeum, 

przeprowadzono konkurs architektoniczny i opracowano kompletną dokumentację 

projektową inwestycji wraz z kosztorysami inwestorskimi, przygotowano i przeprowadzono  

2 przetargi nieograniczone na realizację robót budowlano – instalacyjnych, zakończone 

podpisaniem umowy z wykonawcą, wykonano makroniwelację terenu i przyłącza kanalizacji 

sanitarnej, wykonano stan zerowy budynku Muzeum, wykonano stan surowy otwarty 

budynku Muzeum. 

 W ramach zadania w I półroczu 2014 roku zrealizowano: wykonano roboty konstrukcyjne 

stanu surowego otwartego budynku Muzeum w zakresie: ściany oporowe, ściany nośne, 

słupy, płytę stropową stropodachu budynku. 

Zagrożenie realizacji zadania: istnieje zagrożenie niepełnego zapewnienia 

finansowania zadania. Aktualnie zabezpieczone łączne nakłady finansowe na realizację 

zadania, nie uwzględniają kosztów realizacji scenografii i wyposażenia Muzeum i powinny 

być zwiększone w 2015 roku o kwotę 640 000 zł. 
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1.c.17 E – usługi w nowoczesnej bibliotece 

 

 Okres realizacji: 2012 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 482 662,00 zł,  265 159,00 zł, 

  - wydatki bieżące   0,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.7 - wydatki majątkowe   482 662,00 zł,  265 159,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  482 662,00 zł,  265 159,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
 Stworzono zintegrowany system komunikacji online łączący różne metody 

elektronicznej wymiany informacji, zakupiono oprogramowanie i urządzenia informatyczne, 

wykonano instalację sieci LAN i WLAN, w Wypożyczalni Głównej zainstalowano urządzenia 

pozwalające na wprowadzenie samoobsługowych wypożyczeni i zwrotów książek działające 

w technologii fal radiowych RFID, uruchomiono Pracownię Digitalizacji Dźwięku wraz  

ze studiem nagrań, wdrożono system wirtualnych spotkań internetowych.  

 W ramach zadania w I półroczu 2014 roku wykonano: zakupiono urządzenia 

niezbędne do uruchomienia komunikacji online (kamery, mikrofony, mobilna stacja 

zarządzająca z oprogramowaniem), przeprowadzono instalację sieci LAN i WLAN  

w 6 placówkach WiMBP, uruchomiono Pracownię Digitalizacji Dźwięku wraz ze studiem 

nagrań, zakupiono wyposażenie Pracowni Digitalizacji Zbiorów (skaner wielkoformatowy, 

skaner mikrofilmów oraz komputery wraz  z oprogramowaniem), zakupiono terminale 

odsłuchowe do Wypożyczalni Muzycznej. 

 

Zagrożenie realizacji zadania:  nie występuje. 
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1.c.22 Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki 

 

 Okres realizacji: 2013 – 2014 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 272 686,00 zł,  269 114,00 zł, 

1.3.1.17  - wydatki bieżące   3 130,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  3 130,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.10 - wydatki majątkowe   269 556,00 zł,  269 114,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  269 556,00 zł,  269 114,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 
Zadanie inwestycyjne zostało fizycznie zakończone, ale jeszcze nie rozliczone.  

Końcowy odbiór robót budowlanych został dokonany w dniu 28 maja 2014 r.  

W dniu 31 maja 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie platformy widokowej w Skansenie 
Karpacka Troja w Trzcinicy dla zwiedzających. Przewiduje się całkowite rozliczenie zadania 
do dnia 31.10.2014 r.  

W ramach zadania w I półroczu 2014 roku zrealizowano: wykonano elementy konstrukcji 
stalowej wieży wraz z montażem wieży na budowie, wykonano montaż platformy widokowej, 
zamontowano biegi schodowe i podesty wraz z barierkami, pokryto dach wieży blachą, 
zamontowano rynny i rury spustowe, wykonano posadzki z płytek GRES, wykonano 
oświetlenie wieży widokowej, wykonano chodniki i schody terenowe, zabezpieczono skarpę 
na której usytuowana jest wieża oraz wykonano ogrodzenie wieży. 
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1.c.29 Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej 
poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - 
Zamku w Łańcucie (OR-KA II) 

 

 Okres realizacji: 2014 – 2016 

 

 Nakłady finansowe: 
plan 2014 r. 

poniesione 

 w I półroczu br. 

 888 086,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.1.18  - wydatki bieżące   888 086,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  888 086,00 zł,  0,00 zł, 

1.3.2.15 - wydatki majątkowe   0,00 zł,  0,00 zł, 

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł,  0,00 zł, 

 

 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  
w I półroczu 2014 r.: 

 

Podpisano umowę o finansowanie zadania z MF EOG oraz umowę o przekazanie dotacji  
z MKiDN, przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
wykonanie robót remontowo – konserwatorskich dachu budynku głównego Muzeum, 
rozpoczęto realizację robót remontowo – konserwatorskich dachu skrzydła północnego  
i skrzydła południowego w/w budynku, przygotowano przetarg nieograniczony na wykonanie 
prac konserwatorskich wystroju wnętrz budynku głównego Zamku.  

Zagrożenie realizacji zadania:  ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową na 
prace konserwatorskie wnętrz budynku głównego Zamku, istnieje zagrożenie 
niewykorzystania zaplanowanych nakładów finansowych na 2014 rok. 

 

 

 


