Informacja

na temat stanu realizacji przedsiewzie¢ zapisanych w zatgczniku nr 2 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2025,

za | potrocze 2014 roku

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi
z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240, z pézn. zm.)

1l.a.1 Budowa zbiornika retencyjneqo w miejscowosci Borowa Gdra, woj.
podkarpackie

e Okres realizacji: 2013 — 2014

o Naklady finansowe: plan 2014 . W?%rg%ercs)l?zrsjebr.
192 000,00 zi, 0,00 zi,

- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,

1.1.2.1 - wydatki majgtkowe 192 000,00 zt, 0,00 zt,
Budzet Unii Europejskiej 140 000,00 z, 0,00 z,

Budzet Panstwa 52 000,00 z, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.:

Wykonawca realizuje roboty zgodnie harmonogramem realizacji i finansowania. Do
zaptaty pozostata ostatnia transza wynagrodzenia, ktéra zostanie zaptacona po dokonaniu
odbioru kohcowego robot. W ramach robot podstawowych w | pétroczu 2014 r. realizowane

byty roboty zwigzane z uformowaniem czaszy zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg
towarzyszgcay.

W chwili obecnej nie ma zagrozenia dla dalszej realizacji zadania. Rozwazana jest takze
mozliwos¢ wczedniejszego zakonczenia robét i ich odbioru.

Gtownym celem realizowanego zadania jest zwiekszenie retencji wodnej poprzez budowe
w miejscowosci Borowa Goéra zbiornika wodnego.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika retencyjnego w miejscowosci
Borowa Gora osiggniety zostanie w 2014 r.
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l.a.2 "Wistoka — Boza Wola — rozbudowa lewego watu Wistoki w km 4+115 -6+737
oraz w km 0+000-0+230 wraz z budow3a obustronnych watéw cofkowych na
potoku Kietkowskim o ditugosci 150 m — Etap 1I". Zadanie ujete w ramach zlewni:
Ochrona przed powodzig w zlewni Wistoki, w tym budowa zbiornikéw retencyjnych
Katy-Myscowa oraz Dukla

e Okres realizacji: 2011 — 2015

e Naktady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione
w | pétroczu br.

10 000 000,00 zt,

1 641 360,24 z,

- wydatki biezgce

0,00 zt,

0,00 zt,

1.1.2.2 - wydatki majgtkowe

10000 000,00 =4,

1 641 360,24 zi,

Budzet Unii Europejskiej

6 097 000,00 z,

1 001 523,10 z,

Budzet Panstwa

3 903 000,00 z,

639 837,14 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;

W 2014 r. kontynuowane sg roboty budowlano - montazowe oraz wyptacane
odszkodowania. W ramach realizowanych robot czesciowo wykonano: roboty zwigzane
z budowg i rozbudowg lewostronnego watu rzeki Wistoki ponizej ujscia potoku
Kietkowskiego, rozpoczeto budowe ramp watowych oraz budowe Sluz watowych nr 2 i 3.
Czesciowo wyptacono takze odszkodowania za przejecie gruntéw pod inwestycje.

W chwili obecnej nie ma zagrozenia dla dalszej realizacji zadania.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego watu rzeki Wistoki wraz
z wybudowanymi obustronnymi watami cofkowymi na potoku Kietkowskim o dtugosci

150 m (budowa - 0,42 km, rozbudowa - 2,732 km) osiggniety zostanie w 2015 r.
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1l.a.3 "Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na dlugosci 4,035 km oraz

udroznienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400;
1+280; 7+050; 7+700 w miesScie Rzeszow — Zwieczyca ll, oraz

w miejscowosciach: Ractawoéwka, Niechobrz, Boguchwata, gm. Boguchwalta,
woj. podkarpackie". Zadanie ujete w ramach zlewni: Ochrona przed powodzig w
zlewni rzeki Wistok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska

i zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno

Okres realizacji: 2006 — 2015

poniesione

Naktady finansowe: plan 2014 . w | pétroczu br.

5104 000,00 zi, 660 902,40 zi,

- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,

1.1.2.3 - wydatki majgtkowe 5104 000,00 zi, 660 902,40 zt,

Budzet Unii Europejskiej 3123 000,00 z, 402 989,26 zt,

Budzet Panstwa 1 981 000,00 zt, 257 913,14 2,

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;

W styczniu 2014 r. uprawomocnita sie decyzja pozwolenia na budowe, 29.01.2014 r.
przekazano plac budowy i rozpoczeto roboty. W ramach zrealizowanych robdt
w | péiroczu czedciowo wykonano roboty zwigzane z: regulacjg i umocnieniem koryta
potoku Lubcza, udroznieniem stopni w km 2+987 — 7+700. Ponadto zlozono wniosek
0 przyznanie pomocy finansowej na realizacje zadania w ramach PROW. Decyzjami:
Nr 00001-6905-UM0900001/14 oraz 1/2014 z dnia 18.04.2014 r. Marszatek
Wojewoddztwa Podkarpackiego przyznat pomoc finansowg na realizacje przedmiotowe;j
operacji w ramach PROW 2007 - 2013. Zgodnie z wytycznymi przyznana pomoc
finansowa obejmowata warto$¢ rob6ot wg opracowanego kosztorysu inwestorskiego,
a w przypadku wykupow wg operatdow szacunkowych. W maju b.r. wystgpiono
z wnioskiem o urealnienie w/w decyzji na kwoty poprzetargowe. W dniu 03.06.2014 r.
Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego na wniosek PZMiUW w Rzeszowie wydat
zmieniong decyzje o przyznaniu pomocy finansowej, obejmujgcg m.in. wartos¢ robot
budowlano — montazowych wg zawartej umowy z wykonawcg.

Realizacja zadania przebiega prawidiowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym operacji. W chwili obecnej
nie ma zagrozenia dla dalszej realizacji zadania.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci odbudowanego koryta potoku Lubcza na tgcznej
dtugosci 4,035 km oraz udroznionego koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni
betonowych osiggniety zostanie w 2015 r.
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l.a.4 ,Nowy Bren Il — rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie praweqo watu
rzeki Nowy Bren w km 2+487- 4+319, na dtugosci 1,832 km w miejscowosciach:
Stupiec, Ziempnidw i Otatez Czes$¢ I: km 2+764 - 4+319, na dtugosci 1,555 km
w miejscowosci Ziempnidw i Otatez woj. podkarpackie”. Zadanie ujete w ramach
zlewni: Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym doliny Wisty na odcinku od
ujscia Dunajca do ujscia Wistoki.

e Okres realizacji: 2011 — 2015

poniesione
plan 2014 . .

¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
2 596 000,00 zi, 514 995,00 zi,
- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,
1.1.2.4 - wydatki majgtkowe 2 596 000,00 zi, 514 995,00 zi,
Budzet Unii Europejskiej 1 559 000,00 zt, 306 676,83 zt,
Budzet Panstwa 1 037 000,00 zt, 208 318,17 zl,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.:

W okresie | potrocza b.r. czesciowo wyptacono odszkodowania za przejecie gruntéw pod
inwestycje. Kontynuowano takze roboty budowlano — montazowe tj.: roboty podstawowe
obejmujgce, rozbudowe korpusu watowego, przebudowe i rozbudowe $luz watowych.

Realizacja zadania przebiega prawidtowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym operacji. W chwili obecnej nie
ma zagrozenia dla dalszej realizacji zadania.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego
prawego watu rzeki Nowy Bren na dtugosci 1,555 km osiggniety zostanie w 2015 r.
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l.a.5 San | Etap | - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego watu rzeki
San w km 2+215 - 9+417, na dlugosci 7,202 km, na terenie gminy Radomys| nad
Sanem, woj. podkarpackie". Zadanie ujete w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed
zagrozeniem powodziowym doliny Wisty na odcinku od uj$cia Wistoki do uj$cia Sanny

o Okres realizacji: 2011 — 2015

poniesione

¢ Nakfady finansowe: plan 2014 . w | pétroczu br.

12 215 850,00 zi, 853 418,93 z,

- wydatki biezgce 0,00 zt, 0,00 z,
1.1.2.5 - wydatki majatkowe 12 215 850,00 zi, 853 418,93 zt,
Budzet Unii Europejskiej 6 707 000,00 zt, 0,00 z,

Budzet Panstwa 5 281 000,00 z, 853 418,93 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | pétroczu 2014 r.:

W | pdtroczu 2014 r. uzyskano prawomocng decyzje pozwolenia na realizacje inwestyciji,
czesciowo wyptacono odszkodowania za przejecie gruntéw pod inwestycje, ztozono wniosek
o0 przyznanie pomocy finansowej na realizacje zadania w ramach PROW. Decyzjami:
Nr 00002-6905-UM0900002/14 oraz Nr 2/2014 z dnia 18.04.2014 r. Marszatek Wojewodztwa
Podkarpackiego przyznat pomoc finansowg na realizacje przedmiotowej operacji w ramach
PROW 2007 — 2013. Ponadto 11.06.2014 r. zostata zawarta umowa z wykonawcg roboét
budowlano — montazowych.

W miesigcu czerwcu (12.06.2014 r.) przekazano plac budowy i rozpoczeto roboty.

W dniu 30.06.2014 r. zostata przeprowadzona kontrola na placu budowy San | Etap I, po
ktérej stwierdzono, Zze roboty budowlano — montazowe na przedmiotowym zadaniu
inwestycyjnym planowane za Il kwartat b.r. nie zostang zrealizowane. PZMiUW w Rzeszowie
niezwtocznie zawiadomit wykonawce roboét, ze zgodnie z § 5 ust. 3 umowy, w przypadku
niezrealizowania kwartalnego zakresu przedmiotu umowy, zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 50 000,00 zt brutto. Kara zostanie potrgcona z pierwszej faktury wystawione;j
przez wykonawce. Jednoczesnie PZMiUW wezwat wykonawce do zintensyfikowania robét
budowlanych tak, aby byly one zgodne =z zawartg umowg i harmonogramem rzeczowo
finansowym.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego
prawego watu rzeki San na tgcznej dtugosci 7,202 km osiggniety zostanie w 2015 r.
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1l.a.6 Zaprojektowanie i budowa sucheqgo zbiornika przeciwpowodziowego (polderu

przeptywowegqo) pn. ,,Kainczuga” na rzece Mleczka Kanczudzka na terenie

gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kanczuga.

e Okres realizacji: 2009 — 2015

plan 2014 r poniesione

¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.

26 575 000,00 zt,

3 506 608,04 zt,

- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,
1.1.2.6 - wydatki majgtkowe 26 575 000,00 zi, 3506 608,04 zi,
Budzet Unii Europejskiej 18 300 000,00 =, 0,00 z,

Budzet Panstwa

8 275 000,00 zt,

3 506 608,04 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | pétroczu 2014 r.:

Wykonano prace projektowe oraz 08.01.2014 r. przekazano plac budowy i rozpoczeto roboty
budowlano — montazowe, czesciowo wyptacono takze odszkodowania za przejecie gruntow
na rzecz skarbu panstwa.

W ramach roboét budowlano — montazowych w | potroczu b.r. cze$ciowo zostaty wykonane:
roboty przygotowawcze (wycinka drzew i zakrzaczen z karczowaniem pni, zdjecie humusu,
roboty pomiarowe, przetozenie rowéw melioracyjnych), roboty podstawowe (makroniwelacja
czaszy zbiornika), roboty towarzyszace i wykonczeniowe (wykonanie ciggow
komunikacyjnych).

Realizacja zadania przebiega prawidtowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym projektu. W chwili obecnej nie
ma zagrozenia dla dalszej realizacji zadania.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 suchego zbiornika

przeciwpowodziowego (polderu przeptywowego) zostanie osiggniety w 2015 r.
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1.a.30 San Il - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego watu rzeki San

w km 4+438-9+390, na dltugosci 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany. Zadanie

ujete w ramach zlewni: Ochrona przed powodzig w zlewni rz. San (bez zlewni

Wistoka | Tanwi) w tym zabezpieczenie przed powodzig miasta Przemysl|

e Okres realizacji: 2011 — 2015

poniesione
plan 2014 . .

¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
10 000 000,00 zt, 526 208,73 zi,
- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,
1.1.2.25 - wydatki majgtkowe 10 000 000,00 zt, 526 208,73 zi,
Budzet Unii Europejskiej 6 097 000,00 zt, 328 233,47 zi,
Budzet Panstwa 3903 000,00 zt, 197 975,26 z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.:

W okresie | pétrocza b.r. czesciowo wyptacono odszkodowania za przejecie gruntow pod
inwestycje. Rozpoczeto takze roboty budowlano — montazowe (08.01.2014 r. przekazano
plan budowy), w ramach ktérych czesciowo zostaty wykonane: roboty przygotowawcze
w ramach rozbudowy lewego watu rzeki San w km 4+438-9+390, roboty zwigzane
z rozbudowg korpusu lewego watu rzeki San w km 4+438-9+390 (roboty ziemne). Czesciowo
wyptacono takze odszkodowania za przejecie gruntéw pod inwestycje. W dniu 10.02.2014 r.
Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego na wniosek PZMiUW w Rzeszowie wydat
zmieniong decyzje o0 przyznaniu pomocy finansowej, obejmujgcg m.in. wartos¢ robot
budowlano - montazowych wg zawartej umowy z wykonawcag
(Decyzja Nr 1/00003-6905-UM0900003/13).

Koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego
lewego obwatowania rzeki San na tgcznej dtugosci 4,952 km osiggniety zostanie w 2015 r.
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1.a.33 Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwatowania rzeki Wistoki w km

53+800-55+600 w miejscowosciach: Zawierzbie, Zyrakow, na terenie gminy

Zyrakow, wojewodztwo podkarpackie

o Okres realizacji: 2010 — 2014

poniesione
plan 2014 . .

¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
998 976,00 zi, 79 083,00 zi,
- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,
1.1.2.27 - wydatki majgtkowe 998 976,00 zi, 79 083,00 zt,
Budzet Unii Europejskiej 996 426,00 zt, 79 083,00 z,
Budzet Panstwa 2 550,00 z, 0,00 z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | pétroczu 2014 r.:

W 2014 r. kontynuowane sg roboty budowlano - montazowe oraz wyptata odszkodowan.
Wystagpity opoznienia w realizacji zadania i w zwigzku z tym wykonawca robot wystgpit
z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji zadania. Wykonawca pomimo ostatecznych
pozwolen na realizacje inwestycji z dnia 20.08.2012 r. oraz 27.06.2013 r. nie modgt
wykonywac zaplanowanych prac w zakresie budowy Il odcinka obwatowania rzeki Wistoki
w km 0+090-0+220. Gtéwnym powodem tego stanu rzeczy byt brak wydania nieruchomosci,
oproznienia lokalu i innych pomieszczen przez dotychczasowych wiascicieli pomimo
terminéw do jakich zostali zobligowani w powotanych decyzjach Wojewody Podkarpackiego
(termin ten uptyngt w dniu 20.09.2013 r.) Zgodnie ze stanem faktycznym , w trakcie
wykonywania robdét rozbiorkowych w ramach budowy lewostronnego obwatowania rzeki
Wistoki w km 54+860 -55+150 rzeki Wistoki, dwoje bylych wtascicieli posesiji, skutecznie
wstrzymali ich realizacje blokujgc budowe oraz wjazd i wyjazd od potowy grudnia 2013 r. Jak
wynika z dalszej tresci pisma, Wykonawca wykonat w miesigcu grudniu 2013 r. prace
rozbiorkowe jedynie w niewielkim zakresie, co uniemozliwiato realizacje dalszych robot
zgodnie z harmonogramem oraz wykonywanie robét zasadniczych w postaci budowy watu.
Pomimo wielu interwencji w tamtym okresie ze strony Wykonawcy i przeprowadzanym
postepowaniem egzekucyjnym przez Wojewode Podkarpackiego na wniosek PZMiUW),
dopiero w dniu 07.04.2014 r. nastgpito dobrowolne wydanie wszystkich nieruchomosci przez
bytych wtascicieli. Po protokolarnym przekazaniu wszystkich nieruchomosci, objetych
decyzjami Wojewody Podkarpackiego, Wykonawca robodt niezwiocznie przystgpit do
dalszych prac budowlanych polegajgcych na rozbiérce nieruchomosci niezbednych do
wykonania Il odcinka watu przeciwpowodziowego w km 0+000-0+090. Zaptata za wykonane
roboty nastgpi w Il pétroczu b.r. po dokonaniu odbioru korncowego projektu.

W zwigzku z wystgpieniem opisanych powyzej okolicznosci termin zakonczenia projektu
ulegt wydtuzeniu, na co zgode wyrazita Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego nowego obwatowania rzeki Wistoki na
dt. 1,28 km zostanie osiagniety w 2014 r.
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1.a.37 Budowa zbiornika retencyjneqo w miejscowosci Rzeczyca Dluga, gm.

Radomys| n/Sanem, woj. podkarpackie.

o Okres realizacji: 2014 — 2015

poniesione
plan 2014 . .
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
6 000 000,00 zi, 0,00 zi,
- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,
1.1.2.31 - wydatki majgtkowe 6 000 000,00 zi, 0,00 zt,
Budzet Unii Europejskiej 4 390 000,00 zt, 0,00 z,
Budzet Panstwa 1610 000,00 z, 0,00 z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | pétroczu 2014 r.:

W okresie | potrocza nie poniesiono zadnych wydatkéw.

W | pétroczu b.r. ztozono wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizacje zadania
w ramach PROW.

Decyzjami Nr: 00003-6905-UM0950003/14 oraz 3/2014 z dnia 23.06.2014 r. Marszatek
Wojewodztwa Podkarpackiego przyznat pomoc finansowg na realizacje przedmiotowe;j
operacji w ramach PROW 2007 — 2013. Zgodnie z wytycznymi przyznana pomoc finansowa
obejmowata wartos¢ robot wg opracowanego kosztorysu inwestorskiego. Ponadto
przeprowadzono procedure przetargowg i wytoniono wykonawce robot. Zawarcie umowy
nastgpito w dniu 11.06.2014 r. W dniu 12.06.2014 r. przekazano plac budowy i rozpoczeto
roboty. Pierwsze ptatnosci na rzecz wykonawcy bedg dokonywane w |l pétroczu.

Realizacja zadania przebiega prawidtowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym operacji.

W chwili obecnej nie ma zagrozenia dla dalszej realizacji zadania.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika retencyjnego w miejscowosci

Rzeczyca Dtuga osiggniety zostanie w 2015 r.
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1l.a.7 Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszaréow

Wiejskich na lata 2007 — 2013

e Okres realizacji: 2010 — 2015

e Naklady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | pétroczu br.

6 699 000,00 zt,

2531 007,27 zt,

Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego

479 000,00 zi,

112 863,72 zt,

Budzet Panstwa

6 220 000,00 zt,

2 418 143,55 z,

1.1.1.1 - wydatki biezace

6 654 000,00 zt,

2 488 849,272,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

470 000,00 zt

104 980,52 zt,

Budzet Panstwa

6 184 000,00 zt

2 383 868,75 zt,

1.1.2.7 - wydatki majgtkowe 45 000,00 zt, 42 158,00 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 9 000,00 zt, 7 883,20 zt,
Budzet Panstwa 36 000,00 =, 34 274,80 zi,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | potroczu 2014 r.:

Poniesione wydatki obejmowaty:

1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownikow
zaangazowanych w realizacje Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2007 — 2013
w 2014 roku — 1 818 981,56 zi.

2. Zakup materiatdw i wyposazenia - zakupy zwigzane z biezgcym funkcjonowaniem
Departamentu Programéw Rozwoju Obszaréw Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu
Krajowej Sieci Obszaréw Wiejskich oraz realizacjig Planu Komunikacyjnego
— 76 475,80 zi.

W biezgcym roku dokonano nastepujgcych zakupéw:

e Zakup materiatdow biurowych

e Zakup paliwa,

e Zakup czesci zamiennych do  samochoddw  bedacych ~w  dyspozycji
Departamentu PROW,

o Zakup wyposazenia biurowego (regaty) oraz sprzetu komputerowego.

3. Zakup ustug pozostatych - ustugi zwigzane z biezgcym funkcjonowaniem Departamentu
Programéw Rozwoju Obszaréw Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci
Obszarow Wiejskich oraz realizacjg Planu Komunikacyjnego — 64 530,80 zi.

W biezgcym roku korzystano z nastepujgcych ustug:

e Ogtoszenia w prasie,

e Ustugi gastronomiczne,

e Ustugi promocyjne,

e Druk zaproszen,

e Ustugi zwigzane z eksploatacjg samochodow stuzbowych (m. in. wymiana opon, myjnia,

przeglady, wymiana oleju, naprawy).
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. Zakup ustug dostepu do sieci Internet — 292,87 zt.

Koszty podrézy stuzbowych krajowych pracownikédw zajmujgcych sie wdrazanie
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2007 — 2013 — 8 569,70zt.

Ubezpieczenie samochodow osobowych, ktére znajdujg sie w dyspozycji
Departamentu PROW — 6 797,00 zt.

. Koszty organizacji szkolen dla pracownikow Departamentu PROW 2007 - 2013,
— 7 670,00 zi.

. Realizacje Planu Dziatania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszaréw
Wiejskich w fgcznej kwocie — 505 531,54 zi.

. W ramach zakupéw majagtkowych w pierwszym potroczu 2013r. zakupiono sprzet
komputerowy na potrzeby Departamentu Programoéw Rozwoju Obszaréw Wiejskich
— 42 158,00 zi.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej powierzone zadania wykonywane sg zgodnie z zatozeniami.
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1.a.8 Pomoc technicznarealizowana w ramach Programu Operacyjneqo
sZrownowazony rozwoj sektora rybotéwstwa i nadbrzeznych obszaréw
rybackich 2007-2013"

Okres realizacji: 2009 — 2015

poniesione
plan 2014 . .
Naktady finansowe: w | pétroczu br.

638 000,00 zf, 294 250,76 zt,

Budzet Panstwa 638 000,00 z, 294 250,76 Z,

1.1.1.2 - wydatki biezgce 602 000,00 zi, 294 250,76 zt,

Budzet Panstwa 602 000,00 #, 294 250,76 =z,

1.1.2.8 - wydatki majgtkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Wykonujgc zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zréwnowazonego
rozwoju sektora rybackiego z udziatem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przepisy
rozporzgadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzesnia 2009 roku w sprawie
warunkow i sposobu wykonywania zadan instytucji zarzadzajgcej przez samorzad
wojewoddztwa, Samorzad Wojewddztwa realizuje, miedzy innymi w ramach osi priorytetowej
i 5 — Pomoc techniczna zadania wlasne zwigzane ze wsparciem systemu zarzgdzania,
promowania i informowania o Programie Operacyjnym ,Zréwnowazony rozwoj sektora
rybotdwstwa i nadbrzeznych obszarow rybackich 2007-2013”. Zaplanowane $rodki
w rozdziale 05011 przeznaczone sg nha biezgce funkcjonowanie Oddzialu wdrazania
PO RYBY 2007-2013 w Departamencie PROW (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi,
nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikdw zaangazowanych w realizacje
Programu Operacyjnego ,Zrownowazony rozwoj sektora rybotdwstwa i nadbrzeznych
obszaréw rybackich 2007-2013”, koszty zakupu materiatéw, urzgdzeh biurowych, paliwa,
zakupu nagréd rzeczowych w zwigzku z uczestnictwem w konkursach dla wystawcow
produktéw pochodzgcych z gospodarki rybnej z terenéw dziatania LGR Starzawa i Puszczy
Sandomierskiej, zakupu materiatdbw, wydawnictwa i ustug promocyjnych (gadzety
promocyjne, broszury promocyjne, radio-cykle promocyjne, prasa — informacje o wdrazanym
programie PO RYBY 2007-2013), koszty zakwaterowania uczestnikdw szkolen i spotkan
koordynacyjnych, naprawy kserokopiarek i sprzetu, zakupu ustug dostepu do sieci
internetowej, koszty opfat za ustugi telekomunikacyjne telefonii komoérkowej, koszty podrézy
stuzbowych krajowych, szkolen pracownikéw w zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania Departamentu PROW.

W chwili obecnej powierzone Samorzadowi Wojewodztwa zadania wykonywane sg zgodnie
z zatozeniami.
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1.a.9 Centrum Obstugi Inwestoréw i Eksporteréw w Wojewédztwie Podkarpackim,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Dziatanie 6.2 Rozwdj sieci
centréow obstugi inwestoréw i eksporteréw oraz powstanie nowych terenéw
inwestycyjnych

e Okres realizacji: 2010 — 2020

poniesione
plan 2014 . .
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.

401 000,00 zt | 119 295,43 z4,

1.1.1.3 - wydatki biezace 401 000,00 zt 119 295,43 zi,
Budzet Unii Europejskiej 340 850,00 z | 101401,12 z,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt,

Budzet Panstwa 60 150,00zt |  17894,31 2

- wydatki majgtkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;

W pierwszym potroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 119 295,43 PLN. Na powyzszg
kwote sktadaty sie wynagrodzenia ekspertow oraz zakup gotowych opracowan, wydawnictw,
publikacji niezbednych do $wiadczenia ustug informacyjnych. Liczba udzielonych
przedsiebiorcom przez COIE ustug pro — eksport: 384, Liczba udzielonych inwestorom
zagranicznym przez COIE ustug pro — biz: 36. Wiekszos¢ zrealizowanych ustug w sferze
pro-eksport to obstuga przedsiebiorcow zagranicznych poszukujgcych dostawcow
w wojewodztwie podkarpackim, kontakt do tych firm zostat przekazany za posrednictwem
WPHI Ambasad RP. Na biezgco informowano takze przedsigbiorcow o mozliwosci
uczestnictwa w targach branzowych 1 misjach, instrumentach wsparcia eksportu,
dofinansowaniach z programéw UE. W zakresie wsparcia inwestorow zagranicznych
Podkarpackie COIE zorganizowato i kompleksowo przygotowato kilka wizyt inwestorow
zagranicznych, ktore polegaty na swiadczeniu ustugi doradczej w ramach komponentu pro-
biz projektu i nie generowaty zadnych kosztéw. Pracownicy COIE uczestniczyli w Targach
Hemispheric Congress CAMACOL oraz ILA Air Show w ramach projektu ,Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrazania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w wojewodztwie podkarpackim”, w ramach targéw udzielano przedsiebiorcom informacji
odnosnie dziatalnosci COIE oraz mozliwo$ci wsparcia inwestoréw zagranicznych. Eksperci
COIE uczestniczyli w Targach Doliny Lotniczej ,Aviation Valley EXPO DAY 2014’
w Rzeszowie, podczas ktérych swiadczyli na stoisku Wojewodztwa Podkarpackiego ustugi
doradcze dla przedsigbiorcow, zorganizowali spotkanie informacyjne dla przedsigbiorcow we
wspéltpracy z organizacjg CDO oraz wigczyli sie w organizacje gospodarczej misiji
przyjazdowej z Chorwacji w maju br. i odpowiedzialni byli za organizacje rozméw B2B dla
przedsiebiorcow w trakcie misji oraz uczestniczyli w misji gospodarczej do Zagrzebia
i Zadaru.
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1l.a.10 Zakup pojazdéw szynowych na potrzeby kolejowych przewozéw oséb

w wojewodztwie podkarpackim”, RPO WP na lata 2007-2013, Dziatanie 2.1

Infrastruktura komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa

o Okres realizacji: 2011 — 2014

e Naklady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | pétroczu br.

64 411 751,00 zi,

11 581 950,00 zt,

Budzet Unii Europejskiej

54 667 750,00 zt,

9 807 300,00 z,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

3311 229,00 z,

1774 650,00 z,

Budzet Panstwa 6432 772,00 zi, 0,00 zt,

1.1.1.4- wydatki biezace 276 750,00 zi, 79 950,00 zt,
Budzet Unii Europejskiej 153 000,00 =, 30 600,00 z,

Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 123 750,00 z, 49 350,00 z,

1.1.2.9 - wydatki majatkowe

64 135 001,00 zt,

11 502 000,00 zi,

Budzet Unii Europejskiej

54 514 750,00 zt,

9776 700,00 zt,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

3187 479,00 zt,

1725 300,00 z,

Budzet Panstwa

6432 772,00 zt,

0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | potroczu 2014 r.;

Zadanie obejmuje zakup pieciu sztuk pojazdéw szynowych;

* 1 sztuki
i dostarczony w | potroczu br.,

* 2 sztuk dwucztonowych elektrycznych zespotdéw trakcyjnych,
* 2 sztuk tréjcztonowych elektrycznych zespotow trakcyjnych,

Pozostate pojazdy zostang dostarczone w Il potroczu br.

dwucztonowego spalinowego zespotu trakcyjnego — pojazd zaptacony

Wydatki biezgce zostaty poniesione na zaptate za ustugi ,Doradztwa technicznego”

dotyczgcego zakupu pojazdow szynowych.

Brak zagrozen w realizacji zadania
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l.a.11 Zakup taboru kolejoweqo do obstugi potaczen miedzywojewédzkich
realizowanych przez wojewdédztwa: matopolskie, podkarpackie, slaskie,
$wietokrzyskie”, POIiS na lata 2007-2013 Dziatanie 7.1 Rozwéj Transportu
Kolejowego

e Okres realizacji: 2011 — 2015

poniesione
plan 2014 r. )

¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
95 000,00 zt, 34 632,49 zt,

1.1.1.21- wydatki biezace 55 420,00 zi, 6 926,49 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 55 420,00 z, 6 926,49 zt,

1.1.2.10 - wydatki majatkowe 39 580,00 zt, 27 706,00 zt,
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 39 580,00 z, 27 706,00 z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;

Zadanie obejmuje zakup jednej sztuki fabrycznie nowego tréjcztonowego Elektrycznego
Zespotu Trakcyjnego(EZT). Przewidywany termin realizacji zadania styczeh 2015 r.
Poniesione koszty w | poétroczu br. obejmujg optate za sporzadzenie wniosku
o dofinansowanie projektu — (wydatki biezgce ) oraz sporzadzenie studium wykonalnosci na
zakup pojazdow — (wydatki majgtkowe)

Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1l.a.12 Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbiecin - Zaklikow - Stalowa Wola odc. Granica

Wojewoddztwa - Stalowa Wola

e Okres realizacji: 2011 — 2014

¢ Nakfady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | pétroczu br.

41 027 624,00 zt,

16 237 521,69 zi,

- wydatki biezgce

0,00 zt,

0,00 zt,

1.1.2.11 - wydatki majgtkowe

41 027 624,00 zi,

16 237 521,69 zi,

Budzet Unii Europejskiej

6476 216,00 zi,

6 010 234,13 z,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

2 098 882,00 zt,

811 876,15 zt,

Budzet Panstwa

32 452 526,00 zt,

9415411,41 z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;

W roku 2012 zakonczono przebudowe trzech odcinkéw drogi wojewddzkiej Nr 855
o dtugosciach odpowiednio 700,00 m (w km 14+800,00 do 15+500,00); 6 852,23 m
(w km 18+595,38 do 25+447,61); 1 383,50 m (w km 28+611,88 do 29+995,38) na ktdrych,
podniesiono klase drogi do G, szerokos¢ paséw ruchu jezdni 2 x 3,0m, szerokos¢ poboczy
1,25 m. W roku 2013 rozpoczeto kolejny etap zadania — etap Il, umowe na te roboty
budowlane zawarto w roku 2012, warto$¢ robo6t po przetargu wyniosta 70 711 659,56 zt
z terminem realizacji 15.10.2014r — Etap II. W wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego zostat wytoniony wykonawca robdét budowlanych firma ,SKANSKA”.
Realizacja Il etapu projektu rozbudowy DW 855 obejmuje: profilowanie, poszerzenie oraz
wzmocnienie konstrukcji drogi na kategorie ruchu KR3. Projekt przewiduje budowe
chodnikéw dla pieszych, ciggow pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdow
indywidualnych oraz publicznych, budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe przepustow,
obiektéw mostowych oraz instalacji i urzgdzen obcych.

W okresie pierwszego potrocza 2014 roku kontynuowane sg prace budowlane w zakresie:
budowy nasypéw, podbudéw drogowych, odwodnienia oraz nawierzchni bitumicznych
i nawierzchni z kostki brukowej. Wykonawca sukcesywnie przebudowuje urzgdzenia obce
bedace w kolizji oraz przepusty pod korong drogi. Wykonywane sg prace zasadnicze
(konstrukcyjne) na dwodch obiektach mostowych w ciggu przebudowywanej drogi. Na
pozostatych obiektach mostowych trwajg prace wykornczeniowe i porzgdkowe.

W chwili obecnej nie ma zagrozen wptywajgcych na realizacje zadania.
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1.a.13 Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarostaw - Pruchnik

e Okres realizacji: 2011 — 2014

e Naktady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | pétroczu br.

37 844 798,00 zi,

4 794 989,84 zi,

- wydatki biezgce

0,00 zt,

0,00 zt,

1.1.2.12 - wydatki majgtkowe

37 844 798,00 zi,

4794 989,84 zi,

Budzet Unii Europejskiej

15 539 106,00 zt,

2 804 630,92 zt,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

2499 793,00 zt,

239 749,51 zi,

Budzet Panstwa

19 805 899,00 zt,

1 750 609,41 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Zakres robét budowlanych polega na: rozbudowie skrzyzowan z drogami bocznymi; budowie
nowego obiektu mostowego w miejsce istniejacego — w tym budowa objazdu z mostem
objazdowym, budowe nowych i rozbudowe istniejgcych zatok autobusowych, przepustow
pod drogg i chodnikéow, budowie drég dojazdowych i Sciezki rowerowej, rozbudowie
i budowie zjazdow publicznych i indywidualnych w miejscach istniejgcych, budowe
oswietlenia drogi na skrzyzowaniach typu mate rondo, wykonanie odwodnienia korpusu
drogowego. W ramach realizacji zadania w okresie pierwszego pétrocza wykonano: montaz
wodociggu fi 800 i bloku oporowego przy wodociggu w obrebie ronda w km 2+059;
przepiecie wodociggu fi 315 w obrebie ronda przy ul. Strzeleckiej; schody terenowe
w km 14550 — 1+580 str. P; chodniki i zjazdy w km 3+300 — 4+000 str. P; roboty ziemne
wraz z umocnieniem rowow prefabrykatami betonowymi na odcinku 7+400 — 9+800 str. P i L;
utozono warstwe wyrdwnawczg na odcinku lesnym; poszerzenia na odcinku w km od 3+300
— 3+800 str. L; w km 10+100; 10+500 do 14+000 str. P i L; 15+500-16+776 str. P i L;
rozbiorke parkingu przy kosciele, chodnik wraz ze zjazdami w km 13+000 — 13-300 str. L;
zatoke autobusowg w km 1+200 i w km 1+900 strona lewa i w km 13+100 strona prawa
i 16+700 strona lewa; roboty wykonczeniowe na catej dtugosci odcinka. Wykonano utozenie
warstwy wigzgcej na odcinku w km 1+100 — 1+850, 3+300 — 3+800 str. prawa i lewa,
km 10+500 — 13-000 str. prawa i lewa, km 13+400 — 14+000; wykonano chodnik na odcinku
13+000 — 13+300 str. prawa i lewa; 9+900 — 10+000 str. prawa, 14+800 — 15+100 str. prawa,
zasypano przyczotki, wykonano piyty przejsciowe, utozono kraweznik kamienny na obiekcie
mostowym, zabetonowano kapy chodnikowe, utozono asfalt lany, umocniono koryto rzeki na
obiekcie mostowym, wykonano dojazdy do obiektu mostowego.

W chwili obecnej nie ma zagrozen wptywajgcych na realizacje zadania.
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l.a.14 Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 869 taczacej wezel A-4 Rzeszéw Zachodni
z weztem S-19 Jasionka, potaczonej w sposdb bezkolizyjny z istniejacymi
drogami krajowymi Nr 9 Radom — Barwinek i Nr 19 Kuznica — Rzeszow i linig
kolejowg L — 71

e Okres realizacji: 2012 — 2015

plan 2014 r. poniesione
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
27 363 723,00 zi, 1 175,25 z,
- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,
1.1.2.13 - wydatki majatkowe 27 363 723,00 zi, 1 175,25 zi,
Budzet Unii Europejskiej 19 603 674,00 z, 889,66 z,
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 2777 919,00 z, 61,82 zt,
Budzet Panstwa 4 982 130,00 z, 223,77 zi,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;
Wartos¢ szacunkowa zadania zwigzanego z wykonaniem dokumentacji projektowej dla
etapéw | — V rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 869 oraz realizacjg robo6t budowlanych etapu
IV wynosita 79 239 300 zt netto, tj. 97 464 339 zt brutto.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostat wytoniony wykonawca
dokumentac;ji i robét budowlanych firma ,STRABAG Sp. z 0. 0.”. Warto$¢ robét po przetargu
wynosi 33 170 647,53 zt brutto.

W ramach realizacji zadania planuje sie budowe potgczenia drogowego pomiedzy weztem
»~Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin — Rzeszéw, a weztem ,Rzeszéw Zachodni” na
autostradzie A-4, z wigczeniem w projektowany uktad komunikacyjny portu lotniczego
Rzeszoéw-Jasionka oraz terendéw inwestycyjnych potozonych przy nich i na terenie

m. Rogoznica. Przedsiewziecie podzielono na 5 etapéw w ramach ktorych planuje sie:

Etap | — budowe po nowym s$ladzie dwujezdniowego potgczenia wezia ,Jasionka” na drodze

S-19 z istniejgcg drogg krajowg Nr 19 w m. Jasionka; dt. odcinka ok. 1,7 km; klasa G;

Etap Il — rozbudowe odcinka istniejgcej drogi krajowej Nr 19 o drugg jezdnie oraz
wzmochienie nawierzchni istniejgcej jezdni drogi krajowej Nr 19 (jezeli wskazg na to analizy).
Budowe wezta na przecieciu DK19 z DW869 w m. Jasionka prowadzgcego w sposob
bezkolizyjny ruch w kierunku portu lotniczego.
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Zaktada sie prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej gorg po tuku
i lokalizacje duzego ronda w poziomie dolnym — do ronda zostang wigczone 4 jednopasowe
tacznice (tgczace sie z DW869) oraz istniejgca DK19 z kierunku pétnocnego i dojazd do

aeroklubu. Dlugo$¢ odcinka ok. 0,9 km; klasa G;

Etap Ill — rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr 869 o drugg jezdnie od m. Jasionka do
m. Rudna Mata ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni istniejgcej (jesli wskazg na to analizy)
wraz z budowg skrzyzowan i zjazdow do obstugi portu lotniczego i strefy ekonomiczne;;

dtugosc¢ odcinka ok. 5,4 km; klasa G;

Etap IV — Rozbudowe 450,0 m istniejgcej DW869 o drugg jezdnie, od krawedzi istniejgce;
drogi krajowej Nr 9 w kierunku wschodnim (w strone portu lotniczego i m. Jasionka), budowe
bezkolizyjnego wezta na przecieciu drogi wojewoddzkiej Nr 869 z drogg krajowg Nr 9
w m. Rudna Mata wraz z niezbedng przebudowg odcinka drogi krajowej Nr 9 dtugosci
ok. 453 m. Zaktada sie prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej goérg
(budowa wiaduktu WD-1 o dt. 81,65 m, klasa obcigzenia A) i lokalizacje duzego ronda
w poziomie dolnym — do ronda zostang wigczone 4 jednopasowe figcznice oraz
rozbudowywana DW869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowe po nowym $ladzie
przedtuzenia DW869 w kierunku zachodnim, stanowigcego potgczenie z istniejgcej DK9
z dojazdem do terendéw inwestycyjnych w m. Rogoznica obejmujgcg m. in. budowe
2 skrzyzowan typu ,8rednie rondo” wraz z odcinkami nawigzania do istniejgcych drég
powiatowych i gminnych. Budowe 765,2m nowego jednojezdniowego odcinka drogi -
przedtuzenia DW869 w kierunku zachodnim oraz budowe tzw. tgcznika drogi powiatowej
Nr 1380R (dlugosci 259,3m) stanowigcego potgczenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Euro-Park Mielec Podstrefy Gtogéw Matopolski w Rogoznicy. Budowe bezkolizyjnego
przejazdu — wiaduktu WD-2 (dt. 18,50 m, klasa obcigzenia A) nad linig kolejowg Nr L 71

Ocice — Rzeszoéw. tgczna dtugos¢ odcinka IV ok. 07 km; klasa drogi G;

Etap V - budowe po nowym S$ladzie przediuzenia DW 869 w kierunku zachodnim,
stanowigcego potgczenie terendw inwestycyjnych w m. Rogoznica i rozwigzan etapu IV

z weztem ,Rzeszéw Zachodni” na autostradzie A-4; dlugos¢ odcinka ok. 3,4 km; klasa G;

Dla etapéw |-V w dniu 28.11.2013 r. uzyskano decyzje srodowiskowg. Dla etapéw I, 11, lll, V
— trwajg prace projektowe. Dla etapu IV w dniu 22.05.2014 r. wszczeto postepowanie
o0 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Trwa procedowanie

wniosku o wydanie decyzji ZRID.

W chwili obecnej nie ma zagrozen wptywajgcych na realizacje zadania.
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1l.a.15 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wisle z rozbudowa drogqi
wojewodzkiej Nr 764 oraz potaczeniem z droga wojewodzka Nr 875

e Okres realizacji: 2009 — 2014

poniesione
plan 2014 r. ]

¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
90 830 834,00 zi, 21 681 382,33 zi,
- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,
1.1.2.14 - wydatki majgtkowe 90 830 834,00 zi, 21 681 382,33 zi,
Budzet Unii Europejskiej 67 311 150,00 zi, 19 086 618,96 z,
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 23 519 684,00 zi, 2 594 763,37 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Przedmiotowe zadanie realizuje Wojewodztwo Swietokrzyskie - Swietokrzyski Zarzad Drég

Wojewddzkich w Kielcach we wspoétpracy z Wojewddztwem Podkarpackim — Podkarpackim

Zarzadem Drég Wojewddzkich w Rzeszowie. Zadanie zostato podzielone na etapy:

a) pierwszy odcinek od km 74+272 do 76+287 wraz z budowg mostu przez rzeke Wiste
ok. 2,015 km wykonuje konsorcjum firm: Mosty £6dz Lider wykonawca mostu przez
rzeke Wiste i Stary Bren, Wistal Gdynia wykonawca konstrukcji stalowej mostu, Kieleckie
Przedsiebiorstwo Robdt Drogowych — wykonawca czesci drogowej. Wartos¢ robdt
wynosi 92 055 179,00 zt. W 2014 roku zrealizowano: na moscie na Wisle wykonano
i scalono catg konstrukcje nosng mostu. Wykonano 86 % betonowania ptyty nosnej.
Trwajg prace zwigzane z wyposazeniem mostu tj. balustrady, kapy chodnikowe,
krawezniki, deski gzymsowe oraz elementy odwodnienia mostu. Caty czas trwajg prace
przy zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej mostu oraz zabezpieczeniu
antykorozyjnym powierzchni betonowych. Most na Brniu Starym - wykonano prace
zwigzane z wyposazeniem mostu oraz prowadzono roboty porzgdkowe w obrebie mostu.
W zakresie budowy dojazdéw od mostu na Wisle do mostu na rzece Breh Stary
wykonano nasypy wraz z warstwami bitumicznymi. Wykonano réwniez caty korpus
drogowy do km 76+287 to jest do potgczenia z odcinkiem budowanym przez MOTA
ENGIL CENTRAL EUROPE.

b) drugi odcinek w km 76+287- 85+516,20 - wyniku przeprowadzonego postepowania
przetargowego zostat wytoniony wykonawca zamoéwienie w trybie ,zaprojektuj — wybudu;j”
— ,MOTA ENGIL” CENTRAL EUROPA. Warto$¢ robét wg zawartej umowy wynosi
120459 476,12 z. W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi na
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odc. Gawtuszowice — Tuszow Narodowy od km 76+287 — 85+516,20 wraz z budowag
mostu na rzece Wistoce. Odcinek od km 76+287 w Gawluszowicach do km 85+513

w Tuszowie Narodowym Wykonawca Mota Engil Central Europe S.A.

W roku 2014 zrealizowano: na obiekcie mostowym na rzece Wistoce prowadzono roboty
zwigzane z wyposazeniem obiektu tj. kapy chodnikowe, krawezniki, deski gzymsowe,
odwodnienie, ekrany akustyczne. Na catym odcinku z wylgczeniem strefy wezia w Tuszowie
Narodowym wykonano droge zasadniczg tgcznie z warstwami bitumicznymi. Trwajg prace
zwigzane z budowg nasypu przy wezle w Tuszowie Narodowym oraz prace zwigzane
z wykonaniem drog serwisowych.

W chwili obecnej nie ma zagrozen wptywajgcych na realizacje zadania.
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l.a.16 Budowa drogi obwodowej Mielca w ciaqu drogi wojewdédzkiej nr 985 Nagnajéw

— Debica przebiegajgcej od miejscowosci Tuszéw Narodowy w km 20+636 do

ulicy Debickiej w _km 38+522 wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna,

budowlami i urzadzeniami budowlanymi

e Okres realizacji: 2012 — 2015

poniesione
plan 2014 r. )
¢ Naktady finansowe: w | pétroczu br.

76 724 786,00 zt, | 18 428 678,86 zi,

- wydatki biezgce 0,00 zt, 0,00 =,

1.1.2.15 - wydatki majgtkowe 76 724 786,00 zt, 18 428 678,86 zi,
Budzet Unii Europejskiej 58 751 586,00 =, 17 763 293,18 =z,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 17 973 200,00 z, 665 385,68 z,

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2014 r.:

Zadanie zostato podzielone na 3 etapy biorgc pod uwage jego realizacje.

Wartos¢ kosztorysowa robdt budowlanych dla | etapu  zadania wynosita
44 102 547,70 zt w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostat
wytoniony wykonawca robét budowlanych firma ,BUDIMEX”.

Wartos¢ robdt po przetargu dla | etapu na roboty budowlane wyniosta
27 416 258,39 zt. W ramach zadania planuje sie rozbudowaé¢ 2,29 km drogi wraz
z rozbudowg skrzyzowania na typ mate rondo, budowe chodnikow i Sciezek
rowerowych.

W ramach realizacji zadania planuje sie wykona¢ budowe odcinka drogi dwoch
obiektow mostowych kwalifikowanych jako srednie przejscia dla zwierzat. W ramach
realizacji zadania wykonano: prace zwigzane z wykonaniem ekranow akustycznych
(80%), oznakowania pionowego, oznakowania poziomego(50%). Prowadzone sg
prace zwigzane z obsadzaniem lewej strony pasa drogowego drzewami

I przygotowanie ogrodzenia.
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Uzupetnianie humusowania i obsiania skarp i rowow obwodnicy po montazu
ekrandw.

W drugim etapie zadania wartos¢ kosztorysowa robot budowlanych zadania
wynosita 42 089 216,53 zt w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
zostat wytoniony wykonawca robot budowlanych firma . Aglomancha Empresa
Constructora S.A. Alfonso X El Sabio 1 - 1 0 C 13001 Ciudad Real Hiszpania.
Wartos¢ robot budowlanych po przetargu wyniosta 23 698 522,66 zt. dtugosc¢
nowoprojektowanego odcinka (etap II) — 3400 m, klasa techniczna drogi GP,
kategoria ruchu KR 4, nosnos¢ nawierzchni 100 kN/o$, jezdnia 7.00 m, pobocza
utwardzone 2x2.0 m, pobocza ziemne 2x1.25 m, wiadukt nad linig kolejowg relaciji
Debica — todz Kaliska w km 0+233,38, przejscie dla zwierzat w km 2+780,00,
wykonanie wykopow — 7 509 m3, wykonanie nasypow — 102 176 m3, ilos¢ ton masy
bitumicznej — 12 620 ton, przebudowa kolizji energetycznych, budowa oswietlenia -
30 latarni, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, branza teletechniczna,
branza gazowa.

Z uwagi na odstgpienie od umowy z firmg Aglomancha, ktére miato miejsce w dniu
10.12.2013r, oraz poOzniejsze ponowne zlecenie robot dokonczenia inwestycji
w ciggu 6 miesiecy — od 01.01.2014r, nie prowadzono prac na w/w zadaniu.

Firma Podwykonawcza ViaCon Construction prowadzata prace poprawkowe na
wiadukcie W-1. W dniu 06.06.2014r. przekazano teren kolejnemu Wykonawcy —
Skanska. Skanska rozpoczeta dostawy materiatu nasypowego, roboty kanalizacyjne,
fundamenty przy $ciankach obiektu W-1.

W Il etapie zadania wartos¢ kosztorysowa robét budowlanych zadania wynosita
99 552 920,15 zt w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostat
wytoniony wykonawca robd6t budowlanych konsorcjum firm: Przedsiebiorstwo Robot
Drogowych Mielec i Remost. Wartos¢ robot budowlanych po przetargu wyniosta
66 983 186,42 zt za$ po podpisaniu aneksu uwzgledniajgcego wartos¢ roboét
zamiennych wartos¢ zadania wyniosta 69 531 946,11 zt.

W 2014 roku zrealizowano nastepujgce prace: wykonano korpus drogowy wraz
z warstwami podbudowy i warstwy wigzgcej z wytgczeniem odcinkéw dla 2-ch
skrzyzowan z drogami powiatowymi, i rejonu obiektéw W-2 i MP-9. W ich rejonie
wykonywane sg wysokie nasypy. Wykonano przebudowe odcinka (600 m) drogi

nr 985 w rejonie budowy wezta W-2 w Tuszowie Narodowym.
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Na koncowym odcinku to jest od km 7+060 do 9+156 prowadzone sg roboty

wykonczeniowe zwigzane z umocnieniem rowow, humusowaniem i obsianiem trawa.

W chwili obecnej nie ma zagrozen wptywajgcych na realizacje zadania.
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1.a.35 Rozbudowa dr. woj. Nr 985 Nagnajow - Baranow Sandomierski - Mielec -
Debica na odc. Mielec - Debica etap Il

e Okres realizacji: 2011 — 2014

poniesione
plan 2014 r. )

¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
524 016,00 zi, 0,00 z,
- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,
1.1.2.29 - wydatki majgtkowe 524 016,00 zi, 0,00 zt,
Budzet Unii Europejskiej 488 070,00 zt, 0,00 z,
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 35 946,00 z, 0,00 z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | potroczu 2014 r.:

Zadanie jest realizowane w systemie ,zaprojektuj — wybuduj” w wyniku przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego zostat wytoniony wykonawca robét budowlanych firma ,MPDiM
Rzeszéw”. Warto$¢ robdt po przetargu wyniosta 10 881 249,85 zi. Realizacja zadania
obejmuje: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem do nosnosci 100 KN/os
rozbudowe 4 skrzyzowan, w tym rozbudowe skrzyzowania ul. Sandomierskiej z ul.
Rzeszowskg w Debicy na typu ,mate rondo”, budowe chodnikéw i $ciezki rowerowej o szer.
2,0 m, rozbudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych i publicznych, przebudowe
2 istniejgcych i budowe 4 nowych zatok autobusowych, budowe i rozbudowe poboczy,
rozbudowe elementéw odwodnienia korpusu drogowego: budowe odcinka oswietlenia
ulicznego fgcznie z oswietleniem ronda, zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznej,
obnizenie niwelety drogi w zwigzku z przebudowg wiaduktu kolejowego. W ramach realizacji
zadania wykonano: cato$¢ robét gtownych (zasadniczych) obejmujgcych wzmocnienie
konstrukcji drogi na caltym przebudowywanym odcinku, przebudowe skrzyzowan w tym
budowe ronda na skrzyzowaniu ul. Rzeszowskiej iul. Sandomierskiej w Debicy.
Wybudowano zatoki autobusowe, chodniki i$ciezki rowerowe. Przebudowano zjazdy

i pobocza. Wykonano os$wietlenie uliczne oraz zabezpieczono infrastrukture podziemna.
W dniu 04.07.2014 zostaty zakohczone roboty budowlane.

W chwili obecnej nie ma zagrozen wptywajgcych na realizacje zadania.
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1.a.36 Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 892 Zagérz — Komancza i droqi
wojewodzkiej 897 Tylawa — Komancza — Radoszyce — Cisna — Ustrzyki Gorne —
Wolosate - Granica Panstwa odcinek Komancza — Radoszyce

o Okres realizacji: 2012 — 2015

poniesione
plan 2014 . .

¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
43 007 646,00 zi, 12 573 341,78 zi,
- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,
1.1.2.30 - wydatki majgtkowe 43 007 646,00 zt, 12 573 341,78 zi,
Budzet Unii Europejskiej 26 417 262,00 z, 5214 714,40 zt,
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 16 590 384,00 z, 7 358 627,38 z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.:

Warto$§¢ kosztorysowa robot budowlanych zadania wynosita 82 200 000,00 zt w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostat wyloniony wykonawca robdt
budowlanych firma ,BUDIMEX Warszawa”. Warto$¢ robét na roboty budowlane po przetargu
wyniosta 119 140 957,98 zt. W ramach realizacji zadania planuje sie: przebudowac¢ 28,605
km drogi z przebudowg 10 mostow oraz budowg trzech mostéw objazdowych. Budowe
chodnikdw wraz z przebudowg istniejgcych chodnikéw, przebudowe i budowe rowodw
przydroznych, przebudowe istniejgcych zjazddéw, przebudowe | Kkorekte geometrii
skrzyzowan z drogami nizszej kategorii: skrzyzowanie z drogg wojewddzkg Nr 889 bedzie
skrzyzowaniem z wyspg dzielgcg typu ,mata kropla”. Pozostate skrzyzowania z drogami
nizszych klas stanowig skrzyzowania typu zwyktego, budowe zatok autobusowych
i przebudowe istniejgcych zatok autobusowych. W ramach realizacji zadania wykonano:
w obrebie robo6t drogowych podbudowe pomocniczg i zasadniczg, wykonano warstwe
wyrdwnawczg, warstwe wigzgcg oraz rozpoczeto uktadanie warstwy Scieralnej.
Kontynuowane sg roboty ziemne i umocnienia skarp, roboty brukarskie (chodniki i zjazdy
oraz zatoki autobusowe). Na robotach mostowych wykonano zasadnicze prace, obejmujg
one 10 obiektéw mostowych, prowadzono prace porzadkowe. Wykonano przebudowe sieci
wodno — kanalizacyjnej i prowadzono prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej oraz
roboty z zakresu branzy elektrycznej.

W chwili obecnej nie ma zagrozen wptywajgcych na realizacje zadania.
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1l.a.17 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniegj

e Okres realizacji: 2012 — 2015

poniesione
plan 2014 r. )
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
25 929 251,00 zt, 323 421,71 =,
- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,
1.1.2.16 - wydatki majgtkowe 25 929 251,00 zi, 323 421,71 z,
Budzet Unii Europejskiej 25 929 251,00 z, 323 421,71 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

W styczniu i lutym 2014 roku sprawdzono oraz odebrano dokumentacje w postaci

Aktualizacji Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. W dniu 24.01.2014r. ogtoszono

5 postepowanh przetargowych dotyczacych realizacji przedmiotowego zadania na pieciu

odcinkach.

W dniu 06.03.2014 nastgpito otwarcie ofert przetargowych na realizacje zadania pn. , Trasy
rowerowe w Polsce Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” na czterech odcinkach : I, I, lll i V. Najnizsze kwoty ofertowe na wskazanych
czterech odcinkach, przedstawione w zatgczniku do niniejszego pisma przekroczyly warto$é
0 53 min w stosunku do kwoty, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacje

w/w czterech odcinkéw.

W dniu 14.03.2014 nastgpito otwarcie ofert przetargowych na realizacje zadania
pn. ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” (odcinek 1V). Do postepowania zgtosito sie dwoch oferentéw: Firma
Erbud - =zaoferowata wykonanie zadania za kwote 19 557 000,00 z, Miejskie
Przedsiebiorstwo Drog i Mostow Rzeszéw — wykonanie zadania za kwote 23 896 386,45 zt.
Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zadania (w/w odcinka) kwote 8 655 384,35 z
Najnizsza kwota ofertowa na wskazanym odcinku, przekroczyta warto$¢ o 10 901 615,65z

w stosunku do kwoty, ktdrg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢.

Pomimo starah o zwigkszenie dofinansowania projektu nie udato sie pozyska¢ dodatkowych
Srodkow.

W dniu 25.03.2014r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego Uchwatg Nr 331/7923/14 nie
wyrazit zgody na zwiekszanie wydatkow budzetu Wojewddztwa Podkarpackiego
przeznaczonego na realizacje projektu ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej —
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wojewddztwo podkarpackie”. Jednoczesnie wyrazit zgode na uniewaznienie postepowan
przetargowych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” na pieciu odcinkach oraz na
wprowadzenie zmian przy realizacji projektu, ktore przyczynig sie do wykonania
przedsiewziecia, a w szczegolnosci w zakresie wyeliminowania kosztogennych odcinkow
trasy, rezygnacji lub modernizacji niektorych obiektow inzynierskich, zmniejszenia zakresu
rzeczowego, zmiany przebiegu trasy, dostosowania warunkow udziatu w postepowaniu dla
potencjalnych oferentéw celem zwigkszenia konkurencyjnosci rynkowej. Zgodnie z decyzjg
Zarzadu, Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie dokonat stosownych zmian
w zakresie rzeczowo-finansowym zadania pn. ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej —
wojewddztwo podkarpackie”. W zwigzku z wprowadzong racjonalizacja Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego, Zespdt ds. realizacji projektu przygotowat 11 postepowan
przetargowych dotyczgcych realizacji pieciu odcinkdw trasy rowerowej oraz szesciu obiektéw

inzynieryjnych.

Ponizej szczegdtowe zestawienie postepowan przetargowych.

Lp. Odcinek Ogtoszenie Planowany termin Planowany termin
przetargu otwarcia ofert rozstrzygniecia przetargu
1 I 16.05.2014 16.07.2014 Do 30.07.2014
2 Il 03.07.2014 14.08.2014 Do 28.08.2014
3 1] 13.06.2014 25.07.2014 Do 06.08.2014
4 v 27.06.2014 08.08.2014 Do 22.08.2014
5 Vv 13.06.2014 25.07.2014 Do 06.08.2014
Lp. Obiekt Ogtoszenie Planowany termin Planowany termin
przetargu otwarcia ofert rozstrzygniecia przetargu
1. |88_2 (budowa -|22.05.2014 03.07.2014 — | Do 17.07.2014
gmina Krzywcza) nastgpito otwarcie
ofert
2. |91.1 (budowa - |27.05.2014 08.07.2014 - | Do 22.07.2014
Miasto Przemysl) nastgpito otwarcie
ofert
3. | 96188 1(remont — | 30.05.2014 10.07.2014- Do 24.07.2014
gmina Stubno, nastgpito otwarcie
gmina Krzywcza) ofert
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Dotyczy obiektu Nr | 16.06.2014 25.06.2014 - | 04.07.2014 — podpisano
90_1 nastgpito otwarcie | umowe
Przeprowadzenie ofert

badan gruntowo —
wodnych wraz z
opracowaniem
wynikow dla
potrzeb
posadowienia
obiektu w
miejscowoscCi
Olszany

5. | 90 (poszerzenie — | 08.07.2014 18.08.2014 Do 01.09.2014
gmina Krasiczyn)

6. |12 (budowa - | 27.06.2014 08.08.2014 Do 22.08.2014
gmina  Radomysl
nad Sanem)

90_ 1 (budowa -

. . 08.07.2014 21.08.2014 Do 04.09.2014
Gmina Krasiczyn)

W dniu 03.07.2014 nastgpito otwarcie ofert na zadanie pn: ,Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy
przeznaczyt na powyzsze zadanie kwote 6 317 895, 27 zt. Do postepowania zgtosito sie

szedciu oferentow, ktorych oferty przedstawiajg sie nastepujaco:

1. Stalmost — Stalowa Wola — oferta w wysokosci - 14 686 200,00 zt

2. Intop Tarnobrzeg - oferta w wysokosci - 10 191 288,00 zt

3. Vistal Gdynia - oferta w wysokosci - 6 476 353,28 z

4. Banimex Bedzin — oferta w wysokosci - 11 931 000,00 z

5. Eurovia — oferta w wysokosci - 6 146 925,00 zt

6. Skanska — oferta w wysokosci - 8 999 999,99 zt

Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji ztozonych ofert.

W dniu 08.07.2014 nastgpito otwarcie ofert na zadanie pn: ,Trasy rowerowe w Polsce

Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy
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przeznaczyt na powyzsze zadanie kwote 4 573 029,59 zt. Do postepowania zgtosito sie

siedmiu oferentéw, ktorych oferty przedstawiajg sie nastepujgco:
1. Banimex Bedzin — oferta w wysokosci - 8 035 740,29 zt

2. Intop Tarnobrzeg - oferta w wysokosci - 5 263 170,00 zt

3. Vistal Gdynia - oferta w wysokosci- 4 772 628,02 zt

4. Skanska — oferta w wysokosci - 882 881,06 zt

5. Remost Debica — oferta w wysokosci - 4 775 413,50 zt

6. Erbud — oferta w wysokosci - 7 872 000,00 z

7. Eurovia — oferta w wysokosci -6149 751,72 z

Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji ztozonych ofert.

W dniu 10.07.2014r. nastgpito otwarcie ofert na zadanie pn: ,Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy
przeznaczyt na powyzsze zadanie kwote 813 163,75z}. Do postepowania zgtosito sie dwdch

oferentow, ktorych oferty przedstawiajg sie nastepujaco:

1. JAVAL Kielce — oferta w wysokosci - 947 020,05 zt,

2. Intop Tarnobrzeg - oferta w wysokoéci — 1 205 031,00 zt,
Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji ztozonych ofert.

W przedmiotowym pétroczu w ramach projektu wydatkowano tgcznie kwote 323 421,71 zt (
126 690,00 zt wydatkowano na Aktualizacje Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, 16 089,64
zt wydatkowano na wypisy i na mapy, pozostata kwota zostata wydatkowana na sprawy

zwigzane z zarzgdzaniem projektem).

Zagrozenia:

Gtéwnym zagrozeniem w realizacji zadania pn. ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej —
wojewddztwo podkarpackie” jest krotki czas pozostajgcy do wykonania i rozliczenia zadania
tj. grudzien 2015 r. Zgodnie z harmonogramem ogtoszonych postepowan przetargowych
nalezy przyjaé, ze aby zrealizowa¢ i rozliczyé projekt w zaktadanym terminie nalezy
rozstrzygng¢ oraz podpisac przedmiotowe umowy na poszczegolne odcinki, obiekty.

W przypadku braku mozliwosci podpisania umowy ze wzgledu na brak wystarczajacych
srodkéw lub brak ztozonych ofert w przedmiotowych postepowaniach, moze skutkowaé
brakiem mozliwosci realizacji oraz rozliczenia przedmiotowego zadania w catosci.
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1l.a.40 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja

e Okres realizacji: 2014 — 2020

plan 2014 r. poniesione
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
25 000,00 zt, 0,00 zi,
1.1.1.22 - wydatki biezgce 25 000,00 =z, 0,00 zi,
Budzet Unii Europejskiej 25 000,00 zt, 0,00 z,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z, 0,00 z,
Budzet Panstwa 0,00 z, 0,00 z,
- wydatki majgtkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;

Koszty zostaty zaplanowane na wykonanie zadan wynikajagcych z Umowy partnerskiej na
rzecz realizacji projektu pn. ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej — promocja” zawartej
pomiedzy Wojewddztwem Swietokrzyskim (Beneficjentem) a Wojewddztwem Podkarpackim
(Partnerem). Srodki UE(EFRR) w ramach PO RPW, w wys. 25 000,00 z,

Brak zagrozenia realizacji zadania.
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1.a.18 PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

e Okres realizacji: 2009 — 2019

¢ Nakfady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | pétroczu br.

34 340 836,00 zt,

12 830 036,93 zi,

1.1.1.5 - wydatki biezgce 22 600,00 zt, 0,00 zi,
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 22 600,00 zt, 0,00 zt,
1.1.2.17 - wydatki majgtkowe 34 318 236,00 zi, 12 830 036,93 zt,

Budzet Unii Europejskiej

34 127 849,00 zt,

12 707 277,30 zi,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

190 387,00 z,

122 759,63 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;

+ 15 stycznia 2014 r. - podpisanie umowy Inzyniera Kontraktu z nowymi jednostkami
samorzadu terytorialnego - Gming Jasliska i Gming Besko;

» 22 stycznia 2014 r. - podpisanie umowy Inzyniera Kontraktu z nowg jednostkg samorzgdu
terytorialnego - Gming Radomys| Wielki;

+ 31 stycznia 2014 r. - ztozenie wniosku o ptatnos¢ rozliczajgcego dwie transze zaliczki;

* 6 lutego 2014 r. - ogtoszenie 0 zamowieniu na Audyt projektu PSeAP;

* 13 lutego 2014 r. - zakonczenie pilotazu - podpisanie protokoty Odbioru Grupy Zadan przez
10 jednostek samorzadu terytorialnego wybranych do pilotazu;

* 13 lutego 2014 r. - podpisanie Aneksu do umowy z Generalnym Wykonawca;

* 14 lutego 2014 r. - rozpoczecie konfiguraciji sSrodowiska testowego;

* 26 marca 2014 r. - przestanie pisma do Firmy Atos IT Services Sp. z 0.0. — Generalnego
Wykonawcy projektu PSeAP z Zgdaniem zaptaty kary umownej;

* 31 marca 2014 r.- rozpoczecie etapu dostarczania infomatéw i podpisu cyfrowego.

* 1 kwietnia 2014 r. -wybor najkorzystniejszej oferty w zaméwieniu na Audyt projektu PSeAP
— Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

* 19 maja 2014 r. - zmiana decyzji o dofinansowanie projektu,

* 20 maja 2014 r. - podpisanie umowy na Audyt projektu PSeAP z firmg 4pi Sp. z 0.0.

* 21 maja - 12 czerwca 2014 r. -cykl instruktazy dla administratorow lokalnych

z obstugi dostarczonego sprzetu w ramach projektu.

* 23 maja 2014 r. - pozytywne zweryfikowanie przez I1Z wniosku o ptatnos¢ za okres 2013-12-
06 do 2014-01-28 na kwote wydatkow kwalifikowanych 61 020 580,95 PLN.

» 23 maja 2014 r. - ztozenie wniosku o ptatnos¢ zaliczkowg nr 4.

* 10 czerwca 2014 r. - instruktaz dla administratoréw centralnych z obstugi dostarczonego
sprzetu w ramach projektu.

* 13 czerwca 2014 r. - podpisano protokét odbioru etapu | wynikajgcego z umowy na Audyt.

» 18 czerwca 2014 r. - lll spotkanie Komitetu Sterujgcego.

* 30 czerwca 2014 r. - rozpoczeto cykl szkolen majgcymi na celu merytoryczne

i praktyczne przygotowanie pracownikow JST do wdrozenia i realizacji elektronicznego
obiegu dokumentow.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

» Opdznienia w wykonaniu przez Generalnego Wykonawce ostatecznej wersji dokumentac;ji
technicznej w terminie umozliwiajgcym przeprowadzenie przez Wykonawce Audytu jej
weryfikacji ( etap 1l umowy)
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* Wnioskowana przez partneréw zmiana sposobu realizacji umowy w kwestii dotyczgcej
rozwigzania domenowego moze wplyngé na koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizaciji
projektu do kohca pazdziernika 2014 r.
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1.a.19 Podkarpacki System Informacji Medycznej” "PSIM"

e Okres realizacji: 2009 — 2019

¢ Nakfady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | pétroczu br.

59 850 131,00 zt,

34 766 029,11 z,

1.1.1.6 - wydatki biezgce

41 170,00 zt,

12 844,60 zt,

Budzet Wojewoddztwa

Podkarpackiego

41 170,00 zt,

12 844,60 zt,

1.1.2.18 - wydatki majgtkowe

59 808 961,00 zi,

34 753 184,51 zi,

Budzet Unii Europejskiej

49 870 723,00 zt,

28 981 896,90 zt,

Budzet Wojewddztwa

Podkarpackiego

4 071 094,00 =,

2 361 652,68 zt,

Budzet Panstwa

5867 144,00 zt,

3 409 634,93 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

» 7 stycznia 2014 r. podjecie uchwaly Zarzgdu Wojewddztwa w sprawie zmiany decyzji
o dofinansowanie projektu wtasnego PSIM,;

* 24 stycznia 2014 r. przekazanie przez Generalnego Wykonawce zgodnie

Z zapisami umowy Dokumentacji Projektowej;

* 31 stycznia 2014 r. podpisanie protokotu odbioru Etapu I-A;

* 10 lutego 2014 r. podpisanie protokotu odbioru Etapéw: II-A, 1lI-A, IV-A, I-B, 1I-B;

* 11 lutego 2014 r. opublikowanie ogtoszenia o wszczeciu postepowania na wybor Audytora
Projektu PSIM;

* 11 lutego 2014 r. ztozenie wniosku o ptatnos¢ do Instytucji Zarzadzajacej;

* 21 lutego 2014 r. podpisanie aneksu nr 2 do umowy z Generalnym Wykonawca;

* 24 lutego 2014 r. otwarcie ofert ztozonych w ramach postepowania na wybo6r Audytora
Projektu PSIM;

* 10 marca 2014 r. podpisanie protokotu odbioru Etapow: IV-B, VI-B, VII-B;

* 20 marca 2014 r. Il posiedzenie Komitetu Sterujgcego dla projektu PSIM;

» 26 marca 2014 r. rozpoczecie testow funkcjonalnych u Partneréw Projektu

* 14.04.2014 r. podpisanie Umowy na Audyt zewnetrzny projektu PSIM z firmg 4pi Sp. Z o.0.
» w okresie od 14 kwietnia2014 r. do 10 czerwca 2014 r. przeprowadzono Etap realizacji
umowy zwigzany z wykonaniem audytu organizacyjno zarzgdczego po ktérym sporzgdzony
zostat ,Raport wstepny z przeprowadzonych czynnosci wraz 2z wnioskami oraz
rekomendacjami (Raport ET1)”,

* 14 kwietnia 2014 r. - ogtoszenie o wszczeciu powstepowania na udzielenie zamowienia
publicznego na ustugi pod nazwa: ,Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji
Medycznej (RCIM) -petnienie funkcji Administratora RCIM”,

* 5 czerwca 2014 r. - otwarcie ofert w ramach postepowania pod nazwg: ,Utrzymanie
integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) -petnienie funkciji
Administratora RCIM”. Poniewaz wartos¢ ztozonych ofert przekroczyta zaplanowany na to
zadanie budzet postepowanie zostato uniewaznione. Trwajg prace nad przygotowaniem
dokumentacji SIWZ,

* 10 czerwca 2014 r. — ztozenie wniosku o ptatnos$¢ rozliczajgcy pobrang zaliczke.

» 27 czerwca 2014 r. - na wniosek Generalnego Wykonawcy odbyto sie Il posiedzenie
Komitetu Sterujacego.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
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+ Jednoczesne uruchomienie e-ustug dostepnych dla szerokiego grona uzytkownikow
np. e-Rejestracja, e-Informator oraz ustug dostepnych dla waskiego grona odbiorcéw jak
Partnerzy Projektu i Podmioty lecznicze.

* Niski stopnien wykorzystania asyst stanowiskowych u Partneréw Projektu uczestniczgcych
w realizacji projektu co moze skutkowa¢ stabg znajomoscig nowych systemow przez
uzytkownikéw podczas ich eksploatacji produkcyjnej.

* Zmiany organizacyjne po stronie Partnerow Projektu zaistniate w trakcie trwania Projektu
polegajgce w szczegdlnosci na uruchomieniu nowych oddziatéw

z rozszerzeniem kontraktu z NFZ oraz zmiang lokalizacji i zwiekszeniem ilosci gabinetéw.

* Nie wytoniono podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie Regionalnego Centrum Informaciji
Medycznej dostarczajgcego ustugi sms i e-mail (Administrator RCIM).

W pierwszym postepowaniu przetargowym oferty przekraczaty budzet projektu. Podjeto
niezbedne czynnosci zwigzane z wyborem Podmiotu odpowiedzialnego za integracje.
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1.a.20 System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc

Techniczna

Okres realizacji: 2009 — 2020

Naktady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | pétroczu br.

1 700 000,00 zt,

302 111,98 z,

Budzet Unii Europejskiej

1 445 000,00 zt,

256 794,91 zi,

Budzet Panstwa

255 000,00 zt,

45 317,07 zt,

1.1.1.8 - wydatki biezgce

1 589 900,00 zt,

302 111,98 z,

Budzet Unii Europejskiej

1 351 415,00 zi,

256 794,91 zi,

Budzet Panstwa 238 485,00 z, 45 317,07 zt,

1.1.2.20 - wydatki majgtkowe 110 100,00 zi, 0,00 zi,
Budzet Unii Europejskiej 93 585,00 z, 0,00 z,

Budzet Panstwa 16 515,00 zt, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Realizacja zadania odbywa sie terminowo. W ramach projektu ,System informacgji
o Funduszach Europejskich” prowadzone sg na terenie wojewodztwa podkarpackiego
dziatania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 3 Lokalne Punkty Informacyjne
w Krosnie, Przemyslu, Tarnobrzegu 2 pozostate Punkty zaczng funkcjonowac¢ w Il potowie
roku, prowadzony jest réwniez Gtowny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach
pracuje obecnie 15 konsultantéw. Od poczatku roku przeprowadzono 44 spotkan
informacyjnych dla ok. 1398 beneficientow i potencjalnych beneficjentéw Funduszy
Europejskich. Kontynuowano szkolenia dla studentéw rzeszowskich uczelni zrzeszonych
w Kole Sympatykéow Funduszy Europejskich. W maju br. w ramach Kota studenci wyjechali
na ,Beskidzki Rajd Funduszowy”. Konsultanci uczestniczyli w 12 imprezach i 88 Mobilnych
Punktach Informacyjnych podczas ktérych udzielano informacji na temat mozliwosci
dofinansowania projektdéw. Notuje sie coraz wieksze zainteresowanie informacjami
udzielanymi w ramach pracy Punktow. Od poczgtku 2014 r. w Punktach Informacyjnych
udzielono ponad 2 390 porad bezposrednich, blisko 2 620 porad drogg telefoniczng oraz
odpowiedziano na blisko 171 zapytan w formie elektronicznej. Sie¢ Punktéw Informacyjnych
w wojewodztwie podkarpackim przeprowadzita 5 spotkan informacyjnych dla dzieci
i miodziezy. Sie¢ Punktéw oferuje bezpfatne publikacje dla beneficjentow i oséb
zainteresowanych  Funduszami Europejskimi. Poza tym dysponuje materiatami
promocyjnymi, ktére stuzg promocji NSS na lata 2007-2013 podczas imprez plenerowych,
spotkan informacyjnych itp. Nie istniejg zagrozenia zwigzane z realizacjg projektu.

Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w WPF w zakresie zadania.
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1l.a.21 Projekty pomocy technicznej - RPO WP

e Okres realizacji: 2010 — 2015

plan 2014 r. poniesione

¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
23 100 000,00 zt, | 9 762 788,93 zl,
Budzet Panstwa 23 100 000,00 z, 9 762 788,93 zi,
1.1.1.7 - wydatki biezgce 22170 000,00 z, | 9 762 788,93 zl,
Budzet Panstwa 22 170 000,00 zt, 9 762 788,93 zt,
1.1.2.19 - wydatki majgtkowe 930 000,00 zi, 0,00 zt,
Budzet Panstwa 930 000,00 zt, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. w ramach Pomocy Technicznej realizuje sie
12 projektéw na tgczna kwote 23 100 000zl. W najblizszym czasie warto$¢ realizowanych
projektow planuje sie zwiekszy¢ do poziomu 25 100 000zt. Poniewaz na koniec | péfrocza
br. nie zakonczono Zzadnego z projektow przewidzianego na 2014 rok, nie mozna mowic
o osiggnietych efektach (gdyz bedg dopiero na koniec roku).

Realizacja zadania przebiega prawidtowo. Nie dostrzega sie zagrozeh w jego realizaciji.
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1l.a.22 Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresoweqo Wojewddztwa
Podkarpackiego

e Okres realizacji: 2011 — 2015

plan 2014 r. poniesione

¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
62 299 102,00 zt, 14 810 315,57 z,
- wydatki biezgce 0,00 z, 0,00 z,
1.1.2.23 - wydatki majgtkowe 62 299 102,00 zi, 14 810 315,57 zi,
Budzet Unii Europejskiej 26 119 790,00 zi, 14 810 315,57 =,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 31 569 937,00 zi, 0,00 z,
Budzet Panstwa 4 609 375,00 zt, 0,00 z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;

W pierwszym pétroczu 2014 r. wykonano nastepujgce prace budowlane:
» Betonowanie stupow parteru czesci kongresowej,

* Betonowanie scian parteru czesci kongresowej,

» Betonowanie stropu nad parterem w czesci kongresowej,

* Wykonanie klatek schodowych z poziomu parteru na | pietro,

* Wykonanie ptyty fundamentowej kanatu KW-04,

« Betonowanie scian kanatu KW-04,

» Betonowanie stropu kanatu KW-04,

* Wykonanie scian i stupow | pietra czesci kongresowej.

* Wykonanie ptyty fundamentowej kanatu KW-05,

* Betonowanie scian kanatu KW-05,

» Betonowanie stropu kanatu KW-04,

* Betonowanie scian i fundamentéw zjazdu do garazu od strony wschodniej.
» Zakonczono trybune Sali kongresowej — betonowanie.

* Wykonano stupy Il pietra w Sali kongresowe;j.

* Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 — S4.

Zagrozen w zakresie wykonania oraz oszczednosci nie przywiduje sie.

W Il pétroczu 2014 r. planowana jest zmiana szczegdtowego harmonogramu realizacji
i finansowania robo6t budowlanych. Zmianie ulegnie harmonogram przekazywania
dofinansowania oraz plan finansowy projektu, ktéry bedzie podstawg do wprowadzenia
zmian w planie dochodéw oraz wydatkéw nimi finansowanych.
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1.a.23 Projekt 1031 R4 TOURAGE

e Okres realizacji: 2012 — 2014

poniesione
plan 2014 r. )
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
240 433,00 z, 70 762,99 zl,
1.1.1.9 - wydatki biezgce 240 433,00 zt, 70 762,99 zt,
Budzet Unii Europejskiej 204368,00 zt, 60 148,54 z,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 36 065,00 z, 10 614,45 z,
- wydatki majagtkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

W | potowie 2014 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia ekspertéow zewnetrznych, koszty
delegacji zagranicznych, organizacje miedzynarodowej konferencji dorocznej oraz kosztow
administracyjnych w kwocie 70.762,99 zi. Gléwnym celem projektu TOURAGE jest
wzmochienie regionalnych gospodarek poprzez rozwoj turystyki seniorow oraz wsparcie dla
rozwigzan umozliwiajgcych aktywne i zdrowe starzenie sie, poprzez wymiane dobrych
praktyk i doswiadczen pomiedzy regionami partnerskimi. Wypracowane w ten sposob
rezultaty bedg kluczowym instrumentem do zaprezentowania innym regionom europejskim
Srodkow i instrumentow, poprzez ktore mozna opracowac i wdrozy¢ ,Model Turystyki
Seniorow”, a takze jakie narzedzia mogg by¢ uzyte dla poprawy regionalnych polityk
turystycznych w odniesieniu do turystyki os6b starszych. W ramach realizaciji
przedsiewziecia ponoszono Kkoszty zwigzane z udziatem przedstawicieli Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w spotkaniach partnerow projektu
o charakterze miedzyregionalnym. Poniesione koszty obejmowaty zagraniczne podroze
stuzbowe, organizacje miedzynarodowej konferencji dorocznej, wykonanie materiatéw
promocyjnych oraz wynagrodzenie ekspertow zewnetrznych.

Plan zostanie wykonany zgodnie z zatozeniem.

Zagrozen w zakresie wykonania oraz oszczednosci nie przywiduje sie.

Strona39:z91




1l.a.24 Projekt 1130 R4 MOG

e Okres realizacji: 2012 — 2014

poniesione
plan 2014 r. )
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
273 569,00 zt, 46 789,61 zt,
1.1.1.10 - wydatki biezgce 273 569,00 zi, 46 789,61 zi,
Budzet Unii Europejskiej 232 536,00 zt, 39771,18 z,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 41 033,00 #, 7 018,43 zt,
- wydatki majgtkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;

Na realizacje projektu w | pétroczu 2014 r. zostata przeznaczona kwota 46 789,61 zt (Srodki
UE - 39 771,18 zl, srodki samorzadu —7 018,43 zt) , w tym:

» wynagrodzenia i skfadki od nich naliczane — kwota 30 853,31 zl, wydatki obejmujg
wynagrodzenia dla pracownikéw zaangazowanych w realizacje projektu m.in. koordynacja
merytoryczna projektu, przygotowywanie artykutbw do medidéw, udziat w konferencjach,
przeprowadzanie zamowien publicznych, praca nad planem wstepnej koncepcji wdrozenia
podmiejskiej kolei aglomeracyjnej.

* pozostate wydatki biezgce — kwota 15 936,30 zt, wydatki obejmuja:

- delegacje zagraniczne: udziat w seminarium i wizycie studyjnej w Poczdamie (Niemcy)
w dniach 1- 4 kwietnia 2014 r. Wizyta studyjna miata na celu zapoznanie sie z jedng
z dobrych praktyk odnosnie problematyki zréwnowazonego transportu na terenach
zagrozonych wyludnieniem, oméwienie problemdéw napotykanych przy wdrozeniu dobrych
praktyk, podsumowanie zorganizowanych spotkan bilateralnych oraz prace nad
opracowaniem dokumentu ,Policy Guidelines”. Podczas spotkania omoéwiono rowniez
proponowane zmiany w budzecie projektu oraz dalszy zakres dziatan celem realizaciji
projektu - kwota 11 680,03 zl.

- tlumaczenia dokumentéw na potrzeby projektu (z j. polskiego na j. angielski oraz
z j. angielskiego na j. polski — kwota 260,00 zt.

- inne wydatki biezgce: koszty administracyjne, obliczone zgodnie z wytycznymi programu
(12% ryczatt poniesionych kosztéw osobowych) - zaliczone do zakupu ustug pozostatych -
kwota 3 996,27 zt.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. nastgpita refundacja wydatkéw na realizacje projektu MOG
w kwocie 156 543,36 zt (w tym wptyw kwoty 34 902,13 zt w 2013 r.) Powyzsza refundacja
obejmuje trzy poétroczne okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Realizacja zadan odbywa sie na podstawie budzetu projektu na lata 2012-2014 (Budget
Move On Green — Podkarpackie Region - P12), w ktérym okreslony zostat zakres rzeczowy
zadan realizowanych w poszczegdlnych semestrach. Realizacja projektu zostata
zaplanowana na trzy etapy: etap | - Badania lokalne oraz wspdlny koncowy Zbiér Dobrych
Praktyk, etap Il — Polityka i wytyczne w sprawie zrownowazonego transportu na obszarach
wiejskich UE, etap Ill — Plany realizacji. Do dnia 30 czerwca 2014 r., zgodnie z planem,
zrealizowany zostat | i Il etap oraz trwajg prace nad zakohczeniem Il - go ostatniego etapu.

W etapie | zostaty zgromadzone dokumenty dotyczgce organizacji transportu na terenie
Podkarpacia, dokonano badan lokalnych na temat transportu wraz z opracowaniem zbioru
danych statystycznych. Wspdlnie z pozostatymi partnerami zostat opracowany Zbiér Dobrych
Praktyk. Efektem realizacji Il etapu jest sporzadzenie dokumentu ,Policy Guidelines”, ktory

Strona 40z 91




skierowany jest do politykow i dotyczy organizacji transportu na terenach wiejskich
i gorskich, ponadto podjeto prace nad wprowadzeniem zmian do projektu Strategii Rozwoju
Wojewddztwa Podkarpackiego w celu zawarcia w niej zapisow dotyczacych transportu
zbiorowego. Obecnie w Il etapie realizacji projektu trwajg prace dotyczgce opracowania
planu wstepnej koncepcji wdrozenia podmiejskiej kolei aglomeracyjnej. W dniu 15 wrzesnia
br. w Brukseli odbedzie sie konferencja koncowa majgca na celu podsumowanie rezultatéw
projektu.

Projekt MOG realizowany jest terminowo, w zwigzku z tym nie wystepuje zagrozenie
w realizacji zadania.
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1.a.32 Realizacija _ projektu: ,.Wzmochienie _w samorzadzie wojewddztwa
podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany
informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”

e Okres realizacji: 2013 — 2015

poniesione
plan 2014 . .
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.

662 688,00 zt, 157 509,55 zt,

1.1.1.17 - wydatki biezgce 662 688,00 zi, 157 509,55 zi,
Budzet Unii Europejskiej 563 284,00 zt, 133 883,11,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 99 404,00 z, 23 626,44 zi,

- wydatki majgtkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W | pétroczu zorganizowano szkolenia
zewnetrzne dla pracownikow JST, zlecono wykonanie dwoch badan/ekspertyz (odbior w I
kw. br.), wykonano dwa roll-up-y reklamowe, finansowane byty koszty osobowe pracownikow
zaangazowanych w realizacje projektu. Powstate oszczednosci przetargowe zostang
przeznaczone na wykonanie dodatkowych ekspertyz/badan zewnetrznych.
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1l.a.25 Projekt pn. Edukacja skuteczna, przyjazna, howoczesna - rozwdj kompetencji
kadry zarzadzajacej i pedagogicznej szkoét i placéwek oswiatowych
w___ wojewodztwie podkarpackim _realizowany w _ramach _Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki, Priorytet IX Rozwéj wyksztalcenia i kompetenciji
w regionach, dzialanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty

e Okres realizacji: 2011 — 2014

poniesione
plan 2014 r. ]
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
4 156 364,00 z, 1 067 562,00 zt,
1.1.1.11 - wydatki biezgce 4 156 364,00 zt, 1 067 562,00 zi,
Budzet Unii Europejskiej 4 156 364,00 z, 1 067 562,00 zt,
1.1.2.22 - wydatki majgtkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

W | potroczu br. realizowane byly kursy kwalifikacyjne z zakresu metodyki nauczania jezyka
angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla 120 osob, kursy kwalifikacyjne z zakresu
terapii pedagogicznej dla 111 osob, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla
32 osob, kurs kwalifikacyjny: kurs instruktoréw szachowych dla 56 oséb, kurs kwalifikacyjny:
pierwsza pomoc dla 249 oséb. Realizowano réwniez kursy doskonalgce z jezyka
angielskiego dla 115 oséb, kurs doskonalgcy dla kadry zarzadzajgcej (0-3) dla 18 osdb,
kurs doskonalgcy: tworzenie programow przedmiotéw ogolnoksztatcgcych dla 256 osob,
kurs doskonalgcy: pedagogika tworczosci dla 85 osob oraz kurs doskonalgcey:
,Klucz do uczenia sie” dla 142 oséb.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji:

Trudnosci z rekrutacji nauczycieli przedmiotow zawodowych i trudnoéci zwigzane z obstugg
logiczng ze wzgledu na duzg ilo$¢ szkolen organizowanych jednoczes$nie w roznych
miejscach na terenie wojewddztwa podkarpackiego.

Strona 43 z91




1l.a.26 Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzedzie wspomagajace
realizacije programéw_rozwojowych oraz podnoszace jakos¢ i atrakcyjnosé
oferty edukacyjnej szkét Podkarpacia realizowany w ramach Programu
Operacyjneqo Kapitat Ludzki, Priorytet IX Rozwoéj wyksztatcenia i kompetenciji
w _regionach, dziatanie 9.1. Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
jakosci ustug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Poddziatanie
9.1.2 Wyréwnywanie szans edukacyjnych uczniédw z grup o utrudnionym
dostepie do edukacji oraz zmniejszanie roznic w jakosci ustug edukacyjnych

e Okres realizacji: 2012 — 2015

poniesione
plan 2014 r. ]
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
1 652 464,00 zi, 1 340 673,03 z,
1.1.1.14 - wydatki biezgce 1 652 464,00 zt, 1 340 673,03 z,
Budzet Unii Europejskiej 1 608 967,00 zi, 1304 879,70 zi,
Budzet Panstwa 43 497,00 zt, 35 793,33 z,
- wydatki majgtkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;
Partnerami w projekcie jest 18 Jednostek Samorzgdu Terytorialnego. Grupe docelowg

projektu stanowi 31 szkdt podstawowych oraz 1240 uczniéw w klasach IV do VI.
Na koniec | pétrocza 2014 r. w zajeciach dydaktyczno — wyréwnawczych uczestniczyto
731 oso6b. Prowadzono réwniez zajecia rozwojowe, w ktérych brato udziat 697 oséb. Laczna
liczba ucznidow ktorzy rozpoczeli udziat w projekcie: 1428 osob. Na dzien 30 czerwca br.
908 ucznidw zakohczyto udziat w projekcie. Przeprowadzono réwniez szkolenia dla
nauczycieli
w szkotach objetych wsparciem. Na biezgco byt wykorzystywany sprzet multimedialny
zakupiony do prowadzenia zaje¢ dydaktyczno — wyrownawczych i rozwojowych oraz zaje¢
na platformie e-learningowej. W ramach projektu Lider zapewnia rozwdj i modyfikacje
oprogramowania w szkotach.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji:

Ze wzgledow logistycznych, technicznych oraz szerokiego zasiegu terytorialnego
funkcjonowania projektu powstajg trudnosci z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji
projektowej na czas ztozenia kolejnych wnioskéw o ptatnos$é. Sg rowniez problemy zwigzane
z logowaniem sie z platformg e-learningowa, gdyz nie ma mozliwosci uzyskania jednakowe;
szybkoéci tgcz internetowych.
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1.a.38 Projekt pn.,,Od przedszkola do dorostosci — kompetentne szkoty w powiecie
Jarostawskim” w ramach Programu Operacyjneqo Kapitat Ludzki: Priorytet lll -
Wysoka jakos¢ systemu oswiaty, Dziatanie 3.5 — Kompleksowe wspomaganie
rozwoju szkét

e Okres realizacji: 2013 — 2015

poniesione
plan 2014 r. .
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
207 030,00 =z, 58 313,01 z,
1.1.1.19 - wydatki biezgce 207 030,00 zi, 58 313,01 zt,
Budzet Unii Europejskiej 175 976,00 zt, 49 566,05 zt,
Budzet Panstwa 31 054,00 z, 8 746,96 zt,
- wydatki majgtkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.:

Podniesienie jakosci funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
Jarostawskim przez stworzenie i wdrozenie planéw wspomagania 34 szkét i 6 przedszkoli
spojnych z potrzebami tych placowek. Wykonano wszystkie szkolenia zwigzane z zadaniami
przeznaczonymi dla terenbw SORE, a zaplanowanych w Rocznych Planach Wspomagania
w poszczegolnych placéwkach oswiatowych. Trwa Kkontynuacja wdrazania zadan
zwigzanych z ksztaltowaniem sie praktyk zaplanowanych przez zespoty zadaniowe w RPW.
Zatrudnieni koordynatorzy sieci nawigzali kontakty z przydzielonymi im uczestnikami sieci
tematycznych. Przygotowywali warsztaty wprowadzajgce. Dokonano diagnozy i opracowano
plany pracy zespotdw na okres trwania poszczegolnych sieci.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji: Nie stwierdzono.
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1.a.39 Projekt pn.,Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji — profesjonalny system
doskonalenia nauczycieli w_powiecie lubaczowskim ”w_ramach Programu
Operacyjneqo Kapital Ludzki: Priorytet lll - Wysoka jako$¢ oswiaty, Dziatanie
3.5 — Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkét

e Okres realizacji: 2013 — 2015

poniesione
plan 2014 r. )
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
161 106,00 zt, 7 444,77 zt,
1.1.1.20 - wydatki biezgce 161 106,00 zi, 7 444,77 zt,
Budzet Unii Europejskiej 136 940,00 zt, 6 328,06 zt,
Budzet Panstwa 24 166,00 zi, 1116,71 zi,
- wydatki majgtkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.:

Pierwszy etap realizacji zadania obejmuje okres od 2 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.:
Po zdiagnozowaniu potrzeb przez pieciu SORE i okresleniu tematyki i zakreséw szkolen
przeprowadzono szkolenia w formie wyktadow, zaje¢ warsztatowych i cwiczen.

Powotano Koordynatora Sieci, w celu sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem sieci.

W ramach podnoszenia jakosci funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli
w powiecie lubaczowskim objeto 23 szkoty podstawowe i 2 przedszkola kompleksowym
wsparciem odpowiadajgcym ich potrzebom. Kazda placowka objeta zostata 18 godzinami
szkolen, co daje taczng liczbe 450 godzin. Prowadzone sg lokalne sieci wspofpracy
i samoksztatcenia. W sieci odbyto sie 4 szkolenia po 4 godziny, tgcznie 16 godzin.
Szkoleniami objeto 287 nauczycieli szkét — uczestnikéw programu i 102 uczestnikéw szkolen
w sieci. Ogolna liczba godzin szkoleh — 466 godzin. Docelowo podnoszeniem jakosci
funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim objetych
zostanie 64 szkoly i 4 przedszkola.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji: Nie stwierdzono.
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l.a.27

<Podkarpacie stawia na zawodowcéw”- Projekt systemowy

Okres realizacji: 2012 — 2015

Naktady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | pétroczu br.

33 348 152,00 zi,

17 156 248,02 zi,

Budzet Unii Europejskiej

32 375 310,00 z,

16 655 752,18 zt,

Budzet Panstwa

972 842,00 zt,

500 495,84 z,

1.1.1.12 - wydatki biezgce

32 971 936,00 zi,

17 014 251,35 Z,

Budzet Unii Europejskiej

32 007 345,00 zt,

16 517 087,23 zi,

Budzet Panstwa 964 591,00 #, 497 164,12 z,

1.1.2.23 - wydatki majatkowe 376 216,00 zt, 141 996,67 =i,

Budzet Unii Europejskiej 367 965,00 z, 138 664,95 z,

Budzet Panstwa 8 251,00 z, 333172z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

W | pétroczu 2014 r. tgcznie poniesiono wydatki w wysokosci 17.156.248,02 zt, w tym:

Na realizacje zadan Lidera projektu (WUP w Rzeszowie) kwota wydatkow wyniosta:
830.093,29 zt (wynagrodzenia personelu, kampania informacyjno-promocyjna dot. szkolnictwa
zawodowego, szkolenia dla pracownikéw szkét zawodowych w zakresie zamdwien publicznych,
komitet sterujacy projektu, koszty zwigzane z utrzymaniem biura).

Na dotacje dla Partnerow projektu, w celu realizacji programéw rozwojowych szkot, kwota
wyniosta 16.326.154,73 zt (w tym wydatki biezgce 16.184.158,06 zi, a wydatki majgtkowe

141.996,67 zt). Rozktad przekazanych $rodkow pienieznych pokazuje tabela ponizej:

Kwota dotacji w zt
L.p. Podmiot Nazwa zadania / projektu Srodki Srodki
biezace majatkowe
1 Gmina Kamien POKL.09.02.00-18-001/12 46 513,27
2 Gmina tancut POKL.09.02.00-18-001/12 59 113,50
3 Gmina Rakszawa POKL.09.02.00-18-001/12 98 179,40 31715,74
4 Powiat M. Krosno POKL.09.02.00-18-001/12 1 375 530,58
5 Powiat M. Przemysl| POKL.09.02.00-18-001/12 879 631,90
6 Powiat M. Rzeszéw POKL.09.02.00-18-001/12 2011 786,42
7 Powiat M. Tarnobrzeg POKL.09.02.00-18-001/12 819 485,70
8 Powiat Bieszczadzki POKL.09.02.00-18-001/12 140 000,00
9 Powiat Brzozowski POKL.09.02.00-18-001/12 310 843,33
10 Powiat Debicki POKL.09.02.00-18-001/12 601 643,21
11 Powiat Jarostawski POKL.09.02.00-18-001/12 1234 228,27
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12 Powiat Kolbuszowski POKL.09.02.00-18-001/12 211 192,08
13 Powiat Kro$nienski POKL.09.02.00-18-001/12 403 917,54
14 Powiat Leski POKL.09.02.00-18-001/12 555 670,00 110 000,00
15 Powiat Lubaczowski POKL.09.02.00-18-001/12 696 552,16
16 Powiat Lezajski POKL.09.02.00-18-001/12 656 624,69
17 Powiat tancucki POKL.09.02.00-18-001/12 536 252,59
18 Powiat Mielecki POKL.09.02.00-18-001/12 562 539,52
19 Powiat Nizanski POKL.09.02.00-18-001/12 197 314,67
20 Powiat Przemyski POKL.09.02.00-18-001/12 87 437,39
21 Powiat Przeworski POKL.09.02.00-18-001/12 271 666,35
22 Powiat Ropczycko- POKL.09.02.00-18-001/12 640 316,13
Sedziszowski
23 Powiat Rzeszowski POKL.09.02.00-18-001/12 1197 217,43
24 Powiat Sanocki POKL.09.02.00-18-001/12 21 489,54
25 Powiat Strzyzowski POKL.09.02.00-18-001/12 1 368 387,25
26 Powiat Stalowowolski POKL.09.02.00-18-001/12 655 914,56 280,93
27 Powiat Tarnobrzeski POKL.09.02.00-18-001/12 336 241,32
og | Michalicki Zespot Szkol POKL.09.02.00-18-001/12 58 469,26
Ponadgimnazjalnych
Zakfad Doskonalenia
29 Zawodowego w POKL.09.02.00-18-001/12 150 000,00
Rzeszowie
Razem dotacja dla partneréw 16 184 158,06 141 996,67

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania

Plan dotyczacy przekazywania dotacji Partnerom projektu zostat wykonany w 52,09%. Niemniej
jednak, analizujgc tempo wydatkowania srodkéw przez poszczegodlne organy prowadzgce
szkoly zawodowe, zgtaszane potrzeby w kolejnych kwartatach oraz planowane dziatania,
zwigzane z zamowieniami publicznymi oraz realizacjg wsparcia (np. wielomiesieczne szkolenia
rozpoczynajgce sie w roku szkolnym 2014/2015) — wydaje sie, ze planowane na rok 2014
ptatnosci nie zostang w petni zrealizowane, co moze skutkowa¢ zwrotem dotacji
niewykorzystanej przez Partnerow na koniec roku budzetowego. Takie tempo wydatkowania
srodkéw przez Partnerdw projektu, a zwlaszcza ponownego wykorzystania pojawiajgcych sie
oszczednosci z dotychczas zrealizowanej czesci budzetu moze oznacza¢ znaczne
oszczednosci w realizacji projektu ogdtem i zwrot czesci dotacji po jego zakonczeniu
(w Il kwartale 2015 r.).

W zakresie finansowania dziatan Biura Projektu umiejscowionego w Wojewddzkim Urzedzie
Pracy w Rzeszowie, wydatki ponoszone byly zgodnie z =zatozeniami budzetu projektu
i dziataniami opisanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. CzesS¢ z nich moze nie
zosta¢ wykonana ze wzgledu na brak zapotrzebowania — tj. zwtaszcza: ustugi ttumaczenia,
podréze stuzbowe, zakup materiatdw i doposazenia. Oszczednosci pojawity sie na paragrafie
dotyczgcym dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Niemniej jednak zgodnie z Zasadami
Finansowania PO KL, srodki, o ktérych mowa powyzej, bedg w miare potrzeb przesuwane na
inne kategorie kosztow.
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1.a.28 Szwajcarsko Polski Program Wspétpracy

e Okres realizacji: 2012 — 2015

¢ Nakfady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | pétroczu br.

11 585 833,00 zi,

2719 842,66 zt,

Budzet Unii Europejskiej

11 491 739,00 zt,

2 687 530,41 zt,

Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego

94 094,00 zt,

32 312,25 z,

1.1.1.13 - wydatki biezgce

1627 018,00 zi,

407 536,66 zi,

Budzet Unii Europejskiej

1532 924,00 zi,

375 224,41 zi,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

94 094,00 zt,

32 312,25 z,

1.1.2.24 - wydatki majgtkowe

9 958 815,00 zi,

2 312 306,00 zt,

Budzet Unii Europejskiej

9 958 815,00 zt,

2 312 306,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

W ramach projektu w 2014 roku realizowane jest 6 zadan. W dniu 10.04.2014 roku zostat
zawarty aneks nr 4 do umowy z dnia 11.01.2012 r. Nr 2/SPPW/KIK/56 w zakresie warunkow
finansowania. W zwigzku z powyzszym finansowanie zadan w roku 2014, realizowanych
w ramach projektu ksztattuje sie nastepujgco: - Koszty zarzgdzania projektem 451.771,00 zt.
W ramach zarzgdzania projektem w petnym wymiarze czasu pracy, zatrudnionych jest
8 pracownikow w tym 5 oséb na stanowiskach merytorycznych i 3 osoby na stanowiskach
ksiegowy, finansowo — ksiegowo - kadrowy i ksiegowo-finansowy. - Komponent | -
8.902.970,00 zt
Zostaly podpisane Aneksy do umoéw o dofinansowanie z beneficjentami: 1. Powiat
Ropczycko — Sedziszowski (Dom Pomocy Spotecznej w Lubzinie) — Aneks nr 3 podpisany
w dniu 13.06.2014r. okresSlajgcy ramy czasowe realizacji projektu: zakonczenie rzeczowe:
31.03.2015r.; zakonczenie finansowe: 30.04.2015r.; zakonczenie projektu: 30.06.2015r. oraz
alokacje finansowg na realizacje dodatkowych dziatan: modernizacja stawow, wykonanie
mola oraz przebudowa altany wielofunkcyjnej, zagospodarowania terenu wokét stawow,
remont i modernizacja $ciezek dojazdowo- spacerowych wokot stawow i osrodka hipoterapii,
montaz monitoringu wizyjnego, wyposazenie i sprzet. 2. Powiat Bieszczadzki ( Dom Pomocy
Spotecznej w Moczarach) — Aneks nr 2 podpisany w dniu 12.06.2014r. okreslajgcy ramy
czasowe realizacji projektu: zakonczenie rzeczowe : 31.12.2014 r.; zakonczenie finansowe:
31.12.2014r. W zakresie oszczednosci beneficjent planuje m.in. wykonanie robdét
uzupetniajgcych przy docieplonych budynkach 4szt. altan rekreacyjnych i wiate ktore byty
integralng czescig projektu technicznego.3. Gmina Krosno ( Dom Pomocy Spotecznej
w Krosnie) — Aneks nr 2 podpisany w dniu 12.06.2014r. okreslajgcy ramy czasowe realizacji
projektu: zakonczenie rzeczowe: 31.12.2014r.; zakonczenie finansowe: 31.12.2014r.;
zakonczenie projektu: 28.02.2015r. W ramach dodatkowych dziatan beneficjent planuje
wykonanie wentylacji mechanicznej w ogrodzie zimowym wykonanym w obrebie dziatan
pierwotnych ,oraz klimatyzacji w kuchni i jadalni. Instalacje Sali doswiadczen Swiata
i dostawe wozkow Snoezelan.- Komponent Il - 960.353,00 zt. 1. Powiat Jasielski ( Dom
Pomocy Spofecznej w Foluszu) — Aneks nr 2 zawarty w dniu 12.06.2014 roku. W ramach
dodatkowych dziatah beneficjent planuje zorganizowac i przeprowadzi¢ szkolenie w temacie:
srehabilitacja spoteczna mieszkancow przy wykorzystaniu gabinetéw rehabilitacji i Sciezki
zdrowia, jako rodzaju wsparcia spotecznego umozliwiajgcego uaktywnienie mieszkancow
Strona 49 z 91




pod wzgledem fizycznym i pozwalajgcego nabycie umiejetnosci funkcjonowania
w $rodowisku o0sob zdrowych a tym samym zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu
spoftecznemu”. 2. Powiat Ropczycko — Sedziszowski (Dom Pomocy Spotecznej w Lubzinie) —
Aneks nr 3 podpisany w dniu 13.06.2014r.W ramach Komponentu Il Beneficjent planuje
organizacje nastepujgcych szkolen: 1. Kurs ,Instruktor hipoterapii’, 2. Kurs wedkarski,
3. Kurs ,, Ogrodnik terendéw zielonych”, 4. Kurs ,Terapia zajeciowa” oraz wizyte studyjng
w Szwajcarii. 3. Powiat Bieszczadzki ( Dom Pomocy Spotecznej w Moczarach). W ramach
komponentu Il beneficient planuje zorganizowac¢ szkolenia dla personelu opiekuhczego
zatrudnionego domu pomocy spotecznej. Szkolenia w formule teoretyczno — praktycznych
z zakresu wiedzy i umiejetnosci prowadzenia zaje¢ terapeutycznych z Ogroterapii dla grupy
mieszkancow DPS z zaburzeniami psychicznymi. - Komponent lll - 101.223,00 zt.

W szkoleniach specjalizacyjnych realizowane sg zajecia teoretyczne i praktyczne skierowane
do 8 pielegniarek. - Informacja i promocja realizowana przez ROPS oraz Beneficjentow
Koncowych- 116.738,00 zt. Dziatania realizowane przez beneficjentow zgodnie z zatozonymi
harmonogramami rzeczowo — finansowymi. W okresie objetym sprawozdaniem na kanwie
spotkania ze strong szwajcarskg, zostaty przygotowane zmiany do Programu przedtuzajgce
realizacje projektu 30 kwietnia 2016 roku ( rzeczowe zakonczenie projektu: 31 pazdziernik
2015 rok). Instytucja Realizujgca, kierujgc sie zasadami efektywnos$ci i racjonalnosci
w wydatkowaniu srodkéw pomocowych, zaproponowata agregacje pozyskanych
oszczednosci wynikajgcych z zastosowania procedur przetargowych przez Beneficjentow
realizujgcych podprojekty dla Beneficjentow znajdujgcych sie na liscie rezerwowej oraz
przedtuzenie realizacji podprojektow aktualnie realizowanych. Dziatania dotyczgce wigczania
dodatkowych Beneficjentéw do Programu beda miaty przetozenie na poprawe jakosci zycia
i wyrownywania szans ludzi zyjgcych w konkretnych srodowiskach, co w efekcie skutkowaé
bedzie wyrownywaniem poziomu zycia mieszkancow catego kraju. Natomiast przediuzajgc
podprojekty aktualnie realizowane dajemy gwarancje nalezycie wydatkowanych Srodkow
pomocowych, zgodnie ze standardami prawa krajowego i wspdélnotowego. Wartos¢ budzetu
po zmianach wynosi: 19.185.426,00 PLN (100 %), zatem budzet projektu zostat zwiekszony
0 249.733,00 PLN (100 %). Budzet na dziataniach nieregrantingowych wedtug umowy
wynosi 1.992.408,00 PLN (100 %), kwota ta po zmianach ulega zwigkszeniu i wynosi
2.242.141,00 PLN (100 %). - Audyt — w 2014 roku zostat przeprowadzony okresowy audyt
finansowy projektu obejmujgcy okres 2012-2013 przez wyloniong w postepowaniu
przetargowym firme ,Profin” Anna Borowiec-Rogalska.
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1.a.29 Program Operacyjny Kapitat Ludzki - Pomoc Techniczna

Okres realizacji: 2011 — 2015

Naktady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | pétroczu br.

15 506 200,00 zt,

7 561 187,13 zt,

1.1.1.15 - wydatki biezace

15 506 200,00 zi,

7 561 187,13 zt,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

2 159 763,00 z,

1 039 258,13 =,

Budzet Panstwa

13 346 437,00 zt,

6 521 929,00 z,

- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.;

Wydatkowanie $rodkéw w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki
przyczynito sie do zapewnienia technicznego ifinansowego wsparcia procesu zarzadzania,
wdrazania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki oraz prac Podkomitetu
Monitorujgcego PO KL wcelu sprawnego zarzadzania funduszami oraz efektywnego
wykorzystania zasobow Unii Europejskiej i krajowych (w ramach realizacji komponentu
regionalnego PO KL w wojewddztwie podkarpackim), sprawnej i efektywnej realizacji
obowigzkow dotyczacych prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych dotyczacych
pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz zapewnienia monitorowania
realizowanych projektow.

W pierwszym potroczu br. zadania w ramach Rocznego Planu Dziatania Pomocy Technicznej
PO KL realizowane byly w podziale na plany szczeg6towe tj. Roczny Plan: Kontroli, Szkolen,
Kosztéw Instytucji, Dziatan Ewaluacyjnych, Dziatan Informacyjno-Promocyjnych i Kosztéw
Wdrazania.

W ramach Rocznego Planu Kontroli sfinansowano delegacje stuzbowe pracownikéw oraz koszt
paliwa do samochodu stuzbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania kontroli projektow
realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

W ramach Rocznego Planu Szkolen sfinansowano szkolenie pt. ,Zamykanie projektéw
z PO KL” dla pracownikéw zaangazowanych we wdrazanie PO KL.

W ramach Rocznego Planu Kosztow Instytucji zostaty sfinansowane koszty, ktére przyczyniajg
sie do stworzenia odpowiedniego potencjatu i zdolnosci WUP w Rzeszowie do petnienia funkciji
Instytucji Posredniczgcej w ramach wdrazania komponentu regionalnego PO KL tj. koszty
zwigzane z zatrudnianiem pracownikéw - sfinansowanie kosztow wynagrodzen oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne dla pracownikbw WUP zaangazowanych w programowanie,
zarzgdzanie, wdrazanie, rozliczanie, monitorowanie, ocene, kontrole, informacje i promocje
PO KL oraz przygotowania do wdrazania EFS w nowej perspektywie 2014-2020, a takze
czesciowe sfinansowanie ww. $wiadczen dla pracownikéw tzw. komoérek obstugowych
zajmujgcych sie obstugg ww. stanowisk oraz cze$¢ kosztéw zwigzanych z funkcjonowaniem
instytucji i zakupem niezbednych materiatow, urzadzen i wyposazenia tj.: zakup materiatéw
biurowych i eksploatacyjnych w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji procesu
wdrazania PO KL, naprawa ikonserwacja sprzetu komputerowego, optata czynszu najmu
za pomieszczenia biurowe zajmowane przez wydziaty zajmujgce sie bezposrednio wdrazaniem,
realizacjg ikontrolg PO KL, opftata za zakup ustug telekomunikacyjnych realizowanych
na potrzeby wdrazania PO KL, optata za media (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda, Smieci
i kanalizacja) dot. pomieszczen biurowych zajmowanych przez pracownikow zaangazowanych
w realizacje PO KL, optata za wywdz odpaddéw, wode i kanalizacje z ww. pomieszczen
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biurowych izakup ustug pocztowych dotyczgcych przesytek realizowanych w zwigzku
z wdrazaniem PO KL.

W ramach Rocznego Planu Dziatann Ewaluacyjnych sfinansowano koszt pierwszego etapu
badania ewaluacyjnego pt. ,Analiza sytuacji oséb wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem
spotecznym, ze szczegolnym uwzglednieniem zagrozenia ubdstwem w wojewddztwie
podkarpackim w kontekscie doboru wtasciwych instrumentéw wsparcia w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020".

W ramach Rocznego Planu Dziatan Informacyjno-Promocyjnych zostaty sfinansowane dziatania
promujgce Europejski Fundusz Spoteczny i Program Operacyjny Kapitat Ludzki oraz dziatania
informujgce o mozliwosciach skorzystania z dotacji Unii Europejskiej tj. opracowanie, druk
i dystrybucja materiatéw informacyjno-promocyjnych, ogtoszenia w prasie o prowadzonych
naborach w ramach konkurséw ogtaszanych przez WUP, kompleksowa organizacja spotkan
informacyjno-szkoleniowych dla potencjalnych projektodawcow w ramach PO KL wraz
z transmisjami on-line relacji z ww. spotkan, optata za hosting (utrzymanie) serwisu
internetowego PO KL (www.pokl.wup-rzeszow.pl), zakup tablic i naklejek stuzgcych
do informowania o wspoftfinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach EFS zakupow
dokonanych w trakcie realizacji projektow systemowych z Poddziatania 9.1.1 PO KL. Ponadto
przekazano w formie dotacji celowej srodki na realizacje zadan dla czterech Regionalnych
Osrodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego na Podkarpaciu.

W ramach Rocznego Planu Kosztow Wdrazania zostaty sfinansowane wydatki przeznaczone
na: wynagrodzenia dla ekspertéw dokonujgcych oceny merytorycznej oraz wyrazajgcych opinie
o0 wnioskach aplikacyjnych sktadanych w ramach ogtaszanych przez IP konkursach,
wynagrodzenie dla Eksperta za ocene opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego
i zaprezentowanie jej wynikow podczas posiedzenia Regionalnej sieci Tematycznej,
na kompleksowg organizacje spotkan grup i gremiéw powotanych w ramach wdrazania
komponentu regionalnego PO KL, delegacje stuzbowe pracownikéw zaangazowanych
we wdrazanie PO KL w zwigzku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych oraz
innych spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacja PO KL oraz przygotowaniami
do wdrazania EFS w nowej perspektywie 2014-2020, a takze na sfinansowanie kosztu
zwigzanego z procedurg odzyskiwania Srodkow na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych na drodze postepowania administracyjnego od beneficjenta
realizujgcego projekt w ramach Podzdziatania 9.1.2 PO KL tj. optaty komorniczej poniesionej
w zwigzku z art. 66 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji stanowigcej
5% kwoty wyegzekwowanej od Beneficjenta przez Urzad Skarbowy.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania

Ze wzgledu na cel i charakter dziatah przewidzianych do realizacji w ramach przedsiewziecia
pt. ,Program Operacyjny Kapitat Ludzki - Pomoc Techniczna” ujetego w Wieloletniej Prognozie
Finansowej nie istnieje zagrozenie niewykonania zaplanowanych zadan w latach 2014-2015.
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1l.a.31 Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spotecznej
dzialajgcych na terenie wojewddztwa podkarpackieqo powigzane z potrzebami
oraz_specyfika realizowanych zadan. Program Operacyjny Kapitat Ludzki
2007-2013 WND-PO KL .07.01.03-18-001/09

e Okres realizacji: 2011 — 2015

poniesione
plan 2014 . .
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
4 183 941,00 =, 741 726,67 zt,
1.1.1.16 - wydatki biezace 4183 941,00 zt, 741 726,67 zt,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 556 350,00 z, 630 467,59 zt,
Budzet Panstwa 627 591,00 zt, 111 259,08 zi,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.:

W ramach pozostatej dziatalnosci Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie
realizuje projekt pn. ,Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
spotecznej dziatajgcych na terenie wojewddztwa podkarpackiego powigzane z potrzebami
oraz ze specyfikg realizowanych zadan” Priorytet VII. Promocja Integracji spotecznej
Dziatanie 7.1. Rozwdj i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziatanie 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji spotecznej. W ramach projektu w 2013-2015 roku
realizowane jest 24 zadania w ramach kosztéw bezposrednich projektu oraz koszty
posrednie projektu, ktoére sg traktowane zadaniowo.

W 2014 roku realizowane bedg zadania :

Zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6, zadanie 7, zadanie 9,
zadanie 10, zadanie 12, zadanie 15, zadanie 19, zadanie 20, zadanie 21, zadanie 22,
zadanie 24 oraz koszty posrednie.

Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 4.183.941,00 z, ktére do 30.06.2014r. zostaty
wykonane w wysokos$ci 741.726,67 zt tj. 17,73% planu.
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1.a.34 Projekt pn: ,,Program_ stypendialny dla uczniéw_ szczegdélnie uzdolnionych
z terenu wojewddztwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014”
realizowany w _ramach Programu Operacyjneqo Kapitat Ludzki, Priorytet IX
Rozwéj wyksztalcenia i kompetencji w regionach, dziatanie 9.1 Wyréwnywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych
swiadczonych w systemie oswiaty, poddziatanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla
uczniow szczegdlnie uzdolnionych

e Okres realizacji: 2013 — 2014

poniesione
plan 2014 . .
¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
6 392 822,00 zt, 4 952 978,00 z,
1.1.1.18 - wydatki biezace 6 392 822,00 zt, 4 952 978,00 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5433 898,00 z, 4210 031,30 zt,
Budzet Panstwa 958 924,00 zt, 742 946,70 zt,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zi,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Projekt jest w trakcie realizacji. W | potroczu 2014 r. zrealizowano nastepujgce dziatania:

e zaangazowano 12 os6b do realizacji zadan projektu,

e przygotowano i zawarto umowy z 1340 uczniami/uczennicami, ktérym zostato
przyznane stypendium w ramach projektu,

o wypfacono stypendia dla 1340 stypendystow/stypendystek, z ktorymi zawarto umowy
0 przekazywanie stypendiéw,

e zakupiono materialy biurowe - papier oraz zestaw tonerow do urzgdzenia
wielofunkcyjnego,

e przygotowano umowy z opiekunami dydaktycznymi stypendystow/stypendystek
w zakresie sprawowania opieki dydaktycznej nad uczniami/uczennicami, ktérym zostato
przyznane stypendium w ramach projektu. Wyptata wynagrodzenia dla nich
zaplanowana jest w Il pétroczu br., po zweryfikowaniu sprawozdan z realizaciji
Indywidualnych planéw rozwoju ucznidéw/uczennic.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania: brak
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b) Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z umowami partnerstwa
publiczno - prywatnego; z tego:

1.b.1 Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Wojewoédztwo Podkarpackie

e Okres realizacji: 2010 — 2023

plan 2014 r. poniesione

¢ Nakfady finansowe: w | pétroczu br.
101 356 127,00 z, 842 576,36 zt,
1.2.1.1 - wydatki biezace 0,00 zi, 0,00 zt,
1.2.2.1- wydatki majatkowe 101 356 127,00 zi, 842 576,36 zl,
Budzet Unii Europejskiej 70 204 797,00 z, 719 109,64 zt,
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 22 891 942,00 z, 123 466,72 zt,
Budzet Panstwa 8 259 388,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.:

» 8 stycznia 2014 r. - ztozenie przez Generalnego Wykonawce wniosku o wydanie
petnomocnictw dla osob realizujgcych projekt;

* 9 stycznia 2014 r. - przestanie wniosku o ptatnos¢ za okres od dnia 14.10.2013 r. do dnia
09.01.2014 r.;

* 10 stycznia 2014 r. — 30 marca 2014 r. - spotkania z Generalnym Wykonawcg pn. Rada
Budowy - w sprawie biezgcej realizacji projektu;

* 14 stycznia 2014 r. - uchwata Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 310/7437/14
w sprawie udzielenia pethomocnictwa,;

* 23, 27 stycznia 2014 r. - spotkania kontrolne zorganizowane przez Wykonawce
Z Projektantami sieci SSPW,

» 28 stycznia 2014 r. - uchwata Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 316/7561/14
w sprawie udzielenia pethomocnictwa,;

* 10 lutego 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczgcego projektu SSPW-woj.
podkarpackie w TVP Rzeszéw;

» 24 |utego 2014 r. - spotkanie kontrolne zorganizowane przez Wykonawce z Projektantami
sieci SSPW;

* 6 marca 2014 r. - wniosek Wojewddztwa do Wykonawcy o przekazanie informacji odnosnie
lokalizacji weztéw technicznych;

* 11 marca 2014 r. - Uchwata Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 328/7841/14
w sprawie udzielenia petnomocnictwa;

* 19 marca 2014 r. - zlozenie wniosku o pfatnos¢ za okres od dnia 10.01.2014 r. do
dnia 19.03.2014 r.;

* 25 marca 2014 r. - Uchwata Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 331/7925/14
w sprawie udzielenia pethomocnictwa
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+ 30 marca 2014 r. - akceptacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego Generalnego
Wykonawcy,

* 8 kwietnia 2014 r. - Uchwata Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 334/8018/14
w sprawie udzielenia petnomocnictwa.

* 4 kwietnia 2014 r. - zlozenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu
wraz z zatgcznikami wraz z uzasadnieniem dotyczacym koniecznosci podpisania Aneksu nr
5 do umowy o dofinansowanie,

» 8 kwietnia 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczacego Projektu SSPW w TVP
Rzeszow.

* 11 kwietnia 2014 r. — 30 kwietnia 2014 r. - spotkania z Generalnym Wykonawcg pn. Rada
budowy dotyczaca realizacji Projektu.

* 14 kwietnia 2014 r. - spotkanie z Generalnym Wykonawcg w Warszawie w celu omowienia
spraw zwigzanych z KPI.

* 16 kwietnia 2014 r. - spotkanie kontrolne - Zorganizowanie przez Wykonawce spotkania z
Projektantami sieci SSPW. Celem spotkania byta m.in. kontrola jakosci wykonywanych prac
projektowych. Szczegoéty dotyczace omoéwionych na spotkaniu tematéw, zidentyfikowanych
problemow projektowych i podjetych dziatan zaradczych.

+ 30 kwietnia 2014 r. - spotkanie kontrolne - Zorganizowanie przez Wykonawce spotkania z
Projektantami sieci SSPW. Celem spotkania byta m.in. kontrola jakosci wykonywanych prac
projektowych. Szczegdty dotyczace omdwionych na spotkaniu tematéw, zidentyfikowanych
problemow projektowych i podjetych dziatan zaradczych.

+ 23 kwietnia 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczgcego Projektu SSPW
w TVP Rzeszow.

* 25 kwietnia 2014 r. - otrzymanie zaliczki w wysokosci 13.222.003,63 zt.

» 29 kwietnia 2014 r. - Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 334/8169/14
w sprawie udzielenia pethomocnictwa.

* 12 maja 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczgcego Projektu SSPW w TVP
Rzeszéw.

*+ 26 maja 2014 r. - spotkanie kontrolne zorganizowanie przez Wykonawce spotkania
z Projektantami sieci SSPW. Celem spotkania byta m.in. kontrola jakosci wykonywanych
prac projektowych. Szczegdly dotyczace omodwionych na spotkaniu tematéw,
zidentyfikowanych problemow projektowych i podjetych dziatan zaradczych.

* 26 maja 2014 r. - zlozenie wniosku o ptatnosé za okres od dnia 20.03.2014 r. do dnia
23.05.2014 .

* 30 maja 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczgcego Projektu SSPW w TVP
Rzeszéw.

* 10 czerwca 2014 r. - Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 357/8520/14
w sprawie udzielenia petnomocnictw

* 16 czerwca 2014 r. — 17 czerwca 2014 r. - kontrola projektu w siedzibie Urzedu
Marszatkowskiego w Rzeszowie przeprowadzona przez Instytucje Posredniczgcg PARP.
Réwnoczesénie trwa biezgca wspétpraca z Instytucjg Posredniczacg (PARP).

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Najwazniejsze zagrozenia w realizacji projektu:

 zgdanie ulepszenia stanu pasa drogowego przez ZDP Rzeszow i tancut

+ diugotrwaty proces uzgadniania i dostosowywania harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zgodnosci z harmonogramem ogolnym.

7. Informacja o koniecznosci ewentualnych zmian w zatozeniach przyjetych

w WPF:

Obecny stan zaawansowania projektu, w powigzaniu z nieodgadniong dtugoscig sezonu
budowlanego moze skutkowaC przesunieciami w harmonogramie prac i pfatnosci
i w konsekwencji spowodowac koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Stan realizacji projektu jest na biezgco poddawany analizie przez zespot
projektowy, zas wiedze na temat ewentualnych przesunie¢ w harmonogramie w mozemy
posigs¢ po osiggnieciu |l kamienia milowego.

Strona 56 z 91



c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz_wymienione
wpkt1.1i1.2), zteqgo:

1.c.1 Utrzymanie uyzadzer'l melioracji wodnych podstawowych - rzeka Szuwarka-
Golebiéwka i Swierkowiec

e Okres realizacji: 2011 — 2015

poniesione
o Naktady finansowe: plan 2014 . w | péiroczu br.
68 959,00 z, 0,00 zt,
1.3.1.1 - wydatki biezace | 68 959,00 zt, 0,00 zt,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 68 959,00 zt, 0,00 zt,
- wydatki majatkowe | 0,00 zt, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Do dnia 30.06.2014r. nie poniesiono zadnych wydatkéw.
W dniu 24.06.2014 r. zostata zawarta umowa z wykonawcg robot.

Zaplanowany efekt rzeczowy w postaci konserwacji potokow Szuwarka-Gotgbidwka
i Swierkowiec na fgcznej dlugosci 4,348 km zostanie osiggniety po zrealizowaniu
przedmiotu umowy.

Planowany termin zakonhczenia to 17.10.2014r.
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1.c.18 Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycie - teren wojewodztwa
podkarpackiego. Zadanie ujete w ramach zlewni: Zabezpieczenie przez
zagrozeniem powodziowym doliny Wisty na odcinku od ujScia Wistoki do ujScia

Sanny

o Okres realizacji: 2002 — 2017

poniesione
plan 2014 r. ]
o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
3562 863,00 zt 32 046,88 zt,
- wydatki biezgce 0,00 zi, 0,00 zt,
1.3.2.8 - wydatki majatkowe 3 562 863,00 zt 32 046,88 zi,
Budzet Pahstwa 3 562 863,00 zt 32 046,88 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | potroczu 2014 r.:

W | poétroczu b.r. trwaly prace zwigzane z opracowywaniem: dokumentacji projektowych,
projektéw budowlano — wykonawczych, uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, wykupami
gruntéw pod inwestycje oraz wyptatg odszkodowan za skfadniki roslinne.

Planowanymi efektami rzeczowymi bedg: uzyskane pozwolenia na realizacje przedsiewziec,
opracowane projekty budowlano — wykonawcze, umozliwiajgce rozpoczecie robét budowlano
— wykonawczych, dla nowych zadan bedgcych w trakcie przygotowania do realizaciji.
Wykupione zostang takze wykupione grunty pod inwestycje oraz wyptacone odszkodowania.
W ramach $rodkéw zabezpieczonych z Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu
gérnej Wisty na 2014 r., na opracowanie dokumentacji projektowych (4 projekty budowlane
i wykonawcze) pierwotnie zostaty zabezpieczone Srodki finansowe w wysokosci
2 377 168 zi. Wszystkie 4 projekty zostaty usuniete z ,Planu rzeczowo — finansowego
Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gérnej Wisty na 2014 r. wraz z projekcjg
finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet Sterujgcy
w dniu 10.04.2014 r.

W zwigzku z zaistniatg sytuacjg wystepuje niedobdr srodkoéw finansowych w wysokosci
2 377 168 zt - srodki budzetu panstwa (rezerwa celowa Programu ochrony przed powodzig
w dorzeczu goérnej Wisty). PZMiUW w Rzeszowie podobnie jak w przypadku pozostatych
zadan finansowanych z PGW, czynit liczne starania w zakresie przywrdcenia wszystkich
4 zadan do planu PGW wraz z zabezpieczeniem wszystkich srodkéw finansowych.

Pismem znak: CE-V.6352.1.19.2014 z dnia 17.06.2014 r. Wojewoda Podkarpacki

poinformowat, ze 1 zadanie zostanie przywrécone do planu rzeczowo - finansowego
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Programu wraz z niezbednymi $rodkami finansowymi tj. "Analiza programu inwestycyjnego
w zlewni Wielopolki". Pozostalte 3 zadania dokumentacyjne zostang poddane
usystematyzowanej ocenie w Masterplanach. Nie mniej jednak, w zwigzku z nadal
wystepujgcym niedoborem Srodkow finansowych istnieje duze zagrozenie dla dalszej
realizacji prac projektowych.

Na opracowanie wszystkich 4 dokumentacji projektowych zostaty juz zawarte umowy
z wykonawcami. W zwigzku z tym pojawit sie problem w zakresie terminowego regulowania

zobowigzan wobec wykonawcow opracowan.
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lc.21

teq lll - rozbudowa leweqo walu rzeki teg w km 5+000-7+580 na di. 2,58 km

oraz praweqo walu w km 5+200-11+000 na d}. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce

i Zaleszany. Zadanie ujete w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrozeniem

powodziowym doliny Wisty na odcinku od uj$cia Wistoki do ujScia Sanny

Okres realizacji: 2011 — 2015

Naktady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | péiroczu br.

11 027 715,00 zt

775 032,67 zt,

- wydatki biezgce 0,00 zi, 0,00 zt,
1.3.2.9 - wydatki majatkowe 11 027 715,00 zt 775 032,67 zi,
Budzet Panstwa 5014 145,00 zt 14 145,00 z,

Inne, w tym: NFOSIGW

6 013 570,00 zt

760 887,67 zt,

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | pétroczu 2014 r.:

realizowano roboty budowlano - montazowe oraz wyptacono czesciowo odszkodowania.

W ramach robot wykonano wycinke drzew w obrebie ewidencyjnym Orliska. Wycinka zostata
wykonana przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo
Rozwaddw na mocy zawartego porozumienia zawartego w dniu 12.02.2014 r. Porozumienie
okreslato warunki wycinki drzew i krzewow oraz ich uporzgdkowania z nieruchomosci
zarzgdzanych przez Nadle$nictwo Rozwadow, objetych decyzjg o pozwoleniu na realizacje
inwestyciji.

27.03.2014 r. zawarto umowe Nr 147/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D o dofinansowanie w formie
dotacji i pozyskano $rodki z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej. Srodki te zostaty wprowadzone do planu wydatkéw roku 2014 w oparciu o Uchwate
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 330/7895/14 z dnia 18.03.2014 r.

Z uwagi na sprzyjajgce warunki atmosferyczne, jakie panowaty w okresie | potrocza b.r.,
realizacja zadania przebiegata w sposéb prawidtowy. Wykonawca zrealizowat nawet wiekszy
przerdb, anizeli zaktadat to harmonogram rzeczowo - finansowy. Zaptata na rzecz
Wykonawcy, za roboty wykonane w | pétroczu nastgpi w miesigcu lipcu b.r.

W chwili obecnej istnieje zagrozenie dla dalszej realizacji zadania. Projekt zostat
usuniety z ,Planu rzeczowo — finansowego Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu
gornej Wisty na 2014 r. wraz z projekcjg finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie
zaopiniowanego przez Komitet Sterujgcy w dniu 10.04.2014 r. W zwigzku z zaistniatg
sytuacjg wystepuje niedobdr $Srodkéw finansowych w wysokosci 5000 000 zt - Srodki
budzetu panstwa (rezerwa celowa Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej
Wisty). Aktualnie na przedmiotowym zadaniu trwajg roboty budowlano-montazowe,
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w zwigzku z czym ich przerwanie zagraza katastrofg budowlang, a ich niewykonanie
spowoduje utrzymanie zagrozenia na poziomie 2010 r., dla mieszkahcow i wszelakiej
infrastruktury technicznej na terenie gminy Gorzyce i Zaleszany.

Majgc na wzgledzie koniecznos¢ kontynuowania rozpoczetych robot oraz
zapewnienie bezpieczenstwa powodziowego na terenach objetych inwestycjg, PZMiUW
poczynit liczne starania w zakresie przywrocenia przedmiotowej inwestycji do w/w planu
Programu i zabezpieczenia srodkéw. Pismami znak: DZW-I11-5311-1/21192/14/KB z dnia
26-05-2014 r. (Ministerstwo Srodowiska) oraz GW.6352.12.1.2014 (Biuro ds. Dorzecza
Gérnej Wisty) PZMiUW w Rzeszowie zostat zobligowany do wykonania ekspertyzy
zgodno$ci projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowna ekspertyza
zostata opracowana przez PZMIUW i zlozona do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie w miesigcu czerwcu b.r., celem zatwierdzenia i wydania
stosownego zasdwiadczenia. Dodatkowo warunkiem przywrécenia zadania do planu
rzeczowo — finansowego Programu jest ujecie przedsiewziecia na liscie nr 1 Masterplanu,
bedgcego w trakcie opracowywania. Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez
Rade Ministrow to sierpieh b.r. Na liscie nr 1 znajdujg sie inwestycje, ktdre nie wplywajg
negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wdd lub nie pogarszajg stanu wod. Zadanie teg
znajduje sie na liscie nr 1. Do chwili opracowywania sprawozdania nie zostato przywrécone
dofinansowanie z PGW i w dalszym ciggu wystepuje niedobér $rodkow finansowych w
wysokosci 5 000 000 zt. Regulowanie zobowigzan nastepuje wytgcznie ze Srodkow dotaciji
NFOSIGW. Szczegdtowa analiza przeprowadzona przez PZMiUW wykazata, ze juz
w Il kwartale b.r. moze dojs¢ do wstrzymania robét budowlano — montazowych.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego watu rzeki Leg na dt. 2,58 km
oraz prawego watu na dt. 5,8 km zostanie osiggniety w 2015 r.
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1.c.25 Zabezpieczenie przed powodzig miasta Rzeszowa i _gm. Tyczyn poprzez

ksztattowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsiewziecie inwestycyjne: Strugq —

etap | — odcinkowa przebudowa - ksztaltowanie przekroju podiuzneqo

i__poprzecznego koryta rzeki Strug na dilugosci 8,62 km na terenie

miejscowosci: Rzeszéw, gm. Rzeszdéw, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie

e Okres realizacji: 2008 — 2016

poniesione
o Naklady finansowe: plan 2014 . w | pétroczu br.
32 000 zt 141,45 2,
- wydatki biezgce 0,00 zi, 0,00 zt,
1.3.2.11 - wydatki majgtkowe 32 000 zt 141,45 21,
Budzet Panstwa 32 000 zt 141,45 z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

W zwigzku z trwajgcym postepowaniem w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn. "Zabezpieczenie przed powodzig miasta
Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez ksztattowanie koryta rzeki Strug” Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wezwat PZMiUW w Rzeszowie do uzupenienia
przedtozonego raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Termin uzupetnienia
raportu wyznaczony zostat na dzien 31.12.2014 r. Wykonawca raportu opracowata powyzszy
dokument i przekazata do PZMiUW dnia 30.04.2014 r. Na chwile obecng prowadzone sg
rozmowy z biurem projektowym, w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia ponownej
analizy wariantowej dla przedmiotowego zadania, ktéra to stanowi¢ bedzie integralng cze$é
w/w uzupetnienia. Ponadto opracowano operat szacunkowy.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug na tgcznej
dtugosci 8,62 km osiggniety zostanie w 2016 r.
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1.c.26 Trzesnidowka lll — rozbudowa leweqo watu rzeki Trzesniéwki w _km 8+280-

13+132 na di. 4,852 km oraz prawego walu w km 7+678-12+942 na di. 5,264 km,

na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grebow. Zadanie ujete w ramach zlewni:

Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym doliny Wisly na odcinku

od ujscia Wistoki do uj$cia Sanny

o Okres realizacji: 2011 — 2015

o Naktady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | péiroczu br.

13 052 987,00 zt

2508 397,29 z,

- wydatki biezgce 0,00 zi, 0,00 zi,
1.3.2.12 - wydatki majatkowe 13 052 987,00 zt 2 508 397,29 zi,
Budzet Panstwa 0,00 z,

4 500 000,00 zt

Inne, w tym: NFOSIGW 8 552 897,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

W 2014 r. kontynuowane sg roboty budowlano - montazowe oraz wyptata odszkodowan.

W ramach robét czesciowo zrealizowano: roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy
lewego walu rzeki Trzesniowki w km 8+280 — 13+044, roboty zwigzane z rozbudowg korpusu
lewego watu rzeki Trzes$niéwki w km 8+280 — 13+044, roboty przygotowawcze w ramach
rozbudowy prawego watu rzeki Trzesniowki w km 7+698 — 12+942 oraz roboty zwigzane
z rozbudowg korpusu prawego watu rzeki Trzesniowki w km 7+698 — 12+942. Czesciowo
wyptacono takze odszkodowania za przejecie gruntéw pod inwestycje. 27.03.2014 r. zawarto
umowe Nr 148/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji i pozyskano
$rodki z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Srodki te zostaty
wprowadzone do planu wydatkéw roku 2014 w oparciu o Uchwate Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego Nr 330/7895/14 z dnia 18.03.2014 r.

Z uwagi na sprzyjajgce warunki atmosferyczne, jakie panowaty w okresie | potrocza b.r.,
realizacja zadania przebiegata w sposéb prawidtowy. Wykonawca zrealizowat nawet wigkszy
przeréb, anizeli zaktadat to harmonogram rzeczowo — finansowy. W chwili obecnej istnieje
zagrozenie dla dalszej realizacji zadania. Projekt zostat usuniety z ,Planu rzeczowo —
finansowego Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej Wisty na 2014 r. wraz
z projekcjg finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet
Sterujgcy w dniu 10.04.2014 r. W zwigzku z zaistniatg sytuacjg wystepuje niedobér srodkéw
finansowych w wysokosci 4 500 000 zt - Srodki budzetu panstwa (rezerwa celowa Programu
ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej Wisty). Aktualnie na przedmiotowym zadaniu
trwajg roboty budowlano-montazowe, w zwigzku z czym ich przerwanie zagraza katastrofg
budowlang, a ich niewykonanie spowoduje utrzymanie zagrozenia na poziomie 2010 r., dla
mieszkancow i wszelakiej infrastruktury technicznej na terenie gminy Tarnobrzeg i Grebow.
Majgc na wzgledzie koniecznos¢ kontynuowania rozpoczetych robét oraz zapewnienie
bezpieczenstwa powodziowego na terenach objetych inwestycjg, PZMiUW poczynit liczne
starania w zakresie przywrécenia przedmiotowej inwestycji do w/w planu Programu
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i zabezpieczenia $rodkéw. Pismami znak: DZW-11-5311-1/21192/14/KB z dnia 26-05-2014 r.
(Ministerstwo Srodowiska) oraz GW.6352.12.1.2014 (Biuro ds. Dorzecza Goérnej Wisty)
PZMiUW w Rzeszowie zostat zobligowany do wykonania ekspertyzy zgodnosci projektu
z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowna ekspertyza zostata opracowana
przez PZMiUW i ztozona do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
w miesigcu czerwcu b.r.,, celem zatwierdzenia i wydania stosownego zaswiadczenia.
Dodatkowo warunkiem przywrocenia zadania do planu rzeczowo — finansowego Programu
jest ujecie przedsiewziecia na liscie nr 1 Masterplanu, bedgcego w trakcie opracowywania.
Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez Rade Ministréw to sierpien b.r. Na liscie
nr 1 znajdujg sie inwestycje, ktore nie wptywajg negatywnie na osiggniecie dobrego stanu
waod lub nie pogarszajg stanu wod. Zadanie Trzesnidwka Il znajduje sie na liscie nr 1.

Do chwili opracowywania sprawozdania nie zostato przywrdcone dofinansowanie z PGW
i w dalszym ciggu wystepuje niedobér srodkéw finansowych w wysokosci 4 500 000 zt.
Regulowanie zobowigzan nastepuje wylgcznie ze $rodkéw dotacji NFOSIGW. Szczegétowa
analiza przeprowadzona przez PZMiUW wykazata, ze juz w lll kwartale b.r. moze dojs¢
do wstrzymania rob6t budowlano — montazowych.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego watu rzeki Trzesnidwki na
dt. 4,775 km oraz prawego watu na dt. 5,24 km osiggniety zostanie w 2015 .
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1.c.27 Zabezpieczenie przed powodzig osiedla Rzochéw - budowa howego prawego
watu rzeki Wistoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielcai gminy

Przectaw. Zadanie ujete w ramach zlewni: Ochrona przed powodzig w zlewni

Wistoki, w tym budowa zbiornikéw retencyjnych Katy-Myscowa oraz Dukla

o Okres realizacji: 2011 — 2015

poniesione
plan 2014 r. ]
o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
10 014 760,00 zt 14 760,00 zt,
- wydatki biezgce 0,00 zi, 0,00 zt,
1.3.2.13 - wydatki majatkowe 10 014 760,00 zt 14 760,00 zi,
Budzet Panstwa 10 014 760,00 zt 14 760,00 z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Realizacja zadania zostata wstrzymana. Projekt zostat usuniety z ,Planu rzeczowo -
finansowego Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej Wisty na 2014 r. wraz
z projekcjg finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet
Sterujgcy w dniu 10.04.2014 r. W zwigzku z zaistniatg sytuacjg wystepuje niedobér srodkow
finansowych w wysokosci 10 000 000 zt - $rodki budzetu panstwa (rezerwa celowa
Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej Wisty). W ramach tych Srodkéw
w | kwartale 2014 r. miata zosta¢ wszczeta procedura w celu wytonienia wykonawcy robot
budowlano — montazowych oraz miata nastgpi¢ wyptata odszkodowan za przejecie gruntéw
pod inwestycje. Zadanie posiada prawomocng decyzje pozwolenia na realizacje inwestycji
oraz kompletng dokumentacje przetargowg. W zwigzku z usunieciem przedmiotowego
zadania z planu rzeczowo — finansowego Programu, nie rozpoczeto procedury przetargowe;j
na wytonienie wykonawcy robét oraz nie wykonano obligatoryjnej czynnosci - wystania ofert
wiascicielom nieruchomosci, dotyczacych kwot odszkodowanh za przejecie gruntow na rzecz
skarbu panstwa pod planowang inwestycje. Gtéwnym celem projektu jest ograniczenie
zalewania terenéw zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury zlokalizowanej w zlewni rzeki
Wistoki, ochrona miasta Mielca i gminy Przectaw. Realizacja zadania pozwoli na
uzupetnienie obecnej ,luki” w systemie obwatowan rzeki Wistoki. Projekt ten stanowi
kontynuacje zakonczonego w 2013 r. projektu pn.: ,Poprawa ochrony przeciwpowodziowej
miasta i gminy Mielec poprzez budowe i przebudowe watow Wistoki” tj. zadan ,Wistoka I,
~Wistoka II” oraz Wistoka Ill, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
polegajagcych na budowie i rozbudowie prawostronnego obwatowania Wistoki na terenie
gminy Gawituszowice i Mielec o wartosci ok. 64,5 min zt. W zwigzku z zakonczeniem robot
budowlanych na zadaniu Wistoka Il (i wybudowaniu prawostronnego obwatowania
w 2012 r.), pozostawienie istniejgcego stanu, bez obwatowania w Rzochowie, stanowic¢
bedzie nadal bardzo duze zagrozenie, gdyz wody powodziowe wylewa¢ bedg sie na
prawostronng doling Wistoki na terenie gminy Przectaw i miasta Mielca. Wezbrania w maju
2014 r. (nizsze niz w 2010 r. o 170 cm) zagrazaty podtopieniem kilkudziesigciu budynkow.
Majac na wzgledzie koniecznos¢ wyptaty odszkodowan, rozpoczecia robot oraz zapewnienie
bezpieczenstwa powodziowego na terenach objetych inwestycjg, PZMiUW poczynit liczne
starania w zakresie przywrécenia przedmiotowej inwestycji do w/w planu Programu
i zabezpieczenia $rodkéw. Pismami znak: DZW-11-5311-1/21192/14/KB z dnia 26-05-2014 r.
(Ministerstwo Srodowiska) oraz GW.6352.12.1.2014 (Biuro ds. Dorzecza Goérnej Wisty)
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PZMiUW w Rzeszowie zostat zobligowany do wykonania ekspertyzy zgodnosci projektu
z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowna ekspertyza zostata opracowana
przez PZMiUW i zlozona do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
W miesigcu czerwcu b.r.,, celem zatwierdzenia i wydania stosownego zaswiadczenia.
Dodatkowo warunkiem przywrécenia zadania do planu rzeczowo — finansowego Programu
jest ujecie przedsiewziecia na liscie nr 1 Masterplanu, bedgcego w trakcie opracowywania.
Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez Rade Ministréw to sierpien b.r. Na liscie
nr 1 znajdujg sie inwestycje, ktére nie wptywajg negatywnie na osiggniecie dobrego stanu
waod lub nie pogarszajg stanu wéd. Zadanie Rzochéw znajduje sie na liscie nr 1. Do chwili
opracowywania sprawozdania nie zostato przywrécone dofinansowanie z PGW i w dalszym
ciggu wystepuje niedobdr srodkow finansowych w wysokosci 10 000 000 zt. Z uwagi na
zakres rzeczowy zadania (budowa nowego watu na dt. 2,106 km), nawet natychmiastowe
przywrécenie zadania do planu rzeczowo — finansowego Programu, uniemozliwi wykonanie
wczeséniej zaplanowanego zakresu robot w 2014 roku.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego watu rzeki Wistoki na
dt. 2,106 km osiggniety zostanie w 2015 .
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1.c.2 Program Operacyjny Kapitat Ludzki, Priorytety VI — IX (z wylagczeniem projektu

wiasneqgo WUP w ramach Poddziatania 8.1.4 PO KL oraz Dziatania 9.2 PO KL)

e Okres realizacji: 2011 — 2015

o Naktady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | péiroczu br.

34 735 177,00 zt,

21 982 853,92 z,

1.3.1.2 - wydatki biezace

33 878 264,00 zi,

21 903 853,21 zi,

Budzet Panstwa

33 878 264,00 zt,

21 903 853,21 z,

1.3.2.1 - wydatki majatkowe

856 913,00 zi,

79 000,71 zt,

Budzet Panstwa

856 913,00 zt,

79 000,71 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Wedtug stanu na dzien 30 czerwca 2014 roku w ramach przedsiewziecia podpisano od 2007
roku 2.452 umowy na tgczng kwote wydatkéw kwalifikowalnych 2.502.932.103,58 zt, z czego
wartos¢ zawartych uméw w zakresie wydatkow kwalifikowanych pochodzgcych z krajowych
srodkdw publicznych wynosi 2.453.249.055,34 zI. Stopien zaawansowania realizacji
przedsiewziecia jest wysoki, poniewaz poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji na dzieh
30 czerwca 2014 roku wyniost 108%.

W ramach realizacji PO KL Wojewodzki Urzgd Pracy w Rzeszowie petnigcy role Instytuciji
Posredniczgcej, oprocz wyptaty beneficientom $rodkéw wspdéifinansowania krajowego
opisanych wyzej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK
(w formie elektronicznej) zlecenia ptatnosci $rodkéw europejskich. Srodki te sg przekazywane
bezposrednio z rachunku Ministra Finansow w BGK do beneficjentow
z pominieciem przeptywu przez budzet wojewddztwa w zwigzku, z czym nie sg objete planem
dochodow i wydatkéw budzetu wojewddztwa.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania

Utrudnieniem w wydatkowaniu srodkéw, a co za tym idzie wykonaniu planu finansowego, jest
ztozonos¢ procedury dokonywania zmian w planie finansowym budzetu wojewddztwa.
Wydatkowanie srodkéw w ramach komponentu regionalnego PO KL charakteryzuje duza
dynamika zmian, wnikajgca ze znacznej ilosci projektéw bedgcych w realizacji oraz biezgcego
modyfikowania harmonograméw ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania realizacji
poszczegdlnych projektow. Dostosowywanie wydatkéw do biezgcego zapotrzebowania na
srodki finansowe wymaga elastycznego podejscia do wprowadzanych modyfikacji, ma to
znaczenie zwlaszcza w sytuacji ograniczonej dostepnosci srodkéw, jaka jest w roku biezgcym
w dyspozycji wojewodztwa, przeznaczonej na wyptaty dla beneficjentdw. Na poziom
wydatkowania srodkéw w 2014 roku wptyw majg rowniez zmiany harmonogramow realizacji
projektéw, szczegdlnie przesuwanie na kolejne lata kwot zaplanowanych na biezacy rok.
Ponadto, do dnia 31 grudnia br. beneficjenci dokonajg zwrotéw niewykorzystanych srodkéw
dotacji celowej, jakg otrzymajg w ramach dofinansowania w ciggu biezgcego roku. Jak pokazuje
dotychczasowe doswiadczenie skala tych zwrotéw jest znaczna, pomimo tego, ze beneficjenci
zobowigzani sg do poinformowania do dnia 15 pazdziernika Instytucji Posredniczacej PO KL
o przewidywanym niewykorzystaniu srodkéw zaplanowanych na realizacje projektu w biezgcym
roku.
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1.c.3 RPO WP nalata 2007-2013 - Os | = VII

e Okres realizacji: 2009 — 2015

o Naktady finansowe:

plan 2014 .

poniesione

w | péiroczu br.

35 948 627,00 zi,

13 963 880,43 zi,

Budzet Panstwa

35 948 627,00 zt,

13 963 880,43 i,

1.3.1.3 - wydatki biezace

3 000 154,00 zt,

576 384,55 zi,

Budzet Panstwa

3 000 154,00 zt,

576 384,55 zi,

1.3.2.2 - wydatki majatkowe

32948 473,00 zi,

13 387 495,88 zi,

Budzet Panstwa

32948 473,00 zt,

13 387 495,88 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | pétroczu 2014 r.:

W 2014 roku w ramach zadania: RPO WP na lata 2007 — 2013 — O$ — I-VII dotacje dla
beneficjentow Programu zaplanowano Srodki z budzetu panstwa, wigcznej wysokosci
35948 627 zt, w tym wydatki biezgce 3 000 154 zt oraz majgtkowe 32 948 473 zt.
W pierwszym pétroczu beneficjentom ,zewnetrznym” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013, realizujgcym projekty objete pomoca
publiczng, jak réwniez inne projekty, w ktérych wystepuje dofinansowanie z dotacji celowe;j
przekazano srodki w wysokosci 13 963 880,43 zt, w tym wydatki biezgce 576 384,55 z
i wydatki majagtkowe 13 387 495,88 zt. Nadmieniam, ze okres realizacji przedmiotowego
zadania obejmuje lata 2009 — 2015.

Wyptaty srodkdow BP w | pétroczu br. dokonywane byly sukcesywnie, zgodnie
z terminarzem ptatnoéci ustalonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Instytucja
Zarzgdzajgca terminowo przesyta zlecenia ptatnosci do BGK, a nastepnie dostosowywata
wyptaty srodkow budzetu panstwa do wyptaty srodkéw europejskich z banku. W przypadku
braku zabezpieczenia srodkow BP w planie wydatkéw budzetu wojewddztwa, dotacja celowa
przekazywana byta niezwtocznie po ustaleniu takiego planu.

1) W rozdziale 15011 wydatki byly przeznaczone na zadania realizowane w ramach | osi
RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka i dotyczyly nastepujgcych dziatah:
dziatania 1.1 Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczo$ci Schemat B, dziatania 1.2 Instytucje
otoczenia biznesu, dziatania 1.3 Regionalny system innowacji oraz dziatania 1.4
Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B.

Ustalony plan wydatkbw w ramach | osi wynosit 23 518148 z, w tym
§ 6209 - 20518 219 z, § 2009 - 2 999 929 z, natomiast wykonanie przedstawiato sie
nastepujgco:

— Dziatanie 1.1 Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczosci Schemat B:
§ 2009 - 1 249,48 zt, § 6209 — 2 555 929,53 zt,
— Dziatanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu, § 2009 - 26293,03 Z,

§ 6209 - 188 756,95 zt,

— Dziatanie 1.3 Regionalny system innowacji, § 2009 — 497 199,61 z,
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- §6209-106 116,49 z,

— Dziatanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
Schemat B, § 2009 — 51 417,46 z.

W rozdziale 15011 wydatki w | potroczu br. byty ponoszone réwniez w ramach dziatania 2.1
Infrastruktura komunikacyjna Schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszow-Jasionka. Ustalony
plan wynosit 1 070 158 zt (§ 6209) natomiast wykonanie 1 064 360,95 zt, co stanowi przeszio
99% srodkow okreslonych w planie wydatkéw budzetu wojewddztwa na caty rok.

W rozdziale 40001 wydatki w | pétroczu br. byty ponoszone w ramach dziatania 2.2
Infrastruktura energetyczna. W ramach ww. klasyfikacji budzetowej zaplanowano wydatki na
realizacje projektu Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jasle
(nabdr ogtoszony w roku 2009). Realizacja projektu zostata zakohczona, srodki okreslone na
ten projekt zostaty w catosci przekazane na rzecz beneficjenta w ramach ptatnosci koncowej
w | kwartale br. Ustalony plan wynosit 19 031 zt (§ 6209), natomiast wykonanie 19 030,58 zt.

2) W rozdziale 40003 wydatki w | potroczu br. byly ponoszone w ramach dziatania 2.2
Infrastruktura energetyczna. Wydatki w tej klasyfikacji odnoszg sie do projektu
zrealizowanego przez Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jasle
(nabdr ogtoszony w roku 2012). Realizacja projektu zostata zakonczona, srodki okreslone na
ten projekt zostaly w catosci przekazane na rzecz beneficjenta w ramach ptatnosci
posredniej (wniosek o ptatnos¢ zatwierdzony w 2013r.) i ptatnosci koncowej w | kwartale br.
Ustalony plan wynosit 85 350 zt (§ 6209), natomiast wykonanie 85 350 zt.

3) W rozdziale 40095 wydatki w | pétroczu br. byty ponoszone w ramach dziatania 2.2
Infrastruktura energetyczna. Wydatki w tej klasyfikacji odnoszg sie do projektéw wybranych
do dofinansowania w ramach naboru ogtoszonego w roku 2012. Ustalony plan wynosit
431 058 zt (§ 6209), natomiast wykonanie 406 655,71 zi, co stanowi ok. 94% S$rodkow
okreslonych w planie wydatkow budzetu wojewddztwa na caty rok.

4) W rozdziale 60015 wydatki w | pétroczu br. byty ponoszone w ramach dziatania 2.1
Infrastruktura komunikacyjna. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na projekty kluczowe
dot. usuwania skutkébw powodzi realizowanych przez Gmine Tarnobrzeg tj. projektu
pn. ,Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” oraz projektu
pn. ,Modernizacja drég powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg”. Ustalony plan wynosit
486 788 zt (§ 6209), natomiast wykonanie 250 000 zt.

5) W rozdziale 60016 wydatki w | pdétroczu byly ponoszone w ramach dziatania 2.1
Infrastruktura komunikacyjna. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na projekty kluczowe
dot. usuwania skutkdéw powodzi tj. projektu zrealizowanego przez Gmine Ropczyce
pn. ,Odbudowa mostéow w miejscowos$ci Ropczyce w ciggu drog gminnych: Nr 107510R
Pietrzejowa - Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz
Nr 107539R Chechty - Chechty - ul. Strazacka w km 0+415,20” oraz realizowanego projektu
Gminy Tarnobrzeg pn. ,Modernizacja drég gminnych w Tarnobrzegu”. Ustalony plan
w rozdziale 60016 wynosit 447 400 zt (§ 6209), natomiast wykonanie 348 988,00 zi.

6) W rozdziale 80101 wydatki w | potroczu br. byty ponoszone w ramach dziatania 5.1
Infrastruktura edukacyjna schemat B. W ramach wskazanej klasyfikacji zaplanowano wydatki
na realizacje projektu Gminy Sedziszéw Matopolski. Zgodnie z zawartg umowg zakohczenie
realizacji planowane jest na lll kwartat br. Z uwagi na fakt, iz Srodki w ramach tej klasyfikacji
zostaty juz wyczerpane, konieczne bedzie dokonanie zwigkszenia planu wydatkéw, tak by
mozliwa byta realizacji ptatnosci korncowej. Ustalony plan w rozdziale 80101 wynosit 88 359
zt (w tym § 6209 — 88134 z, § 2009 -225 z), natomiast wykonanie 88 358,79 z
(wtym § 6209 —88 133,82 zt, § 2009 — 224,97 zt).
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7 W rozdziale 80306 wydatki w | potroczu br. byly ponoszone w ramach dziatania 5.1
Infrastruktura edukacyjna schemat A Szkoly wyzsze. Wydatki w tej klasyfikacji zaplanowano
na realizacje pieciu projektéw kluczowych. taczniew | potroczu br. wydatkowano blisko 65%
wartosci srodkéw zaplanowanych w br. w budzecie wojewodztwa. Ustalony plan wynosit
2 837 895 zt (§ 6209), natomiast wykonanie 1 833 718,33 z.

8) Srodki okreslone w planie wydatkéw w rozdziale 85115 w | pétroczu br. byly
wydatkowane na projekt z zakresu dziatania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej schemat A, tj. projekt Uzdrowiska Rymanéw S.A. pn. ,Modernizacja
i dosprzetowienie dotychczasowego Szpitala Uzdrowiskowego ,Polonia” z przeznaczeniem
na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach Uzdrowiska Rymanow S.A”.
Ustalony plan wynosit 11 382 zt (§ 6209), natomiast wykonanie 11 381,10 zt.

9) W rozdziale 92120 wydatki w | podtroczu byty ponoszone w ramach VIl osi
priorytetowej Spojnos¢ wewnagtrzregionalna — dziatanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz dziatanie
7.2 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych. Ustalony plan wynosit 2 216 997 zt (§ 6209),
natomiast wykonanie 1 743 752,43 zt.

10) W rozdziale 92195 wydatki w | pétroczu byly ponoszone w ramach dziatania 5.3
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna oraz VI osi priorytetowej Turystyka i kultura. Ustalony
plan wynosit 4 639 849 z (§ 6209), natomiast wykonanie 4 596 121,36 zt

11) W rozdziale 92601 wydatki w | pétroczu br. byty ponoszone w ramach dziatania 5.3
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na projekt
kluczowy dot. usuwania skutkéw powodzi tj. projekt Gminy Tarnobrzeg pn. ,Odbudowa
obiektéw infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta
Tarnobrzeg”. Ustalony plan wynosit 96 212 zt (§ 6209), natomiast w | péiroczu br.
przekazano na rzecz tego projektu srodki w wysokosci 89 200,63 zt.

1.c.4 Zakup i modernizacja pojazdéw szynowych
e Okres realizacji: 2010 — 2015

poniesione
plan 2014 r. .
¢ Naklady finansowe: w | pétroczu br.
0,00 zi, 0,00 =,
wydatki biezace 0,00 z, 0,00 z,
Fundusz kolejowy 0,00 zt, 0,00 zt,
1.3.2.3 - wydatki majgtkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

W 2014 r. zadanie realizowane jako jednoroczne w ramach kwot zaplanowanych w budzecie
na ten cel.
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1.c.5 Utrzymanie zespotéw trakcyjnych

o Okres realizacji: 2013 — 2021

poniesione
plan 2014 r. ]
o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
2 000 000,00 zt, 180 353,33 z,
1.3.1.4- wydatki biezace 2 000 000,00 zt, 180 353,33 zt,
Fundusz kolejowy 2 000 000,00 zt, 180 353,33 z,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:
Zadanie ma na celu zabezpieczenie $rodkéw na ustugi $wiadczone na podstawie zawartych
umow z producentami nowych pojazddéw szynowych zakupionych przez wojewodztwo
podkarpackie.

Brak zagrozenh w realizacji zadania.
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1.c.6 Utrzymanie zespotdéw trakcyjnych POIiS

e Okres realizacji: 2015 — 2020

poniesione
plan 2014 r. ]
o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
0,00 zi, 0,00 z,
1.3.1.5 - wydatki biezace 0,00 zi, 0,00 zt,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:
zadanie ma na celu zabezpieczenie Srodkéw na ustugi swiadczone na podstawie zawartej
umowy z producentem nowego pojazdu szynowego , ktérego dostawa nastgpi w 2015 r.
w ramach projektu ,Zakup taboru kolejowego do obstugi potgczen miedzywojewddzkich
realizowanych przez wojewddztwa: matopolskie, podkarpackie, S$lgskie, Swietokrzyskie"
- POIiS.

1.c.7 Przygotowanie i realizacia budowy poéinocnej obwodnicy miasta Sokotowa
Matopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogg wojewédzka Nr
875 Mielec — Kolbuszowa — Sokotow Matopolski — Lezajsk

e Okres realizacji: 2012 — 2018

poniesione
o Naklady finansowe: plan 2014 . w | pétroczu br.
0,00 z, 0,00 z,
- wydatki biezace 0,00 zi, 0,00 zi,
1.3.2.4 - wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zi,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Zadanie bedzie realizowane w latach 2015 — 2018. Zgodnie z zawartym porozumieniem,

Urzad Gminy i Miasta w Sokotowie Matopolskim jest w trakcie opracowywania dokumentaciji
projektowej. W 2014 r. nie przewiduje sie wydatkowania srodkéw budzetu wojewddztwa.
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1.c.19 Rekompensata nalezna przewoznikowi z tytulu wykonywania kolejowych

przewozow osob - w ramach uzytecznosci publicznej

e Okres realizacji: 2013 — 2020

o Naklady finansowe:

plan 2014 r.

poniesione

w | péiroczu br.

49 612 611,00 zt,

21 500 000,00 z,

1.3.1.13- wydatki biezace

49 612 611,00 z,

21 500 000,00 zt,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 42 500 000,00 z, 19 443 823,49 #,
Fundusz kolejowy 7112 611,00 z, 2 056 176,51 =,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zi,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | pétroczu 2014 r.:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartg umowg z Przewozy Regionalne sp. z o.0.

w Warszawie, o $wiadczenie ustug uzytecznosci publicznej w zakresie wykonywania

kolejowych przewozéw pasazerskich w okresie od 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r.

Po przeprowadzeniu negocjacji umowa zostanie przedtuzona na okres od 01.11.2014 r. do

31.12.2014 .

Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1.c.23 Ubezpieczenie pojazdéw szynowych

o Okres realizacji: 2013 — 2014

poniesione
plan 2014 r. ]
o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
600 000,00 z, 292 361,00 zi,
1.3.1.15 - wydatki biezace 600 000,00 zt, 292 361,00 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 600 000,00 =z, 292 361,00 z,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Wojewddztwo Podkarpackie jest wiascicielem kolejowych pojazdéw szynowych, ktore
podlegajg ubezpieczeniu przez wtasciciela w zakresie NNW i CASCO.

Na ubezpieczenie 11 szt. pojazdéw w 2013 r. przeprowadzono postepowanie przetargowe.
Zostata podpisana umowa Nr OR-1V.273.1.74.2013 z dnia 15.11.2013 r. na kwote
303 708,00 zt. W lutym br. zostat dostarczony pojazd SA 134-029, ktéry zostat ubezpieczony
na okres od 08.03.2014 do 08.04.2014 r. na podstawie umowy Nr DT-VII.8063.11.2014
z dnia 10.03.2014 r. na kwote 12 440,00 zt. W postepowaniu przetargowym
przeprowadzonym na pie¢ sztuk pojazdoéw, dostarczanych w 2014 r. podpisano umowe
Nr OR-1V.273.1.10.2014 z dnia 31-03 2014 r. na kwote 131 969,00 zt. Na ubezpieczenie
pojazdéw planuje sie wydatkowaé kwote 448 117,00 zt.
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1.c.24 Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym

o Okres realizacji: 2013 — 2014

poniesione
plan 2014 r. ]
o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
150 000,00 z, 23 617,00 z,
1.3.1.16 - wydatki biezace 150 000,00 zi, 23 617,00 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 150 000,00 =z, 23 617,00 zt,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | pétroczu 2014 r.:

Na wykonanie analizy sytuacji rynkowej po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym
zostata podpisana umowa Nr OR-IV.273.1.66.2013 z dnia 14.11.2013 r. na kwote

138 918,12 zt. Realizacja wydatkéw wynika z ilosci ztozonych wnioskdéw o udzielenie lub

zmiane zezwolenia przez przewoznikéw drogowych, ktére wymagajg przeprowadzenia

analizy sytuacji rynkowej.

Planuje sie wydatkowanie w 2014 r. kwoty zgodnie z zawartg umowg w wys. 138 918,12 zt
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1.c.8 Zimowe utrzymanie drégq

o Okres realizacji: 2010 — 2017

poniesione
plan 2014 r. ]
o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
8 180 000,00 zt, 3561 924,19 z,
1.3.1.6 - wydatki biezace 8 180 000,00 zi, 3561 924,19 zi,
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 8 180 000,00 z, 3561 924,19 zt,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Sie¢ drég wojewddzkich jest podzielona na pieé standardéw zimowego utrzymania drég.
Zaliczanie drog do poszczegodlnych standardow uzaleznione jest od obcigzenia ruchem
i funkcji drogi
W sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania drog byly realizowane przy zachowaniu
obowigzujgcych standardéw zimowego utrzymania drég. Na zimowe utrzymanie drég
wydatkowano — 3 561 924,19 zt. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczace zakupu materiatéw do
zimowego utrzymania drog: piasek do przemieszania z solg, sél. Wydatki na zakupy
wyniosty fgcznie 2 197 938,10 zt (paragraf 4210 zakup materiatéw i wyposazenia). Ponadto
wydatkowano srodki w wysokosci 1 363 986,09 zt (paragraf 4300 zakup ustug pozostatych),
na ustugi zwigzane z wynajmem sprzetu do zwalczania sliskosci i odsniezania tj. ptugi
wirnikowe, ptugo — piaskarki, tadowarki, koparko — tadowarki, petnieniem dyzuréw przy
zimowym utrzymaniu drég oraz na pozostate wydatki zwigzane z zimowym utrzymaniem
drég i obiektow mostowych.

W chwili obecnej nie ma zagrozen wptywajgcych na realizacje zadania.
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1.c.9 Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowych

e Okres realizacji: 2012 — 2014

poniesione
plan 2014 r. .
¢ Naklady finansowe: w | pétroczu br.
490 000,00 z, 52 065,90 z,
- wydatki biezgce 0,00 zi, 0,00 zt,
1.3.2.5 - wydatki majatkowe 490 000,00 zi, 52 065,90 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 490 000,00 zt, 52 065,90 z,

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2014 r.:

W  ramach realizacji zadania podpisano umowy z wykonawcami na realizacje
nastepujacych zadan:

Rozbudowa DW 872 na odc. od km 49+932 do km 50+767 zad.1l. Rozbudowa DW 872
wraz z mostem na starorzeczu rzeki teg w km 50+097 w m. Przyszow zad. 2 -
Rozbudowa DW 872 wraz z mostem na rzece teg w km 50+567 w m. Przyszow ,
Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 897 Tylawa - Komancza - Cisna - Ustrzyki Gérne -
Wolosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z przebudowg mostu na rzece
Solinka w km 67+718 w miejscowosci Cisna — dokumentacja zostata zrealizowana.
Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 861 Bojanéw - Kopki w km 25 + 875
z drogg powiatowg Nr 1082R — dokumentacja zostata zrealizowana.

Przebudowa DW 989 Strzyzéw - Lutcza w km 3+740 do km 3+780 wraz z przebudowg
przepustu w km 3+760 w m. Godowa,

Przebudowa DW 989 Strzyzéw - Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudowa
przepustu w km 2+226w m. Godowa i przebudowg rowu Nr 5 bedgcego urzgdzeniem
melioracji wodnych szczegotowych,

Przebudowa DW 986 Tuszyma - Ropczyce - Wisniowa w km 34+550 - 34+900
i zabezpieczenie osuwiska w km 34+600-34+850 w m. Wielopole Skrzynskie,
Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Lezajsk na odcinku Kolbuszowa - Sokotéw
Matopolski"

Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa
i budowa drogi wojewoddzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynow - Grabownica
Starzenska na odcinku Przeworsk - Dynéw - Grabownica Starzenska",

,Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa
i budowa drogi wojewddzkiej Nr 865 Jarostaw - Oleszyce - Cieszandw - Betzec",
Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pn.: "Budowa drogi
wojewddzkiej Nr 855 Olbiecin - Zaklikow - stalowa Wola na odcinku Stalowa Wola -
Brandwica",

,<Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn.: Budowa fgcznika
drogi wojewddzkiej Nr 992 Jasto - Zarzecze - Nowy Zmigréd - Krempna - Swigtkowa -
Grab - Ozenna - granica Panstwa z drogg krajowa Nr 28 w miejscowosci Jasto”,
,Opracowanie PFU dla zadania pn.: Budowa tgcznika wezta ,Przeworsk” z drogg krajowa
Nr 4

w miejscowosci Gwizdaj w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 835 Lublin — Wysokie — Bitgoraj —
Sieniawa — Przeworsk — Kanczuga — Dynéw — Grabownica Starzenska”,
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»Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 867 Sieniawa — Oleszyc e- Hrebenne na odcinku Sieniawa — Oleszyce -
Lubaczéw i budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Lubaczow”,

»Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 835 Lublin — Wysokie — Bitgoraj — Sieniawa — Przeworsk — Kanczuga —
Dynéw — Grabownica Starzenska na odcinku: granica wojewédztwa podkarpackiego
km 115+875 do tgcznika drogi wojewodzkiej z weztem ,Przeworsk” w km 144+561
w miejscowosci Gorliczyna”.

W chwili obecnej nie ma zagrozeh wptywajgcych na realizacje zadan..
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1.c.20 Remonty czastkowe nawierzchni

o Okres realizacji: 2013 — 2017

poniesione
plan 2014 r. ]
o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
3 000 000,00 zt, 789922,43 zi,
1.3.1.14 - wydatki biezace 3000 000,00 zt, 789922,43 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 000 000,00 z, 789922,43 zt,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:
W ramach realizacji zadania w pierwszym pétroczu roku 2014 wykonano nastepujgce prace:
wykonywano remonty remonterem i masg, wykonano powierzchniowe utrwalenie na
powierzchni, wykonano krétkie nakfadki na powierzchni, zlikwidowano przetomy na
powierzchni, frezowano nawierzchnie.

W chwili obecnej nie ma zagrozeh wptywajgcych na realizacje zadania.
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1.c.28 Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa — w ciagqu drogqi
wojewodzkiej Nr 886 Domaradz — Brzozéw — Sanok

e Okres realizacji: 2014 — 2015

poniesione
o Naktady finansowe: plan 2014 . w | péiroczu br.
7 283 599,00 zt, 0,00 z,
- wydatki biezgce 0,00 zi, 0,00 zi,
1.3.2.14 - wydatki majatkowe 7 283 599,00 zi, 0,00 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 7 283 599,00 zt, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Ogtoszono przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. ,Budowa wschodniej
obwodnicy miasta Brzozowa — w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 886 Domaradz — Brzozéw —
Sanok”

- Ogtoszenie przekazane Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.03.2014r.
z terminem sktadania ofert do 25.04.2014r.Termin skfadania ofert przesunieto na dzien
19.05.2014r, powodem byty wptywajgce zapytania od potencjalnych wykonawcow. Zostato
ztozone przez wykonawce firme ,BUDIMEX” odwofanie do wyboru najkorzystniejszej oferty
do Krajowej lzby Odwotawczej w Warszawie. Na posiedzeniu skfadu orzekajgcego KIO
w dniu 17.07.2014r, odwotanie zostato oddalone.

1.c.30 Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewodzkiej Nr 987
Kolbuszowa — Sedziszow Malopolski w m. Sedziszéw Matopolski —
realizowanego w_ramach projektu POIiS 7.1-30 . Modernizacja linii_kolejowej
E30/C-E30, odcinek Krakow — Rzeszow, etap III"

e Okres realizacji: 2014 — 2015

oniesione
o Naklady finansowe: plan 2014 . wrl)pélroczu br.
0,00 =, 0,00 =z,
- wydatki biezgce 0,00 zi, 0,00 zi,
1.3.2.16 - wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Zgodnie z zawartg umowg z PKP PLK SA zadanie bedzie finansowane przez PKP PLK

SA. Wojewddztwo ze srodkow wtasnych nabedzie w roku 2015 nieruchomosci niezbedne do
realizacji zadania.
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1.c.10 Tworzenie opracowan kartograficznych na podstawie bazy danych obiektéw
topograficznych (BDOT10k) z terenu wojewdédztwa podkarpackiego

e Okres realizacji: 2012 — 2016

poniesione
plan 2014 r. .
¢ Naklady finansowe: w | pétroczu br.
800 000,00 zt, 0,00 z,
1.3.1.7- wydatki biezace 800 000,00 zt, 0,00 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 800 000,00 zt, 0,00 zt,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zi,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

- Wydatki poniesione w | pétroczu 2014 r. -0z

W zakresie wyzej wymienionego zadania wydatki bedg wykonane w drugim pétroczu
2014 roku. W miesigcu lipcu br. nastgpi odbior i zaptata za |l etap zadania — ,Opracowanie
mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektow Topograficznych
(BDOT10kK) z terenu wojewodztwa podkarpackiego czes¢ I” - kwota 56.048,64 zt.

W dniu 05.05.2014 r. zostata zawarta umowa w oparciu o wynik przetargu nieograniczonego
na ,Opracowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych
Obiektéow Topograficznych (BDOT 10k) dla wybranego obszaru wojewodztwa
podkarpackiego czes¢ II” na kwote 794.580,-zt.

Zadanie ma by¢ realizowane w czterech etapach, z czego ostatni etap bedzie zakonczony
w miesigcu grudniu 2014 roku.

Nie przewiduje zagrozenia w realizacji wyzej wymienionego zadania.
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1.c.11 Promocja Wojewédztwa Podkarpackieqo przy wykorzystaniu dzialalnosci
przewoznikdow lotniczych, jako platformy nowoczesneqo systemu
przekazywania informacji o regionie

o Okres realizacji: 2011 — 2014

poniesione
plan 2014 r. ]
o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
6 000 000,00 zt, 2 500 000,00 zt,
1.3.1.8 - wydatki biezace 6 000 000,00 zt, 2 500 000,00 zt,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 6 000 000,00 z, 2 500 000,00 zt,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiagniete efekty:
» zamieszczenie reklamy wojewodztwa podkarpackiego na stronie internetowej przewoznika
lotniczego www.ryanair.com/en/airports-and-tourism — link do profilu angielskiego
wojewoddztwa na portalu facebook,
* zamieszczenie reklamy wojewddztwa podkarpackiego na podstronie przewoznika
lotniczego www.ryanair.com/en/flights-to-rzeszow — informacje i zdjecia dot. wojewddztwa,
» zamieszczenie reklamy wojewddztwa podkarpackiego w czasopismie poktadowym
przewoznika lotniczego — 1 raz (kwiecieh) zamieszczona zostata dostarczona przez
wojewodztwo catostronicowa reklama regionu, 2 kolejne wydania planowane sg na sierpien
i wrzesien 2014r.,
» dystrybucja materiatdbw promocyjnych wojewddztwa podkarpackiego, na pokfadach
samolotow — w styczniu 2014r. przewoznik otrzymat partie 6000 ulotek, rozdanych nastepnie
w samolotach (promocja zabytkéw UNESCO), drugg partie — 8000 ulotek otrzymat w lipcu
(turystyka konna),
» zamieszczenie reklam wojewddztwa podkarpackiego na zewnatrz i wewnatrz samolotéw
przewoznika lotniczego — kadtuby dwéch samolotéw, szafki do przechowywania bagazu
podrecznego w trzech samolotach (przewoznik zmienit grafike na szafkach, w oparciu
0 otrzymane w kwietniu nowe pliki),
* umieszczenie tzw. button’dw reklamowych (z przekierowaniem na strone
www.podkarpackie.travel) w mailach rozsytanych przez przewoznika lotniczego do klientow

i partneréw biznesowych — od lipca 2014r..
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1.c.12 Promocja gospodarcza i turystyczna Wojewddztwa Podkarpackiego za

posrednictwem przewoznika lotnhiczeqo w Europie

Okres realizacji: 2012 — 2017

poniesione

Naktady finansowe:

plan 2014 r.

w | péiroczu br.

2 176 745,00 zt,

906 977,15 zi,

1.3.1.9 - wydatki biezace |

2176 745,00 zi,

906 977,15 =i,

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

2 176 745,00 z,

906 977,15 z,

- wydatki majatkowe |

0,00 z4,

0,00 zi,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiagniete efekty:

e zamieszczenie reklamy wojewddztwa podkarpackiego na stronie internetowej
przewoznika lotniczego — link do polskiego profilu wojewddztwa na portalu facebook
(realizowane od 2013r.)

e zamieszczenie reklamy wojewddztwa podkarpackiego na zewnatrz jednego samolotu
przewoznika lotniczego (realizowane od 2013r.)

e reklama na przywieszkach do bagazu i potwierdzeniach rezerwacji. Na biletach
i potwierdzeniach rezerwacji umieszczony jest znak promocyjny regionu wraz z adresem
strony internetowej www.podkarpackie.travel (realizowane od 2013r.)

e spoty promocyjne wojewodztwa podkarpackiego byly w ramach umowy umieszczone
w sieci tabletéw, ktérymi dysponuje przewoznik lotniczy. Diugosc¢ filmoéw wynosi 30 sek.,
byly pokazywane na zmiane: architektura drewniana, turystyka aktywna, kuchnia

o komunikat stewardessy — promocja potgczen lotniczych z wojewodztwem podkarpackim
(realizowane od 2013r.)

e dystrybucja materiatdw promocyjnych na poktadach samolotéw — pod koniec roku 2013
do przewoznika wystane zostato 13 000 ulotek, ktore zostalty rozdane w miesigcach
styczen-kwiecien 2014r. (zabytki UNESCO). Drugg partie ulotek — 8 900, przewoznik
otrzymat pod koniec czerwca 2014r. — do rozdania w lipcu i sierpniu (turystyka konna)

1.c.31 Promocja Wojewodztwa Podkarpackieqo za posrednictwem
miedzynarodowego przewoznika lotniczego

Okres realizacji: 2015 — 2018

poniesione
e Naklady finansowe: plan 2014 . w | pétroczu br.
0,00 zi, 0,00 z,
1.3.1.19 - wydatki biezace 0,00 zi, 0,00 zi,
- wydatki majatkowe 0,00 zt, 0,00 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Zostat ogtoszony przetarg: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-
publiczne/uslugi/1345-promocja-wojewodztwa-podkarpackiego-za-posrednictwem-
miedzynarodowego-przewoznika-lotniczego, wydatki bedg ponoszone od 2015 r.
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1.c.13 Pogram wspierania edukacji uzdolnionej mtodziezy "Nie zaqubi¢ talentu” -
stypendia

e Okres realizacji: 2008 — 2025

poniesione
plan 2014r. .
¢ Naklady finansowe: w | pétroczu br.
200 000,00 =z, 124 200 z,
1.3.1.10- wydatki biezace 200 000,00 zt, 124 200 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 200 000,00 zt, 124 200 zt,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zi,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Program wspierania edukacji uzdolnionej mtodziezy ,Nie zagubic talentu” jest realizowany
od 2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji, udzielonych zostato
221 stypendiéw na kwote 612 480 zi. Wnioski o udzielenie stypendium za osiggniecia
artystyczne sktadane sg do dnia 30 czerwca, natomiast o stypendium za osiggniecia
naukowe do 30 wrzesnia kazdego roku. W roku 2014 w WPF zaplanowano kwote
200 000,00 zt na realizacje w/w programu, do kohca | pétrocza wydano 124 200,00 z
na wypfate stypendidw za osiggniecia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiggniecia
naukowe.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania: brak
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1.c.14 Wojewddzki Program Pomocy Spotecznej

e Okres realizacji: 2011 — 2015

poniesione
plan 2014 r. ]
o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
800 000,00 z, 25 843,74 zi,
1.3.1.11 - wydatki biezace 800 000,00 zt, 25 843,74 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 800 000,00 zt, 25 843,74 zt,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zt,

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Srodki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarzgdowych udzielone
w ramach ,Wojewddzkiego Programu Pomocy Spotecznej na lata 2009-2015".
Na dzieh 30.06.2014r. wg podjetych uchwat zostata zaangazowana petna kwota 800.000,00
zt, w tym: - Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z pézn. zm./ przyznano dotacje
Stowarzyszeniu ,TAK ZYCIU” z siedzibg w Rzeszowie na kwote 4.400,00 zt
(Uchwata Nr 321/7696/14 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
18 lutego 2014 r.). Zostata podpisana umowa ze Stowarzyszeniem, ktéra ostatecznie byta
zrealizowana w wysokosci 3.693,74 zt (zwrécono 706,26 zt niewykorzystanej dotacji).

- Uchwatg Nr 352/8357/14 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
27 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. z budzetu Wojewddztwa
Podkarpackiego na dofinansowanie zadan z zakresu pomocy spotecznej okreslonych
w Wojewddzkim Programie Pomocy Spotecznej na lata 2009-2015 wybrano do realizaciji
37 ofert na sume 795.600,00 z. W ramach przyjetej uchwaty na dzien 30.06.2014r. zostaty
podpisane umowy na kwote 359.840,00 zt.

| pétroczu 2014 roku odnotowano dochody w tgcznej kwocie 18.072,48 zt., w tym:

1) Zwroty odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwote
487,96 zt.

2) Zwroty niewykorzystanych dotacji, a udzielonych w poprzednich latach w kwocie
17.584,52 zi.
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1.c.15 Wojewddzki Program Na Rzecz Wyréwnywania Szans Os. Niepeln. i Przeciwdz.
Ich Wykluczeniu Spot. Na lata 2008-2020

e Okres realizacji: 2011 — 2020

poniesione
plan 2014 r. .
¢ Naklady finansowe: w | pétroczu br.
10 000,00 z, 9 999,46 z,
1.3.1.12 - wydatki biezace 10 000,00 zi, 9 999,46 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 10 000,00 zt, 9 999,46 zt,
- wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zi,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00 zl, wykonane zostalty w | pétroczu 2014 r.
w wysokosci 9.999,46 zt. tj. 99,99 % planu. Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z p6zn.
zm./ oraz art.35 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu o0so6b niepetnosprawnych (Dz.U. z 2011r Nr 127 poz. 721 z pbézn. zm.)
przyznano dotacje 10.000,00 zt Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepetnosprawnym
JIskierka” z Kolbuszowy Dolnej, (Uchwata Nr 327/7780/14 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 marca 2014 r.). Zostata zawarta umowa
ze Stowarzyszeniem, ktéra ostatecznie byta zrealizowana w wysokosci 9.999,46 zt
(zwrdcono 0,54 zt niewykorzystanej dotacji). Na dzien 30.06.2014r. w ramach rozdziatu
85311 zrealizowano dochody w tgcznej kwocie 0,01 zt - Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepetnosprawnym ,Iskierka” dokonato zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie
Z przeznaczeniem.

INFORMACJA DODATKOWA: W planie finansowym Regionalnego Osrodka Polityki
Spotecznej w Rzeszowie na rok 2014, w ramach dziatu 853 rozdzialu 85311
§ 2360 — zaplanowano $rodki na realizacje zadan w ramach Wojewddzkiego Programu Na
Rzecz Wyréwnywania Szans Osob Niepetnosprawnych i Przeciwdziatania ich Wykluczeniu
Spotecznemu na lata 2008-2020 w wysokosci  536.500,00 zt. Srodki z PFRON otrzymane
przez ROPS na rok 2014, w wysokosci 9.605.547,00 zt (Uchwata Nr XLIV/920/14 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 31.03.2014 r. w sprawie okre$lenia zadarn Samorzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego finansowanych ze srodkow PFRON w roku 2014) zapewnig
realizacje zadan z w/w zakresu, nalezace do kompetencji samorzgdu wojewddztwa,
wynikajgce z art. 35 i 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
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z pbézn. zm), gdyz zakres merytoryczny tego programu i Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajow zadan z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spotecznej 0sob niepetnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarzgdowym ( Dz.U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172) obejmujg w wigekszosci te same obszary.
W zwigzku z powyzszym, Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego Uchwatg Nr XLV/952/14
z dnia 22 kwietnia 2014r., na rok 2014 dokonat zmniejszenia limitu wydatkow w grupie

wydatkow biezgcych o kwote 526.500,00 zt.
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1.c.16 Muzeum Polakéw ratujacych Zydoéw na Podkarpaciu im. Rodziny Uiméw
w_Markowej

e Okres realizacji: 2010 — 2015

poniesione
plan 2014 r. .
¢ Naklady finansowe: w | pétroczu br.
3174 516,00 z, 755 749,00 z,
- wydatki biezgce 0,00 zi, 0,00 zt,
1.3.2.6 - wydatki majgtkowe 3174 516,00 zi, 755 749,00 z,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3174 516,00 , 755 749,00 z,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Pozyskano i przejeto formalnie od Gminy Markowa dziatke pod budowe Muzeum,
opracowano koncepcje merytoryczng (funkcjonalno — uzytkowg) przysziego Muzeum,
przeprowadzono konkurs architektoniczny i opracowano kompletng dokumentacje
projektowg inwestycji wraz z kosztorysami inwestorskimi, przygotowano i przeprowadzono
2 przetargi nieograniczone na realizacje rob6t budowlano — instalacyjnych, zakonczone
podpisaniem umowy z wykonawcg, wykonano makroniwelacje terenu i przytacza kanalizacji
sanitarnej, wykonano stan zerowy budynku Muzeum, wykonano stan surowy otwarty
budynku Muzeum.

W ramach zadania w | pétroczu 2014 roku zrealizowano: wykonano roboty konstrukcyjne
stanu surowego otwartego budynku Muzeum w zakresie: $ciany oporowe, $ciany nosne,
stupy, ptyte stropowa stropodachu budynku.

Zagrozenie realizacji zadania: _istnieje zagrozenie niepelnego zapewnienia

finansowania zadania. Aktualnie zabezpieczone tgczne naktady finansowe na realizacje
zadania, nie uwzgledniajg kosztow realizacji scenografii i wyposazenia Muzeum i powinny

by¢ zwiekszone w 2015 roku o kwote 640 000 zi.
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1.c.17 E —ustugi w nowoczesnej bibliotece

o Okres realizacji: 2012 — 2014

poniesione
plan 2014 r. ]
o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
482 662,00 zi, 265 159,00 zt,
- wydatki biezgce 0,00 zi, 0,00 zt,
1.3.2.7 - wydatki majatkowe 482 662,00 zi, 265 159,00 zi,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 482 662,00 zt, 265 159,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Stworzono zintegrowany system komunikacji online taczacy rézne metody
elektronicznej wymiany informacji, zakupiono oprogramowanie i urzadzenia informatyczne,
wykonano instalacje sieci LAN i WLAN, w Wypozyczalni Gtéwnej zainstalowano urzadzenia
pozwalajgce na wprowadzenie samoobstugowych wypozyczeni i zwrotéw ksigzek dziatajgce
w technologii fal radiowych RFID, uruchomiono Pracownie Digitalizacji Dzwieku wraz
ze studiem nagran, wdrozono system wirtualnych spotkan internetowych.

W_ramach zadania w | pétroczu 2014 roku wykonano: zakupiono urzgdzenia
niezbedne do uruchomienia komunikacji online (kamery, mikrofony, mobilna stacja
zarzgdzajgca z oprogramowaniem), przeprowadzono instalacje sieci LAN i WLAN
w 6 placowkach WiMBP, uruchomiono Pracownie Digitalizacji Dzwieku wraz ze studiem
nagran, zakupiono wyposazenie Pracowni Digitalizacji Zbiorow (skaner wielkoformatowy,
skaner mikrofiiméw oraz komputery wraz z oprogramowaniem), zakupiono terminale
odstuchowe do Wypozyczalni Muzycznej.

Zagrozenie realizacji zadania: nie wystepuje.
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1.c.22 Dziedzictwo Archeologiczne Regiondw szansa na rozwoj turystyki

Okres realizacji: 2013 — 2014

poniesione
plan 2014 r. .

¢ Naklady finansowe: w | pétroczu br.
272 686,00 z, 269 114,00 z,
1.3.1.17 - wydatki biezace 3 130,00 zt, 0,00 zt,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 130,00 z, 0,00 zt,
1.3.2.10 - wydatki majgtkowe 269 556,00 zi, 269 114,00 z,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 269 556,00 zi, 269 114,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2014 r.:

Zadanie inwestycyjne zostato fizycznie zakonczone, ale jeszcze nie rozliczone.
Koncowy odbiér robét budowlanych zostat dokonany w dniu 28 maja 2014 r.

W dniu 31 maja 2014 r. nastgpito uroczyste otwarcie platformy widokowej w Skansenie

Karpacka Troja w Trzcinicy dla zwiedzajgcych. Przewiduje sie catkowite rozliczenie zadania
do dnia 31.10.2014 r.

W ramach zadania w | pétroczu 2014 roku zrealizowano: wykonano elementy konstrukgcji

stalowej wiezy wraz z montazem wiezy na budowie, wykonano montaz platformy widokowej,
zamontowano biegi schodowe i podesty wraz z barierkami, pokryto dach wiezy blacha,
zamontowano rynny i rury spustowe, wykonano posadzki z pitytek GRES, wykonano
osSwietlenie wiezy widokowej, wykonano chodniki i schody terenowe, zabezpieczono skarpe
na ktorej usytuowana jest wieza oraz wykonano ogrodzenie wiezy.
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1.c.29 Ochrona i udostepnienie dziedzictwa kulturowego Ordynaciji tancuckiej
poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobéw Muzeum -
Zamku w tancucie (OR-KA 11)

o Okres realizacji: 2014 — 2016

poniesione
plan 2014 r. ]

o Naktady finansowe: w | péiroczu br.
888 086,00 z, 0,00 z,
1.3.1.18 - wydatki biezgce 888 086,00 z, 0,00 z,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 888 086,00 zt, 0,00 zt,
1.3.2.15 - wydatki majatkowe 0,00 zi, 0,00 zt,
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z, 0,00 zt,

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2014 r.:

Podpisano umowe o finansowanie zadania z MF EOG oraz umowe o przekazanie dotacji
z MKIDN, przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnieto przetarg nieograniczony na
wykonanie robot remontowo — konserwatorskich dachu budynku gtéwnego Muzeum,
rozpoczeto realizacje robot remontowo — konserwatorskich dachu skrzydta potnocnego
i skrzydta potudniowego w/w budynku, przygotowano przetarg nieograniczony na wykonanie
prac konserwatorskich wystroju wnetrz budynku gtéwnego Zamku.

Zagrozenie realizacji zadania: ze wzgledu na przedtuzajgca sie procedure przetargowg na
prace konserwatorskie wnetrz budynku gtbwnego Zamku, istnieje zagrozenie
niewykorzystania zaplanowanych naktadow finansowych na 2014 rok.
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