UCHWALA Nr 422 /9965 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji
projektu wlasnego w ramach osi priorytetowych | — VIl Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
— wersja: zaliczka do 100% dotacji.

Dziatajac na podstawie:,

— art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z pdzn. zm.),

— art. 26 ust. 1 pkt 5), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z p6zn. zm.);

- Rozdziatu 6.6 ,Procedura dokonywania zmian w projektach wtasnych w ramach osi
I-VII RPO WP” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzgdzajacej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia
15 kwietnia 2014 r.,

Zarzad Wojewdédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczegdbtowe warunki realizacji projektu pn.
sZakup pojazdéw szynowych na potrzeby kolejowych przewozéw o0s6b
w wojewddziwie podkarpackim” zatwierdzonej uchwatg nr 198/4626/12 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2012 r., zmienionej
uchwatg nr 307/7405/14 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
7 stycznia 2014r., oraz uchwatg nr 350/8329/14 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wtasnego w ramach
osi priorytetowych [-VIl Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
podkarpackiego na lata 2007-2013, wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1. § 2 ust. 1 pkt 2) i 3) Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

,2) zakonczenie rzeczowe realizacji Projektu: 03.12.2014 r.;
3) zakonczenie finansowe realizacji Projektu: 10.12.2014,;”

2. § 21 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

1. Integralng cze$¢ niniejszej Decyzji stanowiag zatgczniki:

Zalgcznik nr 1 | Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 2 ,Infrastruktura techniczna’
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013, o numerze WND-RPPK.02.01.00-18-008/12 z dnia 19.11.2012r.

Zatacznik nr 2 | Kwartalne zapotrzebowanie na Srodki

Zatacznik nr 3 | OSwiadczenie w sprawie zachowania trwatosci projektu, generowania dochodu
i kwalifikowalnosci podatku VAT

Zatacznik nr 4 | Deklaracja odnosnie stworzenia nowych miejsc pracy

Zatacznik nr 5 | Lista wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, obowigzujacych na dzien podpisania




Decyzji

Zatgcznik nr 6

Wytyczne Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, obowigzujace na dzien podpisania Decyzji.

Zatgcznik nr 7

Skorygowane pole B.6, C.1 stanowigce zatgcznik do decyzji nr UDA-RPPK.02.01.00-18-
008/12.

Zatgcznik nr 8 | Skorygowane pole A.6.2, B.6, C.1 oraz cze$¢ D wniosku o dofinansowanie stanowigce
zatgcznik do decyzji nr UDA-RPPK.02.01.00-18-008/12-01.
Zatgcznik nr 9 | Skorygowane pola: A.6.3, D.4, D.8 wniosku o dofinansowanie wraz z aktualizowang (w

zwigzku z wprowadzonymi zmianami w zakresie rzeczowym) specyfikacjg dostaw
stanowigce zatgcznik do decyzji nr UDA-RPPK.02.01.00-18-008/12-02.

Zatgcznik  nr
10

Skorygowane pole C.1 wniosku o dofinansowanie wraz z aktualizowang (w zwigzku z
wprowadzonymi zmianami w zakresie rzeczowym) specyfikacjg dostaw stanowigce
zatgcznik do decyzji nr UDA-RPPK.02.01.00-18-008/12-03.

Zatgcznik nr —

Petnomocnictwo dla podmiotu podpisujgcego Decyzje w imieniu Beneficjenta.”

§2

Zmianie ulega zatgcznik nr 2 ,Kwartalne zapotrzebowanie na $rodki w PLN' do decyzji
o dofinansowaniu projektu. Zmieniony zatgcznik nr 2 ,Kwartalne zapotrzebowanie na Srodki w
PLN’ stanowi integralng cze$¢ niniejszej uchwaty.

§3

Projekt, o ktérym mowa w § 1 realizowany jest przez Departament Drog i Publicznego Transportu
Zbiorowego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego, Al. tukasza Cieplinskiego
4, 35-010 Rzeszdw, NIP: 813-29-17-389, REGON: 690587255.

§4

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Drég i Publicznego Transportu
Zbiorowego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

§5




