Zatgcznik nr 2 do uchwaty nr 19/384/15

Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany termindw realizacji i zmiany decyzji

o realizacji projekiu wiasnego pn. ,Podkarpacki System Informacji Medycznej”
,PSIM” nr RPPK.03.01.00-18-033/10 w ramach osi priorytetowych

I — VIl Regionalnego Programu Operacyinego

Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

-Projekt-
UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2010 r. ztozony zostat przez Wojewddztwo Podkarpackie
wniosek o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3 Spofeczenstwo informacyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
projektu kluczowego pn. ,Podkarpacki System Informacji Medycznej” ,PSIM’.

Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego w dniu 28 grudnia 2010 r. Uchwatg
Nr 7/123/10 zatwierdzit do realizacji ww. projekt.

Na dzien podjecia decyzji o dofinansowaniu catkowita warto$¢ projektu wynosita

57 799 051,29 z}, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 57 840 101,29 zi,

2) dofinansowanie ze Srodkdéw EFRR — 48 854 086,10 zt ( 85,00% kwoty wydatkdw
kwalifikowanych),

3) wktad wiasny Beneficjenta do kosztdw kwalifikowanych — 8 846 015,18 zi,

4) wydatki niekwalifikowane — 158 950,00 zh.

Do chwili obecnej decyzja o realizacji przedmiotowego projekiu byta szedciokrotnie
zmieniana. Zaktualizowano terminy wszczecia zamoéwien publicznych, terminy oraz nazwy
zadan realizacji poszczegblnych etapdw projektu, dokonano aktualizacji zrédet
finansowania projekiu w zakresie Srodkdw krajowych, zmieniono zakres rzeczowy projextu
oraz zwiekszono dofinansowanie. W efekcie tych zmian catkowita wartos¢ projektu wynosi
60 248 587,95 zt, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projekiu — 58 993 412,97 zt,

2) dofinansowanie ze srodkéw EFRR — 50 144 401,02 zt,

3) dofinansowanie ze srodkdéw dotacji celowej z Budzetu Panstwa — 5 899 341,30 zi,
4) wkiad wtasny Beneficjenta do kosztéw kwalifikowanych — 2 949 670,65 zi,

5) wydatki niekwalifikowane — 1 255 174,98 zt.

Warto$é wyptaconych i rozliczonych srodkdéw na rzecz projektu wynosi: 48 374 210,07 zi,
w tym:

1) 44 176 924,79 zt z EFRR,

2) 5197 285,28 zt z Budzetu Panstwa.
W dniu 22 grudnia 2014 r. zostata wyptacona zaliczka w wysokosci 6 645 069,33 zt.

Pismem znak SI-11.052.2.17.2014 z dnia 13 listopada 2014 r., uzupetnionym
pismami z dnia 15 i 22 grudnia 2014 r., Departament Spoteczenstwa Informacyjnego ztozyt
skorygowany wniosek o dofinansowanie uwzgledniajacy:

20



- oszczednosci w kwocie 26 246,47 zt z tytutu niewykorzystania catej puli Srodkéow
przeznaczonych na ustugi doradztwa specjalistycznego,

- aktualizacje zapisu dotyczgcego utrzymania produktdw i rezultatow projektu,

- aktualizacje zapiséw pola B.3 w Zataczniku 20.1 do wniosku.

W ww. pismach Departament Spoteczenstwa Informacyjnego zawnioskowat
0 przesuniecie terminu osiggniecia wskaznikow rezultatéw projektu, {j.:

1) zmiany roku docelowego z 2015 na 2014 dla wskaznika R.11.2.1 Liczba 0séb, ktére
zyskaty mozliwo$¢ uzywania podpisu elektronicznego, poniewaz wskaznik ten
zostat osiggniety w 2014 r.,

2) zmiany roku docelowego z 2014 na 2015 dla wskaznika R.73.1.1 Liczba 0séb
korzystajgcych z ustug online i wskaznika RR.10.2.1 Liczba 0séb, ktére uzyskajg
dostep do PIAP-6w ze wzgledu na wymdg ich  osiagniecia
w pierwszym petnym roku kalendarzowym po roku zakonczenia realizacji inwestyciji,

3) zmiany roku docelowego z 2014 na 2015 dla osiggniecia catkowitej wartosci
wskaznika R.711.1.2 [los¢ jednostek sekfora publicznego korzystajgcych
z utworzonych aplikacji i ustug teleinformatycznych. Zmiana ta wynika z faktu, ze
nie wszystkie Podmioty Lecznicze realizujgce projekty komplementarne do PSIM
wykonaty zadania integracji z RCIM. Zgodnie ze zaktualizowanymi umowami
Wojewddztwa ze szpitalami integracja ta powinna nastgpi¢ do 31 stycznia 2015 r.

Pod wzgledem wartosci ww. wskazniki pozostajg na niezmienionym poziomie.

Pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. Departament Spoteczenstwa Informacyjnego
przediozyt skorygowany zatgcznik nr 20.1 — B.3 Opis do pola B3, ktdéry stanowi zatgcznik
do wniosku o dofinansowanie projektu. Zatgcznik ten zostat urealniony w zwigzku
z zakonczeniem realizacji umodw z Generalnym Wykonawcg oraz Inzynierem Kontraktu.

W zatgczniku zaktualizowano daty integracji systeméw lokalnych z systemem
regionalnym i uszczegdtowiono zapisy dotyczace integracji podmiotdw, ktére muszg
zbudowa¢é w warstwie Iokalnej modut integracyjny, umozliwiajgcy integracje
z Regionalnym Centrum Informacji Medyczne;j.

W ww. zatgczniku uzupetniono réwniez informacje nt. wskaznika przychoddéw
komercyjnych dla przedmiotowego projektu w wysokosci 1,89 %.

Ponadto w zatgczniku nr 20.1 dokonano nastepujacych zmian i uzupemien:

1) z uwagi na to, iz Zespét Opieki Zdrowotne Nr 2 w Rzeszowie odstgpit od realizacji
projektu komplementarnego, jednostka ta zostata wykreslona z wykazu jednostek,
ktére bedg przytaczone do systemu PSIM; do ww. wykazu zostat dopisany Szpital
Miejski w Przemyslu, kitéry bedzie realizowat projekt komplementarny,

2) na wniosek partneréw projekiu w czesci lokalnej dokonano zamiany licencji zgodnie
z zapotrzebowaniem f{j..

- 2 szt. licencji modutu Rehabilitacja przesunieto z puli Wojewddzkiego Szpitala
nr 2 w Rzeszowie (byto 30, jest 28) na rzecz Wojewbdzkiego Szpitala
w Tarnobrzegu (byto 0, jest 2),

- 1 szt. licencji modutu Rozliczenia kontraktow z NFZ przesunieto z puli
Wojewddzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie (byto 10, jest 9) oraz 1 szt. licencji

modutu Rozliczenia kontraktéw z NFZ przesunieto z puli Wojewoédzkiego Szpitala
21



w Tarnobrzegu (byto 9, jest 8) na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Jarostawiu (byto 1, jest 3).
Sumaryczna liczba licencji nie ulegta zmianie.

3) skorygowano ilosci licencji dla potrzeb radiologii w  Specjalistycznym
Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarostawiu oraz elementéw
ucyfrowienia (ilosci kaset) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Jarostawiu, Wojewodzkim Szpitalu w Przemys$lu i Wojewddzkim
Szpitalu w Tarnobrzegu oraz Wojewddzkim Szpitalu nr 2 w Rzeszowie,

4) skorygowano ilosci licencji dla systemu administracyjnego (kadry, pface
i ewidencji czasu pracy) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie,

5) skorygowano zapis dot. infomatéw dla Wojewodzkiego Podkarpackiego Szpitala
Psychiatrycznego w Zurawicy.

Wprowadzajgc ww. zmiany catkowita warto$¢ projektu wynosi¢ bedzie
60 222 341,48 zi, w tym:
1) catkowite wydatki kwalifikowane projekiu — 58 967 662,52 zt,
2) dofinansowanie ze srodkéw EFRR - 50 122 513,13 zi,
3) dofinansowanie ze Srodkdéw dotacji celowej z Budzetu Panstwa — 5 896 766,25 zi,
4) wkitad wtasny Beneficjenta do kosztow kwalifikowanych — 2 948 383,14 zi,
5) wydatki niekwalifikowane — 1 254 678,96 zi.

WICEMARSPALEK W

JEWODZTWA

Ma ;\19/ Kurowska
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