UCHWALA Nr 21/435/15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie wydtuzenia terminow realizacji projektu pn. ,,Poprawa jakosci
uzdatniania wody, niezawodnosci zaopatrzenia w wode obszaru miasta
Przemysla i gmin zaopatrywanych w wode z wodociggow miasta Przemysla”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pdzn. zm.) oraz art. 25 pkt
1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-
001/13-00 z dnia 16 wrzesnia 2013 r. (zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.04.01.00-
18-001/13-01 z dnia 14 pazdziernika 2013 r., aneksem nr UDA-RPPK.04.01.00-18-
001/13-02 z dnia 18 marca 2014 r. oraz aneksem nr UDA-RPPK.04.01.00-18-
001/13-03 z dnia 10 pazdziernika 2014 r.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminéw realizacji projektu pn. ,Poprawa jakosci
uzdatniania wody, niezawodnos$ci zaopatrzenia w wode obszaru miasta Przemys$la
i gmin zaopatrywanych w wode z wodociggéw miasta Przemysla’, {j.:
a) zakonczenia rzeczowej realizacji projektu - do 31 marca 2015r.;

b) zakornczenia finansowej realizacji projektu - do 30 kwietnia 2015 r;
c) ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowg - do 30 kwietnia 2015 r.;

§ 2

Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik do uchwatly nr21 /435 /15
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 3 lutego 2015 r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 244/5888/13 z dnia

25 czerwca 2013 r. wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Poprawa jakosci
uzdatniania wody, niezawodnos$ci zaopatrzenia w wode obszaru miasta Przemysla
i gmin zaopatrywanych w wode z wodociggoéw miasta Przemysla” nr RPPK.04.01.00-
18-001/13 ztozony przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
w Przemyslu. Zgodnie z Regulaminem Konkursu ziozenie wniosku o ptatnosé
koncowg winno nastgpi¢ do dnia 28 lutego 2015 r. Umowa o dofinansowanie
przedmiotowego projektu zostata podpisana w dniu 16 wrzesnia 2013 roku. Zgodnie
z umowg (uwzgledniajac podpisane 3 aneksy) koszty projektu przedstawiajg sie
nastepujaco:

— catkowita warto$é - 9209 355,86 zi,

— wydatki kwaliflkowane -7 472 481,19 z,

— dofinansowanie z EFRR - 5 209 813,88 zt.
Dotychczas, kwota $rodkow UE przekazanych Beneficjentowi wyniosta
4 189 304,33 zt.

Pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. znak TI/630/2014 Beneficjent zwrocit sie do

tut. Urzedu z pro$bg o przesuniecie termindéw zwigzanych z realizacja projektu {j.

a) terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu - z 31 stycznia 2015 r. do 30
kwietnia 2015 r;

b) terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu - z 20 lutego 2015 r. do 31
maja 2015 r.;

¢) terminu ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowa - z 26 lutego 2015 r. do 31 maja
2015,

W uzasadnieniu Beneficjent podat, iz zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku
o dofinansowanie, projekt zaktadat wykonanie 5 zadan, przy czym do 22 grudnia
2014 roku, 4 z wymienionych zadan zostaly zakonczone. Realizacja ostatniego
zadania o nazwie ,Modernizacja w zakresie AKPiIA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej
i Automatyki) dla catego ZUW ( Zaktadu Uzdatniania Wody) - monitoring procesow
uzdatniania” zostata op6zniona z nastepujgcych powodow:

1. Zakfad Uzdatniania Wody zaopatrujacy w wode miasto Przemysl nie mogt
zostaé wylgczony z eksploatacji w okresie realizacji projektu, stad tez
modernizacja catego systemu sterowania pracg tego zaktadu, musiata by¢
prowadzona  etapami. Kazdorazowo, dopiero po  uruchomieniu
I przeprowadzeniu testdw na danym obiekcie mozliwe byto przekazanie do
modernizacji obiektu nastepnego, co uniemozliwialo zaangazowanie
wiekszego potencjatu i prowadzenie prac rownolegle. Taki system pracy
zapewniajacy ptynne przejScie na nowy sposob sterowania pracq zaktadu przy
zachowaniu niezbednych ilosci parametrow wody uzdatnionej, znacznie
wydtuza czas realizacji robét w ramach zadania.

2. W maju 2014 roku na rzece San notowane byly wysokie stany wod oraz
wysoki stopienn zmetnienia wody, co uniemozliwiato wytaczenie z eksploatacji



poszczegolnych urzadzen w celu prowadzenia robot przewidzianych
zakresem zadania.

Pismem z dnia 30 grudnia 2014 r., znak PI-V.433.4.7.2013.JP, Beneficjent
zostat zobowigzany do przeprowadzenia ponownej analizy pod katem mozliwosci
skrocenia zaproponowanych terminéw realizacji projektu. W pi$émie tym zwrdcono
rowniez uwage, iz zgodnie z zapisami umowy z wykonawcg, termin zakonczenia
robét moze ulec przesunieciu nie dtuzej niz o okres trwania okolicznosci, ktore
spowodowalty przesunigecia w harmonogramie roboét.

W odpowiedzi (pismo z dnia 31 stycznia 2014 roku znak TI/638/2014)
Beneficjent zaproponowat nastepujgce terminy zakonczenia realizacji:

a) zakonczenie rzeczowej realizacji projektu - do 31 marca 2015 r.;
b) zakonczenie finansowej realizacji projektu - do 30 kwietnia 2015 r;
c) ztozenie wniosku o ptatnos¢ koncowg - do 30 kwietnia 2015 r;

Jednoczesnie Beneficjent potwierdzit, ze wnioskowane zmiany sg zgodne z art.
144 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Biorac pod uwage przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego wyraza zgode na wydtuzenie termindw zakonczenia
rzeczowego projektu do 31 marca 2015 r., zakoninczenia finansowego projektu oraz
ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowg do 30 kwietnia 2015 r.

Wyrazajac zgode na przesuniecia termindw realizacji przedmiotowego
projektu, Zarzad Wojewodztwa zdecydowat, iz projekt ten bedzie przedmiotem
staltego monitorowania. W przypadku wystgpienia zagrozen w terminowym
zakonczeniu, wykorzystane zostang sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie
Z rozwigzaniem umowy witgcznie.
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