UCHWALA Nr43/959/15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w indywidualnym projekcie kluczowym pn. ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 892 Zagorz — Komancza” dofinansowanym z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Infrastruktura

techniczna dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A — Drogi
wojewodzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pézn. zm.) oraz art. 25 pkt 1
i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2014 r. Nr 1649 z pézn. zm.), Uchwaly Nr 99/2310/11 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego
pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 892 Zagérz — Komancza” do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowe;j
Il Infrastruktura techniczna dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A — Drogi
wojewodzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013 oraz Uchwaty Nr 3/79/14 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na zmiany w projekcie
pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkie] Nr 892 Zagérz — Komancza” realizowanym przez
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej indywidualnego projektu
kluczowego pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagorz - Komaricza”
nr RPPK.02.01.00-18-010/11, dokonuje sie zmiany zatagcznika nr 1, zatagcznika nr 2
oraz zatgcznika nr 3 do wuchwaly nr 99/2310/11 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie dokonania oceny
strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
II' Infrastruktura techniczna, dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A
Drogi wojewddzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, nadajac im brzmienie odpowiednio jak
w zatgczniku nr 1, zatgczniku nr 2 oraz w zatgczniku nr 3 do niniejszej uchwaly.

2. Wyraza sie zgode na zmiane zakresu rzeczowego i finansowego w projekcie,
o ktérym mowa w ust. 1.

3. Zarzad Wojewo6dztwa dokonujgc oceny strategicznej przyznaje dla projektu, o ktorym
mowa w ust. 1 — 20 punktéw.

4. Wyraza si¢ zgode na dokonanie zmian w decyzji o dofinansowaniu projektu, o ktérym
mowa w ust. 1, pomimo brakéw w dokumentacji Srodowiskowej odnoszacej sie do
zwigkszonego zakresu dot. przebudowy mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 897



nad rzekg Wistok w m. Wistok Wielki, w km 22+152 wraz z dojazdami, przy czym
w zmienionej decyzji o dofinansowaniu projektu, zawarty bedzie dodatkowy zapis
warunkujacy przekazanie $Srodkdéw dofinansowania na realizacje ww. mostu od
uzyskania pozytywnej opinii Koordynatora do spraw Srodowiska w ramach 1Z RPO
WP w zakresie prawidtowo$ci przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng
oddziatywania na srodowisko.

§2

Uzasadnienie powyzszej decyzji stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik nr 4 do uchwaty nr 43/959/15

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2011 r. uchwatg Nr 102/2394/11 Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego podjat decyzje w sprawie realizacji projektu wlasnego
pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 892 Zagé6rz - Komancza”®, w ramach ktorej
zaakceptowane zostaty nastepujgce wartosci projektu:

— Catkowita wartos¢ projektu — 82 500 000 zt,

—  Wartos¢ wydatkow kwalifikowanych — 82 500 000 zt,

— Warto$¢ dofinansowania z EFRR — 41 250 000 zi,

— Warto$¢ dofinansowanie z budzetu panstwa — 37 125 000 zt
— Catkowity wktad wtasny —4 125 000 zt.

Ponadto, w trakcie realizacji ww. projektu dokonywano zmian w decyzji
o dofinansowaniu, ktére wynikaty m.in. z wnioskowanej przez Beneficjenta zmiany
harmonogramu realizacji projektu (wydtuzenia realizacji), zmiany w zakresie
rzeczowym oraz aktualizacji wartosci inwestycji - zwiekszenie wartosci wydatkéw
kwalifikowanych w zwigzku ze zwiekszeniem wartosci kontraktu na roboty budowlane,
zwiekszenie wartosci wydatkéw dot. inzyniera kontraktu, nadzoru autorskiego, wykupu
gruntéw czy zmiany w montazu finansowym projektu.

W rezultacie powyzszych zmian w kosztach, zmienita sie warto$¢ inwestycji, {j.
— Catkowita wartosc¢ projektu — 128 098 147,35 zt,
— Wydatki kwalifikowane - 127 539 447,01 zt,
— Dofinansowanie z EFRR — 97 131 266,66 Z,
— Dofinansowanie z Budzetu Panstwa - 24 031 207,99 z,
— Catkowity wktad wiasny — 6 935 672,70 zt.

Dotychczas kwota  dofinansowania przekazana Beneficjentowi  wynosi
120 801 099,51zt

Termin zakonczenia rzeczowego realizacji projektu okreslony zostat na
15 pazdziernika 2014 r., termin zakonczenia finansowego na 15 listopada 2014 r. oraz
termin ztozenia wniosku o ptatnos$¢ kornicowg okreslono na 1 grudnia 2014 r.

Zakresem rzeczowym przedmiotowy projekt pierwotnie obejmowat rozbudowe drogi
wojewodzkiej nr 892 od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651
rzeczywisty).

Pismem z dnia 14 listopada 2014 r., znak PZDW/WFU-3051/D892/07/14
Beneficient — Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie zwrécit sie
z pro$Sba o rozszerzenie zakresu rzeczowego w zakresie:

a) Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 897 na odcinku Komancza — Radoszyce
od km 33+159,28 km do km 39+284,68. taczna dtugo$¢ rozbudowanego



odcinka drogi wyniesie 6,125 km. Zadanie jest w trakcie realizacji, a warto§¢
zadania, zgodnie z podpisang umowg z wykonawca robo6t budowlanych oraz
umowg na petfnienie funkcji inzyniera kontraktu wynosi {acznie
23 431 926,93 zt. Okres realizacji zadania to lata 2014-2015.

b) Przebudowy mostu przez rzeke Wistok w km 22+152 drogi wojewddzkiej
nr 897 w miejscowosci Wistok Wielki wraz z dojazdami. Zadanie, zgodnie
z wyjasnieniami beneficjenta jest gotowe do realizacji. Warto$¢ tego zadania
beneficjent okreslit na poziomie 3 784 810 zt. Okres realizacji zadania to
2015

Konsekwencjg ww. rozszerzenia zakresu rzeczowego byta réwniez prosba PZDW
0 przesuniecie terminu zakonczenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu oraz
terminu ztoZzenia wniosku o ptatno$¢ koricowa.

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 3/79/14 z dnia 9 grudnia 2014 r.
wyrazit zgode na zmiany w projekcie dot.:

1. zmiany zakresu rzeczowego w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 897
na odcinku Komancza — Radoszyce od km 33+159,28 do km 39+284,68 oraz
przebudowy mostu przez rzeke Wistok w km 22+152 drogi wojewdédzkiej nr 897
w miejscowosci Wistok Wielki wraz z dojazdami, jednakze pod warunkiem
pozytywnej oceny formalnej, a nastepnie pozytywnej oceny merytorycznej
przeprowadzonej przez Komisje Konkursowa,

2. wzrostu kosztow kwalifikowanych projektu o nie wiecej niz 27 216 736,93 zi,
w tym dofinansowania ze $rodkbw EFRR o kwote nie wiekszg niz
25 855 900,08 zt.

3. przesuniecia terminow realizacji projektu tj.:
— zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 15 pazdziernika 2014 r. na
30 pazdziernika 2015 r.,
— zakonczenia finansowej realizacji projektu z 15 listopada 2014 r. na
30 listopada 2015 .,
— ztozenia wniosku o pfatno$¢ koncowg z 1 grudnia 2014 r. na 15 grudnia
2015 .

Pismem 2z dnia 15 stycznia 2015r. znak PZDW/WFU-3051/D892/03/15
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewoddzkich przedtozyt wymagane dokumenty konieczne
do przeprowadzenia ponownej oceny projektu.

Ponadto w przedtozonym wniosku o dofinansowanie, oprécz aktualizaciji
wynikajacej z rozszerzenia zakresu rzeczowego, dokonano innych zmian dot.
podstawowego zakresu projektu, o ktérych wprowadzenie Beneficjent zawnioskowat
pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. znak PZDW/WFU-3051/D892/08/14, a ktore

dotycza:

1. zmian podstawowego zakresu rzeczowego projektu,

2. akceptacji réznic obmiarowych w kontrakcie, czyli réznic pomiedzy
szacunkowymi iloSciami poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robot,
a faktycznie wykonanymi ilosciami na budowie potwierdzonymi
dokonanymi obmiarami,



3. zmian w kategorii wydatku Wykup gruntéw. Warto§¢ ta zostata
skorygowana zgodnie z przedstawionym do rozliczenia wnioskiem
o ptatnos¢, natomiast z uwagi na niewystapienie w ptatnosciach podatku
VAT usunieto z wniosku odpowiednig pozycje.

4. uwzglednienia w wydatkach niekwalifikowanych dodatkowych kosztow
w tgcznej wysokosci 768 426 ,81 zi, tj.:

a) ,Demontaz wpie¢ do kanalizacji (PK19) wraz z podatkiem VAT
(23%). Wartos$¢ tej kategorii wynosi 6 741,88 zt.

b) ,Wykopy w gruntach skalistych (PK23) wraz z podatkiem VAT
(23%). Wartos¢ kategorii okre$lono na 755 701,90 zt.

c) ,Przebudowa kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych wraz
z podatkiem VAT (23%), ktérego warto$¢ wynosi 5 983,03 zt.

5. pozostawienia  dofinansowania ze $rodkéw budzetu parnstwa
W niezmienionej wartosci pomimo spadku wartosci wydatkéw
kwalifikowanych.

W rezultacie powyzszych zmian w kosztach montaz finansowy projektu ztozonego do
ponownej oceny wyniost:
— Catkowita warto$¢ projektu — 155 843 597,29 zt,
—  Warto$¢ wydatkdéw kwalifikowanych — 154 516 470,14 zi,
— Wartosc¢ dofinansowania z EFRR — 122 759 438,64 i,
— Dofinansowanie ze Srodkéw dotacji celowej z Budzetu Panstwa -
24 031 207,99 zt,
— Catkowity wktad wtasny (w odniesieniu do wydatkéw kwalifikowanych jak
i niekwalifikowanych) — 9 052 950,66 zt.

W terminie od 19.01.2015 r. do 26.02.2015 r. przeprowadzona zostata ocena
formalna wniosku. W wyniku oceny formalnej, dokonanej na podstawie zlozonej
dokumentacji, projekt uzyskat pozytywng ocene formalng z wylgczeniem kwestii
srodowiskowych w zwigzku ze stwierdzeniem uchybien w dokumentacji $rodowiskowej
(na podstawie pisma Koordynatora do spraw Srodowiska w ramach 1Z RPO WP znak
0S-V.432.4.11.2011.BZ z dnia 29 stycznia 2015 r.) oraz braku potwierdzenia
zabezpieczenia $Srodkéw finansowych na realizacje inwestycji w zakresie
rozszerzonego zakresu rzeczowego dot. przebudowy mostu i nastepnie skierowany
zostat do dalszego etapu oceny.

W dniu 12.03.2015 r. przeprowadzona zostata ocena merytoryczna wniosku,
w wyniku ktorej projekt uzyskat 87,5 punktdow (na 100 punktéw mozliwych).
W stosunku do oceny pierwotnej liczba uzyskanych punktéw wzrosta o 0,83 pkt.

Pismem z dnia 18 marca 2015 r. znak PI-V.433.2.9.2011.KR Podkarpacki
Zarzad Drog Wojewodzkich zostat poinformowany o pozytywnym wyniku oceny
merytorycznej oraz skierowaniu wniosku do oceny strategicznej. Ponadto
zobowigzano beneficienta do przedstawienia uzupetnien w  dokumentacji



Srodowiskowe] w zakresie przebudowy mostu oraz dokumentéw potwierdzajgcych
zabezpieczenie Srodkow finansowych na zwiekszony zakres projektu.

Pismem =z dnia 26 marca 2015 r. znak PZDW/WFU-3051/D892/07/15
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich poinformowat, iz w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Wojewddztwa Podkarpackiego na rok 2015 zabezpieczone sg s$rodki
budzetu wojewddztwa w wysokosci 25 000 000 zt oraz przedstawit dodatkowe
dokumenty Srodowiskowe, ktére obecnie sg weryfikowane przez Koordynatora do
spraw Srodowiska w ramach 1Z RPO WP.

Biorac pod uwage pozytywny wynik oceny merytorycznej Zarzad Wojewodztwa
wyraza zgode na zmiane zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotowego
projektu, przy zastrzezeniu, iz przekazanie $rodkéw dofinansowania na realizacje
zwiekszonego zakresu dot. przebudowy mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 897 nad
rzekg Wistok w m. Wistok Wielki, w km 22+152 wraz z dojazdami uzaleznione bedzie
od uzyskania pozytywnej opinii Koordynatora do spraw Srodowiska w ramach 1Z RPO
WP w zakresie prawidtowosci przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng
oddziatywania na srodowisko.

Dokonujgc oceny strategicznej Zarzad Wojewodztwa uznat, ze przedmiotowy
projekt kluczowy jest zgodny z aktualnymi potrzebami i zrbwnowazonym rozwojem
wojewodztwa i przyznat ponownie 20 punktow. W szczegdlnosci Zarzad Wojewoddztwa
wzigt pod uwage istniejacg koniecznoS¢ poprawy stanu infrastruktury drog
wojewodzkich, stanowigcych gtdwne szlaki komunikacyjne wojewddztwa.




