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1. Stownik pojeé

» Baza danych — zbior danych zapisanych zgodnie z okreslonymi regutami. W wezszym
znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjetymi dla danego
systemu lub programu komputerowego przeznaczonego do gromadzenia i przetwarzania
tych danych. Takie oprogramowanie nazywany jest ,,systemem zarzadzania bazg danych”
(ang. database management system, DBMS). W odniesieniu do SIP spotyka si¢ rowniez
okreslenie hurtownia danych.

» Baza Danych Obiektow Topograficznych (BDOT10k) — baza danych przestrzennych
infrastruktury informacji przestrzennej dotyczaca obiektow topograficznych o stopniu
szczegdtowosci zapewniajgcej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych
w skalach 1:10 000- 1: 100 000. Tworzona jest dla obszaru catego kraju (PGiK).

» Baza Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT500) — baza danych dotyczaca obiektow
topograficznych o stopniu szczegblowosci zapewniajacej tworzenie standardowych
opracowan kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5 000. Tworzona jest w szczeg6lnosci dla
obszaru miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe obszarow
wigjskich (PGiK).

» Dane referencyjne - dane stanowigce odniesienie przestrzenne dla danych tematycznych;
najczesciej za dane referencyjne uznaje si¢ dane geodezyjne i kartograficzne takie jak:
ewidencja gruntow i budynkéw, mapa zasadnicza, ortofotomapa.

» E-ushuga — ustuga $wiadczona drogg elektroniczng.

» Ewidencja Gruntéw i Budynkow (EGIiB) — system informatyczny zapewniajacy aktualizacje
oraz udostgpnianie w sposob jednolity dla kraju informacji o gruntach, budynkach
1 lokalach, ich wtascicielach oraz o innych podmiotach wtadajacych lub gospodarujacych
tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

» Geoportal — to portal internetowy zapewniajacy dostep do ustug danych przestrzennych
1 bedacych operacjami, ktéore moga by¢ wykonywane przy uzyciu oprogramowania
komputerowego na nich zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powigzanych
z nimi metadanych. Geoportale umozliwiaja w szczegolnosci korzystanie z ustug
wyszukiwania, przegladania, pobierania i przeksztalcania danych przestrzennych. Spelniaja
one istotng role¢ w infrastrukturach danych przestrzennych (infrastrukturach informacji
przestrzennej). Geoportal to rowniez centralny portal informacji przestrzennej dziatajacy
w Polsce utworzony przez GUGIK znajdujacy si¢ pod adresem www.geoportal .gov.pl.
W znaczeniu uzywanym w niniejszym opracowaniu, rowniez system GEOPORTAL2 —
oficjalny internetowy portal udostepniajacy dane przestrzenne agregowane
z referencyjnych baz danych.

» Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - rozumie si¢ przez to system
informacyjny zapewniajacy gromadzenie, aktualizacje 1 udostgpnianie informacji
0 sieciach uzbrojenia terenu, w sposob jednolity dla obszaru catego kraju (PGiK).

» GUGIK — Glowny Urzad Geodezji i Kartografii.

» GUI - (ang. Graphical User Interface) graficzny interfejs uzytkownika.

» Hurtownia danych przestrzennych - zbior powigzanych baz danych przestrzennych
umozliwiajagcy wyszukiwanie danych o odpowiednich atrybutach, klasach i1 potaczeniach
mig¢dzy nimi;

» Infrastruktura informacji przestrzennej (I1P) - opisane metadanymi zbiory danych
przestrzennych oraz dotyczace ich ustugi, §rodki techniczne, procesy i procedury, ktore sg
stosowane 1 udostepniane przez wspottworzace infrastrukture informacji przestrzennej
organy wiodgce, inne organy administracji oraz osoby trzecie (11P).



» Infrastruktura techniczna - zbiér urzadzen przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania
Infrastruktury Informacji Przestrzennej; obejmuje serwery, ich oprzyrzadowanie, sprzet
komputerowy i peryferyjny oraz oprogramowanie podstawowe

» INSPIRE - (ang. INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) Europejska Infrastruktura
Informacji Przestrzennej

* |nteroperacyjno$¢ zbiorow i ustug danych przestrzennych — to mozliwo$¢ taczenia zbiorow
danych przestrzennych oraz wspotdziatania ustug danych przestrzennych bez powtarzalnej
interwencji manualnej, w taki sposéb, aby wynik byl spojny, a warto§¢ dodana zbiorow
1 ustug danych przestrzennych zostata zwigkszona (IIP)

» Lider — Wojewodztwo Podkarpackie

» Mapa topograficzna - to opracowanie kartograficzne o treSci przedstawiajacej elementy
srodowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne zwigzki (PGiK)

» Mapa zasadnicza — to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierajace informacje
0 przestrzennym usytuowaniu: punktow osnowy geodezyjnej, dziatek ewidencyjnych,
budynkéw, konturéw uzytkéw gruntowych, konturéw klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia
terenu, budowli i urzadzen budowlanych oraz innych obiektéw topograficznych, a takze
wybrane informacje opisowe dotyczace tych obiektow (art. 2. pkt 7 ustawy PGiK)

» Metadane - w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, sa to dane o tym zbiorze
okreslajace zawarte w nim dane pod wzglgdem: potozenia i rodzaju obiektéw oraz ich
atrybutow, pochodzenia, doktadnosci, szczegdtowosci i1 aktualnosci danych zbioru,
zastosowanych standardach, prawach wlasnosci i prawach autorskich, cenach, warunkach
i sposobach uzyskania dostepu do danych zbioru oraz ich uzycia w okreslonym celu.
Metadane umozliwiajg odnalezienie, inwentaryzacje oraz uzywanie tych danych i ustug.

» MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa miejscowego
przyjmowany w formie uchwaty rady gminy okreslajacy przeznaczenie oraz warunki
zagospodarowania i zabudowy terenu, a takze rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

= OGC - (ang. Open Geospatial Consortium) jest miedzynarodowsa organizacja typu non-profit,
ktora wspolpracuje nad rozwijaniem i implementacja otwartych standardéw dla danych
1 ushug przestrzennych, systemow informacji geograficznej (GIS), do celow przetwarzania
danych 1 ich udostepniania.

= Panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny - zbiory danych prowadzone na podstawie
ustawy prawo geodezyjne 1 kartograficzne przez organy Shluzby Geodezyjnej
1 Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbioréw danych opracowania
kartograficzne, rejestry, wykazy i1 zestawienia, dokumentacj¢ zawierajaca wyniki prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac,
a takze zobrazowania lotnicze i satelitarne (pgik).

» Partnerzy — podmioty bedace partnerami w projekcie (starostwa powiatowe oraz gminy
I miasta wojewodztwa podkarpackiego uczestniczace w projekcie).

» Portal - aplikacja badz zestaw aplikacji dostepnych z poziomu WWW dla uzytkownikoéw
zewngtrznych realizujacy wspolne dla tych aplikacji ustugi takiej jak logowanie,
zarzadzanie trescig (CMS) itp.; aplikacja portalu jest miejscem styku uzytkownikow
zewngtrznych z systemem

= System Informacji Przestrzennej, SIP — system gromadzacy i udostepniajacy zasoby danych
przestrzennych oraz powigzane z nimi dane opisowe wraz z mozliwos$cig przeprowadzania
analiz, raportow 1 pobierania danych; opracowaniu pojecie rozumiane jest tylko
w odniesieniu do projektowanego Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej;

* RPO WP 2014-2020 — Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

» TIK — technologie informacyjno-komunikacyjne.



» Uzytkownicy ZSIN - podmioty korzystajace za pomocg ZSIN z danych zawartych
w rejestrach publicznych, o ktorych mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 ustawy

» WMF - (ang. Windows Metafile Format - format metaplikow Windows) format graficzny
stosowany w systemach Windows dla grafiki wektorowej. Pliki WMF (rozszerzenie .wmf)
zajmujg mniej miejsca niz zawierajace te same informacje formaty rastrowe.

= WMS — (Web Map Service) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard
udostepniania map w postaci rastrowej za pomocg interfejsu HTTP. W zapytaniu do
serwera WMS podaje si¢ parametry mapy (zadane warstwy, obszar geograficzny, uktad
wspotrzednych). W odpowiedzi przesylany jest obraz mapy (np. w formacie JPEG, PNG,
GIF), wygenerowany przez serwer na podstawie danych zawartych w bazach danych
(np. PostGIS) lub plikach (np. GML, ESRI shapefile).

= WSDL — Web Services Description Language — oparty na XML jezyk opracowany przez
Microsoft i IBM stuzacy do definiowania ustug internetowych.

2. Cel projektu

Zyjemy w spoleczefstwie informacyjnym, w ktorym Internet stal sic medium
determinujacym prawie kazda sfere dziatalnosci cztowieka. Zdolno$¢ administracji publicznej do
realizacji zadan droga elektroniczng jest waznym zadaniem oraz warunkiem uzyskania postgpu
w budowie spoteczenstwa informacyjnego. Podstawowym celem tworzenia infrastruktur
informacji przestrzennej jest optymalizacja kosztoéw pozyskiwania danych przestrzennych przez
jednostki administracji publicznej, utatwienie dostgpu do informacji przestrzennej gromadzone;j
przez administracj¢ na roznych szczeblach i w roznych sektorach gospodarki wszystkim
zainteresowanym podmiotom, a takze zapewnienie interoperacyjnosci zbioréw i ustlug danych
przestrzennych. Wtasciwe opracowanie Projektu wymaga sprecyzowania zatozen okreslajacych
zarowno cel glowny realizacji przedsiewzigcia, jak rowniez cele posrednie o szerszym
oddziatywaniu, ktore wykraczaja poza korzysci dla samego Beneficjenta.

Celem dokumentu ,,Zalozenia do koncepcji realizacji projektu Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej” jest opracowanie wstepnych zatozen do budowy systemu informacji
przestrzennej] w wojewodztwie podkarpackim. Dokument bedzie zatacznikiem do Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia na opracowanie dokumentacji inicjujacej Projekt ,,Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej (PSIP)” stanowiacej podstawe do ztozenia wniosku o dofinansowanie
projektu. Zaktada sie, ze Projekt dofinansowany bedzie ze Srodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Os$ priorytetowa 1. Cyfrowe
Podkarpackie. Zatozenia do koncepcji stanowi¢ beda podstawe do opracowania Koncepcji PSIP
oraz Studium Wykonalnosci, ktore to dokumenty maja kluczowe znaczenie dla prowadzenia
dalszych prac przygotowujacych w/w projekt.

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami glownym celem strategicznym budowy
w  wojewodztwie podkarpackim systemu informacji  przestrzennej jest poprawa
konkurencyjnos$ci regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewodzkiej), otwartej, cyfrowej
platformy, integrujacej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji
oraz $wiadczenia zwigzanych z nimi e-ustug. System informacji przestrzennej umozliwi ponadto
zarzadzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostgpnianiem ich w formie zintegrowanej
zardwno spoleczenstwu jak 1 instytucjom publicznym.



Pozostate cele stawiane projektowi to:

» dostarczenie jednostkom samorzadu terytorialnego wojewddztwa podkarpackiego jednolite;j,
aktualnej oraz zintegrowanej informacji przestrzennej, pochodzacej z wielu rozproszonych
zasobow zrodlowych;

» zwiekszenie efektywnosci zintegrowanego zarzadzania na poziomie regionu, w tym wsparcie
realizacji zadan planistycznych oraz ochrony $rodowiska;

= podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej 1 turystycznej wojewodztwa podkarpackiego;

» poprawa wizerunku i promocji wojewddztwa podkarpackiego w Internecie;

= przyczynianie si¢ do usprawnienia zarzadzania infrastrukturg informacji przestrzennej na
poziomie krajowym;

= przyczynienie si¢ do budowy spoteczenstwa informacyjnego.

Glownym celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej jest
utworzenie regionalnego oraz powiatowych weztow infrastruktury informacji przestrzennej,
spetniajacych obowigzujace w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania
i dostgpu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Dodatkowym efektem
zwigzanym z realizacja projektu bedzie wypeltnienie wymogéw Dyrektywy INSPIRE poprzez
publikacj¢ 1 utrzymywanie uslug danych przestrzennych w standardzie zgodnym z wymogami
OGC.

Pozostate cele stawiane projektowi PSIP, to:

= zapewnienie mechanizmow umozliwiajacych rozbudowe baz danych o zasoby i ustugi
operujace na danych przestrzennych, a pochodzace ze zrodet zewnetrznych;

» skrocenie obywatelom, przedsigbiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu
dostepu do informacji;

= zapewnienie interoperacyjnos$ci baz danych przestrzennych wojewodztwa podkarpackiego;

» umozliwienie analizowania réznych danych zgromadzonych w bazach infrastruktury
informacji przestrzennej wojewodztwa podkarpackiego,

= uporzadkowanie przekazu informacji o regionie przy zachowaniu réznorodnosci
tematycznej;

* zminimalizowanie zjawiska powielania danych przestrzennych w wielu zrodlach w sposob
prowadzacy do braku ich spdjnosci i aktualnosci;

* zapewnienie interoperacyjnosci zbiorow danych przestrzennych na poziomach zaréwno
wojewodzkim, jak i krajowym.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) bedzie otwartym systemem
informacyjnym stuzacym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz
wizualizacji danych przestrzennych, a jedng z jego gldéwnych funkcji bedzie wspomaganie
procesu decyzyjnego na szczeblu: wojewodztwa, powiatdw oraz miast i gmin zintegrowanych
zZ tym systemem.

Zaktada sie, ze grupami docelowymi projektu mogg by¢:

= administracja publiczna;

= 0soby fizyczne;

» przedsigbiorcy zainteresowani informacja przestrzenng 1 planami zagospodarowania
przestrzennego;

= osoby i podmioty zwigzane zawodowo z informacja przestrzenng (geodeci, architekci, itp.);

= organizacje pozarzadowe.

1. W wyniku realizacji projektu zaktada si¢ powstanie infrastruktury informacji przestrzennej,
ktora bedzie umozliwiata:



= udostgpnianie obywatelom i zainteresowanym podmiotom ustug danych przestrzennych
na poziomie wymaganym przepisami prawa,;

» udostepnianie obywatelom i zainteresowanym podmiotom e-uslugi zwigzane
z informacjg przestrzenna, inne niz wynikajace z ustawy 0 |IP;

= podniesienie jako$ci referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami
prawa;

» integracj¢ referencyjnych baz danych, zarzadzanych przez powiaty wojewodztwa
podkarpackiego z szyng danych ZSIN, umozliwiajagc tym samym wypetienie obowigzku
prawnego;

» kompleksowe zarzadzanie trescig udostgpnianej informacji, w tym m.in. tworzenie
z poziomu administratora warstw tematycznych skojarzonych z danymi referencyjnymis;

* integracj¢ miejscowych dokumentéw planistycznych powstajacych w ramach zadan
przynaleznych odpowiednim szczeblom samorzadu terytorialnego w jeden spojny system
informatyczny (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego, granice polno-lesne,
warunki zabudowy, dane zwigzane ze Srodowiskiem i jego ochrona, itp.).

2. Zostang zaktualizowane bazy danych oraz dostosowane istniejace zasoby do zmienionych
przepisow prawa. Dotyczy to w szczeg6lnosci baz EGiB, GESUT, BDOT500, BDOT10k,
oraz innych opracowan kartograficznych.

3. Zbudowany system informatyczny zostanie zintegrowany z systemem ZSIN prowadzonym
przez Glownego Geodete Kraju, w zakresie okre§lonym na etapie Studium Wykonalnosci.

4. System informatyczny zostanie zintegrowany z innymi zewngtrznymi Systemami
dziedzinowymi, w zakresie okreslonym na etapie realizacji Studium Wykonalnosci.

5. Zaktada si¢ uzyskanie efektow w postaci:

— wzrostu poziomu zadowolenia obywateli z uslug $§wiadczonych przez administracje
samorzadowa,;

— dostosowania poziomu rozwoju jednostki samorzadu terytorialnego do nowych
technicznych i technologicznych wyzwan;

— wzrostu rozwoju, zakresu i jako$ci $wiadczenia e-ustug obejmujacych informacje
przestrzenna,

— wzrostu konkurencyjnosci lokalnej oraz wojewddzkiej gospodarki 1 turystyki;

— wzrostu efektywnosci dziatan wspierajacych rozwdj spoteczenstwa informacyjnego;

— wzrostu efektywnosci dziatan administracji samorzadowe;;

— integracji informacji przestrzennej z procedurami i danymi opisowymi;

— wdrozenia mechanizméw przeptywu, integracji i harmonizacji danych;

— Integracji i harmonizacji informacji przestrzennej na poziomie lokalnym;

— umozliwienia prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji rejestrow, dokumentow
oraz map,

— obnizenia kosztow $wiadczenia ustug publicznych;

— zmniejszenia pracochtonnosci 1 czasochtonnosci obstugi interesantow;

— zapewnienia dostgpu do danych zawartych w rejestrach publicznych, ewidencjach oraz
bazach danych prowadzonych w starostwach;

— podniesienia poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

Struktura systemu informatycznego bedzie zgodna z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach.
Powstang powiatowe systemy informatyczne, ktorych podstawe bedg stanowi¢ referencyjne bazy



danych zaréwno dla systemu nadzorowanego przez Glownego Geodete Kraju jak rowniez dla
regionalnego systemu informatycznego o charakterze wojewo6dzkim.

Zgodnie z przyjetymi zalozeniami projekt bedzie realizowany z wykorzystaniem srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa II. Cyfrowe
Podkarpackie. W tej osi priorytetowej okreslono tylko jeden cel tematyczny. Jest nim
»Zwiekszenie dostepnosci, stopnia wykorzystania i1 jakosci TIK™, a 0§ ukierunkowana jest na
realizacj¢ przede wszystkim ustug $wiadczonych za posrednictwem sieci internetowej, czyli tzw.
e-ustug.

Wytworzone w ramach projektu e-ustugi bedg dotyczyc¢:
» A2C — wspotdziatania jednostek administracji i obywateli;
» AZB - wspoéldziatania jednostek administracji 1 przedsigbiorcow;
» A2A - wspotdziatania jednostek organizacyjnych administracji.

,Zatozenia do koncepcji realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej
(PSIP)” okreslaja jedynie ramowe cele, jakie oczekuje si¢ od projektu. Wigksza szczegotowosé
wynika¢ bedzie z analizy potrzeb oraz ich wykonalnosci technicznej i finansowej, jaka powinna
znalez¢ si¢ w Studium Wykonalno$ci Projektu.

3. Uwarunkowania formalno-prawne realizacji projektu

Podjecie dziatan majacych na celu utworzenie systemu informacji przestrzennej miato
miejsce jeszcze na przetomie lat 2001/2002, kiedy to na zlecenie Urzgdu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie Instytut Systemow Przestrzennych i Katastralnych
S.A. opracowal szczegotowa koncepcje Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzenne;j.
W 2008 roku opracowany zostal kolejny dokument ,Koncepcja Systemu Informacji
Przestrzennej Podkarpacia”. Dokument ten powstat w ramach projektu ,,Strategia Informatyzacji
i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej” (nr Z/2.18/11/2.6/112/06)
zrealizowanego przez Politechnik¢ Rzeszowska. Projekt byt wspotfinansowany przez Unie
Europejska ze s$rodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach II priorytetu
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wojewodztwa
Podkarpackiego, Dziatanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy.

Rozwoéj systemoéw informatycznych, w tym takze z obszaru informacji przestrzennej,
spowodowal wprowadzenie szeregu regulacji prawnych. Do najwazniejszych ustaw
1 rozporzadzen majacych wptyw na przygotowywany projekt zaliczy¢ mozna:

Ustawy

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 j.t. z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520
j.t. z p6zn. zm) i przepisy wykonawcze;

e Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r.
p0z.782 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 j.t.
Z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1422 j.t. z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych
zadania publiczne (Dz.U, z 2014 r. poz. 1114 j.t. z p6zn. zm.).



Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 pazdziernika 2005 r. w sprawie
testow akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego
badania (Dz. U. 2005r. nr 217.1836 z dnia 31 pazdziernika 2005 r. z p6zn. zm);

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 wrze$nia 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu
i trybu udostepniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r.
Nr 205 poz. 1692 z p6zn. zm);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 30 pazdziernika 2006
r. w sprawie szczegotowego sposobu postepowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U.
z 2006 r. Nr 206 poz. 1518 z p6zn. zm);

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych
(Dz.U. z 2014 poz. 1216 z p6zn. zm),

» Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu
i warunkéw korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji publicznej
(Dz.U.2011.93.546 z dnia 9 maja 2011 r. z p6zn. zm);

» Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 14 wrzes$nia 2011 r. w sprawie sporzadzania
pism w formie dokumentéw elektronicznych, doreczania dokumentdéw elektronicznych oraz
udostepniania formularzy, wzoréw i kopii dokumentow elektronicznych (Dz.U. z 2011 r.
nr 206 poz. 1216 z p6zn. zm.).

Inne dokumenty strategiczne i planistyczne

e Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 marca
2007 r., ustanawiajaca infrastrukture informacji przestrzennej we Wspdlnocie Europejskiej
(INSPIRE);

e Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Podkarpacia. Rzeszo6w marzec 2008 r.;

e Strategia Rozwoju Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja 2010.
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego. Rzeszow, sierpien 2010;

e Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

e Powiatowe strategie rozwoju opracowane na rzecz partneréw projektu.

3.1. Dyrektywa INSPIRE

Idea INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) polega na zapewnieniu
dostepu do wiedzy o wspodlnej przestrzeni europejskiej wszystkim, ktorzy tej wiedzy potrzebuja.
W szczegdlnos$ci sg to organy administracji publicznej, przedsigbiorcy i obywatele, dziatajacy
w skali calej Unii Europejskiej, poszczegolnych Panstw Czlonkowskich, jak rowniez w skali
regionalnej i lokalnej.

Istotnym czynnikiem wptywajacym na wzrost zainteresowania w Polsce problematyka
budowy systemow informacji przestrzennej jest Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiajaca infrastrukture
informacji przestrzennej we Wspolnocie Europejskiej (INSPIRE). Wprowadzenie Dyrektywy
okreslito srodki prawne, standardy techniczne oraz organizacyjne, w wyniku ktorych dostep do
danych przestrzennych i ich jakos$¢ beda jednakowe na calym obszarze Unii Europejskiej.

Dyrektywa INSPIRE wyszczegolnia w trzech grupach tematycznych 34 tematy zaliczane
do infrastruktury informacji przestrzennej. Sa to:

* Systemy odniesienia za pomocg wspotrzednych;
= Systemy siatek geograficznych;
= Nazwy geograficzne;



= Jednostki administracyjne;
= Adresy;

= Dzialki katastralne;

= Sieci transportowe;

= Hydrografia;

= Obszary chronione;

= Uksztaltowanie terenu;

» Uzytkowanie terenu;

= Sporzadzanie ortoobrazéw;

= Geologia;

= Jednostki statystyczne;
= Budynki;

=  Gleba;

= Zagospodarowanie przestrzenne;
= Zdrowie i bezpieczenstwo ludzi;
» Ushugi uzytecznos$ci publicznej i stuzby panstwowe;
» Urzadzenia do monitorowania §rodowiska;
» Obiekty produkcyjne i przemystowe;
= Obiekty rolnicze oraz akwakultury;
= Rozmieszczenie ludno$ci — demografia;
= Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze;
» Strefy zagrozenia naturalnego;
=  Warunki atmosferyczne;
= Warunki meteorologiczno-geograficzne;
= Warunki oceanograficzno-geograficzne;
* Regiony morskie;
= Regiony biogeograficzne;
= Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne;
» Rozmieszczenie gatunkow;
= Zasoby energetyczne;
= Zasoby mineralne.
Zapisy Dyrektywy 2007/2/WE przenosi do polskiego prawodawstwa Ustawa
o0 infrastrukturze informacji przestrzennej, ktora okre$la rowniez organy odpowiedzialne za
poszczegblne tematy danych przestrzennych.
Dyrektywa 2007/2/WE naktada na panstwa cztonkowskie obowigzek monitorowania, wdrazania
1 korzystania z tworzonej infrastruktury informacji przestrzennej. Wymaga réwniez stalego
udostgpniania uzyskanych informacji zaréwno Komisji jak 1 spoteczenstwu. W Polsce
obowiazek prowadzenia wykazu zbiordéw i ustug danych przestrzennych powierzono Gléwnemu
Geodecie Kraju, ktory na mocy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej prowadzi
publicznie dostepna ewidencje¢ zbiorow oraz ustug danych przestrzennych objetych
infrastrukturg i nadaje im jednolite identyfikatory.

3.2. Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

Polska jako Panstwo Cztonkowskie Unii Europejskiej (zgodnie z dyrektywa 2007/2/WE
Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiajacg infrastrukture
informacji przestrzennej we Wspolnocie Europejskiej — INSPIRE) zobowigzana jest do
wdrozenia postanowien tych aktow prawnych, poprzez utworzenie Infrastruktury Informacji



Przestrzennej (IIP) stanowigcej polska czes¢ INSPIRE. Celem ustawy jest transpozycja na grunt

prawa krajowego tej dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem regulacji ustawy jest:

= okreSlenie zasad tworzenia oraz uzytkowania infrastruktury informacji przestrzennej
w Polsce;

= wskazanie organéw administracji wlasciwych w sprawach tworzenia 1 uzytkowania
infrastruktury informacji przestrzennej — organy wiodace.

Ustawa naktada na organy administracji prowadzace rejestry publiczne zawierajace
zbiory danych przestrzennych oraz na organy wiodace szereg obowiazkoéw, w szczegodlnosci:

= organy administracji prowadzace rejestry publiczne zawierajgce zbiory danych
przestrzennych zwigzane z wymienionymi w zalaczniku do ustawy tematami, maja
obowigzek wprowadzi¢ (w zakresie swojej wlasciwosci) rozwigzania techniczne
zapewniajace interoperacyjno$¢ zbiorow i ustug danych przestrzennych oraz harmonizacje
tych zbiorow;

» organy wiodace majg obowigzek udostgpnia¢ organom administracji i osobom trzecim,
wlaczonym do infrastruktury informacji przestrzennej, informacje niezb¢dne do wykonania
zadan polegajacych na wprowadzaniu rozwigzan technicznych zapewniajacych
interoperacyjnos¢ zbioréw danych przestrzennych i uslug danych przestrzennych oraz
harmonizacje tych zbioréw i ustug;

= organ administracji ma obowigzek zgtasza¢ do ewidencji, zbiory danych przestrzennych oraz
ustugi danych przestrzennych objetych infrastrukturg (niezwlocznie po ich utworzeniu),
powiadamiajgc o tym organ wiodacy;

= organy administracji prowadzace rejestry publiczne majg obowigzek tworzy¢ i obstugiwac
w zakresie swojej wlasciwosci sie¢ ustug dotyczacych zbiorow 1 ustug danych
przestrzennych, do ktérych zalicza si¢ ushugi:

— wyszukiwania - umozliwiajace wyszukiwanie zbioréw oraz ustug danych przestrzennych
na podstawie zawartosci odpowiadajacych im metadanych oraz umozliwiajace
wyswietlanie zawartosci metadanych;

— przegladania - umozliwiajace co najmniej: wyswietlanie, nawigowanie, powigkszanie
1 pomniejszanie, przesuwanie lub naktadanie na siebie zobrazowanych zbioréw danych
przestrzennych oraz wyswietlanie objasnien symboli kartograficznych 1 zawartosci
metadanych;

— pobierania - umozliwiajgce pobieranie kopii zbioréw danych przestrzennych lub ich
cze$ci oraz, gdy jest to wykonalne, bezposredni dostep do tych zbiorow;

— przeksztatcania - umozliwiajace przeksztatcenie zbiorow danych przestrzennych w celu
osiggnigcia interoperacyjnosci zbiorow i ustug danych przestrzennych;

— umozliwiajace uruchamianie ustug danych przestrzennych.

Zalacznik do ustawy identyfikuje trzydziesci cztery tematy danych przestrzennych, dla
ktorych organy administracji zobowigzane sg udostepni¢ ustugi danych przestrzennych i ustugi
sieciowe, w celu umozliwienia dostepu do infrastruktury informacji przestrzennej. Tematy te sa
podzielone na grupy w celu umozliwienia etapowego wdrazania Dyrektywy.

3.3. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomosciach (ZSIN)

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomos$ciach (ZSIN) stanowi zespot rozwigzan
prawnych, organizacyjnych oraz technicznych zapewniajagcych szybki dostep do aktualnych
1 wiarygodnych informacji o nieruchomos$ciach, gromadzonych w ewidencjach i rejestrach
publicznych. Zgodnie z art. 7a pkt. 5 oraz Art. 24b Prawa geodezyjnego i kartograficznego
Glowny Geodeta Kraju we wspotpracy z:
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= starostami,

* wojewodami i marszatkami wojewodztw,

=  Ministrem Sprawiedliwosci,

* ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej,

*  ministrem wiasciwym do spraw finansoOw publicznych,

* ministrem wlasciwym do spraw §rodowiska,

»  Prezesem Gloéwnego Urzedu Statystycznego,

= Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

ma obowigzek utworzy¢ i utrzymywaé zintegrowany system informacji o nieruchomosciach.

W szczeg6lnoscei do jego obowiazkéw nalezy:

= prowadzenie centralnego repozytorium Kkopii zbior6w danych ewidencji gruntow
1 budynkow;

* monitorowanie w skali poszczegdlnych wojewddztw oraz catego kraju spdjnosci i1 jakosci
zbioréw danych ewidencji gruntéw i budynkow.

Podstawa prawng okreslajaca organizacj¢ dzialania ZSIN jest Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie zintegrowanego systemu informacji
o nieruchomosciach. Rozporzadzenie okresla:

* sposob, tryb oraz standardy techniczne tworzenia i prowadzenia tego systemu,

» tre$¢, formg i sposob przekazywania zawiadomien o zmianach danych, dokonywanych
w poszczegolnych rejestrach publicznych, majacych znaczenie dla innych rejestrow
publicznych wiaczonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach.

Zintegrowany system informacji o nieruchomosciach tworzy si¢ przez:

* utworzenie i wdrozenie infrastruktury technicznej ZSIN;

* utworzenie centralnego repozytorium kopii zbiorow danych ewidencji gruntoéw i budynkdw,
(o ktorym mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy).

Infrastrukture techniczng ZSIN stanowig:

* integrujaca platforma elektroniczna, tworzona i utrzymywana przez Glownego Geodete
Kraju, zapewniajaca:

— prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorow danych Ewidencji Gruntow
i Budynkoéw(EGIB);

— monitorowanie w skali poszczegolnych wojewodztw oraz calego kraju spojnosci 1 jakosci
zbioréw danych EGiB;

— wymian¢ danych w formie dokumentéw elektronicznych miedzy EGiB, a innymi
rejestrami publicznymi, takimi jak: Ksiegi Wieczyste, panstwowy rejestr granic
1 powierzchni jednostek podziatow terytorialnych kraju (PRQG), krajowy rejestr urzedowy
podziatu terytorialnego kraju (TERYT), krajowy rejestr urzgdowy podmiotéw gospodarki
narodowej (REGON), krajowy system ewidencji producentéw, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wnioskow o przyznanie ptatnosci (KSEP), w zakresie
niezbednym do prowadzenia tych rejestrow publicznych, a takze przekazywanie
w formie dokumentow elektronicznych zawiadomief o zmianach danych dokonywanych
w poszczegdlnych rejestrach publicznych majacych znaczenie dla innych rejestrow
publicznych wiaczonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach;

— weryfikacje zgodnosci danych Ewidencji Gruntéw i Budynkow (EGiB) z danymi
zawartymi w systemach: Ksiag Wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie
Ewidencji Ludnosci (PESEL), REGON, TERYT oraz pozyskiwanie danych zawartych
w tych rejestrach na potrzeby EGIiB;

— udostgpnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbioréow danych EGiB,
niezb¢dnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadan publicznych,
dotyczacych w szczegbdlnosci badan statystycznych, spisow powszechnych, prowadzenia
krajowego rejestru urzedowego podmiotow gospodarki narodowej, prowadzenia
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krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju, planowania
gospodarczego, planowania przestrzennego, S$rodowiska, ewidencji podatkowej
nieruchomosci, kontroli panstwowej, zwalczania Kkorupcji oraz bezpieczenstwa
wewngetrznego;

— przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych zawartych w centralnym
repozytorium obejmujacych obszar catego kraju, wybranych wojewddztw badz grupy
powiatow;

» interfejsy wraz z odpowiednimi mechanizmami systeméw teleinformatycznych, stosowanych
do prowadzenia rejestréw wiaczonych do ZSIN, ktére umozliwiajg korzystanie ze zbioréw
danych zgromadzonych w tych rejestrach przez uzytkownikéw ZSIN w zakresie niezbednym
do wykonywania operacji okreslonych w art. 24b ust. 1 ustawy.

Zgodnie z zatozeniami dotyczacymi funkcjonowania architektury ZSIN:

» |okalne systemy ewidencji gruntow i budynkow, system NKW oraz inne zewnetrzne systemy
dziedzinowe wiaczone do ZSIN s3 wyposazone w moduty komunikacyjne, ktore umozliwia
wymiang¢ danych za pomoca ustug sieciowych (WebServices);

= infrastruktura techniczna ZSIN jest tworzona i utrzymywana z zachowaniem przepisOw
wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne oraz przy zastosowaniu norm oraz
uznanych profesjonalnym standardéw i metodyk;

= w ushugach sieciowych wykorzystywane sg akceptowane standardy migdzynarodowe
w precyzyjnie okreslonych wersjach;

» Komunikacja pomig¢dzy systemami dziedzinowymi, wlaczonymi do ZSIN oraz udostepnianie
ustug sieciowych ZSIN odbywa si¢ za pomoca szyny ustug,

Gtéwny Geodeta Kraju oraz inne organy, ktorych dotyczy to rozporzadzenie majg czas na
wdrozenie pelnej funkcjonalnosci ZSIN w terminie nie dluzszym niz 42 miesigce od dnia
wejscia w zycie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach, tj. do 9 wrzes$nia 2016 r.

3.4. Baza Danych Obiektow Topograficznych (BDOT10Kk)

Baza danych obiektow topograficznych BDOT10k oraz opracowane na jej podstawie
standardowe opracowania kartograficzne wnosza nowa jako$¢ w stosunku do dotychczasowych
map topograficznych, bedac wynikiem ewolucji metod pozyskiwania 1 zarzadzania danymi.
Zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne to do zadan marszatka
wojewodztwa jako organu administracji geodezyjnej 1 kartograficznej nalezy tworzenie
(w uzgodnieniu z gtownym Geodeta Kraju) oraz prowadzenie i udostgpnianie bazy danych
obiektow topograficznych BDOT10k, oraz standardowych opracowan kartograficznych w skali
1: 10 000.

Aktem normatywnym okre§lajacym standard BDOT10k oraz standardy opracowan
kartograficznych w skali 1: 10 000 jest Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektow topograficznych
oraz bazy danych obiektow ogolnogeograficznych, a takze standardowych opracowan
kartograficznych, ktore okresla:
= zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektow topograficznych;
= zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektéw ogolnogeograficznych;
= organizacjg, tryb i standardy techniczne tworzenia baz;
= tryb i standardy techniczne aktualizacji baz;
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» tryb i standardy techniczne udost¢pniania baz wskazanych;

» tryb 1 standardy techniczne tworzenia standardowych opracowan Kkartograficznych
w nast¢pujacych skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000,
1:1 000 000.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem:
= baze danych obiektow topograficznych BDOT10k tworzy si¢ w schemacie aplikacyjnym
GMLBDOT10k, w uktadzie wspotrzednych ,,1992” na podstawie:

o zbioréw danych prowadzone przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej na
podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (EGiB, GESUT, PRG, PRNG,
BDOT500, itp.);

o danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez inne organy lub instytucje;

o danych pozyskanych z wywiadu terenowego;

» standardowe opracowania kartograficzne tworzy si¢ na podstawie danych zawartych w:

o BDOT10k w procesie generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej;

o numerycznym modelu terenu;

o Panstwowym rejestrze Nazw Geograficznych.

Dane zgromadzone w BDOT 10k udostepnia si¢ na wniosek zainteresowanego, w szczegolnosci:

» przy pomocy ustug sieciowych;

» w postaci dokumentow elektronicznych GML w formacie zgodnym ze schematem
aplikacyjnym;

» w postaci standardowych opracowan kartograficznych;

* w postaci przetworzonych zbiorow danych w formie cyfrowej lub analogowe;.

3.5. Zalozenia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
formutuje ramy interwencji dla prowadzenia dziatan wpisujacych si¢ w trzy priorytety okreslone
w glownym dokumencie kierunkowym dla polityki spdjnosci, jakim jest ,,Strategia na rzecz
inteligentnego 1 zrownowazonego rozwoju sprzyjajacego wilaczeniu spotecznemu Europa 2020
Sa to:
= Priorytet 1 - rozw¢j inteligentny wskazujacy na potrzebe rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy i innowacji, stanowigcego warunek zapewniajgcy inteligentny wzrost gospodarczy.

* Priorytet 2 - rozwoj zrownowazony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej
korzystajacej z zasobow, bardziej przyjaznej sSrodowisku, niskoemisyjnej 1 konkurencyjnej.

* Priorytet 3 — wskazuje na potrzebe rozwoju sprzyjajacego wiaczeniu spotecznemu, czyli
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniajgcej spojnos¢ spoteczng
1 terytorialna.

Efektem realizacji Strategii Europa 2020 ma by¢ gospodarka bazujgca na wiedzy, niskoemisyjna,

promujagca przyjazne $rodowisku technologie, oszczednie gospodarujaca zasobami, kreujagca

nowe ,,zielone” miejsca pracy, a zarazem zachowujaca dbatos$¢ o spojnos¢ spoteczng.

W ramach Il osi priorytetowej - Cyfrowe Podkarpackie wspierany jest jedynie Cel
tematyczny 2 — Zwigkszenie dostepnosci, stopnia wykorzystania i jakosci TIK. OS ta jest spojna
z zapisami Strategii Europa 2020 w ramach priorytetow rozwdj inteligentny i wzrost sprzyjajacy
wlaczeniu spolecznemu i odpowiada postulatom silniejszego promowania e-ustug sektora
publicznego w zwiazku z flagowa inicjatywa okreslong w Europejskiej Agendzie Cyfrowej.
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Priorytetem tej osi jest wzmocnienie zastosowan Technologii Informacyjno Komunikacyjnych
dla e-administracji, e-uczenia si¢, e-wlaczenia spotecznego, e-kultury i e-zdrowia. W ramach osi
priorytetowej wspierane beda dziatania stuzace realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie
dotyczacym podnoszenia jako$ci i dostgpnosci ushug publicznych, rozwijania elektronicznej
administracji, udostepniania zasobow gromadzonych przez instytucje sektora publicznego.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 realizacje projektu z zakresu systemu informacji przestrzennej (GIS) uznano za
najistotniejsze dziatanie zaplanowane do zrealizowania. Program zaklada, ze poprzez
rozszerzenie e-ustug mozliwy bedzie dostep do wigkszej iloSci zasobow publicznych oraz
zwigkszony zakres informacji udostgpnianych w technologii cyfrowej. Mozliwe bedzie takze
szersze wykorzystanie cyfrowych zasobow w obszarze kultury i nauki z wykorzystaniem
nowoczesnych narzedzi teleinformatycznych. Zaktada si¢ koordynacje inwestycji ICT na
poziomie krajowym, w celu uniknig¢cia powielania lub rozdrobnienia interwencji poprzez
dopuszczenie projektow, polegajacych na integracji systemow dziedzinowych (funkcjonujgcych
w jst) z elektronicznym obiegiem dokumentow powstatym w ramach np. Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej (PSeAP) oraz projektow, ktore z racji ewentualnych zmian w prawie
beda zmuszaly jednostki samorzadu terytorialnego do inwestycji i koniecznosci dostosowania si¢
do wymogow zmodyfikowanego prawa.

W ramach tej osi priorytetowej przewiduje si¢ dziatania polegajace na rozwijaniu e-ushug
publicznych, wsparciu informatyzacji instytucji szczebla regionalnego i lokalnego,
udostepnianiu informacji sektora publicznego oraz cyfryzacji zasobow, m.in. w obszarach
ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, turystyki, informacji przestrzennej oraz
administracji. W priorytecie inwestycyjnym 2¢ wprowadzono wskaznik rezultatu strategicznego:
,»Odsetek obywateli korzystajacych z e-administracji (EAC)”. Warto$¢ bazowa tego wskaznika
bedzie dostgpna w GUS z badania pn. ,,Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie
NTS 2 z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych”.

Przewiduje si¢ nastgpujace typy projektow:

1. Tworzenie lub rozwdj e-ustug publicznych (A2B, A2C), w tym cyfrowe udostepnianie
zasobow.

2. Tworzenie lub rozwd] uslug wewnatrzadministracyjnych (A2A) niezbednych do
funkcjonowania e-ustug publicznych.

3. Tworzenie lub rozwoj publicznych zasoboéw geodezyjnych oraz informacji przestrzenne;.

4. Cyfrowe udostgpnianie informacji sektora publicznego.

W ramach celu tematycznego 2c ,,Zwickszenie dostepnos$ci, stopnia wykorzystania i jakosci
Technologii  Informacyjno  Komunikacyjnych”, Dziatanie ,,Podniesienie efektywnosci
1 dostgpnosci e-ustug” przewiduje si¢:

* integracj¢ ushug;

» rozwdj infrastruktury informatycznej;

= wsparcie systemow elektronicznego zarzadzania dokumentacja;

= podpisu elektronicznego;

" rozwoju rejestrow publicznych;

= rozwoju aplikacji 1 systemow bazodanowych.

Zaktada sig, ze dzialania objgte niniejszym priorytetem inwestycyjnym przyczynig si¢ do:
* zmniejszenia barier w dostepie do administracji publicznej;

= zwigkszenia ilo$ci spraw mozliwych do zatatwienia droga elektroniczna;

= poprawy efektywnosci proceséw interakcji obywatel — administracja;

= poprawy dostepnosci ustug i tresci dla 0sdb niepetnosprawnych;
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= w obszarze informacji przestrzennej wspierany bedzie w szczegoélnosci cyfrowy rozwoj
publicznych rejestrow geodezyjnych.

W obszarze systemow informacji przestrzennej dziatania moga obejmowac:

»  wytworzenie i udostgpnienie on-line e-ustug publicznych o stopniu dojrzatosci od 3 do 5;

» aktualizacj¢ powiatowych zasobow geodezyjnych w zakresie niezbednym do $wiadczenia
e-ushug;

= utworzenie na potrzeby projektu platformy informatycznej;

* integracj¢ istniejgcych zasobow i systemow informatycznych z juz istniejagcymi platformami
systemow informacji przestrzenne;j;

* integracj¢ systemu realizujagcego zadania SIP z elektronicznymi obiegami dokumentow
wytworzonymi w ramach projektu PSeAP;

» zakup infrastruktury informatycznej w zakresie niezb¢dnym do realizacji e-ustug.

Zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020 wskaznikami rezultatu bezposredniego moga by¢:

» Liczba pobran/uruchomien aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego i e-ustug publicznych w ciggu roku od zakonczenia realizacji projektu
[szt.];

» Liczba pobran/odtworzen dokumentéw zawierajacych informacje sektora publicznego [Szt.];

= Liczba wygenerowanych kluczy API [szt.].

Wskaznikami produktu sa:

» Liczba podmiotéw ktore udostepnity on-line informacje sektora publicznego [szt.];

= Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
| e-ustug publicznych [szt.];

= Liczba udostepnionych ustug wewnatrzadministracyjnych (A2A) [szt.];

= Liczba ustug publicznych udostgpnionych on-line o stopniu dojrzatosci 3-dwustronna
interakcja [szt.];

= Liczba ushug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzalosci co najmniej
4 —transakcja [szt.];

=  Udostepnienie cyfrowych zasobow geodezyjno — kartograficznych [w km?].

= Liczba utworzonych API [szt.];

» Liczba rejestrow publicznych o poprawionej interoperacyjnosci [szt.];

» Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego [szt.];

» Rozmiar udostepnionych on-line informacji sektora publicznego [szt.];

» Liczba zdigitalizowanych dokumentow zawierajgcych informacj¢ sektora publicznego [Szt.];

» Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajacych informacje sektora publicznego
[szt];

» Liczba uruchomionych systemow teleinformatycznych w instytucjach publicznych.

Wybor projektéw do dofinansowania odbywac si¢ bedzie w oparciu o kryteria wyboru
przyjete przez Komitet Monitorujacy, opracowane przy uwzglednieniu takich aspektow jak:
obiektywnos$¢, precyzyjnos¢, mierzalnos¢, spdjnosc, roztacznosé. Kryteria wyboru majg stuzy¢
zapewnieniu efektywnej i1 prawidlowej realizacji priorytetu inwestycyjnego. Kryteria oceny
projektow konkursowych beda preferowac te, ktoére wspieraé bedg wskazniki oraz zaktadane
cele. Na etapie wyboru projektow moga zosta¢ zastosowane dodatkowe kryteria wyboru
premiujace projekty, w ktorych poprzez zaplanowane dziatania wspierane beda ww. polityki
horyzontalne.

Zgodnie z zapisami dokumentu programowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego projekty z zakresu ushug cyfrowych powinny spetniaé
nastepujace warunki:
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= cechowa¢ si¢ interoperacyjnoscia z obecnie istniejgcymi/planowanymi projektami
e-administracji (ocenianych na podstawie informacji lub dokumentacji technicznej,
przekazanej lub wymaganej przez administracje centralng);
» posiada¢ zgodno$é¢, kompatybilno$¢ i komplementarno$¢ z planowanymi projektami
realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
» posiada¢ zapewnienie, ze nie ma zadnych niejasnosci prawnych dotyczacych planowanych
e -ustug, ktore moglyby utrudni¢ realizacj¢ projektu;
* analiza kosztoéw 1 korzysci projektow powinna wskazywaé jego pozytywny wplyw
spoteczno-gospodarczy dla regionu.
Z uwagi na horyzontalny wymiar polityk zrownowazonego rozwoju, rownosci szans
1 zapobiegania dyskryminacji oraz promowania rownouprawnienia kobiet i m¢zczyzn, bedg one
przestrzegane na kazdym etapie realizacji Programu. Na etapie wyboru projektéw moga zostaé
zastosowane dodatkowe kryteria wyboru premiujace projekty, w ktorych poprzez zaplanowane
dziatania wspierane beda ww. polityki horyzontalne.
Projekty 1 wydatki kwalifikowane inwestycji musza by¢ zgodne z Wytycznymi 1Z RPO
WP w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).
Kwalifikowalno$¢ innych dziatan bedzie akceptowana jedynie w takim zakresie, jaki jest
niezbedny do udostepnienia tychze ustug. Kosztem kwalifikowanym beda takze dzialania majace
na celu podniesienie poziomu zaawansowania istniejacych juz e-ustug przynajmniej do 4 stopnia
dojrzatosci.
Zgodnie z warunkami dofinansowania w II osi priorytetowej projekty wylaniane bgda
w trybie konkursowym. W zwiazku z tym planowane do realizacji przedsigwzigcie konkurowaé
bedzie z innymi projektami ztozonymi przez potencjalnych beneficjentéw, ktorymi moga by¢:
* jednostki samorzadu terytorialnego ich zwiazki i stowarzyszenia;
» jednostki organizacyjne jednostek samorzadu terytorialnego posiadajace osobowos¢ prawna;
» podmioty dzialajagce w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia pod
warunkiem, ze projekt zaktada obowigzkowa integracj¢ z Regionalnym Centrum Informacji
Medycznej;
= szkoly wyzsze;
= jednostki naukowe;
instytucje kultury.

Grupa docelowg (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) sa:
* mieszkancy;
» przedsigbiorcy;
* instytucje publiczne z terenu wojewodztwa podkarpackiego oraz ze wzgledu na otwarty
dostep do zasobow 1 ustug uzytkownicy Internetu.

Podmiotem odpowiedzialnym za nabor 1 oceng wnioskdéw bedzie Departament Wdrazania
Projektoéw Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie
protestow bedzie Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Zgodnie z przyjetymi zalozeniami:

e projekty 1 wydatki kwalifikowane inwestycji muszg by¢ zgodne z Wytycznymi [Z RPO WP
w zakresie kwalifikowania wydatkoéw w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR);

e W ramach wspieranych przedsigwzig¢ kwalifikowane bedg takze wydatki zwigzane z pracami
przygotowawczymi w zakresie dotyczacym pomiarow terenowych, jednak wytacznie
w zakresie niezbednym do realizacji celow danego projektu oraz do wysokosci 25% kosztow
kwalifikowanych inwestycji;
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e zakup sprzetu informatycznego jest dopuszczalny wylacznie jako element uzupeiniajacy,
niezbedny do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu teleinformatycznego, za$
przeprowadzona analiza wskazuje niedostgpnosé zasobow;

e Wwsparcia nie uzyskaja projekty, ktore zostaty fizycznie ukonczone lub w peni zrealizowane
przed ztozeniem wniosku 0 dofinansowanie

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatkow kwalifikowalnych dla projektu, to:

— projekty nieobjete pomocg publiczng — maks. 85% wydatkow kwalifikowanych;

— projekty objete pomocg publiczng — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie zasadami.
Minimalna warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych, to 500 000 zi, natomiast maksymalna warto$¢
dla projektu z zakresu informacji przestrzennej (GIS) wynosi 190 min zt. W przypadku
pozostatych projektow jest to kwota 6 min zt.

3.6. Przebieg dotychczasowych dzialan

Pierwsze dzialania zmierzajace do realizacji projektu z obszaru informacji przestrzennej

podjete zostaty w 2014 roku. W marcu 2014 r. (w Warszawie) miato miejsce spotkanie
z kierownictwem Gtoéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii dot. mozliwosci wspotfinansowania
dziatan zwigzanych z realizacja projektow w obszarze informacji. Kolejne odbyto si¢ 10 lipca
2014 r. w Urzedzie Marszatkowskim, przy czym brali w nim udziat rowniez starostowie oraz
przedstawiciele powiatow, a dotyczylo wspdlnej realizacji projektow z obszaru informacji
przestrzennej. W trakcie spotkania przedstawiciel Gtownego Geodety Kraju (GGK) przedstawit
propozycj¢ realizacji projektu w zakresie informacji przestrzennej wojewodztwa
podkarpackiego. Zostata rowniez ztozona deklaracja zaangazowania si¢ GGK w takie dziatania.
Zaproponowano, aby w celu realizacji tego przedsigwzigcia powotaé (wzorem kilku innych
wojewodztw) zwigzek celowy.
Podczas Konwentu Starostow Wojewodztwa Podkarpackiego (w dniu 24 wrze$nia 2014 r.)
doszto do podpisania listu intencyjnego pomiedzy Glownym Geodeta Kraju, Marszatkiem
Wojewodztwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpackim, liderem Zwigzku Powiatow
Wojewddztwa Podkarpackiego 1 przedstawicielami Konwentu Starostow Wojewodztwa
Podkarpackiego w sprawie wspotpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu ,,e-Geodezja
— cyfrowy zasob geodezyjny Wojewodztwa Podkarpackiego”. Nastepstwem podpisania listu
intencyjnego bylo podjecie dziatan zmierzajacych do realizacji wytyczonych celow w formule
zwigzku celowego powiatow.

Z inicjatywy starosty powiatu strzyzowskiego zwotany zostat w dniu 25 marca 2015 r.
Konwent Powiatow Wojewodztwa Podkarpackiego, na ktorym podjeto decyzje rekomendujaca
wybor modelu realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Starostowie
wojewodztwa podkarpackiego zarekomendowali model, w ktorym Wojewddztwo Podkarpackie
pehitoby role lidera w projekcie, natomiast powiaty bylyby partnerami. Z uwagi na zaistniale
problemy odstapiono rowniez od koncepcji realizacji projektu w ramach zwigzku celowego.

Kolejne dziatanie zainicjowal Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego, ktory uchwata
nr 45/1023/15 z dnia 22 kwietnia ,,W sprawie przygotowania do realizacji i wyboru modelu
projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” podjat decyzj¢ o rozpoczeciu
przygotowania do realizacji projektu. Projekt planuje si¢ realizowaé¢ w modelu PSIP, w ktorym:
a. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego jako Lider poprowadzi z partnerami

jeden wspdlny projekt,
b. cze$¢ dotyczacg zasoboéw geodezyjnych prowadza wlasciwe jednostki samorzadu
terytorialnego wojewodztwa podkarpackiego, ktére beda partnerami w projekcie.
Koordynacje dziatan zwigzanych z przygotowaniem projektu Podkarpacki System Informacji
Publicznej Zarzad Wojewddztwa powierzyt Departamentowi Spoteczenstwa Informacyjnego.
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W miesigcu czerwcu 2015 r. rozpoczg¢to proces podpisywania porozumien intencyjnych
z powiatami wojewoddztwa podkarpackiego. Rowniez w czerwcu uchwatg Konwentow Starostow
Wojewoddztwa Podkarpackiego powotanych zostato do Grupy Roboczej siedmiu przedstawicieli
powiatdow. Ponadto w pracach Zespotu uczestnicza réwniez pracownicy Urzedu
Marszatkowskiego ~ Wojewodztwa  Podkarpackiego, w  szczegolnosci  Departamentu
Spoteczenstwa Informacyjnego oraz Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Rzeszowie reprezentujacy Wojewode Podkarpackiego.

W miesigcu lipcu 25 powiatow (w tym 4 miasta na prawach powiatu) podj¢to decyzje
o przystgpieniu do projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

4. Inwentaryzacja stanu infrastruktury informacji przestrzennej w
wojewodztwie podkarpackim

Infrastruktura informacji przestrzennej to obszerny dzial, ktéry dorobit si¢ wielu definicji
i interpretacji naukowych. Zgodnie z definicjg zawarta w ustawie o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz.U. z dnia 7 maja 2010 r. z pdzn. zm.) pod pojeciem infrastruktura informacji
przestrzennej rozumie si¢ opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczace ich
ustugi, srodki techniczne, procesy i procedury, ktére sg stosowane i1 udost¢pniane przez
wspottworzace infrastruktur¢ informacji przestrzennej organy wiodgce, inne organy
administracji oraz osoby trzecie. Sg to m.in.:
= dane przestrzenne,
= zbiory danych przestrzennych,
= ushugi geoinformacyjne,

* metadane w zakresie geoinformacji.

Podstawa dobrze zaprojektowanego systemu informatycznego jest doktadne okreslenie
potrzeb wynikajacych z oczekiwan potencjalnych odbiorcow ustug oraz zrealizowania zadan
wynikajacych z obowiazkéw narzuconych przez przepisy prawa. Dbalos¢ o nalezyte
gospodarowanie $rodkami publicznymi narzuca takze zasade braku finansowania wydatkow
(w okresie trwatosci projektu), ktore zostaty juz poniesione na podobne zadanie.

Opracowana w 2008 roku Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Podkarpacia
wskazala na 14 blokéw tematycznych determinowanych prawnie, w ktorych znajduja si¢ dane
zrodlowe. Z uwagi na charakter cze¢sci obszaroéw, maja one zastosowanie w odniesieniu do ustug
na dwoch pierwszych poziomach. W wyniku uptywu czasu wiele z wnioskow zawartych w w/w
dokumencie ulegto dezaktualizacji. Realizacja projektu w perspektywie finansowej 2014-2020
wymaga wigc opracowania nowej koncepcji, ktora bedzie uwzglednia¢ nowy stan prawny oraz
poczynione w poprzednich latach inwestycje rozwijajace infrastrukture informacji przestrzenne;.
Jest to szczeg6lnie istotne w sytuacji, w ktorej podejmowane dziatania finansowane byly
z wykorzystaniem Srodkéw wspolnotowych.

Majac na uwadze potrzeb¢ wypelnienia natozonych przez Prawo geodezyjne
i kartograficzne na marszatka wojewodztwa baz BDOTI10k oraz starostow wykonujacych
zadania z zakresu administracji rzagdowej obowiazkéw, w szczegdlnosci prowadzenia w systemie
teleinformatycznym baz danych EGiB, GESUT i BDOTS500, Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podkarpackiego podjal si¢ zadania liderowania w projekcie. Do koordynowania
dziatan w tym zakresie zostal wyznaczony Departament Spoleczenstwa Informacyjnego, ktory
przygotowal Zatozenia do koncepcji projektu PSIP oraz wstgpng inwentaryzacje stanu
infrastruktury informacji przestrzennej w wojewodztwie podkarpackim.

Przeprowadzenie przez Departament Spoteczenstwa Informacyjnego wstepnej
inwentaryzacji wskazato na potrzebe oddziatywania projektu PSIP w nastepujacych obszarach:
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aktualizacja zasobow referencyjnych baz danych, w szczegolnosci EGiB, GESUT,
BDOT500, BDOT10k (w tym takze prace terenowe w zakresie dopuszczonym warunkami
konkursu) 1 digitalizacja wojewddzkiego 1 powiatowych zasobow geodezyjnych
I kartograficznych;

wspolpracy z tworzonym na zlecenie GGK Krajowym Systemem Zarzadzania Baza Danych
Obiektow Topograficznych (KSZBDOT);

integracja referencyjnych baz danych znajdujacych sie¢ w starostwach powiatowych
z Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomos$ciach oraz zewngtrznymi systemami
dziedzinowymi (np. GEOPORTALZ2);

doposazenia uczestniczacych w projekcie podmiotow w sprzet informatyczny niezbgdny do
realizacji zalozonych celow;

utworzenia otwartego systemu infrastruktury informacji przestrzennej funkcjonalnosci
umozliwiajacej jego rozbudowe i1 dotaczanie w szczegdlnosci planéw zagospodarowania
przestrzennego roznych szczebli jednostek samorzadu terytorialnego, danych adresowych
bedacych czgscia bazy ,,ewidencji miejscowosci ulic i adresow” (EMUA);

wdrozenia e-ustug wewnatrzadministracyjnych (A2A) wspomagajacych zarzadzanie
przestrzenia,

wdrozenia e-ustlug umozliwiajacych obywatelom i zainteresowanym podmiotom dostep do
informacji przestrzennej (A2C, A2B, C2A, B2A);

budowy regionalnego (wojewodzkiego) portalu informacji przestrzennej.

W celu zweryfikowania aktualnego stanu infrastruktury i podejmowanych w tym zakresie

dziatan zwrdcono si¢ do starostw powiatowych z ankieta. W miesigcu lutym 2015 r. byla to
ankieta wstgpna, natomiast w czerwcu powtdrzono ja w rozszerzonej formie o pytania, ktore
pojawily si¢ po analizie wcze$niejszych informacji.

Ankieta dotyczyta czterech najistotniejszych dla projektu obszarow.

Udostepnianych oraz planowanych do udostepnienia e-ushug:

inwentaryzacja udostgpnianych przez JST e-ustug w zakresie informacji przestrzennej
(poziomu udostgpnianych e-ustug oraz zrodet sfinansowania);

przysztych potrzeb partnerow projektu co do uruchomienia e-ustug w perspektywie
finansowej 2014-2020;

zapotrzebowania partneréw projektu na dodatkowy zakres badZ moduly tematyczne
w obszarze informacji przestrzennej.

Zakres zasobow geodezyjnych:

inwentaryzacja istniejacych u partneréw projektu geodezyjnych baz danych referencyjnych
oraz innych dotyczacych informacji przestrzennej w wojewddztwie podkarpackim, a takze
ich integracja z innymi systemami centralnymi i dziedzinowymi (np. Geoportal2, ZSIN,
ePUAP, System Elektronicznego Obiegu Dokumentow w JST, itp.). Oszacowania kosztow
pelnej modernizacji tych baz do wymogdw okreslonych prawem;

mozliwosci realizacyjne zadan ustawowych dotyczacych referencyjnych baz danych
geodezyjnych przez poszczegdlne starostwa powiatowe i gminy/miasta w zakladanym
przedziale czasu;

potwierdzenie zakresu rzeczowego powiatow 1 miast na prawach powiatow przystepujacych
do projektu wraz z przewidywanymi kosztami;

potwierdzenie przystgpienia do projektu gmin wraz z mozliwym zakresem (np. baza
miejscowych plandow zagospodarowania przestrzennego, baza adresowa itp.).
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Zakres zasobow do realizacji i utrzymania PSIP

inwentaryzacja zasobow ludzkich, sprzetowych, lokalowych w powiatach 1 miastach na
prawach powiatu deklarujacych przystgpienie do projektu Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej;

inwentaryzacja systemOow do zbierania, przetwarzania, gromadzenia i wizualizacji danych
przestrzennych (rodzaje systemow, wsparcie, prawa do kodow, mozliwosci rozwoju
oprogramowania, koszty utrzymania, adres portalu publikacji itp.) funkcjonujacych
w powiatach oraz miastach na prawach powiatu.

inwentaryzacja funkcjonujacych w powiatach oraz miastach na prawach powiatu serwerow
WMS (ich obecnos¢, aktywnos¢ wezla itp.).

identyfikacja istniejagcych (u partnerow projektu) koncepcji lub innych dokumentow
strategicznych majacych na celu uruchomienie badz rozwdj systemow informacji
przestrzennej (z jakich s$rodkow byly finansowane, oraz czy mozna je wilaczy¢ do
dokumentacji projektu).

Zakres finansowy

oszacowanie dotychczasowych wydatkow wraz z informacjg o czasie ich poniesienia na
aktualizacje 1 digitalizacj¢ zasobow geodezyjnych z podzialem na $rodki wiasne i unijne.
Informacja powinna zawiera¢ dane umozliwiajace weryfikacje zakresu interwencji srodkami
unijnymi w celu przeciwdzialania podwojnemu finansowaniu zakresOw rzeczowych
projektu;

mozliwo$¢ uznania podatku VAT za koszty kwalifikowane w Projekcie (mozliwe do
finansowania ze srodkow RPO WP na lata 2014-2020).

szacowanie wielkosci kosztow na prace wstepne, w szczegdlno$ci prace terenowe.

Pytania ankietowe skierowane do wszystkich starostw powiatowych wojewodztwa

podkarpackiego przedstawiono w Dodatku A.

4.1.

Projekty z zakresu systemu informacji przestrzennej zrealizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego w
latach 2007-2013

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata

2007-2013 zrealizowano (lub sg w trakcie realizacji) nast¢pujace projekty z obszaru systemu
informacji przestrzennej:

Powiat Kros$nienski — ,Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagajacego
zarzadzanie Powiatem Kro$nienskim”. Podstawowym zatozeniem projektu byto zbudowanie
systemu informatycznego wyposazonego w zinformatyzowane zasoby informacyjne
z obszaru powiatu kro$nienskiego wspomagajacego dziatania zwigzane z zarzadzaniem
jednostka samorzadowa oraz umozliwiajacego $wiadczenie w formie elektronicznej ushug
wraz ze zwigkszeniem ich zakresu i dostgpnosci, szczegolnie tych zwigzanych z informacja
przestrzenng lub z nig powigzanych. W ramach projektu wykonano i wdrozono dedykowane
aplikacje oraz portal geoinformacyjny.

Powiat Jasielski — ,Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagajacego
zarzadzanie powiatem jasielskim wraz ze zwigkszeniem zakresu 1 dostepnosci ustug
$wiadczonych drogg elektroniczng”. Celem projektu byto zapewnienie mieszkancom powiatu
jasielskiego dostepu do geograficznego systemu informacji przestrzennej wyposazonego
w zinformatyzowane zasoby informacyjne Powiatu, wspomagajacego ponadto dziatania
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zwigzane z zarzadzaniem jednostkg samorzagdowg wraz ze zwigkszeniem ich dostepnosci

I zakresu. W ramach projektu dokonano:

— zakupu sprzetu komputerowego, serweréw 1 zestawoéw komputerowych wraz
Z oprogramowaniem podstawowym;

— zbudowano i wdrozono geoportal i rozwigzania aplikacyjne wraz z zasileniem systemu
danymi;

— utworzono nowe i dostosowano istniejagce bazy danych do obowigzujacych przepisow
prawnych wraz informatyzacjg zasobow zrodtowych, ewidencji, rejestrow, dokumentow
I map prowadzonych w formie analogowe;j.

Powiat Tarnobrzeski — ,,System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego —

SIPPT”. Projekt mial na celu wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu

Tarnobrzeskiego wspomagajacego zarzadzanie administracja publiczng w powiecie,

a docelowo takze umozliwienie zwigkszenia efektywnosci zarzadzania w gminach oraz

zwigkszenie zakresu 1 dostgpnosci ustug S$wiadczonych droga elektroniczng.

Do najwazniejszych zadan stawianych przed projektem byto:

— zgromadzenie i/lub konwersja danych, ktérych brakowato lub ich forma nie
gwarantowata wypelniania zadan publicznych;

— zapewnienie efektywnego dost¢gpu do informacji przestrzennej pracownikom urzeddéw
gmin i powiatu w celu wykonywania zadan zwigzanych z procesami zarzadzania;

— zapewnienie dostepu do informacji przestrzennej instytucjom, jednostkom naukowo-
dydaktycznym, jednostkom gospodarczym, inwestorom oraz mieszkancom;

— integracja zbiorow danych przestrzennych pochodzacych z réznych zrodet i instytucji
w celu optymalnego wsparcia procesOw decyzyjnych;

— usprawnienie dostgpu do informacji przestrzennej dzigki standaryzacji i systematyzacji.

Powiat Strzyzowski — ,,System Geoinformacyjny Powiatu Strzyzowskiego - narzedzie

wsparcia kluczowych e-ustug dla mieszkancoéw i administracji”. Gtéwnym celem projektu

SGPS bylo wdrozenie systemowych rozwigzan gromadzenia i1 przetwarzania danych

przestrzennych do ktérych dostgp przebiega w sposdb zautomatyzowany.

Powiat Mielecki — ,,Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim

wspomagajacego $wiadczenie ustug drogg elektroniczng wraz ze zwigkszeniem ich zakresu,

dostepnosci 1 jakosci”. Celem projektu byta poprawa dostepu do informacji geoprzestrzennej

na terenie powiatu mieleckiego, a przez to podniesienie konkurencyjnosci i atrakcyjnosci

spoteczno-gospodarczej catego powiatu. Zakres projektu to:

— budowa systemu informacji przestrzennej;

— rozbudowa istniejacego geoportalu poprzez zwigkszenie zakresu, dostepnosci i jakos$ci
$wiadczonych ustug drogg elektroniczna;

— uporzadkowanie i udostepnienie baz danych powstalych na bazie powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;

— zasilenie systemu danymi przestrzennymi powstatymi w roznych wydziatach starostwa;

— dostarczenie i i wdrozeniu kompleksowego systemu informacji przestrzenne;j;

— powigzanie systemu powiatowego (MSIP) z systemem informacji przestrzennej miasta
Mielca;

— poszerzeniu zakresu $wiadczonych ustug zaréwno w geoportalu publicznym, jak
I niepublicznym;

— powigzanie systemu powiatowego MSIP z Podkarpackim Systemem e-Administracji
Publicznej w zakresie danych przestrzennych;

— zakup dodatkowego sprzetu informatycznego.

Gmina Tarnobrzeg — ,,Budowa zintegrowanego systemu zarzadzania Gming Tarnobrzeg

w oparciu o system informacji na terenie GIS”. Przedmiotem projektu bylo utworzenie
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1 wdrozenie zintegrowanego systemu zarzadzania Gming Tarnobrzeg w oparciu o system

informacji o terenie (GIS). Budowa systemu zaktadala integracj¢ wszelkich dziatan

zwigzanych z zarzadzaniem miastem w oparciu o geoinformacje, niezaleznie od potozenia

1 umiejscowienia jednostki korzystajacej z danych, a jednocze$nie $wiadczenie e-ustug

informacyjnych dla szeregu podmiotéw prawnych, jednostek nieposiadajacych osobowosci

prawnej 1 spoteczenstwa. W ramach projektu zrealizowano m.in.

— zintegrowanie bazy informacyjnej o terenie na podstawie istniejagcej numerycznej mapy
ewidencji gruntow 1 budynkéw, nowo wykonanej ortofotomapy 1 rozproszonych
informacji zawartych w réznych aplikacjach i kartotekach prowadzonych komputerowo
lub recznie, w jednostkach organizacyjnych gminy i spotkach prawa handlowego;

— stalg aktualizacj¢ zgromadzonych w systemie danych;

— podniesiono efektywnos$¢ struktur administracyjnych 1 kwalifikacje pracownikéw
samorzadowych;

— poprawiono komunikacje wiadzy terytorialnej ze spoteczenstwem przez wykorzystanie
geoinformacji zawartej w zintegrowanej bazie danych.

= Powiat Lancucki — ,,System informacji przestrzennej w Powiecie Lancuckim”. Celami
zrealizowanego projektu byto:

— udostepnienie uzytkownikom systemu informacji przestrzennej poprzez utworzenie
zaplecza technicznego, w tym sprzetu i oprogramowania;

— zwigkszenie liczny ustug publicznych oferowanych przez Internet dla podmiotéw
gospodarczych z terenu powiatu fancuckiego;

— usprawnienie dziatania oraz podniesienie poziomu $wiadczonych uslug jednostek sektora
publicznego z terenu powiatu tancuckiego poprzez wdrozenie systemu informacji
przestrzennej;

— eliminacja barier w korzystaniu z technologii informacyjnych poprzez udost¢pnienie
e-ustug publicznych szerszemu gronu odbiorcoOw, w tym ludno$ci z obszarow wiejskich.

= Gmina Miasta Sanok — ,Poprawa atrakcyjnosci inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez
budowe geograficznego systemu informacji przestrzennej”. Podstawowym celem projektu
byta poprawa mozliwosci administracji publicznej Gminy Miasta Sanoka w zakresie
gromadzenia i1 zarzadzania danymi geograficznymi w systemie informatycznym.

* Gmina Boguchwala — , System informacji przestrzennej Gminy Boguchwata - kolejny krok
w kierunku spoteczenstwa informacyjnego”. Podstawowym celem projektu bylo
upowszechnienie dostepu do ustug teleinformatycznych poprzez Geograficzny System
Informacji Przestrzennej w obrebie Gminy Boguchwata.

» Gmina Cieszanéw — ,, Rozwoj e-ushug szansg rozwoju Gminy Cieszanow”. Celem projektu
byto uruchomienie portalu GIS w Gminie Cieszanow oraz uruchomienie szesciu ustug
W obszarze e-edukacji $wiadczonych przez placowki oswiatowe poprzez zastosowanie
innowacyjnych technologii ICT do konca roku 2014.

Ponadto Wojewddztwo Podkarpackie realizowato projekt: ,,Tworzenie sieci regionalnej
do prowadzenia ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow
w Podkarpackim Zarzadzie Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Rzeszowie”.

Realizacja projektow z obszaru informacji przestrzennej nie wyklucza mozliwos$ci
uczestniczenia jednostki samorzadowej w projekcie Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej, jednak ogranicza zakres uczestnictwa do zadan, ktore nie byly zrealizowane
w ramach rozliczonych projektow. Taki stan powoduje konieczno$¢ znacznego
indywidualizowania zakresow rzeczowych poszczeg6lnych czgsci powiatowych projektu.
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4.2. Projekty ZSIN — Budowa zintegrowanego systemu informacji o
nieruchomosciach - Faza |

Projekt ,,Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach - Faza I” jest
realizowany przez Glownego Geodete Kraju przy pomocy Glownego Urzedu Geodezji
1 Kartografii. Projekt ZSIN otrzymat dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 — 2013, w ramach 7 osi priorytetowej ,,Spoteczenstwo informacyjne — budowa
elektronicznej administracji”. Beneficjentem jest Glowny Geodeta Kraju. Pierwotnie
zakonczenie projektu planowane byto do dnia 31 marca 2015r., jednak zostal przesuniety na
[T kwartat 2015 r.
Realizacja projektu polega na budowie ogoélnopolskiej infrastruktury technicznej oraz
centralnego repozytorium kopii zbiorow danych EGiB, bedacego gldéwnym komponentem ZSIN,
a takze poprawie jakosci danych EGiB. Podj¢te dziatania majg przyczyni¢ si¢ do usprawnienia
procesOw zwigzanych z prowadzeniem rejestréw publicznych dotyczacych nieruchomosci
(ewidencja gruntéw i budynkow, ksigga wieczysta, ewidencja podatkowa) oraz zapewnicé
obywatelom i przedsigbiorcom dostep do wiarygodnych 1 aktualnych informacji
o nieruchomosciach gromadzonych w tych rejestrach publicznych. Zasilenie centralnego
repozytorium zwigzane jest z koniecznoscig utworzenie bazy danych ewidencji gruntow
i budynkow (EGiB) zgodnej z modelem pojeciowym okreslonym w przedmiotowym
rozporzadzeniu. Dodatkowym oczekiwanym efektem bedzie obnizenie kosztéow prowadzenia
tych rejestrow.
W roku 2013 dziewig¢ powiatow wojewddztwa podkarpackiego przystapito do realizacji
pilotazowego projektu ZSIN- Fazal realizowanego w partnerstwie z Gtownym Geodeta Kraju.
Sa to powiaty:
= lubaczowski, przemyski, sanocki;
= tarnobrzeski, nizanski, stalowowolski;
» ropczycko-sedziszowski, jasielski, strzyzowski.

Projekt objal swym zakresem jedynie cze$¢ jednostek ewidencyjnych kazdego z powiatow

1 dotyczyt:

= dostosowania bazy danych ewidencji gruntow 1 budynkéw powiatu do wymagan
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach (ZSIN), w tym wykonanie
modernizacji ewidencji gruntow 1 budynkéw (EGiB) wybranych jednostek ewidencyjnych
1 obrebow ewidencyjnych tego powiatu;

= utworzenia dla tych jednostek ewidencyjnych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT) i1 bazy danych obiektow topograficznych o szczegdétowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500 -
1:5000 (BDOT500),

Zakres dziatan realizowanych w ramach projektow ZSIN - faza 1 nie zaspokoi potrzeb
uczestniczacych w nich powiatow, a tym bardziej pozostatych powiatéw wojewddztwa
podkarpackiego. W ramach tych projektow nie przewiduje si¢ aktualizacji baz danych
referencyjnych dla calosci powiatu, a jedynie czesci jego terytorium. Konieczna jest wigc
realizacja projektu, ktory kompleksowo zapewni podkarpackim powiatom oraz Wojewodztwu
Podkarpackiemu wywigzanie si¢ z ustawowych obowigzkéw w zakresie zapewnienia
funkcjonowania systemu informacji przestrzennej oraz realizacji Dyrektywy INSPIRE.
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4.3. Inwentaryzacja stanu aktualno$ci powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego a w szczegolnosci baz danych EGiB, BDOTS500, GESUT

Przygotowanie koncepcji projektu powinno by¢ poprzedzone rzetelnie przeprowadzong
inwentaryzacja stanu obiektu(6w) badz zjawiska, ktoérego dotyczy ta koncepcja. W celu ustalenia
stanu zasobow informacji przestrzennej, w szczegolnosci baz referencyjnych EGiB, BDOTS500,
GESUT, Departament Spoleczenstwa Informacyjnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie wraz z Geodetg Powiatowym Miasta Krosno oraz Podkarpackim
Wojewddzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dokonali wstepnej
inwentaryzacji istniejgcych baz danych oraz ich aktualnosci. Ponadto Wojewddzki Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie udostgpnit dane dotyczace stanu
infrastruktury informacji przestrzennej dotyczacej realizacji zadan zwigzanych z baza
BDOT10k. Inwentaryzacja zostala dokonana z wykorzystaniem metody ankictowej w trzech
etapach.

Pierwszy etap zostat przeprowadzony przez Departament Spoteczenstwa informacyjnego
w lutym 2015 roku. Ankicta zawierata 12 pytan i miata charakter pilotazowy. Jej celem byta
wstepna identyfikacja stanu infrastruktury systemu informacji przestrzennej oraz istniejacych
baz danych i ich aktualnosci. Przeprowadzona analiza wykazata, iz zdecydowana wigkszos¢
informacji, jakie sg potrzebne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, znajduje si¢
w starostwach powiatowych, jednak ich pozyskanie zwigzane jest z wykonaniem analiz przez
geodetow powiatowych oraz osoby nadzorujace system informatyczny powiatow. Wyniki tego
etapu nie zostaly ujete w niniejszym opracowaniu, postuzyty jedynie do opracowania kolejnych
dwoch etapow.

Drugi etap zostat przeprowadzony przez Geodete Powiatowego Miasta Krosno. Ankieta
dotyczyta baz danych EGiB, BDOT500, GESUT oraz potrzeb skanowania zasobow. W wyniku
ankietyzacji uzyskano odpowiedzi ze wszystkich powiatdéw i miast na prawach powiatu
wojewodztwa podkarpackiego, co umozliwito zinwentaryzowanie stanu zaawansowania
aktualizacji i wektoryzacji baz danych informacji przestrzennej oraz oszacowanie potrzeb ich
aktualizacji w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

Trzeci etap, to ankieta obejmujaca 14 pytan zgrupowanych w czterech dziatach: e-ushugi,
zakres zasobow geodezyjnych, zakres zasobdéw do realizacji 1 utrzymania PSIP, zakres
finansowy. W dalszej czgsci rozdziatu przedstawiono zagregowane dane wybranych pytan
ankietowych. Ten etap badan inwentaryzacyjnych zostat przeprowadzony w lipcu 2015 roku
I objat wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu wojewodztwa podkarpackiego.

Problematyke modernizacji i aktualizacji bazy danych ewidencji gruntow i budynkow
reguluja w szczegdlnosci: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 520) i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
1 Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. Nr 38,
poz. 454) oraz Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
1 Budownictwa w sprawie ewidencji gruntow 1 budynkow.

Zgodnie z § 55 Rozporzadzenia modernizacja ewidencji to zespot dziatan technicznych,
organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez staroste w celu:

1) uzupehienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pelnego zakresu zbioréw danych
ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporzadzenia,
2) modyfikacji istniejacych danych ewidencyjnych do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu,
Powyzsze zadania dotyczg przede wszystkim:
1. Uzupehienia danych ewidencyjnych w tym:
a) dane podmiotowe o wiascicielach i wiadajacych gruntami (PESEL, REGON, dane
adresowe, ustalenie stanéw prawnych nieruchomosci zgodnie z zapisami w ksiggach
wieczystych),
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b) dane przedmiotowe (bezposrednie ustalenie i pomiar granic dziatek, pomiar i zatozenie
ewidencji budynkéw, uzytkéw gruntowych itd);

2. Przeksztalcenia dotychczasowej formy operatu ewidencyjnego skladajacego sie z czesci
opisowej 1 cze$ci kartograficznej (najcze$ciej W postaci analogowej) do postaci
zintegrowanej informatycznej bazy danych ewidencyjnych, o ktérej mowa w art. 4 ust 1
pkt.2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Prace modernizacyjne najczgsciej dotycza catego obrebu i sg dziataniem kompleksowym
zmierzajagcym do osiggniecia celu w jednym zadaniu. Modernizacja przeprowadzona jest
zgodnie z procedura administracyjng opisang w w/w ustawie i rozporzadzeniu, a konczy ja
wprowadzenie zmian w operacie ewidencyjnym i ksiggach wieczystych. Jezeli modernizacja
zostala wykonana w oparciu o poprzednio obowigzujace przepisy i dane ewidencyjne, ktore nie
spetniajag obecnie obowiazujacych standardow mozliwe jest przeprowadzenie powtdrnej
modernizacji. Uzupelienie danych ewidencyjnych badz dostosowanie ich do obowigzujacych
przepisOw moze si¢ odbywaé rowniez na podstawie §54 rozporzadzenia EGIiB w ramach
weryfikacji danych ewidencyjnych, przy czym nie obowigzuje juz tak rygorystyczna procedura
jak w przypadku modernizacji, a wprowadzenie nowego zmienionego lub uzupetnionego stanu
odbywa si¢ w trybie aktualizacji operatu ewidencyjnego, co oznacza konieczno$¢
przeprowadzenie postgpowania zakonczonego decyzja administracyjng oddzielnie dla kazdej
zmiany.

Szczegotowa inwentaryzacja zawiera takie informacje jak: powierzchnia obrgbu w ha,
ilo$¢ dziatek ewidencyjnych, ilos¢ budynkow, iowierzchnia terenow zabudowy przewidziana do
pomiaru bezposredniego z ustaleniem granic w ha, opis programu, w ktérym prowadzona jest
ewidencja gruntéw, Opis istniejgcych materiatow dostepnych w ODGIK, przewidywany koszt
realizacji. Informacje obejmuja kazdy z powiatow wojewodztwa w rozbiciu na poszczegodlne
obreby 1 dotycza oddzielnie zakresu objetego modernizacjg oraz aktualizacja.

Na obszarze wojewodztwa podkarpackiego (objetym koniecznoscia aktualizacji EGiB)
wystepuja zaréwno obszary, dla ktorych pozyskanie danych niezbednych do obliczen
wspotrzednych punktéw granicznych mozna dokonac¢ na podstawie juz istniejagcych materiatow
z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego 1 Kartograficznego (PZGiK), jak réwniez takie, gdzie
koniecznym bedzie wykonanie geodezyjnych pomiaréw terenowych poprzedzonych ustaleniem
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych lub geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych.
W przypadku zastosowania techniki fotogrametrycznej koniecznym bedzie wykonanie dla
obszaru catego wojewodztwa cyfrowej ortofotomapy wykonanej w sposdb umozliwiajacy
identyfikacje¢ punktow z doktadnoscia do 10 cm.

W tabeli 1 zestawiono zinwentaryzowany stan zasobéw Ewidencji Gruntéow i Budynkow
(stan aktualno$ci 30.06.2015). Poszczegélne kolumny zawieraja: 1 — nazwa powiatu,
2 — catkowita powierzchnia ewidencyjna w ha, 3 — ilo$¢ obrgbow, ktére zostaty w powiecie juz
zmodernizowane, 4 — ilo$¢ obrebow, jakie powinny zosta¢ zmodernizowane do dnia 31 grudnia
2016 r., 5 — procentowy udzial obrgbdéw, jakie nalezy zmodernizowa¢ w odniesieniu do
catkowitej ilosci obrebow powiatu, 6 - 1los¢ obrebow, jakie powinny zosta¢ zaktualizowane do
dnia 31 grudnia 2016 r, 7- procentowy udziat obrebow podlegajacych aktualizacji w odniesieniu
do catkowitej ilosci obrebow powiatu.
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Tabela 1. Inwentaryzacja stanu Ewidencji Gruntéw i Budynkow (EGiB)

. ilos¢ 2 , zapotrzeb. na obreby % obrebow
POWIAT P EIE, obrebow gt Oer.b oW, modernizacje | wymagajace | wymagaj.
[ha] .| do modernizacji AL kel
zmoderniz. % aktualizacji | aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7
bieszczadzki 113 952 47 39 45,3% 38 44,2%
brzozowski, 53 929 30 15 33,3% 30 66,7%
debicki, 77 696 62 29 31,9% 36 39,6%
jarostawski 102 874 41 59 59,0% 36 36,0%
jasielski, 83 084 107 38 26,2% 103 71,0%
kolbuszowski, 77 295 30 22 42,3% 5 9,6%
kro$nienski 92 590 112 0 0,0% 104 92,9%
leski, 83518 47 36 43,4% 45 54,2%
lezajski, 58 372 40 0 0,0% 40 100,0%
lubaczowski 130 796 76 14 15,6% 0 0,0%
fancucki 45191 33 0 0,0% 33 100,0%
mielecki 88 051 110 0 0,0% 110 100,0%
nizanski 78 624 42 36 46,2% 15 19,2%
przemyski 121 139 66 78 54,2% 0 0,0%
przeworski 69 792 33 45 57,7% 33 42,3%
ropczycko sedziszowski 54 831 40 9 18,4% 28 57,1%
rzeszowski 115739 99 0 0,0% 99 100,0%
sanocki 122 277 88 33 27,3% 12 9,9%
stalowowolski 83 142 34 29 46,0% 21 33,3%
strzyzowski 50 353 31 32 50,8% 0 0,0%
tarnobrzeski 52 257 36 3 7,7% 31 79,5%
Miasto Krosno 4331 7 0 0,0% 7 100,0%
Miasto Przemysl 8 540 16 0 0,0% 16 100,0%
Miasto Rzeszow 4619 20 0 0,0% 20 100,0%
Miasto Tarnobrzeg 11 636 12 0 0,0% 11 91,7%

Zrodto: opracowanie wlasne

Calkowita powierzchnia ewidencyjna wojewodztwa podkarpackiego, to 1784 628 ha
zawarta w 1 776 obrgbach. W wyniku prac udato si¢ dotychczas zmodernizowac¢ 1 259 obrebow,
co stanowi 70,9% wszystkich obrgbow. Potrzeba modernizacji dotyczy wiec 517 obrebow, co
stanowi 29,1% calosci. Aktualizacji wymagaja 873 obreby, czyli 49,2% catkowitej ilosci
obrebow.

Inwentaryzacja Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu zawiera takie dane jak:
przyblizong dtugos¢ sieci, opis dostepnych materiatow, Stopien zaawansowania tworzenia baz,
szacunkowa informacj¢ o zakresie potrzeb weryfikacji i pomiaroéw terenowych, informacji czy
posiadane materiaty zostaty zweryfikowane przez branzg, nazwg systemu w przypadku, gdy baza
prowadzona jest numerycznie, szacowany koszt prac. Powyzsze informacje dotycza kazdej
z sieci z osobna, tj.: elektrycznej, wodociggowe;j, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
sieci telekomunikacyjnej, sieci gazowej. Zebrane dane dotycza kazdego z powiatow w rozbiciu
na jednostki ewidencyjne (gminy).

W tabeli 2 zestawiono zagregowane dane zinwentaryzowanego stanu zasobow
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) (stan aktualnosci 30.06.2015).
Poszczegélne kolumny zawieraja: 1 — nazwa powiatu, 2- ilo$¢ jednostek ewidencyjnych
w powiecie 3 — ilo$¢ jednostek ewidencyjnych w powiecie, ktore nalezy zaktualizowac, 4 — stan
wykonania aktualizacji GESUT jako procent wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu.
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Tabela 2. Inwentaryzacja stanu Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)

POWIAT _Ilos’c’ j_ednostek _ Potrzebg akt_ualizac_:ji GESpT Stan wykonania aktualizacji
ewidencyjnych (gmin) | Jednostki ewidencyjne (gminy) GESUT w % cato$ci
1 2 3 4
bieszczadzki 4 4 0,0%
brzozowski, 7 7 0,0%
debicki, 9 8 11,1%
jarostawski 12 11 8,3%
jasielski, 11 0 100,0%
kolbuszowski, 7 7 0,0%
kroénienski 10 0 100,0%
leski, 6 6 0,0%
lezajski, 6 6 0,0%
lubaczowski 11 0 100,0%
tancucki 7 6 14,3%
mielecki 12 12 0,0%
nizanski 10 4 60,0%
przemyski 10 6 40,0%
przeworski 11 11 0,0%
ropczycko sedziszowski 7 6 14,3%
rzeszowski 19 19 0,0%
sanocki 9 3 66,7%
stalowowolski 7 5 28,6%
strzyzowski 6 0 100,0%
tarnobrzeski 6 0 100,0%
Miasto Krosno 1 1 0,0%
Miasto Przemysl 1 0 100,0%
Miasto Rzeszow 1 1 0,0%
Miasto Tarnobrzeg 1 1 0,0%

Zrédto: opracowanie wlasne

W wojewddztwie podkarpackim wystepuje 191 jednostek ewidencyjnych. Na moment
prowadzenia inwentaryzacji wykonano aktualizacje w zakresie baz GESUT dla 67 z nich, co
stanowi 35,1% catkowitego stanu. Potrzeba wykonania prac dotyczy 124 jednostek
ewidencyjnych.

Inwentaryzacja BDOT500 obejmuje dane typu: opis dostepnych materiatow, informacja
0 stopniu zaawansowania prac, potrzeba weryfikacji badz pomiaréw terenowych, szacowany
koszt prac. Inwentaryzacja dotyczy kategorii obiektow (zgodnie z przedmiotowym
rozporzadzeniem) takich jak: budowle i urzadzenia, komunikacja i transport, pokrycie terenu,
obiekty inne, rzezba terenu.

W tabeli 3 zestawiono zinwentaryzowany stan zasobow Baza Danych Obiektow
Topograficznych dla skali odwzorowania 1:500 (BDOT500) (stan aktualnosci 30.06.2015).
Poszczegdlne kolumny zawieraja: 1 — Nazwa powiatu, 2 — Calkowita ilos$¢ jednostek powiatu
podlegajacych ewidencji, 3 — Zadeklarowane potrzeby wykonania aktualizacji zasobow
BDOT500, 4 — Zadeklarowane potrzeby na aktualizacje odniesione do ilo$ci jednostek powiatu
(w %).
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Tabela 3. Inwentaryzacja stanu Geodezyjnych Baz Danych Obicktow Topograficznych
(BDOT500)

Tloé¢ jednostek PotrzeBtglg_lFtsug(l)lzaql Stan wykonania aktualizacji
POWIAT ewidencyjnych (gmin) Jednostki ewidencyjne (gminy) BDOTS500 w % catosci
1 2 3 4
bieszczadzki 4 4 0,0%
brzozowski, 7 7 0,0%
debicki, 9 7 22,2%
jarostawski 12 11 8,3%
jasielski, 11 0 100,0%
kolbuszowski, 7 7 0,0%
krosénienski 10 0 100,0%
leski, 6 6 0,0%
lezajski, 6 6 0,0%
lubaczowski 11 0 100,0%
tancucki 7 6 14,3%
mielecki 12 12 0,0%
nizanski 10 4 60,0%
przemyskKi 10 6 40,0%
przeworski 11 11 0,0%
ropczycko-sedziszowski 7 6 14,3%
rzeszowski 19 19 0,0%
sanocki 9 3 66,7%
stalowowolski 7 5 28,6%
strzyzowski 6 0 100,0%
tarnobrzeski 6 0 100,0%
Miasto Krosno 1 1 0,0%
Miasto Przemysl 1 1 0,0%
Miasto Rzeszow 1 1 0,0%
Miasto Tarnobrzeg 1 1 0,0%

Zrodto: opracowanie wlasne

Zestawienie prac w zakresie BDOT500 dotyczy (podobnie jak w przypadku GESUT)
jednostek ewidencyjnych. Wykonanie dotyczy 67 jednostek ewidencyjnych, co stanowi 35,1%
calkowitego stanu, natomiast potrzeba wykonania prac dotyczy 124 jednostek ewidencyjnych.

Ponadto w ramach inwentaryzacji pokazano dane w zakresie: szacunkowe;j ilosci stron
(kart) do skanowania, stopnia zaawansowania prac oraz stopnia zgodnos$ci z przedmiotowym
rozporzadzeniem, nazwy systemu, w ktorym prowadzony jest PZGiK, szacunkowy koszt
wykonania prac. Dodatkowa pozycja w ankiecie jest informacja o tym, czy system umozliwia
wprowadzanie danych do ewidencji materiatow zasobu w formie teleinformatycznej (poprzez
Internet).

Dziatanie dotyczyto przeprowadzenia inwentaryzacji potrzeb wykonania skanowania
operatow sktadowanych w zbiorach poszczegdlnych starostw powiatowych. Potrzeba takich
dziatan wynika z obowigzku udostepniania (w formie zdigitalizowanej) dokumentacji
sktadowanej dotychczas w postaci tradycyjnej. W tabeli 4 zestawiono zadeklarowane potrzeby
wykonania prac polegajacych na skanowaniu dokumentacji znajdujacych si¢ w archiwach
w formie analogowej i przetworzeniu ich do postaci zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

28




Tabela 4. Szacowana liczba kart operatow geodezyjnych do zeskanowania.

POWIAT Zasoby do skanowania (Karty operatow)
bieszczadzki 150 000
brzozowski, 400 000
debicki, 2 000 000
jarostawski 3 040 000
jasielski, 0
kolbuszowski, 250 000
kro$nienski 0
leski, 500 000
lezajski, 796 000
lubaczowski 550 000
tancucki 700 000
mielecki 1 000 000
nizanski 600 000
przemyski 800 000
przeworski 600 000
ropczycko sedziszowski 2 500 000
rzeszowski 2 500 000
sanocki 750 000
stalowowolski 1232100
strzyzowski 875 000
tarnobrzeski 150 000
Miasto Krosno 250 000
Miasto Przemysl 0
Miasto Rzeszow 500 000
Miasto Tarnobrzeg 500 000

Zrédlo: opracowanie wlasne

Przeprowadzona analiza wskazuje, iz szacowana ilo$¢ kart operatow, jaka trzeba bedzie
zeskanowac celem ich ucyfrowienia wynosi 20 643 100 sztuk.

Jedno z pytan ankiety dotyczyto oszacowania czasu, jaki potrzebny bedzie do catkowitej
modernizacji lub zalozenia poszczegdlnych baz. W tabeli 5 zestawiono warto$¢ S$rednig
wyliczong z wszystkich oszacowan dla poszczegdlnych baz, median¢ oraz minimalna
1 maksymalng warto$¢ czasu, jaka zostata wskazana przez osoby wypetiajace ankiete. Wartosci
podano w miesigcach. Z szacunkdw wynika, ze najdtuzszy czas, z jakim nalezy si¢ liczy¢ przy
planowaniu prac dotyczy wykonania baz EGIB i jest to prawie 3 lata. Poszczegdlne szacunki
cechowaly si¢ znaczng rozbieznoscig 1 przyjmowaly wartosci z zakresu od 5 miesigcy do prawie
5 lat. W przypadku baz GESUT oraz BDOT500 s$redni czas wykonania przedmiotowych prac
oszacowany zostal na poziomie ponad 2 lat.

Tabela 5. Szacowany czas modernizacji baz

Baza $redni czas modemizacji Medigng czasu Minima}lng warto$¢ Maksymalqa warto$¢
w miesigcach w miesigcach w miesigcach w miesigcach

EGIB 34,0 36 5 65

BDOT500 28,4 24 5 65

GESUT 27,3 24 5 65

Zrodto: opracowanie wlasne
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Szacunki uzyskane w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji dokonywane byly przez
pracownikow starostw powiatowych odpowiedzialnych za sprawy geodezyjne. Dokonywali tego
na podstawie warunkow oraz cen uzyskanych w ramach postepowan prowadzonych w latach
poprzednich. Ze wzglgdu na mozliwg zmiang uwarunkowan rynku ushug geodezyjnych ceny te
moga si¢ rozni¢ od przyjetych w ramach pozyskanych szacowan.

Uszczegélowione dane uzyskane z przeprowadzonej inwentaryzacji stanu zasobow
informacji przestrzennej oraz potrzeb do realizacji zostang udost¢pnione Wykonawcy
dokumentacji po zakonczeniu postepowania na wytonienie podmiotu przygotowujacego Studium
wykonalnosci dla projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

4.3. Inwentaryzacja aktualnego stanu wojewodzkiego zasobu geodezyjnego
| kartograficznego, a w szczegoélnosci baz BDOT10k oraz standardowych
opracowan kartograficznych w skali 1:10 000

Wojewodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Rzeszowie
zweryfikowat 1 udostepnil dane w zakresie aktualno$ci map topograficznych w skali 1:10000
oraz szacunkowych kosztow dalszych prac aktualizacyjnych. Przeprowadzona analiza wykazata,
ze wojewodztwo podkarpackie obejmuje 25 powiatow (w tym 4 miasta na prawach powiatow)
I 905 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000. Z uwagi na fakt, iz wojewodztwo graniczy
z dwoma panstwami i trzema wojewodztwami o$ciennymi cze¢s¢ z arkuszy zachodzi na
terytorium wykraczajace poza jego granice. Arkuszy, ktore w catosci zawieraja si¢ w terytorium
wojewodztwa podkarpackiego jest 753, natomiast 92 arkusze przecina granica panstwa, a 121
arkusze granica wojewodztwa. Arkusze na granicy wojewoOdztw zostaly przez Glownego
Geodete Kraju podzielone do wykonania pomiedzy graniczace wojewodztwa odpowiednio do
zajmowanej powierzchni (60 - podkarpackie, 34 - lubelskie, 16 - matopolskie,
11 — $wietokrzyskie).

Przeprowadzona analiza wykazata, Ze na obszarze wojewddztwa:

* jest utworzona baza danych obiektow topograficznych BDOT10k dla wszystkich powiatow,

= jest opracowane lub w trakcie opracowania 219 arkuszy mapy topograficznej w skali
1:10 000 co stanowi ok. 24% powierzchni wojewddztwa.

Przeprowadzona przez  Wojewodzki  Osrodek  Dokumentacji ~ Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie (WODGIK) inwentaryzacja wykazata, ze nalezy zaktualizowac
Baze Danych Obiektow Topograficznych BDOT10k oraz wykona¢ pozostale arkusze mapy
topograficznej w skali 1:10 000 (ok.76%). Ze wzgledu na zakres prac do wykonania nalezy
szacowac, ze prace nad realizacjg przedsigwzigcia mogg potrwac nawet kilka lat.

Zgodnie z kompetencjami za utrzymanie zasobu geodezyjnego w zakresie Bazy Danych
Obiektow Topograficznych BDOT10k i standardowych opracowan kartograficznych w skali
1:10 000 odpowiedzialny jest Marszatek Wojewodztwa. W wojewodztwie podkarpackim
obowigzek ten zostal przekazany Wojewddzkiemu Osrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej w Rzeszowie.
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Rys.1. Wojewodztwo podkarpackie. Arkusze mapy topograficznej w skali 1:10000 — wykonane
i w trakcie wykonania

Na moment opracowywania tego dokumentu wykonano kompletne prace lub takie prace
zostaty juz zlecone w odniesieniu do 219 arkuszy, z czego ze $srodkéw Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego wykonano 150 arkuszy, natomiast ze $rodkéw Gtownego Geodety Kraju 69
arkusze. Na podstawie istniejacych planéw zaklada si¢, ze do konca 2016 roku moga zostac
ukonczone 109 arkusze map, z czego 64 arkusze pelne i 45 arkuszy niepelnych na granicy
panstwa.
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4.4. Inwentaryzacja stanu infrastruktury informacji przestrzennej w powiatach
wojewodztwa podkarpackiego

W ramach inwentaryzacji zweryfikowano posiadanie przez poszczegdlne powiaty
infrastruktury informatycznej, w tym systeméw informatycznych 1 oprogramowania
dziedzinowego stuzacego do realizacji zadanh zwigzanych z zarzadzaniem informacja
przestrzenna. Literg T zaznaczono powiaty, ktdre uczestniczyly w przedsiewzigciu lub posiadaja
tematyczng infrastrukture.

Jednym z istotniejszych celéw ankiety bylo =zidentyfikowanie stanu posiadania
infrastruktury informatycznej, w tym geoportali lokalnych. Swoje dane i ustugi przestrzenne
udostepnia za posrednictwem systemu GEOPORTAL2 13 (52%) z 25 powiatéw (w tym miasta
grodzkie). GEOPORTAL?2 oferuje powiatom w trybie publicznym 7 ustug. Sg to: Ortofotomapa,
Granice administracyjne, Drogi, Rzeki, Granice dziatek, Numery dziatek, Budynki. Natomiast
w trybie zalogowanym 4 ustugi: Uzytki gruntowe, Oznaczenia uzytkéw, Kontury klasyfikacyjne,
Oznaczenia konturéw. Publikowanie ustug na zarzadzanym przez powiat geoportalu lokalnym
zadeklarowato 10 (40%) starostw wojewodztwa podkarpackiego.

W tabeli 6 przedstawiono wyniki ankiet w zakresie udzialu powiatu w projektach
realizowanych w perspektywie finansowej 2007 - 2013 oraz publikowanie e-ustug w ramach
geoportalu powiatowego badz systemu GEOPORTALZ2. Poszczegoélne kolumny zawieraja:
2 — uczestnictwo powiatu w projekcie GIS finansowanym z RPO WP 2007-2013,
3 — uczestnictwo powiatu w projekcie ZSIN-1, 4 — uczestnictwo powiatu w projekcie
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, 5 — posiadanie przez powiat wtasnego portalu
informacji przestrzennej, 6 — udostepnianie e-ustug poprzez GEOPORTALZ2.

Tabela 6. Deklaracja powiatow w zakresie udziatu w projektach finansowanych ze §rodkow UE
oraz udostepnianie na geoportalu informacji przestrzennej.
GIS w ramach Wrtasny portal

POWIAT RPO WP 2007-2013 Projekt ZSIN-1 |Projekt PSeAP powiatowy

1 2 3
bieszczadzki - -
brzozowski - -
debicki - -
jarostawski -
jasielski T
kolbuszowski - -

T

GEOPORTAL2

T BT B BN FS

krosnienski
leski
lezajski - -
lubaczowski
fancucki
mielecki
nizanski
przemyski -
przeworskKi -
ropczycko-sedziszowski - T
rzeszowski - -
sanocki - T
stalowowolski T
T
T

] (A= (Ao

_|
=] |

N I 1 T T I BT BT

strzyzowski T
tarnobrzeski T
Miasto Krosno -
Miasto Rzeszow - -
Miasto Tarnobrzeg T

Miasto Przemysl - -
Zrédto: opracowanie wiasne

P )[R R R ) puy

] Ry gy
e I I I |
—|—
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W perspektywie finansowej 2007-2013 projekty z zakresu systemow informacji
przestrzennej zrealizowato 7 (28%) powiatow i miast na prawach powiatu. Ponadto projekty,
ktérych celem bylo wytworzenie systemu informacji przestrzennej realizowaly gminy:
Boguchwata, Cieszanéw oraz miasto Sanok. W projekcie ZSIN-1 realizowanym we wspotpracy
z Glownym Geodetg Kraju uczestniczy 9 (36%) powiatow.

W ramach RPO WP na lata 2007-2013 w wojewddztwie podkarpackim realizowany byt
projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej z zakresu informatyzacji administracji
publicznej. W projekcie uczestniczylo 159 jednostek samorzadu terytorialnego, w tym
16 powiatow (64%). Produktami tego projektu bylo wdrozenie w jst uczestniczacych w projekcie
elektronicznych obiegdéw dokumentéw oraz doposazono urzedy w sprze¢t informatyczny
(komputery, serwery, urzadzenia drukujgce w formacie A3, infomaty, itp.). W projekcie zostato
wytworzonych 200 e-ustug na poziomie 1, 150 na poziomie 2, 50 na poziomie 3 oraz 20 na
poziomie 4.

Cz¢$¢ z pytan w ankietach dotyczyta deklaracji zapotrzebowania powiatow na okreslone
ustugi, sprzet informatyczny i oprogramowanie dziedzinowe. Potrzebe zakupu w ramach
projektu PSIP oprogramowania z zakresu analizy przestrzennej, w tym 3D zadeklarowalo
12 powiatow (48%). Potrzebe zakupu programowania wspierajacego odbiory prac terenowych
zadeklarowato 7 (28%) powiatow. Potrzebe jeszcze innego oprogramowania (nie wymienionego
w ankiecie) zadeklarowato 8 (32%) powiatow.

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zweryfikowano stan dysponowania aktualnie
posiadanego przez powiaty oprogramowaniem stuzgcego do realizacji zadan zwigzanych
informacjg przestrzenng. Zakres uzywania przez powiaty oprogramowaniem firmy GEOBID
przedstawia si¢ nastepujaco:

* EWMAPA — system obslugujacy grafike komputerowg do prowadzenia mapy zasadniczej —
uzywanie zadeklarowato 17 powiatow i miast grodzkich, co stanowi 68% calosci
wojewodztwa;

= EWOPIS system do zaktadania oraz prowadzenia ewidencji gruntow, budynkow i lokali —
uzywa 15 powiatow i miast na prawach powiatu (60%);

» OSRODEK - system ewidencji i zarzadzania dokumentami w osrodkach dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej — uzywanie programu zadeklarowato 17 powiatdéw i miast
grodzkich, co stanowi 68% catosci wojewddztwa,;

= BANK OSNOW — bank poziomych i wysokosciowych osnéw geodezyjnych — uzywa
16 powiatow i miast na prawach powiatu (64%);

» Korzystanie z pozostalych moduléw tego pakietu oprogramowania nie przekracza 40%
powiatow.

Korzystanie z poszczegdlnych modutdéw oprogramowania firmy Geomatyka zadeklarowato:

* Turbo EwiD — 7 powiatéw (lub miast na prawach powiatu), co stanowi niespetna 28%
jednostek szczebla powiatowego;

= WEBEWID — 6 powiatow (24%);

»  Korzystanie z innych modutow tego producenta nie przekracza 10%.

Integracje istniejacych w powiecie baz danych z Geoportalem posiada: EGiB — 10 (40%)
powiatow, GESUT — 4 (16%), BDOT500 — 2 (8%) powiaty. Bazy danych zintegrowane zostaly z
innymi systemami w zakresie: EGIB — 4 (16%), GESUT — 2 (8%), BDOT500 — 2 (8%).
Uzytkowanie baz danych, ale bez integracji z jakimkolwiek systemem informatycznym ma
miejsce w: EGIB — 5 (20%), GESUT — 7 (28%), BDOT500 — 7 (28%) powiatach.

Kolejne pytanie dotyczylo potrzeb, jakie nalezy zaspokoi¢ w ramach projektu PSIP.
Na poszczeg6lne zadania wskazato:
= Aktualizacja baz EGiB — 25 powiatow (100%)
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= Aktualizacja baz GESUT — 19 powiatow (76%)

= Aktualizacja baz BDOT500 — 20 powiatéw (80%)

= Zakup infrastruktury serwerowej — 21 powiatow (84%)

= Zakup infrastruktury zwigzanej z bezpieczenstwem danych — 19 powiatow (76%)

= Zakup macierzy dyskowych — 18 powiatow (72%)

= Zakup oprogramowania bazodanowego — 10 powiatow (40%)

= Zakup oprogramowania dziedzinowego — 12 powiatow (48%)

* Oprogramowanie wspierajace system zarzadzania kryzysowego — 8 powiatow (32%)

Jedno z pytan ankiety dotyczyto wyrazenia opinii, co do zasadnosci przystgpowania gmin
do projektu. Takie dziatanie za zasadne uznaje 10 powiatow (40%). Cze$¢ z powiatow, ktore nie
zadeklarowaty takiej potrzeby argumentuje to faktem, ze w ich przypadku takie dzialanie miato
juz miejsce lub nie podaje zadnego powodu.

Z uwagi na zauwazong w trakcie prowadzenia analiz rozbiezno$¢ w interpretacji pytan
(przez poszczegdlne powiaty), niektore z odpowiedzi skorygowano poprzez weryfikacje danych
z dostepnych zrodel, natomiast cze¢$¢ poprzez dodatkowe wyjasnienia. W trakcie dalszych analiz
konieczna jednak bedzie szersza weryfikacja wraz z uzupelieniem brakujacych informacji.

5. Zakres realizacji projektu

W  zalozeniu projekt ma za zadanie utworzenie nowych, unikatowych ushug
$wiadczonych drogg internetowa. Projektowane ustugi maja by¢ udostgpniane na trzech
poziomach administracji samorzadowej, tj. poziomie wojewodzkim, powiatowym oraz
gminnym. Zakres rzeczowy i finansowy projektu dotyczy jednostek samorzadu terytorialnego
szczebla wojewodzkiego (Wojewodztwo podkarpackie) oraz szczebla powiatowego (starostwa
powiatowe). W projekcie zaktada si¢ rowniez udziat jednostek szczebla gminnego, ale bez
zaangazowania finansowego, a jedynie z mozliwo$cig wykorzystania istniejagcych w Projekcie
ustug 1 funkcjonalno$ci na potrzeby zadan gmin. Z uwagi na fakt, iz nie zaktada si¢ udziatu
w Projekcie JST szczebla gminnego z zakresem rzeczowym, dlatego udost¢pniane ustugi
uzaleznione beda od potrzeb zadeklarowanych przez miasta na prawach powiatow. Zaktada sie,
ze moga to by¢ funkcjonalnosci zwigzane z udostgpnianiem miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego, baz danych adresowych, studiéw uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania terenu, warunki zabudowy, granice polno-lesne, itp.

Powiat
Gmina i miasta na Wojewddztwo
prawach powiatu
Ustugi Ustugi
Ustugi Aplikacje Aplikacje
Bazy danych Bazy danych
Infrastruktura Infrastruktura
techniczna techniczna

Rys.2. Infrastruktura Informacji Przestrzennej Wojewodztwa Podkarpackiego
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Zaktada sie, ze wszystkie postgpowania przetargowe przeprowadzone zostang w pelnym

trybie unijnym. Projekt systemu (wraz z niezbednymi dokumentami) musi by¢ napisany w taki
sposOb, aby zapewnil zasad¢ neutralnosci technologicznej 1 nie wskazywat lub faworyzowat
jakiejkolwiek technologii badz oprogramowania. Wyjatkiem moze by¢ odwolanie si¢ do
obowigzujacych norm europejskich 1 krajowych, powszechnie stosowanych technologii
o charakterze standardow oraz niezb¢dnych zatozen technicznych. Kolejnym wymogiem, jaki
stawia si¢ projektowanemu systemowi jest jego otwartosc¢ 1 interoperacyjnosc.

W ramach projektu Podkarpacki System Informacji Publicznej przewiduje si¢ mozliwo$¢

realizacji nastepujgcych elementow stanowigcych zakres rzeczowy projektu:

budowa regionalnego (wojewodzkiego) systemu infrastruktury informacji przestrzennej;
wytworzenie na potrzeby projektu PSIP niezbednych aplikacji systemu infrastruktury
informacji przestrzennej o charakterze regionalnym (wojewodzkim);

wytworzenie na potrzeby powiatowych systemoéw informatycznych niezbednych aplikacji
stuzacych do zarzadzania systemem informacji przestrzennej i udost¢pniania e-ustug;
opracowanie i wytworzenie e-uslug obejmujacych zadania zwigzane informacja
przestrzenng, jak rowniez innymi warstwami tematycznymi wykorzystujacymi mapy
topograficzne znajdujace si¢ w zasobach powiatéw i wojewddztwa;

utworzenie, aktualizacja oraz digitalizacja zasobow Ewidencji Gruntéw i Budynkow
w zakresie niezb¢dnym do prawidtowej realizacji obowiazkéw wynikajacych z przepiséw
prawa. Ograniczeniem jest jednak maksymalna wielko$¢ kosztow uznanych w warunkach
konkursu za koszty kwalifikowane;

utworzenie, aktualizacja oraz digitalizacja zasobéw Bazy Danych Obicktow
Topograficznych BDOT500 w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji obowigzkow
wynikajacych z przepisow prawa. Ograniczeniem jest jednak maksymalna wielkos$¢ kosztow
uznanych w warunkach konkursu za koszty kwalifikowane;

aktualizacja Bazy Danych Obiektow Topograficznych (BDOT10k) w zakresie niezbednym
do prawidlowej realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa,;

utworzenie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 w zakresie niezb¢dnym do
prawidlowej realizacji obowiazkéw wynikajacych z przepisoOw prawa,

utworzenie, aktualizacja oraz digitalizacja zasobéw Bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci
Uzbrojenia Terenu w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji obowigzkéw
wynikajacych z przepisow prawa. Ograniczeniem jest jednak maksymalna wielko$¢ kosztow
uznanych w warunkach konkursu za koszty kwalifikowane;

integracja systemow informacji przestrzennej z wytypowanymi systemami i aplikacjami
dziedzinowymi powiatu (w tym np. elektronicznymi obiegami dokumentow
i oprogramowaniem zwigzanym z obstuga geodezyjna interesantow);

integracja powiatowych systemow informacji przestrzennej i baz referencyjnych z systemem
ZSIN. Zakres takiej integracji poprzedzony powinien zosta¢ wcze$niejszg analizg stanu
prawnego 1 faktycznego w celu zidentyfikowania wszystkich potencjalnych zagrozen
zwigzanych z brakiem wypetnienia zadeklarowanego zakresu badZ wskaznikow projektu;
integracja powiatowych systeméw informacji przestrzennej z systemem ePUAP;

integracja powiatowych baz danych z systemem GEOPORTALZ2;

rozbudowa systemu informacji  przestrzennej powiatu  poprzez  doposazenie
w oprogramowanie dziedzinowe;

rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu poprzez doposazenie w sprzet
techniczny podnoszacy jako$¢ $wiadczonych ushug, w tym m.in. skanery, urzadzenia
drukujace oraz inne urzadzenia stuzace do odbioru prac geodezyjnych i utrzymania
aktualnosci wytworzonych w Projekcie zasobow geodezyjnych, itp. Warunkiem takiego
zakupu jest jego uzasadnienie celami Projektu;
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doposazenie powiatowych systemOow informacji przestrzennej w urzadzenia podnoszgce
bezpieczenstwo zgromadzonych i udostgpnianych danych;

zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagajgcego zarzgdzanie przestrzenne
w powiatach, w tym roéwniez oprogramowanie Wwspierajagce procesy ,,zarzadzania
kryzysowego’;

zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagajacego zarzadzaniem i udostepnianiem
planoéw oraz studiéw zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowym elementem projektu PSIP jest geoportal regionalny umozliwiajgcy

realizacje (udostgpnianie) e-uslug. Wytworzony geoportal musi posiada¢ przynajmniej
wymienione ponizej funkcjonalnosci:

dziatanie geoportalu oparte bedzie na ustudze WMS i powinno umozliwia¢ podiaczanie
adres6w innych ustug WMS;

powinien umozliwia¢ wigzanie obiektow znajdujacych si¢ w bazie tematycznej z punktami
odniesienia na mapie podktadowe;j;

powinien obslugiwa¢ wszystkie standardowe przegladarki internetowe bez koniecznosci
instalowania dodatkowych aplikacji;

powinien umozliwia¢ skalowanie mapy do wymagan uzytkownika;

powinien umozliwia¢ lokalizacje widoku mapy na mapie referencyjnej;

powinien umozliwia¢ lokalizacje za pomoca wspotrzednych geograficznych oraz nazw
obszarow geograficznych (obrgbow, gmin, miejscowosci, itp.);

powinien umozliwia¢ prezentowanie danych takich jak: ortofotomapa, dane EGiB pobierane
on-line ze zreplikowanej bazy danych, map¢ zasadnicza, warstwy tematyczne oraz inne
obiekty ktore zawiera¢ bedzie system informatyczny;

powinien umozliwia¢ wlaczanie 1 wylaczanie poszczegdlnych warstw tematycznych;
powinien umozliwia¢ identyfikacje obiektow na mapie oraz powigzanych z tymi obiektami
informacji opisowych (podstawowych jak roéwniez skojarzonych znajdujacych sie¢ w réznych
bazach systemu (EGiB, GESUT, BDOT500, inne dane tematyczne);

bedzie zawieral dedykowane moduty tematyczne umozliwiajace przez strong www realizacje
uslug typu przyjmowanie zgloszen robdt, ich rejestracja 1 innych na poziomie 5, (ustugi
spersonalizowane) w sposob umozliwiajacy caloSciowe zatatwienie sprawy bez konieczno$ci
obecnosci w urzedzie;

powinien umozliwia¢ wyszukiwanie informacji graficznych w oparciu o dane opisowe
w minimalnym zakresie: numerow dzialek, wlascicieli nieruchomosci, wspotrzednych
geograficznych i geodezyjnych;

umozliwia¢ drukowanie zarowno obrazu mapy, jak i informacji opisowych

powinien umozliwia¢ operacje pomiaru odlegtosci po linii famanej oraz powierzchni;
powinien tworzy¢ automatycznie rejestr zdarzen z uwzglednieniem uprawnien uzytkownika;
powinien umozliwia¢ zapamig¢tywanie aktualnego widoku mapy wraz z mozliwoscig
zapisywania tej informacji;

powinien speinia¢ wymagania OGC;

powinien cechowac si¢ interoperacyjnoscig i neutralno$ciag technologiczna;

powinien posiadac ,,otwarty interfejs” przez co rozumie si¢ mozliwo$¢ sprzgzenia geoportalu
z innymi systemami dziedzinowymi przez zewng¢trzne firmy (po zakoficzeniu projektu) bez
koniecznosci wykupu dodatkowych licencji.

Wymieniony zakres realizacji Projektu oraz funkcjonalnosci geoportalu stanowig liste

otwartg, ktdra na etapie prac projektowych moga ulec zmianie.
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Zaktada si¢ realizacje¢ uzgodnionych dziatan (wspotdziatanie) z Glownym Urzedem
Geodezji i Kartografii w zakresie koordynowania prac, wsparcia aktualizacji i digitalizacji
powiatowych zasobow geodezyjnych. Okreslenie szczegdotow wspotdziatania z GGK zostanie
uzgodniona na etapie wykonywania Studium Wykonalnosci dla projektu PSIP.

Na rys. 3 przedstawiono propozycj¢ wspotdziatania infrastruktury Podkarpackiego
Systemu Informacji Przestrzennej z szyng ustlug ZSIN.
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Rys.3. Wspoétdziatanie infrastruktury Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej z szyna
ustug ZSIN

Dokonania uzgodnien wymaga zakres integracji PSIP z systemami ,.centralnymi”.
Z zatozenia czg¢$ci powiatowe PSIP (bazy danych EGiB, GESUT, BDOT500) musza spetniaé
warunki umozliwiajace ich zintegrowanie z szyng danych ZSIN. Zakres ich integracji zostanie
okreslony w Studium Wykonalnos$ci po wykonaniu odpowiednich analiz.

Koncepcja PSIP opiera si¢ na zasadzie, iz bedzie on otwarty, podzielony na komponenty,
ktére beda w odpowiedni sposob wzajemnie skomunikowane. Na system sktada¢ si¢ beda
powiatowe systemy baz referencyjnych oraz geoportal regionalny (wojewddzki). Geoportal
regionalny bedzie agregowat ustugi WMS wystawiane przez systemy powiatowe. Zaktada sie, ze
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zostang wydzielone trzy podstawowe warstwy: publiczna, zewnetrzna i wewnetrzna. Warstwa
publiczna zwigzana bedzie z udostgpnianiem i realizacja uslug. Warstwa zewnetrzna petnié
bedzie funkcje odpowiadajaca za komunikacje z systemami Wewngtrznymi, w tym wymiang
danych z systemami przechowujacymi repliki baz referencyjnych powiatow. Warstwa
wewnetrzna realizowa¢ begdzie wymiane danych pomiedzy systemami dziedzinowymi danego
urzedu oraz komponentem wojewodzkim PSIP. Komunikacja ta bedzie w odpowiedni sposob
autoryzowana 1 zabezpieczana przy udziale rozwigzan informatycznych na poziomie
wojewodzkim. W projekcie PSIP nie zaktada si¢ budowy elektronicznej skrzynki podawczej.
Taka usluga bedzie realizowana za posrednictwem portalu ePUAP, z czym zwigzana jest
konieczno$¢ integracji si¢ z ta platformg informatyczng. Ponadto wykorzystywana bedzie
réwniez funkcjonalno$¢ podpisywania dokumentoéw za pomoca ,,profilu zaufanego” oraz tzw.
»podpisu kwalifikowanego”. Za posrednictwem uslugi WMS na Portalu Regionalnym bedzie
mozliwe publikowanie uslug wystawianych przez gminy (partnerzy bez zakresu rzeczowego)
oraz Lidera (Zasoby Lidera, np. departamenty UMWP badzZ jednostki organizacyjne).

W celu podniesienia bezpieczenstwa danych Podkarpackiego Systemu Informacji
Przestrzennej, dziatania na bazach referencyjnych bedzie ograniczone do niezb¢dnego minimum.
W celu udostepnienia danych z wykorzystaniem, ktérych §wiadczone beda e-ustugi beda one
replikowane do hurtowni danych zaimplementowanych w wojewodzkiej Infrastrukturze
Informacji Przestrzennej, a takze poprzez szyn¢ ZSIN do systemu krajowego.

Catos¢ infrastruktury projektu PSIP sktadac si¢ bedzie z weztow, do ktérych zalicza sie:

»  wezel wojewodzki,

»  wezly powiatowe,

*  wezly gminne,

» wezly instytucjonalne — jednostek wspoétdziatajacych w tworzeniu i udostepnianiu wiasnych
tematycznych baz danych.

W celu umozliwienia integracji systemow wytworzonych w ramach projektu Podkarpacki
System Informacji Przestrzennej koniecznym jest podpisanie odpowiednich porozumien, w tym
z Glownym Geodetg Kraju oraz instytucja zarzadzajaca systemem GEOPORTAL?Z2 i e-PUAP.
Sposdb ewentualnej integracji z innymi systemami dziedzinowymi, w tym TERYT, REGON,
PESEL moze zosta¢ okreSlony po przeprowadzeniu analizy zasadno$ci oraz doktadnym
zdiagnozowaniu sposobu funkcjonowania szyny ustug ZSIN. Analizy wymaga rowniez
okreslenie sposobu realizacji ptatnosci za cze$¢ ustug. Zaklada si¢, ze powinno to nastgpi¢ na
etapie opracowywania Studium Wykonalnosci dla projektu PSIP.

Powiaty i miasta na prawach powiatu deklarujace uczestnictwo w projekcie to:
bieszczadzki, brzozowski, debicki, jarostawski, jasielski, kolbuszowski, kro$nienski, leski,
lezajski, lubaczowski, tancucki, mielecki, nizanski, przemyski, przeworski, ropczycko-
sedziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyzowski, tarnobrzeski, Miasto Krosno
(miasto na prawach powiatu), Miasto Rzeszé6w (miasto na prawach powiatu), Miasto Tarnobrzeg
(miasto na prawach powiatu), Miasto Przemysl (miasto na prawach powiatu).

Decyzja, co do wyboru JST szczebla gminnego zostanie dokonana w kolejnym etapie
realizacji Projektu, zwlaszcza po uzyskaniu rekomendacji ze strony Wykonawcy wylonionemu
w przedmiotowym postepowaniu.

W ramach Projektu planuje si¢ wdrozy¢ systemy informacji przestrzennej w powiatach
I miastach na prawach powiatu. Ich ostateczna liczba powinna zostaé okre§lona na etapie
przygotowywania Studium Wykonalnosci. Rowniez ostateczny zakres prac realizowanych w
ramach projektu uzalezniony jest od kilku czynnikéw. Zasadne jest wigc wykonanie
kompleksowej analizy, wtasciwej dla dokumentu typu Studium Wykonalnosci. Koniecznos¢
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Zréznicowania zakreso6w prac wynika z wczesniej przeprowadzonych prac inwentaryzujacych
stan budowy infrastruktury informacji przestrzennej w wojewodztwie podkarpackim.

W Projekcie przyjmuje si¢, ze oglaszanie postgpowan na wykonawstwo modernizacji
badz aktualizacji i digitalizacji zasobéw geodezyjnych przeprowadzane b¢da samodzielnie przez
poszczegodlne starostwa powiatowe. Na starostwach spoczywat bedzie rowniez ewentualny
obowigzek dostarczenia danych Iub dokonania inwentaryzacji na rzecz prawidlowego
przygotowania  dokumentacji  przetargowej  dotyczacej prac  geodezyjnych.  Etap
przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu PSIP nie zaklada wigec pozyskiwania
danych niezbednych do przeprowadzenia prac geodezyjnych. Wobec powyzszego przyjeto, ze
wstepna inwentaryzacja dotyczy¢ bedzie jedynie okreSlenia zakresu rzeczowego dla projektu
W rozbiciu na poszczegélnych partneréw z zakresem rzeczowym. Przeprowadzona analiza
pozyskanych w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji danych (udostepnionych w ramach tego
dokumentu) prowadzi do wniosku, iz powinna ona by¢ wystarczajaca do wykonania prac
studyjnych niezbgdnych dla dokumentu o charakterze Studium Wykonalnosci, pod warunkiem
znajomosci przez Wykonawce realiow rynku prac geodezyjnych. Lider Projektu nie wyklucza
ponadto mozliwosci uzupetnienia danych o bardziej szczegoétowe informacje, jezeli zaistnieje
taka potrzeba.

51. Czes¢ wojewddzka projektu

Centralng czesécig projektu bedzie wykonanie systemu informatycznego agregujacego

informacje z systemu wojewddzkiego, systemow powiatowych oraz ewentualnie systemow
gminnych. Niewykluczone jest rowniez pozyskiwanie danych z baz zewnetrznych podmiotow
trzecich. Projektowany system bedzie si¢ sktadal z portalu regionalnego, ktory w ustalonym
harmonogramie bedzie replikowal dane referencyjne zawarte w systemach informacji
przestrzennej starostw powiatowych. System ten bedzie wkomponowany w system krajowy
w takim zakresie, w jakim wynika to z przepisow prawa 1 dokonanych uzgodnien z Gléwnym
Geodeta Kraju.
Ideg systemu bedzie brak powielania si¢ zakresow rzeczowych, otwarto$¢ oraz interoperacyjnosé
z innymi systemami referencyjnymi. Bedzie on udostepniat e-ustugi na poziomach od 1 do 5
$wiadczone z wykorzystaniem danych obejmujacych informacj¢ przestrzenna, a takze inne
e-ustugi wynikajace z Dyrektywy INSPIRE. Ze wzgledu na wymogi RPO WP podstawa sa
jednak e-ustugi na poziomie od 3 wzwyz.

Struktura systemu PSIP powinna by¢ oparta na architekturze klient — serwer, tak aby
zapewniony zostat dostep do funkcji systemu 1 danych z dowolnego stanowiska komputerowego
uzytkownika wewnetrznego. Struktura po stronie serwera powinna pracowaé¢ na replikach
danych zZrodlowych pochodzacych z baz 1 modutéw systeméw Zrodlowych starostw
powiatowych. Po stronie uzytkownika wewngtrznego $rodowisko powinno obejmowac
rozwigzania programistyczne dedykowane koncowym uzytkownikom bedace aplikacjami
klienckimi dostosowanymi zakresem funkcjonalnym do poszczegdlnych modutéw systemowych
obstugujacych realizacje¢ zadan na stanowisku pracy uzytkownika systemu (Klienta
wewnetrznego).

Najwazniejsza role w systemie udostgpniania informacji i e-ustug geoprzestrzennych
portalu regionalnego bedzie peinit modul udostgpniania i obstugi geodezyjnych baz danych
dziatajacych na replikach referencyjnych baz danych z powiatow. Udostepnianie e-ustug
odbywa¢ si¢ bedzie za posrednictwem regionalnego (wojewodzkiego) portalu PSIP
z wykorzystaniem funkcjonalno$ci platformy ePUAP. Dostep do portalu PSIP odbywaé si¢
bedzie na zasadzie ,cienkiego klienta”, czyli mozliwo$¢ dostgpu przez uzytkownikoéw
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zewngtrznych z dowolnego miejsca na Swiecie za pomocg przegladarki internetowej, zar6wno na
komputerach klasy PC, jak i na urzadzeniach mobilnych.

W ramach prac wstepnych (inzynier kontraktu badz Wykonawca IIP) opracuje badz
adaptuje na potrzeby projektu standardy i protokoty komunikacyjne umozliwiajace integracje
geoportalu z systemami dziedzinowymi powiatow przeznaczonymi do integracji z geoportalem
badZz innymi systemami centralnymi (o ile bedzie zachodzi¢ taka potrzeba). Dotyczy to
zwlaszcza obszarow nieuregulowanych rozporzadzeniami.

W ramach czgSci wojewddzkiej zostang przeprowadzone prace majace na celu
aktualizacje i digitalizacje zasobéw Bazy Danych Obiektow Topograficznych w skali 1:10 000.
Realizacje tej czeSci projektu nadzorowaé bedzie Wojewodzki Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Rzeszowie, ktory wyloni w dalszej czesci Projektu
wykonawcow prac oraz dokona odbioru wykonanych ustug.

Zgodnie z uchwala nr 45/1023/15 Zarzadu Wojewodztwa za koordynacje prac
odpowiedzialny bedzie Departament Spoteczenstwa Informacyjnego Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Departament Spoteczenstwa Informacyjnego zbadal cheé uczestnictwa w projekcie
pozostatych departamentéw UMWP 1 jednostek organizacyjnych urz¢du. Sposrdd jednostek
aktywny udzial w projekcie zadeklarowaty niektore departamenty i jednostki organizacyjne
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w szczegdlnosci:
Departament Spoteczenstwa Informacyjnego — jako koordynujacy projekt;

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego;

Departament Drog i Transportu Publicznego;

Departament Ochrony Srodowiska:

Departament Promocji i Wspotpracy Gospodarczej;

Wojewddzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie;
Wojewodzka 1 Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie;

Wojewoddzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Zadeklarowany przez te departamenty udzial w projekcie PSIP jest zroznicowany. Cze$¢
z departamentéw deklaruje chgé wspotpracy na etapie opracowywani e-ushug, a nastgpnie ich
utrzymania w aktualnosci, natomiast niektore zglosily jedynie propozycj¢ e-ustug, jednak nie
deklaruja mozliwosci ich biezacej aktualizacji.

5.2. Czes¢ powiatowa projektu

Podstawowym zadaniem cze$ci powiatowe] Podkarpackiego Systemu Informacji
Przestrzennej bedzie wykonanie systemow umozliwiajacych realizacje¢ wymogow okreslonych
W Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomo$ciach. Zgodnie z uchwala nr 45/1023/15 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podkarpackiego jako Lider poprowadzi z Partnerami jeden wspdlny projekt, przy
czym czeg$¢ dotyczaca zasobow geodezyjnych prowadza wilasciwe jednostki samorzadu
terytorialnego wojewodztwa podkarpackiego. Zgodnie z podjetymi decyzjami na powiatach
bedzie spoczywal obowigzek przeprowadzenia postepowan w zakresie wylonienia wykonawcow
aktualizacji i digitalizacji geodezyjnych zasoboéw powiatowych (EGiB, BDOT500, GESUT),
a nastepnie odbioru tych prac. Przeprowadzenie postepowan przetargowych oraz odbidr prac
w zakresie zaprojektowania i wdrozenia infrastruktury informacji przestrzennej zaréwno czesci
wojewodzkiej, jak 1 powiatowych nalezy do zadan Lidera projektu.

Zakres rzeczowy oraz finansowy czeSci powiatowych bedzie zrdznicowany i zalezeé
bedzie od stanu infrastruktury informacji przestrzennej poszczegolnych powiatow oraz stopnia
dostosowania baz danych do wymogoéw prawnych, w szczegolnosci EGiB, GESUT, BDOT500.
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Roznice dotyczy¢ bedg zwlaszcza tych powiatow, ktore w poprzedniej perspektywie finansowej
realizowaly projekty z zaangazowaniem $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, badz uczestniczyly w projekcie pilotazowym
ZSIN — faza I realizowanym we wspolpracy z Gtéwnym Geodetg Kraju.

W ogoélnym zakresie w ramach projektu zaktada si¢ wykonanie prac majgcych na celu
zaktualizowanie powiatowych zasobow geodezyjnych (EGiB, GESUT, BDOT500), w tym prace
terenowe w zakresie dopuszczonym warunkami konkursu. Zaktada si¢ budowe infrastruktury
informacji przestrzennej w tych jednostkach samorzadowych, w ktérych przeprowadzona
inwentaryzacja oraz wykonana w ramach Studium Wykonalnosci analiza wykaze celowo$¢
I dopuszczalnos$¢ takiej interwencji. W ramach Studium Wykonalnosci nalezy rowniez dokonac
analizy stanu istnicjgcej w powiatach infrastruktury informacji przestrzennej pod katem braku
powielania si¢ zakresu rzeczowego projektu PSIP z projektami zrealizowanymi
z wykorzystaniem $rodkow UE w poprzedniej perspektywie finansowej oraz innych $rodkow
publicznych. W szczegolnosci dotyczy to projektow zrealizowanych w ramach RPO WP 2007-
2013 oraz projektow ZSIN-1.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo systemu i zgromadzonych w nim danych wskazane jest,
aby mial on strukture, ktéra umozliwia fizyczne i logiczne odseparowanie systemu
zawierajacego referencyjne bazy danych od systemu sluzacego do ich udostepniania na
zewnetrz, w tym odbiorcoOw ustug internetowych oraz zewnetrznych i wewnetrznych systemow
dziedzinowych (EOD, oprogramowanie geodezyjne, GEOPORTAL, ZSIN, itp.). System
powinien by¢ tak zaprojektowany, aby zapewnial bezpieczenstwo zgromadzonych w nim danych
oraz wystarczajaca wydajnos¢ i pojemnosc.

W ogoélnym przypadku udostepnianie e-ustlug odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem
wojewodzkiego portalu PSIP z wykorzystaniem platformy ePUAP. Ze wzgledu na racjonalnos¢
wykorzystywania srodkow publicznych nie zaktada si¢ budowy nowych portali powiatowych
stawianych na infrastrukturze znajdujacej si¢ w starostwach. Udostepnianie danych i e-ustug
Lidera oraz partnerow PSIP odbywac si¢ bedzie poprzez portal regionalny z wykorzystaniem
ustugi WMS. W przypadku powiatéw, ktore w perspektywie finansowej 2007-2013 realizowaty
analogiczne projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych, wspoétdziatanie powstatego wtedy
systemu z systemem PSIP bedzie musiato by¢ okre$lone indywidualnie. Zaktada si¢ jednak
potrzebe integracji takich systemdéw z systemem regionalnym (wojewodzkim) PSIP.

5.3. Struktura organizacyjna

Zgodnie z zatozeniami Projekt PSIP bedzie zarzadzany w oparciu 0 jedna z uznanych
metodyk zarzadzania projektem (np. PRINCE2). Ze wzgledu na specyfik¢ projektu oraz
przepisow 1 procedur obowigzujagcych w administracji publicznej, metodyka zostanie
dostosowana w taki sposob, aby korespondowata z obowigzujgcymi procedurami. Z uwagi, iz
projekt realizowany bedzie w partnerstwie z jednostkami samorzadu terytorialnego koniecznym
jest uwzglednienie obowigzujacych przepiséw, ktére w bezposredni sposdb majag wptyw na
sposob podejmowania kluczowych decyzji.

W projekcie role Lidera bedzie petni¢ Wojewoddztwo Podkarpackie, a powiaty (starostwa
powiatowe) beda partnerami projektu z zakresem rzeczowym. Ponadto dopuszcza si¢ mozliwos¢
udziatu w projekcie partneréw bez zakresu rzeczowego, przede wszystkim gmin wojewddztwa
podkarpackiego, ktérym zostaloby umozliwione wystawianie wilasnych e-ustug na portalu
regionalnym. Rowniez inne instytucje (nie wymienione w tej koncepcji) moga by¢ uznane za
partnerow PSIP bez zakresu rzeczowego, pod warunkiem iz wykonana w ramach Studium
Wykonalnosci analiza dopuszczaé¢ bedzie taki udzial. Z uwagi na niezalezno$¢ poszczegdlnych
struktur samorzadowych, ktora ma umocowanie w przedmiotowych ustawach, poszczegélne
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gremia tych jednostek samorzadowych muszg by¢ uwzglednione w $ciezce decyzyjnej projektu.

Do gremidw tych naleza:

Instytucja Zarzadzajaca — Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego (IZ RPO) odpowiada za sprawng i poprawng realizacje¢
programu. Wydaje rowniez wytyczne, zalecenia i podreczniki dotyczace réznych aspektow
zwigzanych z realizacjag programu oraz prowadzi dziatania promocyjno-informacyjne.
Kompetencje w zakresie zarzadzania programem sg bardzo szerokie i obejmujg m.in.
opracowania, wybor projektéw do dofinansowania, zlecanie ptatno$ci na rzecz beneficjentow
i weryfikacje poprawnosci ponoszonych przez nich wydatkow, a takze monitorowanie
postepow realizacji programu i weryfikacje osigganych celow.

Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego — do kompetencji Sejmiku nalezy decyzja o przystgpieniu
Wojewodztwa Podkarpackiego do realizacji projektu, w tym zaangazowanie finansowe
1 uyjecie wydatkow w wieloletnim planie inwestycyjnym. W projekcie wymagana jest zgoda
Sejmiku na przystapienie Wojewddztwa do projektu oraz do istotnych zmian wywotujacych
skutek finansowy.

Rady powiatow — kompetencje rad powiatowych sg identyczne jak w przypadku Sejmiku, ale
odnoszg si¢ do zakresu wynikajacego z ustawy o samorzadzie powiatowym oraz terenu
wlasciwego dla danego powiatu.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego — jest organem wykonawczym samorzadu wojewddztwa
podkarpackiego. Zarzad Wojewodztwa jest uprawniony do wykonywania tych zadan
samorzadu wojewodztwa, ktore nie zostaly zastrzezone na rzecz sejmiku wojewoddztwa
1 wojewodzkich jednostek organizacyjnych. W projekcie do kompetencji Zarzadu nalezy
przygotowanie uchwat Sejmiku Wojewddztwa w zakresie wyrazenia zgody na finansowanie
projektu i zmian w Wieloletnim Planie Finansowym, decyzje finansowe oraz organizacyjne,
w tym wyznaczenie Koordynatora Projektu.

Zarzady powiatow — sa organami wykonawczymi powiatu. W miastach na prawach powiatu
funkcj¢ zarzadu pelni prezydent miasta. Zarzady powiatéw pod wzgledem kompetencji
w hierarchii zarzadczej powiatu sg odpowiednikiem Zarzadu Wojewodztwa.

Komitet sterujacy — to ciato decyzyjne podejmujace kluczowe decyzje w projekcie. W jego sktad
wchodzg przedstawiciele Wojewodztwa oraz reprezentanci Powiatow. W stosunku do
metodyki PRINCE2 nie przewiduje si¢ w nim udziatu przedstawiciela dostawcy.

Grupa Robocza — w sktad Grupy Roboczej wchodzg wytypowani przez Konwent Starostow
przedstawiciele powiatow, przedstawiciele departamentéw Urzedu Marszatkowskiego
zaangazowani w projekt oraz przedstawiciel Glownego Geodety Kraju lub/i Wojewody
Podkarpackiego (np. Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego).

Departament Spoteczenstwa Informacyjnego — Departament Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podkarpackiego odpowiedzialny za koordynowanie projektu PSIP, ktory
w projekcie pelni funkcje Zespotu Zadaniowego Lidera.

Koordynator Projektu — Osoba wyznaczona przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego do
prowadzenia i koordynacji prac w projekcie PSIP.

Inzynier Kontraktu — Firma zewne¢trzna wyloniona w postgpowaniu przetargowym, ktorej
zadaniem jest zarzadzanie realizacjg projektu PSIP.
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Rys.4. Struktura zarzadcza projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Projekt PSIP realizowany bgdzie w partnerstwie jednostek samorzadu terytorialnego.
Istniejgce prawodawstwo narzuca tryb zatwierdzania kluczowych dla Projektu decyzji,
a margines dopuszczalnych na etapie realizacyjnym zmian jest ograniczony. Dlatego
uwzgledniajac istniejgce uwarunkowania, w strukturze Komitetu Sterujacego nie uwzgledniono
Generalnego Wykonawcy (zmiana w stosunku do metodyki PRINCE2). Rozwigzywanie
ewentualnych probleméw przesuni¢to na Grupe Robocza oraz Koordynatora Projektu,
a zatwierdzanie tych zmian dokonywane bedzie w ramach zakresu i kompetencji poszczegdlnych
Partnerow.

5.4. Cze$¢ techniczna

W ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zaktada si¢ budowe
infrastruktury informatycznej, w szczegdlnosci:
= budowg regionalnego (wojewodzkiego) portalu informacji przestrzennej;
* budowe lub modernizacj¢ powiatowych systemoéw referencyjnych baz danych EGIiB,
GESUT, BDOT,;
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= modernizacje infrastruktury technicznej na potrzeby referencyjnych baz danych
w powiatach, w zakresie zasadnosci i dopuszczalnosci takich dziatan;

» doposazeniec powiatowych systeméw informatycznych w macierze dyskowe umozliwiajace
gromadzenie danych zwigzanych z informacja przestrzenna,

= zakup serwerow dla powiatow nha potrzeby przedmiotowych baz danych (o ile zostanie
zidentyfikowana taka potrzeba);

» zakup urzadzen =zabezpieczenia brzegdéw sieci W celu podniesienie bezpieczenstwa
projektowanego systemu w powiatach (w tych powiatach, w ktorych system informatyczny
nie gwarantuje zaktadanego bezpieczenstwa lub jest niewydolny w stosunku do nowych

potrzeb);

= zakup stacji graficznych w celu umozliwienia powiatom wykonywania zadan na zaktadanym
poziomie;

= zakup urzadzen typu skanery, plotery, drukarki, itp. na potrzeby obstugi interesantow
urzedow;

= zakup wurzadzen 1 oprogramowania wspierajacego odbiory prac geodezyjnych oraz
utrzymania aktualnos$ci funkcjonujacych baz danych referencyjnych;
= zakup oprogramowania dziedzinowego.
Ostateczny zakres rzeczowy zostanie okreslony po przeprowadzeniu analiz dokonanych
w ramach Studium Wykonalno$ci uwzgledniajacych ograniczenia finansowe i formalno-prawne
projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

5.5.  Propozycje przykladowych e-uslug zdiagnozowanych w trakcie
inwentaryzacji

Pod pojeciem e-ustugi rozumie si¢ wykonanie ustugi §wiadczonej bez jednoczesnej
obecnosci stron (na odlegtos¢), poprzez przekaz danych na indywidualne Zadanie ustugobiorcy,
przesylanej 1 otrzymywanej za pomoca urzadzen do elektronicznego przetwarzania, wilacznie
z kompresja cyfrowa, 1 przechowywania danych, ktora jest w cato$ci nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocg sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
— Prawo telekomunikacyjne.

Wytworzenie e-ustug jest podstawowym wymogiem kazdego z projektow
dofinansowanych w ramach Il osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpackie Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

E-ustuga o stopniu dojrzatoéci 3 umozliwia transfer danych w dwoch kierunkach: od
ustlugodawcy do klienta oraz od klienta do ustugodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest
pobranie, wypetnienie 1 odestanie formularza droga elektroniczng.

E-ustuga o stopniu dojrzatosci 4 umozliwia peilne zatatwienie danej sprawy droga
elektroniczng, lacznie z ewentualng ptatno$cig. W ramach wskaznika nalezy ujmowac réwniez
ustugi o stopniu dojrzatosci 5, czyli takie, ktore oprocz mozliwosci petnego zatatwienia dane;j
sprawy zawieraja dodatkowo mechanizmy personalizacji, tj. dostosowania sposobu $wiadczenia
do szczegbélnych uwarunkowan i potrzeb klienta (np. oferowanie czesciowo wypelnionych
formularzy, poinformowanie klienta sms-em o zblizajacej si¢ potrzebie wykonania danej
czynnosci urzedowej).

W celu zidentyfikowania potrzeb departamentéw Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podkarpackiego 1 jednostek organizacyjnych wojewddztwa na $wiadczenie
e-ustug wynikajacych z Dyrektywy INSPIRE przeprowadzono rozpoznanie ankietowe. W jego
wyniku do Departamentu Spoleczenstwa Informacyjnego sptyngto 29 ankiet, przy czym
19 ankiet zostalo wypetlnionych przez departamenty UMWP, 10 ankiet wypekity jednostki
organizacyjne Wojewddztwa. Ankietyzacja zostala poprzedzona spotkaniem o charakterze
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organizacyjnym, podczas ktéorego obszernie wyjasniono problematyke dotyczaca
przygotowywanego projektu oraz e-ustug. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, ze czes¢
departamentow (w tym jednostek rownorzednych oraz jednostek organizacyjnych
Wojewoddztwa) nie przewiduje mozliwosci swojego uczestnictwa w projekcie, natomiast czes$¢
deklaruje w jakiej$ formie swdj udziat. Niektore z zainteresowanych udziatem departamentow
wskazalo ponadto na potencjalne ustugi, jakie mozna by przygotowaé w ramach projektu.
Wskazane e-ustugi dotyczyty takich obszarow jak:

= turystyka;

= kultura;

= ochrona $rodowiska;

= transport zbiorowy.

W ankietach, ktore sptynety do Departamentu Spoteczenistwa Informacyjnego, starostwa
powiatowe zaproponowaly zestawy e-ustug, ktéore chcialyby $wiadczy¢ w ramach
projektowanego systemu informacji przestrzennej. Ze wzgledu na konieczno$¢ weryfikacji
unikatowos$ci oraz mozliwos$ci i zasadno$ci §wiadczenia ich na poziomie co najmniej trzecim nie
zostang one podawane w catosci w tym opracowaniu, a jedynie wskazane jako przyktadowe.
Zaktada si¢ przy tym, ze wilasciwym dokumentem do ich przedstawienia bedzie Studium
Wykonalnosci.

Wskazane w ankietach e-ustugi to, np.:

* wydanie wypisow 1 wyrysow z bazy EGiB oraz innych materiatdéw zasobu;

» wnioski o najem i dzierzawe nieruchomosci Powiatu badz starostwa powiatowego;

= whnioski 0 przeksztatcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wiasnosci;

» udostepnienie danych PZGiK (zamodwienie, oplata, pobranie);

» udostepnianie on-line rzeczoznawcom danych RCiWN;

= rozbudowa systemu obstugi spraw edukacji i szkolnictwa powiatu przez portal www;
= wniosek 0 udostepnienie informacji o posiadanych gruntach do celow emerytalnych;
= ushlugi zwigzane z MPZP oraz SUIKZP;

» przyjecie dokumentacji geodezyjnej do zasobu;

* zmiana danych objetych EGiB;

» obstuga komornikéw, urzedoéw skarbowych, policji;

* mapa punktow selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych z mozliwos$cia zglaszania uwag;
* mapa wezbran wod wraz z mozliwoscig zgloszen zagrozen;

Ostateczny zestaw udostepnianych w ramach projektu e-ustug zostanie okreslony po
przeprowadzeniu analiz uwzgledniajacych ograniczenia finansowe i formalno-prawne projektu
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

6. Ogolne uwarunkowania realizacji projektu PSIP

W trakcie realizacji projektu, na kazdym jego etapie nalezy przestrzega¢ okreslonych
uwarunkowan i ograniczen. Waznym jest, aby projekty informatyczne realizowane w ramach
drugiej osi priorytetowej miaty zdolno$¢ do wspdlnego dziatania na rzecz realizacji zadan
publicznych. Z tak rozumiang interoperacyjnoscia wigze si¢ pojecie interoperacyjnosci
teleinformatycznej, ktéra jest definiowana jako zdolno$¢ systeméw teleinformatycznych oraz
wspieranych przez nie procesOw do wymiany danych.

Kolejng wazng zasada, jakiej nalezy przestrzega¢ w trakcie prowadzenia postgpowania na
wylonienie podmiotu realizujacego kazde z zadan Projektu, jest neutralnos¢ technologiczna. Jest
to zasada réwnego traktowania przez administracje¢ publiczng rywalizujacych z sobg technologii
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roznych podmiotdw operujacych na rynku informatycznym 1 stwarzania warunkéw do ich

uczciwej konkurencji poprzez:

= ograniczenie mozliwo$ci utajniania rozwigzan technologicznych, ktorego skutkiem jest
uniemozliwienie powstania konkurencyjnych produktow;

= zabranianie narzucania stosowania okreslonych rozwigzan technologicznych w sytuacji, gdy
istniejg konkurencyjne rozwigzania.

Ze wzgledu na korzysci dla Projektu zaktada si¢, ze przy jego realizacji b¢dzie wymagane od

wykonawcy wytworzenie oprogramowania wykonanego w otwartych standardach.

Standard otwarty w rozumieniu “European Interoperability Framework for Pan-European

eGovernment Services” 2004, VERSION 1.0 jest standardem, ktéry tacznie spetnia nastgpujace

cztery warunki:

* jest przyjety i zarzadzany przez niedochodowg organizacj¢, a jego rozwoj odbywa sie
w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji, w ktorym moga uczestniczy¢ wszyscy
zainteresowani;

= jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostgpna dla wszystkich zainteresowanych
bezptatnie lub po kosztach sporzadzenia kopii oraz mozliwa dla wszystkich do kopiowania,
dystrybuowania i uzywania rowniez bezptatnie lub po kosztach operacyjnych;

» wszelkie zwigzane z nim prawa autorskie, patenty i inna wilasno$¢ przemystowa sa
nieodwotalnie udostepnione bez optat;

* nie ma zadnych ograniczen w jego wykorzystaniu.

Innym istotnym elementem przygotowania projektu jest prawidtlowe okreslenie jego zakresu

rzeczowego w odniesieniu do kosztéw, jakie nalezy ponie$¢ na jego realizacje. Ze wzgledu na

tryb konkursowy, w jakim wytaniane beda projekty uzyskujace dofinansowanie, zmiana zakresu
rzeczowego w trakcie realizacji projektu moze wigzac si¢ z konieczno$cia jego ponownej oceny.

Uzyskanie dofinansowania ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
zwigzane jest z koniecznoS$cig utrzymania wskaznikéw projektu w catym okresie jego trwatosci.
Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporzadzenia Rady Nr 1083/2006, trwalo$¢ projektow
wspotfinansowanych ze $rodkow funduszy strukturalnych musi by¢ zachowana przez okres
pieciu lat od daty zakonczenia projektu. Poprzez date zakonczenia projektu nalezy rozumiec
termin realizacji projektu okreslony w Umowie o dofinansowanie projektu i Zasadach,
z uwzglednieniem przepiséw art. 88 Rozporzadzenia Rady (WE) Nr 1083/2006. W przypadku
projektow realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez
MSP trwatos¢ projektu musi by¢ zachowana przez 3 lata od daty jego zakonczenia.

Pojecie ,.trwalodci projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej
modyfikacji tj.:

* modyfikacji majacej wptyw na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodujacej
uzyskanie nieuzasadnionej korzysci przez przedsigbiorstwo lub podmiot publiczny oraz

* wynikajgcej ze zmiany charakteru wlasnosci elementu infrastruktury albo z zaprzestania
dziatalnosci produkceyjne;.

Spetnienie obowigzku trwatosci projektu podlega monitoringowi. Wydatki poniesione na rzecz

projektu, ktory zostanie poddany znaczacym modyfikacjom, be¢da objete procedura

odzyskiwania zgodnie z art. 98-102 Rozporzadzenia Rady Nr (WE) 1083/2006. Przyznane

1 wyplacone dofinansowanie pozostanie u Beneficjenta tylko w przypadku, kiedy trwalo$é

projektu zostanie zachowana.

Analiza kosztow zapewnienia trwatosci projektu Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej dokonana w ramach Studium Wykonalnosci powinna dotyczy¢é przynajmniej
takich obszarow jak:
= szacowania kosztow funkcjonowania PSIP na etapie jego uzytkowania;
= wariantowego 0szacowania warunkow opieki serwisowej na etapie uzytkowania systemu;
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= analiza kosztow licencjonowania produktow projektu PSIP;

» analizy mozliwo$ci rozwoju (w tym dofaczania innych podmiotow) na etapie eksploatacji
projektu PSIP z uwzglednieniem typow potencjalnych nowych partnerow i skutkow
finansowych z tym zwigzanych;

» zasadnosci (lub braku zasadno$ci) liczenia luki finansowej dla poszczegdlnych modeli
funkcjonowania PSIP pod wzgledem mozliwo$ci dotaczania do projektu (w okresie jego
eksploatacji) nowych partnerow.

W ramach czeSci regionalnej planuje si¢ powstanie infrastruktury informacji
przestrzennej o charakterze wojewodzkim. W Zalozeniach do koncepcji realizacji projektu
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) nie przesadza si¢ o sposobie zarzadzania
systemem informatycznym w okresie trwatosci, pozostawiajac decyzje na poOzniejszy etap
przygotowan. Wybor modelu utrzymania Projektu jest istotny ze wzgledu na koszty
funkcjonowania systemu i warunkow ich ewentualnego podzialu na poszczegoélnych partnerow.
Na etapie opracowywania Zatozen zidentyfikowano cztery mozliwe warianty utrzymania PSIP.
Wariant | — nad wytworzonym w ramach projektu systemem informatycznym opieke

techniczng sprawowa¢ bedzie Biuro Obstugi Informatycznej Urzgdu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Podkarpackiego.

Wariant Il — nad wytworzonym w ramach projektu systemem informatycznym opieke
techniczng sprawowaé bedzie Oddzial Utrzymania Projektu Departamentu Spoteczenstwa
Informacyjnego Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego.

Wariant Il — po =zakonczeniu projektu opieke nad systemem powierza si¢ firmie
outsourcingowej lecz system zlokalizowany bedzie w serwerowni UMWP.

Wariant IV - po zakonczeniu projektu opieck¢ nad systemem powierza si¢ firmie
outsourcingowej, a system informatyczny zlokalizowany bedzie poza serwerownig
UMWP.

W sktad infrastruktury powiatowej wejda systemy informatyczne ulokowane w tych
powiatach wojewodztwa, dla ktorych zostang one wykonane. Rowniez w tym przypadku zaktada
si¢, ze zostanie wykupiona ustuga wsparcia technicznego dla systemu i oprogramowania na czas
okreslony w ofercie Wykonawcy. Za utrzymanie systemu w okresie trwato$ci odpowiedzialny
bedzie kazdy z powiatow we wlasnym zakresie. Koszty finansowe utrzymania poszczegdlnych
czegsci powiatowych ponosi¢ beda wlasciwe starostwa powiatowe.

7. Uwarunkowania zwigzane z realizacja projektu PSIP

Prawidlowo$¢ wdrozenia kazdego systemu informatycznego jest zadaniem trudnym

1 wymagajacym uwzglednienia wielu czynnikdw, czesto niezaleznych od inwestora. Podstawa

sukcesu polegajacego na efektywnym wdrozeniu systemu informacji przestrzenne;j jest:

» Osobiste zaangazowanie najwyzszego kierownictwa instytucji administracji publicznej
przystepujacego do Projektu;

= zabezpieczenie $rodkow finansowych na wktad wlasny przez partnerow projektu;

* dobra wspodtpraca pomigdzy Liderem, a partnerami projektu;

» integracja powstalego w ramach Projektu oprogramowania z innymi systemami
dziedzinowymi w taki sposob, aby nie wystepowata potrzeba przenoszenia danych
z wykorzystaniem zewnetrznych no$nikow;

» zaprojektowanie systemu zapewniajacego bezpieczenstwo informacji w instytucjach
administracji publicznej;

*  wybor kompetentnego podmiotu $wiadczacego ustuge Inzyniera Kontraktu;
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=  wybdér Wykonawcy gwarantujacego prawidtowe wywigzanie si¢ z kontraktu;

= odpowiednie kompetencje ICT pracownikéw instytucji administracji publicznej;
» standaryzacja rozwigzan dla e-government na poziomie krajowym;

» odpowiednie warunki licencjonowania produktow projektu;

» wladciwie zawarte umowy utrzymaniowe, w tym czasy SLA,

= odpowiednie szkolenia kadry pracowniczej.

Ze wzgledu, iz w ramach drugiej osi priorytetowej RPO WP nie przewiduje
si¢ kwalifikowalnosci wydatkow zwigzanych ze szkoleniami, mogg by¢ one dokonywane
W ograniczonym zakresie w ramach instruktazu stanowiskowego, lub poprzez inny projekt
realizowany w ramach innej osi priorytetowe;j.

Realizacja kazdego projektu zwigzana jest z okreslonymi ryzykami. Ich identyfikacja na
etapie prac przygotowawczych jest waznym elementem umozliwiajagcym ograniczenie
zdiagnozowanych zagrozen lub ich niekorzystnych skutkéw. Ze wzgledu na wielko$¢ projektu,
jego krotki czas realizacji oraz mozliwo$§¢ zmian warunkéw na rynku prac geodezyjnych
brak monitorowania takich potencjalnych zagrozen, moze wywieraé negatywne skutki
np. w postaci korekty finansowej lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych kosztow finansowych.

Ze wzgledu na planowany termin ogloszenia konkursu na dofinansowanie projektow
realizowanych w ramach drugiej osi priorytetowej (III kwartat 2015 r.) i koniecznos¢
przygotowania obszernej dokumentacji do projektu PSIP istnieje ryzyko opodznien
W przygotowaniu niezbednej dokumentacji, co moze skutkowaé niemoznoscig ztozenia wniosku
w terminie.

Inne zagrozenie zwigzane jest z tym, ze w wyniku postepowania na wylonienie
Wykonawcy badZz Inzyniera Kontraktu prowadzonego w trybie PZP, okreslone w postepowaniu
kryteria moze spelni¢ wykonawca, ktorego kompetencje bgda niewystarczajace, aby podotaé
realizowanemu zadaniu. W celu ograniczenia tego typu zagrozeniom nalezy na etapie
przygotowywania OPZ 1 SIWZ dolozy¢ wszelkiej starannosci, aby sformutowac wlasciwe
warunki, w wyniku ktérych wyloniony zostanie podmiot gwarantujacy nalezyte wykonanie
wszystkich prac. Ponadto nalezy z nalezyta staranno$cig monitorowaé stan prac 1 w razie
stwierdzenia braku postepu prac podejmowac stosowne do stwierdzonego ryzyka kroki zaradcze.

Wielko$¢ Projektu PSIP i zwigzany z tym koszt oraz wpltyw na lokalny rynek moze
prowadzi¢ do walki o kontrakt przez wiele firm, co moze skutkowaé¢ odwotaniami
1 przedtuzaniem si¢ daty wytonienia Wykonawcy, co niekorzystnie wpltywatoby na cele Projektu.

Ze wzgledu, iz przeprowadzone szacunki, co do kosztow wykonania robot geodezyjnych
zostaly sporzadzone przez geodetow powiatowych na podstawie danych z prac wykonywanych
w poprzednim okresie czasu, moga si¢ wiec roézni¢ od tych, ktore dotyczy¢ beda biezacych prac
wykonywanych w ramach Projektu. Ze wzgledu na zakres prac, roztozenie terytorialne oraz
wiele niewiadomych wynikajacych z uwarunkowan rynku w chwili oglaszania postepowan,
rzeczywiste koszty nalezy traktowac¢ z duza ostrozno$ciag. Na ich wysoko$¢ wptyw bedzie miato
ewentualne nasycenie rynku zapotrzebowaniem na wykonanie prac w terminie umozliwiajagcym
wywiazanie si¢ wladz powiatowych z ustawowych zobowigzan. Kumulowanie si¢ tych prac
w koncowym terminie zakre$§lonym ustawg, moze skutkowa¢ znaczgcym wzrostem kosztow ich
wykonania.

Specyfikg projektow realizowanych w jednostkach sektora publicznego jest bardzo
ograniczony zakres tolerancji na zmiany w obszarze czasu realizacji 1 kosztow projektu.
Po rozstrzygnigciu postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy zadan dokonywanie
jakichkolwiek zmian jest trudne i1 wymaga wczesniejszego przewidzenia mozliwosci ich
wystgpienia. Dlatego na etapie prac przygotowawczych nalezy przeanalizowaé potrzebe
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wystgpienia ewentualnych zamowien uzupetniajacych i jezeli takowe zostang zdiagnozowane,
to nalezy uwzgledni¢ taki warunek w postgpowaniu przetargowym.

W tabeli 7 przedstawiono wstepny harmonogram realizacji projektu Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej. Ze wzgledu na wystepowanie wielu uwarunkowan niezaleznych
od Lidera Projektu, moze zaistnie¢ potrzeba jego zmiany. Na etapie skladania wniosku
o dofinansowanie projektu okreslony zostanie termin rzeczowej realizacji projektu.

Tabela.7. Harmonogram realizacji projektu

Lp Zadanie w projekcie Poczatek | Koniec
1 | Przygotowanie koncepcji i SIWZ na wykonawstwo dokumentacji VIl 2015

2 | Uruchomienia procedury wyboru wykonawcy dokumentacji V112015 | VIl 2015
3 | Podpisanie deklaracji uczestnictwa VIl 2015

4 | Wybo6r wykonawcy dokumentacji IX 2015 | IX 2015
5 | Podpisanie porozumienia z GGK IX 2015

6 | Wykonanie przez wykonawce dokumentacji projektowej IX 2015 | XI1 2015
7 | Podpisanie umow partnerskich XI/X11 2015

8 | Ztozenie wniosku o dofinansowanie XI1 2015

9 | Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu 1Q2015

10 | Ogloszenie postepowania na wylonienie Inzyniera Kontraktu 1Q 2016 | 3Q 2016
11 | Ogloszenie postgpowania na realizacje czes$ci informatycznej 1Q 2016 | 3Q 2016
12 | Ogloszenie postepowan na ewentualne wykonanie ortofotomap 1Q 2016

13 | Ogloszenie postepowan przez powiaty na wykonawstwo oraz | 1Q 2016 | 3Q 2016
aktualizacj¢ zasobow geodezyjnych

14 | Ogloszenie postgpowania na wybor Generalnego Wykonawcy | 2Q 2016 | 4Q 2016
projektu PSIP

15 | Realizacja prac geodezyjno-aktualizacyjnych oraz wykonanie | 2Q 2016 TRP*
systemu informacji przestrzennej

16 | Aktualizacja baz BDOT 10k i opracowanie mapy topograficznej | 3Q 2016 TRP*
w skali 1:10 000

17 | Zakonczenie rzeczowe projektu PSIP TRP*

18 | Zakonczenie finansowe projektu PSIP TRP +1Q

*TRRP — oznacza: Termin Rzeczowej Realizacji Projektu ustalony we wniosku o dofinansowanie projektu PSIP

Harmonogram ma charakter pogladowy. Przygotowujac dzialania w projekcie PSIP
nalezy mie¢ rowniez na uwadze, ze w 2019 roku bedzie miata miejsce weryfikacja stanu
realizacji Programu Operacyjnego na koniec 2018 roku. W interesie wojewodztwa
podkarpackiego jest, aby udato si¢ wykaza¢ wysokie wykonanie Programu Operacyjnego.
Ze wzgledu na znaczny udziat projektu PSIP w calo$ci wartosci srodkéw znajdujacych sig
w drugiej osi priorytetowej brak zakonczenia Projektu przed koncem tego okresu wigze sig
z brakiem mozliwo$ci ujecia wydatkowanych kosztow w tym rozliczeniu, co wplywa na
mozliwo$¢ partycypowania wojewodztwa w podziat rezerwy wykonania.

Poniewaz przygotowanie wniosku nie jest kosztem kwalifikowanym w RPO WP, dlatego
zasadnym jest, aby jego wypehienia dokonali pracownicy Lidera Projektu. Ze zlozeniem
wniosku zwigzana jest konieczno$¢ posiadania Studium Wykonalno$ci wraz ze specyfikacja
dostaw 1 ustug. Ze wzgledu na wymogi RPO WP 2014-2020 zwigzane z konieczno$cig zawarcia
we wniosku o dofinansowanie projektu analiz finansowych dla catego projektu, jak rowniez dla
kazdego z partneréw, stad Studium Wykonalno$ci powinno zawiera¢ takie analizy.
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Zgodnie z planem obowigzujacym na moment opracowywania tego dokumentu nabory
wnioskéw o dofinansowanie projektow w ramach II osi priorytetowej przewiduje si¢ na
III kwartat 2015 r. Minimalny okres od ogloszenia konkursu do rozpoczecia sktadania wnioskow
to 30 dni. W zwigzku z powyzszym w terminie sktadania wnioskéw o dofinansowanie projektéw
Lider Projektu musi posiada¢ komplet dokumentoéw umozliwiajacy ztozenie wniosku.

8.  Zakres ustalen jakie powinny zosta¢ dokonane na etapie prac nad
przygotowaniem Studium Wykonalnosci

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych prac mozna stwierdzi¢, ze w celu
nalezytego przygotowania projektu PSIP konieczne jest wspotdzialanie pomigedzy Wykonawca
Studium Wykonalnosci, a Grupa Robocza projektu PSIP. Szczegdlnie jest to istotne w obszarze
okreslenia rzeczywistych potrzeb rzeczowych oraz diagnozy stanu istniejacej w powiatach
infrastruktury przestrzennej. Roéwniez w powiatach istnieje informacja dotyczaca stanu
wykonania poszczegdlnych zasobow geodezyjnych. Prawidtowe okre§lenie warunkow
wejsciowych dla Projektu pozwoli prawidlowo przygotowaé zakres rzeczowy 1 okresli¢
wiarygodny koszt wykonania zaktadanych prac.

Ustalenia i decyzje dokonywane na poziomie Grupy Roboczej

= ustalenie dokumentow, ktére beda niezb¢dne do realizacji projektu, ich trybu uchwalania /
zatwierdzania / podpisywania;

= ustalenie niezb¢dnych upowaznien do podpisywania dokumentéw oraz wyrazania woli
w trakcie realizacji projektu (scedowanie upowaznien do wyrazania woli w imieniu innych
podmiotow);

= ustalenie celowosci realizacji poszczegolnych e-ustug (A2A) z zakresu szeroko rozumianego
wspomagania zarzadzania kryzysowego w kontekscie funkcjonowania dziedzinowego
systemu na poziomie wojewodztwa;

= ustalenie struktury zarzadczej projektu i kompetencji niektorych funkcji;

= ustalenie zasad uczestnictwa w projekcie gmin i miast wojewodztwa, ktore przystepowatyby
do Projektu bez zakresu rzeczowego;

= ustalenie sposobu, w jaki bedzie dokonywany wybor obszarow dla ktorych aktualizacja
zasobow dokonywana bedzie z funduszy Gtownego Geodety Kraju.

Ustalenia zakresu i sposobu realizacji projektu dokonywane w ramach Studium
Wykonalnosci
Przeprowadzone dotychczas prace wskazuja na potrzebe przeprowadzenia analiz
studyjnych, ktore umozliwig prawidlowe przygotowanie Studium Wykonalnos$ci. Ponizej
przedstawiono zagadnienia zidentyfikowane na tym etapie prac. Przedstawiona lista nie
wyczerpuje calosci problematyki, ktora powinno zosta¢ przeanalizowana na etapie
przygotowywania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu.
» Przeprowadzenie analizy zgodnos$ci zatozen koncepcji z obowigzujacymi przepisami prawa
i dopuszczalnosci realizacji projektu w zaktadanym zakresie rzeczowym i funkcjonalnym.
W szczegolnoscei dotyczy to:
o ustalenia zasad wspotdziatania infrastruktury informacji przestrzennej o charakterze
wojewodzkiej z infrastrukturg ,,krajowa” oraz ,,powiatowa” 1 ,,gminng”;
o dopuszczalnos$ci interwencji  §rodkami unijnymi w poszczegolnych powiatach
wojewodztwa podkarpackiego ze wzgledu na wczesniej realizowane projekty
z wykorzystaniem §rodkéw publicznych;
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o zaproponowanie mozliwych do realizacji (w ramach projektu) e-ustug §wiadczonych na
poziomach od 3 do 5;

= Zweryfikowanie zasadnosci modernizacji infrastruktury informacji  przestrzennej
w poszczegdlnych powiatach wojewddztwa podkarpackiego, w tym:
o zakupu serwerow i sprzetu informatycznego;
o zakupu oprogramowania,;
o zakupu innych urzadzen wspomagajacych $wiadczenie e-ustug, np. skaneroéw, ploterow,

drukarek, itp.

o zakupu programoéw i oprzyrzgdowania wspomagajgcego odbiory prac terenowych

= Oszacowania kosztow aktualizacji i modernizacji baz danych, w szczegdlnosci EGiB,
GESUT, BDOT500, BDOT10k;

» Oszacowanie kosztow budowy regionalnej infrastruktury informacji przestrzenne;
wojewodztwa podkarpackiego;

» Oszacowanie kosztéw budowy poszczegélnych komponentdw powiatowej infrastruktury
informacji przestrzennej;

= Zaproponowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzglednieniem uwarunkowan
wynikajacych z kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach RPO WP 2014-2020;

» Zweryfikowanie przydatnosci i zakresu zastosowania metod fotogrametrycznych
do aktualizacji poszczegdlnych zasoboéw geodezyjnych w ramach projektu PSIP.

= Ustalenie kwalifikowalno$ci podatku VAT w projekcie;

= Zaproponowania warunkow, na jakich mogtyby do projektu dotacza¢ kolejne podmioty,
w tym gminy;

= Zweryfikowanie zasad udziatu w projekcie podmiotow uzyskujacych dochdod i wynikajacych
z tego mozliwych konsekwencji;

= Rekomendacji w formie wariantow modeli utrzymania poszczegdlnych komponentow
systemu infrastruktury informacji przestrzennej,
o regionalnego systemu informacji przestrzennej,
o powiatowych systemoOw informacji przestrzenne;.

Powyzsze zestawienie nie stanowi zamknig¢tego zestawu niezbednych dziatan.

W zaleznosci od wyniku analiz prowadzonych na rzecz przygotowania Studium Wykonalno$ci
zakresy poszczegolnych dziatah mogg ulec zmianie.
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Dodatek A

Inwentaryzacja na rzecz projektu

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej
Celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest uzyskanie informacji na temat stanu
wdrozenia w starostwach powiatowych wojewddztwa podkarpackiego infrastruktury informacji
przestrzennej. Zgromadzone dane zostang udost¢pnione wykonawcy dokumentacji, celem
przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej, ktory w jak najwyzszym stopniu bedzie wypeklnial oczekiwania JST oraz
uwzglednial ograniczenia wynikajace ze zrealizowanych wczesniej zadan w tym zakresie.

|. E-ushugi

1. Inwentaryzacja e-ustug udostepnianych przez jst w zakresie informacji przestrzennej

(na jakim poziomie zostaly zrealizowane i z jakich zrédel zostaly sfinansowane)
Pytanie ma na celu uzyskanie informacji o udostgpnianych dotychczas e-ustugach przez powiat na poszczegolnych
poziomach zaawansowania tych uslug oraz zrodle ich sfinansowania. Prosze zaznaczy¢ prawidlowg odpowiedz
znakiem ,,X”. W wersji elektronicznej, w miejsce znaku O nalezy przekopiowaé znak [X].

Czy powiat aktualnie udostepnia e-ustugi z zakresu informacji przestrzennej?
3 Nie — powiat nie udostepnia zadnych e-ustug z zakresu informacji przestrzenne;j

0 Tak udoste;pnia na GEOPORTALU (jeZeli tak, to prosz¢ podac adres i wypehi¢ ponizsza tabelc;)

Ustuga (liczba ustug) | powiedzie¢ uwagi

Tak Trudno Dodatkowe

Udostepniana jako ,,tryb publiczny” (ogéinodostepny)

Udost¢pniana na Geoportalu w trybie chronionym

Przegladanie zgloszonych robot geodezyjnych

Dane opisowe EGiB

Dane RCiWN (rejestr cen i wartosci nieruchomosci)

INNE e

W razie potrzeby doda¢ wiersze

Dodatkowe informacje 0 udostepnianych ustugach ..o

O Tak — udostepnia e-ustugi na wtasnym portalu informacji przestrzennej (jezeli tak, to prosz¢ podaé
adres i wypelni¢ ponizsza tabelf;) .........................................................................................................

Usluga (liczba ustug)| powiedzie¢ |  uwagi

Tak Trudno Dodatkowe

Tryb publiczny (ogélnodostepny)

Uslugi udostepniane w trybie chronionym

Przegladanie zgloszonych robot geodezyjnych

Dane opisowe EGiB

Dane RCIWN (rejestr cen 1 wartosci nieruchomosci)

W razie potrzeby dodac wiersze
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0 Tak, ale tylkO na stronie internetowej urze;du (l’lp BIP) (jeieli tak, to prosze poda¢ adres i wypetnié tabel(;)

Nazwa ustugi Poziom 1 | Poziom2 | Poziom3 | Poziom 4

Zaznaczy¢ znakiem ,,x” wlasciwy poziom. Definicja poziomu e-ustug — na koncu ankiety.. W razie potrzeby doda¢ wiersze

UWAGT QOUAEKOWE ... bbbt b bbbt n s
Adres witryny (lub adresy witryn) na ktorej udost¢pniane sa wymienione powyzej ushugi: .

2. Inwentaryzacja, jakie e-ushugi Partnerzy Projektu przewiduja uruchomié¢ w obecnej
perspektywie.
Prosz¢ poda¢ nazwy proponowanych ustug §wiadczonych na poziomach 3, 4 lub 5.

Prosze wpisac¢ nazwe ustugi i postawi¢ znak ,,X” w polu okreslajgcym ich poziom. W przypadku wyczerpania
wierszy — prosze dodaé nowe. Definicja poziomu e-ustug — na koricu ankiety.

Nazwa ustugi Poziom | Poziom | Poziom5
3 4

 Oczekujemy takze wsparcia (od wykonawcy dokumentacji do wniosku) w opracowaniu
BUSTUZ. .ot

UWAGT OUALKOWE ...ttt et s b e te et e s te e sbe e aeereesaeeneenseereenteas

3. Zapotrzebowanie Partnerow projektu na dodatkowy zakres i moduly projektu
informacji przestrzennej.
W pytaniu chodzi o przedstawienie zapotrzebowania na moduly programow dziedzinowych realizujgce okreslone

funkcjonalnosci. Prosze zaznaczy¢ ktore z wymienionych funkcjonalnosci sq Starostwu niezbedne do realizacji
zadan udostgpniania e-ustug w ramach projektu PSIP..

O - Oprogramowanie umozliwiajace przeprowadzanie analiz przestrzennych o réoznym stopniu
ztozonosci (np. 3D)

O - Oprogramowanie wspierajace odbiory prac terenowych

I 1T Lo T o L[ AP PPTR

53




1. Zakres zasobow geodezyjnych

4. Stan integracji referencyjnych baz danych powiatu (EGiB, GESUT, BDOT500) oraz
innych baz danych informacji przestrzennej powiatu z innymi systemami IIP oraz

dziedzinowymi (np. Geoportal, ZSIN, ePUAP, System Elektronicznego Obiegu Dokumentéw itp. ).
W pytaniu oczekuje si¢ wskazania uzytkowanych przez Starostwa baz i ich integracji z innymi systemami
o charakterze centralnym bqgdz wlasnym oprogramowaniem wykorzystywanym do zarzqdzania informacjg
przestrzenng bgdz systemem elektronicznego obiegu dokumentow urzedu.

System informatyczny z ktérym zintegrowana jest baza geodezyjna

Baza Geoportal | ZSIN ePUAP wlasny Inny system Uzytkujemy, ale nie jest zintegrowana

EOD z zadnym systemem
EGIB

GESUT

BDOT500

Zaznaczy¢ znakiem ,,x” zasob, ktory jest zintegrowany. W przypadku takiej potrzeby — doda¢ kolejne wiersze do tabeli

UWAGT QOUALKOWE ...ttt bbbt bbbt b e bbb ens

5. Mozliwosci realizacyjne zadan ustawowych dotyczacych referencyjnych baz danych
geodezyjnych przez poszczegolne powiatowe jst i miasta na prawach powiatu w
zakladanym przedziale czasu (z wykorzystaniem srodkow RPO WP 2014-2020).

Zgodnie z obowigzujgcym prawem powiaty powinny do 31.12.2016 r. wykonaé oraz zintegrowaé wlasne

referencyjne bazy danych z systemem centralnym poprzez szyneg danych ZSIN. Prosze oszacowaé czas realizacji

(w miesigcach). W przypadku identyfikacji innych baz mozliwych do integracji, prosze je wymienic.

Zadanie starostwa powiatowego | Ilos¢ miesiecy | Uwagi dodatkowe

Aktualizacja baz EGiB

Aktualizacja baz BDOT500

Aktualizacja baz GESUT

Pod okresleniem ,,aktualizacja” rozumie si¢ pelne dostosowanie do wymogow, a wigc prace aktualizujace i modernizujace

DOGAtKOWE UWAGT ...ecuveivieieeieciie ittt ettt ettt e esaa e teeas e s be e beeasesbeeeeensesreebeensesraenreennenns

6. Potwierdzenie zakresu rzeczowego powiatow i miast na prawach powiatow

przystgpuj qcych do pl’Oj ektu. Pytanie ma na celu uzyskanie zakresu dziatan jakie JST przewiduje do realizacji
w ramach projektu PSIP. Proszg zaznaczy¢ znakiem X wilasciwe odpowiedzi, a w przypadku posiadania szczegotowej
wiedzy rowniez doktadniejszych informacji.

O - Aktualizacja baz EGIB W POWIECIE ........oiviiuiiiiiiiiiiieiieie ettt
O - Aktualizacja baz GESUT W POWIECIE .....ccovviiiiiiiieiieeciee sttt e st
O - Aktualizacja baz BDOT500 W POWIECIE ......ccuiiviiuiiiiriieiieieiesie et sneas
O - Zakup infrastruktury SErWEIOWE] (JAKIEI?) ............ccoovvvvemrrevveeseerseeesessiessessssessssssssssssssssesssssssssssssssessssssssseees
O - Zakup infrastruktury zwigzanej z bezpieczenstwem danych (akiej?) ..........cccoooerrrerrveeeeciiissssnnnee
O - Zakup macierzy dySKOWYCh (0 jakiej POJEmNOSCi?) ...........rvvveermrerveriesessisssesssseessssssssssesssessssssssssessssssss s
O - Zakup oprogramowania bazodanOWeQO (JAKIEJO?) ................cccmmmmirrrrrresseeemssssssssssssesssssssssssssssssseeee
O - Zakup oprogramowania dziedZINOWEQJO (JAKIEGO?) .............omrrvvvererrerrirrressssessssssssssessssesssssssssessssssssssssssssees
(3 - Oprogramowanie wspierajgce system zarzgdzania KryzZySOwego (jakie?) .......ccoooocvvvvoiomererrvvriiissnnnnee
E3 = T1INE (JAKIE?) vt s e e e e eee e ee e ee e
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7. Deklaracja checi przystapienia do projektu starostwa powiatowego wraz z gminami

oraz okreslenie mozliwego zakresu rzeczowego.
Pytanie ma na celu uzyskanie informacji, czy Starostwo Powiatowe widzi zasadnosé, aby w projekcie uczestniczyly
rowniez gminy z powiatu. Zgodnie z zatozeniami gminy uczestniczylyby na zasadach dobrowolnego dolgczenia sie

do projektu (bez wkiadu finansowego), poprzez wykorzystywanie funkcjonalnosci udostepnianych przez system
PSIP.

O - Tak jest zainteresowanie wlaczeniem si¢ gmin powiatu do projektu PSIP ...
3 - z baza - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego .........ccccceveviveresveseennnns
3 - z baza - Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego .....
(3 - INNYMIDAZAMI oot te et e e ae e e e e e sraeee s
03 - Z INNYMIE DBZAMI .ot

(3 - Nie — nie ma takiego zainteresowania ze strony gmin lub taki udzial nie ma uzasadnienia na

tym etapie realizacji projektu
O - Inna propozycja lub uzasadnienie deKIaracji ...........ccooueeeieieiiiei s

I11. Zakres zasobow do realizacji i utrzymania PSIP

8. Inwentaryzacja zasobow sprzetowych, lokalowych i zasobéw ludzkich w powiatach
(i miastach na prawach powiatu) dotyczacych PSIP.

Realizacja projektu PSIP zwigzana jest z posiadaniem przez Starostwo odpowiedniego potencjatu technicznego

i kadrowego do realizacji PSIP i jego utrzymania w okresie trwatosci. Uzyskanie informacji ma na celu okreslenie
zakresu rzeczowego

Woystarcza do Nalezy
. e . ., Trudno
Starostwo dysponuje biezacych i przysztych | uzupehic/ owiedzied
celow/zadan doposazy¢ P
Serwerownig
Kadra specjalistyczng

Sprzetem komputerowym

Urzadzeniami zabezpieczenia brzegu
sieci (router, swich, firewall, itp.)

Urzadzeniami peryferyjnymi
(drukarki, skanery, plotery, itp).

Inne:

Inne:

Inne:

W przypadku zaznaczenia kolumny , Nalezy uzupeinic/doposazy¢” prosze o wskazanie konkretnego rodzaju urzqdzen. W razie
potrzeby prosze wstawic do tabeli kolejne wiersze.

Dodatkowe uwagi dot. ZASODOW ........cceeiviiiiiiiiiii e

Czy Starostwo zamierza utrzymywac infrastrukture we wiasnych zasobach, czy tez powierzy¢

realizacj¢ zadania na zewnatrz.

O - Caly system serwerowy zamierzamy utrzymywaé we wlasnych zasobach i samodzielnie
nim zarzadzac.

O - Caly system serwerowy zamierzamy utrzymywac¢ we wilasnych zasobach lokalowych, ale
opieke techniczng zleci¢ na zewnatrz.

O - Calos¢ utrzymania zamierzamy powierzy¢ firmie zewngtrznej.

(3 - INNA OAPOWICAZ ..vveviieiiiiie ettt bbb bbbt e bbbt ab e ne e
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9. Inwentaryzacja systemow do zbierania, przetwarzania, gromadzenia i wizualizacji

danych przestrzennych funkcjonujacych w powiatach i gminach/miastach.
Realizacja projektu PSIP zwigzana jest z posiadaniem przez Starostwo odpowiedniego potencjalu technicznego
i kadrowego do realizacji PSIP i jego utrzymania w okresie trwatosci. Uzyskanie informacji ma na celu okreslenie
zakresu rzeczowego. Ponizej tabeli prosimy o dodatkowe informacje, co do rodzaju systeméw, wsparcia
technicznego, praw do koddéw, mozliwosci rozwoju oprogramowania, kosztéw utrzymania, adresu portalu publikacji

itp.

Wystarcza do|Nalezy
. e ) ..,/ Trudno
Starostwo dysponuje biezacych i1 przysztych{uzupehic/ owiedzied
celéw/zadan doposazy¢ P

Geoportalem powiatowym

Innym portalem umozliwiajacym publikacje e-
ushug

Oprogramowaniem dziedzinowym do obshugi
Wydziatu Geodezji 1 Kartografii (np. EGiB,
RCiWN, BDOT500, GESUT, BDSOG, itp.)

Oprogramowaniem do obstugi  Gospodarki
Nieruchomo$ciami (np. ewidencja mienia, itp.)

Oprogramowaniem do obstugi Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa

Oprogramowaniem do  obstugi  Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Inne:

Inne:

W przypadku zaznaczenia kolumny ,, Nalezy uzupetnié¢/doposazyé” prosze o wskazanie konkretnego modutu oprogramowania.
W razie potrzeby prosze wstawié do tabeli kolejne wiersze.

Dodatkowe uwagi dot. ZASODOW .......cccuiiiiiiiiiiicc s

Czy Starostwo obecnie dysponuje modutami oprogramowania firmy:
O - GEOBID — moduty:
O - Wszystkie potrzebne starostwu moduly znajdujace si¢ w ofercie firmy GEOBID,
lub pojedyncze komponenty: O - EWMapa, O - EWOpis, O - Osrodek, (3 - Bank osnow,
3 - Gospodarowanie mieniem, (J - Zagospodarowanie przestrzenne, (3 - inNNe ..........ccceeee.
- Geomatyka Krakow:
0 - Wszystkie potrzebne starostwu moduty znajdujace si¢ w ofercie firmy Geomatyka.
lub pojedyncze komponenty: O - TurboEWID, O - WEBEWID, (0 - iNNe ......ccccovvvrvrinnnnne

I [0 T=To ol o (T (U To=] o] v USSR PRSPPI PR PRPRPRIN :

10. Inwentaryzacja serweréw WMS (ich obecno$¢, aktywnos¢ wezla itp.) w powiatach
i gminach/miastach.
O - Starostwo powiatowe (miasto grodzkie) nie dysponuje serwerami WMS
3 - Starostwo (miasto grodzkie) uzytkuje serwery WMS i czy sg wystarczajgce do biezacych i
PrzysztyCh CelOW / Zadan .........cccoiiiiiiiiiiii
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11. Czy w starostwie powiatowym istnieja opracowane koncepcje lub inne dokumenty
strategiczne odnoszace si¢ do uruchomienia badz rozwoju systeméw informacji

przestrzennej (z jakich srodkéw byty finansowane, czy mozna je wlaczyé do dokumentacji Projektu).
Wstawié znak ,,X” w odpowiednich kolumnach. W przypadku braku informacji o zrddle finansowania — wpisaé
,, brak informacji o finansowaniu”.

Typ dokumentu

Starostwo nie
posiada takiego
opracowania

Jest w trakcie
opracowywania

UE, itp.)

Finansowane ze
srodkow (wlasnych,

Dokument odnosi si¢ do
problematyki informacji
przestrzennej

Strategia rozwoju powiatu
(ogolna)

Strategia rozwoju
spoteczenstwa
informacyjnego w powiecie

Inne dokumenty:

Inne dokumenty:

Dodatkowe uwagi

1. Zakres finansowy

12. Jakie wydatki i w jakim okresie poniesli dotychczas Partnerzy na aktualizacje
i digitalizacje¢ zasobow geodezyjnych z podzialem na srodki wlasne i unijne. Informacja
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace weryfikacje zakreséw interwencji Srodkami unijnymi
w celu przeciwdziatania podwojnemu finansowaniu z wykorzystaniem §rodkow unijnych.

Wpisaé¢ wartos¢ kwoty i czas kiedy mialy miejsce wydatki, a w przypadku braku informacji co do wielkosci
wydatkowanych srodkow — wstawié znak X w odpowiedniej kolumnie.

Dziatanie

Starostwo nie
realizowato
takiego dziatania

Realizacja z
zaangazowaniem
funduszy unijnych

Realizacja
wylacznie z
wilasnych $rodkow

Brak informacji

Budowa geoportalu powiatowego

Zakup oprogramowania serwerowego

Zakup oprogramowania dziedzinowego
(np. typu EWMapa, WEOpis, itp.)

Zakup infrastruktury serwerowej

Zakup urzadzen peryferyjnych (skanery,
plotery, drukarki, inne urzgdzenia)

W miarg potrzeby prosze¢ rozszerzy¢ poszczegdlne pozycje tabeli

W przypadku znajomosci wylacznie wielkosci wydatkowanej kwoty, prosze podaé jej wielkosé

(ewentualnie z rozbiciem na lata)
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13. Uznania VAT za koszty kwalifikowane w Projekcie, badz niekwalifikowane -
odzyskiwanie podatku przez Starostwo na podstawie ustawy o podatku VAT. Taka
mozliwos¢ powoduje, iz podatek VAT naliczony od towarow i ustug, nabywanych w ramach Projektu jest
niekwalifikowany lub w czesci niekwalifikowany, a takze moze by¢ rozliczany wspolczynnikiem sprzedazy,
wyliczonym dla poszczegolnych lat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i kwalifikowany w czesci nie

podlegajgcej odliczeniu.

Czy Starostwo Powiatowe ma mozliwos¢ odzyskiwania podatku VAT.
- Starostwo powiatowe nie ma mozliwo$ci odzyskania w projekcie PSIP podatku VAT
(podatek VAT nalezy uzna¢ w catosci za koszt kwalifikowany)
3 - Starostwo powiatowe ma zamiar odzyskiwac¢ podatek VAT w catosci
O - Starostwo powiatowe ma zamiar odzyskiwa¢ podatek VAT w czesci
(O - Starostwo moze udzieli¢ odpowiedzi dopiero po uzyskaniu decyzji wlasciwej izby

skarbowej

(3 - INNA OAPOWICAZ .vvevvieiie ittt ettt et s e et e st e et e e s e e beeesteesbeeenbeeaseeenbeenneeenes

14. Jaki jest szacowany udzial kosztow prac w zakresie aktualizacji badZz modernizacji baz
informacji przestrzennej w powiecie w stosunku do calosci kosztéw. Zgodnie z zasadami
RPO WP 2014-2020 prace przygotowawcze (w tym pomiary terenowe) mogq by¢ uznane za koszt
kwalifikowany wylgcznie w zakresie niezbednym do realizacji celow danego projektu oraz do wysokosci
poziomu Kosztow kwalifikowanych inwestycji okreslonego w ramach Podrecznika Kwalifikowania Wydatkéw.

Dzialanie

Catos¢ kosztow dziatania

Szacowany procentowy udzial kosztow o charakterze
przygotowawczym (w tym prac terenowych) w
stosunku do calosci szacowanych kosztow modernizacji

Modernizacja EGiB

Aktualizacja EGIiB

Dostosowanie baz GESUT

Dostosowanie baz BDOT500

Skanowanie zasobow

Inne dziatania

58




