UCHWALA Nr 113 /2445115
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Wojewédztwa Podkarpackiego
projektu uchwaty Sejmiku w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXV/451/12 Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 24 wrzesnia 2012 r. w sprawie poprawy

bezpieczenstwa przeciwpowodziowego w wojewoédztwie podkarpackim.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2015 r, poz. 1392 jt), i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu
Wojewddztwa Podkarpackiego, stanowigcego zatacznik do Uchwaty Nr X/103/99
Sejmiku Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 wrzesnia 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Wojewddztwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz.1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Whnosi sie pod obrady Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego projekt uchwaly
Sejmiku w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXV/451/12 Sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 24 wrzesnia 2012 r. w sprawie poprawy bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego w wojewodztwie podkarpackim, w brzmieniu
stanowigcym zatgcznik do uchwaty.

§2
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




UCHWALANR ..... l....115
SEJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
zdnia ............ 2015r.

w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXV/451/12 Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 24 wrzesnia 2012 r. w sprawie poprawy bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego w wojewdédztwie podkarpackim

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 j.t.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Wojewodztwa
Podkarpackiego stanowigcego zatacznik do Uchwaty Nr X/103/99 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29 wrze$nia 1999 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Wojewddztwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2000 r. Nr 22, poz. 168

z pdzn. zm.)

Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego
uchwala, co nastepuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/451/12 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
24 wrzesnia 2012 r. w sprawie poprawy bezpieczenstwa przeciwpowodziowego
w wojewodztwie podkarpackim podlega aktualizacji zatgcznik w czesci okreslajgce;j
szczegotowy wykaz prac zabezpieczajacych, ktéry otrzymuje brzmienie jak

w zatgczniku do niniejszej uchwaty.
§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie

Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonej
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego kontroli pt. ,Realizacja
przez administracje publiczng wojewodztwa podkarpackiego zadan z zakresu
infrastruktury przeciwpowodziowej” wniosta o:

1) dokonanie analizy stanu zaawansowania poszczegdlnych zadan
inwestycyjnych zapisanych w kontrolowanej Uchwale Nr XXV/451/12 Sejmiku
Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 24 wrzesnia 2012 r. w sprawie poprawy
bezpieczernstwa przeciwpowodziowego w wojewddztwie podkarpackim pod katem
urealnienia termindéw ich realizacji oraz potrzeby kontynuacji zadan, co do ktérych
sporzadzono analizy o ich zbednosci;

2) podjecie dziatan majacych na celu zmiane zapiséw uchwaty, dotyczacych
urealnienia termindw wykonania zadan oraz konieczno$ci realizacji zadan
inwestycyjnych w infrastrukturze przeciwpowodziowej, ujetych w zatgczniku do
uchwaty, bedacych wynikiem przeprowadzonej analizy.

W pierwszej kolejnosci dokonano analizy stanu zaawansowania poszczegoélnych
zadan inwestycyjnych wymienionych w Zataczniku do w/w Uchwaty w celu urealnienia
termindw ich realizacji.

W zwigzku z powyzszym dokonano podziatu zadan na zadania zrealizowane, zadania
aktualnie realizowane oraz zadania planowane do realizacji.

Analiza wykazata, ze na dzien 29.10.2015 r. z 29 zadan ujetych w zatgczniku
12 zadan zostato zakonczonych. Sg to nizej wymienione zadania:

1. Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwatowania rzeki Wistoki w km
53+800 -55+600 w miejscowosciach: Zawierzbie, Zyrakéw, wojewodztwo
podkarpackie

2. Budowa prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego na rzece Ropie w km
2+850-3+210 o dtugosci 360 m, w m. jasto, woj. podkarpackie

3. Rozbudowa lewostronnego obwatowania rzeki Wistoki w km 119+309 -
120+125 na terenie Osieka Jasielskiego.

4. Nowy Bren Il — rozbudowa i przeciwfitracyjne zabezpieczenie prawego watu
rzeki nowy Bren w km 2+487 — 4+319 na diugosci 1,832 w miejscowosciach:
Stupiec, Ziempniow i Otatez

5. San | Etap | — rozbudowa i przeciwfiliracyjne zabezpieczenie prawego watu
rzeki San w km 2+215 — 9+417, na dtugosci 7,202, na terenie gminy Radomysl
nad Sanem, woj. podkarpackie

6. San Il — rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego watu rzeki San
w km 4+438 — 9+390, na dtugosci 4,952 km , na terenie gminy Zaleszany



7. Wistoka — Boza Wola — rozbudowa lewego watu Wistoki w km 4+115-6+737
oraz w km 0+000 — 0+230 wraz z budowg obustronnych watéw cofkowych na
potoku Kietkowskim o dtugosci 150 m.

8. Budowa umocnien lewostronnego brzegu rzeki Wistoki w km 18+700-19+480
w miejscowosci Wola Mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie.

9. Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640 -6+675 na dtugosci 4,035 km oraz
udroznienie koryta potok Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400;
1+280; 7+050; 7+700 w mieScie Rzeszoéw-Zwieczyca Il oraz
w miejscowosciach: Ractawdéwka, Niechobrz, Boguchwata, gm. Boguchwata,

‘woj. podkarpackie.

10.Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu
przeptywowego) pn. ,,Kanczuga” na rzece Mleczka Kanczudzka na terenie
gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kanczuga,

11.Trzesnidéwka Il — rozbudowa lewego watu rzeki Trzesnidwki w km 8+280-
13+132 na dt. 4,852 km oraz prawego watu w km 7+678-12+942 na dt. 5,264
km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grebdéw,

12.teg Il - rozbudowa lewego watu rzeki teg w km 5+000-7+580 na df. 2,58 km
oraz prawego watu w km 5+200-11+000 na dt. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce
i Zaleszany.

Ponadto aktualnie realizowane sg 3 zadania, ktére zostang zakoriczone w 2015 r.,
sg to zadania j. n.:

1. Zabezpieczenie przed powodzig osiedla Rzochéw - budowa nowego
prawego watu rzeki Wistoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca
i gminy Przectaw.

2. Potok Fugas — zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszardéw zalewowych
potozonych wzdtuz potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowosci
Brzozow, woj. podkarpackie,

3. Budowa lewostronnego obwatowania rzeki Wistoki w km 53+800 — 55+600
w miejscowosciach: Zawierzbie, Zyrakéw na terenie gm. Zyrakéw, woj.
podkarpackie — Etap Il,

Nastepnie dokonano analizy potrzeby kontynuacji zadania p.n.. Budowa suchego
zbiornika przeciwpowodziowego ,tgczki Kucharskie” na rzece Wielopolce na terenie
m. taczki Kucharskie, Niedzwiada, gm. Ropczyce, woj. podkarpackie.
Przeprowadzona przez Firme KV Projekty Inzynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.0.
JAnaliza programu inwestycyjnego w zlewni Wielopolki” i analizy hydrauliczne
wykazaty, Zze realizacja powyzszego zbiornika przeciwpowodziowego nie znajduje
technicznego uzasadnienia, gdyz ochrone przed powodzig zapewni kaskada trzech
suchych zbiornikéw pn.: ,Broniszéw”, ,Glinik”, ,Rzegocin”.

Wobec powyzszego wymienione zadanie inwestycyjne nie zostato ujete przez
Prezesa KZGW w projekcie Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym, a tym



samym nie bedzie realizowane przez PZMiIUW w Rzeszowie. Zadanie usunieto
z wykazu zadan umieszczonego w Zatgczniku do Uchwaty.

Podsumowujgc, w grupie zadan planowanych do realizacji nadal pozostaje 13 zadan
bedacych w rdéznym stadium zaawansowania. Ponizej zadania bedace

w przygotowaniu:

1. Wista - etap 1 - rozbudowa prawego watu rzeki Wisty w km 5+950-15+819
na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Géra) do Koémierzowa (granica woj.
podkarpackiego i $wietokrzyskiego).

2. Wista Etap 2 - Rozbudowa prawego watu rzeki Wisty na dt. 14,116 km
i prawego watu rzeki San na dt. 2,037 km, na terenie gm. Gorzyce i gm.
RadomysIl nad Sanem, woj. podkarpackie.

3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaréw zalewowych potozonych na
prawym brzegu rzeki Wistoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowoséci
Debica i Kedzierz, woj. podkarpackie.

4. Rozbudowa prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Wistoki na terenie
miasta Debica na dziatkach Firmy Oponiarskiej Debica S.A., woj.
podkarpackie.

5. ,Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwatowania rzeki Ropy na odcinku od drogi
powiatowe] w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Stawecinskich na
terenie miejscowosci Trzcinica, gm. Jasto oraz Przysieki, Siedliska
Staweciniskie, Pusta Wola, gm. Skotyszyn, woj. podkarpackie”.

6. Optymalna metoda zarzgdzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka
w km 5+300-6+570 w miejscowosci Swiecany oraz w km 1+300-2+060
w miejscowosci Siepietnica, gm. Skotyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie.

7. Optymalna metoda zarzadzania ryzykiem powodziowym rz. Wistoki w km rzeki
od 27+000 do 34+000 i potoku Kietkowskiego ze szczegéinym
uwzglednieniem miejscowosci Kietkdw, woj. podkarpackie.

8. Zabezpieczenie przed powodzig obszardow potozonych w km rzeki Wistoki
113+350 — 119+000 na terenie miasta Jasto, gm. Jasto oraz gm. Debowiec,
woj. podkarpackie — Etap I, Il.

9. Zabezpieczenie przed powodzig doliny potoku Zawadka na terenie gminy
Debica, woj. podkarpackie.

10.Zabezpieczenie przed powodzig terendéw zlokalizowanych w zlewni potoku
Miynéwka na terenie gminy Miasto Rzeszow oraz Gminy Krasne, woj.
podkarpackie.

11.Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,Goéra Ropczycka”
na rzece Budzisz, na terenie m. Sedziszow Matopolski, Géra Ropczycka,
Zagorzyce, gm. Sedziszéw Matopolski woj. podkarpackie.

12.0chrona przed powodzig i odprowadzenie wdd powierzchniowych w zlewni
potoku Motwica, na terenie gminy Laszki, woj. podkarpackie.

13.Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Broniszow” na rzece
Wielopolce na terenie m. taczki Kucharskie, Niedzwiada, gm. Ropczyce,
m. Broniszow, Glinik, gm. Wielopole Skrzynskie woj. podkarpackie.



Stan zaawansowania zadan, planowane terminy realizacji oraz trudnosci
wynikajace w trakcie przygotowywania zadan opisano w kolumnie 3 zataczonej tabeli
pt: Aktualizacja wykazu prac zabezpieczajgcych stanowigcego zatgcznik do Uchwaty
nr XXV/451/12 z dnia 24 wrze$nia 2012r. Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego
w sprawie poprawy bezpieczenstwa przeciwpowodziowego w wojewbdztwie
podkarpackim.

Ponadto Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarow Wiejskich i Ochrony
Srodowiska na posiedzeniu w dniu 22.10.2015 r. réwniez zawnioskowata o korekte
Uchwaty Nr XXV/451/12 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z 24 wrze$nia 2012 r.

Wobec powyzszego koniecznym staje sie podjecie niniejszej uchwaty.




